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VOORWOORD 

Na een goed verlopen gesprek op vrijdag 7 januari 2011 met de twee directieleden en ICT deskundige van Assurantie Groep 
Horst (gevestigd te Horst), ben ik op maandag 15 februari 2011  gestart met mijn afstudeerstage ter afsluiting van mijn 4-jarige 
HBO opleiding ‘Bedrijfskundige Informatica’ aan de Fontys Hogescholen, te Eindhoven. 

Bij dit assurantiekantoor heb ik de opdracht gekregen om de (meest essentiële) bedrijfsprocessen te analyseren, indien 
mogelijk te verbeteren, en deze tenslotte onder te brengen in een workflow management systeem. Een zeer leerzame 
opdracht, aangezien ik al vroeg in mijn opleiding een toekomstige carrière in dit vakgebied voor ogen had.  

Mijn werkzaamheden en bevindingen tijdens mijn afstudeerstage liggen ten grondslag aan deze scriptie. Het bundelt alle 
relevante informatie tot één overkoepelend eindproduct.  

Deze scriptie was niet tot stand gekomen zonder de nodige hulp en daarom wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken 
om een aantal mensen te bedanken. Om te beginnen wil ik graag de directieleden Fred van Neerven en Bart Martens enorm 
bedanken voor de stageplek die ze mij aan hebben geboden. Daarnaast wil ik mijn bedrijfsbegeleider Richard Ridderbeekx 
bedanken voor de algehele ondersteuning en alle medewerkers voor hun enthousiaste medewerking en gezelligheid, waardoor 
ik me echt thuis voelde binnen Assurantie Groep Horst.  Tenslotte wil ik Ko Vleugel en Rien Hamers bedanken voor de 
begeleiding vanuit Fontys Hogescholen. De feedback van hen op mijn producten heb ik altijd als zeer nuttig ervaren. 

Ook buiten Assurantie Groep Horst om heb ik de nodige hulp gekregen van familie en vrienden. Ik wil hen dan ook graag 
bedanken voor hun ondersteuning in welke vorm dan ook. Van simpelweg enkele tips tot aan de spellingscontrole, het heeft 
allemaal geholpen bij de totstandkoming van deze scriptie en daar wil ik graag mijn dank voor uitspreken. 

Rest mij u nog veel leesplezier toe te wensen! 

Bas van Neerven, 
11-april-2011 
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SAMENVATTING 
 
Deze afstudeeropdracht is in de periode februari 2011 tot en met medio augustus 2011 uitgevoerd bij Assurantie Groep Horst. 
Vanaf hun locatie in Horst houden zij zich o.a. bezig met schadeverzekeringen en hypothecair krediet.  
Het bedrijf is in 2006 opgestart door dhr. Martens en dhr. Van Neerven en inmiddels werken er ongeveer 14 personen voor een 
klantenkring bestaande uit voornamelijk particuliere klanten in een straal van 25km rond Horst aan de Maas. 
 
Assurantie Groep Horst heeft drie pilaren waarop de bedrijfsvoering is gebouwd, namelijk betrouwbaarheid, deskundigheid en 
bereikbaarheid. De missie van Assurantie Groep Horst is om van een administratieve organisatie door te groeien naar een 
commerciële organisatie door mee gebruik te maken van het ‘digitaal werken’.  
 
Als onderdeel van het digitaal werken wil de directie het schade –en hypotheekproces graag overzichtelijk krijgen en naar meer 
conformiteit streven in de dagelijkse bedrijfsvoering. Door de jaren heen zijn er verschillende werkwijzen ontstaan en is het 
overzicht in het dagelijkse werk en proces verminderd.  
 
Hierdoor is de situatie ontstaan waarbij Assurantie Groep Horst te maken heeft gekregen met hogere kosten en langere 
doorlooptijden. Het grootste probleem daarbij is dat de klant uiteindelijk de dupe wordt van de bedrijfsvoering en dit staat 
haaks op de missie, strategie en doelstellingen die het bedrijf nastreeft. 
 
Om de bedrijfsvoering weer efficiënt te laten verlopen is het van belang dat het schade –en hypotheekproces geanalyseerd 
worden om vervolgens ingevoerd te worden in het huidige softwarepakket Dias. Behalve de efficiëntie wordt ook geacht om de 
doorlooptijd te verminderen en een verhoogde traceerbaarheid van documenten te behalen. 
 
In het vooronderzoek is d.m.v. interviews, participatieve observatie en dossierstudies duidelijk geworden dat een efficiënter 
gebruik van het softwarepakket Dias veel problemen zou doen wegnemen. Er is vervolgens gekozen voor een lineaire 
ontwikkelmethode met een kleine mengeling van de DSDM methode. Door de toevoeging van de BDSM methode is het 
mogelijk om terug te stappen naar eerder genomen stappen om het traject te optimaliseren i.p.v. helemaal opnieuw te 
beginnen. 
 
De uitvoer van het project heeft een aantal flinke tegenslagen te verwerken gehad, waardoor de voorafgestelde deadline niet 
behaald is. Door afwijkende ideeën tussen de directie en de projectmanager heeft het langer geduurd voordat de oorzaak 
duidelijk was. Tevens is gedurende het project de scope verlegd doordat meerdere mensen bij het project betrokken werden 
dan vooraf afgesproken was. Tenslotte was er in de planning te weinig rekening gehouden met de leercurve die voor Dias 
noodzakelijk is. Hierdoor is er aanzienlijk meer tijd in de uitvoering gaan zitten en daarbij bleken de ontwerpen vaak niet 
realiseerbaar of niet het verwachte resultaat te behalen na implementatie. Het schadeproces is in de laatste week voor deze 
scriptie nog geoptimaliseerd, waardoor het testen en implementeren niet volledig beschreven kon worden in deze scriptie. 
 
Uiteindelijk heeft het project het gewenste resultaat wel behaald, maar het blijft van belang dat het management draagvlak 
blijft creëren voor het gebruik van het WfMS. De beste methode hiervoor is het delen van behaalde doelstellingen door het 
gebruik van de WfMS. Dit kunnen hele kleine doelstellingen zijn, maar deze zijn van groot belang op het gehele plaatje. 
Medewerkers zullen meer meewilliger zijn en meer werkplezier ervaren als er daadwerkelijk goede resultaten behaald worden.  
 
 
 
 
 
 
 



I n v o e r i n g  v a n  e e n  W M S  b i j  e e n  a s s u r a n t i e  k a n t o o r    

A F S T U D E E R S C R I P T I E  
P a g i n a  6  v a n  5 5  

 

SUMMARY 
 
This thesis is in the period February 2011 to mid-August 2011 conducted by Insurance Company Horst. 
From their location in Horst they are extremely busy with the processing of life assurances and mortgages. 
The company was launched in 2006 by Mr. Martens and Mr. Van Neerven and employs by now for a clientele consisting mainly 
private customers in a radius of 25km around Horst. 
 
Insurance Company Horst has three pillars on which the business is built, namely reliability, expertise and accessibility. 
Insurance Company Horst’ mission is to make an administrative organization like it is now to grow into a commercial 
organization with the use of “digital work”. 
 
As part of the digital work the board of Insurance Company Horst insists that the insurance and mortgages processes get 
organised and to seek greater compliance in the daily operations. Over the years, various methods are created by employees 
who reduced the overview of work. 
 
As a result of this Insurance Company Horst had to deal with higher costs and longer lead times. The biggest problem of all is 
that the customer is the victim of the problems within the company and this contradicts the mission, strategy and objectives 
that the company pursues. 
 
To help the company to get back to their former status it is important to get the insurance and mortgages analyzed and then 
implemented in the current software called ‘Dias’. Besides the efficiency, the board also expects to reduce the lead time, costs 
and an increased traceability of documents to be obtained. 
 
The preliminary study used interviews, participatory observation and case studies to make clear that a more efficient use of 
software would eliminate many problems. The project manager has chosen for a linear development method with a small mix 
of the DSDM method. By adding the DSDM method it was possible to step back to earlier steps taken to optimize the process 
rather than start all over again.    
  
The project had some major setbacks which result in the discussion to stretch the deadline to the end of August. 
One of the reasons was the different ideas of where to find the problems. The project scope has been shifted because more 
people were getting involved in the project than originally planned. Finally, it was much more difficult to learn to work with the 
current software. During the project it became clear that most of the blueprints were not feasible to implement or the result 
after implementation were not as expected. The insurance process has been optimized in the last week making the test and 
implementation phases are not fully be described in this thesis. 
 
Finally, the project achieved the goals set by the board, but it remains important that the board supports the use of a WfMS. 
The best method is to share all the objectives achieved by using a WfMS. This could be very small targets, but these are very 
important for a company. Eventually, the employees will be more and more satisfied with the new method. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

A 
AO Afkorting; Administratieve Organisatie. Een vakgebied dat zich bezig 

houdt met het functioneren van een organisatie  

C 
CRM-pakket Afkorting; Customer Relationship Management. Een softwarepakket 

voor het beheren van klantgegevens. 

D 
Dias             Softwarepakket ontwikkeld door Unit4 voor de financiële intermediair.  
 
DSDM Afkorting; Dynamic Systems Development Method. Een 

ontwikkelmethode dat vooral gebruikt wordt voor de ontwikkeling van 
informatiesystemen. 

E  
Eerstelijns incident          Een incident dat op korte termijn afgehandeld kan worden. 
 

K 
Klankbordgroep  Een groep mensen dat als luisterend oor fungeert en feedback geeft.  
 

P 
Participatieve observatie Een onderzoekstechniek waarbij  er mee wordt gekeken hoe de 

gebruiker zijn of haar werkzaamheden uitvoert.  
 
PID Afkorting; Project Initiatie Document. Een document dat alle relevante 

basis informatie over een project bevat. 

S 
SAF Afkorting; schadeaangifteformulier. Een document dat veelal gebruikt 

wordt bij verzekeringsmaatschappijen. 

T 
 
Trial and error Een methode om fouten in een systeem op te sporen door met systeem 

te gaan werken om zodoende fouten tegen te komen. 
 

U 
Unit4             Een internationale leverancier van standaardbedrijfssoftware 
 

W 
WA-verzekering Een aansprakelijkheidsverzekering die de verzekerde beschermt tegen 

het risico van aansprakelijkheid. 
 
Watervalmethode Een lineaire softwareontwikkel-methode waarin de ontwikkeling als een 

waterval vloeiend naar beneden loopt aan de hand van een aantal fasen. 
 
Workflow            Engels voor workflow.  
 
Workflow Management Coalition  Een organisatie die zich bezig houdt met het creëren van standaarden 

voor de workflow technologie. 
 
WfMS Afkorting; Workflow managementsysteem. Een systeem dat de 

werkstroom binnen een organisatie beheerst. 
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1.  INLEIDING 

“Assurantie Groep Horst heeft ze niet meer allemaal op één rijtje!” 
 
Iedereen die deze scriptie leest behoeft waarschijnlijk geen uitleg over de werking van een televisie. Je hoeft namelijk alleen 
maar de instructies uit de handleiding te lezen om dit apparaat te kunnen hanteren. Dit is allemaal niet zo heel moeilijk, maar 
het gaat al snel mis als de televisie daadwerkelijk stuk gaat. Bij ons ontbreekt op dat moment de kennis om de precieze 
constructie te begrijpen. Deze kennis is echter wel nodig voor de reparatie van de televisie en daarom zijn wij al snel 
genoodzaakt om een specialist in te schakelen, die de kennis en vaardigheden wel bezit om de reparatie uit te kunnen voeren. 
 
Bovenstaande metafoor beschrijft hoe men binnen Assurantie Groep Horst werkt, namelijk op dezelfde manier als dat men een 
televisie zou bedienen. Oftewel, men is hoofdzakelijk bezig met de vraag ‘Wie doet wat?’. Er wordt hierbij nauwelijks gekeken 
naar hoe iets uitgevoerd dient te worden. 
 
Inmiddels is het afstudeerbedrijf al ter sprake gekomen, namelijk Assurantie Groep Horst, te Horst (Noord-Limburg). Dit bedrijf, 
actief sinds 2006, is een assurantiekantoor –en tussenpersoon dat gespecialiseerd is in het adviseren op het gebied van o.a. 
hypotheken, sparen, beleggen en het gehele verzekeringspakket. Assurantie Groep Horst onderscheidt zich door de mate van 
betrouwbaarheid, deskundigheid en bereikbaarheid. 
 
Binnen Assurantie Groep Horst vormt het gebrek aan conformiteit in de dagelijkse bedrijfsvoering veelal het probleem. 
Doordat medewerkers door de jaren heen hun eigen werkwijze hebben gecreëerd is het moeilijker geworden om gezamenlijk 
naar een resultaat te werken. Een logisch gevolg is dat de efficiëntie van de bedrijfsvoering daalt, de kosten daardoor stijgen en 
dat er bij klanten onduidelijkheden ontstaan door de interne bedrijfsvoering.  
 
Mijn afstudeeropdracht zou hier verandering in moeten brengen door het waarborgen van de conformiteit d.m.v. 
procesanalyse, procesherontwerp en implementatie van de processen in een workflow managementsysteem. 
 
De strategie die gevolgd zal gaan worden om tot het gewenste resultaat te komen bestaat uit een aantal 
onderzoekstechnieken, zoals het afnemen van interviews en de uitvoer van participatieve observaties. Vervolgens zal het 
project uitgevoerd worden aan de hand van een lineaire methode en de (DSDM) methode. Bij deze methoden bestaat er de 
mogelijkheid om op ieder moment een stap terug te zetten om het traject te verbeteren/optimaliseren.  
 
Onderliggende scriptie vormt daarbij de afsluiting van mijn opleiding en kan gezien worden als een document waarin het gehele 
project wordt beschreven, geanalyseerd en verantwoord wordt. De doelgroep bestaat dan ook hoofdzakelijk uit de 
bedrijfsbegeleider, afstudeerbegeleider, examinatoren en de externe deskundige. Daarnaast worden de “overige” betrokkenen 
en geïnteresseerden ook beschouwd als potentiële doelgroep. 
 
‘De leeswijzer’ 
In hoofdstuk 2 vindt u een toelichting op het stagebedrijf met vervolgens een omschrijving van de opdracht in hoofdstuk 3. 
Het theoretisch kader dat onderdeel uitmaakt van het vooronderzoek is beschreven in hoofdstuk 4. De aanpak met daarin de 
toegepaste onderzoekstechnieken en de planning is terug te vinden in hoofdstuk 5. Het vooronderzoek van het schadeproces in 
de vorm van een huidige –en gewenste situatie is opgenomen in hoofdstuk 6 met achtereenvolgens in hoofdstuk 7 het 
ontwikkeltraject om te komen tot een vernieuwd schadeproces. Het vooronderzoek van het hypotheektraject is van eenzelfde 
opzet en is terug te vinden in hoofdstuk 8. Het bijhorende ontwikkeltraject is vervolgens opgenomen in hoofdstuk 9. Deze 
scriptie sluit af met een conclusie inclusief aanbevelingen in hoofdstuk 10.  
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2.  ASSURANTIE GROEP HORST 

Dit hoofdstuk voorziet in een toelichting op het stagebedrijf Assurantie Groep Horst. Voor een gedetailleerdere omschrijving 
verwijs ik u graag door naar het Project Initiatie Document (PID) in Bijlage A, pagina 30. Dit is een document dat alle relevante 
basisinformatie over het project bevat. 

2.1.  Historie Assurantie Groep Horst 
    

Assurantie Groep Horst is op 1 januari 2006 ontstaan door een fusie tussen Janssen en van Neerven Assurantiën en 
Martens Assurantiën. Vanaf 2008 is het kantoor na bijna 25 jaar verhuisd naar de huidige locatie aan de 
Energiestraat 2a, te Horst. De combinatie van de fusie en het nieuwe kantoor bood Assurantie Groep Horst de 
mogelijkheid om haar klanten nog beter van dienst te zijn. Om dit te kunnen bereiken staan betrouwbaarheid, 
deskundigheid en bereikbaarheid hoog in het vaandel. 

 
Zowel Janssen en van Neerven Assurantiën als Martens Assurantiën zijn van oorsprong familiebedrijven. Bart 
Martens, een van de huidige directeuren van Assurantie Groep Horst, is de derde generatie van het 
assurantiebedrijf Martens Assurantiën. Dit bedrijf werd in 1938 opgericht door zijn grootvader. 

 
Assurantiekantoor M.J.M. Janssen werd opgericht in 1971. De naam van het bedrijf werd in 1996 veranderd door de 
komst van Fred van Neerven. Laatstgenoemde vormt nu samen met Bart Martens de directie van het huidige 
Assurantie Groep Horst. 

Assurantie Groep Horst is gevestigd in Horst aan de Maas, provincie Noord-Limburg. Er werken op dit moment 14 
medewerkers in vast dienstverband en daarnaast worden er geregeld stageplaatsen aangeboden.  

2.2.  Missie en strategie 
De missie van Assurantie Groep Horst is door de directie als volgt geformuleerd: 

Assurantie Groep Horst is een betrouwbare en degelijke partner voor zowel de zakelijke – als particuliere 
markt op het gebied van financiële diensten. Wij zijn meedenkend, onafhankelijk en geven u een 
professioneel opgebouwd advies. Wij beschikken over voldoende vakkennis en gaan voor kwaliteit, 
resultaat, openheid en bieden u een uniek service pakket. U kunt bij ons terecht voor o.a. verzekeringen, 
hypotheken en pensioenen.  

    
De strategie van Assurantie Groep Horst is door de directie als volgt geformuleerd: 

Assurantie Groep Horst wil van een administratieve organisatie naar een meer commerciëlere 
organisatie. Dit zal worden gerealiseerd door meer gebruik te maken van de digitale snelweg (digitaal 
werken), het beter segmenteren van ons klantenbestand, omturnen van personeel van administratief 
naar interne relatiebeheerder. De buitendienst kan hierdoor meer tijd besteden aan het binnen halen 
van nieuwe rendabele klanten. Zowel de binnendienst als de buitendienst wordt verantwoordelijk voor 
het behalen van de nieuwe productie. Personeel krijgt de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en 
opleidingen te volgen. Al deze zaken zijn noodzakelijk om het rendement in de onderneming te 
waarborgen en te verhogen. Immers in de markt is er sprake van verlaging van provisie, hevige 
concurrentie. 

 
Zowel de missie als de strategie zijn rechtstreeks overgenomen uit het beleidsplan van Assurantie Groep Horst uit 
2008, versie 1.  



I n v o e r i n g  v a n  e e n  W M S  b i j  e e n  a s s u r a n t i e  k a n t o o r    

A F S T U D E E R S C R I P T I E  
P a g i n a  1 0  v a n  5 5  

 

Directie
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administratie 

& leven

ICT

2.3.  Diensten 
Assurantie Groep Horst biedt de volgende diensten aan bij haar klanten: 

 Schadeverzekeringen: Bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in schadeverzekeringen. Het kan 
hierbij gaan om de verzekering van de inboedel of van een auto. Daarnaast zijn schadeverzekeringen die 
bescherming bieden tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of 
aansprakelijkheid. 

 Levensverzekeringen: Bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in levensverzekeringen. Er zijn 
verschillende vormen mogelijk, van eenvoudige uitvaartverzekeringen tot complexere verzekeringen om 
het pensioen te kunnen bekostigen. 

 Hypothecair krediet: Bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in hypotheken. Bij het afsluiten van 
een hypotheek op een woning komen er veel verschillende aspecten om de hoek kijken. Enkele 
voorbeelden zijn; hoogte van rente, renteperiode en mogelijkheden tot het vervroegt af lossen van de 
lening.  

 Consumptief krediet: Bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in kredieten. Een krediet wordt 
normaliter afgesloten om de financiering van onverwachte en veelal grote uitgave te regelen. 

 Betalen en sparen: Bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in betaal –en spaarproducten. Er zijn 
verschillende manieren mogelijk om te sparen. Voorbeelden hiervan zijn; geld storten op een 
spaarrekening, bedrijfsspaarregelingen of een levensloopregeling.  

 Banksparen: Beoordelen geschiktheid. Banksparen is een andere manier van vermogen opbouwen. Een 
voorbeeld hiervan is lijfrentevoorziening.  

 Beleggen: Beoordelen geschiktheid en begeleiding in het contact met de financiële instelling. Het 
beoordelen van de geschiktheid is wanneer de klant zijn vermogen op wil gaan bouwen aan de hand van 
beleggingsfondsen. De begeleiding kan ook betekenen dat Assurantie Groep Horst de orders van de klant 
doorgeeft aan de financiële instelling (met voorafgaande schriftelijke toestemming). 

2.4.  Cultuur 
Assurantie Groep Horst is een relatief klein bedrijf en haar klantenkring bestaat voornamelijk uit particuliere totaal 
cliënten (met een inkomen van meer dan € 30.000,-) die zich bevinden binnen een straal van 25 km rondom Horst. 
Het no-nonsense karakter van de mensen uit deze regio en de omvang van het bedrijf zorgt vaak voor een 
informele sfeer, maar wel met een professionele insteek.  
 
Assurantie Groep Horst kent 2 directieleden die de onderliggende afdelingen aansturen. De commerciële 
binnendienst is te beschouwen als de relatiebeheerders. Deze werknemers verwerken binnenkomende berichten 
(telefoon/mail), schades, polissen etc. De medewerkers van de commerciële buitendienst bezoeken klanten indien 
men dit bij de binnendienst nodig acht of wanneer er veel potentieel aanwezig is voor de organisatie. De financiële 
administratie houdt zich bezig met vermogen, inkomens, complex leven, hypotheken, rekening courant en termijn 
betalers. De ICT afdeling wordt bemand door 1 medewerker en deze draagt zorg voor de ondersteuning op ICT 
gebied. Hoewel een groot deel van de ICT uitbesteedt is aan derde, worden de (eerstelijns incidenten) wel zoveel 
mogelijk intern opgelost. Dit zijn veelal kleine incidenten die met een bepaalde basiskennis al snel te verhelpen zijn. 
 
Tijdens mijn afstuderen ben ik actief op de afdeling ‘ICT’. Hierbij val ik onder het direct toezicht van dhr. 
Ridderbeekx. Naast mijn afstudeerproject houd ik mij, indien nodig, ook bezig met ICT gerelateerde incidenten ter 
ondersteuning van eerder genoemde.  
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3. DE OPDRACHT 

Dit hoofdstuk beschrijft alle relevante informatie over de opdracht die uitgevoerd is bij Assurantie Groep Horst.  

3.1.  Projectaanleiding 
Binnen Assurantie Groep Horst is er een verminderde grip op de bedrijfsprocessen zichtbaar. Dit kenmerkt zich 
voornamelijk door het gebrek aan inzicht in de eigen bedrijfsprocessen. Dit zorgt er voor dat de medewerkers door 
de jaren heen hun eigen werkwijzen zijn gaan hanteren, waardoor de conformiteit in de bedrijfsvoering steeds 
meer verwaterde.  
 
Het leidende softwarepakket binnen Assurantie Groep Horst is genaamd (Dias). De gehele bedrijfsvoering steunt op 
dit softwarepakket, dat wordt gezien als het meest innovatieve softwarepakket voor de financiële sector. Dias kent 
verschillende modules en dit biedt dan ook ongelofelijk veel mogelijkheden om de bedrijfsvoering te optimaliseren. 
Op dit moment wordt er naar eigen zeggen 30% van alle functionaliteiten gebruikt.  

3.2.  Opdrachtomschrijving, doelstelling –en eindresultaat 
De opdracht omvat het implementeren van het ‘schadetraject’ en het ‘hypotheektraject’ in de workflow module 
van assurantiepakket ‘Dias’. De directie van Assurantie Groep Horst heeft hierbij aangegeven dat er geen middelen 
beschikbaar worden gesteld voor de aanschaf van nieuwe, afwijkende, apparatuur.  

 

“Het inrichten van de vooraf vastgelegde processen in een workflow management systeem moet er voor zorgen dat 
alle medewerkers conform deze procesinrichting gaan werken”.  

 
Bovenstaande doelstelling is opgesteld in overleg met de directie en daarbij zijn de volgende, beoogde, resultaten 
geformuleerd: 

 Verhoogde efficiency 
 Betere registratie en traceerbaarheid van documenten 
 Snellere doorlooptijd 
 Gedegen opslag van informatie 

3.3.  Veranderingen tijdens het project 
In het begin van de opdracht werd aangegeven dat er verschillende werkwijzen werden gehanteerd en een van de 
doelstellingen was om dit goed in kaart te brengen om vervolgens naar één werkwijze over te stappen. Na een 
grondige en tijdrovende analyse bleek dat dit een verkeerde interpretatie was. Het probleem bleek zich niet te 
bevinden in de verschillende werkwijzen, maar in het ondersteunende softwarepakket Dias. Hoewel dit niet volledig 
vergooide tijd was heeft het er wel voor gezorgd dat er veel kostbare tijd verloren is gegaan. 
 
De gewenste situatie creëren in Dias, bleek een meer tijdrovende bezigheid te zijn dan werd geschat bij het 
opstellen van de projectplanning. Het pakket bevat ongekende mogelijkheden, maar de leercurve voor het inrichten 
van de processen werd behoorlijk onderschat. Door het stugge karakter van Dias kwamen er verschillende 
problemen naar voren in het ontwerp –en realisatietraject. Meer informatie daarover in bijlage C, pagina 52. 
 
Gedurende het project de functieomschrijvingen van een aantal medewerkers deels veranderd, waardoor er meer 
medewerkers aan mijn project deel zijn gaan nemen. Bij Assurantie Groep Horst zijn ze van 4 experts overgestapt 
naar 6 experts. Het project heeft daarom ook wat meer tijd in beslag genomen aangezien de projectscope 
aangepast is door de twee “nieuwe” medewerkers.  
Tenslotte is in de week van 1 augustus besloten om het schadetraject nogmaals op de schop te gooien. 
Het traject dat daarvoor was geïmplementeerd had niet het gewenste resultaat, omdat het onoverzichtelijk was 
met te veel stappen voor de gebruikers. Hierdoor ging er nog te veel tijd verloren aan het proces dan de bedoeling 
was. Voor meer informatie over de momenten waarop bijsturing vereist was verwijs ik u graag naar bijlage B, 
pagina 50.
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4. THEORETISCH KADER 

Dit hoofdstuk bevat het theoretisch kader dat onderdeel is van het onderzoek dat gedurende de stage is uitgevoerd. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn het workflow managementsysteem, het softwarepakket Dias en de Administratieve 
Organisatie.  

4.1.  Workflow management systeem 
Voor de exacte werking van een WfMS verwijs ik u graag door naar de website van de (Workflow Management 
Coalition). Deze organisatie heeft een referentie model opgesteld. De reden dat deze niet opgenomen is in dit 
hoofdstuk komt door de combinatie van een grote leercurve om het te begrijpen en de geringe toegevoegde 
waarde aan dit project. Daarnaast is het bijna onmogelijk om deze theorie terug te koppelen op het project binnen 
Assurantie Groep Horst. 

 

4.1.1.  Definitie / doelstelling 

Een workflow managementsysteem (WfMS), zorgt voor de logistieke aansturing van werk. Doordat het 
WfMS precies op de hoogte is van het onderliggende bedrijfsproces, zorgt het ervoor dat werk op het 
juiste moment bij de juiste persoon terechtkomt. In principe zijn mensen daardoor minder tijd kwijt aan 
het coördineren van werk en stroomt werk soepeler door de organisatie.  

 

4.1.3.  Een voorbeeld van een WfMS uit de praktijk 

De Technische Universiteit Eindhoven en Deloitte Consulting hebben een onderzoek uitgevoerd naar de 
invoering van WfMS met als doel om te achterhalen of de invoering van een dergelijk systeem tastbare 
voordelen oplevert. 
 
Het onderzoek heeft een aantal interessante resultaten opgeleverd die mogelijk van belang kunnen zijn 
voor het project dat uitgevoerd wordt bij Assurantie Groep Horst. Zo is gebleken dat de invoering van 
een WfMS een periode van minstens enkele maanden beslaat en dat medewerkers opgeleid moeten 
worden om met een dergelijk systeem te leren werken.  
 
Van de tien onderzochte organisaties waaronder een verzekeringsmaatschappij hebben vijf organisaties 
daadwerkelijk een WfMS geïmplementeerd. De redenen voor de invoering lopen uiteen van wisselend 
management tot onbeheersbare projecten. Een belangrijke bevinding is dat de resultaten beter zijn dan 
men voorafgaand aan de implementatie had verwacht.  
 
Voorafgaand aan een WfMS-traject zijn er veel kritische geluiden te horen, zoals saaier werk en dat de 
gebruiker meer op de vingers wordt gekeken. Uit een gebruikersonderzoek is gebleken dat meningen in 
de loop der tijd veranderen of zelfs fervente aanhangers kunnen worden. 
 
Opvallend detail is dat de invoering van een WfMS bij middelgrote organisaties een doorgaans beter 
resultaat hebben opgeleverd. Ook is het invoeren van een WfMS vaak het begin geweest van 
procesmatig werken en zijn er in de loop der tijd meer processen ingevoerd en/of geoptimaliseerd. 
 
Tenslotte betekent het invoeren van een WfMS dat de informele cultuur binnen een organisatie wordt 
aangetast waardoor het gebruik van een dergelijk systeem soms moet worden afgedwongen. Het 
management wordt daarom geacht veel aandacht te geven aan aspect dat een WfMS is ingevoerd als 
soort spionagesysteem, maar daadwerkelijk diezelfde medewerker helpt bij de uitvoering van zijn of 
haar werkzaamheden.  
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4.2.  Dias assurantie 
Dias assurantiën is een compleet assurantie-administratiepakket en CRM-pakket in één. 
Een (CRM) pakket is een softwarepakket voor het beheren van klantgegevens en interacties met klanten. 
Het is het meest gebruikte en meest innovatieve softwarepakket voor de financieel intermediair. 

    

4.2.1.  Functionaliteiten 

Dias is uitgevoerd in een aantal verschillende pakketvarianten (Dias SE, SL, SX en Dias volmacht). 
Afhankelijk van de grootte van het betreffende kantoor kan er een keuze gemaakt worden tussen de 
pakketvarianten. Daarbij zijn er nog een aantal verschillende modules waaruit gekozen kan worden. 
Deze additionele modules kunnen betrekking hebben op: optimalisatie van de efficiency, de financiële 
administratie, financieel advies en/of webservices. 
 
Dias zit boordevol mogelijkheden voor de financiële sector. Denk hierbij aan assurantiegerelateerde 
zaken, bijvoorbeeld schades, als ook bancaire zaken zoals hypotheken. Het biedt nog meer 
mogelijkheden, maar dat is voor dit project verder niet van belang.  
 
Assurantie Groep Horst maakt al enkele jaren gebruik van Dias assurantiën en het softwarepakket kan 
dan ook gemakkelijk als bedrijfskritisch worden bestempeld. De alledaagse bedrijfsvoering geschiedt 
namelijk in zijn geheel via dit softwarepakket. 
 
Door de jaren heen heeft Assurantie Groep Horst een uitnodiging gekregen om in de (klankbordgroep) 
van Dias plaats te nemen. Hierdoor is men nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen binnen Dias en is 
men in staat om problemen en feedback achter te laten waar de ontwikkelaar mee aan de slag kan. 
 

4.2.2.  Functiescheiding binnen Assurantie Groep Horst 

   Binnen Dias is het mogelijk om functiescheiding toe te passen en wel op heel groot/diep niveau. 
   De mogelijkheid bestaat om functies te scheiden op het niveau van medewerker en afdeling. 

Hier is dan onderscheidt te maken in: lezen, schrijven, wijzigen, raadplegen. Dit zijn vier bekende acties 
die in meer softwarepakketten terugkomen. 
Dias gaat nog veel verder door de mogelijkheid te geven om functiescheiding toe te passen op ieder 
veld binnen het pakket. Het zal hierbij aan de beleidsbepaling afhangen of het ook daadwerkelijk zo 
wordt ingericht. Binnen Assurantie Groep Horst is de beleidsbepaling niet zo strikt en worden er ook 
geregeld mensen geautoriseerd voor bepaalde acties. Er valt te discussiëren over of dit het juiste beleid 
is omdat zo je functiescheiding steeds verder verwaterd. 

     

4.2.3.  Ontwikkelaar 

De ontwikkelaar waar in de vorige paragraaf al over werd gesproken is al jaren een bekende speler op 
de markt, namelijk (Unit4). Het is internationaal opererende softwareonderneming. Behalve 
ontwikkelen is Unit4 ook actief in het verkopen, implementeren en ondersteunen van oplossingen 
waarmee bedrijven gemakkelijk aan hun bedrijfsbehoeften kunnen voldoen.  
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4.3.  Administratieve Organisatie 
De administratieve organisatie (AO) is een vakgebied dat zich bezig houdt met het functioneren van een 
organisatie. Het heeft een voornamelijk financiële achtergrond, omdat een solide AO van belang is om op de juiste 
wijze financiële verantwoording af te leggen. 
 

4.3.1.  Verzekeringswetgeving 

Voor de directie van Assurantie Groep Horst is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering met stip de op 
de 1

ste
 plek. Deze verzekering komt vooral voor bij adviserende bedrijven/beroepen en dekt de schade 

die ontstaat als gevolg van beroepsfouten. Het gaat hier bijvoorbeeld om; vergissingen, 
onachtzaamheden, verzuim, nalatigheid en onjuiste adviezen. De kosten van een schade kunnen hierbij 
zo hoog oplopen dat een bedrijf failliet gaat.  
De ziekteverzuimverzekering vergoedt het loon dat de werkgever doorbetaalt aan de medewerker bij 
ziekte of arbeidsongeschiktheid. 
 
Voor de klant is de (WA-verzekering) verreweg het belangrijkste. Deze verzekering dekt je 
aansprakelijkheid bij een door jouw veroorzaakte schade aan derden. Een voorbeeld hiervan kan zijn de 
alom bekende autoschade. De tegenpartij kan hierbij rechtstreeks contact opnemen met de betreffende 
verzekeringsmaatschappij. 

  
4.3.2.  Functiescheiding binnen Assurantie Groep Horst 

Met functiescheiding worden taken binnen een organisatie verdeeld, zodat er tegengestelde belangen 
ontstaan. Door deze tegengestelde belangen wordt geprobeerd om misbruik van een functie te 
voorkomen. Zo zal bijvoorbeeld iemand die verantwoordelijk is voor de betalingen niet ook nog eens 
verantwoordelijk worden voor het goedkeuren van betalingen. Kortweg bereik je hiermee dat taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden niet bij één persoon komen te liggen, maar bij meerdere 
personen met tegengestelde belangen. 
 
Als een organisatie van voldoende omvang is dan vergroot functiescheiding de mate van betrouwbare 
informatie op basis waarvan besluiten kunnen worden genomen. Het wordt veelal toegepast wanneer 
niet alle taken door de leiding zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Voorafgaand is het wel verstandig 
een analyse te maken van de kosten die het met zich mee brengt t.o.v. de risico’s die verbonden zijn aan 
een onvolledige toepassing van functiescheiding. 
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5. PROJECT AANPAK 

Dit hoofdstuk beschrijft de gekozen aanpak voor de uitvoer van deze afstudeeropdracht. Tijdens het opstarten van deze 
afstudeeropdracht is er een project definitie document (PID) opgesteld om alle basisinformatie betreffende de opdracht te 
bundelen. Logischerwijs bevat dit hoofdstuk daarom enkele delen uit het al eerder geschreven PID. 

5.1.  De aanpak 
De opdracht wordt gedurende een vooraf bepaalde periode uitgevoerd en wordt daardoor beschouwd als zijn een 
project. Het PID is opgesteld en na goedkeuring als leidraad gebruikt gedurende de uitvoer van het project. 
 
Het project is in tweeën gedeeld met aan de ene kant het onderzoek (theoretisch kader) en aan de andere kant het 
ontwikkelen van een systeem. Het onderzoek waarborgt de benodigde achterliggende theorie om voldoende 
expertise te verkrijgen voor de uitvoer van het project. De systeemontwikkeling is nodig om de gewenste situatie te 
kunnen realiseren. 

 
Er is voor een planning gekozen waarvan de basis bestaat uit een mix van een lineaire aanpak als ook de DSDM 
methode. Hoewel het project als de (watervalmethode) wordt uitgevoerd, stap voor stap, heeft de toevoeging van 
de DSDM methode er voor gezorgd dat er tijdens de projectuitvoer terug gesprongen kon worden naar een eerdere 
stap in het ontwikkeltraject. Dit is ook meermaals gebeurd doordat bijvoorbeeld een ontwerp niet realiseerbaar 
was en daardoor het proces herontworpen moest worden. Voor de precieze aanpak verwijs ik u graag door naar het 
PID in bijlage A, pagina 30. 

5.2.  Toegepaste onderzoekstechnieken 
In deze paragraaf worden de toegepaste onderzoekstechnieken beschreven die gebruikt zijn voor het analyseren 
van de huidige en gewenste situaties bij zowel het schadeproces als ook het hypotheekproces.  
 
Interviews 

Gedurende het project zijn er op verschillende momenten interviews afgenomen met belanghebbenden. Bij 
aanvang heeft er een interview met de directieleden van Assurantie Groep Horst plaatsgevonden om de relevante 
details betreffende de afstudeeropdracht te bespreken. Hierbij kunt u denken aan de afbakening, de te betrekken 
gebruikers en tenslotte de eisen en wensen. 
 
Behalve interviews voor het verhelderen van de afstudeeropdracht, zijn er ook interviews afgenomen met de 
eindgebruikers om de huidige –en gewenste situatie in kaart te brengen. Bij het schadeproces zijn de 6 
medewerkers persoonlijk of in groepjes samengevoegd om de interviews af te namen.  
De interviews waren voornamelijk open van opzet met enkele vaste vragen voor de medewerkers. Hierdoor wordt 
de situatie gecreëerd waarbij de gebruikers het meeste vertellen over hun werkzaamheden. Hoewel hierbij selectief 
geluisterd dient te worden, krijg je er wel de meest waardevolle informatie op terug en kan je ook snel inspringen 
voor aanvullende informatie.  

 
Dossierstudies 
De branche waarin Assurantie Groep Horst actief is, was voor mijn vrijwel nieuw. Hierdoor ontbrak de nodige kennis 
en deze heb ik deels opgedaan aan de hand van dossierstudie(‘s). Door het bestuderen van afgesloten 
schadedossiers heb ik een beeld gekregen van wat dit in hield. Het heeft ook een toegevoegde waarde gehad bij het 
in kaart brengen van de huidige situatie, door stap voor stap een dossier door te lopen.  
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Experimenteren met Dias 
Door de onbekendheid met de branche was er tevens een kloof te dichten als het gaat om de bijbehorende 
software. Voor de dagelijkse bedrijfsvoering maakt Assurantie Groep Horst namelijk gebruik van het softwarepakket 
‘Dias Assurantie’. De bekendheid met deze software was te verwaarlozen en door simpelweg te experimenteren 
raak je bekend met het programma en leer je de basismogelijkheden. 

 
Het experimenteren bestond voornamelijk uit het proberen van allerlei mogelijkheden van Dias door gebruik te 
maken van een testrelatie. Door met Dias te “spelen” kwam je er deels achter wat de mogelijkheden waren als blijkt 
het soms nog steeds op een doolhof vol opties. 

 
Experts raadplegen 
Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van Dias hebben er contactmomenten plaatsgevonden met enkele 
experts. Één van deze experts is mijn bedrijfsbegeleider en daarnaast heb ik nog de nodige hulp gekregen van de 
leverancier Unit 4 in de vorm van ‘Dias Experience 2011’. Dit evenement is georganiseerd door Unit 4 en is bedoeld 
om klanten te laten ervaren wat Dias voor hen kan betekenen. Het is een dagvullend programma waarbij de 
belangrijkste aspecten van het programma uitgelicht worden. Het programma is zodanig ingedeeld dat er ruimte is 
voor een theorie gedeelte en een praktijk gedeelte waarin alle aanwezigen aan de slag mochten gaan met wat zij 
interessant vinden. 

 
Participatieve observatie 
Een belangrijk onderdeel bij het verkrijgen van expertise en het schetsen van de huidige situatie is de (participatieve 
observatie). Bij deze vorm van observeren neemt de onderzoeker zelf deel aan het proces. Het voornaamste 
voordeel hiervan is dat je het proces ‘real time’ meemaakt, waardoor je een secuur beeld krijgt van de situatie. Het 
grootste nadeel is de kans op partijdigheid tijdens de observaties, doordat je er zo nauw bij betrokken wordt. 

5.3.  De projectorganisatie 
De projectorganisatie zal er als volgt uit gaan zien (onderstaande afbeelding is overgenomen uit het PID, bijlage A, 
pagina 30: 

 

PROJECT BOARD

Business Executive

Dhr.  Fred van Neerven 

Dhr. Bart Mertens

Senior User

Dhr.  Richard Ridderbeekx 

Senior Supplier

Dhr.  Richard Ridderbeekx 

Projectmanager
Bas van Neerven

PROJECT SUPPORT

Supervisor Fontys

Dhr.  Ko Vleugel 

Supervisor AGH

Dhr.  Richard Ridderbeekx 
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6. VOORONDERZOEK SCHADEPROCES 

Dit hoofdstuk omschrijft de huidige en gewenste situatie van het schadeproces. Er wordt beschreven waar de knelpunten zich 
bevinden en wat de ideale oplossing ofwel de gewenste situatie zal zijn. 

6.1.  Huidige situatie 
Binnen Assurantie Groep Horst zijn er 6 medewerkers volledig of dagdelen bezig met het verwerken van schades. 
Doordat het verschil van ervaring behoorlijk verschillend is lijkt het alsof de werkwijzen fluctueren. Daarnaast 
verliezen gebruikers ook vaak het overzicht binnen Dias door alle mogelijkheden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd 
tot langere doorlooptijden, verhoogde kosten, en verslechterde communicatie richting de klanten. 
 
Verwacht werd dat de verschillende werkwijzen de oorzaak zouden zijn voor het gehele probleem en dat 
conformiteit bij de uitvoering het probleem op zou moeten lossen. 
Door de analyse van de huidige situatie is dit beeld ietwat verschoven en is de overzichtelijkheid binnen Dias 
benoemd tot oorzaak van het probleem. In onderstaande afbeelding wordt de samenhang aangegeven. 
 

Verschillende 

werkwijzen

Onoverzichtelijk 

systeem

Verhoogde 

kosten

Verschillende 

werkwijzen

Gebrek aan 

conformiteit

Verslechterde 

communicatie

 
 
Door de onoverzichtelijkheid aan te pakken zou een domino effect gerealiseerd worden, waardoor de 
onderliggende problemen waarschijnlijk ook grotendeels of zelfs helemaal zouden worden opgelost. 
 
Daarnaast is het zo dat de werkwijzen inderdaad wel verschillen van elkaar, maar dit uit zich voornamelijk in het 
gebruik van een ander veld of de beschrijving van het schadeverloop. Dit zijn ansicht geen grote 
probleemveroorzakers, maar het maakt het uiteindelijk wel onoverzichtelijker.  
 
Uit de analyse van de huidige situatie is gebleken dat er lichte verschillen zijn in de werkwijzen, maar dat het 
probleem zich vooral bevindt in de overzichtelijkheid van Dias en wellicht het verschil in kennis hiervan.     

6.2.  Gewenste situatie / oplossing 
Met de informatie uit de huidige situatie zijn er gesprekken gevoerd over de oplossing ofwel de gewenste situatie. 
Gezien het doolhof in Dias zou het voor iedereen prettig zijn als de gerelateerde brieven direct aan het traject 
gekoppeld konden worden, zodat dit niet meer uitgezocht hoeven te worden door de medewerkers zelf. Doordat er 
in de loop der tijd veel brieven zijn toegevoegd is dit een eigen leven gaan leiden. 
Hoewel het verschil in werkwijzen vrij minimaal bleek zou een vast traject zeker een toegevoegde waarde hebben. 
Dit zou de conformiteit verbeteren en het zal het traject voor de medewerkers overzichtelijk maken. 
 
Met deze twee eisen werd de gewenste situatie als volgt omschreven:  
“een systeem (Dias) waarbij een vast traject gevolgd zal worden, waarbij automatisch de juiste bijbehorende brieven 
c.q. e-mails aangeleverd worden aan de gebruiker”. 
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7. ONTWIKKELTRAJECT SCHADEPROCES 
Dit hoofdstuk beschrijft het gehele ontwikkeltraject van het schadeproces. De stappen die worden doorlopen van het ontwerpen 
tot aan de werking van het nieuwe proces zijn in dit hoofdstuk uit elkaar gezet. Het schadetraject is niet volledig voltooid bij het 
schrijven van deze scriptie dit als gevolg van noodgedwongen aanpassingen aan het einde van de periode. 

7.1.  Ontwerpen  
Waar er bij het eerste ontwerp telkens tegen de stugge muur van Dias werd aangelopen, werd ons de oplossing 
uiteindelijk verschaft tijdens de ‘Dias Experience 2011’. Door de stugheid van Dias liepen we in eerste instantie 
tegen verschillende problemen aan waar geen oplossing voor bleek te zijn. 
 
Vanaf het tweede ontwerp was het ons duidelijk dat er aan de hand van de ‘status schade’ gewerkt diende te 
worden. Door de verschillende processtappen te vernoemen na een status, bijvoorbeeld schadeaangifteformulier 
(SAF) verstuurt?, werd het mogelijk om er verschillende acties aan te koppelen. Ook konden brieven/e-mails 
gepresenteerd worden die met deze bepaalde status te maken hadden. 
 
Het uiteindelijke 3

de
 ontwerp van het schadetraject is hieronder weergeven in een tabel. Dit is na visualisering in de 

vorm van een workflow gerealiseerd in het systeem. Deze (workflow) geeft het verloop van het traject visueel aan 
en is om het overzicht te bewaren opgenomen in bijlage C, pagina 52. 

Status Taakregel(s) Gekoppelde brieven/e-mails 

Wacht op SAF verzekerde SAF ontvangen? SAF brief aan verz.nemer 
SAF mail aan verz.nemer 
Europees aangifteformulier 

1e herinnering SAF naar verzekerde SAF ontvangen na 1e herinnering? Brief herinnering SAF 
Mail herinnering SAF 

2e herinnering SAF naar verzekerde SAF ontvangen na 2e herinnering? 2e brief herinnering SAF 
2e mail herinnering SAF 
+ tekst: “dossier wordt afgesloten bij 
uitblijven reactie” 

Wacht op aanvullende info verz.nemer Relatie gereageerd? Brief algemeen voor verz.nemer 
Mail algemeen aan verz.nemer 

Wacht op expertiserapport Expertise rapport ontvangen? Brief voor expertise 
Mail voor expertise 

Wacht op reactie verzekeraar Reactie verzekeraar? Mail algemeen aan verzekeraar 

Wacht op schade betaling door 
maatschappij 

Verzekeraar betaald? Mail algemeen aan verzekeraar 

Schadebetaling door tussenpersoon in 
behandeling 

Schade uitgekeerd? Evt. brief aan klant met aankondiging 
van uitbetaling 

Schadedossier afgesloten   

 
In de eerste kolom staan alle ‘statussen schade’. Dit verzet de gebruiker zelf naar de betreffende status waarin 
hij/zij zich op dat moment bevindt. Afhankelijk van welke status wordt er een bepaalde taak gepresenteerd aan de 
hand van een vraagstelling aan de gebruiker. Als de gebruiker deze vraag met ‘ja’ kan beantwoorden kan die stap 
afgehandeld worden en doorgegaan worden met de volgende status. Als het antwoord echter ‘nee’ is dan kan de 
gebruiker ingeven wanneer deze vraag wederom gesteld dient te worden. Deze taak gaat vervolgens verdwijnt 
vervolgens uit het takenoverzicht, waardoor de gebruiker meer overzicht krijgt van actuele taken en de taak 
verschijnt overigens weer op de vastgestelde datum. Tenslotte wordt in de 3

e 
kolom aangegeven welke brieven 

gepresenteerd moeten worden aan de gebruiker. Dit zijn veel gebruikte brieven voor de betreffende stap. Deze 
brieven worden gepresenteerd als ‘niet verplicht’ waardoor de gebruiker deze kan overslaan als ze niet nodig zijn.  
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7.2.  Realiseren 
Het ontwerp beschreven in paragraaf 7.1 was vrij gemakkelijk te implementeren, zodra duidelijk was welke stappen 
en welke acties met bijbehorende brieven gepresenteerd dienden te worden. 
Daarbij kon het tweede ontwerp aangepast worden, waardoor het hele ontwerp niet van opnieuw opgebouwd 
hoefde te worden.  
 

“het tweede ontwerp bleek na implementatie niet praktisch vanwege de hoeveelheid stappen waaruit de gebruiker 
moest kiezen. Dit bevorderde het proces allerminst”. 

 
De tabel uit paragraaf 7.1 is als het ware een op een overgezet naar Dias, waarbij een aantal brieven zijn 
aangemaakt die nog niet eerder in het systeem zijn opgenomen. Het vragend karakter van de het systeem is met 
opzet zo ontworpen, omdat dit makkelijker te realiseren bleek te zijn. Daarbij helpt het de gebruiker, doordat deze 
zelf nog maar amper hoeft na te denken en alleen antwoord hoeft te geven op de vraag. Dit werkt vele malen 
sneller dan dat de gebruiker uit een berg taken de juiste informatie moet halen. 

7.3.  Testen & implementeren 
Het testen van het systeem gebeurde tijdens de ontwikkeling door steeds na elke stap te controleren of de werking 
correct was en het resultaat inderdaad zo als gepland was. Deze stap voor stap controle had als grootste voordeel 
dat wanneer er ergens iets fout ging het gemakkelijker te achterhalen was waar het probleem zich bevond.  
 

“Doordat het ontworpen systeem alsnog in de laatste week geoptimaliseerd diende te worden hebben de 
testresultaten deze scriptie niet gehaald. Daarom wordt er hieronder aangegeven hoe de gebruikers het systeem 
zullen gaan testen”. 

 
De gebruikers zullen aan de hand van echte schades de werking van het nieuwe systeem gaan testen. 
Op deze manier is de kans het grootst dat ze tegen oneffenheden in het traject aanlopen of merken dat ze iets 
missen, bijvoorbeeld een stap of een bepaalde soort brief. 
 
Afhankelijk van de testresultaten zal het traject terplekke nog aangepast worden of zullen medewerkers nog 
overtuigd worden van de toegevoegde waarde van deze werkwijze. Doordat medewerkers in de loop der tijd hun 
eigen werkwijze hebben gecreëerd is het moeilijk om daar in eens van af te stappen. Mede daardoor is er een 
traject gekozen waarbij je in feite aan de hand door het traject wordt genomen, waardoor de leercurve bijzonder 
klein wordt. Ook lijkt het makkelijk om snel kleine resultaten te behalen, waardoor medewerkers gemotiveerd 
blijven doordat men bijvoorbeeld het takenoverzicht aanzienlijk korter zien worden. 

 
Het implementeren, ofwel het in gebruik nemen van het nieuwe traject zal buiten mijn stageperiode om gaan 
gebeuren. De kennis en de vaardigheden zijn aanwezig om de eventuele kleine aanpassingen nog door te voeren en 
voor de rest zal het traject daadwerkelijk een bevredigend resultaat opleveren omdat het goed in elkaar steekt. 
De gebruiker wordt aan de hand genomen en kan daardoor weinig meer fout doen.  
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7.4.  Werking van het nieuwe traject 
   De gebruiker ontvangt een bericht van de klant dat hij/zij een schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld aan de auto. 

Als eerste logische stap wordt de juiste klant opgezocht in het systeem en een schade aangemaakt, waarna het SAF 
richting de klant wordt verstuurd.  
 
Twee weken later krijgt de gebruiker een taak in zijn overzicht waarin hem/haar gevraagd wordt of het SAF al door 
de klant geretourneerd is. Hierbij krijg de gebruiker de mogelijkheid om een brief of mail naar de klant te versturen 
met een herinnering als dit nog niet het geval is. 
 
Uiteindelijk wordt het SAF aangeleverd en bekijkt de gebruiker of het volledig is ingevuld of dat er aanvullende 
informatie noodzakelijk is. Als dit het geval is dan kan de gebruiker een brief of mail sturen en de status verzetten 
naar: ’wacht op aanvullende info verz.nemer’ en daarbij geeft de gebruiker aan wanneer de taak terug moet komen 
in het takenoverzicht. 
 
Zodra alle informatie aanwezig is wordt er een expertise uitgevoerd voor de inspectie van de schade. 
De status wordt hierbij omgezet naar ‘wacht op expertise rapport’. Het kan voorkomen dat op basis van dit 
expertise rapport een actie van de verzekeraar noodzakelijk is. Vaak is dit een overleg over hoe de schade 
uitgekeerd wordt door de verzekeraar rechtstreeks of via Assurantie Groep Horst. 
 
Wanneer de schade door Assurantie Groep Horst uitgekeerd wordt ontvangt de gebruiker een taak met daarin de 
vraag of de betaling uitgekeerd is. Aangezien het betalingsverkeer periodiek uitgevoerd wordt kan het zijn dat dit 
nog niet gebeurd is. Hierop kan proactief gereageerd worden door de klant direct te laten weten wanneer de 
betaling uitgekeerd wordt. Uit het oogpunt van klanttevredenheid is het professioneler om de klant te informeren 
dan dat de klant zelf contact op moet gaan nemen. Tenslotte wordt het dossier afgesloten en opgeslagen in het 
archief. 
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8.  VOORONDERZOEK HYPOTHEEKPROCES 

Dit hoofdstuk omschrijft de huidige en gewenste situatie van het hypotheekproces. Er wordt beschreven waar de knelpunten 
zich bevinden en wat de ideale oplossing ofwel de gewenste situatie zal zijn. 

 

8.1.   Huidige situatie 
In de huidige situatie van het hypotheekproces valt op dat men van twee verschillende softwarepakketten 
gebruik maakt. Aan de ene kant heb je uiteraard Dias als leidraad, maar aan de andere gebruikt men Microsoft 
Excel voor het bijhouden van belangrijke data en welke stukken er per hypotheek al binnen zijn. 
Daarnaast is het proces niet echt overzichtelijk waardoor overdracht van werkzaamheden bemoeilijkt wordt, 
doordat men niet echt weet waar men zich in het proces bevindt en wat er nog moet gebeuren. Dit zit veelal 
wel in de hoofden van de mensen, maar de overdracht van kennis is moeilijk. 
 
In de loop der tijd zal er een tweede medewerker met dit proces gaan werken en voor haar is het proces qua 
opzet onbekend, hoewel de benodigde kennis wel aanwezig is.  

8.2.   Gewenste situatie / oplossing 
Het belangrijkste is dat de gegevens uit Microsoft Excel geïmplementeerd worden in Dias. De huidige manier 
waarbij de gegevens telkens in twee verschillende softwarepakketten aangepast moet worden, wordt als 
storend ervaren. Daarbij gelden voor dit traject in principe dezelfde eisen als bij het schadeproces. Het proces 
moet overzichtelijker, efficiënter en makkelijk op te pakken zijn voor nieuwe gebruikers. 
 
Het proces moet zodanig opgezet worden dat het makkelijk op te pakken is voor nieuwe medewerkers en dat zij 
zonder al te veel tijd te verliezen het proces op kunnen pakken vanaf de start van een hypotheek of een huidig 
traject op kunnen pakken ter ondersteuning.  
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9.  ONTWIKKELTRAJECT HYPOTHEEKPROCES 

Dit hoofdstuk beschrijft het gehele ontwikkeltraject van het schadeproces. De stappen die worden doorlopen van het ontwerpen 
tot aan de werking van het nieuwe proces zijn in dit hoofdstuk uit elkaar gezet. 

9.1.   Ontwerpen  
Het ontwerp van het hypotheektraject lijkt op het idee van het schadeproces, al is er hier geen sprake van een 
‘status schade’. Wat wel hetzelfde blijft is het traject op basis van een vraagstelling aan de gebruiker. 
Uit het schadeproces is gebleken dat dit soort trajecten makkelijker realiseerbaar zijn, met een eindresultaat 
dat gelijk ligt aan de verwachtingen, namelijk overzicht en korte doorlooptijden. 
 
Het verschil in doorlooptijd van dit proces t.o.v. het schadeproces is ook duidelijk zichtbaar. Met de ervaringen 
opgedaan uit het schadeproces kon het hypotheekproces binnen circa twee weken getest worden. Ook was het 
eerste ontwerp direct realiseerbaar. Dit ontwerp is gemaakt op basis van interviews met de medewerkers.  
Daarna is er van die informatie een workflow gemaakt. Deze procesflow is om deze scriptie overzichtelijk te 
houden opgenomen in bijlage C, pagina 50. 
 
Het hypotheekproces is wel iets anders van opzet, waarbij er geen taakregels en gekoppelde brieven/e-mails 
aanwezig zijn. De gebruiker doorloopt hier een traject van een aantal vooraf opgestelde stappen, waarbij de 
gebruiker elke stap moet afsluiten met een ‘ja’ of ‘nee’ als uitkomst. Dit kan gezien worden als vervanging van 
de ‘status schade’ oplossing zoals toegepast bij het schadeproces. 
Hierdoor is het wel belangrijk dat de trajectstappen zodanig gedefinieerd worden dat er ook een ‘ja’ of ‘nee’ op 
geantwoord kan worden.  
 
De onderstaande tabel geeft het traject weer met in de linkerkolom het ‘ja’-traject en in de rechterkolom het 
‘nee’-traject. 
 

Hypotheektraject ‘ja’  Hypotheektraject ‘nee’ 

Adviesgesprek uitgevoerd Wachten tot advies heeft plaatsgevonden 

Advies akkoord? Nieuw advies uitbrengen of traject afsluiten 

Offerte afgegeven? Afhandelen 

Offerte/aanvraagformulier getekend ontvangen? Rappel stap en brief/mail verzenden 

Taxateur ingeschakeld? Afhandelen (optionele stap, niet verplicht) 

Taxatierapport + nota ontvangen? Rappel stap 

Alles opgestuurd naar notaris? (kopieën, nota, etc.) Rappel stap 

Nota bemiddelingskosten opgesteld? Is verplicht geen ‘nee’ keuze 

Stukken binnen? Rappel stap 

Hypotheek akkoord door bank? Rappel stap 

Alles akkoord voor passeerdatum? Alle afhandelen, intern bespreken 

Kopie afrekening ontvangen? Rappel stap 

Akte gepasseerd? Alles afhandelen, intern overleg 

# verzekeringen aanpassen Afhandelen (optionele stap, niet verplicht) 

# adres aanpassen Afhandelen 

 
Daarnaast is er een tabblad ingebouwd waarop de gebruiker aan kan vinken welke stukken hij/zij al ontvangen 
heeft van de klant. Hierbij genereert het systeem zelf een brief of mail aan de klant met daarin de ontbrekende 
stukken en het verzoek deze zo spoedig mogelijk op te sturen.  
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9.2.   Realiseren 
Het ontwerp uit paragraaf 9.1 was vrij gemakkelijk te realiseren door de ervaringen die opgedaan zijn tijdens 
het schadeproces. Deze twee trajecten zijn in hoofdlijnen gelijk qua opzet en het verschil zit hem vervolgens in 
kleine details, zoals het verschil in werking voor de gebruiker en het extra tabblad voor de ontbrekende 
stukken. 
 
Gedurende het realiseren zijn er weinig problemen op ons pad gekomen, waardoor het vrij gemakkelijk uit te 
voeren was. Sommige onduidelijkheden zijn direct besproken met de gebruiker, hierdoor heeft het traject geen 
vertraging opgelopen. Wel zijn sommige stappen nog hernoemt tijdens de inrichting om het nog net iets meer 
duidelijkheid te verschaffen naar de eindgebruiker toe. 
 
Ook werd er gekeken of er mogelijke extra’s ingericht konden worden, maar dit bleek niet nodig aangezien het 
ontworpen traject alles omvattend was. 
 
Wel kregen we steeds een foutmelding bij het inrichten van de lijst met ontbrekende stukken. Uiteindelijk bleek 
dat Dias maar twintig regels op een tabblad toelaat voor de overzichtelijkheid te behouden. Oplossing was dus 
ook heel simpel, door het toevoegen van een extra tabblad. 

9.3.   Testen & implementeren 
Het testen van het traject gebeurde is deels tijdens het ontwerpen en implementeren uitgevoerd. Bij het 
ontwerpen werd getest of hetgeen bedacht was wel uitvoerbaar was. Dit gebeurde door het doorlopen van de 
opgestelde workflow. Hierbij werd telkens rekening gehouden met ‘ wat als…?”. Door het stellen van deze vraag 
kun je achterhalen of je systeem ‘waterdicht’ is of dat je tegen situaties aan kunt lopen waar geen directe 
oplossing voor is. Tijdens het implementeren is elke stap die werd toegevoegd direct getest wat betreft de 
werking. Op deze manier is het makkelijk te achterhalen waar de fout zit als het systeem niet meer werkt, 
aangezien je de fout dan bij de vorige stap moet zoeken. 
 
Uiteindelijk is het systeem ook getest door de gebruiker. Op dit moment is er nog maar één medewerker die 
hier mee aan de slag zal gaan. In de loop der tijd zal een tweede medewerker het werk deels overnemen ter 
ondersteuning.  
 
Het systeem is getest aan de hand van live casussen. Dit houdt in dat de gebruiker nieuwe trajecten heeft 
gehanteerd om het traject te testen. Het duurt zo wel langer aangezien een volledig traject ongeveer enkele 
maanden in beslag kan nemen, maar hierdoor kan de gebruiker het systeem wel volledig en grondig testen. 
Hierdoor ontstaat er een soort van ‘trial and error’. Dit is een methode waarbij de gebruiker al werkend met het 
proces eventuele fouten achterhaald. De gebruiker heeft zijn op –en aanmerkingen rechtstreeks doorgegeven 
zodat het ook zo snel mogelijk aangepast kon worden.  
 
De implementatie heeft min of meer doorgaans het testen plaatsgevonden. Het Excel document wordt 
gedurende de eerste paar weken/maanden nog wel bijgehouden om zeker te zijn dat het allemaal goed gaat. 
De verwachting is dat men het volgend jaar met een schone lei begint en met volledig gebruik van de nieuwe 
werkwijze. De medewerker die er tot nu toe mee werkt is er erg over te spreken en traject behoeft namens 
hem weinig aanpassingen meer. 
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9.4.   Werking van het nieuwe traject 
Het traject kan handmatig gestart worden door de gebruiker of automatisch door de status te vervangen naar 
‘offerte’. Door een samengestelde taak te kiezen kan de gebruiker het traject handmatig starten. Er zit geen 
verschil in de uitkomst van handmatig of automatisch aanmaken, maar het is meer uit gewenning dat beide 
mogelijkheden ingebouwd zijn. 

 
Vanaf het moment dat het traject wordt opgestart is de eerder omschreven ontwerpkeuze direct zichtbaar. 
Iedere taak wordt als een beslissingsmoment aangeduid. 

 
De gebruiker ziet wanneer een taak is aangemaakt in het systeem. Deze datum wordt vastgehouden en is altijd 
zichtbaar in het takenoverzicht. Wanneer de gebruiker een taak afhandelt wordt de afhandeldatum ook 
opgenomen in het takenoverzicht. Op deze manier heeft de gebruiker en het management altijd een overzicht 
van de duur van de verschillende taken. Op deze informatie kan het management vervolgens ook weer 
reageren richting de klant. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om extra informatie te verschaffen over 
de op te sturen stukken als blijkt dat klanten moeite hebben met het tijdig opsturen van deze stukken.  
 
De gebruiker ziet als eerste de vragen of er al een adviestraject heeft plaatsgevonden en of de klant akkoord is 
gegaan met dit voorstel. Als de offerte is afgegeven dan worden er een aantal stappen tegelijk opgestart die ook 
onafhankelijk van elkaar kunnen worden afgehandeld. Zo wordt de medewerker gevraagd of de stukken van de 
klant al binnen zijn. Daarnaast wordt hem gevraagd of het offerteaanvraagformulier al getekend is ontvangen. 
Ook wordt de medewerker gevraagd of er een taxateur is ingeschakeld en of er eventueel al een taxatierapport 
is ontvangen. Tenslotte wordt er gevraagd of alles opgestuurd is naar de notaris en de bemiddelingskosten 
opgemaakt zijn.  

 
Mocht het antwoord op een of meerdere vragen ‘nee’ zijn dan volgt er een rappel. De taak verdwijnt dan uit 
het takenoverzicht en komt op een aan te geven datum weer terug in het takenoverzicht. Zo blijft het 
overzichtelijk en wordt er tevens een rapportage opgebouwd. 
 
Wanneer alle bovenstaande stappen zijn afgehandeld volgt de vraag of de bank akkoord is gegaan met de 
hypotheek. Ook hier volgt een rappel als er nog geen antwoord bekend is. 
Als de bank akkoord gaat dan wordt er gevraagd of alles akkoord is voor de passeerdatum en of de kopie van de 
afrekening als is ontvangen. Uiteindelijk zal de akte passeren. 
 
Na deze stap volgt er automatisch een venster waarin de gebruiker vervolgtaken kan aanmaken voor de 
relatiebeheerder. Deze persoon zal dan de taak krijgen om te achterhalen of er verzekeringen aangepast dienen 
te worden en zal het adres van de klant wijzigen. 
 
Na het afhandelen van de laatste taak volgt er automatisch een venster waarin de gebruiker aan kan geven in 
welk dossier het traject opgeslagen dient te worden. Ook dit maakt deel uit van de rapportage. De gebruiker 
kan, om welke reden dan ook, kiezen om het traject niet op te slaan in het dossier.  
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10.  CONCLUSIE(S) & AANBEVELING(EN) 

 
Bij aanvang van het project was het schade –en hypotheekproces binnen Assurantie Groep Horst niet voldoende inzichtelijk en 
daardoor moeilijk beheersbaar. De oorzaak hiervan werd vooraf verwacht bij de verschillende werkwijzen, maar na een 
gedetailleerd onderzoek bleek dit echter niet geheel het geval te zijn. Het gebrek aan conformiteit, daling van de effectiviteit en 
verhoging van de kosten zijn hoofdzakelijk ontstaan door onvoldoende gebruik te maken van de mogelijkheden die zich binnen 
het assurantiepakket Dias bevinden. 
 
Om bovenstaande bewering te kunnen beargumenteren heeft er een onderzoek plaatsgevonden op basis van o.a. 
dossierstudies, interviews en participatieve observaties. Op basis van deze resultaten kan vastgesteld worden dat de oplossing 
voor het probleem voornamelijk in het gebruik van het assurantiepakket Dias gezocht dient te worden. 
 
Door het schade –en hypotheekproces te herontwerpen in Dias is het proces niet alleen overzichtelijker geworden en dus beter 
beheersbaar, maar ook is het nu mogelijk om de conformiteit te waarborgen door een vooraf bepaalde werkwijze te hanteren. 
Dit zal vervolgens een sneeuwbal effect veroorzaken waardoor de bedrijfsvoering effectiever wordt en de kosten voor de 
bedrijfsvoering deels zal dalen. 
 
Om tot het gewenste resultaat te komen is er een ontwikkeltraject opgestart dat vervolgens niet zonder slag of stoot is 
afgerond. Ten eerste is er enkele weken vertraging opgelopen bij het analyseren van het probleem, waarbij er duidelijk sprake 
was van een onjuiste beeldvorming omtrent het probleem met als gevolg dat er ook misverstanden in de communicatie zijn 
opgetreden. Ten tweede is het ontworpen systeem niet in zijn geheel uitvoerbaar gebleken binnen het assurantiepakket Dias. 
Het oplossen van dit probleem heeft enkele weken tot maanden geduurd vanwege telkens terugkerende obstakels. Een 
voorbeeld hiervan is de uitwerking van keuzestructuren die, hoe dan ook ingevoerd, altijd een lus en dus een doodlopend eind 
tot gevolg hadden. 
 
Uiteindelijk is er een systeem opgeleverd dat het gewenste resultaat kan of heeft behaald. Om te bepalen of het gewenste 
eindresultaat behaald is, dient men te controleren of de vooraf opgestelde projectresultaten behaald zijn. Dit is op korte 
termijn controleerbaar door het analyseren van de dagelijkse bedrijfsvoering aan de hand van managementinformatie (uit Dias) 
en functioneringsgesprekken met medewerkers omtrent werkdruk en werkplezier, etc. Op langere termijn zal tevens de 
financiële analyse uitslag moeten bieden als het gaat om kostenvermindering. 
 
Kortom, door het schade –en hypotheekproces te herontwerpen in het assurantiepakket Dias is het proces overzichtelijk en 
beheersbaar geworden waardoor de waarborging van de conformiteit, verhoging van de effectiviteit en de verlaging van 
bedrijfskosten als gewenst eindresultaat behaald konden worden.  
  
Aanbevolen wordt om voldoende draagvlak te blijven creëren door behaalde resultaten, hoe klein ook, te delen met 
medewerkers. Dit zal als gevolg hebben dat medewerkers er in blijven geloven en uiteindelijk zal dit de werkdruk verlagen 
en het werkplezier verhogen omdat resultaten echt zichtbaar worden en niet in een ‘grijs’-gebied blijven.  
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EVALUATIE 
 
Dit hoofdstuk beschrijft mijn persoonlijke evaluatie betreffende het hele afstudeertraject. Hierin bespreek ik mijn ervaringen, 
welke tegenslagen ik heb gekend en hoe ik deze opgepakt heb. 
 
Verwachtingen 
Vooraf aan deze stage had ik al een beperkte hoeveelheid ervaring met betrekking tot procesverbetering. Opdrachten 
gerelateerd aan dit onderwerp hadden al vroeg in de opleiding mijn interesse gewekt. Er waren een aantal redenen waarom ik 
voor de opdracht bij Assurantie Groep Horst heb gekozen, namelijk: 

1. Het onderwerp sloot naadloos aan op mijn persoonlijke toekomstvisie waarin ik werkzaam ben op het gebied van 
procesverbetering. 

2.  Ik had voorheen alleen ervaring opgedaan bij grote bedrijven (soms zelfs multinationals) en daar ontbrak voor mij het 
persoonlijke aspect. Bij Assurantie Groep Horst had ik het voorgevoel dat het hier niet altijd alleen maar om 
resultaten behalen ging en er ook tijd was voor wat onderlinge nonsens en het hebben van leuk contact met elkaar. 

 
Aanpak 
Hoewel het project niet geheel verliep volgens planning, zou ik in de aanpak weinig willen veranderen. Ik heb wel heel lang 
getwijfeld over welke aanpak ik zou hanteren. De keuze voor de V2 methode zou ergens voor de hand liggen, omdat ik hier de 
meeste ervaring mee heb, maar die methode past niet echt bij dit project. Uiteindelijk leek het project een watervalmethode te 
zijn (lineair) waarbij telkens een stap afgesloten werd, maar daarnaast moest ik ook gemakkelijk terug kunnen om het project te 
optimaliseren. Ik denk daardoor dat de lineaire aanpak met de mogelijkheid om stappen terug te doen (DSDM) een prima opzet 
was voor dit project. De docentbegeleider kwam met het idee van timeboxen (ook DSDM methode), maar deze waren lastig op 
te zetten en nog moeilijker hanteerbaar, waardoor deze min of meer zijn komen te vervallen.  
 
Leermomenten 
Na mijn mening is deze stage een van de meest leerzame stages die ik sinds jaren heb doorlopen. Dit komt voornamelijk uit de 
tegenslagen die gedurende dit project naar voren zijn gekomen. Het leren omgaan met deze tegenslagen was voor mij vrijwel 
nieuw. Ik heb wel gemerkt dat je hierdoor veel meer leert doordat je snel moet schakelen om het gewenste resultaat te 
behalen of een resultaat wat daar dicht bij in de buurt komt.  
 
Het grootste probleem, het niet kunnen implementeren van de ontwerpen, is verholpen door de Dias Experience. Wat ik hier 
beter had kunnen doen is eerder naar deze hulp zoeken en niet het wiel opnieuw uit te gaan vinden. Dit had mij bergen tijd 
gescheeld, waardoor het project mogelijk nog binnen de normale deadline haalbaar was.  
Het probleem dat er meerdere mensen bij het project betrokken raakte was geen groot probleem, aangezien het er niet veel 
waren en ze direct klaar stonden om mij te helpen. De kans dat dit probleem grote gevolgen zou hebben was daardoor vrij nihil. 
Dat de directie een andere beeldvorming had waardoor ik het project anders had opgepakt (diepgaande analyses) heeft 
uiteindelijk wel veel tijd in beslag genomen. Ik neem hier niemand wat kwalijk omdat de directie vanuit een ander oogpunt op 
de zaken kijkt en dan kan ik me hun standpunt goed indenken. Dit is uiteindelijk goed opgepakt door meer met elkaar te 
communiceren ook over de algemene voortgang van het project en problemen waar ik tegen aan liep. 
Het laatste probleem dat ik in de laatste weken het schadetraject over de kop heb moeten gooien heeft er wel voor gezorgd dat 
ik het proces niet volledig heb kunnen beschrijven in mijn scriptie. Ik ben er wel van overtuigd dat ik de goede keuze heb 
gemaakt door te kiezen voor het stagebedrijf. Ik wil hen graag met een goed gevoel verlaten en het de missende informatie kon 
ik nog altijd bewoorden tijdens mijn afstudeerzitting.  
 
Ook was het erg leerzaam om in een sector te werken waar ik nog weinig tot geen ervaring mee had. Het mooie van het vak is 
dat je in zowat alle sectoren aan de slag kunt gaan en daarom vind ik het belangrijk om bij verschillende soorten bedrijven stage 
te lopen ook fluctuerend in grootte.  
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Proces 
Hoewel ik achteraf blij ben dat ik de stage met een aantal weken heb verlengd was het wel een persoonlijke teleurstelling om 
dit traject in te schakelen. Persoonlijk had ik graag de opdrachtgever binnen 20 weken met een volwaardig eindproduct 
achtergelaten. Het voelde toch alsof je de opdrachtgever moest melden dat je het beloofde niet kon realiseren. 
Gelukkig werd dit wonderbaarlijk goed opgepakt door de directie, omdat ook zij inzagen dat er hier en daar wat 
inschattingsfouten waren gemaakt, maar van fouten moet je leren en ze hadden er al het vertrouwen in dat het goed zou 
komen.  
 
Ik denk dat de communicatie met de medewerkers gedurende het project goed verliep ook al was er een grote kloof qua 
kennis, waardoor ik sommige dingen vaker uitgelegd moest krijgen om te begrijpen hoe het proces in elkaar stak. Gelukkig 
stonden alle medewerkers direct voor me klaar ook al hadden ze zelf een druk werkschema. De communicatie met mijn 
stagebegeleider had in het eerste stadium misschien wat beter/efficiënter gekund, maar ook door zijn ziekte destijds was dit 
niet altijd mogelijk. De communicatie met de directieleden heb ik als bijzonder prettig ervaren. 
 
Het eindresultaat mag er uiteindelijk wezen en ik denk dat het lange wachten ook echt beloond gaat worden.  
Het traject zelf is goed onderhoudbaar en er is meer dan voldoende kennis aanwezig om het traject ook daadwerkelijk te 
onderhouden. Ik denk dat ze met deze twee trajecten ook direct de belangrijkste gehad hebben en er niet direct noodzaak is 
om meerdere trajecten in te richten. 
 
Competenties 
Het voordeel van dit project was dat het alle competenties die beoordeeld worden in het project aanwezig waren.  
Ik denk ook dat ik al deze competenties aanzienlijk verbeterd heb ook door om te gaan met de tegenslagen.  
Alleen de competentie ‘beheren’ is wellicht een ondergeschoven kindje geweest gedurende dit project. Voor de rest heb ik met 
de uitvoer van dit project denk ik wel laten zien dat ik de overige competenties zeker in mijn portefeuille heb zitten. 
 
Aanbevelingen richting Fontys Hogescholen 
Met het afronden van mijn scriptie/afstudeerstage komt er ook automatisch een einde aan vier jaar Fontys Hogescholen. 
Ik wil daarom van deze gelegenheid gebruik maken om nog een aanbeveling te doen richting deze onderwijsinstelling. 
Hoewel ik mijn prima vermaakt hebt en ik uiterst tevreden ben over de onderwijsinstelling heb ik mij wel mateloos gestoord 
aan de verschillende lijnen die alle docenten zijn gaan bewandelen. Zo kon je met een bepaalde vraag wel drie verschillende 
antwoorden krijgen zodra je drie verschillende docenten sprak. Er leek op sommige momenten een breuk aanwezig te zijn in 
het beleid en er was niet iemand die echt het juiste antwoord had. Het hing volgensmij af van de windrichting welk antwoord je 
meekreeg en of dit de volgende dag nog steeds zo was. 
 
Ik ben persoonlijk van mening dat mijn opleiding dat totaal niet nodig heeft, aangezien de basis solide in elkaar lijkt te steken. 
Het docententeam heeft genoeg kennis en vaardigheden om daar toch samen uit te komen. 
 
Dit gezegd wil ik graag afsluiten met het feit dat de jaren voorbij zijn gevlogen en het besef nog niet echt komt dat het na mijn 
afstudeerzitting ook daadwerkelijk afgelopen is.  
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BIJLAGE A 

 
 
 
 
 
PROJECT INITIATION DOCUMENT 
De invoering van een WfMS bij Assurantie Groep Horst 
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1. INLEIDING 

1.1.   Doel van dit document 
Onderliggend Project Initiation Document (voortaan afgekort tot PID) is opgesteld om alle relevante basisinformatie 
en uitgangspunten vast te leggen om vervolgens het project op de juiste manier te sturen. 
Het PID heeft tot doel om het project te definiëren, als basis te dienen voor het management en de beoordeling van 
het project mogelijk te maken. De volgende fundamentele aspecten worden in dit PID behandeld:  

 Wat beoogt men met het project te bereiken? 
 Waarom is het belangrijk deze doelstellingen te bereiken? 
 Wie zijn er betrokken bij het managen van het project, wat zijn hun rollen en verantwoordelijkheden? 
 Hoe en wanneer zullen de maatregelen, besproken in dit PID, gerealiseerd worden? 

1.2.   Opbouw van dit document 
   Dit PID bestaat uit twee verschillende delen. Het eerste, statische, gedeelte kent de volgende hoofdstukindeling: 

 Achtergrond    (hoofdstuk 2) 
 Projectdefinitie   (hoofdstuk 3) 
 Organisatiestructuur  (hoofdstuk 4) 
 Projectbeheersing  (hoofdstuk 5) 
 Communicatieplan  (bijlage A) 
 Kwaliteitsplan   (bijlage B) 

Het tweede, dynamische, gedeelte kent de volgende hoofdstukindeling: 

 Business case    (Bijlage C) 
 Projectplan    (bijlage D) 
 Risicologboek    (bijlage E) 

Het dynamische deel is aan veranderingen onderhevig gedurende het gehele project. Om die reden is het dan ook 
verstandig om te verifiëren of u in het bezit bent van de laatste versie van dit document.  
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2. ACHTERGROND 

 2.1.  Assurantie Groep Horst 
Assurantie Groep Horst is op 1 januari 2006 ontstaan door een fusie tussen Janssen en van Neerven Assurantiën en 
Martens Assurantiën. Vanaf 2008 is het kantoor na bijna 25 jaar verhuisd naar de huidige locatie aan de 
Energiestraat 2a, te Horst. De combinatie van de fusie en het nieuwe kantoor bood Assurantie Groep Horst de 
mogelijkheid om haar klanten nog beter van dienst te zijn. Om dit te kunnen bereiken staan betrouwbaarheid, 
deskundigheid en bereikbaarheid hoog in het vaandel. 

2.1.1.  Historie 

Zowel Janssen en van Neerven Assurantiën als Martens Assurantiën zijn van oorsprong familiebedrijven. 
Bart Martens, een van de huidige directeuren van Assurantie Groep Horst, is de derde generatie van het 
assurantiebedrijf Martens Assurantiën. Dit bedrijf werd in 1938 opgericht door zijn grootvader. 
 
Assurantiekantoor M.J.M. Janssen werd opgericht in 1971. De naam van het bedrijf werd in 1996 
veranderd door de komst van Fred van Neerven. Laatstgenoemde vormt nu samen met Bart Martens de 
directie van het huidige Assurantie Groep Horst. 

  2.1.2.  Organisatie 

Allround kwaliteitskantoor voor al uw verzekerings –en hypotheekvraagstukken, zo kan de visie van 
Assurantie Groep Horst het beste omschreven worden. Het kantoor heeft betrouwbaarheid, 
deskundigheid en bereikbaarheid hierbij hoog in het vaandel staan.  
Deze bovenstaande termen staan ook aan de basis voor de bedrijfsmissie ‘een vertrouwd gezicht’. 
Door deze combinatie is het voor Assurantie Groep Horst mogelijk om het vertrouwde gezicht te 
worden als het gaat om verzekeringen –en hypotheekvraagstukken.  
Het keurmerk ‘Erkend Hypotheekadviseur’ versterkt de missie en de, verplichte, permanente educatie 
draagt zorgt voor de continuering van dit beeld.  
 

Directie

Commerciële binnendienst 
& schadeafhandeling

Commerciële buitendienst 
Financiële administratie

& Leven
ICT

 
Organogram: Assurantie Groep Horst  

2.1.3.  Bedrijfsprocessen 

Primaire bedrijfsprocessen bestaan uit de acceptatie van nieuwe verzekeringen en hypotheken, het 
wijzigingen van huidige verzekeringen, schadeafhandelingen, openen/wijzigen/opheffen van rekeningen 
en het beantwoorden van informatieverzoeken. Het deels in eigen beheer hebbende ICT behoort tot de 
secundaire processen. 
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2.1.4.  Diensten & werkgebied 

Assurantie Groep Horst beschikt over een vergunning om te adviseren over en te bemiddelen in 
financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Assurantie Groep Horst heeft de bevoegdheid 
om te adviseren en te bemiddelen op de volgende gebieden: 

 Schadeverzekeringen 
 Levensverzekeringen 
 Hypothecair krediet 
 Consumptief krediet 

 Betalen en sparen 
 Banksparen 
 Beleggen 

      Behalve bemiddelen is Assurantie Groep Horst tevens een tussenpersoon bij verzekeringen. 
De klantenkring van Assurantie Groep Horst bevindt zich hoofdzakelijk in Horst aan de Maas. 
Het werkgebied reikt dan ook niet veel verder, op enkele klanten uit omgeving Venlo en Venray, maar 
primair richt men zich op Horst aan de Maas.   

2.2.  ICT infrastructuur 

Onderstaande afbeelding geeft een weergave van de huidige ICT infrastructuur.  
De server ‘AGSRV01 is voornamelijk voor het netwerk van belang. Hier worden wachtwoorden gecontroleerd en 
bepaald wat een gebruiker op het netwerk mag doen. Ook verwerkt deze server al het e-mail verkeer. Tenslotte 
draait ‘Companyweb’ (soort sharepoint) ook op deze server. 
De AGSRV05 server is van belang aangezien hier alle DIAS informatie (databases) op werken. 
Overige netwerkapparatuur bestaat uit Windows werkstations, printers en scanners. 
Niet opgenomen in de afbeelding, maar wel aanwezig binnen Assurantie Groep Horst is een “speciale” server die 
ingericht is om op afstand over te nemen. Hierdoor wordt er makkelijker om bijvoorbeeld ook vanuit thuis te 
werken. Tenslotte staan er in de spreekkamers nog zogenaamde ‘thin clients’. Deze hebben alleen tot doel om de, 
zojuist beschreven server, over te nemen. 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Assurantie Groep Horst maakt qua applicaties gebruik van voornamelijk DIAS en Èfdécé.  
DIAS is een compleet assurantiepakket en CRM pakket in een geschikt voor kleine tot grote bedrijven d.m.v. 
verschillende pakketvarianten. Èfdécé is hypotheekadviessoftware en biedt alle tools om klanten van een 
transparant en excellent advies te voorzien. Daarnaast wordt er nog gebruikt gemaakt van meetingpoint (extranet), 
een initiatief vanuit verschillende maatschappijen om uniformiteit te bereiken wat betreft aanvragen tussen de 
diverse maatschappijen. Tenslotte is er nog Aplaza opgesteld om de koppeling tussen DIAS en extranet te vormen. 
In eerste instantie werden hier zogenaamde ‘GIM-koppelingen’ voor opgesteld, maar dit is geen succes gebleken in 
de loop der tijd. 

  Afbeelding 1: ICT Infrastructuur  
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3. PROJECTDEFINITIE 

3.1.  Probleemomschrijving 
Binnen Assurantie Groep Horst liep men tegen een aantal problemen aan die hen heeft doen besluiten om het 
gehele proces nu in kaart te laten brengen en deze vast te leggen in een workflow management systeem. 
Ten eerste is er geen eenduidige werkwijze tussen de verschillende medewerkers. Hierdoor worden, door sommige 
medewerkers, stappen overgeslagen en door andere weer overbodige stappen (extra) gemaakt.  
 
Ten tweede gebruikt men een softwarepakket, DIAS, dat verschillende standaard sjablonen gebruikt. Door de 
verschillende werkwijzen past iedereen deze sjablonen aan totdat het voldoet aan hun eisen. Hierdoor wordt het 
voor andere moeilijker om bepaalde sjablonen te vinden, omdat deze aangepast zijn. Samengevat is er nu totaal 
geen standaardisatie, waardoor activiteiten nu een langere doorlooptijd vergen dan nodig is. Een bijkomstig feit is 
dat DIAS tal van mogelijkheden biedt, maar na schatting wordt er maar 30% van de functionaliteiten gebruikt. 
Er valt dus veel meer winst te halen uit dit pakket dan dat er tot nu toe gerealiseerd is. 
 
Ten slotte is het door bovenstaande problemen vrijwel onmogelijk om iemand goed te introduceren met het 
softwarepakket DIAS. Nieuwe medewerkers of medewerkers die bepaalde activiteiten (deels) over moeten nemen 
zijn moeilijk in te werken door de verschillende werkwijzen.  

3.2.  Projectdoelstellingen 
   Assurantie Groep Horst heeft, voor afgaand, een doelstelling gedefinieerd, namelijk:  

“Het inrichten van de werk –en bedrijfsprocessen in een digitaal workflow systeem moet er voor zorgen dat binnen 
Assurantie Groep Horst iedereen gaat werken conform deze procesinrichting”. Beoogde resultaten hierbij zijn: 

 Verhoogde efficiency 
 Betere registratie en traceerbaarheid van documenten 
 Snellere doorlooptijd 
 Gedegen opslag van informatie 

 
Deze doelstellingen zouden bereikt moeten worden met het inrichten van een workflow management systeem. 
De gewenste situatie wordt gezien als een ingericht workflow management systeem met daarin de processen 
‘schadeafhandeling’ en ‘hypotheken’. De keuze voor deze twee processen is gemaakt, omdat hier de meeste winst 
behaald zou moeten kunnen worden.  

3.3.  Projectomschrijving 
Het project omvat het visualiseren van de huidige situatie omtrent werk –en bedrijfsprocessen en deze vervolgens, 
voorafgegaan door een mogelijke verbeterslag, in te richten binnen een digitaal workflow systeem.  
Optionele projecten zijn het inrichten van de zogenoemde hiaatbepaling en van de digitale polis map. 
Deze projecten worden door het Project Board geschat als kleinschalige projecten, maar evengoed is besloten om 
deze alleen uit te voeren als hier tijd voor beschikbaar is. Om die reden zijn ze verder ook niet opgenomen in de 
projectplanning.  

3.4.  Scope van het project 
Het project wordt uitgevoerd bij Assurantie Groep Horst met als vestigingsadres Energiestraat 2a, te Horst. 
Door het Project Board is er prioriteit gesteld aan de processen ‘ schadeafhandeling’ en ‘ hypotheken’. 
Alleen wanneer het gehele traject voor deze processen succesvol doorlopen is, wordt er gekeken naar mogelijke 
andere processen indien dit qua tijd mogelijk is. We spreken van een succes, als het Project Board akkoord gaat. 
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3.5.  Producten c.q. Eindresultaat 
   De onderstaande producten zullen gedurende het project opgeleverd worden: 

 Project Initiation Document (PID)  
 Scriptie 
 Weergave van de huidige situatie in de vorm van een bundeling met daarin de workflows + toelichtingen 
 Ingericht workflow management systeem 

3.6.  Gekozen oplossing of aanpak 
Om het project uit te voeren moet er gebruik gemaakt worden van een gedegen aanpak, gebruikmakend van 
bewezen technieken en methoden. Hieronder is de aanpak in technieken en methoden gedefinieerd, voor een 
gedetailleerde planning verwijs ik u graag door naar het initieel projectplan (bijlage C, pagina 14). 

3.6.1.  Projectsturing 

   De algemene projectsturing zal verlopen via de projectmanagementmethode ‘Prince2’. 
Prince2 is een gestructureerde methode en is toepasbaar op alle projecten en kent daarnaast een grote 
flexibiliteit. De methode kan aangepast worden op het soort project. 

3.6.2.  Projectuitvoering 

Gedurende het project wordt er gebruik gemaakt van timeboxen. Deze zijn te vergelijken als zijnde 
miniatuurprojecten binnen het gehele project. Zoals in onderstaande afbeelding is te zien, bevat elke 
timebox de noodzakelijke stappen, namelijk: planning, analyse, ontwerpen, testen, documentatie.     

Planning

Initiëren van 
een project

Ontwerpen

Ontwerpen van 
een bruikbaar 

systeem

Testen

Testen van het 
systeem 

Documentatie

Documentatie 
opstellen 

Analyse

Analyseren 
huidige -en 
gewenste 

situatie

Uitleg timebox-stappen: 

Planning:   Het samenstellen van de projectgroep, planning maken voor de timebox 
Analyse:   Analyseren huidige situatie d.m.v. workflow 
Ontwerpen:  Opleveren van een bruikbaar (deel)systeem 
Testen:    Testen van het opgeleverde (deel)systeem, deels door gebruikers 
Documentatie:  Opleveren van documentatie (functioneel –en technisch beheer, enz.) 

3.6.3.  Theoretische verdieping 

Als onderdeel van het afstuderen is een theoretische verdieping vereist. Door gebruik te maken van de 
inductieve methode wordt informatie verzameld om zo tot de theorie te komen. Onderstaande 
onderwerpen komen terug in mijn scriptie: 

 Administratieve Organisatie (AO) 
 Workflow Management Systemen 
 DIAS (essentieel softwarepakket binnen Assurantie Groep Horst) 

3.6.4.  Onderzoeksmethode 

Om de gewenste (achtergrond)informatie te verkrijgen heb ik gebruik gemaakt van twee verschillende 
soorten methode. De eerste methode is de zogenoemde ‘desk research’. Zoals de term al aangeeft is dit 
een onderzoek ‘vanachter mijn bureau’. Hierbij valt te denken aan literatuurstudies d.m.v. boeken, 
internet en overige literatuur. De andere vorm van onderzoek, ‘field research’, is toegepast bij het 
analyseren van de huidige en gewenste situatie. Hiervoor heb ik namelijk gesprekken gevoerd met 
medewerkers om de benodigde informatie te verkrijgen. 
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3.7.  Beperkingen 
   De onderstaande beperkingen zijn van toepassing op dit project: 

 Er is een beperkte hoeveelheid tijd beschikbaar voor de uitvoering van dit project, namelijk minimaal 85 
dagen. 

 Het aantal uren dat beschikbaar is voor review –en feedbackmomenten. 

3.8.  Afhankelijkheden 
   De onderstaande afhankelijkheden zijn van toepassing op dit project: 

 De aanwezigheid van de stagebegeleider voor het terugkoppelen van de voortgang en het verhelderen 
van mogelijke onduidelijkheden. 

 Lichamelijke en geestelijke gezondheid van de betrokken personen. 
 Energie –en internetvoorzieningen 
 Werking van de interne automatisering  

3.9.  Uitgangspunten 
   De onderstaande uitgangspunten zijn van toepassing op dit project: 

 De verkregen informatie door Assurantie Groep Horst is volledig en juist 

3.10.  Randvoorwaarden 
   De onderstaande randvoorwaarden zijn van toepassing op dit project: 

 Assurantie Groep Horst stelt voldoende tijd ter beschikking voor voortgangsbesprekingen 
 Assurantie Groep Horst stelt faciliteiten ter beschikking ten behoeve van het project 
 Medewerkers van Assurantie Groep Horst verlenen, indien nodig/mogelijk, hun medewerking       



D e  i n v o e r i n g  v a n  e e n  W f M S  b i j  A s s u r a n t i e  G r o e p  H o r s t   

P r o j e c t  I n i t i a t i o n  D o c u m e n t     
  P a g i n a  4 0  v a n  5 5  

4. ORGANISATIESTRUCTUUR 

PROJECT BOARD

Business Executive

Dhr.  Fred van Neerven 

Dhr. Bart Mertens

Senior User

Dhr.  Richard Ridderbeekx 

Senior Supplier

Dhr.  Richard Ridderbeekx 

Projectmanager
Bas van Neerven

PROJECT SUPPORT

Supervisor Fontys

Dhr.  Ko Vleugel 

Supervisor AGH

Dhr.  Richard Ridderbeekx 

 
Organogram: Projectorganisatiestructuur  

4.1.  Projectrollen 
   Onderstaande tabel geeft een weergave van de betrokken projectrollen; 

Rol: Naam: Omschrijving: 

Project Board: 
Business Executive 

Dhr. Fred van Neerven 
Dhr. Bart Mertens 

De Business Executive is de opdrachtgever van het project  

Project Board: 
Senior User 

Dhr. Richard Ridderbeekx De Senior User geeft leiding aan de gebruikers die met de 
resultaten van het project gaan werken 

Project Board: 
Senior Supplier 

Dhr. Richard Ridderbeekx De Senior Supplier is verantwoordelijk voor verschaffen van 
de benodigde resources 

Projectmanager Dhr. Bas van Neerven De projectmanager (beter bekend als projectleider) is degene 
die verantwoordelijk is voor de realisatie van het project 

Project Support 
Supervisor Fontys 

Dhr. Ko Vleugel Biedt waar nodig ondersteuning aan de projectmanager en 
waarborgt de voortgang van het gehele project 

Project Support 
Supervisor AGH 

Dhr. Richard Ridderbeekx Biedt waar nodig ondersteuning aan de projectmanager en 
waarborgt de voortgang van het gehele project 
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4.2.   Contactgegevens 

   4.2.1.  Gegevens stagiair 

      Naam:  Bas van Neerven 
      Adres:  Stoktstraat 3 
         5961 TN Horst 
      Telnr.:  077-398 5106 
         06-10 59 94 44 
      E-mail:  bas.vanneerven@student.fontys.nl 
         

4.2.2.  Opleidingsgegevens 

      Naam:  Fontys Hogescholen ICT 
      Adres:  Rachelsmolen 1 
         5612 MA Eindhoven R1 
      Telnr.:  0877 877 877 
       
      Contactpersoon 
      Naam:  Dhr. Ko Vleugel 
      Telnr.:  0877 870 998 
      E-mail:  k.vleugel@fontys.nl 

4.2.3.  Organisatiegegevens 

      Naam:  Assurantie Groep Horst 
      Adres:  Energiestraat 2a 
         5961 PT Horst 
      Telnr.:  077-398 30 10  
 
      Contactpersoon 
      Naam:  Richard Ridderbeekx 
      Telnr.:  077-398 30 10 
      E-mail:  richard@aghorst.nl 
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5. PROJECTBEHEERSING 

5.1.  Voortgangsbewaking 
   Voortgangsbewaking vindt plaats door besprekingen tussen de projectmanager en het project board. 

Bekeken wordt of dit wekelijkse gesprekken kunnen worden, waarbij de projectmanager de voortgang van het 
project rapporteert en daarop directe feedback krijgt of indirect als er meer tijdig nodig is voor bijv. besluitvorming. 
 
Tevens wordt er door de projectmanager een logboek bijgehouden, bij voorkeur in de vorm van een online blog. 
Het logboek is hoofdzakelijk opgezet voor de ondersteuning door de supervisor vanuit Fontys Hogescholen ICT. 
Dit biedt de supervisor de gelegenheid om het procesverloop te bestuderen en uiteindelijk te beoordelen. 

5.2.  Toleranties 
   Afwijkingen t.a.v. de planning zijn toegestaan tenzij deze in conflict zijn met vooraf opgestelde deadlines. 

Zodra een of meerdere deadlines gevaar lopen zal de projectmanager dit bespreken met zowel het Project Board 
als met Project Support. Er dient dan in goed overleg een plan opgesteld te worden waardoor deadlines alsnog 
kunnen worden behaald of op basis van uitzondering verschoven kan worden. 

5.3.  Risicomanagement 
Ieder project is onderhevig aan risico’s. Er wordt getracht hier zo goed mogelijk rekening mee te houden en in te 
schatten welke impact dit heeft op het project. Indien er zich een risico dreigt voor te doen zal dit in eerste instantie 
afgehandeld worden i.s.m. het Project Board. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden dan zal dit besproken 
worden met het Project Support. 
 
Zie het risicologboek (bijlage D, pagina 20) voor meer informatie over mogelijke risico’s bij dit project.  

5.4.  Incidentmanagement 
   Indien er zich een incident voordoet gedurende dit project dan zal dit besproken worden met het Project Board. 
   Mocht dit niet afdoende zijn dan kan het Project Support ingeschakeld worden. 

5.5.  Afwijking –en Escalatieprocedure 
Indien een afwijking te groot wordt, waardoor er deadlines in het geding komen dan zal dit besproken worden met 
het Project Board en Project Support om zodoende een oplossing of work-around te bedenken. 
 
Er is in het risicologboek (bijlage D, pagina 20) informatie opgenomen over de verschillende risico’s en de 
bijbehorende maatregelen. 
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BIJLAGE A: COMMUNICATIEPLAN 

a.1.  Communicatiekanalen 

Van: Naar: Informatie: Medium: Frequentie: 

Projectmanager Project Support Voortgang en planning Logboek Wekelijks 

Projectmanager Project Board Voortgang en planning Mondeling/e-mail Wekelijks 

a.2.  Incidenteel    

Van: Naar: Informatie: Medium: Situatie: 

Projectmanager Project Board 
Project Support 

Reden en verwachte duur E-mail/telefonisch Absentie 

Projectmanager Project Board 
Project Support 

Voortgang en planning E-mail/mondeling Afwijking t.o.v. planning 

Projectmanager Project Board 
Project Support 

Aanvraag overleg Mondeling Onvoorziene 
omstandigheden 

Projectmanager Project Board 
Project Support 

Aanvraag overleg Mondeling Incident met hoge 
urgentie 

Project Support Projectmanager Terugkoppeling/feedback E-mail Feedback op producten 
& functioneren 

Project Board Projectmanager Terugkoppeling/feedback Mondeling/e-mail Feedback op producten 
& functioneren 
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BIJLAGE B: KWALITEITSPLAN 

b.1.  Gebruikte standaarden en technieken 
   Om dit project goed te kunnen sturen is er gebruik gemaakt van de projectmanagement methode Prince2. 

De doelen –en methoden matrix van Turner en Cochrane is toegepast om het type project vast te stellen, dit 
vergemakkelijkt het opstellen van een projectaanpak. 
Voor het visualiseren van de processen is er gebruik gemaakt van de PDCA cyclus van Deming.   

b.2.  Maatregelen ter tussentijds controle 
Om de kwaliteiten van de (tussen)producten binnen dit project te waarborgen zijn er verschillende tussentijdse 
review momenten. Deze momenten worden voornamelijk gebruikt voor het verkrijgen van feedback of het 
verschaffen van informatie over de producten. Om de tijd zo efficiënt mogelijk in te gebruiken worden producten al 
vroegtijdig doorgestuurd naar de leden van het Project Board en/of Project Support. 
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BIJLAGE C: BUSINESS CASE 

c.1.  Inleiding 
De business case bevat de overwegingen om het huidige project te starten. Het vormt de rechtvaardiging van het 
project en zal om deze reden worden beoordeeld door het Project Board. De onderbouwing van het project zal 
regelmatig worden geëvalueerd op basis van deze business case. Het beschrijft de verwachte te investeren kosten 
ten opzichte van de verwachte voordelen en besparingen en de projectrisico's. De business case begint met een 
beschrijving van de gemaakte afwegingen voor het project. 

 

c.2.  Redenen 
Assurantie Groep Horst wil d.m.v. de procesanalyse inzicht krijgen in de huidige situatie en zodoende een standaard 
werkwijze gaan hanteren voor al haar medewerkers. Doordat iedereen dezelfde werkwijze gaat hanteren kan 
uiteindelijk de klant sneller en professioneler geholpen worden.     

 

c.3.  Overwogen alternatieven 
Op het moment van schrijven zijn er geen alternatieven bekend. Deze zijn echter wel mogelijk in de vorm van een 
ERP systeem (Enterprise Resource Planning). Een serieus ERP systeem biedt tegenwoordig workflow 
functionaliteiten. Een nieuwe ontwikkeling, die nog min of meer in de kinderschoenen staat, zijn web services en 
ook hier worden workflow functionaliteiten aangeboden. In principe is het ook niet direct noodzakelijk dat er 
binnen Assurantie Groep Horst gekeken wordt naar alternatieven aangezien hun software pakket ‘DIAS’ al een 
workflow module bevat. 

c.4.  Risico’s 
   Een gedetailleerdere lijst met risico is te vinden in het risicologboek (bijlage D, pagina 20) 

c.5.  Tijd 
Voor de tijdsplanning verwijs ik u graag door naar pagina 19 van dit document. 
 
 

c.6.  Schatting kosten-batenanalyse 

Kosten Baten 

Manuren Projectmanager Verhoogde efficiency 

Manuren Project Board Betere registratie en traceerbaarheid van documenten 

Manuren Project Support Snellere doorlooptijd 

Technisch beheer Gedegen opslag van informatie 

Functioneel beheer Minder fysieke opslagruimte 

 Betere digitale beveiliging 
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Fase 1: 
Feasibility 

Study

Fase 2:
Business 

Study

Fase 3: 
Functional Model 

Iteration

Fase 4: 
Design and Build 

Iteration

Fase 5: 
Implementiation

BIJLAGE D: INITIEEL PROJECTPLAN 

d.1.  Projectfasering 
De fasering en de planning voor dit project is gebaseerd op de DSDM methode, zoals hieronder staat weergegeven. 
Tijdens het project wordt er gewerkt aan de hand van zogeheten ‘timeboxen’. Meer informatie daarover staat in 
paragraaf 3.6.2 op pagina 9.  

 
    

 

d.1.1. Fase 1 – Feasibility Study 
In deze fase wordt er onderzocht of DSDM een geschikte methode is voor deze situatie. Er wordt bepaald of het 
systeem en de realisatie geschikt is voor het bedrijf. Hierbij wordt ook de tijd en de kosten in ogenschouw 
genomen. (Deze fase is inmiddels afgerond) 
 
Op te leveren producten : Resultaten uit deze fase vormen een onderdeel van het Project Initiation Document  

dat opgeleverd wordt in de volgende fase.   

d.1.2. Fase 2 – Business Study 

De projectorganisatiestructuur wordt in deze fase samengesteld. Tevens wordt de projectplanning opgezet in de 
vorm van timeboxen. Tenslotte wordt er een inventarisatie gemaakt van de eisen, wensen, randvoorwaarden en 
risico’s.  
 
Op te leveren producten : Project Initiation Document  

 

d.1.3. Fase 3 – Functional Model Iteration 

Met behulp van prototypen worden gebruikerseisen bepaald en informatie verzameld. Het is te vergelijken met het 
schetsen van de huidige situatie zoals dat vaak bij andere methoden genoemd wordt. Afhankelijk van de 
projectomvang kan deze stap meerdere keren herhaald worden. 
 
Op te leveren producten : Huidige situatie (zie paragraaf 3.5, pagina 9) 

d.1.4. Fase 4 – Design and Build Iteration 
Tijdens deze fase wordt het functionele prototype verder uitgewerkt met als doel om een design prototype op te 
leveren. Deze fase kan vaker herhaald worden en is te vergelijken met het opstellen van de gewenste situatie. 

d.1.5. Fase 5 – Implementation 

In deze afsluitende fase wordt het eindsysteem aangeleverd aan de eindgebruikers. Hoewel er bij de DSDM 
methode weinig aandacht is voor documentatie, lever ik wel documentatie op als onderdeel van de nazorg. 
Onder documentatie wordt functioneel –en technisch beheer verstaan en indien noodzakelijk procedures en/of 
nieuwe werkwijzen. 
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d.1.7. Nevenactiviteiten 
Er zijn een aantal  die parallel lopen met het project, maar geen direct invloed hier op uitvoeren. Deze activiteiten, 
veelal voor Fontys Hogescholen, zijn hieronder beschreven. 

 Opstellen scriptie 
Deze activiteit loopt vanaf het begin van de stage tot de oplevering. Het vormt het eindproduct waarop de 
beoordeling voornamelijk zal plaatsvinden 

 Opstellen presentatie 
Richting het einde van het project wordt de presentatie opgezet die gebruikt zal worden als 
kennisoverdracht richting de examencommissie van Fontys Hogescholen. Ook deze presentatie zal deel uit 
maken van de eindbeoordeling 

 Uitvoeren proefpresentaties 
Om bovenstaande activiteit succesvol uit te kunnen voeren zullen er enkele proefpresentaties gehouden 
worden om zodanig de presentatie nog te kunnen ‘fine tunen’. 

 Afstudeerzittingen 
Het geheel van bovenstaande drie punten zal worden uitgevoerd –en beoordeeld gedurende de 
‘afstudeerzitting’. 

 Logboeken 
Met behulp van logboeken worden de docentbegeleider en andere geïnteresseerde op de hoogte gehouden 
van de status. Deze logboeken worden opgezet in de vorm van een online logboek. 
Deze zijn te bereiken via internet: http://bas.hosteenblog.nl 

    
 

    

 

http://bas.hosteenblog.nl/
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d.2.  Projectplanning    

   Timebox 1  :  4 weken (20-03-11 / 15-04-11) 
   Activiteiten  : Analyse proces ‘schade inboedel door brand’ 
        Analyse proces ‘hypotheek aanvraag’ 
        Herdefinieren processen indien noodzakelijk 
        Inrichten in WfMS (DIAS) 
        Testen met –en zonder gebruikers, eventueel aanpassingen doorvoeren 
        Acceptatie (in gebruiknemen van nieuwe situatie)  
    
   Timebox 2  : 4 weken (17-04-11 / 8-05-11) 
   Activiteiten  : Analyse proces ‘schade AVP’ 
        Analyse proces ‘schade auto’ 
        Herdefinieren processen indien noodzakelijk 
        Inrichten in WfMS (DIAS) 
        Testen met –en zonder gebruikers, eventueel aanpassingen doorvoeren 
        Acceptatie (in gebruiknemen van nieuwe situatie) 
 
   Aan de hand van de MoSCoW methode zullen de overige processen en dus de planning ingevuld worden. 

Deze methode wordt geregeld toegepast bij projecten die uitgevoerd worden volgens DSDM. Het is een wijze van 
prioriteiten stellen waarbij de eisen aan het resultaat van een project worden geschaald.  
MoSCoW is een afkorting voor: 
 Must have this - deze eis moet in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eis is het product niet 

bruikbaar; 
 Should have this if at all possible - deze eis is zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar; 
 Could have this if it does not affect anything else - deze eis mag alleen aan bod komen als er tijd genoeg 

is; 
 Won't have this but would like to have this in the future - deze eis zal in dit project niet aan bod komen 

maar kan in de toekomst, bij een vervolg project, interessant zijn. 
 
Het project is gefaald indien het resultaat niet voldoet aan de Must Have This eisen. 

d.3.  Belangrijke data en mijlpalen 
 Start stage:   14 februari 2011   (minimaal 85 dagen) 
 Voorlopig PID:  21 februari 2011 
 Definitief PID:  11 maart 2011    
 Logboeken:   Dagelijks   (online blog) 
 Minor afronding:  1 april 2011  (bij Fontys Hogescholen) 
 Terugkomdag:  12 april 2011  (bij Fontys Hogescholen) 
 Scriptie:    08 juni 2011   
 Zittingen:    20 juni – 01 juli  (exacte datum nog onbekend) 

d.4.  Benodigde resources 
   Om tot het gewenste resultaat te komen is het van belang dat ik de volgende zaken tot mijn beschikking heb: 

 Een vergaderruimte 
 Medewerking van collega’s indien mogelijk 
 Werkplek met internet –en netwerktoegang 
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BIJLAGE E: INITIEEL RISICOLOGBOEK 

Ieder project is onderhevig aan risico’s. Er wordt getracht hier zo goed mogelijk rekening mee te houden en in te schatten 
welke impact dit heeft op het project. Indien er zich een risico dreigt voor te doen zal dit in eerste instantie afgehandeld 
worden i.s.m. het Project Board. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden dan zal dit besproken worden met het Project 
Support. 

In de tabel hieronder zijn een aantal risico’s vermeld met de bijbehorende acties die ondernomen moeten worden om de 
problemen te effectueren. 

Nr. Omschrijving: Actie: K
a

n
s:

 

Im
p

a
ct

: 

R
is

ic
o

: 

1. Langdurige ziekte van projectmanager Indien mogelijk thuis werken anders planning 
aanpassen L H G 

2. Langdurige ziekte van Project Board Tijdelijke vervanging inschakelen indien nodig –
en noodzakelijk L H G 

5. Faillissement Assurantie Groep Horst Staking werkzaamheden, contact opnemen met 
Fontys Hogescholen ICT L H G 

6. Faillissement Fontys Hogescholen ICT Staking werkzaamheden, contact opnemen met 
betrokken partijen L H G 

7. Storing in bedrijfsnetwerk Indien mogelijk thuis werken, planning 
communiceren met betrokken partijen G G G 

8. Storing elektriciteitsnetwerk Indien mogelijk thuis werken, planning 
communiceren met betrokken planning G G G 

9. Brand op locatie Assurantie Groep Horst Indien mogelijk thuis werken, planning 
communiceren met betrokken partijen L G L 

10. Opheffing Project Board Vervanging zoeken en indien mogelijk project 
voortzetten, betrokken partijen inlichten L G L 

11. Opheffing Project Support Vervanging zoeken en indien mogelijk project 
voortzetten, betrokken partijen inlichten L G L 

12. Onvoldoende contactmomenten mogelijk binnen 
Assurantie Groep Horst 

Contact opnemen met Project Board en Project 
Support. Indien nodig aannames maken G G H 

13. Onvoldoende HBO begeleiding aanwezig binnen 
Assurantie Groep Horst 

Klankbord Unit4, 2
de

 lijns support van SAM 
Office en partnerorganisaties 

L G G 

De risico’s worden als volgt berekend: R(isico) = K(ans) x I(mpact) 

  IMPACT 

  Hoog Gemiddeld Laag 

K
a

n
s Hoog Hoog Hoog Gemiddeld 

Gemiddeld Hoog Gemiddeld Laag 

Laag Gemiddeld Laag Laag 
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BIJLAGE B 

 
 
 
 
 
Bijsturingmomenten 
De invoering van een WfMS bij Assurantie Groep Horst 
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BIJSTURINGMOMENTEN 
 
Dit document geeft de momenten aan waarop ik de nodige feedback heb gekregen en hoe dit vervolgens doorgevoerd is in het 
project. Aangezien het project niet helemaal verliep zoals gepland is dit onderdeel opgenomen in deze bijlagen. 
 
Terugkomdag 
Tijdens de terugkomdag is mijn scriptie gepresenteerd als een van de voorbeelden van hoe de aanpak mogelijk zou kunnen zijn. 
Dit voelde uiteraard als een compliment en het gaf me vertrouwen dat ik de goede weg alvast was ingeslagen. 
Het PID was in die periode na een aantal feedback momenten opgeleverd en het echte project kon dus van start gaan. 
 
Dias Experience 2011 
Het project verliep niet volgens planning en veel tijd ging verloren bij het omzetten van het ontwerp naar het daadwerkelijke 
systeem. Het project liep telkens vast en zelfs mijn begeleider, zeer veel ervaring met Dias, wist niet direct een oplossing.  
Dit baarde mij aan de ene kant zorgen, maar aan de andere kant kon dit de manier zijn om mij zelf te presenteren als 
volwaardig BI`er door met een tweede plan te komen. Ik had achter gezien beter eerder hulp in kunnen roepen bij Unit4 dan 
dat ik zelf het wiel opnieuw ging uitvinden. Toch besloot ik voor het laatste om te laten zien dat ik het echt kon en zeker omdat 
de stage toen nog niet verliep zoals ik voor ogen had, vond ik het de beste keuze. 
Helaas was de tol die ik voor deze keuze betaalde erg hoog er ging week voor week voorbij zonder daadwerkelijk een positief 
resultaat. Totdat mijn begeleider mij attendeerde op een Dias Experience Day begin juni in Zoetermeer. 
Het leek mij een prima mogelijkheid om daar meer te leren over Dias en wellicht zo het antwoord te vinden op de vraag die me 
al zo lang bezig hield.  
Zonder al te veel verwachtingen ging ik die dag naar Zoetermeer samen met mijn stagebegeleider en mijn dag werd al snel 
helemaal goed gemaakt, aangezien er een schadetraject en hypotheektraject besproken zou worden. Zoals gehoopt maar nooit 
gedacht werd ons daar de oplossing gegeven (status schade), waardoor het project opeens ontzettend snel vooruit zou 
schieten. Ik ben er de medewerkers van Unit4 nog steeds dankbaar voor! 
 
Bedrijfsbezoeken 
In de bedrijfsbezoeken die volgde wis dhr. Vleugel mij telkens te voorzien van belangrijke informatie omtrent mijn project. 
Bij het tweede bedrijfsbezoek moest hij echter aangegeven dat de deadline van het project wel erg snel naderde en gezien de 
status van het project en scriptie het wellicht beter was om de stage te verlengen. 
 
Dit kwam natuurlijk behoorlijk hard binnen, maar de manier waarop ze het bij mijn stagebedrijf oppakte deed me erg goed en 
achteraf ben ik blij dat ik het gedaan heb. Nu lever ik betere eindproducten af als dat ik anders gedaan zou hebben en ik sta 
volledig achter mijn scriptie. Deze scriptie had veel te verduren gehad doordat het project zoveel tijd in beslag nam. Ergens 
schrok ik er van dat dhr. Vleugel mijn scriptie op ongeveer 40% voltooid schatte, maar nu weet ik inmiddels dat hij ook echt 
gelijk had.  
 
Bij het laatste stagebezoek hebben wij (dhr. Vleugel, Assurantie Groep Horst en ik) besloten om in de verlengde stage nog een 
traject te implementeren. Dit zou aantonen dat ik echt geleerd had van het voorgaande traject en zo kon ik bewijzen dat ik 
daadwerkelijk in staat was om een goed eindproduct af te leveren. Ook moest ik nog even flink aan de scriptie trekken om deze 
op tijd af te krijgen. 
 
Week voor inlevering scriptie 
In de week voor de inlevering van de scriptie kreeg ik te horen dat gebruikers niet tevreden waren met het toenmalige 
schadetraject. Het was alsnog te onoverzichtelijk door de vele stappen en het had daardoor geen toegevoegde waarde aldus de 
medewerkers. Aangezien ik verantwoordelijk was om het schadetraject te verbeteren heb ik besloten om het nogmaals te 
optimaliseren, waardoor mogelijke informatie niet in mijn scriptie zou belanden. 
Al met al ben ik van mening dat dit de juiste keuze is aangezien het eindproduct voor mijn stagebedrijf voorop gaat. Het 
uiteindelijke resultaat dat mogelijk niet volledig beschreven staat zou ik nog altijd toe kunnen lichten op de afstudeerzitting. 
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BIJLAGE C 

 
 
 
 
 
Procesflows 
De invoering van een WfMS bij Assurantie Groep Horst 
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PROCESFLOW SCHADETRAJECT 
 

Start

SAF ontvangen?

Relatie 
gereageerd?

SAF 
ontvangen na 

1ste her.?

SAF 
ontvangen na 2de 

her.?

Expertise rapport 
ontvangen?

Rappel; relatie 
gereageerd?

Rappel; relatie 
gereageerd?

Reactie 
verzekeraar?

Rappel; relatie 
gereageerd?

Verzekeraar 
betaald?

Rappel; relatie 
gereageerd?

Schadebet. TP in 
behandeling?

Rappel; relatie 
gereageerd?

Dossier afsluiten

Einde

ja

jaja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Nee Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

 

 Beslissingpunt 
 
 

 Activiteit 
 
 

 Begin/eindpunt 
 

 Verbindingspijl 
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PROCESFLOW HYPOTHEEKTRAJECT 
 

Start

 Offerte 
afgegeven?

Einde
NeeNieuw 

advies?

Stukken 
binnen?

Rappel; Stukken 
binnen?

Hyp. akkoord 
door bank?

Rappel; Hyp. 
akkoord door 

bank?

Alles akkoord 
voor passeren?

Rappel; Alles 
akkoord voor 

passeren?

Kopie afrekening 
ontvangen?

Rappel; Kopie afr. 
Ontvangen?

Akte gepasseerd?
Alles afhandelen, 

intern overleg

Hypotheek 
aanpassen + 
afhandelen

Verzekeringen 
aanpassen door 
relatiebeheerder

A

aanpassen na 
verhuizing

Einde

F

F

Nee

Nee

Nee

Nee

Einde
Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

ja

ja

ja

ja
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Andere opties 
mogelijk?

B/C/D/E
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ja
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Adviesgesprek 
uitvoeren met klant
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 Activiteit 
 

  Connector zelfde pagina 
 

  Connector andere pagina 
 

 Verbindingspijl 
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Nee

A

 off./aanvraagform. 
getekend binnen?

Rappel; form. getekend 
binnen?

B

Taxateur ingeschakeld?

Tax.rapport + nota 
ontvangen?

C

Rappel: tax.rap. + nota 
ontvangen?

alles opgestuurd naar 
notaris?

D

alles opgestuurd naar 
notaris?

nota 
bemiddelingskosten 

opgesteld?

E

ja ja

ja

ja ja

Nee Nee
Nee

Nee
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