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Voorwoord 
Voor u ligt het onderzoeksrapport “Toekomstplan helikopteronderhoud hangaar 374”. Een onderzoek 

om een eenduidig beeld te genereren over te volgen stappen om succesvol de aan vraag helikopter 

onderhoud te kunnen voldoen in Hangaar 374. Dit onderzoeksrapport is geschreven in het kader van 

mijn afstuderen aan de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Haagse Hogeschool. Van september 

tot december 2014 ben ik bezig geweest met het onderzoek en het schrijven van dit rapport. 

Dit onderzoeksrapport was niet mogelijk geweest zonder de begeleiding van Maj. van Leeuwen en Kap. 

Voeten, deze wil ik dan ook in het bijzonder bedanken voor hun hulp en tijd. Daarnaast wil ik T. van 

Beurden en R. Ridders, de floormanagers en de andere geïnterviewde bedanken voor hun medewerken 

en input.  

Verder wil ik mijn externe begeleider S. Spek bedanken voor de begeleiding en het bedrijfsbezoek en de 

begeleider vanuit mijn studie, J.P. Vos, voor de feedback en opbouwende kritiek op mijn rapport. 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

A.M. de Jong 

  



 
  



 

Samenvatting 
De komende jaren zal de hoeveelheid helikopter onderhoud in hangaar 374 sterk toenemen. In 2015 en 

2016 zullen de Block II modificaties versneld uitgevoerd worden en vanaf 2017 is het plan om alle fase-

inspecties binnen hangaar 374 uit te voeren. Het plan is om vanaf 2016 alle Chinook fase-inspecties uit te 

voeren en zal het onderhoud aan de NH-90 mogelijk binnen hangaar 374 worden geplaatst. 

Het is echter onduidelijk hoe er aan deze toename kan worden voldaan. Om dit duidelijk te krijgen is de 

volgende doelstelling geformuleerd: 

“Het opleveren van een onderhoudsconcept waarmee de onderhoudscapaciteit van dock 7 t/m 14 wordt 

vergroot om te voldoen aan de vraag naar onderhoudswerkzaamheden en een zo groot mogelijke buffer 

op te bouwen om ongepland onderhoud uit te voeren, rekening houdend met een eventuele uitbreiding 

van de F-16 capaciteit met twee onderhoudsdocks.“ 

Met één opstelplaats voor een Chinook met bladen en drie Chinook onderhoudsdocks is er per 10 weken 

een vraag van 12 weken naar een opstelplaats met bladen. Om stagnatie in het onderhoudsproces te 

voorkomen zal er een extra deur geplaatst moeten worden. 

Met de huidige grootte van de Chinook onderhoudsdocks en het verlies van onderhoudscapaciteit na de 

plaatsing van de extra deur is het niet mogelijk om te voldoen aan de onderhoudsvraag. 

Door het verkleinen van de Chinook onderhoudsdocks van 25 naar 20 meter wordt ruimte vrijgespeeld 

voor de plaatsing van twee NH-90 onderhoudsdocks. In de alternatieven voor de extra deur treedt geen 

verlies van onderhoudscapaciteit op, tevens houden de alternatieven rekening met de behoefte van de 

NH-90 aan een kraanbaan boven het gangpad. 

Om voldoende opstelplaatsen voor een Chinook met bladen te realiseren zijn drie alternatieven 

geformuleerd. Het aanpassen van het huidige plan (1,2 miljoen), het plaatsen van een dubbele deur (1,5 

miljoen) en het plaatsen van een driedelige deur (2,7 miljoen). De plaatsing van de extra deur(en) zal 

naar verwachting 6 maanden duren en staat gepland voor oktober 2016. Tijdens de werkzaamheden is 

het mogelijk dat er slechts beperkt of geen helikopter onderhoud uitgevoerd kan worden. De risico’s 

betreffende de beveiliging dienen ook in ogenschouw genomen te worden.   

Bij plaatsing in 2016 zal de NH-90 schuin in het onderhoudsdock geplaatst moeten worden om over de 

gehele lengte gebruik te maken van de aanwezige kraanbaan. Hiervoor is ruimte in het gangpad nodig 

waardoor het gangpad mogelijk onbruikbaar wordt.  

Bij een plaatsing van de NH-90 in 2016 zullen 16 tot 25 fase-inspecties uitbesteed moeten worden. 

Wanneer wordt besloten de NH-90 pas in 2017 binnen hangaar 374 te plaatsen stijgt het aantal 

uitbestedingen naar minimaal 22 tot maximaal 31. Dit leidt tot ongeveer 3 miljoen euro aan extra 

kosten. 

De totale kosten van de plaatsing van de extra deur en het uitbesteden van fase-inspecties liggen tussen 

ongeveer 10 en 21 miljoen euro. De verschillende alternatieven leveren afhankelijk van de doorlooptijd 

en het jaar dat de NH-90 binnen hangaar 374 geplaatst wordt een positief resultaat op vanaf 2017 tot 

2019. 
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1. Inleiding 

1.1. Bedrijfsbeschrijving 
Het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW), is een Defensiebedrijf en kenniscentrum voor onderhoud 

aan (lucht)wapensystemen, communicatie-systemen, systeemintegratie en missieondersteuning. Het 

onderhoud aan de verschillende (lucht)wapensystemen wordt in hangaar 374 en de specialistische shops 

uitgevoerd. De Koninklijke Militaire Academie  fungeert als kennis- en opleidingscentrum voor de 

Koninklijke Luchtmacht. Deze taken van het LCW staan beschreven in de missie: 

 “Het LCW is het Defensiebedrijf en kenniscentrum voor onderhoud aan (lucht)wapensystemen, 

communicatie-systemen, systeemintegratie en missieondersteuning. Het LCW voert logistieke en 

onderhouds-, reparatieve-, inspectie- en modificatieactiviteiten uit. Door samenhang van deze disciplines 

zet het LCW capaciteit in voor de operationele gebruikers en andere partners, zowel in Nederland als 

daarbuiten.” 

Onderdeel van het LCW is het 980 squadron Vliegtuig- en Helikopteronderhoud. Deze bestaat uit ongeveer 

350 medewerkers met aan het hoofd de squadroncommandant(zie bijlage A,B voor organogram). Het 980 

squadron Vliegtuig- en Helikopteronderhoud heeft beschikking over hangaar 374 met 13 

onderhoudsdocks waar onderhoud wordt verricht aan Chinooks, Apaches en F-16’s.  

De Missie van het 980 squadron is: 

“Wij leveren een essentiële bijdrage aan de inzetbaarheid van het Commando Luchtstrijdkrachten, door 

het klantgericht uitvoeren van onderhoud, reparaties, modificaties en revisie aan de vliegende 

wapensystemen en componenten daarvan.” 

Met ingang van 9 december 2013 is de base maintenance aan alle (lucht)wapensystemen van de 

luchtmacht overgeplaatst naar het LCW. Dit om de base maintenance aan de (lucht)wapensystemen van 

de Koninklijke Luchtmacht te centraliseren en een zogeheten Maintenance Valley te ontwikkelen. Het 

beoogde voordeel is dat er door de centralisatie van onderhoud agglomeratie voordelen zijn te behalen 

door het vestigen van relevante high-tech bedrijven in de omgeving.1 

1.2. Aanleiding 
Door de reorganisatie is 2013 geen representatief jaar geweest voor het onderhoud aan de verschillende 

luchtwapensystemen in hangaar 374 (Apache, Chinook, F-16). Kinderziekten van de reorganisatie hebben 

tot vertragingen in het onderhoudsproces geleid waardoor doorlooptijden niet gehaald zijn. Om de 

belangrijkste problemen aan te pakken is Operatie BMX op 15 september 2014 van start met o.a. als doel 

om de doorlooptijd van helikopter fase=inspecties van 13 weken terug te dringen tot de norm van 10 

weken met één ploeg en 7 weken met twee ploegen. 

Het 980 SQ. is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de verschillende (lucht)wapensystemen binnen 

hangaar 374. De komende jaren zal de vraag naar helikopter onderhoudswerkzaamheden toenemen 

doordat het onderhoud aan de NH-90 vanaf 2017 binnen hangaar 374 geplaatst wordt. Het is niet duidelijk 

hoe er aan de toenemende vraag naar helikopter onderhoud kan worden voldaan in hangaar 374. 

                                                           
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32733-54.html 



 
 

1.3. Onderzoeksdoelstelling 
Om het capaciteitsvraagstuk op te lossen dient een duidelijk geformuleerde doelstelling richting te geven 

aan het onderzoek, deze is hieronder te vinden. Na de onderzoeksdoelstelling zullen de randvoorwaarden 

en deelvragen genoemd worden. Vervolgens wordt de onderzoeksmethode toegelicht.  

De doelstelling luidt: 

“Het opleveren van een onderhoudsconcept waarmee de onderhoudscapaciteit van dock 7 t/m 14 wordt 

vergroot om te voldoen aan de vraag naar onderhoudswerkzaamheden en een zo groot mogelijke buffer 

op te bouwen om ongepland onderhoud uit te voeren, rekening houdend met een eventuele uitbreiding 

van de F-16 capaciteit met twee onderhoudsdocks.“ 

1.3.1. Randvoorwaarden: 
- Het onderzoek richt zich op dock 7 – 14 in hangaar 374 

- Voor de periode 2015 t/m 2018  

- De Apache, Chinook en NH-90 hebben elk drie ploegen, de Chinook heeft in 2015 twee ploegen. 

- De ruimteverdeling moet flexibel zijn om de F-16 onderhoudscapaciteit met twee docks uit te 

breiden wanneer dit nodig is. 

- Nominale doorlooptijd is 10 en 7 weken met één en twee ploegendienst in een onderhoudsdock, 

in 2015 is de doorlooptijd van de Chinook 12 weken. 

- Tijdsperiode van het onderzoek 28-8-2014 tot 18-12-2014 

1.3.2. Deelvragen: 
Om de doelstelling te verwezenlijken zijn de volgende deelvragen opgesteld. Deze volgen uit de analyse 

van het probleem in de aanleiding. 

Deelvraag 1: “Waar liggen mogelijkheden en knelpunten voor het vergroten van de 

onderhoudscapaciteit?” 

Deelvraag 2: “Hoe kan de onderhoudscapaciteit worden gemaximaliseerd?” 

Deelvraag 3: “Hoe kan worden ingespeeld op de veranderende vraag naar 

onderhoudswerkzaamheden?” 

Deelvraag 4:  “Hoe kan het onderhoudsconcept worden geïmplementeerd?” 

1.4. Onderzoek aanpak 
Het onderzoek kenmerkt zich als een intern onderzoek om een onderhoudsconcept te ontwikkelen 

waarmee er aan de veranderende vraag naar onderhoudswerkzaamheden in de toekomst kan worden 

voldaan. In volgende alinea’s wordt toegelicht wat de onderzoek aanpak is en welke methodologische 

criteria hiervoor van belang zijn.  

1.4.1. Onderzoeksproces  
Door de huidige staat van de indeling van hangaar 374 en de huidige plannen voor de komende jaren in 

kaart te brengen zijn mogelijkheden en knelpunten geïdentificeerd betreffende de 

onderhoudscapaciteit. Hieruit is gebleken dat kleinere Chinook onderhoudsdocks, een alternatief voor 



 
de nieuwe deur voor de Chinook onderhoudsdocks en een kortere omsteltijd mogelijkheden zijn tot het 

maximaliseren van de onderhoudscapaciteit van hangaar 374. 

Vervolgens zijn de herindeling van de Chinook docks en de alternatieven voor de nieuwe deur bepaald. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de kennis van de relevante stakeholders en waar nodig van experts.  

Mogelijkheden voor een kortere omsteltijd van een onderhoudsdock zijn door middel van brainstormen 

bepaald. In samenspraak met het hoofd Bureau Productiesturing en -Beheersing is een beslissingsmodel 

ontwikkeld om op basis van het geplande onderhoud en nieuwe inzichten een overzicht te geven van de 

mate waarin er aan de onderhoudsvraag kan worden voldaan.  

Vervolgens is een implementatieplan bepaald en zijn de kosten en baten van de herindeling van het plan 

in kaart gebracht. Na de onderzoekstappen worden de conclusies en aanbevelingen gegeven.  
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Figuur 1, stroomdiagram onderzoek 

1.4.2. Methodologische verantwoording 

Deelvraag 1: “Waar liggen mogelijkheden en knelpunten voor het vergroten van de 

onderhoudscapaciteit?” 

Huidige situatie 

Om mogelijkheden te identificeren is de huidige situatie onderzocht. De huidige situatie is in kaart 

gebracht met behulp van observatie, informele gesprekken, topicinterviews (Baarda et al. 

2009:280,231,234) en “secondary data” (Saunders et al. 2007:246). Dit proces heeft gedurende alle 

onderzoekstappen plaats gevonden, door middel van “peer debriefing” en “member checking” (Baarda 

et al. 2009:200,238) is een juist beeld van de huidige situatie gewaarborgd.  



 
Deelvraag 2: “Hoe kan de onderhoudscapaciteit worden gemaximaliseerd?” 

Chinook dock indeling bepalen 

Om tot een herindeling van de Chinook docks te komen is de huidige situatie in kaart gebracht en zijn 

topicinterviews (Baarda et al. 2009:234)  gehouden met monteurs, dockchiefs en floor managers van de 

Chinook om een beeld te schetsen van de huidige indeling en de eisen en wensen te inventariseren bij 

een herindeling. Vervolgens zijn door middel van een iteratief proces mogelijke indelingen ontworpen en 

in overleg met het Hoofd Product Verantwoordelijk Eenheid Helikopter Onderhoud, Kap. Voeten, een 

keus gemaakt voor de herindeling van de Chinook onderhoudsdocks. De knelpunten van deze 

herindeling zijn door middel van “secondary data” (Saunders et al. 2007:246) in kaart gebracht. 

Alternatieven deur 

Alternatieven zijn geformuleerd en middels een “smart card” (de Haan et al. 2012:158) is de 

bouwkundige complexiteit ingeschat. Vervolgens zijn de alternatieven op kosten geschat in samenspraak 

met de projectleider nieuwbouw en de transitiemanager. Hierna zijn de mogelijke alternatieven aan een 

“focus group” van de verschillende stakeholders uit hangaar voorgelegd en door middel van een 

“thinking cap” evaluatie methode consensus bereikt over de beste alternatieven. De verwachtte 

bouwkosten en bouwtijd zijn vervolgens gescreend door een expert. 

Deelvraag 3: Hoe kan worden ingespeeld op de veranderende vraag naar onderhoudswerkzaamheden? 

Omsteltijd 

Om te kunnen werken met flexibele onderhoudsdocks is het van belang dat de omsteltijd kort is. De 

oorzaken van de lange omsteltijd van een dock zijn in kaart gebracht met behulp van een “6M cause-

and-effect diagram” (Dale et al. 2007:357) met de floormanagers van de verschillende wapensystemen, 

op deze manier is overeenstemming verkregen betreffende de grootste problemen en mogelijke 

verbeteringen. 

Beslismodel 

Het beslismodel vormt de basis om het capaciteitsoverzicht van de komende jaren in kaart te brengen. 

Het beslismodel is aan de hand van de eisen en wensen, die geïnventariseerd zijn in topic interviews met 

het hoofd BPB (Bureau Productiesturing en -Beheersing), Maj. van Leeuwen, ontwikkeld. 

Capaciteitsoverzicht 

Het capaciteitsoverzicht geeft per jaar een weergave van de mate waarin aan het geplande onderhoud 

kan worden voldaan. Het capaciteitsoverzicht wordt met behulp van het beslismodel gegenereerd. 

Hierin is rekening gehouden met de kleinere Chinook onderhoudsdocks en het alternatief voor de 

nieuwe deur, met behulp van het beslismodel is per jaar een capaciteitsoverzicht gegenereerd. 

Deelvraag 4: Hoe kan het onderhoudsconcept worden geïmplementeerd? 

Implementatieplan 

Op basis van de geïdentificeerde te nemen stappen uit de voorgaande hoofdstukken volgt de inhoud van 

het implementatieplan, er is gekeken wanneer bepaalde zaken geregeld moeten zijn en de 

betrouwbaarheid van het implementatieplan is door middel van “peer review”. 



 
Kosten/Baten 

De inschattingen van de kosten en baten zijn op basis van aanwezige gegevens en inschattingen in 

samenspraak met de relevante stakeholders. Met behulp van deze cijfers is een inschatting gemaakt in 

de kosten en baten van elk alternatief en de terugverdientijd. 

1.4.3. Methodologische eisen 

Betrouwbaarheid 

Vanwege de aard van dit onderzoek is het onbekend of het te repliceren is, door de vele informele 

gesprekken tijdens de onderzoeksperiode is door middel van “triangulatie” (Baarda et al. 2009:182)  de 

betrouwbaarheid gewaarborgd. De resultaten van dit onderzoek en de conclusies die hieraan zijn 

verbonden zijn controleerbaar en inzichtelijk gepresenteerd.  

Geldigheid 

Dit onderzoek waarborgt de geldigheid door het gebruik van “member checking” en “peer debriefing” 

(Baarda et al. 2009:200,238). Hierbij fungeert Kap. Voeten als peer debriefer door het controleren van de 

informatie in het verslag. Het onderhoudspersoneel vervult de taak van ‘member checking’ door 

feedback tijdens informele gesprekken en de knelpunten analyses. 

1.5 Leeswijzer 
Het rapport is opgedeeld op basis van de verschillende deelvragen. Allereerst wordt in hoofdstuk 2 een 

beeld geschetst van de huidige situatie, planning en waar de mogelijkheden en knelpunten liggen met 

betrekking tot de onderhoudscapaciteit.  

In hoofdstuk drie wordt antwoord gegeven op de tweede deelvraag, hoe de onderhoudscapaciteit 

gemaximaliseerd kan worden. Dit wordt gedaan door het verkleinen van de Chinook onderhoudsdocks 

en de alternatieven voor de bouw van de nieuwe deur.  

In hoofdstuk 4 wordt antwoord gegeven op de vraag hoe er kan worden ingespeeld op de veranderende 

vraag naar helikopter onderhoud. Aan de hand van de resultaten van hoofdstuk 3 wordt per jaar een 

beeld geschetst van de aanwezige capaciteit en mogelijke uitbestedingen van onderhoud.  

Hoofdstuk 5 geeft antwoord op de vraag hoe het ‘onderhoudsconcept’ geïmplementeerd kan worden. 

Als eerste wordt een implementatieplan uiteengezet en vervolgens worden de kosten en baten 

uiteengezet. 

In hoofdstuk 6 worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd en in hoofdstuk 7 worden 

aanbevelingen gedaan naar aanleiding van het onderzoek. 

De hoofdstukken zijn apart leesbaar en vormen een geheel, elk hoofdstuk houdt rekening met de 

resultaten uit het voorgaande hoofdstuk.    



 

2. Waar liggen mogelijkheden en knelpunten voor het vergroten van de 

onderhoudscapaciteit? 
In dit hoofdstuk wordt als eerste de capaciteitsformule gepresenteerd die als kwantificering van het 

onderzoek dient, vervolgens wordt de huidige situatie beschreven, de geplande onderhouds 

werkzaamheden en de plannen voor de nieuwe deur. De knelpunten tussen deze aspecten worden 

besproken en het hoofdstuk wordt afgesloten met de mogelijkheden tot verbetering. 

2.1. Capaciteitsformule 
De capaciteit van het helikopter onderhoud is te beschrijven met de volgende formules. Deze formules 

zijn de basis voor de kwantificering van het capaciteitsprobleem voor het helikopter onderhoud. 

Vastgesteld kan worden dat de capaciteit per wapensysteem (𝐶𝑤) het product is van het aantal 

opstelplaatsen (𝑂𝑤) en het aantal onderhoudswerkzaamheden per jaar, te beschrijven door het aantal 

werkdagen per jaar te delen door de gemiddelde doorlooptijd (𝐷𝑤
̅̅ ̅̅ ). De capaciteit kan dus worden 

omschreven door formule 1. 

Formule 1: 𝐶𝑤 = 𝑂𝑤 ∗ (𝑡/𝐷𝑤
̅̅ ̅̅ ) 

De gemiddelde doorlooptijd(𝐷𝑤
̅̅ ̅̅ ) is een lineaire functie. Deze functie wordt beschreven als de som van 

de doorlooptijd van het eerste onderhoudsdock (𝐷1) en het product van verschil in doorlooptijd per 

bijkomend onderhoudsdock( 𝛥𝐷+1) en het aantal bijkomende opstelplaatsen (𝑂𝑤 − 1). Hierbij kan de 

doorlooptijd van het eerste onderhoudsdock gebruikt worden om een twee ploegendienst in te voeren 

Dit leidt tot formule 2. 

Formule 2: 𝐷𝑤
̅̅ ̅̅ = 𝐷1 + 𝛥𝐷+1 ∗ (𝑂𝑤 − 1) 

Het verschil in de doorlooptijd per bijkomend onderhoudsdock wordt beschreven door het verschil 

tussen de doorlooptijd van een één ploegdienst dock (𝐷3) en het eerste onderhoudsdock met mogelijk 

een twee ploegendienst (𝐷1) door twee te delen. Dit leidt tot formule 3. 

Formule 3: 𝛥𝐷+1 =  (𝐷3 − 𝐷1)/2 

De totale formule die gebruikt kan worden om de capaciteit per wapensysteem(𝐶𝑤) te bepalen is de 

combinatie van formule 1, 2 en 3. Dit leidt tot formule 4. 

Formule 5: 𝐶𝑤 = 𝑂𝑤  ∗ 𝑡/(𝐷1 + (𝐷3 − 𝐷1)/2) ∗ (𝑂𝑤 − 1) 

De buffer per wapensysteem in dagen (𝐵𝑤) is het product van het verschil in de capaciteit (𝐶𝑤)en de 

vraag (𝑉𝑤 )en de gemiddelde doorlooptijd (𝐷𝑤
̅̅ ̅̅ ). Dit leidt tot formule 5. 

Formule 5: 𝐵𝑤 = (𝐶𝑤 − 𝑉𝑤) ∗ 𝐷𝑤
̅̅ ̅̅  

De potentiele opstelplaatsen voor extra F-16 onderhoud in dagen is te beschrijven door de som van de 

opstelplaatsen van de verschillende wapensystemen af te trekken van het totaal aan opstelplaatsen. Dit 

leidt tot formule 6. 

Formule 6: 𝑂𝐹−16 = 𝑂𝑇 − 𝑂𝐴𝐻 − 𝑂𝐶𝐻 − 𝑂𝑁𝐻 



 
Het vergroten van het aantal opstelplaatsen een het verkorten van de doorlooptijd van het eerste 

onderhoudsdock door gebruik te maken van een twee ploegendienst zijn mogelijkheden om de 

capaciteit te vergroten. 

2.2. Huidige situatie 
De huidige ruimteverdeling (per 1/9/2014) van hangaar 374 bestaat uit drie Apache docks, twee Chinook 

docks en zeven F-16 Docks (zie figuur 2). Hierbij wordt dock 11 gebruikt voor de Chinook als opstelplaats 

met bladen en als overloop dock2. Echter in 2014 is het overloop dock vrijwel niet voor dit doeleinde 

gebruikt. In de huidige bedrijfsvoering wordt daarentegen wel rekening gehouden met het bestaan van 

een overloop dock binnen hangaar 374. 

 

Figuur 2, huidige ruimtetoebedeling per 1/9/2014 

 

Begin november ’14 is dock 8 veranderd naar een F-16 onderhoudsdock, waarbij het Chinook onderhoud 

verplaatst van dock 9 naar dock 11. Hierdoor is dock 8 vrij gespeeld voor extra F-16 onderhoud. Het 

proces om het dock opnieuw in te richten heeft twee weken geduurd. Een dergelijke omsteltijd gaat 

direct ten koste van de onderhoudscapaciteit. De grootste problemen die zijn opgetreden zijn enerzijds 

het te laat leveren van de benodigde kasten en stellingen en anderzijds zijn deze kasten en stellingen niet 

verrijdbaar waardoor het lang duurt om deze op- en af- te bouwen.  

2.3. Onderhoudsplanning 2015 -2018 
De vraag naar onderhoudswerkzaamheden wordt per wapensysteem bepaald op basis van het aantal 

vlieguren3 (fase-inspectie)4 en de uit te voeren modificaties. In figuur 3 en 4 zijn de totale vraag naar 

onderhoudswerkzaamheden en de binnen hangaar 374 geplande onderhoudswerkzaamheden afgebeeld 

                                                           
2 Een overloop dock heeft als functie om bij uitgelopen onderhoud de vertraagde helikopter of F-16 in dit dock af te 
ronden, zodat het dock van herkomst vrij wordt gemaakt voor de volgende  helikopter of F-16. Wanneer dit niet 
mogelijk is zorgt een uitgelopen fase-inspectie direct tot vertraging van de volgende fase-inspectie in het 
betreffende dock. 
3 Bron: Aanwijzing Gereedstelling Commandant der Strijdkrachten 2013 - 2018 
4 Een fase inspectie bestaat uit een arrival + removal fase, een look fase, een install fase, een Power-on fase en een 
Flight Check Fase (FCF) 



 
in aantallen per jaar. Op dit moment is de vraag naar onderhoudswerkzaamheden groter dan het aanbod 

van capaciteit in hangaar 374. Het is mogelijk dat er in de periode na 2016 modificatie werkzaamheden 

gevraagd zullen worden, echter is nog onduidelijk wanneer en hoe veel dit zal zijn. 

 

Figuur 3, Totale onderhoudsvraag    Figuur 4, Gepland onderhoud 

 

2.3.1. Planning 2015 – 2016 

F-16 

Op 23 oktober 2014 is besloten om in 2015 de F-16 onderhoudscapaciteit in hangaar 374 tijdelijk te 

vergroten naar 8 onderhoudsdocks (dock 1 t/m 8). Deze uitbreiding van de capaciteit zal ten koste gaan 

van de ruimte die is bestemd voor het onderhoud aan de Chinook. De extra F-16 capaciteit zal naar 

verwachting heel 2015 benodigd zijn. Het is mogelijk dat er in de toekomst een vergelijkbare uitbreiding 

naar acht F-16 docks is vereist ten tijde van verhoogde inzet. 

Apache 

In 2015 en 2016 is het plan om de Apache onderhouds capaciteit  in te zetten om de Block II modificaties 

versneld uit te voeren, hierbij is er in 2015 en 2016 geen buffer om vertragingen op te vangen. Om dit 

mogelijk te maken wordt een aanzienlijk deel van de fase-inspecties uitbesteed aan een externe partij.   

Chinook  

Voor de Chinook zijn in 2015 zijn 8 fase-inspecties gepland om voldoende buffer over te houden bij een 

verwachtte doorlooptijd van 12 weken en twee ploegen. Vanaf 2016 is het naar verwachting mogelijk 

om met drie ploegen totaal te werken en de nominale doorlooptijd van 10 en 7 weken met één en twee 

ploegdiensten te realiseren. In de periode vanaf 2016 is het plan om alle 12,5 Chinook fase-inspecties per 

jaar in hangaar 374 uit te voeren.  

NH-90 

Op 1 januari 2016 is het plan om twee NH-90 onderhoudsdocks in hangaar 374 te plaatsen, hier zijn in de 

huidige planning dock 7 en 8 voor gereserveerd, hierdoor zal het aantal F-16 docks dalen naar 6. De 

geplande ruimtetoebedeling is echter niet geschikt om onderhoud aan de NH-90 uit te voeren. Om 

onderhoud mogelijk te maken moet er meer ruimte vrij gemaakt worden voor de NH-90.  

1

10 10 10
12,5

12,5 12,5 12,5
9,78

9,78 9,78 9,786,5

8,5

0

10

20

30

40

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

O NDER H OUDS VRAAG IN  
AANT ALLEN P ER  JAAR

Apache Block II

Apache Fase

Chinook Fase

NH-90 Fase

0

10 10 108

12,5 12,5 12,5

3,5

1,5
9,78 9,78

6,5

8,5

0

10

20

30

40

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

GEPLAND ONDERHOUD IN  
AANTALLEN PER JAAR

Apache Block II

Apache Fase

Chinook Fase

NH-90 Fase



 
2.3.2. Planning vanaf 2017 

Vanaf 2017 is het plan om alle fase-inspecties aan de Apache, Chinook en  NH-90 binnen hangaar 374 uit 

te voeren. Hierbij is de verwachting dat voor de verschillende wapensystemen de nominale doorlooptijd 

van 10 en 7 weken wordt gehaald. 

2.4. Geplande verandering 

2.4.1. Nieuwe deur 
De bouw van een tweede deur van 20 meter breed, om een extra onderhoudsdock te creëren waar de 

Chinook met bladen kan staan, staat gepland van oktober 2016 tot januari 2017. Om 12,5 Chinook fase-

inspecties uit te voeren zijn meer dan twee onderhoudsdocks nodig, zoals blijkt uit het 

capaciteitsoverzicht in hoofdstuk 4. Per fase-inspectie is er 4 weken behoefte aan een opstelplaats waar 

de Chinook met bladen kan staan. Uitgaande van de nominale doorlooptijd betekent dit bij twee Chinook 

onderhoudsdocks per 10 weken een behoefte van 8 weken aan een optelplaats met bladen. Wanneer er 

drie Chinook onderhoudsdocks in gebruik zijn betekent dit dat er per 10 weken een vraag is van 12 

weken naar een opstelplaats met bladen. Dit is de aanleiding tot de bouw van een nieuwe deur om een 

tweede opstelplaats voor een Chinook met bladen te realiseren. Een tweede deur voor de Chinook is van 

belang om in de toekomst aan de totale vraag naar fase-inspecties te kunnen voldoen. Met deze nieuwe 

deur wordt het mogelijk om zonder stagnatie drie Chinook onderhouds docks in gebruik te nemen.  

2.4.2. Kraanbaan 
Tijdens de bouw van de nieuwe deur staat ook de bouw voor een tweede kraanbaan boven het gangpad 

van dock 9 t/m 14 gepland en is 55m lang om zo Chinook onderhoudswerkzaamheden aan de aft rotor 

shaft mogelijk te maken zonder de Chinook deels naar buiten te rijden. 

 

Figuur 5, Situatie 2017 met het huidige plan voor de nieuwe deur  

  



 
2.5. Knelpunten 

Aan de huidige planning van onderhoud en de bouw van de tweede deur zijn knelpunten verbonden. 

Deze knelpunten zullen per onderwerp besproken worden. 

2.5.1. Onderhoud in 2016 
In 2016 is de planning om het onderhoud aan de NH-90 in hangaar 374 te plaatsen, in het huidige plan is 

hier dock 7 en 8 voor gereserveerd. De geplande ruimtetoebedeling is niet voldoende ruimte om de 

stellingen, kasten en tooling van de NH-90 te plaatsen, dock 9 moet bijgevoegd worden om voldoende 

ruimte te creëren. Dock 9 wordt op dit moment gebruikt voor Chinook onderhoud. Om deze ruimte vrij 

te maken zullen de Chinook onderhoudsdocks 20 meter breed moeten zijn. 

Een NH-90 heeft behoefte aan een kraan voor werkzaamheden bij zowel de kop als de staart. Doordat 

een NH-90 langer is dan de lengte van een onderhoudsdock steekt deze enkele meters uit het dock. 

Boven het gangpad is echter geen kraanbaan om de onderhoudswerkzaamheden mogelijk te maken. 

Met het schuin plaatsen van de NH-90 zou dit probleem opgelost kunnen worden, echter zijn dan voor 

twee onderhoudsdocks vier opstelplaatsen nodig of moet een groot deel van het gangpad in gebruik 

genomen worden.   

In 2016 stijgt het geplande onderhoud aan de Chinook, om hier aan te voldoen moet er een derde 

onderhoudsdock gecreëerd worden om aan de vraag te voldoen. Dock 12 zou groot genoeg zijn om dit 

mogelijk te maken, echter is dock 12 in gebruik voor onderhoud aan de Apache. Het Apache 

onderhoudsdock kan niet naar dock 9 verplaatst worden omdat deze ruimte voor de NH-90 gebruikt 

moet worden. 

2.5.2. Nieuwe deur 
Aan het huidige plan voor de nieuwe deur zijn nadelen verbonden. Door de plaatsing van de deur en 

extra pilaren ter ondersteuning van de constructie wordt de ingang naar dock 10 en 8 versperd. Dit heeft 

als gevolg dat beide docks niet gebruikt kunnen worden voor fase onderhoud. Zie figuur 5 voor een 

overzicht van de situatie wanneer er drie Chinook docks in gebruik zijn. Dit leidt tot problemen voor de 

plaatsing van het NH-90 onderhoud binnen hangaar 374 doordat dock 8 onbereikbaar is. Tevens houdt 

het plan geen rekening met de wensen van de NH-90 met betrekking tot een kraanbaan boven het 

gangpad waarmee het mogelijk wordt de NH-90 recht in een onderhoudsdock te plaatsen. 

Verder is in de huidige onderhoudsplanning geen rekening gehouden met mogelijke onderbreking van 

het onderhoud door constructie werkzaamheden om de nieuwe deur te realiseren. 

2.6. Conclusie 
In dit hoofdstuk is de huidige situatie, de planning van onderhoud en de bouw van de nieuwe deur aan 

bod gekomen. Het is duidelijk dat er tussen de verschillende aspecten geen afstemming is, wat tot de 

geconstateerde knelpunten leidt. 

Om afstemming tussen de verschillende aspecten te krijgen moet een onderhoudsconcept ontwikkeld 

worden waarin de verkleining van de Chinook onderhoudsdocks wordt meegenomen, het plan voor de 

nieuwe deur wordt herzien, rekening wordt gehouden met de eisen van de NH-90 en waarmee de 

aanwezige onderhoudscapaciteit inzichtelijk wordt. 

  



 

3. Hoe kan de onderhoudscapaciteit worden gemaximaliseerd? 
In dit hoofdstuk komen de aspecten voor het vergroten van de onderhoudscapaciteit aan bod. Allereerst 

komt de herindeling van de Chinook onderhoudsdocks aan bod. Vervolgens zijn alternatieven voor de 

extra deur(en) uiteengezet met de bijbehorende ruimteverdelingen voor de verschillende 

wapensystemen. 

3.1. Chinook onderhoudsdocks in 20 meter 
Zoals in hoofdstuk 2 is besproken zal de F-16 capaciteit in 2015 uitgebreid worden met dock 8, dit 

betekent dat de Chinook onderhoudsdocks kleiner moeten, van 25m breed naar 20m breed, en 

verplaatst moeten worden om dock 8 vrij te maken en het overloop dock te behouden. In dit hoofdstuk 

wordt de nieuwe indeling toegelicht. De aspecten die aan bod komen zijn de nieuwe indeling, de 

veranderingen in de werkwijze en mogelijke knelpunten van deze werkwijze.  
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Figuur 6, oude indeling Chinook Onderhoudsdocks, dock 11, 10 en 9  
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Figuur 7, nieuwe indeling Chinook onderhoudsdocks, dock 11, 10 en 9  

3.1.1. Nieuwe indeling 
Zoals te zien in figuur 6 en 7, is Chinook dock 9 verplaatst naar dock 11 en is dock 10 met vijf meter 

gekrompen. Hierdoor komt dock 8 vrij voor F-16 onderhoud en zal dock 9 op termijn gebruikt kunnen 

worden als overloop dock of volwaardig onderhoudsdock. Initieel wordt dock 9 gebruikt als extra opslag 

voor de motoren, rotorheads en bladen. Het is de bedoeling dat na afronding van het LEAN  project 

“Beschikbaarheid interne reparabels en diensten” de onderhoudswerkzaamheden aan de motor en 



 
rotorheads uitbesteed zullen worden aan de relevante shops. De bladen kunnen in het gangpad bij de 

blade-shop staan, maar een betere opslagplek is gewenst. 

De indeling van de docks houdt rekening met de belangrijkste wensen en eisen van het dock personeel 

(zie bijlage F en G). Zo is er ondanks de kleinere docks ruimte om veilig op en af te bouwen, voldoet het 

aan de luchtvaarteis van gescheiden onderdelen, zijn er aparte werkbanken voor VO5, AVT6 en PLW7, is 

er voldoende ruimte voor de stellingen en  is er voldoende bewegingsvrijheid door de brede gangpaden. 

Zoals te zien in figuur 7 zijn de nieuwe dock indelingen niet geheel symmetrisch, dit komt doordat de 

AVT kast (oranje) in dock 11 te hoog is om binnen het dock te staan als er een Chinook met bladen staat8. 

Verder heeft dock 10 het PLW eiland aan de linkerkant. Dit komt doordat er een pilaar 5 meter van de 

linker grens staat waardoor de Chinook meer naar rechts staat en er zodoende aan de rechterzijde van 

het dock minder ruimte is. In beide docks zijn de eilanden voor VO links ingedeeld tezamen met de VO 

karren en rechts het AVT werkeiland en kast. 

3.1.2. Veranderingen in de werkwijze 
Om gemakkelijk van docks te wisselen is de VO stelling voor to be inspected parts (paars) verwijderd en 

wordt er in de nieuwe situatie alleen gebruik gemaakt van verrijdbare karren. Om op deze manier te 

voldoen aan de eis van gescheiden onderdelen wordt gebruik gemaakt van magneet strips waar de 

status van de plank op staat vermeld (to be inspected, servicable) en zullen de VO karren van beide docks 

herkenbaar moeten zijn. Wanneer de Chinook van dock wisselt verhuizen de VO karren, AVT onderdelen 

en maintenance manuals mee. Voor een overzicht van de bewegingen van een Chinook tijdens een fase-

inspectie zie bijlage J. 

3.1.3. Knelpunten 
Aan het gebruik van dock 11 als volwaardig Chinook onderhoudsdock kleven wel mogelijke knelpunten.   

Wanneer dock 9 niet gebruikt kan worden als overloop dock leiden vertragingen in het onderhoud aan 

een Chinook direct tot vertragingen van de volgende Chinook onderhoudsbeurt omdat deze niet 

ingenomen kan worden. Wanneer de mogelijkheid bestaat om een overloop dock te gebruiken worden 

deze vertraging beperkt. 

Wanneer een Chinook langere tijd in de flight-check-fase (in dock 11) bevindt kan een nieuwe Chinook 

niet naar binnen. Mogelijke oplossingen van dit knelpunt zijn het uitstellen van de arrival van de 

volgende Chinook of de volgende Chinook binnen 1 dag innemen en de bladen verwijderen en deze in 

het overloop dock plaatsen. 

Wanneer een volgende Chinook later aan komt dan gepland moet er een keuze gemaakt worden om de 

FCF van de Chinook in dock 11 uit te stellen om de nieuwe Chinook in te nemen en in het overloop dock 

te plaatsen of om de FCF uit te voeren en de nieuwe Chinook later aan te laten komen. 

                                                           
5 Vliegtuig Onderdelen 
6 Avionica Techniek 
7 Plaatwerk 
8 Wanneer er meerdere Chinook docks naast elkaar geplaatst zijn met deur, zal een alternatief voor de hoge AVT 
kast gevonden moeten worden. 



 
3.2. Alternatieven nieuwe deur 

Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat er om aan de vraag naar Chinook fase-inspecties te voldoen er met meer 

dan twee Chinook docks gewerkt moet worden. Om dit mogelijk te maken zijn minimaal twee 

opstelplekken voor een Chinook met bladen vereist. In dit hoofdstuk worden mogelijke alternatieven 

beschreven waarin rekening wordt gehouden met de eisen van de NH-90 en geen opstelplaatsen 

onbruikbaar worden. De alternatieven worden uiteengezet op basis van de verwachtte voor- en nadelen 

en de bouwkundige aspecten die een rol spelen. Voorafgaande aan de analyse van de alternatieven 

worden de overwegingen voor het bij elkaar plaatsen van onderhoudsdocks voor wapensystemen 

besproken (zie bijlage K). In de plaatjes van de alternatieven is in rood aangegeven wat er verwijderd 

moet worden en in het groen waar een pilaar bij geplaatst kan worden. 

3.2.1. Overwegingen aansluitende onderhoudsdocks 
Bij het beschouwen van de alternatieven is het belangrijk om inzicht te hebben in de voordelen van 

aansluitende onderhoudsdocks van eenzelfde type (Bijlage Q).  

Met aansluitende onderhoudsdocks is er meer overzicht voor de floor managers en verbeterde 

samenwerking tussen de docks. Door de betere samenwerking tussen de onderhoudsdocks wordt het 

personeel efficiënter benut doordat er gewisseld kan worden tussen de docks afhankelijk van het 

voorhanden werk en is er beter overzicht betreffende het gebruik van schaarse tooling.  

Per wapensysteem is er sprake van een gecentraliseerde opslag van de handvoorraad en bedrijfstoffen. 

Met aansluitende onderhoudsdocks worden de loopbewegingen geminimaliseerd, disconnectiviteit leidt 

tot langere loopbewegingen. 

3.2.2. Gebruik Flexdock 
In de geformuleerde alternatieven wordt gewerkt met een flexdock. De Chinook heeft op sommige 

momenten meer dan twee opstelplaatsen nodig (zie hoofdstuk 4), een flexdock biedt een uitkomst om 

aan deze vraag te voldoen zonder dit dock vast in te delen voor een bepaald wapensysteem. Wanneer 

het flexdock niet in gebruik is voor onderhoud dient het flexdock als overloop dock. Op deze manier 

wordt tegemoetgekomen aan de wens van een overloop dock maar kan dit dock ook gebruikt worden 

om onderhoud uit te voeren en zodoende de capaciteit te vergroten. 

3.2.3. Uitbreiding F-16 capaciteit 
Wanneer er meer F-16 onderhoudsdocks gewenst zijn biedt het bovengenoemde flexdock ook de eerste 

plek waar deze capaciteit uitgebreid kan worden. Wanneer er met meer dan één onderhoudsdock aan 

capaciteit uitgebreid moet worden moet op basis van de aanwezige overcapaciteit bij de verschillende 

wapensystemen worden een keuze worden gemaakt waar deze uitbreiding plaats vindt. Op deze manier 

is het mogelijk om tijdelijk de F-16 capaciteit met twee onderhoudsdocks uit te breiden. 

  



 
3.2.4. Plaatsing NH-90 

Bij het plaatsen van de NH-90 in hangaar 374 moet rekening gehouden worden met een aantal zaken. 

Allereerst heeft de NH-90 door de grote hoeveelheid aan kasten, stellingen en tooling een ruimte van 

drie opstelplaatsen nodig voor twee onderhoudsdocks om deze spullen kwijt te kunnen.  

Tijdens een fase-inspectie staat de NH-90 langere tijd op krikken, hierdoor is deze niet te verplaatsen. 

Tijdens deze periode moet er met de kraan bij zowel de kop als de staart van de NH-90 gewerkt worden, 

door de lengte van een NH-90 met stellingen (22,5 meter) komt deze drie meter het gangpad op 

wanneer deze recht wordt geplaatst. In het nieuwe alternatief wordt rekening gehouden met het 

verlengen van de kraanbaan om te voldoen aan deze wens.  

In 2016 kan de NH-90 in hangaar 374 geplaatst worden, echter zal deze dan schuin in de docks komen te 

staan waardoor er meer ruimte in het gangpad nodig is om onderhoud uit te voeren. Dit zorgt echter 

voor een inefficiënt gebruik van de ruimte en kan het gebruik van het gangpad beperken. 

  



 
3.2.5. Alternatief A: Huidig plan aanpassen 

 

Figuur 8, aanpassen huidig plan  

De aanpassing van het huidige plan bestaat uit het verwijderen van de pilaren in het originele plan 

waarmee de toegang tot dock 8 en dock 10 versperd wordt en het plaatsen van een kraanbaan van 90 

meter boven het gangpad over de breedte van dock 8 t/m dock 12 . De bouwkosten van alternatief A zijn 

geschat op 1,2 Miljoen euro. 

Voordelen: 

Van de verschillende alternatieven is dit alternatief het meest eenvoudig om uit te voeren en het 

goedkoopst. Het alternatief maakt het mogelijk om drie Chinook onderhoudsdocks in gebruik te nemen. 

Nadelen 

Er is een grote mate van disconnectiviteit tussen de onderhoudsdocks van de verschillende 

wapensystemen. Dit brengt inherente nadelen met zich mee, zoals verminderd overzicht voor de floor 

managers en minder flexibele inzet van personeel.  

Voor het onderhoud aan de NH-90 is de situatie weinig geschikt. De beschikbare ruimte in dock 7 en 8 is 

geschikt als één onderhoudsdock voor de NH-90. Dock 12 is te gebruiken als opstelplaats voor een NH90 

maar is te klein om fase-inspecties uit te voeren omdat er onvoldoende ruimte is voor alle kasten, 

stellingen en onderdelen. Met het gebruik van dock 12 als NH-90 opstelplaats wordt het ook niet 

mogelijk om de Chinook onderhoudscapaciteit uit te breiden met een derde dock wanneer dit nodig is. 

  



 
3.2.6. Optie B: Dubbele deur 

 

Figuur 9, dubbele deur  

Optie B bestaat uit het vervangen van de huidige deur in dock 11 met een grote dubbele deur van 40 

meter over de breedte van dock 11 en dock 10. De kraanbaan van 70 meter wordt geplaatst boven het 

gangpad over de breedte van dock 8 t/m dock 11. De bouwkosten van alternatief B zijn geschat op 1,5 

Miljoen euro. 

Voordelen 

Er is volledige connectiviteit tussen de onderhoudsdocks van de verschillende wapensystemen, dit 

brengt inherente voordelen met zich mee zoals besproken in 3.2.1, zoals kortere loopbewegingen naar 

de handvoorraad, verbeterd overzicht voor de dockchiefs en efficiëntere benutting van het personeel 

door flexibel te werken tussen de verschillende onderhoudsdocks. De indeling lijkt erg op de huidige 

situatie, dit betekent dat er relatief weinig aangepast hoeft te worden in de werkwijze. Met optie 2 

wordt het mogelijk om twee onderhoudsdocks NH-90 binnen hangaar 374 te plaatsen. 

Nadelen 

Door de uitbreiding van de deur ter hoogte van dock 10 en de plaatsing van een NH-90 in dock 9 moet 

het dockhuisje tussen deze docks worden verwijderd. Dit zorgt voor een gebrek aan een dockhuisje voor 

dock 10. Een mogelijkheid om dit verlies op te vangen is het gebruik van een mobiel dockhuisje in het 

gangpad. 

  



 
3.2.7. Optie C: Driedelige deur 

 

Figuur 10, driedelige deur  

Optie B bestaat uit het vervangen van de huidige deur in dock 11 met een grote driedelige deur van 60 

meter over de breedte van dock 10, 11 en 12. De kraanbaan van 90 meter wordt geplaatst boven het 

gangpad over de breedte van dock 8 t/m dock 12. De bouwkosten van alternatief C zijn geschat op 2,7 

Miljoen euro. 

Voordelen 

Met de driedelige deur over de lengte van dock 10 tot en met dock 12 wordt het mogelijk om met drie 

Chinook docks tegelijkertijd te werken zonder dat de Chinooks onderling moeten wisselen van plaats om 

gebruik te maken van de opstelplaatsen waar deze met bladen kan staan. Bijkomend voordeel van de 

verminderde verplaatsingen is de mogelijkheid om meer gebruik te kunnen maken van het gangpad voor 

onderhoudsdoeleinden wanneer dit nodig is. 

Het flexdock is flexibel van plaats, doordat er drie opstelplaatsen voor de Chinook zijn met een deur is 

het mogelijk om te wisselen welke twee opstelplaatsen in gebruik zijn voor Chinook onderhoud. Dit 

betekent bij een uitbreiding van de Apache of NH-90 onderhoudsdocks dat het derde onderhoudsdock 

aansluiting vindt bij de overige onderhoudsdocks van het wapensysteem, wat tot de positieve effecten 

van connectiviteit leidt zoals in 3.2.1 besproken.  

Wanneer dock 10 wordt ingezet als flexdock bestaat de mogelijkheid om dit dock te gebruiken als post-

dock voor de NH-90. Dit heeft als voordeel dat de werkzaamheden die anders in het gangpad bij de F-16 

plaats zouden vinden in dock 10 plaats vinden. Hierdoor wordt de kans op vertraging door een blokkade 

van het gangpad bij de F-16 verkleind voor zowel de F-16 als de NH-90. 

Nadelen 

Door de bouw van een driedelige deur worden drie dockhuisjes verwijderd, dit zorgt voor verminderd 

overzicht van dock 10 – 12. Gebruik van één a twee mobiele dockhuisjes op het gangpad is een 

mogelijkheid om dit verlies van dockhuisjes op te vangen. 

Van de drie alternatieven brengt alternatief C de hoogste bouwkosten met zich mee. 



 
3.2.8. Analyse alternatieven 

Hoewel alternatief A de minste bouwkosten met zich mee brengt is dit alternatief het minst werkbaar 

door de disconnectiviteit tussen de verschillende onderhoudsdocks en de ongelukkige plaatsing van de 

NH-90. Alternatief B en alternatief C houden rekening met de connectiviteit van docks en met de wensen 

van de NH-90. Alternatief B is de gulden middenweg betreffende kosten en flexibiliteit, Alternatief C is 

duurder maar heeft een zeer grote mate van flexibiliteit door de mogelijkheid om de locatie van twee 

Chinook onderhoudsdocks flexibel te houden, waardoor volledige connectiviteit mogelijk is bij een 

uitbreiding naar drie onderhoudsdocks van de Apache of NH-90. 

3.2.9. Conclusie Alternatieven 
Concluderend uit analyse van de verschillende alternatieven kan gesteld worden dat alternatief A is af te 

raden. Alternatief C is het alternatief met de meeste voordelen en grootste mate van flexibiliteit, echter 

zijn de bouwkosten en interruptie van het onderhoud het grootst. Alternatief B lijkt de gulden 

middenweg met betrekking tot kosten en interruptie.  

  



 

4. Hoe kan worden ingespeeld op de veranderende vraag naar 

onderhoudswerkzaamheden? 
In dit hoofdstuk wordt als eerste de verkorting van de omsteltijd van een dock besproken en vervolgens 

is per jaar een capaciteitsoverzicht beschreven om inzicht te krijgen in de capaciteit van hangaar 374 en 

de beperkingen hiervan. In dit capaciteitsoverzicht zijn de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken 

meegenomen, zoals Chinook onderhoudsdock in 20 meter docks, de plaatsing van de nieuwe deur en de 

omsteltijd. 

4.1. Omsteltijd 
Zoals in hoofdstuk 2 is besproken heeft het omstellen van dock 8 naar F-16 onderhoudsdock twee weken 

geduurd, hierbij heeft het opbouwen van de kasten en stellingen 4 dagen in beslag genomen. Wanneer 

het flexdock gebruikt wordt voor onderhoudswerkzaamheden of een ander dock tijdelijk voor 

onderhoud aan een ander wapensysteem gebruikt zal worden is het van belang dat de omsteltijd kort is 

omdat deze direct ten koste gaat van de onderhoudscapaciteit. Wanneer een onderhoudsdock tijdelijk 

voor onderhoud aan een ander wapensysteem verricht zal het dock twee keer veranderd moeten 

worden, eerst voor het tijdelijke wapensysteem en vervolgens terug naar het originele wapensysteem.  

Uit analyse van de lange omsteltijd (bijlage P) van dock 8 naar F-16 dock is naar voren gekomen dat de 

grootste oorzaak het te laat leveren van de benodigde kasten en stellingen is geweest in combinatie met 

het feit dat de kasten en stellingen opgebouwd moeten worden in het onderhoudsdock. 

Wanneer de kasten en stellingen van het wapensysteem waarvoor het dock is ingericht, evenals de 

kasten en stellingen van het te onderhouden wapensysteem verrijdbaar zijn, is de verwachting dat het 

mogelijk is om een onderhoudsdock in één dag opnieuw in te richten. Hierbij is een voorwaarde dat de 

kasten en stellingen op het juiste moment geleverd worden. 

4.2. Beslissingsmodel 
Om per jaar de behoefte naar opstelplaatsen per wapensysteem te bepalen is gebruik gemaakt van een 

beslissingsmodel (bijlage T t/m Y) dit beslissingsmodel werkt op basis van de formules beschreven in 2,1. 

In het beslissingsmodel worden de effecten van omsteltijden niet meegenomen. Het beslissingsmodel is 

uitgebreid om op basis van een inschatting van de verhouding tussen een één en twee ploegendienst 

doorlooptijd9 de effecten van een twee ploegendienst op de capaciteit te bepalen. Bij een verwachtte 

doorlooptijd van 50 dagen met één ploeg en 35 dagen met twee ploegendienst is deze verhouding 0,70. 

Deze inschatting van de verwachtte versnelling van de doorlooptijd van helikopters met twee 

ploegendienst is een aanname op basis van de ervaring opgedaan met het gebruik van 

tweeploegendiensten bij F-16 onderhoud. 

In het rapport “Zero Based Benadering Doorlooptijd Fase Inspectie F-16”, wordt beschreven dat het 

productiviteitsgetal van een twee ploegendienst minimaal 1.24 (verhouding = 0,80) en maximaal 1.64 

(verhouding = 0,60) bedraagt. De verwachtte verhouding  van 0,70 bij helikopter onderhoud is binnen de 

grenzen en is dus aannemelijk. 

                                                           
9 De verhouding in de doorlooptijd van één en tweeploegendienst is de inverse van het productiviteitsgetal 
beschreven in het rapport: “Zero Based Benadering Doorlooptijd Fase Inspectie F-16” 



 
4.3. Capaciteitsoverzicht 

Per jaar zal een overzicht worden gegeven van de aanwezige onderhoudscapaciteit, de uitgewerkte 

beslissingsmodellen die deze gegevens kenbaar maken zijn te vinden in bijlage T t/m Y. 

4.3.1. Capaciteitsoverzicht 2015 
In 2015 is rekening gehouden met drie Apache onderhoudsdocks en twee Chinook onderhoudsdocks. De 

werkzaamheden voor de Apache zijn volgepland zonder buffer om zo snel mogelijk de modificatie 

werkzaamheden door te voeren. De acht Chinooks die gepland staan met een doorlooptijd van 12 weken 

hebben behoefte aan 2,0 onderhoudsdock. Hierbij is rekening gehouden met één onderhoudsploeg per 

dock. Dit betekent dat de geplande 8 Chinooks onderhouden kunnen worden wanneer aan de nominale 

doorlooptijd wordt voldaan. Met een opstelling van twee docks is er een buffer van 20 dagen voor 

mogelijke vertraging. Wanneer er sprake is van een structurele uitloop van 20% wordt er niet aan de 

onderhoudsdvraag voldaan. In dit geval moeten 2 Apache onderhoudswerkzaamheden en 3 Chinook 

fase-inspecties uitbesteed worden. Afhankelijk van de uitloop moet er in totaal minimaal 0 en maximaal 

5 onderhoudswerkzaamheden uitbesteed worden. 

Capaciteit 
2015 Vraag Nominaal 10% uitloop 20% uitloop 

Apache (3d) 10,1 10,1 9,2 8,4 

Chinook (2d) 8,0 8,3 7,6 6,9 
Tabel 1, capaciteit 2015  

4.3.2. Capaciteitsoverzicht 2016 
In 2016 is rekening gehouden met drie Apache, twee Chinook en twee NH-90 onderhoudsdocks, er is 

geen overloop dock in deze situatie. De NH-90 staat gepland om in hangaar 374 geplaatst te worden in 

januari, dit zal waarschijnlijk vier weken duren. Vanwege het gebrek aan een kraanbaan boven het 

gangpad is het alleen mogelijk onderhoud aan de NH-90 uit te voeren wanneer deze diagonaal in het 

dock geplaatst worden. Dit heeft echter als consequentie dat er ruimte van het gangpad ter hoogte van 

dock 7 – 9 gebruikt moet worden om de kasten, stellingen en werkbanken te plaatsen. Met name de 

ruimte voor dock 9 zal ter uitbreiding gebruikt worden, hierdoor wordt het niet mogelijk om dit deel van 

het gangpad voor andere doeleinden te gebruiken (transport). 

De bouw van de nieuwe deur gepland vanaf oktober 2016, hierdoor kan geen of slechts beperkt 

helikopter onderhoud uitgevoerd worden tijdens de constructie periode. De relocatie van de Apache en 

Chinook duur twee weken, voor de NH-90 duurt dit drie weken. Dit betekent voor de Apache en Chinook 

dat het aantal werkdagen daalt naar 180, voor de NH-90 daalt deze naar 155. De doorlooptijd van een 

Chinook is 12 weken doordat het gebrek aan een tweede opstelplaats met bladen per fase-inspectie, 2 

weken stagnatie veroorzaakt. 

Op basis van deze informatie is de onderhoudscapaciteit bij het behalen van de nominale doorlooptijden 

voor Apache gemiddeld 7,8 onderhoudswerkzaamheden ten opzichte van de vraag van 9,9 

onderhoudswerkzaamheden. Voor de Chinook is dit een onderhoudscapaciteit van 7,1 fase-inspecties 

ten opzichte van de vraag naar 12,5 fase-inspecties. Voor de NH-90 is de onderhoudscapaciteit 8,5 fase 

inspecties ten opzichte van de vraag naar 10 fase inspecties.  



 
Om te voldoen aan de vraag moet een deel van de onderhoudswerkzaamheden worden uitbesteed, in 

aantallen naar boven afgerond komt dit neer op 3 Apache onderhoudswerkzaamheden, 6 Chinook fase-

inspecties en 2 NH-90 fase inspecties bij een nominale doorlooptijd. Wanneer er sprake is van een 

structurele uitloop van 20% zal het aantal uitbestedingen stijgen naar 4 Apache 

onderhoudswerkzaamheden, 7 Chinook en 3 NH-90 fase-inspecties. Dit is een totaal van minimaal 11 en 

maximaal 14 uitbestede onderhoudswerkzaamheden. 

Capaciteit 
2016 Vraag Nominaal 10% uitloop 20% uitloop 

Apache (3d) 9,9 7,8 7,1 6,5 

Chinook (2d) 12,5 7,1 6,4 5,9 

NH-90 (2d) 10,0 8,5 7,7 7,1 
 

Tabel 2, capaciteit 2016 zonder versnelde omsteltijd  

Wanneer er met verrijdbare karren wordt gewerkt kan de tijd van relocatie worden verkort met drie 

dagen. Dit betekent voor de Apache en Chinook dat het aantal werkdagen 183 en voor de NH-90 161 

bedraagt. De onderhoudscapaciteit is dit geval 7,9 Apache onderhoudswerkzaamheden, 7,2 Chinook en 

8,6 NH-90 fase inspecties.  

In deze situatie moeten 2 Apache onderhoudswerkzaamheden, 6 Chinook en 2 NH-90 fase-inspecties 

worden uitbesteed. Bij een structurele uitloop van 20% stijgt dit naar 4 Apache 

onderhoudswerkzaamheden, 7 Chinook en 3 NH-90 fase-inspecties die uitbesteed moeten worden. Dit is 

een totaal van minimaal 10 en maximaal 14 onderhoudswerkzaamheden die uitbesteed moeten worden. 

Capaciteit 
2016 Vraag Nominaal 10% uitloop 20% uitloop 

Apache (3d) 9,9 7,9 7,2 6,6 

Chinook (2d) 12,5 7,2 6,5 6,0 

NH-90 (2d) 10,0 8,6 7,8 7,2 
Tabel 3, capaciteit 2016 met versnelde omsteltijd  

Mocht er besloten worden de NH-90 niet in hangaar 374 te plaatsen wordt de capaciteit van de Chinook 

vergroot doordat er met drie onderhoudsdock gewerkt kan worden. Zoals in tabel 4 te zien. 

Capaciteit 
2016 Vraag Nominaal 10% uitloop 20% uitloop 

Chinook (3d) 12,5 9,2 8,3 7,6 
Tabel 4, capaciteit van drie Chinook docks zonder verkorte omsteltijd 

In dit geval zullen de 10 NH-90 fase-inspecties uitbesteed moeten worden. Verder moeten er in dit geval 

nog steeds 2 tot 5 Apache onderhoudswerkzaamheden en 4 tot 5 Chinook fase inspecties uitbesteed 

moeten worden. Dit is een totaal van minimaal 16 tot maximaal 20 uitbestede 

onderhoudswerkzaamheden.  

Er zal een afweging gemaakt moeten worden of de kostenbesparing van het plaatsen van de NH-90 in 

2016 opweegt tegen het ongemak. 



 
4.3.3. Capaciteitsoverzicht 2017 

De bouw van de deur is na maart klaar, dit zorgt voor een verlies van 12 weken aan onderhoudstijd. De 

relocatie van onderhoud terug naar hangaar 374 duurt voor de Apache en Chinook twee weken en voor 

de NH-90 drie weken. Er is in 2017 vraag naar 9,78 Apache, 12,5 Chinook en 10 NH-90 fase-inspecties.  

Dit betekent dat er voor de Apache en Chinook 180 werkdagen beschikbaar zijn en voor de NH-90 175 

werkdagen beschikbaar zijn. In deze situatie is de ruimtetoebedeling van twee Apache, drie Chinook en 

twee NH-90 onderhoudsdocks, in 2017 wordt het flexdock volledig gebruikt voor onderhoud aan de 

Chinook.  

Capaciteit 2017     

Alternatief A Vraag Nominaal 10% uitloop 20% uitloop 

Apache (2d) 9,8 8,5 7,7 7,1 

Chinook (3d) 12,5 10,8 9,8 9,0 

NH-90 (2d) 10,0 8,2 7,5 6,9 
Tabel 5, capaciteitsoverzicht 2017 

Bij het behalen van de nominale doorlooptijd zullen er naar boven afgerond 2 Apache, 2 Chinook en 2 

NH-90 fase inspecties uitbesteed worden. Bij een structurele uitloop van 20% stijgt dit aantal naar 

maximaal 3 Apache, 4 Chinook en 4 NH-90. 

Capaciteit 2017     

Alternatief A Vraag Nominaal 10% uitloop 20% uitloop 

Apache (2d) 9,8 8,6 7,8 7,2 

Chinook (3d) 12,5 11,0 10,0 9,2 

NH-90 (2d) 10,0 8,4 7,6 7,0 
Tabel 6, capaciteitsoverzicht 2017 met verkorte omste ltijd 

Wanneer er met verrijdbare kasten en stellages wordt gewerkt stijgt het aantal werkdagen naar 183 voor 

de Apache en Chinook en 178 voor de NH-90. Dit leidt er toe dat er in de situatie met 20% uitloop een 

NH-90 minder uitbesteed hoeft te worden. 

In totaal zal er in 2017 minimaal 6 en maximaal 11 fase inspecties uitbesteed moeten worden. Bij een 

verkorte omsteltijd is dit minimaal 6 en maximaal 10. 

4.3.4. Capaciteitsoverzicht 2018 
In 2018 treedt geen vermindering van het aantal werkdagen op door constructie werkzaamheden. Er is 

in 2018 vraag naar 9,78 Apache, 12,5 Chinook en 10 NH-90 fase-inspecties. Op basis van deze informatie 

kan het aantal minimaal benodigde onderhoudsdocks worden berekend, dit is bij het halen van de 

nominale doorlooptijd 1,6 Apache, 2,2 Chinook en 1,6 NH-90. In deze situatie blijft er maximaal 1,6 

opstelplaats over voor extra F-16 onderhoud, dit staat gelijk aan 400 dagen aan extra F-16 capaciteit. 

Wanneer er sprake is van 20% uitloop kan er voor de Apache en Chinook aan de vraag worden voldaan, 

echter is het flexdock dan niet te gebruiken als overloop dock. Aan de vraag naar NH-90 onderhoud kan 

bij een structurele uitloop van 20% niet worden voldaan. Er zal dus maximaal één NH-90 worden 

uitbesteed. 



 
Capaciteit 
2018 Vraag Nominaal 10% uitloop 20% uitloop 

Apache (2d) 9,8 11,8 10,7 9,8 

Chinook (3d) 12,5 15,0 13,6 12,5 

NH-90 (2d) 10,0 11,8 10,7 9,8 
 

Tabel 7, capaciteitsoverzicht 2018 

4.4. Analyse 
In 2015 kan er bij het behalen van de nominale doorlooptijden de productie gehaald worden, bij een 

uitloop van 20% zullen 5 onderhoudswerkzaamheden uitbesteed moeten worden. 

In de jaren 2016-2017 kan lastig aan de vraag worden voldaan, er zullen veel onderhouds 

werkzaamheden moeten worden uitbesteed om aan de vraag te kunnen voldoen, hierbij is er geen 

overloop dock beschikbaar omdat deze volledig wordt ingezet voor productie.  

In 2016 moet er minimaal 10 en maximaal 14 onderhoudswerkzaamheden uitbesteed worden. Mocht de 

NH-90 niet in 2016 geplaatst worden stijgt het aantal uitbestede fase-inspecties naar minimaal 16 en 

maximaal 20 uitbestedingen, waarvan er 10 NH-90 zijn. In 2017 moeten minimaal 6 en maximaal 11 fase 

inspecties worden uitbesteed om aan de vraag te voldoen.  

Vanaf 2018 kan er aan de vraag worden voldaan en is er onderhoudscapaciteit over om het flexdock als 

overloop dock te gebruiken en een mogelijke tijdelijke uitbreiding van de F-16 capaciteit mogelijk te 

maken. 

4.5. Conclusie 
De bouw van de nieuwe deur heeft grote effecten voor de bedrijfsvoering en veel werk zal moeten 

worden uitbesteed. Tijdens 2016 en 2017 is ook geen overloop dock beschikbaar om eventuele 

vertraagde fase-inspecties op te vangen, dit kan leiden tot vertragingen bij de verschillende 

wapensystemen.  

Het verkorten van de omsteltijd heeft geen grote gevolgen voor de capaciteit in de periode 2016 en 

2017. Echter kan het net het verschil maken om een fase-inspectie niet te hoeven uitbesteden. 

Wanneer de nieuwe deur is gerealiseerd kan er vanaf 2018 aan de totale vraag naar helikopter 

onderhoud kan worden voldaan en is er overcapaciteit om een tijdelijke uitbreiding van de F-16 

capaciteit mogelijk te maken. 

  



 

5. Hoe kan het onderhoudsconcept worden geïmplementeerd? 
In dit hoofdstuk wordt eerst het implementatieplan puntsgewijs per jaar behandeld. Vervolgens volgt de 

kosten en baten analyse van de verwachtte kosten van uitbesteding, het gekozen alternatief en de 

verwachtte terugverdientermijn. 

5.1. Implementatieplan 

5.1.1. Implementatieplan 2015 

 De eerste prioriteit is het doorrekenen van de alternatieven om een volledig beeld te formuleren 

van de te verwachten kosten en effecten op de bedrijfsvoering tijdens de bouw en tussen deze 

alternatieven een keuze te maken. 

 

 De indeling van de Chinook onderhoudsdocks zal conform het plan in hoofdstuk 2 aangepast 

moeten worden om onderhoudsdocks van 20 meter breed te realiseren. De belijning van de 

nieuwe indeling vindt plaats tussen de werkzaamheden door. 

 

 Gedurende 2015 moet het onderhoud aan de motoren en rotorheads van de Chinook uitbesteed 

worden aan de motorshop en rotorshop (repair by replace). Verder is het van belang een 

opslagplaats voor de bladen buiten dock 9 te realiseren. Door dock 9 vrij te spelen wordt in 2015 

een overloop dock gerealiseerd. Tevens geldt het vrij maken van dock 9 als voorwaarde voor de 

plaatsing van de NH-90. 

 

 Om in 2016 de plaatsing van twee NH-90 onderhoudsdocks mogelijk te maken zullen de staart 

stellingen van de NH-90 op tijd aangepast moeten worden om het mogelijk te maken om in het 

onderhoudsdock de stelling te kunnen verwijderen.   

 

 Het verkorten van de omsteltijd zal op termijn tijdswinst opleveren. Het realiseren van 

verrijdbare stellingen en karren heeft het meeste effect wanneer dit voor de bouw van de 

nieuwe deur is gerealiseerd. Minimaal is aan te raden om van elk helikopter wapensysteem 

minimaal één dockindeling en voor de F-16 twee dockindeling verrijdbaar te maken om in 2018 

gemakkelijk te kunnen wisselen wanneer er extra F-16 capaciteit in het dock is gewenst. 

Verrijdbare karren en stellingen leiden tot een verkorting van drie dagen van de omsteltijd, dit 

betekent een winst van 6 dagen bij een tijdelijke uitbreiding van het F-16 onderhoud. 

 

5.1.2. Implementatieplan 2016 

 In 2016 wordt het onderhoud aan de NH-90 (mogelijk) binnen hangaar 374 geplaatst. De 

opstelplaatsen voor 2 NH-90 bestrijken dock 7, 8 en 9 en het gangpad voor dock 9. 

 

 In Oktober zal de bouw van de nieuwe deur beginnen, hierbij zal het onderhoud aan de 

helikopters stil komen te liggen en moeten er tijdens de bouwperiode 16 tot 25 helikopter 

onderhoudswerkzaamheden uitbesteed worden bij de plaatsing van de NH-90 in hangaar 374. 

Mocht de NH-90 niet in hangaar 374 geplaatst zijn dan moeten er 22 tot 31 helikopter 

onderhoudswerkzaamheden uitbesteed worden. Hiervoor moet op tijd de mogelijkheid tot 

uitbesteding geregeld zijn. 



 
 

5.1.3. Implementatieplan 2017 

 In 2017 wordt de nieuwe situatie met de nieuwe deur in gebruik genomen. Hiermee kan aan de 

vraag worden voldaan vanaf het jaar 2018. 

 

 De indeling van de twee vaste Chinook onderhoudsdocks zal aangepast moeten worden aan de 

nieuwe situatie, de NH-90 onderhoudsdocks zullen ook belijnd moeten worden. De belijning van 

de nieuwe indeling vindt plaats tussen de werkzaamheden door. Er moet een keus gemaakt 

worden of het flexdock ook belijnd dient te worden. 

 

 Mogelijkheden om de NH-90 onderhoudsdocks geleidelijk te verkleinen dienen onderzocht te 

worden. Om dock 7 vrij te spelen dient er maximaal 300m2 aan opslagplaats vrij gemaakt te 

worden om onderdelen en tooling op te slaan die langere tijd niet benodigd zijn voor het 

onderhoud. 

5.2. Kosten/Baten Analyse 
In dit hoofdstuk zullen de kosten van alle maatregelen uiteengezet worden en vervolgens zullen de 

alternatieven geëvalueerd worden op kosten en terugverdientijd. (zie bijlage AE) 

5.2.1. Verkleinen Chinook docks 
Het verkleinen van de onderhoudsdocks zal tussen de werkzaamheden door plaats vinden en brengt 

zodoende geen extra kosten met zich mee. 

5.2.2. Belijnen onderhoudsdocks 
Het belijnen van de onderhoudsdocks zal tussen de werkzaamheden door gebeuren en zodoende 

worden geen extra kosten gemaakt boven de materiaalkosten. De kosten van het belijnen van een dock 

bedraagt €5000.- 

In 2015 zullen twee Chinook docks belijnd worden, in 2017 zal dit opnieuw moeten gebeuren om aan te 

passen aan de nieuwe situatie, mogelijk wordt het flexdock belijnd. De NH-90 docks zullen in 2017 ook 

belijnd moeten worden. De totale kosten van belijning met zonder het flexdock zijn €30,000.- en met 

flexdock €35,000.-. In de analyse wordt met een kostenpost minimaal €30,000.- en maximaal €35.000.- 

rekening gehouden. 

5.2.3. Aanpassen stelling NH-90 
Om de NH-90 in de nieuwe situatie te gebruiken moet de staart stelling aangepast worden om deze in 

twee delen uit elkaar te kunnen halen. Op deze manier kan de stelling achter in het dock staan en 

verwijderd worden wanneer dit nodig is. Het aanpassen van de stelling kost ongeveer €20,000.- per 

stelling, er zijn er twee nodig, voor een totale kostenpost van €40,000.- 

5.2.4. Versnellen omsteltijd 
Het verrijdbaar maken van de kasten en stellages van een onderhoudsdock zijn geschat op €5000.- per 

dock. Bij het verrijdbaar maken van alle zeven docks is dit een kostenpost van €35,000.- Een volledige 

aanschaf wordt meegenomen in de analyse. 



 
5.2.5. Nieuwe deur 

De bouwkosten van optie A bedragen €1,200,000.-, van optie B €1,500,000.- en optie C €2,700,000.- Bij 

deze alternatieven wordt rekening gehouden dat er een half jaar geen of zeer beperkt helikopter 

onderhoud mogelijk is. In deze analyse wordt uitgegaan dat er geen helikopter onderhoud mogelijk is. 

5.2.6. Kosten uitbesteding 
De kosten van het uitbesteden van een fase-inspectie van een helikopter zijn geschat op €600.000.-, op 

basis van deze aanname kunnen de potentiele kosten van uitbesteding berekend worden. 

In de huidige situatie wordt het onderhoud aan de NH-90 uitbesteed, volgens de bovenstaande 

inschatting van de kosten bedraagt dit een kostenpost van €6,000,000.- per jaar. 

2015 

In 2015 hoeft bij het behalen van de nominale doorlooptijd geen fase-inspecties uitbesteed te worden, 

bij een uitloop van 20% moeten 5 fase-inspecties uitbesteed worden. Dit is een maximale kostenpost van 

€3,000,000.0 

2016 

In 2016 zal er bij de plaatsing van de NH-90 in hangaar 374 minimaal 10 en maximaal 14 fase-inspecties 

uitbesteed moeten worden. Wanneer de NH-90 in 2016 binnen hangaar 374 geplaatst wordt is het 

minimum aan kosten €6,000,000.- en het maximum €8,700,000.-.  

Wanneer de NH-90 niet binnen hangaar 374 wordt geplaatst worden de 10 NH-90 fase-inspecties 

uitbesteed tezamen met een bijkomend aantal uitbestedingen van minimaal 6 en maximaal 10. Het 

minimum aan kosten is €9,600,000.- en maximum €12,000,000.-.  

De plaatsing van de NH-90 in 2016 binnen hangaar 374 levert een kostenreductie van  minimaal 

€3,000,000.- en maximaal €3,300,000.- ten opzichte van de plaatsen van de NH-90 in 2017. 

2017 

In 2017 zullen er 6 tot 11 fase-inspecties moeten worden uitbesteed, dit is een kostenpost van minimaal 

€3,600,000.- en maximaal €6,600,000. 

Totale kosten uitbesteding 

Bij het plaatsen van de NH-90 in 2016 liggen de kosten van uitbesteding tussen €9,600,000.- en 

€18,300,000.- 

Bij het plaatsen van de NH-90 in 2016 liggen de kosten van uitbesteding tussen €13,200,000.- en 

€21,600,000.- 

5.2.7. Baten plaatsing NH-90 
Uitgaande dat het uitbesteden van de NH-90 een kostenpost van €6,000,000.- is kan er per jaar bepaald 

worden wat de extra kosten of baten zijn van het te volgen plan.  

Dit bedraagt over 2015 een extra kostenpost van maximaal €3,000,000.- 

Over 2016 bedraagt dit een extra kostenpost van minimaal €0.- en maximaal €2,700,000.- bij het 

plaatsen van de NH-90 in hangaar 374. Wanneer de NH-90 niet in hangaar 374 geplaatst wordt zijn de 



 
extra kosten minimaal €3,600,000.- en maximaal €6,000,000.-.  Kosten technisch is het dus voordelig om 

de NH-90 al in 2016 in hangaar 374 te plaatsen. 

Over 2017 zijn er bij het behalen van de nominale doorlooptijd mogelijke baten van €2,400,000.- en bij 

een uitloop van 20%, extra kosten ter hoogte van €600,000.- 

5.2.8. Analyse 
Het plaatsen van de belijning voor de Chinook en NH-90 onderhoudsdocks kost €30,000.- met mogelijk 

€5,000.- extra bij het belijnen van het flexdock. Het aanpassen van de NH-90 stellingen kost ongeveer 

€40,000.-. 

De som van de kosten/baten over de periode 2015 – 2017 is bij het plaatsen van de NH-90 in 2016 en het 

behalen van de nominale doorlooptijd €2,400,000.- aan baten. Bij 20% uitloop in de doorlooptijd 

€6,300,000.- aan kosten. 

De som van de kosten/baten over de periode 2015 – 2017 is bij het plaatsen van de NH-90 in 2017 en het 

behalen van de nominale doorlooptijd €1,200,000.- aan kosten. Bij 20% uitloop in de doorlooptijd 

€9,600,000.- aan kosten. 

Vanaf 2018 zijn de baten bij een nominale doorlooptijd €6,000,000.- per jaar en bij een uitloop van 20% 

€5,400,000.- 

Alternatief A 

Bij een keuze voor alternatief A, begroot op €1,200,000.-, en de plaatsing van de NH-90 in 2016 zijn de 

totale baten over de periode 2015-2017 bij het behalen van de nominale doorlooptijd €1,130,000.- en bij 

een uitloop van 20% zijn de extra kosten €7,575,000.-  

Alternatief A is bij het plaatsen van de NH-90 in 2016 en het behalen van de nominale doorlooptijd in 

2017 al voordelig, wanneer er sprake is van een structurele uitloop van 20% is alternatief A voordeling in 

2019. 

Bij het kiezen voor alternatief A en de plaatsing van de NH-90 vanaf 2017 zijn de kosten over de periode 

2015-2017 bij het behalen van de nominale doorlooptijd €2,470,000.- bij een uitloop van 20% op de 

doorlooptijd zijn de kosten €10,875,000.- 

Alternatief A is bij het plaatsen van de NH-90 in 2017 en het behalen van de nominale doorlooptijd vanaf 

2018 voordelig, wanneer er sprake is van een structurele uitloop van 20% is alternatief A voordeling in 

2019. 

Alternatief B 

Bij een keuze voor alternatief B, begroot op €1,500,000.-, en de plaatsing van de NH-90 in 2016 zijn de 

totale baten over de periode 2015-2017 bij het behalen van de nominale doorlooptijd €830,000.- en bij 

een uitloop van 20% zijn de kosten €7,875,000.- 

Alternatief B is bij het plaatsen van de NH-90 in 2016 en het behalen van de nominale doorlooptijd in 

2017 al voordelig, wanneer er sprake is van een structurele uitloop van 20% is alternatief A voordeling in 

2019. 



 
Bij het kiezen voor alternatief B en de plaatsing van de NH-90 vanaf 2017 zijn de totale kosten over de 

periode 2015-2017 €2,770,000.- bij het behalen van de nominale doorlooptijd en bij 20% uitloop 

maximaal €11,175,000.- 

Alternatief B is bij het plaatsen van de NH-90 in 2017 en het behalen van de nominale doorlooptijd vanaf 

juni 2018 voordelig, wanneer er sprake is van een structurele uitloop van 20% is alternatief B voordeling 

vanaf januari 2019. 

Alternatief C 

Bij een keuze voor alternatief C, begroot op €2,700,000.-, en de plaatsing van de NH-90 in 2016 zijn de 

kosten over de periode 2015-2017 bij het behalen van de nominale doorlooptijd €370.000.- en bij een 

uitloop van 20% zijn de extra kosten €9,075,000.- 

Alternatief C is bij het plaatsen van de NH-90 in 2016 en het behalen van de nominale doorlooptijd vanaf 

2018 voordelig, wanneer er sprake is van een structurele uitloop van 20% is alternatief C voordeling 

vanaf 2019. 

Bij het kiezen voor alternatief C en de plaatsing van de NH-90 vanaf 2017 zijn de totale extra kosten over 

de periode 2015-2017 €3,970,000.- bij het behalen van de nominale doorlooptijd en bij 20% uitloop 

maximaal €12,375,000.- 

Alternatief C is bij het plaatsen van de NH-90 in 2017 en het behalen van de nominale doorlooptijd vanaf 

2018 voordelig, wanneer er sprake is van een structurele uitloop van 20% is alternatief C voordeling 

vanaf 2019. 

  



 

6. Conclusie 
Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken. Deze conclusies geven antwoord hoe de 

doelstelling bereikt kan worden. De doelstelling is: 

“Het opleveren van een onderhoudsconcept waarmee de onderhoudscapaciteit van dock 7 t/m 14 wordt 

vergroot om te voldoen aan de vraag naar onderhoudswerkzaamheden en een zo groot mogelijke buffer 

op te bouwen om ongepland onderhoud uit te voeren, rekening houdend met een eventuele uitbreiding 

van de F-16 capaciteit met twee onderhoudsdocks.“ 

De vraag naar Chinook onderhoud zal de komende jaren groeien tot een maximum van 3 opstelplaatsen 

bij een uitloop van 20%. Om aan de behoefte naar opstelplaatsen waar de Chinook met bladen kan staan 

te voldoen zal er een extra deur geplaatst moeten worden. 

Om de plaatsing van de NH-90 mogelijk te maken moeten de Chinook docks van 25 naar 20 meter breed. 

Het plaatsen van de NH-90 in hangaar 374 is volgens het huidige plan voor de extra deur niet mogelijk 

door een verlies aan onderhoudscapaciteit. Er is behoefte aan een alternatief voor de extra deur waar 

geen verlies van onderhoudscapaciteit optreedt. 

Het plaatsen van de NH-90 in hangaar 374 vanaf 2016 levert een kostenreductie van ongeveer drie 

miljoen in vergelijking met het plaatsen van de NH-90 vanaf 2017. Door het gebrek aan een kraanbaan 

boven het gangpad zal de NH-90 in 2016 schuin in het onderhoudsdock geplaatst moeten worden. 

Hiervoor is ruimte in het gangpad nodig om de benodigde kasten, stellages en tooling te plaatsen 

waardoor het gangpad mogelijk onbruikbaar wordt. 

De bouw van de nieuwe deur staat gepland van oktober 2016 tot maart 2017, tijdens deze periode is er 

slechts beperkt of geen helikopter onderhoud mogelijk. Wanneer er geen helikopter onderhoud mogelijk 

is zullen er door de bouw van de deur minimaal 16 en maximaal 25 helikopter fase-inspecties uitbesteed 

worden. In de periode 2016 -2017 is geen overloop dock beschikbaar, dit leidt mogelijk tot extra 

vertraging. 

De alternatieve plannen voor de nieuwe deur moeten door experts bekeken worden om de kosten beter 

te kwantificeren en de effecten op de bedrijfsvoering nauwkeurig in kaart te brengen. Het beveiligen van 

de hangaar moet ook meegenomen worden in de keuze voor een alternatief. De verschillende 

alternatieven leveren afhankelijk van de doorlooptijd een positief resultaat op vanaf 2017 tot 2019. 

Vanaf 2018 wordt het mogelijk aan de vraag naar fase-inspecties te voldoen. De minimale behoefte aan 

opstelplaatsen op jaarbasis is: 1,6 Apache, 2,2 Chinook en 1,6 NH-90 opstelplaatsen. Bij een uitloop van 

20% stijgt de minimale behoefte naar: 2,0 Apache, 3,0 Chinook en 2,1 NH-90 opstelplaatsen, dit leidt 

mogelijk tot het uitbesteden van één NH-90 fase-inspectie. De verschillende wapensystemen hebben elk 

2 vaste opstelplaatsen. Voor het onderhoud aan de Chinook in een derde opstelplaats wordt een 

flexdock gebruikt dat ook als overloop dock dient. 

De mogelijke overcapaciteit kan benut worden om een tijdelijke uitbreiding van de F-16 

onderhoudscapaciteit mogelijk te maken. Hierbij is het van belang dat docks snel van indeling kunnen 

verwisselen, verrijdbare karren creëren per onderhoudsdock een besparing van 6 dagen op de omsteltijd 

naar F-16 dock en terug. In 2018 is de maximale uitbreiding van de F-16 capaciteit exclusief omsteltijd 

400 dagen. 



 
 

7. Aanbevelingen 
Om de onderhoudscapaciteit verder te vergroten verdient het aanbeveling de volgende maatregelen te 

treffen: 

 Gedurende 2015 en 2016 is er geen mogelijkheid tot het gebruik van een overloop dock om 

vertraagd onderhoud in op te vangen. Het realiseren van een extern overloop dock biedt een 

mogelijkheid om deze vertragingen op te vangen zonder dat dit effect heeft op de volgende fase-

inspectie in het dock van herkomst. In de periode vanaf 2018 kan het externe overloop dock ook 

gebruikt worden om de F-16 capaciteit tijdelijk te vergroten, dit voorkomst knelpunten wanneer 

er sprake is van een grote uitloop in de doorlooptijden van het helikopter onderhoud. 

 

 Een externe overdekte wasplaats om wapensystemen te wassen voordat deze hangaar 374 

betreden heeft voordelen voor de doorlooptijd van alle wapensystemen. Met een externe 

overdekte wasplaats wordt een verkorting van de doorlooptijd met enkele dagen verkort. 

Daarnaast is er minder personeel nodig om een wapensysteem te reinigen. 

 

 Het gebruik van de naast hangaar 374 gelegen gronduitrusting loods kan een uitkomst bieden 

voor de opslag van het maximum van 300 m2 aan NH-90 materialen. Daarnaast kan deze ruimte 

gebruikt worden om de bladen van de helikopters te stallen, hiermee wordt het gangpad voor de 

blade-shop vrij gemaakt.  

 

 Uit gesprekken met het onderhoudspersoneel zijn heel veel kleine ideeën naar voren gekomen 

om de werkomgeving te verbeteren. Een maandelijks of tweemaandelijks verbetermoment 

tussen het management en het onderhoudspersoneel per wapentype zou een mogelijkheid 

bieden om deze kleine verbeteringen op te pakken. Zodoende kan de werkomgeving stapsgewijs 

continu verbeterd worden. Mogelijk leidt dit ook tot een efficiëntere werkwijze. 
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Bijlage B, Organogram 980 SQ. 

 

  



 

Bijlage C, Afmetingen NH-90 

 

  



 

 



 

Bijlage D, Afmetingen Chinook 

 

  



 

Bijlage E, verkennend interview Squadroncommandant 
Overste Everhard 

Datum 1-10-2014 

Wat is heel kort omschreven uw functie? 

 Eindverantwoordelijk voor H374 als squadroncommandant.  

Daar heb ik mensen, middelen en budget voor. 

 

Tools zijn afgestemd op het plan van 2013, 

 X aantal vlieguren per type 

 Hier worden middelen op afgestemd 

o Dit is echter alleen theorie, 

o Bepaalde zaken niet in overeenstemming met de werkelijkheid 

 Zo hebben we bijvoorbeeld te weinig techneuten 

 Met de aankomende missie in Jordanië gaat het aantal f-16 vlieguren om, dit zorgt voor meer 

faseonderhoud aan de f-16 kant. 

o De hangar is hier niet voor ontworpen, we zullen moeten gaan shuffelen met de taken 

om dit te bewerkstelligen. 

o We zullen modificatie docks als fase docks gaan inzetten 

 Op korte termijn wordt dock 8 f-16 dock, vervolgens zullen dock 7 en 8 NH-90 docks worden. Er 

zullen geen apache/Chinook docks af gaan om het f-16 onderhoud te kunnen doen. 

o F-16: Op dit moment 3x mod (18weken), 4x fase a 7weken 

 

Chinook doorlooptijd 2013 

 Modificatie met fase incl. is geen vergelijk voor normaal fase oh 

 Met modificaties is Logistiek niet zo pijnlijk omdat je 6 maanden hebt om in te halen 

 Fasetijd Leeuwarden en Volkel 

o Andere planning 

o Meer handvoorraad 

o PLW ander squadron (niet dezelfde plek) 

o +- 14 weken DLT 

 CH DLT norm: 10 weken (1 ploeg) en 7 weken (2 ploegen) vergt optimalisatie van alles 

 Chinook docks blijven vullen naar 3 personeel docks 

o Dagdienst: 1 ploeg, 10 wk 

o Dubbelshift, 2 ploegen, 7 wk 

 Eisen aan dockindeling hetzelfde 

 



 
 Op dit moment doen de Chinook ploegen zelf de inspectie en mogelijk het onderhoud aan de 

Rotorheads en Motoren. 

o Maar we willen een repair by replace systeem. 

 Knelpunten: availibility onderdelen en meer inspectie intern (niet in hangar maar 

bij de shops) 

 We moeten naar 2 AH, 2 CH en 2 NH90 voor fase onderhoud 

o 2015 en 2016 AH modificatie 

o Vanaf 2017 mogelijk vervanging en modificatie van de Chinook 

 Dus we moeten met het concept van de toekomst de problemen van vandaag oplossen. 

o Kernwoorden zijn: flexibiliteit 

o Utopie: iedereen basis helikopter geschoold 

o Iedereen snapt de verschillende onderhoudsconcepten van de heli’s 

o Dus veranderbare dock & flexibel personeel 

 Afbakening: toekomstbestendig maken 8 heli docks 

o |AP|AP|AP/CH|DEUR?|CH|CH/NH90|NH90|NH90| 

 Dockindeling Detailniveau: 

o Duidelijk uitgekauwd 

o Richtinggevend 

o Zo dicht mogelijk bij Utopia 

o Rekening houden met nieuwe technieken 

 Mensen uit normaalbeeld halen 

 FLEXIBILITEIT: Denk groot 

  



 

Bijlage F, interviews Chinook onderhoudspersoneel 
 

Wat is heel kort omschreven uw functie? 

 Cornee, Floor Manager Chinooks 

Wat vind je van de huidige Chinook dock indeling? 

Ik heb nagedacht over wat er uit kan en dat zou zouden een stel krikken zijn. Er is maar 1 set per dock 

nodig, bestaande uit: 1 Neuskrik, 2 krikken voor achter en 2 pot krikjes. 

a. Wat vind je er goed aan? 

 Indeling is goed, genoeg ruimte en alles kan er in kwijt. 

b. Wat kan er beter? 

 Niks, alle spullen kunnen ergens kwijt. 

Wat zijn volgens u de basiskwaliteiten die een Chinook onderhoudsdock moet bezitten? 

c. Welke van deze zijn het belangrijkst? 

d. Welke van deze zijn het minst belangrijk? 

6 Veiligheid (Veilig op en afbouwen) 

5 Opslaan en inspecteren items 

5 Voldoen aan luchtvaarteisen (Gescheiden componenten) 

5 Toolboxen in dock 

5 Werkbanken in dock 

4 Computers voor SAP 

  

Wat zijn verder handige kwaliteiten voor een Chinook onderhoudsdock? 

e. Welke van deze zijn het belangrijkst? 

f. Welke van deze zijn het minst belangrijk? 

3 Meerdere kraanbanen 

2 Opslag bladen in de MEGU Loods 

2 Mail checken op de PC 

  

 

  



 
 

NAAM: Maarten Bardolf 

Wat is heel kort omschreven uw functie? 

 Plaatsvervangend Dockchief Dock 10 

Korte termijn planning, aansturen, helpen bij stagnatie (bellen), komt van Gilze Rijen af. 

Wat vind je van de huidige Chinook dock indeling? 

Het gaat wel, wel een beetje een rommeltje. 

g. Wat vind je er goed aan? 

  

h. Wat kan er beter? 

 We hebben weinig kraancapaciteit, dit leidt nog eens tot stagnatie. 

 De PLS voorraad is dubbel, we hebben een stellage met blauwe bakken per area en een rode 

kasten waar alles in ligt. We moeten per area pakken wat er nodig is uit de rode kast en het in 

het bakje doen en vervolgens zijn we in het bakje aan het zoeken naar dat ene onderdeel terwijl 

het in de rode kasten genummerd op voorraad is, veel makkelijker om te vinden dus. 

 Jammer dat er maar 1 dock is waar de chinook met bladen in kan. 

 

Wat zijn volgens u de basiskwaliteiten die een Chinook onderhoudsdock moet bezitten? 

i. Welke van deze zijn het belangrijkst? 

j. Welke van deze zijn het minst belangrijk? 

6 Aparte werkbanken voor VO, AVT, PLW 

6 SAP-mogelijkheid, 33% van het werk is administratie 

5 Ruimte voor stellingen 

5 Ruimte voor onderdelen (VO karren, Perform Inspection, Goed, Unserviceable) 

5 Opslag voor bedrijfstoffen 

4 Afvalstraat 

4 Planbord (kan vervangen worden door bijv. een LCD scherm) 

  

  

  

 

 

Wat zijn verder handige kwaliteiten voor een Chinook onderhoudsdock? 

k. Welke van deze zijn het belangrijkst? 

l. Welke van deze zijn het minst belangrijk? 

3 Kraan voor de aft shaft (hogere kraan) 



 
3 Extra stopcontact krachtstroom voor o.a. de stofzuiger 

2 Elk dock een deur 

2 Extra Luchtaansluiting 

2 Meer kraancapaciteit 

  

  

  

  

  

 

Wat kan er weg? 

 Afvalsysteem kan kleiner 

 Kleinere werktafels (niet echt) 

!!! PLS voorraad verbeteren 

  

 Het uit dock zetten van componenten die er +- 6 weken af liggen 

 - Rotorheads 
- Bladen 
- Motor 
- Rem 

 Het uit dock plaatsen van Post Desert Inspectie items: 
- Voor en Achter transmissie op 1 dolly 
- Aft Pylon (torentje) op grote kar 

  

 

  



 
 

NAAM: Maurice Coomans 

Wat is heel kort omschreven uw functie? 

 DockChief, tijdelijke terwerkstelling vanuit Gilze Rijen. 

 Overzicht houden, en bewaken van de voortgang van de werkzaamheden en mensen 

controleren op de uitgevoerde werkzaamheden 

Wat vind je van de huidige Chinook dock indeling? 

m. Wat vind je er goed aan? 

 We zitten recht tegenover de toolcrib 

n. Wat kan er beter? 

 We hebben ruimtegebrek (geen bladen op kist mogelijk) dus sommige tests kunnen alleen in Dock 

11 worden uitgevoerd. 

 De pilaren zouden weg kunnen om meer open ruimte te creëren. 

 Weinig ruimte, het is vrij krap. 

 Het wordt snel rommelig 

 

Wat zijn volgens u de basiskwaliteiten die een Chinook onderhoudsdock moet bezitten? 

o. Welke van deze zijn het belangrijkst? 

p. Welke van deze zijn het minst belangrijk? 

6 Het gehele onderhoud in het dock uitvoeren 

5 Hangar geschikt voor Chinooks / Ongestoord vrij in en uit parkeren. Bewegen zonder zorgen 
met bladen. 

5 Voldoen aan de luchtvaarteisen (zie onderstaand) 

4 Administratie in een rustige omgeving (LE module 9 of 10) 

  

 

Wat zijn verder handige kwaliteiten voor een Chinook onderhoudsdock? 

q. Welke van deze zijn het belangrijkst? 

r. Welke van deze zijn het minst belangrijk? 

2 Meer opslagcapaciteit 

4 Wasplaats in hangar ivm met vriezen leidingen buiten 

2 Mogelijkheid om motoren en rotorheads in dock te onderhouden 

 

Wat kan er weg? 

 Krikken eruit, 1 set per dock (1 neuskrik, 2 kleine, 2 pot krikjes) 

 TL lampen, 1 set per dock (6-8 stuks) 



 
 

 

NAAM: Tim van Beurden 

Wat is heel kort omschreven uw functie? 

 VO Monteur, Mechanisch onderhoud aan Helicopter 

Wat vind je van de huidige Chinook dock indeling? 

-Het is krap, komt uit Gilze Rijen. 

-Werkbaar maar in vergelijking met Gilze een paar stappen terug, daar moet je wel het beste van 

maken. 

+Tevreden omdat ik me er zelf ook voor ingezet heb. 

Meer ruimte zou de grootste verbetering zijn. 

Wat zijn volgens u de basiskwaliteiten die een Chinook onderhoudsdock moet bezitten? 

s. Welke van deze zijn het belangrijkst? 

t. Welke van deze zijn het minst belangrijk? 

6 VO parts gescheiden (PI, U, I) 

5 Voldoende ruimte om onderdelen te plaatsen en verplaatsen en voor eventuele tooling 

5 Beschikbaarheid van gescheiden werktafels 

5 Voldoende bewegingsvrijheid 

5 Voldoende opslagmogelijkheden & handvoorraden 

6 Voldoen aan LE 

  

  

  

  

Wat zijn verder handige kwaliteiten voor een Chinook onderhoudsdock? 

u. Welke van deze zijn het belangrijkst? 

v. Welke van deze zijn het minst belangrijk? 

4,5 Bedrijfstoffen in dock (anders niet werkbaar) 

2 Gelijk nieuwe bladen/motoren/rotorheads 

Centrale bedrijfstoffen opslag ipv wapentechniek (niet wenselijk) 

Centrale handvoorraad 

Centrale verbruiksartikelen voorraad 

Wat kan er weg? 

 Kleinere werkeilanden 1wb+1tk en dan 4 ervan 

 Vaste kleinere VO stellingen ipv karren 

 Ramp uit dock (plw en schilders doen werk eraan, maar staat overal en nergens) 



 
 Rotorheads en motoren naar shops (JIT) en bladen extern opslaan (MEGU?) 

 Problemen MEGU loods = Klimaatbeheersing & Alarm 

  

NAAM: Ronnie Ridders 

Wat is heel kort omschreven uw functie? 

 Vo onderhoudsmonteur 

 

Wat vind je van de huidige Chinook dock indeling? 

 

w. Wat vind je er goed aan? 

 Het is wel goed, we hebben genoeg ruimte en het is handig ingericht 

x. Wat kan er beter? 

Een uniformere indeling van de twee docks is gewenst 

Een tafel naast de boekenkast zou handig zijn 

 Er is te weinig afzuiging 

o We werken met vluchtige stoffen 

o Een ontvetterbak met afzuiging staat er maar wordt niet gebruikt. 

 Het zou het werken voor de plaatwerker makkelijker maken\ 

 

Wat zijn volgens u de basiskwaliteiten die een Chinook onderhoudsdock moet bezitten? 

i. Ruimte is heel belangrijk 

1. Voor tanks, stellingen, AVT,VO onderdelen, toolkits 

ii. Computers 

1. (SAP openen duurt lang) 

a. Nu doen alle monteurs het, toekomst dockchief of aparte 

functie? 

2. SAP mogelijkheid 

 

Wat zijn verder handige kwaliteiten voor een Chinook onderhoudsdock? 

iii. Tafel naast boekenkast + verlichting 

iv. 2 Chemiekasten (coconkasten) 

1. 1 voor verf en olie, 1 voor chemisch 

v. Ruimte rariteiten 

vi. Chinook stellingen kleiner 

Wat kan er weg? 

(in reactie..) 



 
Het zou mogelijk kunnen zijn om de VO stellingen en karren samen te voegen indien deze stevig genoeg 

zijn en het voldoet aan de wetgeving.  



 
 

NAAM: Pieter Richel 

Wat is heel kort omschreven uw functie? 

 Plaatwerker en Kunststof Blades onderhouden 

Eisen: 

1 tafel 

Special tool kar (1 in totaal) 

 Voornamelijk Chinook (centraal zetten) 

PLW onderdelen kast (1 totaal) 

Plw toolkit (1 per dock, 2 totaal, mogelijk 1 per 2 docks) 

 

Handig: 

Controleren plaatwerk bij docks scheelt veel loopbewegingen en tijd 

 2 tafels + toolkit gewenst 

Toolkit PLW per dock 

 

OVERIG: 

We gaan gewoon mee met de nieuwe indeling. 

Chinook Ramp eraf -> voor grote reparaties in de plaatwerk shop 

gebouw voor bladen en spuiten waarschijnlijk 2018 

 

Bladen buiten hangaar opslaan: 

 GU loods een mogelijkheid 

o Deur niet breed genoeg (9m minimaal) draaicirkel niet goed mogelijk 

o Gootjes bij de deur liggen in de weg voor transport met de heftruck 

  



 
 

NAAM: Pieter Bijkerk 

Wat is heel kort omschreven uw functie? 

 Avionicatechniek technicien 

 

Wat vind je van de huidige Chinook dock indeling? 

Ik heb meegewerkt aan de huidige indeling, VO heeft meer nodig dan AVT 

y. Wat vind je er goed aan? 

  

z. Wat kan er beter? 

 AVT is minimaal op moment, de drie AVT kasten zijn net te klein voor een post-desert onderhoud. 

o Voor 400 uurs inspectie meer dan zat, voor 800 uurs goede maat 

o Bij 400 uurs fase 1 ½ kast 

 Het kan wel wat krapper 

 Bladen: shop heeft ze maar niet genoeg opslagcapaciteit 

 

Wat zijn volgens u de basiskwaliteiten die een Chinook onderhoudsdock moet bezitten? 

Wat AVT in ieder geval nodig heeft: 

 AVT kasten (3) 

 1 werkeiland (1a2 tafel) 

 Toolbox 

AVT rechts voor de kist 

 

Wat zijn verder handige kwaliteiten voor een Chinook onderhoudsdock? 

AVT kasten afsluitbaar (repareren dus!) 

Wat kan er weg? 

Dollies in GU loods 

  



 

Bijlage G, Kano overzicht Chinook docks 
Dit is een overzicht wat men belangrijk vindt aan een Chinook onderhoudsdock. De wensen met een 

score 5 en 6 zijn basiseisen, de wensen met scores 3 en 4 zijn nice to have en de wensen met score 1 en 

2 zijn exciters, niet van groot belang maar zijn fijn. 

PRI
O 

WENS/EIS 

6 Veiligheid (Veilig op en afbouwen) 
6 Aparte werkbanken voor VO, AVT, PLW 

6 SAP-mogelijkheid, 33% van het werk is administratie 

6 Het gehele onderhoud in het dock uitvoeren 

6 VO parts gescheiden (PI, U, I) 

6 Voldoen aan LE 

5 Opslaan en inspecteren items 

5 Voldoen aan luchtvaarteisen (Gescheiden componenten) 

5 Toolboxen in dock 

5 Werkbanken in dock 

5 Ruimte voor stellingen 

5 Ruimte voor onderdelen (VO karren, Perform Inspection, Goed, Unserviceable) 

5 Opslag voor bedrijfstoffen 

5 Hangar geschikt voor Chinooks / Ongestoord vrij in en uit parkeren. Bewegen zonder 
zorgen met bladen. 

5 Voldoen aan de luchtvaarteisen (zie onderstaand) 

5 Voldoende ruimte om onderdelen te plaatsen en verplaatsen en voor eventuele 
tooling 

5 Beschikbaarheid van gescheiden werktafels 

5 Voldoende bewegingsvrijheid 

5 Voldoende opslagmogelijkheden & handvoorraden 

4 Computers voor SAP 

4 Afvalstraat 

4 Planbord (kan vervangen worden door bijv. een LCD scherm) 

4 Administratie in een rustige omgeving (LE module 9 of 10) 

4 Wasplaats in hangar ivm met vriezen leidingen buiten 

4 Bedrijfstoffen in dock (anders niet werkbaar) 

3 Meerdere kraanbanen 

3 Kraan voor de aft shaft (hogere kraan) 

3 Extra stopcontact krachtstroom voor o.a. de stofzuiger 

3 Tafel naast boekenkast + verlichting 

3 2 Chemiekasten (coconkasten) 1 voor verf en olie, 1 voor chemisch 

3 Afsluitbare AVT kasten 

2 Opslag bladen in de MEGU Loods 



 
2 Mail checken op de PC 

2 Elk dock een deur 

2 Extra Luchtaansluiting 

2 Meer kraancapaciteit 

2 Ruimte rariteiten 

2 Chinook stellingen kleiner 

2 Meer opslagcapaciteit 

2 Mogelijkheid om motoren en rotorheads in dock te onderhouden 

2 Gelijk nieuwe bladen/motoren/rotorheads 

  
 



 

Bijlage H, Huidige indeling Chinook docks 

 



 
  



 

Bijlage I, Nieuwe indeling Chinook  
 

  



 

Bijlage J, Secondary Data Dock indeling nieuwe situatie 
Auteur, W. Overduin 

 

Er zijn nu nog 2 docks, waarvan 1 dock met deuren.( dock1) 

In het dock met de deur moet de inname en de fcf plaatsvinden. 

Door dit gegeven zal de chinook die in onderhoud staat in dock1 moeten verplaatsen naar dock2. 

Op welk moment dit moet gebeuren is verschillend. Zie schema. 

 

Chinook A is in de fcf in   dock1 

Chinook B is in onderhoud in  dock2 

 

Chinook A is gereed en gaat naar 298sq 

 

Chinook C komt voor inname in  dock1 

Chinook B is in onderhoud in dock2 

 

Chinook B gaat naar de   schilder 

Chinook C gaat in onderhoud in dock2 

 

Chinook B is in de fcf in  dock1 

Chinook C is in onderhoud in dock2 

 

Chinook B is gereed en gaat naar 298sq 

 

Chinook D komt voor inname in dock1 

Chinook C is in onderhoud in  dock2 

 

Chinook C gaat naar de   schilder 

Chinook D gaat in onderhoud in dock2 

 

Chinook C is in de fcf in  dock1 

Chinook D is in onderhoud in  dock2 

 

De helikopter moet dus 3 keer verzet worden. Dock1 naar dock2, naar schilder, naar dock1. 

 

Problemen die tot stagnatie van deze wisselingen kunnen leiden: 

 Schilder is bezet, later naar de schilder. Oplossing: vast wisselen als de heli nog maar net 
is ingenomen, laten staan en pas wisselen zodra heli naar de schilder gaat als je al in de 
lookfase bent. 

 Heli staat veel langer in fcf waardoor de volgende nog niet kan komen. Oplossing: 
nieuwe heli uitstellen. Of extra dock creeeren, heli binnen 1 dag innemen en bladen 
verwijderen. 



 
 Nieuwe heli komt later waardoor fase heli nog niet naar fcf  kan. Oplossing: afhankelijk 

van hoe lang het duurt fcf uitstellen of wel laten fcf-en en daarna nieuwe heli laten 
komen. 

 

Omdat we op een bepaalt moment in de fase (removal,look, install) moeten verhuizen moet de 

opslagruimte voor de spullen en de bakken voor de klachten en de plc makkelijk te verhuizen zijn. 

 

Oplossing: verrijdbare stellingen voor de onderdelen. 

Om te voorkomen dat we te veel verrijdbare stellingen in het dock hebben is het handig om de spullen 

zodra ze verwijderd zijn op te slaan in dock9, hier kunnen we de look doen en zodra we de spullen weer 

nodig hebben om te installeren halen we ze weer op. 

 

We hebben de verrijdbare stellingen dus alleen in het dock met de removal en met de install. En dan 

zoveel stellingen je nodig hebt voor het aantal onderdelen dat je gebruikt. Bij de install zal je nooit direct 

alles installeren dus kun je nog onderdelen in dock9 laten liggen. 

 

Benodigd verrijdbaar per dock: 

 

6x karren voor onderdelen. 

1x Kar grijpvoorraad ( kwastje, hanschoenen ed) 

1x verrijdbare kast met bakken voor de klachten 

2x pls karren / verrijdbare kast voor plc bakken. 

1x Kast voor maintenance manual op pallet (D of F) 

Stellingen, 1x zij, 1x voor, 1x achter, 2x achter zijstelling. 

1x vloerdelenkar 

2x avt gereedschapkar 

4x vo gereedschapkar 

1x plw gereedschapkar 

2x werkbank avt 

4x werkbank vo 

2x werkbank plw 

2x karren voor schilder/plw 

 

Benodigd vast per dock: 

Dock huisje 

Computer eiland voor 4 computers 

Avt kast opslag onderdelen. 

2x bedrijfsstoffenkast 

Kast voor afgekeurde onderdelen 

 

Benodigd algemeen: 

 

Opslag GU dagelijks gebruik. BV luchtslangen, krikken, lichtunits, kussens, hydraulic slangen, 

waarschuwingsbordjes, enz 



 
 

Handvoorraadkast. 

Grijze voorraadkast. 

kledingkastjes 

 

Dock9: 

Dollykar motoren 

Dollykar rotorheads 

4x bladenkar 

2x motorenstand 

2x rotorheadstand 

Ruimte voor verrijdbare karren onderdelen 12x 

4 verrijdbare werkbanken. 

2x Kast boekwerken 1x ch47D, 1x ch47F 

 

Dock9 moet flexibel blijven omdat ze dit dock willen gebruiken als overloopdock voor F-16, chinook en 

apache. Dock moet dus gemakkelijk uitgeruimd kunnen worden. 

Het liefst dus werkbanken gebruiken die al in de docks staan, voorkomt extra opslag. 

Dus vaste stellingen verwijderen. 

 

Dock9 willen we gebruiken voor opslag onderdelen en uitvoeren lookfase voor onderdelen, onderhoud  

rotorheads en motoren. 

 

Opslag bladen is ook een optie, waar anders? 

 

Algemene opmerkingen/vragen 

 

 Docks kunnen niet dezelfde indeling hebben omdat dock1 ook als fcf dock word gebruikt en je 
geen spullen aan de deurzijde kan zetten. 

 In dock1 staan nu extra tov dock2, de handvoorraad, de grijze voorraad, GU stelling, 
kledingkasten, spullen om te wassen. Moeten we de spullen verdelen over 2 docks en dock9? 

 Dock1 is nu kleiner als dock2. Moeten we de ruimte herindelen? Bv 1.5m van de apache kant en 
1.5m aan dock2 zijde. 

 Wat is de minimale ruimte die nodig is om een fase uit te voeren? 

 We houden nog 2 dockhuisjes over. Wat is een handige indeling? BV in elk huisje een dockchief 
en een avt-er. Voordeel: samenwerking en direct contact avt-vo. Nadeel: als je zicht op de heli 
wil hebben en contact met je personeel, dan moet je meeverhuizen met de helicopter, 2x per 
fase. 

  Andere optie is de dockchiefs in dockhuisje 1 dan heb je zowel zicht op dock1 als dock2. 
Voordeel je hoeft niet elke keer te verhuizen en creeert je eigen werkplek. Nadeel geen direct 
kontact met avt en voor avt heb je niet direct zicht op de heli en personeel. 

 Magneetstickers serviceable groen en need inspection rood voor alle karren maken. 

 Waar liggen we onderdelen die ingeleverd moeten worden, voor reparatie of timechange? 

 Hoeveel ruimte hebben we in dock9 nodig? 
  



 

Bijlage K, Alternatieven nieuwe deur 
Alternatief A 



 

  



 
Alternatief B 

 



 
Alternatief C 

 



 
  



 
Alternatief D 

 

  



 
Alternatief E 

 

  



 
Alternatief F 

 

  



 

Bijlage L, Kosten nieuwe deur 
20-10-2014 

Aanwezig: 

Kap. Tiggelovend   Transistiemanager 

Kap.v. Rossum   Projectleider Nieuwbouw 

 

Uitkomsten interview: 

Op basis van de kosten van het huidige plan (€950.000) is een inschatting gemaakt van de kosten van de 

verschillende alternatieven voor de plaatsing van de nieuwe deur. 

De bouw kan zomaar 6 maanden gaan duren afhankelijk van het gekozen alternatief. 

2 deur alternatieven: 

(Alternatief A) A1, het aangepaste huidige plan. De kosten zijn hoger dan het originele plan omdat er 

minder pilaren staan, dit leidt waarschijnlijk tot aanpassing van de constructie en dus hogere kosten. De 

kosten zijn geschat op 1,2 miljoen euro. 

(Alternatief D) A2, 1.8M, Het plaatsen van een dubbele deur en het verplaatsen van pilaren is vrij 

complex en zal constructieve aanpassingen met zich meebrengen, door de verplaatsing van een groot 

aantal pilaren worden de kosten ingeschat op 1,8 miljoen euro. 

(Alternatief B) A3, 1.5M, Vergelijkbaar met A2, echter worden minder pilaren verplaatst de kosten 

worden geschat op 1,5 Miljoen euro. 

3 deur alternatieven: 

Het plaatsen van een derde deur brengt waarschijnlijk constructie technisch veel aanpassingen met zich 

mee, het is onduidelijk of de 3 deur alternatieven constructie technisch haalbaar zijn. De overwegingen 

voor het kiezen voor drie deuren moeten goed onderbouwd worden, het nut is niet direct zichtbaar. 

(Alternatief E) A4, 2.7M, Het aanpassen van het huidige plan (dus een extra deur in dock 9) en het 

vervangen van de huidige deur in dock 11 met een dubbele deur over dock 11 en 12 zorgt voor veel 

aanpassingen, het verwijderen van meerdere dockhuisjes en pilaren. De kosten zijn geschat op 2,7 

Miljoen euro. 

(Alternatief F) A5, 3.0M, Het plaatsen van een driedelige deur, het verplaatsen van pilaren en het 

verwijderen en verplaatsen van dockhuisjes maakt dit de duurste optie en technisch het minst haalbaar. 

Dit alternatief lijkt geen logische optie. De kosten zijn geschat op 3.0 Miljoen euro. 

(Alternatief C) A6, 2.7M, In dit alternatief wordt een driedelige deur geplaatst van dock 10 t/m dock 12, 

er moeten twee pilaren verwijderd worden, maar de constructie moet ook verstevigd worden om de 

deur te kunnen ondersteunen, verder moeten drie dockhuisjes verwijderd worden. De inschatting is dat 

de kosten van dit alternatief rond de 2.7 Miljoen zullen zijn. 



 
  



 

Bijlage M, Smart Card alternatieven deur 
 

 

  

Eenheid Relatieve waarden (genormaliseerd)

Weging HP A D B E F C Minimum Range Inverse HP A D B E F C

Deur Beveiliging deur 1 = slecht 5 = goed 2 5 5 3 3 2 1 1 1 4 1 0 0 0,5 0,5 0,8 1 1

Extra nooddeur # 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Aantal deuren # 4 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Gebrek aan ruimte om deuren te openen1 = ja 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Pilaren Veranderingen # 4 0 2 4 2 3 4 2 0 4 0 0 0,5 1 0,5 0,8 1 0,5

Constructie aanpassingen1 = slecht 5 = goed 2 5 4 2 3 2 1 2 1 4 1 0 0,3 0,8 0,5 0,8 1 0,8

afzuiging verplaatsen # 1 0 2 2 2 3 3 2 0 3 0 0 0,7 0,7 0,7 1 1 0,7

Dockhuisjes Verwijderen # 3 1 1 1 2 2 2 3 1 2 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 1

Verplaatsingen # 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0

Kraan Lengte m 1 55 90 75 70 90 75 90 55 35 0 0 1 0,6 0,4 1 0,6 1

Externe aanpassingenNieuw wegdek 1 = slecht 5 = goed 1 5 5 3 5 2 1 2 1 4 1 0 0 0,5 0 0,8 1 0,8

Olie- water afscheider1 = ja 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1

huisje cadalco verplaatsen1 = ja 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1

Deur Beveiliging deur Weging HP A D B E F C

Extra nooddeur 2 0 0 1 1 1,5 2 2

Aantal deuren 1 1 1 0 0 0 0 0

Gebrek aan ruimte om deuren te openen4 4 4 4 4 0 0 0

Pilaren Veranderingen 2 0 0 0 0 2 0 0

Constructie aanpassingen 4 0 2 4 2 3 4 2

afzuiging verplaatsen 2 0 0,5 1,5 1 1,5 2 1,5

DockhuisjesVerwijderen 1 0 0,666667 0,666667 0,666667 1 1 0,666667

Verplaatsingen 3 0 0 0 1,5 1,5 1,5 3

Kraan Lengte 2 0 0 2 0 0 2 0

Externe aanpassingenNieuw wegdek 1 0 1 0,571429 0,428571 1 0,571429 1

Olie- water afscheider 1 0 0 0,5 0 0,75 1 0,75

huisje cadalco verplaatsen 2 0 0 0 0 2 2 2

1 0 0 0 0 1 1 1

Complexiteitsscore:

5,0 9,2 14,2 10,6 15,3 17,1 13,9



 

Bijlage N, evaluatie alternatieven 
DATUM: 9-12-2014 

Aanwezig: 

A.M. de Jong 

Kap. Voeten 

T. Los, Dockchief Apache 

T. v. Beurden, Vo Technician Chinook 

R. Dekkers, Floor Manager NH-90 

A. Wesselink, Dockchief F-16 

Aanvang 13.00 

Start 13.10 

Presentatie wordt gegeven. 

Opmerkingen 13.20 

Begin Brainstormsessie 13.30 

Alternatief A, B, E:  Positief   5 min 

   Negatief  5 min 

   Neutraal  5 min 

Sluiting 14.00 

  



 
DATUM: 11-12-2014 

Aanwezig: 

A.M. de Jong 

Kap. Voeten 

T. v. Beurden, Vo Technician Chinook 

A. Wesselink, Dockchief F-16 

Afwezig: 

T. Los, Dockchief Apache 

R. Dekkers, Floor Manager NH-90 

- (’s middags zijn de bevindingen met R. Dekkers doorgesproken en waar nodig aangepast) 

 

Start 08.15 

Bespreking verbeterpunten 08.20 

Herzien alternatief 1,2,3  08.25 

Begin Brainstorm  08.45 

Alternatief A t/m F:  Positief   5 min 

   Negatief  5 min 

   Neutraal  5 min 

Afweging alternatieven 09.45 

1. Bespreking van de beste alternatieven (nominal group methode) 

2. Consensus over het beste alternatief 

Besluit 10.15 

  



 
DATUM: 9-12-2014 

Algemeen: 

 De NH-90 heeft op dit moment een doorlooptijd van 16 weken. 

 Wanneer een NH-90 in een 15m dock moet staan wordt eerst de stelling er in gereden en 

vervolgens gaat de NH-90 tail-first het dock in, op een later moment moet de stelling uit het 

dock, dit zorgt voor logistieke knelpunten. 

  Een 15m dock niet geschikt voor onderhoud aan de NH-90, tijdens het onderhoud kan de 

helikopter vanaf een bepaald moment niet meer verplaatst worden, echter moet er over de hele 

lengte van de NH-90 met een kraan gewerkt worden. Vanwege de lengte van de NH-90 steekt 

deze enkele meters uit een 15 m dock, hierdoor zijn sommige delen van het toestel niet 

bereikbaar door de kraan en kan dit tot stagnatie in het onderhoud leiden. 

o Het doortrekken van het plan voor aanbouw van een tweede kraanbaan lost dit 

probleem mogelijk op als het onbereikbare gedeelte geen kraanwerkzaamheden vereist. 

o Met een NH-90 dock dat 5 meter het gangpad op komt wordt het krap om met de F-16 

uit dock 1 en 2 te komen. 

 Het is wel mogelijk om de NH-90 schuin in twee docks te plaatsen, hierdoor komt deze niet meer 

het gangpad op en is de NH-90 over de gehele lengte te bereiken. Drie docks van 15 m zijn te 

gebruiken voor twee NH-90 opstelplaatsen. 

 De vraag rijst of het uberhaupt wel handig is om de flexdocks binnen Hanger 374 te plaatsen, 

Hangar 115 is ook te gebruiken voor dit doeleinde. Hangar 115 kan ook gebruikt worden om de 

F-16 capaciteit te vergroten door de voorbereidingen op fase onderhoud daar uit te voeren. 

 Het is van belang dat de flexdocks de benodigde 115V aansluitingen hebben voor de Apache en 

NH-90. 

 De alternatieven worden aangepast om rekening te houden met het veranderde beeld van de 

NH-90 ruimtebehoefte. 

Alternatief A: 

Positief: 

Gemakkelijk te realiseren, weinig onderbrekingen in het onderhoudsproces door 

constructiewerkzaamheden. 

 Negatief: 

- Geen dockhuisje voor dock 9  (Chinook), dit is niet handig voor het overzicht. 

- Mogelijk logistieke problemen F-16 door verlengde NH-90 docks 

- Een disconnectie van de Chinook docks, dit heeft nadelen voor de werkwijze. Deze overwegingen 

zijn te vinden in het interview met Ton Los, bijlage X. 

  



 
Alternatief D: 

 Positief: 

o Voldoende overzicht voor de dockhuisjes 

o Onderhoud aan de Apache, Chinook en NH-90 is per type gegroepeerd, dus geen disconnectie 

tussen docks van hetzelfde type 

o Het flexdock in dock 12 is te gebruiken voor onderhoud aan de Chinook, deze is echter wel maar 

15m breed. 

o (na het kort beschouwen van A3) Het lijkt op dit moment het beste alternatief m.b.t. connectie. 

o Dit is slechts een voorlopig resultaat, in de volgende sessie worden de alternatieven 

opnieuw bekeken met de nieuwe maten van een NH-90 dock. 

o Door de duidelijke scheiding tussen de wapensystemen zijn er minder verplaatsingen over het 

gangpad, hierdoor kan het gangpad ook mogelijk gebruikt worden om meer ruimte voor de 

docks te verwezenlijken. 

Negatief: 

o Veel constructie aanpassingen door het verplaasten van pilaren. 

o Dit leidt mogelijk tot veel interruptie van het onderhoudsproces 

o Met de ruimtetoebedeling van de NH-90 (dock 7-9) is er geen overloop dock voor de F-16. 

o Een extern overloopdock zou een uitkomst bieden. 

  

Alternatief B: 

Kort bekeken, op basis van de huidige kaart lijkt D beter, dit zal echter in de volgende sessie 

opnieuw bekeken moeten worden. 

  



 
DATUM: 9-12-2014 

De alternatieven van de eerste sessie zijn herzien om rekening te houden met meer ruimtetoebedeling 

voor de NH-90. 

Alternatief A: 

Negatief: 

- Geen clustering Wapensystemen 

- Dock 12 is waarschijnlijk niet groot genoeg voor NH-90 

- Disconnectiviteit van alle wapensystemen 

- “Hier is niemand mee gelukkig” 

Alternatief B: 

Positief: 

- Connectiviteit van alle wapensystemen, elk wapensysteem staat geclusterd. 

- Het ziet er goed uit. 

- Het lijkt veel op de huidige situatie, er is dus relatief weinig aanpassen van de werkwijze nodig. 

- F-16 heeft geen knelpunt op het gangpad door lange NH-90 docks (was in de vorige sessie wel 

aan de orde), 3 meter het gangpad op bij dock 8 en 9 is acceptabel. 

Negatief: 

- Dock 9 – 14 ligt waarschijnlijk stil tijdens de bouw, dus al het Chinook onderhoud, mogelijke 

oplossingen: 

o Mogelijk tijdelijk werk uitbesteden aan Gilze-rijen 

o Een clamshell plaatsen tussen de GU loods en H374 om onderhoud in uit te voeren. 

o Hangar 115, bevat 3 opstelplaatsen van 15x20 meter (dus 3xApache, 3xF-16, 2x Chinook, 

2x NH-90)  

 Materieel beveiligen is een investering van €150.000 

 Zou ook gebruikt kunnen worden als overloopdock of extra F-16 docks ten tijde 

van verhoogde inzetbaarheid 

Objectief: 

- Een mobiel dockhuisje in het gangpad is een optie om het verlies van een dockhuisje in dock 10-

11 op te vangen. 

  



 
Alternatief C: 

Positief: 

- Het is mogelijk om 3 Chinook docks te gebruiken zonder verplaatsingen 

- Het gangpad kan meer benut worden om ruimte te creeeren omdat er geen verplaatsingen zijn 

over de lengte van dock 10 – 12 

- Het wordt mogelijk om bij gebruik van 2 Chinook docks, dock 10 te gebruiken als NH-90 post 

dock, hierdoor hoeft dit niet plaats te vinden op het gangpad waar dit ook van belang is voor de 

F-16’s. 

- Het is ook mogelijk om drie Apache docks te draaien, dock 14-12, en twee Chinook docks, dock 

10-11. 

- F-16 heeft geen knelpunt op het gangpad door lange NH-90 docks (was in de vorige sessie wel 

aan de orde), 3 meter het gangpad op bij dock 8 en 9 is acceptabel. 

Negatief: 

- Vrij duur 

- Mogelijk veel interruptie door de bouw in dock 9 – 14. 

Alternatief D: 

Negatief: 

- Dock 12 is te klein om fatsoenlijk Chinook onderhoud in te doen. 

- Er zijn veel verplaatsingen van pilaren e.d., dit zorgt voor veel overlast en nodeloos hoge kosten. 

- Het is te gecompliceerd 

Alternatief E: 

Negatief: 

- Geen toegevoegde waarde 

- Veel disconnectiviteit van de wapensystemen 

- NH-90 past niet in Dock 12 

- Het alternatief is te gecompliceerd 

Alternatief F: 

Negatief: 

- Te veel kosten voor wat het biedt 

- Het alternatief is te gecompliceerd 

Keuze alternatieven: 

Consensus is bereikt over de beste alternatieven, dit zijn alternatief B en alternatief C. 

Alternatief A dient ook meegenomen te worden om aan te geven waar de andere plannen veel beter 

zijn. 

  



 
Brainstorm met R. Dekkers 

11-12-2014, 14.00 

Uitkomsten: 

(Hierbij is rekening gehouden met het plaatsen van de NH-90 in dock 7,8 en 9) 

 Minimale benodigde ruimte zijn drie onderhoudsdocks breed, 45 m, waarvan er twee 23m in de 

lengte zijn. Op deze manier kan er met een verlengde kraanbaan boven het gangpad gewerkt 

worden. Het lege dock is nodig om alle kasten en onderdelen in op te slaan. 

 Het is een goed idee om met verrijdbare kasten te werken in de toekomst, dan kan er flexibel 

met de ruimte gewerkt worden. 

 De maten van een NH-90 met stellingen is 22,5m lang en 6,5 meter breed. 

 De NH-90 gaat tail-first het dock in, voor werkzaamheden aan de neus is een kraan vereist, 

zodoende moet de NH-90 drie meter het gangpad op om de werkzaamheden uit te kunnen 

voeren. 

o Om op deze manier toch de staart stelling te kunnen verwijderen wanneer de NH-90 in 

het dock staat zal deze stelling aangepast moeten worden. 

o Tijdens een fase-inspectie staat een NH-90 een groot deel op krikken, tijdens deze 

periode moet het mogelijk zijn om over de gehele lengte met een kraan te werken. 

 Dock 9 en 8 worden met 3 meter verlengd en dock 7 blijft dezelfde maat. 

 Het dockhuisje dat van dock 10 naar dock 9 werd verplaatst staat in de weg voor de NH-90, deze 

moet verwijderd worden. 

 Voor het schuin plaatsen van de NH-90 zijn vier opstelplaatsen nodig, dock 6-9, dit leidt tot een 

afname van een extra F-16 onderhoudsdock. 

Overleg met A. Wesselink 

11-12-2014, 15.00 

 De nieuwe indeling van de NH-90 levert vrijwel geen problemen op voor de F-16, dock 1 zal 

mogelijk eerst rechts het dock uit moeten voordat deze naar de schilder kan maar dit is slechts 

een klein logistiek punt.  

 De plaatsing van de NH-90 is dus voor de F-16 geen probleem. 

 

 

 

  



 

Bijlage O, Gesprek Rijksvastgoedbedrijf 
16-12-2014 

Geïnterviewde: 

R.W.S van Gompel, Projectleider bij het Rijksvastgoedbedrijf 

Ik heb net samen met de constructeur naar de plannen gekeken (Alternatief A,B en C). Omdat er zoveel 

opties zijn is er wat grover naar gekeken. 

De bedrijfsvoering wordt ernstig verstoord, bij het plaatsen van deur, niet alleen dat dock, 3 docks, halve 

centrale gang aan de orde. Het dockhuisjes verwijderen is ook mogelijk ingewikkeld, onzeker factor ook 

qua kosten. Bij aanpassen ook de sprinkler installatie, dit is een vereiste anders kan er niet gewerkt 

worden. Moet het pve aangepast worden. Mogelijk variatie in kosten afhankelijk welk dockhuisje weg 

gaat, niet naar gekeken. 

De deur moet ook getest worden en dan moet er een producent gevonden worden. De nieuwe 

kraanbaan zorgt ook voor een verstoring, het gangpad en enkele docks. Er moeten nieuw kolommen 

gezet noem maar op. Er zitten waarschijnlijk ook windbokken in de gevel, als deze verplaatst moeten 

worden, dat gaat over het dak heen naar de andere kant (strook) deze moet dan in zijn geheel aangepast 

worden. 

Beveiliging is een onzeker aspect, hoe kan de veiligheid worden gewaarborgd met ene groot gat in de 

muur. De ramen worden ook vervangen, dat is al een lopend project. Bij het vervangen van de ramen 

gaan we nu uit van één dag. Met een gat van 20m duurt dat langer, zaken moeten meegenomen 

worden, dit is niet meegenomen door ons. Een onzekere factor is de hoogte van beveiligingskosten. Is 

een open gevel een aanvaardbaar risico?  

4 maanden van het huidige plan is te krap, eerder 6 maanden. Dan zitten er ook risicofactoren in. Als de 

aannemer in dock aan het werk is wil die niet dat er in het naaste dock onderhoud is. Waarschijnlijk ben 

je sowieso 6 maanden kwijt, iets kleins kan behoorlijk serieus uitpakken. Wij zeggen nog steeds, bouw er 

een stukje aan. Elektra en dergelijke is gemakkelijk om te verlengen. Dock 8 -14 zouden mogelijk leeg 

moeten zijn tijdens de werkzaamheden. Als je een stukje aanbouwt heb je dat probleem niet. 

De kosten zijn aannemelijk in de zin dat het opgeplust is van het oude plan. De kosten zijn aannemelijk 

voor de alternatieven. 

  



 
 

Bijlage P, 6M, Omsteltijd 
Datum: 12-11-2014 

Aanwezig: 

D. Nagel, Floormanager Apache en Chinook 

T. Los, Dockchief Apache 

T. v. Beurden, VO Technician Chinook 

P. Boot, Floor manager F-16 

 

Oorzaken lange omsteltijd: 

Mens 

Het kan onduidelijk zijn wie er verantwoordelijk is voor het omstellen van het dock, de communicatie 

gaat via email met veel CC’s waardoor het onduidelijk kan zijn wie wat moet doen. Een duidelijke 

procedure kan dit oplossen. 

Aanvulling, besproken met Maj. v. Leeuwen: 

BPB (bedrijf productie besturing) gaat in overleg met PM cel (programma management) van het 

betreffende wapensysteem wanneer de behoefte om een dock om te wisselen is vastgesteld, vervolgens 

ligt de uitvoerende verantwoordelijkheid bij de floor managers. 

 

Methode 

De verschillende wapensystemen hebben allemaal compleet verschillende inrichtingen, hierbij verschilt 

ook de benodigde ruimte. De kasten en stellingen zijn vast en moeten opnieuw opgebouwd wrorden. 

Het is ook van belang dat het BPB een juiste planning aanhoudt voor het wisselen van een 

onderhoudsdock om vertraging te voorkomen. 

 

Middelen 

De tooling die standaard in een dock ligt is voor elk wapensysteem anders, dit betekent dat tooling niet 

gedeeld kan worden over verschillende wapensystemen. 

Voor de Apache, die werkt met digitale manuals, is het van belang dat de computers geconfigureerd zijn. 

Het installeren van software e.d. kan lang duren. 

Bij omwisselen van dock is het voor de Apache en NH-90 van belang dat de benodigde 115V aansluiting 

aanwezig is. 

 

Materialen 

Bij een wisseling van dock moeten de persoonlijke spullen ook mee, deze staan opgeslagen in vaste 

kasten. Er dient ook voldoende materiaalvoorziening te zijn in het nieuwe dock. (handvoorraad) 

 

Belangrijkste oorzaken en oplossingen vertraging omsteltijd dock 8: 

 Het te laat aanleveren van de benodigde kasten en stellingen. Deze zijn wel op tijd besteld. Om 

dit op te lossen dienen de spullen op tijd geleverd te worden. 



 
 De stellages en kasten zijn vrijwel allemaal vast, dit betekent dat ze opnieuw opgebouwd 

moeten worden in het dock, dit duurt lang. Verrijdbare kasten en stellages zouden een oplossing 

kunnen zijn. 

Lange omsteltijd

Mens

Middelen

Methode

Materialen

Communicatie

Verschillende
Inrichtingen

Benodigde ruimte verschiltOnduidelijk wie er verantwoordelijk is

Computers niet geconfigureerd

Aanwezige infra
(115 V aansluiting)

Tooling standaard in dock
(allen anders)

PSU & pers. Spullen
In vaste kasten

Materiaalvoorziening
(handvoorraad)

Veel CC emails, onduidelijk

Juiste planning BPB/BPE

Het duurt lang om alle kasten en stellingen op te bouwen

Het aanleveren van de dockinhoud van dock 8 heeft lang geduurd (logistiek)

 



 

Bijlage Q, overwegingen aansluitende onderhoudsdocks 
26-11-2014 

Interview T. Los, Dockchief Apache 

A.M. de Jong 

 

Welke overwegingen zijn er voor het bij elkaar plaatsen van onderhoudsdocks van hetzelfde 

wapensysteem? 

Wanneer je docks naast elkaar staan heb je een heel stuk meer overzicht. We hebben een beperkt aantal 

personeel en zo ook dockchiefs, als een andere dockchief afwezig is, sporten, ouderschapsverlof of ziek. 

Dan kan ik gemakkelijk de taken overnemen omdat ik het overzicht over beide docks heb. Het werkt ook 

fijner als je meer overzicht hebt. 

Bijvoorbeeld zoals nu, dock 14 staat leeg, doordat ik overzicht heb in wat er in de andere docks speelt 

kan ik de mensen daar aan het werk zetten. Als je ver uit elkaar zit heb je dat overzicht gewoon minder 

en kan je minder goed op elkaar inspelen op die manier. Het bij elkaar plaatsen van docks van hetzelfde 

type zorgt er voor dat je flexibel om gaat met je personeel en ze zo goed mogelijk inzet. Tijdens een fase-

inspectie heb ik bijvoorbeeld niet altijd evenveel VO’ers nodig, als ik deze in een ander dock aan het werk 

kan zetten is dit heel fijn, zo benut je je mensen goed. 

Ook is er voor de handvoorraad, bedrijfstoffen en de speciale tooling één centrale plek per 

wapensysteem. Dus wanneer je niet bij elkaar geplaatst bent komen er heel wat meters bij die de 

monteur moet afleggen om de spullen te pakken. 

In het geval van speciale tooling, als er wat kwijt is, dan weet je met aansluitende onderhoudsdocks wel 

dat het binnen de docks ligt. Wanneer je geen aansluitende onderhoudsdocks hebt dan wordt het 

zoeken ook veel moeilijker omdat het feitelijk overal kan liggen. 

 

 

 

  



 

Bijlage R, Interviews Beslismodel 
Datum: 1-12-2014 

Aanwezig: 

A.M. de Jong 

Maj. v. Leeuwen 

Beslissingsmodel 

Een rekenmodel om te bepalen bij een bepaalde dock indeling hoe veel weken met name ik over heb om 

te besteden aan meer werk. 

DLT, 2/3 docks, aantal kale fase in dat jaar, effect van +-10 a 20% 

Klantvraag er ook in zetten, ik hoef volgend jaar maar 8 kisten, voorspellen met het model, welke 

opstelling heb ik nodig 

Benodigdheden beslismodel: 

 Rekenmodel 

o -# docks 

o -Doorlooptijd 

Hoe veel restcapaciteit heb ik, hoe veel docks moet ik hebben? 

o Is afhankelijk van de dan geldende doorlooptijd 

Houd rekening met een mogelijke uitloop van 10 a 20% 

Het moet een rekenmodel zijn om te bepalen bij een bepaalde dockindeling hoe veel weken met name ik 

over heb om te besteden aan meer werk. 

o DLT, 2/3 docks, aantal kale fase in dat jaar, effect van +-10 a 20% 

Klantvraag er ook in zetten, ik hoef volgend jaar maar 8 Chinooks, voorspellen met het model, welke 

opstelling heb ik nodig 

Hoe veel is het overloop dock gebruikt 2014 

Zonder 667 niet gebruikt, mogelijk wel voor twee maanden Q18 (APACHE) om te wachten totdat er weer 

mee gevolgen wordt 

Hoe veel weken heeft een Chinook het een opstelplaats met bladen nodig? 

 Tijdens welke fase hoe lang? 

Begin 1wk eind 3 wk, in het begin bladen eraf, eind 3 weken ervoor bladen er op. 

  



 
Datum: 8-12-2014 

Aanwezig: 

A.M. de Jong 

Maj. v. Leeuwen 

Beslissingsmodel 

Wat vind je van de huidige versie? 

Probeer zo veel mogelijk te herleiden naar werkdagen. Heeft meer te maken met opstelplaatsen. 

Dockbezetting niet meer gebruiken, gebruik opstelplaatsen als term voor de verdeling van de  fysieke 

ruimte. 

Invoervariabelen: 

Gebruik de doorlooptijd als variabele. 

Aantal fase inspecties per jaar invullen. 

Uitkomst: 

Capaciteitsgrafiek, op de y as aantal inspecties per jaar, op de x –as aantal opstelplaatsen. 

Uit het model moet blijken hoe veel  

Hoe moet de productiviteitsscore bepaald worden? 

Goed op deze manier, het is nu gebaseerd op aannames, dus moet nog gevalideerd worden of dit echt zo 

is. Beperkte ervaring met 2 ploegdiensten opgedaan bij F-16 onderhoud. Geen met helikopters. 

Hoe moet de planning ingevuld kunnen worden? 

Niet, kwantificeer het op basis van aantal fase-inspecties op basis van doorlooptijd, druk dit uit in 

benodigde opstelplaatsen. 

Hoe moet extra F-16 capaciteit meegenomen worden in het model? 

Hoeveelheid docks over voor extra f-16 capaciteit moet blijken aan de overgebleven capaciteit. 

Overig: 

Hoe veel Chinook onderhoud is er gepland in 2016? 

12.5 ,dit is wel een knelpunt. 

 

  



 

Bijlage S, Kosten en baten interview 
12-12-2014 

Aanwezig: 

A.M. de Jong 

Kap. Voeten, HPVE HO, Hoofd Product Verantwoordelijk Eenheid Helikopter Onderhoud 

Welke kosten zijn er bij het herindelen en belijnen van de Chinook docks? 

De productie gaan we niet stilleggen, dus op de momenten dat er gewisseld wordt of tijdens de FCF als 

de kist buiten staat. Het herinrichten, verrijden, schoonmaken, de vloer plakgereed(ontvetten) maken en 

de belijning leggen. 

Het zou goed tijdens de FCF kunnen doen omdat de kist grotendeels buiten staat. Dit moet dna met een 

team van 2 a 3 man. Qua manuren geen extra kosten, wel qua materiaal. Een inschatting van de kosten 

van de stickers is €5000.- 

Hoe veel kost het uitbesteden van een fase inspectie? 

Het uitbesteden van een fase inspectie kost ongeveer €600.000.- 

Ga hiervan uit, tenzij ik wat anders doorgeef. 

Wat is een inschatting van de kosten om de inhoud van een onderhoudsdock verrijdbaar te maken om 

een zeer snelle omsteltijd mogelijk te maken? 

Een inschatting is €5000.- per dock. Daar redt je het mee. 

Zijn voor alle helikopters spullen aanwezig om drie docks in gebruik te nemen? 

Voor een derde Chinook  dock is een kostenpost van €18.000 euro voor alle kasten, lades, special tooling 

e.d. die nog niet aanwezig is. 

2016 

Als er tekort is aan capaciteit wordt het wapensysteem met een gebrek aan capaciteit uitbesteed. Dus in 

2016 als er tekort is aan capaciteit zal deze uitbesteed worden. 

Als er extra F-16 capaciteit bij moet komen is het voordeliger om deze uit te besteden dan een 

helikopter. Het uitbesteden van een f-16 fase inspectie kost 150 tot 200 duizend per kist. 

Dus bij dilemma heli of f-16, eerst f-16 uitbesteden. 

Welke overige punten moet er rekening mee gehouden worden? 

We plannen op een fase inspectie, bij de pre-meet komen extra taken aan bod, dan wordt de 

doorlooptijd geen twaalf maar zestien weken omdat er zo veel extra werk in zit. 



 
We zouden als organisatie meer naar kale fase toe moeten, de overige taken bij de operationele bases 

uit laten voeren. De extra onderhoudstaken zouden herbelegd moeten worden bij het operationele 

squadron. 

Het kost tijd als we moeten herloceren, als onderhoud bijv. naar H115 gaat. Het kost dan 4 weken, 2 

heen, 2 terug. NH-90 in H374 kost drie weken, plus een week extra omdat het passen van de nieuwe 

tooling in de bedrijfsvoering wat langer duurt. 

Het aanpassen van de NH-90 achter stelling kost ongeveer €20.000 per stelling, en er is behoefte aan 

twee. 

Bij het omstellen of relocatie van een dock duur het opbouwen van de kasten vier dagen. Met 

verrijdbare karren kan dit naar één dag worden verkort. 

De NH-90 plaatsen in drie docks in 2016 zou mogelijk zijn wanneer het gangpad voor de toolcrib in 

gebruik genomen wordt voor NH-90 onderhoud. 



Bijlage T, Capaciteitsoverzicht 2015 

Werkdagen per jaar: Apache Chinook NH-90      

250 250 250      

Berekening Doorlooptijd:        

Het gaat hierbij om de verhoudingen. DLT aanpassen heeft hier geen zin. Minimum opstelplaatsen:   

Doorlooptijd: AH CH NH DLT: nominaal 10% uitloop 
20% 
uitloop 

Fase 1 ploeg (dagen) 50 50 50 AH 3 3,1 3,1 

Fase 2 ploeg (dagen) 35 50 35 CH 2 2,2 2,4 

      NH 0 0 0 

Verhouding doorlooptijd AH CH NH Totaal: 5 5,3 5,5 

1 ploeg 1,00 1,00 1,00 
Opstelplaatsen 

over: 3 2,7 2,5 

2 ploeg 0,70 1,00 0,70     

        

Doorlooptijd ploegverdeling AH CH NH     

1 ploeg 74,09367483 60 0     

2 ploeg 51,86557238 60 0     

Delta 1d -> 3d 11,11405122 0 0     

 

  



 

1 

Planning     

Apache     

Taak Kale fase 
Combi 
fase 

tail 
hoog tail laag 

DLT (dagen) 1ploeg 60 110 60 75 

aantal 1 2,31 5 1,785714 

 60 254,1 300 133,9286 

Totaal dagen 748,0285714    

Gem DLT 1 ploeg 74,09367483    

Totaal aantal 10,09571429    

Chinook     

Taak Fase inspectie       

DLT (dagen) 1ploeg 60       

aantal 8       

 480 0 0 0 

Totaal dagen 480    

Gem DLT 1 ploeg 60    

Totaal aantal 8    

NH-90     

Taak Fase inspectie       

DLT (dagen) 1ploeg 0       

aantal 10       

 0 0 0 0 

Totaal dagen 0    

Gem DLT 1 ploeg 0    

Totaal aantal 10    
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Opstelplaatsen

Apache Capaciteitsoverzicht

Buffer Nominaal

Buffer 10% uitloop

Buffer 20% uitloop

Capaciteit nominaal

Capaciteit 10% uitloop

Capaciteit 20% uitloop

Onderhoudsvraag

Dagen gebruik docks

dock 1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

dock 2 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

dock 3 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0

Gem dockgebruik 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Onderhoudsvraag: 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

Nominale Doorlooptijd:

Gem. Doorlooptijd (dagen) 51,9 53,0 54,1 55,2 56,3 57,4 58,5 59,6 60,8 61,9 63,0 64,1 65,2 66,3 67,4 68,5 69,6 70,8 71,9 73,0 74,1

Capaciteit: 4,8 5,2 5,5 5,9 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4 7,7 7,9 8,2 8,4 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7 9,9 10,1

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

Buffer (dagen) -273,6 -259,8 -246,1 -232,3 -218,5 -204,7 -190,9 -177,2 -163,4 -149,6 -135,8 -122,0 -108,3 -94,5 -80,7 -66,9 -53,1 -39,4 -25,6 -11,8 2,0

Structurele uitloop 10%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 57,1 58,3 59,5 60,7 61,9 63,2 64,4 65,6 66,8 68,1 69,3 70,5 71,7 72,9 74,2 75,4 76,6 77,8 79,1 80,3 81,5

Capaciteit: 4,4 4,7 5,0 5,4 5,7 5,9 6,2 6,5 6,7 7,0 7,2 7,4 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 8,9 9,0 9,2

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -326,0 -313,3 -300,7 -288,0 -275,4 -262,7 -250,0 -237,4 -224,7 -212,1 -199,4 -186,7 -174,1 -161,4 -148,8 -136,1 -123,5 -110,8 -98,1 -85,5 -72,8

Structurele uitloop 20%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 62,2 63,6 64,9 66,2 67,6 68,9 70,2 71,6 72,9 74,2 75,6 76,9 78,2 79,6 80,9 82,2 83,6 84,9 86,2 87,6 88,9

Capaciteit: 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,4 5,7 5,9 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 7,9 8,1 8,3 8,4

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -378,3 -366,8 -355,3 -343,7 -332,2 -320,7 -309,1 -297,6 -286,1 -274,5 -263,0 -251,5 -239,9 -228,4 -216,8 -205,3 -193,8 -182,2 -170,7 -159,2 -147,6
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Opstelplaatsen

Chinook Capaciteitsoverzicht

Buffer Nominaal

Buffer 10% uitloop

Buffer 20% uitloop

Capaciteit nominaal

Capaciteit 10% uitloop

Capaciteit 20% uitloop

Onderhoudsvraag

Dagen gebruik docks

dock 1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

dock 2 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

dock 3 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0

Gem dockgebruik 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Onderhoudsvraag: 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Nominale Doorlooptijd:

Gem. Doorlooptijd (dagen) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Capaciteit: 4,2 4,6 5,0 5,4 5,8 6,3 6,7 7,1 7,5 7,9 8,3 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,3 11,7 12,1 12,5

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Buffer (dagen) -230,0 -205,0 -180,0 -155,0 -130,0 -105,0 -80,0 -55,0 -30,0 -5,0 20,0 45,0 70,0 95,0 120,0 145,0 170,0 195,0 220,0 245,0 270,0

Structurele uitloop 10%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0

Capaciteit: 3,8 4,2 4,5 4,9 5,3 5,7 6,1 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 8,3 8,7 9,1 9,5 9,8 10,2 10,6 11,0 11,4

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Buffer (dagen) -278,0 -253,0 -228,0 -203,0 -178,0 -153,0 -128,0 -103,0 -78,0 -53,0 -28,0 -3,0 22,0 47,0 72,0 97,0 122,0 147,0 172,0 197,0 222,0

Structurele uitloop 20%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0

Capaciteit: 3,5 3,8 4,2 4,5 4,9 5,2 5,6 5,9 6,3 6,6 6,9 7,3 7,6 8,0 8,3 8,7 9,0 9,4 9,7 10,1 10,4

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Buffer (dagen) -326,0 -301,0 -276,0 -251,0 -226,0 -201,0 -176,0 -151,0 -126,0 -101,0 -76,0 -51,0 -26,0 -1,0 24,0 49,0 74,0 99,0 124,0 149,0 174,0
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Bijlage U, Capaciteitsoverzicht 2016 
Werkdagen per jaar Apache Chinook NH-90      

180 180 155      

Berekening Doorlooptijd:        

Het gaat hierbij om de verhoudingen. DLT aanpassen heeft hier geen zin. Minimum opstelplaatsen:   

Doorlooptijd: AH CH NH DLT: nominaal 10% uitloop 
20% 
uitloop 

Fase 1 ploeg (dagen) 50 50 50 AH 3,1 3,1 3,1 

Fase 2 ploeg (dagen) 35 35 35 CH 3,1 3,1 3,1 

      NH 2,7 3,1 3,1 

Verhouding doorlooptijd AH CH NH Totaal: 8,9 9,3 9,3 

1 ploeg 1,00 1,00 1,00 
Opstelplaatsen 

over: -0,9 -1,3 -1,3 

2 ploeg 0,70 0,70 0,70     

        

Doorlooptijd ploegverdeling AH CH NH     

1 ploeg 69,45766623 50 50     

2 ploeg 48,62036636 35 35     

Delta 1d -> 3d 10,41864993 7,5 7,5     
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Planning     

Apache     

Taak Fase inspectie 
Combi 
fase 

tail 
hoog tail laag 

DLT (dagen) 1ploeg 50 100 60 65 

aantal 0 1,69 3 5,214286 

 0 169 180 338,9286 

Totaal dagen 687,9285714    

Gem DLT 1 ploeg 69,45766623    

Totaal aantal 9,904285714    

Chinook     

Taak Fase inspectie       

DLT (dagen) 1ploeg 50       

aantal 12,5       

 625 0 0 0 

Totaal dagen 625    

Gem DLT 1 ploeg 50    

Totaal aantal 12,5    

NH-90     

Taak Fase inspectie       

DLT (dagen) 1ploeg 50       

aantal 10       

 500 0 0 0 

Totaal dagen 500    

Gem DLT 1 ploeg 50    

Totaal aantal 10    
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Opstelplaatsen

Apache Capaciteitsoverzicht

Buffer Nominaal

Buffer 10% uitloop

Buffer 20% uitloop

Capaciteit nominaal

Capaciteit 10% uitloop

Capaciteit 20% uitloop

Onderhoudsvraag

Gem dockgebruik 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Onderhoudsvraag: 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Nominale Doorlooptijd:

Gem. Doorlooptijd (dagen) 48,6 49,7 50,7 51,7 52,8 53,8 54,9 55,9 57,0 58,0 59,0 60,1 61,1 62,2 63,2 64,2 65,3 66,3 67,4 68,4 69,5

Capaciteit: 3,7 4,0 4,3 4,5 4,8 5,0 5,2 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,8 7,0 7,2 7,3 7,5 7,6 7,8

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -301,5 -293,9 -286,2 -278,5 -270,8 -263,1 -255,5 -247,8 -240,1 -232,4 -224,7 -217,1 -209,4 -201,7 -194,0 -186,3 -178,7 -171,0 -163,3 -155,6 -147,9

Structurele uitloop 10%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 53,5 54,6 55,8 56,9 58,1 59,2 60,4 61,5 62,7 63,8 64,9 66,1 67,2 68,4 69,5 70,7 71,8 73,0 74,1 75,3 76,4

Capaciteit: 3,4 3,6 3,9 4,1 4,3 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,5 5,7 5,9 6,1 6,2 6,4 6,5 6,7 6,8 6,9 7,1

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -349,7 -343,1 -336,4 -329,8 -323,1 -316,5 -309,8 -303,2 -296,5 -289,9 -283,2 -276,6 -269,9 -263,3 -256,6 -250,0 -243,3 -236,7 -230,0 -223,4 -216,7

Structurele uitloop 20%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 58,3 59,6 60,8 62,1 63,3 64,6 65,8 67,1 68,3 69,6 70,8 72,1 73,3 74,6 75,8 77,1 78,3 79,6 80,8 82,1 83,3

Capaciteit: 3,1 3,3 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,7 4,9 5,1 5,2 5,4 5,5 5,7 5,8 6,0 6,1 6,2 6,4 6,5

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -397,9 -392,2 -386,6 -381,0 -375,4 -369,8 -364,2 -358,5 -352,9 -347,3 -341,7 -336,1 -330,5 -324,8 -319,2 -313,6 -308,0 -302,4 -296,7 -291,1 -285,5
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Opstelplaatsen

Chinook Capaciteitsoverzicht

Buffer Nominaal

Buffer 10% uitloop

Buffer 20% uitloop

Capaciteit nominaal

Capaciteit 10% uitloop

Capaciteit 20% uitloop

Onderhoudsvraag

Gem dockgebruik 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Onderhoudsvraag: 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Nominale Doorlooptijd:

Gem. Doorlooptijd (dagen) 35,0 35,8 36,5 37,3 38,0 38,8 39,5 40,3 41,0 41,8 42,5 43,3 44,0 44,8 45,5 46,3 47,0 47,8 48,5 49,3 50,0

Capaciteit: 5,1 5,5 5,9 6,3 6,6 7,0 7,3 7,6 7,9 8,2 8,5 8,7 9,0 9,3 9,5 9,7 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -257,5 -248,9 -240,3 -231,6 -223,0 -214,4 -205,8 -197,1 -188,5 -179,9 -171,3 -162,6 -154,0 -145,4 -136,8 -128,1 -119,5 -110,9 -102,3 -93,6 -85,0

Structurele uitloop 10%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 38,5 39,3 40,2 41,0 41,8 42,6 43,5 44,3 45,1 45,9 46,8 47,6 48,4 49,2 50,1 50,9 51,7 52,5 53,4 54,2 55,0

Capaciteit: 4,7 5,0 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,4 7,7 7,9 8,2 8,4 8,6 8,8 9,1 9,3 9,4 9,6 9,8

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -301,3 -293,6 -285,9 -278,2 -270,5 -262,8 -255,1 -247,4 -239,8 -232,1 -224,4 -216,7 -209,0 -201,3 -193,6 -185,9 -178,3 -170,6 -162,9 -155,2 -147,5

Structurele uitloop 20%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 42,0 42,9 43,8 44,7 45,6 46,5 47,4 48,3 49,2 50,1 51,0 51,9 52,8 53,7 54,6 55,5 56,4 57,3 58,2 59,1 60,0

Capaciteit: 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 6,3 6,6 6,8 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 8,8 9,0

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -345,0 -338,3 -331,5 -324,8 -318,0 -311,3 -304,5 -297,8 -291,0 -284,3 -277,5 -270,8 -264,0 -257,3 -250,5 -243,8 -237,0 -230,3 -223,5 -216,8 -210,0
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Opstelplaatsen

NH-90 Capaciteitsoverzicht

Buffer Nominaal

Buffer 10% uitloop

Buffer 20% uitloop

Capaciteit nominaal

Capaciteit 10% uitloop

Capaciteit 20% uitloop

Onderhoudsvraag

Gem dockgebruik 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Onderhoudsvraag: 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Nominale Doorlooptijd:

Gem. Doorlooptijd (dagen) 35,0 35,8 36,5 37,3 38,0 38,8 39,5 40,3 41,0 41,8 42,5 43,3 44,0 44,8 45,5 46,3 47,0 47,8 48,5 49,3 50,0

Capaciteit: 5,1 5,5 5,9 6,3 6,6 7,0 7,3 7,6 7,9 8,2 8,5 8,7 9,0 9,3 9,5 9,7 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Buffer (dagen) -170,0 -159,5 -149,0 -138,5 -128,0 -117,5 -107,0 -96,5 -86,0 -75,5 -65,0 -54,5 -44,0 -33,5 -23,0 -12,5 -2,0 8,5 19,0 29,5 40,0

Structurele uitloop 10%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 38,5 39,3 40,2 41,0 41,8 42,6 43,5 44,3 45,1 45,9 46,8 47,6 48,4 49,2 50,1 50,9 51,7 52,5 53,4 54,2 55,0

Capaciteit: 4,7 5,0 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,4 7,7 7,9 8,2 8,4 8,6 8,8 9,1 9,3 9,4 9,6 9,8

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -205,0 -195,3 -185,5 -175,8 -166,0 -156,3 -146,5 -136,8 -127,0 -117,3 -107,5 -97,8 -88,0 -78,3 -68,5 -58,8 -49,0 -39,2 -29,5 -19,8 -10,0

Structurele uitloop 20%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 42,0 42,9 43,8 44,7 45,6 46,5 47,4 48,3 49,2 50,1 51,0 51,9 52,8 53,7 54,6 55,5 56,4 57,3 58,2 59,1 60,0

Capaciteit: 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 6,3 6,6 6,8 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 8,8 9,0

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -240,0 -231,0 -222,0 -213,0 -204,0 -195,0 -186,0 -177,0 -168,0 -159,0 -150,0 -141,0 -132,0 -123,0 -114,0 -105,0 -96,0 -87,0 -78,0 -69,0 -60,0
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Bijlage V, Capaciteitsoverzicht 2016, verkorte omsteltijd 
Werkdagen per jaar Apache Chinook NH-90      

183 183 161      

Berekening Doorlooptijd:        

Het gaat hierbij om de verhoudingen. DLT aanpassen heeft hier geen zin. Minimum opstelplaatsen:   

Doorlooptijd: AH CH NH DLT: nominaal 10% uitloop 
20% 
uitloop 

Fase 1 ploeg (dagen) 50 50 50 AH 3,1 3,1 3,1 

Fase 2 ploeg (dagen) 35 35 35 CH 3,1 3,1 3,1 

      NH 2,6 3,1 3,1 

Verhouding doorlooptijd AH CH NH Totaal: 8,8 9,3 9,3 

1 ploeg 1,00 1,00 1,00 
Opstelplaatsen 

over: -0,8 -1,3 -1,3 

2 ploeg 0,70 0,70 0,70     

        

Doorlooptijd ploegverdeling AH CH NH     

1 ploeg 69,45766623 50 50     

2 ploeg 48,62036636 35 35     

Delta 1d -> 3d 10,41864993 7,5 7,5     
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Planning     

Apache     

Taak Fase inspectie Combi fase 
tail 
hoog tail laag 

DLT (dagen) 1ploeg 50 100 60 65 

aantal 0 1,69 3 5,214286 

 0 169 180 338,9286 

Totaal dagen 687,9285714    

Gem DLT 1 ploeg 69,45766623    

Totaal aantal 9,904285714    

Chinook     

Taak Fase inspectie       

DLT (dagen) 1ploeg 50       

aantal 12,5       

 625 0 0 0 

Totaal dagen 625    

Gem DLT 1 ploeg 50    

Totaal aantal 12,5    

NH-90     

Taak Fase inspectie       

DLT (dagen) 1ploeg 50       

aantal 10       

 500 0 0 0 

Totaal dagen 500    

Gem DLT 1 ploeg 50    

Totaal aantal 10    
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Opstelplaatsen

Apache Capaciteitsoverzicht

Buffer Nominaal

Buffer 10% uitloop

Buffer 20% uitloop

Capaciteit nominaal

Capaciteit 10% uitloop

Capaciteit 20% uitloop

Onderhoudsvraag

Gem dockgebruik 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Onderhoudsvraag: 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Nominale Doorlooptijd:

Gem. Doorlooptijd (dagen) 48,6 49,7 50,7 51,7 52,8 53,8 54,9 55,9 57,0 58,0 59,0 60,1 61,1 62,2 63,2 64,2 65,3 66,3 67,4 68,4 69,5

Capaciteit: 3,8 4,1 4,3 4,6 4,9 5,1 5,3 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 6,9 7,1 7,3 7,4 7,6 7,8 7,9

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -298,5 -290,6 -282,6 -274,6 -266,6 -258,6 -250,7 -242,7 -234,7 -226,7 -218,7 -210,8 -202,8 -194,8 -186,8 -178,8 -170,9 -162,9 -154,9 -146,9 -138,9

Structurele uitloop 10%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 53,5 54,6 55,8 56,9 58,1 59,2 60,4 61,5 62,7 63,8 64,9 66,1 67,2 68,4 69,5 70,7 71,8 73,0 74,1 75,3 76,4

Capaciteit: 3,4 3,7 3,9 4,2 4,4 4,6 4,9 5,1 5,3 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 6,3 6,5 6,6 6,8 6,9 7,1 7,2

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -346,7 -339,8 -332,8 -325,9 -318,9 -312,0 -305,0 -298,1 -291,1 -284,2 -277,2 -270,3 -263,3 -256,4 -249,4 -242,5 -235,5 -228,6 -221,6 -214,7 -207,7

Structurele uitloop 20%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 58,3 59,6 60,8 62,1 63,3 64,6 65,8 67,1 68,3 69,6 70,8 72,1 73,3 74,6 75,8 77,1 78,3 79,6 80,8 82,1 83,3

Capaciteit: 3,1 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3 5,5 5,6 5,8 5,9 6,1 6,2 6,3 6,5 6,6

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -394,9 -388,9 -383,0 -377,1 -371,2 -365,3 -359,4 -353,4 -347,5 -341,6 -335,7 -329,8 -323,9 -317,9 -312,0 -306,1 -300,2 -294,3 -288,3 -282,4 -276,5
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Opstelplaatsen

Chinook Capaciteitsoverzicht

Buffer Nominaal

Buffer 10% uitloop

Buffer 20% uitloop

Capaciteit nominaal

Capaciteit 10% uitloop

Capaciteit 20% uitloop

Onderhoudsvraag

Gem dockgebruik 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Onderhoudsvraag: 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Nominale Doorlooptijd:

Gem. Doorlooptijd (dagen) 35,0 35,8 36,5 37,3 38,0 38,8 39,5 40,3 41,0 41,8 42,5 43,3 44,0 44,8 45,5 46,3 47,0 47,8 48,5 49,3 50,0

Capaciteit: 5,2 5,6 6,0 6,4 6,7 7,1 7,4 7,7 8,0 8,3 8,6 8,9 9,2 9,4 9,7 9,9 10,1 10,3 10,6 10,8 11,0

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -254,5 -245,6 -236,7 -227,7 -218,8 -209,9 -201,0 -192,0 -183,1 -174,2 -165,3 -156,3 -147,4 -138,5 -129,6 -120,6 -111,7 -102,8 -93,9 -84,9 -76,0

Structurele uitloop 10%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 38,5 39,3 40,2 41,0 41,8 42,6 43,5 44,3 45,1 45,9 46,8 47,6 48,4 49,2 50,1 50,9 51,7 52,5 53,4 54,2 55,0

Capaciteit: 4,8 5,1 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6 7,8 8,1 8,3 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 10,0

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -298,3 -290,3 -282,3 -274,3 -266,3 -258,3 -250,3 -242,3 -234,4 -226,4 -218,4 -210,4 -202,4 -194,4 -186,4 -178,4 -170,5 -162,5 -154,5 -146,5 -138,5

Structurele uitloop 20%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 42,0 42,9 43,8 44,7 45,6 46,5 47,4 48,3 49,2 50,1 51,0 51,9 52,8 53,7 54,6 55,5 56,4 57,3 58,2 59,1 60,0

Capaciteit: 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,4 6,7 6,9 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -342,0 -335,0 -327,9 -320,9 -313,8 -306,8 -299,7 -292,7 -285,6 -278,6 -271,5 -264,5 -257,4 -250,4 -243,3 -236,3 -229,2 -222,2 -215,1 -208,1 -201,0
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Opstelplaatsen

NH-90 Capaciteitsoverzicht

Buffer Nominaal

Buffer 10% uitloop

Buffer 20% uitloop

Capaciteit nominaal

Capaciteit 10% uitloop

Capaciteit 20% uitloop

Onderhoudsvraag

Gem dockgebruik 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Onderhoudsvraag: 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Nominale Doorlooptijd:

Gem. Doorlooptijd (dagen) 35,0 35,8 36,5 37,3 38,0 38,8 39,5 40,3 41,0 41,8 42,5 43,3 44,0 44,8 45,5 46,3 47,0 47,8 48,5 49,3 50,0

Capaciteit: 5,2 5,6 6,0 6,4 6,7 7,1 7,4 7,7 8,0 8,3 8,6 8,9 9,2 9,4 9,7 9,9 10,1 10,3 10,6 10,8 11,0

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Buffer (dagen) -167,0 -156,2 -145,4 -134,6 -123,8 -113,0 -102,2 -91,4 -80,6 -69,8 -59,0 -48,2 -37,4 -26,6 -15,8 -5,0 5,8 16,6 27,4 38,2 49,0

Structurele uitloop 10%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 38,5 39,3 40,2 41,0 41,8 42,6 43,5 44,3 45,1 45,9 46,8 47,6 48,4 49,2 50,1 50,9 51,7 52,5 53,4 54,2 55,0

Capaciteit: 4,8 5,1 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6 7,8 8,1 8,3 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 10,0

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -202,0 -192,0 -181,9 -171,9 -161,8 -151,8 -141,7 -131,7 -121,6 -111,6 -101,5 -91,5 -81,4 -71,4 -61,3 -51,3 -41,2 -31,2 -21,1 -11,1 -1,0

Structurele uitloop 20%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 42,0 42,9 43,8 44,7 45,6 46,5 47,4 48,3 49,2 50,1 51,0 51,9 52,8 53,7 54,6 55,5 56,4 57,3 58,2 59,1 60,0

Capaciteit: 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,4 6,7 6,9 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -237,0 -227,7 -218,4 -209,1 -199,8 -190,5 -181,2 -171,9 -162,6 -153,3 -144,0 -134,7 -125,4 -116,1 -106,8 -97,5 -88,2 -78,9 -69,6 -60,3 -51,0
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Bijlage W, Capaciteitsoverzicht 2017 
Werkdagen per jaar Apache Chinook NH-90      

180 180 175      

Berekening Doorlooptijd:        

Het gaat hierbij om de verhoudingen. DLT aanpassen heeft hier geen zin. Minimum opstelplaatsen:   

Doorlooptijd: AH CH NH DLT: nominaal 10% uitloop 
20% 
uitloop 

Fase 1 ploeg (dagen) 50 50 50 AH 2,6 3 3,1 

Fase 2 ploeg (dagen) 35 35 35 CH 3,1 3,1 3,1 

      NH 2,8 3,1 3,1 

Verhouding doorlooptijd AH CH NH Totaal: 8,5 9,2 9,3 

1 ploeg 1,00 1,00 1,00 
Opstelplaatsen 

over: -0,5 -1,2 -1,3 

2 ploeg 0,70 0,70 0,70     

        

Doorlooptijd ploegverdeling AH CH NH     

1 ploeg 50 50 50     

2 ploeg 35 35 35     

Delta 1d -> 3d 7,5 7,5 7,5     
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Planning  

Apache  

Taak Fase inspectie 

DLT (dagen) 1ploeg 50 

aantal 9,78 

 489 

Totaal dagen 489 

Gem DLT 1 ploeg 50 

Totaal aantal 9,78 

Chinook  

Taak Fase inspectie 

DLT (dagen) 1ploeg 50 

aantal 12,5 

 625 

Totaal dagen 625 

Gem DLT 1 ploeg 50 

Totaal aantal 12,5 

NH-90  

Taak Fase inspectie 

DLT (dagen) 1ploeg 50 

aantal 10 

 500 

Totaal dagen 500 

Gem DLT 1 ploeg 50 

Totaal aantal 10 
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Opstelplaatsen

Apache Capaciteitsoverzicht

Buffer Nominaal

Buffer 10% uitloop

Buffer 20% uitloop

Capaciteit nominaal

Capaciteit 10% uitloop

Capaciteit 20% uitloop

Onderhoudsvraag

Gem dockgebruik 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Onderhoudsvraag: 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Nominale Doorlooptijd:

Gem. Doorlooptijd (dagen) 35,0 35,8 36,5 37,3 38,0 38,8 39,5 40,3 41,0 41,8 42,5 43,3 44,0 44,8 45,5 46,3 47,0 47,8 48,5 49,3 50,0

Capaciteit: 5,1 5,5 5,9 6,3 6,6 7,0 7,3 7,6 7,9 8,2 8,5 8,7 9,0 9,3 9,5 9,7 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Buffer (dagen) -162,3 -151,6 -141,0 -130,3 -119,6 -109,0 -98,3 -87,6 -77,0 -66,3 -55,7 -45,0 -34,3 -23,7 -13,0 -2,3 8,3 19,0 29,7 40,3 51,0

Structurele uitloop 10%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 38,5 39,3 40,2 41,0 41,8 42,6 43,5 44,3 45,1 45,9 46,8 47,6 48,4 49,2 50,1 50,9 51,7 52,5 53,4 54,2 55,0

Capaciteit: 4,7 5,0 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,4 7,7 7,9 8,2 8,4 8,6 8,8 9,1 9,3 9,4 9,6 9,8

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

Buffer (dagen) -196,5 -186,6 -176,7 -166,7 -156,8 -146,9 -136,9 -127,0 -117,1 -107,1 -97,2 -87,3 -77,4 -67,4 -57,5 -47,6 -37,6 -27,7 -17,8 -7,8 2,1

Structurele uitloop 20%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 42,0 42,9 43,8 44,7 45,6 46,5 47,4 48,3 49,2 50,1 51,0 51,9 52,8 53,7 54,6 55,5 56,4 57,3 58,2 59,1 60,0

Capaciteit: 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 6,3 6,6 6,8 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 8,8 9,0

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -230,8 -221,6 -212,4 -203,2 -194,0 -184,8 -175,6 -166,4 -157,2 -148,0 -138,8 -129,6 -120,4 -111,2 -102,0 -92,8 -83,6 -74,4 -65,2 -56,0 -46,8
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Opstelplaatsen

Chinook Capaciteitsoverzicht

Buffer Nominaal

Buffer 10% uitloop

Buffer 20% uitloop

Capaciteit nominaal

Capaciteit 10% uitloop

Capaciteit 20% uitloop

Onderhoudsvraag

Gem dockgebruik 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Onderhoudsvraag: 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Nominale Doorlooptijd:

Gem. Doorlooptijd (dagen) 35,0 35,8 36,5 37,3 38,0 38,8 39,5 40,3 41,0 41,8 42,5 43,3 44,0 44,8 45,5 46,3 47,0 47,8 48,5 49,3 50,0

Capaciteit: 5,1 5,5 5,9 6,3 6,6 7,0 7,3 7,6 7,9 8,2 8,5 8,7 9,0 9,3 9,5 9,7 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -257,5 -248,9 -240,3 -231,6 -223,0 -214,4 -205,8 -197,1 -188,5 -179,9 -171,3 -162,6 -154,0 -145,4 -136,8 -128,1 -119,5 -110,9 -102,3 -93,6 -85,0

Structurele uitloop 10%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 38,5 39,3 40,2 41,0 41,8 42,6 43,5 44,3 45,1 45,9 46,8 47,6 48,4 49,2 50,1 50,9 51,7 52,5 53,4 54,2 55,0

Capaciteit: 4,7 5,0 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,4 7,7 7,9 8,2 8,4 8,6 8,8 9,1 9,3 9,4 9,6 9,8

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -301,3 -293,6 -285,9 -278,2 -270,5 -262,8 -255,1 -247,4 -239,8 -232,1 -224,4 -216,7 -209,0 -201,3 -193,6 -185,9 -178,3 -170,6 -162,9 -155,2 -147,5

Structurele uitloop 20%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 42,0 42,9 43,8 44,7 45,6 46,5 47,4 48,3 49,2 50,1 51,0 51,9 52,8 53,7 54,6 55,5 56,4 57,3 58,2 59,1 60,0

Capaciteit: 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 6,3 6,6 6,8 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 8,8 9,0

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -345,0 -338,3 -331,5 -324,8 -318,0 -311,3 -304,5 -297,8 -291,0 -284,3 -277,5 -270,8 -264,0 -257,3 -250,5 -243,8 -237,0 -230,3 -223,5 -216,8 -210,0
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Opstelplaatsen

NH-90 Capaciteitsoverzicht

Buffer Nominaal

Buffer 10% uitloop

Buffer 20% uitloop

Capaciteit nominaal

Capaciteit 10% uitloop

Capaciteit 20% uitloop

Onderhoudsvraag

Gem dockgebruik 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Onderhoudsvraag: 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Nominale Doorlooptijd:

Gem. Doorlooptijd (dagen) 35,0 35,8 36,5 37,3 38,0 38,8 39,5 40,3 41,0 41,8 42,5 43,3 44,0 44,8 45,5 46,3 47,0 47,8 48,5 49,3 50,0

Capaciteit: 5,0 5,4 5,8 6,1 6,4 6,8 7,1 7,4 7,7 8,0 8,2 8,5 8,8 9,0 9,2 9,5 9,7 9,9 10,1 10,3 10,5

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0

Buffer (dagen) -175,0 -165,0 -155,0 -145,0 -135,0 -125,0 -115,0 -105,0 -95,0 -85,0 -75,0 -65,0 -55,0 -45,0 -35,0 -25,0 -15,0 -5,0 5,0 15,0 25,0

Structurele uitloop 10%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 38,5 39,3 40,2 41,0 41,8 42,6 43,5 44,3 45,1 45,9 46,8 47,6 48,4 49,2 50,1 50,9 51,7 52,5 53,4 54,2 55,0

Capaciteit: 4,5 4,9 5,2 5,6 5,9 6,2 6,4 6,7 7,0 7,2 7,5 7,7 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,5

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -210,0 -200,8 -191,5 -182,3 -173,0 -163,8 -154,5 -145,3 -136,0 -126,8 -117,5 -108,3 -99,0 -89,8 -80,5 -71,3 -62,0 -52,7 -43,5 -34,3 -25,0

Structurele uitloop 20%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 42,0 42,9 43,8 44,7 45,6 46,5 47,4 48,3 49,2 50,1 51,0 51,9 52,8 53,7 54,6 55,5 56,4 57,3 58,2 59,1 60,0

Capaciteit: 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,6 5,9 6,2 6,4 6,6 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,2 8,4 8,6 8,8

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -245,0 -236,5 -228,0 -219,5 -211,0 -202,5 -194,0 -185,5 -177,0 -168,5 -160,0 -151,5 -143,0 -134,5 -126,0 -117,5 -109,0 -100,5 -92,0 -83,5 -75,0
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Bijlage X, Capaciteitsoverzicht 2017, verkorte omsteltijd 
Werkdagen per jaar Apache Chinook NH-90      

183 183 178      

Berekening Doorlooptijd:        

Het gaat hierbij om de verhoudingen. DLT aanpassen heeft hier geen zin. Minimum opstelplaatsen:   

Doorlooptijd: AH CH NH DLT: nominaal 10% uitloop 
20% 
uitloop 

Fase 1 ploeg (dagen) 50 50 50 AH 2,5 2,9 3,1 

Fase 2 ploeg (dagen) 35 35 35 CH 3,1 3,1 3,1 

      NH 2,7 3,1 3,1 

Verhouding doorlooptijd AH CH NH Totaal: 8,3 9,1 9,3 

1 ploeg 1,00 1,00 1,00 
Opstelplaatsen 

over: -0,3 -1,1 -1,3 

2 ploeg 0,70 0,70 0,70     

        

Doorlooptijd ploegverdeling AH CH NH     

1 ploeg 50 50 50     

2 ploeg 35 35 35     

Delta 1d -> 3d 7,5 7,5 7,5     
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Planning  

Apache  

Taak Kale fase 

DLT (dagen) 1ploeg 50 

aantal 9,78 

 489 

Totaal dagen 489 

Gem DLT 1 ploeg 50 

Totaal aantal 9,78 

Chinook  

Taak Fase inspectie 

DLT (dagen) 1ploeg 50 

aantal 12,5 

 625 

Totaal dagen 625 

Gem DLT 1 ploeg 50 

Totaal aantal 12,5 

NH-90  

Taak Fase inspectie 

DLT (dagen) 1ploeg 50 

aantal 10 

 500 

Totaal dagen 500 

Gem DLT 1 ploeg 50 

Totaal aantal 10 
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Opstelplaatsen

Apache Capaciteitsoverzicht

Buffer Nominaal

Buffer 10% uitloop

Buffer 20% uitloop

Capaciteit nominaal

Capaciteit 10% uitloop

Capaciteit 20% uitloop

Onderhoudsvraag

Gem dockgebruik 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Onderhoudsvraag: 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Nominale Doorlooptijd:

Gem. Doorlooptijd (dagen) 35,0 35,8 36,5 37,3 38,0 38,8 39,5 40,3 41,0 41,8 42,5 43,3 44,0 44,8 45,5 46,3 47,0 47,8 48,5 49,3 50,0

Capaciteit: 5,2 5,6 6,0 6,4 6,7 7,1 7,4 7,7 8,0 8,3 8,6 8,9 9,2 9,4 9,7 9,9 10,1 10,3 10,6 10,8 11,0

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Buffer (dagen) -159,3 -148,3 -137,4 -126,4 -115,4 -104,5 -93,5 -82,5 -71,6 -60,6 -49,7 -38,7 -27,7 -16,8 -5,8 5,2 16,1 27,1 38,1 49,0 60,0

Structurele uitloop 10%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 38,5 39,3 40,2 41,0 41,8 42,6 43,5 44,3 45,1 45,9 46,8 47,6 48,4 49,2 50,1 50,9 51,7 52,5 53,4 54,2 55,0

Capaciteit: 4,8 5,1 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6 7,8 8,1 8,3 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 10,0

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Buffer (dagen) -193,5 -183,3 -173,1 -162,8 -152,6 -142,4 -132,1 -121,9 -111,7 -101,4 -91,2 -81,0 -70,8 -60,5 -50,3 -40,1 -29,8 -19,6 -9,4 0,9 11,1

Structurele uitloop 20%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 42,0 42,9 43,8 44,7 45,6 46,5 47,4 48,3 49,2 50,1 51,0 51,9 52,8 53,7 54,6 55,5 56,4 57,3 58,2 59,1 60,0

Capaciteit: 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,4 6,7 6,9 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -227,8 -218,3 -208,8 -199,3 -189,8 -180,3 -170,8 -161,3 -151,8 -142,3 -132,8 -123,3 -113,8 -104,3 -94,8 -85,3 -75,8 -66,3 -56,8 -47,3 -37,8



 

22 

  

  

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

B
u

ff
er

 (
d

ag
en

)

# 
o

n
d

er
h

o
u

d
sb

eu
rt

en
/j

aa
rl

Opstelplaatsen

Chinook Capaciteitsoverzicht

Buffer Nominaal

Buffer 10% uitloop

Buffer 20% uitloop

Capaciteit nominaal

Capaciteit 10% uitloop

Capaciteit 20% uitloop

Onderhoudsvraag

Gem dockgebruik 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Onderhoudsvraag: 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Nominale Doorlooptijd:

Gem. Doorlooptijd (dagen) 35,0 35,8 36,5 37,3 38,0 38,8 39,5 40,3 41,0 41,8 42,5 43,3 44,0 44,8 45,5 46,3 47,0 47,8 48,5 49,3 50,0

Capaciteit: 5,2 5,6 6,0 6,4 6,7 7,1 7,4 7,7 8,0 8,3 8,6 8,9 9,2 9,4 9,7 9,9 10,1 10,3 10,6 10,8 11,0

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -254,5 -245,6 -236,7 -227,7 -218,8 -209,9 -201,0 -192,0 -183,1 -174,2 -165,3 -156,3 -147,4 -138,5 -129,6 -120,6 -111,7 -102,8 -93,9 -84,9 -76,0

Structurele uitloop 10%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 38,5 39,3 40,2 41,0 41,8 42,6 43,5 44,3 45,1 45,9 46,8 47,6 48,4 49,2 50,1 50,9 51,7 52,5 53,4 54,2 55,0

Capaciteit: 4,8 5,1 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6 7,8 8,1 8,3 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 10,0

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -298,3 -290,3 -282,3 -274,3 -266,3 -258,3 -250,3 -242,3 -234,4 -226,4 -218,4 -210,4 -202,4 -194,4 -186,4 -178,4 -170,5 -162,5 -154,5 -146,5 -138,5

Structurele uitloop 20%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 42,0 42,9 43,8 44,7 45,6 46,5 47,4 48,3 49,2 50,1 51,0 51,9 52,8 53,7 54,6 55,5 56,4 57,3 58,2 59,1 60,0

Capaciteit: 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,4 6,7 6,9 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -342,0 -335,0 -327,9 -320,9 -313,8 -306,8 -299,7 -292,7 -285,6 -278,6 -271,5 -264,5 -257,4 -250,4 -243,3 -236,3 -229,2 -222,2 -215,1 -208,1 -201,0
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Opstelplaatsen

NH-90 Capaciteitsoverzicht

Buffer Nominaal

Buffer 10% uitloop

Buffer 20% uitloop

Capaciteit nominaal

Capaciteit 10% uitloop

Capaciteit 20% uitloop

Onderhoudsvraag

Nominale Doorlooptijd:

Gem. Doorlooptijd (dagen) 35,0 35,8 36,5 37,3 38,0 38,8 39,5 40,3 41,0 41,8 42,5 43,3 44,0 44,8 45,5 46,3 47,0 47,8 48,5 49,3 50,0

Capaciteit: 5,1 5,5 5,9 6,2 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,6 8,9 9,1 9,4 9,6 9,8 10,1 10,3 10,5 10,7

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Buffer (dagen) -172,0 -161,7 -151,4 -141,1 -130,8 -120,5 -110,2 -99,9 -89,6 -79,3 -69,0 -58,7 -48,4 -38,1 -27,8 -17,5 -7,2 3,1 13,4 23,7 34,0

Structurele uitloop 10%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 38,5 39,3 40,2 41,0 41,8 42,6 43,5 44,3 45,1 45,9 46,8 47,6 48,4 49,2 50,1 50,9 51,7 52,5 53,4 54,2 55,0

Capaciteit: 4,6 5,0 5,3 5,6 6,0 6,3 6,6 6,8 7,1 7,4 7,6 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 9,0 9,1 9,3 9,5 9,7

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -207,0 -197,5 -187,9 -178,4 -168,8 -159,3 -149,7 -140,2 -130,6 -121,1 -111,5 -102,0 -92,4 -82,9 -73,3 -63,8 -54,2 -44,7 -35,1 -25,6 -16,0

Structurele uitloop 20%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 42,0 42,9 43,8 44,7 45,6 46,5 47,4 48,3 49,2 50,1 51,0 51,9 52,8 53,7 54,6 55,5 56,4 57,3 58,2 59,1 60,0

Capaciteit: 4,2 4,6 4,9 5,2 5,5 5,7 6,0 6,3 6,5 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,7 8,9

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buffer (dagen) -242,0 -233,2 -224,4 -215,6 -206,8 -198,0 -189,2 -180,4 -171,6 -162,8 -154,0 -145,2 -136,4 -127,6 -118,8 -110,0 -101,2 -92,4 -83,6 -74,8 -66,0
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Bijlage Y, Capaciteitsoverzicht 2018 
Werkdagen per jaar Apache Chinook NH-90      

250 250 250      

Berekening Doorlooptijd:        

Het gaat hierbij om de verhoudingen. DLT aanpassen heeft hier geen zin. Minimum opstelplaatsen:   

Doorlooptijd: AH CH NH DLT: nominaal 10% uitloop 
20% 
uitloop 

Fase 1 ploeg (dagen) 50 50 50 AH 1,6 1,8 2 

Fase 2 ploeg (dagen) 35 35 35 CH 2,2 2,6 3 

      NH 1,6 1,9 2,1 

Verhouding doorlooptijd AH CH NH Totaal: 5,4 6,3 7,1 

1 ploeg 1,00 1,00 1,00 
Opstelplaatsen 

over: 1,6 0,7 -0,1 

2 ploeg 0,70 0,70 0,70     

        

Doorlooptijd ploegverdeling AH CH NH     

1 ploeg 50 50 50     

2 ploeg 35 35 35     

Delta 1d -> 3d 7,5 7,5 7,5     
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Planning  

Apache  

Taak Fase inspectie 

DLT (dagen) 1ploeg 50 

aantal 9,78 

 489 

Totaal dagen 489 

Gem DLT 1 ploeg 50 

Totaal aantal 9,78 

Chinook  

Taak Fase inspectie 

DLT (dagen) 1ploeg 50 

aantal 12,5 

 625 

Totaal dagen 625 

Gem DLT 1 ploeg 50 

Totaal aantal 12,5 

NH-90  

Taak Fase inspectie 

DLT (dagen) 1ploeg 50 

aantal 10 

 500 

Totaal dagen 500 

Gem DLT 1 ploeg 50 

Totaal aantal 10 
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Opstelplaatsen

Apache Capaciteitsoverzicht

Buffer Nominaal

Buffer 10% uitloop

Buffer 20% uitloop

Capaciteit nominaal

Capaciteit 10% uitloop

Capaciteit 20% uitloop

Onderhoudsvraag

Dagen gebruik docks

dock 1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

dock 2 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

dock 3 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0

Gem dockgebruik 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Onderhoudsvraag: 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Nominale Doorlooptijd:

Gem. Doorlooptijd (dagen) 35,0 35,8 36,5 37,3 38,0 38,8 39,5 40,3 41,0 41,8 42,5 43,3 44,0 44,8 45,5 46,3 47,0 47,8 48,5 49,3 50,0

Capaciteit: 7,1 7,7 8,2 8,7 9,2 9,7 10,1 10,6 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 12,8 13,2 13,5 13,8 14,1 14,4 14,7 15,0

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Buffer (dagen) -92,3 -74,6 -57,0 -39,3 -21,6 -4,0 13,7 31,4 49,0 66,7 84,4 102,0 119,7 137,3 155,0 172,7 190,3 208,0 225,7 243,3 261,0

Structurele uitloop 10%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 38,5 39,3 40,2 41,0 41,8 42,6 43,5 44,3 45,1 45,9 46,8 47,6 48,4 49,2 50,1 50,9 51,7 52,5 53,4 54,2 55,0

Capaciteit: 6,5 7,0 7,5 7,9 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0 10,3 10,7 11,0 11,4 11,7 12,0 12,3 12,6 12,9 13,1 13,4 13,6

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Buffer (dagen) -126,5 -109,6 -92,7 -75,7 -58,8 -41,9 -24,9 -8,0 8,9 25,9 42,8 59,7 76,6 93,6 110,5 127,4 144,4 161,3 178,2 195,2 212,1

Structurele uitloop 20%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 42,0 42,9 43,8 44,7 45,6 46,5 47,4 48,3 49,2 50,1 51,0 51,9 52,8 53,7 54,6 55,5 56,4 57,3 58,2 59,1 60,0

Capaciteit: 6,0 6,4 6,8 7,3 7,7 8,1 8,4 8,8 9,1 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7 11,0 11,3 11,5 11,8 12,0 12,3 12,5

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Buffer (dagen) -160,8 -144,6 -128,4 -112,2 -96,0 -79,8 -63,6 -47,4 -31,2 -15,0 1,2 17,4 33,6 49,8 66,0 82,2 98,4 114,6 130,8 147,0 163,2
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Opstelplaatsen

Chinook Capaciteitsoverzicht

Buffer Nominaal

Buffer 10% uitloop

Buffer 20% uitloop

Capaciteit nominaal

Capaciteit 10% uitloop

Capaciteit 20% uitloop

Onderhoudsvraag

Dagen gebruik docks

dock 1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

dock 2 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

dock 3 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0

Gem dockgebruik 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Onderhoudsvraag: 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Nominale Doorlooptijd:

Gem. Doorlooptijd (dagen) 35,0 35,8 36,5 37,3 38,0 38,8 39,5 40,3 41,0 41,8 42,5 43,3 44,0 44,8 45,5 46,3 47,0 47,8 48,5 49,3 50,0

Capaciteit: 7,1 7,7 8,2 8,7 9,2 9,7 10,1 10,6 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 12,8 13,2 13,5 13,8 14,1 14,4 14,7 15,0

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Buffer (dagen) -187,5 -171,9 -156,3 -140,6 -125,0 -109,4 -93,8 -78,1 -62,5 -46,9 -31,3 -15,6 0,0 15,6 31,3 46,9 62,5 78,1 93,8 109,4 125,0

Structurele uitloop 10%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 38,5 39,3 40,2 41,0 41,8 42,6 43,5 44,3 45,1 45,9 46,8 47,6 48,4 49,2 50,1 50,9 51,7 52,5 53,4 54,2 55,0

Capaciteit: 6,5 7,0 7,5 7,9 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0 10,3 10,7 11,0 11,4 11,7 12,0 12,3 12,6 12,9 13,1 13,4 13,6

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Buffer (dagen) -231,3 -216,6 -201,9 -187,2 -172,5 -157,8 -143,1 -128,4 -113,8 -99,1 -84,4 -69,7 -55,0 -40,3 -25,6 -10,9 3,8 18,4 33,1 47,8 62,5

Structurele uitloop 20%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 42,0 42,9 43,8 44,7 45,6 46,5 47,4 48,3 49,2 50,1 51,0 51,9 52,8 53,7 54,6 55,5 56,4 57,3 58,2 59,1 60,0

Capaciteit: 6,0 6,4 6,8 7,3 7,7 8,1 8,4 8,8 9,1 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7 11,0 11,3 11,5 11,8 12,0 12,3 12,5

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

Buffer (dagen) -275,0 -261,3 -247,5 -233,8 -220,0 -206,3 -192,5 -178,8 -165,0 -151,3 -137,5 -123,8 -110,0 -96,3 -82,5 -68,8 -55,0 -41,3 -27,5 -13,7 0,0
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Opstelplaatsen

NH-90 Capaciteitsoverzicht

Buffer Nominaal

Buffer 10% uitloop

Buffer 20% uitloop

Capaciteit nominaal

Capaciteit 10% uitloop

Capaciteit 20% uitloop

Onderhoudsvraag

Dagen gebruik docks

dock 1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

dock 2 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

dock 3 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0

Gem dockgebruik 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Onderhoudsvraag: 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Nominale Doorlooptijd:

Gem. Doorlooptijd (dagen) 35,0 35,8 36,5 37,3 38,0 38,8 39,5 40,3 41,0 41,8 42,5 43,3 44,0 44,8 45,5 46,3 47,0 47,8 48,5 49,3 50,0

Capaciteit: 7,1 7,7 8,2 8,7 9,2 9,7 10,1 10,6 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 12,8 13,2 13,5 13,8 14,1 14,4 14,7 15,0

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Buffer (dagen) -100,0 -82,5 -65,0 -47,5 -30,0 -12,5 5,0 22,5 40,0 57,5 75,0 92,5 110,0 127,5 145,0 162,5 180,0 197,5 215,0 232,5 250,0

Structurele uitloop 10%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 38,5 39,3 40,2 41,0 41,8 42,6 43,5 44,3 45,1 45,9 46,8 47,6 48,4 49,2 50,1 50,9 51,7 52,5 53,4 54,2 55,0

Capaciteit: 6,5 7,0 7,5 7,9 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0 10,3 10,7 11,0 11,4 11,7 12,0 12,3 12,6 12,9 13,1 13,4 13,6

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Buffer (dagen) -135,0 -118,3 -101,5 -84,8 -68,0 -51,3 -34,5 -17,8 -1,0 15,7 32,5 49,3 66,0 82,8 99,5 116,3 133,0 149,8 166,5 183,3 200,0

Structurele uitloop 20%

Gem. Doorlooptijd (dagen) 42,0 42,9 43,8 44,7 45,6 46,5 47,4 48,3 49,2 50,1 51,0 51,9 52,8 53,7 54,6 55,5 56,4 57,3 58,2 59,1 60,0

Capaciteit: 6,0 6,4 6,8 7,3 7,7 8,1 8,4 8,8 9,1 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7 11,0 11,3 11,5 11,8 12,0 12,3 12,5

Voldoet het aan de vraag? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Buffer (dagen) -170,0 -154,0 -138,0 -122,0 -106,0 -90,0 -74,0 -58,0 -42,0 -26,0 -10,0 6,0 22,0 38,0 54,0 70,0 86,0 102,0 118,0 134,0 150,0
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Bijlage Z, indeling H374 september 2014 
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Bijlage AA, indeling H374 december 2014 
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Bijlage AB, indeling H374 2015 
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Bijlage AC, indeling H374 2016 met NH-90 
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Bijlage AD, indeling H374 2016 zonder NH-90 

 

  



 

34 

Bijlage AE, Kosten/Baten Analyse 

 

Kosten Kosten uitbesteding Baten Overige kosten

x1000 min max Delta NH uitbesteed min max

2015 0 -3000 0 -3000 Belijning -30 -35

2016 -6000 -8700 0 -2700 NH stelling -40 -40

2016 (geen nh-90 in h374) -9600 -12000 -3600 -6000 totaal: -70 -75

2017 -3600 -6600 2400 -600

Totaal:

Plaatsing NH-90 2016 -9600 -18300 2400 -6300 Kosten alternatieven

Plaatsing NH-90 2017 -13200 -21600 -1200 -9600 A -1200

B -1500

Kosten alternatieven met uitbesteding Baten alternatieven 2017 C -2700

A min max

Plaatsing NH-90 2016 -10870 -19575 1130 -7575

Plaatsing NH-90 2017 -14470 -22875 -2470 -10875

B

Plaatsing NH-90 2016 -11170 -19875 830 -7875

Plaatsing NH-90 2017 -14770 -23175 -2770 -11175

C

Plaatsing NH-90 2016 -12370 -21075 -370 -9075

Plaatsing NH-90 2017 -15970 -24375 -3970 -12375

Baten 2018 Baten 2019 Baten 2019

A nom 20% uitloop nom 20% uitloop nom 20% uitloop

Plaatsing NH-90 2016 7130 -1575 13130 4425 19130 10425

Plaatsing NH-90 2017 3530 -4875 9530 1125 15530 7125

B

Plaatsing NH-90 2016 6830 -1875 12830 4125 18830 10125

Plaatsing NH-90 2017 3230 -5175 9230 825 15230 6825

C

Plaatsing NH-90 2016 5630 -3075 11630 2925 17630 8925

Plaatsing NH-90 2017 2030 -6375 8030 -375 14030 5625


