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Referaat 
 
Boris Lee, informaticastudent van de Haagse Hogeschool, legde een afstudeertraject af in 
de periode september 2003 tot en met januari 2004. De opdracht werd uitgevoerd binnen 
het bedrijf Custom Productivity Tools, afgekort CPT, dat gevestigd is in Den Haag. De 
opdracht was het ontwikkelen van een webbased werkplanningsmodule. De student heeft 
dit verslag geschreven om de 18 weken durende afstudeerstage te verantwoorden. 
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Voorwoord 
 
Tijdens mijn studie heb ik interesse gekregen in de ontwikkeling van programmatuur die 
gebruik maakt van gegevensbanken en netwerken. Met name de opkomst van 
programma’s die via het Internet te gebruiken zijn heeft veel ontzag bij mij gewekt. Het 
is mij een genoegen dat ik door middel van een afstudeeropdracht bezig kon zijn met 
deze onderwerpen. 
 
Ik wil hierbij dhr. M. Sminia bedanken voor het aanbieden van deze interessante 
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1 Inleiding 
 
Dit verslag beschrijft mijn afstudeertraject van 18 weken. Het is geschreven voor de 
examinatoren T.H.M. Spaan, A.M.J.J. Lousberg en de gecommitteerde die tevens de 
afstudeerzitting bijwoont. 
 
Mijn opdracht was het realiseren van een planningsmodule voor een webbased 
urenregistratiesysteem voor het bedrijf Custom Productivity Tools (CPT). In dit 
verslag worden de werkzaamheden van het afstudeertraject, de opgeleverde 
produkten en het gevolgde proces van het afstudeertraject uitvoerig besproken. 
 
Dit verslag bestaat uit drie delen. In DEEL I wordt de voorbereiding van de opdracht 
besproken. DEEL II gaat over de uitvoering van de opdracht en tenslotte wordt in 
DEEL III de evaluatie onder de loep genomen. 
 
DEEL I begint met hoofdstuk 2 waarin een beeld wordt geschetst van het 
afstudeerbedrijf. Hierbij komen de missie, visie, organisatiestructuur en de plaats van 
de afstudeerder in het bedrijf aan bod. In hoofdstuk 3 is te lezen wat de opdracht 
inhoudt qua uitgangssituatie en werkzaamheden. In de bespreking van de 
uitgangssituatie wordt er een inventarisatie gedaan van de benodigde software, 
hardware, rapporten en de aanwezige ideeën. Qua werkzaamheden wordt uiteraard 
beschreven welke activiteiten zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt ingegaan op de 
methodieken en technieken die zijn gehanteerd. Ten slotte worden de resultaten voor 
de opdrachtgever geïnventariseerd. In hoofdstuk 4 wordt de planning van het 
afstudeertraject besproken. De verschillende fasen van het traject komen daar aan 
bod. In hoofdstuk 5 wordt een gedetailleerde omschrijving gegeven van de situatie in 
het bedrijf bij aanvang van het afstuderen. Er wordt verteld welke software aanwezig 
was en welke werd geïnstalleerd. Ook een inventarisatie van de beschikbare 
hardware voor het afstudeertraject is in hoofdstuk 5 te vinden. 
 
DEEL II begint in hoofdstuk 6, waarin de werkzaamheden voor de definitiestudie 
worden besproken. Het wordt opgevolgd door hoofdstuk 7, waarin wordt beschreven 
welke activiteiten hebben plaatsgevonden als voorbereiding in de pilotontwikkeling. 
De bespreking van de totstandkoming van de pilots is verdeeld over hoofdstuk 8 en 
9, waarbij pilots I, II en II in hoofdstuk 8 aan bod komen respectievelijk pilots IV en 
V in hoofdstuk 9. Hoofdstuk 10 beschrijft de invoering van de planningsmodule. 
 
DEEL III begint in hoofdstuk 11, waarin het gevolgde werkproces wordt besproken. 
In hoofdstuk 12 worden de opgeleverde produkten geëvalueerd. 
 
Aan het eind van het verslag zijn de literatuurlijst, de begrippenlijst en de interne 
bijlagen te vinden. 
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DEEL I: Achtergrond van het afstudeerproject 
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2 Beschrijving van het bedrijf CPT 
 

2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het afstudeerbedrijf Custom Productivity Tools, afgekort als 
CPT, als organisatie beschreven. De missie, visie en organisatiestructuur van CPT 
zijn de eerste onderwerpen die aan bod komen. Deze drie onderwerpen moeten een 
helder beeld scheppen van het bedrijf. 
 
De missie bestaat uit een aantal delen. Het eerste is de branche waar CPT zich op 
richt. Daarna wordt verteld van welke technologieën  CPT gebruik maakt en op 
welke wijze ze het inzetten voor haar klanten. Ook de manier waarop medewerkers 
samenwerken wordt in de paragraaf over de missie van CPT beschreven. De 
paragraaf over de visie van CPT beschrijft de manier waarop het bedrijf tegen de 
markt aan kijkt met betrekking tot investeringen, kosten en prijzen. Tevens wordt 
de samenhang van deze onderwerpen besproken. In de beschrijving van de 
organisatiestructuur wordt verteld hoe het bedrijf structureel in elkaar zit en de 
manier waarop medewerkers te werk gaan. Als afsluiting van dit hoofdstuk wordt 
mijn plaats in het bedrijf besproken. 
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2.2 De missie van CPT 
 
Custom Productivity Tools is een ICT-bedrijf . CPT richt zich op software-
ontwikkeling, direct daaraan gerelateerde diensten en produkten voor de zakelijke 
markt in Nederland. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling 
van hulpprogramma’s die gebaseerd zijn op technologieën als Visual Basic, C++, 
ASP, HTML en XML. Een toelichting van deze technologieën is te vinden in de 
literatuurlijst van dit verslag. 
 
CPT speelt actief in op de individuele behoeften van haar klanten. CPT streeft naar 
optimale klanttevredenheid door haar produkten en diensten maximaal op de 
behoeften van haar klanten af te stemmen. Op deze wijze bouwt CPT aan een 
duurzame relatie. 
 
CPT is een horizontale organisatie waarin verantwoordelijkheden en taken 
duidelijk zijn gedefinieerd. De medewerkers zijn zeer betrokken bij het bedrijf en 
haar klanten. Custom Productivity Tools is Microsoft-Certified. Dit houdt in dat 
CPT voornamelijk gebruik maakt van Microsoft-produkten en erkend is door 
Microsoft. 
 
CPT kan als Microsoft-Certified bedrijf op diverse vlakken gebruik maken van de 
Microsoft organisatie, zoals uitgebreide technische ondersteuning en informatie uit 
de eerste hand over nieuwe Microsoft ontwikkelingen. 
Het Microsoft-Certified Partner partnership is een kwaliteitskenmerk voor het 
niveau van Microsoft expertise binnen CPT.  
 
De Microsoft-middelen worden onder meer gebruikt in de volgende gebieden: 
 
�� Ontwikkeling van applicaties voor het Microsoft Windows platform  

(Win32 applicaties);  
�� Ontwikkeling van Internetsites;  
�� Ontwerp en implementatie van systemen die gebruik maken van databases;  
�� Ontwerpen en inrichten van bedrijfsnetwerken en systeemarchitecturen;  
�� Ontwikkeling gebaseerd op componenten;  
�� Interne produktontwikkeling van CPT produkten.  
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2.3 De visie van CPT 
 
Automatisering is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de strategie van een 
onderneming. Of het nu gaat om het professioneler maken van een 
kantooromgeving of het ontwikkelen van een standaardpakket; er zijn altijd 
duidelijke doelstellingen nodig om een organisatie te automatiseren. Deze 
doelstellingen zijn de eerste stappen naar een efficiëntere en produktievere 
organisatie. 
 
De eerste stappen worden vaak aarzelend genomen. Doordat bedrijven het 
eindresultaat helder voor ogen hebben en daarbij het rendement op de investering, 
kunnen tegenvallende kwaliteit en/of hogere kosten roet in het eten gooien.  
Standaardprodukten zijn in zulke gevallen een goede manier om zekerheid te 
creëren. Bedrijven kunnen met kleine aanpassingen of advies tegen een vaste prijs 
snel hun doelstellingen bereiken. CPT ziet het als een natuurlijk proces dat de 
kennis en ervaring die door de jaren heen worden opgebouwd, een standaard 
produkt tot gevolg heeft. Hierdoor wordt de drempel om te automatiseren voor veel 
bedrijven weggenomen. 
 
Er zijn talloze situaties denkbaar waarbij de wensen van bedrijven te specifiek zijn 
voor een standaardoplossing of de stap van het oude systeem naar een 
standaardprodukt is een brug te ver. In deze gevallen is de enige optie een 
maatwerkoplossing.  
 
In deze gevallen creëert CPT een software-oplossing op maat met de zekerheid van 
een standaardoplossing. Dit doet CPT via zogenaamde "fixed price, fixed date"-
oplossingen. Voor bedrijven die op deskundige wijze hun functionele eisen kenbaar 
maken, geeft CPT een vaste prijs op basis van een open calculatie, waardoor deze 
bedrijven hun rendement op de investering veilig kunnen stellen. 
CPT gelooft dat de ervaringen van de laatste decennia binnen de branche van 
software-ontwikkeling een tweetal neveneffecten hebben waardoor automatisering 
voor elk bedrijf voordeel kan opleveren: 
 
�  Zeer goedkope standaardoplossingen; 
�  Maatwerkoplossing tegen een vaste prijs. 
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2.4 De organisatiestructuur van CPT 
 

CPT is een projectorganisatie waarin medewerkers per project werken. CPT heeft 
geen afdelingen, omdat de 13 werknemers nagenoeg dezelfde werkzaamheden 
verrichten. Deze werkzaamheden betreffen uitvoerende activiteiten. De manager 
van het bedrijf verricht werkzaamheden omtrent administratie, contracten en 
personeelszaken. De bedrijfsmentor houdt contacten met klanten bij. Ook zorgt hij 
voor werving van stagiaires en afstudeerders. Globaal gezien is er dus een 
leidinggevende en direct daaronder alle werknemers. 
 

2.5 De plaats van de afstudeerder in de organisatie 
 
Ik ben als stagiair niet ingedeeld in een afdeling. CPT heeft doorgaans een stagiair 
en een afstudeerder in dienst. Onderstaand diagram geeft de plaats van de 
afstudeerder in CPT weer. 
 
 

 

Manager van CPT

Vaste medewerkers van CPT afstudeerder

De organisatiestructuur van CPT

 
Figuur 2.5: De organisatiestructuur van CPT 
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3 Omschrijving van de opdracht 
 

3.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk is gebaseerd op de definitieve opdrachtsomschrijving die terug is te 
vinden in de interne bijlagen van dit rapport. De punten in de 
opdrachtsomschrijving worden hier nader toegelicht. Eerst wordt het kader van de 
afstudeeropdracht besproken. Vervolgens komt de probleemstelling van de 
opdracht aan bod. Daarna komt er een beschrijving van het doel van de opdracht in 
de doelstelling. Na de doelstelling komt de uitgangssituatie, waarbij wordt 
nagegaan welke middelen qua software en documentatie er beschikbaar is voor de 
opdracht. Dit wordt opgevolgd door het benoemen en toelichten van de te 
verrichten werkzaamheden voor het project. Na de werkzaamheden worden de 
gebruikte methoden en technieken besproken en ten slotte worden de op te leveren 
produkten toegelicht. In de externe bijlagen zijn de definitiestudie en het 
pilotontwikkelrapport te vinden. Het gaat in dit hoofdstuk zowel om het 
beschrijven van de opdracht als het toelichten van de totstandkoming van de 
definitieve opdrachtsomschrijving. 
 

3.2 Kader 
 
Op grond van het eerste interview met de bedrijfsmentor en informatie van de 
website van het bedrijf werd de volgende kaderomschrijving bepaald: 
 
Custom Productivity Tools B.V. (CPT) is een bedrijf voor softwareontwikkeling. 
Het is begonnen met vier personeelsleden en is inmiddels uitgebreid naar 13 
werknemers. Het bedrijf maakt gebruik van technieken als C++, Visual Basic en 
XML. CPT is gespecialiseerd in de ontwikkeling van utilities. 
 
 

3.3 Probleemstelling 
 
De eerste beschrijving van de probleemstelling was gebaseerd op mijn eerste 
interview met de bedrijfsmentor. Deze probleemstelling werd vervolgens nader 
omschreven met beide examinatoren, waardoor ik tot de volgende definitieve 
probleemstelling kwam: 
 
Het management heeft geen overzicht tot haar beschikking waarin ze kunnen zien 
welke taken er voor welk personeelslid zijn gepland op welk moment. Er is een 
urenregistratiesysteem waarin deze taken nog niet kunnen worden ingevoerd of 
opgevraagd. 
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3.4 Doelstelling 
 

De eerste doelstelling werd door de bedrijfsmentor opgesteld. Voor de aanvang van 
het afstuderen was alleen bekend wat de probleemstelling is en welke oplossing 
daarvoor gekozen werd. Deze werd besproken met de eerste examinator en 
uitgebreid na een gesprek met beide examinatoren, mijzelf en de bedrijfsmentor. 
De definitieve doelstelling werd op een later moment bepaald omdat ik in de 
achtste afstudeerweek meer details kende van het afstudeerproject en de 
doelstelling daardoor aan kon scherpen. De aanscherping betrof het bepalen van de 
hoofdtaken van de planningsmodule, bijvoorbeeld het in kunnen plannen van 
subprojecten. Uiteindelijk ben ik samen met de twee examinatoren tot de volgende 
doelstelling gekomen: 
 
Het doel van de afstudeeropdracht is het ontwikkelen van een Webbased 
planningsmodule voor het bestaande urenregistratiesysteem. De planningsmodule 
maakt het mogelijk om planningen in te voeren, op te vragen, te wijzigen en te 
verwijderen. In een planning die de planningsmodule weergeeft kan worden 
afgelezen welke personen welke taken verrichten, wanneer deze taken beginnen en 
wanneer ze eindigen. Per taak kan worden aangegeven welke middelen, zoals 
software, nodig zijn. Tevens toont de planningsmodule welke subprojecten bij 
welke projecten horen. 
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3.5 Uitgangssituatie 
 
Hier wordt de uitgangssituatie van de afstudeeropdracht besproken. Het bestaande 
urenregistratiesysteem, genaamd WUR of Bizzpoint, is gebaseerd op scripts. Dit 
urenregistratiesysteem genereert vanuit een server webpagina’s waarbij de 
resultaten naar de gebruiker worden stuurt. Het urenregistratiesysteem houdt 
voornamelijk projecten bij. De planningsmodule die voor de afstudeeropdracht 
wordt gerealiseerd zorgt ervoor dat de werkzaamheden per persoon op een bepaald 
moment kunnen worden bijgehouden. De gebruikte webbrowser, waarmee websites 
en applicaties kunnen worden bekeken, is Internet Explorer 5.0. Het 
urenregistratiesysteem is alleen getest op deze webbrowser. Daarom zal de 
planningsmodule ook worden getest met Internet Explorer 5.0. HTML (Hypertext 
Markup Language) is de definitietaal die voor de afstudeeropdracht wordt gebruikt 
om de user-interface te creëren. Het is dus de toegang naar dat deel van de 
planningsmodule dat de nodige database-informatie ophaalt, wegschrijft, wijzigt en 
verwijdert. De scripttaal VBScript (Visual Basic Script) zal een groot deel van de 
activiteiten van de planningsmodule op zich nemen. Het verwerken en controleren 
van database-gegevens zijn voorbeelden van taken die onder andere met VBScript 
worden gerealiseerd. De technologie genaamd ASP (Active Server Pages) wordt 
gebruikt om webpagina’s te creëren op basis van beschrijvingen die door mij zijn 
gedefinieerd. De pagina’s die een eindgebruiker ontvangt hangt onder meer af van 
zijn wensen. Wanneer de eindgebruiker bijvoorbeeld een planningoverzicht wilt, 
dan zorgt de ASP-code ervoor dat een webpagina wordt opgebouwd met dit 
overzicht en stuurt het naar de eindgebruiker. De pagina’s van een op ASP-
gebaseerde website worden dus aan de kant van de server gecreëerd voordat ze naar 
de gebruiker worden verzonden. Het softwarepakket Microsoft Visual Studio 6 
wordt gebruikt als ontwikkelomgeving. Dit pakket bestaat uit subprogramma’s. De 
programma’s die voor de afstudeeropdracht worden gebruikt zijn Visual Sourcesafe 
en Visual InterDev. Met deze programma’s kunnen webpagina’s worden bewerkt 
zonder dat de ontwikkelaar het risico loopt dat zijn werk wordt overschreven door 
andere ontwikkelaars van de website. De gebruikte database management systeem 
is Microsoft SQL Server 2000. Het heeft veel mogelijkheden en is geschikt voor 
gebruik in webapplicaties. 
 
Er is documentatie van het bestaande urenregistratiesysteem in digitale vorm 
beschikbaar. Het betreft een Microsoft Word file dat de specificaties van het 
urenregistratiesysteem beschrijft. 
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3.6 Te verrichten werkzaamheden 
 
In het kader van de afstudeeropdracht zullen de volgende activiteiten verricht 
worden: 
 
�� Een plan van aanpak opstellen. 

 
Het plan van aanpak beschrijft de hierna te noemen activiteiten en geeft aan 
hoeveel tijd aan een elke activiteit wordt besteed. Het geeft een planning weer 
voor 75 dagen werk dat neer komt op 15 weken of 600 werkuren. 

 
�� Definitiestudie: 

 
De definitiestudie is de eerste fase van het IAD-traject. Na de definitiestudie 
komen de pilotontwikkelfase en invoeringfase. De taken in het plan van aanpak 
worden bij aanvang van het afstuderen uitgebreid met subtaken. De punten 
“Definitie van een ontwikkelscenario” tot en met “Pilotplan opstellen” was een 
selectie van de beschikbare onderdelen van de definitiestudie in IAD. Het is de 
bedoeling om IAD toe te passen voor dit project en daar waren niet alle 
beschikbare IAD-punten van de definitiestudie voor nodig. 
 
�� Aanscherpen van het plan van aanpak. 
�� Definitie van een ontwikkelscenario. 
�� Definitie van de systeemeisen. 
�� Technische structuur beschouwen. 
�� Systeemconcept bepalen. 
�� Organisatorische inrichting beschouwen. 
�� Pilotplan opstellen. 

 
�� Leren van Microsoft Visual Studio 6. 

 
Voor het realiseren van de planningsmodule moet de documentatie van Visual 
Studio worden gelezen. Alleen de mogelijkheden van Visual Studio die nodig 
zijn voor de afstudeeropdracht zullen worden toegepast. 
 

�� Leren van ASP (Active Server Pages). 
 
Voor het leren van Active Server Pages zullen zowel boeken als het Internet 
worden geraadpleegd. 
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�� Pilotontwikkeling: 
 
De pilotontwikkeling bestaat uit zowel een beschrijving van het systeem in 
tekst als het ontwerpen van het systeem met diagrammen en modellen. De 
hierna te noemen punten zijn gekozen omdat ze samen verschillende delen van 
het systeem vast kunnen leggen. 
 
�� Functionele structuur pilot specificeren. 
�� Technische structuur pilot specificeren. 
�� Globaal-organisatorische inrichting pilot specificeren. 
�� Pilotontwikkelplan opstellen. 
�� Software-bouweenheden ontwerpen. 
�� Software-bouweenheden realiseren. 
�� Handmatige procedures pilot ontwerpen. 
�� Bouweenheden integreren. 

 
�� Invoering: 

 
Bij de invoering wordt eerst een plan opgesteld waarin staat beschreven hoe ik 
te werk zal gaan om de invoering met succes te laten verlopen. Na de acceptatie 
van het systeem wordt de gebruikershandleiding geschreven. 
 
�� Invoeringsplan opstellen. 
�� Systeem invoeren. 
�� Systeemacceptatie uitvoeren. 
�� De eindgebruikershandleiding schrijven. 

 

3.7 Te gebruiken methoden en technieken 
 
Ik had een afweging gemaakt tussen het gebruik van IAD (Iterative Application 
Development) en SDM (System Development Methodology). Er is gekozen voor 
IAD omdat bij aanvang van het project al vast staat welk produkt er opgeleverd 
moet worden, zonder de mogelijkheid tot alternatieve oplossingen; dat laatste zou 
wel kunnen bij SDM. Een tweede motivatie voor de keuze van IAD is dat IAD 
meer gericht is op het ontwikkelen van een informatiesysteem dan het oplossen van 
een probleem. Een andere reden om IAD en niet bijvoorbeeld SDM te gebruiken is 
omdat er sprake is van een klein project dat door één persoon wordt uitgevoerd. 
Tevens is er feedback nodig tijdens het uitvoeren van mijn project, waar IAD 
rekening mee houdt. Bij SDM moet alle informatie van de opdrachtgever aan het 
begin van de opdracht worden vastgelegd en ik heb ook terugkoppeling tijdens het 
project nodig en dat wordt niet gedaan in SDM en wel bij IAD. 
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In IAD is het mogelijk om op verschillende wijzen het traject te doorlopen. Ik kan 
bijvoorbeeld voor elke pilot een definitiestudie maken en pilotontwikkeling 
uitvoeren tot alle pilots compleet zijn en deze vervolgens allemaal invoeren. 
 
Ik heb gekozen voor de mogelijkheid die IAD biedt om een definitiestudie voor het 
gehele project te maken, alle pilots in één pilotontwikkeltraject te ontwikkelen en 
vervolgens alle pilots te invoeren. In dit afstudeertraject werk ik niet in een 
projectgroep, maar zelf. Daarom hoeven de pilots niet “over de muur worden 
gegooid”. Over de muur gooien betekent dat de pilots worden doorgegeven aan 
andere ontwikkelaars voor validatie. 
 
Voor het ontwerpen van het systeem wordt UML (Unified Modeling Language) 
gebruikt. De planningsmodule moet deels worden gerealiseerd in ASP. In ASP 
wordt er gebruik gemaakt van objectoriëntatie. Er is gekozen voor UML omdat 
UML de mogelijkheid biedt om een objectgeoriënteerd systeem te modelleren. Niet 
alle onderdelen worden gebruikt, maar alleen die delen die nodig zijn om het 
systeem te beschrijven. De niet-objectgeoriënteerde delen van het systeem kunnen 
in het pilotontwikkelrapport worden beschreven, waarin onder andere de 
functionele en technische structuur van het systeem staat beschreven. Hierdoor 
vullen UML en de beschrijvende delen van IAD elkaar aan. 
 
Te gebruiken technieken zijn: 
 
�� Interviewtechnieken. 
�� Brainstormen. 
�� Workshops. 
�� Rapportagetechnieken. 
�� UML technieken (klassendiagram, use-case diagram, sequence diagram) 

 

3.8 Op te leveren produkten 
 
De volgende produkten worden opgeleverd: 
 
�� Plan van aanpak. 
�� Definitiestudie. 
�� Pilotontwerpen. 
�� Testrapport. 
�� Planningsmodule. 
�� Gebruikershandleiding van de planningsmodule. 
 
De produkten worden digitaal opgeleverd aan de heer Sminia. 
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4 Planning van de werkzaamheden 
 

4.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt verteld hoe ik het plan van aanpak heb opgesteld. Er wordt 
nagegaan welke type bronnen zijn geraadpleegd, welke keuzes zijn gemaakt, 
waarom deze keuzes zijn gemaakt en welke alternatieven ik kon kiezen en waarom 
niet voor die alternatieven is gekozen. Het plan van aanpak is terug te vinden in de 
interne bijlagen van dit verslag. Het plan van aanpak is terug te vinden in de interne 
bijlagen van dit verslag. 
 

4.2 Planning 
 
Van de GOTIK+R factoren (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit en 
Risico’s), plaats ik de tijdsfactor in het plan van aanpak. 
 
De overige factoren zijn in de IAD-definitiestudie beschreven. Ik heb hiervoor 
gekozen omdat deze factoren in IAD nodig zijn om de overige delen in de 
definitiestudie te beschrijven. Wanneer ik ze in de planning zou plaatsen en niet in 
de definitiestudie, dan zou er namelijk informatie ontbreken in de definitiestudie. In 
de beschrijving over de werkzaamheden voor de definitiestudie verder in dit 
rapport wordt beschreven hoe ik tot deze factoren ben gekomen. 
 
Voor de totale planning van 75 dagen heb ik vijf dagen gereserveerd voor het 
aanscherpen van het plan van aanpak. Deze vijf dagen waren nodig, omdat eerst 
moest worden gekeken in hoeverre welke subactiviteiten er in de bestaande 
planning werden geplaatst en of deze subactiviteiten nodig waren. Hiervoor 
moesten diverse bronnen van het Internet en boeken worden geraadpleegd. 
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De definitiestudie 
 
Bij aanvang van het afstuderen werden de punten in het plan van aanpak onderverdeeld in 
meerdere punten op basis van bruikbare delen die ik in het IAD-boek IAD, het 
evolutionair ontwikkelen van informatiesystemen kon vinden. Voor de definitiestudie heb 
ik iets meer dan de helft van de tijd gereserveerd ten opzichte van de pilotontwikkeling 
(20 dagen t.o.v. 37 dagen). Dit heb ik gekozen op basis van eerdere ervaringen met het 
inplannen van studieopdrachten, waarbij een definitiestudie, basisontwerp en 
detailontwerp betrokken waren. 
 
Hier volgt een globaal overzicht van de definitiestudieplanning: 
 

Figuur 4.2.1: Planning van de activiteiten in de definitiestudie 
 
 
De pilotontwikkeling, het leren van Visual Studio, ASP 
 
Aanvankelijk werd het leren van Visual Studio en ASP binnen het pilotontwikkeltraject 
geplaatst omdat tijdens de studie is geleerd om leerprocessen op gang te brengen voor het 
moment dat ze daadwerkelijk worden gebruikt. In het geval van de pilotontwikkeling 
maakt het geen deel uit van de pilots en daarom heb ik het na overleg met de 
examinatoren verplaatst naar de tijd tussen de definitiestudie en de pilotontwikkeling. 
 
Hier volgt een overzicht van het leerproces van Visual Studio, ASP en de planning van de 
pilotontwikkelfase. De pilotontwikkeling begint vanaf de Functionele structuur. 
 

Figuur 4.2.2: Planning van de activiteiten in de pilotontwikkeling 
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De invoering 
 
Ik heb zeven dagen ingepland voor onderstaande planning. Voor het invoeren van het 
systeem heb ik een dag meer gekozen dan het opstellen van een invoeringsplan. Bij de 
invoering kunnen namelijk onverwachte problemen omtrent samenwerking tussen de 
planningsmodule en het urenregistratiesysteem ontstaan. Er is dan reservetijd nodig om  
het probleem te achterhalen en recht te zetten. Het schrijven van de 
eindgebruikershandleiding heb ik op 1 dag gesteld. Dit heb ik gedaan omdat de inhoud 
van de gebruikershandleiding gebruik maakt van de kennis die is opgedaan tijdens het 
uitvoeren van de opdracht waardoor veel informatie beschikbaar is om het te schrijven. 
 
Hieronder is een overzicht van de planning van de invoering en het schrijven van de 
handleiding te zien. 
 

Figuur 4.2.3: Planning van de activiteiten in de invoering 
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5 De situatie bij aanvang van het afstuderen 
 

5.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt de situatie bij aanvang van het afstuderen gedetailleerd 
beschreven. Eerst wordt de software in het bedrijf besproken die mij ter 
beschikking is gesteld en vervolgens de aanwezige hardware voor het 
afstudeertraject. Tenslotte komt er een beschrijving van de aanwezige 
documentatie. 
 
Van zowel de software als de hardware wordt verteld wat de specificaties zijn, hoe 
het globaal werkt en of ik me erin moest verdiepen om ermee te kunnen werken. 
Deze bijstudie wordt ook besproken bij de paragraaf over de aanwezige 
documentatie. Indien het gebruik van de soft- en hardware of documentatie moest 
worden bestudeerd, dan wordt verteld wat ervoor geleerd moest worden. 
 

5.2 Aanwezige software 
 
In deze paragraaf wordt de aanwezige software bij aanvang van het project 
besproken. Van de software worden kenmerken beschreven, zoals de voornaamste 
mogelijkheden, eventueel hoe het eruit ziet door middel van een screenshot en hoe 
de desbetreffende software globaal werkt. Indien het nodig is voor de uitleg van de 
werkzaamheden, worden relevante delen van de software uitgebreider omschreven 
in latere hoofdstukken. Ook wordt nagegaan in hoeverre ik de software moest 
bestuderen voordat het kon worden gebruikt. Indien dat het geval is, dan wordt in 
een later hoofdstuk over de werkzaamheden het leerproces van de software 
beschreven. 
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Het urenregistratiesysteem Bizzpoint 2.0 
 
Bizzpoint of WUR is een webbased urenregistratiesysteem. Het bestaat uit code die is 
geschreven in de webtalen HTML, JavaScript en ASP. Voor het draaien van Bizzpoint 
zijn een webbrowser en Microsoft SQL Server 2000 als database management system 
(DBMS) nodig. Een webbrowser geeft Internet-applicaties en Internet-pagina’s weer die 
gebaseerd zijn op HTML. Een DBMS beheert databanken (databases). Microsoft SQL 
Server 2000 wordt elders in deze paragraaf besproken. In Bizzpoint moet de gebruiker 
zich eerst met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord aanmelden. Wanneer de 
aanmelding is goedgekeurd kan de gebruiker gegevens bekijken, verwijderen of 
veranderen. Hieronder is een screenshot te bezichtigen van de testversie voor het 
afstudeertraject. 
 

 

 
Figuur 5.2.1: Bizzpoint/WUR urenregistratiesysteem 
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De oorspronkelijke naam van het urenregistratiesysteem Bizzpoint is WUR, een 
afkorting van Web-Urenregistratiesysteem. WUR was oorspronkelijk ontwikkeld 
voor gebruik binnen CPT. Het werd uitgebreid met meer functionaliteiten en op den 
duur besloot CPT WUR te verkopen als een commercieel produkt. Om WUR een 
commerciëlere indruk te geven werd de naam Bizzpoint bedacht. Voor verschillende 
klanten zijn er varianten van Bizzpoint ontwikkeld, waarbij de verschillen met name 
liggen in de afstemming op de eisen van de klant. 
 
Met Bizzpoint kunnen de volgende gegevens worden bijgehouden: 
 
�� Ingelogde persoon (de gebruiker van het systeem); 
�� Het bedrijf van de ingelogde persoon; 
�� De klanten van het bedrijf; 
�� Onderaannemers; 
�� Produkten; 
�� Programmafouten (bugs); 
�� Projecten; 
�� Urenstaten; 
�� Personen; 
�� CRM (Customer Relationship Management); 
�� Facturen. 
 
Bizzpoint kan deze gegevens toevoegen, verwijderen, weergeven en verbanden 
leggen tussen de gegevens, zodat men bijvoorbeeld kan zien welke personen in 
welke projecten werkzaam zijn. De gegevens worden uit een database verkregen. Bij 
aanvang van de studie werd Bizzpoint en haar code op mijn werkcomputer 
geïnstalleerd. Gedurende het traject werd op een kopie van het 
urenregistratiesysteem gewerkt. 
 
In Bizzpoint moet de gebruiker eerst inloggen met een gebruikersnaam en 
wachtwoord. Deze twee gegevens zijn opgeslagen in een database. Indien de naam 
en het wachtwoord worden geaccepteerd kan de gebruiker beginnen met Bizzpoint 
vanuit het hoofdmenu. De menu-items kunnen uitklappen waardoor submenu’s 
verschijnen. In de screenshot is te zien dat Company een submenu met één item 
bevat, namelijk Information. Dit geeft in het genoemde voorbeeld dus de 
bedrijfsinformatie weer, dat onderverdeeld is in vaste bedrijfsgegevens en 
werknemers van het bedrijf. 
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Internet Explorer 5 
 
Versie 5.0 van de Internet Explorer webbrowser maakt het mogelijk om Bizzpoint weer 
te geven. Het ondersteunt Hypertext  Markup Language (HTML) versie 4.0, VBScript, 
Custom Style Sheets (CSS) en geeft Active Server Pages weer. Middels HTML wordt 
een website opgebouwd. VBScript kan worden gebruikt voor onder andere rekenkundige 
taken, het gebruik van variabelen en zelfgemaakte functies. Custom Style Sheets zorgen 
ervoor dat pagina’s consistente, voorgedefinieerde lay-outs tonen. Met Active Server 
Pages kunnen gegevens aan een pagina worden toegevoegd door een server voordat dat 
pagina door de gebruiker wordt ontvangen en bekeken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 
om gegevens uit een database te halen en deze aan de pagina toe te voegen wanneer een 
gebruiker een paginaverzoek doet. Deze ondersteuningen zijn allemaal nodig voor het 
draaien van het urenregistratiesysteem. Internet Explorer fungeert bij het 
urenregistratiesysteem en ook bij de planningsmodule niet als surfprogramma, maar als 
programma die Bizzpoint en de planningsmodule als applicatie draait. 
 
 
Microsoft Visual Studio 6.0 
 
Met Visual Studio is het mogelijk om bronbestanden te wijzigen van een programma dat 
door meerdere mensen wordt ontwikkeld, zonder dat de gebruikers ongewenst elkaar’s 
code overschrijft. Visual Studio is een verzamelnaam voor applicaties binnen Visual 
Studio. Deze applicaties zijn: 
 
�� Visual Sourcesafe; 
�� Enterprise Tools; 
�� Visual Studio Tools; 
�� Visual Basic; 
�� Visual C++; 
�� Visual FoxPro; 
�� Visual Interdev. 
 
Voor het project worden Visual Sourcesafe en Visual InterDev gebruikt. Op de volgende 
pagina is afbeelding van Visual InterDev te zien. 
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Figuur 5.2.2: Microsoft Visual InterDev 
 
Het beheer van de ontwikkelbestanden gebeurt in Visual Sourcesafe en deze bestanden 
kunnen worden geopend in Visual InterDev. Sourcesafe hanteert zogenaamde check-in’s 
en check-out’s. Bij een check-out van een bestand kan niemand anders dan degene die de 
check-out uitvoerde het bestand wijzigen. Anderen kunnen het bestand dan alleen lezen. 
Bij een check-in wordt het bestand terug geschreven en kunnen andere ontwikkelaars het 
bestand wijzigen. Links van bovenstaand voorbeeldscherm is te zien dat het mogelijk is 
om de code van knoppen en andere schermelementen te genereren. Rechts is een 
overzicht te zien van attributen van de HTML/ASP-pagina die wordt gecreëerd. In 
Visual InterDev worden elementen van de code geïnterpreteerd en in kleuren 
weergegeven zodat men meer overzicht over het programma heeft. Zo zijn in het 
voorbeeldscherm Dim, set en New blauw gemarkeerd en de openingen en afsluiting van 
de ASP-code geel gemarkeerd. Uiteraard zullen bij Visual Studio alleen de 
mogelijkheden worden benut die van belang zijn bij het afstudeerproject. 
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Microsoft SQL Server 2000 
 
Als database management system (DBMS) van het urenregistratiesysteem en dus ook de 
planningsmodule wordt Microsoft SQL Server 2000 gebruikt. De databases worden 
voornamelijk beheerd vanuit de Enterprise Manager van SQL Server 2000. Hierin 
kunnen onder andere tabellen en views worden bekeken, aangemaakt, gewijzigd en 
verwijderd. Bij aanvang van het afstuderen werd een database genaamd BizzpointBle 
aangemaakt in MS SQL Server. Deze database werd gecreëerd om het te vullen met 
tabellen en records van de planningsmodule en de reeds aanwezige Bizzpoint. 
 

 
Figuur 5.2.3: SQL Server Enterprise Manager 
 
In bovenstaand voorbeeld is de Enterprise Manager te zien met een testtabel waarin 
voorbeeldwaarden zijn ingevuld. Via het venster kunnen er queries worden uitgevoerd 
op de database. Ook kunnen de velden direct worden ingevuld in het onderste venster 
waar de resultaten van de query worden getoond. Deze worden automatisch opgeslagen 
in de database. Men hoeft dus geen aparte submit-opdracht in te voeren. 
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Microsoft Office 2000 
 
Voor het schrijven van rapporten is de tekstverwerker Microsoft Word 2000 
geïnstalleerd. Het is meegeleverd bij Microsoft Office 2000, waarvan tevens de 
programma’s Access 2000, Excel 2000, FrontPage 2000, OutLook 2000 en PowerPoint 
2000 deel uit maken. 
 
 
Microsoft Windows 2000 
 
Het besturingsysteem waarop het afstudeerproject wordt uitgevoerd is Windows 2000, 
ook wel Win2K genoemd. Alle genoemde applicaties worden hierop gedraaid tijdens het 
traject. Windows 2000 biedt enkele mogelijkheden die positief bijdragen aan het 
afstudeerproject. Windows 2000 is gebaseerd op Windows NT, waardoor Windows 2000 
de voordelen van haar NT-voorganger geniet. Windows 2000 ondersteunt 
bestandsbescherming, waardoor belangrijke systeembestanden niet zonder meer 
overgeschreven kunnen worden. Windows 2000 is een multi-tasking besturingsysteem, 
hetgeen betekent dat meerdere taken tegelijk uitgevoerd kunnen worden. In een 
afstudeerproject is dat noodzakelijk omdat alle uitgevoerde activiteiten moeten worden 
bijgehouden in documentatie. 
 
Bij Windows 2000 wordt Internet Information Server (ISS) meegeleverd. Het is een 
webserver en Bizzpoint heeft het nodig om online toegankelijk te zijn. Een webserver 
stelt informatie beschikbaar via Internet, zoals websites en online applicaties. 
Ondersteuning voor Active Server Pages en databaseconnecties zijn ook aanwezig in 
Windows 2000. 
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5.3 Aanwezige hardware 
 
In deze paragraaf wordt de aanwezige hardware bij aanvang van het project 
besproken. Er zal toelichting komen over de mate waarin deze hardware voldoende 
capaciteit heeft om het project met succes te voltooien. 
 
�� Compaq Armada E500 laptop; 

 
De Compaq Armada E500 laptop is aangesloten op een zogenaamde docking-
station. Dit station is op zijn beurt verbonden met het lokale netwerk, het 
Internet en een monitor. Het docking-station is in feite een doorgeefluik tussen 
de laptop en de hardware waar de laptop mee moet communiceren, zoals het 
lokaal netwerk (LAN) en de monitor. In de laptop zit een 850 MHz Pentium III 
processor en 128 MB SDRAM werkgeheugen. De databus heeft een snelheid 
van 100 MHz. Het beeldscherm betreft een 15 inch TFT kleurenscherm dat 
16.7 miljoen kleuren ondersteunt. De videokaart heeft 8 MB aan 
videogeheugen. Deze hardware is voldoende capabel voor het project. 
 

�� Lokaal netwerk; 
 
Er is een lokaal netwerk aanwezig voor intern e-mail en agendaberichten. Deze 
agendaberichten zijn nodig om te zien wie afwezig is of bezig met bijvoorbeeld 
een vergadering. Het lokaal netwerk kan ook worden gebruikt om client/server-
software te testen. De planningsmodule die wordt ontwikkeld zal een client 
worden die een server nodig heeft. Dit kan zowel lokaal op de laptop worden 
getest als op afstand via de LAN. Het lokale netwerk is snel genoeg om het 
client/server urenregistratiesysteem te draaien. 
 

�� Verbinding met het Internet 
 
De Internetverbinding kan worden gebruikt om lesinformatie over Active 
Server Pages te zoeken en informatie op te zoeken over databasegebruik in de 
planningsmodule. 
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5.4 Aanwezige documentatie 
 
De aanwezige documentatie wordt in deze paragraaf besproken. Er wordt nagegaan 
welke documenten beschikbaar zijn en welke delen daarvan bruikbaar zijn voor het 
project. Het gaat met name om de informatie die bij aanvang van het afstuderen 
beschikbaar was en niet de nieuwe informatie die tijdens het project eventueel is 
ontdekt. 
 
Documentatie van Microsoft SQL Server 2000 
 
Er was online documentatie beschikbaar van Microsoft SQL Server 2000. Deze 
documentatie hoort bij de installatie van het SQL Server 2000 DBMS en is zeer 
omvangrijk. De introductiedelen binnen de handleiding waren goed te gebruiken 
om een indruk te krijgen van de mogelijkheden. Naast de Getting Started-
hoofdstuk waren het volgende hoofdstuk eveneens nuttig om voor het 
afstudeerproject te lezen: 
 
�� SQL Server architecture 
�� Administering SQL Server 
�� Creating and maintaining databases 
�� Accessing and changing relational data 
�� Transact-SQL reference 
�� Building SQL Server applications 
 
 
Documentatie van het urenregistratiesysteem 
 
De documentatie van het urenregistratiesysteem Bizzpoint is opgeslagen in een 
Microsoft Word-bestand genaamd Algemene Documentatie WUR.doc. Hierin staan 
de meeste gegevens die nodig zijn voor nieuwe ontwikkelaars die aan het 
urenregistratiesysteem werken. Het kan als referentie worden gebruikt door 
ontwikkelaars die reeds bekend zijn met het systeem. Voor mij was het bij aanvang 
van het afstuderen nodig om naast deze documentatie de bronbestanden van 
Bizzpoint te doorlopen om een indruk te krijgen van hoe de code er daadwerkelijk 
uitziet. 
 
In het Word-bestand staan onder meer de menustructuren, gebruikte 
databasetabellen, database-views, sessievariabelen en relaties weergegeven. 
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DEEL II: De uitvoering van de opdracht 
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6 Werkzaamheden voor de definitiestudie 
 

6.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden voor de definitiestudie met toelichting 
op de gemaakte keuzes. Eerst worden de GOTIK+R  factoren besproken, die 
invloed hebben op het project. Er wordt beschreven wat deze factoren inhouden en 
hoe ik ze heb toegepast in het IAD-traject. Daarna komt er een tweedeling in de 
definitiestudie, bestaande uit de Inleidende definitie en Specifieke definitie. 
 
In de inleidende definitie beschrijf ik hoe het ontwikkelscenario tot stand is 
gekomen. Daarna komen de functionele eisen (functionele requirements) aan bod. 
De functionele eisen worden opgevolgd door de operationele eisen. Als laatste deel 
van de inleidende definitie beschrijf ik de globale pilotstrategie, waarin ik aangeef 
welke pilots ik definieer. 
 
In de specifieke definitie beschrijf ik eerst de hoe ik tot de technische structuur van 
de planningsmodule ben gekomen. Daarna wordt beschreven hoe ik het 
systeemconcept heb opgezet waarbij ik globaal beschrijf waar de planningsmodule 
gebruik van maakt. Het systeemconcept wordt opgevolgd door een beschrijving 
van hoe ik tot de organisatorische inrichting ben gekomen en tenslotte komt het 
pilotplan aan bod. 
 

6.2 De GOTIK+R factoren 
 
De afkorting GOTIK staat voor Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. 
Deze factoren, die tijdens de studie middels Organisatie en Informatiecases zijn 
aangeleerd, werden toegepast in IAD. Het kenmerk risico (De ‘R’ in GOTIK+R) 
was tevens iets dat voor het project bepaald werd. De factor Geld is terug te vinden 
in het deel De voorziene kosten. Het organisatiedeel van GOTIK is beschreven in 
de organisatorische inrichting. Het tijdsaspect van GOTIK is terug te vinden in het 
plan van aanpak, waardoor deze niet opnieuw is opgenomen in de definitiestudie. 
De informatievoorziening voor het project maakt deel uit van de beschrijving van 
de globale pilotstrategie in de definitiestudie. Het aspect kwaliteit is terug te vinden 
in het deel over Kwaliteitseisen en acceptatiecriteria. Tenslotte zijn de 
risicofactoren beschreven in Reikwijdte en beperkingen van de definitiestudie. 
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6.3 Inleidende definitie 
 
Het systeem dat opgeleverd moest worden kon ingedeeld worden in componenten 
die na elkaar kon worden ontworpen en gerealiseerd. Omdat niet elk component 
objectgeoriënteerd (OO) is, heb ik besloten om een indeling te maken dat 
onafhankelijk is van een OO-benadering. Bepaalde delen van het systeem echter, 
bestaat wel uit OO-speficieke componenten waardoor ik voor die delen wel 
bijvoorbeeld klassen vast zou stellen. De modellen en diagrammen zijn te vinden in 
de externe bijlagen van het rapport van de pilotontwikkeling. 
 
De definitiestudie werd ingedeeld in een aantal onderwerpen die bij het IAD traject 
horen. Binnen deze onderwerpen werden op zijn beurt weer onderdelen ingedeeld. 
Er werden pilots gedefinieerd, de componenten van het te ontwikkelen systeem. 
 
Het was belangrijk om een niet teveel detaillering aan te brengen, omdat dit 
onnodige restricties met zich mee zou brengen voor de pilotontwikkelfase. 
Uiteindelijk is gekozen voor de volgende onderdelen voor de definitiestudie: de 
definitie van het ontwikkelscenario, de definitie van de systeemeisen, de 
beschrijving van de technische architectuur, een beschrijving van het 
systeemconcept, het aangeven hoe de organisatorische inrichting zal zijn en een 
pilotplan. Binnen de definitiestudie waren er zo nu en dan verwijzingen naar 
eerdere paragrafen omdat er overeenkomsten waren tussen sommige onderwerpen 
en tevens afhankelijkheden van beschrijvingen. Enkele delen zullen in deze 
paragraaf worden besproken. 
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6.3.1 Problemen bij de huidige manier van werkplanning 
 
De heer van Voorst liet voor de projectkenmerken enkele programma’s zien om 
een indruk te geven van de situaties waartegen de medewerkers aanlopen wanneer 
ze hun taken niet goed in kunnen plannen. Er werden dus alternatieve oplossingen 
getoond die de medewerkers tot dusver hanteerden, zoals een MS Excel-
document waarin de cellen van de tabellen waren gekleurd om een tijdsbalk aan te 
duiden. 
 
Dit zijn de problemen bij de huidige manier van plannen met het Excel-document: 
 
�� Het handmatig moeten maken van het planningschema 

 
�� De hoeveelheid tijd die kost om planningen te maken op grond van de 

handmatigheid 
 

�� Geen vaste plaats op het lokale netwerk waar het management de planningen 
kan zien 
 

�� De planningen kunnen niet op verschillende schaalverdelingen, zoals uren en 
dagen kunnen worden bekeken. Daarvoor moet een nieuw schema handmatig 
worden gemaakt. 

 
Na het lezen van delen van de zeer omvangrijke MS SQL Server documentatie 
die online beschikbaar was, ben ik tot de conclusie gekomen dat de SQL-syntax 
zoals die in bijvoorbeeld Ingres wordt gehanteerd tevens compatibel is met MS 
SQL Server. Online documentatie bood naast dit kenmerk nog voldoende andere 
informatie over eigenschappen van het DBMS. Een groot deel daarvan is 
interessant voor beheerders van databases, maar niet allemaal nodig voor het 
afstudeerproject. 
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6.3.2 De functionele eisen 
 
In de beschrijving van de succesfactoren werden de functionele eisen 
(requirements) in samenwerking met de heer van Voorst vastgesteld. De volgende 
functionele eisen werden uiteindelijk bepaald: 
 
�� Het kunnen genereren van een planningschema 

 
Het gaat hierbij om een webbased tabel die met behulp van ingekleurde 
blokken een staafdiagram vormt. Hierin kan de planning schematisch worden 
afgelezen, waarbij de maanden, dagen en tijdstippen evenals de 
opdrachtnamen en uitvoerende personen kunnen worden afgelezen. 
 

�� Het kunnen genereren van een planninglijst 
 
Naast de chart werd bepaald dat de planningsmodule ook een tekstueel 
overzicht genereert. In tekstvorm is het mogelijk om alle relevante informatie 
als lijsten te plaatsen. De chart is namelijk vanwege beperkingen van 
schermafmetingen niet in staat om alle mogelijke informatie te brengen 
zonder dat een deel van het schema uit het beeld weg valt. 
 

�� Het automatiseren van planning, waardoor tijdskosten worden gereduceerd 
 

�� Een centrale plaats om planningen op te vragen 
 

�� Planningen op verschillende schaalverdelingen kunnen zien 
 

�� Geen nieuwe financiële lasten 
 

�� De functionaliteit is belangrijker dan cosmetische factoren 
 

�� De kleinste eenheid is een uur 
 
Minder dan een uur moet er niet in kunnen worden gepland mede door zowel 
administratieve redenen evenals de overwegingen voor een weergave op het 
scherm dat qua afmetingen niet de schermbreedte overschrijdt. 
 

�� Het kunnen hanteren van een start- en einddatum 
 
Een logische eis is dat een project of subproject een start- en einddatum heeft. 
De implementatie daarvan is een problematische factor van de urenregistratie-
software die tot dusver werden gehanteerd binnen Custom Productivity Tools. 
Het niet in kunnen plannen van andere projecten tussen projecten is een 
voorbeeld hiervan. 
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�� Toepasbaarheid in zowel CPT als in bedrijven die de planningsmodule kopen 
 
De planningsmodule behoort bij Bizzpoint als commercieel produkt. 
Bovendien heeft CPT de planningsmodule nodig om van de beschreven 
problemen af te komen. 
 

�� Geen nieuwe soft– of hardwareafhankelijkheden 
 
De planningsmodule moet dus niet nieuwe hardware- of 
softwareafhankelijkheden met zich mee brengen waardoor het alleen werkt op 
het systeem waarop het afstudeerproject wordt uitgevoerd. Uiteraard blijft er 
enige afhankelijkheid in de zin van het moeten aanschaffen van externe 
software, zoals het type DBMS dat compatibel is met de planningsmodule. Dit 
zijn echter eigenschappen die bij het urenregistratiesysteem horen en daarmee 
overervende eisen stellen aan de planningsmodule. 
 

�� Een maximum uur voor een planning 
 
Er mag niet oneindig lang aan een project worden gewerkt. Daarom moet er 
een tijdslimiet worden gesteld aan een planning. De planningsmodule is 
namelijk vooral bedoeld voor het inroosteren van taken die niet lang duren, 
zoals het wel het geval is bij taken die jaren duren. 
 

�� Rekening houden met gebruikte middelen zoals rapporten of 
softwareprogramma’s 
 
Aan de ingeplande taken kunnen middelen worden toegekend, waarbij er 
afstemming is tussen medewerker en beschikbare materiële bronnen voor 
ontwikkeling, zoals software en/of hardware. 
 

�� Fixed Date 
 
Het houdt in dat de geplande produkten een vaste opleverdatum hebben. De 
opleverdatum kan dus vastgesteld worden in de planningsmodule, waarbij 
prijsveranderingen niet van toepassing zijn. 
 

�� Subprojecten inplannen 
 
Wat inhoud van de planning betreft is er met de heer van Voorst 
overeenstemming gekomen over de stelling dat subprojecten binnen projecten 
kunnen worden gepland. 
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6.3.3 De operationele eisen 
 

De wijze waarop de operationele eisen werden overlegd met de heer van Voorst. 
Hij bracht de volgende operationele eis: 
 
�� Gebruik van gedeelde gegevens 

 
De systeembestanden bevatten gegevens die de planningsmodule moet 
gebruiken tijdens de sessie, zoals inloggegevens en de door het systeem 
bepaalde sessievariabelen. Deze afhankelijkheden werden in verband gebracht 
met de operationele verwachtingen van de van de planningsmodule. Daarbij 
mogen de gebruikte databasegegevens van de planningsmodule zelf geen 
conflicten veroorzaken met de gegevens die elders in het 
urenregistratiesysteem worden gebruikt. 
 

6.3.4 De globale pilotstrategie 
 

De globale pilotstrategie was de volgende stap, waarbij eerdere bevindingen 
werden verwerkt in een globaal systeemdecompositie dat bestond uit het 
identificeren van de te ontwikkelen pilots. Ik ben tot de volgende pilots gekomen: 
 
1. Een databaseontwerp 

 
In het databaseontwerp behoren een conceptueel model, een relationeel 
representatiemodel en een relationeel implementatiemodel. 
 

2. Een databasetabel voor planningen 
 
De planningsmodule maakt zowel gebruik van deze planningtabel als andere, 
reeds bestaande, databasetabellen. 

 
3. Het ontwerp in UML 

 
Dit ontwerp bestaat uit het klassendiagram, het use-case diagram en de 
sequence-diagrammen. 
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4. Databaseconnecties 
 
Voor de databaseconnectie moest aparte theorie worden geraadpleegd die zich 
toespitst op ASP en databases. Daar deze theorie een apart deel van ASP 
betreft en tevens zeer belangrijk is als benaderingswijze naar de database, 
werd het gedefinieerd als een individueel pilot. Via online documentatie over 
dit onderwerp kreeg ik een meer heldere indruk van wat te wachten stond voor 
deze pilot. De technische implementatie als uitdieping werd in zowel de 
functionele als technische structuur van het pilotontwikkelrapport beschreven. 
 

5. Een grafisch user-interface met onderliggende code 
 
De laatste pilot bestaat uit zowel de schermelementen als de code tussen de 
schermen en de databaseconnecties. De niet-HTML-code zit namelijk binnen 
de HTML-code voordat de gebruiker van de planningsmodule de pagina 
ontvangt. De samenhang is niet weg te denken tussen ASP en VBScript voor 
de databaseconnecties aan de ene kant en de fysieke schermen die de 
eindgebruiker te zien krijgt aan de andere kant. 

 

6.4 Specifieke definitie 
 

6.4.1 De totstandkoming van de technische structuur 
 
Voor de beschrijving van de technische structuur werden de mogelijkheden van 
de grafische user-interface (GUI) besproken. Het is de interface tussen de interne 
werkingen van de planningsmodule en de eindgebruiker. De inhoud van de GUI is 
afhankelijk van de UML-modellen die zich pas in de pilotontwikkelfase bevindt 
en daarom had ik de mogelijkheden van de GUI te zijner tijd besproken en niet 
visueel ontworpen. 
 
De GUI wordt de front-end van de applicatie genoemd, omdat de GUI het deel is 
waar de gebruiker interactie mee heeft. Welke objecten er in de front-end komen, 
wordt bepaald in de pilotontwikkeling. Wel kon worden gesteld dat HTML-
formulieren noodzakelijk zijn voor het invoeren van gegevens. Deze formulieren 
bevinden zich in de modulen van Bizzpoint consistent op een aangewezen plaats 
in de HTML-code. Voorbeelden van specifieke delen die in HTML-formulieren 
voor kunnen komen zijn terug te vinden in de definitiestudie. 
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De beschrijving van de back-end (het deel van de planningsmodule die de 
informatiestromen en informatieverwerkingen tussen user-interface enerzijds en de 
database anderzijds verzorgt), technische interfaces naar de planningsmodule en de 
samenhang tussen de technologieën werden tevens aangekaart. 

 
De taken die de back-end van de planningsmodule vervult zijn: 

 
�� Het verzamelen van gegevenseenheden 

 
Hierbij kan gedacht worden aan variabelen of bijvoorbeeld data vanuit de user-
interface die verwerkt moet worden. 

 
�� Het verzamelen van opdrachten 

 
Dat houdt in dat de back-end van de planningsmodule aan de hand van de user-
interface te weten komt wat de gebruiker wil, zoals het weergeven van een planning. 

 
�� De constructie van opdrachten 

 
Het gaat hierbij om de feitelijke omzet van de opdrachten naar een, voor de 
planningsmodule begrijpbare en bruikbare, serie opdrachten. 

 
�� Het verzorgen van zoekacties. 

 
Wanneer het systeem informatie van de database nodig heeft om bijvoorbeeld 
mutaties uit te voeren, dan is de back-end van de planningsmodule verantwoordelijk 
voor het vinden van de juiste records en velden in de database. 

 
De hierboven genoemde taken van de back-end worden uitgevoerd door VBScript en 
ASP. Ik heb vastgelegd dat de VBScript en ASP-code zich binnen de HTML-code kan 
bevinden maar ook als externe script kan worden ingeladen op momenten waarop dat 
gewenst is. Daarbij geldt dat de ASP-code de toegang tot de database vormt.  
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Ik heb, om een indruk te geven van hoe de planningsmodule zich zal vestigen naar het 
urenregistratiesysteem toe, een globale schets van het systeem gemaakt. Daarbij bevinden 
de pilots zich binnen drie delen van de schets, namelijk binnen de database (de tabel die 
gecreëerd is aan de hand van het databaseontwerp), de ASP-code die de 
databaseconnecties verzorgen en de pilots binnen de planningsmodule. De schets is hier 
te bezichtigen: 
 
 

SQL Server 2000

database

Bizzpoint

Planningsmodule

Database-connecties

Grafische user-interface
+ code

Publieke database-connectie
Naar de db van Bizzpoint

 
Figuur 6.4.1: Een globale verhouding van de planningsmodule met Bizzpoint 

 
 
De ASP database-aanroepen bevinden zich technisch gezien zowel binnen de 
planningsmodule als andere modulen van het urenregistratiesysteem. De 
databaseconnecties binnen de planningsmodule maakt, zoals in de illustratie is te zien, 
gebruik van een publieke verbinding naar de database. Publiek houdt in dat de overige 
delen van het urenregistratiesysteem, de overige modulen, er ook gebruik van kunnen 
maken. De connectie is toe te kennen aan sets van databaserecords. Middels deze 
connectie, dat in technische termen als pointer wordt gezien, wordt de planningsmodule 
in staat gesteld om lees- en schrijfacties op de database uit te voeren. 
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6.4.2 Het opzetten van een systeemconcept 
 

Het concept van het systeem heb ik gemaakt als een tekstuele beschrijving van het 
systeem. De bestaande databasetabellen werden nagegaan. 
 
Na  de beschouwing van het bestaande database-ontwerp van Bizzpoint 
inventariseerde ik welke attributen van de reeds aanwezige tabellen ik nodig zou 
hebben. Hieronder is een deel van de reeds aanwezige tabellen te zien, waarbij 
alleen de attributen zijn weergegeven die door de planningsmodule worden 
geraadpleegd. Voor de complete tabellen verwijs ik naar het hoofdstuk over het 
systeemconcept in de definitiestudie in de externe bijlagen. 
 
De tabel tblProjects 
Kolomnaam Datatype Lengte NULL-waarden 
ProjectID Nummer 9 Nee 
ProjectName Nvarchar 250 Nee 
StartDate Datumtijd 8 Ja 
EndDate Datumtijd 8 Ja 
PlannedHours Nummer 9 Ja 
ProjectCode Nvarchar 250 Ja 

Figuur 6.4.2.1: De projectentabel 
 

De tabel tblSubProjects 
Kolomnaam Datatype Lengte NULL-waarden 
SubProjectID Nummer 9 Nee 
ProjectID Nummer 9 Nee 
SubProjectName Nvarchar 250 Nee 
StartDate Datumtijd 8 Ja 
EndDate Datumtijd 8 Ja 

Figuur 6.4.2.2: De subprojectentabel 
 
De tabel tblAllPersons 
Kolomnaam Datatype Lengte NULL-waarden 
PersonID Nummer 9 Nee 
LastName Nvarchar 250 Nee 

Figuur 6.4.2.3: De personentabel 
 
Ik heb ervoor gekozen om alleen de ID en achternaam van een persoon te 
gebruiken, omdat de overige gegevens zoals Gender (geslacht) niet relevant zijn 
voor een planning. 

 

Afstudeerverslag – Boris Lee – periode 2003-2.1 – pagina 35 



 

Na de beschouwing van de mogelijke databasegegevens voor het systeem werd de 
technologie achter de databaseconnecties onderzocht om een algemeen beeld te 
kunnen vormen van hoe de realisatie moet worden afgestemd op de beschikbare 
middelen. Eerst heb ik via websites gezocht naar theorie omtrent ODBC (Open 
Database Connectivity). In eerste instantie had ik de verwachting dat het systeem 
via ODBC benaderd zou worden. Bij nader onderzoek voor het systeemconcept, 
door bepaalde ASP-bestanden inhoudelijk te bekijken, werd duidelijk dat er 
binnen het urenregistratiesysteem gebruik werd gemaakt van ActiveX Data 
Objects (ADO) als interface tussen de website en ODBC. In een later paragraaf 
van dit rapport komt het gebruik van ADO op realisatieniveau aan de orde. 
 
Ik heb op het internet gezocht naar manieren waarop schema’s worden 
weergegeven in ASP. Voor het bouwen van schema’s in ASP zijn er verschillende 
softwarepakketten op de markt. Enkele voorbeelden daarvan zijn DotNET 
Charting (.NET Charting), Graphics Server, Chart FX en Dundas Chart. Deze 
softwarepakketten waren niet beschikbaar voor het project, waardoor ik de 
mogelijkheden met de bestaande middelen ASP, VBScript en HTML na moest 
gaan. Bovendien maken deze pakketten gebruik van het nieuwe zogenaamde 
.NET-platform van Microsoft, terwijl Bizzpoint 2.0 van het afstudeerproject 
gebruik maakt van de zogenaamde Classic ASP en geen ASP.NET. 
 
Na het bekijken van gangbare oplossingen op ’t gebied van commercieel 
planningsoftware op Internet heb ik een indruk gekregen van  de manieren waarop 
het bij planningschema’s mogelijk is om verschillende momenten te kiezen voor 
een schemaweergave. Voorbeelden zijn planningen op een exact moment, 
planningen tussen een tijd- of datuminterval, alle planningen bij elkaar in een 
schema of de planningen op basis van overige attribuutcondities. De technische 
realisatie van dit systeemconcept wordt toegelicht in hoofdstuk 7 van dit verslag. 

6.4.3 De bepaling van de organisatorische inrichting 
 
Voor de organisatorische inrichting in de definitiestudie werden twee zaken 
bepaald, namelijk de netwerkarchitectuur en de organisatie. Voor de 
netwerkarchitectuur werd de beschikbare hardware geïnventariseerd. Het resultaat 
is vergelijkbaar met de inventarisatie van de hardware in dit rapport bij de 
beschrijving van de situatie bij aanvang van het afstuderen van paragraaf 5.3. 
Voor de bepaling van de organisatorische inrichting vroeg ik aan de heer van 
Voorst op welke wijze hij de planningsmodule wenst te gebruiken. Daarop werd 
gemeld dat de planningsmodule samen met Bizzpoint via het lokaal netwerk van 
CPT bereikbaar wordt, waardoor alle medewerkers van de planningsmodule 
gebruik kunnen maken. Dezelfde manier wordt gehanteerd bij bedrijven die de 
planningsmodule bij Bizzpoint van CPT aanschaffen. 
 
 
 
 

Afstudeerverslag – Boris Lee – periode 2003-2.1 – pagina 36 



 

6.4.4 De totstandkoming van het pilotplan 
 
In het pilotplan werd besproken hoe de pilots tot stand komen. Tevens kwam er 
een overzicht van het pilotplan, dat hieronder te zien is. Omdat de realisatie van 
de pilots afhankelijk is van het ontwerp, werden de methoden en technieken 
uitgebreid beschreven, waarbij de nadruk lag op de mogelijkheden van de toe te 
passen methoden en technieken. Eerst werden de eigenschappen van IAD  
besproken. De boeken Toepassing van UML en UML in a Nutshell werden 
gebruikt om datgene van UML te zoeken dat nodig is voor het traject. De 
diagrammen die nodig zijn voor het bepalen van welke objecten er worden 
gebruikt zijn toegelicht in het pilotplan. 
 
Het pilotplanoverzicht, als gevolg van de eerder beschreven delen van de 
definitiestudie, ziet er als volgt uit: 

 

Leer Active Server Pages Lees de SQL Server 200
documentatie

Lees de documentatie
Van Bizzpoint

Meer informatie, betere inschatting

Het databaseontwerp maken

De databasetabel(len) maken

Ontwerpen in UML maken

Databaseconnecties maken

Grafische user-interface maken

Bekijk de bestaande database

Gebruik de SQL Server
Enterprise Manager

User-interface ontwerptheorie
Lezen van o.a. het Internet

Een samenhangend geheel
wat code betreft

Hanteer de gemaakte functionele
en technische beschrijvingen

Het pilotplan

Figuur 6.4.4: Het pilotplan 
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7 De voorbereiding in de pilotontwikkeling 

7.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden die ik heb verricht tijdens het deel van 
de pilotontwikkeling dat vooraf gaat aan het ontwerpproces. Het is een toelichting 
van de voorbereidingen voor de planningsmodule als geheel. Het beschrijft welke 
denkwijze ik heb gehanteerd om het ontwerp in de praktijk toe te passen. De 
beschrijving van de pilotontwikkeling vanaf De weergave van een schematisch 
overzicht geeft aan welke mogelijke oplossingsmethoden ik heb kunnen vinden, 
welke ik heb gekozen en waarom. De code zelf is terug te vinden in de externe 
bijlagen. Voor ik daar aan begin, vertel ik welke informatie ik heb geraadpleegd 
voor ASP en hoe het proces voor het specificeren van de functionele en technische 
structuur is verlopen. Tevens licht ik toe hoe ik gegevens uit de database gebruik. 
 

7.2 Het opzoeken van informatie over ASP 
 
Het doel van het leren van Active Server Pages is tweeledig. Enerzijds hielp het 
verkrijgen van meer informatie over ASP de werkzaamheden in de 
pilotontwikkelfase omdat ik gerichter kon werken omdat ik dan een duidelijker 
beeld had van hoe de planningsmodule er met ASP uit zou zien. Anderzijds zou de 
aanloop naar de realisatie van de software direct informatie moeten putten uit 
datgene dat geleerd is in ASP. Het maakt geen deel uit van de pilots, maar is zinvol 
om uit te voeren alvorens een begin wordt gemaakt aan de pilotontwikkeling. 
 
Ik heb het boek Beginning ASP Databases gebruikt om te achterhalen hoe 
databases worden gebruikt binnen Active Server Pages. Naast dit boek, heb ik 
ASP- en VBScript-websites geraadpleegd. De websites die ik gebruikte waren erg 
direct, waarbij overzichten van de beschikbare syntax en functies waren vergezeld 
met duidelijke, korte voorbeelden. Ik heb voor het doornemen van theorie over 
ASP drie dagen ingepland, maar in de praktijk heb ik naast deze drie dagen op 
andere dagen eveneens korte momenten ingelast om meer theorie te lezen over 
ASP. Dit heb ik gedaan omdat ik voor bepaalde onderwerpen, zoals het beschrijven 
van het systeem, rekening moest houden met de wijze waarop ASP gebruikt zou 
worden in het systeem. Het totaal aan geraadpleegde informatiebronnen staan in de 
literatuurlijst van de interne bijlagen. 
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7.3 De totstandkoming van de functionele en technische structuur 
 
De voorgaande beschreven activiteiten zoals Het verzamelen van 
gegevenseenheden en Het verzamelen van opdrachten in de definitiestudie werden 
hier toegekend aan de hoofdtaken. De activiteiten maken dus deel uit van de 
hoofdtaken. De technische structuur in de definitiestudie beschrijft het systeem 
globaler dan de technische structuur in de pilotontwikkeling en de laatstgenoemde 
is dus geen vorm van redundantie. 
 
De hoofdtaken zijn: 
 
�� Het opvragen  van een planning; 

 
�� het invoeren van een planning; 

 
�� Het wijzigen van een planning 

 
�� Het verwijderen van een planning. 
 
Voor het opvragen van een planning heb ik de wijze van weergave gebaseerd op de 
wensen van de opdrachtgever binnen het bedrijf die ik heb geïnterviewd. De 
documentatie van het programma MS Project, waarmee planningen kunnen worden 
gemaakt, kon ik ook goed gebruiken, omdat daarin staat beschreven hoe MS 
Project met projectplanning om gaat. Ik heb verschillende schaalverdelingen 
gedefinieerd, zodat de gebruiker aan de hand van een pulldown menu kan kiezen of 
een schemaweergave voor een jaar, week of dagen gewenst is. Hierdoor is het 
mogelijk om op globaal of gedetailleerd niveau de planningen te bekijken. 
 
In het geval van een jaar, worden de maanden als schaalverdeling gebruikt. Bij een 
week, worden dagen als eenheid gebruikt en voor een dagoverzicht kan worden 
afgelezen van welk uur tot welk einduur welke activiteiten worden verricht door 
welk persoon. Voor alle drie schaalverdelingen worden de voor de taak gebruikte 
middelen geplaatst. Een alternatief voor een pulldown menu was het gebruik van 
radiobuttons. Ik heb daar niet voor gekozen, omdat het meer ruimte van het scherm 
in beslag neemt, waardoor het scherm drukker wordt en de gebruiker dus meer 
opties tegelijk te zien zou krijgen die hij of zij misschien niet wenst, dat niet 
gunstig zou zijn wat gebruiksvriendelijkheid betreft. 
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7.3.1 De oplossingsmethode voor het gebruik van de database 
 
Hier worden enkele oplossingsideeën voor het gebruik van de database in de 
planningsmodule besproken die ik tijdens de pilotontwikkeling heb bedacht. Het 
gaat om het gebruik van attributen en de wijze waarop databaseverzoeken worden 
afgehandeld. 
 
Twee belangrijke attributen voor de planning zijn StartTijd en EindTijd. Ik heb 
ervoor gekozen om ze in de planningtabel te plaatsen. Bij het inplannen kiest de 
gebruiker voor een subproject met bijbehorend project of een project zonder 
subproject. Daarom horen de start- en eindtijden bij de specifieke planning. 
 
Voor het opvragen van een planning moet er een SQL-querystring worden 
opgesteld. Omdat er sprake kan zijn van een conditie (WHERE attr = waarde) heb 
ik besloten dat het efficiënter is om een SELECT en DELETE als optie te 
gebruiken met een WHERE <conditie> als laatste deel van de query in plaats van 
twee aparte queries voor een SELECT- en DELETE-statement. 
 
In het geval van een UPDATE, voor een mutatie op een planning, gebruikte ik 
wel een aparte SQL-string, omdat ik het mogelijk wilde maken om meerdere 
kolommen tegelijk te muteren indien de eindgebruiker dat wenst. Bij een mutatie 
op de database heb ik besloten dat het mogelijk moet zijn om aan te geven dat een 
gewenst attribuut op NULL moet kunnen worden gesteld. 

 
Een belangrijke taak binnen de planningsmodule is het verrichten van 
berekeningen op basis van de gegevens die uit de database of schermelementen 
worden gehaald. Niet alle gegevens hoeven namelijk in de database te worden 
opgeslagen en kunnen worden afgeleid, zoals het aantal dagen tussen een start- en 
einddatum. De informatie van dit aantal kan gebruikt worden om het deel tussen 
de startdatum en einddatum in het schema te kleuren. Hoe dit in zijn werk gaat, 
wordt in de volgende subparagraaf verteld. 
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7.3.2 Oplossingideeën en keuze voor een schemaweergave 
 
In deze paragraaf wordt besproken op welke oplossingsmethoden zijn bedacht 
voor het genereren van een schematisch overzicht van planningen. Dit deel hoort 
bij pilot 5: de user-interface en de code. Ik heb drie mogelijkheden overwogen die 
hierna stap voor stap worden besproken met hun voor- en nadelen. 
 
1. Het verwisselen van cellen met kleurafbeeldingen 
 
Een mogelijke oplossing voor het weergeven van de planning is de zogenaamde 
techniek in de scripttaal JavaScript genaamd image-swapping. Het gebruikt 
afbeeldingen van het GIF-formaat (Graphics Interlaced Format). In mijn idee van 
image-swapping voor de werkplanning worden de afbeeldingen in blokken 
verdeeld die naast elkaar op het scherm worden geplaatst. Wanneer een 
tijdseenheid zoals een uur is ingepland, wordt het gekleurde blok, dat in feite een 
afbeelding is, getoond als vervanging van de geladen afbeelding (blok). En anders 
wordt er niets vervangen omdat er voor dat tijdstip niets is gepland. 
 
Bijvoorbeeld: 
 

Datum 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          
          
          
          

Figuur 7.3.2.1: Schema met afbeeldingcellen 
 
Dit gebeurt via een JavaScript-functie en in de JavaScript moet worden bepaald of 
de databasegegevens aanduiden of op dat moment werkzaamheden zijn gepland. 
De groene delen zouden in dit geval afbeeldingen kunnen zijn. Binnen de 
JavaScript wordt een boolean gebruikt, waarbij een waarde van 1 aangeeft dat er 
op dat moment een taak wordt verricht en een 0 inactiviteit op dat moment 
weergeeft. 
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De voor- en nadelen: 
 
Het verwisselen van veel afbeeldingen is een zware belasting voor de computer 
(nadeel). Het zorgt tevens voor meer dataverkeer, omdat de opbouw van het scherm 
aan de kant van de server gebeurt en daarvoor moeten de afbeeldingen worden 
verstuurd naar de client (2e nadeel). Deze methode gebruikt objecten, waarbij een 
afbeelding als src (source) property wordt toegekend aan het object. De inhoud van 
dit property kan worden vervangen door elke afbeelding, ongeacht het formaat GIF 
of JPEG (Joint Photographic Experts Group) (voordeel). 
 
 
2. Het gebruik van afbeeldingafmetingen 
 
In plaats van het vervangen van tijdseenheden met afbeeldingen kan ook groepen 
van tijdseenheden worden vervangen door één afbeelding. In dit geval wordt er 
geen gebruik gemaakt van cellen in een tabel, maar percentagebepalingen die 
afhangen van de start en het eind van een subproject. Wanneer men deze wijze 
toepassen in het schema van het vorige voorbeeld, dan zou men onderstaand tabel 
krijgen: 
 
 

Datum 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  
   
   
  

Figuur 7.3.2.2: Planningschema met afbeeldingen op basis van breedtebepalingen 
 
 
In dit geval is het staaf onder ‘1’ en ‘2’ een afbeelding met een in HTML bepaalde 
breedte van 200%. De tweede staaf van dag 3 tot en met 6 zou in HTML worden 
gedefinieerd met een breedte van 400%. Deze manier van implementeren vergt 
minder werk van de hardware dan het verwisselen van individuele cellen. In alle 
rijen worden slechts 2 afbeeldingen gebruikt. Een witte afbeelding voor het 
inspringen naar de gewenste dag en een groene voor het weergeven van de 
ingeplande momenten. 
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De voor- en nadelen: 
 
Dit is efficiënter dan de tien afbeeldingen die nodig zouden zijn om elke cel te 
vullen van de eerste oplossingswijze (voordeel). Het downloaden geschiedt voor 1 
groen blokje, waarbij de balk wordt getekend/uitgerekt bij de client-computer. Qua 
netwerktransport maakt dit niet uit ten opzichte van de vorige oplossingswijze 
(zelfde nadeel), omdat daar ook slechts twee afbeeldingen worden verstuurd naar 
de gebruiker. Het gaat hier echter om het tekenen van alle cellen op het scherm in 
de eerste oplossingsmethode dat een zwaardere belasting uitoefent op de client-
computer en dat is nog steeds een negatief punt (nadeel). 
 
 
3. Het gebruik van HTML-celkleuren 
 
De derde oplossingsmethode was het opbouwen van een HTML-tabel met 
gekleurde cellen, waarbij het bgcolor attribuut van een HTML-cel aan de hand van 
indexbepalingen werden ingesteld op een kleur of de standaardwaarde. Deze 
manier van implementeren is te vergelijken met de eerste oplossingsmethode, maar 
heeft niet het nadeel van het laden van afbeeldingen in de tabel. De server stuurt de 
informatie over de HTML-tabel naar de clientmachine, waar de tabel wordt 
getekend. Het resultaat ziet er uit als de tabel in figuur 7.3.2.1. Het gebruik van 
HTML-celkleuren en gekleurde celafbeeldingen hebben indexen nodig om te 
bepalen welke cellen gekleurd moeten worden. Aan de hand van de start- en 
einddatum van een subproject kan worden bepaald op welke dagen het project valt. 
Deze dagen worden toegekend aan een rij en kolom waarin de cellen zich bevinden. 
Uiteindelijk is voor deze methode gekozen, omdat het dezelfde functionaliteiten 
vervult als de andere twee zonder de genoemde nadelen, wat belasting van de 
hardware betreft, van de andere twee. 
 
Na het kiezen van optie 3 heb ik de wijze vastgelegd waarop ik de indexen gebruik. 
Ik heb ervoor gekozen om een tweedimensionaal array te gebruiken om de plaats 
van de cel te kunnen bepalen en aan de hand van die plaats de achtergrondkleur van 
de cel aangeven. In een tweedimensionaal array wordt per waarde een tweede 
waarde bekeken, bijvoorbeeld per rij (1e waarde) een kolom (2e waarde). Hier is 
een voorbeeld waarin is te zien hoe de posities zijn ingedeeld voor een week. 
 

< selectiecriterium || “Totaaloverzicht” > 
Alle SubProjecten/conditie/momentkeuze Week/uur/datum 
Taak M T W T F S S 
Array(rechterelement van 2D-array) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Array(rechterelement van 2D-array) 0,1 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1
Array(rechterelement van 2D-array) 0,2 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2

Figuur 7.3.2.3: De indexen van het schemaoverzicht 
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In figuur 7.3.2.3 is te zien dat er dagen als schaal wordt gebruikt. In het geval van 
een jaaroverzicht staan de maanden ‘J’, ‘F’, .., ‘D’ voor respectievelijk januari tot 
en met december in plaats van maandag tot en met zondag in het schema. Bij een 
dagoverzicht staan de uren ‘08’, ‘09’, ..., ‘18’ om 8 uur ’s ochtends tot en met 6 uur 
’s middags aan te geven. 
 
Het rechterlid van de index verandert verticaal, terwijl het linkerlid de horizontale 
positie bepaalt. Daarom koos ik ervoor om voor de taken ook een array te 
gebruiken waarin de rijen op dezelfde momenten worden bepaald als het rechterlid 
van de tweedimensionale arrays. Wanneer een taak uit de database wordt ingelezen, 
kan dan per cyclus, waarbij een teller wordt bijgehouden, deze teller gebruikt 
worden om de rijpositie te bepalen van de taak en de celkleur. Hierdoor kan geen 
misverstand ontstaan bij het toekennen van een taak voor een dag. Voor het bepalen 
van een dag, zoals 3,1 voor donderdag in figuur 7.3.2.3 zorgt VBScript in de 
planningsmodule voor het omzetten van een datum naar een string dat aangeeft op 
welke dag het valt. Vervolgens kan een nummer worden toegekend aan de dag, in 
combinatie met de taakteller, waardoor de positie in het schema dat gekleurd moet 
worden vastgelegd wordt. 
 
Uren kunnen ook worden vastgelegd, omdat de array onder de taak, dat inhoudelijk 
een string bevat, kan worden verlengd met meerdere gegevens, zoals een starttijd. 
In het voorbeeldkop van figuur 7.3.2.3 is te zien dat er enkele opties mogelijk zijn 
als kop waar Alle SubProjecten/conditie/momentkeuze staat. De inhoud daarvan is 
afhankelijk van het type query dat wordt uitgevoerd en de gewenste resultaten. Ik 
heb ervoor gekozen om het mogelijk te maken om alle subprojecten in de lijst weer 
te geven, omdat er ook planningen kunnen zijn die wat tijd betreft te veer uiteen 
lopen. Wanneer een plan bijvoorbeeld voor enkele uren staat ingepland, terwijl de 
anderen elk telkens maanden erna komen, is het geheel moeilijk te achterhalen. 
 
Voor het tonen van alle taken heb ik gekozen om dan de kop ernaast te vullen met 
Week om dan aan te geven om welke dagen het gaat in plaats van een maand- of 
jaarschaal. Een lange schaalverdeling gaat immers niet bij planningen waar 
onderling veel aanloop- of andere tijden tussen zitten. Er kan een conditie worden 
geplaatst in de kop wanneer een attribuut is gekozen met een waarde bij het zoeken 
op de user-interface. In dat geval worden alleen de taken in het schema gevuld die 
aan de conditie voldoen. Een voorbeeld hiervan is het opvragen van alle planningen 
die vallen op een specifiek datum of planningen waar een specifiek middel zoals 
software voor nodig is. 
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Bij het uitvoeren van een verzoek naar de ingevulde waarden van de user-interface 
wordt bepaald welke gegevens nodig zijn voor het schema, zodat geen onnodige 
records worden opgehaald. Naast exacte momenten is het ook mogelijk om een tijd 
of daginterval te kiezen. Hiervoor kan de gebruiker een begintijdstip en eindtijdstip 
kiezen die bij een datum horen. Er wordt door de planningsmodule dan een SQL-
query opgebouwd die een BETWEEN op de ingevoerde waarde hanteert. De 
resultaten worden vervolgens in de array geplaatst en tegelijkertijd wordt de 
tweedimensionale array bepaald met posities. 
 
De voor- en nadelen: 
 
Het voordeel van deze manier is het niet hoeven laden van afbeeldingen, hetgeen de 
snelheid van de applicatie ten goede komt, zowel wat netwerksnelheid betreft als 
snelheid van het opbouwen van het schema op de lokale computer. Ook zijn er 
geen afhankelijkheden van de aanwezigheid van afbeeldingen om de blokken of 
staven te vullen. Deze manier heeft dus geen van de nadelen van de besproken 
methoden 1 en 2, maar komt verder wat idee betreft globaal overeen met methode 
1. 
 
Gekozen oplossing 
 
Ik heb gekozen voor oplossing 3, omdat daarbij geen snelheidsbeperkingen en 
afhankelijkheden door afbeeldingen aanwezig zijn. Ik beschouw oplossing 3 als een 
verbetering van oplossing 1 zonder de nadelen van oplossing 2. 
 
 
 

8 Pilots I, II en III: De database en het ontwerpproces 
 

8.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk is het eerste deel van de pilotbeschrijving. Het heeft betrekking op 
pilots I, II en III zoals de titel reeds aangeeft. Eerst wordt besproken welke 
activiteiten ik heb uitgevoerd voor Pilot I, het databaseontwerp en de daarbij 
horende keuzes toegelicht. Het conceptueel model, het relationeel 
representatiemodel en het relationeel implementatiemodel worden daarbij getoond. 
Vervolgens wordt pilot II, de implementatie van de databasetabel besproken. Het 
laatste deel van dit hoofdstuk beschrijft pilot III, het ontwerp in UML. Bij pilot III 
worden het klassendiagram, het use-case diagram en de sequence-diagrams 
getoond. De pilots die erna komen worden beschreven in het volgende hoofdstuk. 
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8.2 Pilot I: Het Databaseontwerp 
 
Het databaseontwerp bestaat uit het conceptueel model, het relationeel 
representatiemodel en het relationeel implementatiemodel. Bij het conceptueel 
model heb ik niet alle attributen van de bestaande databases geplaatst die door de 
planningsmodule worden geraadpleegd. De personentabel bestaat bijvoorbeeld uit 
32 attributen en die passen in combinatie met de attributen van de overige tabellen 
niet in het ERD. Ik heb alleen de attributen geplaatst waar de planningsmodule 
daadwerkelijk gebruik van maakt. In de definitiestudie heb ik een overzicht 
geplaatst van de gebruikte tabellen met alle attributen, zodat de opgeleverde 
produkten het totaalbeeld weergeeft. Om een voorbeeld te noemen: attributen als 
gender en city in de personentabel zijn niet nodig voor het maken van een planning, 
maar PersonID en LastName wel. 
 
Het conceptueel model ziet er als volgt uit: 
 

Het Conceptueel Model 
 

Planning

tblAllPersons

tblProjects

tblSubProjects

ID
OnDate DayPart

PersonID

ProjectID

SubProjectID

N

1

1 1
MaxHours

N

1

LastName
SubProjectName

StartDate

EndDate

EndDateStartDate

PlannedHours

Middelen

ProjectNaamStartTijd

EindTijd

1

1

PlannedHours

 
Figuur 8.2.1: Het conceptueel model 
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Hier volgt het relationeel representatiemodel: 
 
 
Het relationeel representatiemodel 
 
Planning (ID, ProjectID, PersonID, OnDate, DayPart, MaxHours, SubProjectID, 
Middelen, StartTijd, Eindtijd) 
 
Primaire sleutel: ID 
Vreemde sleutel: ProjectID refereert aan ProjectID in tblProjects null NIET toegelaten 
Vreemde sleutel: PersonID refereert aan tblAllPersons null NIET toegelaten 
Vreemde sleutel: SubProjectID refereert aan tblSubProjects 
 
Figuur 8.2.2: Het relationeel representatiemodel 
 
SubProjectID mag in de tblSubProjects-tabel van het urenregistratiesysteem een NULL-
waarde bevatten. Zoals te zien is in bovenstaand figuur is SubProjectID in de 
planningtabel een vreemde sleutel naar de tabel tblSubProjects van het 
urenregistratiesysteem. Daarom heb ik het zo ontworpen in het conceptueel model en 
beschreven in het relationeel representatiemodel. Tenslotte is hier het relationeel 
implementatiemodel te zien: 
 
 
Het relationeel implementatiemodel 
 
create table Planning  ( ID numeric (9) not null, 

ProjectID numeric (9) not null, 
PersonID numeric (9) not null, 
OnDate datetime (8), 
DayPart numeric (9), 
MaxHours numeric (9), 
SubProjectID numeric (9), 
Middelen nvarchar(250), 
StartTijd datetime (8), 
EindTijd datetime (8), 

 
primary key (ID), 
foreign key (ProjectID) references tblProjects  on delete cascades, 
        on update no action, 
foreign key (PersonID) references tblAllPersons  on delete cascades, 
        on update no action, 
foreign key (SubProjectID) references tblSubProjects on delete set null, 
        on update no action); 
 
Figuur 8.2.3: Het relationeel implementatiemodel 
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8.3 Pilot II: De implementatie van de databasetabel 
 
Het invoeren van het implementatiemodel kan in Microsoft SQL Server 2000 met 
het programma genaamd Query Analyzer. Hiermee kunnen SQL-queries worden 
ingevoerd om de database te manipuleren. Voor het project had ik geen 
toegangsrechten op de Query Analyzer. Daarom moest de databasetabel op een 
andere manier worden ingevoerd. Ik heb de Enterprise Manager gebruikt om een 
nieuw tabel voor de planning aan te maken op basis van het databaseontwerp. Dat 
kon met de grafische interface van Enterprise Manager. Tijdens het realiseren van 
de code kon ik met de Enterprise Manager de inhoud van de database bijhouden.  
 
Het bericht van de Query Analyzer zag er als volgt uit: 
 

 
 
Figuur 8.3: Query Analyzer login 
 
In Figuur 5.2.3 is een screenshot te zien van de Enterprise Manager van MS SQL 
Server 2000. 
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8.4 Pilot III: Het ontwerp in UML  
 
In deze paragraaf zijn de modellen en diagrammen te zien die ik heb gemaakt om 
de objectgeoriënteerde delen van de planningsmodule weer te geven. Niet alle 
modellen zullen worden geplaatst in verband met de aanwezigheid van op elkaar 
lijkende diagrammen, zoals enkele sequence-diagrammen. 
 

8.4.1 Het klassendiagram 
 
Ik heb een klassendiagram gemaakt. In het klassendiagram heb ik de ASP-
operaties geplaatst die door de planningsmodule gebruikt worden. De beschreven 
objecten van deze operaties in de planningsmodule zijn instances van de klassen 
Planning, Project, SubProject en Persoon. Ik maak in de planningsmodule gebruik 
van meer klassen, maar dat zijn ingebouwde klassen in ASP die veelvuldig 
worden gebruikt, zoals Response, Request en Server voor onder andere het 
schrijven van gegevens, verzoeken van gegevens en het aanmaken van een object. 
 

Persoon Project

SubProject

Planning

- PersonID : numeric
- LastName : nvarchar

- ProjectName : nvarchar

- ProjectID : numeric

- SubProjectID : numeric

- SubProjectName : nvarchar

- ID: numeric

- ProjectID: numeric

- SubProjectID: numeric

- PersonID: numeric

- OnDate: datetime

- DayPart: numeric

- MaxHours: numeric

- Middelen: nvarchar

1..*

1

Hoort bij

Hoort bij

11..*

Hoort bij

1

Hoort bij1 1

+Open()

+Close()

+CommandText()

+CommandType()

+ActiveConnection()

+Close()

+Close()

+Close()

+Open()

+Open()

+Open()

+MoveNext()

+MoveNext()

+MoveNext()

+MoveNext()

+Execute()

1

Het klassendiagram

 
Figuur 8.4.1: Het klassendiagram 
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De operaties in het klassendiagram heb ik gekozen omdat ik deze zou hanteren bij 
het gebruik van databaseobjecten in ASP. De activiteiten die plaatsvinden bij 
gebruik van de objecten omvatten bijvoorbeeld het wijzigen van een persoon in de 
planning. Op basis van deze activiteiten heb ik gezocht welke operaties voorhanden 
zijn binnen het objectsysteem van ASP en kon ik met de gevonden informatie 
onderbouwing vastleggen voor de keuze van de operaties. De objecten moeten 
zonder meer geopend worden om de informatie waarnaar de objecten refereren in 
ontvangst te kunnen nemen. De terugweg vanuit informatie op het scherm naar de 
database geschiedt door het openen of executeren van het object. 
 
Opvallend is dat de klasse Planning meer operaties gebruikt dan de overige klassen. 
Dit komt door dat de planningsmodule informatie opslaat in een planningtabel en 
deze tabel muteert, zonder daarbij de andere tabellen te hoeven muteren. Ik heb dit 
gekozen omdat daarmee afhankelijkheden en inconsistenties tegenover andere 
modulen binnen Bizzpoint kunnen worden vermeden. Immers is het ongewenst om 
de eigenschappen van een project te wijzigen, indien een gebruiker op een bepaald 
moment andere modulen van de planningsmodule gebruikt, terwijl een plannend 
persoon de projectgegevens kort daarna aan het wijzigen is. Bovendien is het de 
bedoeling van de planningsmodule om de aanwezige projecten en subprojecten in 
te plannen die reeds in de database aanwezig zijn. Het verzamelen van gegevens 
om de middelen, mensen en taken bij elkaar te brengen voor een tijdstraject staat 
centraal, hetgeen betekent dat de planning meer een samenvoegende functie heeft 
dan een naar de gevraagde informatie wijzigende functie (cascading effecten naar 
geraadpleegde databasetabellen). 
 
De ActiveConnection, CommandType en CommandText operaties zijn operaties 
die voor wijzigingen geschikt zijn, terwijl Open en Close doorgaans gehanteerd 
worden voor raadplegende activiteiten. Bij de klassen kan er gebruik worden 
gemaakt van de properties van ASP-objecten. Dit heb ik kunnen achterhalen omdat 
het leerproces van ASP zich bevindt tussen de definitiestudie en de 
pilotontwikkelfase. 
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8.4.2 Het use-case diagram 
 
Het use-case diagram geeft aan welke actoren aanwezig zijn en hoe zij naar het 
systeem kijken. 

 
Globaal use-case diagram

Voer planning in

Wijzig planning

Vraag planning op

Verwijder planning

Start planningpagina

eenPersoon: Personen

eenModule:
BizzpointModulen

 
Figuur 8.4.2: Het globaal use-case diagram 

 
 

Dit use-case diagram zal weinig uitleg vergen. Er is sprake van twee actoren. De 
eerste is een persoon die de planning uitvoert. Ervan uitgaande dat dit een 
manager is van CPT zal hij de eerste vier mogelijkheden aanspreken. De tweede 
actor betreft een module binnen Bizzpoint die de mogelijkheid heeft om de 
planningsmodule op te starten. Omdat Bizzpoint modulair is opgebouwd kan dit 
vanuit elk module worden gestart. 

 

8.4.3 De sequence-diagrammen 
 

De sequence-diagrammen die ik heb gemaakt zijn ingedeeld in de taken die ze 
vervullen. Voor het weergeven, verwijderen, invoeren en wijzigen van een 
planning heb ik elk een sequence-diagram gemaakt. Voor het weergeven van een 
planning heb ik twee sequence-diagrammen gemaakt: één voor het weergeven van 
een tekstueel planningsoverzicht een één voor het weergeven van een schematisch 
planningsoverzicht. Ter illustratie geef ik het sequence-diagram voor het 
planningschema weer. 
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In dit sequence-diagram wordt niet weergegeven hoe de HTML-tabel wordt opgebouwd. 
Ik heb ervoor gekozen om dat niet in dit sequence-diagram op te nemen, omdat ik de 
manier van het vullen van een schema met databasegegevens reeds eerder in de 
technische structuur van de pilotontwikkeling had vastgesteld. 

 

Toon Planning in Schema Sequence Diagram

: Manager SchemaWeergave
: UserInterface

: Planning : SubProject : Persoon

Bekijk Plan

Zoek op ID-waarde of interval

Zoek op
Niet-ID attribuut

Zoek Achternaam
Via PersonIDZoek SubProjectID Zoek SubProjectnaam

via SubProjectID

Toon Start- en einddata van het SubProject via SubProjectID

Bereken en toon het aantal van de tijdseenheden aan de hand van de start- en einddata

Bepaal en toon de intervalposities aan de hand van de start- en einddata

Toon start- en eindtijd

 
Figuur 8.4.3: Sequence-diagram voor het schematisch weergeven van een planning 
 

Te zien is dat de planningsmodule van overige tabellen gebruik maakt via klassen. De 
attributen voor project, subproject en persoon worden via de vreemde sleutels in de 
planningtabel opgehaald. Uiteraard gaat het om de beschrijving van de klassen en heet 
bijvoorbeeld de klasse voor projecten Project en niet tblProjects, zoals de naam van de 
databasetabel. 
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9 Pilots IV en V: De Realisatie van de planningsmodule 

9.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk worden de kernpunten besproken bij het realiseren van pilot IV: de 
databaseconnecties en pilot V: de GUI en code. De complete code van de 
planningsmodule is terug te vinden in het laatste hoofdstuk van het 
pilotontwikkelrapport in de externe bijlagen. Hier wordt beschreven wat de 
gedachtegangen zijn achter het vertaalproces van modellering naar code. Eerst 
worden de databaseconnecties besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de 
grafische user-interface van de planningsmodule en de functionaliteiten die erbij 
horen. Vervolgens worden de verschillende wijzen besproken die ik heb overwogen 
voor een planningsoverzicht, de gekozen oplossingen en motivatie van de keuzes. 

 

9.2 Pilot IV: De databaseconnecties 
 

Een uitdieping van het deel in de definitiestudie over de manier van 
databasebenadering had het volgende punt in de pilotontwikkeling tot gevolg. Ik 
heb op basis van delen die ik van het urenregistratiesysteem heb gezien en theorie 
over ADO (ActiveX Data Objects) op Internet daarvoor een schematisch overzicht 
opgesteld waarin te zien is hoe ADO te werk gaat om informatie te krijgen van een 
databaseconnectie die Bizzpoint de toegang verleent tot de databasegegevens. 
 

connWUR

(connectie naar de database)

ActiveX Data Objects
database Recordset

(ADODB.Recordset)

Nieuw object

“rs” variabele
open

Bizzpoint-deel Planningsmodule-deel

Transact-SQL
Query

Resultaten van
de query

Response.Write
Of anders ASP in

HTML-tags

De GUI voor
de eindgebruiker

 
Figuur 9.2: De databaseconnectie van de planningsmodule 
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Figuur 9.2 is terug te vinden in het pilotontwikkelrapport in de externe bijlagen. 
Bizzpoint zorgt voor een verbinding met de database. Het gebeurt via de bestaande file 
Connect.asp van Bizzpoint, waarvan de planningsmodule gebruik maakt. Dit nieuwe 
ActiveX Data Object (ADO), dat van de database gebruik maakt, wordt gebruikt voor een 
database-recordset, waarbij de connWUR-verbinding in combinatie met de (Transact-) 
SQL string door een variabele worden gebruikt. Deze variabele krijgt de waarde van de 
recordset. Hierdoor kan hij de uitvoer van de query doorgeven voor schermuitvoer. Het 
ingebouwde ASP-object Server heeft als operatie CreateObject, waarmee het Recordset-
object wordt aangemaakt. In figuur 9.2 is te zien dat het object ADODB.Recordset heet. 
De benaming hiervan is niet optioneel, omdat het Server-object dat aangemaakt wordt in 
ASP moet weten om welk type object het gaat. Ik heb dit schema opgesteld om een 
overzicht te hebben van hoe ik mijn planninggegevens moet benaderen bij de 
planningsmodule. Ik heb ervoor gekozen zodat ik op een later tijdstip, tijdens de realisatie 
van de code, kon zien wat er fout ging wanneer de gegevens niet konden worden 
opgehaald. 
 
Een alternatief voor het gebruiken van een SQL-query zou kunnen zijn dat een nieuw 
object wordt aangemaakt, aan de parameters van dit object ingelezen van het scherm 
waarden worden toegekend en vervolgens vindt er een executie van het object plaats. 
 
Ik heb gekozen om een SQL-query te gebruiken omdat de databasetheorie van mijn 
studie voorhanden was en bruikbaar, waardoor ik kan controleren wat er fout is gegaan 
als er een fout zou zijn in de query. Bovendien is een SQL-query erg flexibel, waardoor 
ik eerst al kan aangeven welke condities ik gebruik, bijvoorbeeld alle projecten met een 
bepaald id, in plaats van dat ik alle gegevens uit de database haal en daarna in mijn 
programma de condities apart met VBScript zou moeten uitvoeren. 
 
Het gebruik van een SQL-query komt ook de leesbaarheid ten goede, omdat binnen een 
programmadeel dan te zien is welke conditie een volgend deel van het programma zal 
gebruiken. Een andere motivatie van de keuze is het kunnen achterhalen van de gebruikte 
conditie door de SQL-string naar het scherm te schrijven. Indien bijvoorbeeld een selectie 
tijdens het ontwikkelen niet zou werken, dan zou dit snel achterhaald kunnen worden met 
een Response.Write, waarbij ik bij de resultaten de query plaats op de GUI. In afbeelding 
9.2 is te zien dat een Response.Write wordt gebruikt om de databasegegevens van en naar 
het scherm te schrijven. Het is ook mogelijk om met een toekenningsymbool = de 
gegevens naar het scherm te schrijven. 
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Het gebruik van een instance van de klasse planning heb ik op de volgende manier 
gebruikt in mijn planningsmodule: 
 

 
Set rsWijzigVelden = Server.CreateObject("ADODB.Command") 
rsWijzigVelden.ActiveConnection = connWUR 
rsWijzigVelden.CommandText = updQuery 
rsWijzigVelden.CommandType = adCmdText 
rsWijzigVelden.Execute 
 

 
Te zien is dat de operaties van de klasse Planning in het klassendiagram hier worden 
toegepast voor een wijziging. Server is een ingebouwd klasse in ASP dat CreateObject 
als operatie kan hebben. Hiermee wordt dus een object aangemaakt voor de eerder in dit 
verslag beschreven ActiveX Data Object Database (ADODB) dat een commando uit zal 
voeren. connWUR is de eerder beschreven connectie naar de database. De CommandText 
is de parameter van het rsWijzigVelden object voor de Planning met als waarde de SQL-
query die opgesteld is. De CommandType beschrijft het type uitvoering, in dit geval dus 
de SQL-query. Uiteindelijk wordt er een Execute uitgevoerd om de SQL-query 
daadwerkelijk uit te voeren. 
 
In ASP kunnen gegevens worden gestuurd die later opgehaald worden. In het geval van 
de planningsmodule heb ik variabelen van invoervelden zo betekenisvol mogelijke 
namen gegeven zodat ik die later bij gebruik in mijn ASP-code kan plaatsen zonder dat er 
misverstanden kunnen ontstaan over de betekenis van een variabelenaam. De gegevens 
van de invoervelden, zoals pulldown menu’s of tekstvelden worden naar de pagina’s 
gestuurd die een verzoek (Request) kunnen doen op de gegevens van de verzendende 
bron. Deze bron kan zichzelf zijn, wat neer komt op een het posten van een formulier van 
een bestand met dezelfde bestand als eindbestemming. Een gebruiker vult dus één of 
meerdere tekstvelden in, gebruikt checkboxes indien gewenst of een pulldown menu. Dit 
formulier laat hij door zichzelf weer ontvangen om vervolgens de ontvangen waarden van 
de schermelementen te gebruiken voor de opbouw van het schemaoverzicht of 
berekeningen voor andere gegevens, zoals de duur van een taak aan de hand van begin- 
en eindgegevens. 
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9.3 Pilot V: De grafische user-interface en codedenkwijzen 
 

9.3.1 Een beschrijving van de GUI 
 

Voor het ontwerpen van de grafische user-interface heb ik een website voor GUI 
design, genaamd Principles of good GUI Design geraadpleegd. Het Internetadres 
van deze website is terug te vinden in de vermelding van de Internetbronnen in de 
literatuurlijst van dit verslag. Een eigenschap van de website die ik heb toegepast 
is het verversen van het scherm wanneer het absoluut noodzakelijk is. Ik heb het 
scherm zo ontworpen dat alle benodigde gegevens voor een zoekopdracht in één 
scherm kunnen worden ingevoerd. Een andere factor van GUI ontwerp is het 
voorzien van snelle invoer. Webbrowsers, in dit geval Internet Explorer, 
ondersteunt het gebruik van de tabulator-toets van het toetsenbord waardoor 
snelle invoer mogelijk is. Dit hoefde ik niet specifiek te ontwerpen, maar ik kon er 
wel gebruik van maken door de schermeenheden bij elkaar te plaatsen om snel 
bijvoorbeeld de query-condities in te laten voeren en dan op enter drukken. Het 
ontwerp van de user-interface heb ik in het programma Microsoft PowerPoint. 

 
 
GUI voor invoeren 
 
Het verschil tussen het overzicht van de user-interface van het invoeren van een 
planning en het wijzigen van een planning is dat het wijzigen van een planning 
checkboxes heeft  naast de invoervelden voor het aangeven van NULL-waarden. 
Wanneer een gebruiker namelijk een wijziging wilt doorvoeren, moet hij of zij in 
staat worden gesteld om een reeds ingevoerd attribuut van een planning op NULL 
te stellen. Dat is niet mogelijk door het leeg laten van een veld, want dat geeft aan 
dat het desbetreffende veld niet moet worden gemuteerd en niet naar een NULL-
waarde moet worden veranderd. Ook is er bij wijziging een pulldown-menu bij 
ID, omdat de gebruiker de ingevoerde ID bij een wijziging niet uit het hoofd weet, 
terwijl het bij een invoering verzonnen mag worden. 
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De grafische user-interface voor het invoeren van een planning ziet er als volgt 
uit: 

 

Invoering user-interface

Attribuut ID, ProjectID en PersonID zijn verplicht voor invoeringen

ID

Project-ID

Person-ID

On Date (mm/dd/yy)

Day-part

Maximum Hours

Subproject-ID

Middelen

Starttijd

Eindtijd

submit

 
Figuur 9.3.1.1: Het ontwerp van de grafische user-interface voor het invoeren van een planning 

 
 
 Bij het invoeren van een planning mag de ID niet leeg gelaten worden. Deze ID mag zelf 
verzonnen worden. Alle verplichtingen bij het invoeren van een planning wordt met een 
rood sterretje gegeven. Hieronder is te zien hoe het grafische user-interface voor het 
invoeren van een planning werkt: 
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Figuur 9.3.1.2: Het invoerscherm van de planningsmodule 

 
 

Ik heb ervoor gekozen om voor Project-ID, Person-ID en Subproject-ID een pulldown-
menu te gebruiken, omdat de gebruiker bij aankomst in het invoerscherm niet de ID’s bij 
de hand heeft. Wanneer er een tekstveld als invoer gebruikt zou worden bij deze 
attributen, dan zou de gebruiker namelijk genoodzaakt zijn om via overige modulen of de 
SQL Server Enterprise Manager de beschikbare ID’s op te zoeken. De beschikbare ID’s 
worden uit de database gehaald en vervolgens in de pulldown menu’s geplaatst. Bij 
Persoon-ID heb ik dat bijvoorbeeld op de volgende wijze geschreven: 
 
do while NOT rsPersonIDinDB.EOF 
 for each ofield in rsPersonIDinDB.Fields 
  Response.Write ("<option value=" & ofield.value & ">" _ 
  & ofield.value & "</option>") 
 next 
 rsPersonIDinDB.MoveNext 
loop 
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Dit HTML-formulier wordt na het invullen en het drukken op de submit-knop naar 
dezelfde pagina gestuurd waarin het formulier zich bevindt. Nadat het formulier “naar 
zichzelf” is gestuurd kunnen de waarden van de schermvelden met ASP worden 
opgevraagd. Voor elk schermveld wordt een verzoek uitgevoerd aan de kant van de 
server. De SQL-querystring wordt opgebouwd waarin deze velden worden verwerkt. 
Voordat de waarden aan de query-string worden toegevoegd wordt gecontroleerd of de 
waarden die verplicht zijn, in verband met niet-NULL attributen in de database, ingevuld 
zijn.  
 
 
GUI voor wijzigen 
 
Het GUI-ontwerp voor het wijzigen heeft veel overeenkomsten met het GUI-ontwerp van 
het invoerscherm en is terug te vinden in het GUI-ontwerp van het pilotontwikkelrapport. 
 
Hier is het formulier te zien voor het wijzigen van een planning: 
 

 
Figuur 9.3.1.3: Het wijzigscherm van de planningsmodule 
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De syntax die per gewijzigde attribuut wordt bijgehouden hangt af van het aantal 
attributen. Wanneer er meerdere attributen worden gewijzigd moeten er namelijk 
komma’s worden gebruikt tussen de attributen. Dit geldt niet voor het wijzigen van één 
attribuut. 
 
Om een voorbeeld te noemen: 
 

UPDATE Planning SET MaxHours = 10 
WHERE ID = 1002; 
 
en 
 
UPDATE Planning SET DayPart = 2, MaxHours = 10 
WHERE ID = 1002; 

 
Ik heb als oplossing gekozen om een variabele bij te houden. Vanaf het tweede attribuut 
die niet leeg is in het schermveld worden komma’s gehanteerd. Zolang deze variabele de 
waarde van 0 heeft, is er maar één veld dat gewijzigd wordt en is de huidige te wijzigen 
attribuut dus de eerste en hoeft er geen komma te worden gebruikt. Nadat de UPDATE 
SQL-querystring is opgebouwd wordt een instance aangemaakt voor de klasse planning 
en dit object krijgt de operatie voor het uitvoeren van de query met als parameter de 
SQL-querystring. 
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GUI voor weergeven en verwijderen 
 
De attribuutvelden in het pulldown menu van de weergave bestaan uit de attributen van 
de planningtabel. Hiervoor kan het databaseontwerp worden geraadpleegd. 

 

Tekst/Del<planattribuutselectie>

Betreft een verwijdering

Filter lege waarden

attribuutwaarde

attribuut
attribuut

attribuut
attribuut

Evalueer na verzending

Weergave en verwijdering user-interface

Bij het niet invullen van een attribuutwaarde: totaaloverzicht

Starttijd Eindtijd

ureninterval

<schaalverdelingselectie>

Jaarschaal (maanden)
Weekschaal (dagen)
Dagschaal (uren)

Planning van vandaag

Schema

Planning invoeren

Attributen van de
planningtabel

Planning wijzigen

Vink aan voor
Verwijdering van

De gekozen planning

Naar het invoerscherm

Naar het verwijderscherm

 
 

Figuur 9.3.1.4: Het ontwerp van de grafische user-interface voor weergave en verwijdering 
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Het formulier voor het weergeven van een planning ziet er als volgt uit: 
 

 
Figuur 9.3.1.5: grafische user-interface voor het opvragen van een planning 
 
 
In dit formulier kan een conditie worden ingevoerd, als de gebruiker dat wenst. Men kan 
daarmee bijvoorbeeld een planning van een bepaalde persoon of planningen met een 
bepaalde startdatum opzoeken. Wanneer men planningen wenst die tussen bepaalde start- 
en einddata of start- en eindtijdstippen vallen, dan kan het schermdeel van de ureninterval 
worden gebruikt. 
 
In figuur 9.3.1.5 is te zien dat een schaalverdeling gekozen kan worden. De 
schaalverdelingen die gekozen kunnen worden zijn: uren (dagoverzicht), dagen 
(weekoverzicht) en maanden (jaaroverzicht). Omdat de conditie van de query 
gecombineerd met het type overzicht door de gebruiker gekozen kunnen worden is het 
aantal mogelijke zoekopdrachten omvangrijk. Immers kunnen alle waarden worden 
gekozen, mits ze voldoen aan de syntax en er een uitvoer met reële waarden uit de query 
bestaat. De schaalverdeling geldt alleen voor de Schemaweergave, omdat de 
tekstweergave een opsomming is van de relevante planninggegevens. 
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Voor het verwijderen kan de gebruiker Verwijder planning aanvinken en 
vervolgens op Tekst/Del klikken. Dit kan aan de hand van een attribuutwaarde, 
bijvoorbeeld alle planningen op een bepaalde datum, van een bepaalde persoon of 
planningen waarbij bepaalde middelen worden gehanteerd. De pulldown menu bij 
Attribuutconditie wordt daarvoor gebruikt en vervolgens voert de gebruiker een 
gewenste waarde in het Waarde-veld. 
 
Wanneer de gebruiker niets in de velden voert en alleen op de knop voor 
Tekst/Del of Schema drukt, zal hij of zij alle ingeplande taken te zien krijgen. 
Beide knoppen delen dezelfde HTML-formulierwaarde zodat na het verzenden 
(naar zichzelf of een evaluatiedeel van de planningsmodule) aan deze variabele 
kan worden gezien welk type schema gewenst is. Ik heb hiervoor gekozen omdat 
ik anders twee aparte formulieren moest maken met de submit-knoppen, waarbij 
dezelfde invoer in beide formulieren konden worden ingevoerd. Dat zou 
verwarrend kunnen zijn voor de eindgebruiker. 

 

9.3.2 De realisatie van een tekstoverzicht 
 

In de tekstweergave wordt een object aangemaakt in ASP voor de klasse 
Planning. Voor het aanmaken van het object wordt net als de hiervoor beschreven 
INSERT en UPDATE gedaan met de operatie CreateObject. Hieronder wordt 
weergegeven hoe een object voor de weergave van een planning eruit ziet: 
 
Dim rsOpvragen 
set rsOpvragen = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")  
 
Nu wordt de query-string opgebouwd aan de hand van de gegevens en indien de 
string klaar is, wordt deze geopend met: 
 
rsOpvragen.Open strOpvragenQuery, connWUR 
 
Het opbouwen van de querystring voor het opvragen van een tekstueel overzicht 
van de planningen gebeurt in een aantal stappen. Er wordt een verzoek gedaan 
naar de intervaltijden om te zien of de gebruiker een begin- en einddatum of 
begin- en eindtijden wenst. Indien dat het geval is, wordt een BETWEEN gebruikt 
in de SQL-query. De exacte syntax die wordt opgebouwd is te zien in het 
pilotontwikkelrapport in de externe bijlagen. De query-opbouw per attribuut kan 
niet zonder meer voor elk attribuut hetzelfde zijn. Zoals bij de UPDATE moet er 
ook rekening worden gehouden met quotes tussen attributen die dat vereisen, 
zoals een datum in SQL Server 2000. 
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Omdat een DELETE voor de planning dezelfde schermelementen gebruikt als het 
ophalen van een planning, heb ik ervoor gekozen om de querystring voor het 
weergeven van een planning te delen met het verwijderen van een planning. Er 
wordt dus eerst aan de hand van de checkbox Verwijder planning gekeken of een 
planning moet worden verwijderd. Zo ja, dan voeg ik in ASP de DELETE toe en 
anders een SELECT * toe als eerste deel van de query. Het al dan niet wensen van 
een conditie wordt bepaald door het evalueren van het tekstveld achter Waarde in 
figuur 9.3.1.5. 

 
Wanneer dat veld ingevoerd is, wordt de querystring ermee toegevoegd. De 
waarde wordt met een ASP-request uit het schermtekstveld ingelezen. 
 
Omdat er verschillende overzichten kunnen worden gegenereerd, moet de kop van 
het schema ook worden aangepast voor de situatie. Dit is belangrijk, omdat de 
gebruiker bijvoorbeeld de tekstuitvoer af zou kunnen drukken en overleggen met 
andere medewerkers die met de planning te maken krijgen. In dat geval moet de 
kop van het overzicht aangeven of het om een totaaloverzicht gaat, een overzicht 
met bijvoorbeeld alle projecten van een bepaalde persoon of projecten waar 
bepaalde middelen zoals een gekozen softwarepakket voor moet worden gebruikt. 
 
Nadat het object rsOpvragen is geopend, worden de voor de planning relevante 
gegevens uit de database opgehaald en op het scherm geplaatst zolang het einde 
van rsOpvragen (EOF, Eind Of File) niet bereikt is. Voor het ophalen van de 
gegevens gebruik ik een for each constructie naast de do while NOT 
rsOpvragen.EOF met een MoveNext zodat de tabel per tupel en daar in per veld 
wordt doorlopen. Er worden meerdere tabellen geraadpleegd, waarvoor bij elk 
tabel een instance van de klasse van de tabel wordt aangemaakt met 
CreateObject. Wanneer een vreemde sleutel ProjectID in de tabel Planning wordt 
gevonden, dan kunnen de overige relevante projectgegevens worden opgezocht in 
de tblAllProjects projectentabel, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de 
ProjectID van de tabel Planning en de ProjectID in de tabel tblAllProjects. Dit 
ProjectID wordt bewaard voor dezelfde tupel bij het zoeken van 
planninggegevens omdat gegevens van het subproject in de tupel voor hetzelfde 
project moet gelden. Ook bij het ophalen van de persoonsgegevens voor een 
planning wordt vanuit de planningtabel met de PersonID verder verwezen naar de 
tblAllPersons tabel, waarbij ook de vreemde sleutel PersonID in Planning en 
primaire sleutel PersonID in tblAllPersons worden vergeleken 
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Hier is een schermdump te zien van een planningoverzicht: 
 

 
Figuur 9.3.2: Een tekstueel overzicht 
 
Onderaan het overzicht bevindt zich een legenda voor de kleuren en een knop om 
terug te keren naar het hoofdscherm, maar in dit voorbeeld heb ik het uit de 
schermdump geknipt. Te zien zijn de gegevens zoals die reeds in de database zijn 
gevoerd met attributen als aanvulling die specifiek zijn voor de tabel Planning. 
 

9.3.3 De codering van schemaoverzichten in het algemeen 
 
Voor de schemaweergave gebruik ik dezelfde queryopbouw als de tekstweergave. 
In feite zijn dezelfde databasegegevens nodig voor beide weergavetypen, met het 
verschil dat beiden op een andere manier op het scherm worden geplaatst. In het 
geval van een schemaweergave moeten berekeningen worden uitgevoerd, evenals 
het formatteren/omzetten van databasegegevens zodat andere gegevens ermee 
kunnen worden verwerkt voor de schema. De schema bewaart een array voor de 
taaknaam (project of subproject) en drie tweedimensionale arrays met 
staafdiagrammen die onder de schaalverdeling bij de taken worden geplaatst. Ik 
heb gekozen voor drie tweedimensionale arrays in VBScript omdat ik één array 
nodig heb voor het opslaan van een staafdiagram voor uren, één voor het opslaan 
van een staafdiagram voor dagen en tenslotte één array voor het opslaan van een 
staafdiagram voor maanden. In de opbouw van de schemaweergave worden de 
berekeningen en bepalingen, zoals het tijdsinterval van een taak, bepaald tijdens 
het ophalen van de databasegegevens zodat andere delen voor de constructie van 
de cellen deze informatie tot hun beschikking hebben op de momenten dat het 
nodig is. Aan de hand van het pulldown menu van het scherm van figuur 9.3.1.5 
wordt geëvalueerd welk schaalverdeling gewenst is.  
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9.3.4 De realisatie van een dagoverzicht 
 
In het geval van een dagoverzicht met uren als eenheid worden de databasevelden 
voor starttijd en eindtijd uit de tupel ingelezen en geformatteerd tot uur. Het aantal 
minuten dat bij de uur hoort is niet relevant, maar wordt wel opgeslagen zodat het 
bij de besproken tekstweergave kan worden getoond. Ik heb ervoor gekozen om 
wel uren en geen minuten op te nemen omdat de interne opdrachtgever wenste dat 
de kleinste in te plannen eenheid een uur is. Hier is een voorbeeld te zien van een 
dagoverzicht van een persoon met Persoon-ID 588: 
 

 

4 

2 1 

3 

Figuur 9.3.4.1: Het opvragen van een dagoverzicht 
 
 

 
Figuur 9.3.4.2: Een dagoverzicht van een persoon 
 
Dit voorbeeld illustreert tevens het opzoeken van een planning van een bepaalde 
persoon. Te zien is dat tevens een week- en jaaroverzicht kan worden gekozen. 
Wanneer er geen attribuutconditie wordt gekozen, worden in dit voorbeeld alle 
planningen getoond met een uurschaal. 
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In SQL Server 2000 kunnen tijdstippen alleen worden opgeslagen als een combinatie van 
een datum met een tijdstip. Wanneer niets wordt ingevuld voor een datum, accepteert 
SQL Server 2000 het wel, maar wordt een datum van 1 januari 1900 toegekend. Wanneer 
een correcte datum bij het tijdstip in de database staat, dan kan het nog niet worden 
gebruikt voor het schema, omdat alleen de uuraanduiding nodig is. Om dat probleem op 
te lossen heb ik de functie bedacht: 
 
startTijdInhoud = Left(FormatDateTime(rsOpvragen("StartTijd"), 4), 2) 
 
Het haalt de starttijd uit de database via het object rsOpvragen, formatteert het met 
nummer 4 tot een vbShortTime formaat, dat het uur en minuut (hh:mm) bevat. Daarna 
worden de eerste twee karakters eruit gehaald en aan startTijdInhoud toegekend. Voor de 
eindtijd geldt hetzelfde principe. Nu zijn het startuur en einduur dus bekend en kunnen ze 
worden gebruikt om de positie van de kleurcel in het schema vast te leggen. 
 
De gebruiker kan een uurschema wensen, maar niet zonder meer weten welke taken in 
uren uit te drukken is. Het weergeven van taken in uren heeft doorgaans alleen zin als de 
taak minder dan een dag duurt. Wanneer de taak meer dan een dag, bijvoorbeeld enkele 
dagen achtereen duurt, dan zou men bij een urenoverzicht een staafdiagram van het begin 
van de dag tot het eind van de dag krijgen, hetgeen dus niet een planning weergeeft, maar 
impliceert dat de hele dag wordt gewerkt. In figuur 9.3.4.2 is te zien dat alleen de taken 
die minder dan een dag duren worden toegevoegd aan het urenschema. Daar hoeft de 
gebruiker geen rekening mee te houden omdat het in het planningsmodule wordt 
gecontroleerd. Daarom heb ik een controle ingevoerd dat ervoor zorgt dat de taak alleen 
wordt ingekleurd wanneer de start- en einddatum van de taak hetzelfde is. En de taak 
minder duurt dan de hele dag. In het geval van een hele dag of meer, kan een 
weekoverzicht worden geraadpleegd om de taken te zien die 1 tot 14 dagen duren. Voor 
het weekoverzicht heb ik gekozen om twee weken te tonen omdat planningen die in een 
week kunnen starten en door kunnen lopen tot de volgende dag waarbij het weekend is 
meegepland. 
 
Het tijdstip waarop een planning begint wordt gecontroleerd voordat het wordt verwerkt 
voor het schema. Ik heb ervoor gekozen om de positie van de gekleurde cel 8 posities 
lager ligt dan de waarde van het uur, omdat een werkdag vanaf 8 uur ’s ochtends begint, 
dat in een array bij de eerste index dus op de nulde positie in VBScript zou staan. 
Bovendien wordt gecontroleerd of het ingevoerde uur in de database wel correct is, want 
je mag geen startmoment hebben van kleiner dan 8 uur waarop wordt gewerkt. 
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Om het staafdiagram, dat in feite een horizontale rij van HTML-cellen is, in te kleuren 
heb ik een VBScript-lus gebruikt dat de cellen vanaf het startmoment alle volgende cellen 
rechts van de cel in te kleuren tot het cel dat het eindmoment van de taak is. 

 
 

intervalUurTeller 
 
 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
           
           
            

 
Figuur 9.3.4.3: het vullen van de celkleuren 

 
 

In figuur 9.3.4.3 zijn de overige delen zoals taaknaam en de kop ter illustratie weg 
gelaten. In het voorbeeld zijn de uren 8 tot en met 14 ingekleurd. In dit geval gaat de 
intervalUurTeller 14 – 8 = 6 keer de lus in en vult dus de cellen 9 tot en met 14. Bij elke 
entree in de lus wordt de huidige cel ingekleurd. Op deze manier heb ik deze denkwijze 
in VBScript uitgevoerd: 

 
 
     Huidige taak in lus #008888 
 
 
uurKleurArray(intervalUurTeller, taakTeller) = ingeplandUurKleur 
 
 

intervalUurTeller = startTijdInhoud – 8 
 

 
 
 
 
startTijdInhoud = Left(FormatDateTime(rsOpvragen("StartTijd"), 4), 2) 

 

taakTeller 

Figuur 9.3.4.4: Gegevens bij elkaar brengen voor het kleuren van cellen 
 
 

Daarbij wordt startTijdInhoud dus op de eerder beschreven wijze beschreven. De 
taakteller wordt opgehoogd wanneer de volgende databasetupel wordt benaderd dat aan 
de SQL-queryconditie van de gebruiker voldoet indien daar sprake van is. De taakTeller 
blijft dus hetzelfde voor dezelfde taak. De taakTeller geldt per cyclus in de lus van de 
tupels ook voor de index in de array voor de taken. Ik heb hiervoor gekozen zodat ik de 
taken kan bijhouden terwijl ik tegelijk met dezelfde taakTeller de kleuren van deze taken 
vastleg. 
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Er wordt dus een lus binnen een lus gebruikt om per tupel elk veld te evalueren. Nu de 
array voor de uurkleuren vastgelegd is, kan de HTML-tabel worden aangemaakt en de 
HTML-cellen gevuld worden. De HTML-cellen gebruiken table-data tags, <TD>-tags, 
die als een achtergrondkleur als eigenschap kunnen hebben. Er moet onderscheid worden 
gemaakt tussen projecten en subprojecten, omdat de gegevens bij de desbetreffende 
tabellen moeten worden opgezocht. Daarom heb ik twee groepen recordsets, die ik 
rsGroep noem, gedefinieerd. Voordat de schema’s worden gevuld wordt bepaald of er 
een taak is in een cyclus. Zo ja, dan ga ik na of het een subproject betreft. Indien in de 
cyclus zowel een begin-of-file (BOF) als end-of-file (EOF) aanwezig zijn, dan is er dus 
geen subproject en heeft de rsGroep betrekking op een project. In dat geval gebruiken de 
vulacties gegevens van projecten en geen subprojecten. Hierdoor kan ik een serie van 
handelingen in het programma gebruiken voor zowel projecten als subprojecten, 
afhankelijk van de situatie. Per lus wordt geëvalueerd van welke situatie er sprake is. 
 
De achtergrondeigenschappen van de HTML-cellen worden één voor één gekopieerd met 
de desbetreffende waarde van de array, waardoor er dus een duplicatie van array-rijen 
naar HTML-celrijen plaatst vindt. Ook het doorlopen van de HTML-cellen gebeurt in dit 
geval op dezelfde wijze als het invoeren van de ingeplandKleur waarden in de 
uurKleurArray.  

 
Ter verduidelijking van de concrete aanpak in VBScript, is hier een codefragment van de 
invoering van de kleuren in de cellen te zien: 
 
 

elseif schaalVerdeling = "uren" then 
   for kleurCelKolom = 0 to aantalKleurCellen 
      if uurKleurArray(kleurCelKolom, taakArrayRij) <> ingeplandUurKleur then 

' niet ingepland cel 
  uurKleurArray(kleurCelKolom, taakArrayRij) = "#ffffff" 
      end if %> 
      
     <td width=10 bgcolor="<% Response.Write _ 

(uurKleurArray(kleurCelKolom, taakArrayRij)) %>"> 
      <font color="<% Response.Write _ 

(uurKleurArray(kleurCelKolom, taakArrayRij)) %>"> . 
     </td> 

   <% Next 
end if 

 
 
In bovenstaand voorbeeld is te zien dat ik controleer of een kleur in een positie van de 
array ingekleurd is bij aankomst bij de opbouw van de HTML-cellen. Wanneer het niet 
overeen komt met het ingeplandUurKleur, is dat uur dus niet ingekleurd en krijgt het de 
kleurwaarde van “#ffffff”, dat voor de kleur wit staat. In het deel eronder is te zien dat de 
HTML-tabeldata wordt gevuld met een punt. Dat heb ik gedaan omdat een HTML-
tabeldata-tag verplicht dat er een waarde wordt gebruikt. Wanneer er geen waarde wordt 
gebruikt, wordt de cel namelijk niet op het scherm geplaatst. Daarom heb ik het gebruik 
van een punt gekozen waarbij de achtergrondkleur van het punt dezelfde kleur heeft als 
het punt zelf. Hierdoor is het punt zelf niet zichtbaar bij een ingepland of ongepland cel, 
maar wel de kleur zelf die de gebruiker wenst te zien. 
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Bij het invoeren van een interval van tijdstippen bij het opvragen van een planning 
worden de taken die aan dit interval voldoet in het schema gebouwd voordat het wordt 
getoond. 

 
 

 
Figuur 9.3.4.5: Intervallen opvragen 

 
 
De ingevoerde start- en eindtijd worden omgezet en in het schema gebouwd, terwijl deze 
tijden ook in de query wordt gebruikt, zodat andere taken die er niet aan voldoen niet 
hoeven worden ingelezen. In onderstaande afbeelding is te zien dat alleen “Visual 
Design” aan het criterium voldoet aan het verzoek van figuur 9.3.4.5. 

 
 

 
 

Figuur 9.3.4.6: Schema met gewenste momenten 
 

Het verwerken van het urencriterium gebruikt dezelfde wijze voor het invoeren van de 
taken in de taken-arrays. Het verschil tussen het al dan niet kiezen van tijdstippen is het 
van tevoren uitsluiten van ongewenste waarden in het geval van het invoeren van de start- 
en eindtijd en het vastleggen van de keuze, zodat bij de opbouw van de HTML-tabel de 
titels mee veranderen. Ik heb ervoor gekozen om het op deze manier op te lossen, zodat 
ik niet twee maal code moet schrijven voor het wel en niet kiezen van momenten. Een 
andere motivatie van de keuze is dat deze code van de planningsmodule later dan ook in 
één keer kan worden aangepast indien gewenst. 
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Te zien is dat een datum wordt ingevoerd in de velden. De ANSI-92 standaard 
legt vast dat databases die aan deze standaard voldoen de volgende combinaties 
ondersteunt: 
 

�� datum+tijd 
�� datum 
�� tijd 

 
SQL Server 2000 ondersteunt alleen datum+ tijd en daarom moet per tijdstip ook 
worden aangegeven bij welke datum dat tijdstip hoort. In tegenstelling tot SQL 
Server 2000 ondersteunt Microsoft Access wel de twee andere mogelijkheden om 
datum en tijd apart in de database te kunnen plaatsen. Wanneer een tijdstip zonder 
datum zou worden ingevoerd in SQL Server 2000, wordt 1/1/1900 als 
bijbehorende datum gebruikt, maar dat kan niet de bedoeling zijn van een op uren 
en datum-gebaseerde applicatie, zoals de planningsmodule. 

 

9.3.5 De realisatie van een week- en jaaroverzicht 
 

De posities die gekleurd moeten worden bij een weekoverzicht, dat als eenheden 
dagen heeft, worden de staafdiagrammen bepaald door de startdatum en 
einddatum. Deze start- en einddatum bevindt zich niet in de tabel Planning. Ik heb 
daarvoor gekozen omdat ze aanwezig zijn in de tabellen voor projecten en 
subprojecten en opgezocht kunnen worden via de vreemde sleutels ProjectID en 
SubProjectID in de planningtabel. Door de startdatum om te zetten naar een 
vblongdate in VBScript, een lange datum, krijg ik de dagnaam als eerste deel van 
de datum. Ik verwijder alle karakters na de derde positie in deze lange datum, 
waardoor ik “Mon”, “Tue”, “Wed”, ..., “Sun” krijg. Ik evalueer van welke dag er 
sprake is en aan de hand van het resultaat ken ik een nummer toe aan de 
intervalDagTeller die 0 tot en met 6 kan zijn (zeven dagen). In het geval van een 
woensdag (“Wed”) krijgt intervalDagTeller dus de waarde 2, zodat de array vanaf 
de derde positie wordt gevuld met kleuren tot en met de eindpositie. 
 
Voor het bepalen van het aantal dagen dat een taak duurt bood de VBScript 
functie DateDiff uitkomst. Van de einddatum die met een ASP-request uit de 
database is ingelezen wordt de uit de database ingelezen startdatum afgehaald met 
DateDiff. Het toekennen van kleuren in de tweedimensionale array 
dagKleurArray gebeurt op dezelfde wijze als het dagoverzicht. Daarbij wordt wel 
een extra controle gevoerd voor de weekenddagen. Het is namelijk mogelijk om 
weekenddagen mee te plannen, terwijl in het weekend niet op kantoor wordt 
gewerkt. Ik heb gekozen om toch weekenddagen mee te nemen omdat thuis ook 
gewerkt kan worden als het bijvoorbeeld om belangrijke managementtaken gaat.  
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De intervalDagTeller wordt daarom gecontroleerd op waarde voordat de 
tweedimensionale array voor kleurcellen dagKleurArray wordt aangevuld. Bij een 
waarde van 5 of 6 (= 6e of 7e dag in de array) gaat het om een ingeplande zaterdag of 
zondag en krijgt de array een waarde dat grijs voorstelt. 
 
Het weekoverzicht ziet er als volgt uit: 

 

 
 
Figuur 9.3.5.1: Een weekoverzicht van de planningen 
 
In figuur 9.3.5.1 is te zien dat de noodzakelijke gegevens onder de kolom Taak staan, 
omdat in het voorbeeld alle ingeplande taken worden gekozen. Ik heb een indeling 
gemaakt voor twee weken, omdat een planning voor een week niet noodzakelijk vanaf 
maandag hoeft te beginnen en de taak dus tot de volgende week kan duren. Voor het 
kiezen van nog meer weken kan de planningsmodule aangepast worden, omdat het aantal 
weken een nummer is dat het aantal weken aanduidt. De taakNaamArray is in het 
voorbeeld bij Technical Design de hele string van “Technical Design” tot en met “Power 
Point”. 
 

Afstudeerverslag – Boris Lee – periode 2003-2.1 – pagina 72 



 

Het is ook mogelijk om een tijd- of datuminterval te kiezen of een specifiek startmoment 
en dan worden alle taken getoond die aan die conditie voldoet. De mogelijkheid heb ik 
geboden omdat het niet altijd gewenst is om alle taken te zien. De teksten Startweek en 
Vervolgweek worden in dat geval vervangen door de gekozen datum en de datum van de 
week die volgt. In weekoverzichten met andere condities, waarbij er 1 kop nodig is boven 
de schaalindeling, wordt er 1 cel opgebouwd voordat het resultaat naar de client wordt 
gestuurd in plaats van de twee cellen boven de twee weekschalen van bovenstaand figuur. 
Hier volgt een voorbeeld van een weekoverzicht vanaf de huidige dag, Planning van 
vandaag. 
 

 

3 

1 

 
Figuur 9.3.5.2: Een weekoverzicht vanaf de huidige dag 

2 

 
 
In onderstaande figuur is te zien dat de startdatum wordt weergegeven als kop boven de 
eerste week: 
 

 
 
Figuur 9.3.5.3: Een weekoverzicht vanaf de huidige dag 
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Het genereren van een jaaroverzicht wordt grotendeels op dezelfde wijze gedaan als een 
maandoverzicht, waarbij met een Month-functie in VBScript wordt bepaald waar de 
maand gekleurd moet worden in de array: 
 
intervalMaandTeller = Month(startDatumInhoud) – 1 
 
Het resultaat is hier te zien: 

 

 
 

Figuur 9.3.5.4: Het jaaroverzicht van de planningsmodule 
 
In afbeelding 9.3.5.4 is een totaaloverzicht te zien in jaren, maar het is ook mogelijk om 
net als bij de andere schaalverdelingen een conditie op te geven, zoals een persoon of alle 
taken met een bepaald maximum duur. De legenda past zich aan bij het type 
schaalverdeling. 
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10 De Invoering in de pilotontwikkelfase 

10.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de invoering van de planningsmodule in het bedrijf CPT. 
Merk op dat de planningsmodule één van de produkten zijn van het totaal aan 
produkten van het afstudeerproject. De overige produkten zijn bijvoorbeeld de 
geïnventariseerde requirements en sequence-diagrammen. 
 

10.2 Overdraagbaarheid 
 
De opdracht is uitgevoerd tot en met de realisatie van de planningsmodule. De 
realisatie van de code heeft me uiteindelijk meer tijd gekost dan aanvankelijk was 
ingepland. In deel III van dit verslag beschrijf ik de afbakening van het systeem als 
evaluatie op het gevolgde realisatieproces. Om overdraagbaarheid te verzorgen heb 
ik het systeem dusdanig gerealiseerd dat de code is voorzien van commentaar. Ook 
heb ik zo betekenisvol mogelijke naamgevingen gehanteerd voor bijvoorbeeld 
variabelen. Wat functionaliteit betreft zijn de delen van de code gegroepeerd per 
type handeling. Webcode staat beter bekend als “spaghetticode” omdat de code van 
de verschillende scripttalen als een lange string van spaghetti in elkaar zijn 
gewrongen. Ik heb getracht in te springen en statements te splitsen wanneer deze te 
lang zijn zodat de code zo leesbaar mogelijk is. Ook heb ik duidelijke 
commentaarkoppen in de code geplaatst waar dat nodig is. Het systeem is modulair 
opgebouwd en een module is vrij eenvoudig over te dragen naar andere versies van 
het urenregistratiesysteem. Men hoeft slechts de bestanden die ik heb geschreven te 
plaatsen in de directory voor projecten en de aangemaakte database eveneens over 
te nemen. 
 
In het pilotontwikkelrapport heb ik beschreven welke bestanden welke taken 
verrichten in de planningsmodule. Ook de code is terug te vinden in het 
pilotrapport. Hierdoor kan een ontwikkelaar ook zonder de planningsmodule 
digitaal te bezitten aan de hand van het pilotontwikkelrapport, waarin zich uiteraard 
naast de code ook het ontwerp bevindt, zien op welke manier de planningsmodule 
is opgebouwd. 
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10.3 Validatie en oplevering 
 
Ik heb de functionaliteiten zoals die beschreven zijn in de doelstelling gerealiseerd 
om invoering mogelijk te maken. Door het uitlopen van de planning heb ik geen 
testplan, testset en invoering op basis van het testplan kunnen maken. Om mijn 
werk toch te kunnen demonstreren heb ik de bestaande testwaarden van het 
urenregistratiesysteem te gebruiken om de basisfunctionaliteiten van de 
planningsmodule alsnog zo veel mogelijk te kunnen valideren zodat de overdracht 
gepaard gaat met ervaring vanuit de bestaande testwaarden. Aan de heer Sminia 
heb ik deze bestaande testwaarden gebruikt om de planningsmodule te 
demonstreren. De heer Sminia valideerde dat de basisfunctionaliteiten, zoals die 
worden verlangd door de doelstelling, naar behoren functioneren. Wanneer we een 
terugblik werpen op de officiële doelstelling, dan luidt deze als volgt: 
 
Het doel van de afstudeeropdracht is het ontwikkelen van een Webbased 
planningsmodule voor het bestaande urenregistratiesysteem. De planningsmodule 
maakt het mogelijk om planningen in te voeren, op te vragen, te wijzigen en te 
verwijderen. In een planning die de planningsmodule weergeeft kan worden 
afgelezen welke personen welke taken verrichten, wanneer deze taken beginnen en 
wanneer ze eindigen. Per taak kan worden aangegeven welke middelen, zoals 
software, nodig zijn. Tevens toont de planningsmodule welke subprojecten bij 
welke projecten horen. 
 
In verband met deze doelstelling, ben ik met de heer Sminia tot de volgende 
demonstratieresultaten gekomen: 
 
Taak Functioneert naar verwachting 
Planning invoeren Ja 
Planning opvragen Ja 
Planning wijzigen Ja 
Planning verwijderen Ja 
Personen bij de taken weergeven Ja 
Middelen bij de taken weergeven Ja 
Subprojecten bij projecten aangeven Ja 
 
Figuur 10.3: Overzicht van de basistaken in de demonstratie 
 
Ook de requirements die ik heb opgesteld heb ik aan de hand van de aanwezige 
testwaarden gedemonstreerd en daarmee ging de heer Sminia eveneens akkoord. Ik 
heb in overleg met de heer Sminia aan hem en de heer van Voorst de opgeleverde 
produkten overhandigd zodat ze er gebruik van kunnen maken. De heer van Voorst 
is de applicatiebeheerder van het urenregistratiesysteem. Ik heb beide personen 
uitgelegd hoe ze de planningsmodule over kunnen nemen en gebruiken. 
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DEEL III: DE EVALUATIE 
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11 Procesevaluatie 
 

11.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het gevolgde proces van de afstudeerperiode geëvalueerd. 
Eerst zal de voorbereiding van het afstudeerproject worden geëvalueerd. 
Vervolgens bespreek ik in hoeverre het hanteren van methoden en technieken is 
verlopen zoals ik had verwacht. Vervolgens komt de evaluatie van het 
ontwikkelproces van de planningsmodule aan bod. Tenslotte zal ik een conclusie 
omtrent de gehele procesgang. 
 

11.2 De voorbereiding 
 
De voorbereiding die ik trof had in grote mate invloed op het uitvoeren van mijn 
opdracht. Ik heb er veel baat bij gehad om voor de aanvang van het afstudeertraject 
informatie te zoeken over de inhoudelijke aspecten die mij te wachten stond. 
Daardoor had ik een betere inschatting van de uit te voeren activiteiten. Het ging 
hierbij met name om de te hanteren methoden en technieken die ik in de volgende 
paragraaf bespreek. Het aanscherpen van het plan van aanpak heeft mij geholpen in 
het richting geven in de taken die ik uitvoerde. Ik heb ervaren dat het inschatten van 
de realisatiestappen in het plan van aanpak minder nauwkeurig te doen is ten 
opzichte van bijvoorbeeld het inschatten van het beschrijven van bijvoorbeeld de 
organisatorische factoren. 
 
Ik had voor het gehele traject 5 dagen ingepland voor het aanscherpen van het plan 
van aanpak en in de praktijk duurde dit ook daadwerkelijk vijf dagen. De eerste 
week ging ik na werktijd dagelijks langs de bibliotheek van de Haagse Hogeschool 
om aanvullende informatie te zoeken over de onderwerpen in het traject, zoals 
ASP, database-applicaties en IAD die ik vervolgens gebruikte om het project 
nauwkeuriger in te kunnen schatten door meer subactiviteiten in het plan van 
aanpak te plaatsen. 
 
De voorbereiding is me goed bevallen, omdat ik aan genoeg informatie kon komen 
voor beschrijven van de opdracht en het maken van een planning. 
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11.3 Het gebruik van methoden en technieken 
 
Alle gebruikte methoden en technieken heb ik nodig gehad voor het project. De 
indeling voor een dagschema, weekschema en jaarschema werken op verschillende 
manieren in VBScript/ASP en ik heb gemerkt dat ik zonder dat expliciet in de 
diagrammen te definiëren daarom meer tijd nodig had voor de realisatie. Op zich 
duurde het niet zo lang om deze drie schaalverdelingen apart te realiseren, maar het 
bedenken van de wijzen van het vertaalproces van databasegegevens naar een 
schema zou sneller zijn als de methoden en technieken ook nog deze gedetailleerde 
conversiestappen zouden weergeven. Het klassendiagram heb ik direct kunnen 
gebruiken voor de code doordat ik instances van de klassen met bijbehorende 
operaties voor de databaseconnecties en bewerkingen met de database nodig had. 
 
Het gebruik van IAD is een positieve ervaring voor mij. Bij aanvang van het 
afstudeerproject was IAD nieuw voor mij. Ik heb het boek IAD, het evolutionair 
ontwikkelen van informatiesystemen geraadpleegd. De motivering van de keuze is 
hiervoor in het verslag reeds gemeld. Het gebruik van IAD is me goed bevallen 
omdat de indeling van onderwerpen die IAD aansnijdt overeen kwamen met de 
activiteiten die ik moest voltooien. Het gaf me goede richting in mijn project. 
 
Workshops heb ik uiteindelijk niet gedaan, maar wel interviews. Wat 
interviewtechnieken en brainstormen betreft heb ik die nodig gehad voor het 
opstellen van de requirements en het bedenken van de oplossingsmethoden voor de 
opbouw van de HTML-cellen en andere stappen waar goed over nagedacht moest 
worden. Brainstormen was cruciaal voor het bedenken van schemaoplossingen en 
ik ben er tevreden mee dat ik genoeg tijd hierin heb geïnvesteerd. 
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11.4 Het realiseren van de planningsmodule 
 
Ik heb er veel baat bij gehad om in voldoende mate bronnen te raadplegen die zich 
toespitsten op ASP, waarbij specifiek Microsoft SQL Server als voorbeeld-DBMS 
en VBScript als programmeerscript werd genomen. Het boek Beginning ASP 
Databases was mij goed bevallen. 
 
De realisatie van de code aan de hand van de modellen vergde veel tijd omdat ik 
vanuit de ASP die ik had geleerd veel moest zoeken naar bruikbare mogelijkheden 
en die mogelijkheden moest plaatsen in datgene dat ik ten uitvoer moest brengen in 
mijn programma. Directe oplossingen waren er in veel gevallen niet voorhanden, 
waardoor ik veel manieren had bedacht om aan de hand van de gegevens die ik heb 
en de mogelijkheden die ASP biedt toch de informatie dusdanig te kunnen plaatsen 
dat de uitvoer, bijvoorbeeld een weekschema, op het scherm komt zoals gewenst. 
Het inkleuren van de cellen vergde met name veel tijd omdat daar de meeste 
stappen in zat waar ik geen voorbeelden van vond in bestaande literatuur. De 
planninglijst realiseren ging zonder noemenswaardige problemen. 
 
Ik ervaarde dat het realiseren van het laatste deel van de planningsmodule 
complexer was dan het eerste deel. Het vertaalproces vanuit de UML-modellen 
naar de code ging zonder grote problemen. De concrete code die nodig is om 
bijvoorbeeld het planningschema weer te geven was een groter vertaalstap van de 
modellen naar de code dan ik aanvankelijk had ingeschat. Het realiseren van de 
grafische user-interface en de database-acties voor het ophalen, wijzigen, 
verwijderen en invoeren van gegevens duurde net zo lang als het omzetten en 
formatteren van de planninggegevens in het schema. Met name de 
conversiestappen had ik enigszins onderschat. In dit verslag beschrijf ik 
voorbeelden van gegevensconversies met formules die ik heb moeten bedenken. In 
de pilotontwikkeling heb ik ingezien dat er meerdere stappen nodig zijn om 
gegevens vanuit de database om te zetten en te formatteren voor een schema, maar 
het aantal stappen en de tijd die nodig is om deze stappen te realiseren is in de 
planning veel geringer ingeschat dan in de praktijk is gebleken. Hierdoor heb ik de 
handmatige procedures, testplan en testset niet kunnen voltooien. 
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12 Produktevaluatie 

12.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het afstudeerproject geanalyseerd. Er 
zullen zes produkten worden besproken: het plan van aanpak, de definitiestudie, de 
pilotontwerpen, de planningsmodule, het testrapport en de gebruikershandleiding. 
Tot slot komt er een evaluatie van alle produkten als geheel. 
 

12.2 Het plan van aanpak 
 
Het plan van aanpak is als produkt wat inhoud betreft overeen gekomen met de 
praktijk. Ik had achteraf gezien de technische structuur, waar ik 5 dagen voor heb 
ingepland, kunnen verlengen met één of twee dagen om op gedetailleerder niveau 
de schemaweergave te beschrijven en die tijd van de realisatietijd af kunnen nemen. 
Daardoor zou ik voor het laatste deel van de realisatie minder tijd nodig hebben en 
de tijdswinst kunnen gebruiken voor het opzetten van de handmatige procedures tot 
en met de gebruikershandleiding. Het coderen vergt immers minder tijd dan het 
bedenken van de denkwijzen achter het coderen. 
 

12.3 De definitiestudie 
 
Ik heb getracht de definitiestudie zo beschrijvend mogelijk te houden, zodat ik geen 
beperkingen opleg aan de detaillering in de pilotontwikkeling. Daarbij ging het mij 
om het vastleggen van de basisprincipes die ik nader zou toelichten in de 
pilotontwikkelfase, onder andere door middel van de ontwerpen. De definitiestudie 
heeft zeer veel bijgedragen als fundament voor de pilotontwikkeling. De definitie 
van de pilots en de globale beschrijving van hoe het systeem zou werken in de 
definitiestudie zijn voorbeelden van de grondslag van de pilotontwikkeling. Het 
opstellen van de definitiestudie is gegaan zoals ik had gewenst. 
 

12.4 De pilotontwerpen 
 
De pilotontwerpen bieden in voldoende mate informatie over de werking van de 
planningsmodule. Ik heb zowel technische beschrijvingen in woorden als modellen 
en diagrammen in het pilotontwikkelrapport geplaatst volgens het plan van aanpak. 
In de praktijk kwamen de pilotontwerpen overeen met de planningsmodule. 
Achteraf gezien zou ik in de pilotontwerpen meer inventarisatie willen plaatsen 
over de conversiestappen voor de planningsmodule, zodat ik me beter aan het 
realisatiedeel van mijn planning kon houden. 
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12.5 De planningsmodule 
 
Ik ben tevreden over de resultaten die mijn ideeën hebben opgeleverd voor de 
planningsmodule. De problemen, waarvoor de planningsmodule uitkomst moest 
bieden, waren als volgt gedefinieerd: 
 
�� Het handmatig moeten maken van het planningschema 
�� De hoeveelheid tijd die kost om planningen te maken op grond van de 

handmatigheid 
�� Geen vaste plaats op het lokale netwerk waar het management de planningen 

kan zien 
�� De planningen kunnen niet op verschillende schaalverdelingen, zoals uren en 

dagen kunnen worden bekeken. Daarvoor moet een nieuw schema handmatig 
worden gemaakt. 

 
Deze problemen zijn door middel van de planningsmodule opgelost. De 
basisfunctionaliteiten op grond van de doelstelling en de requirements van de heer 
van Voorst werden in goede orde ontvangen door de heer Sminia, die de 
planningsmodule keurde omdat de heer van Voorst aan het einde van het traject 
niet beschikbaar was. 
 
De heer Sminia had als kanttekening dat hij het als een toename van gemak zou 
zien als er ook op de naam van een persoon kon worden gezocht in de 
planningsmodule. Hiervan hebben de heren van Voorst en Sminia geen melding 
gemaakt bij de interviews voor de wensen en eisen en ook niet na de inlevering van 
de tussentijdse produkten als bijvoorbeeld definitiestudie met de opgestelde 
requirements en de pilotontwerpen. Deze werd pas op 19 december 2003 gemeld 
door de heer Sminia; vlak voor het einde van het afstudeertraject. 
 
Na deze kanttekening stelde de heer Sminia voor dat ik mijn produkten aan de heer 
Sminia en van Voorst oplever en daarbij ook aangeef hoe CPT de planningsmodule 
op mijn werkcomputer over kan nemen om het te gebruiken. Dit heb ik gedaan. De 
kenmerken van overdraagbaarheid, die ik in paragraaf 10.2 heb besproken, heb ik 
tevens met de heer Sminia overlegd. 
 

12.6 Het testrapport en de gebruikershandleiding 
 
Ik ben op grond van de langere duur van de realisatie van de planningsmodule niet 
meer toegekomen aan het maken van het testrapport en gebruikershandleiding. In 
de procesevaluatie is dit beschreven. 
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�� Opdrachtsomschrijving 
�� Plan van aanpak 
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Opdrachtsomschrijving 
 

Ontwikkeling van een Webbased werkplanningsmodule 
bij Custom Productivity Tools 

 
 
 
Custom Productivity Tools B.V. (CPT) is een  bedrijf  voor  softwareontwikkeling.  Het 
is begonnen met vier personeelsleden en is inmiddels uitgebreid naar 13 werknemers. Het  
bedrijf  maakt  gebruik  van technieken als C++, Visual Basic en XML. CPT is 
gespecialiseerd in de ontwikkeling van utilities. 
 
Het management heeft geen overzicht tot haar  beschikking  waarin ze  kunnen  zien  
welke taken er voor welk personeelslid zijn gepland op welk moment. Er is een 
urenregistratiesysteem waarin de ze taken nog niet kunnen worden ingevoerd of 
opgevraagd. 
 
Het doel van de afstudeeropdracht is het ontwikkelen van een Webbased 
planningsmodule voor het bestaande  urenregistratiesysteem. De planningsmodule maakt 
het mogelijk om planningen in te voeren, op te vragen, te wijzigen en te verwijderen. In 
een planning  die de  planningsmodule weergeeft kan worden afgelezen welke personen 
welke taken verrichten, wanneer deze taken beginnen en wanneer ze eindigen.  Per  taak  
kan worden aangegeven welke middelen, zoals software, nodig zijn. Tevens toont de 
planningsmodule welke  subprojecten bij welke projecten horen. 
 
De volgende software zal gebruikt worden: 
 
Het bestaande urenregistratiesysteem. 
 
�� Webbrowser. 
�� HTML. 
�� VBScript. 
�� ASP. 
�� Microsoft Visual Studio 6. 
�� Microsoft SQL Server 2000. 
 
Er  is  documentatie  van het bestaande urenregistratiesysteem in digitale vorm 
beschikbaar. 
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In het kader van de afstudeeropdracht zullen de volgende  activiteiten verricht worden: 
 
�� Een plan van aanpak opstellen. 

 
�� Definitiestudie: 
 

�� Aanscherpen van het plan van aanpak. 
�� Definitie van een ontwikkelscenario. 
�� Definitie van de systeemeisen. 
�� Technische structuur beschouwen. 
�� Systeemconcept bepalen. 
�� Organisatorische inrichting beschouwen. 
�� Pilotplan opstellen. 

 
�� Leren van Microsoft Visual Studio 6. 

 
�� Leren van ASP (Active Server Pages). 

 
�� Pilotontwikkeling: 
 

�� Functionele structuur pilot specificeren. 
�� Technische structuur pilot specificeren. 
�� Globaal-organisatorische inrichting pilot specificeren. 
�� Pilotontwikkelplan opstellen. 
�� Software-bouweenheden ontwerpen. 
�� Software-bouweenheden realiseren. 
�� Handmatige procedures pilot ontwerpen. 
�� Bouweenheden integreren. 

 
�� Invoering: 
 

�� Invoeringsplan opstellen. 
�� Systeem invoeren. 
�� Systeemacceptatie uitvoeren. 
�� De eindgebruikershandleiding schrijven. 
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De IAD-methode  (Iterative  Application  Development)  wordt  gebruikt.  Er wordt een 
serie pilots gemaakt die evolueert naar het eindproduct.  Voor het ontwerpen van het 
systeem wordt UML  (Unified Modeling Language) gebruikt. 
 
Te gebruiken technieken zijn: 
 
�� Interviewtechnieken. 
�� Brainstormen. 
�� Workshops. 
�� Rapportagetechnieken. 
�� UML  technieken  (klassendiagram,  use-case diagram, sequence diagram) 
 
De volgende producten zullen opgeleverd worden: 
 
�� Plan van aanpak. 
�� Definitiestudie. 
�� Pilotontwerpen. 
�� Testrapport. 
�� Planningsmodule. 
�� Gebruikershandleiding van de planningsmodule. 
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1 Inleiding 
 

Dit plan van aanpak ondersteunt het project voor het realiseren van een 
planningsmodule voor het webbased urenregistratiesysteem Bizzpoint. 

 

1.1 Probleemstelling 
 

Het management heeft geen overzicht tot haar beschikking waarin ze kunnen zien 
welke taken er voor welk personeelslid zijn gepland op welk moment. Er is een 
urenregistratiesysteem waarin deze taken nog niet kunnen worden ingevoerd of 
opgevraagd. 

 

1.2 Doelstelling 
 

Het doel van de afstudeeropdracht is het ontwikkelen van een Webbased 
planningsmodule voor het bestaande urenregistratiesysteem. De planningsmodule 
maakt het mogelijk om planningen in te voeren, op te vragen, te wijzigen en te 
verwijderen. In een planning die de planningsmodule weergeeft kan worden 
afgelezen welke personen welke taken verrichten, wanneer deze taken beginnen en 
wanneer ze eindigen. Per taak kan worden aangegeven welke middelen, zoals 
software, nodig zijn. Tevens toont de planningsmodule welke subprojecten bij 
welke projecten horen. 

 
 
2 Werkzaamheden 
 

Voor de beheersing van het project zal gebruik worden gemaakt van de IAD 
(Iterative Application Development) methode. De IAD methode kent een aantal 
verschillende variaties in volgorden waarin projecten kunnen worden uitgevoerd. In 
het project voor het ontwikkelen van de planningsmodule zal er één 
Definitiestudiefase plaatsvinden. Daarna wordt een reeks van pilots ontwikkeld en 
ten slotte worden deze pilots worden ingevoerd als de planningsmodule. 
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2.1 Definitiestudie 
 

De definitiestudie dient als opzet te worden gebruikt voor het ontwikkelen van de 
planningsmodule. In deze fase wordt een algemeen beeld geschetst van zowel de 
taken die nodig worden geacht voor het realiseren van de planningsmodule alsook 
de globale technische structuur van de te hanteren software. Onder de hanteren 
software worden twee soorten verstaan, namelijk de ondersteunende software voor 
de ontwikkeling van de planningsmodule en de software waarmee de 
planningsmodule werkt. De laatstgenoemde betreft het bestaande 
urenregistratiesysteem Bizzpoint. In de definitie van de ontwikkelscenario worden 
de methoden en technieken beschreven die voor het project zullen worden gebruikt. 
 
Dit plan van aanpak wordt voor het gehele project gebruikt omdat alle pilots in één 
pilotonwikkelfase worden ontwikkeld. 
 
�� Definitie van het ontwikkelscenario: 4 dagen: 

 
o Projectkenmerken beschouwen; 
o De impact van het project beschouwen; 
o Cruciale succesfactoren beschouwen; 
o Ontwikkelproces bevestigen; 
o Globale pilotstrategie beschrijven; 
o Globale strategie rond hergebruik beschrijven. 

 
�� Definitie van de systeemeisen: 3 dagen: 

 
o Basissysteemeisen van de planningsmodule definiëren; 
o Interface-eisen bepalen; 
o Randvoorwaarden en operationele eisen bepalen. 

 
�� De technische structuur beschouwen: 4 dagen: 

 
o De front-end, het eindgebruikerdeel, van de planningsmodule; 
o De back-end, de interne structuur, van de planningsmodule; 
o De benodigde technische interfaces naar de planningsmodule beschrijven, 

d.w.z. de werking van de bestaande componenten die samenwerken met de 
te realiseren planningsmodule; 

o De samenhang tussen de technologieën HTML, SQL, VBScript en Active 
Server Pages binnen het urenregistratiesysteem beschrijven; 
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�� Het systeemconcept bepalen: 5 dagen: 
 
o De subsystemen/pilots beschrijven. 

 
�� De organisatorische inrichting beschouwen: 1 dag: 

 
o Netwerkarchitectuur; 
o Organisatie. 

 
�� Het pilotplan opstellen: 3 dagen: 

 
o Aangeven welke pilots met behulp van welke methoden en technieken 

moeten worden gerealiseerd; 
o Aangeven hoe de pilots moeten worden gerealiseerd. 

 
Hier volgt een globaal overzicht van de definitiestudieplanning: 
 

 
Figuur 2.1: Planning van de definitiestudie 
 
Het leren van: 
�� Microsoft Visual Studio 6: 3 dagen: 

 
o Het lezen van de meegeleverde documentatie van Microsoft Visual Studio; 
o Het importeren en bekijken van bestaande broncode van het 

urenregistratiesysteem in Visual Studio; 
 

�� Active Server Pages (ASP): 3 dagen; 
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2.2 Pilotontwikkeling 
 

De pilotontwikkeling is de tweede fase binnen het traject. Binnen deze fase worden 
het ontwerp en de implementatie beschreven. 
 
�� Functionele structuur pilot specificeren: 5 dagen: 

 
o De functies van de verschillende pilots beschrijven; 
o De samenwerking tussen de verschillende pilots beschrijven; 
o De werking tussen de pilots en het urenregistratiesysteem vastleggen. 
 

�� Technische structuur pilot specificeren: 5 dagen: 
 
o De interne delen binnen de pilots beschrijven. 
 

�� Globaal-organisatorische inrichting pilot specificeren: 1 dag; 
 

�� Pilotontwikkelplan opstellen: 3 dagen 
 
�� Software-bouweenheden ontwerpen: 10 dagen: 

 
o Het conceptueel model maken; 
o Het relationeel representatiemodel maken; 
o Het relationeel implementatiemodel maken; 
o De database creëren; 
o Het klassendiagram maken; 
o Het use-case diagram maken; 
o De sequence-diagrammen maken; 
o De schermlay-out definiëren met behulp van de UML-modellen. 

 
�� Software-bouweenheden realiseren: 8 dagen: 

 
o De HTML-code voor de schermen schrijven; 
o De ASP- en SQL-code voor de database-connecties schrijven (zowel lezen 

van als schrijven naar de database); 
o De VBScript-code schrijven. 
 

�� Handmatige procedures pilot ontwerpen: 2 dagen: Aangeven welke delen van 
het systeem door de gebruiker moeten worden aangestuurd aan de hand van de 
te ontwikkelen gebruikers-interface; 

 
�� Bouweenheden integreren: 3 dagen: het koppelen van de planningsmodule met 

het urenregistratiesysteem. 
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Hieronder volgt een GANTT-chart van het leerproces van Visual Studio, ASP en de 
planning van de pilotontwikkelfase. De pilotontwikkeling begint vanaf de Functionele 
structuur. 
 

 
Figuur 2.2: De planning van de pilotontwikkelfase 
 

2.3 Invoering 
 

In deze fase wordt de planningsmodule ingevoerd in het urenregistratiesysteem. Dit 
gebeurt aan de hand van een invoeringsplan. Daarna wordt het systeem getest. 
Daarvoor worden een testplan en testset gemaakt. 
 
�� Invoeringsplan opstellen: 2 dagen; 
�� Systeem invoeren: 3 dagen: 
�� Systeemacceptatie uitvoeren: 1 dag: 

 
o Het opzetten van een testplan; 
o Het opzetten van een testset; 
o De resultaten van de test verwerken in het testrapport. 

 
De eindgebruikershandleiding schrijven: 1 dag. 
 
Hieronder is een overzicht van de planning van de invoering en het schrijven van 
de handleiding te zien. 

 

 
Figuur 2.3: Planning van de invoering 
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1 Inleiding 
 
In de definitiestudie wordt een algemeen beeld geschetst van de taken die nodig zijn 
voor het realiseren van de planningsmodule. Het is geschreven voor de ontwikkelaar 
van de planningsmodule als ondersteuning voor het ontwerp- en 
implementatieproces. In de definitiestudiefase moet voldoende informatie worden 
verzameld om de pilots in de volgende fase, de pilotontwikkelfase, te ontwerpen en 
te realiseren. De definitiestudie is geen beschrijving van de gedetailleerde technische 
specificaties van de te ontwikkelen planningsmodule. Het moet duidelijke richting 
geven in het ontwerptraject dat hierna komt door bijvoorbeeld randvoorwaarden en 
pilots te definiëren. Enkele paragrafen tonen overeenkomsten met andere paragrafen 
van andere hoofdstukken. De indeling van dit rapport zorgt voor overdracht van 
informatie waarbij herhalingen ter verduidelijking mogelijk zijn. 
 
In de definitiestudie worden het ontwikkelscenario, de definitie van systeemeisen, de 
technische structuur, het systeemconcept, de organisatorische inrichting en het 
pilotplan besproken. 
 
In hoofdstuk 2 wordt het ontwikkelscenario besproken. Daarin worden eerst de 
projectkenmerken besproken. Vervolgens komt er een beschrijving van de impact 
van het project op de organisatie. De cruciale succesfactoren komt daarna aan bod, 
evenals het ontwikkelproces, de pilotstrategie en de strategie rond hergebruik. 
 
In hoofdstuk 3 worden de systeemeisen van de planningsmodule gedefiniëerd. Deze 
eisen worden onderverdeeld in basissysteemeisen, de interface-eisen tussen het 
systeem en de gebruiker, de randvoorwaarden en ten slotte de operationele eisen. 
 
In hoofdstuk 4 wordt de technische structuur beschouwd. Het gaat bij hoofdstuk 4 
met name om een omschrijving van de technische structuur en niet het weergeven 
van de uiteindelijke modellen en ontwerpen. Deze ontwerpen worden namelijk in de 
pilotontwikkelfase gemaakt. 
 
Een omschrijving van het systeemconcept is in hoofdstuk 5 te vinden. De 
subsystemen/pilots worden hier beschreven, evenals de omvang van de 
planningsmodule. 
 
De organisatorische inrichting is het onderwerp van hoofdstuk 6, waarbij de 
netwerkarchitectuur na de invoering van de planningsmodule wordt beschreven en 
de invloed die het zal hebben op de werkwijzen binnen de organisatie. 
 
Ten slotte wordt in hoofdstuk 7 wordt het pilotplan besproken, waarbij de eerder 
besproken pilots en delen van de ontwikkelfase in verband met elkaar worden 
gebracht. 
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2 Definitie van het ontwikkelscenario 
 

2.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt een scenario beschreven voor de ontwikkeling van de 
planningsmodule. Het zal bestaan uit het bespreken van de projectkenmerken, de 
impact van het project, de cruciale succesfactoren, het ontwikkelproces, de 
pilotstrategie, de strategie rond hergebruik. Binnen de projectkenmerken worden de 
validatien van doelstelling en overwegingen besproken. Daarnaast worden de 
reikwijdte en beperkingen besproken, die betrekking hebben op het project, het 
systeem en de technische structuur. In de praragraaf over de impact van het project 
worden de implcaties van het nieuwe systeem voor zowel de gebruikersorganisatie 
als het gebruik van het bestaande urenregistratiesysteem besproken. De paragraaf 
over de implicaties wordt gevolgd door een beschrijving van de cruciale 
succesfactoren. Deze worden ingedeeld in de belangrijkste verwachtingen van het 
systeem en het verwachte profijt.Vervolgens wordt het ontwikkelproces besproken. 
Hierin komt te staan hoe de student globaal te werk gaat bij het ontwerpen en 
realiseren van de planningsmodule. Een detaillering van het ontwikkelproces komt 
in het rapport van de pilotontwikkeling. Na het ontwikkelproces wordt de 
pilotstrategie besproken. Er vindt een systeemcompositie plaats, waarbij 
onderdelen worden toegewezen aan pilots. In de laatste paragraaf van hoofdstuk 2 
komt de strategrie rond hergebruik aan bod. Daarbij moet worden gedacht aan 
hergebruik van bestaande delen van het urenregistratiesysteem voor de 
planningsmodule. 
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2.2 De projectkenmerken 
 
Validatie van doelstellingen en overwegingen 
 
Het management heeft geen overzicht tot haar beschikking waarin ze kunnen zien 
welke taken er voor welk personeelslid zijn gepland op welk moment. Er is een 
urenregistratiesysteem genaamd Bizzpoint, versie 2.0, waarin deze taken nog niet 
kunnen worden ingevoerd of opgevraagd in een overzicht. Er moet een web-based 
planningsmodule voor het bestaande urenregistratiesysteem worden ontwikkeld. 
 
Veel, maar niet alle gegevens die worden verwerkt zijn reeds in de database 
aanwezig en worden door andere modulen binnen het urenregistratiesysteem 
gebruikt. In overleg met een opdrachtgever binnen het bedrijf is er een duidelijker 
beeld tot stand gekomen van de wensen en eisen van de planningsmodule. Een 
duidelijk kenmerk van de planningsmodule is dat het meerdere elementen van een 
planning, die bij het urenregistratiesysteem gefragmenteerd zijn, samen te brengen 
tot één geheel. Daarbij moet rekening worden gehouden met projecten die andere 
projecten wat de beschikbaarheid van werknemers betreft overlappen. 
 
De interne opdrachtgever heeft voorbeelden getoond van schema’s die voor de 
realisatie van de planningsmodule werden gehanteerd om een indruk te geven van 
wat voor module er is gewenst. Uiteraard betreft dit een indruk op zowel technisch 
gebied als interface-gerelateerde aspecten naar de gebruikers. 
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Reikwijdte en beperkingen 
 
�� Het project 

 
Het project is zowel gericht op intern gebruik als verkoop. Het 
urenregistratiesysteem was oorspronkelijk ontwikkeld voor intern gebruik. 
Nadat het werd uitgebreid met meer functionaliteiten is besloten dat het tevens 
voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, voor bedrijven in het bijzonder. 
Het urenregistratiesysteem bestaat uit modulen en dat impliceert dat het project 
voor de planningsmodule ook gericht is op zowel intern als extern gebruik.  
 

�� Het systeem 
 
De planningsmodule fungeert als component voor een bestaand systeem en kan 
niet functioneren zonder medewerking van het hoofdprogramma Bizzpoint. De 
planningsmodule verzorgt niet alle mogelijkheden van een administratief 
systeem. Indien gewenst, kan na afsluiting van het project een ander project 
worden gestart door andere ontwikkelaars om nieuwe mogelijkheden toe te 
voegen. 
 

�� De technische structuur 
 
Als DBMS voor het project wordt Microsoft SQL Server 2000 gebruikt. De 
technische structuur staat alles toe wat MS SQL Server ook toe staat. Uiteraard 
betekent dit dat de beperkingen die MS SQL Server oplegt wat mogelijkheden 
betreft van invloed zijn op de mogelijkheden van de planningsmodule. MS SQL 
Server maakt gebruik van een dialect van SQL genaamd Transact-SQL (T-
SQL). Bij omvangrijke DBMS’en als Microsoft SQL Server is het toegestaan 
om de gangbare SQL-syntax te hanteren. Dat wil zeggen dat een syntax die in 
de Ingres DBMS wordt gebruikt, ook wordt geaccepteerd in MS SQL Server. 
Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van T-SQL door ook deze 
syntax waar nodig te overwegen en te documenteren bij de ontwikkeling van de 
planningsmodule. 
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2.3 De impact van het project 
 
Implicaties van het nieuwe systeem 
 
�� voor de gebruikersorganisatie 

 
De gebruikers moeten leren omgaan met de funcionaliteiten van de 
planningsmodule. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van een spread-sheet 
met Microsoft Excel om de uren in te plannen. Wanneer de planningsmodule 
wordt gebruikt moeten alle medewerkers het urenregistratiesysteem draaien om 
hun taken met de planningsmodule in te kunnen plannen. Het kan in principe 
als een noodzakelijke implicatie worden beschouwd. Het is echter gewenst om 
over te gaan op de planningsmodule. 
 

�� voor het gebruik van het bestaande systeem 
 
De planningsmodule wordt tijdens het project afgeschermd voor het 
hoofdprogramma, het urenregistratiesysteem Bizzpoint. Na het invoeren van de 
planningsmodule zal het gebruik van het urenregistratiesysteem niet wijzigen, 
afgezien van de toegevoegde functionaliteit voor planning. Daarom zullen er 
geen implicaties komen voor het gebruik van bestaande systemen. 
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2.4 De cruciale succesfactoren 
 
De belangrijkste verwachtingen 
 
De planningsmodule moet functionaliteiten bieden die vergelijkbaar zijn met de 
functionaliteiten een GANTT-chart. Door de grafische beperkingen van HTML is 
het niet mogelijk om een module te creëren die op grafisch gebied voldoet aan de 
verwachtingen van een pakket als MS Project, waarin GANTT-charts op een 
grafische wijze wordt getoond. HTML heeft tekst en menu-eenheden als grondslag 
en daar biedt VBScript geen directe oplossing voor, tenzij het systeem zoveel wordt 
beladen met grafische materiaal vanuit grafische bestanden dat de client/server 
eronder gaat lijden. Het moet voor zowel CPT bruikbaar zijn als voor bedrijven aan 
wie CPT haar urenregistratiesysteem levert. 
 
Wel is een benadering van een grafisch programma mogelijk door basiselementen 
van HTML, zoals HTML-tabellen te gebruiken om toch aan een grafische 
weergave tegemoet te komen. Deze manier van weergave brengt de beperking met 
zich mee dat het getoonde grafische (HTML-tabel-)schema statisch is en een 
verversing van de pagina nodig heeft om een nieuw schema te tonen met de 
gewenste planning. 
 
 
Het verwachte profijt 
 
�� De voorziene kosten 

 
De enige kosten die aan de ontwikkeling van de planningsmodule zijn 
gebonden zijn de arbeidskosten voor de student in de vorm van een 
stagevergoeding en de kosten die zijn verbonden aan de ingebruikname van een 
werkplek door de student. Voor de ontwikkeling hoeft geen nieuwe software of 
hardware te worden aangeschaft. Na de invoering van de planningsmodule 
komen er ook geen kosten bij. 
 

�� Kwaliteitseisen en acceptatiecriteria 
 
De functionaliteit is belangrijker dan de uitstraling van de grafische interface. 
Het ontwerp van de huisstijl van de planningsmodule valt buiten het project en 
zal na de opdracht door een interne medewerker worden verzorgd. De 
personeelsleden moeten kunnen worden ingepland op projecten op bepaalde 
uren en dagen. Deze intervallen van tijden moeten met andere projecten 
rekening houden zodat er geen overlapping of inconsistentie ontstaat. Ook moet 
de planningsmodule aan randvoorwaarden voldoen die in een komend paragraaf 
worden besproken. 
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2.5 Het ontwikkelproces 
 
Er vindt een gesprek plaats tussen de student en een opdrachtgever binnen het 
bedrijf die de planningsmodule wenst te ontvangen. Hij is bekend met het 
urenregistratiesysteem en kan daarom de nodige informatie brengen over het 
bestaande systeem en daarnaast zijn wensen en eisen van de planningsmodule 
overleggen met de student. Deze opdrachtgever laat voorbeelden zien van 
bestaande planningprogramma’s en kan daarmee aanduiden wat hij ongeveer in 
gedachten heeft. Na het gesprek zal de student het urenregistratiesysteem bekijken 
om een algemene indruk te krijgen van hoe het programma in zijn algemeenheid 
werkt. Dit kan worden gecombineerd met het lezen van de documentatie van het 
urenregistratiesysteem om de uitgelegde theorie in de documentatie in de praktijk te 
bezichtigen. 
 
Vanuit de elementen van de definitiestudie wordt een pilotplan gemaakt dat het 
laatste deel is van de definitiestudie. Met deze pilotplan kan de pilotontwikkeling 
beginnen. De wensen, eisen en besproken factoren van het systeem worden 
verwerkt in het ontwerp van het systeem. Tijdens het ontwerp moeten Visual 
Studio, Microsoft SQL Server, de daarbij horende Transact-SQL en Active Server 
Pages worden bestudeerd. Hiervoor is online-documentatie beschikbaar. Voor het 
leren van Active Server Pages moet de student ASP-leermateriaal van het Internet 
raadplegen, evenals boeken over ASP. Met name voor het tot stand brengen van 
databaseconnecties is dit van belang. Bij het bespreken van de technische structuur 
komt het onderwerp van databaseconnecties wederom aan de orde. In de 
pilotontwikkelfase zal uitgebreid omschreven worden hoe de verbinding van de 
planningsmodule en de database tot stand moet komen. 
 
Er zal gebruik worden gemaakt van IAD (Iterative Application Development). 
Deze definitiestudie maakt deel uit van IAD. Voor de gebruikers-interface zal er 
gebruik worden gemaakt van UML (Unified Modeling Language). Ook wordt een 
Entity-Relationship Diagram (ERD) gebruikt voor het ontwerpen van de 
databasetabel. Verder worden er interviewtechnieken, brainstormsessies, 
workshops en rapportagetechnieken toegepast. De genoemde technieken zijn nodig 
voor het verzamelen van de informatie die nodig is voor het project. De UML-
modellen zijn gericht op de ASP- en VBScript-code die wordt geschreven, omdat 
ASP en VBScript beide objecten gebruiken. Het ERD is belangrijk omdat het 
bepalend is voor de te creëren databases. De ontwerpen vinden plaats in de 
volgorde zoals die is beschreven in het plan van aanpak. 
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Nadat de modellen zijn gemaakt kan de realisatie van de webcode beginnen. De 
databasetabel worden aangemaakt, evenals de schermen en de code die fungeert als 
interface tussen de schermen en de database. De code is geschreven in ASP, 
HTML, Transact-SQL en VBScript. Het urenregistratiesysteem en de 
planningsmodule. Binnen de planningsmodule zal er vooral gebruik worden 
gemaakt van ASP en HTML. De SQL-code dient als ondersteuning voor het 
uitvoeren van queries naar de database. De SQL-code zal, zoals uit de gelezen 
basisomschrijvingen van literatuur over ASP vooral ingebed zijn in ASP-code, dat 
op zijn beurt weer ingebed is in HTML-code. Deze bevindingen waren nodig om te 
achterhalen wat voor verhoudingen de verschilllende talen met elkaar hebben om 
een beterere indruk te krijgen van het op te leveren systeem. Na het overleg met de 
interne medewerker die de opdrachtswensen met de student besprak werd het 
urenregistratiesysteem globaal bekeken en ook kleine delen van de code om in te 
kunnen schatten welke technologiën ook worden gebruikt, naast de vastgestelde 
talen. Hieruit bleek dat er ook gebruik wordt gemaakt van VBScript (Visual Basic 
Script). 
 
Na de pilotontwikkelfase wordt het systeem ingevoerd. In de situatie van het 
project houdt dat in dat de planningsmodule aan het urenregistratiesysteem wordt 
gekoppeld. De handmatige procedures die worden bepaald zijn van invloed op het 
schrijven van de gebruikershandleiding, omdat de eindgebruiker moet weten welke 
handelingen hij/zij moet verrichten bij het gebruik van de op te leveren 
planningsmodule. 
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2.6 De globale pilotstrategie 
 
Deze paragraaf bestaat uit een systeemdecompositie waarbij onderdelen worden 
toegewezen aan pilots. Een voorbeeld hiervan is de eerste pilot, het 
databaseontwerp. Het bestaat uit meerdere, nog op te sommen, delen die samen een 
pilot vormen. Van pilotprioriteiten is nauwelijks sprake, omdat het traject één 
ontwikkelaar heeft en geen pilots over-de-muur worden gegooid, dat wil zeggen dat 
er geen pilots worden overgedragen aan andere ontwikkelaars in het project. Het 
systeem moet dus als zodanig in één keer worden opgeleverd waarbij de pilots bij 
elkaar horen en niet separaat het IAD-cyclus bewandelen. 
 
Op grond van eigen bevindingen door het lezen van documentatie en overleg met 
de opdrachtgever en de wensen en eisen die worden gesteld aan de 
planningsmodule kunnen enkele delen van het systeem worden geïdentificeerd. 
Allereerst is er een database nodig om de planningen op te slaan. Deze database 
moet worden ontworpen. Daarvoor is een ontwerpproces nodig. Dit proces kan 
worden toegekend als zijnde de eerste pilot. Het kenmerkende van deze pilot is dat 
het zich, in tegenstelling tot het overige deel van de planningsmodule niet deel 
uitmaakt van de software aan de client-kant. Het hele systeem bevindt zich aan der 
server-kant totdat de applicatie wordt opgevraagd via de webbrowser. Op dat 
moment wordt er een applicatie gegenereerd op basis van de bewerkingen aan de 
server-kant. Deze applicatie bevat andere code dan de bronbestanden aan de kant 
van de server omdat de pagina’s worden bewerkt met onder andere ASP voordat ze 
worden verzonden naar de gebruiker. 
 
Het ontwerp is nodig voor de creatie van de databasetabel, de volgende pilot. De 
tabel wordt in de gebruikte DBMS, Microsoft SQL Server, ingevoerd aan de hand 
van het implementatiemodel. 
 
Een databaseontwerp 
 
Het database-ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
�� Een conceptueel model; 
�� Een relationeel representatiemodel; 
�� Een relationeel implementatiemodel. 
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Databasetabel 
 
Op grond van dit databaseontwerp wordt de databasetabel aangemaakt. Dit tabel 
wordt door de planningsmodule gebruikt om planningen op te vragen, wijzigen en 
te verwijderen. De databasetabel zullen in Transact-SQL worden aangemaakt. 
 
De verzameling ontwerpen in UML 
 
Er worden ontwerpen gemaakt. Deze ontwerpen beschrijven de objecten binnen de 
planningsmodule.De diagrammen beschrijven de objectgeoriënteerde delen van de 
planningsmodule. De UML-ontwerpen zullen voor een diepere 
systeemdecompositie zorgen, waarbij de aanwezigheid van meerdere elementen 
binnen het systeem worden vastgesteld. Dit zorgt voor een betere afstemming op de 
realisatie van de code. De motivatie van de keuze voor UML wordt in een later 
paragraaf van dit rapport beschreven. Deze diagrammen zijn: 
 
�� De klassendiagrammen; 
�� De use-cases; 
�� De sequence-diagrammen. 
 
 
Databaseconnecties in ASP 
 
In ASP-code worden de databaseconnecties gerealiseerd. Deze ASP-code wordt 
ingelijfd in de HTML-code die de schermobjecten toont. De connecties maken 
gebruik van ActiveX Data Objects technologie die wat technische specificaties en 
mogelijkheden nader wordt toegelicht in de pilotontwikkelfase. Uiteraard worden 
deze mogelijkheden afgestemd op datgene dat nodig is en niet verder besproken 
dan noodzakelijk is voor het project of het begrijpen van de theorie binnen het 
project. 
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De schermen in HTML + code 
 
De eindgebruiker ziet alleen de schermen die in HTML zijn gebouwd. VBScript 
biedt extra functionaliteit voor uitgebreidere webmogelijkheden. De genoemde 
databaseconnecties worden in deze HTML-schermen geïntegreerd. De schermen 
die in HTML worden ontwikkeld kunnen zowel “handmatig” worden gegenereerd 
als in het Visual InterDev programma. De invoer schermen zijn voornamelijk 
gebaseerd op formulieren met een Custom Stylesheet lay-out. De inhoud van de 
HTML kan op grond van eigen controle handmatig worden geschreven zodat het 
minder lastig is om later de benodigde code terug te zoeken voor wijzigingen. Voor 
code die vrij eenvoudig van opzet is, kunnen mogelijkheden van Visual InterDev 
worden benut, zoals formulierknoppen en dergelijke. 
 

 
2.7 De strategie rond hergebruik 

 
De bestaande databasetabellen worden gebruikt voor de planningsmodule. Ze 
worden gebruikt om informatie over onder andere de projecten en personen op te 
vragen. Naast de bestaande databasetabellen wordt er tevens gebruik gemaakt van 
delen van het bestaande urenregistratiesysteem. Hergebruik is in dit geval nodig 
omdat de planningsmodule deel uit maakt van het urenregistratiesysteem. Voor de 
creatie van nieuwe Active Server Pages is er een template dat afgestemd is voor 
Bizzpoint en het is gemaakt voor ondersteuning van menu’s met tabbladen. De 
code voor de tabbladen kunnen eruit worden gehaald. In zo’n geval rest er de 
nodige code voor de resterende zaken die nodig zijn om compatibel te zijn met 
Bizzpoint. 
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3 Definitie van de systeemeisen 
 

3.1 Inleiding 
 

In hoofdstuk 3 worden de systeemeisen besproken. Eerst worden de 
basissysteemeisen geïnventariseerd. Vervolgens komt er een beschrijving van de 
interface-eisen die worden gesteld. Daarna wordt verteld welke randvoorwaarden 
de planningsmodule heeft. Tenslotte worden de operationele eisen van de 
planningsmodule besproken. 

 
 

3.2 Basissysteemeisen 
 
De planningsmodule moet in de talen HTML, VBScript en ASP zijn geschreven 
om compatibel te zijn met het urenregistratiesysteem. De planningsmodule moet 
gebruik maken van Microsoft SQL Server 2000 als DBMS. Dit DBMS is zeer 
omvangrijk, waardoor er meer flexibiliteit is omtrent SQL-syntaxis. Deze syntax 
zal in het kader van de aanwezige voorkennis in een implementatiemodel worden 
geschreven dat overeen komt met de syntax in de SQL van Ingres. Na het lezen van 
de MS SQL Server documentatie en het verrichten van een klein voorbeeld in de 
Enterprise Manager is gebleken dat de syntax van Ingres te gebruiken is voor MS 
SQL Server. De planningsmodule zal draaien als component van het 
urenregistratiesysteem binnen een web-browser. 
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3.3 Interface-eisen 
 
De grafische interface hoeft van de opdrachtgever niet aan de huisstijl van Custom 
Productivity Tools te voldoen, omdat deze huisstijl door CPT zelf achteraf wordt 
verzorgd. Wel moet middels de interface de taken van de planningsmodule kunnen 
worden volbracht. De huisstijl van de testversie van Bizzpoint ziet er als volgt uit. 
 
 

 
Fig. 3.3: Huisstijl van Bizzpoint 
 
 
Er zijn enkele huisstijlen aanwezig voor Bizzpoint. Het kenmerkende aan de 
huisstijl van bovenstaande afbeelding is het gebruik van de kleuren oranje en 
grijs.Daarnaat zijn de schermhoeken consistent. De versies van Bizzpoint waar 
door andere ontwikkelaars aan zijn gewerkt hebben andere huisstijlen. De versie 
die hier te bezichtigen is betreft de testversie van Bizzpoint. 
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3.4 Randvoorwaarden en operationele eisen 
 
Er zijn een aantal randvoorwaarden van toepassing die in overleg met een interne 
opdrachtgever zijn besproken. In deze paragraaf komen deze randvoorwaarden aan 
bod. 
 
�� De kleinste eenheid van een planning binnen de planningsmodule is een uur; 
�� Een project heeft een start- en einddatum; 
�� De planningsmodule moet wat functionaliteit betreft toe te passen zijn binnen 

Custom Productivity Tools en bedrijven die de planningsmodule kopen van 
CPT. 

�� Er is een maximum aan uren dat de gebruiker van de planningsmodule in kan 
roosteren voor een project of subproject. 

�� De bronnen, waaronder mensen en middelen, moeten worden afgestemd op de 
aanwezige projecten. Er moet dus rekening worden gehouden met een 
praktische situatie waarin niet altijd alle bronnen beschikbaar zijn op elk 
moment. 

�� Er is sprake van een Fixed Price/Fixed Date-principe, hetgeen betekent dat er 
van tevoren vastgesteld staat hoeveel het produkt dat wordt ingepland gaat 
kosten, evenals de deadline waarop het produkt moet worden opgeleverd. Het 
produkt kan zowel software als informatie zijn. 

 
 
De planningsmodule haalt zowel informatie uit de database als informatie uit het 
urenregistratiesysteem. In het geval dat informatie uit het urenregistratiesysteem 
wordt gehaald, neemt de planningsmodule variabelen en gewenste instellingen 
over, waaronder de gegevens van de ingelogde persoon. Deze gegevens worden 
namelijk vanuit het urenregistratiesysteem vastgelegd na het inloggen en dus na het 
opstarten van heel Bizzpoint. 
 
Er kan worden aangegeven welke individuele taken een persoon uitvoert en hoe 
lang de persoon daar over zal doen en in welk datuminterval de taak zich bevindt. 
Binnen projecten kunnen subprojecten worden ingepland. Beschikbare middelen 
zijn als hulpbronnen aan te geven. Aan een project of subproject kan een maximum 
aan tijd worden vastgesteld. Dit limiet moet nader worden gespecificeerd in de 
volgende IAD-fase. 
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4 De technische structuur 
 

4.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt de technische structuur van de planningsmodule besproken. 
Eigenschappen van het urenregistratiesysteem worden ook nagegaan. Dit wordt 
gedaan omdat de planningsmodule qua structuur overeenkomsten vertoont met het 
urenregistratiesysteem en ermee samen moet werken. Eerst wordt de front-end 
besproken, dat de eindgebruiker als toegang tot het systeem gebruikt. Daarna komt 
de back-end aan bod, dat werk verricht om de gegevensstromen tussen database en 
user-interface te verzorgen. Na de back-end worden de technische interfaces naar 
de planningsmodule besproken. Het is geen gedetailleerde technische beschrijving 
omdat dat in de pilotontwikkelfase zal komen. Het beschrijft in algemene zin welke 
componenten van het urenregistratiesysteem met de planningsmodule zullen 
samenwerken. Daarna wordt de samenhang van de toe te passen technologiën 
besproken. 

 
 

4.2 De front-end van de planningsmodule 
 
De front-end van de planningsmodule is de user-interface die de eindgebruiker van 
de planningsmodule hanteert. De user-interface maakt gebruik van HTML-tabellen. 
Dit zorgt voor een overzichtelijk layout. Bizzpoint maakt er voor een groot deel 
gebruik van. Verder gebruikt ’t formulieren, HTML-forms, voor het invullen van 
gegevens. In de formulieren bevinden zich tekstvelden, knoppen, pull-down-
menu’s, checkboxes en radio-buttons. Met pull-down-menu’s kan een keuze 
worden gemaakt van enkele voorgedefinieerde opties. Bij checkboxes kan men één 
of meerdere items tegelijk kiezen. In het geval van radio-buttons is men 
aangewezen tot het kiezen van precies één item. Het is mogelijk dat een 
formuliermogelijkheid zoals bijvoorbeeld radiobuttons niet zal worden toegepast in 
de planningsmodule wanneer dit niet nodig wordt geacht. Welke mogelijkheden 
worden benut en hoe ze worden benut wordt bepaald in de pilotontwikkelfase. 
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4.3 De back-end van de planningsmodule 
 
De databaseconnecties voor het lezen en schrijven van databasegegevens wordt 
door de back-end verzorgd. De back-end bestaat uit de HTML, VBScript en ASP-
code waarin deze databaseconnecties in staan, evenals code voor het genereren van 
HTML-tabellen voor de front-end en het plaatsen van de databasegegevens op het 
scherm. De back-end kan worden beschouwd als de motor van de 
planningsmodule. In dit stadium is het nog te vroeg om de interne werkingen van 
de back-end te beschrijven. 
 
De back-end van het systeem zal de volgende activiteiten verzorgen: 
 
�� Het verzamelen van gegevenseenheden. 

 
 Dit gebeurt in de vorm van variabelen die worden opgeslagen voor één- of 
meermalig gebruik in de overzichten of verwerking in updates. In het geval van 
verwerking, hebben deze gegevenseenheden andere gegevenseenheden nodig, 
zoals gegevens uit de database of vooraf bepaalde gegevenseenheden. De 
waarden worden allemaal uit het scherm, uit Bizzpoint-variabelen of uit de 
database gehaald. Een voorbeeld van dergelijke gegevenseenheden is een datum 
waarvan zijn structuur wordt omgezet zodat het op andere wijze kan worden 
afgelezen en gebruikt voor het bepalen van afleesposities in een schema die 
numerieke waarden gebruiken, zoals indexen in arrays. 
 

�� Het verzamelen van opdrachten. 
 
De opdrachten die worden verzameld, maken gebruik van de 
gegevenseenheden. Opdrachten kunnen onder meer zijn, het tonen van een 
planningoverzicht op verschillende wijzen, het invoeren van een planning, het 
verwijderen van een planning en updates van de planninggegevens. De 
opdrachten kunnen SQL-queries inhouden, maar ook een dynamische opbouw 
van een schermdeel in VBScript en ASP met behulp van bijvoorbeeld 
verzamelde kolomwaarden, het aantal projecten. 
 

�� De constructie van de opdrachten 
 
Het gebeurt door onder andere de opdrachten te vertalen naar lussen, 
statements, loops en combinaties van opdrachten. Een voorbeeld is het opdelen 
van een opdracht in een wijziging- en weergavedeel, waarbij de selectiecriteria 
voor de database de andere helft vormt die voor zowel de wijziging en 
weergavedeel kan worden gebruikt. 
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�� Het verzorgen van de zoekacties. 
 
Dit wordt gedaan voor het doorlopen van de database op basis van de SQL-
string die de planningsmodule hanteert. De resultaten kunnen voor meerdere 
doeleinden worden gebruikt, waaronder weergave of het bepalen van andere 
gegevens, zoals het bepalen van de tijdsduur op basis van een start- en 
einddatum in het geval de tijdsduur niet vastgelegd is in de database, maar wel 
kan worden berekend. 
 

�� Een chart-schema tonen. 
 
De back-end bouwt een chart op, waarin de planningen met kleureenheden 
worden weergegeven. De planningen worden weergegeven middels de start- en 
eindtijd bij start- en einddata, waarbij de intervallen tussen deze data worden 
meegekleurd. Hierdoor ontstaan staafdiagrammen om de uren van de gebruikers 
te verantwoorden. De back-end zorgt ervoor dat de staafdiagrammen behoren 
bij de juiste subprojecten die worden weergegeven. De back-end kan ervoor 
zorgen dat het aantal gewenste rijen en kolommen af kunnen hangen van het 
aantal taken dat wordt verricht of de duur van een project, waarbij meerdere 
dagen worden weergegeven. 
 

�� Tekstuitvoer weergeven 
 
De voornaamste beperking van charts is schermruimte. Door visuele weergave 
is het niet altijd mogelijk om alle gewenste gegevens te tonen. De back-end 
verzorgt daarom tevens tekstuele weergave van de planningen, waarbij alle 
relevante projectgegevens worden getoond. Het gaat hierbij om lijsten van 
planningen, die kunnen worden gekopiëerd voor verslagen of worden 
verzonden, omdat het alleen uit tekst bestaat. 
 

�� Resultaatfiltering 
 
De back-end kan ongewenst output filteren, waarbij moet worden gedacht aan 
NULL-waarden of planningen van andere medewerkers. Er kan dusdanig 
worden gefilterd, dat bijvoorbeeld alleen planningen van een bepaald maximum 
duur of subprojecten van een bepaald persoon op het scherm worden geplaatst. 
De filtering gebeurt voordat de database wordt geraadpleegd, om onnodig 
zoekwerk voor het programma te voorkomen. 
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4.4 De technische interfaces naar de planningsmodule 
 
In deze paragraaf wordt de werking van de bestaande componenten die 
samenwerken met de te realiseren planningsmodule beschreven. Het is een 
algemene omschrijving dat leidt tot een gedetailleerde beschrijving in de 
pilotontwikkelfase. 
 
De planningsmodule zal gebruik maken van bestaande include-files. Welke dat 
zijn, is te lezen in de volgende IAD-fase. Deze include-files zijn geschreven in ASP 
en worden ook door andere componenten in het urenregistratiesysteem gebruikt. De 
include-files zijn geen technische interfaces naar de planningsmodule. Ze worden 
gebruikt als invoeging van code, zodat de planningsmodule overeenstemming 
bereikt met Bizzpoint qua logingegevens en vastgestelde definities. Het 
urenregistratiesysteem roept de planningsmodule aan vanuit de HTML-frame 
waarin de planningsmodule kan worden gekozen. Bij het opstarten van de 
planningsmodule zou het mogelijk zijn om vanuit een ander module, eventueel via 
een scherm van de andere module, gegevens in de vorm van variabelen door te 
geven aan de planningsmodule waardoor er een selectie kan worden bepaald 
voordat de planningsmodule verschijnt. Hierdoor is het mogelijk om vanuit een 
ander module de planningsmodule aan te roepen met een bepaalde planning. 
 
 

4.5 De samenhang tussen de technologiën 
 
De talen HTML, Transact-SQL, VBScript en Active Server Pages binnen het 
urenregistratiesysteem hebben een onderlinge samenwerkingsverband. HTML 
toont de user-interface die de gebruiker op het scherm zal zien en gebruiken. 
Binnen de HTML-code bevindt zich de ASP-code die databasegegevens verzamelt, 
functies uitvoert voor het lezen en schrijvan van databasegegevens en controles 
uitvoert. ASP hanteert Transact-SQL voor samenwerking met de Microsoft SQL 
Server DBMS. De scripttaal VBScript bevindt zich eveneens in de HTML-code 
voor flexibeler programmeren. VBScript heeft enkele objectgeoriënteerde 
kenmerken en daarnaast ook kenmerken met de taal C, waardoor meer mogelijk is 
met een website dan alleen HTML tonen. De planningsmodule wordt een applicatie 
binnen een applicatie en daarbinnen moeten de technologiën benut worden. 
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Hier is een globaal schema van de planningsmodule. 
 
 

SQL Server 2000

database

Bizzpoint

Planningsmodule

Database-connecties

Grafische user-interface
+ code

Publieke database-connectie
Naar de db van Bizzpoint

 
Fig 4.5: Een globaal schema van de verhouding van de planningsmodule met Bizzpoint 
 
De planningsmodule maakt net als andere modulen binnen het 
urenregistratiesysteem gebruik van databaseconnecties in ASP. Daarnaast werkt de 
planningsmodule ook samen met het urenregistratiesysteem voor het uitwisselen 
van HTML-code, onder andere in verband met de schermlayout. 
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5 Het systeemconcept 
 

5.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het systeemconcept bepaald. Eerst worden de subsystemen 
bepaald. Vervolgens wordt de omvang van de planningsmodule beschreven. Het is 
een uitwerking van de eerder bepaalde pilotstrategie, waarbij enkele pilots zijn 
beschreven. Deze pilots worden uiteraard geïntegreerd in één systeem, waarbij 
zowel individuele taken binnen de pilots van belang zijn als de samenwerking 
tussen de pilots door interface-afstemming van de objecten die worden ontwikkeld. 
 
 

5.2 De subsystemen/pilots 
 
De werking van de subsystemen of pilots worden hier beschreven. Er wordt 
nagegaan of en hoe ze onderling met elkaar werken. Tevens wordt verteld in welke 
mate ze met het urenregistratiesysteem werken. Het gaat hier niet om een 
technische beschrijving, want de pilots die hier globaal worden beschreven komen 
gedetailleerd nog eens aan bod in de pilotontwikkelfase. 
 
Zoals uit de vorige afbeelding blijkt, worden gegevens door de DBMS uit de 
database gehaald op verzoek van de asp-connectiecode. Deze code is ingelijfd in 
HTML-code, waarin zich tevens VBScript-code bevindt waar dat nodig is. De 
HTML-code toont de schermelementen die variabelen benutten of creëren en 
tijdens run-time beschikbaar zijn voor verwerking in de ASP-code, waarbij 
eventuele controles of verzoeken om data in de database gebruik maken van deze 
variabelen. In de bestaande database bevindt zich voor de planning van een project 
een tabel met de volgende kolommen: 
 
�� ID 
�� ProjectID 
�� PersonID 
�� OnDate 
�� DayPart 
�� SubProjectID 
 
Deze tabel wordt uitgebreid met kolommen, omdat de functionaliteiten van de 
opdrachtgever ertoe heeft geleid dat er meer gegevens nodig zijn voor de planning. 
In het pilotontwikkelrapport is te zien hoe het uiteindelijke databaseontwerp eruit 
ziet. 
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De tabel is nog niet gevuld met gegevens omdat er uiteraard nog geen planningen 
ingevoerd kunnen worden. Er kan een nieuw tabel worden gemaakt, waarbij de 
bestaande tabel wordt aangevuld met kolommen die bepalen welke middelen 
worden aangewend, wat de startdatum is en hoe lang een project maximaal mag 
duren. Binnen de tabel van de projecten bevinden zich alle nodige gegevens over 
een project. Het is mogelijk om de meeste gegevens van de projectabel te halen via 
vreemde sleutels vanuit de nieuwe planningtabel. In dit geval is de oude 
planningtabel niet meer nodig en maakt het plaats voor de nieuwere planningtabel. 
 
De tabel voor de projecten binnen het urenregistratiesysteem bevat de volgende 
kolommen: 
 
Kolomnaam Datatype Lengte NULL-waarden 
ProjectID Nummer 9 Nee 
ProjectName Nvarchar 250 Nee 
ProjectDescription Nvarchar 500 Ja 
OwnerID Nummer 9 Nee 
ProjectTypeID Nummer 9 Nee 
ProjectStatus Nummer 9 Nee 
StartDate Datumtijd 8 Ja 
EndDate Datumtijd 8 Ja 
CustomerID Nummer 9 Ja 
Deleted Bit 1 Nee 
DeletedOnDate Datumtijd 8 Ja 
PlannedHours Nummer 9 Ja 
ProjectCode Nvarchar 250 Ja 
CustomerDepartment Nvarchar 250 Ja 
CustomerTimesheetResponsible Nvarchar 250 Ja 
CustomerCode Nvarchar 250 Ja 
HourWage Real 4 Ja 
CreatedON Datumtijd 8 Nee 
CreatedBY Nummer 9 Nee 
ChangedON Datumtijd 8 Ja 
ChangedBY Nummer 9 Ja 

Fig 5.2.1: De tblProjects tabel voor projectgegevens 
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De bestaande tabel voor subprojecten tblSubProjects ziet er als volgt uit: 
 
Kolomnaam Datatype Lengte NULL-waarden 
SubProjectID Nummer 9 Nee 
ProjectID Nummer 9 Nee 
SubProjectName Nvarchar 250 Nee 
SubProjectDescription Nvarchar 500 Ja 
OwnerID Nummer 9 Nee 
SubProjectTypeID Nummer 9 Nee 
SubProjectStatus Nummer 9 Nee 
StartDate Datumtijd 8 Ja 
EndDate Datumtijd 8 Ja 
SubContractorID Nummer 9 Ja 
Deleted Bit 1 Nee 
DeletedOnDate Datumtijd 8 Ja 
PlannedHours Nummer 9 Ja 
ProjectCode Nvarchar 250 Ja 
CustomerDepartment Nvarchar 250 Ja 
CustomerTimeSheetResponsible Nvarchar 250 Ja 
CustomerCode Nvarchar 250 Ja 
HourWage Real 4 Ja 
CreatedON Datumtijd 8 Nee 
CreatedBY Nummer 9 Nee 
ChangedON Datumtijd 8 Ja 
ChangedBY Nummer 9 Ja 
Fig. 5.2.2: De tblSubProjects tabel voor subprojectgegevens 
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Tenslotte de bestaande personentabel tblAllPersons: 
 
Kolomnaam Datatype Lengte NULL-waarden 
PersonID Nummer 9 Nee 
FirstName Nvarchar 250 Nee 
MiddleName Nvarchar 250 Ja 
LastName Nvarchar 250 Nee 
PhoneNumber Nvarchar 250 Ja 
EMAIL Nvarchar 250 Ja 
Adres Nvarchar 250 Ja 
ZIPCode Nvarchar 250 Ja 
City Nvarchar 250 Ja 
FAX Nvarchar 250 Ja 
PrimJobDescr Nvarchar 250 Ja 
PrimDepartment Nvarchar 250 Ja 
OwnerID Nummer 9 Nee 
Deleted Bit 1 Nee 
DeletedOnDate Nvarchar 250 Ja 
HourWage Real 4 Ja 
CreatedON Datumtijd 8 Ja 
CreatedBY Nummer 9 Ja 
ChangedON Datumtijd 8 Ja 
ChangedBY Nummer 9 Ja 
Mobile Nvarchar 250 Ja 
Country Nvarchar 250 Ja 
Birthday Datumtijd 8 Ja 
Gender Nvarchar 250 Ja 
Nationality Nvarchar 250 Ja 
PersonTitleID Nummer 9 Ja 
RoomNR Nvarchar 250 Ja 
PersonProfile Nvarchar 4000 Ja 
Remarks Nvarchar 4000 Ja 
PersonSourceID Nummer 9 Ja 
PersonQualityID Nummer 9 Ja 
Initials Nvarchar 250 Ja 
Fig. 5.2.3: De tabel tblAllPersons voor de personengegevens 
 
 
De omvang van de planningsmodule is niet direct uit te drukken in de hoeveelheid 
code. Vanuit het ontwerp moet bijvoorbeeld blijken hoeveel entiteiten, objecten en 
andere elementen moeten worden gedefinieerd. 
 
Tijdens de pilotontwikkelfase kunnen bij nader onderzoek meerdere elementen 
worden bepaald die nodig worden geacht voor verwerking in de realisatiecode en 
uiteraard de uiteindelijke ontwerpen in de ontwerpmodellen en ontwerptalen. 
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Om met de gegevens van de planningsmodule te werken moet de gebruiker eerst 
inloggen in Bizzpoint. Zodra de gebruiker direct de planningsmodule of welk ander 
module binnen Bizzpoint dan ook probeert te benaderen door het adres in Internet 
Explorer in te typen, dan zal de gekozen module door gebrek aan inloggegevens 
automatisch worden vervangen door de hoofdpagina van het 
urenregistratiesysteem. Dit is een vorm van beveiliging die de plannnigsmodule ten 
goede komt, omdat de medwerkers geen bevoegdheden hebben om de planningen 
van andere medewerkers te benaderen.  
 

 
Fig 5.2.2: Navigatie naar de planningsmodule in Bizzpoint 
 
De aanroep van de module komt van een menubestand genaamd menu.asp, waarbij 
de planningsmodule informatie van include-files mee krijgt. 
 
Het controleren van bestaande sessieinformatie gebeurt door een ander onderdeel 
van het urenregistratiesysteem, dat als file terug te vinden is als checksession.asp. 
Het verkrijgen van default sessievariabelen en logingegevens gebeurt door het 
uitvoeren van de code van deze set files, waar de files index.asp, login.asp en 
Header.asp ook bij horen. 
 
Vanuit het urenregistratiesysteem wordt een verbinding gemaakt met de DBMS, 
waarvan de modulen binnen het urenregistratiesysteem gebruik van maken. Er 
moet vanuit de planning wel verwijzingen worden gecreëerd naar de connecties om 
de database te benaderen. De connectie die wordt gecreërd na het inloggen bevindt 
zich in de file Connect.asp, waarin tevens aangegeven staat welke database wordt 
gebruikt met welke gebruikersnaam. 
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De technologie die gebruikt wordt om databases te benaderen is ActiveX Data Objects 
(ADO). ADO is een mechanisme dat het mogelijk maakt om een relationeel database te 
lezen, schrijven en te muteren vanuit bijvoorbeeld een webapplicatie. Tussen ADO en de 
relationele database is een laag aanwezig genaamd Object Linking & Embedding voor 
databases (OLE DB). Binnen de OLE DB laag worden de databasegegevens benaderd 
vanuit een ODBC-interface naar de database toe. Hier is te zien hoe de architectuur van 
ADO, OLEDB en de database in elkaar zit: 

 

Active Server Page

ActiveX Data Objecten (ADO)

Object Linking & Embedding
Database Laag (OLE DB)

Relationeel
Database

ODBC data
Provider

(MSDASQL)

 
Fig 5.2.3: Benadering van een database vanuit ActiveX Data Objects 

 
 
Wat software betreft, is ADO beschikbaar als library op de harde schrijf van de client. De 
library kan worden geactiveerd of ge-deactiveerd via zogenaamde ActiveX-controls in de 
Internet Explorer webbrowser. Met ActiveX Data Objects is het mogelijk om objecten te 
creëren. Een voorbeeld van een object is een recordset voor een database. 
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6 De organisatorische inrichting 
 

6.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de organisatorische inrichting van de planningsmodule 
beschouwd, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande architectuur. Eerst 
wordt beschreven hoe de daadwerkelijke netwerkarchitectuur eruit zal zien na 
invoering van de planningsmodule. Daarna wordt verteld welk invloed de 
planningsmodule zal hebben op de werkzaamheden binnen de organisatie. Dit 
hoofdstuk toont enkele parallellen met een eerder paragraf over de impact van het 
project. Dit hoofdstuk is echter een uitdieping van het voorgaande over de 
organisatorische inrichting. 
 
 

6.2 Netwerkarchitectuur 
 
Binnen Custom Productivity Tools wordt er gebruik gemaakt van een client/server 
architectuur binnen een lokaal netwerk (LAN).Dit maakt het mogelijk om projecten 
uit te voeren waar meerdere medewerkers tegelijk gebruik van maken. Deze 
projecten hebben taken en subtaken. Om deze activiteiten uit te voeren en te weten 
welk medewerker welk taak uitvoert, moeten ze worden gepland. In de organisatie 
zal het urenregistratiesysteem en daarmee ook de planningsmodule een client-
programma zijn dat gebruik maakt van een SQL server voor het ophalen van data. 
Dit houdt in dat de medewerkers de op te leveren planningsmodule lokaal op de PC 
moet installeren om er gebruik van te maken. 
 
 

6.3 Organisatie 
 
CPT beschikt reeds over een systeem voor het inplannen van taken. Het is een 
Microsoft Excel-tabel waarin de cellen zijn gevuld met kleuren. Het kan worden 
beschouwd als een alternatief voor een GANTT-chart. Binnen de organisatie is 
tevens Microsoft Project aanwezig. Met dit programma kan onder andere GANTT-
charts worden gegenereerd. CPT geeft de voorkeur aan een web-based oplossing 
voor planningen, omdat de planningen moeten worden gekoppeld aan het 
urenregistratiesysteem en dat is niet mogelijk via een bestand van Microsoft 
Project. Wanneer de organisatie besluit gebruik te maken van de planningsmodule 
en deze tevens verkoopt aan derden, zal de organisatie voor al haar projecten de 
database raadplegen voor planninggegevens via de planningsmodule. Ook worden 
taken gemuteerd en verwijderd via de planningsmodule indien dat nodig is voor 
een project. 
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7 Het pilotplan 
 

7.1 Inleiding 
 
De aanpak van het realiseren van de planningsmodule wordt in dit hoofdstuk 
besproken. Eerst komen de gebrukte methoden, modelleertalen en technieken aan 
de orde. Hiervan wordt verteld wat ze concreet inhouden. Ze worden concreet 
toegespitst op het project. De uiteindelijke modellen en diagrammen komen hier 
niet te staan, omdat die in de pilotontwikkelfase thuis horen. De opsommingen en 
beschrijvingen van de systeemontwikkeling in dit hoofdstuk dient als motivatie van 
de keuze van de genoemde ontwerpmethoden. Ook andere manieren om informatie 
te verzamelen en te ordenen zoals interviewtechnieken worden besproken. 
 
Omdat er sprake is van één pilotontwikkelfase zullen de pilots/incrementen van de 
planningsmodule niet per iteratie worden gespecificeerd. Binnen één pilotplan 
wordt beschreven hoe de pilots worden ontwikkeld. 
 

 
7.2 Gebruikte methoden, modelleertalen en technieken 

 
In deze paragraaf wordt aangegeven welke pilots met behulp van welke methoden, 
modelleertalen en technieken moeten worden gerealiseerd. In het project worden 
Iterative Application Development (IAD), Unified Modeling Language (UML), 
Entity-Relationship Diagram (ERD), interviewtechnieken en brainstormsessies 
gehouden. Deze methoden, talen (in het geval van UML) en technieken worden 
toegelicht in deze paragraaf. 
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Iterative Application Development 
 
De IAD-methode zal worden gehanteerd. IAD is een afkorting voor Iterative 
Application Development. In IAD wordt het systeem opgedeeld in pilots. De pilots 
worden gerealiseerd in drie fasen: de definitiestudie, de pilotontwikkeling en de 
invoering. Deze definitiestudie maakt deel uit van de IAD-methode. Er zijn 
meerdere manieren om de pilots te ontwikkelen. In dit project is er één 
ontwikkelaar, waardoor er geen sprake is van overdracht van pilots. Daarom wordt 
er één definitiestudie gemaakt, een serie pilots en vervolgens wordt het systeem 
opgeleverd. Tijdens de definitiestudie wordt er een globaal beeld gegeven van de 
op te leveren planningsmodule. De indeling in pilots die in de definitiestudiefase is 
gemaakt, met factoren zoals randvoorwaarden, worden verder uitgediept in de 
pilotontwikkelfase. In de pilotontwikkeling wordt naast de detaillering ook het 
daadwerkelijke ontwerp gemaakt, gevolgd door de realisatie van de bouweenheden. 
Daarbij is het zoeken naar nieuwe informatie, zoals informatie over ASP, nodig om 
de realisatie te kunnen voltooien. 
 
De onderliggende technologie die nodig is voor IAD is de zogenaamde Active 
Repository.  De Active Repository beheert een applicatie, in dit geval het 
urenregistratiesysteem Bizzpoint. De applicatie Sourcesafe binnen het 
ontwikkelpakket Microsoft Visual Studio is het programma waarin de 
planningsmodule wordt gecodeerd. Sourcesafe werkt volgens de Active Repository 
wijze. De Active Repository heeft een aantal eigenschappen die hier worden 
uitgelegd. 
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Het componentontwikkeling-deel van de Active Repository slaat componenten van 
een systeem op en houdt ze bij. Deze componenten kunnen bijvoorbeeld tabellen, 
afbeeldingen of scripts zijn die deel uit maken van het gehele 
urenregistratiesysteem. De Active Repository ondersteunt ook hergebruik van 
componenten. Bestaande componenten kunnen samenwerken met de gerealiseerde 
prototypen. Om hergebruik in de Active Repository te kunnen gebruiken kan er 
gebruik worden gemaak van software die bestaande componenten beheren en op 
kunnen sporen. De Active Repository ondersteunt check-in/check-out. Dit houdt in 
dat het component waarmee men werkt wordt afgeschermd van het systeem waar 
het component voor wordt ontwikkeld. Bij een check-out kan alleen de 
ontwikkelaar die de check-out heeft uitgevoerd de data wijzigen. Wanneer de 
ontwikkelaar van de component een check-in uitvoert, wordt de data terug 
geschreven naar het systeem en kunnen andere ontwikkelaars de desbetreffende 
component weer lezen en schrijven. 
 
Net Change en Impact Analysis in de Active Repository zorgen ervoor dat er een 
analyse plaatsvindt alvorens het component in het systeem wordt gevoerd. Deze 
analyse bepaalt in hoeverre het component invloed zal hebben op de rest van het 
systeem. Wanneer besloten wordt om de veranderingen door te voeren, dan wordt 
er een log gecreërd waarin de veranderingen worden vastgelegd. 
 
De Active Repository ondersteunt Application Inheritance.  Daarmee kan de 
planningsmodule bestaande functionaliteiten overnemen van het bestaande 
urenregistratiesysteem. De integriteit van het bestaande urenregistratiesysteem blijft 
bewaard. 
 
Er is geen sprake van big-bang-invoeren. Bij big-bang-invoeren worden de 
definitiestudie en pilotontwikkeling in cycli uitgevoerd totdat alle pilots klaar zijn. 
Daarna worden de pilots ingevoerd. Zoals eerder vermeld worden de drie fasen van 
IAD in dit project elk één keer uitgevoerd. 
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Unified Modeling Language 
 
Voor een systeem als de planningsmodule, waarbij talen als HTML en VBScript 
worden gebruikt, kunnen objecten worden geïdentificeerd. Om te zien hoe deze 
objecten met elkaar samen moeten werken is het van belang deze op juiste wijze te 
modelleren. Voor het modelleren van systemen die gebruik maken van objecten 
zijn er modelleertalen. De modelleertaal Unified Modeling Language, afgekort als 
UML wordt toegepast om objectgeoriënteerde delen van de planningsmodule te 
ontwerpen. Alleen de benodigde UML-modellen worden gemaakt. Deze delen zijn 
onder meer de schermobjecten in HTML.  
 
Voor het project zullen de volgende UML-modellen nodig zijn. De inhoud van de 
modellen worden weergegeven in de rapportage van de pilotontwikkeling. 
 
�� Klassendiagrammen 

 
Binnen de klassendiagrammen staan de klassen en objecten die binnen de 
planningsmodule worden gebruikt. De eventuele associaties en links worden 
weergegeven. Klassendiagrammen kunnen op hoger en lager niveau worden 
weergegeven. Op hoger niveau zijn de namen van de klassen te zien en hun 
onderlinge associaties. In een gedetailleerd klassendiagram zijn  naast de namen 
en associaties van en tussen de klassen ook de attributen en operaties van de 
klassen. Deze klassendiagrammen worden voor componenten van de 
planningsmodule gemaakt indien de desbetreffende component een 
objectgeoriënteerde benadering nodig heeft. Een voorbeeld van een klasse in de 
planningsmodule zou kunnen zijn Project. 
 

�� Use-case diagrams 
 
In de use-case diagrams komen de actors en use-cases te staan. Actoren zijn 
klassen buiten het systeem die rollen definiëren en samenwerken met het 
systeem, in dit geval de planningsmodule. Voorbeelden van actoren zijn 
gebruikers van de planningsmodule. Use-cases staan met actoren in een use-
case diagram. Use-cases zijn ook klassen. Ze beschrijven gedrag dat door een 
systeem wordt aangeleverd. 
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�� Sequence-diagrammen 
 
Sequence-diagrammen beschrijven interacties tussen klassen. Een voorbeeld in 
de planningsmodule zou kunnen zijn het bepalen van de startdatum van een 
klasse SubProject. De actoren en objecten staan in het diagram, waarbij de 
tijdslijn van de interactie van boven naar beneden is te lezen. Met behulp van 
pijlen worden berichten weergegeven die in de loop van de tijd worden 
verzonden van de ene actor of object naar de andere. 

 
 
 
Entity-Relationship Diagram 
 
Er wordt een conceptueel model gecreëerd. Dit model wordt weergegeven in een 
Entity-Relationship Diagram, ofwel ERD. In dit ERD, ookwel ER-Model 
genoemd, zijn de entiteiten van de database en de relaties tussen de entiteiten te 
zien. Het ERD wordt gemaakt voor de modellering van de nieuwe tabel in de 
database die nodig is om de planningen op te slaan. 
 
 
Interviewtechnieken 
 
Voor het verzamelen van informatie over de wensen en eisen worden er interviews 
gehouden. Tijdens de interviews worden ideeën uitgewisseld over de 
eigenschappen die in de planningsmodule zal worden verwerkt. 
 
 
Brainstormsessies 
 
Voor bepaalde situaties tijdens het traject is het nodig om ter plekke oplossingen te 
bedenken die niet direct voorhanden zijn. In een dergelijk geval komt een 
brainstormsessie van pas. Bij een brainstormsessie worden alle mogelijke 
oplossingen geïnventariseerd. Daarbij gaat het niet om de haalbaarheid van de 
oplossingen. Het gaat erom om zoveel mogelijke oplossingen te bedenken en 
daarbij de meest uitvoerbare te kiezen. 
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7.3 Realisatiebeschrijving van de pilots 
 
Hier wordt beschreven hoe de pilots moeten worden gerealiseerd. Het vertoont 
overeenkomsten met een eerder paragraaf over het ontwikkelproces. In deze 
paragraaf ligt de nadruk op de pilots als afzonderlijke eenheden. 
 
De realisatie van de pilots gebeurt nadat de funcionele en technische aspecten aan 
het begin van de pilotontwikkeling zijn bepaald. Deze aspecten zijn uitermate 
belangrijk omdat ze van invloed zijn op het verdere verloop van het project. 
 
Eerst moet een database in het DBMS worden aangemaakt waarin de student 
databasetabellen kan opslaan. Het zijn zowel tabellen waar Bizzpoint gebruik van 
maakt als nieuwe de tabel die voor het opslaan van planningen wordt aangemaakt. 
Het aanmaken van een database wordt niet als afzonderlijk pilot gezien omdat het 
betrekking heeft op het gereed maken van de software voor het ontwikkeltraject. 
Hetzelfde zou kunnen gezegd worden voor het installeren van het 
besturingssysteem Windows 2000 waar de student mee werkt of de installatie van 
MS SQL Server en Bizzpoint. Deze drie genoemde softwarepakketten zijn namelijk 
bij aanvang van het traject reeds geïnstalleerd. 
 
Na het aanmaken van de database wordt de eerste pilot gerealiseerd, namelijk het 
ontwerpen van de database. Voor dit ontwerp moet het bestaande 
urenregistratiesysteem onderzocht worden met behulp van de broncode en de 
ontwerpdocumentatie die beschikbaar is in MS Word-formaat. Ook moet de 
documentatie van Microsoft SQL Server worden doorgenomen om rekening te 
kunnen houden met de mogelijkheden en beperkingen van MS SQL Server. 
 
Vervolgens kunnen delen van het systeem worden ontworpen in UML-modellen. 
Aan de hand van de beschrijving van het systeem worden objecten geïdentificeerd. 
Deze objecten komen in klassendiagrammen, waarbij de onderlinge verhoudingen 
tussen de klassen te zien zijn. Ook worden use-case diagrammen gemaakt, waarbij 
eerst de actoren worden bepaald en de bijbehorende use-cases. De interacties 
worden vervolgens in het sequence-diagram vastgelegd. 
 
Aan de hand van de ontwerpen wordt de ASP-code en HTML-code geschreven. 
Voor de schermen wordt een globale schets gemaakt waarin de schermelementen 
afgestemd zijn op de UML-ontwerpen. 
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Hier is het pilotplan als resultaat van de eerder beschreven delen van deze 
definitiestudie: 
 

Leer Active Server Pages Lees de SQL Server 200
documentatie

Lees de documentatie
Van Bizzpoint

Meer informatie, betere inschatting

Het databaseontwerp maken

De databasetabel(len) maken

Ontwerpen in UML maken

Databaseconnecties maken

Grafische user-interface maken

Bekijk de bestaande database

Gebruik de SQL Server
Enterprise Manager

User-interface ontwerptheorie
Lezen van o.a. het Internet

Een samenhangend geheel
wat code betreft

Hanteer de gemaakte functionele
en technische beschrijvingen

Het pilotplan

 
Figuur 7.3: Het pilotplan 
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1 Inleiding 
 

Dit rapport is een beschrijving van de pilotontwikkelfase voor het ontwikkelen van 
de planningsmodule. De beschrijvingen binnen de definitiestudie vormen de basis 
voor dit rapport. Het is geschreven voor de student zelf ter referentie van het werk 
tijdens het pilotontwikkelproces. Het is een verzameling aan bijlagen met 
toelichtingen. 
 
In hoofdstuk 2 komt een specificatie van de functionele pilotstructuur. De 
functionaliteiten die in de definitiestudie aan de orde kwamen worden hier in detail 
beschreven met ideeën van voorbeeldcode dat gebruikt zou kunnen worden bij de 
realisatie van bijvoorbeeld de ASP of HTML-code. De samenwerking tussen de 
verschillende pilots worden ook in hoofdstuk 2 beshreven. Daarnaast wordt de 
werking tussen de pilots en het urenregistratiesysteem in detail besproken. 
 
In hoofdstuk 3 wordt de technische pilotstructuur besproken. Daarbij worden de 
interne delen van de pilots toegelicht en wordt per pilot aangegeven welke delen 
binnen de pilot worden ontworpen en welke delen niet. 
 
De algemene omschrijving van de organisatorische inrichting in de definitiestudie 
wordt in hoofdstuk 4 gedetailleerder besproken. Er wordt namelijk nagegaan welke 
software op welke wijze zal moeten bestaan op het systeem waarop de 
planningsmodule zal draaien. 
 
Hoofdstuk 5 bestaat uit een overzicht van de ontwerpen van de software-
bouweenheden, zoals de use-case diagram, relationeel representatiemodel en alle 
andere ontwerpen. 
 
In hoofdstuk 6 bevat de code die voor de planningsmodule is geschreven. Het betreft 
HTML-, ASP- en VBScript-code. 
 
De ontwerpen van de handmatige procedures staan in hoofdstuk 7. 
 
Tenslotte staat in hoofdstuk 8 de manier van invoering beschreven. 

 

Boris Lee – IAD Pilotontwikkelrapport – pagina 1 



 

 
 
 

2 De specificatie van de functionele structuur 

2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk staan beschrijvingen van de functionaliteiten van de 
planningsmodule. In paragraaf 2.2 wordt per pilot aangegeven welke taak hij heeft. 
In paragraaf 2.3 wordt de werking tussen de pilots besproken en tenslotte geeft 
paragraaf 2.4 aan hoe de pilots met het urenregistratiesysteem werkt. 
 

2.2 De individuele pilots 
 
De hoofdtaken die de planningsmodule moet verrichten zijn: 
 
�� Het weergeven van planningen; 
�� Het invoeren van planningen; 
�� Het wijzigen van planningen; 
�� Het verwijderen van planningen. 
 
Deze functionaliteiten worden verdeeld over de volgende pilots: 
 
Databaseontwerp 
 
Vanuit het databaseontwerp wordt de tabel gecreëerd die nodig is voor het opslaan 
van de planningen. In het geval van de planningsmodule is er één tabel met daarin 
onder andere vreemde sleutels naar andere tabellen. Er wordt gebruik gemaakt van 
aanwezige tabellen omdat de planningsmodule alleen planningen opslaat waarbij 
hij overige informatie, zoals de naam van een project kan afleiden van de vreemde 
sleutels in de planningsmodule naar de projecttabel en de bijbehorende namen 
daardoor kan vinden. Ook kunnen bijvoorbeeld de namen van subprojecten worden 
afgeleid van een planning, omdat de subprojecttabellen vreemde sleutels hebben 
naar de projecttabellen met daarin op zijn beurt weer een primaire sleutel waarnaar 
wordt verwezen vanuit de planningtabel. Alle gegevens zijn dus af te leiden via 
SQL-statements. Uiteraard bespaart deze handelswijze ook veel redundantie. In het 
ontwerp zijn de overige tabellen die vanuit de vreemde sleutels via één of twee 
stappen via vreemde sleutels worden geraadpleegd ook opgenomen. In het ontwerp 
functioneert het conceptueel model als specificatie van de entiteiten en de 
onderlinge relaties tussen de entiteiten. Het relationeel model geeft de vreemde 
sleutels aan en het implementatiemodel geeft aan welke type velden met welke 
lengten in de database staan en hoe de database wordt geïmplementeerd. 
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Databasetabel 
 
Zoals af te leiden is uit het ontwerp hoeft een project niet te bestaan uit subprojecten. 
Er kan namelijk sprake zijn van één project. Een persoon kan zich inplannen op een 
project met de bijbehorende subprojecten, waarbij de PersonID van de persoon aan de 
ID van de planning verbonden is in een planning waarin weer een ProjectID is 
bijgevoegd. Indirect kan de persoon dus zijn of haar geplande subprojecten 
achterhalen. Er zijn meerdere attributen aanwezig in de tabellen voor projecten, 
subprojecten en persoon. Deze worden niet geraadpleegd en zijn daarom voor de 
leesbaarheid niet in het ontwerp geplaatst. 
 
 
Ontwerpen in UML 
 
De ontwerpen in UML beschrijven de gebruikte objecten binnen de planningsmodule, 
zoals de recordsets. Om een set van records te kunnen openen om bijvoorbeeld een 
tabel te lezen, moet eerst een object worden aangemaakt die naar de betreffende 
tabellen refereert. Onder andere de toestanden waarin de objecten zich bevinden in de 
planningsmodule worden in de UML-ontwerpen aangegeven. Naast de toestanden, 
wordt tevens het gedrag van het systeem ontworpen. 
 
 
Databaseconnecties 
 
De databaseconnecties functioneren als toegang tot de database. Welke tabellen er 
kunnen worden geraadpleegd hangt af van de querystring die is gedefinieerd. Het is 
mogelijk om bij de statement voor het openen van de connectie direct een query te 
definiëren. In de meeste gevallen wordt er een conditie gesteld, zoals een ID met een 
bepaalde waarde. Daarom is het gunstiger om toch een querystring te hanteren. 
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Schermen en de functionaliteit van de code: 
 
Opvragen 
 
Voor het opvragen van een planning zijn een aantal mogelijkheden beschikbaar. De 
gebruiker kan een selectie uitvoeren op basis van een attribuutwaarde. De attributen 
waarop de gebruiker een conditie op kan stellen zijn ID, ProjectID, personID, Datum, 
OnDate, SubProjectID, MaximumHour, Middelen, StartTijd en Eindtijd. Deze 
attributen bevinden zich in de tabel Planning. De selectie zit in een pull-down menu 
met daarnaast een leeg veld waarin de attribuutwaarde kan worden ingevoerd. De 
gebruiker kan bijvoorbeeld alle planningen opvragen met een maximale duur van 80 
uur. Al deze variabelen worden in het formulier bewaard als variabelen en naar zichzelf 
verstuurd voor evaluatie. Dat wil zeggen dat het formulier vanuit de ASP-pagina naar 
dezelfde asp-pagina wordt verzonden, waarbij code elders in de pagina een verzoek 
kan doen op de door de gebruiker gekozen variabelewaarden binnen het formulier. De 
gebruiker ziet na het posten de resultaten op het scherm. 
 
Het overzicht wordt op twee manieren afgebeeld: tekstueel en in een schema. In het 
eerste geval worden de gewenste gegevens uit de database gehaald en op het scherm 
geplaatst. In het tweede geval wordt een HTML-tabel gegenereerd waarin zich een 
staafdiagram bevindt waaruit de werkzaamheden kunnen worden afgelezen. Voor dit 
schema moeten enkele berekeningen worden uitgevoerd op basis van waarden die zijn 
opgeslagen als attributen in de database. Een voorbeeld hiervan is de interval tussen de 
start- en einddata omdat dit interval ook wordt weergegeven in het diagram. Niet alle 
planninggegevens met gerelateerde gegevens kunnen in het schema worden afgebeeld, 
vanwege schermbeperkingen. De belangrijkste gegevens worden wel in het schema 
geplaatst. Er zijn drie mogelijke schaalverdelingen voor het schemaoverzicht, namelijk 
een urenschema, waarin activiteiten op uren kunnen worden bekeken, een 
weekoverzicht, waarin dagen als eenheid wordt gebruikt en tenslotte een jaaroverzicht, 
waarin maanden als schaalverdeling wordt gebruikt, zodat men bijvoorbeeld het 
overzicht heeft van projecten die enkele maanden duren. De overige 
planninginformatie kan in het tekstoverzicht worden bekeken. 
 
 
Verwijderen 
 
Voor het verwijderen moet tevens een conditie opgegeven worden. Het verschil tussen 
het opvragen en verwijderen is dat de waarden niet op het scherm hoeft worden 
geplaatst. De gebruiker kan na het verwijderen een verversing van de pagina uitvoeren 
om het resultaat van de verwijdering te bekijken. Hij of zij kan bijvoorbeeld een 
nieuwe selectie uitvoeren op de verwijderde tupels aan de hand van bijvoorbeeld de ID 
die niet meer bestaat of door het laten tonen van een totaaloverzicht. 
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Wijzigen 
 
Bij het wijzigen van een plan, is het mogelijk om één of meer velden tegelijk te 
verwijderen. Het formulier voor het wijzigen wordt ziet er wat layout betreft uit 
als het formulier dat gebruikt wordt om een planning in te voeren. De activiteiten 
die plaatsvinden bij het wijzigen van een planning is echter qua opbouw anders. 
De gebruiker wordt in staat gesteld om één of meer velden tegelijk te wijzigen en 
daarbij kunnen ook NULL-waarden worden toegekend aan attributen in de 
planning. 
 
 
Invoeren 
 
Het invoeren van een planning gebeurt door het invoeren van alle velden in het 
invoerformulier. De ID mag niet reeds bestaan, omdat ID een primaire sleutel is 
in de Planningtabel. Na het invoeren van de waarden klikt de gebruiker op de 
submitknop en worden de waarden van de nieuwe planning via ASP en VBScript 
in de database geplaatst. 

 
 

2.3 De samenwerking tussen de verschillende pilots 
 
De pilots hebben onderlinge samenhang. Vanuit het databaseontwerp en de UML-
ontwerpen worden delen gecreëerd die direct met elkaar te maken hebben. De 
objecten worden gebruikt voor de databasekoppeling, waarbij het databaseontwerp 
weer op zijn beurt bepaalt welke tabellen dat zijn. De objecten worden toegepast in 
de ASP en VBScript-code en deze code moet weer samenwerken met de HTML-
code om de invoer te krijgen en uitvoer op het scherm te plaatsen. 
 

2.4 De werking tussen de pilots en Bizzpoint 
 

De sessievariabelen en overige gegevens die Bizzpoint nodig heeft, worden gedeeld 
met de planningsmodule. Ook de aanroep van de planningsmodule gebeurt vanuit 
Bizzpoint. De planningsmodule maakt gebruik van include-files waarin onder 
andere deze sessievariabelen staan en andere delen die hij deelt met Bizzpoint. 
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3 De specificatie van de technische structuur 

3.1 Inleiding 
 
In dit  hoofdstuk wordt de technische structuur van de planningsmodule 
beschreven. Eerst worden de gehanteerde databasetechnologiën besproken  om een 
beeld te krijgen van hoe de database wordt benaderd vanuit de planningsmodule. 
 

3.2 Databasebenadering 
 
Na het bekijken van bepaalde codefraagmenten van het urenregistratiesysteem ter 
verheldering van de algemene werking en enkele pogingen om deze werking uit te 
diepen met eigen experimentele code, heeft de student de volgende schema voor 
databaseconnectie gemaakt: 

 
 

connWUR

(connectie naar de database)

ActiveX Data Objects
database Recordset

(ADODB.Recordset)

Nieuw object

“rs” variabele
open

Bizzpoint-deel Planningsmodule-deel

Transact-SQL
Query

Resultaten van
de query

Response.Write
Of anders ASP in

HTML-tags

De GUI voor
de eindgebruiker

Fig 3.2: De databaseconnectie van de planningsmodule 
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De specifieke ASP/HTML-syntax van deze schema is te lezen in het deel van de 
code in dit verslag. In de afbeelding is te zien dat de databaseconnectie door 
Bizzpoint wordt aangemaakt. De planningsmodule moet om de databasegegevens 
te benaderen eerst een nieuw object aanmaken. Het object bevat een set database-
records en word toegekend aan een nieuwe variabele rs (recordset). De variabele 
wordt geopend met zowel de connWUR-connectie als de SQL-query. De connWUR 
connectie wordt aangemaakt na verificatie van de inlog-gegevens met goed gevolg. 
De resultaten zitten nu in rs en kunnen op het scherm worden geplaatst indien het 
een bijvoorbeeld een SELECT-statement betreft. Bij een UPDATE of DELETE is 
er geen sprake van een lijst dat naar de Grafische User-Interface moet worden 
geschreven. 
 

3.3 De interne pilotstructuren 
 
Opvragen 
 
Er zijn ASP-verzoeken naar ingevoerde data voor verwerking in de VBScript-
condities en statements. De VBScript-code controleert of het attribuutveld in het 
formulier leeg is. Indien dat het geval is, dan wordt de SQL-querystring binnen de 
pagina niet aangevuld met een conditie, waardoor er een SELECT-query wordt 
gebruikt voor alle waarden in de tabel Planning met bijbehorende waarden van de 
Project-, SubProject en Personentabel. De drie laatstgenoemde tabellen worden 
opgezocht aan de hand van vreemde sleutels binnen de tabel Planning. Hierdoor 
wordt de referentiële integriteit gewaarborgd. 

 
Indien wel een attribuutwaarde is toegekend aan het HTML-attribuutselectieveld, 
dan wordt de SQL-query verlengd met een WHERE-conditie om niet-gewenste 
tupels uit te sluiten. Nadat de SQL-querystring is opgesteld wordt deze tesamen 
met het openen van het ADO Recordsetobject geopend, waardoor de query wordt 
uitgevoerd. Bij de zoekactie worden tevens de relevante informatie van de tabellen 
voor projecten, subprojecten en personen uit de database gehaald en op het scherm 
geplaatst. Wanneer de gebruiker de ingeplande taken van vandaag wilt zien, dan 
kan hij dat aangeven door een checkbox aan te vinken. 
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3.4 Schemaweergave 
 
Bij weergave in een schema moeten de cellen waarop planningen zijn aangewezen 
worden geïdentificeerd. Dit gebeurt door middel van de toepassing van indexen in 
de cellen. Via de indexen kunnen databasewaarden zoals namen of een datum 
worden toegekend. De indexen onder bijvoorbeeld de dagen ‘M’ tot en met ‘S’ 
voor maandag tot en met zondag worden gevuld met kleuren. De indexen bevinden 
zich in een tweedimensionaal array. Voordat de tabel wordt opgebouwd, moet 
worden geëvalueerd welk schaalverdeling nodig is. Indien de gebruiker ingeplande 
taken per dag wilt zien, waarbij hij of zij wilt zien hoeveel uur is besteed aan welke 
taken, dan wordt een uurschaal opgebouwd. In het geval van een overzicht voor een 
heel jaar, dan worden maanden als schaal gebruikt. Hierdoor kan de gebruiker alle 
planningen gedetailleerd, maar ook globaal bekijken. Hieronder is te zien hoe de 
indexen zich in de array bevinden voor een weekoverzicht: 
 
< selectiecriterium || “Totaaloverzicht” > 

Alle SubProjecten/conditie/momentkeuze Maand/week/uur 
Taak M T W T F S S 
Array(rechterelement van 2D-array) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Array(rechterelement van 2D-array) 0,1 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1
Array(rechterelement van 2D-array) 0,2 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2

Fig 3.4.1: De indexen van het schemaoverzicht per week 
 
Tijdens het inlezen van de database worden de datum voor het starten en eindigen 
van een taak ingelezen, omgezet naar een dag en op de juiste plaats van de array 
geplaatst, waarbij de tussenliggende momenten als interval worden meegekleurd 
door het toekennen van een kleurwaarde zolang de einddatum niet is bereikt bij het 
tellen van begindatum tot einddatum. Boven het schema staat, afhankelijk van de 
weergaveopdracht het selectiecriterium, bijvoorbeeld ID: 1002 of Totaaloverzicht 
indien er geen selectiecriterium is gekozen. Het resultaat van deze strategie ziet er 
als volgt uit: 
 
Totaaloverzicht 
Alle SubProjecten/conditie/momentkeuze Maand/week/uur 
Taak M T W T F S S 
Databaseontwerp – persoon1 – startdatum – 
einddatum – starttijd - eindtijd 

       

Vergadering – persoon 5 – startdatum – 
einddatum – starttijd – eindtijd 

       

Managementrapport – persoon 3 – 
startdatum – einddatum – starttijd - eindtijd 

       

Fig 3.4.2: De invulling van de planning aan de hand van de indexen per week 
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Het is mogelijk om nog meer bijbehorende data bij het schema te plaatsen, maar het 
gaat voornamelijk om de manier waarop het schema wordt opgebouwd. Voor het 
nauwkeuriger of juist meer globaal beschouwen van de planning kunnen 
tijdseenheden worden bijgeschreven. Wanneer men bijvoorbeeld een taak van een 
half uur in wil plannen zou de start- en einddata op dezelfde dag vallen, waarbij 
uiteraard alleen de start- en einduren verschillen. In het geval van langdurige 
activiteiten kan men de dagen, maanden of zelfs jaren invoeren. De planning is niet 
afhankelijk van schermgrootte. Het is immers qua weergaveruimte niet mogelijk 
om een planning van enkele maanden weer te geven, wanneer men in hetzelfde 
schema een zeer kleine tijdseenheid, zoals uren, als schaal wenst. 
 
Voor het registreren van uren wordt het volgende schema gegenereerd: 
 
Totaaloverzicht 
Alle SubProjecten/conditie/momentkeuze Maand/week/uur/datum 
Taak 08 09 10 11 12 13 14 
Databaseontwerp – persoon1 – startdatum – 
einddatum – starttijd – eindtijd 

       

Vergadering – persoon 5 – startdatum – 
einddatum – starttijd – eindtijd 

       

Managementrapport – persoon 3 – 
startdatum – einddatum – starttijd – eindtijd 

       

Fig. 3.4.3: De invulling van de planning aan de hand van de indexen per dag 
 
Ter illustratie wordt in figuur 3.4.3 de schaal tot en met 2 uur ’s middags 
weergegeven, maar voor de uiteindelijke planningsmodule wordt de schaal 
verlengd tot 6 uur ’s middags. Voor een jaaroverzicht wordt weer deze tabel 
gegenereerd met het verschil dat er ‘J’, ‘F’ tot en met ‘D’ als eenheid wordt 
gebruikt in plaats van de uren in figuur 3.4.3. 
 
De tabel met de cellen worden niet één voor één gegenereerd, maar allemaal via 
een lus, waarbij de indexen per cyclus worden toegekend. Daarom is het mogelijk 
om meerdere weken weer te geven. De taken worden bijgehouden via een array, 
waarbij de index gelijk is aan de waarde van het rechterelement van de 
tweedimensionale array. Dit rechterelement bepaalt namelijk de rijpositie, 
waardoor het gebruik van een aparte tweede index voor de taken niet nodig is. 
Bovendien zorgt een lus ervoor dat er oneindig veel elementen kunnen worden 
gegenereerd zonder elk element apart te definiëren op positie. 
 
 
 

Boris Lee – IAD Pilotontwikkelrapport – pagina 9 



 

Verwijderen 
 
Voor het verwijderen van tupels wordt dezelfde querystringvariabele gebruikt als 
bij de SELECT voor het weergeven van de planningen. In het geval van het 
verwijderen wordt aan een DELETE-statement de resterende SQL-syntax 
toegevoegd. Hierdoor ontstaat de uiteindelijke string, waar tevens een conditie bij 
hoort. Door dezelfde querystring te gebruiken met een DELETE- of SELECT-
statement, hoeft de resterende conditieopbouw van de WHERE niet nogmaals te 
worden gemaakt. Dit voorkomt de aanwezigheid van redundante code. 
 
 
Wijzigen 
 
Voor het wijzigen is er een tweede HTML-formulier gedefinieerd. In tegenstelling 
tot het eerste, waar er één veld voor aangeven van een specifiek attribuut, staan in 
het tweede formulier de tekstvelden van de databasetabel Planning. Eén of 
meerdere velden kunnen tegelijk worden gewijzigd of op NULL-waarden worden 
gesteld indien het toegestaan is, waarbij het invoeren van een Planning-ID verplicht 
is. Er wordt per ingevoerd veld van het formulier geëvalueerd of er een waarde is 
ingevuld. Indien dat het geval is, dan wordt het attribuut aan de SQL-query 
toegevoegd om meegewijzigd te worden. Indien de query gereed is en tevens de ID 
van de planning (een verplicht veld) is ingevuld, dan wordt de overige code voor 
het wijzigen uitgevoerd. Niet alle ID’s van de gebruikte tabellen zijn in Bizzpoint 
terug te vinden. Daarom worden ze bij de opbouw van het wijzigscherm uit de 
database gehaald en in een pull-down menu verwerkt, zodat de gebruiker direkt alle 
mogelijke ID’s kan kiezen, zonder ze te hoeven zoeken in bijvoorbeeld SQL Server. 
 
 
Invoeren 
 
De invoerverwerking van een planning gebeurt met een ASP-request naar het 
formulier dat de ASP-pagina naar zichzelf stuurt. De ingelezen HTML-velden 
worden gecontroleerd op de aanwezigheid van ingevulde waarden en elk 
individueel veld wordt aan een SQL-string toegevoegd als het niet leeg is. Daarna 
wordt de string uitgevoerd en staan de gewenste waarden in de database. Zoals bij 
het wijzigen, moet de gebruiker bij het invoeren aangeven om welke planning het 
gaat. Wanneer er geen ID is ingevuld, dan zal de planning niet worden ingevoerd. 
Op het scherm staat een notitie naar de gebruiker met een asterisk om aan te geven 
dat ID een verplicht veld is bij de invoer. Omdat het invoerscherm dezelfde layout 
heeft als formulier van het wijzigscherm, kan de gebruiker voor het invoeren van 
een planning ook de ID’s uit een pull-down menu kiezen. 
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4 De globaal-organisatorische inrichting 

4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de planningsmodule wordt geïntegreerd in 
het bedrijf. Het gaat daarbij om drie mogelijkheden, namelijk het beschikbaar 
stellen van de planningsmodule op het netwerk, het lokaal beschikbaarstellen op de 
eigen harde schrijf per PC of op een extern opslagmedium voor installatie wanneer 
men het nodig heeft. 
 

4.2 Organisatorische inrichtingmethoden 
 
�� Netwerk 

 
De planningsmodule kan op het lokaal netwerk beschikbaar worden gesteld,  
naast de andere versies die aanwezig zijn. Hiervoor moet het bedrijf een adres 
toewijzen naar de versie van Bizzpoint waarin de planningsmodule verwerkt is. 
 

�� Lokaal 
 
Het is mogelijk om de planningsmodule te kopiëren naar de eigen computer, 
waarbij het onmiddelijk in gebruik kan worden genomen zonder nieuwe 
instellingen aan te maken of instellingen te wijzigen. 
 

�� Opslagmedium 
 
De planningsmodule kan worden opgeslagen op een extern medium voor later 
gebruik of upgrade indien het niet na invoering onmiddelijk wordt gebruikt. 
Hierbij moet men denken aan een harde schijf of CD-ROM. In dit geval kan de 
documentatie van de planningsmodule erbij worden geplaatst. 
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5 Het pilotontwikkelplan 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe wordt gewerkt om de planningsmodule te 
realiseren. Het plan is hoofdzakelijk een aanduiding van de volgorde waarin de taken 
worden verricht vanaf de pilotontwikkeling, de huidige fase. In voorgaande 
hoofdstukken is aangegeven hoe de functionele en technische structuur eruit zien. Op 
grond van deze specificaties worden het databaseontwerp en UML-modellen 
gemaakt. Deze zijn te zien in het volgende hoofdstuk. Op grond van deze modellen 
wordt relevante informatie geleerd die nodig is voor het project, zoals informatie 
over Active Server Pages en daarna begonnen met de realisatie van de code. Voor de 
realisatie wordt eerst het raamwerk opgebouwd voor de schermen. Daarna kan dit 
raamwerk worden gevuld met de gegevens die op het scherm moeten worden 
getoond, dat door de back-end van de planningsmodule wordt verzorgd. 
 
Het pilotplan wordt hierbij ingedeeld in de volgende punten: 
 
�� Neem eerst informatie op van ASP voordat het ontwerp begint 

 
De ontwerpen zijn gericht op een ASP/VBScript applicatie. Het is daarom van 
belang om hier rekening mee te houden bij het maken van de ontwerpen. Een 
webapplicatie vormt veelal een doorlopend geheel, waardoor de ontwerpen hier 
van tevoren voor moeten worden afgestemd. De use-cases bijvoorbeeld moeten 
aangeven welke delen van het systeem van elkaar gebruik maken. 
 

�� Het databaseontwerp is het eerste dat ontworpen wordt 
 
Het systeem maakt voor het grootste deel gebruik van de database en is daardoor 
afhankelijk van het databaseontwerp. Het is dus van belang om dit ontwerp eerst 
te maken en daarna de UML-modellen die hiermee rekening houden. 
 

�� Richt UML-ontwerpen op de back-end 
 
De UML-modellen beschrijven de delen van het systeem die de 
databasegegevens van de database lezen en schrijven naar de database. Het is dus 
een beschrijving van de back-end. De use-cases beschrijven de wijze waarop de 
planningsmodule omgaat met opdrachten van de gebruiker. 
 

�� Zorg voor gegroepeerde taken 
 
Wanneer bijvoorbeeld de lees- en mutatieacties apart gegroepeerd zijn, dan 
kunnen ze makkelijker worden terug gevonden. Ook zorgt dat voor de 
mogelijkheid om de planningsmodule makkelijker uit te breiden. 
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6 Het ontwerp van de software-bouweenheden 

6.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk bevat de ontwerpen van de planningsmodule. Het begint met het 
databaseontwerp, dat bestaat uit een conceptueel model, een relationeel 
representatiemodel en een relationeel implementatiemodel. Vervolgens is het 
klassendiagram te zien. Daarna zullen de use-case diagrammen worden 
weergegeven, gevolgd door de sequence-diagramen. Tot slot is de grafische user-
interface van de planningsmodule te zien. 
 
 

Boris Lee – IAD Pilotontwikkelrapport – pagina 13 



 

6.2 Het databaseontwerp 
 
Het databaseontwerp bestaat uit het conceptueel model, het relationeel 
representatiemodel en het relationeel implementatiemodel. In deze paragraaf zijn 
deze modellen te bezichtigen. 
 
Het Conceptueel model 
 

Planning

tblAllPersons

tblProjects

tblSubProjects

ID
OnDate DayPart

PersonID

ProjectID

SubProjectID

N

1

1 1
MaxHours

N

1

LastName
SubProjectName

StartDate

EndDate

EndDateStartDate

PlannedHours

Middelen

ProjectNaamStartTijd

EindTijd

1

1

PlannedHours

 
Fig 6.2.1: Het conceptueel model van de database 
 
 
Voor de overzichtelijkheid zijn niet alle attributen van tblAllPersons, tblProjects en 
tblSubProjects in het ontwerp opgenomen. 
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Hier is het relationeel representatiemodel te zien van de tabel Planning: 
 
 
 
Het Relationeel representatiemodel 
 
Planning (ID, ProjectID, PersonID, OnDate, DayPart, MaxHours, SubProjectID, 
Middelen, StartTijd, Eindtijd) 
 
Primaire sleutel: ID 
Vreemde sleutel: ProjectID refereert aan ProjectID in tblProjects null NIET toegelaten 
Vreemde sleutel: PersonID refereert aan tblAllPersons null NIET toegelaten 
Vreemde sleutel: SubProjectID refereert aan tblSubProjects 
 
Fig. 6.2.2: Het relationeel representatiemodel 
 
 
Het relationeel implementatiemodel van de tabel Planning ziet er als volgt uit: 
 
Het Relationeel implementatiemodel 
 
Create table Planning  ( ID numeric (9) not null, 

ProjectID numeric (9) not null, 
PersonID numeric (9) not null, 
OnDate datetime (8), 
DayPart numeric (9), 
MaxHours numeric (9), 
SubProjectID numeric (9), 
Middelen nvarchar(250), 
StartTijd datetime (8), 
EindTijd datetime (8), 

 
Primary key (ID) 
Foreign key (ProjectID) references tblProjects  on delete cascades, 
        on update no action, 
foreign key (PersonID) references tblAllPersons  on delete cascades, 
        on update no action, 
foreign key (SubProjectID) references tblSubProjects on delete set null, 

       on update no action); 
 

Fig. 6.2.3: Het relationeel implementatiemodel 
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6.3 Het klassendiagram 
 

Persoon Project

SubProject

Planning

- PersonID : numeric
- LastName : nvarchar

- ProjectName : nvarchar

- ProjectID : numeric

- SubProjectID : numeric

- SubProjectName : nvarchar

- ID: numeric

- ProjectID: numeric

- SubProjectID: numeric

- PersonID: numeric

- OnDate: datetime

- DayPart: numeric

- MaxHours: numeric

- Middelen: nvarchar

1..*

1

Hoort bij

Hoort bij

11..*

Hoort bij

1

Hoort bij1 1

+Open()

+Close()

+CommandText()

+CommandType()

+ActiveConnection()

+Close()

+Close()

+Close()

+Open()

+Open()

+Open()

+MoveNext()

+MoveNext()

+MoveNext()

+MoveNext()

+Execute()

1

Het klassendiagram

 
Fig 6.3: Het klassendiagram met operaties in de klasse planning 
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6.4 Het use-case diagram 
 

Dit is het use-case diagram voor de planningsmodule met twee actors. De eerste 
actor is een eindgebruiker van het systeem die planningen in kan voeren, wijzigen 
opvragen en verwijderen. De tweede actor is een module van Bizzpoint dat de 
planningsmodule op kan starten. 
 

use-case diagram

Voer planning in

Wijzig planning

Vraag planning op

Verwijder planning

Start planningpagina

eenPersoon: Personen

eenModule:
BizzpointModulen

 
 
Fig. 6.4: use-case diagram 
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6.5 De sequence-diagrammen 
 

Invoeren Sequence-diagram

: Manager : UserInterface : Planning

Voer Plan in

Voer de gewijzigde attributen in als
een INSERT in de database

Controleer attribuutvelden

 
Fig 6.5.1: Sequence-diagram voor het invoeren van een planning 
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Wijzigen Sequence Diagram

: Manager : UserInterface : Planning

Wijzig Plan

Voer de gewijzigde attributen in als
updates in de database

Controleer attribuutvelden

Controleer NULL-checkboxes

 
Fig. 6.5.2: Sequence-diagram voor het wijzigen van een planning 
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Toon Planninglijst Sequence Diagram

: Manager TekstWeergave
: UserInterface

: Planning : Project : SubProject : Persoon

Bekijk Plan
Controleer filtercheckbox

Zoek op ID-waarde of interval

Zoek op
Niet-ID attribuut

Zoek Projectnaam
Via ProjectID

Zoek Start- en einddata
Via ProjectID

Zoek Achternaam
Via PersonIDZoek SubProjectID Zoek SubProjectnaam

via SubProjectID

Toon Start- en einddata van het SubProject via SubProjectID

Toon planned hours
Via SubProjectID

Toon OnDate, DayPart,
MaxHours, Middelen, starttijd
en eindtijd

 
Fig. 6.5.3: Sequence-diagram voor het weergeven van een planninglijst 
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Toon Planning in Schema Sequence Diagram

: Manager SchemaWeergave
: UserInterface

: Planning : SubProject : Persoon

Bekijk Plan

Zoek op ID-waarde of interval

Zoek op
Niet-ID attribuut

Zoek Achternaam
Via PersonIDZoek SubProjectID Zoek SubProjectnaam

via SubProjectID

Toon Start- en einddata van het SubProject via SubProjectID

Bereken en toon het aantal van de tijdseenheden aan de hand van de start- en einddata

Bepaal en toon de intervalposities aan de hand van de start- en einddata

Toon start- en eindtijd

 
Fig. 6.5.4: Sequence-diagram voor een schematische weergave van een planning 
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Verwijderen Sequence Diagram

: Manager TekstWeergave
: UserInterface

: Planning

Verwijder Plan

Verwijdering aangevinkt

Zoek op gekozen conditie

Verwijder Planning

 
Fig 6.5.5: Sequence-diagram voor het verwijderen van een planning 
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6.6 De user-interface 
 

6.6.1 De weergave en verwijdering van een planning 
 

Tekst/Del<planattribuutselectie>

Betreft een verwijdering

Filter lege waarden

attribuutwaarde

attribuut
attribuut

attribuut
attribuut

Evalueer na verzending

Weergave en verwijdering user-interface

Bij het niet invullen van een attribuutwaarde: totaaloverzicht

Starttijd Eindtijd

ureninterval

<schaalverdelingselectie>

Jaarschaal (maanden)
Weekschaal (dagen)
Dagschaal (uren)

Planning van vandaag

Schema

Planning invoeren

Attributen van de
planningtabel

Planning wijzigen

Vink aan voor
Verwijdering van

De gekozen planning

Naar het invoerscherm

Naar het verwijderscherm

 
Fig. 6.6.1: De user-interface voor het opvragen en verwijderen van een planning 
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6.6.2 De invoering van een planning 
 

Hier is de user-interface te zien voor het invoeren van een planning: 
 

Invoering user-interface

Attribuut ID, ProjectID en PersonID zijn verplicht voor invoeringen

ID

Project-ID

Person-ID

On Date (mm/dd/yy)

Day-part

Maximum Hours

Subproject-ID

Middelen

Starttijd

Eindtijd

submit

 
Figuur 6.6.2: De user-interface voor het invoeren van een planning 
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6.6.3 De wijziging van een planning 
 

En tenslotte de user-interface voor het wijzigen van een planning: 
 

Wijziging user-interface

ID

Project-ID

Person-ID

On Date (mm/dd/yy)

Day-part

Maximum Hours

Subproject-ID

Middelen

Starttijd

Eindtijd

Attribuut ID is verplicht voor wijzigen

Null

Null

Null

Null

Null

Null

Null

submit

 
Figuur 6.6.3: De user-interface voor het wijzigen van een planning 
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7 Realisatie van software-bouweenheden 

7.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk bevat de code van de planningsmodule. De webcode heeft qua 
taalindeling, bijvoorbeeld VBScript en HTML, fragmentatie waarbij sommige 
codefragmenten kort zijn en andere veel uitgebreider. Daarom wordt het geheel van 
de code, zoals het geschreven in de planningsmodule, hier geplaatst als één geheel. 
De code is voorzien van commentaar. 

7.2 Codebijlagen 
 

De file schemaVullen.asp zorgt voor het invoeren van de benodigde gegevens in de 
arrays van de HTML-cellen. Aan de hand van de datum (start- en eind) van de 
gewenste planning wordt bepaald op welke posities in de tabel een 
achtergrondkleur moet verschijnen. Het bepalen en vullen van deze kleuren gebeurt 
voor uren, dagen en jaren. 
 
De file schemaVullen.asp verzorgt het invoeren van de kleuraanduidingen in de 
HTML-tabel op grond van de gegevens van PlanningSchema.asp. 
 
De file GetMyPlanning.asp verzorgt het formulier voor het opvragen van een 
planning. Nadat aangegeven is welke informatie gewenst is wordt het formulier 
gestuurd naar een evaluatiefile die bepaald welke schema op het scherm moet 
verschijnen. 
 
De file invoeren.asp bevat een formulier voor het invoeren en wijzigen van een 
planning. Binnen de file bevindt zich tevens de code die zorgt voor het afhandelen 
van een mutatieverzoek of een verzoek tot het invoeren van een planning. 
 
De file evalTypeOverzicht.asp is een file die als doorgeefluik fungeert tussen 
GetMyPlanning en de files die de overzichten genereren. Het evalueert of een 
tekstoverzicht of schemaoverzicht gewent is. 
 
De file PlanningLijst.asp zorgt voor een tekstueel overzicht van planningen. Aan 
de hand van GetMyPlanning.asp, via evalTypeOverzicht.asp, wordt een overzicht 
gegenereerd. Dit overzicht bevat alle, voor een planning relevante, gegevens. 
 
PlanningSchema.asp is de file die een planningschema genereert op basis van de 
aanwijzingen van GetMyPlanning.asp via evalTypeOverzicht. PlanningSchema.asp 
heeft schemaVullen.asp nodig, waarbij planningSchema de opbouw vanuit de 
wensen van de gebruiker en het weergeven van het schema in Bizzpoint verzorgt. 
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7.2.1 schemaVullen.asp 
 
<% 
' =================== file: schemaVullen.asp ==================== 
 
' ################################################################ 
' datumconversie en het vullen van de kleurcellen 
' ################################################################ 
 
if schaalVerdeling = "dagen" then 
 ' ---------- WEEKSCHEMA MET DAGEN OPBOUWEN ---------- 
 if rsGroep("StartDate") <> "" then 
  ' Weekoverzicht met dagschaal 
  ingeplandDagKleur = "#008888" 
  weekendDagKleur = "#b0b0b0" 
   
  ' Bepaal de startkolom dat gekleurd moet worden 
  if Left(FormatDateTime(startDatumInhoud, vblongdate), 3) = 
"Mon" then 
   intervalDagTeller = 0 
  elseif Left(FormatDateTime(startDatumInhoud, vblongdate), 
3) = "Tue" then 
   intervalDagTeller = 1 
  elseif Left(FormatDateTime(startDatumInhoud, vblongdate), 
3) = "Wed" then 
   intervalDagTeller = 2 
  elseif Left(FormatDateTime(startDatumInhoud, vblongdate), 
3) = "Thu" then 
   intervalDagTeller = 3 
  elseif Left(FormatDateTime(startDatumInhoud, vblongdate), 
3) = "Fri" then 
   intervalDagTeller = 4 
  elseif Left(FormatDateTime(startDatumInhoud, vblongdate), 
3) = "Sat" then 
   intervalDagTeller = 5 
  elseif Left(FormatDateTime(startDatumInhoud, vblongdate), 
3) = "Sun" then 
   intervalDagTeller = 6 
  end if 
   
  for kleurVulTeller = 1 to  DateDiff("d", startDatumInhoud, 
eindDatumInhoud) + 1 
   ' Grijs voor weekenddagen 
   if intervalDagTeller = 5 or intervalDagTeller = 6 _ 
    or intervalDagTeller = 12 or intervalDagTeller 
= 13 then 
    dagKleurArray(intervalDagTeller, taakTeller) = 
weekendDagKleur 
   ' restrictie voor planningen groter dan 2 weken 
   elseif intervalDagTeller > 0 and intervalDagTeller < 
14 then 
    dagKleurArray(intervalDagTeller, taakTeller) = 
ingeplandDagKleur 
   end if 
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   intervalDagTeller = intervalDagTeller + 1 
  next 
 end if 
elseif schaalVerdeling = "uren" and startDatumInhoud = eindDatumInhoud 
then 
 ' ---------- DAGSCHEMA MET UREN OPBOUWEN ---------- 
 ' Een dagschaal van 8 tot 18 uur geldt alleen voor taken van <= 1 
dag 
 ingeplandUurKleur = "#008888" 
  
 if rsOpvragen("StartTijd") <> "" then 
  startTijdInhoud = 
Left(FormatDateTime(rsOpvragen("StartTijd"), 4), 2) 
  eindTijdInhoud = 
Left(FormatDateTime(rsOpvragen("EindTijd"), 4), 2) 
 end if 
  
 if startTijdInhoud <> "" then 
  aantalUren = eindTijdInhoud - startTijdInhoud 
  ' begin kleuren te plaatsen vanaf de starttijd 
  if startTijdInhoud >= 8 then 
   intervalUurTeller = startTijdInhoud - 8 ' 8hr = index 
0 
    
   for kleurvulteller = 1 to aantalUren 
    uurKleurArray(intervalUurTeller, taakTeller) = 
ingeplandUurKleur 
    intervalUurTeller = intervalUurTeller + 1 
   next 
  end if 
 end if 
elseif schaalVerdeling = "maanden" then 
 ' ---------- JAARSCHEMA OPBOUWEN ---------- 
 ' De kleuren voor de maanden in het jaarovezicht vullen 
 ingeplandMaandKleur = "#008888" 
 aantalMaanden = Month(eindDatumInhoud) - Month(startDatumInhoud) 
+ 1 
 intervalMaandTeller = Month(startDatumInhoud) - 1 ' Maand - 1 = 
index 
  
 for kleurVulTeller = 1 to aantalMaanden 
  maandKleurArray(intervalMaandTeller, taakTeller) = 
ingeplandMaandKleur 
  intervalMaandTeller = intervalMaandTeller + 1 
 next 
end if 
%> 
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7.2.2 GetMyPlanning.asp 
 
<!-- #include file="../includes/connect.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/adovbs.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/CheckSession.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/TranslationFunctions.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/AddVisitLog.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/CreateCommand.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/CreateComboboxes.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/modTools.asp" --> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../StyleSheets/CPT.css"> 
 
<html> 
 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252"> 
 
</head> 
<body> 
 
<!-- #include file="../includes/LastVisitedPageBar.asp" --> 
 
<% 
' ====================== file: GetMyPlanning.asp =================== 
 
' ################################################################## 
' Planning opvragen of verwijderen aan de hand van een gekozen kolom 
' ################################################################## 
 
%> 
 
<font size = "4"> Planning opvragen of verwijderen </font> <hr> 
 
 <form method = "post" 
   name = "PlanZoekForm" 
   action = "evalTypeOverzicht.asp"> 
  
 <b> Attribuutconditie </b> 
  
 <select name = "gewenstKolom"> 
  <option value = "ID">   Planning-ID 
 </option> 
  <option value = "ProjectID"> Project-ID  </option> 
  <option value = "PersonID">  Persoon-ID 
 </option> 
  <option value = "OnDate">  Datum  
 </option> 
  <option value = "DayPart">  Dagdeel  
 </option> 
  <option value = "SubProjectID"> Subproject-ID </option> 
  <option value = "MaxHours">  Maximum uur 
 </option> 
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  <option value = "Middelen">  Middelen 
 </option> 
  <option value = "StartTijd"> Starttijd  </option> 
  <option value = "EindTijd">  Eindtijd 
 </option> 
 </select> 
  
 Waarde  <input type  = "text" 
     name  = "planZoekString"> 
    
   <input type  = "submit" 
     name  = "submitBtn" 
     value = "Tekst/Del"> 
      
   <input type  = "submit" 
     name  = "submitBtn" 
     value = "Schema"> 
 <br> <br> 
 
 <b> Gewenste schaal </b> 
  
 <select name = "schaal"> 
  <option value = "uren">  Uren (dagoverzicht) 
 </option> 
  <option value = "dagen"> Dagen (weekoverzicht
 </option> 
  <option value = "maanden"> Maanden (jaaroverzicht)
 </option> 
 </select> 
  
 <br><br> 
  
 <b> ureninterval </b> 
  
 Starttijd  <input type  = "text" 
      name  = "intervalStartTijd"> 
 Eindtijd  <input type  = "text" 
      name  = "intervalEindTijd"> 
  
 <br> <br> 
  
  <input type = "checkbox" 
    name = "verwijderen" 
    id  = "verwijderen"> 
     
  <b> Verwijder planning </b> <br> 
   
  <input  type = "checkbox" 
    name = "filterLegeData" 
    id  = "filterLegeData"> 
     
  <b> Filter niet-ingevulde velden </b> (bij tekstweergave) 
<br>  
   
  <input type = "checkbox" 
      name = "vandaag" 
      id   = "vandaag"> 
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  <b> Planning van vandaag </b> <br> 
   
 </form> 
 
(Kies <b>Tekst/Del</b> of <b> Schema </b> zonder <i>Waarde</i> 
voor een Totaaloverzicht) 
 
<br> 
 
<form method="post" action="invoeren.asp"> 
 <input type="submit" value="planning invoeren"> 
</form> 
 
<form method="post" action="wijzigen.asp" id=form1 name=form1> 
 <input type="submit" value="planning wijzigen" id=submit1 
name=submit1> 
</form> 
 
</body> 
 
  <!-- #include file="../includes/disconnect.asp" --> 
</html> 
 

7.2.3 Invoeren.asp 
 
<!-- #include file="../includes/connect.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/adovbs.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/CheckSession.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/TranslationFunctions.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/AddVisitLog.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/CreateCommand.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/CreateComboboxes.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/modTools.asp" --> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../StyleSheets/CPT.css"> 
 
<html> 
 
<body> 
 
<!-- #include file="../includes/LastVisitedPageBar.asp" --> 
 
<% 
' ----------------- file: invoeren.asp ------------------- 
' ######################################################## 
' Formulier voor het invoeren of wijzigen van een planning 
' ######################################################## 
 
dim rsProjectIDinDB 
dim ProjectIDQuery 
dim rsPersonIDinDB 
dim PersonIDQuery 
dim rsSubProjectIDinDB 
dim SubProjectIDQuery 
dim rsVoegToe 
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dim rsWijzigVelden 
 
%> 
 
<hr> <font size = "4"> Planning invoeren </font> <hr> 
 
<form method = "post" 
   name  = "PlanInvoerForm" 
   action = "invoeren.asp"> 
 
<table border=0> 
<tr> 
 <td width=120> 
  <font size=2> ID <font color="#ff0000">*</font> 
 </td> 
 <td> <input name="planid" type=text><br> </td> 
<tr> 
 <td width=120> <font size=2> Project-ID <font 
color="red">*</font> </td> 
 
 <td> 
 <select name = "projectid"> 
 <% ' Plaats alle beschikbare ProjectIDs in het pull-down menu 
   
  Response.Write ("<option value="""" selected> -- selecteer 
-- </option>") 
  ProjectIDQuery = "SELECT ProjectID FROM tblProjects;" 
  set rsProjectIDinDB = 
Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
  rsProjectIDinDB.Open ProjectIDQuery, connWUR 
   
  do while NOT rsProjectIDinDB.EOF 
   for each ofield in rsProjectIDinDB.Fields 
    Response.Write ("<option value=" & ofield.value 
& ">" _ 
    & ofield.value & "</option>") 
   next 
   rsProjectIDinDB.MoveNext 
  loop 
 %> 
 </select> 
 </td> 
<tr> 
 <td width=150> <font size=2> Person-ID <font color="red">*</font> 
</td> 
 <td> 
  <select name = "personid"> 
 <% ' Plaats alle beschikbare PersonIDs in het pull-down menu 
   
  Response.Write ("<option value="""" selected> -- selecteer 
-- </option>") 
  PersonIDQuery = "SELECT PersonID FROM tblAllPersons;" 
  set rsPersonIDinDB = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
  rsPersonIDinDB.Open PersonIDQuery, connWUR 
   
  do while NOT rsPersonIDinDB.EOF 
   for each ofield in rsPersonIDinDB.Fields 
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    Response.Write ("<option value=" & ofield.value 
& ">" _ 
    & ofield.value & "</option>") 
   next 
   rsPersonIDinDB.MoveNext 
  loop 
 %> 
 </select> 
 </td> 
<tr> 
 <td width=150> <font size=2> On date (mm/dd/yy) </td> 
 <td> <input name="ondate" type=text id=text3><br> </td> 
<tr> 
 <td width=150> <font size=2> Day-part </td> 
 <td> <input name="daypart"      type=text id=text4><br> </td> 
<tr> 
 <td width=150> <font size=2> Maximum Hours </td> 
 <td> <input name="maximumhours" type=text id=text6><br> </td> 
<tr> 
 <td width=120> <font size=2> Subproject-ID </td> 
 <td> 
 <select name="subprojectid"> 
  <% ' Plaats alle beschikbare ProjectIDs in het pull-down 
menu 
   
  Response.Write ("<option value="""" selected> -- selecteer 
-- </option>") 
  SubProjectIDQuery = "SELECT SubProjectID FROM 
tblSubProjects;" 
  set rsSubProjectIDinDB = 
Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
  rsSubProjectIDinDB.Open SubProjectIDQuery, connWUR 
   
  do while NOT rsSubProjectIDinDB.EOF 
   for each ofield in rsSubProjectIDinDB.Fields 
    Response.Write ("<option value=" & ofield.value 
& ">" _ 
    & ofield.value & "</option>") 
   next 
   rsSubProjectIDinDB.MoveNext 
  loop 
 %> 
 </select> 
 </td> 
<tr> 
 <td width=120> <font size=2> Middelen </td> 
 <td> <input name="middelen"     type=text id=text7><br> </td> 
<tr> 
 <td width=120> <font size=2> Starttijd </td> 
 <td> <input name="starttijd"    type=text id=text7><br> </td> 
<tr> 
 <td width=120> <font size=2> Eindtijd </td> 
 <td> <input name="eindtijd"     type=text id=text7><br> </td> 
</table> 
 
<br> 
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<font color = "#ff0000"> * </font> = Verplicht veld voor invoeren <br> 
 
<br><br> 
 
<input type = "submit" value = "submit"> 
 
</form> 
 
<% 
 
' ################################################### 
' VoeR een nieuwe planning in 
' ################################################### 
 
updQuery = "UPDATE Planning SET " 
   
updPlanID = Request.Form("planid") 
kolomTeller = 0 
 
if updPlanID <> "" then ' ID van het plan moet ingevuld zijn 
 ' Invoeren van een planning 
 if NOT IsDate(Request.Form("ondate")) then 
  %> <script language=javascript> alert("Ongeldige Datum") 
</script> <% 
 elseif NOT IsNumeric(Request.Form("daypart")) then 
  %> <script language=javascript> alert("Ongeldig Dagdeel") 
</script> <% 
 elseif NOT IsNumeric(Request.Form("maximumhours")) then 
  %> <script language=javascript> alert("Ongeldig Maximum 
Uur") </script> <% 
 else 
  ' Query opbouwen met extra quotes voor datum 
  Set rsVoegToe = Server.CreateObject("ADODB.Command") 
  insQuery = "INSERT INTO Planning VALUES(" _ 
     & Request.Form("planid") _ 
     & "," & Request.Form("projectid") _ 
     & "," & Request.Form("personid") _ 
     & ",'" & Request.Form("ondate") & "'" _ 
     & "," & Request.Form("daypart") _ 
     & "," & Request.Form("maximumhours") _ 
     & "," & Request.Form("subprojectid") _ 
     & ",'" & Request.Form("middelen") & "'" _ 
     & ",'" & Request.Form("starttijd") & "'" 
_ 
     & ",'" & Request.Form("eindtijd") & "'" _ 
     & ");" 
  rsVoegToe.ActiveConnection = connWUR 
  rsVoegToe.CommandText = insQuery 
  rsVoegToe.CommandType = adCmdText 
  rsVoegToe.Execute 
 end if 
end if 
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%> 
 
</body> 
</html> 
 

7.2.4 Wijzigen.asp 
 
<!-- #include file="../includes/connect.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/adovbs.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/CheckSession.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/TranslationFunctions.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/AddVisitLog.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/CreateCommand.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/CreateComboboxes.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/modTools.asp" --> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../StyleSheets/CPT.css"> 
 
<html> 
 
<body> 
 
<!-- #include file="../includes/LastVisitedPageBar.asp" --> 
 
<% 
' ----------------- file: wijzigen.asp ------------------- 
' ######################################################## 
' Formulier voor het invoeren of wijzigen van een planning 
' ######################################################## 
 
dim rsProjectIDinDB 
dim ProjectIDQuery 
dim rsPersonIDinDB 
dim PersonIDQuery 
dim rsSubProjectIDinDB 
dim SubProjectIDQuery 
dim rsVoegToe 
dim rsWijzigVelden 
 
%> 
 
<hr> <font size = "4"> Planning wijzigen </font> <hr> 
 
<form method = "post" 
   name  = "PlanWijzigForm" 
   action = "wijzigen.asp"> 
 
<table border=0> 
<tr> 
 <td width=120> 
  <font size=2> ID <font color="#0000ff"> * </font> 
 </td> 
 <td> <input name="planid" type=text><br> </td> 
<tr> 
 <td width=120> <font size=2> Project-ID </td> 
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 <td> 
 <select name = "projectid"> 
 <% ' Plaats alle beschikbare ProjectIDs in het pull-down menu 
   
  Response.Write ("<option value="""" selected> -- selecteer 
-- </option>") 
  ProjectIDQuery = "SELECT ProjectID FROM tblProjects;" 
  set rsProjectIDinDB = 
Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
  rsProjectIDinDB.Open ProjectIDQuery, connWUR 
   
  do while NOT rsProjectIDinDB.EOF 
   for each ofield in rsProjectIDinDB.Fields 
    Response.Write ("<option value=" & ofield.value 
& ">" _ 
    & ofield.value & "</option>") 
   next 
   rsProjectIDinDB.MoveNext 
  loop 
 %> 
 </select> 
 </td> 
<tr> 
 <td width=150> <font size=2> Person-ID </td> 
 <td> 
  <select name = "personid"> 
 <% ' Plaats alle beschikbare PersonIDs in het pull-down menu 
   
  Response.Write ("<option value="""" selected> -- selecteer 
-- </option>") 
  PersonIDQuery = "SELECT PersonID FROM tblAllPersons;" 
  set rsPersonIDinDB = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
  rsPersonIDinDB.Open PersonIDQuery, connWUR 
   
  do while NOT rsPersonIDinDB.EOF 
   for each ofield in rsPersonIDinDB.Fields 
    Response.Write ("<option value=" & ofield.value 
& ">" _ 
    & ofield.value & "</option>") 
   next 
   rsPersonIDinDB.MoveNext 
  loop 
 %> 
 </select> 
 </td> 
<tr> 
 <td width=150> <font size=2> On date (mm/dd/yy) </td> 
 <td> <input name="ondate" type=text id=text3><br> </td> 
 <td> <input name="ondatenull" type="checkbox"> </td> 
 <td width=150> <font size=2> Wijzig tot NULL </td> 
<tr> 
 <td width=150> <font size=2> Day-part </td> 
 <td> <input name="daypart"      type=text id=text4><br> </td> 
 <td> <input name="daypartnull" type="checkbox"> </td> 
 <td width=150> <font size=2> Wijzig tot NULL </td> 
<tr> 
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 <td width=150> <font size=2> Maximum Hours </td> 
 <td> <input name="maximumhours" type=text id=text6><br> </td> 
 <td> <input name="maxhoursnull" type="checkbox"> </td> 
 <td width=150> <font size=2> Wijzig tot NULL </td> 
<tr> 
 <td width=120> <font size=2> Subproject-ID </td> 
 <td> 
 <select name="subprojectid"> 
  <% ' Plaats alle beschikbare ProjectIDs in het pull-down 
menu 
   
  Response.Write ("<option value="""" selected> -- selecteer 
-- </option>") 
  SubProjectIDQuery = "SELECT SubProjectID FROM 
tblSubProjects;" 
  set rsSubProjectIDinDB = 
Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
  rsSubProjectIDinDB.Open SubProjectIDQuery, connWUR 
   
  do while NOT rsSubProjectIDinDB.EOF 
   for each ofield in rsSubProjectIDinDB.Fields 
    Response.Write ("<option value=" & ofield.value 
& ">" _ 
    & ofield.value & "</option>") 
   next 
   rsSubProjectIDinDB.MoveNext 
  loop 
 %> 
 </select> 
 <td> <input name="subprojectidnull" type="checkbox"> </td> 
 <td width=150> <font size=2> Wijzig tot NULL </td> 
 </td> 
<tr> 
 <td width=120> <font size=2> Middelen </td> 
 <td> <input name="middelen"     type=text id=text7><br> </td> 
 <td> <input name="middelennull" type="checkbox"> </td> 
 <td width=150> <font size=2> Wijzig tot NULL </td> 
<tr> 
 <td width=120> <font size=2> Starttijd </td> 
 <td> <input name="starttijd"    type=text id=text7><br> </td> 
 <td> <input name="starttijdnull" type="checkbox"> </td> 
 <td width=150> <font size=2> Wijzig tot NULL </td> 
<tr> 
 <td width=120> <font size=2> Eindtijd </td> 
 <td> <input name="eindtijd"     type=text id=text7><br> </td> 
 <td> <input name="eindtijdnull" type="checkbox"> </td> 
 <td width=150> <font size=2> Wijzig tot NULL </td> 
</table> 
 
<br> 
 
<font color = "#0000ff"> * </font> = Verplicht veld voor wijzigen <br> 
 
<br><br> 
 
<input type = "submit" value = "submit"> 
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</form> 
 
<% 
 
' ################################################### 
' Wijzig een planning 
' ################################################### 
 
updQuery = "UPDATE Planning SET " 
   
updPlanID = Request.Form("planid") 
kolomTeller = 0 
 
if updPlanID <> "" then ' ID van het plan moet ingevuld zijn 
 ' wijzig een planning aan de hand van een Plan-ID. De kolomteller 
wordt 
 ' alleen opgehoogd wanneer er geen voorgaande kolommen zijn 
toegevoegd 
 ' aan de query. De teller bij een kolom kan namelijk de eerste 
ophoging zijn. 
        
 if Len(Request.Form("projectid")) > 0 then 
  updQuery = updQuery & "ProjectID" _ 
     & " = " & Request.Form("projectid") 
  kolomTeller = kolomTeller + 1   
 end if 
  
 if Len(Request.Form("personid")) > 0 then 
  if kolomTeller > 0 then 
   updQuery = updQuery & ", PersonID = " _ 
      & Request.Form("personid") 
  else 
   updQuery = updQuery & " PersonID = " _ 
      & Request.Form("personid") 
   kolomTeller = kolomTeller + 1 
  end if 
 end if 
  
 if IsDate(Request.Form("ondate")) then 
  if kolomTeller > 0 then 
   updQuery = updQuery & ", OnDate" _ 
      & " = '" & Request.Form("ondate") & 
"'" 
  else 
   updQuery = updQuery & " OnDate" _ 
      & " = '" & Request.Form("ondate") & 
"'" 
   kolomTeller = kolomTeller + 1 
  end if 
 elseif Request.Form("ondatenull") <> "" then 
  if kolomTeller > 0 then 
   updQuery = updQuery & ", OnDate = NULL" 
   Response.Write "1" 
  else 
   updQuery = updQuery & " OnDate = NULL" 
   Response.Write "2" 
   kolomTeller = kolomTeller + 1 
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  end if    
 end if 
  
 if Len(Request.Form("daypart")) > 0 then 
  if kolomTeller > 0 then  
   updQuery = updQuery & ", DayPart = " _ 
      & Request.Form("daypart") 
  else 
   updQuery = updQuery & " DayPart = " _ 
      & Request.Form("daypart") 
   kolomTeller = kolomTeller + 1 
  end if 
 elseif Request.Form("daypartnull") <> "" then 
  if kolomTeller > 0 then  
   updQuery = updQuery & ", DayPart = NULL" 
  else 
   updQuery = updQuery & " DayPart = NULL" 
   kolomTeller = kolomTeller + 1 
  end if    
 end if 
  
 if Len(Request.Form("subprojectid")) > 0 then 
  if kolomTeller > 0 then 
   updQuery = updQuery & ", SubProjectID = " _ 
      & Request.Form("subprojectid") 
  else 
   updQuery = updQuery & " SubProjectID = " _ 
      & Request.Form("subprojectid") 
   kolomTeller = kolomTeller + 1 
  end if 
 elseif Request.Form("subprojectidnull") <> "" then 
  if kolomTeller > 0 then 
   updQuery = updQuery & ", SubProjectID = NULL" 
  else 
   updQuery = updQuery & " SubProjectID = NULL" 
   kolomTeller = kolomTeller + 1 
  end if 
 end if 
  
 if Len(Request.Form("maximumhours")) > 0 then 
  if kolomTeller > 0 then 
   updQuery = updQuery & ", MaxHours = " _ 
      & Request.Form("maximumhours") 
  else 
   updQuery = updQuery & " MaxHours = " _ 
      & Request.Form("maximumhours") 
   kolomTeller = kolomTeller + 1 
  end if 
 elseif Request.Form("maxhoursnull") <> "" then 
  if kolomTeller > 0 then 
   updQuery = updQuery & ", MaxHours = NULL" 
  else 
   updQuery = updQuery & " MaxHours = NULL" 
   kolomTeller = kolomTeller + 1 
  end if 
 end if 
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 if Len(Request.Form("middelen")) > 0 then 
  if kolomTeller > 0 then 
   updQuery = updQuery & ", Middelen = '" _ 
      & Request.Form("middelen") & "'" 
  else 
    updQuery = updQuery & " Middelen = '" _ 
       & Request.Form("middelen") & 
"'" 
    kolomTeller = kolomTeller + 1 
  end if 
 elseif Request.Form("middelennull") <> "" then 
  if kolomTeller > 0 then 
   updQuery = updQuery & ", Middelen = NULL" 
  else 
   updQuery = updQuery & " Middelen = NULL" 
   kolomTeller = kolomTeller + 1 
  end if   
 end if 
 
 if Len(Request.Form("starttijd")) > 0 then 
  if kolomTeller > 0 then 
   updQuery = updQuery & ", StartTijd = '" _ 
      & Request.Form("starttijd") & "'" 
  else 
   updQuery = updQuery & " StartTijd = '" _ 
      & Request.Form("starttijd") & "'" 
   kolomTeller = kolomTeller + 1 
  end if 
 elseif Request.Form("starttijdnull") <> "" then 
  if kolomTeller > 0 then 
   updQuery = updQuery & ", StartTijd = NULL" 
  else 
   updQuery = updQuery & " StartTijd = NULL" 
   kolomTeller = kolomTeller + 1 
  end if   
 end if 
 
 if Len(Request.Form("eindtijd")) > 0 then 
  if kolomTeller > 0 then 
   updQuery = updQuery & ", EindTijd = '" _ 
      & Request.Form("eindtijd") & "'" 
  else 
   updQuery = updQuery & " EindTijd = '" _ 
      & Request.Form("eindtijd") & "'" 
  end if 
 elseif Request.Form("eindtijdnull") <> "" then 
  if kolomTeller > 0 then 
   updQuery = updQuery & ", EindTijd = NULL" 
  else 
   updQuery = updQuery & " EindTijd = NULL" 
  end if   
 end if 
    
 Set rsWijzigVelden = Server.CreateObject("ADODB.Command") 
 updQuery = updQuery & " WHERE ID = " & updPlanID 
 rsWijzigVelden.ActiveConnection = connWUR 
 rsWijzigVelden.CommandText = updQuery 
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 rsWijzigVelden.CommandType = adCmdText 
 rsWijzigVelden.Execute 
end if 
 
%> 
 
</body> 
</html> 
 

7.2.5 PlanningLijst.asp 
 
<% 
' ==================== file: PlanningLijst.asp ===================== 
 
' ################################################################## 
' Planning opvragen of verwijderen aan de hand van een gekozen kolom 
' ################################################################## 
 
dim rsOpvragen 
dim gekozenID 
dim intervStartTijd 
dim intervEindTijd 
dim invoegQuote 
dim linkerKolomOperand 
dim rsExtraProjGegevens 
dim persoonNaamVoorCel 
dim rsExtraPersGegevens 
dim rsExtraSubProjGegevens 
 
set rsOpvragen = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
gekozenPlanZoekString = Request.Form("planZoekString") 
 
' Evalueren of een ID is gekozen of alle plannen tonen 
intervStartTijd = Request.Form("intervalStartTijd") 
intervEindTijd = Request.Form("intervalEindTijd") 
 
if IsDate(intervStartTijd) then 
 strOpvragenQuery = "SELECT * FROM Planning WHERE StartTijd 
BETWEEN '" _ 
 & intervStartTijd & "' AND '" & intervEindTijd & "';" 
elseif Request.Form("vandaag") <> "" then 
 strOpvragenQuery = "SELECT * FROM Planning where OnDate = " _ 
      & "'" & Date() & "';" 
elseif gekozenPlanZoekString = "" then 
 strOpvragenQuery = "SELECT * FROM Planning;" 
 %> <font size=4> Totaaloverzicht <hr> </font><% 
else 
 ' Gebruik zoekstring 
 linkerKolomOperand = Request.Form("gewenstKolom") 
  
 if linkerKolomOperand = "OnDate" or linkerKolomOperand = 
"Middelen" then 
  ' Quotes toevoegen voor datum 
  invoegQuote="'" 
 else 
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  invoegQuote="" 
 end if 
  
 ' Kies SELECT of DELETE afhankelijk van de checkbox-waarde 
 if Request.Form("verwijderen") <> "" then 
  soortQuery = "DELETE" 
 else 
  soortQuery = "SELECT *" 
 end if 
  
 strOpvragenQuery = soortQuery & " FROM Planning WHERE " _ 
      & linkerKolomOperand _ 
      & " = " _ 
      & invoegQuote _ 
      & Request.Form("planZoekString") _ 
      & invoegQuote _ 
      & ";" 
   %><hr> <font size=4> Planningoverzicht (<% =linkerKolomOperand %> : 
      <% =gekozenPlanZoekString %> 
)<hr></font><% 
end if 
 
' Query opvragen of verwijderen uitvoeren 
if Request.Form("verwijderen") <> "" then 
 set cmdVerwijderen = Server.CreateObject("ADODB.Command") 
 set cmdVerwijderen.ActiveConnection = connWUR 
 cmdVerwijderen.CommandText = strOpvragenQuery 
 cmdVerwijderen.CommandType = adCmdText 
 cmdVerwijderen.Execute 
 set cmdVerwijderen = nothing 
else 
 rsOpvragen.Open strOpvragenQuery, connWUR 
end if 
 
' De records op het scherm plaatsen 
do while NOT rsOpvragen.EOF 
 for each ofield in rsOpvragen.Fields 
  Response.Write(ofield.name & ": ") 
  Response.Write(ofield.value & "<br>") 
   
  ' Aan de hand van de ProjectID van de Planningtabel de 
overige 
  ' Project- en SubProjectgegevens zoeken in de tabellen 
waarnaar 
  ' de vreemde sleutels verwijzen. 
  if ofield.name = "ProjectID" then 
   bewaarProjID = ofield.value 
   ' Projectnaam weergeven 
   set rsExtraProjGegevens = 
Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
   strExtraProjGegQuery = "SELECT * FROM tblProjects 
WHERE ProjectID = " & ofield.value & ";" 
   rsExtraProjGegevens.Open strExtraProjGegQuery, 
connWUR 
    
   %> <font color=red> <% 
   if rsExtraProjGegevens("ProjectName") <> "" then 
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    Response.Write("Projectnaam: " & 
rsExtraProjGegevens("ProjectName") & "<br>") 
   else 
    Response.Write("Projectnaam: geen<br>") 
   end if 
   %> </font> <% 
       
   ' Startdatum weergeven 
   startDatumInhoud = rsExtraProjGegevens("StartDate") 
   eindDatumInhoud = rsExtraProjGegevens("EndDate") 
    
   if startDatumInhoud <> "" then 
    Response.Write("Startdatum: " & 
startDatumInhoud & "<br>") 
   elseif Request.Form("filterLegeData") = "" then 
    Response.Write("Startdatum: geen <br>") 
   end if 
   if eindDatumInhoud <> "" then 
    Response.Write("Einddatum: " & eindDatumInhoud 
& "<br>") 
   elseif Request.Form("filterLegeData") = "" then 
    Response.Write("Einddatum: geen <br>") 
   end if 
   rsExtraProjGegevens.Close 
   set rsExtraProjGegevens=nothing 
  end if 
   
  if ofield.name = "PersonID" then 
   ' Persoon weergeven 
   set rsExtraPersGegevens = 
Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
   strExtraPersGegQuery = "SELECT * FROM tblAllPersons 
WHERE PersonID = " & ofield.value & ";" 
   rsExtraPersGegevens.Open strExtraPersGegQuery, 
connWUR 
    
   %> <font color=green> <% 
   if rsExtraPersGegevens("LastName") <> "" then 
    Response.Write("Achternaam: " & 
rsExtraPersGegevens("LastName") & "<br>") 
   end if 
    
   %> </font> <% 
    
   ' Subprojectgegevens weergeven 
   set rsExtraSubProjGegevens = 
Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
   strExtraSubProjGegQuery = "SELECT * FROM 
tblSubProjects,Planning WHERE Planning.ProjectID = " _ 
          & bewaarProjID _ 
          & " AND 
tblSubProjects.SubProjectID = Planning.SubProjectID" _ 
          & " AND 
Planning.PersonID = " & ofield.value & ";" 
           
   rsExtraSubProjGegevens.Open strExtraSubProjGegQuery, 
connWUR 
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   do while NOT rsExtraSubProjGegevens.EOF 
    %> <font color=blue> <% 
    if rsExtraSubProjGegevens("SubProjectName") <> 
"" then 
     Response.Write("SubProjectnaam: " & 
rsExtraSubProjGegevens("SubProjectName") & "<br>") 
    %> </font> <% 
    end if 
             
    if rsExtraSubProjGegevens("SubProjectID") <> "" 
then 
      Response.Write("<font 
color=red>!</font> SubProjectID: " & 
rsExtraSubProjGegevens("SubProjectID") & "<br>") 
    end if 
         
    startDatumInhoud = 
rsExtraSubProjGegevens("StartDate") 
    eindDatumInhoud = 
rsExtraSubProjGegevens("EndDate") 
     
    if rsExtraSubProjGegevens("StartDate") <> "" 
then 
     Response.Write("Startdatum: " & 
startDatumInhoud & "<br>") 
      
    elseif Request.Form("filterLegeData") = "" then 
     Response.Write("Startdatum: geen<br>") 
    end if 
     
    if rsExtraSubProjGegevens("EndDate") <> "" then 
     Response.Write("Einddatum: " & 
eindDatumInhoud & "<br>") 
     ' Duur van het subproject 
     Response.Write("Aantal dagen: " & 
DateDiff("d", startDatumInhoud, eindDatumInhoud) & "<br>") 
    elseif Request.Form("filterLegeData") = "" then 
     Response.Write("Einddatum: geen<br>") 
    end if 
     
    if rsExtraSubProjGegevens("PlannedHours") <> "" 
then 
     Response.Write("Geplande uren: " & 
rsExtraSubProjGegevens("PlannedHours") & "<br>") 
    elseif Request.Form("filterLegeData") = "" then 
     Response.Write("Geplande uren: geen<br>") 
    end if 
    rsExtraSubProjGegevens.MoveNext 
   loop 
  end if 
 next 
 Response.Write("<hr>") 
 rsOpvragen.MoveNext 
loop 
 
rsOpvragen.Close 
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set rsOpvragen=nothing 
 
%> 
 

7.2.6 PlanningSchema.asp 
 
<% 
 
' =================== file: PlanningSchema.asp ==================== 
 
' ################################################################# 
' Maak HTML-tabel aan met gekleurde cellen voor een overzicht van 
' projecten en subprojecten. 
' ################################################################# 
 
dim tabelKop 
dim between 
dim taakTeller ' teller voor de taken in de HTML-cellen 
dim taakNaamArray(100) ' Arrays voor dagen, uren en maanden 
dim dagKleurArray(100,100) 
dim uurKleurArray(100,100) 
dim maandKleurArray(100,100) 
dim kleurVulTeller 
dim intervalDagTeller 
dim ingeplandDagKleur 
dim weekendDagKleur 
dim intervalUurTeller 
dim ingeplandUurKleur 
dim aantalUren 
dim intervalMaandTeller 
dim ingeplandMaandKleur 
dim aantalMaanden 
dim startTijdInhoud 
dim eindTijdInhoud 
dim aantalKleurCellen 
dim kopKleur 
dim schemaDag 
dim volgendeWeek 
dim dagTD 
 
kopKleur = "#aaaaaa" 
taakTeller = 0 
between = False 
 
' Het type schema: uren, dagen of maanden 
schaalVerdeling = Request.Form("schaal") 
 
set rsOpvragen = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
gekozenPlanZoekString = Request.Form("planZoekString") 
 
' Evalueren of een ID is gekozen of alle plannen tonen 
intervStartTijd = Request.Form("intervalStartTijd") 
intervEindTijd = Request.Form("intervalEindTijd") 
 
if IsDate(intervStartTijd) then 
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 strOpvragenQuery = "SELECT * FROM Planning WHERE StartTijd 
BETWEEN '" _ 
 & intervStartTijd & "' AND '" & intervEindTijd & "';" 
 ' Geef bij de HTML-tabel aan dat het om alle subprojecten gaat 
 tabelKop = "<font size=2> tussen " & 
FormatDateTime(intervStartTijd, 4) _ 
    & " en " & FormatDateTime(intervEindTijd, 4) & 
" uur </font>" 
 between = True 
elseif Request.Form("vandaag") <> "" then 
 strOpvragenQuery = "SELECT * FROM Planning where OnDate = " _ 
      & "'" & Date() & "';" 
 tabelKop = "<font size=2> Planning van vandaag </font>" 
elseif gekozenPlanZoekString = "" then 
 strOpvragenQuery = "SELECT * FROM Planning;" 
 ' Geef bij de HTML-tabel aan dat het om alle subprojecten gaat 
 tabelKop = "Alle taken" 
else 
 ' Gebruik zoekstring 
 linkerKolomOperand = Request.Form("gewenstKolom") 
  
 if linkerKolomOperand = "OnDate" or linkerKolomOperand = 
"Middelen" then 
  ' Quotes toevoegen voor onder andere een datum 
  invoegQuote="'" 
 else 
  invoegQuote="" 
 end if 
  
 strOpvragenQuery = "SELECT * FROM Planning WHERE " _ 
      & linkerKolomOperand _ 
      & " = " _ 
      & invoegQuote _ 
      & Request.Form("planZoekString") _ 
      & invoegQuote _ 
      & ";" 
  
 ' Geef de conditie aan bij de HTML-tabel 
 tabelKop = "Overzicht (" & linkerkolomOperand & ": " & 
Request.Form("planZoekString") & ")" 
end if 
 
' Query uitvoeren 
rsOpvragen.Open strOpvragenQuery, connWUR 
 
' De records op het scherm plaatsen 
do while NOT rsOpvragen.EOF 
 for each ofield in rsOpvragen.Fields 
  ' Aan de hand van de ProjectID van de Planningtabel de 
overige Project- en 
  ' SubProjectgegevens zoeken in de tabellen waarnaar de 
vreemde sleutels verwijzen. 
  if ofield.name = "ProjectID" then 
   bewaarProjID = ofield.value 
   ' Projectnaam weergeven 
   set rsExtraProjGegevens = 
Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
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   strExtraProjGegQuery = "SELECT * FROM tblProjects 
WHERE ProjectID = " & ofield.value & ";" 
   rsExtraProjGegevens.Open strExtraProjGegQuery, 
connWUR 
    
   ' Startdatum vastleggen 
   startDatumInhoud = rsExtraProjGegevens("StartDate") 
   eindDatumInhoud = rsExtraProjGegevens("EndDate") 
       
   'rsExtraProjGegevens.Close 
   'set rsExtraProjGegevens=nothing 
  end if 
   
  if ofield.name = "PersonID" then 
   ' Persoon zoeken in de personentabel vanuit de 
PersonID in de Planningtabel 
   set rsExtraPersGegevens = 
Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
   strExtraPersGegQuery = "SELECT * FROM tblAllPersons 
WHERE PersonID = " & ofield.value & ";" 
   rsExtraPersGegevens.Open strExtraPersGegQuery, 
connWUR 
    
   if rsExtraPersGegevens("LastName") <> "" then 
    ' onthouden van de persoonsnaam voor de HTML-
tabel 
    persoonNaamVoorCel = 
rsExtraPersGegevens("LastName") 
   end if 
    
   ' Subprojectgegevens zoeken in de Subprojecttabel 
   set rsExtraSubProjGegevens = 
Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
   strExtraSubProjGegQuery = "SELECT * FROM 
tblSubProjects,Planning WHERE Planning.ProjectID = " _ 
          & bewaarProjID _ 
          & " AND 
tblSubProjects.SubProjectID = Planning.SubProjectID" _ 
          & " AND 
Planning.PersonID = " & ofield.value & ";" 
           
   rsExtraSubProjGegevens.Open strExtraSubProjGegQuery, 
connWUR 
    
   if rsExtraSubProjGegevens.BOF and 
rsExtraSubProjGegevens.EOF then 
    ' In deze cyclus geen subproject, dus project 
invoegen 
    startDatumInhoud = 
rsExtraProjGegevens("StartDate") 
    eindDatumInhoud = 
rsExtraProjGegevens("EndDate") 
     
    if rsExtraProjGegevens("ProjectName") <> "" 
then   
     ' Bouw taakcel op 

Boris Lee – IAD Pilotontwikkelrapport – pagina 47 



 

     taakNaamArray(taakTeller) = "<font 
size=1><b>" _ 
           
 & rsOpvragen("ID") _ 
           
 & "</b> - <font color=""#ff0000"" size=2>" _ 
           
 & rsExtraProjGegevens("ProjectName") _ 
           
 & "</font>" _ 
           
 & "<font size=1>" _ 
           
 & ", ProjID " & bewaarProjID & ")" _ 
           
 & " - " & persoonNaamVoorCel 
    end if 
     
    ' voeg start- en einddatum toe aan HTML-cel 
    taakNaamArray(taakTeller) = 
taakNaamArray(taakTeller) & " - " _ 
           & 
startDatumInhoud & " tot " _ 
           & 
eindDatumInhoud & " - " _ 
           & 
rsOpvragen("Middelen") 
    rsGroep = rsExtraProjGegevens 
    %> <!-- #include file="schemaVullen.asp" --> <% 
    ' Volgende taakNaam en dagCel 
    taakTeller = taakTeller + 1     
   else ' Subproject aanwezig, dus invoegen 
    do while NOT rsExtraSubProjGegevens.EOF 
     startDatumInhoud = 
rsExtraSubProjGegevens("StartDate") 
     eindDatumInhoud = 
rsExtraSubProjGegevens("EndDate") 
      
     if 
rsExtraSubProjGegevens("SubProjectName") <> "" then   
      ' Bouw taakcel op 
      taakNaamArray(taakTeller) = "<font 
size=1><b>" _ 
            
 & rsOpvragen("ID") _ 
            
 & "</b> - <font color=""#0000cc"" size=2>" _ 
            
 & rsExtraSubProjGegevens("SubProjectName") _ 
            
 & "</font>" _ 
            
 & "<font size=1>" _ 
            
 & " (SubProjID " _ 
            
 & rsExtraSubProjGegevens("SubProjectID") _ 
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 & ", ProjID " & bewaarProjID & ")" _ 
            
 & " - " & persoonNaamVoorCel 
     end if 
      
     ' voeg start- en einddatum toe aan HTML-
cel 
     taakNaamArray(taakTeller) = 
taakNaamArray(taakTeller) & " - " _ 
           
 & startDatumInhoud & " tot " _ 
           
 & eindDatumInhoud & " - " _ 
           
 & rsOpvragen("Middelen") 
     rsGroep = rsExtraSubProjGegevens 
     %> <!-- #include file="schemaVullen.asp" 
--> <% 
     ' Volgende taakNaam en dagCel 
     taakTeller = taakTeller + 1 
     rsExtraSubProjGegevens.MoveNext 
    loop 
   end if 
  end if 
 next 
 rsOpvragen.MoveNext 
loop 
 
rsOpvragen.Close 
set rsOpvragen=nothing 
 
' ##################################################### 
' Teken het schema 
' ##################################################### 
 
%> 
 
<table border=5 cellspacing=0 cellpadding=2> 
 <tr> 
  <td bgcolor=<% =kopKleur %>> 
   <font color="#ffffff"> <b> <% =tabelKop %> </b> 
</font> <br> 
  </td> 
 
  <% if schaalVerdeling = "dagen" then %> 
   <th colspan=7 bgcolor=<% =kopKleur %>> <font 
color="#ffffff"> 
  <% elseif schaalVerdeling = "uren" then %> 
   <th colspan=11 bgcolor=<% =kopKleur %>> <font 
color=white> 
  <% elseif schaalVerdeling = "maanden" then %> 
   <th colspan=12 bgcolor=<% =kopKleur %>> 
  <% end if 
 
  ' Wanneer een datum gekozen is, toon deze. Anders huidige 
datum tonen. 
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  if linkerKolomOperand = "OnDate" then 
   schemaDag = Request.Form("planZoekString") 
   Response.Write(schemaDag) 
  elseif schaalVerdeling = "dagen" then 
   if Request.Form("vandaag") <> "" then 
    Response.Write(Date()) 
   else 
    Response.Write("Startweek") 
   end if 
  elseif schaalVerdeling = "uren" then 
   if between = True then 
    Response.Write("Dagoverzicht " & 
FormatDateTime(intervStartTijd, 2)) 
   elseif Request.Form("vandaag") <> "" then 
    Response.Write(Date()) 
   else 
    Response.Write("Dagoverzicht (uren)") 
   end if 
  elseif schaalVerdeling = "maanden" then 
   if Request.Form("vandaag") <> "" then 
    Response.Write(Date()) 
   else 
    Response.Write("<font color=""#ffffff""> 
Jaaroverzicht <font size=2> (maanden) </font>") 
   end if 
  end if 
   
  if schaalVerdeling = "dagen" then ' Vervolgweek aanmaken %> 
   <th colspan=7 bgcolor=<% =kopKleur %>> <font 
color="#ffffff"> 
  <%  if linkerKolomOperand = "OnDate" then 
    volgendeWeek = DateAdd("ww", 1, schemaDag) 
    Response.write(volgendeWeek) 
   else 
    Response.Write("Vervolgweek") 
   end if 
  end if %> 
 </tr> 
  
 <tr> 
  <td width=600 bgcolor="#000000"> 
   <font color="#ffffff"> <b> Taak </b> </font> 
  </td> 
 
  <% 
  dagTD = "<td width=10 bgcolor=""#000000""> <font 
color=""#ffffff""> <b> " 
   
  if schaalVerdeling = "uren" then 
   for uurCel = 8 to 18 ' de werkuren  
    Response.Write(dagTD & uurCel) %> </font> </td> 
   <% next 
  elseif schaalVerdeling = "maanden" then 
   jaarschaal = 
Array("J","F","M","A","M","J","J","A","S","O","N","D") 
    
   for mnd = 0 to ubound(jaarschaal) 
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    Response.Write(dagTD & jaarschaal(mnd) & 
"</font> </td>") 
   next 
  else ' weekschaal in dagen 
   for dagSchaal = 1 to 2 ' Schaalverdeling van dagen in 
2 weken 
    dagrij = Array("M","T","W","T","F","S","S") 
         
    for dag = 0 to ubound(dagrij) 
     Response.Write(dagTD & dagrij(dag) & 
"</font> </td>") 
    next 
   Next 
  end if %> 
 </tr> 
  
 <% 
 ' Bouw de kleurceleenheden op via de verzamelde gegevens. 
  
 aantalKleurCellen = 13 ' default voor opstarten pagina 
 if schaalVerdeling = "dagen" then 
  aantalKleurCellen = 13 
 elseif schaalVerdeling = "uren" then 
  aantalKleurCellen = 10 
 elseif schaalVerdeling = "maanden" then 
  aantalKleurCellen = 11 
 end if 
 
 for taakArrayRij = 0 to taakTeller - 1 ' Aantal rijen van 
subprojecten 
 %> 
  <tr> 
  <td width=600> <% 
Response.Write(taakNaamArray(taakArrayRij)) %> </td> 
 
  <% 
  if schaalVerdeling = "dagen" then 
   for kleurCelKolom = 0 to aantalKleurCellen ' Kolommen 
van de kleurcellen. 
    if dagKleurArray(kleurCelKolom,taakArrayRij) <> 
ingeplandDagKleur and _ 
       dagKleurArray(kleurCelKolom,taakArrayRij) <> 
weekendDagKleur then ' niet ingepland cel 
     dagKleurArray(kleurCelKolom,taakArrayRij) 
= "#ffffff" 
    end if 
     
    ' vul vervolgens de kleuren in de TD-elementen 
%> 
   <td width=10 bgcolor="<% 
Response.Write(dagKleurArray(kleurCelKolom,taakArrayRij)) %>"> 
    <font color="<% 
Response.Write(dagKleurArray(kleurCelKolom,taakArrayRij)) %>"> . 
   </td> 
  <% Next 
  elseif schaalVerdeling = "uren" then 
   for kleurCelKolom = 0 to aantalKleurCellen 

Boris Lee – IAD Pilotontwikkelrapport – pagina 51 



 

    if uurKleurArray(kleurCelKolom,taakArrayRij) <> 
ingeplandUurKleur then 
     ' niet ingepland cel 
     uurKleurArray(kleurCelKolom,taakArrayRij) 
= "#ffffff" 
    end if %> 
   <td width=10 bgcolor="<% Response.Write _ 
        
 (uurKleurArray(kleurCelKolom, taakArrayRij)) %>"> 
    <font color="<% Response.Write _ 
       
 (uurKleurArray(kleurCelKolom, taakArrayRij)) %>"> . 
   </td> 
  <% Next 
  elseif schaalVerdeling = "maanden" then 
   for kleurCelKolom = 0 to aantalKleurCellen 
    if maandKleurArray(kleurCelKolom,taakArrayRij) 
<> ingeplandMaandKleur then 
     ' niet ingepland cel 
    
 maandKleurArray(kleurCelKolom,taakArrayRij) = "#ffffff" 
    end if %> 
   <td width=10 bgcolor="<% 
Response.Write(maandKleurArray(kleurCelKolom,taakArrayRij)) %>"> 
    <font color="<% 
Response.Write(maandKleurArray(kleurCelKolom,taakArrayRij)) %>"> . 
   </td> 
  <% Next 
  end if %> 
   
  </font> 
  </tr> 
 <% Next %> 
</table> 
 
<br><br> 
 
<b> LEGENDA </b> <br> 
<table border=0> 
 <tr> <td bgcolor="#008888"> <font color="#008888"> .. </font> 
</td> 
   <td> <font size = "2"> geplande momenten </td> 
 </tr> 
  
 <% if schaalVerdeling = "dagen" then %> 
  <tr> <td bgcolor="#b0b0b0"> <font color="#b0b0b0"> .. 
</font> </td> 
    <td> <font size = "2"> geplande weekenddagen </td> 
  </tr> 
 <% end if %> 
  
</table> 
 
<br> 
 
<font size=2> 
 <font color="#ff0000"> Rood </font> = Project <br> 
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 <font color="#0000cc"> Blauw </font> = SubProject 
</font> 
 

7.2.7 evalTypeOverzicht.asp 
 
<!-- #include file="../includes/connect.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/adovbs.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/CheckSession.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/TranslationFunctions.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/AddVisitLog.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/CreateCommand.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/CreateComboboxes.asp" --> 
<!-- #include file="../includes/modTools.asp" --> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../StyleSheets/CPT.css"> 
 
<html> 
 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252"> 
 
</head> 
<body> 
 
<!-- #include file="../includes/LastVisitedPageBar.asp" --> 
 
<% 
' ====================== file: evalTypeOverzicht.asp 
=================== 
 
' ################################################################## 
' Evalueer welk type overzicht gewenst is 
' ################################################################## 
 
if Request.Form("submitBtn") = "Schema" then 
 %> <!-- #include file="PlanningSchema.asp" --> <% 
else 
 %> <!-- #include file="PlanningLijst.asp" --> <% 
end if 
%> 
 
<form> 
 <input type="button" value="terug" onClick="history.go(-1)"> 
</form> 
 
</body> 
 
  <!-- #include file="../includes/disconnect.asp" --> 
</html> 
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