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1 Inleiding  
 

Om de ontwikkeling tijdens het afstudeeronderzoek aan te kunnen tonen dient deze procesmap 

opgesteld te worden. In deze procesmap is de documentatie van onder andere het plan van aanpak, 

de vergaderingen, urenverantwoording en reflecties te vinden.  

 

Voordat er gestart kon worden met het afstudeeronderzoek moest er eerst een plan van aanpak 

aangeleverd worden die diende als leidraad voor het onderzoek. Nadat deze de goedkeuring had 

gekregen van zowel de eerste als tweede begeleider van de opleiding kon gestart worden met het 

onderzoek. 

 

Tijdens het onderzoek is er een half studiejaar intensieve samengewerkt met onder andere de 

begeleiders vanuit school, de begeleiders vanuit het afstudeerbedrijf en tussen de leden van de 

afstudeergroep onderling. Tijdens deze samenwerking zijn er verschillende overleggen geweest 

waarvan notulen gemaakt zijn.  

 

Daarnaast dient de afstudeergroep urenverantwoording aan te leveren om aan te kunnen tonen dat 

er voldoende tijd in het afstudeeronderzoek is gestoken. Er is iedere week een urenblaadje ingevuld 

met de werkzaamheden van die week. De afstudeergroep heeft de meeste werkzaamheden samen 

uitgevoerd omdat de materie die onderzocht is, erg complex is. 

 

Nadat de scriptie met bijbehorende bijlagen gereed was, is gestart met het opstellen van deze 

procesmap. Hiervoor diende de afstudeergroep ook een groeps- en individuele reflectie te schrijven, 

die in deze procesmap te vinden zijn. 
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2 Projectsamenvatting  
 

Tijdens afstudeeronderzoek ‘Plannen met de flowline planningsmethodiek’ is onderzoek gedaan naar 

doorlooptijdverkorting bij de realisatie van het project P+R NS-station Driebergen-Zeist. 

 

Flowline plannen wordt ook wel location-based plannen genoemd en is ontwikkeld door Mohr, Sellinger 

en Peer. De planningsmethodiek is voor het eerst toegepast in 1930 bij de realisatie van het Empire 

State Building. Tussen 1930 en 1980 is er niet of nauwelijks wat gedaan met deze planningsmethodiek. 

Het vervolg van de flowline planningsmethodiek was in 1980, toen het werd ingevoerd in Finland. 

 

Flowline plannen kent drie processtappen. Twee daarvan zijn voor het opstellen van de planning tijdens 

de voorbereidingsfase en één stap voor het bewaken van de planning in de uitvoeringsfase. De 

processtappen luiden als volgt:  

1. Input  

2. Planning  

3. Monitoring  

 

Het onderzoeken van de hieronder geformuleerde hoofdvraag is gedaan aan de hand van een 

kwalitatief onderzoek. 

 

‘Welke gevolgen heeft het toepassen van flowline plannen op de doorlooptijd van de realisatie van 

parkeergarage NS-station Driebergen-Zeist? 

 

Daarnaast wordt de flowline planningsmethodiek onderzocht aan de hand van de planningen die 

reeds zijn opgesteld door ADST voor de realisatie van parkeergarage NS-station Driebergen-Zeist.  

 

Middels een literatuuronderzoek is de achtergrond en theorie van de flowline planningsmethodiek 

doorgrond. Hieruit is een vast planningsproces naar voren gekomen waarbij gebruik wordt gemaakt 

van locatie-gebaseerd plannen. 

 

Om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de flowline planningsmethodiek is ervoor gekozen 

om een drietal planningen die reeds zijn opgesteld om te zetten naar flowline planningen. Het betreft 

de balkenplanning uit de voorbereidingsfase, de lean planning uit de uitvoeringsfase en een planning 

opgesteld aan de hand van het manurenboek. Nadat deze planningen zijn omgezet naar flowline 

planningen worden deze bestudeerd en onderzocht om vervolgens geoptimaliseerd te worden. Nadat 

de flowline planningen geoptimaliseerd zijn worden deze vergeleken op doorlooptijd met de niet 

geoptimaliseerde flowline planningen. Om hier vervolgens uitspraken over te kunnen doen. 

 

Daarnaast is gekeken of flowline plannen ook zou kunnen bijdragen aan secundaire problemen binnen 

de huidige planningsprocessen. Het achterhalen van deze secundaire problemen is gedaan door het 

afnemen van interviews met een drietal uitvoerders. Deze interviews zijn middels coderen en 

categoriseren uitgewerkt en zo zijn de belangrijkste aangedragen verbeterpunten naar voren 

gekomen. Vervolgens is gekeken of de flowline planningsmethodiek ook kan bijdragen aan de 

aangedragen verbeterpunten. Bij elk aangedragen verbeterpunt is een aanbeveling gegeven of 

flowline plannen zou kunnen bijdragen bij het oplossen van het verbeterpunt. 
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Er kan geconcludeerd worden dat het toepassen van de flowline planningsmethodiek bij de realisatie 

van parkeergarage NS-station Driebergen-Zeist wordt aangeraden. Door het inzichtelijk hebben van de 

verschillende fysieke locaties waar iedereen werkzaam is, is het eenvoudig om de planning te 

optimaliseren en efficiënter te kunnen werken.  

Tevens kan de flowline planningsmethodiek bijdragen aan de oplossing voor de aangedragen 

verbeterpunten die voortkomen uit de uitspraken van de uitvoerders.   
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3 Groepsreflectie 
 

Als wij als afstudeergroep terugkijken op het afstudeeronderzoek zijn wij erg tevreden met proces dat 

wij individueel maar ook zeker als groep hebben doorgemaakt. Doordat wij tijdens de gehele studie 

bouwkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen al hebben samengewerkt tijdens de 

verschillende courses wisten wij van te voren wat we aan elkaar hadden. Hierdoor zijn er weinig 

discussies of meningsverschillen geweest. Omdat wij er naar streefden om in juni aan het werk te 

kunnen waren wij erg gedreven om het onderzoek tijdig af te ronden. Er zijn vaak lange dagen 

gemaakt, maar omdat we een doel in ons achterhoofd hadden en de onderzochte materie erg 

interessant was, was dit voor geen van ons een probleem. 

 

Wanneer we terugkijken op de start van het afstudeeronderzoek en waar we nu staan hebben we een 

grote ontwikkeling doorgemaakt. Tijdens het schrijven van een afstudeeronderzoek is de Nederlandse 

taal natuurlijk van groot belang. Daar waar wij aan het begin nog erg aan het worstelen waren met het 

schrijven van goed geformuleerde zinnen begonnen wij gedurende het onderzoek de zinnen steeds 

makkelijker te schrijven. Doordat wij elke dag bezig waren met de Nederlandse taal hebben wij ons hier 

goed op kunnen ontwikkelen.  

Naast de Nederlandse taal moesten wij ook wetenschappelijke bronnen raadplegen. Omdat de 

onderzochte materie nog niet in Nederland is toegepast diende wij Engelse bronnen te raadplegen. De 

standaard woorden en zinnen in het Engels waren geen probleem, maar wanneer er technische 

begrippen gebruikt werden hadden wij erg veel moeite met het lezen van de bronnen. Nadat we 

verschillende Engels bronnen gelezen hadden kwamen telkens dezelfde technische begrippen terug, 

omdat we deze al vaker opgezocht hadden konden de bronnen toen makkelijker doorlezen worden. 

 

Waar wij als afstudeergroep wel moeite mee hadden was het lang bezig zijn met het plan van aanpak 

en het literatuuronderzoek. Doordat we elke dag naar hetzelfde aan het kijken waren werden we blind 

voor onze eigen fouten. Vaak kwamen we de vrijdag op school en zeiden we tegen elkaar, ‘wat doen 

we hier eigenlijk’. We hadden dit beter in moeten plannen en ook al bezig moeten gaan met andere 

delen van het onderzoek, hierdoor houdt je een frisse blik op je eigen werk. Dit is een leermoment voor 

de volgende keer als er een onderzoek geschreven moet worden. 

 

Als afstudeergroep hadden wij graag nog de opgestelde flowline planning willen bewaken in de 

praktijk. Maar doordat de planning een aantal keren aangepast werd was dit niet mogelijk. Wanneer er 

aanpassingen gedaan worden in de planning zouden wij de flowline planning moeten aanpassen 

maar daar was helaas geen tijd voor.  

 

Daarnaast zijn wij door middel van het afnemen van interviews nog achter een aantal verbeterpunten 

gekomen op de huidige planningsprocessen van ADST. Wat opvallend was voor ons, is dat de flowline 

planningsmethodiek eigenlijk oplossend is voor alle aangedragen verbeterpunten. Dit was een 

openbaring dat er door middel van één planningsmethodiek zoveel verbeterpunten opgelost zouden 

kunnen worden. 

 

Wij zijn erg te spreken over de begeleiding vanuit de studie en vanuit het afstudeerbedrijf. Wanneer we 

vragen hadden konden wij altijd bij de begeleiders terecht. Dit hebben wij geprobeerd zoveel mogelijk 

te beperken om zo aan te tonen dat we zelfstandig een onderzoek kunnen uitvoeren. De kritische noot 

van de begeleiders vanuit de studie was lastig voor ons. We kregen niet te horen waar wij op hoopten. 

We hoopten natuurlijk op de bevestiging dat we goed bezig waren en dat alles er goed uit zag. Maar 

doordat dit niet uitgesproken werd hebben wij moeten vertrouwen op ons eigen werk, dit was een heel 

goed leermoment voor ons. 

 

Wij kijken positief terug op het afgelopen half jaar waarin we ons positief hebben kunnen ontwikkelen. 
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4 Individuele reflectie 
 

4.1 Jeffrey Heideman 
Na een periode van 16 weken afstuderen kan ik zeggen dat het eigenlijk allemaal erg voorbarig en snel 

is gegaan. Bij de start van het afstuderen dacht ik bij mezelf dat dit een moeilijk half jaar zou gaan 

worden waarbij ik elke dag bezig zou zijn met hetzelfde en er dus na twee maanden wel klaar mee zou 

zijn. Achteraf is me dit allemaal erg meegevallen en ben ik blij met de ontwikkelingen die ik individueel 

maar ook zeker in groepsverband heb door gemaakt het afgelopen half jaar. 

 

In oktober 2016 werd ik al door Koen benaderd of ik het zag zitten om met hem te gaan afstuderen. 

Koen had op dat moment zijn stage al afgerond bij ADST en ik was bezig met mijn stage bij hetzelfde 

bedrijf. Omdat wij beide een goed gevoel hadden bij ADST hebben wij hen benaderd of ze een 

afstudeeronderwerp voor ons hadden die bij onze interesses paste. De interesses die wij hadden waren 

gericht op de planning en dan op de uitvoeringsfase gericht. Dit omdat wij beide een functie in de 

uitvoering ambieerden.  

Uit het gesprek met de directeuren van ADST kwam het onderwerp flowline plannen naar voren. Dit was 

nog niet eerder toegepast in Nederland. 

 

Tijdens het afstuderen heb ik mij goed kunnen ontwikkelen op de volgende competenties: 

• Initiëren en sturen 

• Monitoren, toetsen en evalueren 

• Onderzoeken 

• Communiceren en samenwerken 

• Managen en innoveren 

 

Daarnaast heb ik me goed kunnen ontwikkelen op zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Ik ben 

eigenlijk geen taalwonder maar doordat ik 16 weken constant bezig ben geweest met verslaglegging 

van het onderzoek, het uitwerken van de deelvragen en het lezen van Engelstalige bronnen heb ik me 

hier erg goed op kunnen ontwikkelen. Wel liet ik mijn verslagen controleren door onder andere Koen, 

mijn familie of vriendin. Dit resulteerde in veel leermomenten waarbij zij ook aangaven wat ik fout deed. 

 

De samenwerking met Koen liep erg voorspoedig. Doordat we de hele opleiding al samenwerken, 

weten we precies wat we aan elkaar hebben. Koen is beter in de theorie en taal en mijn sterke punt ligt 

bij het afnemen van interviews en het praktische beredeneren van de theorie. Het was erg fijn om 

samen met Koen aan het afstudeeronderzoek te werken omdat we beiden erg gedreven zijn om de 

studie zo spoedig mogelijk tot een goed einde te brengen.  

 

Een leermoment dat altijd terug komt bij mij is dat ik te snel wil beginnen met het uitvoeren/uitschrijven 

van iets. Het is veel beter om eerst een gedegen onderzoek te doen voordat ik dingen op papier ga 

zetten of in de praktijk ga uitvoeren. Hiervoor had ik Koen, die mij dan even terug trok en zei dat ik eerst 

even beter moest gaan onderzoeken voordat ik begon met het planningsprogramma. Nadat ik dan 

goed had onderzocht hoe het programma ook alweer werkte kon ik er een stuk beter mee overweg 

dan dat ik maar op alle knoppen ga drukken om de werking van het programma weer te achterhalen. 
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4.2 Koen Sanders 
Wat is het snel gegaan…, voor mijn gevoel ben ik pas net begonnen met het afstuderen. Ik verwachtte 

dat het afstuderen een heel pittig, tijdrovend en intensief deel zou worden binnen de opleiding. Zo heb 

ik het ook ervaren, maar ook zeker met de kanttekening dat het één van de leukste perioden was van 

de opleiding waarin ik veel ontwikkelingen heb mogen doormaken.  

 

In oktober 2016 heb ik Jeffrey benaderd om samen te gaan afstuderen. Ik heb hiervoor gekozen omdat 

ik al eerder een aantal projecten met Jeffrey heb gedaan, de samenwerking goed beviel en wij 

dezelfde interesse hebben in de bouw; de uitvoeringsfase van het proces. Met deze interesse zijn wij 

dan ook naar het bedrijf waar wij ook beiden stage hebben gelopen, ADST. Wij zijn in gesprek gegaan 

met de directeuren over de afstemming van een afstudeeronderwerp in de uitvoeringsfase. Hieruit is 

naar voren gekomen het onderwerp flowline plannen, wat tevens nog niet is toegepast in Nederland.  

 

Tijdens het afstuderen heb ik met goed kunnen ontwikkelen op de volgende competenties: 

• Initiëren en sturen 

• Monitoren, toetsen en evalueren 

• Onderzoeken 

• Communiceren en samenwerken 

• Managen en innoveren 

 

Ook heb ik mij goed kunnen ontwikkelen op het lezen en begrijpen van de Engelse taal en het schrijven 

van onderzoeksrapporten. Tijdens de literatuurstudie heb ik veel Engelse bronnen gelezen en daarmee 

mijn Engelse taal ontwikkeld. Bij het afstuderen hoort uiteraard ook de documentatie van de 

onderzoeksresultaten, dit heb ik dan ook in grote mate kunnen ontwikkelen. Wel heb ik de geschreven 

onderzoeksrapporten zelf meermaals gecontroleerd op grammatica en spelling en ook door derden. 

Dit om ervoor te zorgen dat het een degelijk, liefst foutvrij rapport werd.  

 

De samenwerking met Jeffrey en mijn eigen discipline gingen ook erg goed. Jeffrey en ik kenden elkaar 

natuurlijk ook al goed met als resultaat dat we een efficiënte samenwerking hadden. Op het moment 

dat de één er even doorheen zat omdat het niet lukte, wist de andere dit tij weer te keren.  

Ook hadden Jeffrey en ik beiden een doel: eind mei ’17 inleven en dan zo snel mogelijk onze 

afstudeerzitting inplannen zodat wij fulltime kunnen gaan werken bij het afstudeerbedrijf. In het 

verleden had ik nog wel eens moeite met de discipline, een avondje wat leuks doen is leuker als een 

avondje aan school… Echter, tijdens het afstuderen heb ik mij altijd kunnen motiveren om aan school te 

werken, die deadline moest en zal gehaald worden. Voor mij is dit min of meer een overwinning 

geweest waar ik tijdens de start van het afstuderen een beetje tegenop zag.   

 

Ook heb ik mij goed kunnen ontwikkelen op het gebied van presenteren. Halverwege het afstuderen 

hebben wij namelijk een tussentijdse presentatie gegeven tijdens de uitvoerdersvergadering bij het 

afstudeerbedrijf. Tijdens deze vergadering komen er ca. 30 mensen, voornamelijk uitvoerders en 

projectleiders, om over een bepaald onderwerp te praten. Deze presentatie geven was een grote 

stap, deze mensen heb kennis, ervaring en een kritische blik op een nieuw in te brengen 

planningsmethodiek. Naderhand hebben wij vernomen van diverse mensen het een erg goede 

presentatie was. Ik heb hier voor mijzelf ook uit geconcludeerd dat ik beter kan presenteren als ik altijd 

denk, zelfvertrouwen dus!  

 

Een leermoment is wel dat ik te snel stress als er een deadline aankomt of wanneer het even niet lukt. 

Het heeft geen zin om dan in de stress te schieten, ik kan dan beter rustig blijven, het even aan de kant 

leggen en eerst tot rust komen om vervolgens weer verder te gaan. Hier heeft Jeffrey mij zeker bij 

geholpen en moet ik voor mijzelf zeker niet vergeten, ook niet straks tijdens het werken na het 

afstuderen! 

 



 

 

Bijlage 1 
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1 Inleiding  

 

Na twee en een half jaar de opleiding bouwkunde gevolgd te hebben aan de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen is nu het afstuderen begonnen. Om het afstuderen af te ronden dient er een 

onderzoek gedaan te worden.  

Het afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd bij Aan de Stegge Twello, hierna genoemd ADST. Het 

onderzoek is gericht op de optimalisatie van het uitvoeringsproces binnen de bouw van 

parkeergarages. ADST wil graag weten of flowline plannen hieraan bij kan dragen.  

Flowline plannen is een planningsmethodiek die gebaseerd is op het location-based management 

system. Dit houdt in dat activiteiten per locatie gepland en weergegeven worden. (Construsoft, 2016) 

 

Dit Plan van Aanpak is het eerste document van het afstudeeronderzoek. In dit Plan van Aanpak 

worden de richtlijnen uitgezet met betrekking tot de opbouw van het afstudeeronderzoek en de na te 

komen afspraken. 

 

De opbouw van dit Plan van Aanpak is als volgt. Hoofdstuk 2 bevat informatie over de opdrachtgever 

en het project waaraan het onderzoek getoetst wordt. In hoofdstuk 3 is de probleemanalyse 

ondergebracht, waarna in hoofdstuk 4 het uitwerkingsvoorstel van de hiervoor genoemde 

probleemanalyse te vinden is.  

Hoofdstuk 5 beschrijft de projectkaders vanuit het afstudeerbedrijf en de onderwijsinstelling. In hoofdstuk 

6 is de kwaliteitsborging beschreven. Een belangrijk aspect van de kwaliteitsborging is de planning, 

deze is te vinden in hoofdstuk 7.  

Hoofdstuk 8 bevat de competenties vanuit de onderwijsinstelling en een overzicht van de te behalen 

competenties per student. De cijferlijst per student is ondergebracht in hoofdstuk 9.  

Tot slot is de bibliografie toegevoegd in hoofdstuk 10 en zijn de onderzoeksmethodieken, planning, 

competentieoverzicht en taakverdeling terug te vinden in de bijlagen.  
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2 Projectinformatie 

 

2.1 Opdrachtgever 
ADST is gespecialiseerd in de ontwikkeling en turnkey realisatie van bedrijfsmatig vastgoed en 

bovengrondse parkeergarages. Hierbij beheersen zij het gehele proces van planontwikkeling tot en met 

de uitvoering van de bouw, veelal in bouwteam met de opdrachtgever, architect, constructeur, 

adviseur en installateur (Twello, Aan de Stegge, 2016).  

 

Op dit moment is ADST een snelgroeiend bedrijf met circa honderd werknemers. Het bedrijf bestaat 

drieënveertig jaar en is al jaren succesvol en winstgevend.  

 

ADST is onderdeel van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven. Aan de Stegge Verenigde Bedrijven is een 

netwerk van ruim twintig bedrijven die actief zijn in Nederland, België en Duitsland. Deze twintig 

bedrijven opereren in de woningbouw, utiliteits- en bedrijfshuisvesting. Deze bedrijven zijn middelgrote, 

regionale bouwbedrijven. Aan de Stegge Verenigde Bedrijven behoort tot de top twaalf van de 

grootste bouwgroepen in Nederland. (Twello, Aan de Stegge, 2016) 

 

2.2  Bouwproject 
Nabij het centraal station van Driebergen-Zeist gaat ADST een bovengrondse parkeergarage realiseren 

in opdracht van de NS.  

Deze parkeergarage moet plek gaan bieden aan zeshonderd parkeerplekken verdeeld over vijf 

bouwlagen.  

              

      

      

      

  
Afb. 1 

 

 

 

  

Parkeergarage Driebergen-Zeist  

Plaats: Driebergen-Zeist 

Uitvoerder: Ruben Kamphuis 

Projectleider: Tim Oosterlaar 

Type: Nieuwbouw 

Soort bouw: Utiliteitsbouw 

Bouwjaar: 2017 

Hoofdaannemer: Aan de Stegge Twello 
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3 Probleemstelling   
 

De projectleden van de afstudeergroep hebben beiden de verdiepende stage bij ADST uitgevoerd. 

Omdat de samenwerking zo goed is bevallen is ervoor gekozen om elkaar weer op te zoeken en een 

afstudeeronderzoek uit te gaan voeren in opdracht van ADST. 

 

Tijdens de stageperiode hebben beide projectleden kunnen ervaren dat het realiseren van een zo kort 

mogelijke doorlooptijd voor de bouw van een parkeergarage van essentieel belang is. 

Bij één van de projectleden hing de deadline bijvoorbeeld samen met de start van de bouw van een 

ziekenhuis. Met deze bouw kon pas gestart worden wanneer de parkeergarage in gebruik genomen 

was.  

Een groot nadeel van een korte doorlooptijd is het logistieke probleem. Eén van de projectleden heeft 

tijdens zijn verdiepende stage ondervonden dat erop 10m² acht mensen aan het werk waren. Dit tot 

gevolg dat het bouwplaats personeel elkaar in de weg loopt en er zich een gespannen werksfeer 

vormt.  

 

Om ervoor te zorgen dat de parkeergarages binnen een zo korte bouwtijd gerealiseerd kunnen worden 

werkt ADST continue aan optimalisatie van de processen, zo heeft ADST sinds juli 2016 een LEAN-coach 

aangesteld. Deze LEAN-coach assisteert tijdens planningssessies en geeft daarbij richting en sturing aan 

de verschillende partijen.  

Ook stelt ADST ieder jaar strategische doelen op. Deze doelen staan (nog) niet in een officieel 

document maar zijn mondeling toegelicht door Mark ten Thije, LEAN-coach bij ADST (persoonlijke 

mededeling, 14 februari 2017). Eén van deze doelen is dat ADST tot 2020 de doorlooptijd ieder jaar met 

tien procent wil verkorten.  

Volgens de heer Oosterlaar, projectleider bij ADST (persoonlijke mededeling, 15 februari 2017) doen zij 

dit zodat zij meer projecten kunnen uitvoeren per jaar en daarmee een hogere omzet kunnen 

genereren.  

 

In 2016 is ADST een aantal keren benaderd door een bedrijf dat BIM-software voor de bouw levert.  

Dit bedrijf heeft bij het benaderen van ADST een programma aanbevolen voor het optimaliseren van 

de planningsprocessen in de uitvoeringsfase. Het programma werkt aan de hand van een ‘flowline 

planning’, waardoor een doorlooptijdverkorting mogelijk zou zijn. 

 

Bovenstaande is het startpunt voor het afstudeeronderzoek. ADST wil weten of flowline plannen bij kan 

dragen aan een efficiëntere manier van bouwen van parkeergarages. Het onderzoek zal zich eerst 

richten op de huidige planningsprocessen en de flowline planningsmethodiek. Waarna gekeken wordt 

of de flowline planningsmethodiek bij kan dragen aan de verbeterpunten uit de huidige 

planningsprocessen  

 

Om het onderzoek in te kaderen wordt er gekeken naar één parkeergarage, namelijk de 

parkeergarage NS-station Driebergen-Zeist.  
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4 Uitwerkingsvoorstel 
 

4.1 Doelstelling 
Het einddoel is een adviesrapport met aanbevelingen voor ADST. Hierin worden de bevindingen van 

de flowline planningsmethodiek beschreven en de toepasbaarheid bij de realisatie van NS-station 

Driebergen-Zeist. De doelstelling van het afstudeeronderzoek is dan ook als volgt geformuleerd:  

 

‘Het doel van het onderzoek is om aanbevelingen te leveren aan de hand van de flowline 

planningsmethodiek met betrekking tot de doorlooptijd bij de realisatie van de parkeergarage NS-

station Driebergen-Zeist.’ 

 

4.2 Hoofdvraag 
Aan de hand van de doelstelling is er de volgende hoofdvraag opgesteld: 

 

‘Welke gevolgen heeft het toepassen van flowline plannen op de doorlooptijd van de realisatie van 

parkeergarage NS-station Driebergen-Zeist?’ 

 

4.3 Deelvragen 
De deelvragen van het onderzoek zijn als volgt:  

 

1. Hoe is het huidige planningsproces bij ADST met betrekking tot de realisatie van parkeergarages? 

 

2. Wat zijn de kenmerken van flowline plannen? 

 

3. Waar zijn verbeteringen mogelijk in de huidige planningsprocessen van ADST? 

 

4. Hoe werkt het flowline planningsprogramma? 

 

5. Hoelang is de doorlooptijd van de parkeergarage Driebergen-Zeist als er gepland wordt met de 

huidige planningsmethodiek van ADST? 

 

6. Hoelang is de doorlooptijd van de parkeergarage Driebergen-Zeist als er gepland wordt door 

middel van de flowline planningsmethodiek? 

 

7. Welke conclusies kunnen getrokken worden met betrekking op de doorlooptijd van parkeergarage 

Driebergen-Zeist?  ‘ 

 

8. Hoe kan flowline plannen bijdragen aan de verbeterpunten uit de huidige planningsprocessen? 

 

Bovenstaande deelvragen worden nader uitgewerkt op de volgende pagina’s. Nadere toelichting 

over de onderzoeksmethodieken vindt u in bijlage I: ‘Onderzoeksmethodieken’.  
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Deelvraag 1:  Hoe is het huidige planningsproces bij ADST met betrekking tot de realisatie 

van parkeergarages? 

Tijdsduur: 15 dagen 

Doelstelling deelvraag:  Inzicht krijgen in de huidige planningsprocessen bij de realisatie van 

parkeergarages.  

Criteria/activiteiten:  Huidige planningsmethodieken in kaart brengen voor de uitvoeringsfase 

van de realisatie van parkeergarages.  

 Projecten uit het verleden bestuderen op de doorlooptijd tijdens de 

uitvoeringsfase. 

o Parkeergarage Amphia ziekenhuis te Breda 

o Parkeergarage P+R Noorderhaven te Zutphen 

o Parkeergarage P+R NS-station te Elst  

Onderzoeksmethode:  Beschrijvend onderzoek  

Uitwerking: o Bestuderen en documenteren van de huidige 

planningsmethodieken 

 

Deelvraag 2:  Wat zijn de kenmerken van flowline plannen? 

Tijdsduur: 15 dagen 

Doelstelling deelvraag:  Onderzoek doen naar flowline plannen. 

Criteria/activiteiten:  Waar wordt flowline plannen al toegepast. 

 Opbouw van flowline plannen inzichtelijk maken. 

 Onderzoek doen naar de verschillende flowline planningspakketten. 

 Op welke wijze is het geïmplementeerd bij de projecten. 

 Welke resultaten heeft het gehad op deze projecten.  

Onderzoeksmethode:  Literatuuronderzoek 

Uitwerking:  Literatuuronderzoek 

o Inlezen in wetenschappelijke bronnen en boeken   

 

Deelvraag 3:  Waar zijn verbeteringen mogelijk in de huidige planningsprocessen van 

ADST? 

Tijdsduur: 15 dagen 

Doelstelling deelvraag:  Analyseren waar verbetering mogelijk is aan de hand van deelvraag 1. 

Criteria/activiteiten:  Ervaringen van de hoofduitvoerders, Leon Kolkman, Cees Franken en 

Ruben Kamphuis van het “parkeerteam” met betrekking tot de 

uitvoeringsplanning. 

 Overzicht maken van de verbeterpunten (indien mogelijk). 

Onderzoeksmethode:  Semi gestructureerd interview 

Uitwerking:  Interviews 

o Topiclist opstellen 

o Interviews opnemen 

o Uitschrijven interviews  

 Analyseren interviews  

o Verbeterpunten formuleren (indien mogelijk)  

 

Deelvraag 4:  Hoe werkt het flowline planningsprogramma? 

Tijdsduur: 5 dagen 

Doelstelling deelvraag:  Inzichtelijk krijgen hoe de software voor flowline plannen werkt.  

Criteria/activiteiten:  Leren werken met het flowline planningsprogramma. 

Onderzoeksmethode:  Cursus volgen 

Uitwerking:  Opgedane kennis tijdens de cursus documenteren.  
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Deelvraag 5:  Hoelang is de doorlooptijd van de parkeergarage Driebergen-Zeist als er 

gepland wordt met de huidige planningsmethodiek van ADST? 

Tijdsduur: 5 dagen 

Doelstelling deelvraag:  De doorlooptijd inzichtelijk krijgen indien er gepland wordt volgens de 

huidige planningsmethodiek van ADST.  

Criteria/activiteiten:  Visuele weergave uitwerken (planning)  

Uitwerking:  Uitwerken planning parkeergarage Driebergen-Zeist. 

 

 

Deelvraag 6:  Hoelang is de doorlooptijd van de parkeergarage Driebergen-Zeist als er 

gepland wordt door middel van de flowline planningsmethodiek?  

Tijdsduur: 5 dagen 

Doelstelling deelvraag:  De doorlooptijd inzichtelijk krijgen indien er gepland wordt volgens de 

flowline planningsmethodiek. 

Criteria/activiteiten:  Visuele weergave uitwerken (planning) 

Uitwerking:  Uitwerken planning parkeergarage Driebergen-Zeist. 

 

 

Deelvraag 7:  Welke conclusies kunnen getrokken worden met betrekking op de 

doorlooptijd van parkeergarage Driebergen-Zeist?   

Tijdsduur: 10 dagen 

Doelstelling deelvraag:  Bij deelvraag 5 en 6 worden de verschillende planningsmethodieken 

getoetst aan de parkeergarage Driebergen-Zeist. Bij deelvraag 7 worden 

de resultaten geanalyseerd en hier worden conclusies uit getrokken.  

Criteria/activiteiten:  Analyseren van deelvraag 5 en 6 

 Verschillen toelichten 

 Conclusie trekken 

Onderzoeksmethode:  Data-analyse 

Uitwerking: o Analyseren van de twee toegepast planningsmethodieken. 

o De verschillen inzichtelijk maken 

o Verschillen toelichten 

o Conclusies trekken 

 

Deelvraag 8:  Hoe kan flowline plannen bijdragen aan de verbeterpunten uit de huidige 

planningsprocessen?  

Tijdsduur: 10 dagen 

Doelstelling deelvraag:  Inzichtelijk maken hoe flowline plannen bij kan dragen aan het oplossen van 

de verbeterpunten uit deelvraag 3.  

Criteria/activiteiten:  Specifieke oplossingen aandragen die gegenereerd kunnen worden 

door middel van flowline plannen. Met betrekking tot de 

verbeterpunten uit deelvraag 3. 

Onderzoeksmethode:  Beschrijvend onderzoek 

Uitwerking:  Analyseren welke verbeterpunten kunnen worden opgelost door 

flowline plannen.  

 Conclusie formuleren  

 Kunnen de bevindingen uit deelvraag 7 de verbeterpunten uit 

deelvraag 3 opvangen? 

 

 

  



Plan van Aanpak   Versie: 1.3 21-02-2016 

                

Auteurs: Jeffrey Heideman & Koen Sanders  
9 

4.4 Fasering deelvragen 
 

De fasering hieronder is een korte samenvatting van de uitwerking van de deelvragen die moeten 

lijden tot de aanbevelingen en consequenties. 

 
Deelvraag 1 + 2

Huidige 
planningstructuur in 

kaart brengen

Wat is 
flowlineplannen?

Analyse 
verbeteringen huidige 

plannigsstructuur

Cursus flowline 
plannen

Uitwerken 
strokenplanning
Driebergen-Zeist 

Uitwerken flowline 
planning

Driebergen-Zeist 

Analyseren en 
conclusies trekken

Flowline is niet de 
oplossing

Flowline is de oplossing

Aanbevelingen

Hoe kan flowline 
plannen bijdragen 

aan de 
vebeterpunten?

Deelvraag 3 + 4 Deelvraag 5 + 6 Deelvraag 7 Deelvraag 8

S
C
R
I
P
T
I
E

ADST Parkeergarage Driebergen – Zeist ADST

 

 

4.5 Literatuuronderzoek 
 

Het literatuuronderzoek wordt uitgevoerd om deelvraag 2: ‘Wat zijn de kenmerken van flowline plannen 

en hoe werkt het?’ uit te werken. Hierbij worden de volgende zoektermen gebruikt: 

 

Flowline plannen, Plannen, Doorlooptijdverkorting, Projectmatig plannen, LEAN, location-based 

management system, LBMS   
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5 Projectkaders 
 

Om niet te veel af te wijken van de onderzoeksvraag is het van belang dat er kaders opgesteld 

worden. Deze kaders zijn opgesteld door het afstudeerbedrijf en de onderwijsinstelling. 

 

5.1 Projectkaders vanuit het afstudeerbedrijf 
De afstudeergroep heeft samen met ADST de volgende afspraken gemaakt: 

 Het project Driebergen-Zeist dient als case voor het afstudeeronderzoek. 

 Het onderzoek richt zit alleen op de planning voor de uitvoeringsfase.  

 Bouwmethodieken worden buiten beschouwing gelaten.  

 ADST verwacht een adviesrapport met aanbevelingen als eindrapport. 

 Tijdens het proces wordt er een tussentijdse presentatie gegeven tijdens de uitvoerdersvergadering. 

 Nadat het onderzoek is afgerond wordt er een eindpresentatie gegeven van de uitkomsten. 

 

5.2 Projectkaders vanuit de onderwijsinstelling 
 Start van het afstuderen is op 6 februari 2017. 

 De planning in bijlage 2: ‘procedure/tijdschema afstudeerproject’ uit handleiding course 15-16 

wordt aangehouden. 

 Om het afstudeerverslag te allen tijde zelf te kunnen toetsen aan de beoordelingscriteria van de 

onderwijsinstelling zal bijlage 4B: ‘Beoordelingsformulier afstudeeropdracht B/CT’ uit handleiding 

course 15-16 gebruikt worden. 

 In bijlage 9: ‘Kwaliteit van het afstudeerverslag’ uit handleiding course 15-16 staat een aanvulling op 

bijlage 4B. Deze aanvullingen worden meegenomen tijdens het tot stand komen van het 

afstudeerverslag. 

 De begeleiding is als volgt verdeeld: eerste begeleider 20 uur en de tweede begeleider 10 uur. 

 Het afstudeeronderzoek/verslag wordt 30 mei 2017 ingeleverd voor 16:30 uur. Het afstudeerverslag 

wordt in drievoud in papieren versie en één keer digitaal (USB-stick of CD/DVD) aangeleverd in een 

gesloten envelop bij het Onderwijsbureau van Built Environment. (Kerstma, 2016) 
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6 Kwaliteit 
 

6.1 Kwaliteitsborging 
In bijlages 4B en 9 uit de handleiding van course 15-16 staan de beoordelingscriteria van de 

onderwijsinstelling. Om de kwaliteit van het afstudeeronderzoek te waarborgen dienen deze criteria 

gedurende het onderzoek te worden gewaarborgd.  

 

6.2 Feedback 
6.2.1 Tussentijdse peiling 
Ongeveer halverwege het afstudeertraject wordt er door de onderwijsinstelling een tussentijdse 

beoordeling (tussenpeiling) gehouden. Beide afstudeerbegeleiders van de onderwijsinstelling van BE zijn 

hierbij aanwezig. De afstudeerbegeleiders bepalen samen met de afstudeergroep of de eerstvolgende 

periode van mondelinge toelichting 12 juni 2017 haalbaar is. 

 

6.2.2 Vergadering met afstudeerbegeleiders van de onderwijsinstelling 
De eerste afstudeerbegeleider van de onderwijsinstelling heeft twee- tot driewekelijks overleg met de 

afstudeergroep. Tijdens deze vergadering zal er gekeken worden naar onder andere de inhoud, 

voortgang en de kwaliteit van het afstudeeronderzoek. Ook zal er door de afstudeerbegeleider sturing 

en richting gegeven worden aan het proces.  

Tevens zal er gekeken worden naar de planning, is het onderzoek nog te realiseren voor de 

inleverdatum. Van iedere vergadering zullen notulen gemaakt worden door de afstudeergroep, deze 

notulen zullen toegevoegd worden aan de procesmap. 

 

6.2.3 Vergadering met bedrijfsbegeleiders van het afstudeerbedrijf 
In eerste instantie is het streven om elke twee weken een vergadering in te plannen met de 

bedrijfsbegeleiders. Wanneer er meer sturing vanuit het afstudeerbedrijf gewenst is zijn daar de 

mogelijkheden toe. Tijdens deze vergaderingen zal er gekeken worden naar de inhoud, voortgang en 

de kwaliteit van het afstudeeronderzoek.  

De bedrijfsbegeleiders kunnen tijdens de vergadering richting en sturing geven aan de afstudeergroep 

om zo ook naar hun beoogde resultaat te sturen. Van iedere vergadering zullen notulen gemaakt 

worden door de afstudeergroep, deze notulen zullen toegevoegd worden aan de procesmap. 

 

6.2.4 Onderlinge controle 
Gedurende het onderzoek dient de afstudeergroep het werk van elkaar gaan controleren op 

schrijffouten, inhoud en kwaliteit. Tevens moeten de groepsleden zich inlezen in elkaars gemaakte werk 

om op de hoogte te zijn van de bevindingen die gedaan zijn tijdens het onderzoek. 

Vervolgens dienen de groepsleden elkaar kritische vragen te stellen over de bevindingen die gedaan 

zijn, om zo alles goed te kunnen onderbouwen. 
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6.3 Onderlinge afspraken 
6.3.1 Planning 
De afstudeergroep houdt iedere ochtend een kort overleg over de planning van die dag. Gedurende 

de dag evalueert de afstudeergroep met elkaar over de voortgang.  

Elke dinsdag zal er naar de planning gekeken worden om de voortang van het afstudeeronderzoek te 

bespreken en daar waar nodig bij te sturen. 

 

6.3.2 Aantal werkdagen 
Tijdens het afstuderen hebben beide groepsleden van de afstudeergroep een contract bij Aan de 

Stegge voor 8 uur in de week. De afspraak onderling is dat beide groepsleden in de avonduren en in 

het weekend deze dag inhalen. 

 

6.3.3 Werktijden 
Er is onderling afgesproken dat er gewerkt wordt van 8:00 tot 16:30. Bij deze werktijd zit een half uur 

pauze ingerekend. Er wordt twee keer in de week bij Aan de Stegge op kantoor gewerkt en twee 

dagen bij HAN in Arnhem. 

 

6.3.4 Verlofdagen 
Wanneer een groepslid verlof wil, zal dat besproken worden met het andere groepslid. Wel zal deze 

dag ingehaald moeten worden in de avonduren of het weekend. 
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7 Planning 
 

7.1 Planningstabel 
 

Hier volgt een planningstabel die als leidraad dient voor het afstuderen.  

 

Activiteit  Duur Startdatum Einddatum Status 

Plan van Aanpak opstellen 20d 07-02-2017 28-02-2017  

Opstellen POP 5d 14-02-2017 18-02-2017  

Literatuuronderzoek 20d 21-02-2017 21-03-2017  

Deelvraag 1:  Hoe is het huidige planningsproces bij 

ADST met betrekking tot de realisatie van 

parkeergarages? 

15d 28-02-2017 21-03-2017  

Deelvraag 2: Wat zijn de kenmerken van flowline 

plannen? 

15d 28-02-2017 21-03-2017  

Deelvraag 3: Waar zijn verbeteringen mogelijk in de 

huidige planningsprocessen van ADST? 

15d 14-02-2017 04-04-2017  

Deelvraag 4: Hoe werkt het flowline 

planningsprogramma? 

5d 04-04-2017 11-04-2017  

Deelvraag 5: Hoelang is de doorlooptijd van de 

parkeergarage Driebergen-Zeist als er gepland 

wordt met de huidige planningsmethodiek van 

ADST? 

5d 11-04-2017 18-04-2017  

Deelvraag 6: Hoelang is de doorlooptijd van de 

parkeergarage Driebergen-Zeist als er gepland 

wordt door middel van de flowline 

planningsmethodiek? 

5d 11-04-2017 18-04-2017  

Deelvraag 7: Welke conclusies kun getrokken 

worden met betrekking op de doorlooptijd van 

parkeergarage Driebergen-Zeist?   

10d 11-04-2017 25-04-2017  

Deelvraag 8: Hoe kan flowline plannen bijdragen 

aan de verbeterpunten uit de huidige 

planningsstructuur? 

10d 18-04-2017 02-05-2017  

Schrijven scriptie 15d 03-05-2017 24-05-2017  

Schrijven van voorwoord en samenvatting 1d 23-05-2017 24-05-2017  

Schrijven van conclusie  3d 23-05-2017 26-05-2017  

Schrijven van groeps- en individuele reflectie  2d 23-05-2017 25-05-2017  

Gereed stellen procesmap  2d 24-05-2017 26-05-2017  

     

Scriptie afdrukken 1d 29-05-2017 29-05-2017  

USB-stick 1d 29-05-2017 29-05-2017  

Presentatie maken  3d 31-05-2017 02-06-2017  

Presentatie geven 1d 12-06-2017 12-06-2017  

     

Eerste feedback moment  1d 16-02-2017 16-02-2017  

Tussenpeiling  1d 24-04-2017 24-04-2017  

Inleveren scriptie  1d 30-05-2017 30-05-2017  
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7.2 Strokenplanning 
 

Om een overzichtelijk beeld te krijgen van de planningstabel uit paragraaf 7.1 is er een strokenplanning opgesteld. 

 

V1.3 

 

Kalenderweek 

5-5-2017 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Afstudeerweek 

Nr Activiteit Status 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Plan van Aanpak opstellen     1 1                    

2 Opstellen POP    2                      
  

                         

3 Literatuuronderzoek         3                  
  

                         

4 
Deelvraag 1:  Hoe is het huidige planningsproces bij ADST met betrekking tot de realisatie van 

parkeergarages?  

      4                  

5 Deelvraag 2: Wat zijn de kenmerken van flowline plannen?  
      5                  

6 Deelvraag 3: Waar zijn verbeteringen mogelijk in de huidige planningsprocessen van ADST?  
        6                

7 Deelvraag 4: Hoe werkt het flowline planningsprogramma?  
         7               

8 
Deelvraag 5: Hoelang is de doorlooptijd van de parkeergarage Driebergen-Zeist als er gepland wordt met 

de huidige planningsmethodiek van ADST?  

          8              

9 
Deelvraag 6: Hoelang is de doorlooptijd van de parkeergarage Driebergen-Zeist als er gepland wordt door 

middel van de flowline planningsmethodiek?  

          9              

10 
Deelvraag 7: Welke conclusies kun getrokken worden met betrekking op de doorlooptijd van 

parkeergarage Driebergen-Zeist?    

           10             

11 Deelvraag 8: Hoe kan flowline plannen bijdragen aan de verbeterpunten uit de huidige planningsstructuur?  
            11            

  
                         

12 Schrijven scriptie                  12         

13 Schrijven van voorwoord en samenvatting                  13        

14 Schrijven van conclusie                   14        

15 Schrijven van groeps- en individuele reflectie                   15        
  

                         

16 Gereed stellen procesmap                  16  
      

17 Scriptie afdrukken                  17  
      

18 USB-stick                  18  
      

19 Presentatie maken                  
  

 19     

20 Presentatie geven                  
  

 20  
   

  
                         

21 Eerste feedback moment    21                      

22 Tussenpeiling            22              

23 Inleveren scriptie                   23       
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8 Competenties onderwijsinstelling 
 

De opleiding bouwkunde telt 9 competenties. Deze 9 competenties zijn als volgt verdeeld: 5 technische 

competenties en 3 generieke hbo-competenties. Van deze 9 competenties moet ieder groepslid van 

de afstudeergroep er minimaal 5 op niveau 3 behalen gedurende het afstuderen. Daarnaast is er de 

verplichting om van de 3 generieke hbo-competenties minimaal 2 competenties op niveau 3 te 

behalen. Wat het begrip niveau 3 precies inhoud wordt in paragraaf 9.3 verder uitgediept. 

 

8.1 Technische competenties 
 

1. Initiëren en sturen 

Je signaleert en inventariseert, vanuit een helicopterview en een brede marktoriëntatie, voor de 

maatschappij relevante (project)opgaven. Je bent in staat de randvoorwaarden, de eisen en de 

doelstellingen te formuleren. Je kunt het proces beschrijven, bewaken en bijsturen. 

 

Beschrijving: 

Signaleren situatie, inventariseren eisen en randvoorwaarden, toetsen aan doelstellingen, Programma 

van Eisen (PVE) opstellen en proces sturen. 

 

2. Ontwerpen 

Het ontwerp kan een plan, model, advies, ruimtelijk- of technisch ontwerp zijn. Je maakt het ontwerp op 

basis van een opgesteld programma van eisen, je onderzoekt verschillende oplossingen en varianten 

en maakt een afgewogen keuze. 

 

Beschrijving: 

Technisch: o.b.v. een projectdefinitie (b.v. PvE) een set alternatieven en varianten ontwikkelen in de 

vorm van tekeningen en/ of berekeningen in de fase van Voorlopig Ontwerp (VO) en deze uitwerken 

tot een Definitief Ontwerp (DO) Proces: o.b.v. een programma, een doelmatige organisatie en 

planning ontwikkelen. 

 

3. Specificeren 

Je maakt een specificatie in verband met het formuleren van ambities, randvoorwaarden en 

haalbaarheden zodanig dat dit richting geeft aan het product; Je werkt een ontwerp nader uit 

passend bij de gestelde eisen. Deze eisen zijn specifiek voor de beroepsgroep en behelzen de 

kwaliteitseisen van het op te leveren product. 

 

Beschrijving: 

Vergunnings-, aanbestedings- en contractstukken opstellen en contractvorming organiseren en 

begeleiden. 

 

4. Realiseren 

Je brengt een ontwerp tot uitvoering door voorbereiden, handhaven, bewaken en bijsturen van de 

realisatie. 

 

Beschrijving: 

Voorbereiden, handhaven, bewaken en bijsturen van de uitvoering  



Plan van Aanpak   Versie: 1.3 21-02-2016 

                

Auteurs: Jeffrey Heideman & Koen Sanders  
16 

5. Beheren 

Je maakt een beheer- en onderhoudsplan voor het behouden van de gerealiseerde kwaliteit. 

 

Beschrijving: 

Maken van een beheer- en onderhoudsplan voor het behouden van de kwaliteit. 

 

6. Monitoren, toetsen en evalueren 

Je bent in staat de opgeleverde resultaten objectief te bewaken en beoordelen. Aansluitend hierop 

kun je aanpassingen en verbetervoorstellen maken en deze inbrengen. 

 

Beschrijving: 

Bewaken, toetsen en evalueren van projectresultaten aan b.v. beoogde functionele doelen, 

duurzaamheid, veiligheid en ethisch handelen. (Faculteitsdirectie, 2016) 

 

8.2 Generieke hbo-competenties 
 

7.  Onderzoeken 

Je bent in staat een vraagstuk te analyseren en de vraag te identificeren. Je kunt praktijkgericht 

onderzoek opzetten en uitvoeren. 

 

8. Communiceren en samenwerken 

Je brengt beroepsgerichte informatie over naar het beroepenveld, collega’s en de vast te stellen 

doelgroepen (klanten, opdrachtgevers, betrokkenen). Je bent in staat zowel intern als extern te 

communiceren op een, voor de doelgroep, passende wijze. Communiceren bevat het gehele 

spectrum waarop informatie ontvangen, gegeven en gedeeld wordt. Je bent gericht op samenwerken 

en constructief afstemmen met betrokkenen en de doelgroepen. 

 

9. Managen en innoveren 

Je geeft richting en sturing aan processen, om de doelen te realiseren. Je bent zelfsturend en reflectief 

op het eigen functioneren. Je bent proactief, neemt initiatief en kan buiten kaders denken en werken. 

(Faculteitsdirectie, 2016) 
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8.3 Toetsing niveaubeheersing 
 

Zoals eerder vermeld in paragraaf 9 is het bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verplicht dat de 

iedere student van de studentgroep 5 competenties op niveau 3 beheerst. Om een duidelijk beeld van 

de niveaubeheersing te krijgen is door de faculteit techniek en life sciences een tabel opgesteld, deze 

vindt u hieronder. 

 

Niveau  Niveau Aard van de taak Aard van de context Mate van zelfstandigheid 

1 Basis Eenvoudig, 

gestructureerd, past 

bekende methoden toe 

Bekend, eenvoudig, 

monodisciplinair 

Sturende begeleiding 

2  Gevorderd Complex, 

gestructureerd, 

hanteert bekende 

methoden bij wisselde 

situaties 

Bekend, complex, 

monodisciplinair, in de 

praktijk 

Coachende begeleiding 

3 Bachelor Complex, 

ongestructureerd, 

hanteert methoden bij 

nieuwe situaties 

Onbekend, complex, 

monodisciplinair, in de 

praktijk 

Zelfstandig, begeleiding 

indien nodig 

(Kerstma, 2016) 

  

  



  

Auteurs: Jeffrey Heideman & Koen Sanders  

18 

 

8.4 Competentieoverzicht 
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Deelvraag 1:  Hoe is het huidige planningsproces bij ADST met betrekking tot de realisatie van 

parkeergarages? 
                  

- In kaart brengen hoe er nu gepland wordt  X           X     

- Projecten uit het verleden bestuderen op de doorlooptijd  X         X X     

Deelvraag 2: Wat zijn de kenmerken van flowline plannen?                   

- Opbouw van flowline plannen inzichtelijk maken             X     

- Onderzoek doen naar de verschillende flowline planningspakketten             X X   

- Risico’s in kaart brengen van flowline plannen X         X     X 

- Waar wordt flowline plannen al toegepast             X X   

- Op welke wijze is het geïmplementeerd bij de projecten X           X X   

- Welke resultaten heeft het gehad op deze projecten X         X X X   

Deelvraag 3: Waar zijn verbeteringen mogelijk in de huidige planningsprocessen van ADST?                   

- Ervaringen van uitvoerders op huidige planningsmethodiek X         X     X 

- Overzicht maken van de verbeterpunten (indien mogelijk) X               X 

Deelvraag 4: Hoe werkt het flowline planningsprogramma?                   

- Door middel van een cursus flowline plannen ontdekken             X X X 

Deelvraag 5: Hoelang is de doorlooptijd van de parkeergarage Driebergen-Zeist als er gepland 

wordt met de huidige planningsmethodiek van ADST? 
                  

- De doorlooptijd in beeld krijgen wanneer er wordt gepland met de huidige planningsmethodiek       X     X X X 

Deelvraag 6: Hoelang is de doorlooptijd van de parkeergarage Driebergen-Zeist als er gepland 

wordt door middel van de flowline planningsmethodiek?                   

- De doorlooptijd in beeld krijgen wanneer er wordt gepland met de flowline planningsmethodiek       X     X X X 

Deelvraag 7: Welke conclusies kun getrokken worden met betrekking op de doorlooptijd van 

parkeergarage Driebergen-Zeist?                     

- Analyseren van de uitgewerkte uitvoeringsplanningen  X         X X X X 

- Verschillen toelichten           X X X   

- Conclusie trekken X         X X X X 

Deelvraag 8: Hoe kan flowline plannen bijdragen aan de verbeterpunten uit de huidige 

planningsstructuur?                   

- Oplossingen aandragen die gegenereerd kunnen worden door middel van flowline plannen.  X         X X X X 

Projectvaardigheden                   

- Plan van Aanpak               X X 

- Voorzitter projectvergadering           X   X X 

- Notulen projectvergadering           X   X X 

- Contact met begeleiders               X   

 



Plan van Aanpak   Versie: 1.3 21-02-2016 

                

Auteurs: Jeffrey Heideman & Koen Sanders  
19 

8.5  Taakverdeling 
Het vervolg op dit competentieoverzicht is de taakverdeling. Om te zorgen dat alle leden van de 

afstudeergroep zich goed kunnen ontwikkelen tijdens het afstudeeronderzoek is het van belang dat 

ieder groepslid de juiste taken hiervoor krijgt.  

  

Taakverdeling 

J
e

ff
re

y
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Deelvraag 1:  Hoe is het huidige planningsproces bij ADST met betrekking tot de realisatie 

van parkeergarages? 
    

- In kaart brengen hoe er nu gepland wordt  X X 

- Projecten uit het verleden bestuderen op de doorlooptijd  X X 

Deelvraag 2: Wat zijn de kenmerken van flowline plannen?     

- Opbouw van flowline plannen inzichtelijk maken   X 

- Onderzoek doen naar de verschillende flowline planningspakketten X   

- Risico’s in kaart brengen van flowline plannen X   

- Waar wordt flowline plannen al toegepast   X 

- Op welke wijze is het geïmplementeerd bij de projecten X X 

- Welke resultaten heeft het gehad op deze projecten X   

Deelvraag 3: Waar zijn verbeteringen mogelijk in de huidige planningsprocessen van ADST?     

- Ervaringen van uitvoerders op huidige planningsmethodiek X X 

- Overzicht maken van de verbeterpunten (indien mogelijk)   X 

Deelvraag 4: Hoe werkt het flowline planningsprogramma?     

- Door middel van een cursus flowline plannen ontdekken X X 

Deelvraag 5: Hoelang is de doorlooptijd van de parkeergarage Driebergen-Zeist als er 

gepland wordt met de huidige planningsmethodiek van ADST? 
    

- De doorlooptijd in beeld krijgen wanneer er wordt gepland met de huidige 

planningsmethodiek X   

Deelvraag 6: Hoelang is de doorlooptijd van de parkeergarage Driebergen-Zeist als er 

gepland wordt door middel van de flowline planningsmethodiek?     

- De doorlooptijd in beeld krijgen wanneer er wordt gepland met de flowline 

planningsmethodiek X X 

Deelvraag 7: Welke conclusies kun getrokken worden met betrekking op de doorlooptijd 

van parkeergarage Driebergen-Zeist?       

- Analyseren van de uitgewerkte uitvoerinsplanningen  X X 

- Verschillen toelichten   X 

- Conclusie trekken X   

Deelvraag 8: Hoe kan flowline plannen bijdragen aan de verbeterpunten uit de huidige 

planningsstructuur?     

- Oplossingen aandragen die gegenereerd kunnen worden door middel van flowline 

plannen.  X X 

Projectvaardigheden     

- Plan van Aanpak X X 

- Voorzitter projectvergadering X X 

- Notulen projectvergadering X X 

- Contact met begeleiders X X 



Plan van Aanpak   Versie: 1.3 21-02-2016 

                

Auteurs: Jeffrey Heideman & Koen Sanders  
20 

9 Resultatenlijst 
9.1 Resultatenlijst Koen Sanders 
 

Resultatenlijst uitgedraaid op 21-02-2017 

9.2 Resultatenlijst Jeffrey Heideman  
 

Resultatenlijst uitgedraaid op 16-02-2017
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Afstudeeroverleg 
 

Datum:   31-10-2016 

Locatie:  Kantoor Ben Mulder, kantoor ADST 

   Hietweideweg 14, Twello 

Aanwezig:  Dennis van Veldhuizen(ADST), Ben Mulder(ADST), Koen Sanders(HAN),  

   Jeffrey Heideman(Han) 

Ingekomen stukken:   

Uitwerking door: Jeffrey Heideman 

Onderwerp:  Overleg afstudeervoorstel 

 

Nr.  Onderwerp Actie 

1. 

 

Voorstelronde 

 Dennis, Ben, Jeffrey en Koen stellen zich aan elkaar voor 

 

2.  

 

Bespreken afstudeervoorstel 

 Dennis en Ben gegeven aan dat er meerdere afstudeervoorstellen zijn. Hun 

vraag is in welke richting Koen en Jeffrey willen afstuderen. 

 Koen en Jeffrey geven aan dat ze een onderwerp zoeken dat te maken 

heeft met planning in de uitvoeringsfase. 

 Dennis en Ben geven aan dat ze de planningsmethodiek flowline plannen 

uit willen laten zoeken. 

 

3. Bespreken flowline plannen 

 Dennis en Ben geven aan dat Construsoft een onderneming is die 

maandelijks contact met ADST opneemt om flowline plannen aan te 

bieden. 

 Dennis en Ben lichten het flowline plannen toe d.m.v. informatiebladen en 

schetsen. 

 

4. Definitief maken afstudeervoorstel 

 Koen en Jeffrey zien wel wat in dit afstudeervoorstel 

 Er wordt meteen richting gegeven aan de hoofdvraag en eventuele 

deelvragen 

o Wat betekent flowlineplanning voor de bouw van parkeergarages 

voor Aan de Stegge Twello? 

 Wat is flowline plannen? 

 Welke flowline planningspakketten zijn er? 

 Welke is het beste en gaan wij verder uitdiepen? 

 Wat betekent dit voor de werkwijze van ADST? 

 Wat levert dit op? Doorlooptijdsverkorting? 

 

5.  Afspraken 

 Koen stuurt eerst het A4-tje met het afstudeervoorstel naar ADST voor 

goedkeuring. 

 Wanneer er akkoord gegeven is kan het A4-tje naar school gestuurd 

worden door Jeffrey. 

 Wanneer de school akkoord geeft op het afstudeervoorstel moet Jeffrey 

dat aangeven bij ADST. 

 

Koen 

 

Jeffrey 

 

Jeffrey 
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Afstudeeroverleg 
 

Datum:   20-01-2017 

Locatie:  Kleine vergaderzaal kantoor ADST  

   Hietweideweg 14, Twello 

Aanwezig:  Dennis van Veldhuizen(ADST), Mark ten Thije(ADST), Tim Oosterlaat(ADST), Koen  

   Sanders(HAN), Jeffrey Heideman(Han) 

Ingekomen stukken: PvA  

Uitwerking door: Mark ten Thije 

Onderwerp:  Afspraken Afstuderen bespreken 

Nr.  Onderwerp Actie 

1. 

 

Voorstelronde 

 Dennis, Mark, Tim, Koen en Jeffrey stellen zich aan elkaar voor 

 

2.  

 

Afspraken afstudeervoorstel 

 Het onderwerp van het afstuderen is flowline plannen 

 Het proefproject/onderlegger van dit onderwerp zal de planning van het 

nieuw te realiseren project parkeergarage station Driebergen-Zeist zijn. 

 

3. Afspraken tijdens afstuderen 

 Koen en Jeffrey hebben beide een contract voor 8 uur in de week bij ADST. 

 Ze zullen hun werkzaamheden op de maandag uitvoeren. Er is een 

duidelijke afspraak gemaakt dat Koen en Jeffrey verder geen 

werkzaamheden uitvoeren. 

 Deze dag werken zullen zij in de avonduren en in het weekend inhalen. 

 Door de week zullen Koen en Jeffrey 2 dagen op het kantoor van ADST 

werken en 2 dagen op de HAN in Arnhem. 

 

4. Definitieve begeleiders 

 De eerste begeleider is Tim Oosterlaar, hij is projectleider bij ADST en 

momenteel werkzaam aan het project parkeergarage station  

Driebergen-Zeist. 

 De tweede begeleider is Mark ten Thije, hij is de LEAN-coach van ADST. En 

gaat het LEAN plannen bij ADST verder vorm geven. 

 

5. Werkplek op kantoor 

 Op dit moment word onze werkplek ingericht op de 2e verdieping van het 

kantoor van ADST. 

 Tim regelt de benodigdheden bij de ICT. 

 Jeffrey heeft al een eigen computer, deze heeft hij destijds gebruikt bij zijn 

stage. 

 Koen en Jeffrey maken gebruik van het emailadres gast6@adst.nl 

 Tim heeft een sharepoint omgeving aangemaakt. Tim stuurt deze gegevens 

naar ons door. 

 

 

ICT 

TOO 

 

 

 

TOO 

5.  Afspraken/Mededelingen 

 Mark geeft aan dat hij nog een connectie heeft om contact mee te 

zoeken. Joris Raaijmakers werkzaam bij Supply Chain Manager bij Waal 

bouw in Vlaardingen. Koen en Jeffrey kunnen hem benaderen om een 

kijkje in de keuken te nemen bij Waal en tevens meer te weten te komen 

over Vico. Zijn contactgegeven zijn jra@waal.nl, wanneer wij contact met 

hem zoek moeten we de naam van Mark of Tim noemen. 

 Wanneer het PvA gereed is moeten wij deze presenteren tijdens de 

uitvoerdersvergadering op een woensdag 

 

 

 

 

 

 

 

KSA/JHE 

mailto:gast6@adst.nl
mailto:jra@waal.nl
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Notulen afstudeeroverleg 
 

Datum:   14-02-2017 

Locatie:  Kleine vergaderzaal kantoor ADST  

   Hietweideweg 14, Twello 

Aanwezig:  Tim Oosterlaar(ADST), Mark ten Thije(ADST), Koen Sanders(HAN),  

   Jeffrey Heideman(Han) 

Ingekomen stukken: PvA  

Voorzitter:  Jeffrey Heideman 

Notulist:  Koen Sanders   

Onderwerp:  Plan van Aanpak doorspreken  

 

Nr.  Onderwerp Actie 

1. 

 

Opening 

- De vergadering is geopend door Jeffrey. 

 

 

2.  

 

Vaststellen agenda punten 

- Jeffrey heeft de agendapunten vastgesteld.  

 

 

3. Mededelingen 

- Er zijn geen mededelingen.  

 

 

4. Werkplek 

 Voorzieningen pc etc.  

- TOO meldt dat aankomende week onze plek op de 2e verdieping 

gereed is. Ook geeft hij aan dat het deze weken niet netjes gelopen is.  

 

 

5. Plan van Aanpak 

 Conceptversie bespreken 

- Het plan van aanpak is in zijn geheel doorgenomen. Op de uitgeprinte 

versie hiervan zijn aantekeningen gemaakt.  

- TOO en MTT melden dat het plan van aanpak er professioneel uitziet.  

 

 

6. Literatuuronderzoek  

 Bronnen 

- Er is afgesproken met TOO en MTT dat we de vragen met betrekking tot 

de opbouw van het literatuuronderzoek bespreken met de 

afstudeerdocenten. MTT geeft aan dat inlezen in een onderwerp ook 

een literatuuronderzoek kan zijn.  

 

 

 

7.  Samenwerking  

 Feedbackmomenten tijdens PvA en literatuuronderzoek 

- KSA en JHE zullen deze week een voorstel sturen voor de feedback- en 

begeleidingsverzoeken de komende weken. Zij zullen tevens de kleine 

vergaderzaal hiervoor reserveren.  

 

 

 

8. Rondvraag 

- Er zijn geen vragen. 

 

9. Actiepunten + sluiten vergaderingen  
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- Aankomende week is de werkplek gereed.  

- Opmerkingen van vandaag worden verwerkt in het plan van aanpak. 

- Literatuuronderzoek zal besproken worden met de afstudeerdocenten.  
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Notulen afstudeeroverleg 
 
Datum:   16-02-2017  
Tijd:    13:00u  
Locatie:  Kamer F0.06 
Aanwezig:  Lucie van der Wiele (HAN), Jaap Kerstma (HAN), Koen Sanders(HAN),  
   Jeffrey Heideman(HAN) 
Ingekomen stukken: PvA + POP   
Voorzitter:  Jeffrey Heideman 
Notulist:  Koen Sanders   
Onderwerp:  Plan van Aanpak + POP bespreken  
 

Nr.  Onderwerp Actie 

1. 
 

Opening 
- De vergadering is geopend door Jeffrey  

 

2.  
 

Vaststellen agenda punten 
- De agendapunten zijn vastgesteld. 
- Indien er tijd is wordt het punt Literatuuronderzoek toegevoegd.  

 

3. Mededelingen 
- Jeffrey geeft aan dat zojuist de laatste versie van het PvA is 

toegestuurd.  

 

4. Afspraken 
 Maandag werken  
 Dinsdag + woensdag op kantoor in Twello 
 Donderdag + vrijdag op HAN in Arnhem 

- Bovenstaande punten zijn doorgenomen om te bepalen of dit een 
goede afstemming is. Hier is uit voortgekomen dat dit een goede 
afstemming is met de werktijden van de afstudeerdocenten. Tijdens 
het PVA zullen de gesprekken plaats vinden in het bijzijn van beide 
begeleiders op de donderdagen.  
 

 

5. Plan van Aanpak 
 Conceptversie bespreken 

- Jeffrey geeft aan dat wij naar aanleiding van een gesprek met ADST 
hebben besloten om van de hoofdstukken aanleiding & context en 
probleemanalyse hebben besloten er één hoofdstuk van te maken, 
namelijk; probleemstelling.  

- Er is door Jeffrey en Koen uitgelegd wat flowline plannen is voor zover 
zij dit tot nu toe begrijpen.  

- Lucie geeft aan dat Jeffrey en Koen duidelijk in kaart dienen te 
brengen wat flowline plannen inhoudt. Koen geeft aan dat dit 
terugkomt in deelvraag 2.  

- Lucie geeft aan dat de kaders beter gesteld moeten worden, wat 
valt binnen en wat valt buiten de scope. Jeffrey en Koen gaan dit 
verwerken in het specificeren van de deelvragen en het toevoegen 
van projectkaders in hoofdstuk 5 van het PVA. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Koen + 
Jeffrey  

 
Koen + 
Jeffrey 
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- Jeffrey en Koen geven aan dat zij interviews gaan afnemen om de 
huidige planningsstructuur in kaart te brengen. Hiervoor dienen zij  
Interviewtechnieken in kaart te brengen en uit te schrijven. Vooraf 
dient het interview doorgesproken te worden met Lucie. 

- Lucie geeft aan dat Jeffrey en Koen in de bibliografie dienen aan te 
geven welke bronnen zei gaan gebruiken voor de uitwerking van de 
deelvragen.  

- Lucie geeft dat de onderzoeksmethode verder uitgespit dient te 
worden, hoe gaat het toegepast worden? Koen geeft aan dat dit in 
de uitwerking van de deelvragen verder wordt gespecificeerd.  

- Jeffrey geeft aan dat bij de uitwerking van het literatuuronderzoek 
zeer waarschijnlijk alleen Engelstalige bronnen gebruikt kunnen 
worden. Dit zien Jeffrey en Koen als een uitdaging in verband met hun 
kennis op gebied van de Engelse taal. Jaap geeft aan dat er op de 
HAN cursussen Engels gegeven worden, hier zullen Jeffrey en Koen 
zich in verdiepen.  

- Koen geeft aan dat hij graag de laatste versie van de 
probleemstelling wilt doornemen. Lucie en Jaap hebben slecht twee 
kleine opmerkingen welke nog verbeterd kunnen worden. Deze zijn te 
vinden op het PVA met aantekeningen van Lucie.  

- Jeffrey trekt uit het gesprek de conclusie dat de doelstelling, hoofd- 
en deelvragen akkoord zijn en dat deze alleen verder aangescherpt 
dienen te worden, met name hoe en met welke methoden deze 
uitgewerkt gaan worden.   

 

Koen + 
Jeffrey  
 
 
Koen + 
Jeffrey 
 
Koen + 
Jeffrey 
 
Koen + 
Jeffrey  
 
 
 
 
Koen + 
Jeffrey 
 
 
Koen + 
Jeffrey 

6. Persoonlijk ontwikkelingsplan 
 Conceptversie bespreken 

- Niet aan de orde geweest in verband met gebrek aan tijd.  
 
 
 
 

 

7.  Communicatie 
 Begeleidingsmomenten 

- Niet aan de orde geweest in verband met gebrek aan tijd.  
 
 
 
 

 
 

8. Rondvraag 
- Niet aan de orde geweest in verband met gebrek aan tijd.  

 
 
 
 
 
 

 

9. Actiepunten + sluiten vergaderingen 
- De volgende vergadering zal 9 Maart 2017 om 13:00u plaats vinden in 

kamer F0.06. Koen dient hiervoor een vergaderverzoek te sturen aan 
Jeffrey, Lucie en Jaap. 

 

 
Koen 



Verslaglegging afstudeeroverleg    23-01-2016 

  

Notulen afstudeeroverleg 
 

Datum:   23-02-2017 

Locatie:  Kleine vergaderzaal kantoor ADST  

   Hietweideweg 14, Twello 

Aanwezig:  Tim Oosterlaar(ADST), Mark ten Thije(ADST), Koen Sanders(HAN),  

   Jeffrey Heideman(Han) 

Ingekomen stukken: PvA  

Voorzitter:  Koen Sanders 

Notulist:  Jeffrey Heideman   

Onderwerp:  Definitieve Plan van Aanpak doorspreken 

 

Nr.  Onderwerp Actie 

1. 

 

Opening 

 Koen opent de vergadering 

 

2.  

 

Vaststellen agenda punten 

 Agenda punten zijn vastgesteld 

 

3. Mededelingen 

 Jeffrey heeft de mededeling dat Joris Raaijmakers van Waal heeft 

aangegeven niet te werken met flowline plannen. Dit is eerder wel 

aangegeven door Tim en Mark. Jeffrey neemt opnieuw contact met Joris 

op om hem te bedanken voor de informatie. 

 

4. Plan van Aanpak 

 Plan van aanpak besproken. Tim en Mark vinden hem er professioneel en 

geordend ogen. 

 Kosten en baten analyse maken in deelvraag 9. Gegevens over kosten zijn 

te verkrijgen bij ADST 

 

 

5. Literatuuronderzoek 

 Mark heeft een boek voor het literatuuronderzoek meegenomen over 

Lean. 

 Huub Roelofs interviewen tbv de deelvraag over verbeterpunten 

 

 

6. Presentatie uitvoerdervergadering 

 Jeffrey en Koen laten een filmpje zien met een filmpje die ze misschien 

willen laten zien. 

 Tim raad dit af omdat hij verwacht dat dit niet interessant word gevonden. 

Hij denkt dat wij in 5 minuten ons zelf even moeten voorstellen en 

vervolgens vertellen wat wij onderzoeken. 

 

 

 

8. Rondvraag 

 

 

 

9. Actiepunten + sluiten vergaderingen 

 Mark geeft aan dat er 9 maart een Lean sessie is bij Bas Prinsen op de bouw 

en misschien is dat interessant om bij te wonen. 

 Jeffrey en Koen moeten aangeven wanneer ze een nieuwe afspraak willen. 

 

 



Verslaglegging afstudeeroverleg    23-01-2016 

  

Notulen afstudeeroverleg 
 

Datum:   09-03-2017  

Tijd:    13:00u  

Locatie:  Werkkamer Lucie van der Wiele 

Aanwezig:  Lucie van der Wiele (HAN), Jaap Kerstma (HAN), Koen Sanders(HAN),  

   Jeffrey Heideman(HAN) 

Ingekomen stukken: PvA  

Voorzitter:  Koen Sanders  

Notulist:  Jeffrey Heideman    

Onderwerp:  Plan van Aanpak + Literatuuronderzoek 

 

Nr.  Onderwerp Actie 

1. 

 

Opening  

2.  

 

Vaststellen agenda punten  

3. Vaststellen notulen vorige vergadering  

 

 

4. Mededelingen 

 

 

5. Plan van Aanpak 

 Probleemstelling rammelt nog volgens Jaap. Duidelijker maken dat het 

afstudeeronderzoek gedaan wordt voor ADST en niet de leverancier van de 

software. 

 Geen bedrijven noemen die de software leveren! 

 Lange discussie gehad waar het eigenlijk om ging is dat Koen en Jeffrey 

elkaar scherp moet houden en ook kritisch naar hun eigen werk blijven kijken. 

 

 

 

6.  Literatuuronderzoek 

 Opzet besproken met Lucie en Jaap. Dit maakte volgens Lucie niet zo veel 

uit. Het belangrijkste punt was dat het straks allemaal als één passend en 

kloppend verhaal is. 

 Interview mag niet in het literatuuronderzoek. Apart uitwerken maar mag wel 

achter het literatuuronderzoek. 

 De voorgestelde opzet zag er volgens Lucie goed uit. 

 

 

 

 

7. Rondvraag 

 

 

 

 

8. Actiepunten + sluiten vergaderingen 

 Volgende vergadering op 23 maart om 13:00 uur 

o Interviews voorbereiden die gehouden worden met de uitvoerders 

 Uitkomst ->Vragen->Wie gaan we interviewen->Soort interview 

 

 

 



Verslaglegging afstudeeroverleg    27-03-2017 

  

Notulen afstudeeroverleg 
 

Datum:   24-03-2017  

Tijd:    13:30u  

Locatie:  Werkkamer Lucie van der Wiele 

Aanwezig:  Lucie van der Wiele (HAN), Koen Sanders(HAN), Jeffrey Heideman(HAN) 

Ingekomen stukken: PvA  

Voorzitter:  Jeffrey Heideman  

Notulist:  Koen Sanders    

Onderwerp: Interview afnemen + uitwerken, gemaakte planningen vastleggen, standlijn 

bespreken 

 

Nr.  Onderwerp Actie 

1. 

 

Opening 

• De vergadering is geopend door Jeffrey Heideman.  

 

2.  

 

Vaststellen agenda punten  

3. Vaststellen notulen vorige vergadering  

• Jeffrey geeft aan dat er van de vorige vergadering geen ’echte’ 

notulen zijn.  

 

4. Mededelingen 

• Er zijn geen mededelingen.  

 

5. Interview opzet bespreken 

• Het door ons uitgevoerde interview is doorgenomen met Lucie van der 

Wiele. Hierbij heeft zij ons een aanzet gegeven voor de verdere 

uitwerking van de interviews.  

• Zij geeft aan dat we op de goede weg zijn en nu de vervolgstappen 

moeten gaan nemen, zoals het bundelen van de coderingen en de 

teksten analyseren.  

• Kort samengevat dienen wij het volgende stappenplan te doorlopen: 

1. Interview verder coderen 

2. Bundelen per codering 

3. Tekst analyseren 

4. Uitwerken tot conclusie 

• Ook dienen wij ons zelf per vraag de volgende vragen te stellen: 

1. Wat wil ik weten? 

2. Welke vraag moet ik hiervoor stellen? 

3. Wat heeft het opgeleverd? 

4. Interpreteren van iedere respondent 

5. Conclusie 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSA/JHE 

 

 

 

 

KSA/JHE 
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6.  Documentatie gemaakte planningen 

• De gemaakte planningen dienen met oorspronkelijke papierformaat 

verwerkt te worden in de verslaglegging.  

• Naar aanleiding van het gesprek met Lucie van der Wiele worden de 

volgende planningen gemaakt voor deelvraag 5 & 6: 

o Balkenplanning en flowline planning aan de hand van de 

planning van Ruben Kamphuis  

o Balkenplanning en flowline planning aan de hand van de 

normen die gegeven worden door de onderaannemers 

o Balkenplanning en flowline planning aan de hand van manuren 

normen uit de literatuur (boekje is nader te bepalen) 

• Het idee hiervan is dat wij geen appels met peren vergelijken en vanuit 

drie invalshoeken de verschillen in doorlooptijd kunnen bestuderen en 

hieruit conclusies kunnen trekken.  

 

 

 

 

KSA/JHE 

 

7. Voortgang 

• Jeffrey Heideman heeft de planning laten zien met daarin de huidige 

standlijn. Hieruit kan worden opgemaakt dat wij netjes op planning 

lopen of zelfs iets voor op planning lopen.  

• Lucie van der Wiele geeft aan dat wij zelf de tussenpeiling dienen in te 

plannen. Er is afgesproken dat wij laten weten of wij dit op 13 april 2017 

of 1 mei 2017 willen doen.  

 

 

 

 

KSA/JHE 

8. Rondvraag 

• Jeffrey Heideman geeft aan dat wij een vergelijking hebben gemaakt 

tussen Lean- en Flowline plannen binnen ons literatuuronderzoek aan 

de hand van tien criteria. Lucie van der Wiele geeft aan dat dit 

voldoende is en dat wij wel dienen te kijken naar een eventuele 

weegfactor per criteria.  

 

 

KSA/JHE 

9. Actiepunten + sluiten vergaderingen 

• Volgende vergadering op 13 april om 10:30 uur.  

 

 

 

























































Verslaglegging afstudeeroverleg    27-03-2016 

  

Notulen afstudeeroverleg 
 

Datum:   27-03-2017 

Locatie:  Afstudeerkamer kantoor ADST  

   Hietweideweg 14, Twello 

Aanwezig:  Tim Oosterlaar(ADST), Mark ten Thije(ADST), Koen Sanders(HAN),  

   Jeffrey Heideman(Han) 

Ingekomen stukken: Deelvraag 1 + notulen vorige vergadering  

Voorzitter:  Koen Sanders 

Notulist:  Jeffrey Heideman   

Onderwerp:  Deelvraag 1 inhoudelijk bespreken + voorgang bespreken 

 

Nr.  Onderwerp Actie 

1. 

 

Opening 

 Jeffrey opent de vergadering om 10:00 

 Iedereen is aanwezig 

 

 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering  

 Notulen vorige vergadering zijn besproken en akkoord bevonden 

 

 

3.  

 

Vaststellen agenda punten 

 Agenda punten zijn vastgesteld 

 

 

4. Mededelingen 

 Koen en Jeffrey zijn benaderd door de technisch directeur, Dennis van 

Veldhuizen, om tijdens de uitvoerdersvergadering van 19 april de resultaten 

van het afstudeeronderzoek te presenteren. Jeffrey en Koen gaan hier mee 

akkoord 

 Tijdens het afstudeeroverleg op school is met de eerste begeleidster, Lucie 

van der Wiele besproken dat er op 13 april een 

afstudeeroverleg/tussenpeiling zal plaatsvinden. Dit is besproken op het 

bedrijf met Tim en Mark hun stemmen hier mee in. Jeffrey en Koen moeten 

dit kort sluiten met de afstudeerbegeleiders Lucie en Jaap. 

 

 

5. Deelvraag 1 bespreken: De huidige planningsstructuur van ADST. 

 Mark had via de mail al opmerkingen gemaakt op de uitgewerkte 

deelvraag 1. Deze opmerkingen zijn inmiddels verwerkt.  

 Er moest nog een deel ingevoegd worden aan de hand van ervaringen 

van Tim, deze zijn na de vergadering besproken en zullen ook in de 

deelvraag verwerkt worden. 

 

 

6. Voortgang bespreken 

 Jeffrey en Koen hebben aangegeven hoe ver ze zijn met de verschillende 

deelvragen. Zo is verteld dat de interviews inmiddels allemaal afgenomen 

zijn. En deze nu uitgewerkt worden en gecodeerd om hier vervolgens een 

conclusie uit te trekken.  

 Deelvraag 2 is inmiddels gereed, Koen en Jeffrey laten hem wel open zodat 

er altijd nog wat aangepast kan worden. Tim en Mark hebben hem 

doorgelezen en vinden hem er goed en professioneel uit zien. 

 



Plan van Aanpak   Versie: Concept  09-02-2016 

                

 1 

 Tim geeft aan dat Koen en Jeffrey in week 13 op de vrijdag al moeten 

gaan testen met het flowline plannen. Even het model inladen en kijken 

wat we er nu allemaal mee kunnen. Dit zullen Koen en Jeffrey ook gaan 

doen. 

 Verder geven Tim en Mark aan dat Koen en Jeffrey goed bezig zijn en dat 

ze het fijn vinden dat ze zelfstandig werken en eigenlijk bijna geen vragen 

hebben. 

 

7. Rondvraag 

 

 

8. Actiepunten + sluiten vergaderingen 

 Jeffrey en Koen plannen een nieuwe afspraak in om het onderzoek te 

bespreken. 

 

 

 

 

 

 

 



Verslaglegging Tussenpeiling   13-04-2017 

  

Tussenpeiling 
 

Datum:   13-04-2017  

Tijd:    13:30u  

Locatie:  Lokaal 2.13 

Aanwezig:  Lucie van der Wiele (HAN), Jaap Kerstma (HAN), Koen Sanders(HAN),   

   Jeffrey Heideman(HAN) 

Ingekomen stukken: Producten tot dusver gereed 

Presentatie door: Koen Sanders en Jeffrey Heideman  

Onderwerp: Tussenpeiling afstudeeronderzoek 

 

Nr.  Onderwerp Actie 

1. 

 

Resultatenlijst 

 Als eerst hebben LVW en JKM de resultatenlijsten van JHE en KSA 

gecontroleerd op de studiepunten. Dit was akkoord.  

 

2.  

 

Presentatie 

 KSA en JHE hebben een presentatie van 20 minuten gehouden over de 

bevindingen tot dus ver. 

 LVW had verschillende vragen, deze zijn te vinden achter deze notulen. 

 De vragen zijn goed beantwoord door JHE en KSA 

 

3.  Tips 

 LVW heeft als tip gegeven om uit de modder te komen en boven de 

stof te gaan zweven.  

 

4. Afspraken 

 Afstudeerzitting  op 12 juni van 11:00 tot 12:00 

 

 









Notulen afstudeeroverleg    25-04-2016 

  

Notulen afstudeeroverleg 
 

Datum:   25-04-2017 

Locatie:  Kleine vergaderzaal kantoor ADST  

   Hietweideweg 14, Twello 

Aanwezig:  Tim Oosterlaar(ADST), Mark ten Thije(ADST), Koen Sanders(HAN),  

   Jeffrey Heideman(Han)  

Voorzitter:  Jeffrey Heideman   

Notulist:  Koen Sanders 

Onderwerp:  Printen, Documentatie deelvraag 6 

 

Nr.  Onderwerp Actie 

1. 

 

Opening 

 JHE heeft de vergadering geopend 

 

 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering  

 Notulen vorige bouwvergadering zijn vastgesteld 

 

 

3.  

 

Vaststellen agenda punten 

 Agenda punten zijn vastgesteld 

 

 

4. Mededelingen 

 Geen mededelingen 

  

 

5.  Documentatie deelvraag 6 

o De vraag van JHE en KSA is hoe TOO en MTT de documentatie 

van de deelplanningen zouden willen zien 

o MTT en TOO geven aan dat ze graag twee deelplanningen per 

hoofdplanning helemaal uitgewerkt zouden willen zien. En 

daarnaast de overige planningen er los bij. 

o JHE en KSA zijn het met deze beslissing eens en zullen dit op school 

kort sluiten met de eerste begeleider 

 

 

 

 

 

 

 

KSA/JHE 

6.  Printen afstudeeronderzoek 

o De afstudeergroep heeft met TOO en MTT besproken dat het 

afstudeeronderzoek bij ADST geprint mag worden 

o Wel moet dit ’s avonds na werktijden gebeuren i.v.m. gebruik 

printers 

 

 

7.  Kosten verwerken in verslag 

o MTT zou graag zien dat JHE en KSA ook nog een deel kosten gaan 

uitzoeken. Door de ABK per dag te berekenen en daar tegenover 

de kosten van de planningssoftware te zetten. 

o TOO en MTT geven aan dit te bespreken op school. 

 

 
 
 
 

KSA/JHE 

8. Rondvraag  

9. Actiepunten + sluiten vergaderingen 

o KSA en JHE bespreken de punten met de begeleiders op school 

 

 



Verslaglegging afstudeeroverleg    01-05-2017 

  

Notulen afstudeeroverleg 
 

Datum:   01-05-2017 

Locatie:  Kamer Lucie  

   Ruiterberglaan 26, Arnhem 

Aanwezig:  Lucie van der Wiele, Koen Sanders(HAN), Jeffrey Heideman(Han) 

Ingekomen stukken: - 

Voorzitter:  Jeffrey Heideman 

Notulist:  Koen Sanders 

Onderwerp:  Documentatie deelvraag 6, Kostenvergelijk per planning en Tips scriptie schrijven 

 

Nr.  Onderwerp Actie 

1. 

 

Opening 

- De vergadering is geopend door Jeffrey 

 

 

2.  

 

Vaststellen agenda punten 

- Agenda punten zijn vastgesteld 

 

 

3. Mededelingen 

- Er zijn geen mededelingen 

 

 

4.  Documentatie deelvraag 6 

- Pak per uitgewerkte planning 2 deelplanningen die uitgebreid 

worden toegelicht 

- Wel alle deelplanningen toevoegen 

- Ook de grote planningen toevoegen aan het verslag 

 

 

5.  Kostenvergelijk per planning 

- Vanuit het afstudeerbedrijf wordt aangegeven dat ze nog steeds wat 

willen weten over de kosten. Lucie geeft aan dat dit niet bij ons in het 

onderzoek kan i.v.m. en complexiteit. Terugkoppelen naar 

begeleiders 

 

 

 

 

JHE/KSA 

6.  Tips scriptie schrijven 

- Lucie geeft aan dat het een leesbaar en duidelijk verslag dient te 

worden wat te lezen is door een leek. Het kan zijn dat de 

onafhankelijke begeleider niet uit het beroeps veld komt. Daarom 

dient het verslag laagdrempelig te lezen zijn. Aan Jeffrey en Koen de 

taak om dat te creëren. 

 

 

 

 

JHE/KSA 

7. Rondvraag 

- Geen verdere vragen 

 

 

 

8. Actiepunten + sluiten vergaderingen 

- Koen vat de actiepunten samen en Jeffrey sluit de vergadering 

 

 

 









Bijlage 3 
Overige aantekeningen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























































Bijlage 4 
Urenverantwoording Jeffrey Heideman  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Jeffrey Heideman 

 
555933 

 
6-2-‘17 t/m 12-2-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 
 
8:00 

 
16:30 

  
Plan van Aanpak 

 
8 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

woensdag 
 
8:00 

 
16:30 

  
Plan van Aanpak  

 
8 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

donderdag 
 
8:00 

 
12:30 

  
Plan van Aanpak 

 
4,5 uur 

 
13:00 

 
16:30 

  
Persoonlijk ontwikkelingsplan  

 
3,5 uur  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

vrijdag 
 
8:00 

 
10:30 

  
Persoonlijk ontwikkelingsplan 

 
2,5 uur 

 
10:30 

 
16:30 

  
Agenda opstellen + diverse administratieve activiteiten 

 
5,5 uur   

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

zaterdag / 

zondag 

 
10:00 

 
15:00 

  
Inlezen in literatuurstudie  

 
5 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

10:00 
 
13:00 

  
Formats maken voor verslaglegging 

 
3 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
uren 

      
 
 
 
 
 

   

6 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 40 

 



 
 
WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Jeffrey Heideman  

 
555933 

 
13-2-‘17 t/m 19-2-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 7:30 9:00 Administratieve werkzaamheden 
 
1,5 uur 

9:00 10:00 Plan van Aanpak doorspreken met begeleiders vanuit ADST  
 
1 uur 

10:00  16:00 Plan van Aanpak uitwerken  5,5 uur  

   
 
  

woensdag 7:30 16:00 Plan van Aanpak uitwerken 
 
8 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

donderdag 7:30 
 
13:00 

  
Plan van Aanpak uitwerken 5 uur 

13:00 14:00 
B  
Bespreken PvA met eerste en tweede begeleider 1 uur 

 
14:00 

 
16:00 

  
Bespreken feedback 

 
2 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

vrijdag 
 
7:30 

 
16:00 

 
Plan van Aanpak feedback verwerken 

 
8 uur 

 
  

 
   

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

zaterdag / 

zondag 

 
9:00 

 
13:00 

  
Plan van Aanpak feedback verwerken 

 
4 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

10:00 
 
14:00 

  
Onderzoeksmethodieken uitwerken 

 
4 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

7 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 80 



WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Jeffrey Heideman  

 
555933 

 
20-2-‘17 t/m 26-2-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 7:30 8:00 Administratieve werkzaamheden 
 
0,5 uur 

8:00 9:00 Plan van Aanpak doorspreken met begeleiders vanuit ADST  
 
1 uur 

9:00  16:00 Plan van Aanpak feedback verwerken 6,5 uur  

   
 
  

woensdag 7:30 16:00 Plan van Aanpak feedback verwerken 
 
8 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

donderdag 7:30 14:00 
B  
Onderzoeksmethodieken uitwerken 6 uur 

14:00 15:00 Gesprek afstudeerbegeleider adst 1  
15:00 

 
16:00 

  
Inlezen literatuur 

 
1 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

vrijdag 
 
7:30 

 
16:00 

 
Inlezen literatuur en aantekeningen maken 

 
8 uur 

 
  

 
   

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

zaterdag / 

zondag 

 
7:30 

 
16:00 

 
Inlezen literatuur en aantekeningen maken 

 
8 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

8 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 120 

 



WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Jeffrey Heideman  

 
555933 

 
27-2-‘17 t/m 5-3-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

     
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
dinsdag 

 
8:00 

 
16:00 

  
Literatuuronderzoek 

 
8 uur 

    

    

     
woensdag 

 
8:00 

 
16:00 

  
Literatuuronderzoek 

 
8 uur 

    

    

     
donderdag 

 
8:00 

 
16:00 

  
Literatuuronderzoek 

 
8 uur 

    

    

     
vrijdag 

 
8:00 

 
16:00 

  
Literatuuronderzoek 

 
8 uur 

 
  

 
   

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

zaterdag / 

zondag 

 
8:00 

 
16:00 

  
Literatuuronderzoek 

 
8 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

9 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 160 

 



WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Jeffrey Heideman  

 
555933 

 
6-3-‘17 t/m 12-3-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 8:00 16:00 Literatuuronderzoek 8 uur 

    

    

   
 
  

woensdag 6:00 19:00 Cursus flowline plannen Delft  13 uur 
 
 

 
    

 
 
   

 
 

 
    

donderdag 8:00 
 
16:00 Documenteren cursus  8 uur 

     
 

 
   

 
 

 
    

vrijdag 
 
8:00 

0 
13:00 Uitwerken deelvraag 4 5 uur  

13:00 
0 
14:00 Vergadering met Lucie en Jaap 1 uur  

14:00 
 
16:00 Uitwerken deelvraag 4 2 uur 

 
 

 
    

zaterdag / 

zondag 

 
12:00 

 
16:00 Uitwerken deelvraag 4  4 uur 

 
12:00 

 
16:00 Coderen interview deelvraag 4 4 uur   

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

10 45 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 205 

 



WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Jeffrey Heideman  

 
555933 

 
13-3-‘17 t/m 19-3-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 8:00 16:00 Normeringen uitzoeken 8 uur 

    

    

   
 
  

woensdag 8:00 16:00 Normeringen uitzoeken 
 
8 uur 

 
 

 
  

 
  

 
 
  

 
 

 
 

 
  

 
  

donderdag 8:00 16:00 Interview opzet uitwerken 8 uur  
 

 
  

 
 uur 

    
 
 

 
  

 
  

vrijdag 
 
8:00 

 
16:00 Onderaannemers mailen en contacten 

 
8 uur 

 
  

 
   

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

zaterdag / 

zondag 

 
8:00 

 
16:00 

  
Controleren gemaakte werk 

 
8 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

11 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 245 

 



WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Jeffrey Heideman  

 
555933 

 
20-3-‘17 t/m 26-3-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 6:00 18:00 Literatuuronderzoek 12 uur 

    

    

     
woensdag 8:00 10:00 Opzet deelvraag 3 maken 2 uur 

10:00 11:00 Interview Ruben Kamphuis 1 uur 

11:00 16:00 Opzet deelvraag 3 maken 5 uur 

     
donderdag 6:00 18:00 Interviews afnemen Cees en Leon in Delft 12 uur 

    

    

     
vrijdag 8:00 13:30 Interviews uitwerken 5.5 uur 

13:30 14:30 Gesprek met Lucie 
 
1 uur 

14:30 16:00 Interview uitwerken 
 
1.5 uur 

   
 
  

zaterdag / 

zondag 

   
 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

12 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 285 

 



WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Jeffrey Heideman  

 
555933 

 
27-3-‘17 t/m 2-4-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 8:00 16:00 Interviews uitwerken 8 uur 

    

    

     
woensdag 8:00 16:00 Interviews uitwerken 8 uur 

    

    

     
donderdag 8:00 16:00 Interviews uitwerken 8 uur 

    

    

     
vrijdag 8:00 16:00 Interviews coderen 8 uur 

    

    

     
zaterdag / 

zondag 

8:00 16:00 Interviews coderen 8 uur 

    

    
 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

13 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 325 

 



WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Jeffrey Heideman  

 
555933 

 
3-4-‘17 t/m 9-4-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 8:00 16:00 Interviews categoriseren 8 uur 

    

    

     
woensdag 8:00 16:00 Eindconclusie schrijven + aangedragen verbeterpunten 8 uur 

    

    

     
donderdag 8:00 16:00 Deelvraag 5 opzet maken 8 uur 

    

    

     
vrijdag 8:00 16:00 Deelvraag 5 opzet maken 8 uur 

    

    

   
 
  

zaterdag / 

zondag 

8:00 16:00 Planningen deelvraag 5 beoordelen en aantekeningen maken 8 uur 
 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

14 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 365 

 
 



WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Jeffrey Heideman  

 
555933 

 
10-4-‘17 t/m 16-4-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 8:00 16:00 Opzet deelvraag 6 maken + hoeveelheden bepalen 8 uur 

    

    

     
woensdag 8:00 16:00 Opzet deelvraag 6 maken + hoeveelheden bepalen 8 uur 

    

    

     
donderdag 8:00 16:00 Balkenplanning Ruben Kamphuis omzetten naar flowline planning 8 uur 

    

    

     
vrijdag 8:00 16:00 Balkenplanning Ruben Kamphuis omzetten naar flowline planning 8 uur 

    

    

   
 
  

zaterdag / 

zondag 

8:00 16:00 Normen uit de lean planning bepalen 8 uur 
 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

15 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 405 

 



WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Jeffrey Heideman  

 
555933 

 
17-4-‘17 t/m 23-4-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 8:00 16:00 Flowline planning Ruben kamphuis optimaliseren 8 uur 

    

    

     
woensdag 8:00 16:00 Lean plannig omzetten naar flowline planning 8 uur 

    

    

     
donderdag 8:00 16:00 Lean planning omzetten naar flowline planning 8 uur 

    

    

     
vrijdag 8:00 16:00 Flowline planning lean planning optimaliseren 8 uur 

    

    

   
 
  

zaterdag / 

zondag 

8:00 16:00 Normen uit manurenboek bepalen 8 uur 
 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

16 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 445 

 



WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Jeffrey Heideman  

 
555933 

 
24-4-‘17 t/m 30-4-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 8:00 16:00 Manuren planning omzetten naar flowline planning 8 uur 

    

    

     
woensdag 8:00 16:00 Manuren planning optimaliseren 8 uur 

    

    

     
donderdag 8:00 16:00 Deelvraag 6 verder uitwerken 8 uur 

    

    

     
vrijdag 8:00 16:00 Deelvraag 6 verder uitwerken 8 uur 

    

    

   
 
  

zaterdag / 

zondag 

8:00 16:00 Deelvraag 6 verder uitwerken 8 uur 
 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

17 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 485 

 
 
 



WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Jeffrey Heideman  

 
555933 

 
1-5-‘17 t/m 7-5-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 8:00 16:00 Deelvraag 7 uitwerken 8 uur 

    

    

     
woensdag 8:00 16:00 Deelvraag 7 uitwerken 8 uur 

    

    

     
donderdag 8:00 16:00 Deelvraag 7 uitwerken 8 uur 

    

    

     
vrijdag 8:00 16:00 Deelvraag 8 uitwerken 8 uur 

    

    

     
zaterdag / 

zondag 

8:00 16:00 Deelvraag 8 uitwerken 8 uur 
 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

18 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 525 

 



WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Jeffrey Heideman  

 
555933 

 
8-5-‘17 t/m 14-5-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 8:00 20:00 Printen deelvragen 12 uur 

    

    

     
woensdag 8:00 16:00 Scriptie schrijven 8 uur 

    

    

     
donderdag 8:00 16:00 Scriptie schrijven 8 uur 

    

    

     
vrijdag 8:00 16:00 Scriptie schrijven 8 uur 

    

    

     
zaterdag / 

zondag 

8:00 16:00 Scriptie schrijven 8 uur 
 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

19 44 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 569 

 



WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Jeffrey Heideman  

 
555933 

 
15-5-‘17 t/m 21-5-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 8:00 16:00 Scriptie schrijven 8 uur 

    

    

     
woensdag 8:00 16:00 Scriptie schrijven 8 uur 

    

    

     
donderdag 8:00 16:00 Scriptie schrijven 8 uur 

    

    

     
vrijdag 8:00 16:00 Scriptie schrijven 8 uur 

    

    

     
zaterdag / 

zondag 

8:00 16:00 Scriptie schrijven 8 uur 

     
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

20 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 609 

 



WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Jeffrey Heideman  

 
555933 

 
22-5-‘17 t/m 28-5-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

     
dinsdag 8:00 16:00 Scriptie schrijven 8 uur 

    

    

     
woensdag 8:00 16:00 Scriptie printen en inbinden 8 uur 

    

    

     
donderdag 8:00 16:00 Procesmap opstellen 8 uur 

    

    

     
vrijdag 8:00 16:00 Procesmap opstellen 8 uur 

    

    

     
zaterdag / 

zondag 

8:00 16:00 Procesmap opstellen 8 uur 
 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

21 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 649 

 



WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Jeffrey Heideman  

 
555933 

 
29-5-‘17 t/m 30-5-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
8:00 

16:00 
16:00 

  
Procesmap printen en inbinden 

 
8 uur  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 9:00 10:00 Alles inleveren op school 1 uur 

    

    

     
woensdag     

    

    

     
donderdag     

    

    

     
vrijdag     

    

    

     
zaterdag / 

zondag 

    

    

    
 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

22 9 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 658 

 
  



Bijlage 4 
Urenverantwoording Koen Sanders   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Koen Sanders  

 
552568 

 
6-2-‘17 t/m 12-2-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 
 
8:00 

 
16:30 

  
Plan van Aanpak 

 
8 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

woensdag 
 
8:00 

 
16:30 

  
Plan van Aanpak  

 
8 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

donderdag 
 
8:00 

 
12:30 

  
Plan van Aanpak 

 
4,5 uur 

 
13:00 

 
16:30 

  
Persoonlijk ontwikkelingsplan  

 
3,5 uur  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

vrijdag 
 
8:00 

 
10:30 

  
Persoonlijk ontwikkelingsplan 

 
2,5 uur 

 
10:30 

 
16:30 

  
Agenda opstellen + diverse administratieve activiteiten 

 
5,5 uur   

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

zaterdag / 

zondag 

 
10:00 

 
15:00 

  
Uitzoekwerk Construsoft  

 
5 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

14:00 
 
17:00 

  
 

 
3 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
uren 

      
 
 
 
 
 

   

6 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 40 

 



 
WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Koen Sanders  

 
552568 

 
13-2-‘17 t/m 19-2-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 7:30 9:00 Administratieve werkzaamheden 
 
1,5 uur 

9:00 10:00 Plan van Aanpak doorspreken met begeleiders vanuit ADST  
 
1 uur 

10:00  16:00 Plan van Aanpak uitwerken  5,5 uur  

   
 
  

woensdag 7:30 16:00 Plan van Aanpak uitwerken 
 
8 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

donderdag 7:30 
 
16:00 

  
Plan van Aanpak uitwerken 8 uur 

  
  
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

vrijdag 
 
7:30 

0 
16:00 

 
Plan van Aanpak uitwerken 

 
8 uur 

 
  

 
   

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

zaterdag / 

zondag 

 
12:00 

 
16:00 

  
Literatuuronderzoek 

 
4 uur 

 
12:00 

 
16:00 Literatuuronderzoek 

 
4 uur  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
uren 

      
 
 
 
 
 

   

7 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 80 

 



 
WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Koen Sanders  

 
552568 

 
20-2-‘17 t/m 26-2-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 7:30 16:00 Literatuuronderzoek 8 uur 

    

    

   
 
  

woensdag 7:30 16:00 Literatuuronderzoek 8 uur 
 
 

 
    

 
 
   

 
 

 
    

donderdag 7:30 
 
16:00 Literatuuronderzoek 8 uur 

     
 

 
   

 
 

 
    

vrijdag 
 
7:30 

0 
16:00 Literatuuronderzoek 8 uur 

 
     
 

 
   

 
 

 
    

zaterdag / 

zondag 

 
12:00 

 
16:00 Literatuuronderzoek 4 uur 

 
12:00 

 
16:00 Literatuuronderzoek 4 uur   

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
uren 

      
 
 
 
 
 

   

8 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 120 

 

 



 
WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Koen Sanders  

 
552568 

 
27-2-‘17 t/m 5-3-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 7:30 16:00 Literatuuronderzoek 8 uur 

    

    

   
 
  

woensdag 7:30 16:00 Literatuuronderzoek 8 uur 
 
 

 
    

 
 
   

 
 

 
    

donderdag 7:30 
 
16:00 Literatuuronderzoek 8 uur 

     
 

 
   

 
 

 
    

vrijdag 
 
7:30 

0 
16:00 Literatuuronderzoek 8 uur 

 
     
 

 
   

 
 

 
    

zaterdag / 

zondag 

 
12:00 

 
16:00 Literatuuronderzoek 4 uur 

 
12:00 

 
16:00 Literatuuronderzoek 4 uur   

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
uren 

      
 
 
 
 
 

   

9 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 160 

 

 



 
WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Koen Sanders  

 
552568 

 
6-3-‘17 t/m 12-3-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 7:30 16:00 Literatuuronderzoek 8 uur 

    

    

   
 
  

woensdag 6:00 19:00 Cursus flowline plannen Delft  13 uur 
 
 

 
    

 
 
   

 
 

 
    

donderdag 7:30 
 
16:00 Uitwerken cursus  8 uur 

     
 

 
   

 
 

 
    

vrijdag 
 
7:30 

0 
16:00 Uitwerken deelvraag 4 8 uur 

 
     
 

 
   

 
 

 
    

zaterdag / 

zondag 

 
12:00 

 
16:00 Uitwerken deelvraag 4  4 uur 

 
12:00 

 
16:00 Coderen interview  4 uur   

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
uren 

      
 
 
 
 
 

   

10 45 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 205 

 
 



 
WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Koen Sanders  

 
552568 

 
13-3-‘17 t/m 19-3-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 7:30 16:00 Uitwerken deelvraag 1 8 uur 

    

    

   
 
  

woensdag 7:30 16:00 Uitwerken deelvraag 1 8 uur 
 
 

 
    

 
 
   

 
 

 
    

donderdag 7:30 
 
16:00 Uitwerken deelvraag 1 8 uur 

     
 

 
   

 
 

 
    

vrijdag 
 
7:30 

0 
14:00 Uitwerken deelvraag 1 6 uur 

 
     
 

 
   

 
 

 
    

zaterdag / 

zondag 

 
12:00 

 
16:00 Controleren gemaakte werk  4 uur 

 
12:00 

 
16:00 Controleren gemaakte werk 4 uur   

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
uren 

      
 
 
 
 
 

   

11 38 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 243 

 

 



WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Koen Sanders  

 
552568 

 
20-3-‘17 t/m 26-3-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 6:00 18:00 Literatuuronderzoek (Delft) 12 uur 

    

    

   
 
  

woensdag 7:30 10:00 Uitwerken deelvraag 1 2,5 uur 
 
10:00 

 
11:00 Interview Ruben Kamphuis 1 uur  

11:00 
 
16:00 Uitwerken deelvraag 1 5 

 
 

 
    

donderdag 6:00 
 
18:00 Interview afnemen en uitwerken (Delft)  12 uur 

     
 

 
   

 
 

 
    

vrijdag 
 
7:30 

0 
13:30 Uitwerken interview 6 uur 

 
13:30 14:30 Afstudeeroverleg HAN 1 uur  
14:30 

 
16:00 Uitwerken notulen 1 uur 

 
 

 
    

zaterdag / 

zondag 

    

     
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
uren 

      
 
 
 
 
 

   

12 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 283 

 



WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Koen Sanders  

 
552568 

 
27-3-‘17 t/m 2-4-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 

07:30 
- 

10:00 
  
Notulen uitwerken 

 
2,5 uur 

 
10:00 

 
11:00 

  
Overleg Aan de Stegge  

 
1 uur  

11:00 
 

16:00 
  
Coderen + uitwerken interviews 

 
4,5 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 08:00 16:00 Coderen + uitwerken interviews 8 uur  

    

    

     
woensdag 08:00 16:00 Coderen + uitwerken interviews 8 uur  

    

    

     
donderdag 08:00 16:00 Coderen + uitwerken interviews 8 uur  

    

    

     
vrijdag 08:00 16:00 Coderen + uitwerken interviews 8 uur  

    

    

     
zaterdag / 

zondag 

    

    

08:00 16:00 Coderen + uitwerken interviews 8 uur  
 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
uren 

      
 
 
 
 
 

   

13 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 323 

 
 
 
 
 



 
 
WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Koen Sanders  

 
552568 

 
3-4-‘17 t/m 9-4-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag - -   

    

    

     
dinsdag 08:00 16:00 Coderen + uitwerken interviews 8 uur  

    

    

     
woensdag 08:00 16:00 Coderen + uitwerken interviews 8 uur  

    

    

     
donderdag 08:00 16:00 Deelvraag 5 8 uur  

    

    

    
 
vrijdag 08:00 16:00 Deelvraag 5 8 uur  

    

    

     
zaterdag / 

zondag 

    

    

08:00 16:00 Deelvraag 5 8 uur  
 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
uren 

      
 
 
 
 
 

   

14 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 363 

 
 



 
 
WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Koen Sanders  

 
552568 

 
10-4-‘17 t/m 16-4-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag - -   

    

    

     
dinsdag 08:00 16:00 Deelvraag 5 8 uur  

    

    

     
woensdag 08:00 16:00 Deelvraag 5 8 uur  

    

    

     
donderdag 08:00 16:00 Deelvraag 5 8 uur  

    

    

    
 
vrijdag 08:00 16:00 Deelvraag 5 8 uur  

    

    

     
zaterdag / 

zondag 

    

    

08:00 16:00 Deelvraag 5 8 uur  
 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
uren 

      
 
 
 
 
 

   

15 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 403 

 



 
WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Koen Sanders  

 
552568 

 
17-4-‘17 t/m 23-4-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag - -   

    

    

     
dinsdag 08:00 16:00 Flowline planning Ruben Kamphuis optimaliseren 8 uur  

    

    

     
woensdag 08:00 16:00 Lean planning omzetten naar flowline planning 8 uur  

    

    

     
donderdag 08:00 16:00 Lean planning omzetten naar flowline planning  8 uur  

    

    

    
 
vrijdag 08:00 16:00 Flowline planning lean planning optimaliseren 8 uur  

    

    

     
zaterdag / 

zondag 

    

    

08:00 16:00 Flowline planning lean planning optimaliseren  8 uur  
 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
uren 

      
 
 
 
 
 

   

16 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 443 

 
 
 



 

 
WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Koen Sanders  

 
555933 

 
24-4-‘17 t/m 30-4-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 8:00 16:00 Manuren planning omzetten naar flowline planning 8 uur 

    

    

     
woensdag 8:00 16:00 Manuren planning optimaliseren 8 uur 

    

    

     
donderdag 8:00 16:00 Manuren planning optimaliseren  8 uur 

    

    

     
vrijdag 8:00 16:00 Opzet deelvraag 7 maken 8 uur 

    

    

   
 
  

zaterdag / 

zondag 

8:00 16:00 Deelvraag 7 8 uur 
 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

17 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 483 

 
 



 
 
WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Koen Sanders  

 
555933 

 
1-5-‘17 t/m 7-5-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 8:00 16:00 Deelvraag 7  8 uur 

    

    

     
woensdag 8:00 16:00 Deelvraag 7 8 uur 

    

    

     
donderdag 8:00 16:00 Deelvraag 7  8 uur 

    

    

     
vrijdag 8:00 16:00 Deelvraag 8 8 uur 

    

    

     
zaterdag / 

zondag 

8:00 16:00 Controleren deelvragen 8 uur 
 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

18 40 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 523 

 
 



 

 
WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Koen Sanders   

 
555933 

 
8-5-‘17 t/m 14-5-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 8:00 20:00 Printen deelvragen 12 uur 

    

    

     
woensdag 8:00 16:00 Scriptie schrijven 8 uur 

    

    

     
donderdag 8:00 16:00 Scriptie schrijven 8 uur 

    

    

     
vrijdag 8:00 16:00 Scriptie schrijven 8 uur 

    

    

     
zaterdag / 

zondag 

8:00 16:00 Scriptie schrijven 8 uur 
 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

19 44 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 567 

 



 

 
WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Koen Sanders   

 
555933 

 
15-5-‘17 t/m 21-5-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 
- 

- 
- 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 8:00 16:00 Scriptie schrijven 8 uur 

    

    

     
woensdag 8:00 16:00 Scriptie schrijven 8 uur 

    

    

     
donderdag 8:00 16:00 Scriptie schrijven 8 uur 

    

    

     
vrijdag - -   

    

    

     
zaterdag / 

zondag 

   8 uur 
 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

20 24 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 591 

 



 
 
 

WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Koen Sanders   

 
555933 

 
22-5-‘17 t/m 28-5-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 

08:00 
- 

16:00 Scriptie schrijven 
 
8 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 8:00 16:00 Scriptie schrijven 8 uur 

    

    

     
woensdag 8:00 16:00 Scriptie printen en inbinden 8 uur 

    

    

     
donderdag 8:00 16:00 Procesmap opstellen 8 uur 

    

    

     
vrijdag 8:00 16:00 Procesmap opstellen  8 uur  

    

    

     
zaterdag / 

zondag 

8:00 16:00 Procesmap opstellen 8 uur  
 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

21 48 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 639 

 



 

WEEKSTAAT AFSTUDEREN 

  
opleiding  

 
afstudeerder 

 
studentnr. 

 
van d.d. t/m d.d. 

 
bedrijf / afdeling afstudeerbegeleider afstudeerdocent  

Bouwkunde 
 
Koen Sanders   

 
555933 

 
29-5-‘17 t/m 30-5-‘17 

 
Aan de Stegge Twello 

 
Tim Oosterlaar / Mark ten Thije  

 
Lucie van der Wiele / Jaap Kerstma   

dag + 
datum 

 
van -  tot 

(uur) 

 
verrichte werkzaamheden  
object / onderwerp 

 
Totaal uren  

maandag 
 

08:00 
- 

16:00 Controleren + uitprinten procesmap  
 
8 uur 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

dinsdag 9:00 10:00 Alles inleveren op school 1 uur  

    

    

     
woensdag     

    

    

     
donderdag     

    

    

     
vrijdag     

    

    

     
zaterdag / 

zondag 

    
 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

opmerkingen afstudeerbegeleider 

 

 
paraaf 

 
opmerkingen afstudeerdocent 

 
paraaf 

 
weeknummer 

 
Uren 

      
 
 
 
 
 

   

22 9 

 
 
 

  
SUBTOTAAL 648 

 



 

Bijlage 5 
Bijlagen afstudeergids   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










