
Planning Project Uitgestelde Dialoog (Stageweek 5)

Taak Voltooid 26-Feb 27-Feb 28-Feb 1-Mar 2-Mar

Plan van aanpak

Ond. Wensen Livecom
Onderzoeks - Deelvragen
Informatievergaring
Conclusie

Ond. Wensen klant
Onderzoeks - Deelvragen
Informatievergaring
Conclusie

-------------------------------------AANTEKENINGEN -------------------------------------



Planning Project Uitgestelde Dialoog (Wk6)

Taak Voltooid 5-Mar 6-Mar 7-Mar 8-Mar 9-Mar

Ond. Wensen helpdesk
Onderzoeks - Deelvragen
Informatievergaring
Conclusie

Ond. Huidige systeem
Onderzoeks - Deelvragen
Informatievergaring
Conclusie

Technologisch ond.
Onderzoeks - Deelvragen
Informatievergaring
Conclusie

-------------------------------------AANTEKENINGEN -------------------------------------



Planning Project Uitgestelde Dialoog (Wk7)

Taak Voltooid 12-Mar 13-Mar 14-Mar 15-Mar 16-Mar

Technologisch ond.
Onderzoeks - Deelvragen
Informatievergaring
Conclusie

Doelgroeponderzoek

Archivatie
Rapportage

Realisatieplan
Plan van aanpak
Functioneel ontwerp
Technisch ontwerp
Implementatieplan
Planning Update
Rapportage

-------------------------------------AANTEKENINGEN -------------------------------------



Planning Project Uitgestelde Dialoog (Wk8)

Taak Voltooid 19-Mar 20-Mar 21-Mar 22-Mar 23-Mar

Realisatieplan
Plan van aanpak
Functioneel ontwerp
Technisch ontwerp
Implementatieplan
Planning Update
Rapportage

-------------------------------------AANTEKENINGEN -------------------------------------



Planning Project Uitgestelde Dialoog (Wk9)

Taak Voltooid 26-Mar 27-Mar 28-Mar 29-Mar 30-Mar

Projectvoorbereiding
Omgeving opzetten
Classes aanmaken
Ov. benodigdheden fac.

PROJECTREALISATIE (later te detailleren)

Concepting
Screenshots
Programma

-------------------------------------AANTEKENINGEN -------------------------------------



Planning Project Uitgestelde Dialoog (Wk10)

Taak Voltooid 2-Apr 3-Apr 4-Apr 5-Apr 6-Apr

Concepting Goede Vrijdag
Screenshots
Programma

-------------------------------------AANTEKENINGEN -------------------------------------



Planning Project Uitgestelde Dialoog (Wk11)

Taak Voltooid 9-Apr 10-Apr 11-Apr 12-Apr 13-Apr

Prototyping
GUI
Programma

-------------------------------------AANTEKENINGEN -------------------------------------



Planning Project Uitgestelde Dialoog (Wk12)

Taak Voltooid 16-Apr 17-Apr 18-Apr 19-Apr 20-Apr

Prototyping
GUI
Programma

-------------------------------------AANTEKENINGEN -------------------------------------



Planning Project Uitgestelde Dialoog (Wk13)

Taak Voltooid 23-Apr 24-Apr 25-Apr 26-Apr 27-Apr

Prototype testen
Testplan
Testomgeving realiseren
Proefpersonen casten
Testen
Resultatendocument

-------------------------------------AANTEKENINGEN -------------------------------------



Planning Project Uitgestelde Dialoog (Wk14)

Taak Voltooid 30-Apr 1-May 2-May 3-May 4-May

Prototype testen Koninginnedag
Testplan
Testomgeving realiseren
Proefpersonen casten
Testen
Resultatendocument

Eindproduct versie 1
Bugfixing prototype
Design verbeteren

-------------------------------------AANTEKENINGEN -------------------------------------



Planning Project Uitgestelde Dialoog (Wk15)

Taak Voltooid 7-May 8-May 9-May 10-May 11-May

Eindproduct versie 1
Bugfixing prototype
Design verbeteren

-------------------------------------AANTEKENINGEN -------------------------------------



Planning Project Uitgestelde Dialoog (Wk16)

Taak Voltooid 14-May 15-May 16-May 17-May 18-May

Scriptie
Format opzetten
Informatievergaring
Schrijven
Controleren & Verbeteren
Afronden

-------------------------------------AANTEKENINGEN -------------------------------------



Planning Project Uitgestelde Dialoog (Wk17)

Taak Voltooid 21-May 22-May 23-May 24-May 25-May

Scriptie
Format opzetten
Informatievergaring
Schrijven
Controleren & Verbeteren
Afronden

Eindproduct versie 1
Bugfixing prototype
Design verbeteren
Implementeren
Testen

-------------------------------------AANTEKENINGEN -------------------------------------



Planning Project Uitgestelde Dialoog (Wk18)

Taak Voltooid 28-May 29-May 30-May 31-May 1-Jun

Inleveren scriptie 2e Pinksterdag

Eindproduct versie 1
Bugfixing prototype
Design verbeteren
Implementeren
Testen
Documententatie

-------------------------------------AANTEKENINGEN -------------------------------------



Planning Project Uitgestelde Dialoog (Wk19)

Taak Voltooid 4-Jun 5-Jun 6-Jun 7-Jun 8-Jun

Definitieve module
Bugfixing Eerste Versie
Design verbeteren
Implementeren
Testen
Documententatie

-------------------------------------AANTEKENINGEN -------------------------------------



Planning Project Uitgestelde Dialoog (Wk20)

Taak Voltooid 11-Jun 12-Jun 13-Jun 14-Jun 15-Jun

Definitieve module
Bugfixing Eerste Versie
Design verbeteren
Implementeren
Testen
Documententatie

-------------------------------------AANTEKENINGEN -------------------------------------



Planning Project Uitgestelde Dialoog (Wk21)

Taak Voltooid 18-Jun 19-Jun 20-Jun 21-Jun 22-Jun

Nazorg

Afstudeerpresentatie
Agenda
Inhoud
Middelen

-------------------------------------AANTEKENINGEN -------------------------------------
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