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VOORWOORD 

 

Voor u ligt de scriptie ‘De kosten en baten van omgevingsmanagement voor de opdrachtgevers van Antea 

Group.’ Het onderzoek naar de kosten en baten van omgevingsmanagement is uitgevoerd bij Antea Group en 

gaat in op twee casussen bij twee waterschappen in Nederland. Deze scriptie is door mij geschreven in het kader 

van mijn afstuderen aan de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Hogeschool Utrecht in 

opdracht van Antea Group. Deze scriptie kwam tot stand in de periode februari 2016 tot en met mei 2016.  

Gezamenlijk met mijn bedrijfsbegeleider, Jesse Stammers, ben ik gekomen tot de onderzoeksvraag voor deze 

scriptie. Onderzoek doen naar een relatief nieuw element in het ruimtelijk vakgebied is interessant en uitdagend. 

Uiteindelijk heb ik mij het onderwerp eigen gemaakt. Tijdens het onderzoek kon ik met mijn vragen steeds 

terecht bij de begeleiding van Antea Group en de Hogeschool Utrecht.  

Bij dezen wil daarom ik mijn bedrijfsbegeleiders Jesse Stammers, Eelke Dute en René van Delden bedanken 

voor de goede en prettige begeleiding. Ook wil ik mijn begeleiders van de Hogeschool Utrecht, Bas Ouwehand 

en Ellen van Keeken bedanken voor hun bijdrage en voor het behouden van het overzicht gedurende het 

onderzoek.  

Daarnaast wil ik mijn overige collega’s bij Antea Group bedanken omdat ik altijd voor vragen bij hen terecht 

kon. Ik wil de medewerkers van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waterschap Vallei en Veluwe bedanken 

voor hun uitgebreide medewerking aan de interviews en aan het onderzoek in het algemeen. Ik kijk terug op een 

leuk en leerzaam onderzoek waarin ook voor mij gebleken is:   

‘’De omgeving van de mens is de medemens.’’ J.A. Deelder. 

Ik wens u veel leesplezier toe.  

Vincent Okhuijzen 

Rotterdam 31 mei 2016  
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SAMENVATTING 

Achtergrond 

Omgevingsmanagement gaat om het managen van projecten zodat ze binnen tijd en budget gerealiseerd kunnen 

worden waarbij stakeholders op een efficiënte manier betrokken worden; van strategie tot uitvoering. Met de 

komst van de nieuwe omgevingswet in 2018, waarin participatie van de omgeving een prominente rol speelt, 

hangt er aan omgevingsmanagement een zekere mate van urgentie. Het is van belang dat Antea Group op deze 

ontwikkeling inspeelt. Vanzelfsprekend kunnen investeringen in een project alleen worden verantwoord als de 

baten de kosten overstijgen. Echter, het is voor opdrachtgevers in het ruimtelijk werkveld vaak niet duidelijk wat 

omgevingsmanagement hen oplevert met oog op kosten en baten. Deze zijn tot op heden nog niet goed in kaart 

gebracht. Het is voor zowel de opdrachtgevers als voor Antea Group zelf van belang om meer inzicht te krijgen 

in de effectiviteit van omgevingsmanagement. In deze studie wordt hierin een eerste stap gezet.   

Doel  

Het doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de kosten en baten van omgevingsmanagement in twee 

dijkversterkingsprojecten. Antea Group kan met de resultaten van dit onderzoek naar partners toe duidelijkheid 

scheppen in de kosten en baten van omgevingsmanagement. Deze resultaten kunnen bijdragen aan het verder 

verbeteren van de dienstverlening aan de opdrachtgevers. Daarnaast levert dit onderzoek ook kennisvergroting 

op voor Antea Group zelf.  

Methode 

Er is een casestudie uitgevoerd bij twee verschillende opdrachtgevers van Antea Group, namelijk de 

waterschappen ‘Amstel, Gooi en Vecht’ en ‘Vallei en Veluwe’. Er is onderzocht hoe waterschappen bij 

dijkversterkingsprojecten omgevingsmanagement toepassen en welke kosten en baten hieruit voortvloeien. Dit is 

gedaan door het analyseren van bestaande dossiers zoals (openbare) projectplannen, evaluatierapporten en 

inspraakverslagen. Vervolgens zijn er vijf diepte interviews afgenomen bij betrokken medewerkers. In de 

interviews lag de focus op de rol van werknemers bij het project, het verloop van het project en de ervaringen 

van medewerkers met omgevingsmanagement. Daarnaast zijn de medewerkers van de waterschappen en van 

Antea Group gevraagd om een enquête in te vullen over de nut en noodzaak van omgevingsmanagement. In 

totaal hebben 14 medewerkers deze enquête ingevuld.  

Resultaten en conclusie 

Uit het dossieronderzoek blijkt dat de belangrijkste baat van omgevingsmanagement in deze twee casussen te 

maken heeft met tijd: één opdrachtgever gaf aan dat door het toepassen van omgevingsmanagement de beoogde 

deadline werd behaald; de andere opdrachtgever gaf aan dat door het toepassen van omgevingsmanagement de 

doorlooptijd van de plan- en voorbereidingsfase zelfs werd verkort. Deze bevindingen brengen 

kostenbesparingen met zich mee. Daarnaast is een belangrijke bevinding van het dossieronderzoek en de 

interviews dat doordat de omgeving vanaf de planfase nauw betrokken werd, er draagvlak voor het project werd 

gecreëerd. Hierdoor werden er relatief weinig bezwaar- en beroepschriften ingediend. Als gevolg daarvan 

hoefden er nauwelijks juridische procedures met stakeholders te worden doorlopen. Dat zorgde voor een 

besparing van proceskosten, onderdeel van de zogenaamde ‘vermeden kosten’.  

Uit de interviews blijkt dat de belangrijkste uitkomst in beide casussen rondom de kosten van 

omgevingsmanagement te maken heeft met het budget. De kosten van omgevingsmanagement blijken in de plan- 

en voorbereidingsfase relatief hoog zijn. Dit kan volgens de geïnterviewde worden verklaard doordat er 1) meer 

personeel moet worden ingezet, 2) er een grotere vraag is naar informatie (waarvoor aanvullend onderzoek nodig 

is) en 3) als gevolg daarvan vaker externe partijen moeten worden ingeschakeld. We weten echter vanuit het 

dossieronderzoek (evaluatierapport) in de casus van het waterschap ‘Amstel, Gooi en Vecht’ dat deze kosten niet 

per se hoger zijn dan bij vergelijkbare projecten waarbij niet de methodiek van het omgevingsconvenant is 

toegepast.  
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Daarnaast laten de interviews, afgenomen in beide waterschappen, en de enquêtes, afgenomen in beide 

waterschappen en Antea Group, zien dat de kosten van omgevingsmanagement niet opwegen tegen de baten die 

die omgevingsmanagement financieel en maatschappelijk oplevert. De medewerkers schatten in dat de 

‘vermeden kosten’ hoger zijn dan de kosten die omgevingsmanagement met zich meebrengt. Het 

dossieronderzoek, de interviews en de enquêtes laten zien dat er veel maatschappelijke baten verbonden zijn aan 

omgevingsmanagement: 1) het draagt bij aan het draagvlak voor het project, 2) het versterkt de legitimiteit van 

de ingreep en 3) door gebruik te maken van deze manier van benaderen wordt er gebruik gemaakt van lokale 

kennis, waardoor er een breed gedragen plan ontstaat.  

Aanbevelingen voor praktijk en toekomstig onderzoek 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan omgevingsmanagement aan mogelijke opdrachtgevers worden 

aanbevolen. Daarnaast is het belangrijk voor opdrachtgevers om de omgeving van een project zo snel mogelijk,  

dus al in planfase van het project, te betrekken. Dus voordat besluitvorming plaatsvindt. Op deze manier kunnen 

stakeholders een rol spelen en/of inspraak hebben in het definitieve ontwerp van het project. Door 

omgevingsmanagement toe te passen waarbij de omgeving zeer nauw wordt betrokken (dat wil zeggen volgens 

het hoogste niveau van de participatieladder), kan er worden voldaan aan de eisen die worden gesteld aan de 

opdrachtgevers in het ruimtelijk speelveld in de nieuwe omgevingswet in 2018. Eventueel vervolgonderzoek kan 

zich richten op het verder in kaart brengen van zogenoemde ‘vermeden kosten’ die gepaard gaan met 

omgevingsmanagement. Daarnaast is het aan te bevelen om vervolgonderzoek naar omgevingsmanagement  uit 

te voeren bij opdrachtgevers in andere gebieden van het ruimtelijk speelveld, bijvoorbeeld grote infrastructurele 

projecten.   
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SUMMARY  

Background 

Environmental management concerns the management of projects with a special focus on time and budget, 

where connectedness with stakeholders plays a crucial role; from start to finish. With the arrival of the new 

environmental law in 2018 in which participation of the environment takes centre stage, environmental 

management is an issue of increasing concern. For Antea Group, it is important to anticipate to this development. 

Naturally, investments can only be justified if the benefits exceed the costs. However, for many clients in this 

work field it is often unclear what the output is of environmental management in terms of costs and benefits. Up 

till now, the costs, and particularly the benefits of environmental management are not perfectly mapped. For both 

Antea Group and their clients, it is important to gain more insight in the effectiveness of environmental 

management. In this study, a first step is taken towards transparency.  

Aim 

Goal of this study is to determine the costs and benefits of environmental management in two dike reinforcement 

projects. Using the outcomes, Antea Group can offer transparency to its clients with regard to costs and benefits 

of environmental management. This can help to further enhance the service to its clients. Also, the results will 

strengthen the development of knowledge internally. 

Methods 

A case study has been conducted at two different clients of Antea Group, namely regional water authorities 

‘Vallei en Veluwe’ and ‘Amstel, Gooi en Vecht’. Goal of this study was to examine how regional water 

authorities implement environmental management within dike reinforcement projects and, subsequently, which 

costs and benefits arise from this. As a first step, for both regional water authorities, existing data (such as open-

access project plans, evaluation reports and reports of public participation) have been analyzed. As a next step, 

five in-depth interviews were held with involved employees. In the interviews, the focus was on the role of the 

employees within the specific projects, the course of the project, and their experiences with environmental 

management. Also, employees of both clients and Antea Group itself were asked to fill in a questionnaire on the 

utility and necessity of environmental management. In total, 14 employees participated.  

Results and conclusion 

The existing data showed that the most important benefit of environmental management in both cases is time 

related: one of the client expressed that by implementing environmental management the project has been 

finalized within the expected timeframe; the other client expressed that by implementing environmental 

management the lead time of the planning and preparation phase of the project was even shortened. These 

outcomes go hand in hand in with cost reduction. Another key finding of the existing data and the interviews is 

that by involving the environment in the planning phase, support was created for the project. As a result, a small 

amount of petitions and appeals from stakeholders were submitted. Avoiding legal procedures saved the clients 

the associated legal costs, part of the so-called ‘avoided costs’. 

It was found in the interviews that the most important result in both case studies with regard to the costs of 

environmental management was related to the budget. The costs of environmental management appear to be 

relatively high in the planning and preparation phase of the project. According to the interviewees this can be 

explained by the fact that 1) more personnel was required, 2) there was a need for more information (for which 

additional research was needed), and 3) as a results of this, more often external parties had to be brought in.  

However, the existing data (evaluation reports) showed that in case of the regional water authority ‘Amstel, Gooi 

en Vecht’, these costs were not necessarily higher than other comparable project that did not implemented the 

methods of the environmental convention.  
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Further, the interviews (conducted in both regional water authorities) and the questionnaires (filled in by 

members of both the two clients and Antea Group) showed that the costs of environmental management were 

outweighed by the benefits of environmental management. The employees seem to think that the so-called 

‘avoided costs’ are higher than the costs of environmental management. The existing data revealed that there are 

many public benefits associated with environmental management, namely 1) it creates support for the project, 2) 

it strengthens the legitimacy of the intervention and 3) by using this approach, local knowledge is used, which 

generates a broadly supported plan.  

Implications for practice and future research 

Based on the results of this study, environmental management can be recommended to potential clients. Further, 

it is advised to involve stakeholders in the early stages of the project. They should be involved in the planning 

phase, before decisions are being made. By doing so, stakeholders can actively participate and have a say in the 

final design of the project. By implementing environmental management in which stakeholders are fully 

involved (according to the highest level of the participation scale), the requirements that are made in the new 

environmental law (2018) can be met by potential clients. Future studies can focus on gaining more in depth 

insight into the so-called ‘avoided costs’ that are associated with environmental management. Also it is 

recommended to further examine the outcomes of environmental management for other clients in other domains 

of the work field, such as large infrastructural projects.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
  

INHOUD 

Titelpagina .......................................................................................................................................................... 1 

Voorwoord .......................................................................................................................................................... 2 

Samenvatting ....................................................................................................................................................... 3 

Summary ............................................................................................................................................................. 5 

1. Inleiding .......................................................................................................................................................... 9 

1.1 Aanleiding ................................................................................................................................................. 9 

1.2 Doelstelling ............................................................................................................................................... 9 

1.3 Probleemstelling ........................................................................................................................................ 9 

1.4 Verantwoording werkwijze ..................................................................................................................... 10 

1.4.1 Onderzoeksmethoden ........................................................................................................................... 11 

1.4.2 Dataverzameling en bronnen ................................................................................................................ 11 

1.4.3 Analyse................................................................................................................................................. 12 

1.5 Afbakening .............................................................................................................................................. 13 

1.6 Kennisvraag ............................................................................................................................................ 13 

1.7 Leeswijzer ............................................................................................................................................... 14 

2. Literatuuronderzoek//Context ....................................................................................................................... 15 

2.1 Omgevingsmanagement bij Antea Group ............................................................................................... 15 

2.2 Wat is omgevingsmanagement en hoe heeft het zich Ontwikkeld .......................................................... 15 

2.3 de omgevingsmanager ............................................................................................................................. 17 

2.4 Wat is de verhouding tussen burgers, ontwikkelaars en de overheid? .................................................... 18 

2.5 Welke verandering met betrekking tot omgevingsmanagement brengt de nieuwe omgevingswet ......... 18 

3. Casus vechtdijken.......................................................................................................................................... 19 

3.1 Algemene omschrijving casus 1 Dijkverbeteringsplan Vechtdijken ....................................................... 19 

3.2 De opdrachtgever .................................................................................................................................... 19 

3.3 Doel van de opdrachtgever ...................................................................................................................... 20 

3.4 Projectgebied ........................................................................................................................................... 20 

3.5 Het proces ............................................................................................................................................... 21 

3.6 Onderzoeksresulaten en analyse .............................................................................................................. 24 

3.7 Eindanalyse project Vechtdijken ............................................................................................................. 27 

4. Casus Veiligheid Zuidelijke randmeren en eem ............................................................................................ 30 

4.1 Algemene omschrijving casus ................................................................................................................. 30 

4.2 De opdrachtgever .................................................................................................................................... 30 

4.3 Doel Opdrachtgever ................................................................................................................................ 30 

4.4 Projectgebied ........................................................................................................................................... 31 

4.5 De stakeholders ....................................................................................................................................... 31 



8 
  

4.6 Het proces ............................................................................................................................................... 32 

4.7 Onderzoeksresultaten en analyse............................................................................................................. 34 

4.4 Eindanalyse Project Zuidelijke Randmeren en Eem ............................................................................... 36 

5. Conclusies en Aanbevelingen ....................................................................................................................... 38 

5.1 Conclusies ............................................................................................................................................... 38 

5.2 Belangrijkste uitkomsten ......................................................................................................................... 42 

5.3 Aanbevelingen......................................................................................................................................... 42 

5.4 Beantwoording Kennisvraag ................................................................................................................... 43 

Literatuurlijst ..................................................................................................................................................... 45 

Begrippenlijst .................................................................................................................................................... 48 

Bijlagen ........................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Bijlage 1 Interviews ................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Bijlage 2: Enquête – resultaten................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
  

1. INLEIDING  

 

In de inleiding van dit afstudeeronderzoek wordt de aanleiding besproken. Vervolgens komen achtereenvolgens 

doelstelling en probleemstelling aan bod. Daarna volgen de manier van werken met de daarbij horende hoofd- en 

deelvragen. Gevolgd door de onderzoeksmethoden en de afbakening van het onderzoek.  

1.1 AANLEIDING 

De aanleiding om te onderzoeken wat omgevingsmanagement oplevert en kost is enerzijds een verdere 

professionaliseringslag van een vakgebied dat zeer in ontwikkeling is. Deze professionaliseringsslag komt voort 

uit de urgentie die omgevingsmanagement heeft in hedendaagse projecten. Omdat het vakgebied pas een korte 

tijd als apart onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen wordt gezien, is verdere doorontwikkeling wat betreft 

toepasbaarheid en werking noodzakelijk. Ten tweede heeft de komst van de nieuwe omgevingswet in 2018 hier 

invloed op. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat gemeenten, provincies, waterschappen en ontwikkelaars meer 

nadruk op participatie van burgers moet gaan leggen. Deze partijen krijgen meer bewegingsvrijheid om het 

omgevingsbeleid dat zij voeren af te stemmen op de eigen doelstellingen. De nieuwe omgevingswet zorgt ervoor 

dat participatie, communicatie en klantgericht werken de boventoon gaan voeren. Het doel hiervan is om een 

snellere en zorgvuldigere besluitvorming te laten plaatvinden. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het 

ingenieurs- en adviesbureau Antea Group meer inzicht wil verschaffen in wat de meerwaarde van 

omgevingsmanagement is.  

Omgevingsmanagement is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling geraakt. Om beter om te gaan met de 

complexer wordende omgeving is ontwikkeling van dit vakgebied noodzakelijk. De projectomgeving 

(gemeenten, omwonenden, belangengroepen) kan ruimtelijke ontwikkelingen frustreren of juist vooruithelpen. 

Omdat er een zekere urgentie bestaat rondom omgevingsmanagement, is het onderzoeken van de kosten en baten 

relevant omdat dit zorgt voor meer inzicht in de toegevoegde waarde van omgevingsmanagement.  

Omgevingsmanagement is een relatief nieuwe term die vaak door verschillende partijen anders wordt 

gedefinieerd. In dit onderzoek zal de definitie van Antea Group worden aangehouden: Omgevingsmanagement 

gaat om het managen van projecten zodat ze binnen tijd en budget gerealiseerd kunnen worden waarbij 

stakeholders op een effectieve manier betrokken worden; van strategie tot uitvoering (Antea Group, z.j.). 

Antea Group is een ingenieurs- en adviesbureau dat wereldwijd actief is. Het bedrijf levert een breed scala aan 

ingenieurs- en uitvoeringsdiensten. Antea Group Nederland bestaat uit verschillenden businesslijnen. Beheer & 

Data, Infra, Milieu, Realisatie, Sport, Veiligheid en Ruimte. Deze businesslijnen bestaan uit verschillende 

afdelingen. Dit afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd bij de afdeling Ruimtelijke Management dat onder de 

businesslijn Ruimte valt. In het hoofdstuk context wordt omgevingsmanagement bij Antea Group nader 

besproken.  

1.2 DOELSTELLING 

Als organisatie wil Antea Group duidelijk krijgen wat de toepassing van omgevingsmanagement oplevert en 

welke kosten daar tegenover staan. Tot nu toe zijn de kosten en baten nog niet goed inzichtelijk gemaakt en dit 

onderzoek moet hier verandering in brengen. Antea Group kan met de resultaten van het onderzoek duidelijkheid 

scheppen over de kosten en baten van omgevingsmanagement. Enerzijds voor de eigen kennisontwikkeling en 

anderzijds voor het verbeteren van de dienstverlening naar de klant.  

1.3 PROBLEEMSTELLING 

Wat is het probleem of de uitdaging?  

Voor opdrachtgevers is het lang niet altijd duidelijk wat omgevingsmanagement hen kost en oplevert. De kosten 

die zij maken voor omgevingsmanagement, kunnen pas worden verantwoord wanneer duidelijk is wat de inzet 

ervan heeft opgeleverd. Wanneer inzicht wordt verschaft in de baten kan de effectiviteit van 

omgevingsmanagement worden bepaald. Dit inzicht kan Antea Group weer inzetten om hun diensten hierop in te 

richten en daarmee een goede businesscase te kunnen bieden aan de opdrachtgevers.  

Wie heeft het probleem en in welke uitdaging is het te vertalen?  

Als projectorganisatie vraagt Antea Group zich af wat de toepassing van omgevingsmanagement kost en 

oplevert voor de opdrachtgever. Opdrachtgevers krijgen in de toekomst meer en meer te maken met de 

participatie van hun projectomgeving en willen weten op welke manier hiermee kan worden omgegaan. De 
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uitdaging is het bepalen van de kosten en baten van omgevingsmanagement door te analyseren welke aspecten 

hierop invloed hebben om dit aan klanten van Antea Group voor te leggen. Dit zijn met name ontwikkelaars, 

gemeenten en waterschappen.  

Wanneer is het probleem ontstaan?  

Omgevingsmanagement neemt het huidige ruimtelijk speelveld een steeds belangrijkere plaats in. Dit komt door 

grote ontwikkelingen op allerlei maatschappelijke terreinen. Wesselink (2010, p. 13) zegt hierover: ‘’In de 

afgelopen dertig jaar is de samenleving op een aantal punten fundamenteel veranderd. Zo is het 

opleidingsniveau van de gemiddelde Nederlander veel hoger dan 30 jaar geleden, is de burger mondiger 

geworden en het respect voor de overheid navenant afgenomen. Door de vergrijzing hebben groepen burgers 

meer vrije tijd gekregen om zich met de plannen van de overheid en de bedrijven uit de omgeving te bemoeien. 

Tegelijkertijd is de wet- en regelgeving in Nederland en Europa veel complexer geworden.’’  

Voor projecten is de projectomgeving zo belangrijk geworden dat deze een aparte plaats heeft gekregen in het 

ruimtelijk proces. Het is voor zowel het bedrijfsleven als overheden van belang om het omgevingsmanagement 

verder te optimaliseren en te doorgronden. Dit omdat omgevingsmanagement nog niet lang bestaat als aparte 

discipline en de omgeving steeds beter in staat is zich te verweren. Tevens zal in 2018 met de komst van de 

nieuwe omgevingswet de afstemming met de omgeving alleen nog maar belangrijker worden. Daar komt bij dat 

de rol van de overheid de afgelopen jaren verschoven is. Het Ruimtelijk Planbureau (2006) zegt hierover: ‘’de 

invloed van de overheid op ruimtelijke ontwikkelingen is de afgelopen jaren flink afgenomen. Ruimtelijke 

ontwikkelingen worden steeds meer bepaald door het gedrag en de voorkeuren van bedrijven en burgers en 

steeds minder door het ruimtelijk beleid van de overheid’’ Bedrijven hebben de rol van de overheid als initiator 

van ruimtelijke ontwikkelingen steeds meer overgenomen. Bij het bedrijfsleven is er dus veel meer urgentie 

ontstaan om omgevingsmanagement verder te optimaliseren.   

Waarom is het een probleem en uitdaging?  

Als bedrijf is het belangrijk te weten wat de instrumenten die ingezet worden kosten en opleveren. Voor Antea 

Group is de kennisontwikkeling op het gebied van omgevingsmanagement belangrijk. De omgevingsmanagers 

van Antea Group zijn gespecialiseerd in de conditionering van projecten en hebben gaandeweg veel ervaring 

opgebouwd in het ruimtelijk speelveld. Echter de wisselwerking tussen project en omgeving is een almaar 

evoluerend proces. Door te evalueren op omgevingsmanagement ontstaat meer inzicht in de al dan niet 

succesvolle werkwijze. Dit inzicht levert uiteindelijk voordelen voor zowel de opdrachtgevers als voor Antea 

Group. De eerste scan van de literatuur over omgevingsmanagement laat de verschillende toepassingen en de 

vaak positieve werking zien. Echter het uiteindelijke harde resultaat ervan wordt minder besproken. In de 

planvormings- en voorbereidingsfase moet budget vrij moeten worden gemaakt voor omgevingsmanagement. 

Het is van wezenlijk belang dat inzichtelijk wordt gemaakt wat dit onderdeel gedurende het project gaat kosten 

en welke baten er voor de opdrachtgever tegenover staan. De uitkomsten laten zien hoe efficiënt de gekozen 

werkwijze is geweest en welke onderdelen een positieve of negatieve invloed hebben gehad. 

1.4 VERANTWOORDING WERKWIJZE  

In de paragraaf ‘verantwoording werkwijze’ wordt de onderzoeksmethode en de manier van dataverzameling 

beschreven. Gevolgd door de manier waarop de analyse is gedaan en de leeswijzer.  

Dit onderzoek is gestart met schrijven van een Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak (bijlage 3) is tot stand 

gekomen door gesprekken met de begeleiders en collega’s van Antea Group en met behulp van de begeleiders 

van de Hogeschool Utrecht. Vanwege de concrete vraag van Antea Group en gesprekken daarna met collega’s  

werd de relevantie van het onderzoek snel duidelijk. Deze gesprekken vormde de basis voor de scope van het 

onderzoek. Nadat de scope was vastgesteld is begonnen met een eerste scan van de bestaande literatuur. Aan de 

hand van de gesprekken met collega’s en de scan, zijn de hoofdvraag en de deelvragen definitief gemaakt.  

 

Hoofdvraag 

- Wat zijn de kosten en baten van omgevingsmanagement voor de opdrachtgevers van Antea Group?  

Deelvragen 

- Wat was de doelstelling van de opdrachtgever en hoe was omgevingsmanagement hierop afgestemd? 

- Wat waren de belangen van de stakeholders? 

- Hoe groot was het draagvlak van stakeholders gedurende het project? 

- Hoe groot was de participatie van stakeholders gedurende het project?  
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- Hoe verliep de communicatie met de stakeholders gedurende het project? 

- Is er een duurzame relatie opgebouwd met de stakeholders? 

- Welke aspecten zijn van invloed geweest op de kosten en baten van omgevingsmanagement 

- Welke invloed heeft omgevingsmanagement gehad op de kosten en baten van het project? 

1.4.1 ONDERZOEKSMETHODEN 

Case study en interviews met betrokken medewerkers 

Dit onderzoek naar de kosten en baten van omgevingsmanagement is opgezet aan de hand van een case study. 

Twee casussen zijn onderzocht, om inzichtelijk te maken wat omgevingsmanagement bij verschillende 

toepassingen een opdrachtgever kost en welke baten eruit voortkomen. De casussen zijn onderzocht aan de hand 

de hiërarchische methode. Beide casussen zijn daarbij eerst afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar bestudeerd. 

De casussen zijn beide als één onderzoekseenheid beschouwd. Deze onderzoekseenheden zijn geselecteerd op 

basis van vergelijkbaarheid. Het gaat om reeds afgeronde planvormings- en voorbereidingstrajecten van 

dijkverbeteringsprojecten uitgevoerd door waterschappen. Het doel hiervan is om op basis van dezelfde typen 

stakeholders, landschappelijke waarden, omvang en uit te voeren werkzaamheden iets te zeggen over de manier 

waarop omgevingsmanagement in ‘dezelfde’ omstandigheden in verschillende projecten wordt uitgevoerd en 

wat dit heeft opgeleverd en gekost.  

De casestudymethode is de meest geschikte onderzoeksmethode voor het beantwoorden van de hoofdvraag. De 

casussen bieden de mogelijkheid om stap voor stap na te gaan hoe de opdrachtgever omgegaan is met de 

omgeving waarin hij het project wil gaan uitvoeren. Wat vervolgens de reactie van de omgeving was en wat de 

toepassing van omgevingsmanagement de opdrachtgever uiteindelijk heeft opgeleverd en gekost. De resultaten 

worden in een beschrijving uiteengezet. Elke casus is beschreven en geanalyseerd in een eigen hoofdstuk. Dit 

om verwarring tussen beide casussen te voorkomen. In de conclusie is een één op één vergelijking gemaakt door 

de uitkomsten per project in overzichtelijk schema samen te brengen.  

Naast het onderzoek op basis van de beschikbare documenten van het project, wordt met behulp van interviews 

een verdere verdiepingsslag gemaakt. Het uitvoeren van de interviews is daarbij ook een manier om het 

literatuuronderzoek te toetsen. Medewerkers van beide projecten zijn bevraagd over de werkwijze tijdens het 

project en hoe zij het proces hebben beleeft. Zij zijn met behulp van een open vragenlijst geïnterviewd. De 

vragenlijst begint met een korte inleiding in het onderwerp en het onderzoek als geheel. Daarna volgen 

interviewvragen over de algemene werkzaamheden van de medewerker en de wijze waarop hij of zij betrokken 

is geraakt bij het project. Vervolgens zijn inhoudelijke vragen over de casus gesteld en om de persoonlijke 

mening van de medewerker gevraagd. De interviews zijn, na goedkeuring van de geïnterviewde, opgenomen en 

daarna uitgeschreven, geanalyseerd en de resultaten zijn verwerkt in de conclusies van het onderzoek. Bij één 

interview konden geen opnames gemaakt worden. Er zijn daarom notities bijgehouden. De transcripten van de 

interviews zijn terug te vinden in bijlage 1.  

Aanvullend op de casestudy en de interviews is er een enquête uitgestuurd naar de geïnterviewde medewerkers 

van de waterschappen als naar medewerkers van Antea Group. Een groot deel van deze medewerkers komen in 

het dagelijkse werk in aanraking met omgevingsmanagement. Zij zijn bevraagd op de noodzaak en de voor- en 

nadelen van omgevingsmanagement. De enquêteresultaten zijn uiteengezet in bijlage 2.   

Literatuuronderzoek  

Ondersteunend aan de casestudy, is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek omvat een beschrijving 

van de hedendaagse praktijk van omgevingsmanagement en hoe het vakgebied zich in de loop der jaren heeft 

ontwikkeld.  

1.4.2 DATAVERZAMELING EN BRONNEN 

Bij de start van het onderzoek hebben er een aantal gesprekken met medewerkers van Antea Group 

plaatsgevonden. Deze gesprekken hadden tot doel om de scope van het onderzoek duidelijk te krijgen. In 

samenwerking met de begeleiding vanuit de Hogeschool Utrecht en de bedrijfsbegeleiding zijn de criteria voor 

de case study bepaald. Om de eerder genoemde doelstelling te behalen zijn een aantal kwaliteitscriteria 

geformuleerd. Hieronder de belangrijkste criteria waaraan het onderzoek moet voldoen met de bijbehorende 

beheersingsinstrumenten.  
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Kwaliteitscriterium Norm Kwaliteitsbeheersingsinstrument 

Casus dient op gebiedsniveau te 

zijn 

Project in een groter gebied  Scan van data interviews experts   

Casus had grote impact op 

omgeving 

Grote impact op de omgeving 

waardoor er een gevarieerde 

stakeholdersamenstelling is. En er 

onderzoek kan worden gedaan 

naar de maatschappelijke kosten 

en baten 

Scan van data en interviews 

experts   

Voldoende kwalitatieve als 

kwalitatieve data om te 

onderzoeken 

De opgestelde documenten 

aangaande het project bevatten 

doelstellingen, werkwijze, 

planning en andere relevante data. 

Interviews experts, rapporten, 

verslagen 

De plan- en voorbereidingsfase 

is inmiddels voltooid 

Plan en-voorbereidingsfase is 

afgerond en er kan ex post analyse 

plaatsvinden. 

Criterium vooraf bij aannemen 

casus   

Context geeft een goed beeld van 

huidige speelveld 

omgevingsmanagement 

De context behandeld de vooraf 

benoemde gebieden en toets de 

literatuur hierover aan de praktijk 

De context wordt meegenomen in 

interviews met interne en externe 

experts en aan antwoorden getoetst 

 

De case study en het literatuuronderzoek is gedaan door middel van deskresearch waarbij gebruik gemaakt is van 

verschillende typen informatiebronnen. Voor de case study is gebruik gemaakt van de beschikbare informatie 

van de Waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Vallei en Veluwe. Hiervoor is medewerking van de 

waterschappen gekregen. Het ging hierbij om projectplannen, evaluatierapporten, inspraakverslagen en 

informatie via de websites van de waterschappen. Naast de informatie die voor de casussen beschikbaar zijn 

gesteld, heeft verdere verdieping plaatsgevonden door middel van interviews met de betrokken medewerkers. 

Vervolgens zijn de betrokken medewerkers gevraagd om mee te werken aan een enquête. Het 

literatuuronderzoek vond plaats aan de hand van artikelen, internetbronnen en passages uit boeken. 

1.4.3 ANALYSE  

De analyse van de case study vindt plaats aan de hand van ex post evaluatie. Waarbij het gaat om meten en 

verklaren. Er wordt onderzocht wat de vooraf gestelde doelen waren en welke werkwijze werd toegepast. Aan de 

hand van de analyse wordt er nagegaan of deze doelen zijn bereikt en of met deze werkwijze de doelstelling wel 

of niet is gehaald. De beide casussen zijn volgens vooraf vastgestelde onderwerpen beschreven. Dit om de 

vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te maken. Onder andere de opdrachtgever, de stakeholders en het verloop 

van het proces wordt beschreven. Nadat beide casussen volgens een vast stappenplan beschreven zijn, worden de 

gegevens geanalyseerd aan de hand van de hoofd- en deelvragen. De verzamelde data uit de interviews wordt 

getoetst aan de beschikbare informatie over de casus en verwerkt in zowel de beschrijving als de uitkomsten. De 

uitkomsten worden in de eindanalyse ook in bredere zin geanalyseerd door terug te grijpen op de bekende 

literatuur, methoden en hedendaagse werkwijze. Deze uitkomsten zijn zoveel mogelijk verklaart en onderbouwd 

met de resultaten uit interviews, enquête. Hieruit zijn conclusies getrokken.  

 

•Proces en 
Belangen

•Werkwijze

Beschrijving 
project

•Beantwoording 
hoofdvragen

•Beantwoording 
deelvragen

Onderzoeksresu
ltaat en analyse

•Verdiepingsslag 
resulaten

•Resultaten in 
samenhang context

Eindanalyse

Figuur 1: opbouw analyse casestudy Bron: eigen bron 
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1.5 AFBAKENING 

De afbakening of scope bepaald wat er wel en niet binnen het onderzoek valt. Hieronder volgt hiervan een 

beschrijving.  

Er wordt onderzoek gedaan naar de kosten en baten van omgevingsmanagement voor de opdrachtgevers van 

Antea Group. De focus ligt op het onderzoeken van de gekozen strategie van de opdrachtgever. Op welke wijze 

worden de stakeholders door de opdrachtgever geïnformeerd, betrokken en gezien als partner bij een ruimtelijke 

ingreep.   

Dit wordt onderzocht aan de hand van een case study uitgevoerd bij twee waterschappen. Ondersteunend hieraan  

wordt een literatuuronderzoek uitgevoerd. Aan de hand van verkregen informatie door middel van deskresearch, 

interviews en een enquête wordt een onderzoeksrapport opgeleverd dat globaal het volgende bevat:  

- De context waarin omgevingsmanagement zich in Nederland afspeelt 

- Een case study waarin de kosten en baten van omgevingsmanagement worden onderzocht 

- Interviews en een enquête afgenomen bij betrokkenen 

 

Het uiteindelijke projectresultaat is niet een beschrijving van meerdere manieren om omgevingsmanagement toe 

te passen. Het projectresultaat geeft geen antwoord op de vraag hoe omgevingsmanagement wordt toegepast bij 

Antea Group. De focus ligt niet zozeer op de directe conditionering (vergunningaanvraag, kabels en leidingen 

etc.) maar op de bredere kenmerken van de benadering van de omgeving. 

 

1.6 KENNISVRAAG 

Naast de hoofdvraag/praktijkvraag, heeft de kennisvraag een aparte plaats in het onderzoek. De kennisvraag 

luidt: welke overlast ervaren omwonenden bij bouwprojecten. Deze vraag is in samenwerking met het Lectoraat 

Vernieuwing van de bouwketen van de Hogeschool Utrecht tot stand gekomen. De kennisvraag is beantwoord 

aan de hand van de twee casussen binnen dit onderzoek, namelijk de Vechtprojecten van het waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht en het project Veiligheid Zuidelijke randmeren en Eem van waterschap Vallei en Veluwe. Aan de 

hand van de onderstaande hoofdvraag en de daarbij behorende deelvragen wordt antwoord gegeven. De 

hoofdvraag wordt hieronder uiteengezet. De beantwoording van de twee deelvragen wordt in het hoofdstuk 

Conclusies en Aanbevelingen gedaan. Hieronder wordt kort uiteengezet met welke overlast stakeholders tijdens 

de dijkversterkingsprojecten werden geconfronteerd.  

 

- Welke overlast ervaren omwonenden bij bouwprojecten?  

o Welke strategieën zijn er om met deze overlast om te gaan? 

o Hoe kan de overlast al in de aanbestedingsfase worden verminderd?  

 

Overlast bij dijkversterkingsprojecten 

Tijdens de beide dijkversterkingsprojecten is er sprake van overlast bij de bouwwerkzaamheden die daarmee 

gepaard gaan. Degene die hiervan de meeste overlast ondervinden zijn de direct aanwonenden van de dijk en de 

agrariërs die in het gebied bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Omwonenden zien overlast soms alleen als ergerlijk. 

Echter wanneer overlast een lange tijd aanhoudt kan het de houding van de betrokkenen over het gehele project 

dusdanig veranderen. Overlast is er in vele vormen. geluidsoverlast, beperkte of slechte bereikbaarheid en hinder 

door bouwmaterialen op en rond het erf, zijn enkele voorbeelden.   

Bij het project Zuidelijke Randmeren en Eem strekken de werkzaamheden zich uit over een groot gebied (22 

kilometer van de 33 kilometer lange dijk wordt aangepakt). De werkzaamheden vinden daarom soms plaats in 

dichtbevolkte kernen. Zoals bij de werkzaamheden in Bunsschoten/Spakenburg waar rekening moet worden 

gehouden met meer omwonenden, de jachthaven, bungalowparken en de aanwezige toeristen.  

De overlast zal tijdens de daadwerkelijke uitvoer van het project grotendeels bestaan uit hinder van het 

bouwverkeer, de daarmee gepaarde afnemende bereikbaarheid, trillingshinder en aanvoer van grond ten gevolge 

van ingrepen aan de dijk. De werkzaamheden kunnen ook in financiële zin voor overlast zorgen. Wanneer er 

tijdens de uitvoering directe schade ontstaat aan (on)roerend goed of economische schade door slechte 

bereikbaarheid moet de initiatiefnemer hiermee ook omgaan. In hoofdstuk 5 worden strategieën hiervoor 

uiteengezet. 
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1.7 LEESWIJZER 

Dit onderzoek gaat in op de kosten en baten van omgevingsmanagement voor twee waterschappen in Nederland. 

Om deze twee cases beter te kunnen doorgronden wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de context waarin 

Omgevingsmanagement zich vandaag de dag afspeelt. Wat is omgevingsmanagement en welke ontwikkeling 

heeft het vakgebied en ‘de omgeving’ doorgemaakt. In hoofdstuk 3 wordt de eerste casus beschreven. In de 

beschrijving wordt onder andere ingaan op het plangebied, de opgave en bijbehorende doelstelling en het 

uiteindelijke verloop van het plan- en voorbereidingsproces. Met behulp van deze data en de uitkomsten uit de 

interviews wordt antwoord gegeven op de vooraf opgestelde deelvragen. Tevens worden de gegevens 

geanalyseerd met behulp van de bevindingen van het literatuuronderzoek. In hoofdstuk 4 wordt de tweede casus 

op dezelfde manier uiteengezet en geanalyseerd. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de twee casussen met elkaar 

vergeleken, worden er conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan aan Antea Group.  
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2. LITERATUURONDERZOEK//CONTEXT  

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de hedendaagse Nederlandse ruimtelijke context van projecten met 

betrekking tot omgevingsmanagement eruit ziet. Er wordt onder andere ingegaan op de rol van Antea Group,   

wat omgevingsmanagement is en welke ontwikkeling het heeft doorgemaakt.  

2.1 OMGEVINGSMANAGEMENT BIJ ANTEA GROUP 

Antea Group begeleidt overheden, waterschappen, aannemers met omgevingsmanagement. Zij bieden hiervoor 

omgevingsmanagers en omgevingsadviseurs aan. Deze bekijken voorafgaand aan een project welke stakeholders 

er bij het project betrokken zijn. Deze stakeholders worden vaak zo vroeg mogelijk betrokken. Er wordt een 

omgevingsstrategie ontwikkeld waarbij ook participatie van stakeholders aan de orde komt. Verder helpt Antea 

Group bij het in kaart brengen van de benodigde vergunningen en de te doorlopen procedures.  

Omgevingsmanagement bestaat bij Antea Group uit: Stakeholders en participatie; De omgeving van een project 

wordt in kaart gebracht, daaruit vloeit een omgevingsstrategie voort. Hieruit blijkt in welke mate en in welke 

fases stakeholders betrokken moeten worden. Vergunningen, ontheffingen en procedures: Voor er daadwerkelijk 

gestart kan worden met een project moet er een vergunningentraject worden doorlopen. Antea Group zorgt voor 

een overzicht van de te doorlopen procedures en de aan te vragen vergunningen. De doorlooptijden worden 

afgestemd en de benodigde vergunningen aangevraagd. Daarnaast maken verkeersmanagement, archeologie en 

explosieven, moderne contracten en kabels en leidingen onderdeel uit van omgevingsmanagement bij Antea 

Group.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 WAT IS OMGEVINGSMANAGEMENT EN HOE HEEFT HET ZICH ONTWIKKELD  

Omgevingsmanagement gaat om het managen van projecten zodat ze binnen tijd en budget gerealiseerd kunnen 

worden waarbij stakeholders op een effectieve manier betrokken worden; van strategie tot uitvoering. (Antea 

Group, z.j.). Deze definitie wordt gedurende dit onderzoek aangehouden, maar er zijn verschillende partijen die 

er een andere definitie op nahouden (zie begrippenlijst).  

Omgevingsmanagement is als apart onderdeel in het ruimtelijk werkveld is nog niet erg oud. Pas in de jaren ‘90 

wordt deze term voor het eerst gebruikt. Ook voordat de naam bestond hadden projecten al te maken met de 

‘omgeving’. Hiermee moest altijd al rekening worden gehouden. Uit de literatuur en de interviews blijkt dat het 

omgaan met de omgeving tot voor kort onder het takenpakket van de projectmanager of projectleider viel. 

Hieronder een overzicht van hoe de omgeving door de jaren heen invloed uitoefent en hoe de invloed van de 

omgeving in Nederland steeds meer toeneemt.  

 

Figuur 2: Overzicht omgevingsmanagement bij Antea Group. Bron: anteagroup.nl 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKufDcg47MAhXDdA8KHZffAQQQjRwIBw&url=http://www.anteagroup.nl/nl/diensten/omgevingsmanagement-0&bvm=bv.119408272,d.ZWU&psig=AFQjCNEbcunvYb7DpxF1DZFonBApPpMZSw&ust=1460719733205151
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De stadsuitbreiding van Amsterdam in de zeventiende eeuw 

Tijdens de derde en vierde uitleg van Amsterdam speelde één enkele stakeholder al een grote rol. Amsterdam 

had ruimte nodig om de toestroom van migranten aan te kunnen. Daarnaast wilde de rijke kooplieden hun geld in 

de stad investeren. De plannen voor de stadsuitbreiding waren in 1610 in volle gang toen er zich een probleem 

voordeed met de omgeving. J.E. Abrahamse (2010) schrijft in zijn proefschrift ‘De grote uitleg van Amsterdam: 

stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw’ het volgende: ‘’Op 4 september 1610 werd de stadsuitbreiding 

opnieuw besproken in de vroedschap. Er bleek zich een complicatie te hebben voorgedaan die zou leiden tot 

vertraging. Het Hoogheemraadschap van Rijnland had in zijn hoedanigheid van beheerder van de zeedijk buiten 

de Haarlemmerpoort bij de burgemeesters bezwaar ingediend tegen de stadsuitbreiding. Het eerbiedwaardige 

college van dijkgraaf en heemraden (dat het stadsbestuur van Amsterdam in anciënniteit en status ver achter 

zich liet) had het recht van schouw over de dijk en het recht om de buitendijks gelegen grond te gebruiken voor 

dijkonderhoud. De stadsuitleg zou leiden tot een inbreuk op deze rechten. De burgemeesters hadden de 

besluitvorming over de stadsuitbreiding stopgezet om nog voor de eerstkomende vergadering van de Staten van 

Holland in overleg te treden met Rijnland’’ 

Het conflict met het Hoogheemraadschap van Rijnland zou pas in 1611 worden opgelost door de bemiddeling 

van de burgemeesters van Leiden. Hoewel het hier gaat over een conflict tussen twee organisaties en niet zozeer 

om bewoners, laat het wel zien dat de omgeving ook vierhonderd jaar geleden al een rol speelde bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. Wanneer er van tevoren geen afstemming was met andere stakeholders konden 

belangentegenstellingen uitmonden in een conflict. In dit voorbeeld leidde dat dus tot een dusdanig vertraging 

van het project.   

De inspraak in de jaren ‘60 en’70  

In de jaren ’60 begint de democratiseringsbeweging in Nederland op te komen. Burgers werden zich meer 

bewust van hun eigen rechten en de welvaart nam steeds meer toe. Deze democratiseringsbeweging was een 

antwoord op de strakke regievoering van de overheid op onder andere het ruimtelijk domein in de jaren na de 

Tweede Wereldoorlog. Burgers gaan zich meer en meer roeren en willen iets te zeggen hebben over de 

ontwikkelingen in hun eigen leefomgeving. Het recht van inspraak uit de jaren ’60 was mogelijk op grond van de 

Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). De WRO bood de mogelijkheid bezwaarschriften in te dienen tegen 

streek-, structuur- en bestemmingsplannen. 

In het decennium daarna zet het proces van inspraak zich voort. ‘’In de jaren ’70 legt de wetgever veel nadruk op 

inspraak als middel om de besluitvorming te democratiseren’’ (Vucsán, 1995). ‘’Het betekent dat het recht op 

inspraak aan iedereen moest worden toegekend’’ (Commissie Duk, 1974). In de jaren ’60 was moest men om te 

kunnen inspreken hun belang aantonen. In de jaren zeventig gaat dit op de schop: ‘’Insprekers waren dus niet 

langer verplicht om hun belang aan te tonen om te kunnen participeren.’’(Coenen, van de Peppel, & Woltjer, 

2001). De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO) zegt in 1970 dat burgers te laat bij 

ruimtelijke besluitvorming worden betrokken. De RARO stelt zich in een volgend rapport de vraag welke 

mogelijkheden er zijn om de bevolking op verschillende overheidsniveaus te betrekken bij de vorming van het 

ruimtelijk beleid (Coenen, van de Peppel, & Woltjer, 2001).  

De inspraak die burgers op dat moment hebben zorgt er volgens de RARO voor dat burgers niet nog langer voor 

voldongen feiten werden gesteld. De inmenging van burgers zorgde er echter wel voor dat de besluitvorming 

langer duurde. De RARO alsmede de Commissie Biesheuvel zeggen hierover: ‘’dat het nadeel van een eventuele 

verlenging van de besluitvorming door inspraak niet opwoog tegen het voordeel van een openbare discussie over 

beleidsvoornemens’’(Coenen, van de Peppel & Woltjer, 2001). Uit de literatuur blijkt dat ook in de jaren zestig 

en zeventig al werd ingezien dat mensen iets te zeggen moeten kunnen hebben over de eigen omgeving. Ook in 

deze eerste jaren van inspraak werd al gezocht naar een goede wisselwerking tussen project en omgeving.  

Omgevingsmanagement vandaag de dag  

Een belangrijk moment in de ontwikkeling van omgevingsmanagement is het verschijnen van het rapport van de 

Commissie Elverding (2008). In opdracht van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat werden de 

oorzaken van vertragingen bij grote infrastructurele projecten onderzocht. De commissie kwam tot de conclusie 

dat de besluitvorming rond deze projecten veel sneller kon. Daar was echter dan wel een andere aanpak in het 

eerste stadium van het project voor nodig. De commissie adviseerde een brede verkenningsfase waarin 

bewoners, decentrale overheden en milieuorganisaties eerder en ruimer bij het project worden betrokken. Om 

deze verkenningsfase uiteindelijk af te sluiten met een gedragen voorkeursalternatief. Dit geeft aan de commissie 

in 2008 al de noodzaak ziet om stakeholders zo vroeg mogelijk te betrekken bij een project en niet bijvoorbeeld 

pas in de uitvoeringsfase. Vanaf dat moment is de aandacht voor omgevingsmanagement alleen maar gegroeid. 

Rijkswaterstaat bijvoorbeeld, begon steeds meer energie te steken in omgevingsmanagement. Dit kwam 

uiteindelijk tot uitdrukking in het feit dat omgevingsmanagement een aparte plaats kreeg in het Integraal 
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Projectmanagement Model (IPM). Rijkswaterstaat erkende hiermee dat het omgevingsmanagement als apart 

onderdeel ziet binnen een projectteam.   

In vergelijking met de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is de opstelling van de overheid veranderd. 

De overheid heeft zich steeds meer teruggetrokken en veel meer aan burgers en de markt overgelaten. De 

verhouding tussen burgers en overheid is niet meer dezelfde als voorheen. Burgers hebben een hoger 

opleidingsniveau en meer vrije tijd. Door de komst van internet toegang tot veel meer informatie. En burgers zijn 

beter in staat zich te organiseren. Door deze ontwikkelingen is het verwachtingspatroon dat burgers van de 

overheid hebben, ook wezenlijk anders geworden. Wesselink (2014) noemt een gevolg van deze ontwikkelingen: 

‘’De afgelopen decennia is de roep om transparantie alleen maar toegenomen. De overheid is een glazen huis 

komen te zitten.’’ Echter heeft niet alleen de overheid te maken met de ‘mondige’ burger, ook de markt moet 

hiermee zien om te gaan. Dit uiteraard vaak wel in opdracht of samenwerking met de overheid. Het gevaar van 

deze ontwikkelingen is dat projecten vastlopen omdat er bij de te start te weinig rekening is gehouden met de 

belangen en wensen van de omgeving. Dit resulteert in burgers die zich - al dan niet georganiseerd - gaan 

verzetten waardoor projecten uitlopen en de kosten hoger worden dan vooraf begroot was.  

2.3 DE OMGEVINGSMANAGER 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen is de omgeving zo belangrijk geworden dat deze een aparte plaats heeft 

gekregen in het ruimtelijk proces. Maar wat is omgevingsmanagement nu precies? Zoals eerder benoemd is er 

geen eenduidige definitie van de term omgevingsmanagement. Rijkswaterstaat, gemeenten, bedrijven, allemaal 

hanteren zij een andere definitie (Begrippenlijst).  

Omgevingsmanagement wordt uitgevoerd door een omgevingsmanager. Maar net als er geen eenduidige 

definitie van de term omgevingsmanagement bestaat, bestaan er ook verschillende manieren waarop de 

omgevingsmanager werkt. Soms is dit een aparte functie, soms is het een rol die door bijvoorbeeld een 

projectleider wordt vervuld. Eijnden, (2015) zegt hierover: ‘’Is een omgevingsmanager eigenlijk niet dezelfde 

persoon als de communicatieadviseur?’’ Er bestaat vaak nog veel verwarring over de wat de omgevingsmanager 

nu precies is.  

Het eerder genoemde Integraal Projectmanagement Model (IPM) wordt in de Nederlandse praktijk veel 

toegepast. Het IPM is in 2006 opgezet door Rijkswaterstaat en heeft tot doel om te zorgen voor standaardisatie 

en uniformiteit. Dit om de complexiteit van nieuwe contractvormen en de almaar complexer wordende omgeving 

te kunnen opvangen. Het uitgangspunt van werken volgens het IPM, is om de interne en externe samenwerking 

goed te laten verlopen. Het model bestaat uit vijf processen, elk proces kent een eigen rol. Deze rollen kunnen 

door een of meerdere werknemers worden vervult. Vaak is er in iedere rol, ook sprake van een ondersteunend 

team. De rollen zijn: projectmanagement, risicobeheersing, technisch management, contractmanagement en 

omgevingsmanagement. Doordat de verschillende disciplines met elkaar samenwerken in de verschillende fases 

van een project, sluiten de projectfases beter op elkaar aan. Wat opvallend is dat in dit model 

omgevingsmanagement en de daaraan gekoppelde functie omgevingsmanager als aparte functie wordt 

beschouwd. De Omgevingsmanager is de intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de 

omgeving van het project. (Rijkswaterstaat, z.j.) 

De inpassing van omgevingsmanagement als aparte rol met een daaraan gekoppelde volwaardige functie, geeft 

aan dat het vakgebied omgevingsmanagement en daarbij horende functie omgevingsmanager, door  

Rijkswaterstaat belangrijk wordt gevonden. Het laat zien dat omgevingsmanagement zich in de grote projecten 

van Rijkswaterstaat bewezen heeft als belangrijke component. Dit heeft ook te maken met de omvang van de 

projecten die Rijkswaterstaat uitvoert. Deze beslaan vaak een groot gebied en hebben een grote impact op de 

omgeving. Bij kleinere projecten ligt dit vaak anders, de gemeente Amsterdam (2011) zegt hierover: ‘’Bij 

kleinere projecten is omgevingsmanagement vaak een onderdeel van het takenpakket van de projectmanager.’’  

Niet alleen Rijkswaterstaat werkt met het IMP-model. Tijdens de interviews voor de twee casussen bij de 

waterschappen kwam naar voren dat ook hier veel volgens de IPM-methodiek gewerkt wordt.  

In de ontwikkeling van omgevingsmanagement staat Rijkswaterstaat niet alleen. Tijdens de aanleg van 

Maasvlakte 2 is gewerkt met Strategisch Omgevingsmanagement, de zogenaamde SOM-aanpak. Deze aanpak is 

geïnspireerd op het Multual Gains-gedachtengoed van Fisher, Ury en Patton. Het uitgangspunt hiervan is 

draagvlak vormen door elkaars belangen te respecteren en deze belangen zoveel mogelijk te dienen. De SOM- 

aanpak staat voor het betrekken van belanghebbenden. Met de partijen die een aantoonbaar belang hebben wordt 

gekeken of er op een dusdanige manier waarde aan het plan kan worden toegevoegd, zodat er voor elke partij 

winst is te behalen.  
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2.4 WAT IS DE VERHOUDING TUSSEN BURGERS, ONTWIKKELAARS EN DE 

OVERHEID?  

De ‘omgeving’ van een ruimtelijke ontwikkeling kent verschillende soorten stakeholders met ieder hun eigen 

belang en positie in het projectgebied. Globaal is de omgeving in te delen in drie verschillende groepen: burgers, 

de overheid en het bedrijfsleven. Zij vormen samen de democratische driehoek.     

In Nederland verlopen ruimtelijke ontwikkelingen altijd via de overheid. Een ontwikkelaar stelt een plan op dat 

door de betreffende gemeente wordt getoetst en ten inzage wordt gelegd. Burgers kunnen dan bij de gemeente of 

waterschap een zienswijze indienen wanneer zij op- of aanmerkingen hebben op het plan. De zienswijzen 

worden verwerkt, waarna er een bestuurlijk besluit over wordt genomen. Uiteindelijk kunnen burgers na 

vaststelling van het plan, als zij nog steeds bezwaren hebben, beroep aantekenen bij de rechtbank.  

De initiatiefnemer van het project en de stakeholder die zijn omgeving ziet veranderen of waarbij de belangen 

worden geschaad. Communiceren en procederen via de overheid. Dit systeem is reactief en weinig flexibel. Het 

is ingericht op de traditionele manier van participatie en niet voldoende op de meer intensieve manier van 

participatie die de nieuwe omgevingswet voorstaat. Er wordt daarom geëxperimenteerd met nieuwe vormen van 

participatie die de tussenkomst van de overheid zoveel mogelijk beperken. Het omgevingsconvenant wat 

toegepast is in hoofdstuk 3 is hiervan een voorbeeld.     

2.5 WELKE VERANDERING MET BETREKKING TOT OMGEVINGSMANAGEMENT 

BRENGT DE NIEUWE OMGEVINGSWET  

De nieuwe omgevingswet gaat in 2018 in. De Omgevingswet is onderdeel van de stelselherziening van het 

omgevingsrecht. De wet verenigd 26 wetten tot één omgevingswet. Op dit moment is echter nog de Wet 

ruimtelijke ordening van kracht. De nieuwe Omgevingswet moet ervoor zorgen dat ruimtelijke projecten 

makkelijker kunnen worden gerealiseerd. ‘’Voor de overheid door meer samenhang tussen verschillende 

plannen, waardoor de kaders voor projecten eenduidiger worden en initiatieven sneller kunnen worden 

gerealiseerd. Voor ondernemers en burger omdat vergunningen, die nu nog los van elkaar worden verstrekt, in 

één vergunning worden ondergebracht’’. (BRO, z.d.).  

De nieuwe omgevingswet gaat ook in op participatie en draagvlak. Beiden zijn binnen omgevingsmanagement 

een belangrijk aspect. Wanneer een recent project over een te bouwen windmolenpark wordt bekeken, blijkt het 

volgende: ‘’Wanneer er gestart wordt met een project moet het voldoen aan het toetsingskader van een 

bestemmingsplan, inpassingplan of omgevingsvergunning komt erop neer dat de besluiten die het windpark 

planologisch mogelijk maken in overeenstemming moeten zijn met een goede ruimtelijke ordening.’’.(Aerts, van 

der Ven, 2015). Uit een recente uitspraak blijkt dat het gebrek aan draagvlak van de omgeving bij dit betreffende 

project (AbRvS 27 mei 2015, nr201409190/1) niet mag worden gebruikt als argument om het vaststellen van het 

plan of het verlenen van de omgevingsvergunning te weigeren’’. (Aerts, van der Ven, 2015). Hieruit blijkt dat 

het aanvoeren van een gebrek aan draagvlak bij de bestuursrechter op dit moment nog niet wordt meegenomen in 

de besluitvorming.  

Vanaf december 2018 zal deze situatie anders zijn. Nijenhuis (2015) zegt hierover; ‘’De Omgevingswet stelt die 

participatie bij projectbesluiten voor grotere projecten verplicht. Bij besluitvorming in ander verband. 

Bijvoorbeeld bij omgevingsvisie en omgevingsplan wordt de participatie van alle betrokkenen stevig 

gestimuleerd.’’ Aerts en van der Ven (2015) zeggen hierover het volgende: ‘’De Omgevingswet laat de 

procedurele inrichting van het participatie verder zo veel mogelijk over aan de bevoegde overheden, zodat per 

gebied en geval kan worden gekeken naar het meest passende proces van besluitvorming. Dit is geen 

vrijblijvende opdracht. Bij de besluitvorming moet het bestuursorgaan verantwoording afleggen over het 

participatieproces. Kortom in de Omgevingswet krijgen participatie en maatschappelijk draagvlak een 

volwaardige plaats in de besluitvorming.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
  

3. CASUS VECHTDIJKEN 

In dit hoofdstuk zal het project Vechtdijken van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht onder de loep worden 

genomen. De analyse wordt gedaan aan de hand van de beschikbare data over de casus en de resultaten uit de 

interviews. De analyse wordt eerst gedaan op basis van de vooraf vastgestelde deelvragen. Daarna wordt in de 

eindanalyse - in combinatie met de context en de uitkomsten van de deelvragen - dieper op de resultaten 

ingezoomd.  

3.1 ALGEMENE OMSCHRIJVING CASUS 1 DIJKVERBETERINGSPLAN VECHTDIJKEN 

De eerste casus betreft een reeks dijkversterkingen langs de Vecht. De zogenaamde Vechtdijken. Initiatiefnemer 

van dit project was het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Het Vechtdijkenproject bestond uit 

werkzaamheden aan de (Lage) Klompweg en de Vreelandseweg in de gemeenten Weesp en Stichtse Vecht.  

Aanleiding voor het project is dat de dijken in het gebied tussen Weesp en Stichtse Vecht op diverse plaatsen 

niet sterk genoeg of te laag zijn. Om de veiligheid in het gebied te waarborgen moeten de dijken worden 

verbeterd.  

3.2 DE OPDRACHTGEVER 

De opdrachtgever van het project is het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het waterschap is verantwoordelijk 

voor schoon en voldoende water in het onderstaande gebied (zie figuur 3). Daarnaast zorgt het waterschap voor 

de waterveiligheid. De provincie heeft de veiligheidsnormen vastgesteld waaraan de dijken moeten voldoen. Het 

waterschap is verantwoordelijk voor het halen van deze normen. AGV controleert de staat van de dijken en grijpt 

in wanneer dit nodig is. Het waterschap heeft een bestuur. Dit bestuur bestaat uit het Algemeen Bestuur en het 

Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vast, het Dagelijks Bestuur behandeld de lopende 

zaken en bereidt de besluiten voor het Algemeen Bestuur voor. Het projectteam voor dit project bestond uit een 

projectmanager, een assistent-projectleider, een omgevingsmanager, juriste en een interne geotechnisch adviseur. 

Daarnaast werden veel werkzaamheden uitbesteed aan externe bureaus, waaronder onderzoeksbureau Tertium, 

dat mede vorm gaf aan het omgevingsconvenant.     

De voorbereiding van het 

dijkverbeteringsproject is 

in handen van Waternet. 

Waternet is de 

uitvoeringsorganisatie van 

het Waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht en de 

gemeente Amsterdam. De 

plan- en 

voorbereidingsfase bestaat 

uit het opstellen van de 

startnotitie om tot een 

ontwerp-

dijkverbeteringsplan te 

komen. De termijn voor 

inspraak en de verwerking 

van zienswijzen. Daarna 

volgt de voorbereiding 

tussen het definitief 

dijkverbeteringsplan en de 

start van de uitvoer.  

 

 

 

 

 

Figuur 3: Het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Bron: AGV.nl 
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3.3 DOEL VAN DE OPDRACHTGEVER  

Dit project is in de voorbereidingsfase gestart met een pilot. Deze pilot is opgezet om vooruit te lopen op de 

komst van de nieuwe omgevingswet in 2018. Om voor de invoering van deze nieuwe wet te kunnen 

experimenteren met nieuwe werkwijzen heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma ‘Nu al 

eenvoudig beter’ opgezet. Dit programma bevat voorbeelden van projecten waarbij al volgens de nieuwe wet 

gewerkt wordt. Zoals eerder in dit onderzoekrapport besproken is aantoonbaarheid van participatie en daarmee 

de ontwikkeling van het draagvlak een belangrijk onderdeel van de nieuwe omgevingswet. In aanloop naar de 

nieuwe wet is waterschap Amstel, Gooi en Vecht het experiment aangegaan door middel van het 

‘omgevingsconvenant’. Het omgevingsconvenant is een nieuwe systematiek die ingaat op het betrekken van 

bewoners en belanghebbenden. AGV heeft in het verleden al eerder de nadruk gelegd op het eerder betrekken 

van de omgeving. Er werd echter nog niet gewerkt met het omgevingsconvenant.  

Het omgevingsconvenant is gebaseerd op de methode van het Amerikaanse Community Benefits Agreement. 

(Omgevingsconvenant Vechtdijken – evaluatie van het totstandkomingsproces) Het Nederlandse onderzoeks- en 

strategiebureau Tertium (z.j.) zegt hierover: Bij normale planningsprocedures in Nederland lopen de 

onderhandelingen via de gemeente/stadsbestuur. De lokale gemeenschap wordt daarbij beperkt betrokken. Bij 

CBA’s onderhandelt de gemeenschap direct met de ontwikkelaar. Dit resulteert in een sneller en een meer 

maatschappelijk gedragen resultaat.  

De onderhandelingen tussen het Waterschap en de omgeving moeten uiteindelijk worden afgesloten met harde 

afspraken aangaande het dijkversterkingstraject. Tertium heeft AGV/Waternet geholpen via de systematiek van 

het omgevingsconvenant dat is toegespitst op de Nederlandse praktijk. De afspraken in het omgevingsconvenant 

gaan niet voorbij aan het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De eindverantwoordelijkheid en 

beslissingsbevoegdheid blijft uiteindelijk bij het bestuur van het Waterschap.  

Kostenraming 

De kosten van het project Vreelandseweg worden geraamd op € 650.000, dit is inclusief 21% omzetbelasting en 

10% onvoorziene projectkosten. Het bedrag is inclusief de eventuele kosten voor vergoedingen volgens de 

Richtlijnen voor medegebruik bij verbetering van secundaire dijken en exclusief de eventuele kosten 

voortvloeiend uit de ‘’Verordening Schadevergoeding’’. De kosten voor het waterschap AGV worden betaald uit 

het krediet voor de uitvoering van het Programma voor de verbetering van de regionale waterkeringen. 

(Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Ontwerp Dijkverbeteringsplan Vreelandseweg – definitief, 3 

december 2014)  

De kosten van het project Klompweg en Lage Klompweg worden geraamd op € 2.200.000, dit is inclusief 21% 

omzetbelasting en 10% onvoorziene projectkosten. Het bedrag is inclusief de eventuele kosten voor 

vergoedingen volgens de Richtlijnen voor medegebruik bij verbetering van secundaire dijken en exclusief de 

eventuele kosten voortvloeiend uit de ‘’Verordening Schadevergoeding’’. De kosten voor het waterschap AGV 

worden betaald uit het krediet voor de uitvoering van het Programma voor de verbetering van de regionale 

waterkeringen. (Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Dijkverbeteringsplan Lage Klompweg en 

Klompweg , 12 mei 2015)  

3.4 PROJECTGEBIED 

Het projectgebied betreft de dijken 

langs de Vecht langs de (Lage) 

Klompweg en de Vreelandseweg. De 

(Lage) Klompweg bevindt zich in de 

gemeente Weesp. De Vreelandseweg 

ligt in de gemeente Stichtse Vecht, 

tussen de dorpen Nigtevecht en 

Overmeer. De dijkverbetering aan de 

Lage Klompweg en de Klompweg 

bedraagt in totaal  4780 meter. De 

dijkverbetering aan de Vreelandseweg 

bedraagt 3012 meter. Het dijkgebied 

Figuur 4: Projectgebied langs de 

Klompweg en Lage Klompweg bron: 

AGV.nl 
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kenmerkt zich door lintbebouwing langs de dijk met een groot aantal bewoners en andere belanghebbenden.   

3.5 HET PROCES  

AGV/Waternet heeft vanaf de start van het project gewerkt met de methodiek omgevingsconvenant. Deze 

methodiek kent een vast stappenplan.   

De doelstelling van het omgevingsconvenant vooraf was om 

‘’met behoud van ieders verantwoordelijkheid, tot een 

dijkverbetering te komen waarbij ieders belangen zoveel 

mogelijk worden gerespecteerd’’.  

Om tot het omgevingsconvenant te komen, zijn de volgende 

stappen gezet. Deze stappen bestaan steeds uit een aantal 

activiteiten en deze worden afgesloten met mijlpalen. Het 

stappenplan van het omgevingsconvenant ziet eruit als volgt:  

- Vaststellen van reikwijdte van overeenkomst 

- Publicatie van voornemen om convenant af te 

sluiten 

- In kaart brengen van de projectcollectiviteit door 

middel van een omgevingsanalyse  

- Organisatiefase 

- Onderhandelingsfase  

- Ondertekening van de Overeenkomst  

- Uitvoeren van het omgevingsconvenant 

 

Er werd begonnen met het opstellen van de startnotitie door 

AGV, hierin worden de aanleiding, planning, uitvoering en het budget aan de orde gesteld. Voordat de notitie 

wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur moet eerst de omgeving in kaart worden gebracht. Het gaat dan om 

afstemming met stakeholders wat betreft planning, vergunningen en landschappelijke/culturele aspecten. 

De gesprekken met de omgeving werden vooraf gegaan met het bepalen welke partijen betrokken moesten 

worden. In dit stadium werd met het bestuur afgestemd wat onderhandelbaar is en wat niet. Het Dagelijks 

Bestuur heeft toen besloten wat wordt gezien als het eigen mandaat en wat aan de omgeving overgelaten mag 

worden. De afweging tussen wat is politiek en wat niet is onderdeel van de politieke besluitvorming. Het bestuur 

van het waterschap gaat over welke ingrepen noodzakelijk zijn, op welke manier en hoeveel budget hiervoor 

beschikbaar is. De niet-politieke randvoorwaarden worden geregeld in Keur en legger. Het bestuur besloot echter 

dat de omgeving ruimte kreeg om te participeren en afspraken vast te leggen in een omgevingsconvenant. 

De stakeholders zijn tijdens een informatiebijeenkomst op de hoogte gebracht van de dijkverbetering en de 

manier waarop de omgeving hierbij zou worden betrokken. Hierna is begonnen met een reeks van interviews met 

alle betrokken partijen. Dit had tot doel om inzicht te krijgen in hoe de omgeving aankeek tegen de plannen van 

het waterschap. Uit deze gesprekken moest blijken welke belangen er speelden en wat door de omgeving wordt 

gezien als het meest belangrijk. Dit alles zodat het waterschap in een vroeg stadium op de hoogte is van wat de 

omgeving belangrijk vindt zodat het hierop kan inspelen. Het van belang om een zo goed mogelijke 

vertegenwoordiging van de omgeving te spreken te krijgen. De stakeholders bestonden niet alleen uit de 

bewoners en overheden, er zijn ook diverse belangengroepen in het gebied actief. Zij zetten zich onder andere in 

voor de natuur, cultuurhistorisch erfgoed en woonarken in het gebied.  

Omgevingsanalyse 

Door een brede afvaardiging van het gebied te spreken ontstond een volledig beeld van de belangen en 

pijnpunten van bewoners en belangengroepen. De gesprekken werden door AGV/Tertium ingestoken vanuit het 

belang van de stakeholders. Zij kregen uitgebreid de tijd om te spreken over de waarde die het gebied waarin zij 

leven voor hen heeft. Uit de gesprekken bleek dat bewoners redelijk positief stonden tegen de voorgestelde 

aanpak. Wel leefden er twijfels of deze aanpak ook haalbaar is of er daadwerkelijk geluisterd zou worden naar 

stakeholders.  

De partijen in het projectgebied welke betrokken zijn en belang hebben of vertegenwoordigen zijn uiteengezet: 

 

Figuur 5: projectgebied langs de Vreelandseweg bron: AGV.nl 



22 
  

Overheden Stichting/Vereniging (Nuts)bedrijven Individuen  

Waterschap Amstel 

Gooi en Vecht 

Zorgen voor 

waterkwaliteit en 

waterveiligheid. Het 

uitvoeren van 

werkzaamheden aan de 

Vechtdijken om de 

veiligheidsnormen te 

halen in nauwe 

samenwerking met de 

omgeving 

Land en Tuinbouw 

Organisatie Noord (LTO) 

Als belangenbehartiger voor 

agrariërs komt LTO op voor 

deze groep die het grootste 

economische belang heeft in 

het gebied. 

 

Liander (Electra en gas) 

Zorgt als 

netwerkbeheerder voor 

aanleg van kabels en 

leidingen. 

Bewoners/eigenaren 

van grondgebonden 

woningen of 

woonarken, niet 

aangesloten bij een 

vereniging of 

stichting  

Hebben een 

grondpositie. 

Project raakt aan 

belangen als 

planschade, 

bereikbaarheid, 

overlast, aantasting 

van het gebied 

Gemeente Weesp 

Uitvoeren van het 

gemeentelijk beleid, 

verantwoordelijk voor 

toetsing en 

vergunningverlening 

Woonarkenvereniging 

VWGV 

Komt op voor de belangen 

van de woonarkbewoners aan 

de rivier de Vecht. In dit 

project over planschade, 

waterputten, herplant van 

bomen. Deelgenomen aan de 

Vechttafel.  

 

Stedin (Electra en gas) 

Heeft kabels en leidingen 

in het gebied liggen en 

zorgt voor transport van 

elektriciteit en gas. 

Ingreep aan de dijk raakt 

aan deze ondergrondse 

infrastructuur en 

daarmee het leveren van 

de dienst 

Agrariërs 

De agrariërs 

hebben het grootste 

economische belang 

in het gebied. 

Belangen omtrent 

planschade, 

compensatie van 

verlies aan grond, 

bereikbaarheid 

bedrijf 

Gemeente Stichtse 

Vecht 

Uitvoeren van het 

gemeentelijk beleid, 

verantwoordelijk voor 

toetsing, 

vergunningverlening en 

riolering 

Vechtplassencommissie 

De commissie waakt over het 

behoud en versterking van 

kwaliteit in de Vechtstreek. 

Komt voor deze belangen op 

door te adviseren, in te 

spreken en wanneer nodig te 

procederen.  

Vitens (Drinkwater) 

Heeft leidingen in het 

gebied liggen en zorgt 

voor transport van water. 

Ingreep aan de dijk raakt 

aan deze ondergrondse 

infrastructuur en 

daarmee het leveren van 

de dienst 

Huurders en 

Pachters 

Hebben een 

grondpositie. 

Project raakt aan 

belangen als 

planschade, 

bereikbaarheid, 

overlast, aantasting 

van het gebied. 

 Dorpsraad Nigtevecht 

De dorpsraad komt op voor 

de belangen van het dorp 

(onderdeel gemeente Stichtse 

Vecht) en haar inwoners o.a. 

op het gebied van ruimtelijke 

ordening, bereikbaarheid en 

huisvesting)  

PWN (Drinkwater) 

Verantwoordelijk voor 

levering van drinkwater. 

Ingreep aan de dijk raakt 

aan de ondergrondse 

infrastructuur en 

daarmee het leveren van 

de dienst 

 

 Stichting Flora en Fauna 

Bescherming Weesp 

De stichting stelt zich ten 

dienste van de bescherming 

van flora en fauna in de 

gemeente Weesp. Wanneer 

deze belangen in het geding 

zijn komt de stichting 

hiertegen in actie 

 

KPN (Telecom) 

Verantwoordelijk voor 

levering van telecom- en 

ICT diensten. Ingreep aan 

de dijk raakt aan de 

ondergrondse 

infrastructuur en 

daarmee het leveren van 

de dienst 
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Belang Algemeen Belang Belang Belang 

Voldoen aan wettelijke 

verplichtingen binnen 

het mandaat 

Het behartigen van de 

belangen van de specifieke 

doelgroep of het thema 

Voldoen aan de eisen 

omtrent kabels en 

leidingen en 

verantwoordelijk voor 

omlegging/aanpassing 

Combinatie van 

werkzaamheden diverse 

partijen kan financieel 

interessant zijn.  

Belangen omtrent 

woongenot, 

waardevermindering 

vastgoed, hinder in 

uitvoeringsfase, 

economisch belang 

 

Onderhandelingsfase 

Toen de groepen in beeld waren en de standpunten min of meer duidelijk. Werden de stakeholders uitgenodigd 

om bij de onderhandelingen over het convenant aanwezig te zijn. Er is in deze fase zoveel mogelijk geprobeerd 

om groepen met een specifiek belang te verenigen.  

De onderhandelingen werden door AGV zelf gefaciliteerd. Tijdens de inventarisatie is bekeken welke 

organisaties een specifieke achterban in het gebied vertegenwoordigden en welke werkzaamheden zij eventueel 

zouden gaan uitvoeren. Vervolgens of partijen geïnteresseerd waren in het ondertekenen of in ieder geval 

meewerken aan het omgevingsconvenant. Uiteindelijk werd er een afvaardiging van de hierboven genoemde 

stakeholders gevonden. Vanwege het grote aantal vragen over de verbeteringsprojecten heeft het projectteam 

gevraagd of een aantal organisaties en individuen deel wilde nemen aan de zogenaamde Vechttafel. Om zich op 

die manier te verenigen.  

Tijdens de onderhandelingen was naast het projectteam ook de portefeuillehouder vaak aanwezig. Volgens de 

projectleider (Bijlage 1.2, 2016) ontstond er tijdens de onderhandelingen een goede onderlinge sfeer: ‘’Ik merkte 

ook dat door zo’n onderhandelingstafel mensen ook weer meer idee kregen voor elkaars belangen. Een 

woonarkbewoner ging ineens begrijpen dat het voor een boer ook belangrijk is dat er geen struiken over de weg 

groeien zodat ie er met zijn tractor niet doorheen kan.’’  

Er wordt met de stakeholders 

onderhandeld over plan- en 

ontwerpaspecten als bomen en 

landschap, flora en fauna. Over 

compensatie voor grondeigenaren, 

verharding en inrichting van de 

openbare weg, nutsvoorzieningen, 

bereikbaarheid en afspraken over de 

uitvoeringsfase. Deze afspraken 

worden opgenomen in het 

convenant.  

Waar het projectteam tegenaan loopt 

zijn de moeilijkheden rondom de 

ondertekening van het convenant. 

Het blijkt lastig om stakeholders die 

niet juridisch verenigd zijn, te laten 

tekenen. Daarnaast ervaart het team 

dat onder andere de 

Vechtplassencommissie en 

Woonarkenvereniging enige 

tekenangst hebben. De projectleider 

(Bijlage 1.2, 2016) zegt hierover: ‘’Maar je merkt toch dat er een soort tekenangst is in Nederland. Ze weten dan 

ook niet in hoeverre ze hun achterban echt achter zich hebben. En er waren wat groepen die niet als juridisch 

rechtspersoon waren verenigd.’’ Dit werpt de vraag op of het omgevingsconvenant dan wel een geschikt 

instrument is. De Projectleider vervolgt: ‘’Het is onderdeel geworden van het plan. Als bijlage, maar de mensen 

wilde niet tekenen. Dus in die zin heeft het alleen status dat het waterschap heeft gezegd, nou dit is met de 

omgeving afgesproken, zo gaan we met elkaar om in de planvorming en de uitvoering. En het waterschap heeft 

het als bijlage bij het plan vastgesteld. Dus wij hebben ons er juridisch aan gecommitteerd.’’ 

Figuur 6: Onderhandelmoment met de omgeving Bron: Platform31.nl 
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Omdat de betrokkenen de dijkversterking toch eerst de verantwoordelijkheid van het waterschap vonden wordt 

de term convenant geopperd (in eerste instantie wordt het convenant, contract genoemd). Betrokken bewoners 

geven aan dat de ingreep primair de verantwoordelijkheid is van het waterschap. De projectleider (Bijlage 1.2, 

2016) herkende wederom een tekenangst bij de omgeving: ‘’Toch een soort van angst, nu leg ik me vast. Nu 

verkoop ik mijn ziel aan de duivel zal ik maar zeggen.’’  

Bomenparagraaf 

In het convenant wordt een paragraaf over bomen opgenomen. Veel bomen moeten wijken voor de 

dijkverbetering omdat ze de stabiliteit van de dijk kunnen bedreigen. Omdat dit dossier zeer gevoelig ligt bij 

stakeholders besluit de projectleider met leden van de Vechttafel een fietstocht over de dijk te maken. Hij legt de 

stakeholders de noodzakelijkheid van het verdwijnen van sommige bomen uit. Sommige bomen kunnen 

uiteindelijk toch blijven staan, de projectleider (Bijlage 1.2, 2016) zegt hierover: ‘’op een gegeven moment heb ik 

gezegd nu gaan we fietsen. En ik had zelf ook bij sommige bomen, voor mij staan ze niet in de weg. Dan ga je er 

zelf ook nog anders naar kijken.’’ Voor bomen die kunnen blijven staan wordt uiteindelijk een juridisch 

bindende beheerovereenkomst wat betreft het onderhoud van bomen met eigenaren gesloten.  

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap stelt uiteindelijk twee omgevingsconvenanten – voor Vreelandseweg 

en Lage Klompweg en Klompweg – vast als bijlage van het dijkversterkingsplan. Daarmee kan het projectteam 

starten met de keukentafelgesprekken. Om met alle individuele eigenaren afspraken te maken over hun 

persoonlijke situatie.  

3.6 ONDERZOEKSRESULATEN EN ANALYSE 

Het Vechtdijkenproject aan de Vreelandseweg en de Lage Klompweg en Klompweg wordt aan de hand van de 

vooraf in het plan van aanpak opgestelde deelvragen geanalyseerd. Aan de hand van de beantwoording van de 

deelvragen wordt hierna een eindanalyse uitgevoerd.   

Wat was de doelstelling van de opdrachtgever en hoe was omgevingsmanagement hierop afgestemd?  

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in samenwerking met onderzoeksbureau Tertium de plan en 

voorbereidingsfase van het project Vechtdijken gewerkt volgens de methodiek van het omgevingsconvenant. Het 

eerste belang vanuit de beheersfunctie van het waterschap is het zorgdragen voor de waterveiligheid in het eigen 

gebied. AGV heeft een programma van dijkversterkingsprojecten dat eind 2016 gereed moet zijn. Uit interviews 

met het projectteam bleek dat het waterschap - ook vanwege ervaringen in vorige vergelijkbare projecten – het 

belangrijk vind dat de dijkversterkingen in goed overleg met de omgeving gaan.   

Er is gekozen voor een nieuwe manier van het betrekken van de omgeving bij een dijkversterkingsproject. 

Namelijk volgens de methodiek van het omgevingscontract (later omgezet in omgevingsconvenant). Het 

waterschap is met behulp van onderzoeksbureau Tertium in gesprek gegaan met de omgeving en heeft de 

stakeholders gevraagd naar welke elementen uit hun eigen omgeving belangrijk zijn. Uiteindelijk moet uit de 

gevoerde gesprekken een convenant komen met afspraken die gemaakt zijn met de omgeving. Daarnaast moest 

het omgevingsconvenant leiden tot projectcollectiviteit. Het uitgangspunt hiervan is; dat het startpunt van het 

proces is dat een project een gemeenschap creëert van mensen en organisaties die zonder het project niet zou 

bestaan. (Omgevingsconvenant Vechtdijken-evaluatie van het totstandkomingsproces, 2015).  Naast het feit dat 

het waterschap het dijkversterkingsprogramma op tijd moet hebben voltooid wilde het dit - met behulp van het 

omgevingscontract – met een zo groot mogelijk draagvlak vanuit de omgeving doen.  

Het project is in de plan- en voorbereidingsfase begeleidt door een projectmanager, een assistent projectleider, 

een omgevingsmanager, juriste en een geotechnisch adviseur. Veel werkzaamheden als aanvullende onderzoeken 

werden uitbesteed. Daarnaast werd omdat het project een pilot betrof het onderzoeksbureau Tertium in de arm 

genomen om de methodiek van het omgevingscontract uit te zetten.   

Wat waren de belangen van de stakeholders? 

De belangen zijn uiteengezet in de casestudy en gebleken is dat er diverse samenstelling van belangen was onder 

de stakeholders. De belangen van de stakeholders liepen uiteen van individuele belangen tot collectieve 

belangen. De individuele belangen hadden betrekking op het eigen erf . Het ging hierbij dan om compensatie bij 

grondverlies. Deze zaken zijn uiteindelijk privaatrechtelijk geregeld. Uit het verslag van inspraak (2015) blijkt 

dat belangen soms ook verder ging dan het eigen erf. Het betrof hierbij het kappen van bomen in het gebied, 

herstel van opritten, een verplaatsing van een sloot of het terugbrengen van parkeerplaatsen. Op sommige punten 

heeft het waterschap besloten om naar aanleiding van de zienswijze het dijkverbeteringsplan aan te passen. 

Het grootste economische belang hadden de agrariërs die voor de uitoefening van hun bedrijf afhankelijk zijn 

van de hoeveelheid beschikbare grond en de bereikbaarheid van deze gronden. Daarnaast waren er meerdere 

belangengroepen actief op het gebied van flora en fauna, landschap en leefbaarheid en nutsbedrijven met een 
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belang omtrent hun kabels en leidingen en de daarvan afhankelijke dienstverlening. Door de vele tegengestelde 

belangen ontstond er ruimte om met deze partijen te onderhandelen omdat zij tot het inzicht kwamen dat het 

waterschap niet met iedere wens of belang rekening gehouden kon worden. Hierdoor ontstond begrip en partijen 

begonnen elkaar meer ruimte te gunnen.  

Hoe groot was het draagvlak van stakeholders gedurende de planvormings- en voorbereidingsfase van het 

project?  

Volgens de geïnterviewde betrokken medewerkers van het project stonden de meeste betrokkenen redelijk 

positief over de manier waarop het Waterschap de omgeving bij het project wilde betrekken. Al vroegen veel 

individuele bewoners zich af of deze manier van werken ook in de praktijk iets op zou leveren. Inspraak is één 

ding, maar wat en of er vervolgens iets mee wordt gedaan door het projectteam is een tweede. Naarmate het 

proces vordert blijkt dat het projectteam serieus naar de omgeving luistert. Opmerkingen en wensen worden 

serieus in overweging genomen en kunnen uiteindelijk leiden tot opname in het omgevingsconvenant.  

Gedurende het proces en na afloop hebben ook de betrokken belangenverenigingen positief gereageerd. Zij 

prijzen de helderheid die het omgevingsconvenant biedt aan de achterban en de breedte van het convenant. De 

afspraken die worden gemaakt zijn helder en er is ruimte om nadruk te leggen waardevolle kenmerken van het 

gebied. 

Om tijdens het project iets over de draagkracht te kunnen zeggen heeft het projectteam een analyse van de e-

mails tussen de omgeving en het waterschap gemaakt. Hieruit blijkt de scepsis van het begin van het proces 

gaandeweg te verdwijnen. Veel stakeholders laten onder andere via e-mail weten, tevreden te zijn met de aanpak 

van het waterschap. Zowel de projectleider als de betrokken juriste gaven tijdens de interviews aan dat het 

draagvlak op dit moment in de uitvoeringsfase nog steeds erg groot is.  

Hoe groot was de mate van participatie van stakeholders gedurende het project?  

De stakeholders zijn op een zeer intensieve manier betrokken bij het project. Zij zijn bij het opstellen de 

startnotitie en voordat het plan daadwerkelijk werd vastgesteld door het bestuur van het waterschap betrokken bij 

het project. Doordat via de methodiek van het omgevingsconvenant is de omgeving op een voor Nederland 

nieuwe manier betrokken. Aan deze afspraken gaat een intensief traject vooraf waar de omgeving wordt 

ingelicht, er met de initiatiefnemer wordt onderhandeld en waar uiteindelijk een breed gedragen plan uit moet 

voortkomen.  

Wanneer teruggekeken wordt op dit proces kan niet anders worden geconcludeerd dat de omgeving een grote rol 

heeft gespeeld in de totstandkoming van het uiteindelijke plan. Het ging hier om een brede vertegenwoordiging 

van grondeigenaren, agrariërs, bewoners van woonarken, belangenorganisaties voor het lokaal belang, ideële 

belangenorganisaties, overheden en nutsbedrijven. De hoeveelheid vragen van betrokkenen over de brede 

kenmerken van het plan werden zo groot dat het projectteam het initiatief heeft genomen voor het instellen van 

de Vechttafel. Het projectteam heeft af en toe wel moeten bijsturen omdat sommige belangengroepen 

oververtegenwoordigd waren. De Vechttafel werd uiteindelijk een samenvoeging van een aantal individuele 

bewoners en belangengroepen. Duidelijk werd dat overheden en nutsbedrijven minder happig waren om hierbij 

aan te schuiven. Concluderend kan worden gesteld dat de participatie van de omgeving bij de totstandkoming 

van dit dijkversterkingsproject zeer groot was.  

Hoe verliep de communicatie met de stakeholders gedurende het project?  

De communicatie met de stakeholders verliep vanaf het begin op zeer intensieve wijze. Het waterschap heeft bij 

het uitvoeren van deze pilot samengewerkt met het onderzoeksbureau Tertium. Tertium heeft gezorgd voor de 

vormgeving van de pilot. Zij deden de interviews met de stakeholders, hebben de avonden voorbereidt en 

begeleidt en de verslaglegging gedaan. Het projectteam had nauw contact met stakeholders via de e-mail.  

Wat verder nieuw was in dit project is dat de portefeuillehouder van het waterschap nauw betrokken was bij het 

contact met de omgeving. Deze betrokkenheid kwam vooral tot uiting vanwege de aanwezigheid van de 

bestuurder bij de contactmomenten.  

Is er een duurzame relatie opgebouwd met de stakeholders?  

Op basis van de interviews met betrokken medewerkers en de eigen enquête van AGV die na de plan- en 

voorbereidingsfase is toegezonden aan de stakeholders blijkt dat het grootste deel van de betrokkenen het proces 

als zeer positief hebben ervaren. Er is op zeer vernieuwende wijze samengewerkt met het projectteam. Zoals 

blijkt uit de interviews en de documentatie rondom dit project gingen stakeholders zich hierdoor steeds meer 

‘ambassadeur’ van het project voelen. Het project heeft geleidt tot een samenwerking die ook na het project 

doorgaat. In de vorm van een beheersovereenkomst die met een aantal bewoners is gesloten aangaande het 

onderhoud van bomen op de dijk. Andere bijkomstigheden als werk met werk en daarmee de aanleg van nieuwe 
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voorzieningen hebben er toe bijgedragen dat de relatie tussen waterschap en stakeholders, goed en duurzaam 

mag worden genoemd.   

Welke invloed heeft omgevingsmanagement gehad op de doorlooptijd van het project?  

Uit het interview met de projectleider bleek dat de doorlooptijd van de planvormings- en voorbereidingstijd veel 

korter was dan bij vergelijkbare projecten.   

 

Figuur 7: Vergelijking doorlooptijd projecten AGV Bron: Omgevingsconvenant Vechtdijken – Evaluatie van het totstandkomingsproces 

Deze vergelijking is gemaakt in het evaluatierapport van het omgevingsconvenant Vechtdijken. Uit het interne 

onderzoek van Waternet en uit de gesprekken met medewerkers blijkt dat de baten vooral in tijd zitten. Hierover 

wordt hieronder verder uitgeweid bij de beantwoording van de hoofdvraag.  

Wat waren de baten van omgevingsmanagement?  

Het omgevingsconvenant heeft er voor gezorgd dat door de betrokkenheid van de stakeholders vanaf het begin 

de grootste pijnpunten in beeld zijn gebracht, hier is over onderhandeld en uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 

het omgevingsconvenant met afspraken dat draagvlak had onder de stakeholders. De positie en 

verantwoordelijkheden van het waterschap waren hierdoor snel duidelijk. Door het intensieve contact tussen alle 

omgevingspartijen ontstond er begrip en vertrouwen in elkaar. Dit begrip en vertrouwen heeft er toe geleidt dat 

veel stakeholders zich ‘ambassadeur’ van het project gingen voelen. Dat heeft er mede toe bijgedragen dat het 

project relatief weinig zienswijzen en beroepsschriften heeft binnengekregen. Daardoor heeft de opdrachtgever 

relatief weinig kosten hoeven maken wat betreft het verweer rond bezwaar- en beroepsschriften. Wat heeft 

geresulteerd in een korte doorlooptijd. Volgens de medewerkers van AGV (Bijlage 1.2, 2016) zit de grootste 

baat hem vooral in tijd: ‘’De baten zitten hem vooral in tijd’’ en het wordt in ieder geval niet duurder, omdat je 

in korte tijd veel doet. En tijd is geld. Tijd is de belangrijkste winst.’’ 

Omdat de nadruk lag om alle omgevingspartijen zo vroeg mogelijk aan tafel te krijgen, kwam het project vroeg 

in contact met overheden en nutsbedrijven. De projectleider (Bijlage 1.2, 2016) gaf hierbij aan: ’’de 

nutsbedrijven hebben hier ook de rekensom gemaakt is het rendabel. Omdat wij bezig waren met de dijk hebben 

zij besloten om gas aan te leggen. In die zin zijn we ook linking pin geweest.’’ Het project fungeerde als 

katalysator voor andere projecten die hiermee van de grond kwamen. Dit werk met werk maken zorgde voor de 

uitvoerende partijen dat er werkzaamheden op een efficiënte manier konden worden gecombineerd.   

De afspraken in het omgevingsconvenant zorgde voor vertrouwen bij de stakeholders. Het omgevingsconvenant 

heeft gezorgd voor heldere afspraken over het beheer. Omdat tijdens de onderhandelingen de kaders duidelijk 

waren kon er tijdens de keukentafelgesprekken eerder worden overgegaan tot het sluiten van bijvoorbeeld een 

beheersovereenkomst met bewoners omdat de randvoorwaarden in deze fase al duidelijk waren.   

Wat waren de kosten van omgevingsmanagement?  

Onderzocht zijn de kosten in de planvormings- en voorbereidingskosten tot de uiteindelijke uitvoering van het 

project. In de volgende analyse van de kosten zijn de interne ambtelijke kosten als de externe kosten 

meegenomen: Kosten ten behoeve van de verkenningsfase (scopebepaling, nadere geotechnische onderzoeken, 

onderzoeken en- inventarisaties). Kosten ten behoeve van planvormingsfase (opstellen startnotitie en 

dijkverbeteringsplan, inspraak, nadere onderzoeken en- inventarisaties, communicatie). En de kosten ten 

behoeve van voorbereidingsfase (opstellen ontwerp en contractdocumenten voor de aannemer, individuele 

bewonersgesprekken, aanbesteding).  

In de een eigen evaluatie (2015) die is opgesteld door Waternet blijkt dat de kosten van de Vechtprojecten in 

verhouding tot vier vergelijkbare projecten lager liggen. Ondanks dat de doorlooptijd van de Vechtprojecten veel 

korter was, zijn de projecten Amstelkade-Nessersluis en Winkeldijk Noord zijn niet veel duurder. Volgens de 

projectleider ligt dit aan de extra kosten die gemaakt zijn om het onderzoeksbureau Tertium in te huren voor de 
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begeleiding van het Omgevingsconvenant. De kosten zijn bepaald door het aantal uren, zowel intern als extern 

bij elkaar te nemen en deze te delen door de lengte van het traject. De hoge kosten bij met name het Gein-project 

hadden te maken met problemen met de omgeving. Pas toen de omgeving goed betrokken werd, begon het 

project te lopen.  

 

Naam dijkverbeteringsproject Kosten per m1 

Holendrechterweg-Koningin Julianalaan € 484 

Het Gein € 427 

Amstelkade-Nessersluis € 382  

Winkeldijk Noord € 342 

Vechtprojecten € 341  

  

Figuur 8: Vergelijking kosten projecten AGV per strekkende meter Bron: Omgevingsconvenant Vechtdijken – Evaluatie van het 

totstandkomingsproces 

3.7 EINDANALYSE PROJECT VECHTDIJKEN 

De onderstaande analyses zijn gedaan op basis van de uitkomsten van de deelvragen. In samenhang met de 

context van omgevingsmanagement.    

Werkwijze, tijd en kosten 

Omgevingsmanagement is voor het waterschap in deze casus een bijzonder belangrijk onderdeel van het project 

geweest. Het feit dat er geëxperimenteerd is met een nieuwe werkwijze geeft aan dat er gezocht is naar nieuwe 

manieren om met de omgeving van een project om te gaan. Uit interviews met de betrokken medewerkers bleek 

dat het waterschap voor dit project vaak te maken kreeg met vastlopende projecten omdat er problemen waren 

met de omgeving. Aangegeven werd dat het waterschap in het verleden teveel vanuit een ivoren toren opereerde: 

‘’Kijk het Waterschap was best een hecht instituut en die kwamen vertellen wat er ging gebeuren en wij 

bedenken wel wat goed voor u is.’’ (Bijlage 1.2, 2016). In eerdere projecten merkten de medewerkers dat 

wanneer er een ‘kant en klaar’ plan in de brievenbus werd gegooid dat dit vaak een zeer slechte start voor het 

project betekende. Stakeholders gingen zich verzetten waardoor projecten vertraging opliepen. Doordat deze 

projecten vertraging opliepen stegen de kosten en duurden zij langer dan was voorzien. Het waterschap heeft met 

het Vechtdijkenproject een nieuwe koers uitgezet door de omgeving op een intensieve wijze te betrekken. 

Ondanks dat de kosten in de plan- en voorbereidingsfase hierdoor hoog waren door de inzet van meer personeel 

en inhuur van werk. Heeft omgevingsmanagement dusdanig bijgedragen aan het draagvlak dat de doorlooptijd 

significant korter is geweest dan bij vergelijkbare projecten.  

Betrekken van de omgeving voor de vaststelling van het plan 

Het moment van benaderen van de omgeving is belangrijk voor het verdere verloop van het draagvlak van de 

stakeholders. Door de stakeholders zo vroeg in het proces te benaderen, is de omgeving als het ware 

meegegroeid in het project. Op het moment van starten krijgt de omgeving te horen dat het waterschap de 

intentie heeft om de dijk te versterken. Er ligt dan nog geen kant en klaar plan waarmee stakeholders worden 

geconfronteerd. Er is nog ruimte voor inspraak en een zekere mate van invloed voor de stakeholders. Hierdoor 

ontstaat bij stakeholders het gevoel dat ze meebeslissen en dat niet alles voor hen beslist wordt. Wanneer 

vervolgens blijkt dat hun inbreng serieus wordt genomen door de opdrachtgever. Ontstaat er meer draagvlak 

voor het project.   

Werken volgens een vooraf bepaalde structuur 

Omgevingsmanagement volgens de methodiek van het omgevingsconvenant werkt met een directe 

communicatie tussen opdrachtgever en stakeholder. De opdrachtgever heeft hiermee gekozen voor een 

communicatieve oriëntatie. Toen het waterschap het project bekend maakte ontstonden er bij de omgeving als 

vanzelf zorgen over de eigen situatie; welke impact heeft dit project op mijn situatie? De opdrachtgever heeft 

hierop gereageerd door directe interactie met stakeholders te zoeken. Hierbij is op een transparante wijze 

informatie uitgewisseld tussen opdrachtgever en stakeholders. Anders dan bij veel reguliere projecten heeft de 

opdrachtgever niet alleen opgetreden als zender, maar ook als ontvanger van informatie. De intentie van het 

waterschap om een omgevingsconvenant met de stakeholders af te sluiten, geeft aan dat er sprake was van 

wederzijdse afhankelijkheid.  
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Deze intentie is mijns inziens samen te vatten in de volgende bewoordingen: ‘’Wij als waterschap moeten de dijk 

waarop u woont versterken maar dit willen we alleen doen als we met u tot overeenstemming kunnen komen hoe 

we dit precies gaan doen.’’  

De werkwijze van het omgevingsconvenant past binnen wat Bryson (2004) in zijn artikel over 

stakeholdermanagement een ruime stakeholdersbenadering noemt. De ruime stakeholdersbenadering gaat uit van 

stakeholders als diegene die door het project geraakt worden. Dit zorgt voor een grote groep stakeholders die het 

projectteam zal moeten benaderen. Het op deze wijze benaderen van stakeholders draagt volgens Bryson bij aan 

sterke en robuuste legitimiteit van het project, maar levert meer interactiekosten op en vergt het meer van het 

omgevingsmanagement.  

De intentie van het waterschap vooraf en de daarbij horende methodiek van het omgevingsconvenant zorgde 

ervoor dat de stakeholders een zekere mate van burgermacht hadden. Wanneer de werkwijze langs 

participatieladder van Arnstein wordt gelegd durf ik te stellen dat er in deze casus met burgers/stakeholders is 

samengewerkt als erkend medebelanghebbende (partnership). Met name vanwege de onderhandelingspositie die 

de stakeholders kregen. Deze positie resulteerde in een gedragen omgevingsconvenant. Dat deze manier van 

participatie werd gewaardeerd door stakeholders blijkt uit de lovende berichten die binnenkwamen via e-mail en 

de enquête na afloop van de plan- en voorbereidingsfase.  

 

Figuur 9: Participatieladder van Arnstein Bron:.canonsociaalwerk.eu 

Ondanks dat het juridisch niet lukte om de omgeving te laten tekenen heeft het waterschap het convenant als 

bijlage in het plan opgenomen en zich hieraan geconformeerd. Hiermee stonden de afspraken die met 

stakeholders gemaakt waren zwart op wit. De stakeholders konden hier op ieder moment op terugvallen. Dit 

zorgde voor vertrouwen. Het laat zien dat participatie pas kan bestaan op het moment dat partijen elkaars 

belangen onderkennen. Het waterschap nam de zorgen en wensen van de omgeving serieus en communiceerde 

duidelijk over wat wel en niet onderhandelbaar was.  

Collectieve afspraken en individuele afspraken 

In het omgevingsconvenant zijn afspraken gemaakt met de omgeving over de bredere aspecten van het plan. 

Deze gesprekken werden in de planfase opgestart. Het projectteam hoopte om in de beginfase heel wat zaken te 

kunnen regelen die het eigen erf van bewoners aangingen. Omdat het juridisch niet lukte om het 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicn-_8-9nMAhVD8RQKHSMWBVQQjRwIBw&url=http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_wmo/details.php?cps%3D3&psig=AFQjCNFeoRsL5Iq_lPRnMBBPsBRN5UYyuA&ust=1463329109874102
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omgevingsconvenant af te sluiten is dit niet volledig gelukt. Echter veel aspecten die bij zogenaamde 

keukentafelgesprekken ter sprake komen konden wel opgenomen worden in het convenant. Het ging hierbij over 

compensatie en overeenkomsten met grondeigenaren. In de beginfase ontstonden al de kaders waarbinnen de 

privaatrechtelijk gesprekken met individuele grondeigenaren zouden lopen. In dit geval heeft vroegtijdige 

intensieve samenwerking met de omgeving ook kostbare tijd gescheeld in de gesprekken waarin privaatrechtelijk 

overeenstemming bereikt moet worden. Omdat de kaders al in een vroeg stadium collectief duidelijk waren.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 10: Dijk langs de Vreelandseweg Bron: Waternet.nl 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS2P_FvP_MAhXHtRQKHdpOC80QjRwIBw&url=https://www.waternet.nl/projecten/dijkverbetering-vreelandseweg/&psig=AFQjCNG_kueoDkBoLlam1qxabf7sf5GeQw&ust=1464606314074545
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4. CASUS VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN EN EEM 

 

In dit hoofdstuk zal het project Veiligheid Zuidelijke randmeren en Eem van waterschap Vallei & Veluwe 

worden onderzocht. De analyse wordt gedaan aan de hand van de beschikbare data over de case en de resultaten 

uit de interviews. De analyse wordt eerst gedaan op basis van de vooraf vastgestelde deelvragen. Daarna wordt 

in de eindanalyse - in combinatie met de context en de uitkomsten van de deelvragen - dieper op de resultaten 

ingezoomd.  

4.1 ALGEMENE OMSCHRIJVING CASUS  

De tweede casus binnen dit onderzoek betreft het dijkversterkingsproject Veiligheid Zuidelijke randmeren en 

Eem. Na het uitvoeren van een toets op de keringen en de bijbehorende kunstwerken is gebleken dat er 22 

kilometer aan dijken en de daarbij horende kunstwerken voor verbetering in aanmerking komen. Vanwege de 

grootschaligheid van het project en de te verwachten impact voor de omgeving, zijn bewoners en gebruikers van 

het gebied intensief betrokken bij de planvorming. Tijdens de analyse van de casus zal met name worden 

ingezoomd op het verloop van het proces in Eemdijk. Hier is de impact van de werkzaamheden het grootst voor 

de inwoners omdat de dijk bij hen door de achtertuin loopt.  

4.2 DE OPDRACHTGEVER 

De opdrachtgever en uitvoerder is het Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap is verantwoordelijk voor 

het veilig houden van het eigen beheergebied. In 2003 is gestart met het toetsen van de dijk en kunstwerken aan 

de gestelde veiligheidsnormen die passen binnen het programma van de provincies Gelderland en Utrecht en het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP 2) van Rijkswaterstaat. Het HWBP zorgt ook voor het beschikbaar 

stellen van de financiering van het project. Tijdens dit project treedt de Provincie Utrecht op als coördinerend 

bevoegd gezag voor het betreffende dijkringgebied en zorgt in samenwerking met de Provincie Gelderland voor 

het toezicht op het project.  

De kostenraming voor de plan en voorbereidingsfase (de startnotitie, MER fase1 en MER fase 2) is uiteindelijk 

geraamd op 2.350.000. (Waterschap Vallei en Eem, voorstel aan algemeen bestuur, 25 juni 2009) 

4.3 DOEL OPDRACHTGEVER 

Het waterschap Vallei en Veluwe streeft ernaar om de kans op overstromingen in het dijkringgebied 45 te 

verminderen. Op basis van de veiligheidsnorm uit de Waterwet van 1/1.250 per jaar. Deze veiligheidsnorm moet 

uiterlijk in 2017 zijn gehaald. Naast het zorgdragen voor de waterkeringen moet het plan ook zoveel mogelijk de 

huidige kwaliteiten van het gebied behouden en waar mogelijk versterken. Het gaat hierbij onder andere om 

natuur, landschap en de gebruiksfuncties als wonen, werken, ontsluiting en recreatie.  

Omdat het project een groot gebied beslaat en een grote impact heeft, heeft het Waterschap ingezet op een nauwe 

samenwerking met de omgeving. Delen van het project lopen door de achtertuinen van bewoners. Omdat 

volgens het dijkverbeterplan de grond onder de dijk in eigendom moet zijn van het waterschap moet hiervoor 

grond worden aangekocht. Er is daarom besloten om een serie gesprekken aan te gaan met de stakeholders in het 

gebied. 
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4.4 PROJECTGEBIED 

De werkzaamheden omtrent het 

project vinden plaats langs het traject 

Putterpolder naar Amersfoort. Van 

dit traject van 33 kilometer voldoet 

22 kilometer niet aan de gestelde 

eisen. In het noorden sluiten de 

dijken aan op de zuidelijke 

randmeren en deze lopen langs de 

Eem in zuidelijke richting naar 

Amersfoort. 

In het projectplan bestaat uit een 

aantal deeltrajecten. De 

werkzaamheden bestaan uit het 

ophogen en versterken van de dijk en 

het vernieuwen van dijklichamen.  

 

 

 

 

4.5 DE STAKEHOLDERS 

De partijen in het projectgebied welke betrokken zijn en belang hebben of vertegenwoordigen  

 

Overheden Stichting/Vereniging (Nuts)bedrijven Individuen, 

gebruikers en 

grondeigenaren 

Waterschap Vallei & 

Veluwe: bestuur, 

medewerkers afdeling 

Beheer Watersystemen, 

overige medewerkers. 

Zorgen voor 

waterkwaliteit en 

waterveiligheid. Het 

uitvoeren van 

werkzaamheden aan de 

dijken om de 

veiligheidsnormen te 

halen in nauwe 

samenwerking met de 

omgeving  

Dijkcommissie Eemdijk 

De commissie waakt over het 

behoud en versterking van 

kwaliteit in Eemdijk. Komt 

voor deze belangen van 

bewoners van Eemdijk bij de 

dijksversterkingen.  

Eigenaren van kabels en 

leidingen in de Dijk 

waaronder: Gasunie, 

Nuon, Vitens, KPN, 

UPC.  

Vitens zorgt als 

netwerkbeheerder voor 

aanleg van kabels en 

leidingen. 

Gasunie, Nuon, UPC en 

KPN hebben kabels en 

leidingen in het gebied 

liggen en zorgt voor 

transport van elektriciteit 

en gas. Ingreep aan de 

dijk raakt aan deze 

ondergrondse 

infrastructuur en 

daarmee het leveren van 

de dienst 

Aanwonenden  

 

Hebben een 

grondpositie. 

Project raakt aan 

belangen als 

planschade, 

bereikbaarheid, 

overlast, aantasting 

van het gebied 

Provincies Utrecht en 

Gelderland: 

gedeputeerde RO en 

beleidsmedewerkers 

LTO Noord 

Als belangenbehartiger voor 

agrariërs komt LTO op voor 

deze groep die het grootste 

economische belang heeft in 

het gebied. 

Ingenieursbureaus 

Witteveen + Bos en 

Grontmij 

Verplichtingen 

aangaande uitbesteedde 

werkzaamheden 

Agrariërs  

De agrariërs 

hebben het grootste 

economische belang 

in het gebied. 

Belangen omtrent 

Figuur 11: Overzicht traject dijkverbeteringen. Bron: Waterschap Vallei en Veluwe 
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planschade, 

compensatie van 

verlies aan grond, 

bereikbaarheid 

bedrijf 

College van B&W en 

beleidsmedewerkers van 

de gemeenten 

Amersfoort, 

Bunschoten, Baarn, 

Nijkerk en Putten 

Natuur- en Milieufederatie 

Utrecht  

Belangenbehartiging op 

gebied van milieu en natuur 

Aannemerscombinatie 

Uitvoeren van 

werkzaamheden volgens 

vastgesteld plan 

Woonbootbewoners 

Belangen rondom 

de bereikbaarheid 

en woongenot  

Staatsbosbeheer 

Beheerder van bos en 

natuur in het gebied 

 

Gelderse Milieufederatie 

Belangenbehartiging van 

milieuzaken 

  

 Roeiersvereniging 

Belangen aangaande de 

uitoefening van 

sportactiviteiten en 

bereikbaarheid 

  

Belang Belang Belang Belang 

Voldoen aan wettelijke 

verplichtingen binnen 

het mandaat  

Vertegenwoordiging en 

meewegen van het specifieke 

belang van de achterban van 

de organisatie   

Voldoen aan de eisen 

omtrent kabels en 

leidingen en 

verantwoordelijk voor 

omlegging/aanpassing 

Belangen omtrent 

woongenot, 

waardevermindering 

vastgoed, hinder in 

uitvoeringsfase 

Bron: communicatieplan uitvoeringsfase dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem 2013-2016 

 

4.6 HET PROCES 

Vaststelling probleem 

Nadat was vastgesteld dat een groot deel van de waterkeringen niet voldeden aan de normen van het Rijk is 

tussen 2004 en 2007 - tijdens de eerste fase van de Milieu Effect Rapportage - onderzocht welke manier het 

meest geschikt was om de doelstellingen te behalen. In 2007 werd de Milieu Effect Rapportage door het 

waterschap vastgesteld waarin naar voren kwam dat het verbeteren van de dijken de beste optie was. Na 

vaststelling werd begonnen met MER fase 2. Deze werd in 2011 vastgesteld. Uiteindelijk werd in 2013 door het 

algemeen bestuur van het waterschap het dijkverbeterplan vastgesteld.  

 

 

 

 

Figuur 12: Drie typen maatregelen om de dijk te versterken.  Bron: vallei-veluwe.nl 
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Impact voor de omgeving 

De werkzaamheden aan de waterkeringen beslaan een groot gebied met een groot aantal stakeholders. Daarom is 

in de voorbereidingsfase gestart met gesprekken met bewoners en andere belanghebbenden. Het meest 

ingrijpend zijn de werkzaamheden in Amersfoort, Spakenburg en Eemdijk. De bewoners in Eemdijk krijgen te 

maken met werkzaamheden in de achtertuinen. Hiervoor moet grond worden onteigend en er dienen 

onderhoudsovereenkomsten opgesteld te worden voor het gebruik van de dijk door bewoners. Naast het directe 

belang van inwoners van het gebied heeft het project te maken met het plegen van ingrepen in een Natura 2000-

gebied. Vanwege de hoge natuurlijke waarde van het gebied volgen belangengroepen het project met op de voet. 

Het uitgangspunt van het waterschap is dat de dijkverbetering niet op zich staat. Maar dat er een duidelijke 

meerwaarde voor het gebied mee wordt gecreëerd. Het gebied heeft een hoge gebruikswaarde. Het dagelijks 

gebruik door de bewoners en veelvuldig gebruik door toeristen. Bij de start van het project is gebleken dat 

bewoners de nut en noodzaak van de dijkverhoging niet zien. De norm waaraan de dijk moet voldoen gaat voor 

belanghebbenden vaak de eigen verbeelding te boven.  

Er is daarom tijdens de planfase door het projectteam van het waterschap intensief ingezet op het betrekken van 

de omgeving. Er werd contact gelegd met bewoners, eigenaren en belangengroepen. Het projectteam wilde 

‘laagdrempelig’ in het gebied aanwezig zijn. Het uitgangspunt was om niet alleen met de stakeholders in gesprek 

te gaan maar ook open te staan voor de aanwezige lokale kennis en kunde van de inwoners. Het waterschap heeft 

informatieavonden georganiseerd, stakeholders konden meedoen met ontwerpateliers en het medewerkers van 

het Waterschap hebben honderden keukentafelgesprekken gevoerd met bewoners. Er is voor gekozen om een 

afvaardiging van de omgeving bij elkaar te brengen in een klankbordgroep. Naast de klankbordgroep werd een 

stuurgroep in het leven geroepen met daarin de gemeenten Amersfoort en Bunschoten, de provincies Utrecht en 

Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe. In het communicatieplan Dijkverbetering langs randmeren en 

Eem (2013) wordt over deze fase het volgende geconcludeerd: Er is een goede communicatiebasis gelegd door 

transparant te zijn, voldoende gelegenheid te bieden aan bewoners en gebruikers om kennis te nemen van de 

ontwikkelingen en er is voldoende gelegenheid gegeven om ideeën en zienswijzen met het waterschap te delen.  

Eemdijk  

De projectleider (bijlage 1.3, 2016) gaf na de eerste gesprekken aan dat hij het zeer nodig achtte om fors op 

omgevingsmanagement in te zetten. ‘’Met name het dorp Eemdijk was kritisch.’’ We zijn door middel van de 

ontwerpateliers op zoek gegaan naar wat belangrijk was voor de inwoners. We hebben een aantal 

oplossingsprincipes voorgelegd en zijn daar mee aan de slag gegaan met de betrokkenen. In die fase heeft met 

het bestuur van het waterschap voor de ontwikkelende lijn gekozen, samen met de bewoners. 

De projectleider (bijlage 1.3, 2016) doet hiervan verslag: ‘’We zijn gestart met gesprekken met alle individuele 

bewoners die werden geraakt door het project in Eemdijk. Voor we deze gesprekken zijn gestart hebben de 

betrokken medewerkers van het waterschap samen met het ingenieursbureau communicatietrainingen gehad om 

ons voor te bereiden op de gesprekken. De gesprekken zouden worden gedaan door iemand van het waterschap 

en een medewerker van het ingenieursbureau. De gesprekken waren bijzonder tijdrovend. We hebben ongeveer 

200 gesprekken gevoerd van twee uur. Het was tijdens deze gesprekken de insteek om de bewoners goed te 

informeren, hen inbreng te geven en ook een zekere mate van invloed. De inwoners kregen op deze manier 

inzicht in welke impact de werkzaamheden hadden voor hun persoonlijke situatie.’’  

Grondverwerving en zienswijzen 

In 2010 is de grondverwerving gestart. De grondverwerving was een grote opgave in het voortraject. In totaal 

zijn 190 mensen benaderd om met hen tot overeenstemming te komen over de verkoop van grond. Vanwege het 

grote risico dat er geen minnelijke verwerving van de grond kon worden bewerkstelligd en het project hierdoor 

zou worden vertraagd. In het communicatieplan wordt benoemd dat er ingezet moet worden op persoonlijke 

gesprekken met de betrokkenen. Tijdens de eerste gesprekken tussen de rentmeester en de bewoners is ook een 

medewerker van het waterschap aanwezig. Zo worden de in een eerdere fase besproken zaken direct 

overgedragen aan de rentmeester. Deze constructie geldt ook voor huurders en pachters. In dit geval kan worden 

overeengekomen om ondanks het opzeggen van de pacht of huur de grond te blijven gebruiken tot de 

daadwerkelijke werkzaamheden.  

Vertraging 

In 2011 krijgt het project met een ernstige vertraging te maken. Er bleken fouten voor te komen in de 

geotechnische berekeningen waardoor deze opnieuw moeten worden uitgewerkt. Hierdoor wordt de 

besluitvorming opgeschort. Het project komt stil te liggen en blijft stil liggen tot 2013. In deze periode loopt de 

draagvlak voor het project enorm terug. Bij de bewoners ontstond onrust en onduidelijkheid over het vervolg. 

Met name de informatievoorziening door het waterschap schiet te kort. Door deze ontwikkelingen ontstaat er een 
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dijkcommissie, waarin ontevreden bewoners zich verenigen. In de media verschijnen de eerste berichten waarin 

bewoners hun onvrede uitspreken.  

Herstellen van het vertrouwen  

Er wordt uiteindelijk door het waterschap veel energie gestoken om de relatie met de omgeving weer op het oude 

niveau te krijgen door de toenemende onzekerheid weg te nemen. De projectleider (bijlage 1.3, 2016) zegt 

hierover: ‘’We hebben als Waterschap de situatie beeldend gemaakt. We hebben uitgetekend wat er 

daadwerkelijk ging gebeuren. Ik merkte dat er in die periode een enorme informatiebehoefte en contactbehoefte 

bestond bij de omgeving.’’ In 2013 worden een aantal informatieavonden aangekondigd op verschillende locaties 

in het projectgebied. De avonden worden drukbezocht door met name de inwoners uit Eemdijk. Het waterschap 

erkent dat de informatievoorziening niet altijd voldoende en tijdig was. Er ontstond verwarring door de 

benadering door een rentmeester voor de aankoop van grond. Dit gebeurde terwijl het dijkverbeteringsplan nog 

niet was vastgesteld. Tijdens de bijeenkomst worden de gevolgen van de ingrepen en grondaankopen inzichtelijk 

gemaakt. Uiteindelijk heeft de lijmpoging van het waterschap succes. Echter de belanghebbenden blijven het 

project met argusogen volgen. 

4.7 ONDERZOEKSRESULTATEN EN ANALYSE 

Beide casussen zijn dijkversterkingsprojecten met een grote impact voor de stakeholders in het gebied. De 

casussen lijken op elkaar omdat ze globaal dezelfde werkzaamheden omvatten en omdat de omgevingen waarin 

ze plaatsvinden enigszins met elkaar overeenkomen. Tijdens de analyse zal een vergelijking worden gemaakt 

tussen de manier waarop omgevingsmanagement in beide projecten is toegepast en wat de uiteindelijke 

resultaten hiervan zijn. De analyse wordt gedaan aan de hand van de beschikbare data over de case en de 

resultaten uit de interviews. De analyse start met de beantwoording van de vooraf vastgestelde deelvragen. 

Daarna wordt in combinatie met de context en de uitkomsten van de deelvragen dieper op de resultaten 

ingezoomd.  

Wat was de doelstelling van de opdrachtgever en hoe was omgevingsmanagement hierop afgestemd?  

De doelstelling van het waterschap Vallei en Veluwe was het versterken van 22 kilometer van een deel van 

dijkring 45. Dit omdat deze dijken niet voldoen aan de nieuwste normen van het Rijk. Omdat de 

dijkversterkingen een groot gebied beslaan en veel omwonenden persoonlijk geraakt werden, was het voor het 

bestuur en de projectleider duidelijk dat hier niet zonder meer een kant en klaar plan bij mensen door de 

brievenbus gegooid kon worden. De uitvoering kon alleen soepel verlopen als er wordt gecommuniceerd met 

stakeholders waardoor een blijvend goede relatie kon worden bewerkstelligd. In samenwerking met het 

Algemeen Bestuur van het waterschap is uiteindelijk besloten om de omgeving nauw te betrekken. De 

projectleider (Bijlage 1.3, 2016) zei hierover: ‘’Het projectteam heeft ingezet op goed informeren, inbreng en 

invloed geven.’’ Hieraan is vorm gegeven door het organiseren van informatiebijeenkomsten en ontwerpateliers. 

Toen de strategie wat betreft de omgeving duidelijk was begon het waterschap met het opstellen van een plan 

van aanpak in samenwerking met andere overheden. Zodra dit plan van aanpak was afgerond zijn bewoners op 

de hoogte gesteld van de plannen. Het projectteam schakelde voor het traject met de stakeholders gebruik van 

een externe communicatiespecialist. Medewerkers die de gesprekken met de omgeving zouden gaan voeren 

hebben communicatietrainingen gevolgd om de communicatie met de omgeving zo effectief mogelijk te laten 

zijn.  

Bij de start van het project is gekozen voor een heldere strategie in hoe de omgeving betrokken werd. Echter van 

een vastomlijnde methodiek (zoals is de eerste casus) voor de toepassing van omgevingsmanagement was geen 

sprake.  

Wat waren de belangen van de stakeholders? 

De belangen van stakeholders zijn wederom in te delen in individuele belangen die het eigen perceel aangaan.  

Het zwaartepunt ligt hierbij in het dorp Eemdijk en in mindere mate bij de dijkverleggingen in Amersfoort en 

Spakenburg. Hier had de dijkversterking de meeste impact op de leef- en werkomgeving van de stakeholders. De 

bewoners van met name Eemdijk krijgen te maken met een dijkverlegging op het eigen perceel. Hiervoor moet 

grond worden onteigend omdat de grond onder de dijk in eigendom van het waterschap moest zijn. Wanneer dit 

niet het geval is, krijgen bewoners te maken met onteigening van grond. Deze ingrijpende maatregelen zorgen 

ervoor dat stakeholders in hun belangen worden geschaad en moeten worden gecompenseerd. Hetzelfde gold 

voor de agrariërs, bedrijven, jachthaven en horeca langs het dijktraject. Zij zijn van afhankelijk van de gronden 

en bereikbaarheid van het gebied voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten.  

Veel individuele belangen zijn daarnaast vaak ook collectieve belangen. Veel stakeholders krijgen te maken met 

eenzelfde type impact op hun leefomgeving en verenigen zich in hun collectieve belang. Het gaat hierbij om 
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belangengroepen die opkomen voor het milieu, landschap en recreatie. Verder zijn er langs de dijk veel 

sportverenigingen die gebruik maken van het water en de dijk.  

Hoe groot was het draagvlak van stakeholders gedurende de planvormings- en voorbereidingsfase van het 

project?  

Vanaf het begin heeft het project te maken gehad met een grote mate van scepsis vanuit de omgeving. Uit het 

interview met de projectleider blijkt dat de grootste kritiek vanaf de bekendmaking van de plannen uit Eemdijk 

kwam.. Voor veel stakeholders is vooral de nut en noodzaak van de plannen niet duidelijk. De nieuwe normen 

vanuit het Rijk gaan uit van een waterhoogte die niemand zich echt kan voorstellen. Door de duidelijke 

communicatie en vanwege de vele keukentafelgesprekken ontstaat rond 2010 bij de belangengroepen en 

bewoners steeds meer begrip voor de ingreep. Dit komt mede doordat het waterschap de belangen van de 

omgeving zorgvuldig meeweegt (communicatieplan uitvoeringsfase, 2013). Hierdoor gaan stakeholders de 

voordelen van het plan zien. In samenwerking met andere partijen werpt de brede aanpak van het waterschap 

ook zijn vruchten af voor de omgeving. Het plan voorziet in de komst van nieuwe fietspaden, herstel van 

landschapselementen en er wordt nieuwe natuur aangelegd. 

Echter er blijft een grote groep stakeholders sceptisch. In 2011 wordt het plan ter inzage gelegd en er komen 68 

zienswijze binnen bij het waterschap. Volgens de projectmanager is dat voor een project met deze omvang niet 

veel. Hij bemerkte ook dat de zienswijzen anders van aard waren. ‘’Deze gingen veel meer over de 

uitvoeringsoverlast dan over de nut en noodzaak van het plan.’’ Er zijn bij dit project 5 beroepsschriften 

ingediend, waarvan er twee inhoudelijk zijn behandeld en uiteindelijk allebei zijn afgewezen.   

De wijze van communiceren met en het betrekken van de omgeving heeft dus een positief effect gehad op het 

aantal zienswijzen dat moest worden beantwoord. Uit de aard van de zienswijzen blijkt verder dat deze niet 

zozeer tegen het project zelf gericht zijn, maar over de uitvoeringsoverlast gaan.  

Het opgebouwde vertrouwen en draagvlak van de omgeving loopt later in 2011 flink terug. Het project komt stil 

te liggen door fouten die niet te wijten zijn aan het omgevingsmanagement. Er ontstaat in die periode onrust en 

onduidelijkheid over wat er gaat gebeuren. De projectleider (Bijlage 1.3, 2016) geeft aan dat op dat moment er 

niet genoeg is gedaan om de omgeving te blijven informeren. Door deze onduidelijkheid neemt het draagvlak 

verder af. Als er al er informatie wordt verstrekt is deze vaak tegenstrijdig. In Eemdijk wordt de 

Dijkencommissie opgericht. Deze groep stakeholders uit Eemdijk wil zich verenigen om sterker weerstand te 

kunnen bieden en om gezamenlijk de belangen van het gebied te behartigen. De dijkencommissie laat zich ook 

juridisch bijstaan en heeft als uitgangspositie dat zij vanaf nu een gesprekspartner is van het waterschap.  

De projectleider (bijlage 1.3, 2016) geeft aan dat er na de periode van onduidelijkheid veel energie is gestoken in 

het verbeteren van de relatie met de stakeholders: ‘’Het waterschap heeft de situatie beeldend gemaakt. Laten 

zien wat er daadwerkelijk ging gebeuren, er was een enorme informatie- en contactbehoefte.’’ De relatie is er 

sindsdien weer op vooruit gegaan maar de Dijkencommissie blijft iedere stap van het waterschap nauwlettend 

volgen.   

Hoe groot was de mate van participatie van stakeholders gedurende de plan-en voorbereidingsfase van het 

project?  

De mate van participatie van stakeholders is in dit project groot te noemen. Dat blijkt uit het feit dat het 

waterschap vanaf het begin getracht heeft de omgeving zoveel mogelijk te betrekken door het houden van 

keukentafelgesprekken, ontwerpateliers, informatieavonden en de oprichting van een klantbordgroep. Het 

bestuur van het waterschap heeft de keuze gemaakt om niet voor een behoudende lijn (zoals in het verleden) te 

kiezen, maar te gaan voor een ontwikkelende lijn in samenwerking met stakeholders. Hierdoor werd het 

mogelijk voor stakeholders om het voorkeurstracé voor de dijk aan te geven. Bij het uiteindelijke ontwerp is na 

zorgvuldige afwegingen zoveel mogelijk rekening gehouden met wat de omgeving wilde.  

Is er een duurzame relatie opgebouwd met de stakeholders?  

Ondanks dat het project in de periode 2011-2013 te maken heeft gehad met een dalend draagvlak en een blijvend 

uitblijven van het gevoel dat het project noodzakelijk is. Zijn zowel de projectleider als de betrokken bestuurder 

het eens dat er op dit moment een vruchtbare samenwerking bestaat tussen waterschap en omgeving (Bijlage 1.3, 

2016) Over het algemeen wordt gevoeld dat het waterschap de omgeving op een juiste wijze heeft betrokken bij 

het plan. Daarnaast heeft het waterschap samen met andere partijen zoveel mogelijk geprobeerd om het gebied te 

versterken. Dit kon rekenen op de goedkeuring van bewoners en belangengroepen. 

Welke invloed heeft omgevingsmanagement gehad op de doorlooptijd van het project?  

Omgevingsmanagement heeft een positieve invloed gehad op de doorlooptijd. Een project van deze omvang 

heeft plan- en voorbereidingsfase die jaren in beslag neemt, onder andere voor de grondverwerving. Dit maakt 

het project kwetsbaar voor vertragingen vanwege procedures door stakeholders. Het aantal zienswijzen (68 
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zienswijzen) en beroepschriften (5 beroepschriften waarvan er 2 inhoudelijk zijn behandeld en zijn afgewezen) 

bewijst dat omgevingsmanagement het projectverloop positief heeft beïnvloed. De latere vertraging die het 

project heeft doorgemaakt staat los van de effectiviteit van omgevingsmanagement tot dat moment. In de periode 

waarin het project vertraging opliep, ontstond door de vaak geringe en tegenstrijdige informatieverschaffing een 

verslechterde relatie met de omgeving. Het projectteam heeft er daarna alles aan gedaan om het draagvlak te 

herstellen. Door wederom intensief met de omgeving in gesprek te gaan en te voldoen aan de enorme 

informatiebehoefte van de omgeving is de relatie hierna weer genormaliseerd. Al met al zijn zowel Heemraad als 

de projectleider er van overtuigd dat omgevingsmanagement heeft gezorgd voor een positieve invloed op de 

doorlooptijd. De Heemraad (Bijlage 1.4, 2016): ‘’Het zijn sowieso lange trajecten maar op het moment dat je 

lijnrecht tegenover elkaar komt te staan als waterschap en grondeigenaar, zie je elkaar voor de 

onteigeningsrechter. De doorlooptijd zal dan opschuiven. Je kunt niet zeggen, dit stukje dijk doen we over 5 jaar 

wel. Omgevingsmanagement is hierbij een must, je hebt het nodig. Ik denk dat het de doorlooptijd verkort.’’ 

Wat waren de baten van omgevingsmanagement?  

Omgevingsmanagement heeft voorkomen dat er lange beroepsprocedures moeten worden doorlopen. Een 

gemiddelde beroepsprocedure kost in dit geval volgens de bestuurder en projectleider 20.000 a 30.000 euro. 

Omdat het hier gaat om vermeden kosten is niet direct vast te stellen hoeveel budget dit heeft gescheeld. De 

projectleider (Bijlage 1.3, 2016) over de inzet grote inzet van omgevingsmanagement in de adviesfase: ‘’Met 

deze intensieve manier van omgevingsmanagement voorkom je waarschijnlijk 10 beroepsprocedures. En in 

beroepsprocedures gaat heel veel tijd zitten en dus geld. En dat voorkom je hiermee.’’  Er kan worden 

geconcludeerd dat de inzet van budget voor omgevingsmanagement achteraf gezien verantwoord en effectief is 

geweest.    

De samenwerkingsovereenkomsten die tijdens het project zijn ontstaan zijn baten voor zowel de opdrachtgever 

als de omgeving. De opdrachtgever heeft doormiddel van samenwerkingen met gemeenten en verenigingen 

rekeningen gehouden met de behoeften uit de omgeving. Dit heeft bijgedragen aan het behalen van de eigen 

doelstelling om de dijk ook in cultuur-historisch en ecologisch opzicht te laten bijdragen. Onder andere bij de 

samenwerkingsovereenkomst Grebbeliniedijk, tussen de provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en Waterschap 

Vallei en Veluwe waarbij oude landschapselementen hersteld zijn. Er is er 1,4 hectare nieuwe natuur aangelegd 

en met de gemeenten Baarn en Bunsschoten zijn nieuwe fietspaden aangelegd. Deze voorbeelden van werk met 

werk heeft ook in deze casus gezorgd voor directe baten voor de omgeving.  

Wat waren de kosten van omgevingsmanagement?  

Door de grote inzet van mankracht zijn in de plan- en voorbereidingsfase veel kosten gemaakt. Door 

stakeholders op deze manier te betrekken ontstond in korte tijd veel werk. Volgens de projectleider groeide zijn 

team achter de drukte aan. Er kwam een grote druk te liggen om zo snel mogelijk aan de informatiebehoefte van 

de omgeving te voldoen. De gesprekken met de omgeving zorgden voor veel voorbereidingstijd en in de 

gesprekken zelf gaan ook veel werkuren zitten. De projectleider (Bijlage 1.3, 2016) over de start van het project: 

‘’De gesprekken met ongeveer 100 bewoners, daar is ongeveer 600 uur ingestoken a 100 euro. Dat is 60.000 

euro aan gesprekken in adviesfase. Dat is veel geld. Echter op een totaal project van 80 miljoen euro is het een 

beheermaatregel die op het totaal bijna niets kost.’’ De werkwijze heeft dus gezorgd voor relatief hoge kosten 

voor omgevingsmanagement in de beginfase van het project. Echter op het totale projectbudget zijn deze 

bedragen zeer gering. Omdat de effectiviteit van omgevingsmanagement in deze casus is gebleken, zijn deze 

kosten goed te verantwoorden.  

4.4 EINDANALYSE PROJECT ZUIDELIJKE RANDMEREN EN EEM 

Werkwijze  

De ontwikkelende lijn die het bestuur van het waterschap koos bij de start van dit project kwam mede door de 

voorkeuren van de portefeuillehouder en projectleider. Zij wisten uit voorgaande jaren dat het waterschap 

nauwelijks had gehandhaafd op de dijk. Toen het waterschap in de jaren voor dit project besloot dat de bomen 

moesten verdwijnen ontstond er een hoop onrust in de omgeving. Dit was voor hen een teken dat er een 

duidelijke lijn gevolgd moest worden maar dat de omgeving hierbij op een intensieve manier bij betrokken 

moest worden. De persoonlijke opvattingen van bestuur en projectleider geven ook aan dat ten tijde van de start 

van dit project het op deze wijze betrekken van de omgeving geen apart onderdeel uitmaakte van de standaard 

werkwijze.  

Belangentegenstellingen 

Het project Veiligheid Zuidelijke Randmeren en Eem heeft te maken met verschillende typen stakeholders met 

uiteenlopende belangen. Deze belangentegenstellingen noodzaakte het projectteam tijdens de omgevingsanalyse 

een strategie te ontwikkelen om met deze verschillende groepen om te gaan. Hoewel een groot aantal 
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stakeholders het project afbreuk kunnen doen. Hebben sommige elementen van de stakeholdersamenstelling het 

project ook baten opgeleverd. De tegenstellingen hebben het team meerdere malen een dienst bewezen omdat 

tijdens contactmomenten de verschillende typen stakeholders elkaar gingen reguleren. Deze regulatie ontstaat 

doordat een groot deel van de betrokkenen meer inzicht krijgt in elkaars belangen en de complexiteit ervan. Als 

gevolg daarvan zal het begrip voor elkaars belangen toenemen. Dit is een ontwikkeling waar een opdrachtgever 

zijn voordeel mee kan doen en hiermee kan sturen om een grotere mate van collectiviteit te bereiken. De 

tegenstellingen boden het waterschap ook de kans om als facilitator/linking pin op te treden. Door wensen en 

eisen met behulp van partners soms bij elkaar te brengen, ontstonden uit tegenstellingen nieuwe initiatieven.  

Draagvlak is broos 

Het project kreeg in 2011 te maken met een vertraging die los stond van omgevingsmanagement. Een technisch 

aspect van de voorbereiding moest opnieuw worden uitgevoerd. Omgevingsmanagement had zich van start tot 

het moment van vertraging ontwikkeld tot een waardevol instrument waardoor samenwerking met de 

stakeholders redelijk tot goed verliep. Toen het project stil kwam te liggen heeft het projectteam niet adequaat 

gehandeld door de omgeving slecht mee te nemen in de ontwikkelingen en de toekomst. De omgeving had na 

een lang traject afspraken gemaakt, die door het uitstel van werkzaamheden onder druk kwamen te staan. Dit 

leidde tot een enorme afbreuk van het opgebouwde draagvlak. De portefeuillehouder geeft toe dat het 

afbreukrisico van het draagvlak in die periode groot was. Wanneer je als projectteam investeert in de relatie met 

stakeholders zal de omgeving deze standaard gedurende het hele project blijven verlangen. Wanneer de kwaliteit 

van omgevingsmanagement in de cruciale plan- en voorbereidingstijd een lange tijd niet wordt gewaarborgd 

zorgt dit voor een scherpe afname van het vertrouwen en daarmee het draagvlak van het project.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: De minister van 

infrastructuur en Milieu geeft het 

startsein voor de uitvoeringsfase in 

2014 Bron: Rijksoverheid.nl 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 CONCLUSIES 

In dit hoofdstuk worden op basis van de analyse van de twee casussen, de interviews, het literatuuronderzoek en 

de enquête conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Het eerste onderdeel binnen dit hoofdstuk is de 

vergelijking tussen beide casussen. Nu de analyse van beide dijkversterkingsprojecten is gedaan wordt in het 

onderstaande overzicht een directe vergelijking gemaakt tussen beide casussen. In de vergelijking komen 

onderwerpen uit de deelvragen naar voren en worden andere relevante aspecten met elkaar vergeleken. De 

beantwoording wordt opgeknipt in baten en in kosten. Daarnaast worden ook de uitkomsten die niet direct onder 

kosten en baten vallen benoemd onder overige uitkomsten.  

5.1.1 VERGELIJKING WERKWIJZE, FINANCIËLE EN MAATSCHAPPELIJKE FACTOREN  

 

Waterschap en project Amstel Gooi en Vecht  
Vechtdijken 

Vallei en Veluwe 
Veiligheid zuidelijke randmeren 
en Eem 

Project/Omgevingskenmerken 

 Type project 

 Type bebouwing 
 

 Omvang project 
 

 

 

 Dijkversterkingsproject 

 Dijk met lintbebouwing  
 

 Relatief klein gebied (7.7km) 

 

 Dijkversterkingsproject 

 Dijk met lintbebouwing en 
door woonkernen 

 Groot gebied (22km) 

Vooraf vastgestelde methode 
 

 Ja; volgens de methodiek van het 
omgevingsconvenant 

 Nee; het traject wel ingegaan 
met behulp van een 
communicatiedeskundige 
maar geen vooraf 
vastgestelde methode voor 
omgevingsmanagement.  

 Door middel van 
milieueffectrapportage brede 
maatschappelijke participatie 
om tot een breed gedragen 
variant te komen  

Draagvlak  Sceptisch in het begin: in 
sommige gevallen weinig geloof 
in nut en noodzaak 

 Ontstaan eigenaarsgevoel 

 Omgeving lange tijd sceptisch 

 Weinig geloof in nut en 
noodzaak  

 Opgebouwd draagvlak 
verdampt tijdens het 
stilliggen van het project en 
het onvoldoende informeren 
van de omgeving 

Participatie  Onderhandeling in met 
betrokken stakeholders.  

 Afspraken in 
omgevingsconvenant 

 Keukentafelgesprekken 

 Fietstocht door het gebied met 
projectleider 

 Informatieavonden 

 Vanaf begin project 
klankbordgroep 

 Keukentafelgesprekken 

 Ontwerpateliers 

 Informatieavonden 
 

Transparantie  Werkwijze zeer transparant naar 
omgeving; proces stap voor stap 
inzichtelijk gemaakt 

Voorlichting   

 Werkwijze zeer transparant 
tot vertraging optrad. 
Transparantie in die periode 
van vertraging onvoldoende 
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 Informatieavonden 

 Omgevingsconvenant: 
werkafspraken met de omgeving 

 Voorlichting  

 Informatiebijeenkomsten 
 

Bestuurlijke betrokkenheid  Bestuurder(s) dicht op het 
proces. Bestuurder vaak 
aanwezig bij contactmomenten 
met de omgeving.  

 Bestuurder(s) nauw bij het 
project betrokken. 
Deelgenomen aan 
contactmomenten met de 
omgeving.  

Doorlooptijd  Zeer korte doorlooptijd in 
vergelijking met vergelijkbare 
projecten AGV. 
Omgevingsmanagement heeft 
een versnellende werking gehad 
op het proces 

 In grootschalig en complex 
projectgebied heeft 
omgevingsmanagement het 
proces naar 
waarschijnlijkheid een 
versnelling teweeggebracht 
(relatief weinig zienswijzen en 
beroepschriften)  

Gebruik gemaakt van lokale 
kennis 

 Ja, tijdens het gehele plan- en 
voorbereidingsproces  

 Ja, onder andere tijdens het 
ontwerpatelier en eerste 
contactmomenten met de 
omgeving 

Linking pin  Linking pin: Vragen/initiatieven 
omgeving doorgezet naar juiste 
samenwerkingspartners  

 Linking pin: partijen op 
diverse momenten bij elkaar 
gebracht zonder dat het 
waterschap hier daarna direct 
bij betrokken was 

Werk met werk  Samenwerking met 
nutsbedrijven: Liander heeft 
geïnvesteerd in de aanleg van 
aardgas. Geïntegreerd in de 
uitvoering dijkverbetering   

 Waterputten bekostigd door 
PWN 

 Samenwerking gezocht met 
nutsbedrijven en verenigingen 

 Aanleg nieuwe fietspaden in 
samenwerking met 
gemeenten 

Samenwerkingsverbanden 
ontstaan uit intensieve 
werkwijze 

 Onderhoudsovereenkomst 
gesloten met bewoners 

 Samenwerkingsovereenkomst 

 Onderhoudsovereenkomst 
gesloten met bewoners 

Evaluatie werkwijze  Uitgebreide evaluatie 
omgevingsconvenant 

 Geen evaluatie  

Concrete baten voor de 
omgeving als gevolg van de 
ingreep (in samenwerking met 
andere partijen) 

 Bomen behouden voor het 
gebied 

 Gelijktijdig met werkzaamheden 
aan de dijk gasleidingen gelegd 

 Waterputten behouden 

 Nieuwe fietspaden 

 Herstel Grebbelinieprofiel 

 Ontwikkeling Kuststrook  

 Ontwikkeling ziekenhuis 
Maatweg 

 Aanplanten rietlanden 

 Ontwikkeling nieuwe natuur 

 Aanpassing dijk om 
nieuwbouw roeivereniging 
mogelijk te maken 

Kosten voor de omgeving als 
gevolg van de ingreep 

 Verlies illegaal aangebrachte 
parkeerplaatsen 

 Verlies aan agrarische gronden 

 Verlies bomen 

 Verlies aan agrarische 
gronden 

 Verlies van delen van 
achtertuinen 

Kosten opdrachtgever  Kosten inzet Omgevingsmanager 
en team (ondersteund door 
Tertium).  

 Kosten inzet 
Omgevingsmanager en team 
+ communicatie adviseur 
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 Kosten voor aanvullend 
onderzoek, gevraagd door de 
omgeving 

 Extra kosten gemaakt door 
herstellen van  draagvlak en 
verlies aan eerder ingezet 
budget 
omgevingsmanagement.  

Baten opdrachtgever  Vermeden kosten  

 Weinig zienswijzen en 
beroepschriften 

 Behalen doelstellingen 
omgevingsmanagement 

 Behalen doelstelling waterschap 
om de omgeving te laten 
participeren 

 Vermeden kosten  

 Weinig zienswijzen en 
beroepschriften 

 Behalen doelstellingen 
omgevingsmanagement 

 Behalen doelstelling 
waterschap om de omgeving 
te laten participeren 

 

5.1.2 EINDCONCLUSIES PER CATEGORIE 

Baten van omgevingsmanagement  

- Omgevingsmanagement ingezet bij het project Vechtdijken heeft gezorgd voor een significante 

verkorting van de doorlooptijd van de plan- en voorbereidingsfase (vergeleken met vergelijkbare 

projecten van AGV). Een zeer gering aantal zienswijzen en beroepschriften zijn ingediend. Dit 

voorkwam kosten met betrekking tot beroepsprocedures. De grootste baat van omgevingsmanagement 

in deze casestudy zijn het halen van de doorlooptijd en het bewerkstelligen van een beperkt aantal 

bezwaar- en beroepsschriften. Hiermee worden kosten vermeden.   

- Omgevingsmanagement ingezet bij het project Veiligheid zuidelijke Randmeren en Eem zorgde voor 

een normale doorlooptijd van de plan- en voorbereidingsfase bij een project van deze omvang. 

Daarnaast zijn er een gering aantal zienswijzen en beroepschriften ingediend. Dit voorkwam kosten met 

betrekking tot beroepsprocedures.  

- In deze casussen is gebleken dat het op een transparante manier voorlichten, betrekken en invloed 

geven kan leiden tot meer draagvlak waardoor het plan eerder wordt omarmt door de omgeving. De 

omgeving wordt gestimuleerd om zelf een bijdrage aan het plan te leveren. Zoals het inbrengen van 

lokale kennis en het aanboren van het lokale netwerk. De samenwerking tussen opdrachtgever en 

omgeving kan bijdragen aan het legitimiteitsgevoel van de ingreep.  

- Omgevingsmanagement kan zorgen voor een linking pin functie van de opdrachtgever. Partijen zonder 

directe relatie kunnen worden samengebracht en hiermee profiteren van de ruimtelijke ingreep. Dit kan 

leiden tot een directe baat voor bijvoorbeeld nutsbedrijven en particulieren.  

- Omgevingsmanagent zoals toegepast met behulp van het omgevingsconvenant is geschikt voor inzet bij 

dijkverbeteringsprojecten met omvang het Vechtdijkenproject. Waar er verschillende 

belangentegenstellingen zijn en de projectomgeving niet te groot is.   

- Wanneer het organisatievermogen van de omgeving groot is en de belangentegenstellingen divers zijn, 

is intensief omgevingsmanagement (verregaande betrokkenheid en inbreng van de omgeving)  

toegepast door de opdrachtgever effectief.  

- Omgevingsmanagement zoals toegepast in de Vechtdijkenprojecten heeft geleid tot een goede 

verstandhouding tussen opdrachtgever en omgeving. De opdrachtgever profiteert hiervan doordat de 

omgeving inzicht krijgt in wat de opdrachtgever doet, het begrip hiervoor groeit en het imago gesterkt 

wordt. In de toekomst kan de gebiedsgerichte aanpak hiervan profiteren.   

- Omgevingsmanagement zoals toegepast in het project Veiligheid zuidelijke Randmeren heeft ondanks 

het dalende draagvlak tijdens de vertraging gezorgd voor een werkbare situatie waarbij de omgeving 

inspraak en invloed gekregen heeft. Overtuigen van nut en noodzaak bleef gedurende het traject een 

probleem.   

- Omgevingsmanagement heeft in beide casussen geresulteerd in werk met werk. Stakeholders 

profiteerden van elkaars aanwezigheid door een vroegtijdige afstemming van waterschap, gemeenten, 

nutsbedrijven en burgers en leidde gecombineerde werkzaamheden en daarmee tot een besparing van 

kosten en concrete baten voor de omgeving.  

 



41 
  

Kosten van omgevingsmanagement  

- De kosten van omgevingsmanagement tijdens planvormings- en voorbereidingsfase zijn in de casus 

Vechtdijken hoog, maar zijn niet per se hoger dan bij reguliere inzet (oude werkwijze) door het 

betreffende waterschap.  

- Uit de interviews en de enquête blijkt dat medewerkers op basis van hun ervaringen aangeven dat de 

kosten van omgevingsmanagement niet opwegen tegen de baten die omgevingsmanagement financieel 

en maatschappelijk oplevert.    

- In beide casussen bleek dat er is een grote personele inzet nodig voor intensieve manier van betrekken 

omgeving. Dit leidt tot een aantal pieken wat betreft inzet van personeel in de plan- en 

voorbereidingsfase.   

- Er is budget nodig om de omgeving in korte tijd te voorzien van informatie, voor contactmomenten, 

onderzoek door externe partijen, afstemming met  andere gevraagde informatie. Verhouding totale 

kosten en kosten omgevingsmanagement in de plan- en voorbereidingsfase relatief hoog.  

- De grote informatiebehoefte van omgeving zorgde voor druk op het projectteam. Het is nodig om snel 

betrouwbare informatie te verstrekken aan de omgeving. Lang wachten en foutieve informatie schaadt 

het vertrouwen en daarmee de draagkracht. 

- In de casus Zuidelijke randmeren en Eem heeft omgevingsmanagement dusdanige verwachtingen 

gecreëerd dat toen het project stil kwam te liggen er niet volgens de verwachtingen van de stakeholders 

gehandeld is. De investering in het draagvlak is dan grotendeels vervlogen.   

Overige uitkomsten  

- Het Omgevingsconvenant draagt bij aan de legitimering van de ruimtelijke ingreep. Door participatie 

ontstaat een gevoel van verantwoordelijkheid en inzicht en begrip in/voor de belangen van andere 

stakeholders.  

- Het Omgevingsconvenant valt of staat bij de participatie van de omgeving. Om te komen tot een 

waardevol instrument waar de omgeving iets aan heeft is participatie van die omgeving een belangrijke 

voorwaarde. 

- Het Omgevingsconvenant is een bruikbare nieuwe werkwijze gebleken om zonder tussenkomst van de 

overheid, overeenstemming te bereiken over ruimtelijke ingrepen. De juridische basis van het 

convenant is nog voor verbetering vatbaar.  

- Hoe omgevingsmanagement is toegepast ligt heel erg aan de achtergrond en persoonlijke voorkeur van 

de projectmanager. Door te werken met een vooraf vastgestelde methodiek wordt deze persoonlijke 

factor beperkt maar blijft er ruimte voor persoonlijke accenten.  

- Het betrekken van de omgeving als geheel kan een positief effect hebben op de gesprekken die gevoerd 

moeten worden over privaatrechtelijke aangelegenheden.  

- Inspraak op zich is niet de succesfactor. Of de inspraak serieus wordt meegewogen en toegepast in het 

project zorgt pas voor meer vertrouwen en dus draagvlak bij de omgeving.  

- Met oog op de nieuwe omgevingswet in 2018 is de aantoonbaarheid van participatie met stakeholders 

en het beoordelen van plannen van derden een must. De wet stelt dat het noodzakelijk is om als 

opdrachtgever de wensen en bezwaren van de omgeving te hebben meegewogen in de uiteindelijke 

afweging bij een ruimtelijke ingreep.  

- Omgevingsmanagement bij waterschappen eist een constante afstemming tussen projectteam en 

bestuur. Vanaf de start moeten de kaders van wat wel en niet onder het mandaat van het bestuur valt 

duidelijk zijn. Onduidelijkheid over mate van participatie kan leiden tot verlies van draagvlak onder 

stakeholders.  

- Uit interviews met betrokken medewerkers blijkt dat er gezocht wordt naar manieren om 

omgevingsmanagement te kwantificeren. Het vergelijken van vergelijkbare projecten wat betreft kosten 

en doorlooptijd zegt iets over de efficiëntie van de gekozen werkwijze.    

- De enquêteresultaten geven aan dat de ondervraagden omgevingsmanagement als een noodzakelijkheid 

zien. Zij vinden dat het betrekken van de omgeving leidt tot toegevoegde waarde voor zowel project als 

de omgeving. En dat omgevingsmanagement het meest effectief is, als stakeholders al in de 

planvormingsfase worden betrokken.  



42 
  

5.2 BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN 

De belangrijkste baten van omgevingsmanagement die uit de casestudy naar voren komen hebben betrekking op 

de doorlooptijd van het project. In beide projecten heeft omgevingsmanagement gezorgd voor het behalen van de 

doorlooptijd en in het geval van het project Vechtdijken gezorgd voor een significante verkorting hiervan. Als 

gevolg hiervan konden de projecten zonder vertragingen - als gevolg van hindermacht van de omgeving – de 

uitvoeringsfase in. Deze hindermacht was beperkt doordat er in beide projecten weinig zienswijzen en 

beroepschriften werden ingediend. Omdat er nauwelijks beroepsprocedures doorlopen zijn levert dit naast de 

tijdwinst ook een besparing op aan kosten op, de zogenaamde vermeden kosten.  

De belangrijkste baten van omgevingsmanagement voor de opdrachtgever zijn tijd en geld. De doelstelling van 

de waterschappen om de omgeving te laten meedenken en te betrekken bij de besluitvorming is in beide gevallen  

behaald en draagt bij aan het democratisch gehalte van de plannen. De werkwijzen in zoals toegepast in de 

casussen kunnen een voorbode zijn voor de werkwijze die vanaf 2018 in het kader van de nieuwe omgevingswet 

vaker zullen worden toegepast.  

De belangrijkste bevindingen rond kosten van omgevingsmanagement zijn de hoge kosten in de plan- en 

voorbereidingsfase. Dit vanwege de grotere personeelsinzet en de grotere informatiebehoefte bij de omgeving 

door de manier van werken. De kosten zijn echter niet per se hoger te zijn dan reguliere werkwijze van het 

waterschap. De casus Veiligheid Zuidelijke Randmeren en Eem heeft duidelijk gemaakt dat wanneer 

omgevingsmanagement op een intensieve manier wordt toegepast het afbreukrisico groot is. Wanneer er niet 

gedurende het gehele traject eenzelfde kwaliteit van communicatie en transparantie wordt gehaald kan het 

draagvlak verdwijnen. De gemaakte kosten voor omgevingsmanagement zijn op dat geval (deels) tenietgedaan.  

Uit de interviews en de enquête blijkt dat werknemers de inzet van omgevingsmanagement vandaag de dag als 

een must zien. Het draagt volgens de ondervraagden bij het draagvlak, minder bezwaar- en beroepschriften en 

aan een duurzame relatie met de omgeving. Daarnaast geven de ondervraagden aan dat baten van 

omgevingsmanagement in het algemeen opwegen te de kosten ervan.  

5.3 AANBEVELINGEN 

Uit de getrokken conclusies worden de volgende aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen gaan enerzijds in op 

de inhoud, anderzijds op de manier van onderzoek.  

Omgevingsmanagement: 

- Omgevingsmanagement is in de onderzochte casussen een meerwaarde geweest voor de projecten wat 

betreft het beperken van bezwaar-en beroepsschriften. Omgevingsmanagement had in beide casussen 

een duidelijk positief effect op de doorlooptijd. Pas omgevingsmanagement daarom toe in 

dijkversterkingsprojecten.  

- Betrek de omgeving in het vroegste stadium mogelijk (planfase) bij dijkversterkingsprojecten, hoe 

eerder de standpunten en wensen van partijen duidelijk zijn hoe effectiever de samenwerking is in het 

gehele proces. Hierdoor wordt voldaan de eisen die de nieuwe omgevingswet vanaf 2018 aan 

participatie van de omgeving.   

- Werk via een vooraf vastgestelde methodiek om minder afhankelijk te zijn van persoonlijke 

stijl/affiniteit omgevingsmanager. 

- Zorg voor constante bewaking van de kwaliteit van het omgevingsmanagement bekijk hierbij zowel de 

bedrijfsmatige als de publieksmatige kant. Een afname van de kwaliteit kan eerdere inspanningen teniet 

doen. 

Onderzoek: 

- Ex post evaluatie is geschikt om omgevingsmanagement te evalueren. De evaluatie geeft inzicht in het 

verloop van het proces en brengt de kosten en baten in beeld. Hierna kan de analyse plaatsvinden 

waaruit conclusies kunnen worden getrokken  

- Voer vervolgonderzoek uit naar de kosten en baten van omgevingsmanagement bij andere typen 

projecten, zoals infrastructurele projecten met een grote impact op de omgeving. 
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5.4 BEANTWOORDING KENNISVRAAG 

Welke strategieën zijn er om met deze overlast om te gaan? 

In de inleiding zijn de soorten overlast in de twee dijkversterkingsprojecten naar voren gebracht. Door het doen 

van literatuuronderzoek en uit de interviews zijn manieren waarop de waterschappen en de betrokken aannemers 

met deze overlast omgaan, in kaart gebracht.  

Bouwverkeer 

Wat betreft het zware bouwverkeer worden de nodige maatregelen genomen. Zo wordt het verplicht gesteld dat 

bouwvoertuigen zoveel als mogelijk buiten de bebouwde kom rijden. Zodat de omgeving zo min mogelijk last 

heeft van het geluid en de eventuele bereikbaarheidshinder. Er worden metingen aan het wegdek uitgevoerd om 

achteraf de schade aan het wegdek in kaart te kunnen brengen.  

Uitvoeringshinder 

In het geval van de bouwhinder tijdens het project Veiligheid Zuidelijke randmeren en Eem worden 

damwandplanken in de grond aangebracht. Dichtbij de bebouwing wordt rekening gehouden met trillingshinder 

door bij de uitvoering een trillingsarme/ geluidsarme techniek te gebruiken. Uit de praktijk blijkt dat deze 

techniek nagenoeg nooit schade aan woningen toebrengt. Om dit te kunnen bepalen wordt vooraf een 

bouwkundige meting uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden wordt nauwlettend in de gaten gehouden of er geen 

schade aan woningen ontstaat. Na afloop van het project wordt er weer een meting uitgevoerd om eventuele 

schade te constateren. In de uitvoering zorgt deze methode ook voor minder geluidsoverlast.  

Bij de werkzaamheden aan de waterkering in dichtbevolkte gebied van Bunschoten/Spakenburg wordt rekening 

gehouden met het toeristenseizoen. In het voorjaar en tijdens de zomer worden geen werkzaamheden aan de 

waterkering uitgevoerd in verband met evenementen. Deze werkzaamheden worden daarom in de 

wintermaanden uitgevoerd.  

Communicatie 

Ook communicatie naar belanghebbenden is een instrument om hinder en hinderbeleving te verminderen. In het 

geval van de casus Veiligheid Zuidelijke randmeren en Eem hinder ook opgenomen in het communicatieplan 

van de uitvoeringsfase. Verkeersmanagement wordt ingezet om alles wat betreft bereikbaarheid en 

omleidingsroutes in goede banen te leiden. De toegangswegen, fietsroutes, wandelpaden en vaarwegen moeten 

worden voorzien van heldere routeinformatie zodat bestemmingsverkeer via een alternatieve route alsnog de 

bestemming kan bereiken. Social media en de website worden ingezet om de omgeving te informeren over 

wijzigingen wat betreft bereikbaarheid en andere nuttige informatie. Het internet kan zeer veel bijdragen aan de 

beleving van hinder bij omwonenden. Door de snelle uitwisseling van informatie kan de initiatiefnemer de 

omgeving snel op de hoogte stellen van de laatste wijzigingen. De omgeving blijft zo meer betrokken bij het 

project en kan zich van tevoren instellen op te verwachten hinder of omleidingsroutes.  

Naast bewegwijzering en internet worden ook informatieavonden georganiseerd waar men voor de start van s de 

uitvoeringfase op de hoogte wordt gesteld van het laatste nieuws rond de uitvoering. In het dorp Eemdijk, waar 

de impact van werkzaamheden zeer groot is, worden deze avonden vaker belegd. Met het inrichten van  

informatieposten in het gebied heeft de omgeving naast de aanwezige omgevingsmanager een fysieke locatie 

waar zij met vragen en opmerkingen terecht kunnen. De nodige informatieoverdracht en een plek waar 

stakeholders zich fysiek kunnen melden met klachten of opmerkingen draagt bij aan het vervullen van de 

informatiebehoefte die leeft bij de omgeving. 

Pieter Jan Stallen (2012) is hoogleraar en zegt het volgende over hinderbeleving : ‘’Het gevoel invloed te kunnen 

hebben is een belangrijke factor bij het ontstaan van stress of frustratie. Ben je speelbal, ontbreekt het gevoel 

van de mogelijkheid om invloed te kunnen uitoefenen? Dan is de hinderbeleving er eerder en ook groter.’’ Een 

aanspreekpunt kan dus juist zorgen voor een snelle afwikkeling van problemen rond overlast. Wanneer 

omwonenden het gevoel hebben dat er met hun klachten iets wordt gedaan zullen zij minder vaak hinder ervaren.  

Hoe kan de overlast al in de aanbestedingsfase worden verminderd?  

Overlast kan sterk worden verminderd door hier tijdens de aanbestedingsfase al over na te denken. Zoals 

hierboven beschreven kan overlast worden gecompenseerd door maatregelen te nemen in de uitvoeringsfase. 

Echter voorkomen is beter dan genezen. Rijkswaterstaat is bijvoorbeeld een partij die aandacht besteed aan 

bouwhinder in het aanbestedingstraject. Dit wordt gedaan aan de hand van gunningscriteria van de Economische 

Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Hiermee toetst Rijkswaterstaat de financiële aspecten van de 

aanbieding. Maar ook op andere criteria, waarvan hinderbeperking er een van is. Deze gunningscriteria komen 

tot stand door afstemming met de bij het project betrokken gemeenten en provincies. De scores van de 

aanbiedingen worden bepaald door de zogenaamde fictieve waarde. Elk criterium heeft zijn eigen vastgestelde 
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fictieve waarde. In dit geval is hinder opgedeeld in verkeershinder op rijkswegen en omgevingshinder. De eerste 

gaat in op beperking van hinder op het Hoofdwegennet, het Onderliggend Wegennet en de 

verkeershinderbeleving. Deze criteria worden opgebouwd aan de hand van maatregelen die de marktpartijen 

moeten opstellen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Het gaat hierbij om het opstellen van plannen om 

risico’s te verminderen, overlast te beperken en te beheersen. Als laatste wordt een plan gevraagd met een 

uitwerking van hoe deze zaken binnen de eigen organisatie opgelost gaan worden.  

Het tweede criteria omgevingshinder, houdt in het beperken van overlast voor de omgeving. Het gaat hierbij om 

overlast die ook tijdens de hierboven genoemd casussen speelde. Zoals hinder door geluid, trillingen en 

bouwverkeer. Natuurlijk blijft de omgeving van een project in zekere mate altijd last houden van hinder. Het 

volledig voorkomen is onmogelijk. De EMVI-criteria houden daar echter rekening mee. Er wordt gekeken naar 

de resterende hinder en hoe de marktpartij hiermee omgaat. Deze onvermijdelijke resthinder moet worden 

opgevangen door de planning van activiteiten zoveel mogelijk te optimaliseren en hierover te communiceren met 

de omgeving.  

Doordat grote partijen als Rijkswaterstaat via de EMVI-methode marktpartijen opdrachten gunnen. Worden deze 

partijen gedwongen om in de aanbieding rekening te houden met bouwhinder voor de omgeving. Zo ontstaat 

naast het beperken van hinder in de uitvoeringsfase ook de noodzaak om vooraf al een plan op te stellen om 

hinder te verminderen.  
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BEGRIPPENLIJST 

Omgevingsmanagement 

‘’Het activeren, onderhouden en sturen van de relaties tussen het project en zijn omgeving, in dienst van het 

project’’ (handreiking omgevingsmanagement, Joel Meijers, 2009)  

‘’Omgevingsmanagement gaat om het managen van projecten zodat ze binnen tijd en budget gerealiseerd 

kunnen worden waarbij stakeholders op een efficiënte manier betrokken worden; van strategie tot uitvoering.’’  

(Antea Group, anteagroup.nl). 

“Omgevingsmanagement is het geheel van activiteiten, gericht op verkennen en betrekken van alle 

omgevingspartijen, met als doel de eigen en gezamenlijke doelen te onderkennen en te realiseren en de regie te 

houden op de uitvoering van het eigen stakeholdersmanagement” (bron: OM in projecten en Inspraak bij 

planvorming Rijkswaterstaat DVS jan. 2008 p. 8). 

In dit boekje hanteren we de volgende definitie voor omgevingsmanagement: het actief benaderen, betrekken, 

onderzoeken en regisseren van de projectomgeving, om de realisatie van een project mogelijk te maken en te 

versoepelen, onder andere door: overeenkomsten te zoeken, te informeren en bevragen, te communiceren, 

negatieve effecten weg te nemen, zorgvuldig voor te bereiden. 

(Rode boekje Omgevingsmanagement, Gemeente Amsterdam, 2011) 

Omgevingsmanagement is volgens Van Helvoort het zo goed mogelijk bij elkaar brengen van aspecten en 

belangen in de omgeving van het project met aspecten en belangen van het project zelf. Dit alles met als doel dat 

het project zo ongestoord mogelijk kan doorgaan en de omgeving zo normaal mogelijk kan functioneren. ‘Het 

doel hiervan is tweezijdig: een tevreden omgeving én het realiseren van de projectdoelen binnen tijd, geld en 

scope.’(Harry van Helvoort, Prorail, in De zoektocht naar het vak: omgevingsmanagement) 

Hindermacht 

De instrumenten die burgers en organisaties kunnen inzetten om ontwikkelingen te verhinderen dan wel te 

vertragen. Hindermacht kan worden aangewend omdat het belang van partijen wordt geschaad.  

Draagvlak  

Het draagvlak voor een project hangt samen met de maatschappelijke wenselijkheid van het projectresultaat. 

Mensen kunnen vóór de realisatie zijn van een project, maar zwaar getroffen worden door de effecten van de 

aanleg van het project. Goed omgevingsmanagement kan dan helpen het draagvlak voor het project vast te 

houden.  

Mensen die tegen de realisatie van het project zijn, vinden de effecten van de aanleg van een project sneller 

onacceptabel. In dat geval kan omgevingsmanagement hooguit bijdragen aan het acceptabel maken van de 

overlast. (Maatschappelijke kosten-baten analyse, CROW, 23 juli 2012).  

Kosten 

De kosten bestaan uit de hoeveelheid projectbudget er ingezet moet worden om omgevingsmanagement te 

kunnen uitvoeren. Deze kosten bestaan uit de loonkosten voor de omgevingsmanager(s) en eventuele 

ondersteuning hiervan. Daarnaast uit onderzoekskosten, externe kosten etc.  

Vermeden kosten 

Kosten die niet zijn gemaakt door de inzet van omgevingsmanagement. Hierbij gaat het om kosten voor 

bezwaar- en beroepsprocedures.  

Baten  

Wat levert het een opdrachtgever op wanneer het omgevingsmanagement toepast. Dit kan zijn het halen van de 

geplande doorlooptijd doordat er geen hinder van buiten is opgetreden. Maar ook zaken die niet direct in geld 

kunnen worden uitgedrukt als de vergroting van het netwerk, positieve publiciteit, draagvlak in de omgeving etc. 

Maatschappelijk rendement 

Maatschappelijk rendement kan niet altijd in geld of cijfers worden uitgedrukt. Het kan hier gaan om versterking 

van ruimtelijke aspecten in het projecten, projecten van andere aard die tegelijk worden uitgevoerd, werk met 

werk.  

Stakeholder  

Stakeholders zijn personen en partijen waarvan de belangen kunnen worden beïnvloed door een project, of die 

zelf de belangen van het project beïnvloeden. Dus omwonenden, belangenorganisaties, ondernemers en 
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gebruikers van de omgeving zoals voetgangers, fietsers, automobilisten en vervoerders. Vaak zijn er andere 

projecten die in de directe omgeving worden uitgevoerd en raakvlakken hebben. Verder zijn er meer 

‘onzichtbare‘ partijen met belangen in het projectgebied, zoals vastgoedeigenaren, de politiek en natuurlijk de 

stadsdelen. Kortom, iedereen die in de directe omgeving van het project een belang of een rol heeft, moet 

worden gezien als omgeving en daarmee als werkveld van omgevingsmanagement. (Rode boekje 

Omgevingsmanagement, Gemeente Amsterdam, 2011). 

Conditionering  

Conditionering betreft het planologisch-juridisch mogelijk maken en functievrij maken van een projectgebied 

voor realisatie van een project. Er zijn diverse processen die voorbereid of afgerond moeten zijn vòòr de 

uitvoering van een project kan starten. Hierbij gaat het om het verkrijgen van vergunningen, het verleggen van 

kabels en leidingen van derden en planologisch juridische conditionering (onder andere milieu, flora & fauna, 

bestemmingsplan, archeologie, niet-gesprongen explosieven en grondverwerving). (Rode boekje 

omgevingsmanagement, Gemeente Amsterdam, 2011) 

Community Benefits Agreement 

Een privé overeenkomst tussen de ontwikkelaar en een samenwerking van lokale partijen. De goedkeuring voor 

het project wordt gegeven in ruil voor voordelen voor de omgeving waarin het project zich afspeelt. Deze 

voordelen zijn de realisatie van extra arbeidsplaatsen, sociale woningbouw, of vergroening van de omgeving. 

(The Community Benefits Agreement: A contract through deliberation, Joost Sonsma, 2014).  

Omgevingspartijen 

Maatschappelijk, Markt, Politiek, Bestuurlijk en de interne projectomgeving. (Contractvorming en 

Omgevingsmanagement, Soilpedia, z.d.). 

Rijkswaterstaat over de rol van de omgevingsmanager 

Binnen Rijkswaterstaat wordt al snel van een project gesproken en worden instrumenten ingezet, die bij 

projectmatig werken horen zoals gedetailleerde actieplanningen, budgetbeheersing en faseringen. Echter: veelal 

is het werk van een omgevingsmanager niet onder te verdelen in strakke taken met duidelijke termijnen en 

benodigde middelen. (Omgevingsmanager: onmisbare schakel tussen binnen en buiten, Rijkswaterstaat, 1 

december 2009).  

 


