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Samenvatting 

 
Voor Antea Group is onderzocht wat de behoefte van stakeholders en opdrachtgevers is ten 
aanzien van informatievoorziening bij de uitvoering van projecten gericht, op ruimtelijke 
ontwikkeling. Hieruit blijkt dat men vroegtijdig geïnformeerd wil worden met de voorkeur aan 
overleg en persoonlijk contact. Er moet rekening gehouden worden met de belangen van 
stakeholders en opdrachtgevers. Bij vroegtijdige informatievoorziening kunnen deze 
belangen worden afgewogen en kan er mogelijk rekening mee gehouden worden. 
 
Daarnaast is onderzocht wat de belangrijkste risico’s voor projecten zijn indien de 
informatievoorziening niet goed wordt uitgevoerd. De belangrijkste risico’s voor het project 
betreffen vertraging van de uitvoering en imagoschade voor de opdrachtgever.  
 
Op dit moment wordt door middel van een stakeholdersanalyse per project bekeken wat de 
belangen en invloed zijn. Met behulp van deze analyse bepaalt de omgevingsmanager de 
manier van informatievoorziening en het betrekken van stakeholders.  
Om onderscheidend te zijn op de markt kan een tool behulpzaam zijn voor de 
informatievoorziening. Echter alleen ten aanzien van de planning van informatievoorziening. 
Persoonlijk contact blijft noodzakelijk. Opdrachtgevers en stakeholders geven aan dat 
informatievoorziening niet te plannen is, vanwege onverwachte gebeurtenissen tijdens de 
uitvoering. Hier ligt dan ook de uitdaging voor Antea Group. Een tool ontwikkelen die erop 
gericht is om communicatie toch beter te kunnen plannen, zodat tijdig overlegd wordt, er 
voldoende tijd is om belangen af te wegen en persoonlijk contact kan worden geregeld.  
 
De verwachting voor de toekomst is dat informatievoorziening belangrijker zal worden en de  
omgeving mondiger, omwonenden kennen hun rechten. Het is ook daarom zinvol te 
investeren in de ontwikkeling van een tool voor informatievoorziening. Daarnaast moet er 
ook nagedacht worden over de inzet van sociale media, zoals bijvoorbeeld facebook of 
twitter. Dit zal echter niet de noodzaak van persoonlijk contact wegnemen.    
 
Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een literatuuronderzoek en een kwalitatief 
onderzoek. Het literatuuronderzoek was gericht op het verkennen van de wereld van 
omgevingsmanagement alsmede het nagaan welke onderzoeken reeds zijn uitgevoerd in de 
richting van dit onderwerp.  
 
Het kwalitatief onderzoek is uitgevoerd door middel van methode Baarda (Baarda, 2009). 
Hiervoor zijn 9 interviews gehouden, verspreid over 4 verschillende projecten. Door middel 
van literatuuronderzoek zijn de projecten en geïnterviewden geselecteerd. 
De verzamelde informatie is geprepareerd (klaar gemaakt voor analyse) en vervolgens 
geanalyseerd. Tot slot zijn de resultaten van het literatuuronderzoek vergeleken met de 
resultaten van het kwalitatief onderzoek. 
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 Voorwoord 

 
In dit onderzoek ben ik in de wereld van omgevingsmanagement gedoken. Ik heb 
geprobeerd een bijdrage te leveren aan het inzicht in de belangen en behoeften van 
stakeholders en opdrachtgevers ten aanzien van informatievoorziening. 
 
Bij deze wil ik Antea Group bedanken voor de kans die ik gekregen heb dit onderzoek uit te 
voeren en vorm te geven. Het was voor mij een geweldig leerproces, een zoektocht naar de 
juiste manier van het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek. De gemaakte start met het 
analyseren van interviews door middel van mindmaps bleek te subjectief. Een ervaring rijker 
en een stap terug in het onderzoek. Ik heb de overstap gemaakt naar methode Baarda 
(Baarda, 2009) en ervoer hoe leuk het is om de diepte in te gaan en steeds dichter bij de 
conclusies te komen. 
 
Hier wil ik ook de mensen bedanken die ik mocht interviewen, mede dankzij hun openheid 
heb ik dit onderzoek kunnen uitvoeren. 
 
Tot slot wil ik het thuisfront bedanken dat mij heeft ondersteund tijdens dit onderzoek. 
 
 
Els Aarts 
 
Eersel, juni 2014 
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Definities 

 
Actoren: 
Zie belanghebbenden. 
Behoefte: 
Heeft betrekking op informatievoorziening. Het gaat om hoe, waarover en met welke 
frequentie opdrachtgevers en stakeholders geïnformeerd willen worden. 
Belanghebbenden: 
Een belanghebbende is iemand die belang bij het project heeft. De termen stakeholders en 
actoren zijn hiervoor gebruikelijk. In dit rapport is gekozen de term stakeholders te gebruiken. 
Echter in de bijlagen zijn beide termen gebruikt.  
Beschrijvende vragen: 
Vragen te beantwoorden met behulp van een beschrijvende techniek, gericht op inhoudelijk 
verwantschap.  
BV: 
Best Value (prestatie-inkoop). 
Causale procesanalyse: 
Analyse gericht op het beantwoorden van vragen met een verband. 
Eigenschappen: 
Kenmerken behorende bij de onderzoekseenheden. 
EMVI: 
Economisch Meest Voordelige Inschrijving. 
Intersubjectiviteit: 
In hoeverre de onderzoeksresultaten gekleurd zijn door de persoon van onderzoeker. 
Label: 
Een hele korte samenvatting van een fragment. 
Objectivering: 
Iets behandelen als een object dat men onderzoekt, beoordelen op basis van feiten. 
Onderzoekseenheden: 
De locaties, groepen en individuele personen waar uitspraken over gedaan worden in het 
onderzoek. Voor dit onderzoek zijn als onderzoekseenheid alleen locaties en groepen van 
belang. 
Opdrachtgever: 
Degene die de opdracht geeft voor de uitvoering van het project. 
Participatie: 
Niet slechts het recht hebben om verbale kanttekeningen te mogen plaatsen bij projecten, 
maar worden betrokken in de vorm van deelnemen aan het project. 
Prepareren: 
Verzamelde informatie klaar maken voor analyse 
Ruimtelijke ontwikkeling: 
Een ontwikkeling gericht op aanpassing van de leefomgeving. 
Stakeholders: 
Zie belanghebbenden. 
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1. Inleiding 

In de inleiding is de aanleiding van het onderzoek behandeld en uitgewerkt in een 
probleemstelling en onderzoeksvragen. Tevens is de doelstelling geformuleerd en een 
afbakening van het onderzoek gegeven. Tot slot is een leeswijzer opgenomen. 
 

1.1 Aanleiding 

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben een grote invloed op onze leefomgeving. Bij projecten 
gericht op ruimtelijke ontwikkeling zijn veel verschillende partijen betrokken. Om ervoor te 
zorgen dat draagvlak en begrip bij deze projecten vergroot worden, heeft Antea Group 
mensen in dienst die inzetbaar zijn als omgevingsmanager. Over omgevingsmanagement 
bestaan veel verschillende opvattingen, maar het gaat uiteindelijk om het onderkennen van 
belangen van stakeholders  en opdrachtgever in het project en het zoveel mogelijk creëren 
van synergie tussen deze belangen.  
 
Naast de belangen zijn er verschillende behoeften aan informatievoorziening en gradaties 
van betrokkenheid bij projecten. Stakeholders en opdrachtgever kunnen op verschillende 
manieren betrokken en geïnformeerd worden. Welke de beste manier is hangt af van de 
belangen evenals de mate van invloed die ze op het project kunnen hebben. Het is dus zaak 
deze belangen en invloed inzichtelijk te maken.  
 
Bij Antea Group is de huidige werkwijze dat door middel van een stakeholdersanalyse per 
project bekeken wordt wat de belangen en invloed zijn. Met behulp van deze analyse bepaalt 
de omgevingsmanager de manier van informatievoorziening en het betrekken van 
stakeholders.  
 
Antea Group wil aansluiting vinden bij de behoefte van de omgeving ten aanzien van 
informatievoorziening. Tevens wil ze weten of naast een stakeholdersanalyse een tool 
behulpzaam kan zijn voor een effectievere en efficiëntere informatievoorziening om zich te 
kunnen onderscheiden op de markt. 
 

1.2 Probleemstelling 

Bij Antea Group is ten aanzien van informatievoorziening voor opdrachtgevers en 
stakeholders de volgende vraag ontstaan: 
Wat zijn de behoeften van opdrachtgevers en stakeholders ten aanzien van 
informatievoorziening, hoe creër je draagvlak en betrokkenheid voor projecten en is het 
zinvol om voor de informatievoorziening een tool te ontwikkelen? 
 

1.3 Onderzoeksvragen 

Bij bovenstaande probleemstelling horen onderstaande onderzoeksvragen, hierbij zijn de 
onderzoekseenheden (groepen waarover uitspraken gedaan worden in het onderzoek) 
onderstreept en de eigenschappen (kenmerk van de onderzoekseenheid) dikgedrukt 
weergegeven: 

1. Wat verstaan opdrachtgevers en stakeholders onder informatievoorziening bij 
projecten? 

2. Wat is de ervaring met informatievoorziening van opdrachtgevers en stakeholders? 
3. Wat is de doelstelling van informatievoorziening volgens opdrachtgevers en 

stakeholders? 
4. Wat zijn de belangen van opdrachtgevers en stakeholders bij het project?  
5. Wat gebeurt er als de belangen van opdrachtgevers en stakeholders geschaad 

worden? 
6. Wat is de invloed van stakeholders op het project? 
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7. Welke behoefte (waarover, hoe en met welke frequentie) aan informatievoorziening 
hebben opdrachtgevers en stakeholders? 

8. Op welke manier zijn stakeholders nu bij het project betrokken?   
9. Wat zijn de mogelijkheden voor participatie van stakeholders? 
10. Welke risico's voor projecten zijn er, indien geen goede invulling wordt gegeven aan 

de behoefte van informatievoorziening? 
11. Welke voordelen voor projecten zijn er, indien goede invulling wordt gegeven aan de 

behoefte van informatievoorziening? 
12. Wat verwachten stakeholders en opdrachtgevers van informatievoorziening in de 

toekomst? 
 

1.4 Doelstelling 

Het inzichtelijk maken van de belangen en invloed van opdrachtgever en stakeholders bij 
projecten gericht op ruimtelijke ontwikkeling, het inventariseren van de behoefte aan 
informatievoorziening en het inzichtelijk maken van risico’s voor het project die 
samenhangen met een gebrekkige informatievoorziening. Daarbij een advies uitbrengen of 
het zinvol is om voor de informatievoorziening een tool te ontwikkelen.   

 

1.5 Afbakening 

Het onderzoek is gericht op het uitbrengen van een advies over een effectievere en 
efficiëntere  manier van informatievoorziening. Hierbij wordt onderzocht of het zinvol is om 
hiervoor een tool te ontwikkelen. De ontwikkeling van een tool blijft buiten beschouwing. 
 
Ten aanzien van opdrachtgevers is dit onderzoek beperkt tot de overheid (waterschappen, 
gemeenten en provincie). 
 
Projecten zijn opgebouwd uit verschillende fasen. Globaal worden, buiten de beheerfase, 
drie fasen onderscheiden, zie figuur 1. Het advies over de ontwikkeling van een tool is 
gericht op de realisatiefase, zaken ten aanzien van uitkoop en bedrijfsverplaatsing zijn 
daarom niet aan de orde. 
 

Figuur 1 Fasering projecten 
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1.6 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een introductie van omgevingsmanagement. Allereerst aan de hand van 
algemene informatie over omgevingsmanagement en vervolgens hoe 
omgevingsmanagement bij Antea Group is opgezet. 
 
In hoofdstuk 3 zijn de gebruikte methoden voor het onderzoek beschreven. Eerst is de 
methode voor de projectaanpak beschreven. Daarna is de methode voor het 
literatuuronderzoek beschreven. Op basis van het literatuuronderzoek is een keuze gemaakt 
voor de project- en interviewlocaties. Tot slot is de methode voor het uitvoeren van het 
kwalitatieve onderzoek beschreven. Hierin is onderscheid gemaakt in het prepareren van de 
gegevens in 3 stappen en analyseren van de gegevens in 7 stappen.   
 
In hoofdstuk 4 is het resultaat van het onderzoek beschreven. Daartoe zijn de uitkomsten 
van het kwalitatieve onderzoek opgenomen en zijn met behulp van de interviewresultaten de 
onderzoeksvragen beantwoord.  
 
In de conclusie, hoofdstuk 5, zijn de resultaten van het kwalitatieve onderzoek vergeleken 
met de resultaten van het literatuuronderzoek. In de aanbevelingen worden 5 extra punten 
van aandacht beschreven en tot slot is een advies voor een tool opgenomen en wordt kort 
ingegaan op de toekomst van informatievoorziening bij projecten. 
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2. De wereld van omgevingsmanagement  

Hoofdstuk 2 geeft een introductie van omgevingsmanagement. Allereerst aan de hand van 
algemene informatie over omgevingsmanagement en vervolgens hoe 
omgevingsmanagement bij Antea Group is opgezet. 
 

2.1 Omgevingsmanagement algemeen 

Bij projecten is de taak van projectmanager ervoor zorgen dat projecten binnen bepaalde tijd 
en budget gerealiseerd worden. Omgevingsmanagement gaat om het managen 
verwachtingen, belangen en informatie met als doel vertraging en hinder te voorkomen en 
stakeholders op een effectieve manier bij het project te betrekken. Het betrekken van de 
omgeving is een bekend fenomeen in Nederland. Het typisch Nederlands poldermodel stamt 
al uit de middeleeuwen toen er samengewerkt moest worden om dijken te bouwen. In de 
jaren zeventig bracht inspraak de nieuwe democratie tot leven door het betrekken van 
burgers en belanghebbenden bij overheidsbeleid.  
 
Nog niet zo heel lang geleden had nog nooit iemand van de term omgevingsmanagement 
gehoord. Maar nu is omgevingsmanagement bij de totstandkoming en realisering van  
projecten niet meer weg te denken. Met het toenemende belang groeit ook de behoefte om 
het vak een stap verder te brengen en te professionaliseren.  
 
Het is de kunst, zeker in de fase van projectrealisatie, om binnen een beperkte speelruimte 
en met beperkte middelen op een zodanige wijze te communiceren, hoewel niet iedereen 
tevreden gesteld zal worden, dat de beslissingen door de meeste betrokkenen als fair 
worden ervaren.  
 
Binnen verschillende organisaties wordt nagedacht over omgevingsmanagement en worden 
ervaringen opgedaan over de aanpak. Een van de voorwaarden om omgevingsmanagement 
nu en in de toekomst goed te blijven besturen is dat er in de organisaties een breed 
gedeelde visie wordt ontwikkeld die men binnen projecten kan toepassen en uitvoeren.  
 
(www.kennisinhetgroot.nl en www.anteagroup.com) 
 

2.2 Omgevingsmanagement bij Antea Group 

Zoals aangegeven in de aanleiding van dit onderzoek zijn er bij Antea Group mensen in 
dienst welke inzetbaar zijn als omgevingsmanager. Het is belangrijk om te weten wat 
omgevingsmanagement bij Antea Group inhoudt om dit onderzoek in de juiste context te 
kunnen plaatsen. Omgevingsmanagement bestaat binnen Antea Group uit zeven 
onderdelen, zie figuur 2. Dit onderzoek vindt plaats binnen de onderdelen communicatie en 
stakeholder management. Stakeholder management gaat over de belangen en invloed, 
communicatie over de manier van informeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omgevingsmanagement 

Vergunningen 

Verkeersmanagement 

Kabels en leidingen 

Niet gesprongen explosieven 
Archeologie 

Communicatie 

Stakeholder management 

Figuur 2 Onderdelen omgevingsmanagement Antea Group (Antea Group expert) 
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3. Opzet en uitvoering van het onderzoek  

In dit hoofdstuk zijn de gebruikte methoden voor het onderzoek beschreven. Eerst is de 
methode voor de projectaanpak beschreven. Daarna is de methode voor het 
literatuuronderzoek weergegeven, waarmee een keuze is gemaakt voor de project- en 
interviewlocaties. Tot slot is de methode voor het uitvoeren van het kwalitatieve onderzoek 
beschreven. Hierin is onderscheid gemaakt in het prepareren van de gegevens in 3 stappen 
en analyseren van de gegevens in 7 stappen.   
 

3.1 Projectaanpak 

Voor de projectaanpak is gebruik gemaakt van de P6-methode van Roel Gritt (Grit, 2012). 
Deze methode helpt voorkomen dat zaken vergeten of in een onlogische volgorde worden 
uitgevoerd. De stappen van deze methode staan weergegeven in tabel 1. 
 

Stap Fasering Uitwerking 

1 Opstarten van het project. Opdrachtomschrijving. 

2 Inrichten van het project. Projectgroep geformeerd en project 
georganiseerd. 

3 Maken van het plan van aanpak. Plan van aanpak (Aarts, 2014). 

4 Uitvoeren van het project. Onderverdeling in drie uitvoeringsfasen, het 
verzamelen, analyseren en interpreteren van 
gegevens. 

5 Opleveren van het projectresultaat. Opleveren rapport en goedkeuring door 
opdrachtgever en begeleider opleiding. 

6 Afsluiten van het project. Overdracht documentatie aan Antea Group. 
Tabel 1 Fasering P6-methode 

 
Stap 1, 2 en 3 en 6 maken onderdeel uit van de voorbereiding en afsluiting van het 
onderzoek en zijn daarom in dit rapport buiten beschouwing gelaten.  
 

3.2 Literatuuronderzoek  

Het doel van het literatuuronderzoek is op het spoor komen van relevante informatie over dit 
onderwerp en gegevens verzamelen om een keuze te maken voor de onderzoekseenheden 
(projectlocaties en geselecteerden voor interviews). Het literatuuronderzoek is uitgevoerd 
volgens de ‘Big6’ zoekmethode ontwikkeld door Eisenberg en Berkowitz (Grit, 2012).  
 
Voor de keuze van de projectlocaties is gezocht naar een diversiteit aan projecten die te 
maken hebben met ruimtelijke ontwikkeling (projecten gericht op een aanpassing van de 
leefomgeving). Gekozen is voor: 

1. De aanleg van een waterbergingsgebied; 
2. Een sanering;  
3. De reconstructie van een weg;  
4. De herinrichting van een gebied.  

Deze projecten hebben alle te maken met ruimtelijk ontwikkeling, ze zijn echter wel 
verschillend zijn in uitvoering en invloed op de omgeving. De geselecteerde projecten zijn 
alle in of bijna in uitvoering. In tabel 2 zijn enkele kenmerken opgenomen van de 
geselecteerde projecten. Deze tabel is, nadat de interviews gehouden waren, aangevuld met 
aangedragen gegevens door de geïnterviewden. Een uitgebreidere bespreking van de 
projecten is opgenomen in bijlage 1 t/m 4. Voor de beeldvorming is op alle projecten ook een 
bezoek gebracht aan de uitvoeringlocatie. 
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Tabel 2 Overzicht projectkenmerken 
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Opdracht- 
gever 

Waterschap  
Aa en Maas 

Gemeente Oldambt Provincie Noord-
Brabant 

Waterschap  
De Dommel 

Aannemer Martens en Van 
Oord 

Antea Group 
Realisatie 

 

Colijn-Rasenberg Van der Bruggen 

Eigenaar 
gronden 

Provincie  
Noord-Brabant, 
Natuurmonumenten, 
Waterschap  
Aa en Maas 

Gemeente Oldambt, 
Ommelander 
Ziekenhuis Group 
en particulieren 

Provincie Noord-
Brabant en agrariërs  

Waterschap  
De Dommel en 
Brabants Landschap 

Toekomstig 
beheerder 

Natuurmonumenten Gemeente Oldambt,  
Ommelander 
Ziekenhuis Group  
en particulieren 

Provincie Noord-
Brabant 

Brabants Landschap 
en waterschap De 
Dommel 

Financiering Subsidie 
waterberging, LIFE 
en natte natuurparel 

Provincie 
Groningen,  landelijk 
subsidie sanering 
gasfabrieks-
terreinen 

Provincie Noord-
Brabant 

Provincie  
Noord-Brabant en 
Programma 
Synergiegelden 
KRW 

Directievoering Martens en Van 
Oord 

Antea Group 
Realisatie 

Colijn-Rasenberg RoyalHaskoning 
DHV 

Fase  Uitvoering in 
voorbereiding 

Uitvoering in 
voorbereiding 

In uitvoering In uitvoering 

Contractvorm Best Value Design en construct Engineering en 
construct 

EMVI aanbesteding,  
RAW bestek 

Meest gebruikte 
contractvorm bij 
opdrachtgever 

BV niet, laagste prijs 
of EMVI.  

Per contract 
bekeken. 

UAV-gc tenzij….. RAW bestekken, 
groter project sneller 
UAV-gc  

Uitvoering 
omgevings- 
management 

Martens en  
Van Oord 

Antea  Group 
 

Antea  Group 
 

Van der Bruggen 

Verwachting 
omgevings-
management bij 
contractvorm 

Geschikt voor 
projecten met grote 
impact 

Opgenomen als 
onderdeel in 
vraagspecificatie, 
uitbesteed. 

Ontlasting, samen 
realiseren, nieuwe 
slimme ideeën uit de 
markt 

Contacten goed 
houden, tevreden 
omgeving 

Invloed op de 
omgeving 

Zeer groot, 
aanpassing 
leefomgeving 

Geuroverlast en 
bereikbaarheid 

Verkeershinder Verandering 
landschap 

Betekenis voor 
stakeholders 

Grondgebruik, 
tijdelijke hinder, 
veranderde 
waterhuishouding 

Geuroverlast en 
bereikbaarheid 

Verkeershinder, 
onoverkomelijke 
werkzaamheden 

Invloeden neutraal 
oplossen 

Borging 
belangen 

In het plan,  
in aanbieding 

In contract In contract, plan van 
aanpak omgevings-
management 

In bestek 

Opname 
omgevingseisen 

In de aanbesteding In de 
vraagspecificatie 

Als bijlage in 
contract, in 
programma ‘relatics’ 
bij aannemer 

Bestek en 
aanbesteding. En 
programma van 
eisen 

Borging risico’s In het omgevings-
management 

Aanbestedings- 
format 

Risico top 10 Moeilijk borgen, 
aanbestedings-
procedure 
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Voor elke projectlocatie uit tabel 2 is de opdrachtgever geïnterviewd en één of twee 
stakeholders van het project. Er is gekozen voor een grote variëteit aan stakeholders om 
eventuele verschillen tussen stakeholders inzichtelijk te kunnen maken. Daarnaast is bij het 
project N617 gekozen om een omgevingsmanager te interviewen in plaats van een 
stakeholder, omdat een eventuele tool door een omgevingsmanager gebruikt moet kunnen 
worden. In tabel 3 zijn de geselecteerden voor de interviews (onderzoekseenheden) 
weergegeven. Met toetsende rol wordt in de tabel bedoeld dat de opdrachtgever het 
omgevingsmanagement uit handen heeft gegeven aan de opdrachtnemer (aannemer). 
 

 
 

3.3 Kwalitatief onderzoek 

De aanpak van het kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd volgens methode Baarda (Baarda, 
2009). De opzet betreft een kwalitatief survey onderzoek, omdat meerdere 
onderzoekseenheden worden beschreven (verschillende projecten, opdrachtgevers en 
stakeholders). De dataverzamelingsmethode is flexibel, open en weinig gestructureerd en 
heeft plaats gevonden door middel van semigestructureerde interviews.  Hierbij is de 
onderzoeker het belangrijkste instrument en risico bij de interpretatie waardoor objectivering, 
beoordelen op basis van feiten, noodzakelijk is. Het doel van de interviews was informatie 

Project Geïnterviewde Rol Situatie 

HoWaBo & 
Moerputten 
Vlijmens Ven 

Waterschap  
Aa en Maas. 

Opdrachtgever 
(toetsende rol). 

Project overgedragen aan 
aannemer. 

Agrariër. Belanghebbende Bedrijf langs de rij route 
van grondtransporten 
(verspreid over 4 jaar 
±33.000 vrachtwagens). 

Martens en  
Van Oord. 

Opdrachtnemer. Realisatie project en 
uitvoeren 
omgevingsmanagement. 

Halsche 
Beemden en 
Bleijendijk 

Waterschap  
De Dommel. 

Opdrachtgever 
(toetsende rol). 

Aannemer regelt 
omgevingsmanagement. 
Project overgedragen aan 
aannemer. 

Brabants 
Landschap. 

Belanghebbende Grondeigenaar en 
beheerder na afloop. 

N617 Provincie  
Noord-Brabant. 

Opdrachtgever 
(toetsende rol). 

Aannemer regelt 
grotendeels 
omgevingsmanagement. 
Project overgedragen aan 
aannemer. 

Antea Group. Omgevingsmanager. Ingehuurd door aannemer. 
Uitvoeren 
omgevingsmanagement. 

Sanering 
voormalige 
gasfabriek 

Gemeente Oldambt. Opdrachtgever 
(toetsende rol). 

Project overgedragen aan 
aannemer. Aannemer 
regelt 
omgevingsmanagement 
d.m.v. inhuur 
adviesbureau. 

Ommelander 
Ziekenhuis Groep. 

Belanghebbende. Grondeigenaar en het 
ziekenhuis gaat verhuizen 
in de uitvoeringsperiode. 

Tabel 3 Geselecteerden interviews met rol en situatie 
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verzamelen uit mededelingen van ondervraagde personen, om zo een vooraf geformuleerde 
vraagstelling te beantwoorden. (Baarda, 2009)  
Door middel van literatuuronderzoek, hoofdstuk 2, zijn de 
personen voor de 9 interviews geselecteerd. Voor het 
vinden van antwoorden op de onderzoeksvragen zijn 
interviewvragen opgesteld die een relatie hebben met de 
probleem- en doelstelling. Dit betreffen open hoofdvragen 
gerelateerd aan een thema. Verder is om zoveel mogelijk 
informatie te verzamelen ‘luisteren-samenvatten-
doorvragen (LSD)’ toegepast tijdens de interviews, figuur 
3. De interviews zijn gehouden in een voor de 
geïnterviewde vertrouwde omgeving, op kantoor, in de 
keet en aan de keukentafel.  
In onderstaande subparagrafen is het prepareren (de 
verzamelde informatie klaar maken voor analyse) en 
analyseren van de gegevens besproken.  
 
 

3.3.1 Prepareren gegevens 

De 9 interviews zijn individueel face-to-face uitgevoerd, met behulp van een voice-recorder. 
De geïnterviewden betroffen voornamelijk onbekende personen en een enkele collega. 
Vervolgens zijn deze kwalitatieve gegevens in drie stappen geprepareerd: 
 

 
 
De volledig uitgetypte interviews uit stap 1 zijn opgenomen in bijlage 5. Door de uitvoering 
van bovenstaande stappen was het prepareren van de gegevens gereed en kon gestart 
worden met het analyseren van de gegevens. 
 

3.3.2 Analyseren gegevens 

De geprepareerde gegevens zijn geanalyseerd in 7 stappen (Baarda, 2009). In tabel 4 is een 
overzicht van de stappen weergegeven. Stap 7 betreft  het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen, deze stap is opgenomen in hoofdstuk 4, resultaten.  
 

Stap 1 
Tekstbestand 

opstellen 

•Door middel van het terug luisteren van de interviews is een transcript van de 
interviews gemaakt; 

•De uitgewerkte interviews zijn ter controle aangeboden aan de geïnterviewden; 

•De interviews zijn goedgekeurd door geïnterviewden. 

Stap 2 

Tekst 
schrappen 

•Tekst welke in eerste instantie niet relevant is voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen is uit de uitgewerkte interviews geschrapt.  

 

Stap 3 

Keuze  

analyse-
eenheid 

•Als analyse-eenheid is gekozen voor fragmenten, omdat een gedetailleerd beeld 
van de verschillende aspecten uit het onderzoek gewenst is en om eventuele 
relaties tussen de aspecten te kunnen onderzoeken.  

•De uitgewerkte interviews zijn opgedeeld in fragmenten. 

Figuur 3 Luisteren-samenvatten-
doorvragen (www.plazilla.com) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CHCxE9nYmT34hM&tbnid=8SNQJOhT5B-sSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://plazilla.com/page/4295049440/lsd-gebruiken-en-oma-wat-vaker-thuislaten&ei=SYSIU6nhC8LaOcOsgPgK&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNHFD1xLV7ojAiu1M84CedFTegHjpw&ust=1401542039805400
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Stap 1 Labelen 

Stap 2 Labels ordenen 

Stap 3 Interpreteren en benoemen labelstructuur 

Stap 4 Geldigheid en mate van dekking van de labeling vaststellen 

Stap 5 Definiëren van de kernlabels 

Stap 6 Vaststellen van de intersubjectiviteit 

Stap 7 Beantwoorden van de onderzoeksvragen 
Tabel 4 Stappen analyseren onderzoeksgegevens 

 
In onderstaande tekstfragmenten is per stap weergegeven welke acties zijn uitgevoerd en 
wat daar het resultaat van is. 
 
Stap 1 Labelen 

 In stap 3 van het prepareren van de gegevens zijn de interviews opgedeeld in 
tekstfragmenten. In deze stap zijn aan de tekstfragmenten belangrijke termen 
gehangen, die kenmerkend zijn voor het tekstfragment en relevant voor het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen. Het resultaat is een reductie van de grote 
hoeveelheid gegevens tot een verzameling termen ook wel labels genoemd. Een 
label is dus een hele korte samenvatting van een fragment. Een fragment kan 
meerdere labels hebben. 

 De labels zijn gecombineerd met een nummering, gelijk aan de nummering van de 
onderzoeksvragen. Zo zijn de labels direct aan de onderzoeksvragen gekoppeld. De 
letter P betekent dat informatie uit het fragment is toegevoegd aan tabel 2, 
projectkenmerken. De letter x betekent dat het fragment alsnog niet relevant was voor 
het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

 De uitwerking van deze stap is opgenomen in bijlage 6. 
  
Stap 2 Labels ordenen 

 Het doel van labels ordenen is structuur aanbrengen in de gegevens om te komen tot 
een zinvolle en herkenbare ordening. De doelstelling van dit onderzoek en de 
onderzoeksvragen vormen hiervoor het uitgangspunt. 

 Voorafgaand aan het ordenen zijn onderstaande vragen beantwoord:  

 Wat wil je weten? 
Hoe de informatievoorziening op basis van ervaringen verbeterd kan worden. 

 Waarom wil je dat weten?  
Om te kunnen bepalen of de informatievoorziening op basis van  ervaringen 
verbeterd kan worden.  

 Vanuit welk perspectief verricht je het onderzoek? 
Om te onderzoeken of het voor Antea Group zinvol is om verder  onderzoek te 
doen naar het mogelijk ontwikkelen van een tool voor informatievoorziening. 

 Voor de ordening van de labels is gekozen om deze op te splitsen in een ordening 
voor opdrachtgevers en voor stakeholders. Hierbij is de ordening per 
onderzoeksvraag uitgevoerd.  

 Alvorens de gegevens in de 
tabel geplaatst konden 
worden zijn labels met 
behulp van geeltjes 
geordend, foto 1. De 
uitwerking van deze stap in 
tabelvorm is opgenomen in 
bijlage 7. In deze tabel zijn 
ook stap 3 en 5 uitgewerkt.  
 
 
 

Foto 1 foto stap labels ordenen 
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Stap 3 Interpreteren en benoemen labelstructuur 

 Hiervoor is gekeken naar de soort onderzoeksvragen. Het betreffen hier zowel 
beschrijvende vragen, als causale procesanalyses. De beschrijvende vragen gaan 
over de mening van de geïnterviewden. Hiervoor ligt het voor de hand om voor het 
beantwoorden van de vraag een beschrijvende techniek te gebruiken gebaseerd op 
inhoudelijke verwantschap. Bij de causale procesanalyse, vraag 5 en 10, ligt de 
nadruk op het zoeken naar vaste patronen. Een patroon is bij het beantwoorden van 
de onderzoeksvragen weergegeven in een procesmodel. 

 Synoniemen in de labels zijn samengevat onder één noemer. Achter de labels in de 
tabel in bijlage 7 staat het aantal van voorkomen weergegeven. Bijvoorbeeld het label 
‘Belangrijker (3)’ betekent dat dit label 3 keer voorkomt in de verschillende interviews. 

 De labelstructuur in de tabel in bijlage 7 is per onderzoeksvraag gesplitst in 
opdrachtgevers en stakeholders. Hierin is een verdeling gemaakt in abstractieniveau 
en staan labels met een verwantschap op 1 lijn.  
 

Stap 4 Geldigheid en mate van dekking van de labeling vaststellen 

 In deze stap is de geldigheid van de labeling vastgesteld door de definitieve labeling 
voor te leggen aan een kernteam van experts bij Antea Group. Zij hebben op basis 
van ervaring beoordeeld dat de labels geldig zijn en het systeem goeddeels dekkend 
is. Hierdoor kan gesteld worden dat het labelingsysteem valide is.  
 

Stap 5 Definiëren van de kernlabels 

 In deze stap is gezocht naar inhoudelijke verwantschap. In de tabel in bijlage 7, is 
met kleuren de verwantschap aangegeven.  

 Labels met inhoudelijke verwantschap zijn dus meerdere keren genoemd door de 
geïnterviewden. Dit zijn de kernlabels. 

 Aan de kernlabels is een definitie gehangen. Deze definitie is ontstaan door de 
betekenis uit het woordenboek te combineren met de fragmenten waaruit de labels 
voortkomen en de kern te ontdekken. Hieronder is ‘kernlabel belangen’ als voorbeeld 
gegeven. 

 
 Woordenboek:  
 Iets wat iemand of de samenleving raakt. 
 
 Fragmenten of onderdelen van fragmenten waarin het ‘label belang’ voorkomt:  

o Voor de aannemer voornamelijk een financieel belang;  
o Vanwege een stukje eigen belang of in ruil voor iets (diensten/grond); 
o Het is ook belangrijk om onderscheid te maken in daadwerkelijk 

belanghebbenden of mensen alleen ter informatie/ambassadeur. De definitie 
van belanghebbenden; 

o We moeten een belang hebben. Afhankelijk van het belang stop je er meer of 
minder energie in. Dit kan relatiebelang zijn of direct natuurbelang;  

o Je hebt te maken met hoofdbelangen, die zijn opgelegd en belangen 
waaraan je nog eigen invulling kan geven. Voor de uitvoering is er voor de 
aanleg van de kering een fictieve datum opgenomen wanneer die er moet 
liggen, om ‘winterklaar’ te zijn. Dat is tijdens de uitvoering een voorbeeld van 
een belang van het waterschap;  

o En alle belangen afwegen.  
 
 Definitie: 
 Iets wat iemand of de samenleving raakt. Dat kunnen zijn hoofdbelangen, die zijn 
 opgelegd of belangen waar invulling aan gegeven kan worden. Voorbeelden zijn 
 relatiebelang, financieel belang en natuurbelang.  

 Tevens is de reikwijdte van de kernlabels opgenomen. Dit is weergegeven met een 
cijfer en lettercombinatie. Het getal is het aantal keer dat de kernlabels voorkomen en 
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de letters s en o of het is aangegeven door stakeholders (s) of opdrachtgevers (o). 
Aan de hand van de kleuren zijn de bijbehorende labels terug te vinden in de tabel in 
bijlage 7.    

 De uitwerking van deze stap is opgenomen in tabel 5.  
 

Stap 6 Vaststellen van de intersubjectiviteit 

 In deze stap is bekeken in hoeverre de onderzoeksresultaten gekleurd zijn door de 
persoon van onderzoeker. Dit onderzoek is uitgebreid gecontroleerd door experts van 
Antea Group door het toetsen van de interviewvragen, de interviewverslagen en deze 
rapportage. Hiermee is intersubjectiviteit voorkomen. 
 
 

Kernlabel Definitie Reikwijdte 
Aannemer in de leiding  
 

Bij de uitvoering is de aannemer aan het hoofd van het 
project. Dit betekent problemen bij aannemer laten en de 
aannemer problemen laten oplossen. Opdrachtgever is in 
toetsende rol. Wel blijven afstemmen. 

(4, s+o) 

Aanpak  Hoe informatievoorziening wordt geregeld. Nog zoekende 
naar de taakverdeling voor communicatie. 

(2, s) 

Actorenlijsten  Dynamische lijst met actoren, bij wijzigingen in het project 
kunnen er actoren bij komen/afvallen en zodoende hoeft de 
lijst niet compleet te zijn. 

(2, o) 

Belang zijnde zaken  Informatievoorziening direct bij nieuws dat ertoe doet. (3, s+o) 

Belangen  Iets wat iemand of de samenleving raakt. Dat kunnen zijn 
hoofdbelangen, die zijn opgelegd of belangen waar invulling 
aangegeven kan worden. Voorbeelden zijn relatiebelang, 
financieel belang en natuurbelang. 

(8, s+o) 

Bezwaar  Bekeken vanuit de kans en het risico op wat men op iets 
tegen heeft.  

(2, s+o) 

Bijeenkomst  Bij elkaar komen om informatie te verschaffen en te horen 
wat er leeft in de omgeving. Een vorm van brede, open 
communicatie. 

(2, o) 

Brede communicatie  Communicatie is een onderdeel van 
omgevingsmanagement. Het betreft integraal kijken, intern 
en extern. Elkaar op de hoogte houden. 

(4, s+o) 

Communicatie 
belangrijker  

Communicatie wordt van meer betekenis, omdat de 
omgeving mondiger wordt, de omgeving complex is en er  
invloeden zijn vanuit de sociale media. 

(5, s+o) 

Digitaal  Informatievoorziening door middel van sociale media zoals 
twitter. 

(2, s+o) 

Drukker in uitvoering  Er zijn meer contacten, vragen en gebeurtenissen in de 
periode van uitvoering. 

(2, s) 

Groeperen  Om meer invloed te hebben kan de omgeving zich 
rangschikken tot een groep en dit kan hinder of vertraging 
opleveren. 

(3, s+o) 

Imagoschade  Schade aan het beeld dat anderen van iets of iemand 
hebben. Dit kan door bijvoorbeeld negatieve berichtgeving 
in kranten. Je wilt dit voorkomen, Het kan bijvoorbeeld 
politieke afbreuk tot gevolg hebben. 

(5, o) 

Informatieavond  Avond om informatie te geven over het project, eventueel 
met introductie aannemer. 

(2, s+o) 

Kennisdeling  Delen van wat iemand over iets weet, dit benutten en 
hierdoor meer ervaring opdoen. 

(2, s+o) 

Klachten  Uiting van ontevredenheid waarop het risico groter is indien 
dingen niet direct opgelost worden. 

(4, s) 

Mondiger  De omgeving kan goed voor belangen opkomen en een 
mening geven. 
 
 

(3, s+o) 

Tabel 5 Definities kernlabels (cijfer is mate van voorkomen, s = stakeholder,  
o = opdrachtgever), vervolg z.o.z. 
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Niet te plannen  Een plan maken van wat en wanneer er iets gedaan moet 
worden op het gebied van communicatie is in de uitvoering 
niet te doen. Contacten zijn dan niet te plannen. Het er even 
bij doen is niet makkelijk.  

(2, s+o) 

Overlast  Onoverkomelijke zaken waar omwonenden, weggebruikers 
of belanghebbenden last van hebben.  

(2, s+o) 

Overleg  Nadenken en bespreken van dingen met anderen, in 
verschillende vormen, zoals bouwoverleg en 
contractoverleg. Intensiever bij uitvoering. 

(8, s+o) 

Persoonlijk contact Bij belangrijke dingen direct en rechtstreeks contact, 
telefonisch of met een bezoek. Bijvoorbeeld bij klachten of 
verbeterpunten. 

(8, s+o) 

Problemen voorkomen Voorkomen dat er dingen naar voren komen die opgelost 
moeten worden. 

(2, s) 

Projectgroep  Betreft het al dan niet onderdeel uitmaken van de 
projectorganisatie voor stakeholders en op welk moment. 

(3, s) 

Samenwerken  Intern en extern met elkaar aan een project werken. Beter 
met elkaar dan tegen elkaar. 

(2, s) 

Serieus nemen  De ideeën en wensen van mensen met de nodige ernst 
behandelen. Dit heeft ook betrekking op het moment van 
informeren. 

(4, s+o) 

Snelheid  De factor tijd bij de uitvoering van het project. (2, s+o) 

Term  Omgevingsmanagement is een benaming voor iets wat al 
jaren gedaan wordt.   

(2, o) 

Tevredenheid  De mate waarin de doelen voldoen aan de verwachtingen. (2, o) 

Vertraging  Langzamer verloop van het project. Dit kan vanwege 
weerstand, stillegging of verandering van de 
werkzaamheden.  

(5, s+o) 

Voortraject  Fase van het project voor de uitvoering. Hangt samen met 
het moment van betrokken worden en de in deze fase 
opgebouwde contacten.  

(3, s+o) 

Vroegtijdig informeren  
 

Vroeg informeren zodat je weet wat er leeft, belangen op 
tafel komen en tijd hebt om dingen af te stemmen.  

(11, s+o) 

Wennen aanpak voor 
omgeving  

De omgeving moet wennen aan de manier van 
communiceren, dit hangt samen met de overdracht vanuit 
het voortraject naar de uitvoering.  

(3, s+o) 

Tabel 5 Definities kernlabels (cijfer is mate van voorkomen, s = stakeholder, o = opdrachtgever) 
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4. Resultaten 

Het hoofddoel van hoofdstuk 4 is het resultaat van het onderzoek beschrijven. Daartoe zijn 
de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek opgenomen en zijn met behulp van de 
interviewresultaten de onderzoeksvragen beantwoord.  

4.1 Literatuuronderzoek 

Voor de uitvoering van het literatuuronderzoek zijn enkele randvoorwaarden geformuleerd, 
om ervoor te zorgen dat alleen relevante informatie wordt gebruikt.  

 Benaderen Antea Group expert; 

 Informatie van een recente datum, 2009-2014; 

 Zoekmachine: www.scholar.google.nl (mei 2014), zoekterm: omgevingsmanagement; 

 Bijwonen workshop communicatie bij geothermie projecten (maart 2014). 
 

Door middel van bovenstaande randvoorwaarden is gezocht naar relevante informatie. 
Hiervan is een samenvatting gemaakt. Een overzicht van de gebruikte literatuur en 
bijbehorende samenvattingen is opgenomen in bijlage 8. Hieronder zijn de belangrijkste 
uitkomsten van het literatuuronderzoek weergegeven. 
 
Eerder uitgevoerde onderzoeken tonen aan dat het negeren van de omgeving van complexe 
projecten in een complexe omgeving geen optie is. Door de omgeving te betrekken en met 
de belangen rekening te houden kan het resultaat een gezamenlijk project zijn waardoor 
onder andere vertraging en hoogoplopende kosten voorkomen worden. (Koppejan, 2010) 
 
Daarnaast is onderzocht of er mogelijkheden zijn voor standaardisatie bij de aanpak van 
participatietrajecten bij infrastructuurprojecten. De uitkomst is dat hier mogelijkheden voor 
zijn. (Buist, 2012) Ook is onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit van 
‘omgevingsmanagement maatregelen’ in relatie tot de tevredenheid van omwonenden van 
infrastructurele projecten in de realisatiefase. Op dit moment past elke omgevingsmanager 
het publieksgericht werken toe op basis van eigen kennis en ervaring. In de conclusie is 
aangegeven welke maatregelen niet, juist meer of minder moeten worden toegepast op 
basis van kosteneffectiviteit. (Goossens, 2013) 
 
Uit het literatuuronderzoek kwamen onderstaande kenmerken naar voren. (Kwikkers, 2009; 
Gelder, 2009; Koppejan, 2010)  
 

 Erg diverse doelgroepen; 

 In de realisatiefase is het zaak om je aan eerder gemaakte afspraken te houden;  

 De omgeving betrekken om zo betrokkenheid te creëren; 

 Communiceer snel, duidelijk en in de goede volgorde. Voorkom zenderstilte; 

 De communicatiesnelheid neemt toe en daarbij hoort een steeds lastiger 
regievorming door de rol van digitale media (blogs en websites van stakeholders). 
Communicatie speelt hier nog onvoldoende op in; 

 Risicoanalyse en crisisvoorbereiding krijgen meer gewicht en aandacht in het project, 
maar nog onvoldoende binnen de communicatie. Het is onontkoombaar dat hier 
verandering in gaat komen. 

 
De uitkomsten van dit literatuuronderzoek zijn gebruikt in de conclusie, hoofdstuk 5. 
Voornamelijk is bekeken of er overeenkomsten zijn of juist tegenstellingen. 
 

4.2 Beantwoording onderzoeksvragen 

De laatste stap van het analyseren van de gegevens is het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen. Via labeling is bij de analyse van de onderzoeksresultaten ontdekt welke 
labels belangrijk zijn, de kernlabels uit tabel 5. Nu is gekeken hoe belangrijk deze labels zijn 
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(de reikwijdte) en in welke zin ze belangrijk zijn. Bij de procesvragen, vraag 5 en 10, is ook 
het procesverloop weergegeven. Hieronder is de uitwerking per vraag weergegeven.  

 
 

1. Wat verstaan opdrachtgevers en stakeholders onder informatievoorziening bij 
projecten? 

 
 In de vraagstelling van de interviews is bij opdrachtgevers de term 
 omgevingsmanagement gebruikt i.p.v. informatievoorziening. Dit verklaart ook het 
 antwoord dat omgevingsmanagement een  benaming is voor iets wat we al jaren 
 doen. Concreet worden als belangrijk aangegeven: 

 Actorenlijsten; 

 Bijeenkomsten;  

 Bezoeken; 

 Informatieavonden.  
Iets abstracter gaat het over goed overleg hebben en persoonlijke benadering. De 
persoonlijke benadering hangt samen met het zoeken naar de manier van 
informeren. Een stakeholder zegt hierover: 

 Het is nog een beetje kijken hoe je de omgeving het beste kan informeren. Agrariërs 
 komen niet naar georganiseerde wandelingen.  Zij zijn persoonlijk benaderd. 
 Ook  moet  rekening gehouden worden met het krijgen van meer vragen bij de 
 uitvoering. Daarbij is het belangrijk om serieus en aan de voorkant te informeren. 
 Opdrachtgevers willen een tevreden omgeving. En er mag niet vergeten worden dat 
 communicatie heel breed is, stakeholder: Communicatie is heel breed, omwonenden, 
 provincie, Rijkswaterstaat, wegbeheerders etc. 
 

2. Wat is de ervaring met informatievoorziening van opdrachtgevers en stakeholders? 
 

De belangrijkste punten waar opdrachtgevers en stakeholders ervaring mee hebben 
opgedaan zijn: 

 Het vroegtijdig informeren;  

 De opgedane contacten in het voortraject met de link naar het wennen van de 
omgeving aan de nieuwe aanpak in de realisatiefase; 

 Het zoeken naar de juiste aanpak; 

 Het samenwerken; 

 Communicatie is niet te plannen. Stakeholder: Als je de uitvoering in gaat, 
krijg je contacten met de bewoners (tractor in de tuin e.d.). Dat is niet te 
plannen. 

Iets minder belangrijk zijn de ervaringen van de stakeholders met het benutten van 
kennis, het onderdeel uitmaken van de projectorganisatie en rechtstreekse contacten.  
Voor opdrachtgevers betreft dit de dynamiek van actorenlijsten, imagoschade, 
bijeenkomsten, de vereniging van bewoners in een stichting en het laten van 
problemen bij de aannemer en het feit dat er nu een term voor deze taak is. 

 
3. Wat is de doelstelling van informatievoorziening volgens opdrachtgevers? 

 
 Als belangrijkste doelstelling is aangegeven zo min mogelijk overlast in het kader van 
 omwonenden, weggebruikers en belanghebbenden. Daarnaast wordt ‘zo snel 
 mogelijk informeren’, ‘tevredenheid’ en ‘belangen afwegen’ als belangrijk 
 aangegeven. Opdrachtgever: Mensen meenemen in het project, zodat je een grote 
 kans van slagen hebt en de doelen naar ieders tevredenheid kan bereiken. Zowel 
 met de actoren in het gebied als het bestuur en de pers. 
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4. Wat zijn de belangen van opdrachtgevers en stakeholders bij het project?  
 
Onder belangen wordt verstaan iets wat iemand of de samenleving raakt. 
Opdrachtgevers spreken van opgelegde hoofdbelangen en belangen ter invulling. 
Een opdrachtgever zegt hierover: Je hebt te maken met hoofdbelangen, die zijn 
opgelegd en belangen waaraan je nog eigen invulling kan geven. Voor de uitvoering 
is er voor de aanleg van de kering een fictieve datum (een belang waaraan eigen 
invulling is gegeven) opgenomen wanneer die er moet liggen, om ‘winterklaar’ te zijn. 
Dat is tijdens de uitvoering een voorbeeld van een belang van het waterschap. 
Bij de stakeholders is ook aangegeven dat overlast onoverkomelijk is in verband met 
het belang van de uitvoering. Stakeholder: De transportroute loopt door de gemeente 
Heusden. En er wonen 10 boeren aan deze route en daar moeten we geen ellende 
(in verband met belang van de uitvoering) mee hebben. Je moet blijven rijden in de 
tijd dat je bij problemen naar een oplossing aan het zoeken bent. De route wordt 
vastgesteld en daar moeten de vrachtwagens dan door. Overlast is onoverkomelijk. 
Daarnaast zijn vertraging en een financieel belang in dezelfde mate van 
belangrijkheid aangegeven.   

 
5. Wat gebeurt er als de belangen van opdrachtgevers en stakeholders geschaad 

worden? 
 
 Als de belangen worden geschaad kunnen er klachten komen vanuit de stakeholders 
 en willen de opdrachtgevers in overleg. Vanuit een hoger abstractie niveau spreken 
 stakeholders over het voorkomen van imagoschade en vertraging. Voor 
 opdrachtgevers is het belangrijk dat de aannemer het oplost: 
 Bij problemen hoort de belanghebbende dit aan te geven en moet de aannemer dit 
 oplossen. Het waterschap kan haar zorg, indien het niet lukt, uitspreken naar de 
 aannemer. 
 
 Het procesverloop is in onderstaand procesmodel weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Wat is de invloed van stakeholders op het project? 
 
 Wanneer je als stakeholder in de projectgroep zit wordt de invloed op het project als 
 groot ervaren. Stakeholder: We zitten in de projectgroep. Grote invloed, wij staan 
 boven aan de lijst. We zijn er continue bij betrokken. Er is heel goed overleg met 
 elkaar. 
 In de realisatiefase ligt de leiding bij de aannemer en heeft de opdrachtgever een 
 toetsende rol. De omgevingsmanager kan overleg regelen en proberen vroegtijdig te 
 zorgen voor informatievoorziening.  
 Een stakeholder die niet in de projectgroep zit of de rol van aannemer of 
 omgevingsmanager heeft ervaart geen invloed op het project te hebben. Stakeholder: 
 We hebben geen invloed op het project, er wordt vanuit de overheid gezegd wat er 

Overleg, Klachten 

Aannemer oplossen,  
Voorkom imagoschade, 
Geen vertraging oplopen 

Figuur 4 Procesverloop risico's 
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 moet gebeuren. Een stukje invloed kan je hebben, maar we zijn als boeren in de 
 minderheid. (niet echt serieus genomen)  
 Hierin zit dus een groot verschil in de mate van invloed. 
 

7. Welke behoefte (waarover, hoe en met welke frequentie) aan informatievoorziening 
hebben opdrachtgevers en stakeholders? 

 
 De behoefte aan informatievoorziening betreft vroegtijdig en serieus geïnformeerd 
 worden over van belang zijnde zaken in overlegvorm of via persoonlijk contact. 
 

8. Op welke manier zijn stakeholders nu bij het project betrokken?   
 
 Hierover is alleen als belangrijk ervaren het onderdeel uitmaken van de projectgroep. 
 Daarnaast zit op een hoger abstractie niveau een tegenstelling: ‘overal’ versus ‘niet 
 echt betrokken’. Niet echt betrokken hangt hier samen met de afstand tot het project. 
 Stakeholder: We zijn niet echt betrokken. De agrariërs in de straten dichterbij de 
 ontgraving zullen directer betrokken zijn. 
  

9. Wat zijn de mogelijkheden voor participatie van stakeholders? 
 
 Als participatiemogelijkheid (deelname aan het project) komt hulp bij communicatie, 
 als onderdeel van kernlabel  ‘brede communicatie’ als belangrijkste mogelijkheid naar 
 voren. Hierover is gezegd: Bij communicatie kun je elkaar helpen, maar je moet 
 erop letten dat iedereen zijn  eigen vak doet. 
 De mogelijkheid voor participatie hangt samen met belangen, natuurbelang en 
 eigenbelang. Op de vraag waarom je er wel of niet voor open zou staan om een 
 dienst te leveren voor het project werd bijvoorbeeld geantwoord: Vanwege een  stukje 
 eigen belang of in ruil voor iets (diensten/grond). 
 

10. Welke risico's voor projecten zijn er, indien geen goede invulling wordt gegeven aan 
de behoefte van informatievoorziening? 

  
 Als belangrijkste risico’s zijn aangegeven vertraging, groeperen en imagoschade. 
 Groeperen wordt aangegeven door de stakeholders en imagoschade door de 
 opdrachtgevers. Groeperen wordt gedaan  om meer invloed te hebben wat kan 
 leiden  tot hinder of vertraging. Vertraging betreft  een langzamer verloop van het 
 project. Over imagoschade is ter illustratie  onderstaand fragment van een van de 
 opdrachtgevers opgenomen. 
 Imagoschade, als het in de krant komt dan is dat toch een probleem, artikelen 
 kloppen ook vaak niet. Positieve berichten worden vaak toch nog zo gebracht dat er 
 iets negatiefs in zit. Bijvoorbeeld de uitkijktoren, dat er niemand op stond. Ze hadden 
 een foto gemaakt zonder dat er iemand op stond. Gisteren stonden er nog 30 
 schoolkinderen. 
 Uit het abstractieniveau van de labels is een procesverloop af te leiden. Dit is in 
 onderstaand procesmodel weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertraging, bezwaar, klachten 

Weerstand vanuit de omgeving/groeperen 

Imagoschade 

Figuur 5 Procesverloop risico's 
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11. Welke voordelen voor projecten zijn er, indien goede invulling wordt gegeven aan de 
behoefte van informatievoorziening? 

 
 Minder risico op bezwaren, minder klachten en problemen voorkomen. Daarbij kan 
 goede  informatievoorziening snelheid voor het project opleveren. En kan er 
 uiteindelijk imagoschade mee voorkomen worden.  
 Stakeholder over problemen voorkomen: Als je goed geïnformeerd bent kan je 
 sneller handelen, hierdoor kunnen problemen worden voorkomen. Bijvoorbeeld als je 
 door de uitvoerder geïnformeerd wordt kan je sneller naar de omwonende handelen 
 en worden problemen voorkomen. Voorkomen in plaats van genezen. 
 

12. Wat verwachten stakeholders en opdrachtgevers van informatievoorziening in de 
toekomst? 

  
Er wordt voornamelijk verwacht dat informatievoorziening belangrijker wordt in de 
toekomst. Daarnaast verwachten stakeholders meer kennisdeling, vroegtijdige 
informatievoorziening en serieus genomen te worden. Maar belangrijker is dat 
verwacht wordt dat digitale informatievoorziening, en sociale media (figuur 6) meer 
gebruikt gaan worden met een link naar de verwachting dat de omgeving mondiger 
wordt.  

 
 Opdrachtgever: Want de burger wordt steeds mondiger en ook vanwege de sociale 
 media. Bijvoorbeeld in de gemeente twitteren ook de burgemeester en de 
 clusterdirecteuren. Bijvoorbeeld de starthandeling wordt getwitterd.  
  
 Stakeholder: Digitale informatie voorziening, twitter bijvoorbeeld, is nog lastig. Dit 
 wordt wel steeds meer gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 Figuur 6 Sociale media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AFI8O1czESJ7eM&tbnid=UG8p4n8HrmOp6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://upcity.com/blog/2013/12/how-to-become-an-authority-on-twitter/&ei=iZOIU4blBtefyASa94GQBA&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNHYqHKtdzuXRLvNFxrYgDcrKr_EqA&ust=1401545988010218
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=I7vv7uKoYK1PUM&tbnid=xZiyydH2srUVEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://windowsphoneapps.es/tag/facebook-para-windows-phone/&ei=sJOIU7foCs6SyATIyYLgBA&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNG5_UglX2qnTp11DCCPLAfvcihnWQ&ust=1401546027478845
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4.3 Beoordeling reikwijdte kernlabels 

Naast het beantwoorden van de onderzoeksvragen is de reikwijdte (mate van voorkomen) 
van de kernlabels onderling bekeken. Hieruit volgt een overzicht van de belangrijkste 
kernlabels, tabel 6. De selectie is gemaakt van kernlabels die 5 keer of meer genoemd zijn. 
 

Kernlabel Definitie Reikwijdte 

Vroegtijdig 
informeren  

Vroeg informeren zodat je weet wat er leeft, belangen op tafel 
komen en tijd hebt om dingen af te stemmen.  

(11, s+o) 

Belangen  Iets wat iemand of de samenleving raakt. Dat kunnen zijn 
hoofdbelangen, die zijn opgelegd of belangen waar invulling 
aangegeven kan worden. Voorbeelden zijn relatiebelang, 
financieel belang en natuurbelang. 

(8, s+o) 

Overleg  Nadenken en bespreken van dingen met anderen, in 
verschillende vormen, zoals bouwoverleg en contractoverleg. 
Intensiever bij uitvoering. 

(8, s+o) 

Persoonlijk 
contact 

Bij belangrijke dingen direct en rechtstreeks contact, 
telefonisch of met een bezoek. Bijvoorbeeld bij klachten of 
verbeterpunten. 

(8, s+o) 

Vertraging  Langzamer verloop van het project. Dit kan vanwege 
weerstand, stillegging of verandering van de werkzaamheden.  

(5, s+o) 

Imagoschade  Schade aan het beeld dat anderen van iets of iemand hebben. 
Dit kan door bijvoorbeeld negatieve berichtgeving in kranten. 
Je wilt dit voorkomen, Het kan bijvoorbeeld politieke afbreuk 
tot gevolg hebben. 

(5, o) 

Communicatie 
belangrijker  

Communicatie wordt van meer betekenis, omdat de omgeving 
mondiger wordt, de omgeving complex is en er  invloeden zijn 
vanuit de sociale media. 

(5, s+o) 

Tabel 6 Belangrijkste kernlabels 

 
Uit deze tabel valt op te maken dat voor zowel stakeholders als opdrachtgevers vroegtijdig 
informeren duidelijk het belangrijkste is om voldoende tijd te hebben om belangen op tafel te 
krijgen en zaken te kunnen afstemmen.   
Als vorm voor informatievoorziening worden voor beide partijen overleg en persoonlijk 
contact als belangrijkste ervaren.  
De belangrijkste risico’s zijn vertraging voor het project en imagoschade voor de 
opdrachtgever. 
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5. Conclusie en aanbevelingen 

In de conclusie zijn de resultaten van het kwalitatieve onderzoek vergeleken met de 
resultaten van het literatuuronderzoek. In de aanbevelingen worden 5 extra punten van 
aandacht beschreven en tot slot is een advies voor een tool opgenomen en wordt kort 
ingegaan op de toekomst van informatievoorziening bij projecten. 
 

5.1 Conclusie 

Dit onderzoek geeft inzicht in de behoeften, belangen en invloed van opdrachtgevers en 
stakeholders ten aanzien van informatievoorziening, bij projecten gericht op ruimtelijke 
ontwikkeling. Om dit inzicht te verkrijgen is de behoefte aan informatievoorziening 
geinventariseerd en zijn risico’s voor het project die samenhangen met een gebrekkige 
informatievoorziening in beeld gebracht.  
 
Uit het kwalitatief onderzoek zijn 7 cruciale aspecten naar voren gekomen voor de 
informatievoorziening voor opdrachtgevers en stakeholders.  

1. Vroegtijdig informeren; 
2. Belangen; 
3. Overleg ; 
4. Persoonlijk contact; 
5. Vertraging; 
6. Imagoschade; 
7. Belangrijker. 

Deze cruciale aspecten zijn hieronder vergeleken met de resultaten van het literatuur 
onderzoek. De kernlabels ‘vroegtijdig informeren’ en ‘belangen’ zijn gezamenlijk besproken 
evenals ‘overleg’ en ‘persoonlijk contact’. Vanuit het literatuuronderzoek is het aspect 
‘participatie’ toegevoegd, omdat dit in het literatuuronderzoek naar voren kwam.   
 
Vroegtijdig informeren en belangen 
Vroegtijdig informeren komt ook als kenmerk naar voren uit het literatuuronderzoek. Daar 
wordt gesproken over communiceren als zijnde snel, duidelijk en in de goede volgorde. Ook 
tonen eerder uitgevoerde onderzoeken aan dat door de omgeving te betrekken en met de 
belangen rekening te houden het resultaat een gezamenlijk project kan zijn. Voornamelijk de 
tijd voor belangenafweging komt ook uit dit onderzoek als belangrijk naar voren.  
 
Overleg en persoonlijk contact 
In de literatuur is onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit van ‘omgevingsmanagement 
maatregelen’ in relatie tot de tevredenheid van omwonenden van infrastructurele projecten in 
de realisatiefase. Uit dit onderzoek blijkt dat overleg en persoonlijk contact als belangrijke 
vormen van communicatie worden gezien door opdrachtgevers en stakeholders. 
 
Daarnaast wordt in de literatuur gesproken over de toename van de communicatiesnelheid 
en de  steeds lastigere regievorming door de rol van digitale media. Er wordt gesteld dat 
communicatie hier nog onvoldoende op in speelt. Terugkijkend in de analyse tabel, bijlage 7, 
blijkt dat wordt verwacht dat digitale informatievoorziening in de toekomst steeds belangrijker 
wordt.  
 
Participatie 
De term participatie komt uit het literatuuronderzoek naar voren als niet slechts het recht 
hebben op inspraak, maar te worden betrokken. In dit onderzoek komt participatie en 
betrokkenheid niet als belangrijk naar voren en hangt participatie vooral samen met het 
hebben van een belang.  
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Vertraging en imagoschade 
Over risicoanalyse wordt in de literatuur aangegeven dat deze meer gewicht en aandacht 
krijgt in het project, maar nog onvoldoende binnen de communicatie. Er wordt gesteld dat het 
onontkoombaar is dat daar verandering in gaat komen. Als belangrijkste risico’s komen uit dit 
onderzoek vertraging en imagoschade naar voren. 

5.2 Aanbevelingen 

Er zijn dus 7 cruciale aspecten ten aanzien van informatievoorziening uit dit onderzoek naar 
voren gekomen. Het is dus noodzakelijk om deze aspecten mee te nemen bij het 
ontwikkelen van een tool voor een efficiëntere en effectievere informatievoorziening.  
De aanbevelingen zijn bekeken vanuit de conclusie van het onderzoek en de opgedane 
ervaring met dit onderwerp door de onderzoeker. Tijdens de uitvoering van het onderzoek 
zijn de onderzoeker nog 5 punten van aandacht opgevallen. 

1. De fasen voor en na de uitvoering; 
2. Vormen van informatievoorziening; 
3. Interne afstemming; 
4. Projectkenmerken; 
5. Stakeholdersanalyse. 

 
De fasen voor en na de uitvoering 
De realisatiefase is een relatief korte fase voor het gehele project. Voornamelijk de planfase 
is bijvoorbeeld erg lang in verband met grondaankopen. In de planfase worden al wel de 
eerste contacten met de omgeving gelegd. Meestal gebeurt dit door de opdrachtgever. Op 
het moment dat het project in uitvoering gaat, is er dus voor de communicatie een moment 
van overdracht. Tijdens de interviews kwam naar voren dat deze momenten voor het verdere 
verloop van de communicatie erg belangrijk zijn. De opdrachtgever verwacht dat de 
contacten met de omgeving minimaal zo goed blijven als ze op dat moment waren. De 
omgeving is echter gewend geraakt aan de rechtstreekse contacten met de opdrachtgever 
en heeft daar mogelijk al afspraken gemaakt die van belang zijn voor de realisatiefase. De 
omgeving heeft tijd nodig om aan een nieuwe aanpak te wennen en gemaakte afspraken 
moeten goed overgedragen worden. 
 
Vormen van informatievoorziening  
Opvallend is dat op allerlei verschillende manieren met de omgeving gecommuniceerd wordt. 

 Uitkijktorens; 

 Bouwborden; 

 Wandelingen; 

 Bijeenkomsten; 

 Folders. 
Dit heeft te maken met het zoeken naar de juiste vorm van informatievoorziening. In dit 
onderzoek zijn zeer diverse stakeholders betrokken. Toch wil iedereen vooral persoonlijk 
contact in de vorm van bellen, bezoek of overleg. Opdrachtgevers lijken daarentegen wel 
geïnteresseerd in het inzetten van een grote diversiteit aan informatie middelen. In het 
contract kunnen deze vormen van communicatie zelfs als verplichtingen worden 
opgenomen. Hierin lijkt een verschil in beleving te zitten tussen opdrachtgever en 
stakeholders. Om het werk binnen te halen moet je creatief zijn, vervolgens blijken de 
middelen slechts weinig betrokkenen te bereiken, maar moeten ze wel volgens het contract 
worden uitgevoerd. Dit is niet efficiënt.   
 
Interne afstemming 
Het komt nogal eens voor dat stakeholders een dusdanig groot belang hebben, bijvoorbeeld 
een grondeigenaar, dat zij onderdeel van de projectgroep uitmaken. Dit wordt door de 
stakeholders als zeer positief ervaren. Het geeft aan dat ze serieus genomen worden en 
daadwerkelijk invloed op het project kunnen uitoefenen. De keerzijde is dat hoe groter de 
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• Inventariseer welke stakeholders er zijn 
en wat hun belangen zijn; 

• Start met de opbouw van contacten  
met stakeholders. 

• Duidelijke rol en taakverdeling 
afspreken; 

• Inventariseer stakeholders. 

• Inventariseer belangen. 

• Informeer tijdig. 

• Houd vormen van informatievoorziening 
simpel 

• Betrek belangrijke stakeholders, 
zoals grondeigenaren; 

• Ga na welke ideeën er nog meer 
zijn. 

• De beheerder neemt  communicatie op 
zich. 

• Inventariseer zaken uit de 
realisatiefase en stem deze af. 

Beheerfase Ideefase 

Planfase Realisatiefase 

projectgroep wordt hoe meer afstemming en planning dit met zich mee brengt. Hiervoor is 
het belangrijk dat er in de projectgroep een duidelijke taakverdeling wordt gemaakt.      
 
Projectkenmerken 
Voor het afnemen van de interviews is informatie verzameld over de projectlocaties. 
Opmerkelijk is dat de complexiteit van informatievoorziening niet zozeer afhangt van de 
grootte van het project, maar juist van de ligging van de projectlocatie en de hinder van de uit 
te voeren werkzaamheden. De sanering beslaat bijvoorbeeld in verhouding met de andere 
projecten een relatief kleine oppervlakte, maar de verwachtte geuroverlast en de ligging 
midden in het centrum van Winschoten maakt dit project voor de communicatie erg 
ingewikkeld.  
 
Stakeholdersanalyse 
Bij wijzigingen in het project veranderen ook de stakeholders. Er kunnen stakeholders bij 
komen, afvallen of het belang van de stakeholders kan veranderen. De lijst met stakeholders 
moet dus flexibel zijn.  
Bovenstaande bevindingen kunnen schematisch worden weergegeven, figuur 6.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6 Schematische weergavebevindingen per projectfase 

Overdracht moment (opdrachtgever – Opdrachtnemer) 

 Communicatie overdracht duidelijk en snel aangeven; 

 Alle vooraf gemaakte afspraken met stakeholders moeten 
vastgelegd en overgedragen worden. 

 

Overdracht moment 

 Communicatie 
overdracht snel en 
duidelijk aangeven. 

 

Informatievoorziening 

Legenda: 
Rood  = Opdrachtnemer (start taak omgevingsmanager) 
Groen = Opdrachtgever 
Paars = Beheerder 
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Advies voor een tool 
Het feit dat er voornamelijk behoefte is aan overleg en persoonlijk contact maakt het lastig 
om een tool te ontwikkelen die aan deze behoefte kan voldoen. Direct contact met de 
omgevingsmanager is noodzakelijk. Alle andere aspecten hangen samen met planning en 
organisatie. De behoefte voor een mogelijkheid om informatievoorziening te plannen komt 
wel duidelijk naar voren. Er wordt echter ook door zowel opdrachtgevers als stakeholders 
aangegeven dat informatievoorziening niet te plannen is, vanwege onverwachte 
gebeurtenissen tijdens de uitvoering. Hier ligt dan ook de uitdaging voor Antea Group. Een 
tool ontwikkelen die erop gericht is om communicatie beter te kunnen plannen, zodat tijdig 
overlegd wordt, er voldoende tijd is om belangen af te wegen en persoonlijk contact kan 
worden geregeld. Het schematisch overzicht, figuur 6, laat ook duidelijk zien dat er twee 
overdracht momenten zijn. Deze momenten zijn cruciaal voor de informatievoorziening in de 
realisatiefase. Deze momenten van overdracht zullen dus bij de ontwikkeling van een tool 
moeten worden meegenomen. 
 
Hieronder is een opsomming gegeven van punten die bij de ontwikkeling van een tool niet 
vergeten mogen worden: 

 De tool moet gericht zijn op het plannen van informatievoorziening; 

 Overdracht momenten tussen planfase – realisatiefase – beheerfase moeten 
opgenomen worden; 

 De tool moet flexibel zijn, er moeten stakeholders verwijderd of toegevoegd kunnen 
worden; 

 De manier waarop stakeholders geïnformeerd  willen worden moet ingevoerd kunnen 
worden. Dit zal voornamelijk overleg en persoonlijk contact zijn; 

 Veranderingen tijdens de uitvoering moeten ingevoerd kunnen worden, met een link 
naar de belangen van de stakeholders, omdat die namelijk ook kunnen veranderen; 

 De tool moet voorzien in de behoefte van de omgevingsmanager als overzicht van uit 
te voeren taken op het gebied van informatievoorziening; 

 
Toekomst 
Opdrachtgevers en stakeholders concluderen beiden dat informatievoorziening belangrijker 
zal worden in de toekomst. De verwachting is dat de omgeving mondiger wordt, 
omwonenden kennen hun rechten. Het is daarom ook zinvol om te investeren in de 
ontwikkeling van een tool voor informatievoorziening. Daarnaast moet er ook nagedacht 
worden over de inzet van sociale media, zoals bijvoorbeeld facebook of twitter. Dit zal echter 
niet de noodzaak van persoonlijk contact wegnemen.    
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Accordering en contactgegevens 

 
Akkoord: 
 
VHL-Begeleider  Externe Begeleider   Externe Begeleider 

 

      
 

A. Bot    M.L. Brinkman   M.E. Drenth 
D.d.    D.d. 02-06-2014   D.d. 02-06-2014 

 
Externe Begeleider  Opdrachtnemer 

 
 
 
 
 
 

P.J.H. Hoogerwerf  E. Aarts 
D.d. 03-06-2014  D.d.      
 
 
Contactgegevens:  
 
Ad Bot 
Docent 
ad.bot@wur.nl 
Telefoon: 0612834209 

 
Marieke Brinkman 
Procesadviseur 
marieke.brinkman@anteagroup.com 
Telefoon: 0622529102 

 
Eize Drenth 
Senior adviseur 
eize.drenth@anteagroup.com 
Telefoon: 0612810444 
 
Paul Hoogerwerf 
Senior adviseur 
paul.hoogerwerf@anteagroup.com 
Telefoon: 0622556448 

 
Els Aarts 
Student 
els.aarts@anteagroup.com 
Telefoon: 0619193586 
 
 

Tekenen 
niet van toepassing 
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Bijlage 1 Samenvatting HoWaBo en Moerputten Vlijmens Ven 

 
Doel 
De kans op overstromingen in Nederland neemt toe. Om in de toekomst wateroverlast 
zoveel mogelijk te voorkomen gaat waterschap Aa en Maas een gebied van 750 hectare 
geschikt maken als waterbergingsgebied. Tegelijk met het creëren van het nieuwe 
waterbergingsgebied, worden de natuurwaarden hersteld en het wordt het gebied mooier en 
toegankelijk voor publiek gemaakt. Het nieuwe waterbergingsgebied overlapt voor een groot 
deel de Ecologische Hoofdstructuur. Daarnaast zijn De Moerputten en het Vlijmens Ven 
vanwege hun bijzondere, grondwaterafhankelijke natuurwaarden aangewezen als Natte 
Natuurparel. Ook op Europees niveau zijn de Moerputten en 
Vlijmens Ven beschermd: ze maken deel uit van Natura 
2000. 
 
Kwelwater zorgt in de Natte Natuurparel voor bijzondere 
vegetatie, zoals blauwgrasland. De vlindersoort 
pimpernelblauwtje, zie foto A is voor zijn voortbestaan 
afhankelijk van de knoopmier en de grote pimpernel, een 
zeldzame plant. Beide komen in het natuurgebied nog voor. 
Voor de grote pimpernel is het belangrijk dat het kwelwater in 
de wortelzone door kan dringen.  
Door jarenlang landbouwkundig gebruik van de gronden, zijn 
grote delen van het gebied verdroogd en is de grond 
vruchtbaar geworden. Om de zeldzame flora en fauna te 
herstellen, moeten gronden juist schraal zijn. In opdracht van 
de provincie gaat het waterschap maatregelen nemen, zodat 
de natuur kan herstellen.  
 
Projectgebied 
Het projectgebied ligt ten westen van 's-Hertogenbosch aan de rand van Vlijmen, Het Vughts 
Gement en de omgeving van het Engelermeer.  
 
Werkzaamheden 
Om de nieuwe natuur in het Vlijmens en de omgeving van de Moerputten te creëren moet 
een aantal maatregelen worden genomen. Op verschillende plekken in het Vlijmens Ven 
wordt gemiddeld 40 centimeter van de voedselrijke bovengrond (voormalige landbouwgrond) 
afgegraven. De afgegraven grond wordt deels gebruikt voor de aanleg van kades in het 
HoWaBo gebied. Daarnaast worden enkele hydrologische maatregelen genomen zoals het 
graven van nieuwe, of het verplaatsen of dempen van bestaande sloten. Ook worden  
stuwen, windmolens en een gemaal aangelegd.  
 
Omgeving 
Het inrichten van dit nieuwe waterbergingsgebied betekent voor eigenaren van gronden in 
het gebied dat gemiddeld één keer in de 100 tot 150 jaar de gronden onder water staan. 
Voor bewoners aan de rand van het waterbergingsgebied geldt dat ze uitkijken op de kades 
of dat de achtertuin één keer in de 100 tot 150 jaar drassig wordt. Tijdens de uitvoering van 
het project zal de overlast voornamelijk voortkomen vanuit de grondtransporten (450.000m3 

grond betekent ongeveer 33.000 transporten verspreid over 4 jaar). 
 
Belangrijke stakeholders: Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant, Gemeente 
Vught, Gemeente 's-Hertogenbosch, Gemeente Heusden, ZLTO, Staatsbosbeheer, 
Vlinderstichting en Vereniging Natuurmonumenten, omwonende agrariërs. 
 
(Bron: www.aaenmaas.nl) 

Foto A Pimpernelblauwtje 
  (www.aaenmaas.nl) 
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Bijlage 2 Samenvatting bodemsanering voormalig gasfabrieksterrein  

 
Doel 
In Winschoten aan de Gaslaan, ten zuiden van de Mr. D.U. Stikkerlaan en aan het vroegere 
Omsnijdingskanaal was in de periode 1897 tot 1956 het gemeentelijk gasbedrijf actief. Na de 
ontdekking van het gasveld in Slochteren werd deze fabriek gesloten en in 1968 gesloopt. 
Momenteel zijn op deze locatie een ziekenhuis en enkele woningen gevestigd en op de plek 
van het vroegere Omsnijdingskanaal ligt een weg. Er zijn meerdere bodemonderzoeken 
uitgevoerd waaruit bleek dat er sprake is van een ernstige bodemverontreiniging met diverse 
stoffen. De provincie Groningen, de Ommelander Ziekenhuis Groep en de gemeente 
Oldambt hebben een overeenkomst gesloten om te komen tot de sanering van dit terrein. Op 
foto B is het bouw-bord weergegeven.   
 
Projectgebied 
Het projectgebied is gelegen aan de Burgemeester Schönfeldsingel, ten zuiden van de Mr. 
D.U. Stikkerlaan te Winschoten. 
 
Werkzaamheden 
Het gaat in dit project om het uitwerken van een voorlopig 
ontwerp tot een definitief ontwerp en een uitvoering gereed 
ontwerp. Tevens de sanering van de 
bodemverontreiniging. In 2014 wordt begonnen met de 
sanering van de verontreiniging in enkele tuinen aan de 
Gaslaan. Daarna volgt de sanering van de grond onder de 
kruising van de Mr. D.U. Stikkerlaan en aansluitend wordt 
de grond onder een deel van het Hommesplein 
gesaneerd. Vervolgens wordt in 2015 de 
verontreinigingskern aan de voorkant van de zusterflat 
gesaneerd. De sanering van de grond onder de 
parkeerplaats van de Ommelander Ziekenhuis Groep 
wordt in 2016 opgepakt na de verhuizing van het 
ziekenhuis. Tot slot zal het grondwater worden 
gemonitord.  
 
Omgeving 
De uitvoering van de sanering betekent voor de omgeving 
dat de vervuiling wordt weggenomen en de grond met de bijbehorende kwaliteitsklasse 
gegarandeerd wordt. Overlast tijdens de uitvoering zal voornamelijk bestaan uit geuroverlast 
en bereikbaarheid. 

Belangrijke stakeholders zijn de Ommelander Ziekenhuis Groep, een nabijgelegen school en 
een verpleegtehuis. Daarnaast natuurlijk ook de bewoners waarvan de tuin gesaneerd moet 
worden.  

(Bron: www.gemeente-oldambt.nl) 
 

 

 
 
 
 
 
 

Foto B Bouw-bord 
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Bijlage 3 Samenvatting reconstructie N617  

 
Doel 
Begin 2014 is gestart met de reconstructie van de provinciale weg tussen ’s-Hertogenbosch 
(Kloosterstraat) en Sint-Michielsgestel (zijweg Den Dungen). Dit is de laatste fase van de 
totale reconstructie van de N617 (‘s-Hertogenbosch-Schijndel). In totaal zijn hierna 3 fasen 
uitgevoerd. In 2008 is het gedeelte ter hoogte van de A2 samen met de ombouw van de 
rijksweg aangepakt. Het gedeelte tussen Sint-Michielsgestel (zijweg Den Dungen) en 
Schijndel (structuurweg) is in 2011 gereconstrueerd. Het totale project betreft een duurzame 
en veilige inrichting van de N617 en het realiseren van een fietsverbinding tussen Schijndel 
en ’s-Hertogenbosch. 
 
Projectgebied 
Het projectgebied is gelegen tussen ’s-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel. 
 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het ontwerpen en uitvoeren van de 
reconstructie, opheffen van onveilige oversteken, aanleg turborotonde met onderdoorgang 
voor langzaam verkeer van en naar Sint-Michielsgestel, zie foto C, en het completeren van 
het fietspad tussen ’s-Hertogenbosch en Schijndel. 

 
Omgeving 
Gezien de omvang van de werkzaamheden heeft het verkeer te maken met 
verkeersmaatregelen en omleidingsroutes.  

Belangrijke stakeholders zijn voornamelijk de weggebruikers, waaronder ook busdiensten, 
ambulancediensten en direct omwonenden.  

Bronnen: (www.rasenberginfra.nl, www.brabant.nl en Provincie Noord-Brabant, 2014) 

Foto C Werkzaamheden in uitvoering N617, aanleg turborotonde 

Foto C Aanleg turborotonde 
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Bijlage 4 Samenvatting Halsche Beemden en Bleijendijk  

 
Doel 
Tijdens de ruilverkaveling begin jaren ‘60 van de vorige eeuw zijn de laatste meanders uit de 
Essche Stroom verwijderd en zijn de beek en het beekdal genormaliseerd. Door het gebrek 
aan variatie in de beekbedding, het beekdal en de stroming voldoet de Essche Stroom in 
haar huidige vorm niet aan de normen die vanuit de Kader Richtlijn Water aan de functie 
waternatuur worden gesteld. Daarom wil waterschap De Dommel, samen met hun partner 
Brabants Landschap, het gebied opnieuw inrichten. Door het herinrichten van de Essche 
Stroom wordt meer natuurontwikkeling en natuurbeleving gecreëerd. Daarnaast komt er 
ruimte voor het opvangen van hoogwater. 
 
Projectgebied 
Het projectgebied 'de Halsche Beemden’ ligt langs de Essche Stroom. Tussen de spoorlijn 
Boxtel - 's-Hertogenbosch en de A2 en het omvat ongeveer 125 hectare. Landgoed 
Bleijendijk ligt tussen de A2, de Essche stroom en de provinciale weg Vught - Sint-
Michielsgestel en omvat ongeveer 115 hectare. 
 
Werkzaamheden 
De huidige Essche Stroom, inclusief de 
stuw, blijft gehandhaafd. Langs deze 
rechte beek wordt een nieuwe meander 
van bijna 3 kilometer gegraven, zie foto 
D. Dit wordt een natuurlijke beek met 
stromend water en gevarieerde oevers. 
Hierdoor hebben vissen geen last meer 
van de stuw. De nieuwe meander zal in 
natte periodes buiten haar oevers 
treden. In het beekdal worden poelen 
en bosjes als stapsteen voor amfibieën 
en zoogdieren aangelegd. Daarnaast 
wordt bekeken hoe de Essche stroom 
meer verbonden kan worden met het 
landgoed.  
 
Omgeving 
In 2011 en 2012 zijn alle bewoners benaderd om mee te denken over de herinrichting van 
hun woonomgeving. Tijdens persoonlijke gesprekken met diverse belanghebbende partijen 
en bewoners zijn de doelstellingen voor het gebied toegelicht, informatie uitgewisseld en 
wensen en kansen kenbaar gemaakt. De verkregen informatie is meegenomen in de 
planvorming.  
 
Belangrijke stakeholders zijn: Gemeente Vught, Gemeente Haaren, Brabants Landschap, 
natuur en milieu Haaren, Stichting Natuur- en Milieugroep Vught, Heemkundekring De Kleine 
Meierij (afdeling Esch), ZLTO, De Leye, Beheerseenheid BTO en Ons Vermaak. 
 
(Bron: www.essschestroom.nl) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto D Werkzaamheden in uitvoering Essche Stroom 
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Bijlage 5 Uitgewerkte interviews  

 
In deze bijlage zijn de volledig uitgewerkte interviews opgenomen. 
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Interview belanghebbende Halsche Beemden en Bleijendijk, Brabants Landschap         30-04-14                                                 

Tijds-
indicatie 

Vraag Antwoord 

5’ Intro gesprek 
 

Dit betreft project Halsche Beemden. 
Brabants Landschap beheert bijna 18.000ha natuurgebied. Vanwege de financiële situatie zijn er de laatste jaren wel iets 
minder projecten. Brabants Landschap heeft veel grote project gedraaid in samenwerking met waterschappen. Voornamelijk 
met waterschap De Dommel, omdat zij veel EHS langs haar waterlopen heeft liggen. Maar ook enkele met Aa en Maas.  

 Voorstellen en even neuzelen 
Aanleiding: afstudeeropdracht opleiding land- en watermanagement te Velp  bij Antea Group. 
Doel: Inventarisatie van de belangen, invloed en informatiebehoefte met bijbehorende risico’s.  
Proces: semigestructureerd interview door middel van open vragen, luisteren, samenvatten en doorvragen. 
Procedure: 1,5 uur gesprekstijd, notuleren. 
Afspraken: vertrouwelijkheid, anonimiseren antwoorden, terugkoppeling resultaten 

 Algemeen 

10’ 1. Wat versta je onder informatievoorziening 
bij dit project? 

 
 
2. Wat is je ervaring hiermee? 

 

Zo snel mogelijk met elkaar overeenstemming bereiken over het doel dat je wilt behalen. En vooral dat je het integraal gaat  
oppakken. Altijd ook gericht op de situatie na afronding. Bij het terreinbeheer is Brabants Landschap een uitvoeringsorganisatie. 
Dat betekent dat Brabants Landschap uiteindelijk het beheer gaat doen en dat het ook gekoppeld is aan eigendom, kan ook in 
de vorm van erfpacht. Bij project Halsche Beemden wordt Brabants Landschap eigenaar/beheerder voor het totaal gebied. 
Vanuit het coördinatiepunt heeft Brabants Landschap een coördinerende rol. Zij doen inhoudelijke beoordelingen. Voor 
verbindingszones wordt door het waterschap bij Brabants Landschap ook de subsidie aangevraagd.  Er zijn dus wel algemene 
doelen die bij een dergelijk project behaald moeten worden, maar omdat Brabants Landschap eigenaar is hebben zij wel de 
laatste stem. In de praktijk betekent dit dat je goed overleg met elkaar moet hebben.  
Het moment van betrokken worden bij projecten is verschillend tussen Aa en Maas en De Dommel. Bij De Dommel komen ze 
direct als ze plannen hebben om een gebied in te richten. Bij Aa en Maas zeggen ze we hebben beleid, er moeten dingen 
gebeuren, ze maken plannen en daarna komen ze er mee naar buiten. Pas dan kan Brabants Landschap haar dingen in brengen. 
Dat betekent dat ze wel eens op de rem moeten trappen. (bijvoorbeeld Lage Raam, is hoe het niet moet volgens Brabants 
Landschap) Het is ook mogelijk om iemand bij Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten te interviewen bij HoWaBo en te vragen 
naar hun belevingen. Je moet aan de voorkant goed nagaan wie je belanghebbenden zijn. Dat is verschillend per project. Het is 
wel zo dat als je eigenaar bent je al bij de idee fase betrokken hoort te zijn. Het komt nog wel een voor dat dit niet gebeurt. Er 
moeten zelfs ooit dingen uit de krant vernomen worden, bijvoorbeeld over wandel- en fietsroutes. Je wilt van het begin af aan 
de doelstelling van Brabants Landschap, natuurbehoud- herstel en ontwikkeling, toetsen aan het idee. En dan liever met ons dan 
met ons tegen. Indien het nodig is, dan zullen ze ook doorgaan tot de Raad van State.  
 
Binnen waterschappen heb je ook nog verschillen, omdat sommige afdelingen nog niet breed genoeg kijken. Bijvoorbeeld het 
inlaten van maaswater dat goed is voor de boeren, maar wij willen terug naar natuurlijk peilbeheer. Dan heb je tegenstrijdige 
belangen. Ook bij dit soort vraagstukken zou het goed zijn als er een projectleider is die er integraal naar kijkt en niet vanuit de 
hokjesgedachten. Dit gaat wel steeds beter. Je moet de projectorganisatie goed hebben staan, dit is afhankelijk van de omvang 
van het project. Bij grote projecten moet je een bestuurlijke stuurgroep, een management overleg en een projectgroep hebben. 
Bij Halsche Beemden heb je niet direct een bestuurlijke stuurgroep nodig, maar bij HoWaBo bijvoorbeeld wel.  
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Het is ook belangrijk om onderscheid te maken in daadwerkelijk belanghebbenden of mensen alleen ter 
informatie/ambassadeur. De definitie van belanghebbenden. 
 
Informatievoorziening is dus zowel intern als extern. Afstemming hierin is heel belangrijk en je moet ook zelf de rust nemen om 
de plannen goed te doorgronden en dan het besluit te nemen of het goed is. 
 
Als je in de projectorganisatie vroegtijdig betrokken wordt moet je je doel niet verliezen en voorkomen dat je in discussies 
verzand waar je niet meer bij betrokken hoort te zijn. Bij een test of het beter is om op afroep betrokken te worden is gebleken 
dat dit alleen maar het hele project vertraagd, omdat je niet aanwezig was bij de overleggen en je dan toch dingen mist. Om dit 
later weer in aparte groepjes te bespreken is niet efficiënt. Dus: als belanghebbenden in de projectgroep zitten kost in het begin 
meer tijd, maar dat betaalt zich terug. Je moet dit afwegen per project. 
 
Qua tijd is het ook cruciaal dat je niet te veel wisselt met personen tijdens het project. Omdat je daardoor ook veel ervaring op 
doet in de looptijd. Je krijgt een projectgeheugen, je moet wel opletten dat je geen blinde vlek krijgt, maar je voorkomt ook dat 
eerder gevoerde discussies opnieuw gevoerd moeten worden.   
 
Voorbeeld: bij de aanleg van een natuurbrug over de A2. Het geld en de medewerkers waren begroot. Dan komen er 
verkiezingen, Camiel Eurlings komt aan het bewind en besluit  anders. Dat is het nadeel van politiek gestuurde organisaties. 
Sneller handelen om dit te voorkomen kan niet altijd, omdat je bij natuurontwikkeling afhankelijk bent van de grondverwerving.  
Je zou eigenlijk een stille verwerving moeten doen en pas hierna een besluit moeten nemen. Ook moet je alert blijven op je 
eigen ambitieniveau, je kunt dan bijvoorbeeld de grond die op de markt komt binnen een gebied waar je in de toekomst iets 
mee wilt alvast aankopen. Dat vergt een investering in de toekomst, maar kan je in de projectfase wel veel tijd opleveren en 
frustratie voorkomen. Je kunt namelijk tegen de muur aanlopen van eigenaren die niet mee willen doen. 
Onteigenen kan ook: bestuursrechtelijk. Het waterschap kan dit makkelijker dan Brabants Landschap. Aan de voorkant moet je 
dit meenemen in verband met de kosten voor volledige schadeloosstelling. 

 Belangen/invloed 

10’ 1. Wat is je belang bij de uitvoering van het 
project?  
 

 
2. Hoe is je belang geborgd in dit project? 
 
 
 
 
 
3. Wat gebeurt er indien dit belang(en) 

geschaad wordt(en)? 
 
4. Welke invloed heb je op het project? 

Er komen zoveel aanvragen vanuit de waterschappen dat Brabants landschap weinig toekomt aan het introduceren van grote 
eigen projecten. Het is een kleine werkorganisatie en dat is ook het meest duurzaam voor de toekomst. Verbetering en 
natuurherstel. 
 
Het staat verwoord in het programma van eisen, dat wordt vertaald naar een ontwerp. Hierin probeer je met voortschrijdend 
inzicht je doelen op te nemen. Bij Halsche Beemden was dat wat lastiger omdat het niet binnen de EHS valt. Dit gebied behoorde 
tot de verbinding tussen de Maas en België.  Bij de EHS zijn er natuurambitietypen geformuleerd, maar daar konden we hier niet 
op terug vallen. Uiteindelijk wil Brabants Landschap wel dat dit gebied wordt opgenomen in de EHS, vanwege de beheer 
subsidie. Je wilt de hoogst mogelijke natuurkwaliteit. Gaat dat niet, dan kan je eventueel het doel aanpassen. 
 
Je bent in gesprek met elkaar en dan kan je indien nodig naar een hoger planniveau. Alleen als dit niet lukt, scheiden de wegen 
en ga je naar de rechter. 
 
Heel groot, wij zijn eigenaar. 

 Behoefte (aan informatievoorziening)  
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10’ 1. Hoe wil je gedurende het project 
geïnformeerd worden? 
 

 
 
 
2. Met welke frequentie wil je geïnformeerd 

worden? 
 

3. Wat gaat er goed? 
 

 
 
 
4. Wat kan beter? 

Meedraaien in de projectgroep en alle informatie meteen meekrijgen. Zoals dat nu bij dit project loopt bij De Dommel is dat heel 
goed geregeld. Je hebt alle informatie uit eerste hand. Bij Aa en Maas in het project Lage Raam waren we te laat betrokken en 
lag er al een heel plan. Je moet vooraf de kracht in het veld zoeken en de kennis die er is gebruiken en serieus nemen. Het is bij 
gebiedsontwikkeling echt van belang om te kijken wat de ideeën en wensen van je partners zijn. Daar moet je voor open staan. 
Door meer in de breedte te kijken kost het in de opstartfase meer tijd, maar dat zal in het vervolgtraject tijd opleveren. 
 
Zodra er nieuws is dat ertoe doet. 
 
 
Het intermenselijke moet goed zitten voornamelijk een klik met de projectleider. En de omgeving moet in de gaten gehouden 
worden ook voor als het project is afgelopen. Het project diplomatiek uitvoeren. De projectleider is tijdelijk het gezicht voor het 
gebied, maar dat houdt op. Je moet je er bewust van zijn dat ook dergelijke processen spelen. Er moet een goede overdracht 
plaatsvinden ook voor het beheer. 
 
Goed kijken voor de tijd nadat de projectleider klaar is met het werk. Voor de beheerperiode. 

 Risico's 

10’ 1. Indien je voldoende geïnformeerd wordt, 
welke voordelen heeft dit voor het project? 

 
2. Wat zijn de belangrijkste risico's voor het 

project indien je niet voldoende 
geïnformeerd wordt? 

 
 
 
 
 
3. Indien je niet voldoende geïnformeerd 

wordt, welke stappen zal je dan 
ondernemen? 

 
 
 
 
 
 
4. Wat denk je dat de stappen voor het 

project betekenen?   

Draagvlak en snelheid zijn dan van belang. 
 
 
Vertrouwen wordt geschaad. Vertrouwen moet goed zijn. Vaak wordt er een adviesbureau ingehuurd, dan krijg je een spanning 
omdat er financiën bij komen kijken. Voor Brabants Landschap maakt het niet uit hoeveel uren erin gestopt moeten worden, 
het gaat om het resultaat.  Een adviesbureau moet vooraf al een inschatting maken voor de uren. Het zou meer moeten zijn in 
de trant van de klant is koning. Bijvoorbeeld het voorval van een zieke ecoloog en dan wordt je gebeld dat de notitie mogelijk 
niet op tijd geleverd kan worden. Hierover werd geschakeld met Brabants Landschap en dit had het waterschap moeten zijn. In 
dit geval geldt dat het waterschap de regeling heeft met het adviesbureau en niet met één specifieke ecoloog en moet het 
adviesbureau er dus gewoon voor zorgen dat de deadline gehaald wordt.  
 
Eerst in overleg, kom je samen niet uit, dan ga je hogerop. De besturen zien elkaar ook, er is dan ook betrokkenheid op 
bestuurlijk niveau. Echte problemen tussen beide organisaties komt maar zelden voor. Als het wel voor komt dan gaat het wel 
met open vizier.  Bijvoorbeeld als de lozingsnorm van de zuivering naar boven moet worden bijgesteld en er niet naar de doelen 
van Brabants Landschap was gekeken. Toen is er overleg geweest, daarin werd Brabants Landschap niet serieus genomen en 
hebben ze na het besluit een zienswijze ingediend. Daarna is er een bestuurlijk overleg geweest en komen daar afspraken uit 
naar voren. Daarna trok Brabants Landschap de zienswijze wel in, maar het is jammer dat dit, weliswaar zelden, zo moet. Met 
waterschappen komt dit echt zelden voor, omdat de belangen nog veelal overeen komen. Met de aanleg van een weg  liggen de 
belangen verder uit elkaar en komt dit vaker voor. Je wilt het maximale voor de natuur eruit halen.  
 
Vertraging en vertrouwen. 

 Betrokkenheid 

10‘ 1. Op welke manier ben je bij het project 
betrokken? 

We zitten in de projectgroep. 
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2. Welke mogelijkheden zijn er om je 
betrokkenheid voor het project in te 
zetten?  

 
 
 
3. Waarom zou je er wel of niet voor open 

staan om een dienst te leveren voor het 
project? 

 
4. Wat wil je dat daar tegenover staat? 

Kennis, inbreng van grond, meebetalen afhankelijk van de doelen, betrokkenheid en positieve berichtgevingen die door 
Brabants Landschap naar buiten worden gebracht. De opzet van een gezamenlijk project kan ook snelheid opleveren. De 
belangen van andere partijen zijn ook in het gebied aanwezig. En je kunt zo bijvoorbeeld voorkomen dat een gebied twee keer 
op de schop moet, omdat het waterschap de beek wil laten meanderen en vervolgens Brabants Landschap het gebied verder 
gaat inrichten. Deze doelen kan je bundelen. 
 
We moeten een belang hebben. Afhankelijk van het belang stop je er meer of minder energie in. Dit kan relatiebelang zijn of 
direct natuurbelang. 
 
 
Relatie en natuurkwaliteit. 

 Toekomst 

10’ 1. Wat verwacht je van een de 
informatievoorziening in de toekomst?  

 
 
2. Wat had je achteraf eerder willen weten of 

willen kunnen of willen doen? 

Minimaal in een vroeg stadium betrokken blijven worden, in de idee fase, zoals bij De Dommel. Daarmee wordt je als partner 
serieus genomen en dat geeft vertrouwen.  Zorg ook voor interne, in de werkgroep en organisatie breed, en externe 
afstemming. 
 
Bij de Halsche Beemden niet echt. Je moet onderscheid maken bij de eigenaar en overige belanghebbenden. Benut de kennis 
van Brabants Landschap. 

 Afronding 

5’ Wat wil je verder nog aan mij kwijt? 
 
Hoe heb je dit gesprek ervaren? 

Nee, ik ben benieuwd hoe je dit in een document samengevat krijgt. 
 
Het was een leuk gesprek. Enthousiast. 
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Interview opdrachtgever Halsche Beemden en Bleijendijk, waterschap De Dommel        5-05-14 

Tijds-
indicatie 

Vraag Antwoord 

5’ Intro gesprek 
 

Dit betreft project Halsche Beemden en Bleijendijk. 
Deelproject Halsche Beemden en Bleijendijk zijn ooit afzonderlijk begonnen, ze worden gescheiden door de A2. Maar omdat ze 
nu qua planvorming zo dicht bij elkaar kwamen is het één project geworden. Qua aanvliegroute zijn de projecten wel heel 
anders, bij Halsche Beemden hebben we Brabants Landschap als mede eigenaar en bij Bleijendijk hebben we als mede eigenaar 
een particulier landgoed. Er is voor de gehele Essche stroom (13km) een visie gemaakt en vervolgens zijn er her en der langs de 
Essche stroom deelprojecten uitgevoerd. Halsche Beemden  was gestagneerd op de grondaankoop. Dit gebied betreft geen 
EHS, maar een robuuste verbindingszone. Toen de politiek anders besloot viel de grondslag weg waarop dit plan gebaseerd 
was. Het waterschapsbestuur heeft toen gezegd dat ze het zodanig belangrijk vond en er dusdanige kosten waren gemaakt dat 
ze op eigen titel toch door wilden gaan. Daarnaast zou dit gedeelte van de Essche stroom nooit aan de KRW kunnen voldoen als 
dit gebied niet ook goed ingericht zou worden. Brabants Landschap is hier mede eigenaar van de gronden.  
Bij Bleijendijk is de mede eigenaar een landgoed eigenaar, een biologisch dynamisch bedrijf. Zij hebben uiteindelijk officieel 
landbouwgrond om laten zetten in natuur, in het begin (ca. 2005) was er wel een afstandelijke houding, omdat de doelen 
verder uit elkaar liggen dan bij Brabants Landschap. Het wezenlijke verschil zit daarnaast ook in het feit dat er al veel met 
Brabants Landschap is samengewerkt en hun doelen vaak overeenkomen met die van het waterschap (niet altijd). Met het 
wegvallen van de robuuste verbindingszone had ook Brabants Landschap geen verplichtingen meer te behalen in dit gebied. 
Toch heeft ook Brabants Landschap besloten om mee te werken aan dit plan. Het waterschap is aan het proberen om dit 
gebied alsnog in de EHS te laten opnemen.  
In beide projecten zit ook een verplichting vanuit het waterschap om de regionale kering aan te pakken. Dit gaat boven het 
eigendom verhaal en daarin hebben de partijen wel gemerkt dat het waterschap daarin de laatste stem heeft. De kunst hiervan 
is ook zaken vast te leggen. Bijvoorbeeld de omzetting van eigendommen, landbouwgrond naar natuur. Eenmaal commitment 
betekent ook geen weg meer terug. Waterschap De Dommel heeft ook een samenwerkingsovereenkomst met hun opgesteld. 
Hierin was het ook belangrijk voor het landgoed dat het waterschap er niet meer onderuit kon. Bijvoorbeeld voor de aanleg van 
de meanders die zijn opgenomen in hun natuurdoelen, als het waterschap zich terugtrekt zouden ze daar niks meer mee 
kunnen. Je zit aan elkaar vast. 
Met Brabants Landschap wordt zoveel met elkaar samengewerkt en blijft de samenwerking wat meer ambtelijk.  

 Voorstellen en even neuzelen 
Aanleiding: afstudeeropdracht opleiding land- en watermanagement te Velp  bij Antea Group. 
Doel: Inventarisatie van de belangen, invloed en informatiebehoefte met bijbehorende risico’s.  
Proces: semigestructureerd interview door middel van open vragen, luisteren, samenvatten en doorvragen 
Procedure: 1,5 uur gesprekstijd, notuleren. 
Afspraken: vertrouwelijkheid, anonimiseren antwoorden, terugkoppeling resultaten 

 Algemeen 

10’ 1. Wat verstaat je onder 
omgevingsmanagement? 

 
 

Partijen die er toe doen goed betrekken en overige partijen, in de rand van je project, goed informeren. Je hebt direct 
belanghebbenden in de vorm van grondeigenaren, belanghebbenden die dicht bij het project betrokken zijn, die moet je serieus 
aan de voorkant informeren. En je hebt mensen die een relatief klein belang hebben. Je bent continue de belanghebbenden aan 
het bekijken en je gaat na onder welke categorie ze vallen. Actorenlijsten zijn dynamisch. Bijvoorbeeld bij de toevoeging van een 
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2. Wat is je ervaring met 

omgevingsmanagement? 
 
 
 
 
 
 

3. Wat is het doel van 
omgevingsmanagement? 

dijk in een laat stadium van het project werden aanliggende bewoners belangrijkere actoren. Daarnaast heb je nog 
belanghebbenden in de vorm van overheden/stichtingen/omgevingsdiensten etc. 
 
Een klein nadeel is dat zodra je projectgebied groter wordt het meer aandacht en tijd vergt om te zorgen dat het ook goed gaat. 
Het vergt ook aandacht afhankelijk van de benodigde acties nabij belanghebbenden, bijvoorbeeld in het stadium van 
onteigening heb je een ander contact dan wanneer iemand er alleen maar voordeel van heeft. Op dit project zijn maar twee 
zienswijzen geweest, één voornamelijk technisch en één die aangaf het een mooi project te vinden, een positieve zienswijze. Hij 
gaf aan dat het gedeelte bij Esch ook nog uitgevoerd moet worden (dat het waterschap dat niet zou vergeten). Er is eerst een 
inloop bijeenkomst gehouden waarvoor heel breed uitnodigingen waren verstuurd. Met daarbij ook het landgoed en Brabants 
Landschap. De toepassing van een open communicatie. 
 
Dat je weet wat er speelt in de omgeving en daarop inspelen. Anticiperen op wat de omgeving vindt en een open houding 
aannemen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van het recreatieve pad, daarbij kwam bezwaar over het lopen over de dijk, dicht bij de 
achtertuinen. Daarin heeft het waterschap met de mensen bekeken wat ze wilden. Afsluiten, openstellen of de route enigszins 
aanpassen. 

 Contractvormen (UAV-GC?) 

5’ 1. Welke contractvorm wordt bij dit project 
gebruikt? 

 
 

2. Wat zijn binnen uw organisatie de meest 
gebruikte contractvormen? 

 
 
 
3. Wat wordt er verwacht van 

omgevingsmanagement bij dit contract? 

EMVI aanbesteding met een RAW bestek. We wisten zelf heel goed wat we wilden. Omgevingsmanagement vindt ook al veel 
eerder plaats dan in de uitvoering. In het voortraject doe je het vooral zelf. De aannemer moet tijdens de uitvoering het 
omgevingsmanagement overnemen, een criterium hiervoor is goed contact houden met de omgeving tijdens de uitvoering. 
 
Het betreffen veelal RAW bestekken en de kleinere werken met werkbeschrijvingen om te voorkomen dat je veel 
administratieve rompslomp krijgt. RAW of UAV-gc is een methode om een project uit te voeren. Je moet goed nagaan wat de 
beste methode is per project. Als je heel goed weet wat je wilt, dan hoef je de vraag niet meer bij de markt te leggen. Naarmate 
het project groter wordt kies je sneller voor UAV-gc. 
 
De insteek is om de contacten goed te houden. Dat de aannemer zijn afspraken die het waterschap heeft gemaakt nakomt en 
iedereen naar redelijkheid tevreden is in de omgeving. 

 Belangen 

10’ 1. Wat is het belang van de organisatie/bedrijf 
voor de uitvoering van het project?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor dit project heeft het waterschap 4 opgaven (vanuit waterbeheerplan), het waterschap heeft hierin het ruimtebeslag dat 
was vastgesteld voor de robuuste verbindingszone vastgehouden (100m(dat is hydrologisch bepaald)): 

- KRW opgave; 
- Vispassage; 
- Opgave om regionale kering op orde te brengen (veiligheid) en het in stand houden van bestaand bergingsgebied.  

Hierin kwam nog een strijdigheid tussen de verordening Ruimte en de verordening Water naar voren. De verordening 
Water geeft aan waar de keringen liggen en de verordening Ruimte laat de bergingsgebieden zien. Beide dienen 
hetzelfde doel, namelijk waterproblemen terplekke of benedenstrooms voorkomen. Door de kering op de huidige 
locatie te verhogen was het bergingsgebied niet meer beschikbaar. De keringen moesten dus op een andere locatie 
(‘achter’ het bergingsgebied) opnieuw worden aangelegd. Dat hebben we laten aanpassen door de provincie in de 
verordening Water en koste 1 jaar. 

- Recreatief medegebruik (Eigen beleid: thema mooi water). Dit is een lastig punt, omdat niet iedereen op recreatie zit 
te wachten, bijvoorbeeld de verplaatsing van de dijk met het wandelpad dicht naar aanliggende tuinen (NIMBY). 
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2. Op wat voor manier is dit belang geborgd in 

het contract? 
 
3. Hoe zijn de omgevingseisen opgenomen in 

het contract? 
 
 
 
4. Wat gebeurt er indien dit belang(en) en de 

eisen van de omgeving geschaad 
wordt(en)? 

 

Recreatie is prima, mits het gepast is. Daarnaast moet je er geen extra beheer bij krijgen. 
Je hebt te maken met hoofdbelangen, die zijn opgelegd en belangen waaraan je nog eigen invulling kan geven. Voor de 
uitvoering is er voor de aanleg van de kering een fictieve datum opgenomen wanneer die er moet liggen, om ‘winterklaar’ te 
zijn. Dat is tijdens de uitvoering een voorbeeld van een belang van het waterschap. 
 
In het bestek, daarin zijn ook deadlines en boeteclausules opgenomen.                 
 
 
Zoveel mogelijk uitgeschreven en meegenomen in het bestek. Bij de aanbesteding (EMVI) moesten ze aangeven hoe er 
gecommuniceerd wordt met de omgeving. De vijf geselecteerde aannemers hebben dit opgenomen in hun plan, het kan echter 
voorkomen dat de aannemer die het uiteindelijk wordt niet degene is met het beste plan voor communicatie, omdat deze op 
andere punten weer hoog scoorde.  
 
Dan kom je in vervelender vaarwater. Binnen de deadlines laat je het werk over aan de aannemer. Als waterschap laat je het los 
en kom je in een controlerende rol. Op het moment dat de deadlines verstrijken kan je de aannemer meer dwingen om zaken 
(afspraken met omwonende/omgeving) die eigenlijk al af hadden moeten zijn, vaak relatief kleine klusjes, uit te gaan uitvoeren. 
Dit wordt dan bijvoorbeeld in de bouwvergadering aangegeven. In dit geval hebben de mensen zelf contact opgenomen met het 
waterschap, omdat er deadlines verstreken waren. Als waterschap wil je dat eigenlijk niet.               

 Invloed 

5’ 1. Welke invloed heeft het project op de 
omgeving en wat betekent dat voor de 
actoren? 

 

Met drie eigenaren zijn we volledig eigenaar van de grond. Grofweg alle maatregelen en effecten vinden plaats op eigen terrein. 
Het betreft een verandering van het landschap en sommige maatregelen komen voor mensen dichterbij, dat is een andere 
beleving. De invloeden zijn vooraf getackeld. Bijvoorbeeld bij het graven van een nieuwe afwateringssloot, dat merk je wel, maar 
heeft geen negatief effect. Je probeert het minimaal neutraal op te lossen. 

 Behoefte (aan informatievoorziening)  

10’ 1. Waarover wilt u gedurende het project 
geïnformeerd worden? (ligt vast in 
contract?) 

 
2. Hoe wilt u geïnformeerd worden? 

 
 
 
 
3. Met welke frequentie wil je geïnformeerd 

worden? 
 

4. Wat is de taakverdeling in het 
communiceren? 
 

5. Wat gaat er goed en wat kan beter? 
 

In de uitvoering betreft dat een dubbelcheck, het ligt vast, maar ik wil ook weten als iets gereed is. Ik vind terugkoppeling 
belangrijk over de uitgevoerde taken. Je vertegenwoordigd het waterschap in dit gebied al een paar jaar en wil dat dit goed gaat.   
 
 
Als projectleider heb ik ook een directievoerder voor de uitvoering, die mij vertegenwoordigt in de bouwvergadering. Het is 
echter voor bepaalde keuzes wel handig als de opdrachtgever er ook bij is. Bij de aannemer hebben ze een uitvoerder. En 
Brabants Landschap zit erbij. Formeel is het contact met de aannemer via de directievoerder. Dat lijkt omslachtig, maar dit werkt 
prima. Je wilt een centraal aanspreekpunt tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 
 
Als er belangrijke  dingen zijn, die wil je meteen weten. Dat is principieel in je project. Dit project leent zich ook voor regelmatig 
contact. 
 
Zie 2 
 
 
In de uitvoering geef je het heft uit handen aan de directievoering. In de plan fase doe je het zelf. De Dommel heeft een opzet 
met een integrale projectleider die voor alles verantwoordelijk is en daaronder een team van specialisten en 
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projectmedewerkers. Bij Brabantse Delta en RWS werken ze met het IPM model. Veel projecten zijn echter te klein om zo in te 
kunnen/moeten richten. Het leent  zich (m.i.) alleen voor hele grote projecten. 

 Risico's 

10’ 1. Wat zijn de belangrijkste risico’s indien het 
omgevingsmanagement niet goed 
plaatsvindt? 
 

2. Hoe is het risico geborgd in het project? 
 

 
 
3. Wat heb je preventief (in het contract) 

geregeld? 
 

 
 

4. Indien het goed gaat welke voordelen heeft 
omgevingsmanagement dit voor het 
project? 
 

5. Wat zou je nog meer willen doen, 
knelpunten?  
 

Gedoe, op alle vlakken. 
 
 
 
Wat betreft het communiceren is het niet altijd goed te borgen. Je vraagt het aan de aannemer, maar je weet het dan nog niet 
zeker of en hoe het wordt opgepakt. Hierdoor heb je het niet altijd in de hand.  
Het is meegenomen in de aanbestedingsprocedure en ook getoetst.  
 
Bij de aanbestedingsprocedure is het specifiek getoetst. Om de risico’s te beperken moet je als er vragen komen vanuit de 
omgeving die meteen beantwoorden. Ook al is het niet wat ze willen horen. Als je de informatie niet verschaft dan krijg je een 
informatieachterstand, waardoor de omgeving later in de stress kan schieten en dat kan problemen veroorzaken. Je moet de 
mensen serieus nemen. 
 
Minder risico’s op bezwaren. Als je met  een goed verhaal komt krijg je begrip voor de werkzaamheden. Ga naar de mensen toe, 
een persoonlijke benadering. (Dat vind ik persoonlijk een prettige werkwijze) 
 
 
Bij het project nabij Essch worden mensen al in de plan fase geïnterviewd. Dit wordt in dit project wel gevoed door de 
voorbereiding van het plan jaren geleden, het project is tijdelijk stilgevallen. Destijds is aangegeven dat de mensen konden 
meedenken. Door middel van interviews kan je nagaan of dit nog leeft bij de mensen. Verwachtingen management. Je laat je 
dan door de mensen informeren. Het is hierbij wel cruciaal om hetgeen er wel en niet wordt meegenomen in het plan goed 
terug te koppelen.  

 Toekomst 

10’ 1. Wat verwacht je van 
omgevingsmanagement in de 
toekomst?  

 
 
 
2. Wat had je achteraf eerder willen weten of 

willen kunnen of willen doen? 

Bij De Dommel: De toekomstige projecten worden in een complexere omgeving uitgevoerd, waardoor het belangrijker wordt. 
Het moet een belangrijkere plek in je project gaan krijgen, al aan de voorkant. Je wilt de mensen meenemen voor een soepeler 
verloop van het vervolg van je project. Ik denk dat het meer noodzaak wordt dan een vrijblijvendheid. Een transparante 
organisatie en de zorgen wegnemen. Neem de mensen serieus, ben een betrouwbare overheid en voorkom dat er gedoe komt.  
 
Niets. 

 Afronding 

5’ Wat wil je verder nog aan ons kwijt? 
 
Hoe heb je dit gesprek ervaren? 

Nee, alles is gezegd. 
 
Prima gesprek. Je hebt goed geluisterd. 
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Interview belanghebbenden HoWaBo en Moerputten Vlijmens Ven, agrariër                 09-05-14 

Tijds-
indicatie 

Vraag Antwoord 

5’ Intro gesprek 
 

Dit betreft project HoWaBo, Moerputten/Vlijmens Ven. Interview met de zoon. 
Je krijgt een keer op een avond, gesprek,  te horen dat het project gaat plaatsvinden. Dan kom je er ineens achter wat er gaat 
gebeuren. We hebben geen inspraak in de plannen, wij hebben er niks over te zeggen. Je ziet wel dat er veel natuurgrond 
wordt aangekocht en er geen mest meer op wordt uitgereden, maar dan weet je nog niet wat er gaat gebeuren. Pas later hoor 
je dat er plannen zijn om het gebied af te graven. Van de berichten die hierover eventueel eerder binnen zijn gekomen weet ik 
niet alles van. Dit is wat ik er van heb gehoord. In de toekomst heeft dit bedrijf ook meer grond nodig en dit wordt zo steeds 
lastiger. Er gaan wel een aantal boeren weg, bijvoorbeeld aan de Ruidigerdreef. Een kant gaat helemaal weg. Die bedrijven 
hebben nu geen grond meer. De kade van de waterberging komt bij deze bedrijven door de wei heen. Bij een bedrijf daar heeft 
iemand ook zelfmoord gepleegd (ongeveer 2 jaar geleden). Dat kan goed daarmee te maken hebben gehad, omdat het ook niet 
niks is als je bedrijf weg moet. Het is ook nog maar de vraag wat hier in de directe omgeving gaat gebeuren, over 40 jaar 
bijvoorbeeld. Je wordt wel een beetje in een hoekje gedreven. Je zit hier tussen de Drunense duinen en dit project in, dit maakt 
het aanvragen van een vergunning niet gemakkelijk. Daar zijn we nu mee bezig.  
Deze ontwikkelingen leveren ons bijvoorbeeld geen geld op, maar kost ons wel meer. Je weet niet wat er allemaal gaat 
gebeuren en de grond die omgezet is naar natuur, komt niet meer beschikbaar voor de agrarische sector. Dat kunnen ze niet 
meer terugdraaien. 
Je kunt het vergelijken met het wonen in een rijtjeshuis en de buurman die een huis naast jou bouwt, waardoor jij geen zon 
meer in je tuin hebt. 

 Voorstellen en even neuzelen) 
Aanleiding: afstudeeropdracht opleiding land- en watermanagement te Velp  bij Antea Group. 
Doel: Inventarisatie van de belangen, invloed en informatiebehoefte met bijbehorende risico’s.  
Proces: semigestructureerd interview door middel van open vragen, luisteren, samenvatten en doorvragen. 
Procedure: 1,5 uur gesprekstijd, notuleren. 
Afspraken: vertrouwelijkheid, anonimiseren antwoorden, terugkoppeling resultaten 

 Algemeen 

10’ 1. Wat versta je onder informatievoorziening 
bij dit project? 

 
 
 

 
2. Wat is je ervaring hiermee? 

 
 
 
 

Er is een bezoek geweest om te vertellen hoe en wat. En dat vind ik wel het minste wat ze kunnen doen. Ik had eigenlijk ook wel 
verwacht dat ze zouden komen vragen of dat we belangstelling hadden om ook met  grond iets te kunnen doen. Dit kwam wel 
een klein beetje aan bod, maar het kwam er eigenlijk op neer dat werd aangegeven dat er straks om de 3 minuten een 
vrachtwagen voorbij komt. Ze vertelden dat de weg misschien kapot wordt gereden en dat dit later weer gerepareerd zal 
worden. Ze komen mededelen wat er gaat gebeuren. Ze kunnen ook niet anders, voor hun is dit de meest logische route.  
 
Ik ben zelf niet helemaal bij het bezoek geweest. Het is volgens mij wel netjes verlopen. Ze gaven aan dat er een 
informatieavond gepland was, een paar dagen later. Hiervoor zouden we eerder geïnformeerd willen worden, nu konden we er 
niet bij zijn. Als we eerder geïnformeerd waren dan hadden we wel overwogen om er naar toe te gaan, om te horen wat ze 
precies allemaal gaan doen. Bijvoorbeeld een paar weken van te voren met een brief. Als dit gesprek er niet was geweest dan 
hadden we helemaal niet van de informatieavond af geweten.  
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 Belangen/invloed 

10’ 1. Wat is je belang bij de uitvoering van het 
project?  

 
2. Hoe is je belang geborgd in dit project? 
3. Wat gebeurt er indien dit belang(en) 

geschaad wordt(en)? 
4. Welke invloed heb je op het project? 
 

We hebben er eigenlijk alleen maar nadelen van. De weg wordt kapot gereden, uitbreiden wordt moeilijker en de grond 
verdwijnt. Het enige voordeel is dat het hier niet zal overstromen. Dat voordeel is voor iedereen.   
Je moet ook niet teveel nadenken over de impact, omdat je toch verder moet. Ze nemen iets weg, maar brengen niks terug. 
n.v.t. 
n.v.t. 
 
We hebben geen invloed op het project, er wordt vanuit de overheid gezegd wat er moet gebeuren. Een stukje invloed kan je 
hebben, maar we zijn als boeren met de minderheid. (niet echt serieus genomen) 
Andere organisaties zullen vast voordelen voor de agrariërs bedenken, maar dit is hoe ik erover denk. Mensen in het dorp die 
weten er eigenlijk helemaal niks van. Als die hier op bezoek komen, dan komt het wel ter sprake en dan heb je het er met elkaar 
over.  

 Behoefte (aan informatievoorziening)  

10’ 1. Hoe wil je gedurende het project 
geïnformeerd worden? 
 

 
2. Met welke frequentie wil je geïnformeerd 

worden? 
3. Wat gaat er goed en wat kan beter? 
 

Het heeft niet veel nut om heel uitgebreid geïnformeerd te worden, ze komen toch voorbij. Je ziet ze wel rijden. Het zal toch een 
aantal weken achter elkaar plaatsvinden. Het is niet maar voor een dag, dan zou je er nog voor kunnen zorgen dat je niet teveel 
op de weg hoeft te komen. Met mest of mais rijden zullen we toch een aantal keren in de berm moeten. De grondtransporten 
komen en onze werkzaamheden lopen ook door. Ze hebben de route aangegeven en dat is wel oké.  
N.v.t. 
 
Als er dergelijke werkzaamheden gepland zijn, dan vind ik dat ze wel eerder langs hadden kunnen komen. Eerder informeren. 
Dat is namelijk beter als dat je zaken van andere mensen moet horen over deze ontwikkelingen. Wij hebben nog het voordeel 
dat er via mijn vader, wethouder, nog informatie komt. Alleen toen dit project net bekend werd was hij nog geen wethouder. Nu 
voor de ontwikkelingen weet je wel zaken eerder als andere mensen.  
Het is wel goed dat ze  de route aangeven, dat hadden ze ook niet kunnen doen, en dat er dan ineens allemaal vrachtwagen 
door de straat komen. 

 Risico's 

10’ 1. Indien je voldoende geïnformeerd wordt, 
welke voordelen heeft dit voor het project? 

2. Wat zijn de belangrijkste risico's voor het 
project indien je niet voldoende 
geïnformeerd wordt? 

3. Indien je niet voldoende geïnformeerd 
wordt, welke stappen zal je dan 
ondernemen? 

4. Wat denk je dat de stappen voor het 
project betekenen?   

 

Dat er niet een hoop klachten komen. Als ze niks hadden gezegd en er zouden ineens veel vrachtwagens door de straat komen 
dan zouden er wel klachten kunnen komen. 
Dan komen er wel klachten. Bijvoorbeeld als ze de weg kapot rijden en wij moeten er met de tractor nog overheen.  
Afhankelijk van de schade die aan de weg ontstaan zou het misschien kunnen dat er schade aan materieel ontstaat. De bermen 
zijn hier ook niet zo goed. Als de vrachtwagens de berm nog meer kapot rijden kan dat ook risico´s voor het materieel opleveren. 
Stel dat je schade krijgt, dan zou je toch bellen of even langs gaan.  
 
 
Het betreft een heel groot project, we zijn maar een klein onderdeel ervan. Voor het project zal het niet veel impact hebben. 
Eventueel kan je met de hele straat iets betekenen, dan moet je met meer hetzelfde probleem hebben. Zelf heb je minder 
invloed als bijvoorbeeld de hele straat.  Als je alleen iets moet ondernemen dan denk je dat het toch geen zin heeft. Ik had er 
nog niet zo over nagedacht, dat er toch zoveel kan gebeuren. Het zal mogelijk allemaal netjes verlopen, maar je kent het bedrijf 
niet. Het moet een groot bedrijf zijn, omdat het nogal wat inhoudt. 
Het betreft een transportbeweging van ongeveer 33.000 vrachtwagens. 
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 Betrokkenheid 

10‘ 1. Op welke manier ben je bij het project 
betrokken? 

2. Welke mogelijkheden zijn er om je 
betrokkenheid voor het project in te 
zetten?  

3. Waarom zou je er wel of niet voor open 
staan om een dienst te leveren voor het 
project? 

4. Wat wil je dat daar tegenover staat? 

We zijn niet echt betrokken. De agrariërs in de straten dichterbij de ontgraving zullen directer betrokken zijn. 
 
Niet echt iets. 
 
 
n.v.t. 
 
 
n.v.t. 

 Toekomst 

10’ 1. Wat verwacht je van een de 
informatievoorziening in de toekomst? 

 
2. Wat had je achteraf eerder willen weten of 

willen kunnen of willen doen? 
 

De informatievoorziening zal ongeveer hetzelfde zijn, of misschien nog minder.  Vroeger werd alles besproken, beter overlegd 
aan de keukentafel, dan tegenwoordig. Dat is de maatschappij en je weet niet wat er gaat gebeuren. Het lijkt me wel beter als 
het allemaal meer besproken zou worden. Toen wij, voor de snelweg, vanuit Nieuwkuijk hier naartoe kwamen verwacht ik dat 
we wel beter geïnformeerd waren als nu. Je denkt er ook niet al te veel over na. Als ze eerder langs waren gekomen kan je ook 
eerder nadenken over de effecten voor ons. 
De mensen aan de Ruidigerdreef die moesten weg, die hadden geen keus. Het zijn ook familiebedrijven. Wat daar gebeurd is, er 
was geen opvolger en om dan nog een nieuw bedrijf te beginnen voor 10 jaar, dan weet je het ook even niet meer. Of je het had 
kunnen voorkomen, tja ik denk bijna van niet. De ene is er bevattelijker voor dan de andere. Als je in zo´n situatie beland is het 
ook afhankelijk van wat de mogelijkheden zijn die geboden worden. Je kunt dan bij de pakken neer gaan zitten of er een kans 
van maken. Als je jonger bent dan zal je er eerder de voordelen van in zien, dan wanneer je nog maar 10 jaar moet. Het is wel zo 
dat je uit je kennissenkring gehaald wordt. Als dat nu hier zou gebeuren zullen er ook boeren zijn die denken: ”wat moet ik nu 
doen?” 
Het is iets dat je niet kunt voorkomen, het plan ligt er, zo denk ik dat het zal gaan. Als je zegt dat je niet weg wilt, dan krijg je 
onteigening en krijg je nog maar een paar centen voor je bedrijf. Je kunt beter meewerken en regelen dat je wel iets fatsoenlijks 
terug kunt kopen. Je moet daar eerst even goed over na kunnen denken, voor hen is het de koop van een bedrijf en voor ons 
betekent het je leven omgooien. Het is ook niet niks om te zien dat wat er is opgebouwd, dan afgebroken wordt. Je ziet ook dat 
er mensen zijn die het melkquotum verkopen en alleen vleesvee gaan houden, maar daarvoor is het bedrijf eigenlijk ook niet 
opgebouwd. Door deze situaties, bijvoorbeeld ook als je weggekocht wordt, kunnen hele familieruzies ontstaan. Bedrijven, 
‘gekregen’ van de ouders, kunnen dan meer opleveren. Dan vraagt de familie zich af: “Wat krijgen wij daar nog van?” 
Voor de een is het een hele goede kans voor de ander niet. Een voorbeeld is een bedrijf dat nu voor twee zonen een eigen 
bedrijf heeft. Anders had er waarschijnlijk 1 zoon geen boer kunnen worden. Het is heel verschillend. De boeren zelf zijn ook 
allemaal verschillend. Onderling met de boeren wordt hier ook wel ooit over gesproken, maar het is meer een onderwerp voor 
als je ergens op de koffie bent. Ik denk niet dat de ‘uitvoering-voorbereiding’ van het werk in de gaten heeft wat voor gevolgen 
het op een bedrijf kan hebben. 

 Afronding 

5’ Wat wil je verder nog aan mij kwijt? 
 
Hoe heb je dit gesprek ervaren? 

Ik zou zo niet direct iets weten. De vragen zijn dingen waar je niet direct over nadenkt. 
 
Goed. 
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Interview belanghebbende HoWaBo en Moerputten Vlijmens Ven, Martens en Van Oord 30-04-14 

Tijd Vraag Antwoord 

5’ Intro gesprek 
 

Het betreft project HoWaBo Moerputten Vlijmens Ven. 
Wij voeren zowel het ‘HoWaBo’ gedeelte uit als ‘Blues in the Marshes’. Voor alle werkzaamheden hebben ze tot eind 2017 de tijd. We voeren het 
omgevingsmanagement zelf uit, ze hebben geen aparte omgevingsmanager ingeschakeld. Er zijn werken waar ze wel een aparte omgevingsmanager 
hebben, dit is afhankelijk van de omgeving waarbinnen het werk plaatsvindt.  
Straks in de uitvoering pakt de uitvoerder en de projectleider er ook een gedeelte omgevingsmanagement bij. 
Ik ben projectcoördinator, dan heb je nog een projectleider voor de realisatie en een uitvoerder. 
Er is niet echt een overdracht moment, je praat elkaar continue bij. Het is prettiger als je het met een paar man kan organiseren en je het niet alleen 
hoeft te regelen. Je kunt sparren en makkelijker overdragen als je op vakantie gaat. Voor dit werk hebben we ook een apart telefoonnummer. Die 
telefoon heb ik of de projectleider. Het is niet zo dat degene met de telefoon ook het probleem moet oplossen, daar wordt onderling afstemming over 
gevonden. Het project betreft de methode best value procurement.  

 Algemeen 

10’ 1. Wat versta je onder 
informatievoorziening 
bij dit project? 

 
 
 
2. Wat is je ervaring 

hiermee? 
 

1. Het is nog een beetje zoeken binnen dit project. In het begin is er een informatieavond geweest vanuit het waterschap waarin de aannemer is 
geïntroduceerd. Over hoe, wat, waar en wanneer en ook wat betreft verkeersveiligheid. Echt de belangrijke dingen voor de omgeving. Bij klachten of 
problemen kunnen ze bij ons terecht. Er is ook een informatieruimte, er is een paaswandeling geweest en er komen nog meer wandelingen. Een 
zomeravondwandeling en een snertwandeling. Het is nog een beetje kijken hoe je de omgeving het beste kan informeren. De opkomst was minimaal 
(4pers). Het publiceren van de wandeling kan mogelijk nog beter, maar de agrariërs komen niet naar een dergelijke activiteit. Zij zijn persoonlijk 
benaderd. De verwachting is dat bij het rijden van de vrachtwagens meer vragen gaan komen.  
2. We zijn nog een beetje zoekende naar de juiste aanpak van informatievoorziening. Van de wandelingen wordt meer verwacht, meer opkomst. 
Waarschijnlijk wordt dit vanzelf meer als het werk in uitvoering is. De mensen die er bij de paaswandeling bij waren vonden het een leuk initiatief. Dan 
komen er ook nog brieven naar omwonenden en publicaties in krantjes. Mensen in de straat worden ook telefonisch geïnformeerd. Nog niet alle 
mensen zijn nu geïnformeerd, we hebben nu de mensen gehad waar we het snelste werkzaamheden moeten gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld de agrariër 
waar we nu op het erf staan met de keet en het infocentrum. Alle pachters zijn telefonisch benaderd. Bij deze pachters zat er in het begin wat ruis op 
de lijn, omdat er bij de grondverwerving was aangegeven dat zij tot het moment van inrichten de grond nog mochten gebruiken. Voor de aannemer is 
dat het startmoment en voor de boer het moment van afgraven. Daar zijn nu afspraken over gemaakt met de agrariërs. Een verkeerde inschatting kan 
zo al veel werk opleveren. Voor de rest van het werk is het wel fijn dat het nu gebeurt, omdat er nu tijd was om het nog op te lossen. Het levert nog 
geen vertraging op, kost wel energie.      

 Belangen/invloed 

10’ 1. Wat is je belang bij de 
uitvoering van het 
project?  

 
 
 
 
 
 
2. Hoe is je belang geborgd 

1. We moeten 450.000m
3
 grond afgraven en afvoeren. We willen geen ellende hebben met de afvoer. In overleg met de gemeenten (Den Bosch, Vught 

en Heusden) worden hier afspraken over gemaakt. De gemeente Heusden heeft de meeste verkeersdruk van de werkzaamheden. De transportroute 
loopt door de gemeente Heusden. En er wonen 10 boeren aan deze route en daar moeten we geen ellende mee hebben. Je moet blijven rijden in de 
tijd dat je bij problemen naar een oplossing aan het zoeken bent. De route wordt vastgesteld en daar moeten de vrachtwagens dan door.  
Overlast is onoverkomelijk.  
Voor bijna alles is ook één richtingsverkeer ingesteld, de wegen zijn nogal smal en passeren is dan niet wenselijk. De belangrijkste bron van overlast is 
ook het transport. De grond is nog niet allemaal kwijt (65%), er wordt nu gekeken naar grondafzet dichtbij, dan heb je de meeste winst. 450.000m

3
 is 

voor de aannemer een hoeveelheid waarmee ze gewend zijn om te werken. Ze hebben ook een aparte afdeling grondstromen (5 personen), die zijn 
alleen maar bezig met het organiseren van de grondstromen.  
2. In de aanbieding zijn al een aantal dingen meegenomen, zoals het één richtingsverkeer. Je gaat om de tafel met de gemeenten, je probeert dit al voor 
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in dit project? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Wat gebeurt er indien 

dit belang(en) geschaad 
wordt(en)? 

4. Welke invloed heb je op 
het project? 

 

de gunning te doen. Daarin moet je een keuze maken, het kan zijn dat het contractueel niet mag. Het gaat er dan om voor de opdrachtgever dat niet 
iedereen met belanghebbenden gaat praten. Dat is dan voor iedereen hetzelfde uitgangspunt. Voor de berekeningen ben je al wel in het gebied 
aanwezig en dat valt omwonenden natuurlijk ook op. Het kan dan voorkomen dat zij een gesprek met jou aangaan. Het is dan wel eens zoeken naar wat 
wel en niet kan.  
In de concretiseringsfase moet de aannemer aantonen dat hun aanbieding ook daadwerkelijk kan. De opdrachtgever gaf bij dit project aan dat zij het 
belangrijk vonden dat in deze fase al afstemming met de gemeente plaatsvond. De start van de concretiseringfase kan je eigenlijk al start 
werkvoorbereiding noemen. De voorbereiding kost hierin veel geld. Het betreft de voorselectie, inlichtingen, workshop BVP. Hier moet je bij zijn. Dit 
voortraject is ook een beetje een spel om het project en de concurrentie af te tasten.  Je moet dan een prijs en 6 A4tje tekst inleveren. In deze tekst 
moet precies staan wat ze willen horen. Je blijft in de voorbereiding aan een dergelijk document sleutelen. Daarna krijg je nog de interviews. Daarin zit 
ook nog de nodige voorbereiding. Het is ook belangrijk dat iedereen die meedoet met het interview alle ins en outs van het werk kent. Iemand even van 
te voren bijpraten, dat lukt niet. In de concretiseringsfase staan de andere partijen in de wacht, voor als het deze aannemer niet zou lukken. Voor de 
concretiseringsfase is 6 tot 8 weken gereserveerd, dit is niet haalbaar, gezien de hoeveelheid werk. Als je de concretiseringsfase klaar hebt dan ken je 
het werk van binnen en van buiten, zodat je eigenlijk al klaar bent voor de uitvoering. Er moeten dan alleen nog kleine dingen uitgezocht worden. Je 
hebt bij BVP best veel voorbereidingskosten, maar na de concretiseringsfase ben je klaar voor het werk. Bij een RAW bestek maak je een ontwerp en 
dan begint het pas na de aanbesteding. Omdat je dan niet getoetst kan worden bij een interview moet je bij RAW veel meer documenten indienen, 
waardoor deze fase net zo lang duurt en net zoveel kost. Bij BVP maak je het plan in de concretiseringsfase, dus als je niet de aannemer wordt dan ben 
je ook het geld van de uitwerking niet kwijt, bij RAW is dat wel het geval. Een nadeel is dat aannemers ervaring krijgen met het soort vragen van de 
opdrachtgever en daarop in kunnen spelen. Hierdoor hoeft het nog niet het geval te zijn dat de beste aannemer het werk krijgt, maar de beste 
verkoper. Daarnaast zijn er ook kleinere aannemers die niet zoveel tijd in de voorbereiding kunnen steken. De BVP aanpak geeft aannemers wel de 
ruimte om zelf met ideeën te komen. Daarin is het dan wel de kunst om je plan ook goed te verwoorden/verkopen. 
3. Je kunt met veel dingen mee, maar je moet er bij veranderingen wel voor zorgen dat het werk door kan. Bijvoorbeeld de route omgooien, dat kan, 
maar dan moet er wel voor gezorgd worden dat dit geen vertraging oplevert. Het werk moet door kunnen. Daarnaast is de uitvoeringstijd wel 4 jaar, 
maar het daadwerkelijke transport is 40 a 60 weken rijden. Het is wel belangrijk dat je wel kan gaan rijden als er vraag naar grond is. Vrijheid is afzet is 
belangrijk (handel) 
4. Nu hebben wij de leiding en heeft het waterschap een toetsende rol. Het is hierin wel beter om het allemaal gezamenlijk af te blijven stemmen. 
Bijvoorbeeld de gemeente Vught kwam met een rapport over de verminderde levensduur van de wegen na de transportbewegingen en wilden dat de 
aannemer alle wegen zou gaan opknappen. Dan moet je bekijken hoe je dat kan oplossen en wat er wel of niet bij het project hoort. De wegen hier in 
de polder zijn nu al allemaal afgeschreven. Het waterschap gaf ook aan dat dit niet tot de taak van de aannemer behoort. Hierover moet nog een 
overleg met de aannemer, waterschap en gemeente gepland worden.  

 Behoefte (aan informatievoorziening)  

10’ 1. Hoe wil je gedurende het 
project geïnformeerd worden? 

2. Met welke frequentie wil je 
geïnformeerd worden? 

3. Wat gaat er goed? 
4. Wat kan beter? 

1. Met de opdrachtgever op reguliere basis, een wekelijkse risico rapportage en eens in de 4 weken leveren wij een voortgangsrapport aan en is 
er overleg. Met de omgeving moet je ook ooit door het verhaal heen luisteren. Je moet de kern te pakken krijgen. Je wilt als er een 
klacht/verbeterpunt is eigenlijk langs gaan, omdat je dan meer informatie krijgt als met een klachtenformulier o.i.d. Ook achtergrondinformatie 
over de locatie/omwonenden kan handig zijn. Je kunt hier dan op inspelen. Je moet voor een goede communicatie kunnen meedenken in jezelf 
inleven in de mensen. 
2. Continue contact. Niet blijven wachten tot een overlegmoment. 
3. Interactie en de sfeer met zowel de opdrachtgevers als de omgeving. 
4. (De opkomst van de wandelingen) Het gaat goed. Het is nog afwachten wat er komt als het werk in uitvoering gaat. 

 Risico's 

10’ 1. Indien je voldoende geïnformeerd 
wordt, welke voordelen heeft dit voor 

1. Zolang je geïnformeerd wordt heb je  grip op vervelende situaties. Je kunt snel inspringen en zaken direct oppakken. Als je dingen niet 
weet of niet direct oppakt dan loop je het risico dat je klachten blijft krijgen. (notoire  klagers) 
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het project? 
2. Wat zijn de belangrijkste risico's voor 

het project indien je niet voldoende 
geïnformeerd wordt? 

3. Indien je niet voldoende geïnformeerd 
wordt, welke stappen zal je dan 
ondernemen? 

4. Wat denk je dat de stappen voor het 
project betekenen?   

2. Risico’s voor het transport. Als het transport niet door kan gaan dan heb je een probleem.  
3. Je gaat eerst met degene die de klacht heeft gebracht in gesprek. Bijvoorbeeld iemand die naar school moet langs de transportroute. 
Met deze mensen ga je in gesprek en op zoek naar de kern van het probleem. Daarna ga je op zoek naar een oplossing en  navragen of 
de oplossing ook goed is. De oplossing moet niet de projectdoelstellingen/mijlpalen in gevaar brengen. Als dat wel zo is dan ga je in 
overleg met de opdrachtgever.  
4. Niks. Je pakt het op en lost het op. De ene keer doet de projectleider dat of de projectcoördinator. Het is pas vervelend als het buiten 
de invloedsfeer van de aannemer gaat. Je kunt veel zelf, maar ook dat kost geld en je wilt ook niet de hele tijd naar de opdrachtgever 
moeten stappen. 

 Betrokkenheid 

10‘ 1. Op welke manier ben je bij het project 
betrokken? 

 
 
2. Welke mogelijkheden zijn er om je 

betrokkenheid voor het project in te 
zetten?  

 
3. Waarom zou je er wel of niet voor open 

staan om een dienst te leveren voor het 
project? 

 
 
4. Wat wil je dat daar tegenover staat? 
 

1. Het is wel even zoeken, maar als je vanaf inschrijving erbij zit dan weet je alle ins en out. En ook veel achtergrond en contact met de 
opdrachtgever. De uitvoerder komt later. Informatie wordt in dit stadium al wel enigszins doorgegeven zodat hij/zij alvast op de hoogte 
is. De uitvoerder weet niet in de eerste week alles. Als die dan net in de eerste week op een lastige plek moet beginnen, dan heb je een 
ander startpunt. De projectleider is echt voor buiten, realisatie en planning. De projectcoördinator is voor de omgeving etc. Bij 
Rijkswaterstaat houden ze  vast aan IPM rollen. Vanuit de aannemer zijn er ooit te weinig mensen betrokken en heb je dan meerdere 
rollen, bij kleinere projecten. Bij grotere projecten heb je wel die splitsing. 
Het is fijn om van begin af aan betrokken te zijn, maar voor de realisatie is het in sommige gevallen ook wel eens handig om pas later 
betrokken te zijn. Die hebben nog geen relatie  met de omgeving en kunnen ooit wat makkelijker de belangen van het project 
verdedigen. 2. Er af en toe klusjes bij doen dat komt voor. Bijvoorbeeld niet alleen de grond leveren, maar ook even uitspreiden. 
3. Soms past het niet, afhankelijk van tijd en soort werk, of heb je de middelen niet. Je moet een afweging maken. Dit vergt coördinatie 
en planning. Bijvoorbeeld op een ander project moest wat straatwerk verlegd worden en kabels en leidingen. Als het dan alleen maar 
werk is wat wij ook moet uitbesteden en er is geen tijd voor dan gaat het niet. Dit is echt een afweging per vraag. Bijvoorbeeld ook het 
bommen en explosieven verhaal. Wij zijn geen a gecertificeerd bedrijf, maar als wij wel de coördinatie en de planning regelen, dan 
kunnen we zelf bepalen wanneer ze waar gaan onderzoeken en heeft dit voordeel voor ons project. 
4. Dat het geen impact heeft op de eigen werkzaamheden. Het blijven behalen van je mijlpalen en coördinatie.  

 Toekomst 

10’ 1. Wat verwacht je van een de 
informatievoorziening in de toekomst?  

 
 
2. Wat had je achteraf eerder willen weten of 

willen kunnen of willen doen? 
 

Meer animo voor de wandelingen. Dat het infocentrum beter bezocht wordt. Mogelijk ook andere doelgroepen die een 
rondleiding willen, Natuurmonumenten, de Vlinderstichting. Meer informatie voor omwonenden tijdens de uitvoering. Digitale 
informatie voorziening, twitter bijvoorbeeld, is nog lastig. Dit wordt wel steeds meer gebruikt. Je wilt hierop zeker negatieve 
berichten voorkomen. Afspraken vastleggen is belangrijk, omdat je dan ook op contractafspraken kan terugvallen. 
De impact van de pachters was van te voren niet voorzien. Daarin moet je ervaring met de omgeving opbouwen. We informeren 
de omwonenden nu in een vroeg stadium om problemen te voorkomen. Als je dat niet doet, dan weet je mogelijk niet tijdig 
genoeg wat er leeft in de omgeving en met welke factoren nog rekening gehouden moet worden. Zoals bijvoorbeeld het 
fietsende meisje.  

 Afronding 

5’ 1.      Wat wil je verder nog aan mij kwijt? 
 
 
 
2.     Hoe heb je dit gesprek ervaren? 

1. Nee, ik denk dat je aan de hand van de vragen wat betreft de omgeving alles een heel eind hebt aangeprikt. Vroeger bij de 
RAW bestekken deed de uitvoerder omgevingsmanagement erbij. Nu ga je iedereen af, vroeger gebeurde dat niet. Het werk 
wordt nu heel breed getrokken, ook omdat het een naam heeft. Omgevingsmanagement is heel locatie specifiek en locatie 
afhankelijk. 
2. Prima gesprek, de vragen raken wel het goede. Ook de projecten waarbinnen de interviews gedaan worden zijn goed. 
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Interview opdrachtgever HoWaBo en Moerputten Vlijmens Ven, Waterschap Aa en Maas 22-04-14 

Tijd Vraag Antwoord 

20’ Intro gesprek 
 

Medewerker  Bouw en Civiel op de afdeling Ontwerp en Realisatie. Het betreft project HoWaBo Moerputten Vlijmens Ven. 
Dit project heeft 3 doelstellingen vanuit de vraagspecificatie: 

1. Waterberging;  
2. Flora en fauna, LIFE en natte natuurparel; (opgesplitst vanwege subsidieaanvraag) 
3. Uitvoeren van omgevingsmanagement, onderverdeeld in 4 subdoelstellingen: een veilige verkeersomgeving, maximale 

ontlasting van het gebied, zorgvuldige communicatie met de omgeving en bescherming bermen en wegen. 
In de vraagspecificatie zijn plafondbedragen opgenomen, deze krijgen ze voorafgaand aan de inschrijving te zien. Uiteindelijk is 
het project aanbesteed voor een veel lager bedrag.  
Het betreft een EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) aanbesteding, volgens de methode Best Value Procurement 
(hierna: BVP). Deze werkwijze werkt ook met fictieve kortingen, hiervoor is een verdeelsleutel opgenomen. 
Vraag aan aannemer 
Martens en Van Oord (hierna: MvO) heeft dit project gegund gekregen. Voorafgaand aan de gunning zijn ook interviews 
gehouden met de omgevingsmanager, ecoloog en projectmanager van de verschillende aannemers. Bij MvO is de ecoloog net 
voor de gunning naar een ander bedrijf gegaan, dit is netjes gemeld. Hierop hadden ze bij MvO hoge punten gescoord. MvO 
heeft toen een andere ecoloog aangewezen en na gesprekken met de nieuwe ecoloog was deze zorg weggenomen. Aan het eind 
van deze fase worden de plannen, prijs en interviews beoordeeld en komt de beste uit de bus.  
Plan van de aannemer 
In de concretiseringfase moet de aannemer aangeven hoe en wat. Dan maakt de aannemer, die het beste uit de bus is gekomen, 
een plan van aanpak. Bij dit project dus alleen MvO. Bij Best Value Procurement (hierna: BVP) begint het nu pas voor de 
aannemer, dit is anders dan bij een EMVI aanbesteding wanneer er direct een gunning komt. BVP is wel EMVI, maar hierbij is de 
aannemer in de lead. Ook voor directievoering en toezicht. Je haalt de expert uit het veld die alles beheerst en overziet. Dat is de 
filosofie. Dit is wel even wennen, wanneer is het voor de aannemer en wanneer toch voor het waterschap. Bij het opstellen van 
het plan van aanpak moet je het wel heel bont maken wil je het werk niet gegund krijgen na deze fase. Dit plan maakt ook deel 
uit van de aanbestedingsstukken. Dus: aanbestedingsstukken is inclusief interviews en plan van aanpak. Aan al deze stukken 
moet de aannemer voldoen. In de praktijk betekent dit doen wat je beloofd hebt. 
 Het plan van aanpak wordt tussentijds ter controle aangeboden aan het waterschap en opmerkingen van het waterschap 
kunnen dan worden aangepast/toegevoegd. (Deze min of meer gezamenlijke opstelling van het pva neemt ongeveer 2 a 3 
maanden in beslag. De voorbereiding duurt hierdoor langer, maar daarna kan het waterschap zich terugtrekken. Het waterschap 
zal dan alleen nog haar zorg uitspreken en de aannemer het laten oplossen. Dit terugtrekken is lastig, af en toe val je ook nog 
terug in je oude gewoonten.  
De aanpak volgens BVP is eerst getest bij een eenvoudiger project, herstel stuwen in de Lage Raam, om er feeling bij te krijgen. 
Er zijn heel veel actoren bij dit project. De aannemer heeft onder andere hiervoor een keet, informatiecentrum, geplaatst. Ze 
geven in het pva ook aan wat ze allemaal gaan doen in de omgeving, zoals keukentafelgesprekken, paaswandeling, app en een 
klachtenformulier. Ze doen er alles aan om de omgeving te informeren.  
In het verkeersmanagement, onderdeel van omgevingsmanagement, hebben ze de rijroutes opgenomen en ook de routes waar 
ze niet komen. Met daarbij een uitleg waarom voor bepaalde routes is gekozen.  
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 Algemeen 

5’ 1. Wat verstaat je onder 
omgevingsmanageme
nt? 

2. Wat is je ervaring met 
omgevingsmanageme
nt? 

 
 
 
 
 
3. Wat is het doel van 

omgevingsmanageme
nt? 

1. Waterschap Aa en Maas heeft er nog geen doelstelling voor. Het is een benaming van wat we al jaren doen, een nieuwe term. Je wilt een werk 
uitvoeren waar de omgeving tevreden over is. De mate van tevredenheid is afwachten, omdat je nooit iedereen tevreden kan maken. 
Omgevingsmanagement moet ervoor zorgen dat belanghebbenden zoveel mogelijk tevreden zijn, ondanks de definitie 'NIMBY, not in my backyard'. 
2. Tijdens de voorlichtingsavond in Vlijmen zijn de reacties van de belanghebbenden meegevallen, er waren ongeveer 90 belangstellenden. Het was 
allemaal best positief. En een mooie opkomst. 
Wel was er even een onhandige inschatting van de aannemer over de gronden welke in eigendom zijn van de provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en Waterschap Aa en Maas. Deze gronden waren verpacht. De pacht is opgezegd en tijdens het interview met de aannemer is 
gezegd dat de grond zolang mogelijk gebruikt mag worden, omdat het een meerjarig project is. Toen ging het gerucht dat de aannemer de gronden aan 
een loonwerker, niet uit het gebied afkomstig, had verpacht. Dit leverde stress op bij de agrariërs. Het huis was te klein. Het waterschap kon dit probleem 
wel gemakkelijk loslaten en bij MvO laten. Het waterschap en Natuurmonumenten hebben toen hun zorg uitgesproken bij de aannemer, vanwege het 
risico als je nu al de mensen tegen krijgt, de belofte niet na komt, is dat niet goed voor de voortgang van het project. De aannemer heeft dit opgelost 
door meteen een brief naar de agrariërs te versturen met de mogelijkheid voor een regeling om de grond zo lang mogelijk te kunnen gebruiken. Het 
waterschap heeft niet de illusie om alle boeren tevreden te kunnen houden, maar wel de intentie. De aannemer zag hiervan direct het gevaar in van de 
boeren tegen je te kunnen krijgen.  
3. Dat er sprake is van zo min mogelijk overlast voor omwonenden, weggebruikers en belanghebbenden. 

 Contractvormen (UAV-GC?) 

5’ 1. Welke contractvorm wordt bij dit 
project gebruikt? 
 

2. Wat zijn binnen uw organisatie de 
meest gebruikte contractvormen? 

 
3. Wat wordt er verwacht van 

omgevingsmanagement bij 
geïntegreerde contractvormen? 

1. Best Value Procurement (Dit project is niet de eerste met Best Value Procurement, maar wel de eerste met een grote impact op de 
omgeving). 
2. BVP niet! Volgens bestekken, laagste prijs of EMVI gunnen. Het waterschap heeft niet de intentie om BVP bij alle projecten toe te passen, 
maar alleen als je echt op zoek bent naar een expert of wanneer je de zorg uit handen wilt geven. Het is een goed systeem voor grote 
projecten met veel invloed op de omgeving. Maak dan gebruik van de markt.  
Dan is er ook ruimte voor initiatieven vanuit de markt en is het zonde van de tijd als je alles zelf gaat uitwerken. Het grootste probleem bij dit 
project is de afvoer van de 500.000 m

3
 grond. Daar kan je als waterschap van alles voor regelen en dan komt er een aannemer met een beter 

idee. Bijvoorbeeld de constructie met een grondtransportband over de weg bij de Zuid-Willemsvaart. Dat is een goed voorbeeld van BVP. 
3. Omgevingsmanagement wordt alleen toegepast bij projecten met grote impact. 

 Belangen 

5’ 1. Wat is het belang van het waterschap 
bij de uitvoering van het project?  

2. Op wat voor manier is dit belang 
geborgd in het contract? 

3. Hoe zijn de omgevingseisen 
opgenomen in het contract? 

4. Wat gebeurt er indien dit belang(en) 
en de eisen van de omgeving 
geschaad wordt(en)? 

1. Er moet 4,5 mln. m
3
 extra waterberging gerealiseerd worden. En de natuurontwikkeling/natuurdoelstellingen moeten gehaald worden. 

2. Daar is het hele plan op geschreven. Bij een traditioneel bestek is het wel belangrijk om dat te borgen en nu beschrijft de aannemer de 
processen. Of dat ook zo is moet nog blijken.  
3. Deze zijn aan het begin geïnventariseerd en in de aanbesteding meegenomen. (Mutual Gains Appraoach, MGA-1 en 2, is voorafgaand 
aan het project gedaan, helemaal vanuit de voorbereiding, hier horen ook bedrijfsverplaatsingen en dergelijke bij). Het plan is een 
vertaling van alle eisen en compromissen. Het is niet een op een opgenomen, je kunt niet zien welke plannen van wie afkomstig zijn. 
4. Bij problemen hoort de belanghebbende dit aan te geven en moet de aannemer dit oplossen. Het waterschap kan haar zorg, indien het 
niet lukt, uitspreken naar de aannemer. Het waterschap gaat niet zeggen dat iets moet.  
Manier van benaderen, zorg uitspreken en aangeven dat de aannemer de expert is. Dat is iets wat je moet aanleren.  
Dit is onderdeel van de BVP systematiek, het waterschap heeft begeleiding gehad om de BVP systematiek eigen te maken.  
De aannemer heeft ook een escalatieplan. Hierin is opgenomen wie met elkaar de lijntjes heeft. Een beslisboom. Er moet voorkomen 
worden dat er met het bestuur van het waterschap geschakeld moet worden.   
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 Invloed 

5’ 1. Welke invloed heeft het project op 
de omgeving? 

2. Wat betekent dat voor de actoren? 

Zeer grote impact, zowel bij de voorbereiding als tijdens de uitvoering. Denk aan grondgebruik, grondtransporten, aanpassing 
leefomgeving, de waterhuishouding veranderd etc.  
Zie 1. 

 Behoefte (aan informatievoorziening)  

5’ 1. Waarover wil je gedurende het 
project geïnformeerd worden? (ligt 
vast in contract?) 

2. Hoe wil je geïnformeerd worden? 
3. Met welke frequentie wil je 

geïnformeerd worden? 
 

4. Wat is de taakverdeling in het 
communiceren? 
 

5. Wat gaat er goed? 
 

6. Wat kan beter? 

1. Veiligheid staat voorop! De aannemer is bijvoorbeeld bezig om voor 1 specifiek geval een fietsroute te bedenken, omdat zij een klein 
stukje langs de rij route moet fietsen. Voor haar en haar ouders is zelfstandigheid belangrijk. Ook moet er gekeken worden naar rij 
snelheid en dergelijke. 
2. Direct, zo snel mogelijk. Niet door een handhaver of politie geïnformeerd worden over bijvoorbeeld stillegging, maar eerder. Dat is het 
ergste wat er is.  
3. Er is 1x per week overleg met de uitvoerder en 1x per 3 a 4 weken projectoverleg met een grotere groep. En tussendoor nog 
rechtstreeks contact. Straks als het werk begint worden deze gesprekken intensiever. Nu zijn ze nog in de opstartfase, voorbereiding. 
4. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor de aannemer, voor alle contacten aangaande het werk. De aannemer heeft wel rechtstreeks 
contact met de afdeling communicatie voor bijvoorbeeld persberichten, daar hoeft hij niet tussen te zitten. Ook om voor de aannemer 
duidelijkheid te scheppen, er komen namelijk nogal veel mensen met een Aa en Maas logo op het werk. 
5. We zijn net bezig, maar de contacten met de betrokkenen en de voortvarendheid waarmee de aannemer al met iedereen een gesprek 
of contact heeft geeft een goed gevoel. Of dat zo blijft als de vrachtwagens komen moet nog blijken, maar nu is het goed. 
6. Nog niets. 

 Risico's 

5’ 1. Wat zijn de belangrijkste risico’s 
indien het omgevingsmanagement 
niet goed plaatsvindt? 

2. Hoe is het risico geborgd in het 
project? 

3. Wat heb je preventief (in het contract) 
geregeld? 

4. Indien het goed gaat welke voordelen 
heeft omgevingsmanagement voor 
het project? 

5. Wat zou je nog meer willen doen, 
knelpunten?  
 

1. Opstand uit de omgeving en de tegenwerking die je dan krijgt. Het is een hechte gemeenschap. Ons kent ons. Voorkom een negatieve 
spiraal. Als iedereen het goed vind trek je de laatste ook nog wel over de streep, maar als er een negatief gevoel heerst dan verergert dat 
alleen maar. De pers zou dat dan ook nog kunnen aanwakkeren. Goed contact met de omgeving is heel belangrijk. 
2. Hierop is het omgevingsmanagement gebaseerd. Neem de omgeving serieus en laat de omgeving meedenken. Breng ze ook snel op de 
hoogte over wat er gaat gebeuren. 
3. Dat staat in het plan, bijvoorbeeld de wandelingen etc. 
4. Alles. Daar valt of staat het project mee. Als het omgevingsmanagement niet goed wordt uitgevoerd dan kan je nog zo’n mooie natuur 
hebben, maar dan heb je daar als waterschap nog tientallen jaren problemen mee. Ook voor de toekomst. Een negatief gerealiseerd 
project blijft ook na realisatie nog lange tijd negatief. Dit moet voorkomen worden. Je bent een overheid en dan zijn de mensen vaak al 
wantrouwend. 
5. Met de wetenschap van nu nog niets, misschien komt dat nog. Een van de grote punten die nog wel komt is dat er nogal wat wegen van 
belabberde kwaliteit liggen. Er zijn een paar wegen die helemaal aan gort gereden gaan worden door de grondtransporten. Die worden 
wel opgeknapt zodat ze weer veilig zijn, maar er zijn ook wegen die bijna zijn afgeschreven. Dat moet nog met de gemeenten, en partners 
worden afgesproken. Juridisch gezien is het een openbare weg, we mogen er gebruik van maken. Maar door dit transport leidt de weg wel 
erg veel. Met de gemeente Heusden  heeft de aannemer al contact, maar met de andere gemeenten, waar ook wegen liggen, nog niet. 
Daar zijn nog geen nadere afspraken over gemaakt.  

 Toekomst 

5’ 1. Wat verwacht je van 
omgevingsmanagement in de 
toekomst?  

 

1. Dat het een vast onderdeel van elk bestek /contract wordt. Dat er meer bewustwording van zaken is en dit vastgelegd wordt. Lastig om 
hiervoor een checklist/handvaten te maken, omdat ieder project zijn eigen belangen kent, elk project is anders. Er is nog niet echt een 
houvast. Dit is ook erg afhankelijk van wat voor soort overlast er bij een project komt kijken. (Stof, geluid, transport, wateronttrekking.) 
2. Nu nog niets, afhankelijk van de werkwijze des aannemers. Vanwege de BVP gedachten wel leren loslaten/terugtrekken. Dat moet je als 
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2. Wat had je achteraf eerder willen 
weten of willen kunnen of willen 
doen? 

waterschap willen en kunnen. Ideeën vanuit de markt kunnen ook goed zijn. Bijvoorbeeld de rioolgemalen werden altijd tot bovenaan van 
tegels voorzien. Waarom? Dat hebben we altijd gedaan. Maar dat is niet altijd meer relevant. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
is belangrijk.  

 Afronding 

5’ Wat wil je verder nog aan mij kwijt? 
 
Hoe heb je dit gesprek ervaren? 
 

Alles is gezegd. Ik heb het op me af laten komen, niet van te voren doorgenomen. 
 
Het gesprek is goed gegaan, ik denk dat je ermee vooruit kan. De voicerecorder is mij ook niet tegengevallen. Leg hem niet 
tussen elkaar in, maar zoals nu een beetje verder weg. Voor vragen weet je mij te vinden. 
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Interview belanghebbende N617, Antea Group                                                                      02-05-14 

Tijd Vraag Antwoord 

5’ Intro gesprek 
 

Interview bij project reconstructie N617. Geïnterviewde heeft de rol van omgevingsmanager ingehuurd door de aannemer. 
Bij dit project is de provincie Noord-Brabant opdrachtgever en opdrachtnemer is aannemerscombinatie Rasenberg en Colijn. De aannemer heeft een 
omgevingsmanager ingehuurd. Vanuit het voorwerk, gedaan door de opdrachtgever is al een lijst met actoren samengesteld. Deze hoeft echter niet compleet te zijn. Er 
zijn ook actoren die pas bij de uitvoering naar voren komen.  
De provincie heeft nu ook een omgevingsmanager in dienst (zzp-basis). Die is wel bij dit project betrokken, maar alleen voor het onderdeel communicatie. In de 
praktijk is dit maar enkele uurtjes per week. Eventueel wordt nauw samengewerkt met de omgevingsmanager van de aannemer. (Ieder project heeft een eigen 
projectopzet)  
De provincie heeft een voorlopig ontwerp gemaakt en de aannemer moet dat uitwerken tot een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp. Vanaf het moment dat 
de opdracht in voorbereiding is wordt de omgevingsmanager erbij betrokken.  
 
Omgevingsmanagement wordt drukker in de uitvoering. In het voortraject is het voornamelijk druk met overleggen met bijvoorbeeld wegbeheerders, 
busmaatschappijen en hulpdiensten om hun voor te bereiden op wat er allemaal nog gaat komen. Het opstellen van het communicatieplan, nieuwsbrieven etc. Als je 
de uitvoering in gaat, krijg je contacten met de bewoners (tractor in de tuin e.d.). Dat is niet te plannen. Ze bellen vaak de omgevingsmanager rechtstreeks bij 
problemen, maar het kan ook zijn dat ze via de gemeente of provincie bellen. In dit project is het de bedoeling dat er rechtstreeks met de omgevingsmanager contact 
opgenomen wordt.  
Bij pieken in het omgevingsmanagement worden er indien nodig collega’s ingeschakeld om bij te springen. 
 
Omgevingsmanagement bestaat uit een aantal onderdelen. Sommige onderdelen zijn duidelijk afgebakend, zoals vergunningen en verkeersmanagement. Het 
onderdeel communicatie is lastig af te bakenen, het is veel omvattend. Het is lastig om aan de voorkant een inschatting te maken wat het kost. Het is afhankelijk van 
het soort project en wat de omgeving nodig heeft.  
  
Het is nog onduidelijk welke taken toebehoren aan de omgevingsmanager en welke taken behoren aan de uitvoerder of opdrachtgever. Dit moet eigenlijk duidelijk uit 
de offerte naar voren komen. Alle neuzen moeten dezelfde kant op wijzen.  

 Voorstellen en even neuzelen 
Aanleiding: afstudeeropdracht opleiding land- en watermanagement te Velp  bij Antea Group. 
Doel: Inventarisatie van de belangen , invloed en informatiebehoefte met bijbehorende risico’s.  
Proces: semigestructureerd interview door middel van open vragen, luisteren, samenvatten en doorvragen 
Procedure: 1,5 uur gesprekstijd, notuleren. 
Afspraken: vertrouwelijkheid, anonimiseren antwoorden, terugkoppeling resultaten 

 Algemeen 

10’ 1. Wat versta je onder 
informatievoorziening 
bij dit project? 

 
 
2. Wat is je ervaring 

hiermee? 

1. De onderwerpen die onder omgevingsmanagement vallen: verkeersmanagement – vergunningen – kabels en leidingen – archeologie – niet 
gesprongen explosieven - stakeholder management en communicatie. Communicatie is dus slechts een onderdeel van omgevingsmanagement. 
Communicatie is heel breed, omwonenden, provincie, Rijkswaterstaat, wegbeheerders etc. Het is hierin de vraag bij wie de verantwoordelijkheid ligt, 
ook bekeken vanuit bovengenoemde onderwerpen.  
  
2. Het is heel belangrijk om goede projectafspraken te maken. Bovengenoemde onderwerpen kan je niet allemaal alleen doen. Voor bijvoorbeeld kabels 
en leidingen of vergunningen wordt een specialist ingezet. Dit is niet altijd iemand van Antea Group, bijvoorbeeld kabels en leidingen doet de aannemer 
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 zelf. Dit is afhankelijk van de afspraken in het contract. Inhuur op regiebasis is een goede optie om te voorkomen dat de hoeveelheid werk buiten 
proportioneel wordt. (intern belangrijk) 

 Belangen/invloed 

10’ 1. Wat is je belang bij de 
uitvoering van het project? 
 

2. Hoe is je belang geborgd in dit 
project? 
 

3. Wat gebeurt er indien dit 
belang(en) geschaad 
wordt(en)? 

 
 
 
4. Welke invloed heb je op het 

project? 

1. Voor de aannemer voornamelijk een financieel belang. Vanuit het contract ook zo min mogelijk hinder voor de omgeving en de duurzaamheid 
van het project. Beloftes zijn opgenomen in het plan van aanpak. Het betreft een kort en hevig project. In de zomer een aantal hevige, maar korte 
afsluitingen. Er zitten 3 grote kunstwerken in: 2 tunnels en een rotonde. Het bouwen van de kunstwerken duurt enkele maanden. Om die hele 
periode de weg af te sluiten geeft enorm veel hinder. Daarom hebben ze bij de tunnels een bypass en bij de rotonde een tijdelijke rotonde 
eromheen gemaakt. Het belang betreft een gezamenlijk belang voor aannemer en opdrachtgever.  
2. Het belang van de aannemer en de opdrachtgever (zo min mogelijk hinder) is geborgd in het plan van aanpak van de aannemer. Daarnaast is 
het aanstellen van een omgevingsmanager vastgelegd, die vervult de functie van aanspreekpunt voor de omgeving.   
3. Dan kunnen er klachten uit de omgeving komen. De omgevingsmanager is er om eventuele klachten direct op te lossen. De omgevingsmanager 
is er voor het belang van zowel de aannemer als de belanghebbenden. Bijvoorbeeld: de stoplichten van de tijdelijke fietsoversteek vallen uit, dan 
wordt er vaak naar de calamiteitentelefoon gebeld of direct naar de provincie en wordt er direct naar een oplossing gezocht. De omgeving wordt 
wel steeds mondiger, ze weten ook beter wat er wel en niet mag en ze maken eerder bezwaar, het is ook daarom van belang afspraken goed vast 
te leggen.  
4. Als omgevingsmanager probeer je de rust te bewaren en overleg te regelen. Je gaat met zijn allen bekijken wat er mogelijk is. Ook probeer je 
vroegtijdig te zorgen voor informatievoorziening.   

 Behoefte (aan informatievoorziening)  

10’ 1. Hoe wil je gedurende het 
project geïnformeerd 
worden? 

2. Met welke frequentie wil 
je geïnformeerd worden? 

3. Wat gaat er goed en wat 
kan er beter? 
 

1. Extern: Direct. Wel afhankelijk van de urgentie. Het liefst per mail, omdat het dan direct vast ligt. Intern: Goed communiceren met de uitvoerder, 
het is belangrijk dat je tijdig op de hoogte bent van geplande werkzaamheden, zodat je de omgeving ook op tijd kan informeren. Je ontkomt niet altijd 
aan hinder, maar je moet mensen voorbereiden op hinder.  
2. Extern en intern meteen als er iets speelt. Tijdens de uitvoering moeten er vaak dingen op het laatste moment gebeuren. Dit geeft een 
spanningsveld tussen uitvoering en omgeving. Het dus heel belangrijk dat de omgevingsmanager snel geïnformeerd wordt. Zodat zaken vooraf 
gepland en geregeld kunnen worden met de omgeving. Je moet de contacten met de omgeving in het voortraject opbouwen, zodat je bij conflicten 
vindbaar bent voor de omgeving en snel kan handelen. Bijvoorbeeld bij het onverwacht overschrijden van het onttrekkingsdebiet bij een bemaling, 
dan moet je snel kunnen schakelen met het waterschap. 
3. Het (voor)overleg met de betrokken partijen gaat goed met bijvoorbeeld de busmaatschappijen, gemeenten en hulpdiensten. Er moet wel beter 
gekeken worden welke partijen hierbij horen te zijn, omdat er ook partijen zijn die je in dit stadium nog niet direct nodig hebt, maar in het vervolg 
wel. (bijvoorbeeld het waterschap bij een bronnering, het is dan van belang al een goede relatie te hebben opgebouwd.) 
Snellere schakeling en informatie vanuit de uitvoerder. En de rolverdeling moet duidelijk zijn. 

 Risico's 

10’ 1. Indien je voldoende geïnformeerd 
wordt, welke voordelen heeft dit 
voor het project? 

2. Wat zijn de belangrijkste risico's 
voor het project indien je niet 
voldoende geïnformeerd wordt? 

3. Indien je niet voldoende 
geïnformeerd wordt, welke 
stappen zal je dan ondernemen? 

1. Als je goed geïnformeerd bent kan je sneller handelen, hierdoor kunnen problemen worden voorkomen. Bijvoorbeeld als je door de 
uitvoerder geïnformeerd wordt kan je sneller naar de omwonende handelen en worden problemen voorkomen. "Voorkomen in plaats van 
genezen" 
2. Meer kans op bezwaar of vergunningen/toestemmingen die je niet op tijd krijgt.   
3. Meteen de uitvoerder aanspreken. Je hebt met zijn allen het belang van zo min mogelijk hinder naar de omgeving. Het betreft een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hier is het ook voorgekomen dat een agrariër zelf actie heeft ondernomen door een barricade op de weg 
te plaatsen, dit wil je voorkomen. Deze agrariër had ondanks dat er al contactgegevens waren uitgewisseld zelf het heft in handen genomen. 
4. Dit geeft weerstand vanuit de omgeving. Kan hinder/vertraging opleveren. Of zelfs ongelukken, verkeerstechnisch moet ook de tijdelijke 
situatie goed geregeld zijn, anders kan het sluipverkeer opleveren. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld op gevaarlijke verkeerspunten illegaal 
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4. Wat denk je dat de stappen voor 
het project betekenen?   

gaan afdraaien en dat levert dan weer gevaarlijke situaties op. Mensen worden hierin ook mondiger, je kunt het nog zo goed regelen, maar als 
mensen het niet willen dan trekken ze toch hun eigen plan. 

 Betrokkenheid 

10‘ 1. Op welke manier ben je bij het project 
betrokken? 

2. Welke mogelijkheden zijn er om je 
betrokkenheid voor het project in te zetten? 
 
  

3. Waarom zou je er wel of niet voor open 
staan om een dienst te leveren voor het 
project? 

 
4. Wat wil je dat daar tegenover staat? 
 

1. Als omgevingsmanager ingehuurd door de aannemer. 
2. Bijvoorbeeld een loonbedrijf waarvan wij de grond wilden gebruiken. Met hem is een overeenkomst gesloten dat wij zijn land 
mogen gebruiken in ruil voor de inzet van zijn diensten bij het project. Bij de rotonde in de buurt zit een reparatiebedrijf voor 
vrachtwagens, bij hem kunnen ze eventueel ook reparaties laten doen aan materieel.  
Als omgevingsmanager heb je een neutrale rol. Je fungeert als tussenpersoon voor de aannemer en de omgeving. 
 
3. Vanwege een stukje eigen belang of in ruil voor iets (diensten/grond). Het brengt ook werkgelegenheid mee voor aannemers in 
de buurt, omdat af en toe onderaannemers worden ingezet. Bijvoorbeeld de repro in Sint-Michielsgestel, die de tekeningen en 
folders kan drukken. 
4. Het is vaak niet alleen maar goodwill. Er zijn wel mensen die weten wat een dergelijk  werk inhoud en die vragen dan wel minder 
terug in verhouding van wat de aannemer aan hen vraagt. Hoe meer men betrokken is hoe beter het gaat. Je moet voorkomen dat 
je iemand passeert. Bij de politie is dat weer anders, hun wil je bijvoorbeeld extra laten sanctioneren tegen sluipverkeer, maar zij 
moeten niet het gevoel krijgen voor jou karretje gespannen te worden. Je moet niet te veel vragen, eerst zelf maatregelen treffen.  

 Toekomst 

10’ 1. Wat verwacht je van een de 
informatievoorziening in de toekomst?  

 
 
 
 
 
2. Wat had je achteraf eerder willen weten of 

willen kunnen of willen doen? 

Het blijft belangrijk. De omgeving wordt steeds mondiger. Ik hoop dat iedereen meer ervaren wordt. Het is een overgang van 
contractvormen en dat is wennen. Van RAW bestekken naar UAV-gc contracten. Zodra men meer met geïntegreerde 
contractvormen werkt hoop ik dat iedereen meer vooruit gaat kijken op de planning en dat de ervaring die we nu op doen in de 
toekomst gebruikt kan worden. Ook voor de omgeving is dat wennen. Bijvoorbeeld: in het begin maak je jezelf bij de actoren 
bekend, maar dan zijn er nog mensen die je niet weten te vinden. De omgeving is nog gewend aan de contacten met de 
uitvoerder of opdrachtgever. 
 
Meer en sneller informatie van de uitvoerder en intern een beter contract, een duidelijke afbakening van de taken. 

 Afronding 

5’ Wat wil je verder nog aan mij kwijt? 
 
Hoe heb je dit gesprek ervaren? 

Als me nog meer informatie te binnen schiet zal ik het doorgeven. 
 
Leuk gesprek, goede vragen ook. En ook goed dat hier onderzoek naar gedaan wordt. Kennisdeling is belangrijk intern, maar 
ook met de externe partijen. 
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Interview opdrachtgever N617, provincie Noord-Brabant                                                       24-4-14 

Tijds-
indicatie 

Vraag Antwoord 

5’ Intro gesprek 
 

De geïnterviewde is technisch manager van project "reconstructie N617". Hij doet omgevingsmanagement erbij, ze hebben 
geen aparte omgevingsmanager. Wel een afdeling communicatie die bijvoorbeeld de besprekingen tijdens de bijeenkomsten 
doet en contact heeft met de politiek. Dingen die tijdens het werk naar voren komen handelt hij af. Het er even bij doen is niet 
altijd makkelijk, het is niet te plannen. De opdrachtnemer moet het omgevingsmanagement eigenlijk oppakken, maar omdat 
het plan al 10 jaar bezig is vanuit de voorbereiding is de omgeving gewend aan iemand van de provincie. Nu komt er ineens 
iemand vanuit de aannemer. De omgeving zit niet te wachten op een ander gezicht, maar iemand die ze al kennen. Bij 
problemen is het al snel goed als hij dan langs gaat. De provincie wordt serieuzer genomen en heeft de contacten in het 
verleden al opgebouwd. Voor de technisch manager is het niet altijd makkelijk, omdat hij toch nogal eens moet bijspringen. 
Inhuur vanuit de provincie, zou wel gescheeld hebben, maar dat haalt het hele idee vanuit de contracten weg, omdat je dan 
weer verantwoordelijkheden naar je toe haalt.  
Ook de omgeving moet wennen aan deze nieuwe aanpak. 

 Voorstellen en even neuzelen 
Aanleiding: afstudeeropdracht opleiding land- en watermanagement te Velp  bij Antea Group. 
Doel: Inventarisatie van de belangen , invloed en informatiebehoefte met bijbehorende risico’s.  
Proces: semigestructureerd interview door middel van open vragen, luisteren, samenvatten en doorvragen 
Procedure: 1,5 uur gesprekstijd, notuleren. 
Afspraken: vertrouwelijkheid, anonimiseren antwoorden, terugkoppeling resultaten 

 Algemeen 

10’ 1. Wat verstaat je onder 
omgevingsmanagement? 

 
 
 
 
2. Wat is je ervaring met 

omgevingsmanagement? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Wat is het doel van 

omgevingsmanagement? 

Alles wat raakvlakken heeft met actoren, inclusief gehinderden, wat niet technisch is. Gehinderden in de breedste zin van het 
woord. Er is een lijst met ‘alle’ actoren, maar daarin is altijd opgenomen dat de lijst mogelijk niet compleet is, zodat daar geen 
rechten aan ontleend kunnen worden door de aannemer indien er klachten komen van iemand die niet op de lijst staat. 
Bijvoorbeeld: er is een mountainbikeroute die over de N617 loopt. Straks is de oversteek van de mountainbikeroute afgesloten. 
Het is nog maar de vraag of de aannemer hier iets voor geregeld heeft. De route moet aangepast worden.  
 
Voorheen deed de projectingenieur omgevingsmanagement erbij, de begeleiding. Nu is er een term voor. Het is voor de 
projectingenieur raar dat iemand het omgevingsmanagement doet zonder technische ervaring, omdat het toch een technische 
uitvoering betreft. Als je technische ervaring hebt, dan kun je meer. Je kunt dan sneller bij bewoners aangeven of iets mogelijk 
is, in plaats van aangeven dat het nagevraagd moet worden. In grote projecten kan je als projectingenieur niet alles zelf doen, 
maar in bijvoorbeeld dit project denkt hij dat het nog wel te doen zou zijn voor één persoon. Het is nog behapbaar. Het gaat echt 
om de hoeveelheid invloed op de omgeving, niet om de grootte van het project. Voor de uitvoering is dat wel goed in te 
schatten. In deze laatste fase van dit project zijn er weinig aangrenzende bewoners, dat was bij fase 1 en 2 wel het geval. Fase 1 
en 2 was een RAW bestek. Zelf hebben ze toen al aangegeven dat het handig is als iemand uit het verleden 
omgevingsmanagement erbij gaat doen, vanwege de opgebouwde relaties. 
 
Het verzachten en zoveel mogelijk voorkomen van hinder. En alle belangen afwegen. Wensen opnemen in de contracten bij de 
grondaankopen. In de uitvoering is ook nog wel iets te regelen voor de omwonenden, maar wel binnen marges. Er is veel te 
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doen geweest over landbouwverkeer vanuit huizen aan de parallelweg. Het doel is fietsers en eventueel landbouwverkeer, dus 
geen doorgaand verkeer. Een oplossing hiervoor is een landbouwsluis. Landbouwers gaven toen aan dat ze altijd met de auto 
naar hun percelen gaan. Ze willen een 10 een 8 is dan niet goed genoeg. Dit vergt inleving in de wensen van de buren. Op 
informatie avonden kan dit hoog oplopen. In de grondaankopen moeten de afspraken zijn vastgelegd, zoals de aanleg van 
dammen met duikers of ontvangen afgegraven grond. Dit wordt ook nog een keer benadrukt bij de informatie avonden.    
 
Belangrijk is mensen zo snel mogelijk informeren. Bijvoorbeeld ook het uitzetten van de grondaankopen. Want als de paaltjes 
staan komen gegarandeerd vragen. Te ver uitgezet bijvoorbeeld. Er moet dan nog tijd zijn om dit uit te zoeken en af te 
stemmen. 

 Contractvormen (UAV-GC?) 

5’ 1. Welke contractvorm wordt bij dit project 
gebruikt? 
 

2. Wat zijn binnen jou organisatie de meest 
gebruikte contractvorm? 

 
 
 
 
 
 
 
3. Wat wordt er verwacht van 

omgevingsmanagement bij geïntegreerde 
contractvormen? 

 

Via EMVI criterium, engineering en construct, UAV-gc. Het vorige weggedeelte is gedaan met een RAW bestek. Belangrijk hierin 
was de afsluitperiode.  
 
Nu is het UAV-gc tenzij… 
Van 'boven' wordt UAV-gc opgelegd, maar voor sommige projecten moet je dat niet willen. Dit project was ook al voorbereid als 
RAW bestek. Er was al een DO. Het zou op de markt komen om te vragen: “Wie maakt hier een bestek voor?”. En toen werden 
ze teruggefloten, we doen het anders. De tekeningen zijn toen aangepast om nog wat vrijheden te geven. Dat is een politieke 
keus. Nu krijgen ze wel vaak de vraag van Rasenberg en Colijn, hoe hadden jullie dat bedacht? Ze mogen dat dan niet zeggen, 
maar geven wel een suggestie. Dit contract is eigenlijk een UAV-gc contract met RAW randjes, omdat er wel enkele duidelijke 
voorwaarden zijn. Alleen de technische uitwerkingen en de kunstwerken zijn vrij. Voor de rotonde alleen de 
uitvoeringsmethode, het ontwerp en de ligging was al vastgelegd. 
 
Je hoopte zelf als projectingenieur minder te hoeven doen, een ontlasting, maar vanuit de omwonenden wordt nog regelmatig 
naar iemand van de provincie gevraagd, omdat zij de wegbeheerder zijn en de afgelopen 10 jaar al contacten met de omgeving 
hebben opgebouwd. Daarnaast wil je het project samen met de omgeving en aannemer realiseren, zonder rechtszaken.   
Je hoopt dat de markt met nieuwe slimme dingen komt. Hier is dat bijvoorbeeld de tijdelijke rotonde. Deze partij was de enige 
met een tijdelijke 2 strooks rotonde. En dat is erg goed voor de doorstroming. Dat leverde voor de gunning een hoge score op. 
Er zijn ook voorbeelden van UAV-gc contracten waar erg vaak naar de rechtbank wordt gelopen, maar hier hebben ze meteen 
gezegd dat ze dat niet willen, maar echt samen het werk willen maken en veel informeel contact willen. Samen ook concept 
stukken maken, aanpassen en daarna pas definitief vastleggen. Een doel is dan ook om tot een efficiënte samenwerking te 
komen. 

 Belangen 

10’ 1. Wat is het belang van de organisatie/bedrijf 
voor de uitvoering van het project?  

 
2. Op wat voor manier is dit belang geborgd in 

het contract? 
 
 
 
 

Het betreft groot onderhoud en het duurzaam en veilig inrichten van de weg. De aanleg van een turborontonde en het 
vervolmaken van de primaire fietsroute vanuit Schijndel naar ‘s-Hertogenbosch. 
 
Deze werkzaamheden staan in het contract, hier draait het om. En daarbij zo min mogelijk hinder veroorzaken. In het plan van 
aanpak van de aannemer is het omgevingsmanagement opgenomen. Dat was eigenlijk het hoofditem, er moet ook nog een 
werk gemaakt worden. Vroeger werd gewoon een boot over de weg getrokken en zo was de weg tijdelijk afgesloten.  Fase 2 is 9 
weken afgesloten geweest, voor deze fase is een periode van 9 dagen afsluiting gepland. Het is ambitieus. De asbestvoegen in 
het beton moeten namelijk verwijderd worden. Dit kost veel tijd. Voorheen mocht je dit beuken en in het werk laten zitten. Net 
na de gunning van fase 2 werd bekend dat het gesaneerd moest worden. Daar heeft het een vertraging van 3 weken opgeleverd. 
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3. Hoe zijn de omgevingseisen opgenomen in 

het contract? 
 
 
4. Wat gebeurt er indien dit belang(en) en de 

eisen van de omgeving geschaad 
wordt(en)? 

De aannemer heeft bij een test al ervaren dat het tegenviel. 
 
Bijzonderheden zijn als bijlage opgenomen bij de contracten, bijvoorbeeld het verwijderen van een schuurtje met asbest. Dit 
komt ook in de vraagspecificatie en daarna in het plan van aanpak van de aannemer. In het programma relatics (tool aannemer) 
worden de afspraken door de aannemer op het werk vastgelegd, een werkdocument. 
 
Eerst zoveel mogelijk informeel benaderen. Lukt dit niet dan worden zaken vastgelegd in waarnemingsformulieren en kan 
gewerkt worden met boetepunten. 

 Invloed 

5’ 1. Welke invloed heeft het project op de 
omgeving? 

 
2. Wat betekent dat voor de actoren? 

 

Het gaat goed. Het vergt ook afstemming met andere projecten, zoals de aanpassingen aan de A50. Beide wegen tegelijk 
afsluiten is niet wenselijk. De afsluiting vindt plaats in de schoolvakantie. 
 
Met name verkeershinder. Dit is even lastig, maar het wordt uiteindelijk een verbetering van de bestaande situatie. Het zijn 
onoverkomelijke werkzaamheden die gedaan moeten worden.  

 Behoefte (aan informatievoorziening)  

10’ 1. Waarover wil je gedurende het project 
geïnformeerd worden? (ligt vast in 
contract?) 

 
 
2. Hoe wil je geïnformeerd worden? 

 
3. Met welke frequentie wil je geïnformeerd 

worden? 
 

4. Wat is de taakverdeling in het 
communiceren? 
 

5. Wat gaat er goed? 
 
 

6. Wat kan beter? 
 

Over risico’s, deze zijn opgenomen in een top 10, vanuit risicosessies en over de planning. De aannemers die het werk niet 
gegund hebben gekregen zitten daar ook bovenop. Dat bijvoorbeeld de afsluiting niet 3 weken langer duurt dan gepland, zonder 
dat hier een boete voor word opgelegd. Dan hebben zij ook reden tot klagen. Door de afstemming met de afsluiting van de A50 
zijn ze een week naar achteren geschoven. Dat hebben ze heel goed moeten vastleggen, dat het niet een vertraging van het 
werk is, maar alleen een noodzakelijke afstemming. 
 
Informeel en in overlegvormen, risico en contractoverleg. 
 
Continue. Niet voor ieder wissewasje, maar wel als er iets is. 
 
 
Projectmanager – contractmanager - technisch manager (incl. omgeving) - communicatiemedewerkster (politiek, folders etc.). 
 
 
Het sturen moet losgelaten worden en dat is wennen. Het betreft een andere manier van werken en dit bevalt ook goed. Je 
moet wel duidelijk omschrijven wat je hebben wilt, omdat je anders bij het beheer allemaal verschillende zaken hebt.  
 
Het gaat eigenlijk best goed. Omissies die in het contract zitten zijn producten van derden welke niet goed worden uitgevoerd, 
bijvoorbeeld bij het rooien van bomen. De vraag is dan tot hoever je erbij betrokken bent. Wie heeft dan de regierol? Je kunt als 
opdrachtgever niet alles controleren, omdat je dan het werk net zo goed zelf had kunnen doen. Het werkt op basis van 
vertrouwen. Als er dingen opnieuw moeten, dan kost dat geld. Het regievoeren zoals het idee is dat is moeilijk, omdat je 
sommige fouten had kunnen voorkomen als je het anders had gedaan. Dat zijn verbeterpunten. 
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 Risico's 

10’ 1. Wat zijn de belangrijkste risico’s indien het 
omgevingsmanagement niet goed 
plaatsvindt? 
 

2. Hoe is het risico geborgd in het project? 
 

 
 
3. Wat heb je preventief (in het contract) 

geregeld? 
 

4. Indien het goed gaat welke voordelen heeft 
omgevingsmanagement dit voor het 
project? 
 
 

5. Wat zou je nog meer willen doen, 
knelpunten?  
 

Imagoschade, als het in de krant komt dan is dat toch een probleem, artikelen kloppen ook vaak niet. Positieve berichten 
worden vaak toch nog zo gebracht dat er iets negatiefs in zit. Bijvoorbeeld de uitkijktoren, dat er niemand op stond. Ze hadden 
een foto gemaakt zonder dat er iemand op stond. Gisteren stonden er nog 30 schoolkinderen.  

 
In de risico top 10 staan alle beheermaatregelen, faalkans x risico. Als een risico voor de opdrachtnemer is dan hebben we een 
probleem en moeten we 'de toren' in (politiek) en dat willen we niet. Er is geen potje voor deze problemen, dan moet opnieuw 
geld aangevraagd worden.  

 
De risico top 10. 
 
 
Indien het project uit meerdere fasen bestaat kan het voor de vervolgfasen snelheid opleveren. Mogelijk zelfs versoepeling 
voor de grondaankoop. De factor tijd in het voortraject is groot, voornamelijk bij de grondaankopen. Een leuk voorbeeld is de 
tijdelijke rotonde, die is al beter dan de bestaande weg was. De positieve reactie die dit opleverde kwamen alleen al veelvuldig 
binnen via het intranet van de provincie.  
 
In het voortraject, als de provincie nog aan zet is, al bij de omgeving aangeven wie het omgevingsmanagement gaat doen, 
zodat vroegtijdig aan de relatie met de klant gewerkt kan worden. Het opstellen van het contract kost veel tijd. Ook dat moet 
allemaal al met de actoren worden afgestemd.  

 Toekomst 

10’ 1. Wat verwacht je van 
omgevingsmanagement in de toekomst?  

 
2. Wat had je achteraf eerder willen weten of 

willen kunnen of willen doen? 
 

Dat het belangrijker wordt. De omgeving wordt steeds mondiger. Afstemming met de omgeving is ook leuk om te doen. 
 
 
Nu nog niet echt iets. Het is redelijk uniek om het hele proces (vanaf 2007) mee te maken en dat is ook mooi. 
 

 Afronding 

5’ Wat wil je verder nog aan mij kwijt en hoe heb je 
dit gesprek ervaren? 

Ik vind het heel leuk, erg goede vragen en ik hoop dat je er iets mee kunt.  
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Interview opdrachtgever sanering, gemeente Oldambt                                                        29-04-14 

Tijds-
indicatie 

Vraag Antwoord 

5’ Intro gesprek 
 

Dit betreft het project sanering voormalig gasfabrieksterrein te Winschoten. 
Ik ben beleidsadviseur Milieu binnen het cluster Ruimtelijke zaken van de gemeente Oldambt en projectleider van dit project. 
Ik ben ook betrokken geweest bij het saneringsproject van de voormalige vuilstort aan de Meidoornlaan. Een project dat veel in 
het nieuws is geweest vanuit met name de bewoners. Bewoners hadden zich verenigd in een stichting. Mede door deze 
ervaring en het spreiden van risico’s (o.a. aangaande lucht, bereikbaarheid) is nu gekozen voor een design en construct contract 
in plaats van een traditioneel RAW bestek.  
 
Belangrijke actoren zijn onder andere het ziekenhuis, bewoners en evenementen vanuit de binnenstad (RUN in de sporthal en 
Nacht van Winschoten). Het projectgebied ligt ook vol met kabels en leidingen die voor de ontgraving eerst omgelegd moeten 
worden. Het ziekenhuis gaat verhuizen naar een andere locatie. De sanering van de parkeerplaats, gaat plaatsvinden nadat het 
ziekenhuis verhuisd is. Omdat dit gedeelte heel dicht bij het ziekenhuis ligt. 
Het is belangrijk om vanaf het begin te communiceren. In het voortraject zijn de bewoners ook al geïnformeerd. 
 
De wethouder heeft een speech gehouden bij de bijeenkomst. Een toepasselijke tekst: Gas geven, gas terugnemen en wat er 
zoal tussen zit .  

 Voorstellen en even neuzelen 
Aanleiding: afstudeeropdracht opleiding land- en watermanagement te Velp  bij Antea Group. 
Doel: Inventarisatie van de belangen , invloed en informatiebehoefte met bijbehorende risico’s.  
Proces: semigestructureerd interview door middel van open vragen, luisteren, samenvatten en doorvragen 
Procedure: 1,5 uur gesprekstijd, notuleren. 
Afspraken: vertrouwelijkheid, anonimiseren antwoorden, terugkoppeling resultaten 

 Algemeen 

10’ 1. Wat verstaat je onder 
omgevingsmanagement? 

 
 
 
 
2. Wat is je ervaring met 

omgevingsmanagement? 
 
 
 
 
 
 

Omgevingsmanagement is in eerste instantie de communicatie, goed in gesprek zijn, elkaar weten te vinden en ook sturend 
handelen (pro actief). Aan de voorkant zelf al nadenken over mogelijk vraagstukken. Zoals het uitlaten van de hond, 
calamiteitennummers, plaatsen van de vuilnisbak etc. Bij directe belanghebbenden is persoonlijk contact geweest en de overige 
belanghebbenden zijn door middel van een bijeenkomst geïnformeerd. Voornamelijk in de pauze en tijdens het napraten hoor je  
goed wat er leeft in de omgeving. Je moet je dan ook tussen de mensen opstellen en benaderbaar zijn.  
 
Door andere projecten ook wijzer geworden in verschillen van aanpak. Bij de vuilstort waren ook gezondheidsrisico’s, dat leeft 
nu bij deze sanering nog niet. Uit de risicobeoordeling is hier naar voren gekomen dat er ook geen risico’s voor de 
volksgezondheid zijn. Ten tijde van de sanering van de vuilstort werd er in Noord-Brabant bij een sanering uranium 
aangetroffen. Daar werden de mensen hier dus ook ongerust over. Daar is toen onderzoek op uitgevoerd, mede ook om de  
mensen gerust te stellen. Daarnaast is communiceren altijd twee kanten op. Mensen moeten elkaar begrijpen en het ook willen 
begrijpen. Bij imagoschade krijg je ook de vragen voor bijvoorbeeld waardevermindering van de woningen. (wat er bij de 
verkoop echter niet uit is gekomen).  
Er is ook een verschil in koop en huur woningen in de omgeving. Eigenaren van koopwoningen zullen ook opkomen voor hun 



Pagina | 61  
 

 
 
 
3. Wat is het doel van 

omgevingsmanagement? 

bezit. Hier wordt bijvoorbeeld door de monitoring van een peilbuis nabij hun bezit gemonitord dat er geen verontreinigd 
grondwater hun kant op stroomt. Hierdoor worden de eigenaren gerustgesteld. En zo probeer je ook goodwill te creëren.  
 
Mensen meenemen in het project, zodat je een grote kans van slagen hebt en de doelen naar ieders tevredenheid kan bereiken. 
Zowel met de actoren in het gebied als het bestuur en de pers. 

 Contractvormen (UAV-GC?) 

5’ 1. Welke contractvorm wordt bij dit project 
gebruikt? 
 

 
 

2. Wat zijn binnen uw organisatie de meest 
gebruikte contractvormen? 

 
 
 
 
 
3. Wat wordt er verwacht van 

omgevingsmanagement bij geïntegreerde 
contractvormen? 

UAV-gc, design en construct. Dit is bij bodemsaneringen het eerste project dat zo wordt aangepakt binnen de gemeente. Arcadis 
verzorgt hier de contractbegeleiding en met hun is gekeken hoe dit project het beste kon worden aangepakt. Met name 
vanwege de te verwachten geuroverlast (teerachtige geuren) en de complexe situatie met betrekking tot de bereikbaarheid van 
onder andere het ziekenhuis en de binnenstad. 
 
Dat wordt per project bekeken door de inkoopafdeling eventueel met behulp van de inhuur van kennis op het gebied van 
aanbesteden. Afhankelijk van het geldbedrag dat er voor staat. Daarnaast is er een raamcontract met ingenieursdiensten 
waaruit geput kan worden.  
Dit project was nog net voor de afsluiting van het raamcontract. Hierdoor kon Arcadis de contractbegeleiding blijven doen, dat 
was ook efficiënter, omdat zij al bekend waren met dit project vanuit de voorbereiding. Deze aanbesteding is wel met 
voorselectie gedaan, ook omdat het voor de inschrijvers veel tijd kost. Deze voorselectie was een loting, met enkele 
voorwaarden. 
 
Staat weergegeven in het contract, onderdeel W34 van de vraagspecificatie. Antea is nu bezig om het communicatieplan 
definitief te maken, de gemeente en het ziekenhuis checken dit plan ook voor goedkeuring. Je kijkt als opdrachtgever en het 
ziekenhuis ook mee naar de uitgaande stukken (zoals nieuwsbrieven), samen met de voorlichter, om te bekijken of het stuk 
goed is, de boodschap goed overkomt en verzonden kan worden. Antea doet hiervoor wel de voorbereiding. Er is gestart met 
een feestje c.q. starthandeling voor de omgeving. Dit was nog georganiseerd door de gemeente. De uitnodiging hiervoor heeft 
de gemeente ook opgezet, de gemeente weet ook hoe deze bewoners het liefst uitgenodigd worden, in dit geval met een 
persoonlijke kaart of brief.  Anderen willen weer per mail geïnformeerd worden. Het is prettig om dit vooraf te weten, zodat je 
het op de mensen kunt afstemmen. 

 Belangen 

10’ 1. Wat is het belang van de organisatie/bedrijf 
voor de uitvoering van het project?  

 
2. Op wat voor manier is dit belang geborgd in 

het contract? 
 

3. Hoe zijn de omgevingseisen opgenomen in 
het contract? 

 
 
4. Wat gebeurt er indien dit belang(en) en de 

eisen van de omgeving geschaad 
wordt(en)? 

Hoofddoelstelling: zo duurzaam en efficiënt mogelijk gebruik maken van de bodem. En het aanpakken van de sanering. Voor het 
gebruik van de bodem zijn verschillende klassen. Zoals kwaliteit ‘wonen’ of ‘industrie’.  
 
Dat is de (sanerings)doelstelling van het contract. Bij ons weten zit nu alles erin. Misschien dat er in de loop van het proces nog 
iets komt, maar de wisselwerking is nu goed en dat kan je samen bespreken. 
 
Zie W34, vraagspecificatie, en alles moet eerste ter toetsing worden aangeboden aan de contractbegeleider en daarna aan de 
projectgroep. En uiteindelijk komt hier het akkoord op vanuit de gemeente. Vanuit de nieuwsbrief wordt aangegeven dat Antea 
de communicatie gaat doen, dus een extra gezamenlijk bezoek is niet nodig. Je moet het dan ook kunnen loslaten.  
 
Het contact is nu goed. Stel toch, dan kan men contact zoeken met de politiek/pers. De eerste stap is echter een gezamenlijk 
gesprek met Antea en anders de gemeente. 
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 Invloed 

5’ 1. Welke invloed heeft het project op de 
omgeving? 

 
2. Wat betekent dat voor de actoren? 

Geuroverlast / bereikbaarheid / de bewoners van de verontreinigde tuinen zullen er nog meer van merken.  
 
 
Zie bovenstaand. 

 Behoefte (aan informatievoorziening)  

10’ 1. Waarover wilt u gedurende het project 
geïnformeerd worden? (ligt vast in 
contract?) 

 
2. Hoe wilt u geïnformeerd worden? 

 
3. Met welke frequentie wil je geïnformeerd 

worden? 
 

4. Wat is de taakverdeling in het 
communiceren? 
 

5. Wat gaat er goed? 
 

6. Wat kan beter? 
 

Van belang zijnde zaken. 
 
 
 
Daar zijn afspraken over gemaakt en ook tijdens het bouwoverleg. Als een bewoner ergens mee zit dan weten ze mij te vinden. 
 
Afhankelijk van de zwaarte van het voorval. (dit moet de ontvanger van de boodschap inschatten) 
 
 
Eerst Antea, het is een gc contract en het stokje is nu overgedragen, daarna de opdrachtgever. 
 
 
De nieuwsbrief is uit.  
 
Het concept van de nieuwsbrief moest deels aangepast worden aan het format van de gemeente. Er moest een goede structuur 
in komen. Het is hierin ook belangrijk dat de opzet niet te technisch is, maar echt geschreven is voor de bewoners. De gemeente 
heeft hiervoor een cursus burgergericht schrijven gevolgd. Het is ook belangrijk om de herkenbaarheid van zowel opdrachtgever 
als uitvoerder hierin te laten teugkomen. 

 Risico's 

10’ 1. Wat zijn de belangrijkste risico’s indien het 
omgevingsmanagement niet goed 
plaatsvindt? 
 

2. Hoe is het risico geborgd in het project? 
 

3. Wat heb je preventief (in het contract) 
geregeld? 
 
 
 
 
 

4. Indien het goed gaat welke voordelen heeft 
omgevingsmanagement dit voor het 

Politieke afbreuk – imagoschade, ook voor de bewoners zelf, geen draagvlak, vertraging. Het is mooi als je met elkaar op het 
einde kan zeggen dat je tevreden terug kijkt op het project. En dat er, misschien niet naar ieders tevredenheid, maar 
weloverwogen beslissingen worden genomen. 
 
Dat zit in de aanbestedingsformat van deze contractvorm. 
 
De eisen ten aanzien van de risico´s zitten in het contract, je moet constant op voorhand alert zijn. En met de actoren in het veld 
contact houden. Een bijkomstigheid is dat er in de directe omgeving huizen waren ondergelopen tijdens een wolkbreuk. Op 
dergelijke buien is de capaciteit van de riolering niet berekend. Nu zien deze bewoners dit als een kans om direct de riolering 
aan te pakken. Je moet echter eerst het vervolg van de riolering op orde hebben om dit op te kunnen lossen. Hierin moet je dus 
ook een keuze maken. Het niet direct meenemen van de riolering is voor de bewoners niet direct een leuke boodschap, maar 
financieel gezien wel noodzakelijk. Het stuk riolering onder de kruising wordt wel meteen meegenomen, vanwege de nu 
logistieke voordelen. 
 
Het grootste voordeel is dat het soepeler verloopt. Onrust en verstoring in het veld kan vertragend werken. En ontevredenheid, 
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project? 
 

5. Wat zou je nog meer willen doen, 
knelpunten?  
 

je wilt geen ontevreden burgers in je gemeente. 
 
 
Nee, dan hadden we dat in het contract opgenomen. Voor nu zit het er allemaal in. We hebben dit goed aan de voorkant 
bekeken. 

 Toekomst 

10’ 1. Wat verwacht je van 
omgevingsmanagement in de toekomst?  

 
 
 
 
2. Wat had je achteraf eerder willen weten of 

willen kunnen of willen doen? 

Dat het steeds belangrijker gaat worden. Want de burger wordt steeds mondiger en ook vanwege de sociale media. 
Bijvoorbeeld in de gemeente twitteren ook de burgemeester en de clusterdirecteuren. Bijvoorbeeld de starthandeling wordt 
getwitterd. We zijn ook bezig met de versterking van de binnenstad. Vanuit de provincie is daar ook geld voor vrijgekomen. 
Daarvoor is een heel actieplan voor gekomen en er is ook een  informatiepunt van de gemeente  gecreëerd. Hier zijn de 
projecten binnen de gemeente weergegeven. Een dergelijke winkel is laagdrempeliger om binnen te lopen dan het 
gemeentehuis. 
 
Nee, alles is bewust en weloverwogen bedacht. Gedurende het project is het belangrijk om iedereen tijdig te informeren. 

 Afronding 

5’ Wat wil je verder nog aan mij kwijt? 
 
Hoe heb je dit gesprek ervaren? 

Succes met je studie. 
 
Zeer plezierig. 
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Interview belanghebbende sanering, Ommelander Ziekenhuis Groep                               28-04-14 

Tijds-
indicatie 

Vraag Antwoord 

5’ Intro gesprek 
 

Dit betreft het project bodemsanering voormalig gasfabrieksterrein te Winschoten. 
Er zijn nog wel wat verbeterpunten op het communicatievlak te vinden, bekeken vanuit de gemeente, het ziekenhuis en Antea 
Group. Vanuit techneuten gezien, willen we gewoon aan het werk. De gemeente is veel nauwlettender bezig met het bekijken 
waar rekening mee gehouden moet worden. Deze discussie is nu binnen het project aan de gang. Tot hoever moet je gaan met 
communiceren en wat kan je gewoon uitvoeren. Het werk stinkt gewoon, je moet het niet mooier maken dan het is.  
 
OW-Monit: Wordt waarschijnlijk na de bouwvak opgestart. Op de bijeenkomst op 21 mei wordt hier ook uitleg over gegeven 
aan de belanghebbenden. Het is belangrijk dat dit systeem in simpele taal wordt uitgelegd, bijvoorbeeld de term snuffelpaal 
gebruiken. Ook kan je aangeven dat de eigen mensen er ook werken en hun veiligheid ook gegarandeerd moet worden. Over 
het real life meekijken van de omgeving wordt nog nagedacht, bijvoorbeeld via een link op de site van de gemeente. Werken 
met stoplichten zou dan een mogelijkheid kunnen zijn, je moet het begrijpelijk maken voor de omgeving. Voor de OK wordt dit 
ook zo gebruikt, groen is goed, bij oranje moet je op je hoede zijn en bij rood moet je de operatie afmaken en stoppen. 

 Algemeen 

10’ 1. Wat versta je onder informatievoorziening 
bij dit project? 

 
 
 
 
 
2. Wat is je ervaring hiermee? 

 

Het ziekenhuis is belanghebbende, tussen de 800 en 1200 medewerkers, die allemaal denken: “Wat gebeurt er allemaal?”.  De 
zusterflat ligt in de directe nabijheid en de buren, waarvan de tuinen ontgraven moeten worden ken ik erg goed. Je weet wat er 
speelt en wat er leeft. Je kunt het niet mooier maken dan het is, maar je moet natuurlijk ook wel zorgvuldig met de omgeving 
omgaan. Je moet goed de momenten wanneer je iets gaat communiceren bepalen en hoe je iets gaat communiceren. Sommige 
uitleg, gezien vanuit de technische kant, kan meer vragen oproepen dan beantwoorden, daarom goed afwegen wat je gaat 
communiceren. 
 
Bijvoorbeeld: op de locatie werd, ter voorbereiding, een trafo geplaatst. De buurman hield dit nauwlettend in de gaten. De 
buurman had gebeld dat de werkzaamheden gestopt waren, omdat het stonk. Dit kan vertraging opleveren. Er moet dus een 
goede lijn zitten in de communicatie, het moet duidelijk zijn wie wat doet en wanneer. In principe ligt de communicatie bij Ante 
Group en je moet oppassen dat niet iedereen gaat communiceren, omdat je dan niet meer weet wie wat heeft 
gecommuniceerd. En de omgeving went dan niet aan de nieuwe aanpak. Tijdens het bouwoverleg kunnen hierover onderling 
nog afspraken gemaakt worden. In het contract is ervoor gekozen om Antea Group de communicatie te laten doen. Je mist 
hierdoor wel de eventueel in het voortraject opgebouwde contacten met de omgeving. Dit moet je opnieuw opbouwen. In het 
voortraject moet je een goede afweging maken over het wel of niet zelf uitvoeren van de communicatie. Het is veel werk en 
moet zorgvuldig gebeuren. Eventueel een combinatie van de nieuwe communicatiemedewerker met degene uit het voortraject 
zou ook kunnen.  

 Belangen/invloed 

10’ 1. Wat is je belang bij de uitvoering van het 
project?  

 
 
 

Zeer groot. We willen de vervuilde grond weghebben voor de verkoop van de grond in verband met de verhuizing van het 
ziekenhuis. Ervoor zorgen dat gebruikers en het ziekenhuis er zo min mogelijk last van ondervinden. In deze omgeving valt 
geuroverlast erg op. Nu al bij de kleinste ontgravingen is er overlast, laat staan wat er nog komen gaat. Met communicatie moet 
je proberen grip op de omgeving te houden. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden van Enexis, zij leggen werkzaamheden stil als het 
stinkt en je komt 5 weken laten weer een keer aan de beurt. Dit levert veel vertraging en vragen op. Enexis nam door de 
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2. Hoe is je belang geborgd in dit project? 
 
 
3. Wat gebeurt er indien dit belang(en) 

geschaad wordt(en)? 
 
 
4. Welke invloed heb je op het project? 
 

uitgestelde werkzaamheden met het openliggende gat wel parkeerplaatsen in beslag, dit is erg lastig voor het ziekenhuis. Het is 
dus belangrijk dat externe partijen gewoon door kunnen werken. Ook de bedrijfsvoering van het ziekenhuis moet doorgaan. 
Bijvoorbeeld straks met het plaatsen van de damwand. Dit moet trillingvrij gebeuren, anders kunnen operaties geen doorgang 
vinden. Er moeten koolstof filters geplaatst worden, zodat de luchtjes  buiten blijven. Het ziekenhuis heeft een heel groot 
belang. Het ziekenhuis is een bedrijf, productie stil betekent geen inkomsten. In de risicoanalyse staat het ziekenhuis ook 
bovenaan. Een claim van een patiënt is kan hoog oplopen. 
 
In het contract, het betreft een gezamenlijk contract, wij zijn een deelgenoot van de gemeente. Vanaf het begin van het project 
zijn wij erbij betrokken.  
 
Je kunt het proces bijsturen tijdens besprekingen. We zitten er rechtstreeks bij. Dit risico zal meevallen, omdat overal controle 
op zit. Er zijn voorafgaand veel metingen gedaan. Belangrijk is het voorkomen van imagoschade en overlast. Je moet een 
betrouwbare partner blijven. Er is veel vertrouwen in Antea Group. 
 
We zitten in de projectgroep. Grote invloed, wij staan boven aan de lijst. We zijn er continue bij betrokken. Er is heel goed 
overleg met elkaar. Arcadis zit er nog bij als controlerende instantie, zij beoordelen of alles volgens de afspraken verloopt. 
‘Afspraak is afspraak’ en er zijn korte lijnen. 

 Behoefte (aan informatievoorziening)  

10’ 1. Hoe wil je gedurende het project 
geïnformeerd worden? 

 
 
2. Met welke frequentie wil je geïnformeerd 

worden? 
 

3. Wat gaat er goed? 
 
 

4. Wat kan beter? 
 
 
 
 
 
 

Bij de bouwvergaderingen. En we kunnen inloggen in een afgeschermde project map. Hier komt alle informatie aangaande het 
project in te staan. Direct bellen en mailen en blijven zorgen voor korte lijnen. De unit van Antea Group komt op het terrein te 
staan.  
 
2 wekelijks overleg, mogelijk wordt dit geïntensiveerd bij de daadwerkelijke uitvoering. Indien er iets mis gaat, dan direct 
informeren en onderlinge afstemming bereiken.  
 
Je moet je weg vinden in de manier van verslaglegging, afspraken etc. ; bouw/techniek versus overheid. Je bent er deelgenoot 
van en neem hierin een open houding aan en geef aan wat je vindt. 
 
Het veiligheid- en communicatieplan is doorgenomen en er zijn nog enkele tips en tools aangegeven. Dit wordt nog aangepast. 
Over de voorlichting wordt overeenstemming bereikt. De ervaring bij de aanpak van de gasfabriek in Appingedam is er al, je 
moet wel uitkijken dat je er niet te licht over denkt. Daar zat je in een andere omgeving, minder invloed. Hier zit je midden in het 
centrum. 
Je moet bedachtzaam worden/zijn en blijven in de aanpak van communicatie. Je hebt te maken met het spanningsveld wel/niet 
informeren versus doorwerken en enkele klachten achteraf. (Je moet het ook niet over-reguleren/informeren)  
Het vormen van een ‘reputatiematras’ is hier bijvoorbeeld voor de bewoners het gebruik mogen maken van de parkeerplaatsen 
tijdens de uitvoering. Kleine dingen helpen ook. 

 Risico's 

10’ 1. Indien je voldoende geïnformeerd wordt, 
welke voordelen heeft dit voor het project? 

 
 

Imagoschade. Het risico op trillingen bij het plaatsen van de damwand. In de offerte was het trillingvrij plaatsen van de 
damwand een van de belangrijkste zaken. Het wegvallen van stroom, water en gas. Hier zijn allemaal alternatieven voor 
geregeld. Als ziekenhuis zijnde moet je dit allemaal zelf geregeld hebben. Je moet niet voor verassingen komen te staan. Je 
moet direct geïnformeerd worden. Eventuele overlast moet uitlegbaar zijn. Je moet het ook niet mooier maken dan het is, 
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2. Wat zijn de belangrijkste risico's voor het 

project indien je niet voldoende 
geïnformeerd wordt? 

 
3. Indien je niet voldoende geïnformeerd 

wordt, welke stappen zal je dan 
ondernemen? 

 
 
4. Wat denk je dat de stappen voor het project 

betekenen?   

overlast komt er. De werkzaamheden zijn onoverkomelijk. We helpen elkaar bij de communicatie/informatie. Goed 
geïnformeerd worden helpt bij het voorkomen van imagoschade en problemen voor patiënten. 
 
Er zijn noodvoorzieningen die ingezet kunnen worden. Intranet van het ziekenhuis is een goed hulpmiddel in de communicatie, 
over bijvoorbeeld de bereikbaarheid voor ambulancediensten.  
 
 
We kunnen het werk stilleggen. Alleen bij noodgevallen. Daarvoor zijn we gemandateerd. Bijvoorbeeld: de damwanden moeten 
trillingvrij geplaatst worden, indien er toch trillingen komen (al dan niet in combinatie met een aardbeving) dan kan het hoofd 
OK aangeven dat het niet meer verantwoord is en moet het werk stil gelegd worden. Je probeert dit wel te allen tijden te 
voorkomen. 
 
Stilleggen moet je weloverwogen doen, daarom ben je deelgenoot, je wilt ook zelf dat het opgelost wordt.  
Het is goed geregeld.  

 Betrokkenheid 

10‘ 1. Op welke manier ben je bij het project 
betrokken? 

 
2. Welke mogelijkheden zijn er om je 

betrokkenheid voor het project in te zetten?  
 
3. Waarom zou je er wel of niet voor open 

staan om een dienst te leveren voor het 
project? 

 
4. Wat wil je dat daar tegenover staat? 

Overal bij betrokken.  
 
 
Gebruik maken van de tools van het ziekenhuis. Bij communicatie kun je elkaar helpen, maar je moet erop letten dat iedereen 
zijn eigen vak doet. 
 
Dat doen we gewoon. Wel met elkaar even overwegen of je het goede doet. De gemeente heeft zo ook wel eens bijgesprongen 
in de communicatie bij mensen die zij al goed kende. 
 
 
Samen de klus klaren met zo weinig mogelijk hinder. Praktisch/overleggen. 

 Toekomst 

10’ 3. Wat verwacht je van een de 
informatievoorziening in de toekomst?  

 
 
4. Wat had je achteraf eerder willen weten of 

willen kunnen of willen doen? 

Wij hebben iets minder te maken met dit soort projecten, maar bijvoorbeeld bij de nieuwbouw van het ziekenhuis is nu al 
overleg met de buren. Al in het begin van het proces overleg met de belanghebbenden. Dat is belangrijk. Je moet het samen 
doen en erop letten dat je niet blijft polderen. 
 
Nog niets, je bent er zelf bij gedurende het proces. Je hebt de opstart gehad, je moet elkaar even leren kennen en daarna loopt 
het. 

 Afronding 

5’ Wat wil je verder nog aan mij kwijt? 
Hoe heb je dit gesprek ervaren? 

Je hebt volgens mij de kern wel te pakken. Communicatie is belangrijk. Vanuit de techniek is de gedachte vaak ´dat moeten we 
even doen´. De techniek/bouw is hier wel mee bezig. Het is ook wel spannend om zeker te zijn dat alles ook goed wordt 
vastgelegd, bijvoorbeeld de garantie dat de ambulance er te allen tijde langs kan. 
Ook bij de nieuwbouw van het ziekenhuis is communicatie belangrijk. Informeer de belanghebbenden tijdig, zodat je de 
belangen op tafel krijgt en daar waar mogelijk mensen tegemoet kan komen. 
(directe communicatie, mandaat en afspraken vastleggen) 
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Bijlage 6 Labeling interviews 

 
 
In deze stap is zijn de interviews opgenomen met de bijbehorende labels. 
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Analyse interview opdrachtgever gemeente Oldambt 

Interviewer en labels Fragment Antwoord geïnterviewde  

Algemeen   

Bewoners verenigd in stichting 
Door ervaring UAV-gc i.p.v. 
RAW bestek 

1.1 
Code 2 

Ik ben ook betrokken geweest bij het saneringsproject van de voormalige vuilstort aan de Meidoornlaan. Een project dat veel in het nieuws is 
geweest vanuit met name de bewoners. Bewoners hadden zich verenigd in een stichting. Mede door deze ervaring en het spreiden van risico’s 
(o.a. aangaande lucht, bereikbaarheid) is nu gekozen voor een design en construct contract in plaats van een traditioneel RAW bestek.  

Vroegtijdig communiceren 1.2 
Code 2 

Het is belangrijk om vanaf het begin te communiceren. In het voortraject zijn de bewoners ook al geïnformeerd. 

Wat versta je onder 
omgevingsmanagement? 
 
Communicatie 
Zelf nadenken 
Persoonlijk contact 
Bijeenkomsten 

1.3 
Code 1 

Omgevingsmanagement is in eerste instantie de communicatie, goed in gesprek zijn, elkaar weten te vinden en ook sturend handelen (pro 
actief). Aan de voorkant zelf al nadenken over mogelijk vraagstukken. Zoals het uitlaten van de hond, calamiteitennummers, plaatsen van de 
vuilnisbak etc. Bij directe belanghebbenden is persoonlijk contact geweest en de overige belanghebbenden zijn door middel van een bijeenkomst 
geïnformeerd. Voornamelijk in de pauze en tijdens het napraten hoor je  goed wat er leeft in de omgeving. Je moet je dan ook tussen de mensen 
opstellen en benaderbaar zijn.  
 
 

Wat is je ervaring met 
omgevingsmanagement? 
 
Gerust stellen 

1.4 
Code 2 

Door andere projecten ook wijzer geworden in verschillen van aanpak. Bij de vuilstort waren ook gezondheidsrisico’s, dat leeft nu bij deze 
sanering nog niet. Uit de beoordeling is hier naar voren gekomen dat er ook geen risico’s voor de volksgezondheid zijn. Ten t ijde van de sanering 
van de vuilstort werd er in Noord-Brabant bij een sanering uranium aangetroffen. Daar werden de mensen hier dus ook ongerust over. Daar is 
toen onderzoek op uitgevoerd, mede ook om de  mensen gerust te stellen. 

Imagoschade 
Goodwill creëren 

1.5 
Code 2 

Daarnaast is communiceren altijd twee kanten op. Mensen moeten elkaar begrijpen en het ook willen begrijpen. Bij imagoschade krijg je ook de 
vragen voor bijvoorbeeld waardevermindering van de woningen. (wat er bij de verkoop echter niet uit is gekomen). Er is ook een verschil in koop 
en huur woningen in de omgeving. Eigenaren van koopwoningen zullen ook opkomen voor hun bezit. Hier wordt bijvoorbeeld door de 
monitoring van een peilbuis nabij hun bezit gemonitord dat er geen verontreinigd grondwater hun kant op stroomt. Hierdoor worden de 
eigenaren gerustgesteld. En zo probeer je ook goodwill te creëren.  

Wat is het doel van 
omgevingsmanagement? 
 
Doelen bereiken 
tevredenheid 

1.6 
Code 3 

Mensen meenemen in het project, zodat je een grote kans van slagen hebt en de doelen naar ieders tevredenheid kan bereiken. Zowel met de 
actoren in het gebied als het bestuur en de pers. 

Contractvormen (UAV-gc) 

Welke contractvorm wordt bij 
dit project gebruikt? 
 
UAV-gc, design en construct 
Contractbegeleiding 
Geuroverlast 
Bereikbaarheid 

1.7 
Code P 

UAV-gc, design en construct. Dit is bij bodemsaneringen het eerste project dat zo wordt aangepakt binnen de gemeente. Arcadis verzorgt hier de 
contractbegeleiding en met hun is gekeken hoe dit project het beste kon worden aangepakt. Met name vanwege de te verwachten geuroverlast 
(teerachtige geuren) en de complexe situatie met betrekking tot de bereikbaarheid van onder andere het ziekenhuis en de binnenstad. 
 

Wat is binnen jou organisatie 1.8 Dat wordt per project bekeken door de inkoopafdeling eventueel met behulp van de inhuur van kennis op het gebied ban aanbesteden. 
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de meest gebruikte 
contractvorm? 
 
Per project bekeken 
Raamcontract 
Contractbegeleiding 

Code P Afhankelijk van het geldbedrag dat er voor staat. Daarnaast is er een raamcontract met ingenieursdiensten waaruit geput kan worden.  
Dit project was nog net voor de afsluiting van het raamcontract. Hierdoor kon Arcadis de contractbegeleiding blijven doen, dat was ook 
efficiënter, omdat zij al bekend waren met dit project vanuit de voorbereiding. Deze aanbesteding is wel met voorselectie gedaan, ook omdat 
het voor de inschrijvers veel tijd kost. Deze voorselectie was een loting, met enkele voorwaarden. 
 

Wat wordt er verwacht van 
omgevingsmanagement bij 
geïntegreerde 
contractvormen? 
 
Onderdeel in vraagspecificatie 
Communicatieplan 
Starthandeling 

1.9 
Code P 

Staat weergegeven in het contract, onderdeel W34 van de vraagspecificatie. Antea is nu bezig om het communicatieplan definitief te maken, de 
gemeente en het ziekenhuis checken dit plan ook voor goedkeuring. Je kijkt als opdrachtgever en het ziekenhuis ook mee naar de uitgaande 
stukken (zoals nieuwsbrieven), samen met de voorlichter, om te bekijken of het stuk goed is, de boodschap goed overkomt en verzonden kan 
worden. Antea doet hiervoor wel de voorbereiding. Er is gestart met een feestje c.q. starthandeling, voor de omgeving. Dit was nog 
georganiseerd door de gemeente. De uitnodiging hiervoor heeft de gemeente ook opgezet, de gemeente weet ook hoe deze bewoners het liefst 
uitgenodigd worden, in dit geval met een persoonlijke kaart of brief.  Anderen willen weer per mail geïnformeerd worden. Het is prettig om dit 
vooraf te weten, zodat je het op de mensen kunt afstemmen. 

Belang 

Wat is het belang van de 
organisatie/bedrijf voor de 
uitvoering van het project?  
 
Gebruik bodem 
Sanering 

1.10 
Code 4 

Hoofddoelstelling: zo duurzaam en efficiënt mogelijk gebruik maken van de bodem. En het aanpakken van de sanering. Voor het gebruik van de 
bodem zijn verschillende klassen. Zoals kwaliteit ‘wonen’ of ‘industrie’.  
 

Op wat voor manier is dit 
belang geborgd in het 
contract? 
 
In contract 

1.11 
Code P 

Dat is de (sanerings)doelstelling van het contract. Bij ons weten zit nu alles erin. Misschien dat er in de loop van het proces nog iets komt, maar 
de wisselwerking is nu goed en dat kan je samen bespreken. 

 
 

Hoe zijn de omgevingseisen 
opgenomen in het contract? 
 
Vraagspecificatie 
Kunnen loslaten 

1.12 
Code P 

Zie W34, vraagspecificatie, en alles moet eerste ter toetsing worden aangeboden aan de contractbegeleider en daarna aan de projectgroep. En 
uiteindelijk komt hier het akkoord op vanuit de gemeente. Vanuit de nieuwsbrief wordt aangegeven dat Antea de communicatie gaat doen, dus 
een extra gezamenlijk bezoek is niet nodig. Je moet het dan ook kunnen loslaten.  

Wat gebeurt er indien dit 
belang(en) en de eisen van de 
omgeving geschaad 
wordt(en)? 
 
Overleg 
Contact pers/politiek 

1.13 
Code 5 

Het contact is nu goed. Stel toch, dan kan men contact zoeken met de politiek/pers. De eerste stap is echter een gezamenlijk gesprek met Antea 
en anders de gemeente. 
 

Invloed 

Welke invloed heeft het project 1.14 Geuroverlast / bereikbaarheid / de bewoners van de verontreinigde tuinen zullen er nog meer van merken.  
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op de omgeving? 
 
Geuroverlast 
Bereikbaarheid 

Code P  

Wat betekent dat voor de 
actoren? 
 
Geuroverlast 
Bereikbaarheid 

1.15 
Code P 

Geuroverlast / bereikbaarheid / de bewoners met van de verontreinigde tuinen zullen er nog meer van merken.  
 

Behoefte (aan informatievoorziening) 

Waarover wil je gedurende het 
project geïnformeerd worden? 
(ligt vast in contract?) 
 
Van belang zijnde zaken 

1.16 
Code 7 

Van belang zijnde zaken. 
 

Hoe wil je geïnformeerd 
worden? 
 
Bouwoverleg 
Vindbaar voor omgeving 

1.17 
Code 7 

Daar zijn afspraken over gemaakt en ook tijdens het bouwoverleg. Als een bewoner ergens mee zit dan weten ze mij te vinden. 
 

Met welke frequentie wil je 
geïnformeerd worden? 
 
Afhankelijk van zwaarte 
voorval 

1.18 
Code 7 
 
 

Afhankelijk van de zwaarte van het voorval. (dit moet de ontvanger van de boodschap inschatten) 
 

Wat is de taakverdeling in het 
communiceren? 
 
Aannemer, daarna 
opdrachtgever 

1.19 
Code 7 

Eerst Antea, het is een gc contract en het stokje is nu overgedragen, daarna de opdrachtgever. 
 

Wat gaat er goed? 
 
Nieuwsbrief 

1.20 
x 

De nieuwsbrief is uit.  
 

Wat kan beter? 
 
Structuur concepten 
Burger gericht 
Herkenbaarheid 
 
 

1.2 
x 

Het concept van de nieuwsbrief moest deels aangepast worden aan het format van de gemeente. Er moest een goede structuur in komen. Het is 
hierin ook belangrijk dat de opzet niet te technisch is, maar echt geschreven is voor de bewoners. De gemeente heeft hiervoor een cursus 
burger gericht schrijven gevolgd. Het is ook belangrijk om de herkenbaarheid van zowel opdrachtgever als uitvoerder hierin te laten teugkomen. 
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Risico’s 

Wat zijn de belangrijkste 
risico’s indien het 
omgevingsmanagement niet 
goed plaatsvindt? 
 
Politieke afbreuk 
Imagoschade 
Geen draagvlak 
Vertraging 

1.22 
Code 10 

Politieke afbreuk – imagoschade, ook voor de bewoners zelf, geen draagvlak, vertraging. Het is mooi als je met elkaar op het einde kan zeggen 
dat je tevreden terug kijkt op het project. En dat er, misschien niet naar ieders tevredenheid, maar weloverwogen beslissingen worden 
genomen. 
 

Hoe is het risico geborgd in het 
project? 
 
Aanbestedingsformat 

1.23 
Code P 

Dat zit in de aanbestedingsformat van deze contractvorm. 
 

Wat heb je preventief (in het 
contract) geregeld? 
 
Risico’s 
Alert zijn 
Keuzes maken 

1.24 
X 

De eisen ten aanzien van de risico´s zitten in het contract, je moet constant op voorhand alert zijn. En met de actoren in het veld contact houden. 
Een bijkomstigheid is dat er in de directe omgeving huizen waren ondergelopen tijdens een wolkbreuk. Op dergelijke buien is de capaciteit van 
de riolering niet berekend. Nu zien deze bewoners dit als een kans om direct de riolering aan te pakken. Je moet echter eerst het vervolg van de 
riolering op orde hebben om dit op te kunnen lossen. Hierin moet je dus ook een keuze maken. Het niet direct meenemen van de riolering is 
voor de bewoners niet direct een leuke boodschap, maar financieel gezien wel noodzakelijk. Het stuk riolering onder de kruising wordt wel 
meteen meegenomen, vanwege de nu logistieke voordelen. 

Indien het goed gaat welke 
voordelen heeft 
omgevingsmanagement  voor 
het project? 
 
Soepeler verloop 
Voorkom ontevredenheid 

1.25 
Code 11 

Het grootste voordeel is dat het soepeler verloopt. Onrust en verstoring in het veld kan vertragend werken. En ontevredenheid, je wilt geen 
ontevreden burgers in je gemeente. 
 

Wat zou je nog meer willen 
doen, knelpunten?  
 
Niets  

1.26 
x  

Nee, dan hadden we dat in het contract opgenomen. Voor nu zit het er allemaal in. We hebben dit goed aan de voorkant bekeken. 

Toekomst 

Wat verwacht je van 
omgevingsmanagement  in de 
toekomst?  
 
Belangrijker 
Mondiger 
Sociale media 
 

1.27 
Code 12 

Dat het steeds belangrijker gaat worden. Want de burger wordt steeds mondiger en ook vanwege de sociale media. Bijvoorbeeld in de gemeente 
twitteren ook de burgemeester en de clusterdirecteuren. Bijvoorbeeld de starthandeling wordt getwittert. We zijn ook bezig met de versterking 
van de binnenstad. Vanuit de provincie is daar ook geld voor vrijgekomen. Daarvoor is een heel actieplan voor gekomen en er is ook een 
informatiepunt van de gemeente gecreëerd. Hier zijn de projecten binnen de gemeente weergegeven. Een dergelijke winkel is laagdrempeliger 
om binnen te lopen dan het gemeentehuis. 
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Analyse interview opdrachtgever provincie Noord-Brabant 

Interviewer en labels Fragment Antwoord geïnterviewde  

Algemeen   

Het is niet te plannen 
Omgeving moet wennen aan 
aanpak 

1.1 
Code 2 

De opdrachtgever doet omgevingsmanagement in het voortraject erbij, ze hebben geen aparte omgevingsmanager. Wel een afdeling 
communicatie die bijvoorbeeld de besprekingen tijdens de bijeenkomsten doet en contact heeft met de politiek. Dingen die tijdens het werk 
naar voren komen handelt hij af. Het er even bij doen is niet altijd makkelijk, het is niet te plannen. De opdrachtnemer moet het 
omgevingsmanagement eigenlijk oppakken, maar omdat het plan al 10 jaar bezig is vanuit de voorbereiding is de omgeving gewend aan iemand 
van de provincie. Nu komt er ineens iemand vanuit de aannemer. De omgeving zit niet te wachten op een ander gezicht, maar iemand die ze al 
kennen. Bij problemen is het al snel goed als hij dan langs gaat. De provincie wordt serieuzer genomen en heeft de contacten in het verleden al 
opgebouwd. Voor de technisch manager is het niet altijd makkelijk, omdat hij toch nogal eens moet bijspringen. 
Inhuur vanuit de provincie, zou wel gescheeld hebben, maar dat haalt het hele idee vanuit de contracten weg, omdat je dan weer 
verantwoordelijkheden naar je toe haalt.  
Ook de omgeving moet wennen aan deze nieuwe aanpak. 

Wat versta je onder 
informatievoorziening bij dit 
project? 
 
Alles met raakvlakken actoren 
Actorenlijst 
 

1.2 
Code 1 

Alles wat raakvlakken heeft met actoren, inclusief gehinderden, wat niet technisch is. Gehinderden in de breedste zin van het woord. Er is een 
lijst met ‘alle’ actoren, maar daarin is altijd opgenomen dat de lijst mogelijk niet compleet is, zodat daar geen rechten aan ontleend kunnen 
worden door de aannemer indien er klachten komen van iemand die niet op de lijst staat. Bijvoorbeeld: er is een mountainbikeroute die over de 
N617 loopt. Straks is de oversteek van de mountainbikeroute afgesloten. Het is nog maar de vraag of de aannemer hier iets voor geregeld heeft. 
De route moet aangepast worden.  
 
 

Wat is je ervaring met 
omgevingsmanagement? 
 
Er is nu een term voor 
Technische ervaring  
Gaat om invloed omgeving 
 
 
 

1.3 
Code 2 

Voorheen deed de projectingenieur omgevingsmanagement erbij, de begeleiding. Nu is er een term voor. Het is voor de projectingenieur raar 
dat iemand het omgevingsmanagement doet zonder technische ervaring, omdat het toch een technische uitvoering betreft. Als je technische 
ervaring hebt, dan kun je meer. Je kunt dan sneller bij bewoners aangeven of iets mogelijk is, in plaats van aangeven dat het nagevraagd moet 
worden. In grote projecten kan je als projectingenieur niet alles zelf doen, maar in bijvoorbeeld dit project denkt hij dat het nog wel te doen zou 
zijn voor één persoon. Het is nog behapbaar. Het gaat echt om de hoeveelheid invloed op de omgeving, niet om de grootte van het project. Voor 
de uitvoering is dat wel goed in te schatten.  

Opgebouwde relaties 
omgeving 

1.4 
Code 2 

In deze laatste fase van dit project zijn er weinig aangrenzende bewoners, dat was bij fase 1 en 2 wel het geval. Fase 1 en 2 was een RAW bestek. 
Zelf hebben ze toen al aangegeven dat het handig is als iemand uit het verleden omgevingsmanagement erbij gaat doen, vanwege de 
opgebouwde relaties. 
 

Wat is het doel van 
omgevingsmanagement? 
 
Voorkomen hinder 
Belangen afwegen 

1.5 
Code 3 

Het verzachten en zoveel mogelijk voorkomen van hinder. En alle belangen afwegen. Wensen opnemen in de contracten bij de grondaankopen. 
In de uitvoering is ook nog wel iets te regelen voor de omwonenden, maar wel binnen marges. Er is veel te doen geweest over landbouwverkeer 
vanuit huizen aan de parallelweg. Het doel is fietsers en eventueel landbouwverkeer, dus geen doorgaand verkeer. Een oplossing hiervoor is een 
landbouwsluis. Landbouwers gaven toen aan dat ze altijd met de auto naar hun percelen gaan. Ze willen een 10 een 8 is dan niet goed genoeg. 
Dit vergt inleving in de wensen van de buren. Op informatie avonden kan dit hoog oplopen. In de grondaankopen moeten de afspraken zijn 
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Wensen opnemen in contract 
 

vastgelegd, zoals de aanleg van dammen met duikers of ontvangen afgegraven grond. Dit wordt ook nog een keer benadrukt bij de informatie 
avonden.   

Zo snel mogelijk informeren 1.6 
Code 3 

Belangrijk is mensen zo snel mogelijk informeren. Bijvoorbeeld ook het uitzetten van de grondaankopen. Want als de paaltjes staan komen 
gegarandeerd vragen. Te ver uitgezet bijvoorbeeld. Er moet dan nog tijd zijn om dit uit te zoeken en af te stemmen. 

Contractvormen (UAV-gc) 

Welke contractvorm wordt bij 
dit project gebruikt? 
 
 
 

1.7 
Code P 

Via EMVI criterium, engineering en construct, UAV-gc. Het vorige weggedeelte is gedaan met een RAW bestek. Belangrijk hierin was de 
afsluitperiode.  
 

Wat zijn binnen jou organisatie 
de meest gebruikte 
contractvorm? 
 
UAV-gc tenzij… 
 

1.8 
Code P 

Nu is het UAV-gc tenzij… 
Van 'boven' wordt UAV-gc opgelegd, maar voor sommige projecten moet je dat niet willen. Dit project was ook al voorbereid als RAW bestek. Er 
was al een DO. Het zou op de markt komen om te vragen: “Wie maakt hier een bestek voor?”. En toen werden ze teruggefloten, we doen het 
anders. De tekeningen zijn toen aangepast om nog wat vrijheden te geven. Dat is een politieke keus. Nu krijgen ze wel vaak de vraag van 
Rasenberg en Colijn, hoe hadden jullie dat bedacht? Ze mogen dat dan niet zeggen, maar geven wel een suggestie. Dit contract is eigenlijk een 
UAV-gc contract met RAW randjes, omdat er wel enkele duidelijke voorwaarden zijn. Alleen de technische uitwerkingen en de kunstwerken zijn 
vrij. Voor de rotonde alleen de uitvoeringsmethode, het ontwerp en de ligging was al vastgelegd. 
 
 

Wat wordt er verwacht van 
omgevingsmanagement bij 
geïntegreerde 
contractvormen? 
 
Ontlasting 
Samen realiseren 
Nieuwe slimme ideeën uit de 
markt 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 
Code P 

Je hoopte zelf als projectingenieur minder te hoeven doen, een ontlasting, maar vanuit de omwonenden wordt nog regelmatig naar iemand van 
de provincie gevraagd, omdat zij de wegbeheerder zijn en de afgelopen 10 jaar al contacten met de omgeving hebben opgebouwd. Daarnaast wil 
je het project samen met de omgeving en aannemer realiseren, zonder rechtszaken.   
Je hoopt dat de markt met nieuwe slimme dingen komt. Hier is dat bijvoorbeeld de tijdelijke rotonde. Deze partij was de enige met een tijdelijke 
2 strooks rotonde. En dat is erg goed voor de doorstroming. Dat leverde voor de gunning een hoge score op. 
Er zijn ook voorbeelden van UAV-gc contracten waar erg vaak naar de rechtbank wordt gelopen, maar hier hebben ze meteen gezegd dat ze dat 
niet willen, maar echt samen het werk willen maken en veel informeel contact willen. Samen ook concept stukken maken, aanpassen en daarna 
pas definitief vastleggen. Een doel is dan ook om tot een efficiënte samenwerking te komen. 
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Belang 

Wat is het belang van de 
organisatie/bedrijf voor de 
uitvoering van het project?  
 
Inrichten weg 
Primaire fietsroute 
 
 

1.10 
Code 4 

Het betreft groot onderhoud en het duurzaam en veilig inrichten van de weg. De aanleg van een turborontonde en het vervolmaken van de 
primaire fietsroute vanuit Schijndel naar ‘s-Hertogenbosch. 
 

Op wat voor manier is dit 
belang geborgd in het 
contract? 
 
Contract 
Zo min mogelijk hinder 

1.11 
Code P 

Deze werkzaamheden staan in het contract, hier draait het om. En daarbij zo min mogelijk hinder veroorzaken. In het plan van aanpak van de 
aannemer is het omgevingsmanagement opgenomen. Dat was eigenlijk het hoofditem, er moet ook nog een werk gemaakt worden. Vroeger 
werd gewoon een boot over de weg getrokken en zo was de weg tijdelijk afgesloten.  Fase 2 is 9 weken afgesloten geweest, voor deze fase is een 
periode van 9 dagen afsluiting gepland. Het is ambitieus. De asbestvoegen in het beton moeten namelijk verwijderd worden. Dit kost veel tijd. 
Voorheen mocht je dit beuken en in het werk laten zitten. Net na de gunning van fase 2 werd bekend dat het gesaneerd moest worden. Daar 
heeft het een vertraging van 3 weken opgeleverd. De aannemer heeft bij een test al ervaren dat het tegenviel. 
 

Hoe zijn de omgevingseisen 
opgenomen in het contract? 
 
Als bijlage in contract 
Programma relatics 

1.12 
Code P 

Bijzonderheden zijn als bijlage opgenomen bij de contracten, bijvoorbeeld het verwijderen van een schuurtje met asbest. Dit komt ook in de 
vraagspecificatie en daarna in het plan van aanpak van de aannemer. In het programma relatics (tool aannemer) worden de afspraken door de 
aannemer op het werk vastgelegd, een werkdocument. 
 

Wat gebeurt er indien dit 
belang(en) en de eisen van de 
omgeving geschaad 
wordt(en)? 
 
Informeel benaderen 
Zaken vastleggen 
Boetepunten 

1.13 
Code 5 

Eerst zoveel mogelijk informeel benaderen. Lukt dit niet dan worden zaken vastgelegd in waarnemingsformulieren en kan gewerkt worden met 
boetepunten. 

Invloed 

Welke invloed heeft het project 
op de omgeving? 
 
Afstemming andere projecten 
 

1.14 
Code P 

Het gaat goed. Het vergt ook afstemming met andere projecten, zoals de aanpassingen aan de A50. Beide wegen tegelijk afsluiten is niet 
wenselijk. De afsluiting vindt plaats in de schoolvakantie. 
 

Wat betekent dat voor de 
actoren? 
Verkeershinder 
Onoverkomelijke 
werkzaamheden 

1.15 
Code P 

Met name verkeershinder. Dit is even lastig, maar het wordt uiteindelijk een verbetering van de bestaande situatie. Het zijn onoverkomelijke 
werkzaamheden die gedaan moeten worden. 
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Behoefte (aan informatievoorziening) 

Waarover wil je gedurende het 
project geïnformeerd worden? 
(ligt vast in contract?) 
 
Risico’s 

1.16 
Code 7 

Over risico’s, deze zijn opgenomen in een top 10, vanuit risicosessies en over de planning. De aannemers die het werk niet gegund hebben 
gekregen zitten daar ook bovenop. Dat bijvoorbeeld de afsluiting niet 3 weken langer duurt dan gepland, zonder dat hier een boete voor word 
opgelegd. Dan hebben zij ook reden tot klagen. Door de afstemming met de afsluiting van de A50 zijn ze een week naar achteren geschoven. Dat 
hebben ze heel goed moeten vastleggen, dat het niet een vertraging van het werk is, maar alleen een noodzakelijke afstemming. 
 

Hoe wil je geïnformeerd 
worden? 
 
Informeel 
Overlegvormen 

1.17 
Code 7 

Informeel en in overlegvormen, risico en contractoverleg. 

Met welke frequentie wil je 
geïnformeerd worden? 
 
Continue 

1.18 
Code 7 

Continue. Niet voor ieder wissewasje, maar wel als er iets is. 

Wat is de taakverdeling in het 
communiceren? 
 
Verdeling onder managers 
(intern) 

1.19 
Code 7 

Projectmanager – contractmanager - technisch manager (incl. omgeving) - communicatiemedewerkster (politiek, folders etc.). 
 

Wat gaat er goed? 
 
Wennen om sturing los te 
laten 
Duidelijk beschrijven wat je 
wilt 
 
 

1.20 
x 

Het sturen moet losgelaten worden en dat is wennen. Het betreft een andere manier van werken en dit bevalt ook goed. Je moet wel duidelijk 
omschrijven wat je hebben wilt, omdat je anders bij het beheer allemaal verschillende zaken hebt.  
 

Wat kan beter? 
 
Regievoeren 
Producten van derden 

1.21 
x 

Het gaat eigenlijk best goed. Omissies die in het contract zitten zijn producten van derden welke niet goed worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij 
het rooien van bomen. De vraag is dan tot hoever je erbij betrokken bent. Wie heeft dan de regierol? Je kunt als opdrachtgever niet alles 
controleren, omdat je dan het werk net zo goed zelf had kunnen doen. Het werkt op basis van vertrouwen. Als er dingen opnieuw moeten, dan 
kost dat geld. Het regievoeren zoals het idee is dat is moeilijk, omdat je sommige fouten had kunnen voorkomen als je het anders had gedaan. 
Dat zijn verbeterpunten. 

Risico’s 

Wat zijn de belangrijkste 
risico’s indien het 
omgevingsmanagement niet 
goed plaatsvindt? 
 
Imagoschade 

1.22 
Code 10 

Imagoschade, als het in de krant komt dan is dat toch een probleem, artikelen kloppen ook vaak niet. Positieve berichten worden vaak toch nog 
zo gebracht dat er iets negatiefs in zit. Bijvoorbeeld de uitkijktoren, dat er niemand op stond. Ze hadden een foto gemaakt zonder dat er iemand 
op stond. Gisteren stonden er nog 30 schoolkinderen. 



Pagina | 76  
 

Hoe is het risico geborgd in het 
project? 
 
Risico top 10 

1.23 
Code P 

In de risico top 10 staan alle beheermaatregelen, faalkans x risico. Als een risico voor de opdrachtnemer is dan hebben we een probleem en 
moeten we 'de toren' in (politiek) en dat willen we niet. Er is geen potje voor deze problemen, dan moet opnieuw geld aangevraagd worden.  

 

Indien het goed gaat welke 
voordelen heeft 
omgevingsmanagement dit 
voor het project? 
 
Snelheid 
Versoepeling grondaankoop 
 
 

1.24 
Code 11 

Indien het project uit meerdere fasen bestaat kan het voor de vervolgfasen snelheid opleveren. Mogelijk zelfs versoepeling voor de 
grondaankoop. De factor tijd in het voortraject is groot, voornamelijk bij de grondaankopen. Een leuk voorbeeld is de tijdelijke rotonde, die is al 
beter dan de bestaande weg was. De positieve reactie die dit opleverde kwamen alleen al veelvuldig binnen via het intranet van de provincie.  

 

Wat zou je nog meer willen 
doen, knelpunten?  
 
In voortraject aangeven wie 
omgevingsmanagement gaat 
doen 
 

1.25 
x 

In het voortraject, als de provincie nog aan zet is, al bij de omgeving aangeven wie het omgevingsmanagement gaat doen, zodat vroegtijdig aan 
de relatie met de klant gewerkt kan worden. Het opstellen van het contract kost veel tijd. Ook dat moet allemaal al met de actoren worden 
afgestemd. 

Toekomst 

Wat verwacht je van 
omgevingsmanagement  in de 
toekomst?  
 
Belangrijker 
Mondiger 
 

1.26 
Code 12 

Dat het belangrijker wordt. De omgeving wordt steeds mondiger. Afstemming met de omgeving is ook leuk om te doen. 
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Analyse interview opdrachtgever waterschap Aa en Maas 

Interviewer en labels Fragment Antwoord geïnterviewde  

Algemeen   

Wat versta je onder 
informatievoorziening bij dit 
project? 
 
Benaming van wat we al jaren 
doen 
Tevreden omgeving 

1.1 
Code 1 

Waterschap Aa en Maas heeft er nog geen doelstelling voor. Het is een benaming van wat we al jaren doen, een nieuwe term. Je wilt een werk 
uitvoeren waar de omgeving tevreden over is. De mate van tevredenheid is afwachten, omdat je nooit iedereen tevreden kan maken. 
Omgevingsmanagement moet ervoor zorgen dat belanghebbenden zoveel mogelijk tevreden zijn, ondanks de definitie 'NIMBY, not in my 
backyard' 

Wat is je ervaring met 
omgevingsmanagement? 
 
Voorlichtingsavond 
 

1.2 
Code 2 

Tijdens de voorlichtingsavond in Vlijmen zijn de reacties van de belanghebbenden meegevallen, er waren ongeveer 90 belangstellenden. Het was 
allemaal best positief. En een mooie opkomst. 
 

Problemen bij aannemer laten 1.3 
Code 2 

Wel was er even een onhandige inschatting van de aannemer over de gronden welke in eigendom zijn van de provincie Noord-Brabant, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Waterschap Aa en Maas. Deze gronden waren verpacht. De pacht is opgezegd en tijdens het interview 
met de aannemer is gezegd dat de grond zolang mogelijk gebruikt mag worden, omdat het een meerjarig project is. Toen ging het gerucht dat de 
aannemer de gronden aan een loonwerker, niet uit het gebied afkomstig, had verpacht. Dit leverde stress op bij de agrariërs. Het huis was te 
klein. Het waterschap kon dit probleem wel gemakkelijk loslaten en bij MvO laten. Het waterschap en Natuurmonumenten hebben toen hun 
zorg uitgesproken bij de aannemer, vanwege het risico als je nu al de mensen tegen krijgt, de belofte niet na komt, is dat niet goed voor de 
voortgang van het project. De aannemer heeft dit opgelost door meteen een brief naar de agrariërs te versturen met de mogelijkheid voor een 
regeling om de grond zo lang mogelijk te kunnen gebruiken. Het waterschap heeft niet de illusie om alle boeren tevreden te kunnen houden, 
maar wel de intentie. De aannemer zag hiervan direct het gevaar in van de boeren tegen je te kunnen krijgen.  
 

Wat is het doel van 
omgevingsmanagement? 
 
Min mogelijk overlast 

1.4 
Code 3 

Dat er sprake is van zo min mogelijk overlast voor omwonenden, weggebruikers en belanghebbenden. 

Contractvormen (UAV-gc) 

Welke contractvorm wordt bij 
dit project gebruikt? 
 
Best Value Procurement 
 

1.5 
Code P 

Best Value Procurement (Dit project is niet de eerste met Best Value Procurement, maar wel de eerste met een grote impact op de omgeving). 

Wat zijn binnen jou organisatie 
de meest gebruikte 
contractvorm? 

1.6 
Code P 

BVP niet! Volgens bestekken, laagste prijs of EMVI gunnen. Het waterschap heeft niet de intentie om BVP bij alle projecten toe te passen, maar 
alleen als je echt op zoek bent naar een expert of wanneer je de zorg uit handen wilt geven. Het is een goed systeem voor grote projecten met 
veel invloed op de omgeving. Maak dan gebruik van de markt.  
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BVP niet 
Laagste prijs of EMVI 
Gebruik de markt 

Dan is er ook ruimte voor initiatieven vanuit de markt en is het zonde van de tijd als je alles zelf gaat uitwerken. Het grootste probleem bij dit 
project is de afvoer van de 500.000 m

3
 grond. Daar kan je als waterschap van alles voor regelen en dan komt er een aannemer met een beter 

idee. Bijvoorbeeld de constructie met een grondtransportband over de weg bij de Zuid-Willemsvaart. Dat is een goed voorbeeld van BVP. 
 

Wat wordt er verwacht van 
omgevingsmanagement bij 
geïntegreerde 
contractvormen? 
 
Projecten met grote impact 
 

1.7 
Code P 

Omgevingsmanagement wordt alleen toegepast bij projecten met grote impact. 

Belang 

Wat is het belang van de 
organisatie/bedrijf voor de 
uitvoering van het project?  
 
Waterberging realiseren 
Natuurontwikkeling 
 

1.8 
Code 4 

Er moet 4,5 mln. m
3
 extra waterberging gerealiseerd worden. En de natuurontwikkeling/natuurdoelstellingen moeten gehaald worden. 

Op wat voor manier is dit 
belang geborgd in het 
contract? 
 
In het plan 

1.9 
Code P 

Daar is het hele plan op geschreven. Bij een traditioneel bestek is het wel belangrijk om dat te borgen en nu beschrijft de aannemer de 
processen. Of dat ook zo is moet nog blijken.  
 

Hoe zijn de omgevingseisen 
opgenomen in het contract? 
 
In de Aanbesteding 

1.10 
Code P 

Deze zijn aan het begin geïnventariseerd en in de aanbesteding meegenomen. (Mutual Gains Appraoach, MGA-1 en 2, is voorafgaand aan het 
project gedaan, helemaal vanuit de voorbereiding, hier horen ook bedrijfsverplaatsingen en dergelijke bij). Het plan is een vertaling van alle eisen 
en compromissen. Het is niet een op een opgenomen, je kunt niet zien welke plannen van wie afkomstig zijn. 
 

Wat gebeurt er indien dit 
belang(en) en de eisen van de 
omgeving geschaad 
wordt(en)? 
 
Aannemer oplossen 
Zorg uitspreken 

1.11 
Code 5 

Bij problemen hoort de belanghebbende dit aan te geven en moet de aannemer dit oplossen. Het waterschap kan haar zorg, indien het niet lukt, 
uitspreken naar de aannemer. Het waterschap gaat niet zeggen dat iets moet.  
Manier van benaderen, zorg uitspreken en aangeven dat de aannemer de expert is. Dat is iets wat je moet aanleren.  
Dit is onderdeel van de BVP systematiek, het waterschap heeft begeleiding gehad om de BVP systematiek eigen te maken.  
 

Invloed 

Welke invloed heeft het project 
op de omgeving? 
Zeer groot 
Aanpassing leefomgeving 

1.12 
Code P 

Zeer grote impact, zowel bij de voorbereiding als tijdens de uitvoering. Denk aan grondgebruik, grondtransporten, aanpassing leefomgeving, de 
waterhuishouding veranderd etc.  
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Wat betekent dat voor de 
actoren? 
 
Grondgebruik 
Tijdelijke hinder 
Veranderde waterhuishouding 

1.13  
Code P 

Zeer grote impact, zowel bij de voorbereiding als tijdens de uitvoering. Denk aan grondgebruik, grondtransporten, aanpassing leefomgeving, de 
waterhuishouding veranderd etc. 

Behoefte (aan informatievoorziening) 

Waarover wil je gedurende het 
project geïnformeerd worden? 
(ligt vast in contract?) 
 
Veiligheid 

1.14 
Code 7 

Veiligheid staat voorop! De aannemer is bijvoorbeeld bezig om voor 1 specifiek geval een fietsroute te bedenken, omdat zij een klein stukje langs 
de rij route moet fietsen. Voor haar en haar ouders is zelfstandigheid belangrijk. Ook moet er gekeken worden naar rij snelheid en dergelijke. 
 

Hoe wil je geïnformeerd 
worden? 
 
Direct 

1.15 
Code 7 

Direct, zo snel mogelijk. Niet door een handhaver of politie geïnformeerd worden over bijvoorbeeld stillegging, maar eerder. Dat is het ergste 
wat er is.  

 

Met welke frequentie wil je 
geïnformeerd worden? 
 
Overlegvormen 
Rechtstreek contact 

1.16 
Code 7 

Er is 1x per week overleg met de uitvoerder en 1x per 3 a 4 weken projectoverleg met een grotere groep. En tussendoor nog rechtstreeks 
contact. Straks als het werk begint worden deze gesprekken intensiever. Nu zijn ze nog in de opstartfase, voorbereiding. 

Wat is de taakverdeling in het 
communiceren? 
 
Aannemer eerst 
1 aanspreekpunt 
opdrachtgever 

1.17 
Code 7 

Ik ben het eerste aanspreekpunt voor de aannemer, voor alle contacten aangaande het werk. De aannemer heeft wel rechtstreeks contact met 
de afdeling communicatie voor bijvoorbeeld persberichten, daar hoeft hij niet tussen te zitten. Ook om voor de aannemer duidelijkheid te 
scheppen, er komen namelijk nogal veel mensen met een Aa en Maas logo op het werk. 
 

Wat gaat er goed? 
 
Contact betrokkenen 
Voortvarendheid aannemer 
 

1.18 
Code 7 

.We zijn net bezig, maar de contacten met de betrokkenen en de voortvarendheid waarmee de aannemer al met iedereen een gesprek of 
contact heeft geeft een goed gevoel. Of dat zo blijft als de vrachtwagens komen moet nog blijken, maar nu is het goed. 
 

Wat kan beter? 
 
Nog niets 

1.19 
x 

Nog niets. 

Risico’s 

Wat zijn de belangrijkste 
risico’s indien het 
omgevingsmanagement niet 
goed plaatsvindt? 

1.20 
Code 10 

Opstand uit de omgeving en de tegenwerking die je dan krijgt. Het is een hechte gemeenschap. Ons kent ons. Voorkom een negatieve spiraal. Als 
iedereen het goed vind trek je de laatste ook nog wel over de streep, maar als er een negatief gevoel heerst dan verergert dat alleen maar. De 
pers zou dat dan ook nog kunnen aanwakkeren. Goed contact met de omgeving is heel belangrijk. 
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Opstand 
Tegenwerking 
Negatieve spiraal 
 

Hoe is het risico geborgd in het 
project? 
 
Geregeld in 
omgevingsmanagement 

1.21 
Code P 

Hierop is het omgevingsmanagement gebaseerd. Neem de omgeving serieus en laat de omgeving meedenken. Breng ze ook snel op de hoogte 
over wat er gaat gebeuren. 
 

Wat heb je preventief (in het 
contract) geregeld? 
 
Staat in het plan 

1.22 
X 

Dat staat in het plan, bijvoorbeeld de wandelingen etc. 

Indien het goed gaat welke 
voordelen heeft 
omgevingsmanagement dit 
voor het project? 
 
Alles 

1.23 
Code 11 

Alles. Daar valt of staat het project mee. Als het omgevingsmanagement niet goed wordt uitgevoerd dan kan je nog zo’n mooie natuur hebben, 
maar dan heb je daar als waterschap nog tientallen jaren problemen mee. Ook voor de toekomst. Een negatief gerealiseerd project blijft ook na 
realisatie nog lange tijd negatief. Dit moet voorkomen worden. Je bent een overheid en dan zijn de mensen vaak al wantrouwend. 
 

Wat zou je nog meer willen 
doen, knelpunten?  
 
Belabberde kwaliteit wegen 

1.24 
X 

Met de wetenschap van nu nog niets, misschien komt dat nog. Een van de grote punten die nog wel komt is dat er nogal wat wegen van 
belabberde kwaliteit liggen. Er zijn een paar wegen die helemaal aan gort gereden gaan worden door de grondtransporten. Die worden wel 
opgeknapt zodat ze weer veilig zijn, maar er zijn ook wegen die bijna zijn afgeschreven. Dat moet nog met de gemeenten, en partners worden 
afgesproken. Juridisch gezien is het een openbare weg, we mogen er gebruik van maken. Maar door dit transport leidt de weg wel erg veel. Met 
de gemeente Heusden  heeft de aannemer al contact, maar met de andere gemeenten, waar ook wegen liggen, nog niet. Daar zijn nog geen 
nadere afspraken over gemaakt. 

Toekomst 

Wat verwacht je van 
omgevingsmanagement  in de 
toekomst?  
 
Vast onderdeel 
bestek/contract 
Meer bewustwording 
Meer houvast 
Leren loslaten 

1.25 
Code 12 

Dat het een vast onderdeel van elk bestek /contract wordt. Dat er meer bewustwording van zaken is en dit vastgelegd wordt. Lastig om hiervoor 
een checklist/handvaten te maken, omdat ieder project zijn eigen belangen kent, elk project is anders. Er is nog niet echt een houvast. Dit is ook 
erg afhankelijk van wat voor soort overlast er bij een project komt kijken. (Stof, geluid, transport, wateronttrekking.) Vanwege de BVP gedachten 
wel leren loslaten/terugtrekken. Dat moet je als waterschap willen en kunnen. Ideeën vanuit de markt kunnen ook goed zijn. Bijvoorbeeld de 
rioolgemalen werden altijd tot bovenaan van tegels voorzien. Waarom? Dat hebben we altijd gedaan. Maar dat is niet altijd meer relevant. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk. 
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Analyse interview opdrachtgever waterschap De Dommel 

Interviewer en labels Fragment Antwoord geïnterviewde  

Algemeen   

Wat versta je onder 
omgevingsmanagement? 
 
Betrekken en informeren 
Serieus informeren 
Aan de voorkant informeren 

1.1 
Code 1 

Partijen die er toe doen goed betrekken en overige partijen, in de rand van je project, goed informeren. Je hebt direct belanghebbenden in de 
vorm van grondeigenaren, belanghebbenden die dicht bij het project betrokken zijn, die moet je serieus aan de voorkant informeren. En je hebt 
mensen die een relatief klein belang hebben. Je bent continue de belanghebbenden aan het bekijken en je gaat na onder welke categorie ze 
vallen.  
 

Actorenlijsten dynamisch 1.2 
Code 2 

Actorenlijsten zijn dynamisch. Bijvoorbeeld bij de toevoeging van een dijk in een laat stadium van het project werden aanliggende bewoners 
belangrijkere actoren. Daarnaast heb je nog belanghebbenden in de vorm van overheden/stichtingen/omgevingsdiensten etc. 
 

Wat is je ervaring met 
omgevingsmanagement? 
 
Groter projectgebied, meer 
aandacht 
Contact afhankelijk van fase 
 
 

1.3 
Code 2 

Een klein nadeel is dat zodra je projectgebied groter wordt het meer aandacht en tijd vergt om te zorgen dat het ook goed gaat. Het vergt ook 
aandacht afhankelijk van de benodigde acties nabij belanghebbenden, bijvoorbeeld in het stadium van onteigening heb je een ander contact dan 
wanneer iemand er alleen maar voordeel van heeft. Op dit project zijn maar twee zienswijzen geweest, één voornamelijk technisch en één die 
aangaf het een mooi project te vinden, een positieve zienswijze. Hij gaf aan dat het gedeelte bij Esch ook nog uitgevoerd moet worden (dat het 
waterschap dat niet zou vergeten).  

Inloop bijeenkomst 
 

1.4 
Code 2 

Er is eerst een inloop bijeenkomst gehouden waarvoor heel breed uitnodigingen waren verstuurd. Met daarbij ook het landgoed en Brabants 
Landschap. De toepassing van een open communicatie. 

Wat is het doel van 
omgevingsmanagement? 
 
Anticiperen 
Open houding  

1.5 
Code 3 

Dat je weet wat er speelt in de omgeving en daarop inspelen. Anticiperen op wat de omgeving vindt en een open houding aannemen. 
Bijvoorbeeld voor de aanleg van het recreatieve pad, daarbij kwam bezwaar over het lopen over de dijk, dicht bij de achtertuinen. Daarin heeft 
het waterschap met de mensen bekeken wat ze wilden. Afsluiten, openstellen of de route enigszins aanpassen. 

Contractvormen (UAV-gc) 

Welke contractvorm wordt bij 
dit project gebruikt? 
 
EMVI aanbesteding RAW 
bestek 
 

1.6 
Code P 

EMVI aanbesteding met een RAW bestek. We wisten zelf heel goed wat we wilden.  
 

Voortraject 
Goed contact houden 

1.7 
Code 2 

Omgevingsmanagement vindt ook al veel eerder plaats dan in de uitvoering. In het voortraject doe je het vooral zelf. De aannemer moet tijdens 
de uitvoering het omgevingsmanagement overnemen, een criterium hiervoor is goed contact houden met de omgeving tijdens de uitvoering. 
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Wat zijn binnen jou organisatie 
de meest gebruikte 
contractvorm? 
 
RAW bestekken 
Groter project sneller UAV-gc 

1.8 
Code P 

Het betreffen veelal RAW bestekken en de kleinere werken met werkbeschrijvingen om te voorkomen dat je veel administratieve rompslomp 
krijgt. RAW of UAV-gc is een methode om een project uit te voeren. Je moet goed nagaan wat de beste methode is per project. Als je heel goed 
weet wat je wilt, dan hoef je de vraag niet meer bij de markt te leggen. Naarmate het project groter wordt kies je sneller voor UAV-gc. 
 

Wat wordt er verwacht van 
omgevingsmanagement bij 
geïntegreerde 
contractvormen? 
 
Contacten goed houden 
Tevreden omgeving 
 

1.9 
Code P 

De insteek is om de contacten goed te houden. Dat de aannemer zijn afspraken die het waterschap heeft gemaakt nakomt en iedereen naar 
redelijkheid tevreden is in de omgeving. 

Belang 

Wat is het belang van de 
organisatie/bedrijf voor de 
uitvoering van het project?  
 
Wateropgaven 
 

1.10 
Code 4 

Voor dit project heeft het waterschap 4 opgaven (vanuit waterbeheerplan), het waterschap heeft hierin het ruimtebeslag dat was vastgesteld 
voor de robuuste verbindingszone vastgehouden (100m(dat is hydrologisch bepaald)): 

- KRW opgave; 
- Vispassage; 
- Opgave om regionale kering op orde te brengen (veiligheid) en het in stand houden van bestaand bergingsgebied.  Hierin kwam nog 

een strijdigheid tussen de verordening Ruimte en de verordening Water naar voren. De verordening Water geeft aan waar de keringen 
liggen en de verordening Ruimte laat de bergingsgebieden zien. Beide dienen hetzelfde doel, namelijk waterproblemen terplekke of 
benedenstrooms voorkomen. Door de kering op de huidige locatie te verhogen was het bergingsgebied niet meer beschikbaar. De 
keringen moesten dus op een andere locatie (‘achter’ het bergingsgebied) opnieuw worden aangelegd. Dat hebben we laten 
aanpassen door de provincie in de verordening Water en koste 1 jaar. 

- Recreatief medegebruik (Eigen beleid: thema mooi water). Dit is een lastig punt, omdat niet iedereen op recreatie zit te wachten, 
bijvoorbeeld de verplaatsing van de dijk met het wandelpad dicht naar aanliggende tuinen (NIMBY). Recreatie is prima, mits het gepast 
is. Daarnaast moet je er geen extra beheer bij krijgen. 

 

Opgelegde hoofdbelangen 
Belangen ter invulling 

1.11 
Code 4 

Je hebt te maken met hoofdbelangen, die zijn opgelegd en belangen waaraan je nog eigen invulling kan geven. Voor de uitvoering is er voor de 
aanleg van de kering een fictieve datum opgenomen wanneer die er moet liggen, om ‘winterklaar’ te zijn. Dat is tijdens de uitvoering een 
voorbeeld van een belang van het waterschap. 
 

Op wat voor manier is dit 
belang geborgd in het 
contract? 
 
Bestek 

1.12 
Code P 

In het bestek, daarin zijn ook deadlines en boeteclausules opgenomen 

Hoe zijn de omgevingseisen 
opgenomen in het contract? 

1.13 
Code P 

Zoveel mogelijk uitgeschreven en meegenomen in het bestek. Bij de aanbesteding (EMVI) moesten ze aangeven hoe er gecommuniceerd wordt 
met de omgeving. De vijf geselecteerde aannemers hebben dit opgenomen in hun plan, het kan echter voorkomen dat de aannemer die het 
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Bestek 
Aanbesteding 
 

uiteindelijk wordt niet degene is met het beste plan voor communicatie, omdat deze op andere punten weer hoog scoorde.  
 

Wat gebeurt er indien dit 
belang(en) en de eisen van de 
omgeving geschaad 
wordt(en)? 
 
Binnen deadlines aannemer 
oplossen 
Waterschap controlerende rol 
Buiten deadlines aannemer 
dwingen 

1.14 
Code 5 

Dan kom je in vervelender vaarwater. Binnen de deadlines laat je het werk over aan de aannemer. Als waterschap laat je het los en kom je in een 
controlerende rol. Op het moment dat de deadlines verstrijken kan je de aannemer meer dwingen om zaken (afspraken met 
omwonende/omgeving) die eigenlijk al af hadden moeten zijn, vaak relatief kleine klusjes, uit te gaan uitvoeren. Dit wordt dan bijvoorbeeld in de 
bouwvergadering aangegeven. In dit geval hebben de mensen zelf contact opgenomen met het waterschap, omdat er deadlines verstreken 
waren. Als waterschap wil je dat eigenlijk niet.               

Invloed 

Welke invloed heeft het project 
op de omgeving? 
 
Verandering landschap 

1.15 
Code P 

Met drie eigenaren zijn we volledig eigenaar van de grond. Grofweg alle maatregelen en effecten vinden plaats op eigen terrein. Het betreft een 
verandering van het landschap en sommige maatregelen komen voor mensen dichterbij, dat is een andere beleving. De invloeden zijn vooraf 
getackeld. Bijvoorbeeld bij het graven van een nieuwe afwateringssloot, dat merk je wel, maar heeft geen negatief effect. Je probeert het 
minimaal neutraal op te lossen. 

Wat betekent dat voor de 
actoren? 
 
Invloeden neutraal oplossen 

1.16 
Code P 

Grofweg alle maatregelen en effecten vinden plaats op eigen terrein. Het betreft een verandering van het landschap en sommige maatregelen 
komen voor mensen dichterbij, dat is een andere beleving. De invloeden zijn vooraf getackeld. Bijvoorbeeld bij het graven van een nieuwe 
afwateringssloot, dat merk je wel, maar heeft geen negatief effect. Je probeert het minimaal neutraal op te lossen. 

Behoefte (aan informatievoorziening) 

Waarover wil je gedurende het 
project geïnformeerd worden? 
(ligt vast in contract?) 
 
Terugkoppeling 

1.17 
Code 7 

In de uitvoering betreft dat een dubbelcheck, het ligt vast, maar ik wil ook weten als iets gereed is. Ik vind terugkoppeling belangrijk over de 
uitgevoerde taken. Je vertegenwoordigd het waterschap in dit gebied al een paar jaar en wil dat dit goed gaat.   
 
 

Hoe wil je geïnformeerd 
worden? 
 
Via onze directievoerder 

1.18 
Code 7 

Als projectleider heb ik ook een directievoerder voor de uitvoering, die mij vertegenwoordigt in de bouwvergadering. Het is echter voor 
bepaalde keuzes wel handig als de opdrachtgever er ook bij is. Bij de aannemer hebben ze een uitvoerder. En Brabants Landschap zit erbij. 
Formeel is het contact met de aannemer via de directievoerder. Dat lijkt omslachtig, maar dit werkt prima. Je wilt een centraal aanspreekpunt 
tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 
 

Met welke frequentie wil je 
geïnformeerd worden? 
 
Meteen 

1.19 
Code 7 

Als er belangrijke  dingen zijn, die wil je meteen weten. Dat is principieel in je project. Dit project leent zich ook voor regelmatig contact. 
 

Wat is de taakverdeling in het 
communiceren? 
Meteen via directievoerder 

1.20 
Code 7 

Als er belangrijke  dingen zijn, die wil je meteen weten. Dat is principieel in je project. Dit project leent zich ook voor regelmatig contact. 
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Wat gaat er goed? 
 
Integrale projectleider 

1.21 
x 

In de uitvoering geef je het heft uit handen aan de directievoering. In de plan fase doe je het zelf. De Dommel heeft een opzet met een integrale 
projectleider die voor alles verantwoordelijk is en daaronder een team van specialisten en projectmedewerkers.  
 

Wat kan beter? 
 
IPM model alleen voor hele 
grote projecten 

1.22 
x 

Bij Brabantse Delta en RWS werken ze met het IPM model. Veel projecten zijn echter te klein om zo in te kunnen/moeten richten. Het leent  zich 
(m.i.) alleen voor hele grote projecten. 

Risico’s 

Wat zijn de belangrijkste 
risico’s indien het 
omgevingsmanagement niet 
goed plaatsvindt? 
 
Gedoe 

1.23 
Code 10 

Gedoe, op alle vlakken. 
 

Hoe is het risico geborgd in het 
project? 
Moeilijk borgen 
Aanbestedingsprocedure 

1.24 
Code P 

Wat betreft het communiceren is het niet altijd goed te borgen. Je vraagt het aan de aannemer, maar je weet het dan nog niet zeker of en hoe 
het wordt opgepakt. Hierdoor heb je het niet altijd in de hand.  
Het is meegenomen in de aanbestedingsprocedure en ook getoetst.  
 

Wat heb je preventief (in het 
contract) geregeld? 
Voorkom 
informatieachterstand 
Serieus nemen 

1.25 
Code 2 

Bij de aanbestedingsprocedure is het specifiek getoetst. Om de risico’s te beperken moet je als er vragen komen vanuit de omgeving die meteen 
beantwoorden. Ook al is het niet wat ze willen horen. Als je de informatie niet verschaft dan krijg je een informatieachterstand, waardoor de 
omgeving later in de stress kan schieten en dat kan problemen veroorzaken. Je moet de mensen serieus nemen. 
 

Indien het goed gaat welke 
voordelen heeft 
omgevingsmanagement dit 
voor het project? 
 
Minder risico’s op bezwaren 
Begrip 

1.26 
Code 11 

Minder risico’s op bezwaren. Als je met  een goed verhaal komt krijg je begrip voor de werkzaamheden. Ga naar de mensen toe, een persoonlijke 
benadering. (Dat vind ik persoonlijk een prettige werkwijze) 
 

Wat zou je nog meer willen 
doen, knelpunten?  
 
Interviewen in planfase 
Verwachtingenmanagement 

1.27 
x 
 

Bij het project nabij Essch worden mensen al in de plan fase geïnterviewd. Dit wordt in dit project wel gevoed door de voorbereiding van het 
plan jaren geleden, het project is tijdelijk stilgevallen. Destijds is aangegeven dat de mensen konden meedenken. Door middel van interviews 
kan je nagaan of dit nog leeft bij de mensen. Verwachtingen management. Je laat je dan door de mensen informeren. Het is hierbij wel cruciaal 
om hetgeen er wel en niet wordt meegenomen in het plan goed terug te koppelen. 
 

Toekomst 

Wat verwacht je van 
omgevingsmanagement  in de 
toekomst?  
Belangrijker 

1.28 
Code 12 
 

Bij De Dommel: De toekomstige projecten worden in een complexere omgeving uitgevoerd, waardoor het belangrijker wordt. Het moet een 
belangrijkere plek in je project gaan krijgen, al aan de voorkant. Je wilt de mensen meenemen voor een soepeler verloop van het vervolg van je 
project. Ik denk dat het meer noodzaak wordt dan een vrijblijvendheid. Een transparante organisatie en de zorgen wegnemen. Neem de mensen 
serieus, ben een betrouwbare overheid en voorkom dat er gedoe komt.  
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Analyse interview belanghebbende agrariër 

Interviewer en labels Fragment Antwoord geïnterviewde  

Algemeen   

Ineens is er een plan 
Geen inspraak 
Je ziet wel voorbereidingen 

1.1 
Code 2 

Je krijgt een keer op een avond, gesprek,  te horen dat het project gaat plaatsvinden. Dan kom je er ineens achter wat er gaat gebeuren. We 
hebben geen inspraak in de plannen, wij hebben er niks over te zeggen. Je ziet wel dat er veel natuurgrond wordt aangekocht en er geen mest 
meer op wordt uitgereden, maar dan weet je nog niet wat er gaat gebeuren. Pas later hoor je dat er plannen zijn om het gebied af te graven. Van 
de berichten die hierover eventueel eerder binnen zijn gekomen weet ik niet alles van. Dit is wat ik er van heb gehoord.  
 

Lastiger grond aankopen 
Zelfmoord 
Grote impact 

1.2 
Code 2 

In de toekomst heeft dit bedrijf ook meer grond nodig en dit wordt zo steeds lastiger. Er gaan wel een aantal boeren weg, bijvoorbeeld aan de 
Ruidigerdreef. Een kant gaat helemaal weg. Die bedrijven hebben nu geen grond meer. De kade van de waterberging komt bij deze bedrijven 
door de wei heen. Bij een bedrijf daar heeft iemand ook zelfmoord gepleegd (ongeveer 2 jaar geleden). Dat kan goed daarmee te maken hebben 
gehad, omdat het ook niet niks is als je bedrijf weg moet.  
 
 

Vergunning aanvragen 
moeilijker 

1.3 
Code 2 

Het is ook nog maar de vraag wat hier in de directe omgeving gaat gebeuren, over 40 jaar bijvoorbeeld. Je wordt wel een beetje in een hoekje 
gedreven. Je zit hier tussen de Drunense duinen en dit project in, dit maakt het aanvragen van een vergunning niet gemakkelijk. Daar zijn we nu 
mee bezig.  
 

Niet op de hoogte voor 
toekomst 

1.4 
Code 2 

Deze ontwikkelingen leveren ons bijvoorbeeld geen geld op, maar kost ons wel meer. Je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren en de grond die 
omgezet is naar natuur, komt niet meer beschikbaar voor de agrarische sector. Dat kunnen ze niet meer terugdraaien. 
Je kunt het vergelijken met het wonen in een rijtjeshuis en de buurman die een huis naast jou bouwt, waardoor jij geen zon meer in je tuin hebt. 

Wat versta je onder 
informatievoorziening bij dit 
project? 
 
Bezoek 
Verwacht belangstelling voor 
meewerken 
Mededelen 
 

1.5 
Code 1 
En code 2 

Er is een bezoek geweest om te vertellen hoe en wat. En dat vind ik wel het minste wat ze kunnen doen. Ik had eigenlijk ook wel verwacht dat ze 
zouden komen vragen of dat we belangstelling hadden om ook met  grond iets te kunnen doen. Dit kwam wel een klein beetje aan bod, maar het 
kwam er eigenlijk op neer dat werd aangegeven dat er straks om de 3 minuten een vrachtwagen voorbij komt. Ze vertelden dat de weg 
misschien kapot wordt gereden en dat dit later weer gerepareerd zal worden. Ze komen mededelen wat er gaat gebeuren. Ze kunnen ook niet 
anders, voor hen is dit de meest logische route.  
 
 

Wat is je ervaring hiermee? 
 
Netjes verlopen gesprek 
Informatieavond te laat 
uitgenodigd 

1.6 
Code 1 

Ik ben zelf niet helemaal bij het bezoek geweest. Het is volgens mij wel netjes verlopen. Ze gaven aan dat er een informatieavond gepland was, 
een paar dagen later. Hiervoor zouden we eerder geïnformeerd willen worden, nu konden we er niet bij zijn. Als we eerder geïnformeerd waren 
dan hadden we wel overwogen om er naar toe te gaan, om te horen wat ze precies allemaal gaan doen. Bijvoorbeeld een paar weken van te 
voren met een brief. Als dit gesprek er niet was geweest dan hadden we helemaal niet van de informatieavond af geweten. 

Belang/invloed 

Wat is je belang bij de 
uitvoering van het project?  

1.7 
Code 4 

We hebben er eigenlijk alleen maar nadelen van. De weg wordt kapot gereden, uitbreiden wordt moeilijker en de grond verdwijnt. Het enige 
voordeel is dat het hier niet zal overstromen. Dat voordeel is voor iedereen.   
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Alleen nadelen 
Veilig voor 
overstromingsgevaar 

Je moet ook niet teveel nadenken over de impact, omdat je toch verder moet. Ze nemen iets weg, maar brengen niks terug. 
 
 

Hoe is je belang geborgd in dit 
project? 
 

1.8 
 

- 

Wat gebeurt er indien dit 
belang(en) geschaad 
wordt(en)? 

1.9 - 

Welke invloed heb je op het 
project? 
 
Geen 
Minderheid 

1.10 
Code 6 

We hebben geen invloed op het project, er wordt vanuit de overheid gezegd wat er moet gebeuren. Een stukje invloed kan je hebben, maar we 
zijn als boeren met de minderheid. (niet echt serieus genomen) 
 

Er wordt voor je gedacht 
 

1.11 
Code 4 

Andere organisaties zullen vast voordelen voor de agrariërs bedenken, maar dit is hoe ik erover denk.  

Dorp weet niks 
 

1.12 
Code 13 

Mensen in het dorp die weten er eigenlijk helemaal niks van. Als die hier op bezoek komen, dan komt het wel ter sprake en dan heb je het er met 
elkaar over. 

Behoefte (aan informatievoorziening) 

Hoe wil je gedurende het 
project geïnformeerd worden? 
 
Niet veel nut 
Route aangeven 

1.13 
Code 7 

Het heeft niet veel nut om heel uitgebreid geïnformeerd te worden, ze komen toch voorbij. Je ziet ze wel rijden. Het zal toch een aantal weken 
achter elkaar plaatsvinden. Het is niet maar voor een dag, dan zou je er nog voor kunnen zorgen dat je niet teveel op de weg hoeft te komen. 
Met mest of mais rijden zullen we toch een aantal keren in de berm moeten. De grondtransporten komen en onze werkzaamheden lopen ook 
door. Ze hebben de route aangegeven en dat is wel oké.  
 
 

Met welke frequentie wil je 
geïnformeerd worden? 

1.14 - 

Wat gaat er goed? 
 
Route is aangegeven 

1.15 
x 

Het is wel goed dat ze  de route aangeven, dat hadden ze ook niet kunnen doen, en dat er dan ineens allemaal vrachtwagens door de straat 
komen. 

Wat kan er beter? 
 
Eerder informeren. 
Zaken nu eerder bekend via 
eigen netwerk 

1.16 
x 

Als er dergelijke werkzaamheden gepland zijn, dan vind ik dat ze wel eerder langs hadden kunnen komen. Eerder informeren. Dat is namelijk 
beter als dat je zaken van andere mensen moet horen over deze ontwikkelingen. Wij hebben nog het voordeel dat er via mijn vader, wethouder, 
nog informatie komt. Alleen toen dit project net bekend werd was hij nog geen wethouder. Nu voor de ontwikkelingen weet je wel zaken eerder 
als andere mensen.  
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Risico’s 

Indien je voldoende 
geïnformeerd wordt, welke 
voordelen heeft dit voor het 
project? 
 
Minder klachten 

1.17 
Code 11 

Dat er niet een hoop klachten komen. Als ze niks hadden gezegd en er zouden ineens veel vrachtwagens door de straat komen dan zouden er 
wel klachten kunnen komen. 
 

Wat zijn de belangrijkste 
risico's voor het project indien 
je niet voldoende geïnformeerd 
wordt? 
 
Klachten 
Schade verhalen 

1.18 
Code 10 

Dan komen er wel klachten. Bijvoorbeeld als ze de weg kapot rijden en wij moeten er met de tractor nog overheen.  
Afhankelijk van de schade die aan de weg ontstaan zou het misschien kunnen dat er schade aan materieel ontstaat. De bermen zijn hier ook niet 
zo goed. Als de vrachtwagens de berm nog meer kapot rijden kan dat ook risico´s voor het materieel opleveren. 
  

Indien je niet voldoende 
geïnformeerd wordt, welke 
stappen zal je dan 
ondernemen? 
 
Bellen 
Langs gaan 

1.19 
Code 10 
x 

Stel dat je schade krijgt, dan zou je toch bellen of even langs gaan.  
 

Wat denk je dat de stappen 
voor het project betekenen?  
 
Niet veel impact 
Groeperen 

1.20 
Code 10 

Het betreft een heel groot project, we zijn maar een klein onderdeel ervan. Voor het project zal het niet veel impact hebben. Eventueel kan je 
met de hele straat iets betekenen, dan moet je met meer hetzelfde probleem hebben. Zelf heb je minder invloed als bijvoorbeeld de hele straat.  
Als je alleen iets moet ondernemen dan denk je dat het toch geen zin heeft. Ik had er nog niet zo over nagedacht, dat er toch zoveel kan 
gebeuren. Het zal mogelijk allemaal netjes verlopen, maar je kent het bedrijf niet. Het moet een groot bedrijf zijn, omdat het nogal wat inhoudt. 
Het betreft een transportbeweging van ongeveer 33.000 vrachtwagens. 

Betrokkenheid 

Op welke manier ben je bij het 
project betrokken? 
 
Niet echt betrokken 

1.21 
Code 8 

We zijn niet echt betrokken. De agrariërs in de straten dichterbij de ontgraving zullen directer betrokken zijn. 
 
 

Welke mogelijkheden zijn er 
om je betrokkenheid voor het 
project in te zetten?  
 
Niet echt iets 

1.22 
Code 9 

Niet echt iets. 
 

Waarom zou je er wel of niet 
voor open staan om een dienst 
te leveren voor het project? 

1.23 
x 

- 

Wat wil je dat daar tegenover 1.24 - 
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staat? x 

Toekomst 

Wat verwacht je van een de 
informatievoorziening in de 
toekomst?  
 
Hetzelfde of minder 
Vroeger beter 
Meer bespreken zou beter zijn 

1.25 
Code 12 
 

De informatievoorziening zal ongeveer hetzelfde zijn, of misschien nog minder.  Vroeger werd alles besproken, beter overlegd aan de 
keukentafel, dan tegenwoordig. Dat is de maatschappij en je weet niet wat er gaat gebeuren. Het lijkt me wel beter als het allemaal meer 
besproken zou worden. Toen wij, voor de snelweg, vanuit Nieuwkuijk hier naartoe kwamen verwacht ik dat we wel beter geïnformeerd waren als 
nu. Je denkt er ook niet al te veel over na. Als ze eerder langs waren gekomen kan je ook eerder nadenken over de effecten voor ons. 
 

Geen keus 
 

1.26 
Code 5 

De mensen aan de Ruidigerdreef die moesten weg, die hadden geen keus.  
 
 

Familiebedrijven 
 
Zelfmoord 
 

1.27 
Code 4 en 
Code 5 

Het zijn ook familiebedrijven. Wat daar gebeurd is, zelfmoord, er was geen opvolger en om dan nog een nieuw bedrijf te beginnen voor 10 jaar, 
dan weet je het ook even niet meer. Of je het had kunnen voorkomen, tja ik denk bijna van niet. De ene is er bevattelijker voor dan de andere. 
Als je in zo´n situatie beland is het ook afhankelijk van wat de mogelijkheden zijn die geboden worden. Je kunt dan bij de pakken neer gaan zitten 
of er een kans van maken. Als je jonger bent dan zal je er eerder de voordelen van in zien, dan wanneer je nog maar 10 jaar moet. Het is wel zo 
dat je uit je kennissenkring gehaald wordt. Als dat nu hier zou gebeuren zullen er ook boeren zijn die denken: ”wat moet ik nu doen?” 
 

Onoverkomelijk 
Onteigening 
Meewerken 
 

1.28 
Code 6 

Het is iets dat je niet kunt voorkomen, het plan ligt er, zo denk ik dat het zal gaan. Als je zegt dat je niet weg wilt, dan krijg je onteigening en krijg 
je nog maar een paar centen voor je bedrijf. Je kunt beter meewerken en regelen dat je wel iets fatsoenlijks terug kunt kopen. Je moet daar eerst 
even goed over na kunnen denken, voor hen is het de koop van een bedrijf en voor ons betekent het je leven omgooien. Het is ook niet niks om 
te zien dat wat er is opgebouwd, dan afgebroken wordt. Je ziet ook dat er mensen zijn die het melkquotum verkopen en alleen vleesvee gaan 
houden, maar daarvoor is het bedrijf eigenlijk ook niet opgebouwd.  
 

Familieruzies 
 

1.29 
Code 5 
 

Door deze situaties, bijvoorbeeld ook als je weggekocht wordt, kunnen hele familieruzies ontstaan. Bedrijven, ‘gekregen’ van de ouders, kunnen 
dan meer opleveren. Dan vraagt de familie zich af: “Wat krijgen wij daar nog van?” 
 

Gevolgen bij 
opdrachtgever/aannemer niet 
bekend 

1.30 
Code 2 

Voor de een is het een hele goede kans voor de ander niet. Een voorbeeld is een bedrijf dat nu voor twee zonen een eigen bedrijf heeft. Anders 
had er waarschijnlijk 1 zoon geen boer kunnen worden. Het is heel verschillend. De boeren zelf zijn ook allemaal verschillend. Onderling met de 
boeren wordt hier ook wel ooit over gesproken, maar het is meer een onderwerp voor als je ergens op de koffie bent. Ik denk niet dat de 
‘uitvoering-voorbereiding’ van het werk in de gaten heeft wat voor gevolgen het op een bedrijf kan hebben. 

Afronding 

Wat wil je verder nog aan mij 
kwijt? 
Het zijn geen dingen waar je 
direct over nadenkt 

1.31 
x 

Ik zou zo niet direct iets weten. De vragen zijn dingen waar je niet direct over nadenkt. 
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Analyse interview belanghebbende Antea Group 

Interviewer en labels Fragment Antwoord geïnterviewde  

Algemeen   

Drukker in uitvoering 
Niet te plannen 
Rechtstreeks contact 

1.1 
Code 2 

Omgevingsmanagement wordt drukker in de uitvoering. In het voortraject is het voornamelijk druk met overleggen met bijvoorbeeld 
wegbeheerders, busmaatschappijen en hulpdiensten om hun voor te bereiden op wat er allemaal nog gaat komen. Het opstellen van het 
communicatieplan, nieuwsbrieven etc. Als je de uitvoering in gaat, krijg je contacten met de bewoners (tractor in de tuin e.d.). Dat is niet te 
plannen. Ze bellen vaak de omgevingsmanager rechtstreeks bij problemen, maar het kan ook zijn dat ze via de gemeente of provincie bellen. In 
dit project is het de bedoeling dat er rechtstreeks met de omgevingsmanager contact opgenomen wordt.  

Onduidelijke taakverdeling 1.2 
Code 2 

Het is nog onduidelijk welke taken toebehoren aan de omgevingsmanager en welke taken behoren aan de uitvoerder of opdrachtgever. Dit moet 
eigenlijk duidelijk uit de offerte naar voren komen. Alle neuzen moeten dezelfde kant op wijzen. 

Wat versta je onder 
informatievoorziening bij dit 
project? 
 
Communicatie onderdeel 
omgevingsmanagement 
Communicatie is heel breed 

1.3 
Code 1 

De onderwerpen die onder omgevingsmanagement vallen: verkeersmanagement – vergunningen – kabels en leidingen – archeologie – niet 
gesprongen explosieven - stakeholder management en communicatie. Communicatie is dus slechts een onderdeel van omgevingsmanagement. 
Communicatie is heel breed, omwonenden, provincie, Rijkswaterstaat, wegbeheerders etc. Het is hierin de vraag bij wie de verantwoordelijkheid 
ligt, ook bekeken vanuit bovengenoemde onderwerpen.  
 

Wat is je ervaring hiermee? 
 
Projectafspraken maken 
Inhuur op regiebasis 

1.4 
Code 2 

Het is heel belangrijk om goede projectafspraken te maken. Bovengenoemde onderwerpen kan je niet allemaal alleen doen. Voor bijvoorbeeld 
kabels en leidingen of vergunningen wordt een specialist ingezet. Dit is niet altijd iemand van Antea Group, bijvoorbeeld kabels en leidingen doet 
de aannemer zelf. Dit is afhankelijk van de afspraken in het contract. Inhuur op regiebasis is een goede optie om te voorkomen dat de 
hoeveelheid werk buiten proportioneel wordt. (intern belangrijk) 

Belang/invloed 

Wat is je belang bij de 
uitvoering van het project?  
 
Financieel belang 
Zo min mogelijk hinder 
Duurzaamheid 

1.5 
Code 4 

Voor de aannemer voornamelijk een financieel belang. Vanuit het contract ook zo min mogelijk hinder voor de omgeving en de duurzaamheid 
van het project. Beloftes zijn opgenomen in het plan van aanpak. Het betreft een kort en hevig project. In de zomer een aantal hevige, maar 
korte afsluitingen. Er zitten 3 grote kunstwerken in: 2 tunnels en een rotonde. Het bouwen van de kunstwerken duurt enkele maanden. Om die 
hele periode de weg af te sluiten geeft enorm veel hinder. Daarom hebben ze bij de tunnels een bypass en bij de rotonde een tijdelijke rotonde 
eromheen gemaakt. Het belang betreft een gezamenlijk belang voor aannemer en opdrachtgever.  
 

Hoe is je belang geborgd in dit 
project? 
 
Plan van aanpak 
 

1.6 
Code P 

Het belang van de aannemer en de opdrachtgever (zo min mogelijk hinder) is geborgd in het plan van aanpak van de aannemer. Daarnaast is het 
aanstellen van een omgevingsmanager vastgelegd, die vervult de functie van aanspreekpunt voor de omgeving.   
 

Wat gebeurt er indien dit 
belang(en) geschaad 
wordt(en)? 
Klachten 
Calamiteitentelefoon 

1.7 
Code 5 

Dan kunnen er klachten uit de omgeving komen. De omgevingsmanager is er om eventuele klachten direct op te lossen. De omgevingsmanager is 
er voor het belang van zowel de aannemer als de belanghebbenden. Bijvoorbeeld: de stoplichten van de tijdelijke fietsoversteek vallen uit, dan 
wordt er vaak naar de calamiteitentelefoon gebeld of direct naar de provincie en wordt er direct naar een oplossing gezocht.  
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Omgeving wordt mondiger 
Bezwaar maken 
Afspraken vastleggen 
 

1.8 
Code 5 

De omgeving wordt wel steeds mondiger, ze weten ook beter wat er wel en niet mag en ze maken eerder bezwaar, het is ook daarom van belang 
afspraken goed vast te leggen.  
 

Welke invloed heb je op het 
project? 
 
Rust bewaren 
Overleg regelen 
Vroegtijdig informeren 

1.9 
Code 6 

Als omgevingsmanager probeer je de rust te bewaren en overleg te regelen. Je gaat met zijn allen bekijken wat er mogelijk is. Ook probeer je 
vroegtijdig te zorgen voor informatievoorziening.   

Behoefte (aan informatievoorziening) 

Hoe wil je gedurende het 
project geïnformeerd worden? 
 
Extern, direct 
Afhankelijk van urgentie 
Per mail, direct vastliggen 

1.10 
Code 7 

Extern: Direct. Wel afhankelijk van de urgentie. Het liefst per mail, omdat het dan direct vast ligt.  
 
 

Intern: tijdig op de hoogte zijn. 
Omgeving voorbereiden op 
hinder 
 

1.11 
Code 7 

Intern: Goed communiceren met de uitvoerder, het is belangrijk dat je tijdig op de hoogte bent van geplande werkzaamheden, zodat je de 
omgeving ook op tijd kan informeren. Je ontkomt niet altijd aan hinder, maar je moet mensen voorbereiden op hinder.  
 

Met welke frequentie wil je 
geïnformeerd worden? 
 
Meteen 
Contact in voortraject 
opbouwen 
 

1.12 
x 

Extern en intern meteen als er iets speelt. Tijdens de uitvoering moeten er vaak dingen op het laatste moment gebeuren. Dit geeft een 
spanningsveld tussen uitvoering en omgeving. Het dus heel belangrijk dat de omgevingsmanager snel geïnformeerd wordt. Zodat zaken vooraf 
gepland en geregeld kunnen worden met de omgeving. Je moet de contacten met de omgeving in het voortraject opbouwen, zodat je bij 
conflicten vindbaar bent voor de omgeving en snel kan handelen. Bijvoorbeeld bij het onverwacht overschrijden van het onttrekkingsdebiet bij 
een bemaling, dan moet je snel kunnen schakelen met het waterschap. 
 

Wat gaat er goed? 
 
Vooroverleg 

1.13 
x 

Het (voor)overleg met de betrokken partijen gaat goed met bijvoorbeeld de busmaatschappijen, gemeenten en hulpdiensten.  

Wat kan er beter? 
 
Partijen vooroverleg 
inschatten 
Snellere schakeling met 
uitvoerder 
Duidelijkere rolverdeling 

1.14 
Code 7 

Het (voor)overleg met de betrokken partijen gaat goed met bijvoorbeeld de busmaatschappijen, gemeenten en hulpdiensten. Er moet wel beter 
gekeken worden welke partijen hierbij horen te zijn, omdat er ook partijen zijn die je in dit stadium nog niet direct nodig hebt, maar in het 
vervolg wel. (bijvoorbeeld het waterschap bij een bronnering, het is dan van belang al een goede relatie te hebben opgebouwd.) 
Snellere schakeling en informatie vanuit de uitvoerder. En de rolverdeling moet duidelijk zijn.  

Risico’s 

Indien je voldoende 1.15 Als je goed geïnformeerd bent kan je sneller handelen, hierdoor kunnen problemen worden voorkomen. Bijvoorbeeld als je door de uitvoerder 
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geïnformeerd wordt, welke 
voordelen heeft dit voor het 
project? 
 
Problemen voorkomen 
 

Code 11 geïnformeerd wordt kan je sneller naar de omwonende handelen en worden problemen voorkomen. "Voorkomen in plaats van genezen" 
 

Wat zijn de belangrijkste 
risico's voor het project indien 
je niet voldoende geïnformeerd 
wordt? 
 
Bezwaar 
Vergunning/toestemming niet 
op tijd 

1.16 
Code 10 

Meer kans op bezwaar of vergunningen/toestemmingen die je niet op tijd krijgt.   
 

Indien je niet voldoende 
geïnformeerd wordt, welke 
stappen zal je dan 
ondernemen? 
 
Uitvoerder aanspreken 
 

1.17 
x 

Meteen de uitvoerder aanspreken. Je hebt met zijn allen het belang van zo min mogelijk hinder naar de omgeving. Het betreft een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Hier is het ook voorgekomen dat een agrariër zelf actie heeft ondernomen door een barricade op de weg te plaatsen, dit 
wil je voorkomen. Deze agrariër had ondanks dat er al contactgegevens waren uitgewisseld zelf het heft in handen genomen. 
 

Wat denk je dat de stappen 
voor het project betekenen?  
 
Weerstand vanuit omgeving 
Hinder 
Vertraging 
Ongelukken 
 

1.18 
Code 10 

Dit geeft weerstand vanuit de omgeving. Kan hinder/vertraging opleveren. Of zelfs ongelukken, verkeerstechnisch moet ook de tijdelijke situatie 
goed geregeld zijn, anders kan het sluipverkeer opleveren. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld op gevaarlijke verkeerspunten illegaal gaan 
afdraaien en dat levert dan weer gevaarlijke situaties op. Mensen worden hierin ook mondiger, je kunt het nog zo goed regelen, maar als 
mensen het niet willen dan trekken ze toch hun eigen plan. 

Betrokkenheid 

Op welke manier ben je bij het 
project betrokken? 
 
Als omgevingsmanager 

1.19 
Code 8 

Als omgevingsmanager ingehuurd door de aannemer. 

Welke mogelijkheden zijn er 
om je betrokkenheid voor het 
project in te zetten?  
 
Inzet diensten 
 

1.20 
Code 9 

Bijvoorbeeld een loonbedrijf waarvan wij de grond wilden gebruiken. Met hem is een overeenkomst gesloten dat wij zijn land mogen gebruiken 
in ruil voor de inzet van zijn diensten bij het project. Bij de rotonde in de buurt zit een reparatiebedrijf voor vrachtwagens, bij hem kunnen ze 
eventueel ook reparaties laten doen aan materieel.  
Als omgevingsmanager heb je een neutrale rol. Je fungeert als tussenpersoon voor de aannemer en de omgeving. 
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Waarom zou je er wel of niet 
voor open staan om een dienst 
te leveren voor het project? 
 
Eigen belang 
In ruil voor iets 

1.21 
Code 9 

Vanwege een stukje eigen belang of in ruil voor iets (diensten/grond).  
 
 

Werkgelegenheid 1.22 
Code 9 

Het brengt ook werkgelegenheid mee voor aannemers in de buurt, omdat af en toe onderaannemers worden ingezet. Bijvoorbeeld de repro in 
Sint-Michielsgestel, die de tekeningen en folders kan drukken. 

Wat wil je dat daar tegenover 
staat? 
 
Niet alleen goodwill 
Niemand passeren 
Niet teveel vragen 

1.23 
Code 9 

Het is vaak niet alleen maar goodwill. Er zijn wel mensen die weten wat een dergelijk  werk inhoud en die vragen dan wel minder terug in 
verhouding van wat de aannemer aan hen vraagt. Hoe meer men betrokken is hoe beter het gaat. Je moet voorkomen dat je iemand passeert. 
Bij de politie is dat weer anders, hun wil je bijvoorbeeld extra laten sanctioneren tegen sluipverkeer, maar zij moeten niet het gevoel krijgen voor 
jou karretje gespannen te worden. Je moet niet te veel vragen, eerst zelf maatregelen treffen. 

Toekomst 

Wat verwacht je van  de 
informatievoorziening in de 
toekomst?  
 
Belangrijk 
Mondigere omgeving 
Meer ervaring 

1.24 
Code 12 

Het blijft belangrijk. De omgeving wordt steeds mondiger. Ik hoop dat iedereen meer ervaren wordt.  
 
 
 
 
 
 

Overgang contractvormen 
RAW naar UAV-gc 
Omgeving moet wennen aan 
aanpak 
 

1.25 
Code 12 

Het is een overgang van contractvormen en dat is wennen. Van RAW bestekken naar UAV-gc contracten. Zodra men meer met geïntegreerde 
contractvormen werkt hoop ik dat iedereen meer vooruit gaat kijken op de planning en dat de ervaring die we nu op doen in de toekomst 
gebruikt kan worden. Ook voor de omgeving is dat wennen. Bijvoorbeeld: in het begin maak je jezelf bij de actoren bekend, maar dan zijn er nog 
mensen die je niet weten te vinden. De omgeving is nog gewend aan de contacten met de uitvoerder of opdrachtgever. 
 

Wat had je achteraf eerder 
willen weten of willen kunnen 
of willen doen? 
Sneller informatie van 
uitvoerder 
Meer informatie uitvoerder 
Intern beter contact 
Afbakening taken 
 

1.26 
Code 2 

Meer en sneller informatie van de uitvoerder en intern een beter contract, een duidelijke afbakening van de taken. 

Afronding 

Wat wil je verder nog aan mij 
kwijt? 
Kennisdeling 

1.27 
Code 2 

Het is goed dat hier onderzoek naar gedaan wordt. Kennisdeling is belangrijk intern, maar ook met de externe partijen. 
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Analyse interview belanghebbende Brabants Landschap 

Interviewer en labels Fragment Antwoord geïnterviewde  

Algemeen   

Wat versta je onder 
informatievoorziening bij dit 
project? 
 
Overeenstemming bereiken 
Beheer 
Eigendom 
Goed overleg hebben 

1.1 
Code 1 

Zo snel mogelijk met elkaar overeenstemming bereiken over het doel dat je wilt behalen. En vooral dat je het integraal gaat  oppakken. Altijd ook 
gericht op de situatie na afronding. Bij het terreinbeheer is Brabants Landschap een uitvoeringsorganisatie. Dat betekent dat Brabants Landschap 
uiteindelijk het beheer gaat doen en dat het ook gekoppeld is aan eigendom, kan ook in de vorm van erfpacht. Bij project Halsche Beemden 
wordt Brabants Landschap eigenaar/beheerder voor het totaal gebied. 
Vanuit het coördinatiepunt heeft Brabants Landschap een coördinerende rol. Zij doen inhoudelijke beoordelingen. Voor verbindingszones wordt 
door het waterschap bij Brabants Landschap ook de subsidie aangevraagd.  Er zijn dus wel algemene doelen die bij een dergelijk project behaald 
moeten worden, maar omdat Brabants Landschap eigenaar is hebben zij wel de laatste stem. In de praktijk betekent dit dat je goed overleg met 
elkaar moet hebben.  
 

Verschil in moment betrokken 
worden 
Goed nagaan wie 
belanghebbenden zijn 

1.2 
Code 2 

Het moment van betrokken worden bij projecten is verschillend tussen Aa en Maas en De Dommel. Bij De Dommel komen ze direct als ze 
plannen hebben om een gebied in te richten. Bij Aa en Maas zeggen ze, we hebben beleid, er moeten dingen gebeuren, ze maken plannen en 
daarna komen ze er mee naar buiten. Pas dan kan Brabants Landschap haar dingen in brengen. Dat betekent dat ze wel eens op de rem moeten 
trappen. (bijvoorbeeld Lage Raam, is hoe het niet moet volgens Brabants Landschap) Het is ook mogelijk om iemand bij Staatsbosbeheer of 
Natuurmonumenten te interviewen bij HoWaBo en te vragen naar hun belevingen. Je moet aan de voorkant goed nagaan wie je 
belanghebbenden zijn. Dat is verschillend per project.  

Eigenaar betrekken in idee fase 
Samenwerken 
Rechtszaken 

1.3 
Code 2 

Het is wel zo dat als je eigenaar bent je al bij de idee fase betrokken hoort te zijn. Het komt nog wel een voor dat dit niet gebeurt. Er moeten 
zelfs ooit dingen uit de krant vernomen worden, bijvoorbeeld over wandel- en fietsroutes. Je wilt van het begin af aan de doelstelling van 
Brabants Landschap, natuurbehoud- herstel en ontwikkeling, toetsen aan het idee. En dan liever met ons dan met ons tegen. Indien het nodig is, 
dan zullen ze ook doorgaan tot de Raad van State.  
 

Wat is je ervaring hiermee? 
 
Breder kijken 

1.4 
Code 2 

Binnen waterschappen heb je ook nog verschillen, omdat sommige afdelingen nog niet breed genoeg kijken. Bijvoorbeeld het inlaten van 
maaswater dat goed is voor de boeren, maar wij willen terug naar natuurlijk peilbeheer. Dan heb je tegenstrijdige belangen. Ook bij dit soort 
vraagstukken zou het goed zijn als er een projectleider is die er integraal naar kijkt en niet vanuit de hokjesgedachten. Dit gaat wel steeds beter.  
 

Projectorganisatie 
 

1.5 
Code 2 

Je moet de projectorganisatie goed hebben staan, dit is afhankelijk van de omvang van het project. Bij grote projecten moet je een bestuurlijke 
stuurgroep, een management overleg en een projectgroep hebben. Bij Halsche Beemden heb je niet direct een bestuurlijke stuurgroep nodig, 
maar bij HoWaBo bijvoorbeeld wel.  
 

Onderscheid in 
belanghebbenden 

1.6 
Code 2 

Het is ook belangrijk om onderscheid te maken in daadwerkelijk belanghebbenden of mensen alleen ter informatie/ambassadeur. De definitie 
van belanghebbenden. 
 
 

Intern en extern 1.7 
Code 2 

Informatievoorziening is dus zowel intern als extern. Afstemming hierin is heel belangrijk en je moet ook zelf de rust nemen om de plannen goed 
te doorgronden en dan het besluit te nemen of het goed is. 
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Direct belanghebbenden in 
projectorganisatie 
Afwegen per project 

1.8 
Code 2 

Als je in de projectorganisatie vroegtijdig betrokken wordt moet je je doel niet verliezen en voorkomen dat je in discussies verzand waar je niet 
meer bij betrokken hoort te zijn. Bij een test of het beter is om op afroep betrokken te worden is gebleken dat dit alleen maar het hele project 
vertraagd, omdat je niet aanwezig was bij de overleggen en je dan toch dingen mist. Om dit later weer in aparte groepjes te bespreken is niet 
efficiënt. Dus: als belanghebbenden in de projectgroep zitten kost in het begin meer tijd, maar dat betaalt zich terug. Je moet dit afwegen per 
project. 
 

Projectgeheugen 
Grondverwerving 
Onteigenen 

1.9 
Code 2 

Qua tijd is het ook cruciaal dat je niet te veel wisselt met personen tijdens het project. Omdat je daardoor ook veel ervaring op doet in de 
looptijd. Je krijgt een projectgeheugen, je moet wel opletten dat je geen blinde vlek krijgt, maar je voorkomt ook dat eerder gevoerde discussies 
opnieuw gevoerd moeten worden.   
Voorbeeld: bij de aanleg van een natuurbrug over de A2. Het geld en de medewerkers waren begroot. Dan komen er verkiezingen, Camiel 
Eurlings komt aan het bewind en besluit  anders. Dat is het nadeel van politiek gestuurde organisaties. Sneller handelen om dit te voorkomen 
kan niet altijd, omdat je bij natuurontwikkeling afhankelijk bent van de grondverwerving.  
Je zou eigenlijk een stille verwerving moeten doen en pas hierna een besluit moeten nemen. Ook moet je alert blijven op je eigen ambitieniveau, 
je kunt dan bijvoorbeeld de grond die op de markt komt binnen een gebied waar je in de toekomst iets mee wilt alvast aankopen. Dat vergt een 
investering in de toekomst, maar kan je in de projectfase wel veel tijd opleveren en frustratie voorkomen. Je kunt namelijk tegen de muur 
aanlopen van eigenaren die niet mee willen doen. 
Onteigenen kan ook: bestuursrechtelijk. Het waterschap kan dit makkelijker dan Brabants Landschap. Aan de voorkant moet je dit meenemen in 
verband met de kosten voor volledige schadeloosstelling. 

Belang/invloed 

Wat is je belang bij de 
uitvoering van het project?  
 
Verbetering en natuurherstel 

1.10 
Code  4 

Er komen zoveel aanvragen vanuit de waterschappen dat Brabants landschap weinig toekomt aan het introduceren van grote eigen projecten. 
Het is een kleine werkorganisatie en dat is ook het meest duurzaam voor de toekomst. Verbetering en natuurherstel. 
 

Hoe is je belang geborgd in dit 
project? 
 
Programma van eisen 
 

1.11 
Code P 

Het staat verwoord in het programma van eisen, dat wordt vertaald naar een ontwerp. Hierin probeer je met voortschrijdend inzicht je doelen 
op te nemen. Bij Halsche Beemden was dat wat lastiger omdat het niet binnen de EHS valt. Dit gebied behoorde tot de verbinding tussen de 
Maas en België.  Bij de EHS zijn er natuurambitietypen geformuleerd, maar daar konden we hier niet op terug vallen. Uiteindelijk wil Brabants 
Landschap wel dat dit gebied wordt opgenomen in de EHS, vanwege de beheer subsidie. Je wilt de hoogst mogelijke natuurkwaliteit. Gaat dat 
niet, dan kan je eventueel het doel aanpassen. 

Wat gebeurt er indien dit 
belang(en) geschaad 
wordt(en)? 
 
In gesprek 
Hoger planniveau 
Rechter 

1.12 
Code 5 
 

Je bent in gesprek met elkaar en dan kan je indien nodig naar een hoger planniveau. Alleen als dit niet lukt scheiden de wegen en ga je naar de 
rechter. 
 

Welke invloed heb je op het 
project? 
 
Groot, eigenaar 
 

1.13 
Code 6 

Heel groot, wij zijn eigenaar. 



Pagina | 95  
 

Behoefte (aan informatievoorziening) 

Hoe wil je gedurende het 
project geïnformeerd worden? 
 
Onderdeel projectgroep 
Meteen 
Uit eerste hand 
Serieus nemen 
 

1.14 
Code 7 

Meedraaien in de projectgroep en alle informatie meteen meekrijgen. Zoals dat nu bij dit project loopt bij De Dommel is dat heel goed geregeld. 
Je hebt alle informatie uit eerste hand. Bij Aa en Maas in het project Lage Raam waren we te laat betrokken en lag er al een heel plan. Je moet 
vooraf de kracht in het veld zoeken en de kennis die er is gebruiken en serieus nemen. Het is bij gebiedsontwikkeling echt van belang om te 
kijken wat de ideeën en wensen van je partners zijn. Daar moet je voor open staan. Door meer in de breedte te kijken kost het in de opstartfase 
meer tijd, maar dat zal in het vervolgtraject tijd opleveren. 
 

Met welke frequentie wil je 
geïnformeerd worden? 
Bij nieuws dat er toe doet 

1.15 
Code 7 

Zodra er nieuws is dat ertoe doet. 
 

Wat gaat er goed? 
 
Intermenselijke 

1.16 
x 

Het intermenselijke moet goed zitten voornamelijk een klik met de projectleider. En de omgeving moet in de gaten gehouden worden ook voor 
als het project is afgelopen. Het project diplomatiek uitvoeren.  
 

Wat kan er beter? 
 
Goede overdracht naar beheer 

1.17 
x 

De projectleider is tijdelijk het gezicht voor het gebied, maar dat houdt op. Je moet je er bewust van zijn dat ook dergelijke processen spelen. Er 
moet een goede overdracht plaatsvinden ook voor het beheer. Goed kijken voor de tijd nadat de projectleider klaar is met het werk. Voor de 
beheerperiode. 

Risico’s 

Indien je voldoende 
geïnformeerd wordt, welke 
voordelen heeft dit voor het 
project? 
Draagvlak 
Snelheid 

1.18 
Code 11 

Draagvlak en snelheid zijn dan van belang. 
 

Wat zijn de belangrijkste 
risico's voor het project indien 
je niet voldoende geïnformeerd 
wordt? 
 
Geschaad vertrouwen 

1.19 
Code 10 

Vertrouwen wordt geschaad. Vertrouwen moet goed zijn. Vaak wordt er een adviesbureau ingehuurd, dan krijg je een spanning omdat er 
financiën bij komen kijken. Voor Brabants Landschap maakt het niet uit hoeveel uren erin gestopt moeten worden, het gaat om het resultaat.  
Een adviesbureau moet vooraf al een inschatting maken voor de uren. Het zou meer moeten zijn in de trant van de klant is koning. Bijvoorbeeld 
het voorval van een zieke ecoloog en dan wordt je gebeld dat de notitie mogelijk niet op tijd geleverd kan worden. Hierover werd geschakeld 
met Brabants Landschap en dit had het waterschap moeten zijn. In dit geval geldt dat het waterschap de regeling heeft met het adviesbureau en 
niet met één specifieke ecoloog en moet het adviesbureau er dus gewoon voor zorgen dat de deadline gehaald wordt.  

Indien je niet voldoende 
geïnformeerd wordt, welke 
stappen zal je dan 
ondernemen? 
 

1.20 
Code 10 

Eerst in overleg, kom je samen niet uit, dan ga je hogerop. De besturen zien elkaar ook, er is dan ook betrokkenheid op bestuurlijk niveau. Echte 
problemen tussen beide organisaties komt maar zelden voor. Als het wel voor komt dan gaat het wel met open vizier.  Bijvoorbeeld als de 
lozingsnorm van de zuivering naar boven moet worden bijgesteld en er niet naar de doelen van Brabants Landschap was gekeken. Toen is er 
overleg geweest, daarin werd Brabants Landschap niet serieus genomen en hebben ze na het besluit een zienswijze ingediend. Daarna is er een 
bestuurlijk overleg geweest en komen daar afspraken uit naar voren. Daarna trok Brabants Landschap de zienswijze wel in, maar het is jammer 
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Zienswijzen dat dit, weliswaar zelden, zo moet. Met waterschappen komt dit echt zelden voor, omdat de belangen nog veelal overeen komen. Met de 
aanleg van een weg  liggen de belangen verder uit elkaar en komt dit vaker voor. Je wilt het maximale voor de natuur eruit halen.  

Wat denk je dat de stappen 
voor het project betekenen?  
Vertraging 
Geschaad vertrouwen 

1.21 
Code 10 

Vertraging en vertrouwen. 

Betrokkenheid 

Op welke manier ben je bij het 
project betrokken? 
In projectgroep 

1.22 
Code 8 

We zitten in de projectgroep. 
 

Welke mogelijkheden zijn er 
om je betrokkenheid voor het 
project in te zetten?  
Kennis 
Grondinbreng 
Meebetalen 
Positieve berichtgevingen 
Doelen bundelen 

1.23 
Code 9 

Kennis, inbreng van grond, meebetalen afhankelijk van de doelen, betrokkenheid en positieve berichtgevingen die door Brabants Landschap naar 
buiten worden gebracht. De opzet van een gezamenlijk project kan ook snelheid opleveren. De belangen van andere partijen zijn ook in het 
gebied aanwezig. En je kunt zo bijvoorbeeld voorkomen dat een gebied twee keer op de schop moet, omdat het waterschap de beek wil laten 
meanderen en vervolgens Brabants Landschap het gebied verder gaat inrichten. Deze doelen kan je bundelen. 
 

Waarom zou je er wel of niet 
voor open staan om een dienst 
te leveren voor het project? 
Relatiebelang 
Natuurbelang 

1.24 
Code 9 

We moeten een belang hebben. Afhankelijk van het belang stop je er meer of minder energie in. Dit kan relatiebelang zijn of direct 
natuurbelang. 
 

Wat wil je dat daar tegenover 
staat? 
Relatie 
Natuurkwaliteit 

1.25 
Code 9 

Relatie en natuurkwaliteit. 

Toekomst 

Wat verwacht je van een de 
informatievoorziening in de 
toekomst?  
Vroeg betrokken blijven 
Serieus genomen 
Goede afstemming 

1.26 
Code 12 

Minimaal in een vroeg stadium betrokken blijven worden, in de idee fase, zoals bij De Dommel. Daarmee wordt je als partner serieus genomen 
en dat geeft vertrouwen.  Zorg ook voor interne, in de werkgroep en organisatie breed, en externe afstemming. 
 

Wat had je achteraf eerder 
willen weten of willen kunnen 
of willen doen? 
Onderscheid 
belanghebbenden 
Benut kennis 

1.27 
Code 2 

Bij de Halsche Beemden niet echt. Je moet onderscheid maken bij de eigenaar en overige belanghebbenden. Benut de kennis van Brabants 
Landschap. 
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Analyse interview belanghebbende aannemer Martens en Van Oord 

Interviewer en labels Fragment Antwoord geïnterviewde  

Algemeen   

Wat versta je onder 
informatievoorziening bij dit 
project? 
 
Informatieavond 
Verkeersveiligheid 
Informatieruimte  
Wandelingen 
Persoonlijke benadering 
Meer vragen bij uitvoering 

1.1 
Code 1 
Code 13 

Het is nog een beetje zoeken. In het begin is er een informatieavond geweest vanuit het waterschap waarin de aannemer is geïntroduceerd. 
Over hoe, wat, waar en wanneer en ook wat betreft verkeersveiligheid. Echt de belangrijke dingen voor de omgeving. Bij klachten of problemen 
kunnen ze bij ons terecht. Er is ook een informatieruimte, er is een paaswandeling geweest en er komen nog meer wandelingen. Een 
zomeravondwandeling en een snertwandeling. Het is nog een beetje kijken hoe je de omgeving het beste kan informeren. De opkomst was 
minimaal (4pers). Het publiceren van de wandeling kan mogelijk nog beter, maar de agrariërs komen niet naar een dergelijke activiteit. Zij zijn 
persoonlijk benaderd. De verwachting is dat bij het rijden van de vrachtwagens meer vragen gaan komen.  
 

Wat is je ervaring hiermee? 
 
Zoekende naar juiste aanpak 
Meer opkomst wandelingen 
Brieven en publicaties 
Telefonisch 
Ruis vanuit grondverwerving 

1.2 
Code 2 
Code 13 

We zijn nog een beetje zoekende naar de juiste aanpak van informatievoorziening. Van de wandelingen wordt meer verwacht, meer opkomst. 
Waarschijnlijk wordt dit vanzelf meer als het werk in uitvoering is. De mensen die er bij de paaswandeling bij waren vonden het een leuk 
initiatief. Dan komen er ook nog brieven naar omwonenden en publicaties in krantjes. Mensen in de straat worden ook telefonisch 
geïnformeerd. Nog niet alle mensen zijn nu geïnformeerd, we hebben nu de mensen gehad waar we het snelste werkzaamheden moeten gaan 
uitvoeren. Bijvoorbeeld de agrariër waar we nu op het erf staan met de keet en het infocentrum. Alle pachters zijn telefonisch benaderd. Bij deze 
pachters zat er in het begin wat ruis op de lijn, omdat er bij de grondverwerving was aangegeven dat zij tot het moment van inrichten de grond 
nog mochten gebruiken. Voor de aannemer is dat het startmoment en voor de boer het moment van afgraven. Daar zijn nu afspraken over 
gemaakt met de agrariërs. Een verkeerde inschatting kan zo al veel werk opleveren. Voor de rest van het werk is het wel fijn dat het nu gebeurt, 
omdat er nu tijd was om het nog op te lossen. Het levert nog geen vertraging op, kost wel energie.      

Belang/invloed 

Wat is je belang bij de 
uitvoering van het project?  
 
Grond afgraven en afvoeren 
Geen ellende 
Overlast onoverkomelijk 
 

1.3 
Code 4 

We moeten 450.000m
3
 grond afgraven en afvoeren. We willen geen ellende hebben met de afvoer. In overleg met de gemeenten (Den Bosch, 

Vught en Heusden) worden hier afspraken over gemaakt. De gemeente Heusden heeft de meeste verkeersdruk van de werkzaamheden. De 
transportroute loopt door de gemeente Heusden. En er wonen 10 boeren aan deze route en daar moeten we geen ellende mee hebben. Je moet 
blijven rijden in de tijd dat je bij problemen naar een oplossing aan het zoeken bent. De route wordt vastgesteld en daar moeten de 
vrachtwagens dan door. Overlast is onoverkomelijk. Voor bijna alles is ook één richtingsverkeer ingesteld, de wegen zijn nogal smal en passeren 
is dan niet wenselijk. De belangrijkste bron van overlast is ook het transport. De grond is nog niet allemaal kwijt (65%), er wordt nu gekeken naar 
grondafzet dichtbij, dan heb je de meeste winst. 450.000m

3
 is voor de aannemer een hoeveelheid waarmee ze gewend zijn om te werken. Ze 

hebben ook een aparte afdeling grondstromen (5 personen), die zijn alleen maar bezig met het organiseren van de grondstromen. 

Hoe is je belang geborgd in dit 
project? 
 
In de aanbieding 

1.4 
Code P 

In de aanbieding zijn al een aantal dingen meegenomen, zoals het één richtingsverkeer.  
 

Overleg met stakeholders voor 
gunning 
Zoeken naar wat mag en niet 

1.5 
Code 2 
 

Je gaat om de tafel met de gemeenten, je probeert dit al voor de gunning te doen. Daarin moet je een keuze maken, het kan zijn dat het 
contractueel niet mag. Het gaat er dan om voor de opdrachtgever dat niet iedereen met belanghebbenden gaat praten. Dat is dan voor iedereen 
hetzelfde uitgangspunt. Voor de berekeningen ben je al wel in het gebied aanwezig en dat valt omwonenden natuurlijk ook op. Het kan dan 
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mag voorkomen dat zij een gesprek met jou aangaan. Het is dan wel eens zoeken naar wat wel en niet kan. 

Concretiseringsfase 
Afstemming 
BVP veel voorbereidingskosten 
 

1.6 
Code P 

In de concretiseringsfase moet de aannemer aantonen dat hun aanbieding ook daadwerkelijk kan. De opdrachtgever gaf bij dit project aan dat zij 
het belangrijk vond dat in deze fase al afstemming met de gemeente plaatsvond. De start van de concretiseringfase kan je eigenlijk al start 
werkvoorbereiding noemen. De voorbereiding kost hierin veel geld. Het betreft de voorselectie, inlichtingen, workshop BVP. Hier moet je bij zijn. 
Dit voortraject is ook een beetje een spel om het project en de concurrentie af te tasten.  Je moet dan een prijs en 6 A4tje tekst inleveren. In 
deze tekst moet precies staan wat ze willen horen. Je blijft in de voorbereiding aan zo’n document sleutelen. Daarna krijg je nog de interviews. 
Daarin zit ook nog de nodige voorbereiding. Het is ook belangrijk dat iedereen die meedoet met het interview alle ins en outs van het werk kent. 
Iemand even van te voren bijpraten, dat lukt niet. In de concretiseringsfase staan de andere partijen in de wacht, voor als het deze aannemer 
niet zou lukken. Voor de concretiseringsfase is 6 tot 8 weken gereserveerd, dit is niet haalbaar, gezien de hoeveelheid werk. Als je de 
concretiseringsfase klaar hebt dan ken je het werk van binnen en van buiten, zodat je eigenlijk al klaar bent voor de uitvoering. Er moeten dan 
alleen nog kleine dingen uitgezocht worden. Je hebt bij BVP best veel voorbereidingskosten, maar na de concretiseringsfase ben je klaar voor het 
werk.  

RAW bestek geld uitwerking 
kwijt 
BVP geld uitwerking niet kwijt 
BVP ruimte eigen ideeën 
Nadeel BVP beste verkoper 
i.p.v. beste aannemer 
 

1.7 
Code P 

Bij een RAW bestek maak je een ontwerp en dan begint het pas na de aanbesteding. Omdat je dan niet getoetst kan worden bij een interview 
moet je bij RAW veel meer documenten indienen, waardoor deze fase net zo lang duurt en net zoveel kost. Bij BVP maak je het plan in de 
concretiseringsfase, dus als je niet de aannemer wordt dan ben je ook het geld van de uitwerking niet kwijt, bij RAW is dat wel het geval. Een 
nadeel is dat aannemers ervaring krijgen met het soort vragen van de opdrachtgever en daarop in kunnen spelen. Hierdoor hoeft het nog niet 
het geval te zijn dat de beste aannemer het werk krijgt, maar de beste verkoper. Daarnaast zijn er ook kleinere aannemers die niet zoveel tijd in 
de voorbereiding kunnen steken. De BVP aanpak geeft aannemers wel de ruimte om zelf met ideeën te komen. Daarin is het dan wel de kunst 
om je plan ook goed te verwoorden/verkopen. 

Wat gebeurt er indien dit 
belang(en) geschaad 
wordt(en)? 
 
Geen vertraging opleveren 

1.8 
Code 5 

Je kunt met veel dingen mee, maar je moet er bij veranderingen wel voor zorgen dat het werk door kan. Bijvoorbeeld de route omgooien, dat 
kan, maar dan moet er wel voor gezorgd worden dat dit geen vertraging oplevert. Het werk moet door kunnen. Daarnaast is de uitvoeringstijd 
wel 4 jaar, maar het daadwerkelijke transport is 40 a 60 weken rijden. Het is wel belangrijk dat je wel kan gaan rijden als er vraag naar grond is. 
Vrijheid is afzet is belangrijk (handel) 
 

Welke invloed heb je op het 
project? 
 
Leiding bij aannemer 
Opdrachtgever toetsende rol 
Blijven afstemmen 

1.9 
Code 6 

Nu hebben wij de leiding en heeft het waterschap een toetsende rol. Het is hierin wel beter om het allemaal gezamenlijk af te blijven stemmen. 
Bijvoorbeeld de gemeente Vught kwam met een rapport over de verminderde levensduur van de wegen na de transportbewegingen en wilden 
dat de aannemer alle wegen zou gaan opknappen. Dan moet je bekijken hoe je dat kan oplossen en wat er wel of niet bij het project hoort. De 
wegen hier in de polder zijn nu al allemaal afgeschreven. Het waterschap gaf ook aan dat dit niet tot de taak van de aannemer behoort. Hierover 
moet nog een overleg met de aannemer, waterschap en gemeente gepland worden.  

Behoefte (aan informatievoorziening) 

Hoe wil je gedurende het 
project geïnformeerd worden? 
 
Reguliere basis 
Risico rapportage 
Voortgangsrapport 
 

1.10 
Code 7 

Met de opdrachtgever op reguliere basis, een wekelijkse risico rapportage en eens in de 4 weken leveren wij een voortgangsrapport aan en is er 
overleg.  
 
 

Kern te pakken krijgen 
Langs gaan 

1.11 
Code 7 

Met de omgeving moet je ook ooit door het verhaal heen luisteren. Je moet de kern te pakken krijgen. Je wilt als er een klacht/verbeterpunt is 
eigenlijk langs gaan, omdat je dan meer informatie krijgt als met een klachtenformulier o.i.d. Ook achtergrondinformatie over de 
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Achtergrondinformatie 
Meedenken 
Inleven 
 

locatie/omwonenden kan handig zijn. Je kunt hier dan op inspelen. Je moet voor een goede communicatie kunnen meedenken en jezelf inleven 
in de mensen. 
 

Met welke frequentie wil je 
geïnformeerd worden? 
 
Continue 

 

1.12 
Code 7 

Continue contact. Niet blijven wachten tot een overlegmoment. 
 

Wat gaat er goed? 
 
Interactie 
Sfeer 
 

1.13 
x 

Interactie en de sfeer met zowel de opdrachtgevers als de omgeving. 
 

Wat kan beter? 
 
Opkomst wandelingen 
Afwachten bij werk in 
uitvoering 
 

1.14 
x 

(De opkomst van de wandelingen) Het gaat goed. Het is nog afwachten wat er komt als het werk in uitvoering gaat. 
 

Risico’s 

Indien je voldoende 
geïnformeerd wordt, welke 
voordelen heeft dit voor het 
project? 
 
Klachten 
 

1.15 
Code 11 

Zolang je geïnformeerd wordt heb je  grip op vervelende situaties. Je kunt snel inspringen en zaken direct oppakken. Als je dingen niet weet of 
niet direct oppakt dan loop je het risico dat je klachten blijft krijgen. (notoire  klagers) 
 

Wat zijn de belangrijkste 
risico's voor het project indien 
je niet voldoende geïnformeerd 
wordt? 
 
Risico’s voor transport 
 

1.16 
Code 10 
 
 

Risico’s voor het transport. Als het transport niet door kan gaan dan heb je een probleem. 

Indien je niet voldoende 
geïnformeerd wordt, welke 
stappen zal je dan 
ondernemen? 
 

1.17 
Code 10 

Je gaat eerst met degene die de klacht heeft gebracht in gesprek. Bijvoorbeeld iemand die naar school moet langs de transportroute. Met deze 
mensen ga je in gesprek en op zoek naar de kern van het probleem. Daarna ga je op zoek naar een oplossing en  navragen of de oplossing ook 
goed is. De oplossing moet niet de projectdoelstellingen/mijlpalen in gevaar brengen. Als dat wel zo is dan ga je in overleg met de 
opdrachtgever. 
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Zoek naar kern probleem 
Projectdoelstellingen/mijlpalen 
niet in gevaar komen 
 

Wat denk je dat de stappen 
voor het project betekenen?  
 
Geen betekenis 
Buiten invloedsfeer is 
vervelend 
 

1.18 
Code 10 

Niks. Je pakt het op en lost het op. De ene keer doet de projectleider dat of de projectcoördinator. Het is pas vervelend als het buiten de 
invloedsfeer van de aannemer gaat. Je kunt veel zelf, maar ook dat kost geld en je wilt ook niet de hele tijd naar de opdrachtgever moeten 
stappen. 
 

Betrokkenheid 

Op welke manier ben je bij het 
project betrokken? 
 
Weet veel achtergrond 
Contact met opdrachtgever 
Uitvoerder 

1.19 
Code 8 

Het is wel even zoeken, maar als je vanaf inschrijving erbij zit dan weet je alle ins en out. En ook veel achtergrond en contact met de 
opdrachtgever. De uitvoerder komt later. Informatie wordt in dit stadium al wel enigszins doorgegeven zodat hij/zij alvast op de hoogte is. De 
uitvoerder weet niet in de eerste week alles. Als die dan net in de eerste week op een lastige plek moet beginnen, dan heb je een ander 
startpunt. De projectleider is echt voor buiten, realisatie en planning. De projectcoördinator is voor de omgeving etc.  
Bij Rijkswaterstaat houden ze  vast aan IPM rollen. Vanuit de aannemer zijn er ooit te weinig mensen betrokken en heb je dan meerdere rollen, 
bij kleinere projecten. Bij grotere projecten heb je wel die splitsing. 

Vooraf betrokken is fijn 
Geen relatie makkelijker 
belang project verdedigen 
 

1.21 
Code 8 

Het is fijn om van begin af aan betrokken te zijn, maar voor de realisatie is het in sommige gevallen ook wel eens handig om pas later betrokken 
te zijn. Die hebben nog geen relatie  met de omgeving en kunnen ooit wat makkelijker de belangen van het project verdedigen. 
 

Welke mogelijkheden zijn er 
om je betrokkenheid voor het 
project in te zetten?  
 
Klusjes 
 

1.22 
Code 9 

Er af en toe klusjes bij doen dat komt voor. Bijvoorbeeld niet alleen de grond leveren, maar ook even uitspreiden. 

Waarom zou je er wel of niet 
voor open staan om een dienst 
te leveren voor het project? 
 
Afweging maken 
 

1.23 
Code 9 

Soms past het niet, afhankelijk van tijd en soort werk, of heb je de middelen niet. Je moet een afweging maken. Dit vergt coördinatie en 
planning. Bijvoorbeeld op een ander project moest wat straatwerk verlegd worden en kabels en leidingen. Als het dan alleen maar werk is wat 
wij ook moet uitbesteden en er is geen tijd voor dan gaat het niet. Dit is echt een afweging per vraag. Bijvoorbeeld ook het bommen en 
explosieven verhaal. Wij zijn geen a gecertificeerd bedrijf, maar als wij wel de coördinatie en de planning regelen, dan kunnen we zelf bepalen 
wanneer ze waar gaan onderzoeken en heeft dit voordeel voor ons project. 

Wat wil je dat daar tegenover 
staat? 
 
Geen impact op project 
 
 

1.24 
Code 9 

Dat het geen impact heeft op de eigen werkzaamheden. Het blijven behalen van je mijlpalen en coördinatie.  
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Toekomst 

Wat verwacht je van een de 
informatievoorziening in de 
toekomst?  
 
Meer belangstelling 
wandelingen 
Digitale informatievoorziening 
Afspraken vastleggen 
 

1.25 
Code 12 

Meer animo voor de wandelingen. Dat het infocentrum beter bezocht wordt. Mogelijk ook andere doelgroepen die een rondleiding willen, 
Natuurmonumenten, de Vlinderstichting. Meer informatie voor omwonenden tijdens de uitvoering. Digitale informatie voorziening, twitter 
bijvoorbeeld, is nog lastig. Dit wordt wel steeds meer gebruikt. Je wilt hierop zeker negatieve berichten voorkomen. Afspraken vastleggen is 
belangrijk, omdat je dan ook op contractafspraken kan terugvallen. 
 

Wat had je achteraf eerder 
willen weten of willen kunnen 
of willen doen? 
 
Ervaring opbouwen 
Vroeg stadium informeren 
 
 

1.26 
Code 12 

De impact van de pachters was van te voren niet voorzien. Daarin moet je ervaring met de omgeving opbouwen. We informeren de 
omwonenden nu in een vroeg stadium om problemen te voorkomen. Als je dat niet doet, dan weet je mogelijk niet tijdig genoeg wat er leeft in 
de omgeving en met welke factoren nog rekening gehouden moet worden. Zoals bijvoorbeeld het fietsende meisje.  

Afronding 

Wat wil je verder nog aan mij 
kwijt? 
 
Breed getrokken 
Locatie specifiek 
Locatie afhankelijk  
 

1.27 
Code 2 

Vroeger bij de RAW bestekken deed de uitvoerder omgevingsmanagement erbij. Nu ga je iedereen af, vroeger gebeurde dat niet. Het werk 
wordt nu heel breed getrokken, ook omdat het een naam heeft. Omgevingsmanagement is heel locatie specifiek en locatie afhankelijk. 
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Analyse interview Ommelander Ziekenhuis Group 

Interviewer en labels Fragment Antwoord geïnterviewde  

Algemeen   

Verbeterpunten 
communicatievlak 
Techniek versus overheid 
Tot hoever communiceren 
Niet mooier maken dan het is 

1.1 
Code 2 

Er zijn nog wel wat verbeterpunten op het communicatievlak te vinden, bekeken vanuit de gemeente, het ziekenhuis en Antea Group. Vanuit 
techneuten gezien, willen we gewoon aan het werk. De gemeente is veel nauwlettender bezig met het bekijken waar rekening mee gehouden 
moet worden. Deze discussie is nu binnen het project aan de gang. Tot hoever moet je gaan met communiceren en wat kan je gewoon uitvoeren. 
Het werk stinkt gewoon, je moet het niet mooier maken dan het is.  
 

Real life meekijken omgeving? 1.2 
Code 13 

OW-Monit: Wordt waarschijnlijk na de bouwvak opgestart. Op de bijeenkomst op 21 mei wordt hier ook uitleg over gegeven aan de 
belanghebbenden. Het is belangrijk dat dit systeem in simpele taal wordt uitgelegd, bijvoorbeeld de term snuffelpaal gebruiken. Ook kan je 
aangeven dat de eigen mensen er ook werken en hun veiligheid ook gegarandeerd moet worden. Over het real life meekijken van de omgeving 
wordt nog nagedacht, bijvoorbeeld via een link op de site van de gemeente. Werken met stoplichten zou dan een mogelijkheid kunnen zijn, je 
moet het begrijpelijk maken voor de omgeving. Voor de OK wordt dit ook zo gebruikt, groen is goed, bij oranje moet je op je hoede zijn en bij 
rood moet je de operatie afmaken en stoppen. 

Wat versta je onder 
informatievoorziening bij dit 
project? 
 
Zorgvuldig  
Goede afweging maken 

1.3 
Code 1 

Het ziekenhuis is belanghebbende, tussen de 800 en 1200 medewerkers, die allemaal denken: “Wat gebeurt er allemaal?”.  De zusterflat ligt in 
de directe nabijheid en de buren, waarvan de tuinen ontgraven moeten worden ken ik erg goed. Je weet wat er speelt en wat er leeft. Je kunt 
het niet mooier maken dan het is, maar je moet natuurlijk ook wel zorgvuldig met de omgeving omgaan. Je moet goed de momenten wanneer je 
iets gaat communiceren bepalen en hoe je iets gaat communiceren. Sommige uitleg, gezien vanuit de technische kant, kan meer vragen 
oproepen dan beantwoorden, daarom goed afwegen wat je gaat communiceren. 
 

Wat is je ervaring hiermee? 
 
Vertraging 
Afstemmen wie communiceert 
Omgeving wennen aan aanpak 
Missen contacten uit 
voortraject 
 

1.4 
Code 2 

Bijvoorbeeld: op de locatie werd, ter voorbereiding, een trafo geplaatst. De buurman hield dit nauwlettend in de gaten. De buurman had gebeld 
dat de werkzaamheden gestopt waren, omdat het stonk. Dit kan vertraging opleveren. Er moet dus een goede lijn zitten in de communicatie, het 
moet duidelijk zijn wie wat doet en wanneer. In principe ligt de communicatie bij Antea Group en je moet oppassen dat niet iedereen gaat 
communiceren, omdat je dan niet meer weet wie wat heeft gecommuniceerd. En de omgeving went dan niet aan de nieuwe aanpak. Tijdens het 
bouwoverleg kunnen hierover onderling nog afspraken gemaakt worden. In het contract is ervoor gekozen om Antea Group de communicatie te 
laten doen. Je mist hierdoor wel de eventueel in het voortraject opgebouwde contacten met de omgeving. Dit moet je opnieuw opbouwen. In 
het voortraject moet je een goede afweging maken over het wel of niet zelf uitvoeren van de communicatie. Het is veel werk en moet zorgvuldig 
gebeuren. Eventueel een combinatie van de nieuwe communicatiemedewerker met degene uit het voortraject zou ook kunnen. 

Belang/invloed 

Wat is je belang bij de 
uitvoering van het project?  
 
Zeer groot 
Zo min mogelijk last 
Bedrijfsvoering moet doorgaan 
 

1.5 
Code 4 

Zeer groot. We willen de vervuilde grond weghebben voor de verkoop van de grond in verband met de verhuizing van het ziekenhuis. Ervoor 
zorgen dat gebruikers en het ziekenhuis er zo min mogelijk last van ondervinden. In deze omgeving valt geuroverlast erg op. Nu al bij de kleinste 
ontgravingen is er overlast, laat staan wat er nog komen gaat. Met communicatie moet je proberen grip op de omgeving te houden. Bijvoorbeeld 
bij werkzaamheden van Enexis, zij leggen werkzaamheden stil als het stinkt en je komt 5 weken laten weer een keer aan de beurt. Dit levert veel 
vertraging en vragen op. Enexis nam door de uitgestelde werkzaamheden met het openliggende gat wel parkeerplaatsen in beslag, dit is erg 
lastig voor het ziekenhuis. Het is dus belangrijk dat externe partijen gewoon door kunnen werken. Ook de bedrijfsvoering van het ziekenhuis 
moet doorgaan. Bijvoorbeeld straks met het plaatsen van de damwand. Dit moet trillingvrij gebeuren, anders kunnen operaties geen doorgang 
vinden. Er moeten koolstof filters geplaatst worden, zodat de luchtjes  buiten blijven. Het ziekenhuis heeft een heel groot belang. Het ziekenhuis 
is een bedrijf, productie stil betekent geen inkomsten. In de risicoanalyse staat het ziekenhuis ook bovenaan. Een claim van een patiënt is kan 
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hoog oplopen. 
 

Hoe is je belang geborgd in dit 
project? 
 
In het contract 

1.6 
Code P 

In het contract, het betreft een gezamenlijk contract, wij zijn een deelgenoot van de gemeente. Vanaf het begin van het project zijn wij erbij 
betrokken.  
 

Wat gebeurt er indien dit 
belang(en) geschaad 
wordt(en)? 
 
Bijsturen  
Voorkom imagoschade 
 

1.7 
Code 5 

Je kunt het proces bijsturen tijdens besprekingen. We zitten er rechtstreeks bij. Dit risico zal meevallen, omdat overal controle op zit. Er zijn 
voorafgaand veel metingen gedaan. Belangrijk is het voorkomen van imagoschade en overlast. Je moet een betrouwbare partner blijven. Er is 
veel vertrouwen in Antea Group 

Welke invloed heb je op het 
project? 
 
In projectgroep 
Continue betrokken 
 

1.8 
Code 6 

We zitten in de projectgroep. Grote invloed, wij staan boven aan de lijst. We zijn er continue bij betrokken. Er is heel goed overleg met elkaar. 
Arcadis zit er nog bij als controlerende instantie, zij beoordelen of alles volgens de afspraken verloopt. ‘Afspraak is afspraak’ en er zijn korte 
lijnen. 

Behoefte (aan informatievoorziening) 

Hoe wil je gedurende het 
project geïnformeerd worden? 
 
Bouwvergaderingen 
Korte lijnen 
 

1.9 
Code 7 

Bij de bouwvergaderingen. En we kunnen inloggen in een afgeschermde project map. Hier komt alle informatie aangaande het project in te 
staan. Direct bellen en mailen en blijven zorgen voor korte lijnen. De unit van Antea Group komt op het terrein te staan.  
 

Met welke frequentie wil je 
geïnformeerd worden? 
 
Overlegvorm 
Bij problemen direct 
 

1.10 
Code 7 

2 wekelijks overleg, mogelijk wordt dit geïntensiveerd bij de daadwerkelijke uitvoering. Indien er iets mis gaat, dan direct informeren en 
onderlinge afstemming bereiken.  
 

Wat gaat er goed? 
 
Open houding 
Aangeven wat je vindt 
 

1.11 
x 

Je moet je weg vinden in de manier van verslaglegging, afspraken etc. ; bouw/techniek versus overheid. Je bent er deelgenoot van en neem 
hierin een open houding aan en geef aan wat je vindt. 
 

Wat kan beter? 
 
Veiligheid en 

1.12 
x 

Het veiligheid- en communicatieplan is doorgenomen en er zijn nog enkele tips en tools aangegeven. Dit wordt nog aangepast. Over de 
voorlichting wordt overeenstemming bereikt. De ervaring bij de aanpak van de gasfabriek in Appingedam is er al, je moet wel uitkijken dat je er 
niet te licht over denkt. Daar zat je in een andere omgeving, minder invloed. Hier zit je midden in het centrum. 



Pagina | 104  
 

communicatieplan 
Bedachtzaam  
 

Je moet bedachtzaam worden/zijn en blijven in de aanpak van communicatie. Je hebt te maken met het spanningsveld wel/niet informeren 
versus doorwerken en enkele klachten achteraf. (Je moet het ook niet over-reguleren/informeren)  
Het vormen van een ‘reputatiematras’ is hier bijvoorbeeld voor de bewoners het gebruik mogen maken van de parkeerplaatsen tijdens de 
uitvoering. Kleine dingen helpen ook. 

Risico’s 

Indien je voldoende 
geïnformeerd wordt, welke 
voordelen heeft dit voor het 
project? 
 
Voorkomen imagoschade 
Voorkomen problemen 

1.13 
Code 11 

Imagoschade. Het risico op trillingen bij het plaatsen van de damwand. In de offerte was het trillingvrij plaatsen van de damwand een van de 
belangrijkste zaken. Het wegvallen van stroom, water en gas. Hier zijn allemaal alternatieven voor geregeld. Als ziekenhuis zijnde moet je dit 
allemaal zelf geregeld hebben. Je moet niet voor verassingen komen te staan. Je moet direct geïnformeerd worden. Eventuele overlast moet 
uitlegbaar zijn. Je moet het ook niet mooier maken dan het is, overlast komt er. De werkzaamheden zijn onoverkomelijk. We helpen elkaar bij de 
communicatie/informatie. Goed geïnformeerd worden helpt bij het voorkomen van imagoschade en problemen voor patiënten. 
 

Wat zijn de belangrijkste 
risico's voor het project indien 
je niet voldoende geïnformeerd 
wordt? 
 
Inzet noodvoorzieningen 
Bereikbaarheid 
ambulancediensten 
 

1.14 
Code 10 

Er zijn noodvoorzieningen die ingezet kunnen worden. Intranet van het ziekenhuis is een goed hulpmiddel in de communicatie, over bijvoorbeeld 
de bereikbaarheid voor ambulancediensten.  
 

Indien je niet voldoende 
geïnformeerd wordt, welke 
stappen zal je dan 
ondernemen? 
 
Werk stilleggen 
 

1.15 
Code 10 

We kunnen het werk stilleggen. Alleen bij noodgevallen. Daarvoor zijn we gemandateerd. Bijvoorbeeld: de damwanden moeten trillingvrij 
geplaatst worden, indien er toch trillingen komen (al dan niet in combinatie met een aardbeving) dan kan het hoofd OK aangeven dat het niet 
meer verantwoord is en moet het werk stil gelegd worden. Je probeert dit wel te allen tijden te voorkomen. 
 

Wat denk je dat de stappen 
voor het project betekenen?  
 
Vertraging, weloverwogen 
doen. 
 

1.16 
Code 10 

Stilleggen moet je weloverwogen doen, daarom ben je deelgenoot, je wilt ook zelf dat het opgelost wordt.  
Het is goed geregeld. 

Betrokkenheid 

Op welke manier ben je bij het 
project betrokken? 
 
Overal 

1.17 
Code 8 

Overal bij betrokken.  
 

Welke mogelijkheden zijn er 1.18 Gebruik maken van de tools van het ziekenhuis. Bij communicatie kun je elkaar helpen, maar je moet erop letten dat iedereen zijn eigen vak 
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om je betrokkenheid voor het 
project in te zetten?  
 
Gebruik tools 
Hulp bij communicatie 
 

Code 9 doet. 
 

Waarom zou je er wel of niet 
voor open staan om een dienst 
te leveren voor het project? 
 
Overwegen of je het goede 
doet. 
 

1.19 
Code 9 

Dat doen we gewoon. Wel met elkaar even overwegen of je het goede doet. De gemeente heeft zo ook wel eens bijgesprongen in de 
communicatie bij mensen die zij al goed kende. 
 

Wat wil je dat daar tegenover 
staat? 
 
Samenwerken 
 

1.20 
Code 9 

Samen de klus klaren met zo weinig mogelijk hinder. Praktisch/overleggen. 

Toekomst 

Wat verwacht je van een de 
informatievoorziening in de 
toekomst?  
 
Niet blijven polderen 
Vroegtijdig overleggen 
 

1.21 
Code 12 

Wij hebben iets minder te maken met dit soort projecten, maar bijvoorbeeld bij de nieuwbouw van het ziekenhuis is nu al overleg met de buren. 
Al in het begin van het proces overleg met de belanghebbenden. Dat is belangrijk. Je moet het samen doen en erop letten dat je niet blijft 
polderen. 
 

Wat had je achteraf eerder 
willen weten of willen kunnen 
of willen doen? 
  
Niets  
 

1.22 
x 

Nog niets, je bent er zelf bij gedurende het proces. Je hebt de opstart gehad, je moet elkaar even leren kennen en daarna loopt het. 

Afronding 

Wat wil je verder nog aan mij 
kwijt? 
 
Belangrijk 
Goed vastleggen 
Tijdig informeren 

1.23 
Code 12 

Je hebt volgens mij de kern wel te pakken. Communicatie is belangrijk. Vanuit de techniek is de gedachte vaak ´dat moeten we even doen´. De 
techniek/bouw is hier wel mee bezig. Het is ook wel spannend om zeker te zijn dat alles ook goed wordt vastgelegd, bijvoorbeeld de garantie dat 
de ambulance er te allen tijde langs kan. 
Ook bij de nieuwbouw van het ziekenhuis is communicatie belangrijk. Informeer de belanghebbenden tijdig, zodat je de belangen op tafel krijgt 
en daar waar mogelijk mensen tegemoet kan komen. 
(directe communicatie, mandaat en afspraken vastleggen) 
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Bijlage 7 Tabel analyse onderzoeksresultaten interviews 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 8 Overzicht en samenvattingen literatuuronderzoek 



Actoren Beschrijvende vraag

Ordening labels betreffende informatievoorziening opdrachtgevers opdrachtgevers Causaal proces

Abstractie

1. Wat verstaan opdrachtgevers en stakeholders onder informatievoorziening bij projecten?

Abstract De communicatie

Zelf nadenken

Tevreden omgeving

Betrekken en informeren

Aan de voorkant informeren

Serieus informeren

Benaming van wat we al jaren doen

Actorenlijsten Alles met raakvlakken actoren

Persoonlijk contact
Concreet Bijeenkomsten

Abstract Onderdeel omgevingsmanagement Communicatie is heel breed

Meer vragen bij uitvoering

Zorgvuldig

Verwacht belangstelling voor meewerken Eigendom Beheer

Goed overleg hebben Overeenstemming bereiken

Verkeersveiligheid

Bezoek Persoonlijke benadering

Wandelingen

Informatieavond
Concreet Informatieruimte

2. Wat is de ervaring met informatievoorziening van opdrachtgevers en stakeholders?

Abstract Het is niet te plannen 

Opgebouwde relaties omgeving Gaat om invloed omgeving Omgeving moet wennen aan aanpak

Contact afhankelijk van fase

Vroegtijdig informeren Voortraject

Voorkom informatie achterstand

Gerust stellen omgeving

Goed contact houden

Goodwill creeren

Serieus nemen

Er is nu en term voor

Grotere projecten meer aandacht

Problemen bij aannemer laten

Imagoschade

Bewoners verenigd in stichting

Technische ervaring

Actorenlijsten dynamisch

UAV-gc ipv RAW bestek

Voorlichtingsavond

Concreet Inloop bijeenkomst

Abstract Niet te plannen

Grote impact

Niet op de hoogte voor toekomst

Verbeterpunten communicatievlak

Zoekende naar juiste aanpak

Omgeving wennen aan aanpak

Drukker in uitvoering Afwegen per project

Beter intern/extern contact Samenwerken

Ineens is er een plan Breed getrokken Breder kijken

Locatie afhankelijk

Locatie specifiek

Missen contacten voortraject

Benut kennis

Meer informatie vanuit aannemer

Sneller informatie vanuit aannemer

Tot hoever communiceren

Niet mooier maken dan het is

Mededelen

Techniek versus overheid

Projectafspraken maken Goed nagaan wie belanghebbenden zijn

Direct belanghebbenden in projectorganisatie Onderscheid in belanghebbenden Verschil in moment betrokken worden Afstemmen wie communiceert Onduidelijke taakverdeling

Eigenaar betrekken in ideefase

Overleg stakeholders voor gunning Zoeken naar wat wel en niet mag

Geen inspraak

Projectgeheugen

Lastiger grond aankopen Je ziet wel voorbereidingen

Rechtstreeks contact Netjes verlopen

Grondverwerving Ruis vanuit grondverwerving

Inhuur op regiebasis

Zelfmoord

Rechtszaken

Meer opkomst wandelingen

Moeilijker vergunning aanvragen

Onteigenen

Concreet Te laat uigenodigd voor informatieavond

3. Wat is de doelstelling van informatievoorziening volgens opdrachtgevers?

Abstract Anticiperen

Belangen afwegen

Tevredenheid

Zo snel mogelijk informeren

Open houding

Doelen bereiken

Min mogelijk overlast (2)

Concreet Wensen opnemen in contract

4. Wat zijn de belangen van opdrachtgevers en stakeholders bij het project?

Abstract Opgelegde hoofdbelangen

Belangen ter invulling

Natuurontwikkeling

Gebruik bodem Sanering

Waterberging realiseren Wateropgaven

Inrichten weg

Concreet Primaire fietsroute

Abstract Zeer groot

Er wordt voor je gedacht

Alleen nadelen

Geen ellende

Vertraging

Verbetering en natuurherstel

Duurzaamheid

Financieel belang

Bron overlast is transport Overlast onoverkomelijk

Bedrijfsvoering moet doorgaan

Familiebedrijven

Concreet Grond afgraven en afvoeren

5. Wat gebeurt er als de belangen van opdrachtgevers en stakeholders geschaad worden?

Abstract Controlerende rol

Contact pers/politiek

Zorg uitspreken

Zaken vastleggen

Boetepunten

Aannemer oplossen (2) Aannemer dwingen

Overleg

Concreet Informeel benaderen

Abstract Gevolgen bij uitvoering/voorbereiding niet bekend

Geen keus

Voorkom imagoschade

Hoger planniveau

Bijsturen

Geen vertraging oplopen

Zelfmoord

Klachten

In gesprek

Familieruzies

Rechter

Concreet Calamiteiten telefoon

6. Wat is de invloed van stakeholders op het project?

Abstract Opdrachtgever toetsende rol

Vroegtijdig informeren

Blijven afstemmen

Leiding bij aannemer

Rust bewaren

Onoverkomelijk

Continue betrokken

Overleg regelen

Meewerken

Geen Onteigening Minderheid

In projectgroep

Concreet Groot, eigenaar

7. Welke behoefte (waarover, hoe en met welke frequentie) aan informatievoorziening hebben opdrachtgevers en stakeholders? 

Abstract Vindbaar voor omgeving

Afhankelijk zwaarte voorval Terugkoppeling 1 aanspreekpunt opdrachtgever

Veiligheid Informeel Verdeling onder managers

Risico's Overlegvormen (3) Via directievoerder

Concreet Van belang zijnde zaken Rechtstreeks contact (4) Aannemer daarna opdrachtgever (2)

Abstract Kern te pakken krijgen

Niet veel nut

Korte lijnen

Serieus

Inleven

Meedenken

Intern: tijdig op de hoogte zijn

Eerder informeren

Zaken nu bekend via eigen netwerk Uit eerste hand

Per mail, direct vastliggen

Reguliere basis

Overlegvormen (2)

Langs gaan

Bij nieuws dat er toe doet Direct (4) Onderdeel projectgroep

Omgeving voorbereiden op hinder

Afhankelijk van urgentie

Contact in voortraject opbouwen

Achtergrond informatie

Risico rapportage

Concreet Route aangeven

8. Op welke manier zijn stakeholders nu bij het project betrokken

Abstract Overal

Niet echt betrokken

Geen relatie is makkelijker belang project verdedigen 

Vooraf betrokken is fijn

Weet veel achtergrond

In projectgroep Contact opdrachtgever

Uitvoerder

Concreet Als omgevingsmanager

9. Wat zijn de mogelijkheden voor participatie van stakeholders?

Abstract Niemand passeren

Overwegen of je het goede doet

Relatiebelang

Samenwerken

Niet teveel vragen

Eigen belang Niet alleen goodwill In ruil voor iets

Geen impact op project

Natuurbelang

Natuurkwaliteit

Inzet diensten Werkgelegenheid

Niet echt iets

Meebetalen

Gebruik tools

Kennis

Klusjes

Grondinbreng

Hulp bij communicatie

Doelen bundelen

Concreet Positieve berichtgevingen

10. Welke risico's voor projecten zijn er, indien geen goede invulling wordt gegeven aan de behoefte tot informatievoorziening?

Abstract Politieke afbreuk

Imagoschade (2)

Gedoe

Tegenwerking (2) Negatieve spiraal

Vertraging

Concreet Geen draagvlak

Abstract Buiten invloedsfeer is vervelend

Geschaad vertrouwen

Zoek kern probleem

Hinder

Niet veel impact

Geen betekenis

Weerstand vanuit de omgeving

Groeperen

Projectdoelstelling/mijlpalen niet ingevaar

Vertraging (2) Werk stilleggen

Bezwaar

Schade verhalen

Inzet noodvoorzieningen

Bereikbaarheid ambulancediensten

Risico's transport

Zienswijzen

Ongelukken

Klachten

Concreet Vergunning/toestemming niet op tijd

11. Welke voordelen voor projecten zijn er, indien goede invulling wordt gegeven aan de behoefte tot informatievoorziening?

Abstract Alles

Voorkomt ontevredenheid

Minder risico op bezwaren Snelheid

Concreet Versoepeling grondaankoop Soepeler verloop

Abstract Voorkom imagoschade

Draagvlak

Informeel

Concreet Minder klachten (2) Snelheid

12. Wat verwachten stakeholders en opdrachtgevers van omgevingsmanagement in de toekomst?

Abstract Belangrijker (3)

Meer bewustwording

Mondiger (2)

Leren loslaten

Meer houvast

Sociale media

Concreet Vast onderdeel bestek/contract

Abstract Belangrijker (2)

Hetzelfde of minder

Serieus genomen

Mondigere omgeving Omgeving moet wennen aan aanpak

Vroegtijdig informeren (4) Meer bespreken zou beter zijn Vroeger beter

Goed vastleggen (2) Goede afstemming

Niet blijven polderen

Ervaring opbouwen (2)

Kennisdeling

Meer belangstelling wandelingen

Digitale informatievoorziening

Concreet Overgang contractvormen RAW naar UAV-gc
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Bron  Korte beschrijving 

Koppejan, J.F.M. (2010), 
Omgevingsmanagement: een 
meervoudige opgave, Kennis in 
het Groot (KING) 
 

Complexe projecten worden gerealiseerd in een 
complexe omgeving. Het negeren van de omgeving is 
geen optie. Een turbulente omgeving kan leiden tot late 
scopewijzigingen, hoogoplopende kosten, discussies en 
vertragingen. Door de omgeving te betrekken en met de 
belangen rekening te houden kan het resultaat een 
gemeenschappelijk project zijn. 
 

Buist, H.M. (2012), Het 
organiseren en standaardiseren 
van participatietrajecten bij de 
provincie Zuid-Holland over het 
verbeteren van de 
beheersbaarheid van 
omgevingsmanagement, 
Universiteit Twente. 
 

Een rapport over een onderzoek naar de 
beheersbaarheid van infrastructuurprojecten en de rol 
van omgevingsmanagement hierbij. Specifiek is 
onderzocht of er mogelijkheden zijn voor 
standaardisatie bij de aanpak van participatietrajecten. 
Uit dit onderzoek is gebleken dat dit mogelijk is en 
hiervoor is een handreiking aangeleverd. 

Goossens, R. (2013), Wat is de 
prijs van “Haarlemmerolie” in 
projecten?, Universiteit Twente. 
 

Een onderzoek binnen Rijkswaterstaat naar de 
kosteneffectiviteit van omgevingsmanagement 
maatregelen in relatie tot de tevredenheid van 
omwonenden van infrastructurele projecten in de 
realisatiefase. Op dit moment past elke 
omgevingsmanager het publieksgericht werken toe op 
basis van eigen kennis en ervaring. In de conclusie is 
aangegeven welke maatregelen niet, juist meer of 
minder moeten worden toegepast op basis  van 
kosteneffectiviteit. 
 

Workshop communicatie bij 
geothermie projecten (maart 
2014). 
 

Bij de workshop communicatie bij geothermie projecten 
is met ruim 30 deelnemers nagedacht en 
gediscussieerd over de vraag hoe communicatie bij 
geothermieprojecten vormgegeven kan worden. Hieruit 
is gebleken dat nadenken over communicatie bij 
geothermieprojecten nog in de kinderschoenen staat, 
maar dat bewustwording hiervan wel gewenst is. 
Onderstaande onderwerpen werden belangrijk 
bevonden: 

 Risico’s: Wees alert op communiceren hierover, 
benoem ook datgene wat je  nog niet helemaal 
weet. 

 Timing: Je kunt niet vroeg genoeg beginnen. 
Wees volledig en open. Als je hinder verwacht is 
het minder vervelend. 

 Reputatie: Zorg voor draagvlak en participatie, 
zorg voor een relatie met de  omgeving, 
‘reputatiematras’. 

 Vormen: Kies de juiste vorm bij je doel. Toon 
empathie en ben aanspreekbaar en bereikbaar. 
 
 
 

De zoektocht naar het vak: 
omgevingsmanagement (2010) 

Omgevingsmanagement is als onderdeel van grote 
infraprojecten, maar ook daarbuiten, niet meer weg te 
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(www.kennisinhetgroot.nl, mei 
2014) 
 

denken. Met het toenemende belang groeit ook de 
behoefte om te professionaliseren. 
Omgevingsmanagement wordt als meerzijdig 
instrument besproken. Een instrument om de 
problemen die zich voordoen in de verschillende fasen 
van het project door informatie uitwisseling te 
signaleren, te bespreken en aan te pakken. 
Bijvoorbeeld ProRail wil een betrouwbare partner zij 
n voor de omgeving. Zij geeft aan dat de doelgroepen 
erg divers zijn, als er schade ontstaat je die snel moet 
vergoeden en het zaak is om je aan eerder gemaakte 
afspraken te houden.  
Rijkswaterstaat vindt houding en gedrag belangrijk bij 
omgevingsmanagement. Zij geeft aan dat je nooit valse 
verwachtingen mag kweken, dat is dodelijk voor het 
draagvlak. Als voorbeeld wordt een tevreden omgeving 
aangehaald door de grote betrokkenheid van de 
omgevingsmanager. 
Er wordt ook ingegaan op de adviezen van de 
Commissie Elverding, omgevingspartijen intensiever 
betrekken in de verkenningsfase wat ook gevolgen zal 
hebben voor de realisatiefase. 
Als een van de voorwaarden om 
omgevingsmanagement nu en in de toekomst goed te 
blijven besturen wordt aangegeven dat er in de 
organisatie een breed gedragen visie wordt ontwikkeld 
die men binnen projecten kan toepassen en uitvoeren.  
 

Rengers, M. (2013) Reportage: 
Dijkverzwaring in Noord-
Holland, De Volkskrant 
 

Uit het artikel over de dijkverzwaring in Noord-Holland is 
op te maken dat omwonenden zeer ontevreden, zelfs 
boos, zijn over het verloop van dit project. Ze vinden dat 
de ophoging te lang geduurd heeft en de dijk te hoog is. 
Er zijn dingen verzakt en kapot gegaan. Het 
hoogheemraadschap geeft aan deze gevoelens te 
begrijpen, maar dat de werkzaamheden onoverkomelijk 
waren. In de toekomst willen ze eerder met 
omwonenden in overleg, betere uitleg geven en 
eenvoudiger te bereiken zijn, ook voor klachten. 
 

Wesselink, J.F. (2010), 
Strategisch 
OmgevingsManagement (SOM) 
voor Maasvlakte 2, 
WesselinkVanZijst. 
 

Strategisch omgevingsmanagement is een bijzondere 
vorm van omgevingsmanagement. SOM is gebaseerd 
op de Mutual Gains approach (hierna: MGA). Het is een 
door Marc Wesselink (WesselinkVanZijst) en het Mutual 
Gains Adviesteam ontwikkelde aanpak om proactief 
problemen van één of meerdere organisaties met hun 
omgeving op te lossen en gelijktijdig te werken aan een 
duurzame dialoog met die omgeving. Het is een 
combinatie van stakeholdermanagement en 
issuemanagement. Dit betekent het in beeld brengen 
van belanghebbenden, weten welke issues op hun pad 
komen en welk belang zij hebben bij dat issue. De kern 
van MGA is met oprechte interesse in het belang van de 
partijen zoeken naar winst voor alle betrokkenen. 
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