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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding

Naar aanleiding van het onderzoek binnen Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden (HDSR) naar de interne doelgroepen en hun belang in de verandering, 

communicatiebehoefte en de veranderbereidheid van de medewerkers, is dit 

adviesrapport tot stand gekomen. 

 Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Deze wet bundelt 26 wetten in 

éen grote wet met vier aanvullingswetten. De wet gaat grote gevolgen hebben voor alle 

overheden, waaronder het HDSR. Een van de gevolgen is dat men anders moet gaan 

werken, alle werkprocessen moeten digitaal en de initiatiefnemer moet sneller worden 

geholpen. De precieze impact is nog niet helemaal duidelijk en vraagt van de 

organisatie flexibiliteit. Dit zorgt voor veel onzekerheden en heeft ertoe geleidt dat het 

programmateam, wat als taak heeft de implementatie van de Omgevingswet tot een 

succes te maken, nog geen duidelijke strategie heeft. 

Twee jaar geleden, in de beginfase, heeft het programmateam ervoor gekozen 

om de verandering als een soort olievlek door de organisatie te verspreiden, het motto 

daarbij is: ‘we bouwen een brug terwijl we er op lopen’. Wat daarbij aansluit zijn zaken 

als ‘we leren door te doen’ en ‘fouten maken mag’. Hoe ze dit precies handen en 

voeten willen geven is niet uitgedacht. Eigenlijk mist een passende strategie waardoor 

er ook geen communicatiestrategie kan worden bepaald. De conclusie uit het 

onderzoeksrapport speelt een belangrijke rol om dit wel mogelijk te maken. Door het 

inzicht in de belangen van de doelgroepen, hun veranderkleur en de 

veranderbereidheid, kan er een plan van aanpak op gebied van de verandering en ook 

communicatie worden gemaakt waarin zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden 

met de voorkeuren van de doelgroepen. Voorwaarde hiervoor is dat de onderlinge 

verbondenheid van het programmateam aanwezig is wat op dit moment niet het geval 

is. Dit werd duidelijk door het teamoverleg in februari waarbij alle aanwezigen werd 

gevraagd om in de vorm van boten te tekenen hoe zij het programmateam ervaren en 

hun rol. Het resultaat was verschillende boten, waarbij de een het programmateam op 

een boot had getekend en de ander had elk domein een boot gegeven. Alle tekeningen 

hadden een ding gemeen en dat was dat de boten onderling niet verbonden waren. 

Daarnaast hebben verschillende projectleiders in de interviews aangegeven dat ze niet  
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weten of het programmateam in de huidige opzet nog werkzaam is gezien de overlap  

van taken en instrumenten.

In dit advies komen de veranderkleuren van de Caluwé en Vermaak (2014) 

veelvuldig aan bod, dit is afgeleid uit de literatuurstudie van het onderzoeksrapport. Er 

staat een korte uitleg van deze kleuren in hoofdstuk 9. 

1.2 Leeswijzer

Als eerste worden de conclusies van de deelvragen en de beantwoording van de 

hoofdvraag uit het onderzoeksrapport herhaald, gevolgd door de adviezen. Elk advies  

is een apart hoofdstuk, naast het advies bevat het hoofdstuk ook een  

voorstel voor de uitvoering. Hoofdstuk acht bevat een implementatie plan waarbij de 

adviezen in volgorde van uitvoer zijn opgenomen. In het laatste hoofdstuk is meer 

informatie te vinden over het kleurendenken en de begripsafbakening. Deze keuze is 

gemaakt ter bevordering van de leesbaarheid van het rapport en op verzoek van de 

organisatie. De bijlagen uit het onderzoeksrapport zijn ook gebruikt voor dit 

adviesrapport en gezien de hoeveelheid is ervoor gekozen dit niet bij dit rapport te 

voegen.  
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2. Herhaling conclusies en beantwoording 
hoofdvraag onderzoeksrapport
Dit hoofdstuk is een letterlijke kopie van hoofdstuk vijf uit het onderzoeksrapport.  

Als eerste komt de conclusie per deelvraag aan bod en vervolgens het antwoord op de 

hoofdvraag. Tot slot volgen de aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek.

2.1 Conclusie per deelvraag

2.1.1 Deelvraag 1
Door middel van deskresearch en interviews is een compleet overzicht van de interne 

doelgroepen ontstaan. Er is voor gekozen om een traditionele indeling aan te houden, 

omdat dit voor de communicatie over de Omgevingswet het handigst is en vanwege 

het feit dat de afdelingen nog steeds bestaan ondanks dat de organisatie in de transitie 

zit naar een horizontale organisatie. Daarnaast zorgt een andere indeling van de 

doelgroepen ervoor dat men medewerkers een etiket op plakt en mensen misschien in 

een rol duwt die niet past of verwarrend is in deze fase van de verandering. De 

organisatie is aan het veranderen van een hiërarchische structuur naar een 

horizontale, maar werkt eigenlijk nog volgens oude structuren. Ook lijkt het per domein 

te verschillen wat dan een betere indeling van de doelgroepen zou moeten zijn, dus de 

keuze voor een traditionele indeling met afdelingen en teams is het meest passend. De 

genoemde doelgroepen zijn de afdelingen en teams waarvan verwacht wordt dat de 

impact van de Omgevingswet hun werkzaamheden gaat raken. Bij bepaalde 

doelgroepen is de impact afhankelijk van de rol die zij gaan vervullen, maar staan voor 

nu wel in het overzicht. Het overzicht van de doelgroepen is te vinden in hoofdstuk 4.1.

2.1.2 Deelvraag 2
De enquête heeft uitgewezen dat medewerkers over het algemeen meer informatie 

willen over de Omgevingswet. Het gaat hier om algemene informatie, relatie met 

ketenpartners en andere overheden en omgevingsplannen. Deze informatie zou men 

het liefst via Binnenwater en/of de mail willen ontvangen. Ook scoort een bijeenkomst 

met team/afdeling hoog in de enquête. In de communicatie vindt de gemiddelde 

medewerker het belangrijk dat informatie kort, bondig en meer op maat aangeboden 

wordt met daarbij meer grafisch van opzet. Persoonlijk aangesproken worden wordt  
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door een aantal medewerkers ook als belangrijk genoemd. Dit wordt ondersteund door 

de interviews met projectleiders die dit als ‘het’ beste middel vinden om de 

Omgevingswet verder te verspreiden. Deze conclusies zijn gebaseerd op een enquête 

die is ingevuld door 59 medewerkers van de ruim 250 medewerkers. Zij beslaan dus 

maar een deel van de medewerkers en dus de wensen. Het is belangrijk om de 

communicatiebehoefte te blijven bevragen, dit is ook meegenomen in het advies.

2.1.3 Deelvraag 3
Binnen de transitie van de Omgevingswet spelen verschillende belangen. Deze 

belangen zijn nog heel lastig om concreet te noemen. Dit komt doordat er nog aan de 

wet wordt geschreven en veel dingen nog onduidelijk zijn. Wel kunnen er algemene 

belangen worden genoemd. Zo betekent dit voor de medewerker dat er een andere 

werkhouding aangeleerd moet worden. Waar nu nog heel erg zwart-wit gedacht wordt, 

wordt straks een pro-actieve houding gevraagd waarin initiatieven genomen worden en 

in oplossingen wordt gedacht. Dit betekent een andere rol met andere competenties, 

waaruit blijkt dat het hier om meer gaat dan alleen kennis van de Omgevingswet. 

Daarnaast is een belangrijke verandering dat men meer integraal met andere 

overheden en ketenpartners moet gaan samenwerken. Dit betekent dat men in plaats 

van zich te richten op het eigen stukje werk er met een bredere blik gekeken moet 

gaan worden. Los van het bovenstaande heeft de invoering van de Omgevingswet ook 

consequenties voor de interne samenwerking. Zo zal men beter op de hoogte moeten 

zijn van elkaars werkzaamheden en heeft iedereen de taak om hier een pro-actieve 

houding in te ontwikkelen. Uit de interviews en enquête blijkt dat men dit wel onderkent 

maar geen idee heeft hoe hier handen en voeten aan gegeven moeten worden. Het 

aanleren en toepassen van deze competenties zullen in belangrijke mate bijdragen 

aan het succesvol implementeren van de Omgevingswet.   

2.1.4 Deelvraag 4
Uit de enquête is gebleken dat de doelgroepen andere veranderkleuren hebben dan de 

verantwoordelijk projectleider. Dit is belangrijk om te weten en te onderkennen. Vooral 

omdat men vaak de neiging heeft om vanuit de eigen kleur te denken en te handelen. 

Het merendeel van de doelgroepen heeft blauw als voorkeurskleur in de verandering. 

Terwijl het bij het programmateam overwegend groen en wit is. Dit inzicht moet de 

projectleiders helpen om hun aanpak aan te passen zodat het beter aansluit op de 

behoeften van de doelgroepen. Waardoor de kans op een succesvolle implementatie  
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van de Omgevingswet aanzienlijk groter wordt. Het inzicht in de veranderkleuren van 

de Caluwé en Vermaak (2014) is geen heilige graal, het is een middel om meer inzicht 

te krijgen in de doelgroepen en de eventuele weerstand en hoe deze verminderd kan 

worden. Met name het inzicht in de eigen kleur van de projectleider en de kleuren van 

de doelgroepen kan men verder helpen in de implementatie. 

2.1.5 Deelvraag 5
Binnen HDSR is veranderen geen onbekend traject. De medewerkers lijken er geen 

problemen mee te hebben om te veranderen als ze het doel maar kennen en steeds 

worden bijgepraat over de stand van zaken. Wel is het een valkuil dat men ernaar neigt 

zich de oude situatie vast te willen houden. Dit komt wellicht door angst voor het 

onbekende, maar het kan ook zijn dat men vast zit in eigen werkgewoonten. Dit wordt 

door andere medewerkers als een mogelijke belemmering gezien. Men vindt het 

belangrijk om vertrouwen en ruimte te krijgen om te experimenteren en om op die 

manier uit te vinden wat er nodig is om de verandering tot een succes te maken. Deze 

voorwaarden zijn belangrijk om mee te nemen als doelen in de verandering en de 

aanpak hiervan.  

2.2 Beantwoording hoofdvraag

Wat zijn de communicatiebehoeften en de belangen van interne doelgroepen in het 

veranderingstraject naar aanleiding van de implementatie van de Omgevingswet en 

hoe groot is de veranderbereidheid van de verschillende doelgroepen?

Uit de enquête is gebleken dat de medewerkers voornamelijk behoefte hebben aan 

informatie over de Omgevingswet in het algemeen (57.6%), ‘de relaties met 

ketenpartners en andere overheden’ (55.9%) en de ‘omgevingvisies en plannen’ 

(42.4%). Ook de ‘waterschapsverordening en de relatie met de nieuwe keur’ (37.3%) 

en het ‘Digitaal Stelsel Omgevingswet’ (33.9%) zijn onderwerpen die vaak zijn 

gekozen. Men vindt het belangrijk dat de informatie kort en bondig is en dat daarbij 

veel gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen, grafieken en dergelijke. Medewerkers 

geven aan Binnenwater, mail en een bijeenkomst met het team of de afdeling als 

prettige middelen te zien om geïnformeerd te worden. 
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Er spelen verschillende belangen voor de diverse doelgroepen. Wat voor bijna 

elke doelgroep wel speelt is dat ze meer verantwoordelijkheden krijgen en daarmee 

ook meer vrijheid en zeggenschap over hoe ze hun werk gaan aanpakken. Dit houdt 

ook in dat men meer initiatief moet gaan tonen en pro-actief om hulp moeten vragen in 

plaats van een afwachtende houding aannemen. De bestuurders (de eerste groepen 

uit het overzicht) staan wat verder weg van de verandering en bij die groepen is het 

belangrijk dat ze goed aangehaakt zijn en geïnformeerd zijn over de gang van zaken 

zodat zij een ambassadeurs rol kunnen vervullen of middelen en mensen beschikbaar 

moeten stellen.

De respondenten die de enquête hebben ingevuld, geven aan dat ze geen 

problemen hebben met veranderen, mits het doel van de verandering bekend is. Veel 

doelgroepen hebben de veranderkleur blauw als voorkeurskleur, terwijl de aanpak van 

de verandering nu als groen/wit wordt ingezet. Wanneer men zich niet bewust is van 

deze verschillen of hier geen inzicht in heeft, kan dit tot conflicten leiden. Het kan 

namelijk lijken alsof men niet wil veranderen, terwijl de oorzaak ligt in het feit dat er 

onvoldoende gekeken is naar wat de doelgroepen willen en nodig hebben om tot een 

goed compromis te komen.

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat het invoeren van de Omgevingswet in 

een organisatie meer behelst dan het overnemen van een aantal regels.
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3. Organisatie in beweging 

3.1 Advies

Het advies aan de organisatie is, gebruikmakend van de veranderkleuren van de 

Caluwé en Vermaak (2014) te komen tot een optimale communicatie tussen het 

programmateam en de interne doelgroepen. Dit zal de kansen aanzienlijk vergroten 

dat de organisatie op een goede manier wordt meegenomen in de verandering. 

Op dit moment is niet iedere medewerker op de hoogte van de Omgevingswet, 

men is hier ook nog niet actief mee begonnen. De medewerkers is nog onbewust 

onbekwaam, het is belangrijk om ze bewust onbekwaam te maken. Het plan is om 

daar dit jaar een start mee te maken. Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de 

medewerkers nog niet volledig op de hoogte is over wat de Omgevingswet inhoudt. 

Het is dus belangrijk om de organisatie mee te nemen in de Omgevingswet en alle 

veranderingen die dit met zich mee gaat brengen op een manier die passend is bij de 

verschillende soorten doelgroepen. Het is de bedoeling, dat zij de voordelen gaan 

inzien van de Omgevingswet. Het moet voor hen duidelijk worden, dat bepaalde 

veranderingen een logisch gevolg zijn van een veranderende maatschappij en niet 

zozeer vanuit het rijk worden opgelegd. Ook moet er een plan worden gemaakt waarin 

duidelijk wordt met welke frequentie afdelingen en teams bijgepraat worden op een 

manier die bij hen past. Het doel is dat deze groepen zo periodiek geïnformeerd 

worden over de ontwikkelingen van de Omgevingswet gecommuniceerd en de laatste 

stand van zaken.

3.2 Uitvoering

De implementatie van dit advies is maatwerk. Er moet per doelgroep en soort 

interventie worden gekeken naar het volgende:

 Wat is het doel dat we willen bereiken? 

 Wie is de doelgroep?  

 Wat zijn hun verandervoorkeuren? 

 Hoe leren zij? 

 Welk middel past het beste bij het doel? 

Bovenstaande wordt nu nog niet toegepast binnen HDSR, door dit wel te gaan doen  
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kan men meer halen uit de interventies doordat er beter wordt aangesloten bij de  

doelgroepen. 

De uitvoering van het advies zou er als volgt kunnen uitzien:

In gesprek met de managers 

Tijdens het MT overleg werd duidelijk dat de managers beter bijgepraat willen worden 

over de Omgevingswet voordat de afdelingen worden betrokken. Het gesprek met de 

managers is de eerste stap om de organisatie in beweging te krijgen. 

De doelen van dit gesprek met de managers zouden kunnen zijn:

 De rol van het programmateam uitleggen en verwachtingen uitspreken naar 

de manager die het programmateam heeft van de manager en 

medewerkers 

 De manager is nodig als ambassadeur voor de verandering en zijn 

belangrijk voor de verandering en het meegeven van de urgentie.  

 Benadrukken dat de manager vanuit vertrouwen handelt en de medewerker 

ruimte geeft om te experimenteren.  

 Samen met de manager kijken waar de mogelijkheden en uitdagingen van 

de implementatie liggen en waar kan worden aangesloten bij gaande 

veranderingen en ontwikkelingen binnen de afdeling. 

 Afspraken maken over het vervolg. Hoe ziet de manager het vervolg voor 

zich, wil hij op regelmatige basis bijgepraat worden?  

Kick-off

De kick-off is het startmoment dat alle communicatie richting de organisatie gaat 

starten. 

De kick-off heeft als doel de organisatie kennis te laten maken met de Omgevingswet. 

Door het op een donderdagmiddag te houden inclusief een hapje en een drankje zullen 

er meer mensen op af komen. De bijeenkomst kan officieel worden geopend door de 

directie of een van de managers uit de regiegroep. De kick-off bevat naar het 

openingspraatje ook verschillende elementen waarin medewerkers meer bekend 

kunnen worden met de Omgevingswet. 
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Te denken valt aan bijvoorbeeld elevator pitches over de belangrijkste 

veranderingen binnen de Omgevingswet. Een elevator pitch is een korte presentatie,  

hierdoor blijft de aandacht van de luisteraar hangen en wordt degene die de 

presentatie geeft ‘gedwongen’ om zijn verhaal kort maar krachtig vertelt. Ook kan een 

speeddate opzet goed werken. Medewerkers kunnen in gesprek gaan met de 

projectleiders en hun vragen stellen. De projectleiders kunnen kort wat vertellen over 

hun lopende projecten. Na vijf minuten is de speeddate voorbij en wordt er gewisseld. 

Zowel de elevator pitch als de speeddate vraagt veel van het programmateam, door 

ook de app buurtje bouwen in te zetten, kan je veel medewerkers tegelijkertijd laten 

kennismaken met de Omgevingswet. De app is interactief en het spel duurt 15 

minuten. Er kunnen drie tot vijf mensen meedoen en het idee is dat met een fictief plan 

moet gaan indienen. Dit plan moet aan allerlei eisen voldoen. De spelers krijgen elk 

een fictief personage met verschillende belangen in dat plan. Elk besluit wat wordt 

genomen moet over worden gestemd en het wordt pas doorgevoerd als iedereen het 

erover eens is. Als dit niet het geval is, kan zo’n besluit niet worden ingevoerd. Een 

spelletje duurt vijftien minuten en is een bestaande game.

Themabijeenkomsten

Deze bijeenkomsten staan in het teken van een bepaald onderwerp rondom de 

Omgevingswet. Deze bijeenkomsten zijn geschikt voor alle medewerkers. Deze 

bijeenkomsten zijn informatief van aard, ook kunnen lopende pilots worden toegelicht. 

Medewerkers kunnen hun vragen stellen. Zo’n themabijeenkomst kan in het begin een 

keer per maand worden georganiseerd. Bij grote interesse of meer ontwikkelingen kan 

dit worden uitgebreid. 

Teambijeenkomsten

Naast de eerder genoemde themabijeenkomsten zijn ook teambijeenkomsten gewenst 

volgens de enquête.  

Voorbereiding: Per team zal gekeken moeten worden wat zij nodig hebben en 

welke aanpak van de bijeenkomst het beste bij hen gaat werken. Het is belangrijk om 

te kijken welke veranderkleur de groep heeft, wat hun leerstijl is en in hoeverre de 

Omgevingswet hun werk gaat raken. De medewerkers kan ter voorbereiding worden 

gevraagd om de kleurentest en de leerstijlentest van Kolb. Dit helpt bij het inzicht in de 

doelgroep en de juiste aanpak van de bijeenkomsten.

Bijeenkomst zelf: Het is gewenst om tijdens de bijeenkomst een korte  
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introductie over de Omgevingswet te geven om ieders geheugen op te frissen. Het 

gesprek erover moet een prominente rol krijgen in de bijeenkomst. Dit gesprek kan 

gevoerd worden aan de hand van een pilot of een casus. Daarnaast is het de 

bedoeling om het team/afdeling zelf aan het werk te zetten, door bijvoorbeeld een 

aantal vragen te stellen. Te denken valt aan: hoe gaan jouw werkzaamheden 

veranderen, wat kan jij doen om meer Omgevingswet bewust te worden, kan je pilots 

bedenken waarmee je met de Omgevingswet kan gaan leren werken etc. Want 

uiteindelijk moet het team het gaat doen. Het programmateam heeft hierin een 

faciliterende rol; wat heeft men nodig aan kennis over de Omgevingswet om te gaan 

nadenken wat het voor hun werk in gaat houden? Er moeten tijdens de bijeenkomst 

ook afspraken worden gemaakt. Zodat het voor het programmateam inzichtelijk is 

hoeveel werk ze eraan hebben. Ook de frequentie moet worden besproken en 

ingepland. De verantwoordelijkheid hiervan dient bij het team/manager te liggen en niet 

bij het programmateam.

Inloopspreekuur

Elke week op dezelfde dag en dezelfde tijd zit er iemand klaar uit de taskforce of een 

van de kernteams om antwoord te geven op vragen. Medewerkers kunnen 

binnenlopen met hun vragen. Indien een experts een antwoord niet heeft, worden de 

gegevens van de medewerker opgeschreven en wordt de vraag aan de juiste expert 

gevraagd. Dit is een laagdrempelige manier voor medewerkers om hun vragen te 

stellen.

Algemeen emailadres

Medewerkers kunnen hun vragen of aanvragen voor een bijeenkomst mailen naar een 

algemeen emailadres. Deze mailbox kan door alle leden van het programmateam 

worden ingezien. Specifieke vragen kunnen worden doorgestuurd naar de 

desbetreffende projectleider. 
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4. Veranderstrategie

4.1 Advies

Het advies is om te kiezen voor een groene veranderstrategie met blauw als 

ondersteunende kleur. Deze kleurencombinatie lijkt het meest succesvol omdat de 

Omgevingswet vraagt om een aanpak waarbij leren door te doen centraal moet staan 

(veranderkleur groen). Dit werd bevestigd in de interviews door de verschillende 

projectleiders uit het programmateam. Terwijl de Omgevingswet vraagt om een 

‘groene’ aanpak, heeft de organisatie het nodig om een duidelijke structuur te hebben 

en het doel van de verandering te kennen (veranderkleur blauw). Binnen de strategie is 

het ook belangrijk om de cultuurverandering onder de loep te nemen, omdat leren door 

te doen niet in het DNA van de organisatie zit (zie hoofdstuk 6 voor het advies voor de 

organisatie). Daarnaast moet er in de uitrol van de strategie worden gekeken naar 

overeenkomsten met ontwikkelingen binnen de organisatie die al in gang gezet zijn 

met als doel om daar mogelijk op aan te sluiten. 

Het ontbreekt op dit moment aan een duidelijke structuur, zodat managers en 

medewerkers niet precies weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast missen zij het doel 

van de verandering. Het ontbreken van een structuur leidt daarnaast ook tot onderlinge 

discussies in het programmateam. Het spanningsveld ontstaat doordat de ene partij 

vanwege de complexiteit en onzekerheden die de Omgevingswet met zich meebrengt 

zegt geen structuur of mijlpalen te kunnen benoemen terwijl de andere partij hier 

dringend behoefte aan heeft. 

De meeste interne doelgroepen hebben blauw als veranderkleur. Wanneer men 

alleen een groene strategie toepast, voelt een groot deel van de medewerkers zich niet 

aangesproken en bestaat het risico dat ze in de weerstand schieten. 

Door beide kleuren te combineren kan de organisatie leren door te doen, terwijl er ook 

een structuur is en er concrete mijlpalen benoemd zijn.

 In het artikel Implementatie Omgevingswet zonder cultuurverandering is 

geldverspilling! zegt Arno Kleine Staarman (2017) dat de Omgevingswet slechts 20% 

over de techniek van de wet gaat en voor de overige 80% over cultuurverandering voor 

een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. Binnen de veranderstrategie 

moet er daarom ook aandacht worden besteedt aan de cultuurverandering. Een  
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cultuurverandering kost tijd. Het gaat over het aanleren van nieuw gedrag en het 

aannemen van een nieuwe houding. 

4.2 Uitvoering

Bij de implementatie van het advies zijn een aantal zaken belangrijk, zoals het 

benoemen van het doel, het uitdenken van mijlpalen en aansluiten bij de huidige 

veranderingen binnen de organisatie. 

Er worden al een aantal pilots gedaan met verschillende partners zoals onder 

andere provincies en gemeenten. Hierin wordt geoefend met het proces rondom de 

Omgevingswet. Deze manier van oefenen is verder niet meegenomen in de 

implementatie omdat dit al loopt en er geen verbeterpunten zijn gesignaleerd.

Gezamenlijk einddoel

Het is belangrijk om het uiteindelijke doel van de Omgevingswet voor ogen te houden, 

als een stip op de horizon. Het bepalen van een gemeenschappelijk einddoel. Door dit 

met elkaar te benoemen houdt je scherp waar je het allemaal voor doet. Ook kun je 

alles wat je doet of bespreekt naast het einddoel leggen om te kijken of dat 

overeenkomt. Bovendien voorkomt discussie en onnodige stappen en zorgt het voor 

focus.

Mijlpalen

Door het invoeren van korte termijn mijlpalen kan men doelgericht naar het einddoel 

toe werken. Er moeten zowel door het programmateam als per domein mijlpalen 

benoemd worden. De mijlpalen van het programmateam zullen meer over de doelen 

van het programmateam gaan en de mijlpalen per domein gaan alleen over dat domein 

eventueel met een kleine overlap naar andere domeinen. Het is belangrijk om dit 

onderscheid in mijlpalen in de gaten te houden zodat tijdens de diverse overleggen 

steeds de juiste mijlpalen besproken worden.

Een voorbeeld van een mijlpaal voor het programmateam is: Eind 2018 zijn alle 

managers aangehaakt op de verandering en dragen hun ambassadeurschap uit. Deze 

mijlpaal kan opgedeeld worden in een aantal korte termijn mijlpalen. Een voorbeeld 

hiervan kan zijn: Eind september 2018 zijn alle verkennende gesprekken met de 

managers afgerond.
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Veranderende maatschappij

Het is belangrijk om aan te sluiten bij huidige ontwikkelingen binnen de organisatie.

Door de Omgevingswet niet als een compleet nieuw en opgedrongen iets te 

communiceren, maar aan te laten sluiten bij huidige veranderingen wordt het voor de 

medewerker een logischer geheel. Uiteraard is het framen van de boodschap 

belangrijk en moet worden nagedacht vanuit welk oogpunt en met welke boodschap 

het verhaal verteld wordt. Hoofdstuk zeven bevat een advies wat hier dieper op in gaat. 
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5. Rolverduidelijking programmateam

5.1 Advies

Het advies aan het programmateam is om een duidelijke rolomschrijving te maken. 

Deze moet er niet alleen komen voor het programmateam, maar ook voor ieder 

programmateamlid afzonderlijk. In deze rolomschrijvingen moeten duidelijk taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar voren komen. Deze rolomschrijvingen 

zijn nodig omdat het programmateam faciliterend is in de verandering en de managers, 

afdelingen, teams en medewerkers ondersteunt in de taak waar zij voor staan. Naast 

de eigen rol is het ook belangrijk om te communiceren met de rest van de organisatie 

wat er van hen wordt verwacht. Doordat de verandering omvangrijk is, is het belangrijk 

dat deze breed gedragen wordt binnen de organisatie. Op deze manier blijft de 

verantwoordelijkheid bij de afdelingen en ligt deze niet bij het programmateam. De 

verandering blijft behapbaar voor het programmateam en is toekomstbestendig. 

Vanuit de organisatie zijn de programmateamleden de innovators tijdens de 

implementatie van de Omgevingswet, maar het is niet helder wat precies hun rol is. Tot 

dit moment heeft het programmateam hier nog geen problemen van ondervonden, 

omdat ze nog niet heel veel richting de organisatie hebben gecommuniceerd. Maar in 

de komende maanden gaat dit veranderen waardoor het belangrijk is dat het 

programmateam goed haar rol kent, dit uitdraagt en ook als zodanig optreedt. Door het 

ontbreken hiervan bestaat een groot risico dat de organisatie haar rol vanwege deze 

onduidelijkheid niet gaat oppakken en zich geen eigenaar voelt van de verandering.

5.2 Uitvoering

De volgende implementatievoorstellen zijn ondergebracht in een proces wat drie fasen 

kent. Dit zijn de volgende drie fasen en is een cyclisch proces, de uitleg volgt erna:

1. Nadenken over de rollen 

2. Rollen zijn vastgesteld en worden uitgedragen en gecommuniceerd 

3. Tussentijdse evaluatie en indien nodig bijstellen van de rollen 
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1. Nadenken over de rollen 

Bij deze stap denkt elk programmateamlid na over zijn/haar rol als innovator binnen de 

verandering. Waar zit hun expertise en wat kunnen zij bijdragen. Deze rolomschrijving 

moet onder andere taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bevatten. Als 

iedereen dit heeft opgeschreven, wordt dit in het programmateam besproken. Zo weet 

men van elkaar de rol en expertise. Dit is ook een check voor de programmamanager 

of alle gebieden zijn afgedekt of dat er nog gaten in zitten waar extra mensen voor 

moeten worden gevraagd. Als het programmateam het eens is over de invulling van de 

rollen, kan het langs de regiegroep voor een akkoord.  

2. Rollen uitdragen en communiceren

Het is belangrijk dat het programmateam en dan met name de programmamanager in 

gesprekken met managers of medewerkers goed blijven benoemen wat men van het 

programmateam kan verwachten. Ook kan dit worden meegenomen in presentaties die 

nu af en toe worden gegeven. Deze verwachtingsmanagement is belangrijk zodat men 

zich beseft dat de veranderingen die de Omgevingswet vraagt, samen gedaan moeten 

worden. 

De uitleg van de rol kan ook worden benoemd op de pagina over de 

Omgevingswet op Binnenwater. Op deze pagina worden onder andere de namen van 

het programmateam genoemd en voor welk domein zij verantwoordelijk zijn. De 

omschrijving van de rol van het programmateam kan goed bij worden gezet. 

3. Tussentijdse evaluatie en indien nodig bijstellen 

Het is belangrijk om regelmatig te evalueren en te reflecteren of de rollen nog werken. 

Dit kan bijvoorbeeld elke drie maanden worden gedaan.
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6. Programmateam up to date

6.1 Advies

Het programmateam moet samen met elkaar keuzes maken welke middelen en 

vormen van overleg ze willen gaan toepassen met daarbij afspraken maken en elkaar 

hierop aanspreken als iemand deze niet nakomt. In het implementatievoorstel worden 

een aantal middelen en overlegvormen genoemd. Het programmateam moet hier 

gezamenlijk een keuze in maken en dan ook samen opvolgen.

 Op dit moment missen de programmateamleden manieren om elkaar beter en 

sneller op de hoogte te stellen. Er zijn genoeg middelen en vormen te bedenken, 

alleen moet het programmateam met elkaar eens worden wat het beste past. En er 

moeten regels worden opgesteld waar mensen elkaar op kunnen aanspreken. 

6.2 Uitvoering

Voor de implementatie van dit advies zijn niet alleen de juiste middelen belangrijk, de 

projectleiders moeten deze middelen wel gaan gebruiken. Het is aan de 

programmamanager om erop toe te zien dat er afspraken over het gebruik worden 

gemaakt en welke vorm wordt gekozen. Onderstaande genoemde overlegvormen 

kunnen elk samen gebruikt worden, ze zijn ingedeeld per tijdsperiode. Ook worden er 

een aantal middelen genoemd die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van dit 

advies.

 De programmateamleden kunnen hier uiteraard keuzes in maken. Het is wel 

belangrijk om uitleg te geven over de verschillende vormen zodat men weloverwogen 

keuzes kunnen maken. 

Overlegvormen 

Wekelijks:

 Keek op de week: Dit is een korte wekelijkse bijeenkomst waarin alle lopende 

zaken kort worden besproken worden georganiseerd. Hierin kan op een scrum-

achtige manier worden gekeken hoe het met de mijlpalen gaat, hoe iedereen 

erin zit en wat de aandachtspunten zijn. Doordat er nu maar een keer in de 

maand een overleg is, wordt tussendoor korter overleggen steeds belangrijker. 

De ontwikkelingen rondom de Omgevingswet gaan gewoon door, dus het is  
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 belangrijk om hierin een manier te vinden om goed en snel te overleggen en 

elkaar even te zien. 

 Werksessies: Het verbouwde pand is ingericht op het flexwerken, hierdoor is 

het makkelijker om bij elkaar te zitten en te werken. Ook is er een ruimte 

ingericht waar dit makkelijk kan. Het is geen verplichting, maar doordat je 

samen werkt bespreek je sneller lopende zaken of kan je snel bepaalde dingen 

checken bij de experts. Het kan voldoende zijn om dit een dag(deel) in de week 

te doen. Het is hierbij wel handig dat de programmamanager hiervoor ruimte 

creëert in het gebouw en dat de experts ruimte maken in hun agenda om dit te 

doen. 

Maandelijks: 

 Inspiratiesessie: tijdens een inspiratiesessie van maximaal een uur kunnen 

verschillende experts hun laatste bevindingen, ervaringen, ideeën uitwisselen. 

Door dit bijvoorbeeld een keer in de maand te organiseren kan men op een 

originele, passende wijze hun mede-experts op de hoogte stellen. Doordat het 

een uurtje is, is het agendatechnisch makkelijk om te organiseren. Tijdens een 

eerste sessie kan de uitleg worden gegeven wat de bedoeling is en wat men 

kan verwachten. 

Middelen/websites: 

Onderstaande middelen zijn ter ondersteuning voor de projectleiders dat ook al zien ze 

elkaar niet, ze elkaar op de hoogte kunnen houden. 

 Yammer: Voor de dagen dat men niet bij elkaar zit kan Yammer een goed 

middel zijn om elkaar op de hoogte te houden. Drie maanden geleden is een 

pilot gestart waarin er een Yammer groep is aangemaakt, deze wordt tot op 

heden nog niet gebruikt zoals zou moeten. Maar het kan zeker een 

meerwaarde hebben om elkaar op de hoogte te stellen en snel documenten 

met elkaar te delen. 

 Groepswhatsapp: Voor snelle communicatie kan een whatsappgroep een 

oplossing zijn. Dit is een bekend middel, het wordt al veel gebruikt binnen 

HDSR. 

 Pleio: Een middel wat aansluit op het laatste punt is pleio. Dit is een website 

voor overheidsorganisaties waar documenten in overzichtelijke mappen kunnen  

worden geplaatst. Hier kan bijvoorbeeld ook de toolbox uit een eerder advies  
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worden toegevoegd. Pleio is voor iedereen toegankelijk binnen de organisatie. 

Doordat er rechten kunnen worden ingesteld kan iedereen het lezen en 

gebruiken, maar kunnen alleen medewerkers met rechten dingen aanpassen 

en toevoegen. 

 Trello: Dit is een tool voor onder andere een contentkalender te maken. Hier 

kunnen alle landelijke afspraken, maar ook belangrijke mijlpalen per domein op 

worden gezet. Door er een label aan te hangen is het overzichtelijk en kan men 

snel zien wat voor hen van belang is. Er kan naast een contentkalender, ook 

een board worden aangemaakt met de verschillende doelen en mijlpalen. 

Tijdens een keek op de week of overleg kan Trello erbij worden gepakt en 

gekeken wat de stand van zaken is. Zo kan men zaken ook heel gericht 

bespreken en wordt er niks vergeten. 
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7. Storytelling

7.1 Advies

Het advies aan het programmateam is om meer gebruik te maken van storytelling. 

Doordat het verhaal van de Omgevingswet nogal taai kan zijn en niet tot de 

verbeelding spreekt, is het belangrijk, als je mensen wilt inspireren en wilt meenemen, 

om het verhaal te vertellen.  

 Op dit moment wordt er binnen HDSR nog niks gedaan met storytelling. Uit het 

onderzoek is gebleken dat projectleiders graag het gesprek aangaan met 

medewerkers over de Omgevingswet om op die manier mensen proberen te betrekken 

bij en te enthousiasmeren over de Omgevingswet. Uit de enquête is niet gebleken dat 

dit succesvol is.

Bij storytelling is het belangrijk dat je mensen meeneemt in het verhaal dat je vertelt. 

Dit houdt in korte en bondige zinnen, geen vakjargon en het verhaal op zo’n manier 

beschrijven dat mensen zich er een beeld bij kunnen vormen. 

 Sjors Bos (2014) noemt in de blog wat is storytelling? Over de 5 bouwstenen 

van een goed verhaal de volgende bouwstenen met daarbij een korte uitleg:

1. Hoofdpersoon: laat de klant of de medewerker centraal staat in het verhaal 

2. Ambitie: wat wil de hoofdpersoon bereiken?  

3. Conflict: een goed verhaal heeft een conflict nodig. Dingen gaan nooit als 

gepland. 

4. Oplossing: Luister naar de klant en biedt een uitweg voor het conflict. 

5. Resultaat: hoe het verhaal verteld wordt is belangrijker dan het verhaal zelf. 

7.2 Uitvoering

Aanpak

Bedenk aan de hand van de regels van de Omgevingswet een situatie die herkenbaar 

is voor mensen. Beschrijf deze situatie eens uit een ander oogpunt dan die van de 

organisatie of jezelf. Neem hierbij de bouwstenen mee die bij hoofdstuk 7.1 

beschreven staan. Zorg ervoor dat het verhaal niet te lang is. Het doel is om mensen te 

prikkelen en dat lukt niet met een heel lang verhaal. 
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Tips 

 Bedenk een verhaal dat in lijn is met de Omgevingswet en dat tot de 

verbeelding spreekt. 

 Begin gewoon te schrijven 

 Wees niet bang om te schrappen, ‘kill your darlings’ 

 Ken het verhaal uit je hoofd 

 Toets je verhaal bij iemand anders die het verhaal nog niet kent en vraag 

om tips en adviezen (verhaallijn en mimiek) 

 Verkoop je verhaal aan je toehoorders 

 Blijf oefenen en doorgaan met storytelling.  

Het gebruik

Het vertellen van het verhaal kan worden toegepast in presentaties over de 

Omgevingswet, bijvoorbeeld als de opening van de presentatie. Doordat mensen zich 

makkelijk kunnen herkennen in het verhaal zal dit beter aankomen en meer tot de 

verbeelding spreken. Bijkomend effect is dat je de aandacht van je publiek hebt. 

Een voorbeeld van storytelling

Stel je eens voor, je wilt een mooie steiger aan je tuin bouwen zodat je vanaf je steiger 

zo in je bootje kan stappen om met mooi weer heerlijk te gaan varen. Je wilt al een 

tijdje een steiger bouwen, maar je hebt eigenlijk geen zin in alle rompslomp. Totdat je 

erachter komt dat jouw nieuwe buurman hetzelfde plan heeft en hij je enthousiast 

verteld dat je helemaal geen vergunning nodig hebt, maar het alleen moet melden bij 

het waterschap. Zou het echt zo makkelijk zijn? Je gaat snel achter je laptop zitten om 

het uit te zoeken. Via de website van het waterschap hoef je enkel met een klik op de 

kaart wat in te tekenen en wat vragen te beantwoorden. Het is nog geen tien minuten 

werk en wat blijkt: je buurman had helemaal gelijk. Binnen no time heb jij je steiger en 

kun je heerlijk vanaf je eigen steiger varen. Het enige wat je denkt is: waarom heb ik dit 

niet eerder gedaan?!
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8. Implementatie
Onderstaand implementatievoorstel is als een stappenplan opgesteld en geeft de 

volgorde van uitvoering aan van de gegeven adviezen uit de vorige hoofdstuken. Het 

stappenplan is vormgegeven in een tabel. Als eerste staat er welke stap het is, gevolgd 

door het advies en tussen haakjes staat het hoofdstuk waar het advies staat, gevolgd 

door een korte omschrijving van het advies, een korte samenvatting. De kolom ernaast 

bevat het doel en als laatste wordt de verantwoordelijke genoemd. Deze laatste kolom 

is mijn inzicht.

 Om de adviezen goed tot hun recht te laten komen is de volgorde van cruciaal 

belang. Als eerste is het van belang dat het programmateam goed haar rol kent en 

heeft omschreven. De volgende stap is dat het programmateam haar weg kent in het 

op de hoogte houden van elkaar. Dit is de basis waarop men verder kan met het 

uitzetten van de veranderstrategie. Deze strategie helpt bij de volgende stappen in het 

proces van het betrekken van de organisatie. De vierde stap is storytelling. Deze is met 

opzet voor de laatste stap gezet. Het verhaal van de Omgevingswet moet staan als 

een huis zodat het bij organisatie in beweging optimaal kan worden ingezet. 

Stap Advies Omschrijving Doel Verantwoordelijke

1 Rolverduidelijking 

programmateam 

(H5)

 Ieder programmateamlid 

beschrijft zijn/haar eigen 

rol. 

 Dit wordt in het 

programmateam 

besproken en vastgelegd 

door de regiegroep 

 Communicatie naar de 

rest van de organisatie in  

gesprekken en 

presentaties 

 Tussentijds evalueren en 

eventueel bijstellen 

Rolduidelijkheid 

voor 

programmateam 

en de rest van de 

organisatie

Programma- 

manager 

(eindverantwoordeli

jke) &

programma- 

team
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Stap Advies Omschrijving Doel Verantwoorde
lijke

 2 Programmateam up 

to date (H6)
 Keuze maken over 

communicatievorm 

 Afspraken maken 

over hoe te gebruiken 

 Elkaar aanspreken als 

afspraken niet worden 

nagekomen 

Het 

programmateam 

houdt elkaar 

geïnformeerd. 

Programma- 

manager & 

programma-

team

3 Veranderstrategie 

(H4)

Organisatieverandering door 

groene veranderkleur met 

blauw als steunkleur. 

Bepalen van duidelijk doel. 

Op basis van bepaald doel 

mijlpalen benoemen.

Efficiënt en effectief 

de 

organisatieverande

ring in te zetten. 

Programma- 

team

4  Storytelling (H7) Het verhaal wordt op een 

inspirerende manier 

gebracht. 

Mensen meekrijgen 

in de verandering 

Communicatie-

adviseur 

5 Organisatie in 

beweging (H3) 

Begeleiden van de 

organisatie in de verandering.

Waarbij de doelen helder 

gecommuniceerd worden 

Organisatie 

moeiteloos laten 

veranderen 

Programma-

team,

regiegroep &

managers 
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9. Overige informatie 
In dit hoofdstuk is een uitleg opgenomen over de verschillende veranderkleuren uit de 

methode van de Caluwé en Vermaak (2014) en de begripsafbakening. Beide 

onderdelen zijn voor een groot deel overgenomen uit het onderzoeksrapport. Voor de 

leesbaarheid van het adviesrapport en de verwachting dat men ook het 

onderzoeksrapport heeft gelezen, is er voor gekozen om de beschreven informatie als 

laatste hoofdstuk op te nemen in het adviesrapport. 

9.1 Veranderkleuren 

De veranderkleuren van de Caluwé en Vermaak (2014) gaan over soorten 

veranderingen binnen organisaties. Het boek leren veranderen (2014) is een handboek 

gericht op veranderingen binnen organisaties aan de hand van kleuren. De Caluwé en 

Vermaak beschrijven vijf kleuren waarbij elke kleur voor een bepaald type organisatie 

staat met daarbij een veranderstrategie. Het boek is eigenlijk een handleiding voor de 

veranderkundige om een organisatie door de verandering heen te leiden met daarbij 

veel soorten interventies passend bij de verschillende kleuren. Het meervoudig kijken 

naar een organisatie en de verandering is een belangrijke stap in het proces wat zij in 

hun boek beschrijven (De Caluwé & Vermaak, 2014). Hieronder is een kort overzicht 

van de verschillende kleuren opgenomen, deze is overgenomen uit het 

onderzoeksrapport.  

Kleur Uitleg in kernwoorden 

Geel Het bereiken van een consensus is 

belangrijk, win-win situaties creëren, 

draagvlak, onderhandelingen, eigen agenda 

Blauw Projectmatige aanpak, structuur, doelmatig, 

eerst denken dan pas doen, controle, 

hiërarchie, afspraak is afspraak. 
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Rood Sociaal, onderlinge relaties zijn belangrijk, 

het leuk en aangenaam maken, ervaringen 

uitwisselen, prikkelen 

Groen Leren door te doen, lerende organisatie, 

fouten maken mag, ontwikkeling, leercyclus, 

feedback 

Wit Creatief, reflecteren, ruimte creëren, het 

gesprek op gang brengen, betekenisgeving, 

innovatie, beweging 

(De Caluwé en Vermaak, 2014) 

9.2 Begripsafbakening en definiëring  

Domein: Binnen de Omgevingswet zijn een aantal domeinen te onderscheiden, 

namelijk: DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet), Planvorming, VTH (Vergunningen,  

Toezichthouders en Handhaving), Regelgeving en Juridische Zaken. Daarnaast is 

HRM nauw betrokken en is ook vertegenwoordigd in het programmateam.

HDSR: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In dit onderzoek wordt gebruikt 

gemaakt van de afkorting, maar daarmee wordt de organisatie in zijn geheel bedoeld.

Omgevingswet: In januari 2021 gaat, naar alle waarschijnlijkheid, de Omgevingswet in. 

Deze wet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, natuur en 

water. De wet regelt het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Minder 

regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen. Zo worden de nu 

bestaande 26 wetten, teruggebracht naar één wet. Met daarbij vier aanvullingswetten 

voor bodem, geluid, grondeigendom en natuur (“Nieuwe omgevingswet maakt 

omgevingsrecht eenvoudiger”, z.j.).

Programmateam: Dit team is aangesteld om de Omgevingswet te implementeren in de 

organisatie, deze is in 2016 gestart. De programmamanager is degene die alles in 

goede banen leidt en de overleggen voorbereid. Hij wordt hierin ondersteund door 

iemand van buiten, extern. Zij is een dag in de week bezig voor de Omgevingswet. 

Daarnaast bestaat het programmateam uit de verschillende projectleiders van de 

domeinen. Vanuit communicatie ben ik degene die is aangehaakt. 
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Projectleider: Binnen de Omgevingswet zijn een aantal domeinen te onderscheiden. 

Deze domeinen lopen eigenlijk steeds meer in elkaar over. In principe heeft elk domein 

een projectleider. Dit is degene die ook in het programmateam van de Omgevingswet  

zit en zijn eigen projectgroep binnen het domein heeft. In dit verslag wordt voor 

projectleider afwisselend programmateamlid gebruikt.
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