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1. Inleiding 
 
In het kader van de opleiding Vormgeving en Ontwerp van Interactie (VIA) aan de Haagse 
Hogeschool, heb ik in de periode van 17 mei tot 7 oktober 2005 een afstudeerstage gelopen bij 
het bedrijf Xtilton. 
 
Gedurende deze periode heb ik gewerkt aan één enkele afstudeeropdracht. In dit verslag wordt 
beschreven wat deze opdracht was, hoe deze is uitgevoerd en wat ik er zelf van vond. 
 

 In hoofdstuk 2 wordt kort het stagebedrijf beschreven. 
 In hoofdstuk 3 wordt de opdracht beschreven. 
 In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd wat de scope van de opdracht en de planning was, welke 

ontwikkelmethodiek en technieken er gebruikt zijn en welke producten er opgeleverd 
dienden te worden. 

 In hoofdstuk 5, 6 en 7 worden de verschillende fasen van het ontwikkelproces 
beschreven. 

 In hoofdstuk 8 worden de procesgang en het eindproduct geëvalueerd. 
 
Dit verslag heeft tot doel een helder beeld te scheppen van hoe de afstudeeropdracht doorlopen 
is, zodat dit getoetst kan worden aan de eisen die gesteld worden aan het afstuderen. 
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2. Organisatie 
 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de organisatie en mijn plek als afstudeerder hierbinnen. 

2.1 Organisatie algemeen 
Xtilton is een klein onafhankelijk bedrijf waar ongeveer 35 mensen werkzaam zijn. Zij verleent 
ICT-diensten voornamelijk in de zorgsector en één van haar grootste klanten is dan ook 
Parnassia, een grote GGZ-instelling in de regio Den Haag.  
 

 
 
Tot 2001 was Xtilton een onderdeel van Parnassia, maar toen Parnassia besloot zich meer op de 
zorg te richten en andere activiteiten uit te besteden, is Xtilton een zelfstandige onderneming 
geworden. Het resultaat van deze geschiedenis is dat er bij Xtilton veel kennis aanwezig is over 
welke rol ICT speelt binnen de zorgsector, waardoor het kan inspelen op specifieke ICT-
vraagstukken van zorginstellingen. De klanten van Xtilton blijven echter niet beperkt tot de 
zorgsector en omvatten bijvoorbeeld ook bibliotheken en transportbedrijven. Voor deze klanten 
verzorgt Xtilton de complete ICT-infrastructuur, wat afhankelijk van de klant kan variëren van vijf 
tot tweeduizend werkplekken.  

2.2 Organisatie specifiek 
Binnen Xtilton bestaan geen concrete afdelingen, maar wel groepen mensen die zich op een 
bepaalde taak richten. Hierbij zijn de verschillende groepen te onderscheiden: 
 
De servicedesk 
Dit is een helpdesk waar personeel van klanten terecht kan met ICT-problemen of vragen. Mocht 
een probleem hier niet opgelost kunnen worden, dan kan deze geëscaleerd worden naar de 
overige clusters waar de specialisten zich erover zullen buigen. Software die hier gebruikt wordt 
is Topdesk (om incidenten te registreren) en een programma om computers vanaf afstand over te 
nemen. 
 



 Extra dienstverlening door Extranet  

 8

Applicatiebeheer 
Applicatiebeheer is verantwoordelijk voor het goed functioneren van alle applicaties die draaien 
op de systemen die Xtilton ondersteunt. Als er problemen optreden in een applicatie, analyseert 
applicatiebeheer de situatie en zoekt er een oplossing voor. Ook het aanschaffen van nieuwe 
software en het updaten van software gebeurt hier. 
 
Infrastructuur & netwerkbeheer 
Deze sectie zorgt er voor dat het netwerk van Xtilton en haar klanten goed blijft functioneren. 
Om de week is er een persoon een week lang 24 uur per dag beschikbaar in geval van 
crisissituaties, als bijvoorbeeld een server met cliëntgegevens van een ziekenhuis er mee stopt, 
om hardwareproblemen op te lossen en nieuwe hardware te leveren en installeren bij klanten. 
Mocht iets volledig misgaan en Xtilton er niet meer uit komen, dan kan een extern bedrijf 
geraadpleegd worden.  
 
Buitendienst 
Dit zijn medewerkers die naar de klant gaan om hardware te installeren of werkplekondersteuning 
te bieden. De buitendienst wordt gedaan door servicedeskmedewerkers. 
 
Telecom 
Het plaatsen van telefoons, het integreren van telecom in netwerkomgevingen en het 
ondersteunen van de implementatie van nieuwe telefooncentrales. 
 
Opleidingen 
In Xtilton worden cursussen gegeven aan medewerkers van klanten. Deze cursussen gaan over 
bijvoorbeeld Windows, Word, Excel, Groupwise, etc. Ook de medewerkers van Xtilton zelf gaan 
van tijd tot tijd op cursus om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen in de ICT. Deze 
cursussen worden echter niet door Xtilton gegeven. Het gaat hier bijvoorbeeld om cursussen om 
Microsoft of Novell certificaten te behalen. 
 
Projecten 
Projecten, zowel grote als kleine, worden hier ook uitgevoerd. Voorbeelden van projecten die 
uitgevoerd worden zijn het inrichten of verhuizen van de ICT-infrastructuur van een locatie en de 
selectie en implementeren van nieuwe systemen. Eigenlijk wordt alles wat niet bij de taken van 
de hiervoor genoemde groepen past als project beschouwd. 
 

2.3 De plaats van de afstudeerder binnen de organisatie 
Binnen Xtilton is geen afdeling die zich bezighoudt met het ontwikkelen van software. Personen 
die hier verstand van hebben zijn verspreid over de bovenstaande groepen. Op de plek waar ik 
als afstudeerder werkzaam was, waren zowel mensen van netwerkbeheer, applicatiebeheer, 
telecom en projecten en opleidingen werkzaam. Later kwam hier nog een andere stagiair bij die 
het Xtilton intranet zou gaan aanpassen. Er waren dus specialisten op verschillende gebieden 
aanwezig bij wie ik met vragen terecht kon. Het ontwikkelen van het extranet zou ik zelfstandig 
doen, waarbij mijn bedrijfsmentor als contactpersoon optrad en de directeur als opdrachtgever. 
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3. De opdracht 
 
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat de afstudeeropdracht inhoudt. 

3.1 Opdrachtomschrijving 
Kort samengevat luidt de omschrijving van de afstudeeropdracht als volgt: 
 

 Ontwikkel een extranet waarmee de klanten van Xtilton verschillende soorten diensten en 
informatie kunnen raadplegen en dat door Xtilton medewerkers gemakkelijk beheerd en 
uitgebreid kan worden. 

 

3.2 Aanleiding en probleemstelling 
Xtilton verleent allerlei ICT diensten aan verscheidene klanten, zoals bijvoorbeeld het beheer van 
het netwerk, de levering en installatie van hard- en software en het oplossen van storingen en 
problemen.  
 
Binnen Xtilton is er een servicedesk waar vragen en problemen van klanten afgehandeld worden.  
Hoewel er een grote diversiteit is in de aard van deze vragen, zitten er ook routinevragen tussen 
die telkens opnieuw opduiken en afgehandeld moeten worden. Ook komen deze vragen 
voornamelijk telefonisch binnen en moeten de medewerkers van de servicedesk deze handmatig 
registreren. Het gevolg hiervan is dat de servicedesk minder tijd beschikbaar heeft om andere 
services te bieden.  
 
Tevens bestaat er binnen Xtilton de behoefte om verscheidene soorten informatie en diensten via 
een ander kanaal aan te bieden dan per email, telefoon of post. 
 
Om deze reden is besloten een extranet te ontwikkelen, waarmee de klanten van Xtilton de 
servicedesk kunnen bereiken en andere diensten en informatie kunnen raadplegen. Via dit 
extranet dient Xtilton personeel ook gemakkelijker informatie en diensten te kunnen aanbieden 
aan klanten. 
 

3.3 Doelstelling 
Het doel van de afstudeeropdracht is het scheppen van kortere lijnen tussen de klanten en Xtilton 
en de klanten meer inzicht te bieden in de dienstverlening van Xtilton. Een ander doel is het 
ontlasten van de Servicedesk van Xtilton.  
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4. Het maken van een Plan van Aanpak 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het Plan van Aanpak tot stand is gekomen. 

4.1 Oriëntatie binnen bedrijf 
Bij aanvang van mijn afstudeerstage heeft mijn bedrijfsmentor me uitgelegd hoe de 
organisatiestructuur van Xtilton in elkaar zit, wie wie is, wie wat doet, welke klanten Xtilton heeft 
en wat ze precies doen voor die klanten. Om hier een gedetailleerder beeld op te krijgen heeft hij 
mij de SLA (Service Level Agreement) tussen Xtilton en haar grootste klant (Parnassia) 
overhandigd. 
 
Na afloop van dit gesprek heeft hij mij voorgesteld aan enkele collegae bij wie ik meer informatie 
met betrekking tot mijn afstudeeropdracht zou kunnen vinden. Ik had al reeds een 
opdrachtomschrijving voor school gemaakt, maar een compleet beeld van de opdracht had ik nog 
niet. Het onderzoeken van wat er precies van het extranet verwacht werd, maakte dan ook deel 
uit van de afstudeeropdracht. Tijdens deze eerste ontmoetingen met mijn collegae heb ik meteen 
enkele data afgesproken waarop ik hen zou kunnen interviewen.  
 

4.2 Het bepalen van de scope van de opdracht 
Om de scope van de afstudeeropdracht te bepalen (welke bij aanvang van de opdracht nog niet 
geheel bekend was) heb ik een onderzoek uitgevoerd naar wat men binnen het bedrijf wenste en 
verwachtte van het extranet. Hiertoe heb ik een aantal interviews afgenomen. Dit onderzoek was 
eveneens noodzakelijk om de verschillende delen van het Plan van Aanpak te kunnen opstellen. 
 
Interview 1 
Als eerste heb ik twee collegae geïnterviewd. Het doel van dit interview was het bepalen van de 
gewenste functionaliteiten van het extranet en de prioritering hiervan. Dit doel heb ik van tevoren 
ook aan hen meegedeeld zodat zij zich hierop konden voorbereiden. Bij aanvang van het 
interview hadden beide al enkele ideeën en is er gebrainstormd over andere mogelijkheden. 
Uiteindelijk kwamen we uit bij de volgende functionaliteiten. 
 

• Incidenten systeem 
Hiermee kunnen gebruikers incidenten melden en inzien. 

• Formuliersysteem 
Huidige papieren documenten tot webformulieren omzetten. 

• Veelgestelde vragen systeem 
De antwoorden op vragen die vaak bij de servicedesk binnenkomen. 

 
Na afloop van dit interview dacht ik een duidelijker overzicht van de afstudeeropdracht te hebben. 
 
Interview 2 
Voor meer informatie over deze functionaliteiten kon ik het best terecht bij het hoofd van de 
Servicedesk. Hij bevond zich op het operationele niveau, midden op de werkvloer, en had tevens 
een volledig overzicht van het geheel dat daar plaatsvond en de achterliggende processen die 
hierbij hoorden.  
 
Het doel van dit tweede interview was het verkrijgen van wat meer informatie over bovenstaande 
functionaliteiten. Tijdens het interview kreeg ik enkele onverwachte antwoorden te horen. Er werd 
mij verteld dat er al een incidenten systeem bestaat (genaamd Topdesk Application Server, 
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oftewel TAS) en dat ik dit dus niet hoefde te ontwikkelen. Dit kwam als een verrassing voor mij en 
ik had op dat moment het gevoel dat mijn afstudeeropdracht in gevaar was. Na hierop 
doorgevraagd te hebben bleek dat dit systeem slechts door een handvol gebruikers (van de 
duizenden) daadwerkelijk gebruikt werd. Het was dus gewenst dat dit vaker gebruikt zou worden. 
 
De tweede functionaliteit, het formuliersysteem, had betrekking op formulieren die bij de 
Servicedesk binnenkwamen via de email of post. Het bleek dat deze binnen de klant circuleerden 
en er bepaalde interne procedures bij gevolgd werden door de verschillende personen. Een 
voorbeeld: 
 

 
 

Formulierstroom bij de klant Parnassia 
 
In dit schema zijn de formulieren ‘netwerk autorisatie’ en ‘hardware aanvraag’ te zien. Wil een 
medewerker van Parnassia hardware aanvragen, dan dient hij eerst een formulier in te vullen en 
dit aan zijn circuitmanager te overhandigen. Deze controleert vervolgens of de prijs wel binnen de 
kostenplaats past en verleent al dan niet goedkeuring. Hierna stuurt hij dit formulier naar de 
informatiemanager, die eveneens goedkeuring dient te verlenen. Uiteindelijk komt alles via de 
informatiemanager bij Xtilton terecht.  
 
Het was duidelijk dat vrijwel dit gehele proces zich intern bij de klant afspeelde. Er werd door de 
geïnterviewde dan ook aangegeven dat dit proces niet door Xtilton, noch mij als afstudeerder, 
aangepast kon worden. Hooguit kon ik de formulierstroom tussen de informatiemanager en 
Xtilton aanpassen, maar de geïnterviewde gaf aan dat hier geen behoefte aan was aan de kant 
van Parnassia. Bij de Xtilton servicedesk zou dit ook maar weinig tijdswinst opleveren per maand. 
Tot slot opperde hij nog twee nieuwe functionaliteiten: 
 

• Informatie over de Servicedesk 
Hiermee kunnen de klanten inzien wat de servicedesk zoal doet en wie er werkt. 

• Enquêteresultaten 
Het weergeven van de resultaten van enquêtes.  
 

PARNASSIA

IM 
Informatie 

Management 

XTILTON 
servicedesk 

circuit 

circuitmanager 

goedgekeurd

afgekeurd 

- hardware aanvraag 
- netwerk authorisatie 
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Interview 3 
Als derde heb ik iemand van het tactische niveau geïnterviewd. Bij hem kon ik terecht voor 
informatie over de veelgestelde vragen. Voordat ik hierover begon, heb ik hem echter eerst 
gevraagd wat hij zelf van het extranet verwachtte en hierop terecht wilde zien komen. Dit deed ik, 
omdat bij mijn vorige interview al duidelijk was geworden dat niet iedereen dezelfde wensen had 
m.b.t. het extranet. Ik wilde nu eens zien wat ik van hem te horen kreeg als ik de keuze volledig 
aan hem liet en niet van te voren al aangaf wat anderen wilden. Hieruit kwam het volgende naar 
voren: 

• Gepland onderhoud/storingen 
Hiermee kunnen klanten inzien wanneer onderhoud van bijv. het netwerk zal 
plaatsvinden of waardoor storingen optraden. 

• Gebruikerstips 
Handige tips m.b.t. allerlei software (Windows, Word, Groupwise, etc.) 

• Management rapportages 
Xtilton rapportages voor het management van klanten. 

 
 
Prioriteren van de functionaliteiten 
Ik had nu een beeld had van wat men binnen het Xtilton zoal op het extranet terecht wilde zien 
komen, maar wist ik dat ik dit niet allemaal zou kunnen realiseren binnen de afstudeerperiode, 
omdat het teveel functionaliteiten waren. Ook was door dit vooronderzoek de grote 
verscheidenheid aan gewenste functionaliteiten gebleken en ik vroeg me af hoe ik dit alles tot 
één extranet zou kunnen samenvoegen. Hierover heb ik samen met mijn bedrijfsmentor 
gesproken. Tijdens dit gesprek werd het duidelijk dat er een basisstructuur voor het extranet 
gemaakt diende te worden waar alle overige functionaliteiten aan toegevoegd moeten kunnen 
worden. Zelfs al zou ik slechts enkele funtionaliteiten kunnen realiseren, dan zou men binnen 
Xtilton met behulp van deze basisstructuur het extranet gemakkelijk kunnen uitbreiden. Deze 
basisstructuur diende dus ook een systeem te omvatten waarmee het extranet uitgebreid kon 
worden. In overleg met de directeur en bedrijfsmentor zijn er uiteindelijk drie functionaliteiten 
geselecteerd als scope van de opdracht. 
 

• Basisstructuur extranet 
• Incidentensysteem 
• Veelgestelde-vragen systeem 

 
Bij het prioriteren is gekeken hoeveel tijd de functionaliteit zou besparen voor de servicedesk 
medewerkers. De meeste tijdwinst zat bij het incidentensysteem, gevolgd door het veelgestelde-
vragen systeem. Het belangrijkst was echter de basisstructuur, die zodanig opgezet diende te 
worden dat al die andere functionaliteiten in de toekomst gemakkelijk konden worden 
toegevoegd. 
 
Aan mijn bedrijfsmentor heb ik gevraagd of het gewenst was om deze basisstructuur met een 
reeds bestaand pakket te op te zetten. Voordat ik hem deze vraag voorlegde, heb ik een klein 
onderzoek verricht naar enkele pakketten die beschikbaar waren voor het opzetten van een 
extranet. Tijdens dit onderzoek bleek dat er honderden verschillende pakketten waren en ik heb 
dan ook slechts een kleine selectie hieruit bekeken. Ik heb drie pakketten aan mijn bedrijfsmentor 
voorgelegd en deze hebben we kort besproken. Geen enkel pakket sprak hem aan. De één had 
een implementatietijd van 12 weken, de ander was overdreven gecompliceerd. Bovendien was 
reeds bekend dat er een apart systeem, TAS, binnen moest komen te draaien. Tijdens dit 
gesprek werd mij meegedeeld dat men een volledig door Xtilton ontworpen en beheerd extranet 
wilden hebben. 
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4.3 Methoden 
Mijn bedrijfsmentor vertelde mij dat er binnen de organisatie geen methode gebruikt werd voor 
het ontwikkelen van software. Xtilton ontwikkelde namelijk slechts bij uitzondering software en 
richtte zich meer op andere ICT diensten als netwerkbeheer, telecom, hardware installatie en 
helpdesk services. Enkele voorbeelden van systemen die wel binnen Xtilton ontwikkeld zijn, zijn 
het urenregistratiesysteem, een systeem voor het installeren van printers bij een klant, het Xtilton 
intranet (dat echter grotendeels is ontwikkeld door andere stagiairs) en de Xtilton website. De 
keuze voor een ontwikkelmethode was dus aan mij.  
 
Omdat ik tijdens mijn opleiding kennis had opgedaan van de IAD methode (Iterative Application 
Development) en ik hier al enkele malen mee gewerkt had, was ik van plan nu eens een andere 
methode te gebruiken. Deze methode zou echter wel voordelen moeten bieden vergeleken met 
IAD. Hiertoe heb ik enkele ontwikkelmodellen met elkaar vergeleken. Om niet te veel tijd te 
gebruiken voor het kiezen van een andere methode, heb ik twee andere geselecteerd, Extreme 
Programming (XP) en Dynamic Systems Development Method (DSDM). Bij XP bleek dat er 
meerdere programmeurs noodzakelijk waren. Omdat ik de enige programmeur zou zijn, viel deze 
methode af. Ik heb daarom IAD en DSDM met elkaar vergeleken. 

4.3.1 IAD (Iterative Application Development) 
Met IAD kan een systeem snel en effectief ontwikkeld worden. Het is hierbij belangrijk dat 
gebruikers een bijdrage kunnen leveren tijdens dit ontwikkelproces. IAD omvat drie fasen die elk 
geïtereerd kunnen worden, afhankelijk van de gekozen iteratiestrategie. Dit is tegenstelling tot de 
waterval-methode, waarbij het systeem sequentiëel ontwikkeld wordt. Een nadeel hiervan is dat 
fouten in een fase pas laat aan het licht komen en als dit eenmaal gebeurt, is het vaak 
noodzakelijk om terug te keren naar het begin van die fase om dit te herstellen. Ook kan deze 
lineaire aanpak resulteren in een eindproduct dat niet meer voldoet aan de eisen, doordat deze 
eisen veranderen zijn tijdens het ontwikkelproces. Het uitgangspunt van het watervalmodel is dan 
ook dat alle eisen vooraf foutloos te specificeren zijn. IAD ontwijkt deze valkuilen door het 
mogelijk te maken fasen te itereren. Fouten kunnen zo tijdig herkend en verholpen worden en op 
veranderingen kan snel ingespeeld worden. De drie fasen van IAD zijn: 
 

 
De fasen van IAD. 

 
• Definitiestudie 

In deze fase wordt onderzocht aan welke eisen het systeem dient te voldoen. Hierna 
worden het systeemconcept opgesteld, de technische structuur en de organisatorische 
inrichting bepaald. Tot slot wordt het systeem in pilots opgedeeld.  

• Pilotontwikkeling 
In deze fase worden de pilots ontworpen en gebouwd door de ontwikkelaars en getest en 
beoordeeld door de gebruikers. 

• Invoering 
Het systeem of de pilot wordt ingevoerd in de organisatie en de ervaringen hiermee 
kunnen gebruikt worden bij de volgende iteratie. 
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Belangrijk is dat de gebruikers van het systeem bij elke fase betrokken worden, waardoor ze 
invloed kunnen uitoefenen op elke stap in het ontwikkelproces en dus ook op het eindproduct. 
Uiteindelijk zal dit ook de acceptatie van het systeem vergroten. 
 

4.3.2 DSDM (Dynamic Systems Development Method) 
DSDM steunt op een aantal principes, waarvan sommigen ook in IAD een rol spelen (zoals bijv. 
de betrokkenheid van de gebruikers en het iteratief en incrementeel ontwikkelen). De DSDM 
methode is toepasbaar voor zowel grote als kleine systemen. Net als bij IAD biedt DSDM de 
mogelijkheid de verschillende fasen van het ontwikkelproces te itereren en componenten 
incrementeel te ontwikkelen. Ook DSDM ontwijkt hiermee dus de valkuilen die bij een 
watervalmethode wel aanwezig zijn. Het uitgangspunt van DSDM is dan ook dat de specificaties 
van het te ontwikkelen systeem aan verandering onderhevig zijn constant bijgehouden zullen 
worden. De levenscyclus van DSDM bestaat uit vijf fasen, die afhankelijk van de situatie 
aangepast kunnen worden. In elke fase worden een aantal producten opgeleverd die aan een 
aantal kwaliteitscriteria dienen te voldoen. Als besloten wordt dat bepaalde producten niet 
noodzakelijk zijn, bestaat de kans dat het ontwikkelproces minder beheersbaar wordt. 
 
 

 
 

De fasen van DSDM 
 
 

• Haalbaarheidsonderzoek 
Hier wordt onderzocht of het project een succes kan worden en of DSDM een geschikte 
methode voor het project is. Ook wordt een schatting van de benodigde tijd en middelen 
gemaakt. 

• Bedrijfsanalyse 
Welke processen en gebruikersgroepen ondersteund het systeem, wat is de technische 
basis en hoe verloopt het verdere ontwikkeltraject. 

• Functioneel Model Iteratie (FMI) 
Hier wordt bepaald met welke functionaliteiten het systeem de processen uit de 
bedrijfsanalyse zal ondersteunen. 
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• Ontwerp en Bouw Iteratie (OBI) 
In deze fase wordende functionaliteiten van de FMI fase ontworpen en gebouwd. Bij 
aanvang van deze fase is een lijst met niet-functionele eisen en een functioneel prototype 
nodig. De OBI fase kan ook samengevoegd worden met FMI fase, maar hierdoor bestaat 
de kans dat sommige functionaliteiten niet genoeg aandacht krijgen. 

• Implementatie 
Het systeem wordt geïmplementeerd en geëvalueerd. De documentatie wordt afgerond 
en de gebruikers getraind. Tot slot vindt er een evaluatie plaats. 

 
De fasen FMI, OBI en implementatie kunnen iteratief doorlopen worden. 
 

4.3.3 Verantwoording keuze voor IAD 
Uiteindelijk heb ik gekozen voor IAD, omdat: 
 

• De eerste fase van DSDM was niet nodig voor de afstudeeropdracht, omdat door Xtilton 
al was besloten tot het ontwikkelen van een extranet. Tevens had ik zelf al een 
vooronderzoek uitgevoerd naar de functionaliteiten en scope van het extranet. 

• DSDM is gericht op het frequent opleveren van producten. Dit was echter niet 
noodzakelijk voor dit project, omdat de totaliteit van het product hier van belang was. Ook 
had de opdrachtgever reeds aangegeven dat hij vooral de basisstructuur van het extranet 
van belang vond en niet allerlei tussentijdse producten hoefde te zien. 

• DSDM is een relatief nieuwe ontwikkelmethode en het resultaat hiervan was dit ik weinig 
bruikbare informatie erover kon vinden. De fasen en uit te voeren processen worden wel 
beschreven op verschillende websites, maar wat er nu daadwerkelijk voor rapporten 
opgeleverd dienen te worden en wat hierin behoorde te staan bleef mij onduidelijk. 
Zonder voorbeeldrapporten zou het mij behoorlijk wat tijd en moeite kosten om dit uit te 
zoeken. Van IAD heb ik wel voorbeeldrapporten en kon ik dus sneller de benodigde 
documenten opstellen. 

• Zowel IAD als DSDM maken het mogelijk om iteratief en incrementeel te ontwikkelen en 
verlenen een belangrijke rol aan de gebruikers. Ze vertonen dus veel overeenkomsten 
met elkaar. Van IAD weet ik echter hoe het in elkaar steekt en wat de gebruikte termen 
inhouden.  

 
 
Kortom: het gebruik van DSDM bood voor dit project geen voordelen ten opzichte van IAD. 
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4.4 De keuze voor een iteratiestrategie 
Na het vaststellen van de ontwikkelmethode is een iteratiestrategie gekozen. Er is gekozen voor 
de iteratiestrategie “incrementeel ontwikkelen”. Hierbij worden eerst de systeemeisen volledig in 
kaart gebracht en afgebeeld op een systeemconcept. Daarna wordt het gehele systeem via een 
aantal iteraties van de pilotontwikkelfase ontwikkeld. De fase definitiestudie en de fase invoering 
worden dus slechts eenmalig uitgevoerd. 
 

 
 

De iteratiestrategie ‘incrementeel ontwikkelen’. 
 
Ik heb om de volgende redenen gekozen voor deze iteratiestrategie: 
 

• Er wordt een minimum aan documentatie geproduceerd. 
• De eerste pilot is een zogenaamde ‘kernel-pilot’; deze vormt de basis voor alle overige 

pilots. Deze pilot kan na het ontwikkelen ervan niet ingevoerd worden, omdat dan eerst 
de overige pilots ontwikkeld moeten worden. De invoering kan dus slechts eenmalig 
plaatsvinden, omdat het gehele product van belang is en niet de afzonderlijke pilots.  

• Dankzij mijn vooronderzoek naar de functionaliteiten van het extranet zou van alle pilots 
al bekend worden welke mogelijkheden deze omvatten. Door de definitiestudie eenmalig 
grondig uit te voeren, zouden dan ook de basis-specificaties van die pilots duidelijk 
worden. Als deze verder gespecificeerd dienden te worden, zou dit tijdens de 
pilotontwikkelfase gedaan kunnen worden. 

• De eerste pilot was de grootste pilot en dus zou deze geïtereerd moeten worden in de 
fase pilotontwikkeling.   

 
 

4.5 Technieken 
De volgende technieken zijn gehanteerd tijdens de afstudeeropdracht: 
 
Interviews 
Met behulp van interviews kan informatie verzameld worden. Er wordt gekozen om een groot 
aantal korte interviews af te nemen, in plaats van slechts enkele grotere. Hierdoor zal de 
bereidbaarheid van de mensen om geïnterviewd te worden toenemen en hoeven deze interviews 
niet weken van tevoren ingepland te worden. 
 
Testtechnieken 
Bij het testen van de verschillende componenten van het systeem zullen enkele testtechnieken 
gebruikt worden, zoals de Cognitive Walkthrough en Think Aloud. 
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GUIDE (Graphical User Interface Design and Evaluation) 
Er is voor GUIDE gekozen, omdat het hiermee de gebruikersgroepen en hun taken geanalyseerd 
kunnen worden. De verschillende stappen die deze taken omvatten dienen in kaart gebracht te 
worden, zodat bekeken kan worden of het systeem deze kan verbeteren ten opzichte van de 
huidige situatie en eventuele extra stappen kan automatiseren(bijv. het inloggen).  
 
State Transition Diagrams  
De inlogprocessen zullen met State Transition Diagrams weergegeven worden. Hier is voor 
gekozen, omdat dan de status van het systeem op verschillende momenten van de 
inlogprocedure in kaart gebracht kan worden. Een data flow diagram is hier niet geschikt voor, 
omdat hier geen beslissingsmomenten in weergegeven worden. 
 
Objectmodellering 
Objectmodellering is een techniek om de relaties tussen de verschillende objecten weer te geven, 
te bepalen welke acties er op de objecten uitgevoerd kunnen worden en dit uiteindelijk uit te 
werken tot een database. Deze technieken zijn geschikt voor dit project, omdat de kern van het te 
ontwikkelen extranet gebruik maakt van een database. Aanvankelijk zal deze database relatief 
klein opgezet worden, maar later dient deze wel uitgebreid te kunnen worden. Het exact 
vastleggen van de objecten, attributen, relaties en acties is dus vereist. 
 

4.6 Planning, activiteiten en producten 

4.6.1 Planning 
In totaal duurt de afstudeerperiode 20 weken. De meeste tijd zou gaan zitten in het ontwikkelen 
van de basisstructuur van het extranet, omdat deze de kern van het systeem vormde en ook 
uitbreidbaar moest zijn. Deze basisstructuur vond de opdrachtgever dan ook het belangrijkst. Er 
werd gezamenlijk besloten dat als deze pilot zou uitlopen, dat de overige pilots dan later 
ontwikkeld zouden worden of zouden vervallen. 
 

 Week 
▼ 

Activiteiten 
▼ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PvA opstellen                    
 
 
 

Definitiestudie maken                    
 
 
 

Pilotontw.plannen maken      1        2    3  
 
 
 

Pilots bouwen + testen       1        2    3 
 
 
 

Systeem invoeren                    
 
 
 

 
De keuze van de ontwikkelmethode en iteratiestrategie maakte het mogelijk de verschillende 
fasen af te spiegelen op de 20 weken van de afstudeerperiode.  
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4.6.2 Activiteiten 
De uit te voeren activiteiten werden bepaald aan de hand van de ontwikkelmethode. Door mijn 
ervaring met IAD kon ik accuraat inschatten welke activiteiten elke fase omvatte. 
 
Plan van Aanpak maken 

• Vooronderzoek verrichten naar scope van opdracht 
• Ontwikkelmethode bepalen 
• Globale planning van afstudeerperiode maken 

 
Definitiestudie uitvoeren 

• De gebruikersgroepen inventariseren 
• De systeemeisen en het systeemconcept bepalen 
• De technische structuur bepalen 
• De organisatorische inrichting bepalen 
• De styleguide bepalen 
• Een pilotplan maken 

 
Pilotontwikkelplannen maken 

• Functionele structuur per pilot bepalen 
• Pilots onderverdelen in pilotdelen en bouweenheden 
• Prioriteiten leggen m.b.t. de ontwikkeling van de pilotdelen 

 
Pilots bouwen en testen 

• De pilots realiseren in de testomgeving. 
• Pilots testen en indien gewenst aanpassen. 
• De pilots samenvoegen tot een geheel. 

 
Systeem invoeren 

• Installatieprocedure opstellen. 
• Het systeem installeren op een server. 
• Het systeem testen. 
• Documentatie overhandigen. 

 
Afstudeerslag maken 
 

4.6.3 Op te leveren producten 
In de derde week van de afstudeerperiode is met de directeur en mijn bedrijfsmentor overlegd 
over welke eindproducten er voor de organisatie opgeleverd dienden te worden. Hieruit kwam het 
volgende naar voren: 
 
Voor de opdrachtgever 

• Plan van Aanpak 
• Extranet (minimaal een werkende basisstructuur) 
• CMS 
• Systeemdocumentatie (voor het beheer) 

 
Voor de Haagse Hogeschool: 

• Afstudeerverslag 
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5. De fase definitiestudie 
 
Na het voltooien van het Plan van Aanpak ben ik begonnen met de fase definitiestudie. Dankzij 
mijn ervaring met IAD had ik een goed idee van de verschillende onderdelen die ik in deze fase 
zou gaan opstellen. Deze onderdelen waren: 
 

• Gebruikersanalyse 
• Systeemeisen 
• Systeemconcept 
• Technische structuur 
• Organisatorische inrichting 
• Styleguide 
• Pilotplan 

 
Per onderdeel heb ik een aantal activiteiten uitgevoerd. Deze worden in de volgende paragrafen 
besproken. 
 

5.1 De gebruikersgroepen analyseren 

5.1.1 Het bepalen van de verschillende gebruikersgroepen 
Allereerst wilde ik weten welke gebruikersgroepen er van het door mij te ontwikkelen extranet 
gebruik zouden gaan maken. Mijn bedrijfsmentor heeft mij verteld welke klanten Xtilton heeft, 
hoeveel mensen er ongeveer bij die klanten werken en wat Xtilton doet voor hen. Hij vertelde mij 
dat het extranet was bedoeld voor de medewerkers van alle klanten van Xtilton en dat het ook 
door eventuele toekomstige klanten gebruikt moest kunnen worden. Omdat Xtilton voorlopig niet 
van plan is internationaal te gaan opereren, geldt dit alleen voor Nederlandse klanten. Deze 
gebruikersgroep was dus erg breed. 
 
Er werd mij ook verteld dat het extranet gemakkelijk door Xtilton medewerkers te beheren en uit 
te breiden zou moeten zijn met nieuwe diensten en informatie. De tweede gebruikersgroep was 
dus het personeel van Xtilton dat deze taak op zich zou nemen. Toen ik vroeg over wat voor 
soort diensten en informatie het hier ging, kreeg ik enkele voorbeelden te horen:  
 

• De Service Level Agreement tussen Xtilton en een klant 
• Rapportages van Xtilton voor het management van een klant 
• De antwoorden op veelgestelde vragen 

 
Door deze voorbeelden werd het mij duidelijk dat op het extranet onderscheid gemaakt moest 
kunnen worden tussen de verschillende klanten. Binnen die klanten zelf moest echter ook 
onderscheid gemaakt kunnen worden tussen bijvoorbeeld managers en gewoon personeel.  
 
Er zijn dus drie gebruikersgroepen: 
 

1. Personeelsleden van klanten van Xtilton 
Dit omvat alle personeelsleden van alle klanten van Xtilton. De klant Parnassia heeft 
bijvoorbeeld 3500 personeelsleden, die allemaal het extranet moeten kunnen bezoeken. 

 
2. Xtilton personeel 

Dit zijn degenen binnen Xtilton die het beheer en de uitbreiding van het extranet voor hun 
rekening gaan nemen. 
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3. Specifieke gebruikersgroepen bij de klant 

Een groep personeelsleden van een klant welke zich onderscheid van de globale 
gebruikersgroep(1). Dit is eigenlijk een subgroep van gebruikersgroep 1. 

 
Om erachter te komen welke specifieke gebruikersgroepen er bij de klant zijn, heb ik van de klant 
Parnassia het interne telefoonboek bekeken, dat vanuit Xtilton toegankelijk was. In dit 
telefoonboek was een dropdownmenu zichtbaar waarin de verschillende beroepsfuncties van het 
Parnassia personeel alfabetisch gerangschikt zijn. 
 

 
Parnassia telefoonboek: de verschillende functies 

 
Het bleek dat er honderden verschillende beroepsfuncties binnen Parnassia zijn. Tijdens de 
definitiestudie heb ik dus alleen de eerste twee gebruikersgroepen geanalyseerd. De derde 
gebruikersgroep zou pas van belang zijn als eenmaal begonnen werd met het ontwikkelen van 
een functionaliteit die ook daadwerkelijk gericht was aan die gebruikersgroep. Mocht er 
bijvoorbeeld ooit een functionaliteit ontwikkeld worden die bedoeld is voor het keukenpersoneel 
van Parnassia, dan zal die gebruikersgroep dan pas geanalyseerd worden. Het Xtilton personeel 
moet deze functionaliteit echter gemakkelijk aan het extranet kunnen toevoegen en beschikbaar 
kunnen stellen aan die gebruikersgroep. 
 

5.1.2 Informatie verzamelen over de gebruikersgroepen 
Informatie over deze twee gebruikersgroepen heb ik verzameld tijdens meerdere interviews met 
verschillende personen binnen Xtilton.  
 
Gebruikersgroep 1: klantpersoneel 
Veel werknemers van Xtilton werkten voorheen bij Parnassia(welke nu een klant van Xtilton is en 
dus onder de eerste gebruikersgroep valt). Hier kon ik dus veel informatie halen over de klant 
Parnassia. Verder is bij de Xtilton Servicedesk veel informatie en kennis aanwezig over het 
personeel van alle klanten van Xtilton. Het was hier belangrijk om niet de individuele klanten te 
bekijken, want dan zou een vertekend beeld kunnen ontstaan dat teveel toegespitst was op die 
klant. Het ging hier om het totaal van alle gebruikers en degenen die hier het meest van afwisten 
waren de Xtilton medewerkers zelf. Men krijgt daar dagelijks telefoontjes en mailtjes met allerlei 
vragen en problemen, waardoor ze een goed beeld krijgen van het ICT-kennsniveau van het 
klantpersoneel. Ook worden al deze incidenten in een systeem (Topdesk) opgeslagen en kunnen 
deze op allerlei manieren gesorteerd en in grafiekvorm weergegeven worden. Informatie over de 
verschillende computerprogramma’s die bij de klant gebruikt worden, was bekend bij de afdeling 
Applicatiebeheer.  
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Uit dit alles bleek dat, zoals ik al verwachtte, deze gebruikersgroep zeer gevarieerd was. Het 
belangrijkste dat hieruit naar voren kwam was dat een groot aantal mensen in deze 
gebruikersgroep weinig (of zelfs geen) kennis van computers hadden. Sommigen waren zelfs 
letterlijk bang voor muizen. Ook ICT jargon en Engelse termen waren voor hen dus onbekend. 
Aan de andere kant waren er ook ICT experts bij klanten aanwezig voor wie juist weer het 
tegenovergestelde gold. 
 
Gebruikersgroep 2: Xtilton personeel 
Informatie over deze gebruikersgroep heb ik verzameld bij enkele collegae. Eerst heb ik 
vastgesteld wie het beheer van het extranet waarschijnlijk zou gaan uitvoeren en vervolgens heb 
ik deze mensen enkele vragen gesteld over hun kennis op verschillende gebieden van ICT.  
 
Het beeld dat hieruit naar voren kwam was een gebruikersgroep die weliswaar vaak met 
computers werkte en hier dus ook van veel van afwist, maar geen kennis had van programmeren 
en het ontwikkelen van software, op een enkele uitzondering na. 
 

5.1.3 De gebruikerstaken analyseren 
Tijdens deze interviews heb ik ook vragen gesteld over hoe de gebruikers hun taken in de huidige 
situatie uitvoeren, op welke volgorde ze dit doen, hoe lang ze erover doen, en waar problemen 
konden optreden. Aanvankelijk vond ik het lastig om de taken van de eerste gebruikersgroep in 
kaart te brengen, omdat ze voor veel verschillende soorten informatie en vragen bij Xtilton terecht 
kunnen. Door het onderzoek naar de scope van de opdracht, dat ik tijdens het maken van een 
Plan van Aanpak had uitgevoerd, kon ik hier echter een grens aan stellen.  
 
De gebruikerstaken van de eerste gebruikersgroep (klantpersoneel) waren de volgende: 
 

• Een ICT probleem of vraag melden aan de Xtilton Servicedesk 
• Het opvragen van de status van hun probleem of vraag 

 
Bij de tweede gebruikersgroep waren de volgende taken te onderscheiden: 
 

• De klant helpen met zijn ICT probleem/vraag 
• Het verspreiden van informatie of diensten richting de klant 

 
Ik besloot de taken van de gebruikersgroepen in taakdiagrammen weer te geven. Hierdoor zou 
precies zichtbaar worden welke stappen de gebruiker uitvoert en op welke volgorde hij dit doet. 
Voor de gebruikersgroep klanten vond ik dit belangrijk, omdat ik vermoedde dat het lastig zou zijn 
om deze stappen met het extranet te verbeteren. Als het extranet nadelen zou opleveren voor dit 
stappenproces bij de klant, wilde ik precies weten welke, zodat hier wellicht oplossingen voor 
bedacht konden worden. Ook bij de tweede gebruikersgroep, het Xtilton personeel, wilde ik op 
deze manier de huidige situatie met de gewenste situatie vergelijken. Bij hen was het van belang 
per taak en subtaak de tijdsduur te bepalen, want dit zou uiteindelijk het voordeel moeten 
opleveren voor Xtilton. 
 
De informatie voor beide taakdiagrammen is verkregen door interviews met Servicedesk 
personeel en het doorlezen van procedures over het afhandelen van bepaalde situaties.  
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Hieronder ziet u een taakdiagram van de huidige situatie bij de klant: 
 

 
Taakdiagram huidige situatie bij de klant – het oplossen van een ICT probleem 

 
In de huidige situatie belt de klant de Xtilton servicedesk en meldt hier zijn vraag of probleem. 
Tijdens dit telefoongesprek zal hij enkele vragen van de servicedeskmedewerker moeten 
beantwoorden, zodat die weet waar het om gaat. In het gunstigste geval wordt het probleem 
meteen opgelost en kan de klant verdergaan waar hij mee bezig was. Als het oplossen van het 
probleem meer tijd kost dan wordt hij meegedeeld wanneer het ongeveer opgelost zal zijn. Wil de 
klant vervolgens tussentijds weten hoe het er met zijn melding voor staat, dan zal hij opnieuw 
contact moeten opnemen met de servicedesk. 
 
Dit klinkt als een vrij logisch en handig proces voor de klant en het was de bedoeling dat dit in de 
toekomstige situatie geen nadelige extra stappen zou opleveren. Bovenstaande taak is ook 
vanuit het perspectief van de servicedesk medewerker bekeken: 
 

 
Taakdiagram huidige situatie bij servicedesk medewerker – het helpen van een klant 

0. los ICT 
probleem op 

1. zoek Xtilton 
contact 

informatie 

2. bel/email 
servicedesk 

3. leg probleem 
uit 

4. wacht op 
oplossing 

5. hervat taak 

3.1 meld 
probleem 

3.2 geef naam, 
tel, afdeling, 
barcode, etc. 

3.3 beantwoord 
vragen 

4.1 bel/email 
nogmaals 
servicedesk 

4. ontvang 
oplossing 

Doel: Computerprobleem oplossen 
Aantal: 0 – 5 per maand 
Geschatte tijd: 5 – 20min 
 

0. help klant 

1. neem 
telefoon op 

2. spreek met 
klant 

3. registreer 
informatie in 

systeem 

4. los probleem 
op 

4.2. voer 
oplossing uit 

2.1 luister naar 
klant 

2.2 vraag naam, tel, 
afdeling, barcode, 

etc. 

2.3 vraag over 
probleem 

4.3 registreer 
oplossing in 

systeem 

4.1 zoek 
oplossing 

4.4 licht klant in

Doel: Klant helpen met computerprobleem 
Aantal: 5 – 25 per dag 
Geschatte tijd: 5 min – 20 min 
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In de huidige situatie neemt de servicedeskmedewerker de telefoon op en luistert naar wat de 
klant te melden heeft. Vervolgens stelt hij de klant enkele vragen om te weten te komen met wie 
hij spreekt, over welke hard- of software het gaat en wat de preciezere details van het probleem 
zijn. Dit alles wordt door de servicedeskmedewerker geregistreerd in het Topdesk systeem. 
Uiteindelijk lost hij het probleem op, licht de klant in en registreert dit in het systeem.  
 
De meeste tijd bij deze taak gaat zitten in het voeren van het telefoongesprek, registreren van de 
gegevens en het oplossen van het probleem. 
 
Een andere taak die bij Xtilton ligt is het verspreiden van informatie of diensten richting de klant. 
In de huidige situatie werd dit over het algemeen gedaan door een mailinglist samen te stellen, 
de informatie in de email te stoppen en vervolgens te versturen. Tijdens een interview kreeg ik 
echter te horen dat veel mensen deze emails eigenlijk nooit lezen en meteen verwijderen. Ook 
komen er af en toe telefoontjes bij de servicedesk binnen van mensen die zich zo’n verwijderde 
email herinneren en achteraf toch graag willen weten wat daar instond. Deze informatie moet dan 
opnieuw opgezocht worden en naar die persoon verstuurd worden.  
 
Bij sommige taken is ook een taakscenario gemaakt waarin de details van een bepaalde taak 
duidelijker naar voren kwamen. 
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5.2 Het opstellen van de systeemeisen 
 
Uit alle eerdere activiteiten waren inmiddels al een aantal systeemeisen duidelijk geworden. Zo 
moest het extranet informatie kunnen weergeven afhankelijk van de klant en beroepsfunctie van 
de bezoeker. Dit betekende dat er een inlogfunctionaliteit nodig zou zijn en bepaalde soorten 
informatie afgeschermd moesten kunnen worden. De bezoeker moest via het extranet problemen 
kunnen melden aan de servicedesk en de status hiervan in kunnen zien. Het Xtilton personeel 
moest dit alles kunnen uitbreiden met meer informatie en diensten en ook de toegankelijkheden 
van de verschillende klanten en beveiligingsprofielen kunnen regelen. Hieronder ziet u enkele 
systeemeisen: 
 

 
 

Basissysteemeisen 
 Klantpersoneel moet kunnen inloggen als de juiste klant en met het juiste beveiligingsprofiel. 
 Per klant moet het systeem de informatie tonen die gericht is op die klant en zijn profiel. 
 Klantpersoneel moet problemen en vragen kunnen melden aan de servicedesk. 
 Klantpersoneel moet de oplossingen van veelgestelde vragen kunnen inzien. 
 Xtilton medewerkers moeten het systeem gemakkelijk kunnen uitbreiden met nieuwe diensten en 

informatie. 
 Xtilton medewerkers moeten informatie gemakkelijk beschikbaar kunnen stellen aan klanten en 

profielen. 
 Xtilton medewerkers moeten klant en profielgegevens kunnen bewerken. 
 Xtilton medewerkers moeten de onderdelen van het extranet (menu items, hyperlinks) kunnen  

wijzigen.  
 
Interface en bruikbaarheids eisen 
 De huisstijl van de Xtilton moet zoveel mogelijk aangehouden worden. 
 Het klantgedeelte moet door computerleken te gebruiken zijn. 
 Het klantgedeelte moet volledig Nederlandstalig zijn. 
 Het klantgedeelte moet transparant en gemakkelijk toegankelijk zijn 
 Als de gebruiker een taak uitvoert moet het systeem heldere feedback geven.  

 
Integriteitseisen 
 Er mogen geen klant/profiel gegevens voor andere klanten/profielen zichtbaar zijn. 
 Er mogen geen niet-Xtilton medewerkers het CMS binnengaan. 
 Er mogen geen niet-klanten het extranet binnengaan. 
 Er mogen geen foutmeldingen op het scherm van de gebruiker getoond worden. 

 
Performance eisen 
 Meerdere gebruikers moeten het systeem tegelijkertijd kunnen raadplegen. 
 De gebruiker moet de informatie die hij zoekt binnen 30 seconden gevonden kunnen hebben. 

 
Operationele eisen 
 Het systeem moet te bereiken zijn via Internet Explorer en Firefox. 
 De gebruikers moeten het systeem zonder aanpassingen van hun eigen computer kunnen 

raadplegen. 
 Xtilton medewerkers moeten het extranet kunnen uitbreiden en beheren zonder enige kennis van 

programmeren. 
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5.3 Het systeemconcept bepalen 
 

5.3.1 De Inlogprocedure voor extranet bezoekers 
Nadat de systeemeisen waren opgesteld, heb ik samen met mijn bedrijfsmentor gebrainstormd 
over het systeemconcept. Tijdens dit brainstormen kwamen we op twee mogelijkheden waarop 
de gebruikers het extranet zouden kunnen binnenkomen. Dit kon op twee manieren: 
 

• Mogelijkheid A: 
door elke gebruiker een eigen gebruikersnaam en wachtwoord te geven en deze 
gebruikers vervolgens in te delen in beveiligingsprofielen 

 
• Mogelijkheid B: 

door per beveiligingsprofiel een wachtwoord in te stellen en vervolgens hele 
gebruikersgroepen dit password te geven.  

 
Van deze twee mogelijkheden heb ik bekeken wat de impact op het systeem(database en 
schermen), de bruikbaarheid en de onderhoudbaarheid zou zijn. Dit resulteerde in een lijst met 
voor- en nadelen.  
 
Mogelijkheid A 
Hierbij krijgt elke persoon zijn eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Per klant kunnen dan een 
aantal beveiligingsprofielen bestaan waaronder deze gebruikers vallen.  
 
Het voordeel hiervan is dat er volledige controle is over wat welke persoon kan inzien. Personen 
kunnen ook verplaatst worden van het ene profiel naar het andere, of er kan zelfs een nieuw 
niveau gemaakt worden speciaal op de persoon gericht.  
 
Het nadeel is dat er op deze manier duizenden verschillende inlognamen en wachtwoorden in het 
systeem moeten komen te staan. Op zichzelf is dit geen probleem, want een MySQL database 
kan dit gemakkelijk aan, maar deze gebruikers en wachtwoorden moesten wel in de database 
ingevoerd worden. Handmatig zou dit ondoenlijk zijn, dus ik wilde weten of er al een database 
bestond waarin gebruikersnamen en wachtwoorden van klantpersoneel aanwezig waren. Het 
handigst voor de gebruiker zou natuurlijk zijn als deze wachtwoord/gebruikersnaam-combinatie 
overeenkomt met de wachtwoord/gebruikersnaam-combinatie waarmee hij normaliter al inlogt op 
de computer op zijn werkplek.  
 
Om hier duidelijkheid over te krijgen heb ik nogmaals met het hoofd van de servicedesk en een 
andere servicedeskmedewerker gesproken. Ze vertelden mij dat de gebruikers bij de klant 
Parnassia inloggen via Groupwise, maar dat niet iedereen dit doet en er nog 2 andere databases 
zijn waarin wachtwoorden en gebruikersnamen opgeslagen worden. Bovendien zijn er ook 
klanten die weer gebruik maken van andere systemen dan Novell of waarbij Xtilton geen toegang 
heeft tot de inloggegevens die binnen het bedrijf gebruikt worden.  
 
Een nadeel van deze manier op organisatorisch niveau was dat er mensen moesten zijn die deze 
logingegevens zouden gaan beheren. Als er nieuwe gebruikers bij zouden komen dan moesten 
de klanten dit doorgeven aan Xtilton. Mensen die hun wachtwoord kwijt waren zouden eveneens 
contact met Xtilton moeten opnemen, waardoor er weer meer telefoontjes bij de servicedesk 
zouden binnenkomen. 
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Mogelijkheid B 
Hierbij krijgt elke klant(een geheel bedrijf) een aantal beveiligingsprofielen toegekend. Elk profiel 
heeft dan een wachtwoord. Hele groepen gebruikers kunnen dan met behulp van hetzelfde 
wachtwoord inloggen. 
 
Het voordeel hiervan is dat de hoeveelheid inloggegevens zeer beperkt blijft. Hierdoor is het 
eenvoudiger te beheren en implementeren. Ook klanten die hun wachtwoord kwijt zijn kunnen 
aan de collega naast hen vragen wat het wachtwoord ook alweer was, waardoor ze hiervoor niet 
meer de Xtilton servicedesk hoeven te bellen. 
 
Het nadeel hiervan is dat het moeilijk bij te houden is welke gebruiker bij welk beveiligingsprofiel 
hoort. Het zou immers niet meer persoonsspecifiek zijn, maar gelden voor hele 
gebruikersgroepen. Een ander nadeel is dat als een wachtwoord gewijzigd wordt, dat de hele 
gebruikersgroep dan hiervan op de hoogte gebracht moet worden. In de praktijk zou dit dus 
zelden mogen voorkomen. Tevens is bij deze mogelijkheid de kans groter dat ongeautoriseerden 
een wachtwoord bemachtigen. Het wachtwoord is hier immers een soort publiek geheim. 
 
Uiteindelijk is in overleg met mijn bedrijfsmentor gekozen voor optie B, omdat bij mogelijkheid A 
het beheer van de gebruikersnamen en wachtwoorden te veel tijd zou kosten voor Xtilton.  
 

5.3.2 Het beheer van het extranet 
Door deze keuze werd duidelijk hoe het beheer van het extranet door Xtilton personeel zou 
moeten verlopen. Het was noodzakelijk dat er in het systeem klanten en beveiligingsprofielen 
beheerd konden worden en dat deze toegang tot bepaalde modulen verleend zouden kunnen 
worden. Door de grote variatie aan modulen en het feit dat ook externe systemen (zoals het 
incidentsysteem Topdesk Application Server)binnen het extranet zouden komen te draaien, was 
het noodzakelijk om het toevoegen van modulen erg flexibel te maken. Hiervoor zou het 
noodzakelijk zijn een Content Management Systeem (CMS) te ontwikkelen. Samen met mijn 
bedrijfsmentor zijn aan de hand van deze eisen de verschillende objecten van het systeem 
bepaald. Dit diende slechts als een eerste opzet en zou tijdens de pilotontwikkeling verder 
gespecificeerd worden en resulteren in een objectmodel en uiteindelijk de database. Met het 
CMS zouden deze objecten in de database bewerkt moeten kunnen worden. 
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5.3.3 ICT problemen of vragen melden aan de servicedesk 
Zoals tijdens het onderzoek naar de scope van de opdracht al gebleken was, bestond er al een 
systeem (Topdesk Application Server) waarmee men problemen of vragen aan de servicedesk 
kon melden. Hieruit was ook naar voren gekomen dat dit door maar een handvol mensen gedaan 
werd. Ik besloot zelf eens het systeem te bekijken om te zien hoe het binnen het extranet 
geïmplementeerd zou kunnen worden. Aan de hand hiervan heb ik een taakdiagram opgesteld 
waarin de stappen zichtbaar werden die in de gewenste situatie door de gebruiker uitgevoerd 
zouden worden om een ICT probleem te melden aan de servicedesk. 
 

 
Taakdiagram gewenste situatie bij de klant – het oplossen van een ICT probleem 

 
Hieruit werd zichtbaar dat de gewenste situatie voor de klant zowel voor- als nadelen zou 
opleveren ten opzichte van de huidige situatie. Nadelen zijn dat hij moet inloggen en zelf zijn 
gegevens moet invullen, i.p.v. dat de servicedeskmedewerker dit voor hem doet. Voordelen zijn 
dat hij de antwoorden op veelvoorkomende vragen kan vinden en dat hij de status van zijn 
incident kan volgen. Het was de bedoeling dat de gewenste situatie meer voordelen dan nadelen 
zou opleveren. Tijdens de pilotonwikkeling zou hier verder naar gekeken worden. 
 

0. los ICT 
probleem op 

1. log in op 
extranet 

2. bekijk 
veelgestelde 

vragen 

3. raadpleeg 
incident 
systeem 

4. hervat taak 

2.3 Selecteer 
categorie van 

probleem 

2.4 lees 
oplossing door 

2.5 los 
probleem zelf 

op 

3.1 log in op 
incident 
systeem 

3.2 vul 
gegevens en 
probleem in 

3.3 wacht op 
oplossing 

3.3.1 bekijk 
status incident 

in systeem 

3.3.2 ontvang 
oplossing 

Doel: Computerprobleem oplossen 
Aantal: 0 – 5 per maand 
Geschatte tijd: 5 – 15 min 
 

1.1 surf naar 
extranet 

1.2 log in als 
klant 

1.3 log in onder 
profiel 
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probleem 

2.2 lees 
oplossing door 

1.4 selecteer 
menu item 

1.5 selecteer 
module 
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5.4 De technische structuur bepalen 
 
Programmeertaal 
De keuze voor een programmeertaal waarmee het extranet ontwikkeld zou worden liet de 
opdrachtgever volledig aan mij over. Om deze beslissing te nemen heb ik binnen Xtilton 
rondgevraagd waar men zoal ervaring mee had. Het bleek dat er enkele mensen bij Xtilton 
werkzaam waren die ervaring met PHP hadden, waaronder mijn bedrijfsmentor – degene die het 
extranet waarschijnlijk zou gaan beheren. Tevens was binnen Xtilton, grotendeels door stagiairs, 
al een intranet ontwikkeld met PHP. Ik kreeg te horen dat er in de toekomst ook nog stagiairs 
aangenomen worden die dit intranet zouden uitbreiden, en dat ditzelfde waarschijnlijk ook gold 
voor het extranet. 
 
Een vergelijkend onderzoek tussen PHP en ASP.NET had ik tijdens mijn vorige stageperiode al 
verricht, dus dit hoefde ik niet nogmaals te doen. Technisch gezien waren er geen factoren die de 
een de voorkeur boven de andere gaf met betrekking tot de afstudeeropdracht. Echter wat betreft 
de leercurve bleek ASP, zo vond ik zelf en kreeg ik ook van anderen te horen, wat meer tijd te 
vergen om onder de knie te krijgen. 
 
Uiteindelijk heb ik om de volgende redenen gekozen voor PHP: 
 

• binnen Xtilton was al een intranet dat ontwikkeld met PHP 
• dit intranet, maar ook het extranet, zou in de toekomst uitgebreid worden door stagiairs 

met PHP ervaring 
• mijn bedrijfsmentor had ervaring met PHP(echter ook ASP) 
• ik had zelf al ervaring had met PHP 
• PHP is eenvoudiger te leren 

 
PHP zou voor dit project gebruikt worden in combinatie met: 
 

• HTML 
• CSS (stylesheets) 
• Javascript 
• SQL 

 
 
Database 
Door PHP te kiezen, werd snel duidelijk dat hierbij een MySQL database hoorde. Het is uiteraard 
mogelijk om PHP ook met andere databases te laten samenwerken, maar in de praktijk is het zo 
dat PHP het meest gebruikt wordt in combinatie met MySQL. Hiervoor is ook veruit de meeste 
documentatie op het internet te vinden. Bovendien draaide op de server waar het extranet op zou 
komen te draaien al het Xtilton intranet onder een MySQL database (versie 4.0). Nadat de keuze 
eenmaal op MySQL was gevallen, kon ik nog kiezen uit de verschillende versies. Er was 
inmiddels al een versie 4.1 en 5.0-beta beschikbaar. Ik heb niet gekozen voor versie 5.0-beta, 
omdat deze bedoeld is voor testdoeleinden en mogelijk kritieke fouten kan bevatten. Ook draaide 
op de toekomstige server van het extranet versie 4.0 dus zou ik toch geen gebruik kunnen maken 
van de nieuwe mogelijkheden die 5.0-beta (zoals bijv. de Foreign Key ondersteuning, die in 
voorgaande versies ontbreekt). De keuze viel uiteindelijk op 4.1 omdat dit de nieuwste stabiele 
versie was. 
 
Later tijdens het ontwikkeltraject werd alsnog MySQL 5.0-beta op een andere server 
geïnstalleerd en werd het extranet hierop gezet. Omdat dit pas in de vijftiende week van de 
afstudeerperiode plaatsvond, kon ik geen gebruik meer maken van de nieuwe mogelijkheden die 
dit bood. 
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Om de database te bewerken wilde ik aanvankelijk een programma genaamd MySQL-Front 
gebruiken. Tijdens een eerder interview met de opdrachtgever kreeg ik echter te horen dat 
mensen die binnen Xtilton illegale software gebruiken onmiddellijk ontslagen zouden worden. 
Omdat MySQL-front een licentie vereist en ik wist dat er ook gratis tools beschikbaar waren, ben 
ik op zoek gegaan naar een ander programma. Hierbij kwam ik terecht bij PHPMYADMIN, welke 
ook het meest gebruikt wordt door PHP ontwikkelaars. 
 
Server 
Aan een collega van functioneel beheer heb ik gevraagd wat de technische specificaties waren 
van de server waarop het extranet zou komen te draaien. Dit bleek een Windows2003 systeem 
met daarop IIS 6.0(Internet Information Services) te zijn. Omdat ik gewend was met een Apache 
server te werken en deze ook van plan was lokaal te installeren, vroeg ik hem of de verschillen 
tussen Apache en IIS van belang waren. Er werd mij verteld dat, zolang ik maar geen Apache-
specifieke functies van PHP gebruikte, een PHP applicatie precies hetzelfde zou werken onder 
IIS als onder Apache. Ik vermoedde dat ik geen Apache specifieke functies zou gaan gebruiken, 
dus dit zou geen problemen opleveren. Tevens wilde ik dat het extranet zowel op Apache als IIS 
zou kunnen draaien. Ik besloot dus om een Apache server te installeren, zodat ik later bij de 
installatie van het extranet op de webserver kon zien of het ook onder IIS goed werkte. Eventuele 
problemen zou ik dan wegwerken, met als resultaat een extranet dat zowel onder IIS als Apache 
zou werken. 
 
Grafische tools 
De grafische tools die tot mijn beschikking stonden waren: 
 

• Flash MX 
• Fireworks MX 
• Photoshop 9.0. 

 
HTML/PHP-editors 
Zowel Dreamweaver MX als Notepad stonden tot mijn beschikking als HTML/PHP-editors. Ik was 
echter niet helemaal tevreden met deze mogelijkheden. Notepad had geen kleurenweergave van 
PHP code en het inspringen van stukken code was lastig. Dreamweaver MX had wel een 
kleurenweergave en ook een handige optie voor het vervangen van stukken tekst in volledige 
folders. Helaas duurde het openen van dreamweaver iedere keer 10 seconden en dit zou 
extreem irritant en tijdrovend zijn het bewerken van veel bestanden. Ik was dus op zoek naar een 
klein programma, net als notepad, maar dan met kleurenweergave en de mogelijkheid om 
gemakkelijk code te laten inspringen. Voor massabewerkingen (het vervangen van identieke 
stukken code in meerdere bestanden tegelijk), die ik toch niet al te vaak zou uitvoeren, kon ik 
altijd nog Dreamweaver gebruiken. Op internet vond ik een programma genaamd ‘Winsyntax’, 
welke aan beide voorwaarden voldeed. 
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Netwerk 
Het Xtilton netwerk als geheel maakt onderdeel uit van het Parnassia netwerk. Met sommige 
andere klanten heeft Xtilton Virtual Private Network verbindingen ingesteld. Binnen Xtilton is een 
netwerk aanwezig dat in drie verschillende Virtuele LAN’s is opgedeeld: het productienetwerk, 
cursusnetwerk en testnetwerk.  
 

 
De technische infrastructuur van Xtilton 

 
 
Op het productienetwerk zijn alle werkstations binnen Xtilton aangesloten. Door mijn werkstation 
als server te laten functioneren, zouden alle overige werkstations binnen Xtilton ook het extranet 
kunnen bekijken. Dit was dus geschikt om als testsituatie tijdens de ontwikkeling van het extranet 
te fungeren. Later als het systeem geïmplementeerd zou worden, zou het extranet op een server 
geïnstalleerd worden die ook voor de klanten van Xtilton bereikbaar is. 
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5.5 De organisatorische inrichting bepalen 
De organisatorische gevolgen van de invoering van het extranet heb ik grotendeels opgesteld 
door de taakdiagrammen van de huidige situatie van beide gebruikersgroepen te vergelijken met 
die van de gewenste situatie. Sommige organisatorische gevolgen zouden pas later aan het licht 
komen, bijvoorbeeld een stuk wachtwoordbeheer aan de kant van de klant. Hier zal in het 
hoofdstuk over de pilotontwikkelfase verder op ingegaan worden. 
 
 
Klanten 
Hieruit kwam voor de klanten (bezoekers van het extranet) naar voren dat het extranet 
voornamelijk het gebruik van bepaalde communicatiemiddelen in bepaalde situaties kan 
vervangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die het extranet gebruikt om een klacht of 
computerprobleem te melden aan Xtilton, in plaats van dat hij dit over de telefoon doet. 
 
Xtilton medewerkers 
Voor enkele medewerkers van Xtilton betekent het extranet dat zij nieuwe taken zullen gaan 
uitvoeren. Zo zal het extranet beheerd moeten gaan worden en kunnen er nieuwe 
functionaliteiten ontwikkeld en aan het extranet toegevoegd worden. Dit laatste zal waarschijnlijk 
echter door stagiairs gedaan worden. Ook zullen er binnen Xtilton personen zijn die de op het 
extranet aangeboden informatie up-to-date gaan houden. 
 
Voor de Xtilton Servicedesk zal een mogelijk gevolg zijn dat zij minder routinevragen 
binnenkrijgen, maar wellicht weer andere vragen over mensen die een wachtwoord voor het 
extranet nodig hebben. 
 
 
 

5.6 De styleguide bepalen 
Als je in de buurt van het Xtilton pand komt, zie al snel verschillende uitingen van de Xtilton 
huisstijl. Auto’s met Xtilton kleuren en logo rijden af en aan, een Xtilton vlag wappert aan een paal 
en boven de ingang staat met reusachtige letters aangegeven dat er nu geen vergissing meer 
mogelijk is, je bent nu aangekomen bij Xtilton. 
 
Het was me dan ook meteen duidelijk dat ik niet mijn persoonlijke stijl, een gifgroene kleur met 
felblauwe stippen, zou kunnen doorvoeren op het extranet. 
 
Voor het verzamelen van informatie over de huisstijl heb ik aanvankelijk mijn bedrijfsmentor 
geraadpleegd. Hij heeft een collectie van bestaande Xtilton logo’s en afbeeldingen samengesteld 
zodat ik kon zien wat voor beeldmateriaal er aanwezig was. Ook was hij op dat moment druk in 
de weer met de ontwikkeling van de .NL website van Xtilton, waar hij een stylesheet voor had 
opgesteld. Verder stond er op de verschillende netwerkschijven nog meer huisstijl-materiaal.  
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Het bleek dat er drie hoofdkleuren gebruikt werden voor de huisstijl (wit – geel – blauw/paars) en 
1 lettertype (arial). Hieronder ziet u een deel van de styleguide die in de fase definitiestudie is 
opgesteld: 
 

 
 
Er waren geen exacte richtlijnen voor de lettergroottes van titels, hyperlinks, gewone tekst, 
pixelafmetingen van afbeeldingen, inspringingen, etc., dus hier had ik nog enige vrijheid in. Ook 
was het toegestaan tintvariaties van de hoofdkleuren te gebruiken. Er werd echter wel van het 
extranet verwacht dat het enigszins overeenkwam het de .NL website. 

Hoofdkleur 2 
 
geel 
#FABD00 

Hoofdkleur 3 
 
wit 
#FFFFFF 

Hoofdkleur 1 
 
blauw 
#1A1264 

Variaties op hoofdkleuren 
 

blauw: #DDDCE8 
geel: #FEF5D9 
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5.7 Het pilotplan opstellen 
Dankzij het onderzoek naar de scope van het extranet, kon ik het systeem vrij gemakkelijk in 
pilots opsplitsen. Uit dit onderzoek was namelijk duidelijk geworden dat er drie functionaliteiten 
binnen de scope van de opdracht vielen. Ik besloot deze functionaliteiten ook als pilots te laten 
dienen. Ook de prioritering van deze functionaliteiten hadden de geïnterviewde medewerkers van 
Xtilton tijdens dit vooronderzoek al aangegeven. Bij deze prioritering werd er gekeken naar de 
hoeveelheid tijd een bepaalde pilot zou besparen voor de servicedesk. 
 
De volgende pilots zijn opgesteld: 
 

1. Basisstructuur extranet 
2. Incidentensysteem 
3. Veelgestelde vragen 

 
Bovenstaande pilots heb ik bij het maken van het pilotplan al getracht in te delen in pilotdelen. 
Aan de hand van deze voorlopige indeling kon ik schatten hoeveel tijd het ontwikkelen ervan zou 
gaan kosten en hoe ik dit het best aan zou kunnen pakken. 
 

Pilot Omschrijving 

1. Basisstructuur 

Dit is een kernel-pilot, een pilot die functioneert als basis voor de latere pilots. 
Deze pilot omvat de database, extranet, content management systeem en de 
vormgeving. Deze pilot bestaat dus uit zowel een kant die de extranet 
bezoeker te zien krijgt, als een kant waarmee Xtilton personeel het extranet 
kan beheren.  

2. Incidenten-systeem 

 
 
Dit is de eerste module die in de basisstructuur geïmplementeerd zal worden. 
Hiermee kunnen klanten via het extranet incidenten melden en inzien. 
 
 

3. Veelgestelde vragen  

 
 
Hiermee kunnen klanten de oplossingen voor veelgestelde vragen via het 
extranet vinden. 
 
 

 
Van bovenstaande pilots schatte ik in dat ik er ongeveer drie binnen mijn afstudeeropdracht kon 
afronden. Dit was voor mij moeilijk in te schatten, omdat ik nog nooit eerder een extranet had 
ontwikkeld. Ik heb echter de voorlopige pilotdelen vergeleken met producten die ik al eerder met 
PHP gemaakt had.De opdrachtgever had overigens aangegeven al tevreden te zijn met alleen 
pilot 1, de basisstructuur van het extranet.  
 
Ik heb er voor gekozen om deze pilots sequentieel te ontwikkelen, omdat ze eigenlijk volledig los 
van elkaar staan qua functionaliteit, maar wel afhankelijk van elkaar zijn. Zo zullen pilot 2 en 3 
niet ontwikkeld kunnen worden zonder dat er al een basisstructuur van het extranet is(pilot 1). Bij 
pilot 2 is een onderdeel van het ontwikkelen namelijk het aanpassen van de vormgeving van het 
bestaande incidentensysteem, aan de vormgeving van het extranet. De vormgeving van het 
extranet moest dus dan al voltooid zijn. Bij pilot 3 is het vereist dat de veelgestelde vragen 
klantspecifiek zijn. Er moet dus al een database aanwezig zijn waarin de verschillende klanten 
staan, zodat de veelgestelde vragen hieraan gekoppeld kunnen worden. Deze database maakt 
deel uit van pilot 1 en dus moet pilot 1 eerst ontwikkeld worden. Pilot 2 en 3 vervullen wel 
eenzelfde soort doel voor de gebruikers, namelijk het oplossen van computerproblemen of 
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vragen. Toch bieden beide een andere manier om dit doel te bereiken. Aan de hand van de al 
globaal bepaalde pilotdelen en de systeemeisen hiervan, is de ontwikkeltijd per pilot als volgt 
ingeschat: 
 

Pilot Ontwikkeltijd  
1. Basisstructuur 7-11 weken 

2. Incidentensysteem 4 weken 

3. FAQ 4 weken 
 
Ik hield er echter rekening mee dat de eerste pilot meer tijd zou gaan kosten dan ik hier inschatte, 
omdat deze pilot het grootst en belangrijkst was. Mocht er tijdens een iteratie van deze pilot of 
een pilotdeel ervan meer tijd nodig zijn, dan zou de deadline vooruitgeschoven worden. De 
overige twee pilots waren minder belangrijk dat de basisstructuur. 
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6. De fase pilotontwikkeling 
 
Na de fase definitiestudie is in week 6 begonnen met de fase pilotontwikkeling. In het Plan van 
Aanpak is bepaald dat deze fase geïtereerd zou worden. Omdat de eerste pilot behoorlook groot 
was en dus in een aantal pilotdelen opgesplitst zou worden, was het noodzakelijk ook voor deze 
pilotdelen een iteratiestrategie te bepalen. 

 

6.1 Het bepalen van de iteratiestrategie 
Ik heb ervoor gekozen om eerst de specificaties van een enkel pilotdeel op te stellen en deze 
vervolgens te ontwikkelen en testen. Hierna zou het volgende pilotdeel ontwikkeld worden. Zie de 
afbeelding hieronder:  
 

 
De iteratiestrategie binnen de fase pilotontwikkeling 

 
Voor deze iteratiestrategie is gekozen, omdat vooral bij de eerste pilot (de basisstructuur) enkele 
duidelijk afzonderlijke pilotdelen met verschillende functionaliteiten zijn te onderscheiden. Deze 
zijn immers ook gericht op verschillende gebruikersgroepen. Zo is er een gedeelte dat de klant te 
zien krijgt (het daadwerkelijke extranet) en een gedeelte waarmee dit beheerd wordt (het CMS). 
Om te weten wat er beheerd gaat worden, en wat het CMS dus allemaal moet kunnen, moet 
eerst duidelijk zijn wat het klantgedeelte precies inhoudt. Dit deel moest dus eerst ontwikkeld en 
getest worden. 
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6.2 Het prioriteren van de pilots en pilotdelen 
Voor het prioriteren en plannen van de pilots en pilotdelen was het mogelijk time-boxing te 
gebruiken. Bij time-boxing worden de pilots of pilotdelen in een aantal eenheden opgedeeld. 
Deze worden vervolgens geprioriteerd en per eenheid worden de factoren tijd en budget 
gefixeerd. Elke eenheid noemt men vervolgens een time-box. Deze time-boxes worden hierna 
één voor één ontwikkeld en mocht het einde van een time-box bereikt zijn, dan moet gestopt 
worden met de ontwikkeling ervan en begonnen worden met de ontwikkeling van de volgende 
time-box. Hierdoor is het de bedoeling dat de belangrijkste onderdelen van elke time-box 
ontwikkeld worden. 
 
Ik heb bewust gekozen om geen time-boxing toe te passen. Dit heb ik gedaan omdat het bij dit 
project niet van belang was de opleverdatum van de verschillende onderdelen van het systeem 
vast te stellen. Sterker nog, het was zelfs zo dat de opdrachtgever de eerste pilot het belangrijkst 
vond en dat, indien deze uit zou lopen, hij liever zag dat de overige pilots later ontwikkeld zouden 
worden. Bij time-boxing zou de ontwikkeling van de eerste pilot stopgezet moeten worden als het 
einde van de time-box ervan eenmaal is bereikt. Omdat het vooraf niet exact in te schatten was 
hoeveel tijd deze pilot zou kosten, kon dit inhouden dat de basisstructuur uiteindelijk incompleet 
zou zijn. Een gefixeerde opleverdatum was dus niet gewenst, flexibele deadlines wel.  
 
Bovendien was het niet nodig om snel tussentijdse producten op te leveren. Het belangrijkst was 
de basisstructuur van het extranet, waarvan de systeemeisen al nauwkeurig vastgelegd waren in 
de definitiestudie. De op te leveren functionaliteiten stonden dus vast. Bij time-boxing is het net 
andersom: de deadlines staan vast, en de functionaliteiten worden hieraan aangepast. 
 
In plaats van time-boxing zou ik de pilots en pilotdelen zelf prioriteren aan de hand van de 
onderlinge afhankelijkheden en de geschatte tijd per onderdeel. Mocht een deel niet op tijd 
voltooid zijn, dan wordt de deadline verschoven zodat de functionaliteiten van dat deel toch 
volledig ontwikkeld kunnen worden. Het gevaar hiervan is dat er teveel tijd in de ontwikkeling van 
relatief onbelangrijke delen van het systeem zou gaan zitten. Hierbij is de zogenaamde  
80/20-regel van toepassing: 80% van de tijd wordt besteed aan het ontwikkelen van de minder 
relevante 20% van het systeem. Om deze valkuil te voorkomen zou ik bij het prioriteren van de 
componenten van het systeem de relevantie per component in overleg met de betrokken persoon 
vaststellen. 
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6.3 Pilot 1: de basisstructuur 

6.3.1 Het opsplitsen van de pilot in pilotdelen 
Bij aanvang van de ontwikkeling van de eerste pilot is deze opgedeeld is verschillende pilotdelen. 
Er is voor gekozen om het aantal pilotdelen beperkt te houden en ze op te splitsen in duidelijk 
afzonderlijke delen. Deze pilotdelen zijn: 
 

• Database 
De objecten, hun attributen, de relaties tussen de objecten en de verschillende 
databasemodellen. 

 
• Klant deel 

Het deel van het systeem waar klanten gebruik van kunnen maken. 
 

• Xtilton deel (CMS) 
Het deel van het systeem waar Xtilton personeel gebruik van gaat maken. Dit is het 
Content Management Systeem waarmee het extranet beheerd kan worden. 

 
• Vormgeving 

De vormgeving van het geheel wordt uitgewerkt met als basis de styleguide uit de 
definitiestudie. 

 
De database vormt de kern van deze pilot en zou daarom als eerst ontwikkeld worden. Het klant 
deel en Xtilton deel zijn als aparte pilotdelen ingedeeld, omdat beide voor een verschillende 
doelgroep bedoeld zijn en andere functionaliteiten hebben. Hierbij was gewenst het klant deel 
eerst te ontwikkelen, zodat het Xtilton deel beter gespecificeerd kon worden. Hiermee moest 
namelijk het klant deel beheerd kunnen worden.  
 
De vormgeving zou pas in een later stadium gedaan worden. De prioriteit lag bij het ontwikkelen 
van de functionaliteiten van de pilot. Pas als deze functionaliteiten voldoende afgewerkt waren 
zou de vormgeving aandacht krijgen. Omdat ik van plan was de vormgeving centraal via 
stylesheets te regelen, heb ik tijdens de ontwikkeling van het klant deel en het CMS al wel in de 
PHP en HTML code classes benoemd en verwijzingen aangebracht naar de toekomstige 
stylesheets. Tijdens het ontwikkelen van het pilotdeel vormgeving zou dit veel tijd besparen.  
 
Aan de hand van het aantal functionaliteiten en de omvang van elk pilotdeel is geschat hoeveel 
tijd de ontwikkeling zou kosten en hoeveel iteraties er nodig zouden zijn: 
 

Pilotdeel Ontwikkeltijd 

1. Database 2 weken 

2. Klantdeel 2 weken 

3. Xtilton deel 3 weken 

4. Vormgeving 1 week 
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6.3.2 Pilotdeel 1: de database 
Voordat ik begon met het ontwerpen van deze pilot, ben ik eerst mijn kennis over databases gaan 
oprakelen. Ik heb de readers van de DB-modulen en het boek ‘Database systemen voor de 
praktijk’ erbij gepakt en nogmaals doorgelezen.  
 
Het specificeren van de bouweenheden 
Na afloop van deze voorstudie heb ik de verschillende stappen die bij het ontwikkelen van een 
database doorlopen worden op een rijtje gezet en ingedeeld in bouweenheden. Deze 
bouweenheden zijn: 
 

• Conceptueel datamodel (Objectmodel) 
• Relationeel representatiemodel 
• Implementatiemodel 
• Bouw van de database 

 
 
Het bepalen van de objecten 
Allereerst heb ik de verschillende objecten voor het objectmodel in kaart gebracht door samen 
met mijn bedrijfsmentor de verschillende onderdelen van het systeem nog eens door te nemen. 
Er was reeds besloten om de klanten te laten inloggen onder een bepaald profiel. Het systeem 
zal dus moeten weten bij welke klant een gebruiker hoort en onder welk beveiligingsprofiel hij 
valt. Hieruit kwamen de objecten ‘klant’ en ‘profiel’ naar voren. 
 
Als eenmaal ingelogd is, moet het systeem de juiste functionaliteiten (ook wel modulen genoemd) 
tonen. De scope van de afstudeeropdracht behelsde het implementeren van twee modulen 
binnen de basisstructuur van het extranet, maar tijdens het onderzoek naar de scope waren er al 
minstens zes andere geïdentificeerd die in de toekomst geïmplementeerd zouden worden. Het 
confronteren van de gebruiker met een groot aantal verschillende links op één scherm zou hem 
kunnen afschrikken of het geheel onoverzichtelijk kunnen maken. Het was daarom noodzakelijk 
om deze modulen in verschillende menu-items in te delen. Uit dit proces kwamen de objecten 
‘menu-item’ en ‘module’ naar voren. 
 
Ook was uit de definitiestudie gebleken dat beheerders van het extranet verschillende soorten 
modulen aan het extranet moeten kunnen toevoegen. Eén daarvan, Topdesk Application Server, 
was een extern systeem, gemaakt door een ander bedrijf. Er is daarom besloten om in de 
database de hyperlinks naar de modulen op te nemen, zodat in principe elk soort module aan het 
extranet toegevoegd kan worden (zolang die tenminste in een browser geopend kan worden).   
 
De attributen van de objecten 
Nadat de objecten vastgesteld waren, heb ik samen met mijn bedrijfsmentor besproken welke 
attributen er per object nodig waren. Hierbij is per object de rol ervan in het systeem te bekeken. 
Vervolgens is er kort gebrainstormd over de benodigde attributen. 
 
Het object ‘module’ bijvoorbeeld is een hyperlink op het extranet, welke alleen toegankelijk is als 
men onder het juiste profiel ingelogd is. De meest voor de handliggende attributen van dit object 
waren de naam, de hyperlink en de omschrijving. Als er meerdere modulen onder een menu-item 
vallen, dan is het echter ook handig om de belangrijkste module bovenaan te rangschikken, zodat 
deze het eerst in het oog springt bij de gebruiker. Van de hyperlink zelf vroeg ik me af waar deze 
naartoe verwijst, dus waar de module fysiek zou komen te staan. Het bleek dat de meeste 
extranetmodulen in de toekomst op dezelfde server als het extranet zouden komen te staan. Er 
zou op de server dan dus een standaard folder zijn waarin deze modulen geplaatst konden 
worden. Het grootste deel van de extranet-hyperlinks naar deze modulen zou dus identiek zijn, 
waardoor ik op het idee kwam om een ‘standaard_directory’ attribuut aan dit object toe te voegen.  
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Tijdens een latere iteratie van deze pilot zou dit attribuut in een andere tabel opgenomen worden, 
omdat de standaard directory voor elke module hetzelfde is en dus een gehele kolom in de tabel 
vol zou staan met dezelfde waarde. Tevens bleek dat sommige modulen op externe servers 
konden komen te staan, wat inhield dat dit attribuut niet voor alle modulen gold. Op dezelfde 
manier zijn ook de attributen van de andere objecten bepaald en bij iteraties aangepast.  
 
Vervolgens is bekeken welke acties er op de verschillende objecten uitgevoerd moesten kunnen 
worden, afhankelijk van de functie die het object binnen het systeem zou vervullen. Hieronder ziet 
u als voorbeeld het object ‘module’: 
 

Module 
Attributen 

 
-naam 
-link (op extranetserver) 
-url (op externe server) 
-rang 
-popup 
-omschrijving 
-commentaar 
 

Acties 
 
-toevoegen/bewerken/verwijderen (standaard acties) 
-rang aanpassen 
-popup aan/uitzetten 
-modulen verwisselen van menu item 
-modulen toegankelijk maken voor profielen 
 

 
 
 
De relaties tussen de objecten 
Hierna hebben we getracht de exacte relaties tussen deze objecten te bepalen, maar dit bleek 
wat lastiger te zijn, omdat er verschillende mogelijkheden waren. Elke mogelijkheid zou het 
systeem sterk beïnvloeden, en dan met name de inlogprocedure voor de klanten.  
 
Zo kan een klant een aantal beveiligingsprofielen hebben. Aanvankelijk dachten we hierbij aan de 
profielniveau’s <hoog> <midden> <laag>. Een klant had dan dus meerdere beveiliginsprofielen. 
Een profiel kon echter ook bij meerdere klanten horen, want iedere klant zou dezelfde 
profielindeling (hoog, midden, laag) hebben. In de praktijk zou dit resulteren in een extra tabel in 
de database.  
 

 
 
Tijdens de fase definitiestudie was echter al besloten om niet iedere gebruiker een eigen 
loginnaam en wachtwoord te geven, maar dit per beveiligingsprofiel te doen. Een consequentie 
hiervan was dat elk profiel een ander wachtwoord nodig zou hebben en dat twee klanten dus niet 
hetzelfde profiel <hoog> met hetzelfde wachtwoord mochten gebruiken. Bovendien gaf mijn 
bedrijfsmentor aan dat sommige klanten misschien meer dan drie beveiligingsniveau’s nodig 
hebben en dat niet iedere gebruiker van het hoogste niveau toegang mag hebben tot informatie 
van het midden-niveau. Kortom, het was vooraf niet te bepalen hoeveel profielen er per klant 
nodig zouden zijn en welke profielen toegang mochten hebben tot welke modulen. Hiermee 
verviel het <hoog> <midden> <laag> idee.  
 

Klant Profiel-klant
n n

Profiel 
1 1
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Er werd daarom besloten om per klant de profielen volledig dynamisch te maken.  
 
Ook waren er verschillende manieren om de relatie tussen profielen en modulen in te stellen. Een 
profiel kan toegang hebben tot meerdere modulen en een module kan toegankelijk zijn voor 
meerdere profielen. Door deze N op N relatie ontstaat een nieuwe tabel waarin de relatie van een 
specifiek profiel met een specifieke module opgeslagen wordt.  
 
Op dit moment kwamen we met het idee van een ‘standaardprofiel’ per klant. Dit is een profiel dat 
als standaard ingesteld kan worden. Alle modulen waar dit profiel toegang toe heeft worden 
vervolgens automatisch beschikbaar voor alle overige profielen van die klant. Dit maakte het 
overbodig om voor elk profiel alle toegankelijkheden in de database te zetten. Een mogelijkheid 
om dit op te lossen was door ook een relatie tussen klant en module te leggen waarin 
aangegeven werd welke modulen voor de gehele klant (alle profielen ervan) toegankelijk zouden 
zijn. Ook dit zou resulteren in een extra tabel.  
 
Dit bleek echter geen goed idee, omdat er ook klanten zonder een standaardprofiel konden 
bestaan. Bovendien was het gewenst om de database zo simpel mogelijk te houden, omdat 
rekening gehouden moest worden met de uitbreiding ervan als er eenmaal andere pilots aan 
toegevoegd werden, zowel binnen als buiten de scope van de afstudeerperiode.  
 
Er is vervolgens bekeken of er, door dit te versimpelen, gegevensredundantie zou ontstaan. Dit 
bleek zo te zijn. De relaties van elk profiel met elke module worden immers opgeslagen in de 
database, ongeacht of het standaardprofiel het al toegang verschaft tot deze module. Deze 
gegevensredundantie bleek echter zeer beperkt te zijn en bovendien zou het via PHP code te 
voorkomen zijn. Er is daarom bewust gekozen om deze situatie zo te ontwerpen.  
 
 
Implementatiemodel 
Aan de hand van het objectmodel en relationeel representatiemodel heb ik een MySQL 
implementatiemodel opgesteld. De versie van MySQL die ik gebruikte bood echter geen Foreign 
Key ondersteuning. Alle relaties dienden dus in de PHP code geregeld te worden, evenals de ON 
DELETE en ON UPDATE statements. Bij het maken van het implementatiemodel zijn ook de 
MySQL kolomtypen van de attributen bepaald.  
 
 
Databasemodel 
Om te voorkomen dat ik na elke iteratie teveel tijd kwijt zou zijn aan het updaten van de 
documentatie en de verschillende modellen van de database, besloot ik het objectmodel en het 
implementatie model samen te persen in één enkel model: een objectmodel met de kolomtypen 
erachter vermeld. Dit model bood mij het voordeel dat ik zowel de structuur als de attributen en 
kolomtypen in één oogopslag kon inzien en aanpassen. Dit model zou ik dan ook tijdens de rest 
van de pilotontwikkeling veelvuldig gebruiken. 



 Extra dienstverlening door Extranet  

 41

De uiteindelijke database van de basisstructuur ziet er als volgt uit: 
 

 
 

Een objectmodel met zowel de relaties als de attributen en kolomtypen. 
 
In bovenstaande afbeelding is ook de tabel ‘overig’ zichtbaar, die bij een latere iteratie van de 
pilot nodig bleek. Merk op dat de acties per object niet zijn weergegeven. Het attribuut 
‘is_standaard’ mag per klant maar eenmaal de waarde TRUE hebben. Deze constraint zou 
uitgewerkt worden via de PHP code. 
 
Het bouwen van de database 
Aan de hand van dit model ben ik de database gaan realiseren in MySQL met een programma 
genaamd ‘phpMyAdmin’. Daar ik dit programma nog niet eerder gebruikt had, heb ik eerst een 
testdatabase gemaakt en enkele malen bewerkt. Toen ik eenmaal bekend was met de 
verschillende mogelijkheden van het programma, ben ik de extranet database gaan realiseren 
met behulp van het implementatiemodel. Hierbij traden aanvankelijk enkele fouten op die te 

    = 0 of meer 

ip_id  INT(10) 
ip1  INT(3) 
ip2  INT(3) 
ip3  INT(3) 
commentaar TEXT 
i_klant_id  INT(10) 

prof_id  INT(10) 
naam  VAR(20) 
password  VAR(10) 
is_standaard TINYINT(1) 
commentaar TEXT 
p_klant_id INT(10) 

mi_id  INT(10) 
naam  VAR(20) 
rang  INT(5) 
omschrijving TEXT 
commentaar TEXT 

1

1 

1

N

N 

N

pm_prof_id INT(10) 
pm_mod_id INT(10) 

N

N

1

1

IP

MENU ITEM 

mod_id  INT(10) 
naam  VAR(40) 
link  TEXT 
url  TEXT 
rang  INT(5) 
popup  TINYINT(1) 
omschrijving TEXT 
commentaar TEXT 
m_mi_id  INT(10) 

MODULE

PROF_MOD 

Per klant mag max. 1 standaardprofiel bestaan. 

ov_id  INT(10) 
standaard_dir TEXT 
cms_password VAR(10) 
tb_naam  VAR(40) 
tb_email  VAR(40) 
tb_tel  VAR(20)

OVERIG 

klant_id  INT(10) 
naam  VAR(20) 
intro_tekst TEXT 
commentaar TEXT 
ipcheck  TINYINT(1) 

KLANT 

PROFIEL 
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maken hadden met de specifieke kolomtypen en foreign key verwijzingen, maar dit heb ik snel 
opgelost door de MySQL documentatie te raadplegen. Na het invoeren van de databasestructuur 
in MySQL was dit eerste pilotdeel voltooid. Omdat de latere pilotdelen gegevens uit de database 
nodig zouden hebben om te kunnen functioneren, besloot ik elke tabel te vullen met een vijftal 
rijen testdata. 
 

6.3.3 Pilotdeel 2: het klantdeel 
Het specificeren van de bouweenheden 
Nadat de database voltooid was, kon begonnen worden met het ontwikkelen van het klantdeel 
van het extranet. Tijdens de definitiestudie was een taakdiagram opgesteld waarop zichtbaar was 
welke stappen de extranetbezoeker diende uit te voeren om zijn taak te volbrengen: 
 

 
Taakdiagram gewenste situatie bij de klant – het oplossen van een ICT probleem 

 
 
Hieruit kwam naar voren dat er voor de klant in de nieuwe situatie wat stappen bijkwamen ten 
opzichte van de huidige situatie. De klant moet namelijk eerst inloggen als klant en onder een 
bepaald profiel. Van elk van deze stappen is bekeken wat het systeem moet doen en tonen en dit 
is uiteindelijk in een aantal bouweenheden opgesplitst.  
 

Stap Pilotdeel 

1. surf naar extranet  voorpagina extranet 

2. log in als klant  loginpagina1 om klant te bepalen 

3. Log in onder profiel  loginpagina2 om profiel te bepalen 

4. Selecteer menu item 

 layout extranet 
 hoofdmenu 
 startpagina (zichtbaar na inloggen, dus niet zelfde als 

voorpagina) 

5. Selecteer module  pagina waarop modulen weergegeven worden, afhankelijk van 
klant en profiel waarop gebruiker ingelogd is. 

 

Pilot 3 

0. los ICT 
probleem op 

1. log in op 
extranet 

2. bekijk 
veelgestelde 

vragen 

3. raadpleeg 
incident 
systeem 

4. hervat taak 

Doel: Computerprobleem oplossen 
Aantal: 0 – 5 per maand 
Geschatte tijd: 5 – 15 min 
 

1.1 surf naar 
extranet 

1.2 log in als 
klant 

1.3 log in onder 
profiel 

1.4 selecteer 
menu item 

1.5 selecteer 
module 

Pilot 2
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Ik heb gekozen om de bouweenheden ook op deze volgorde te ontwikkelen, omdat de 
onderdelen functioneel afhankelijk zijn van elkaar. Het is bijvoorbeeld pas mogelijk om de tweede 
loginpagina te maken als de eerste voltooid is, want de gegevens op de tweede loginpagina 
worden gehaald uit het resultaat van de eerste pagina. 
 
Het verbeteren van de inlogprocedure 
Omdat het inloggen voor de klant een extra taak is en dus een nadeel vormt ten opzichte van de 
huidige situatie, ben ik op zoek gegaan naar manieren om dit nadeel weg te werken. Het zou 
gebruikers van het systeem kunnen afschrikken. Zeker omdat een groot deel van deze 
gebruikersgroep weinig ervaring heeft met computers, kon dit inloggen een te hoge drempel 
vormen. 
 
Hiertoe heb ik een collega geïnterviewd die ervaring heeft met het ontwerpen van PHP 
applicaties. Ik heb hem het probleem voorgelegd en gevraagd of hem gevraagd oplossingen te 
bedenken om inlogprocedures zo gemakkelijk mogelijk te maken voor gebruikers. Tijdens dit 
interview hebben ik het vraagstuk uiteindelijk in twee delen opgesplitst: 
 

• Het systeem toont modulen afhankelijk van de klant en het profiel waaronder de 
gebruiker ingelogd is. 
o Hoe weet het extranet bij welke klant de gebruiker hoort? 
o Hoe weet het extranet bij welk profiel het extranet hoort? 

 
Door deze twee vragen vanuit het perspectief van het extranet te bekijken was het gemakkelijker 
te bepalen welke gegevens van de gebruiker nodig zijn voor het systeem om de gebruiker te 
herkennen. Het doel van inloggen is namelijk het herkennen van de inlogger. 
 
Uit dit interview kwamen enkele ideeën naar voren. Het zou mogelijk zijn om per klant een 
laagste beveiligingsprofiel in te stellen waar alle medewerkers van een klant standaard onder 
vallen. Iemand die naar het extranet toegaat wordt dan ook automatisch ingelogd onder dit 
laagste profiel, zonder een wachtwoord in te hoeven vullen. Als men vervolgens alsnog een 
module wil raadplegen die voor een hoger beveiligingsprofiel bedoeld is, kan men op dat moment 
het wachtwoord van dit hogere profiel invullen. 
 
Hierbij bleef echter nog de kwestie open van hoe het extranet kan weten van welke klant een 
gebruiker afkomstig is. Een medewerker van de ene klant mag namelijk niet automatisch 
ingelogd worden onder het laagste beveiligingsprofiel van een andere klant. Ook hiervoor is een 
oplossing bedacht. Het bleek dat elke klant van Xtilton een aantal IP-ranges heeft (afhankelijk 
van de locatie van de klant) en het met PHP mogelijk is het IP-adres van een extranetbezoeker te 
detecteren. Door deze IP-adressen in de database te zetten kan het systeem deze vergelijken 
met het gedetecteerde IP-adres van de bezoeker. De inlogprocedure zou dan als volgt verlopen: 
 

1. De bezoeker surft naar het extranet. 
2. Het extranet detecteert zijn IP-adres. 
3. Het extranet vergelijkt zijn IP-adres met de IP-ranges in de database. 
4. Het extranet weet nu bij welke klant de bezoeker hoort. 
5. Het extranet logt de gebruiker in onder het laagste beveiligingsprofiel van deze klant. 

 
Op deze manier wordt een gebruiker dus volledig automatisch ingelogd. 
 
Iteratie pilotdeel 1: de database 
Door deze vernieuwde inlogprocedure waren er wijzigingen in de database nodig. Het pilotdeel 
database is dan ook geïtereerd en het object ‘IP-adres’ en het attribuut ‘is_standaard’ zijn 
toegevoegd aan de database.  
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Beveiliging tegen IP-spoofing 
Het IP-detectie systeem was niet ongevoelig voor fraude. De PHP functie die hiervoor 
beschikbaar is kan namelijk gemanipuleerd worden door de gebruiker door middel van ‘IP-
spoofing’, waarbij zij computer doet alsof het een ander IP-adres heeft. Er bestond dus de 
mogelijkheid dat gebruikers die niet bij een klant horen, toch zouden kunnen inloggen als een 
bepaalde klant. 
 
Aan een collega van netwerkbeheer heb ik gevraagd of hier iets tegen gedaan kon worden. Uit dit 
gesprek bleek dat er tussen Xtilton en sommige klanten VPN (Virtual Private Network) tunnels 
opgezet waren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de publieke telecommunicatie infrastructuur, 
maar is de onderlinge datastroom beveiligd zodat alleen degenen in het virtuele netwerk deze 
kunnen bekijken. Door het extranet via VPN tunnels voor klanten beschikbaar te stellen, zou de 
rest van het internet hier niet in kunnen binnenkomen. IP-spoofing heeft dan ook geen effect 
meer, tenzij dit door iemand binnen het virtuele netwerk gedaan wordt.   
 
Hieronder wordt deze opzet schematisch weergegeven: 

 
Beveiliging d.m.v. VPN tunnels 

Cookies of sessions 
Het systeem dient na het inloggen van de gebruiker op elk moment te weten bij welke klant en 
profiel deze hoort. Aan de hand van deze gegevens zullen namelijk bepaalde modulen wel en 
niet toegankelijk zijn. Er waren twee mogelijkheden om deze gegevens op elk moment bekend te 
houden: 
 

• Cookies 
• Sessions 

 
Er is gekozen voor sessions, omdat deze op de server opgeslagen worden. Cookies worden op 
de harde schijf van de gebruiker opgeslagen en kunnen dus door hem aangepast worden. 
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State Transition Diagram van de inlogstatus 
Voor het geheel van de inlogprocedure heb ik eerst zelf geprobeerd een schema op te stellen 
met de beslissingspunten per proces. Dit schema mislukte, omdat ik verschillende zaken door 
elkaar haalde, zoals het weergeven van de status van het systeem en de beslissingsmomenten. 
Uiteindelijk heb ik hier een State Transition Diagram(STD) gemaakt van gemaakt. Hiermee wilde 
ik duidelijk maken welke gebeurtenissen er in de inlogprocedure plaatsvinden, welke informatie er 
hiervoor nodig was en in welke staten dit resulteert. Hoewel ‘inlogstatus’ eigenlijk geen class of 
object was, kon je dit geheel toch als een soort class zien. Ook van het wisselen van profiel, als 
al ingelogd is, is een STD gemaakt. 

 
State Transition Diagram van inlogstatus 

 
Op dit State Transition Diagram heb ik de verschillende staten en gebeurtenissen ingedeeld in 
PHP pagina’s (login1, login2, session_check). Dit heb ik gedaan zodat ik kon bepalen uit hoeveel 
pagina’s de bouweenheid zou bestaan en welke functies er in de PHP code per pagina nodig 
waren. 
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Het bouwen van de inlogprocedure 
Er was inmiddels bekend welke PHP pagina’s er nodig waren en welke functies deze dienden te 
bevatten, dus kon begonnen worden met de bouw van het pilotdeel. 
Hiervoor waren enkele simpele schetsen nodig van de inlogschermen. De gebruiker zou tijdens 
de inlogprocedure waarschijnlijk echter geen enkel scherm zien, omdat dit automatisch gebeurde.  

 
Inlogscherm (dit krijgt de gebruiker te zien als zijn IP-adres niet herkend wordt) 

 
Nadat de schetsen voltooid waren, is begonnen met het schrijven van de PHP code. Hieronder is 
de IP-detectie functie van de pagina login1.php te zien: 
 

 
De IP-detectie in het bestand login1.php 

 

//******************************************************************* 
//1. 
//BEGIN IP DETECTIE 
//******************************************************************* 
   //detecteer IP 
   $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; 
 
   //splits IP op 
   $octets = explode(".", $ip); 
 
   $ip1 = $octets[0]; 
   $ip2 = $octets[1]; 
   $ip3 = $octets[2]; 
   $ip4 = $octets[3]; 
 
   //============================= 
   //haal de gegevens op uit IP met een query 
   $query_ip = 
 
        "SELECT i.i_klant_id 
        FROM ip i, klant k 
        WHERE ip1 = ' ".$ip1." ' 
        AND ip2 = ' ".$ip2." ' 
        AND ip3 = ' ".$ip3." ' 
        AND ipcheck = '1' 
        AND k.klant_id = i_klant_id 
        GROUP BY i_klant_id 
        "; 
         
   $result_ip = mysql_query($query_ip) or  
   die ("Ongeldige query: " . mysql_error() ); 

//============================= 
   $detectie_succesvol = "nee"; 
   $aantal_gedetecteerde_klanten = "0"; 
    
   //controleer of IP in database staat 
   while(list($i_klant_id) = mysql_fetch_row($result_ip)) 
           { 
           $detectie_succesvol = "ja"; 
           $gedetecteerde_klant = $i_klant_id; 
           $aantal_gedetecteerde_klanten++; 
           } 
   //============================= 
   //als gedetecteerde IP in database staat 
   //EN als er maar 1 klant gedetecteerd is 
   if ($detectie_succesvol == "ja" AND 
$aantal_gedetecteerde_klanten == "1") 
      { 
      //log in als klant 
?> 
<HTML><BODY> 
<FORM name="goed" ACTION="session_check.php"       
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="hidden" NAME="ingelogde_klant_id" 
VALUE= "<? echo $gedetecteerde_klant; ?>"> 
<SCRIPT TYPE="text/javascript">document.goed.submit(); 
</SCRIPT> 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Ga verder"> 
</FORM></BODY></HTML> 
<? 
      } 
//EIND IP DETECTIE 
//*****************************************************************

Gaat rechts verder >> 

<< Vervolg van links 
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In dit figuur is te zien dat er bij de verschillende stukken code commentaar is neergezet (de 
stukken met ‘//’ ervoor). Dit is gedaan om de code begrijpelijk te maken voor mensen die het in de 
toekomst zouden moeten aanpassen, maar ook voor mezelf wanneer ik bij een volgende iteratie 
wijzigingen zou moeten aanbrengen. Hetzelfde geldt voor de variabelen in de code. Deze heb ik 
voorzien van begrijpelijke namen. 
 
Omdat het systeem binnen het Xtilton productienetwerk getest zou worden, zou deze IP-detectie 
aanvankelijk het volledige IP-adres van de extranetbezoeker detecteren. Tijdens de invoering van 
het systeem waren echter slechts de eerste drie IP-octetten van de klant van belang, omdat deze 
per locatie van de klant uniek waren. Als er in die situatie toch vier octetten gedetecteerd worden, 
dan zouden er duizenden verschillende IP-adressen in de database ingevoerd moeten worden, 
omdat bij iedere computer het vierde IP-octet anders is. Met drie octetten zou dit beperkt blijven 
tot ongeveer veertig verschillende IP-adressen. 
 
Op deze manier zijn alle pagina’s van de inlogprocedure in elkaar gezet. 
 
Het hoofdscherm van het extranet 
De verschillende onderdelen van de inlogprocedure waren nu voltooid en een bezoeker zou dus 
het daadwerkelijke extranet kunnen bereiken. Ik heb daarom een navigatieschema gemaakt van 
wat de gebruiker binnen het extranet zou zien en hoe hij tussen de verschillende schermen van 
deze binnenkant kan navigeren. Het was de bedoeling deze navigatie zo simpel mogelijk te 
houden, zodat computerleken het ook konden begrijpen.  
 
Het bepalen van de layout 
Van de layout van het extranet heb ik enkele schetsen gemaakt. Uit de styleguide was naar voren 
gekomen dat het extranet op de internetsite moest lijken. Deze eis heb ik verwerkt in de 
schetsen. De schetsen heb ik vervolgens getoond heb aan mijn bedrijfsmentor, die de internetsite 
gedeeltelijk ontworpen had. Na enkele aanpassingen is uiteindelijk een schets geselecteerd: 
 

 
Schets van extranet hoofdscherm 

 
Er is gekozen voor frames, omdat het hierdoor voor de beheerders van het extranet erg 
gemakkelijk wordt om modulen toe te voegen. Bij een niet-frames oplossing was het noodzakelijk 
dat op iedere pagina het hoofdmenu ingevoegd wordt in de PHP code. Wil een beheerder dan 
een nieuwe module toevoegen, dan moet hij dus in de PHP code gaan wroeten. Voor sommige 
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modulen is dit zelfs niet eens mogelijk, omdat dit volledig externe systemen zijn waaraan Xtilton 
niets kan veranderen. 
 
Het was mij bekend dat er enkele nadelen aan frames kleven, zoals bijvoorbeeld dat de gebruiker 
niet de exacte URL van de pagina kan zien, en dat bij het verversen van de pagina (F5) niet de 
laatst geopende pagina in het frame geladen wordt. Ook wanneer iemand via een zoekmachine 
een aparte pagina binnenkomt, wordt het frame met het hoofdmenu niet weergegeven. Toch is 
gekozen om frames te gebruiken, omdat deze nadelen niet opwogen tegen de voordelen. 
 
Op de schets is tevens een module te zien met een slot icoontje ervoor. Dit houdt in dat de 
module niet toegankelijk is voor het profiel waarop de gebruiker ingelogd is, maar wel 
toegankelijk is voor andere profielen van de klant waar de gebruiker toe behoort. Als de gebruiker 
toch op de module klikt, zal hij een wachtwoord moeten invoeren. Voor deze structuur is gekozen 
om het extranet zo transparant mogelijk te houden. Het wordt hierdoor namelijk voor alle 
gebruikers duidelijk welke modulen er zijn, of deze nu toegankelijk zijn of niet. Een manager 
bijvoorbeeld hoeft dan niet meteen onder zijn profiel in te loggen om erachter te komen dat een 
module bestaat.  
 
Het bouwen van de extranetschermen 
Hierna zijn de verschillende schermen van de laatste twee bouweenheden gemaakt in PHP, 
zoals het hoofdmenu, de startpagina en de pagina met daarop de modulen. De startpagina is 
klantspecifiek gemaakt, zodat elke klant een andere voorpagina te zien krijgt. 
 

 
Het startscherm van het extranet 

 
De meeste tijd ging echter zitten in het weergeven van de toegankelijke en niet-toegankelijke 
modulen, omdat hier de gegevens uit de sessions gehaald werden en aan de hand daarvan twee 
arrays met databasegegevens met elkaar vergeleken werden: de toegankelijke profielen van de 
gehele klant, vergeleken met de toegankelijke modulen van het profiel waarop ingelogd is. 
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Het extranetscherm dat de verschillende modulen toont. 

 
Hierbij kreeg ik te maken met een aantal PHP foutmeldingen. Hier ziet u een voorbeeld een 
foutmelding waar ik tegenaan liep:  
 

 
 
Aanvankelijk dacht ik dat het hier om een Indonesische tekst ging, maar het bleek Hebreeuws te 
zijn. Om dergelijke foutmeldingen op te lossen heb ik de PHP documentatie geraadpleegd en 
mezelf geregistreerd voor een online PHP forum. Op dit forum kon ik mijn problemen voorleggen 
aan anderen die vervolgens tips gaven hoe het beter aan te pakken was. Door deze stappen te 
zetten werden de foutmeldingen opgelost. 
 
Uiteindelijk heb ik met behulp van enkele collegae de inlogprocedure getest binnen het netwerk 
van Xtilton. Enkele fouten zijn hiermee opgespoord en opgelost. Omdat er vanuit de 
gebruikerskant nog weinig te testen was (slechts inloggen, menu item aanklikken, module 
aanklikken) besloot ik voor dit pilotdeel geen aparte gebruikerstests uit te voeren. Pas wanneer 
het volgende pilotdeel (het CMS) voltooid was, zou ik beide delen tegelijk laten testen. 
 

6.3.4 Pilotdeel 3: het Xtilton deel (CMS) 
Dit is het deel dat door Xtilton medewerkers gebruikt wordt om het extranet te beheren. Alle 
objecten in de database moeten hiermee bewerkt kunnen worden, afhankelijk van de taak de 
beheerder probeert uit te voeren. De verschillende taken die men moet kunnen uitvoeren zijn 
tijdens de ontwikkeling van deze pilot wat verder gespecificeerd. 
 
Het specificeren van de bouweenheden 
Ik besloot om de eerste opzet van het CMS zodanig te maken dat ieder object van de database in 
eigen onderdeel van het CMS te bewerken zou zijn. Pas als deze onderdelen voltooid waren, zou 



 Extra dienstverlening door Extranet  

 50

ik bij de volgende iteratie kijken naar hoe de gebruiker zijn taak het best kan uitvoeren in het 
systeem en vervolgens de navigatiestructuur aanpassen en de onderdelen met elkaar verbinden.  
Hier is om de volgende redenen voor gekozen: 
 

• Het levert herbruikbare stukken code op. 
• De relaties tussen de onderdelen van het CMS kunnen uiteindelijk beter uitgewerkt 

worden als alle componenten al aanwezig zijn.  
• Er zijn minder schetsen nodig. 
• De componenten zullen gemakkelijker te bewerken zijn. 

 
Het object ‘profiel’ bijvoorbeeld zou op deze manier aanvankelijk als apart onderdeel te 
bewerken, verwijderen en toe te voegen zijn. Echter een taak van de gebruiker is bijvoorbeeld het 
toevoegen van een profiel aan een klant. Om dit te doen, wil de gebruiker eerst de klant 
selecteren, vervolgens bekijken welke profielen deze allemaal al heeft, en tot slot een nieuw 
profiel toevoegen. Om dit proces te versoepelen zou de navigatiestructuur pas in een later 
stadium specifiek op dergelijke gebruikerstaken aangepast worden. Dit pilotdeel is dan ook 
opgedeeld in bouweenheden afhankelijk van de objecten in de database die bewerkt moesten 
kunnen worden: 
 

• Klanten 
• Profielen 
• IP-adressen 
• Menu-items 
• Modulen 

 
De overige bouweenheden zijn: 
 

• Inlogstructuur 
• Layout 
• Toegangsbeheer 
• Overig 

 
Vervolgens zijn de functionele afhankelijkheden van deze bouweenheden bepaald. Aan de hand 
hiervan zijn de bouweenheden geprioriteerd. 
 
De inlogstructuur 
De inlogstructuur van het CMS was een stuk eenvoudiger dan bij het klantdeel. Er waren slechts 
enkele mensen van Xtilton die het CMS zouden mogen gebruiken, en geen van hen had meer 
bevoegdheden dan de ander. Het enige wat dus nodig was, was een enkel wachtwoord. 
Aanvankelijk was dit wachtwoord in de broncode van de loginpagina opgeslagen, maar later 
bleek dat men dit ook wilde kunnen aanpassen. Hiertoe is het CMS wachtwoord in de database 
opgenomen. 
 
Het bepalen van de layout 
Er is gekozen om de layout vrijwel hetzelfde te maken als die van het klantdeel, zodat onderdelen 
uit het klantdeel bruikbaar zouden zijn voor dit pilotdeel. Tevens zou dit een consistente 
vormgeving opleveren. 
 
De navigatiestructuur bepalen 
De navigatiestructuur was in eerste instantie zodanig opgesteld dat deze voor vrijwel elke 
bouweenheid hetzelfde was. Hierdoor was de navigatie per scherm consistent en hoefden er 
weinig schermschetsen gemaakt te worden. Later, bij de iteratie van dit pilotdeel, is de 
navigatiestructuur meer gericht op de volgorde waarop de gebruikergroep zijn taken uitvoert. 
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Herbruikbare componenten bepalen 
De volgende bouweenheid die gemaakt werd, was die van de klanten. Deze bouweenheid was 
het minst complex en zou dus een goede basis vormen om herbruikbare componenten uit te 
kunnen afleiden.  
 
De functionaliteiten uit de bouweenheid ‘klanten’ zijn: 
 

• Klanten weergeven 
• Klanten toevoegen 
• Klanten bewerken 
• Klanten verwijderen 

 
De meeste van deze functionaliteiten zouden ook in andere bouweenheden gebruikt worden. Het 
zijn dus een soort standaardfunctionaliteiten. 
 
 

 
Standaardfunctionaliteiten: toevoegen/bewerken/verwijderen 

 
De klanten worden in een lijst weergegeven. Bovenin staat een knop om nieuwe klanten toe te 
voegen. Rechts staan knoppen om een klant te bewerken of te verwijderen. Om te zorgen dat er 
geen lege plekken in de lijst terechtkomen, wordt er in de PHP code gecontroleerd of er geen 
lege waarde, nul of spatie als klantnaam ingevuld wordt. Al deze functionaliteiten zouden ook in 
de rest van het CMS vaak gebruikt worden en dienden dus als herbruikbare componenten. 
 
Op deze afbeelding zijn ook al enkele dingen zichtbaar die bij de iteratie van het pilotdeel 
ontwikkeld zijn, namelijk de kolommen ‘profielen’ en ‘IP-adressen’. Deze geven weer hoeveel 
profielen en IP-adressen een klant bevat. Als een klant geen enkel profiel heeft, of geen enkel IP-
adres heeft, dan geeft het systeem aan dat er iets niet klopt. Klikt de gebruiker op ‘3 profielen’, 
dan ziet hij welke profielen dit zijn en kan hij deze toevoegen, bewerken, verwijderen en de 
relaties ervan met andere objecten zien (bijv. toegankelijke modulen voor een profiel).  
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Bij het verwijderen van een klant wordt eerst weergegeven welke klant de gebruiker zal 
verwijderen. De gebruiker moet zijn actie bevestigen om de klant daadwerkelijk te verwijderen. 
  

 
 
Om te voorkomen dat gebruikers per ongeluk op ‘verwijderen’ klikken in plaats van op 
‘bewerken’, zijn er voor beide functionaliteiten verschillende afbeeldingen gebruikt. Aanvankelijk 
waren dit gewone hyperlinks, maar deze leken teveel op elkaar. 
 

      
 
Dit is nog verder uitgewerkt door tevens het gehele verwijderscherm een rode kleur te geven, 
zodat dit zich duidelijk onderscheidt van het bewerkscherm.  
 
Omdat een profiel en een IP-adres altijd bij een klant moeten horen, zullen deze ook verwijderd 
worden als de klant verwijderd wordt. Deze verwijder queries zijn via de PHP code geregeld, 
omdat het niet mogelijk was dit via MySQL te doen. De versie van MySQL die ik gebruikte bood 
immers geen ondersteuning voor vreemde sleutels. 
 
De roze stukken tekst op het verwijderscherm zijn hyperlinks waarmee de gebruiker kan zien 
welke profielen en IP-adressen meeverwijderd worden als hij de klant verwijdert. 
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Objecten bewerken 
Tijdens de pilotontwikkeling van de database waren de verschillende acties per object bepaald en 
weergegeven in een objectmodel. Hieronder ziet u het object ‘module’: 
 

Module 
Attributen 

 
-naam 
-link (op extranetserver) 
-url (op externe server) 
-rang 
-popup 
-omschrijving 
-commentaar 
 

Acties 
 
-modulen toevoegen/bewerken/verwijderen 
-rang aanpassen 
-popup aan/uitzetten 
-modulen verwisselen van menu item 
-modulen toegankelijk maken voor profielen 
 

Het object ‘module’uit het datamodel 
 
Het toevoegen, bewerken en verwijderen van modulen waren standaard acties die binnen de 
herbruikbare componenten vielen. Er waren echter ook acties die specifiek voor het object 
module golden. 
 
Zo moest het mogelijk zijn de modulen op het extranet te rangschikken, zodat in het klantdeel de 
belangrijkste modulen bovenaan verschijnen wanneer de gebruiker op een menu-item klikt. 
 

 
 
Op de linker afbeelding zijn pijltjes te zien waarmee de beheerder de volgorde van modulen kan 
wijzigen. Op de rechterafbeelding is te zien hoe de beheerder modulen kan verwisselen van 
menu-item, en ervoor kan zorgen dat ze in een nieuw scherm geopend worden. 
 
Bij de andere objecten zijn de acties ook op deze manier uitgewerkt in het systeem. 
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Dropdownmenu’s 
Aanvankelijk werden klanten weergegeven met behulp van hyperlinks, in plaats van een 
dropdownmenu. Deze hyperlinks namen echter teveel ruimte in beslag, waardoor ze op een 
aparte pagina moesten worden gezet. Bij de gebruikerstests bleek vervolgens dat het navigeren 
tussen deze aparte pagina en de pagina’s met beveiligingsprofielen te omslachtig was. 
Er is toen gekeken of deze navigatie door een dropdownmenu te vervangen was.  
 

                     

>>
 

 
Enkele voordelen van dropdownmenu’s zijn: 

• Ze kosten kost weinig ruimte op de pagina, dus overzichtelijk 
• De navigatie kost minder stappen, omdat schermen weggelaten kunnen worden 
• Dropdownmenu’s kunnen gemakkelijk met het toetsenbord gebruikt worden (goed tegen 

RSI). 
• De navigatie op de verschillende schermen wordt consistenter 

 
Enkele nadelen van dropdownmenu’s zijn: 

• De gebruiker kan niet in één oogopslag zien welke waarden het dropdownmenu bevat. 
• Er zijn geen mooie buttonplaatjes van te maken. 

 
Er is uiteindelijk besloten om dropdownmenu’s te gebruiken, omdat de voordelen opwogen tegen 
de nadelen. Door Javascript te gebruiken is het mogelijk om met een dropdownmenu naar 
verschillende pagina’s te navigeren. De waarden van het dropdownmenu worden opgehaald uit 
de database en bevatten tevens variabelen die meegegeven worden aan de volgende pagina. 
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Het testen van het pilotdeel 
Toen dit pilotdeel zich eenmaal in een testbaar stadium bevond besloot ik het door verscheidene 
mensen binnen Xtilton te laten testen. Met behulp van de MI-33 sheets en IP-project 
documentatie heb ik de testtechnieken bepaald. 
 
Voor de tests zou ik de volgende testtechnieken gebruiken: 
 

 Cognitive Walkthrough 
Door taken in stappen onder te delen en de gebruiker deze stappen te laten uitvoeren, 
kunnen onduidelijkheden in de User Interface van het systeem ontdekt worden.  

 Think Aloud 
Bij Think Aloud wordt de testpersoon aangeraden hardop te zeggen wat hij ervaart 
tijdens het doorlopen van de scenario’s. Hierdoor kan de observator direct horen hoe de 
testpersoon reageert op het systeem en eventuele misverstanden opsporen. 
Onduidelijkheden in de User Interface die tijdens de Cognitieve Walkthrough misschien 
niet waargenomen zijn, kunnen dan toch aan het licht komen. 

 
Er hebben in totaal twee tests plaatsgevonden met per test één gebruiker. Tijdens de tests heb ik 
de gebruikers enkele scenario’s laten doorlopen, bestaande uit verschillende stappen. Terwijl ze 
deze scenario’s doorliepen, noteerde ik mijn bevindingen op een CWT-formulier. Dit formulier heb 
ik op zo opgesteld het voor mij snel en eenvoudig in te vullen was. Uit ervaring met eerdere 
gebruikerstests, die ik tijdens mijn studie in verschillende projecten heb uitgevoerd, wist ik 
namelijk dat dit een knelpunt tijdens de test kon zijn. Bij enkele van deze projecten waren 
overdreven uitgebreide formulieren gebruikt, wat als gevolg had dat de formulieren grotendeels 
onbeschreven bleven, omdat er geen tijd was om ze in te vullen of op alle aandachtspunten te 
letten. Dit wilde ik voorkomen dus heb ik het formulier simpel gehouden. Door een visuele 
weergave van het systeem op dit formulier te plaatsen zou ik tevens ogenblikkelijk 
gebruikersacties kunnen noteren. Naast deze twee testtechnieken heb ik de testpersonen na 
afloop van de tests ook enkele vragen gesteld over de observaties die ik tijdens de test deed. 
 
De resultaten van de gebruikerstests zijn in verbeterpunten uitgewerkt, welke in de iteraties van 
dit pilotdeel gerealiseerd zouden worden.  
 
Enkele van het dozijn knelpunten die uit deze tests naar voren kwamen waren: 
 

• De navigatie tussen de verschillende schermen verliep niet intuïtief. Het was per object 
apart ingedeeld en er waren geen hyperlinks die ze met elkaar verbonden. 

• De gebruiker kreeg geen feedback van het systeem na het uitvoeren van een actie. 
• Van sommige onderdelen was niet duidelijk wat de bedoeling was (met name het 

onderdeel toegangsbeheer). 
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Iteratie van het pilotdeel 
Bij de iteratie van het pilotdeel werd de navigatiestructuur op verschillende plekken aangepast. 
De noodzaak deze dergelijke aanpassingen bleek uit de taakdiagrammen van de definitiestudie. 
Tijdens de gebruikerstests is de behoefte hieraan nog eens verder onderstreept.  

 
 
In bovenstaand taakdiagram is bijvoorbeeld te zien in welke volgorde een Xtilton medewerker de 
stappen uitvoert die nodig zijn om een module aan het extranet toe te voegen, en vervolgens een 
bepaalde groep gebruikers binnen een klant toegang te verlenen tot deze module. 
 
In onderstaande schermen wordt weergegeven hoe dit in het systeem is uitgewerkt. 
Er wordt hier aangenomen dat de dienst al bestaat en als module in het systeem beschikbaar is.   
 

 
 
Stap 3.1 van het taakdiagram wordt op dit scherm uitgevoerd bij punt 1. Hier selecteert de 
extranetbeheerder een klant, waarna onderin het scherm een lijst met beveiligingsprofielen van 
die klant tevoorschijn komt. Per profiel kan de beheerder direct zien tot hoeveel modulen deze 
toegang heeft. Stap 3.2 van het taakdiagram wordt uitgevoerd bij punt 2. 
 
 

0. Lever 
dienst/info aan 

klant 

1. Produceer 
dienst/informatie 
(bouw module) 

2. Voeg module 
toe aan 
extranet 

4. Lever dienst 
aan ontvangers

5. Beheer 
module 

3. Bepaal 
ontvangers 

2.1 kies een 
menu-item 

2.2 Voeg 
module toe aan 

menu item 

3.1 Bepaal 
klant 

3.2 Bepaal 
beveiligingsprofiel 

4.1 koppel 
module aan 

beveiligingsprofiel

4.2 Licht klant 
in via email of 

telefoon 

Doel: informatie of diensten aan klanten leveren 
Aantal: 0 – 5 per week 
Geschatte tijd: 5 – 15 min 
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Zodra men op de hyperlink bij punt 2 klikt, wordt namelijk een scherm zichtbaar waarop wordt 
weergegeven tot welke modulen het profiel toegang heeft. 
 

 
 
Het koppelen van de module(n) aan het beveiligingsprofiel (stap 4.1 van het taakdiagram) is 
vervolgens zeer eenvoudig te doen door de checkboxes aan te vinken. Dit wordt gedaan bij punt 
3 in de afbeelding. Tot slot kan de gebruiker zijn keuzes bevestigen door bij punt 4 het geheel op 
te slaan. De module is nu toegankelijk voor de klant. 
 
Het inlichten van de klant over het feit dat er een nieuwe module beschikbaar is, is niet door het 
extranet geautomatiseerd. De individuele gebruikersgegevens staan immers niet in de 
extranetdatabase opgeslagen, maar in verschillende andere systemen binnen Xtilton.  
 
Uit de tests was tevens naar voren gekomen dat het systeem te weinig feedback gaf na 
gebruikersacties. Hier heb ik tijdens de iteratie van het pilotdeel verandering in gebracht. 
 

 
 
Als een handeling van de gebruiker succesvol door het systeem wordt afgehandeld, verschijnt er 
een stuk tekst met een groene achtergrond. Als de gebruiker een fout maakt (hij vult bijvoorbeeld 
niet alle IP-octetten in bij het toevoegen of bewerken van een IP-adres, dan verschijnt er een stuk 
tekst met een rode achtergrond. Het zou hierdoor duidelijk zijn wanneer er iets goed of fout gaat. 
 
Bij de onderdelen in de User Interface waarvan tijdens de tests bleek dat ze niet geheel duidelijk 
waren, heb ik korte stukjes relevante uitleg erbij gezet. Het ging hier bijvoorbeeld om het 
aangeven van het verschil tussen standaard- en gewone profielen. 
 
Uiteindelijk heeft deze iteratie twee weken in beslag genomen. Aan het eind van deze iteratie is 
het pilotdeel opnieuw getest door een gebruiker. Inmiddels waren de belangrijkste verbeterpunten 
van de vorige iteraties al uitgewerkt. Als resultaat van deze gebruikerstest kwamen er nog enkele 
verbeterpunten naar voren. Het project bevond zich inmiddels echter al in de twaalfde week en er 
was volgens de planning nog anderhalve week beschikbaar om de pilot af te ronden. Ik besloot 
eerst het laatste pilotdeel, de vormgeving, te gaan ontwikkelen. Als dat pilotdeel voltooid was, zou 
ik de gehele pilot (zowel de database, klantdeel, CMS en vormgeving) laten testen en de 
verbeterpunten vervolgens tijdens de iteratie van de gehele pilot uitwerken.  
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6.3.5 Pilotdeel 4: de vormgeving 
Nu de ontwikkeling van deze pilotdelen grotendeels voltooid was, kon er begonnen worden met 
het verbeteren van de vormgeving. Dit pilotdeel was bewust als laatst gepland, omdat de prioriteit 
gesteld was op de functionaliteiten van het systeem. 
 
Tijdens de gebruikerstests van de verschillende pilotdelen had ik al vragen gesteld over wat men 
van de vormgeving vond. Ook gaven de gebruikers zelf spontaan veel commentaar hierop, dat ik 
vervolg. Van begin af aan had ik de vormgeving van de pilotdelen al centraal geregeld door 
middel van een stylesheet. Deze stylesheet was echter nog bijna geheel leeg en de classes die 
er al wel instonden waren niet opgesteld volgens de richtlijnen van de styleguide.  
 
Om deze styleguide te realiseren heb ik de al aanwezige classes aangepast aan de Xtilton 
huisstijl. Hierdoor kwamen de kleuren van en lettertypen van het geheel overeen met de huisstijl. 
Met enkele onderdelen van de huisstijl van de internetsite was ik het echter niet eens. Zo waren 
de hyperlinks als dikgedrukte donkerblauwe tekst weergegeven. Ook de gewone tekst was 
donkerblauw en af en toe stonden hier ook dikgedrukte woorden tussen. Het zou voor de 
gebruiker dus onduidelijk zijn wat er nu wel en niet een hyperlink is. Dit wilde ik op het extranet 
voorkomen. Uiteindelijk heb ik hier dan ook enkele wijzigingen in aangebracht. Ook wat betreft de 
schermindeling zou afgeweken worden van de internetsite, omdat er op het extranet 
andersoortige informatie weergegeven werd. Dit vond men overigens geen probleem, want de 
extranet site hoefde niet identiek te zijn aan de internetsite. Beide hebben immers een andere 
doelgroep.  
 
Aanvankelijk gebruikten zowel het CMS als het klantdeel dezelfde stylesheet. Later is deze 
opgesplitst in twee verschillende stylesheets, zodat duidelijker werd welke classes bij welk 
systeem horen. Hierdoor kunnen beide onafhankelijk van elkaar aangepast worden. 
 
Tevens zijn de voorpagina’s en de inlogschermen van het CMS en klantdeel aangepast en is een 
logo gemaakt. Er werd verwacht dat het logo de naam en de pyramide van Xtilton zou bevatten. 
Tevens moest het in het bovenste frame van het extranet passen en mocht het niet te groot zijn. 
Om het geheel bij de Xtilton huisstijl te laten passen, heb ik het daarom zo simpel mogelijk 
gehouden:  

 
 
Voor de voorpagina werd een grotere afbeelding gemaakt: 
 

 
 
Tijdens het gehele vormgevingsproces heb ik continu feedback gehad van verschillende Xtilton 
medewerkers, zodat ik kon inspelen op de verschillende wensen die er waren. 
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6.3.6 Iteratie van de gehele pilot 
Nu het pilotdeel vormgeving afgerond was, heb ik de gehele pilot (database, klantdeel, CMS, 
vormgeving) laten testen door mijn bedrijfsmentor en de opdrachtgever. Hierbij zijn dezelfde 
testtechnieken gebruikt, maar de testscenario’s zijn wat aangepast en toegespitst op het geheel. 
 
Als resultaat van deze gebruikerstest verwachtte ik geen substantiële verbeterpunten te zullen 
ontdekken, omdat die tijdens de tests van de individuele pilotdelen al naar voren waren gekomen 
naar voren. Deze verwachting bleek niet te kloppen. 
 
Enkele van het dozijn knelpunten die uit de tests naar voren kwamen waren: 
 
Knelpunten van pilotdeel 2: het klantdeel 
 

• Bij het inloggen worden teveel verschillende pagina’s geladen. 
• Bij gebruik van de ‘terug’ knop van de browser treedt een errorpagina op. 
• Bij gebruik van de ‘refresh’ knop van de browser komt de gebruiker in een ander scherm 

terecht dan waar hij was. 
• Er waren Engelse en dubbelzinnige termen aanwezig. 
• Het was mogelijk om beveiligde modulen in te zien. 

 
Knelpunten van pilotdeel 3: het CMS 
 

• Het toegankelijk stellen van modulen aan meerdere profielen was omslachtig. 
• De IP-detectie zou uitgeschakeld moeten kunnen worden. 

 
Behalve dit werd er door één van de testpersonen ook om een helpfunctie bij gevraagd, of in 
ieder geval een document waarin beschreven werd wat de mogelijkheden van het systeem 
waren. Iets dergelijks was ik ook al van plan om te maken. 
 
 
 
Aanpassingen van pilotdeel 1: het klantdeel 
Aan de hand van de knelpunten die uit de tests zichtbaar werden, zijn een aantal verbeterpunten 
opgesteld. Om deze verbeterpunten uit te werken was het noodzakelijk het pilotdeel te itereren. 
De meeste verbeterpunten hadden te maken met de inlogprocedure en de sessions en zouden 
dus een grote invloed hebben op het gehele pilotdeel. 
 
Beveiligingsproblemen 
Eén van de testpersonen, die ervaring had met PHP, probeerde tijdens de test beveiligde 
informatie te bereiken. Het bleek dat de hyperlink naar beveiligde modulen gewoon in de 
broncode te vinden was. Ook was het mogelijk om variabelen via een zelfgemaakt formulier naar 
de loginpagina’s te versturen, waardoor ingelogd kon worden onder elk willekeurig profiel, zonder 
dat hier een wachtwoord voor nodig was. Tijdens de iteratie van dit pilotdeel zijn dergelijke 
beveiligingsproblemen opgelost. 
 
Hier ziet u bijvoorbeeld een script dat controleert of de bezoeker niet van buitenaf een module 
probeert te bereiken: 
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PHP script: aanroep check 

 
Dit script moest op elke pagina geplaats worden waar deze beveiliging nodig is. Om dit zo 
efficiënt mogelijk te doen, is dit via de include() functie gedaan, welke slechts een verwijzing 
binnen de PHP code geeft naar de locatie van het bestand dat dit script bevat. Op dezelfde 
manier zijn ook andere beveiligingsproblemen opgelost. 
 
Bruikbaarheidsproblemen 
Een probleem dat uit de test naar voren kwam, was dat er bij gebruik van de ‘terug’ knop van de 
browser een errorpagina te voorschijn kwam. Dit kwam doordat in Internet Explorer een 
beveiliging ingebouwd zit die voorkomt dat formulieren opnieuw verzonden worden bij gebruik 
van de ‘terug’ knop. Dit is opgelost door tussen de formulier-pagina’s en de eindpagina’s nog een 
tussenpagina te zetten en formulierinformatie via sessions naar de volgende pagina over te 
brengen. 
 
Een ander probleem was dat er bij het herladen van een pagina de gebruiker telkens bij de 
startpagina van het extranet terecht kwam, in plaats van bij de laatste pagina die hij bekeek. Dit is 
opgelost door het adres van de laatste pagina in de session op te slaan, en deze in het onderste 
frame te laten laden. 
 
Ook zaten er enkele Engelse en dubbelzinnige termen in het klantdeel. Als een gebruiker 
bijvoorbeeld wilde inloggen, dan kon het voorkomen dat hij een profiel zou moeten selecteren. De 
term ‘profiel’ heeft echter bij de klant Parnassia ook een andere betekenis, namelijk die van het 
psychiatrisch profiel van een patiënt. De term ‘profiel’ is dan ook vervangen door 
‘beveiligingsprofiel’. 
 
 
 

<? 
//AANROEP CHECK 
//controleert of de bezoeker de pagina via het extranet bereikt heeft 
//************************************************************************* 
//pagina moet via deze url aangeroepen worden 
$vereiste_url = $_SERVER["HTTP_HOST"]; 
//************************************************************************* 
//haal daadwerkelijk aangeroepen url op 
$ref = $_SERVER["HTTP_REFERER"]; 
$url = explode("?", $ref); 
$www = explode("/", $url[0]); 
$ontvangen_url = $www[2]; 
//************************************************************************* 
//vergelijk de urls 
if($ontvangen_url != $vereiste_url) 
{ 
echo 
"Foutmelding.”; 
exit; 
} 
?> 
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Aanpassingen van pilotdeel 2: het CMS 
 
De toegankelijkheid van modulen 
Bij de taak van het beschikbaar stellen van modulen aan klanten, bleek tijdens de gebruikerstests 
dat het ook vanuit een ander perspectief bekeken kon worden. Het was in de huidige situatie 
namelijk lastig om een bepaalde module weer ontoegankelijk te maken voor alle(of sommige) 
profielen. Er moest dan immers voor elk profiel bekeken worden of die module wel of niet 
aangevinkt stond. 
 
Het was daarom gewenst om een bouweenheid te ontwikkelen waarmee het mogelijk was om dit 
vanuit het perspectief van de module te bekijken, in plaats van per profiel: 
 

 
 
In bovenstaande afbeelding ziet u de uitwerking van deze bouweenheid. Hiermee kan de 
beheerder per module bekijken welk profiel toegang heeft, en hier wijzigingen in aanbrengen. Als 
het nodig is om een profiel voor alle klanten toegankelijk of ontoegankelijk te maken, dan kunnen 
simpelweg alle checkboxes aan- of afgevinkt worden. 
 
IP-detectie  
Ook andere nieuwe bouweenheden zijn bij de iteratie ontwikkeld, zoals de mogelijkheid om de  
IP-detectie per klant aan of uit te zetten. Dit bleek noodzakelijk, omdat bijvoorbeeld bij de klant 
OBL (Openbare Bibliotheek Leiden) het kon voorkomen mensen vanuit bibliotheekcomputers het 
extranet zouden binnenkomen. Door het mogelijk maken IP-detectie per klant aan of uit te zetten, 
kon de beveiliging van het systeem beter beheerd worden. 
 

IP-detectie aan/uit zetten 

  

 
 

Inloggen onder een profiel van een klant 
 
Als beheerder inloggen in het klantdeel 
Een andere bouweenheid bleek toen tijdens de gebruikerstest een gebruiker wilde inzien welke 
resultaten zijn acties in het CMS op het klantdeel zouden hebben. Hiervoor moest hij telkens 
tussen het CMS en het extranet wisselen. Om dit te vergemakkelijken is een inlog-knop bij elk 
beveiligingsprofiel geplaatst, waarmee de CMS beheerder kan inloggen onder elk profiel, zodat 
hij kan zien wat de klant ook ziet. Om dit te realiseren moesten er ook enkele wijzigingen in de 
inlogprocedure van het klantdeel aangebracht worden.  
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Beheerdersmodule voor de klant 
Tijdens de iteratie van de pilot is ook een beheerdersmodule voor de klanten gebouwd, waarmee 
ze de wachtwoorden van de verschillende profielen kunnen inzien en aanpassen. De noodzaak 
hiertoe bleek tijdens een gesprek met mijn bedrijfsmentor. Ik vroeg hem met wie een  
extranetbezoeker contact dient om te nemen om te weten te komen bij welk profiel hij hoort en 
welk wachtwoord hij dus nodig heeft. Er waren hiervoor twee plekken waar hij terecht zou 
kunnen: 
 

• Bij Xtilton 
• Bij iemand van de klant zelf 

 
Voor Xtilton was het natuurlijk het meest gunstig als de klant zelf kon bijhouden welke mensen bij 
welk profiel horen en wat de wachtwoorden zijn. De klant zat er echter niet op te wachten om 
iemand te belasten met deze nieuwe taken. Xilton zou dit dan ook niet als vereiste kunnen stellen 
voor het gebruik van het extranet, maar wel als extra optie voor de klant. Er is toen besloten een 
bescheiden module te bouwen, waarmee klanten de wachtwoorden van de verschillende 
profielen kunnen inzien en aanpassen. 
 

 
De module ‘technisch beheer’ 

 
In bovenstaande afbeelding is rechts nog een knop ‘toegankelijkheden’ zichtbaar. Hiermee kon 
de technisch beheerder instellen waar een profiel toegang toe heeft. Deze optie is later weer 
verwijderd, omdat dit eigenlijk alleen door Xtilton bepaald mag worden. 
 
Deze module ‘technisch beheer’ is vervolgens ook als module aan het extranet toegevoegd(dit 
was inmiddels mogelijk dankzij het CMS), waardoor het via een menu-item in het extranet 
toegankelijk zou zijn voor het profiel ‘technisch beheer’ van klanten. 
 
 
Gebruikshandleiding 
Wanneer een gebruiker het CMS binnenkwam, bleek het niet ogenblikkelijk duidelijk te zijn wat 
de mogelijkheden van het CMS waren en welke invloed het CMS had op het extranet. Er werd 
bijvoorbeeld nergens uitgelegd dat als men een standaardprofiel aan een klant toekent, dat 
klanten hier dan automatisch onder ingelogd werden. Dit proces werd alleen in de 
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systeemdocumentatie beschreven. Er kon echter niet van CMS gebruikers verwacht worden dat 
zij de systeemdocumentatie bij de hand moesten hebben om het CMS te kunnen gebruiken.  
 
Om de structuur van het extranet duidelijk te maken en aan te geven welke gevolgen acties in het 
CMS voor het extranet hadden, heb ik een korte gebruikershandleiding geschreven. Hierin werd 
per object van de database aangegeven wat de rol ervan binnen het geheel was. Op deze manier 
zou men ook direct inzien wat voor consequenties een bewerking van een object in het CMS op 
het gehele systeem zou hebben. Deze handleiding is als een soort helpfunctie binnen het CMS 
bereikbaar gemaakt. 
 
Tevens is er een voorpagina gemaakt die de gebruiker ziet zodra hij het CMS binnenkomt. 
 

 
Voorpagina van het CMS 

 
Op deze voorpagina is schematisch weergegeven wat in woorden in de gebruikershandleiding is 
te lezen. Op deze manier zou een gebruiker bij binnenkomst ogenblikkelijk de structuur van het 
CMS inzien. Door op één van de onderdelen van de afbeelding te klikken kon de gebruiker 
tevens direct naar het betreffende deel van het CMS gaan waar hij bewerkingen erop kan 
uitvoeren. 
 
 
Afronden van de pilot 
Aan het eind van deze iteratie van de gehele pilot, is de pilot nogmaals getest. Als resultaat van 
deze gebruikerstest kwamen slechts kleine verbeterpunten naar voren die betrekking hadden op 
de vormgeving en slordigheidsfoutjes. Na deze uitgewerkt te hebben besloot ik de pilot op de 
server te installeren. 
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6.4 Installatie op de server 
 
Bij aanvang van het project was besloten het extranet op dezelfde server te zetten als die waar 
het Xtilton intranet ook op draaide. Na het voltooien van de eerste pilot, de basisstructuur van het 
extranet, heb ik opnieuw gesproken met een collega over de installatie van het extranet op de 
server. Het bleek dat dit hier toch een andere server voor gebruikt zou worden. Op deze server 
werd door hem IIS6.0, PHP en MySQL 5.0-beta geïnstalleerd.  
 
Voor de exacte configuratie van PHP op de server heb ik samen met hem de documenten 
doorgenomen die ik tijdens de installatie van het extranet in de lokale omgeving had opgesteld. In 
deze documenten had ik iedere stap van de installatieprocedure in de testomgeving volledig 
beschreven. Hierdoor was het mogelijk deze procedure met enkele kleine wijzigingen(IIS in 
plaats van Apache) te hanteren bij de installatie van het extranet op de uiteindelijke server.  
 
Na het voltooien van deze installatie, ben ik de verschillende onderdelen van de basisstructuur 
gaan uitproberen om te zien of alles werkte onder IIS. Hierbij kwamen er een aantal problemen 
aan het licht. Sommige PHP functies die gebruikt werden, bleken niet te werken onder IIS, 
waardoor er behoorlijk wat foutmeldingen tevoorschijn kwamen.  
 

 
Foutmelding die zichtbaar werd na installatie op de IIS server 

 
De bovenste foutmelding in bovenstaand scherm bijvoorbeeld werd veroorzaakt door de PHP 
functie REQUEST_URI, welke het adres van de huidige pagina opvraagt. Deze functie werd 
gebruikt om ervoor te zorgen dat bij het herladen van de pagina deze waarde in het onderste 
frame getoond wordt. IIS bleek deze functie niet te ondersteunen. 
 
Uiteindelijk bleek het er erger uit te zien dan het in werkelijkheid was. Door het raadplegen van de 
PHP documentatie en door de verschillende foutmeldingen op te zoeken op het internet, kon ik 
de problemen binnen enkele dagen oplossen. Deze oplossingen heb ik vervolgens ook op de 
lokale Apache server getest, zodat ik er zeker van zou zijn dat de PHP code onder beide servers 
zou werken. 
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6.5 Aanpassing van de planning 
Het project bevond zich inmiddels in de vijftiende week en liep dus achter op de planning. Er was 
echter van begin af aan al aangegeven dat de overige twee pilots verschoven konden worden 
naar een latere datum. 
 
De oorspronkelijke planning zag er als volgt uit: 

 Week 
▼ 

Activiteiten 
▼ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PvA opstellen                    
 
 
 

Definitiestudie maken                    
 
 
 

Pilotontw.plannen maken      1        2    3  
 
 
 

Pilots bouwen + testen       1        2    3 
 
 
 

Systeem invoeren                    
 
 
 

Oorspronkelijke planning 
 
Omdat er nog maar enkele weken overbleven, besloot ik geen volledige pilotontwikkelplannen 
hiervoor te produceren, maar slechts documenten die echt noodzakelijk waren voor het product 
zelf. Hiermee hoopte ik tijd te besparen, waardoor de pilots toch op tijd voltooid zouden kunnen 
worden. Tevens besloot ik de invoering wat te vervroegen, zodat dit meteen na het voltooien van 
pilot twee, het incidentensysteem gedaan kon worden.  
 
De gewijzigde planning kwam er toen als volgt uit te zien: 

 Week 
▼ 

Activiteiten 
▼ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PvA opstellen                    
 
 
 

Definitiestudie maken                    
 
 
 

Pilotontw.plannen maken      1          
     

 
 
 

Pilots bouwen + testen       1        2  3   
 
 
 

Systeem invoeren                    
 
 
 

Gewijzigde planning 
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6.6 Pilot 2: het incidentensysteem 
Nu de basisstructuur afgerond was, kon begonnen worden met de volgende pilot. Deze pilot zou, 
evenals pilot 3, als module binnen de basisstructuur aangeboden worden aan klanten. Met deze 
pilot kunnen extranetbezoekers computerproblemen vragen of melden aan de Xtilton 
servicedesk. 

6.6.1 Het opsplitsen van de pilot in pilotdelen 
Bij aanvang van de ontwikkeling van de pilot is deze opgedeeld in verschillende pilotdelen. De 
pilotdelen zijn: 
 

• Vormgeving 
Het aanpassen van de vormgeving van het huidige incidentensysteem, zodat het binnen 
het extranet past. 

 
• Helpfunctie 

Het maken van een helpfunctie waarin wordt uitgelegd hoe het incidentensysteem werkt. 
 
De helpfunctie zou als laatst ontwikkeld worden, omdat hierbij schermafbeeldingen van het 
systeem gebruikt dienden te worden. Het was dus noodzakelijk eerst de vormgeving te voltooien 
zodat deze schermafbeeldingen gemaakt konden worden. 
 
Voordat begonnen is met het ontwikkelen van de pilotdelen, heb ik echter eerst met een collega 
gesproken over hoe het gebruik van dit systeem vergroot zou kunnen worden. Het systeem 
bestond immers al, maar werd nog maar weinig gebruikt. Uit dit gesprek kwamen enkele ideeën 
naar voren: 
 

o Bij het opnemen van de telefoon, zouden servicedeskmedewerkers de opbeller kunnen 
melden dat vragen/problemen ook via het extranet gemeld kunnen worden. 

o Door het opstellen van een lijst met voordelen van het systeem op het extranet(pilot 2) en 
deze te emailen naar de klanten, konden ze gemotiveerd worden dit te gaan gebruiken. 

6.6.2 Pilotdeel 1: de vormgeving 
Het was reeds bekend dat er al een systeem (Topdesk Application Server, oftewel TAS) 
aanwezig was waarmee personeel van klanten problemen en vragen aan de Xtilton servicedesk 
kon melden. Het was de wens van de opdrachtgever dat dit systeem binnen het extranet kwam te 
draaien. Hiertoe was het noodzakelijk om de vormgeving van dit systeem aan te passen aan de 
vormgeving van het extranet.  
 
Informatie verzamelen bij de leverancier 
Omdat dit systeem door een extern bedrijf was ontwikkeld, OGD software, wist ik niet in hoeverre 
ik dit zou kunnen realiseren. Ik heb eerst de website van Topdesk geraadpleegd, waarop ik las 
dat het uiterlijk van het systeem flexibel was en aangepast kon worden aan de huisstijl. Om hier 
meer over te weten te komen heb ik OGD software opgebeld met de vraag hoe dit aanpassen 
van de huisstijl precies in zijn werk gaat. 
 
Het bleek dat er twee mogelijkheden waren om de vormgeving aan te passen: 
 

• Het zelf doen 
• OGD software het laten doen 
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Het was mogelijk om de vormgeving zelf aan te passen door de stylesheet, .jsp (Java Server 
Pages) pagina’s en afbeeldingen aan te passen. Hief kleefde echter een nadeel aan. Als OGD 
software namelijk een update zou uitbrengen, dan was het goed mogelijk dat de volledige 
stylesheet en overige bestanden aangepast werden. Een gevolg hiervan kon zijn dat systeem er 
niet alleen als een rotzooi uit zou komen te zien, maar dat het zelfs niet meer zou werken. 
 
Het was ook mogelijk om de vormgeving door OGD software zelf te laten aanpassen aan de 
Xtilton huisstijl. Bij een update van Topdesk Application Server zou door hen dan ook telkens de 
vormgeving bijgehouden worden. Aan deze optie kleefde echter een prijskaartje. 
 
Uiteindelijk is in overleg met mijn bedrijfsmentor gekozen voor de eerste mogelijkheid, het zelf 
aanpassen van de vormgeving. Het zou dan wel noodzakelijk zijn om deze vormgeving goed te 
documenteren, zodat precies duidelijk zou zijn waar wijzigingen aangebracht waren en hoe deze 
na eventuele OGD updates hersteld konden worden. 
 
Het analyseren van de User Interface 
Na deze beslissing heb ik eerst de verschillende onderdelen binnen TAS bekeken, zoals het 
menu en de verschillende pagina’s. Ik had dit systeem nog nooit eerder gezien en kon me dus 
goed verplaatsen in andere gebruikers die het voor het eerst te zien zouden krijgen. Het viel mij 
direct op dat er bij het ontwikkelen van dit systeem erg weinig aandacht besteedt was aan de 
gebruikerskant ervan. Van tevoren wist ik wel dat dit systeem als doel had het melden en inzien 
van incidenten, maar toen ik het systeem eenmaal met eigen ogen zag, was ik hier opeens niet 
zo zeker meer van. 
 

 
Topdesk Application Server 

 
Een voorbeeld: als je een probleem of vraag wilde melden, dan was er in het menu een hyperlink 
beschikbaar genaamd ‘nieuw 1e lijns incident’. Ten eerste weet een gebruiker niet eens wat een 
incident is en ten tweede weet hij ook niet wat de 1e lijn is. Al deze termen zijn van betekenis 
binnen de servicedesk en Xtilton zelf waar men de ITIL processen kent, maar niet voor een 
gebruiker bij de klant die niets van ITIL afweet. 
 
Ik heb op deze manier elke pagina doorgenomen en genoteerd welke onderdelen ik niet begreep, 
met als resultaat een behoorlijk lange lijst met knelpunten. Tijdens het aanpassen van de 
vormgeving zou ik trachten zoveel mogelijk punten op die lijst weg te werken. Ik realiseerde me 
echter dat het voor mij niet mogelijk was de daadwerkelijke broncode van de pagina’s aan te 
passen, omdat alleen OGD software hier veranderingen in kon aanbrengen. De punten die ik dus 
niet zou kunnen wegwerken tijdens het aanpassen van de vormgeving, zou ik dan in de 
helpfunctie aan bod laten komen. 
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Het vervangen van het menu 
Bij elk onderdeel heb ik tevens de broncode doorgenomen om beeld te krijgen van hoe het 
systeem in elkaar zit. Hierbij kwam ik erachter dat het systeem gebruik maakt van HTML frames. 
Elke hyperlink in het menu verwees naar een .jsp pagina die in het andere frame geladen zou 
worden. 
 

 
TAS binnen het extranet – oude versie 

 
Het feit dat dit TAS gebruik maakte van frames bood mij de mogelijkheid het menu ervan te 
vervangen door een zelfgemaakt menu dat binnen het extranet paste. Het eerder genoemde 
voorbeeld over de hyperlink genaamd ‘nieuw 1e lijns incident’ zou ik hiermee dus kunnen 
wegwerken, evenals alle andere punten van de lijst die betrekking hadden op het menu. Bovenin 
TAS was tevens een horizontale menubalk te zien die niet binnen het extranet paste, omdat het 
extranet zelf ook al een horizontale menubalk had. Dit zou verwarring kunnen veroorzaken bij de 
gebruiker. Bovendien waren sommige van de hyperlinks overbodig. Het ‘huidig nieuws’ bevatte 
bijvoorbeeld totaal geen informatie.  
 
ITIL termen vervangen 
In overleg met de TAS kenners binnen Xtilton en het hoofd van de servicedesk heb ik de 
relevante delen van het systeem voor de eindgebruikers uitgezocht en deze in een nieuw menu 
geplaatst. De relevante delen waren: 
 

• Het melden van een vraag/probleem 
• Het inzien van reeds gemelde vragen/problemen 
• Het wijzigen van het wachtwoord (dit is niet het extranet wachtwoord, maar het TAS 

wachtwoord) 
 
De overige opties binnen TAS, zoals enkele tussenpagina’s, het kennissysteem, het huidige 
nieuws en een zoekoptie, bleken niet relevant te zijn voor de eindgebruiker, omdat ze vrijwel 
geheel leeg waren. 
 
Bij het uitzoeken van de relevante delen is tevens gediscussieerd over de te gebruiken termen. 
Zo wilde de één dat er ITIL termen gebruikt werden, terwijl ik liever termen wilde gebruiken die 
voor gewone gebruikers te begrijpen zijn. De term ‘probleem’ betekent binnen ITIL bijvoorbeeld 
wat anders dan wat de eindgebruiker hieronder verstaat. Als een gebruiker bijvoorbeeld een 
foutmelding in MS Excel krijgt die hij niet kan oplossen, dan denkt hij dat hij een ’probleem’ heeft 
en meldt dit als zodanig aan de servicedesk.  
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Bij ITIL worden dergelijke ‘problemen’ echter als ‘incidenten’ benoemd. Het wordt pas een 
probleem genoemd als er een structurele fout achter zit. Als er een structurele fout bestaat, dan 
zal dit resulteren in aantal incidenten.  
 

 
 
Uiteindelijk wordt deze structurele fout dan als een probleem benoemd en valt het onder het 
probleem management. Hier wordt het probleem een bekende fout, wat betekent dat de oorzaak 
ervan bekend is en er een tijdelijke oplossing, een workaround, voor is bedacht. Vervolgens 
wordt er een Request For Change procedure uitgevoerd zodat de oorzaak van het probleem kan 
worden weggewerkt.  
 
Dit gehele achterliggende ITIL proces, inclusief alle gebruikte termen, is voor de gebruiker echter 
onbekend. De gebruiker confronteren met dergelijke termen zou dus alleen maar verwarring 
zaaien. Een eventueel voordeel voor de servicedesk zou kunnen zijn dat gebruikers die een 
probleem/incident melden via het extranet de juiste termen hanteren in hun omschrijving van het 
probleem/incident. Er kon echter niet van ze verwacht worden dat ze bekend waren met ITIL. 
Er is dus besloten om geen ITIL termen te hanteren bij de interface voor de eindgebruiker. 
 

 
TAS binnen het extranet – gewijzigde versie 

 
Uiteindelijk is het menu van TAS zodanig aangepast dat het binnen de Xtilton huisstijl paste en 
de gebruikte termen begrijpelijk zouden zijn voor de eindgebruiker. Helaas waren er op de 
verschillende pagina’s van TAS nog een groot aantal punten die voor onduidelijk waren, maar die 
ik niet kon wijzigen. Door deze punten in de helpfunctie aan te kaarten zou het voor de 
eindgebruiker toch mogelijk zijn er duidelijkheid over te krijgen. 
 
Tot slot is er een introductiepagina gemaakt waarop wordt uitgelegd wat TAS is, wat je ermee 
kan doen, en wat er gebeurt nadat je hiermee een probleem gemeld hebt. Hierdoor zou de 
gebruiker een beter overzicht van de gehele meldingsprocedure krijgen, waardoor de drempel tot 
gebruik van het systeem lager zou worden. Na al deze aanpassingen bleek het systeem qua 
vormgeving al goed binnen het extranet te passen. Er is toen besloten dat de stylesheet van TAS 
niet meer aangepast zou worden, zodat dit in de toekomst ook niet meer bijgehouden hoefde te 
worden door een Xtilton medewerker. 
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6.6.3 Pilotdeel 2: de helpfunctie 
Tijdens het uitwerken van het eerste pilotdeel ben ik op talloze onduidelijkheden in de TAS-
interface gestuit. Deze onduidelijkheden had ik reeds genoteerd en sommigen ervan waren door 
het aanpassen van het menu, het maken van de introductiepagina en het weglaten van andere 
onderdelen, al verbeterd. Andere onduidelijkheden konden alleen via een helpfunctie aangekaart 
worden. 
 
 
Binnen TAS was al een knop aanwezig met het 
woordje ‘help’ erop, maar als hierop geklikt 
wordt, krijg je geen helpfunctie te zien. In 
plaats daarvan verschijnt het scherm dat u 
rechts ziet. 
 
Als helpfunctie heeft een dergelijk scherm 
natuurlijk weinig nut. Iemand die een 
computerprobleem wil melden en niet begrijpt 
hoe dit moet, zal hoogstwaarschijnlijk geen 
brief gaan schrijven aan de producent van het 
softwarepakket dat dit mogelijk moet maken. 
 
Het was dus de bedoeling dat dit scherm 
vervangen zou worden door een geschiktere 
helpfunctie. 
 
 
 
 

De helpfunctie van TAS 

 
In het eerste pilotdeel waren al de relevante delen van het systeem geselecteerd. Voor de 
gebruikers kwamen deze delen op drie verschillende taken neer:  
 

• het melden van een probleem 
• het bekijken van een gemeld probleem 
• het wijzigen van het wachtwoord. 

 
Hier kwam nog een vierde taak bij, namelijk het inloggen op TAS, dat noodzakelijk was om één 
van bovenstaande taken te kunnen uitvoeren. Deze vier taken zijn als aparte secties in de 
helpfunctie uitgewerkt:  
 

 
 

Elk van deze taken heb ik enkele malen doorlopen, waarbij ik van elk scherm genoteerd heb 
waar onduidelijkheden zaten en welke stappen er precies uitgevoerd dienden te worden om het 
uiteindelijke resultaat te bereiken. 
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Het melden van een probleem bestond bijvoorbeeld uit drie stappen: 
 

• Stap 1: het invullen van het probleem 
• Stap 2: het bevestigen van de gegevens 
• Stap 3: het afsluiten van TAS 

 
Deze stappen heb ik in nog gedetailleerdere acties opgedeeld. Per stap heb ik een screenshot 
van het systeem gemaakt en hierop aangegeven waar de gebruiker welke actie dient uit te 
voeren.  
 

 
Een scherm van de nieuwe TAS-helpfunctie 

 
Tot slot heb ik de navigatie tussen de verschillende help-onderdelen uitgewerkt.  
 
Door de helpfunctie zorgvuldig uit te werken, hoopte ik dat bij de test van het systeem door de 
eindgebruikers zo min mogelijk verbeterpunten naar voren zouden komen. 
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6.7 Het testen van het systeem door de klant 
 
Het project was inmiddels in week 16 aangekomen. Omdat de basisstructuur nu voltooid was en 
er ook een werkende module binnen deze basisstructuur draaide, kon het systeem door de 
gebruikers aan de klantzijde getest worden. Op advies van een collega heb ik contact 
opgenomen met de Service Level Manager van Parnassia. Hij gaf er de voorkeur aan om zelf 
samen met een andere collega, een internet/intranetspecialist, het extranet te bekijken en 
vervolgens feedback hierover te geven. 
 
Hoewel ik er zelf de voorkeur aan gaf ook aanwezig te zijn bij de test, bleek dit pas op een latere 
datum mogelijk te zijn. Om het project niet te vertragen besloot ik dus met deze testopzet in te 
stemmen. Aan de ene kan zou ik hierdoor misschien wat spontane reacties mislopen, aan de 
andere kant bood dit beide testpersonen wel de mogelijkheid om eerst uitgebreid en zorgvuldige 
over hun feedback na te denken. 
 
Om feedback op de juiste onderdelen van het systeem te krijgen, heb ik een formulier met enkele 
scenario’s en een formulier met vragen opgesteld. Deze scenario’s waren vrij simpel en gingen 
bijvoorbeeld over het inloggen, uitloggen en het melden van een probleem. Ik heb hierbij expres 
enkele tussenstappen weggelaten, zodat de gebruiker zelf een beetje moet zoeken en 
uitproberen wat de bedoeling is. In het vragenformulier werd er vervolgens gevraagd of men op 
een bepaald moment niet meer wist wat te doen. Ook over de vormgeving zijn vragen opgesteld, 
evenals vragen over de vergelijking tussen het oude systeem (TAS) en de nieuwe versie op het 
extranet. 
 
Via de email heb ik deze formulieren tezamen met de internetadres van het extranet naar de 
Service Level Manager en de internet/intranetspecialist toegestuurd. Er werd afgesproken dat ze 
binnen een week de feedback zouden terugsturen. Enkele dagen later ontving ik deze 
formulieren met feedback terug. Hieruit kwamen slechts enkele verbeterpunten naar voren die 
betrekking hadden op de vormgeving. Hoewel geen van deze punten belangrijk was, heb ik ze 
toch uitgevoerd, omdat dit maar weinig tijd kostte. 
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6.8 Pilot 3: het veelgestelde vragen systeem 
Na het voltooien van de tweede pilot, was er nog maar weinig tijd beschikbaar voor het 
ontwikkelen van de derde pilot. Terwijl ik wachtte op de resultaten van de test bij Parnassia, ben 
ik bij een collega gaan informeren of er ergens een lijst met meestgestelde vragen aan de 
servicedesk te vinden was. Dit bleek helaas niet het geval te zijn. Om erachter te komen welke 
vragen klanten zoal aan de servicedesk stellen en in welke categorieën deze onder te delen zijn, 
ben ik in het incidentensysteem gaan kijken. Hier kun je als een ‘behandelaar’ op inloggen, 
waarna je alle incidenten die ooit gemeld zijn kunt inzien, sorteren, weergeven in grafieken, etc. 
Ik heb alle incidenten van de laatste twee maanden in een rapport samengevoegd en deze 
gesorteerd op soort melding en soort software. Vervolgens heb ik deze in een taartdiagram 
weergegeven, zodat meteen duidelijk werd welk soort incidenten het meest binnenkwamen. 
 

 
De verschillende soorten incidenten die gemeld zijn 

 
Per applicatie kunnen vervolgens de individuele meldingen bekeken worden, evenals de 
oplossingen ervan. Het paste echter niet meer binnen het tijdsbestek van de afstudeeropdracht 
om deze allemaal door te nemen en de meestvoorkomende vragen te selecteren. 
 
 
 
Eerste opzet database 
Door de verschillende soorten gebruikersvragen te bekijken, was het echter wel mogelijk al een 
eerste opzet voor de database te op te stellen. Uit het systeem bleken er zowel categorieën als 
subcategorieën te bestaan.  
 
Voorbeelden van categorieën zijn: 
 

• Kantoor applicaties 
• Netwerk Hardware 
• Telefonie 

 
Enkele subcategorieën van bijvoorbeeld ‘kantoor applicaties’ zijn: 
 

• Access 
• Excel 
• Groupwise 
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In elke subcategorie waren vervolgens vragen en bijbehorende gehanteerde oplossingen te 
vinden. Uiteindelijk is er van deze situatie een eerste opzet voor een database gemaakt. 
 

 
Eerste opzet database pilot 3: het veelgestelde-vragen systeem 

 
 
Door deze opzet al enigszins uit te werken, wilde ik te weten komen of er daadwerkelijk een 
database nodig was om het veelgestelde-vragen systeem te realiseren. Uit de definitiestudie was 
al gebleken dat er per klant verschillende soorten software waren, en dus ook verschillende 
soorten vragen gesteld werden. Een klant die bijvoorbeeld geen gebruik maakt van Groupwise, 
hoeft niet de veelgestelde vragen en oplossingen hierover in te zien. Hierdoor was het dus 
noodzakelijk om de database van het veelgestelde-vragen systeem te koppelen aan de database 
van pilot 1. Door de simpele opzet van de database van pilot 1 zou dit te realiseren zijn zonder de 
structuur ervan aan te passen. 
 
Als de vragen en oplossingen in de database kwamen te staan, dan moest er ook een Content 
Management Systeem gemaakt worden om deze gegevens te kunnen bewerken. Een dergelijk 
systeem zou echter niet meer binnen de afstudeerperiode gerealiseerd kunnen worden, omdat 
het project zich inmiddels in de zeventiende week bevond. Ik besloot daarom nog eens met een 
collega te spreken over mogelijke andere manieren om dit uit te werken. Hieruit kwam naar voren 
dat, omdat er geen beveiligde informatie in dit systeem staat, het eigenlijk niet erg is als klanten 
ook de andere categorieën kunnen inzien. Bovendien was het mogelijk dit hele systeem met 
statische pagina’s in elkaar te zetten, door gewoon per vraag een HTML pagina te maken met 
daarop de oplossing. Uit dit gesprek bleek de voorkeur uitging naar de statische HTML 
uitwerking. Omdat er binnen Xtilton mensen aanwezig waren met kennis van HTML of HTML-
bewerkingsprogramma’s zou deze optie uiteindelijk gemakkelijker beheerd kunnen worden. Ook 
bood deze optie meer vrijheid in het gebruik van afbeeldingen en animaties. 
 
Uiteindelijk is deze pilot niet meer gerealiseerd, omdat het project ten einde liep. 
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7. De fase invoering 
 
De invoering van het extranet heeft plaatsgevonden in de laatste twee weken van de 
afstudeerperiode. Tijdens de invoering zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 

• Het verwijderen van overbodige bestanden en documenten 
• Het opschonen van de broncode 
• Het opstellen van een beknopte gebruikershandleiding 
• Het overhandigen van alle systeemdocumentatie 
• Het digitaal opleveren van alle systeembestanden 

 
Het extranet zelf stond inmiddels reeds op de juiste server geïnstalleerd. Deze server was via 
een IP-adres te bereiken door klanten. Voordat het daadwerkelijk bij de klanten aangeboden zou 
gaan worden, zouden er eerst nieuwe modulen ontwikkeld en binnen het extranet geplaatst 
moeten worden. Als het extranet namelijk op al op dit moment door klanten gebruikt zou worden, 
dan troffen ze hier alleen nog maar het incidentensysteem aan. De kans was dan groot dat ze 
nooit meer terug zouden komen, omdat ze denken dat er toch vrijwel niets op staat. 
 
Het CMS was voor iedereen binnen Xtilton bereikbaar en dankzij de gebruikershandleiding was 
het duidelijk hoe men het extranet kon uitbreiden. Binnen Xtilton was het systeem dus volledig 
ingevoerd. 
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8. Evaluatie 
 
In dit hoofdstuk worden de opgeleverde producten en het doorlopen proces geëvalueerd. 

8.1 Productevaluatie 
 
Plan van Aanpak 
Bij aanvang van de stage is, na het onderzoek naar de scope van de opdracht, een Plan van 
Aanpak opgesteld. Het doel hiervan was een overzicht van de planning en uit te voeren 
activiteiten van de projectperiode te verkrijgen. Aanvankelijk werden hierbij beslissingen 
genomen die nog helemaal niet genomen konden worden, zoals het bepalen van de benodigde 
ontwikkeltijd per pilot en de exact uit te voeren activiteiten. Tijdens de definitiestudie is de 
omvang van de pilots duidelijker geworden, waarna de planning in het Plan van Aanpak is 
bijgesteld. De kwaliteit van het document was goed, want het is als leidraad voor het verdere 
project gebruikt. Enkele beschreven activiteiten uit het Plan van Aanpak zijn uiteindelijk niet nodig 
gebleken, maar globaal gezien bood het me een goed overzicht van het gehele project.   
 
Definitiestudie 
Omdat de fase definitiestudie eenmalig doorlopen zou worden, is hier enkele weken de tijd voor 
genomen. Deze fase is grondig uitgevoerd en het definitiestudierapport bevatte dan ook de 
informatie die nodig was om de fase pilotontwikkeling te kunnen beginnen. De gebruikers- en 
taakanalyse maakte het mij mogelijk de verschillende functionaliteiten van het systeem in kaart te 
brengen en de styleguide is tijdens het uitwerken van de vormgeving handig gebleken. Het 
systeemconcept heeft als opzet voor de verdere pilotontwikkeling gediend. Een minpunt van de 
definitiestudie was dat er misschien teveel de nadruk is gelegd op de taken van de 
gebruikersgroep klanten, terwijl het grootste deel van de opdracht uit het ontwikkelen van een 
systeem voor de Xtilton medewerkers (het CMS) zou bestaan.  
 
Pilotontwikkelplan 
Er is uiteindelijk maar één pilotontwikkelplan opgesteld. Deze beschreef de grootste pilot: de 
basisstructuur. In dit pilotontwikkelplan zijn de verschillende aspecten van de basisstructuur 
uitgebreid beschreven en ik heb het dan ook gebruikt bij de realisatie van de verschillende 
pilotdelen. Voor Xtilton zal dit document ook geschikt zijn om informatie over de basisstructuur in 
terug te vinden.  
 
Extranet 
Dit is het deel van het extranet dat door de klanten gebruikt gaat worden om de verschillende 
soorten informatie en diensten van Xtilton te raadplegen. Over de opzet van dit systeem ben ik 
tevreden. Het werkt goed, ziet er duidelijk uit en is toegankelijk en transparant voor de doelgroep. 
Met name over het automatiseren van het inloggen en het fraudebestendig maken hiervan ben ik 
tevreden. Waar ik minder tevreden over ben, is dat er nog maar weinig modulen daadwerkelijk op 
het extranet draaien. Dit was echter ook niet de bedoeling van de afstudeeropdracht, want de 
nadruk lag op de uitbreidbaarheid van het systeem. Dit is dus dit eigenlijk geen minpunt van het 
door mij opgeleverde product. Wel vind ik het jammer dat het veelgestelde-vragen systeem in de 
ontwikkelfase is blijven steken en niet afgerond is. Uiteindelijk zal een bezoeker die op dit 
moment het extranet binnenkomt hierop dus nog maar weinig aantreffen.  
 
Content Management Systeem 
Hiermee kan Xtilton personeel het extranet uitbreiden en beheren. Tijdens het project is hier de 
meeste tijd aan besteed en dit heeft een degelijk systeem opgeleverd. De grootste pluspunten 
van dit systeem zijn dat het erg gemakkelijk is om nieuwe modulen aan het extranet toe te 
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voegen en toegankelijk te stellen aan de juiste klanten en profielen. Iemand zonder enige 
programmeerervaring kan binnen enkele minuten een module aan het extranet toevoegen. De 
overige modulen die tijdens het vooronderzoek aan het licht kwamen, kunnen op deze manier 
dus zeer eenvoudig geïmplementeerd worden binnen het extranet. Ook de eigenschappen en 
toegankelijkheden van de verschillende klanten en profielen zijn gemakkelijk aan te passen, en 
door het aan- of uitzetten van IP-detectie en standaardprofielen kan de inlogprocedure per klant 
versoepeld of verscherpt worden. Het enige minpunt van dit systeem is dat de 
gebruikershandleiding niet erg uitgebreid is. Er wordt niet gedetailleerd besproken wat men op elk 
scherm kan doen. Daar staat weer tegenover dat het CMS zodanig opgezet is dat deze 
handleiding eigenlijk niet nodig is. Over het CMS ben ik van alle opgeleverde producten het 
meest tevreden.  

8.2 Procesevaluatie 
 
Oriëntatie op de opdracht 
Tijdens het eerste sollicitatiegesprek was mij kort uitgelegd wat de opdracht inhield. Er werden 
toen allerlei ideeën genoemd en uiteindelijk kwam het er op neer dat er een extranet ontwikkeld 
diende te worden waarin deze ideeën uitgewerkt konden worden. Het was voor mij op dat 
moment dus nog niet geheel duidelijk wat dit precies inhield en daarom was het lastig een 
opdrachtomschrijving te formuleren. In overleg met een docent is toen afgesproken dat ik tijdens 
de stageperiode een onderzoek zou uitvoeren om te bepalen wat nou precies de bedoeling van 
dit extranet was. Dit onderzoek zou een zeer goede beslissing blijken te zijn. 
 
Bij aanvang van de afstudeerperiode ben ik vrijwel meteen met dit onderzoek begonnen door 
verschillende mensen te interviewen. Ik wilde simpelweg weten welke functionaliteiten dit 
extranet moest bevatten. Tijdens deze interviews bleek dat iedereen eigenlijk wat anders wilde. 
Dit had ik niet verwacht. Ik had aangenomen dat binnen Xtilton duidelijk was wat de bedoeling 
van het extranet was en dat ik van iedereen ongeveer hetzelfde verhaal te horen zou krijgen. Dit 
bleek niet het geval en per persoon waren de wensen totaal verschillend. Het resultaat was een 
lijst met zeer diverse functionaliteiten. 
 
Op deze manier kwam ik er uiteindelijk achter dat het belangrijkste onderdeel van de 
afstudeeropdracht een basisstructuur was waarin al deze verschillende functionaliteiten konden 
functioneren. Dit onderdeel had ik aanvankelijk over het hoofd gezien, omdat ik me teveel richtte 
op de functionaliteiten die uit de interviews bleken.  
 
Ik realiseer me dat als ik dit vooronderzoek niet had uitgevoerd, dat ik dan later tijdens de 
afstudeerperiode in de problemen was gekomen. Als ik bijvoorbeeld gewoonweg begonnen was 
met de ontwikkeling één van de functionaliteiten, dan zou het later lastig worden om hier een 
andere, totaal verschillende functionaliteit aan toe te voegen. Uiteindelijk zou ik me wel realiseren 
dat er een basisstructuur noodzakelijk was, maar dit zou dan waarschijnlijk te laat in de 
afstudeerperiode gebeurd zijn. Het gevolg hiervan kon dan zijn dat er te weinig tijd over was om 
de basisstructuur op te zetten. De beslissing tot dit vooronderzoek bleek dus verstandig geweest 
te zijn. 
 
Het bepalen van de gebruikersgroepen 
Tijdens de fase definitiestudie had ik inmiddels een beter beeld van de afstudeeropdracht. Ik zat 
echter nog steeds met het idee in mijn hoofd dat de belangrijkste gebruikersgroep die van de 
klanten van Xtilton was. Dit kwam doordat uit het vooronderzoek allerlei functionaliteiten naar 
voren waren gekomen die voor die klanten bedoeld waren. Het grootste gedeelte van de 
opdracht zou echter besteed worden aan het ontwikkelen van een systeem voor Xtilton 
medewerkers. Het gevolg hiervan was dat ik me tijdens de fase definitiestudie teveel op de 
doelgroep klanten heb gericht, terwijl dat eigenlijk niet nodig was. Hierdoor heb ik uiteindelijk 
enkele dagen tijd aan activiteiten besteed, zonder dat dit later enig resultaat opleverde. 
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Informatie over het systeem verzamelen 
Voor het vaststellen van de systeemeisen en functionaliteiten van het extranet is met 
verschillende personen gesproken. Uiteindelijk was het de opdrachtgever die hier laatste 
beslissing over kon nemen, maar in de praktijk kon ik hiervoor soms beter bij mijn bedrijfsmentor 
en andere collegae terecht. Bij Xtilton waren er meerdere personen die elk op een bepaald 
onderdeel van het systeem beslissingen konden nemen, omdat de kennis en expertise van die 
onderdelen bij hen lag. Hierdoor ontstond bij mij soms het gevoel dat ik niet één, maar meerdere 
opdrachtgevers had en dit gevoel werd in het laatste deel van mijn afstudeerperiode nog eens 
versterkt doordat mijn bedrijfsmentor ziek werd. Voor mij was dit een nieuwe situatie, omdat ik in 
de projecten tijdens mijn studie, evenals bij mij vorige studie, gewend was om met één 
opdrachtgever te maken te hebben die de beslissingen nam. Het was voor mij tijdens de 
afstudeerstage dan ook een uitdaging om toch een duidelijk beeld van de opdracht te 
krijgen/behouden en hiervoor de juiste mensen te raadplegen.  
 
Het indelen van het systeem in pilots 
Tijdens de fase definitiestudie heb ik het systeem in pilots opgesplitst. De basisstructuur koos ik 
als één pilot, omdat dit als één geheel de kern van het extranet vormde, terwijl de overige pilots 
duidelijk afzonderlijke onderdelen waren. Bij het ontwikkelen van deze pilot in de fase 
pilotontwikkeling is deze pilot in vier pilotdelen opgesplitst. Tijdens het realiseren van deze 
pilotdelen, bleek de pilot als geheel toch wat te groot te zijn om als één pilot te ontwerpen, 
bouwen en testen. Dit bleek doordat de verschillende bouweenheden per pilotdeel duidelijk 
werden en dus ook de omvang van de gehele pilot en de benodigde ontwikkeltijd. Ik heb op dat 
moment besloten om de pilotdelen zelf als een soort pilots te beschouwen en deze volgens een 
iteratiestrategie te ontwikkelen binnen de fase pilotontwikkeling. Op deze manier was het toch 
mogelijk de afzonderlijke pilotdelen te testen en te itereren, i.p.v. de volledige pilot. Ik merkte 
echter dat deze situatie voor mezelf minder overzichtelijk was, omdat het pilotontwikkelplan te 
groot werd en het onderscheid tussen de componenten minder benadrukt werd. Het was beter 
geweest om gewoon kleinere pilots te definiëren en voor elk een apart pilotontwikkelplan op te 
stellen. In dit geval betekent dit dat ik dus elk pilotdeel van pilot 1 (de basisstructuur) als een 
geheel aparte pilot zou benoemen. 
 
Het ontwikkelen van de pilots 
Het ontwikkelen van de basisstructuur ging aanvankelijk vlot. Pas toen de verschillende pilotdelen 
getest werden, bleken er toch wat mankementen in het systeem te zitten. Het aanpassen van de 
inlogstructuur heeft bij de ontwikkeling van het klantdeel bijvoorbeeld een volledige week gekost. 
Hieruit werd voor mij nog eens onderstreept wat het belang is van het systeem in een vroeg 
stadium te laten testen door de gebruikers. 
 
Ik had bij het ontwikkelen van de pilots ervoor gekozen om geen time-boxing toe te passen. Van 
tevoren wist ik al dat ik dan op moest letten om niet teveel tijd te besteden aan de minder 
relevante delen van het systeem (de zogenaamde 80/20-regel). Toen na de gebruikerstests 
allerlei verbeterpunten naar voren kwamen, ben ik in de meeste gevallen daarna samen met de 
testpersoon deze punten door gaan nemen om de belangrijkste eruit te halen. Ik merkte echter 
dat ik het moeilijk vond om de minder belangrijke verbeterpunten links te laten liggen. Op enkele 
momenten heb ik dan ook teveel tijd besteed aan het uitwerken van minder relevante delen van 
het systeem. Toch is een 80/20 situatie succesvol voorkomen. 
 
De gebruikerstests 
Tijdens vorige studieprojecten en stageopdracht had ik al enkele malen tests laten uitvoeren door 
gebruikers. Meestal gebeurde dit echter slechts één of tweemaal. Tijdens dit project wilde ik hier 
meer ervaring mee opdoen. Ik besloot de verschillende onderdelen van het systeem dan ook 
meerdere malen door verschillende gebruikers te laten testen. En dan niet alleen aan het eind 
van de ontwikkeling van een gehele pilot, maar ook na het afronden van de tussentijdse 
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pilotdelen. Uit deze tests kwamen veel verbeterpunten naar voren, die ik anders niet of te laat 
ontdekt zou hebben. Door deze betrokkenheid van de gebruikers te combineren met de 
iteratiestrategie, zijn de verbeterpunten succesvol en op het juiste moment gerealiseerd. Als ik 
een waterval-methode had gekozen in plaats van een iteratieve ontwikkelmethode, dan zouden 
deze verbeterpunten waarschijnlijk niet uitgewerkt zijn.  
 
Invoering 
De invoering van het extranet heeft pas in de laatste twee weken plaatsgevonden. Ik heb gemerkt 
dat hier eigenlijk wat meer tijd voor nodig was, zodat de gebruikshandleiding voor de Xtilton 
medewerkers wat uitgebreider had kunnen worden uitgewerkt. Het bleef nu bij een beknopte 
uitwerking. Het systeem zelf is wel succesvol ingevoerd binnen Xtilton en doordat het tijdens de 
ontwikkeling al door verscheidene mensen getest was, zouden die de handleiding waarschijnlijk 
niet nodig hebben. Natuurlijk zou ik het extranet ook bij de klanten ingevoerd willen zien, maar dit 
bleek niet binnen de scope van de opdracht te vallen. 
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Bijlage A: Begrippenlijst 
 
Apache 
 

Een webserver 

CMS Content Management System 
Een applicatie waarmee de inhoud van een computersysteem bewerkt kan 
worden. 

DBMS 
 

Database Management System 
Systeem voor het beheren van databases 

DSDM Dynamic Systems Development Method 
Software ontwikkelmethode 

Extranet 
 

Het deel van het intranet dat beschikbaar is voor anderen, buiten de 
organisatie. 

GUI Graphical User Interface 
Het deel van een programma dat de gebruiker visueel waarneemt. 

GUIDE Graphical User Interface Design and Evaluation 
Een proces voor het ontwerpen van Grafische User Interfaces. 

HTML Hypertext Markup Language 
Een taal waarmee statische webpagina’s gemaakt worden. 

IAD Iterative Application Development 
Software ontwikkelmethode 

IIS Internet Information Services/Server 
Een verzameling services voor het beheren van websites 

MySQL Een database management systeem 
PHP Hypertext Preprocessor 

Een scripttaal die op de server uitgevoerd wordt en dynamische websites 
mogelijk maakt. 

SLA Service Level Agreement 
Een contractuele overeenkomst tussen een dienstverlener en haar klant. 

SQL Structured Query Language 
Een standaardtaal waarmee gegevens in databases bewerkt kunnen worden. 

STD State Transition Diagram 
Een diagram dat de status van een klasse toont in bepaalde situaties 

TAS Topdesk Application Server 
Een web-applicatie waarmee waarmee incidenten gemeld kunnen worden aan 
helpdesks/servicedesks 

VLAN 
 

Een Local Area Netwerk waarbij het netwerk door software (virtueel) in 
verschillende delen is opgesplitst, in plaats van door hardware. 

VPN Virtual Private Network 
Een (beveiligde) koppeling tussen (bedrijfs)netwerken via het internet door 
middel van tunnels 
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Bijlage C: Voorbeelden broncode PHP bestanden 
 
Deze bijlage bevat een aantal stukken broncode zoals die te vinden zijn in de PHP bestanden. 
 
Session_check.php 
Deze pagina controleert of een klantmedewerker die het extranet bezoekt wel ingelogd is: 
 

 
 
Inc_refresh.php 
Deze pagina haalt het pad van de pagina op de server op en slaat dit op in een session. Als de 
gebruiker op F5(refresh) drukt, zal dit pad in het onderste frame geladen worden, zodat altijd de 
huidige pagina te zien is. Hiermee vervalt een nadeel van frames: dat bij refreshen de startpagina 
wordt getoond, i.p.v. de laatst bezochte pagina. 
 

 

<? 
include ("inc_session.php"); 
include ("inc_db.php"); 
include ("inc_referer.php"); 
//--------------------------------------------------------------------- 
//REDIRECT NAAR DE JUISTE PAGINAS 
if(!isset($_SESSION['klant_id'])) 
   { 
   //geen sessies -> redirect naar login1 
   header("location:login1.php"); 
   exit; 
   } 
   else 
   { 
   if(!isset($_SESSION['prof_id'])) 
      { 
      //alleen klantsessie aanwezig -> redirect naar login2 
      header("location:login2.php"); 
      exit; 
      } 
      else 
      { 
      //zowel klant- als profielsessies aanwezig -> redirect naar frame 
      header("location:login1_redirect.php"); 
      exit; 
      } 
   } 
//--------------------------------------------------------------------- 
?> 

<? 
//--------------------------------------------------------------------- 
//IIS versie: 
unset($_SESSION['refresh_url']); 
 
$bottom_url = $_SERVER['SCRIPT_NAME']; 
if ($_SERVER['QUERY_STRING'] != "") 
   { 
   $bottom_url .= '?'.$_SERVER['QUERY_STRING']; 
   } 
$_SESSION['refresh_url'] = $bottom_url; 
//--------------------------------------------------------------------- 
//bovenstaand script werkt voor IIS en Apache 
//in Apache kan bovenstaand script vervangen worden door: 
//unset($_SESSION['refresh_url']); 
//$_SESSION['refresh_url'] = $_SERVER['REQUEST_URI']; 
//--------------------------------------------------------------------- 
?> 
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Prof_mod.php 
Dit is een gedeelte van de code van de pagina prof_mod.php. Deze pagina toont een scherm 
waarop de CMS gebruiker checkboxes kan selecteren om aan te geven tot welke modulen een 
bepaald profiel toegang heeft.  
 
<? 
//--------------------------------------------------------------------- 
//haal gegevens op uit MODULE voor dit PROFIEL 
$query_mod =   "SELECT m.mod_id as mod_id_prof 
                FROM module m, prof_mod pm, profiel p 
                WHERE pm.pm_prof_id = ' ".$prof_id." ' 
                AND pm.pm_mod_id = m.mod_id 
                ORDER BY m.naam ASC"; 
$result_mod = mysql_query($query_mod); 
//--------------------------------------------------------------------- 
//haal alle MENU_ITEMS op 
$query_mi =     "SELECT mi_id, naam 
                FROM menu_item 
                ORDER BY rang ASC"; 
$result_mi = mysql_query($query_mi); 
//--------------------------------------------------------------------- 
?> 
 
<FORM name="set_pm" ACTION="set_prof_mod.php" METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="reset" NAME="cancel" VALUE="Reset"> 
<INPUT TYPE="submit" NAME="set_prof_mod" VALUE="Opslaan"> 
> selecteer de modulen die u toegankelijk wilt maken voor dit profiel:<BR><BR> 
 
<?  
echo $dikgedrukte_modulen;  
//--------------------------------------------------------------------- 
//genereer de rijen van de tabel 
while(list($mi_id, $naam) = mysql_fetch_row($result_mi)) 
   { 
?> 
<TABLE class="table_main" WIDTH="100%" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="5"> 
<TR class='td_main_title' ALIGN="center"> 
<TD WIDTH="280" ALIGN="left"><? echo $naam; ?> </TD><TD WIDTH="*">Commentaar</TD></TR> 
<? 
//--------------------------------------------------------------------- 
//haal all MODULEN van dit menu_item op 
$query_mod_mi= "SELECT mod_id, naam, commentaar 
                FROM module 
                WHERE m_mi_id = '".$mi_id."' 
                ORDER BY rang ASC"; 
$result_mod_mi= mysql_query($query_mod_mi); 
//--------------------------------------------------------------------- 
$checked = ""; 
$standaard1 = ""; 
$standaard2 = ""; 
while(list($mod_id, $naam, $commentaar) = mysql_fetch_row($result_mod_mi)) 
        { 
//--------------------------------------------------------------------- 
        //dit stuk selecteert checkboxes 
        while(list($mod_id_prof) = mysql_fetch_row($result_mod)) 
           { 
           //controleer welke modulen al bij profiel horen 
           if ($mod_id_prof == $mod_id) 
              { 
              //checkbox aanvinken 
              $checked = "checked"; 
              break; 
              } 
              else 
              { 
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              $checked = ""; 
              } 
           } 
        //reset de array als deze niet leeg is, zodat deze opnieuwe vergeleken kan worden 
        if(mysql_num_rows($result_mod)!=0) 
           { 
           mysql_data_seek ($result_mod,0); 
           } 
//--------------------------------------------------------------------- 
        //dit stuk geeft aan welke modulen standaard zijn 
        while(list($pm_mod_id) = mysql_fetch_row($result_stanmod)) 
           { 
           //controleer welke modulen al bij profiel horen 
           if ($pm_mod_id == $mod_id) 
              { 
              //standaard toegankelijke modulen dikgedrukt maken 
              $standaard1 = "<B>"; 
              $standaard2 = "</B>"; 
              break; 
              } 
              else 
              { 
              $standaard1 = ""; 
              $standaard2 = ""; 
              } 
           } 
        //reset de array als deze niet leeg is, zodat deze opnieuw vergeleken kan worden 
        if(mysql_num_rows($result_stanmod)!=0) 
           { 
           mysql_data_seek ($result_stanmod,0); 
           } 
//--------------------------------------------------------------------- 
        echo ("<TR> 
               <TD class='td_main' ALIGN='left'><LABEL FOR='text$mod_id'> 

<INPUT TYPE=checkbox NAME=checkbox[] VALUE=$mod_id $checked   
id='text$mod_id'> 

               $standaard1 $naam $standaard2  </LABEL></TD> 
               <TD class='td_main'>$commentaar  </TD> 
               </TR>\n"); 
        } 
//--------------------------------------------------------------------- 
?> 
</TABLE></BR> 

 
 
Rangschik.php 
Deze pagina rangschikt de modulen, wanneer de CMS gebruiker de volgorde ervan aanpast. 
 
<? 
$mod_id = $_REQUEST['mod_id']; 
$mi_id = $_REQUEST['mi_id']; 
$rang = $_REQUEST['rang']; 
$move = $_REQUEST['move']; 
//--------------------------------------------------------------------- 
if ($move == "up") 
{ 
   //als op PIJLTJE OMHOOG is geklikt 
   $query_up = 
    
      "SELECT MAX(rang) as rang_boven2 
      FROM module 
      WHERE rang < '".$rang."' 
      AND m_mi_id = '".$mi_id."'"; 
       
   $result_up = mysql_query($query_up); 
   while(list($rang_boven2) = mysql_fetch_row($result_up)) 
      { 
      $rang_boven = $rang_boven2; 
      } 
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   //beweeg hogere rang omlaag 
   $query_move_down = 
    
      "UPDATE module 
      SET rang = '".$rang."' 
      WHERE rang = '".$rang_boven."' 
      AND m_mi_id = '".$mi_id."'"; 
       
   $result_move_down= mysql_query($query_move_down); 
   //beweeg lagere rang omhoog 
   $query_move_up = 
    
      "UPDATE module 
      SET rang = '".$rang_boven."' 
      WHERE rang = '".$rang."' 
      AND m_mi_id = '".$mi_id."' 
      AND mod_id = '".$mod_id."'"; 
       
   $result_move_up= mysql_query($query_move_up); 
//--------------------------------------------------------------------- 
}else{ 
//--------------------------------------------------------------------- 
   //als op PIJLTJE OMLAAG is geklikt 
   $query_down = 
    
      "SELECT MIN(rang) as rang_onder2 
      FROM module 
      WHERE rang > '".$rang."' 
      AND m_mi_id = '".$mi_id."'"; 
       
   $result_down = mysql_query($query_down); 
   while(list($rang_onder2) = mysql_fetch_row($result_down)) 
      { 
      $rang_onder = $rang_onder2; 
      } 
   //beweeg lagere rang omhoog 
   $query_move_up = 
    
      "UPDATE module 
      SET rang = '".$rang."' 
      WHERE rang = '".$rang_onder."' 
      AND m_mi_id = '".$mi_id."'"; 
       
   $result_move_up= mysql_query($query_move_up); 
   //beweeg hogere rang omlaag 
   $query_move_down = 
    
      "UPDATE module 
      SET rang = '".$rang_onder."' 
      WHERE rang = '".$rang."' 
      AND m_mi_id = '".$mi_id."' 
      AND mod_id = '".$mod_id."'"; 
       
   $result_move_down= mysql_query($query_move_down); 
}?> 
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Bijlage D: Schermafbeeldingen van het extranet 
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Bijlage E: Schermafbeeldingen van het CMS 
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Bijlage F: Cognitive Walkthrough formulier 
 
Onderstaand formulier heb ik als observator gebruikt bij de gebruikerstests. 
 
Testpersoon: -naam- 
Scenario: -nr- 
 
Fouten Acties van de gebruiker Think Aloud kreten 

 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
 
Geschatte totaaltijd: 

 

 
Extra notities observator: 
 
 
 
 
Visuele weergave CMS scherm: 

 
 

start Klanten profielen Menu-item modulen overig  
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Bijlage G: MySQL implementatiemodel 
 
Het MySQL implementatiemodel van de database: 
 
 
CREATE TABLE klant ( 
klant_id  INT(10)   NOT NULL  AUTO_INCREMENT  PRIMARY KEY, 
naam  VARCHAR(20)  NOT NULL, 
intro_tekst TEXT, 
commentaar TEXT, 
ipcheck  TINYINT(1)  NOT NULL); 
 
CREATE TABLE profiel ( 
prof_id  INT(10)  NOT NULL  AUTO_INCREMENT  PRIMARY KEY, 
naam  VARCHAR(20)  NOT NULL, 
password VARCHAR(10),  
is_standaard TINYINT(1)  NOT NULL, 
commentaar TEXT, 
p_klant_id INT(10)  NOT NULL REFERENCES klant(klant_id)); 
 
CREATE TABLE ip ( 
ip_id  INT(10)  NOT NULL  AUTO_INCREMENT  PRIMARY KEY, 
ip1  INT(3),  
ip2  INT(3), 
ip3  INT(3), 
commentaar TEXT, 
i_klant_id INT(10)  NOT NULL  REFERENCES klant(klant_id)); 
 
CREATE TABLE prof_mod ( 
pm_prof_id INT(10)  NOT NULL  REFERENCES profiel(prof_id), 
pm_mod_id INT(10)  NOT NULL  REFERENCES module(mod_id_id)); 
 
CREATE TABLE menu_item ( 
mi_id  INT(10)  NOT NULL  AUTO_INCREMENT  PRIMARY KEY, 
naam  VARCHAR(20)  NOT NULL, 
rang  INT(5)  NOT NULL, 
omschrijving TEXT, 
commentaar TEXT); 
 
CREATE TABLE module ( 
mod_id  INT(10)  NOT NULL  AUTO_INCREMENT  PRIMARY KEY, 
naam  VARCHAR(40)  NOT NULL, 
link  TEXT, 
url  TEXT, 
rang  INT(5)  NOT NULL, 
popup  TINYINT(1)  NOT NULL, 
omschrijving TEXT, 
commentaar TEXT, 
m_mi_id  INT(10)  NOT NULL  REFERENCES menu_item(mi_id)); 
 
CREATE TABLE overig ( 
ov_id  INT(10)  NOT NULL  AUTO_INCREMENT  PRIMARY KEY, 
standaard_dir TEXT,   
cms_password VARCHAR(10)  NOT NULL); 
 
 
 


