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Referaat
Blom, P., Afstudeerverslag, Haagse Hogeschool, Den Haag, 10 juni 2005.
Dit is het afstudeerverslag van Pepijn Blom, student aan de Haagse Hogeschool, Sector 
Informatica & Informatiekunde, opleidingsvariant ‘Vormgeving en ontwerp van InterActie’ (VIA). 
Dit verslag geeft een beeld van het ontwerp en de ontwikkeling van de aanvraag- en 
validatieprocedure van het Modubass: Multimedia Support Systeem, de daarbij opgeleverde 
producten, uitgevoerde werkzaamheden en de evaluatie van zowel de werkzaamheden als het 
product.

Descriptoren
• Uploadsysteem
• Content Management Systeem
• Enquêtesysteem
• Statistiekensysteem
• Open Source



Voorwoord
Het document dat voor u ligt, is het afstudeerverslag dat is geschreven in het kader van mijn
afstudeerproject bij Modubass BV te Rotterdam. De afstudeerperiode liep van 7 februari 2005 tot 
en met 10 juni 2005.

Gedurende deze periode heb ik met veel plezier gewerkt aan het project Modubass: Multimedia 
Support Systeem. Ik hoop dat dit verslag u een duidelijk beeld zal geven over hoe ik deze periode 
heb ervaren en doorlopen.

Dit document is primair bestemd voor de beoordelend examinator en assessor van de Haagse
Hogeschool en het lid van de commissie van toezicht, zodat zij een duidelijk beeld kunnen krijgen 
van de werkzaamheden die tijdens het afstuderen zijn uitgevoerd en de producten die hieruit zijn
voortgekomen.

Van de lezer wordt geen specifieke voorkennis verwacht. Toch zullen de onderwerpen die in dit
document worden behandeld eenvoudiger te begrijpen zijn door een lezer met enige ervaring in 
de informatietechnologie of ervaring op het gebied van nieuwe media.

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. Om te
beginnen wil ik vooral Moritz du Mée bedanken voor de afstudeerplek bij zijn bedrijf, de bijzonder 
prettige werksfeer en de buitengewone vriendelijkheid die ik mocht ontvangen. Ik hoop dat we in 
de toekomst nog vele jaren samen kunnen werken. 

Tenslotte wil ik G. Jansen en W.G. Renden bedanken voor de begeleiding en de feedback die ik 
van hen heb gekregen en de motiverende gesprekken.

Den Haag, juni 2005,
Pepijn Blom
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1 Inleiding
Dit verslag bevat een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden tijdens het uitgevoerde 
afstudeerproject. De looptijd van deze periode was van 9 februari 2005 tot 10 juni 2005.
De titel van de opdracht is: Modubass Multimedia Support Systeem.

Het doel van dit verslag is de beoordelend examinator en assessor van de Haagse
Hogeschool en het lid van de commissie van toezicht voldoende inzicht te verschaffen in de 
realisatie van de afstudeeropdracht en het gevolgde ontwikkeltraject. Dit inzicht zal worden 
verkregen door de volgende punten te belichten:

 De omvang van de opdracht;
 De diepgang waarmee verschillende aspecten van de opdracht zijn uitgewerkt;
 De gemaakte keuzes;
 De ontwikkeling van diverse producten;
 De uiteindelijk opgeleverde producten.

Het voortraject moet duidelijkheid verschaffen over het doel van de opdracht, en de voorwaarden 
waar het projectteam zich tijdens het doorlopen van het traject aan dient te houden. Het 
voortraject is beschreven in de hoofdstukken twee en drie.

In hoofdstuk twee wordt de organisatie besproken waarbinnen het project is uitgevoerd. In 
hoofdstuk drie worden de punten behandeld, die ten grondslag liggen aan de opdracht. Verder 
komen de verantwoording voor de gekozen technieken en de uitgevoerde werkzaamheden aan 
bod.

In de definitiefase worden de systeemeisen, het systeemconcept en het pilotplan bepaald. 
Hoofdstuk vier “definitiestudie” beschrijft de activiteiten die binnen deze fase vallen.

In de pilotontwikkelfase worden de in de definitiefase bepaalde drie pilotdelen gepland, ontworpen 
en gerealiseerd. Hoofdstuk vijf behandelt het pilotontwikkelplan, hoofdstuk zes de realisatie van de 
te ontwikkelen pilotdelen. In hoofdstuk zeven worden de procedures met betrekking tot de 
invoering besproken.

In hoofdstuk acht wordt een eigen evaluatie van het afstudeerproject gegeven. Zowel de 
producten als het proces zullen worden geëvalueerd in dit hoofdstuk. Tevens wordt de kwaliteit 
van de producten en die van het proces nader toegelicht. De evaluatie eindigt met een conclusie.
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2 De organisatie
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de organisatie waar de afstudeerder de
afstudeerperiode heeft doorgebracht. De facetten die aan de orde zullen komen zijn de organisatie 
algemeen, de organisatie specifiek en de plaats van de afstudeerder binnen de organisatie.

2.1 Organisatie algemeen
Modubass is een jong bedrijf dat zich richt op het bieden van multimedia support voor 
evenementen zoals congressen en conferenties. Het specialiseerd zich in het digitaliseren van 
informatie die wordt gepresenteerd tijdens deze evenementen. Door de informatie op cd-rom te 
plaatsen is het voor de bezoekers van het evenement mogelijk om alle informatie achteraf 
nogmaals te bekijken of the beluisteren.

Modubass BV is in 2004 opgericht door Moritz du Mée en Jan Priebe. Zij hadden meegedaan met 
een business-game, wat georganiseerd werd door een bedrijf in het World Trade Center (WTC) te 
Rotterdam. De groep met het beste idee kreeg een half-jaar lang financiering voor een kantoor in 
het WTC, binnen een afdeling die zich specialiseert in het begeleiden van jonge ondernemers, 
Area010 genaamd.

2.2 Organisatie specifiek
Hoewel Modubass een klein bedrijf is wordt er wel hiërarchisch onderscheid gemaakt tussen de 
medewerkers. Moritz du Mée is in principe de directeur van het bedrijf, Jan Priebe is mede 
eigenaar maar is in principe een normale werknemer. Het onderlinge contact is informeel en 
contacten worden ook buiten werktijd onderhouden. Binnen de organisatie worden stagiairs en 
afstudeerders als volledige werknemers beschouwd en krijgen zodoende ook de 
verantwoordelijkheid voor hun taken.

2.3 Relatie met de afstudeerder
De opdrachtgevers zijn oude vrienden van mij uit de tijd dat ik op een internaat zat. Iedereen die 
daar woonde had ouders die in het buitenland werkten voor bedrijven als Shell en BUZA1. 
Hierdoor hebben alle bewoners van het internaat een hechte band opgebouwd met elkaar en 
wordt de groep vrienden bijna als familie beschouwd. De ouders van Moritz du Mée wonen nu 
permanent in Argentinië waar zij begonnen zijn aan de oprichting van een tweede Modubass voor 
de evenementen die daar gehouden worden. Het bleek namelijk dat veel grote Amerikaanse 
bedrijven hun congressen tegenwoordig in Argentinië houden doordat het de organisatoren veel 
geld scheelt om de congressen daar te houden in plaats van de Verenigde Staten. 

1 Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa of BZ) is een Nederlands ministerie met als taak het 
buitenlands beleid, inclusief Europa en ontwikkelingssamenwerking.
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2.4 Plaats van de afstudeerder binnen de organisatie
Binnen de organisatie van Modubass was ik werkzaam als specialist op het gebied van HTML2, 
PHP3, databases, CSS4, webservers en netwerken. Ik had de beschikking over een eigen werkplek 
met de benodigde randapparatuur. Indien gewenst was het mogelijk om thuis te werken.

Doordat het een klein bedrijf betreft en door mijn kennis van de verschillende programmeertalen 
werd mij vaak gevraagd om problemen op te lossen die zich voordeden bij de ontwikkeling van de 
verschillende cd-roms. In het begin ervoer ik dit niet als storend, maar na verloop van tijd bleek 
het dat ik mij steeds slechter kon concentreren op mijn eigen project als er regelmatig vragen 
werden gesteld. Om deze reden ben ik aan het eind van het project een aantal keren thuis 
gebleven om aan mijn documentatie te werken, zodat ik mij beter kon concentreren. Moritz en Jan 
begrepen dit goed en hadden hier geen problemen mee, behalve voor de gezelligheid die zij dan 
misten.

2 HyperText Markup Language (afgekort HTML) is een taal voor de opmaak van documenten. HTML 
wordt vooral gebruikt op het World Wide Web om webpagina's te tonen. 

3 PHP is een scripttaal die in 1995 is ontworpen door Rasmus Lerdorf een senior software engineer bij 
IBM. De taal is duidelijk geïnspireerd door Larry Wall's Perl, maar is veel regelmatiger dan Perl. De letters 
PHP stonden aanvankelijk voor Personal Home Page; tegenwoordig is de betekenis een recursief 
acroniem geworden: "PHP: Hypertext Preprocessor". Die naam geeft aan waar de taal meestal voor 
gebruikt wordt: informatie verwerken tot hypertext (meestal HTML)

4 Cascading Style Sheets (afgekort tot CSS) is een techniek voor de stijl (vormgeving) van webpagina's. 
De informatie over de vormgeving wordt toegevoegd aan de HTML van het document. Die informatie kan 
in het document zelf staan, maar ook in een extern document dat wordt geïmporteerd. Een dergelijk 
apart geïmporteerd document wordt ook wel stylesheet genoemd. Een belangrijke reden voor de 
introductie van Cascading Style Sheets is om de vormgeving van webpagina's te standaardiseren, zodat 
verschillende webbrowsers dezelfde pagina op dezelfde wijze aan de gebruiker tonen. Het World Wide 
Web Consortium heeft daartoe de standaard vastgelegd.
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3 De opdracht
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het plan van aanpak. Er is te lezen wat de 
aanleiding was van de opdracht, wat deze inhield en welke methoden en technieken zijn gebruikt 
om de opdracht uit te voeren. Op deze manier wordt een overzicht verkregen van de opdracht, die 
ten grondslag ligt aan dit rapport. Het plan van aanpak is gebaseerd op gesprekken die gevoerd 
zijn met de medewerkers van Modubass, voor het opstellen van de opdrachtomschrijving.

3.1 Achtergrond van de opdracht
De papieren handouts bij congressen zijn verleden tijd. Evenals het aantekeningen maken bij de 
presentaties. Tenminste als het aan Moritz du Mée en Jan Priebe ligt. Met hun, vorig jaar 
opgerichte, bedrijf Modubass bieden ze organisatoren de mogelijkheid om een video- en 
geluidsregistratie van het congres te laten maken – desgewenst aangevuld met andere relevante 
informatie. Het interactieve verslag wordt ter plekke op CD’s, DVD’s of andere digitale 
mediahouders gezet, die de bezoekers direct mee naar huis kunnen nemen. 

De informatie van de congressen wordt voor een groot deel van te voren verzameld zodat er zo 
min mogelijk werk tijdens het congres overblijft. Zo blijft er tijd over om video en audio-opnames 
te maken van het congres en om cd-roms te dupliceren. Tot op heden werd dit gedaan door de 
klanten de bestanden te laten emailen naar Modubass. Dit was voor de medewerkers van 
Modubass erg onoverzichtelijk, aangezien sommige klanten tientallen emails verstuurden met 
attachments. Hier moest een oplossing voor worden gevonden.

In dit document zal er gesproken worden over drie soorten personen: bezoekers, klanten en 
beheerders. Klanten zijn de bedrijven en instellingen die Modubass inhuren en bezoekers zijn de 
mensen die een evenement bezoeken en een cd-rom ontvangen, of op de website terecht komen 
voor informatie over Modubass. De beheerders bestaan in dit geval altijd uit de opdrachtgevers.

Modubass beschikte over een website die bestond uit HTML met wat Flash elementen. Hierdoor 
was de site niet makkelijk te updaten met nieuwe inhoud. Een deel van de afstudeeropdracht zal 
eruit bestaan dat er een nieuwe website wordt gebouwd.

Na enige gesprekken met klanten bleek er ook veel interesse te zijn voor statistische informatie 
wat betreft de opgeleverde producten. Bedrijven willen graag weten hoeveel mensen naar hun CD 
hebben gekeken en op welke dagen. Als een bedrijf bijvoorbeeld 1000 CD's bestelt horen zij graag 
of er binnen de eerste drie dagen veel naar de CD's is gekeken en of er na een langere periode 
nog steeds gebruik van wordt gemaakt. Zo kan het bedrijf zelf beslissen of het een goede manier 
van marketing is. Daarbij heeft Modubass ook veel aan de informatie om te bepalen of hun eigen 
marketing strategie goed werkt.

Om de diensten en producten van Modubass verder te verbeteren zal er ook een enquêtesysteem 
moeten worden gemaakt zodat gebruikers van de cd-roms een formulier kunnen invullen om zo 
eventueel opmerkingen te kunnen maken over de cd-rom en/of de informatie die op de cd-rom 
staat. Deze informatie zal ook in een database worden opgeslagen.
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3.2 Informatie over de opdrachtgever
De opdrachtgever van dit afstudeerproject was het bedrijf waar ik werkzaam was, Modubass BV.

3.3 Probleemstelling
Toen Modubass werd opgericht specialiseerde het zich eerst in het opnemen van optredens van 
kleine bands. Dit bleek echter niet een goede bron van inkomsten te zijn waarna zij zijn 
overgestapt op het huidige idee. Hier was zoveel belangstelling voor, dat de medewerkers het 
moeilijk hadden om alle mensen te woord te staan die informatie aanvroegen over de services en 
producten die Modubass levert. Zij besloten om deze reden dat er een website moest komen waar 
de geïnteresseerden informatie konden vinden over alles wat Modubass doet. Deze website werd 
gemaakt door een externe vormgever. Helaas was deze website niet makkelijk om aan te passen, 
waardoor er behoefte ontstond voor een nieuwe website. Het ontwikkelen van een nieuwe website 
had echter niet de hoogste prioriteit aangezien er al een website in gebruik was.

Eén van de belangrijkste ideeën achter het bedrijf is dat zij proberen om klanten te betrekken bij 
de ontwikkeling van de cd-roms. Klanten leveren zelf gedeeltelijk de informatie die op de cd-rom 
zal komen te staan en vaak worden zij ook betrokken bij het ontwerp van de grafische 
gebruikersinterface. Uit ervaring blijkt dat de klanten dit uiterst prettig vinden en meer tevreden 
zijn met het uiteindelijke product. Er bleek echter één groot nadeel te zijn: de hoeveelheid 
informatie die naar Modubass werd opgestuurd via e-mail bleek zo groot dat men al snel geen 
overzicht meer had op de ontvangen bestanden. Om deze reden is ervoor gekozen om een 
systeem in gebruik te nemen waarmee klanten hun bestanden op een webserver kunnen plaatsen. 
Het systeem zou ervoor moeten zorgen dat dit op een overzichtelijke manier gebeurt. Hierbij kunt 
u denken aan aparte mappen per klant en sortering van de bestanden op naam en/of datum.

Tijdens mijn eerste weken bij Modubass zijn er nog twee systemen bedacht die handig zouden 
zijn, namelijk een enquêtesysteem en een statistiekensysteem. Het enquêtesysteem zou gebruikt 
worden om de bezoekers van evenementen, die een cd-rom mee kregen, te bereiken voor 
feedback. Tot nu toe was het erg moeilijk om met deze mensen in contact te komen. Met een 
dergelijk systeem zou er vanaf een cd-rom kunnen worden verwezen naar een online enquête. 
Aangezien Modubass het eerste bedrijf in Nederland is dat dit soort cd-roms levert was het te 
verwachten dat de gebruikers van de cd-roms erg geïnteresseerd zouden zijn in het product en het 
niet erg zouden vinden om feedback erover te geven.

Het statistiekensysteem is helaas nooit helemaal ontwikkeld door de hoeveelheid tijd die de andere 
systemen nodig hadden. Het zou een eenvoudig script worden dat elke cd-rom die bekeken werd 
zou registeren op de database van de webserver. Hierdoor zou kunnen worden bijgehouden 
hoeveel mensen er naar elke cd-rom gekeken hadden, op welke tijdstippen zij de cd-rom hadden 
gebruikt en welke pagina's zij bekeken hadden. Deze informatie zou dan weer terug verkocht 
kunnen worden aan de bedrijven die cd-roms besteld hadden. Ook zou deze informatie gebruikt 
kunnen worden om te bepalen of de cd-roms aanslaan bij het publiek. Dit systeem zal 
waarschijnlijk nog in de toekomst ontwikkeld worden (aangezien ik bij Modubass blijf werken).
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3.4 Doelstelling
Door invoering van een Uploadsysteem geeft Modubass de mogelijkheid aan klanten om zelf een 
deel uit te maken van het ontwikkel proces, hierdoor voelen zij zich meer betrokken bij het 
eindproduct. Uit gesprekken is gebleken dat veel klanten zich bij andere bedrijven buitengesloten 
voelen wanneer het gaat om technische diensten en/of producten. Daarbij geeft het systeem de 
klant de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer zij de informatie willen opsturen, dit kan ook 
buiten werktijden.

De nieuwe website zal de bezoeker ervan op een snellere en overzichtelijkere manier informatie 
bieden over de producten en diensten van Modubass. De medewerkers van Modubass zullen 
dankzij de nieuwe website ook zelf op eenvoudige wijze aanpassingen kunnen maken aan de 
website.

Om de feedback van de klanten en gebruikers van het eindproduct te stimuleren zal er gebruik 
worden gemaakt van een enquêtesysteem. Hiermee kan Modubass op hun geleverde cd's 
enquêtes en vragenlijsten plaatsen die de klanten en gebruikers weer in hun eigen tijd kunnen 
invullen. Dit is een hele stap vooruit vergeleken bij de oude situatie waar alleen gebruik kon 
worden gemaakt van email en telefoongesprekken. Hierdoor was het nog niet mogelijk om alle 
gebruikers van de cd's te bereiken, met het nieuwe systeem wel.

Als er genoeg tijd overblijft zal een statistiekensysteem worden ontwikkeld. Hiermee kan 
Modubass het gebruik van de cd-roms verzamelen en analyseren. Hiermee kan het bedrijf zien of 
de cd-roms een success zijn en wordt het mogelijk om deze informatie weer terug te verkopen aan 
de klanten die cd-roms hebben afgenomen en benieuwd zijn naar deze statistische informatie.

3.5 Opdrachtformulering
De procesgang binnen het project is de verantwoordelijkheid van de afstudeerder. Er kan geen 
garantie worden gegeven dat het ontwikkelen van elk systeem af komt in de daarvoor gestelde 
periode, omdat de procesgang tijdens het project meer prioriteit heeft dan de te ontwikkelen 
systemen. De afstudeerder wordt namelijk beoordeeld op het doorlopen proces en niet op het 
gemaakte product. De afstudeerder is verantwoordelijk voor het documenteren van de procesgang 
en de ontwikkeling van de systemen. Er is wel besloten om elk systeem apart te ontwikkelen zodat 
in ieder geval het Uploadsysteem helemaal opgeleverd kon worden waarna de andere systemen 
onderhanden genomen konden worden.
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3.6 Methoden en technieken
In deze paragraaf worden de keuzes voor de gebruikte technieken besproken die bij het 
ontwikkelen van het systeem zijn toegepast.

3.6.1 Keuze voor Iterative Application Development (IAD)
Aan het begin van het project wilde ik een methodiek kiezen, het bleek echter uitermate 
ingewikkeld om goede informatie te vinden over de verschillende methodieken. Na een aantal 
dagen zoeken op het internet via verscheidene zoek-pagina's als Google en Altavista heb ik 
besloten dat ik mij bij IAD zou houden aangezien ik daar het meeste ervaring in had. Mede door 
het feit dat ik nog steeds moeite heb om, zelfs met behulp van IAD, goede documentatie op te 
leveren, heb ik afgezien van een andere methodiek. Doordat het hier een afstudeeropdracht 
betreft wilde ik geen risico nemen met een nieuwe en onbekende methodiek die zou kunnen 
leiden tot vertragingen.

3.6.2 IAD (Iterative Application Development)
Na het kiezen van een methodiek was de volgende stap het kiezen van een ontwikkelstrategie. Er 
zijn binnen IAD vier hoofdvarianten te onderscheiden op de iteratieve benadering. Hieronder staan 
drie van de vier hoofdvarianten die het niet zijn geworden.

• Big-bang invoeren
Deze strategie wordt gebruikt in situaties waar snelle oplevering van het systeem niet 
nodig is. Bij deze strategie bestaat het risico dat er te weinig feedback wordt verkregen. 
Daarbij vindt de invoering in één keer plaats wat kan leiden tot een moeizaam uit te voeren 
geheel.

• Incrementeel ontwikkelen (‘RAD’)
Incrementeel ontwikkelen wordt vooral gebruikt in situaties waar het systeem goed van te 
voren gespecificeerd kan worden. Doordat de opdrachtgever niet duidelijk zijn wensen en 
eisen kon specificeren met betrekking tot de te bouwen systemen heb ik niet voor 
incrementeel ontwikkelen gekozen. Er werd door de opdrachtgevers ook gewenst dat elk 
systeem na afronding meteen in gebruik zou worden genomen, dit maakte deze 
ontwikkelstrategie niet goed bruikbaar voor dit project.

• Incrementeel opleveren
Incrementeel opleveren wordt vooral gebruikt in ‘price / fixed’ overeenkomsten en in 
situaties waar het systeem in delen kan worden opgeleverd. In principe zou dit een goede 
methodiek geweest zijn voor dit project behalve dat er te veel onzekerheden waren aan de 
kant van de opdrachtgevers over de werking van de systemen. Hierdoor is de 
Definitiestudie geïtereerd om dit te verhelpen. Als de definitiestudie wordt geïtereerd is er 
geen sprake meer van incrementeel opleveren, maar evolutionair ontwikkelen.
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Na het uitsluiten van deze drie ontwikkelstrategieën bleef er nog een mogelijkheid over:

• Evolutionair ontwikkelen
Deze strategie wordt vooral toegepast bij projecten waar onzekere functionele 
systeemeisen zijn. Systeemeisen en het systeemconcept kunnen elke keer worden herzien 
en herschreven. 

In dit afstudeerproject bleken er veel onzekere functionele systeemeisen. Uit gesprekken met de 
opdrachtgevers bleek dat zij geen duidelijk beeld hadden wat betreft deze eisen. Hoewel deze 
ontwikkelstrategie meer werk kostte, met betrekking tot het maken van documentatie, bleek het 
wel de meest geschikte strategie te zijn onder deze omstandigheden.

3.6.3 Ondersteunende technieken
In deze paragraaf worden de technieken besproken die invulling geven aan de fasen zoals die 
gebruikt worden binnen IAD.

Methode van GUI5 ontwerp

Er was eerst besloten om gebruik te maken van GUIDE6. Toen ik echter begonnen was met het 
project bleek dat dit niet de meest nuttige methode voor deze situatie was. Doordat er gebruik zou 
worden gemaakt van Open Source systemen die al ver ontwikkeld waren zou het niet nodig zijn 
om de functionele structuur van de GUI's aan te passen. Alle benodigde functies zouden al 
aanwezig zijn in het systeem, er zou eerder kans bestaan dat er functionaliteit uit het systeem zou 
moeten worden verwijderd dan dat deze zou moeten worden toegevoegd. Verwijderen is vele 
malen eenvoudiger dan toevoegen van functionaliteit aangezien men alleen de knop die niet nodig 
is hoeft te verwijderen uit de interface.

5 Grafische gebruikersinterface, komt van het Engelse Graphical User Interface (afgekort GUI, 
uitgesproken als "Goewie"). Een GUI is een type van interactie met een computer waarbij grafische 
beelden en tekst gebruikt worden. 

6 Graphical User Interface Design and Evaluation, David Redmond-Pyle & Alan Moore
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Interviews

Tijdens de projectperiode zullen er verschillende interviews worden gehouden met de 
opdrachtgevers betreffende de verschillende ontwikkelstadia en eisen die hierbij een rol spelen.

Workshops

Doordat interviews vaak niet genoeg informatie opleveren als de interviewer niet ervaren is, is er 
gekozen om gebruik te maken van workshops. Aangezien Modubass maar uit twee medewerkers 
bestaat zou het niet handig geweest zijn om een traditionele Brown Paper workshop te houden. Er 
zouden dan te weinig mensen aanwezig zijn om goed de prioriteiten van het systeem te bepalen. 
Om deze reden heb ik ervoor gekozen om een eigen variant op de Brown Paper workshop te 
houden die meer toepasbaar zou zijn op de situatie. 

3.7 Planning
De planning die gemaakt is in het plan van aanpak, onderdeel van de definitiestudie bijlage C, is 
gebaseerd op de ongeveer 15 weken die staan voor de afstudeerperiode. De planning is 
opgedeeld in de verschillende fasen. Per fase is er een schatting gemaakt van de benodigde tijd 
per onderdeel van die fase. De planning is in de fases definitiestudie en pilotontwikkelplan verder 
bijgewerkt. Doordat dit de eerste keer was dat ik gebruik maakte van bestaande systemen die 
aangepast moesten worden bleek mijn eerste planning niet overeen te komen met de 
daadwerkelijk benodigde tijd. Zo zult u zien dat de planning per fase erg kan verschillen door 
onverwachte vertragingen.
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4 Definitiestudie
Dit hoofdstuk beschrijft hoe de definitiestudie gemaakt is. Het doel van de definitiestudie is het 
vaststellen van problemen, systeemeisen en het systeemconcept. Door de gebruikte 
ontwikkelstrategie, het Evolutionair Ontwikkelen, is de definitiestudie per systeem doorlopen. Dit 
betekent dat er zeker drie iteraties hebben plaatsgevonden. Ik heb er ook voor gekozen om de 
systeemeisen apart te itereren om er zo zeker van te zijn dat deze goed waren opgesteld en de 
opdrachtgevers ook een goed beeld kregen van het te ontwikkelen systeem. Na elke iteratie 
werden de systeemeisen gekeurd door de opdrachtgevers.

4.1 Gehouden interviews
Voorafgaand aan het opstellen van de definitiestudie zijn er een aantal interviews en gesprekken 
gehouden met beide opdrachtgevers afzonderlijk. Alle interviews hebben plaatsgevonden in een 
vergaderruimte van Area010. Deze ruimte is alleen te gebruiken door de bedrijven die bij Area010 
horen en is speciaal ingericht om vergaderingen en belangrijke gesprekken te houden, hij is goed 
afgeschermd tegen geluid van buitenaf. Voorafgaand aan deze interviews heb ik mij ingelezen in 
IAD om te bepalen welke informatie benodigd was voor de ontwikkeling van de definitiestudie. 
Door voortijdig in te lezen was het voor mij mogelijk om rekening te houden met de vragen die ik 
zou moeten stellen tijdens de interviews. 

Gezien de band die ik heb met de opdrachtgevers, zijn de interviews informeel gehouden en zou 
men meer kunnen spreken van open gesprekken. Zij bleken zich namelijk niet op hun gemak te 
voelen als ik erg formeel te werk ging. Door een informele benadering bleken zij veel meer op hun 
gemak en praatten zij beiden veel makkelijker.

4.2 Gehouden workshop
Uit ervaring met vorige projecten wist ik dat de deelnemers het vaak leuk vinden om een 
workshop te houden en dat er soms erg goede informatie mee behaald kan worden. Hoewel ik pas 
in de fase definitiestudie was aangekomen leek het mij toch nuttig om naast de interviews een 
workshop te houden. Hierdoor kon de mening van beide opdrachtgevers tegelijk gehoord worden, 
wat niet het geval was bij de interviews. Een probleem bij Modubass is namelijk dat Jan en Moritz 
niet altijd even goed met elkaar kunnen overleggen waardoor er onenigheid ontstaat wanneer 
iemand een idee niet heeft besproken met de ander en toch aan het doorvoeren is. Om deze 
reden heb ik een workshop gehouden met beiden opdrachtgevers, hierdoor zou het project voor 
beiden duidelijk zijn en zou de kans op conflicten worden verlaagd en de kans op goed overleg 
vergroot.

Door een eigen variatie te maken op de Brown Paper methode was het mogelijk om met de 
opdrachtgevers en één externe grafisch ontwerper een zeer geslaagde workshop te houden. In dit 
geval heb ik zelf ook deelgenomen aan de workshop om de output ervan te vergroten. 
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Ik ben begonnen met een aantal mogelijkheden van verschillende Open Source systemen te 
noteren voor mijzelf. Hierna heb ik grafische uitdraaien gemaakt van een aantal systemen. Door 
uitleg te geven van de functionaliteiten die behoorden bij elk onderdeel van de grafische uitdraaien 
was het mogelijk om alle betrokkenen duidelijk te informeren over alle mogelijkheden. Hierna 
werd gestemd per uitdraai welke functionaliteiten gewenst waren en welke niet. Daarbij werden 
ook prioriteiten opgesteld.

4.3 Opstellen systeemeisen
Aan de hand van de gehouden interviews en de workshop zijn de systeemeisen opgesteld. De 
systeemeisen bepalen waar de uiteindelijke systemen aan moeten voldoen om goed gekeurd te 
worden. Doordat er iteraties werden uitgevoerd over elk document en ook nog eens apart over de 
systeemeisen was het mogelijk om deze zo duidelijk mogelijk te krijgen voor alle betrokkenen 
alvorens er verder zou worden gewerkt aan de overige documentatie. Door het gebrek aan kennis 
van de opdrachtgevers met betrekking tot het ontwikkelen van internet applicaties was dit 
noodzakelijk; het heeft zeker twee weken in totaal gekost om de eisen van alle systemen op te 
stellen. Hierbij moet men niet vergeten dat per systeem elk document is geïtereerd en de 
systeemeisen dus per systeem apart zijn bepaald. Hoe vaker er geïtereerd werd hoe beter de 
opdrachtgevers door kregen hoe de systeemeisen bepaald moesten worden. In het begin kostte 
hen dit veel moeite aangezien zij niet goed begrepen wat de systeemeisen precies in hielden en 
waar zij voor dienden.

Doordat er gewerkt zou worden aan vier7 aparte systemen was het noodzakelijk dat de 
systeemeisen per systeem werden opgesteld en niet voor het geheel. Door ook de Definitiestudie 
te itereren was het mogelijk om de systeemeisen elke keer toe te voegen voor het systeem waar 
ik op dat moment mee bezig was.

7 In eerste instantie zou ook een statistiekensysteem ontwikkeld worden, hier was echter geen tijd meer 
voor.
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Tijdens het opstellen van de systeemeisen is onderscheid gemaakt tussen de volgende eisen:

• Basis systeemeisen
Hieraan wordt de hoogste prioriteit gegeven. Dit zijn de meest belangrijke eisen waaraan 
absoluut voldaan moet zijn.

• Comfort systeemeisen
Dit zijn de eisen die wel gewenst zijn maar niet noodzakelijk. Als er aan voldaan wordt is 
dat gunstig voor de opdrachtgevers. Het betreft vaak eisen die handig zijn voor de 
gebruiker maar niet noodzakelijk zijn voor de werking van het systeem.

• Luxe systeemeisen
Als er tijd overblijft wordt er aan deze eisen gewerkt. Zij hebben de laagste prioriteit en 
worden gezien als leuke extra's.

• Interface eisen
Dit zijn de eisen die gesteld worden aan de interface. Ook hier is onderscheid gemaakt 
tussen basis en comfort eisen. 

• Performance eisen
Deze eisen hebben betrekking op de snelheid van het systeem. 

• Operationele eisen
Dit zijn eisen welke gesteld worden aan de operatie van het systeem.

• Usability eisen
Dit zijn eisen die ingaan op de bruikbaarheid van het systeem. 

Door alle eisen, die verkregen waren tijdens de interviews, samen te voegen kon er met behulp 
van interviews bepaald worden welke eisen het belangrijkst waren. Door een overzicht te maken 
van de verschillende eisen kon ik op zoek gaan naar systemen die voldeden aan deze eisen. In de 
volgende paragrafen worden deze eisen per systeem getoond.
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4.3.1 Uploadsysteem
Aan dit systeem werden een aantal eisen gesteld die in eerste instantie niet al te streng leken. 
Deze eisen zijn opgesteld in de Definitiestudie, bijlage C, hoofdstuk 3. Door op verschillende 
websites (sourceforge.net en hotscripts.com) te zoeken naar systemen die bestanden kunnen 
uploaden naar de webserver, kwam ik er al snel achter dat het erg tegenvalt om een degelijk 
systeem te vinden wat aan alle eisen voldoet. Door een overzicht te maken van alle geteste 
systemen en de eisen waaraan zij moesten voldoen bleek er maar één systeem te zijn dat goed 
genoeg was om mee aan de slag te gaan, namelijk ByteHoard. Aanpassing van de andere 
systemen voor de gewenste toekomstige situatie zou teveel tijd kosten. Sommige systemen 
voldeden niet genoeg aan de gestelde eisen.

Naam van het 
Uploadsysteem

M
ee

rd
er

e 
ge

br
ui

ke
rs

Ve
ili

g

G
oe

de
 o

nd
er

st
eu

ni
ng

Ee
nv

ou
di

g 
in

 g
eb

ru
ik

Th
em

a 
on

de
rs

te
un

in
g

M
ee

rd
er

e 
ta

le
n 

on
de

rs
te

un
in

g

M
ak

ke
lij

k 
aa

np
as

ba
ar

 
vo

or
 d

it 
pr

oj
ec

t

O
pe

n 
So

ur
ce

Al
le

 b
es

ta
nd

st
yp

es
 

on
de

rs
te

un
d

ByteHoard
Rc_uploader
Simple PHP Upload
advImg
phpUploadManager
Pro-Uploader
PHP Uploader Downloader
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Legenda:
Voldoet volledig aan de eis

Voldoet gedeeltelijk aan de eis, aanpassing nodig

Voldoet helemaal niet aan de eis

Hoewel er maar een beperkt aantal dagen in de globale planning, bijlage A, stond voor het vinden 
van een goed systeem heeft dit gedeelte veel langer geduurd. Mede door problemen bij het 
installeren van bepaalde systemen bleek het soms erg lang te duren voordat een systeem werkte 
en getest kon worden op functionaliteit. Veel geteste systemen bleken erg minimaal te zijn en 
daardoor onbruikbaar. Deze zijn niet in het overzicht opgenomen, ze konden meteen worden 
overgeslagen, helaas was er wel tijd aan verloren voor het testen van deze systemen.
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4.3.2 Content Management System
Door de ervaring die ik heb opgedaan in mijn vrije tijd met CMS’en was voor mij meteen al 
duidelijk welke ik zou gaan gebruiken, namelijk: XOOPS8. Dit systeem heeft als voordeel boven 
andere CMS’en dat bij de eerste installatie niet veel nutteloze extra's worden geïnstalleerd die 
verwijderd zouden moeten worden. Veel andere CMS'en bestaan namelijk uit een volledig systeem 
waar tientallen modules bij worden geleverd. Doordat veel van deze modules niet gewenst zouden 
zijn heb ik gekozen voor XOOPS. Met did systeem is het namelijk mogelijk om zelf te bepalen 
welke modules nodig zijn, die daarna van de website gedownload kunnen worden. De installatie 
van deze modules in het systeem is erg eenvoudig en kost een ervaren ontwikkelaar weinig tijd. 
Daarbij heeft het gekozen systeem het voordeel dat er bij elke geïnstaleerde module een 
beheerders onderdeel aanwezig is waarmee, door middel van een menu, aanpassingen kunnen 
worden gemaakt op die module.

8 eXtensible Object Oriented Portal System, XOOPS is een dynamische OO (Object Oriented) MySQL CMS, 
geschreven in PHP en vrijgegeven onder de GNU licentie. XOOPS is de ideale freeware software om 
kleine tot grote gemeenschapswebsites te maken, interne bedrijfswebsites, corporate portalen, weblogs 
en soortgelijke toepassingen. 
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4.3.3 Enquêtesysteem
Net zoals het Uploadsysteem moesten voor dit systeem een aantal Open Source applicaties 
worden vergeleken. Om een bruikbaar systeem te vinden is er gezocht op een aantal websites 
waar Open Source projecten worden beheerd en beschikbaar worden gesteld aan het publiek. 
Door een overzicht te maken van de verschillende systemen was het mogelijk om te bepalen welk 
systeem het beste bruikbaar zou zijn.
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Uit het gemaakte overzicht kon ik concluderen dat er eigenlijk maar drie pakketten waren die 
geschikt zouden zijn voor het project, namelijk: UCCAS, phpESP en phpSurveyor. Hoewel elk 
pakket zijn eigen voordelen en nadelen heeft, moest er één gekozen worden die gebruikt zou 
worden voor het project. Er moest goed gekeken worden naar welke functionaliteit gemist zou 
kunnen worden. Antwoord afhankelijke vragen ondersteuning was niet erg belangrijk, mede 
doordat dit soort vragen vaak resulteren in slechte resultaten zoals ik geleerd heb bij de module 
AV-041. Het pakket hoefde ook niet makkelijk in gebruik te zijn voor de opdrachtgevers als 
hiermee aan een andere eis, zoals ondersteuning voor meerdere talen, kon worden voldaan. Om 
deze reden is er uiteindelijk gekozen voor phpSurveyor, vooral door de ondersteuning van 
meerdere talen. De commerciële pakketten bleken vaak niet veel beter dan de Open Source 
versies, soms hadden zij zelfs veel minder functionaliteit, zoals men kan zien aan Vote!Pro. 
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4.4 Technische structuur bepalen
Na het opstellen van de systeemeisen is de technische structuur bepaald. De technische structuur 
behandelt de hard- en software die benodigd is om het systeem te ontwikkelen en draaiende te 
houden na de ontwikkeling. 

De systemen hebben een webserver nodig om op te draaien, deze was niet aanwezig bij 
Modubass. Zij hadden een webhosting account bij xs4all, maar na overleg heb ik hen ervan 
kunnen overtuigen dat zij beter gebruik konden maken van een goedkoper hosting bedrijf. Er is 
toen hosting aangeschaft bij besthost.nl, dit scheelde Modubass zeker 40 euro per maand, iets wat 
zij op dat moment goed konden gebruiken als startende onderneming. Met het overgebleven geld 
konden toen extra cd-roms worden besteld die gebruikt konden worden om projecten mee te 
realiseren.

De hardware die nodig was om de systemen te ontwikkelen was bij Modubass aanwezig. Software 
hoefde niet aangeschaft te worden aangezien ik alleen gebruik heb gemaakt van Open Source 
applicaties die gratis van het internet te downloaden zijn. Hier waren de opdrachtgevers ook erg 
blij mee aangezien zij op dat moment nog geen geld hadden om commerciële softwarepakketten 
aan te schaffen.

4.5 Opstellen pilotplan
Nadat de technische structuur was uitgewerkt zijn de pilotdelen bepaald. Om het project 
overzichtelijk te houden heb ik van elk apart systeem een pilotdeel gemaakt, aangezien deze toch 
apart zouden worden ontwikkeld. Dit was ook gewenst door de opdrachtgevers aangezien zij 
vooral behoefte hadden aan een werkend Uploadsysteem en de andere systemen als extra's 
werden beschouwd.

Normaal gesproken zou elk systeem kunnen worden. Voor elk systeem hoefde echter alleen de 
GUI opnieuw ontworpen en geïmplementeerd te worden, zodat per systeem met één pilot kon 
worden volstaan.

Hier volgt nogmaals een overzicht van de verschillende systemen:

• Uploadsysteem

• Content Management Systeem

• Enquêtesysteem

• Statistiekensysteem

De volgorde waarin de bovengenoemde systemen staan weergegeven geeft tevens de prioriteit 
aan. Die prioriteit heb ik in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. 
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5 Pilotontwikkelplan
Het pilotontwikkelplan is opgesteld om bij de realisatie van de verschillende pilotdelen te fungeren 
als leidraad. Daarnaast konden, bij het detailleren van de verschillende elementen, nog eventuele 
aanpassingen worden gemaakt.

In het pilotontwikkelplan heb ik vooral de opmaak van de systemen gedocumenteerd, in 
combinatie met een XUAN model. Dit model bleek erg handig voor het aanpassen van GUI's 
aangezien men hiermee een goed overzicht krijgt van de verschillende links en knoppen die 
gebruikt zouden worden. Stel men heeft een nieuwe GUI ontworpen en wil deze gaan 
implementeren. Hiervoor is het nodig dat de ontwikkelaar weet welke code er onder elke knop en 
tekstlink komt te staan. Door deze stukjes code allemaal in een duidelijk overzicht te plaatsen 
hoeft de ontwikkelaar niet meer in de originele GUI te zoeken maar kan het overgenomen worden 
uit het model.

Om het pilotontwikkelplan zo duidelijk mogelijk voor mijzelf als ontwikkelaar te maken heb ik er 
voor gekozen om eerst de onderdelen samen te voegen die voor elk systeem gelijk waren.

Dit waren: 

• Gebruikersgroepen
• Layout
• Bediening
• Typografie
• Logo
• Kleurgebruik
• Prototype GUI

Deze elementen heb ik samengevoegd tot een Algemeen Ontwerp. Doordat de systemen erg van 
elkaar verschilden qua technische-structuur was het niet mogelijk om deze systemen te 
combineren tot één geheel. Door het uiterlijk en de werking op elkaar af te stemmen lijkt het voor 
de eindgebruiker echter alsof de systemen wel deel uit maken van één geheel, terwijl dat eigenlijk 
niet zo is. Ze zien er namelijk allemaal hetzelfde uit qua uiterlijk en er wordt gebruik gemaakt van 
dezelfde soorten links, knoppen en tekst.

Na het opstellen van deze algemene onderdelen ben ik begonnen om het Uploadsysteem te 
beschrijven en te ontwikkelen. Vervolgens is het volgende systeem, het CMS, beschreven en 
ontwikkeld en daarna pas het Enquêtesysteem. Hoewel er ook een statistiekensysteem zou 
worden ontwikkeld bleek daar geen tijd meer voor te zijn. 
Door op een dergelijke manier te werk te gaan konden in ieder geval de meest belangrijke 
systemen zo snel mogelijk in gebruik worden genomen. Hier hadden de opdrachtgevers baat bij 
aangezien vooral het Uploadsysteem noodzakelijk was voor een soepele werking van het bedrijf.
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5.1 Opstellen Uploadsysteem
In deze paragraaf wordt een omschrijving gegeven van de activiteiten, die hebben geleid tot het 
opstellen van de pilot Uploadsysteem. Er wordt besproken hoe de pilot is opgebouwd en welke 
onderwerpen in deze pilot zijn behandeld.

5.1.1 Vaststellen gebruikersgroepen
Aan het begin van het project is door middel van de eerst gehouden interviews met de 
opdrachtgevers bepaald dat er drie verschillende gebruikersgroepen gebruik zouden maken van de 
systemen die gebouwd moesten worden. De drie groepen zijn toen in het Pilotontwikkelplan, 
bijlage D, paragraaf 3.1, gedefinieerd als: bezoekers, klanten en beheerders. Het Uploadsysteem 
zou alleen gebruikt worden door twee van deze drie gebruikersgroepen, namelijk de beheerders 
en de klanten.

De opdrachtgevers zijn ingedeeld in de beheerders groep, de klanten groep zou bestaan uit de 
klanten van Modubass die bestanden moesten kunnen uploaden naar de webserver. De andere 
groep, de bezoekers, mochten geen toegang krijgen tot dit systeem. Het zou namelijk nooit nodig 
zijn voor een bezoeker om bestanden te uploaden naar de webserver, dit is alleen bedoeld voor 
klanten waarvan Modubass een opdracht heeft ontvangen en waarmee bestanden moeten kunnen 
worden uitgewisseld.
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5.1.2 Bepalen uiteindelijke layout
In het Pilotontwikkelplan, bijlage D, paragraaf 2.2, is een algemene layout opgesteld waar elk 
systeem zoveel mogelijk aan moest voldoen. Aan de hand van deze layout zou het prototype voor 
de GUI worden uitgewerkt. Het ontwerp voor de algemene layout is bepaald door de oude website 
als voorbeeld te nemen, met kleine aanpassingen.

Hier volgt een voorbeeld van de oude website:
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Het Uploadsysteem bleek erg makkelijk aanpasbaar naar dit ontwerp, doordat één van de 
templates die bij het systeem werd geleverd bijna precies dezelfde layout gebruikte als de 
algemene layout. 

Hier volgt een voorbeeld van de algemene layout met daaronder de uiteindelijke layout voor het 
Uploadsysteem:

Men kan zien dat er geprobeerd is om de algemene layout aan te houden voor zover dit mogelijk 
bleek te zijn. Dit heeft als voordeel dat de eindgebruikers niet per systeem de werking ervan 
hoeven te leren. Alle knoppen en tekstlinks staan op dezelfde plaats als in elk ander systeem dat 
gebruikt zou worden door Modubass.
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5.1.3 Uitwerking prototype GUI
Doordat ByteHoard gebruik maakt van templates zou het erg eenvoudig blijken om het ontwerp 
van het systeem aan te passen. Deze templates dienden te worden ingesteld via het 
beheerdergedeelte  waardoor het erg makkelijk zou zijn om het ontwerp van het gehele systeem 
in vrij korte tijd aan te passen. Elke pagina van het systeem maakt namelijk gebruik van deze 
templates voor het opzetten van het uiterlijk. Als men het gebruikte template aanpast, wordt 
automatisch elke pagina van het systeem aangepast.

Het prototype van de GUI is in samenwerking met Richard, de externe freelance ontwerper, 
gemaakt. Deze heeft een ontwerp gemaakt waar ik verder op zou kunnen voortbouwen. Zijn 
ontwerp was erg dynamisch met veel mooie effecten. Uiteindelijk heb ik echter met de 
opdrachtgevers besloten dat het allemaal iets te druk zou zijn voor een bedrijfssite. 

Hier volgt een voorbeeld van Richard's ontwerp:

Hoewel het een erg mooi ontwerp was, bleek het niet goed toepasbaar voor de systemen. Veel 
onderdelen waren uit proportie, zo kan men zien dat bijna twee-derde van het scherm in beslag 
wordt genomen door het logo en het plaatje van de microfoon. Daarbij was de werkbalk zo klein 
geworden dat de aandacht vooral getrokken werd naar de plaatjes en men de werkbalk over het 
hoofd zag. Dit ontwerp leende zich echter wel goed voor een promotionele cd-rom die naar 
bedrijven werd gestuurd als voorbeeld van de producten en services van Modubass.
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Om het geheel er wat zakelijker eruit te laten zien heb ik het volgende ontwerp gemaakt:

Hierbij heb ik ongeveer dezelfde kleuren aangehouden, behalve het oranje. Het bleek voor mij erg 
moeilijk om deze kleur op een mooie manier te verwerken in het ontwerp. De opdrachtgevers 
gingen akkoord met dit ontwerp, zij vonden het er “serieus” en “zakelijk” uitzien terwijl het toch 
iets “speels” behield door de rondingen.
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5.1.4 Opstellen XUAN model
Een XUAN model is een overzicht van acties van gebruikers met de daarbij behorende reacties van 
een systeem. Het XUAN model voor het Uploadsysteem kan gevonden worden in het 
Pilotontwikkelplan, bijlage D, paragraaf 3.4. Normaal gesproken gaat men uit van vijf kolommen 
doordat bij de meeste systemen ook een database ontwikkeld moet worden. In deze vijfde kolom 
zou namelijk de database (re)actie geplaatst worden. Aangezien er voor dit systeem geen 
database ontwikkeld hoefde te worden heb ik besloten om deze kolom weg te laten, het zou veel 
extra tijd kosten om deze informatie in te vullen zonder dat  ik als ontwikkelaar er baat bij zou 
hebben.

In de eerste kolom worden de taken van de gebruiker genoemd. De tweede kolom geeft aan wat 
de gebruiker moet doen om die taak uit te voeren, de zogenoemde “User Action”. De derde kolom 
geeft aan wat het systeem als opdracht ontvangt bij het uitvoeren van deze “User Action” en in de 
vierde kolom staat de response van het systeem op deze actie.

Hier volgt een klein voorbeeld van een XUAN model:

(sub) taak User 
Action

System Action System Response 
(standaard prefix: index.php?)

1.0 
Bestanden 
Uploaden 

Klik tekst
‘Upload 
Files’

OnMouseDown
‘Upload Files’

Toon
‘page=upload’

Om een nieuw template voor ByteHoard te maken was het nodig om de functionaliteit van de 
templates vast te leggen. Er is gekozen om hiervoor gebruik te maken van een XUAN model 
aangezien hieruit snel valt op te maken hoe elke knop en tekstlink van het systeem werkt. Hoe dit 
precies werkt kan men vinden in 5.1.5 Opstellen Navigatie onder het kopje pagina benaming. 

Tijdens de ontwikkeling van het template zou snel blijken dat het maken van een XUAN model een 
goede keuze was. Tijdens de ontwikkeling van het template kon ik door gebruik te maken van 
deze modellen binnen zeer korte tijd zien welke code er onder een knop of tekstlink geplaatst 
moest worden. Als ik geen XUAN model had gemaakt had ik per knop en tekstlink een template 
moeten openen om dan te bepalen welke code gebruikt zou moeten worden. Dit had in principe 
ook goed gewerkt alleen had het mij veel meer tijd gekost.

Doordat het Uploadsysteem twee gebruikersgroepen heeft zijn er voor elk een XUAN model 
gemaakt; één voor de klanten en één voor de beheerders.
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5.1.5 Opstellen navigatie
In deze paragraaf wordt een omschrijving gegeven van de activiteiten die tot de vastlegging van 
de navigatie van het systeem hebben geleid. Er wordt besproken hoe de navigatie zo is opgesteld 
dat het voor de eindgebruiker eenvoudig is om het systeem te gebruiken. Om de navigatie van het 
systeem vast te leggen is er een schematisch overzicht gemaakt voor beide gebruikersgroepen en 
zijn de pagina benamingen en locatie indicatoren vastgelegd.

Schematisch overzicht
Het schematisch overzicht is opgesteld aan de hand van een workshop die gehouden is met de 
opdrachtgevers en de externe grafisch vormgever. Hoe deze workshop is doorlopen kan men 
vinden in paragraaf 6.1.3 Gemaakte Aanpassingen. 

Hoewel men gedeeltelijk gebonden is aan de navigatie van ByteHoard konden er toch een aantal 
aanpassingen worden gemaakt. Zo is er een tekstlink gecreëerd waarmee elke gebruiker van het 
systeem de mogelijkheid heeft om vanaf elke pagina naar de FAQ9 te navigeren. Ook is de knop 
verwijderd waarmee een bezoeker zichzelf als klant zou kunnen registeren. 

Waarom o.a. de registratie knop is verwijderd wordt besproken in paragraaf:
5.1.1 Vaststellen gebruikersgroepen.  

Om een duidelijk overzicht te krijgen van de gemaakte aanpassingen wil ik u doorverwijzen naar: 
6.1.3 Gemaakte aanpassingen.

9 Frequently Asked Questions
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Pagina benaming
De pagina benaming van een systeem geeft aan hoe een bepaalde pagina genoemd wordt en in 
het geval van websites ook hoe deze bereikt kan worden. Neem als voorbeeld een standaard 
website als die van de Haagse Hogeschool. De paginabenaming voor verschillende pagina's is als 
volgt:

Pagina naam Pagina benaming

Studeren, hoofdpagina http://www.haagsehogeschool.nl/Studeren/index.xml

Studeren, subpagina Bachelors http://www.haagsehogeschool.nl/Studeren/Bachelors/index.xml

Studeren, subpagina Masters http://www.haagsehogeschool.nl/Studeren/Masters/index.xml

Studeren, subpagina Post-HBO http://www.haagsehogeschool.nl/Studeren/Posthbo/index.xml

Zoals men kan zien is er bij de website van de HHS10 gebruik gemaakt van overzichtelijke pagina 
benamingen, de structuur van de gehele website valt hier makkelijk van af te leiden. Als de rest 
van de website dezelfde pagina benaming structuur aanhoud kan men uitgaan van de volgende 
pagina benaming:

http://www.haagsehogeschool.nl/hoofdonderwerp/subonderwerp/index.xml

Doordat ik met een systeem moest werken dat al helemaal ontwikkeld was kon ik niet zelf bepalen 
wat de namen van de verschillende pagina's zouden zijn. Ik was gebonden aan de pagina 
benaming van ByteHoard. De combinatie XUAN model met het schematisch overzicht en de pagina 
benaming waren noodzakelijk voor het duidelijk maken van de technische structuur van het 
systeem voor mijzelf, als ontwikkelaar. De pagina benaming verschilt namelijk per systeem 
waardoor het nodig is dat de ontwikkelaar duidelijk weet welk systeem welke pagina benaming 
gebruikt. 

10 Haagse Hogeschool
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Hier volgt een voorbeeld van de combinatie XUAN model en pagina benaming om duidelijk aan te 
geven waarom deze combinatie zo handig is:

Pagina Benaming XUAN System Response

Gebruikers Beheren index.php?page=paginanaam page=admin&adminpage=users

Uit het hierboven gemaakte overzicht is het resulterende adres voor de pagina “Gebruikers 
Beheren” af te leiden tot: 

http://upload.modubass.com/index.php?page=admin&adminpage=users

Dit is veel minder overzichtelijk dan de pagina benaming die voor de HHS website gebruikt wordt. 
Dit zou men kunnen zien als een nadeel. In dit geval is echter het tegenovergestelde waar! 
Doordat de gebruiker alleen weet dat het bestand index.php bestaat kan men niet afleiden hoe de 
rest van het systeem in elkaar zit. Dit maakt het systeem vele malen veiliger tegen ongewenste 
gebruikers die mogelijk misbruik zouden willen maken van de bestanden die worden opgeslagen 
door middel van het systeem.

Locatie indicatoren
Het standaard template maakte gebruik van één standaard locatie indicator, namelijk die van het 
browser-window kader zoals hieronder getoond:

Voor de gemiddelde gebruiker is dit vaak niet duidelijk genoeg, men vergeet namelijk naar dit 
gedeelte van het browser-window te kijken. In overleg met de opdrachtgevers is besloten om de 
naam van de pagina ook ergens op de pagina zelf te plaatsen. Dit maakt het voor de gebruiker 
een stuk makkelijker om te bepalen in welke pagina hij of zij zich bevindt. Aangezien het 
opleidingsniveau met betrekking tot het gebruik van websites niet te toetsen valt voor alle 
gebruikers moest ik er van uitgaan dat de gemiddelde gebruiker weinig ervaring had met 
ingewikkelde websites. Op deze manier zou het systeem zelfs voor beginnende internet gebruikers 
makkelijk te gebruiken zijn.
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5.2 Opstellen Content Management Systeem
In deze paragraaf wordt een omschrijving gegeven van de activiteiten, die hebben geleid tot het
opstellen van het pilotdeel Content Management Systeem. Er wordt besproken hoe het pilotdeel is 
opgebouwd en welke onderwerpen zijn behandeld.

5.2.1 Vaststellen gebruikersgroepen
Aan de hand van de eerder vastgestelde gebruikersgroepen in het Pilotontwikkelplan, bijlage D, 
paragraaf 4.1, is samen met de opdrachtgevers bepaald dat de website door alle drie de 
gebruikersgroepen zou worden gebruikt. Wel is er besloten dat alle gebruikers precies dezelfde 
mogelijkheden zouden hebben op de website. Hierdoor was het niet nodig om het systeem voor 
alle drie de gebruikersgroepen apart te ontwerpen, zij zouden namelijk allemaal dezelfde pagina's 
kunnen bekijken. In principe werden alle gebruikers behandeld als de groep “bezoekers”. Hierbij 
moet men wel onthouden dat de beheerders toegang krijgen tot een beheerdergedeelte van de 
website die ik niet kon aanpassen. Tijdens het schrijven van dit document is echter een nieuwe 
versie van XOOPS uitgebracht waarbij dit wel mogelijk is. Deze versie is op 21 mei 2005 
uitgebracht en is nog in alfa fase, wat betekent dat men er nog niet op kan vertrouwen als 
volwaardig, betrouwbaar product. Deze versie dient alleen gebruikt worden om de vooruitgang 
van het systeem te kunnen ervaren. Zodra deze versie stabiel wordt verklaard zal hier verder aan 
worden gewerkt.

5.2.2 Bepalen uiteindelijke layout
Het bleek voor dit systeem wat moeilijker om de gewenste layout zoals deze was opgesteld in het 
Pilotontwikkelplan, bijlage D, paragraaf 3.2, te realiseren. Het standaard template kon namelijk 
niet overweg met horizontale menu's. Hier volgt een overzicht van de standaard layout zoals deze 
er bij een verse installatie van XOOPS uitziet:
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Het was dus nodig om de layout drastisch aan te passen. Gelukkig was dit gedeeltelijk mogelijk 
door gebruik te maken van het beheerdergedeelte van XOOPS. Hiermee heb ik de layout kunnen 
veranderen tot het volgende ontwerp:

De overige aanpassingen zijn mogelijk gemaakt door een module te vinden via de de officiële 
website xoops.org. Door via het forum te zoeken kwam ik er namelijk al snel achter dat er een 
module bestond met de naam MultiMenu die de ontwikkelaar veel meer opties bood om het menu 
aan te passen. Hoe het horizontale menu uiteindelijk gerealiseerd is kan men verder lezen in 
Realiseren van het Content Management Systeem GUI, paragraaf 6.2. 
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5.2.3 Uitwerking prototype GUI
Ook XOOPS maakt gebruik van templates, waardoor ook dit systeem erg makkelijk aan te passen 
was qua uiterlijk (met uitzondering van het horizontale menu). Doordat de site dezelfde informatie 
zou gaan tonen als de oude site was het niet nodig om veel moeite te doen om het menu te 
ontwerpen. Er zou gebruik worden gemaakt van vrijwel precies dezelfde navigatie, zoals deze is 
opgesteld in 5.2.5 Opstellen navigatie.

Hier volgt een voorbeeld van het prototype van de GUI:
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5.2.4 Opstellen XUAN model
Om het nieuwe template te ontwikkelen voor XOOPS was het nodig om de functionaliteit van het 
toekomstige template vast te leggen. Er is gekozen om in dit geval ook gebruik te maken van een 
XUAN model. Doordat het systeem in principe maar één gebruikersgroep heeft is er ook maar één 
XUAN model gemaakt. Het was ook mogelijk geweest om een XUAN model te maken van het 
beheerdergedeelte maar dit zou tientallen pagina's in beslag nemen, zonder dat ik als ontwikkelaar 
er iets aan zou hebben; dit gedeelte kon namelijk (nog) niet aangepast worden.

Ook hier bleek het XUAN model erg handig tijdens de ontwikkeling van het template. Tijdens de 
ontwikkeling van het template kon ik door gebruik te maken van het model binnen zeer korte tijd 
zien welke code er onder een knop of tekstlink geplaatst moest worden. Als ik geen XUAN model 
had gemaakt had ik per knop en tekstlink een template moeten openen om dan te bepalen welke 
code gebruikt zou moeten worden. Dit had in principe ook goed gewerkt alleen had het mij meer 
tijd gekost; tijd die ik goed kon gebruiken voor het schrijven van mijn documentatie.

5.2.5 Opstellen navigatie
In deze paragraaf wordt een omschrijving gegeven van de activiteiten die tot de vastlegging van 
de navigatie van het systeem hebben geleid. Er wordt besproken hoe de navigatie zo is opgesteld 
dat het voor de eindgebruiker eenvoudig is om het systeem te gebruiken. Om de navigatie van het 
systeem vast te leggen is een schematisch overzicht gemaakt voor de gebruikersgroep en zijn de 
pagina benamingen en locatie indicatoren vastgelegd.

Schematisch overzicht
De website kon voor de beheerder niet worden aangepast, waardoor alleen het schematisch 
overzicht voor de normale gebruiker is uitgewerkt. Zoals eerder in dit hoofdstuk staat vermeld zijn 
alle drie de gebruikersgroepen beschouwd als één, namelijk de gebruikersgroep “bezoekers”. Het 
schematisch overzicht kan men vinden in het Pilotontwikkelplan, bijlage D, paragraaf 4.5.1.

Pagina benaming
Net zoals bij het Uploadsysteem leek het mij handig om de pagina benaming vast te leggen zodat 
ik hier niet naar hoefde te zoeken tijdens het ontwikkelen van het template. Doordat dit een 
compleet ander systeem betrof dan het Uploadsysteem was de pagina benaming erg afwijkend 
van de benaming die daarvoor gebruikt werd.

Hier volgt een voorbeeld van de pagina benaming zoals deze door XOOPS wordt gebruikt:
http://portal.modubass.com/modules/modulenaam/

Bij ByteHoard was het normaal om alleen index.php te tonen waaraan een variabel werd 
meegegeven. Bij XOOPS wordt gebruik gemaakt van verwijzing naar de daadwerkelijke module die 
men bekijkt. 

Een voorbeeld van de verschillende pagina's zou zijn:
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Module naam Pagina Benaming

Services http://portal.modubass.com/modules/services/

Producten http://portal.modubass.com/modules/producten/

Contact opnemen http://portal.modubass.com/modules/contact/

FAQ http://portal.modubass.com/modules/faq/

Locatie indicatoren
Net als de andere systemen wordt er gebruik gemaakt van dezelfde locatie indicatoren.
Een voorbeeld van het browser window kader zoals deze er bij XOOPS uit komt te zien:

Hoewel dit soort locatie indicatoren vaak al genoeg is voor ervaren internet gebruikers heb ik toch 
besloten om ook de naam van de pagina ergens op de pagina zelf te plaatsen. Dit is ook al te zien 
in het prototype ontwerp van de GUI. Linksboven krijgt de gebruiker de naam van de pagina te 
zien:
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5.3 Opstellen Enquêtesysteem
In deze paragraaf wordt een omschrijving gegeven van de activiteiten, die hebben geleid tot het 
opstellen van het pilotdeel Enquêtesysteem. Er wordt besproken hoe het pilotdeel is opgebouwd 
en welke onderwerpen in deze pilot zijn behandeld.

5.3.1 Vaststellen gebruikersgroepen
Aan de hand van interviews ben ik er achter gekomen dat de opdrachtgevers graag drie 
verschillende soorten gebruikers wilden bereiken met dit systeem. Zo wilden zij graag vragenlijsten 
kunnen sturen naar de klanten die gebruik hadden gemaakt van een service van Modubass om 
feedback te krijgen over de kwaliteit van deze service en de tevredenheid van de klant zelf. 
Hiermee konden zij dan aanpassingen maken in hun werkwijze of producten om zo te proberen de 
toekomstige klanttevredenheid te verhogen.

De andere groep gebruikers, de zogenaamde “bezoekers”, zou bestaan uit de mensen die een cd-
rom zouden hebben ontvangen van één van de klanten. Deze mensen waren tot nu toe niet 
bereikbaar zonder dat het Modubass en de klant, die de cd-roms had uitgedeeld, veel tijd en 
moeite koste om in contact te komen met al deze mensen. Dit gebeurde eerst door het 
verzamelen van namen en emailadressen tijdens het uitdelen van de cd-roms. Door tekstlink naar 
een enquête op de cd-roms te plaatsen zou dit niet meer nodig zijn. Als een gebruiker op een 
tekstlink klikt wordt er een browser-window geopend waar de gebruiker de enquête kan invullen. 
De gegevens die hiermee verzameld worden komen in de database van de webserver te staan.

De laatst groep gebruikers, de beheerders, bestaat in dit geval gewoon weer uit de management 
van Modubass.
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5.3.2 Bepalen uiteindelijke layout
Door de werking van het gekozen enquêtesysteem phpSurveyor zou het niet helemaal mogelijk 
zijn om de standaard layout te gebruiken die ik voor elk systeem had opgesteld in het 
Pilotontwikkelplan, bijlage D, paragraaf 2.2. Een enquête heeft namelijk geen werkbalk nodig, 
klanten en bezoekers hoeven alleen een stel vragen te beantwoorden waarna er onderaan de 
pagina op een knop geklikt wordt om de antwoorden op te slaan in de database. Er is besloten om 
de layout van het enquêtesysteem voor deze twee gebruikersgroepen niet aan te passen, de 
standaard layout bleek zeer duidelijk.

Hier volgt een voorbeeld van de layout zoals deze er voor klanten en bezoekers uit ziet:

Voor de beheerder bleek het wel mogelijk om gebruik te maken van de standaard layout, met een 
paar kleine aanpassingen. In dit gedeelte van het systeem wordt namelijk wel gebruik gemaakt 
van een horizontaal menu. Er bleek alleen één nadeel te zijn, het systeem maakte gebruik twee 
horizontale werkbalken. 
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Hier volgt een screenshot van het systeem zoals deze er uit ziet zonder aanpassingen:

Van dit  ontwerp kon ik de volgende layout maken:
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5.3.3 Uitwerking prototype GUI
Bezoekers en klanten
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Beheerders

Hoewel het wel mogelijk was om dit gedeelte aan te passen qua uiterlijk is besloten om dit maar 
gedeeltelijk te doen. Het systeem bleek namelijk erg ingewikkeld in elkaar te zitten en er was niet 
veel tijd meer over om dit systeem te realiseren. Om deze reden zijn er alleen een aantal kleuren 
aangepast van bijvoorbeeld de achtergrond en is het logo toegevoegd. Hier volgt een voorbeeld 
van het gemaakt ontwerp:
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5.3.4 Opstellen XUAN model
Het opestellen van een XUAN model bleek voor dit systeem niet erg nuttig. De gebruikersgroep 
“klanten” had erg weinig functionaliteit om te beschrijven, zij konden namelijk steeds alleen op 
één knop klikken. Met deze knop kon men naar de volgende of vorige vraag navigeren en de 
enquête afronden. Voor de beheerders bleek het systeem zo veel functionaliteit te hebben dat het 
bijna onmogelijk bleek om dit allemaal in een XUAN model te verwerken. Door de lengte die het 
model zou krijgen, en de hoeveelheid tijd die het zou kosten om het te maken heb ik besloten hier 
maar van af te zien. Ik was tegen deze tijd al ver achter op mijn originele planning geraakt 
waardoor ik alle tijd moest besparen die bespaard kon worden.

5.3.5 Opstellen navigatie

Schematisch overzicht
Ook het schematisch overzicht van dit systeem bleek niet handig te zijn voor mij als ontwikkelaar, 
om dezelfde redenen als gegeven zijn voor het XUAN model. Daarom is ook van dit onderdeel 
afgezien voor dit systeem.

Pagina benaming
De paginabenaming voor de gebruikers bleek volledig verborgen te zijn voor de gebruiker. 
Hierdoor kon het ook niet worden vastgelegd aangezien elke pagina hetzelfde adres zou krijgen. 
Het was alleen mogelijk om het nummer van de enquête aan te geven door de variabel “sid” mee 
te geven. De overige variabelen werden “stil” meegegeven, wat inhoudt dat een gebruiker deze 
niet kan zien. Dit is denk ik uit veiligheidsoverwegingen gedaan door de ontwikkelaars.

Locatie indicatoren
Dit systeem maakt ook geen gebruik van duidelijke locatie indicatoren in het browser-window 
kader. Wel word er duidelijk aangegeven wat de naam van enquête is en hoever de gebruiker al 
door de enquête heen is in percentages. Dit zou voldoende moeten wezen voor elke normale 
gebruiker van het systeem.
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6 Realiseren van de systemen
Als eenmaal de documentatie van een systeem was gemaakt werd er begonnen aan de 
daadwerkelijke realisatie van het systeem. Dit hoofdstuk beschrijft per systeem de activiteiten die 
zijn uitgevoerd bij de realisatie ervan.

6.1 Realisatie van het Uploadsysteem GUI
De GUI voor het Uploadsysteem is ontwikkeld aan de hand van specificaties die zijn opgesteld in 
het Pilotontwikkelplan. Deze paragraaf beschrijft het proces dat is doorlopen tijdens de 
ontwikkeling van dit systeem.

6.1.1 Installatie ByteHoard
De eerst stap van het ontwikkelen van de GUI was het selecteren van een standaard thema dat 
aangepast kon worden. Om de thema's te bekijken was het nodig om ByteHoard te installeren op 
een webserver. Aangezien het niet verstandig is om  rechtstreeks op de uiteindelijke server te 
ontwikkelen heb ik besloten om een webserver te installeren op mijn werk PC. Hiervoor heb ik 
gebruik gemaakt van het pakket XAMPP11 van Apachefriends.org. Dit is een webserver pakket dat 
gratis te downloaden is en alle benodigde onderdelen van een webserver op eenvoudige wijze 
voor de gebruiker installeert. Dit is vele malen eenvoudiger dan elk onderdeel zelf installeren, dat 
kan namelijk dagen in beslag nemen en vaak gaat er iets fout waardoor de webserver niet meer 
functioneert zoals het hoort. Het is mij eerlijk gezegd nog nooit gelukt om handmatig een 
webserver te installeren, dat terwijl ik al zeker 15 jaar ervaring heb met computers.

Na het installeren van XAMPP was het mogelijk om ByteHoard te installeren. Het voordeel bij het 
gebruik van Open Source pakketten is dat zij allemaal erg eenvoudig zijn om te installeren, zo ook 
het geval bij ByteHoard. Nadat het pakket was gedownload van de website bytehoard.org, heb ik 
het uitgepakt in een map van de webserver op mijn PC. Door te navigeren naar de betreffende 
map met een webbrowser werd automatisch de installatie van het systeem gestart. Het adres wat 
men hiervoor gebruikt is anders als een normale website, men gebruikt voor zijn eigen PC haast 
nooit een domein zoals bijvoorbeeld: google.com en bytehoard.org. In plaats van een domein te 
gebruiken wordt er “localhost” ingevuld als adres. 

In het geval van het Uploadsysteem werd het adres:

http://localhost/upload/

11 De afkorting betekent niets volgens de website.
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Nadat de pagina was geladen werd ik geconfronteerd met het volgende scherm:

Aangezien ik een nieuwe installatie wilde doen moest ik kiezen voor de optie “Install”. Als ik 
hiervoor al eens een andere versie had geïnstalleerd zou het nodig zijn om eerst “Clean” te 
gebruiken om alle informatie van de oude installatie te verwijderen.

Bij de volgende stap was het nodig om aan te geven wat voor database model er gebruikt zou 
worden. Hierbij had ik de keuze om gebruik te maken van een los staand bestand, wat erg 
langzaam zou zijn en ook afgeraden werd door de installatie zelf, of een MySQL database. Doordat 
alle systemen gebruik zouden maken van MySQL heb ik ervoor gekozen om deze instelling te 
gebruiken.
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De volgende stap hield in dat ik de database gegevens moest opgeven. Hiervoor had ik eerst een 
database nodig die ik kon aanmaken via phpMyAdmin. Dit is een PHP script speciaal ontwikkeld 
om MySQL databases te onderhouden en aan te maken. Nadat ik de database had aangemaakt 
met gebruikersnaam en wachtwoord kon ik verder gaan met de installatie van ByteHoard. 

Nadat ik de informatie had ingevuld werd er door het systeem zelf een verificatie uitgevoerd om te 
bepalen of alle mappen goed waren ingesteld. Zoals u hieronder kunt zien was dat niet voor alle 
mappen het geval, zij moesten schrijfbaar worden gemaakt. Dit zorgt ervoor dat het systeem de 
rechten krijgt om te kunnen schrijven in die mappen, iets wat nodig is aangezien gebruikers 
bestanden op de server zouden zetten.
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De volgende stap hield in dat er een beheerder moest worden aangemaakt. Aangezien de 
opdrachtgevers beiden gebruik zouden maken van het systeem heb ik besloten om de beheerder 
“modubass” te noemen. Mijn eigen emailadres bij modubass.com is ingevuld aangezien ik er na 
mijn afstuderen zal blijven werken voor technische ondersteuning van de verschillende systemen.
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Dit was de laatste stap om het systeem te installeren. Vervolgens zou ik worden doorgestuurd 
naar het beheerdergedeelte van het systeem. Dit bleek echter nog niet mogelijk doordat de 
installatie bestanden nog aanwezig waren op de server, deze moesten eerst verwijderd worden. 
Hieruit blijkt al dat het systeem zeer gefocust is op veiligheid.

Toen ik eenmaal het installatie bestand had verwijderd kon ik de pagina verversen en werd ik 
doorgestuurd naar het beheerdergedeelte. Van hieruit zou het mogelijk zijn om onder anderen 
gebruikers toe te voegen en aan te passen.
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6.1.2 Selectie van aan te passen thema
De ontwerpen die ik gemaakt had voor het systeem moesten worden toegepast als thema, in het 
systeem “Template” genoemd. Het was mogelijk geweest om een dergelijk thema zelf te maken, 
maar uit ervaring wist ik dat het handiger zou zijn om een bestaand thema aan te passen. Het 
eerste waar ik naar ging kijken waren de bijgeleverde thema's. 

Hieronder vindt u een overzicht van deze thema's:

BluGlass
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CurveImmersion

DarkImmersion
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Zoals men kan zien was CurveImmersion het meest bruikbare thema voor het ontwerp wat ik 
gemaakt had. Er zouden maar weinig aanpassingen gemaakt te hoeven worden om dit thema eruit 
te laten zien zoals ik aan het begin van het project had voorgesteld. Hier was ik erg blij om 
aangezien ik hier weer wat tijd mee bespaarde wat later gebruikt zou kunnen worden voor de 
overige systemen.

6.1.3 Gemaakte aanpassingen
Het voordeel van mijn gekozen werkwijze en keuze van systeem bleek al snel duidelijk. ByteHoard 
bleek zo veel functionaliteit met zich mee te brengen dat er een overvloed aan opties was aan de 
beheerdergedeelte. Er hoefde geen extra's te worden geprogrammeerd, er moesten juist veel 
onderdelen worden “weggehaald”. De functionaliteit zou niet daadwerkelijk uit het systeem 
worden verwijderd maar alleen de knoppen en tekstlinks hoefden verwijderd te worden. Hierdoor 
werd het systeem ook niet te veel aangepast waardoor het in de toekomst nog ge-update zou 
kunnen worden, mochten er nieuwe versies worden uitgebracht. Tussen de tijd van de 
ontwikkeling en het schrijven van dit document is er bijvoorbeeld alweer een nieuwe versie 
uitgekomen. De mogelijkheid om het systeem te updaten was dus noodzakelijk! Hackers vallen 
namelijk vaak verouderde systemen aan waarvan de documentatie openlijk te verkrijgen is, zoals 
het geval is bij bijna alle Open Source systemen. Wel moet men zich realiseren dat een Open 
Source systeem vaak door tientallen mensen is ontwikkeld en getest waardoor het toch altijd 
veiliger zal zijn als een systeem dat ontwikkeld is door een enkele student die meestal betrekkelijk 
weinig ervaring heeft met het beveiligen van webapplicaties.

Om te bepalen welke onderdelen er uit het systeem konden worden gehaald heb ik een kleine 
workshop gehouden. Door de verschillende schermen uit te printen konden de opdrachtgevers zelf 
aangeven welke onderdelen voor hen niet belangrijk waren. De resultaten van de workshop heb ik 
op deze afdrukken aangegeven. Hier volgen een aantal digitale versies van deze uitwerking:
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Beheerders aanpassingen:

Standaard scherm

New File Niet nodig voor beheerders, men kan hiermee alleen text bestanden 
maken. Het zou ook mogelijk zijn om hiermee PHP bestanden aan 
te maken die dan uitgevoerd zouden kunnen worden. Uit 
veiligheidsoverwegingen wordt deze tekstlink verwijderd.

Options Hiermee kan men zijn of haar email adres mee veranderen. Dit is 
niet gewenst met oog op veiligheid.

 Change file's permissions Het zal nooit nodig zijn om bestanden voor alle gebruikers 
beschikbaar te stellen. Uit veiligheidsoverwegingen wordt deze knop 
verwijderd.
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Beheerders gedeelte

Authentication Dit onderdeel geeft de beheerders de mogelijkheid om de authenticatie 
methode te veranderen. Er is echter maar één optie, deze knop wordt 
weggehaald om het geheel overzichtelijker te maken.

Info & Stats Dit onderdeel doet het nog niet, knop wordt weggehaald.

Mass Email Modubass zal hier nooit gebruik van maken, kan worden weggehaald.

Packages Dit onderdeel doet het nog niet, knop wordt weggehaald.

Registrations Aangezien klanten zichzelf niet zullen kunnen registreren zal men dit 
onderdeel nooit gebruiken, knop wordt weggehaald.

Toolbars Dit onderdeel doet het nog niet, knop wordt weggehaald.
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Klanten aanpassingen:

New file Niet nodig voor klanten, men kan hiermee alleen text 
bestanden maken. Het zou ook mogelijk zijn om hiermee 
PHP bestanden aan te maken die dan uitgevoerd zouden 
kunnen worden. Uit veiligheidsoverwegingen wordt deze 
tekstlink verwijderd.

Options Hiermee kan men zijn of haar email adres veranderen. Dit 
is niet gewenst met oog op veiligheid.

Open this file Klanten hoeven hun eigen bestanden niet te kunnen 
openen, zij hebben dezen natuurlijk ook op eigen PC staan 
en het is niet de bedoeling dat klanten gebruik van het 
systeem gaan maken voor persoonlijke doeleinden.

Send this file via email Een gebruiker zou misbruik van deze optie kunnen maken. 
Uit veiligheid wordt de knop verwijderd.

Change the file's permissions Het zal nooit nodig zijn om bestanden voor alle gebruikers 
beschikbaar te stellen. Uit veiligheidsoverwegingen wordt 
deze knop verwijderd.

Delete this file Een klant hoeft zijn eigen bestanden niet te verwijderen, 
dat zal door de beheerders gedaan worden als het project 
eenmaal is afgerond.

Move file Een klant hoeft zijn eigen bestanden ook niet te 
verplaatsen. Uit voorzorg wordt deze knop verwijderd.

Rename file Bestanden hoeven niet hernoemd te kunnen worden door 
klanten, zij kunnen dit op de eigen computer doen 
alvorens zij het bestand uploaden. Uit voorzorg wordt ook 
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New file Niet nodig voor klanten, men kan hiermee alleen text 
bestanden maken. Het zou ook mogelijk zijn om hiermee 
PHP bestanden aan te maken die dan uitgevoerd zouden 
kunnen worden. Uit veiligheidsoverwegingen wordt deze 
tekstlink verwijderd.

deze knop verwijderd.

6.1.4 Testen
Het systeem moest op twee zaken getest worden, namelijk: normaal gebruik en veiligheid.

Onder normaal gebruik worden de acties bedoeld die klanten regelmatig zullen gebruiken, men 
moet hierbij vooral denken aan het uploaden van bestanden. Aangezien de meeste klanten 
meerdere bestanden tegelijk zullen willen uploaden was het belangrijk om dit te testen.

De veiligheid van deze geuploade bestanden moest absoluut gewaarborgd blijven! Om dit te 
testen heb ik op verschillende manieren getracht om toegang te krijgen tot de bestanden van 
andere, zelf aangemaakte, gebruikers. Er is één probleem ontdekt met het systeem, hoewel dit 
niet gevaarlijk bleek te zijn. Dit wordt verder in dit hoofdstuk besproken.

Uploaden van meerdere bestanden
De hoofdfunctionaliteit van dit systeem bestaat natuurlijk uit het uploaden van bestanden. Een 
voordeel van ByteHoard is de mogelijkheid om tegelijk meerdere bestanden te kunnen uploaden. 
Om te testen of dit daadwerkelijk goed werkte heb ik getest op een aantal manieren waarvan u 
hieronder een duidelijk overzicht kan vinden.

Aantal bestanden Totale grote in KB12 Succesvol

1 22

1 11,385

7 9,755

10 7,845

Tijdens het uploaden van 7 en 10 bestanden bleek het systeem geen feedback meer te geven. 
Hier heb ik contact mee over gehad met de ontwikkelaars en die waren bekend met het probleem. 
Het systeem doet gewoon zijn werk alleen zijn er problemen met de feedback module bij het 
uploaden van meer dan 5 bestanden tegelijk. De ontwikkelaars waren al bezig met een oplossing 
en beloofde dat deze in de volgende versie geïmplementeerd zou zijn.

Doordat ik zoveel bestanden aan het uploaden was werd ik ook gewaarschuwd dat de beschikbare 
ruimte van mijn account vol was. Deze functionaliteit blijkt dus ook goed te werken, ik kon niet 
over mijn limiet van 12,000 KB heen.

12 Kilobyte, 1 KB staat gelijk aan 1024 bytes staat gelijk aan 1024 tekens.
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Aanmaken van mappen
Voor klanten is het handig als zij meerdere mappen kunnen aanmaken. Vaak worden er 
verschillende bestandstypes geupload, waardoor het soms onoverzichtelijk kan zijn als er veel 
verschillende soorten in één map staan. Om deze reden is besloten dat de klanten wel zelf 
mappen kunnen aanmaken. Tijdens het testen bleek het dat ByteHoard hier goed mee overweg 
kon en zelfs de mogelijkheid gaf om mappen binnen mappen aan te maken zoals u kan zien uit 
het voorbeeld hieronder.

Toegang proberen te krijgen tot andere accounts
Doordat de bestanden die op de server zullen worden gezet soms vertrouwelijke informatie 
kunnen bevatten mag het absoluut niet mogelijk zijn voor gebruikers om de bestanden van 
anderen te bekijken. Om dit te testen heb ik getest hoe het systeem omging met het aanpassen 
van de URL13 om zo te proberen toegang te krijgen tot de modubass map.

Om dit te doen ben ik ingelogd met mijn eigen account, de URL die dan boven de pagina kwam te 
staan was:

http://upload.modubass.com/index.php?infolder=/pepijn

Door dit te veranderen naar de volgende URL probeerde ik toegang te krijgen tot de modubass 
map:

http://upload.modubass.com/index.php?infolder=/modubass

13 Uniform Resource Locator, is een label, een etiket, dat aan een specifieke informatiebron, zoals een 
webpagina, een bestand of een plaatje op internet is toegewezen. 
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Het systeem bleek veilig, ik werd zonder waarschuwing terug gestuurd naar mijn eigen map.

Ik kreeg toen het idee om via een FTP14 programma in te loggen op de webserver om van daaruit 
bestanden te verwijderen. Nadat ik was ingelogd via FTP kon ik gewoon alle mappen van alle 
gebruikers in. Toen probeerde ik echter een bestand te downloaden. Dit bleek niet mogelijk. Ik 
kon geen enkel bestand, zelfs niet mijn eigen bestanden, verwijderen, hernoemen, inzien of 
downloaden! Hoewel ik veel ervaring heb met heel veel verschillende systemen heb ik nog nooit 
een systeem meegemaakt wat zo uitermate veilig bleek te zijn! Elk ander systeem gaf de 
gebruiker gewoon volledig toegang als men via de FTP server inlogte. Normaal gesproken heeft 
ook alleen de beheerder van de webserver toegang tot de FTP server, maar mocht iemand op één 
of andere manier toegang weten te krijgen tot de FTP server dan zou het hem nog steeds niet 
lukken om de bestanden in te zien. Dit ging werkelijk al mijn verwachtingen te boven!

Variabelen meegeven met de URL
Ik kreeg het idee om wat meer variabelen te veranderen in de URL om zo verder de veiligheid te 
kunnen testen. Na wat testen met verschillende combinaties van variabelen en URL's kwam ik er 
achter dat het mogelijk was om mappen aan te maken zonder dat men daar eigenlijk toegang toe 
had. Zo heb ik een map “test” kunnen maken met de volgende URL:

http://upload.modubass.com/index.php?infolder=/test

Deze map werd als nieuwe gebruiker aangemaakt, dat terwijl er geen gebruiker “test” aanwezig 
was! In eerste instantie schrok ik hier erg van, ik had juist het idee gehad dat dit een uiterst veilig 
systeem zou zijn! Na contact opgenomen te hebben met de ontwikkelaars werd mij bekend dat dit 
kwam door de instellingen van de webserver. Zij informeerden mij dat hier niet veel aan gedaan 
kon worden behalve te overleggen met de hosting provider. Deze bleek echter niet erg 
meewerkend te zijn en voelde er niets voor om de benodigde aanpassingen te maken. Het bleek 
echter geen serieus probleem te zijn doordat de map na normaal gebruik door het systeem zelf 
werd verwijderd, deze controleert namelijk tijdens het gebruik op ongeoorloofd aangemaakte 
mappen. 

Het is met deze “exploit”, zoals dat vaker wordt genoemd, niet mogelijk om bestanden aan te 
passen, te verwijderen of in te zien volgens de ontwikkelaars van het systeem.

14 File Transfer Protocol, is een protocol dat uitwisseling van bestanden tussen computers 
vergemakkelijkt. Het standaardiseert een aantal dingen die tussen besturingssystemen vaak verschillen. 
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6.2 Realisatie van het Content Management Systeem GUI
Als eenmaal de documentatie van een systeem was gemaakt werd er begonnen aan de
daadwerkelijke realisatie van het systeem. Dit hoofdstuk beschrijft per systeem de activiteiten die
zijn uitgevoerd bij de realisatie ervan.

6.2.1 Installatie CMS
Ook bij dit systeem zou ik eerst het systeem moeten installeren om een thema te kiezen wat ik 
kon aanpassen. In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe XOOPS geïnstalleerd kan worden op een 
webserver.

Als eerste moest het systeem gedownload worden van de officiële website, xoops.org. Hierna was 
het nodig om het archief bestand xoops.zip uit te pakken zodat de bestanden konden worden 
geupload naar de webserver door middel van een FTP programma. 

Hier volgen een aantal screenshots van de installatie procedure, met uitleg wat er op dat scherm 
getoond wordt.

Nadat alle bestanden waren geupload kon er een begin worden gemaakt aan de installatie. Door 
met een webbrowser te navigeren naar de plaats waar het systeem geupload was werd de 
installatie automatisch gestart.

Nadat er op de knop “Next” was geklikt voerde het systeem zelf een test uit om te kijken of alle 
bestanden die veranderd zouden worden door de installatie de benodigde schrijf permissies 
hadden.
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Zoals men kan zien was dit nog niet het geval. Om dit te corrigeren moest ik met een FTP 
programma inloggen op de FTP server en daar de benodigde permissies aanpassen. Hoe dit 
precies gebeurd is zal ik niet helemaal uitleggen, het is erg technisch en niet van belang voor de 
lezer. In het volgende plaatje is te zien wat het systeem aangeeft als deze permissies eenmaal 
goed zijn gezet.
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De volgende stap hield in dat de gegevens van de database moesten worden ingevuld.
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Als dit eenmaal goed was ingevuld voerde het systeem een aantal acties uit om het systeem te 
configureren voor de instellingen die ik had ingevuld.

Hierna voerde het systeem nog een aantal testen uit, hier heb ik de schermen niet van 
toegevoegd aangezien dit niet interessant is. Nadat deze testen allemaal waren uitgevoerd door 
het systeem was het nodig om een gebruiker aan te maken die onderdeel uitmaakt van de groep 
beheerders. Ook bij dit systeem is er gekozen voor de gebruikersnaam “modubass” en als email 
adres die van mijzelf.
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Na de gebruiker aangemaakt te hebben kreeg ik een scherm te zien waar werd aangegeven dat de 
installatie succesvol was uitgevoerd. 

Ik kon nu eindelijk het systeem bekijken zoals deze er in eerste instantie na de installatie uitzag:
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Door in te loggen met de gebruikers-gegevens die ik had ingevuld tijdens de installatie werd ik 
herkend als beheerder. Het systeem liet meteen een aantal extra opties zien:

Om het systeem verder aan te kunnen passen was het nodig om naar het “Administration Menu” 
te gaan. Hier zou ik een aantal standaard modules kunnen installeren en aanpassingen maken aan 
het systeem zoals de titel van de website.
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Toen ik naar het “Administration Menu” wou navigeren kreeg ik echter de volgende waarschuwing 
te zien:

Hiermee gaf het systeem aan dat er een map verwijderd moest worden en de schrijfpermissies 
van een bestand moesten worden aangepast om het systeem veilig te maken tegen hackers. Na 
de map verwijderd te hebben en de schrijfpermissies van het bestand aangepast te hebben kon ik 
beginnen met het installeren van een aantal modules. Hiervoor moest ik eerst naar de “Modules 
Administration” pagina gaan door gebruik te maken van het menu wat tevoorschijn kwam zodra ik 
met de muis cursor over de gele knop aan de linker kan van scherm ging.

In feite was de installatie van het systeem nu compleet. Hierna kon ik beginnen aan het maken 
van de benodigde aanpassingen.
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6.2.2 Selectie aan te passen thema
Hoewel er op de officiële website van xoops heel veel verschillende thema's staan die gebruikt 
kunnen worden was ik niet tevreden met de ontwerpen. Zij bleken over het algemeen niet 
toepasbaar op het ontwerp wat ik had gemaakt of maakte gebruik van zoveel verschillende 
kleuren dat het te lang zou duren om ze aan te passen. Om deze reden heb ik het standaard 
thema gebruikt en dit aangepast. Het standaard thema maakte gelukkig al gebruik van de goede 
grijstinten en ik hoefde alleen een aantal “lege modules” te ontwikkelen voor de Flash bestanden 
van de opdrachtgevers en het horizontale menu te realiseren. Hoe ik het menu gerealiseerd heb 
en hoe ik de modules gemaakt heb wordt verder uitgelegd in de volgende paragrafen.

6.2.3 Gekozen modules
Door op Modules te klikken kwam ik in een scherm met een overzicht van alle beschikbare 
modules. Hoewel er standaard maar één module aan staat, die het mogelijk maakt om 
aanpassingen te maken aan het systeem, kan men kiezen om de volgende modules te installeren:

• Contact Us
Contact formulier waarmee bezoekers van de website op eenvoudige wijze contact kunnen 
opnemen met de eigenaar van de website. Er wordt via deze module een email verstuurd.

• Downloads

Deze module geeft de mogelijkheid om bestanden te uploaden via het beheerdergedeelte 
van de website. Nadat de bestanden geupload zijn kunnen bezoekers van de website deze 
bestanden downloaden.

• Links

Hiermee kunnen links naar andere websites beheerd worden.

• Forum

Een forum is een manier om gebruikers van de website discussies te laten voeren.

• News

De nieuws module maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze nieuwsberichten op de 
website te zetten.

• Sections

Deze module is bedoeld om grote documenten op de website te plaatsen, met 
ondersteuning voor categorieën.

• FAQ

De Frenquently Asked Questions module. Deze module zal worden geïnstalleerd om de 
gebruikers van de website te helpen bij het navigeren door de website.

• Headlines

Een module om nieuwsberichten van andere websites te vertonen.

• Memberlist
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Een overzicht van alle geregistreerde gebruikers.

• Partners

Als een bedrijf partners heeft kunnen deze op een overzichtelijke manier gepresenteerd 
worden op de website met behulp van deze module.

• Polls

Hiermee kunnen eenvoudige vragenlijsten gemaakt worden. Er is echter alleen 
ondersteuning om één vraag te stellen, voor dit project is de module dus niet bruikbaar.

Mede door de beschikbaarheid van deze modules had ik gekozen voor XOOPS. Men kan zien dat 
standaard al modules beschikbaar zijn voor een FAQ, een nieuws pagina en een contact formulier. 

Hoe een module geïnstalleerd wordt kan men zien in de volgende plaatjes:

Door op het icoon te klikken waar de pijl naar wijst wordt de module geïnstalleerd. Nieuwe 
modules worden op precies dezelfde manier geïnstalleerd.
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6.2.4 Bouw modules
Hoewel er bij de systeemeisen in de Definitiestudie, bijlage C, hoofdstuk 3, was bepaald dat het 
nodig zou zijn voor de beheerders om nieuws te kunnen plaatsen hebben Jan en Moritz daar later 
van afgezien. Nadat zij met elkaar hadden overlegd kwamen zij tot de conclusie dat het helemaal 
niet nodig zou zijn om nieuws op de pagina te kunnen zetten, er zouden namelijk maar weinig 
mensen in gedesinteresseerd zijn. 

Zij vonden het systeem ook nog een beetje overweldigend qua opties, waardoor zij behoefte 
hadden aan een langzame overgang van de oude naar de nieuwe manier van werken. Aangezien 
het voor mij niet mogelijk was om op dat moment het beheerdergedeelte aan te passen kon ik het 
systeem niet makkelijker in gebruik maken voor hen. Om deze reden heb ik besloten om zelf een 
aantal modules te schrijven waardoor zij zelf Flash bestanden kunnen uploaden naar de server die 
dan in het CMS getoond worden.

Door op het officiële XOOPS forum te zoeken kon ik een voorbeeld vinden van hoe men zelf 
modules kon maken voor het systeem. Hierdoor werd het mogelijk voor mij om een module te 
maken die Flash bestanden zou inladen in het systeem. Hiermee konden de opdrachtgevers nog 
gedeeltelijk gebruik maken van hun oude werkwijze terwijl er alvast werd overgestapt op XOOPS.
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Hier volgt het script van een dergelijke module:

<?php
include("../../mainfile.php");
include(XOOPS_ROOT_PATH."/header.php");
$xoopsOption['show_rblock'] = 1;
?>
<!-- CUSTOM HTML BELOW -->

<!-- END OF CUSTOM HTML -->
<?php
include(XOOPS_ROOT_PATH."/footer.php");
?>

Dit is de standaard opmaak voor een module van XOOPS. Men kan zelf script toevoegen in het 
<!-- CUSTOM HTML --> gedeelte. In het geval van dit project volstond het om de volgende regels 
toe te voegen:

<iframe src="home/index.php" width='100%' height='500' scrolling=auto marginwidth='0' 
marginheight='0' hspace='0' align='middle' frameborder='0'>
</iframe>

De beheerders konden dankzij deze twee regels zelf flash bestanden uploaden naar een directory 
op de webserver, waarna deze automatisch zou worden getoond op de website. Hier heb ik een 
eenvoudig script voor gemaakt wat zoekt naar Flash bestanden en deze automatisch toont.

Om het horizontale menu te realiseren heb ik gebruik gemaakt van een module MultiMenu 
waarmee het mogelijk werd om het menu volledig aan te passen. Hiermee kreeg ik ook de 
mogelijkheid om een horizontaal menu te creëren. Dit bleek echter moeilijker als dat ik verwacht 
had, het heeft mij een hele dag gekost om de werking van deze module volledig te begrijpen. 
Nadat ik door had dat deze module zijn eigen templates gebruikte voor de menu's werd het 
allemaal een stuk makkelijker. De standaard templates maakten namelijk gebruik van een verticale 
opzet. Door de HTML zo aan te passen dat de tabel, waar het menu uit bestond, niet verticaal 
maar horizontaal kwam te staan heb ik uiteindelijk het horizontale menu kunnen realiseren.

6.2.5 Testen
De website is niet uitvoerig getest aangezien ik door mijn uitgebreide ervaring met XOOPS er 
zeker van ben dat het systeem werkt zoals het hoort. Dankzij het feit dat het een Open Source 
systeem is wordt het systeem voor elke nieuwe versie getest door tientallen ontwikkelaars. Wel 
heb ik de opdrachtgevers en een aantal kennissen laten kijken naar het ontwerp van de website 
en de werking ervan. De opdrachtgevers vonden het in eerste instantie ietwat ingewikkeld om zelf 
inhoud toe te voegen, maar na er een aantal keer mee gewerkt te hebben bleek het allemaal erg 
mee te vallen. Zoals ik al vaker heb vermeld zal er in de toekomst worden gewerkt aan een nieuw 
beheerdergedeelte zodra de nieuwe XOOPS versie stabiel wordt verklaard.
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6.3 Realisatie van het Enquêtesysteem GUI
Als eenmaal de documentatie van een systeem was gemaakt werd er begonnen aan de
daadwerkelijke realisatie van het systeem. Dit hoofdstuk beschrijft per systeem de activiteiten die
zijn uitgevoerd bij de realisatie ervan.

6.3.1 Installatie Enquêtesysteem
Net als de andere twee systemen was het nodig om eerst het pakket te downloaden van de 
website van de ontwikkelaars. Hierna moest het gedownloade bestand worden uitgepakt zodat de 
losse bestanden konden worden geupload naar de webserver. 

Nadat de bestanden waren geupload was het nodig om het systeem te installeren. Ik begon door 
zoals de andere twee systemen met een browser-window te navigeren naar de plaats waar ik het 
systeem had geupload. Ik kreeg toen alleen twee foutmeldingen te zien. Ik ben toen op zoek 
gegaan naar documentatie die mij kon helpen bij het oplossen van dit probleem. Het heeft mij in 
totaal zeker een uur gekost om het betreffende document te vinden, het bleek dat de 
ontwikkelaars niet de standaard hulp documenten hadden gebruikt die normaal gesproken bij elk 
groot Open Source systeem worden geleverd. De benodigde informatie stond namelijk in een 
HTML bestand, terwijl andere systemen altijd normale tekst bestanden gebruiker hiervoor.

Toen ik eenmaal dit document had gelezen was het duidelijk dat ik de instellingen van het systeem 
zelf moest veranderen in één van de bestanden van het systeem (config.php). Dit was ik niet meer 
gewend, aangezien elk systeem tegenwoordig met een installatie programma wordt bijgeleverd 
zoals het Uploadsysteem en het CMS. Het kostte mij hierdoor wat extra tijd aangezien ik alle 
instellingen met de hand moest invullen, waarbij het een paar keer fout is gegaan. Dit kwam 
doordat ik zelf de “rooturl” moest invullen, deze verschilt namelijk per webserver waardoor ik niet 
uit mijn hoofd weet welke ik in dit geval moest gebruiken. Dit heb ik opgelost door een klein php 
bestand te maken met alleen de volgende inhoud:

<?php
phpinfo()
?>
De opdracht phpinfo() geeft heel veel informatie over de webserver weer, waaronder de 
instellingen voor de “rooturl”. 

Na alle instellingen te hebben ingevuld in het document config.php was het nodig om dit bestand 
weer op de webserver te zetten. Na het oude bestand op de webserver te hebben overschreven 
met de aangepaste versie werkte het systeem naar behoren.
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6.3.2 Selectie aan te passen thema
Doordat het systeem maar met één standaard thema werd geleverd heb ik gekozen om dit thema 
aan te passen. Het enige wat ik uiteindelijk veranderd heb is het uiterlijk van de enquêtes zelf. 
Hiervoor heb ik mijn prototype van de GUI gebruikt. Deze heb ik opgesplitst in allemaal kleine 
plaatjes die daarna konden worden gebruikt in het standaard thema. 

Het beheerdergedeelte van het systeem is lichtelijk aangepast door een aantal kleuren te 
veranderen en het Modubass logo toe te voegen aan de pagina. Verdere aanpassingen van het 
thema zijn niet gemaakt door het tekort aan tijd en door hoe het systeem in elkaar zat. Het bleek 
een erg uitgebreid en ingewikkeld systeem te zijn wat niet op eenvoudige wijze van uiterlijk 
aangepast kon worden. De opdrachtgevers vonden dit echter niet erg, zij vonden het belangrijker 
dat het bezoekergedeelte van het systeem er mooi uitzag als dat het beheerdergedeelte er mooi 
uitzag.

6.3.3 Gemaakte aanpassingen
Door de structuur van het systeem zijn er geen aanpassingen gemaakt aan de interface zelf. Het 
bleek uiterst moeilijk om een nieuw thema te ontwikkelen wat dezelfde functionaliteiten behield 
die in de originele versie aanwezig waren. Dit kwam door de combinatie van JavaScript15 en 
DHTML16 die werden gebruikt. Hier heb ik weinig ervaring in en ik had geen tijd om deze twee 
scripttalen erbij te leren.

6.3.4 Testen
Het systeem is getest door een aantal bekenden van de opdrachtgevers en een aantal 
medewerkers van bedrijven in het WTC die ook hun kantoren bij Area010 hebben. Door een 
eenvoudige enquête op te stellen en de tekstlink hiernaartoe naar hen te versturen was het 
mogelijk om hen het systeem te laten testen in hun eigen tijd. In deze enquête werd er ook 
gevraagd naar hun mening over het systeem. De uitvoer van deze enquête is echter verloren 
gegaan doordat mijn werk pc, waar de tijdelijke webserver op draaide, gecrasht is en opnieuw 
geïnstalleerd moest worden. Het probleem bij het gebruik van MySQL is namelijk dat de database 
niet in een enkel bestand wordt opgeslagen die dan gekopieerd kan worden. Als de database 
gecrasht is en niet meer valt te starten zijn de gegevens erin zo goed als verloren. Hierdoor was 
het voor mij niet meer mogelijk om de database te redden.

15 Javascript is een scripttaal met object-georiënteerde mogelijkheden. Deze geinterpreteerde 
programmeertaal is vooral gericht op het gebruik op het internet voor websites.

16 Dynamic HTML of DHTML, een speciale combinatie van JavaScript, HTML en CSS.
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7 Invoering systemen
Na het ontwikkelen van iedere pilot zal dat deel worden ingevoerd. De procedures die hierbij 
gebruikt zijn worden in dit hoofdstuk omschreven.

7.1 Uploadsysteem
De invoering van de bouwdelen heeft plaatsgevonden na afronding van de pilots. Dit is uitgevoerd 
volgens de theorie van het evolutionair ontwikkelen (paragraaf 3.6.2). Toen het Uploadsysteem 
eenmaal volledig ontwikkeld was is het overgeplaatst van de testserver op mijn werk PC naar de 
webserver van Modubass. Hiervoor moest de installatie procedure opnieuw worden doorlopen. 
Nadat de installatie succesvol was doorlopen is de database en de template overgeplaatst waarna 
het systeem meteen in gebruik kon worden genomen. De invoering van dit systeem heeft één 
werkdag in beslag genomen.

7.2 Content Management System
Om het CMS in te voeren moest de installatie procedure weer doorlopen worden op de webserver 
van Modubass. Na het overzetten van het aangepaste template kon deze geactiveerd worden 
middels het beheerdergedeelte van het CMS. Voordat het hele systeem werkte zoals gewenst zijn 
er wel bijna twee hele werkdagen voorbij gegaan, dit was veel meer als verwacht. Dit kwam mede 
doordat alle instellingen opnieuw moesten worden ingevoerd, en een fout tijdens het uploaden van 
het systeem. Hierdoor bleek een enkel bestand beschadigd waardoor het systeem niet naar 
behoren functioneerde. Na de hele website opnieuw geupload te hebben bleek alles het weer te 
doen zoals verwacht.

7.3 Enquêtesysteem
Net als de andere systemen is voor de invoering van dit systeem gewoon de installatie procedure 
weer doorlopen. De database is door het systeem zelf opnieuw geïnstalleerd en het template wat 
ik aangepast had is over het origineel heen gezet. Hierdoor was de invoering binnen erg korte tijd 
gerealiseerd. Hierbij zijn geen onverwachte problemen ontstaan.
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8 Evaluatie
In dit laatste hoofdstuk wordt een eigen evaluatie van het afstudeerproject beschreven. Zowel de 
producten als het proces zullen worden geëvalueerd. Tevens wordt de kwaliteit van de systemen 
en die van het proces nader toegelicht. De evaluatie eindigt met een conclusie.

8.1 Product evaluatie
In deze paragraaf wordt de kwaliteit van de opgeleverde producten geëvalueerd.

8.1.1 Documentatie
Deze paragraaf beschrijft de kwaliteit van de opgeleverde documentatie.

Opdrachtomschrijving
De opdrachtomschrijving heeft gezorgd voor de overeenkomst tussen mijzelf, de opleiding en de 
opdrachtgever. Daarnaast heeft de opdrachtomschrijving als basis gediend voor het plan van 
aanpak. De opdrachtomschrijving is, voordat hij uiteindelijk werd goedgekeurd, drie maal 
aangepast. Ik had erg veel moeite met het maken van een duidelijke omschrijving van het project. 
Hoewel men hier meestal binnen een paar dagen mee klaar is heeft het mij in totaal bijna twee 
weken gekost om de opdrachtomschrijving goedgekeurd te krijgen.

Toen ik eenmaal dacht een goede omschrijving te hebben gemaakt bleek het ook nog eens dat 
één van de geplande systemen niet gemaakt zou kunnen worden door licenties van een ander 
bedrijf. Ik zou namelijk de GUI van een systeem, waar Modubass gebruik van maakte, aanpassen. 
Tot mijn spijt kwamen wij er laat achter dat het bedrijf wat dit systeem ontwikkeld had geen 
toestemming wou geven om de code in te zien. Hierdoor kon dit onderdeel van het project niet 
doorgaan en moest ik, in overleg met Modubass, nieuwe systemen bedenken die ik zou kunnen 
ontwikkelen. Hierdoor heb ik ook een aantal dagen achterstand opgelopen.

Plan van aanpak
Veel aspecten uit het plan van aanpak waren reeds opgenomen in de opdrachtomschrijving. Deze 
aspecten werden waar nodig aangepast. De aanvullingen in het plan van aanpak zijn tot stand 
gekomen na gesprekken met de opdrachtgever. De probleem- en doelstelling waren helder 
geformuleerd, dit is door de keurend docent en de opdrachtgever gecontroleerd tijdens  de 
goedkeuringsprocedure van de opdrachtomschrijving.

De globale planning die ik gemaakt had voor het plan van aanpak bleek niet helemaal realistisch te 
zijn. Door mijn uitgebreide ervaring met Open Source applicaties had ik de tijd die nodig was voor 
het realiseren van elk systeem onderschat. Met name heb ik de tijd die ik nodig zou hebben voor 
de documentatie onderschat. Hier bedoel ik niet zozeer de hoeveelheid documentatie mee, maar 
meer de moeite die ik zelf heb om op papier duidelijke omschrijvingen te geven. Deze bleek groter 
dan ik zelf verwacht had. Om deze reden heb ik besloten om mijn globale planning niet meer aan 
te houden en mij meer te richten op de activiteiten die ik per week wilde afkrijgen. Ik weet van 
mezelf dat ik het beste werk als er een deadline wordt gesteld, om deze reden heb ik per week 
een deadline gesteld van bepaalde onderdelen van de documentatie of andere activiteiten.
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Definitiestudie
De definitiestudie is voor mij binnen het project erg belangrijk geweest. De onderdelen heb ik per 
systeem geïtereerd en de opdrachtgevers hadden hier ook baat bij gezien hun beperkte kennis van 
de werkzaamheden die ik zou verrichten. Zij konden na elke iteratie het document bekijken om te 
zien wat er gedaan zou worden en hoe. 

Aan het begin van het project waren alle systemen als basis eis opgesteld, toen de tijd vorderde 
en ik er achter kwam dat ik erg veel moeite had met de documentatie, is in overleg met de 
opdrachtgevers besloten dat alleen het Uploadsysteem als basis eis zou blijven bestaan. De 
overige systemen waren namelijk niet van groot belang, deze konden makkelijk na het project nog 
worden gerealiseerd, of bestonden al in een andere vorm.

Pilotontwikkelplan
Doordat ik nog nooit gewerkt had met Open Source systemen voor een schoolproject was het voor 
mij moeilijk om te bepalen hoe ik elk systeem zou documenteren. Tijdens de opleiding VIA is dit 
namelijk nooit besproken, er is altijd vanuit gegaan dat er een nieuw systeem ontwikkeld moest 
worden. In het begin heb ik twee verschillende versies van het pilotontwikkelplan gemaakt die 
toen beoordeeld zijn door een leraar met ervaring op dit gebied. Deze gaf mij een aantal adviezen 
waaruit ik de gebruikte opmaak heb kunnen afleiden. Hoewel ik nog steeds niet zeker weet of dit 
een acceptabele opzet is heeft het mij wel erg veel geholpen om een duidelijk beeld te vormen 
van de te ontwikkelen systemen. Persoonlijk ben ik trots op het document, het heeft mij meer 
moeite gekost dan enig ander document dat ik ooit gemaakt heb, dit verslag niet te vergeten.

8.1.2 Producten
Deze paragraaf beschrijft de kwaliteit van de opgeleverde producten.

Uploadsysteem
Door verschillende systemen te hebben getest en daaruit de beste te hebben gekozen kan ik 
alleen maar enthousiast zijn over het Uploadsysteem. De algemene omschrijving die op de website 
van de ontwikkelaar(s) stond was al indrukwekkend, maar nadat ik het geïnstalleerd en uitvoerig 
getest had bleek het al mijn verwachtingen te boven te gaan. Het was eenvoudig om het uiterlijk 
te veranderen en was uitermate veilig, voor mij de twee meest belangrijke punten. Dit is een 
systeem waar Modubass nog jaren mee uit de voeten kan, mede dankzij de groep van 
ontwikkelaars die om de paar maanden weer een nieuwe versie uit brengt met extra's en 
verbeteringen (voor zover dit nog mogelijk is). Deze nieuwe versies van het systeem zijn binnen 
een korte tijd toe te passen op het huidige, aangepaste systeem doordat ik geen interne 
functionaliteiten van het systeem heb aangepast. Had ik dit wel gedaan was het erg moeilijk 
geweest om het systeem te vernieuwen met nieuwe, officiële updates. 
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Content Management Systeem
Hoewel ik zelf vind dat XOOPS het beste CMS is wat er op de Open Source markt beschikbaar is 
ben ik een beetje teleurgesteld in het feit dat de opdrachtgevers moeite hadden met het gebruik 
ervan. Persoonlijk vindt ik het één van de makkelijkste CMS'en om te gebruiken maar doordat 
Moritz en Jan geen ervaring hadden met CMS'en bleek het voor hen toch moeilijker te zijn als dat 
ik had verwacht. Het systeem functioneert echter goed en veel mensen vinden het prettig om 
ermee te werken en vinden de uitstraling van de website erg professioneel. Ik hoop dat de nieuwe 
versie van XOOPS snel stabiel wordt verklaard zodat ik kan beginnen aan een aangepast 
beheerdergedeelte om het systeem makkelijker in gebruik te maken voor de opdrachtgevers. In de 
tussentijd kunnen zij gebruik maken van de modules die ik ontwikkeld heb.

Enquêtesysteem
Voordat ik aan dit project begon had ik nog nooit onderzoek gedaan naar systemen om enquêtes 
uit te voeren. Doordat ik zoveel systemen heb getest tijdens dit project heb ik een goed beeld 
gekregen van wat er op de markt beschikbaar is op dit gebied. Het gekozen systeem, 
phpSurveyor, bleek erg ver ontwikkeld te zijn en wordt al op grote schaal gebruikt. Ik vond het 
zelf echter iets verwarrend om te gebruiken, het kost de beheerder toch wel een uur om het 
systeem onder de knie te krijgen. Het was mij wel duidelijk dat dit systeem gebouwd is om 
gigantische hoeveelheden enquêtes tegelijk af te handelen, iets wat in de toekomst van Modubass 
erg belangrijk zal zijn. Stel dat er per maand meer dan 8,000 cd-roms worden afgenomen door 
klanten; als alle 8,000 gebruikers een enquête invullen moet het systeem het wel aankunnen. Veel 
van de andere systemen zijn hier niet op gebouwd, phpSurveyor wel. De opdrachtgevers zijn er 
ook erg tevreden over, hoewel ook zij het in eerste instantie ingewikkeld vonden om te gebruiken. 
De werkwijze is namelijk niet helemaal logisch in onze ogen. Er wordt echter op elk scherm hulp 
geboden. Door hier gebruik van te maken is het mogelijk om alle functies van het systeem te leren 
gebruiken.  Aan de kant van de klanten en bezoekers is alles echter volkomen duidelijk, de 
enquêtes zijn erg eenvoudig om in te vullen en te versturen. Er wordt verwacht dat deze groepen 
gebruikers het een prettige manier zal vinden om vragen te beantwoorden.
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8.2 Proces evaluatie
In deze paragraaf zal het proces geëvalueerd worden. Dit zal gedaan worden aan de hand van de 
verschillende fasen die binnen het project te onderscheiden waren. Hierna zal worden geverifieerd 
of de gekozen iteratiestrategie de juiste was.

8.2.1 Voortraject
Aan het begin van het project realiseerde ik me niet goed hoeveel werk ik op mijn schouders had 
genomen. Meeste studenten bouwen één systeem, ik zou er vier ontwikkelen! Hoewel ik dit zonder 
documentatie makkelijk zou kunnen realiseren in 15 weken hield ik er niet goed rekening mee dat 
elk systeem zou moeten worden gedocumenteerd. Daarbij heb ik altijd moeite gehad om mijn 
gemaakte planning aan te houden. Hier ben ik echter flexibel mee omgegaan waardoor ik mijzelf 
toch kon dwingen om bepaalde deadlines te halen. Wel heeft het vooraf bepalen en uitwerken van 
de aanpak van het project voor mij een goede structuur voor het doorlopen van de periode 
gevormd. Terugkijkend op het traject ben ik nu best tevreden over de manier waarop ik het heb 
aangepakt. Ik had echter wel wat minder systemen kunnen kiezen, dan had ik meer tijd 
overgehad om te zorgen dat de documentatie van betere kwaliteit was.

Ik heb echter wel geleerd dat ik in het vervolg niet teveel ideeën aan de opdrachtgever moet 
voorstellen wat betreft het opstellen van een opdracht. Doordat ik met heel veel goeie ideeën kom 
hebben opdrachtgevers al snel de neiging om bij elk idee “ja” te zeggen, hierdoor zorg ik er zelf 
voor dat ik teveel werk op mijn schouders neem. In het vervolg zal ik hier voorzichtiger mee 
omgaan om zo te zorgen dat een project niet te groot wordt.

8.2.2 Definitiefase
De fase definitiestudie is zonder te veel problemen doorlopen. De planning waarbinnen deze fase 
viel was goed gepland en ik kwam hierdoor in deze fase niet in de problemen qua tijd. Mede door 
mijn iteratiestrategie was het mogelijk om de nodige aanpassingen te maken in deze fase, 
aangezien hij wel drie maal is doorlopen.

Ik heb geen spijt gehad van het niet gebruiken van de taakdiagrammen tijdens het opstellen van 
het systeemconcept. Als ik echter was aangekomen bij het Statistiekensysteem was dit wel nodig 
geweest, aangezien dit systeem in zijn geheel ontworpen en ontwikkeld had moeten worden. Ik 
wist van tevoren dat het maken van deze taakdiagrammen veel tijd in beslag zou nemen. Omdat 
het beeld van de te bouwen systemen mij erg duidelijk was heb ik ervoor gekozen de 
taakdiagrammen achterwege te laten. Vooral het feit dat ik niet hoefde te programmeren of 
daadwerkelijke functionaliteit hoefde te ontwerpen was voor mij een belangrijk punt om ze over te 
slaan.

Van de indeling van het project zoals ik heb gedaan in het pilotplan in de definitiestudie, bijlage C, 
hoofdstuk 7, heb ik geen spijt. Op deze manier heb ik ervoor kunnen zorgen dat de meest 
belangrijke delen van het project voorrang hebben gekregen bij de bouwfase.
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8.2.3 Pilotfase
De omvang van deze fase bleek groter te zijn dan dat ik in het begin had verwacht. Doordat ik nog 
nooit een bestaand systeem had aangepast voor een dergelijk project was het voor mij niet 
helemaal duidelijk hoe ik de documentatie voor dit gedeelte moest opstellen. Doordat ik een aantal 
gesprekken heb gehad met leraren heb ik toch een goed idee gekregen  hoe ik het 
Pilotontwikkelplan kon opstellen. Hoewel het misschien niet geheel voldoet aan de IAD standaard 
qua opzet was het voor dit project erg nuttig! Aangezien er niet (veel) geprogrammeerd zou 
hoeven worden tijdens dit project was het van belang dat juist de vormgeving goed werd 
vastgelegd. Door aan de hand van het standaard ontwerp van elk systeem het nieuwe ontwerp op 
te stellen bleek het uiteindelijk mogelijk om in erg korte tijd het nieuwe ontwerp te realiseren.

8.2.4 Bouwfase
De bouwfase is, in mijn ogen, de best doorlopen fase van allemaal. Ik heb in deze fase voldoende 
tijd genomen om elk systeem te kunnen bouwen. Door de prioriteiten die ik had gegeven aan 
onderdelen in de Definitiestudie en de gebruikte iteratiestrategie was het mogelijk om binnen zeer 
korten tijd het eerste systeem op te leveren. Deze kon toen meteen in gebruik worden genomen. 
Vele klanten maakten al van het systeem gebruik terwijl ik verder werkte aan het CMS en daarna 
het enquêtesysteem.

Ik ben erg tevreden met het feit dat de schermontwerpen goed waren uitgewerkt in de pilotfase. 
Hierdoor kon ik namelijk heel snel het ontwerp invoeren in het systeem. Dit had als resultaat dat ik 
meer tijd over had om te werken aan de documentatie voor het volgende systeem, aangezien ik 
van mijzelf wist dat ik er veel moeite mee had. Dit was achteraf een goede beslissing, want elke 
iteratie van de documenten heeft mij veel meer uren gekost dan verwacht. Als ik gekozen had om 
een systeem helemaal zelf te programmeren was er niet veel van terecht gekomen, hoewel ik een 
ervaren PHP/MySQL programmeur ben.

8.2.5 Gekozen iteratiestrategie
Door de gekozen iteratiestrategie ben ik in staat geweest om het meest belangrijke systeem, het 
Uploadsysteem, als eerste te ontwikkelen en te implementeren. Hierdoor kon het meteen in 
gebruik worden genomen terwijl ik verder werkte aan het volgende systeem. Door de beperkte 
ervaring en kennis van de opdrachtgevers op het gebied van websites en de ontwikkeling ervan 
was het belangrijk dat zij een goed beeld kregen van elk systeem wat ontwikkeld zou worden. Hier 
heeft het evolutionair ontwikkelen erg veel bij geholpen. Door elke keer dezelfde documenten te 
itereren kregen zij steeds beter door hoe een dergelijke werkwijze in elkaar zit.
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8.3 Conclusie
Ondanks het feit dat niet alle systemen zijn ontwikkeld ben ik toch tevreden met de behaalde 
resultaten van het project. De van tevoren gestelde doelstellingen zijn in feite gehaald op de 
ontwikkeling van het statistiekensysteem voor Modubass na. Dit deel van het project zal dan ook 
na de afstudeerperiode ontwikkeld moeten worden. Maar doordat alleen het Uploadsysteem in de 
basis eisen is opgesteld heb ik toch aan alle gestelde eisen voldaan.

Terugkijkend op de gehele afstudeerperiode ben ik tevreden met de keuzes die ik heb gemaakt 
om dit project tot een goed einde te brengen. Door de kennis en ervaring die ik in de jaren ervoor 
heb opgedaan, heb ik het project goed uit kunnen voeren.

Deze periode is ook een hele leerzame geweest. Het inzicht dat ik de afgelopen periode heb 
gekregen in de gebruikte technieken, projectmanagement en omgang met een opdrachtgever zijn 
leerzaam geweest en dit zal van waarde zijn in mijn verdere ontwikkeling tijdens mijn carrière. Ik 
heb met erg veel plezier gewerkt aan dit project.

Ik hoop ook in de toekomst betrokken te kunnen blijven bij het verder structureren van de 
werkwijze van Modubass. Aangezien Moritz en Jan geen schriftelijke planningen aanhouden lijkt 
het mij belangrijk dat het bedrijf wat anders wordt ingericht. Dit zou ik graag op mij willen nemen 
om te zorgen dat er op een duidelijke, gestructureerde manier gewerkt wordt. In feite zou ik mij 
dus willen opstellen als projectleider, mitst Moritz en Jan daarmee akkoord gaan. De huidige 
situatie werkt wel, maar besluiten zijn vaak ad hoc en er ontstaan af en toe onenigheden doordat 
er niet goed overlegd wordt. Hier heb ik tijdens mijn  project ook hinder van ondervonden. Vooral 
de communicatie tussen de medewerkers zou dienen te worden verbeterd.

Wat deze opleiding mij vooral heeft geleerd is hoe er de communicatie gestructureerd moet 
worden, in combinatie met de werkwijze. Hoewel ik altijd veel moeite heb gehad met het 
begrijpen van het nut van de documentatie, de interviews en workshops is het mij nu toch wel erg 
duidelijk. Als ik deze documenten nooit gemaakt had was het een chaotische bende geworden 
waardoor ik geen enkel systeem helemaal had kunnen afmaken, vooral door het feit dat de 
opdrachtgevers heel vaak van mening veranderden. Hierdoor zou ik zelf niet tevreden zijn geweest 
over het eindresultaat en de opdrachtgevers ook niet.

Eindverslag | Modubass: Multimedia Support Systeem Pagina 71



Bijlage A

Eindverslag | Modubass: Multimedia Support Systeem Pagina 72



Bijlage B

Eindverslag | Modubass: Multimedia Support Systeem Pagina 73



Bijlage C

Eindverslag | Modubass: Multimedia Support Systeem Pagina 74



Bijlage D

Eindverslag | Modubass: Multimedia Support Systeem Pagina 75



Bijlagen

Student: Pepijn Blom (20004023)
Afstudeerbedrijf: Modubass BV
Opdracht: Multimedia Support Systeem
Opdrachtgever: Modubass BV
Bestemd voor: Dhr. G. Jannsen

Dhr. W.G. Renden
Rijksgecommitteerde

Datum: 10 juni 2005



Auteur / Afstudeerder
Naam: Pepijn Blom
Studentnummer: 20004023
Adres: Daal en Bergselaan 74
Postcode: 2565AG
Plaats: Den Haag
Telefoonnummer: 06-24289059
e-mailadres: pepijn@modubass.com

Opleiding afstudeerder
Opleiding: Informatica & Informatiekunde
Studierichting: Vormgeving & Ontwerp van Interactie (VIA)
Opleidingsinstituut: Haagse Hogeschool
Adres: Johanna Westerdijkplein 75
Postcode: 2521 EN
Plaats: Den Haag
Telefoonnummer: +31-(0)70-445 84 00
Faxnummer: +31-(0)70-445 84 05
e-mailadres: info@si.hhs.nl
Website: http://www.si.hhs.nl

Examinator: W.G. Renden
e-mailadres: W.G.Renden@hhs.nl

Assessor: G. Jansen
e-mailadres: G.Jansen@hhs.nl

Afstudeerbedrijf
Bedrijf: Modubass BV
Adres: World Trade Center

Rodezand 2e etage
Beursplein 37

Postcode: 3011 AA
Plaats: Rotterdam
Telefoonnummer: +31-(0)10-2053451

Website: http://www.modubass.com
e-mailadres: info@modubass.com

Bedrijfsmentor: M. Du Mée
e-mailadres: moritz@modubass.com



Opdrachtgever
Bedrijf: Modubass BV
Adres: World Trade Center

Rodezand 2e etage
Beursplein 37

Postcode: 3011 AA
Plaats: Rotterdam
Telefoonnummer: +31-(0)10-2053451

Website: http://www.modubass.com
e-mailadres: info@modubass.com
Contactpersoon: M. Du Mée
e-mailadres: moritz@modubass.com



Referaat
P. Blom, Bijlagen “Modubass: Multimedia Support Systeem”, Modubass BV, 7 februari 2005 – 10 
juni 2005.

Dit zijn de bijlagen behorende bij het eindverslag van de afstudeeropdracht “Modubass: 
Multimedia Support Systeem” uitgevoerd door P. Blom tijdens de afstudeerperiode van 2005-1.1 
tot 2005-1.2. 

Opleiding: Vormgeving en Ontwerp van Interactie (VIA) aan de Haagse Hogeschool te Den Haag. 
Deze bijlagen bevatten de relevante opgeleverde documenten van de afstudeeropdracht.



Voorwoord
Het document dat voor u ligt, is het afstudeerverslag dat is geschreven in het kader van mijn
afstudeerproject bij Modubass BV te Rotterdam. De afstudeerperiode liep van 7 februari 2005 tot 
en met 10 juni 2005.

Gedurende deze periode heb ik met veel plezier gewerkt aan het project Modubass: Multimedia 
Support Systeem. Ik hoop dat dit verslag u een duidelijk beeld zal geven over hoe ik deze periode 
heb ervaren en doorlopen.

Dit document is primair bestemd voor de beoordelend examinator en assessor van de Haagse
Hogeschool en het lid van de commissie van toezicht, zodat zij een duidelijk beeld kunnen krijgen 
van de werkzaamheden die tijdens het afstuderen zijn uitgevoerd en de producten die hieruit zijn
voortgekomen.

Van de lezer wordt geen specifieke voorkennis verwacht. Toch zullen de onderwerpen die in dit
document worden behandeld eenvoudiger te begrijpen zijn door een lezer met enige ervaring in 
de informatietechnologie of ervaring op het gebied van nieuwe media.

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. Om te
beginnen wil ik vooral Moritz du Mée bedanken voor de afstudeerplek bij zijn bedrijf, de bijzonder 
prettige werksfeer en de buitengewone vriendelijkheid die ik mocht ontvangen. Ik hoop dat we in 
de toekomst nog vele jaren samen kunnen werken. 

Tenslotte wil ik G. Jansen en W.G. Renden bedanken voor de begeleiding en de feedback die ik 
van hen heb gekregen en de motiverende gesprekken.

Den Haag, juni 2005,
Pepijn Blom



Bijlage A: Globale Planning



Bijlage B: Uiteindelijke Planning



Bijlage C

Definitiestudie

Student: Pepijn Blom (20004023)
Afstudeerbedrijf: Modubass BV
Opdracht: Multimedia Support Systeem
Opdrachtgever: Modubass BV
Bestemd voor: Dhr. G. Jansen

Dhr. W.G. Renden
Rijksgecommitteerde

Datum: 10 juni 2005



Inhoud
1 Inleiding.............................................................................................................................. 1
2 Plan van Aanpak................................................................................................................... 2

2.1 Opdrachtgevers............................................................................................................. 2
2.2 Probleemstelling............................................................................................................ 2
2.3 Doelstelling................................................................................................................... 2
2.4 Opdrachtformulering...................................................................................................... 3
2.5 Producten..................................................................................................................... 4
2.6 Randvoorwaarden......................................................................................................... 4
2.7 Risicofactoren................................................................................................................ 4
2.8 Methoden en Technieken............................................................................................... 5
2.9 Werkzaamheden............................................................................................................ 5
2.10 Planning...................................................................................................................... 6
2.11 Projectorganisatie........................................................................................................ 7
2.12 Informatie................................................................................................................... 7
2.13 Faciliteiten.................................................................................................................. 8
2.14 Ontwikkelscenario........................................................................................................ 8

3 Systeemeisen..................................................................................................................... 13
3.1 Basis systeemeisen...................................................................................................... 13
3.2 Comfort systeemeisen.................................................................................................. 13
3.3 Luxe systeemeisen....................................................................................................... 14
3.4 Interface eisen............................................................................................................ 14
3.5 Performance eisen....................................................................................................... 15
3.6 Operationele eisen....................................................................................................... 15
3.7 Usability eisen............................................................................................................. 15

4 Systeemconcept................................................................................................................. 16
5 Technische Structuur.......................................................................................................... 16

5.1 Gewenste hardware..................................................................................................... 16
5.2 Gewenste software...................................................................................................... 16

6 Organisatorische Inrichting.................................................................................................. 17
6.1 Organisatorische gevolgen............................................................................................ 17
6.2 Globaal Opleidingsplan................................................................................................. 17

7 Pilotplan............................................................................................................................. 18
7.1 Pilotstrategie............................................................................................................... 18
7.2 Pilotstructuur............................................................................................................... 18
7.3 Pilotacceptatieplan....................................................................................................... 18
7.4 Globaal invoeringsplan................................................................................................. 19

8 Verificatie en Validatie......................................................................................................... 19



1 Inleiding
Modubass BV is een jong bedrijf gevestigd in het World Trade Center te Rotterdam, opgericht door 
Moritz du Mée en Jan Priebe. Als bedrijf specialiseren zij zich in het leveren van registraties over 
congressen en andere evenementen op digitale media, zoals cd-roms.

Het bedrijf heeft behoefte gekregen aan geautomatiseerde systemen om de werkdruk te 
verlichten. Zij worden bijvoorbeeld vaak benaderd met dezelfde vragen die makkelijk op een 
centrale plaats kunnen worden beantwoord, zoals een website. 

De definitiestudie legt de grenzen van het te ontwikkelen systeem vast en geeft een voorlopige 
bepaling van de inhoud van het systeem.

Dit document bevat de volgende hoofdstukken:

2 Aanpak
Een beschrijving van de aanpak met betrekking tot de ontwikkeling van het systeem en de 
organisatorische verhoudingen tijdens het project.

3 Systeemeisen
De vastlegging van de eisen welke aan de te ontwikkelen systemen worden gesteld.

4 Systeemconcept
Een voorlopig voorstel geschetst ten behoeve van elk systeem.

5 Technische structuur
De gewenste technische structuur voor de ontwikkeling van het systeem.

6 Organisatorische inrichting
Een algemene beschrijving welke de organisatorische veranderingen zijdens de opdrachtgever 
schetst na implementatie van het systeem. Tevens wordt hier een beschrijving gegeven in welke 
mate de gebruikers opgeleid kunnen worden in het gebruik van het systeem.   

7 Pilotplan
Een onderverdeling in het systeem in individueel ontwikkelbare pilots welke stapsgewijs doorgaans 
het project worden opgeleverd. 
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2 Plan van Aanpak
Door middel van een duidelijke beschrijving van de opdracht en de doelen van dit project worden 
deze helder voor de projectleider, opdrachtgevers en bedrijfsmentoren. Deze beschrijving kan 
gezien worden als een omlijsting van de opdracht en dient als houvast punt binnen het project.

2.1 Opdrachtgevers
Moritz du Mée en Jan Priebe zijn allebei de opdrachtgevers voor dit project en tevens eigenaren 
van het bedrijf. Zij hebben allebei een opleiding Audio Engineering achter de rug en zijn nu beiden 
bezig om een studie Bedrijfskunde af te maken.

Door mee te doen aan een Businessgame hebben zij Modubass BV kunnen oprichten. De groep 
met het beste idee werd beloond met een halfjaar financiering voor een kantoor in het WTC in een 
speciale afdeling voor startende bedrijven. Deze afdeling, Area 010 geheten, zorgt ook voor 
begeleiding.

2.2 Probleemstelling
Als startende onderneming is er behoefte aan geautomatiseerde functionaliteiten ten aanzien van 
een CMS1, een Uploadsysteem, een Enquêtesysteem en een manier om statistische informatie bij 
te houden van opgeleverde cd-roms. Doordat Modubass nog niet over dergelijke systemen 
beschikt besteed men veel tijd met het uitvoeren van werkzaamheden die sneller zouden kunnen 
gebeuren met de hulp van een aantal webapplicaties.

2.3 Doelstelling
De opdracht bestaat uit een aantal verschillende onderdelen die moeten worden opgeleverd. 
Hieronder wordt per onderdeel opgesomd wat er opgeleverd moet worden.

Uploadsysteem
• Vinden van Open Source Uploadsysteem
• Aanpassen van uiterlijk en functionaliteit aan wensen opdrachtgevers

Content Management Systeem (CMS)
• Vinden van Open Source CMS
• Aanpassen van uiterlijk en functionaliteit aan wensen opdrachtgevers

Enquêtesysteem
• Vinden van Open Source Enquêtesysteem
• Aanpassen van uiterlijk en functionaliteit aan wensen opdrachtgevers.

Statistiekensysteem
• Ontwerpen en realiseren van statistiekensysteem

1 Een Content Management Systeem (CMS) is een web-applicatie die tot doel heeft om de publicatie 
van documenten en gegevens op internet te vergemakkelijken. De essentie van een CMS is dat gegevens 
zonder lay-out (als platte-tekst) kunnen worden ingevoerd, en dat de presentatiemodule er voor zorgt 
dat de gegevens worden gepresenteerd aan bezoekers met een lay-out door toepassing van sjablonen. 

Definitiestudie | Modubass: Multimedia Support Systeem Pagina 2



2.4 Opdrachtformulering
Uploadsysteem
Modubass geeft klanten de mogelijkheid om alvorens het congres of evenement de nodige 
bestanden naar Modubass te versturen. Deze bestanden worden verwerkt in een interactieve cd-
rom. Momenteel worden klanten gevraagd om bestanden op te sturen via e-mail of op cd-rom via 
de post. 

Er zal gezocht worden naar een bestaand Open Source Uploadsysteem wat klanten de 
mogelijkheid biedt om zelf bestanden naar een server van Modubass te versturen. Het systeem zal 
qua uiterlijk en functionaliteit worden aangepast naar de wensen van de opdrachtgevers, voor 
zover dit nodig blijkt te zijn.

Content Management System (CMS)
De huidige website is niet door de beheerders aan te passen. Hiervoor moet een oplossing komen 
in de vorm van een CMS wat hen de mogelijkheid biedt om nieuws toe te voegen en bezoekers 
alsmede klanten de gelegenheid geeft om informatie over het bedrijf te vinden en contact op te 
nemen.

Er moet een bestaand Open Source CMS uitgekozen worden wat aan te passen is aan de wensen 
van de opdrachtgevers. Van het gekozen systeem moet de functionaliteit en het uiterlijk aangepast 
worden.

Enquêtesysteem
Aangezien Modubass een startend bedrijf is en zij een nieuw product op de markt hebben gezet is 
het voor hen handig om feedback te krijgen van hun klanten en de verschillende gebruikers van 
de cd-rom’s. Tot nu toe werd er gewerkt met telefoongesprekken en e-mails, dit kostte Modubass 
echter veel tijd terwijl er over het algemeen weinig nuttige informatie werd verkregen. Om deze 
reden is ervoor gekozen om een enquêtesysteem te gebruiken die ook op de Cd-rom’s geplaatst 
kan worden zodat alle klanten en gebruikers kunnen worden benaderd.

Dit systeem zal ook bestaan uit een reeds ontwikkeld Open Source systeem. Net als de andere, 
hiervoor genoemde, systemen zal een gedeelte van de functionaliteit aangepast worden alsmede 
het uiterlijk.

Statistiekensysteem
Door de grote hoeveelheid cd-rom’s die Modubass verwacht te versturen is het voor hen handig 
om wat statistische informatie te krijgen over het gebruik van de schijfjes. Men moet hierbij 
denken aan informatie over het aantal mensen dat de cd-rom’s daadwerkelijk bekeken heeft ten 
opzichte van het aantal verstuurde cd-rom’s. 

Dit is het enige systeem wat helemaal ontwikkeld moet worden. Het is wel zo dat dit systeem de 
laagste prioriteit krijgt aangezien er op het moment gebruik wordt gemaakt van een bestaand 
systeem wat in principe goed genoeg werkt. Er is alleen behoefte aan informatie die specifiek voor 
Modubass handig is, iets wat het huidige systeem niet duidelijk weergeeft. Deze informatie is wel 
uit te rekenen, maar Modubass heeft behoefte aan een een systeem waarbij deze informatie in 
één keer is te vinden.
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2.5 Producten
Rapporten:

• Plan van Aanpak: Een beschrijving van de overeenkomsten betreffende de inhoud en 
omvang van de op te leveren producten en de daarvoor uit te voeren werkzaamheden.

• Definitiestudie: De vastlegging van de grenzen van het te ontwikkelen systeem en de 
inventarisatie van de inhoud van het systeem. 

• Pilotontwikkelplan: Deze wordt later in dit verslag bepaald. De plannen beschrijven de 
nader te ontwikkelen pilots.

Systeemdelen:
• Pilotdelen: Deze individueel ontwikkelbare systeemdelen worden later in dit verslag 

uiteengezet.

2.6 Randvoorwaarden
Tijdens dit project zijn er een aantal randvoorwaarden vastgesteld door de opdrachtgever en de 
projectleider.

Deze zijn:
• De IAD ontwikkelmethodiek moet worden gebruikt voor het ontwikkelproces.
•

2.7 Risicofactoren
Om problemen zoveel mogelijk te kunnen mijden is in dit deel een uiteenzetting gegeven dat de 
meest voorkomende risico's.

Risico Oplossing
Incorrecte planning wegens de 
onduidelijke grootte van 
ontwikkelingsonderdelen.

Constante toezicht op de planning en gecalculeerde 
aanpassingen maken.

Misverstanden door gebrekkige 
communicatie tussen de 
opdrachtgever en projectleider.

Regelmatig overleg en vaste vergaderdata tijdens 
het hele ontwikkelproces.

Scope creep2: Stukken pas vrijgeven 
na invulling van alle openstaande 
delen.
 

Duidelijke beschrijving van de reikwijdte van het 
project en de delen.
Time-boxing: Van te voren onderverdelen van en 
prioriteren van zo klein mogelijk, individueel 
ontwikkelbare delen. Deze delen worden op strak 
gedefinieerde tijdschalen uitgevoerd. Bij 
overschrijding van het voorgeschreven tijdslimiet zijn 
de belangrijkste delen reeds opgeleverd.

2  Oorspronkelijke doelstellingen vervagen. Dit leidt tot de perceptie dat het systeem nooit af is en een 
voortdurende bijstelling van systeemeisen (in opwaartse zin).
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2.8 Methoden en Technieken
Binnen dit project zal de IAD methodiek worden gehandhaafd. Deze methodiek schrijft een 
specifieke manier van evolutionair systeemontwikkeling voor. Het gaat hier vooral om het 
incrementele en iteratieve aspect van de methodiek wat als belangrijk wordt beschouwd.

De GUIDE3 methodiek zal niet als zodanig worden gevolgd. Deze wordt als naslagwerk gebruikt. 
Deze methodiek betreft de stapsgewijze opbouw van een grafische interface en gebruikersanalyse.

UML4 technieken zullen worden toegepast waar deze nodig worden geacht. Hierbij kan gedacht 
worden aan het gebruik van een klassendiagram voor het maken van een database, voor zover dit 
nodig zal zijn.

2.9 Werkzaamheden
Bij de aanvang van dit project zijn er in overleg met de opdrachtgever een aantal concrete 
werkzaamheden vastgesteld. Deze zijn in chronologische volgorde:

2.9.1 Fase:  Definitiestudie
1. Oriëntatie op het bedrijf.
2. Oriëntatie op het bedrijfsproces binnen Modubass BV.
3. Maken van een Plan van Aanpak. Hierin worden de overeenkomsten tussen de 

opdrachtgever en de projectleider vastgelegd alsmede de regels voor het ontwikkelproces.
4. Maken van Definitiestudie. Een uitbreiding van het plan van aanpak, met een inhoudelijk 

blik ten aanzien van de opdracht en de systeemeisen.
5. Oriëntatie op de opdracht: zoeken naar de verschillende Open Source systemen die 

bruikbaar zijn voor het project.

3  Graphical User Interface Design and Evaluation
4  UML staat voor Unified Modeling Language. Dit is een modelmatige taal die door Grady Booch, James 

Rumbauch en Ivar Jacobson is ontworpen om object-georiënteerde analyses en ontwerpen te kunnen 
maken. Sinds 1997 bestaat er een standaard voor UML. 
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2.9.2 Fase:  Pilotontwikkeling
1. Maken van een Pilotontwikkelplan Uploadsysteem. 

Een Pilotontwikkelplan geeft weer hoe de pilot opgebouwd dient te worden.
2. Het uiterlijk van het systeem bepalen.
3. Constructie Pilot Uploadsysteem
4. Beproevingen van het systeem
5. Het testen en evalueren van het systeem op fouten en wenselijke aanpassingen van het 

systeem (iteratie). 
6. Toevoegen van CMS aan Pilotontwikkelplan
7. Constructie Pilot CMS
8. Beproevingen van het systeem
9. Het testen en evalueren van het systeem op fouten en wenselijke aanpassingen van het 

systeem (iteratie). 
10. Toevoegen van Enquêtesysteem aan Pilotontwikkelplan
11. Constructie Pilot Enquêtesysteem
12. Beproevingen van het systeem
13. Het testen en evalueren van het systeem op fouten en wenselijke aanpassingen van het 

systeem (iteratie). 
14. Toevoegen van Statistiekensysteem aan pilotontwikkelplan
15. Constructie Pilot Statistiekensysteem
16. Beproevingen van het systeem
17. Het testen en evalueren van het systeem op fouten en wenselijke aanpassingen van het 

systeem (iteratie). 
18. Het aanpassen van de systemen ten behoeve van het wegwerken van systeemfouten en 

eventuele onhandigheden. 
19.

2.9.3 Fase: Implementatie
1. Installatie redirect script zodat nieuwe bezoekers automatisch naar de nieuwe website 

worden gestuurd.
2. Aanmaken van links op de nieuwe website voor alle nieuwe systemen.
3. Opstellen van een eindevaluatie. Evaluatie van het doorlopen proces.

2.10 Planning
Het project is onder te verdelen in drie fasen, namelijk:

• Definitiestudie: In deze fase wordt de opzet van het project beschreven. 
• Pilotontwikkeling: De te ontwikkelen pilots worden eerst in het pilotontwikkelplan 

beschreven en vervolgens geconstrueerd. Het testen van de pilots vindt ook plaats binnen 
deze fase.

• Implementatie: De invoering van het systeem en afsluiting van het project.

Een gedetailleerde planning is te vinden in Bijlage A.

2.11 Projectorganisatie
Voor de duidelijkheid wordt de rolverdeling hier toegelicht.

Definitiestudie | Modubass: Multimedia Support Systeem Pagina 6



Jan Priebe, Richard van Beek en Pepijn Blom maken deel uit van de werkgroep en zullen zich 
bezig houden met ontwikkeling en/of het ontwerpen van onderdelen van de systemen.

Moritz du Mée en Jan Priebe maken deel uit van de stuurgroep, zij zullen de documentatie na 
lezen en de informatie leveren die nodig is voor het opstellen van de documentatie.

Naam Rol Toelichting
Moritz Du Mée Opdrachtgever, 

Stuurgroep
Opdracht geven en goedkeuren van 
opgeleverde producten.

Jan Priebe Opdrachtgever, 
Stuurgroep, 
Werkgroep

Opdracht geven en goedkeuren van 
opgeleverde producten, opleveren 
van tekst voor de verschillende 
systemen.

Richard van Beek Vormgever, 
Werkgroep

Zal een algemeen ontwerp maken 
die terug moet komen in elk 
systeem. 

Pepijn Blom Projectleider, Werkgroep Coördineren en beheren van de 
projectmatige activiteiten. Uitvoeren 
van de projectopdrachten volgens 
de voorgeschreven aanpak.

2.12 Informatie
Alle afgeronde documenten worden op twee computers en op webruimte opgeslagen. Na het 
afronden van een document wordt deze afgedrukt en overhandigd aan de opdrachtgevers. 
Bespreking van opgeleverde documenten gaat door middel van e-mail, telefonisch contact of 
fysieke bespreking. Exacte vergaderdata zijn niet vast te stellen wegens de werkdruk die elke 
week kan verschillen en de beschikbaarheid van de vergaderruimte in het WTC.
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2.13 Faciliteiten
Voor het uitvoeren van dit project zijn een aantal faciliteiten benodigd en beschikbaar. 

Benodigde software:
• Microsoft Windows XP/2000/9x/NT
• OpenOffice.org - Writer
• Notepad++

Benodigde hardware:
• Computer (recent)
• Printer
• Apache webserver met database ondersteuning (MySQL)

Communicatie media:
• (mobiele) Telefoons / Skype5

• Internet
• E-mail

Kantoorartikelen:
• Schrijf- en schetswaren
• Papier

2.14 Ontwikkelscenario
In het ontwikkelscenario wordt er een globale beschrijving van het proces gegeven en enige 
toelichtingen betreffende delen die terugkomen in dit document en latere documenten.

2.14.1 Reikwijdte
Het project bestaat uit vier verschillende systemen, namelijk: 

• Uploadsysteem
• Content Management Systeem
• Enquêtesysteem
• Statistiekensysteem. 

Deze vier systemen zullen ter beschikking worden gesteld via de nieuwe website / CMS, ook 
onderdeel van het project. 

De primaire rijkweidte van het project bevat het volgende systeem: Uploadsysteem.

Het CMS, Enquêtesysteem en Statistiekensysteem maken deel uit van de secundaire rijkweidte 
aangezien dit onderdelen zijn die zijn opgenomen in de Comfort systeemeisen. Er is in overleg met 
de opdrachtgevers bepaald dat alleen het Uploadsysteem noodzakelijk is, de overige systemen zijn 
al in één of andere vorm beschikbaar of zijn op dit moment niet belangrijk voor het bedrijf.

5 Skype is een Voice over IP programma. Je kunt hiermee over het internet telefoneren.
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2.14.2 Specificaties
Om een beter beeld te krijgen van het systeem, worden de functionele, technische en 
organisatorische specificaties later in dit document beschreven. Deze specificaties kunnen in een 
later stadium ook worden gebruikt voor de implementatie. De functionele specificaties beschrijven 
alle eigenschappen die door de opdrachtgevers verlangd worden. De technische specificaties 
beschrijven de interne structuur en gedrag van het systeem met oog op de interne organisatie en 
andere zaken die niet van belang zijn voor de gebruikers. Ten slotte beschrijven de 
organisatorische specificaties hoe de organisatie-inrichting werkt en veranderd door de invoering 
van het nieuwe systeem. De specificaties worden binnen verschillende documenten als het 
pilotontwikkelplan nader beschreven.

2.14.3 Technische basis
De technische basis waar het systeem op komt te draaien is een Apache server. Deze ondersteund 
o.a. PHP6 en MySQL7 welke van belang zijn omdat deze bij de ontwikkeling zullen worden gebruikt. 
Voor benadering van elk systeem dient een pc met internetverbinding beschikbaar te zijn.

2.14.4 Succesfactoren
Er zijn een paar cruciale succesfactoren aanwezig binnen dit project. De voornaamste is de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het Uploadsysteem. Het mag niet mogelijk zijn voor klanten om 
de bestanden van andere klanten te kunnen bekijken. Hier kan geheime informatie tussen zitten 
die niet voor derden is bedoeld. Het mag ook niet gebeuren dat bestanden die geupload worden 
middels het systeem corrupt zijn of bijvoorbeeld vanzelf verdwijnen.

2.14.5 Impact
Uploadsysteem
Dit systeem wordt door de opdrachtgevers als plaatsvervangend systeem gebruikt ten opzichte 
van de werkwijze die nu gehanteerd wordt. De bestanden die klanten voorheen verstuurden door 
middel van email of cd-rom’s in de post zal nu vervangen worden door een website waar de 
klanten op eenvoudige wijze de bestanden kunnen uploaden. 

Door het gebruik van het Uploadsysteem zal Modubass:
• Plaats- en tijdsongebonden bestanden kunnen ontvangen;
• de kans op een burn-out beperken;
• een groter marktsegment kunnen aansnijden;
• de klanten meer betrekken bij het proces;
• Betere en gratis ondersteuning kunnen krijgen doordat het een Open Source systeem 

betreft.

6 PHP is een scripttaal die in 1995 is ontworpen door Rasmus Lerdorf, een senior software engineer bij 
IBM. De taal is duidelijk geïnspireerd door Larry Wall's Perl, maar is veel regelmatiger dan Perl. 

7 MySQL is een open source relationeel databasemanagement systeem(DBMS), dat gebruik maakt van 
SQL.

Definitiestudie | Modubass: Multimedia Support Systeem Pagina 9



Content Management Systeem
Het CMS zal Modubass de mogelijkheid geven om op eenvoudige wijze nieuws over het bedrijf te 
kunnen plaatsen op hun website. Daarbij bestaat de mogelijkheid om later de website te vergroten 
door middel van modules. Dit zorgt ervoor dat de functionaliteit in de toekomst sterk uitgebreid 
kan worden met minimale inspanning.

Door het gebruik van een CMS zal Modubass:
• Plaats- en tijdsongebonden nieuws kunnen toevoegen aan de website;
• De mogelijkheid hebben om in de toekomst extra functionaliteiten op eenvoudige wijze toe 

te voegen;
• Betere ondersteuning kunnen krijgen doordat het hier een Open Source systeem betreft.

Enquêtesysteem
Dit systeem biedt het bedrijf de mogelijkheid om feedback te krijgen van de verschillende 
gebruikers van elk systeem. Tot nu toe konden alleen de klanten worden benaderd via e-mail 
en/of telefoon, maar werd er nooit feedback verkregen van de gebruikers van de cd-rom’s zelf. 
Met dit systeem kunnen er enquêtes aangemaakt worden voor verschillende doelgroepen terwijl 
de informatie centraal wordt opgeslagen. Hierdoor kan Modubass op een makkelijke en 
overzichtelijke manier alle uitvoer van elke enquête bezichtigen via een website.

Door het gebruik van het enquêtesysteem zal Modubass:
• Plaats- en tijdsongebonden enquêtes kunnen aanmaken en uitvoer hiervan bekijken;
• Alle gebruikers en klanten kunnen bereiken voor feedback;
• Marketingstrategie kunnen aanpassen aan de hand van verkregen feedback;
• Veel tijd besparen doordat men niet meer hoeft te bellen en e-mailen.

Statistiekensysteem
Dit systeem wordt een plaatsvervanger voor het huidige systeem wat gebruikt wordt. Het huidige 
systeem biedt veel informatie maar kan verbeterd worden ten opzichte van verzamelde informatie, 
deze moet meer toegespitst worden op de diensten van Modubass. Het is voor de opdrachtgevers 
ook van belang dat zij dit systeem in eigen handen hebben en niet afhankelijk zijn van een ander 
bedrijf. Het huidige systeem, wat door een ander bedrijf wordt beheerd, limiteert ook de 
hoeveelheid opgeslagen informatie. Om meer informatie te kunnen opslaan zou Modubass een 
flink bedrag moeten betalen.

Door het huidige systeem te vervangen krijgt Modubass als voordelen:
• Toegespitste informatie die nuttig is voor het bedrijf;
• Systeem in eigen beheer, minder afhankelijkheid;
• Kosten worden gedrukt;
• Meer informatie en langer te bewaren.
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2.14.6 Ontwikkelkenmerken
De ontwikkeling van het systeem wordt door de projectleider uitgevoerd met steun van één van de 
bedrijfsmentoren en een externe grafisch ontwerper. Zij vormen in eerste instantie de werkgroep 
tijdens dit project. De projectleider zal regelmatig ideeën voorleggen aan de opdrachtgevers en de 
werkgroep. De opdrachtgevers zullen oordeel vellen over de ideeën van de werkgroep en in 
gezamenlijk overleg zullen beslissingen worden gemaakt over de te volgen weg. Stapsgewijs zal 
de ontwikkeling van het systeem tot stand komen. De bedrijfsmentor zal als lid van de werkgroep 
de projectleider adviseren tijdens het project over beslissingen en geleverde stukken.

Parallellisme van de pilots is mogelijk, hier word echter van afgezien door verwarring die kan 
ontstaan en ten behoeve van de kwaliteitborging. 

2.14.7 Iteratiestategie
Voor de ontwikkeling van elk systeem zal "evolutionair ontwikkelen" als iteratiestrategie worden 
gebruikt. Met deze strategie wordt per pilot elke fase geïtereerd, ook de invoering ervan. Doordat 
het hier om meerdere systemen gaat is ervoor gekozen om per systeem elke fase te doorlopen in 
tegenstelling tot per fase elk systeem.

Iteraties zullen alleen voorkomen waar dit echt nodig is. Dit is afhankelijk van de wensen van de 
opdrachtgevers, de beschikbare tijd en de mogelijke fouten in het systeem. Voor dit project wordt 
er met een iteratieperiode van twee werkdagen rekening gehouden. 

De database die per pilot nodig is wordt geleverd bij het Open Source systeem wat gebruikt zal 
worden, deze hoeft niet ontworpen te worden, behalve voor het Statistiekensysteem, mocht er tijd 
overblijven om dit systeem te realiseren.

2.14.8 Teststrategie 
Het testen van het uiterlijk en het gebruiksgemak van het systeem zal voornamelijk plaatsvinden 
door middel van een gebruikerstest met de opdrachtgever/stuurgroep, contacten en/of een 
onafhankelijke groep. De functionaliteit van het systeem zal door de projectleider per 
geconstrueerd onderdeel worden getest. 
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2.14.9 Acceptatiestrategie
Het systeem zal elektronisch worden opgeleverd. De papieren beschrijvingen van het systeem zijn 
veelal technisch van aard en zullen alleen op verzoek worden geleverd aan de opdrachtgevers. 
Door middel van schetsen, vergaderingen en opgeleverde pilotdelen worden de opdrachtgevers 
betrokken bij de ontwikkeling van het systeem. 

Na oplevering van elk systeem zal het door de opdrachtgevers en, zo mogelijk, derden worden 
getest. De opdrachtgevers spelen dan de rol van beheerders en derden zullen zich als klanten en 
bezoekers opstellen. Gewenste wijzigingen kunnen worden afgehandeld in de geplande iteratie. 
Eventuele latere testen en iteraties zijn afhankelijk van de beschikbare tijd. 

Om elk systeem zo toegankelijk en acceptabel mogelijk te maken voor de klanten en bezoekers 
(verschilt per pilot) zal elk systeem zo laagdrempelig mogelijk gehouden worden. Door het geheel 
eenvoudig in gebruik te houden moeten klanten en bezoekers gestimuleerd worden om er gebruik 
van te maken. Dit is vooral belangrijk voor het Uploadsysteem en het Enquêtesysteem. De 
beheerdergedeeltes van de verschillende systemen hoeven niet laagdrempelig gehouden te 
worden aangezien de projectleider bij het bedrijf zal blijven werken en zelf gebruik zal maken van 
de systemen.

Ter aanvulling kan er een helpdocument bij elk systeem worden geplaatst welke de werking van 
het systeem beschrijft. Daarnaast kunnen veel gestelde vragen met antwoorden geplaatst worden 
op de site, een FAQ8 gedeelte.

8 Een FAQ-lijst is een lijst met veel gestelde vragen over een onderwerp en de antwoorden daarop. Het is 
een afkorting van Frequently Asked Questions.
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3 Systeemeisen
In dit hoofdstuk worden de systeemeisen voor elk systeem in kaart gebracht. Deze eisen zijn 
opgedeeld in basis, comfort en luxe eisen, hetgeen de prioriteit van het onderdeel aangeeft. 
Daarnaast worden algemene interface, performance, operationele en usability eisen beschreven. 
Door de hoeveelheid werk die erbij komt kijken om een project van dit formaat te realiseren is 
ervoor gekozen om alleen het Uploadsysteem in de Basis systeemeisen op te nemen. De overige 
systemen zijn opgenomen in de Comfort en Luxe systeemeisen.

3.1 Basis systeemeisen
Deze eisen hebben de hoogste prioriteit en dienen aan het eind van het project te werken:

Uploadsysteem
• De beheerders moeten op eenvoudige wijze gebruikers kunnen aanmaken in het systeem.
• Gebruikers van het systeem (klanten) moeten op de eerste pagina uitleg krijgen over de 

werking van het systeem.
• Klanten moeten op eenvoudige wijze bestanden kunnen uploaden naar de server.
• Het Uploadsysteem moet bestanden beveiligen zodat anderen niet de bestanden kunnen 

bekijken of aanpassen, behalve de beheerders.
• Het systeem moet gebruik maken van dezelfde grafische stijl als de andere systemen.
• Het systeem moet ondersteuning bieden voor meerdere gebruikers.
• Er moet een mogelijkheid bestaan om goede ondersteuning te bieden.
• Het systeem moet ondersteuning bieden voor templates.
• Het gekozen systeem moet ondersteuning bieden voor meerdere talen.
• Het systeem moet Open Source zijn.
• Alle benodigde bestanden moeten ondersteund worden.

3.2 Comfort systeemeisen
Website

• Er moet een website komen waar bezoekers informatie over Modubass kunnen vinden, 
zoals diensten, producten en contact informatie.

• De website moet de bezoeker duidelijk uitleggen wat Modubass doet en wat zij voor de 
bezoeker kunnen betekenen.

• Bezoekers moeten via een eenvoudig te gebruiken pagina contact kunnen opnemen met 
Modubass.

• Het systeem moet gebruik maken van dezelfde grafische stijl als de andere systemen.

Enquêtesysteem
• Er moet een enquêtesysteem komen wat de beheerders de mogelijkheid biedt om op 

eenvoudige wijze enquêtes te maken.
• De uitvoer van deze enquêtes moeten worden opgeslagen in een centrale database.
• Het systeem moet gebruik maken van dezelfde grafische stijl als de andere systemen.
• Er moet ondersteuning bestaan voor meerdere soorten gebruikers.
• Het systeem moet ondersteuning hebben voor verschillende talen.
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3.3 Luxe systeemeisen

Website
• Er moet een productenetalage zijn waar bezoekers de tot nu toe geleverde producten 

kunnen bezichtigen.
• De inlog onderdelen voor elk systeem moeten zichtbaar zijn op de website.
• Bezoekers moeten een offerte kunnen aanvragen na zelf aan te geven wat zij nodig 

hebben qua producten en diensten.

Statistiekensysteem
• Het systeem moet gebruik maken van dezelfde grafische stijl als de andere systemen.
• Er mag geen ActiveX waarschuwing getoond worden in Internet Explorer in combinatie met 

Service Pack 2 voor Windows XP.
• De gebruiker mag niet doorhebben dat er statistieken worden bijgehouden van zijn of haar 

gebruik van de cd-rom.
• Er moet bijgehouden worden hoeveel gebruikers er naar de cd-rom hebben gekeken.
• Het systeem moet een overzicht geven van de verzamelde informatie.

3.4 Interface eisen
Dit zijn eisen welke aan de interface zijn gesteld.

Basis Interface eisen
• Een gebruiker moet op elk moment kunnen zien waar hij zich bevindt in het systeem. 
• Knoppen en andere objecten moeten duidelijke kreten gebruiken ter verduidelijking van de 

handelingen die een gebruiker kan uitvoeren.
• Een gebruiker moeten snel kunnen vinden wat hij/zij zoekt, dit is te realiseren met een 

duidelijke interface.
• Gegevens worden goed leesbaar gepresenteerd, keuring door opdrachtgever/stuurgroep.
• Het systeem is visueel aantrekkelijk, keuring door opdrachtgever/stuurgroep en werkgroep.
• Gegevens moeten met een toetsenbord in te voeren zijn.

Comfort Interface Eisen
• Elk systeem moet fouten van de gebruiker tegengaan door gebruik te maken van feedback.
• De interface moet bij elk systeem consistent zijn. Hier is te denken aan een gelijkmatige 

lay-out en kleurgebruik door middel van templates.
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3.5 Performance eisen
Deze eisen hebben betrekking op de snelheid van het systeem.

Basis Performance eisen
• Elk systeem moet binnen vijf seconden geladen kunnen worden als er gebruik wordt 

gemaakt van een standaard ADSL of Kabel internetverbinding. 
• Elk systeem moet te gebruiken zijn met IE 4+ en Mozilla Firefox 1.x
• Het opslaan van gegevens moet binnen vijf seconden plaatsvinden.

Comfort Performance eisen
• Het systeem moet binnen vijf seconden geladen kunnen worden als er gebruik wordt 

gemaakt van een standaard in-bel internetverbinding.\

3.6 Operationele eisen
Dit zijn eisen welke gesteld worden aan de operatie van het systeem.

Basis Operationele eisen
• Het systeem moet eigenlijk altijd operationeel zijn aangezien klanten de mogelijkheid 

krijgen om in hun eigen tijd bestanden naar de server van Modubass te versturen. 
Eventuele downtime zou alleen toegestaan zijn tussen 00:00 en 06:00.

3.7 Usability eisen
Dit zijn eisen die ingaan op de bruikbaarheid van het systeem. 

Basis Usability eisen
• De gebruiker moet snel kunnen vinden wat hij zoekt, door middel van een duidelijke 

interface (zie interface eisen). 
• De gebruiker moet zonder training begrijpen hoe elk systeem werkt. Zij moeten leerbaar 

zijn. 
• De gemiddelde mens kan zeven stappen onthouden in zijn korte-termijngeheugen. Het is 

van belang om het aantal stappen voor een specifieke taak binnen het systeem zo kort en 
consistent mogelijk te houden.

Comfort Usability eisen
• Elk systeem moet de gebruiker ten alle tijden feedback geven over zijn handelingen o.a. 

waar de gebruiker zich bevindt en wat er wordt verlangd.
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4 Systeemconcept
Doordat er gebruik wordt gemaakt van Open Source paketten die al beschikken over alle 
benodigde functionaliteit en niet aan te passen zijn is het niet nodig om een systeemconcept te 
ontwikkelen. Alleen voor het statistiekensysteem zou dit handig zijn, maar deze zal helaas niet 
worden ontwikkeld wegens gebrek aan tijd.

5 Technische Structuur
In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de gewenste technische structuur is voor de ontwikkeling 
en implementatie van het systeem. Deze structuur is gedeeltelijk niet verplicht, maar versneld wel 
het ontwikkelproces. De reeds aanwezige hard- en software is eigendom van de projectleider.

5.1 Gewenste hardware
Voor het ontwikkelen van het systeem en de implementatie hiervan is bepaalde hardware 
gewenst.

Gewenste hardware:
• Windows based PC met minimaal 512MB RAM en minimaal 2.0 GHz.
• Linux based Webserver met Apache en MySQL op snelle 10mbit lijn.

5.2 Gewenste software
Voor het ontwikkelen van het systeem en de implementatie hiervan is bepaalde software gewenst.

Gewenste software voor de ontwikkeling
• Microsoft Windows XP Professional
• OpenOffice.org - Writer
• Notepad++
• GIMP9

• Mozilla Firefox
• phpMyAdmin
• XAMPP (eenvoudige Apache/PHP/MySQL server installatie)

Gewenste software voor de implementatie
• Microsoft Windows XP Home/Professional
• Notepad++ 
• phpMyAdmin
• Mozilla Firefox

9 De GIMP (GNU Image Manipulation Program) is beeldbewerkingssoftware die draait op Unix-achtige 
platformen (waaronder Mac OS X en GNU/Linux) en 32-bits Windows en OS/2. Opvallende kenmerken 
van de GIMP zijn onder andere de ingebouwde scripting engine, de licentie waaronder het is uitgebracht 
en de grote hoeveelheid functies.
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6 Organisatorische Inrichting
De veranderingen in de organisatorische inrichting van Modubass BV benodigd mogelijk een 
opleidingsplan. Deze wordt in het volgende hoofdstuk toegelicht.

6.1 Organisatorische gevolgen
Door gebruik te maken van de verschillende systemen zal een groot deel van de huidige 
werkzaamheden van Modubass medewerkers verlicht worden. Zo kunnen geïnteresseerden 
worden doorgestuurd naar de website om informatie over het bedrijf te vinden in plaats van een 
lange tijd een telefoongesprek te houden. Door het Uploadsysteem hoeft Modubass niet meer 
tientallen keren hun email te bekijken om te zien of er nieuwe bestanden zijn aangekomen, deze 
zullen dan centraal op een webserver worden verzameld. Het statistiekensysteem geeft Modubass 
zeer veel informatie over hun geleverde producten en de waardering van de gebruikers ervan. 
Hiermee kunnen zij hun diensten en producten desgewenst aanpassen aan de wensen van het 
publiek.

6.2 Globaal Opleidingsplan
Doordat de opdrachtgevers de uiteindelijke beheerders van het systeem worden is het niet nodig 
om hen verder op te leiden aangezien zij betrokken zijn geweest bij het ontwerp van elk systeem 
en deels bij de ontwikkeling daarvan. 

Klanten en bezoekers die gebruik maken van een systeem worden opgeleid door middel van de 
laagdrempelige aard van het systeem en de feedback die geleverd wordt door het systeem. 
Eventueel kan er een helpdocument worden geschreven alsmede een FAQ, die bij elk systeem 
aanwezig zal zijn. 
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7 Pilotplan
Er zal nu een globaal plan van de pilot opbouw volgen en zal dienen als springplank naar de 
pilotontwikkelfase, de tweede fase van IAD.

7.1 Pilotstrategie
Er is gekozen voor een verticale ontwikkelstrategie, de zogenaamde diepe functionaliteit. Met 
behulp van deze strategie wordt ernaar gestreefd om eerst één van de subsystemen in detail te 
ontwikkelen. De andere subsystemen worden in eerste instantie met rust gelaten. 

Door deze strategie toe te passen wordt ervoor gezorgd dat de verschillende subsystemen 
onafhankelijk van elkaar blijven en ook op een dergelijke manier kunnen worden ingevoerd na 
getest te zijn.

7.2 Pilotstructuur
Als eerste wordt de pilot Uploadsysteem ontwikkeld. Dit is voor het bedrijf het meest belangrijke 
onderdeel. De andere pilots zullen na oplevering van dit systeem worden ontwikkeld. De volgorde 
waarin de systemen zullen worden ontwikkeld is:

1. Uploadsysteem
2. Content Management Systeem
3. Enquêtesysteem
4. Statistiekensysteem (zal niet worden ontwikkeld door gebrek aan tijd)

7.3 Pilotacceptatieplan
In dit hoofdstuk zal er worden beschreven hoe elk systeem zal worden ingevoerd.

Er wordt begonnen met het uitvoeren van een acceptatie test met verschillende belangengroepen, 
deze zullen bestaan uit verschillende vertegenwoordigers van de verschillende gebruikersgroepen. 
Gedurende deze acceptatie test wordt er geprobeerd om door middel van verschillende test 
sessies van het programma er achter te komen of de applicatie voldoet aan de eisen van de 
toekomstige gebruikers. Tevens zal hierna nog een workshop gehouden worden om de mening 
van verschillende toekomstige gebruikers te vragen over verschillende onderwerpen met 
betrekking tot de applicatie. Deze onderwerpen zullen onder andere zijn: praktische 
toepasbaarheid, aansluiting op bestaande procedures, gebruiksgemak en prestaties van het 
systeem.

Als dit alles voldoet aan de vooraf gestelde eisen dan zal de pilot geaccepteerd worden, mochten 
er onverhoopt verschillen optreden, dan zullen de verschillen geanalyseerd moeten worden. Hierna 
kan er in overleg besloten worden of het probleem een aanpassing van de betreffende 
systeemeisen of een aanpassing van de pilot zelf behoeft. Na het doorvoeren van deze wijzigingen 
zullen de acceptatie tests opnieuw uitgevoerd dienen te worden.
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7.4 Globaal invoeringsplan
Na het doorlopen van het pilotacceptatieplan zal aangevangen kunnen worden met de invoering 
van de pilot.  Hierbij zal een aantal verschillende punten moeten doorlopen worden. Zo zal er 
gezorgd moeten worden dat de benodigde hardware aanwezig is, dat de benodigde software is 
geïnstalleerd, er voldoende handleidingen aanwezig zijn, de stuurgroep is geïnstrueerd in het 
onderhouden en support geven van de applicatie. Hierna kan het programma ingevoerd worden in 
de betreffende organisatie. Uiteindelijk dient er ook feedback verzameld te worden onder de 
gebruikers, deze informatie zou gebruikt kunnen worden voor verdere iteraties. Hiervoor kan 
gebruik worden gemaakt van het enquêtesysteem.

8 Verificatie en Validatie

Systeemeisen
De meeste belangrijkste systeemeisen zijn concreet en eenduidig verwoord. In het geval dat dit 
niet het geval is gaat het om een systeemeis die van minder belang is waardoor het niet 
noodzakelijk is om deze concreet op te stellen. Hierdoor zijn de belangrijkste systeemeisen op een 
gemakkelijke manier te verifiëren. Bij de minder concreet gestelde systeemeisen is het moeilijker 
te bepalen of deze bereikt zijn.

Technische structuur
De technische structuur is naar aanleiding van het plan van aanpak verder uitgewerkt tot een 
aantal technische specificaties.

Pilotplan
De volgorde van ontwikkeling is bepaald aan de hand van de gestelde prioriteiten. De 
verschillende onderdelen van de pilots zijn globaal beschreven omdat al eerder in de documentatie 
is aangegeven wat er precies uitgewerkt gaat worden.
Het invoerings- en acceptatieplan zijn voor alle pilots in een keer beschreven omdat voor elke pilot 
dezelfde manier van invoering en acceptatie wordt gebruikt.
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1 Inleiding
In dit document wordt duidelijk vastgesteld hoe het systeem er uit komt te zien. Daarbij zal er per 
pilotdeel een overzicht te vinden zijn van de navigatie. Als eerste zullen de algemene onderdelen, 
die terug komen in elk pilotdeel, beschreven worden. Hierna wordt per pilotdeel beschreven hoe 
deze werkt en eruit komt te zien.

Kortom:

2 ontwerpelementen algemeen voor alle systeemdelen.
3 ontwerpelementen specifiek gericht op het Uploadsysteem,
4 ontwerpelementen specifiek gericht op het Content Management Systeem
5 ontwerpelementen specifiek gericht op het Enquêtesysteem
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2 Algemeen Systeem
In het volgende hoofdstuk worden alle elementen, die terug komen in elk systeem besproken. 
Hierdoor krijgt men een goed beeld van het gehele systeem alvorens de specificaties van elk apart 
systeem te zien.

2.1 Gebruikersgroepen
De gebruikers van het systeem zijn op te splitsen in drie verschillende soorten: bezoekers, klanten 
en beheerders. Er volgt een beschrijving die duidelijk maakt wie bij welke gebruikersgroep 
behoort. Per pilotdeel zullen deze groepen verschillen. Soms heeft de bezoeker bijvoorbeeld  geen 
mogelijkheid om gebruik te maken van het systeem. Om deze reden is ervoor gekozen om per 
pilotdeel aan te geven welke groepen er gebruik van zullen maken. 

2.1.1 Bezoekers
Niet-geregistreerde gebruikers die op de website komen zoeken naar informatie over het bedrijf. 
In het geval van het Enquêtesysteem kunnen het ook gebruikers van een geleverde cd-rom 
betreffen. Deze gebruikers zullen beperkte toegang krijgen tot elk systeem, soms zelfs helemaal 
geen toegang zoals het geval is voor het Uploadsysteem.

2.1.2 Klanten
Deze gebruikersgroep bestaat uit mensen en/of bedrijven die een product of dienst nodig hebben 
van Modubass. Zij zijn door een beheerder geregistreerd bij het systeem. De beheerder bepaalt 
tevens tot welk onderdeel van het systeem zij toegang krijgen.

2.1.3 Beheerders
In dit geval bestaat de groep "beheerders" uit de opdrachtgevers en de projectleider.
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2.2 Layout
De algemene layouts van de schermen van de verschillende systemen staat hieronder afgebeeld. 
Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk deze layout aan te houden tijdens het ontwerp van de 
verschillende systemen.
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2.3 Bediening
De bediening van elk systeem gaat via het gebruik van tekst-links, knoppen en formulieren.

2.3.1 Tekstlinks
De huidige trend bij het ontwikkelen van websites is het gebruik van veel knoppen om het geheel 
er mooier uit te laten zien. Dit is echter niet altijd even handig aangezien er veel knoppen worden 
gebruikt die niet duidelijk zijn voor de gebruiker en vaak langer duren om te laden aangezien het 
om plaatjes gaat. Op basis van dit idee is er besloten om zoveel mogelijk met tekst-links te 
werken, hier kan nog altijd een knop voor geplaatst worden. Op deze manier kan de gebruiker 
eerst leren omgaan met het systeem door gebruik te maken van de tekst-links. Na verloop van tijd 
zal de gebruiker gewend zijn geraakt aan de iconen en kan men hiermee verder werken.

Hier volgt een overzicht van de opmaak van de tekst-links:
Status Kleur Code Kleur

Normaal #EC7A23

Reeds bezocht #F5B17E

Muis-over #FFD0AD

2.3.2 Knoppen
Doordat knoppen meer schijfruimte in nemen als tekstlinks, is ervoor gekozen om deze zoveel 
mogelijk te vermijden. Er zal bij elk systeem zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van 
tekstuele links. Dit verlaagt de hoeveelheid ruimte die nodig is op de webserver en zorgt er tevens 
voor dat de pagina's sneller laden.
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2.3.3 Formulieren
Formulieren zijn belangrijk voor het communicatieproces via het Internet. Op de website kunnen 
ze worden gebruikt om informatie te vergaren van de gebruiker. Een formulier kan op een website 
voor vele doeleinden worden gebruikt. 

Hier volgt een overzicht waar zij voor zijn gebruikt binnen dit project:
• Aanmaken van nieuwe gebruikers(groepen)

• Verwijderen van gebruikers(groepen)

• Versturen van bestanden naar de server

• Inhoud website toevoegen/aanpassen

• Aanmaken van nieuwe enquêtes

• Invullen van enquêtes

Hier volgt een voorbeeld van een formulier:
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2.4 Typografie
Doordat er gebruik wordt gemaakt van standaard HTML kan men een reeks van lettertypes 
aangeven die gebruikt kunnen worden voor het weergeven van de tekst op de website. Het eerst 
genoemde lettertype krijgt de hoogste prioriteit. Mocht de gebruiker deze font niet op zijn of haar 
computer hebben staan wordt de volgende geprobeerd door de browser. 

Hier volgt een overzicht van de meest gebruikte reeksen:
• Arial, Helvetica, Sans-Serif

• Times New Roman, Times, Serif

• Courier New, Courier, Mono

• Georgia, Times New Roman, Times, Serif

• Verdana, Arial, Helvetica, Sans-Serif

• Geneva, Arial, Helvetica, Sans-Serif

Voor dit project is er gekozen om gebruik te maken van:
• Verdana, Arial, Helvetica, Sans-Serif

Verdana blijkt een goed leesbaar lettertype te zijn op alle soorten monitoren. Het tweede 
lettertype, Arial, is een oude bekende die over het algemeen ook veel wordt gebruikt. Mocht de 
gebruiker geen Verdana hebben geïnstalleerd wordt er Arial gebruikt. Dat de gebruiker geen 
Verdana zou hebben is erg onwaarschijnlijk aangezien het lettertype standaard bij Windows wordt 
geleverd.

Hier volgt een overzicht van de gebruikte tekst groottes die gebruikt worden binnen het systeem:

Functie Grootte

Links font size=”3”

Koppen font size=”4”

Normale tekst font size=”2”

Waarschuwingen font size=”3”

Formulieren font size=”3”
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2.5 Logo
Het bedrijfslogo van Modubass is speciaal ontworpen door een externe grafisch-ontwerper. Dit 
logo moet terug komen op elke pagina, hierdoor kan een bezoeker of klant zich niet vergissen met 
de website van een ander bedrijf. Het logo vult ook de rest van de pagina aan door haar 
dynamische ontwerp en de gebruikte kleuren.

Hier volgt een voorbeeld van het logo:
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2.6 Kleurgebruik
De kleuren van alle pagina's zal op elkaar afgestemd moeten worden. Er is gekozen om de kleuren 
van het logo te gebruiken zodat er een consistent geheel gevormd wordt. Doordat er gebruik zal 
worden gemaakt van verschillende Open Source systemen zal er per systeem een template 
moeten worden gemaakt met deze kleuren en het logo. 

Object Kleur Kleurcode

Pagina achtergrond #F0F0F0

Tekst achtergrond #D8D8D8

Werkbalk achtergrond #D8D8D8

Omranding van tekst vlakken #EC7A23

Standaard tekst #000000

Waarschuwing tekst #FF3F3F

In het verleden maakte Modubass gebruik van een donkere achtergrond met lichte tekst. Door 
reacties van gebruikers, die de site te “duister” vonden, is er besloten om de kleuren aan te 
passen. Om de website professioneler te laten ogen is er voor een lichte en neutrale achtergrond 
kleur gekozen. Om de leesbaarheid van de tekst te behouden is gekozen voor een donkere tekst 
kleur. Ook zal elke tabel die gebruikt wordt voor het tonen van tekst een iets lichtere achtergrond 
kleur hebben, hierdoor wordt het contrast verhoogt waardoor de leesbaarheid verbeterd word.
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2.7 Prototype GUI
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3 Uploadsysteem
Het gebruikte Open Source systeem ByteHoard moet worden aangepast aan de eisen zoals deze 
zijn opgesteld in de Definitiestudie. Daarbij moet er ook geprobeerd worden om zoveel mogelijk de 
ontwerpen aan te houden die zijn opgesteld in de hoofdstukken hierboven.

3.1 Gebruikersgroepen
ByteHoard komt standaard met twee verschillende gebruikersgroepen, namelijk de beheerders en 
de gebruikers. In dit geval zullen alleen de klanten van Modubass toegang krijgen tot het 
gebruikergedeelte aangezien normale bezoekers van de website geen reden hebben om bestanden 
op de server te zetten.

3.2 Layout
Aangezien de layout gebaseerd is op het algemene layout ontwerp wordt er in dit hoofdstuk de 
uiteindelijke layout bepaald per onderdeel.

3.2.1 Klanten
De klanten krijgen aan de linker kant van het scherm een overzicht te zien van de mappen die zij 
beheren. Zij kunnen bestanden uploaden naar elk van deze mappen. Het overzicht van de 
bestanden die in de map geopend zijn staat aan de rechter kant van het scherm.
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3.2.2 Beheerders
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3.3 Prototype GUI
Het gebruikte systeem ByteHoard kwam met een aantal standaard ontwerpen, templates 
genaamd. Door een bijgeleverd template te gebruiken als basis is het mogelijk om in vrij korte tijd 
het uiterlijk van het gehele systeem aan te passen aan de wensen van de opdrachtgevers. 

3.3.1 Klanten
Doordat dit systeem alleen zal worden gebruikt om bestanden te versturen naar de server van 
Modubass is het nodig dat er veel functionaliteit uit het gekozen Open Source systeem wordt 
weggehaald. Het moet voor de klant alleen mogelijk zijn om hun eigen bestanden te uploaden en 
te verwijderen. De knop om bestanden te uploaden moet duidelijk zichtbaar zijn zodat klanten er 
niet naar hoeven te zoeken. Daarbij zal de klant altijd kunnen klikken op de “Frequently Asked 
Questions” knop waar hij of zij informatie kan vinden over de werking van het systeem.

Pilotontwikkelplan | Modubass: Multimedia Support Systeem Pagina 12



3.3.2 Beheerders
De beheerder zal zich moeten identificeren door een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren 
op de website. Eenmaal geïdentificeerd als beheerder kan de gebruiker de verschillende 
gebruikersmappen bekijken en bestanden downloaden en verwijderen. Door op de knop “Admin 
Centre” te klikken zal de beheerder toegang krijgen tot het speciale beheergedeelte van het 
Uploadsysteem. In dit gedeelte kan de beheerder gebruikers toevoegen en verwijderen door 
gebruik te maken van de gebruikelijke tekstlinks in de werkbalk.
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3.4 XUAN Modellen
In dit onderdeel zijn de Xuan modellen te vinden voor beide gebruikers. Het onderdeel ‘Database 
Action’ is weggelaten aangezien de database bij het Open-Source pakket wordt geleverd en niet 
zal worden aangepast. Het XUAN model is erg handig tijdens de ontwikkeling van de pilot. Hierin 
worden alle functies van alle knoppen duidelijk vastgelegd zodat men deze modellen kan 
gebruiken als naslagwerk tijdens het bouwen.

3.4.1 Klanten

(sub) taak User 
Action

System Action System Response 
(standaard prefix: index.php?)

1.0 Bestanden 
Uploaden 

Klik tekst
‘Upload 
Files’

OnMouseDown
‘Upload Files’

Toon
‘page=upload’

1.1 Bestanden 
selecteren

Formulier 
invullen

OnMouseDown 
button 
‘button_submit’

Toon
‘page=upload’

met opmerking
‘Upload of file succeeded’

2.0 Map 
Bekijken

Klik icoon:
Map

OnMouseDown 
button 
‘button_folder’

Toon
‘infolder=/gebruikersnaam’

3.0 Nieuwe 
Map Maken

Klik 
tekstlink
‘New 
Folder’

OnMouseDown link
‘New Folder’

Toon 
‘page=newfolder’

3.1 Gegevens 
invoeren

Formulier 
invullen

OnMouseDown 
button 
‘button_submit’

Toon
‘page=newfolder’

met opmerking 
‘New foldernaam2 has been created in foldernaam’

4.0 Mappen 
Bekijken

Klik icoon:
Map

OnMouseDown 
button 
‘button_folder’

Toon
‘page=filehandler&filehandler=enterfolder&filepath=
/mapnaam’

4.1 Bestand 
downloaden

Klik 
tekstlink:
Download

OnMouseDown 
button 
‘button_download’

Start download van geselecteerd bestand
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3.4.2 Beheerders
(sub) taak User 

Action
System Action System Response

(standaard prefix: index.php?)
1.0 Beheer 
Gedeelte 
Toetreden

Klik tekst
‘Admin 
Centre’

OnMouseDown link 
‘Admin Centre’

Toon
‘page=upload’

1.1 Gebruikers 
Beheren

Klik tekst
‘Manage 
Users’

OnMouseDown link 
‘User Admin’

Toon
‘page=admin&adminpage=users’

1.1.1 Verander 
in normale 
gebruiker

Klik 
tekstlink: 
'Demote'

OnMouseDown link 
‘Demote’

Verander status van gebruiker van Beheerder 
naar Klant

1.1.2 Verander 
in beheerder

Klik 
tekstlink: 
'Promote'

OnMouseDown link 
‘Promote’

Verander status van Beheerder naar Klant

1.1.3 
Verwijder 
gebruiker

Klik 
tekstlink:
'Delete'

OnMouseDown link 
‘Delete’

Verwijder gebruiker en al zijn bestanden

1.2 Gebruiker 
Toevoegen

Klik tekst
‘Add User’

OnMouseDown link ‘Add 
User’

Toon
‘page=admin&adminpage=adduser’

1.2.1 
Gegevens 
Invoeren

Formulier 
invullen

OnMouseDown button 
‘button_submit’

Toon
‘page=admin&adminpage=adduser’

met opmerking
‘User Added’ 

2.0 Log Uit Klik tekst
‘Log Out’

OnMouseDown link
‘Log Out’

Toon
‘page=logout’

3.0 Nieuwe 
Map

Klik tekst
‘New Folder’

OnMouseDown link
‘New Folder’

Toon 
‘page=newfolder’

3.1 Gegevens 
invoeren

Form 
invullen

OnMouseDown button 
‘button_submit’

Toon
‘page=newfolder’

met opmerking 
‘New foldernaam2 has been created in 
foldernaam’

4.0 Upload 
Bestand(en)

Klik tekst
‘Upload 
Files’

OnMouseDown link
‘Upload Files’

Toon
‘page=upload’

4.1 Bestanden 
selecteren

Form 
invullen

OnMouseDown button 
‘button_submit’

Toon
‘page=upload’

met opmerking
‘Upload of file succeeded’

5.0 Mappen 
Bekijken

Klik icoon:
Map

OnMouseDown button 
‘button_folder’

Toon
‘page=filehandler&filehandler=enterfolder&filep
ath=/mapnaam’

5.1 Bestand 
verwijderen

Klik 
tekstlink:
Delete

OnMouseDown link 
‘Delete’

Toon 
‘page=filehandler&filehandler=delete&filepath=
/mapnaam/bestandsnaam’

5.2 Bestand 
downloaden

Klik link:
Download

OnMouseDown link 
‘Download’

Start download van geselecteerd bestand
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3.5 Navigatie
In de volgende paragrafen wordt de navigatie van het Uploadsysteem ingedeeld.

3.5.1 Schematisch Overzicht
Om de navigatie duidelijk te maken voor de ontwikkelaar is er een schematisch overzicht gemaakt. 
Doordat een dergelijk overzicht vaak erg verwarrend is door de vele kruisende lijnen is er gebruik 
gemaakt van kleuren om aan te geven waar naar welk onderdeel een pijl verwijst. 

Klanten
Om de afbeelding overzichtelijk te houden is er niet vanaf de Upload Files en New Folder pagina's 
een pijl gemaakt naar de FAQ pagina. Dit zou namelijk resulteren in veel overlappende lijnen die 
het overzicht te onduidelijk zouden maken.
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Beheerders
Bij dit overzicht is de FAQ pagina weggelaten om het geheel overzichtelijk te houden. Er zou 
anders een pijl van elke pagina naar de FAQ komen te staan, iets wat het geheel erg 
onoverzichtelijk zou maken.
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3.5.2 Pagina Benaming
Doordat er gebruik wordt gemaakt van ByteHoard is het onmogelijk om de pagina benaming te 
veranderen. Het systeem is echter zeer doordacht ontwikkeld, het maakt namelijk gebruik van 
variabelen die meegegeven worden in het adres. Normale websites maken gebruik van dergelijke 
adressen:

http://modubass.com/paginanaam.php

ByteHoard maakt gebruik van variabelen in het adres:

http://modubass.com/index.php?page=paginanaam

In dit geval is “page” een variabel die de term “paginanaam” meegegeven krijgt.

Op deze manier is het systeem vele malen veiliger als andere systemen aangezien de gebruiker 
nooit goed de structuur van het systeem kan bekijken. Het systeem is op deze manier 
afgeschermd zodat hackers minder kans krijgen om er misbruik van te maken. Aangezien de 
informatie die op dit systeem komt te staan vertrouwelijk is, is het belangrijk dat het systeem 
veilig is.

3.5.3 Locatie Indicatoren
Vlak onder de horizontale werkbalk zal ruimte beschikbaar zijn om de naam van de huidige pagina 
te tonen. Hierdoor kan de gebruiker altijd meteen zien op welke pagina hij of zij zich bevindt. 

Hier volgt een voorbeeld van deze plaatsing van de locatie:

Indien dit nog niet duidelijk genoeg is wordt er ook nog voor gezorgd dat de pagina naam zich in 
het kader van het browser-window wordt geplaatst.

Hier volgt een voorbeeld van een dergelijk browser-window kader:
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4 Content Management Systeem
Het gebruikte Open Source systeem XOOPS moet worden aangepast aan de eisen zoals deze zijn 
opgesteld in de Definitiestudie. Daarbij moet er ook geprobeerd worden om zoveel mogelijk de 
ontwerpen aan te houden die zijn opgesteld in de hoofdstukken hierboven.

4.1 Gebruikersgroepen
Het voordeel bij het gebruikte CMS systeem is dat de Beheerders zelf groepen van gebruikers 
kunnen aanmaken. Hierdoor is het mogelijk om zelf te bepalen wie tot welk onderdeel van de 
website toegang krijgt door gebruik te maken van een eenvoudig interface. In dit geval zal de 
projectleider de gebruikers splitsen in twee verschillende groepen, namelijk: Beheerders en 
Bezoekers. Het zal later altijd mogelijk zijn om een nieuwe groep aan te maken voor Klanten met 
speciale toegang tot onderdelen, mocht een ander systeem worden geïmplementeerd in het CMS 
als module.

4.2 Layout
Aangezien de layout gebaseerd is op het algemene layout ontwerp wordt er in dit hoofdstuk de 
uiteindelijke layout bepaald per onderdeel.

4.2.1 Bezoekers
Voor de bezoekers is er gebruik gemaakt van de standaard layout zoals deze van te voren is 
bepaald. Door een bestaand template aan te passen moet het eenvoudig zijn om een dergelijke 
layout te realiseren. 
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4.2.2 Beheerders
De layout voor de beheerder zal niet worden aangepast ten opzichte van de layout die standaard 
bij het CMS XOOPS komt. Dit kost voor dit project te veel tijd en is op dit moment niet gewenst 
door de opdrachtgevers. Zoals men kan zien is er een tweede werkbalk aanwezig. Hier staan een 
aantal knoppen die speciale functies hebben, zoals uitloggen en de FAQ bekijken.
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4.3 Prototype GUI
Het gebruikte systeem XOOPS kwam met een aantal standaard ontwerpen. Door een standaard 
ontwerp te gebruiken als basis is het mogelijk om in vrij korte tijd het uiterlijk van het gehele 
systeem aan te passen aan de wensen van de opdrachtgevers. 

4.3.1 Bezoekers
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4.3.2 Beheerders
Zoals hierboven al vermeld is wordt het ontwerp van het beheerdergedeelte van het CMS niet 
aangepast. Het systeem is namelijk gebouwd om het bezoekers gedeelte via dit onderdeel 
makkelijk aan te passen, maar is er niet veel rekening gehouden met de wensen van ontwikkelaars 
om het beheerdergedeelte aan te passen. De opdrachtgevers vonden dit geen probleem en zijn 
akkoord gegaan met het standaard ontwerp.
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4.4 XUAN Modellen
In dit onderdeel is het Xuan model te vinden voor de bezoekers. Het onderdeel ‘Database Action’ 
is weggelaten aangezien de database bij het Open Source pakket wordt geleverd en niet zal 
worden aangepast. Het Xuan model is erg handig tijdens de ontwikkeling van de pilot. Hierin 
worden alle functies van alle knoppen duidelijk vastgelegd zodat men deze modellen kan 
gebruiken als naslagwerk tijdens het bouwen.

4.4.1 Bezoekers

(sub) taak User 
Action

System Action System Response
(standaard prefix: 
http://portal.modubass.com/)

1.0 Website 
Toetreden

Klik tekst
‘Enter’

OnMouseDown link 
‘Enter’

Toon
‘modules/homepage/’

2.0 Services 
bekijken

Klik tekst
'Services'

OnMouseDown link
'Services'

Toon
'modules/services/'

2.1 
Evenementen
Services
Bekijken

Klik tekst
'Evenemente
n'

OnMouseDown link
'Evenementen'

Toon
'modules/services/evenementen/'

2.2 Zakelijk
Services
Bekijken

Klik tekst
'Zakelijk'

OnMouseDown link
'Zakelijk'

Toon
'modules/services/zakelijk/'

3.0 Portfolio 
Bekijken

Klik tekst
'Portfolio'

OnMouseDown link
'Portfolio'

Toon
'modules/portfolio/'

4.0 Offerte 
Aanvragen

Klik tekst
'Offerte'

OnMouseDown link
'Offerte' 

Toon
'modules/offerte/'

4.1 Form
Invullen

Vul form
'OfferteForm
' in

OnMouseDown button
'button_submit'

Toon kosten
en pagina
'modules/offerte/contact.php'

4.2 Verstuur 
aanvraag

Controleer 
ingevulde 
informatie 
en klik tekst 
'Verstuur'

OnMouseDown
button
'button_submit'

Verstuur form inhoud als email

Toon
'modules/offerte/bedankt.php'

5.0 Contact 
aanvragen

Klik tekst
'Contact'

OnMouseDown link
'Contact'

Toon
'modules/

5.1 Form
invullen

Vul form
'ContactFor
m' in

OnMouseDown
button
'button_submit'

Verstuur form inhoud als email

Toon
'modules/contact/bedankt.php'

6.0 Beheerders 
gedeelte 
toetreden

Vul form
'LoginForm' 
in

OnMouseDown
button
'button_submit'

Verifieer gebruiker

Toon
'admin.php'
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4.4.2 Beheerders
Het XUAN model voor dit onderdeel is overgeslagen aangezien er geen aanpassingen worden 
gemaakt aan dit gedeelte. Daarbij is het beheerdergedeelte zo uitgebreid qua functionaliteit dat 
het te veel tijd zou kosten om hier een XUAN model van te maken.

4.5 Navigatie
In de volgende paragrafen wordt de navigatie van het CMS ingedeeld.

4.5.1 Schematisch overzicht
Het schematische overzicht van de navigatie geeft een goed beeld hoe gebruikers door de site 
kunnen navigeren. In combinatie met het XUAN model ontstaat er een duidelijk beeld voor de 
ontwikkelaar hoe de site in elkaar zit en welke knoppen welke functionaliteit hebben.

Bezoekers

Beheerders
Aangezien het beheerders gedeelte niet zal worden aangepast is er besloten om ook geen 
navigatie schema hiervoor te maken. Het gedeelte is namelijk ook zo uitgebreid dat het niet 
mogelijk is om een overzichtelijk schema te creëren, deze zou namelijk tientallen pagina's lang 
worden door de vele mogelijkheden die dit gedeelte biedt.
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4.5.2 Pagina benaming
Door het gebruikte systeem XOOPS is het niet mogelijk om de pagina benaming aan te passen. 
Het systeem is echter zeer doordacht ontwikkeld, het maakt namelijk gebruik van modules die elk 
hun eigen map krijgen. 

Normale websites maken gebruik van dergelijke adressen:

http://modubass.com/paginanaam.php

XOOPS maakt gebruik van mappen in het adres:

http://modubass.com/modules/modulenaam/index.php

In dit geval is “modulenaam” de naam van een module. Het voordeel hiervan is dat de zelf 
gemaakt modules makkelijk te vinden zijn voor de opdrachtgevers. De module “services” zou 
namelijk een dergelijk adres krijgen:

http://modubass.com/modules/services/index.php

4.5.3 Locatie indicatoren
Net als het Uploadsysteem zal er vlak onder de horizontale werkbalk ruimte beschikbaar zijn om 
de naam van de huidige pagina te tonen. Hierdoor kan de gebruiker altijd meteen zien op welke 
pagina hij of zij zich bevindt. 
Hier volgt een voorbeeld van deze plaatsing van de locatie:

Indien dit nog niet duidelijk genoeg is wordt er ook voor gezorgd dat de pagina naam zich in het 
kader van het browser-window wordt geplaatst.

Hier volgt een voorbeeld van een dergelijk browser-window kader:
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5 Enquêtesysteem
Het gebruikte Open Source systeem phpSurveyor moet worden aangepast aan de eisen zoals deze 
zijn opgesteld in de Definitiestudie. Daarbij moet er ook geprobeerd worden om zoveel mogelijk de 
ontwerpen aan te houden die zijn opgesteld in de hoofdstukken hierboven.

5.1 Gebruikersgroepen
Het voordeel bij het gebruikte systeem is dat de Beheerders zelf groepen van gebruikers kunnen 
aanmaken. Hierdoor is het mogelijk om zelf te bepalen wie tot welk onderdeel van de website 
toegang krijgt door gebruik te maken van een eenvoudig interface. In dit geval zal de projectleider 
de gebruikers splitsen in twee verschillende groepen, namelijk: Beheerders en Bezoekers. Het zal 
later altijd mogelijk zijn om een nieuwe groep aan te maken voor Klanten met speciale toegang tot 
onderdelen, mocht dit nodig zijn.

5.2 Layout
Aangezien de layout gebaseerd is op het algemene layout ontwerp wordt er in dit hoofdstuk de 
uiteindelijke layout bepaald per onderdeel.

5.2.1 Bezoekers
Hier volgt een voorbeeld van de layout zoals deze er voor klanten en bezoekers uit ziet:
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5.2.2 Beheerders
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Werkbalk 2

Ruimte voor vragen en tekst



5.3 Prototype GUI
Het gebruikte systeem phpSurveyor wordt met een aantal standaard ontwerpen geleverd. Door 
een standaard ontwerp te gebruiken als basis is het mogelijk om in vrij korte tijd het uiterlijk van 
het gehele systeem aan te passen aan de wensen van de opdrachtgevers. 

5.3.1 Bezoekers
De bezoeker zal alleen de mogelijkheid krijgen om een enquête in te vullen. Om deze reden is het 
niet nodig om gebruik te maken van de werkbalk, er zijn nou eenmaal geen functionaliteiten die 
hierin verwerkt zouden kunnen worden.
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5.3.2 Beheerders
De beheerders gebruiken maar drie functionaliteiten binnen dit systeem, namelijk:

• Gebruikers aanmaken / verwijderen 

• Enquêtes aanmaken / verwijderen

• Uitvoer van een enquête bekijken

Hoewel dit in eerste instantie niet veel lijkt, blijkt het gebruikte systeem phpSurveyor erg 
ingewikkeld in elkaar te zitten. Om deze reden heb ik besloten het beheerdergedeelte niet te veel 
aan te passen, alleen een aantal kleuren worden aangepast en het logo toegevoegd. 

Hier volgt een voorbeeld van hoe het systeem er uit zou kunnen komen te zien:
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5.4 XUAN Modellen

5.4.1 Bezoekers

(sub) taak User 
Action

System Action System Response
(standaard prefix: 
http://survey.modubass.com/)

1.0 Enquête 
invullen

Klik tekst
‘Meedoen 
aan enquête’

OnMouseDown link 
‘survey’

Toon
‘sid=enquetenummer&newtest=Y’

1.1 Volgende 
vraag

Klik knop 
'Next 
Question'

OnMouseDown button
'button_next'

Toon volgende vraag. Adres is verborgen, valt 
niet te achterhalen.

1.2 Laatste 
vraag

Klik knop
'Last 
Question'

OnMouseDown button
'button_last'

Toon laatste vraag. Adres is verborgen, valt 
niet te achterhalen.

1.3 Verstuur 
enquête

Klik knop
'Send 
Results'

OnMouseDown
button
'button_send'

Toon een “afsluit pagina”. Adres is verborgen, 
valt niet te achterhalen.

1.1.1 Beheerders
Net als het CMS is het XUAN model voor het Enquêtesysteem niet uitegewerkt door de grote 
hoeveelheid functies van het systeem. Hierdoor zou het model veel te lang worden, dat terwijl het 
in dit geval niet nodig is om deze op te stellen om het template te ontwikkelen. Er zullen voor het 
beheerdergedeelte alleen wat kleuren aangepast worden, maar doordat phpSurveyor zo 
ingewikkeld in elkaar zit zal het beheerdergedeelte met rust gelaten worden.

5.5 Navigatie

5.5.1 Schematisch overzicht

Bezoekers
Het schematisch overzicht van de navigatie voor de bezoekers is niet nodig om op te stellen voor 
de ontwikkeling van het systeem. De bezoeker kan alleen een aantal vragen beantwoorden en 
steeds op een enkele knop klikken om naar de volgende vraag te gaan. Om dit te begrijpen is er 
geen overzicht nodig.

Beheerders
Doordat het beheerdergedeelte van het systeem zo uitgebreid is is ook het schematisch overzicht 
achterwege gelaten. Het systeem zit zo ingewikkeld in elkaar dat het meer tijd zou kosten om het 
schematisch overzicht te bepalen als dat het zou kosten om de GUI voor de bezoekers te 
realiseren. Aangezien het beheerdergedeelte van dit systeem niet aangepast wordt is het ook niet 
nodig om hiervan een overzicht te maken.
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5.6 Pagina Benaming
Het gebruikte systeem phpSurveyor maakt weer van een hele andere pagina benaming gebruik als 
de andere systemen. In dit geval wordt er net zoals het Uploadsysteem een variabel doorgegeven, 
maar is het voor de administrator en voor de gebruiker dezelfde variabel. In dit geval is het “sid” 
wat naar alle waarschijnlijkheid staat voor Survey IDentification.

http://survey.modubass.com/admin/admin.php?sid=1

Het adres waar naar verwezen wordt vanaf de cd-rom's is in dit geval:

http://survey.modubass.com/index.php?sid=1 

Door naar dit adres te gaan krijgt de gebruiker alleen toegang tot die enquête.

5.7 Locatie Indicatoren
Het gebruikte systeem staat niet toe dat er gebruikt wordt gemaakt van tekst in het browser-
window kader. Hoewel dit niet consistent is met de andere systemen is het niet van groot belang, 
de normale bezoeker zal namelijk alleen een enquête invullen en geen andere acties kunnen 
uitvoeren. Hierdoor zal de gebruiker alleen in één enquête bezig zijn, waardoor het voor de 
gebruiker duidelijk zou moeten zijn waar hij of zij zich bevind. Daarbij wordt binnen de enquête 
zelf heel duidelijk aangegeven waar men zich bevind en hoe ver men al door de enquête heen is.
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