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Referaat 
Afstudeerverslag ontwikkelen penetratietest voor het MKB. 

 

Afstudeerverslag Werner Alsemgeest, Information Security Management, De Haagse 

hogeschool. 

 

Het project is uitgevoerd voor Deloitte Nederland in de periode 01-11-2011 tot 13-04-

2012 in de vorm van een afstudeerstage. In dit rapport wordt de ontwikkeling en 

uitwerking van de MKB penetratietest beschreven. 

 

Descriptoren: 

- Afstudeerstage 

- Deloitte 

- MKB 

- Pentest 

- Penetratietest 

- Informatiebeveiliging 

- Hackers 

- Ethisch hacken  
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Voorwoord 
Voor u ligt het afstudeerverslag van Werner Alsemgeest. Dit verslag gaat over mijn 

afstudeerstage bij Deloitte Nederland te Amstelveen. In dit verslag zijn de 

werkzaamheden die ik tijdens de afstudeerstage heb uitgevoerd in beeld gebracht. 

Tevens heb ik in dit verslag mijn afstudeerstage geëvalueerd. 

 

Het onderwerp van mijn afstudeerstage betrof het ontwikkelen van een 

penetratietestproduct (pentest) voor het midden- en kleinbedrijf. Het pentestproduct 

bestaat uit een gestandaardiseerde pentest welke voor een vast bedrag, in maximaal 

vier dagen uitgevoerd kan worden. De klant krijgt aan de hand van de resultaten inzicht 

in de kwetsbaarheden van zijn informatiesysteem, applicatie of infrastructuur. 

 

Ik wil iedereen bedanken die een bijdrage geleverd heeft aan de totstandkoming van het 

MKB pentestproduct en mijn afstudeerstage. In het bijzonder wil ik de heren van Deloitte 

Nederland: Tom Schuurmans, Marko van Zwam, Derk Wieringa, Vojtech Brtnik en Nick 

Kirtley en de dames Ellen Wesselingh en Arianne Luik-Knoester van De Haagse 

Hogeschool bedanken voor de bijdrage aan mijn afstudeerstage. 

 

 

Werner Alsemgeest 
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1. Inleiding 
Werner Alsemgeest is mijn naam en dit is het laatste document dat ik oplever aan De 

Haagse Hogeschool te Zoetermeer als student Information Security Management. 

Dit document betreft mijn afstudeerstageverslag bij de organisatie Deloitte Nederland te 

Amstelveen. Deloitte Nederland is een zelfstandige memberfirm van de wereldwijde 

organisatie Deloitte Touche Tohmatsu. 

Dit document heeft als doel de lezer een compleet beeld te geven van de afstudeerstage 

die ik gelopen heb. Zo wordt onder andere de totstandkoming van de producten 

beschreven en wordt een evaluatie van de afstudeerstage gegeven.  

 

Deloitte heeft ruimte gezien op het gebied van MKB pentesting1. Deze ruimte willen ze 

graag benutten, maar op dit moment kunnen ze hier nog geen passende dienst voor 

leveren. Het idee is ontstaan om een product te ontwikkelen (deels geautomatiseerd) 

waarmee in een korte periode een pentest kan worden uitgevoerd bij een MKB-

organisatie. Om het MKB pentestproduct te ontwikkelen is een project gestart in de vorm 

van een afstudeerstage. De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een 

pentest “product” voor het MKB. 

 

Dit document is opgedeeld in drie delen. Het eerste deel (Hoofdstuk 2) bestaat uit een 

korte beschrijving van de organisatie Deloitte. Deel twee (hoofdstuk 3 tot en met 8) 

bestaat uit een beschrijving van de werkzaamheden van elke fase. In deze hoofdstukken 

staan onder andere de aanpak, doelstelling en resultaten per fase beschreven. In het 

derde deel is een evaluatie van de afstudeerstage te vinden. Deze evaluatie bestaat uit 

drie onderdelen: de productevaluatie, procesevaluatie en de competentie-evaluatie. 

 

Als bijlage zijn alle documenten bijgevoegd die opgeleverd zijn aan Deloitte en/of De 

Haagse Hogeschool. In de bijlage van dit document is een leeswijzer te vinden van 

bijgevoegde documenten. Daarnaast is aan het einde van dit document een afbeeldings- 

en literatuurlijst toegevoegd. 

 

  

                                                           
1
 Pentest is een afkorting van het woord penetratietest. Een penetratietest is een methode om de beveiliging 

van een informatiesysteem of netwerk te evalueren op beveiliging door het simuleren van aanvallen door 
kwaadaardige hackers. 
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2. De organisatie Deloitte 
“Deloitte” is de merknaam waaronder tienduizenden professionals in zelfstandige 

memberfirms wereldwijd samenwerken. Deze firms maken onderdeel uit van de 

wereldwijde organisatie Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). Na vele overnames 

en fusies telt Deloitte Touche Tohmatsu inmiddels 150.000 medewerkers in 150 

verschillende landen. Daardoor is DTTL één van de grootste accountant -en 

adviesbureaus ter wereld. 

DTTL heeft een coördinerende functie en is niet actief betrokken bij de dienstverlening. 

Elke memberfirm is actief in een bepaald gebied en onderworpen aan wetgeving en 

professionele regelgeving van het land of de landen waarin wordt geopereerd. De 

structuur van de afzonderlijke DTTL memberfirms verschilt afhankelijk van plaatselijke 

wet- en regelgeving en andere factoren. 

 

 
Deloitte Nederland 

Deloitte Nederland is een zelfstandige memberfirm en heeft op dit moment 18 kantoren 

verdeeld over vijf regio’s. Deloitte Nederland heeft ongeveer 4500 werknemers. In totaal 

realiseerde Deloitte Nederland in het boekjaar 2010/2011 een omzet 

van 632 miljoen euro.  

 

Deloitte Nederland gaat uit van een multidisciplinaire aanpak. Vanuit 

de diensten Accountancy, Belastingen, Consulting en Financial 

Advisory Services bedient Deloitte de markt.  

 

 

Holdingstructuur  

Deloitte is in Nederland ingedeeld in een aantal besloten 

vennootschappen (B.V.). Elke B.V. levert bepaalde diensten. De plek 

binnen Deloitte waar ik de afstudeerstage gelopen heb is in het 

onderstaande organogram weergegeven. 

 

Deloitte Touch 
Tomatsu
Limited 

Deloitte Nederland
 

 Belasting-
adviseurs

 B.V.

Consultancy
B.V. 

 
 Accountants 

B.V.
 

Financial 
Advisory 
Services

 B.V.

 
Inovation B.V.

 

Group Support 
Center
 B.V.

 
 Risk Services 

 

 
Werner 

Alsemgeest
 

 
Security

 

Diensten

 
Figuur 2 - Deloitte Holdingstructuur 

Figuur 1 – Multidisciplinaire 
aanpak van Deloitte 
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(Enterprise) Risk Services 

De dienst Risk Services (RS) bevat een verscheidenheid aan (informatiebeveiligings-) 

diensten voor verschillende sectoren (Zie figuur 3). Deze diensten worden aangeboden 

door de afdelingen: Security, Data en Fraude, Controls en Risk. De dienst Risk Services 

valt bij Deloitte niet onder consultancy zoals je zou verwachten, omdat sommige 

diensten binnen Risk Service ondersteuning bieden aan de jaarcontrole (zoals IT audit) 

valt Risk Services onder accountancy.  

De afstudeerstage bevindt zich op de afdeling security. Tijdens de afstudeerstage zal 

gewerkt worden aan een nieuw product (MKB pentest) die de afdeling Security kan 

aanbieden aan het marktgebied “regio’s” (waarbinnen MKB organisaties vallen). Zie 

onderstaande afbeelding: 

 

 
Figuur 3 - Diensten Deloitte Risk Services 

  

MKB Pentest 
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3. Plan van Aanpak  - Fase 1 
Fase 1 bevat de opzet en plan van aanpak van het project. Onder andere wordt de 

aanleiding, doelstelling, scope en aanpak van het project beschreven. Tot slot zijn mijn 

uitgevoerde werkzaamheden in fase 1 beschreven. Meer informatie over de opzet van 

het project is in het bijgevoegde document “Plan van Aanpak” te vinden. 

 

3.1 Aanleiding opdracht 

Deloitte levert met de dienst Risk Services een breed pakket aan security en privacy 

diensten, voornamelijk aan grote organisaties.  

Deloitte wil de dienst Risk Services verder uitbreiden door het leveren van diensten aan 

andere marktsegmenten. Risk Services heeft gezien dat er ruimte is in de markt van het 

MKB voor het leveren van een pentesting dienst. Deze ruimte willen ze graag benutten, 

maar op dit moment kunnen ze hier nog geen passende dienst voor leveren. Het idee is 

ontstaan om een product te ontwikkelen (deels geautomatiseerd) waarmee in een korte 

periode een pentest kan worden uitgevoerd bij een MKB-organisatie. Dit product moet 

betaalbaar en waardevol worden voor een MKB-organisatie. Tevens moeten de 

resultaten van de pentest een goed beeld kunnen geven van de mogelijke 

kwetsbaarheden van een informatiesysteem, infrastructuur of applicatie. Voor de pentest 

bij MKB-klanten moet een standaard worden ontwikkeld zodat deze dienst eenvoudig, 

goedkoop en snel kan worden uitgevoerd. Wel moet in de standaard ruimte worden 

gehouden voor een stuk maatwerk om de pentest bij de klant aan te laten sluiten. De 

pentest van Deloitte moet zich onderscheiden van andere pentests door een 

klantgerichte en begrijpelijke rapportage. 

 

3.2 Doelstelling 

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een pentest “product” voor het 

MKB. Door middel van dit product krijgt een MKB-organisatie inzicht in de mogelijke 

kwetsbaarheden van een applicatie, informatiesysteem of infrastructuur. Dit product 

moet betaalbaar zijn voor een MKB-organisatie en in maximaal vier dagen uitgevoerd 

kunnen worden. Het resultaat van de pentest moet een klantgerichte en begrijpelijke 

rapportage worden. De nadruk van het project zal liggen op de pentestontwikkeling en 

minder op de verkoop/marketing-aspecten van de pentest. 

 

3.3 Scope 

De scope van het onderzoek betreft het ontwikkelen van een pentest voor middelgrote 

en grote MKB-organisaties binnen Nederland. Onder middelgrote en grote MKB-

organisaties vallen organisaties van 50 tot 250 werknemers. Ook worden gemeenten en 

zorginstellingen meegenomen in de scope van het project. De pentest zal zich richten op 

organisaties die met vertrouwelijke gegevens werken. 
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3.4 Aanpak 

Het project is uitgevoerd met behulp van een op Prince 2 gebaseerde aanpak. 

Onderdelen zoals de fasering, indeling van het projectteam, risicobeheersing en 

kwaliteitsbeheersing zijn gebruikt van Prince 2. Er is gekozen om niet de hele Prince 2-

aanpak te gebruiken in verband met de grootte van het project en het projectteam. Het 

projectteam bestaat namelijk uit vijf personen, maar alle werkzaamheden voer ik uit. De 

rollen van de andere projectleden zijn begeleider, opdrachtgever of expert. 

Voor de projectmethode is Prince 2 gekozen omdat Prince 2 een duidelijke aanpak en 

structuur biedt voor het beheersen van een project. Tevens heb ik al vaker gewerkt met 

Prince 2 waardoor al ervaring is met deze methode. 

 

Voor het project zijn de volgende fases gedefinieerd: 

Fase  Beschrijving 

Fase 1 Opstart project 

Fase 2 Vooronderzoek (inzicht krijgen in het pentestproces) 

Fase 3 Requirements analyse 

Fase 4 Ontwerpen, ontwikkeling en testen pentest 

Fase 5 Aanbeveling en evaluatie 

 

Plan van 
Aanpak

Requirements 
analyse

Vooronderzoek
Concept 
pentest

Ontwerp 
pentest

Evaluatie & 
advies

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Project: Ontwikkeling MKB Pentest

Figuur 4 - Overzicht van fases 

 

Het indelen van de fases is ontstaan aan de hand van de producten die opgeleverd 

dienen te worden. Het bepalen van de producten is in overleg gegaan met de 

opdrachtgever en de begeleider. 

 

Aan het eind van het project dienen de volgende producten te worden opgeleverd. 

Product  Beschrijving 

Plan van aanpak In dit document staat beschreven hoe het project 

aangepakt zal worden. Onder andere staan hier de 

aanleiding, doelstelling en scope beschreven. 

Requirements analyse In dit document worden de wensen en eisen voor 

de MKB-pentest in kaart gebracht. Er zal worden 

gekeken naar de wensen en eisen vanuit Deloitte 

en vanuit de klant.  

Ontwerp pentest In dit document staat beschreven hoe de pentest 

ontworpen zal worden. Onder andere staan hier de 

methode, tools en processtappen beschreven. 

Concept pentest Dit product bevat een concept van de MKB 

pentest, ontwikkeld aan de hand van het ontwerp 

pentest. Het concept zal wanneer mogelijk getest 

worden bij een MKB-organisatie. 

Evaluatie & advies Dit document bevat een evaluatierapport van de 

pentest die uitgevoerd is bij een MKB-organisatie. 

Tevens wordt in dit document een advies gegeven 

aan Deloitte over de vervolgstappen die 

uitgevoerd dienen te worden voor de ontwikkeling 

van de MKB pentest. 
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Om de voortgang, kwaliteit en risico’s van het project te waarborgen zijn een aantal 

beheersingsmechanismen gebruikt. Een uitgebreide beschrijving van de 

beheersingsmechanismen is te vinden in het “Plan van aanpak”. 

 

Planning 

Om de projectvoortgang te waarborgen is aan het begin van het project een planning 

opgesteld. Bij het opstellen van de planning is rekening gehouden met mogelijke 

vertragingen. Wanneer verwacht wordt dat niet aan de projectplanning gehouden kan 

worden dient de begeleider op de hoogte te worden gesteld door middel van een 

“exeption report”. In onderling overleg wordt dan de aanleiding, oorzaak en gevolg voor 

het project besproken. Wanneer de fase binnen de toleranties van de doorlooptijd wordt 

afgerond, zal er geen exception report worden opgeleverd. De opgestelde toleranties zijn 

te vinden in het “Plan van aanpak”. 

 

 
Figuur 5 - Project Planning 

Kwaliteit 

Om de kwaliteit van het project en de documentatie te waarborgen is een wekelijks 

contactmoment ingepland met de begeleider van Deloitte. Tijdens dit contactmoment 

zullen de volgende onderwerpen worden besproken: de projectvoortgang, mogelijke 

problemen, ideeën en documentatie. Ook helpt de begeleider met het nakijken van de 

documentatie op inhoud en taal gebruik.  

 

Risico’s 

De projectrisico’s zijn aan het begin van het project in kaart gebracht (zie bijlage “Plan 

van aanpak”). Om de risico’s te bepalen is gekeken naar de kans en effect (impact) dat 

bepaalde zaken kunnen gebeuren. Ook is nagedacht hoe de risico’s beperkt kunnen 

worden met behulp van maatregelen. Een voorbeeld van de risicobeheersing is in 

onderstaande tabel te vinden: 

Bedreiging: Tegenmaatregel: Kans Effect Risico 

Tijdnood Duidelijke planning maken met voldoende 

speling en wanneer nodig doorwerken in de 

vakantie 

2 4 8 

De weersomstandigheden zijn zodanig 

slecht dat het niet met behulp van 

(openbaar) vervoer mogelijk is om op 

kantoor te komen 

Thuis werken 3 2 6 



Auteur: W.M. Alsemgeest                   
    

Afstudeerverslag Deloitte, versie 1.4, 18 maart 2012   13 

 

3.5 Kennismaking met Deloitte 

Het begin van de afstudeerstage bestond uit het kennismaken met de organisatie, 

diensten en collega’s. Kennismaken met de organisatie Deloitte verliep zonder 

problemen. Deloitte heeft veel ervaring met het inwerken van nieuwe medewerkers 

omdat per maand +/- 50 nieuwe medewerkers in dienst treden. Elke maand wordt een 

landelijke introductiedag georganiseerd. Tijdens deze dagen worden verschillende 

presentaties gegeven om inzicht te krijgen in de organisatie. De dag daarna is een 

introductie op kantoor en met het team waar de medewerker gaat werken. Omdat het 

introductieprogramma ook voor stagiaires geldt, heb ik deze ook gevolgd. 

 

Na ongeveer een week, waarin ik veel documentatie van Deloitte heb gelezen en 

meegekeken heb met een pentestproject, kon een begin gemaakt worden aan het 

project. Het begin van het project bestond uit kennismaken met de mensen die 

betrokken zijn bij het project. Er zijn verschillende gesprekken geweest met deze 

mensen om verder inzicht te krijgen in het project. Aan de hand van alle informatie die 

vergaard is in de eerste weken kon een opzet gemaakt worden aan het plan van aanpak. 

 

3.6 Ontwikkeling Plan van Aanpak 

Zoals in paragraaf 3.4. vermeld staat is het plan van aanpak deels gebaseerd op Prince 

2. In het plan van aanpak is niet alleen beschreven hoe het project aangepakt wordt, 

maar staat ook beschreven hoe de planning, kwaliteit en risico’s kunnen worden 

beheerst. Voor het maken van het plan van aanpak is gebruik gemaakt van een 

standaard structuur. Hiervoor is gekozen omdat in deze structuur alle benodigde 

onderdelen zitten, het document overzichtelijk blijft en er goede ervaringen van het 

gebruik uit het verleden mee zijn (schoolprojecten en vorige stage).  

 

Het concept van het plan van aanpak is voorgelegd aan de begeleider van Deloitte voor 

controle. Feedback die teruggegeven werd ging over de projectplanning, 

projectteamstructuur, gebruik van Deloitte logo en over de risico’s. Na de aanpassing 

van de feedback kon er een nieuwe versie opgeleverd worden aan alle leden van het 

projectteam. Met een aantal leden is het document mondeling doorgenomen tot geen 

feedback meer terugkwam.  

 

3.7 Resultaten fase 1 

Tijdens deze periode zijn onderstaande producten opgeleverd aan Deloitte en De Haagse 

Hogeschool. Deze documenten zijn als bijlage toegevoegd.  

 Verbeterde versie afstudeerplan 

Voordat de afstudeerstage begon, is aan De Haagse Hogeschool een 

afstudeerplan opgeleverd; maar er is een wijziging gemaakt in de opdrachtgever. 

De partner van Deloitte Risk Services is enthousiast over het project en neemt de 

taak van opdrachtgever op zich. 

 Plan van Aanpak 

In het Plan van Aanpak staat beschreven hoe het project aangepakt wordt 

volgens de Prince 2 methode. Hierin staan onder andere het doel, de faseringen, 

de scope en risico’s van het project beschreven.   
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4. Vooronderzoek – Fase 2 
Dit hoofdstuk beschrijft de doelstelling, aanpak, werkzaamheden en resultaten van fase 

2; het vooronderzoek. Meer informatie over het vooronderzoek is in het document 

“Design Pentest” te vinden, welke als bijlage is bijgevoegd. 

4.1 Doelstelling vooronderzoek: inzicht in de wereld van het pentesten 

Het doel van deze fase is inzicht krijgen in de “wereld” van pentesting. Onder andere is 

onderzocht uit welke onderdelen een pentest bestaat, hoe een pentest uitgevoerd kan 

worden, welke methodes en standaarden gebruikt kunnen worden en hoe binnen 

Deloitte pentests uitgevoerd worden. Het is belangrijk om een goed beeld te krijgen van 

pentesting omdat een nieuw pentest product ontwikkeld moet worden voor het MKB. 

4.2 Onderzoeksmethoden 

Het vooronderzoek is aangepakt met behulp van vier verschillende methodes. Door 

gebruik te maken van triangulatie kan meer informatie gevonden worden en kan de 

kwaliteit van het vooronderzoek verhoogd worden, omdat de resultaten van de 

verschillende methodes met elkaar vergeleken kunnen worden. 

Voor het vooronderzoek zijn de volgende vier methodes gebruikt: 

 Deskresearch 

Om algemene informatie te vinden over pentesting is er een literatuuronderzoek 

uitgevoerd. Hierbij is gezocht naar informatie uit betrouwbare bronnen op het 

internet zoals instituten, universiteiten en belangrijke organisaties op het gebied 

van pentesting, tijdschriften en in boeken. 

 Interviews 

Door middel van interviews is meer informatie verkregen over hoe Deloitte 

pentests uitvoert, wat voor soorten pentests aangeboden worden en hoe het 

pentestproces eruit ziet. De interviews zijn in de vorm van open interviews 

gehouden. Er zijn onder andere interviews gehouden met de pentesters, 

managers en met de opdrachtgever. 

 Observeren 

Om meer inzicht te krijgen in hoe binnen Deloitte pentests uitgevoerd worden en 

hoe een dergelijke pentest er uit ziet heb ik bij een aantal verschillende pentest-

projecten meegekeken. Onder andere heb ik meegekeken bij een webapplicatie, 

infrastructuur en mobiele applicatie pentest.  

 Uitvoeren van “pentest” oefeningen 

Er zijn erkende organisaties (zoals Certified Secure en OWASP) die gratis 

trainingen hebben ontwikkeld om inzicht te krijgen in de hacker “mindset” en hoe 

de beveiliging van bepaalde systemen getest kunnen worden. Hiervoor zijn ook 

“hack” opdrachten ontwikkeld waar er op een systeem of website ingebroken 

moet worden om bepaalde informatie te achterhalen. Wanneer je gaat pentesten 

worden dezelfde methodes gebruikt. 

In overleg met de opdrachtgever en begeleider is besloten om niet alle resultaten van 

het vooronderzoek uit te werken in een apart document. Dit is besloten omdat de 

informatie voor hen niet nieuw is, ze hebben al jaren ervaring op het gebied van 

pentesting. Vooral de pentesters zagen het vooronderzoek niet als meerwaarde voor het 

project. Toch heb ik besloten om het vooronderzoek uit te voeren om meer inzicht te 

krijgen op het gebied van pentesting. Een deel van de resultaten van het vooronderzoek 

is uitgewerkt in het document “design pentest” fase 4. Deze informatie bestaat uit 

achtergrondinformatie over pentesting. Deze informatie zal gebuikt worden voor het 

ontwerpen van de MKB pentest. 
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4.3 Werkzaamheden vooronderzoek 

Tijdens het vooronderzoek zijn verschillende activiteiten uitgevoerd om meer inzicht te 

krijgen op het gebied van pentesting. Deze activiteiten liepen synchroon met elkaar.  

Voor het literatuuronderzoek is op het internet, in boeken en in Deloitte documentatie 

gezocht naar relevante informatie op het gebied van pentesting. Ook is documentatie 

van De Haagse Hogeschool gebruikt, omdat tijdens de opleiding het onderwerp 

pentesting aan bod is gekomen.  

 

De zoektocht is begonnen met het opzoeken van de definitie van pentesting 

(penetratietest). Daarna is er gezocht naar organisaties die veel te maken hebben met 

pentests. Om de kwaliteit van de informatie te waarborgen is vooral gekeken naar 

betrouwbare organisaties zoals instituten en universiteiten. Ook zijn een aantal 

organisaties gevonden die standaarden op het gebied van pentesting hebben ontwikkeld 

zoals OWASP2 (Open Web Application Security Project), SANS3 (SysAdmin, Audit, 

Networking, and Security) en NIST4 (National Institute of Standards and Technology). 

Vooral bij de organisatie SANS is er erg veel documentatie gevonden. Deloitte zelf maakt 

tijdens het pentesten al gebruik van de OWASP standaard. 

 

Een andere activiteit bestond uit het houden van interviews met de pentesters en 

managers. Ik had ervoor gekozen om open interviews te houden in de vorm van een 

gesprek. Door op deze manier te werken kon het gesprek alle kanten op zodat ik de 

verschillende ideeën en meningen kon verkrijgen over het onderwerp pentesting. Het 

probleem bij open interviews is dat de informatie die gegeven wordt vaak 

ongestructureerd is. De kans is dan ook aanwezig dat niet de benodigde informatie 

verkregen wordt. Om dit probleem op te lossen heb ik voor elk interview een doel 

opgesteld. Wanneer aan het einde van het interview het doel nog niet bereikt was kon ik 

het interview lichtelijk sturen om toch het doel te kunnen bereiken. Om toch het open 

karakter van het interview te behouden zijn er geen vragen van tevoren opgesteld. 

 

Om de juistheid en integriteit van de informatie te controleren heb ik hierover gesproken 

met mijn begeleider. Belangrijke informatie die verkregen is tijdens de interviews is 

bijvoorbeeld hoe het Deloitte pentestproces eruit ziet, welke soorten pentests Deloitte 

aanbiedt en wat de (soort) klanten van Deloitte zijn die pentest aanvragen. 

 

Om meer inzicht te krijgen in hoe een pentest wordt uitgevoerd binnen Deloitte heb ik 

meegelopen met een aantal pentest projecten. Ik heb over de schouder van een 

pentester mee mogen kijken en heb kunnen waarnemen wat voor stappen worden 

uitgevoerd. Met die stappen bedoel ik niet alleen het pentesten zelf maar ook de 

communicatie met de klant, het bijhouden van een logboek en het rapporteren van de 

resultaten. Om een totaalplaatje te krijgen heb ik mee mogen kijken met verschillende 

soorten pentests zoals een webapplicatie, infrastructuur en mobiele applicatie pentest. 

 

                                                           
2
 OWASP is een gezaghebbend open-source project op het gebied van applicatiebeveiliging. OWASP is op 

gericht door de OWASP foundation en is een non profit organisatie.  
3
  De SANS instituut is een Amerikaanse organisatie gespecialiseerd in informatiebeveilingstrainingen en 

onderzoek. SANS  
4
 NIST is een wetenschappelijke instelling die onder de Amerikaanse federale overheid valt. Het NIST zet zich in 

voor standaardisatie in de wetenschap, zoals het definiëren van eenheden. NIST is binnen de 
informatiebeveiliging gezaghebbend op het gebied van veilige configuratie standaarden 
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4.4 Resultaten van het vooronderzoek 

Het resultaat van deze fase bestaat uit de informatie die ik verkregen heb op het gebied 

van pentesting en pentesting binnen Deloitte. Voor deze fase is geen document 

opgeleverd. Een deel van de resultaten van deze fase is verwerkt in het document 

“Design pentest” (fase 4) welke als bijlage is bijgevoegd.  

Hieronder staan een aantal belangrijke resultaten uit het vooronderzoek weergegeven.  

 

 

Aanpak pentest 

Ik heb de volgende schematisch weergave gemaakt om een algemene aanpak van een 

pentest weer te geven. Aan de hand van deze aanpak zal ook de MKB pentest ontwikkeld 

worden. 

Informatie 
verzamelen scope

Informatie 
verzamelen 
systemen

Kwetsbaarheden 
identificeren

Exploiteren/
Aanvallen

Rapporteren

Figuur 6 - Aanpak pentest 

 

 

Soorten pentest 

In de door mij uitgewerkte onderstaande afbeelding zijn de verschillende soorten 

pentests schematisch weergegeven. Deze soorten pentests zijn niet zwart op wit en 

kunnen ook gelijktijdig worden uitgevoerd. Tevens vallen sommige soorten pentests niet 

binnen de “officiële” term pentest. Tijdens een pentest wordt geprobeerd in te breken in 

een systeem, netwerk of applicatie zonder op de hoogte te zijn van de volledige 

configuratie. Hierdoor vallen de pentests configuratie, broncode en procedure eigenlijk 

buiten de boot, maar deze soorten vallen wel binnen de pentest term die gebruikt wordt 

binnen dit project en worden ook verkocht als pentestproduct door Deloitte. 

 

WirelessWirelessWebsite/Application Mobile DeviceIntern

Extern Website/Application Configuration

Infrastructure

Infrastructure Procedure

Soorten pentest

Procedure

Mobile Application

Configuration
Server + Client

Systemen

Broncode
Server + Client

Systemen

 
Figuur 7 - Soorten pentest 
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Deloitte pentestproces 

In de volgende schematische weergave heb ik het Deloitte pentestproces uitgewerkt. 

Een grote versie inclusief beschrijving is te vinden in het document “Design Pentest” 

(fase 4). Dit proces is samen opgesteld en gecontroleerd door de begeleider van 

Deloitte. Dit proces zal als basis dienen voor het MKB pentestproces.  

 

Proces pentest

Offerte trajectKlant Pentest

Klant benadert 
Deloitte

Deloitte benadert 
klant

Offerte opstellen in 
AS2
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Opdracht 
>75.000?
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Legenda
AP = Assignment Partner
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Figuur 8 – Deloitte pentestproces 
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5. Requirements analyse - Fase 3 
Om de wensen en eisen van de pentesters (eindgebruikers van de MKB pentest), 

manager en opdrachtgever in kaart te brengen is er een requirements analyse 

uitgevoerd in fase 3. In dit hoofdstuk worden de doelstelling, aanpak, werkzaamheden 

en resultaten van deze fase beschreven. Meer informatie over de requirements analyse 

is in het document “requirements analyse” te vinden, welke als bijlage is bijgevoegd. 

 

5.1 Doelstelling requirements analyse 

De doelstelling van deze fase is het in kaart brengen van de eisen en wensen voor het 

MKB pentestproduct van de mensen die bij het project betrokken zijn. Deze mensen 

vervullen de volgende functies: pentesters (dit zijn de mensen die uiteindelijk het 

pentest product gaan gebruiken), managers en de opdrachtgever. 

De eisen en wensen dienen uitgewerkt te worden in een document. 

 

5.2 Aanpak requirements analyse 

Om alle wensen en eisen in kaart te brengen voor de MKB pentest zijn verschillende 

mensen geïnterviewd die bij het project betrokken zijn. Tijdens de interviews is gevraagd 

hoe de persoon de MKB pentest voor zich ziet en uit welke onderdelen de MKB pentest 

dient te bestaan. Na de interviews zijn de resultaten samengevoegd en is er een 

onderverdeling gemaakt tussen de “must have” (eisen) en “nice to have” (wensen). 

Hierbij is gebruik gemaakt van de MoSCoW5 methode om de wensen en eisen te 

prioriteren. Alleen de onderdelen “must have” en “could have” zijn gebruikt van de 

MoSCoW methode om het project eenvoudig te houden. De “could have” zijn in het 

project gedefinieerd als “nice to have” om verwarring te voorkomen. 

Het concept document “requirements analyse” is naar alle mensen die bij het project 

betrokken zijn, gestuurd; met de vraag of ze het eens zijn met de requirements. Na het 

verwerken van de verkregen feedback is een nieuwe versie gemaakt en opgestuurd naar 

de mensen die betrokken zijn bij het project. Dit proces heeft zich herhaald tot iedereen 

het eens was met de requirements.  

 

5.3 Totstandkoming wensen en eisen 

Voordat ik begon met het houden van de interviews heb ik een opzet gemaakt van de 

MKB pentest requirements. Niet alleen had ik een aantal must/nice to haves gedefinieerd 

om de geïnterviewden op weg te helpen met het verzinnen van andere items. Ook heb ik 

kernwaardes opgesteld. Deze kernwaardes zijn gebaseerd op de hoofdoelen van de MKB 

pentest, namelijk: 

 Korte doorlooptijd 

 Lage kosten 

 Kwalitatief goed 

Deze kernwaardes zijn opgesteld om te controleren of de eisen en wensen meerwaarde 

leveren aan het doel van de pentest. Ook helpen de kernwaardes bij het bepalen of een 

item een “must have” of “nice te have” is. Wanneer een item niet bijdraagt aan het doel 

van de MKB pentest hoeft dit geen “must have” te worden. 

 

                                                           
5
 De MoSCoW-methode is een wijze van prioriteiten stellen aan de wensen en eisen van een project. MoSCoW 

definieert vier prioriteiten Must, Should, Could en Won't. 
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Om ervoor te zorgen dat de interviews binnen de planning van fase 3 bleef heb ik in fase 

2 al de interviews ingepland. De meeste interviews konden in een week afgenomen 

worden. Tijdens de interviews zijn de wensen en eisen die bedacht werden, genotuleerd. 

Aan het einde van het interview zijn de wensen en eisen herhaald aan de geïnterviewde 

ter controle. Na alle interviews zijn de resultaten verwerkt en samengevoegd in een 

conceptversie van het document “requirements analyse”. De resultaten zijn per persoon 

in een gesprek doorgenomen. De teruggekregen feedback van de resultaten is verwerkt 

in een nieuwe versie. 

 

5.4 Wensen en eisen 

De resultaten van deze fase bestaan uit de in kaart gebrachte wensen en eisen van de 

pentesters, managers en opdrachtgever. De wensen en eisen staan beschreven in het 

document “Requirements analyse” (fase 3) welke als bijlage is bijgevoegd.  

Hieronder staan de requirements beschreven met een korte beschrijving. Meer 

informatie over de requirements analyse is te vinden in het bijgevoegde document. 

 

De requirements zijn verdeeld in twee categorieën de “must haves” en “nice to haves”. 

De must haves zijn punten die in de MKB pentest dienen te komen. De “nice to haves” 

zijn punten die handig zijn om te hebben in het product, maar niet benodigd zijn voor 

het behalen van de doelstellingen van de MKB pentest. 

 

Must have 

 Automatische rapportage 

Het maken van een pentest rapport kost veel werk, dit kan voor een groot deel 

geautomatiseerd worden om tijd (en geld) te besparen. 

 Portaal 

Bij een normale pentest vinden er verschillende gesprekken plaats (bijvoorbeeld 

een intakegesprek of een presentatie van de rapportage) tussen de klant en 

Deloitte. Om dit proces te versnellen en kosten te besparen dient het mogelijk te 

worden om deze stappen digitaal uit te voeren. Klanten dienen in te kunnen 

loggen op een digitaal portaal om o.a. een aanvraag te doen voor een pentest, 

pentest rapportages te bekijken, voortgang van informatie beveiliging te 

monitoren, et cetera. 

 Werkprogramma voor MKB pentest 

Het huidige werkprogramma voor een pentest kost te veel tijd om volledig uit te 

voeren in de beperkte tijd die beschikbaar is voor een MKB pentest. Het 

werkprogramma dient ingekort te worden en te worden toegespitst op MKB 

organisaties. Afhankelijk van de wensen van de klant wordt een deel van het 

werkprogramma uitgevoerd (bijvoorbeeld alleen een infrastructuur pentest). 

Tevens moet de kwaliteit van de pentest gewaarborgd worden met behulp van 

het werkprogramma. 

 Veilige opslag van rapportages en klantgegevens 

Wanneer klantgegevens & vertrouwelijke informatie (pentestrapportage) op het 

online portaal komen te staan dient deze informatie goed beveilig te worden.  
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Nice to have 

 Bijwerken standaard observaties 

Door meer gebruik te maken van standaard observaties kan er tijd bespaard 

worden. Er is in april 2011 een opzet gemaakt voor standaard observaties, deze 

dienen bijgewerkt te worden. Tevens moeten de standaard observaties naar het 

Nederlands vertaald worden. 

 De pentest meer automatiseren 

Er kan nog meer tijd worden bespaard wanneer een deel van de uitvoering van 

een pentest geautomatiseerd wordt. Dit automatiseren moet zorgvuldig gebeuren 

omdat de ervaring van Deloitte is dat pentestsoftware nog veel “false positives” 

vindt.  

 Aanpassen rapportage 

De pentest rapportage dient krachtiger, bondiger en minder technisch te worden 

voor MKB organisaties. Er kan bijvoorbeeld op één pagina een bondige 

samenvatting met “heatmap”6 worden gemaakt. Ook dient er te worden 

uitgezocht of een (Word)document de beste manier is om de resultaten te 

presenteren.  

 Benchmark database 

Met een benchmark database kunnen de pentest resultaten van verschillende 

klanten vergeleken worden. De resultaten kunnen bijvoorbeeld per branche 

worden ingedeeld zodat de klant kan zien hoe hij scoort ten opzichte van andere 

organisaties. 

 

Aan de hand van de requirements zal de MKB pentest ontworpen worden. De prioriteit 

van dit project zal liggen op de “must haves”. 

 

 

 

  

                                                           
6
 Een heatmap is een grafische weergave van gegevens waarbij de afzonderlijke waarden in een matrix worden 

weergegeven met behulp van verschillende kleuren. In de pentestrapportage kunnen alle bevindingen in een 
heatmap worden geplaats, waarbij hoge risico’s in het rode gebied en lage risico’s in het gele gebied geplaatst 
kunnen worden. 



Auteur: W.M. Alsemgeest                   
    

Afstudeerverslag Deloitte, versie 1.4, 18 maart 2012   21 

 

6. Ontwerp MKB pentest – Fase 4 
Fase 4 betreft de belangrijkste en grootste fase van het project. Fase 4 bestaat uit drie 

onderdelen: het design van de pentest, het concept pentest en het testen van de 

pentest. In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van de MKB pentest beschreven. Meer 

informatie over het ontwerp pentest is in het document “design pentest” te vinden welke 

als bijlage is bijgevoegd. 

 

6.1 Doelstelling fase 4 

Het doel van fase 4 is het ontwikkelen van een concept MKB pentest. Het concept MKB 

pentest zal worden ontwikkeld aan de hand van het vooronderzoek (fase 2) en de 

requirements (fase 3). Naast het ontwikkelen zal het concept van de MKB pentest ook 

getest worden. 

 

6.2 Aanpak 

De ontwikkeling van de pentest bestaat uit drie onderdelen. Het eerste gedeelte bestaat 

uit het maken van een ontwerp van de MKB pentest. Dit ontwerp is gebaseerd op het 

vooronderzoek, de wensen en eisen uit de requirements analyse en op de ICT trends 

voor 2012. Dit ontwerp is uitgewerkt in een document. Ook is aan de belanghebbenden 

van het project een presentatie gegeven. In deze presentatie is het ontwerp 

gepresenteerd en is er gediscussieerd over de uitwerking van de MKB pentest. Na 

goedkeuring kan de MKB pentest ontwikkeld worden aan de hand van het ontwerp. 

Wanneer een concept MKB pentest is ontwikkeld kan deze uitvoerig getest worden. Een 

evaluatie van deze test wordt gedaan in fase 5.  

 

6.3 Design MKB pentest 

Het ontwikkelen van de MKB pentest begon met het maken van het ontwerp. Voor het 

ontwerp is gebruik gemaakt van de gegevens uit het vooronderzoek. Hierdoor zijn een 

deel van de resultaten uit het vooronderzoek terug te vinden in het document ”ontwerp 

MKB pentest”. De informatie uit het vooronderzoek geeft achtergrondinformatie op het 

gebied van pentesting en geeft een kader uit welke onderdelen de MKB pentest moet 

bestaan. Het ontwerp is opgebouwd aan de hand van de requirements uit fase 3. De 

“must haves ” zijn dan ook terug te vinden in het ontwerp. Naast het vooronderzoek en 

de requirements is er ook gekeken naar de ICT trends binnen het MKB. Deze trends 

kunnen worden gebruikt om de MKB pentest goed aan te laten sluiten op de markt.  

De trend “analyse” is uitgevoerd door middel van een deskresearch. De trends zijn niet 

uitgebreid onderzocht omdat hier de focus niet op lag. 

Om de MKB pentest goed aan te laten sluiten op MKB organisaties zijn er verschillende 

interviews gehouden met mensen die erg betrokken zijn in de MKB wereld. Zo is o.a. 

besproken waar het MKB behoefte aan heeft en wat voor aandachtspunten het MKB 

heeft met betrekking tot de pentest. 

Voor de verdere uitwerking van het ontwerp zijn verschillende gesprekken gevoerd met 

pentesters, managers en andere mensen die kunnen helpen bij het ontwikkelen van de 

pentest. Zo is bijvoorbeeld een gesprek gevoerd met iemand binnen Deloitte die een 

portaal heeft ontwikkeld voor MKB organisaties. Door gebruik te maken van dit portaal 

hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.  
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Het MKB pentestproces zal voor een groot deel gebaseerd zijn op het normale 

pentestproces van Deloitte. Hiervoor is gekozen omdat dit proces al jaren gebruikt wordt 

en alle controle (kwaliteit) stappen bevat. Wel kunnen een aantal processtappen 

verbeterd/aangepast worden voor de MKB pentest. De volgende processtappen heb ik 

gedefinieerd die verbeterd/aangepast dienen te worden voor de MKB pentest: 

 Klant benadert Deloitte 

 Scope bepalen (intake) 

 Offerte 

 Voorbereiding 

 Pentest 

 Concept rapport 

 Presentatie 

Deze stappen zijn op de volgende plekken terug te vinden in het pentestproces (rode 

cirkels). Een grote variant van deze afbeelding is in de bijlage te vinden. 
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 Figuur 9 - Verbeterpunten MKB pentestproces 

 

Wat per stap verbeterd kan worden en hoe deze stappen uitgewerkt worden voor de 

MKB pentest, staat beschreven in het document “design pentest” welke als bijlage is 

bijgevoegd.  
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Toen het ontwerp af was heb ik het document samen met de begeleider van Deloitte 

doorgenomen. Met behulp van zijn feedback kon het document verder aangescherpt 

worden zodat een presentatie van het ontwerp gegeven kon worden aan de 

belanghebbenden. Deze presentatie was het idee van de begeleider van Deloitte. Het 

doel van de presentatie was om de mensen die betrokken zijn bij het project op één lijn 

krijgen voordat de MKB pentest ontwikkeld werd. Omdat ik me kon vinden in het idee 

heb ik de organisatie van de presentatie op me genomen (geschikt moment voor de 

presentatie zoeken, mensen uitnodigen, ruimte huren, presentatie maken enz.). Aan 

deze presentatie deden onder andere managers, pentesters en de opdrachtgever mee. 

 

Ik presenteerde het ontwerp gebaseerd op het document MKB pentest ontwerp. Na de 

presentatie was er ruimte ingepland om te discussiëren over mijn ideeën. Van deze 

mogelijkheid werd goed gebruik gemaakt zodat het ontwerp goed aansluit op de wensen 

en eisen van de gebruikers en opdrachtgever. Ook verhoogt een dergelijke sessie de 

kwaliteit van de producten, omdat de feedback verwerkt kan worden voordat de MKB 

pentest is ontwikkeld in plaats van achteraf als de MKB pentest al af is.  

 

Onder andere zijn de volgende punten besloten die afwijken van mijn ontwerp: 

 Er komen drie MKB pentestproducten (Mobile, (web)applicatie en infrastructuur). 

In mijn ontwerp waren dit er twee. Ik had de pentest infrastructuur 

samengevoegd met de (web)applicatie pentest. De verwachting is dat sommige 

MKB organisaties alleen een infrastructuur pentest willen. 

 Het werkprogramma zal alleen bestaan uit de meest voorkomende 

kwetsbaarheden in de vorm van een top x. In mijn ontwerp lag de focus op de 

meest voorkomende kwetsbaarheden, maar ook minder belangrijke onderdelen 

werden behandeld in het werkprogramma. Om nog meer tijd te besparen worden 

alleen de meest voorkomende kwetsbaarheden getest. 
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6.4 Resultaten ontwerp MKB pentest 

De resultaten van deze fase bestaan uit het ontwerp van de MKB pentest en een 

conceptversie van de MKB pentest. Voor deze fase is het document “design pentest” 

opgeleverd. Hieronder staan een aantal belangrijke resultaten weergegeven uit het 

ontwerp.  

 

Trends in de ICT 

De MKB pentest dient goed aan te sluiten op de vraag van MKB organisaties. Om de 

verwachte vraag in kaart te brengen is gekeken naar de (MKB) ICT trends voor 2012. 

Trendonderzoekbureaus hebben verschillende inzichten over de (MKB) ICT trends voor 

2012. Maar er zijn ook overeenkomsten welke in de volgende opsomming worden 

gegeven: 

 Mobiele apparaten 

 Mobiele applicaties 

 Cloud computing 

 Groei van (gevoelige) data 

 MKB gaat meer online doen 

Deze punten kunnen gebruikt worden voor de ontwikkeling van de MKB pentest. De 

trends voorspellen bijvoorbeeld veel gebruik van mobiele apparaten en applicaties. De 

MKB pentest dient zo ontwikkeld te worden dat mobiele apparaten en applicaties getest 

kunnen worden op kwetsbaarheden. 

 

Focus MKB pentest op meest gevraagde producten 

Om het MKB pentest aanbod eenvoudig en overzichtelijk te houden voor de klanten zal 

de focus van de MKB pentest liggen op drie producten. De verwachting is dat deze drie 

producten het meest aangevraagd zullen worden. Deze verwachting is gebaseerd op de 

ervaring van de pentesters, managers en de (2012) ICT trends. De samenstelling van de 

producten is ontstaan door het samenvoegen van een aantal soorten pentests. Deze 

producten zullen een vaste prijs krijgen. 

 

Website Mobile Infra 

   
 Kwetsbaarhedenscan 

website 

 Kwetsbaarhedenscan 

webserver 

 Kwetsbaarhedenscan 

mobiele applicatie 

 Kwetsbaarhedenscan 

mobiel apparaat 

 Kwetsbaarhedenscan 

infrastructuur 

Figuur 10 - MKB pentestproducten 
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MKB pentestproces 

In het onderstaande model is een schematisch weergave gemaakt van het MKB 

pentestproces. De manier waarop een processtap wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld 

digitaal, telefonisch of mondeling) is niet gedefinieerd. Een uitgebreidere 

beschrijving van het pentestproces is te vinden in het document “Design 

pentest” welke als bijlage is toegevoegd. 

 

Stappen pentest

GoedkeuringPentest nodig Intake Offerte Pentest Conceptrapport Controle Presentatie Klant tevreden

O
FF

ER
TE

Voorbereiding

         Figuur 11 - MKB pentestproces 

 

MKB aandachtspunten 

MKB organisaties ondernemen op een andere manier dan grote organisaties. Om de 

pentest goed aan te laten sluiten op het MKB moet rekening worden gehouden met de 

manier van werken binnen het MKB. Aan de volgende punten moet aandacht worden 

besteed voor de MKB pentest: 

 Externe partijen 

 Afwezigheid van pre-productie 

 Maakt gebruik van kant-en-klare oplossingen 

Deze punten zijn opgesteld aan de hand van mijn eigen analyse met behulp van 

informatie uit het vooronderzoek. Het is interessant om te zien dat deze punten niet 

aangegeven waren door de pentesters/opdrachtgever tijdens de requirements analyse. 

Dit benadrukt het belang van het vooronderzoek, welke als overbodig werd gezien door 

de pentesters.  

 

 

Meer dan pentest alleen 

De nadruk van de MKB pentest ligt op het uitvoeren van de pentest en het leveren van 

de rapportage aan de klant. Wanneer blijkt dat er veel vraag is naar de MKB pentest kan 

de dienst voor het MKB worden uitgebreid. Hierbij kan worden gedacht aan verschillende 

mogelijkheden: 

 Periodieke pentest 

 Problemen oplossen 

 Adviespartner 

 Informatiebeveiliging incidenten 

 Andere diensten op het gebied van informatiebeveiliging binnen het MKB 
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7. Ontwikkeling concept MKB pentest – Fase 4 
Na afronding en goedkeuring van het MKB pentest ontwerp kan begonnen worden aan 

de ontwikkeling van de MKB pentest. In dit hoofdstuk staat het ontwikkeltraject en de 

uitwerking van het concept MKB pentest beschreven. Het concept MKB kon niet in zijn 

geheel worden bijgevoegd als bijlage omdat niet alle onderdelen tastbaar zijn. Wel wordt 

de uitwerking van alle onderdelen in dit hoofdstuk beschreven.  

7.1 Ontwikkeltraject MKB pentest 

De ontwikkeling van de MKB pentest is aangepakt aan de hand van het ontwerp MKB 

pentest. Het doel van deze fase was het uitwerken van de pentest onderdelen die 

beschreven staan in het ontwerp, die gebaseerd zijn op de requirements. Voor het 

uitwerken van deze onderdelen zijn meerdere gesprekken gevoerd met experts. Voor het 

ctrl portal zijn bijvoorbeeld gesprekken gevoerd met de manager die het portal heeft 

opgezet en voor het uitwerken van het pentest werkprogramma is samengewerkt met 

een pentester.  

Er is doorgewerkt aan het concept van de MKB pentest tot de geplande einddatum (zie 

planning). Dit concept is getest in de volgende sub-fase. Welke methode is gebruikt om 

de MKB pentest te testen en wat de resultaten zijn van deze test is te lezen in het 

volgende hoofdstuk (8.2).  

 

7.2 Waar bestaat het concept uit 

Het concept MKB pentest bestaat uit een aantal uitgewerkte onderdelen welke in deze 

paragraaf beschreven worden. Alle onderdelen heb ik zelf uitgewerkt met hulp van 

experts.  

 

 Ctrl Portal 

Het ctrl portal is een portaal ontwikkeld door de afdeling controls van Deloitte. Via 

het portaal krijgen MKB klanten de gelegenheid om online samen te werken met hun 

Deloitte adviseur, kunnen ze gebruik maken van online diensten en toegang krijgen 

tot informatie die relevant is voor hun onderneming. Klanten kunnen via het portaal 

ook nieuwe diensten aanvragen (in de vorm van een “app store”). De MKB pentest 

zal in deze “app store” worden toegevoegd zodat mensen de dienst kunnen 

aanvragen. Een voorbeeld van hoe deze pagina eruit komt te zien is te vinden in de 

bijlage. Dit document is door mij gemaakt en gebruikt als opzet voor het ctrl portal. 

Dit document is ook besproken tijdens de gesprekken met de manager van het ctrl 

portal. 

 
Bij het aanvragen van de MKB pentest via het portal dient de klant een aantal 

gegevens in te voeren welke gebruikt kunnen worden voor het maken van de offerte 

(zij bijlage “tekst voor ctrl portal”).  
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 Offerte 

De nieuw ontwikkelde offerte is gebaseerd op de normale pentest offerte met het 

verschil dat de MKB pentest offerte nog bondiger en meer gestandaardiseerd is. De 

offerte is opgebouwd aan de hand van de verschillende soorten pentest (web, mobile 

en infra) en de vaste kosten die deze pentest hebben (zie het document ontwerp 

MKB pentest). Wanneer een klant een pentest aanvraagt via het ctrl portal kan heel 

snel een offerte worden gemaakt met behulp van de door de klant ingevulde 

gegevens. 

 

 Pentest 

De uitvoering van de pentest bestaat uit het volgen van een werkprogramma door 

een pentester. Deze methode wordt ook bij de normale pentest van Deloitte 

gebruikt. Het werkprogramma van de MKB pentest is deels gebaseerd op het 

normale werkprogramma. Het verschil tussen deze twee is dat de MKB pentest zich 

alleen richt op kwetsbaarheden met een hoog risico. Het uitvoeren van het volledige 

normale werkprogramma zou te veel tijd in beslag nemen en daardoor te duur 

worden voor een MKB organisatie.  

Voor de website pentest werkprogramma is bijvoorbeeld een top 7 opgesteld van 

kwetsbaarheden met een hoog risico. Deze top 7 is gebaseerd op de OWASP top 107  

en ervaringen van de pentesters. Een voorbeeld van een werkprogramma is 

bijgevoegd als bijlage. Om de kwaliteit van het werkprogramma te waarborgen is 

deze gecontroleerd door de begeleider van Deloitte en is het werkprogramma getest 

(zie hoofdstuk 8.2). 

 

 Rapportage (tooling) 

Het onderdeel rapportage bestaat uit een tool die ontwikkeld is door mij om pentest 

rapportages te genereren. De tool heet ‘Pentest Report Creator’ en maakt gebruik 

van een database met standaard bevindingen die in de rapportage verwerkt worden. 

Een voorbeeld van een standaardbevinding is bijvoorbeeld dat de gebruikte software 

verouderd is. Bij een dergelijke bevinding staat ook de kans dat de kwetsbaarheid 

misbruikt wordt, de impact op het systeem wanneer de kwetsbaarheid misbruikt 

wordt en hoe de kwetsbaarheid opgelost kan worden. De tool maakt gebruikt van 

batchscripts, een database, templates en macro’s. 

 

De tooling kon niet als bijlage worden bijgevoegd. Om toch een beeld te kunnen 

geven van de tooling zijn hieronder een aantal screenshots bijgevoegd en is in de 

bijlage een procestekening bijgevoegd. 

 

  

 1) het starten van de 

‘Pentest Rapport Creator’ 

 

 

 

 

2) Het kiezen van het soort 

pentestrapport   
                                                           
7
 OWASP top 10 - https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project 
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3) Automatisch na het kiezen van de soort pentestrapportage wordt een database 

geopend waar de pentester kan kiezen welke standaard bevindingen in de rapportage 

moeten komen (door middel van een ‘checkbox’). Ook kan de pentester aangeven 

voor welk object de bevinding geldt en is er een mogelijkheid om eigen bevindingen 

bij te voegen. 

 

 
 

4) Na het kiezen van de bevindingen kan het rapport worden gegenereerd. Het 

rapport bestaat uit een aantal onderdelen zoals het management samenvatting, hoe 

de pentest is aangepakt, de bevindingen enz. De tooling genereert het hele rapport 

maar richt zich voornamelijk op de bevindingen. Hieronder is een voorbeeld van een 

bevinding weergegeven.  

 

 
 

De pentester dient nog wel de bevinding klant specifiek te maken en waar nodig te 

kiezen tussen een aantal opties. De tooling is niet bedoeld om het werk van de 

pentesters te vervangen, maar om te ondersteunen. Er kan veel tijd worden 

bespaard door het automatisch generen van het pentest rapportage.  
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8. Afsluiting project en advies - Fase 5 
Dit is de afsluitende fase van het project “ontwikkelen van de MKB pentest”. Fase 5 

bestaat uit twee onderdelen: een evaluatie van de test, die uitgevoerd is om de pentest 

te testen en een advies aan Deloitte over welke vervolgstappen ze moeten ondernemen 

voor de verdere ontwikkeling van de MKB pentest. 

 

8.1 Doelstelling fase 5 

De doelstelling van deze fase is het controleren van de werking en kwaliteit van de 

ontwikkelde MKB pentest. Omdat deze fase de afsluitende fase is van het project zal 

Deloitte worden geadviseerd over de verdere uitwerking van de MKB pentest.  

 

8.2 Test concept pentest 

Het concept van de MKB pentest is door mij getest om te controleren of de pentest 

uitgewerkt is zoals bedacht was in het ontwerp. Wanneer fouten gevonden worden in de 

pentest kunnen deze opgepakt worden voordat de pentest aan klanten wordt verkocht. 

Tevens kan met behulp van de test de kwaliteit van de pentest gecontroleerd worden. 

Tijdens de test is niet gekeken hoe snel een MKB pentest uitgevoerd kan worden. 

Hiervoor was geen tijd beschikbaar. 

De test is uitgevoerd met behulp van twee methodes. Er zijn twee methodes gebruikt 

om verschillende aspecten van de pentest te testen. 

 

 De eerste methode bestond uit het testen van de werking van de pentest. Met deze 

test kan worden gecontroleerd of alle onderdelen van het ontwerp goed zijn 

ontwikkeld. Om deze test uit te voeren heb ik een testsysteem opgezet in een 

afgeschermde omgeving, waarop ik een deel van de MKB pentest heb uitgevoerd. In 

verband met de tijd die beschikbaar was in fase 5 heb ik alleen de website en 

infrastructuur pentest kunnen testen. In het kort beschrijf ik de stappen die ik 

uitgevoerd zijn: 

o Opzetten testomgeving 

De testomgeving is op een eenvoudige manier opgezet bestaande uit een 

webserver en een laptop waar vandaan de test worden uitgevoerd. Er is 

gebruik gemaakt van software die ook binnen MKB organisatie gebruikt wordt. 

In de test is gebruikt gemaakt van het besturingssysteem Windows server 

2008 R2 en van de hostingssoftware Parallels Pleks 10.4. Voor het opzetten 

van de testomgeving is de virtualisatiesoftware Vmware ESXi gebruikt. In de 

volgende afbeelding is een schematische weergave te vinden van de 

testomgeving. 

Virtuele
Webserver Pentest laptop

Vmware ESXi

Pentester

 
Figuur 12 - Opzet testomgeving MKB pentest 
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o Kiezen webapplicatie 

Omdat er een website/webapplicatie getest wordt tijdens de pentest dient er 

een website geplaatst te worden op de webserver. Om tijd te besparen is een 

standaard website geïnstalleerd die bekende kwetsbaarheden bevatten. 

Organisaties maken dergelijke website voor test-doeleinden8. De keuze is 

gevallen op de website: ‘Damn Vulnerable Web Application”9 (DVWA). Er is 

gekozen voor deze website omdat deze gebruikt maakt van PHP en MySQL. 

Dit zijn website talen die erg veel gebruikt worden door websites.  

o Uitvoeren concept MKB pentest 

Na het installeren van de website kon de MKB pentest worden uitgevoerd. De 

test is uitgevoerd aan de hand van de website en infrastructuur 

werkprogramma. Hierbij zijn alle stappen gevolgd en alle programma’s 

uitgevoerd. (voor een voorbeeld zie het ‘web pentest werkprogramma’ welke 

als bijlage is bijgevoegd.)  

 

 
Figuur 13 - Voorbeeld gevonden kwetsbaarheid door de MKB pentest 

 

o Resultaten 

De resultaten van de pentest zelf zijn niet zo belangrijk. Het was van te voren 

al bekend welke kwetsbaarheden in de website zitten en dat de gebruikte 

tooling de kwetsbaarheden zou vinden. Er zal dan ook niet op de 

pentestresultaten worden ingegaan.  

Wat interessant is, is of de werking van het pentestproces klopt. Het resultaat 

is dat het werkprogramma goed doorlopen kan worden, de stappen goed 

worden beschreven en de juiste resultaten behaald worden. Ook kwam uit het 

resultaat naar voren dat sommige stappen in het werkprogramma nog wat 

aangescherpt kunnen worden om verwarring te voorkomen. Deze aanpassing 

is gelijk doorgevoerd in het werkprogramma. 

 

                                                           
8
 Voorbeeldlijst van kwetsbare websites http://securitythoughts.wordpress.com/2010/03/22/vulnerable-web-applications-

for-learning/ 
9
 Website van DVWA: http://dvwa.co.uk 
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 De tweede methode bestond uit het controleren van de kwaliteit van de pentest. Met 

behulp van deze test konden de resultaten van de MKB pentest vergeleken worden 

met de resultaten van een normale pentest. Het vergelijken van de resultaten is 

gedaan met pentest rapportages die al uitgevoerd waren. Ik heb samen met een 

pentester gecontroleerd of dezelfde bevindingen waren gevonden als het MKB 

pentest werkprogramma gevolgd was. Uit de resultaten van deze test kwam naar 

voren dat er een verschil zit in de resultaten van de MKB pentest en de normale 

pentest. Dit verschil is te verklaren door het aantal kwetsbaarheden dat getest 

worden per werkprogramma. Bij het werkprogramma van de MKB pentest worden 

alleen de kwetsbaarheden met een hoog risico getest.  

De volgende vraag is dan of het erg is dat de MKB pentest bepaalde kwetsbaarheden 

niet vindt. De kwetsbaarheden die niet gevonden werden waren kwetsbaarheden met 

een laag risico (zoals verkeerd gebruik van “cookie flags10”). Omdat de MKB pentest 

goedkoop moet zijn kan niet naar alle kwetsbaarheden gezocht worden. De MKB 

pentest geeft ook geen garantie (Assurance) dat de website/systeem niet gehackt 

kan worden. De resultaten van de test kon niet worden bijgevoegd in verband met 

gevoelige (klant-) informatie. 

 

  

                                                           
10

 http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 
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8.3 Vervolgstappen MKB pentest 

Na afronden van het project MKB pentest houdt de ontwikkeling van de MKB pentest niet 

op. Deloitte zal verder moeten gaan met de verdere ontwikkeling en het in de markt 

zetten van de MKB pentest. In deze paragraaf wordt het advies beschreven dat ik aan 

Deloitte gegeven heb voor de verdere ontwikkeling van de MKB pentest. De 

vervolgstappen zijn per onderdeel beschreven. 

 

Offerte 

Het ontwikkeltraject van de offerte heeft geen vervolgstappen nodig. 

 

Pentest 

De volgende stap is het uitvoeren en evalueren van de pentest bij een klant. Tijdens het 

afstuderen was hier helaas geen tijd voor. Deze test zal waarschijnlijk na het inleveren 

van het afstudeerdossier worden uitgevoerd. 

 

Rapportage 

De template voor de pentestrapportage is goedgekeurd en de tooling om de rapportages 

te genereren werkt. De volgende stap is het verder automatiseren van de rapportage en 

het automatisch laten genereren van de “heat map”. Deze vervolgstappen zijn onderdeel 

van de “nice to have” uit de requirements analyse.  

 

Ctrl portal 

De vervolgstappen voor de ontwikkeling van het ctrl portal zijn weergegeven in de 

schematische weergave op de volgende pagina. De ontwikkeling is opgedeeld in stappen 

omdat het teveel tijd kost om het hele traject in één keer te implementeren. Met behulp 

van deze aanpak kunnen klanten al in de eerste stap beginnen met het aanvragen van 

de MKB pentest. 

 Stap 1 

De eerste stap is het plaatsen van het product in de “app store” van het ctrl 

portal. Een concept hiervan is te vinden in de bijlage “Tekst voor ctrl portal”. Het 

is vanaf deze stap mogelijk voor klanten om het product aan te vragen. 

 Stap 2 

In deze stap wordt het product actief gepromoot met behulp van social media, 

nieuwsartikelen op het ctrl portal en een nieuwsbrief. Het resultaat hiervan is dat 

meer klanten het product zullen aanvragen. 

 Stap 3 

De intake zal via het ctrl portal plaatsvinden. Tijdens de intake kan de klant via 

het portaal gegevens over de pentest scope invullen. Meer informatie over het 

intakeproces zie het document “design pentest. Wanneer deze gegevens online in 

het portaal komen te staan heeft de processtap “voorbereiding van de pentest” 

hier ook profijt van.  

 Stap 4 

In stap 4 zal een “E-dossier” omgeving worden opgezet voor de klant. In het “E-

dossier” worden documenten geplaats die de klant online kan bekijken. Onder 

andere kan de offerte en het pentestrapport online worden geplaatst. 
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 Stap 5 

In de laatste stap zal het gehele offerte gedeelte online worden gezet. De klant 

vraagt online het product aan, krijgt automatisch de offerte toegestuurd en kan 

hem via het ctrl portaal digitaal ondertekenen zodat gelijk aan de pentest 

begonnen kan worden.  
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Figuur 14 - Schematische weergave van de vervolgstappen voor het ctrl portal 
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9. Evaluatie 
Dit hoofdstuk bevat de evaluatie van mijn afstudeerstage. De evaluatie bestaat uit drie 

delen: de productevaluatie, procesevaluatie en de evaluatie van mijn competentie-

ontwikkeling. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt de afstudeerstage in het 

“algemeen” geëvalueerd. 

9.1 Productevaluatie 

In dit hoofdstuk worden de producten die opgeleverd zijn aan Deloitte, geëvalueerd. 

 

Plan van Aanpak 

In het plan wordt duidelijk gemaakt wat de aanleiding en doelstelling van het project is, 

hoe het project aangepakt zal worden en hoe de kwaliteit, planning en risico’s 

gewaarborgd worden. Voor het maken van het plan van aanpak kon een standaard 

design worden gebruikt wat tijd heeft bespaard. Ik heb geen negatieve feedback 

gekregen op het plan van aanpak. De feedback die ik kreeg ging over kleine 

aanpassingen in de planning, projectteamstructuur en risico’s. Het enige dat ik jammer 

vind is dat de Deloitte logo’s niet gebruikt mogen worden voor de documentatie. 

Wanneer het Deloitte logo op een document staat betekent dit dat Deloitte achter de 

ideeën en plannen staat en dat kan (nog) niet gewaarborgd worden voor de documenten 

die ik oplever (vandaar dat in dit document geen Deloitte logo te vinden is). Over het 

plan van aanpak kan ik tevreden zijn. 

 

Vooronderzoek 

Voor het vooronderzoek is geen apart product (document) opgeleverd. Deze 

productevaluatie gaat over het eerste deel van het document “design pentest” (fase 4). 

In het eerste gedeelte staat onder andere achtergrondinformatie over pentesting 

beschreven, hoe een pentest aangepakt kan worden, wat voor soorten pentests er zijn 

en hoe Deloitte pentests uitvoert. Deze informatie is gebaseerd op het vooronderzoek. Ik 

ben van mening dat de eerste hoofdstukken een duidelijk kader scheppen over het 

onderwerp pentesting. Om de informatie eenvoudig en overzichtelijk te houden heb ik 

een deel van de informatie gevisualiseerd met behulp van schematische tekeningen. 

Ik heb een mondelinge positieve reactie gehad op mijn visuele uitwerking van het 

Deloitte pentestproces door de opdrachtgever. Hij wil dat het pentestproces schema 

vergroot, uitgeprint en ophangen wordt op de afdeling.  

 

Requirements analyse 

Dit document is het resultaat van fase 3. Ik ben tevreden over dit document omdat de 

wensen en eisen voor de MKB pentest op een bondige en overzichtelijke manier zijn 

uitgewerkt. Er was eerst twijfel over de meerwaarde van de in het document beschreven 

kernwaarden maar na enig overleg en een aanpassing in de beschrijving kon de twijfel 

weg worden genomen. Dit document zal als basis dienen voor het ontwerp van de MKB 

pentest (fase 4). 

 

Ontwerp MKB pentest 

In het ontwerp MKB pentest staat beschreven hoe de MKB pentest eruit komt te zien na 

de ontwikkeling. Ook staat beschreven waarom voor dit ontwerp is gekozen. De keuzes 

worden onderbouwd aan de hand van het vooronderzoek, informatie van de experts en 

de (MKB) ICT trends. Ik ben van mening dat het ontwerp goed onderbouwd is. Ik heb 

geprobeerd zoveel mogelijk gebruik te maken van informatie van de bestaande pentest, 
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om het wiel niet opnieuw uit te vinden en de kwaliteit te waarborgen. Wel heb ik een 

aantal nieuwe onderdelen aangepast aan de markt van het MKB.  

Het document beschrijft in chronologische volgorde het tot stand komen van de MKB 

pentest (achtergrondinformatie, hoe voert Deloitte de pentest uit, noodzaak voor 

pentesting binnen MKB, trends in ICT, soorten MKB pentest, aanpak MKB pentest, MKB 

pentestproces, aandachtspunten MKB en de uitgewerkte onderdelen). Met behulp van dit 

document kan de MKB pentest op een gestructureerde en goedgekeurde manier 

ontwikkeld worden.  

 

Concept MKB pentest 

Het concept pentest is moeilijk te evalueren omdat de pentest uit meerdere onderdelen 

bestaat. Deze onderdelen zijn ontwikkeld aan de hand van het MKB pentest ontwerp. Ik 

zal elk onderdeel in het kort behandelen: 

 (ctrl) Portal 

Voor het portaal zijn een aantal goede gesprekken gevoerd met een andere afdeling 

die het ctrl portal ontwikkeld heeft. Tijdens deze gesprekken hebben ze een aantal 

goede ideeën en punten waar we rekening mee moeten houden aangedragen. Zoals 

het op de markt zetten van het product en het gebruik van Social Media. Het is alleen 

niet gelukt om de MKB pentest op het crtl portal te zetten tijdens de afstudeerstage. 

Het traject om een product op het portaal te krijgen kost veel tijd. Mede omdat de 

afdeling die het crtl portal beheert het erg druk heeft met een andere opdracht. De 

belangrijkste stappen zijn wel gemaakt. We weten hoe het product op de pagina 

moet staan, de tekst voor het portaal is gemaakt en het proces is uitgewerkt. 

 Offerte 

De offerte voor de MKB pentest is gemaakt aan de hand van een offerte die een keer 

naar een MKB klant gestuurd is. De klantgegevens zijn uit de offerte gehaald en 

vervangen door algemene tekst zoals: <klantnaam>. Deze velden kunnen worden 

ingevuld met behulp van de door de klant ingevoerde gegevens in het ctrl portal 

tijdens het aanvragen van de MKB pentest. Verder is de tekst in de offerte aangepast 

aan het MKB pentest product en generiek gemaakt, zodat de offerte naar 

verschillende klanten kan worden gestuurd zonder veel aanpassingen.  

 Pentest 

De pentest bestaat uit een werkprogramma. Het werkprogramma richt zich alleen op 

de kwetsbaarheden met een hoog risico. Dit product kon eenvoudig in elkaar worden 

gezet met behulp van het normale pentest werkprogramma. Ik heb gebruik gemaakt 

van de OWASP top 10 en kennis van de pentester om in het pentest werkprogramma 

alleen de kwetsbaarheden met hoog risico te testen.  

 Rapportage 

Toen de eis ontstaan was om automatisch een rapportage te genereren in de 

requirements analyse dacht ik dat dit me nooit zou lukken om een dergelijk tool te 

ontwikkelen. Een pentester vertelde me dat het met behulp van macro’s zou moeten 

lukken, alleen had ik daar nog nooit mee gewerkt. Gelukkig zijn macro’s niet moeilijk 

om te leren en is er veel over dit onderwerp op het internet te vinden. Ik kreeg het 

daardoor snel voor elkaar om een testversie te ontwikkelen. Tijdens het verder 

ontwikkelen van de tool liep ik nog tegen een aantal kleine problemen op zoals de 

template, de beveiligingsrechten waar de macro’s tegen aan lopen enz. Maar ik ga 

het niet te veel over deze problemen hebben. Uiteindelijk heb ik een werkende versie 

opgeleverd waar ik best trots op kan zijn. De tooling doet wat hij moet doen, 

namelijk het automatisch generen van een rapportage; en hij is gebruiksvriendelijk. 
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9.2 Procesevaluatie 

In deze paragraaf wordt het proces per fase geëvalueerd. Per fase wordt behandeld wat 

goed ging en wat verbeterd kan/moet worden.  

 

Fase 1 – opzet project 

Fase 1 bevat de start van de afstudeerstage en de start van het project. De start en 

inwerking bij Deloitte zijn erg goed bevallen. Ik was eerder begonnen met de 

afstudeerstage dan de datum die door De Haagse Hogeschool werd voorgesteld zodat ik 

kon deelnemen aan het maandelijkse introductieprogramma. De introductie vond plaats 

in het hoofgebouw van Deloitte, de Maastoren in Rotterdam. Tijdens de introductiedag 

heb ik kennis gemaakt met andere nieuwe Deloitte medewerkers en heb ik inzicht 

gekregen in de organisatie aan de hand van een aantal presentaties.  

 

Deze dag heb ik als heel positief ervaren; er hing een gezellige en informele sfeer. Je 

voelt je gelijk welkom en betrokken bij de organisatie. De introductie op het kantoor in 

Amstelveen en de kennismaking met het security team verliepen ook vloeiend. Op de 

eerste dag kreeg ik een laptop en kon er gelijk aan de slag worden gegaan omdat alles 

al goed stond ingesteld. Deze vloeiende manier van inwerken heb ik weleens anders 

gezien bij organisaties, duim omhoog voor Deloitte dus. Ook al zorgde de goede 

introductie voor een comfortabel begin, ik liep de eerste dag gelijk tegen een probleem 

op. Een deel van de mensen waarmee ik samen zou werken tijdens mijn afstudeerstage 

spreken geen Nederlands en de kennismaking met deze mensen verliep daardoor niet 

erg vloeiend. Ik was niet gewend om samen te werken met mensen uit Tsjechië, 

Engeland, Oekraïne, Amerika enz. Dit was een omschakeling naar Engels als voertaal die 

ik niet verwacht had, maar na een paar gesprekken merk je dat alle woorden en zinnen 

weer terugkomen zodat je veel zelfverzekerder een gesprek aangaat. 

 

Het werken aan het plan van aanpak verliep erg vlot. De mensen die bij het project 

betrokken waren zijn erg behulpzaam en geïnteresseerd in het project. De meeste tijd 

zat in het op één lijn te krijgen van iedereen betreft de aanpak van het project. 

Sommige mensen waren bijvoorbeeld niet geïnteresseerd in het vooronderzoek maar 

wilden gelijk beginnen aan de uitwerking van de MKB pentest.  

Na nog een aantal gesprekken waarin het concept plan van aanpak werd besproken, was 

iedereen tevreden over de aanpak en kon een begin worden gemaakt aan de volgende 

fase. 

 

Fase 2  - vooronderzoek 

Normaal is vooronderzoek niet erg spannend. Ook tijdens deze afstudeerstage moest 

een hoop gelezen worden, maar deze keer was het een stuk interessanter. Het 

vooronderzoek is interessant geworden omdat het onderwerp pentesten veel overlap 

heeft met het onderwerp hacking en hacken is spannend. Wanneer je naar informatie op 

gebied van hacking zoekt kom je op de duistere kant van het internet terecht. Er zijn 

bijvoorbeeld communities te vinden die ideeën, gevonden kwetsbaarheden en tooling 

uitwisselen. Uiteraard kan het vooronderzoek niet gebaseerd worden op deze informatie, 

dus ik heb me gericht op instanties die zich richten op pentesting en het bescherming 

van het internet zoals OWASP en SANS. Bij deze partijen is erg veel informatie te vinden 

over hoe een pentest aangepakt kan worden en wat voor standaarden daarvoor gebruikt 

kunnen worden. 
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Een heel leerzame ervaring tijdens fase 2 was het meelopen met pentesters bij het 

uitvoeren van pentestopdrachten. Niet alleen heb ik een hoop nieuwe dingen geleerd op 

gebied van pentesting, ook heb ik tijdens de pentests inzicht gekregen in betrouwbare 

informatie van klanten. Door het meekijken was ik bijvoorbeeld op de hoogte van de 

kwetsbaarheden die de website van een klant betrof. Het was erg interessant om een 

echte hacker aan het werk te zien. Zelf mocht ik ook aan de slag als ethische hacker 

door het uitvoeren van “hackers”/pentesters traingen. Zo heb ik bijvoorbeeld bij een 

bepaalde training inloggegevens achterhaald van een website.  

 

Ik denk dat ik tijdens het vooronderzoek voldoende relevante informatie heb gevonden 

voor de rest van het project. Tijdens het vooronderzoek heb ik inzicht gekregen in hoe 

een (Deloitte) pentest uitgevoerd wordt, uit welke onderdelen een pentest bestaat en 

hoe het Deloitte pentestproces eruitziet. Ook heb ik aan mijn eigen vaardigheden 

gewerkt op het gebied van pentesting door het uitwerken van “hack” oefeningen. Tijdens 

deze “hack” oefeningen worden kwetsbaarheden misbruikt die je ook tijdens een pentest 

tegen komt zoals XSS.11 

 

Fase 3 – requirements analyse 

Fase 3 bestaat uit vier onderdelen: interviews voorbereiden, interviews afnemen, 

resultaten uitwerken en feedback verwerken. Het voorbereiden van de interviews is erg 

goed verlopen. Ik was op tijd begonnen met het inplannen van de interviews (al in fase 

2). Hierdoor kon ik in één week bijna iedereen interviewen. Iedereen behalve de 

opdrachtgever omdat hij het erg druk had die week. Ik heb van hem de feedback later 

gekregen via de mail. Het was zelfs zoveel later dat de feedback van iedereen al 

verwerkt was. Samen met mijn begeleider is gekeken of de wensen en ideeën 

meerwaarde leverde voor het project en of deze overeen kwamen met de andere ideeën. 

Omdat dit het geval was, is er een nieuwe versie gemaakt van het document waar ook 

zijn feedback in verwerkt is.  

Het afnemen van de interviews is (mede door de goede voorbereiding) zonder 

problemen verlopen. Het uitwerken van de feedback was ook geen probleem. De 

begeleider van Deloitte heeft hier ook een belangrijke rol in gespeeld omdat we samen 

hebben bepaald of het in dit project haalbaar was om de wensen en eisen uit te voeren. 

Ik ben tevreden over deze fase omdat er een lijst met duidelijke “must haves” en “nice 

to haves” is opgesteld. Met deze lijst kan het ontwerpen van het MKB pentest beginnen 

en weet ik waar de prioriteiten liggen (bij de must haves). 

 

 

Fase 4 – ontwikkeling pentest 

Het ontwikkelproces van de MKB pentest is goed verlopen. Ik kon de meeste onderdelen 

zelfstandig uitvoeren en wanneer ik hulp nodig had werd ik goed geholpen door 

collega’s. De enige problemen waar ik deze fase tegenaan liep waren 

planningsproblemen, welke hieronder worden beschreven. 

 

Het idee was om in week 3 een presentatie te houden over het MKB pentestontwerp aan 

belanghebbenden zoals de opdrachtgever, begeleider, aantal managers en een aantal 

                                                           
11

 Cross-site scripting (XSS) is de naam van een fout in de beveiliging van een webapplicatie. Het probleem 
wordt veroorzaakt doordat de invoer die de webapplicatie ontvangt (zoals cookie, url, request parameters) 
niet afdoende wordt gevalideerd en hierdoor in de uitvoer terecht komt naar de eindgebruiker. Via deze bug in 
de website kan er kwaadaardige code (JavaScript, VBScript, ActiveX, HTML, Flash, etc) geïnjecteerd worden 
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pentesters. Tijdens deze presentatie wilde ik duidelijk maken hoe de MKB pentest 

uitgevoerd zal worden en uit welke onderdelen de pentest zal bestaan. Aan het einde 

van de presentatie was er ruimte voor feedback en discussie over het ontwerp. Deze 

feedback is gebruikt voor de ontwikkeling van de MKB pentest. 

Ondanks het tijdig aanvragen en inplannen (in week 52) van de presentatie was het niet 

haalbaar voor iedereen om tijd vrij te maken in de agenda en is daarom de presentatie 

verplaatst naar week 5. 

Er is besproken met de begeleider van Deloitte of er al begonnen kon worden aan het 

volgende onderdeel van fase 4 (de ontwikkeling) voordat ik de presentatie gegeven had. 

Om de kwaliteit, doelstelling en te tevredenheid van de opdrachtgever te waarborgen 

werd de feedback (op het pentest ontwerp) van de begeleider gebruikt. De feedback die 

de mensen tijdens de presentatie geven zal alleen worden verwerkt als dit geen 

gevolgen heeft voor de totale planning van het project.  

De presentatie verliep goed en er ontstond een goede discussie over het ontwerp. Alle 

deelnemers van de presentatie konden zich vinden in het ontwerp, alleen zouden ze 

graag nog enkele aanpassingen zien. Zo is bijvoorbeeld besloten om in plaats van twee 

MKB pentestproducten drie producten uit te brengen. Dit is besloten aan de hand van de 

verwachte vraag naar de MKB pentest.  

 

Nu iedereen het ontwerp van de MKB pentest had goedgekeurd kon worden begonnen 

aan de ontwikkeling. De ontwikkeling van de MKB pentest gebeurt aan de hand van het 

ontwerp. Omdat het ontwerp goed is uitgewerkt was het voor mij erg duidelijk wat 

precies gemaakt moest worden en wat de wensen en eisen waren. Het ontwikkelen van 

de pentest verliep zonder grote problemen. 

Alleen liep ik wel tegen een ander probleem op en dat was de planning. Doordat de 

ontwerpfase uitgelopen was en extra werkzaamheden uitgevoerd moesten worden (na 

feedback van de MKB pentest ontwerp presentatie) liep ik uit op de planning. Deze 

“exception” (onderdeel uit prince 2 methodiek) heb ik besproken met mijn begeleider. Ik 

heb een aangepaste planning gemaakt waarbij het project een week langer duurt en de 

vakantie in februari komt te vervallen. Voordat het project begon was al rekening 

gehouden met de mogelijkheid dat het project uit kon lopen, hiervoor waren ook 

maatregelen uitgewerkt om deze risico’s op te lossen (zie document “Plan van Aanpak”).  

 

 
Figuur 15 - Nieuwe planning na exception 
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Fase 5 

Deze fase is de afsluitende fase van het project.  Er was voor deze fase weinig tijd 

overgebleven. Dit kwam door het uitlopen van fase 4 en door de werkzaamheden die 

aan dit afstudeerverslag moesten plaatsvinden. Door het tijdgebrek moest er hard 

gewerkt worden om de doelstelling uit het plan van aanpak te behalen. De doelstelling 

was het evalueren van de test die gedaan is met het concept MKB pentest (uit fase 4) en 

een aanbeveling voor Deloitte over de vervolgstappen van de MKB pentest. 

Het was jammer dat de pentest niet getest kon worden bij een MKB klant in verband met 

de beperkte tijd die beschikbaar was. Om ervoor te zorgen dat de MKB pentest toch 

getest kon worden is besloten (in overleg met de pentesters en de begeleider) om de 

MKB pentest intern te testen. Voor de aanpak van de test zie hoofdstuk 8.2. 

De tests zijn met succes afgerond en ik kan tevreden zijn over het resultaat, want het 

resultaat is dat het MKB pentestproces werkt en de belangrijkste kwetsbaarheden 

gevonden kunnen worden. Het is nog wel de bedoeling dat ik samen met een pentester 

de MKB pentest ga testen bij een klant van Deloitte. 

 

Het tweede gedeelte van fase 5 was het adviseren van de vervolgstappen van de MKB 

pentest aan Deloitte. In eerste instantie heb ik gecontroleerd welke wensen en eisen uit 

de requirements analyse (fase 3) behaald zijn. Van de eisen (must haves) is het niet 

gelukt om het portaal te realiseren. Alle andere punten zijn wel voltooid. De 

werkzaamheden om het portaal te realiseren zijn wel uitgevoerd, maar de ontwikkeling 

van het portaal heb ik niet in de hand. De ontwikkeling van het portaal wordt namelijk 

gedaan door een andere afdeling van Deloitte. De vervolgstappen die nog uitgevoerd 

dienen te worden voor het portaal heb ik beschreven en geadviseerd aan Deloitte. Zie 

hoofdstuk 8.3). Ook heb ik een begin kunnen maken aan de wensen (nice to haves). Zo 

heeft het (MKB) pentestrapportage een nieuw design en indeling gekregen (zie bijlage 

MKB pentest rapport sjabloon). Deze nieuwe rapportage kan ook al door mijn 

ontwikkelde rapportage generator (zie hoofdstuk 7.2) gemaakt worden. 

 

Dankzij deze werkzaamheden ben ik van mening dat de beoogde doelstellingen behaald 

zijn ondanks de beperkte tijd die beschikbaar was. Ook kan Deloitte verder met het op 

de markt brengen van de MKB pentest aan de hand van de vervolgstappen (zie 

hoofdstuk 8.3).  
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9.3 Competentie evaluatie 

De competenties die tijdens de afstudeerstage behaald dienen te worden staan 

beschreven in het afstudeerplan welke, voor de afstudeerstage begon, ingeleverd is bij 

De Haagse Hogeschool. In dit hoofdstuk worden de competenties geëvalueerd en staat 

beschreven of deze behaald zijn.  

 

ISM-VC-9 

Op een gestructureerde wijze (en methodisch onderbouwde methode) een  

analyse kan uitvoeren om de afhankelijkheden en kwetsbaarheden van de  

informatievoorziening in een organisatie vast te kunnen stellen en op basis van  

het resultaat een advies kan opstellen over de te nemen maatregelen. 

Ik heb deze competentie behaald door het uitvoeren van een pentest op een 

informatiesysteem. Het doel van de pentest is het in kaart brengen van kwetsbaarheden 

van het informatiesysteem. De pentest is op een gestructureerde wijze uitgevoerd met 

behulp van een (door Deloitte goedgekeurd) werkprogramma. De klant wordt door 

middel van een rapportage op de hoogte gebracht van de kwetsbaarheden, ook is de 

klant geadviseerd hoe deze kwetsbaarheden opgelost kunnen worden. Ik heb zelf niet 

aan de rapportage gewerkt omdat de klantenrelatie op het spel kan komen te staan als 

de rapportage door een stagiair is opgebouwd. Wel heb ik samen met een pentester de 

resultaten van de pentest geanalyseerd. 

 

ISM-VC-10 

Zowel technische als organisatorische maatregelen kan implementeren  

waarmee de betrouwbaarheid van informatie, binnen zekere grenzen, kan  

worden gegarandeerd, alsmede het beheren en exploiteren van de processen  

en de systemen die hiervoor nodig zijn. 

De betrouwbaarheid van informatie kan alleen worden gegarandeerd als het systeem 

waarop de informatie is opgeslagen ook betrouwbaar is. Door middel van een pentest 

kan een deel van deze betrouwbaarheid getest worden. Wanneer bijvoorbeeld een 

informatiesysteem kwetsbaarheden bevat kan de beschikbaarheid, integriteit en 

vertrouwelijkheid van de opgeslagen informatie in gevaar komen. Aan de hand van de 

resultaten van de pentest kunnen maatregelen worden getroffen om de betrouwbaarheid 

van informatie te waarborgen. Doordat ik de MKB pentest heb ontwikkeld en 

geïmplementeerd heb, heb ik deze competentie kunnen behalen. 

 

ISM-VC-14 

Controles kan opstellen en uitvoeren waarmee de kwaliteit van de  

informatiebeveiliging kan worden vastgesteld en op basis van de uitkomst een  

advies over verbetering van de kwaliteit van de informatiebeveiliging kunnen  

opstellen. 

Door middel van een pentest kan een informatiesysteem, infrastructuur of applicatie 

getest worden op de kwaliteit van de informatiebeveiliging. Deze competentie heb ik 

kunnen behalen door het ontwikkelen van een pentest voor het MKB. Onder andere heb 

ik een werkprogramma opgesteld die een web-applicatie kan testen op kwetsbaarheden. 

Dit werkprogramma is ook uitgevoerd en getest op de werking. Op basis van de 

resultaten van de pentest kan een advies worden gegeven aan de klant. In dit advies 

staat ook beschreven hoe de klant de kwaliteit van de informatiebeveiliging kan 

verbeteren door het oplossen van de gevonden kwetsbaarheden. 

 



Auteur: W.M. Alsemgeest                   
    

Afstudeerverslag Deloitte, versie 1.4, 18 maart 2012   41 

 

 

ISM-VC-15 

Een stelsel van preventieve maatregelen kan ontwerpen, ontwikkelen en  

inrichten om in geval van calamiteiten de betrouwbaarheid van de  

informatievoorziening zeker te stellen. 

Voor de MKB pentest is een database ontwikkeld waarin standaardbevindingen in 

beschreven staan. Deze standaardbevindingen zijn gebaseerd op de meest voorkomende 

kwetsbaarheden tijdens een pentest. Met behulp van deze standaardbevindingen kan er 

snel een rapport worden gegenereerd. Een standaardbevinding bestaat uit een 

beschrijving van de kwetsbaarheid, wat de kans is dat de kwetsbaarheid misbruikt 

wordt, wat voor impact de kwetsbaarheid op het systeem heeft wanneer het misbruikt 

wordt en hoe de kwetsbaarheid opgelost kan worden. Voor de oplossingen worden ook 

preventiemaatregelen geadviseerd om de kwetsbaarheid in de toekomst te voorkomen. 

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het inrichten van een password 

management proces.  

 

ISM-AC-2 

Binnen een projectteam, ongeacht de diversiteit ervan (internationaal,  

multicultureel, virtueel), kan samenwerken, de daarvoor geëigende  

vaardigheden inzet en het vereiste gedrag vertoont om de gestelde  

projectdoelstellingen te behalen. 

Het projectteam dat samengesteld was voor het project bestond uit een diversiteit van 

Deloitte medewerkers. Zo kwam er bijvoorbeeld één uit Tsjechië en een ander uit 

Engeland. Het gevolg hiervan was dat tijdens een aantal overleggen de voertaal Engels 

was. Ook moest de voorbereiding van de gesprekken aangepast worden, omdat 

documentatie in het Engels uitgewerkt diende te worden. 

 

 

9.4 Ter afsluiting 

Met dit laatste stukje tekst komt mijn afstudeerverslag tot een einde. Met behulp van dit 

afstudeerverslag beëindig ik ook mijn afstudeerstage bij Deloitte. Het was een 

afstudeerstage waarin de tijd vloog voor mijn gevoel. Ik heb een hoop werk weten te 

verzetten in de afgelopen periode en dat is terug te zien aan het resultaat. Namelijk een 

werkende MKB pentest die aan de eisen van het afstudeerplan en Deloitte voldoet. De 

opdrachtgever, begeleider en pentesters hebben aangegeven tevreden te zijn over de 

samenwerking en resultaten.  

Er vanuit gaande dat De Haagse Hogeschool mijn afstudeerstage met een voldoende 

beoordeelt rond ik ook de opleiding Information Security Management af. Het enige wat 

ik niet afrond zijn mijn werkzaamheden bij Deloitte, want Deloitte heeft me een baan 

aangeboden als consultant Risk Services welke ik met grote dankbaarheid aanneem.  

 

Nu kan ik hard aan de slag gaan om de (digitale) wereld een stukje veiliger te maken!  
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Bijlagen 
De bijlagen bestaan uit een aantal losse documenten die tegelijk met dit document zijn 

opgeleverd. In onderstaande opsomming staat een lijst van de bijgevoegde documenten. 

Tevens wordt elk document in het kort beschreven. Alle bijgevoegde documenten zijn 

door mij gemaakt. 

 

 Plan van aanpak (fase 1) 

In dit document staat beschreven hoe het project aangepakt is. Onder andere 

staan hier de aanleiding, doelstelling en scope van het project beschreven. 

 Requirements analyse (Fase 3) 

In dit document zijn de wensen en eisen voor de MKB pentest in kaart gebracht. 

Er is gekeken naar de wensen en eisen van de opdrachtgever, manager en de 

pentesters. 

 Design pentest (Fase 4) 

In dit document staat beschreven hoe de pentest ontworpen wordt. Onder andere 

staat hier de methode, tools en processtappen beschreven. 

 Presentatie ontwerp MKB pentest (Fase 4) 

Dit is de originele presentatie die tijdens fase 4 gegeven is aan het projectteam 

ter goedkeuring van het MKB pentest ontwerp. De verkregen feedback is niet 

verwerkt in deze presentatie.  

 Diagram Pentest Rapport Creator Tool (Fase 4) 

In dit diagram zijn de processtappen weergegeven van de (door mij ontwikkelde) 

Pentest Rapport Creator tool. 

 Concept WEB werkprogramma MKB pentest (Fase 4) 

Dit document is een concept van het WEB MKB pentest werkprogramma. 

 Tekst voor ctrl portal (Fase 4) 

Dit document is een demo pagina voor het ctrl portal waar klanten de MKB 

pentest kunnen aanvragen 

 MKB pentest rapport sjabloon (Fase 4) 

Dit is het sjabloon dat gegenereerd wordt door de “MKB pentest rapport creator” 

tool. 

 School documenten 

De schooldocumenten bestaat uit een set documenten die vereist zijn door De 

Haagse Hogeschool. Namelijk het afstudeerplan, voortgangsverslag en het 

tussentijdsassessment.  
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Titel afstudeeropdracht: 
Opzetten pentesting product gericht op het MKB bij Deloitte   
 
 

Opdrachtomschrijving 
 
 

1. Bedrijf 
Deloitte Nederland is een zelfstandige memberfirm van de wereldwijde organisatie Deloitte Touche 
Tohmatsu. De oorsprong van deze organisatie ligt in Londen waar in 1845 William Welch Deloitte zijn 
eigen accountantskantoor opende. Na vele overnames en fusies telt Deloitte Touche Tohmatsu (DTTL) 
inmiddels 150.000 medewerkers in 150 verschillende landen. DTTL heeft een coördinerende functie en 
is niet actief betrokken bij de dienstverlening. In totaal realiseerde Deloitte in het boekjaar 2010/2011 
een omzet van 632 miljoen euro. Daarmee is Deloitte een van de grootste accountant -en 
adviesbureaus ter wereld. 
Deloitte Nederland gaat uit van een multidisciplinaire aanpak. Vanuit de diensten Accountancy, 
Belastingen, Consulting en Financial Advisory Services bedient Deloitte de markt. 
De afstudeerstage zal worden uitgevoerd op de afdeling Enterprise Risk Services op het kantoor in 
Amstelveen. 
 
In het onderstaande schema is de organisatiestructuur van Deloitte weergegeven. 

 



 
2. Probleemstelling 

Deloitte richt zich voornamelijk op grote organisaties met een breed pakket aan diensten. Deloitte Risk 
Services heeft gezien dat er meer ruimte in de markt van het MKB is voor pentesting. Deze ruimte 
willen ze graag benutten, maar op dit moment kunnen ze hier nog geen passende dienst voor leveren. 
Het idee is ontstaan om een product te ontwikkelen (deels geautomatiseerd) waarmee in een korte 
periode een pentest kan worden uitgevoerd bij een MKB organisatie. Dit product moet betaalbaar en 
interessant worden voor de klant. Tevens moet de resultaten van de pentest een goed beeld kunnen 
geven van het huidige niveau van informatiebeveiliging binnen een MKB-organisatie. Voor de pentest 
bij MKB-klanten moet er een standaard worden ontwikkeld zodat deze dienst makkelijk, goedkoop en 
snel kan worden uitgevoerd. Wel moet er ruimte gehouden worden in de standaard voor een stuk 
maatwerk om de pentest bij de klant aan te laten sluiten. De pentest van Deloitte moet zich 
onderscheiden van andere pentests door een klantgerichte en begrijpbare rapportage.  

 
 
 

3. Doelstelling van de afstudeeropdracht 
Ontwikkelen van een pentest “product” voor het MKB. Door middel van dit product krijgt een MKB 
organisatie inzicht in het huidige niveau van informatiebeveiliging en de mogelijke kwetsbaarheden. Dit 
product moet betaalbaar zijn en in maximaal vier dagen uitgevoerd kunnen worden. De resultaat van de 
pentest moet een klantgerichte en begrijpbare rapportage worden. De nadruk van het project zal liggen 
op de product ontwikkeling en minder op de verkoop/marketing aspecten.  

 
 
 
4. Resultaat 

Wanneer het project naar behoren wordt uitgevoerd dan is het resultaat een pentestproduct voor MKB 
klanten van Deloitte. Met dit product kan de klant inzicht krijgen in de huidige stand van 
informatiebeveiliging binnen de organisatie en de mogelijke kwetsbaarheden. Ook krijgt de klant advies 
hoe er een hoger niveau van informatiebeveiliging kan worden behaald. De pentest zal waarschijnlijk 
bestaan uit verschillende modules. Een website wordt namelijk anders op kwetsbaarheden getest dan 
een netwerk of een server, ook kan een pentest intern of extern worden uitgevoerd.  

 
 
 
 
 



 
Uit te voeren werkzaamheden, inclusief een globale fasering, mijlpalen en bijbehorende activiteiten 
In het begin van het project zal er een plan van aanpak worden opgesteld. In dit document staat onder 
andere de doelstelling, probleemstelling en de aanpak van het project beschreven. Het plan zal worden 
gemaakt in de opstartfase van het project (fase 1).  De informatie die nodig is voor fase 1 zal worden 
vergaard door middel van gesprekken/interviews met de opdrachtgever en collega’s binnen Deloitte. 
 
Vervolgens zal er een vooronderzoek worden uitgevoerd (fase 2). In dit vooronderzoek zal er gekeken 
worden hoe Deloitte pentests uitvoert, uit welke onderdelen een pentest bestaat, hoeveel tijd een pentest in 
beslag neemt en of er standaarden bestaan die voor de pentest gebruikt kunnen worden. Dit vooronderzoek 
zal worden uitgevoerd door het meelopen met een aantal pentesters van Deloitte. 
 
In fase drie worden de “requirements” opgesteld. De eisen en wensen zullen worden verzameld van 
collega’s binnen de securityafdeling en van MKB klanten van Deloitte. De wensen en eisen zullen in kaart 
worden gebracht door middel van interviews. Er zijn al een aantal personen aangewezen binnen Deloitte die 
me met de juiste mensen in contact kunnen brengen. 
 
Wanneer alle eisen en wensen in kaart zijn gebracht en er genoeg informatie is verzameld over de werking 
en onderdelen van een pentest zal er begonnen worden met de ontwikkeling (fase 4). Het volledige product 
zal ontwikkeld worden inclusief het voortraject. De ontwikkeling bestaat uit drie delen het ontwerp, de 
uitwerking en een test. Voordat er aan de uitwerking zal worden begonnen zal het ontwerp moeten worden 
goedgekeurd door de opdrachtgever. 
Wanneer er een concept pentest is ontwikkeld zal deze worden getest bij een MKB klant van Deloitte. Of dit 
mogelijk is hangt af van de “opportunity’s” op dat moment, maar de verwachting is dat dit mogelijk is. 
 
Tot slot zal er een advies worden gegeven aan Deloitte. In dit advies zal onder andere de vervolgstappen 
worden geadviseerd en een advies over het marktsegment waar dit product zich op moet gaan richten (fase 
5). 
 
Globale planning 

 
  

 
5. Op te leveren (tussen)producten 

De volgende producten zullen worden opgeleverd aan Deloitte: 

 Plan van aanpak 

 Requirements analyse 

 Ontwerp pentest 

 Concept Pentest 

 Advies 
 



6. Te demonstreren competenties en wijze waarop 
Tijdens de afstudeer stage zal er aan de volgende competenties gewerkt worden. 
 

Competentie Hoe te behalen 

ISM-VC-9 
op een gestructureerde wijze (en methodisch 
onderbouwde methode) een  
analyse kan uitvoeren om de afhankelijkheden en 
kwetsbaarheden van de  
informatievoorziening in een organisatie vast te 
kunnen stellen en op basis van  
het resultaat een advies kan opstellen over de te 
nemen maatregelen 
 

 
Dit project draait om pentesting. Met deze pentests 
worden de afhankelijkheden en kwetsbaarheden 
van de informatievoorzieningen in een organisatie 
vastgesteld. 
Deze pentests worden met behulp van een 
onderbouwde methode uitgevoerd. Nadat een 
pentest is uitgevoerd zal er een klantgericht en 
begrijpelijk advies worden gegeven aan de klant.  

ISM-VC-10 
zowel technische als organisatorische maatregelen 
kan implementeren  
waarmee de betrouwbaarheid van informatie, 
binnen zekere grenzen, kan  
worden gegarandeerd, alsmede het beheren en 
exploiteren van de processen  
en de systemen die hiervoor nodig zijn 
 

 
Nadat er een pentest is uitgevoerd zijn de 
kwetsbaarheden in kaart gebracht. De volgende 
logische stap is het oplossen van de gevonden 
kwetsbaarheden. Hiervoor zullen er technische en 
organisatorische maatregelen moeten worden 
geïmplementeerd. 
   

ISM-VC-14 
controles kan opstellen en uitvoeren waarmee de 
kwaliteit van de  
informatiebeveiliging kan worden vastgesteld en op 
basis van de uitkomst een  
advies over verbetering van de kwaliteit van de 
informatiebeveiliging kunnen  
opstellen 
 

 
De pentest die ontwikkeld gaat worden tijdens het 
project is voor klanten een controlemechanisme om 
de kwaliteit en effectiviteit van de 
informatiebeveiliging te controleren. Het resultaat 
van de pentest is een overzicht van de gevonden 
kwetsbaarheden en een advies over hoe de 
informatiebeveiliging verbeterd kan worden. 

ISM-VC-15 
een stelsel van preventieve maatregelen kan 
ontwerpen, ontwikkelen en  
inrichten om in geval van calamiteiten de 
betrouwbaarheid van de  
informatievoorziening zeker te stellen 
 

 
Het uitvoeren van een pentest is een 
preventiemaatregel, omdat de klant inzicht krijgt in 
de kwetsbaarheden voordat deze misbruikt kunnen 
worden. De klant kan deze kwetsbaarheden dichten 
voordat bijvoorbeeld de nieuwe website online wordt 
gezet. Door het controleren op kwetsbaarheden kan 
de betrouwbaarheid van informatievoorzieningen 
verbeterd worden. 
 

ISM-AC-2 
binnen een projectteam, ongeacht de diversiteit 
ervan (internationaal,  
multicultureel, virtueel), kan samenwerken, de 
daarvoor geëigende  
vaardigheden inzet en het vereiste gedrag vertoont 
om de gestelde  
projectdoelstellingen te behalen 
 

 
Tijdens dit project zal er veel worden samengewerkt 
met een diversiteit van personen. De opdrachtgever 
komt bijvoorbeeld uit Tsjechië en spreekt geen 
Nederlands. Dit betekend een grote aanpassing in 
de communicatie omdat de voertaal Engels wordt. 
Ook zal er worden gesproken met collega’s van 
andere afdelingen en met klanten van Deloitte. 
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1. Inleiding en achtergrond project 
Dit document bevat het Plan van Aanpak voor het project “ontwikkeling MKB 

pentestproduct”. Onder de term MKB vallen kleinen en middelgrote organisaties die 

gevestigd zijn in Nederland. Dit document heeft als doel de lezer een compleet beeld te 

geven van het project dat uitgevoerd gaat worden binnen Deloitte. Het project zal 

worden uitgevoerd door stagiair Werner Alsemgeest in opdracht van Deloitte Nederland 

afdeling Risk Services, team Security en Privacy services te Amstelveen. Het project zal 

door de stagiaire uitgevoerd worden in het kader van een afstudeerstage.  

 

De aanleiding tot het project is ontstaan vanuit een observatie van Deloitte Risk 

Services, waarbij ruimte op de markt is gezien van pentesting voor MKB-organisaties. 

Het idee is om een product te ontwikkelen (deels geautomatiseerd) waarmee in een 

korte periode een pentest kan worden uitgevoerd bij een MKB-organisatie. Dit product 

moet betaalbaar en waardevol worden voor MKB-organisaties. Tevens moet de 

resultaten van de pentest een goed beeld kunnen geven van het huidige niveau van 

informatiebeveiliging van een informatiesysteem. 

 

In hoofdstuk twee staat de project definitie beschreven. In het hoofdstuk daarna wordt 

de Business Case van het project beschreven. De organisatiestructuur van de 

projectgroep is te vinden in hoofdstuk vier. In hoofdstuk vijf wordt de planning, 

randvoorwaarden en productdecompositie beschreven. De beheersingsmechanismen 

voor het project worden beschreven in hoofdstuk zes. Tot slot worden in het laatste 

hoofdstuk de projectrisico’s beschreven. Als bijlage is een bronnenlijst toegevoegd, 

hierin staan de gebruikte bronnen van dit document.   



Werner Alsemgeest  
    

Plan van Aanpak, versie 0.2, 20 januari 2012   5 

 

2. Projectdefinitie 

2.1 Doelstellingen 

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een pentest “product” voor het 

MKB. Door middel van dit product krijgt een MKB-organisatie inzicht in de mogelijke 

kwetsbaarheden van een informatiesysteem of infrastructuur. Dit product moet 

betaalbaar zijn voor een MKB-organisatie en in maximaal vier dagen uitgevoerd kunnen 

worden. Het resultaat van de pentest moet een klantgericht en begrijpelijke rapportage 

worden. De nadruk van het project zal liggen op de pentestontwikkeling en minder op de 

verkoop/marketing aspecten van de pentest. 

 

 

2.2 Aanpak en faseringen 

Het project wordt aangepakt met behulp van een op Prince 2 gebaseerde aanpak. Voor 

het project zijn de volgende fases gedefinieerd: 

Fase  Beschrijving 

Fase 1 Opstart project 

Fase 2 Vooronderzoek (inzicht krijgen in het pentestproces) 

Fase 3 Requirements analyse 

Fase 4 Ontwikkeling en testen pentest 

Fase 5 Aanbeveling en evaluatie 

Tabel 1: fases 

 

 

2.3 Resultaten 

Aan het eind van het project zullen de volgende producten opgeleverd zijn. 

 Plan van Aanpak 

 Requirements analyse 

 Pentestproduct ontwerp 

 Concept pentestproduct 

 Evaluatie van de uitgevoerde conceptpentest 

 Advies van vervolgstappen  

 

 

2.4 Scope 

De scope van het onderzoek betreft het ontwikkelen van een pentest voor middelgrote 

en grote MKB-organisaties binnen Nederland. Onder middelgrote en grote MKB-

organisaties vallen organisaties van 50 tot 250 werknemers (1). Ook worden gemeenten 

en zorginstellingen meegenomen in de scope van het project. De pentest zal zich richten 

op organisaties die met vertrouwelijke gegevens werken. 

 

Het project zal zich voornamelijk focussen op de ontwikkeling van de pentestproduct en 

minder op marketing aspecten zoals het op de markt brengen van het product. 
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2.5 Randvoorwaarden en beperkingen 

Om het project succesvol af te ronden zijn enkele randvoorwaarden en beperkingen 

opgesteld: 

 

 Tijdige besluitvorming (door opdrachtgevers en belanghebbenden). 

 Ruimte en middelen (laptop, telefoon) dienen beschikbaar worden gesteld door 

Deloitte om aan het project te kunnen werken. 

 Mensen die bij het project betrokken zijn dienen tijd vrij te maken voor 

bijvoorbeeld overleg, interviews, feedback etc. 

 Informatie en kennis over pentesting die binnen Deloitte aanwezig is dient 

beschikbaar te worden gesteld aan de projectuitvoerder. 

 Begeleiding vanuit De Haagse Hogeschool 

 

 

 

2.6 Relaties met andere projecten 

Er zijn zo ver bekend geen relaties met andere projecten aanwezig. 

  



Werner Alsemgeest  
    

Plan van Aanpak, versie 0.2, 20 januari 2012   7 

 

3. Initiële Business Case 

3.1 Redenen 

Deloitte richt zich met een breed pakket aan security en privacy diensten voornamelijk 

op grote organisaties. Deloitte Risk Services heeft gezien dat er meer ruimte is in de 

markt van het MKB voor pentesting. Deze ruimte willen ze graag benutten, maar op dit 

moment kunnen ze hier nog geen passende dienst voor leveren. Het idee is ontstaan om 

een product te ontwikkelen (deels geautomatiseerd) waarmee in een korte periode een 

pentest kan worden uitgevoerd bij een MKB-organisatie. Dit product moet betaalbaar en 

waardevol worden voor een MKB-organisatie. Tevens moet de resultaten van de pentest 

een goed beeld kunnen geven van de mogelijke kwetsbaarheden van een 

informatiesysteem of infrastructuur. Voor de pentest bij MKB-klanten moet een 

standaard worden ontwikkeld zodat deze dienst makkelijk, goedkoop en snel kan worden 

uitgevoerd. Wel moet er ruimte gehouden worden in de standaard voor een stuk 

maatwerk om de pentest bij de klant aan te laten sluiten. De pentest van Deloitte moet 

zich onderscheiden van andere pentests door een klantgerichte en begrijpbare 

rapportage. 

 

 

3.2 Aannames 

Ten behoeve van de Business Case zijn de volgende aannames gedaan: 

 Het uitvoeren van een pentest en het uitwerken van de rapportage voor een MKB 

organisatie kan binnen vier dagen uitgevoerd worden. 

 De ontwikkeling van de MKB pentest kan voor een deel gebaseerd worden op de 

bestaande Deloitte pentest aanpak. 

 

 

3.3 Kosten 

De kosten voor het uitvoeren van dit project bestaat uit tijd van de mensen die bij het 

project betrokken zijn. Er is geen budget voor dit project opgesteld. 

 

 

3.4 Baten 

Wanneer het project afgerond is, heeft Deloitte een nieuw product die ze kunnen 

verkopen aan MKB-organisaties binnen Nederland. Het verkopen van dit product zal 

extra inkomsten genereren voor Deloitte. Daarnaast krijgt Deloitte een groter 

marktaandeel in het MKB waardoor cross selling van andere Deloitte diensten mogelijk 

wordt.  

 

Ook draagt Deloitte met dit product bij aan de bescherming tegen cybercriminaliteit. 

MKB-organisaties kunnen hulp bij het verbeteren van informatiebeveiliging nog steeds 

goed gebruiken, dit blijkt uit verschillende onderzoeken (2) (3).  

Met behulp van de pentest krijgen MKB-organisaties beter inzicht in de mogelijke 

kwetsbaarheden van informatiesystemen en/of infrastructuren en kunnen met behulp 

van aanbevelingen adequate beveiligingsmaatregelen treffen om gevonden 

kwetsbaarheden te reduceren. 
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4. Projectteam structuur 
Voor de duur van het project wordt een projectteam opgezet: 

 

  Experts (pentests)
- Vojtech Brtniks
- Nick Kirtley

Tom Schuurmans
Begeleider

Werner Alsemgeest
Projectuitvoerder

Marko van Zwam 
 

  Experts (MKB)
 - Gert de Jong
- Suzanne de Vries

 
 

Corporate management 

Na(a)m(en) Rol 

Marko van Zwam / Derk Wieringa Team leaders Deloitte Risk Services – 

Security en Privacy team 

 

Corporate management is verantwoordelijk voor de optimale inpassing van het project in 

het programma en aansluiting bij de bedrijfsdoelstellingen. 

 

Project Board 

Na(a)m(en) Rol 

Tom Schuurmans  Begeleider 

Nick Kirtley / Vojtech Brtnik Expert (Pentesting) 

 Expert (MKB) 

 

Het project board is eindverantwoordelijk voor het “overall” eindresultaat van het project 

en voor het ter beschikking stellen van mensen en middelen. De project board komt 

formeel alleen bij elkaar voor het bespreken van faseplanningen en uitzonderings-

rapportages.  

 

Projectmanager en uitvoerder 

Na(a)m(en) Rol 

Werner Alsemgeest Projectmanager en uitvoerder 

 

De projectmanager krijgt van het project board de verantwoordelijkheid en bevoegdheid 

voor de dagelijkse gang van zaken in het project. De projectmanager kan beslissingen 

nemen binnen de grenzen zoals aangegeven door het project board. De belangrijkste 

verantwoordelijkheid van de Projectmanager is het zekerstellen dat het project de 

gewenste producten oplevert, binnen tijd, binnen budget en volgens de afgesproken 

kwaliteit. De projectmanager rapporteert aan het project board.  
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5. Initiële Projectplanning 
De projectplanning geeft aan welke acties wanneer worden ondernomen. 

 

5.1 Randvoorwaarden 

Om de onderstaande planning te kunnen halen dient aan de randvoorwaarden te worden 

voldaan die in hoofdstuk 2.5 beschreven staan. 

 

 

5.2 Externe afhankelijkheden 

Het project is afhankelijk van de volgende externe afhankelijkheden om de onderstaande 

planning te kunnen halen. 

 Medewerking van MKB-organisaties wanneer deze bij het project betrokken 

worden. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van interviews of een concept pentest. 

 

 

5.3 Productdecompositie 

Hier staan alle op te leveren producten met een korte beschrijving. Ook is onder de tabel 

een schematische weergave te vinden die de relatie tussen de producten weergeeft. 

 

Product  Beschrijving 

Plan van aanpak In dit document staat beschreven hoe het project 

aangepakt gaat worden. Onder andere staat hier 

de aanleiding, doelstelling en scope beschreven. 

Requirements analyse In dit document worden de wensen en eisen voor 

de MKB pentest in kaart gebracht. Er zal worden 

gekeken naar de wensen en eisen vanuit Deloitte 

en vanuit de klant.  

Ontwerp pentest In dit document staat beschreven hoe de pentest 

ontworpen gaat worden. Onder andere staat hier 

de methode, tools en processtappen beschreven. 

Concept pentest Dit product bevat een concept van de MKB 

pentest, ontwikkeld aan de hand van het ontwerp 

pentest. Het concept zal wanneer mogelijk getest 

worden bij een MKB-organisatie. 

Evaluatie & advies Dit document bevat een evaluatierapport van de 

pentest die uitgevoerd is bij een MKB-organisatie. 

Tevens wordt in dit document een advies gegeven 

aan Deloitte over de vervolgstappen die 

uitgevoerd dienen te worden voor de ontwikkeling 

van de MKB pentest. 

Tabel 2: Productcompositie 
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5.4 Planning aannames 

Er zijn nog geen planning aannames gedaan. 

 

 

5.5 Projectplanning 

De planning is ingedeeld in fases. Elke fase heeft zijn eigen deadline.  

Tijdens de uitvoering van het project zijn er twee schoolvakanties, aan de hand van de 

voortgang van het project zal worden besloten of binnen de vakanties doorgewerkt zal 

worden. Onder de tabel is de planning grafisch weergegeven. 

 

Fase Geplande 

Startdata 

Geplande 

Einddata 

Geplande 

Uren 

Doorlooptijd 

cumulatief 

Fase 1 14-11-2011 18-11-2011 20 uur 5 dagen 

Fase 2 14-11-2011 02-12-2011 80 uur 15 dagen 

Fase 3 28-11-2011 09-12-2011 60 uur 10 dagen 

Fase 4 12-12-2011 10-02-2011 400 uur 50 dagen 

Fase 5 13-02-2011 02-03-2010 120 uur 15 dagen 

  TOTAAL: 680 uur 90 dagen 

Tabel 3: projectplanning 

 

 

Planning grafisch weergegeven 

 
 

 

Schoolvakanties 

De onderstaande data zijn de schoolvakanties gedefinieerd door De Haagse hogeschool: 

Maandag 26 december 2011 t/m vrijdag 6 januari 2012 

Maandag 27 februari 2012 t/m vrijdag 2 maart 2012 

Deze vakanties zijn groen gekleurd in de bovenstaande grafische planning. 
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6. Beheersingsmechanismen 

6.1 Toleranties 

Per fase is de tolerantie in de doorlooptijd aangegeven. Wanneer de fase binnen de 

toleranties van de doorlooptijd wordt afgerond dan zal er geen exception report worden 

opgeleverd. 

Fase Doorlooptijd in % 

Fase 1 Doorlooptijd plus of min 05% 

Fase 2 Doorlooptijd plus of min 05% 

Fase 3 Doorlooptijd plus of min 10% 

Fase 4 Doorlooptijd plus of min 10% 

Fase 5 Doorlooptijd plus of min 10% 

Tabel 5: toleranties 

 

6.2 Voortgangsrapportage 

Tijdens dit project zullen er twee soorten voortgangsrapportages worden gebruikt: 

Rapport Beschrijving In te leveren bij 

Highlight Report Wekelijkse voortgangsrapportage, kwalitatief 

en kwantitatief in de vorm van een mondeling 

gesprek. 

Begeleider 

Exception Report Rapportage indien de tolerantiegrenzen van 

het project of de fase in tijd dreigen te worden 

overschreden. In de rapportage staat de fase 

die uitloopt, de reden van uitloop en de 

gevolgen op het project beschreven. In 

overleg met de Project Board zal worden 

besloten welke acties de projectuitvoerder 

dient te ondernemen om het project succesvol 

af te kunnen ronden.  

Project Board 

Tabel 6: voortgangsrapportage 

 

 

6.3 Uitzonderingsprocedure 

De uitzonderingsprocedure treedt in werking wanneer van een fase of het project 

verwacht wordt dat het niet binnen de afgesproken tolerantiegrenzen ten aanzien van 

tijd wordt afgerond. Zodra de Projectmanager dit verwacht, meldt de Projectmanager dit 

in een Exception Report aan de project board. In onderling overleg wordt de aanleiding, 

oorzaak en gevolg voor het project besproken. 
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7. Projectrisico’s  
Door middel van risicomanagement wordt er gestreefd om het effect van de risico’s te 

minimaliseren. De kans van optreden en de mate van negatief effect op het project 

wordt aangeven op een schaal van 1 t/m 5. De laatste kolom geeft het risico aan 

(kans*effect=risico). Op deze wijze kan goed worden afgewogen welke bedreigingen de 

meeste aandacht of hulpbronnen vereisen. 

 

Tabel 7: risicoanalyse 

  

Bedreiging: Tegenmaatregel: Kans Effect Risico 

Onvoldoende kennis in 

huis voor het uitvoeren 

van het onderzoek 

Hulp inschakelen van experts 

binnen Deloitte 

2 5 10 

Tijdnood Duidelijke planning maken met 

voldoende speling 
2 4 8 

De weersomstandigheden 

zijn zodanig slecht dat het 

niet met behulp van 

(openbaar)vervoer 

mogelijk is om op kantoor 

te komen 

Thuis werken 3 2 6 

Product voldoet niet aan 

verwachting 

Tussentijdse feedback op product 

vragen door begeleider 

2 3 6 

Projectlid wordt langdurig 

ziek 

Scope bijstellen 1 5 5 

Gegevensverlies Het projectmanagement is zelf 

verantwoordelijk voor de opslag en 

back-up van de gegevens 

1 4 4 

De opdrachtgever is 

verhinderd (ziekte, geen 

vervoer enz.) om aan het 

project mee te werken 

Iemand uit de project board zal de 

taak van opdrachtgever op zich 

nemen 

1 4 4 

Scope  verbreding Vasthouden aan oorspronkelijk 

gestelde kaders in het plan van 

aanpak 

1 3 3 
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1. Inleiding 
Dit document is een onderdeel van het project “Ontwikkeling MKB pentest” in opdracht 

van Deloitte Nederland te Amstelveen. Dit document bevat het resultaat van fase 4 van 

het project. In de onderstaande schematische weergave is de plek van dit document 

(groen gekleurd) in de projectfases weergegeven. Voor meer informatie over het project 

zie het document “Plan van Aanpak”. 

 

Plan van 
Aanpak

Requirements 
analyse

Vooronderzoek Concept pentest
Ontwerp 
pentest

Evaluatie & 
advies

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Project: Ontwikkeling MKB Pentest

 

In dit document staat het ontwerp beschreven dat gebruikt zal worden voor het 

ontwikkelen van de MKB pentest. Het ontwerp voor de MKB pentest is gebaseerd op de 

wensen en eisen die in kaart zijn gebracht tijdens de requirements analyse. Wanneer het 

ontwerp wordt goedgekeurd kan er een concept MKB pentest worden ontwikkeld aan de 

hand van dit ontwerp. 

 

In het eerste volgende hoofdstuk wordt achtergrondinformatie gegeven over het gebied 

van pentesting. Onder andere staat beschreven wat een pentest is en hoe een pentest 

uitgevoerd kan worden. In het derde hoofdstuk staat beschreven hoe op het moment 

een pentest wordt uitgevoerd binnen Deloitte en hoe dat proces eruit ziet. Waarom het 

MKB een pentest nodig heeft staat beschreven in hoofdstuk 4. In het hoofdstuk daarna 

(hoofdstuk vijf) staat beschreven hoe de pentest voor het MKB eruit komt te zien. Wat 

de onderdelen zijn van de MKB pentest staat beschreven in hoofdstuk zes. In het 

hoofdstuk daarna worden de standaarden beschreven die gebruikt kunnen worden voor 

de pentest. Tot slot is aan het einde van dit document een samenvatting te vinden. 

 

Bijlagen en een bronnenlijst zijn bijgevoegd aan het einde van dit document.  
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2. Achtergrondinformatie pentest 
Dit hoofdstuk bevat achtergrondinformatie over het onderwerp pentest . In dit hoofdstuk 

staat onder andere beschreven wat een pentest is, hoe een pentest aangepakt kan 

worden en wat voor soorten pentests er zijn. 

 

2.1 Wat is een pentest 

Pentest is een afkorting van het woord penetratietest. Een penetratietest is een methode 

om de beveiliging van een informatiesysteem of netwerk te evalueren op beveiliging, 

door het simuleren van aanvallen door kwaadaardige hackers (1). Met een penetratietest 

worden de mogelijke kwetsbaarheden van het systeem/software/netwerk in kaart 

gebracht. Tegen deze kwetsbaarheden kunnen gerichte maatregelen worden getroffen 

om het niveau van informatiebeveiliging te verhogen. 

Kwetsbaarheden in een systeem/software/netwerk kunnen ontstaan door een verkeerde 

configuratie, fouten in de hardware/software, menselijke onopzettelijke fouten of door 

operationele tekortkomingen in een proces. 

 

Pentests worden uitgevoerd na toestemming van de eigenaar van het 

informatiesysteem/netwerk door zogenaamde ethische hackers. Kwetsbaarheden die 

ontdekt zijn door middel van een pentest worden gepresenteerd aan de opdrachtgever 

van de pentest. Vaak wordt ook het risico (kans x impact) van de kwetsbaarheden in 

kaart gebracht en worden maatregelen geadviseerd om de gevonden kwetsbaarheden op 

te lossen. Pentests kunnen los als worden project uitgevoerd of in combinatie met 

bijvoorbeeld een audit. 

 

2.2 Aanpak pentest 

Er zijn verschillende manieren om een pentest uit te voeren. Van binnen of buiten het 

bedrijf(snetwerk) en met veel of weining voorkennis. De keuze van de aanpak wordt in 

overleg met de opdrachtgever afgesproken. 

 

Intern of Extern 

Een pentest kan vanbinnen de organisatie worden uitgevoerd of van buitenaf. Als een 

pentest vanuit intern wordt uitgevoerd wordt de pentest op het zelfde lokale 

bedrijfsnetwerk uitgevoerd als de systemen die getest moet worden. Bij een externe 

pentest wordt de aanval vanuit een andere locatie (vaak via het internet) uitgevoerd.  
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White Box, Grey Box & Black Box 

De voorkennis bepaalt de hoeveelheid informatie die de pentesters van te voren krijgen 

van de eigenaar van het te testen systeem. Als de pentesters meer informatie hebben, 

kan de pentest gerichter en efficiënter worden uitgevoerd. De pentester hoeft dan 

namelijk geen tijd te besteden aan het vergaren van karakteristieken van het systemen 

en heeft dan meer tijd voor het vinden van kwetsbaarheden.  

 White box 

Tijdens een white box pentest krijgen de pentesters volledige kennis van de 

infrastructuur en systemen (soms zelfs met diagrammen, broncode, ip adressen, 

enz.) Een white box pentest simuleert wat kan gebeuren tijdens een ontslag van 

een medewerker of na een "lek" van gevoelige informatie, waar de aanvaller 

toegang heeft tot de broncode, netwerk lay-outs en misschien zelfs 

wachtwoorden. 

 Black box 

Black box testen simuleert een aanval van iemand die niet bekend is met het 

systeem. De pentesters moeten de karakteristieken van de systemen eerst 

bepalen voordat ze op zoek kunnen gaan naar kwetsbaarheden.  

 Grey box 

Ook zijn verschillende variaties mogelijk die tussen de white en de black box in 

liggen. Deze variaties vallen in een grijs gebied (grey box). Tijdens een grey box 

wordt een gedeelte van de informatie aan de pentesters gegeven. Hierbij wordt 

er een aanval gesimuleerd waarin een hacker zich deels inzicht heeft weten te 

verschaffen in de organisatie. Vaak wordt voor deze middenweg gekozen om tijd 

te besparen. Een volledige black box kan erg veel tijd kosten.  
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2.3 Werkwijze van een pentester 

In de volgende schematische werkwijze is een algemene aanpak weergegeven van een 

pentest. (2) 

 

Informatie 
verzamelen scope

Informatie 
verzamelen 
systemen

Kwetsbaarheden 
identificeren

Exploiteren/
Aanvallen

Rapporteren

 

 

 Informatie verzamelen scope 

Afhankelijk van de aanpak van de test (white v.s. black box) moet eerst 

informatie over de scope verzameld worden. Zoals: welke systemen zijn er, welke 

applicaties zijn er, welke IP-adressen zijn er enz. Tijdens deze stap kan er ook 

informatie worden gezocht op google, de site van de organisatie en sociale 

netwerken. 

 Informatie verzamelen systemen 

Tijdens de tweede stap wordt zo veel mogelijk informatie verzameld van de 

specifieke systemen die zich in de scope bevinden. Zoals: welk besturingssysteem 

wordt er gebruikt, software versie, welke systemen zijn “live” enz. 

 Kwetsbaarheden identificeren 

De volgende stap is het in kaart brengen van de kwetsbaarheden. De 

kwetsbaarheden kunnen in kaart gebracht worden met behulp van tooling en het 

handmatig hacken van de site. 

 Exploiteren/Aanvallen 

Aan de hand van de gevonden kwetsbaarheden kan (wanneer gewenst) misbruik 

worden gemaakt van het systeem door het systeem aan te vallen en de 

kwetsbaarheden te exploiteren door middel van tooling of handmatige 

handelingen. Dit kan worden gedaan om de gevolgen in kaart te brengen die een 

hacker zou kunnen aanrichten. 

 Rapporteren 

Tot slot worden alle bevindingen gerapporteerd en aan de opdrachtgever 

opgeleverd. 
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2.3 Soorten pentest 

Zoals te lezen is in hoofdstuk 2.1 kan een pentest op verschillende soorten producten 

uitgevoerd worden. In de onderstaande opsomming worden de verschillende soorten 

pentests beschreven die binnen Deloitte uitgevoerd kunnen worden.  

Deze soorten pentests zijn niet zwart op wit en kunnen ook gelijktijdig worden 

uitgevoerd. Tevens vallen sommige soorten pentests niet binnen de “officiële” term 

pentest. Tijdens een pentest wordt er geprobeerd in te breken op een systeem, netwerk 

of applicatie zonder op de hoogte te zijn van de volledige configuratie. Hierdoor vallen de 

pentest configuratie, broncode en procedure eigenlijk buiten de boot, maar deze soorten 

vallen wel binnen de pentest term die gebruikt wordt binnen dit project en worden ook 

verkocht als pentestproduct.  

 

WirelessWirelessWebsite/Application Mobile DeviceIntern

Extern Website/Application Configuration

Infrastructure

Infrastructure Procedure

Soorten pentest

Procedure

Mobile Application

Configuration

Server + Client
Systemen

Broncode
Server + Client

Systemen

 

 Infrastructuur 

Een pentest op de infrastructuur richt zich op het vinden van kwetsbaarheden in 

het netwerk, VPN verbindingen en de verbinding met het internet . Er wordt 

bijvoorbeeld gecontroleerd welke kwetsbaarheden er zijn wanneer syst emen 

vanaf het internet benaderd worden.  

 Systemen (server + Client) 

Doormiddel van een pentest op systemen kunnen mogelijke kwetsbaarheden in 

kaart worden gebracht. Deze kwetsbaarheden kunnen bijvoorbeeld ontstaan door 

oude software of een slechte soft/hardware matige beveiliging.  

 Website 

Tijdens een pentest op een website wordt er gezocht naar kwetsbaarheden op de 

website. Door kwetsbaarheden in de website zouden vertrouwelijke gegevens 

achterhaald kunnen worden of misbruik kunnen worden gemaakt van de 

webserver.  

 Applicatie 

Met een applicatiepentest wordt er gezocht naar kwetsbaarheden op de software 

laag. Deze pentest komt veel overeen met de website pentest. Applicaties draaien 

meestal in het interne netwerk van een bedrijf of lokaal op een computer.   

 Configuratie 

Tijdens een configuratiepentest worden de instellingen gecontroleerd van 

bijvoorbeeld een server of een router op kwetsbaarheden. De configuratiepentest 

lijkt erg op een systeempentest, het verschil zit hem in de informatie die 

beschikbaar word gesteld. Tijdens een configuratiepentest wordt er documentatie 

van alle instellingen beschikbaar gesteld. Bij een systeempentest moet de 

pentester deze informatie zien te achterhalen.  
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 Broncode (review) 

Bij een broncode pentest wordt de code (HTML, PHP, ASP) van bijvoorbeeld een 

applicatie nagekeken op kwetsbaarheden die de code kan veroorzaken. 

Significante codefouten zouden kunnen resulteren in een volledig compromis van 

de server waarop de applicatie draait. 

 Mobiele apparaten 

Er worden steeds meer mobiele apparaten gebruikt in het bedrijfsleven zoals 

smartphones en tablets. Deze apparaten hebben vaak volledige toegang tot het 

bedrijfsnetwerk en de bedrijfsdata. Met een pentest kunnen mogelijke 

kwetsbaarheden van mobiele apparaten in kaart worden gebracht . Aan de hand 

van de resultaten kunnen er maatregelen worden getroffen om de informatie op 

de apparaten beter te beschermen. 

 Mobiele applicaties/websites 

Mede door de toename aan mobiele apparaten is er ook een toename aan 

mobiele applicaties te zien. De pentest voor mobiele applicaties verschilt niet veel 

van een pentest voor websites of applicaties. Aandachtspunten voor een mobiele 

applicatie pentest kunnen bijvoorbeeld het downloaden van de applicatie via een 

“appstore”, de rechten van de applicatie op het mobiele apparaat en de installatie 

van de applicatie zijn. 

 Draadloos 

De beveiliging van een draadloos netwerk kan worden getest door een pentest. 

Tijdens deze pentest kan bijvoorbeeld de encryptie of de manier van authenticatie 

worden getest. In de scope van een draadloze pentest zou ook de 

authenticatieserver meegenomen kunnen worden.  

 Procedures 

Zelfs wanneer de technische beveiliging van een systeem op orde is kunnen er 

nog kwetsbaarheden optreden. Er kunnen bijvoorbeeld procedurele handelingen 

zijn waar niemand goed over nagedacht heeft. Bijvoorbeeld bij het resetten van 

het wachtwoord door een gebruiker waarbij niet om het oude wachtwoord is 

gevraagd of het nieuwe wachtwoord in “plain text” via een onbeveiligde 

verbinding op de website komt te staan. 
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3. Deloitte pentest 
Binnen Deloitte worden al een aantal jaar pentests uitgevoerd voor diverse organisaties. 

In deze jaren is veel ervaring opgedaan op het gebied van pentests en zijn procedures 

en standaarden ontwikkeld. Deze ervaring zal worden gebruikt bij de ontwikkeling van 

de MKB pentest. In dit hoofdstuk zal in het kort worden ingegaan hoe op het moment 

binnen Deloitte een pentest wordt uitgevoerd. 

 

3.1 Huidig pentestproces 

In de onderstaande flowchart staat het pentest proces beschreven, op de volgende 

pagina zijn de stappen die tijdens een pentest worden uitgevoerd in het kort beschreven. 

Een grote versie van de flowchart is te vinden in bijlage A. 

 

Proces pentest

Offerte trajectKlant Pentest

Klant benadert 
Deloitte

Deloitte benadert 
klant

Offerte opstellen in 
AS2

Opportunity 
nummer aanmaken 
in SAP + EQAR tool 

aanvragen

Scope bepalen

LCSP akkoord?

AP akkoord?

Opdracht 
>75.000?

Review Board 
akkoord?

Offerte naar klant 
sturen

Klant akkoord 
met offerte?

Pentest inplannenTeam samenstellen Voorbereiding

Pentest uitvoeren

Review op dossier 
door assigment 

manager

Reviewnote met 
testers

AM akkoord?

Goedgekeurd 
door EQAR?

Conceptrapportage 
maken

Conceptrapport 
preparation door 

secretariaat

Conceptrapport 
naar klant sturen

Gesprek klant 
doornemen concept 

rapport

Goedkeuring 
rapportage door 

klant?

Concept rapport 
aanpassen

Final report maken 
met nodige 

aanpassingen
AM akkoord? AP akkoord?

Afleveren 
rapportage aan 

klant

Wil klant een 
offerte?

Einde

NEE

JA

JA

JA

Goedgekeurd 
door EQAR?

Einde

JA

JA

NEE

NEE

Offerte aanpassenNEE

JA

Offerte aanpassen

Offerte aanpassenNEE

NEE

Offerte aanpassen

JA

Legenda
AP = Assignment Partner
AM =Assigment manager
LCSP = Lead Client Service Partner
EQAR = Engagement Quality                

   Assurance Review

AP akkoord?

EQAR aanvragen

Conceptrapportage 
aanpassen

NEE

Goedgekeurd 
door EQAR?

Conceptrapportage 
aanpassen

Conceptrapportage 
aanpassen

NEE

NEE

JA

Offerte preparation 
door secretariaat

NEE

JA

Conceptrapport 
preparation door 

secretariaat

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

Dossier archiveren 
en sluiten

JA

JA

JA

 

Met de rode cirkels is aangegeven op welke plekken binnen het proces een aanpassing 

gemaakt kan worden voor de MKB pentest. Deze plekken zijn bepaald aan de hand van 

het vooronderzoek en de requirements analyse voor de MKB pentest. In hoofdstuk 5 zal 

worden ingegaan op deze punten. 

 

1 2 

3 

4 

5 6 

7 

8 
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Het pentest proces is een uitgebreid proces met veel controleslagen die door 

verschillende afdelingen binnen Deloitte loopt. In het kort worden de onderstaande 

hoofdstappen uitgevoerd voor een pentestproject. Deze stappen zijn met een nummer 

aangegeven in de flowchart op de vorige pagina. 

 

1) Klant 

De klant (van Deloitte) heeft behoefte aan een pentest en is opzoek naar een 

partij die een pentest kan uitvoeren. Wanneer de klant voor Deloitte kiest zal er 

een intakegesprek plaatsvinden. 

2) Intake 

Tijdens het intakegesprek probeert Deloitte onder andere de volgende punten 

duidelijk te krijgen:  

o Waarom wil de klant een pentest? 

o Wat is de scope van de pentest? 

o Wat voor soort pentest wil de klant? (Zie hoofdstuk 2.3) 

o Wat wordt de aanpak van de pentest? (Zie hoofdstuk 2.2) 

o Is de pentest op een Productie / pre-productie systeem? 

o Zijn er derde partijen bij betrokken? 

o Welke mensen worden op de hoogte gesteld van de pentest? 

o Wat wordt de planning voor de pentest? 

3) Offerte 

Wanneer Deloitte voldoende inzicht heeft gekregen in de wensen en eisen van de 

pentest wordt er een offerte opgesteld. In de worden ook specifieke pentest 

voorwaarden toegevoegd zodat Deloitte bevoegd is om de pentest uit te voeren. 

Tijdens het offerte traject wordt een aantal controles en goedkeuringen 

uitgevoerd. 

4) Goedkeuring door de klanr 

Pas als Deloitte een getekende offerte teruggekregen heeft en toestemming heeft 

van de klant om de pentest uit te voeren, kan worden begonnen met de pentest. 

5) Pentest 

Er zal een pentest worden uitgevoerd binnen de vastgestelde tijdsduur, op de 

afgesproken scope zoals beschreven staat in de offerte. Tijdens de pentest zal er 

een dossier worden bijgehouden met de uitgevoerde tests en bewijs (bijvoorbeeld 

screenshots). 

6) Conceptrapport 

Het testteam dat de pentest heeft uitgevoerd schrijven de bevindingen op en 

verwerken dit in een conceptrapport. 

7) Controle 

Het conceptrapport wordt gecontroleerd op spelling, opmaak, zinsopbouw en 

inhoud door verschillende personen. Wanneer goedgekeurd wordt de rapportage 

opgeleverd aan de klant. 

8) Presentatie 

Wanneer de rapportage is goedgekeurd door de klant wordt er een presentatie 

gegeven door Deloitte aan de opdrachtgever. De presentatie kan in verschillende 

vormen plaatsvinden (zoals digitaal, mondeling, document enz.).  
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4. Noodzaak voor pentesting binnen het MKB 
Omdat organisaties en burgers niet meer zonder ICT kunnen, groei ook de vraag naar 

informatiebeveiliging (3). Hoe belangrijk de ICT voor MKB organisaties is, is onderzocht 

door verschillende partijen. Ernst & Young heeft aan ongeveer 600 

directeuren/managers gevraagd hoe belangrijk de ICT voor de organisaties is. Deze 

resultaten zijn in percentage uitgedrukt. 

 

Onderzoek Ernst & Young: Hoe belangrijk is ICT voor de organisatie (5) 

 
 

Financiële instellingen en grote internationale organisaties zijn zich bewust dat ze goede 

informatiebeveiliging moeten hebben. Dit komt mede omdat zware eisen vanuit wet- en 

regelgeving en klanten worden gesteld aan de informatiebeveiliging van organisaties. In 

dit hoofdstuk wordt gekeken naar de noodzaak van informatiebeveiliging binnen het 

MKB. 
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Wet- en regelgeving 

Elke organisatie moet voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. De volgende wet- en 

regelgeving met betrekking tot informatiebeveiliging kan voor het MKB van belang zijn. 

Het is afhankelijk van de organisatie aan welk van de onderstaande wet- en regelgeving 

voldaan dient te worden. 

 BW deel II titel 9 (informatiebeveiliging in het kader van de 

jaarrekeningcontrole) 

 Telecommunicatiewet 

 Wet Bescherming Persoonsgegevens 

 Wet Toezicht Verzekeringswezen 

 Archiefwet 

 GBA-vereisten bij gemeente  

 Wetboek van Strafrecht / Wet Computer Criminaliteit  

 Bescherming van intellectuele eigendomsrechten (IPR) in  

Auteurswet, Octrooiwet  

 

MKB organisaties zouden zich dus bewust moeten zijn dat ze aan bepaalde wet- en 

regelgeving zouden moeten doen die betrekking hebben tot informatiebeveiliging.  

 

Cyberaanvallen 

Cyberaanvallen vormen een zeer grote bedreiging voor het MKB. Volgens het 2010 

Global SMB Information Protection Survey (uitgevoerd door Symantec) rapport was 73% 

procent van de ondervraagden in het afgelopen jaar het slachtoffer van cyberaanvallen. 

Dertig procent van deze aanvallen werd als enigszins/zeer succesvol beschouwd. 

Honderd procent van deze MKB-organisaties leed daardoor schade, zoals kostbare 

computerstoringen en verlies van belangrijke bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens 

van klanten en werknemers. Dit bracht bij alle ondervraagden directe kosten met zich 

mee, onder meer door het verlies van productiviteit, inkomsten en vertrouwen van de 

klant. (6) Dit concludeert ook Metro in een artikel.  (7) 

 

Verlies van gegevens 

Het verlies van essentiële zakelijke gegevens vormt een andere belangrijke bedreiging 

voor het MKB. 74% procent van de ondervraagde MKB-organisaties van het 2010 Global 

SMB Information Protection Survey is enigszins/zeer bezorgd over het verlies van 

digitale gegevens. 42% procent is in het verleden zelf vertrouwelijke of geheime 

informatie kwijtgeraakt. Honderd procent van de organisaties die zijn gegevens 

kwijtgeraakt is, heeft daardoor directe schade geleden, bijvoorbeeld door winstderving of 

directe financiële kosten.  

 

Verlies van apparatuur 

Een ander probleem voor MKB-organisaties is het verlies van apparatuur. Bijna twee 

derde van de organisaties is in het afgelopen jaar laptops, smartphones, iPads of andere 

apparaten kwijtgeraakt. 100% van de MKB organisaties die meegedaan hebben aan het 

2010 Global SMB Information Protection Survey maakt gebruik van apparaten die niet 

zijn beveiligd met een wachtwoord en waarvan de gegevens niet op afstand kunnen 

worden gewist om in het geval van verlies vertrouwelijke en zakelijke informatie te 

beschermen.  
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Eisen vanuit klanten 

Klanten die diensten afnemen bij een MKB organisatie kunnen eisen stellen aan de 

informatiebeveiliging. Een grote organisatie die aan ISO27001 moet voldoen zal 

bijvoorbeeld alleen hosting afnemen bij een MKB organisatie die ook aan de ISO norm 

kan voldoen.  

 

Meer digitale handel 

Een trend is dat MKB organisaties in de afgelopen jaren steeds meer verdienen met 

online handel zoals hosting, webshops en online ticketverkoop. Deze stijging is 

weergegeven in de onderstaande grafiek. Bij deze manier van handelen is meer 

informatiebeveiliging nodig, omdat de communicatie, gegevensverwerking en opslag via 

openbare kanalen (het internet) verloopt. 
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4.1 Pentesting als onderdeel van de informatiebeveiliging 

Er kan geconcludeerd worden dat voor het MKB zeker een noodzaak is om aan 

informatiebeveiliging te doen. De punten die informatiebeveiliging noodzakelijk maken 

staan hieronder samengevat. 

 Wet- en regelgeving 

 Eisen vanuit klanten 

 Cyberaanvallen 

 Verlies van gegevens 

 Verlies van apparatuur 

 Meer digitale handel 

 

Het uitvoeren van een pentest zal niet alle informatiebeveiligingsproblemen binnen een 

MKB organisatie oplossen. Informatiebeveiliging is een proces en dient goed verankerd 

te zijn in de gehele organisatie. 

 

Definitie informatiebeveiliging: 

“Informatiebeveiliging is het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en 

correctieve maatregelen alsmede procedures en processen die de beschikbaarheid, 

exclusiviteit en integriteit van alle vormen van informatie binnen een organisatie of een 

maatschappij garanderen, met als doel de continuïteit van de informatie en de 

informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van 

beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.” (8) 

 

Een pentest is een onderdeel van het informatiebeveiligingsproces. Waar grote 

organisaties meestal een totaal securitybeleid voeren, ziet het MKB zichzelf niet als doel 

voor hackers. Hierdoor investeren de meeste MKB organisaties niet volledig in het 

informatiebeveiligingsproces, voornamelijk wordt gekeken naar bescherming tegen 

online bedreigingen op basisniveau (9). Mede hierdoor is een pentest een goed middel 

om belangrijk informatiesystemen binnen een MKB organisatie te controleren op 

mogelijke kwetsbaarheden. 
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4.2 Trends in de ICT 

Om de pentest goed aan te laten sluiten op de gebruikte en toekomstige ICT middelen 

binnen het MKB is het handig om naar de ICT trends te kijken. In de onderstaande tabel 

staan de ICT trends van 2012 volgens een aantal organisaties (in een top 10). De trend 

die gebruikt zijn in de tabel geciteerd uit de onderzoeken  

 

 ALgemeen Algemeen MKB gericht MKB gericht MKB gericht 

 EMC (10) Gartner (11) SMB Group (12) Management 
Team (13) 

InformationWeek 
(14) 

1 Eenvoud is nieuwe 
‘killer-app’ 

Mobiele apparaten Economische angst 
verlaagt MKB omzet 
verwachting en 
verkleint ICT budget 

Big Data De opkomst van de 
“Progressieve” 
MKB. 

2 Mobiel eerst Mobiele applicaties Progressieve MKB wint 
terrein 

Bring Your own 
Device 

Cloud wordt 
“Business As Usual” 

3 Meer vraag naar 
Data Scientists 

Sociale en 
contextuele 
gebruikerservaringen 

De sociale media kloof 
wordt groter 

Apps, Apps, 
Apps 

De mobiele markt 
wordt volwassen 

4 Toenemende 
concurrentie tussen 
it-afdeling en 
externe leveranciers 

Applicatie markten Cloud computing 
wordt normaal 

De muis is dood De sociale kloof 
verbreedt. 

5 Groei van het 
digitale business 
model 

Het Internet als 
centraal middelpunt 

Het gebruik van 
mobiele toepassingen 
groeit 

Social Media  

6 Andere benadering 
IT-beveiliging 

Volgende generatie 
analytics 

Meer behoefte aan 
Business Intelligence 
en analytics 
aangewakkerd door 
Social Media, mobiele 
apparaten en cloud 
computing 
 

Energieverbuik  

7 Groei 
gespecialiseerde IT 
service providers 

Enorme hoeveelheid 
datastromen 

Managed Service 
ontmoet mobiele 
platform 

Cloud 
computing 

 

8 Kosten dalen - 
consumptie neemt 
toe 

In-memory 
computing 

Meer behoefte aan ICT 
oplossingen voor 
ZZP’ers 

  

9 Vraag naar nieuwe 
‘cloud-
vaardigheden’ 

Extreme energie-
arme servers 

Verhoogde acceptie 
van integrale 
communicatie en 
samenwerk diensten  

  

10 Big data als kans Cloud computing Door Social Media, 
Cloud en mobiel 
verandert de vraag en 
aanbod van ICT 
“kanalen” 

  

 

Er zijn verschillende inzichten naar ICT trends voor 2012, maar er zijn ook 

overeenkomsten die interessant zijn voor MKB pentesting. Dat zijn de volgende 

onderwerpen: 

 Mobiele apparaten 

 Mobiele Applicaties 

 Cloud computing 

 Veel (gevoelige) data 

 MKB gaat meer online doen 

Deze punten kunnen gebruikt worden voor de ontwikkeling van de MKB pentest. De 

trends voorspellen bijvoorbeeld veel gebruik van mobiele apparaten en applicaties. De 

MKB pentest dient zo ontwikkelt te worden dat mobiele apparaten en applicaties getest 

kunnen worden op kwetsbaarheden. 
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5. MKB pentest 
In dit hoofdstuk staat op een hoog niveau beschreven uit welke onderdelen de MKB 

pentest zal bestaan, welke soorten pentests aangeboden kunnen worden voor het MKB 

en op welke manier de MKB pentest uitgevoerd kan worden. 

5.1 Soorten MKB pentest 

Een MKB pentest kan bestaan uit een aantal verschillende soorten tests. Niet alle soorten 

pentests zoals die beschreven staan in hoofdstuk 2.3. zijn meegenomen.  Bij de keuze is 

rekening gehouden met de tijd die benodigd is voor het uitvoeren van de pentest , de 

ideeën van ervaren pentesters, managers en de (2012) ICT trends voor het MKB. Om 

deze reden is bijvoorbeeld de broncode pentest niet meegenomen omdat een 

broncodereview te veel tijd in beslag neemt.  

Om het MKB pentest aanbod eenvoudig en overzichtelijk te houden voor de klanten zal 

de focus van de MKB pentest liggen op drie producten. De verwachting is dat deze drie 

producten het meest aangevraagd zullen worden. De samenstelling van de producten is 

ontstaan door het samenvoegen van een aantal soorten pentests. Deze producten zullen 

een vaste prijs krijgen (zie hoofdstuk 6.1). 

 

Website Mobile Infra 

   
 Kwetsbaarhedenscan 

website 

 Kwetsbaarhedenscan 

webserver 

 

 Kwetsbaarhedenscan 

mobiele-applicatie 

 Kwetsbaarhedenscan 

mobiel-apparaat 

 Kwetsbaarhedenscan 

infrastructuur 

Trend: Cloud en gevoelige 

data 

Trend: Meer mobiele 

apparaten en applicaties 

Trend: MKB doet meer 

online 

 

5.2 Aanpak MKB pentest 

Zoals te lezen is in hoofdstuk 2.2 zijn er verschillende methodes om een pentest aan te 

pakken. Bij een normale pentest kunnen alle methodes gebruikt worden. Omdat voor 

een MKB pentest de tijd en kosten beperkt moeten blijven zullen de pentests aangepakt 

worden vanuit een “white” of “grey” box, waar al een deel van de informatie beschikbaar 

wordt gesteld door de klant. Hierbij kan worden gedacht aan onder andere ip gegevens, 

inlog gegevens, softwareversie en infrastructuur gegevens. Deze informatie zal tijdens 

de intake worden gegeven (zie hoofdstuk 6.1). 

De MKB pentest kan intern en extern worden uitgevoerd. De nadruk zal liggen op 

externe pentest, omdat een externe pentest meestal sneller uitgevoerd kan worden en 

minder manuren kost dan een interne pentest. 
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5.3 MKB pentestproces 

Het pentestproces voor het MKB moet eenvoudig zijn en in een korte tijd uitgevoerd 

kunnen worden. Het MKB pentestproces is gebaseerd op het normale pentestproces 

welke beschreven staat in hoofdstuk 3.1. Het MKB pentestproces is gebaseerd op het 

normale pentestproces omdat dit proces al heeft bewezen goed te werken en er zitten 

verplichte (controle)processtappen in die uitgevoerd dienen te worden binnen Deloitte.  

 

De volgende processtappen voor de MKB pentest zullen verschillen van de normale 

pentest: 

 Klant benadert Deloitte 

 Intake 

 Voorbereiding 

 Pentest uitvoeren 

 Conceptrapport maken 

 Afleveren rapportage aan klant  

Waar deze procestappen uit bestaan staat beschreven in hoofdstuk 3.1. 

 

In het onderstaande model is een schematisch weergave gemaakt van het MKB 

pentestproces. De manier waarop een processtap wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld 

digitaal, telefonisch of mondeling) is niet gedefinieerd. Onder het model is een korte 

beschrijving te vinden van het proces. Een uitgebreidere beschrijving van het 

pentestproces is te vinden in hoofdstuk 3.1. 

 

Stappen pentest

GoedkeuringPentest nodig Intake Offerte Pentest Rapportage Controle Presentatie Klant tevreden

O
FF

ER
TE

Voorbereiding

 

De klant heeft behoefte aan een pentest en neemt contact op met Deloitte. Deloitte zal 

met de klant een intake uitvoeren. Wanneer Deloitte voldoende inzicht heeft gekregen in 

de wensen en eisen van de pentest wordt er een offerte opgesteld. De offerte gaat door 

een aantal interne controles en na goedkeuring kan de pentest uitgevoerd worden. 

Tijdens de pentest worden de bevindingen in een conceptrapport verwerkt. Voordat het 

pentestrapport naar de klant gaat vinden er een aantal controles op het rapport plaats. 

Wanneer het rapport is gecontroleerd (en waar nodig aangepast) wordt het rapport aan 

de klant gepresenteerd. Als het proces goed is uitgevoerd zal de klant 

tevreden zijn.  
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5.4 MKB pentest aandachtspunten 

MKB organisaties ondernemen op een andere manier dan grote organisaties. Om de 

pentest goed aan te laten sluiten op het MKB moet er rekening worden gehouden met de 

manier van werken binnen het MKB. In dit subhoofdstuk staan een aantal 

aandachtspunten beschreven die veel bij het MKB voorkomen en invloed hebben op de 

uitvoering van een pentest. 

 

Externe partijen 

In het MKB worden veel activiteiten uitbesteed zodat de organisatie zich kan richten op 

hun eigen product/dienst. Ook de IT wordt veel uitbesteed (zoals te zien is in de 

onderstaande afbeelding). Uitbesteding heeft gevolgen voor het afnemen van een 

pentest.  

 
Onderzoek Ernst & Young, 2011: welke activiteiten worden uitbesteed (15) 

 

Wanneer een pentest op een informatiesysteem binnen de organisatie van de klant 

wordt uitgevoerd is de klant eigenaar van dat systeem. Wanneer ICT systemen/diensten 

worden uitbesteed heeft de klant geen volledige zeggenschap over de 

systemen/software. Om een pentest uit te mogen voeren op een uitbesteed 

informatiesysteem is er toestemming nodig van de partij waar het informatiesysteem 

staat. 

 

Ook dient een pentest op een uitbesteed informatiesysteem met extra zorgvuldigheid 

worden uitgevoerd. Wanneer dit niet gebeurd kan het zijn dat andere klanten die ook 

hun informatiesysteem aan die partij hebben uitbesteedt hinder ondervinden of 

(financiële)schade op lopen.   
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Afwezigheid van pre-productiesysteem 

Pentest die op het moment worden uitgevoerd bij grote organisaties worden vaak 

uitgevoerd op een systeem die nog niet beschikbaar is voor het publiek (pre-productie). 

Het voordeel van een pentest op pre-productie systeem is dat er uitgebreider gepentest 

kan worden, omdat het minder erg is als het systemen plat gaat of er 

(gebruikers)gegevens veranderd worden. Bij MKB pentesten zal het vaker voorkomen 

dat er geen pre-productie systemen aanwezig zijn, hier kan bijvoorbeeld voor gekozen 

zijn uit het oogpunt van kostenbesparing. Om te vermijden dat er gegevens op het 

systeem veranderd worden, het systeem plat gaat of andere gebruikers op het systeem 

last hebben van de pentest, zal het pentesten zorgvuldig moeten gebeuren.  

 

Maakt meer gebruik van kant en klare oplossingen 

De verwachting is dat het MKB minder gebruikt maakt van maatwerk en meer gebruik 

maakt van kant en klare oplossingen. Onder kant en klare oplossingen vallen bij 

voorbeeld webshop applicaties, CMS applicaties, portals, Cloud diensten, applicaties voor 

mobiele apparaten enz. Het voordeel van deze kant en klare pakketten is (omdat het 

door veel mensen gebruikt wordt) er goed naar de beveiliging is gekeken en wanneer er 

een kwetsbaarheid wordt gevonden het bedrijf van de applicatie het probleem (snel) kan 

oplossen. Het nadeel van deze pakketten is omdat veel mensen het gebruiken, het ook 

interessanter is voor mensen om in de applicatie kwetsbaarheden te vinden. Wanneer 

een dergelijk lek gevonden wordt is dit nieuws meestal snel op internet te vinden (16). 

Dan is het ook nog de vraag hoe snel de gebruiker de applicaties bijwerkt naar een 

nieuwe versie. 

 

Voorbeelden van kant en klare applicaties: 

CMS (17) Webshop (18) Portal/Intranet (19) Andere voorbeelden 

Wordpress KonaKart Sharepoint Online boekhouding 

Drupal Zen Cart Box.net CRM applicaties 

Joomla OsCommerce Glasscubes HRM applicaties 

ExpressionEngine Magento HyperOffice Online offertes 

TextPattern Apache OFBiz Google Site/Docs Online back-up 

Radiant CMS PrestaShop   

Cushy CMS Jentla   

SilverStripe DashCommerce   

Alfresco OpenCart   

TYPOlight Batavi   

 

 

  



Werner Alsemgeest  

    

Design MKB pentest, versie 1.1, 12 maart 2012   21 
 

5.5 Meer dan pentest alleen 

De nadruk van de MKB pentest ligt op het uitvoeren van de pentest en het leveren van 

de rapportage aan de klant. Wanneer blijkt dat er veel vraag is naar de MKB pentest kan 

de dienst voor het MKB worden uitgebreid. Hierbij kan worden gedacht aan verschillende 

mogelijkheden: 

 

 Periodieke pentest 

De ontwikkeling in de ICT zit niet stil. Mede door de nieuwe ontwikkelingen 

worden er ook nieuwe kwetsbaarheden ontdekt. Een klant doet er dan ook goed 

aan om periodiek het informatiesysteem te controleren op kwetsbaarheden. 

 Problemen oplossen 

Wanneer de pentest afgerond is krijgt de klant een lijst met kwetsbaarheden en 

een kort en bondig advies om het probleem om te lossen. Niet alle MKB 

organisaties hebben de expertise in huis om de problemen op te lossen. Deloitte 

zou de klant kunnen ondersteunen bij het oplossen van de problemen om de 

informatiebeveiliging te verbeteren.  

 Adviespartner 

Zoals vermeldt wordt in hoofdstuk 4.1. is een pentest niet de oplossing voor alle 

informatiebeveiligingsproblemen. Deloitte zou voor het MKB een adviespartner 

kunnen worden op het gebied van informatiebeveiliging.  

 Informatiebeveiliging incidenten 

Wanneer een MKB organisatie te maken krijgt met een (ernstig) 

informatiebeveiligingsincident is er niet altijd voldoende kennis in huis om het 

incident op te lossen. Toch moet het incident snelt opgelost worden omdat de 

organisatie veel (financiële)schade kan oplopen. Deloitte zou de klant kunnen 

ondersteunen om het incident onder controle te krijgen en op te lossen.  

 Andere diensten op het gebied van informatie beveiliging 

Naast pentesting zou Deloitte ook andere diensten kunnen aanbieden die 

betrekking hebben met informatiebeveiliging zoals awareness trainingen, identity 

en acces management, business continuity management enz. 
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6. Onderdelen MKB pentest 
In dit hoofdstuk wordt er inhoudelijk ingegaan op de onderdelen waaruit de MKB pentest 

zal bestaan. Deze onderdelen komen overeen met de MKB pentest processtappen die 

beschreven staan in hoofdstuk 5.3. 

 

6.1 Onderdelen 

Intake/portal 

Het idee is om het intake proces digitaal te laten verlopen. Het voordeel hiervan is dat er 

tijd bespaard kan worden omdat niemand van Deloitte naar de klant hoeft  voor een 

gesprek. De klant kan de pentest 24/7 aanvragen wanneer het voor hem uitkomt. Er zal 

nog wel een telefonisch contactmoment met de klant zijn tijdens de intake. 

 

De digitale intake zou kunnen gebeuren via een portal. Om het moment heeft Deloitte al 

een portal ontwikkeld voor het MKB genaamd crtl. 

Via de ctrl portal van Deloitte krijgen MKB klanten de gelegenheid om online samen te 

werken met hun Deloitte adviseur, kunnen ze gebruik maken van online diensten en 

toegang krijgen tot informatie die relevant is voor hun onderneming. Klanten kunnen via 

de portal ook nieuwe diensten aanvragen (in de vorm van een appstore).   

 

 

 

De MKB pentest producten zou op deze pagina geplaatst kunnen worden zodat klanten 

een pentest kunnen aanvragen. Tijdens het aanvragen zal de klant gevraagd om een 

aantal gegevens in te vullen. Deze informatie kan worden gebruikt om de prijs te 

bepalen voor de pentest en meer inzicht te krijgen in wat 

voor soort pentest de klant precies wil. 

 

De volgende gegevens zouden gevraagd kunnen worden 

voor de MKB pentest: 

 Bedrijfsnaam 

 Naam 

 Emailadres 

 Telefoonnummer 

 Soort pentest product (Website, Mobile, etc) 

 Aantal systemen die getest moeten worden 

 Naam website (wanneer van toepassing) 

 Productie/pre-productie 

 Opmerkingen 
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Offerte/contract 

Wanneer de klant via het ctrl portal een MKB pentest heeft aangevraagd dient deze 

aanvraag snel verwerkt te kunnen worden. Deze snelle verwerking is belangrijk om de 

doorlooptijd van het proces kort te houden en de prijs voor de MKB pentest laag te 

houden. Deze sneller verwerking kan alleen als de inhoud/scope van de pentest opdracht 

duidelijk is en er een standaard offerte/contract kan worden opgesteld. 

 

Het bepalen van de inhoud/scope van het project kan voor een groot deel gebeuren via 

de intake. Wanneer er onduidelijkheden zijn kan er nog een (telefonisch) contact 

moment zijn met de klant. Als alle benodigde informatie binnen is kan er een offerte 

worden opgesteld. Voor de offerte zal een standaard template worden gemaakt die 

voldoet aan de Deloitte standaarden (zie hoofdstuk 7). Voor het bepalen van de prijs en 

benodigde uren voor de pentest zou een modulair schema gebruikt kunnen worden met 

vaste prijzen. 

 

Een voorbeeld van een dergelijk schema is hieronder weergegeven. Aan de hand van het 

aantal te pentesten objecten en het soort  pentest zou een vaste prijs bepaald kunnen 

worden. Een object kan een systeem/website/IP zijn. Omdat niet elke soort pentest even 

snel is uitgevoerd is er een verschil in uren en prijs aangegeven door middel van een 

kleur. Wanneer een klant meerdere soorten pentest wil kunnen de uren en bedragen 

opgeteld worden. 

 

 MKB pentest producten (focus) Overige pentest producten 
Aantal 
objecten/Soort 
MKB pentest 

Website Mobile Infra configuratie draadloos 

1 object Uren: XX 
Prijs: €XXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXX 

2 objecten Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

3 objecten Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

4 objecten Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

5 objecten Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

6 objecten Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

7 objecten Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

Uren: XX 
Prijs: €XXXX 

 

Wanneer vaste prijzen worden gebruikt zou de offerte automatisch gegeneerd kunnen 

worden aan de hand van de klant en pentest gegevens. De offerte zal naar de klant 

worden gestuurd welke (digitaal) ondertekend kan worden.  

 

Een ander voordeel van het gebruik maken van standaard pentests en prijzen is dat de 

controle op de aanvraag voor de pentest sneller verwerkt kan worden omdat het minder 

maatwerk is. 
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Pentest 

De pentest zal door een om meer pentesters worden uitgevoerd binnen de aangegeven 

scope en periode aan de hand van werkprogramma’s. Voor elke soort pentest zal een 

ander werkprogramma beschikbaar zijn. De werkprogramma’s voor de MKB pentest 

zullen gebaseerd worden op de normale pentest. Er zullen aanpassingen worden 

gemaakt aan de werkprogramma’s om de pentest in een kortere tijd uit te kunnen 

voeren en irrelevante onderdelen voor het MKB zullen er uit gehaald worden. 

De werkprogramma’s worden opgebouwd aan de hand van standaarden (zie hoofdstuk 

7).  

 

Rapportage 

De rapportage van de MKB pentest gebaseerd worden op de normale pentest 

rapportage. Aanpassingen zullen o.a. gemaakt worden in het design van de rapportage, 

de rapportage zal meer gebaseerd worden op standaard bevindingen en er zal een 

andere vorm van management samenvatting komen.  

De wens is om de management samenvatting bondiger en minder technisch te maken, 

ook dienen de resultaten van de pentest grafisch weergegeven te worden in één duidelijk 

schema. 

 

De verwachting is dat het MKB veel gebruikt maakt van kant en klare software (zie 

hoofdstuk 5.2). Het voordeel hiervan is wanneer versie x.x applicatie bij de ene klant 

gebruikt wordt, dezelfde kwetsbaarheden ook bij andere klanten zijn die zelfde versie 

applicatie gebruiken. Voor deze kwetsbaarheden kunnen deels standaard bevindingen 

worden gemaakt om tijd te besparen.  

 

In het maken van een pentest rapportage gaat veel tijd zitten, tijd die er niet is tijdens 

een MKB pentest. Een groot deel van het maken van de pentest zal geautomatiseerd 

kunnen worden, waardoor een hoop tijd bespaard kan worden. Het generen van de 

rapportage zal kunnen gebeuren door het zelf ontwikkelen van een tool.  Onder andere 

kunnen de bevindingen, het risico van de bevinding, de kans dat de kwetsbaarheden 

misbruikt worden, hoe de kwetsbaarheden opgelost kunnen worden en het 

bevindingenschema voor de managementsamenvatting automatisch gegenereerd 

worden. 

 

Kiezen standaard 
bevindingen in een 

tool

Genereren 
rapportage

Handmatige 
aanpassingen waar 

nodig
Controle

  
 

Presentatie 

Om ook tijdens de laatste stap van het pentestproces tijd te besparen zou de presentatie 

digitaal gegeven kunnen worden aan de klant in de vorm van een webinar (online 

seminar). Ook kan de rapportage en presentatie aangeboden worden op het cntrl portal 

in een beschermde omgeving. Hier zou de klant (wanneer hij periodiek een pentest uit 

laat voeren) de informatiebeveiliging in de gaten kunnen houden op een dashboard. 

Voordat deze gegevens op internet komen te staan zal er onderzocht moeten worden of 

de bescherming van deze gegevens gewaarborgd kan worden omdat het om gevoelige 

informatie gaat. Wanneer deze gegevens op straat belanden weten de “hackers” precies 

waar de kwetsbaarheden zitten en hoe deze misbruikt kunnen worden. 
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6.2 Tooling 

Het makkelijkst zou zijn als er een tool bestond die de pentest geheel geautomatiseerd 

kan uitvoeren. Alleen een dergelijk alles omvattende tool bestaat niet, er zijn wel tools 

die beweren een volledige pentest uit te kunnen voeren alleen deze rapporteren veel 

false postivives (een bevinding die niet bestaat). Als Deloitte alleen tooling zou draaien 

tijdens een pentest zal er geen meerwaarde worden geleverd dan wanneer de klant zelf 

de tool zou draaien. Juist door handmatig te pentesten, te denken als een echte “hacker” 

en met de klant mee te denken kan er een kwalitatief goede pentest worden uitgevoerd. 

Mede hierdoor onderscheid Deloitte zich van andere pentest organisaties.  

Ook voor de MKB pentest dient deze kwaliteit gewaarborgd te worden omdat het image 

van Deloitte anders in geding komt. Veel handmatig werk kost alleen veel tijd. Om toch 

tijd te besparen tijdens de MKB pentest kunnen sommige tools helpen bij het vinden van 

kwetsbaarheden. Deze kwetsbaarheden zullen wel handmatig geverifieerd worden.  

 

Hieronder is een lijst beschreven van tooling die gebruikt kan worden tijdens de MKB 

pentest. Per tool is ook beschreven wat het doel is van het programma. Het merendeel 

van de tooling wordt al gebruikt in de normale pentest.  

 

 Nessus 

Nessus is een uitgebreide geautomatiseerde scanner die zoekt naar 

kwetsbaarheden. Nessus kijkt onder andere naar open porten op systemen, 

software versies en exploit mogelijkheden. Aan het einde van een scan kan 

nessus een uitgebreid rapport genereren.  

 Nmap 

Nmap is een snelle gratis port scanner. Ook heeft de scanner de mogelijkheid om 

de versie van de gebruikte software te detecteren. 

 Wireshark 

Wireshark is gratis software die network pakketten kan loggen en analyseren. 

Deze software kan ook worden gebruikt om een log van de pentest bij te houden.  

 Secunia 

Secunia is er op gericht om te controleren of de gebruikte software op een 

systeem bijgewerkt is tot de laatste versie. 

 Nikto 

Nikto is een open source webserverscanner. Nikto kan onder andere zoeken naar 

kwetsbare bestanden op de webserver, detecteren van de gebruikte software en 

kan zoeken naar mappen die gebruikt worden op de webserver.  

 Burp 

Burp is een software proxy waarmee je tussen de browser en de webserver kan 

zitten (man-in-the-middle). Door deze mogelijkheid kan communicatie tussen de 

browser en de webserver worden onderschept en waar nodig aangepast worden.  

 W3AF 

w3af is een Web Application Aanval en Audit Framework. Met deze software 

kunnen kwetsbaarheden op een website worden gevonden.  

 WPscan 

Software gericht om kwetsbaarheden in het CMS WordPress en WordPress plugins 

te vinden. Kan ook gebruikersnamen opzoeken.  

 Joomscan 

Software gericht om kwetsbaarheden in het CMS Joomla en Joomla plugins te 

vinden. Kan ook gebruikersnamen opzoeken.   
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7. Standaarden 
De pentest kan niet “uit de losse pols” ontwikkeld worden. Alle diensten/producten 

binnen Deloitte moeten voldoen aan een aantal standaarden. Ook kunnen externe 

standaarden gebruikt worden voor de ontwikkeling van de pentest. Deze standaarden 

dragen bij aan de kwaliteit van de pentest en het wiel wordt niet opnieuw uitgevonden. 

Ook kan een pentest die gebaseerd is op stadaarden sneller uitgevoerd worden dan een 

pentest die “ad-hoc” uitgevoerd wordt, omdat de standaarden “best practices” bevatten.  

 

Interne standaarden 

Een interne standaard die gebruikt kan worden voor de MKB pentest is de Deloitte Policy 

Manual. In dit document staat beschreven waar bepaalde documenten aan moeten 

voldoen. 

Documenten die gebruik gaan worden voor de MKB pentest en moeten voldoen aan deze 

standaard zijn: 

 Standaard templates 

 Standaard offerte 

 Pentest werkprogramma’s 

 Rapportages 

 

 

Externe Standaarden 

Er zijn een aantal externe partijen die standaarden hebben opgezet op het gebied van 

pentesting. Deze standaarden kunnen gebruikt worden voor de ontwikkeling van de 

pentest en zullen bijvoorbeeld verwerkt worden in het werkprogramma.  

 

OWASP 

De Open Web Application Security Project (OWASP) is een non-profit organisatie die zich 

richt op het verbeteren van de beveiliging van applicatiesoftware. OWASP houdt ook een 

top 10 bij van meest voorkomende kwetsbaarheden op het gebied van webapplicaties.  

Website: https://www.owasp.org 

 

W3C 

Het World Wide Web Consortium (W3C) is een organisatie die de webstandaarden voor 

het World Wide Web ontwerpt, zoals HTML, XHTML, XML en CSS. W3C stelt ok 

standaarden op voor het beveiligen van een web site/applicatie. 

Website: http://www.w3.org/ 

 

OVAL 

OVAL is een openbare informatiebeveiliging community die zich inspant om het 

rapporteren van kwetsbaarheden te standaardiseren. OVAL behoort tot de organisatie 

MITRE die ook de kwetsbaarheden standaard taal CVE heeft ontwikkeld. 

Website: http://oval.mitre.org  

 

  

https://www.owasp.org/index.php/Main_Page
http://www.w3.org/
http://oval.mitre.org/
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NIST 

Het National Institute of Standards and Technology (NIST) is een wetenschappelijke 

instelling die onder de Amerikaanse federale overheid valt. Het NIST zet zich in voor 

standaardisatie in de wetenschap, zoals het definiëren van eenheden. Het NIST houdt 

ook een database bij van kwetsbaarheden op het gebied van informatiebeveiliging.  

Website: http://nvd.nist.gov/ 

 

SANS 

Het SANS instituut werd opgericht in 1989 als een gezamenlijk onderzoeks en educatie 

organisatie. SANS bestaat uit vele security experts over de hele wereld, ze werken 

samen om de wereld van informatiebeveiliging te helpen en te verbeteren.  

Website: http://pen-testing.sans.org/ 

 

 

 

  

http://nvd.nist.gov/
http://pen-testing.sans.org/
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8. Uitbesteding 
Bij het uitvoeren van een pentest gaan de meeste kosten zitten in de uren van de 

pentesters. Een deel van de uren wordt besteed aan het starten van tooling en het 

rapporteren van de resultaten. Voor de tooling gelden bij elke pentest dezelfde 

instellingen. Deze werkzaamheden zou uitbesteed kunnen worden aan Deloitte India. De 

werknemers daar kunnen via werkprogramma’s hetzelfde werk uitvoeren en rapporteren 

aan de pentester in Nederland. Door de uitbesteding kunnen kosten bespaard worden, 

wat de MKB pentest goedkoper maakt. 

 

De uitbesteding wordt niet in de uitwerking van de pentest meegenomen omdat dit 

buiten de scope van het project valt. 
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9. Samenvatting 
Uit het vooronderzoek blijkt dat MKB organisaties behoefte hebben aan een pentest. Ook 

is duidelijk geworden dat de bestaande pentest niet goed aansluit aan de behoefte van 

MKB organisaties. Het ontwerp voor de MKB pentest is gebaseerd op de wensen en eisen 

die in kaart zijn gebracht tijdens de requirements analyse en op de bevindingen van het 

vooronderzoek. Het ontwerp van de MKB pentest is deels gebaseerd op de huidige 

pentest van Deloitte. Op de volgende punten verschilt de MKB pentest zich van de 

normale pentest:  

 

 Soorten pentest 

Er zijn verschillende soorten pentest die uitgevoerd kunnen worden, alleen niet alle 

soorten pentests sluiten aan op MKB organisaties. De focus zal liggen op de volgende 

pentest producten:  

Website Mobile Infra 

   
 Kwetsbaarhedenscan 

website 

 Kwetsbaarhedenscan 

webserver 

 Kwetsbaarhedenscan 

mobiele-applicatie 

 Kwetsbaarhedenscan 

mobiel-apparaat 

 Kwetsbaarhedenscan 

infrastructuur 

 Aanpak 

Omdat voor een MKB pentest de tijd en kosten beperkt moeten blijven zullen de 

pentests aangepakt worden vanuit een “white” of “grey” box, waar al een deel van de 

informatie beschikbaar wordt gesteld door de klant. Hierbij kan worden gedacht aan 

onder andere ip gegevens, inlog gegevens, softwareversie en infrastructuur 

gegevens. Deze gegevens worden tijdens de intakefase aangeleverd. 

 MKB Pentest processtappen 

Het MKB pentestproces is in het onderstaande schema versimpeld weergegeven. 

 

Stappen pentest

GoedkeuringPentest nodig Intake Offerte Pentest Rapportage Controle Presentatie Klant tevreden

O
FF

ER
TE

Voorbereiding

 

 Intake 

Het idee is om het intake proces digitaal te laten verlopen. Het voordeel hiervan is 

dat er tijd bespaard kan worden omdat niemand van Deloitte naar de klant hoeft 

voor een gesprek. De digitale intake zou kunnen gebeuren via de Deloitte voor MKB 

ontwikkelde ctrl portal.  

 Offerte 

Voor het bepalen van de prijs en benodigde uren voor de pentest zal een modulair 

schema gebruikt gaan worden met vaste prijzen. 
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 Pentest  

De werkprogramma’s voor de MKB pentest zullen gebaseerd worden op de normale 

pentest. Er zullen aanpassingen worden gemaakt aan de werkprogramma’s om de 

pentest in een kortere tijd uit te kunnen voeren en irrelevante onderdelen voor het 

MKB zullen er uit gehaald worden. 

 Rapportage 

In het maken van een pentest rapportage gaat veel tijd zitten, tijd die er niet is 

tijdens een MKB pentest. Een groot deel van het maken van de pentest zal 

geautomatiseerd kunnen worden, waardoor een hoop tijd bespaard kan worden. Het 

generen van de rapportage zal kunnen gebeuren door het zelf ontwikkelen van een 

tool.  

Kiezen standaard 
bevindingen in een 

tool

Genereren 
rapportage

Handmatige 
aanpassingen waar 

nodig
Controle

 

 Presentatie 

Om ook tijdens de laatste stap van het pentestproces tijd te besparen zou de 

presentatie digitaal gegeven kunnen worden aan de klant in de vorm van een 

webinar (online seminar). Ook kan de rapportage en presentatie aangeboden worden 

op het cntrl portal in een beschermde omgeving. 

 Tooling 

Voor de MKB pentest zal merendeels dezelfde tooling gebruikt gaan worden als de 

normale pentest. Er zal extra tooling gebruikt gaan worden voor veel voorkomende 

systemen in het MKB (zoals CMS systemen). 

 Uitbesteding 

Een deel van de MKB pentest bestaat uit het uitvoeren van tooling en het 

rapporteren van de resultaten. Deze stap zou uitbesteed kunnen worden aan Deloitte 

India om kosten te besparen.  

 Meer dan pentest alleen 

Wanneer blijkt dat er veel vraag is naar de MKB pentest kan de dienst voor het MKB 

worden uitgebreid onder andere met periodieke pentests, hulp bij oplossen van 

incidenten, Deloitte als adviespartner) 

 

Aandachtspunten MKB 

Om de pentest goed aan te laten sluiten op het MKB moet er rekening worden gehouden 

met de manier van werken binnen het MKB. 

 Externe partijen 

In het MKB worden veel activiteiten uitbesteed zodat de organisatie zich kan richten 

op hun eigen product/dienst. Uitbesteding heeft gevolgen voor het afnemen van een 

pentest.  

 Afwezigheid van pre-productiesysteem 

Bij MKB pentesten zal het vaker voorkomen dat er geen pre-productie systemen 

aanwezig zijn. Om te vermijden dat er gegevens op het systeem veranderd worden, 

het systeem plat gaat of andere gebruikers op het systeem last  hebben van de 

pentest, zal het pentesten zorgvuldig moeten gebeuren.  

 Maakt meer gebruik van kant en klare oplossingen 

De verwachting is dat het MKB minder gebruikt maakt van maatwerk en meer 

gebruik maakt van kant en klare oplossingen. Onder kant en klare oplossingen vallen 

bij voorbeeld webshop applicaties, CMS applicaties, portals, Cloud diensten, 

applicaties voor mobiele apparaten enz. 
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Management Samenvatting 

In opdracht van <klant> heeft Deloitte een MKB Security 
Test uitgevoerd op [naam infrastructuur] [naam web 
applicatie] [naam mobiele applicatie] van <klant>. Dit 
rapport bevat een overzicht van de observaties op basis 
van onze MKB Security Test die is uitgevoerd in de 
tijdsperiode <start – eind>. 
 

Tijdens onze MKB Security Test voor <klant> hebben wij een aantal 

kwetsbaarheden geïdentificeerd. Onderstaande opsomming geeft een 

overzicht van de belangrijkste geïdentificeerde kwetsbaarheden: 

 <Omschrijving kwetsbaarheid 1> 

 <Omschrijving kwetsbaarheid 2> 
 

In onderstaande tabel is een overzicht gemaakt van de verschillende 

aangetroffen kwetsbaarheden en het risico dat de kwetsbaarheid met zich 

meebrengt. 

Impact Risico 

Hoog 
  

1.1 

Midden  
 
 

2.1 
 

Laag 
 
 

  

Kans Laag Midden Hoog 

 

NB: Bijna dagelijks verschijnen nieuwe kwetsbaarheden in IT componenten. 

De werkzaamheden zijn in een korte periode uitgevoerd en betreffen een 

momentopname. Derhalve hebben wij tijdens de werkzaamheden uitsluitend 

getest op kwetsbaarheden die ten tijde van de werkzaamheden bij ons 

bekend waren en hebben wij uitsluitend systemen getest die op het moment 

van testen benaderbaar waren. Daar wij de tests in beperkte tijd hebben 

uitgevoerd, kunnen wij geen zekerheid geven dat wij alle tekortkomingen in 

de benaderbare aangegeven IP adressen hebben opgemerkt. 
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1. Project Overzicht 

Introtext 

1.1 Achtergrond en opdrachtformulering 

<Klant> heeft Deloitte gevraagd om een MKB Security Test uit te voeren op 

[naam infrastructuur] [naam web applicatie] [naam mobiele applicatie]. Doel 

van de MKB Security Test was aan te geven waar eventuele tekortkomingen 

zijn in de beveiliging. 

1.2 Aanpak 

Infrastructuur  

Wij hebben een security test uitgevoerd op de IP adressen en poorten zoals 

aan ons ter beschikking gesteld. Door middel van deze test hebben wij een 

aanval gesimuleerd van een kwaadwillende persoon op de internetomgeving. 

Als onderdeel van onze werkzaamheden hebben wij getracht 

kwetsbaarheden te identificeren in beveiligingsmaatregelen getroffen op het 

niveau van netwerk, firewall en besturingssysteem van het onderliggende 

systeem. 

Applicatie 

Wij hebben een een applicatie security test uitgevoerd op de webapplicatie 

vanuit het gezichtspunt van zowel een niet-geautoriseerde bezoeker als een 

geautoriseerde gebruiker. De test geeft inzicht in veel voorkomende web 

applicatie kwetsbaarheden, zoals SQL-injectie, Cross-site scripting (XSS), 

input validatie en kwetsbare management interfaces. Bovendien geeft deze 

test inzicht in tekortkomingen op het gebied van rechten binnen de applicatie 

(bijvoorbeeld: kan ik andermans gegevens inzien?).  

De kwetsbaarheden en bijbehorende risico’s die tijdens de security scan 

worden gevonden, zullen wij in een rapportage aan UVIT opleveren. Deze 

rapportage zal ook specifieke aanbevelingen geven ter voorkoming / 

beperking van de kwetsbaarheden.  
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1  Zwak Wachtwoordbeleid 

Betreffende host(s) 

 

 
Kans 

 

 

  Impact 

 

Risico 

 

 
 
 

Observatie 
We hebben vastgesteld dat het mogelijk is een zwak wachtwoord te kiezen 

voor gebruiker accounts. Geen strikt wachtwoordbeleid is aanwezig dat 

gebruikers verplicht om een sterk wachtwoord te kiezen. We hebben 

vastgesteld dat het mogelijk was een wachtwoord met een lengte van slechts 

één karakter, zoals enkel de letter „a‟ te kiezen. Zwakke wachtwoorden zijn 

makkelijker te raden of te kraken door middel van een bruteforce-aanval. 

 

Kans 
 

Impact 
In het geval van een succesvolle aanval heeft de aanvaller toegang tot 

functionaliteiten waartoe individuele gebruikers- of beheerdersaccounts zijn 

geautoriseerd. 

 

Aanbeveling 
We bevelen aan strikte wachtwoordinstellingen te implementeren voor de 

gebruikers accounts van de <applicatie>. De wachtwoordinstellingen zouden 

een minimum lengte en complexiteit moeten afdwingen. 

 

Deze observatie is gerelateerd aan OWASP Top-10 issue A3 – Broken 

Authentication and Session Management. 
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1.1                               Screenshot 
  

Call-out omschrijving belangrijkste onderdelen. 
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Bijlage 1 – Deloitte Risico 

Definities 

Dit overzicht beschrijft de attributen van de zwakheden 
zoals benoemd in dit rapport. 
 

Kans 

Hoog: De kwetsbaarheid is gemakkelijk te exploiteren. Weinig informatie is vereist om dit 

probleem te exploiteren of een instrument voor de exploitatie is gemakkelijk te verkrijgen en te 

gebruiken. Geen effectieve maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat het probleem 

plaatsvindt. 

Gemiddeld: De kwetsbaarheid is lastiger te exploiteren. Meer informatie is vereist of kennis is 

nodig voor het gebruiken van exploitatie instrumenten om misbruik te maken van de 

kwetsbaarheid. Een paar effectieve maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat het 

probleem plaatsvindt. Echter, het niveau van de maatregelen laat ruimte over voor verbetering. 

Laag: De kwetsbaarheid is moeilijk te exploiteren. Exploitatie vereist specialistische kennis of 

gedetailleerde kennis van de technische implementatie door de organisatie. Daarnaast zijn 

effectieve maatregelen getroffen om te voorkomen dat het probleem plaatsvindt.  

 

Impact  

Hoog: Gebeurtenissen die een directe dreiging zouden vormen voor de discretie en integriteit 

van financiële en/of persoonlijke informatie van een groot aantal personen als ze plaatsvinden. 

Het geïdentificeerde probleem kan de organisatie zowel financieel als juridisch schaden en 

daarnaast kan het leiden tot imagoverlies.  

Gemiddeld: Gebeurtenissen die een directe dreiging zouden vormen voor de discretie en 

integriteit van financiële en/of persoonlijke informatie van een klein aantal personen als ze 

plaatsvinden; of exploitatie van het probleem voorziet de inbreker van ongeautoriseerde 

toegang tot systemen of andere middelen wat ondersteuning biedt bij het uitvoeren van 

verdere aanvallen. 

Laag: Het probleem leidt tot publicatie van technische informatie of het verhoogt de kans op 

succesvolle aanvallen. Dit probleem leidt niet direct tot ongeautoriseerde toegang, noch vormt 

het een directe dreiging voor de discretie en integriteit van financiële en/of persoonlijke 

informatie. 
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Afleiden van Risiconiveau 

Het risico van observaties is gebaseerd op de Kans en Impact rating van de 

observatie. Hierin is gekozen om de impact zwaarder te laten wegen dan de 

kans in de bepaling van het risico. 

 

Deloitte 

Risiconiveau  
= Kans x Impact 

Hoog = Hoog x Hoog 

Hoog = Gemiddeld x Hoog 

Gemiddeld = Hoog x Gemiddeld 

Gemiddeld = Gemiddeld x Gemiddeld 

Gemiddeld = Laag x Hoog 

Laag = Hoog x Laag 

Laag = Gemiddeld x Laag 

Laag = Laag x Gemiddeld 

Laag = Laag x Laag 

 

Deloitte Risiconiveau 

Hoog: IT Management wordt direct geïnformeerd over de observatie, 

mogelijke aanvallen en mitigerende scenario’s. 

Gemiddeld: IT Management wordt regelmatig geïnformeerd over de 

observaties en mitigatie van de observaties. 

Laag: IT Management wordt geïnformeerd als onderdeel van de volledige 

rapportage van de observaties en tracking. 
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1. Inleiding 
Dit document is een onderdeel van het project “Ontwikkeling MKB pentest” in opdracht 

van Deloitte Nederland te Amstelveen. Dit document bevat fase 3 van het project. In de 

onderstaande schematische weergave is de plek van dit document (groen gekleurd) in 

het projectoverzicht weergegeven. Voor meer informatie over het project zie het 

document “Plan van Aanpak”. 

 

Plan van 
Aanpak

Requirements 
analyse

Vooronderzoek Concept pentest
Ontwerp 
pentest

Evaluatie & 
advies

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 4 Fase 5

Project: Ontwikkeling MKB Pentest

 

Met behulp van de requirements analyse zijn de wensen en eisen in kaart gebracht voor 

de nog te ontwikkelen pentest voor het MKB. De wensen en eisen komen van de mensen 

die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de pentest voor het MKB. Mensen die 

waardevolle input geleverd hebben zijn: 

 

Naam Rol in het project 

Marko Van Zwam opdrachtgever 

Vojtech Brtnik pentest expert 

Tom Schuurmans begeleider 

Nick Kirtley pentest expert 

Derk Wieringa Belanghebbende 

 

De scope van de requirements beperken zich tot de wensen en eisen van mensen die 

betrokken zijn bij het project voor het ontwikkelen van een MKB pentest product. 

 

In hoofdstuk twee worden de kernwaarden voor de MKB pentest beschreven. In het 

hoofdstuk daarna worden de wensen en eisen in kaart gebracht voor de MKB pentest. 
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2. Kernwaarden 
Voor de MKB pentest zijn een aantal kernwaarden opgesteld. Deze kernwaarden zijn de 

belangrijkste doelen die behaald dienen te worden met de MKB pentest. 

 

 Korte doorlooptijd 

Deloitte en de klant zijn beide gebaat bij een kortere doorlooptijd van de pentest. 

Hoe langer de pentest duurt hoe meer het gaat kosten voor beide partijen. 

 Lage kosten 

De meeste MKB organisaties hebben kleinere budgeten voor IT security dan 

Enterprise organisaties. Een MKB organisatie zal eerder een pentest afnemen 

wanneer er een laag prijskaartje aan de pentest hangt.  

 Kwalitatief goed 

Ook al wordt er op de doorlooptijd en de kosten ingekort toch moet de kwaliteit van 

de pentest hoog blijven. Wanneer dit niet gebeurd zal het imago van Deloitte 

geschaad kunnen worden. Tevens hechte de meeste klanten veel waarde aan de 

resultaten van een pentest. Wanneer bijvoorbeeld de bevindingen niet op orde zijn, 

kan de klant onterecht denken dat zijn informatiesysteem veilig is. Het dient een 

rapportage te worden waarin zowel technisch aspecten als risico’s helder beschreven 

worden. 

 

In de volgende tabel is te zien hoe er met behulp van de requirements aan de 

kernwaardes gewerkt gaat worden. Een beschrijving van de requirements is te vinden in 

het volgende hoofdstuk. 

 

Requierement/Kernwaarde Korte 

doorlooptijd 

Lage kosten Kwalitatief 

goed 

Automatische rapportage 
  

 

Portaal 
  

 

Werkprogramma voor het MKB   
 

Veilige opslag van informatie   
 

Bijwerken standaard observaties   
 

Pentest meer automatiseren 
  

 

Aanpassen rapportage   
 

Benchmark database    
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3. Requirements 
De requirements zijn verdeeld in twee categorieën de “must have’s” en “nice to have’s”. 

De must have’s zijn punten die in de MKB pentest dienen te komen. De nice te have’s 

zijn punten die handig zijn om te hebben in het product, maar niet benodigd zijn voor 

het behalen van de doelstellingen van de MKB pentest. 

Must have 

 Automatische rapportage 

Het maken van een pentest rapport kost veel werk, dit kan voor een groot deel 

geautomatiseerd worden om tijd (en geld) te besparen. 

 Portaal 

Bij een normale pentest vinden er verschillende gesprekken plaats (bijvoorbeeld 

een intakegesprek of een presentatie van de rapportage) tussen de klant en 

Deloitte. Om dit proces te versnellen en kosten te besparen dient het mogelijk te 

worden om deze stappen digitaal uit te voeren. Klanten dien in te kunnen loggen 

op een digitaal portaal om o.a. een aanvraag te doen voor een pentest, pentest 

rapportages te bekijken, voortgang van informatie beveiliging te monitoren enz. 

 Werkprogramma voor MKB pentest 

Het huidige werkprogramma voor een pentest kost te veel tijd om volledig uit te 

voeren in de beperkte tijd die beschikbaar is voor een MKB pentest. Het 

werkprogramma dient ingekort te worden en te worden toegespitst op MKB 

organisaties. Afhankelijk van de wensen van de klant wordt een deel van het 

werkprogramma uitgevoerd (bijvoorbeeld alleen een infrastructuur pentest). 

Tevens moet de kwaliteit van de pentest gewaarborgd worden met behulp van 

het werkprogramma. 

 Veilige opslag van rapportages en klantgegevens 

Wanneer klantgegevens & vertrouwelijke informatie (pentestrapportage) op het 

online portaal komen te staan dient deze informatie goed beveilig te worden.  

 

Nice te have 

 Bijwerken standaard observaties 

Door meer gebruik te maken van standaard observaties kan er tijd bespaard 

worden. Er is in april 2011 een opzet gemaakt voor standaard observaties, deze 

dienen bijgewerkt te worden. Tevens moeten de standaard observaties naar het 

Nederlands vertaald worden. 

 De pentest meer automatiseren 

Er kan nog meer tijd worden bespaard wanneer en deel van de uitvoering van 

een pentest geautomatiseerd wordt. Alleen dit automatiseren moet zorgvuldig 

gebeuren omdat pentest software nog veel “false positives” vindt.  

 Aanpassen rapportage 

De pentest rapportage dient krachtiger, bondiger en minder technisch te worden 

voor MKB organisaties. Er kan bijvoorbeeld op één pagina een bondige 

samenvatting met “heatmap” worden gemaakt. Ook dient er te worden uitgezocht 

of een (Word)document de beste manier is om de resultaten te presenteren.  

 Benchmark database 

Met een benchmark database kunnen de pentest resultaten van verschillende 

klanten vergeleken worden. De resultaten kunnen bijvoorbeeld per branche 

worden ingedeeld zodat de klant kan zien hoe hij scoort ten opzichte van andere 

organisaties. 



MKB Security Test  

Hoe vatbaar zijn uw Internetomgeving en website voor 
cybercriminaliteit? Laat een MKB Security Test uitvoeren om security 

kwetsbaarheden bloot te leggen en geef hackers geen kans! 

 

De kranten staan de laatste tijd vol met nieuwsberichten over organisaties die zijn 

gehackt. Gaten in de beveiliging van IT infrastructuur en applicaties worden benut door 

hackers om toegang te krijgen tot uw systemen. Diverse keurmerken voor beveiliging 

worden uitgegeven, maar garanderen niet dat systemen niet worden gehackt. Hoe veilig 

zijn uw bedrijfskritische systemen nu echt? 

De MKB Security Test simuleert een hackersaanval op uw infrastructuur, website of 

mobiele applicatie. Hierbij wordt vanaf Internet door onze “ethische hackers” op 

gestructureerde wijze gezocht naar de meest voorkomende security kwetsbaarheden in 

uw systemen. Resultaat van de MKB Security Test is een getailleerd inzicht in de 

“lekken” en concrete aanbevelingen om die te dichten. De MKH Security Test is 

beschikbaar in drie varianten:  

Website Mobiel Infrastructuur 

   
Security Test voor uw 

websites 
 
 
Voorbeeld: 

 Bedrijfswebsite 
 Webshop 

 

Security Test voor uw mobiele 

applicaties 
 
 
Voorbeeld: 

 Urenregistratie app 
 Webshop app 

 

Security Test voor uw Internet 

infrastructuur 
 
 
Voorbeeld: 

 Mail server 
 VPN server 

 
Prijs: € 2000,- Prijs: € 2500,- Prijs: € 2000,- 
Eenheid: 1 website Eenheid: 1 mobiele app Eenheid: max 20 IP’s 

 

Voordelen MKB Security Test 

 Speciaal voor het MKB ontwikkelde test op meest voorkomende security 

kwetsbaarheden  

 Realistische test van de beveiliging van uw systemen door “ethische hackers” 

 Gedetailleerd inzicht in kwetsbaarheden in uw kritische systemen  

 Een begrijpbare en op maat gesneden rapportage 

Meer wensen? 

Wilt u een op maat gemaakt Security Test? Neem dan contact op. 

 



 

  



Pentest Aanvraagformulier (velden) 

 Bedrijfsnaam 

 Naam 

 E-mailadres 

 Telefoonnummer 

 Soort pentest (Web, Mobile, infra) 

 Aantal eenheden 

 Opmerking 
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Voortgangsverslag (januari) 

 

Inleiding 

Door middel van dit document wordt de voortgang van de afstudeerstage weergegeven 

van student Werner Alsemgeest. De afstudeerstage wordt uitgevoerd bij Deloitte 

Nederland te Amstelveen. Het onderwerp van de afstudeerstage betreft het ontwikkelen 

van een pentestproduct voor het MKB. De afstudeerstage is gestart op 11 november 

2011 en duurt +/- 18 werken. Het project bestaat uit vijf fases, welke gedefineerd staan 

in het plan van aanpak. De (door de begeleider van Deloitte) goedgekeurde 

documentatie is te vinden in het online portfolio op BlackBoard. 

Afgeronde fases: 

Op het moment van schrijven zijn de eerste drie fases afgerond. 

 Fase 1 

Betreft het plan van aanpak van het project. Hierin staan o.a. de 

probleemstelling, doelstelling en planning beschreven. Deze fase is volgens 

planning afgerond. 

 Fase 2 

In fase 2 is een vooronderzoek op het gebied van pentesting uitgevoerd. In dit 

onderzoek is o.a. onderzocht wat voor soorten pentests er zijn, hoe een pentest 

uitgevoerd kan worden en hoe het pentestproces bij Deloitte eruit ziet. Er is geen 

document gemaakt voor het vooronderzoek. Een deel van de resultaten van het 

vooronderzoek is meegenomen in de documentatie van fase 4. Deze fase is 

volgens planning afgerond. 

 Fase 3 

Fase 3 bevat de requirements analyse van het project. In deze fase zijn de 

wensen en eisen in kaart gebracht van belanghebbenden voor de MKB pentest. 

De requirements staan beschreven in het document “requirements analyse”. Deze 

fase is volgens planning afgerond, maar er is na de afronding van de fase nog 

een extra requirements toegevoegd. Dit had geen gevolgen voor het project.  

 

Planning 

In het onderstaande schema is de planning van dit project weergegeven. De planning is 

bijgewerkt tot de verticale zwarte streep. Een groene “vink” betekent afgerond en 

goedgekeurd. Bij een geel “uitroepteken” kan niet aan de planning worden voldaan. 
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Op het moment bezig met: 

 

Fase 4 

Fase 4 bestaat uit drie onderdelen. Op dit moment wordt er aan twee van de drie 

onderdelen gewerkt. 

 Pentest ontwerp 

In het pentest ontwerp staat (in hoofdlijnen) beschreven hoe de MKB pentest 

eruit moet zien en uit welke onderdelen de pentest zal bestaan. Ook is in dit 

document een deel van de resultaten van het vooronderzoek inbegrepen. Dit om 

achtergrondinformatie over pentests te geven en te beschrijven hoe momenteel 

een pentest wordt uitgevoerd binnen Deloitte.  

Deze fase is nog niet afgerond en is buiten de planning gelopen. Dit heeft twee 

redenen: 

o 1) Controle 

Het pentest ontwerp is uitgewerkt en opgeleverd aan de toegewezen 

begeleider van Deloitte. Het document is nog niet volledig nagekeken en 

goedgekeurd door de begeleider i.v.m. drukte. De planning is dat de 

begeleider het document op 20-01-2012 op het einde van de dag volledig 

heeft nagekeken. 

o 2) Presentatie 

Het idee was om in week 3 een presentatie te houden over het MKB 

pentestontwerp aan belanghebbenden zoals de opdrachtgever, begeleider, 

een aantal managers en een aantal pentesters. Tijdens deze presentatie 

zal duidelijk worden gemaakt hoe de MKB pentest uitgevoerd zal worden 

en uit welke onderdelen de pentest zal bestaan. Aan het einde van de 

presentatie zal er ruimte zijn voor feedback en discussie over het ontwerp. 

Deze feedback zal gebruikt worden voor de ontwikkeling van de MKB 

pentest. 

Ondanks het tijdig aanvragen en inplannen (in week 52) van de 

presentatie was het niet haalbaar voor iedereen om tijd vrij te maken in 

de agenda en is daarom verplaatst naar week 5. 

De gevolgen van het uitlopen zijn beperkt. Er is besproken met de begeleider van 

Deloitte dat er al begonnen kan worden aan het volgende onderdeel van fase 4 

(de ontwikkeling). Om de kwaliteit, doelstelling en te tevredenheid van de 

opdrachtgever te waarborgen wordt de feedback (op het pentest ontwerp) van de 

begeleider gebruikt. De feedback die de mensen na de presentatie zullen geven 

zal alleen worden verwerkt als dit geen gevolgen heeft voor de totale planning 

van het project. Er is een mogelijkheid om fase 4 een week langer door te laten 

lopen om de feedback te verwerken. 

 Ontwikkelen pentest 

Deze fase bevat het ontwikkelen van het MKB pentest ontwerp. Deze fase is 

volgens planning gestart. Er wordt op dit moment o.a. gewerkt aan het 

werkprogramma voor de MKB pentest en “tooling” om automatisch een pentest 

rapportage te creëren.  
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