
 

 
 
 
 

PLAN VAN AANPAK 
 
 

 
 
 
 
 
 
v.1.0 

 
 

Afstudeeropdracht bij Qualogy Suriname 
Door Dirk Luijk • 21 augustus 2014 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN VAN AANPAK • Afstudeeropdracht Dirk Luijk • Qualogy Suriname N.V.  1   

 



 

 
 
 
 

Inhoudsopgave 
Inleiding 
1. Probleemstelling 

1.1 Situatiebeschrijving 
1.2 Probleemstelling 
1.3 Oplossing 

2. Beschrijving opdracht 
2.1 Samenvatting 
2.2 Afbakening 
2.3 Activiteiten en planning 
2.4 Producten 
2.5 Risicomanagement 
2.6 Kwaliteitsmanagement 
2.7 Randvoorwaarden 

 
   

 

PLAN VAN AANPAK • Afstudeeropdracht Dirk Luijk • Qualogy Suriname N.V.  2   

 



 

Inleiding 
In dit document wordt het plan van aanpak beschreven van de afstudeeropdracht van Dirk Luijk bij Qualogy 
Suriname.  
 
De afstudeeropdracht vindt plaats bij de Surinaamse vestiging van het Nederlandse bedrijf Qualogy, 
gevestigd in Paramaribo. Qualogy levert maatwerk in Oracle en Java applicatieontwikkeling, Oracle 
EBusiness, database en applicatiebeheer, Business Intelligence, Agile Consultancy en Web 2.0 
development. 
 
Dirk Luijk studeert Informatica aan de Haagse Hogeschool en is voor de afstudeeropdracht naar Suriname 
afgereist om daar in een periode van vier maanden bij Qualogy op de testafdeling werkzaam te zijn. Met 
voornamelijk werkervaring als web developer hoop hij met zijn technische achtergrond het testproces zoveel 
mogelijk te automatiseren. 
 
In het plan van aanpak wordt er allereerst stilgestaan bij de probleemstelling. Hierbij wordt een korte 
samenvatting gegeven van de huidige situatie en welke knelpunten zich daarbij voordoen en wordt er een 
doelstelling geformuleerd. Daarna volgt een omschrijving van de opdracht zelf, en wordt stilgestaan bij de 
activiteiten, producten en planning, maar ook bij zaken als risico en kwaliteitsmanagement. 
 
 

 
  

 

PLAN VAN AANPAK • Afstudeeropdracht Dirk Luijk • Qualogy Suriname N.V.  3   

 



 

1. Probleemstelling 
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de huidige situatie, welke problemen zich voordoen en de 
doelstelling voor de afstudeeropdracht die daaruit volgt. 

1.1 Situatiebeschrijving 
Bij Qualogy Suriname zijn er o.a. de volgende afdelingen: 
 

● Javaafdeling (vier scrum teams) 
● Oracle/Apexafdeling 
● Quality Control (testafdeling) 

 

Meer informatie over de organisatiestructuur is te vinden in het bijgeleverde organogram. 

 
De meeste projecten worden als volgt doorlopen: 
 

1. Het betreffende ontwikkelteam stelt de requirements en een functioneel ontwerp op; 
2. Het testteam maakt op basis hiervan de testontwerpen; 
3. Zodra het ontwikkelteam de software aanlevert, wordt deze door het testteam getest;  
4. Bij onvoldoende kwaliteit wordt het teruggestuurd naar de ontwikkelafdeling, en worden de 

bevindingen verwerkt; 
5. Bij voldoende kwaliteit kan het worden opgeleverd naar de klant. Deze neemt het na acceptatie in 

productie. 
 
Verder wordt er binnenkort bij het Oracleontwikkelteam overgestapt van de watervalmethode naar Scrum. 
 

Meer informatie over de huidige situatie wordt tijdens het project middels onderzoek inzichtelijk gemaakt, 
zie ook paragraaf 2.3 en 2.4. 

1.2 Probleemstelling 
De probleemstelling is tweeledig: 

● Het testen van software kost op dit moment teveel tijd. Bovendien is Qualogy aan het overstappen 
op Agile ontwikkelmethoden zoals Scrum, waarbij de veel voorkomende herhaling (iteraties) ervoor 
zorgen dat er meer en vaker getest moet worden. Dit vraagt om een hogere efficiëntie van het 
testproces. Het betreffen hier vooral functionele testen en regressietesten.  

● Op dit moment is de door het ontwikkelteam opgeleverde software (system under test) vaak van 
onvoldoende kwaliteit, waardoor er onnodig veel getest moet worden voor het systeem aan de 
afgesproken kwaliteit voldoet. Kwaliteitsverbetering van het testproduct is nodig. Unittests worden 
nauwelijks toegepast. 
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1.3 Doelstelling 
De oplossing en daarmee ook de doelstelling van het project is, net als de probleemstelling, tweeledig: 
 

● Om tijd te besparen bij het testen en aan te sluiten bij Agile ontwikkelmethodes zoals scrum, wordt 
test automation ingevoerd. Ofwel: het testen wordt zoveel als mogelijk geautomatiseerd. Hiervoor 
moeten tools worden ingezet. 

● Om de kwaliteit van het opgeleverde systeem (system under test) te verbeteren, worden 
automatische unittests ingevoerd en indien nodig continuous integration toegepast, zodat de 
kwaliteit van het systeem continu bekeken kan worden. 

 
Na het uitvoeren van het project moet de totaalduur van projecten korter zijn, door een efficiënte manier van 
automatisch testen. Verder moeten werknemers zelfstandig volgens de nieuwe methode en met de nieuwe 
tools kunnen werken. 
 
Om de doelstelling zo duidelijk, concreet en eenduidig mogelijk te maken, wordt deze hieronder getoetst aan 
het SMARTprincipe: 
 

Specifiek  Dirk Luijk zal binnen de test en ontwikkelafdelingen van Qualogy Suriname 
de ontwikkel en systeemtesten automatiseren door middel van het 
integreren van tools en het aanpassen van de werkwijze, om daarmee tijd 
(en dus geld) besparen en de arbeidsvreugde van zowel ontwikkelaars als 
testers te verhogen. 

Meetbaar  Bij het afronden van de opdracht moet er bij minimaal één lopend project al 
gebruik worden gemaakt met de tools, zodat de resultaten zichtbaar worden. 

Acceptabel (haalbaar)  Er is een ruime planning, de resources zijn aanwezig en de risico's zijn in 
kaart gebracht. 

Relevant  Het management heeft baat bij de kostenreductie en de kortere doorlooptijd 
van projecten. Ontwikkelaars kunnen op een eerder moment fouten 
oplossen en zullen meer inzicht hebben in de kwaliteit alvorens de 
systeemtesten. De testers zullen minder repeterend werk te hoeven 
verrichten. 

Tijdgebonden  De opdracht wordt binnen 4 maanden afgerond. Er wordt een planning 
gemaakt met genoeg bufferruimte. 
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2. Beschrijving opdracht 
In dit hoofdstuk wordt de afstudeeropdracht beschreven. Allereerst wordt er een samenvatting gegeven van 
de uit te voeren activiteiten (paragraaf 2.1), vervolgens wordt er aangegeven wat er wel en niet binnen de 
scope van de opdracht valt (paragraaf 2.2). Tenslotte sta ik stil bij de activiteiten die uitgevoerd worden en 
volgens welke planning (paragraaf 2.3), de producten die daarbij opgeleverd worden en hoe omgegaan 
wordt met risico's (paragraaf 2.5). Ook wordt er ingegaan op het kwaliteitsmanagement (paragraaf 2.6) en 
worden de randvoorwaarden genoemd (paragraaf 2.7). 

2.1 Samenvatting 
Allereerst wordt er onderzoek gedaan naar de bestaande situatie om de achtergrond van de genoemde 
problemen duidelijk te maken, de huidige werkwijze in kaart te brengen en een meetpunt te maken zodat 
later duidelijk gereflecteerd kan worden. 
 
Vervolgens wordt er een adviesrapport opgesteld waarin er oplossingen wordt aangedragen voor de 
geconstateerde problemen. Hierbij zullen er ook tools ingeschakeld worden, dus zal er een uitgebreide 
toolselectie aan vooraf gaan. 
 
Daarna zullen de wijzigingen geimplementeerd worden, waarbij de tools aangeschaft, geïnstalleerd en 
geconfigureerd worden. Vervolgens zullen er trainingen gegeven worden om de gebruikers te leren werken 
met de nieuwe software. 

2.2 Afbakening 
Alleen de volgende testen zullen worden geautomatiseerd: 
 

● Ontwikkeltesten: geautomatiseerde unittests 
● Systeemtesten: 

○ functionele (regressie)testen 
○ formulieren testen 

 
Verder wordt er gekeken naar een manier om requirements op een uniforme wijze op te stellen en of tools 
hierbij kunnen helpen. 
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2.3 Activiteiten en planning 
In de volgende matrix staan alle activiteiten, de bijbehorende deliverables (producten) en afhankelijkheden. 
Verder zijn er tussendoor meetmomenten, dan vindt er overleg plaats met de opdrachtgever. 
 

Periode / datum  Activiteit(en)  Producten  Benodigdheden 

week 1 
18 aug t/m 22 aug 

Opstellen plan van aanpak  Plan van aanpak  Input van Ray en Purcy 

27 augustus  Overleg plan van aanpak     

week 2  3 
25 aug t/m 5 sept 

Onderzoek naar bestaande 
situatie 
Verzamelen informatie 

Onderzoeksrapport 
huidige situatie 

Interviews met testafdeling 
Interviews met Java/Apex 
Toegang tot JIRA 

week 4 
8 sep  10 sep 

Formuleren eenvoudig 
verbeteringsvoorstel 
Selectie kandidaten voor 
toolselectie 

Verbeteringsvoorstel 
met kandidaten 
toolselectie 

Randvoorwaarden en 
selectiecriteria 

10 september  Overleg verbetervoorstel     

week 4  6 
11 sep  26 sep 

Uitvoeren toolselectie     

week 7 
29 sep  3 okt 

Opstellen adviesrapport  Adviesrapport (concept)  Feedback op adviesrapport 
van Ray en Purcy 

week 8 
6 okt  10 okt 

Verwerken van feedback op 
adviesrapport 

Adviesrapport 
(definitief) 

Akkoord op adviesrapport 

nader te bepalen  Presentatie adviesrapport     

week 9  13 
13 okt  14 nov 

Tools implementeren en 
configureren 

  Opdracht management 
voor aanschaf software 
Assistentie van 
systeembeheer bij 
inrichting tools 

week 14  16 
17 nov  5 dec 

Trainingen geven  Trainingsmateriaal en 
handleidingen 

 

nader te bepalen  Evaluatie met opdrachtgever     

week 17  18 
8 dec  19 dec 

Afronden project, 
documentatie en stageverslag 
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2.4 Producten 
De volgende producten worden volgens het reeds beschreven tijdpad opgeleverd: 
 

● Plan van aanpak 
Dit document. 

● Onderzoeksrapport huidige situatie 
Hierin wordt op basis van o.a. interviews beschreven hoe de huidige situatie eruit ziet en wordt de 
achtergrond van het probleem duidelijk gemaakt. 

● Verbeteringsvoorstel (conceptversie adviesrapport) 
Hierin wordt concreet benoemd hoe de in het onderzoeksrapport aangetoonde problemen opgelost 
gaan worden, en waar er tools ingezet gaan worden. Het voorstel bevat verder een aantal 
randvoorwaarden, selectiecriteria en een lijst met kandidaten voor de toolselectie. Dit is in principe 
een eerste opzet van het adviesrapport. 

● Adviesrapport 
Dit rapport bevat o.a. de resultaten van de toolselectie en bevat een conclusie omtrent welke tools 
ingezet moeten gaan worden. Tevens wordt beschreven welke andere aanpassingen en 
maatregelen uitgevoerd moeten worden om het testen te automatiseren.   

● Implementatierapport 
Hierin wordt beschreven hoe de gekozen tools zijn geïmplementeerd en hoe ermee gewerkt wordt, 
zodat de opgeleverde oplossing tastbaar wordt voor de organisatie. 

● Richtlijnen voor unittests / continuous integration 
Hierin wordt beschreven hoe ontwikkelaars ervoor kunnen zorgen dat de kwaliteit van het door hun 
geleverde systeem van voldoende kwaliteit is om opgeleverd te kunnen worden aan de testafdeling. 
Dit omvat o.a. instructies omtrent unit testen (bijv. minimale dekkingsgraad) en hoe de build server 
ingericht moet worden. 

● Trainingsmateriaal / handleidingen 
Aanvullend materiaal zoals presentaties en handleidingen voor specifieke taken. 
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2.5 Risicomanagement 
 

Risico  Hoe te voorkomen  Hoe op te lossen 

Er is (te) weinig animo bij de 
ontwikkelteams voor 
geautomatiseerd unittesten. 

Er wordt een presentatie gegeven 
waarin op een aansprekende 
manier alle voordelen van 
unittesten worden benoemd. 

In het begin een niet al te streng 
beleid voeren, en/of een 
specifieke groep toewijzen voor 
unittests. 

De gekozen tools zijn niet 
effectief. 

De tools eerst goed uitproberen, 
gebruik makend van 
probeerversies. 
Gebruikers al in een vroeg stadium 
ermee laten werken, zodat tijdig 
kan worden ingegrepen. 

Een definitieve oplossing vooraf 
is niet denkbaar. 
 
Er wordt uitgezocht waar het 
probleem aan ligt, en vroegtijdig 
besproken met het management.  

De opdracht blijkt niet 
omvangrijk genoeg (voor de 
examinatoren).  

Het plan van aanpak wordt 
opgestuurd naar de eerste 
examinator (begeleidende docent) 
voor feedback en goedkeuring. 

Er wordt met de begeleidende 
docent en met het management 
besproken hoe de opdracht 
uitgebreid kan worden. 

Mismatch in verwachtingen  Frequent statusoverleg, demo’s   

2.6 Kwaliteitsmanagement 
De opgeleverde documentatie moet van dermate kwaliteit zijn, dat... 

● … iemand die op geen enkele wijze betrokken is geweest bij het project, in staat moet zijn te 
begrijpen wat is er is uitgevoerd, waarom, hoe en wanneer. 

● … zowel management, ontwikkelaars als testers begrijpen hoe de nieuwe situatie werkt, welke 
richtlijnen en werkwijze hierbij van toepassing zijn en hoe de tools hierin functioneren. 

● … er voor het management een korte samenvatting wordt opgenomen in de opgeleverde rapporten, 
zodat deze snel kunnen zien wat er op business niveau zal veranderen / is veranderd. 

● … het management begrijpt op welke manier er tijd bespaart wordt en hoe de veranderingen zich 
terugverdienen.  

 
De documentatie hoeft niet van dermate kwaliteit te zijn, dat ontwikkelaars en testers uitsluitend op basis 
hiervan met de tools kunnen leren werken. Er wordt ondersteunend materiaal opgeleverd, maar de nieuwe 
software moet zelf voldoende documentatie (zoals handleidingen) bevatten om ermee te kunnen werken. 

2.7 Randvoorwaarden 
Voor het uitvoeren van de opdracht heeft de opdrachtnemer de volgende zaken nodig van de opdrachtgever: 
 

● Toegang tot projectdocumentatie, wanneer dit gevraagd wordt; 
● Toegang tot het projectmanagementsysteem, JIRA; 
● De mogelijkheid om mensen van de betrokken afdelingen te interviewen; 
● Beschikbaarheid van een vaste bedrijfsmentor voor advies en feedback, van ten minste drie dagen 

per week en één keer per dag. 
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Interview Java-afdeling 
Donderdag 5 september 2014 

 

  



 

Aanwezig  Jozua Herfst 

Interviewer  Dirk Luijk 

 

Inleiding 
Op donderdag 5 september is er een interview geweest met Jozua Herfst, Java Developer bij 
Qualogy Suriname. Het doel van het interview was om informatie in te winnen over de stand 
van zaken op de Javaontwikkelafdeling. De volgende onderwerpen kwamen hierbij aan bod: 
 

1. De organisatie op de afdeling 
2. De manier van werken / ontwikkelmethodes 
3. Infrastructuur en gebruikte tools 
4. Draagvlak voor unittesting en continuous integration 

 
Hoeveel mensen werken er op de afdeling en hoeveel projecten worden er hier tegelijk 
uitgevoerd? 
De Javaafdeling is opgebouwd uit verschillende teams. Ons team is zes man groot en werkt 
momenteel aan het KvK project. Verder heb je de projectteams GLIS, UTS, UCC en Telesur. 
De laatste twee teams werken op locatie bij de klant. 
 
Welke ontwikkelmethode gebruiken jullie? 
Alle genoemde Javateams werken volgens scrum. Ons team werkte eerst met sprints van 
één week, maar dit is veranderd naar twee weken omdat het testteam ook tijd nodig heeft om 
het product binnen de sprint te kunnen testen. 
 
Hoe ziet de documentatie van een project eruit? Maken jullie gebruik van een 
standaard format? 
Onze documentatie bevat een functioneel en een technisch ontwerp. Het functioneel ontwerp 
wordt éénmalig gemaakt en bevat alleen een heel globale beschrijving (afbakening) van het 
project. Het technisch ontwerp bevat UML diagrammen zoals de sequence en activity 
diagrams. Voor de documentatie gebruiken we Google Drive. Verder worden er volgens de 
scrum methodiek user stories beschreven. Hiermee worden requirements onderbouwd in 
subtaken. Deze worden bijgehouden in JIRA Agile. 
 
Er is helaas nog geen standaard format. We zouden graag een template willen hebben voor 
het functioneel en technisch ontwerp, zodat deze ook consistent zijn met die van het 
Oracleteam. We hebben hier wel om gevraagd bij het management, maar dit is tot op heden 
nog niet beschikbaar.  
 
 



Hoe uitgebreid is jullie documentatie? 
Onze documentatie is vrij dun. Dit heeft meerdere oorzaken. Allereerst bestaat ons scrum 
team nagenoeg uit developers, die vaak geen tijd krijgen om aan documentatie te werken 
vanwege de tijdsdruk die de sprints met zich meebrengen. Daarnaast is veel informatie in 
onze hoofden opgeslagen en zijn de requirements vanwege de standupmeetings bij iedereen 
bekend. De onduidelijkheid zit hem daarom meestal in de kleine dingen. 
 
Welke schematechnieken passen jullie meestal toe? 
Wij maken gebruik van UML in onze documentatie, eigenlijk voornamelijk in het technisch 
ontwerp. Schema's zoals sequence diagrams en activity diagrams helpen de ontwikkelaars 
binnen het team een situatie te begrijpen. 
 
Op welke manier leggen jullie requirements vast? 
We werken met user stories. Uit de user stories komen taken voort, welke door middel van 
functiepunten worden ingepland.  
 
Ik heb begrepen dat jullie gebruik maken van unittests? 
Jazeker, we gebruiken het al aardig. We maken daarbij gebruik van de testframeworks JUnit, 
Mockito en Easymock. Unittesten vinden we handig omdat we dan de klant kunnen 
garanderen dat iets echt werkt. We proberen testgedreven te ontwikkelen (TDD), maar soms 
gebeurt het dat we de tests achteraf schrijven vanwege de tijdsdruk van een sprint. 
 
En hoe zit het met versiebeheer? 
Wij maken gebruik van SVN. 
 
Hebben jullie wel eens nagedacht over continuous integration? 
Jazeker, er is wel eens gewerkt met Jenkins. Ons team doet er momenteel niet zoveel mee, 
maar ik weet dat een ander projectteam (UTS) met Jenkins werkt voor deployment.  
 



Interview Java-afdeling 
Maandag 8 september 2014 

 

Aanwezig  Rogér Pique 
Ray Amatsoleman 

Interviewer  Dirk Luijk 

 
Op maandag 8 september is er een interview geweest met Rogér Pique, Java Developer, en 
Ray Amatsoleman, Test Engineer. Het doel van het interview was om informatie in te winnen 
over de stand van zaken op de Javaontwikkelafdeling, als aanvulling op het eerder gehouden 
interview met Jozua Herfst. 
 
Aan welk project werken jullie momenteel en hoe groot is jullie projectgroep? 
Wij werken momenteel aan UTS (telecomprovider op Curaçao). Onze projectgroep bestaat uit 
zo'n 9 ontwikkelaars en één tester. 
 
Welke ontwikkelmethode passen jullie toe? 
Wij werken nu al enkele jaren volgens scrum. Wij hanteren sprints van 1 week lang. 
 
Maken jullie gebruik van unittests? 
Jazeker. Het is niet zo dat we direct met de tests beginnen (volgens testdriven development) 
maar we proberen wel zoveel mogelijk met unittests te dekken. Door de tijdsdruk lukt dit 
echter lang niet altijd. 
 
Hoe groot denk je dat de dekkingsgraad van jullie unittests is? 
Hiervan hebben we geen harde cijfers. We schatten dat dit ongeveer 5060% is.   
 
Hoe ziet jullie documentatie eruit? 
Ons functioneel ontwerp bevat voornamelijk user stories, deze slaan we op in JIRA Agile. 
Verder werken we ook wel met Excel. Voor het technisch ontwerp werken we nog wel eens 
met stroomdiagrammen. Aangezien de klant ook inzage heeft in het technisch ontwerp, 
kunnen we geen ingewikkelde schematechnieken toepassen omdat de klant dit anders 
mogelijk niet begrijpt. 
 
Hoe vaak is er contact met de klant? 
Dagelijks. Ons team heeft, zoals scrum dat noemt, een product owner. Deze is 
verantwoordelijk voor het in kaart brengen van alle wensen van alle stakeholders en 
vertegenwoordigt hen binnen de projectgroep.  
  



Wat gebruiken jullie voor versiebeheer? 
Wij maken gebruik van SVN. Elke ontwikkelaar doet per dag zo'n drie tot vier commits. 
 
Maken jullie gebruik van continuous integration? 
Jazeker. Wij maken nu al zo'n 2 jaar gebruik van Jenkins. Eerst gebruikten we het alleen voor 
het automatisch builden van de software en het uitvoeren van de unittests, later ook voor 
deployment. Momenteel kunnen we de software namelijk binnen een paar klikken uitrollen 
naar de verschillende omgevingen zoals test, acceptatie en deployment (volgens OTAP). 
 
Wat zou de reden zijn dat andere teams er nog geen gebruik van maken? 
Mogelijk zijn zij er nog niet aan toe, wij hebben daar niet zo'n zicht op. Wij kunnen het gebruik 
van Jenkins in ieder geval de andere teams van harte aanbevelen. Het is, met behulp van de 
juiste plugins, ook redelijk makkelijk op te zetten. 
 
Bedankt voor jullie tijd. 



Interview Oracle-afdeling 
Woensdag 4 september 2014 

 

  



 

Aanwezig  Sullivan Kromosoeto 

Interviewer  Dirk Luijk 

 

Inleiding 
Op woensdag 3 september is er een interview geweest met Sullivan Kromosoeto, Oracle 
Lead Developer op de Oracleontwikkelafdeling bij Qualogy Suriname. 
 
Het doel van het interview was om informatie in te winnen over de stand van zaken op de 
Oracleontwikkelafdeling. De volgende onderwerpen kwamen hierbij aan bod: 
 

1. De organisatie op de afdeling 
2. De manier van werken / ontwikkelmethodes 
3. Infrastructuur en gebruikte tools 
4. Draagvlak voor unittesting en continuous integration 

 
Hoeveel mensen werken er op de afdeling en hoeveel projecten worden er hier tegelijk 
uitgevoerd? 
Er werken hier 7 mensen en er lopen op dit moment vijf projecten. Normaal lopen er zo'n drie 
tot zes projecten. Er zijn hier enkele lead developers, zoals Dennis en ik, die anderen 
aansturen binnen een project. Hoofd van de afdeling is Frank van der Proeg. 
 
Welke ontwikkelmethode gebruiken jullie? 
De ontwikkelmethode bevat typische kenmerken van de watervalmethode: op basis van een 
vaste prijs en een afgesproken doorlooptijd wordt er een planning gemaakt en we gaan pas 
aan de slag wanneer alle requirements bekend zijn. We gaan binnenkort experimenteren met 
een functiepuntenanalyse. 
 
Hoe ziet de documentatie van een project eruit? Maken jullie gebruik van een standard 
format? 
We stellen een functioneel ontwerp en een technisch ontwerp op. We gebruiken meestal het 
functioneel en technisch ontwerp van het vorige project als uitgangspunt, maar hebben niet 
echt een specifiek format. 
 
Ik heb begrepen van de testafdeling dat de documentatie van jullie afdeling vrij veel 
tekst bevat, en weinig schema's en modellen. Is dat zo? 
Ja, dat klopt wel. We zouden best wel meer schematechnieken zoals UML willen gebruiken, 
maar dan lopen we het risico dat de opdrachtgever de schema's niet begrijpt. Bovendien krijg 
je dan ook een discussie over de vraag hoe schema's eruit moeten zien en hoe ze gelezen 



moeten worden. Daarom houden we het heel simpel en gebruiken we voornamelijk teksten en 
tabellen. 
 
Hoe weet de testafdeling bijvoorbeeld welke velden verplicht zijn en hoe welke 
validatieregels van toepassing zijn? 
Het datamodel beschrijven we in het technisch ontwerp, meestal in eenvoudige tabelvorm. De 
testafdeling heeft in principe ook inzage in het technisch ontwerp. 
 
Op welke manier leggen jullie requirements vast? 
In principe zijn sommige requirements al beschreven in de workflows / use cases in het 
functioneel ontwerp. Andere requirements houden we gewoon bij in een lijst. 
 
Hoe beoordelen jullie of een product gereed is om getest te worden? 
Het product is in orde wanneer alle issues, die tijdens de vorige test aan het licht kwamen, 
zijn opgelost. Deze issues worden bijgehouden in JIRA. 
 
Jullie gebruiken dus voornamelijk de gerapporteerde issues om de kwaliteit vast te 
stellen. Maar hoe zit het dan bij de eerste release, wanneer er nog geen issues zijn? 
Nou, we testen uiteraard zelf ook onze code. Niet zo uitvoerig als de testafdeling dit doet, 
maar iedereen moet toch wel zijn/haar onderdeel controleren en pas wanneer iedereen 
aangeeft dat alles werkt, wordt het opgeleverd. 
 
Hoe verloopt de interactie met de testafdeling precies? Hoeveel correctierondes zijn er 
doorgaans? 
Het aantal correctierondes is uiteraard afhankelijk van de omvang en complexiteit van een 
project. Maar wat ook belangrijk is: het hangt ook af van kwaliteit van de feedback. 
 
Hoe bedoel je dat, is de feedback van de testafdeling dan niet altijd even goed? 
Nee, niet altijd. Soms is een issue te vaag omschreven en is bijvoorbeeld niet bekend hoe het 
probleem gereproduceerd kan worden. 
 
Met welke software werken jullie? 
We ontwikkelen hier in Oracle en Apex. Oracle is de database waar we onze business logica 
in implementeren. Apex is de applicatielaag en frontend. Voor Oracle werken we met SQL 
Developer en PL/SQL Developer en voor Apex werken we in de webomgeving. 
 
Op basis waarvan wordt eigenlijk besloten of een project bij Java of Oracle terecht 
komt? 
Dit wordt bepaald door het management en is afhankelijk van diverse factoren. Bijvoorbeeld 
wat voor type project het is, welke vereisten er zijn, bij welk team er genoeg capaciteit is, 
maar het gebeurt ook nog wel eens dat de klant geen Oracle database wil. Dan gaat het 
project naar het Javateam. 
 



Passen jullie ook unittesten toe? 
Nee, nog niet. Persoonlijk zou ik dit graag zien, maar momenteel is er nog te weinig draagvlak 
in het team. Het is overigens goed mogelijk in PL/SQL Developer. Maar de meeste mensen 
hier zien het nut er niet echt van in en hebben ook niet echt een motivatie om het te 
gebruiken. 
 
Wat voor versiebeheersoftware gebruiken jullie? 
We gebruiken momenteel geen versiebeheer. Er is in het verleden wel geëxperimenteerd met 
Subversion (SVN), maar daar is het bij gebleven. 
 
Zou continuous integration handig zijn binnen jullie team? 
Voor wat betreft het unittesten wel, omdat de kwaliteit dat inzichtelijker wordt. Maar wat betreft 
het gebruiken van versiebeheer en het dagelijks inchecken, dat lijkt mij overbodig. We werken 
met slechts twee á drie man aan een project en werken gewoon tegelijk in dezelfde 
omgeving. Daarbij gebeurt het bijna nooit dat er een conflict optreedt bij het opslaan van onze 
code, omdat we heel duidelijk afspreken wie waaraan werkt. Bovendien wordt er door de DBA 
(database administrator) minimaal één keer per dag een backup gemaakt van de diverse 
omgevingen. 
 
Hoe ga je dan te werk als er een probleem optreedt in de productieomgeving? 
Verder werken we volgens het OTAP principe (ontwikkeltestacceptatieproductie), dus 
kunnen we heel gemakkelijk de laatste versie uit de acceptatie of testomgeving halen waarin 
we dan de fix kunnen implementeren. Als de ontwikkelversie afwijkt van de productieversie, 
moeten we de fix uiteraard ook daar nog in implementeren. 
 
Zijn er nog andere knelpunten in het testproces? 
Ja, soms vind ik dat er teveel aandacht wordt besteed aan minder belangrijke functionaliteit. 
De prioritering tijdens het testen is soms niet logisch. Een voorbeeld: soms wordt er veel tijd 
besteed aan het testen van validatie van formulieren, zoals teveel karakters, terwijl andere 
onderdelen zoals financiële berekeningen veel meer aandacht verdienen. 
 
Verder  ik gaf het zojuist al aan  zijn de vastgelegde issues in JIRA soms van slechte 
kwaliteit. Het zou mooi zijn als dit dusdanig wordt gestandaardiseerd dat er standaard bij 
wordt vermeld wat het verschil tussen de verwachte en daadwerkelijke uitvoer is, hoe het 
probleem gereproduceerd kan worden, eventueel aangevuld met een screenshot. Bovendien 
zou de lijst met issues ook beter gecategoriseerd kunnen worden. 
 
Bedankt voor je tijd! 



Interview testafdeling 
Maandag 18 augustus 2014 

 

  



Inleiding 
Op maandag 18 augustus is er een kort interview geweest met Kim Ilahi en Gail Djaspan 
van de testafdeling bij Qualogy Suriname. Ook Purcy Sweeb, delivery manager, was 
aanwezig. 
 
Het doel van het interview was om genoeg informatie te verzamelen om een plan van 
aanpak te kunnen maken voor de afstudeeropdracht. De volgende onderwerpen kwamen 
aan bod: 
 

1. Algemene informatie over het bedrijf 
2. Hoe het gehele testproces op dit moment is ingericht 

 
Aanwezig: Kim Ilahi, Gail Djaspan, Purcy Sweeb 
Interviewer: Dirk Luijk 

1. Over Qualogy Suriname 
 
Wat voor klanten heeft Qualogy en waar? 
Zowel bedrijven als overheid. Niet alleen in Suriname, maar ook in Caribisch gebied. 
 
Hoeveel mensen zijn er op dit moment in dienst? / Welke afdelingen zijn er? 
Er zijn twee ontwikkelafdelingen, namelijk de Javaafdeling en de Oracle/Apexafdeling. Op 
beide ontwikkelafdelingen werken ongeveer 1012 mensen. Verder is er een testafdeling, 
waar drie testers en één testmanager werkzaam is. Tenslotte zijn er nog ondersteunende 
afdelingen zoals de afdeling Office Management en de directie.  
 
In totaal zijn er bij Qualogy Suriname 3035 mensen werkzaam. 
 
Hoeveel projecten lopen er tegelijk? 
Op dit moment lopen er 10 tot 15 projecten. Grote projecten die lopen zijn voor de Kamer 
van Koophandel (KvK) en de UTS. Elk project krijgt één, en soms twee testers toegewezen. 

2. Het testproces 
 
Werken jullie volgens TMap NEXT, en zo ja in hoeverre volgen jullie deze methode? 
Ja, we werken wel volgens TMap Next, maar op een flexibele manier. 
 
Wie stelt het functioneel ontwerp en het technisch ontwerp op? 
Het functioneel ontwerp wordt meestal opgesteld door de ontwikkelafdeling, soms door de 
testafdeling. Requirements zijn inbegrepen in het functioneel ontwerp. Het technisch 
ontwerp wordt opgesteld door het ontwikkelafdeling. 
 



 
   



Welke ontwikkelmethodes worden het meest toegepast? 
Bij de Oracleafdeling werken ze voornamelijk volgens de watervalmethode. Bij Java wordt 
er steeds meer met Scrum gewerkt. 
 
Wat voor testsoorten en testvormen passen jullie zoal toe? 
Functionele testen, load/stress testen en regressietesten. 
 
Hoe zit het met unittesten? In hoeverre wordt dit toegepast? 
Unittesten wordt nog nauwelijks, in ieder geval te weinig, toegepast. Op de testafdeling is 
het enigszins onduidelijk wat hierin de stand van zaken is. Maar over het algemeen wordt 
de software te gemakkelijk bij de testers afgeleverd. 
 
Welke tools gebruiken jullie op dit moment bij het testen, en wat doen deze tools? 
We gebruiken MindMap voor het maken van een testplan en Rapid Reporter voor het 
rapporteren van issues. 
 
Is er een aparte afdeling/persoon die de testinfrastructuur inricht en beheert? 
De afdeling beheer (drie mensen) zorgt voor de benodigde hardware/resources, en de 
developers richten tenslotte de omgeving in en installeren de te testen applicatie. 
 
Wat zijn op dit moment de belangrijkste knelpunten? 
De unittesten moeten gewoon beter, omdat deze ons veel werk kan besparen. Verder zijn 
we heel veel tijd kwijt aan het testen van (de validatie van) formulieren. Tenslotte moeten 
met name de regressietesten geautomatiseerd worden, omdat dit ons bij projecten met 
wijzigingen veel tijd kan besparen. 
 
Hoe zit het met de acceptatietesten? Hoe vinden die plaats? 
De acceptatietesten worden uitgevoerd door de klant. De wijze waarop dit wordt uitgevoerd, 
verschilt dus per project, maar vereist meestal geen voorbereiding en/of begeleiding vanuit 
Qualogy. 
 
Hoe worden risico's in kaart gebracht? Is er sprake van een productrisicoanalyse? 
Nee, dit gebruiken we niet. Risico's bepalen we eigenlijk voornamelijk zelf, maar dit wordt 
niet expliciet in kaart gebracht en vastgelegd. 
 
Hoe vindt de go/nogo beslissing plaats voor het in productie nemen van een 
product? 
Wanneer een product volgens de afgesproken kwaliteit wordt opgeleverd, wordt deze 
vrijwel altijd geaccepteerd door de klant. 
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Inleiding 
Op vrijdag 5 september is er een kort interview geweest met Ray Quartier en Gail Djaspan 
van de testafdeling bij Qualogy Suriname.  Het interview ging over kwaliteitsverschillen tussen 
Oracleprojecten en Javaprojecten. 
 
Aanwezig:  Ray Quartier, Gail Djaspan 
Interviewer:  Dirk Luijk 
 
Dirk: Zijn er kwaliteitsverschillen tussen Oracleprojecten en Javaprojecten? 
Ray: Jazeker, ik vind dat Oracleprojecten over het algemeen van betere kwaliteit zijn. 
 
Dirk: Wat bedoel je precies hiermee, zijn er bijvoorbeeld minder bugs bij de 
Oracleprojecten? 
Ray: Nee, dat niet zo zeer. Er is een goede communicatie, en ook heeft de Oracleafdeling 
een goede lead developer. 
 
 Documentatie van Oracleafdeling beter 
 Qafé is niet altijd even stabiel 
 Verschilt erg per project en per team 
 Oracleafdeling mogelijk iets volwassener, omdat Javaprojecten nog wel eens door 
beginnende ontwikkelaars worden uitgevoerd 
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Inleiding 
In dit document wordt de bestaande situatie beschreven binnen de ontwikkel en testafdeling bij Qualogy 
Suriname. Deze beschrijving vormt het uitgangspunt voor het onderzoek naar testautomatisering en 
kwaliteitsbewaking, dat wordt uitgevoerd door Dirk Luijk in de periode september  december 2014. 
 
Allereerst wordt er een beschrijving gegeven van Qualogy Suriname, daarna wordt er vanuit 
organisatieniveau ingezoomd op de voor het onderzoek relevante afdelingen. Tenslotte worden er een 
aantal problemen beschreven die de reden vormen voor het onderzoek. 
 
   

 

BESCHRIJVING UITGANGSSITUATIE • Afstudeeropdracht Dirk Luijk  3   

 



 

1. Algemeen 
In dit hoofdstuk volgt een korte beschrijving van Qualogy. 

Over Qualogy 
Qualogy is een Nederlands bedrijf en is gevestigd in Rijswijk. Het is opgericht in 1998. Qualogy levert 
maatwerk in Oracle en Javaapplicatieontwikkeling, Oracle EBusiness, database en applicatiebeheer, 
Business Intelligence, Agile Consultancy en Web 2.0 development. Onder andere AHOLD, ArboNED BV, 
C1000, Canon Europa NV, Gemeente Den Haag en Tele2 Nederland behoren tot de klantenkring van 
Qualogy. 

Qualogy Suriname 
Qualogy Suriname is in 2007 opgericht en is gevestigd te Paramaribo. Inmiddels opereert Qualogy 
Suriname zelfstandig en heeft haar eigen klantenkring in Suriname en Caribisch gebied. Een sterk punt is 
dat Qualogy Suriname ook eigen personeel opleidt tot young professionals. Er zijn op dit moment ongeveer 
40 mensen werkzaam. 

Organisatiestructuur 
Allereerst is de structuur van de organisatie in kaart gebracht. Bij Qualogy Suriname is er sprake van een 
lijnstaforganisatie, maar zijn er ook kenmerken van een matrixorganisatie: 
 

● Personen die hetzelfde werk doen, behoren tot dezelfde afdeling. Zo is er een  testafdeling en een 
aparte ontwikkelafdeling voor Java en voor Oracle. Elke afdeling bevat een manager (lead 
developer, testmanager) aan wie gerapporteerd wordt. 

● Personen die aan hetzelfde project werken, behoren tot een projectgroep en rapporteren naast de 
manager van de afdeling ook aan de projectmanager. Bij Qualogy is dit momenteel Purcy Sweeb. 
Een aantal projectgroepen zitten in een aparte ruimte, waar ook de standup meetings gehouden 
worden.  

 
De organisatiestructuur is zichtbaar in onderstaand organogram. 
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2. Afdelingen 
Binnen Qualogy Suriname is er veel diversiteit. Om te beginnen wordt er ontwikkeld in zowel Java als in 
Oracle/APEX. Terwijl de Javaafdeling bestaat uit vier teams (projectgroepen) en werken volgens Scrum, is 
de Oracleafdeling meer één geheel en wordt er volgens een watervalmethode gewerkt. De testafdeling 
bestaat uit vier personen en maken deel uit van zowel Java als Oracleprojecten. Sinds kort zitten de 
testers ook in dezelfde fysieke ruimte als de ontwikkelaars. 

Quality Control 
Op de testafdeling werd vroeger volgens TMap NEXT gewerkt, dit bleek echter in de praktijk niet goed te 
passen bij de situatie binnen Qualogy Suriname. Daarom is men overgestapt op Rapid Software Testing, 
voornamelijk om veel papierwerk te voorkomen. Daarbij maakt men gebruik van mindmaps in combinatie 
met exploratory testing. 
 
Tijdens het testen worden alle stappen 'opgenomen' met RapidReporter. De gevonden issues worden 
vervolgens gerapporteerd via JIRA, een platform voor projectmanagement dat ook door de ontwikkelaars 
gebruikt wordt. Er is dus nog nauwelijks sprake van enige automatisering. Acceptatietesten worden door de 
klant uitgevoerd. 
 
De afdeling bestaat uit vier personen, waarvan één testmanager is.  
 
De tests zijn niet risicogedreven, bij het maken van de planning en het bepalen van het testniveau is de 
beschikbare tijd leidend. Meestal wordt ongeveer een kwart van de ontwikkeltijd aangehouden voor het 
bepalen van de hoeveelheid testuren. 

Java 
De afdeling Java bestaat uit vier teams. Op het moment van schrijven zijn deze teams gekoppeld aan de 
volgende projecten: 
 

Project  Bezetting  Techniek  Werkzaam 

Telesur  3 ontwikkelaars 
1 tester (parttime) 

Java/Qafe  Op locatie 

UCC  2 ontwikkelaars 
1 tester (parttime) 

Java/Grails  Op locatie 

UTS  6 ontwikkelaars 
1 tester (fulltime) 

Java/Qafe  Zowel op kantoor 
als op locatie 

KvK / GLIS  6 ontwikkelaars 
1 tester (parttime) 

Java/Qafe/Grails  Zowel op kantoor 
als op locatie 
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Het kennisniveau en de mate van kwaliteitsmanagement verschilt onderling. Zo past het UTS 
team al volledige continuous integration toe m.b.v. Jenkins, terwijl andere teams dit nog niet hebben. Ook 
de mate van unittesten verschilt onderling, al zijn harde cijfers m.b.t. de dekkingsgraad niet bekend. 
 
De Javateams werken allen volgens Scrum met sprints van 1 of 2 weken en gebruiken JIRA Agile voor het 
beheren van de scrum boards en de user stories.  
 
Verder gebruikt men JUnit voor unittesting, Maven als buildtool en Subversion voor versiebeheer. Het 
UTSteam maakt als enige team gebruik van Jenkins voor continuous integration en deployment. 
 
Sommige teams werken al met TDD, al is er niets bekend over de dekkingsgraad. Men is niet bekend met 
BDD. 

Oracle 
De Oracleafdeling werkt volgens een watervalmethode. Men werkt in kleine groepen (2 á 3 man) aan 
projecten of soms zelfstandig. Er worden geen unittesten gebruikt, hoewel er bij een gedeelte van het team 
wel al draagvlak voor is. 
 
Versiebeheer wordt niet toegepast, laat staan continuous integration. Sullivan (Oracle developer) denkt 
echter dat dit niet nodig is, aangezien de projectgroepen klein zijn en er vrijwel nooit conflicten zijn. Men 
werkt gezamenlijk in dezelfde ontwikkelomgeving.   
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3. Bevindingen 
De volgende bevindingen zijn tijdens het onderzoeken van de bestaande situatie aan het licht gekomen. 

Quality Control 
Het belangrijkste probleem op de testafdeling is dat het handmatig uitvoeren van de tests veel tijd in beslag 
neemt. Met name bij het project 'KvK  Frontoffice' kost het heel veel tijd om steeds alle formulieren 
handmatig in te vullen. 

Oracle 
Bij Oracle wordt er alleen handmatig getest (error guessing). Enige vorm van unit testing wordt niet gebruikt. 
De meningen over het belang van unittesten zijn verdeeld. 
 
Verder zijn de gerapporteerde issues (in JIRA) soms onduidelijk. Het zou mooi zijn als deze beter 
omschreven worden, mogelijk in een standaard format. 
 
Tenslotte mag er meer gelet worden op de prioritering van testen. Als voorbeeld is genoemd het maximaal 
aantal karakters wat ingevuld mag worden. Op de afdeling heerst soms het gevoel dat er teveel aandacht 
besteed wordt aan triviale zaken die weinig risico's hebben voor de klant. 

Java 
Bij Java wil men graag meer aandacht besteden aan unittesten, maar men heeft er vaak te weinig tijd voor. 
Verder zijn de teams erg zelfstandig maar lijkt het kennisniveau te verschillen met team. 
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Concept adviesvoorstel 
Afstudeeropdracht Qualogy Suriname 

 
10 september 2014 

 
   



1. Testafdeling 
Op de testafdeling is gekeken in hoeverre de functionele (regressie)testen geautomatiseerd 
konden worden. 

Selenium 
De meest geschikte tool om mee te werken is tot nu toe Selenium. We hebben daar de 
afgelopen anderhalve week mee gewerkt bij het KvKproject en hebben resultaat geboekt. 
Zowel Kim, Gail als Ray Q. kunnen er nu mee werken. Bijna alle flows van de frontoffice zijn 
inmiddels geautomatiseerd, wat betekent dat bij een volgende sprint het doorlopen van de 
testgevallen een stuk sneller zal verlopen. Een inschatting van tijdbesparing volgt spoedig, op 
basis van cijfers welke Ray Quartier zal aanleveren. 

Problemen 
Voor bepaalde projecten zal het gebruik van Selenium relevant zijn, met name voor de 
regressietesten. Voor andere projecten zal het echter minder bruikbaar zijn. De volgende 
problemen worden namelijk nog niet opgelost met Selenium: 
 

➔ De testdata zit opgeslagen in het testscript. Eenzelfde test meerdere keren draaien 
met verschillende data is daardoor niet mogelijk. 

➔ Hergebruiken van stukken testscript is niet mogelijk. Wanneer een formulier voorkomt 
in meerdere testgevallen, moet dit dus op meerdere plaatsen aangepast worden. 

➔ Wanneer de gebruikersinterface verandert, moet het testscript aangepast worden. 
 
Hierbij ben ik er vanuit gegaan dat het huidige testteam geen uitgebreide programmeer 
vaardigheden heeft en dat het te sten dit ook niet mag vereisen. 

Mogelijke oplossingen 
Op dit moment zijn er meerdere strategieën denkbaar die genoemde problemen kunnen 
oplossen. 
 

1. De hoeveelheid onderhoud aan de testscripts accepteren en Selenium blijven 
gebruiken. Wanneer er weinig verandert aan de te testen onderdelen (wat bij 
regressietesten het geval is), zal er weinig onderhoud nodig zijn omdat de 
gebruikersinterface niet verandert. Mogelijk moet alleen de testdata per sprint 
geactualiseerd worden. 

2. Op zoek gaan naar een uitgebreidere tool die bovenstaande problemen oplost door 
middel van een meer modulaire opbouw van de testscripts, maar waar geen 
programmeren aan te pas komt. Dit vraagt echter om behoorlijk uitgebreide software 
met een flink prijskaartje, voor zover nu bekend. 

3. Test automation experts opleiden die programmeervaardigheden hebben en in staat 
zijn om de door Selenium gegenereerde code te optimaliseren in een JUnit omgeving. 
Testdata zou door het script uitgelezen kunnen worden uit een Excel of uit een 
database. 



2. Ontwikkelafdelingen 
Op de ontwikkelafdelingen is gekeken hoe het gesteld is met het kwaliteitsmanagement van 
de software. 

Oracle-afdeling 
Op de Oracleafdeling werkt men in kleine teams van 1  3 man. Men werkt daarom tegelijk in 
dezelfde ontwikkelomgeving zonder dat dit problemen oplevert. Versiebeheer wordt niet 
gebruikt. Volgens Sullivan is dit geen probleem, vanwege de kleine teams. 
 
Unittesten wordt nog niet gedaan op de Oracleafdeling. De meeste ontwikkelaars zien het 
nut er niet van in en/of zijn niet gemotiveerd genoeg om het te gebruiken. 

Java-afdeling 
Onder de projectteams van Java is er veel diversiteitt. De meesten werken wel met 
versiebeheer, en unittesten wordt al gebruikt. Echter is het nog niet inzichtelijk hoe hoog de 
dekkingsgraad van de unittesten is. 
 
Verder is er één Javateam (UTS) dat volledige continuous integration toepast door middel 
van Jenkins, inclusief deployment. 

Voorlopig advies 
Het advies voor de ontwikkelafdelingen is als volgt: 
 
1. Unittesten introduceren op de Oracleafdeling 

In samenwerking met Sullivan wordt unittesten ingevoerd op de Oracleafdeling. Om het 
benodigde draagvlak te creëren, wordt er eerst een presentatie gegeven om de noodzaak 
en de voordelen van unittesten duidelijk te maken. Daarna worden er richtlijnen 
vastgesteld, zoals dekkingsgraad. 
Het invoeren van continuous integration (versiebeheer, automatische build en test, 
deployment) wordt niet geadviseerd, omdat dit teveel in één keer is, teveel tijd zou kosten 
en mogelijk ook niet zinvol is in de huidige situatie (kleine teams, watervalmethode). 

2. Continuous integration toepassen voor alle Javateams 
Aangezien de Javateams bekend zijn met unittesting en gebruik maken van scrum in 
een groter team, is het tijd voor de volgende stap: volledige continuous integration d.m.v. 
Jenkins. De positieve ervaring van het UTSteam hiermee kan gebruikt worden om 
draagvlak te creëren bij de andere teams. De volgende stappen worden gezet: 
○ Richtlijnen voor unittesten worden opgesteld (bijv. minimale dekkingsgraad). 
○ Jenkins wordt ingericht voor alle teams (relevante informatie komt in het 

implementatierapport). 
○ De teams krijgen één of meer workshops om met Jenkins te kunnen werken. 
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1. Inleiding 
In dit rapport wordt de toolselectie beschreven die is uitgevoerd bij Qualogy Suriname. De toolselectie is 
uitgevoerd in het kader van een onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van test automation bij 
Qualogy Suriname. 

1.1 Aanleiding 
De toolselectie volgt op het voorlopige advies dat op woensdag 10 september 2014 is voorgelegd aan 
Qualogy Suriname. Er werd op dat moment al succesvol gebruik gemaakt van Selenium voor het 
automatiseren van functionele endtoend testen. Selenium bleek echter, zo stond in het adviesrapport, ook 
enkele tekortkomingen te hebben. Een uitgebreider onderzoek naar alternatieven was daarom nodig. 
 
Verder moet er ook geïnventariseerd worden welke tools ingezet kunnen worden op de ontwikkelafdelingen 
Java en Oracle/APEX, ter ondersteuning van unittesting en ter verbetering van de kwaliteitsbewaking. 

1.2 Doelstelling 
De doelstelling van deze toolselectie is om een shortlist op te stellen met zinvolle tools die binnen korte tijd 
ingezet kunnen worden bij Qualogy Suriname. Er wordt geselecteerd op tools die: 
 

● helpen bij het automatiseren van unittesten op de ontwikkelafdelingen; 
● ingezet kunnen worden in een omgeving met testers zonder programmeervaardigheden; 
● leiden tot betere kwaliteitsbewaking van de geleverde software.  

 
De algemene eisen worden beschreven in paragraaf 2.2. 

1.3 Stakeholders 
De volgende stakeholders zijn betrokken bij de toolselectie: 
 

● Management 
Het management van Qualogy Suriname wil dat door middel van de tools de doorlooptijd van 
projecten verkort wordt, doordat er minder tijd aan testen besteed hoeft te worden. De tools mogen 
echter niet te veel geld kosten omdat het budget hiervoor beperkt is. 

● Testafdeling 
De werknemers op de testafdeling moeten uiteindelijk met een tool kunnen werken die 
gebruiksvriendelijk is en weinig of geen programmeervaardigheden vereist. 

● Javaontwikkelafdeling 
De Javaontwikkelafdeling bestaat uit meerdere teams en hebben belang bij tools die aansluiten op 
de huidige situatie en kennisniveau. Belangrijk is dat zij gemotiveerd zijn om meer testgedreven te 
gaan werken en hebben daarom belang bij een laagdrempelige en toegangelijke methode. 

● Oracleontwikkelafdeling 
De Oracleontwikkelafdeling doet nog heel weinig met unittesten. Gezocht wordt naar eenvoudige 
tools die integreren in de bestaande ontwikkelomgevingen (IDE's). 
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1.4 Uitgangssituatie 
De bestaande situatie is uiteraard bepalend voor de toolselectie. Deze wordt uitgebreid beschreven in het 
rapport 'Onderzoek bestaande situatie'. 
 
Hieronder volgt alleen een overzicht van de reeds gebruikte tools. 
 
De volgende (relevante) tools/software worden bedrijfsbreed gebruikt: 

● JIRA  project management en rapporteren van issues 
 
Op de testafdeling worden de volgende tools gebruikt: 

● MindMap: voor het maken van een testplan 
● RapidReporter: voor het bijhouden van testgevallen en bevindingen tijdens exploratory testing. 

 
De volgende tools/software worden binnen de Javateams gebruikt: 

● JIRA Agile  beheren van scrum boards en user stories 
● Eclipse  ontwikkelomgeving voor Java 
● Jenkins i.c.m. Maven  het UTSteam maakt gebruik hiervan voor continuous integration 

 
Verder ontwikkelt men bij Java in Grails of in Qafé. 
 
De volgende tools/software worden bij de Oracleafdeling gebruikt: 

● Oracle SQL Developer: de gratis ontwikkelomgeving van Oracle 
● PL/SQL Developer: een ontwikkelomgeving van Allround Automations 
● Toad: een ontwikkelomgeving van Dell 
● APEX webomgeving: voor het bouwen van de frontend 
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2. Werkwijze 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de toolselectie is uitgevoerd. Allereerst wordt de gebruikte methode 
toegelicht, daarna volgen een aantal algemene eisen en tenslotte wordt uitgelegd welke indeling is gemaakt 
bij het onderzoeken van de tools. 

2.1 Methode 
Bij het uitvoeren van de toolselectie worden de volgende stappen uitgevoerd. 
 
1. Longlist 

In deze fase wordt er op basis van algemene randvoorwaarden een lijst 
opgesteld met alle tools die in aanmerking komen voor de toolselectie. 

2. Shortlist 
In deze fase worden er gedetailleerde selectiecriteria opgesteld en op 
basis daarvan wordt de lijst met tools d.m.v. scores beperkt tot een 
shortlist. 

 
Oorspronkelijk was er ook een proof of concept en een pilot gepland, om de tools daadwerkelijk uit te 
kunnen testen. Om tijd te besparen wordt dit echter niet meer uitgevoerd. Het advies zal bestaan uit een 
aantal tools uit de shortlist en er zal tijdens het implementeren definitieve keuzes gemaakt worden aan de 
hand van evaluaties van gebruikers. 

2.2 Algemene criteria 
Bij het uitvoeren van de toolselectie wordt er, ongeacht de categorie, op de volgende zaken gelet: 
 

● mate van activiteit, in hoeverre het product op dit moment nog in ontwikkeling is en wanneer de 
laatste versie is gepubliceerd; 

● volwassenheid, hoe lang bestaat de software al, en zijn er handleidingen en boeken van; 
● integratie met andere tools, is er bijv. een Eclipse plugin beschikbaar; 
● kosten / licentie, de kosten moeten beperkt blijven; daarnaast heeft opensource de voorkeur; 
● compatibiliteit, werkt de software in de bestaande omgeving; 
● leerbaarheid, in hoeverre het aansluit op het bestaande kennisniveau. 

2.3 Indeling tools 
Op basis van hun kenmerken zijn de tools verdeeld in de volgende categorieën. 

2.3.1 Web (unit)testing 
Dit type testen kent vele uiteenlopende benamingen. Sommigen noemen het functional testing, anderen web 
testing of web unit testing. In feite zijn het geautomatiseerde endtoend testscripts die uitgevoerd worden 
vanuit een xUnit omgeving. Hierbij wordt er een browser aangestuurd, dit kan een echte browser of een 
headless browser zijn. 
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Bij deze categorie wordt er gelet op integratie met de ontwikkelsoftware (IDE), syntax van de 
testcases en de mogelijkheden in combinatie met andere tools. 
 
Op dit moment wordt er bij Java al gewerkt met JUnit. Bij de toolselectie wordt daarom o.a. gekeken of de 
webtests gebruikt kunnen worden in een JUnit omgeving. 

2.3.2 BDD tools 
Indien het zinvol is om Behaviour Driven Development in te voeren binnen Qualogy, moeten er ook tools zijn 
die dit mogelijk maken. De tools moeten scenario's kunnen inlezen en zijn in staat om op basis hiervan code 
'stubs' te genereren, zodat de scenario's eenvoudig en snel omgezet kan worden naar testscripts.  

2.3.3 Browser automation 
Voor het automatiseren van endtoend (web) testen, moet het gedrag van een browser gesimuleerd kunnen 
worden. Er zijn hiervoor twee oplossingen: 
 

● Headless browser emulators: dit zijn browser emulators die volledig uitgevoerd kunnen worden 
zonder een GUI. Deze emulators zijn meestal goed op hoog niveau (HTTP requests), maar zeer 
beperkt op lager niveau (JavaScript, CSS). Het voordeel is echter dat deze emulators erg snel zijn 
en vanuit een console (command line) uitgevoerd kunnen worden. 

● Inbrowser emulators: dit is een emulator die echte browsers kan aansturen. Het voordeel is dat 
alles ondersteund wordt (CSS, JavaScript, AJAX), echter heeft dit invloed op de snelheid. 

 
Voor beide oplossingen wordt er naar een library gezocht. Ook wordt gekeken of er mogelijk een 
abstractielaag toegevoegd kan worden, zodat beide tools via dezelfde API aangestuurd kunnen worden. 

2.3.4 Test frameworks 
Verder wordt er gekeken of er gebruik gemaakt kan worden van een overkoepelend framework die diverse 
tools met elkaar kan integreren, en aanvullende functionaliteit aanbiedt zoals rapportage en integratie met 
een continuous integration tool. 

2.3.5 Record & playback 
Tenslotte wordt er ook gekeken naar een tool waarmee testscripts gemaakt kunnen worden met behulp van 
record en playback functionaliteit, zonder dat er geprogrammeerd hoeft te worden. Deze tools kunnen 
gebruikt worden op de testafdeling voor aanvullende systeemtests en kunnen dienen als aanvulling op de 
aanwezige unittests. 

2.3.6 Overige tools 
Verder wordt er gekeken naar tools voor: 

● Code coverage (om de dekkingsgraad van unittests te meten) 
● Code inspection (om de kwaliteit van de code te meten) 
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2.4 Beperkingen 
Gezien de situatie gelden er de volgende beperkingen: 
 

● Er vindt geen direct overleg plaats met softwareleveranciers. Alle informatie wordt uitsluitend 
ingewonnen op basis van informatie die via internet te vinden is, zoals de productwebsite, 
documentatie en reviews. 

● Er wordt alleen geselecteerd uit tools waarvan er een gratis probeerversie beschikbaar is. Tools die 
bijvoorbeeld alleen op afspraak gedemonstreerd worden, zijn niet meegenomen in de toolselectie. 

 
Verder wordt er voor continuous integration geen tool gezocht, omdat er op dit moment al één team met 
Jenkins werkt. Besloten is daarom om Jenkins als uitgangspunt te nemen.   
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3. Longlist 
Dit hoofdstuk bevat de longlist van de toolselectie: de lijst met tools waaruit geselecteerd gaat worden. De 
lijst is opgebouwd volgens de indeling uit paragraaf 1.3 en is opgesteld aan de hand van de 
randvoorwaarden die hieronder worden genoemd. 

3.1 Randvoorwaarden 
Voor het opstellen van de longlist gelden er per categorie de volgende randvoorwaarden. 
 

● Unit testing 
○ Het framework moet integreren in de bestaande IDE's (zie paragraaf 1.4) 
○ Op dit moment wordt JUnit al gebruikt, dus wordt er gekeken naar een xUnit framework 

waarbij er ook web tests uitgevoerd kunnen worden (endtoend), in combinatie met een 
browser automation driver. 

● BDD tools 
○ De tool moet integreren in de bestaande IDE's (zie paragraaf 1.4) 
○ De specificaties moeten in plain text geschreven en uitgelezen kunnen worden. 
○ Het moet mogelijk zijn om code 'stubs' te genereren. 

● Browser automation 
○ De driver moet kunnen werken met recente versies van Internet Explorer, Mozilla Firefox en 

Google Chrome. Opera en Safari zijn niet verplicht. 
○ Inbrowser emulators zou mooi zijn, maar in ieder geval headless browsers moeten 

ondersteund worden. 
○ Headless browsers moeten ondersteuning bieden voor WebDriver, voor een eventuele 

Selenium Gridconfiguratie. 
● Test frameworks 

○ Integratie met andere tools is het belangrijkst. 
○ Er moet een webomgeving beschikbaar zijn, zodat het toegankelijk is voor het gehele team. 

● Record & playback 
○ Moet compatibel zijn met Windows, bij voorkeur ook op Linux / Mac OS. 
○ Moet tenminste één van de volgende browsers ondersteunen: IE, Firefox of Chrome. 
○ Er mogen geen programmeervaardigheden vereist worden. 
○ Rapportage moet mogelijk zijn, eventueel met screenshots. 
○ Bij voorkeur moeten testscripts hergebruikt kunnen worden (modulaire opbouw).   
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3.2 Overzicht longlist 
 

Web unit testing  BDD tools  Browser automation  Test frameworks  Record & playback 
& enterprise software 

JWebUnit 
Helium 
Canoo WebTest 
Geb 

Concordion 
Cucumber 
Easyb 
JBehave 
JDave 
Spock 

Inbrowser emulators 
Selenium (WebDriver) 
 
Headless browsers 
HtmlUnit 
PhantomJS 
SlimerJS 

Thucydides  Badboy 
iMacros 
Selenium IDE 
Sahi 
 
Oracle Application 
Testing Suite 

 
Hieronder volgt er een vergelijking van de tools uit de longlist. 

3.2.1 Web unit testing 
In onderstaande tabel staan de web unit testing tools uit de longlist. De tools doen allemaal vrijwel hetzelfde: 
het aansturen van een browser met behulp van een testscript. De belangrijkste verschillen zijn de syntax en 
de browsers die ondersteund worden. 
 

  Browser(s)  Syntax 

JWebUnit  HtmlUnit 
Selenium/WebDriver (beta) 

Java 

Helium  Selenium/WebDriver  Java 

Canoo WebTest  HtmlUnit  XML 
Groovy 

Geb  Selenium/WebDriver  Groovy + jQuery selectors 

 
Voor Oracle Apexoplossingen kan er in principe gebruik gemaakt worden van dezelfde tools, alleen 
betekent dit dat er dan een Javaontwikkelaar aan te pas komt. 

3.2.2 BDD tools 
BDDtools kunnen specificaties ("Givenwhenthen", ook wel Gherkin genoemd door tools als Cucumber) 
omzetten naar codestubs en vervolgens de tests uitvoeren. Bovendien bieden zij integratie met de 
ontwikkelomgeving (IDE) van de ontwikkelaar.  
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In de volgende tabel worden de BDD tools uit de longlist vergeleken. 
 
  Syntax (specs/fixtures)  (IDE)integratie  Volwassenheid  Voor en nadelen 

Concordion  Specs in HTML 
Fixtures in o.a. Java, 
Python, Fantom, Ruby 

Eclipse (plugin) 
Integreert met JUnit 

gestart in 2006 
v1.4.4 (aug 2013) 
1 developer 

 Werkt met HTML in plaats 
van plain text 
 Geen Groovy 
ondersteuning 
 

Cucumber  Specs in plain text 
Fixtures in 40+ talen, 
waaronder Java, Groovy, 
C#, Python, Ruby 

command line 
Ant 
Maven 
IntelliJ (standaard) 
Eclipse (plugin) 
Jenkins 

gestart in 2008 
v0.1.6 (okt 2008) 
v1.3.17 (sep 2014) 
v2.0 beta (aug 2014) 
6 developers 

+ Uitgebreide rapportage, 
ook in Jenkins 
+ Hoge volwassenheid 
Goede integratie 
 

Easyb  Specs/fixtures in Groovy  command line 
Ant 
Maven 
IntelliJ (plugin) 
Eclipse (plugin) 

gestart in 2008 
v1.2 (2011) 
Niet meer actief 
sinds 2011 
 

+ Eenvoudig te leren 
 Custom plugin nodig 
 Geen losse specs 
 Niet meer in ontwikkeling 

JBehave  Specs in plain text 
Fixtures in Groovy, 
JRuby, Java 
 

Ant 
Maven 
Eclipse (plugin) 
integreert met JUnit 
Hudson (Jenkins) 

v2.0 (sep 2008) 
v3.9.5 (okt 2014) 
6 developers 

+ Genereert code stubs 
(templates) 
+ Uitgebreide rapportage, 
ook in Jenkins 
+ Hoge volwassenheid 
+ Goede integratie 
 Configuratie is wat lastiger 

JDave  Geen lose specs 
Fixtures in Java 

Integreert met JUnit  v1.0 (2008) 
v1.3 (2011) 
Niet meer actief 
sinds 2012 

 Niet meer in ontwikkeling 
 Alleen Javaondersteuning 

Spock  Geen lose specs 
Fixtures in Java, Groovy 

Integreert met JUnit  Gestart in 2009 
v0.1 (2009) 
v0.7 (2012) 
In ontwikkeling 
1 developer 

+ Flexibele syntax 
+ Bevat mocking library 
 Geen tekstuele specs 

 

3.2.3 Browser automation 

Inbrowser emulators: Selenium WebDriver 
Voor het aansturen van 'echte' browsers (zoals Internet Explorer, Google Chrome) zijn is er slechts één tool 
die geschikt is voor de longlist: Selenium WebDriver (Selenium 2.0). 
 
Mogelijke alternatieven zouden Sahi en Watir zijn. Sahi is vooral een recordenplayback tool en is geen 
direct alternatief voor Selenium WebDriver. Watir ondersteunde alleen Internet Explorer, maar maakt 
tegenwoordig ook gebruik van WebDriver. 
 
De wat lastige syntax van Selenium kan 'vervangen' worden door gebruik te maken één van de tools uit de 
categorie 'web unit testing', zoals JWebUnit of Canoo WebTest. 
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Selenium Grid 
Eén van de voordelen van Selenium is dat het ook een gridconfiguratie ondersteunt, waarbij er op afstand 
parallel getest kan worden in meerdere browsers die WebDriverondersteuning bieden. Dit kunnen zowel 
echte browsers zijn (ook mobiele browsers) als headless browsers zoals HtmlUnit. 
 

 

Headless browsers 
Het nadeel van testen in echte browsers d.m.v. Selenium WebDriver is dat de tests erg lang kunnen duren. 
Het alternatief is om te testen met headless browsers. Dit zijn browsers zonder een GUI. De longlist bevat 
alleen headless browsers die ondersteuning bieden voor een configuratie met Selenium Grid (m.b.v. 
WebDriver implementatie) of direct in Java te gebruiken zijn. 
 

  Engine  WebDriver support  Javaondersteuning 

HtmlUnit  Custom  Ja  Ja 

PhantomJS  WebKit (Safari/Chrome)  Ja, met GhostDriver  Nee 

SlimerJS 
(nog niet volledig headless) 

Gecko (Firefox)  Ja, met GhostDriver* 
* momenteel nog in beta 

Nee 

 
De twee meest geschikte kandidaten lijken op basis van bovenstaande tabel HtmlUnit en PhantomJS te zijn. 
In de shortlist worden deze tools nauwkeuriger vergeleken. 
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3.2.4 Test frameworks 
In de categorie test frameworks staat alleen Thucydides. Wat Thucydides doet, is voornamelijk het 
integreren van unit testing (JUnit) en BDD tools (JBehave, Easyb) met de testuitvoering en de rapportage 
(JIRA). Verder helpt Thucydides met het organiseren van web tests met de bijbehorende requirements en 
user stories, op de verschillende niveaus van de stakeholders. 
 
Een nadere toolselectie voor deze categorie lijkt niet nodig te zijn, omdat er geen andere tools zijn gevonden 
met soortgelijke functionaliteit. 

3.2.5 Record & playback 
De volgende tools  bevatten record en playback functionaliteit en kunnen gebruikt worden ter aanvulling op 
de reeds geautomatiseerde functionele unit en browsertesten. 
 
  Uitgever  Platforms  Browsers  Kosten 

Badboy  Badboy Software  Windows  Internet Explorer  $45 eenmalig 

iMacros  Ipswitch Inc.  Windows  Internet Explorer 
Chrome 
Firefox 

gratis (browser addon) 
$495 eenmalig (Standard) 
$995 eenmalig (Enterprise) 

Selenium IDE    Windows 
Mac OS 
Linux 

Firefox (IDE) 
+ browsers met WebDriver 

gratis 

Sahi  Sahi      gratis (open source) 
$695 per gebruiker / jaar (pro) 

Badboy 
Badboy is een gratis tool voor Windows dat tests kan opnemen en afspelen op Internet Explorer. Het 
voordeel van Badboy is dat er met zowel HTTPverkeer als met GUIinteractie gewerkt kan worden. 

iMacros 
iMacros bestaat uit een gratis versie in de vorm van browser addons, en kent verder twee betaalde versies 
Standard Edition ($ 495,00) en Enterprise Edition ($ 995,00). De betaalde versies ondersteunen ook Flash 
en Silverlight, bieden integratie met diverse platforms en ondersteunen koppelingen met databases. 

Selenium IDE 
De IDEversie van Selenium is een browser addon voor Firefox. Naast Firefox worden ook andere browsers 
ondersteunt wanneer men Selenium RC (WebDriver) installeert. Naast recordenplayback is Selenium IDE 
in staat om code te genereren voor diverse programmeertalen en omgevingen, waaronder Java/JUnit 4. 

Sahi 
Het belangrijkste voordeel van Sahi is de brede ondersteuning voor browsers; verder claimt de ontwikkelaar 
dat het voornamelijk een gebruiksvriendelijke tool is. De syntax is in ieder geval eenvoudiger, bovendien 
worden er bij gebruik van AJAX geen 'explicit waits' in het testscript vereist, wat bij o.a. Selenium en BadBoy 
wel het geval is. 
 
Sahi wordt overigens ook gebruikt als alternatief voor Selenium met behulp van de onderliggende API. Er 
wordt echter geen gebruik gemaakt van WebDriver, terwijl dit wel een W3C standaard wordt. 
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4. Shortlist 
In dit hoofdstuk wordt de longlist door middel van een aantal selectiecriteria beperkt tot een shortlist van 
tools die ingezet kunnen gaan worden binnen Qualogy. Per categorie zullen de meest geschikte tools 
uitgelicht worden. In het hoofdstuk 5 zal er een framework worden voorgesteld op basis van de tools uit de 
shortlist. 

4.1 Web unit testing 
In deze paragraaf komen de tools aan bod voor web unit testing, ook wel functional testing of browser testing 
genoemd.  

4.1.1 Selectiecriteria 
De volgende selectiecriteria spelen een rol bij web unit testing: 
 

● Ondersteuning voor zowel headless browsers als echte browsers; 
● Eenvoudige syntax van de testscripts, zodat deze kort en begrijpelijk is; 
● Integratie met Grailsomgeving, aangezien twee Javateams hier inmiddels mee werken. 

4.1.2 Vergelijking 
Voor het automatiseren van de browsertests lijkt JWebUnit de meest geschikte tool vanwege ondersteuning 
voor zowel HtmlUnit als Selenium. Voor Selenium is er echter een plugin nodig die, volgens de ontwikkelaar, 
nog steeds in ontwikkeling is. De mate van volwassenheid van deze plugin is echter niet getest. De laatste 
versie van de plugin is van maart 2014. 
 
Helium is vooral prettig vanwege de syntax, maar biedt alleen ondersteuning voor Selenium. Voor het testen 
op headless browsers is Selenium als tussenliggende laag dus wel vereist. Verder is Helium niet gratis maar 
kost € 149,00 per jaar. 
 
Canoo WebTest biedt alleen integratie met HtmlUnit. Het heeft echter extra functionaliteit boven de tools die 
integreren met Selenium, zoals uitgebreide rapportage. Een minpuntje is dat de documentatie sterk uitgaat 
van XML als syntax voor de testscripts. 
 
Geb heeft een eenvoudige syntax, vooral vanwege het gebruik van jQuery selectors. Als gratis tool lijkt deze 
dus geschikter dan Helium. 
 
Tenslotte biedt Grails door middel van plugins alleen integratie voor HtmlUnit, Selenium WebDriver, Canoo 
WebTest en Geb. Een plugin voor Helium is er dus niet. 

4.1.3 Conclusie 
Op basis van genoemde afwegingen lijkt de meest flexibele oplossing om met JWebUnit te werken, zodat 
het gebruik van Selenium optioneel blijft. Mocht Selenium goed draaien, dan kan er overgestapt worden op 
Geb vanwege de gebruiksvriendelijke syntax, of op Canoo WebTest, indien de extra functionaliteit nodig 
blijkt te zijn. 
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4.2 BDD tools 
In deze paragraaf komen de tools aan bod voor Behaviour Driven Development, ook wel acceptance testing 
genoemd.  

4.2.1 Selectiecriteria 
De volgende selectiecriteria spelen een rol bij BDD tools: 

● Volwassenheid (aantal ontwikkelaars / grootte van de community) 
● Specificaties in plain text heeft de voorkeur (zodat testers deze ook kunnen opstellen) 
● Integratie met Thucydides 

4.2.2 Afweging en conclusie 
Bij de BDDtools lijken Cucumber en JBehave de meest populaire tools te zijn, gelet op het aantal 
ontwikkelaars en de grootte van de community. Beide werken tevens met specificaties in plain text 
(Givenwhenthen, ook bekend onder de term Gherkin) en bieden goede integratie met diverse omgevingen. 
 
Thucydides biedt echter alleen ondersteuning voor JBehave en Easyb. JBehave lijkt dus een logische 
keuze. JBehave is echter lastig te configureren en heeft een stijle leercurve. Daarom wordt geadviseerd om 
te beginnen met Spock als lichtgewicht tool. 
 
Om ontwikkelaars te leren werken volgens BDD wordt in eerste instantie Spock geadviseerd. Later, al dan 
niet bij het in gebruik nemen van Thucydides, wordt er overgestapt op JBehave. 

4.3 Browser automation 
Voor browser automation kan er bij het gebruik van JWebUnit in eerste instantie zonder Selenium worden 
gewerkt, omdat deze ook directe aansturing van HtmlUnit ondersteunt. Echter wordt geadviseerd om op 
termijn met Selenium aan de slag te gaan om met echte browsers te kunnen testen. Bovendien kan er 
daarmee een grid worden opgezet, waarmee er tegelijkertijd op meerdere browsers kan worden getest. 
 
Wat betreft de headless browsers kan er gewerkt worden met HtmlUnit, vanwege de goede WebDriver en 
JavaScript ondersteuning. PhantomJS is echter als veelbelovende nieuwkomer een geschikte aanvulling, 
omdat deze op WebKit draait en daardoor dicht in de buurt komt van Safari en Chrome. Het advies is 
daarom om deze naast elkaar te gebruiken wanneer er een grid wordt opgezet. 

4.4 Record & playback 
Voor record & playback is Selenium IDE de meest geschikte tool vanwege de integratie met Selenium RC 
(WebDriver) en Selenium Grid. Met andere tools is dit niet mogelijk. Bovendien kunnen de scripts eenvoudig 
geïntegreerd worden in een Javaomgeving. Zodoende kunnen de testscripts door middel van 
recordandplayback opgesteld worden door testers, waarna een developer deze scripts integreert in de 
JUnitomgeving. 
 
Als aanvulling op Selenium IDE is Badboy een zeer geschikte tool vanwege de hoge mate van 
gebruiksvriendelijkheid. Deze kan echter alleen op Windows met Internet Explorer testen, en stelt wel meer 
eisen aan de kwaliteit van de HTMLcode. 
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Sahi bleek niet zo gebruiksvriendelijk te zijn als beloofd. Verder heeft deze een kleine 
opensource community, in tegenstelling tot Selenium. 

4.5 Overzicht shortlist 
Hieronder volgt een overzicht van de tools die overblijven in de shortlist. 
 

Web unit testing  BDD tools  Browser automation  Test frameworks  Record & playback 
& enterprise software 

Optie 1 
JWebUnit 
 
Optie 2 
Canoo WebTest 
Geb 

Optie 1 
Spock 
 
Optie 2 
JBehave 

Inbrowser emulators 
Selenium (WebDriver) 
 
Headless browsers 
HtmlUnit 
PhantomJS 

Thucydides  Badboy 
Selenium IDE 
 
Oracle Application 
Testing Suite 
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5. Conclusie 
Met behulp van de tools kan er gefaseerd een framework worden opgezet. 
 
In de eerste fase van het framework wordt continuous integration ingevoerd. Hierbij wordt JUnit ingezet voor 
unittests, Maven als build tool, Jenkins voor het beheren van CI en Sonar voor het uitvoeren van code 
coverage en het inspecteren van de code quality. Browsertests kunnen dan nog semiautomatisch 
uitgevoerd worden door de testers met behulp van record & playback tools als Selenium IDE en Badboy. 
 
Vervolgens kunnen browsertests worden geautomatiseerd. Dit kan met twee combinaties: JWebUnit met 
HtmlUnit (alleen headless browsers), of JWebUnit, Canoo WebTest of Geb in combinatie met Selenium Grid 
met HtmlUnit en PhantomJS (ook echte browsers). 
 
Tenslotte kan behaviour driven development worden ingevoerd. Hiervoor kan Spock worden gebruikt, omdat 
deze zeer eenvoudig is en kan fungeren als opstapje naar BDD. Tenslotte overgestapt worden op JBehave 
in combinatie met Thucydides als framework, met JIRA integratie. 
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Samenvatting 
In dit adviesrapport wordt er een advies gegeven voor het verbeteren van het ontwikkel en testproces bij 
Qualogy Suriname, met als doel tijdsbesparing en kwaliteitsverbetering van de software. Door middel van 
interviews is de bestaande situatie bij Qualogy Suriname in kaart gebracht. Vervolgens is er met behulp van 
literatuuronderzoek gekeken naar best practices voor het optimaliseren van het testproces. Hieruit bleek dat 
test automation in combinatie met continuous integration de oplossing kan zijn en gebruikt kan worden om 
de genoemde doelstellingen te behalen. Een proefproject met Selenium heeft inderdaad bewezen dat test 
automation leidt tot tijdbesparing. 
 
Automatiseren van testen begint al bij het ontwikkelen van software. Daarom moeten de ontwikkelaars meer 
aandacht besteden aan unittesten. Bij Oracle gebeurt dit nog niet en moet dit ingevoerd worden. Bij Java 
gebeurt het al, maar is er geen inzicht in de dekkingsgraad, dus moeten er tools worden ingezet om dit 
inzichtelijk te maken. Een dekkingsgraad van minimaal 80% moet verplicht worden voor zowel Oracle als 
Javaprojecten. Ook moet testdriven development gestimuleerd of zelfs verplicht worden, zodat unittests 
niet overgeslagen kunnen worden. Zowel het management als de ontwikkelaars moeten in het begin van elk 
project rekening houden met extra tijd voor het opstellen van unittests, zodat er later in het traject bespaard 
kan worden dankzij de reeds bestaande unittests. 
 
Daarnaast kan het invoeren van continuous integration de ontwikkelcyclus versnellen, dankzij juist gebruik 
van versiebeheer, het automatiseren van het buildproces en het inzicht verkrijgen in de testresultaten. Voor 
Javateams is de juiste kennis en tools aanwezig en wordt dit aangeraden. Voor de Oracleafdeling wordt dit 
afgeraden vanwege het watervalkarakter van de projecten, de kleine teams, afwezigheid van versiebeheer 
en het ontbreken van geschikte tools. 
 
Browsertests, ook wel endtoend testen of acceptatietesten genoemd, kunnen bij Java ook worden 
geautomatiseerd. Quality Control kan gebruik maken van Selenium IDE voor het opnemen van afspelen van 
testscripts. Omdat Javaprojecten een iteratief karakter hebben en het systeem vaak gewijzigd wordt, 
moeten de testers samenwerken met de ontwikkelaars voor het optimaliseren van de testscripts en het 
integreren ervan in de unittestomgeving. In combinatie met continuous integration kan dit leiden tot een 
volledig geautomatiseerd testtraject waarbij er dagelijks automatisch in echte browsers getest wordt en de 
testresultaten direct zichtbaar zijn voor testers en manager. 
 
Ook wordt er gekeken of requirements en testen op elkaar aangesloten kan worden. Dit is mogelijk met 
behaviour driven development. Optioneel wordt dit uiteindelijk ingevoerd binnen één of meer Javateams. 
 
De geadviseerde veranderingen zullen gefaseerd worden ingevoerd. Bij zowel Oracle als Java moet er na 
een bepaalde periode een bepaalde dekkingsgraad behaald zijn voor lopende projecten. Bij Java wordt eerst 
unittesting en continuous integration ingevoerd, later worden er automatische browsertests toegevoegd en 
optioneel wordt er tenslotte volgens behaviour driven development gewerkt. Genoemde implementaties 
zullen alleen bij het KvKproject plaatsvinden; bij andere projecten zal implementatie door iemand anders 
binnen Qualogy uitgevoerd moeten worden. 
 
Tijdbesparing zal door middel van monitoring van urenregistratie en feedback van managers vastgesteld 
moeten worden. Kwaliteitsverbetering wordt inzichtelijk gemaakt dankzij continuous integration en het aantal 
JIRAissues dat gerapporteerd wordt door Quality Control. 
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Inleiding 
In dit adviesrapport wordt een advies uitgebracht voor het automatiseren en verbeteren van het testproces 
bij Qualogy Suriname. Aanleiding voor dit adviesrapport was de hoeveelheid tijd die de afdeling Quality 
Control nodig had om de regressietesten uit te voeren. Met name het project voor de Kamer van Koophandel 
van Aruba vereiste veel tijd en inspanning, omdat er voor de regressietesten veel formulieren steeds 
ingevuld moesten worden. Verder is Qualogy Suriname aan het overstappen op Agile ontwikkelmethodes 
zoals Scrum, waardoor het iteratieve karakter van projecten toeneemt en er vaker wordt getest. 
 
Van augustus tot en met december 2014 loopt Dirk Luijk stage bij Qualogy. Zijn afstudeeropdracht bestaat 
uit het onderzoeken van de problemen die zich voordoen tijdens het testen en het adviseren en 
implementeren van een passende oplossing. 
 
In dit adviesrapport wordt er advies gegeven welke veranderingen moeten worden doorgevoerd om het 
testproces te verbeteren en de hieronder geformuleerde problemen op te lossen. 

Probleemstelling 
De problemen die zich op dit moment voordoen, zijn: 
 

1. Het testen van software gebeurt handmatig en kost daardoor veel tijd. 
2. Er is geen inzicht in de interne kwaliteit van de software. 

 
Het doel van de opdracht is dus tweeledig: er moet tijdsbesparing in het testproces gerealiseerd worden, en 
er is behoefte aan kwaliteitsverbetering van de geleverde software. Meer informatie over de probleemstelling 
is te vinden in het Plan van Aanpak (zie bijlage). 

Opbouw van het rapport 
Het rapport begint met een stuk theorie waarin diverse zaken en begrippen worden uitgelegd. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 2 het uitgevoerde onderzoek beschreven en komt onder andere de toolselectie aan bod. 
Uit het onderzoek volgt een aantal mogelijke oplossingen, welke u kunt vinden in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 
wordt het rapport afgerond met het uiteindelijke advies. 
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1. Theorie 
In dit hoofdstuk worden een aantal theoretische onderwerpen behandeld, waar later in het onderzoek en 
tijdens het bespreken van het advies naar gerefereerd wordt. Als basis voor de definities van begrippen is er 
gebruik gemaakt van TMap NEXT. 

1.1 Het Vmodel 
Om het gehele testproces in beeld te brengen wordt er vaak met het Vmodel gewerkt. Aangezien hiervan 
verschillende varianten bekend zijn, hanteren wij het Vmodel zoals deze beschreven wordt in TMap NEXT. 
 

 
Figuur 1.1 Het Vmodel (bron: TMap NEXT) 

 
In figuur 1.1 vindt u aan de linkerkant de fasen waarin het systeem wordt gebouwd (of verbouwd), van wens 
tot realisatie. De diverse tussenproducten (de naamgeving kan in de praktijk verschillen) worden op elkaar 
getoetst. Aan de rechterkant van het Vmodel vindt het testen plaats. Hierbij worden de volgende testsoorten 
genoemd: 
 

1. Ontwikkeltests: deze worden door de ontwikkelaars uitgevoerd. Hierbij vormen de technische 
specificaties de belangrijkste testbasis en is er inzicht in de werking van het systeem (white box). 
Hierbij wordt vaak op laag niveau getest, zoals de zogenaamde unittests en unitintegratietests 
(interactie met API). 

2. Systeemtests: deze worden veelal door speciale testers uitgevoerd. Hierbij vormt met name het 
functioneel ontwerp de testbasis. Hierbij wordt er op een hoger niveau getest, zoals de endtoend 
tests (interactie met GUI). 

3. Acceptatietests: deze worden uitgevoerd door de accepterende partij. Hierbij speelt vooral de 
verwachting een belangrijke rol. 
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1.2 Methodes voor test automation 
In deze paragraaf worden een aantal methodes beschreven die gebruikt kunnen worden bij het 
automatiseren van een testproces. 

1.2.1 Unittesten 
De meest gebruikte methode om ontwikkeltests te automatiseren, is het gebruiken van unittesten. Bij 
unittesten schrijft de ontwikkelaar extra testscripts waarmee de normale code getest wordt. Hierbij worden 
afzonderlijke stukken code (modules, klassen) getest met verschillende scenario's (testcases). 
 
Het voordeel van unittesten is dat men op een willekeurig moment in zeer korte tijd (binnen enkele minuten) 
kan vaststellen of de code nog naar behoren functioneert. De hoeveelheid code die gedekt wordt door unit 
tests, wordt ook wel de dekkingsgraad genoemd.  

Aandachtspunten 
Bij het gebruiken van unittesten gelden echter de volgende aandachtspunten: 

● Wanneer alle unittests slagen, betekent dit niet dat het systeem geen fouten bevat. Dit hangt af van 
de dekkingsgraad enerzijds, en de juistheid van de reeds aanwezige unittests anderzijds. 

● Een dekkingsgraad van 100% betekent niet per definitie dat het systeem klaar is om opgeleverd te 
worden. Het betekent alleen dat de aanwezige code zonder fouten door de unittests is gekomen. 
Echter kan het zijn dat er nog code met bijbehorende unittests ontbreekt. 

● Unittests beperken zich tot de werking van code, de integratie van units wordt bijvoorbeeld niet 
getest. Ook wordt de externe kwaliteit van het systeem niet getest. 

Integratie in ontwikkelomgeving 
De meeste programmeertalen hebben wel een framework voor unittesting. Enkele voorbeelden zijn: SUnit 
(Smalltalk), JUnit (Java), NUnit (.NET), PHPUnit (PHP). Samen worden deze ook wel xUnit genoemd. Deze 
frameworks kunnen vaak ook geïntegreerd worden met de IDE, de ontwikkelsoftware van de programmeur, 
zodat er tijdens het programmeren met één druk op de knop unittests uitgevoerd kan worden, alvorens de 
code wordt opgeslagen in het versiebeheersysteem. 

TestDriven Development (TDD) 
Normaliter worden unittests toegevoegd ná het schrijven van de code. Immers: testen volgt na realisatie. Het 
risico hiervan is echter dat de kwaliteit van de unittests lijden onder de tijdsdruk en dat daardoor niet alle 
code gedekt wordt door unittests. 
 
Unittesten nemen echter een heel andere plaats in bij TestDriven Development (TDD). Bij deze methode 
wordt bij het toevoegen of aanpassen van een functionaliteit éérst de automatische unittest geschreven, 
daarna volgt pas het schrijven van de code. Zodra de nieuwe unittest slaagt, is de functionaliteit correct 
geïmplementeerd en volgt het refactoren van de code. 
 
Het voordeel van TDD is dat de unittests een leidende rol krijgen in het ontwikkelproces en niet 
overgeslagen worden. Verder stimuleert TDD een eenvoudige implementatie en een schone code. Een 
nadeel is dat de kwaliteit van de code hierdoor achteruit kan gaan; het refactoren mag daarom niet 
overgeslagen worden. 
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Behaviour Driven Development (BDD) 
Een variant van TestDriven Development is BehaviourDriven Development (BDD). BDD is ontstaan 
doordat er bij TDD vaak te weinig aandacht was voor acceptatietesten. De unittesten werden opgesteld om 
te bevestigen dat het systeem doet wat het doet, en niet zozeer dat het doet wat de requirements 
voorschrijven. 
 

 
Figuur 1.2. BDD vs. TDD (bron: agilefaqs.com) 

 
 
BDD is gebaseerd op dezelfde principes als TDD, echter spelen de acceptatietesten in vorm van user stories 
(uit de Agile ontwikkelmethodes) een belangrijke rol. De testcases moeten namelijk ook leesbaar zijn voor 
nietprogrammeurs. Hierbij vormen de scenario's die voortkomen uit de user stories de basis. Het format van 
deze scenario's bevat meestal de notatie 'GivenWhenThen' en wordt ook wel specifications of Gherkin 
genoemd. 
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1.2.2 Continuous Integration 
Continuous Integration (CI) is een methode waarmee de code van meerdere ontwikkelaars geregeld wordt 
samengevoegd en geïntegreerd naar één omgeving. Het is niet alleen een manier om integratieproblemen te 
voorkomen, maar wordt ook gebruikt om continue kwaliteitsbewaking toe te passen. De kwaliteit van de 
code kan namelijk met continuous integration voor iedereen zichtbaar gemaakt worden. De workflow van 
continuous integration is te zien in figuur 1.3. 
 

 
Figuur 1.3. Workflow van continuous integration (bron: http://www.methodsandtools.com/) 

 
Er zijn een aantal best practices bij bijdragen aan continous integration. Deze worden hieronder beschreven. 

Versiebeheer 
Voor het daadwerkelijk integreren van de code van de ontwikkelaars, wordt vaak een versiebeheersysteem 
(VCS) ingezet. Bekende opensource voorbeelden hiervan zijn Subversion (SVN), Git en Mercurial. De 
belangrijkste voordelen van een versiebeheersysteem is dat elke wijziging opgeslagen en ongedaan 
gemaakt kan worden, de code centraal wordt opgeslagen en er binnen een team gelijktijdig aan meerdere 
versies gewerkt kan worden. Tevens maakt versiebeheer het ook eenvoudiger om OTAPomgevingen 
(ontwikkel, test, acceptatie, productie) te beheren. Belangrijk is dat ontwikkelaars dagelijks hun wijzigingen 
opslaan (committen) om conflicten te voorkomen. 

Automated building 
Een systeem moet meestal ook eerst nog 'gebuild' worden, voordat het in staat is om succesvol op te starten 
en te draaien. Dit buildproces bevat bijvoorbeeld het compileren van de broncode, het ophalen van 
afhankelijkheden en het genereren van statistieken. Het automatiseren van dit proces is meestal onmisbaar 
bij het toepassen van continuous integration, omdat het mislukken van het builden aangeeft dat er nog 
fouten in de software zit of dat een wijziging niet goed is geïntegreerd. Voor het builden van software zijn er 
diverse tools, zoals make, Gradle, ant, maven, SCons en Phing. 
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Automated unittesting 
Uiteindelijk zijn het met name de unittests die inzicht geven in de kwaliteit van de geïntegreerde versie. 
Daarom worden deze voorafgaand of tijdens het buildproces uitgevoerd. Wanneer de unittests niet slagen, 
is de software nog niet geschikt voor oplevering aan de accepterende partij (testafdeling of klant). In het 
kader van kwaliteitsbewaking is het belangrijk dat ook de dekkingsgraad gemeten en inzichtelijk gemaakt 
wordt. 

Automated deployment 
Ook het uitrollen van de applicatie naar de test of acceptatieomgeving kan geautomatiseerd worden. Een 
uitgebreide vorm hiervan is Continuous Deployment. Hierbij wordt de applicatie steeds na elke succesvolle 
build uitgerold naar de productieomgeving. Hiervoor moeten er echter vaak ook nog andere tests (zoals 
endtoend tests) geautomatiseerd worden om regressie te voorkomen. Daarom wordt het systeem vaak 
alleen uitgerold naar de testomgeving.  

Voor en nadelen 
Enkele voordelen van continuous integration zijn: 

● Snelle feedback naar de ontwikkelaars toe over de kwaliteit, functionaliteit en de systeembrede 
impact van de code die ze ontwikkeld hebben; 

● Constante beschikbaarheid van de huidige build voor test, demo of release doeleinden; 
 
De nadelen van continuous integration zijn: 

● Het kost tijd om het de eerste keer op te zetten; 
● Er moeten voldoende unittests zijn om de voordelen te kunnen benutten; 
● De hardware voor de build machines brengen extra kosten met zich mee. 

1.2.3 Systeem en acceptatietesten 
Ontwikkeltesten zoals unittesten zijn vaak niet voldoende om een systeem volledig te testen. Het Vmodel 
(zie paragraaf 1.1) laat al zien dat er naast ontwikkeltesten ook systeem en acceptatietesten zijn. Deze zijn 
nodig om het systeem op een ander niveau en met een andere testbasis te testen. 
 
Een aantal van dergelijke testen zijn worden hieronder beschreven. 

Endtoend testing 
Bij endtoend testen wordt een volledige flow tegelijk getest, in tegenstelling tot unittesten waarbij slechts in 
kleine gedeeltes wordt getest. Bij endtoend tests is er vaak sprake van een interactie met de GUI of 
browser en wordt het gedrag van de gebruiker gesimuleerd. Het doel van endtoend testing is om 
afhankelijkheden mee te testen; bovendien vormt het een extra garantie dat een applicatie werkt. Daarnaast 
is het een blackbox methode die gericht is op de requirements van de opdrachtgever. 
 
Voor het automatiseren van het endtoend testen van webapplicaties kan er gebruik gemaakt worden van 
browser automation: software die het gedrag van een browser kan aansturen. Een bekend voorbeeld van 
een dergelijke tool is Selenium. 
 
Het lastige van het automatiseren van dergelijke testen is dat het meestal technische kennis vereist van de 
testers, terwijl systeemtesten (en soms ook acceptatietesten) door testers worden uitgevoerd die over weinig 
of geen programmeervaardigheden beschikken. Voor het invoeren van endtoend testing moet er daarom 
ook een programmeur in het testteam aanwezig zijn die de testscripts kan afwerken en eventueel kan 
integreren in de bestaande unittesten. 
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Nietfunctionele testen 
Ook sommige nietfunctionele testen komen tijdens de systeem en acceptatietesten aan bod. Voorbeelden 
hiervan zijn load en stresstesten (performance) en tests met betrekking tot usability. Verder moet soms ook 
de layout van een applicatie (al dan niet in combinatie met diverse webbrowsers) worden getest. Dit is 
moeilijk te automatiseren, maar hoeft meestal ook minder vaak uitgevoerd te worden omdat er bij 
nietfunctionele testen weinig of geen kans op regressie is na functionele wijzigingen. 
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2. Onderzoek 
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek beschreven dat is uitgevoerd binnen Qualogy Suriname. 

2.1 Deelproblemen 
De algemene probleemstelling is al beschreven in de inleiding van dit rapport. Hieronder worden een aantal 
deelproblemen beschreven die in dit onderzoek centraal stonden. 
 

1. Welke tools kunnen binnen de bestaande testafdeling ingezet worden voor het automatiseren van 
de functionele (endtoend) testen? 

2. Welke tools kunnen binnen de bestaande ontwikkelafdelingen ingezet worden voor het 
automatiseren van de ontwikkeltesten? 

3. Hoe kan er meer kwaliteitsbewaking ingevoerd worden op de ontwikkelafdelingen en hoe wordt de 
werkwijze hierop aangepast? 

2.2 Methode 
Tijdens het onderzoek zijn er diverse methodes gebruikt om de informatie te verzamelen en tot een passend 
advies te kunnen komen. Deze worden hieronder besproken. 

Interviews 
Er zijn diverse interviews gehouden om de bestaande situatie in kaart te brengen.  
 

● Op maandag 18 augustus is er een interview geweest met Kim Ilahi en Gail Djaspan van Quality 
Control (testafdeling). 

● Op woensdag 3 september is er een interview geweest met Sullivan Kromosoeto van de 
Oracle/Apexafdeling. 

● Op donderdag 4 september is er een interview geweest met Jozua Herfst van het 
Javaontwikkelteam van project KvK. 

● Op maandag 8 september is er een interview geweest met Rogér Pique en Ray Amatsoleman van 
het Javaontwikkelteam van project UTS. 

 
Middels deze interviews is geïnventariseerd hoe de bestaande situatie eruit ziet, met welke tools/methodes 
wel en niet gebruikt worden en wat de knelpunten zijn. 

Literatuuronderzoek 
Er is gebruik gemaakt van vakliteratuur en diverse (internet)artikelen voor theoretische achtergronden en 
ervaringen van professionals. 

Informatie vanuit Qualogy Nederland 
Op 8 oktober is er contact geweest met Erik Kerkhoven van Qualogy Nederland. Hij heeft adviezen gegeven 
voor het werken met unit testing en continuous integration. Verder heeft hij een aantal tools genoemd die 
ingezet kunnen worden voor het automatiseren van endtoend testen. 

Ervaringen van collega's 
Verder is er tijdens pauzes en andere contactmomenten overleg geweest met collega's van zowel test als 
ontwikkelafdelingen waarbij nieuwe informatie naar boven is gekomen. 
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Proefdraaien met Selenium 
Voorafgaand aan de daadwerkelijke toolselectie is er al proefgedraaid met Selenium. Dit gebeurde in eerste 
instantie omdat er snel een oplossing nodig was voor het KvKproject, bovendien is Selenium een gratis tool 
dat zich prima leent voor dit doel. 
 
Het proefdraaien met Selenium zorgde tevens voor nieuwe inzichten bij het voorbereiden van de 
toolselectie. 

Toolselectie 
De toolselectie draaide om het kiezen van een aantal tools die ingezet moeten gaan worden binnen Qualogy 
Suriname. Voor de volgende zaken is geprobeerd een tool te kiezen: 
 

1. Een tool/framework voor web unit testing; 
2. Een tool/framework voor BDD (Behaviour Driven Development); 
3. Een geschikte basis voor browser automation; 
4. Een compleet test framework die bovenstaande onderdelen met elkaar integreert; 
5. Een recordenplayback tool voor de endtoend (browser) testen binnen de testafdeling. 

 
Voor categorie 1 t/m 4 is alleen gekeken voor tools die ingezet kunnen worden binnen de Javateams, 
omdat er voor Oracle alleen unittesting ingevoerd gaat worden, al dan niet in combinatie met een 
recordenplayback tool voor browsertesten. 

2.3 Resultaten 
In deze paragraaf worden de resultaten van het onderzoek per beschreven methodiek uitgewerkt. 

Interviews 
De interviews zijn voornamelijk in gebruikt om de bestaande situatie in kaart te brengen. Verder is duidelijk 
geworden dat er veel scheiding is tussen ontwikkel en testafdeling, wat de communicatie soms moeilijker 
maakt. Ook is de noodzaak van automatisering van het testproces en verbetering van unittesting duidelijker 
geworden. 
 

De resultaten van het interview zijn uitgewerkt in het document 'Beschrijving bestaande situatie'. 

 

Proefdraaien met Selenium IDE 
Aan de hand van de proefdraaien met Selenium is duidelijk geworden welke rol record & playback tools 
kunnen innemen in het geautomatiseerde testproces. 
 
Voor bepaalde projecten zal het gebruik van Selenium relevant zijn, met name voor de regressietesten. Voor 
andere projecten zal het echter minder bruikbaar zijn. De volgende problemen worden namelijk nog niet 
opgelost met Selenium: 
 

 Testdata zit opgeslagen in het testscript. Eenzelfde test meerdere keren draaien met verschillende 
data is daardoor niet mogelijk. 

 Hergebruiken van stukken testscript is niet mogelijk. Wanneer een formulier voorkomt in meerdere 
testgevallen, moet dit dus op meerdere plaatsen aangepast worden. 

 Wanneer de gebruikersinterface verandert, moet het testscript aangepast worden. 
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Selenium IDE is dus wel geschikt om snel een testscript te kunnen maken (prototyping), maar een 
programmeur zal uiteindelijk ook nodig zijn voor het optimaliseren van de testscripts en het integreren ervan 
in de unittestomgeving, zodat de browsertests ook kunnen profiteren van de voordelen van continuous 
integration. 

Toolselectie 
Aan de hand van de toolselectie is er een toolselectierapport opgesteld, waarin een framework wordt 
voorgesteld dat gefaseerd ingevoerd kan worden op de Javaafdeling van Qualogy. Het framework omvat 
continuous integration in combinatie met geautomatiseerde web unittests en tools voor behaviour driven 
development. 
 

Meer informatie over de toolselectie is te vinden in het het toolselectierapport. 
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3. Advies 
In dit hoofdstuk wordt er een advies gegeven op basis van het uitgevoerde onderzoek. 

3.1 Overzicht 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de veranderingen die geadviseerd worden voor de 
verschillende afdelingen. 

3.1.1 Oracle 
Voor Oracleprojecten wordt alleen automatische unittesten geadviseerd. Voor het creëen van draagvlak 
wordt er een presentatie gegeven en een aantal workshops georganiseerd. Ook moet er een bepaalde 
dekkingsgraad verplicht zijn, 70% is minimaal, 80% is aanbevolen en 90% of hoger is optimaal. 
 
Continuous integration is niet geschikt voor de Oracleproject, vanwege het gebruik van een 
watervalmethode en het ontbreken van een iteratieve methode zoals Scrum. Dit betekent dat browsertests 
nog steeds uitgevoerd moeten worden door testers. Dit kan gedeeltelijk geautomatiseerd worden met 
Selenium IDE. 

3.1.2 Java 
Voor Javaprojecten wordt geadviseerd om continuous integration in te voeren, waarbij er door middel van 
code coverage en de resultaten van de unittests snel inzicht verkregen kan worden in de kwaliteit van het 
systeem. Ook worden de browsertests volledig geautomatiseerd door deze in de unittestomgeving te 
integreren. 

3.1.3 Quality Control 
Wanneer er tests geautomatiseerd gaan worden, zullen we werkzaamheden van de testers ook veranderen. 
Voor Oracleprojecten zullen de de browsertests nog altijd door de testers uitgevoerd moeten worden, maar 
voor Javaprojecten zullen deze testen geautomatiseerd worden door het ontwikkelteam. Testers zullen 
meer moeten samenwerken met Javaontwikkelaars voor het maken van testscripts en wanneer de tests 
geautomatiseerd zijn, zullen zij zich meer bezighouden met nietfunctionele tests (usability, layout, 
vormgeving) en acceptatietesten. 
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3.2 Organisatie 
In deze paragraaf wordt dieper in gegaan op het organisatorische aspect van het advies. 

3.2.1 Java 
Wat betreft de Javaprojecten staat het testen nog teveel los van het ontwikkelproces. In het kader van 
Scrum is het belangrijk dat testers daadwerkelijk deel gaan uitmaken van het ontwikkelteam waarbij zij 
betrokken zijn. Het advies is daarom dat elk Scrumteam een eigen dedicated tester krijgt die ook in dezelfde 
ruimte gaat werken. 
 
Omdat er op dit moment te weinig testers zijn om dit te kunnen realiseren, wordt geadviseerd om te kijken of 
er ook ontwikkelaars zijn die ook de rol van tester kunnen opnemen. Een team heeft namelijk geen fulltime 
tester nodig, bovendien is een ontwikkelaar ook in staat om zelf zijn testscripts op te stellen en te 
implementeren. 

3.2.2 Oracle 
Bij Oracleprojecten hoeft er weinig te veranderen. Het is belangrijk dat de testers die betrokken zijn bij de 
projecten in dezelfde ruimte blijven werken zodat er gemakkelijk gecommuniceerd kan blijven worden tussen 
ontwikkelaars en testers. 

3.2.3 Management 
Het management moet rekening houden met andere verhoudingen binnen de planning. Op dit moment wordt 
er in het begin van een project snel ontwikkelt, maar vindt er later in het project veel vertraging plaats 
vanwege de toegenomen complexiteit in combinatie met een tekort aan unit tests. Bij het invoeren van stricte 
unit testing en continuous integration zal er juist in het begin van het project veel tijd besteed worden aan 
unit testing, maar zal het project na verloop van tijd juist sneller verlopen dankzij minder bugs en meer 
vertrouwen en inzicht in de kwaliteit. Ook testers zullen veel moeten samenwerken met ontwikkelaars voor 
het maken van testscripts, maar zullen zij na verloop van tijd nauwelijks meer handmatig behoeven te testen 
en alleen nog enkele nietfunctionele en acceptatietesten uitvoeren. 

3.4 Return on investment 
Uit het proefproject met Selenium bij KvK is gebleken dat alleen het gebruik van Selenium IDE al leidt tot 
tijdbesparing. In deze paragraaf wordt hierin inzicht gegeven. 
 
Handmatig testen: 

 x formulieren, x testgevallen 
 per testgeval x minuten 
 totaal: x minuten per sprint 

Automatisch testen: 
 opstellen script voor formulier: x minuten (eenmalig) 
 aanpassen van script voor andere testgevallen: x minuten (aanmalig) 
 runnen/verbeteren van script: x minuten 
 totaal: x minuten per sprint 
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3.4 Inzetten tools 
Geadviseerd wordt om gefaseerd te gaan werken met de tools uit de toolselectie. De volgende fases worden 
voorgesteld. 
 
Fase 1: unit testing (TDD) + continous integration 

● Unit testing is verplicht (JUnit) 
● Continuous integration wordt toegepast (Jenkins+Maven) 
● Sonar wordt gebruikt om de dekkingsgraad vast te stellen en inzicht te geven in code quality 
● Dekkingsgraad van minimaal 80% is verplicht 

 
Fase 2: web unit testing (functional testing) 

● Web unit testing wordt ingevoerd (JWebUnit, Canoo WebTest of Geb) 
● Eerst wordt er alleen met JWebUnit en HtmlUnit gewerkt, later wordt er een Selenium Grid opgezet 

zodat er naast headless browsers ook op echte browsers kan worden getest. (virtual machines) 
 
Fase 3: acceptance testing (BDD / ATDD) 

● Requirements en unittesting worden in elkaar geïntegreerd d.m.v. behaviour driven development 
● Eerst wordt er met Spock gewerkt, later wordt Thucydides en JBehave ingezet om ook integratie te 

bieden met o.a. JIRA voor automatische reports. 
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4. Implementatie  
In dit hoofdstuk wordt een implementatieplan beschreven voor het invoeren van de geadviseerde 
veranderingen binnen Qualogy Suriname. 

4.1 Scope implementatie 
Bij Oracle wordt unittesting dusdanig ingevoerd, dat men zelfstandig unittests kan maken en dat de 
werkwijze van het team erop wordt aangepast. 
 
Bij Java vindt de implementatie alleen plaats bij het KvKproject. Wanneer de implementatie daar is 
afgerond, kan de implementatie overgenomen worden binnen andere Javateams. Er zal een 
implementatieplan worden opgeleverd om dit mogelijk te maken. 
 
Verder zullen alleen fase 1 en 2 uit paragraaf 3.4 opgeleverd worden. Fase 3 (behaviour driven 
development) wordt alleen ingevoerd wanneer er tijd overblijft, anders zullen de instructies hiervoor 
meegenomen worden in het implementatieplan. 

4.2 Richtlijnen 
Bij zowel Oracle als bij Java wordt er voor een lopend project de dekkingsgraad langzaam opgehoogd: 
 

● 35% dekkingsgraad vóór december 2014 
● 55% dekkingsgraad vóór februari 2015 
● 80% dekkingsgraad vóór maart 2015 

 
Met ingang van maart 2015 moet elk project een minimale dekkingsgraad hebben van 80%. 

4.2 Activiteiten 
Er zullen een aantal activiteiten georganiseerd worden voor het introduceren van nieuwe tools en concepten 
binnen Qualogy Suriname. 
 

Event  Onderwerp  Doelgroep 

Presentatie  Het belang van unittesten & TDD  Ontwikkelaars (Java en Oracle) 

Demonstratie  Selenium IDE: Tips en trucs  Ontwikkelaars (Java en Oracle) 
Testers 
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4.3 Planning 
 

Periode / datum  Activiteit(en)  Opleveren 

week 11 
27 okt  31 okt 

Grails omgeving inrichten 
Inwerken bij KvK 

 

week 12 
3 okt  7 nov 

Jenkins opzetten 
(unit testing / deployment / code inspection) 

 Werkende Jenkins voor KvK 
 Documentatie van de configuratie 

week 13 
10 okt  14 nov 

Unittesting invoeren bij Java / Oracle   Presentaties unit testing 
 Document met richtlijnen / eisen 

week 14  15 
17 okt  28 nov 

Web testing opzetten (Selenium)   Werkende Selenium tests in KvK 
 Selenium Grid (optioneel) 

week 16 
1  5 dec 

Implementatierapport schrijven   Implementatierapport 

week 17 
8  12 dec 

Aan stageverslag werken 
Eventueel: acceptance testing invoeren 

 

nader te bepalen  Evaluatie met opdrachtgever   

week 18 
15 dec  19 dec 

Afronden project, documentatie en 
stageverslag 

 Volledig afstudeerdossier 
(rapportage en stageverslag) 
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Glossary 
Requirements 
Testen 
Deployment 
Continuous integration 
Test automation 
Unittests 
Systeemtests 
IDE 
Unittests 
JUnit 
Commit 
GUI 
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