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Referaat 

Titelbeschrijving 

Tim Kesteloo, “ONVIF Plug-in”. Afstudeerverslag Technische Informatica, Haagse Hogeschool te Delft, 

2016. 

 

Samenvatting 

Dit document is het procesverslag van de afstudeeropdracht die Tim Kesteloo heeft uitgevoerd voor de 

opleiding Technische Informatica bij VDG Security B.V. 

Tijdens de afstudeerperiode is voor VDG Security B.V. onderzoek gedaan naar het implementeren van 

het ONVIF protocol in de nieuwe plug-in architectuur.  

Tijdens de afstudeerperiode is in de nieuwe architectuur de ONVIF Profile S Device Management-, Media- 

en PTZService, WS-UsernameToken, en WS-Discovery volledig geïmplementeerd. 

 

Descriptoren 

Afstudeerverslag, VMS, ONVIF, ONVIF Profile S, C++  
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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerverslag „ONVIF Plug-in - Het implementeren van de ONVIF camera plug-in voor 

VDG Security om de nieuwe plug-in architectuur in gebruik te nemen‟. Hierin komen het onderzoek naar 

ONVIF en de implementatie van de plug-in aan bod. 

Dit verslag is geschreven voor mijn afstuderen van de opleiding Technische Informatica aan de Haagse 

Hogeschool te Delft. Hiervoor ben ik van februari 2016 tot juni 2016 werkzaam geweest bij VDG Security 

B.V. (VDG) te Zoetermeer. 

 

Met veel hulp van anderen is deze afstudeerperiode tot stand gekomen. Ik wil graag de tijd nemen om 

deze hier expliciet te benoemen. 

Ik wil graag Wilco Gorthuis, collega bij VDG, bedanken voor het enorme enthousiasme om mij te helpen 

met ONVIF, te ondersteunen op het gebied van keuzes en beslissingen, en altijd tijd voor mij vrij te maken 

om in overleg te gaan over de mogelijkheden en beperkingen.  

Ik bedank Robin Hermann, collega en mentor bij VDG, die mij heeft geadviseerd en begeleid tijdens het 

hele traject en bij de totstandkoming van dit document. 

Ook wil ik alle andere collega‟s van het R&D team bedanken, die mij altijd hebben geholpen wanneer ik 

deze nodig heb gehad. 

En natuurlijk ben ik erg dankbaar dat VDG mij de mogelijkheid heeft geboden bij hen mijn 

afstudeeropdracht uit te mogen voeren, mij het vertrouwen te geven om dit zowel zelfstandig als in 

teamverband uit te kunnen voeren, en mij hierbij op te nemen als collega. 

 

Tim Kesteloo 

Zoetermeer 

03/06/2016  
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1. Inleiding 
In onze huidige samenleving zijn camera‟s bijna niet meer weg te denken. Iedereen heeft er te allen tijde 

één bij zich op z‟n mobiele telefoon. Daarnaast zijn er ook veel camera‟s die minder mobiel zijn, zoals 

beveiligingscamera‟s op en in gebouwen of meetcamera‟s bij een snelweg of in een fabrieksomgeving. 

 

Een aspect dat snel over het hoofd gezien kan worden, is de communicatie tussen de camera en het 

systeem dat deze bestuurt en/of gebruikt. Dit komt omdat de gebruiker hier vaak niet mee in aanraking 

komt; een webpagina of applicatie die alle opties van de camera met één druk op de knop laat besturen is 

vaak de oplossing. 

 

Echter, deze oplossing is vaak specifiek gemaakt voor het model waarmee gewerkt wordt. Elke 

camerafabrikant schrijft voor zijn eigen camera‟s een eigen communicatieprotocol, wat ervoor zorgt dat 

wanneer zo‟n camera gebruikt moet worden, kennis van het protocol aanwezig moet zijn. 

 

VDG is een massagebruiker van dit soort camerasystemen door deze op te nemen in haar Video 

Management System (VMS) en zij beperkt zich niet tot enkele fabrikanten of modellen. Hierdoor komt het 

vaak voor dat een nieuw protocol geïmplementeerd moet worden, wat erg veel tijd kost. 

 

In dit verslag wordt duidelijk hoe tijdens de duur van de afstudeerperiode dit probleem is aangepakt door 

in de nieuwe architectuur van VDG de ONVIF specificatie te implementeren.  

 

Dit document is een chronologische vertelling van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en 

keuzes die zijn gemaakt. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de verschillende sprints zoals deze 

beschreven zijn in de planning. 
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2. Afkortingenlijst 
API:   Application Programming Interface; verzameling definities op basis waarvan een   

  programma kan communiceren met een ander programma 

Dome:   Dome-camera; Koepelvormige camera die PTZ ondersteunt 

DRY:   Don‟t Repeat Yourself; programmeerprincipe om herhaling van code te minimaliseren 

GPIO:  General Purpose Input/Output; Een pin die zowel als input als output geconfigureerd kan 

worden 

H264:   Advanced Video Coding (AVC); Videocodec met sterke compressie van videobeelden 

Kanban:  Iteratieve ontwikkelmethodiek gefocust op productcycles 

MJPEG:  Motion JPEG; Videocodec die bestaat uit opvolgende JPEG plaatjes 

MPEG4:  MP4; videocodec voor compressie van audio en video naar een videoformaat. 

NTP:   Network Time Protocol; Protocol gebruikt voor tijdsynchronisatie tussen systemen 

ONVIF:  Open Network Video Interface Forum 

PACS:  Physical Access Control System; Systemen die mensen of objecten authentiseren en 

toegang verlenen tot een fysieke locatie. 

PTZ:   Pan, Tilt, Zoom; Het besturen van een camera over de x-as, y-as en de lens zoomen. 

Qt:   QtCreator; een IDE voor het ontwikkelen code. 

R&D:   Research and Development (afdeling) 

Scrum:  Iteratieve ontwikkelmethodiek gefocust op sprints en backlog items 

Scrumban:  Iteratieve ontwikkelmethodiek die aspecten van Scrum en Kanban combineert. 

Sense:   Het hoofdproduct van VDG, haar VMS 

SOAP:  Simple Object Access Protocol; protocol voor communicatie tussen verschillende 

protocollen m.b.v XML berichten, veelal over HTTP verstuurd. 

SRP:  Single Responsibility Principle; programmeerprincipe om elk onderdeel één 

verantwoordelijk te geven, en dat dit het enige onderdeel is die hier verantwoordelijk voor 

is 

TKH Group:  Technologiebedrijf TKH Group NV; Groep ondernemingen waar VDG deel van is 

VCA:   Video Content Analysis; automatisch video analyseren en events detecteren 

VDG:  Video Development Group; VDG Security B.V.; Het bedrijf waar de afstudeeropdracht is 

uitgevoerd 

VMS:  Video Management System; Systeem waar videobeelden in worden bekeken, 

voornamelijk gebruikt in beveiligingssituaties 

WIP:   Work in Progress 

WS-...:  OASIS Web Service Security standaarden. De standaarden die aan bod komen zijn WS-

Security (WS-UsernameToken), WS-Addressing, WS-BaseNotification en WS-

Discovery. 

WSDL:  Web Services Description Language; Een platform-onafhankelijke taal voor het 

beschrijven van de functies van een Web Service. 

XML: Extensible Markup Language; Standaard voor de syntax van formele opmaaktalen in de 

vorm van platte tekst. 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Computerprogramma
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3.  Organisatie 

3.1. Algemeen 

VDG Security B.V. (VDG) staat voor Video Development Group Security B.V. Haar hoofdproduct is de 

applicatie VDG Sense, wat een Video Management System is. Een Video Management System (VMS) 

wordt gebruikt om video‟s te monitoren, te analyseren en op te nemen. De focus van het bedrijf ligt 

voornamelijk op de verkeer & infrastructuur-, bouw-, en gezondheidszorgmarkt. 

 

VDG is onderdeel van het technologiebedrijf TKH Group. De TKH Group bestaat uit een groot aantal 

bedrijven, met in totaal meer de 5.000 werknemers. Zij bestaat uit drie groepen: Telecom Solutions, 

Industrial Solutions en Building Solutions. VDG Security valt onder de Building Solutions groep. Binnen 

deze groep wordt nauw samengewerkt met bedrijven die ook actief zijn in de security branche. Tijdens 

deze samenwerking wordt zoveel mogelijk de technologie van de zusterbedrijven gecombineerd met de 

video technologie van VDG. 

 

VDG bestaat uit vier afdelingen; Research and Development , Sales, Support en Magazijn. De opdracht 

zal uitgevoerd worden binnen het team Research and Development (R&D). 

3.2. Ontwikkelmethode 

VDG R&D maakt gebruik van Scrumban, een methodiek die van origine was bedacht als overstap van 

Scrum naar Kanban, maar tegenwoordig als losstaande methode gebruikt kan worden.[1] Waar Scrum 

erg gericht is op het indelen van sprints en deze te vullen met backlog items, is Scrumban vrijer op het 

gebied van planningsroutine en meer gefocust op het uitvoeren van taken volgens een workflow. VDG 

heeft ervoor gekozen om deze taken te verbinden aan de planning van de software release, die 

maandelijks plaatsvindt.  

 

VDG heeft binnen Scrumban een eigen workflow ontwikkeld, waarbij elke feature of bug de volgende 

fases doorloopt: 

- Ready for Specs: Bugs zijn omschreven door Support en features zijn voorgesteld door een klant 

of collega in de backlog. Een korte omschrijving is gegeven. 

- Specs in Progress: Een ontwikkelaar wordt toegekend aan de taak, die nu verantwoordelijk is 

voor het uitwerken van de specificaties voor deze taak. Wanneer dit volbracht is, wordt de taak 

naar Ready for Spec Review gezet. 

- In Spec Review: Een andere ontwikkelaar wordt toegewezen aan de taak, die nu de gemaakte 

specs evalueert. Als deze zijn goedgekeurd, wordt de taak Ready for Development. Zo niet, dan 

gaat deze terug naar Ready for Specs. 

- Dev in Progress: Een ontwikkelaar is toegewezen om de taak volgens de goed- gekeurde specs 

uit te voeren. Wanneer dit volbracht is, is deze Ready for Review. 

- In Code Review: Een andere ontwikkelaar neemt de gemaakte code door. Als deze wordt 

goedgekeurd, wordt hij Ready for Testing. Indien er issues worden gevonden, wordt deze 

teruggeplaatst naar Ready for Development. 

- Testing: Een externe tester bekijkt of alles werkt zoals beschreven. Als dit het geval is, dan is de 

taak Ready for Release. Als hier issues worden gevonden, gaat deze terug naar Ready for 

Development. 

- Ready for Release: Aan het einde kan een re-test plaatsvinden, om te controleren of de 

combinatie van afgeronde taken ook goed samenwerken. Indien hier nog issues uitkomen, kan de 

taak wederom terugkeren naar Ready for Development. 
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Dit proces is visueel uitgewerkt in figuur 1, zoals deze in de management software die VDG gebruikt, 

JIRA, beschreven staat. Hierin geven de pijlen aan wat de mogelijke transities zijn tussen de verschillende 

fases. 

 
Figuur 1: VDG Workflow 

 

VDG houdt een work-in-progress (WIP) van 1 aan. Dit betekent dat een ontwikkelaar te allen tijde maar 

één taak actief mag hebben. Wanneer deze aan een andere taak wil werken, dient de huidige taak te 

worden afgerond of teruggezet naar de vorige fase. Dit wordt weergegeven via de pijlen die terug naar 

boven wijzen. 

 

VDG streeft ernaar elke maand een nieuwe release uit te brengen. Hierbij ligt in de eerste twee weken de 

focus op specs en ontwikkeling. De twee opvolgende weken prioriteren testen en bugfixes. 
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4.  Opdrachtomschrijving 
Aan het begin van de afstudeerperiode is het afstudeerplan [Bijlage A. Afstudeerplan] opgezet. In dit 

document is de initiële opdracht als volgt omschreven.  

4.1. Situatie bij aanvang 

Regelmatig krijgt de R&D afdeling van VDG Security de opdracht om een nieuwe camera te integreren in 

de VDG Sense software. Elke camerafabrikant ontwikkelt zijn eigen API (application program interface) in 

de camera waar een integrator (zoals VDG Security) zich aan moet conformeren. Aangezien VDG 

Security een groot aantal klanten bedient, met een breed scala aan verschillende type camera‟s, is het 

een tijdrovende klus om al deze drivers zelf te ontwikkelen en bij te houden.  

VDG wil dit proces verbeteren, zodat minder van de kostbare ontwikkeltijd wordt gebruikt voor camera-

integratie. Zo wil men dit proces kunnen uitbesteden aan derden of een makkelijkere manier ontwikkelen 

voor het integreren van camera‟s met het VMS.  

4.2. Mogelijke oplossingsmethoden 

Om het proces van camera integratie te versnellen zijn twee oplossingen bedacht: 

- Ten eerste heeft VDG een nieuwe architectuur bedacht om het integreren van nieuwe 

cameradrivers te versimpelen.  

- Ten tweede heeft VDG interesse in ONVIF, een specificatie die zowel voor de „Client‟ als het 

„Device‟ beschrijft hoe deze moeten communiceren. 

4.3. Doelstelling 

Er is gekozen om deze twee oplossingen te combineren. Dit resulteert in de opdracht om in de nieuw 

ontworpen architectuur een ONVIF plug-in te maken.  

Het doel van deze plug-in is tweeledig; zij dient als test voor de architectuur, wat de mogelijkheid biedt om 

deze te verbeteren en/of uit te breiden. Dit moet leiden tot een definitieve architectuur die vervolgens 

gebruikt kan worden voor het implementeren van nieuwe camera drivers. Hierin zal de ONVIF plug-in de 

eerste functionele driver worden, waardoor ONVIF camera‟s via Sense aangestuurd kunnen worden.  

4.4. Werkzaamheden 

De afstudeeropdracht omvat de volgende activiteiten die uitgevoerd dienen te worden: 

- Onderzoek naar ONVIF 

- Onderzoek naar wensen VDG m.b.t. camera integratie en ONVIF 

- Onderzoek nieuwe plug-in-architectuur 

- Ontwerpen plug-in implementatie 

- Plug-in implementeren 

- Testen plug-in implementatie 

- Documenteren van gemaakte keuzes 
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5.  Kennismaking en Plan van Aanpak 
De eerste fase (gedurende twee weken) van het afstudeertraject is ingericht als kennismaking. Hieronder 

vallen het opstarten binnen het bedrijf, kennismaken met haar systemen en doelen, een eerste blik op 

ONVIF werpen en de huidige implementatie, en aan de hand van deze informatie het opzetten van een 

Plan van Aanpak. 

5.1. VDG Sense 

Om een beeld te krijgen van de organisatie en haar product, heeft een introductie tot VDG Sense (Sense), 

het VMS van VDG, plaatsgevonden. Dit is belangrijk voor het vaststellen van het probleemdomein van de 

afstudeeropdracht. 

Hiervoor zijn meerdere mediums gebruikt. 

 

Ten eerste heeft een training plaatsgevonden. Hierbij heeft een support medewerker de afstudeerder de 

basistraining gegeven voor het configureren en gebruiken van Sense zoals deze aan klanten wordt 

verstrekt. Hierbij zijn onder andere aan bod gekomen: het verbinden met een camera, configureren van 

een camera, Video Content Analysis (VCA) en de videowall. Deze aspecten worden uitgelegd in [Bijlage 

B. Introductie VDG Sense]. 

 

Daarnaast is samen met de ONVIF expert een bug opgepakt betreffende een ONVIF camera. Hierbij is 

getest of alle functionaliteiten van de camera goed werken in de huidige ONVIF implementatie van VDG. 

Tijdens het testen van de camera is kennis gemaakt met de ONVIF Device Manager applicatie (een 

losstaande applicatie van ONVIF die ONVIF camera‟s kan aansturen) en hoe deze gebruikt kan worden 

voor testdoeleinden. Daarnaast is in Sense kennisgemaakt met de huidige ONVIF implementatie en de 

manier hoe een camera wordt geconfigureerd en aangestuurd. 

5.2. ONVIF 

5.2.1. Methode 

Bij de start van het afstudeertraject was er geen kennis van ONVIF. Om hier meer over te leren is 

besloten tijdens de kennismaking een klein onderzoek naar ONVIF te doen.  

Met het onderzoek wil men de volgende vragen beantwoorden: 

1. Wat is ONVIF?  

a. Door wie is het opgezet en vanuit welk probleem/wens? 

2. Hoe is ONVIF opgebouwd?  

3. Hoe wordt ONVIF toegepast?  

 

Bovenstaande vragen zijn beantwoord door bronnenonderzoek te doen. Hiervoor is voornamelijk gebruik 

gemaakt van de documentatie die ONVIF aanbiedt op haar website, zoals de ONVIF Programmer‟s Guide 

[5] en de ONVIF Specifications. Daarnaast zijn er externe bronnen gebruikt om informatie over ONVIF te 

verkrijgen en de opinies over ONVIF te peilen. De bronnen die hiervoor zijn gebruikt en de resultaten 

worden uitgebreid behandeld in [Bijlage C. ONVIF Research Document]. Een kort resultaat van het 

onderzoek en het antwoord op de gestelde vragen zal worden gegeven in het volgende hoofdstuk [5.2.2].  

 

Naar aanleiding van het onderzoek is gebleken dat er met veel systemen gewerkt zal worden waar de 

afstudeerder nog geen ervaring mee heeft. Er is geconcludeerd dat het noodzakelijk is om een proof of 

concept in te plannen om hier vóór de start van het ontwikkeltraject mee bekend te raken. Wanneer hier 

http://www.onvif.org/
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ervaring in is opgedaan kan een betere inschatting gemaakt worden van het werk, waar in de planning 

rekening mee kan worden gehouden. 

 

Tijdens het proof of concept wil men de volgende taken uitvoeren: 

- Het kennismaken met de nieuwe plug-in architectuur 

- Web service functionaliteit 

- Berichten versturen via een SOAP service 

- WSDL conversie naar code 

- Aanroepen gegenereerde WSDL code 

- Het testen van camera functionaliteit 

 

Daarnaast zal er een vervolgonderzoek moeten plaatsvinden. Hierin moeten de volgende vragen 

beantwoord worden: 

- Welke requirements stelt VDG aan de ONVIF plug-in? 

- Welke ONVIF features wil VDG ondersteunen? 

- Welke ONVIF versie (specification set) zal ontwikkeld worden? 

5.2.2. Onderzoek resultaten 

[Bijlage C. ONVIF Research Document] 

Wat is ONVIF?  

Door wie is het opgezet en vanuit welk probleem/wens? 

ONVIF is opgezet in 2008 door drie grote bedrijven; Axis, Bosch en Sony. Zij merkten op dat het grote 

verschil in communicatieprotocollen dat geschreven wordt door fabrikanten voor hun camera‟s, zoals toen 

en nu heel normaal is, enorm veel tijd kost. Dit geldt voor zowel de ontwikkelaar van het protocol als de 

integrator van het protocol. Vanuit de wens om hier één standaard voor te ontwikkelen is ONVIF ontstaan. 

Deze beschrijft hoe de communicatie plaatsvindt en welke functionaliteiten een apparaat (“Device”) of 

applicatie (“Client”) hiervoor moet implementeren. 

 

Hoe is ONVIF opgebouwd? 
De functionaliteiten zijn onderverdeeld in verschillende profielen, die elk bestaan uit meerdere features. 

Momenteel zijn dit drie bestaande profielen en twee in de testfase, respectievelijk profielen S,C,G en 

profielen A en Q.  

- Profiel S is het meest voorkomende profiel. Deze is onder andere verantwoordelijk voor video & 

audio streaming, PTZ, relay outputs, configuratie en multicast.  

- Profiel C is gericht op systemen die onderdeel zijn van een Physical Access Control System 

(PACS). Hieronder valt het aansturen van deuren, alarmen en events afhandelen. 

- Profiel G beschrijft geavanceerde video functionaliteiten, zoals edge-recording en storage. 

Alhoewel ONVIF vaak gebruikt wordt voor het aansturen van camera‟s, hoeft dit niet altijd zo te zijn. Zo is 

het mogelijk dat een apparaat dat geen video ondersteunt alsnog de overige communicatie via het ONVIF 

protocol laat plaatsvinden. Alleen Profiel S verplicht de implementatie van video streaming, maar niet elk 

apparaat implementeert Profiel S. 

 

Elk profiel bestaat uit een set van features die geïmplementeerd moet worden (“MANDATORY”), zoals 

beveiligingsprotocollen, en optionele features (“OPTIONAL”), zoals PTZ en Relay Outputs. Daarnaast zijn 

er verschillen tussen wat verplicht is voor een Device en voor een Client. Dit betekent dat elk apparaat of 

applicatie die ONVIF implementeert een specifieke feature-set implementeert. Dit wordt een specificatie 

genoemd. 

Hierbij moet echter rekening gehouden worden met de evolutie van het protocol. De features worden 

veranderd en verbeterd, waardoor nieuwe versies uitgebracht worden. ONVIF streeft er tevens naar om 
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volledig backwards compatible te zijn, wat betekent dat wanneer een Device of Client een feature 

implementeert, dat het uitbrengen van een nieuwe versie geen effect heeft op het functioneren hiervan.  

De set van features die een apparaat implementeert wordt de “Specification Set” genoemd. Elke versie 

van deze lijst beschrijft welke specificatie (versie) van de features geïmplementeerd zijn wanneer een 

applicatie deze set gebruikt. 

 

Hoe wordt ONVIF toegepast?  

De functionaliteiten van elke specificatie staan beschreven in een WSDL (Web Service Description 

Language) omschrijving. Deze XML beschrijving kan gebruikt worden door applicaties om code te 

genereren.  

 

ONVIF heeft twee Test Tools gemaakt zodat ontwikkelaars die een Device- of Client-implementatie 

gemaakt hebben deze kunnen testen. De Device Test Tool kan een ONVIF Device over het netwerk 

benaderen en alle bestaande functies controleren op het apparaat door deze direct aan te roepen. De 

Client Test Tool leest netwerkverkeer uit een “network-trace”-bestand en controleert vervolgens of de 

communicatie tussen de Client en de Devices waarmee gecommuniceerd is correct is verlopen.  

 

Beide Test Tools worden tegenwoordig gebruikt voor het automatisch vaststellen of een nieuw Device of 

Client “ONVIF Conformant” is. Het “Document of Conformance” dat gegenereerd wordt door de tool moet 

meegeleverd worden bij het indienen van een aanvraag van “Conformance” aan ONVIF. 

5.3. Resultaat kennismaking 

Aan het eind van de kennismaking is de eerste versie van het Plan van Aanpak [Bijlage D. Plan van 

Aanpak] opgeleverd als uitbreiding van het Afstudeerplan [Bijlage A. Afstudeerplan].  

5.3.1. Plan van Aanpak 

Het Plan van Aanpak beschrijft in grote lijnen hoe de opdracht zal worden aangepakt. In het afstudeerplan 

is de opdrachtomschrijving vastgesteld, die niet is veranderd sinds het Afstudeerplan. Wel is men verder 

ingegaan op de randvoorwaarden van de uitvoer door het maken van een risicoanalyse, het vaststellen 

van de scope, een keuze te maken voor de ontwikkelmethode en een globale planning op te zetten voor 

de gehele periode. 

 Risicoanalyse 

Voor het analyseren van de risico‟s van de afstudeeropdracht is een combinatie gebruikt van 

brainstormen (checklist) en de „wat-als‟ vraag. Op basis hiervan is een vergelijking gemaakt tussen de 

kans dat een risico plaatsvindt en de impact die het zou hebben. Indien de combinatie van deze factoren 

hoog zou zijn, is besloten om hier op voorhand handelingen voor te ondernemen, om de kans te 

verkleinen, of om de impact te verkleinen. 

Naar aanleiding van het ONVIF onderzoek [5.2] is tijdens de risicoanalyse één belangrijke observering 

naar voren gekomen. Om een beter beeld te krijgen van het formaat van de opdracht, en dus een betere 

scope te kunnen bepalen, is het van belang een proof of concept te maken. Deze zal worden opgenomen 

in de planning. 
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 Scope 

Voor het definiëren van de scope is de informatie gebruikt die verzameld is tijdens het ONVIF onderzoek 

[5.2] in samenspraak met de opdrachtgever en begeleider. Hiermee is de opdracht zodanig afgebakend 

dat de opdrachtgever tevreden is met het eindproduct en dat de beide partijen de opdracht als haalbaar 

ervaren. 

 

Naar aanleiding van het ONVIF onderzoek [5.2] is gebleken dat het ONVIF Profiel waar VDG interesse in 

heeft Profiel S is, namelijk camerabeeld en -geluid ophalen, PTZ, outputs aansturen en events ophalen. 

Hierdoor vallen Profiel C, G, A en Q buiten de scope.  

Er moet nu onderzocht worden in welke onderdelen van Profiel S VDG interesse heeft, naast de features 

die ONVIF verplicht binnen Profiel S. De volgende prioriteitenlijst is in overleg met de begeleider 

opgesteld om de prioriteiten van ontwikkeling weer te geven zolang de features nog niet bekend zijn. 

Deze lijst is gebaseerd op de verplichte en optionele features in ONVIF en zal worden ingevuld naar 

aanleiding van het vervolgonderzoek. 

1. De verplichte functies van verplichte features en de optionele functies van verplichte features die 

VDG specifiek wil gebruiken 

2. De verplichte functies van optionele features die VDG specifiek wil gebruiken 

3. De optionele functies van optionele features die VDG specifiek wil gebruiken 

4. De verplichte functies van optionele features die VDG in de toekomst wil gebruiken 

5. De optionele functies van optionele features die VDG in de toekomst wil gebruiken 

 Ontwikkelmethodiek 

Alhoewel VDG met Scrumban werkt, is aangegeven dat de afstudeeropdracht in een zelfgekozen 

ontwikkelmethode opgepakt mag worden. Daarom zijn er enkele ontwikkelmethodes vergeleken. Hierbij is 

gekeken naar de voordelen, nadelen, en eerdere ervaring die de afstudeerder al heeft met de methode. 

Waar veel waarde aan is gehecht zijn de flexibiliteit van planning en een iteratieve methodiek vanwege de 

relatief korte periode waarin de opdracht zal plaatsvinden. Dit is belangrijk omdat veel eisen nog niet 

bekend zijn of pas later in het traject duidelijk zullen worden. Dit komt omdat de plug-in architectuur ook 

nog volop in ontwikkeling is, waardoor veranderingen in het ontwerp geen uitzondering zullen zijn. 

Wanneer deze eisen veranderen is het noodzakelijk dat hier op snel ingespeeld kan worden tijdens de 

afstudeerperiode. 

 

Hierdoor zijn twee methodieken overgebleven: Scrum en Scrumban. 

Scrum is al meerdere keren gebruikt door de afstudeerder en dus erg bekend. Scrumban is erg 

vergelijkbaar met Scrum, maar is minder gericht op sprints en meer op een continu proces en workflow 

van een product. 

De doorslaggevende factoren voor de keuze voor Scrumban waren als volgt: 

- De werkmethode van VDG [3.2], die bewezen effectief is volgens hun workflow. Hierdoor is ook 

een hogere kwaliteitscontrole mogelijk vanuit VDG op het product. 

- Leren en gebruiken van een (relatief) nieuwe ontwikkelmethode, om ervaring op te doen met 

nieuwe manieren om een probleem aan te pakken. 

 

Desondanks is besloten om enkele aspecten anders uit te voeren dan VDG‟s toepassingen van 

Scrumban, namelijk: 

- Alle taken, m.u.v. reviews, worden uitgevoerd door de afstudeerder.  

- De Work-In-Progress (WIP) is niet 1; er mag aan meerdere taken tegelijkertijd gewerkt worden. 

Dit biedt meer flexibiliteit in het relatief korte ontwikkeltraject. 

- Er zullen sprints worden ingedeeld. Dit biedt meer duidelijkheid en planningsmogelijkheden voor 

het relatief korte ontwikkeltraject. 
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 Planning 

De periode van 19 weken is opgedeeld in sprints van 2 weken en één sprint van 3 weken. Er is gekozen 

voor korte sprints om sneller te kunnen reageren op veranderende eisen [5.3.1 Ontwikkelmethodiek]. 

Sprints van 1 week zou te kort zijn en te veel planning overhead geven. Sprints van 3 weken zouden te 

lang zijn en niet de flexibiliteit bieden die gewenst is, aangezien aan het begin van elke sprint de 

resultaten van de vorige sprint worden gebruikt om de volgende sprint in te delen. Wanneer de sprints 

langer worden zal er minder vaak naar de feedback kunnen worden gekeken. 

 

Er is een inschatting gemaakt dat het onderzoek zal kunnen worden afgerond in 1 sprint, in combinatie 

met het proof of concept. Vervolgens zijn er 2 sprints gereserveerd voor het ontwerp, respectievelijk het 

functioneel ontwerp en technisch ontwerp per sprint. Aansluitend zou men starten met de ontwikkeling van 

de plug-in gedurende 3 sprints. Wat er ontwikkeld zal worden tijdens deze sprints is nog onbekend en zal 

tijdens het onderzoek in de volgende sprint vastgesteld worden. Tevens zal in de eerste ontwikkelsprint 

het testplan worden opgeleverd. Dit gebeurt hier omdat op deze manier de informatie van het ontwerp en 

van de ontwikkelinfrastructuur gebruikt kan worden om te bepalen hoe getest zal worden. 

Hoewel tijdens deze ontwikkelsprints ook al getest wordt, is ervoor gekozen om na de ontwikkelfase een 

sprint te wijden aan het testen van alles dat geproduceerd is. Men verwacht dat deze meer tijd nodig zal 

hebben, dus zal hier de 3 weken sprint in worden opgenomen. Hier kunnen meer geavanceerde tests 

plaatsvinden zoals regressie-, load- en stresstests. Tot slot zal een sprint worden gewijd aan de 

overdracht van alle documentatie en code (zie tabel 1 of [Bijlage D. Plan van Aanpak] voor de inhoudelijke 

planning). 

 

Sprint Titel Taken 

0 Kennismaking VDG Sense en ONVIF kennismaking, oplevering Plan van Aanpak 

1 Onderzoek ONVIF onderzoek, requirements opstellen, proof of concept, 
oplevering onderzoeksrapport 

2-3 Ontwerp Oplevering Functioneel- en technisch ontwerp 

4-6 Ontwikkeling Ontwikkelen ONVIF plug-in (& eerste ontwikkelsprint oplevering 
testplan) 

7 Testen (3w) Testen plug-in, oplevering testrapport 

8 Overdracht Overdracht documentatie & code 

Tabel 1: Globale planning Afstudeerperiode in sprints v1 
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6.  Sprint 1: Onderzoek 
In deze fase zijn twee belangrijke taken uitgevoerd: 

- Naar aanleiding van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden is gebleken dat vervolgonderzoek 

moet plaatsvinden. [5.2.1] De volgende vragen wil men beantwoorden: 

- Welke requirements stelt VDG aan de ONVIF plug-in? 

- Welke ONVIF features wil VDG ondersteunen? 

- Welke ONVIF versie (specification set) zal ontwikkeld worden? 

- Er wordt een proof of concept gemaakt. [5.3.1] Deze moet beter inzicht geven in de complexiteit 

van de taken die uitgevoerd zullen gaan worden in de toekomst. 

6.1. Vervolg ONVIF onderzoek 

Tijdens de kennismaking is vooral gefocust op het verkrijgen van een globaal beeld van ONVIF. Als 

vervolg hierop, is de focus verplaatst naar het vaststellen van de eisen van VDG en deze te koppelen aan 

de mogelijkheden in ONVIF die binnen de scope zijn gedefinieerd.  

Met de voorkennis van het eerder uitgevoerde onderzoek zijn deze aspecten onderzocht door in gesprek 

te gaan met de verantwoordelijken.  

6.1.1. Requirements VDG 

Tijdens een bespreking met de opdrachtgever, begeleider en de ONVIF expert zijn de eisen aan de 

ONVIF plug-in opgesteld. Met name is hierbij gekeken naar de ONVIF features die men wil ondersteunen. 

Figuur 2 is het resultaat hiervan, dat weergeeft welke ONVIF Profile S features men nu al ondersteunt en 

welke men graag wil kunnen ondersteunen in de toekomst. 

 

Hieruit volgt de volgende lijst van features die VDG graag in de plug-in functioneel ziet die binnen de 

scope van de afstudeeropdracht passen: 

- Streaming: MJPEG, MPEG4, H264, Audio, Multicast 

- PTZ: ContinuousMove, Presets, Home, Auxiliary Commands 

- Relay Outputs 

- Events 

- Discovery 

De functionele en technische eisen zullen in het ontwerpdocument worden opgenomen wat zal gebeuren 

in de ontwerpsprint [7.1]: Ontwerp. 

6.1.2. Specification set 

ONVIF maakt gebruik van specificatie-sets. Een specificatie-set is een combinatie van meerdere 

specificaties van een service in een bepaalde versie. Dit biedt de mogelijkheid om één specificatie een 

nieuwe versie te geven, zonder de andere producten te bewerken, zodat er een nieuwe versie uitgebracht 

kan worden. 

Aangezien ONVIF is opgezet zodat zij backwards compatible is, loont het om de meest recent 

uitgebrachte specificatie-set te implementeren. Dit is specificatie-set versie 2.6.1 [3].  

 

De services die binnen specificatie-set 2.6.1 vallen zijn: 

- Media Version 2.6.1 / December 2015  - PTZ Version 2.6.1 / December 2015 

- Media2 Version 1.0 / December 2015    - Streaming Version 2.6 / June 2015     

- Core Version 2.6.1 / December 2015     - Imaging Version 2.5 / December 2014    

- Event Version 2.6 / June 2015     - Device IO Version 2.6 / December 2015    
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Figuur 2: Lijst van gewenste ONVIF Profile S features VDG Plug-in tegenover de huidige implementatie 

van ONVIF in Sense (uitleg [6.1.1])  
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6.2. Proof of Concept 

Het doel van het proof of concept is geweest om in een vroege fase van het onderzoek beeld te krijgen 

van de technieken die zullen worden gebruikt. Aan de hand van deze kennis is het mogelijk om een 

technisch onderbouwde planning op te kunnen zetten, aangezien er meer bekend is over problemen die 

zich kunnen voordoen en hoeveel tijd een taak in kan nemen. 

Het proof of concept zal worden gemaakt in C++(11) Qt, wat dezelfde omgeving is als wat VDG gebruikt 

voor het ontwikkelen van Sense. Later zal uitgezocht worden of de plug-in hier ook in zal worden 

ontwikkeld, maar voor het proof of concept levert deze keuze het snelste resultaat op. 

 

De doelen voor het proof of concept zijn: 

- Het kennismaken met de nieuwe plug-in architectuur 

- Web service functionaliteit 

- Berichten versturen via een SOAP service 

- WSDL conversie naar code 

- Aanroepen gegenereerde WSDL code 

- Het testen van camera functionaliteit via ONVIF 

Deze aspecten zullen in dit hoofdstuk apart beantwoord worden. 

6.2.1. Plug-in architectuur 

De nieuwe architectuur, ontwikkeld door Wilco Gorthuis, is uitgebreid uitgelegd. Hierbij zijn drie aspecten 

van belang geweest: 

- Het probleem van de huidige architectuur 

- De visie van de functionaliteit van de nieuwe architectuur 

- De huidige implementatie van de nieuwe architectuur 

 Huidige architectuur 

Er is op dit moment geen architectuur voor het toevoegen van plug-ins. Momenteel worden deze drivers in 

de source code opgenomen. Dit betekent dat alle drivers te allen tijde aanwezig zijn in de applicatie. Dit 

komt de schaalbaarheid en leesbaarheid van de code niet ten goede, dus wil VDG hier een nieuwe 

architectuur voor opzetten. 

 Visie nieuwe architectuur 

Men wil dat de cameradrivers aparte plug-ins worden die in Sense kunnen worden ingeladen. Zo zou het 

mogelijk zijn dat klanten alleen toegang hebben tot drivers die zij daadwerkelijk willen gebruiken. Dit zou 

het makkelijker maken om nieuwe cameradrivers toe te voegen aan Sense of bestaande drivers te 

updaten. 

Die nieuwe architectuur definieert aan de serverkant de verwachte functionaliteiten die de plug-in 

implementeert door middel van interface-klassen. In de plug-in wordt van deze interfaces overgeërfd en 

de implementatie voor de functies uitgewerkt. Op deze manier hoeft de server maar één functie aan te 

roepen, bijvoorbeeld ZetAudioOpnameAan. Als een plug-in dit ondersteunt (dit is afhankelijk van de 

capaciteiten van het apparaat), dan beschrijft de plug-in hoe dit naar het apparaat gecommuniceerd moet 

worden.  
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 Ontwerp nieuwe architectuur 

[Bijlage E. plug-in architectuur] laat zien hoe het eerste ontwerp van de nieuwe architectuur eruit ziet. Een 

belangrijk onderdeel hiervan is de “Device Driver” klasse. Deze is verantwoordelijk voor het inladen van 

de plug-in en de server te informeren over zijn features.  

Dit gebeurt door één of meerdere “Device Features” te retourneren. Deze zijn gespecificeerd in de 

“Dome”, “Media”,“GPIO” en “Discovery” klassen. Elk van deze features beschrijft een set functionaliteiten 

in de vorm van functies.  

 

Het idee achter de architectuur is dat de plug-in één of meer “Device Features” kan implementeren. De 

server wordt geïnformeerd over de features die de plug-in ondersteunt door deze als een lijst terug te 

geven. De server leest dit uit en kan vervolgens direct de implementatie aanroepen die in de plug-in 

aanwezig is voor de verwachte functies.  

6.2.2. Web Service 

ONVIF maakt gebruik van Web Services; een gestandaardiseerde manier om applicaties te integreren 

met behulp van open source, platform onafhankelijke standaarden zoals XML, SOAP en WSDL over een 

IP-netwerk. Hierbij is XML verantwoordelijk voor het beschrijven van de syntax, SOAP voor het versturen 

van berichten, en WSDL voor het beschrijven van de functionaliteiten van de services.  

Alle ONVIF services zijn beschreven in WSDL met HTTP als het onderliggende transport mechanisme. 

Alhoewel andere transport protocollen ook mogelijk zijn bij SOAP communicatie, zoals SMTP, wordt over 

het algemeen HTTP toegepast door het gemak die het biedt in de huidige internetinfrastructuren. [4] 

 
Figuur 3: Web Service based development principles (source:ONVIF Core Specification [2]) 

 

Figuur 3 geeft het standaard principe van softwareontwikkeling op basis van Web Services weer. In dit 

geval is de Service Provider een ONVIF camera en de Service Requester de plug-in die tijdens de 

afstudeerperiode geïntegreerd zal worden. De services die een camera ondersteunt, staan beschreven in 

de ONVIF specificaties die geschreven zijn in WSDL. Deze services kunnen vervolgens via SOAP 

aangeroepen worden. [2] 4.1 Webservices 
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 kdSOAP 

Er is gekozen om tijdens het proof of concept de SOAP service kdSOAP van KDAB te gebruiken. Hier is 

om meerdere redenen voor gekozen.  

 

Ten eerste is VDG ontevreden over de SOAP service die momenteel gebruikt wordt, gSOAP. Zij wordt 

ervaren als onleesbaar waardoor zij lastig te debuggen is, wat veel tijd kost. Daarnaast heeft VDG alleen 

toegang tot de “public license” van gSOAP en wil niet dat haar code publiek wordt gemaakt. Het kopen 

van een licentie is momenteel geen optie. 

 

Daarom zijn enkele alternatieven gezocht ter vervanging van gSOAP. Samen met de begeleider zijn eisen 

gesteld aan de service. De eisen die hieraan gesteld worden zijn: 

- De service is goedkoop of gratis en mag worden gebruikt zonder dat eigen code publiek moet 

worden gemaakt. 

- De service kan snel in gebruik worden genomen zodat dit geen negatieve invloed heeft op de 

afstudeeropdracht. 

- De service ondersteunt minimaal alle protocollen die ONVIF hanteert (bijv. WS). 

 

Alternatieven zoals de Windows SOAP API, SvcUtil & WsUtil, en Windows Web Service vallen af 

aangezien zij niet gemakkelijk in gebruik zijn en dus de opdracht in gevaar brengen. 

Er is gekozen voor kdSOAP, ontwikkeld door KDAB, die veel software maakt voor C++ Qt. 

Hiervoor is gekozen omdat men verwacht dat, omdat zij optimaal gebruik maakt van de Qt Core, de 

service erg efficiënt is, makkelijker leesbaar en zij het snelst resultaat oplevert met de minste werklast. 

 WSDL conversie naar C++ 

kdSOAP levert bij hun SOAP service ook een programma dat van een WSDL beschrijving C++ code kan 

maken; kdwsdl2cpp (lees als KD, WSDL, to, C++). Deze code kan gebruikt worden om vanuit een 

programma direct de gedefinieerde functies aan te roepen met de SOAP client. Een voorbeeld hiervan is 

zichtbaar in [Bijlage F. kdwsdl2cpp voorbeeld].  
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6.3. Sprint resultaat 

Tijdens deze sprint is het ONVIF Onderzoek afgerond [Bijlage C. ONVIF Research Document] en is het 

proof of concept uitgevoerd. Daarnaast is de planning aangepast naar aanleiding van de bevindingen van 

het onderzoek. 

6.3.1. ONVIF Onderzoek 

Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden welke features VDG graag geïmplementeerd wil zien in de 

ONVIF plug-in. Naar aanleiding hiervan is de in het Plan van Aanpak (Scope) [5.3.1] gedefinieerde 

prioriteitenlijst ingevuld: 

1. Video Streaming, Video Encoder Configuration, User Authentication, Capabilities, System-

GetSystemDateAndTime (belangrijk, want wordt gebruikt als “Hallo”) 

2. PTZ (excluding Auxiliary & AbsoluteMove), Audio Streaming, Multicast, Relay Outputs, Discovery 

3. Video Streaming (MPEG & H264), PTZ-Auxiliary 

4. PTZ-AbsoluteMove, PTZ-RemovePresets, NTP, IP address filtering, System, Event Handling, 

Media Profile Configuration, Media Source Configuration, Metadata Configuration 

 

In de volgende sprint zullen de requirements voor deze features worden uitgewerkt. 

 

Daarnaast is de ONVIF Client Test Tool getest door ONVIF berichten van het proof-of-concept te tracen 

met Wireshark en deze aan de applicatie te geven.  

Hierdoor is duidelijk geworden dat de Test Tool kan controleren of de SOAP berichten (syntactisch) valide 

zijn, maar niet of de berichten functioneel zijn. Daarnaast is de gebruiker ervoor verantwoordelijk dat 

tijdens het testen alle functionaliteiten die men wil testen worden aangeroepen, want alleen dan kan de 

Test Tool hierover oordelen. 

Hieruit is geconcludeerd dat er een testomgeving moet komen die alle functionaliteiten kan aanroepen die 

men wil testen. De ONVIF Client Test Tool bepaalt of de berichten valide zijn, terwijl een persoon 

beoordeelt of de acties de gewenste resultaten oplevert. 
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6.3.2. SOAP Review 

[Bijlage G. kdSOAP Review]  

Als alternatief voor de gebruikte SOAP service is tijdens het proof of concept een vervanger getest: 

kdSOAP. Deze SOAP service blijkt echter op bepaalde aspecten onderontwikkeld te zijn. Een belangrijk 

onderdeel hiervan is de authenticatie van de gebruiker aan het apparaat. ONVIF verplicht hier WS-

Security voor te gebruiken, maar zij wordt niet ondersteund door kdSOAP. 

 

Tijdens de sprint is getracht om in de huidige situatie van kdSOAP een oplossing hiervoor te maken. 

Hierin zijn 3 stappen doorgenomen: 

- Is het mogelijk om zelf de WS-Security headers te bouwen met de bestaande code? 

- Kan KDAB helpen met het ontwikkelen van de WS-Security headers? 

- Kan een andere bibliotheek gebruikt worden om alleen de authenticatie te verzorgen? 

 

Elk van deze mogelijkheden is negatief uitgevallen. Het zelf maken van headers is niet flexibel genoeg om 

deze volgens de WS-Security standaard te kunnen opzetten. KDAB heeft aangegeven dit te kunnen 

ontwikkelen, maar vraagt hiervoor om financiering. Tot slot is het erg ongewenst om verschillende SOAP 

services te gebruiken voor verschillende doeleinden en is besloten dat dit geen goede oplossing voor het 

probleem is. 

 

Vervolgens is een beslissing gemaakt uit de volgende opties: 

1. Teruggaan naar de huidige SOAP service die gebruikt wordt door VDG. 

2. Zelf een oplossing ontwikkelen binnen kdSOAP en deze committen (pull-request) naar de Github 

van KDAB. 

3. Een andere SOAP service onderzoeken. 

 

Om sneller verder te kunnen gaan met het ontwikkelen van de plug-in is in overleg met de begeleider 

besloten om de huidige SOAP service van VDG te gebruiken; gSOAP.  

Hierbij zijn de volgende punten doorslaggevend geweest: 

- kdSOAP lijkt dusdanig ver achter te lopen, dat VDG niet geïnteresseerd is om hier nu 

functionaliteiten aan toe te voegen. 

- gSOAP is al bekend bij VDG. Dit betekent dat ontwikkeling sneller kan plaatsvinden. 

- Alternatieven bieden nog minder functionaliteiten dan gSOAP of kdSOAP. 

 

De architectuur zal worden voorbereid op het wisselen van het communicatieprotocol (andere SOAP 

service, ofwel een verandering van SOAP naar een ander protocol). Dit gebeurt door het construeren van 

een extra laag tussen de code die een bericht wil versturen en de daadwerkelijke implementatie van de 

communicatie (zie figuur 4). 

 

 
Figuur 4. Schets SOAP afhankelijkheid  

DeviceFeature SOAP DeviceFeature SOAP 
SOAP 
interface 
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6.3.3. Planning 

Naar aanleiding van het vervolgonderzoek is de planning aangepast. Men verwacht dat het ontwerp veel 

verandert tijdens de ontwikkeling, waardoor het niet nodig is om 2 sprints te gebruiken voor de 

ontwerpfase, maar 1. De overgebleven sprint zal worden gebruikt als ontwikkelsprint, zodat er een sprint 

is voor elke ONVIF feature die ontwikkeld zal worden. 

In combinatie met de opgestelde prioriteitenlijst [5.3.1 Scope] is een planning gemaakt voor de komende 

vier ontwikkelsprints m.b.t. het implementeren van de ONVIF functionaliteiten in de plug-in. De eerste 

sprint dient als opzet van de architectuur en de DeviceService, aangezien deze aan de basis staat van 

alle communicatie. De tweede ontwikkelsprint focust op MediaService, die verantwoordelijk is voor audio 

en video. Vervolgens kan in sprint 3 de PTZService gestart worden, die afhankelijk is van de 

MediaService. Tot slot worden de laagste prioriteiten aangepakt zoals Events, NTP en specifieke 

configuratie (zie tabel 2). 

 

ONVIF Features implemented by Sprint 

Sprint 3 - DeviceService 

and start MediaService 

Sprint 4 - MediaService Sprint 5 - PTZ Sprint 6 - Events & 

extra 

Capabilities: 

- GetCapabilities 

System: 

- GetDeviceInformation 

- GetSystemDateAndTime 

Relay Outputs: 

- GetRelayOutputs 

- SetRelayOutputSettings 

- SetRelayOutputState 

Video Streaming: 

- GetProfiles 

- GetStreamUri 

- GetVideoEncoder 

Configuration 

- GetVideoEncoder 

Configurations 

- SetVideoEncoder 

Configuration 

- GetVideoEncoder 

ConfigurationOptions 

User Authentication: 

- WS-Usernametoken 

Authentication 

- HTTP Digest 

 

Video Streaming: 

- Media Streaming using 

RTSP 

- Media Streaming using 

RTSP - JPEG RTP header 

extension 

- Video Streaming (MPEG4 

& H264) 

- SetSynchronization 

Point 

Multicast: 

- StartMulticast 

Streaming 

- StopMulticast 

Streaming 

Audio Streaming: 

- AddAudioSource 

Configuration 

- GetCompatibleAudio 

SourceConfigurations 

- AddAudioEncoder 

Configuration 

- GetCompatibleAudio 

EncoderConfigurations 

Discovery: 

- WS-Discovery 

PTZ: 

- GetNodes 

- GetNode 

- Get 

Configurations 

- AddPTZ 

Configuration 

- ContinuousMove 

- Stop 

Presets: 

- GetPresets 

- GotoPresets 

- RemovePreset 

Home: 

- GotoHome 

Position 

- SetHomePosition 

Auxiliary: 

- SendAuxiliary 

Command 

 

Event Handling: 
- Notify 
- Subscribe 
- Renew 
Media Profile 
Configuration: 
- GetProfiles 
- CreateProfile 
Video Source 
Configuration: 
- GetCompatible 
VideoSource 
Configurations 
- GetVideoSource 
Configuration 
Options 
- SetVideoSource 
Configuration 
- 
AddVideoSourceCo
nfiguration 
NTP: 
- GetNTP 
- SetNTP 

Tabel 2: ONVIF planning per ontwikkelsprint  
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7. Sprint 2: Design 
Tijdens deze sprint is het eerste ontwerp van de plug-in tot stand gekomen. Hierbij zijn de functionele en 

niet-functionele eisen van het probleemdomein tevens verder uitgewerkt. 

7.1. Ontwerp 

Tijdens deze sprint zijn de eerste ontwerpen voor de plug-in gemaakt.  

Vóór het uitbrengen van de eerste versie van het ontwerp is er meerdere malen overlegd over o.a. 

gekozen implementaties en gebruikte patronen. Dit heeft geresulteerd in [Bijlage H. Design Document], 

die de functionele en niet-functionele eisen beschrijft van de plug-in en UML diagrammen die deze eisen 

vertalen naar de beoogde implementatie. 

7.1.1. Requirements 

In de ontwerpfase zijn de eisen aan het product vanuit twee perspectieven benaderd, namelijk vanuit VDG 

en vanuit ONVIF. Beiden hebben eisen gesteld aan het product op functioneel en technisch gebied. De 

technische eisen van ONVIF liggen vast in de specifications en de WSDL beschrijvingen van de Services. 

De eisen gesteld door VDG zijn verzameld door het interviewen van de opdrachtgever en de ONVIF 

expert. De volledige lijst van eisen is beschikbaar in [Bijlage H. Design Document] Ch3. Requirements, 

waarvan hieronder enkele interessante zijn uitgelicht. 

 

Functionele eisen: 

1. De plug-in moet kunnen detecteren of een camera op ONVIF draait    

2. De plug-in moet SOAP (ONVIF) berichten geautoriseerd kunnen versturen 

3. De plug-in moet kunnen detecteren welke features een ONVIF device bevat 

4. Als een camera Media ondersteunt, moet Sense beeld en audio kunnen streamen 

a. Als een camera de protocollen H264 en/of MPEG4 ondersteunt, kan Sense dit via de 

plug-in configureren en streamen 

b. Als een camera multicast streamen ondersteunt, kan Sense via de plug-in een multicast 

stream ophalen 

 

Technische (niet-functionele) eisen:  

1. De plug-in zal worden ontwikkeld in C++(11) in QtCreator. 

2. Voor de SOAP communicatie en vertaling van de WSDL services zal gSOAP worden gebruikt 

(n.a.v. [6.3.2]) 
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7.1.2. Ontwerpkeuzes 

In het eerste ontwerp zijn bepaalde keuzes gemaakt die invloed hebben op de implementatie van de plug-

in. De belangrijkste hiervan zijn als volgt: 

- Er is gekozen om de verantwoordelijkheid van features aanmaken te verschuiven naar een aparte 

klasse: OnvifFeatureFactory. Hiervoor is gekozen om een betere scheiding te maken tussen wat 

de DeviceDriver klasse voor verantwoordelijk heeft en waar wordt gedefinieerd welke features 

een camera heeft. Dit is gedaan vanuit de gedachte van het Single Responsibility Principle (SRP). 

Deze volgt vooralsnog geen Factory-pattern, omdat nog niet duidelijk is waar deze effectief zou 

kunnen worden toegepast. Er zullen binnen de plug-in niet meerdere variaties of instanties zijn 

van een specifieke feature. Daarnaast heeft zij ook veel kennis over hoe de features opgebouwd 

moet worden, zoals de Capabilities van een bepaalde feature. Het Factory-pattern biedt veel 

voordelen wanneer de gebruikende klasse geen kennis hoeft te hebben over hoe het object 

gemaakt wordt, maar OnvifFeatureFactory heeft dit wel, waardoor dit nu niet interessant lijkt. 

- Naar aanleiding van de SOAP Review [6.3.2] is besloten om een scheiding te maken tussen de 

SOAP Service en de features die deze services gebruiken. Deze FunctionMap beschrijft 

zelfgedefinieerde objecten en functies, wat het mogelijk maakt om de features intact te houden bij 

een wisseling van SOAP Service. 

- Er is besloten om geen Decorator Pattern te gebruiken voor de SOAP implementatie. Dit leek 

interessant omdat de SOAP communicatie veel gemeen heeft, dus dat dit opgebouwd zou kunnen 

worden uit één Concrete SOAP besturing, en elke unieke service hier gebruik van maakt. Echter 

wordt dit al opgelost door de wsdl2cpp conversie en wil men niet de mogelijkheid bieden om één 

object te maken die een combinatie van meerdere services gebruikt. 

7.1.3. Klassediagram 

Voor het ontwerp van de ONVIF plug-in is een klassediagram opgezet. Deze is voornamelijk gebruikt voor 

twee doeleinden: Ten eerste als visualisatie van de plug-in architectuur en ten tweede als „praatplaatje‟ 

voor het ontwerp van de ONVIF plug-in. Dit is van belang geweest bij het bespreken van de architectuur 

met de begeleider.  

 

Figuur 5 beschrijft de opzet van de plug-in architectuur en de ONVIF implementatie hiervan. 

De witte klassen IDeviceDriver, IDeviceFeature, IDome, IMedia, IGPIO en IDiscovery zijn pure virtual 

interfaces. Deze kunnen worden gezien als omschrijving die de plug-in zal moeten ondersteunen. Sense 

gebruikt deze interfaces in de Sense Core en bestuurt zo de camera‟s. 

De grijze klassen zijn de implementaties van deze architectuur in de ONVIF plug-in. Daarnaast zijn enkele 

componenten toegevoegd. De eerste hiervan is de FeatureFactory.  

Vanuit het Single Responsibility Principle (SRP) is besloten om de DeviceDriver niet de 

verantwoordelijkheid te geven over het bepalen welke features een camera ondersteunt en deze aan te 

maken. De FeatureFactory roept de ONVIF functie GetCapabilities aan, waarna een apparaat zal 

aangeven welke componenten deze heeft. Op basis van deze informatie kan de FeatureFactory bepalen 

welke Features moeten worden aangemaakt. 

Ten tweede is de ProfileSDeviceFunctionMap toegevoegd, als resultaat van de SOAP Review [6.3.2]. 

Aangezien VDG niet tevreden is over het gebruik van gSOAP, is besloten het ontwerp flexibel te maken 

m.b.t het wisselen van de SOAP Service. De ProfileSDeviceFunctionMap beschrijft de functies die de 

features kunnen aanroepen, die vervolgens vertaald worden naar de specifieke SOAP implementatie. 
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Figuur 5: Klassediagram ONVIF Plug-in (simpel) (Uitgebreid Plug-in Architectuur in [Bijlage E]) 

7.1.4. Sequencediagram 

Om een beter beeld te krijgen van de communicatie tussen Sense en de plug-in zijn 

sequencediagrammen gemaakt. Een belangrijke interactie is Sense voorzien van de features via de plug-

in. In ONVIF is dit extra interessant omdat dit dynamisch wordt opgebouwd op basis van antwoorden van 

de camera, namelijk welke features hij ondersteunt. 

 

Figuur 6 beschrijft Sense als de gebruiker van de plug-in via de Plug-in Interface. Zij voorziet de plug-in 

van de camera gegevens en wacht vervolgens tot de plug-in verbinding heeft gemaakt. Een belangrijke 

functie binnen ONVIF is GetSystemDateAndTime, aangezien deze altijd zonder autorisatie uitgevoerd kan 

worden. Vervolgens test de plug-in ook of een geautoriseerd bericht slaagt.  

Vervolgens zal de plug-in de featurelijst opvragen, die bestaat uit instanties van IDeviceFeatures zoals 

een Media- of Dome-implementatie. Om dit te bepalen zal de ONVIF plug-in de Capabilities van een 

camera opvragen. Deze respons kan worden gebruikt voor het initialiseren van de features zodat deze 

aan de featurelijst kunnen worden toegevoegd. 

Tot slot wordt de lijst teruggegeven aan de plug-in zodat deze direct van de individuele componenten 

gebruik kan maken. 
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Figuur 6: Sequencediagram initialisatie plug-in 

 

7.2. Veranderingen ONVIF Profile S Specification 

Gedurende deze sprint is een nieuwe versie van de Profile S Specification uitgebracht door ONVIF. Deze 

is van v1.0 naar v1.1 gegaan en zou alleen visuele veranderingen omvatten, maar bij nadere inspectie is 

gebleken dat bepaalde functies veranderd zijn van „mandatory‟ naar „optional‟. Er is in overleg besloten 

om deze nieuwe set aan te houden voor compliance, wat als gevolg heeft dat er enkele functies niet meer 

moeten worden geïmplementeerd.  

De functielijst is bijgewerkt in [Bijlage I. Compliance & Functions] die is gebruikt in het [Bijlage C. ONVIF 

Research Document]. 

7.3. Sprint resultaat 

Tijdens deze sprint is [Bijlage H. Design Document] opgeleverd. In het ontwerp is rekening gehouden met 

de opgestelde requirements, resultaten uit het ONVIF onderzoek, en eerder genomen ontwerpkeuzes. Dit 

document zal worden gereviewd. Naar aanleiding van de review en ontwerpkeuzes die verder in het 

traject zullen worden genomen zal dit document verder evolueren.   
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8. Sprint 3: Ontwikkeling DeviceService 
In sprint 3 is begonnen met de ontwikkeling van de ONVIF plug-in driver.  

De volgende taken zullen uitgevoerd worden in deze sprint: 

- Eerste communicatie tussen de server en plug-in realiseren in de ontworpen architectuur 

- Implementeren van de volgende Device Service aspecten: 

- Capabilities 

- System 

- Relay Outputs 

- Authenticatie (WS-Security & HTTP Digest) 

- Implementeren van de volgende Media Service aspecten: 

- Mediaprofielen ophalen 

- StreamUri opvragen van bestaand Mediaprofiel 

- Testplan opzetten 

8.1. Aanpassingen ontwerp 

[Bijlage H: Design Document] 

Tijdens deze sprint zijn bepaalde aspecten van het ontwerp toegevoegd of veranderd. De belangrijkste 

veranderingen zijn als volgt: 

- Omdat er veel gelijkenissen zijn tussen de ONVIF Services is ervoor gekozen om één klasse te 

ontwikkelen (BaseService) die een standaard set taken kan uitvoeren die voor elke service gelijk 

is, zoals het toevoegen van autorisatie-headers. Dit centraliseert gelijksoortige taken volgens het 

DRY principe. 

- Autorisatie is pas mogelijk wanneer het verschil in tijd tussen Client en Device niet te groot is. De 

fabrikant bepaalt zelf hoe groot het tijdverschil mag zijn. Om toch met de camera te kunnen 

communiceren, vindt in de BaseService een truc plaats waardoor communicatie altijd mogelijk is. 

Er is een extra klasse ontworpen voor dit authenticatieproces. Deze pure virtual interface 

definieert hoe het tijdverschil berekend wordt; ISystemTimeService. Dit is logisch volgens SRP. 

8.2. Voorstel verandering architectuur 

Daarnaast heeft er overleg plaatsgevonden met betrekking tot de plug-in architectuur. Na onderzoek 

[Bijlage J. Dome Research] is gebleken dat de huidige verwachtingen van bepaalde klassen in het 

ontwerp mogelijk onrealistisch zijn. Zo is bijvoorbeeld de IDome klasse verantwoordelijk voor zaken die 

niet specifiek aan Dome of PTZ besturing gerelateerd zijn.  

 

Er is voorgesteld om de architectuur nogmaals te bekijken en waar mogelijk de verantwoordelijkheden te 

verspreiden naar nieuwe klassen, specifiek gekeken naar de IDome klasse. In overleg is besloten om dit 

op te pakken tijdens de PTZService sprint. 
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8.3. Testplan 

In de planning is besloten om in de eerste ontwikkelsprint, [Bijlage K. Testplan] op te zetten. Hiervoor is 

gekozen aangezien tijdens het ontwikkeltraject de geproduceerde code al getest zal worden.Dit document 

beschrijft op welke manieren getest zal worden, wat getest moet worden en in welke sprint dit plaatsvindt.  

8.3.1. Methode 

Het testplan beschrijft het testtraject vanuit twee testmethoden: 

- De ONVIF Client Test Tool voor het automatisch testen van de Profile S Compliance. Deze tool 

wordt door ONVIF verplicht voor het vaststellen van Compliance. Zij genereert een document wat 

aangeleverd moet worden aan ONVIF wanneer de applicatie klaar is. De tests die worden 

uitgevoerd staan beschreven in de Profile S Client Test Specification [6], waarbij alleen de tests 

uitgevoerd zullen worden voor features die geïmplementeerd zullen worden. 

- Handmatig testen en/of unit-testen van de plug-in implementatie in Sense. VDG zal de plug-in 

architectuur implementeren in Sense, wat betekent dat de ONVIF camera‟s via de plug-in kunnen 

worden gebruikt. Via deze implementatie is te controleren of de camera‟s de gewenste resultaten 

geven. Wat het gewenste resultaat is zal per test worden gedefinieerd in samenspraak met de 

begeleider. 

 

Deze tests zijn onderscheiden in twee situaties: 

- Tijdens de ontwikkeling van de driver: Aan het eind van elke sprint wordt gecontroleerd of het doel 

voor die sprint behaald is. Dit gebeurt door via beide methoden de ontwikkelde features te testen. 

- Na de ontwikkeling van de driver: Wanneer alle features ontwikkeld zijn (en dus getest zijn), is het 

noodzakelijk om een regressietest uit te voeren, om te controleren of alle features nog steeds 

voldoen. Vervolgens is het mogelijk om extra tests uit te voeren, vooral gericht op hoe de Sense 

implementatie omgaat met de ONVIF plug-in, zoals Stress Tests & Load Tests (hoe functioneert 

het systeem met veel camera‟s?), en Stability Tests (kan het systeem een langere periode 

draaien zonder problemen?).  

 

Ten tijde van de testsprint zal gespecificeerd worden welke tests dit precies omvat en hoe deze 

uitgevoerd zullen worden. Het is onnodig om dit op voorhand te specificeren zolang de eindsituatie niet 

bekend is. Daarnaast is er in de testsprint voldoende ruimte om te onderzoeken wat voor tests van belang 

zijn om de kwaliteit van de plug-in te waarborgen. 

 

  



Tim Kesteloo          13/06/2016 

11116552              VDG Security B.V, Zoetermeer 

  29 

8.4. Sprint resultaat 

[Bijlage M. Testrapport] Sprint 3 

Tijdens het inplannen van de ontwikkel-sprints is voor elke sprint een einddoel gesteld.  

De volgende ONVIF doelen zijn gedefinieerd: 

 

DeviceService functions: 

Capabilities:    - GetCapabilities 

System:   - GetDeviceInformation 

       - GetSystemDateAndTime 

Relay Outputs:  - GetRelayOutputs 

       - SetRelayOutputSettings 

       - SetRelayOutputState 

MediaService functions: 

Video Streaming:  - GetProfiles 

       - GetStreamUri 

Video Encoder Configuration: - GetVideoEncoderConfiguration 

       - GetVideoEncoderConfigurations 

       - SetVideoEncoderConfiguration 

       - GetVideoEncoderConfigurationOptions 

Core functions: 

User Authentication:   - WS-Usernametoken Authentication 

       - HTTP Digest 

 

De resultaten van de testtool zijn zichtbaar in figuur 7. 

Hierbij zijn enkele punten van belang om te benadrukken: 

HTTP Digest: Deze methode van autorisatie wordt niet door elke camera ondersteund. Er is op dit 

moment wel code voor ontwikkeld om via deze methode te autoriseren, maar er is momenteel geen 

camera beschikbaar om dit op te testen. 

GetServices: Deze functie is niet beschreven in eerdere documenten. Er zal in de volgende sprints 

uitgezocht worden of deze functionaliteit dient te worden geïmplementeerd (aangezien de testtool de 

“Capabilities” kolom momenteel als “SUPPORTED” beschouwd). 

Set Relay Output Settings Monostable Mode: Enkele camera‟s in de huidige testset ondersteunen deze 

modus niet of beperkt. Er is geprobeerd om hier een volledige test voor te schrijven, maar dit is verplaatst 

aangezien er belangrijkere taken geprioriteerd worden. 

 

Hiermee is de sprint succesvol afgerond en kan de volgende sprint gestart worden zonder veranderingen 

of aanpassingen naar aanleiding van de resultaten van deze sprint. 
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Figuur 7: Sprint 3 resultaat - ONVIF Client Test Tool (Features)  
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9. Sprint 4: Ontwikkeling MediaService 
In deze sprint is verder gewerkt aan de MediaService, waar in de vorige sprint een start mee is gemaakt. 

Hierbij zijn de volgende doelen gespecificeerd: 

- Via de ONVIF plug-in het opzetten van een video- en audiostream in Sense in de architectuur 

- Videostreamen in MJPEG, MPEG4 en H264 

- Multicast videostream configureren, starten en stoppen 

- Audiostreamen in G.711 

- Vinden van camera‟s in het netwerk volgens het Discovery protocol zoals deze beschreven is in 

ONVIF 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de veranderingen die aan het ontwerp hebben plaatsgevonden tijdens deze sprint, 

hoe de ontwikkeling van de bovenstaande doelen is opgepakt en waar dit tot heeft geresulteerd in deze 

sprint. 

9.1. Aanpassingen ontwerp 

Tijdens de ontwikkeling van deze sprint zijn er ontwerpkeuzes gemaakt of veranderd. De belangrijkste 

worden hier uitgelegd. Dit is opgenomen in de nieuwe versie van het ontwerp document [Bijlage H. Design 

Document]. 

9.1.1. ISystemTimeService 

Zoals beschreven in “Sprint 3: Ontwerp aanpassingen” [8.1] is besloten om een BaseService toe te 

voegen aan het ontwerp, die het configureren van de SOAP Services onder één kap brengt. Een 

belangrijk aspect hiervan is het opvragen van de systeemtijd van het apparaat. Deze wordt gebruikt voor 

het berekenen van de autorisatiegegevens, en het is niet toegestaan om met een apparaat te 

communiceren dat meer dan 10 seconden verschilt van degene die de aanvraag doet.  

Door het aanmaken van de MediaService is duidelijk geworden dat de huidige implementatie (een static 

variable in de BaseService) ongedefinieerd gedrag oplevert wanneer meerdere services actief zijn. 

Vandaar is er gekozen om de BaseService een nieuwe afhankelijkheid te geven: de ISystemTimeService. 

Deze interface beschrijft de functie waarmee het tijdverschil tussen apparaat en server opgehaald kan 

worden. 

In de praktijk betekent dit dat de DeviceService uit Sprint 3 nu mede een ISystemTimeService is, waar 

elke BaseService afhankelijk van is, zo ook een DeviceService zelf. Het berekenen van dit tijdverschil is 

nu de verantwoordelijkheid van de ISystemTimeService die aan BaseService verbonden is (zie figuur 8 

voor de simpele weergave of [Bijlage L. Redesign ClassDiagram Sprint 4] voor het volledige 

klassediagram). 
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9.1.2. Redesign Functionmap 

In het originele ontwerp is de functionmap bedacht [7.1.2]. Deze zou beschrijven welke SOAP functies 

uitgevoerd kunnen worden door de plug-in. Deze functionmap zou gebruik maken van de individuele 

services die werden gegenereerd uit de ONVIF WSDL. Echter is gebleken dat deze manier van 

generalisatie erg veel tijd kost. Daarom is in overleg met de begeleider besloten om een andere aanpak te 

kiezen. Elke DeviceFeature zal gebruik gaan maken van één of meerdere SOAP Serviceklassen. Echter, 

om wel aan de gewenste eisen van makkelijke wisseling van SOAP implementatie te voldoen, zal elke 

gSOAP Service worden beschreven door een pure virtual interface: een I<type>Service.  

Deze IServices definiëren de informatie die uit een service kan komen via twee types: simpele types 

(integers, strings, etc.) en complexe types. Deze complexe types zijn grotere objecten die uit meerdere 

simpele types en/of complexe types bestaan en kan gevisualiseerd worden als zijnde klassen. Deze 

complexe types zijn gedefinieerd als de OnvifTypes (zie figuur 8 voor de simpele weergave of [Bijlage L. 

Redesign ClassDiagram Sprint 4] voor het volledige klassediagram). 

 

Vanaf dit moment wordt in de plug-in onderscheid gemaakt tussen twee aspecten. Ten eerste zijn er de 

Features, die implementaties zijn van de DeviceFeatures zoals IDome en IMediaFeature. Daarnaast zijn 

er de Services zoals DeviceServiceGSoap en MediaServiceGSoap. Dit is de SOAP communicatie, die 

gegeneraliseerd is door de IServices zoals IDeviceService en IMediaService. 

 

9.1.3. ISystemTimeService wordt IDeviceService 

De ISystemTimeService die is ontwikkeld in deze sprint [9.1.1] heeft het gewenste resultaat opgeleverd. 

Door de opsplitsing is het makkelijker geworden om voor elke service de autorisatie te regelen op basis 

van het tijdverschil. Echter is gebleken dat de services er baat bij hebben om meer dan alleen de tijd op te 

kunnen vragen.  

In combinatie met het redesign is gekozen om de ISystemTimeService te vervangen voor de nieuwe 

interfaceklasse IDeviceService. Vanuit plug-in perspectief is dit een logische stap, aangezien elke service 

onderdeel is van het apparaat en de informatie over zichzelf moet kunnen opvragen (zie figuur 8 voor de 

simpele weergave of [Bijlage L. Redesign ClassDiagram Sprint 4] voor het volledige klassediagram). 
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 Figuur 8: Redesign ProfileSFunctionMap naar aparte IServices met OnvifTypes (simpel) 
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9.2. Discovery  

9.2.1. WS-Discovery 

Discovery is het proces van apparaten in een netwerk vinden zonder kennis van hen te hebben. ONVIF 

beschrijft hiervoor het WS-Discovery protocol. Voor de plug-in zijn we geïnteresseerd in de implementatie 

vanuit de Client. 

Die Client is verantwoordelijk voor twee dingen: Het versturen van de Probe Message als broadcast in het 

netwerk en de reacties van camera‟s ontvangen: de Probe Matches. Dit algemene principe wordt 

weergegeven in figuur 9. 

 
Figuur 9: Visualisatie Discovery principe (source: ONVIF Programmer’s Guide [5]) 

 

ONVIF verplicht het gebruik van de standaard WS-Discovery. Zij beschrijft onder andere hoe de Probe 

Messages en Probe Matches geformatteerd zijn. 

9.2.2. Uitstel 

Vanwege het redesign [9.1.1 Redesign Functionmap] is in overleg met de begeleider besloten om het 

ontwikkelen van Discovery uit te stellen naar de laatste sprint. Dit besluit is tevens genomen door de 

onzekerheid of de architectuur wel correct voorbereid is op het implementeren van het protocol in de plug-

in.  
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9.3. Sprint resultaat 

[Bijlage M. Testrapport] Sprint 4 

Voor deze sprint waren de volgende ONVIF doelen opgezet: 

Video Streaming: 

- Media Streaming using RTSP 

- Media Streaming using RTSP - JPEG RTP header extension 

- Video Streaming (MPEG4 & H264) 

- SetSynchronizationPoint 

Multicast: 

- StartMulticastStreaming 

- StopMulticastStreaming 

Audio Streaming: 

- AddAudioSourceConfiguration 

- GetCompatibleAudioSourceConfigurations 

- AddAudioEncoderConfiguration 

- GetCompatibleAudioEncoderConfigurations 

Discovery: 

- WS-Discovery 

 

Met als einddoel dat het mogelijk is om via de ONVIF plug-in in Sense een camera video- en audiostream 

te kunnen weergeven. 

 

Figuur 10 laat het resultaat zien van de ONVIF Client Test Tool aan het eind van deze sprint. Hier wordt 

het volgende zichtbaar: 

Discovery: Zoals beschreven in [9.2] is het niet gelukt om Discovery deze sprint te implementeren, en zal 

deze opgepakt worden in een latere sprint. 

Media/Video Streaming: Het is gelukt om een Media Stream over RTSP te configureren met de plug-in 

en dit in Sense te laten zien. Hierbij is een H264 stream van de testcamera naar Sense gestuurd en is het 

beeld getoond in Sense. Echter, de test van Video Streaming is nog niet compleet, aangezien er minimaal 

een MJPEG stream verzonden moet worden. Het is al mogelijk dit te configureren in de plug-in, maar dit is 

hier niet getest door gebrek aan implementatie van de plug-in architectuur voor dit protocol in Sense. 

Hetzelfde geldt voor de MPEG4 configuratie. 

Multicast: Er is gebleken dat het configureren van Multicast op meer dan alleen de MediaService 

betrekking heeft. Het is niet direct gelukt om dit goed te configureren op de gebruikte testcamera en zal in 

de volgende sprint worden meegenomen. 

Audio Streaming: Het is gelukt om een G.711 audio stream op te halen via de plug-in. Echter bevat 

Sense momenteel nog geen plug-in-architectuur-implementatie van de audiostream, waardoor deze 

alleen op ONVIF niveau is getest. 

PTZ: Tijdens deze sprint is een begin gemaakt aan de volgende service, namelijk PTZService. Deze kan 

nu alleen nog de aanwezige PTZNodes ophalen. 

 

Hiermee is de sprint naar omstandigheden goed afgerond. Multicast Streaming en Discovery zijn 

verplaatst naar latere sprints naar aanleiding van het redesign dat in deze sprint heeft plaatsgevonden.  

Het einddoel van de sprint is gehaald, door audio en camerabeeld  via de plug-in in Sense weer te geven. 
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Figuur 10: Sprint 4 resultaat - ONVIF Client Test Tool (Profiles) 
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10. Sprint 5: Ontwikkeling PTZService 
Het doel voor sprint 5 is het ontwikkelen van de PTZ Feature geweest. De volgende ONVIF doelen zijn 

gedefinieerd: 

PTZ: 

- Een camera bewegen via ContinuousMove 

- Een camera bewegen door deze naar een preset te sturen 

- Een camera bewegen door deze naar zijn home positie te sturen 

- De Auxiliary commando's van een camera aanroepen 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwerpkeuzes en aanpassingen die tijdens deze sprint hebben 

plaatsgevonden en het eindresultaat van de sprint. 

10.1. Aanpassingen ontwerp 

Tijdens de ontwikkeling van deze sprint zijn er ontwerpkeuzes gemaakt of veranderd. De belangrijkste 

worden hier uitgelegd. [Bijlage H. Design Document]. 

10.1.1. Niet opsplitsen IDome 

In hoofdstuk [8.2 Voorstel verandering architectuur] is beschreven dat er twijfel is of bepaalde 

functionaliteiten horen onder de gedefinieerde DomeFeature. Net zoals toentertijd is besloten om dit te 

laten zoals het is, naar aanleiding van de volgende punten: 

- De functies die niet met Dome besturing te maken hebben (zoals auto-focus en iris) [8.2] 

verplaatsen naar een andere heeft grote gevolgen voor de manier hoe VDG omgaat met 

camerabesturing. Hier komt meer aan te pas dan alleen het veranderen van de feature interface 

en dient dus meer tijd te krijgen om dit goed uit te werken, zodat deze verandering juist in Sense 

kan worden opgenomen. 

- De ONVIF implementatie hoeft hier nu nog niet op voorbereid te zijn. Dit zijn functionaliteiten die 

buiten het Profiel S gebied vallen, namelijk de configuratie van Imaging Settings. 

10.1.2. Sense implementatie en testen 

Tijdens sprint 4 is het VDG duidelijk geworden dat het implementeren van de plug-in architectuur in Sense 

meer tijd zal kosten. Aangezien men dit netjes wil kunnen implementeren, is aangegeven dat het niet 

mogelijk zal zijn om tijdens de afstudeerperiode alle DeviceFeatures te implementeren in Sense. Dit 

betekent dat het niet meer mogelijk is om in Sense te testen of een geïmplementeerde feature werkt of 

niet.  

Als vervanging hiervoor heeft VDG aangegeven een testtool te zullen ontwikkelen. Deze 

ontwikkelprocedure zal worden gestart zodra hier tijd voor is en er wordt verwacht tijdens de testsprints 

deze te kunnen gebruiken. Wanneer het mogelijk is dat externe bedrijven plug-ins kunnen maken, wil 

VDG deze testtool ook kunnen gebruiken voor het valideren van plug-ins. 

De VDG Plug-in Testtool zal de plug-in inladen, controleren of alle functionaliteiten de verwachte 

resultaten geven en hier een visueel rapport van aan de gebruiker tonen.  

Dit betekent dat het [Bijlage K. Testplan] m.b.t. het testen van de plug-in architectuur en de Sense 

implementatie niet meer van toepassing is. Er zal een nieuw plan gemaakt worden die zal beschrijven wat 

en hoe de eindsituatie getest zal worden met behulp van de testtool. Dit zal gebeuren in de testsprint 

[12.1]. 
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10.2. Sprint resultaat 

[Bijlage M. Testrapport] Sprint 5 

Voor deze sprint waren de volgende ONVIF doelen opgezet:  

PTZService: 

- GetNodes 

- GetNode 

- GetConfigurations 

- AddPTZConfiguration 

- ContinuousMove  

- Stop 

Presets: 

- GetPresets 

- GotoPresets 

- RemovePreset 

Home: 

- GotoHomePosition 

- SetHomePosition 

Auxiliary: 

- SendAuxiliaryCommand 

Met als einddoel om de camera te kunnen besturen via de Sense besturing, hem naar een preset of home 

te sturen, en het aanroepen van de Auliary Commands. Voor het testen van deze functies is een nieuwe 

Dome-camera aan de testcameraset toegevoegd. 

Figuur 11 laat het resultaat zien van de ONVIF Client Test Tool aan het eind van deze sprint. Hier wordt 

het volgende zichtbaar: 

 

Relay Outputs: Door het toevoegen van verschillende nieuwe camera‟s aan de testset is gebleken dat 

niet elke camera goed reageert op de huidige testcases voor relays. Dit betekent niet dat de 

implementatie niet werkt, maar dat er functies aangeroepen worden waarvan de camera het bestaan niet 

weet. De testcases zullen moeten worden verbeterd in de testfase zodat dit eerst gecontroleerd wordt. 

Multicast: In deze testopstelling is men erin geslaagd de nieuwe Dome-camera te configureren voor 

multicast, waardoor de RTSP Multicast Streaming test afgerond is. 

Video Streaming: Net zoals in Sprint 4 is er geen camera geconfigureerd voor het versturen van een 

MJPEG stream, waardoor de testcase niet compleet is. 

PTZ: De testcase geeft weer dat men erin is geslaagd om ContinuousMove te gebruiken en te stoppen, 

presets op te halen en deze te gebruiken, en home te gebruiken.  

Auxiliary Commands: Alhoewel er code is geschreven om de auxiliary commands op te halen en aan te 

roepen, is gebleken dat de gekozen Dome-camera geen auxiliary commands heeft. In de testfase zal dit 

getest worden op een andere Dome-camera die dit wel kan. 

 

Hiermee is de sprint succesvol afgerond. Alleen „auxiliary commands‟ is niet door de testtool 

goedgekeurd, maar de code is gereviewd en er wordt verwacht dat dit bijna geen tot geen problemen zal 

opleveren. 
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Figuur 11: Sprint 5 resultaat - ONVIF Client Test Tool (Profiles) 
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11. Sprint 6: Ontwikkeling Events & Discovery 
Deze sprint, die van origine als “uitloopsprint” was gepland voor het toevoegen van functionaliteiten of 

taken die niet volbracht waren wanneer gepland, heeft de volgende doelen: 

- Event Handling (Push): Het inschrijven bij een camera voor het ontvangen van Events en bij het 

ontvangen van een Notify het bericht doorgeven aan Sense. 

- WS-Discovery: het in Sprint 4 geplande [9.2 Discovery] implementeren zodat ONVIF apparaten in 

het netwerk kunnen worden gevonden en teruggegeven aan Sense. 

- NTP 

- Media Profile- en Video Source Configuratie 

 

Hierbij heeft de ontwikkeling van Discovery een hogere prioriteit dan de ontwikkeling van Events, op basis 

van de voorkeur van VDG en de voortgang van de architectuur van deze features. Door de verwachte 

werkdruk zijn Media Profile Configuratie en Video Source Configuratie van de planning verwijderd, en zal 

NTP behandeld worden indien er tijd over is. 

11.1. Aanpassingen ontwerp 

Tijdens de ontwikkeling van deze sprint zijn er ontwerpkeuzes gemaakt of veranderd. De belangrijkste 

worden hier uitgelegd. [Bijlage H. Design Document]. 

11.1.1. Afhankelijkheid Dome van MediaFeature 

Tijdens de ontwikkeling van de PTZ functionaliteiten is gebleken dat de ONVIF berichten in de 

PTZService erg afhankelijk zijn van het Mediaprofiel van de MediaFeature en MediaService. Hiervoor is 

tijdens Sprint 5 een quickfix gemaakt, maar er is besloten om dit in deze sprint netter te maken. Hiervoor 

zijn twee oplossingen bedacht: 

1. PTZFeature mag ook informatie ophalen over de keuze van de gebruiker (die verantwoordelijk is 

voor het kiezen van het juiste profiel) en bepaalt aan de hand hiervan welk MediaProfileToken 

gebruikt wordt. 

2. Dome kan het gekozen MediaProfile opvragen bij de MediaFeature, waar hij dan van afhankelijk 

zou worden. 

 

Er is gekozen voor optie twee om de volgende redenen: 

- In realiteit kan PTZ alleen plaatsvinden als er beeld is geconfigureerd. Dit betekent dat er nooit 

een DomeFeature kan bestaan zonder dat er een MediaFeature bestaat, net als in de realiteit. 

- Door de afhankelijkheid is het mogelijk om één klasse verantwoordelijk te maken voor de keuze, 

namelijk de MediaFeature, die een natuurlijke controle heeft over Media profielen. Hierdoor wordt 

DomeFeature ook niet belast met taken waar hij niet voor verantwoordelijk is. 
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11.2. Sprint resultaat 

[Bijlage M. Testrapport] Sprint 6 

Voor deze sprint waren de volgende ONVIF doelen opgezet:  

Event Handling: 

- Notify 

    - Subscribe 

Discovery: 

 - WS-Discovery 

NTP 

 

Met als einddoel om camera‟s te kunnen vinden in het netwerk en deze terug te geven aan Sense, en te 

kunnen „subscriben‟ bij een camera om events te ontvangen en deze via Notify berichten uit te lezen en 

door te geven aan Sense.  

 

Sinds deze sprint is een nieuwe versie van de ONVIF Client Test Tool uitgebracht, namelijk v16.01. Deze 

zal moeten worden gebruikt om conformance te behalen, dus zal vanaf nu ook gebruikt worden in de 

tests, totdat een nieuwere versie uitgebracht wordt. 

 

Figuur 12 laat het resultaat zien van de ONVIF Client Test Tool v16.01 aan het eind van deze sprint. Hier 

wordt het volgende zichtbaar: 

Discovery: Het is gelukt om in deze sprint Discovery te implementeren. Hierdoor kan de plug-in ONVIF 

apparaten in het netwerk ontdekken en deze aan Sense retourneren. 

Events: Het is niet gelukt om de Event Handling Push methode te ontwikkelen. Door tijdgebrek naar 

aanleiding van het Discovery protocol is besloten om deze taak voor nu achterwege te laten. Daarnaast is 

het ook duidelijk geworden dat ONVIF-Devices zelf kunnen aangeven welke events deze kunnen 

teruggeven en hoe zij geformatteerd zijn. Dit is een lastig proces en vereist meer tijd om goed uitgewerkt 

te worden. 

De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat „Events‟ niet meer zal worden ontwikkeld en is hiermee 

akkoord gegaan. 

RTSP Streaming: Deze test faalt in deze testcase omdat er geen RSTP Breakdown heeft 

plaatsgevonden. Aangezien deze sprint niet focust op Media Streaming is dit niet verder onderzocht op dit 

moment. Dit zal in de testfase wel gedaan worden. 

MediaProfileConfigurations: Deze set faalt omdat Create MediaProfile niet wordt uitgevoerd maar wel 

verplicht is. Hiervoor zal een aparte testcase worden geschreven in de testfase. 

NTP: De geplande NTP implementatie is voorbereid in de plug-in, maar er is nog niet besloten hoe men 

deze wil toepassen. Het gevaar van de NTP server instellen op een camera wanneer deze toegevoegd 

wordt aan Sense, betekent dat een camera per definitie geherconfigureerd wordt. VDG moet besluiten of 

men dit gedrag wil forceren vanuit de ONVIF driver, hier een verandering in de architectuur voor moet 

plaatsvinden, of dat dit eigenlijk nooit moet gebeuren. 

 

Hiermee is de laatste ontwikkelsprint afgerond. In de testfase zullen alle functionaliteiten nogmaals 

grondig getest worden. Kleine bugs die gevonden worden zullen direct opgelost worden. Grotere bugs 

worden genotuleerd en zullen moeten worden opgepakt door VDG na de afstudeerperiode. Aan het eind 

van de testfase zal het eindproduct geëvalueerd worden en duidelijk worden of alle requirements behaald 

zijn.  
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Figuur 12: Sprint 6 resultaat - ONVIF Client Test Tool (Profiles) 
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12. Sprint 7: Testing 
Tijdens de ontwikkeling van de plug-in is al veelvuldig getest. Echter is dit telkens gebeurd over het 

product van de sprint. Hierdoor is niet bekend of de plug-in als geheel functioneert zoals gewenst.  

 

Dit hoofdstuk beschrijft de testsprint die heeft plaatsgevonden. Het testonderdeel wordt uit twee 

perspectieven bekeken: de architectuur zal worden getest door de VDG Plug-in Test Tool en de ONVIF 

implementatie zal worden getest door de ONVIF Client Test Tool. 

12.1. Proces 

Tijdens sprint 5 is de manier van validatie en testen aangepast [10.1.2]. VDG heeft ervoor gekozen om 

niet direct een implementatie van de architectuur in Sense te maken, maar eerst een aparte tool te 

ontwikkelen die de plug-in kan inladen en testen: de VDG Plug-in Test Tool. Dit heeft als gevolg dat de 

opgestelde eisen niet meer functioneel in Sense kunnen worden getest, maar dat deze eisen door de tool 

getest worden. 

 

Voor de testsprint zijn drie taken gedefinieerd: 

1. Het uitbreiden van de testset camera‟s, en deze configureren zodat alle testcases uitgevoerd 

kunnen worden. Door het testen van meer ONVIF implementaties van camera‟s is de kans groter 

om problemen in de plug-in te achterhalen. 

2. Het oplossen van kleine bugs die in de nieuwe testset zich voordoen. Grote bugs worden 

gedocumenteerd en dienen na de afstudeerperiode te worden opgelost. 

3. Laatste test, die het eindresultaat van de afstudeerperiode vastlegt. 

12.2. VDG Plug-in Test Tool 

Hoewel gepland was dat deze applicatie tijdens de testfase gebruikt zou kunnen worden, is VDG door 

omstandigheden er niet in geslaagd om de testtool af te maken.  

De consequentie hiervan is dat het niet mogelijk is om de plug-in te testen via de plug-in architectuur.  

In overleg met de opdrachtgever is vastgesteld dat het niet nodig is om een andere manier te zoeken om 

dit aspect te testen. VDG zal de testtool afronden en zal dan de ONVIF plug-in kunnen testen via de plug-

in architectuur. Tot die tijd zal de ONVIF plug-in alleen getest worden op zijn ONVIF implementatie. 

12.3. ONVIF Client Test Tool 

Aan het eind van elke sprint zijn met de ONVIF Client Test Tool de implementaties die tijdens de sprint 

ontwikkeld zijn getest. Tijdens deze sprint zal dit nogmaals gebeuren, maar zal de plug-in uitgebreider 

getest worden. Dit zal gebeuren door de testset van camera‟s uit te breiden. Aangezien elke camera een 

eigen implementatie van ONVIF Profile S kan hebben, zijn er verschillen tussen hoe camera‟s reageren 

op een ONVIF functie. Daarom is het noodzakelijk om in deze testfase zoveel mogelijk problemen te 

achterhalen zodat deze nog opgelost kunnen worden. 

Dit is de enige manier waarop de tests met de ONVIF Client Test Tool uitgebreid kunnen worden. Overige 

tests zijn erg afhankelijk van de VDG Plug-in Test Tool, waar niet mee kan worden getest [12.2]. 

 

Het volgende hoofdstuk [12.4] beschrijft het eindresultaat met behulp van de ONVIF Client Test Tool.  
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12.4. Sprint resultaat 

[Bijlage M. Testrapport] Sprint 7 

Tijdens de testperiode zijn enkele kleine bugs opgelost. Er zijn geen grote bugs gevonden tijdens het 

testen met de ONVIF Client Test Tool.  

 

Bij het uitbreiden van de testset camera‟s is een camera opgenomen die wel Auxiliary Commands 

geconfigureerd had. Deze zijn getest en zijn geslaagd. 

 

Door de afwezigheid van de Sense implementatie of van de VDG Plug-in Test Tool is het niet mogelijk 

geweest om een correcte Media- en VideoStream op te zetten, aangezien dit de verantwoordelijkheid is 

van de architectuur. Hierdoor is tevens Metadata Streaming van Event Handling niet geslaagd, omdat 

dit een onderdeel is van RTSP Streaming.  

Aangezien de Test Tool niet is afgerond en er dus geen Media- en Videostreaming kan plaatsvinden is 

besloten om alle camera‟s in de standaard RTSP-H264 configuratie te laten. Wanneer de Test Tool klaar 

is, zal alsnog een testset opgezet moeten worden waar ook de UDP en HTTP protocollen getest worden, 

en de videocodecs MPJEG en MPEG4. 

 

In figuur 13 is het eindresultaat van de ONVIF Client Test Tool zichtbaar.  

 

Dit betekent dat de huidige implementatie nog niet ONVIF Profile S Compliant is, aangezien het streaming 

aspect niet aanwezig is. Tijdens de ontwikkeling van de MediaService [9.3] is duidelijk geworden dat VDG 

hier wel toe in staat is, maar heeft simpelweg nog niet de tijd gehad om dit te implementeren in de testtool.  

Alle andere tests zijn geslaagd voor alle camera‟s in de testset (wanneer de feature door de camera 

ondersteund werd). Dit betekent dat wanneer het streaming aspect door VDG geïmplementeerd wordt, dat 

de ONVIF plug-in Profile S Compliant zal zijn. 
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Figuur 13: Sprint 7 resultaat - ONVIF Client Test Tool (Profiles) 
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13. Conclusie en aanbeveling 
Het doel van de afstudeeropdracht bestond uit twee doelen door het ontwikkelen van één product, 

namelijk (1) het ontwikkelen van de ONVIF plug-in in de nieuwe plug-in architectuur om tevens (2) te 

bewijzen dat de architectuur voldoet en in Sense doorontwikkeld kan worden [4.3]. 

 

Gedurende de afstudeerperiode is de ONVIF plug-in ontwikkeld in de nieuwe plug-in architectuur. Zoals 

geconcludeerd is in de testsprint [12.4] is de ONVIF plug-in nog niet Profile S Compliant. Dit komt omdat, 

by design, de plug-in niet verantwoordelijk is voor streaming, en VDG er niet in is geslaagd om de tool te 

maken die dit zou moeten afhandelen. 

Alle andere tests zijn uitgevoerd op de testset camera‟s en zijn als SUPPORTED beschouwd. De enige 

uitzondering hierop zijn de „Events‟. Door de hogere prioriteit van „Discovery‟ is men hier niet meer aan toe 

gekomen.  

 

Als het streaming aspect wordt geïmplementeerd in de VDG Plug-in Test Tool of in Sense, dan zal de 

ONVIF plug-in Profile S Compliant zijn. De features die zij dan ondersteund zijn: 

- Mediastreaming (MJPEG, MPEG4, H264, Multicast) 

- Audiostreaming (G.711) 

- WS-Discovery 

- PTZ (ContinuousMove, Presets, Home, Auxiliary) 

- Relay Outputs 

- System (GetSystemDateAndTime, Authentication (WS-Security), Capabilities) 

 

Hiermee heeft de afstudeeropdracht de twee gestelde doelen [4.3] behaald, namelijk:  

- Het testen van de plug-in architectuur door de ONVIF plug-in te ontwikkelen en te controleren of 

de architectuur voldoet om deze in Sense op te nemen en door te ontwikkelen. 

- Het onderzoeken van ONVIF en een volgens de ONVIF Profile S specificatie correcte ONVIF 

plug-in ontwikkelen binnen de nieuwe architectuur. 

 

Aanbevelingen 

Er zijn enkele aspecten waar VDG naar moet kijken na de afstudeeropdracht. 

Ten eerste zal de test tool afgerond moeten worden, zodat de streaming tests uitgevoerd kunnen worden.  

 

Vervolgens moet er een besluit worden genomen wat betreft NTP [11.2]. De ONVIF code hiervoor is 

opgezet maar niet getest, om camera‟s zo min mogelijk te herconfigureren. Als een cameratijd niet gelijk 

is aan de servertijd, mag de server dan verantwoordelijk zijn voor het herconfigureren van de cameratijd? 

Biedt de impact (zoals een tijdsprong bij herconfiguratie) die NTP heeft genoeg voordelen? 

 

Een ander belangrijk aspect dat tijdens de afstudeerperiode niet verder is uitgezocht is hoe men wil 

omgaan met ONVIF feedback. Een normale driver in de architectuur zou simpelweg informatie 

teruggeven, zoals de StreamUri of het aantal outputs die de camera heeft. Echter, aangezien een ONVIF 

camera hier een netwerkcall voor moet doen, kan het zijn dat de aanvraag niet slaagt, bijvoorbeeld bij 

incorrecte authenticatie. Voldoet het om een leeg antwoord te geven, of loont het om via de plug-in 

architectuur errors te kunnen opvragen? 

 

Tot slot wordt aanbevolen om de Sense Client User Interface voor te bereiden op specifieke ONVIF 

camera‟s. De extra informatie die ONVIF over een camera kan geven blijkt vaak erg waardevol tijdens 

configuratie en het zou installateurs kunnen helpen bij het configureren van de camera. 
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14. Evaluatie 
In dit hoofdstuk zal het opgeleverde werk kritisch gereflecteerd worden. 

Wanneer men over de „begeleider‟ spreekt, is dit de begeleider binnen VDG. De begeleider van de studie 

zal specifiek de „studiebegeleider‟ genoemd worden. 

14.1. Producten 

ONVIF Research: [Bijlage C] Het ONVIF onderzoek is opgedeeld geweest in twee onderdelen: de initiële 

kennismaking met ONVIF en het onderzoek naar de wensen van VDG m.b.t. ONVIF. Deze verdeling heeft 

het mogelijk gemaakt om eerst een overzicht te krijgen van de mogelijkheden en niet direct beïnvloed te 

worden door wat het bedrijf wil.  

Achteraf was het misschien handiger geweest om deze onderdelen sneller elkaar te laten opvolgen. In dat 

geval zou het mogelijk zijn geweest om de Scope in het Plan van Aanpak direct te kunnen notuleren i.p.v. 

deze later in te vullen. 

De resultaten van het onderzoek zijn tijdens het onderzoek teruggekoppeld aan de begeleider en de 

ONVIF expert, waardoor de juiste vragen zijn onderzocht en beantwoord. 

 

Plan van Aanpak: [Bijlage D] Het Plan van Aanpak is opgezet op basis van de “Checklist volledigheid 

Plan van Aanpak”, zoals naar gerefereerd wordt in het document. Alle aspecten van dit document zijn 

gereviewd door de begeleider. Naar aanleiding hiervan is enkel de planning aangepast op aanraden van 

de begeleider. 

 

Design document: [Bijlage H] Het ontwerpdocument is een belangrijk document geweest gedurende de 

ontwikkeling en is ook als zodanig behandeld volgens de werkmethodiek. Na de planningsverandering om 

hier initieel maar één sprint aan te besteden, is deze tijdens elke opvolgende sprint behandeld en 

geüpdatet om de nieuwe beslissingen te reflecteren. In de eerste versie is zij gebruikt als visualisatie van 

het doel. Naarmate het afstudeertraject vorderde, is deze aangepast tot zij de huidige implementatie van 

de plug-in reflecteert. 

 

Testplan: [Bijlage K] Het testplan is in eerste instantie opgezet om te beschrijven welke tests uitgevoerd 

zouden worden, zowel tijdens als na de ontwikkelperiode. Naar aanleiding van de keuze van VDG om niet 

meer in Sense verder te gaan, maar in de Test Tool, is het doel van de architectuur-tests aangepast. 

Echter, aangezien VDG er niet in is geslaagd om de Test Tool af te ronden, is het niet meer mogelijk 

geweest om de architectuur te testen. 

Voor het testen van ONVIF is besloten om de ONVIF Client Test Tool te gebruiken, waarvan alle 

testcases gedocumenteerd zijn in de Profile S Test documentatie. 

 

Testrapport: [Bijlage M] Alle tests die zijn uitgevoerd aan het einde van de sprints en in de testsprint zijn 

verzameld in het testrapport. Door het gebrek aan de VDG Plug-in Test Tool of een alternatief is deze 

beperkt tot de ONVIF Client Test Tool resultaten. Alhoewel dit erg beperkt is, reflecteert dit wel de situatie 

die zich heeft voorgedaan tijdens de testsprint.  
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14.2. Proces 

In het [Bijlage D. Plan van Aanpak] is gekozen om Scrumban te gebruiken. Hiermee is met enkele kleine 

aanpassingen de werkmethodiek van VDG gevolgd. Dit heeft erg geholpen bij de uitvoering van het 

afstudeerproject. 

De consequenties van veel reviews en de impact die een „slechte‟ review meedraagt heeft bijgedragen 

aan de kwaliteit van alle producten die opgeleverd zijn, zowel in geschrift als in code. Hierdoor is er 

vertrouwen dat gedurende de afstudeerperiode de juiste keuzes gemaakt zijn en dat het eindproduct als 

goed product kan worden overgedragen aan VDG. 

 

Ook heeft de ontwikkelmethode de mogelijkheid geboden tot de gewenste flexibiliteit. Zo is meerdere 

malen de planning aangepast n.a.v. een verandering van prioriteiten of wensen [6.3.3] [9.2.2] [11.0]. Als 

gevolg hiervan zijn de meest belangrijke aspecten uitgevoerd en is uiteindelijk maar één aspect niet 

geslaagd: de „Events‟. Achteraf gezien was deze sowieso te groot geweest om volledig te implementeren, 

dus kan beoordeeld worden dat voor de voortgang van het traject hier de juiste keuze is gemaakt.  

14.3. Eindproduct 

Het probleem dat VDG had aan het begin van de afstudeeropdracht was als volgt: “Het integreren van 

een nieuwe camera in Sense is een veel voorkomende klus die veel tijd kost”. [4.1] 

 

De ONVIF plug-in is erin geslaagd om volgens de Profile S specificaties alle berichten te kunnen 

versturen en is dus, los van de media- en videostreaming (die volgens de plug-in architectuur geen 

verantwoordelijkheid is van de plug-in, maar van Sense), Profile S Compliant. [12.4] 

De plug-in architectuur is hierbij deels getest. Door het maken van de ONVIF plug-in en het ontwikkelen 

van de VDG Plug-in Test Tool zijn aanpassingen gedaan aan de architectuur en is VDG er nu van 

overtuigd dat de nieuwe architectuur een belangrijke toevoeging zal zijn aan de bestaande applicatie. 

Echter, aangezien de test tool nog niet af is, is niet te controleren of de plug-in volledig voldoet aan de 

opgezette architectuur. [12.2] 

 

Hiermee heeft de afstudeeropdracht de twee gestelde doelen [4.3] behaald, namelijk:  

- Het testen van de plug-in architectuur door de ONVIF plug-in te ontwikkelen en te controleren of 

de architectuur voldoet om deze in Sense op te nemen en door te ontwikkelen. 

- Het onderzoeken van ONVIF en een volgens de ONVIF Profile S specificatie correcte ONVIF 

plug-in ontwikkelen binnen de nieuwe architectuur. 

 

Hiermee is de eerste stap gezet in het oplossen van het probleem. Als de plug-in architectuur 

daadwerkelijk zal worden opgenomen in Sense, zal het makkelijker zijn om nieuwe drivers toe te voegen 

aan Sense. Daarnaast biedt de ONVIF plug-in de mogelijkheid om camera‟s die ONVIF Compliant zijn via 

deze driver aan te sturen, waardoor het niet nodig is om een aparte plug-in te ontwikkelen. 
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14.4. Beroepstaken 

In [Bijlage A. Afstudeerplan] zijn enkele beroepstaken gekozen voor de afstudeeropdracht.  

 

H4 – Problemen analyseren: Het probleem is geanalyseerd tijdens het onderzoek [Bijlage C. ONVIF 

Research] en is beschreven in het onderzoekverslag en het Plan van Aanpak [Bijlage D. Plan van 

Aanpak].  

 

J12 – Adviesproces uitvoeren: Op enkele punten in het afstudeertraject zijn belangrijke keuzes gemaakt 

in overleg met de begeleider en opdrachtgever. Een voorbeeld hiervan is de [Bijlage G. kdSOAP Review] 

waar het probleem is uitgelicht, de opties zijn geanalyseerd, een voorkeur voor een optie is uitgesproken 

(het advies), en hierover een besluit is genomen. 

 

C10 – Ontwerpen van een systeemarchitectuur: Tijdens de initiële ontwerpfase en vervolgens 

gedurende elke sprint is het [Bijlage H. Design Document] tot stand gekomen. Hierin wordt de architectuur 

beschreven met behulp van modelleertalen en ontwerpkeuzes.  

 

D17 – Testen van een softwaresysteem: Zoals in het [Bijlage K. Testplan] beschreven, zou er getest 

worden met behulp van de ONVIF Client Test Tool en de VDG Plug-in Test Tool. Helaas is de VDG Plug-

in Test Tool niet afgerond  tijdens de afstudeerperiode, waardoor de architectuur niet expliciet getest is 

[12.2]. Wel is aan het eind van elke sprint en tijdens de testsprint met de ONVIF Client Test Tool de 

validiteit en voortgang getest [Bijlage M. Testrapport]. Deze resultaten zijn tevens besproken aan het eind 

van elke ontwikkelsprint in het hoofdstuk „Sprint resultaat‟. 
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