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Referaat 
 
Rick Brands, Eindverslag, Ontwikkeling van een Content Management Systeem voor 
Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale. 
 
Trefwoorden: 

• CMS, Content Management Systeem 
• CNB, Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale 
• Haagse Hogeschool 
• I&I, Informatica & Informatiekunde 
• Mambo CMS 
• MBIT, Management & Beheer van Informatie Technologie 
• MySQL 
• PHP, PHP Hypertext Preprocessor 
• RUP, Rational Unified Process 
• UML, Unified Modeling Language 
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Voorwoord 
 
Dit verslag is geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de ICT afdeling van CNB. 
Deze stage is de laatste fase van de opleiding Informatica & Informatiekunde (I&I) aan de 
Haagse Hogeschool. De stage heeft in de periode van 7 februari 2005 tot en met 10 juni 2005 
plaatsgevonden. 
 
In dit verslag wordt een beschrijving gegeven van de organisatie en opdracht rond deze stage. 
Vervolgens wordt de gekozen aanpak en de uitgevoerde werkzaamheden aan de hand van de 
planning beschreven. Ten slotte wordt het proces en de opgeleverde producten geëvalueerd. 
 
Graag zou ik van de gelegenheid gebruik willen maken om in dit voorwoord een aantal 
personen te bedanken, die mij tijdens deze afstudeerperiode hebben ondersteund. 
 
Mijn begeleider vanuit CNB de heer Hans Luijk wil ik bedanken voor zijn ondersteuning en 
begeleiding tijdens het uitvoeren van de afstudeeropdracht. Tevens wil ik hem bedanken voor 
het proeflezen van mijn eindverslag. Menno Aartsen wil ik bedanken voor zijn inzet als 
webmaster. Ook wil ik graag mijn collega’s bedanken voor het delen van hun kennis op 
specieke technische gebieden. Ten slotte wil ik mijn twee examinatoren van de Haagse 
Hogeschool de heer A. van der Molen en de heer E.H. Janssen bedanken voor hun 
begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van de afstudeeropdracht en het schrijven van 
dit eindverslag. 
 
Het doorlopen van dit ontwikkeltraject is door mij als een zeer leerzame en omvangrijke 
afstudeeropdracht ervaren. Het uitvoeren van deze opdracht heeft van begin tot het eind 
uitdagende elementen gebracht, waarvoor telkens een passende oplossing gevonden moest 
worden. Mede door deze uitdagende elementen, en de manier waarop ik hierin ben 
ondersteund, heb ik deze opdracht met veel plezier uitgevoerd. 
 
Rick Brands, 
Lisse, woensdag 22 juni 2005 
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1. Inleiding 
 
Dit verslag is opgesteld naar aanleiding van de afstudeerstage, welke een onderdeel is binnen 
de opleiding Informatica & Informatiekunde (I&I) aan de Haagse Hogeschool. Deze 
afstudeerstage heeft plaatsgevonden binnen de ICT afdeling van de Coöperatieve Nederlandse 
Bloembollencentrale (CNB). Binnen het afstudeerproject moest voor de website van CNB een 
open source content management systeem geselecteerd worden en deze moest naar de eisen 
en wensen van CNB worden aangepast. Het uitgevoerde afstudeerproject wordt in dit 
eindverslag beschreven. 
 
Op basis van dit verslag moeten de examinatoren en een lid van de commissie van toezicht 
inzicht krijgen in de gebruikte aanpak en de werk- en denkwijze van de afstudeerder met 
betrekking tot het afstudeertraject. Hiermee moet tevens duidelijk worden hoe de 
eindproducten tot stand zijn gekomen. 
 
Het afstudeerproject vond plaats in de periode van 7 februari 2005 tot en met 10 juni 2005 en 
dient afgesloten te worden met een eindverslag. Dit eindverslag is hoofdzakelijk bestemd voor 
de examinatoren en de rijksgecommitteerde. 
 
Het eindverslag bestaat uit drie delen en is als volgt opgebouwd: 
 
Deel 1: Oriëntatie  
Dit deel bestaat uit een drietal hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk zal CNB als bedrijf 
worden beschreven. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt de opdracht en het plan van 
aanpak toegelicht. 
 
Deel 2: Kern  
Dit deel bestaat uit een viertal hoofdstukken. Deze hoofdstukken zijn beschreven aan de hand 
van de fases van de gekozen ontwikkelmethode. Deze hoofdstukken moeten inzicht geven in 
de werk- en denkwijze van de afstudeerder. Het afstudeerproces zal overzichtelijk worden 
weergegeven evenals de gemaakte keuzes. 
 
Deel 3: Slot  
Dit deel bevat één hoofdstuk. In dit hoofdstuk zal het eindproduct en het afstudeerproces 
worden geëvalueerd. Ook zal er terug worden gekeken op de planning en zal de geboekte 
leerwinst worden beschreven. 
 
Ten slotte bevat het eindverslag nog een aantal bijlagen. 
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Deel I: Oriëntatie 
 
In het eerste deel van dit verslag, dat uit een drietal hoofdstukken bestaat, zullen de volgende 
onderwerpen beschreven worden.  
 
In hoofdstuk 2: Bedrijfsomschrijving CNB zal een beeld worden geschetst van het bedrijf 
waar de afstudeerstage heeft plaats gevonden. Er wordt omschreven wat de kernactiviteiten 
zijn van CNB en wat hun plaats in de keten is. 
 
In hoofdstuk 3: Opstellen opdrachtomschrijving wordt de definitieve opdrachtomschrijving 
weergegeven. Deze opdrachtomschrijving is in overleg met CNB en de examinatoren 
vastgelegd. Dit hoofdstuk is bedoeld om de lezer duidelijk te maken wat de opdracht inhoudt. 
 
In hoofdstuk 4: Opstellen plan van aanpak wordt het plan van aanpak weergegeven die er 
voor moest zorgen dat het project in goede banen werd geleidt. 



��������	
������������������������������������������������������������������������������������
�����������

 
 

 
��

 

2. Bedrijfsomschrijving van CNB 
 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van CNB. Het hoofdstuk bestaat uit twee 
paragrafen. De eerste paragraaf beschrijft kort de geschiedenis van CNB waarna de 
kernactiviteiten van het bedrijf worden omschreven evenals de overige activiteiten. In de 
tweede paragraaf wordt in beeld gebracht welke plaats CNB in de gehele keten in neemt. 

2.1 De Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale 
 
De Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale CNB b.a. is in 1975 ontstaan uit een fusie 
tussen de veilingen HBG te Lisse en West-Friesland te Bovenkarspel. CNB is een 
bloembollenbemiddelingsbedrijf met vestigingen in Lisse en Bovenkarspel. De kernactiviteit 
van CNB is bemiddeling bij vraag en aanbod van bloembollen, knollen, vaste planten, 
boomkwekerijen, bloembollen op pot en snijbloemen. Daarnaast biedt CNB nog een groot 
scala aan diensten die de zakelijke belangen van haar leden ondersteunen. CNB heeft 
ondertussen 1900 leden en is de enige coöperatieve bloembollenbemiddelaar van Nederland. 
Met een omzet van een kwart miljard euro per jaar kan men zich zelfs de grootste 
bloembollenbemiddelaar van de wereld noemen. 
 
CNB's statutaire doelstelling is 'de bevordering van economische belangen van de leden, voor 
zover deze belangen verband houden met de voortbrenging, behandeling, afzet van en handel 
in producten van bodemcultuur, in de ruimste zin van het woord.'  
 
In het verlengde hiervan richt CNB zich op haar kernactiviteiten: 
 

• Bemiddeling bij de totstandkoming van onderhandse transacties via 
vertegenwoordigers;  

• Sluiten van openbare transacties op veilingen;  
• Uitoefening van een koel- en preparatiebedrijf.  

 
De overige activiteiten van de coöperatie zijn ondergebracht in de CNB Holding die het 
beheer heeft over de vennootschappen waarin zij deelneemt. Het gaat hierbij om: 
 

• Mendelstaete B.V. waarin de exploitatie van onroerende goederen is ondergebracht;  
• Sierex B.V. dat de export en binnenlandse groothandel in bloemen en planten 

verzorgt;  
• CNB Makelaardij B.V. die de makelaardij, bedrijfsadvisering en verzekeringen voor 

zijn rekening neemt;  
• CNB Fustpool B.V. waarmee de holding deelneemt in de V.O.F. Fustpool 

Bloembollenveilingen. 
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In figuur 1: Bedrijfsstructuur is de coöperatie CNB te zien die de kernactiviteiten uitvoert. En 
CNB Holding B.V. die zich bezig houdt met de overige activiteiten zoals deze op de vorige 
pagina beschreven staan. 
 

Bron: CNB 

 
Figuur 1: Bedrijfsstructuur  
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2.2 Plaats van CNB in de keten 
 
CNB wil dienstverlening op maat leveren en een belangrijke rol spelen in de 
informatievoorziening en kennisoverdracht in de keten. Het hoofdkantoor, dat tevens het 
centrum van de handel vormt, is gevestigd in Lisse. Hier zijn 150 mensen werkzaam. In de 
vestiging te Bovenkarspel houden ongeveer 50 medewerkers zich bezig met het Koel- en 
preparatiebedrijf. De klokveiling wordt in Lisse gehouden. 
 
CNB bevindt zich als makelaar van bloembollen en -knollen, vaste planten, rozen, 
boomkwekerijproducten, bloembollen op pot en bloemen tussen diverse klantengroepen. 
Figuur 2: Plaats in de keten laat de plaats van CNB binnen deze keten goed zien. 
 

Bron: CNB 

 
Figuur 2: Plaats in de keten 
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3. Opstellen opdrachtomschrijving 
 
In dit hoofdstuk wordt de definitieve opdrachtomschrijving weergegeven zoals deze na 
overleg met CNB en de examinatoren door mij is vastgelegd. Dit hoofdstuk bestaat uit drie 
paragrafen. De eerste paragraaf beschrijft het probleem dat ten grondslag ligt aan deze 
opdracht. In de tweede paragraaf komt de doelstelling van de opdracht naar voren. In de derde 
paragraaf worden de werkzaamheden beschreven die uitgevoerd worden tijdens de 
afstudeerstage. In de vierde paragraaf worden de op te leveren producten opgesomd. 

3.1 Probleemstelling 
 
De website van CNB is 5 jaar oud en is in deze periode niet of nauwelijks veranderd. De 
website maakt gebruik van verouderde technieken, waardoor de beheerder van de website 
veel tijd kwijt is aan het onderhouden ervan. Deze technieken zorgen er ook voor dat het 
toevoegen van nieuwe informatie een tijdrovende taak is en door een beperkt aantal personen 
gedaan kan worden. 

3.2 Doelstelling 
 
Het doel van de opdracht is het vervangen van de oude technieken van de huidige website 
door nieuwe technieken, waarbij de content en de opmaak van de huidige website behouden 
blijft. De website moet door de medewerkers van CNB kunnen worden beheerd, dit aan de 
hand van een open source CMS (Content Management Systeem). Dit CMS zal door middel 
van een pakket selectie worden geselecteerd. Het geselecteerde CMS uit de pakket selectie zal 
worden aangepast aan de eisen van CNB en daarna worden geïmplementeerd. 

3.3 Werkzaamheden 
 
De werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens de afstudeerstage zijn opgesteld aan de 
hand van de gekozen ontwikkelmethode. Er is voor de ontwikkelmethode Rational Unified 
Process (RUP) gekozen samen met de ontwerptechnieken van de Unified Modeling Language 
(UML). Voor de gebruikersinteractie en GUI design wordt gebruik gemaakt van de techniek 
Grafical User Interface Design and Evaluation (GUIDE). 
 
Een uitgebreide uitleg over de keuzen van deze methode en technieken is te vinden in 
hoofdstuk 4: Opstellen plan van aanpak. 
 
De werkzaamheden: 
 
Inceptionfase (verkenningsfase): 
- Opstellen plan van aanpak 
- Opstellen eisen document 
- Proof of concept eisen 
- Opstellen Long list CMS systemen 
- Opstellen criteria CMS selectie 
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Elaborationfase (Ontwerpfase): 
- Herzien plan van aanpak 
- Herzien eisen document 
- Opstellen Short list CMS systemen 
- Uitwerken Short list CMS systemen 
- Keuze CMS uit Short list 
- Opstellen pilot ontwerp 
 
Constructionfase (Bouwfase): 
- Migratie huidige website naar CMS 
- Uitwerken definitieve CMS 
 
Transitionfase (Uitrolfase): 
- Uitvoeren acceptatietest 
- Schrijven gebruikershandleiding 

3.4 Op te leveren producten 
 
De volgende producten zullen aan het einde van de afstudeerstage aan de opdrachtgever 
worden opgeleverd: 
 
- Plan van aanpak 
- Eisen document 
- Long list CMS systemen 
- Short list CMS systemen 
- Rapport keuze CMS 
- Pilotontwerp 
- Acceptatie test 
- Gebruikershandleiding 
- Website 
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4. Opstellen plan van aanpak 
 
In dit hoofdstuk wordt het opgestelde plan van aanpak beschreven. Het plan van aanpak is 
opgesteld om inzicht te krijgen in de uit te voeren stappen van het project. Het dient als 
leidraad voor de uitvoering en bijsturing van het project. Tijdens het maken van het plan van 
aanpak zijn een aantal belangrijke keuzes gemaakt voor het verloop van het project deze 
keuzes worden hier uitgelegd. Het hoofdstuk bestaat uit vier paragrafen. De eerste paragraaf 
beschrijft de projectorganisatie. De tweede paragraaf beschrijft de gekozen ontwikkelmethode 
en de technieken die gebruikt worden tijdens het afstuderen. De derde paragraaf beschrijft de 
risico’s van het project. In de laatste paragraaf wordt het projectplan weergegeven. 

4.1 Projectorganisatie 
 
De organisatie rondom het project is afgebeeld in figuur 3: Project organisatie. In dit figuur 
zijn alle personen weergegeven die iets met het project van doen hebben. Ook is goed te zien 
welke functie iedere persoon binnen dit project vervulde. 
 
 

 
Figuur 3: Project organisatie 

 
Elke maandag ochtend om 11 uur kwamen de projectteamleden bij elkaar om te vergaderen. 
Mochten er na deze bespreking nog vragen onbeantwoord blijven kon ik de betreffende 
personen altijd bereiken via telefoon of e-mail en desnoods even langs lopen. 
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4.2 Methoden en technieken 
 
Aan het begin van het project heb ik me afgevraagd welke ontwikkelmethode ik het best voor 
dit project zou kunnen kiezen. Van de bestaande mogelijkheden hadden twee methoden mijn 
voorkeur. Deze methodes zijn System Development Methodology (SDM) en Rational Unified 
Process (RUP). De SDM ontwikkelmethode heb ik tijdens mijn opleiding geleerd en een 
aantal keer toegepast. De ontwikkelmethode RUP heb ik tijdens het laatste integrerend 
practicum toegepast. 
 
System Development Methodology (SDM): 
 
De SDM methode werkt via het zogenaamde waterval principe (Zie figuur 4: Verschil tussen 
waterval en iteratieve methodes). Het watervalmodel benadrukt een volgordelijkheid van 
fasen en activiteiten, waarbij de activiteiten in de ene fase pas kunnen worden uitgevoerd 
zodra de activiteiten in de voorgaande fase zijn afgerond. Het watervalmodel beschrijft het 
ontwikkelproces als een lineaire uitvoering van activiteiten. Het resultaat van een fase dient 
als invoer voor de volgende fase. Het doel van deze opzet is te komen tot een robuust 
ontwikkelproces, waarbij weinig misverstanden ontstaan en waarbij de consistentie tussen de 
verschillende fasen expliciet en nadrukkelijk kunnen worden gecontroleerd. 
 
Deze methode wordt gekenmerkt door de strikte volgorde waarin de verschillende fasen 
elkaar opvolgen. Er kan pas begonnen worden aan een activiteit in de ene fase, als de 
activiteiten in de voorgaande fase helemaal zjin voltooid. Er dient bijvoorbeeld, eerst een 
duidelijke definitie van alle eisen en wensen te zijn geformuleerd, voordat er begonnen kan 
worden met de uitwerking van een oplossing. Hierdoor is er weinig ruimte voor herziening 
van de eisen in een later stadium van het ontwikkeltraject, terwijl misschien juist dan meer 
inzicht in de eisen en wensen van de opdrachtgever is verkregen. Zoals te zien is in figuur 4: 
Verschil tussen waterval en iteratieve methodes is er geen terugweg meer na afronding van 
een fase. 



��������	
������������������������������������������������������������������������������������
�����������

 
 

 
���

 

 

 
Figuur 4: Verschil tussen waterval en iteratieve methodes 

 
Rational Unified Process (RUP): 
 
De RUP ontwikkelmethode maakt gebruik van de zogenaamde iteratieve manier van 
ontwikkeling (Zie figuur 4: Verschil tussen waterval en iteratieve methodes). Deze manier 
van ontwikkelen verschilt op een aantal punten van het waterval model (SDM). RUP maakt 
gebruik van iteraties. Iteraties zijn een soort mini projecten. Elke iteratie heeft zijn eigen 
beschrijving van benodigdheden, analyse, ontwerp, implementatie en testen. Na elke iteratie 
volgt er feedback en kunnen er in de volgende iteratie onderdelen verder worden uitgewerkt 
of bijgesteld. Hierdoor groeit het systeem na iedere iteratie, waardoor uiteindelijk het 
eindproduct ontstaat. (voor extra informatie zie Bijlage 8: Handleiding RUP) 
 
In figuur 4: Verschil tussen waterval en iteratieve methode staat onderin een proces afgebeeld 
dat gebruikt maakt van iteraties met gebruik van een timebox. Door de iteratieve manier van 
werken kan met behulp van een timebox het ontwikkeltraject worden verkort. Hierdoor kan 
optimaal gebruik worden gemaakt van een iteratieve methode. Helaas kan voor dit project niet 
optimaal gebruik worden gemaakt van een timebox. Voor het toepassen van timeboxing kan 
het project het beste uit meerdere teamleden bestaan wat bij dit project niet het geval is. 
 
Keuze ontwikkelmethode: 
 
Na overleg met de opdrachtgever over de te kiezen methodiek heb ik gekozen voor de RUP 
ontwikkelmethode. De volgende redenen hebben een rol gespeeld bij het maken van deze 
keuze: 
 

• RUP laat het toe dat eisen en wensen tijdens het ontwikkeltraject nog kunnen 
veranderen. Dit in tegenstelling tot een methode die werkt met het waterval model 
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waar eisen en wensen op een bepaald moment ‘bevroren’ worden (Feature Freeze). 
Met het risico dat de opdrachtgever aan het einde van het project niet tevreden is. 

 
• De opdrachtgever en gebruikers van dit project zijn niet helemaal bekend met de 

nieuwe technieken en mogelijkheden van deze nieuwe technieken. Dit houdt in dat de 
eisen en wensen van het systeem van tevoren niet in zijn geheel vastgelegd kunnen 
worden. Wat bij SDM wel moet gebeuren. Dit kan verholpen worden door de 
gebruikers meer te betrekken bij de ontwikkeling van het project. Bij RUP worden 
gebruikers meer bij het ontwikkeltraject betrokken dan bij SDM, omdat men feedback 
geeft tijdens de ontwikkeling. 

 
• Eerdere ervaringen met RUP (IP-03 project) heb ik ondervonden dat RUP een 

geschikte methode is om problemen die ontstaan tijdens ontwikkeling te vermijden 
door de iteratieve eigenschap van RUP. Bij projecten die gebruik maken van het 
waterval model (SDM) wordt het systeem aan het einde in 1 keer opgeleverd (Big 
Bang). Bij een iteratieve aanpak wordt het ontwikkelproces opgedeeld in kleine 
iteraties, waarbij steeds delen van het systeem worden opgeleverd. Het voordeel van 
het opdelen van het ontwikkelproces in kleine iteraties is dat onvoorziene en 
ingeschatte risico’s veel sneller kunnen worden aangepakt. Figuur 5: Verschil van 
risico aanpak laat dit duidelijk zien. 

 
Bron: The rational unified process made easy [zie informatiebronnen] 

 

 
Figuur 5: Verschil van risico aanpak 

 
Technieken: 
 
Nadat de keuze voor een ontwikkelmethode was gemaakt, moest er besloten worden welke 
technieken tijdens het uitvoeren van het project gebruikt zouden gaan worden. Voor de 
modellering is er gekozen voor de Unified Modeling Language (UML)(versie 1.4). UML is 
een objectgeoriënteerde modelleertaal. Deze taal hebben we binnen de opleiding geleerd en 
voldoende ervaring mee opgedaan. 
 
Voor het ontwerp van gebruikersinteractie en GUI design zal gebruik worden gemaakt van de 
techniek van de Grafical User Interface Design and Evaluation (GUIDE). 
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4.4 Risicofactoren 
 
In deze paragraaf worden de risico’s besproken die in het plan van aanpak naar voren zijn 
gekomen. Met deze risico’s zal tijdens het project rekening gehouden worden en indien nodig 
zullen er stappen worden ondernomen om deze te verkleinen. Zodoende kan voorkomen 
worden dat men voor onverwachte situatie komt te staan waardoor de planning en de kwaliteit 
van het eindproduct in gevaar komt. 
 
Aan het begin van het project zijn een tweetal risico’s onderkend. Tijdens het proces zullen er 
waarschijnlijk nog risico’s bijkomen, deze zullen in Deel II: Kern beschreven worden. 
 
Risico’s: 
 
Naam Medewerking eindgebruikers 
Omschrijving De eindgebruikers willen zelf geen content aan de website toevoegen. De 

eindgebruikers willen dat de oude situatie behouden blijft. 
Actie De eindgebruikers zullen in een vroeg stadium zelf met het content 

management systeem aan de slag kunnen. Ook kunnen ze helpen met het 
testen en hun eisen en wensen hiermee door geven. Hierdoor zijn ze meer bij 
het proces betrokken en verloopt de acceptatie van het nieuwe systeem 
sneller. 

 
Naam Eisen en wensen opdrachtgever 
Omschrijving Er is nog geen duidelijk beeld van de eisen en wensen m.b.t. de website. Men 

zal tijdens het ontwikkeltraject met meerdere eisen en wensen komen dan 
vooraf kon worden ingeschat. 

Actie Om dit risico te verminderen moet strak aan de planning worden vast 
gehouden en moet er altijd gekeken worden wat de prioriteiten zijn van de 
eisen en wensen. Het doel is de belangrijkste eisen en wensen te verwerken, 
mocht er tijd over zijn dan kunnen de andere eisen en wensen met een lagere 
prioriteit worden verwerkt. 
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4.5 Planning 
 
De planning van dit project is opgesteld aan de hand van de in hoofdstuk 3 paragraaf 3.3 
beschreven werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn weer afgeleid van de gekozen 
ontwikkelmethode RUP. Bij RUP wordt er gebruik gemaakt van twee planningen. De eerste 
planning is het project plan dit plan is een globale planning waarop alle fases in beeld worden 
gebracht. De tweede planning is het iteratieplan dit is een gedetailleerde planning van de uit te 
voeren iteraties. 
 
In figuur 6: Verschil tussen projectplan en iteratieplan wordt het verschil tussen de beide 
planningen in beeld gebracht. In dit figuur is maar 1 iteratie opgenomen namelijk 
nieuwsberichten. In het project waren dit er meer. Dit is gedaan om het figuur overzichtelijk 
te houden. 
 
 

 
Figuur 6: Verschil tussen projectplan en iteratieplan 
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Projectplan: 
 
Aan het begin van het project is een planning opgesteld. Deze planning geeft inzicht in de 
grootte van het project en in welk tijdsbestek dit gerealiseerd is. In dit projectplan is terug te 
vinden hoeveel tijd er per werkzaamheid is uitgetrokken. Ook is te zien hoelang de 
verschillende fases van RUP duren. 
 
Tijdens het afstudeerproject is er ook tijd vrij gemaakt voor het schrijven van het eindverslag. 
Deze werkzaamheden hebben een iets donkere kleur grijs gekregen. 
 
 

 
Figuur 7: Projectplan 
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Iteratieplan: 
 
RUP laat toe om gebruik te maken van iteraties voor alle vier de fases: Inception, Elaboration, 
Construction en Transition. Door de beperkte omvang van dit project en de aard is er gekozen 
om alleen gebruik te maken van iteraties binnen de construction fase. Deze fase bestaat uit 
een aantal verschillende uit te werken use cases. Deze use cases zijn opgesteld tijdens de 
inception en elaboration fase. Het iteratieplan dat weergegeven wordt in figuur 8 is opgesteld 
op basis van deze use cases. 
 
 

 
Figuur 8: Iteratieplan 

 
 
 



��������	
������������������������������������������������������������������������������������
�����������

 
 

 
���

 

Deel II: Kern 
 
In het tweede deel van dit verslag, dat uit een viertal hoofdstukken bestaat, zullen de volgende 
onderwerpen beschreven worden. 
 
De onderwerpen uit het tweede deel beschrijven de werkzaamheden tijdens de verschillende 
fases van de ontwikkelmethode RUP. In de hoofdstukken 5 tot en met 8 zullen de fases 
inception, elaboration, construction en transition achtereenvolgens worden behandeld. 
 
Aan het begin van elke van deze hoofdstukken wordt een introductie gegeven. In deze 
introductie wordt uitgelegd wat het doel is van deze fase binnen RUP en welke producten, 
ook wel Artifacten genaamd, worden opgeleverd. Er zal worden duidelijk gemaakt welke 
onderdelen van RUP binnen dit project zijn uitgevoerd. Omdat RUP een proces framework is 
kan men per project beoordelen welke onderdelen geschikt zijn voor het betreffende project. 
Zodoende kan men er voor kiezen bepaalde onderdelen niet uit te voeren of op te leveren. 
 
Tijdens het ontwikkeltraject overlappen de verschillende fases van RUP elkaar. Om het 
verslag leesbaar en overzichtelijk te houden zijn de werkzaamheden per fase beschreven en 
niet op volgorde waarin ze zijn uitgevoerd. 
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5. Uitwerken inception fase 
 
In dit hoofdstuk wordt de inception fase beschreven. De inception fase heeft als doel een 
beeld te krijgen van de omvang en diepgang van het project en de doelstellingen die bereikt 
moeten worden. Hierbij wordt nagedacht over wat er precies gebouwd moet worden en welke 
functionaliteiten gewenst zijn. Er wordt ook ten minste één mogelijke oplossing bedacht. De 
planning en risico’s worden nog een keer bestudeerd. 
 
Het hoofdstuk bestaat uit vijf paragrafen. De eerste paragraaf beschrijft waarom er gekozen is 
voor het gebruiken van een open source content management systeem als oplossing voor de 
probleemstelling. In de tweede paragraaf wordt het traject van pakketselectie beschreven. De 
derde paragraaf beschrijft hoe de eisen en wensen met betrekking tot het content management 
systeem zijn ontstaan. Paragraaf vier beschrijft hoe er tot een long list van mogelijke open 
source content management systemen is gekomen. En paragraaf vijf tenslotte beschrijft welke 
criterium zijn aangehouden om te komen tot een short list. 
 
In de onderstaande tabel wordt duidelijk gemaakt waar het project binnen CNB afgeweken is 
van de standaard methode RUP. Eerst wordt het doel van de fase binnen RUP beschreven en 
de daarbij horende artifacten. Daarna wordt het doel van de fase binnen het project van CNB 
beschreven met de daarbijhorende artifacten. Als laatste wordt toegelicht waarom mogelijk 
afgeweken is van de standaard RUP methode. 
 
Inception fase 
Volgens RUP 
Doel Artifacten 
Het definieren van de opdracht en de 
functionele eisen. 

Vision document 
Use case model 
Risicolijst 

In CNB project 
Doel Artifacten 
Het definieren van de opdracht en de 
functionele eisen. Onderzoeken eisen van de 
opdrachtgever m.b.t. een CMS. Het zoeken 
naar mogelijke CMS. 

Plan van aanpak 
Use cases en use case model 
Eisen m.b.t. CMS 
Long list 

Toelichting 
In een project dat gebruik maakt van de methode RUP wordt een visie document gemaakt. 
Binnen CNB is het gebruikelijk de naam plan van aanpak te gebruiken. Deze naam is dan 
ook gebruikt. Het document bevat voor het grootste deel dezelfde punten. Het plan van 
aanpak bevat tevens een risicolijst. 
 
 



��������	
������������������������������������������������������������������������������������
�����������

 
 

 
���

 

5.1 Keuze voor open source content management systeem 
 
In deze paragraaf wordt uitgelegd waarom er gekozen is voor de inzet van een content 
management systeem voor het oplossen van de probleemstelling zoals deze geschetst is in de 
opdrachtomschrijving. 
 
Als eerste zal worden uitgelegd welke problemen men zoal tegenkomt zonder het gebruik van 
een content management systeem. Deze omschrijving heeft voor een groot deel ook 
betrekking op de situatie zoals deze bij CNB aanwezig is. Daarna zal worden uitgelegd wat 
een content management systeem precies inhoudt. De voordelen en nadelen van een content 
management systeem zullen daarna worden besproken. Tenslotte zal de keuze voor een open 
source content management systeem i.p.v. het zelf ontwikkelen van een content management 
systeem worden toegelicht. 
 
Waarom de keuze voor een content management systeem? 
 
De meeste websites zijn in de begin dagen opgezet door één persoon. Deze persoon had toen 
nog een eenvoudige taak aan het publiceren van een aantal webpagina’s. De gedachte dat het 
web slechts een middel was om een elektronische brochure te publiceren is langzaam aan 
verdwenen. Tegenwoordig is het web veel meer dan dat, er is een toenemende behoefte om 
via intra-, inter, en extranets interne en externe informatie van de organisatie te publiceren. 
 
De traditionele middelen en methoden die door deze ene persoon gebruikt werden om 
webpagina’s te bouwen en te publiceren zijn door deze nieuwe ontwikkeling niet alleen zeer 
arbeidsintensief geworden maar ook zeer inefficiënt en kostbaar. Het wijzigen van een 
taalfout of een stukje tekst op een webpagina moet op deze manier gedaan worden door 
iemand met verstand van de taal HTML. Dit proces werkt niet alleen vertragend op de 
productie van nieuwe informatie en content voor de website, maar verhindert ook dat de 
kostbare IT capaciteit meer effectief ingezet kan worden. Het verlangen naar een toenemende 
hoeveelheid informatie op websites en de noodzaak een bredere groep mensen te betrekken 
bij publicatie van informatie op het web hebben er toe geleid dat de verantwoordelijke 
persoon niet meer in staat is aan de toenemende behoefte van deze dienst te voldoen. 
Een opsomming van de problemen die men tegen komt zonder content management systeem: 

• De aanlevering van teksten vertraagt bij de webmaster 
• De inhoud van de website of het intranet is niet actueel of volledig 
• De redacteuren zijn allemaal met hun eigen vormgeving en opmaak bezig 
• De website is een chaos geworden 
• De navigatie is hierdoor ondoorzichtiger geworden 
• Redacteuren overschrijven soms de teksten van andere 
• Er wordt soms iets per ongeluk gewist 
• Het is niet mogelijk om een eerdere versie terug op het web te zetten 
• Artikelen kunnen niet op een bepaalde publicatiedatum worden ingesteld 
• Artikelen kunnen alleen handmatig aan elkaar gekoppeld worden 
• Er komen ‘gebroken’ links voor 
• Uit eindelijk wil niemand meer tekst voor de website aanleveren 
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Wat is een content management systeem? 
 
Content management is het proces van het verzamelen/creëren/beheren en publiceren van 
content. Een content management systeem (CMS) is een systeem die deze processen 
automatiseert. 
 
In een content management systeem zijn content, vormgeving en structuur van elkaar 
gescheiden. De vormgeving is voor een groot deel vastgelegd in templates (sjablonen). Een 
content management systeem zorgt ervoor dat content automatisch in de juiste vormgeving en 
op de juiste locatie in de structuur wordt gepubliceerd. Kennis van HTML of andere 
opmaaktalen of scripttalen is daarbij niet noodzakelijk. Met behulp van de editor van het 
content management systeem kunnen teksten en afbeeldingen rechtstreeks worden 
aangeleverd. 
 
Een voorbeeld content proces: 
- Een redacteur levert een nieuwsbericht aan 
- De hoofdredacteur controleert het bericht en publiceert het 
- Afhankelijk van de houdbaarheidsdatum wordt het bericht na verloop van tijd in het 
archief geplaatst. 
 
De webmaster hoeft bij dit proces niet in te grijpen of enige handelingen te verrichten. De 
webmaster kan zich nu gaan bezig houden met andere taken terwijl de website wel actueel 
blijft. 
 
De voordelen en nadelen van een CMS 
 
Het gebruik van een content management systeem beidt een hoop voordelen. Het gebruik van 
een content management systeem heeft ook een aantal nadelen. De voor- en nadelen zullen 
hieronder worden toegelicht. 
 
Voordelen: 
 
Actualiteit 
De actualiteit van een website of een intranet wordt door het gebruik van een content 
management systeem verhoogd doordat iedere daartoe geautoriseerde medewerker eenvoudig 
en snel een bijdrage kan plaatsen. Er hoeft niet meer gewacht te worden op de 
beschikbaarheid van een medewerker met kennis van opmaaktalen of scripttalen. 
 
Consistentie 
Het gebruik van een content management systeem zorgt ervoor dat een website consistenter 
wordt. Dit komt doordat de structuur en de vormgeving van de website grotendeels 
vastliggen. Medewerkers kunnen niet zo maar de vormgeving aanpassen. 
 
Personalisatie 
Met behulp van een content management systeem kan een website eenvoudig worden 
gepersonaliseerd. Een bezoeker geeft voorkeuren aan op de site en vervolgens worden 
voortaan alleen de voor die bezoeker interessante zaken getoond. 
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Kostenbesparing 
De aanschaf van een content management systeem zorgt voor een tijds- en kostenbesparing 
doordat er geen aparte medewerkers hoeven te worden aangesteld voor het beheer van de 
website of het intranet. Het content management systeem neemt hun taken als het ware over. 
 
Nadelen: 
 
Aanschaf en implementatie zijn kostbaar 
Zowel de aanschaf als de implementatie van een content management systeem is vaak 
kostbaar. Het is daarom belangrijk dat de juiste keuze wordt gemaakt bij de aanschaf ervan. 
Vóór de aanschaf van een systeem moeten de wensen van alle betrokkenen worden 
vergeleken met de mogelijkheden en de kosten van verschillende systemen. 
 
Wijziging bestaande werkwijze 
Vaak gaat het gebruik van een cms gepaard aan een verandering in werkwijze van 
medewerkers. Als dit niet goed van tevoren duidelijk is gemaakt, kan dit leiden tot weerstand 
bij gebruikers. 
 
Meer wensen van gebruikers 
Soms leidt het gebruik van een cms ertoe dat gebruikers in hun enthousiasme nóg meer 
wensen hebben. Als het cms hierop moet worden aangepast, kan dit leiden tot heel wat 
onvoorziene extra kosten. Het is dus van belang om al bij de selectie rekening te houden met 
de schaalbaarheid van het systeem. 
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Keuze zelf ontwikkelen of bestaand open source CMS 
 
Nadat de voor- en nadelen van een content management systeen, zoals omschreven in de 
vorige paragraaf, zijn afgewogen is er gekozen voor het inzetten van een content management 
systeem als oplossing voor de probleemstelling. Er moest nu een keuze worden gemaakt 
tussen het zelf ontwikkelen van een content management systeem of het gebruiken van een al 
bestaand open source content management systeem. De aanschaf van een commercieel 
content management systeem was geen optie omdat dit niet binnen het budget van het project 
kon worden gerealiseerd. 
 
Hieronder zullen de voor- en nadelen van het zelf ontwikkelen of een bestaand open source 
CMS gebruiken op een aantal punten worden vergeleken: 
 
Project duur: 
Een bestaand content management systeem is snel op te zetten. Men kan zich namelijk direct 
gaan bezig houden met de eisen en wensen van de opdrachtgever. Bij het zelf ontwikkelen 
van een content management systeem moet men eerst de structuur en de basis van het CMS 
ontwikkelen voor men over kan gaan met het maken van de functionaliteit. 
 
Onderhoud: 
Een bestaand CMS is voor CNB makkelijker te onderhouden. Het CMS wordt door de open 
source gemeenschap onderhouden en voorzien van updates. Als het CMS zelf ontwikkeld 
werd zou er bij ieder onderhoud iemand met kennis van de programmeertaal aanwezig moeten 
zijn of ingehuurd worden. 
 
Bugs / security: 
Bij een bestaand CMS worden de bugs en security holes door de open source gemeenschap 
opgelost. Deze bugs en security holes worden ook veel sneller ontdekt omdat een groot aantal 
mensen zich met het CMS bezig houdt. Bij het zelf ontwikkelen van een CMS moet men zelf 
de bugs oplossen en rekening houden met alle mogelijke security aspecten. 
 
Updates: 
Bij een bestaand CMS kan men gratis extra functionaliteit aan het systeem toevoegen dat door 
de open source gemeenschap is ontwikkeld. Bij het gebruik van een zelf ontwikkelde CMS 
moet men weer iemand in huren of iemand hebben met verstand van de programmeertaal om 
de extra functionaliteit toe te voegen. 
 
Ondersteuning: 
Mocht men ergens niet uitkomen of vragen hebben dan kan men altijd op de forums van het 
CMS terecht. Als men kiest voor het zelf ontwikkelen zal men de vraag voor moeten leggen 
aan iemand met verstand van de programmeertaal of de werking van het totale CMS. 
 
Functionaliteit: 
Een bestaand CMS zal nooit opmaat gesneden zijn voor CNB. Natuurlijk kan er een hoop 
ingesteld en aangepast worden. Bij aanpassingen moet men rekening houden met het 
installeren van updates van de open source gemeenschap. Men zal voor de aanpassingen een 
ontwikkelomgeving en testomgeving moeten opzetten om alles naar behoren te laten 
functioneren. Ook zitten er in een bestaand CMS functionaliteiten die CNB niet zal gebruiken. 
Deze kunnen vaak wel gedeactiveerd worden maar nooit helemaal verwijderd zonder de 
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mogelijkheid te verliezen van het gemakkelijk updaten van het systeem. Bij het zelf 
ontwikkelen van een CMS kan alles naar wens worden gemaakt en bezit het systeem geen 
overbodige functionaliteiten. 
 
Nadat de voor- en nadelen van deze twee keuzes met de opdrachtgever zijn besproken is er 
gekozen voor het gebruik van een bestaand open source content management systeem. De 
punten Project duur en Onderhoud hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. Nadat deze 
keuze gemaakt was kon begonnen worden aan een pakketselectie traject. Dit traject zal in de 
volgende paragrafen worden beschreven. 
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5.2 Analyseren pakketselectiemethode 
 
Er zijn op internet talloze content management systemen te vinden in vele verschillende 
soorten. Aan de ene kant is dit positief omdat er dan een ruime keuze is uit de beschikbare 
pakketten. Aan de andere kant is het een stuk moeilijker om te bepalen welk content 
management systeem uit al die vele verschillende systemen nu de juiste is voor de situatie van 
CNB. 
 
Om tot een verantwoorde keuze te komen is er besloten gebruik te maken van een bestaande 
methode voor het selecteren van het juiste pakket. Een aangepaste versie van de door KPMG 
beschreven methode voor pakketselectie is hiervoor gebruikt. 
 
Het pakketselectie traject zal er als volgt uit komen te zien: 
 
 

 
Figuur 9: Pakketselectietraject 

 
De stippellijn uit figuur 9 geeft aan welke fases van een pakketselectie traject zullen worden 
doorlopen in dit project. 
 
De eerste fase genaamd vooronderzoek zal gedeeltelijk worden uitgevoerd. In deze fase zal 
alleen worden gekeken welke eisen en wensen CNB aan het te kiezen content management 
systeem stelt. Het maken van een nieuwe procesbeschrijving zal niet worden gedaan. 
 
In de tweede fase wordt een lijst, genaamd long list, opgesteld met potentiële pakketten. 
Nadat de long list is gemaakt zullen selectie criteria worden gemaakt om deze lijst van 
ongeveer 25 content management systemen te verkleinen naar een lijst van ongeveer 4 content 
management systemen. Deze lijst met 4 systemen wordt de short list genoemd. 
 
De short list is de laatste fase die binnen dit pakketselectie traject wordt uitgevoerd. Er is 
namelijk geen leverancier waarmee een contract wordt aangegaan en die de eventuele 
implementatie van het pakket op zich neemt. Er is gekozen voor een open source content 
management systeem die door de onderzoeker zal worden geïmplementeerd. 
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5.3 Opstellen eisen document 
 
De eerste fase van het pakketselectie traject is het vooronderzoek. Het doel van deze fase is de 
eisen en wensen die de opdrachtgever stelt aan het content management systeem vast te 
leggen. Om deze eisen en wensen te kunnen achterhalen zijn twee stappen ondernomen. 
 
In de eerste stap werden een aantal willekeurige open source content management systemen 
aan de opdrachtgever getoond. De opdrachtgever heeft geen ervaring met dit soort systemen 
en dit bemoeilijkt het vaststellen van de eisen en wensen met betrekking tot een content 
management systeem. Nadat ik een groot deel van de functionaliteiten en mogelijkheden van 
de content management systemen had laten zien kon er begonnen worden aan de tweede stap. 
 
In de tweede stap ben ik op zoek gegaan naar een overzicht van functionaliteiten die de 
verschillende content management systemen in zich hebben. Er zijn nogal veel verschillende 
content management systemen op internet te vinden en het was onmogelijk deze allemaal te 
bestuderen en deze uitgebreid met de opdrachtgever door te nemen. Ik ben zodoende op zoek 
gegaan naar websites die een overzicht boden van content management systemen en hun 
functionaliteiten. Een van de websites die mij daar bij geholpen heeft was 
www.cmsmatrix.org. 
 
Op basis van verschillende websites heb ik een lijst kunnen vaststellen met functionaliteiten. 
Deze gehele lijst is terug te vinden in Bijlage 2: Eisen document. 
 
De functionaliteiten zijn onderverdeelt in een tiental categorieën: 
 

• System requirements 
• Security 
• Support 
• Ease of use 
• Management 
• Interoperability 
• Flexability 
• Performance 
• Built-in applications 
• Commerce 

 
Voor de categorie System requirements moest de toekomstige omgeving van het content 
management systeem worden gedefinieerd. Als eerste moest hiervoor de vraag worden 
beantwoord waar het content management systeem zou komen te draaien. CNB heeft er voor 
gekozen om het content management systeem bij de huidige hostingprovider te laten draaien. 
In de toekomst wil CNB misschien zelf de hosting van de website opzich nemen. Binnen 
CNB wordt gebruik gemaakt van een MS SQL database. Er zal dus gekeken moeten worden 
of het content management systeem deze database al ondersteund of dit in de toekomst alsnog 
gaat doen. 
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In overleg met de opdrachtgever is besloten dat het content management systeem in de 
volgende omgeving komt te draaien: 

• UNIX 
• PHP 
• MySQL 

 
Er is voor deze omgeving gekozen om de volgende redenen: 
 

• De meeste open source content management systemen maken gebruik van deze 
omgeving. Dit maakt het selecteren van het juiste content management systeem 
gemakkelijker. 

 
• Er is veel ondersteuning te vinden voor de programmeertaal PHP en de database 

MySQL. Voor CNB is het zodoende makkelijker een ontwikkelaar te vinden dan 
wanneer gekozen zou worden voor een minder populaire omgeving. 

 
• Als er voor een omgeving zou worden gekozen die niet bekend is bij de ontwikkelaar 

zou er extra tijd moeten worden besteed in het eigen maken van de programmeertaal 
en database. Dit is een extra risico voor het project. 

 
Nadat besloten was in welke omgeving het content management systeem kwam te draaien zijn 
we gaan kijken welke functionaliteiten een hogere prioriteit moesten krijgen dan andere. 
Hiervoor is in de lijst met functionaliteiten een extra kolom toegevoegd waarin de volgende 
prioriteiten konden worden aangegeven. 
 

• Must Have 
• Schould Have 
• Nice to Have 
• Not to Have 

 
Per functionaliteit is een omschrijving gegeven om de overige projectleden te helpen bij het 
invullen van deze lijst. Alle projectleden hebben het eisen document naar eigen inzicht 
ingevuld. In de vergadering hebben we de verschillende eisen documenten onderling 
vergeleken en zijn we tot een definitieve versie gekomen. (Zie bijlage 2: Eisen document) 
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5.4 Opstellen long list 
 
De tweede fase binnen het pakketselectie traject is het opstellen van de long list. De 
doelstelling van de long list is het omvangrijke aanbod aan content management systemen 
terug te brengen tot een beperkt aantal. De long list bevat ongeveer 25 potentiële content 
management systemen. Deze content management systemen voldoen aan de eerste selectie 
criterium die zijn opgesteld tijdens het vooronderzoek. 
 
Na een hoop zoekwerk op internet ben ik in eerste instantie tot een lijst gekomen van 266 
verschillende content management systemen. Deze lijst bestond uit veel verschillende soorten 
content management systemen van zeer uitgebreid tot simpel en van commercieel tot open 
source. Om deze lijst te verkleinen tot de ideale long list van ongeveer 25 content 
management systemen ben ik als eerste gaan kijken welke van deze systemen kosteloos 
gebruikt konden worden. Het kosteloos kunnen gebruiken van het toekomstige content 
management systeem was een eis van CNB. Na een uitgebreide vergelijking voldeden 102 
content management systemen aan dit criterium. 
 
Om de lijst nog verder te verkleinen is een tweede criterium opgesteld. Het tweede criterium 
was dat het te kiezen content management systeem in de omgeving moest kunnen draaien 
zoals in het vooronderzoek was gedefinieerd. Aan deze eis konden 63 systemen voldoen van 
de overgebleven 102. 
 
Tenslotte zijn alle websites van deze 63 systemen bezocht en is er naar een aantal punten 
gekeken. Is er genoeg documentatie aanwezig? In welke talen is de homepage beschikbaar? 
Hoe uitgebreid zijn de forums en zijn de antwoorden van goede kwaliteit? Nadat al de 
websites waren bezocht en beoordeeld bleven er nog 24 content management systemen over. 
De long list komt er als volgt uit te zien: 
 
Content management systeem Homepage 
Absolute Engine http://www.absolutengine.com/ 
Ariadne http://ariadne.muze.nl/ 
Back-End CMS http://www.back-end.org/ 
Drupal http://drupal.org/ 
e107 http://e107.org/news.php 
Etomite http://www.etomite.org/ 
Exponent http://www.exponentcms.org/index.php?section=1 
eZ publish http://ez.no/ 
Mambo http://www.mamboserver.com/ 
MD Pro http://www.maxdev.com/AboutMD.phtml 
Midgard CMS http://www.midgard-project.org/ 
Moodle http://moodle.org/ 
OpenPHPNuke http://www.openphpnuke.com/ 
PHP Nuke http://phpnuke.org/ 
phpWebSite http://phpwebsite.appstate.edu/ 
PostNuke http://www.postnuke.com/index.php?module=Navigation 
Serendipity http://www.s9y.org/ 
Sitellite CMS http://www.sitellite.org/ 
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SPIP http://www.spip.net/ 
Tiki CMS http://tikiwiki.org/ 
TYPO3 http://typo3.org/ 
WordPress http://wordpress.org/ 
Xaraya http://www.xaraya.com/ 
Xoops http://www.xoops.org/ 
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6. Uitwerken elaboration fase 
 
In dit hoofdstuk wordt de elaboration fase beschreven. In de elaboration fase worden een 
aantal werkzaamheden verricht. De grootste risico’s worden onderkend. Er wordt een 
architectuur voor het systeem gekozen en het projectplan wordt nog eens geëvalueerd. 
 
Dit hoofdstuk bestaat uit drie paragrafen. De eerste paragraaf beschrijft hoe de short list tot 
stand is gekomen. De tweede paragraaf beschrijft het proces dat geleid heeft tot de keuze van 
het definitieve content management systeem. In paragraaf drie worden de artifacten uit de 
elaboration fase beschreven. 
 
Elaboration fase 
Volgens RUP 
Doel Artifacten 
Definieren software architectuur en kennis 
opdoen van hoe binnen deze architectuur te 
ontwikkelen. 

Software architecture document 
Design model 
Testplan 

In CNB project 
Doel Artifacten 
Het definieren van de software architectuur 
en kennis opdoen van hoe binnen deze 
architectuur te ontwikkelen. Het maken van 
een advies m.b.t. een te kiezen CMS. 

Short list 
Adviesrapport keuze CMS 
Architectuur Mambo 
Activitydiagram 
Datamodel 

Toelichting 
Vaak wordt er binnen de elaboration fase ook een klasse diagram gemaakt. In het project 
binnen CNB is hier van afgezien omdat er van het gekozen content management systeem op 
internet al genoeg informatie te vinden is over de klasse die gebruikt worden binnen Mambo. 
Van deze informatie is dan ook tijdens de construction fase gebruik gemaakt. 
 
Wegens het uitvoeren van de pakketselectie is het maken van een testplan verschoven naar 
de construction fase. 
 
In de opdrachtomschrijving en het plan van aanpak is aangegeven dat gebruik gemaakt wordt 
van de techniek GUIDE (Grafical User Interface Design and Evaluation). Tijdens het project 
is gebleken dat deze techniek geen meerwaarde bood. Zodoende is er geen gebruik gemaakt 
van deze techniek. 
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6.1 Opstellen short list 
 
De short list wordt vastgesteld op basis van de informatie die is verkregen tijdens de 
voorgaande fases. Het eisen document en de long list zijn hiervoor benodigd. De short list 
bestaat ideaal gezien uit vier pakketten. Een te groot aantal pakketten veroorzaakt een 
complex en langdurige short list fase. Een te klein aantal pakketten op de short list brengt het 
risico met zich mee dat de fase opnieuw moet worden uitgevoerd indien geen van de 
pakketten blijkt te voldoen aan de gestelde eisen. De short list van content management 
systemen binnen dit project is als volgt opgesteld. 
 
Als eerste moest een rangorde worden aangebracht in de long list. Dit is gedaan aan de hand 
van het eisen document. In dit document staat aangegeven welke functies binnen een content 
management systeem voor CNB belangrijk zijn en welke minder belangrijk. 
 
De tweede stap binnen dit proces was per content management systeem aangeven welke 
functionaliteiten deze in zich had. Dit is voor een groot deel gedaan op basis van de gegevens 
zoals deze te vinden zijn bij www.cmsmatrix.org maar ook andere websites met content 
management systeem overzichten hebben hieraan bijgedragen. 
 
Nadat bekend was welke functionaliteiten de content management systemen uit de long list 
bezitten kon een vergelijking worden gemaakt. Om de vergelijking niet te complex en 
langdurig te maken is er besloten alleen te vergelijken op de functies die in het eisen 
document de waardes must have en should have hebben gekregen. Hierdoor is de volgende 
rangorde binnen de long list ontstaan: 
  
Content Management Systeem Must Have Should Have 
PostNuke 21 17 
TYPO3 21 14 
MD Pro 19 12 
eZPublish 18 16 
Mambo 17 15 
Drupal 16 15 
Midgard CMS 16 12 
e107 16 9 
Sitellite CMS 15 13 
Tiki CMS 15 12 
OpenPHPNuke 15 11 
Xoops 15 9 
Ariadne 15 8 
SPIP 14 11 
WordPress 14 7 
Moodle 13 12 
Xaraya 12 13 
Back-end CMS 12 11 
phpWebsite 12 10 
Exponent 12 7 
Serendipity 11 7 
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Etomite 9 6 
Absolute Engine 5 4 
PHP Nuke 3 2 
 
De uitgebreide vergelijking van de 24 verschillende content management systemen van de 
long list die heeft geleid tot de bovenstaande lijst is te vinden in bijlage 3: Long list. 
 
Er is besloten de volgende vijf content management systemen uit te gaan werken en verder te 
onderzoeken: 
 

• PostNuke 
• TYPO3 
• MD Pro 
• eZPublish 
• Mambo 

 
Er is gekozen voor het uitwerken van vijf content management systemen. Dit zou voldoende 
moeten zijn omdat de bovenste systemen bijna alle must have en should have functionaliteiten 
in zich hebben. 
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6.2 Keuze Content Management Systeem 
 
Na het doorlopen van het pakketselectie traject moet er een keuze worden gemaakt uit de 
content management systemen van de short list. Om het verslag niet onnodig lang te maken is 
een uitgebreidere toelichting van deze keuze te vinden in bijlage 5: Beschrijving keuze CMS. 
Hierin wordt weergegeven welke functionaliteiten de verschillende content management 
systemen missen volgens de long list. Ook is er onderzoek verricht om nadere details over de 
verschillende content management systemen te vinden. Deze resultaten zijn in deze bijlage te 
vinden evenals een toekomst visie (roadmap/battleplan). 
 
Tijdens het uitwerken van de content management systemen van de short list bleek al snel dat 
een aantal content management systemen minder geschikt zouden zijn voor CNB. Een ander 
systeem genaamd Drupal voldeed ook aan een groot deel van de eisen en wensen van de 
opdrachtgever. Drupal is dan ook aan de short list toegevoegd. 
 
Na het toevoegen van het laatste content management systeem zijn alle systemen op een 
lokale laptop geïnstalleerd. De meeste systemen bevatten een installatie via de browser waar 
een aantal instellingen moeten worden opgegeven zoals de database gebruiker en zijn 
wachtwoord. 
 
Nadat de verschillende systemen geïnstalleerd waren kon het vergelijken beginnen. Om 
gericht te testen is besloten de huidige website zoveel mogelijk na te bouwen. Hierin was 
goed te zien dat sommige systemen veel meer onderzoek nodig hadden om bepaalde dingen 
naar wens aan te passen dan andere systemen. Er is dan ook na enige tijd besloten de 
systemen Drupal en Mambo zo ver mogelijk verder aan te passen om de verschillen tussen 
deze twee content management systemen duidelijk te maken. En de andere systemen definitief 
te laten vervallen. 
 
Nadat ook de tijd verstreken was voor het uitgebreid testen van de systemen Drupal en 
Mambo zijn deze systemen aan de projectgroep gepresenteerd. Hierin werden verschillende 
onderdelen van de aangepaste systemen getoond en is in overleg met de projectgroep besloten 
te kiezen voor het Mambo content management systeem. Een uitgebreidere beschrijving van 
de voor- en nadelen van de verschillende systemen en de keuze voor het Mambo content 
management systeem is te vinden in bijlage 5: Beschrijving keuze CMS. 
 
Nadat de keuze voor een content management systeem gemaakt was kon verder gegaan 
worden met de andere werkzaamheden in de elaboration fase. 
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6.3 Uitwerken ontwerp 
 
In de elaboration fase worden een aantal producten (artifacten) gemaakt die de ontwikkeling 
van het systeem moeten ondersteunen. Voor dit project is er gekozen voor het maken van de 
volgende diagrammen: 
 
- Use cases 
- Architectuur model 
- Activiteitsdiagram van de website 
- Datamodel 
 
De use cases worden volgens RUP in de inception fase opgesteld. Toch worden de use cases 
in de elaboration fase beschreven. Dit heeft twee redenen. Ten eerste is er tijdens de 
elaboration fase ook nog aan de use cases gewerkt ondanks dat een groot deel al in de 
inception fase is gemaakt. De tweede reden is dat als de use cases in de inception fase 
beschreven zouden worden de beschrijving van de pakketselectie niet meer aaneengesloten 
was en het verslag moeilijker leesbaar zou zijn. 
 
Use case diagrammen 
 
Use cases zijn binnen UML een middel om de functionele eisen weer te geven van het te 
ontwikkelen systeem. Bij het maken van deze diagrammen gaat men uit van de gebruiker van 
het systeem. De use cases geven aan hoe de gebruiker met het systeem wil om gaan. Omdat 
de gebruiker van het systeem een belangrijke rol vervult bij het maken van de use case 
diagrammen zijn deze samen met de webmaster opgesteld. De webmaster zal een van de 
hoofdgebruikers worden van het systeem. De huidige website diende als goed uitgangspunt. 
 
De use cases bevatten de volgende gegevens: 
 
Naam De naam die gebruikt wordt om aan de use case te refereren. 
Samenvatting Een korte beschrijving van het doel van de use case. 
Actoren Alle actoren die in de use case een rol spelen. 
Aannamen De toestand van het systeem bij de start van de use case. 
Beschrijving De uitgebreide, complete beschrijving van de interactie tussen het systeem 

en de actor(en). 
Uitzonderingen Speciale, te voorziene uitzonderingsgevallen die optreden tijdens de use 

case 
Resultaat De toestand van het systeem na afloop van de use case 
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Een voorbeeld van een use case die is uitgewerkt is het toevoegen van nieuwsberichten. Dit is 
een belangrijk onderdeel van de website.  
 
Use case Toevoegen nieuwsbericht: 
Naam Toevoegen nieuwsbericht 
Samenvatting Dagelijks wordt een standaardnieuwsbericht toegevoegd die meerdere 

nieuws items bevat. 
Actoren BloembollenVisie,  

Prepress in eerste instantie en op termijn eventueel redactie. 
Aannamen Er is ingelogd met een account dat rechten bezit voor nieuwsberichten 

beheer 
Beschrijving (1)De medewerker van BloembollenVisie ontvangt dagelijks van de 

redactie een Word document met het nieuws van die dag. 
(2) De medewerker van BloembollenVisie maakt aan het systeem bekend 
dat een nieuw nieuwsbericht toegevoegd moet worden en vult het 
betreffende nieuwsbericht in. Standaard dient het nieuwsbericht direct 
gepubliceerd te worden. Op termijn kunnen meerdere redacteurs 
meewerken aan het nieuwsbericht zodat een controle optie gewenst 
wordt. Het nieuwsbericht wordt in dit geval na akkoord door 
hoofdredacteur gepubliceerd. 
(3) Het systeem slaat het nieuwsbericht op in de database. 
(4) Het systeem plaatst titel + inhoudsopgave op de voorpagina en in 
archief met lees meer link. 
(5) Het systeem archiveert het vorige nieuwsbericht en verwijdert het van 
de voorpagina. 

Uitzonderingen Het archief ouder dan 3 maanden bevat geen foto’s meer. (foto’s ook uit 
de database verwijderen) 

Resultaat Het nieuwsbericht staat op de website en is gearchiveerd. 
 
Om duidelijkheid te verschaffen over het gehele systeem zijn alle use cases met bijbehorende 
actors opgenomen in een diagram, het use case model. Dit model is te vinden in bijlage 6: Use 
cases. 
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Mambo architectuur 
 
Tijdens de elaboration fase is de architectuur van het systeem opgesteld. De architectuur 
beschrijft de onderdelen van het systeem wat hun functies zijn en de onderlinge verbanden. 
In dit geval is de architectuur door het content management systeem Mambo bepaald. In het 
onderstaande diagram worden de functies van Mambo weergeven waarna het diagram wordt 
toegelicht. 
  
 

 

Figuur 10: Architectuur Mambo CMS 

 
Het Mambo content management systeem draait op een server bij een hostingprovider. De 
gebruikers binnen CNB en de bezoekers van de website kunnen deze benaderen via hun 
webbrowser. 
 
Het Mambo content management systeem wordt in het midden van het diagram weergegeven. 
Aan de rechterkant is de verbinding met de database te zien. In de situatie van de website van 
CNB maakt Mambo gebruik van een MySQL database. In deze database staan de 
verschillende soorten content zoals: Blogs, content, comments, users. Ook de andere content 
van de extra geïnstalleerde componenten is in deze database te vinden. 
 
Het Mambo content management systeem kan worden uitgebreid met mambots, componenten 
en modules. Dit zijn allemaal uitgebreidingen die functionaliteit aan het systeem toevoegen. 
Hierbij moet men denken aan extra zoek mogelijkheden, forums, foto albums etc. 
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Het Mambo content management systeem beschikt over een language manager. Door het 
uploaden van een language packet kan Mambo in verschillende talen worden weergegeven. 
 
De template engine zorgt er voor dat de frontend van Mambo gewijzigd kan worden. Door de 
template kan de opmaak en layout van een website worden veranderd.
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Activiteitsdiagram 
 
Een activiteitsdiagram is een procesgerichte beschrijving van een deel van een systeem. In het 
onderstaande activiteitsdiagram wordt de werking van een website met Mambo weergegeven 
op hoog niveau. De acties die ondernomen worden tijdens het navigeren door de website zijn 
in dit diagram weergegeven. Op de volgende pagina is het activiteitsdiagram te vinden waarna 
een toelichting op de bladzijde daarna is te vinden. 
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Figuur 11: Activiteitsdiagram 
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Toelichting ondersteunende libraries: 
 
Globals.php 
Deze file zorgt er voor dat er binnen Mambo wordt gehandeld als of de instelling 
register_globals uit staat. Register_globals is een instelling binnen PHP. 
 
Configuration.php 
In deze file staan alle globale instellingen van Mambo. Deze instellingen kunnen grotendeels 
via de backend worden ingesteld. In deze file staat bijvoorbeeld de username en password van 
de database gebruiker, wat de titel is van de website en of de cache funtie moet worden 
gebruikt. 
 
Compat.41x.php en Compat42x.php 
Hierin staan functies die er voor zorgen dat Mambo ook werkt met oudere versies van de 
programmeertaal PHP. Zoals in de file naam is te zien gaat het om de versies 41x en 42x. 
 
Mambo.php en Mamboxml.php 
In deze file staan veel verschillende soorten functies en classes. Deze file maakt weer gebruik 
van de andere ondersteunende library files. Dit is ook goed te zien in het diagram. 
 
Legacy.php 
In deze file staan functies die komen uit oudere versies van Mambo. Deze functies zijn 
meegenomen om de overstap naar een nieuwere versie makkelijker te maken. In de toekomst 
zal deze file verwijderd worden als de vraag naar ondersteuning van deze functies af neemt. 
 
Sef.php 
Functies die er voor zorgen dat de URL’s die Mambo gebruikt goed begrepen worden door de 
zoekmachines op internet. In de backend kan worden ingesteld of er gebruik gemaakt moet 
worden van deze functie. Als deze functie is ingeschakelt worden URL’s geproduceert die 
beter te begrijpen zijn voor zowel gebruikers als zoekmachines. 
 
Frontend.php 
In deze file staan functies voor het verwerken van de componenten en modules van de 
template. In deze file staat bijvoorbeeld de functies voor het laden van componenten en 
modules binnen de template.  
 
Frontend.html.php 
In deze file staan functies voor de presentatie van de componenten en modules binnen de 
template. In deze file staat bijvoorbeeld een functie waarin gekeken wordt of de titel van de 
betreffende module weergegeven moet worden. 
 
Version.php 
Met deze file kan men achterhalen wat de versie van het gebruikte Mambo systeem is.  
 
Database.php 
In deze file staan functies/classes voor de abstratie van de database. In deze file staan classes 
voor het uitvoeren van SQL query’s naar de database. Binnen Mambo wordt standaard via 
deze classes data weggeschreven en opgehaald uit de database. In de construction fase zijn 
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van deze classes gebruik gemaakt. Bijvoorbeeld met de functies setQuery(); en 
LoadResultArray(); 
 
Gacl.class.php en Gacl_api.class.php 
In deze files staan functies/classes die zorgen voor de gebruikersrechten. Men kan de rechten 
van de standaard gebruikers aanpassen in de file Gacl.class.php. Ook kan men nieuwe 
gebruikers toevoegen als men deze file aanpast. 
 
Class.phpmailer.php 
In deze file staan de classes die het mogelijk maken binnen Mambo te mailen. Dit kan 
doormiddel van sendmail, PHP mail () of SMTP. 
 
Niet alle ondersteunende library files zijn in het activiteitsdiagram terug te vinden. Dit is een 
selectie van de belangrijkste om het diagram overzichtelijk te houden. Andere files zijn 
bijvoorbeeld classes voor het ondersteunen van RSS of het kunnen aanmaken van PDF files 
van content items. 
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Data model 
 
Het datamodel laat het ontwerp van de database zien. De verschillende tabellen worden 
weergegeven met de bijbehorende attributen. De relaties tussen de tabellen is weergegeven 
met een lijn. 
 
De tabellen structuur van de extra geïnstalleerde componenten zijn ook in de bijlage terug te 
vinden. Hieronder staan de tabellen van de component Zoom. De relaties tussen de tabellen is 
hierin ook weergegeven. Het gehele datamodel is terug te vinden in bijlage 7: Datamodel. 
 

 
 
Inrichten webserver 
 
Aan het einde van de elaboration fase is er bij de hostingprovider een account met 
ondersteuning voor de programmeertaal PHP en met ondersteuning voor de MySQL database 
aangevraagd. De installatie van het Mambo content management systeem leverde geen 
problemen op. Na de installatie zijn de extra benodigde componenten geïnstalleerd. Voor het 
juist functioneren van één van deze componenten moet de server een image library hebben die 
het component ondersteund. De server bevatte de image library GD versie 1. Tijdens de 
pakketselectie is gebruik gemaakt van een server met image library GD versie 2. Na een 
aantal tests kon worden vastgesteld dat de image library GD versie 1 genoeg functionaliteit 
kon bieden. Een van de risico’s die tijdens de pakketselectie aan de risicolijst is toegevoegd 
kon zodoende worden weggehaald. 
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7. Uitwerken construction fase 
 
In dit hoofdstuk wordt de construction fase beschreven. De construction fase bestaat uit het 
ontwerpen, testen en implementeren van gedetailleerde delen van het systeem. Het systeem is 
in de elaboration fase gekozen en neergezet. Aan het einde van de construction fase is het 
uiteindelijke systeem getest en is het klaar om aan de gebruikers te worden opgeleverd. 
 
Dit hoofdstuk bestaat uit vier paragrafen. Deze paragrafen beschrijven een viertal uitgewerkte 
use cases. De eerste paragraaf beschrijft hoe de nieuwsberichten op de website tot stand zijn 
gekomen. De tweede paragraaf beschrijft de evenementen die getoond moeten worden. De 
derde paragraaf beschrijft de persberichten en vacatures. En de laatste paragraaf gaat in op de 
keuzes en problemen die zijn ontstaan tijdens het maken van de product catalogus. 
 
Niet alle use cases worden in dit verslag besproken. Ook worden voor de besproken use cases 
niet alle werkzaamheden toegelicht. Dit is gedaan om het verslag niet te langdradig en 
onoverzichtelijk te maken. Door het bespreken van een kleine selectie use cases en 
werkzaamheden kan er dieper worden ingegaan op de problemen en keuzes die gemaakt zijn. 
 
Construction fase 
Volgens RUP 
Doel Artifacten 
Het opleveren van de software in een 
testomgeving. 

Eindproduct 

In CNB project 
Doel Artifacten 
Het opleveren van de software in een 
testomgeving. 

Eindproduct 
Testplan 

Toelichting 
Het eindproduct wordt in deze fase helemaal afgemaakt waarna het in de transition fase aan 
de eindgebruikers kan worden overgedragen 
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7.1 Uitwerken nieuwsberichten 
 
In deze paragraaf zullen de werkzaamheden worden besproken tijdens het maken van het 
onderdeel nieuwsberichten. In dit onderdeel van de website worden nieuwsberichten getoond 
die op een of andere manier te maken hebben met CNB of de bloembollenwereld. 
 
Automatisch archiveren van nieuwsberichten 
 
Op de huidige CNB website worden nieuwsberichten na een bepaalde tijd verzet naar een 
nieuwsberichten archief. In feite is dit nieuwsberichten archief gewoon een lijst met de 
maanden van een jaar waarin de nieuwsberichten te vinden zijn. Het verzetten van de 
nieuwsberichten naar het archief is een handmatig proces dat veel tijd kost. 
 
Het Mambo content management systeem heeft standaard mogelijkheden voor het archiveren 
van content items. Van deze functie is dan ook gebruik gemaakt om een zelfde situatie te 
creëren als in de huidige situatie. Om een overzicht te krijgen van de gearchiveerde content 
items moet men door middel van twee dropdown boxen aangeven welke maand en jaar men 
wil zien. Er wordt dan een overzicht weergegeven van de betreffende content items. 
 
Een content item kan binnen Mambo drie verschillende soorten statussen hebben. 
Gepubliceerd, niet gepubliceerd en gearchiveerd. Om een content item van status te doen 
veranderen moet men eerst inloggen, daarna naar het juiste content item zoeken en dan kan 
men de status van het content item wijzigen. 
 
Ondanks dat het aantal stappen om een content item in het archief te zetten binnen Mambo al 
was vermindert in vergelijking met de huidige situatie is er voor gekozen om het archiveren 
automatisch te laten verlopen. 
 
Hieronder is een fragment van de programmacode te vinden die voor het automatisch 
archiveren heeft gezorgd. Deze programmacode is toegevoegd aan de file content.php wat een 
onderdeel is van de standaard in Mambo aanwezige content component. Het commentaar is 
weggehaald uit de programmacode en een uitgebreide toelichting is onder de code te vinden. 
 
 
Programmacode: 
$database->setQuery( "SELECT id FROM #__content WHERE state='1' and catid='1' and 
publish_up < now() ORDER BY publish_up ASC" ); 
$items = $database->loadResultArray(); 
$aantal = count ($items); 
$aantal = $aantal - 10; 
for ( $teller = 0; $teller < $aantal; ) { 
   $query = "UPDATE #__content SET state = '-1' WHERE id='$items[$teller]'"; 
   $database->setQuery( $query ); 
   $database->query() or die( $database->stderr() ); 
   $teller++; 
} 
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Toelichting programmacode: 
De bovenstaande programmacode zorgt er voor dat de nieuwsberichten die gepubliceerd zijn 
en tot de categorie nieuwsberichten behoren met hun id in de variable $items komen te staan. 
De nieuwsberichten met een publicatiedatum in de toekomst worden hierbij niet 
meegenomen. 
 
Het aantal nieuwsberichten in de variabele $items wordt geteld en hier worden de 10 meest 
recente nieuwsberichten van afgehaald, omdat deze gepubliceerd moeten blijven. De overige 
nieuwsberichten krijgen vervolgens binnen de for loop de waarde state -1 toegekend. 
Hierdoor krijgen ze de status gearchiveerd. 
 
Deze programmacode is toegevoegd onderaan de functie save. Zodoende wordt iedere keer 
als een nieuwsbericht wordt toegevoegd automatisch een ander nieuwsbericht gearchiveerd. 
  
 
Na het toevoegen van bovenstaande programmacode worden de nieuwsberichten automatisch 
naar het archief gezet. In de afbeelding hieronder staat het overzicht dat wordt gemaakt via 
het nieuwsarchief. 
 
 

 
Figuur 12: Nieuwsarchief 
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7.2 Uitwerken evenementen 
 
In deze paragraaf worden de werkzaamheden besproken die zijn uitgevoerd tijdens het maken 
van het onderdeel evenementen. In dit onderdeel van de website worden evenementen die 
betrekking hebben op bloembollen getoond. 
Mambo heeft standaard geen functionaliteit om evenementen bij te houden en weer te geven. 
Om deze reden is er gekozen voor het gebruik van een extra component genaamd Events. Een 
component voegt extra functionaliteit toe aan het Mambo content management systeem. Ook 
is er gebruik gemaakt van de bijbehorende module genaamd Latest events. Een module zorgt 
er voor dat gegevens op verschillende manieren kunnen worden gepresenteerd. 
 
Weergave evenementen module op twee plaatsen 
 
Binnen de huidige website van CNB worden de laatste evenementen op twee verschillende 
plaatsen getoond. Op de frontpage worden een vijftal evenementen getoond en op de pagina 
van BloembollenVisie wordt een uitgebreider overzicht weergegeven. Ook op de nieuwe 
website moet dit op twee plaatsten worden weergeven. Om dit te realiseren is gebruik 
gemaakt van de component Events met het daarbij behorende module Latest Events die de 
laatste evenementen kan weergeven. 
 
Om de laatste evenementen op twee verschillende plaatsen weer te geven is de latest events 
module twee keer geïnstalleerd. De tweede installatie heeft een andere naam gekregen om 
conflicten tussen de beide modules te voorkomen. De laatste evenementen konden hierdoor 
op twee verschillende plaatsen worden weergegeven. Via de backend van Mambo kan binnen 
de component worden ingesteld hoe de evenementen binnen de modules worden 
weergegeven. 
 
De Events module werkt op dit punt anders dan alle andere Mambo componenten. Het is 
gebruikelijk dat de presentatie geregeld wordt door modules. Bij de Events component wordt 
de presentatie in de component ingesteld. Zodoende was het niet mogelijk om voor de twee 
verschillende modules een andere presentatie te kiezen. Dit moest wel gerealiseerd worden 
omdat anders de frontpage te veel evenementen zou bevatten. 
 
Om dit op te lossen is de regel die moest worden ingevuld in de backend leeg gelaten. 
Zodoende zou de module de default waarde gebruiken die in de programmacode van de 
module is ingesteld. Per module is de programmacode aangepast zodat de weergave van de 
twee modules van elkaar verschilt. 
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In de afbeelding hieronder is een van de latest events modules afgebeeld. Dit is de 
evenementen module die naast het laatste nieuws getoond moest worden. Het evenement 
wordt binnen deze module anders afgebeeld dan op de frontpage. 
 
 

 
Figuur 13: Weergave tweede evenementen module 
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7.3 Uitwerken persberichten en vacatures 
 
In deze paragraaf zullen de werkzaamheden worden besproken die zijn verricht bij het maken 
van de onderdelen persberichten en vacatures. Het toevoegen van deze twee onderdelen 
zorgde voor problemen met de layout van de website. 
 
Weergave meerdere modules op frontpage 
 
Na het voltooien van de onderdelen persberichten en vacatures moesten deze op de frontpage 
worden weergegeven. Op de huidige website worden de laatste persberichten en vacatures in 
blokken op de frontpage gezet. Dit was binnen het Mambo content management systeem niet 
makkelijk te realiseren. 
 
Het Mambo content management systeem werkt met sections en categorieën. De onderdelen 
niewsberichten, persberichten en vacatures hebben allemaal een eigen categorie binnen 
dezelfde section. Op de frontpage worden berichten uit alle categorieën weergegeven. 
Hierdoor ontstond niet dezelfde overzichtelijke situatie als bij de huidige website. De 
verschillende onderdelen worden daar in blokken weergegeven. 
 
Om dezelfde situatie te creëren als de bestaande website is er voor gezorgd dat alleen de 
nieuwsberichten getoond worden op de frontpage. Om de andere berichten zoals 
persberichten en vacatures als blokken op de frontpage weer te geven is er gebruik gemaakt 
van de module Latest news. Deze module kan de laatste berichten uit een bepaalde categorie 
weergeven 
 
Er zijn twee kopieën gemaakt van deze module. De ene module geeft alleen de persberichten 
weer de andere module geeft alleen de laatste vacatures weer. Om deze modules op de 
frontpage te tonen is gebruik gemaakt van de mogelijkheid binnen Mambo om binnen de 
template plaatsen voor modules te definiëren. Zodoende konden de modules onder het laatste 
nieuws in blokken worden weergegeven. 
 
Er trad hierbij echter wel een probleem op. De modules werden op alle pagina’s van de 
website weergegeven i.p.v. alleen op de frontpage. Om dit op te lossen is de volgende code 
aan de template file van Mambo toegevoegd. In de template wordt de layout van de website 
gedefinieerd. 
 
 
Programmacode: 
<?php if ( mosCountModules( 'user5' ) ) { 
echo "<tr>"; 
   echo "<td colspan=\""; echo $colspan; echo "\" class=\"body_outer3\">"; 
      mosLoadModules ( 'user5' ); 
   echo "</td>"; 
echo "</tr>"; 
echo "<tr><td><br /></td></tr>"; } ?> 
 
 
 



��������	
������������������������������������������������������������������������������������
�����������

 
 

 
���

 

Toelichting programmacode: 
In de backend van Mambo kan per module worden aangegeven wanneer deze weergegeven 
moet worden. Zo kan worden ingesteld dat bijvoorbeeld de module die de laatste 
persberichten weergeeft alleen op de frontpage getoond moet worden. 
 
De eerste regel code zorgt er voor dat de betreffende module onder user5 (user5 is een 
voorgedefinieerde naam binnen Mambo om modules in te plaatsen) alleen wordt 
weergegeven als zich daar ook een module in bevindt. 
 
Als deze code dus wordt uitgevoerd als men op de frontpage clicked dan wordt de module 
laatste persberichten wel geladen anders niet. 
 
De regel mosLoadModules zorgt er voor dat de betreffende module ook daadwerkelijk 
getoond wordt. mosLoadModules is een van de functies uit de ondersteunende library file 
frontend.php zoals deze is weergegeven in het activiteitsdiagram. 
 
 
Na het aanpassen van de template file werden de verschillende onderdelen als volgt op de 
frontpage weergegeven: 
 
 

 
Figuur 14: Modules in blokken weergegeven 
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7.4 Uitwerken productcatalogus 
 
In deze paragraaf worden de werkzaamheden besproken die zijn uitgevoerd tijdens het maken 
van het onderdeel productcatalogus. In dit onderdeel van de website worden producten 
getoond van de verschillende teams binnen CNB. In deze catalogus worden per team 
verschillende soorten producten getoond met foto en informatie over het betreffende product. 
 
Mambo heeft standaard geen productcatalogus functionaliteit. Om deze reden is er gekozen 
voor het installeren van een extra component die de gewenste functionaliteit aan het systeem 
toevoegd. 
 
Keuze voor soort productcatalogus 
 
In eerste instantie is er gekozen voor het gebruik van de component genaamd Zoom. Deze 
component is in feite een fotoalbum met een aantal extra functionaliteiten. Onder de foto 
wordt extra informatie weergegeven. De component Zoom maakt gebruik van een image 
library. Zoals eerder in het verslag beschreven heeft de server de benodigde image library. 
 
Gedurende het project wilde de webmaster de productcatalogus zoals deze op de huidige 
website te vinden is gaan veranderen. Men zou niet moeten werken op basis van teams, maar 
producten aan de database toevoegen en dan per team aangeven welke producten daarbij 
horen. Hierdoor zou een grote database ontstaan met alle verschillende producten. 
 
De in eerste instantie gekozen component Zoom werkt met 1 tabel hierdoor viel deze als 
mogelijke component af. Er is toen gezocht naar een echte productcatalogus component i.p.v. 
een fotoalbum component. Deze nieuwe component zou met meerdere tabellen moeten 
werken en ook de kenmerken van de verschillende producten moesten binnen deze 
component ingesteld kunnen worden. 
 
Een aantal productcatalogus componenten is gevonden. Echter geen van de componenten die 
kosteloos gebruikt konden worden waren geschikt voor de producten die CNB aanbiedt. De 
componenten die geschikt bevonden werden konden helaas niet kosteloos gebruikt worden. 
 
Er is toen onderzocht wat de mogelijkheden waren met het gebruik van de Zoom component. 
Deze mogelijkheden waren erg beperkt omdat het veranderen van de database structuur zou 
betekenen dat er veel programmacode zou moeten worden aangepast. Dit aanpassen zou meer 
tijd gaan kosten dan voor dit project beschikbaar was. 
 
Omdat het vinden van een geschikte component en het analyseren van de Zoom component 
veel tijd heeft gekost is toen in de vergadering besloten om verder te gaan op de manier zoals 
deze aanwezig is in de huidige situatie. Er is gekozen voor 1 tabel zoals deze al aanwezig is in 
de Zoom component. Deze tabel is met een aantal kolommen uitgebreid. De toegevoegde 
kolommen moeten de productkenmerken gaan bevatten. 
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Kenmerken weergeven bij invoeren en weergave 
 
Nu de keuze was gemaakt om de component Zoom als nog te gebruiken en deze uit te breiden 
met een aantal kolommen moest er nog met een aantal zaken rekening gehouden worden. Ten 
eerste moesten de nieuwe productkenmerken in de nieuwe tabellen zowel bij het invoeren als 
bij het weergegeven gebruikt worden. 
 
Om dit te bereiken is een groot deel van de Zoom component bekeken. Er moesten voor het 
aanpassen van het invoerveld een aantal velden worden toegevoegd. Dit vormde geen 
probleem. Voor het daadwerkelijk opslaan van deze gegevens moest echter veel meer 
aangepast worden. Het opslaan besloeg namelijk meer dan 1 functie. Zodoende moesten de 
gegevens steeds aan de nieuwe functie worden meegegeven waar ze uiteindelijk in de laatste 
functie met een query werden weggeschreven naar de database. 
 
Voor het weergeven van deze kenmerken moest een aanzienlijk minder groot aantal functies 
worden aangepast. Echter niet iedere kenmerk moest bij ieder product worden weergegeven. 
Om dit te bewerkstelligen is er voor gekozen om bij het weergeven van de kenmerken een if 
lus neer te zetten. Dit zag er als volgt uit: 
 
 
Programmacode: 
<?php if($varbloemhoogte){?> 
<tr> 
   <td align="left"><?php echo "Bloemhoogte";?>: </td> 
   <td align="left"><?php echo $zoom->_gallery->_images[$key]->_bloemhoogte; ?></td> 
</tr> 
<?php } ?> 
 
Toelichting programmacode: 
In de eerste regel code wordt gekeken of de variabele $varbloemhoogte de waarde true of 
false heeft. Dit wordt in een aparte PHP file vastgelegd die aan het begin van de pagina 
wordt geinclude. In deze file worden aan alle kenmerken de waardes true of false toegekend 
op basis van de categorie die dan moet worden weergegeven. Als in dit geval de variabele 
$varbloemhoogte de waarde true heeft wordt deze in de tabel weergeven door het ophalen 
van de betreffende waarde uit de database. Het ophalen van deze gegevens gebeurt in regel 4. 
Dit stukje code is voor alle kenmerken toegevoegd. 
 
Het definiëren van de waardes true en false aan alle kenmerken gebeurt in een aparte file die 
geinclude wordt. Dit is gedaan om het onderhoud makkelijker te maken. Als men een 
categorie wil toevoegen aan de productcatalogus moet men voor deze categorie ook weer de 
waardes true en false definiëren. Door het in een aparte file neer te zetten wordt voorkomen 
dat er per ongeluk andere code wordt aangepast. 
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Het resultaat van de wijzigingen bij het weergeven van de extra informatie van een product is 
in de afbeelding hieronder weergegeven: 
 
 

 
Figuur 15: Kenmerken verschillen per team 
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7.5 Testen 
 
Wegens de vele aanpassingen die aan het Mambo content management systeem en de extra 
geïnstalleerde componenten gedaan moesten worden tijdens de construction fase is er aan het 
einde van het project tijdsgebrek ontstaan. 
 
Door dit tijdsgebrek kon het testen en het schrijven van de handleidingen niet meer voltooid 
worden binnen de afstudeerperiode. Deze twee werkzaamheden zullen zodoende dan ook 
worden uitgevoerd na de afstudeerperiode. 
 
Gedurende de construction fase zijn de verschillende onderdelen van de website wel getest 
maar niet op een gestructureerde manier met een testset en een bijbehorend testplan. De 
webmaster heeft de opgeleverde onderdelen getest door het invoeren van representatieve 
content. Er mag zodoende wel geconcludeerd worden dat de hoofdfunctionaliteiten naar 
behoren werken. Toch zal er na de afstudeerperiode een uitgebreidere test plaatsvinden met 
een echte testset en een bijbehorend testplan. En zullen de functionele eisen getoetst worden 
aan de use cases.
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Hieronder is een afbeelding te vinden van de website. Een aantal visuele wijzigingen zullen 
nog worden doorgevoerd. 
 
 

 
Figuur 16: Website CNB 
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8. Uitwerken transition fase 
 
In dit hoofdstuk wordt de transition fase beschreven. Het doel van de transition fase is het 
overdragen van het product aan de eindgebruikers. Bij deze overdracht hoort onder andere 
training van de eindgebruikers, het installeren van de hardware waarop het product komt te 
draaien en het maken van de benodigde handleidingen. 
 
Dit hoofdstuk bestaat uit één paragraaf. Deze paragraaf beschrijft de te maken handleidingen. 
 
Transition fase 
Volgens RUP 
Doel Artifacten 
Invoeren van de software in de uiteindelijke 
omgeving. 

Gebruikershandleiding 
Acceptatie test 

In CNB project 
Doel Artifacten 
Invoeren van de software in de uiteindelijke 
omgeving. Laatste wijzigingen doorvoeren. 

Gebruikershandleidingen 
Acceptatie test 

Toelichting 
Wegens tijdsgebrek aan het einde van het project zullen de gebruikershandleidingen en de 
acceptatie test worden uitgevoerd na de afstudeerperiode. 
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8.1 Schrijven gebruikershandleiding 
 
Voor het content management systeem zullen twee handleidingen worden geschreven. Een 
handleiding voor het toevoegen van een team aan de productcatalogus en een handleiding 
voor het updaten van het Mambo content management systeem. 
 
Er is besloten dat er geen gebruikershandleiding hoeft te worden gemaakt voor het Mambo 
content management systeem zelf. De help documentatie op internet beschrijft de 
verschillende functies voldoende om de gebruikers van het systeem te ondersteunen. Voor de 
aangepaste delen van het content management systeem zal een handleiding worden gemaakt. 
 
Handleiding toevoegen team aan productcatalogus 
In de handleiding voor het toevoegen van een team aan de productcatalogus zullen de 
handelingen worden beschreven voor het toevoegen van een team. Naast de standaard 
handelingen binnen de Zoom component om categorieën toe te voegen moet ook een extra 
file worden aangepast. In deze file staat aangegeven welke productkenmerken per team 
moeten worden weergegeven. 
 
Handleiding update van Mambo en componenten 
De tweede handleiding die zal worden gemaakt is een handleiding om het Mambo content 
management systeem te updaten. Het updaten van Mambo kan niet volgens de readme van de 
officiële patches worden gedaan. De wijzigingen die zijn aangebracht aan het systeem zouden 
op deze manier verloren gaan en niet meer werken.  
 
Om er voor te zorgen dat het systeem stabiel en correct blijft functioneren, zal men de door 
mij gemaakte handleiding moeten volgen. Het updaten van het content management systeem 
zal te vergelijken zijn met het updaten via de officiële manier. Er zal een zip bestand worden 
geprepareerd met de aangepaste bestanden en de juiste directory structuren. In dit bestand zal 
tevens een handleiding te vinden zijn welke handelingen men moet verrichten om het systeem 
te updaten. Ook zal beschreven staan welke handelingen men moet verrichten als er een 
update verschijnt van een aangepaste file.  
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Deel III: Slot 
 
In de voorgaande hoofdstukken heb ik getracht een beeld te verschaffen van de 
werkzaamheden, keuzes, methode en technieken die tijdens de afstudeerperiode de revue zijn 
gepasseerd. In Deel III: Slot wordt teruggeblikt op de afstudeerperiode. 
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9. Evaluatie 
 
In dit hoofdstuk wordt terug gekeken op de afstudeerperiode. Het evalueren van de 
afstudeerperiode bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

• Methode en technieken 
• Planning 
• Product 
• Ontwikkelomgeving 
• Geboekte leerwinst 
• Conclusie 

 

9.1 Methode en technieken 
 
Aan het begin van het project is er gekozen voor de methode RUP met de technieken van 
UML. In hoofdstuk 4 paragraaf 4.2 staat beschreven waarom voor deze methode en 
technieken gekozen is. De keuze voor deze methode en technieken vind ik verstandig. De 
voordelen van de methode RUP zoals beschreven aan het begin van dit verslag zijn tijdens het 
project naar voren gekomen. 
 
Een van de grootste voordelen vond ik het opleveren van het systeem in delen. Hierdoor 
kwam de opdrachtgever al snel in aanraking met het systeem. De feedback van de 
opdrachtgever kon zodoende gelijk meegenomen worden in het ontwikkelproces. Dit in 
vergelijking met SDM waarin de opdrachtgever minder bij het ontwikkelproces wordt 
betrokken. 
 
Een ander voordeel van de methode RUP is dat het kan worden toegepast bij veel 
verschillende soorten projecten. De reden hiervoor is dat er met RUP gekeken kan worden 
welke artifacten gemaakt moeten worden voor het betreffende project. Binnen dit project zijn 
ook niet alle artifacten opgeleverd maar is een keuze gemaakt uit de vele artifacten. De 
opgeleverde artifacten bleken de juiste te zijn. Er was tijdens de ontwikkeling van het systeem 
geen behoefte aan andere artifacten dan de artifacten die gemaakt zijn. Dit is het tweede 
project dat ik heb uitgevoerd met de methode RUP. De ervaring die ik tijdens het eerste 
project heb opgedaan heeft mij tijdens dit project geholpen. Ik merk dat naar mate je meer 
projecten met deze methode hebt uitgevoerd je steeds meer te weten komt. 
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9.2 Planning 
 
Tijdens het maken van het plan van aanpak is in overleg met de opdrachtgever een planning 
opgesteld. Deze planning is terug te vinden in paragraaf 4.5. Het maken van een goede 
planning heb ik als moeilijk ervaren, vooral omdat ik nooit eerder een pakketselectie had 
uitgevoerd. Terugkijkend naar de planning en het verloop van het project kan gesteld worden 
dat er een redelijke inschatting is gemaakt. Gedurende het project is er wekelijks met de 
projectgroep vergaderd. Tijdens deze vergaderingen werd de planning altijd bekeken en 
werden problemen besproken. Zonodig werden er passende maatregelen getroffen om te 
zorgen dat de planning niet uitliep. Twee belangrijke beslissingen wil ik graag hier bespreken.  
 
Tijdens de pakketselectie is op tijd een beslissing genomen om te kiezen om systemen van de 
short list te laten vervallen, die niet voldeden aan de gestelde eisen. Er is verder gewerkt aan 
twee systemen. Hierdoor is er meer tijd besteed in de twee systemen en is voorkomen dat er 
tijd werd gestoken in de vervallen systemen. Mede door deze beslissing kon de planning 
worden gehandhaafd. 
 
Een andere belangrijke beslissing is gemaakt tijdens de construction fase. In deze fase moest 
een keuze worden gemaakt bij het maken van de productcatalogus. De keuze wordt uitgebreid 
beschreven in hoofdstuk 7 paragraaf 4: Uitwerken productcatalogus. Het zoeken naar een 
passende oplossing heeft veel tijd gekost. Er is echter op tijd ingegrepen waardoor de 
uitlooptijd van het project beperkt is gebleven. Het grootste deel van de construction fase is 
voltooid. De transition fase zal na de afstudeerperiode worden uitgevoerd. 

9.3 Product 
 
De belangrijkste producten tijdens dit project zijn het adviesrapport dat uit het 
pakketselectietraject gekomen is en het content management systeem dat aangepast is met de 
bijbehorende ondersteunende documentatie. 
 
Het pakketselectietraject heeft een adviesrapport opgeleverd waarin de keuzes en stappen 
staan vermeld die geleid hebben tot de keuze van het te gebruiken content management 
systeem. Tijdens dit traject is grondig onderzoek verricht naar de verschillende open source 
content management systemen die te verkrijgen zijn met hun verschillende functies. In totaal 
zijn 25 open source content management systemen met elkaar vergeleken om de meest 
geschikte te vinden voor CNB. 
 
Het gekozen content management systeem is aan de eisen en wensen van de opdrachtgever 
aangepast. De doelstelling dat medewerkers van CNB zonder tussenkomst van de webmaster 
content aan de website kunnen toevoegen is gehaald. Dit met behulp van het content 
management systeem. Een andere voorwaarde waaraan het systeem moest voldoen was dat 
CNB zelf de website moet kunnen beheren. Deze doelstelling is gedeeltelijk gehaald. Men 
kan kleine wijzigingen al doorvoeren aan de website. De handleidingen moeten er voor 
zorgen dat men geheel zelfstandig het systeem kan bedienen en voorzien van de laatste 
updates. 
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9.4 Ontwikkelomgeving 
 
Het ontwikkelen voor een open source content management systeem als Mambo is 
interessant. Toch is het moeilijker dan ik in eerste instantie had verwacht. In de elaboration 
fase is het content management systeem uitgebreid onderzocht en zijn verschillende artifacten 
gemaakt. Deze hebben mij tijdens de construction fase genoeg inzicht gegeven om 
wijzigingen door te voeren. Toch konden de kleinste wijzigingen veel tijd in beslag nemen 
door het vele onderzoek wat er aan vooraf moest gaan. Het aanpassen van een bestaand 
systeem doet naar mij mening dan ook niet onder aan het zelf ontwikkelen van een systeem. 

9.5 Geboekte leerwinst 
 
Tijdens het afstuderen heb ik veel kennis opgedaan. Hierbij valt te denken aan zaken die 
direct betrekking hebben op mijn werkgebied. In het onderstaande overzicht worden de 
geboekte leerpunten weergegeven.  
 

• Uitvoeren van pakketselectietraject 
• Programmeren in PHP/MySQL omgeving 
• Het toepassen van de ontwikkelmethode RUP in werkomstandigheden 
• Het toepassen van de techniek UML in werkomstandigheden 
• Het verdiepen in Mambo content management systeem 
• Omgang met gebruikers en opdrachtgever 

 

9.6 Conclusie 
 
Het doorlopen van dit ontwikkeltraject is door mij als een zeer leerzame en omvangrijke 
afstudeeropdracht ervaren. Over het algemeen ben ik tevreden met het verloop van het project 
zowel het proces als het product. Dat het project niet in zijn geheel binnen de afstudeerperiode 
uitgevoerd kon worden is een tegenslag. Het uitvoeren van de opdracht heeft veel uitdagende 
elementen in zich gehad. Er moesten belangrijke beslissingen worden genomen. De ervaring 
die hierbij is opgedaan neem ik dan ook mee naar een volgend project en kan ik goed 
gebruiken in mijn toekomstige werkomgeving. 
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Bijlage 1: Definitieve opdrachtomschrijving 
 
Ontwikkeling van een Content Management Systeem bij CNB 
 
1. Inleiding (organisatorische omgeving, kader, historie): 
De Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) is een 
bloembollenbemiddelingsbedrijf met vestigingen in Lisse en Bovenkarspel. De kernactiviteit 
van CNB is bemiddeling bij vraag en aanbod van bloembollen, knollen, vaste planten, 
boomkwekerijen bloembollen op pot en snijbloemen. Daarnaast biedt CNB nog een groot 
scala aan diensten die de zakelijke belangen van haar leden ondersteunen. 
  
CNB is in 1975 ontstaan uit een fusie tussen de veilingen HBG te Lisse en West-Friesland te 
Bovenkarspel. Intussen heeft CNB zo'n 1900 leden en is zij de enige coöperatieve 
bloembollenbemiddelaar van Nederland. Met een omzet van een kwart miljard euro per jaar 
kan men zich zelfs de grootste bloembollenbemiddelaar van de wereld noemen. 
  
2. Probleemstelling: 
De website van CNB is 5 jaar oud en is in deze periode niet of nauwelijks veranderd. De 
website maakt gebruik van verouderde technieken, waardoor de beheerder van de website 
veel tijd kwijt is aan het onderhouden ervan. Deze technieken zorgen er ook voor dat het 
toevoegen van nieuwe informatie een tijdrovende taak is en door een beperkt aantal personen 
gedaan kan worden. 
  
3. Doelstelling van de opdracht: 
Het doel van de opdracht is het vervangen van de oude technieken van de huidige website 
door nieuwe technieken, waarbij de content en de opmaak van de huidige website behouden 
blijft. De website moet door de medewerkers van CNB kunnen worden beheerd, dit aan de 
hand van een CMS (Content Management Systeem). Dit CMS zal door middel van een 
pakket selectie worden geselecteerd. Het geselecteerde CMS uit de pakket selectie zal worden 
aangepast aan de eisen van CNB en daarna worden geïmplementeerd. 
  
4. Uitgangssituatie: 
De huidige website vormt de uitgangssituatie. 
  
a. Benodigde software 
Microsoft Word 
Microsoft Visio 
Microsoft Powerpoint 
Apache webserver 
Macromedia Dreamweaver 
 
b. Benodigde hardware 
Werkstation 
Testserver  
 
c. Beschikbare rapporten 
E-business binnen CNB (Marketing rapport)  
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5. Concrete werkzaamheden: 
a. Uit te voeren activiteiten 
 
Verkenningsfase (Inception): 
- Opstellen plan van aanpak 
- Opstellen eisen document 
- Proof of concept eisen 
- Opstellen Long List CMS systemen 
- Opstellen criteria CMS selectie 
 
Ontwerpfase (Elaboration):  
- Herzien plan van aanpak 
- Herzien eisen document 
- Opstellen Short List CMS systemen 
- Uitwerken CMS Short List 
- Keuze CMS uit Short List 
- Opstellen pilot ontwerp 
     - Klasse diagram 
     - Sequence diagram 
     - Collaboration diagram 
     - Define users and usability requirements 
     - Model user tasks  
     - Model user objects  
     - Define style guide  
     - Design GUI  
     - Prototype GUI  
     - Evaluate GUI 
  
Bouwfase (Construction): 
- Migratie huidige website naar CMS 
- Uitwerken definitieve CMS 
  
Uitrolfase (Transition): 
- Uitvoeren acceptatie test 
- Schrijven gebruikershandleiding 
  
b. Te hanteren methodieken 
Voor het ontwikkelen van software is er gekozen voor de methode RUP 
(Rational Unified Process). 
  
c. Te gebruiken technieken 
Als ontwerptechniek zal gebruik gemaakt worden van UML (Unified 
Modeling Language). Voor het ontwerp van de gebruikersinteractie en 
GUI design wordt gebruik gemaakt van GUIDE (Grafical User Interface 
Design and Evaluation). 
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7. Resultaten voor de opdrachtgever (op te leveren producten): 
- Plan van aanpak 
- Eisen document 
- Long List CMS systemen 
- Short List CMS systemen 
- Rapport keuze CMS 
- Pilotontwerp 
- Acceptatie test 
- Gebruikershandleiding 
- Website 
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Bijlage 2: Eisen document 
 
Requirements CMS Matrix.org 
Functionaliteit Toelichting Must Have / Should Have / 

Nice to Have / Not to have 
System Requirements   
Application server Wat is er nodig om het CMS 

te kunnen draaien? (PHP, 
ASP..) 

PHP 

Approximate Cost Hoeveel mag het CMS 
kosten? 

0,00 euro 

Database Wat voor database gebruikt 
het CMS om content en 
settings in op te slaan? 

MySQL 

License Welk type licentie gebruikt 
het CMS? 

Open Source 

Operating System Op welke 
besturingssystemen kan het 
CMS op draaien? 

Platform onafhankelijk 

Programming Language In welke programmeertaal is 
het CMS geschreven? 

PHP 

Root Access Zijn admin rechten op de 
webserver noodzakelijk voor 
het installeren van het CMS? 

Nee 

Shell Access Zijn login rechten 
noodzakelijk voor het 
installeren van het CMS 
(geen FTP rechten) 

Nee 

Web Server De webservers waar het 
CMS mee overweg kan 

Webserver onafhankelijk 

Security   
Audit Trail Houd het CMS bij wie 

content heeft toegevoegd, 
wijzigd en verwijderd 

Schould Have 

Content Approval Het het CMS een systeem 
voor het goedkeuren van 
content 

Must Have 

Granular Privileges Heeft het CMS 
mogelijkheden om rechten 
per pagina of content te 
bepalen 

Must Have 

Kerberos Authentication Heeft het CMS 
mogelijkheden tot 
authenticatie via Kerberos 

Nice to Have 

LDAP Authentication Heeft het CMS 
mogelijkheden tot 

Nice to Have 
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authenticatie via LDAP 
Login History Kan het CMS bijhouden wie 

wanneer heeft ingelogd 
Nice to Have 

NIS Authentication - Nice to Have 
NTLM Authentication - Nice to Have 
Pluggable Authentication - Nice to Have 
Problem Notification Heeft het CMS een 

mogelijkheid admins te 
waarschuwen bij fouten via 
SMS, email etc… 

Nice to Have 

Sandbox Heeft het CMS een area waar 
content managers hun 
pagina’s kunnen testen 

Nice to Have 

Session Management Heeft het CMS een 
mogelijkheid te zien wie 
ingelogd is wat hij aan het 
doen is 

Nice to Have 

SMB Authentication - Nice to Have 
SSL Compatible Ondersteund het CMS SSL Nice to Have 
SSL Logins - Nice to Have 
SSL Pages - Nice to Have 
Versioning Heeft het CMS een 

mogelijkheid tot het geven 
van versie nummers voor 
content 

Not to Have 

Support   
Certification Program Zijn er 

certificeringprogramma’s 
voor het CMS 

Nice to Have 

Commercial Manuals Zijn er boeken of andere 
commerciële documentatie 

Nice to Have 

Commercial Support Kan er ondersteuning van 
getrainde mensen worden 
ingekocht 

Schould Have 

Commercial Training Kan er een training gevolgd 
worden over het CMS 

Schould Have 

Developer Community Is er een gratis online 
community 

Must Have 

Online Help Zit er een help systeem in het 
CMS 

Schould Have 

Pluggable API  Nice to Have 
Professional Hosting Zijn er speciale hosting 

providers voor deze CMS 
Not to Have 

Professional Services Zijn er commerciële 
bedrijven die administratie of 
het systeem kunnen 
aanpassen 

Not to Have 

Public Forum Is er een gratis forum of Nice to Have 
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message board 
Public Mailing List Is er een gratis openbare 

mailing list 
Nice to Have 

Third-Party Developers Zijn er derden die extra 
plugin’s bouwen voor het 
CMS 

Nice to Have 

Users Conference Zijn er bijeenkomsten waar 
er over het CMS gesproken 
wordt 

Nice to Have 

Ease of Use   
Drag-N-Drop Content Kan de gebruikers de content 

positioneren met behulp van 
drag ‘n drop 

Nice to Have 

Email To Discussion Kan de gebruiker door 
middel van een email naar 
het systeem content zetten op 
het forum / message board 

Not to Have 

Friendly URLs Heeft het CMS human 
friendly en search engine 
friendly URL’s 

Schould Have 

Macro Language Heeft het CMS een macro 
language voor content 
managers voor bepaalde 
functionaliteit 

Nice to Have 

Server Page Language Is er een server-side 
programmeertaal beschikbaar 

Must Have 

Spell Checker Is er een spellingcontrole 
beschikbaar 

Nice to Have 

Subscriptions Kan de gebruikers zich 
inschrijven voor bepaalde 
delen van de website en een 
notificatie krijgen als deze is 
voorzien van nieuwe content 

Schould Have 

Template Language Is er een taal voor het 
aanpassen van de layout 

Nice to Have 

UI Levels Is er een onderscheidt in GUI 
voor gebruikers en power 
users 

Nice to Have 

Undo Is er een undo als iets mis 
gaat 

Not to Have 

WYSIWYG Editor Is er een editor aanwezig 
waarin content gemaakt kan 
worden zonder kennis van 
html, xml etc… 

Must Have 

Management   
Advertising Management Heeft het CMS een systeem 

voor het managen van 
banners en reclame 

Not to Have 
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Asset Management Is er een centrale 
opslagplaats voor images en 
andere files zodat ze door de 
hele website toegankelijk 
zijn 

Must Have 

Clipboard Is er een clipboard voor het 
makkelijk kopiëren en 
plakken van content naar 
verschillende plaatsen binnen 
de website 

Not to Have 

Content Scheduling Kan content automatisch 
worden gepublished en 
verwijderd worden op basis 
van tijd en datum 

Must Have 

Content Staging Kan content gemaakt op 1 
server makkelijk gepublished 
worden op een andere server 

Nice to Have 

Inline Administration Moet de content op de pagina 
waar het terecht komt geedit 
worden of doormiddel van 
een aparte interface 

Nice to Have 

Online Administration Moet de content volledig in 
de webbrowser beheerd 
kunnen worden of mag het 
ook een apart stuk client 
software zijn 

Must Have 

Package Deployment - Nice to Have 
Sub-sites / Roots Heeft het systeem de 

mogelijkheid tot eigen 
subsites met hun eigen 
navigatie en opmaak 

Must Have 

Themes / Skins Moeten er themes en skins 
mogelijkheden in het 
systeem zitten 

Nice to Have 

Trash Moet er een prullenbak 
functie in het CMS zitten 
zodat verwijderde items 
terug gehaald kunnen worden 

Schould Have 

Web Statistics Moet het CMS website 
statistieken kunnen laten zien 

Must Have 

Web-based Style/Template 
Management 

Moet er een systeem zijn 
voor het beheren van Style 
en templates 

Must Have 

Web-based Translation 
Management 

Kunnen vertalingen worden 
beheerd via een web-based 
interface 

Must Have 

Workflow Engine - Not to Have 
Interoperability   
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Content Syndication (RSS) Kan het systeem RSS/XML 
feeds exporteren 

Schould Have 

FTP Support Kunnen gebruikers content 
via ftp uploaden 

Nice to Have 

UTF-8 Support Maakt het systeem gebruik 
van UTF 8 charakter 
encoding 

Nice to Have 

WAI Compliant - Not to Have 
WebDAV Support - Not to Have 
XHTML Compliant Volgt het CMS de xhtml 

standaard 
Must Have 

Flexibility   
CGI-mode Support Ondersteund het CMS cgi Not to Have 
Content Reuse Kan het CMS worden 

gemirrord 
Nice to Have 

Extensible User Profiles - Nice to Have 
Interface Localization Kan de interface worden 

aangepast aan de instellingen 
van een bepaalde taal 

Nice to Have 

Metadata Kan er in het CMS gebruik 
worden gemaakt van 
metadata 

Must Have 

Multi-lingual Content Ondersteund het CMS een 
website met meerdere talen 

Must Have 

Multi-lingual Content 
Integration 

Maakt het CMS slim gebruik 
van website met meerdere 
talen 

Must Have 

Multi-Site Deployment 1 malige installatie voor 
meerdere websites 

Schould Have 

URL Rewriting Ondersteund het CMS dat 
URL’s herschreven kunnen 
worden voor kortere en 
gebruiksvriendelijkere 
URL’s 

Schould Have 

Wiki Aware Ondersteund het CMS wiki 
of wiki functionaliteiten 

Nice to Have 

Performance   
Advanced Caching Maakt het CMS gebruik van 

geavanceerde caching 
mechanisme (navigation, 
template, etc… 

Schould Have 

Database Replication Kan het CMS gebruik maken 
van database replicatie 

Nice to Have 

Load Balancing Kan het CMS gebruik maken 
van load-balancers 

Not to Have 

Page Caching Heeft het CMS een manier 
voor het cachen van pagina’s 
zodat deze niet weer hoeven 

Schould Have 



��������	
������������������������������������������������������������������������������������
�����������

 
 

 
���

 

te worden opgebouwd 
Static Content Export Kan het CMS content 

exporten naar statische html 
pagina’s 

Nice to Have 

Built-in Applications   
Blog Heeft het CMS 

mogelijkheden voor blog of 
weblogs 

Nice to Have 

Chat Heeft het CMS een chat 
functionaliteit voor het 
versturen van real-time 
berichten 

Nice to Have 

Classifieds - Nice to Have 
Contact Management Heeft het CMS de 

mogelijkheid tot contact 
management 

Nice to Have 

Data Entry - Schould Have 
Database Reports Heeft het CMS de 

mogelijkheid tot het maken 
van database reports 

Nice to Have 

Discussion / Forum Heeft het een forum / 
message board 

Nice to Have 

Document Management Heeft het CMS een 
mogelijkheid voor het 
beheren van offline 
documenten en versiebeheer 

Nice to Have 

Events Calendar Heeft het CMS een event 
kalender 

Must Have 

Expense Reports - Nice to Have 
FAQ Management Heeft het CMS een mogelijk 

tot het beheren van de FAQs 
Nice to Have 

File Distribution - Not to Have 
Graphs and Charts Kan het CMS grafieken laten 

zien op basis van SQL, text 
file, XML file 

Nice to Have 

Groupware - Not to Have 
Guest Book Heeft het CMS 

mogelijkheden voor een 
guestbook 

Nice to Have 

Help Desk / Bug Reporting - Nice to Have 
HTTP Proxy - Not to Have 
In/Out Board Intranet mogelijkheid waarbij 

medewerkers hun status 
kunnen aangeven (in the 
building, be back tommorow) 

Not to Have 

Job Postings - Schould Have 
Link Management Heeft het CMS de 

mogelijkheid tot het 
Nice to Have 
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managen van links 
Mail Form Heeft het CMS 

mogelijkheden voor het 
creëren van forms 

Must Have 

My Page / Dashboard - Nice to Have 
Newsletter Heeft het CMS een mogelijk 

voor gebruikers om zich te 
abonneren op een 
nieuwsbrief en zich ook 
kunnen uitschrijven 

Must Have 

Photo Gallery Heeft het CMS een 
mogelijkheid om tumbnails 
uit een repository te laten 
zien 

Must Have 

Polls Heeft het CMS de 
mogelijkheid tot het maken 
van een simpele poll 

Nice to Have 

Product Management Heeft het CMS een 
mogelijkheid tot het 
georganiseerd weergeven van 
product informatie 

Schould Have 

Project Tracking - Not to Have 
Search Engine Heeft het CMS een interne 

search engine 
Must Have 

Site Map Kan het CMS een site map 
genereren 

Schould Have 

Surveys -  Nice to Have 
Syndicated Content (RSS) Heeft het CMS een 

mogelijkheid tot het 
weergeven van RSS 

Schould Have 

Tests / Quizzes - Nice to Have 
Time Tracking - Nice to Have 
User Contributions Mogen gebruikers content 

kunnen plaatsen (geen login 
gebruikers) 

Schould Have 

Web Services Front End - Nice to Have 
Commerce   
Affiliate Tracking Loggen van refferals Must Have 
Shopping Cart - Nice to Have 
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Bijlage 3: Long list 
 

  Security               
      Absolut Engine Ariadne   Back-End CMS 

S 
Audit 
Trail   deels   deels   ja   

M Content Approval ja   ja   nee   
M Granular Privileges nee   ja   deels   
N Kerberos Auth. nee   nee   deels   
N LDAP Auth. nee   ja   ja   
N Login History deels   nee   ja   
N Problem Notification nee   nee   nee   
N Sandbox   ja   deels   ja   
N SessionManagement deels   nee   deels   
N SSL Compatible nee   ja   nee   

NOT Versioning nee   nee   deels   
      Drupal   e107   Etomite   

S 
Audit 
Trail   ja   ja   ja   

M Content Approval ja   ja   nee   
M Granular Privileges ja   ja   ja   
N Kerberos Auth. nee   nee   nee   
N LDAP Auth. add-on   ja   nee   
N Login History ja   ja   ja   
N Problem Notification nee   nee   nee   
N Sandbox   nee   ja   ja   
N SessionManagement ja   ja   ja   
N SSL Compatible ja   ja   nee   

NOT Versioning deels   nee   nee   

      Exponent   
eZ 
publish   Mambo   

S 
Audit 
Trail   ja   ja   nee   

M Content Approval ja   ja   deels   
M Granular Privileges ja   ja   ja   
N Kerberos Auth. nee   deels   nee   
N LDAP Auth. nee   ja   add-on   
N Login History ja   ja   add-on   
N Problem Notification nee   ja   nee   
N Sandbox   ja   ja   nee   
N SessionManagement ja   ja   deels   
N SSL Compatible nee   ja   nee   

NOT Versioning ja   ja   deels   
      MD-Pro   Midgard CMS Moodle   

S 
Audit 
Trail   add-on   ja   ja   

M Content Approval ja   ja   ja   
M Granular Privileges ja   ja   nee   
N Kerberos Auth. nee   nee   nee   
N LDAP Auth. add-on   ja   ja   
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N Login History nee   deels   ja   
N Problem Notification ja   nee   nee   
N Sandbox   deels   ja   ja   
N SessionManagement ja   nee   ja   
N SSL Compatible nee   ja   ja   

NOT Versioning add-on   ja   ja   
 
  Security               
      OpenPHPNuke PHP Nuke phpWebSite 

S 
Audit 
Trail   ja   nee   deels   

M Content Approval ja   nee   deels   
M Granular Privileges deels   deels   deels   
N Kerberos Auth. nee   nee   nee   
N LDAP Auth. nee   nee   nee   
N Login History ja   nee   deels   
N Problem Notification ja   nee   nee   
N Sandbox   nee   nee   nee   
N SessionManagement nee   nee   add-on   
N SSL Compatible ja   nee   nee   

NOT Versioning ja   nee   nee   
      PostNuke   Serendipity Sitellite CMS 

S 
Audit 
Trail   add-on   nee   ja   

M Content Approval ja   ja   ja   
M Granular Privileges ja   ja   ja   
N Kerberos Auth. nee   nee   nee   
N LDAP Auth. ja   add-on   nee   
N Login History nee   nee   ja   
N Problem Notification ja   nee   ja   
N Sandbox   ja   nee   ja   
N SessionManagement nee   nee   ja   
N SSL Compatible ja   ja   ja   

NOT Versioning ja   nee   ja   
      SPIP   Tiki CMS   TYPO3   

S 
Audit 
Trail   ja   ja   ja   

M Content Approval ja   deels   ja   
M Granular Privileges nee   ja   ja   
N Kerberos Auth. nee   nee   nee   
N LDAP Auth. ja   ja   add-on   
N Login History deels   ja   ja   
N Problem Notification ja   deels   nee   
N Sandbox   nee   ja   ja   
N SessionManagement ja   deels   ja   
N SSL Compatible ja   ja   ja   

NOT Versioning nee   ja   add-on   
      WordPress Xaraya   Xoops   

S 
Audit 
Trail   deels   add-on   nee   

M Content Approval deels   add-on   ja   
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M Granular Privileges ja   ja   ja   
N Kerberos Auth. nee   nee   nee   
N LDAP Auth. nee   add-on   ja   
N Login History nee   nee   add-on   
N Problem Notification deels   nee   deels   
N Sandbox   deels   nee   deels   
N SessionManagement nee   ja   deels   
N SSL Compatible nee   nee   nee   

NOT Versioning nee   add-on   ja   
 

  Support               
      Absolut Engine Ariadne   Back-End CMS 
N Certification Program nee   nee   nee   
N Commercial Manuals nee   nee   nee   
S Commercial Support ja   ja   ja   
S Commercial Training ja   ja   ja   
M DeveloperCommunity deels   ja   ja   
S Online Help nee   deels   ja   
  Pluggable API ja   ja   deels   

NOT Professional Hosting nee   ja   ja   
NOT ProfessionalServices ja   ja   deels   

N Public Forum ja   ja   add-on   
  Public Mailing List ja   ja   add-on   
N Third-PartyDeveloper ja   ja   ja   
N Users Conference nee   nee   nee   
      Drupal   e107   Etomite   
N Certification Program nee   nee   nee   

N 
Commercial 
Manuals   nee   nee   nee   

S Commercial Support ja   nee   nee   
S Commercial Training ja   nee   nee   
M DeveloperCommunity ja   ja   ja   
S Online Help ja   ja   nee   
  Pluggable API ja   ja   ja   

NOT Professional Hosting ja   nee   nee   
NOT ProfessionalServices ja   ja   nee   

N Public Forum   ja   ja   ja   
  Public Mailing List ja   nee   deels   
N Third-PartyDeveloper ja   ja   nee   
N Users Conference nee   nee   nee   

      Exponent   
eZ 
publish   Mambo   

N Certification Program nee   ja   nee   
N Commercial Manuals nee   ja   nee   
S Commercial Support ja   ja   ja   
S Commercial Training ja   ja   ja   
M DeveloperCommunity ja   ja   ja   
S Online Help nee   ja   ja   
  Pluggable API ja   ja   ja   

NOT Professional Hosting ja   ja   ja   
NOT ProfessionalServices ja   ja   ja   
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N Public Forum ja   ja   ja   
  Public Mailing List ja   deels   ja   
N Third-PartyDeveloper ja   ja   ja   
N Users Conference nee   ja   ja   
      MD-Pro   Midgard CMS Moodle   
N Certification Program nee   nee   ja   

N 
Commercial 
Manuals   nee   deels   ja   

S Commercial Support ja   ja   ja   
S Commercial Training nee   ja   ja   
M DeveloperCommunity ja   ja   ja   
S Online Help ja   deels   ja   
  Pluggable API ja   ja   ja   

NOT Professional Hosting ja   ja   ja   
NOT ProfessionalServices ja   ja   ja   

N Public Forum   ja   ja   ja   
  Public Mailing List   ja   ja   ja   
N Third-PartyDeveloper ja   ja   ja   
N Users Conference nee   ja   ja   

 
  Support               
      OpenPHPNuke PHP Nuke phpWebSite 
N Certification Program nee   nee   nee   
N Commercial Manuals deels   nee   nee   
S Commercial Support ja   nee   nee   
S Commercial Training ja   nee   nee   
M DeveloperCommunity ja   ja   ja   
S Online Help ja   nee   deels   
  Pluggable API deels   ja   ja   

NOT Professional Hosting ja   ja   ja   
NOT ProfessionalServices deels   nee   nee   

N Public Forum ja   ja   ja   
  Public Mailing List nee   nee   ja   
N Third-PartyDeveloper ja   ja   ja   
N Users Conference nee   nee   nee   
      PostNuke   Serendipity Sitellite CMS 
N Certification Program nee   nee   nee   

N 
Commercial 
Manuals   ja   nee   ja   

S Commercial Support ja   nee   ja   
S Commercial Training ja   nee   ja   
M DeveloperCommunity ja   ja   ja   
S Online Help ja   nee   ja   
  Pluggable API ja   ja   ja   

NOT Professional Hosting ja   nee   ja   
NOT ProfessionalServices ja   nee   ja   

N Public Forum   ja   ja   ja   
  Public Mailing List ja   ja   ja   
N Third-PartyDeveloper ja   ja   ja   
N Users Conference nee   nee   nee   
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      SPIP   Tiki CMS   TYPO3   
N Certification Program nee   nee   nee   
N Commercial Manuals nee   nee   ja   
S Commercial Support nee   deels   ja   
S Commercial Training ja   deels   ja   
M DeveloperCommunity ja   ja   ja   
S Online Help ja   ja   ja   
  Pluggable API nee   deels   ja   

NOT Professional Hosting nee   ja   ja   
NOT ProfessionalServices nee   ja   ja   

N Public Forum ja   ja   ja   
  Public Mailing List ja   ja   ja   
N Third-PartyDeveloper ja   deels   ja   
N Users Conference nee   deels   ja   
      WordPress Xaraya   Xoops   
N Certification Program nee   nee   ja   

N 
Commercial 
Manuals   nee   deels   ja   

S Commercial Support nee   ja   ja   
S Commercial Training nee   ja   nee   
M DeveloperCommunity ja   ja   ja   
S Online Help ja   ja   nee   
  Pluggable API ja   ja   ja   

NOT Professional Hosting ja   ja   ja   
NOT ProfessionalServices nee   ja   ja   

N Public Forum   ja   ja   ja   
  Public Mailing List   ja   ja   ja   
N Third-PartyDeveloper ja   ja   ja   
N Users Conference nee   nee   nee   

 
  Ease of Use             
      Absolut Engine Ariadne   Back-End CMS 
N Drag 'n drop Content nee   nee   deels   

NOT Email to Discussion nee   nee   nee   
S Friendly URLs deels   ja   ja   
N Marcro Language nee   nee   nee   
  ServerPageLanguage ja   ja   ja   
N Spell Checker nee   nee   nee   
S Subscriptions nee   nee   nee   
N Template Language nee   nee   ja   
N UI Levels   nee   ja   nee   

NOT Undo   nee   nee   deels   
M WYSIWYG editor deels   ja   ja   
      Drupal   e107   Etomite   
N Drag 'n drop Content nee   nee   nee   

NOT Email to Discussion   add-on   nee   nee   
S Friendly URLs ja   ja   ja   
N Marcro Language add-on   ja   nee   
  ServerPageLanguage ja   ja   ja   
N Spell Checker add-on   nee   nee   
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S Subscriptions add-on   nee   nee   
N Template Language deels   ja   ja   
N UI Levels   nee   ja   ja   

NOT Undo   deels   nee   nee   
M WYSIWYG editor add-on   ja   ja   

      Exponent   
eZ 
publish   Mambo   

N Drag 'n drop Content nee   ja   nee   
NOT Email to Discussion nee   ja   nee   

S Friendly URLs nee   ja   ja   
N Marcro Language nee   ja   ja   
  ServerPageLanguage ja   ja   ja   
N Spell Checker nee   nee   nee   
S Subscriptions nee   nee   nee   
N Template Language ja   ja   ja   
N UI Levels   ja   ja   ja   

NOT Undo   nee   ja   ja   

M WYSIWYG editor ja   
extra 
cost   ja   

      MD-Pro   Midgard CMS Moodle   
N Drag 'n drop Content nee   deels   nee   

NOT Email to Discussion   add-on   deels   nee   
S Friendly URLs ja   ja   ja   
N Marcro Language ja   deels   nee   
  ServerPageLanguage ja   ja   ja   
N Spell Checker nee   nee   nee   
S Subscriptions nee   deels   nee   
N Template Language ja   ja   nee   
N UI Levels   ja   ja   ja   

NOT Undo   nee   ja   nee   
M WYSIWYG editor ja   ja   ja   

 
  Ease of Use             
      OpenPHPNuke PHP Nuke phpWebSite 
N Drag 'n drop Content ja   nee   nee   

NOT Email to Discussion ja   nee   nee   
S Friendly URLs deels   nee   add-on   
N Marcro Language ja   nee   nee   
  ServerPageLanguage nee   ja   nee   
N Spell Checker nee   nee   deels   
S Subscriptions nee   nee   nee   
N Template Language ja   nee   ja   
N UI Levels   ja   nee   nee   

NOT Undo   nee   nee   nee   
M WYSIWYG editor nee   nee   ja   
      PostNuke   Serendipity Sitellite CMS 
N Drag 'n drop Content nee   nee   nee   

NOT Email to Discussion   add-on   add-on   nee   
S Friendly URLs ja   ja   ja   
N Marcro Language nee   nee   ja   
  ServerPageLanguage ja   ja   ja   
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N Spell Checker nee   nee   nee   
S Subscriptions ja   ja   nee   
N Template Language ja   ja   ja   
N UI Levels   nee   nee   ja   

NOT Undo   nee   nee   ja   
M WYSIWYG editor ja   ja   ja   
      SPIP   Tiki CMS   TYPO3   
N Drag 'n drop Content nee   nee   nee   

NOT Email to Discussion add-on   ja   add-on   
S Friendly URLs deels   deels   ja   
N Marcro Language ja   deels   ja   
  ServerPageLanguage ja   nee   ja   
N Spell Checker nee   ja   add-on   
S Subscriptions nee   ja   nee   
N Template Language ja   ja   ja   
N UI Levels   ja   ja   ja   

NOT Undo   nee   deels   ja   
M WYSIWYG editor deels   deels   ja   
      WordPress Xaraya   Xoops   
N Drag 'n drop Content nee   nee   nee   

NOT Email to Discussion   nee   nee   nee   
S Friendly URLs ja   ja   add-on   
N Marcro Language nee   ja   deels   
  ServerPageLanguage ja   nee   ja   
N Spell Checker add-on   nee   nee   
S Subscriptions ja   nee   nee   
N Template Language nee   ja   ja   
N UI Levels   ja   ja   ja   

NOT Undo   nee   add-on   nee   
M WYSIWYG editor add-on   add-on   add-on   

 
  Management             
      Absolut Engine Ariadne   Back-End CMS 

NOT Ad. Management nee   nee   add-on   
M Asset Management ja   ja   ja   

NOT Clipboard   nee   nee   nee   
M Content Scheduling ja   ja   ja   

N Content Staging nee   
extra 
cost   nee   

N Inline Admin. nee   deels   ja   
M Online Admin. ja   ja   ja   
M Subsites / Roots ja   ja   nee   
N Themes / Skins ja   deels   deels   
S Trash   nee   nee   ja   
M Web Statistics ja   nee   ja   
M Style/Template Man. deels   ja   deels   
M Translation Man. nee   nee   nee   
      Drupal   e107   Etomite   

NOT Ad. Management add-on   ja   nee   
M Asset   deels   ja   ja   
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Management 
NOT Clipboard   nee   nee   nee   

M Content Scheduling add-on   ja   ja   
N Content Staging nee   nee   deels   
N Inline Admin. ja   nee   nee   
M Online Admin. ja   ja   ja   
M Subsites / Roots deels   nee   ja   
N Themes / Skins ja   ja   ja   
S Trash   nee   nee   ja   
M Web Statistics ja   ja   ja   
M Style/Template Man. ja   ja   ja   
M Translation Man. ja   ja   nee   

      Exponent   
eZ 
publish   Mambo   

NOT Ad. Management ja   deels   ja   
M Asset Management ja   ja   ja   

NOT Clipboard   nee   deels   nee   
M Content Scheduling ja   ja   ja   
N Content Staging nee   deels   nee   
N Inline Admin. ja   ja   ja   
M Online Admin. ja   ja   ja   
M Subsites / Roots ja   ja   nee   
N Themes / Skins ja   ja   ja   
S Trash   nee   ja   ja   
M Web Statistics nee   add-on   ja   
M Style/Template Man. nee   ja   ja   
M Translation Man. nee   ja   ja   
      MD-Pro   Midgard CMS Moodle   

NOT Ad. Management ja   nee   nee   

M 
Asset 
Management   add-on   ja   ja   

NOT Clipboard   nee   nee   ja   
M Content Scheduling ja   ja   nee   
N Content Staging nee   ja   ja   
N Inline Admin. ja   ja   ja   
M Online Admin. ja   ja   ja   
M Subsites / Roots ja   ja   ja   
N Themes / Skins ja   ja   ja   
S Trash   nee   nee   nee   
M Web Statistics   ja   ja   ja   
M Style/Template Man. ja   ja   ja   
M Translation Man. ja   deels   ja   

 
  Management             
      OpenPHPNuke PHP Nuke phpWebSite 

NOT Ad. Management ja   ja   add-on   
M Asset Management ja   nee   nee   

NOT Clipboard   nee   nee   nee   
M Content Scheduling ja   nee   deels   
N Content Staging nee   nee   nee   
N Inline Admin. ja   nee   ja   
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M Online Admin. ja   ja   ja   
M Subsites / Roots extra cost   nee   ja   
N Themes / Skins ja   ja   ja   
S Trash   nee   nee   nee   
M Web Statistics ja   ja   ja   
M Style/Template Man. ja   deels   nee   
M Translation Man. nee   nee   nee   
      PostNuke   Serendipity Sitellite CMS 

NOT Ad. Management ja   nee   
extra 
cost   

M 
Asset 
Management   ja   ja   ja   

NOT Clipboard   nee   nee   nee   
M Content Scheduling ja   ja   ja   
N Content Staging nee   nee   nee   
N Inline Admin. add-on   nee   ja   
M Online Admin. ja   ja   ja   
M Subsites / Roots ja   ja   ja   
N Themes / Skins ja   ja   ja   
S Trash   nee   nee   ja   
M Web Statistics ja   nee   ja   
M Style/Template Man. ja   deels   ja   
M Translation Man. ja   nee   ja   
      SPIP   Tiki CMS   TYPO3   

NOT Ad. Management nee   ja   add-on   
M Asset Management nee   ja   ja   

NOT Clipboard   ja   nee   ja   
M Content Scheduling nee   ja   ja   
N Content Staging nee   deels   nee   
N Inline Admin. ja   ja   ja   
M Online Admin. ja   ja   ja   
M Subsites / Roots ja   ja   ja   
N Themes / Skins ja   ja   ja   
S Trash   ja   nee   deels   
M Web Statistics ja   ja   add-on   
M Style/Template Man. nee   ja   ja   
M Translation Man. add-on   ja   ja   
      WordPress Xaraya   Xoops   

NOT Ad. Management nee   add-on   ja   

M 
Asset 
Management   deels   add-on   ja   

NOT Clipboard   nee   nee   ja   
M Content Scheduling deels   add-on   ja   
N Content Staging nee   nee   deels   
N Inline Admin. nee   nee   ja   
M Online Admin. ja   ja   ja   
M Subsites / Roots nee   ja   add-on   
N Themes / Skins ja   ja   ja   
S Trash   nee   add-on   nee   
M Web Statistics   add-on   add-on   add-on   
M Style/Template Man. ja   nee   ja   
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M Translation Man. deels   ja   ja   
 

  Interoperability             
      Absolut Engine Ariadne   Back-End CMS 
S Content Syn. (RSS) nee   deels   ja   
N FTP Support nee   ja   nee   
N UTF-8 Support nee   ja   ja   

NOT WAI Compliant nee   nee   deels   
NOT WebDAV Support nee   nee   nee   

M XHTML Compliant nee   nee   ja   
      Drupal   e107   Etomite   
S Content Syn. (RSS) ja   ja   nee   
N FTP Support   nee   nee   nee   
N UTF-8 Support ja   ja   nee   

NOT WAI Compliant deels   nee   nee   
NOT WebDAV Support nee   nee   nee   

M XHTML Compliant ja   ja   nee   

      Exponent   
eZ 
publish   Mambo   

S Content Syn. (RSS) nee   ja   ja   
N FTP Support nee   nee   nee   
N UTF-8 Support nee   ja   nee   

NOT WAI Compliant nee   ja   deels   
NOT WebDAV Support nee   ja   nee   

M XHTML Compliant ja   ja   ja   
      MD-Pro   Midgard CMS Moodle   
S Content Syn. (RSS) ja   ja   ja   
N FTP Support   nee   nee   ja   
N UTF-8 Support nee   ja   nee   

NOT WAI Compliant deels   deels   ja   
NOT WebDAV Support nee   deels   ja   

M XHTML Compliant ja   ja   nee   
 

  Interoperability             
      OpenPHPNuke PHP Nuke phpWebSite 
S Content Syn. (RSS) ja   nee   add-on   
N FTP Support ja   nee   nee   
N UTF-8 Support ja   nee   ja   

NOT WAI Compliant nee   nee   nee   
NOT WebDAV Support nee   nee   nee   

M XHTML Compliant ja   nee   ja   
      PostNuke   Serendipity Sitellite CMS 
S Content Syn. (RSS) ja   ja   ja   
N FTP Support   add-on   nee   nee   
N UTF-8 Support ja   ja   nee   

NOT WAI Compliant ja   nee   deels   
NOT WebDAV Support nee   nee   nee   

M XHTML Compliant ja   ja   ja   
      SPIP   Tiki CMS   TYPO3   
S Content Syn. (RSS) ja   ja   ja   
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N FTP Support ja   nee   ja   
N UTF-8 Support ja   ja   ja   

NOT WAI Compliant add-on   deels   add-on   
NOT WebDAV Support nee   add-on   nee   

M XHTML Compliant deels   ja   ja   
      WordPress Xaraya   Xoops   
S Content Syn. (RSS) ja   ja   ja   
N FTP Support   deels   nee   ja   
N UTF-8 Support ja   nee   nee   

NOT WAI Compliant deels   deels   nee   
NOT WebDAV Support nee   nee   nee   

M XHTML Compliant ja   ja   nee   
 

  Flexibility               
      Absolut Engine Ariadne   Back-End CMS 

NOT CGI mode support ja   nee   ja   
  Content Reuze ja   ja   ja   
N Interface Localization ja   ja   ja   
M Meta Data nee   ja   nee   
M Multi-LangualContent nee   ja   ja   
M Multi. Content Integra nee   ja   ja   
S MultiSite Deployment nee   ja   deels   
S URL Rewriting ja   ja   ja   
N Wiki Aware nee   nee   deels   
      Drupal   e107   Etomite   

NOT CGI mode support ja   nee   ja   

  
Content 
Reuze   deels   ja   ja   

N Interface Localization ja   ja   ja   
M Meta Data ja   ja   nee   
M Multi-LangualContent ja   nee   nee   
M Multi. Content Integra add-on   nee   nee   
S MultiSite Deployment ja   nee   nee   
S URL Rewriting ja   nee   ja   
N Wiki Aware add-on   nee   nee   

      Exponent   
eZ 
publish   Mambo   

NOT CGI mode support nee   deels   nee   
  Content Reuze ja   ja   deels   
N Interface Localization nee   ja   ja   
M Meta Data nee   ja   ja   
M Multi-LangualContent nee   ja   add-on   
M Multi. Content Integra nee   ja   add-on   
S MultiSite Deployment ja   ja   add-on   
S URL Rewriting nee   ja   ja   
N Wiki Aware nee   ja   deels   
      MD-Pro   Midgard CMS Moodle   

NOT CGI mode support nee   nee   ja   

  
Content 
Reuze   ja   ja   nee   

N Interface Localization ja   ja   ja   



��������	
������������������������������������������������������������������������������������
�����������

 
 

 
���

 

M Meta Data nee   ja   nee   
M Multi-LangualContent ja   ja   ja   
M Multi. Content Integra ja   deels   ja   
S MultiSite Deployment ja   ja   ja   
S URL Rewriting ja   ja   nee   
N Wiki Aware add-on   ja   ja   

 
  Flexibility               
      OpenPHPNuke PHP Nuke phpWebSite 

NOT CGI mode support ja   ja   ja   
  Content Reuze nee   nee   nee   
N Interface Localization ja   ja   deels   
M Meta Data ja   nee   ja   
M Multi-LangualContent ja   nee   nee   
M Multi. Content Integra ja   nee   nee   
S MultiSite Deployment extra cost   nee   ja   
S URL Rewriting ja   nee   add-on   
N Wiki Aware extra cost   nee   add-on   
      PostNuke   Serendipity Sitellite CMS 

NOT CGI mode support ja   nee   nee   

  
Content 
Reuze   nee   nee   ja   

N Interface Localization ja   ja   ja   
M Meta Data ja   nee   nee   
M Multi-LangualContent ja   nee   nee   
M Multi. Content Integra ja   nee   nee   

S MultiSite Deployment ja   ja   
extra 
cost   

S URL Rewriting ja   ja   ja   
N Wiki Aware ja   nee   nee   
      SPIP   Tiki CMS   TYPO3   

NOT CGI mode support nee   nee   ja   
  Content Reuze ja   ja   ja   
N Interface Localization ja   ja   ja   
M Meta Data ja   nee   ja   
M Multi-LangualContent ja   ja   ja   
M Multi. Content Integra ja   nee   ja   
S MultiSite Deployment nee   ja   ja   
S URL Rewriting ja   ja   ja   
N Wiki Aware add-on   ja   add-on   
      WordPress Xaraya   Xoops   

NOT CGI mode support nee   nee   nee   

  
Content 
Reuze   nee   ja   add-on   

N Interface Localization ja   ja   ja   
M Meta Data ja   nee   nee   
M Multi-LangualContent add-on   nee   nee   
M Multi. Content Integra add-on   nee   nee   
S MultiSite Deployment nee   nee   nee   
S URL Rewriting ja   ja   ja   
N Wiki Aware add-on   nee   nee   
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  Performance             
      Absolut Engine Ariadne   Back-End CMS 
S Advanced Caching nee   ja   ja   
  Database Replication nee   nee   nee   

NOT Load Balancing nee   ja   deels   
S Page Caching nee   ja   ja   
N Static ContentExport nee   nee   nee   
      Drupal   e107   Etomite   
S Advanced Caching ja   ja   ja   

  
Database 
Replication   nee   nee   nee   

NOT Load Balancing nee   ja   nee   
S Page Caching ja   ja   ja   
N Static ContentExport nee   nee   nee   

      Exponent   
eZ 
publish   Mambo   

S Advanced Caching nee   ja   ja   
  Database Replication nee   ja   nee   

NOT Load Balancing nee   ja   nee   
S Page Caching nee   ja   ja   
N Static ContentExport nee   nee   nee   
      MD-Pro   Midgard CMS Moodle   
S Advanced Caching nee   deels   ja   

  
Database 
Replication   nee   ja   ja   

NOT Load Balancing nee   ja   nee   
S Page Caching nee   ja   ja   
N Static ContentExport nee   deels   nee   

 
  Performance             
      OpenPHPNuke PHP Nuke phpWebSite 
S Advanced Caching ja   nee   nee   
  Database Replication nee   nee   nee   

NOT Load Balancing ja   nee   nee   
S Page Caching ja   nee   ja   
N Static ContentExport nee   nee   nee   
      PostNuke   Serendipity Sitellite CMS 
S Advanced Caching ja   ja   ja   

  
Database 
Replication   nee   nee   nee   

NOT Load Balancing nee   nee   ja   
S Page Caching ja   nee   ja   
N Static ContentExport nee   nee   nee   
      SPIP   Tiki CMS   TYPO3   
S Advanced Caching ja   ja   ja   
  Database Replication nee   deels   nee   

NOT Load Balancing nee   nee   nee   
S Page Caching ja   ja   ja   
N Static ContentExport nee   ja   deels   



��������	
������������������������������������������������������������������������������������
�����������

 
 

 
���

 

      WordPress Xaraya   Xoops   
S Advanced Caching nee   nee   nee   

  
Database 
Replication   nee   nee   nee   

NOT Load Balancing nee   nee   ja   
S Page Caching add-on   nee   nee   
N Static ContentExport nee   nee   nee   

 
  Built-in Applications             
      Absolut Engine Ariadne   Back-End CMS 
N Blog   deels   add-on   add-on   
N Chat  nee   nee   add-on   
  Classifieds nee   nee   nee   
N Contact Management nee   ja   add-on   
S Data Entry deels   nee   nee   
N Database Reports nee   nee   nee   
N Discussion / Forum ja   add-on   add-on   
N Document Man. nee   nee   nee   
M Events Calendar nee   ja   ja   
  Expense Reports nee   nee   nee   
N FAQ Management deels   nee   nee   

NOT File Distribution deels   ja   nee   
N Graphs and Charts nee   nee   nee   

NOT Groupware nee   nee   add-on   
N Guest book deels   nee   nee   
N Help desk/Bug report nee   nee   add-on   

NOT HTTP proxy nee   deels   deels   
NOT In / Out Board nee   nee   nee   

S Job Postings deels   nee   nee   
N Link Management deels   nee   ja   
M Mail Form   nee   nee   ja   
N My Page/Dashboard nee   nee   nee   
M Newsletter nee   nee   nee   
M Photo Gallery deels   ja   ja   
N Polls   ja   nee   ja   
S Product Management deels   nee   nee   

NOT Project Tracking nee   nee   add-on   
M Search engine nee   ja   ja   
S Site Map   nee   nee   nee   
N Surveys   deels   nee   add-on   
S Syndicated (RSS) nee   nee   ja   
N Tests/Quizzes deels   nee   add-on   
N Time Tracking nee   nee   add-on   
S User Contributions ja   ja   deels   
  WebServicesFro.End deels   nee   add-on   
      Drupal   e107   Etomite   
N Blog   ja   ja   nee   
N Chat   add-on   ja   nee   
  Classifieds   nee   ja   nee   

N 
Contact 
Management   add-on   ja   nee   
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S Data Entry   add-on   nee   nee   
N Database Reports   nee   ja   nee   
N Discussion / Forum   ja   ja   nee   
N Document Man.   deels   nee   nee   
M Events Calendar   add-on   ja   nee   
  Expense Reports   nee   nee   nee   
N FAQ Management   ja   ja   nee   

NOT File Distribution   add-on   ja   nee   
N Graphs and Charts   nee   nee   nee   

NOT Groupware add-on   nee   nee   
N Guest book nee   ja   nee   
N Help desk/Bug report add-on   ja   nee   

NOT HTTP proxy nee   nee   nee   
NOT In / Out Board nee   nee   nee   

S Job Postings nee   nee   nee   
N Link Management add-on   ja   nee   
M Mail Form   add-on   ja   nee   
N My Page/Dashboard add-on   nee   nee   
M Newsletter nee   nee   nee   
M Photo Gallery add-on   ja   nee   
N Polls   ja   ja   nee   
S Product Management add-on   ja   nee   

NOT Project Tracking add-on   nee   nee   
M Search engine ja   ja   nee   
S Site Map   nee   nee   nee   
N Surveys   add-on   ja   nee   
S Syndicated (RSS) ja   ja   nee   
N Tests/Quizzes   nee   ja   nee   
N Time Tracking nee   nee   nee   
S User Contributions ja   ja   nee   
  WebServicesFro.End nee   ja   nee   

      Exponent   
eZ 
publish   Mambo   

N Blog   ja   ja   ja   
N Chat   nee   nee   add-on   
  Classifieds   nee   deels   add-on   

N 
Contact 
Management   ja   ja   ja   

S Data Entry   add-on   ja   add-on   
N Database Reports   nee   ja   add-on   
N Discussion / Forum   add-on   ja   add-on   
N Document Man.   nee   ja   add-on   
M Events Calendar   ja   ja   add-on   
  Expense Reports   nee   nee   nee   
N FAQ Management   nee   ja   ja   

NOT File Distribution   ja   ja   add-on   
N Graphs and Charts   nee   nee   add-on   

NOT Groupware nee   ja   add-on   
N Guest book nee   add-on   add-on   
N Help desk/Bug report nee   ja   add-on   

NOT HTTP proxy nee   nee   nee   
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NOT In / Out Board nee   ja   nee   
S Job Postings nee   ja   add-on   
N Link Management nee   ja   ja   
M Mail Form   ja   ja   ja   
N My Page/Dashboard nee   ja   nee   

M Newsletter 
extra 
cost   nee   nee   

M Photo Gallery add-on   ja   add-on   
N Polls   nee   ja   ja   
S Product Management add-on   ja   add-on   

NOT Project Tracking nee   add-on   add-on   
M Search engine nee   ja   ja   
S Site Map   nee   nee   nee   

N Surveys   nee   ja   
extra 
cost   

S Syndicated (RSS) nee   ja   ja   
N Tests/Quizzes   nee   add-on   add-on   
N Time Tracking nee   nee   nee   
S User Contributions ja   ja   ja   
  WebServicesFro.End nee   ja   nee   
      MD-Pro   Midgard CMS Moodle   
N Blog   add-on   ja   nee   
N Chat   add-on   nee   ja   
  Classifieds   add-on   deels   nee   

N 
Contact 
Management   add-on   ja   nee   

S Data Entry   add-on   ja   nee   
N Database Reports   add-on   nee   ja   
N Discussion / Forum   add-on   ja   ja   
N Document Man.   add-on   ja   nee   
M Events Calendar   add-on   ja   ja   
  Expense Reports   nee   ja   nee   
N FAQ Management   ja   deels   ja   

NOT File Distribution   ja   ja   ja   
N Graphs and Charts   nee   nee   ja   

NOT Groupware add-on   ja   ja   
N Guest book add-on   ja   ja   
N Help desk/Bug report add-on   ja   nee   

NOT HTTP proxy nee   nee   nee   
NOT In / Out Board nee   nee   nee   

S Job Postings add-on   deels   nee   
N Link Management ja   deels   ja   
M Mail Form   add-on   deels   nee   
N My Page/Dashboard ja   deels   ja   
M Newsletter nee   ja   nee   
M Photo Gallery add-on   ja   nee   
N Polls   ja   ja   ja   
S Product Management ja   deels   ja   

NOT Project Tracking add-on   ja   ja   
M Search engine ja   deels   ja   
S Site Map   nee   ja   nee   
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N Surveys   add-on   ja   ja   
S Syndicated (RSS) ja   ja   ja   
N Tests/Quizzes   add-on   ja   ja   
N Time Tracking nee   ja   ja   
S User Contributions ja   ja   ja   
  WebServicesFro.End ja   nee   nee   

 
  Built-in Applications             
      OpenPHPNuke PHP Nuke phpWebSite 
N Blog   ja   ja   add-on   
N Chat  ja   nee   nee   
  Classifieds ja   nee   add-on   
N Contact Management ja   nee   add-on   
S Data Entry nee   nee   ja   
N Database Reports ja   nee   nee   
N Discussion / Forum ja   ja   add-on   
N Document Man. nee   nee   deels   
M Events Calendar ja   nee   ja   
  Expense Reports nee   nee   nee   
N FAQ Management ja   ja   ja   

NOT File Distribution ja   ja   ja   
N Graphs and Charts nee   nee   nee   

NOT Groupware nee   nee   nee   
N Guest book ja   nee   add-on   
N Help desk/Bug report ja   nee   nee   

NOT HTTP proxy nee   nee   nee   
NOT In / Out Board nee   nee   nee   

S Job Postings ja   nee   add-on   
N Link Management ja   ja   ja   
M Mail Form   deels   nee   add-on   
N My Page/Dashboard nee   nee   nee   
M Newsletter nee   nee   add-on   
M Photo Gallery ja   nee   ja   
N Polls   ja   ja   ja   
S Product Management deels   nee   nee   

NOT Project Tracking nee   nee   nee   
M Search engine ja   nee   ja   
S Site Map   nee   nee   ja   
N Surveys   deels   nee   ja   
S Syndicated (RSS) ja   ja   add-on   
N Tests/Quizzes ja   nee   ja   
N Time Tracking nee   nee   add-on   
S User Contributions ja   ja   ja   
  WebServicesFro.End nee   nee   nee   
      PostNuke   Serendipity Sitellite CMS 
N Blog   ja   ja   nee   
N Chat   add-on   add-on   nee   

  Classifieds   add-on   nee   
extra 
cost   

N 
Contact 
Management   ja   ja   ja   
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S Data Entry   add-on   nee   ja   
N Database Reports   ja   nee   nee   
N Discussion / Forum   add-on   nee   add-on   
N Document Man.   ja   nee   ja   

M Events Calendar   add-on   nee   
extra 
cost   

  Expense Reports   add-on   nee   nee   
N FAQ Management   ja   nee   add-on   

NOT File Distribution   ja   nee   ja   
N Graphs and Charts   nee   nee   nee   

NOT Groupware add-on   nee   nee   
N Guest book add-on   nee   add-on   
N Help desk/Bug report add-on   nee   ja   

NOT HTTP proxy nee   nee   nee   
NOT In / Out Board add-on   nee   nee   

S Job Postings add-on   nee   nee   
N Link Management ja   nee   ja   
M Mail Form   ja   nee   ja   
N My Page/Dashboard ja   nee   nee   
M Newsletter add-on   nee   nee   
M Photo Gallery add-on   add-on   nee   
N Polls   ja   add-on   add-on   
S Product Management add-on   nee   nee   

NOT Project Tracking add-on   nee   nee   
M Search engine ja   ja   add-on   
S Site Map   add-on   nee   nee   
N Surveys   add-on   nee   nee   
S Syndicated (RSS) ja   ja   ja   
N Tests/Quizzes   add-on   nee   nee   
N Time Tracking add-on   nee   nee   
S User Contributions ja   nee   ja   
  WebServicesFro.End nee   nee   ja   
      SPIP   Tiki CMS   TYPO3   
N Blog   add-on   ja   add-on   
N Chat   nee   ja   add-on   
  Classifieds   nee   nee   add-on   

N 
Contact 
Management   nee   ja   add-on   

S Data Entry   nee   ja   deels   
N Database Reports   nee   nee   add-on   
N Discussion / Forum   ja   ja   add-on   
N Document Man.   nee   deels   nee   
M Events Calendar   add-on   ja   add-on   
  Expense Reports   nee   nee   nee   
N FAQ Management   add-on   ja   add-on   

NOT File Distribution   nee   ja   add-on   
N Graphs and Charts   nee   deels   add-on   

NOT Groupware ja   deels   nee   
N Guest book ja   deels   add-on   
N Help desk/Bug report nee   ja   add-on   

NOT HTTP proxy ja   nee   nee   
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NOT In / Out Board nee   nee   nee   
S Job Postings nee   nee   nee   
N Link Management nee   ja   add-on   
M Mail Form   ja   deels   ja   
N My Page/Dashboard nee   ja   add-on   
M Newsletter add-on   ja   ja   
M Photo Gallery add-on   ja   ja   
N Polls   ja   ja   add-on   
S Product Management nee   deels   add-on   

NOT Project Tracking nee   deels   nee   
M Search engine ja   ja   add-on   
S Site Map   ja   add-on   ja   
N Surveys   nee   ja   add-on   
S Syndicated (RSS) ja   ja   add-on   
N Tests/Quizzes   add-on   ja   add-on   
N Time Tracking nee   nee   nee   
S User Contributions ja   ja   ja   
  WebServicesFro.End nee   nee   add-on   
      WordPress Xaraya   Xoops   
N Blog   ja   add-on   add-on   
N Chat   nee   nee   add-on   
  Classifieds   nee   nee   add-on   

N 
Contact 
Management   nee   add-on   deels   

S Data Entry   nee   add-on   add-on   
N Database Reports   nee   add-on   add-on   
N Discussion / Forum   nee   add-on   ja   
N Document Man.   nee   add-on   add-on   
M Events Calendar   deels   nee   add-on   
  Expense Reports   nee   nee   nee   
N FAQ Management   deels   add-on   ja   

NOT File Distribution   nee   add-on   add-on   
N Graphs and Charts   nee   nee   nee   

NOT Groupware nee   nee   nee   
N Guest book nee   add-on   add-on   
N Help desk/Bug report nee   add-on   nee   

NOT HTTP proxy nee   nee   ja   
NOT In / Out Board nee   nee   nee   

S Job Postings nee   add-on   add-on   
N Link Management ja   add-on   ja   
M Mail Form   add-on   add-on   ja   
N My Page/Dashboard ja   ja   ja   
M Newsletter add-on   nee   nee   
M Photo Gallery add-on   add-on   add-on   
N Polls   add-on   add-on   ja   
S Product Management nee   add-on   add-on   

NOT Project Tracking nee   add-on   add-on   
M Search engine ja   nee   nee   
S Site Map   nee   nee   nee   
N Surveys   nee   nee   nee   
S Syndicated (RSS) ja   add-on   ja   
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N Tests/Quizzes   nee   nee   nee   
N Time Tracking nee   nee   nee   
S User Contributions ja   add-on   ja   
  WebServicesFro.End nee   ja   add-on   

 
  Commerce             
      Absolut Engine Ariadne   Back-End CMS 

M Affiliate Tracking nee   nee   nee   
N Shopping Cart nee   nee   add-on   
      Drupal   e107   Etomite   

M Affiliate Tracking nee   nee   nee   
N Shopping Cart   add-on   ja   nee   

      Exponent   
eZ 
publish   Mambo   

M Affiliate Tracking ja   nee   nee   
N Shopping Cart extra cost   ja   add-on   
      MD-Pro   Midgard CMS Moodle   

M Affiliate Tracking add-on   nee   nee   
N Shopping Cart add-on   ja   nee   

         
  Commerce             
      OpenPHPNuke PHP Nuke phpWebSite 

M Affiliate Tracking ja   nee   nee   
N Shopping Cart nee   nee   add-on   
      PostNuke   Serendipity Sitellite CMS 

M Affiliate Tracking ja   nee   ja   
N Shopping Cart   add-on   nee   nee   
      SPIP   Tiki CMS   TYPO3   

M Affiliate Tracking nee   nee   add-on   
N Shopping Cart nee   nee   add-on   
      WordPress Xaraya   Xoops   

M Affiliate Tracking nee   nee   ja   
N Shopping Cart nee   deels   add-on   
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Bijlage 4: Short list 
 
Content Management Systeem Must Have Should Have 
PostNuke 21 17 
TYPO3 21 14 
MD Pro 19 12 
eZPublish 18 16 
Mambo 17 15 
Drupal 16 15 
Midgard CMS 16 12 
e107 16 9 
Sitellite CMS 15 13 
Tiki CMS 15 12 
OpenPHPNuke 15 11 
Xoops 15 9 
Ariadne 15 8 
SPIP 14 11 
WordPress 14 7 
Moodle 13 12 
Xaraya 12 13 
Back-end CMS 12 11 
phpWebsite 12 10 
Exponent 12 7 
Serendipity 11 7 
Etomite 9 6 
Absolute Engine 5 4 
PHP Nuke 3 2 
 
De content management systemen die grijs zijn gemarkeerd zijn de content management 
systemen die op de short list zijn geplaatst. 
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Bijlage 5: Beschrijving keuze CMS 
 
Het uitwerken van de vijf systemen van de short list heeft als doel tot een goed onderbouwde 
keuze te komen bij het selecteren van een content management systeem. Dit uitwerken 
bestond uit twee stappen. De eerste stap was het installeren en bestuderen van de content 
management systemen. De tweede stap was extra informatie zoeken over ieder content 
management systeem. In de vergelijking is tot nu toe alleen rekening gehouden met het wel of 
niet bezitten van bepaalde functionaliteiten. Het zoeken naar extra informatie moet antwoord 
geven op vragen zoals; Is het content management systeem snel of langzaam? Is het content 
management systeem gebruikersvriendelijk of niet? Is het content management systeem 
makkelijk uit te bereiden met modules en componenten? Voldoet het content management 
systeem aan de laatste internet standaarden? 
 
In de onderstaande tekst zullen de plus- en minpunten van de content management systemen 
worden besproken waarna een uiteindelijke keuze wordt gemaakt. 
 
Het beschrijven van de voor- en nadelen van de vijf content management systemen is gedaan 
op drie punten. Als eerste zal beschreven worden welke functies in het content management 
systeem ontbreken volgens de eisen lijst. Als tweede zal het resultaat worden beschreven van 
het onderzoek wat naar het content management systeem is gedaan. En als laatste zal naar de 
toekomst van het content management systeem gekeken worden door middel van een 
roadmap of battle plan. 
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Figuur 17: Screenshot PostNuke 

 
PostNuke 
 
Vergelijking van functionaliteit: 
Ontbrekende Must Have’s Ontbrekende Should Have’s 
Geen Trash 
 
Resultaten onderzoek: 
PostNuke is net als MD-Pro een doorontwikkeling van een al ouder content management 
systeem genaamd PHP Nuke. Dit resulteert in vele add-ons en features die vaak binnen deze 
content management systemen onderling gebruikt kunnen worden. Het content management 
systeem is community gericht en er zitten vele functies in die niet bruikbaar zijn voor 
commercieel gebruik. 
 
Door deze community gerichte benadering mist het systeem een aantal belangrijke functies. 
Zo is een workflow engine niet of nauwelijks aanwezig. Ook ontbreekt een vorm van versie 
beheer. Het ontbreken van een goede WYSIWYG editor is een van de grote nadelen van dit 
content management systeem evenals het gebruik van specifieke MySQL queries. Het gebruik 
van specifieke MySQL queries maakt het moeilijker om in de toekomst een database 
abstractielaag in te bouwen. 
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Toekomstige ontwikkelingen: 
De ontwikkeling van de kern van dit content management systeem staat al enige tijd stil. De 
aangekondigde grote veranderingen laten al enige tijd op zich wachten en de opleverdatum 
wordt steeds uitgesteld. 
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Figuur 18: Screenshot Typo3 

 
TYPO3 
 
Vergelijking van functionaliteit: 
Ontbrekende Must Have’s Ontbrekende Should Have’s 
Geen Subscriptions 
 
Resultaten onderzoek: 
Typo3 is een content management systeem wat in Duitsland is ontwikkeld en wat veel 
gebruikt wordt door de Duitse overheden. Professionele bedrijven bieden ook support voor dit 
content management systeem aan. Hierdoor zijn er veel uitbereidingen beschikbaar en is er 
goede documentatie aanwezig. 
 
Deze documentatie is dan ook hard nodig omdat het opzetten en het gebruik van dit content 
management systeem veel tijd kost. De steile leercurve van dit content management systeem 
is dus een nadeel voor een project van dit formaat. Typo3 is uitgebreid wat de 
gebruikersvriendelijkheid niet te goede komt. Er zijn vele verschillende manieren om een 
bepaalde actie uit te voeren. 
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Om veranderingen aan het systeem aan te brengen moet veel tijd worden gestoken in het 
bestuderen van het systeem. Dit heeft gevolgen voor toekomstige wijzigingen omdat de 
personen die deze wijzigingen willen door voeren eerst het systeem zullen moeten bestuderen. 
 
Typo3 is geschikt voor commercieel gebruik. Alle functies zitten in dit systeem verwerkt. 
Ook is men bezig met het maken van een database abstractielaag. Hierdoor kunnen in de 
toekomst ook andere databases worden gebruikt dan MySQL. 
 
Toekomstige ontwikkelingen: 
De belangrijkste ontwikkelingen voor CNB op de roadmap van Typo3 zijn: 
Er wordt een database abstractielaag gebouwd zodat ook andere databases dan MySQL goed 
ondersteund worden. De workflow engine wordt sterk verbeterd. 
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Figuur 19: Screenshot MD-Pro 

 
MD-Pro 
 
Vergelijking van functionaliteit: 
Ontbrekende Must Have’s Ontbrekende Should Have’s 
Meta Data 
Newsletter 

Subscriptions 
Trash 
Advanced caching 
Page caching 
Site map 

 
Resultaten onderzoek: 
MD-Pro is zoals eerder aangegeven een doorontwikkeling van een ouder content management 
systeem genaamd PHP Nuke. De verschillen met Post Nuke zijn klein. Het installeren van 
componenten gebeurt op exact dezelfde wijze. Ook de grafische interface van de backend 
komt voor een groot deel overeen. 
De voor- en nadelen die genoemd zijn bij Post Nuke gelden dan ook voor een groot deel voor 
MD-Pro. 
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Toekomstige ontwikkelingen: 
Voor MD-Pro geldt net als voor Post Nuke dat de ontwikkeling van het content management 
systeem bijna stil ligt.



��������	
������������������������������������������������������������������������������������
�����������

 
 

 
����

 

 
 

 
Screenshot eZPublish 
 
 
eZPublish 
 
Vergelijking van functionaliteit: 
Ontbrekende Must Have’s Ontbrekende Should Have’s 
WYSIWYG editor 
Newsletter 
Affiliate Tracking 

Subscriptions 
Site map 

 
Resultaten onderzoek: 
eZPublish is een content management systeem dat een drietal verschillende licentie typen 
heeft. Een van deze licenties een een open source licentie. De kern van het systeem wordt 
beheerd door een commercieel bedrijf. 
 
De mogelijkheden die het content management systeem bood waren goed voor commercieel 
gebruik. Het systeem reageerde voor ons gevoel traag. De ondersteuning op de forums was 
niet echt goed en ook het aantal extra componenten waarmee het systeem kon worden 
uitgebreid viel tegen. 
 
Toekomstige ontwikkelingen: 
eZPublish had tijdens de pakketselectie geen lange termijn roadmap. Wel hadden ze een 
uitgebreide lijst van bugs die gefixed moesten worden voor de volgende update. Een lange 
termijn roadmap was in de maak. 
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Figuur 20: Screenshot Mambo 

 
Mambo 
 
Vergelijking van functionaliteit: 
Ontbrekende Must Have’s Ontbrekende Should Have’s 
Subsites / Roots 
Newsletter 
Affiliate Tracking 

Audit Trail 
Subscriptions 
Site map 

 
Resultaten onderzoek: 
Mambo heeft een goede en gemakkelijke installatie procedure. Ook het aanpassen van de 
layout van de website m.b.v. templates gaat makkelijk. Het content management systeem is 
gebruiksvriendelijk en overzichtelijk in vergelijking met de andere content management 
systemen. 
 
Mambo heeft een groot aantal modules en componenten waarmee het systeem kan worden 
uitgebreid. Zodoende kan door middel van een gemakkelijke installatie functies aan het 
content management systeem worden toegevoegd. 
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Een van de nadelen van Mambo is dat er geen echte workflow engine is ingebouwd evenals 
versiebeheer. Een ander nadeel is dat op dit moment alleen de MySQL database wordt 
ondersteund. 
 
Voor de aankomende versie is men wel bezig met het ontwikkelen van een database 
abstractielaag waardoor ook andere databases zullen worden ondersteund. Men zal vooraf een 
versie uitbrengen waardoor de overstap naar de versie met abstractielaag gemakkelijk zal 
verlopen. Ook de workflow engine zal worden verbeterd. 
 
Toekomstige ontwikkelingen: 
In de volgende versie van Mambo (5.0) wordt een database abstractielaag ontwikkeld. 
Hierdoor kunnen andere databases dan MySQL worden gebruikt. De gebruikte database 
binnen CNB MS SQL wordt dan ook ondersteund. 
In de volgende versie van Mambo (voor de 5.0) zullen functies worden toegevoegd zodat de 
overstap naar 5.0 makkelijk moet verlopen. Ook in Mambo wordt de workflow engine sterk 
verbeterd. 
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Screenshot Drupal 
 
 
Drupal 
 
Vergelijking van functionaliteit: 
Ontbrekende Must Have’s Ontbrekende Should Have’s 
Asset Management 
Newsletter 
Affiliate Tracking 

Trash 
Job Posting 
Site map 

 
Resultaten onderzoek: 
Drupal heeft een gemakkelijke en snelle installatie procedure. Het content management 
systeem voldoet als een van de weinige volledig aan de internet standaard XHTML 1.0. 
Daarnaast bezit dit content management systeem als een van de eerste systemen over een 
database abstractielaag. Hierdoor is het mogelijk ook andere databases te gebruiken dan de 
gebruikelijke MySQL. Helaas kwam ik op de forums van Drupal weinig mensen tegen die het 
content management systeem stabiel draaiende kregen onder een andere database dan 
MySQL. 
 
Drupal beschikt niet over Time Based Events (Scheduling). De opzet van het systeem voldoet 
wel voor commerciële doeleinden. 
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Toekomstige ontwikkelingen: 
Drupal bezit al een database abstractielaag. Deze werkt alleen nog niet helemaal foutloos. Het 
gebruik van andere databases dan MySQL levert vaak nog problemen op. Deze problemen 
moeten in de volgende versie van Drupal opgelost zijn. Verder wordt de nieuwe versie van 
PHP 5 ondersteunt. Ook bij Drupal wordt de workflow verbeterd evenals het user rechten 
systeem. 
 
Keuze content management systeem 
 
De content management systemen Post Nuke en MD-Pro zijn afgevallen omdat deze te veel 
gericht zijn op community websites. Hierdoor voldoen ze minder goed als content 
management systeem voor een commerciële organisatie. Een andere reden voor het niet 
kiezen van deze systemen is de ontwikkeling van de kern van het systeem. De ontwikkeling 
staat al enige tijd stil waardoor het systeem snel verouderd raakt. 
 
Typo3 is afgevallen omdat het een te uitgebreid content management systeem is. Het opzetten 
en aanpassen van dit systeem kost er veel tijd. Doordat dit project binnen korte tijd moet 
worden uitgevoerd is van dit content management systeem afgezien. 
 
eZPublish is afgevallen omdat dit content management systeem door een commercieel bedrijf 
is ontwikkeld. Hierdoor is de relatie met een commercieel pakket snel gemaakt. Er is wel een 
open source licentie beschikbaar. Een andere reden voor het afvallen van dit content 
management systeem is dat het langzaam was. 
 
De keuze tussen de content management systemen Mambo en Drupal was iets lastiger. Beide 
systemen zijn dan ook wat verder uitgewerkt. Zowel Mambo als Drupal zijn snel. Ook 
beschikte de beide systemen over veel goede componenten om de standaard functionaliteit uit 
te breiden. De keuze is gevallen op Mambo omdat deze een overzichtelijkere en 
gebruiksvriendelijkere layout had. De componenten bij Mambo maakte meer gebruik van de 
uniforme layout standaarden. Bij Drupal moest vaak gezocht worden naar knoppen omdat 
deze bij iedere component weer op een andere plaats zaten. 
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Bijlage 6: Use cases 
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• Webmaster 
• BloembollenVisie 
• Commerciële Administratie 
• (Hoofd Interne Diensten) 
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• Toevoegen nieuwsbericht 
• Toevoegen evenement 
• Toevoegen persbericht 
• Toevoegen vacature 
• Toevoegen product aan catalogus 
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Use case model 
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Naam Toevoegen Nieuwsbericht 
Samenvatting Dagelijks wordt een standaardnieuwsbericht toegevoegd die meerdere 

nieuws items bevat. 
Actoren BloembollenVisie,  

Prepress in eerste instantie en op termijn eventueel redactie. 
Aannamen Er is ingelogd met een account dat rechten bezit voor nieuwsberichten 

beheer 
Beschrijving (1)De medewerker van BloembollenVisie ontvangt dagelijks van de 

redactie een Word document met het nieuws van die dag. 
(2) De medewerker van BloembollenVisie maakt aan het systeem bekend 
dat een nieuw nieuwsbericht toegevoegd moet worden en vult het 
betreffende nieuwsbericht in. Standaard dient het nieuwsbericht direct 
gepubliceerd te worden. Op termijn kunnen meerdere redacteurs 
meewerken aan het nieuwsbericht zodat een controle optie gewenst 
wordt. Het nieuwsbericht wordt in dit geval na akkoord door 
hoofdredacteur gepubliceerd. 
(3) Het systeem slaat het nieuwsbericht op in de database. 
(4) Het systeem plaatst titel + inhoudsopgave op de voorpagina en in 
archief met lees meer link. 
(5) Het systeem archiveert het vorige nieuwsbericht en verwijdert het van 
de voorpagina. 

Uitzonderingen Het archief ouder dan 3 maanden bevat geen foto’s meer. (foto’s ook uit 
de database verwijderen) 

Resultaat Het nieuwsbericht staat op de website en is gearchiveerd. 
 
 

 

Naam Toevoegen Evenement 
Samenvatting Maandelijks wordt de evenementenkalender gecreëerd. 
Actoren BloembollenVisie 

Webmaster (op termijn veiling team) 
Aannamen Er is ingelogd met een account dat rechten bezit voor 

evenementenkalender beheer 
Beschrijving (1)De medewerker van BloembollenVisie ontvangt maandelijks van de 

redactie een Word document met de evenementen voor de komende 
maand. 
(2) De medewerker van BloembollenVisie maakt aan het systeem bekend 
dat nieuwe evenementen toegevoegd moeten worden en vult de 
betreffende kalender in. Standaard dienen de evenementen voor de 
komende 4 dagen direct gepubliceerd te worden op de voorpagina. Op 
termijn kunnen meerdere redacteurs meewerken aan de kalender zodat 
een controle optie gewenst wordt. De kalender wordt in dat geval na 
akkoord door hoofdredacteur gepubliceerd. 
(3) Het systeem slaat het evenement op in de database. 
(4) Het systeem plaatst titel op de voorpagina en in archief met link. 

Uitzonderingen Aparte kalender voor groene veiling en klokveiling 
Resultaat Het evenement staat op de website en is gearchiveerd. 
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Naam Toevoegen Persbericht 
Samenvatting Regelmatig wordt een persbericht toegevoegd. 
Actoren PR 
Aannamen Er is ingelogd met een account dat rechten bezit voor persberichten 

beheer 
Beschrijving (1) De PR medewerker maakt regelmatig persberichten in Word en mailt 

die rond naar kranten en vaktijdschriften. Deze berichten moeten ook op 
de website gepubliceerd worden. 
(2) De PR medewerker maakt aan het systeem bekend dat een nieuw 
persbericht toegevoegd moet worden en vult het betreffende bericht in. 
Standaard dient het persbericht direct gepubliceerd te worden. 
(3) Het systeem slaat het persbericht op in de database. 
(4) Het systeem plaatst titel + subtitel op de voorpagina en in archief met 
lees meer link. 
(5) Het systeem archiveert het persberichten indien het bericht niet meer 
relevant is. (adhv verstrijkingsdatum) 

Uitzonderingen Het archief ouder dan 3 maanden bevat geen foto’s meer. (foto’s ook uit 
de database verwijderen) 

Resultaat Het persbericht staat op de website en is gearchiveerd. 
 

 
 
Naam Toevoegen Product aan catalogus 
Samenvatting Door het jaar heen worden diverse producten met foto en kenmerken 

toegevoegd aan de catalogus van meerdere teams 
Actoren Webmaster, in de toekomst zullen vertegenwoordigers dit zelf kunnen 

doen 
Aannamen Er is ingelogd met een account dat rechten bezit voor catalogus beheer 
Beschrijving (1) De webmaster ontvangt van vertegenwoordigers fotomateriaal + een 

Naam Toevoegen Vacature 
Samenvatting Zo nu en dan wordt een vacature toegevoegd. 
Actoren PZ 
Aannamen Er is ingelogd met een account dat rechten bezit voor vacature beheer 
Beschrijving (1) De PZ medewerker maakt zo nu en dan een vacature in Word of pdf. 

Deze vacatures moeten ook op de website gepubliceerd worden. 
(2) De PZ medewerker maakt aan het systeem bekend dat een nieuw 
vacature toegevoegd moet worden en vult het betreffende bericht in. 
Standaard dient de vacature direct gepubliceerd te worden. 
(3) Het systeem slaat de vacature op in de database. 
(4) Het systeem plaatst titel op de voorpagina met lees meer link 
(5) De vacatures worden niet gearchiveerd maar moeten handmatig 
verwijderd worden. 

Uitzonderingen  
Resultaat De vacature staat op de website. 
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document (Excel / Word) met kenmerken 
(2) De foto’s worden indien nodig verkleint naar het standaard maximum 
foto formaat van 450px breedte. Eventueel wordt een watermerk 
toegevoegd. 
(3) Thumbnails worden door de webmaster zelf gemaakt. (betreft vaak 
selectie uit de grote foto) 
(4) Foto wordt geupload in de desbetreffende catalogus en de kenmerken 
worden toegevoegd. 
(5) Het systeem maakt automatisch thumbnails aan. Deze worden daarna 
door de webmaster overschreven met die uit punt 3. 

Uitzonderingen Foto’s die in meerdere catalogi worden gebruikt. 
Resultaat Product is toegevoegd aan de database. 
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Bijlage 7: Datamodel 
 
Polls 

 
 
 
Content 
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Banners 

 
 
 
User Management 
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Statistics 

 
 
 
Menus, Modules, Componenten en Mambots 
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Weblinks en Newsfeeds 

 
 
 
Contacts en Messages 
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Zoom 
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Events 
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Bijlage 8: Handleiding RUP 
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