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Voorwoord 
 

Voor u ligt de scriptie ‘Risicomanagement – IHC Parts & Services, in 5 stappen naar gedegen 

risicomanagement’. Een rapport gemaakt voor IHC Parts & Services, onderdeel van IHC Merwede. In 

dit rapport staat het onderzoek beschreven om het risicomanagement van IHC Parts & Services naar 

een hoger niveau te tillen. Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de 

opleiding Bedrijfseconomie aan de Hogeschool Rotterdam (HR). Vanaf juni 2014 tot en met maart 

2015 ben ik bezig geweest met het onderzoek en het schrijven van deze scriptie. 

 

Tijdens mijn studie Bedrijfseconomie was er de mogelijkheid om de minor “Risicomanagement” te 

volgen. Mijn kennis over risicomanagement was niet groot en ik wilde mijzelf hier graag in 

ontwikkelen. De opdrachten voor deze Minor hadden betrekking op de praktijk binnen de stage-

/werkplek. Hierdoor kwam ik al snel tot de ontdekking dat mijn werkgever risicomanagement alleen 

toe paste op kleine schaal. Risicomanagement werd niet actief toegepast binnen de organisatie. De 

Minor Risicomanagement leerde mij wat risicomanagement kan betekenen voor een organisatie.  

 

Het opstellen en uitvoeren van een gedegen onderzoek is mijn leerdoel geweest tijdens het schrijven 

van mijn scriptie. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat  het hebben  van een ‘helikopterview’ als 

onderzoeker zeer belangrijk is voor het uitvoeren van een onderzoek. Ik heb ervaren dat ik te snel 

conclusies trek en hierdoor een tunnelvisie creëer. Mijn begeleiders hebben mij goed geholpen om 

steeds terug te gaan naar de helikopterview. 

 

Dit rapport is geschreven in opdracht van IHC Parts & Services. Door een aanbeveling van mijn 

praktijkbegeleider, Peter Bronsveld, heb ik de ruimte gekregen om risicomanagement als onderwerp 

te nemen voor mijn scriptie. Samen met hem is de opzet van dit onderzoek tot stand gekomen. Hij 

heeft mij vaak van goede adviezen voorzien, zowel inhoudelijk als voor de vormgeving van mijn 

scriptie. Ik wil dan ook mijn dank betuigen aan Peter Bronsveld, Director Commerce van IHC Parts & 

Services. 

 

Vanuit de Hogeschool Rotterdam ben ik begeleid door Rob van der Graaf. Tijdens het schrijven van 

mijn scriptie heeft hij meerdere malen over mijn schouder meegekeken en kritische vragen gesteld 

om mij scherp te houden en bij te sturen. Wanneer ik problemen had met het uitstippelen van het 

juiste pad heeft hij mij voorzien van de juiste eyeopeners, wat er voor heeft gezorgd dat dit rapport 

nu voor u ligt. Ik wil dan ook mijn dank betuigen aan Rob van der Graaf, docent & 

afstudeerbegeleider van de Hogeschool Rotterdam. 

 

Naast deze twee belangrijke personen zou ik graag mijn vrouw willen bedanken voor haar geduld en 

motiverende woorden tijdens mijn opleiding en dan voornamelijk tijdens mijn scriptie. Ook zou ik 

graag al mijn collega’s willen bedanken die voor input hebben gezorgd voor het schrijven van mijn 

scriptie. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

Tomas van Ek 

Kinderdijk, 30 maart 2015 
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Management samenvatting 
 

Het risicomanagement van IHC Parts & Services stelt de organisatie niet in staat om risico’s goed te 

beheersen. IHC Parts & Services heeft regelmatig hoge onverwachte kosten die voortkomen uit 

risico’s die niet zijn ondervangen. Deze kosten drukken op het resultaat van IHC Parts & Services.  

De volgende hoofdvraag is daarom gebruikt voor dit onderzoek: 

Welke stappen moet IHC Parts & Services ondernemen om het risicomanagement naar een hoger 

niveau te brengen, zodat de risico’s beter beheerst worden? 

 

Het onderzoek in deze scriptie bestaat uit een GAP-analyse waarbij de IST en SOLL situaties 

betreffende risicomanagement zijn onderzocht en vastgesteld. De IST situatie is terug te vinden in 

hoofdstuk 3 en de SOLL situatie in hoofdstuk 4. Naar aanleiding van de vastgestelde GAP zijn er een 

vijftal stappen beschreven die de organisatie zal moeten nemen om te komen tot de SOLL situatie. 

Hieronder staan de verschillende stappen omschreven met de daarbij behorende argumentatie en 

investering. In deze stappen wordt verwezen naar de bevindingen in de verschillende hoofdstukken. 

 

1. Riskmanager 

Het aanstellen van een riskmanager die verantwoordelijk wordt voor het risicomanagement binnen 

de organisatie. Het huidige management zal haar verantwoordelijkheden met betrekking tot 

risicomanagement afdragen zodat de riskmanager de gehele verantwoording draagt en onafhankelijk 

kan opereren binnen de organisatie. Beleidsbepaling omtrent risicomanagement blijft een taak van 

het management in samenwerking met de riskmanager. Het aanstellen van een riskmanager 

waarborgt de aandacht voor risicomanagement en zorgt voor een heldere organisatiestructuur. 

Hoofdstuk 5 geeft aan dat het aanstellen van een riskmanager essentieel is voor een organisatie om 

risicomanagement goed te borgen.  

De investering bedraagt ongeveer €70.000 op jaarbasis, afhankelijk van de kennis en ervaring van de 

riskmanager. 

 

2. Risicomanagement principles 

De tweede stap betreft het introduceren van principles binnen de organisatie. In hoofdstuk 1 staat 

beschreven dat principles de spelregels zijn voor het uitvoeren van risicomanagement. Principles zijn 

niet meer dan handvaten voor een organisatie, maar bieden vaak uitkomst bij onwetendheid en 

onzekerheid. Risicomanagement moet onderdeel gaan worden van de bedrijfscultuur en de 

principles dragen hier aan bij. Uit het IST onderzoek in hoofdstuk 3 is gebleken dat er binnen IHC 

geen heldere principles zijn. Het is belangrijk om deze vast te leggen en goed te communiceren zodat 

er bewustwording ontstaat binnen de organisatie. De investering hiervoor is nihil aangezien het een 

onderdeel van de taken van de riskmanager zal moeten zijn en deze zijn opgenomen in stap één. 

 

3. Risicomanagement aanpak 

Het is belangrijk om vast te leggen hoe risicomanagement georganiseerd is binnen een organisatie. 

Uit het SOLL onderzoek in hoofdstuk 4 is gebleken dat er een aantal frameworks zijn waarop 

risicomanagement ingericht kan worden. Uit dit zelfde onderzoek is gebleken dat het framework 

M_O_R (Office of Government Commerce, 2010) het meest geschikt is voor IHC Parts & Services en 

haar visie richting de toekomst. M_O_R schrijft een aantal bepalende zaken voor die vastgelegd 
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moeten worden in documenten zodat de afspraken vastliggen en beschikbaar zijn voor de gehele 

organisatie. Voorbeelden van deze documenten zijn: risicomanagementbeleid, 

risicomanagementproceshandleiding, risicomanagementstrategie. In totaal schrijft M_O_R negen 

documenten voor die belegd moeten worden in de organisatie. De investering hiervoor bedraagt 

€10.000, wat voornamelijk bestaat uit tijd van het managementteam om input te geven en deze 

documenten te reviewen. 

 

4. Risicomanagementproces 

Het risicomanagementproces is het feitelijke proces waarin risico’s geïdentificeerd moeten worden 

om vervolgens maatregelen te treffen om de geïdentificeerde risico’s te beheersen. Uit het IST 

onderzoek in hoofdstuk 3 is gebleken dat het huidige risicomanagementproces van IHC Parts & 

Services een aantal belangrijke elementen niet bevat. Het is belangrijk om de processtappen die 

M_O_R voorschrijft mee te nemen in het risicomanagementproces en dit proces onderdeel te laten 

worden van het primaire proces. Door deze aanpassingen geeft het risicomanagementproces meer 

inzicht in de risico’s en wordt het beheersen van de risico’s vereenvoudigd. De investering hiervoor 

bedraagt €5000 voor het opzetten en introduceren van een beter risicomanagementproces. Het 

toepassen van het proces zal niet meer tijd moeten kosten dan dat het nu voor de werknemers kost. 

 

5. Risicomanagement vastleggen en reviewen 

Om risicomanagement te laten slagen is het van belang dat alle eerder genoemde verbeterpunten 

goed worden vastgelegd in de organisatie. Om risicomanagement voor de lange termijn te laten 

slagen is het belangrijk dat er periodieke reviews plaats vinden waarbij gekeken moet worden hoe de 

organisatie omgaat met risicomanagement en of dit wel de gewenste situatie is. Het functioneren 

van risicomanagement moet door middel van Plan, Do, Check en Act voortdurend gemonitord 

worden. De investering hiervoor bedraagt €5000 en is de belangrijkste investering om 

risicomanagement voor de lange termijn te laten slagen. 

 

De aanbevelingen op het gebied van risicomanagement zijn noodzakelijk om risico’s goed te kunnen 

beheersen en daarmee de kosten die risico’s teweeg brengen terug te dringen. Uit onderzoek is 

gebleken dat IHC Parts & Services in de afgelopen jaren €800.000 tot €1.400.000 aan kosten heeft 

gemaakt door slecht risicomanagement. Door een investering van €80.000 tot €90.000 is het 

mogelijk om dergelijke kosten om te zetten naar winst. Het is daarom van harte aanbevolen om de 

voorgestelde verbeteringen aan te brengen in de organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomas van Ek 

 

5 

Inhoudsopgave 
Inleiding ................................................................................................................................................... 7 

Aanleiding ............................................................................................................................................ 7 

Doelstelling & Probleemstelling .......................................................................................................... 8 

Onderzoek opbouw ............................................................................................................................. 8 

Scriptie opbouw ................................................................................................................................ 11 

1 Introductie risicomanagement ........................................................................................................... 12 

1.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 12 

1.2 Definities risicomanagement....................................................................................................... 12 

1.3 Theorie risicomanagement.......................................................................................................... 13 

1.4 Risicomanagement in de praktijk ................................................................................................ 15 

1.5 Samenvatting en conclusie .......................................................................................................... 16 

2 IHC Parts & Services............................................................................................................................ 17 

2.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 17 

2.2 Bedrijfsprofiel .............................................................................................................................. 17 

2.2.1 Royal IHC............................................................................................................................... 17 

2.2.2 Divisie Structuur ................................................................................................................... 17 

2.2.3 IHC Parts & Services.............................................................................................................. 18 

3 IST – risicomanagement IHC ............................................................................................................... 21 

3.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 21 

3.2 IST – risicomanagement Royal IHC .............................................................................................. 21 

3.3 IST - risicomanagement IHC Parts & Services .............................................................................. 23 

3.3.1 Beleid omtrent risicomanagement....................................................................................... 24 

3.3.2 Risicomanagementprocessen ............................................................................................... 24 

3.3.3 Verantwoordelijkheden omtrent risicomanagement .......................................................... 29 

3.4 Analyse projectrisicomanagement 2013 & 2014 ........................................................................ 29 

3.5 Samenvatting & Conclusie ........................................................................................................... 32 

4 SOLL – risicomanagement .................................................................................................................. 33 

4.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 33 

4.2 SOLL – risicomanagement Royal IHC ........................................................................................... 33 

4.3 SOLL – risicomanagement IHC Parts & Services .......................................................................... 33 

4.4 Frameworks ................................................................................................................................. 34 

4.4.1 M_O_R .................................................................................................................................. 35 



Tomas van Ek 

 

6 

4.4.2 COSO ERM ............................................................................................................................ 38 

4.4.3 ISO 31000 ............................................................................................................................. 40 

4.5 Samenvatting en conclusie .......................................................................................................... 44 

5 Extern onderzoek naar risicomanagement van grote multinationals ................................................ 46 

6 GAP-analyse risicomanagement ......................................................................................................... 49 

6.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 49 

6.2 IST situatie ................................................................................................................................... 49 

6.3 SOLL situatie ................................................................................................................................ 50 

7 Aanbevelingen .................................................................................................................................... 53 

Bronnenlijst ........................................................................................................................................... 57 

Bijlage A: Begrippenlijst ......................................................................................................................... 59 

Bijlage B: Organisatiestructuren ............................................................................................................ 60 

Bijlage C: Producten IHC Parts & Services ............................................................................................. 61 

Bijlage D: Risicoanalysedocumenten ..................................................................................................... 62 

Bijlage E: Jaarverslagen Royal IHC ......................................................................................................... 65 

Bijlage F: Interviews............................................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomas van Ek 

 

7 

Inleiding 

Aanleiding 

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel geworden van de moderne bedrijfsvoering. Voor 

grote multinationals is risicomanagement een belangrijke factor voor het besturen van deze 

organisaties. Niet de eventuele kansen bepalen de keuze voor bepaalde strategieën, maar juist de 

risico’s. Het zijn namelijk de risico’s die ervoor kunnen zorgen dat kansen niet meer benut kunnen 

worden. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan de olieramp in de Golf van Mexico. Het 

boorplatform, Deepwater Horizon van BP, lekte olie. De keuzes van BP bij het oplossen van de 

lekkage waren gericht op snelheid. Deze oplossingen waren niet toereikend waardoor de lekkage een 

olieramp veroorzaakte. Al met al heeft BP 43 miljard euro aan kosten gereserveerd voor deze ramp, 

gezichtsverlies niet meegerekend. U zult begrijpen dat een bedrijf als BP dit niet graag een tweede 

keer ziet gebeuren. Een bedrijf als BP heeft risicomanagement dan ook uitgebreid doorgevoerd om 

dergelijke situaties te voorkomen. Geld binnen krijgen is vaak erg belangrijk, maar geld binnen 

houden is daarentegen net zo belangrijk. 

 

In een notendop bestaat het risicomanagement van IHC Parts & Services uit een Risk Application 

Form (RAF) die alleen gemaakt wordt voor projecten met kostprijswaarde van groter dan €50.000. 

Dit formulier wordt gebruikt, maar onvoldoende opgevolgd. Het maken van een RAF is een gewoonte 

en draagt niet bij aan het behalen van doelstellingen. Door deze vorm van risicomanagement geeft 

IHC Parts & Services met regelmaat grote kostenposten die voort zijn gekomen uit risico’s. Door 

dergelijke kostenposten wordt de RAF bij de medewerkers weer op het hart gedrukt, maar dit heeft 

niet het gewenste effect. Het managementteam heeft daarom de behoefte om het 

risicomanagement te professionaliseren. Risicomanagement moet een fundamenteel onderdeel 

worden van het bedrijfsproces binnen IHC Parts & Services. 

 

Het managementteam heeft de wens uitgesproken om het risicomanagement van IHC Parts & 

Services te herzien en vervolgens risicomanagement van een hoger niveau te herintroduceren binnen 

de organisatie. Mijn praktijkbegeleider heeft mij benaderd om te kijken waar het aan ontbreekt 

m.b.t. risicomanagement binnen IHC Parts & Services en toe te werken naar een inrichtingsadvies 

voor risicomanagement. 

 

Het managementteam heeft mij de volgende punten meegegeven voor het onderzoek: 

1 Het onderzoek moet inzicht geven in het theoretisch kader voor Risicomanagement. De 

keuzes die gemaakt moeten worden omtrent risicomanagement moeten niet gebaseerd zijn 

op onderbuikgevoel maar op vastgestelde feiten. 

2 Het onderzoek moet leiden tot een advies voor een best practice met betrekking tot 

Risicomanagement. Het management wil als conclusie een aanbeveling zien voor een best 

practice risicomanagement. 

3 Het onderzoek moet inzicht geven in praktijksituaties bij vergelijkbare organisaties waar 

risicomanagement wordt toegepast. IHC Parts & Services is benieuwd naar het 

risicomanagement van haar concurrenten. Het inzicht geven in praktijksituaties bij de 

concurrent wordt niet in dit onderzoek opgenomen. Na meerdere pogingen tot een 

samenwerking tussen concullega’s is een dergelijke samenwerking uiteindelijk niet tot stand 
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gekomen. Er is door het managementteam besloten dit onderdeel niet mee te nemen in dit 

onderzoek. Wel is er gebruik gemaakt van een rapport waarin een onafhankelijk onderzoek 

wordt beschreven naar risicomanagement bij grote multinationals. 

Doelstelling & Probleemstelling 

Uit de inleiding is gebleken dat IHC Parts & Services graag haar risicomanagement naar een hoger 

niveau wil brengen. Dit is het doel van IHC Parts & Services. Op dit moment is er onvoldoende kennis 

en ervaring over risicomanagement binnen IHC Parts & Services om tot een hoger niveau te komen. 

Dit is de probleemstelling voor dit onderzoek. Blijkbaar is er een verschil tussen de huidige situatie en 

de gewenste situatie. De doelstelling van dit onderzoek is om te komen tot een advies hoe de 

gewenste situatie gerealiseerd kan worden. We spreken dan over een inrichtingsadvies van 

risicomanagement voor IHC Parts & Services.  

 

Naar aanleiding van de probleemstelling en de doelstelling is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 

Welke stappen moet IHC Parts & Services ondernemen om het risicomanagement naar een hoger 

niveau te brengen, zodat de risico’s beter beheerst worden? 

Onderzoek opbouw 

In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de IST/SOLL methode om inzicht te krijgen in de GAP 

tussen de huidige situatie (IST) en de gewenste situatie (SOLL). Naar aanleiding van de GAP kan er 

bepaald worden welke acties er nodig zijn om tot de SOLL situatie te komen. De termen IST en SOLL 

zullen gebruikt worden voor huidige situatie en gewenste situatie. Het onderzoek is kwalitatief van 

aard om tot bepaalde inzichten te komen over risicomanagement. De verschillende 

onderzoeksmethodes zijn afgestemd op kwalitatief onderzoek. 

Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek aangezien er meerdere onderzoekseenheden zijn die 

niet direct meetbaar zijn maar inzicht en informatie geven. Er is dan ook gebruik gemaakt van open 

vragen en bestudering van documentatie.  

 

Het onderzoek is opgedeeld in vijf op één volgende onderwerpen: 

1. Inzicht verkrijgen in de theorie van risicomanagement 

2. Inzicht verkrijgen in het bedrijfsprofiel van IHC Parts & Services 

3. IST situatie van risicomanagement binnen IHC 

4. SOLL situatie van risicomanagement binnen IHC 

5. GAP-analyse van risicomanagement binnen IHC op basis van IST – SOLL 

 

1. Inzicht verkrijgen in de theorie van risicomanagement 

Eén van de aangedragen punten vanuit het management is het inzicht geven in de theorie van 

risicomanagement. Het eerste deel van het onderzoek geeft daarom inzicht in de theorie omtrent 

risicomanagement en beantwoord daarmee de volgende vragen: 

 Wat is risicomanagement? 

 Waarom is risicomanagement belangrijk voor een organisatie als IHC Parts & Services? 

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen zal het volgende onderzoek plaats vinden: 

Literatuurstudie 

Door middel van de literatuurstudie wordt er kennis opgedaan van de verschillende theorieën over 

risicomanagement. Bij de bronnenlijst staat een overzicht van de geraadpleegde literatuur. 
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2. Inzicht verkrijgen in het bedrijfsprofiel van IHC Parts & Services 

Het onderzoek geeft een advies aan IHC Parts & Services. Dit houdt in dat tijdens het onderzoek er 

rekening gehouden moet worden met de organisatie IHC Parts & Services om te komen tot 

aanbevelingen die kunnen bijdragen aan een verbetering binnen IHC Parts & Services. Het tweede 

deel van het onderzoek geeft daarom inzicht in het bedrijfsprofiel van IHC Parts & Services en 

beantwoord daarmee de volgende vraag: 

 Wat is het bedrijfsprofiel van IHC Parts & Services? 

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag zal het volgende onderzoek plaats vinden: 

Documentatie Royal IHC en IHC Parts & Services 

Het documentatieonderzoek bestaat uit bedrijfsprofielen en beleidsdocumenten van Royal IHC en 

IHC Parts & Services. Dit onderzoek geeft kennis over de organisaties en inzicht in de organisaties. 

Bij de bronvermelding staat een overzicht van deze documenten. 

 

3. IST situatie van risicomanagement binnen IHC 

Om te komen tot een goede GAP-analyse wordt de IST en SOLL situatie van risicomanagement 

binnen IHC Parts & Services vastgelegd. Het derde deel van het onderzoek is daarom gericht op het 

vaststellen van de IST situatie van risicomanagement. De IST situatie zal vastgesteld worden voor 

Royal IHC en voor IHC Parts & Services zodat de onderlinge relatie goed zichtbaar is. 

In het derde deel wordt er antwoord gegeven op de volgende vragen: 

 Wat is de IST situatie van risicomanagement binnen Royal IHC? 

 Wat is de IST situatie van risicomanagement binnen IHC Parts & Services? 

Om antwoord te geven op deze vragen zullen er een aantal onderzoeken plaats vinden, te weten: 

Documentatie Royal IHC en IHC Parts & Services 

Het documentatieonderzoek bestaat uit bedrijfsprofielen en beleidsdocumenten van Royal IHC en 

IHC Parts & Services. Bij de bronvermelding staat een overzicht vinden van deze documenten. 

Verdiepende interviews binnen Royal IHC en IHC Parts & Services 

Er zijn een aantal gesprekken gevoerd binnen Royal IHC en IHC Parts & Services met als doel het 

komen tot de IST en SOLL situatie van IHC Parts & Services en Royal IHC. De selectie van de 

geïnterviewde personen is op basis van betrokkenheid in het huidige risicomanagement van IHC. De 

interviews kunt u nalezen in paragraaf 8.7. 

 

4. SOLL situatie van risicomanagement binnen IHC 

Het vierde deel van het onderzoek is gericht op het vaststellen van de SOLL situatie van 

risicomanagement. De SOLL situatie zal vastgesteld worden voor Royal IHC en voor IHC Parts & 

Services zodat de onderlinge relatie goed zichtbaar is. 

Voor het vaststellen van de SOLL situatie worden er ook ontwikkelingen bij externe partijen op het 

gebied van risicomanagement meegenomen. 

In het vierde deel wordt er antwoord gegeven op de volgende vragen: 

 Welke criteria stelt Royal IHC aan de SOLL situatie? 

 Welke criteria stelt IHC Parts & Services aan de SOLL situatie?  

 Zijn er bepaalde frameworks voor de SOLL situatie vanuit de theorie? 

 Welke frameworks passen binnen IHC Parts & Services op basis van de gestelde criteria?  

 Wat zijn de laatste ontwikkelingen bij externe partijen op het gebied van 

risicomanagement? 
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Om antwoord te geven op deze vragen zullen er een aantal onderzoeken plaats vinden, te weten: 

Documentatie Royal IHC en IHC Parts & Services 

Het documentatieonderzoek bestaat uit bedrijfsprofielen en beleidsdocumenten van Royal IHC en 

IHC Parts & Services. Bij de bronvermelding staat een overzicht vinden van deze documenten. 

Verdiepende interviews binnen Royal IHC en IHC Parts & Services 

Er zijn een aantal gesprekken gevoerd binnen Royal IHC en IHC Parts & Services met als doel het 

komen tot de IST en SOLL situatie van IHC Parts & Services en Royal IHC. De selectie van de 

geïnterviewde personen is op basis van betrokkenheid in het huidige risicomanagement van IHC. De 

interviews kunt u nalezen in paragraaf 8.7 

Literatuurstudie 

Door middel van de literatuurstudie wordt er kennis opgedaan van de verschillende theorieën over 

risicomanagement. Daarnaast is er een extern onderzoek geraadpleegd om de ontwikkelingen op het 

gebied van risicomanagement bij andere ondernemingen in beeld te brengen en deze 

ontwikkelingen mee te nemen in het vaststellen van de SOLL situatie. Bij de bronvermelding staat 

een overzicht van de geraadpleegde literatuur. 

 

5. GAP-analyse uitvoeren op het gebied van risicomanagement.  

In het vijfde deel van het onderzoek wordt de GAP-analyse uitgevoerd om vervolgens te komen tot 

een aantal aanbevelingen aan IHC Parts & Services om het risicomanagement naar een hoger niveau 

te kunnen brengen. In het vijfde deel wordt er antwoord gegeven op de volgende vragen: 

 Welke verschillen zijn er tussen de huidige situatie en de gewenste situatie? 

 Hoe vertalen deze verschillen zich tot een inrichtingsadvies voor risicomanagement binnen 

IHC Parts & Services? 

Om antwoord te geven op deze vragen zullen de uitkomsten van de eerdere onderzoeken naast 

elkaar worden gelegd om zo de GAP inzichtelijk te maken en invulling te kunnen geven welke 

stappen er gezet moet worden om de gewenste situatie te bereiken. 

 

Deze vijf onderdelen vormen samen de basis om een deskundig inrichtingsadvies te kunnen geven 

voor risicomanagement.  
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Scriptie opbouw 

De scriptie begint met de inleiding en is belangrijk om de aanleiding van de scriptie te begrijpen. 

Daarnaast staat de onderzoeksopbouw omschreven in dit hoofdstuk. Vervolgens wordt in hoofdstuk 

1 de theorie omtrent risicomanagement weergegeven. Dit zal bestaan uit een aantal belangrijke 

begrippen en activiteiten. Daarnaast wordt er aangegeven waarom risicomanagement belangrijk is 

binnen een organisatie. In hoofdstuk 2 wordt IHC Parts & Services als organisatie onder de loep 

genomen. Dit hoofdstuk geeft duidelijkheid over de organisatie en de verhoudingen tussen de 

holding en de business units. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de IST situatie omtrent risicomanagement 

van zowel Royal IHC als IHC Parts & Services. Hoofdstuk 4 beschrijft de SOLL situatie omtrent 

risicomanagement van zowel Royal IHC als IHC Parts & Services. Daarnaast beschrijft het hoofdstuk 

welke criteria er worden gesteld aan de gewenste situatie met betrekking tot risicomanagement. 

Naast deze criteria geeft dit hoofdstuk ook inzicht in drie frameworks van risicomanagement. Deze 

frameworks zullen centraal staan in het vastleggen van de SOLL situatie voor IHC Parts & Services. In 

hoofdstuk 5 wordt er een samenvatting gegeven van een extern onderzoek naar risicomanagement. 

Hoofdstuk 6 geeft de GAP-analyse weer die is ontstaan uit de IST en SOLL situatie van 

risicomanagement. In hoofdstuk 7 zullen er op basis van de GAP-analyse aanbevelingen naar voren 

komen voor IHC Parts & Services om de SOLL situatie omtrent risicomanagement te bereiken.  
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1 Introductie risicomanagement 

1.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de eerste vraag van het management van IHC Parts & Services. 

In dit hoofdstuk worden belangrijke begrippen van risicomanagement omschreven. In de 

verschillende paragrafen wordt er antwoord gegeven op de volgende vragen: wat is nu eigenlijk 

risicomanagement? En waarom is risicomanagement nu zo belangrijk? Dit hoofdstuk heeft als doel, 

inzicht geven in de theorie omtrent risicomanagement. Dit stelt u in staat om het onderzoek goed te 

lezen en te begrijpen. 

1.2 Definities risicomanagement 

In deze paragraaf worden een aantal definities met betrekking tot risicomanagement gegeven. In de 

loop der jaren zijn er meerdere definities ontstaan en daarom worden in deze paragraaf een tweetal 

begrippen uitgelicht die cruciaal zijn voor het lezen van dit onderzoek. Om te komen tot goede 

definities zijn er verschillende bronnen geraadpleegd. Deze worden met elkaar vergeleken, waarna er 

een keuze gemaakt wordt welke definities met hun betekenis verder gebruikt zullen worden in dit 

onderzoek. Hieronder volgen een aantal definities van het begrip, risico: 

 

Risico, Koenen Woordenboek N/N Nederlands (Koenen Woordenboeken, 1999):  

Gevaarlijke kans, gevaar van schade of verlies. 

 

Risico, ISO 31000 (Brolsma, D., Kouwenhoven, M., 2012):  

Is het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen. 

 

Risico, COSO ERM (Claasen, U., 2009):  

Gebeurtenissen met een negatief of positief effect op het realiseren van strategische of 

procesdoelstellingen. 

 

Risico, M_O_R (Office of Government Commerce, 2010):  

Een onzekere gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die, mocht deze zich voordoen, een effect zal 

hebben op het verwezenlijken van doelstellingen. 

 

Deze vier definities geven allemaal een ander beeld over risico maar zitten wel degelijk dicht bij 

elkaar. Elke definitie spreekt over effect of gevolg, wat aangeeft dat er eerst een handeling plaats 

moet vinden voordat er een effect of een gevolg kan zijn. Een handeling heeft altijd een bepaald 

doel. Het effect of gevolg beïnvloed dus het einddoel.  
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Het tweede begrip dat cruciaal is voor het lezen van dit rapport is risicomanagement. Er is gebruik 

gemaakt van dezelfde bronnen omdat risicomanagement voortborduurt op het begrip risico. 

 

Risicomanagement, Koenen Woordenboek N/N Nederlands (Koenen Woordenboeken, 1999) : 

(Het woordenboek Koenen N/N Nederlands, kent het begrip risicomanagement niet.) 

 

Risicomanagement, ISO 31000 (Brolsma, D., Kouwenhoven, M., 2012):  

De gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen met betrekking tot 

risico’s. 

 

Risicomanagement, COSO ERM (Claasen, U., 2009):  

Risicomanagement is een proces dat bewerkstelligd wordt door het 

bestuur van de onderneming, het management en ander personeel en wordt toegepast bij het 

formuleren van de strategie en binnen de gehele onderneming, ontworpen om potentiële 

gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de onderneming te identificeren en om risico’s te 

beheren zodat deze binnen de risicoacceptatiegraad vallen, om een redelijke zekerheid te bieden ten 

aanzien van het behalen van de ondernemingsdoelstellingen. 

 

Risicomanagement, M_O_R (Office of Government Commerce, 2010):  

De systematische toepassing van principes, aanpak en processen op de taken van het identificeren 

en beoordelen van risico’s, en vervolgens het plannen en implementeren van maatregelen. Dit om 

systematische besluitvorming in de organisatie te ondersteunen en daarmee actief bij te dragen aan 

het succes van de organisatie en alle activiteiten daarin. 

1.3 Theorie risicomanagement  

Risicomanagement bestaat eigenlijk uit verschillende facetten. Het belangrijkste facet is het 

vaststellen van de principes van een onderneming met betrekking tot risicomanagement. Dit zijn de 

spelregels voor het risicomanagementproces. In de principes staat bijvoorbeeld: wie waar 

verantwoordelijk voor is en wanneer risico identificatie plaats moet vinden. 

In de principes wordt ook de risicoacceptatiegraad vastgesteld. De risicoacceptatiegraad geeft aan in 

hoe verre een onderneming bepaalde risico’s wil accepteren. De strategie van de onderneming zal 

bepalen wat de acceptatiegraad wordt. Ondernemingen die bijvoorbeeld snel veel geld willen 

verdienen zullen bereid zijn om hoge risico’s te nemen. De risicoacceptatiegraad van een dergelijke 

onderneming zal dan ook hoog zijn. Vaak wordt de risicoacceptatiegraad vertaald in een bedrag in 

euro’s en dit maakt de acceptatiegraad goed meetbaar. 

 

De principes moet goed worden vastgelegd binnen een organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat 

deze principes helder gecommuniceerd worden naar alle lagen binnen de organisatie. 

Risicomanagement wordt namelijk altijd uitgevoerd door mensen. Het zijn de mensen die de risico’s 

moet bepalen. Weliswaar kunnen systemen goed ondersteunen in het vastleggen van risico’s, maar 

het is een proces wat nooit volledig geautomatiseerd kan worden, simpelweg omdat de input altijd 

gebaseerd is op een onzekere verwachting, namelijk het risico. De aansturing vanuit het 

management van een onderneming is dan ook cruciaal voor het gewenste effect van 

risicomanagement.  
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Het volgende facet is het risicomanagementproces. Dit is het spel wat gespeeld moet worden om 

risico’s te beheersen voor een onderneming. Het risicomanagementproces bestaat uit een aantal 

stappen: 

 Doelstelling vastleggen 

 Risico’s identificeren 

 Risico’s beoordelen 

 Beheersingsmaatregelen opstellen en uitvoeren 

 Monitoren 

 

Doelstelling vastleggen 

In het begin van dit hoofdstuk is vast gesteld dat een risico een negatief effect kan hebben op het 

behalen van doelstellingen. Om gericht risico’s te identificeren is het dus belangrijk om de 

doelstelling helder te bepalen zodat er gericht geïdentificeerd kan worden. 

 

Risico’s identificeren 

Het identificeren van risico’s is vastleggen welke gebeurtenissen het behalen van de doelstelling in 

gevaar kunnen brengen. Bij risico identificatie is het belangrijk om de relatie tussen risico en 

doelstelling goed vast te leggen. Het is dus belangrijk om de oorzaak-gevolgrelatie goed weer te 

geven zodat er een helder omschreven risico ontstaat. 

 

Risico’s beoordelen 

Wanneer de risico’s geïdentificeerd zijn is de volgende stap het beoordelen van deze risico’s. Bij het 

beoordelen van het risico staan er twee zaken centraal: de kans dat het risico zich voor doet en wat 

de eventuele impact zal zijn wanneer het risico zich voor doet. Op basis van de berekening kans x 

impact kan een onderneming prioriteit geven aan het beheersen van specifieke risico’s.  

 

Beheersmaatregelen opstellen en uitvoeren 

Na het beoordelen van de risico’s moet er bepaald gaan worden wat de vervolgstappen zijn. Er zijn 

vier verschillende acties die genomen kunnen worden: vermijden, accepteren, beheersen en 

overdragen. Al deze vervolgstappen kosten geld en daarom is het van belang dat het 

managementteam principes heeft waar bijvoorbeeld een risicoacceptatiegraad in vastgelegd is. Dit 

maakt het eenvoudiger om goed te bepalen wat de vervolgstappen zijn. Daarnaast is het belangrijk 

wie de beheersingsmaatregel gaat uitvoeren en aan wie gerapporteerd moet worden. Kortom, de 

rolverdeling moet goed worden vastgelegd. 

 

Monitoren 

Na het bepalen van de vervolgstappen om een risico te beheersen moet er gemonitord worden of 

deze stappen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en of de vervolgstappen ook daadwerkelijk het 

gewenste effect hebben op het risico. Het monitoren zorgt voor controle en een mogelijkheid om bij 

te sturen in het beheersen van de risico’s. 

 

 



Tomas van Ek 

 

15 

1.4 Risicomanagement in de praktijk 

In de vorige paragraaf is vastgelegd dat activiteiten risico’s kunnen veroorzaken en dat risico’s effect 

kunnen hebben op doelstellingen. Risicomanagement is bedoeld om de risico’s van bepaalde 

activiteiten te managen en te beheersen. De vraag is alleen: waarom zou een organisatie tijd, geld en 

energie willen stoppen in het beheersen van risico’s, die er dus altijd kunnen zijn?  

 

De volgende argumenten geven aan waarom risicomanagement belangrijk is voor een organisatie: 

 Risicomanagement kan inzicht geven in wat voor risico’s er zijn en wat de eventuele gevolgen 

kunnen zijn voor een organisatie. 

 Risicomanagement kan zorgen voor betere besluitvorming op basis van de geïdentificeerde 

risico’s. Wil een organisatie de risico’s accepteren, vermijden, beheersen of overdragen en 

wat zijn de eventuele financiële gevolgen voor deze maatregelen? 

 Risicomanagement kan zorgen voor minder verassingen waardoor er minder tijd, energie en 

geld verloren gaat aan ad hoc oplossingen, dus de juiste dingen goed doen. 

 Risicomanagement kan zorgen voor prioriteitsbepaling met betrekking tot eventuele 

maatregelen voor risico’s. 

 Risicomanagement kan een organisatie bewust maken van risico’s en dit kan bijvoorbeeld 

leiden tot veiliger en efficiënter werken door een proactieve houding. 

 Risicomanagement kan zorgen voor richtlijnen hoe er gehandeld moet worden in bepaalde 

situaties. Dit geeft transparantie in een organisatie. 

 Risicomanagement zorgt voor verantwoording van beslissingen die in een organisatie zijn 

genomen op basis van risico’s. 

 

In de best practice guide ‘Risicomanagement’ van Douwe Brolsma & Mark Kouwenhoven (Brolsma, 

D., Kouwenhoven, M., 2012) wordt het volgende antwoord gegeven op de vraag waarom men 

risicomanagement zou moeten omarmen binnen een organisatie: ‘om succesvoller te zijn in wat je 

doet’. 

 

De uitleg hiervan is simpel; als organisatie wil je bepaalde doelstellingen halen om succesvol te zijn. 

Alles wat deze doelstellingen in de weg staan moet zo effectief en efficiënt mogelijk geëlimineerd 

worden. 
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1.5 Samenvatting en conclusie 

In dit hoofdstuk zijn een aantal begrippen uitgelegd die betrekking hebben op risicomanagement. 

Binnen dit onderzoek zal het begrip risico en het begrip risicomanagement meerdere malen 

terugkomen. Om verwarring te voorkomen wordt er voor deze begrippen voor één heldere definitie 

gekozen. 

 

Voor dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de definitie van M_O_R voor het begrip risico: 

Risico, M_O_R (Office of Government Commerce, 2010): Een onzekere gebeurtenis of reeks van 

gebeurtenissen die, mocht deze zich voordoen, een effect zal hebben op het verwezenlijken van 

doelstellingen. 

 

Deze definitie geeft namelijk aan dat er een gebeurtenis vooraf gaat aan een risico en dat wanneer 

deze gebeurtenis niet plaatsvind, het risico er ook niet zal zijn. Vervolgens geeft de definitie aan dat 

het risico een effect heeft op het behalen van de doelstelling en daarmee sluit definitie niet uit dat 

het risico een negatief of een positief effect zou hebben. Daarmee stel ik vast dat M_O_R de meest 

heldere en alomvattende definitie hanteert voor het begrip ‘Risico’. 

 

De definities van ISO, COSO & M_O_R verschillen nogal als het gaat om het begrip 

risicomanagement. COSO geeft een complexe definitie als het gaat om risicomanagement waarbij er 

kennis benodigd is van meerdere termen om de definitie te kunnen begrijpen. M_O_R geeft al een 

meer beknopte definitie met meer duidelijkheid. ISO is de enige instantie die aangeeft dat het ook 

gaat om sturen en proactief omgaan met risico’s. Sturen is belangrijk voor de bewustwording en 

daarom is dit een belangrijk punt binnen de definitie. Voor het onderzoek is de keuze gemaakt voor 

de definitie van M_O_R omdat de definitie van risicomanagement samen met de definitie van risico 

een duidelijk beeld schept waar het om gaat. Daarnaast moet er een kanttekening gemaakt worden 

voor de definitie van ISO, aangezien sturing een belangrijk element vormt in het verdere onderzoek. 

 

Risicomanagement, M_O_R (Office of Government Commerce, 2010): De systematische toepassing 

van principes, aanpak en processen op de taken van het identificeren en beoordelen van risico’s, en 

vervolgens het plannen en implementeren van maatregelen. Dit om systematische besluitvorming in 

de organisatie te ondersteunen en daarmee actief bij te dragen aan het succes van de organisatie en 

alle activiteiten daarin. 

 

Dit hoofdstuk geeft ook aan waarom risicomanagement belangrijk is voor een organisatie. Er zijn een 

aantal argumenten gegeven waarom risicomanagement een toevoeging is voor een organisatie en de 

belangrijkste conclusie hierbij is: als organisatie wil je bepaalde doelstellingen halen om succesvol te 

zijn. Alles wat deze doelstellingen in de weg staan moet zo effectief en efficiënt mogelijk 

geëlimineerd worden. Daarom is risicomanagement belangrijk. 
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2 IHC Parts & Services 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft meer informatie over de onderneming IHC Parts & Services en de relatie met de 

holding Royal IHC. Paragraaf 2.2 beschrijft wat voor onderneming IHC Parts & Services is. De 

bedrijfsstructuur en de missie, visie en de strategie van de onderneming worden ook in paragraaf 2.2 

beschreven. Voor een gedegen onderzoek is het belangrijk dat er een goed beeld wordt neergezet 

van de organisatie waar het onderzoek plaats vindt, in dit geval IHC Parts & Services. Indien u bekend 

bent met de organisatie IHC Merwede en IHC Parts & Services kunt u direct verder lezen in Hoofdstuk 

3 waarin het onderzoek verder wordt beschreven. 

2.2 Bedrijfsprofiel 

IHC Parts & Services is een dochtermaatschappij van Royal IHC. Om een goed beeld te krijgen van de 

organisatie IHC Parts & Services wordt er eerst duidelijkheid gegeven over de organisatie Royal IHC 

om zo via een top-down benadering te komen tot IHC Parts & Services. Hierdoor ontstaat er een 

duidelijk beeld van de organisatie. Door middel van de volgende topdown benadering zal de 

organisatie beschreven worden: 

 Royal IHC 

 Divisiestructuur 

 IHC Parts & Services 

2.2.1 Royal IHC 

Royal IHC is een onderneming die zich focust op het ontwerpen en construeren van installaties voor 

de maritieme sector. Royal IHC staat voor innovatieve technologieën en specialismen voor deze 

maritieme sector. Ze zijn de marktleider op het gebied van het bouwen van baggerschepen en 

miningschepen. Daarnaast zijn ze sinds een aantal jaar actief binnen de offshore en worden ze gezien 

als een innovatieve leverancier van offshore installaties. 

 

Naast het bouwen van schepen heeft Royal IHC ook geïnvesteerd in installatiekennis. Royal IHC 

bouwt namelijk zeer specifieke custombuildschepen en de kracht van deze schepen zit vaak in de 

installaties. Royal IHC bestaat uit vele verschillende BV’s die allemaal hun eigen specialiteit hebben. 

Hierbij moet gedacht worden aan: baggerinstallaties, kraaninstallaties en pijpenleginstallaties. De 

kracht van Royal IHC is het combineren van scheepsbouw met installatiekennis om op deze manier 

het perfecte schip te bouwen voor haar klanten. 

 

Royal IHC heeft meer dan 3000 medewerkers op verschillende locaties in Nederland, Brazilië, China, 

Kroatië, Frankrijk, India, Maleisië, Verenigde Arabische Emiraten, Nigeria, Singapore, Slowakije, Zuid-

Afrika, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 

2.2.2 Divisie Structuur 

Royal IHC is opgesplitst in een viertal divisies die de focuspunten weergeven van de onderneming: 

 Dredging 

 Mining 

 Offshore 

 Technology & Services 
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De divisies bestaan uit verschillende businessunits met elk hun eigen specialisme, welke betrekking 

heeft op het focuspunt van de divisie. Zo bestaat de divisie Dredging alleen maar uit businessunits 

die een specialiteit hebben in de baggerindustrie. 

 

Businessunits die een specialiteit hebben die niet direct hoort bij één van de focuspunten vallen 

onder de divisie Technology & Services. Een voorbeeld hier van is IHC Metalix, welke secties bouwen 

voor de scheepsbouw. Aangezien er binnen de verschillende divisies schepen gebouwd worden is IHC 

Metalix ondergebracht in de divisie Technology & Services. 

 

Royal IHC bepaald de visie, de missie en de strategie van de onderneming in samenwerking met de 

divisiedirecteuren. Daarnaast zijn er een aantal activiteiten gecentraliseerd op het hoogste niveau, te 

weten: Legal, Finance, Human Resources, Risk Management, Quality Management, ICT en Marketing. 

Deze activiteiten zijn centraal belegd om een goede aansluiting te creëren bij de visie, missie en 

strategie van Royal IHC. Deze activiteiten hebben als doel een strategische focus te bepalen voor de 

verschillende divisies en de daarbij behorende businessunits. Op businessunitniveau zijn de eerder 

genoemde activiteiten ook terug te vinden, maar zijn voornamelijk operationeel van aard. Een 

voorbeeld hiervan is: De activiteit Finance, op het niveau van de holding, bepaalt dat er een bepaalde 

liquiditeit gewaarborgd moet worden. Om de liquiditeit te waarborgen zal de finance afdeling van 

IHC Parts & Services bepaalde betalingstermijnen moeten hanteren. Op het niveau van de holding 

worden er bepaalde focuspunten uitgedragen naar de verschillende businessunits die hier invulling 

aan geven. 

 
In Figuur 1 in bijlage B vindt u een organisatie structuur met hierin de verschillende businessunits per divisie. 

2.2.3 IHC Parts & Services 

IHC Parts & Services is marktleider als het gaat om het leveren van baggerinstallaties. IHC Parts & 

Services is dan ook onderdeel van de divisie Dredging. Baggerinstallaties zijn de kracht van IHC Parts 

& Services en zij zijn dan ook gespecialiseerd in installatiekennis. Dit betekend dat IHC Parts & 

Services van het complete systeem de kennis en de producten heeft. Voor klanten is dit een 

belangrijke toegevoegde waarde voor een optimale installatie. Naast installaties voor nieuwbouw 

schepen, die IHC Parts & Services uitsluitend levert aan andere businessunits van Royal IHC, is IHC 

Parts & Services ook actief op de after-salesmarkt. Dit is voornamelijk het naleveren van onderdelen 

en het aanpassen van installaties. IHC Parts & Services is dan ook een handelsorganisatie en 

productieorganisatie in één. Naast nieuwbouw is IHC Parts & Services ook actief in renovaties van 

schepen. Bij renovaties is namelijk geen behoefte aan een casco, maar wel behoefte aan installaties. 

Verder bestaan de activiteiten van IHC Parts & Services uit: spare parts en docking support. Hierdoor 

kan IHC Parts & Services ondersteuning bieden aan hun klanten over de gehele levenscyclus van de 

producten. 
 

In Figuur 3 & 4 in bijlage C vindt u de producten van IHC Parts & Services uitgebeeld in een schip. 
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Om een beeld te geven van de werkdruk van IHC Parts & Service voor de verschillende activiteiten: 

 35% van de omzet wordt behaald uit nieuwbouwprojecten. 

 65% van de omzet wordt behaald uit de aftersalesmarkt. 

 

IHC Parts & Services heeft ongeveer 200 medewerkers in Nederland en 50 medewerkers in het 

buitenland, verdeeld over ongeveer 20 verschillende afdelingen. 

 

Missie, visie en strategie van IHC Parts & Services 

Om een helder beeld te creëren van IHC Parts & Services zullen hieronder de missie, visie en de 

strategie worden beschreven en toegelicht. 

 

Missie 

IHC Parts & Services is een leverancier van baggerinstallaties voor baggeraannemers wereldwijd. 

Door jarenlange ervaring en gebruik van de nieuwste technieken is IHC Parts & Service instaat om 

baggerinstallaties te leveren op het hoogste niveau. Professionaliteit en servicegerichtheid zijn de 

belangrijkste aspecten voor IHC Parts & Services. 

 

Visie 

Complete ‘Life Cycle Support’ bieden aan onze klanten: ‘assistance from cradle to grave’. Dit houdt in 

dat IHC Parts & Services haar productportfolio dusdanig wil uitbreiden om ondersteuning te bieden 

aan de klant over de gehele levensloop van producten. Daarnaast wil IHC Parts & Services de 

techniek van de baggerinstallaties laten meebewegen met de maatschappelijke veranderingen m.b.t. 

bijvoorbeeld duurzaamheid. 

 

Strategie 

Hieronder volgen een aantal punten uit de strategie van IHC Parts & Serices: 

 Ontwikkelen van complete en competitieve baggerproducten. 

 Actief de life cycle van onze producten registreren. 

 Standaardiseren van de operationele afdeling voor het verwerven van baggerproducten. 

 Het vergroten van het marktaandeel in de baggermarkt. 

 Een sterke supply chain neerzetten om klanten te bedienen. 

 Uitbreiding van het service portfolio. 

 

Strategische doelstellingen per perspectief 

Klant perspectief 

 Beschikbaarheid van producten (levertijd, leverbetrouwbaarheid, voorraadbeheer) 

 Concurrerende prijzen (prijzen ten opzichte van leveranciers, marktaandeel) 

 Service level (bereikbaarheid) 

Innovatie/Lerend vermogen perspectief 

 Product life cycle (service level van de producten) 

 Aanbod van producten (portfolio van producten) 

 Medewerkertevredenheid verhogen (tevredenheid %) 

Interne processen perspectief 

 Kwaliteitsmanagement productie (afkeur producten) 
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 Optimalisatie doorlooptijden (sales & operationeel) 

 Efficiënter werken (procesverbetering) 

Financieel perspectief 

 Omzetbewaking, continuïteit (debiteurenbeheer, crediteurenbeheer, cashflow) 

 Budgetbewaking (kosten t.o.v. resultaat, productieresultaat) 

 Groei (omzet verhogen, kostenbeheersing) 

 

Organisatie structuur IHC Parts & Services 
In Figuur 2 in bijlage B vindt u een organisatie structuur van IHC Parts & Services. 
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3 IST – risicomanagement IHC 

3.1 Inleiding 

Het hoofdstuk ‘IST – Risicomanagement IHC’ is het resultaat van onderzoek naar de toepassing van 

risicomanagement binnen IHC. In dit hoofdstuk wordt de IST situatie van risicomanagement binnen 

IHC beschreven. Door middel van documentatie omtrent risicomanagement te raadplegen en het 

houden van verdiepende interviews binnen IHC, is de IST situatie in kaart gebracht. In paragraaf 3.2 

wordt die IST situatie op holdingniveau omschreven en vervolgens wordt in paragraaf 3.3 de IST 

situatie van IHC Parts & Services omschreven. Hierdoor ontstaat er een heldere scheiding tussen de 

functionaliteit op holdingniveau en die op businessunit niveau. Dit is belangrijk omdat het onderzoek 

gericht is op de businessunit IHC Parts & Services en er door het management is aangegeven goed 

rekening te houden met de activiteit riskmanagement op holdingniveau. 

3.2 IST – risicomanagement Royal IHC 

Om een goed beeld te vormen van de IST situatie zijn er een aantal documenten geraadpleegd 

waaronder de jaarverslagen van Royal IHC. Belangrijke onderdelen van deze jaarverslagen zijn 

toegevoegd in bijlage E. Daarnaast is er een interview gehouden met Robert Zijlmans, de corporate 

riskmanager van Royal IHC. Dit interview is als bijlage F opgenomen in dit onderzoek. 

 

Risicomanagement wordt al jaren toegepast door Royal IHC. Bijvoorbeeld bij het aangaan van grote 

investeringen of het binnen halen van grote contracten. Echter zijn er nooit vaste principes 

vastgelegd of beleidsdocumenten opgemaakt. Toch kunnen we een verandering constateren van het 

risicomanagement van Royal IHC. Bij de introductie van risicomanagement binnen Royal IHC werden 

er drie risicotypes erkend: commerciële risico’s, financiële risico’s en operationele risico’s. 

Deze risicotypes waren onderdeel van de managementtaken van het betreffende management op 

holdingniveau. De grootste focus van het management lag in het beheersen van financiële risico’s. In 

2012 is hier verandering in gekomen door meer typeringen toe te gaan passen, namelijk: 

marktrisico’s, contractrisico’s, rente- en valutarisico’s, financieringsrisico’s, liquiditeitrisico’s, 

projectrisico’s en operatierisico’s. De drie types die IHC eerder gehanteerd heeft zijn daarmee 

opgesplitst in verschillende specifieke types. Deze splitsing is gemaakt om focus aan te brengen voor 

het beheersen van deze risico’s. In deze periode zijn er risicoformulieren opgesteld voor bijvoorbeeld 

het in kaart brengen van commerciële en operationele risico’s. In 2013 heeft er nog een verandering 

plaats gevonden, namelijk het aanstellen van een riskmanager op holdingniveau. De riskmanager is 

verantwoordelijk voor het risicobeleid van IHC en moet zorg dragen voor een continue verbetering 

van het risicomanagement van IHC. De reden voor deze verandering was om verantwoordelijkheden 

weg te nemen bij het management en beleggen in een aparte activiteit om meer focus en sturing te 

creëren met betrekking tot risicomanagement.  

 

Op het moment van onderzoek is er nog geen helder risicomanagementbeleid vastgelegd met 

betrekking tot commerciële en operationele risico’s waarop de verschillende businessunits zouden 

moeten acteren. Commerciële en operationele activiteiten vinden, in tegenstelling tot financiële 

activiteiten en personeelszaken, plaats op het niveau van de businessunit. Vanwege het grote aantal 

businessunits is het complex om een goed beleid voor commerciële en operationele activiteiten vast 

te leggen. Er is op dit moment nog geen plan om hier op corporate niveau invulling aan te gaan 
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geven. Verwacht wordt dat flexibiliteit de boventoon zal gaan voeren en er op businessunitniveau 

een strak beleid gevormd moet gaan worden.  

 

Vanwege een herstructurering heeft de directieraad besloten om eerst het risicoproces voor grote 

projecten te ontwikkelen. Dit risicoproces is ontwikkeld voor projecten met een verkoopwaarde 

boven de €10mln en zal door elke businessunit gebruikt moeten worden. De keuze om de focus te 

leggen bij een projectrisicoproces is voortgekomen uit een uniformeringsproject van 

projectmanagement. Voor dit uniformeringsproject is een projectmanagementmanual geschreven 

om een uniforme methode van projectmanagement te introduceren. Het risicoproces is opgenomen 

in deze projectmanual en is als volgt beschreven: 

 

De procedure bestaat uit 5 stappen: 

1. Risico’s identificeren 

2. Risico’s beoordelen 

3. Risicomaatregelen inplannen 

4. Risicomaatregelen implementeren 

5. Risico’s rapporteren en communiceren 

 

1. Risico’s identificeren 

A: Identificeren van de context – dit betreft informatie over het project zelf, de context en de 

doelstellingen van risicobeheer. 

B: Identificeren van de risico’s – dit betreft identificeren en vastleggen van de individuele risico’s, 

identificeren van de mogelijke waarschuwingsindicatoren en het begrijpen van de risico’s. 

 

2. Risico’s beoordelen 

A: Beoordelen – het beoordelen van elk individueel risico, de kans dat het risico zich voordoet, de 

impact van het risico op de doelstelling van het project en de periode waarin het risico kan 

plaatsvinden, als er geen maatregelen worden genomen. Voor elk individueel risico moet de 

projectmanager bepalen wie de eigenaar is van het risico. 

B: Evalueren – het evalueren van de risico’s van het project. Nadat een risico is gekwantificeerd moet 

de projectmanager de impact bepalen voor het project.  

 

3. Risicomaatregelen beoordelen 

Na het beoordelen van de risico’s moeten er maatregelen genomen worden. Risicomaatregelen zijn 

bedoeld om risico’s te mitigeren. Maatregelen plannen in een vroeg stadium van een project 

vermindert de kans van bedreigingen voor een project. 

 

4. Risicomaatregelen implementeren 

Om de risicomaatregelen te implementeren is het noodzakelijk dat elk risico een eigenaar 

toegewezen heeft gekregen. De projectmanager moet zorg dragen dat de afgesproken maatregelen 

effectief zijn en worden nagevolgd. Wanneer de maatregelen niet voldoen aan de verwachting is het 

de taak van de projectmanager om in te grijpen. 

Alle risico’s en de bijbehorende maatregelen behoren in een risicolog te zijn opgenomen zodat de 

voortgang gerapporteerd kan worden. 
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5. Risico’s rapporteren en communiceren 

Om risico’s effectief te beheersen is het noodzakelijk om regelmatig te communiceren over 

eventuele nieuwe risico’s en de voortgang op de geconstateerde risico’s en de maatregelen hiervoor. 

Communicatie over de risico’s dient terug te komen in ieder managementrapport. 

3.3 IST - risicomanagement IHC Parts & Services 

In de vorige paragraaf is het risicomanagement van Royal IHC beschreven. Hierin is naar voren 

gekomen dat financiële risico’s en risico’s omtrent personeelszaken op corporate niveau zijn belegd. 

Commerciële en operationele risico’s zijn zeer verschillend per businessunit en daarom moeten deze 

risico’s ook beheerst worden op businessunitniveau. In deze paragraaf wordt het risicomanagement 

van IHC Parts & Services omschreven. Er zijn een aantal interviews gehouden onder de medewerkers 

van IHC Parts & Services die regelmatig te maken hebben met het risicomanagement van IHC Parts & 

Services. Daarnaast zijn er een aantal documenten geraadpleegd waarin het 

risicomanagementproces is omschreven. De interviews staan in bijlage F van dit onderzoek. Door 

middel van deze bronnen is de IST situatie omtrent risicomanagement van IHC Parts & Services 

vastgelegd. 

  

Om de IST situatie te kunnen bepalen zijn er een aantal vragen opgesteld die ingaan op een aantal 

aspecten van risicomanagement. Met deze vragen zijn er negen interviews afgelegd onder het 

personeel van IHC Parts & Services. De geïnterviewde personen hebben allemaal regelmatig te 

maken met het huidige risicomanagementproces. In totaal zijn er zo’n vijftig medewerkers die te 

maken hebben met het risicomanagementproces. Het doel van deze interviews is het verkrijgen van 

informatie met betrekking tot het huidige risicomanagementproces om de IST situatie vast te stellen. 

De vragen zijn verdeeld over drie hoofdonderwerpen. Deze hoofdonderwerpen zullen ook gebruikt 

worden voor de uitwerking van de interviews: 

 Beleid omtrent risicomanagement 

 Risicomanagementprocessen 

 Verantwoordelijkheden omtrent risicomanagement. 

 

Overzicht van interviewvragen: 

Vraag 1: Zou u uzelf voor willen stellen? 

Vraag 2: Wat verstaat uw organisatie onder een risico? 

Vraag 2b: Staat dit beschreven in een document? 

Vraag 3: Wat verstaat uw organisatie onder risicomanagement? 

Vraag 3b: Staat dit beschreven in een document? 

Vraag 4: Hoe past u dit toe binnen uw huidige functie/afdeling? 

Vraag 5: Zijn er vanuit de organisatie bepaalde richtlijnen/processen hoe u met risico’s om dient te 

gaan? Zo ja, hoe zien deze richtlijnen eruit? 

Vraag 6: Vindt er toetsing plaats of u deze richtlijnen/processen ook volgt? Zo ja, door wie? 

Vraag 7: Is er binnen de organisatie een aanspreekpunt omtrent risicomanagement? Zo ja, bij wie? 

Zo, nee bij wie legt u kwesties omtrent risicomanagement voor? 

Vraag 8: Bent u bekend met theoretische modellen omtrent risicomanagement? 
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In deze paragraaf zal niet elke vraag individueel behandeld worden, maar zal er samenvattende 

analyse worden gegeven die leidt tot de IST situatie omtrent risicomanagement. Bij de analyse is er 

rekening gehouden dat de antwoorden op de vragen subjectief van aard zullen zijn. Uit de 

antwoorden zijn alleen de feitelijke waarheden meegenomen voor het vast stellen van de IST 

situatie. Deze analyse is onderverdeeld in de drie hoofdonderwerpen zoals eerder aangegeven. 

 

3.3.1 Beleid omtrent risicomanagement 

Naar aanleiding van de interviews is gebleken dat er verschillende opvattingen zijn over de begrippen 

risico en risicomanagement. Een risico wordt veelal gezien als een negatieve invloed. 

Risicomanagement wordt gezien als het beheersen van risico´s. De oorzaak van de verschillende 

opvattingen zou te wijten kunnen zijn aan het ontbreken van beleidsdocumenten waarin dergelijke 

zaken zijn vastgelegd. Er is meerdere malen gesuggereerd dat er dergelijke documenten aanwezig 

zouden moeten zijn maar deze zijn niet beschikbaar binnen IHC Parts & Services. Hieruit kunnen we 

opmaken dat er wel behoefte is voor dergelijke beleidsdocumenten. Met betrekking tot de IST 

situatie kunnen we vaststellen dat er geen vaste begrippen zijn. IHC Parts & Services heeft geen 

beleidsdocument opgesteld waarin staat beschreven hoe de organisatie om wil gaan met risico’s. Er 

is wel kennis over de begrippen risico en risicomanagement.  

 

3.3.2 Risicomanagementprocessen 

Uit de interviews is naar voren gekomen dat er meerdere risicomanagementprocessen in het bedrijf 

aanwezig zijn. Er is één risicomanagementproces dat onderdeel is van het primaire proces. Het 

primaire proces omvat alle activiteiten die rechtstreeks een bijdrage leveren aan het tot stand komen 

van het product of dienst. Voorbeelden hiervan zijn: inkopen, produceren en assembleren. Daarnaast 

zijn er meerdere risicomanagementprocessen die onderdeel zijn van het secundaire proces. Het 

secundaire proces omvat alle activiteiten die worden uitgevoerd om bepaalde productiefactoren in 

stand te houden. Voorbeelden hier van zijn het beheren van personeel, financiën en 

informatiesystemen. De secundaire risicoprocessen komen voort uit het risicomanagementbeleid op 

corporate niveau. Binnen IHC Parts & Services kan de volgende onderverdeling gemaakt worden van 

de aanwezige processen: 

 Projectrisicoproces (Primair) 

 Inkoop risicoproces (Secundair) 

 Financieel risicoproces (Secundair) 

 HR risicoproces (Secundair) 

 

Projectrisicoproces 

Het projectrisicoproces is bedoeld om eventuele risico’s tijdens een project vroegtijdig te signaleren 

om vervolgens maatregelen te treffen om deze risico’s te vermijden, te verkleinen, af te wentelen of 

te accepteren. In de volgende figuur is het proces als basis opgetekend.  
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Figuur 5 Project risicoproces – IHC Parts & Services 

 
 

 

Het projectrisicoproces van IHC Parts & Services wordt alleen doorlopen wanneer de kostprijs van 

een project boven de €50.000 uitkomt. Wanneer dit het geval is zal er, indien er een calculatie 

aanwezig is, door calculatie een RAF ingevuld moeten worden. RAF staat voor Risk Analysis Form. 

Deze RAF bestaat uit een aantal vraagstukken met betrekking tot de werkvoorbereiding. Hieronder 

staan de verschillende vragen weergegeven in een tabel: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering Projectmanagement (Na opdracht) 
Stap 5: Projectmanager zorgt voor de uitvoering van de eventuele maatregelen naar aanleiding 

van formulier 

Anaylse Verkoop (Voor opdracht) 
Stap 3: Analyse door middel van een formulier 

door betreffende verkoop medewerker 

Stap 4: Controle / goedkeur manager Verkoop 

Analyse Calculatie (Voor opdracht) 
Stap 1: Analyse door middel van een formulier 

door betreffende calculatie medewerker 

Stap 2: Controle / goedkeur manager Calculatie 
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Figuur 6: Risk Analysis Form (RAF) Calculations 

 
 

Er moet gekeken worden of de vraagstukken betrekking hebben op het specifieke project. Wanneer 

dit het geval is dan moet het vakje bij de kolom ‘Risk?’, rood gekleurd worden en betekent dit dat er 

een risico is geconstateerd voor dit project en zal er in de meest rechtse kolom aangegeven moeten 

worden of er maatregelen genomen zijn of genomen kunnen worden. Na het invullen van het 

formulier door de calculatiemedewerker zal er goedkeuring gegeven moeten worden door de 

manager van de afdeling calculaties in de vorm van een handtekening. De beoordeling van deze 

formulieren zijn niet gebaseerd op een beleidsvoering maar op eigen inzicht en ervaring van de 

manager. Wanneer het formulier is goedgekeurd kan deze worden teruggekoppeld aan de 

verkoopafdeling. 

 

De verkoopafdeling zal op haar beurt ook een RAF invullen. Deze RAF bestaat uit een aantal 

vraagstukken met betrekking tot verkoopactiviteiten. Hieronder staan de verschillende vragen 

weergegeven in een tabel:  

 

 

 

 

 

 

 

Type Risk? Risk Description
Mitigating measure 

(if RISK, a description is obligatory!) or 

Detailed risk description

No RiskSpecial Transport required Extra Handling cost, insurance. Consult Expedition

No RiskSpecial Handling required Extra handeling cost. Consult Expedition

No RiskFragile Handling required Insurance, packaging, special frame, reinforcements.

No RiskNew Design (Product is a conceptual design) Consult product specialist, extra engineering, FEM

No RiskNew Design (Product is extrapolated) Consult product specialist, extra engineering, FEM

No RiskNew Design (Product is in new enviroment) Consult product specialist, extra engineering, FEM

No RiskSpecial Material used Consult product specialist, extra engineering, FEM

No RiskNew Techniques applied Consult product specialist, extra engineering, FEM

No RiskUnknown system involved Consult product specialist, extra engineering, FEM

No RiskPrototyping Extra cost for prototype, testing and/or QC.

No RiskTesting required Extra cost for testing and/or QC.

No RiskOnly budget price estimate Discuss with sales

No RiskOffer from supplier expires or is nonexistent Validity supplier quote < expected order moment

No RiskLate order expectation Use a (REBEL) factor on hours, products, transport cost

No RiskUnknown/Non rated Supplier Discuss with Purchase

No RiskUnreliable Supplier Extra QC cost

No RiskSpecial conditions Extra cost due to exchange rate, l/c, bankguarantees, etc.

No RiskLong delivery time Use another supplier, extra pattern cost.

No RiskNo capacity Extra cost for storage or use another supplier

No RiskVolume restriction Extra production cost, inform sales, use another supplier

Transport

Engineering

Validity

Supplier

Capacity
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Figuur 7: Risk Analysis Form (RAF) Sales 

 
 

Er moet gekeken worden of de vraagstukken betrekking hebben op specifieke projecten. Wanneer 

dit het geval is dan moet het vakje bij de kolom ‘Risk’ rood gekleurd worden en betekent dit dat er 

een risico is voor dit project en zal er in de meest rechtse kolom, aangegeven moeten worden of er 

maatregelen genomen zijn of genomen kunnen worden. Na het invullen van het formulier door de 

verkoopmedewerker zal er goedkeuring gegeven moeten worden door de manager van de afdeling 

verkoop in de vorm van een handtekening. De beoordeling van deze formulieren zijn niet gebaseerd 

op een beleidsvoering maar op eigen inzicht en ervaring van de manager. Wanneer het formulier is 

goedgekeurd dan wordt deze samen met de calculatie RAF aan het project gekoppeld in het ERP 

systeem, zodat de getekende formulieren beschikbaar zijn voor de projectbetrokkenen. 

 

De bovengenoemde activiteiten dienen in offertefase doorlopen te worden. Pas na goedkeur, door 

middel van een handtekening van de beide afdelingsmanagers mag er een offerte worden 

uitgestuurd. 

 

Wanneer een offerte een opdracht wordt zal de RAF worden overgedragen aan de afdeling 

projectmanagement. Zij hebben de verantwoordelijkheid om eventuele maatregelen die tijdens de 

duur van het project genomen moeten worden te realiseren. Voor het managen van de risico’s 

tijdens het project is geen aparte procedure opgesteld. Wel wordt het managen van risico’s genoemd 

in de functieomschrijving van een projectmanager. 

Type Risk Risk Description
Risk reducing measure (if RISK, a description 

is obligatory!) or detailed risk description

No Risk Customer background checked? Bankruptcy, bad debts etc.

No Risk Customer has a bad payment record? Bankruptcy, bad debts etc.

No Risk Customer's last order > 1/2 year? Current financial status of customer has been checked?

No Risk
Customer is situated in a risk area or 

blacklisted

Country in war or trade embargo (e.g. Cuba, Iran, Soedan, Zuid 

Soedan, Noord Korea, Birma/Myanmar and Syrië)

No Risk Quotation is in Eur (€) Extra cost due to echange rate, hedged currency

No Risk Payment security has been applied? Prepayment, partial payments, LC, CAD etc.

No Risk
Payment condition sales is back to 

back with supplier?

Payment condition to customer matches with supplier. E.g. make 

sure payment installments of customer matches required 

prepayments of supplier, to ensure a positive cash flow.

No Risk IFRS sales margin is more than 20%.

Check via Hyperion (directieblad Jan Boeren Draft, 

Root/Testmap/001-Iedereen, please explain small margin if 

unknown to management

Internal sales: Compliant with COP

External sales: <20%

No Risk

Validity period quotation Customer is 

equal to validity period Calculations or 

Supplier

How big is the risk if there is a gap between these 2 validity 

periods?

(Validity supplier quote < validity sales quote)

Payment by LC or CAD cannot be combined with FCA Kinderdijk

Payment by LC or CAD cannot be combined with air freight

Payment term within 30 days after invoice date cannot be 

combined with sea freight.

Insurance cost for CIF and CIP known?

Volume and weight of packed items is known and communicated 

with shipping company?

Possible storage cost have been taken into account?

No Risk
Customer requires additional 

documents?

Extra cost have been charged for (e.g. Inspection, measuring 

report)?

No Risk Delivery time is critical? Spares are required for Docking dated.., or L/C expires at..

No Risk
Customer requires penalties for late 

deliveries (down time)

Extra weeks have been added to delivery time, maximum penalties 

have been agreed to?

Legal No Risk

The IHC standard terms and conditions 

explicitly apply

Liability within region? (f.e. USA, etc.

Intellectual property

So also Dutch law is applicable and standard indemnity and 

warranty clauses apply.

No Risk Location of supplier and customer If supplier and/or customer is abroad, consult finance

No Risk Who is liable for withholding tax? Are withholding taxes applicable in the region?

No Risk

All handling and transport cost have 

been included in the price regarding 

chosen Incoterm

Financial

Taxes

Customer

No Risk Incoterm and payment term match
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De vragen die in de RAF zijn opgenomen zijn bepaald door de afdelingen Finance, Sales en 

Calculations. Deze vragen zijn opgesteld om de meest voorkomende risico’s te signaleren. Daarnaast 

is er in het formulier ruimte om risico’s naar eigen inzicht aan te geven die niet direct zijn 

opgenomen in de vastgestelde vragen.  

 

Inkoop risicoproces 

De inkoopafdeling acteert grotendeels op basis van projecten en is daarmee onderdeel van het 

primaire proces. Naast het primaire proces heeft inkoop een aantal ondersteunende activiteiten 

zoals voorraadbeheer, kwaliteitscontroles en inkoopcontracten. Deze activiteiten zijn niet vanuit het 

principe risicomanagement opgestart maar dragen wel zorg voor het vermijden van risico’s. De 

aanwezigheid van voorraden zorgt voor het vermijden van onvoldoende beschikbaarheid, wat een 

risico is. De kwaliteitscontrole zorgt voor een kwaliteitsgarantie tegenover de klanten. De 

inkoopcontracten zorgen voor helderheid in prijs en levertijd. Hiermee worden dus onverwachte 

kosten en lange levertijden voorkomen. Deze activiteiten worden binnen IHC Parts & Services niet 

direct toegekend aan risicomanagement, maar wordt in dit onderzoek wel meegenomen in de IST 

situatie van IHC Parts & Services. 

 

Financieel risicoproces 

Binnen de afdeling Finance zijn er een aantal processen die zorg dragen voor het vermijden van aan 

financiën gerelateerde risico’s. Binnen IHC Parts & Services zijn er geen aparte processen voor 

opgetekend, daarom zullen deze processen benoemd worden als activiteiten. 

Deze activiteiten komen voort uit het risicomanagementbeleid op corporate niveau: 

 Liquiditeitbeheer 

Het zorg dragen voor een constante geldstroom door debiteuren- en crediteurenbeheer.  

Het maken van afspraken over betalingstermijnen. Korte termijnen voor klanten en lange 

termijnen voor leveranciers. 

 Valutabeheer 

Valutabeheer houdt het beheren van renterisico’s en transactierisico’s in. Dergelijke 

activiteiten worden uitgevoerd op het hoofdkantoor, maar worden ondersteund vanuit IHC 

Parts & Services. 

 Betalingsgarantiebeheer 

Opstellen van een letter of credit voor projecten. 

 Budget & prognose beheer 

Controle op het realiseren van bepaalde budgeten en prognoses. 

 

HR risicoproces 

Net als binnen de afdeling Finance wordt hier gesproken van activiteiten en zijn er geen processen 

opgetekend binnen IHC Parts & Services. 

Deze activiteiten komen voort uit het risicomanagementbeleid op corporateniveau. 

 Ziekteverzuimbeheer 

Ziekmeldingsplicht bij de arbodienst en opvolging door de Arbo om medewerkers te helpen 

terug te keren in het arbeidsproces. 

Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken en persoonlijke ontwikkelingsplannen. 

 Beheer met betrekking tot het verloop van personeel 
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Persoonlijke ontwikkelingsplannen voor medewerkers. 

Inlenen van personeel om te kunnen anticiperen op rustige periodes. 

 Beheer van gevaar op de werkvloer 

Veiligheidsmaatregelen invoeren en controles uitvoeren. 

 

3.3.3 Verantwoordelijkheden omtrent risicomanagement 

IHC Parts & Services heeft 6 managementteamleden die ieder eindverantwoordelijke zijn voor een 

functioneel gebied. De verantwoordelijkheden met betrekking tot risicomanagement zijn hier een 

onderdeel van. Er is geen algemeen beleidsdocument waarin bepaalde afspraken of opvattingen zijn 

vastgelegd. Hierdoor is er voor de verantwoordelijken veel vrijheid in beslissingen omtrent 

risicomanagement.  

 

3.4 Analyse projectrisicomanagement 2013 & 2014 
Om een goed beeld te kunnen vormen van het projectrisicoproces is er een analyse uitgevoerd die 

weergeeft voor hoeveel projecten, ten opzichte van het totaal, een risicoanalyse gemaakt moet 

worden. Daarnaast is er ook een analyse gemaakt hoeveel omzet in euro’s de risicoanalyses 

vertegenwoordigen.  

 
Figuur 8 Projecten met RAF toepassing ten opzichte van het totaal in aantallen 

 
 
Figuur 9 Projecten met RAF toepassing ten opzichte van het totaal in Euro’s. 

 
 

Een groot gedeelte van de waardestroom wordt afgedekt door middel van een risicoanalyse. Om te 

bepalen of de risicoanalyses ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde hebben is er een analyse 

gemaakt die inzicht geeft in het productieresultaat van projecten. Productieresultaat is de uitkomst 

van verwachte kosten minus gemaakte kosten. In de onderstaande tabellen staat weergegeven 

hoeveel projecten er waren met een negatief productieresultaat en de totale waarde van dit 

negatieve resultaat. Er is een splitsing gemaakt tussen orders waarbij een RAF aanwezig zou moeten 

zijn en orders waarbij deze niet van toepassing zijn.  

 

 

 

 

Jaartal aantal projecten

aantal projecten met 

RAF toepassing

Percentage projecten 

met RAF toepassing

2013 2794 122 4,37%

2014 2809 116 4,13%

Total 5603 238 4,25%

Jaartal omzet projecten

omzet projecten met 

RAF toepassing

Percentage projecten 

met RAF toepassing

2013 69.164.815,15€              49.100.083,85€              70,99%

2014 62.825.450,51€              43.488.125,99€              69,22%

Total 131.990.265,66€            92.588.209,84€              70,15%
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Figuur 10 Projecten met een negatief productieresultaat opgesplitst in RAF / geen RAF over 2013

 

 
Figuur 11 Projecten met een negatief productieresultaat opgesplitst in RAF / geen RAF over 2014 

 
 

Wanneer de 4 tabellen met elkaar vergeleken worden kan er geconstateerd worden dat van alle 

RAF’s die er gemaakt worden er bij ongeveer 33% een negatief productieresultaat is behaald. Een 

RAF is bedoeld om het beoogde resultaat te waarborgen en eventuele risico’s te vermijden. Voor de 

projecten met een RAF waarbij een negatief resultaat is behaald, is er een analyse gemaakt die 

inzicht geeft in het gebruik van de RAF. 

In de onderstaande tabellen staat weergegeven hoe de RAF voor deze projecten is ingevuld. 

Overigens is elke RAF ondertekend door de betreffende tekenbevoegde personen. 

Verder kunnen we in de tabel aflezen in welk domein de risico’s tot uiting is gekomen. Dit staat los 

van waar de risico’s geconstateerd zijn. 

 
Figuur 12 Gebruik van de RAF bij negatief productieresultaat en inzicht in risico’s in het proces over 2013 

 
 

Figuur 13 Gebruik van de RAF bij negatief productieresultaat en inzicht in risico’s in het proces over 2014 

 
 

Gegevens 2013 aantal waarde in €

%  ten opzichte 

van totaal  €

orders negatief productieresultaat - met RAF 37 -929.169,67€      67%

orders negatief productieresultaat - zonder RAF 614 -454.004,57€      33%

totaal orders negatief productie resultaat 651 -1.383.174,24€   100%

Gegevens 2014 aantal waarde in €

%  ten opzichte 

van totaal  €

orders negatief productieresultaat - met RAF 30 -428.312,62€     54%

orders negatief productieresultaat - zonder RAF 424 -369.225,97€     46%

totaal orders negatief productie resultaat 454 -797.538,59€     100%

Gegevens 2013 Percentage t.o .v. Totaal

RAF aanwezig 81%

Risico's gesignaleerd 30%

Risico maatregelen genomen 8%

Risico in  het proces

Verkoop 13%

Werkvoorbereiding 26%

Engineering 34%

Inkoop 53%

Productie 11%

Gegevens 2014 Percentage t.o .v. Totaal

RAF aanwezig 63%

Risico's gesignaleerd 20%

Risico maatregelen genomen 20%

Risico in  het proces

Verkoop 9%

Werkvoorbereiding 15%

Engineering 27%

Inkoop 57%

Productie 11%
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Uit de bovenstaande tabellen kunnen een aantal conclusies getrokken worden, te weten: 

 De RAF wordt niet altijd ingevuld wanneer dit wel zou moeten volgens de procedure. 

 Er worden minder risico’s gesignaleerd dan er in werkelijkheid zijn. 

 Voor de risico’s die gesignaleerd zijn, worden er niet altijd beheersmaatregelen genomen. 

 Het zwaartepunt van de risico’s ligt in het proces van engineering en inkoop. 

 

De gegevens voor deze analyses zijn uit het ERP systeem van IHC Parts & Services gehaald en hebben 

betrekking op 2013 en 2014. Gegevens over eerdere jaren zijn niet direct terug te halen en daarmee 

buiten beschouwing gelaten. De bronbestanden zijn niet in dit onderzoek opgenomen vanwege de 

gevoeligheid van informatie.  
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3.5 Samenvatting & Conclusie 

Hoofdstuk 3 geeft de IST situatie weer omtrent risicomanagement van Royal IHC en IHC Parts & 

Services. In paragraaf 3.2 staat beschreven hoe risicomanagement is ingericht op corporateniveau. 

Hieruit blijkt dat risicomanagement onder een aantal subgroepen is verdeeld. 

 Commerciële risico’s 

o Marktrisico’s 

o Contractrisico’s 

 Financiële risico’s 

o Rente- en valutarisico’s 

o Financieringsrisico’s 

o Liquiditeitrisico’s 

 Operationele risico’s 

o Projectrisico’s 

o Operatierisico’s 

 

De financiële risico’s worden volledig beheerd op corporateniveau en eventuele acties worden 

gedelegeerd naar businessunit niveau. Met betrekking tot commerciële risico’s en operationele 

risico’s is dit complexer en vindt de beleidsbepaling plaats op businessunitniveau. Op 

corporateniveau is er een riskmanager aangesteld om dit in goede banen te lijden en hier controle 

over uit te voeren. Voor de organisatie IHC Parts & Services betekent dit dat zij zelf verantwoordelijk 

zijn voor het risicomanagement voor de commerciële en operationele risico’s. In paragraaf 3.3 staat 

beschreven hoe IHC Parts & Services haar risicomanagement heeft ingericht. Hieruit blijkt dat het 

risicomanagement van IHC Parts & Services bestaat uit een aantal risicoanalyseprocessen, te weten: 

 Projectrisicoproces  

 Financieel risicoproces  

 HR risicoproces  

 Inkoop risicoproces 

 

Het projectrisicoproces is bedoeld om de commerciële en operationele risico’s in het primaire proces 

van IHC Parts & Services te beheren. Dit is ook het proces wat volledig in beheer is binnen IHC Parts 

& Services. De overige processen richten zich op het secundaire proces en komen voort uit het beleid 

op corporateniveau. 

 

Uit de analyse met betrekking tot het projectrisicoproces is naar voren gekomen dat het 

projectrisicoproces niet volledig onder controle is wat leidt tot onnodige projectkosten. Een aantal 

conclusies kunnen getrokken worden uit de gemaakte analyse: 

 De RAF wordt niet altijd ingevuld wanneer dit wel zou moeten volgens de procedure. 

 Er worden minder risico’s gesignaleerd dan er in werkelijkheid zijn. 

 Voor de risico’s die gesignaleerd zijn, worden er niet altijd beheersingsmaatregelen 

genomen. 

 Het zwaartepunt van de risico’s ligt in het proces van engineering en inkoop. 
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4 SOLL – risicomanagement 

4.1 Inleiding 

In hoofdstuk 3 is de IST situatie vastgelegd. Hoofdstuk 4 beschrijft de SOLL situatie van Royal IHC en 

IHC Parts & Services omtrent risicomanagement. In paragraaf 4.2 wordt de SOLL situatie omtrent 

risicomanagement van Royal IHC beschreven. In deze paragraaf ligt de focus op de toekomstplannen 

van Royal IHC op het gebied van risicomanagement die van invloed kunnen zijn voor het 

risicomanagement van IHC Parts & Services. In paragraaf 4.3 wordt de SOLL situatie omtrent 

risicomanagement voor IHC Parts & Services beschreven op basis van de input van het management 

van IHC Parts & Services. Paragraaf 4.4 beschrijft een drietal risicomanagementframeworks die 

inrichting kunnen geven aan de SOLL situatie. In paragraaf 4.5 wordt er een samenvatting gegeven 

van de eerder genoemde paragraaf en zal er op basis van een aantal criteria een framework worden 

vastgelegd die gebruikt zal worden voor de invulling van de GAP-analyse. 

4.2 SOLL – risicomanagement Royal IHC 

Uit het interview met de corporate riskmanager is naar voren gekomen om voor de SOLL situatie 

gebruik te gaan maken van een framework. De corporate riskmanager geeft aan te kijken naar drie 

verschillende frameworks: COSO, M_O_R en ISO 31000. Dit zijn drie grote spelers op het gebied van 

risicomanagement en zijn alle drie toepasbaar in een organisatie als IHC Parts & Services. Daarnaast 

worden deze modellen gebruikt als informatiebron voor de plannen die gemaakt worden op 

corporateniveau op het gebied van risicomanagement. De focus van risicomanagement op 

corporateniveau ligt vooral op het beheersen van de risico’s die zich bevinden in het secundaire 

proces. Dit zal zich in de toekomst nog meer uit gaan breiden. Met betrekking tot het primaire proces 

zullen de businessunits zelf verantwoordelijk worden voor het risicomanagement aangezien de 

expertise van het primaire proces zich ook in de businessunit bevindt. Met betrekking tot de SOLL 

situatie betekent dit dat IHC Parts & Services zich zal moeten gaan focussen op het 

projectrisicoproces. 

4.3 SOLL – risicomanagement IHC Parts & Services 

Het management van IHC Parts & Services heeft een aantal criteria aangegeven waar de SOLL situatie 

van risicomanagement binnen IHC Parts & Services aan moet voldoen. Door middel van een meeting, 

waar het management en de onderzoeker aanwezig waren, zijn er een aantal criteria bepaald waar 

de SOLL situatie aan moet voldoen. In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven van de criteria 

en daarnaast zal er voor elk criterium een argumentatie worden gegeven: 

 

 Risicomanagement binnen IHC Parts & Services moet op één lijn liggen met het risicobeleid 

van Royal IHC. 

 Risicomanagement moet passen binnen het Lean-Six Sigma Project. 

 Risicomanagement moet voor alle lagen in de organisatie toegankelijk zijn. 

 Risicomanagement moet aantoonbaar zijn voor derden. 
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Risicomanagement binnen IHC Parts & Services moet op één lijn liggen met het risicobeleid van 

Royal IHC. 

Het managementteam van IHC Parts & Services heeft aangegeven dat het beleid van Royal IHC op 

het gebied van risicomanagement als leidraad moet worden genomen voor het onderzoek. Dit houdt 

in dat wanneer er specifieke richtlijnen zijn vanuit de moederorganisatie, deze richtlijnen ook 

gevolgd dienen te worden. Dit is van belang om risicomanagement ook daadwerkelijk toe te gaan 

passen binnen de organisatie. Door een nauwe samenwerking met de riskmanager op 

corporateniveau wordt er rekening gehouden met dit criterium. 

 

Risicomanagement moet passen binnen het Lean-Six Sigma Project. 

Binnen IHC Parts & Services worden zoveel mogelijk bedrijfsprocessen volgens de Lean-Six Sigma 

methode uitgevoerd. Lean-Six Sigma is een internationaal erkende methodiek die een aantoonbare 

en duurzame verbetering oplevert voor het bedrijfsresultaat. De focus van deze methodiek ligt op 

wat de klant belangrijk vindt. Lean-Six Sigma is een methodiek waarbij alles en iedereen in een 

onderneming zicht richt op het creëren van waarde in alle processen en het elimineren van 

verspillingen. Voor het managementteam is het belangrijk dat risicomanagement de Lean-Six Sigma 

methode volgt zodat de bedrijfsprocessen niet extra belast hoeven te worden. Door een nauwe 

samenwerking met de Lean-Six Sigma projectmanager wordt er rekening gehouden met dit criterium. 

 

Risicomanagement moet voor alle lagen in de organisatie toegankelijk zijn. 

Het managementteam heeft aangegeven risicomanagement belangrijk te vinden binnen de 

organisatie. Daarom is het noodzakelijk dat risicomanagement draagkracht krijgt binnen alle lagen 

van de organisatie. Voor het herinrichten van risicomanagement zal dit gevolgen hebben en zal er 

dus rekening gehouden worden met de toegankelijkheid van risicomanagement. 

 

Risicomanagement moet aantoonbaar zijn voor derden. 

Naast het belang van risicomanagement voor de organisatie, wil het managementteam de 

professionaliteit van IHC Parts & Services ook graag laten zien aan eventuele klanten en 

belanghebbenden. In het onderzoek wordt daarom rekening gehouden met populariteit van 

risicoframeworks, welke worden behandeld in paragraaf 4.4 

4.4 Frameworks 
In paragraaf 4.2 staat dat er op corporateniveau een advies wordt gegeven om gebruik te maken van 

een risicomanagement framework. In een framework wordt aangegeven hoe bepaalde activiteiten 

en processen toegepast kunnen worden in een organisatie. In deze paragraaf worden er een drietal 

frameworks beschreven welke internationaal zeer erkend zijn als goede modellen voor 

risicomanagement. Deze modellen zijn bedoeld om risicomanagement vorm te geven in een 

organisatie. Naast het argument dat de frameworks internationaal erkend zijn, worden deze 

frameworks ook aangeraden door de corporate riskmanager van Royal IHC. Deze twee argumenten 

hebben geleid tot een verdere verdieping in de volgende frameworks: 

 COSO ERM 

 ISO 31000 

 M_O_R 
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In drie subparagrafen wordt de inhoud van de gekozen frameworks beschreven. Dit zal een korte 

toelichting zijn van de modellen en voor verdere verdieping zal verwezen worden naar de 

betreffende bronnen. Vervolgens zal op basis van de criteria van het management van IHC Parts & 

Services een aanbeveling gedaan worden voor één van deze modellen. 

4.4.1 M_O_R 

M_O_R staat voor Management of Risk. Het is een best practice voor risicomanagement van het 

bedrijf AXELOS. AXELOS is een Engels bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van best practice 

modellen. Voorbeelden van deze modellen zijn: ITIL, PRINCE2, MSP, P3M3, P30, MSP, MoP, MoV en 

M_O_R.  

 

M_O_R is bedoeld als hulpmiddel voor personen en organisaties om succesvoller te zijn. Het is 

bedoeld om te zorgen dat men bewuster en explicieter omgaat met risico’s en hierdoor 

besluitvorming kan versnellen om doelstellingen te bereiken. 

 

M_O_R is verwerkt in een figuur waarin de vier basis principes van M_O_R naar voren komen. 

Naar aanleiding van deze figuur zal M_O_R verder worden beschreven om zo ook direct inzicht te 

krijgen in dit figuur. 
Figuur 14. M_O_R framework 
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De figuur geeft drie ringen weer en een aantal pijlen. Samen vormen zij het framework van M_O_R. 

In de figuur herkennen we de volgende vier kernconcepten. 

 Management of Risk principes (de buitenste ring) 

 Management of Risk aanpak (de pijlen van buitenaf) 

 Management of Risk processen (de middelste pijlen) 

 Management of Risk vastleggen en reviewen (de middelste ring) 

 

Management of Risk principes 

De principes van Management of Risk zijn afgeleid van ISO 31000 welke we in paragraaf 4.4.3 zullen 

behandelen. Het doel van de principes is om personen en organisaties handvaten te geven om een 

eigen beleid, processen, strategieën en plannen te ontwikkelen om te voorzien in hun eigen 

specifieke behoefte. M_O_R stuurt aan op de volgende principes: 

 Sluit aan bij de doelstellingen 

 Past in de context 

 Betrekt de stakeholders 

 Geeft heldere richtlijnen 

 Levert informatie voor besluitvorming 

 Maakt voortdurende verbetering mogelijk 

 Zorgt voor een ondersteunende cultuur 

 Creëert meetbare waarde 

 

Management of Risk aanpak 

De aanpak draagt zorg voor het verduidelijken hoe risicomanagement binnen een organisatie 

bijdraagt aan het behalen van doelstellingen. De M_O_R aanpak schrijft een aantal documenten voor 

zodat er duidelijkheid ontstaat binnen een organisatie. Afhankelijk van de grootte en complexiteit 

van een organisatie kunnen dergelijke documenten samengevoegd of gesplitst worden. Het belang 

van de documenten is inzicht te geven voor de gehele organisatie. 

 Risicomanagementbeleid – Hierin staat beschreven hoe een organisatie om wil gaan met 

risicomanagement. De volgende elementen kunnen voorkomen in een dergelijk document: 

risicoacceptatiegraad, rollen en verantwoordelijkheden, begrippenlijst en escalatie 

procedures. 

 Risicomanagementproceshandleiding – Hierin staat het proces beschreven en de 

bijbehorende verantwoordelijkheden en activiteiten die benodigd zijn voor het managen van 

risico’s. 

 Risicomanagementstrategie – Dit document beschrijft welke risicomanagement 

werkzaamheden worden uitgevoerd en wanneer. Dit document schrijft voor wanneer het 

risicomanagementproces toegepast moet worden. 

 Risicoverbeteringsplan – Hierin wordt beschreven hoe risicomanagement wordt verbeterd 

binnen een organisatie. Dit document heeft betrekking op de verbetering van de houding en 

het gedrag van medewerkers. 

 Risicocommunicatieplan – Hierin wordt aangegeven hoe de communicatie is ingericht voor 

de verschillende activiteiten. 

 Risicomaatregelplan – Dit document is bedoeld om complexe maatregelen voor 

risicomanagement beheersbaar te maken. 
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 Risicoregister – Hierin worden alle geïdentificeerde risico’s die betrekking hebben op 

specifieke doelstellingen vastgelegd en bijgehouden.  

 Risico-issuelijst – Hierin worden alle gebeurtenissen naar aanleiding van risico’s, 

geïdentificeerd of niet geïdentificeerd, vastgelegd en bijgehouden ter verbetering voor 

risicomanagement binnen de organisatie. 

 Risicovoortgangsrapport – Dit rapport geeft inzicht in de actuele status van risico’s. Een 

organisatie kan dit op verschillende niveaus weergeven. 

 

Management of Risk processen 

In het framework van M_O_R staan vier processtappen weergegeven: 

 Identificeren 

o Context bepalen 

o Identificeren van risico’s 

 Beoordelen 

o Schatten 

o Evalueren 

 Plannen 

 Uitvoeren 

 

Echter uit de theorie modellen van M_O_R komen zes stappen naar voren. Identificeren bestaat 

namelijk uit het bepalen van de context en het identificeren van risico’s. Beoordelen bestaat ook uit 

twee verschillende stappen, namelijk schatten en evalueren. Ter verduidelijking zijn deze stappen 

expliciet genoemd. 

 

Identificeren 

De eerste processtap van M_O_R is het vastleggen van risico’s die het behalen van de doelstelling 

beïnvloeden. Belangrijk bij het identificeren van risico’s is dat er wordt vastgelegd wat de oorzaak, de 

gebeurtenis en het gevolg is van het risico. Het identificeren op een eenduidige manier zorgt voor 

helderheid binnen de organisatie. 

 

Beoordelen 

M_O_R stelt dat een risico geschat zal moeten worden op prioriteit. Door de waarschijnlijkheid en 

impact in te schatten is het mogelijk om een prioriteitswaarde aan een risico te hangen. Op basis van 

de risicoacceptatiegraad kunnen de risico’s ingedeeld worden in hoge en lage prioriteit. 

 

Plannen 

De derde processtap heeft betrekking op het vastleggen van beheersmaatregelen voor het 

geïdentificeerde risico. M_O_R definieert geen specifieke maatregelen maar geeft aan dat het er 

gekeken moet worden wat de kosten zijn van de maatregel en of er nog eventuele secundaire risico’s 

zich voor gaan doen door het toepassen van de maatregel. Dergelijke risico’s zullen dan in het 

risicomanagementproces worden opgenomen. 
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Uitvoeren 

De vierde en laatste proces stap van M_O_R is het uitvoeren en monitoren van de geplande 

beheersmaatregel. Deze stap is belangrijk om te waarborgen dat de beheersmaatregel ook het 

gewenste effect geeft. Indien dit niet zo is, kan door deze processtap tijdig worden ingegrepen. 

 

Management of Risk vastleggen en reviewen 

Het vierde kernconcept van M_O_R heeft betrekking op het vastleggen en reviewen van 

risicomanagement binnen een organisatie. De theorie van M_O_R geeft geen vaste handleiding voor 

het verankeren van risicomanagement binnen een organisatiecultuur. M_O_R geeft vier principes 

voor het verankeren van risicomanagement: 

 Verander de cultuur voor het toepassen van risicomanagement 

 Geef inzicht in de toegevoegde waarde van risicomanagement 

 Wees bewust van de bekende valkuilen 

 Wees bewust van moment om risicomanagement in de spotlights te zetten. 

 

Deze vier kernconcepten vormen samen het framework van M_O_R. Hiermee is M_O_R een 

uitgebreide maar vooral zeer toegankelijke best practice voor risicomanagement. M_O_R is redelijk 

eenvoudig beschreven en allesomvattend. Echter zijn er weinig organisaties die M_O_R als referentie 

gebruiken voor de toepassing van risicomanagement. Dit heeft als reden dat de normen van ISO en 

COSO langer bestaan en daarom veel gebruikte standaarden zijn. 

4.4.2 COSO ERM 

COSO ERM is een framework van The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO). ERM staat voor ‘Enterprise Risk Management’. Dit model is gepubliceerd in 

2004 en is voortgeborduurd op een eerder COSO model, namelijk de ’Internal Control Integrated 

Framework’. 

 

COSO ERM is vormgegeven in een figuur met als vorm een kubus. Naar aanleiding van deze figuur zal 

COSO ERM verder worden beschreven om zo ook direct inzicht te krijgen in dit figuur. 
Figuur 15. COSO ERM framework 

 

 



Tomas van Ek 

 

39 

Het dak van de kubus heeft betrekking op de doelstellingen van een organisatie. COSO stelt vast dat 

organisatiedoelstellingen, vier verschillende soorten kent. Hieronder wordt een vertaling gegeven 

van de figuur: 

 Strategie – Betreft de doelstellingen die zijn afgeleid van de missie en de visie. 

 Operationeel – Betreft de doelstellingen op het gebied van effectiviteit en efficiëntie. 

 Rapportage – Betreft de betrouwbaarheid met betrekking tot verslaggeving. 

 Toezicht – Betreft het naleven van wet en regelgeving. 

 

De rechter zijkant van de kubus richt zich op de verschillende niveaus binnen een organisatie. COSO 

benoemt hier de volgende niveaus waar een complete organisatie in onderverdeeld kan worden. 

Hieronder wordt een vertaling gegeven van de figuur: 

 Dochteronderneming 

 Businessunit  

 Divisie 

 Entiteitniveau 

 

De voorkant van de kubus bestaat uit acht samenhangende activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht 

op reguliere taken en verantwoordelijkheden van het management.  

Hieronder wordt een vertaling gegeven van de figuur: 

 Interne omgeving – Heeft betrekking op hoe risico’s worden beschouwd in een organisatie 

en richt zich op de volgende elementen: risicomanagementbeleid, risicoacceptatiegraad, 

ethische normen en waarden en de omgeving waarin de organisatie opereert. 

 Vastleggen van doelstellingen – Zoals al eerder aangegeven hebben risico’s een effect op 

een doelstelling. COSO geeft daarom aan dat er een proces voor het vastleggen van 

doelstellingen aanwezig moet zijn in een organisatie. 

 Identificatie van gebeurtenissen – Heeft betrekking op het vastleggen van interne en 

externe gebeurtenissen die invloed hebben op het behalen van de doelstellingen. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen risico’s en kansen. Risico’s worden verder in het model 

behandeld. Kansen worden teruggekoppeld naar het management. 

 Risicobeoordeling – Heeft betrekking op het analyseren van de gebeurtenissen die zijn 

geïdentificeerd als risico. Belangrijk is het vaststellen van de waarschijnlijkheid en de impact 

van een risico. Hierdoor kan een organisatie besluiten wat voor opvolging er noodzakelijk is. 

 Risicoreactie – Heeft betrekking op de opvolging van een risico. COSO erkent vier 

verschillende reacties: vermijden, accepteren, beheersen en overdragen. Deze reacties 

moeten in lijn zijn met het risicobeleid en de risicoacceptatiegraad van de onderneming. 

 Beheersingsactiviteiten – Hebben betrekking op het opvolgen van de geformuleerde 

reacties. COSO stelt dat er een beheersingsproces moet zijn om te waarborgen dat bepaalde 

acties ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarnaast is het belangrijk dat er evaluatie 

plaats vindt op de uitgevoerde reacties om hier lering uit te trekken. 

 Informatie & Communicatie – COSO stelt vast dat relevantie informatie geïdentificeerd, 

verzameld en gecommuniceerd wordt. Hierdoor wordt iedereen in staat gesteld zijn taken uit 

te voeren op basis van de vrijgekomen informatie. Daarnaast heeft het ook betrekking op 

vastlegging en verspreiding van algemene informatie omtrent risicobeleid, 

risicoacceptatiegraad en andere risicomanagement gerelateerde elementen. 
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 Bewaking – Heeft betrekking op de taak van het management om risicomanagement binnen 

de organisatie te bewaken. COSO stelt vast dat het management voortdurend evalueert om 

verbeteringen of strategische wijzingen door te voeren en te communiceren binnen de 

organisatie. 

 

De drie vlakken van de kubus vormen samen het COSO ERM framework. De activiteiten die door 

COSO zijn opgesteld kunnen van toepassing zijn voor alle vier de soorten doelstellingen en daarnaast 

kunnen de activiteiten van toepassing zijn voor alle organisatieniveaus. De figuur laat deze 

samenhang zien binnen het COSO ERM framework. COSO is hiermee een zeer algemeen framework 

voor verschillende type organisaties. 

4.4.3 ISO 31000 

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) richt zich op het vaststellen van normen 

voor organisaties wereldwijd. ISO bestaat uit verschillende standaardorganisaties wereldwijd. Op dit 

moment van schrijven zijn er 165 landen aangesloten bij deze organisatie en heeft ISO 19.500 

standaarden uitgegeven. Hierdoor is ISO een zeer bekend en hoog aangeschreven instituut als het 

gaat om bepaalde standaarden. Voor Nederland is het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) 

aangesloten bij ISO. 

 

De ISO richtlijn voor risicomanagement is beter bekend onder de naam ISO 31000. Daarnaast zijn er 

andere bekende richtlijnen bijvoorbeeld: ISO 9001 een norm voor kwaliteitsmanagementsysteem en 

ISO 14001 een norm voor milieumanagementsysteem. 

 

In deze paragraaf wordt de ISO norm 31000 behandeld welke is vastgelegd in 2009. Aangezien ISO 

zeer uitgebreide standaarden beschrijft, worden de meest inhoudelijke hoofdstukken uit ISO 31000 

behandeld. Er zijn drie hoofdstukken die samen het complete framework vormen voor 

risicomanagement binnen ISO31000: 

 ISO 31000-2009 – Clause 3 – Principes 

 ISO 31000-2009 – Clause 4 – Framework 

 ISO 31000-2009 – Clause 5 – Proces 

 

Naar aanleiding van figuur 16 zal ISO 31000, risicomanagement, verder worden beschreven om zo 

ook direct inzicht te krijgen in dit figuur. 
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Figuur 16. ISO 31000-2009 framework 

  
 

ISO 31000-2009 – Clause 3 – Principes 

ISO definieert een 11-tal principes die gelden als een vereiste om risicomanagement mogelijk te 

maken binnen een organisatie. Wanneer er niet aan alle basisprincipes wordt voldaan stelt ISO dat 

effectief risicomanagement niet mogelijk is.  

 Voegt waarde toe 

 Integraal onderdeel van de bedrijfsprocessen 

 Onderdeel van de besluitvorming 

 Onzekerheden worden expliciet benoemd 

 Systematisch, gestructureerd en tijdig 

 Gebaseerd op de best beschikbare informatie 

 Op maat gemaakt 

 Houdt rekening met menselijke en culturele factoren 

 Transparant en sluit niets uit 

 Dynamisch, iteratief en reagerend op veranderingen 

 Ondersteunt continue verbetering en de uitbouw van de organisatie 

 

ISO 31000-2009 – Clause 4 – Framework 

ISO heeft een framework voor risicomanagement. Dit framework moet gebaseerd zijn op de 

principes die ISO vaststelt voor risicomanagement en het risicomanagementproces moet onderdeel 

zijn van dit framework. Dit is de samenhang van figuur 16. 

Het framework bestaat uit 5 verschillende onderwerpen: 

 Mandaat en commitment 

 Ontwerp van een kader voor het managen van risico’s 

 Implementatie van risicomanagement 

 Monitoring en beoordeling van het framework 

 Continue verbetering van het framework 
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ISO stelt dat er vanuit een organisatie een duidelijk mandaat en commitment moet zijn met 

betrekking tot risicomanagement. Het doel en de rechtvaardiging voor risicomanagement moet 

worden beschreven en uitgedragen richting de organisatie. ISO geeft aan dat er een duidelijke visie 

moet zijn over risicomanagement. 

 

Het framework van ISO laat ook een cyclus zien die begint met het maken van een kader voor het 

managen van risico’s. ISO geeft aan dat een aantal zaken vastgelegd moeten worden voor 

risicomanagement: 

 Risicomanagement beleid en risicoacceptatiegraad 

 Toerekenbaarheid 

 Hardware en software middelen 

 Vaststellen van mechanismen voor interne en externe communicatie en consultatie 

 Risicomanagementproces 

Vervolgens laat de cyclus zien dat al deze zaken geïmplementeerd moeten worden binnen de 

organisatie waarmee risicomanagement wordt geborgd in de organisatie. Na de implementatie volgt 

het monitoren en het beoordelen van het kader omtrent risicomanagement. De volgende stap is het 

continu verbeteren van het kader. ISO heeft hiermee de kwaliteitscirkel van Demming (Plan, Do, 

Check, Act) toegepast in het kader om te waarborgen dat risicomanagement dynamisch blijft in een 

organisatie. ISO stelt vast dat risicomanagement mee moet kunnen groeien met een organisatie en 

dat deze cyclus dus minimaal jaarlijks moet worden doorlopen om risicomanagement af te stemmen 

op de strategie van een organisatie. 

 

ISO 31000-2009 – Clause 5 – Proces 

Het risicomanagementproces binnen het framework van ISO verwijst naar het proces om een 

risicoassessment te kunnen uitvoeren. ISO schrijft een zevental stappen voor die samen het proces 

voor het managen van risico’s vormen: 

 Vaststellen van de context 

 Risico-identificatie 

 Risicoanalyse 

 Risico-evaluatie 

 Risico behandelen 

 Monitoring en beoordeling 

 Communicatie en overleg 

 

Vaststellen van de context 

Het proces start met het vaststellen van de context. Dit heeft betrekking op het vastleggen van de 

onzekerheden die effect hebben op het behalen van de doelstellingen. Het moet duidelijk zijn welke 

doelstelling centraal staat en de doelstelling moet helder geformuleerd zijn.  

 

Risico-identificatie 

Bij risico-identificatie moeten risico’s worden uitgeschreven als oorzaak, gebeurtenis en gevolg. ISO 

vereist een eenduidige manier van identificatie zodat er helderheid is binnen een organisatie. 
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Risicoanalyse 

ISO stelt vast dat een risico moet worden geschat op basis van de verwachte waarde. Dit heeft 

betrekking op de eventuele financiële gevolgen van een risico. Belangrijk is dat er wordt vastgesteld 

wat de waarschijnlijkheid en de impact is van het risico. 

 

Risico-evaluatie 

Nadat de risico’s geanalyseerd zijn vindt er evaluatie plaats om te bepalen welke risico’s behandeld 

moeten worden en welke prioriteit er gegeven moet worden aan de risico’s. Tijdens deze processtap 

worden de risico’s geschaald in een risicoprofiel zodat er een duidelijk overzicht ontstaat wat de 

uitkomst is van de risicoanalyse. 

 

Risico behandelen 

De risico’s die buiten de acceptatiegraad vallen van de organisaties worden behandeld. Voor elk 

risico wordt een maatregel bedacht. Deze maatregelen bestaan uit vier verschillende types: 

vermijden, accepteren, beheersen en overdragen. De kosten van de maatregel zijn hierbij belangrijk 

om te beoordelen of de behandeling het waard is. Dit moet uitgedrukt worden in de som van 

waarschijnlijkheid maal impact. 

 

Monitoring en beoordeling 

De processtap monitoring en beoordeling vindt op meerdere momenten plaats. ISO vereist dat het 

proces altijd gemonitord en beoordeeld moet worden. In de figuur is een connectie bij alle 

processtappen te zien. ISO geeft extra aandacht in dit proces voor het afhandelen van de maatregel 

en deze stap is voor ISO pas afgerond als de maatregel voltooid is. Indien er een maatregel is 

vastgesteld die oneindig is dan geeft ISO aan dat de monitoring en beoordeling ook oneindig zal 

moeten zijn. 

 

Communicatie en overleg 

In het proces van ISO is nog een overkoepelende processtap, namelijk communicatie en overleg. ISO 

stelt vast dat elke afzonderlijke processtap gepaard gaat met communicatie en overleg. Deze stap 

waarborgt dat alle betrokkenen geïnformeerd zijn en dat er transparantie is binnen een organisatie 

over het proces om risico’s te managen. 

 

Deze drie onderwerpen vormen de kern voor de ISO 31000 norm. ISO is hiermee een zeer compleet 

en gedetailleerd framework voor risicomanagement. De ISO 31000 norm is zeer erkend en hierdoor 

een veel gebruikte norm door grote multinationals. Daarnaast sluiten de verschillende ISO normen 

goed bij elkaar aan waardoor ISO ook een veel gebruikte norm is. 
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4.5 Samenvatting en conclusie 

In hoofdstuk 4 wordt de SOLL situatie voor risicomanagement beschreven. In paragraaf 4.2 wordt de 

SOLL situatie op corporateniveau beschreven en in paragraaf 4.3 wordt de SOLL situatie beschreven 

voor IHC Parts & Services. Op corporateniveau wordt er geadviseerd om gebruik te maken van een 

framework, daarbij worden er drie specifieke frameworks aangedragen te weten: COSO, M_O_R & 

ISO 31000. Daarnaast wordt er aangegeven om als businessunit te focussen op het beheersen van 

risico’s binnen het primaire proces.  

 

Het management van IHC Parts & Services heeft ook een aantal criteria vastgesteld waar 

risicomanagement aan moet voldoen, te weten:  

 Risicomanagement binnen IHC Parts & Services moet op één lijn liggen met het risicobeleid 

van Royal IHC. 

 Risicomanagement moet passen binnen het Lean-Six Sigma project. 

 Risicomanagement moet voor alle lagen in de organisatie toegankelijk zijn. 

 Risicomanagement moet aantoonbaar zijn voor derden. 

 

In paragraaf 4.4 worden de drie frameworks die geadviseerd zijn door de corporate riskmanager 

uitvoerig beschreven. Om een goed beeld te krijgen van de verschillen tussen de frameworks is er 

voor dit onderzoek een scorebordmethodiek toegepast. In de onderstaande tabel zijn een aantal 

onderwerpen met betrekking tot risicomanagement weergegeven. Een aantal van deze onderwerpen 

zijn naar voren gekomen uit de criteria die het management stelt voor risicomanagement. Daarnaast 

zijn er nog een aantal onderwerpen toegevoegd die stil staan bij de inhoud van de verschillende 

modellen. De verhouding tussen de verschillende frameworks is een waardering van de onderzoeker 

op basis van het onderzoek naar de verschillende frameworks. 

 

In de tabel wordt een score gegeven per framework. De score bestaat uit het volgende 

waarderingen: slecht =1, matig=2, voldoende=3, goed=4 
Figuur 17. Scorebord risicmanagement frameworks 

 

 

Op basis van het frameworkonderzoek komt M_O_R het beste naar voren. M_O_R is een uitgebreid 

model dat alle aspecten van risicomanagement duidelijk beschrijft in het theoretisch model en 

daarbij de flexibiliteit van het model probeert te behouden. Een kanttekening is dat M_O_R nog niet 

internationaal erkend is als gevestigde norm. COSO is veel minder uitgebreid en richt zich 

hoofdzakelijk op de hoofdlijnen van risicomanagement. Hierdoor is COSO lastig toe te passen binnen 

 M_O_R COSO ISO 31000

Het framework is internationaal erkend 2 4 4

Het framework is helder omschreven 4 2 4

Het framework is tot in detail uitgewerkt 3 2 4

Het framework is makkelijk toepasbaar 4 3 2

Het framework beschrijft de definties 4 4 4

Het framework beschrijft de principes 4 2 4

Het framework beschrijft het raamwerk 4 3 4

Het framework beschrijft het proces 4 3 4

Het framework beschrijft toepassing 4 1 3

Het framework is flexibel 3 4 1

Score 36 28 34
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een organisatie. Voor een organisatie als IHC Parts & Services waar risicomanagement nog niet 

verankerd is binnen de organisatie is het lastig om COSO toe te passen. ISO 31000 is een zeer 

uitgebreid model. Tot in detail worden alle aspecten behandeld met als gevolg dat het model niet 

flexibel is. Naar verwachting zal een dergelijk uitgebreid model een organisatie als IHC Parts & 

Services te veel vermoeien en zal het ten koste gaan van de huidige processen. 

M_O_R is daarmee een goede balans tussen het model van COSO en het model van ISO waarbij het 

beste van de andere twee frameworks is meegenomen. 

 

M_O_R past binnen het beleid van Royal IHC en voldoet daarmee aan de wens van het management 

dat het risicomanagement binnen IHC Parts & Services op één lijn moet liggen met het risicobeleid 

van Royal IHC.  

 

M_O_R past binnen het Lean-Six Sigma project van IHC Parts & Services. ISO 31000 is complexer en 

daarmee moeilijker toe te passen binnen het Lean-Six Sigma project. COSO is daarentegen minder 

complex maar hanteert geen vaste processen. M_O_R hanteert vaste processen die niet te complex 

zijn. 

 

M_O_R en ISO31000 zijn gedetailleerde frameworks die de processtappen goed omschrijven. COSO 

laat de detaillering over aan de organisatie. De wens van het management geeft aan dat 

risicomanagement voor alle lagen in de organisatie toegankelijk moet zijn. De scoretabel geeft die 

toegankelijkheid weer voor de belangrijkste onderwerpen. Op basis van deze score komt M_O_R als 

beste framework naar voren. 

 

Het management heeft ook te kennen gegeven dat het risicomanagement aantoonbaar zal moeten 

zijn voor derden. Door het gebruik van een framework en dit goed vast te leggen in documenten en 

modellen is risicomanagement aantoonbaar voor derden. In principe is elk framework hiervoor 

geschikt. 

 

Op basis van de voorgaande onderbouwingen wordt M_O_R als framework genomen voor de SOLL 

situatie van IHC Parts & Services. 
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5 Extern onderzoek naar risicomanagement van grote multinationals 
In oktober 2014 is er een rapport uitgekomen over een onderzoek naar risicomanagement door de 

Business Universiteit Neyenrode, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, Rijksuniversiteit 

Groningen en PWC (Controlling, Neyenrode School of Accountancy &, 2014). Dit onderzoek geeft 

inzicht hoe de grote multinationals van ons land omgaan met risicomanagement. Een dergelijk 

onderzoek is in 2009 ook uitgevoerd en het onderzoek uit 2014 is dan ook een vervolg hierop om te 

laten zien wat er veranderd is in het risicomanagement van de onderzochte multinationals. In dit 

hoofdstuk wordt er een samenvatting gegeven van het rapport om zo inzicht te krijgen hoe 

risicomanagement bij andere bedrijven is ingericht en wat voor adviezen zij ontvangen door de 

schrijvers van het onderzoek. 

 

Het onderzoek van dit rapport is op basis van een vragenlijst die gelijk is aan de vragenlijst uit 2009. 

Hierdoor zijn de onderzoekers in staat geweest om niet alleen te kijken wat de situatie is in 2014 

maar deze situatie ook te vergelijken met de resultaten uit 2009. Voor dit onderzoek zijn er 727 

ingevulde vragenlijst gebruikt die het onderzoeksresultaat vertegenwoordigen. 

 

Het rapport geeft in eerste instantie inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van 

risicomanagement vanaf 2009 tot 2014. Een vijftal trends worden uitgelicht die belangrijk zijn 

geweest op het gebied van risicomanagement in deze periode. 

 Zero tolerance voor bestuurders binnen grote bedrijven. 

 Toenemende druk van wet- en regelgeving. 

 De verhoogde snelheid van impact en veranderingen in de wereld. 

 Risicocultuur net zo belangrijk als tastbare maatregelen. 

 Integratie van prestatie- en risicomanagement. 

 

Vervolgens wordt in het rapport het vergelijk getrokken van risicomanagement in 2014 ten opzichte 

van 2009. Door middel van een spiderdiagram is er een weergave gemaakt van de uitkomsten van 

het onderzoek. 

 
Figuur 18. Spiderdiagram vergelijking scores 2014 -2009  
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De respondenten hebben zichzelf een waardering gegeven op een zevental onderwerpen omtrent 

risicomanagement op basis van een schaal van 1 tot 10. Het gemiddelde geeft een rapportcijfer van 

6.85 en vergeleken met 2009 zijn ze 0.37 gestegen. Bedrijven geven zichzelf dus een hogere 

waardering dan in 2009 en geven hiermee aan dat zij verbetering hebben waargenomen in hun 

risicomanagementsysteem. 

 

De onderzoekers geven aan dat er inderdaad op bepaalde onderdelen verbeteringen waar te nemen 

zijn, echter moeten zij constateren dat er geen structurele verbetering heeft plaatsgevonden. Een 

zogenaamde structurele verbetering is volgens de onderzoekers wel van belang om drie redenen: 

 Een oorzaak van de financiële crisis in 2009 zou gebrekkig risicomanagement zijn. 

 Bij gebrek aan structurele verandering zal de overheid haar wet- en regelgeving aanscherpen. 

 Door groei van de economie achten we risico’s minder belangrijk en wordt het gevaar van 

een nieuwe crisis al aangewakkerd. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat risicomanagement het meeste leeft in de financiële sector. In deze sector 

worden de hogere scores gehaald en wordt er vanuit de verschillende organisaties ook het meest 

geïnvesteerd in risicomanagement. Ook is de functie Chief Risk Officer in opkomst bij veel 

organisaties. Een Chief Risk Officer is niet alleen belangrijk voor het beheer van risicomanagement 

maar geeft ook een signaal naar de rest van de organisatie over het belang van risicomanagement. 

 

Risico-inventarisatie en risicoanalyse zijn een van de onderwerpen van het onderzoek waarop slecht 

gescoord wordt. Tweederde van de respondenten maakt maar één keer een risicoanalyse per jaar en 

dit gebeurt alleen op het niveau van bestuurders. De onderzoekers geven dan ook aan dat het juist 

belangrijk is dat organisaties de risico’s meer integraal in kaart moeten brengen en dat het van 

belang is dat inventarisaties en analyses op meerdere niveaus in een organisatie plaatsvinden. 

 

Rapportage en monitoring is ook een onderwerp waar organisaties maar weinig tijd aan besteden. 

Veel bedrijven rapporteren slechts één keer per jaar en sommige bedrijven rapporteren zelfs 

helemaal niet. Ook hier is het van belang dat bedrijven dit meerdere malen per jaar uitvoeren en dit 

op meerdere niveaus in een organisatie laten plaatsvinden. 

 

Met betrekking tot het onderwerp risicomanagement en organisatie is er vastgesteld dat niet alle 

organisaties de principes omtrent risicomanagement hebben vastgelegd binnen hun organisatie. Dit 

wordt door de onderzoekers wel ten zeerste aanbevolen aangezien de principes de basis vormen 

voor goed functionerend risicomanagement. Daarnaast is uit het onderzoek gekomen dat veel 

organisaties geen gebruik maken van frameworks en juist deze frameworks kunnen een houvast zijn 

voor een organisatie waarop zij risicomanagement kunnen verankeren. 

 

Als laatste komt het onderwerp risicocultuur aan bod. Helaas is voor veel bedrijven de motivatie om 

risicomanagement toe te passen niet om het behalen van doelstellingen te kunnen realiseren, maar 

omdat een externe partij dit van een organisatie verlangt. Er is weinig besef wat risicomanagement 

kan betekenen voor een organisatie. De onderzoekers willen de respondenten dan ook duidelijk 

maken dat risicomanagement kan leiden tot hogere winstgevendheid en meer groeimogelijkheden. 

De potentie van risicomanagement is niet bij elke organisatie bekend. 
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Het rapport sluit af met antwoord geven op de vraag: ‘Hoe verder?’ 

‘Neem risicoanalyse en risicomanagement serieus. Stuur niet alleen op compliance, maar stel liever 

vast wat voor organisatie u wilt zijn, welke risico’s u nog wilt lopen en welke niet en bouw daarop zelf 

uw risicoprofiel. Dat profiel vastleggen en breed in de organisatie delen en daarop checks inbouwen, 

dat is risicomanagement. En dan natuurlijk vaak monitoren en updaten.’ 
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6 GAP-analyse risicomanagement 

6.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de hoofdvraag en de deelvragen van het onderzoek. In eerste 

instantie zullen de deelvragen behandeld worden. De antwoorden van de deelvragen zullen 

uiteindelijk het antwoord vormen voor de hoofdvraag. De deelvragen zullen onderverdeeld worden 

onder twee paragrafen te weten: 6.2 IST situatie en 6.3 SOLL situatie. Door deze manier van 

onderverdeling zien we de GAP-analyse terug in het beantwoorden van de deelvragen. 

6.2 IST situatie 

In deze paragraaf zullen de volgende deelvragen beantwoord worden: 

 Wat is de IST situatie van risicomanagement binnen Royal IHC? 

 Wat is de IST situatie van risicomanagement binnen IHC Parts & Services? 

 

Wat is de IST situatie van risicomanagement binnen Royal IHC? 

Op corporateniveau heeft Royal IHC geen beleidsdocumenten opgesteld hoe de verschillende 

businessunits dienen om te gaan met risicomanagement. Wel zijn er een aantal activiteiten omtrent 

risicomanagement die zich richten op verschillende type risico’s, te weten: 

• Commerciële risico’s 

o Marktrisico’s 

o Contractrisico’s 

• Financiële risico’s 

o Rente- en valutarisico’s 

o Financieringsrisico’s 

o Liquiditeitsrisico’s 

• Operationele risico’s 

o Projectrisico’s 

o Operatierisico’s 

 

De financiële risico’s worden volledig beheerd op corporateniveau en eventuele acties worden 

gedelegeerd naar businessunitniveau. Met betrekking tot commerciële risico’s en operationele 

risico’s is dit complexer en vind de beleidsbepaling plaats op businessunitniveau. Op corporateniveau 

is er een riskmanager aangesteld om dit in goede banen te leiden en hier controle over uit te voeren. 

 

Wat is de IST situatie van risicomanagement binnen IHC Parts & Services? 

Het risicomanagement van IHC Parts & Services is niet opgenomen in de beleidsdocumenten en er 

zijn geen algemene afspraken over de principes van risicomanagement. Voor projecten is er een 

apart risicoproces opgetekend die verplicht gesteld is voor projecten met een kostprijs boven de 

€50.000. In dit proces wordt er een formulier gebruikt bij het registreren van projectrisico’s. Dit 

risicoproces is gericht op het primaire proces van IHC Parts & Services. Daarnaast zijn er binnen IHC 

Parts & Services een aantal activiteiten binnen HR en Finance waarin bewust risicomanagement 

wordt toegepast. Deze activiteiten komen voort uit het beleid op corporateniveau en zijn gericht op 

het secundaire proces van IHC Parts & Services. 
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Uit de analyse met betrekking tot het projectrisicoproces is naar voren gekomen dat het 

projectrisicoproces niet volledig onder controle is wat leidt tot onnodige projectkosten. Een aantal 

conclusies kunnen getrokken worden uit de gemaakte analyse: 

 De RAF wordt niet altijd ingevuld wanneer dit wel zou moeten volgens de procedure. 

 Er worden minder risico’s gesignaleerd dan er in werkelijkheid zijn. 

 Voor de risico’s die gesignaleerd zijn, worden er niet altijd beheersmaatregelen genomen. 

 Het zwaartepunt van de risico’s ligt in het proces van engineering en inkoop. 

6.3 SOLL situatie 

In deze paragraaf zullen de volgende deelvragen beantwoord worden: 

 Welke criteria stelt Royal IHC aan de SOLL situatie? 

 Welke criteria stelt IHC Parts & Services aan de SOLL situatie?  

 Welke frameworks passen binnen IHC Parts & Services op basis van de gestelde criteria?  

 Wat zijn de laatste ontwikkelingen bij externe partijen op het gebied van risicomanagement? 

 

Welke criteria stelt Royal IHC aan de SOLL situatie? 

Op corporateniveau wordt er geadviseerd om gebruik te maken van een framework. Daarbij worden 

er drie specifieke frameworks aangedragen te weten: COSO, M_O_R en ISO 31000. Daarnaast wordt 

er aangegeven om als businessunit te focussen op het beheersen van risico’s binnen het primaire 

proces. 

 

Welke criteria stelt IHC Parts & Services aan de SOLL situatie?  

Het managementteam heeft een viertal algemene criteria gesteld waar rekening mee gehouden 

moet worden bij het uitzetten van de SOLL situatie. De volgende criteria zijn naar voren gekomen: 

 Risicomanagement binnen IHC Parts & Services moet op één lijn liggen met het risicobeleid 

van Royal IHC. 

 Risicomanagement moet passen binnen het Lean-Six Sigma project. 

 Risicomanagement moet voor alle lagen in de organisatie toegankelijk zijn. 

 Risicomanagement moet aantoonbaar zijn voor derden. 

 

Risicomanagement binnen IHC Parts & Services moet op één lijn liggen met het risicobeleid van Royal 

IHC. 

Door middel van een interview met de corporate riskmanager van Royal IHC is bepaald wat het 

beleid is van Royal IHC. Uit het interview is gebleken dat er weinig tot geen richtlijnen zijn waarop 

risicomanagement toegepast dient te worden binnen de verschillende bedrijfsonderdelen. Dit komt 

doordat risicomanagement alleen op corporateniveau is belegd binnen Royal IHC. Wel is er 

aangegeven dat er plannen zijn volgens bepaalde frameworks te gaan werken. Om die reden is er 

een onderzoek opgezet naar drie frameworks die door de corporate riskmanager zijn aanbevolen. De 

SOLL situatie zal dan ook gebaseerd zijn op een één van deze frameworks. 

 

Risicomanagement moet passen binnen het Lean-Six Sigma project. 

Doordat op corporateniveau is aangeven dat er volgens frameworks gewerkt zal gaan worden, zijn de 

frameworks ook getoetst of zij passen binnen het Lean-Six Sigma project van IHC Parts & Services. In 

de waarderingstabel van de frameworks is Lean-Six Sigma dus ook één van de topics waarop 
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gewaardeerd is. De verwachting is dat bij toepassing van een framework de organisatie eerst zal 

moeten wennen en dat dit wel degelijk een negatief effect zal hebben op het Lean-Six Sigma project. 

Echter voor de lange termijn zal risicomanagement, mits goed toegepast, bijdragen aan het lean 

maken van de bedrijfsprocessen. Eén van de kenmerken van goed risicomanagement is namelijk het 

plan-do-check-act-principe en dit draagt bij aan een continue verbetering en zullen de 

risicoprocessen dus ook steeds meer geïntegreerd raken in de primaire en secundaire processen. 

 

Risicomanagement moet voor alle lagen in de organisatie toegankelijk zijn. 

De toegankelijkheid van risicomanagement is ook meegenomen in de waarderingstabel van de 

verschillende frameworks. Door te kijken naar de helderheid en toepasbaarheid van de verschillende 

frameworks is gekeken of deze dus ook toegankelijk zijn voor alle lagen binnen de organisatie. Het 

uitdragen van risicomanagement door de verschillende managementlagen binnen IHC Parts & 

Services is belangrijk voor de toegankelijkheid van risicomanagement.  Medewerkers moeten door 

hun direct leidinggevende worden aangespoord om risicomanagement toe te gaan passen binnen de 

dagelijkse werkzaamheden. 

 

Risicomanagement moet aantoonbaar zijn voor derden 

Door risicomanagement vast te leggen in officiële documenten, en deze ook van tijd tot tijd te 

herzien, wordt risicomanagement aantoonbaar voor derden. De verschillende frameworks werken 

nog niet met certificeringen, echter verwacht men dit wel richting de toekomst. Omdat certificering 

nog niet mogelijk is, is er gekeken naar nationale erkenning van de verschillende frameworks. ISO 

31000 en COSO ERM steken hier met kop en schouders boven uit; dit zijn dan ook in verhouding de 

oudste frameworks. Desondanks is er toch gekozen voor M_O_R aangezien dit als totaal framework 

beter bij een organisatie als IHC Parts & Services past. 

 

Welke frameworks passen binnen IHC Parts & Services op basis van de gestelde criteria?  

Om deze vraag te beantwoorden is er onderzoek gedaan naar een drietal frameworks. Zoals eerder 

aangegeven zijn deze drie frameworks voortgekomen uit het beleid van Royal IHC omtrent 

risicomanagement. Door de theorie te bestuderen is er kennis opgedaan van de frameworks: 

M_O_R, COSO ERM en ISO 310000. 

M_O_R is een uitgebreid model welke alle aspecten van risicomanagement duidelijk beschrijft in het 

theoretische model en daarbij de flexibiliteit van het model probeert te behouden. Een kanttekening 

is dat M_O_R nog niet internationaal erkend is als gevestigde norm. COSO is veel minder uitgebreid 

en richt zich hoofdzakelijk op de hoofdlijnen van risicomanagement. Hierdoor is COSO lastig toe te 

passen binnen een organisatie. Voor een organisatie als IHC Parts & Services waar risicomanagement 

nog niet verankerd is binnen de organisatie is het lastig om COSO toe te passen. ISO 31000 is een 

zeer uitgebreid model. Tot in detail worden alle aspecten behandeld met als gevolg dat het model 

niet flexibel is. Naar verwachting zal een dergelijk uitgebreid model een organisatie als IHC Parts & 

Services te veel vermoeien en zal het ten koste gaan van de huidige processen. 

 

De verschillen tussen de modellen zijn weergegeven in een waardetabel welke al eerder in hoofdstuk 

4 is weergegeven. 
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Figuur 17. Scorebord risicomanagement frameworks 

 
 

Door de theorie van de verschillende frameworks te toetsen aan een aantal criteria is er een 

onderlinge verhouding tot stand gekomen die laat zien welk framework het beste aansluit bij de 

organisatie IHC Parts & Services. M_O_R wordt dan ook als basis genomen voor de SOLL situatie van 

risicomanagement voor IHC Parts & Services. 

 

Wat zijn de laatste ontwikkelingen bij externe partijen op het gebied van risicomanagement? 

Naast de literatuurstudie is er ook een extern onderzoek, ‘Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis?’, 

geraadpleegd om inzicht te krijgen in de toepassing van risicomanagement van andere organisaties. 

Hieruit is naar voren gekomen dat veel bedrijven het doel van risicomanagement niet scherp hebben. 

Daarnaast zijn ze over het algemeen erg tevreden over het eigen risicomanagement, maar geeft het 

onderzoek aan dat er nog veel meer potentie zit in goed risicomanagement dan het huidige niveau 

bij veel bedrijven. 

Een opvallend gegeven is de opkomst van de riskmanager binnen veel organisaties. Het onderzoek 

wijst uit dat het aanstellen van een riskmanager eigenlijk steeds belangrijker wordt voor organisaties 

om goed risicomanagement toe te passen. Een riskmanager geeft risicomanagement een gezicht 

binnen een organisatie. Daarmee is er een aanspreekpunt, maar is het ook belangrijk dat een 

riskmanager een onafhankelijke rol in kan nemen en daarmee de horizon kan verbreden. Niet alleen 

met betrekking tot strategische keuzes, maar ook voor het identificeren van risico’s. 

De rol van riskmanager zal voor de SOLL situatie van IHC Parts & Services ook aanbevolen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M_O_R COSO ISO 31000

Het framework is internationaal erkend 2 4 4

Het framework is helder omschreven 4 2 4

Het framework is tot in detail uitgewerkt 3 2 4

Het framework is makkelijk toepasbaar 4 3 2

Het framework beschrijft de definties 4 4 4

Het framework beschrijft de principes 4 2 4

Het framework beschrijft het raamwerk 4 3 4

Het framework beschrijft het proces 4 3 4

Het framework beschrijft toepassing 4 1 3

Het framework is flexibel 3 4 1

Score 36 28 34
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7 Aanbevelingen  
In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag wat direct resulteert in een aantal 

aanbevelingen voor de organisatie IHC Parts & Services. 

De hoofdvraag luidt:  

Welke stappen moet IHC Parts & Services ondernemen om het risicomanagement naar een hoger 

niveau te brengen, zodat de risico’s beter beheerst worden? 

Het antwoord op deze hoofdvraag is uiteengezet in een aantal stappen die zijn voortgekomen uit het 

onderzoek. Deze stappen leiden tot een goede basis voor risicomanagement op basis van de criteria 

van IHC Parts & Services: 

1. Riskmanager 

2. Risicomanagementprincipes 

3. Risicomanagementaanpak 

4. Risicomanagementproces 

5. Risicomanagement vastleggen en reviewen 

 

1. Riskmanager 

De eerste stap is het vervullen van de functie riskmanager. Deze functie houdt in dat een 

riskmanager verantwoording af moet leggen over het risicomanagement van de organisatie. 

Daarnaast is het belangrijk dat een riskmanager rapporteert aan de directie van IHC Parts & Services, 

maar hiërarchisch verantwoording aflegt aan de corporate riskmanager. Deze constructie is 

belangrijk om de onafhankelijkheid van een riskmanager te waarborgen. De riskmanager zal in zijn 

werkzaamheden zich bezighouden met de businessunit IHC Parts & Services. Belangrijk daarbij is dat 

hij zich onafhankelijk kan opstellen en dit is alleen mogelijk als er verder geen belangen zijn binnen 

de businessunit. Voor het huidige management betekent dit dat er verantwoordelijkheden 

overgedragen moeten worden aan de riskmanager. De verschillende taken van de riskmanager zullen 

aan bod komen in de onderstaande aanbevelingen. 

 

2. Risicomanagementprincipes 

De tweede stap is het vastleggen en communiceren van de principes. Het doel van de principes is om 

personen en organisaties handvaten te geven om een eigen beleid, processen, strategieën en 

plannen te ontwikkelen om te voorzien in hun eigen specifieke behoefte. Deze stap wordt door veel 

organisaties overgeslagen, maar het is belangrijk om de invulling van risicomanagement te toetsen 

aan de principes. Omdat IHC Parts & Services geen principes hanteert is het goed om de principes 

van M_O_R over te nemen. De principes van M_O_R zijn helder en vormen een goede basis als 

uitgangspunt. Daarnaast is het advies om deze principes door de riskmanager te laten presenteren. 

Het is belangrijk dat de riskmanager zijn verantwoording neemt in het overbrengen van 

risicomanagement binnen de organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat de principes goed ingebed 

worden binnen de organisatie; de principes moeten onderdeel worden van de bedrijfscultuur. Zoals 

aangegeven in paragraaf 1.2 is risicomanagement een taak die wordt uitgevoerd door mensen. 

Wanneer de principes niet bekend zijn bij de mensen zal risicomanagement niet tot zijn doel komen. 

Hier ligt ook het zwaartepunt voor het management. Het management is namelijk verantwoordelijk 

voor het uitdragen en sturen op de principes van risicomanagement. 

 

M_O_R beschrijft de volgende principes zoals aangegeven in paragraaf 4.4.1: 
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 Sluit aan bij de doelstellingen 

 Past in de context 

 Betrekt de stakeholders 

 Geeft heldere richtlijnen 

 Levert informatie voor besluitvorming 

 Maakt voortdurende verbetering mogelijk 

 Zorgt voor een ondersteunende cultuur 

 Creëert meetbare waarde 

 

3. Risicomanagementaanpak 

De derde stap is de belangrijkste stap voor goed risicomanagement. In deze stap wordt het 

fundament van risicomanagement vastgelegd. Wanneer een organisatie goed risicomanagement wil 

toepassen dan moet het duidelijk zijn hoe risicomanagement binnen een organisatie bijdraagt aan 

het behalen van doelstellingen. De M_O_R aanpak schrijft een aantal documenten voor zodat er 

duidelijkheid ontstaat binnen een organisatie. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van een 

organisatie kunnen dergelijke documenten samengevoegd of gesplitst worden. Het belang van de 

documenten is richtlijnen geven voor de gehele organisatie omtrent risicomanagement. Het is 

belangrijk dat het managementteam de inhoud van deze documenten bepaalt, zodat de missie, visie 

en de strategie vertaald worden naar risicomanagement. Het management zal hierin het initiatief 

moeten nemen, zij zijn namelijk verantwoordelijk voor de resultaten van het bedrijf. De rol van de 

riskmanager is begeleiden bij het schrijven en zorgen dat er ook voldoende voortgang is bij het 

opstellen van deze documenten. Ook bij deze stap is het belangrijk dat het beleid goed ingebed 

wordt in de organisatie; het moet onderdeel worden van de bedrijfscultuur. Het is belangrijk dat het 

management het beleid uitdraagt aan de medewerkers en hierop stuurt zodat het geaccepteerd kan 

worden binnen de organisatie. 

 

M_O_R beschrijft de volgende richtlijnen zoals aangegeven in paragraaf 4.4.1: 

 Risicomanagementbeleid 

 Risicomanagementproceshandleiding 

 Risicomanagementstrategie 

 Risicoverbeteringsplan 

 Risicocommunicatieplan 

 Risicomaatregelplan 

 Risicoregister 

 Risico-issuelijst  

 Risicovoortgangsrapport  

 

4. Risicomanagementproces 

De vierde stap betreft het risicomanagementproces. IHC Parts & Services heeft al een 

risicomanagementproces geïmplementeerd. Het is dan ook niet aan te bevelen om dit proces 

volledig van de baan te schuiven, maar juist aan te passen aan de opzet van M_O_R. Een belangrijk 

element als risico’s identificeren op basis van de gestelde doelen ontbreekt bijvoorbeeld nu nog. Ook 

ontbreekt er een stuk waardering van de risico’s. Dit is essentieel voor het prioriteren van de 

maatregelen die genomen moeten worden. Uit de analyse in hoofdstuk 3 is gebleken dat het 
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zwaartepunt van de risico’s zich bevindt in het domein van inkoop en engineering. Voor het nieuwe 

risicomanagementproces zal er dus extra aandacht gevestigd moeten worden op het domein inkoop 

en engineering. Het kan zijn dat er een aparte risicoanalyse voor inkoop en engineering moet komen 

of bijvoorbeeld een goede gezamenlijke analyse. Hier ligt een belangrijke taak voor de riskmanager. 

De riskmanager zal dergelijke processen moeten opzetten samen met het middenmanagement. Een 

ander element is het rapporteren van voortgang op het beheersen van de vastgestelde risico’s. Op 

dit moment is er geen opvolging van de gestelde maatregelen binnen IHC Parts & Services. Echter is 

dit één van de kernactiviteiten van risicomanagement; het reageren op de risico’s en deze 

beheersen. Hier ligt tevens een belangrijke taak van de riskmanager in samenwerking met het 

middenmanagement. Zij zullen samen de voortgang moeten gaan bewaken van het 

risicomanagementproces. Het is belangrijk dat de medewerkers begrijpen waarom een 

risicomanagementproces nodig is en zij zullen door het management gestimuleerd moeten worden 

om risico’s te melden.  

 

M_O_R beschrijft het risicomanagementproces zoals aangegeven in paragraaf 4.4.1: 

 Identificeren 

o Context bepalen 

o Identificeren van risico’s 

 Beoordelen 

o Schatten 

o Evalueren 

 Plannen 

 Uitvoeren 

 

5. Risicomanagement vastleggen en reviewen 

De vijfde stap is een belangrijke stap om risicomanagement te waarborgen op de lange termijn. 

Tevens is het ook een stap die veel organisaties niet meer nemen of laten versloffen. Deze stap 

betreft het vastleggen van alle genomen stappen binnen de organisatie, maar voornamelijk het 

reviewen van deze stappen. Risicomanagement moet meebewegen met een organisatie. Het is 

belangrijk dat er periodiek een review plaatsvindt waarbij er wordt gekeken naar het functioneren 

van risicomanagement binnen de organisatie. Als er wijzigingen nodig zijn dan moeten deze 

doorgevoerd worden en zal er weer een nieuwe review plaatsvinden. Wanneer het management 

bepaalde strategische wijzigingen wil gaan doorvoeren moet dit direct worden opgenomen in het 

risicobeleid. Risicomanagement draagt bij aan het behalen van de doelstellingen en zal dus mee 

moeten bewegen met de doelstellingen. Het vastleggen en reviewen is dan ook de belangrijkste taak 

van de riskmanager.  

 

M_O_R beschrijft de volgende aandachtspunten zoals aangegeven in paragraaf 4.4.1: 

 Verander de cultuur voor het toepassen van risicomanagement 

 Geef inzicht in de toegevoegde waarde van risicomanagement 

 Wees bewust van de bekende valkuilen 

 Wees bewust van momenten om risicomanagement in de spotlights te zetten. 
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Deze vijf stappen vormen het antwoord op de hoofdvraag en deze stappen vormen daarmee de 

conclusie van dit onderzoek. In de onderstaande tabel staan de vijf stappen weergeven met daarbij 

de actiehouders, welke verwachte tijd het in beslag neemt, wie de uitvoering zou moeten 

controleren en welke kosten er aan deze stappen verbonden zijn. Vervolgens wordt het 

verbeterpotentieel aangegeven op basis van het verleden. 

 
Figuur 19. GAP-analysetabel risicomanagement IHC Parts & Services 

 
 

In hoofdstuk 3 is er een analyse gemaakt waarbij er is gekeken naar de werking van het huidige 

risicomanagementproces. In deze analyse is naar voren gekomen dat IHC Parts & Services in 2013 

€800.000 aan onverwachte kosten heeft gemaakt en in 2014 was dit €1.400.000. In deze analyse zijn 

verdere verborgen kosten niet meegenomen, maar verwacht wordt dat dit zal gaan over een extra 

10% tot 15%. Slechts in een enkel geval zijn er voor projecten risico’s gesignaleerd en in nog minder 

gevallen zijn er ook daadwerkelijk maatregelen getroffen voor de gesignaleerde risico’s.  

 

De winst van IHC Parts & Services bedroeg vorig jaar ongeveer €7.000.000. Dit had gezien het 

negatieve productie resultaat €8.400.000 kunnen zijn door het toepassen van goed 

risicomanagement. Dit zou 20% extra winst kunnen betekenen. Door een jaarlijkse investering van 

€80.000 - €90.000 kan het risicomanagement naar hoger niveau gebracht worden waardoor het 

negatieve productieresultaat ook daadwerkelijk deel kan gaan uitmaken van de winst. 

 

Soll risicomanagement Ist risicomanagement Actie overbruggen GAP Actiehouder Tijd Controle op actie Kosten

Riskmanager N.v.t. Aanstellen riskmanager HR 2 maanden Managementteam €60.000 - €70.000 op jaar basis

Risicomanagementprincipes • 

Sluit aan bij de doelstellingen

• Past in de context

• Betrekt de Stakeholders

• Geeft heldere richtlijnen

• Levert informatie voor 

besluitvorming

• Maakt voortdurende 

verbetering mogelijk

• Zorgt voor een 

ondersteunende cultuur

• Creëert meetbare waarde

N.v.t.

Vastleggen & communiceren 

van de principes aan de 

organisatie.

Managementteam 1 week Chief risk officer N.v.t.

Risicomanagmentaanpak     • 

Risicomanagemen beleid     • 

Risicomanagementproceshan

dleiding                                  • 

Risicomanagementstrategie        

• Risicoverbeteringsplan             

• Risicocommunicatieplan        

• Risicomaatregelplan               

• Risicoregister                             

• Risico-issuelijst                        

• Risicovoortgangsrapport 

Risicomanagement strategie & 

risicoregister 

Vastleggen & communiceren 

van de aanpak van 

risicomanagement binnen de 

organisatie volgens het 

M_O_R framework

Riskmanager in 

samenwerking met 

het 

managementteam

1-2 maanden Managementteam
Input managementteam: 100 uur 

a €100 = €10.000

Risicomanagementproces 

voor primaireprocessen & 

secundaire processen

Risicomanagementproces 

voor primaire processen & 

aantal secundaire processen

Complementeren van de 

huidige processen volgens het 

M_O_R framework. 

Vastleggen & communiceren 

van aanvullende 

risicomanagementprocessen

Riskmanager in 

samenwerking met 

het 

middenmanagement

.

1-2 maanden Managementteam
Input middenmanagement: 50 

uur a €100 = €5.000

Risicomanagement 

vastleggen en reviewen
N.v.t.

2 maandelijkse meeting 

waarbij het managementteam 

en riskmanager het huidige 

risicomanagement reviewen. 

Risicomanagement 

terugkoppelling aan de gehele 

organisatie tijdens kwartaal 

bijeenkomsten.

Riskmanager in 

samenwerking met 

het 

managementteam

Doorlopend Chief risk officer
Input managementteam: 50 uur 

a €100 = €5.000

Totale tijd  6 maanden Totale kosten (per jaar) €80.000 - €90.000 op jaar basis
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Bijlage A: Begrippenlijst 
Hieronder staan een aantal begrippen beschreven welke gebruikt zijn in het onderzoek. 

Om onduidelijkheden te voorkomen is het belangrijk dat de begrippen op de onderstaande wijze 

worden geïnterpreteerd. 

 

Aanbeveling 

Mondelinge of schriftelijke verklaring waarin iemand of iets wordt aanbevolen. 

 

Bedrijfsprofiel 

Een beschrijving van het bedrijf, wat voor activiteiten het bedrijf heeft, welke doelen het bedrijf 

heeft. 

 

Best practice 

Een techniek, werkmethode, proces of activiteit die zich als effectiever heeft bewezen. 

De gedachte is dat met de juiste werkmethode een project uitgevoerd kan worden met minder 

problemen, minder onvoorziene complicaties en betere eindresultaten. 

 

GAP-analyse 

De analyse van verschillen tussen de gewenste en de huidige situatie. 

 

Introduceren 

Iemand kennis laten maken met om iets ergens te gaan gebruiken of toe te passen. 

 

Primair proces 

Alle activiteiten die rechtstreeks een bijdrage leveren aan het tot stand komen van het product of 

dienst. Voorbeelden zijn: inkopen, produceren en verkopen. 

 

Proces 

Een set van samenhangende activiteiten om input (bijv. planningen, veiligheidsrapporten, adviezen) 

om te zetten in output (bijv. inspecties, onderzoeksrapporten, handhavingsmaatregelen). Een proces 

wordt gestart door een duidelijke trigger en eindigt met een duidelijk resultaat. 

 

Risicomanagement COSO 

Risicomanagement is een proces dat bewerkstelligd wordt door het bestuur van de onderneming, 
het management en ander personeel en wordt toegepast bij het formuleren van de strategie en 
binnen de gehele onderneming. Het is ontworpen om potentiële gebeurtenissen die invloed kunnen 
hebben op de onderneming te identificeren en om risico’s te beheren zodat deze binnen de 
risicoacceptatiegraad vallen, om een redelijke zekerheid te bieden ten aanzien van het behalen van 
de ondernemingsdoelstellingen. 
 

Secundair proces 

Alle activiteiten die worden uitgevoerd om bepaalde productiefactoren in stand te houden. 

Voorbeelden zijn het beheren van personeel, financiën en informatiesystemen. 
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Bijlage B: Organisatiestructuren 
 

Figuur 1: Organisatiestructuur Royal IHC 
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Figuur 2: Organisatie Structuur IHC Parts & Services 
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Bijlage C: Producten IHC Parts & Services 
Figuur 3: Trailing Suction Hopper Dredger 

  

Figuur 4: Cutter Suction Dredger 
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Bijlage D: Risicoanalysedocumenten 
 

Figuur 6: Risk Analysis Form (RAF) Calculations

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Risk Analysis Form (RAF)

CALCULATIONS

IHC Parts & Services RAF: Required if Risk is expected or when Basic Cost Price >= 50.000 euro

Type Risk? Risk Description
Mitigating measure 

(if RISK, a description is obligatory!) or Detailed risk description

Risk Special Transport required Extra Handling cost, insurance. Consult Expedition

Risk Special Handling required Extra handeling cost. Consult Expedition

Risk Fragile Handling required Insurance, packaging, special frame, reinforcements.

Risk New Design (Product is a conceptual design) Consult product specialist, extra engineering, FEM

Risk New Design (Product is extrapolated) Consult product specialist, extra engineering, FEM

Risk New Design (Product is in new enviroment) Consult product specialist, extra engineering, FEM

Risk Special Material used Consult product specialist, extra engineering, FEM

Risk New Techniques applied Consult product specialist, extra engineering, FEM

Risk Unknown system involved Consult product specialist, extra engineering, FEM

Risk Prototyping Extra cost for prototype, testing and/or QC.

Risk Testing required Extra cost for testing and/or QC.

Risk Only budget price estimate Discuss with sales

Risk Offer from supplier expires or is nonexistent Validity supplier quote < expected order moment

Risk Late order expectation Use a (REBEL) factor on hours, products, transport cost

Risk Unknown/Non rated Supplier Discuss with Purchase

Risk Unreliable Supplier Extra QC cost

Risk Special conditions Extra cost due to exchange rate, l/c, bankguarantees, etc.

Risk Long delivery time Use another supplier, extra pattern cost.

Risk No capacity Extra cost for storage or use another supplier

Risk Volume restriction Extra production cost, inform sales, use another supplier

Date Name Signature

Quotation No.

Customer

Description

Date

Template Version 1.0

Function

Cost estimator

Transport

Engineering

Validity

Supplier

Capacity

Manager D&E

Manager operations

Authorisation

Other Comments
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Figuur 7: Risk Analysis Form (RAF) Sales 

 
 

 

 

 

Risk Analysis Form (RAF)

SALES

IHC Parts & Services RAF: Required if Risk is expected or when Basic Cost Price >= 50.000 euro

Type Risk Risk Description
Risk reducing measure (if RISK, a description is 

obligatory!) or detailed risk description

No Risk Customer background checked? Bankruptcy, bad debts etc.

No Risk Customer has a bad payment record? Bankruptcy, bad debts etc.

No Risk Customer's last order > 1/2 year? Current financial status of customer has been checked?

No Risk
Customer is situated in a risk area or 

blacklisted

Country in war or trade embargo (e.g. Cuba, Iran, Soedan, Zuid 

Soedan, Noord Korea, Birma/Myanmar and Syrië)

No Risk Quotation is in Eur (€) Extra cost due to echange rate, hedged currency

No Risk Payment security has been applied? Prepayment, partial payments, LC, CAD etc.

No Risk
Payment condition sales is back to 

back with supplier?

Payment condition to customer matches with supplier. E.g. make 

sure payment installments of customer matches required 

prepayments of supplier, to ensure a positive cash flow.

No Risk IFRS sales margin is more than 20%.

Check via Hyperion (directieblad Jan Boeren Draft, 

Root/Testmap/001-Iedereen, please explain small margin if 

unknown to management

Internal sales: Compliant with COP

External sales: <20%

No Risk

Validity period quotation Customer is 

equal to validity period Calculations or 

Supplier

How big is the risk if there is a gap between these 2 validity 

periods?

(Validity supplier quote < validity sales quote)

Payment by LC or CAD cannot be combined with FCA Kinderdijk

Payment by LC or CAD cannot be combined with air freight

Payment term within 30 days after invoice date cannot be 

combined with sea freight.

Insurance cost for CIF and CIP known?

Volume and weight of packed items is known and communicated 

with shipping company?

Possible storage cost have been taken into account?

No Risk
Customer requires additional 

documents?

Extra cost have been charged for (e.g. Inspection, measuring 

report)?

No Risk Delivery time is critical? Spares are required for Docking dated.., or L/C expires at..

No Risk
Customer requires penalties for late 

deliveries (down time)

Extra weeks have been added to delivery time, maximum penalties 

have been agreed to?

Legal No Risk

The IHC standard terms and conditions 

explicitly apply

Liability within region? (f.e. USA, etc.

Intellectual property

So also Dutch law is applicable and standard indemnity and 

warranty clauses apply.

No Risk Location of supplier and customer If supplier and/or customer is abroad, consult finance

No Risk Who is liable for withholding tax? Are withholding taxes applicable in the region?

Date Name Signature

12-1-2015

Template Version 1.0

Function

Quotation no.

Date

Authorisation

Other Comments

No Risk

Have risks identified by Calculations, if possible, been covered by Sales (e.g. exclusions, surcharges)

All handling and transport cost have 

been included in the price regarding 

chosen Incoterm

Financial

Customer

Description

Taxes

RAF Calc.available?

Customer

No Risk Incoterm and payment term match
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Figuur 8: RAF Criteria 

 
 

IHC Parts & Services BV Origin

Quotation total value KKP > € 50.000 Quotation total value KKP > € 50.000 Quotation total value > KKP € 50.000

Origin Warehouse Origin Purchase Origin Production

Not required Required if total quotation value of supplier > 50K Required if total value of sales lines > 50K

from 1 product group 

Not required if 50K is divided over more suppliers

Not required if 50K is divided over more 

product groups

Not required if 50K consists of equal 

products in alternative qualities

Quotation total value KKP € 50.000,- with mixed

origins Warehouse, Purchase, Production

Quotation total sales value € 250.000,- with mixed

origins Warehouse, Purchase, Production

REASON FOR NO RAF in the memo of ISAH quotation/order

NOT required

ALWAYS required

Considerations for Risk Analysis Form (RAF)
for Calculations, sales quotations and orders > 50.000 EUR (bare costs, no surcharges)



Bijlage E: Jaarverslagen Royal IHC 
Gedeelte jaar verslag 2013 Risk Management 
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Gedeelte jaar verslag 2012 
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Gedeelte jaarverslag 2011      Gedeelte jaarverslag 2010 
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Gedeelte jaarverslag 2009       Gedeelte jaarverslag 2008 

  
 



Bijlage F: Interviews 
 

Interview 1  Corporate riskmanager – Robert Zijlmans 

 

Interviewer: Tomas van Ek 

Geïnterviewde: Robert Zijlmans 

Functie: Corporate riskmanager 

 

Vraag 1: zou u uzelf voor willen stellen? 

Mijn naam is Robert Zijlmans, Corporate riskmanager bij Royal IHC. 

 

Vraag 2: Wat is uw achtergrond? 

Ik ben 4 jaar geleden gestart bij IHC in een traineeship. Een dergelijk traineeship duurt 4 jaar en 

tijdens deze 4 jaar verricht je een aantal opdrachten binnen verschillende functies. Onder 

begeleiding wordt er gekeken waar je interesses en kwaliteiten liggen. Ik kwam al snel in de 

kwaliteitshoek terecht.  

Mijn laatste opdracht had betrekking op projectrisicomanagement op corporateniveau.  

Na deze opdracht ben ik gevraagd om als corporateriskmanager het risicomanagement van Royal IHC 

vorm te geven. 

 

Vraag 3: is het project risicomanagement project afgerond? 

Op dit moment zijn we nog bezig met de opvolging na implementatie. Een jaar geleden zijn we 

gestart met de implementatie van het ‘Risicoformulier’ voor projecten. Na een half jaar hebben we 

dit bij elke businessunit geïmplementeerd en nu werken we hard aan de opvolging van 

projecrisicomanagement om het proces goed te laten beklinken in de organisatie. 

 

Vraag 4: Is het niet handiger om eerst een beleid neer te zetten m.b.t. risico management? 

Ik snap je vraag maar eigenlijk heeft iedere unit wel een vorm van een beleid. Vaak is dit een vrij 

pragmatisch vormgegeven beleid en zal niet iedereen er van op de hoogte zijn maar de belangrijke 

stakeholders zijn altijd wel op de hoogte. Daarnaast was er grote behoefte aan 

projectrisicomanagement vanwege de enorme kostenposten uit het verleden die ontstaan zijn uit 

risico’s die niet zijn ondervangen. Daarom is er op corporateniveau besloten eerst dit onderwerp uit 

te werken. 

 

Vraag 5: Staat het vormen van het beleid wel bij u op de agenda? 

Uiteraard zijn we nog wel van plan om een beleid te vormen m.b.t. risicomanagement. Echter zal dit 

een vrij abstract beleid worden aangezien dit toepasbaar zal moeten worden voor alle units. 

Daarnaast willen we per unit een verdieping van dit beleid gaan creëren. Uiteraard zullen huidige 

beleidsdocumenten hier voor gebruikt gaan worden tenzij er andere inzichten zijn. 

We hopen dit in de komende twee jaar voor Royal IHC te kunnen realiseren. 

Echter vanwege de organisatie wijzigingen die heel Royal IHC betreft hebben we voor nu besloten 

nog even af te wachten totdat het management in zijn functie zit. 
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Vraag 6: Wordt er een specifiek theoretisch model toegepast op corporate niveau? 

Er zijn een tal van modellen die betrekking hebben op risicomanagement en we maken zeker gebruik 

van deze modellen. We willen namelijk niet opnieuw het wiel uitvinden. Echter zijn veel modellen 

zeer gedetailleerd en specifiek en daar kunnen veel directieleden zich niet in vinden. Er is vooral 

behoefte aan flexibiliteit op hoog niveau. Wel willen we graag dat de verschillende businessunits 

volgens een model gaan werken. Maar ook dit is nog onzeker vanwege de grote verschillen in 

bedrijven. Voor nu baseren we onze gedachtes voornamelijk op COSO, ISO 31000 en M_O_R. 

We adviseren de business units ook om deze modellen te gebruiken. 

 

Vraag 7: Als ik het goed begrijp zijn er nog veel vrijheden met betrekking tot risicomanagement 

voor de verschillende business units. Is het niet belangrijk dat we als complete organisatie sterk 

staan in risico management en dus ook 1 front moeten vormen op het gebied van 

risicomanagement? 

IHC is een zeer groot en complex bedrijf wat al 75 jaar bestaat. IHC is redelijk conservatief en gaat 

niet erg snel met de tijd mee. Kortom IHC is nog niet klaar voor een strak risicomanagementbeleid. 

Als corporateriskmanager streef ik natuurlijk wel naar deze eenheid maar ik realiseer me des te meer 

dat die eenheid moet groeien. De medewerkers van IHC en zeker ook de medewerkers op hoog 

niveau moeten nog overtuigd worden van de noodzaak van risicomanagement. Daarom willen we de 

vrijheid nog behouden om in ieder geval geen tegenstanders te krijgen. 

 

Vraag 8: Mijn scriptie heeft betrekking op het adviseren van IHC Parts & Services over 

risicomanagement. Zijn er nog bepaalde zaken waar ik op moet letten? 

Het is belangrijk dat de opdracht helder is. Beide partijen moeten weten wat van hen verlangd wordt 

en wat ze van de ander verwachten. Daarnaast is het zaak dat voor risicomanagement alle 

omliggende zaken goed worden vastgelegd. Risicomanagement mag niet berusten op een praatje. 

Als een organisatie, beleidsdocumenten niet op orde hebben zit daar het eerste risico voor succesvol 

risicomanagement. 
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Interview 2  Financial Controller – IHC Parts & Services 

 

Interviewer: Tomas van Ek 

Geïnterviewde: Martin den Ouden 

Functie: Financial Controller - IHC Parts & Servcies 

 

Vraag 1: zou u  uzelf voor willen stellen? 

Ik ben Martin den Ouden de financial controller van IHC Parts & Services. In deze rol ben ik 

verantwoordelijk voor het vastleggen en rapporteren van de financiële status van de onderneming 

en het proactief sturen binnen het managementteam IHC Parts & Services 

 

Vraag 2: Wat verstaat uw organisatie onder een risico? 

Een risico is iets wat gebeurd en effect heeft op de onderneming 

Dit kan zowel op het gebied zij van projecten, medewerkers, milieu enzovoort. 

 

Vraag 2b: Staat dit beschreven in een document? 

Voor zover ik weet staat dit niet beschreven in beleidsdocumenten. 

Hoogstens misschien dat IHC Parts & Services risico’s in acht neemt of iets dergelijks. 

 

Vraag 3: Wat verstaat uw organisatie onder risico management? 

Ook dit staat niet beschreven mocht je dit straks vragen. Maar onder risico management verstaan wij 

als managementteam het in kaart brengen en beheersen van de risico’s. 

 

Vraag 3b: Staat dit beschreven in een document? 

Zoals ik net al aangaf zijn dergelijke zaken niet beschreven hoewel dit wel belangrijk is. 

Onze organisatie is pragmatisch ingesteld en het wil nog wel is ontbreken in heldere structuren. 

Overigens betekend dit niet dat risicomanagement niet wordt toegepast binnen de organisatie. 

 

Vraag 4: Hoe past u dit toe binnen uw huidige functie/afdeling? 

Uiteraard zijn we binnen de finance afdeling vaak bezig met risico’s. We hebben drietal verschillende 

controllers die alle drie rekening houden met verschillende type risico’s. Zo kijken we naar 

boekhoudkundige risico’s bijvoorbeeld het debiteuren en crediteuren beheer. 

Maar ook naar afdelingsbudgetten en eventuele overschrijdingen. Als tweede praten we over Sales 

risico’s waarbij we kijken naar financiële risico’s bij het vastleggen van contracten en het in zee gaan 

met nieuwe klanten. Je moet hier denken aan het voor financieren van projecten voor klanten of het 

vaststellen van betalingszekerheden maar ook wisselkoersen en dergelijke. 

Als derde hebben we project risico’s/ operationele risico’s hier kijken we bijvoorbeeld naar project 

budget overschrijding maar ook naar omzet name en voornamelijk de verandering in omzet name. 

Eigenlijk zijn we binnen de controller afdeling continue bezig om risico’s in kaart te brengen die onze 

verwachtingen beïnvloeden. Wanneer deze risico’s ontdekt worden is het helaas vaak te laat maar 

kunnen we wel de afdelingen hier op wijzen. 

Daarnaast is de zo gehete RAF (Risk Analysis Form) geïntroduceerd om risico’s voor verkoop al in 

kaart te brengen. 
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Vraag 5: Zijn er vanuit de organisatie bepaalde richtlijnen/processen hoe u met risico’s om dient te 

gaan? Zo ja, hoe zien deze richtlijnen eruit? 

De enige harde richtlijn is het gebruik van RAF bij sales en calculatie. Hierbij moet bij elk project 

boven de €50.000 kostprijs een RAF worden gemaakt die inzicht moet geven in de risico’s. De 

manager van de afdeling dient deze RAF te beoordelen en te accorderen. 

Er is een RAF voor de sales afdeling en een RAF voor de calculatie afdeling. Beide documenten dienen 

getekend te worden door de betreffende managers en vervolgens moeten deze getekende 

documenten worden vrij gegeven in het ERP zodat deze inzichtelijk zijn. Bij de start van het project 

wordt de RAF overgedragen aan projectmanagement ter informatie. 

 

Vraag 6: Vindt er toetsing plaats of u deze richtlijnen/processen ook volgt? Zo ja, door wie? 

De toetsing vindt plaats bij de managers van de verschillende afdelingen. Deze beoordelen of er een 

RAF benodigd is anders worden de calculaties en/of offertes niet afgetekend. 

 

Vraag 7: Is er binnen de organisatie een aanspreek punt omtrent risico management? Zo ja, bij 

wie? Zo, nee bij wie legt u kwesties omtrent risicomanagement voor? 

Uiteindelijk is het gehele management team verantwoordelijk voor het risicomanagement binnen 

IHC Parts & Services. Dus voor elke afdeling is het betreffende management team lid het aanspreek 

punt. 

 

Vraag 8: Bent u bekend met theoretische modellen omtrent risico management? 

Ik ben zeker bekend met een aantal theoretische modellen omtrent risicomanagement. COSO is een 

internationaal erkend model maar wel erg oppervlakkig. Verder ben ik bekend met ISO alleen is dit 

een enorm theoretisch boekwerk waarbij ik vindt dat de toepassing bijna onmogelijk is vanwege de 

gedetailleerde richtlijnen. Verder weet ik dat er voor bepaalde vakgebieden ook speciale 

methodieken zijn die zich echt gericht hebben op één bepaald onderwerp. 

 

Vraag 9: Wat voor Criteria Stelt u aan Risico Management voor een organisatie als IHC Parts & 

Services? 

Als organisatie is het belangrijk dat we op één lijn zitten met Royal IHC dus ook op het gebied van 

risico management. Het is belangrijk dat we dezelfde principes hanteren op het gebied van risico 

management. Daarnaast is het in het finance vak belangrijk dat je aantoonbaar kunt maken wat je 

doet. Ook ten opzichte van risicomanagement is dit belangrijk voor bijvoorbeeld klanten of 

accountants en aandeelhouders. 
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Interview 3  Director Operations – Erwin Put 

 

Interviewer: Tomas van Ek 

Geïnterviewde: Erwin Put   

Functie: Director Operations 

 

Vraag 1: zou u uzelf voor willen stellen? 

Mijn naam is Erwin Put, Director Operations binnen IHC Parts & Services. Ik werk meer dan 15 jaar bij 

IHC Parts & Services en ben begonnen op de Techniek afdeling. Ik ben dan ook van huis uit een 

technische man en ik richt me voornamelijk op de projectsturing binnen de organisatie. 

 

Vraag 2: Wat verstaat uw organisatie onder een risico? 

Een risico is een gebeurtenis waardoor bijvoorbeeld een project anders verloopt zoals bedacht.  

En uiteraard is dit in negatieve zin.  

 

Vraag 2b: Staat dit beschreven in een document? 

Er zijn in het verleden wel documenten geweest waarin dit stond beschreven binnen de organisatie. 

Maar deze documenten zijn door de vele reorganisaties in de vergetelheid geraakt. Ik moet ook 

eerlijk bekennen dat er geen up to date versie van is. 

 

Vraag 3: Wat verstaat uw organisatie onder risico management? 

Het in kaart brengen van risico’s en het anticiperen op risico’s zodat de gevolgen beperkt blijven. 

 

Vraag 3b: Staat dit beschreven in een document? 

Dit staat niet zwart op wit beschreven. 

 

Vraag 4: Hoe past u dit toe binnen uw huidige functie/afdeling? 

Door middel van vergaderstructuren proberen we met de projectmanagers en operationele 

managers de verschillende risico’s in een zo vroeg mogelijk stadium te identificeren en te verhelpen. 

Uiteindelijk is het de taak van de projectmanagers en operationele managers om deze risico’s aan te 

geven, ik stel enkel de vraag of men bepaalde risico’s verwacht. 

 

Vraag 5: Zijn er vanuit de organisatie bepaalde richtlijnen/processen hoe u met risico’s om dient te 

gaan? Zo ja, hoe zien deze richtlijnen eruit? 

Ik weet dat er op de verkoopafdeling en op de calculatie een RAF wordt gebruikt om voor opdracht al 

bepaalde risico’s te identificeren zodat bepaald kan worden hoe we hier mee om willen gaan. 

Oftewel of we een offerte wel of niet uit willen sturen of dat we de offerte anders aanvliegen om 

risico’s te vermijden. Vervolgens wordt een dergelijke RAF overdragen aan de projectmanagers. 

Voor de kleine projecten hebben we geen richtlijnen. 

 

Vraag 6: Vindt er toetsing plaats of u deze richtlijnen/processen ook volgt? Zo ja, door wie? 

Het managementteam is verantwoordelijk om deze richtlijnen te toetsen op de verschillende 

afdelingen dus ja. 
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Vraag 7: Is er binnen de organisatie een aanspreek punt omtrent risico management? Zo ja, bij 

wie? Zo, nee bij wie legt u kwesties omtrent risicomanagement voor? 

Zoals net al aangegeven is het managementteam verantwoordelijk voor het risicomanagement 

binnen IHC Parts & Services. Zij zijn dan ook het aanspreekpunt voor de afdelingen. 

 

Vraag 8: Bent u bekend met theoretische modellen omtrent risico management 

Ik weet dat er modellen zijn zoals CISI en ISO en nog een aantal modellen maar inhoudelijk ben ik niet 

geheel op de hoogte van deze modellen. Mede omdat binnen IHC Parts & Services risicomanagement 

nooit op een dergelijk professioneel niveau is geraakt. 

 

Vraag 9: Wat voor Criteria Stelt u aan Risico Management voor een organisatie als IHC Parts & 

Services? 

Het is belangrijk dat we het risicomanagement van IHC Parts & Services afstemmen met het 

risicomanagement op corporateniveau. Als hier een mis match is moeten we ons afvragen of we wel 

met de juiste zaken bezig zijn. Daarnaast is risicomanagement belangrijk voor de gehele organisatie. 

Iedereen moet zich bewust zijn van risico’s en indien deze aanwezig zijn moet dit ook gemeld 

worden. Daarnaast is het wel belangrijk dat we flexibel blijven dus het moet wel passen in de huidige 

manier van werken. Het is belangrijk dat risicomanagement op zich zelf geen doel wordt. 
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Interview 4  Quality Assurance Manager – Benno Knaap 

 

Interviewer: Tomas van Ek 

Geïnterviewde: Benno Knaap 

Functie: Quality Assurance Manager 

 

Vraag 1: zou u uzelf voor willen stellen? 

Mijn naam is Benno Knaap en sinds 2 jaar Qualtiy Manager bij IHC Parts & Services. 

Voorheen was ik actief als zelfstandig ondernemer en begeleide verbetertrajecten bij 

overheidsbedrijven.  

 

Vraag 2: Wat verstaat uw organisatie onder een risico? 

Een risico is een gebeurtenis die mogelijk plaats vindt en een negatief effect heeft op het behalen 

van een gestelde doelstelling. Echter zal lang niet iedereen dit antwoord geven op deze vraag 

aangezien niet iedereen bekend is met deze definitie. 

 

Vraag 2b: Staat dit beschreven in een document? 

Ik verwacht dat een dergelijke definitie welk terug zou moeten komen in de beleidsdocumenten 

echter kan ik niet aangeven of dit ook daadwerkelijk zo is aangezien deze documenten niet direct in 

mijn bezit zijn. Dergelijke documenten zijn niet voor iedereen vrij gegeven in deze organisatie. 

 

Vraag 3: Wat verstaat uw organisatie onder risico management? 

Onder risicomanagement verstaan we het beheersbaar maken van te verwachten risico’s. Daarmee 

bedoelen wij het in kaart brengen van risico’s en vervolgens het treffen van maatregelen. Dit is 

voornamelijk gericht op risico’s binnen projecten en niet direct elk willekeurig risico. Dit aangezien 

ook veel zaken op corporateniveau geregeld worden daarom ligt de focus op het beheersen van de 

risico’s van de eigen bedrijfsactiviteiten. 

 

Vraag 3b: Staat dit beschreven in een document? 

Vanuit de Finance & Control afdeling is er een beschrijvend document voor ons 

risicomanagementproces geschreven waarin staat aangegeven waarom dit proces moet worden 

uitgevoerd. Dit document zou ik dan ook willen aandragen als het gaat om de beschrijving van ons 

risicomanagementproces. 

 

Vraag 4: Hoe past u dit toe binnen uw huidige functie/afdeling? 

Binnen de afdeling Quality Assurance houden wij ons bezig met procesoptimalisatie. Risico’s omtrent 

beheersingsmaatregelen zijn voor ons een belangrijk onderwerp. Echter slaat dit niet direct op de 

eerder genoemde beleidsdocumenten. Eigenlijk kijken wij op 2 manieren naar risico’s. Namelijk hoe 

gaan we om met de risico’s binnen het proces waarvoor we verbeteringen willen toepassen. En wat 

voor risico’s ontstaan er indien wij bepaalde wijzigingen willen doorvoeren. Dus enerzijds focussen 

wij op operationele risico’s en daarnaast organisatorische risico’s. 

 

 

Vraag 5: Zijn er vanuit de organisatie bepaalde richtlijnen/processen hoe u met risico’s om dient te 
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gaan? Zo ja, hoe zien deze richtlijnen eruit? 

Het eerder genoemde document omtrent risicoanalyses is voor op dit moment het enige document 

omtrent risico’s en deze richtlijnen worden dan ook in acht genomen. 

Echter zijn dit operationele risico’s die voortkomen uit projecten en hebben niet direct invloed op 

ons vak gebied. Wij houden alleen rekening met het beheersen van deze risico’s binnen processen. 

Daarmee bedoel ik te zeggen dat ik niet direct zou kunnen vertellen wat de richtlijnen zijn omtrent 

het analyseproces. 

 

Vraag 6: Vindt er toetsing plaats of u deze richtlijnen/processen ook volgt? Zo ja, door wie? 

De verschillende afdelingsmanagers en Finance & Control hebben een belangrijke rol in het 

beoordelen van de analyses. 

 

Vraag 7: Is er binnen de organisatie een aanspreek punt omtrent risico management? Zo ja, bij 

wie? Zo, nee bij wie legt u kwesties omtrent risicomanagement voor? 

De leden van het managementteam zijn het centrale aanspreek punt omtrent risicomanagement. In 

mijn geval rapporteer ik aan het managementteamlid die in mijn ogen hiervan op de hoogte zou 

moeten zijn. 

 

Vraag 8: Bent u bekend met theoretische modellen omtrent risico management 

Ik ken zeker een aantal risicomodellen. 

U bedoelt natuurlijk in hoeverre deze toegepast kunnen/moeten worden binnen deze organisatie. 

Met betrekking tot kwaliteit zijn wij momenteel druk bezig met de ISO9001 certificering. Hier is ook 

een managementbeheersysteem voor opgezet. In die lijn zou ik zeggen om ook m.b.t. risico 

management de ISO norm te gebruiken zodat ISO een meer toegankelijke standaard wordt binnen 

IHC Parts & Services. 
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Interview 5  Procurement Manager – Bart Leeflang 

 

Interviewer: Tomas van Ek 

Geïnterviewde: Bart Leeflang  

Functie: Procurementmanager – IHC Parts & Services 

 

Vraag 1: zou u uzelf voor willen stellen? 

Mijn naam is Bart Leeflang en ik werk nu 2 jaar in de functie van Procurement Manager binnen IHC 

Parts & Services. In deze functie focus geef ik leiding aan de inkopers op het functionele gebied: 

Constructiewerk. Daarnaast ben ik actief in een aantal werkgroepen binnen IHC Parts & Services. 

 

Vraag 2: Wat verstaat uw organisatie onder een risico? 

Negatieve gebeurtenissen die effect hebben op de organisatie. 

 

Vraag 2b: Staat dit beschreven in een document? 

Voor zover mij bekend is, is dit niet direct beschreven in een document. Uiteraard kan het best 

mogelijk zijn dat dit bijvoorbeeld terug komt in de beleidsdocumenten van IHC Parts & Services maar 

deze heb ik zelf nog nooit met eigen ogen gezien. Vaak worden risico’s op gevoel beoordeeld en niet 

zozeer volgens een keiharde definitie. 

 

Vraag 3: Wat verstaat uw organisatie onder risico management? 

Binnen IHC Parts & Services verstaan wij onder risicomanagement het beleid hoe wij met risico’s 

omgaan. Wanneer willen wij risico’s accepteren en wanneer niet. En zo niet, wat gaan wij dan als 

organisatie hieraan doen.  

 

Vraag 3b: Staat dit beschreven in een document? 

Volgens mij ga je dit niet zo terug vinden in een document het is meer een soort van logisch gevolg 

dat er wordt gesproken met de managers wanneer er eventuele risico’s zich voor doen en vaak 

wordt dan op managementniveau beslist wat we gaan doen. En soms ligt deze beslissing gewoon in 

het middenkader, maar wanneer de risico’s te groot zijn of het middenkader het gevoel heeft dit 

naar het managementteam te moeten doorgeven dan is dat de logische volgende stap. 

 

Vraag 4: Hoe past u dit toe binnen uw huidige functie/afdeling? 

Nou eigenlijk zoals ik net al uitlegde. Onze operationele inkopers kijken per project wat de risico’s 

zijn. Daarnaast hebben wij uiteraard een aantal doelstellingen en deze proberen wij altijd te halen. 

Indien er zich dan risico’s voordoen dan wordt of door de inkoper zelf een maatregel genomen of dit 

wordt naar mij doorgespeeld. Dan kijk ik hier op mijn beurt naar en mocht ik dit zelf niet kunnen 

oplossen dan speel ik dit weer door naar mijn meerdere. Op deze manier proberen wij de risico’s te 

beperken. 
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Vraag 5: Zijn er vanuit de organisatie bepaalde richtlijnen/processen hoe u met risico’s om dient te 

gaan? Zo ja, hoe zien deze richtlijnen eruit? 

Er zijn geen vaste richtlijnen maar meer ongeschreven regels hoe wij binnen IHC Parts & Services 

omgaan met risico’s. Elke afdeling probeert voor zich zelf een paar van dit soort regels vast te leggen 

en hier wordt dan als afdeling ook goed naar gekeken. 

 

Vraag 6: Vindt er toetsing plaats of u deze richtlijnen/processen ook volgt? Zo ja, door wie? 

Niet directe toetsing maar vanuit de KPI rapportage komen wel onze doelstellingen naar boven en 

eventuele punten die een bedreiging vormen voor deze doelstelling en dit kunnen dan ook risico’s 

zijn. En wanneer doelstellingen niet gehaald worden dan moet er ook tekst en uitleg gegeven worden 

dus in deze mate vindt er wel een soort van toetsing plaats. 

 

Vraag 7: Is er binnen de organisatie een aanspreek punt omtrent risico management? Zo ja, bij 

wie? Zo, nee bij wie legt u kwesties omtrent risicomanagement voor? 

Zoals al eerder aangegeven in dit gesprek zijn dit de managers van de verschillende afdelingen. 

 

Vraag 8: Bent u bekend met theoretische modellen omtrent risico management 

Ik ben bekend met een aantal normen maar niet direct inhoudelijk. 

Het is mij bekend dat ISO een norm heeft voor risicomanagement maar ik heb niet op mijn netvlies 

staan hoe dit er inhoudelijk uitziet. 

Daarnaast weet ik dat COSO een vrij algemene norm heeft. 

Ook zijn er voor project management en finance zaken specifieke normen maar daarvan weet ik echt 

alleen dat ze er zijn en ik zou niet direct de verschillende namen kunnen benoemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomas van Ek 

 

79 

Interview 6  Sales Coordinator – Marlies van Bockel Smallegange 

 

Interviewer: Tomas van Ek 

Geïnterviewde: Marlies van Bockel Smallegange 

Functie: Sales Coördinator – IHC Parts & Services. 

 

Vraag 1: zou u uzelf voor willen stellen? 

Mijn Naam is Marlies van Bockel Smallegange 

 

Vraag 2: Wat verstaat uw organisatie onder een risico? 

Een risico is iets wat kan voorkomen waardoor er problemen ontstaan in het uitvoeren van 

bijvoorbeeld projecten. 

 

Vraag 2b: Staat dit beschreven in een document? 

Voor zover ik weet staat niet dit niet direct ergens beschreven aangezien er wordt verwacht dat 

iedereen weet wat een risico is. 

 

Vraag 3: Wat verstaat uw organisatie onder risico management? 

Onder risicomanagement verstaan we het beheersen van risico’s binnen de organisatie. 

 

Vraag 3b: Staat dit beschreven in een document? 

Voor de Sales afdeling is er een document waarin staat beschreven hoe we omgaan met de RAF. 

Dit is een Risk Analysis Form die ingevuld moet worden bij order boven de kostprijs waarde van 

€50.000. Orders met een lagere inkoopwaarde worden niet apart behandeld aangezien risico’s voor 

deze projecten niet snel, grote financiële gevolgen hebben. 

 

Vraag 4: Hoe past u dit toe binnen uw huidige functie/afdeling? 

Elke accountmanager dient een RAF in te vullen wanneer zij een offerte willen uitsturen met een 

hogere inkoopwaarde dan €50.000. De RAF dient dan vervolgens afgetekend te worden door de 

salesmanager. Hij moet ook beoordelen of we op basis van de RAF nog extra maatregelen moet 

treffen of bijvoorbeeld de offerte inhoudelijk moeten aanpassen. 

 

Vraag 5: Zijn er vanuit de organisatie bepaalde richtlijnen/processen hoe u met risico’s om dient te 

gaan? Zo ja, hoe zien deze richtlijnen eruit? 

Met betrekking tot de RAF is er een heel proces uitgetekend voor een aantal afdelingen die met de 

RAF te maken hebben. Dit zijn Calculaties, Finance, Sales en Projectmanagement. Op die manier 

denken wij alle belangrijke zaken te ondervangen voor onze organisatie. 

 

Vraag 6: Vindt er toetsing plaats of u deze richtlijnen/processen ook volgt? Zo ja, door wie? 

De personen die de RAF moeten goedkeuren beoordelen de RAF en toetsen of deze goed zijn gevuld. 

Finance & Control doet nog een extra controle of er voor de betreffende orders een getekende RAF 

in het systeem staat. Hierdoor worden alle orders gecontroleerd op aanwezigheid van een RAF en de 

inhoud van de RAF. 
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Vraag 7: Is er binnen de organisatie een aanspreek punt omtrent risico management? Zo ja, bij 

wie? Zo, nee bij wie legt u kwesties omtrent risicomanagement voor? 

Het managementteam en Finance & Control zijn de aanspreekpunten omtrent risicomanagement 

 

Vraag 8: Bent u bekend met theoretische modellen omtrent risico management 

Ik ben niet bekend met theoretische modellen omtrent risicomanagement. 
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Interview 7  Groepsleider projectmanagement – Rik Bouwman 

 

Interviewer: Tomas van Ek 

Geïnterviewde: Rik Bouwman 

Functie: Groepsleider Project Management  

 

Vraag 1: zou u uzelf voor willen stellen? 

Mijn naam is Rik Bouwman, ik ben groepsleider projectmanagement bij IHC Parts & Services. 

Dit houdt in dat ik zorg draag voor de aansturing van de projectmanagers en de controle van het 

werk. 

 

Vraag 2: Wat verstaat uw organisatie onder een risico? 

Een risico is iets wat kan veroorzaken dat een project misgaat lopen. 

Dit kunnen interne of externe invloeden zijn die er voor zorgen dat een project niet gaat zoals 

gepland. Als projectmanager is het belangrijk de aangegane risico’s te weten en te waken voor 

nieuwe risico’s. 

 

Vraag 2b: Staat dit beschreven in een document? 

Ik ga er vanuit van wel. Althans in de projectmanagementmanual is er wel degelijk een gedeelte 

geweid aan risicomanagement. Daar zal misschien niet direct een definitie in staan maar zeker wel 

een richtlijn hoe we hier mee om willen gaan binnen projectmanagement. Zeker in de ONE IHC 

projectmanagementhandleiding komt dit terug. 

 

Vraag 3: Wat verstaat uw organisatie onder risico management? 

Risicomanagement is het monitoren van risico’s.  

 

Vraag 3b: Staat dit beschreven in een document? 

Ook dit kun je terug vinden in onze projectmanagementhandleiding. 

 

Vraag 4: Hoe past u dit toe binnen uw huidige functie/afdeling? 

Voor projecten binnen IHC Parts & Services hebben we wekelijkse meetings waarin dergelijke zaken 

besproken kunnen worden. Op deze manier proberen we de grootste risico’s eruit te lichten en die 

zo snel mogelijk te takelen. 

 

Vraag 5: Zijn er vanuit de organisatie bepaalde richtlijnen/processen hoe u met risico’s om dient te 

gaan? Zo ja, hoe zien deze richtlijnen eruit? 

Door verkoop en calculatie wordt een RAF opgesteld en daarin staat beschreven wat de mogelijke 

risico’s zijn en wat voor maatregelen er wel of niet zijn getroffen. Dat is in de eerste fase een proces 

om risico’s waar te nemen. Binnen projectmanagement is het niet een apart proces maar meer 

gegeven dat hier altijd naar gekeken moet worden. 
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Vraag 6: Vindt er toetsing plaats of u deze richtlijnen/processen ook volgt? Zo ja, door wie? 

Vanuit projectmanagement kijken we altijd of de RAF van verkoop en calculatie wel klopt. Het is 

belangrijk dat we op één lijn zitten uiteraard. Verder is er continu een soort van controle tijdens de 

wekelijkse meetings waarin projecten besproken worden. 

 

Vraag 7: Is er binnen de organisatie een aanspreek punt omtrent risico management? Zo ja, bij 

wie? Zo, nee bij wie legt u kwesties omtrent risicomanagement voor? 

Het managementteam is wat mij betreft verantwoordelijk voor het risicomanagement binnen de 

organisatie. Dus voor mij betekend dit dat ik Erwin Put aanspreek op het gebied van 

risicomanagement. 

 

Vraag 8: Bent u bekend met theoretische modellen omtrent risico management 

Nee daar ben ik niet mee bekend. Wel weet ik dat het een onderwerp is binnen de PRINCE modules. 
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Interview 8  Director Sales – Peter Bronsveld 

 

Interviewer: Tomas van Ek 

Geïnterviewde: Peter Bronsveld 

Functie: Director Sales  

 

Vraag 1: zou u uzelf voor willen stellen? 

Mijn naam is Peter Bronsveld, Director Sales binnen IHC Parts & Services.  Ik ben verantwoordelijk 

voor het salesteam binnen IHC Parts & Services. Daarnaast heb ik als neven taak mij te verdiepen in 

de marktontwikkeling van de baggermarkt. 

 

Vraag 2: Wat verstaat uw organisatie onder een risico? 

Een risico is iets wat een negatieve invloed heeft op het behalen van een bepaald plan. Wanneer een 

risico zich voordoet zal het behalen van een bepaald doel moeten worden bijgesteld. 

 

Vraag 2b: Staat dit beschreven in een document? 

Ik ga er vanuit dat onze QA afdeling dergelijke zaken heeft vastgelegd in de verschillende 

procesmodellen die wij hanteren binnen IHC Parts & Services. Daarnaast wordt er vast en zeker 

gesproken over risico binnen IHC Parts & Services in onze company profile die we extern verspreiden. 

 

Vraag 3: Wat verstaat uw organisatie onder risico management? 

risicomanagement is het proces om risico’s te beheren binnen een organisatie. Hiermee bedoel ik 

welke afspraken maakt een organisatie om risico’s in kaart te brengen, en deze te beheren naar 

aanleiding van het risicoprofiel van een organisatie. 

 

Vraag 3b: Staat dit beschreven in een document? 

Ik verwacht eigenlijk dat dergelijke zaken op corporateniveau zijn vastgelegd ik denk niet dat binnen 

IHC Parts & Services een dergelijke beschrijving bestaat. De mate waarin wij actief risicomanagement 

toepassen is ook niet heel er hoog. Vandaar uiteraard ook jouw onderzoek. 

 

Vraag 4: Hoe past u dit toe binnen uw huidige functie/afdeling? 

Binnen Sales zijn alle accountmanagers verantwoordelijk voor de risico’s die zij nemen in het 

verkooptraject. Daarnaast hanteren wij voor bepaalde offertetrajecten een apart proces waarbij een 

Risk Application Form, ook wel RAF genoemd, moet worden opgesteld die dan door mij afgetekend 

dient te worden. Hiermee is het de bedoeling dat verkoop extra stil staat bij de eventuele risico’s die 

we kunnen verwachten en hoe zij dit in offerte fase al kunnen afdekken. 

 

Vraag 5: Zijn er vanuit de organisatie bepaalde richtlijnen/processen hoe u met risico’s om dient te 

gaan? Zo ja, hoe zien deze richtlijnen eruit? 

Zoals ik net al noemde is er een proces voor de RAF. 

Ik weet niet tot in elk detail hoe dit proces eruit ziet maar Marlies van Bockel-Smallegange kan jou 

hier alles over vertellen. 
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Vraag 6: Vindt er toetsing plaats of u deze richtlijnen/processen ook volgt? Zo ja, door wie? 

De toetsing vindt plaats door mij en Jan Boeren.  Echter ben ik niet geheel onafhankelijk en daarom 

vindt er ook altijd een toetsing plaats binnen projectmanagement. Zij zullen uiteindelijk moeten 

omgaan met onze aangegane risico’s. Verder vindt er toetsing plaats binnen finance omtrent 

betalingsrisico’s en letter of credit. En ik meen ook dat de accountants controleren op voornamelijk 

aanwezigheid van de RAF aangezien dit ook in onze processen staat beschreven. 

 

Vraag 7: Is er binnen de organisatie een aanspreek punt omtrent risico management? Zo ja, bij 

wie? Zo, nee bij wie legt u kwesties omtrent risicomanagement voor? 

Uiteindelijk is elk MT lid verantwoordelijk voor de risico’s voor hem/haar vakgebied. Het gevaar 

hiervan is dat de slager het eigen vlees keurt en dus niet onafhankelijk is zoals ik al eerder aangaf. Dit 

kan nog wel eens tot onenigheid leiden tussen de verschillende afdelingen.  

 

Vraag 8: Bent u bekend met theoretische modellen omtrent risico management 

Tijdens mijn Master zijn er wel een aantal van deze modellen voorbij gekomen maar ik durf deze niet 

direct bij naam te noemen. Ik verwacht eigenlijk dat ISO wel een norm zal hebben. Maar ik verwacht 

ook dat deze dusdanig complex is dat deze norm bijna niet te praktiseren valt.  
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Interview 9 Design & Estimation manager – Erwin Bijvoet 

 

Interviewer: Tomas van Ek 

Geïnterviewde: Erwin Bijvoet 

Functie: Design & Estimation manager  

 

Vraag 1: zou u uzelf voor willen stellen? 

Ik ben Erwin Bijvoet. Sinds 2012 ben ik eindverantwoordelijke voor de afdeling Design & Estimation. 

Binnen deze afdeling doen wij het voorwerk voor alle projecten waarbij techniek en inschatting 

elkaar kruisen. Wij maken uitgebreide calculaties voor projecten en doen een voorsortering voor de 

uitwerking van de techniek. Vaak worden we de afdeling calculaties genoemd maar ons werk bestaat 

niet alleen maar staalprijzen keer het gewicht. Binnen deze afdeling wordt de vraag van de klant 

vertaald in een passend product. Het product wordt vervolgens gecalculeerd. 

 

Vraag 2: Wat verstaat uw organisatie onder een risico? 

Een risico is iets wat plaats vind of kan plaats vinden, wat een negatieve uitwerking heeft op een 

activiteit. Je fiets bijvoorbeeld op de weg, alleen er ligt glas op de weg. Het glas zou een lekke band 

kunnen veroorzaken en is dus een risico voor de persoon die fietst. Wanneer het glas daadwerkelijk 

een lekke band zou veroorzaken kan de persoon namelijk niet verder fietsen. 

 

Vraag 2b: Staat dit beschreven in een document? 

Het begrip risico is niet vastgelegd in een document. Er wordt vanuit gegaan dat iedereen kennis 

heeft over wat een risico is. 

 

Vraag 3: Wat verstaat uw organisatie onder risico management? 

Risicomanagement is het omgaan binnen de organisatie met risico’s. Hier bedoelen we mee dat de 

organisatie moet waken voor risico’s en voorbereidingen moet treffen voor de omgang met risico’s. 

 

Vraag 3b: Staat dit beschreven in een document? 

Risicomanagement in het algemeen is niet direct beschreven in een document maar er zijn wel een 

aantal processen binnen de organisatie die onderdeel zijn van het risicomanagement van IHC Parts & 

Services.  Men vindt het niet nodig om dergelijke randvoorwaarden vast te leggen in een document. 

Zoals al eerder gezegd wordt er vanuit gegaan dat iedereen hier kennis van heeft.  

 

Vraag 4: Hoe past u dit toe binnen uw huidige functie/afdeling? 

Binnen de afdeling Design & Estimation wordt er bij de calculatie fase gekeken naar eventuele 

risico’s. Door middel van een Risico Analyse Formulier worden er een aantal vragen gesteld waarbij 

gekeken moet worden of deze van toepassing zijn voor het project. Mochten er dan inderdaad 

risico’s zijn dan dient er ook aangegeven te worden wat hieraan gedaan kan worden. Wanneer we 

bijvoorbeeld willen produceren in het buitenland dan dient er bijvoorbeeld extra begeleiding te 

worden meegenomen in de calculatie. Of moeten we zorgen dat de betaling van te voren goed 

geregeld is. De bedoeling van het Risico Analyse formulier is dat de medewerkers stil staan bij de 

eventuele risico’s en hierop anticiperen of eventueel andere afdelingen inlichten om risico’s te 

voorkomen. 
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Vraag 5: Zijn er vanuit de organisatie bepaalde richtlijnen/processen hoe u met risico’s om dient te 

gaan? Zo ja, hoe zien deze richtlijnen eruit? 

Het proces met betrekking tot de Risico Analyse formulieren (RAF) is als volgt: 

In de voorfase van een verkoop. Ook wel offertefase genoemd in onze organisatie. Dient er door 

Calculaties een RAF gemaakt te worden door een calculatiemedewerker wanneer de kostprijs boven 

de €50.000 uit komt. Deze RAF dient getekend te worden door de betreffende manager. Vervolgens 

wordt de calculatie + RAF doorgestuurd naar de verkoopafdeling. Daar zal vervolgens de offerte 

opgemaakt worden met een commercieel oogpunt. Zij zijn ook verplicht een RAF te maken wanneer 

de kostprijs boven de €50.000 ligt. De RAF dient te worden getekend door de betreffende verkoop 

manager. Wanneer de beide RAF’s getekend zijn kan de offerte naar de klant worden opgestuurd. De 

RAF is dan ook bedoeld om risico’s in een vroeg stadium te signaleren voordat we een contract 

aangaan. 

 

Vraag 6: Vindt er toetsing plaats of u deze richtlijnen/processen ook volgt? Zo ja, door wie? 

Bij de afdeling administratie zijn een aantal controllers werkzaam die controleren of er getekende 

RAF documenten aanwezig zijn in het ERP. Daar moeten de RAF’s namelijk worden opgeslagen. 

Vervolgens is het aan de projectmanager om een RAF te bestuderen en eventueel bepaalde acties uit 

te voeren. Naar mijn weten is er geen verdere opvolging of er daadwerkelijk acties worden 

ondernomen. 

 

Vraag 7: Is er binnen de organisatie een aanspreek punt omtrent risico management? Zo ja, bij 

wie? Zo, nee bij wie legt u kwesties omtrent risicomanagement voor? 

In mijn functie rapporteer ik aan Erwin Put. Hij is mijn aanspreekpunt voor alle zaken en dus ook 

betreffende risicomanagement. Er is geen aparte functie waaraan gerapporteerd moet worden als je 

dat bedoeld. Risicomanagement is onderdeel van het takenpakket van verschillende personen 

binnen IHC Parts & Services en is geen aparte functie. 

 

Vraag 8: Bent u bekend met theoretische modellen omtrent risico management 

Nee, deze zijn mij niet bekend. 

 

 


