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SAMENVATTING 
 

 
Organisatie X is een Amerikaans bedrijf. In Amsterdam bevindt zich het kantoor wat het hoofdkantoor 
van organisatie X gaat worden. Het kantoor in Amsterdam telt zo’n 100 werknemers, waarbij er in 2014 
twintig tot vijfentwintig man bij is gekomen (Het Financieele Dagblad, 2015). Gepaard met de groei van 
het bedrijf wordt aan de hand van een gesprek met de opdrachtgever (communicatiemanager), duidelijk 
dat er binnen de interne communicatie knelpunten zijn die ervoor zorgen dat werknemers van 
organisatie X niet weten bij wie ze moeten zijn voor wat, wat de lopende projecten  zijn op andere 
afdelingen  en wie daarbij betrokken  is. Aan de hand van vijf oriënterende gesprekken  in mei 2015 
met medewerkers  van organisatie X, voordat  het onderzoek  van start ging, wordt duidelijk dat er ook 
bij lopende projecten en binnen organisatie X een zoektocht naar verantwoordelijkheden heerst,  naar  
informatie  en  überhaupt  de  inhoud  van  de  projecten  zelf.  Om  die  reden  heeft  dit onderzoek zich 
gericht op projectmanagement  binnen organisatie X en de invulling van informatievoorziening en 
communicatie daarover en daarbinnen. De centrale vraag van dit onderzoek luidt dan ook: Hoe kan 
organisatie X de problemen met betrekking tot onduidelijkheden  over werkzaamheden,  lopende 
projecten en functies en de wijze waarop daarover gecommuniceerd  wordt binnen de organisatie 
aanpakken? Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige aanpak van, 
knelpunten binnen en communicatie over lopende projecten binnen de organisatie zodat er gericht kan 
worden gekeken hoe de knelpunten kunnen worden opgelost. 

 
Gebaseerd op de centrale theorie van Woudstra en Van Gemert: het TOCOM-model (Twente 
Organizational  Communication  Model, 1999), zijn drie hypotheses  opgesteld  die met het onderzoek 
getoetst  worden.  De  eerste  hypothese  stelt  dat  wanneer  de  communicatieprocessen   binnen  de 
organisatie   op   andere   wijze   wordt   ingericht,   de   knelpunten   binnen   de   informatietoevoer   en 
communicatie over verantwoordelijkheden,  taken en lopende projecten doet verdwijnen. Woudstra en 
Van Gemert stellen dat de uitwisseling van informatie binnen een organisatie uitgaat van coördinatie, 
controle  en  communicatie.   Dit  is  dan  ook  waar  de  tweede  hypothese  op  in  gaat  waarbij  het 
coördineren, controleren en communiceren over verantwoordelijkheden en functies, bijdraagt aan 
verduidelijking  van lopende projecten, verantwoordelijkheden  en functies van werknemers  binnen de 
organisatie  . De derde hypothese  stelt dat wanneer communicatie  wordt gemanaged  en duidelijk is 
wie informatie overbrengt naar wie, dit zal leiden tot een communicatiesysteem  waarbij duidelijk wordt 
waar en bij wie informatie te vinden is. 

 
Aan de hand van kwalitatief onderzoek onder twee projectmanagers en één accountmanager, in 
afstemming met de opdrachtgever is getracht de probleemstelling  te beantwoorden.  De vragen die 
aan de respondenten  zijn  gesteld  zijn  gekoppeld  aan  het  door  Woudstra  en  Van  Gemert  
genoemde  tool ‘CCPA’  (The  Concultant’s  Communication  Problem  Approach).  Woudstra  en  Van  
Gemert  (2005) zeggen hierover dat er open vragen gesteld moeten worden waarbij de geïnterviewde 
op een systematische  wijze  moet reflecteren  op de problemen  binnen  de communicatie.  Op basis  
van de resultaten   van  de  interviews   konden   de  deelvragen   worden   beantwoord   die  de  
onderzoeker voorafgaand aan het onderzoek had opgesteld. Uit de resultaten kwam naar voren dat 
binnen projectmanagement   nu,  in  tegenstelling  tot  mei  2015,  gewerkt  wordt  met  een  vast  
systeem  en iedereen    binnen   die   afdeling   daaruit   werkt.   Dit   maakt   het   overzichtelijk    waar   
informatie gedocumenteerd  wordt. Iedereen binnen die afdeling weet waar informatie gevonden kan 
worden en er wordt gestructureerd gedocumenteerd en gewerkt. Ook binnen accountmanagement  
blijkt dat er nu een systeem ontwikkeld wordt waarmee alles op één plek te vinden zal zijn.  Dit is een 
vooruitgang in tegenstelling  tot mei 2015. Echter wordt geconcludeerd  dat er nog steeds een 
zoektocht blijkt te zijn naar informatie,  vooral omdat alle afdelingen  binnen organisatie X op eigen 
manieren documenteren  en via andere systemen werken. Ook wordt duidelijk dat binnen organisatie 
X niet duidelijk is wie verantwoordelijk  is voor wat. Dit wordt enkel aan de hand van rondlopen en 
rondvragen (informele, ad hoc communicatie) duidelijk. In de aanbevelingen  van dit onderzoek stelt de 
onderzoeker  dan ook voor dat er één wijze van  documenteren  moet  komen  waarmee  de  gehele  
organisatie  werkt.  Hierdoor  kan  informatie
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gemakkelijk en door iedereen worden teruggevonden. Bovendien adviseert de onderzoeker een 
organogram te ontwikkelen waarop te zien is wie welke functie bekleedt en waarvoor hij of zij 
verantwoordelijk  is. Hiermee  zouden  knelpunten  als de zoektocht  naar informatie  en communicatie 
daarover, evenals de zoektocht wie verantwoordelijk is voor wat, moeten zijn verholpen. Op basis van 
deze aanbevelingen heeft de onderzoeker een implementatieplan  geschreven waarmee dit advies kan 
worden gerealiseerd.
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1. INLEIDING 
 
 

Organisatie X is een Amerikaans bedrijf. In Amsterdam bevindt zich het kantoor wat het hoofdkantoor 
van organisatie X gaat worden. Het kantoor in Amsterdam telt zo’n 100 werknemers, waarbij er in 2014 
twintig tot vijfentwintig man bij is gekomen (Het Financieele Dagblad, 2015). De  hoeveelheid   
werkzaamheden   groeit,  het  aantal werknemers stijgt en daarmee de onduidelijkheid wie wat doet en 
bij wie men moet zijn voor wat. 

 
Mickie Singleton is de opdrachtnemer  van het onderzoek in opdracht van organisatie X. Na een kort 
gesprek met de opdrachtgever,   werd  duidelijk  dat  er  binnen  de  interne  communicatie   van  
organisatie X knelpunten waren waar iets aan moest veranderen. Uit het gesprek werd duidelijk dat 
men niet weet bij wie ze moeten zijn voor wat, wat de lopende projecten  zijn op andere afdelingen  
en wie daarbij betrokken is. De opdracht was om aan de slag te gaan met de interne communicatie  
door te kijken naar middelen of systemen die de knelpunten  binnen de interne communicatie  en 
informatietoevoer binnen organisatie X zouden kunnen verhelpen. 

 
Als centrale vraag van het onderzoek is de volgende probleemformulering  vastgesteld: Hoe kan 
organisatie X de  problemen  met  betrekking  tot  onduidelijkheden   over  werkzaamheden,   lopende  
projecten  en functies  en  de  wijze  waarop  daarover  gecommuniceerd  wordt  binnen  de  organisatie  
aanpakken? Daarbij   heeft   de   onderzoeker   de   volgende   doelstelling   geformuleerd   die   de   
probleemstelling ondersteunt:  Inzicht  brengen  in de huidige  aanpak  van, knelpunten  binnen,  en 
communicatie  over lopende projecten binnen de organisatie teneinde een advies gegeven wordt over 
de inrichting van de interne  informatie  verwerking  en  communicatie  over  lopende  projecten,  taken  
en verantwoordelijkheden  binnen organisatie X. 

 
Alvorens het onderzoek van start ging heeft de onderzoeker vijf oriënterende gesprekken gehad met 
werknemers  van organisatie X met als doel in kaart te brengen  hoe de medewerkers  van 
organisatie X de interne communicatie,  informatietoevoer  over verantwoordelijkheden  en lopende 
projecten ervaren.   In deze gesprekken  gaven  de  medewerkers  aan  dat  niet  iedereen  goed  op  de  
hoogte  is van  de  lopende projecten, successen ervan en dat de informatietoevoer  binnen de 
organisatie verschilt per manager (bijlage F). 

 
In dit onderzoek  leest  u hoe  de probleemstelling  beantwoord  wordt  aan  de hand  van  de centrale 
theorie  van  Woudstra  en Van  Gemert;  het TOCOM-model  (Twente  Organizational  Communication 
Model, 1999). De onderzoeker richt zich met dit onderzoek niet op het gehele model, maar op enkele 
aspecten ervan die zij relevant acht voor de beantwoording van de probleemstelling. Aan de hand van 
de hypothesen en de centrale theorie is kwalitatief onderzoek verricht onder twee projectmanagers en 
één accountmanager van organisatie X. 

 
Dit  hoofdstuk  vormt  de  inleiding  van  het  onderzoek,  waarna  hoofdstuk  2 de  situatieschets  vormt. 
Hoofdstuk  3  behandelt  de  probleemformulering   waarna  hoofdstuk  4  het  theoretisch  kader  vormt. 
Daarna  volgt  hoofdstuk  5  met  de  methodologie  van  het  onderzoek  en  hoofdstuk  6  behandelt  de 
resultaten   van   het   onderzoek.   Hoofdstuk   7   bevat   de   conclusies   en   hoofdstuk   8   bevat   de 
aanbevelingen  waarna hoofdstuk 9 het implementatieplan  behandelt aan de hand van het 7S-model 
van Tom Peters, Robert Waterman & Julian Philips (1980).
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2. SITUATIESCHETS 
 

Dit hoofdstuk is verwijderd wegens vertrouwelijkheid over de organisatie.   
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3. PROBLEEMFORMULERING 
In dit hoofdstuk  leest u de probleemformulering  van dit onderzoek.  Hier wordt omschreven  wat de 
aanleiding is evenals het probleem, de doelstelling die daarbij is geformuleerd  en de deelvragen die 
daarbij behoren. 

 
3.1 AANLEIDING 
Voorafgaand  aan het plan van aanpak, heeft de onderzoeker  vijf werknemers  van organisatie X 
gesproken over de interne communicatie  binnen organisatie X. Deze gesprekken waren oriënterend 
van aard waarin de onderzoeker   hen   vragen   heeft   gesteld   over   hun   ervaringen   met   
betrekking   tot   de   interne communicatie, tegen welke problemen zij aanlopen en hoe zij denken dat 
deze intern kunnen worden opgelost.  Uit  die  gesprekken  zijn  verschillende   problemen  naar  voren  
gekomen.  Zo  geven  de werknemers aan niet goed op de hoogte te zijn van werkzaamheden  van 
andere collega’s en lopende projecten. Bovendien mist er een duidelijke structuur voor de aanpak 
van projecten. Daarnaast wordt er  gebrekkig  gecommuniceerd   over  lopende  projecten,  ieders  rol  
daarbij  en  is  bij  verschillende projecten   niet   altijd   een   duidelijke   structuur   of   aanpak   
aanwezig   (projectmedewerker   organisatie X, persoonlijke mededeling, mei 2015). 

 
Niet alleen knelpunten binnen de structuur en aanpak van projecten, maar ook de communicatie over 
de projecten en ieders rol daarin dus. De aanpak van de projecten en de communicatie  erover naar 
andere   afdelingen   toe,   staat   gekoppeld   aan   interne   communicatie.   Immers,   een   vorm   van 
communicatie  (verbaal  dan  wel non-verbaal)  is nodig  voor  het overbrengen  van  informatie  en het 
verspreiden van nieuws. 

 
Ondanks   de  werkoverleggen   per  afdeling   en  de  maandelijkse   bijeenkomsten   van  de  gehele 
organisatie, zijn de lopende projecten datgene wat de meeste aandacht vereist. Een aanpak hierin kan 
immers   bijdragen   aan  verheldering   van  de  knelpunten   binnen   de  interne   communicatie   waar 
menigeen  werknemer  van organisatie X tegenaan  loopt.   Door de hoeveelheid  projecten,   de 
verschillende afdelingen  en digitale kanalen, is niet bij alle werknemers  duidelijk wie verantwoordelijk  
is voor wat. De aanpak van projecten en interne communicatie zijn hiermee niet optimaal ingericht en 
binnen organisatie X heerst er een zoektocht naar informatievoorziening.   Hoe kan ervoor gezorgd 
worden dat nieuws bij iedereen terecht komt? Daarnaast geldt ook de vraag wie je waarvoor moet 
hebben en wanneer. 

 
De opdrachtgever geeft de onderzoeker dan ook de opdracht in kaart te brengen waar de problemen in 
de communicatie  binnen de organisatie  liggen die ervoor zorgen dat er onderling  onduidelijkheden  
zijn over taken, verantwoordelijkheden  en lopende projecten.   In de volgende paragraaf leest u de 
geformuleerde probleemstelling. 

 
3.2 PROBLEEMSTELLING 
Aan de hand van de oriënterende gesprekken (bijlage C) is duidelijk geworden dat veel knelpunten te 
maken hebben met lopende projecten, verantwoordelijkheden daarbinnen en overige functies van 
werknemers binnen de organisatie. Er is besloten te onderzoeken  dat de  onderzoeker  zich dan ook 
richt  op  het  verloop  van  projecten  en  de  aanpak  hierin,  communicatie  over  en  informatietoevoer 
binnen en naar de organisatie toe. Op die manier hoopt de onderzoeker  erachter te komen waar de 
knelpunten zitten die verholpen kunnen worden en te kunnen bijdragen aan communicatie over 
verheldering   van   taken,   verantwoordelijkheden    en   functies.   Om   die   reden   is   de   volgende 
probleemstelling vastgesteld: 

 
Hoe  kan organisatie X de  problemen  m.b.t.  onduidelijkheden  over  werkzaamheden,  lopende  
projecten  en functies en de wijze waarop daarover gecommuniceerd wordt binnen de organisatie 
aanpakken? 

 
Het  probleem   zou  mogelijk   een  managementprobleem   kunnen   zijn,  waarbij   management   niet 
voldoende informeert naar andere managers of werknemers. Hetgeen zou mogelijk te maken kunnen 
hebben  met lage betrokkenheid  van werknemers,  waardoor  de interne  communicatie  en informatie
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niet (voldoende) overkomt. Daarnaast zal het knelpunt mogelijk bij de basis van informatieverspreiding 
aan de hand  van interne  communicatie  liggen.   Aan de hand  van verschillende  theorieën  die met 
interne communicatie  te maken hebben, heeft de onderzoeker  ondervonden  waar het knelpunt zich 
mogelijk bevindt en hierover een advies geformuleerd aan haar opdrachtgever om dit knelpunt aan te 
pakken. 

 
3.3 DOELSTELLING 
De  doelstelling  die  bij bovenstaande  probleemstelling  hoort,  zal  ervoor  moeten  zorgen  dat  inzicht 
wordt  gebracht  in de huidige  vorm  van informatietoevoer  en de interne  communicatiemiddelen  die 
organisatie X hanteert  evenals  middelen  die  gebruikt  worden  bij  projecten  om  informatie  over  te  
dragen. Bovendien moet in kaart worden gebracht hoe projecten nu verlopen en aangepakt worden. 

 
Het doel van het onderzoek  voor organisatie X is om de aanpak  in informatievoorziening  aan te 
scherpen zodat  taken,  functies,  verantwoordelijkheden   en  lopende  projecten  voor  eenieder  
werkzaam  voor organisatie X duidelijk zijn. Hiermee moet ook de zoektocht naar informatie worden 
opgelost. Daarnaast moet in kaart worden gebracht hoe projectmanagers verantwoordelijk voor lopende 
projecten en de communicatie erover te werk gaan. 

 
Wanneer  dit gebeurd  is,   zal duidelijk  worden  waar  de knelpunten  in de informatievoorziening  en 
interne  communicatie  zitten  en kan  een  advies  worden  geleverd  aan  organisatie X  hoe  deze  kan  
worden aangescherpt. De doelstelling luidt: 

 
Inzicht  brengen  in  de  huidige  aanpak  van,  knelpunten  binnen,  en  communicatie   over  lopende 
projecten binnen de organisatie teneinde een advies gegeven wordt over de inrichting van de interne 
informatieverwerking   en  communicatie   over  lopende  projecten,   taken  en  verantwoordelijkheden 
binnen organisatie X. 

 
Wanneer  in kaart is gebracht  hoe organisatie X hierover  intern communiceert  en welke middelen  
daarvoor worden  ingezet,  kan  verduidelijkt  worden  op  welke  manier  organisatie X  de  problemen  
hierbinnen  kan aanpakken. Daarnaast moet duidelijk worden hoe projectmanagers hun communicatie 
richting de organisatie inrichten en wat zij communiceren. Bovendien is het belangrijk om in kaart te 
brengen wat de aanpak van projecten  is en hoe de informatie  daarbinnen  en daarover  wordt 
verspreidt.  Aan de hand van het implementatieplan  kan daarmee  een verduidelijking  van taken, 
verantwoordelijkheden en communicatie over lopende projecten plaatsvinden.
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3.4 DEELVRAGEN 
Om  de  probleemstelling   te  beantwoorden  en  de  doelstelling  te  ondersteunen,  zijn  verschillende 
deelvragen geformuleerd. Deze vragen luiden als volgt: 

 
1.   Wat zijn de berichten die intern worden gecommuniceerd en welke middelen worden daarvoor 

ingezet ? 
2.   Op   welke   manier   gaan   projectmanagers   te   werk   en   tegen   welke   knelpunten   lopen 

projectmanagers aan die invloed hebben op de informatietoevoer over, verloop van en 
communicatie over projecten? 

3.   Welke projectmanagement  systemen  zijn er op de markt en hoe doen andere  organisaties 
dat? 

 
De eerste deelvraag zal aan de hand van deskresearch worden beantwoord. De tweede deelvraag zal 
worden beantwoord aan de hand van kwalitatief onderzoek waarbij projectmanagers van organisatie X 
worden geïnterviewd. De derde deelvraag zal aan de hand van zowel deskresearch als kwalitatief 
onderzoek worden   beantwoord.   De   onderzoeker   zal   de   projectmanagementsystemen   via   
deskresearch opzoeken. Alle deelvragen  zijn opgesteld vanuit het plan van aanpak van de 
onderzoeker  (plan van aanpak, 2015). 

 
3.5 DOELGROEP 
Ter beantwoording  van de probleemstelling  is het van belang enkele projectmanagers  van organisatie 
X te spreken  over het verloop  van projecten  en de aanpak  daarin.  Is daar verschil  in per project?  
Hoe wordt erover gecommuniceerd richting medewerkers van organisatie X? Er moet in kaart worden 
gebracht wat de huidige aanpak is van projecten  en de communicatie  daarover.  Ook moet duidelijk 
worden of er knelpunten  worden  ervaren  door de projectmanagers  binnen  de lopende  projecten.  
Hierbij  moet in kaart   worden   gebracht   welke   problemen   de   projectmanagers    ervaren   binnen   
deze   interne communicatie en informatietoevoer. De focus van dit onderzoek komt dan ook te liggen 
op projectmanagers binnen organisatie X. 

 
3.6 Onderzoeksgrenzen 

 
Dit  onderzoek  beperkt  zich  tot  de  Nederlandse   markt  waarin  organisatie X actief  is.  Ook  
beperkt  het onderzoek zich tot het kantoor van organisatie X in Amsterdam  omdat hier in overleg 
met de communicatie manager   het  onderzoeksprobleem   is  vastgesteld. Om  die  reden  zullen  
enkel  projectmanagers   werkzaam  voor  het  kantoor  te Amsterdam worden meegenomen in het 
onderzoek. 

 
Het onderzoek  richt zich niet op concurrenten  van organisatie X  en evenmin  op de 
communicatiewijze  of projectmanagement binnen andere kantoren van organisatie X in het buitenland.   
Het onderzoek heeft plaatsgevonden  gedurende  de  periode  september  2015  - januari  2016  ter  
beantwoording  van  de probleemstelling en het leveren van een advies aan organisatie X.
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4. THEORETISCH  KADER 
In dit hoofdstuk zullen relevante theorieën, onderzoeken en publicaties worden behandeld ter 
ondersteuning  van  de  beantwoording  van  de  probleemstelling.  In  het  theoretisch  kader  zullen  de 
begrippen worden verklaard die in de probleem- en doelstelling verwerkt zijn, evenals de hypothesen 
en conceptuele modellen die aan bod komen in het onderzoek. 

 
4.1 TOELICHTING  THEORIE 
In  dit  hoofdstuk  zullen  de  begrippen  en  concepten  die  verwerkt  zijn  in  zowel  de  probleem-  als 
doelstelling van het onderzoek worden verklaard. 

 
ORGANISATIE 
Volgens Reijnders (2015) is een organisatie te omschrijven als een doelrealiserende 
samenwerkingsverband  tussen mensen. Hij omschrijft dat het niet veel meer is dan een afspraak hoe 
een samenwerkingsverband  gerealiseerd is. 

 
INTERNE COMMUNICATIE 
Onder interne communicatie wordt, volgens Reijnders (2015), het volgende verstaan: een proces van 
continue   uitwisseling   van   boodschappen    en   betekenisgeving    daarvan   tussen   personen   die 
beroepshalve betrokken zijn bij de organisatie. 

 
4.1.1. ORGANISATIEONTWIKKELING - NADER VERKLAARD 
In het model ‘Evolutionary growth of organizations’ van Greiner  (1972) (bijlage K), beargumenteert de 
auteur   dat een organisatie  die groeit, door verschillende  periodes  van evolutie  gaat, waarvan  elke 
eindigt met een periode van crisis en revolutie. Greiner onderscheidt de volgende vijf fasen: 

 
-‐-‐-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  groei door creativiteit; 
-‐-‐-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  groei door richting; 
-‐-‐-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  groei door delegatie; 
-‐-‐-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  groei door coördineren en monitoren; 
-‐-‐-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  groei door samenwerking. 

 
In de eerste fase, groei door creativiteit, is de ondernemer  erg gedreven door creativiteit. De interne 
communicatie is informeel en frequent, medewerkers zijn gedreven en betrokken en het management 
is  markt-  en  klantgericht.  Naarmate  de  organisatie  groeit,  neemt  de  noodzaak  voor  delegatie  of 
autoriteit toe. Het einde van deze fase eindigt met een crisis in leiderschap,  omdat de leiding niet in 
staat of bereid is zich aan de groei aan te passen. Dat wil zeggen: meer verantwoordelijkheden,  meer 
medewerkers  en andere efficiëntie  eisen. Men verlangt  bij wijze van spreken  naar “de goede oude 
tijd”, waarin alles nog informeel en door creativiteit tot stand kwam.   Dit zou van toepassing kunnen 
zijn  op  de  organisatie  waarvoor  onderzoek  wordt  verricht,  gezien  de  geconstateerde  knelpunten 
binnen organisatie X. 

 
In de tweede fase, groei door richting, wordt de organisatie ingericht langs functionele lijnen. De 
communicatie   wordt  formeler,   werkprocessen   worden  uniformer   en  op  financieel   terrein  wordt 
gestuurd  op transparantie  en verantwoording.  Op personeelsterrein  worden  prikkels  geïntroduceerd 
die de prestatie moeten bevorderen (zoals bonussen) en de organisatie wordt hiërarchischer,  waarbij 
de  leiding  steeds  meer  gaat  managen  en  gaandeweg  verder  af  komt  te  staan  van  de  primaire 
processen (productie, omgang met klanten en dergelijke). De crisis ontstaat wanneer de kloof tussen 
management  en de werkvloer  dusdanig  groot wordt,  dat medewerkers  gefrustreerd  raken over het 
gebrek aan autonomie omdat de leiding geen macht wil afstaan en de organisatie verlaten. 

 
De derde fase, groei door delegatie, wordt gekenmerkt door de introductie van een decentrale 
organisatiestructuur,  waarbij het middenkader  meer verantwoordelijkheid  krijgt en de toplaag minder 
controle opeist. Het middenkader raakt hierdoor meer gemotiveerd waardoor het bedrijf weer iets van
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zijn oorspronkelijke  daadkracht  en flexibiliteit  terug krijgt. De crisis slaat toe wanneer  de autonomie 
doorslaat. Dat wil zeggen dat het middenkader in afdelingen/eenheden zich niet langer door de 
baas/hoofdkantoor  laat vertellen hoe ze hun werk moeten doen. Er ontstaat een wij versus zij-relatie, 
in plaats van een gemeenschappelijke  identiteit en aanpak. 

 
De vierde  fase,  groei  door  coördinatie  en monitoring,  kenmerkt  zich door  het gebruik  van formele 
systemen ten behoeve van betere coördinatie, waarbij het hoger management de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid  draagt. Door de introductie van planning- en controlesystemen  worden middelen 
over  de  bedrijfseenheden  verdeeld  en  wordt  de  uitvoering  intensief  gemonitord.  Het  middenkader 
heeft weliswaar een zekere mate van besluitvormingsvrijheid,  maar moet zich wel verantwoorden aan 
de directie. De crisis in fase vier is vooral een vertrouwenscrisis  tussen management en de werkvloer; 
er komt teveel nadruk  te liggen  op controle  procedures,  wat ten koste gaat van de creativiteit.  De 
organisatie  is te groot en te log geworden  om aan de hand van starre regels en procedures  nog te 
kunnen functioneren. 

 
In fase 5, groei door samenwerking,  worden de formele controlesystemen  grotendeels losgelaten en 
samenwerking  tussen  medewerkers  en teams  voorop  te staan.  Matrixstructuren  worden 
geïntroduceerd,  waarbij  medewerkers  van  verschillende  afdelingen  samen  in projectteams  worden 
gezet. Leidinggevenden  treden in overleg met de werkvloer in plaats van orders uit te delen. Hierbij 
wordt het hoofdkwartier  afgeslankt, komt er meer nadruk op de teamprestatie  te liggen in plaats van 
de individuele prestatie en wordt innovatie bevorderd. Zie bijlage K voor nadere toelichting. 

 
4.1.2 INTERNE COMMUNICATIE  – NADER VERKLAARD 
‘Extern winnen is intern beginnen’, aldus Wil Michels in zijn boek ‘Communicatie  Handboek’  (2010). 
Een  goede  invulling  van  je  interne  communicatie  draagt  bij  aan  het  behalen  van  doelen  en  het 
behouden van succes op langere termijn. Waar Welch met haar model ‘Communication  & Employee 
engagement’   (2011)   omschrijft   dat   een   goede   invulling      van   interne   communicatie   leidt   tot 
betrokkenheid    onder   werknemers,   omschrijft   Erik   Reijners   in   zijn   boek   ‘Basisboek   interne 
communicatie’ (2015) dat interne communicatie voor verscheidene doeleinden kan worden ingezet. Dit 
kan worden ingezet om draagvlak te creëren onder werknemers,  maar ook om de tevredenheid  van 
individuele  werknemers  te verhogen.  Daarnaast  kan er begrip voor ieders werkzaamheden  worden 
gecreëerd en het zo effectief overbrengen van een boodschap en het kiezen van de juiste structuur en 
middelen. Op de volgende pagina staat het IC Strategietabel van Reijnders waarmee hij verscheidene 
doelen van interne communicatie en de manier waarop de doelen bereikt worden behandelt. 

 

 
 

Figuur 1: Strategietabel interne communicatie, Reijnders (2015)



	  	  	  	  	   13	   

Het hoofddoel van interne communicatie wordt door Michels (2010) omschreven als het informeren en 
motiveren van werknemers,  waarbij een ander doel van interne communicatie  kan zijn dat het zorgt 
voor een efficiënte informatiestructuur.  Dit laatste aspect is relevant voor de organisatie waarvoor het 
onderzoek gedaan wordt, hetgeen immers een inefficiënte informatiestructuur omvat. 

 
De   communicatiestromen    waarmee   interne   communicatie   wordt   ingevuld   betreffen   meerdere 
aanpakken. Zo kan interne communicatie diagonaal verlopen, aldus Michels (2010). Hierbij is de 
communicatie tussen verschillende niveaus in een organisatie wat niet verloopt tussen horizontale en 
verticale lijnen, en doorkruist het bestaande, hiërarchische structuren. Deze vorm van communicatie is 
van toepassing bij het bedrijf waarvoor onderzoek wordt gedaan. Daarnaast is er   ‘bottum up’ 
communicatie   bij  het  bedrijf  van  toepassing.  Hierbij  wordt  de  communicatie   tussen  directie  en 
werknemers bedreven doordat de directie weet wat er op de werkvloer speelt, door met de afdelingen 
om de tafel te zitten. Hiermee is de afstand tussen werknemers en de directie niet groot, vooral omdat 
deze communicatievorm  veelal persoonlijk plaatsvindt. 

 
Omdat  er gebreken  zitten in de interne  communicatie  en informatietoevoer  bij het bedrijf waarvoor 
onderzoek wordt gedaan, wordt gekeken naar de communicatiestructuur. Hierbij betreft de 
communicatiestructuur  het uitwisselen  van informatie  binnen de organisatie,  waarbij iedereen op de 
hoogte is van de veranderingen, aldus Michels.  Met dit onderzoek wordt ook gekeken naar de huidige 
communicatiesystemen   die  het  bedrijf  hanteert,  de  huidige  vorm  van  interne  communicatie  en  de 
daarbij behorende  processen  binnen projectmanagement  voordat er een advies wordt gegeven.  Dit 
vormt immers het hoofddoel van het onderzoek. 

 
Nu  gelden  er  ook  verschillende   informatiebehoeften.   Reijnders   (2015)  omschrijft   het  volgende 
onderscheid in informatiebehoefte onder werknemers: 

 
- Hoe sterker een onderwerp  iemand raakt, hoe belangrijker  hij of zij dat vindt, des te groter zal de 
informatiebehoefte over dat onderwerp zal zijn; 

 
- De behoefte  aan informatie  hangt  sterk  af van de mate  waarin  iemand  zich  identificeert  met de 
organisatie. 

 
Voor de organisatie in kwestie zullen beide behoeften misschien niet van toepassing zijn, omdat er in 
de oriënterende  gesprekken  wordt aangekaart  dat er behoefte  is naar informatie  over verschillende 
afdelingen en werkzaamheden (bijlage F). 

 
4.1.3 PROJECT(MANAGEMENT) NADER VERKLAARD 
Een project, zoals omschreven staat in het boek ‘De competente projectleider’ van Seijner (2007), is 
tijdelijk,   heeft  een  vooraf   vastgestelde   start  en  einddatum.   Daarnaast   heeft  een  project   een 
vastgesteld budget, wordt hetgeen uitgevoerd door één of meerdere personen en moet het resultaat, 
wat vooraf is vastgesteld,  voldoen aan de vooraf gestelde eisen. Degene die het project leidt, geeft 
leiding aan het team dat slechts tijdelijk met elkaar werkt aan één project en zijn of haar eigen taken 
heeft (Seijner, 2007). Het doel van de projectleider is het vooraf vastgestelde  resultaat te realiseren. 
Dit gaat, volgens Seijner, aan de hand van de volgende factoren: 

 
- Scope: de leveringsomvang, oftewel; de op te leveren producten of activiteiten; 

 
- Tijd: het op tijd opleveren van het gewenste en voorafgaand afgesproken eindresultaat; 

 
- Geld: het eindresultaat binnen het vastgestelde budget opleveren; 

- Kwaliteit: het binnen de vooraf gestelde eisen en specificaties opleveren van het eindresultaat. 

Bovendien bestaat een project uit verschillende  fasen. Deze fasen noemt Seijner (2007) de fasering 
van een project. De meest gangbare  fasering  start met de ‘initiatieffase’,  waarbij er een idee wordt
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gevormd  en wordt  afgesloten  met  een  projectvoorstel.  Het  is de fase  die  voorafgaand  is aan  het 
project. Seijner zegt dat ook betrokkenen die later betrokken zijn bij het project bij deze fase aanwezig 
zijn. Deze fase zou mogelijk niet goed worden ingevuld door projectmanagers binnen organisatie X, 
gezien de oriënterende gesprekken duidelijk hebben gemaakt dat er onduidelijkheid  heerst over 
projecten waar zij in een latere fase bij betrokken raken (bijlage F). Na deze fase volgen nog enkele 
andere fases, namelijk: 

 
- Definitiefase: Hier worden de eisen geformuleerd waar het eindresultaat aan moet voldoen; 

 
- Ontwerpfase:  In deze fase worden concrete oplossingen gevonden, concrete oplossingen voor hoe 
het eindresultaat moet worden gerealiseerd; 

 
- Voorbereidende  fase: Hier wordt de uitvoering van het project voorbereid,  wat wordt afgerond met 
een projectplan; 

 
- Realisatiefase: In deze fase wordt het eindresultaat gerealiseerd; 

 
- Nazorgfase: Het eindproduct wordt in gebruik genomen. 

 
De laatste fase is bij organisatie X van toepassing  voor de opdrachtgever  van het project.   Ook 
omschrijft Seijner  (2007)  dat  een  andere  optie  van  projectmanagement  kan  inhouden  dat  een  
project  wordt verdeeld  in deelprojecten  en activiteiten.  Deze laatste aanpak zou mogelijk  van 
toepassing  kunnen zijn voor organisatie X. 

 
4.1.4 INVULLING INTERNE COMMUNICATIE  BIJ VERANDERENDE OMGEVINGEN 
Reijnders  (2015) omschrijft  communicatie  als belangrijk  onderdeel,  misschien  zelfs de belangrijkste, 
bij verandermanagement.  Hij omschrijft communicatie  als de smeerolie bij veranderingsprocessen  en 
organisaties  die succesvol  veranderen  hebben  hierin  één ding gemeen:  ze zijn, volgens  Reijnders 
(2015), in staat om het ‘waarom’ bij verandering uit te leggen en de medewerkers mee te nemen in het 
veranderproces van de organisatie. Hierbij is het belangrijk dat, bij verandering, er wordt gezorgd voor 
betrokkenheid onder werknemers om mee te gaan in die verandering. Bovendien is informatietoevoer 
vanuit  het  management  noodzakelijk  om  voor  die  betrokkenheid  te  zorgen.    Voor  de  organisatie 
waarvoor onderzoek wordt gedaan, organisatie X, zou in dit geval het management kunnen worden 
gezien als de  projectmanagers.   Gezien  er  onder  werknemers  van  organisatie X  onduidelijkheid  
heerst  over  taken, lopende projecten en verantwoordelijkheden  zouden hierbij de projectmanagers 
mogelijk meer kunnen informeren  richting overige afdelingen  binnen organisatie X. Een andere 
mogelijkheid  is het implementeren van een middel waarmee verantwoordelijkheden  en functies 
duidelijk worden voor eenieder binnen de organisatie, waarbij ook de lopende projecten te zien zijn. 

 
In de volgende paragraaf staan verschillende  conceptuele  modellen omschreven  die van toepassing 
zouden kunnen zijn op de organisatie waarvoor onderzoek gedaan wordt. Deze conceptuele modellen 
zullen per stuk worden toegelicht. Deze modellen zouden van toepassing zijn op het bedrijf waarvoor 
onderzoek   wordt   gedaan,   omdat   zij  allemaal   een   model   betreffen   die   interne   communicatie 
aanpakken.  In  het  volgende  hoofdstuk  en  paragrafen  volgen  de  modellen  die  hierbij  interessant 
zouden kunnen zijn.
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4.2 LITERATUUR  REVIEW 
Onderstaand  wordt de literatuur  review  van het TOCOM-model  van Woudstra  en Van Gemert,  het 
Communication  & Employee  Engagement  model van Mary Welch en The McKinsey  7S Framework 
van Tom Peters, Robert Waterman & Julian Philips behandeld. 

 
4.2.1 TOCOM, WOUDSTRA & VAN GEMERT (2005) 
Het TOCOM-model staat voor ‘Twente Organizational Communication Model’ en is in 1999 ontworpen 
door  de  onderzoekers  Egbert  Woudstra  en  Lisette  van  Gemert.  Het  boek  ‘Communicatiekundig 
ontwerpen’  constateert  dat het TOCOM-model  als doel heeft een referentiekader  te bieden voor de 
analyse van strategie- en cultuurveranderingen (vernieuwingsprocessen). Ook biedt het een 
referentiekader voor structuur- en systeemveranderingen  (verbeteringsprocessen)  binnen een 
organisatie. Beide kaders bieden op deze manier handvaten voor communicatiemanagers, 
beleidsontwerpers en onderzoekers van communicatie (Schellens, Klaassen & De Vries,2006). 
Kenmerken van het model zijn: 

 
-‐-‐-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  het geeft een holistische kijk op communicatie in en van organisaties; 
-‐-‐-‐	   het  is  een  open  systeemmodel,  waarbij  de  organisatie  in  relatie  tot  zijn  omgeving  wordt 

beschouwd; 
-‐-‐-‐	   het  model  is  zowel  toepasbaar  voor  de  organisatie  in  zijn  geheel  als  voor  verschillende 

onderdelen daarvan, zoals projectgroepen, afdelingen en individuen; 
-‐-‐-‐	   communicatie wordt gezien als een managementinstrument,  dat wil zeggen dat communicatie 

tot op zekere hoogte te besturen en te beheersen is; 
-‐-‐-‐	   het  model  bevat  een  kader  voor  het  ontwerp  van  communicatiebeleid  waarbij  analyse  de 

eerste stap is. 
 

Het model omvat communicatie-  en organisatie-elementen  en toont het verband aan tussen de twee. 
Het model bevat een raamwerk waarmee zowel communicatie binnen organisaties kan worden 
geanalyseerd,   als  de  communicatie   tussen  organisaties  (Woudstra  en  Van  Gemert,  2005).  Het 
TOCOM-model bestaat uit drie verschillende vlakken die organisatorische variabelen omschrijven, 
waarbinnen interne communicatie  een rol speelt: de organisatiestrategie,  de organisatiecultuur  en de 
organisatiestructuur. 

 
Het model kent de volgende drie dimensies: 

 
1.   Binnen- en buitencirkel; 
2.   Binnen- en buitendriehoek; 
3.   Omgeving. 

 

 
Figuur 2: TOCOM, Woudstra & Van Gemert (1999)
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Allereerst zal worden ingegaan op de binnen- en buitencirkel.  Woudstra en Van Gemert omschrijven 
centrale componenten binnen hun model en hoe deze relateren aan elkaar. Ze starten bij het geheel 
van deze centrale componenten  omdat deze weergeven  hoe de organisatie  zowel intern als extern 
gerepresenteerd  wordt. Bovendien dragen de elementen die tot dit niveau behoren bij aan het imago 
van de organisatie,  wat mogelijk  bijdraagt  aan een positief imago van de organisatie  naar (interne) 
doelgroepen en belanghebbenden. 

 
Deze cirkel bestaat uit de volgende elementen: 

 
-‐-‐-‐	   Communicatiemiddelenmix:  hier wordt gekeken  naar de middelen  die een organisatie  inzet 

om haar doelgroepen en stakeholders te bereiken. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. 
-‐-‐-‐	   Berichtgeving:   hier  wordt  gekeken  naar  de  berichtgeving   naar  stakeholders   toe,  welke 

informatie dit omvat en of deze boodschap helder is; 
-‐-‐-‐	   Symbolen:  hier  bij  wordt  gekeken  naar  de  middelen  die  een  organisatie  inzet  om  haar 

identiteit te tonen; 
-‐-‐-‐	   Gedrag en vaardigheden:  hier wordt gekeken naar de manier waarop werknemers  van een 

organisatie  handelen  en met elkaar  communiceren.  Niet  enkel  naar  elkaar,  maar  ook  met 
stakeholders; 

-‐-‐-‐	   De doelgroepen  en stakeholders:  hier wordt in kaart gebracht wie verantwoordelijk  zijn voor 
de communicatie en het functioneren van de organisatie. 

 
Ook omschrijven Woudstra en Van Gemert in hun boek ‘Become a communication  expert’ (2005) de 
binnen-   en  buitendriehoek.   Deze   driehoek   bestaat   uit  de  volgende,   aan   elkaar   gerelateerde 
elementen: 

 
-‐-‐-‐	   Communicatie  over visie, missie en doelen: de visie is een korte omschrijving  van waar de 

organisatie  wilt zijn over enkele jaren, daar waar de missie van de organisatie  voor langere 
termijn is vastgesteld waarbij meer informatie en doelen zijn verwerkt. De visie draagt bij aan 
de  gewenste  identiteit  en  het  imago  van  de  organisatie.  Ook  de  organisatiecultuur  wordt 
hiermee vastgesteld. Vanuit de missie kan een mission statement worden geschreven waarin 
mensen  redenen  zien  van  het  bestaan  van  een  organisatie  en  ook  de  organisatiedoelen 
worden uit de missie geformuleerd; 

-‐-‐-‐	   Communicatiestructuur  (en processen):  Hier  wordt  duidelijk  hoe besluitvorming  plaatsvindt, 
wie  daarbij   betrokken   zijn  en  de  hoeveelheid   informatie   zowel  informeel   als  formeel. 
Bovendien  wordt  duidelijk  welke  middelen  worden  ingezet  voor  de  communicatie  en  welk 
middel voor welk type berichtgeving wordt gebruikt; 

-‐-‐-‐	   Communicatiecultuur   (en  klimaat):  De  communicatiecultuur  van  een  organisatie  omvat  de 
manier waarop werknemers  de communicatie  met elkaar ervaren evenals de communicatie 
met externe  belanghebbenden.  Ook  betreft  het de manier  waarop  zij denken  dat dit moet 
gebeuren. Hiermee wordt bedoeld dat de normen en waarden van werknemers bepalen hoe 
er wordt gecommuniceerd. Deze communicatiecultuur  wordt voor een groot deel bepaald door 
de omgangsvormen tussen werknemers binnen een organisatie. 

 
Tot slot behandelen  Woudstra  en Van Gemert  in ‘Become  a communication  expert’ (2005)  ook de 
‘omgeving’. Deze is met de buitenste lijn weergeven en laat zien dat de omgeving invloed kan hebben 
(heeft) op de organisatie. De organisatie moet de omgeving dan ook goed in de gaten houden, wil de 
organisatie tijdig kunnen inspringen op ontwikkelingen van buitenaf en al dan niet haar missie daar op 
aanpassen. 

 
Het model zou van toepassing  kunnen zijn voor een analyse van de knelpunten  die zich voordoen 
binnen de interne communicatie bij organisatie X. Met dit model kan gericht worden gekeken welke 
communicatieknelpunten       zich      voordoen,       omdat      het      model      verschillende       interne
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Figuur 3: Communication & Employee Engagement, Mary Welch  
 
 
 
 

	  

communicatieknelpunten  in kaart brengt waarbij tevens een oplossing gevonden kan worden door de 
organisatie aan de hand van dit model een bepaalde richting op te sturen. Het model is om die reden 
dan  ook  erg  bruikbaar  voor  het  onderzoek  voor  organisatie X  en  past  bij  de  probleemstelling   
van  dit onderzoek. 

 
 

4.3 ANDERE TOEPASBARE  THEORIEËN 
Onderstaand  worden  vier  overige  theorieën  omschreven  die  de  onderzoeker  heeft  overwogen  te 
gebruiken  voor  het  onderzoek.  De  modellen  worden  één  voor  één  toegelicht,  waarna  er  wordt 
onderbouwd waarom er niet is gekozen voor het model. 

 
4.3.1 COMMUNICATION & EMPLOYEE ENGAGEMENT  , MARY WELCH (2011) 
Volgens Welch heeft ‘employee engagement’   te maken met zowel interne communicatie, leiderschap 
en inzichten  binnen  personeelszaken.  Met haar model  beweert  Welch  dat de juiste  mensen  in de 
juiste posities voor betrokkenheid onder werknemers zorgt. Het model illustreert het belang van 
communicatie  naar  werknemers  vanuit  een  organisatorisch  niveau.  Toewijding  is  volgens  Welch 
gelinkt  aan  betrokkenheid  en  wordt  beïnvloedt  door  communicatie  vanuit  organisatorisch  niveau. 
Daarbij   wordt   het   model   toewijding   vanuit   organisatorisch   niveau   geïntegreerd   om   zo   voor 
betrokkenheid    te   zorgen   onder   werknemers.   Hierbij   is   communicatie,    volgens   Welch,   een 
psychologische  behoefte  van werknemers  waarbij bedrijven  deze behoefte  moeten  tegemoetkomen 
en behouden om betrokkenheid te kunnen genereren. 

 
Dit model van Welch zou van toepassing kunnen zijn geweest voor het beantwoorden van de 
probleemstelling  van dit onderzoek,  omdat  met dit model  uitgegaan  wordt  van de verbetering  van 
interne communicatie  wat zorgt voor meer betrokkenheid  binnen de organisatie.  De verbetering  van 
interne communicatie,  evenals het vergroten van betrokkenheid  bij werknemers, leidt dan vervolgens 
tot versterken van de effectiviteit van de organisatie. Dit is model is dan ook deels geschikt voor het 
probleem van organisatie X, omdat met dit onderzoek wordt gezocht naar een verbetering in de interne 
communicatie wat bijdraagt aan het strategisch beleid van de organisatie (Welch, M., 2011). 

 
Mogelijk zou het model deels bruikbaar zijn voor het onderzoek. Het onderdeel ‘cognitive engagement’ 
(cognitieve  betrokkenheid)  zou  van  belang  kunnen  zijn  geweest  voor  het  onderzoek,  omdat  dit 
onderdeel  van de drie punten die Welch omschrijft  in haar model, zich richt op de organisatorische 
doelen en omgeving. Dit is van belang bij de organisatie in kwestie, gezien hiermee ook duidelijk wordt 
hoe de organisatie ingericht is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)
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Er  is  niet  voor  het  model  gekozen  omdat  deze  voornamelijk  is  gericht  op  betrokkenheid  onder 
werknemers.  Bij de organisatie  in kwestie waarvoor  onderzoek  wordt gedaan, ligt de focus van het 
onderzoek  op  een  verbeterde  informatietoevoer  en  de  knelpunten  binnen  projecten  die  verholpen 
kunnen worden en bijdragen aan communicatie  over verheldering  van taken, verantwoordelijkheden 
en functies. 

 
 
 

4.3.2. THE MCKINSEY  7S FRAMEWORK,  TOM  PETERS, ROBERT  WATERMAN  & JULIAN  PHILIPS 

(1980) 
Het 7S model van Peters, Waterman en Philips (Mckinsey) omvat een framewerk waarin wordt 
omschreven  hoe verschillende  interne  aspecten  gerelateerd  zijn om organisatorische  successen  te 
kunnen  waarborgen  en  realiseren.  Het  model  kan  hiermee  de  kwaliteiten  van  de  organisatie,  de 
organisatie an sich en de prestaties meten aan de hand van de 7 ‘S’ factoren. De factoren zijn 
onderverdeeld in zogenaamde ‘harde’ en ‘zachte’ factoren. Deze zijn als volgt omschreven (Mckinsey, 
1980): 

 
-Harde factoren: strategie, structuur en systemen; 

 
-Zachte factoren: gedeelde waarde, managementstijl, medewerkers en vaardigheden. 

 
Tussen de zeven verschillende  factoren moet een samenhang  zijn, waarbij de ene factor de andere 
zes  ondersteunt  en beïnvloedt.  (McKinsey,  1980).  Het  model  kan  op verschillende  manieren  voor 
organisaties worden gebruikt: 

 
- Om de prestaties van een organisatie te verbeteren; 

 
- Om effecten van veranderingen van organisaties te kunnen examineren; 

 
- Om vast te stellen hoe een strategie het beste geïmplementeerd kan worden. 

 

 
 
 

 
 
 

Figuur 4: The Mckinsey 7S Framework, Tom Peters, Robert Waterman & Julian Philips (1980)
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Het 7S model zou mogelijk  kunnen  zijn gebruikt  om de interne  informatietoevoer  en communicatie 
over lopende projecten, functies en taken voor de opdrachtgever te kunnen verbeteren. Hiermee was 
dan uitgegaan van zowel harde (systemen en structuur)   als zachte factoren (managementstijl)  om in 
kaart te kunnen brengen welke vlakken binnen de organisatie in kwestie van invloed zijn op de interne 
communicatie, om deze te kunnen verbeteren. Het model biedt een checklist waarmee bij alle factoren 
kan worden nagegaan hoe deze ervoor staat. 

 
De onderzoeker  richt zich echter  uitsluitend  op de interne  informatietoevoer  en communicatie  over 
lopende projecten, functies en taken voor de opdrachtgever  binnen de organisatie in kwestie en niet 
op andere vlakken. Wel zou de onderzoeker  met dit model goed in kaart kunnen hebben gebracht 
welke  van  de  factoren  invloed  hebben  op  de  interne  communicatie  en  op  welke  vlakken  deze 
aangescherpt moet worden. De onderzoeker heeft te maken met een organisatie die doorgaans groeit 
en  doorgaans  veranderingen  in  plaatsvinden.  Dit  heeft  invloed  op  de  factoren  die  het  7S  model 
hanteert, gezien het één voortdurend invloed heeft op het andere.    Wanneer de interne 
communicatieproblemen   zijn  aangekaart,  kan  een  analyse  worden  gemaakt  aan  de  hand  van  dit 
model en worden aangetoond waar, binnen deze factoren, de problemen binnen interne communicatie 
zich voordoen. 

 
Het model is niet gekozen als conceptueel model, maar zou later kunnen worden gebruikt als 
implementatiemodel.  Dit omdat de onderzoeker al op de hoogte is van de problemen die zich binnen 
organisatie X voordoen  en  hetgeen  dus  niet  wordt  meegenomen  als  conceptueel  model.  Als 
implementatiemodel  is hetgeen  echter  wèl  geschikt  als  stappenplan  waarmee  de  managementstijl 
(zachte factor), in dit geval van projecten, kan worden aangepakt door middel van een systeem (harde 
factor) wat bijdraagt aan verheldering van taken, lopende projecten en informatietoevoer  aan de hand 
van communicatie of communicatiemiddel.
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4.4 CONCEPTUEEL  MODEL 
Onderstaand wordt het conceptueel model behandeld, namelijk het TOCOM-model  van Woudstra en 
Van Gemert (1999). 

 
Na het bestuderen van de literatuur, is gekozen om als centrale theoretisch kader voor dit onderzoek 
het  analysemodel  van  Woudstra  &  Van  Gemert  te  hanteren,  namelijk  het  TOCOM-model  (1999). 
Hiervoor  is  gekozen  omdat  dit  model  het  meest  van  toepassing  is  op  het  onderzoek  en  een 
overzichtelijk beeld weergeeft van verscheidene elementen die van invloed zouden kunnen zijn op de 
organisatie. Hierin wordt ook een samenhang van deze elementen weergegeven. 

 
De beantwoording  van de probleemstelling  van het onderzoek zal worden gedaan aan de hand van 
het  gekozen  conceptuele  model  (zie  onderstaand).  De  focus  van  het  onderzoek  richt  zich  vrijwel 
uitsluitend op communicatiestructuur  en –processen; dit houdt in dat andere elementen van het model 
slechts zijdelings aan bod kunnen komen. 

 
Het TOCOM-model  biedt  verschillende  elementen  die de geconstateerde  knelpunten  binnen  
organisatie X zouden kunnen helpen oplossen.  Voor organisatie X is gekeken naar de structuur  en 
processen  binnen de organisatie en projecten die van invloed zijn op de communicatie, 
informatietoevoer en daarmee verduidelijking    van  taken,  lopende  projecten  en  
verantwoordelijkheden.   Elementen  als  imago  en omgeving  zijn daarbij  achterwege  gelaten,  omdat  
het onderzoek  zich hoofdzakelijk  richt op interne zaken en niet op externe factoren. 

 

 
 

Figuur 5: Conceptueel model, TOCOM, Woudstra & Van Gemert (2005) 
 

Bovengenoemde   elementen   zijn  aan  elkaar   verbonden   en  hebben   invloed   op  elkaar.   In  het 
conceptueel  model is te zien dat organisatiestructuur,  -processen  en –strategie  onderscheiden  zijn 
van de communicatiestructuur  en –processen. In het onderzoek voor organisatie X zal de focus liggen 
op de communicatieprocessen  en -structuur, waarbij beide elementen zijn onderzocht met de focus op 
projectmanagement.   Organisatie X  hanteert  geen  vastgestelde  bedrijfsstructuur,  -processen  en  –
strategie (opdrachtgever, persoonlijke mededeling oktober 2015).
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Door het in kaart brengen van huidige communicatiestructuren  en -processen  binnen projecten, zijn 
knelpunten  van  werknemers  binnen  organisatie X  over  de  onduidelijkheden  ten  aanzien  van 
verantwoordelijkheden en de lopende projecten, geconstateerd. Het TOCOM-analysekader draagt 
daarmee   bij   aan   verduidelijking   van   taken   en   het   oplossen   van   de   knelpunten   binnen   de 
informatietoevoer van de organisatie. Op die manier kan het een bijdrage leveren aan interne 
communicatie.  Informatie moet immers worden gecommuniceerd  wil men daarvan op de hoogte zijn. 
Hier kan communicatie een verslag zijn, een persoonlijke mededeling of een middel dat in kaart brengt 
hoe projecten in elkaar zitten en wie verantwoordelijk is voor wat.
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4.5 HYPOTHESEN 
In dit hoofdstuk zullen de hypothesen te lezen zijn die geformuleerd zijn en een verwachting scheppen 
omtrent   mogelijke   uitkomsten   van   het   onderzoek.   De   verwachtingen   zijn   gebaseerd   op   de 
oriënterende gesprekken met werknemers van organisatie X voordat het onderzoek van start ging. 
Daarnaast zijn  deze  gekoppeld  aan  de centrale  theorie  van  het onderzoek,  namelijk  het TOCOM-
model  van Woudstra en Van Gemert (2005). 

 
4.5.1 HYPOTHESEN 

 
HYPOTHESE 1: 

 
‘ Als binnen de organisatie de communicatieprocessen  richting de organisatie en haar werknemers en 
betrokkenen  op een andere wijze wordt ingericht, bevordert dit verduidelijking  van informatietoevoer 
en communicatie over verantwoordelijkheden,  taken en lopende projecten.’ 

 
HYPOTHESE 2: 

 
‘Als   de   informatietoevoer    over   projecten,   verantwoordelijkheden    en   functies   gecoördineerd, 
gecontroleerd   en  gecommuniceerd   worden,  dan  draagt  dit  bij  aan  verduidelijking   van  lopende 
projecten, verantwoordelijkheden  en functies van werknemers binnen de organisatie.’ 

 
HYPOTHESE 3: 

 
‘Als  organisatie-  en  communicatieprocessen   nauwkeurig  worden  gemanaged,  waarbij  verduidelijkt 
wordt  wie  informatie  overbrengt  naar  wie,  ontstaat  daarmee  een  communicatiesysteem   waarbij 
duidelijk is welke informatie bij wie te vinden is.’ 

 
 

4.5.2 TOELICHTING  HYPOTHESEN 
Hieronder  zullen  de hypothesen,  gebaseerd  op het TOCOM-model  van  Woudstra  en Van  Gemert 
(1999) worden toegelicht. 

 
TOELICHTING HYPOTHESE 1 

 
In paragraaf 4.2 van het boek ‘Become a communication expert’ van Woudstra en Van Gemert (2005) 
wordt gezegd dat communicatiestructuren  de lijnen van communicatie  binnen een bedrijf laten zien. 
Voordat hierop kan worden ingegaan, is het belangrijk in kaart te brengen met welke factoren dit te 
maken heeft (hiërarchie,  coördinatie, complexiteit). Reden hiervoor is dat deze principes begeleidend 
zijn voor het begrijpen  van de huidige manier van communicatie  (Woudstra  en Van Gemert, 2005). 
Voor de organisatie  in kwestie  is het dan ook zaak om deze elementen  in kaart te brengen  om te 
verduidelijken  hoe  de  informatietoevoer  en  communicatie,  in  dit  geval  over  lopende  projecten,  is 
binnen de organisatie. Hypothese 1 gaat er vanuit dat wanneer er op een andere manier wordt 
gecommuniceerd  of geïnformeerd  vanuit projectmanagement  over projecten,  de huidige  knelpunten 
binnen de organisatie hierdoor zullen worden verholpen. 

 
TOELICHTING HYPOTHESE 2 

 
In paragraaf 4.2 van het boek ‘Become a communication expert’ van Woudstra en Van Gemert (2005) 
wordt  gesteld  dat  de  uitwisseling  van  informatie  binnen  een  organisatie  uitgaat  van  coördinatie, 
controle en communicatie. Informatie moet dus zowel worden gecommuniceerd naar de organisatie en 
belanghebbenden   daarin,   als   worden   gecoördineerd   en   gecontroleerd.   In   het   geval   van   de 
opdrachtgever  zou  dan  ook  kunnen  gelden,  dat wanneer  relevante  informatie  beschikbaar  is voor 
werknemers binnen de organisatie in kwestie, deze mondeling of schematisch wordt gedeeld en 
weergeven.  Op die manier kan naar de organisatie  worden gecommuniceerd  en kunnen de huidige 
knelpunten dienaangaande, binnen de organisatie worden verholpen.
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TOELICHTING HYPOTHESE 3 
 

In paragraaf  4.2.1  van  het boek  ‘Become  a communication  expert’  omschrijven  Woudstra  en Van 
Gemert (2005) dat om in kaart te kunnen brengen hoe de organisatorische processen werken, 
communicatie nodig is om informatie over te brengen en te verwerken. Voor de opdrachtgever blijkt uit 
de oriënterende  gesprekken  met enkele  werknemers  van organisatie X dat informatie  veelal 
onduidelijk  is. Hier zit dus een knelpunt binnen de informatievoorziening  en overdracht  daarvan  
binnen de interne communicatie. Indien deze nauwkeuriger gemanaged wordt, zouden die knelpunten 
verholpen kunnen worden. 

 
 

4.6 KRITIEK OP TOCOM-MODEL  WOUDSTRA  EN VAN GEMERT (1999) 
Onderstaand leest u over kritiek over het TOCOM -model van Woudstra en van Gemert (1999). 

 
1. ‘Hoewel  over  sommige  relaties  tussen  elementen  uit het model  gegevens  uit wetenschappelijk 
onderzoek   bekend   zijn,   zal   het   TOCOM-model   nooit   een   prescriptief   model   worden   omdat 
organisaties teveel van elkaar verschillen (Goldhaber, 1993).’ 

 
- Schellens, P. & Klaassen, R. & Vries, S. (Communicatiekundig  ontwerpen, 2006) 

 
2. ‘Information  about  organization-wide  concerns  (policies,  plans,  decision-making,  failures,  etc.) is 
needed to create satisfaction.’ 

 
‘ Informatie over belangen van de organisatie (beleid, plannen, besluitvoering,  mislukkingen  etc.) zijn 
nodig om tevredenheid te creëren. 

 
- Goldhaber (Contingency theory,1993) 

 
3. ‘Generally speaking, however, organisations differ from each other so much that, even though it is 
possible at some extent to classify some types, it is difficult to set a standard for communication.’ 

 
‘  Over  het  algemeen  gesproken,  daarentegen,  verschillen  organisaties  zo  veel  van  elkaar  dat, 
ondanks dat het mogelijk is om sommige types te groeperen, het moeilijk is om een standaard voor 
communicatie vast te stellen.’ 

 
- Woudstra en Van Gemert (Become a communication expert, 2005) 

 
4. ‘Not all organizations are alike and therefore problems and solutions differ’ 

 
‘Niet alle organisaties zijn gelijk en daarom verschillen problemen en oplossingen.’ 

 
- Goldhaber (Contingency theory,1993).
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5. METHODOLOGIE 
In dit hoofdstuk wordt de aanpak en methode van het onderzoek omschreven en legt de onderzoeker 
hier verantwoording voor af. Allereerst wordt de operationalisatie per deelvraag verklaard.  Daarna zal 
de  populatie   worden   besproken   waarna   beschreven   is  hoe  de  oriënterende   gesprekken   met 
medewerkers van organisatie X en interviews met project- en accountmanagers zijn uitgevoerd. 

 
5.1 METHODEN VAN ONDERZOEK 
Het doel van het onderzoek voor organisatie X was om de aanpak in informatievoorziening  en 
communicatie aan  te scherpen  zodat  taken,  functies,  verantwoordelijkheden  en lopende  projecten  
voor  iedereen duidelijk zijn. Hiermee moet de zoektocht naar informatie worden opgelost. Ook moest in 
kaart worden gebracht hoe projectmanagers,  verantwoordelijk  voor lopende projecten en de 
communicatie  erover, te werk gaan. Dit werd door de onderzoeker  gedaan door de huidige manier 
van communiceren  en informatietoevoer  te inventariseren  evenals  de interne  communicatiemiddelen  
die organisatie X hanteert  bij projecten  om  informatie  over  te  dragen.  Bovendien  moest  de  
onderzoeker  in  kaart  brengen  hoe projecten  nu verlopen  en aangepakt  worden.  Met het in kaart 
brengen  van deze  aspecten,  moest duidelijk  worden  hoe de knelpunten  binnen  de interne  
communicatie  en de middelen  die daarvoor worden ingezet aangepakt kunnen worden. 

 
De methode van onderzoeken is kwalitatief. Aan de hand van fieldresearch hebben interviews 
plaatsgevonden  met twee projectmanagers  en één accountmanager  van organisatie X. Het interview 
met de accountmanager  kwam  tot stand, omdat er geen tijd bleek te zijn voor een derde 
projectmanager, waarbij  een  accountmanager  werd  voorgedragen  door  één  van  de geïnterviewden.  
De accountmanager  paste ook bij het onderzoek, omdat zij verantwoordelijk  is voor het binnenhalen 
van projecten  en  opdrachten.  De  accountmanager   is  betrokken  bij  het  binnenhalen,  verloop  van  
en afronding van projecten en zou daarom een helder beeld kunnen schetsen van de manier waarop 
zij de communicatie  en informatietoevoer  daarbinnen  en daarover ervaart. Zoals Baarda en De 
Goede omschrijven in hun boek ‘Basisboek methoden en technieken’ (2006), is een voordeel van 
interviewen dat de interviewer niet enkel te weten komt wat problemen zijn, maar ook waarom deze als 
problemen worden ervaren. Ook kan met een vragenlijst in een betrekkelijk korte tijd informatie worden 
verkregen over  verschillende  aspecten  van  een  onderwerp  en  veel  mensen  worden  bereikt  
(Baarda  en  De Goede,  2006).  Om  de  huidige  interne  communicatiemiddelen   in  kaart  te  brengen  
heeft  zowel deskresearch als fieldresearch plaatsgevonden. 

 
De onderzoeker beantwoordt de eerste twee deelvragen aan de hand van kwalitatief onderzoek onder 
de projectmanagers  en de accountmanager  van organisatie X.   De derde deelvraag wordt aan de 
hand van zowel deskresearch als kwalitatief onderzoek beantwoord. De onderzoeker heeft de 
projectmanagementsystemen via deskresearch opgezocht. 

 
De projectmanagers en accountmanager van organisatie X werden, ter beantwoording van de 
deelvragen,  vragen gesteld over de huidige manier van informatietoevoer  over en binnen projecten, 
de communicatie richting werknemers en de organisatie, de middelen die daarvoor worden gebruikt en 
de aanpak van projectmanagement.  Ook is hen gevraagd hoe zij de communicatie en aanpak binnen 
en over projecten ervaren, evenals de aanpak en communicatie richting de organisatie. In kaart moest 
worden gebracht of zij knelpunten ervaren binnen de huidige manier van het aanpakken van projecten 
evenals de interne communicatie  binnen organisatie X.   Deze projectmanagers  zijn per e-mail 
benaderd. De interviews zijn aan de hand van enkele topics in gang gezet. De topic guide is terug te 
zien in bijlage A.
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5.2 OPERATIONALISATIE PER DEELVRAAG 
In deze paragraaf leest u de aanpak ter beantwoording van de deelvragen. Allereerst wordt de eerste 
deelvraag behandeld, waarna de tweede en derde ook worden toegelicht. 

 
Deelvraag  1: Wat zijn de berichten  die intern worden  gecommuniceerd  en welke middelen  worden 
daarvoor ingezet ? 

 
Om in kaart te brengen hoe project- en accountmanagement  van organisatie X de interne 
communicatie  en informatietoevoer  ervaren,  gebruikte  de onderzoeker  de onderwerpen  
‘Communicatiecultuur  binnen organisatie X en projectmanagement’   en ‘Communicatiestructuur  en -
processen organisatie X & projectmanagement’ om  zo  de  huidige  communicatiemiddelen   en  wijze  
van  communiceren  binnen  projecten  en  over projecten  naar leidinggevenden  en andere  afdelingen  
binnen  organisatie X in kaart te brengen  (bijlage  A). Ook  moet  duidelijk  worden  hoe  informatie  
wordt  vastgelegd.  De  vragen  zijn  gebaseerd  op  de 
‘questionnaire  on the organizational  profile’ en ‘ questionnaire  on general problem research’ van de 
tool ‘CCPA’ (The Consultant’s Communication Problem Approach) van Woudstra en Van Gemert 
(Woudstra en Van Gemert, 2005).  Met deze vragen moest duidelijk worden op welke manier binnen 
project-  en  accountmanagement   onderling  gecommuniceerd   wordt  over  lopende  (en  afgelopen) 
projecten en hoe dit aan andere afdelingen wordt gecommuniceerd. 

 
Deelvraag 2: Op welke manier gaan projectmanagers te werk en tegen welke knelpunten lopen 
projectmanagers   aan   welke   invloed   hebben   op   de   informatietoevoer   over,   verloop   van   en 
communicatie over projecten? 

 
Met deze vraag wilde de onderzoeker in kaart brengen hoe de projectmanagers  hun werkzaamheden 
vastleggen, verdelen en communiceren naar betrokkenen evenals of zij zelf ook problemen ervaren in 
informatievoorziening binnen hun werkzaamheden. Hierbij moest duidelijk worden of zij een 
projectmanagementsysteem gebruiken en hoe deze werkt. Bovendien moest in kaart worden gebracht 
hoe  informatie  wordt  gedocumenteerd  en wie  daar  bij kunnen.  Ook  moest  duidelijk  worden  of de 
respondenten zelf knelpunten ervaren binnen de manier waarop zij communiceren. Ter beantwoording 
van de deelvraag gebruikte de onderzoeker de topics ‘Communicatiestructuur  en -processen organisatie 
X & projectmanagement’  en ‘Projectmanagementsysteem’  (bijlage  A).   De vragen zijn gebaseerd  
op de 
‘questionnaire on the ‘design’ phase’ en ‘questionnaire on general problem research’ van ‘CCPA’ van 
Woudstra en Van Gemert (2005) (Woudstra en Van Gemert, 2005).  De ‘design fase’ van Woudstra en 
Van Gemert is hier meegenomen, omdat duidelijk moet worden welke gebreken de project- en 
accountmanagers ervaren en hoe deze opgelost zouden kunnen worden.
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Deelvraag   3:  Welke   projectmanagementsystemen   zijn  er  op  de  markt   en  hoe   doen   andere 
organisaties dat? 

 
Deze deelvraag is aan de hand van deskresearch  onderzocht waarbij de onderzoeker heeft gekeken 
naar bestaande projectmanagementsystemen. Hieruit zijn twee middelen naar voren gekomen, Wrike 
(projectmanagementsysteem) en Organimi (online organogram). Deze worden nader uitgelegd in 
hoofdstuk 9. Het ontbreekt, binnen de organisatie waarvoor onderzoek is gedaan, mogelijk aan 
(voldoende)  geformaliseerde  communicatiesystemen   of  projectmanagementsystemen  waarop 
informatie  wordt vastgelegd  en gecommuniceerd.  Gekeken  is naar de opties en mogelijkheden  van 
deze systemen. Omdat uit het fieldresearch  is gebleken dat de problemen  binnen organisatie X niet 
binnen projectmanagement   liggen,  heeft  de  onderzoeker   de  nadruk  gelegd  op  het  onderzoeken   
van bestaande informatie voorziende systemen als projectmanagementsystemen en organogrammen  
die voor gehele organisaties kunnen worden gebruikt om informatie op te slaan waarop duidelijk is hoe 
de organisatie in elkaar zit en wie welke functie bekleed (bijlage C). Ook heeft de onderzoeker 
gekeken naar hoe andere organisaties dit aanpakken. Dit wordt ook nader verklaard in hoofdstuk 6. 

 
DESKRESEARCH 
De middelen die via deskresearch zijn onderzocht zijn tevens in de situatieschets terug te lezen. 

 
Aan de hand van deskresearch zijn verschillende vormen van interne communicatie in kaart gebracht. 
Dit deskresearch  is onderzocht aan de hand van dagelijkse werkzaamheden  tijdens de stage van de 
onderzoeker.  De onderzoeker heeft namelijk meerdere interne nieuwsbrieven  moeten versturen naar 
medewerkers  van organisatie X. Ook was zij aanwezig was bij maandelijkse  borrels. Omdat de 
onderzoeker werkzaam was binnen het bedrijf heeft zij zelf veel van de schriftelijke communicatie 
gezien. Hierdoor is de onderzoeker erachter gekomen welke middelen worden ingezet om de interne 
communicatie  te bevorderen. Deze middelen zijn terug te zien in de situatieschets. Ook was de 
onderzoeker aanwezig bij  de  wekelijkse  bijeenkomsten  van  de  afdeling  Communicatie,  waarbij  
werd  besproken  wat  de wekelijkse planning was en ieders taken waren die week. Daarnaast is aan de 
hand van deskresearch onderzoek  gedaan  naar  bestaande  projectmanagementsystemen  en  
organogrammen  ter ondersteuning van de aanbevelingen van dit onderzoek. 

 
FIELDRESEARCH 
Hier wordt behandeld hoe het kwalitatief onderzoek heeft plaatsgevonden. 

 
Voor het fieldresearch zijn drie projectmedewerkers,  in afstemming met de opdrachtgever (organisatie 
X), benaderd voor het onderzoek.  Hen zijn vragen  gesteld  aan de hand  van een vooraf  
opgestelde  topic  guide (bijlage  A).  De  vragen  zijn  gekoppeld  aan  de  theorie  van  het  TOCOM-
model,  waarbij  tijdens  het interview  gebruik  is gemaakt  van het door Woudstra  en Van Gemert  
genoemde  tool ‘CCPA’  (The Concultant’s Communication Problem Approach). Hier zeggen Woudstra 
en Van Gemert (2005) dat er open vragen  gesteld  moeten  worden  waarbij  de geïnterviewde  op een 
systematische  manier  moet reflecteren op de problemen binnen de communicatie.  De vragen zullen 
dus in beeld brengen tegen welke knelpunten het bedrijf aanloopt. Deze vragen zijn terug te zien in de 
analyseschema’s bijlage C.
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5.3 ONDERZOEKSDOELGROEP – AANPAK 
In deze paragraaf licht de onderzoeker de aanpak van het kwalitatief onderzoek onder haar doelgroep 
toe. Onderstaand  zal de CCPA stijl worden toegelicht die de onderzoeker  trachtte te hanteren in de 
interviews  evenals  de  methode  waarop  de  doelgroep  is  benaderd,  wie  de  doelgroep  is,  waar  de 
interviews plaatsvond en hoe de gesprekken met de respondenten verliepen. 

 
5.3.1 ONDERZOEKSDOELGROEP 

 
5.3.1.1 ORIËNTERENDE  GESPREKKEN  WERKNEMERS  ORGANISATIE X– 
AANPAK 
De medewerkers van organisatie X die de onderzoeker heeft gesproken voor de oriënterende 
gesprekken zijn benaderd via e-mails en informele gesprekken in de wandelgangen van organisatie X.  
Tijdens deze informele gesprekken  heeft de onderzoeker  aangegeven  tijdens  haar stage bij 
organisatie X  ook onderzoek  te doen voor  haar  afstudeerstage  en  hen  uitgenodigd  daaraan  deel  
te nemen.  Ook  heeft  de  onderzoeker verschillende  medewerkers   van  organisatie X benaderd  via  
e-mails.  In  deze  e-mails  heeft  de onderzoeker  omschreven  dat  de  onderzoeker  een  
afstudeerstage  liep  bij  organisatie X  en  hiervoor  een onderzoek  zou houden over de interne 
communicatie  en informatievoorziening.  Gevraagd  werd aan de werknemers van de organisatie in 
kwestie of zij wilden participeren aan het onderzoek.   Alle aangesproken  en gemailde  medewerkers  
gingen  akkoord  met de interviews.  De medewerkers  zijn geïnterviewd  aan de hand van een vooraf 
opgestelde  topic guide. Deze topic guide bevatte vragen over  de knelpunten  die de medewerkers  
van  organisatie X  al dan  niet zouden  ervaren  binnen  de interne communicatie  en 
informatietoevoer.  De resultaten  hiervan  zijn terug  te zien in het analyseschema (bijlage  F)  waar  
ook  de  topic  guide  (bijlage  D)  te  vinden  is.  Op  de  volgende  pagina  is  het 
respondentenschema  weergegeven dat tevens met uitleg in bijlage B te zien. 

 

 
 
 

Resp. 
nummer 

Man/vrouw Aantal   jaren   werkzaam    voor 
organisatie X 

Functie 

1 vrouw ½ jaar Projectmedewerker  
organisatie X 

2 man Enkele jaren Leidinggevende organisatie X 

3 vrouw 2 jaar Bureauchef organisatie X 

4 vrouw Onbekend Leidinggevende organisatie X 

5 vrouw 1 jaar Leidinggevende organisatie X 

Figuur 6: Respondentenschema  oriënterende gesprekken geïnterviewden 
organisatie X 

 

 
 
 

5.3.1.2 INTERVIEWS  PROJECTMANAGERS & ACCOUNTMANAGER VAN ORGANISATIE X – 
AANPAK 
Nadat  uit  de  vijf  oriënterende  gesprekken  met  medewerkers  van  organisatie X  duidelijk  werd  
waar  de problemen mogelijk zouden kunnen liggen, heeft de onderzoeker in overleg met de 
opdrachtgever en haar scriptiebegeleider  Martien  Schriemer  (Hogeschool  Leiden)  besloten  om voor 
het onderzoek  enkele project- en accountmanagers van organisatie X te interviewen over hun aanpak 
binnen account- en projectmanagement.  De  selectiecriteria  van  toepassing    op  de  respondenten  
was  besproken  met beide begeleiders, waarbij enkele aspecten van belang waren voor het verkrijgen 
van een zo compleet mogelijk beeld op de huidige vorm van communicatie binnen en over projecten 
van organisatie X: 
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- Verschil in jaren werkzaam voor 
organisatie X; 
- Project- of accountmanagers binnen 
organisatie X. 
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De projectmanagers verantwoordelijk voor projecten zouden een beeld kunnen geven van hun aanpak 
van  projecten,  de  communicatie  daarbinnen  met  betrokkenen,  en  de  communicatie  daarbuiten  en 
daarover met leidinggevenden  en medewerkers van organisatie X. Ook zouden zij kunnen vertellen 
met welk projectmanagementsysteem   zij   werken   en   of   hoe   zij   deze   ervaren.   De   
accountmanager, verantwoordelijk  voor het binnenhalen  van een project,  zou een beeld  kunnen  
verschaffen  van de communicatie  met projectmanagers  aan de start,  gedurende  en het eind  van 
een project  over  de werkzaamheden  binnen  en  het  verloop  van  het  project.  Een  beeld  over  de  
informatietoevoer  en mogelijke knelpunten binnen de interne communicatie van organisatie X, die 
mogelijk overeenkomen met wat de respondenten vertelden in de oriënterende gesprekken, zou ook 
duidelijk worden aan de hand van de interviews met deze drie respondenten. 

 
De onderzoeker heeft vervolgens van de opdrachtgever een lijst met mensen die werkzaam zijn binnen 
die afdelingen verkregen, waarna de onderzoeker  deze mensen gemaild heeft. Voordat de 
onderzoeker de respondenten kon benaderen, heeft de opdrachtgever op het kantoor van organisatie X 
aan deze project- en accountmanagers gevraagd of zij deel wilden nemen aan dit onderzoek en of de 
onderzoeker hen kon benaderen  hierover.  Via een e-mail stuurde  hij de onderzoeker  twee e-
mailadressen  toe van twee projectmanagers binnen organisatie X die mee wilden doen aan het 
onderzoek. De onderzoeker heeft hen alle twee   gemaild,   gevraagd   of  zij  wilden   participeren   aan   
het  onderzoek   en  gevraagd   aan   de projectmanager  of  diegene  nog  iemand  anders  wist  die  
mogelijk  mee  zou  willen  doen  aan  het onderzoek. De projectmanager legde iemand voor en de 
onderzoeker heeft ook deze persoon een e- mail gestuurd. In de e-mails die de onderzoeker 
verstuurde naar de projectmanagers was omschreven dat zij stage had gelopen bij organisatie X en nu 
ook een afstudeeropdracht voor de organisatie uitvoerde. Alle gemailde  managers  wilden participeren  
aan het onderzoek.  De managers  zijn geïnterviewd  aan de hand van een vooraf opgestelde topic 
guide. Deze topic guide is samengesteld  aan de hand van de centrale  theorie  van  het  onderzoek,  
namelijk  het  TOCOM-model  (1999).    De  topic  guide  bevatte vragen  over  de  huidige  
communicatiestructuur   binnen  organisatie X  en  projectmanagement   evenals  de huidige 
communicatieprocessen  binnen en over projectmanagement  en organisatie X. Ook bevatte het vragen 
over  de  huidige  systemen  waarmee  projectmanagement   te  werk  gaat  en  wilde  de  onderzoeker 
knelpunten in de huidige communicatie(-middelen) in kaart brengen. De resultaten hiervan zijn terug te 
zien in het analyseschema (bijlage C) waar ook de topic guide (bijlage A) te vinden is. Onderstaand is 
het respondentenschema  weergegeven die daarnaast met uitleg in bijlage B te zien is. 

 

 
 
 

Resp. 
nummer 

Man/vrouw Aantal   jaren   werkzaam    voor 
Organisatie X 

Functie 

1 vrouw 7 maanden Projectmedewerker  
organisatie X 

2 vrouw 2 maanden Accountmanager organisatie X 

3 vrouw 1,5 jaar Projectmanager organisatie X 

Figuur 7: Respondentenschema  geïnterviewde projectmanagers en accountmanager organisatie X
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5.3.2 INTERVIEWSTIJL: CCPA-TOOL (WOUDSTRA & VAN GEMERT, 2005) 
Als  centrale  theorie  voor  het  onderzoek  wordt  het  TOCOM-model  van  Woudstra  en  van  Gemert 
gebruikt. De onderzoeker  heeft het CCPA (Concultant’s  Communication  Problem Approach) gebruikt 
voor het doen van onderzoek dat eveneens door Woudstra en Van Gemert is ontwikkeld (2005). Dit 
CCPA  reikt  verschillende   onderzoeksmanieren   aan  en  is  door  de  onderzoeker  gebruikt  bij  het 
interviewen  van  respondenten.  Binnen  het  CCPA  zijn  vragenlijsten  geformuleerd  om  problemen 
binnen de TOCOM gebieden te herkennen (Woudstra en Van Gemert, 2005). De onderzoeker  heeft 
verschillende vragen gebruikt in haar onderzoek om erachter te komen wat de aanpak van de 
projectmanagers   en   accountmanager   is   van   communicatie   binnen   en   over   een   project   aan 
betrokkenen, en welke knelpunten zij ervaren binnen de onduidelijkheden van taken, 
verantwoordelijkheden  en  communicatie  binnen  organisatie X.  Deze  methode  is meegenomen  in 
de  topic guide (bijlage  A). Enkele vragen zijn gebruikt uit de voorbeeldvragen  die Woudstra en Van 
Gemert opgesteld  hebben.  Zo zijn vragen uit   de ‘questionnaire  on the design phase’ en 
‘questionnaire  on general problem research’ opgesteld, evenals uit de  ‘questionnaire  on the 
organizational profile’ en ‘ questionnaire on general problem research’ (Woudstra en Van Gemert, 
2005).  Met het stellen van de vragen  binnen  deze  categorieën,  kan een helder  beeld  worden  
geschetst  van waar de problemen binnen de communicatie liggen, aldus Woudstra en Van Gemert 
in ‘Become a communication  expert’ (2005). 

 
5.3.3 UITWERKING EN ANALYSE 

Met goedkeuring van de respondenten  gebruikte de onderzoeker de verkregen antwoorden om deze 
uit te werken en te analyseren. De verkregen antwoorden van de verschillende respondenten zijn met 
elkaar  vergeleken.  Daarbij  werd gezocht  of er verschillen  en/of overeenkomsten  in de antwoorden 
zitten. Hiermee moest ook duidelijk zijn of er verschillen en/of overeenkomsten  zitten in de blik op de 
huidige aanpak en vorm van interne communicatie  en informatietoevoer  binnen organisatie X. Aan 
de hand van de reacties kon een antwoord worden gegeven op de centrale vraag van het onderzoek.
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6. RESULTATEN 
In dit hoofdstuk  zal de onderzoeker  antwoord  geven  op de deelvragen  die zijn opgesteld  voor het 
onderzoek.  Allereerst  zal de onderzoeker  de interviews  kort toelichten,  zodat een beeld  verkregen 
wordt hoe de interviews verliepen. Daarna zal de onderzoeker  elke deelvraag beantwoorden  aan de 
hand van de verkregen antwoorden van de respondenten. 

 
6.1 TOELICHTING  INTERVIEWS 
De onderzoeker heeft in totaal, de oriënterende gesprekken meegerekend,  acht gesprekken gevoerd 
met  medewerkers  van  organisatie X.  De  antwoorden  hieronder  op  de  deelvragen  zijn  gebaseerd  
op  de verkregen  antwoorden  van  de  twee  projectmanagers   van  organisatie X  en  de  
accountmanager   die  zijn gesproken.  De gesprekken  met de projectmanagers  en de 
accountmanager  duurden ieder een half uur   tot   drie   kwartier.   De   uitwerking   hiervan   is  te  
zien   in  de   verbatims   (bijlage   N)   en   de analyseschema’s (bijlage C). 

 
6.2 BEANTWOORDING DEELVRAGEN 

 
6.2.1   DEELVRAAG   1: WAT  ZIJN  DE  BERICHTEN   DIE  INTERN  WORDEN  GECOMMUNICEERD  EN 
WELKE MIDDELEN WORDEN DAARVOOR INGEZET ? 
Zowel uit de interviews met de projectmanagers en accountmanagers  als uit oriënterende gesprekken 
(bijlage  C  en  bijlage  F)  wordt  duidelijk  dat  er  verschillende   vormen  van  interne  communicatie 
plaatsvinden. Zo hanteert het bedrijf een interne nieuwsbrief met daarin mededelingen over behaalde 
successen,  nieuwe  werknemers,  mededelingen  over  organisatie X  in  zijn  algemeen,  
afscheidsborrels  en feestjes  binnen  organisatie X  (bijlage  C en  F).  Daarnaast  wordt  e-mail  veel  
gebruikt  om  met  collega’s  te communiceren   over  lopende   zaken.  Vanuit  de  bureauchef   is  dit  
een  veelgebruikte   vorm  om mededelingen over het pand te communiceren, weet de onderzoeker uit 
eigen observaties. 

 
De projectmanagers  van het bedrijfsonderdeel projectmanagement geven  aan sinds kort gebruik  te 
maken  van Basecamp.  Basecamp  is een online  projectmanagement  tool waar  alle teamleden en 
betrokkenen bij kunnen en waarin schriftelijk gedocumenteerd wordt (bijlage C, analyseschema  2.1 en 
3.2 en 4.1). Dit wordt nader toegelicht bij de beantwoording  van deelvraag 2. Bij de vergaderingen  
van de projectmanagers  is iedereen  betrokken  die van belang  is binnen  het project,  d.w.z.  
iedereen  die nodig  is voor  de totstandbrenging  van  het resultaat.  De berichtgeving binnen de 
interne communicatie  is veelal informeel en de respondenten  geven aan veelal gebruik te maken van 
de chatfunctie van google   (‘google hangout’) omdat dit effectiever verloopt en er vrijwel direct 
reactie is, in tegenstelling  tot e-mails, waar de reactietijd  langer is (bijlage C, analyseschema 
2.2). Ook vindt veel informele communicatie in de wandelgangen van het kantoor van  
organisatie X plaats en is   langslopen    bij   collega’s   een   veelgebruikte    vorm   van   interne   
communicatie    (bijlage   C, analyseschema  2.1). Formeel vergaderen  de projectmanagers  eens per 
week en communiceren  zij onderling onder andere via Basecamp. Ook vinden er driemaandelijkse  
borrels plaats waarbij  telkens een andere afdeling mag belichten waar zij de afgelopen maanden 
mee bezig zijn geweest (bijlage C en F, analyseschema 2.2, 1). Op deze manier wordt getracht de 
organisatieonderdelen  wat dichter bij elkaar te brengen.
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6.2.2  DEELVRAAG  2: OP WELKE MANIER GAAN PROJECTMANAGERS TE WERK EN TEGEN WELKE 
KNELPUNTEN  LOPEN PROJECTMANAGERS AAN DIE INVLOED  HEBBEN OP DE INFORMATIETOEVOER 

OVER, EN VERLOOP VAN COMMUNICATIE  OVER PROJECTEN? 
De  gesproken  projectmanagers  gebruiken,  in  tegenstelling  tot  de  periode  waarin  de  oriënterende 
gesprekken  plaatsvonden,  sinds  een  paar  maanden  het programma  Basecamp.  Basecamp  is een 
online  tool,  vergelijkbaar  met  Dropbox.  Hierop  kunnen  alle  mensen  betrokken  bij een  project  hun 
werkzaamheden  uploaden en delen met de rest van de projectleden. De projectmanagers  gaven aan 
hierin alle documenten van huidige en voorafgaande projecten te hebben staan en dat mensen er met 
een  link  gemakkelijk  bij  kunnen  komen.  Op  die  manier  blijven  mensen  op  de  hoogte  van  de 
ontwikkelingen binnen die projecten en is er ook voldoende informatie te vinden voor mensen die later 
in het project aansluiten. Respondent 1, een projectmanager, vertelt dat er binnen organisatie X wordt 
gewerkt aan een accountplan waarin te zien is welk team op welk project werkzaam is en wie daarbij 
de klant is  (bijlage  C,  analyseschema   2.2).  Dit  accountplan  is  door  de  gesproken  
accountmanager   zelf geïnitieerd.  Zij vertelt  dat zij, toen  ze twee  maanden  geleden  bij organisatie 
X begon,  tegen  het knelpunt aanliep dat informatie en afspraken met betrekking tot projecten niet 
goed gearchiveerd waren (bijlage C, analyseschema  2.3). Om die reden heeft zij, binnen de afdeling 
account - die verantwoordelijk  is voor het binnenhalen van opdrachten voor organisatie X waar 
projectmanagement op gaat werken - dit accountplan geïnitieerd. Dit is een slide deck waarin te zien 
is wat er is gedaan, wat er gedaan wordt en waar de afdeling heen gaat met een bepaalde opdracht 
(bijlage C, analyseschema  2.2). Hiermee lijkt  de  zoektocht   naar  informatie   over  projecten,   
verantwoordelijkheden   daarbinnen   en  welke afspraken gemaakt zijn met klanten, verholpen. Echter, 
ondanks het accountplan, wordt de accountmanager  nog niet standaard  door elke projectleider  
uitgenodigd  bij de startfase  van nieuwe projecten. 

 
De project- en accountmanagers vertellen dat zij veel persoonlijk contact hebben met hun 
leidinggevenden,  waarbij  beide  projectmanagers  de  besproken  afspraken  en  relevante  informatie 
daarover richting hun projectteam  vastleggen  en dat ofwel via de e-mail versturen  of op Basecamp 
opslaan, zodat iedereen binnen hun team bij de informatie kan (bijlage C, analyseschema 2.2). Verder 
vertellen  respondenten  binnen  project-  en accountmanagement  dat niet iedereen  binnen  
organisatie X met hetzelfde systeem werkt, of te werk gaat zoals projectmanagement  dat doet. Dit 
leidt tot knelpunten om  informatie  te  verkrijgen  van  andere  afdelingen.  De  accountmanager   is  
van  mening  dat  het makkelijker zou zijn als iedereen hetzelfde programma gebruikt, maar dat daarvoor 
nog niet het beste programma is gevonden (bijlage C, analyseschema 2.2). 

 
Daarnaast  blijkt  uit de interviews  met de projectmanagers  en accountmanager  dat niet altijd  even 
duidelijk  is wie verantwoordelijk  is voor wat. Dit heeft  invloed  op het verloop  van werkzaamheden 
(bijlage C en F). Alle respondenten geven aan dat rondlopen en vragen de meest gebruikte methode 
is om informatie hierover te verkrijgen. Aangezien informatie niet op een systematische  manier wordt 
gedocumenteerd,  gaven respondenten  aan dit dat de voor de hand liggende werkwijze is geworden 
(bijlage  C en F). Vanwege  de snelle  groei  van de organisatie  en daarmee  gepaard  gaande  hoge 
werkdruk, is er niet genoeg tijd voor elkaar, zo vertelt respondent  3 (bijlage C, analyseschema  2.3), 
met als gevolg dat deze informele communicatiemethode  ontoereikend is. 

 
Wanneer gevraagd wordt of er behoefte is aan een systeem waaruit iedereen binnen organisatie X 
werkt en waar   iedereen   bij  terecht   kan   voor   informatie,   waarmee   dergelijke   knelpunten,   
alsmede   het verduidelijken  van functies  en werkzaamheden  binnen  andere  afdelingen  verholpen  
kunnen,  wordt door alle respondenten positief gereageerd (bijlage C, analyseschema 4.2). 

 
Uit de gesprekken is duidelijk geworden dat het projectmanagementsysteem (Basecamp) waarmee de 
projectmanagers  werken, voor hun werkzaamheden  geschikt is (bijlage C, analyseschema  2.2, 3.1, 
4.1). Op deze online tool leggen zij hun werkzaamheden  vast en met een link kan iedereen die daar 
toegang toe moet verkrijgen, er gebruik van maken. Daarnaast werkt de accountmanager ook aan een 
eigen tool, anders dan Basecamp,  waarmee  eveneens  op overzichtelijke  wijze gedocumenteerd  zal
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worden  over de start van een project,  het verloop  ervan  en de afronding  ervan.  Ook hier kunnen 
verschillende mensen bij (bijlage C, analyseschema 2.2). Dit is weliswaar een stap voorwaarts binnen 
de afdeling accountmanagement,  maar draagt niet bij aan uniformiteit op het gebied van informatie en 
communicatie binnen organisatie X als geheel. 

 
Ook mist de organisatie een organogram. Een organogram zou een oplossing kunnen bieden, omdat 
hiermee zichtbaar wordt wie op welke afdeling werkzaam is en welke functie hij of zij bekleedt.   Een 
online tool dat hiervoor zou kunnen worden gebruikt is het programma Organimi. Dit programma, dat 
tevens  in hoofdstuk  9 wordt  besproken,  biedt  verschillende  platforms  waaruit  een  organisatie  kan 
werken om haar werknemers en de daarbij behorende werkzaamheden  en functies overzichtelijk in te 
plaatsen.  Daarmee  wordt  duidelijk  wie  verantwoordelijk   is  voor  wat  en  kan  er  gericht  contact 
opgenomen worden met degene die nodig is voor een bepaalde werkzaamheid. Het programma werkt 
met  een  ‘drag  and  drop’  systeem,  waarbij  mensen  vanuit  een  bestand  in de organogram  kunnen 
worden geplaatst. Ook kan er met het ‘drag and drop’ systeem de constructie van afdelingen worden 
aangepast,  mocht  een  reorganisatie  plaatsvinden.  De kosten  en verdere  toelichting  van  deze  tool 
worden in hoofdstuk 9 beschreven. 

 
6.2.3 DEELVRAAG  3: WELKE  PROJECTMANAGEMENTSYSTEMEN  ZIJN  ER  OP  DE  MARKT  EN  HOE 
DOEN ANDERE ORGANISATIES  DAT? 
De onderzoeker  heeft gekeken naar bestaande  projectmanagementsystemen op de markt. Één van 
de projectmanagementsystemen die interessant zou kunnen zijn voor de opdrachtgever  bleek Wrike. 
Dit is een projectmanagementsysteem  waarbij  mensen  uit verschillende  afdelingen  in verschillende 
documenten gelijktijdig kunnen werken en in samenwerking met andere afdelingen, elkaar gemakkelijk 
kunnen  toevoegen.  In Wrike kan vanuit de gehele organisatie  worden  gedocumenteerd  en middels 
een verkregen link kan iedereen deze documentatie inzien. Daarnaast kan er met elkaar, één op één 
en  in  groepen,  ge-chat  worden  en  bevat  het  programma   een  agenda  waarin  iedereen  elkaar 
gemakkelijk   toevoegt.   De   kosten   hiervan   en   uitleg   over   het   product   wordt   in   hoofdstuk   9, 
aanbevelingen, toegelicht. Echter, zoals ook uit de interviews is duidelijk geworden, heeft elke afdeling 
een manier van werken met verschillende programma’s, waardoor een verandering in de aanpak niet 
vanzelf zal gaan (bijlage C). 

 
Ook heeft  de onderzoeker  gekeken  naar andere  organisaties  om in beeld  te brengen  hoe zij hun 
projecten documenteren  en wie daar allemaal bij kunnen. De organisaties  die de onderzoeker  heeft 
benaderd  betroffen  het Ministerie  van Buitenlandse  Zaken en het International  Centre  for Counter- 
terrorism  (hierna:  ICCT).  Het  Ministerie  van  Buitenlandse  Zaken  is gekozen  door  de  onderzoeker 
omdat dit een grote organisatie is waar een structuur in het documenteren van projecten en 
werkzaamheden  van groot belang is. Het ICCT is door de onderzoeker uitgekozen omdat dit, net als 
organisatie X,  een  groeiende  organisatie  is  waarbij  de  manier  van  structureren  van  documenten  
en  de middelen  die  zij  daarvoor  gebruikt  mogelijk  interessant  zijn  voor organisatie X.  De  
onderzoeker  kent  de directeur  daar op persoonlijk  vlak en het gesprek is weergegeven  in een 
beknopte  samenvatting  in bijlage M. 

 
Het Ministerie  van Buitenlandse  Zaken  telt ruim 4000 medewerkers  en bevindt  zich ergens  tussen 
fase 4 en fase 5 van Greiner’s  ‘evolutionary  growth’  model.  Het hoofdkwartier  bevindt  zich in Den 
Haag en telt daarnaast ruim 150 kantoren (posten) in het buitenland (ambassades, permanente 
vertegenwoordigingen,   consulaat-generaals,   vertegenwoordigingen),   die   allen   de  belangen   van 
Nederland  en  Nederlanders   in  het  buitenland  behartigen  (Rijksoverheid,   2015).  Organisatorisch 
gezien   is  de   structuur   een   combinatie   van   een   matrixorganisatie   en   een   meer   traditionele, 
hiërarchische   structuur,   met   een   secretaris   generaal,   vier   directeuren-generaals,    directies   en 
afdelingen (Rijksoverheid, 2015). Het ministerie probeert aan de hand van jaarplannen, jaarverslagen, 
accountantscontroles,  terugkomdagen  en dergelijke, de eenheid te bewaken (directeur ICCT, bijlage 
M).
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Het  ICCT  is  een  jonge  en  kleine  organisatie,  met  twintig  vaste  en  twintig  parttime  medewerkers 
(directeur ICCT, bijlage M). Het is opgericht in 2010, zonder duidelijke afspraken over taken en 
verantwoordelijkheden,   interne  verantwoording,  procedures  en  richtlijnen.  Creativiteit  staat  voorop, 
met hoofdzakelijk  informele communicatiestromen  en –structuren. Interne (en externe) communicatie 
zijn in handen van een de vaste medewerkers; de directeur is “meewerkend voorman” en is actief bij 
de  totstandkoming  ervan  betrokken.  Projectmanagement  vindt  plaats  door  kleine  teams  samen  te 
stellen waarbij vaste en tijdelijke medewerkers samenwerken. Soms worden voor specifieke projecten 
consultants aangetrokken voor de duur van het project (directeur ICCT, bijlage M). 

 
Beide organisaties werken met een server als digitaal archief. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
werkt met een voor iedere medewerker toegankelijk organogram. Het ICCT, dat nog dermate klein is 
dat iedereen elkaar kent, doet dat (nog) niet (directeur ICCT, bijlage M).



	  	  	  	  	   37	   

 

7. CONCLUSIES 
In dit hoofdstuk zullen de conclusies aan bod komen. Allereerst zal onderbouwd worden aan de hand 
van de verkregen  resultaten  welke hypothese  het beste aansluit  bij de organisatie,  waarna  aan de 
hand  van  de  antwoorden  op  de  deelvragen  een  conclusie  per  deelvraag  wordt  gegeven.  Samen 
vormen  die conclusies  de eindconclusie  en het antwoord  op de centrale  vraag  van dit onderzoek, 
namelijk:  ‘Hoe  kan organisatie X  de problemen  met betrekking  tot onduidelijkheden  over  
werkzaamheden, lopende  projecten  en  functies  en  de  wijze  waarop  daarover  gecommuniceerd   
wordt  binnen  de organisatie aanpakken?’. 

 
7.1 CONCLUSIE 1, GEBASEERD  OP DE HYPOTHESEN 
Aan de hand van de verkregen resultaten van de respondenten, kan worden geconcludeerd dat 
organisatie X een groeiende organisatie is waarbij het noodzakelijk is dat informatie constant actueel en 
toegankelijk moet zijn voor iedereen. Woudstra en Van Gemert (2005) zeggen hierover dat als een 
organisatie veel verschillende  specialisaties  heeft, er een toename van informatieverwerking  
plaatsvindt  en daarmee een toename in het coördineren ervan moet plaatsvinden. 

 
In  zijn  huidige  omstandigheden   heeft  organisatie X  een  informatiesysteem   nodig  dat  up-to-date   
wordt gehouden  en  waar  iedereen  bij  kan.  Dit  is  dan  ook  iets  wat  de  respondenten  nu  missen;  
een gecoördineerd  systeem  waaruit  alle afdelingen  werken,  een systeem  waarin  alle documentatie  
van alle afdelingen daadwerkelijk wordt geplaatst, in tegenstelling tot hoe de server van de organisatie 
nu gebruikt wordt en elke afdeling op zijn eigen manier werkt en documenteert. Om die reden sluit van 
de drie eerder geformuleerde hypotheses, onderstaande hypothese het beste aan bij de antwoorden 
van de respondenten, namelijk: 

 
‘Als   de   informatietoevoer    over   projecten,   verantwoordelijkheden    en   functies   gecoördineerd, 
gecontroleerd   en  gecommuniceerd   worden,  dan  draagt  dit  bij  aan  verduidelijking   van  lopende 
projecten, verantwoordelijkheden  en functies van werknemers binnen de organisatie.’ 

 
Met informatietoevoer wordt bedoeld dat alle relevante informatie systematisch gedocumenteerd staat, 
zodat iedereen voor wiens functioneren die informatie noodzakelijk is ook daadwerkelijk de informatie 
gemakkelijk  kan ophalen. De respondenten  stemmen in met het realiseren van een systeem waarbij 
iedereen terecht kan, waarbij duidelijk is wie verantwoordelijk  is voor wat en wat de werkzaamheden 
zijn die bij die persoon behoren. Daarnaast geeft respondent 1 aan dat het relevant is een organogram 
te hebben om te weten wie wat precies doet (bijlage C, analyseschema 2.3). Woudstra & Van Gemert 
stellen  bovendien  dat  het  structureren  van  communicatie  effect  heeft  op  de  organisatiestructuren 
(Become  a communication  expert,  2005).  Dit  sluit  aan  bij de  bovengenoemde  hypothese,  waarbij 
communicatie  en informatie  gestructureerd  en gecoördineerd  gemanaged  moet worden.  De andere 
hypothesen richten zich voornamelijk op de inrichting van communicatieprocessen  en 
organisatieprocessen,  daar waar bovenstaande  hypothese zich richt op de coördinatie van informatie 
en communicatie,  met als resultaat verheldering  van organisatiestructuur  en communicatiestructuur. 
Door  het  coördineren,   controleren   en  communiceren   over  projecten,   verantwoordelijkheden   en 
functies, draagt dit bovendien bij aan communicatie- en organisatieprocessen.  Ook om die reden sluit 
bovengenoemde   hypothese  het  beste  aan  bij  het  onderzoek  en  worden  de  andere  hypothesen 
verworpen.
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7.2 CONCLUSIE 2, GEBASEERD  OP DEELVRAAG  1 
Deelvraag 1 luidt als volgt: 

 
‘Wat  zijn  de  berichten  die  intern  worden  gecommuniceerd   en  welke  middelen  worden  daarvoor 
ingezet?’ 

 
Zoals reeds geconstateerd,  is de communicatie  binnen organisatie X overwegend  informeel en één 
op één. Met  de  invoering   van  Basecamp   is  geprobeerd   de  schriftelijke   vastlegging   van  
informatie   en communicatie binnen een van de afdelingen te verbeteren. Het systeem wordt nog niet 
door iedereen gebruikt  en  vooralsnog   is  niet  besloten  deze  integraal  in  te  voeren.  Elke  
afdeling  deelt  haar communicatie en documentatie van informatie anders in en de wijze waarop er 
tussen werknemers en directie  gecommuniceerd   wordt,  is  persoonsgebonden   en  ad  hoc.  Het  
ontbreekt  bij  organisatie X  aan voldoende geformaliseerde, uniforme communicatiesystemen  en 
communicatiestructuren. 

 
Woudstra en Van Gemert (2005) stellen dat een communicatiestructuur bijdraagt aan een 
organisatiestructuur.  Binnen organisatie X staat echter nergens een organisatiestructuur  omschreven  
of een structuur van communicatie. Dit is een duidelijk hiaat in de organisatie. 

 
7.3 CONCLUSIE 3, GEBASEERD  OP DEELVRAAG  2 
Deelvraag 2 luidt als volgt: 

 
‘Op welke manier gaan projectmanagers  te werk en tegen welke knelpunten  lopen projectmanagers 
aan die invloed hebben op de informatietoevoer over, verloop van en communicatie over projecten?’ 

 
Organisatie X heeft vooruitgang geboekt binnen de afdeling projectmanagement  met betrekking tot de 
aanpak van projecten, documentatie daarbinnen en communicatie erover onderling. Ook is het voor 
organisatie X een vooruitgang  dat de accountmanager  zelf een vernieuwd  accountplan  ontwikkelt  ter 
verbetering  van lopende  zaken  binnen  het  account.  Binnen  projectmanagement  lijken  de  
knelpunten,  die  werden ervaren in de periode waarin de oriënterende  gesprekken  plaatsvonden,  
grotendeels  verholpen. Met het accountplan dat momenteel wordt ontwikkeld, wordt een stap in de 
goede richting gezet ter verheldering  van lopende  projecten  en het documenteren  van informatie  op 
één vaste  plek. organisatie X communiceert  door  informeel  te  schakelen  binnen  afdelingen  en  
eigen  manieren  van  werken  te hanteren.  Projectmanagement  bij organisatie X  bevindt  zich 
daarmee  binnen  fase 2 en 5 van het Greiner model (1972). Fase 2, omdat de communicatie 
formeler wordt en binnen projectmanagement  gewerkt wordt   volgens   een   bepaalde   manier   
(Basecamp).   Fase   5,  groei   door   samenwerking,   omdat medewerkers van verschillende 
afdelingen worden samengebracht in specifieke projecten en informatiesystemen  gebruikt worden voor 
dagelijkse communicatie- en besluitvormingsprocessen (real time information systems). 

 
Uit de interviews wordt duidelijk dat de organisatie behoefte heeft aan een bepaalde mate van 
bureaucratisering.  Dat wil zeggen: meer systematische,  uniforme en transparante werkprocessen.  Dit 
spoort  met  de  stelling   van  Woudstra   en  Van  Gemert   (2005)   dat  coördinatie   een  vorm  van 
management  vereist.  Met management  bedoelen  zij het gebruik  maken  van controlesystemen.  Het 
werken  met controlesystemen  stimuleert  het personeel  harder  te werken  en voorkomt  willekeurige 
invloeden die daar een negatieve werking op hebben. Transparante controlesystemen motiveren 
medewerkers,  doordat  promotie  en  salarisverhoging  voor  iedereen  binnen  bereik  komt  te  liggen 
(Woudstra  en Van Gemert, 2005). Het moedigt medewerkers  aan zich voor het bedrijf in te zetten. 
Hierin lijkt organisatie X niet te investeren, of te weinig.
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7.4 CONCLUSIE 4, GEBASEERD  OP DEELVRAAG  3 
Deelvraag 3 luidt als volgt: 

 
‘Welke projectmanagementsystemen zijn er op de markt en hoe doen andere organisaties dat?’ 

 
Uit de gesprekken  met respondenten  is gebleken  dat er geen grondige  analyse is gemaakt van de 
eigen  organisatorische  behoeften,  noch  dat  er  marktonderzoek  is  verricht  naar  de  wijze  waarop 
andere  organisaties  hun projectmanagement  hebben  gestructureerd.  Evenmin  is onderzocht  welke 
(online) instrumenten en middelen beschikbaar zijn. Binnen projectmanagement  lijkt nu een oplossing 
te zijn gevonden voor het structureren van communicatie en het documenteren  van werkzaamheden, 
maar   voor   de   gehele   organisatie   an   sich   is   er   geen   effectief   middel   waarop   informatie 
gedocumenteerd  staat  en  waar  iedereen  bij  kan.  De  keuze  voor  Basecamp  binnen 
projectmanagement   is  gemaakt  door  de  leidinggevende  van  de  afdeling.  Kortom  een  individuele 
keuze van de afdeling, niet een keuze van het management voor de hele organisatie. Andere 
medewerkers die van Basecamp gebruik maken, zijn er positief over, maar het instrument is (nog) niet 
binnen de hele organisatie uitgerold. 

 
Het ontbreken  van  centrale  sturing  heeft  ertoe  geleid  dat individuele  behoeften  en voorkeuren  de 
overhand hebben in plaats van die van de organisatie  als geheel. Dit is niet verwonderlijk,  wanneer 
leidinggevenden  de  voorkeur  blijven  geven  aan  informeel  overleg  en  een  ogenschijnlijke  aversie 
hebben  tegen  vermeende    bureaucratisering.  De  dominante  bedrijfscultuur  is  die  van  een  jonge, 
bruisende  en dynamische  omgeving,  waarin omgangsvormen  en dus ook onderlinge  communicatie 
vooral  informeel  (dienen  te) zijn.  Dat  werkt  prima  voor  een  kleine  organisatie,  maar  naarmate  de 
organisatie   groeit,  werkt  deze  aanpak  eilandvorming   in  de  hand  en  daarmee   ook  decentrale 
besluitvorming  over onder meer informatiesystemen  en –aanpak.  Kortom  organisatie X lijkt 
onvoldoende  te investeren   in  systemen   waarmee   uniformiteit   binnen   communicatie   en  
werkzaamheden   wordt gerealiseerd of geoptimaliseerd. 

 
Het management binnen organisatie X lijkt onvoldoende te beseffen dat naarmate het bedrijf groter 
wordt de organisatie, inclusief de (interne en externe) communicatie, mee moet groeien. Organisatie X 
Nederland heeft geen  eigen  missie  en/of  visie  opgesteld,  maar  hanteert  (impliciet)  de  missie  en/of  
visie  van  het Amerikaans  moederbedrijf.  Zelfs wanneer  de missie  van de organisatie  ongewijzigd  
blijft, zullen bij een  dergelijke  snelle  groei  de  organisatiestructuur,   de  werkprocessen  en  
organisatiecultuur   mee moeten  groeien,  wil  het  bedrijf  gezond  blijven.  Dat  komt  overeen  met  
het  conceptueel   model (TOCOM) van Woudstra en Van Gemert. 

 
7.5 Eind conclusie, gebaseerd op conclusie 1,2,3 en 4 
Onderstaand zal aan de hand van de eerdere conclusies een eind conclusie worden geformuleerd 
waarbij ook antwoord wordt gegeven op de centrale vraag van dit onderzoek. 
	  	  	  	  	  
Organisatie X groeit hard, maar de organisatieontwikkeling groeit nog onvoldoende mee. De huidige 
communicatiemethoden  en –systemen, inclusief het documenteren van informatie over lopende zaken 
en tussen afdelingen  zijn onvoldoende  aangepast  aan de eisen die groei van de organisatie  nodig 
heeft.  Op  dit  moment  heeft  organisatie X  noch  een  organogram,  noch  een  gestructureerd 
communicatiesysteem voor de organisatie als geheel. Organisatie X beschikt weliswaar over een intern 
documentatiesysteem,  maar daar wordt onvoldoende gebruik van gemaakt. 

 
Als gevolg van de groei van de organisatie is de complexiteit aanzienlijk toegenomen. Ondanks dat is 
de meest gangbare  communicatievorm  nog steeds informeel,  ad hoc en onsystematisch.  
Organisatie X lijkt nog altijd terug te willen vallen op het informele schakelen,  terwijl de organisatie  
juist een bepaalde vorm en mate van bureaucratisering  nodig heeft. Oftewel onder de huidige 
omstandigheden ontbreekt het  aan  een  gestructureerd  en  gesystematiseerd  informatiesysteem  
waarmee  kennis  kan  worden vergaard  en relevante  informatie  kan worden  verzameld  en met 
collega’s  gedeeld.  Dit brengt  een aantal  risico’s  met  zich  mee.  Allereerst  neemt  daardoor  de  kans  
toe  dat  medewerkers  niet  tijdig beschikken  over de voor hun functioneren  noodzakelijke  informatie,  
met inefficiëntie  en persoonlijke frustratie  tot gevolg. Dit wordt versterkt  door de grote 
omloopsnelheid  van medewerkers  binnen de
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organisatie, waardoor een deel van de kennis verdwijnt. Nieuwe medewerkers zijn onvoldoende op de 
hoogte en hebben daardoor logischerwijs  behoefte aan informatie. Doordat die kennis en informatie 
niet op een voor iedereen toegankelijke en logische wijze is gestructureerd, neemt het gevaar toe dat 
lessen uit het verleden niet worden geleerd. De kans op fouten neemt daardoor onnodig toe. Ook blijft 
kennis en informatie over bijvoorbeeld klanten, producten, processen, netwerken en dergelijke teveel 
bij de individuele medewerker  hangen in plaats van systematisch  te worden vastgelegd en gedeeld. 
Dit werkt eilandvorming  in de hand. Daardoor  neemt de afhankelijkheid  van de organisatie  van de 
medewerkers  bij  wie  die  kennis  zit  toe.  Dit  is  voor  elke  organisatie  al  risicovol,  maar  voor  een 
organisatie  als organisatie X, dat naast een snelle groei ook een hoge omloopsnelheid  van 
personeel  kent, nog veel meer. 

 
Tegelijkertijd  constateert de onderzoeker  dat er binnen organisatie X bepaalde kenmerken van 
verschillende fasen  van  het  Greiner-model  (1972)  naast  elkaar  zijn  ontstaan.  Fase  1  is  weliswaar  
de  meest dominante  vorm  (interne  communicatie  is  informeel  en  frequent,  medewerkers  zijn  
gedreven  en betrokken en het management is markt- en klantgericht). Ook zijn er binnen de afdeling 
projectmanagement elementen van fase 2 (standaardisering, formele communicatie) en fase 5 
(matrixorganisatie voor projecten waar medewerkers van meerdere afdelingen aan bijdragen, alsmede 
real-time informatie systemen) ontstaan. Binnen de organisatie als geheel ontbreekt het aan uniforme 
en heldere communicatiestructuren  en –systemen. 

 
Aan de hand van bovenstaande punten zal de onderzoeker antwoord geven op de centrale vraag van 
dit onderzoek: 

 
Hoe  kan  organisatie X  de  problemen  met  betrekking  tot  onduidelijkheden  over  werkzaamheden,  
lopende projecten en functies en de wijze waarop daarover gecommuniceerd wordt binnen de 
organisatie aanpakken? 

 
Organisatie X heeft  behoefte  aan  het  benoemen  en  structureren   van  informatie,  in  de  vorm  
van  een organogram.  Daarin  wordt  aangegeven  wie waarvoor  verantwoordelijk  is binnen  de 
organisatie  en wordt tegelijkertijd  de organisatiestructuur  verhelderd. Hier wordt verder op ingegaan 
in hoofdstuk 9. Ook heeft organisatie X dringend behoefte aan een gestructureerd 
communicatiesysteem  voor de organisatie als geheel. Een systeem waarin, zoals Woudstra en Van 
Gemert (2005) dat omschrijven, communicatieprocessen  en organisatieprocessen  zijn vastgelegd en 
nauwkeurig worden gemanaged, en waarbij duidelijk wordt wie informatie verschaft aan wie en wanneer. 
Binnen het bedrijf zijn formele communicatiestructuren   en  communicatieprocessen   nodig  waarbij  de  
communicatie  wordt gecoördineerd en informatie beschikbaar is voor iedereen en up-to-date wordt 
gehouden. In hoofdstuk 
9 wordt een voorbeeld van een dergelijk systeem toegelicht. Met het tot stand brengen van dergelijke 
systemen zal de zoektocht naar informatie  worden aangepakt  en daarmee de communicatie  gericht 
zijn en dus worden verbeterd.
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8. AANBEVELINGEN 
In dit hoofdstuk zijn de aanbevelingen  omschreven aan de hand van de resultaten en conclusies van 
de  onderzoeker.  Deze  aanbevelingen  dragen  bij  aan  de  doelstelling  van  dit  onderzoek:  ‘Inzicht 
brengen  in  de  huidige  aanpak  van,  knelpunten  binnen,  en  communicatie  over  lopende  projecten 
binnen de organisatie teneinde een advies gegeven wordt over de inrichting van de interne informatie 
verwerking en communicatie over lopende projecten, taken en verantwoordelijkheden  binnen 
organisatie X.’ 
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9. IMPLEMENTATIEPLAN 
In dit hoofdstuk staat de implementatie omschreven van de aanbevelingen die in hoofdstuk 8 zijn 
genoemd. De onderzoeker omschrijft hier voor welke doelgroep de implementatie zal zijn, wat de 
geschatte kosten zullen zijn en de tijdsplanning die daarbij behoort. 
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