
 
 
 

 
Van improvisatie naar compositie 
 

 
Een verantwoording van de handreiking opgesteld ten behoeve van het opstellen en 
begeleiden van geïntegreerde contracten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ADCIM B.V. 
   Rembrandtlaan 650 
   3362 AW Sliedrecht 
   Tel.  0184 677500 
   Fax.  0184 617790 
   Web: www.adcim.nl 



 
 

  



   Van improvisatie naar compositie 
  Verantwoording 

 Definitief 
  02-06-2014 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoording 
 

Titel : Van improvisatie naar compositie 
 

Cursuscode : TCIT-V15AFCIT-13 

Projectnummer : 101 

Documentnummer : 101-D-RAP-1 

Revisie : 1 

Datum : 02-06-2014 

Auteur(s) : DtL 
 

Email adres : daan_lam@hotmail.com 

 
 
 
 

  

 Afstudeerder ADCIM B.V. Hogeschool Utrecht 

Contactper-
so(o)n(en) 

D.(Daan) `t Lam dhr. P.(Pieter) Van der 
Leer 

dhr. R.(Ronald) Frijn 
dhr. H.(Henk) Burggraaff 

Adres Raadhuisstraat 40 Rembrandtlaan 650 Nijenoord 1 

 4245 KG Leerbroek 3362 AW Sliedrecht 3552 AS Utrecht 
Telefoon 06-46684302 0184-677500 088-4818283 
E-mailadres(sen) daan_lam@hotmail.com pvanderleer@adcim.nl ronald.frijn@hu.nl 

studentcode 1593593  henk.burggraaff@hu.nl 

mailto:daan_lam@hotmail.com
mailto:pvanderleer@adcim.nl
mailto:ronald.frijn@hu.nl
mailto:henk.burggraaff@hu.nl


 
 

 
  



   Van improvisatie naar compositie 
  Verantwoording 

 Definitief 
  02-06-2014 

 

 
Pagina 5 van 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attentie! 

De aanbestedings- en contractdocumenten die zijn geproduceerd om de kennis toe te passen 
zoals beschreven in dit document behoren niet tot de bijlagen van het document. Het open-
baar maken van dergelijke documenten leidt tot onaanvaardbare risico’s. Deze documenten 
zijn eventueel op verzoek tijdens de presentatie van het werk in te zien. 
 
De handreiking zoals bijgevoegd in bijlage II is zodanig samengesteld dat dit een afzonderlijk 
document vormt, daarmee is dit document los te lezen en toe te passen. Daardoor is enige 
herhaling mogelijk omdat deze kennis noodzakelijk is om de handreiking los te kunnen lezen.   
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Voorwoord 

In de onderhavige verantwoording is het resultaat vastgelegd van mijn afstudeerperiode welke 
ik invulling heb mogen geven bij advies- en ingenieursbureau ADCIM B.V. te Sliedrecht. 
Daarbij heb ik mij gericht op de samenstelling en begeleiding van geïntegreerde contractvor-
men met als doel om de benodigde kennis hiervoor vast te leggen in een handreiking.  
 
Gedurende mijn opleiding – civiele techniek aan de Hogeschool Utrecht te Utrecht – heb ik 
veel kennis op mogen doen omtrent de technische aspecten van civieltechnische werken. 
Daarbij ontbrak het, naar mijn inzicht, aan de mogelijkheid om kennis op te doen omtrent de 
contractvorming, anders dan een korte beschouwing van een aantal aanbestedingsprocedu-
res. Dat heb ik tijdens mijn stageperioden ervaren als een gebrek; tijdens één van de stages 
kreeg ik de mogelijkheid om een RAW-bestek samen te stellen. Bij het samenstellen liep ik er 
meerdere malen tegenaan dat het mij ontbrak aan de kennis omtrent de aanbesteding en de 
wettelijke kaders waarbinnen deze ingevuld dienen te worden. Tijdens mijn tweede stage heb 
ik meerdere malen werkzaamheden voorbereid waarbij men diende te voldoen aan de eisen 
die voortvloeide uit het contract. Daarbij ontbrak het mij aan kennis om gericht te kunnen zoe-
ken binnen deze documenten. Deze zaken zijn voor mij de aanleiding geweest om mij nader 
te verdiepen in de contractvorming. 
 
Hierin speelt tevens mee dat ik gericht ben op verbreden  van mijn kennis. Met die reden heb 
ik er voor gekozen om mij in het zevende semester niet te specialiseren, maar alle specialisa-
ties te volgen welke ik met goed gevolg heb afgesloten. De keuze om mij te verdiepen in de 
contractvorming sluit aan op het verbreden van mijn doelstelling om een brede kennis te ver-
garen.  
 
Ook ADCIM B.V. heeft hierin meerwaarde gezien, daarom is in samenspraak gekozen voor 
het schrijven van een praktische handreiking voor het samenstellen en begeleiden van geïn-
tegreerde contracten. Hierin wordt reeds verzamelde kennis vastgelegd zodat deze kennis 
uitgewisseld kan worden binnen de organisatie, hetgeen tevens leidt tot een uniformering van 
de documenten.  
 
Het oorspronkelijke doel om een handreiking te schrijven voor geïntegreerde contractvormen 
bleek echter nauwelijks haalbaar; daarvoor lopen de geïntegreerde contractvormen te ver uit-
een. Daarom is gekozen om een handreiking te schrijven voor Design & Construct-contracten. 
Die contractvorm vormt de basis voor de andere contractvormen welke een aanvulling vor-
men.  
 
In aanvulling daarop bleek het doel om een handreiking te schrijven voor het samenstellen en 
begeleiden van deze contractvorm ook een grote uitdaging; de benodigde kennis bleek ver 
uiteen te lopen. Dit heeft een mooie uitdaging gevormd welke aansloot bij mijn doelstelling om 
mijn kennis te verbreden. Het is prachtig om te zien hoe die kennis samenkomt in het contract 
en de begeleiding en hoe deze kennis verweven is in het contract.  
 
Het verzamelen van de kennis en het samenstellen van de handreiking is geenszins louter 
mijn prestatie, hiervoor ben ik mijn dank verschuldigd aan een groep personen die mij hierin 
bijgestaan hebben. Hiervoor zou ik graag een aantal mensen willen bedanken, zonder daarbij 
de niet met naam genoemde personen tekort te doen.  
 
Allereerst gaat mijn dank uit naar ADCIM B.V. die mij de gelegenheid heeft gegeven om de 
kennis te verzamelen en de handreiking samen te stellen. Daarbij gaat mijn dank in het bij-
zonder uit naar de heren P. van der Leer en P. van Nispen die mij begeleid hebben bij het on-
derzoek en tevens de gelegenheid hebben geboden om de opgedane kennis in praktijk te 
brengen door het samenstellen van aanbestedings- en contractdocumenten.  
 
Daarnaast gaat mijn dank uit naar de heren R. Frijn en H. Burggraaff welke mij namens Hoge-
school Utrecht begeleid hebben bij het onderzoek.  
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En tot slot rest het mij om mijn dank uit te spreken richting mijn familie die mij gesteund heeft 
tijdens mijn afstudeerperiode, ongeacht het feit dat ik weinig tijd aan hen gespendeerd heb ik 
de afgelopen periode.  
 
Ik hoop dat de handreiking, mede dankzij de bijdrage van deze personen, een waardevolle 
bron van informatie zal blijken te zijn voor een ieder die zich met geïntegreerde contracten be-
zig gaat houden. 
 
B. `t Lam, 
Sliedrecht, 22 mei 2014  
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Samenvatting 

De ontwikkeling van geïntegreerde contracten is ontstaan naar aanleiding van een investe-
ringsgroei in met name infrastructurele projecten, waaronder capaciteitsuitbreidingen van 
snelwegen en de aanleg van de Betuweroute, die samen ging met een terugtredende over-
heid en de wens om de opdrachtnemer eerder in het project te betrekken. Daarmee is het 
mogelijk om zijn kennis te integreren in het ontwerp en de opdrachtnemer meer verantwoorde-
lijkheid te geven.  
Dit was niet mogelijk binnen de bestaande RAW-systematiek waardoor er kaders en uit-
gangspunten opgesteld diende te worden voor een nieuwe contractvorm en de contractuele 
vastlegging en afwikkeling daarvan. Deze opdracht is door de stuurgroep RAW 

2000
 in 1996 

opgepakt en uitgewerkt tot de UAV-GC 2000 die na een proef- en implementatiefase is ver-
vangen door de UAV-GC 2005. Dit heeft geleid tot uniforme afspraken aangaande rechtsver-
houdingen en verplichtingen. Daarnaast is ook een model basisovereenkomst vastgesteld 
waardoor een verder uniformiteit is ontstaan.  
Overige documenten zijn echter niet door de UAV-GC 2005 gestandaardiseerd, hier kan men 
naar eigen inzicht een invulling aan geven. Er is gekozen om hier als organisatie een stan-
daard voor te ontwikkelen om op die wijze het aantal fouten te reduceren, delen uitwisselbaar 
te maken en te zorgen voor herkenbaarheid.  
Aan de standaard zijn de volgende eisen gesteld: 
- Er dient zo min mogelijk herhalingen aanwezig te zijn.  
- Er dient een expliciete structuur aanwezig te zijn, die daarentegen flexibel ingevuld kan 

worden.  
- Er dient een integratie aanwezig te zijn van Systems Engineering.  
- Het dient aan te sluiten op datgene wat marktpartijen gewend zijn. 
De standaard aanbestedingsdocumenten die Rijkswaterstaat hanteert blijken zeer goed aan te 
sluiten op de gestelde eisen. Daartoe zijn die documenten als vertrekpunten gekozen die 
daarna ontleed zijn tot datgene wat strikt noodzakelijk is en vervolgens aangevuld met de 
wensen vanuit de organisatie.  
Om invulling te kunnen geven aan deze documenten en het proces te doorgronden is een 
handreiking opgesteld die tot stand is gekomen door literatuur, wetgeving en rechtspraak en te 
analyseren te verifiëren en te documenteren. De kennis heeft vervolgens toepassing gevon-
den in een project waarbij de aanbestedings- en contractdocumenten zijn opgesteld. Door het 
toepassen van deze kennis was het mogelijk om de handreiking te optimaliseren. Er is inzicht 
verkregen in de overbodige informatie en de tekorten van de handreiking. Met dit inzicht is een 
herziening verricht waardoor de handreiking eenvoudig toepasbaar is. 
Door het opstellen van aanbestedings- en contractdocumenten is tevens inzicht verkregen in 
de onderlinge relaties en de meest efficiënte volgorde om de documenten samen te stellen. 
Dit heeft invloed gehad op de opbouw van de handreiking. Die is zodanig samengesteld dat 
de volgorde aansluit op de ontwikkeling van het project, dat wil zeggend at daar waar mogelijk 
een chronologische volgorde is gehanteerd. Zodoende voorziet de handreiking de medewer-
ker tijdig van informatie en geeft het sturing aangaande de volgrode die men dient te hanteren.  
De handreiking is zodanig opgesteld dat het mogelijk is om zonder kennis van geïntegreerde 
contracten en aanbestedingen de handleiding te begrijpen. Daarmee is men in staat is om een 
eenvoudig contract samen te stellen. Daarnaast kan de opgedane kennis uit de handleiding 
gebruikt worden om opdrachtgevers te adviseren, keuzes te onderbouwen en kennis uit te 
wisselen.  
Het gebruik van de handreiking vraagt om een kritische blik, men dient per project te bepalen 
wat noodzakelijk is. Contracteren  is en zal maatwerk blijven. Daarbij biedt de handreiking 
handvaten. Tevens kan de handreiking  functioneren als naslagwerk waar men gericht infor-
matie in kan vinden.  
Om daartoe blijven te functioneren is periodieke herziening van de handleiding noodzakelijk 
om ervaringen van medewerkers te verwerken, in te spelen op ontwikkelingen en de breder 
wordende toepassing. Hiermee blijft de handreiking een functionerend document dat aansluit 
op de praktijk.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Bij het verlenen van een opdracht aan een opdrachtnemer worden contracten afgesloten. De-
ze beschermen beide partijen door afspraken vast te leggen. Ditzelfde geldt voor de aanne-
ming van werken in grond-, weg- en waterbouw. De contracten zijn in de loop van de jaren 
gestandaardiseerd door middel van de RAW-systematiek. De standaardisatie heeft als voor-
deel dat beide partijen kennis hebben van de contractuele verplichtingen en rechtsverhoudin-
gen jegens elkaar. 
Het nadeel van de RAW-systematiek is dat de het ontwerp en de uitvoering volledig geschei-
den wordt. Daardoor worden de uitvoerende partijen laat in het proces betrokken. Hun kennis 
van optimalisaties, uitvoeringstechnieken en specialisaties wordt daardoor niet in het ontwerp-
proces opgenomen.  
Om de aanwezige kennis bij de opdrachtnemende partijen beter te benutten is men op zoek 
gegaan naar een nieuwe bouworganisatievorm waarbij verschillende fases geïntegreerd zijn in 
één contract, zowel uitvoering als ontwerp eventueel aangevuld met onderhoud, financiering 
en exploitatie. Deze zoektocht heeft geresulteerd in nieuwe contractvormen: de geïntegreerde 
contractvormen.  
Deze contractvormen werden voorheen voornamelijk bij hogere overheden zoals Rijkswater-
staat toegepast. Doordat deze contractvormen steeds bekender zijn geworden en er goede 
ervaringen mee opgedaan zijn volgen ook lagere overheden. Daardoor krijgen de geïnte-
greerde contractvormen een steeds bredere toepassing binnen de grond-, weg- en water-
bouw, daarom is het noodzakelijk om in te spelen op de behoefte van opdrachtgevers.  

1.2 Probleemstelling 

1.2.1 Ontbreken standaardsystematiek 

Deze vorm van contracten kent echter nog geen standaardsystematiek, daardoor heeft iedere 
opdrachtgever en advies- en ingenieursbureau een eigen systematiek of variant opgesteld. 
Ook die systematiek vormt nog geen eenheid, maar kan per project of schrijver verschillen. 
Daardoor ontstaat een weinig herkenbaar geheel, dit lijkt op improvisatie.   

1.2.2 Ontbreken naslagwerken 

Door het ontbreken van een standaard systematiek ontbreekt het ook aan naslagwerken over 
zaken als het contract samenstellen van het contract. De naslagwerken die beschikbaar zijn 
gaan in op één onderwerp, maar niet op het gehele proces. Dit ontbreken van naslagwerken 
leidt tot veel documenten waaruit geen onderlinge samenhang blijkt. Dat leidt voor onervaren 
medewerkers tot het verlies van het overzicht in de beschikbare stof.  

1.2.3 Nog weinig herzieningen op basis van ervaringen 

Om tot een goede systematiek te komen is het tevens noodzakelijk dat de gehanteerde sys-
tematiek wordt herzien op basis van ervaringen. Daarbij gaat het niet alleen om ervaringen 
van opdrachtgevers, maar ook van opdrachtnemers. Op deze wijze is het mogelijk om tot cor-
recte, werkbare contracten te komen die een breed draagvlak kennen. Deze ervaringen zijn in 
evaluatiebijeenkomsten die georganiseerd worden door verscheidene partijen vastgelegd. Te-
vens bevat jurisprudentie op dit gebied veel kennis en beschrijft de tekortkomingen. Deze 
kennis is nog beperkt verwerkt in de beschikbare documenten waardoor herhaling van fouten 
kan ontstaan. 
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1.3 Doelstelling 

Met dit onderzoek wordt kennis en inzicht verkregen in de contractvorming en contractbeheer-
sing van geïntegreerde contracten. Deze kennis en inzichten worden vastgelegd in een hand-
reiking. Ondanks dat geïntegreerde contracten voor ieder werk om een eigen aanpak vragen, 
vormt de handreiking een leidraad. De handreiking bevat handvaten voor alle stadia waarin 
een aanbesteding kan verkeren, dat wil zeggen vanaf de keuze van de opzet van het project 
tot aan het eind van de contractduur. Daarbij worden de juridische kaders, de eisen en aanbe-
velingen behandeld.  
Aan de hand van de handreiking dient het mogelijk te zijn om de basiskennis van deze con-
tracten te verzamelen en te komen tot een eenvoudig contract.  
 
De doelstelling van dit onderzoek luidt dan ook als volgt: 
“Het opstellen van een handreiking ten behoeve van geïntegreerde contracten, om kennis te 
documenteren, te optimaliseren en uitwisselbaar te maken.” 

1.4 Leeswijzer 

Het onderhavige document vormt een verantwoording van de bijgevoegde handreiking. De 
verantwoording bestaat uit een verantwoording van de werkwijze en de wijze waarop het toe-
gepast dient te worden. Hiermee worden de gemaakte keuzes verduidelijkt en wordt de doel-
stelling van de handreiking verduidelijkt.  
 
Daartoe wordt allereerst de probleem- en doelstelling van het onderzoek verduidelijkt in 
hoofdstuk 1, daarmee wordt het beoogde doel verduidelijkt. Om daar een beter beeld bij te 
verkrijgen wordt in het volgende hoofdstuk de ontwikkeling van de geïntegreerde bouworgani-
satievormen beschreven en de redenen waarom deze toegepast worden.  
Omdat bij geïntegreerde bouworganisatievormen geen standaarddocumenten aanwezig zijn, 
anders dan de basisovereenkomst, wordt in hoofdstuk 3 opzoek gegaan naar een standaard. 
Daarbij worden onder andere de eisen aan deze documenten beschreven en wordt beschre-
ven op welke wijze de standaard ontwikkeld is.  
Met een standaard heeft men echter geen handreiking, wel kunnen deze op elkaar aansluiten 
zoals beschreven in hoofdstuk 4. Daar wordt de werkwijze beschreven zoals die gehanteerd is 
om de handreiking samen te stellen.  
In hoofdstuk 5 wordt de opbouw van de handreiking toegelicht. Daarbij gaat het om de volgor-
de van de hoofdstukken en worden aanbevelingen gedaan die bijdragen aan het volgen van 
de opbouw zoals hier omschreven.  
Tot slot wordt in hoofdstuk 6 de toepassing van de handreiking beschreven. Daarbij worden 
zaken behandeld als het benodigde kennisniveau, de rol van de handreiking en de noodzaak 
tot herziening nadat de handreiking is toegepast.  
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2 Geïntegreerde bouworganisatievormen 

2.1 Inleiding 

Geïntegreerde bouworganisatievormen zijn niet nieuw, de ontwikkeling van deze bouworgani-
satievormen is twee decennia oud. Sindsdien hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan; er 
zijn sindsdien juridische bepalingen en rechtsverhoudingen vastgelegd in onder andere de 
UAV-GC 2000 en de daaropvolgende versie: de UAV-GC 2005. Daarnaast  is er is een model 
basisovereenkomst ontwikkeld, daarmee is het één en ander gestandaardiseerd. Daarnaast 
hebben de geïntegreerde bouworganisatievormen een steeds bredere toepassing gevonden 
alhoewel brede toepassing bij lagere niveaus nog uitblijft.  
Om de geïntegreerde bouworganisatievormen te begrijpen is het noodzakelijk om kennis te 
nemen van het ontstaan en de ontwikkeling evenals de toepassing en de belangrijkste voor- 
en nadelen. Daarom wordt in dit hoofdstuk daar nader op ingegaan.  
Hiermee verkrijgt men inzicht in het ontstaan en de toepassing van geïntegreerde bouworga-
nisatievormen.  

2.2 Het ontstaan van geïntegreerde bouworganisatievormen 

2.2.1 Aanleiding zoektocht naar nieuwe bouworganisatievormen 

Investeringsgroei 
Geïntegreerde bouworganisatievormen zijn ontstaan naar aanleiding van een investerings-
groei in de infrastructurele projecten. Door projecten welke geïnitieerd zijn naar aanleiding van 
de toenemende benodigde capaciteit voor het wegverkeer, grote projecten als de Betuweroute 
en andere infrastructurele projecten die omstreeks de negentiger jaar voorzien zijn, nam de 
belasting op de ontwerp- en voorbereidingsafdelingen van opdrachtgevers als Rijkswaterstaat 
toe. De traditionele bouworganisatievormen, waarbij de opdrachtgever het ontwerp samenstelt 
en de uitvoering uitbesteed, vraagt veel capaciteit van de opdrachtgever die als gevolg van de 
investeringsgroei toe genomen zal zijn.  

Terugtredende overheid 
De belasting op deze afdelingen zal nog meer toenemen door het terugtreden van de over-
heid. De terugtredende overheid besteed steeds meer opdrachten uit en stoot daarbij perso-
neel af. Er zal voldoende kennis in de markt aanwezig zijn, welke tevens goedkoper verwor-
ven wordt door de aanwezigheid van concurrentie. Het gebruik maken van deze concurrentie 
leidt tot besparingen, waarmee de doelstelling van de terugtredende overheid wordt gehaald.  

Wens 
Tot slot was ook de wens van opdrachtgevers een aanleiding voor de ontwikkeling van geïn-
tegreerde bouworganisatievormen. Die wens bestond uit het vroegtijdig betrekken van op-
drachtnemers in het project. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en erva-
ring van de opdrachtnemende partij. Het gebruikmaken van deze kennis en ervaring in het 
ontwerp kan leiden tot een goed uitvoerbaar ontwerp, een kortere doorlooptijd en het reduce-
ren van de projectrisico‟s. Dit gaat samen met een kostenbesparing waardoor de projectkos-
ten worden gereduceerd en de kans op het overschrijden van het budget en planning wordt 
beperkt. 

2.2.2 Het ontwikkelen van het geïntegreerde samenwerkingsconcept  

RAW 
2000

  
Het CROW heeft om tot invulling te komen van de wens in 1996 een projectplan onder de 
naam RAW

2000 
opgesteld. Een stuurgroep heeft dit ten uitvoer gebracht en heeft de opdracht 

meegekregen. De opdracht hebben zij als volgt geformuleerd: „uitgangspunten en kaders voor 
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niet conventionele contractvormen te ontwikkelen, die de contractuele vastlegging en afhande-
ling van projecten eenvoudig mogelijk moeten maken‟(CROW, 2000).  
Daartoe heeft de stuurgroep allereerst reeds opgedane projectervaringen, meningen en visies 
verzameld. Die hebben de uitgangspunten en randvoorwaarden van het te ontwikkelen sa-
menwerkingsconcept gevormd. Daarbij gaat men uit van een vooraf te bepalen en vast te leg-
gen verdeling van de verantwoordelijkheden omtrent het ontwerp waarna de opdrachtnemer 
ten volle verantwoordelijk is voor de realisatie.  

UAV-GC 2000 
De opdracht van de stuurgroep heeft uiteindelijk geresulteerd in de totstandkoming van de 
UAV-GC 2000. Dit document bevat bepalingen omtrent de rechtsverhoudingen gedurende de 
uitvoering van het werk. Het document ligt de juridische kader omtrent geïntegreerde samen-
werking vast. Daartoe bevat het in minder vaste taak- en risicoverdelingen in vergelijking met 
de UAV 1989 bedoeld voor de traditionele bouworganisatievormen, die worden vooraf project-
specifiek vastgelegd.  

Model basisovereenkomst 
De vastlegging van de taak- en risicoverdelingen vindt plaats in de basisovereenkomst. De 
basisovereenkomst is gebaseerd op het model basisovereenkomst (MBO). In dit document 
dienen projectspecifiek taak- en risicoverdelingen opgenomen te worden. Het opnemen van 
deze taakverdelingen vindt plaats op vaste plaatsen binnen dit document waardoor een her-
kenbaar geheel ontstaat.  

Kenmerken 
Het samenwerkingsconcept is gericht op flexibiliteit, waardoor een projectspecifieke invulling 
gegeven kan worden. Dat blijkt onder andere uit het volgende: 
- De opdrachtgever legt vast welk deel van het ontwerp hij overdraagt aan de opdrachtne-

mer. 
- De opdrachtgever bepaald per project in welke mate de opdrachtgever betrokken wordt bij 

het werk om de kwaliteit te borgen. 
- Er is geen vaste verdeling van de aan te vragen vergunningen, dit wordt projectspecifieke 

vastgelegd. 
- Geschillen hoeven niet langer te leiden tot vertragingen doordat de mogelijkheid open ge-

laten wordt voor het instellen van een Raad van Deskundigen. 
- Er is geen sprake van een vastgestelde onderhoudsperiode; er wordt ruimte gelaten om 

meerjarig onderhoud in hetzelfde contract op te nemen. 
- Er zijn geen administratieve lasten vastgelegd waardoor deze projectspecifiek ingevuld 

kunnen worden en in verhouding gebracht kunnen worden met de omvang van het pro-
ject. 

- Er is geen betalingsregeling vastgelegd waardoor er mogelijkheden zijn om de opdracht-
nemer het werk te laten financieren en een concessie aan te gaan. 

UAV-GC 2005 
Na een proef- en implementatieperiode van de UAV-GC 2000 heeft men die herzien. Dat heeft  
geresulteerd in de UAV-GC 2005 die bouwbreed is toegepast. Die is tot stand gekomen door 
projecten die uitgevoerd zijn met de UAV-GC 2000 te inventariseren en te evalueren, zowel 
kleine als grote projecten en op verschillende deelgebieden. De daarin naar voren gekomen 
problemen zijn verwerkt in de UAV-GC 2005. Daartoe hebben enkele juridische optimalisaties 
plaatsgevonden en is de toelichting uitgebreid.  

2.3 Van traditionele naar geïntegreerde bouworganisatievormen 

2.3.1 Toepassing van geïntegreerde bouworganisatievormen bij overheden 

Gemeenten 
Toepassing van het geïntegreerde samenwerkingsconcept bij gemeenten is nog nihil;  ge-
meenten besteden nog veel opdrachten uit met behulp van een uitgewerkt RAW-bestek met 
als gunningscriterium de laatste prijs. Gemeenten zien veelal minder mogelijkheden om geïn-
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tegreerde bouworganisatievormen toe te passen, voornamelijk vanwege de vele toezeggingen 
die gedaan worden aan belanghebbenden waardoor de oplossingruimte beperkt is. Daarnaast 
geven zij als reden dat zij het aanspreekpunt wensen te blijven gedurende de uitvoeringsperi-
ode. Tot slot is ook het integreren van onderhoud nauwelijks interessant  vanwege de vrees 
voor het versnipperen van de onderhoudstaken.  

Provincies 
Provincies besteden meer en meer taken uit aan de markt, zij volgen Rijkswaterstaat daarmee 
op. Bij provincies wordt nauw gelet op de optimalisatiemogelijkheden in het ontwerp, indien 
deze aanwezig zijn is men geneigd om een geïntegreerde  bouworganisatievorm toe te pas-
sen. Wanneer het werk een vrijwel standaard oplossing betreft besteed men nog veel aan met 
traditionele bouworganisatievormen. Oorzaken daarvan zijn dat men het aanspreekpunt wil 
blijven bij klachten van belanghebbenden.  

Rijkswaterstaat 
Rijkswaterstaat besteedt veel taken uit aan de markt en passen nauwelijks meer RAW-
bestekken toe, evenals E&C-contracten waarbij de opdrachtgever het ontwerp samenstelt.  Zij 
zijn vrijwel geheel overgegaan op geïntegreerde contracten waarbij grofweg het volgende in-
deling merkbaar is: 
grote projecten:  Design, Build, Finance & Maintenance 
onderhoudswerken:  prestatiebestekken 
middelgrote projecten:  Design & Construct 

2.3.2 Gebruik bij opdrachtnemers 

Kleinbedrijf 
Het kleinbedrijf  genereerde nauwelijks omzet uit geïntegreerde contract in 2010(<10%)(Groot, 
Afrain, Hardeman, & Vrolijk, 2012). Deze bedrijven lopen qua kennisontwikkeling achter op het 
midden- en grootbedrijf. Naast een kennisachterstand is ook het werkaanbod dat voor hen ge-
schikt is beperkt. Opdrachtgevers passen geïntegreerde bouworganisatievormen enkel toe 
wanneer sprake is van een werk met aanzienlijke omvang. De inschrijfvereisten die daaraan 
verbonden zijn, zijn veelal te hoog voor het kleinbedrijf.  

Middenbedrijf 
Het middenbedrijf genereerde in 2010 circa 35% omzet uit geïntegreerde contracten(Groot, 
Afrain, Hardeman, & Vrolijk, 2012). Daardoor wordt steeds meer kennis verzameld door deze 
partijen omtrent geïntegreerde contractvormen en wordt een steeds breder draagvlak gecre-
eerd om de contractvormen toe te passen. 

Grootbedrijf 
Het grootbedrijf is in staat om aanbiedingen te doen naar aanleidingen van aanbestedingen 
van onder andere Rijkswaterstaat waardoor men al in een vroeg stadium van de ontwikkelin-
gen in aanraking is gekomen met het geïntegreerde samenwerkingsconcept. Daarmee is veel 
kennis verworven aangaande de contractvormen en hebben zij een voorsprong bij aanbeste-
dingen van kleinere werken, waaraan ook het middenbedrijf kan deelnemen.  

2.4 Bouworganisatievormen en contractvormen 

Wellicht is in het voorgaande reeds opgemerkt dat er gebruik is gemaakt van de begrippen 
bouworganisatievorm en contractvorm. Deze twee begrippen zijn geen synoniemen, maar 
kennen terdege verschillende definities. De definitie van een bouworganisatievorm is: ‘De wij-
ze waarop de, in een bouwproces, uit te voeren taken over de verschillende deelnemers aan 
het bouwproces worden verdeeld’ (PIANOo).  Dat wil zeggen de wijze waarop de opdrachtge-
ver de taken verdeelt over de marktpartijen waaronder advies- en ingenieursbureaus, leveran-
ciers en aannemers. Daarentegen is een contractvorm: De “juridische vastlegging van de con-
tractuele afspraken, die tussen die deelnemers zijn gemaakt’ (PIANOo). Dit houdt daarmee 
niet meer in dan het document waaraan beide partijen, middels ondertekening aan gebonden 
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zijn.  De contractvorm volgt wel uit de gekozen bouworganisatievorm, waardoor er wel sprake 
is van een relatie tussen deze twee begrippen. 

2.5 Vijf reden om te kiezen voor geïntegreerde contracten 

2.5.1 Eén aanspreekpunt 

Een van de redenen om te kiezen voor een geïntegreerd contract is één aanspreekpunt voor 
zowel het ontwerp als de uitvoering. Er is een eenvoudige organisatiestructuur aanwezig 
waarbij één aanspreekpunt aanwezig is. Daardoor is het eenvoudig om het ontwerp aan te 
passen en de uitvoering anders te laten verlopen op organisatorisch vlak, los gezien van de 
aan te brengen contractwijzigingen. Datzelfde geldt aangaande het contact met belangheb-
benden, als opdrachtgever staat men niet langer tussen opdrachtnemer en belanghebbende, 
maar heeft men een toezichthoudende positie waarbij communicatie tussen opdrachtnemer en 
belanghebbende op een directe manier plaatsvindt en waarbij men op snelle wijze tot concrete 
afspraken kan komen.  

2.5.2 Ruimte voor innovatie 

Bij geïntegreerde contracten wordt niet omschreven op welke wijze het werk uitgevoerd moet 
worden in de zin van resultaatbeschrijvingen, maar wordt beschreven waar het werk aan dient 
te voldoen waardoor ruimte voor innovatie ontstaat. De opdrachtnemer wordt vrijgelaten in de 
wijze waarop het vereiste wordt bereikt waardoor de opdrachtnemer de kans wordt geboden 
om op een andere wijze te werk te gaan. Tevens geldt dat eisen aan de materialisatie beperkt 
kunnen zijn waardoor ook nieuwe materialen of samenstellingen toegepast kunnen worden, 
mits aangetoond kan worden dat het resultaat aan de eisen uit het contract voldoet.  

2.5.3 Reduceren doorlooptijd 

Doordat voorbereiding en ontwerp door elkaar heen lopen is het mogelijk om de doorlooptijd 
van het project te reduceren. Bij grote werken is het zelfs mogelijk om gefaseerd te ontwerpen 
waardoor de uitvoering van een werk eerder plaatsvindt. Doordat activiteiten deels parallel lo-
pen wordt de doorlooptijd van het werk gereduceerd, met als gevolg dat de hinderperiode ver-
kort wordt. Ook kan tijdens het ontwerpen al voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden 
zoals het kappen van bomen, slopen van huizen en het verwijderen van hekwerken.  

2.5.4 Kostenbesparing 

Deze tijdsbesparing is ook merkbaar in de kosten, de huur van keten, het loon van de project-
organisatie en andere kosten die niet direct aan het werk, maar wel aan de tijd zijn gerela-
teerd. Daarnaast is er sprake van een kostenbesparing die gerealiseerd wordt door de aanpak 
van de opdrachtnemer, zoals innovaties, faseringen en een andere werkaanpak, die beter 
aansluit bij zijn competenties.  

2.5.5 Betere prijs-kwaliteitverhouding 

Tot slot kan de opdrachtnemer bepaald worden door beoordeling van kwaliteit waardoor de 
kwaliteit van het werk beter is. Ook het aansluiten bij competenties van de opdrachtnemer 
verhoogt de kwaliteit, er zal geen gebruik worden gemaakt van processen die niet aansluiten 
bij de competenties van de opdrachtnemer. Ook wordt vroegtijdig, namelijk in het ontwerp, re-
kening gehouden met de uitvoeringsrisico‟s die de kwaliteit van het werk kunnen beïnvloeden.  
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2.6 Vijf redenen waarom opdrachtgevers afwachtend zijn 

2.6.1 In handen willen houden van de klachtafhandeling 

Lagere overheden worden door belanghebbende verantwoordelijk gehouden voor het project, 
daarom worden opdrachtgevers bij voorkeur nauw betrokken bij het project. Deze betrokken-
heid komt voornamelijk naar voren bij klachtafhandelingen van belanghebbenden. Er is nog te 
weinig vertrouwen in de opdrachtnemer dat die in een goede relatie met de belanghebbende 
het werk realiseert, maar dat deze zich voornamelijk laat leiden door de kosten die voortvloei-
en uit het gehoor geven aan de klacht.  

2.6.2 Onervaren met dergelijke projecten 

Het niet bezitten van ervaring bij het opstellen van dergelijke contracten kan leiden tot een 
kostenoverschrijding. Daardoor zijn opdrachtgevers terughoudend met het gebruik van deze 
contracten. Daarbij is voornamelijk het niet correct specificeren van het project en de angst dat 
opdrachtnemers niet met standaardoplossingen komen leidend. Zo zijn ze bang om een ont-
werp te ontvangen dat beantwoord aan de eisen, maar waar verder geen ervaring mee is en 
wat ze daardoor niet kunnen toetsen. Daarnaast zijn ze bang om een ontwerp te ontvangen 
dat niet voldoet aan wet- en regelgeving.  

2.6.3 Eenvoudige werken 

Daarnaast leeft de gedachte dat een project voldoende ontwerpvrijheid dient te bevatten om 
een geïntegreerde bouworganisatievorm toe te kunnen passen. Dit is echter geen voorwaarde 
voor een geïntegreerde bouworganisatievorm, innovatie kan ook plaatsvinden op plaatsen 
waar men het niet verwacht. Juist dergelijke projecten, vaak qua omvang beperkt, zijn projec-
ten die de mogelijkheid bieden om „te oefenen‟. 

2.6.4 Te weinig vertrouwen in de markt 

Bij het toepassen van geïntegreerde bouworganisatievormen hoort het loslaten van het werk 
en vertrouwen in de opdrachtnemer, welke door de vechtcultuur niet aanwezig is. De vechtcul-
tuur komt voort uit de discussies omtrent meer- en minderwerk, en andere discussies in zake 
het werk. Daardoor ontbreekt het aan vertrouwen in de opdrachtnemer dat deze het werk naar 
behoren uitvoert. Dit komt voort uit de verandering van de verticale relatie naar een horizonta-
le relatie waardoor men tevens meer afhankelijk is van de opdrachtnemer.  

2.6.5 Te beperkte markt 

Omdat geïntegreerde bouworganisatievormen meerdere fasen van een project doorlopen is 
aanvullende kennis nodig van ontwerp, vergunningen et cetera. Omdat opdrachtnemers voor-
heen enkel de uitvoering verrichtten wordt niet van hen verwacht dat zij ook in staat zijn om 
deze fasen te doorlopen, waardoor de markt beperkt is hetgeen invloed heeft op de prijs.  
Ten onrechte wordt gesproken over een beperkte markt, partijen gebruiken  bijvoorbeeld ad-
vies- en ingenieursbureaus die het ontwerp samenstellen en de kennis waarnodig aanvult. 
Partijen willen in beeld blijven bij de opdrachtgever, waardoor zij bereid zullen zijn om ook op 
zulke contracten in te schrijven. Daarnaast werkt het tweevoudig, wanneer men niet met geïn-
tegreerde bouworganisatievormen begint, wordt er ook nooit  ervaring mee opgedaan door de 
ondernemingen.  
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3 Naar een standaard 

3.1 Inleiding 

Een handreiking moet medewerkers in staat stellen om het proces te volgen en draagt bij aan 
de uniformiteit van de producten. Daartoe is het noodzakelijk dat men een standaardmethode 
ontwikkelt die in de handreiking toegelicht wordt. De standaardmethode kan met behulp van 
de handreiking herhaalt worden waardoor de uniformiteit ontstaat en de handreiking tevens 
eenvoudig toegepast kan worden.  
Naast het model basisovereenkomst  kennen geïntegreerde contracten geen standaarddocu-
menten die vanuit een systematiek of regelgeving is ontstaan. Daardoor ontstaat een grote 
hoeveelheid varianten met alle nadelige gevolgen van dien. Om te komen tot een standaardi-
satie dient men zich bewust te zijn van de voor- en nadelen van een standaardisatie en dient 
men na te gaan wat de eisen zijn die men stelt aan de standaard. Dit wordt in dit hoofdstuk 
nader toegelicht, evenals het model dat men als uitgangspunt hanteert.  

3.2 Standaardisatie 

3.2.1 Een standaard 

Een standaard in situaties waarbij men te maken het met projectspecifieke documenten is niet 
een standaard die op alle situaties één op één over te nemen is. Een standaard bij project-
specifieke documenten kenmerkt zicht voornamelijk door een standaard opbouw en een stan-
daard werkwijze waarop de documenten worden samengesteld.  Hiermee blijft het een docu-
ment dat aangepast kan worden aan de wensen van de opdrachtgever en projectspecifiek in-
vulling gegeven kan worden zodat het optimaal aansluit op de situatie waarvoor het document 
bedoeld is.  

3.2.2 Voordelen van standaardisatie 

Reduceren van fouten 
Door de standaard opbouw en werkwijze wordt het aantal fouten gereduceerd, er ontstaat 
overzicht in de documenten en er worden minder fouten gemaakt aangaande de volledigheid. 
Doordat projecten op een eenduidige werkwijze worden uitgevoerd is er een structuur in het 
project merkbaar. Door gestructureerd te werk te gaan wordt voorkomen dat men gedeelten 
niet uitvoert waardoor een gebrek ontstaat in het document. Het vergeten van gedeelten wordt 
ook merkbaar in een afwijking van de standaardopbouw. 

Uitwisselen 
Door de standaardopbouw van documenten is het mogelijk om gedeelten van het project een-
voudig uit te wisselen. Daarmee kan men eerder geaccordeerde documenten ook bij volgende 
project gebruiken, mits de gedeelten van toepassing zijn op de situaties. Hierdoor  kan de be-
nodigde tijd voor het samenstellen tevens gereduceerd worden.  
Niet alleen gedeelten van het document, maar ook medewerkers kunnen eenvoudiger worden 
uitgewisseld tussen de verschillende projecten. Doordat sprake is van een standaard werkwij-
ze is het eenvoudiger om aan te sluiten bij een project of gedeeltes van het werk over te dra-
gen. Door de standaardopbouw wordt herhaling voorkomen omdat het slechts op één plaats 
dient terug te komen. Hierdoor is het ook mogelijk om met meerdere medewerkers de docu-
menten op te stellen en is het niet langer noodzakelijk om de werkzaamheden te laten verrich-
ten door één persoon om gebreken en herhalingen te voorkomen.  

Herkenbaarheid 
Door de standaardopbouw van de documenten worden de documenten herkenbaar bij op-
drachtgevers, inschrijvers, gegadigden en collega‟s. Door deze herkenning kan er efficiënter 
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gewerkt worden doordat gericht gezocht kan worden naar informatie. Ook tijdens besprekin-
gen is het eenvoudiger om toe te lichten waar zaken terug te vinden zijn.   

3.2.3 Nadelen standaardisatie 

Geen eigen inbreng 
Door gebruik te maken van een standaard  wordt eigen inbreng van medewerkers niet gesti-
muleerd.  Belet dient te worden dat het geen invuloefening wordt. De medewerker dient zijn 
kennis en kunde te integreren in de documenten waardoor een progressie opgemerkt kan 
worden. Dit is noodzakelijk om de diensten te kunnen verbeteren en een hogere kwaliteit na te 
streven.  

Flexibiliteit 
Ook de flexibiliteit van de documenten neemt af, daarbij moet men afwijken van hetgeen ge-
bruikelijk is. Door zeer strikt een standaard na te streven passen eventuele afwijkingen die 
noodzakelijk zijn om wensen van opdrachtgevers en projectspecifieke vereisten niet in deze 
documenten. Daarom dient een standaard als uitgangspunt te dienen waarnaar zoveel moge-
lijk gestreefd dient te worden, maar waarbij projectspecifieke oplossingen mogelijk zijn.  

3.3 Eisen aan de standaard 

3.3.1 Geen herhalingen 

De standaard dient een opbouw te kennen waarbij geen herhalingen worden gebruikt of waar-
bij gedeeltes van elkaar afhankelijk zijn, tenzij dit noodzakelijk is. Het dient daarmee beperkt te 
worden tot hetgeen onoverkomelijk is. Herhalingen van informatie zorgt dat delen niet afzon-
derlijk van elkaar op te stellen zijn waardoor het niet of nauwelijks mogelijk is om met meerde-
re medewerkers aan de documenten te werken. Herhalingen vormen tevens een bron van 
strijdigheden doordat aanpassingen niet aan beide tekstgedeelten plaatsvinden. 

3.3.2 Expliciete opbouw, flexibele invulling 

Er dient een expliciete opbouw aanwezig te zijn waar vanuit men het document invulling geeft. 
Daarentegen dient de inhoud flexibel ingevuld te kunnen worden. Door een duidelijke opbouw 
en grondslag voor het document ontstaan uitwisselbare eenheden en wordt de herkenbaar-
heid vergroot. Anderzijds dienen de documenten flexibel te zijn om projectspecifieke wensen 
invulling te geven waardoor tevens de inbreng van de medewerkers wordt gestimuleerd. De 
duidelijk opbouw komt voort uit een degelijk grondslag waaruit de opbouw te herleiden is. De 
grondslag is noodzakelijk om de gedeelten die op wens van de opdrachtgever worden toege-
voegd op de juiste, verdedigbare plaats in de documenten te plaatsen. 

3.3.3 Integratie Systems Engineering 

Ten behoeve van de volledigheid van het document moet de opbouw aansluiten op Systems 
Engineering. Dit hulpmiddel waarbij onder andere decompositie wordt toegepast draagt zorg 
voor de volledigheid van de eisen. Ook een gestructureerde werkwijze past daarbij. De stan-
daard dient aan te sluiten op dit hulpmiddel zodat Systems Engineering doorwerkt in het con-
tract en tevens op de werkwijze van de opdrachtnemer.  

3.3.4 Aansluiten bij op de markt 

Om contracten te kunnen lezen dienen opdrachtgevers, inschrijvers en gegadigden zich eerst 
te verdiepen in de structuur van de documenten, daarom dient het de aanbeveling zoveel als 
wenselijk aan te sluiten op hetgeen in de markt toegepast wordt. Het verdiepen in de structuur 
van de documenten om ze te kunnen lezen zorgt voor hogere transactiekosten doordat men 
meer tijd nodig heeft om de documenten te lezen. Ook dragen ze bij aan de discussies door-
dat eisen niet worden overgenomen doordat deze niet op de plaats  in de documenten te vin-
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den waren die men verwacht. Tot slot zal het vormen van een volledig nieuwe methode een 
volgende variant op de markt brengen waarmee nog meer verwarring ontstaat over de wijze 
waarop documenten ingevuld dienen te worden. 

3.4 Verkenning van reeds bestaande ‘standaarden’ 

3.4.1 Rijkswaterstaat en andere opdrachtgevers 

Bij het doornemen van verschillende aanbestedingsdocumenten van meerdere advies- en in-
genieursbureaus en verschillende overheidsinstellingen is merkbaar dat veelal aangesloten 
wordt op de structuur van Rijkswaterstaat. De verschillen die gevormd worden bestaan uit de-
tails en enkele aanvullingen of afwijkingen. Daarnaast is de inhoud van de documenten pro-
jectspecifiek, maar kent het een duidelijk opbouw. De indeling en vormgeving van onderdelen 
wijzigen in een aantal gevallen aanzienlijk, echter nadere bestudering leert dat de afwijkingen 
beperkt zijn, voornamelijk doordat zaken samengevat zijn of verplaatst.  

3.5 Het uitgangpunt 

3.5.1 Rijkswaterstaat en de eisen aan de standaard 

De gehanteerde standaarddocumenten van Rijkswaterstaat sluiten nauw aan op de eisen zo-
als deze gesteld zijn in paragraaf 3.3. In de documenten van Rijkswaterstaat is de methodiek 
van Systems Engineering duidelijk merkbaar en sluit daarbij aan. Herhalingen worden voor-
komen door een duidelijke scheiding in het proces en het product, hetgeen herhalingen be-
perkt. Daardoor kan men de documenten gescheiden opstellen. Tot slot is ook een duidelijk 
onderbouwing van de documenten mogelijk door de duidelijke grondslag waarop het geba-
seerd is, zoals Systems Engineering en het integraal projectmanagementmodel.  

3.5.2 Aansluiten 

Gezien het feit dat de systematiek aansluit op de eisen is het Rijkswaterstaat-model een goed 
uitgangspunt om daar vanuit een standaard op te stellen. Als uitgangspunt dient men daar 
waar mogelijk aan te sluiten, dat wil niet zeggen kopiëren van gedeelten, maar aansluiten bij 
de indeling en waar nodig naar eigen inzicht in te vullen.  

Terug naar de basis 
Bij het overnemen van een structuur is het noodzakelijk dat men kritisch de zaken bekijkt, 
daarbij dient men onder andere te kijken naar de noodzaak van onderdelen. Op deze wijze 
brengt men het terug naar het hoogst noodzakelijke. Hierdoor beperkt men de omvang, maar 
ook de belasting die overbodig is voor het werk waar men het voor bedoeld heeft.  

Vereenvoudiging 
Daarna dient men ook te kijken of er vereenvoudigingen toegepast kunnen worden. Daarbij 
kijkt men of het ook minder zwaarwegende eisen toegepast kunnen worden, waardoor het be-
ter aansluit op eenvoudige projecten en de ondernemingen waarvoor het bedoeld is.   

Aanvullingen 
Nadat men alles terug gebracht heeft en vereenvoudigd moet men controleren er nog vol-
doende aanwezig is en men geen zaken mist. De structuur dient niet dusdanig aangetast te 
zijn dat een onleesbaar document ontstaat. Indien dat wel het geval is, dan dienen er aanvul-
ling en aanpassingen gedaan te worden. Daarnaast is het ook noodzakelijk om te kijken of er 
nog aanvullende onderwerpen noodzakelijk zijn. Kritisch de documenten bekijken is hierbij 
strikt noodzakelijk.  
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4 Ontwikkelen van de handreiking 

4.1 Inleiding 

De standaard bevat echter geen enkele kennis van geïntegreerde bouworganisatievormen, 
het is niet meer dan een documentstructuur. Om deze standaard invulling te kunnen geven is 
het nodig om kennis te verzamelen van geïntegreerde bouworganisatievormen. Daartoe is 
onderzoek verricht door verschillende informatiebronnen te raadplegen en te vergelijken. Ech-
ter het geheel van geïntegreerde bouworganisatievormen is te uitgebreid om te kunnen be-
schrijven in één handreiking. Daarom zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd om de in-
formatie te begrenzen om op deze wijze een consistente handreiking te kunnen samenstellen.  
De uitgangpunten zijn in dit hoofdstuk opgenomen, daardoor is de begrenzing van de handrei-
king helder. Na het vaststellen van het vertrekpunt is de ontwikkeling van de handreiking van 
start gegaan. Daarvan wordt in dit hoofdstuk tot slotte de werkwijze beschreven.  

4.2 Uitgangspunten 

4.2.1 Design & Construct 

De basis van de geïntegreerde bouworganisatievormen wordt gevormd door de bouworgani-
satievorm design & construct. Andere bouworganisatievormen zijn voornamelijk uitbreidingen 
hiervan met onderhoud, financiering en exploitatie. Uitzondering hierop vormt engineering & 
construct waarbij het volledige ontwerp reeds is uitgewerkt, daardoor is er slechts beperkte 
vrijheid voor de opdrachtnemer, welke enkel zijn uitvoeringswijze nog dient te bepalen.  Ge-
steld kan worden dat dit een verdere uitwerking is van het design & construct-contract.  
Met die redenen is gekozen om als uitgangspunt voor het design & construct-contract te kie-
zen. Als men de gedachtegang achter geïntegreerde bouworganisatievormen doorziet zal 
men in staat zijn om de benodigde uitbreidingen uit te werken. Waar nodig is ook aangegeven 
waar men bijvoorbeeld onderhoud kan toevoegen of uitbreidingen kunnen plaatsvinden. 
Dit sluit ook aan bij het doel om een handreiking samen te stellen voor opdrachten van ge-
meenten, waterschappen en provincies welke veelal de bouworganisatievorm design & con-
struct toepassen.  

4.2.2 Standaard als basis 

Om de handreiking aan te laten sluiten op de praktijk wordt deze beschreven rondom de stan-
daard, waarvan niet meer over is dan een opbouw. De handreiking dient als hulpmiddel om 
deze opbouw invulling te geven omdat de opbouw te weinig handvaten biedt om de documen-
ten invulling te geven. Daarmee zal het document niet als literatuur verdwijnen in een boeken-
kast om vervolgens niet meer gebruikt te worden.  

4.2.3 Een handreiking, geen kookboek 

De handreiking bevat geen instructies die men op dient te volgen waarna men zonder eigen 
inbreng het gewenste eind resultaat bereikt, het beschrijft de algemene lijn van een Design & 
Construct- contractvorm. Daarbij beschrijft men de te doorlopen processtappen vanaf het 
structureren tot aan de onderhoudsperiode waarbij van belangzijnde onderwerpen behandeld 
zullen worden. Daarnaast zal men bij documenten kort ingegaan worden op de structuur en de 
inhoud van de hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen. Op deze wijze is men in staat om 
de opgedane kennis toe te passen.  
Voordelen van een handreiking zijn daarbij dat de eigen inbreng noodzakelijk blijft waardoor 
een kwaliteitsverbetering te verwachten is. Men zal alle ervaringen direct verwerken in het 
contract waardoor de kwaliteit van de documenten verhoogt wordt.  
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4.3 Werkwijze 

4.3.1 Van standaard tot handreiking 

Met de standaard, bestaande uit een documentstructuur, is men nog niet in staat om een de-
sign & construct-contract op te stellen, voor de invulling is meer kennis nodig van contract-
vormen en kennis van aanbestedingen. De handreiking dient om de van belangzijnde onder-
werpen ter kennis te brengen op een zodanige wijze dat men in staat is om een invulling te 
geven aan de documentstructuur.  

4.3.2 Verzamelen van informatie 

Ten behoeve van de ontwikkeling van de handreiking is onderzoek gedaan naar de van be-
langzijnde onderwerpen. Daarbij zijn een aantal informatiebronnen gehanteerd.  

Literatuur 
Één van de daarbij gehanteerde informatiebronnen is literatuur. Daarbij is gebruik gemaakt 
van literatuur omtrent aanbestedingen en het opstellen van contracten. De gehanteerde litera-
tuur is voornamelijk afkomstig van partijen als Rijkswaterstaat en expertisecentra. Daarnaast 
is waar nodig aangevuld met andere literatuur, mits de bron of schrijver betrouwbaar geacht 
is.  

Wet- en regelgeving 
Naast literatuur is gebruik gemaakt van wet- en regelgeving aangaande aanbestedingen en 
contracten. De bepalingen afkomstig uit de wet- en regelgeving vormen de kaders waarbinnen 
men een aanbesteding dient te houden en contracten dient op te stellen. Daartoe zijn van be-
langzijnde bepalingen opgenomen in de handreiking zodat de kaders helder en inzichtelijk 
zijn.  

Rechtszaken 
Daar waar onduidelijkheden zijn in de wet- en regelgeving of bepalingen ontbreken worden 
deze voorgelegd aan de rechter of Raad van Arbitrage voor de bouw. Uitspraken van de Raad 
van Arbitrage en rechters in relevante rechtszaken hebben met die reden als informatiebron 
gediend voor de handreiking. Daarmee worden onduidelijkheden of gebreken verduidelijkt, 
deze geven een aanvulling op, of bevestigen het kader zoals deze wordt beschreven door re-
levante wet- en regelgeving.  

4.3.3 Analyseren 

Inzicht verkrijgen 
De verzamelde informatie is geanalyseerd met als doel het inzicht verkrijgen in de onderwer-
pen die noodzakelijk zijn voor het samenstellen van een contract en het ten uitvoer brengen. 
Daartoe is allereerst de beschikbare literatuur geanalyseerd welke met enige regelmaat ver-
wijzen naar bepalingen van relevante wet- en regelgeving. Om de kaders duidelijk te maken 
zijn deze bepalingen geanalyseerd. Om deze te verduidelijken is tot slot gebruik gemaakt van 
rechtspraak op het gebied van desbetreffende onderwerpen. 

Verifiëren 
Het is van belang dat de betrouwbaarheid van de documenten wordt gecontroleerd, dat heeft 
onder andere plaatsgevonden door verschillende informatiebronnen te vergelijken. Daarbij is 
men op zoek gegaan naar twee informatiebronnen die elkaar bekrachtigen.  
Daar waar het niet mogelijk was om informatiebronnen te vergelijken vanwege het gebrek aan 
informatiebronnen is bevestiging gezocht bij experts. Daarbij is men in gesprek gegaan met 
een expert en is de informatie voorgelegd om op die wijze een bevestiging te verkrijgen. 

4.3.4 Documenteren 

De uit de analyse verkregen inzichten en kennis zijn vervolgens gedocumenteerd. De kennis 
is daarbij gebundeld en de van belangzijnde onderwerpen zijn daarbij beschreven, op een zo-
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danige wijze dat het mogelijk dient te zijn om met de beschikbare kennis een contract op te 
stellen en te begeleiden. 

4.3.5 Toepassen 

Om de handreiking dichtbij de praktijk te brengen en daarop aan te sluiten is er voor gekozen 
om de opgedane kennis toe te passen in een project, een beschrijving daarvan is opgenomen 
in bijlage I. Daardoor heeft men de gelegenheid verkregen om de theorie te hanteren in een 
praktijksituatie waarbij inzicht verkregen is in de overbodige informatie, maar ook in de infor-
matie die tekort schoot.  

4.3.6 Herziening 

De aanvullingen en verwijderingen van overbodige kennis vormt een herziening van de reeds 
opgestelde stukken. Daarnaast is ook gekeken of de informatie praktisch toepasbaar is en 
waar nodig aangepast om beter aan te sluiten op de praktijk. Dit heeft geresulteerd in de 
handreiking zoals bijgevoegd in bijlage II  welke beschikt over voldoende informatie ten be-
hoeve van het opstellen van contracten en het begeleiden daarvan.  
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5 Opbouw handreiking 

5.1 Inleiding 

Met het analyseren van geïntegreerde bouworganisatievormen en de toepassing is veel ken-
nis opgedaan en gedocumenteerd. Echter daarmee is nog geen volgorde vastgesteld in het 
project. Het zijn nog op zich zelfstaande documenten. Door de toepassing van het project zijn 
echter wel een aantal relaties ontdekt waarmee een volgorde is opgesteld. Daarbij heeft men 
tot doel om het aantal benodigde iteraties te beperken.  
In dit hoofdstuk is een verantwoording van de volgorde van de handreiking opgenomen waar-
uit blijkt met welke redenen gekozen is voor een dergelijk opbouw. Dat was allereest het voor-
komen van iteraties, dit is echter niet overal mogelijk. Daarom wordt tot slot een aantal aan-
dachtspunten benoemd om iteraties te voorkomen.  

5.2 Gebaseerd op praktijkervaring 

5.2.1 Het project 

Binnen het project waarop de handreiking is toegepast is vanwege de omstandigheden geko-
zen om de systeemspecificatie en klanteisen specificatie niet uit te voeren omdat deze reeds 
verwerkt zijn in het voorlopig ontwerp. Verder heeft men voor de samenstelling de volgende 
stappen doorlopen: 
- keuze aanbestedingsprocedure; 
- opstellen inschrijvings- en beoordelingsdocument; 
- opstellen basisovereenkomst en annexen; 
- opstellen vraagspecificatie eisen; 
- opstellen vraagspecificatie proces. 

5.2.2 Relaties 

Daarbij is duidelijk geworden dat een aantal documenten relaties hebben andere documenten, 
en andere documenten losstaan van de overige documenten. De relaties zorgen ervoor dat er 
een volgorde is waarop de documenten samengesteld dienen te worden om onnodige iteraties 
te voorkomen. Daarnaast zijn er ook document die nagenoeg losstaan van de overige docu-
menten waardoor het mogelijk is om deze parallel op te stellen. Het ondervinden van deze re-
laties heeft er toe geleid dat er inzicht is verkregen in de meest efficiënte planning voor het 
opstellen van de aanbestedings- en contractdocumenten.  

5.3 Ordening handreiking  

5.3.1 Voor aanbesteding 

Chronologisch 
De handreiking is daar waar mogelijk chronologisch opgebouwd, dat wil zeggen dat de infor-
matie de projectfasen doorloopt van begint tot aan te aanbesteding. Daardoor is het mogelijk 
om de handleiding te gebruiken bij het opstellen van de documenten, en stap voor stap de 
projectfasen doorlopen.  

Afwijkingen  
Het inschrijvings- en beoordelingsdocument, de basisovereenkomst en annexen en de vraag-
specificatie proces kunnen parallel aan de vraagspecificatie eisen opgesteld worden. Wel 
dient dit na de bepaling van de aanbestedingsprocedure en bouworganisatievorm te geschie-
den. Het dient de aanbeveling om daarbij te starten met de vraagspecificaties en met enige 
afstand te volgen met de basisovereenkomst, annexen en het inschrijvings- en beoordelings-
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document. Waarbij de basisovereenkomst en de annexen gelijktijdig uitgewerkt dienen te wor-
den vanwege de verbanden tussen die documenten. 

 

figuur 5.1 De voorgang voor aanbesteding in drie fasen, waarbij per fase top-down gewerkt dient 
te worden. 

5.3.2 Na aanbesteding 

Geen chronologie 
Na de aanbesteding onderscheiden we de onderwerpen: contractbeheersing, betalingen, wij-
zigingen, oplevering en de onderhoudsperiode. Hierin is vrijwel geen chronologie mogelijk, dit 
is een herhalend proces op de oplevering en de onderhoudsperiode na. Er is gekozen om 
contractbeheersing en betalingen te plaatsen voor wijzigingen, mede omdat wijzigingen niet 
altijd noodzakelijk zijn. De eerste twee onderwerpen zullen zich in alle gevallen herhalen tot 
het project is opgeleverd. De oplevering en de onderhoudsperiode vormen de afsluiting van de 
handreiking zoals dat ook het geval is in de praktijk, daarmee is de handreiking zoveel als 
mogelijk chronologisch opgesteld.  

5.4 Beperkingen 

5.4.1 Iteratief proces 

Er bestaan niet alleen noodzakelijke volgordes, maar ook onderlinge verwijzingen. Zo zal een 
aanpassing in de basisovereenkomst gevolgen hebben voor de annexen en kan een beta-
lingswijze die gekozen wordt in de vraagspecificatie proces gevolgen hebben voor de aan te 
leveren prijsdocumenten zoals vermeldt in het inschrijvings- en beoordelingsdocument. Hier-
door ontkomt men niet  aan een aantal iteraties die men moet verrichten, voornamelijk wan-
neer zaken wijzigen die nog niet voorzien waren voor het opstellen van de documenten.  

5.4.2 Voorkomen van onnodige iteraties 

De iteraties vormen een bron van ergernis en dienen daarom indien mogelijk beperkt te wor-
den. Daarvoor gelden een aantal aandachtspunten zoals vermeldt in het volgende. 

Beperk verwijzingen 
Beperk het aantal verwijzingen in de documenten naar andere documenten, daarmee beperkt 
men de gevolgen van een eventuele wijziging. Daarbij dient men het document echter wel 
leesbaar te houden, daarbij geldt dat sommige verwijzingen noodzakelijk zijn.  

Geen herhalingen 
Herhalingen vormen echter nog een groter probleem dan verwijzingen. Een foutieve verwijzing 
is herkenbaar in tegenstelling tot een herhaling, deze veroorzaakt verwarring wat kan leiden 
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tot discussies. Daarom dient het de aanbeveling om indien nodig een verwijzing toe te passen 
en herhaling te voorkomen.  

Werk expliciet 
Zorg dat het werk dat verricht wordt duidelijk is voor ander projectleden, maar ook voor op-
drachtgevers. Zodoende is het mogelijk om tijdig sturing te geven en kan het aantal wijzigin-
gen beperkt worden. 

Einde ontzorgen? 
Voorkom dat de opdrachtgever afwachtend in het project zit. Dit is bij traditionele bouworgani-
satievormen veelal het geval, men wil ontzorgt worden en sturen waar nodig bij. Bij geïnte-
greerde bouworganisatievormen is het echter noodzakelijk dat opdrachtgevers hun wensen en 
eisen kenbaar maken gedurende het opstellen van de klanteisen specificatie. Hetgeen van de 
opdrachtgevers een actieve houding verlangt waardoor het aantal iteraties beperkt kunnen 
worden. Nadat deze hun wensen en eisen kenbaar gemaakt hebben is het mogelijk om de 
opdrachtgever te ontzorgen.  
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6 Het toepassen van de handreiking 

6.1 Inleiding 

De handreiking is opgesteld met het doel kennis te documenteren, te optimaliseren en uitwis-
selbaar te maken. Om de kennis te verspreiden is het noodzakelijk dat de handreiking toepas-
sing vindt bij het schrijven van contract- en aanbestedingsdocumenten.  
De toepassing van de handreiking is in dit hoofdstuk  nader beschreven. Daarbij wordt onder 
andere de benodigde kennis behandeld die noodzakelijk is om de handreiking te kunnen ge-
bruiken, maar ook de wijze waarop het gebruikt dient te worden en de rol die de handreiking 
vervult. Tot slot is voor het blijvend toepassen van de handreiking een periodieke herziening 
noodzakelijk, die is tot slot kort beschreven. 

6.2 Benodigd kennisniveau 

6.2.1 Kennis van aanbesteden 

Aanbestedingen zijn gebonden aan wetgeving. Een niet-legitieme afwijking daarvan kan lei-
den tot rechtszaken die gevolgen hebben op de tijd, het imago en het budget. Enige kennis 
van aanbestedingswetgeving is daarmee noodzakelijk, in de handreiking wordt daartoe wel 
een aantal handvaten gegeven om het overzicht in beschikbare wet- en regelgeving te kunnen 
bewaren en gericht te kunnen zoeken. Die kennis is echter niet nodig bij het lezen van de 
handreiking, daarentegen wel bij het toepassen van de handreiking. 

6.2.2 Laagdrempelig 

De handreiking verwacht verder van de lezer nauwelijks kennis, door de handreiking waar 
mogelijk te concretiseren wordt het een en ander verduidelijkt. De handreiking is bedoeld om 
zonder enige kennis van (geïntegreerde) contracten tot een eenvoudig geïntegreerd contract 
te komen.  
Enige kennis van Systems Engineering en het doornemen van contractstukken van reeds ver-
richte aanbestedingen kan de lezer echter voordelen opleveren. Het verkrijgen van kennis en 
inzicht gaat immers samen met een verdieping in zowel de praktijk als theorie.  

6.3 Rol handreiking 

6.3.1 Advisering opdrachtgever 

Met de kennis uit de handreiking is het mogelijk om een opdrachtgever te adviseren bij zijn 
keuze voor een bouworganisatievorm, maar ook bij de invulling van de documenten. De hand-
reiking bevat daartoe voldoende kennis om de opdrachtgever te kunnen informeren en het ad-
vies te onderbouwen. 

6.3.2 Samenstellen van documenten 

Met de kennis uit de handreiking is men in staat om invulling te geven aan de standaard do-
cumentstructuur. De handreiking biedt de benodigde achtergrond kennis die projectspecifiek 
invulling gegeven dient te worden. Daarbij wordt enig eigen inbreng verwacht van de opsteller 
van de documenten.  

6.3.3 Onderbouwen keuzes 

Om keuzes degelijk te onderbouwen is kennis noodzakelijk welke beschreven wordt in de 
handreiking. Daartoe bevat het informatie aangaande verplichte motiveringen die gepaard 
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gaan met een aantal keuzes. Daarnaast biedt het ook informatie om de keuzes toe te lichten 
ten overstaande van de opdrachtgever om aan te tonen dat de voorgestelde keuze aansluit bij 
zijn wensen en eisen.  

6.3.4 Kennis overdracht 

Tot slot is in de handreiking de kennis gebundeld waardoor deze overdraagbaar is. Middels 
het doornemen van de handreiking wordt de verzamelde kennis overgebracht op de mede-
werker. Daarmee is ook hij in staat om een eenvoudig contract samen te stellen. Daarbij wordt 
niet alleen kennis van geïntegreerde contracten overgedragen, maar ook de kennis omtrent 
de werkwijze die gehanteerd wordt binnen de organisatie.    

6.4 Aanbesteden blijft maatwerk 

6.4.1 Kritisch gebruik 

Elk project vraagt om een maatwerkoplossing, daardoor is het niet in alle gevallen mogelijk om 
vast te houden aan de standaard. Daarom dient men per project de handreiking kritisch door 
te nemen. Daarbij kan men besluiten om af te wijken van onderdelen om te zorgen dat het een 
en ander in relatie staat tot de omvang van het project. Met de verzamelde kennis dient men 
in staat te zijn om de noodzaak van onderdelen te bepalen en daarmee de gevolgen voor het 
eventueel weglaten. 

6.4.2 Handvaten 

Daarom dient men de handreiking als een document met handvaten te beschouwen. Daarmee 
geeft het richting aan de medewerkers bij  het opstellen van de contracten, maar enige afwij-
king blijft mogelijk om het een maatwerk oplossing te bieden welke aansluit op de behoeften 
van het project en de wensen van de opdrachtgever. 

6.4.3 Naslagwerk 

Naar mate de ervaring met Design & Construct-contracten vordert zal de handreiking als na-
slagwerk gaan functioneren; men maakt er gebruik van als men informatie nodig heeft over 
een bepaald onderwerp waarbij men gericht zal zoeken. De overige kennis is inmiddels ver-
zameld vanuit ervaringen in allerlei projecten. Daardoor worden de projecten steeds meer 
maatwerkoplossingen. 

6.5 Noodzaak periodieke herziening 

6.5.1 Ervaring van medewerkers 

Dat de handreiking gaat functioneren als een naslagwerk is niet strijdig met de opvattingen er-
over, echter dient hierbij één noot geplaatst te worden: verzamelde ervaring dient wel perio-
diek worden opgenomen in de handreiking. Op deze wijze kan de aansluiting van de handrei-
king op de praktijk gewaarborgd blijven en kan de handreiking zijn rol blijven vervullen.  
Het niet periodiek herzien van de handreiking leidt tot een document waarmee kennis niet lan-
ger meer uitgewisseld kan worden, en waarmee men niet meer in staat is om documenten op 
te stellen doordat de handreiking niet meer aansluit op de standaard documentstructuur. 
Daardoor verliest de handreiking zijn functie, dit zal opnieuw leiden tot een verlies van unifor-
miteit.  

6.5.2 Ontwikkelingen 

Design & Construct-contracten zullen als gevolg van de bredere toepassing nog een ontwikke-
ling meemaken. Daarbij gaat het om een betere aansluiting op kleine projecten, maar ook 
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aanpassingen als gevolg van fouten. Aanbesteden blijft naast maatwerk ook mensenwerk, 
hierdoor kunnen fouten bij verschillende partijen ontstaan. Van de fouten en ontwikkelingen 
kan men lering trekken, dat behoeft niet alleen uit de eigen organisatie te zijn, maar ook van 
derden. Fouten behoeven geen keer te nemen in volgende projecten, daarom is het noodza-
kelijk dat van tijd tot tijd gekeken wordt waar ontwikkelingen zijn gemaakt en welke fouten of 
verbeterpunten er zijn. De verbeterpunten zullen vervolgens verwerkt worden om een hoger 
kwaliteitsniveau te bereiken en de opdrachtgever nog beter van dienst te kunnen zijn.  

6.5.3 Groei van de markt 

Door de steeds bredere toepassing zullen ook het midden- en kleinbedrijf in toenemende mate 
te maken krijgen met Design & Construct-contracten. Om aan te sluiten op het niveau van die 
partijen zal het noodzakelijk zijn om enkele vereenvoudigingen toe te passen om de belasting 
te minimaliseren zonder dat de opdrachtgever meer risico loopt. Dit zal naar verwachting lei-
den tot een nieuwe vorm van de vraagspecificatie proces of gemeenschappelijke initiatieven 
waarbij „standaarddocumenten‟ worden opgesteld waarmee de administratieve belasting wordt 
beperkt. Om hier aan bij te dragen is het noodzaak om hier met het contract op aan te sluiten. 
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7 Conclusie en aanbevelingen 

7.1 Conclusie 

Het opstellen en ten uitvoer brengen van geïntegreerde contracten vraagt om een brede ken-
nis, daarbij gaat het ondermeer om kennis van aanbestedingswetgeving, de UAV-GC 2005, 
de technische aspecten van een project en het gunningcriterium. Die kennis kan men ver-
gaard worden door verschillende openbare bronnen te raadplegen. Deze bronnen beschou-
wen veelal een aantal specifieke processen, maar niet het volledige proces. In de handreiking 
is getracht die bronnen te combineren en aan te vullen zodat een handreiking is ontstaan voor 
het volledige proces.  
Daarbij is tevens een standaard ontwikkeld waarop de handreiking aansluit. Daarmee kent de 
handreiking een praktische insteek. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om onderdelen uit het 
contract uit te wisselen met andere projecten. Daarnaast vergroot dit de herkenbaarheid en 
reduceert het de kans op fouten.   
De structuur is echter niet bij elk project te handhaven. Aanbesteden is maatwerk en vraagt 
daarmee om een kritische blik op de handreiking en de standaard documentstructuur. Deze 
documenten dienen in dat geval als vertrekpunt waar vanuit het document wordt opgesteld 
waarbij wijzigingen worden doorgevoerd om aan te sluiten op de wensen van de opdrachtge-
ver en de omstandigheden van het project. Om dit ten uitvoer te brengen is het noodzakelijk 
om kennis te nemen van de structuur die aanwezig is tussen de verschillende documenten om 
daarmee de gevolgen te kunnen bepalen.   
Daarmee wijkt de standaard sterk af van de RAW-systematiek, dit vraagt daardoor ook een 
grote omslag in het denken. Daarmee is het kunnen toepassen van geïntegreerde contracten 
meer dan het opdoen van kennis en leren toe te passen. Het oude denkpatroon komt bij elke 
discussie terug en vormt daarmee de grootste barrière die genomen moet worden om geïnte-
greerde contracten op te kunnen stellen en te uitvoer te brengen.  
 

7.2 Aanbevelingen 

Om de opdrachtgever nog beter van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk dat de handlei-
ding aansluit op de praktijk en actueel blijft. Daarmee is het noodzakelijk om de handleiding 
periodiek te herzien en aan te vullen zoals dat reeds is beschreven in paragraaf 6.5. Zodoen-
de blijft de handleiding toepasbaar.  
Om tevens tot een efficiëntere samenstelling van de documenten te komen is het wenselijk 
wanneer binnen  de organisatie aandacht besteed wordt aan het opstellen van basisspecifica-
ties die tot een verdere standaardisatie kunnen leiden. Datzelfde geldt voor componentspecifi-
caties,een specificatie van één object zoals bijvoorbeeld een verkeerslicht of een standaard-
stuw.  
Tevens kan automatisering van een aantal onderdelen leiden tot een efficiëntere samenstel-
ling van de documenten. Zo ontstaat steeds meer een invuloefening waardoor de kans op fou-
ten worden gereduceerd en minder tijd noodzakelijk is voor zaken als lay-out.  
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Projectomschrijving 

De opdracht omvat de ten minste de volgende werkzaamheden: 
- het ontwerpen van een fietspad; 
- het graven van watergangen; 
- het dempen van watergangen; 
- het kruisen van watergangen; 
- het kruisen van bestaande wegen; 
- het aanpassen van bestaande kruisingen; 
- het aanbrengen van het fietspad; 
- het minimaliseren van de restzetting. 
 
Opdrachtgever:  
Een waterschap 
 
Bouworganisatievorm: 
Design & Construct 
 
Waarde: 
€ 700.000,- à €800.000,-  
 
Uitvoeringsduur: 
4 à 5 maanden 
 
Aanleiding project: 
De aanleiding is te vinden in de onveilige verkeerssituatie op de huidige weg waarbij snelver-
keer gemengd wordt met het fietsverkeer. Dit heeft geleid tot meerdere ongevallen waarvan 
één met dodelijke afloop waarbij een fietser betrokken was.  
Daarnaast maakt het fietspad deel uit van een plan om verbindingen te realiseren tussen ste-
delijke centra en OV-knooppunten, ontsluitingen tussen stad en recreatieve gebieden en re-
creatieve routes in natuur, recreatief en cultuurhistorisch waardevolle gebieden.  
 
Omschrijving: 
De opdracht omvat het ontwerp en de realisatie van een vrijliggend fietspad met een lengte 
van  circa 3 kilometer.  Dit wordt gerealiseerd in voormalige graspercelen. Daarbij kruist het 
fietspad diverse infrastructuur, waaronder twee wegen, een tal van watergangen en onder-
grondse infrastructuur waaronder een gastransportleiding.  
 
Bijzonderheden: 
In beginsel was de gewenste bouworganisatievorm traditioneel waarbij het contract gevormd 
werd door een RAW-bestek. Halverwege het project is echter gekozen voor een andere 
bouworganisatievorm, namelijk Design & Construct. Daarbij is het ontwerp teruggebracht naar 
een voorlopig ontwerp waarbij is gekeken naar mogelijke ontwerpvrijheden.  
Het project betreft tevens voor de projectmedewerkers van de opdrachtgever het eerste pro-
ject met een geïntegreerde bouworganisatievorm. Daardoor vormt dit project voor hen een 
leerproject.  
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Voorwoord 

In de onderhavige handreiking is het resultaat vastgelegd van mijn afstudeerperiode welke ik 
invulling heb mogen geven bij advies- en ingenieursbureau ADCIM B.V. te Sliedrecht. Daarbij 
heb ik mij gericht op de samenstelling en begeleiding van geïntegreerde contractvormen met 
als doel om de benodigde kennis hiervoor vast te leggen in een handreiking.  
 
Gedurende mijn opleiding – civiele techniek aan de Hogeschool Utrecht te Utrecht – heb ik 
veel kennis op mogen doen omtrent de technische aspecten van civieltechnische werken. 
Daarbij ontbrak het, naar mijn inzicht, aan de mogelijkheid om kennis op te doen omtrent de 
contractvorming, anders dan een korte beschouwing van een aantal aanbestedingsprocedu-
res. Dat heb ik tijdens mijn stageperioden ervaren als een gebrek; tijdens één van de stages 
kreeg ik de mogelijkheid om een RAW-bestek samen te stellen. Bij het samenstellen liep ik er 
meerdere malen tegenaan dat het mij ontbrak aan de kennis omtrent de aanbesteding en de 
wettelijke kaders waarbinnen deze ingevuld dienen te worden. Tijdens mijn tweede stage heb 
ik meerdere malen werkzaamheden voorbereid waarbij men diende te voldoen aan de eisen 
die voortvloeide uit het contract. Daarbij ontbrak het mij aan kennis om gericht te kunnen zoe-
ken binnen deze documenten. Deze zaken zijn voor mij de aanleiding geweest om mij nader 
te verdiepen in de contractvorming. 
 
Hierin speelt tevens mee dat ik gericht ben op verbreden  van mijn kennis. Met die reden heb 
ik er voor gekozen om mij in het zevende semester niet te specialiseren, maar alle specialisa-
ties te volgen welke ik met goed gevolg heb afgesloten. De keuze om mij te verdiepen in de 
contractvorming sluit aan op het verbreden van mijn doelstelling om een brede kennis te ver-
garen.  
 
Ook ADCIM B.V. heeft hierin meerwaarde gezien, daarom is in samenspraak gekozen voor 
het schrijven van een praktische handreiking voor het samenstellen en begeleiden van geïn-
tegreerde contracten. Hierin wordt reeds verzamelde kennis vastgelegd zodat deze kennis 
uitgewisseld kan worden binnen de organisatie, hetgeen tevens leidt tot een uniformering van 
de documenten.  
 
Het oorspronkelijke doel om een handreiking te schrijven voor geïntegreerde contractvormen 
bleek echter nauwelijks haalbaar; daarvoor lopen de geïntegreerde contractvormen te ver uit-
een. Daarom is gekozen om een handreiking te schrijven voor Design & Construct-contracten. 
Die contractvorm vormt de basis voor de andere contractvormen welke een aanvulling vor-
men.  
 
In aanvulling daarop bleek het doel om een handreiking te schrijven voor het samenstellen en 
begeleiden van deze contractvorm ook een grote uitdaging; de benodigde kennis bleek ver 
uiteen te lopen. Dit heeft een mooie uitdaging gevormd welke aansloot bij mijn doelstelling om 
mijn kennis te verbreden. Het is prachtig om te zien hoe die kennis samenkomt in het contract 
en de begeleiding en hoe deze kennis verweven is in het contract.  
 
Het verzamelen van de kennis en het samenstellen van de handreiking is geenszins louter 
mijn prestatie, hiervoor ben ik mijn dank verschuldigd aan een groep personen die mij hierin 
bijgestaan hebben. Hiervoor zou ik graag een aantal mensen willen bedanken, zonder daarbij 
de niet met naam genoemde personen tekort te doen.  
 
Allereerst gaat mijn dank uit naar ADCIM B.V. die mij de gelegenheid heeft gegeven om de 
kennis te verzamelen en de handreiking samen te stellen. Daarbij gaat mijn dank in het bij-
zonder uit naar de heren P. van der Leer en P. van Nispen die mij begeleid hebben bij het on-
derzoek en tevens de gelegenheid hebben geboden om de opgedane kennis in praktijk te 
brengen door het samenstellen van aanbestedings- en contractdocumenten.  
 
Daarnaast gaat mijn dank uit naar de heren R. Frijn en H. Burggraaff welke mij namens Hoge-
school Utrecht begeleid hebben bij het onderzoek.  



  Van improvisatie naar compositie 
Handreiking 

definitief 
02-06-2014 

 

 
Pagina 6 van 202 

En tot slot rest het mij om mijn dank uit te spreken richting mijn familie die mij gesteund heeft 
tijdens mijn afstudeerperiode, ongeacht het feit dat ik weinig tijd aan hen gespendeerd heb ik 
de afgelopen periode.  
 
Ik hoop dat de onderhavige handreiking, mede dankzij de bijdrage van deze personen, een 
waardevolle bron van informatie zal blijken te zijn voor een ieder die zich met geïntegreerde 
contracten bezig gaat houden. 
 
B. `t Lam, 
Sliedrecht, 22 mei 2014  
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Samenvatting 

De voorliggende handreiking geeft een uitgebreid beschrijving van de theoretische grondsla-
gen van en de opgedane ervaringen met het opstellen en begeleiden van de geïntegreerde 
contractvorm Design & Construct. De handreiking bevat daartoe zestien hoofdstukken waarbij 
elk hoofdstuk een stap vormt bij het opstellen en begeleiden van de contractvorm Design & 
Construct. 

1. Inleiding 

Een voorziene investeringsgroei, een terugtrekkende overheid en de wens om de opdracht-
nemer meer verantwoordelijkheid te geven is de aanleiding geweest om een geïntegreerde 
contractvormen te ontwikkelen. In die contractvormen worden meerdere projectfasen geïnte-
greerd in één contract.  
Het opstellen van dergelijke contracten vraagt om een veranderende werkwijze waarbij oplos-
singsruimte geboden wordt om een ontwerp samen te stellen dat voldoet aan de eisen uit de 
overeenkomst. Dat vraagt om een specificatie van het product, en niet langer een resultaatbe-
schrijving zoals men dat gewent is bij de RAW-systematiek. 
De te hanteren werkwijze is beschreven in de onderhavige handreiking, die men kritisch dient 
te hanteren. Dat is noodzakelijk omdat aanbestedingen maatwerkoplossingen zijn waardoor 
het niet mogelijk is om de handreiking strikt na te leven. Daarom is het noodzakelijk dat men 
de van belang zijnde delen kan onderscheiden en die opneemt in de maatwerkoplossing.  

2. Het project structureren 

In het hoofdstuk aangaande het structureren van het project wordt nader ingegaan op de wijze 
waarop een project wordt opgestart. Daarbij begint men met een duidelijke probleem- en doel-
stelling en het vaststellen van de scope. Door een duidelijke projectomschrijving en een scope 
afbakening verkrijgt men snel een indruk van het project en de daarbij behorende problemen 
en doelstellingen. Het geeft een beeld van de opdrachten en de mogelijke oplossingen. Met 
die informatie is het mogelijk om de volgende stappen eenvoudig te plaatsen.  
Daarnaast wordt het systeem gedefinieerd. Dit systeem geeft de relaties tot omgevingsobjec-
ten neer en toont het systeem waar het project deel van is. Het project vormt het system of in-
terest, het onderwerp van de opdracht. De wijze waarop dit systeem dient vormgegeven te  
worden is omschreven in dit hoofdstuk. 

3. De klantvraag 

Nadat het project is vastgesteld zal men eisen gaan verzamelen die aan het systeem of inte-
rest gesteld worden die opgenomen zullen worden in de klanteisen specificatie. Daartoe dient 
men allereerst de klanten te bepalen. De klanten worden gevormd door de betrokkenen, dit 
houdt meer in dan enkel de opdrachtgever. De klanten kunnen worden weergeven in een con-
textdiagram. De klanteisen worden verzameld door het organiseren van informatieavonden en 
het houden van interviews met alle betrokkenen aangevuld met het doen van literatuuronder-
zoek, waarbij visiedocumenten, wet- en regelgeving en andere documenten van de klant wor-
den doorgenomen. 
De daarbij verzamelde eisen worden vastgelegd in de klanteisen specificatie waarbij een aan-
tal kenmerken worden opgenomen zoals beschreven in het hoofdstuk. Daarbij wordt onder 
andere aangegeven of de eis is gehonoreerd of afgewezen. Daarbij geeft de opdrachtgever 
aan of hij de eis accepteert en opneemt in het contract of afwijst. Daarnaast zal men de oplos-
sing bepalen indien eisen strijdig blijken te zijn, dat kan zijn door zelf de keuze te maken of 
door overleg te voeren tussen beide initiators van de eis.  

4. Naar een systeemspecificatie 

De systeemspecificatie bestaat uit eisen die gesteld worden aan het system of interest. Om de 
systeemspecificatie invulling te geven gebruikt men de klanteisen specificatie, basisspecifica-
ties en specificaties van voorgaande projecten. Daarnaast voert men een aantal analyses uit, 
te weten: de functie-, aspect- en raakvlakanalyse, daaruit volgen eisen die aan het systeem 
gesteld worden. Deze eisen voldoen in tegenstelling aan de eisen uit de systeemspecificatie 
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aan de „eisen aan eisen‟ zoals beschreven in dit hoofdstuk, daarmee dienen de eisen uit de 
klanteisen specificatie nader vormgegeven te worden.  
De eisen die verzameld zijn worden daarna gestructureerd en gealloceerd. Daarbij worden de 
eisen gekoppeld aan het object waar de eis betrekking op heeft en wordt een duidelijke op-
bouw gecreëerd waardoor eisen eenvoudig te achterhalen zijn.  
Nadat men de eisen heeft bepaald zal men de ontwerpvrijheid beschouwen, daarbij gaat het 
voornamelijk om de resterende ontwerpvrijheid en de daarbij behorende risico‟s. Als blijkt dat 
er een groot risico is dat men niet krijgt wat men wenst zal men verder specificeren om de op-
lossingsruimte te beperken. Het tegenovergestelde kan echter ook het geval zijn; als men te 
veel eisen stelt is de oplossingsruimte zo beperkt dat er weinig optimalisaties meer te ver-
wachten zijn, dat kan invloed hebben op de prijs.  

5. De bouworganisatievorm 

Nadat de eisen die aan het systeem gesteld worden zijn opgenomen in de systeemspecificatie 
zal men de bouworganisatievorm vaststellen. Daarbij wordt bepaald welke fasen van het pro-
ject men zal uitbesteden en welk verantwoordelijkheden partijen daarbij krijgen. De mogelijke 
bouworganisatievormen inclusief de daarbij behorende voor- en nadelen zijn beschreven in dit 
hoofdstuk.  
Bij de afweging die gemaakt wordt zal men de volgende zaken afwegen: 

- het belang van de aanbesteder (tijd, kosten, kwaliteit e.d.) 
- de vaardigheden aanbesteder (ontwerpafdeling, kennis e.d.) 
- de mogelijkheden aanbesteder (wet- en regelgeving, intern beleid e.d.) 
- het project (complexiteit, uitvoerbaarheid, onderhoud e.d.) 

Door deze zaken af te wegen zal men een beeld verkrijgen van de meest geschikte bouwor-
ganisatievorm. 

6. De aanbestedingsprocedure 

Naast de bouworganisatievorm dient men vast te stellen op welke wijze men de markt gaat 
benaderen met als doel om de beste aanbieding te ontvangen. Daarbij heeft men een aantal 
mogelijkheden zoals vermeldt in de ARW 2012. De keuze is echter aan wet- en regelgeving 
gebonden waardoor per geval niet alle mogelijkheden zijn toegestaan. Deze wetgeving is in dit 
hoofdstuk opgenomen evenals een uitgebreide beschrijving van de mogelijke procedures.  
Wanneer duidelijk is geworden welke aanbestedingsprocedures toegestaan zijn zal men daar-
tussen een afweging moeten maken. Daarbij dient men rekening te houden met het proportio-
naliteitsbeginsel, dit beginsel zorgt ervoor dat alles in de juiste verhouding staat. Op deze wij-
ze is het niet toegestaan om veel inschrijvers toe te staan als er sprake is van hoge transactie 
kosten omdat de kans op het doen van de beste inschrijving onevenredig is met de kosten die 
gemaakt moeten worden. Met dien verstande dient men bij die afweging dienen de volgende 
zaken beschouwd te worden: 

- het aantal potentiële inschrijvers 
- de complexiteit van de opdracht 
- de waarde van de opdracht 
- de transactiekosten voor de aanbestedende dienst en inschrijvers 
- het type opdracht 

7. Het gunningscriterium 

Tot slot dient het gunningscriterium bepaald te worden, dat wil zeggen de laagste prijs of de 
economisch meest voordelige inschrijving. Bij dat laatste wordt niet alleen de prijs, maar ook 
kwalitatieve aspecten beoordeeld. Daarmee biedt men de onderneming de mogelijkheid om 
zich naast prijs ook door middel van kwaliteit te onderscheiden waarbij de opdrachtnemer 
meerwaarde ontvangt of risico‟s beperkt of elimineert.  
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze men het gunningscriterium EMVI toe kan 
passen, daarbij worden de criteria, de waarde, de beoordelingsmethode en het EMVI-model 
toegelicht. Op deze wijze is het mogelijk om de EMVI-tabel, het Rekenblad-EMVI en de Toe-
lichting Rekenblad-EMVI op te stellen waaruit blijkt op welke criteria de inschrijving beoordeeld 
wordt en op welke wijze de beoordeling plaatsvindt waardoor transparantie ontstaat.  
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8. Naar een vraagspecificatie Eisen 

Met de voorgaande keuzes is het mogelijk om het eerste aanbestedings- en contractstuk op te 
stellen: de vraagspecificatie Eisen. Dit is een vervolg op de systeemspecificatie waarin het 
gehele systeem beschouwd wordt. In het geval dat besloten wordt het gehele werk uit te be-
steden aan één opdrachtnemer zal de systeemspecificatie alleen nader verduidelijkt worden 
als er nog onduidelijkheden zijn. Men kan er echter ook voor kiezen om het werk te splitsen in 
meerdere opdrachten. In dat geval zal men de systeemspecificatie splitsen en ook raakvlak-
ken aanbrengen met de andere contracten. De voor-  en nadelen van een dergelijke opsplit-
sing zijn vermeldt in dit hoofdstuk.  
Daarnaast zal men wederom de oplossingsruimte bepalen en eventueel aanvullende eisen 
stellen om ongewenste oplossingen te voorkomen. Ook is het mogelijk om de oplossingsruim-
te uit te breiden zodat het voor onderneming mogelijk is om optimalisatie toe te passen. Tot 
slot worden in dit hoofdstuk een aantal fouten beschreven die veelvuldig gemaakt worden zo-
dat men zich bewust wordt van de mogelijke fouten en waarbij men tracht om die te voorko-
men.  

9. Het proces 

Naast het eisendeel is er ook een procsdeel dat eisen stelt aan het proces van de opdracht-
nemer waardoor de opdrachtgever inzicht heeft in de beheersaspecten en de totstandkoming 
van het product. Daarnaast is het er op gericht om te controleren of men het project en de 
kwaliteit beheerst.  
Het proces deel is gebaseerd op het IPM-model dat ontwikkeld is door Rijkswaterstaat. Dit 
model kent een aantal processen en rollen zoals die nader beschreven is in dit hoofdstuk. 
Het procesdeel is er niet op gericht om de opdrachtnemer te belasten met allerlei te volgen 
processen, maar om risico‟s te beperken. Daartoe dient het procesdeel in verhouding te staan 
tot de opdracht. Daarbij is het niet de bedoeling om eisen te schrappen, dit zou het risico voor 
de opdrachtgever vergroten. Wel is het mogelijk om de eisen te „verzachten‟. Zo kan men de 
omvang van documenten beperken en de omvang van bepaalde processen beperken. Het 
verzachten van de eisen mag echter niet leiden tot minder afstemming, overlast of grotere risi-
co‟s.   

10. Aanbestedings- en contractdocumenten 

Documenten die opgesteld worden bij de aanbesteding zijn niet per definitie aanbestedings- 
en contractdocumenten. De aanbestedingsdocumenten worden gevormd door alle documen-
ten die bij de aanbesteding worden verstrekt  De contractdocumenten daarentegen zijn alle 
documenten die onderdeel uit maken van het contract. De aanbestedings- en contractdocu-
menten hebben een ieder eigen functies zoals beschreven in dit hoofdstuk waar tevens per 
document is aangegeven of het gaat om een aanbestedings- of contractdocument. 
Met de voorgaande twee documenten: de vraagspecificatie eisen en proces zijn nog niet alle 
benodigde aanbestedings- en contractdocumenten, hiertoe dienen de basisovereenkomst, de 
annexen, de bijlagen bij de vraagspecificatie en het inschrijvings- en beoordelingsdocument 
opgesteld te worden.  
De basisovereenkomst is het document dat ondertekend wordt bij het aangaan van het con-
tract hierin worden zaken als de rechtsverhouding en afspraken vastgelegd. Het vastleggen 
van deze afspraken gebeurd ook wel door middel van een verwijzing naar de annexen welke 
meer projectspecifieke informatie bevat zoals de planning, vrijkomende materialen, toetsings-
plan et cetera.  
De bijlagen bij de vraagspecificatie worden gevormd door de informatie die de opdrachtgever 
ter beschikking stelt, daarmee gaat het onder andere om ontwerpen, onderzoeken, inmetingen 
en dergelijke. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen bindende en informatief, het verschil 
daar tussen wordt nader toegelicht in dit hoofdstuk.  
Tot slot wordt het inschrijvings- en beoordelingsdocument beschreven, dit document beschrijft 
de eisen aan de inschrijving en de wijze waarop de inschrijving beoordeeld wordt. Door middel 
van dit document ontvangt de onderneming informatie aangaande de aanbesteding zoals de 
inschrijfvereisten, het gunningscriterium, de beoordelingssystematiek, de documenten die ver-
strekt dienen te worden en enkele motiveringen.  
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11. Met houden aanbesteding 

Nadat de aanbestedings- en contractdocumenten verstrekt zijn aan de inschrijvers welke de 
gelegenheid hebben gehad om een prijs samen te stellen zal de aanbesteding gehouden wor-
den. Daarbij ontvangt men de inschrijving met de daarbij behorende documenten. Het is  
raadzaam om de twee-enveloppen methode te hanteren welke bijdraagt aan der transparan-
tie. Daarbij worden de prijsdocumenten en de kwalitatieve documenten gescheiden aangele-
verd in twee afgesloten eenheden.  
Allereerst zal men de kwalitatieve documenten beoordelen volgens de procedure zoals be-
schreven in het hoofdstuk waarbij de documenten van alle inschrijvers beoordeeld worden. 
Met deze beoordeling is het mogelijk om de fictieve korting te bepalen.  
Hierna zal men, mogelijk in openbaar, de prijsdocumenten openen waarbij de prijs wordt op-
gelezen zoals vermeldt op het inschrijvingsbiljet. Met deze prijs en de vastgestelde fictieve 
korting is de fictieve inschrijfsom te bepalen en een rangorde vast te stellen. Met de rangorde 
kan de beste inschrijving bepaald worden. 
Het werk zal aan de bijbehorende inschrijver gegund worden. Afhankelijk van de aanbeste-
dingsprocedure en het aantal inschrijver vindt dat per direct plaats of na een periode van ten 
minste 20 dagen: het Alcateltermijn.  
Om een aanbesteding succesvol te laten verlopen is het noodzakelijk dat men kennis op doet 
van een aantal mogelijke (bijzondere) gevallen zoals gelijke inschrijfsommen, abnormaal lage 
inschrijvingen e.d. Deze informatie en het samenstellen van de bijbehorende proces-verbalen 
is beschreven in dit hoofdstuk.  

12. Contractbeheersing 

Wanneer de opdracht uitgevoerd wordt zal het contract beheerst worden, daarbij wordt gecon-
troleerd of de contractuele verplichtingen nagekomen worden en de kwaliteit voldoet. Bij geïn-
tegreerde contractvormen is veel verantwoordelijkheid afgedragen aan de opdrachtnemer, 
daarbij past niet langer het traditionele toezicht waarmee het contract beheerst werd. Daarom 
is systeemgerichte contractbeheersing ontwikkeld dat door middel van toetsen de kwaliteit van 
het product en proces beheerst.  
Door middel van toetsen controleert men het functioneren van het kwaliteitsmanagementsys-
teem van de opdrachtnemer en verkrijgt men vertrouwen in de registraties van de opdracht-
nemer, daarnaast draagt de toetsing bij aan een rechtmatige betaling. Het toetsen vindt plaats 
door middel van een viertal toetsen: de systeem-, proces, en producttoets en de toets op het 
betalingscriterium, waarbij de nadruk op de eerste twee ligt. De toetsen worden volgens een 
toetsstrategie uitgevoerd zoals vastgelegd in het contractbeheersplan.  
Daarin is onder andere de toetsdrempel vermeldt, dat is het risiconiveau waarboven men gaat 
toetsen, daarmee is systeemgerichte contractbeheersing risicogestuurd. Om de toetsen in te 
plannen wordt daarom door middel van een kwalitatieve risicoanalyse een risicodossier sa-
mengesteld waarmee de toetsen ingepland kunnen worden.  
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het houden van een toets en de opvolging van een 
toets. 

13. Betaling 

De opdrachtnemer ontvangt voor het realiseren van het werk de van te voren afgesproken 
vergoeding. Dit zal bij voorkeur in delen uitbetaald worden om te voorkomen dat de opdracht-
nemer grote delen moet financieren, daarnaast wil men als opdrachtgever niet voorfinancieren 
omdat dit de stimulans wegneemt en risico‟s te weeg brengt. Daarom dienen de betalingen en 
werkzaamheden op elkaar afgestemd te worden; de betalingsregeling.  
Er zijn drie mogelijke betalingsregelingen: betaling op planning, product en voortgang. De ver-
schillen worden gevormd door de wijze waarop de betaling bepaald wordt zoals beschreven in 
dit hoofdstuk. Voor alle drie geldt dat de opdrachtnemer beschrijft welke bedrag hij voor een 
bepaalde eenheid dient te ontvangen, hetwelk een ontleding van de aanneemsom is. Zo kan 
hij betaalposten benoemen of geeft hij prijzen op per eenheid voor de te verrichten werk-
zaamheden.  
Om een betaling te ontvangen zal de opdrachtnemer een prestatieverklaring van de opdracht-
gever verzoeken. Daarbij gaat de opdrachtgever na of de opdrachtnemer recht heeft op de be-
taling (of een deel daarvan) en geeft daarna de prestatieverklaring af. Met behulp van deze 
prestatieverklaring kan de opdrachtnemer de het bedrag factureren bij de opdrachtgever. 
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Daarnaast zal de opdrachtnemer een onderbouwing van de prestatieverklaring opstellen 
waarin de contractmanager onderbouwd dat de prestatieverklaring rechtmatig is afgegeven. 

14. Wijzigingen 

Vanwege onduidelijkheden of veranderende inzichten kunnen wijzigingen van het contract 
noodzakelijk zijn. Een dergelijke contractwijziging heeft gevolgen op de kosten en de werk-
zaamheden van de opdrachtnemer. Daarom zal een opdrachtnemer indien sprake is van wij-
ziging nagaan welke gevolgen deze hebben voor de werkzaamheden. Waarna men een prijs-
aanbieding zal doen om de wijziging uit te voeren. Indien deze geaccordeerd wordt zal de wij-
zing uitgevoerd worden.  
Het proces van een dergelijke wijziging is vastgelegd in de UAV-GC 2005 en is nader toege-
licht in dit hoofdstuk waarbij zowel het proces van een wijziging op initiatief van de opdracht-
gever als –nemer is beschreven. 

15. Oplevering, aanvaarding en ingebruikname 

Nadat het werk is gerealiseerd zal men het werk in gebruik nemen, dat kan al voordat het 
werk is opgeleverd, de vervroegde ingebruikname. Daarbij neemt de opdrachtgever het initia-
tief om het werk open te stellen waarbij de opdrachtnemer recht heeft op een vergoeding en 
eventuele termijnverlenging als blijkt dat zijn werkzaamheden hierdoor vertragen. 
Daarmee is het werk echter nog niet opgeleverd, dat vindt plaats nadat het opleverdossier is 
samengesteld en het verzoek tot aanvaarding is gedaan. In het opleverdossier wordt aange-
toond dat het werk voldoet aan de gestelde eisen, daartoe bevat het registraties van keurin-
gen, verificatienota‟s, as-built tekeningen et cetera. Hiermee kan de opdrachtgever bepalen of 
het werk voldoet aan de gestelde eisen, ook heeft hij de gelegenheid om binnen 10 dagen na 
de verzenddatum van het verzoek het werk te keuren. Wanneer blijkt dat het wek voldoet of 
de afwijking voor het volgende betalingstermijn hersteld kunnen worden zal het werk aanvaar 
worden.  
Wanneer het werk is opgeleverd of aanvaard blijft de opdrachtnemer voor vijf en in sommige 
gevallen tien jaar verantwoordelijk voor verborgen gebreken. Dat is het geval wanneer het ge-
brek onbekend was en niet ontdekt had kunnen worden en het gebrek te wijten is aan werk-
zaamheden van de opdrachtnemer. De verantwoordelijkheid is nader beschreven in dit hoofd-
stuk.  
Tot slot kunnen garanties geëist worden daarbij dient de opdrachtnemer de garantie te verle-
nen dat het werk voldoet voor een gespecificeerde periode en aan een aantal eisen voldoet. Is 
dat binnen die periode niet langer het geval zal men het werk herstellen op een zodanige wijze 
dat het werk voldoet.  

16. Onderhoudstermijn 

Tot slot kan men in een Design en Construct-contract een onderhoudsperiode opnemen. Dat  
is een periode van minder dan één jaar waarin de opdrachtnemer onderhoud uitvoert aan het 
werk, vanwege de korte periode gaat het daarbij voornamelijk om voorzien onderhoud zoals 
het maaien van bermen, inboeten, opschonen van watergangen e.d. Het gaat daarbij enkel 
om onderhoudswerkzaamheden en niet om vervanging van onderdelen als gevolg van slijtage 
of gebruikschade. Een uitzondering daarop is de schade als gevolg van een gebrek, dit zal 
wel door de opdrachtnemer hersteld worden.  
Twintig dagen voor het verstrijken van het onderhoudstermijn zal de opdrachtgever opnieuw 
een verzoek tot aanvaarding ontvangen waarbij wederom de gelegenheid is om het werk te 
keuren. Het aanvaarden van het werk vindt daarbij op gelijke wijze plaats als het aanvaarden 
van het werk na realisatie.  
Hiermee is, afgezien van de verantwoordelijkheid voor de verborgen gebreken die zich na de-
ze periode openbaren, het contract ten einde.  
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1 Inleiding 

1.1 Contracten in de grond-, weg- en waterbouw 

Een contract is een overeenkomst tussen twee of meer partijen bestaande uit ten minste één 
opdrachtgever en één opdrachtnemer. In de overeenkomst wordt een opdracht opgedragen 
aan een opdrachtnemer. Daarbij gaan beide partijen de verplichtingen aan zoals die zijn op-
genomen in het contract, zij dragen bij aan een correcte uitvoering van de opdracht.  
Daarnaast draagt het contract bij aan de mogelijkheid tot  doen van een aanbieding. Het con-
tract bevat namelijk informatie over de te verrichten werkzaamheden waardoor gegadigden in 
staat zijn een aanbieding te doen. Voorafgaand aan de opdrachtverlening is het contract nog 
geen contractdocument, maar een aanbestedingsdocument. Dit heeft echter geen invloed op 
de inhoud van deze.  
Op  het gebied van contracten heeft zicht de laatste jaren een nieuwe contractvorm aange-
diend: de geïntegreerde contractvorm. Daarbij doet men afstand van de RAW-systematiek 
waarbij men door middel van resultaatverplichtingen het werk omschrijft. Bij de nieuwe con-
tractvorm wordt enkel de behoefte gespecificeerd waarna de opdrachtnemer het ontwerp 
vaststelt en ten uitvoer brengt dat aansluit op de behoefte van de klant.  

1.2 Het ontstaan van geïntegreerde contractvormen 

1.2.1 Aanleiding 

Investeringsgroei 
Geïntegreerde bouworganisatievormen zijn ontstaan naar aanleiding van een investerings-
groei in de infrastructurele projecten. Door projecten welke geïnitieerd zijn naar aanleiding van 
de toenemende benodigde capaciteit voor het wegverkeer, grote projecten als de Betuweroute 
en andere infrastructurele projecten die omstreeks de negentiger jaar voorzien zijn, nam de 
belasting op de ontwerp- en voorbereidingsafdelingen van opdrachtgevers als Rijkswaterstaat 
toe. De traditionele bouworganisatievormen, waarbij de opdrachtgever het ontwerp samenstelt 
en de uitvoering uitbesteed, vraagt veel capaciteit van de opdrachtgever die als gevolg van de 
investeringsgroei toe genomen zal zijn.  

Terugtredende overheid 
De belasting op deze afdelingen nam zal nog meer toenemen door het terugtreden van de 
overheid. De terugtredende overheid besteed steeds meer opdrachten uit en stoot daarbij 
personeel af. Er zal voldoende kennis in de markt aanwezig zijn, welke tevens goedkoper 
verworven wordt door de aanwezigheid van concurrentie. Het gebruik maken van deze con-
currentie leidt tot besparingen, waarmee de doelstelling van de terugtredende overheid wordt 
gehaald.  

Wens 
Tot slot was ook de wens van opdrachtgevers een aanleiding voor de ontwikkeling van geïn-
tegreerde bouworganisatievormen. Die wens bestond uit het vroegtijdig betrekken van op-
drachtnemers in het project. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en erva-
ring van de opdrachtnemende partij. Het gebruikmaken van deze kennis en ervaring in het 
ontwerp kan leiden tot een goed uitvoerbaar ontwerp, een kortere doorlooptijd en het reduce-
ren van de projectrisico‟s. Dit gaat samen met een kostenbesparing waardoor de projectkos-
ten worden gereduceerd en de kans op het overschrijden van het budget en planning wordt 
beperkt. 

1.2.2 Integratie van projectfasen 

Deze wens heeft geresulteerd in een integratie van een aantal fasen in één contract. De fase-
ring een project bestaat uit de fasen zoals weergeven in figuur 1.1, bij een geïntegreerd con-
tract wordt een deel van het ontwerp tot aan de realisatie geïntegreerd in één contract. Daar-
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aan kan, indien gewenst, de instandhouding (het meerjarig onderhoud) en exploitatie toege-
voegd worden. Dit in tegenstelling tot de RAW-systematiek waarin enkel de realisatie en een 
gering deel van de voorbereiding (het bestellen van materialen en het opstellen planningen, 
kwaliteits- en werkplannen) zijn opgenomen.  

 

figuur 1.1 Fasering van een project 

1.3 Veranderende werkwijze 

1.3.1 Van resultaatbeschrijving naar specificatie 

Bij geïntegreerde contracten wordt een gedeelte of het geheel van de ontwerpwerkzaamhe-
den uitbesteed aan de opdrachtnemer. Dit belet het omschrijven van het werk  door middel 
van resultaatverplichtingen zoals dat het geval is in een RAW-bestek, het ontwerp is immers 
nog niet gereed. Daarom wordt gebruik gemaakt van een specificatie, daarin zijn eisen opge-
nomen waaraan het werk dient te voldoen. Dit vraagt om een extra inspanning in de definitie-
fase waarin een volledig beeld gegeven dient te worden van de eisen.  Waar dit voorheen nog 
aangevuld kon worden in de ontwerpfase zonder gevolgen heeft dit bij geïntegreerde contrac-
ten een wijziging tot gevolg.  

1.3.2 Loslaten van het ontwerp  

Doordat men niet langer ontwerpt, maar specificeert, dat is het samenstellen van de specifica-
tie, biedt men de opdrachtnemer ruimte om dit invulling te geven in het ontwerp. Hij zal daarbij 
het werk dusdanig ontwerpen dat de kosten minimaal zijn. Daardoor ontvangt men het meest 
optimale ontwerp. Dat is enkel mogelijk indien de specificatie niet het ontwerp dusdanig voor-
schrijft dat er geen vrijheid meer is. Om dit te voorkomen maakt men gebruik van functioneel 
specificeren, daarbij maakt men duidelijk welke functies het werk dient te kunnen vervullen, 
waardoor geen oplossingen voorgeschreven worden. 

1.4 Een handreiking 

1.4.1 Een handreiking 

Hieruit volgt dat er een andere aanpak gehanteerd dient te worden om een geïntegreerd con-
tract samen te stellen, dan wel te begeleiden. Daartoe wordt in het onderhavige document een 
handreiking gedaan waarbij in een aantal stappen beschreven wordt op welke wijze een geïn-
tegreerd contract wordt samengesteld. Daarbij beschouwt men het Design & Construct-
contract  dat de basis vormt voor de overige geïntegreerde contractvormen welke een aanvul-
ling vormen op deze vorm.  

initiatief

definitie

ontwerp

voorbereiding

realisatie

instandhouding en exploitatie
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1.4.2 Het gebruik van de handreiking 

Projecten zijn uniek, dat wil zeggen er geen identieke projecten zijn, dit vraagt telkens om een 
maatwerkoplossing. In dat licht dient ook de handreiking gelezen te worden: men dient telkens 
te bepalen welke delen van belang zijn en of een afwijking gerechtvaardigd is.  
Daarnaast kan de handreiking gehanteerd worden als naslagwerk waarbij men gericht kan 
zoeken naar specifieke informatie. Daarbij wordt per stap beschreven welke informatie daarbij 
noodzakelijk is en worden de belangen van de verschillende onderdelen toegelicht.  

1.5 Leeswijzer 

De handreiking volgt de stappen die men dient te doorlopen gedurende het project. Dat vangt 
aan met het structuren van het project waarbij het probleem en het doel wordt vastgesteld 
(hoofdstuk 0). Daaropvolgend worden de klanteisen verzameld die worden verzameld in de 
klanteisen specificatie. Daarin worden de eisen die de belanghebbenden stellen opgenomen 
om te zorgen dat het resultaat van het project aansluit op de behoeften, eisen en wensen van 
de belanghebbenden (hoofdstuk 3). De klanteisen krijgen een explicietere vorm in de sys-
teemspecificatie, daarin zijn de eisen op een zodanige wijze vorm gegeven dat die geschikt 
zijn om het werk uit te voeren (hoofdstuk 4). 
Hierna dient door de opdrachtgever een aantal keuzes gemaakt te worden. De eerste daarvan 
is de bouworganisatievorm, daarbij gaat het om de fasen die men uit wilt besteden (hoofdstuk 
5) . De tweede is de aanbestedingsprocedure, daarbij gaat het om de wijze waarop de aan-
nemers worden benaderd binnen de wettelijke kaders (hoofdstuk 0). En tot slot het gunnings-
criterium waarbij men kiest voor de laagste prijs of de economisch meest voordelige inschrij-
ving waarbij men de mogelijkheid biedt om meerwaarde te leveren (hoofdstuk 0).  
Wanneer die drie keuzes gemaakt zijn zal men vervolgen met het opstellen van de vraagspe-
cificatie eisen, dat is het deel dat men wenst uit te besteden aan één opdrachtnemer (hoofd-
stuk 0). Daar waar het in de vraagspecificatie eisen enkel gaat over het werk dat tot stand 
dient te komen wenst men ook eisen te stellen aan het proces, dat wil zeggen: de werkwijze 
waarmee men tot het werk komt. Dat vindt plaats in de vraagspecificatie proces (hoofdstuk 9). 
Daarmee zijn nog niet alle aanbestedings- en contractdocumenten samengesteld. De overige 
documenten en de verschillen tussen deze zijn beschreven in hoofdstuk 0.  
Het sluitstuk van het opstellen van deze aanbestedings- en contractdocumenten wordt ge-
vormd door het houden van de aanbesteding waarbij de ingediende documenten worden be-
oordeeld en de beste inschrijving wordt geselecteerd (hoofdstuk 0)  
Na de aanbesteding en het opdragen van de opdracht aan de opdrachtnemer zal de op-
drachtnemer het werk uitvoeren. Hierbij neemt de opdrachtgever enige afstand, maar zal die 
het project wel beheersen. Dat vindt plaats middels systeemgerichte contractbeheersing 
(hoofdstuk 12). Daarmee wordt onder andere de rechtmatigheid van de betaling vastgesteld 
welke nader omschreven is in hoofdstuk 0. Daarbij wordt tevens de mogelijke betalingsrege-
lingen besproken. 
Als gevolg van onvoorziene situaties is het mogelijk dat het oorspronkelijke contract niet meer 
gehandhaafd kan worden. Dat heeft als gevolg dat er een wijziging van het contract overeen-
gekomen dient te worden. De wijze waarop deze wijzigingen doorgevoerd worden is beschre-
ven in hoofdstuk 0.  
Aan het eind van de uitvoeringsperiode zal het werk worden afgesloten door aanvaarding van 
het werk (hoofdstuk 0). Daarbij wordt het werk overgedragen aan de opdrachtgever. Daarbij is 
echter één uitzondering mogelijk namelijk het onderhoudstermijn waarbij de opdrachtnemer 
nog een beperkte tijd verantwoordelijk is voor het onderhoud en het herstellen van gebreken, 
dit is tot slot beschreven in hoofdstuk 0. 
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2 Het project structureren 

2.1  Inleiding 

Bij de aanvang van een project is het noodzakelijk dat men de opdracht expliciet maakt en 
hierin een structuur aanbrengt. Door het structureren van het project is het overzicht aanwezig 
en kan men het project gericht aansturen en raakvlakken tussen partijen in beeld brengen, 
daarmee draagt het bij aan de beheersing van het project. Een goede beheersing van het pro-
ject is noodzakelijk om inefficiëntie te voorkomen welke leidt tot vertraging en faalkosten.  
Het expliciet maken van de opdracht vindt plaats door allereerst een duidelijke projectbeschrij-
ving samen te stellen. Met deze projectbeschrijving wordt vervolgens een systeem opge-
bouwd waardoor een duidelijke structuur ontstaat. Met hetgeen daaromtrent beschreven is in 
dit hoofdstuk is men in staat om een project te structureren en de scope van het werk te bepa-
len.  

2.2 Projectbeschrijving 

2.2.1 De achtergrond van het project 

De achtergrond van het project beschrijft de aanleiding van het project, daarmee wordt duide-
lijk waarom een project is geïnitieerd. Daarbij wordt niet volstaan met een zin als: “De ge-
meente heeft de wens de weg te reconstrueren.” De achtergrond van een project gaat verder, 
bijvoorbeeld: een slechte wegfundatie, een onveilige situatie of een veranderend verkeers-
aanbod.  
 
Voorbeeld 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft in het kader van de landinrichting Krimpe-
nerwaard het watersysteem opnieuw ingericht. Daartoe is zij overgegaan tot vervanging van 
een zevental oude gemalen door drie nieuwe gemalen die het overtollige water op de omlig-
gende rivieren afvoeren. Daartoe zijn de capaciteiten van de nieuwe gemalen uitgebreid ten 
opzichte van de oude gemalen.  
Om de benodigde afvoer te kunnen bewerkstelligen is een verbetering van de watertoevoer 
noodzakelijk, onder andere rondom het gemaal M. Verdoold Czn. te Gouderak. Daartoe dient 
de toevoerende boezem aangepast te worden, aangezien het huidige profiel van deze water-
gang te smal is om voldoende water aan te kunnen voeren.  
 
Met dit (verkorte) voorbeeld is de aanleiding van het project expliciet gemaakt. Daarbij is enkel 
de achtergrond omschreven, zonder daarbij de oplossing te vermelden. 

2.2.2 De huidige situatie 

Om een beeld te vormen van het probleem en de locatie waar het project uitgevoerd dient te 
worden is een beschrijving van de huidige situatie noodzakelijk. In die beschrijving worden de 
plaatselijke omstandigheden in de huidige situatie beschreven. Hiermee is het mogelijk om 
een beeld te vormen van het probleem.  
Daarnaast kan men een beeld vormen van de beperkingen die er zijn ten gevolgen van de si-
tuatie. Hiermee zorgt men dat men het project beschouwd vanuit een bepaald kader. Zo zal 
men bij een slappe ondergrond en een hoge grondwaterstand niet na gaan denken over voor-
belastingen met grote hoeveelheden zand zonder ook lichtgewicht oplossingen te onderzoe-
ken.  
 
Voorbeeld 
Bij het buurtschap Achterbroek te Berkenwoude is in deze boezem een knelpunt aanwezig. 
Daar is in de huidige situatie een splitsing aanwezig in twee smalle watergangen waar in de 
huidige situatie de stroomsnelheden ontoelaatbare waarden vertonen en een groot verhang 
nodig is om het debiet te bewerkstelligen. De percelen die zich tussen de twee watergangen 
bevinden zijn voorheen bebouwd geweest en zijn in het kader van dit project door de op-
drachtgever aangekocht. Daarbij is alle bebouwing op de funderingsresten na verwijderd.  
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De locatie bevindt zich in een trillings- en zettingsgevoelig gebied dat uit klei-op-veengronden 
bestaat. Dit heeft tot gevolg dat de waterspiegelveranderingen en werkzaamheden gevolgen  
kunnen hebben op de belendende gebouwen en deformaties als gevolg kunnen hebben.  
De erfontsluitingsweg Achterbroek doorkruist het projectgebied en kruist deze twee smalle wa-
tergangen middels bruggen. Deze bruggen zijn aan het eind van hun levensduur en vertonen 
enkele mankementen. Deze bruggen dienen in de nabije toekomst te worden vervangen. 
 
Met dit (verkorte) voorbeeld worden de volgende zaken duidelijk: 
- Er is sprake van een knelpunt in het watersysteem. 
- De bruggen die het mogelijk maken om de watergangen te kruisen zijn aan het einde van 

hun levensduur. 
- Het project vindt plaats in trillings- en zettingsgevoelig gebied. 
- Het werk wordt doorsneden door een weg. 
Dit zijn zaken waarmee men rekeningen moet houden in het ontwerp en tijdens de uitvoering. 
Daarbij heeft men in het kort een beeld gekregen van de situatie en begrijpt men waarom een 
project plaats dient te vinden en dat er een aantal beperkingen zijn.  

2.2.3 De probleemstelling van het project 

De probleemstelling van een project wordt gevormd door een kernachtige formulering van het 
probleem. Voor dit probleem zal in het project een oplossing worden gezocht.  
De probleemstelling kan een opsomming zijn van een aantal problemen. Zo kan een recon-
structie noodzakelijk zijn in verband met een aantal problemen, zoals een slechte staat van de 
verharding, een verouderd rioolstelsel en een ongelijkmatige zakking van het maaiveld.  

2.2.4 De doelstelling van het project 

De doelstelling is een kernachtige formulering van het doel van het project, daarmee zal het 
aansluiten op de probleemstelling. Men zal zich tot doelstellen om het probleem weg te ne-
men. De doelstelling dient nog vrij van oplossingen te zijn en dient daarom functioneel be-
schreven te worden, de oplossing dient namelijk nog bepaald te worden. 
Ook hier geldt dat het een opsomming van doelstellingen kan betreffen zoals het vernieuwen 
van het rioleringsstelsel en het creëren van een verkeersveilige situatie.  

2.2.5 De gewenste situatie 

De gewenste situatie past de doelstelling toe, maar zal in dit stadium nog vrij beperkt zijn om-
dat nog onduidelijk is hoe de nieuwe situatie er uit dient te zien. Daarom zal in dit stadium de 
gewenste situatie voornamelijk functioneel beschreven worden.  

2.3 Vaststellen van de scope 

Een project dient om het inzichtelijk te maken duidelijk te worden afgebakend: het vaststellen 
van de scope. Door het werk af te bakenen wordt duidelijk welke zaken al dan niet tot de op-
dracht behoren. De afbakening kan geografisch bepaald worden door een werkgrens waar-
binnen het project gerealiseerd dient te worden. Vaak biedt dit echter onvoldoende houvast 
omdat dit geen inzicht geeft in de werkzaamheden die tijdgebonden zijn zoals onderhouds-
werkzaamheden die niet geografisch weer te geven zijn. Daarom wordt veelal gebruik ge-
maakt van een scopebeschrijving waarvoor het sjabloon uit tabel 2.1 gebruikt kan worden. 
Hierin worden zowel de werkzaamheden opgenomen die in de scope vallen, alsmede die bui-
ten de scope vallen. 

tabel 2.1 Sjabloon scopebeschrijving  

het object binnen de scope buiten de scope 

<object> <activiteit> <activiteit> 

 
Het opnemen van de werkzaamheden die buiten de scope vallen is zeer nuttig. Het lijkt in eer-
ste instantie overbodig, dit blijkt echter niet het geval. Doordat men duidelijk maakt wat binnen, 
en wat buiten, de scope valt voorkomt men twijfels. Mochten er zaken zijn waaraan men twij-
felt zal men in dit geval vragen stellen waardoor voorkomen wordt dat men zich op verkeerde 
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uitgangspunten baseert. De gegeven verhelderingen kunnen vervolgens toegevoegd worden 
aan de scopebeschrijving waardoor de scopebeschrijving volledig wordt gemaakt. Een voor-
beeld van een dergelijke scopebeschrijving is weergeven in tabel 2.2. 

tabel 2.2 Voorbeeld scopebeschrijving. 

het object binnen de scope buiten de scope 

De weg - verwijderen en afvoeren van de bestaan-
de verharding; 

- realiseren van een voldoende draag-
krachtige wegfundatie; 

- het aanbrengen van een nieuwe verhar-
ding; 

- bermen; 
- bebording; 
- markering; 
- beschoeiingen; 
- afwateringsvoorzieningen; 
- aanbrengen, in stand houden en verwijde-

ren van verkeersvoorzieningen 

- meerjarig onder-
houd; 

- verleggen van ka-
bels en leidingen; 

(erf)aansluitingen - het realiseren van een erfaansluiting nr. 1; 
- het realiseren van een erfaansluiting nr. 2; 
- het realiseren van een erfaansluiting nr. 3; 
- het realiseren van een erfaansluiting nr. 4; 
- het treffen van tijdelijke voorzieningen ge-

durende de werkzaamheden 

- aansluitingen van 
overige percelen. 

2.4 Het opstellen van het systeem 

2.4.1 Systems Engineering 

Om een project te kunnen beheersen is het van belang dat men een complex project inzichte-
lijk kan maken. Het inzichtelijk maken is mogelijk door het aanbrengen van een structuur zon-
der daarbij relaties tussen objecten te niet te doen, hiervoor wordt gebruik gemaakt van Sys-
tems Engineering. Systems Engineering is bedoeld om een expliciet structuur aan te brengen 
binnen complexe systemen en inzicht te bieden in relaties. Deze relaties worden inzichtelijk 
door de gehele levenscyclus van een systeem te beschouwen.  
Systems engineering is een handig hulpmiddel om complexe systemen te ontleden om ver-
volgens weer te integreren, meer hierover is opgenomen in 0. 

2.4.2 Decompositie 

Een van de doelstellingen van Systems Engineering is het systeemdenken dat wordt bewerk-
stelligd door het werk als een onderdeel van een groter systeem te beschouwen en het werk 
op te delen in objecten. Dit wordt grafisch weergegeven middels een objectenboom. Daarmee 
gaat men van een groot systeem naar lagere niveaus waarbij de onderdelen steeds minder 
omvangrijk worden. Dit wordt decompositie genoemd: het opdelen van systemen. Een voor-
beeld van een systeem is weergeven in figuur 2.1. 
Het systeemdenken heeft tot voordeel dat het project goed te beheersen is doordat de onder-
delen overzichtelijk zijn weergeven in de objectenboom. Kan door middel van een objecten-
boom de raakvlakken inzichtelijk gemaakt worden. Dat zijn de locaties waar meerdere objec-
ten op elkaar afgestemd dienen te worden.  
Valkuil bij het decomponeren is dat men te snel objecten opdeelt en daarmee onnodig veel 
opdeling maakt. Het „te ver‟ opdelen van een project zorgt voor onnodig veel raakvlakken tus-
sen betrokken partijen. Daarom is het verstandig om het aantal opdeling te beperken. Het 
aantal opdelingen wordt bepaald door de beheersbaarheid van de objecten; wanneer een ob-
ject het niveau bereikt heeft waarop het beheersbaar is, dient men te stoppen.   
Het opstellen van een objectenboom dient zorgvuldig te gebeuren, aan deze objectenboom 
wordt in een later stadium eisen gekoppeld en wordt het project verder vorm gegeven. Belang-
rijk is daarbij dat er niet onnodig veel objecten opgenomen.  Anderzijds dient men te voorko-
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men dat objecten onnodig beperkt worden waardoor nog te weinig overzicht ontstaat en er in 
een later stadium een slecht leesbare eisenstructuur ontstaat.  
 

 

figuur 2.1 Voorbeeld decompositie zoals deze is toegepast bij de realisatie van een fietspad.  

Uit  figuur 2.1 blijkt dat het onderwerp van het project niet het hoogste niveau vormt van het 
systeem. Door hogere niveaus vast te stellen is het mogelijk om de relaties duidelijk in kaart te 
brengen, zo ziet men nu in één oogopslag dat de N214 en de overige wegen op gelijke hoogte 
staan met het fietspad en dat deze op elkaar afgestemd dienen te worden.  
In de decompositie is duidelijk dat er sprake is van een opdeling in systemen. Zo vormt het 
fietspad op zich een systeem dat op zijn beurt weer deel uit maakt van het systeem regionaal 
wegennetwerk. De opdeling heeft daarbij plaatsgevonden tot op een niveau dat het fietspad 
goed is te beheersen en de eisen hier eenvoudig aan gekoppeld kunnen worden.  

2.4.3 System of Interest 

Het fietspad vormt het System of Interest, dat is vrij vertaal het systeem dat belangstelling 
heeft. Dat wil zeggen dat dit systeem het onderwerp van het project vormt en is daarom in fi-
guur 2.1 in het groen weergeven.   
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3 De klantvraag 

3.1 Inleiding 

Nadat er een structuur is aangebracht in het project zal men opzoek gaan naar de klantvraag. 
Daarbij gaat men op zoek naar de behoeften, de eisen en de wensen van de klanten.  
Bij het achterhalen van de klanteisen is het van belang dat men vaststelt wie de klant is en 
hoe men daarbij te werk gaat. Dit en andere zaken zoals het doel en de inhoud van de Klant-
eisen Specificatie (KES) zijn in volgende beschreven. Na dit hoofdstuk dient men in staat te 
zijn om een klanteisen specificatie op te stellen en de klanteisen te achterhalen.   

3.2 Het doel van de klanteisen specificatie 

Het opstellen van de klanteisen specificatie heeft als doel het inwinnen en vastleggen van de 
behoeften, wensen en eisen van belanghebbenden. Daarbij gaat het ondermeer om eisen die 
zijn vastgelegd in de Keur van het waterschap of andere wet- en regelgeving, maar ook om 
eisen, wensen en behoeften van omwonenden. Deze zijn niet vastgelegd in documenten, 
maar zijn enkel te achterhalen door in gesprek te treden met die belanghebbende en gericht 
vragen te stellen.  
Daarnaast kan men in de klanteisen specificatie vroegtijdig conflicterende eisen ontdekken en 
hierop anticiperen waardoor een duidelijk vertrekpunt ontstaat voor de systeemspecificatie.  

3.3 Bepalen van de klant 

3.3.1 De definitie van de klant 

De klant bestaat niet louter uit de opdrachtgever, maar tevens uit alle belanghebbende partij-
en. Daartoe behoren ondermeer de opdrachtgever, maar ook omwonende, het bevoegde ge-
zag, perceeleigenaren en natuurorganisaties, zij worden ook wel aangeduid als stakeholders.  

3.3.2 Het contextdiagram 

Voor het bepalen van de stakeholders kan het contextdiagram gebruikt worden. Dit hulpmiddel 
is een grafische weergave waarbij een voorwerp wordt omgeven door alle partijen die belang 
hebben bij het voorwerp. In figuur 3.1 is een voorbeeld van een contextdiagram weergeven, 
daarbij is een brug als System of Interest (onderwerp van het werk) gekozen en zijn een be-
perkt aantal stakeholders  in kaart gebracht. Een volledige contextdiagram met de daarbij be-
horende personen/organisatie kan resulteren in een duidelijke opsomming van de klanten.  
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figuur 3.1 Contextdiagram van brug A met een aantal belanghebbende partijen 

3.4 De klanteisen verzamelen 

3.4.1 Methodieken 

Om klanteisen te verzamelen kan men op een drietal manieren te werk gaan: 
- Door het organiseren van informatiebijeenkomsten. 
- Door het houden van interviews met belanghebbende.  
- Door literatuuronderzoek uit te voeren waarbij men zich verdiept in de vigerende wetge-

ving.  
De methodieken hebben allen tot doel om de eisen, wensen en behoeften van klanten te ach-
terhalen. Onderling zijn echter wel grote verschillen ondermeer aangaande de benodigde tijd 
en efficiëntie. Daarom worden deze methoden in het volgende nader beschreven.  

3.4.2 Organiseren van informatiebijeenkomsten 

Het houden van informatiebijeenkomsten is niet eenvoudig bij geïntegreerde contracten, men 
kan immers het project nauwelijks visualiseren tenzij men een voorontwerp samenstelt. Daar-
bij dient duidelijk aangegeven worden wat de ontwerpvrijheden van de aannemer zijn zodat er 
geen onterechte verwachtingen ontstaan bij de belanghebbenden.  
Tijdens zo‟n informatieavond is het van belang dat men het gedachtegoed van geïntegreerde 
contracten toelicht en uitlegt dat het niet de bedoeling is om oplossingen te zoeken, maar 
functioneel te specificeren. Zodoende laat men ontwerpruimte over voor de aannemer. De 
aannemer zal zijn ontwerp zodanig verrichten dat dit beantwoordt aan de behoeften van de 
klant. Daadoor zal het ontwerp mogelijk beter beantwoorden aan de behoeften dan de oplos-
sing die de belanghebbende heeft aangedragen. Dit is echter niet altijd mogelijk, men moet 
daarom duidelijk vaststellen of het geëiste een voorwaardelijk of onvoorwaardelijk is.  
Voordelen van een informatieavond zijn onder andere dat het beperkte tijd vergt om eisen te 
verzamelen omdat alle belanghebbende tegelijkertijd de uitleg van het project horen en hun 
eisen kenbaar maken. Nadelen zijn dat het in mindere mate mogelijk is om in gesprek te gaan 
met individuen om de eis achter de eis te achterhalen. Ook is het noodzakelijk dat er een ge-
sprek mogelijk is daarbij is het dienen belanghebbende zich positief op te stellen; deze avond 
is niet bedoelt om te bepalen of een project al dan niet doorgang dient te vinden. 
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3.4.3 Houden van interviews met belanghebbenden  

Om in gesprek te kunnen treden met belanghebbende en de eis achter de eis te kunnen bepa-
len is het houden van interviews een efficiënte methode. Daarbij gaat men in gesprek met een 
belanghebbende en legt men de zaken voor die voor hem van belang zijn. Daarbij gaat men 
samen in gesprek over zijn behoeften en de eisen die net stelt aan het werk. 
Daarbij is het niet de bedoeling om de belanghebbende al mee te geven of de eis al dan niet 
gehonoreerd zal worden, daardoor ontstaan discussies die het open gesprek in de weg staan. 

3.4.4 Uitvoeren van een literatuuronderzoek 

Veel eisen zijn vastgelegd in literatuur van organisaties, voornamelijk bij overheden. Deze lig-
gen bijvoorbeeld vast in de Keur van het waterschap, vigerende wet- en regelgeving, beleids-
plannen en visiedocumenten. Die documenten zijn in de meeste gevallen publiekelijk toegan-
kelijk. Wanneer men de klanten bepaald heeft is het mogelijk om de benodigde informatie te 
verzamelen en de voor het werk van belang zijnde stukken te ordenen. Door die informatie 
door te nemen en de eisen te structureren ontstaat een duidelijk beeld van de eisen, behoef-
ten en wensen van de klant. Het is daarbij van belang dat men duidelijk vaststelt of het om 
een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke eis gaat.  

3.4.5 Combineren van methodieken 

Het is niet mogelijk om slechts één methode te hanteren, een combinatie van methoden is 
noodzakelijk om een correcte en volledige klanteisen specificatie vast te stellen. Wanneer 
men kiest voor het houden van interviews kan men voorbijgaan aan de reeds vastgelegde ei-
sen in de Keur of visiedocumenten. Men kan niet van de belanghebbende verwachten dat die 
al de eisen die daarin vermeldt staan paraat heeft, daarom is het noodzakelijk om ten minste 
twee methoden te hanteren waarbij ten minste een literatuuronderzoek plaatsvindt en men 
een in gesprek gaat met belanghebbenden. 

3.5 De klanteisen ordenen 

Bij het vastleggen van de klanteisen is het van belang dat men een aantal zaken vastlegt om 
te zorgen dat alles transparant en traceerbaar blijft. Die zaken betreffen ten minste: 

- een identificatie van de eis middels een code; 
- de eis; 
- de initiator; 
- de status; 
- de datum van honoreren of datum waarop van afwijzing; 
- de hardheid; 
- de methode van validatie; 
- het brondocument; 
- de datum van de publicatie van het brondocument; 
- een toelichting indien noodzakelijk. 

Dit is verwerkt in het ontwikkelde sjabloon zoals deze weergeven is in tabel 3.1. 

tabel 3.1 Sjabloon ten behoeve van het vastleggen van een klanteis. 

ID <Onderwerp> Eis initiator <initiator> 

<ID code> <klanteis> 

Status <gehonoreerd/niet-gehonoreerd> Datum status <datum> 

Hardheid <eis/wens>   

Validatie <methode van validatie>   

Bron <Brondocument Publicatiedatum <datum> 

Toelichting <beschrijving> 
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3.6 Valideren 

Als de klanteisen zijn verzameld is het van belang dat men controleert of de eisen beantwoor-
den aan de behoeften van de klant: validatie. Belanghebbende, vooral partijen die geen finan-
ciële bijdrage leveren aan het project, kunnen eisen stellen die de behoeften voorbijgaan. 
 
Voorbeeld 
Het waterschap verbreed een watergang ten behoeve van watercompensatie welke noodza-
kelijk is vanwege de aanleg van een groot oppervlak verharding. Daarbij dient een toegangs-
dam met een breedte van 4.00 meter voorzien van grasbetontegels richting een eigendom van 
een agrariër aangepast te worden. De agrariër eist daarbij dat de nieuwe toegangsdam een 
breedte heeft van ten minste 8.00 meter uitgevoerd in betonplaten.  Onderzoek leert dat deze 
toegangsdam enkel gebruikt wordt om met een personenauto  toegang te verschaffen tot het 
eigendom. 
 
De eisen die de agrariër stelt aan de nieuwe toegangsdam staan niet in verhouding tot zijn 
oude toegangsdam en is gericht op een verbetering van zijn positie. Daarmee sluit de eis niet 
aan op zijn behoefte.  
Het valideren van eisen heeft tot doel om te komen tot eisen die werkelijk van belang zijn voor 
het project om daarmee te beantwoorden aan de behoeften van de klant.  

3.7 Honoreren of afwijzen van klanteisen 

De eisen die voortkomen uit de klanteisen vormen de invoer voor de systeemspecificatie 
(SYS). Dat is pas mogelijk nadat een fase heeft plaatsgevonden waarbij conflicterende eisen 
zijn weggenomen en onredelijke eisen worden afgewezen. Nadat het inventariseren van de 
klanteisen heeft plaatsgevonden is het daarom van belang dat er een overleg met de op-
drachtgever plaatsvindt, daarbij worden de resultaten van de klanteisen specificatie voorge-
legd.  
Doordat verschillende partijen eisen en wensen hebben ingediend die ieder vanuit een ander 
perspectief naar het project kijken zullen conflicterende eisen ontstaan. Het is aan de op-
drachtgever vast te stellen welke eisen of wensen gehonoreerd worden.  
Het is mogelijk om daarbij in overleg te treden met de initiators van de eisen om tot een voor 
beiden aanvaardbare oplossing te komen. Daarentegen kan een opdrachtgever ook zelf be-
slissen welke eisen gehonoreerd worden zonder overleg, de opdrachtgever dient immers de 
kosten en de baten af te wegen.  

3.8 Inhoud van de klanteisen specificatie 

Alle verzamelde eisen en gemaakte keuzes worden vastgelegd in de klanteisen specificatie. 
Daartoe bevat de klanteisen specificatie ten minste de volgende onderdelen: 

a. een projectomschrijving; 
b. een projectdoelstelling; 
c. de reeds gemaakte ontwerpkeuzes; 
d. een objectenboom met daarin het system of interest weergeven (het onderwerp van 

het project); 
e. het contextdiagram; 
f. de klanteisen, geordend naar onderwerp of initiator; 
g. een lijst met conflicterende klanteisen met daarbij de gehonoreerde eis met de reden; 
h. de bijlagen.  

Het is van belang dat de klanteisen specificatie helder en duidelijk is en dat de eisen inzichte-
lijk zijn. Dit document vormt een input voor de volgende projectfase: het samenstellen van de 
systeemspecificatie. Daarom is het van belang dat de verzamelde informatie correct wordt 
overgedragen aan de volgende personen die betrokken worden bij het project en daarbij ge-
bruik maken van de klanteisen specificatie. 
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4 Naar een systeemspecificatie 

4.1 Inleiding 

Met de verzamelde eisen in de klanteisen specificatie heeft men nog niet alle eisen vastgelegd 
die gesteld worden aan een systeem. De vastlegging van alle eisen die aan een systeemge-
steld worden vindt plaats in een systeemspecificatie. Bij het samenstellen van dit document 
dienen een aantal documenten als input.  
Als alle eisen verzameld zijn vormt dit een uitgebreid set eisen waarin nog nauwelijks sprak is 
van een structuur. Daarom dient men na het verzamelen van alle eisen een duidelijke struc-
tuur aan te brengen en daar waar nodig de eisen expliciet te maken. Tevens zal daar waar 
nodig de ontwerpvrijheid beperkt worden om het risico te reduceren: het ontwerpen. 
In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op het samenstellen van de systeemspecificatie. 
Na dit hoofdstuk zal men in staat zijn om een systeemspecificatie op te stellen.  

4.2 Input 

4.2.1 Klanteisen specificatie 

In de voorgaande fase is de klanteisen specificatie opgesteld, in dit document staan de eisen, 
wensen en behoeften van belanghebbende. De gehonoreerde eisen die in dit document ver-
meldt zijn dienen opgenomen te worden in de systeemspecificatie. Daarmee vormt de klantei-
sen specificatie een belangrijke input voor de systeemspecificatie. Daarbij dienen de vage ei-
sen uit de klanteisen specificatie nog geconcretiseerd te worden.  

4.2.2 Basisspecificatie 

Ook basisspecificaties, documenten waarin de standaardeisen aan een object zijn opgeno-
men, vormen een belangrijke input voor de systeemspecificatie. Door middel van een basis-
specificatie zorgt men ervoor dat men een basis heeft waarin alle relevante eisen zijn opge-
nomen en zorgt men voor een standaardisatie van de eisen.  
Het opstellen van basisspecificaties is voorbehouden aan de opdrachtgever. In de basisspeci-
ficaties geven organisaties aan hoe hun eigendommen er uit dienen te zien, waar ze aan die-
nen te voldoen et cetera. Om te kunnen werken met basisspecificaties is het belangrijk dat 
deze documenten door de gehele organisatie worden gedragen, daarom is het noodzakelijk 
dat alle afdelingen bij deze basisspecificatie worden betrokken. 
Advies- en ingenieursbureaus kunnen wel een globale basisspecificatie hanteren, daarbij leg-
gen zij voornamelijk functies vast en analyseren de beschikbare informatie aangaande be-
paalde objecten.  Daardoor ontstaat referentiematerialen voor volgende specificaties en kan 
de doorlooptijd verkort worden waardoor de efficiëntie wordt vergroot.  

4.2.3 Specificaties van andere projecten 

Tot slot kan ook reeds verzamelde kennis opnieuw gebruikt worden in de op te stellen specifi-
caties. Het  „copy-paste‟- gedrag wordt op scholen afgestraft, maar is geen verkeerd gedrag – 
het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden.   
„Copy-paste‟-gedrag is niet simpelweg het kopiëren van eisen naar een andere specificatie; 
men dient alleen datgene te kopiëren dat van toepassing is. Daarnaast dient men voordurend 
oog te hebben voor de consistentie van de specificatie.  
Wanneer men veelvuldig kopieert kan men overwegen om een basisspecificatie samen te 
stellen.  

4.3 Analyseren 

Met de voorgaande documenten heeft men nog niet alle benodigde eisen om een systeem-
specificatie samen te stellen. Daarvoor dient men nog een aantal analyse te maken. Daarbij 
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kan tevens gebruik gemaakt worden van de reeds verzamelde kennis waarbij men die ver-
bindt met dit project.  
De benodigde analyses zijn: 

- een functieanalyse 
- een aspectanalyse 
- een raakvlakanalyse 

4.3.1 Functieanalyse 

Een functieanalyse stelt de functies vast die het object moet kunnen vervullen, daarbij wordt 
gebruikt gemaakt van een functieboom. Ook hier ziet men Systems Engineering terugkomen 
waarbij gebruik gemaakt wordt van decompositie van de functies. Men stelt vragen die begin-
nen met onder andere de woorden: wat, wanneer, hoe en waardoor. Daardoor ontstaat een 
ontleding van de functies. De functieanalyse is niet eenvoudig, het kan soms handig zijn door 
in tegengestelde richting te werk te gaan, dat wil zeggen: beginnen bij de lage niveaus en op 
deze wijze de hogere niveaus in te vullen.  
Een voorbeeld van een functieanalyse is weergeven in figuur 4.1, deze boom behoort bij het 
systeem zoals weergeven in figuur 2.1. Ook hier geldt dat belangrijk is dat men deze boom 
goed opzet en niet „even‟ opstelt, met behulp van de functieboom zorgt men ervoor dat men 
alle eisen opneemt.   

 

figuur 4.1 Een functieboom voor de realisatie van een fietspad (bovenste gedeelte functieboom) 

4.3.2 Aspectanalyse 

Niet alle eisen zijn functioneel, er zijn ook eisen die men stelt aangaande de vormgeving, om-
gevingshinder, betrouwbaarheid en dergelijk aspecten, de  zogenaamde aspecteisen. Deze 
eisen hebben geen betrekking op de functie van het object, maar gaan over de eigenschap-
pen van het object. De eisen zijn in te delen in twee categorieën, namelijk: RAMS-eisen en 
specifieke eisen.  

RAMS-eisen 
RAMS staat voor Reliability, Availability,  Maintainability en Safety , vertaald: betrouwbaarheid, 
beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid. De eisen omtrent deze aspecten worden 
de RAMS-eisen genoemd. Bij het verzamelen van die eisen gaat men per object na welke ei-
sen op gebied van aspecten aan een object gesteld dienen te worden. Daarbij kijkt men niet 
alleen naar de huidige of uitvoeringssituatie maar vooral naar de toekomst.  
Door de RAMS- eisen goed te specificeren voorkomt men hoge kosten voor de instandhou-
ding van het werk, de life cycle costs. Deze kosten worden onder andere geminimaliseerd 
door na te denken over de wijze waarop het onderhouden dient te worden en de benodigde 
veiligheidsmaatregelen die daarbij noodzakelijk zijn.  

Specifieke eisen 
Naast deze eisen kan men ook eisen stellen aan de aspecten: beheer, sloop, omgevingshin-
der, toekomstvastheid/duurzaamheid en vormgeving. Die aspecten zijn niet functioneel te be-
schrijven. De daaraan gestelde eisen komen daarom enkel naar voren door middel van een 
aspectanalyse. Hierbij kan men eisen vinden omtrent de geluidsproductie  en de kleur van een 
voegovergang.  
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4.3.3 Raakvlakanalyse 

Raakvlakken zijn de plaatsen waarbij onderdelen binnen en buiten het systeem met een ander 
onderdeel te maken krijgen. Zo hebben een brug en daarop aansluitende wegen een raakvlak 
hebben; een verschuiving van de as van de weg dient invloed hebben op de locatie van de 
brug. Tevens zal de hoogte van de brug aan dienen te sluiten op de weghoogte.  
Men maakt onderscheid tussen interne een externe raakvlakken.  

Interne raakvlakken 
Interne raakvlakken ontstaan tussen twee of meer onderdelen die onderdeel uit maken van 
het system of interest. De afstemming zal relatief eenvoudig zijn; beide onderdelen worden 
door de opdrachtnemer vorm gegeven.  

Externe raakvlakken 
Externe raakvlakken daarentegen ontstaan tussen twee of meer onderdelen waarvan ten min-
ste één onderdeel geen onderdeel uitmaakt van het system of interest. De vrijheid is beperkt 
doordat men op ten minste één onderdeel geen invloed uit kan oefenen.  
 
Ter verduidelijking van de interne en externe raakvlakken is in figuur 4.2 een diagram opge-
nomen waarin met lijnen de raakvlakken zijn weergeven. De blauwe lijnen vormen de externe 
raakvlakken en de groene lijnen de interne raakvlakken.  

 
 
 

4.4 Naar concrete eisen 

4.4.1 De formulering 

Voordat de verzamelde eisen uit de input en analyses opgenomen worden in de systeemspecifi-
catie is het noodzakelijk dat men de eisen correct formuleert. Een correct geformuleerde eis bezit 
een aantal eigenschappen. Deze eigenschappen zijn weergeven in tabel 4.1, daarbij is de eigen-
schap tevens voorzien van een korte toelichting. Omdat de eis dient te voldoen aan de daarin 
genoemde eigenschappen worden ze ook wel de „eisen aan eisen‟ genoemd. 
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figuur 4.2 Een eenvoudig diagram met de raakvlakken tussen een aantal objecten 
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tabel 4.1 De eigenschappen van een correct geformuleerde eis. 

Eigenschap toelichting 

Eenduidig De eis is slechts op één wijze uit te leggen. 

Verifieerbaar De eis is te verifiëren door middel van een één van de verificatieme-
thodes. 

Haalbaar Er is een realistische mogelijkheid om aan de eis te voldoen. 

Oplossingsvrij De eis bevat geen oplossingsrichting of oplossing. 

Traceerbaar De eis is herleidbaar, dat wil zeggen dat herleid moet kunnen worden 
hoe deze eis ontstaan is. 

Enkelvoudig De eis bevat slechts één eis en is niet te ontleden in twee of meer ei-
sen. 

Voorzien van marges  
 

Een kwantificeerbare eis is voorzien van de toegestane afwijkingen. 
Bijvoorbeeld bij grondwerk kan men een afwijking van +0.05m en -
0.05m in de hoogteligging toestaan. 

Uniek Er zijn geen identieke eisen aanwezig in de specificatie 

Noodzakelijk De eis voegt wat toe en kan niet weggelaten worden. 

Voorzien van een 
identificatie 

De eis is voorzien van een identificatienummer zodat eenvoudig ge-
communiceerd kan worden over eisen.  

Positief geformuleerd De eis dient waar mogelijk zodanig geformuleerd te worden dat er 
meerwaarde geleverd wordt. Daarbij passen woorden als: „ten minste‟, 
en daarbij dienen woorden als: „niet minder dan‟ vermeden te worden. 

Consistent De eis vormt een samenhangend geheel en is volledig.  

Actueel De eis voldoet aan de laatst bekende projectinformatie. 

4.4.2 Aandachtspunten bij het formuleren 

Naast het voldoen aan de eigenschappen zijn er een aantal aandachtspunten waarop men 
acht dient te slaan. Die aandachtspunten bieden steun bij het formuleren van de eisen.  De 
aandachtspunten luiden als volgt: 

- Gebruik het werkwoord „dienen‟ en niet „zullen‟. Vergelijk daarbij de eis: „De verhar-
ding zal vrij van spoorvorming zijn‟ en „De verharding dient vrij van spoorvorming te 
zijn.‟, daarbij valt op dat de eerste „eis‟ geen eistekst bevat; deze tekst kan opgevat 
worden als een beschrijving van de huidige situatie zoals deze overgedragen wordt 
aan de opdrachtnemer. 

- Voorkom het gebruik van onvolledige opsommingen, zij eindigen op woorden als: „en 
dergelijke‟ of „et cetera‟. Daarmee wordt niet voldaan aan de eigenschap eenduidig.  

- Wanneer een eis nog onduidelijk is of conflicterend dient men gebruik te maken van 
de woorden “nader te bepalen” of “ntb”. Mocht deze eis nog blijven staan in de vraag-
specificatie zal naar verwachting een vraag volgen in de nota van inlichtingen. Een in-
schrijver kan een dergelijke eis immers niet afprijzen. Tevens kan men met de zoek-
functie dergelijk onvolkomenheden opzoeken. 

- Gebruik de woorden: „tijdig‟, „ongeveer‟, „precies‟, „veel‟ en „weinig‟ niet, die woorden 
zijn betekenisloos en vaag. Wees concreet! 

4.4.3 Soorten eisen 

De geformuleerde eisen kunnen ingedeeld worden in vier categorieën. Deze categorieën wor-
den gevormd door: 

- functionele eisen 
- aspecteisen 
- raakvlakeisen 
- randvoorwaarden 

Functionele eisen 
Functionele eisen volgen uit de functieanalyse en leggen het functioneren van een object vast. 
Het zijn prestatie-eisen waaraan het object dient te voldoen. Voorbeelden zijn: 

- De watergang dient lozing door vergunningshouders mogelijk te maken. 
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- De watergang dient onttrekking door vergunningshouders mogelijk te maken. 

Aspecteisen 
De aspecteisen volgen uit de aspectanalyse, het zijn eisen die niet direct bijdragen aan het 
systeem; zij leveren namelijk indirect een bijdrage aan het systeem. Het gaat bij aspecteisen 
om de volgende aspecten: 

- beschikbaarheid  
- betrouwbaarheid 
- veiligheid 
- omgevingshinder 
- toekomstvastheid/duurzaamheid 
- vormgeving 
- beheer en onderhoud 
- sloop 

Voorbeelden van aspecteisen zijn: 

- De elementenverharding dient te bestaan uit gebakken materialen.  
- De minimale levensduur van de wegfundatie dient 50 jaar te bedragen. 

Raakvlakeisen 

Interne raakvlakeisen 
Interne raakvlakeisen zijn eisen die gesteld worden aan de raakvlakken van twee onderdelen 
van het werk. Dit zijn bijvoorbeeld een brug en een weg die op elkaar aan dienen te sluiten. Of 
putkoppen die opgenomen dienen te worden in het asfalt.  
Voorbeelden van deze eisen zijn: 

- De weg dient vloeiend aan te sluiten op de brug.  
- De putkoppen dienen met een maximale hoogteverschil van 0.005m opgenomen te 

worden in het asfalt. 

Externe raakvlakeisen 
Externe raakvlakeisen zijn eisen die gesteld worden aan externe raakvlakken. Hierbij kan het 
voorkomen dat men af dient te stemmen met externe partijen. 
Voorbeelden van externe raakvlakeisen zijn: 

- De overgang van bestaande verharding naar de nieuwe verharding dient zonder 
hoogteverschil gerealiseerd te worden.  

- De watergang dient aan te sluiten op het aanwezige watersysteem. 

Randvoorwaarden 
Een randvoorwaarde is een harde eis die veelal het detailniveau beschrijft of dusdanig de 
ontwerpvrijheid beperken dat een expliciete vermelding aanbevolen wordt.. Voorbeelden van 
randvoorwaarden zijn: 

- De maximale taludhelling bedraagt 1:2.  
- De klappalen dienen met een universele sleutel geopend en gesloten te kunnen wor-

den.  

4.4.4 De notatie van de eis 

Eisen aan de notatie 
De eisen die geformuleerd zijn dienen ongeacht het soort eis ten minste te voldoen aan de „ei-
sen aan eisen‟, daarbij dienen de eisen voorzien te zijn van een aantal onderdelen, namelijk: 

a. Identificatienummer: Deze nummering is nodig om op een juiste wijze te kunnen 
communiceren met een opdrachtgever of –nemer over een specifieke eis. Tevens zijn 
deze noodzakelijk om te kunnen verwijzen naar bovenliggende en onderliggende ei-
sen. 

b. Onderwerp: een onderwerp zorgt ervoor dat men snel door de specificatie heen kan 
bladeren op zoek naar een eis, zonder daarbij alle eisteksten door te nemen. 

c. De eis: de eis zoals men die stelt aan de opdrachtnemer. 
d. Bovenliggende eis: de eis waarvan de eis een afgeleide is, dit is noodzakelijk om de 

gevolgen van een eventuele wijziging te kunnen bepalen. 
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e. Onderliggende eis: de eisen die afgeleid zijn van deze eis, deze is noodzakelijk om de 
gevolgen van een eventuele wijziging te kunnen bepalen. 

f. Eisinitiator: degene die de eis  op heeft laten nemen. Dit is belangrijk om te achterha-
len met wie men contact op moet nemen om een eis ter discussie te stellen of te ach-
terhalen wat de achterliggende gedachten is. 

g. Bron: het document waaruit de eis volgt. Dit is van belang om de gevolgen te kunnen 
bepalen van een eventuele herziening van het document.  

h. Toelichting: in een aantal gevallen kan het handig zijn om een toelichting te gebruiken 
om aan te geven hoe de eis tot stand gekomen is of in welk kader de eis gelezen 
moet worden. 

 
Eventueel kan daar aan toegevoegd worden: 

a. Verificatiemethode: een opdrachtgever kan met een eisinitiator een bepaalde verifica-
tie afspreken. Om dit na te komen zal die een verificatiemethode moeten voorschrij-
ven. Ook op initiatief van de opdrachtgever kunnen bepaalde verificatiemethode voor-
geschreven worden. Op deze wijze tracht een opdrachtgever de kwaliteit te borgen. 

b. Gebruiksperiode: de periode waarvoor deze eis geldt. Op deze wijze kan zeer snel 
aangegeven worden of het een verandering betreft of een voortzetting van de huidige 
situatie. Deze kan men aangeven met de tekens A voor aanvangssituatie R voor de 
realisatiefase en G voor de gebruikssituatie. 

 
Om eisen te voorzien van de genoemde onderdelen kan gebruik gemaakt worden van het sja-
bloon zoals deze is weergeven in tabel 4.2. 

tabel 4.2 Een voorbeeld van een sjabloon van een technische eis. 

<Identificatie> Geldigheidsperiode <A> <R> <G> 
<Onderwerp> Bovenliggende eisen Onderliggende eisen 

<eistekst> <identificatie bovenliggende 
eisen> 

<identificatie onderlig-
gende eisen> 

Verificatie initiator Bron 
<verificatiemethode> <initiator> <Brondocument> 
Toelichting   
<toelichting>   

4.4.5 Juridische beperkingen 

Het formuleren van eisen is gebonden aan wetgeving zoals die is opgenomen in de Aanbe-
stedingswet 2012, daarbij zijn twee artikelen van belang:artikel 2.75 lid 2 en 2.76. Die twee ar-
tikelen verbieden eisen die leiden tot onrechtvaardige belemmeringen om deel te nemen aan 
de mededinging. Daartoe zijn een aantal bepalingen opgenomen die bij dienen te dragen aan 
het voorkomen van de bedoelde belemmering. 

Normen, richtlijnen en specificaties 
Dit vindt ondermeer plaats door gebruik te maken van verwijzingen naar Europese of nationa-
le normen, richtlijnen en specificaties die vrij toegankelijk zijn. Daarnaast dienen deze verwij-
zingen voorzien te zijn van de woorden: „of gelijkwaardig‟, hiermee biedt men ruimte om aan te 
tonen dat het voldoen aan andere normen tot vergelijkbare resultaten leidt.  

Milieukeurmerken 
In de genoemde artikelen is in het bijzonder aandacht voor verwijzingen naar milieukeurmer-
ken. Een aantal milieukeurmerken zijn nagenoeg gelijkwaardig, daarom dient men milieu-
keurmerken prestatiegericht en functioneel te omschrijven; het voorschrijven van een keur-
merk zonder omschrijving is niet toegestaan.  
Om te kunnen verwijzen naar een milieukeurmerk dient dit keurmerk te voldoen aan een aan-
tal eisen, namelijk: 

- Het keurmerk is geschikt voor de kenmerken van de levering. 
- Het keurmerk is gegrond op wetenschappelijke gegevens.  
- Het keurmerk is toegankelijk voor alle betrokken partijen en wordt aangenomen mid-

dels een proces waaraan alle betrokkenen kunnen deelnemen.  
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Wanneer een keurmerk voldoet aan deze eisen is het keurmerk geschikt om naar te verwij-
zen, dat ontslaat echter niet van de verplichting om het keurmerk prestatiegericht en functio-
neel te omschrijven. 

Fabricaten, herkomst, werkwijze, (keur)merk, certificaten, octrooien, typen of productie 
Tot slot is het niet toegestaan om te verwijzen bepaalde fabricaten, herkomst, werkwijze, 
merk, keurmerk, certificaten, octrooien, type of productie. Tenzij dit onoverkomelijk is en niet 
anders omschreven kan worden. Bijvoorbeeld wanneer een harde eis is dat het grind uit een 
bepaalde groeve komt vanwege de kleur die aan moet sluiten op een ander object. Of wan-
neer er verder geen duidelijke beschrijving beschikbaar is. Daarbij dient echter wel de woor-
den: “of gelijkwaardig” aan toegevoegd te worden, hierdoor is het mogelijk om gelijkwaardige 
zaken aan te dragen. 

4.5 Structureren en alloceren 

Bij omvangrijke of complexe projecten zal een grote hoeveelheid eisen noodzakelijk zijn, 
daarom is het belangrijk dat men de eisen inzichtelijk maakt. Wanneer men gericht zoekt naar 
een onderwerp dient het niet noodzakelijk te zijn om alle eisen door te nemen, maar moet men 
op basis van een structuur eenvoudig de eis kunnen achterhalen.  
Dit vindt plaats door de eisen te koppelen aan objecten uit de objectenboom: het alloceren. Zo 
zal een eis omtrent de capaciteit van een weg thuis horen bij het object weginfrastructuur en 
niet bij het watersysteem. Daardoor kan men eenvoudig de eisen omtrent het watersysteem of 
andere objecten achterhalen en gericht zoeken.  
Daarnaast bestaat het aanbrengen van structuur ook uit een decompositie, daarbij worden de 
eisen steeds gedetailleerder en uitgebreider. De eisen worden niet inzichtelijk gemaakt in een 
boomstructuur: dit is vanwege de omvang onmogelijk. Daarom zal men gebruikmaken van 
verwijzingen naar boven- en onderliggende eisen waardoor een structuur ontstaat.  
Structureren en alloceren zorgt niet alleen voor overzicht, maar draagt ook bij aan de volledig-
heid van de eisenboom. Door expliciet te werken wordt inzichtelijk welke eisen nog niet opge-
nomen zijn en nog opgenomen dienen te worden. Daarmee is het structureren en alloceren 
van groot belang voor het succes van het project.  

4.6 Ontwerpvrijheid 

4.6.1 Onnodig beperken ontwerpvrijheid 

Nadat de eisen zijn opgenomen in de systeemspecificatie dient men de controleren of er eisen 
zijn die leiden tot onnodige beperking van de ontwerpvrijheid. Daarbij dient men te na te gaan 
of de eis noodzakelijk is en het vinden van de optimale oplossing niet in de weg staat.  

4.6.2 Beperken van risico‟s en creëren van draagvlak 

In tegenstelling hiertoe kan het ook noodzakelijk zijn om de ontwerpvrijheid te beperken. 
Wanneer er sprake is van een gegronde verwachting dat een ontwerper andere keuzes zal 
maken dan gewenst zal het voorschrijven van een oplossing noodzakelijk zijn. Datzelfde geldt 
wanneer met een bewoner, waterschap of andere belanghebbende een detail is overeenge-
komen om draagvlak te creëren.  

4.6.3 Ontwerpen 

Om de ontwerpvrijheid te beperken zal men gaan „ontwerpen‟; dit vindt plaats door te specifi-
ceren. Dit vindt plaats door aanvullende eisen te stellen waardoor een aantal oplossingen niet 
langer voldoen. Daarmee stuurt men op een output die aansluit bij de wensen van de op-
drachtgever en belanghebbenden.  
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4.7 Inhoud systeemspecificatie 

De verzamelde eisen, die tezamen de systeemspecificatie vormen, worden vastgelegd in de 
systeemspecificatie (SYS). Daartoe bevat de systeemspecificatie ten minste de volgende on-
derdelen: 

1. Inleiding 
2. Systeemdefinitie 

2.1. Aanvangsituatie 
2.2. Realisatieperiode 
2.3. Onderhoudsperiode 
2.4. Contextbeschrijving 
2.5. Functiebeschrijving 

3. Documenten waaraan gerefereerd wordt 
4. Object  

4.1. Eisen uit functieanalyse 
4.2. Eisen uit aspectanalyse 
4.3. Eisen uit raakvlakanalyse 

5. Ontwerprandvoorwaarden 
6. Eisen aan werkzaamheden 
7. Begrippen en afkortingen 

Bijlagen 
Bijlage A: Stakeholdersanalyse 
Bijlage B: Contextdiagram 
Bijlage C: Informatieve documenten 
Bijlage D: Openstaande punten 

 
Opgemerkt kan worden dat daarmee grote delen overeenkomen met de klanteisen specifica-
tie. Bij het overnemen van gedeelten dient men echter te controleren of de inhoud nog over-
eenkomt met de kennis die opgedaan is.  
De systeemspecificatie dient evenals de klanteisen specificatie helder en duidelijk samenge-
steld te worden, het vormt de input voor de volgende fase. In deze fase wordt aan de hand 
van de systeemspecificatie het contractdocument Vraagspecificatie Eisen (VSE) opgesteld. 
Om te zorgen dat hierin geen onduidelijkheden ontstaan dient de systeemspecificatie duidelijk 
aan welke aanvulling noodzakelijk zijn.  
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5 De bouworganisatievorm 

5.1 Inleiding 

Met de systeemspecificatie is de behoefte gedefinieerd en is vastgelegd aan welke eisen het 
werk dient te voldoen. Daarmee is echter nog geen ontwerp vastgesteld of enig onderdeel van 
het werk gerealiseerd. Men is na de systeemspecificatie in staat om het ontwerp uit te werken 
waarna het werk gerealiseerd kan worden. Daarom is dit het moment om na te gaan welke 
onderdelen en fasen van het werk men wenst uit te besteden of in eigen beheer uit te voeren. 
De fasen die kunnen maken is het noodzakelijk om kennis te nemen van de mogelijke bouw-
organisatievormen en bijbehorende voor- en nadelen. Daarmee is de afweging nog niet een-
voudig te maken, daarvoor moet men kennis nemen van de organisatie van de opdrachtgever 
en de achtergrond van het gekozen beleid.  
In dit hoofdstuk worden daarom de voor- en nadelen van de mogelijke bouworganisatievor-
men behandeld, de rol van de opdrachtgever daarin en wordt de afweging toegelicht.  
Met deze kennis is men in staat om een bouworganisatie te adviseren en te de gemaakte 
keuze te onderbouwen. 

5.2 Bouworganisatie- en contractvorm 

Met de begrippen bouworganisatievorm en contractvorm wordt veelal ten onrechte als een sy-
noniem gezien, deze verschillen terdege. De definitie van een bouworganisatievorm is: „De 
wijze waarop de, in een bouwproces, uit te voeren taken over de verschillende deelnemers 
aan het bouwproces worden verdeeld‟ (PIANOo).  Dat wil zeggen de wijze waarop de op-
drachtgever de taken verdeeld over de marktpartijen waaronder advies- en ingenieursbu-
reaus, leveranciers en aannemers.  
Daarentegen is een contractvorm: „De juridische vastlegging van de contractuele afspraken, 
die tussen die deelnemers zijn gemaakt‟ (PIANOo). Dit houdt daarmee niet meer in dan het 
document waaraan beide partijen, middels ondertekening aan gebonden zijn.  De contract-
vorm volgt wel uit de gekozen bouworganisatievorm, waardoor er wel sprake is van een relatie 
tussen deze twee begrippen. 

5.3 Traditionele bouworganisatievormen 

5.3.1 Traditionele bouworganisatievorm I 

Bij het gebruik van de traditionele bouworganisatievorm wordt het ontwerp volledig uitgewerkt 
onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Hij realiseert het ontwerp in eigen be-
heer of besteed dit uit aan advies- en ingenieursbureaus. Daarbij wordt het ontwerp afge-
stemd met belanghebbende door de opdrachtgever.  
Als het ontwerp wordt vastgesteld zal men een bestek samenstellen conform de RAW-
systematiek. In het bestek worden besteksposten opgenomen waarin resultaatverplichtingen 
opgenomen zijn. Daarin zijn de werkzaamheden beschreven, inclusief de bijbehorende hoe-
veelheden. Deze worden bepaald door het vastgestelde ontwerp. Dit bestek wordt aan de on-
dernemingen ter beschikking gesteld om een inschrijfprijs te kunnen bepalen.  
De RAW-systematiek kenmerkt zich door: 

- Een standaardindeling van het bestek; 
- Een scheiding tussen kosten welke gebonden zijn aan een product en aan het proces; 
- Standaardbepalingen voor uiteenlopende zaken waaronder betaling, kwaliteit, risico-

verdeling; 

- Productgerichte beschrijvingen van de te leveren producten en/of werkzaamheden. 
Na de gunning van de opdracht zal de opdrachtnemer het werk conform het bestek uitvoeren. 
Daarbij wordt de opdrachtnemer gecontroleerd door de opdrachtgever, of een derden in op-
dracht van de opdrachtgever. Daarbij worden de werkzaamheden getoetst aan de RAW-
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standaard en kunnen een aantal proeven vereist worden. Door middel van het toezicht en 
controles van producten wordt de kwaliteit gewaarborgd.  

 
Deze bouworganisatievorm heeft de volgende voordelen: 

a. De opdrachtgever heeft veel invloed op het ontwerp; 
b. De opdrachtgever kan op relatief eenvoudige wijze wijzigingen gedurende de ontwerp-

fase doorvoeren; 
c. Er is een duidelijke risicoverdeling tussen de contractpartners; 
d. Er is grote zekerheid over het behalen van de gewenste kwaliteit; 
e. Er is inzicht in de kosten van meer- en minderwerk door middel van de gehanteerde 

eenheidsprijzen bij inschrijving (tot 10% afwijking van de hoeveelheden); 
f. Het werk kan op elke overgang van de projectfases worden beëindigt, dit heeft voor-

delen wanneer de uitvoering van het project onzeker is. 
 

Daarnaast heeft deze bouworganisatievorm ook een aantal nadelen, te weten: 
a. Er wordt geen gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van opdrachtnemers; 
b. Er is geen stimulans om hogere kwaliteit te leveren dan gewenst; 
c. Er is weinig stimulans voor innovaties door opdrachtnemer; 
d. De verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is offensief, er is geen sprake 

van een dynamische relatie; 
e. Risico‟s worden niet expliciet gemaakt, maar worden enkel verwerkt in de opslag voor 

winst en risico; 
f. Het project kent een langere doorlooptijd doordat het ontwerpproces in zijn geheel 

vooraf gaat aan het realisatieproces. 

5.3.2 Traditionele bouworganisatievorm II 

De bouworganisatievorm bouwteam wordt ingedeeld bij de traditionele bouworganisatievor-
men omdat de verantwoordelijkheid voor het ontwerp berust bij de opdrachtgever. Bij deze 
bouworganisatievorm wordt een aannemer betrokken bij het ontwerp van een project. Het 
ontwerp wordt uitgewerkt door de opdrachtgever, welke daarbij gebruik maakt van de kennis 
en ervaring van de aannemer.  Dit heeft tot doel om tot een ontwerp te komen dat uitvoerbaar 
is door de kennis van de uitvoering te integreren in het ontwerpproces. Ook is het mogelijk om 
uitvoeringsrisico‟s te elimineren of te reduceren.  
De aannemer wordt bepaald door middel van een aanbesteding. Bij de aanbesteding overlegt 
de aannemer een inschrijfprijs en een aantal referenties. De inschrijfprijs bestaat uit de prijs 
die verbonden is aan de door hem te besteden uren om tot het ontwerp te komen. Om aan te 
tonen dat de te betrekken medewerker(s) beschikt over de benodigde kwaliteiten overlegt de 
aannemer referenties.  
De opdrachtnemer krijgt na de ontwerpfase de mogelijkheid om een aanbieding te maken, 
daarbij benaderd de opdrachtgever geen andere partijen dan uitsluitend de opdrachtnemer die 
reeds betrokken is bij het project. Om te voorkomen dat de opdrachtnemer geen marktcon-
forme aanbieding doet kan de opdrachtgever besluiten een onafhankelijk kostendeskundige 
een raming te laten maken. Wanneer blijkt dat de aanbieding niet marktconform is kan beslo-
ten worden de opdracht alsnog in concurrentie op de markt te plaatsen. De opdrachtnemer 
ontvangt in dat geval is vooraf vastgesteld percentage van de prijs die door de onafhankelijke 
kostendeskundige is vastgesteld als vergoeding voor zijn bijdrage.  
Deze bouworganisatievorm heeft de volgende voordelen: 

a. De opdrachtgever heeft goede mogelijkheden om wijzigingen tijdens het ontwerp door 
te voeren; 

b. Een beperking van de risico‟s door het betrekken van de aannemer waardoor be-
heersmaatregelen doorgevoerd kunnen worden in het ontwerp; 

c. Er is grote zekerheid dat de gewenste kwaliteit wordt behaald; 
d. Er is inzicht in de kosten van meer- en minderwerk door middel van de gehanteerde 

eenheidsprijzen bij inschrijving (tot 10% afwijking van de hoeveelheden); 
e. Men maakt gebruik van de kennis van de marktpartijen; 
f. Het werk kan op elke overgang van de projectfases worden beëindigt, dit heeft voor-

delen wanneer de uitvoering van het project onzeker is. 
 
Tevens zijn er nadelen aanwezig, te weten: 
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a. Er vindt geen reductie van de doorlooptijd  plaats doordat de scheiding tussen ont-
werp en uitvoering wordt gehandhaafd; 

b. De concurrentie van de markt wordt slechts ten dele benut; 
c. Men ontwerp minder kostenbewust omdat de aannemer gebaat is bij een hoge omzet; 
d. De partijen hebben verschillende belangen, hetgeen geschillen op kan leveren en er 

voor zorgt dat de kwaliteit van het ontwerp niet voldoet aan hetgeen gewenst is. 

5.4 Innovatieve bouworganisatievormen 

5.4.1 Design & Construct (D&C) 

De bouworganisatievorm Design & Construct is één van de varianten van de geïntegreerde 
bouworganisatievormen. Daarbij heeft de opdrachtnemer de mogelijkheid om het ontwerp zo-
danig samen te stellen dat aansluit bij zowel de eisen uit de overeenkomst als bij zijn werkme-
thoden en kennis.  
De uitvraag bestaat in veel gevallen uit een voorontwerp en een programma van eisen. De ei-
sen hebben betrekking op zowel het product als op het proces. Deze zijn vastgelegd in een 
vraagspecificatie (tweedelig: vraagspecificatie eisen en proces). Daarnaast worden bijlagen 
met informatie aangaande de projectlocatie (onder andere inmetingen en bodemonderzoeken) 
en documenten met eisen (richtlijnen voor zover niet openbaar toegankelijk) bijgevoegd. Met 
behulp van die documenten stelt de opdrachtnemer een aanbieding op. 
Het gunningscriterium is in de meeste gevallen de economisch meest voordelige inschrijving, 
zodoende wordt de inschrijver uitgedaagd om na te denken op welke wijze hij in het ontwerp 
of het proces meerwaarde kan realiseren. Op deze wijze tracht men te komen tot een optimaal 
ontwerp tegen de laagste prijs.  
De opdrachtnemer wordt verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering alsmede de kwa-
liteit die geleverd wordt. De kwaliteit wordt achteraf aangetoond middels verificatie en validatie 
en vastgelegd in een opleveringsdossier dat bij oplevering wordt overgedragen aan de op-
drachtnemer.  
 
Deze bouworganisatievorm heeft de volgende voordelen: 

a. De opdrachtgever wordt „ontzorgt‟ doordat de opdrachtnemer de volledige verant-
woordelijkheid draagt voor zijn deel van het project. De opdrachtgever behoudt wel de 
eindverantwoordelijkheid. 

b. Er is in een vroeg stadium zekerheid over het benodigde budget, op voorwaarden dat 
het aantal wijzigingen wordt beperkt door een correct samengestelde vraagspecifica-
tie; 

c. Er ontstaat een optimaal, uitvoerbaar ontwerp door kennis aangaande de uitvoering in 
een vroeg stadium in het ontwerp te verwerken; 

d. Er is geen capaciteit noodzakelijk voor dagelijks toezicht doordat de opdrachtnemer 
verantwoordelijk is voor de kwaliteit die hij levert en achteraf aan moet tonen; 

e. De risico‟s worden vroegtijdig in beeld gebracht en kunnen beheerst worden door de 
beheersmaatregelen te verwerken in het ontwerp; 

f. Innovatie wordt gestimuleerd doordat de uitvoeringsmethode niet voorgeschreven 
wordt. 

 
Tevens heeft deze bouworganisatievorm ook een aantal nadelen, te weten: 

a. De opdrachtgever heeft weinig invloed op het ontwerp; 
b. Wijzigingen zijn lastig door te voeren doordat discussies ontstaan aangaande de prijs 

die daar mee gepaard gaat; 
c. Opdrachtgevers kunnen hun verantwoordelijkheid veelal slecht loslaten waardoor de 

ontwerpvrijheid vaak onnodig wordt beperkt; 
d. De belasting op de opdrachtnemer ten behoeve van de verificatie kan erg groot wor-

den wanneer veel eisen gesteld worden; 
e. Er is nog een beperkte hoeveelheid ervaring aanwezig bij kleine opdrachtnemers, zij 

staan vaak huiverig tegenover dergelijke bouworganisatievormen en kunnen door het 
gebrek aan kennis nauwelijks een concurrerende aanbieding doen; 
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f. De inschrijfmogelijkheden van de kleinere ondernemingen zijn beperkt vanwege de 
hoge kosten die gepaard gaan bij de calculatie en het ontwerp (in een aantal gevallen 
uitbesteed aan advies- en ingenieursbureaus). 

5.4.2 Turnkey 

Turnkey is een variant van de bouworganisatievorm Design & Construct, hierbij  wordt echter 
de volledige verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de realisatie bij de opdrachtnemer ge-
legd. De opdrachtgever dient daarom zijn eisen en wensen specifiek te formuleren, gedurende 
het ontwerp heeft hij hier geen invloed meer op. Het is vergelijkbaar met het kopen van een 
nieuwbouwwoning, hierbij koopt men het object vanaf de tekening en krijgt men aan het eind, 
bij de oplevering, de sleutel. De opdrachtgever is betrokken bij het initiatief, de haalbaarheid 
en de definitie waarna de opdrachtgever de verantwoordelijkheid overdraagt.  
Deze vorm is geschikt voor situaties waarbij de opdrachtgever weinig tijd heeft om het ont-
werpproces te begeleiden en te controleren. Deze wijze wordt toegepast wanneer het een 
standaardoplossing betreft aangezien standaardoplossingen weinig variatie kennen en er wei-
nig keuzemogelijkheden zijn. De voor- en nadelen zijn nagenoeg gelijk aan die van Design & 
Construct waarbij in tegenstelling tot Design & Construct geen invloed op het ontwerp mogelijk 
is. 

5.4.3 Engineering & Construct (E&C) 

De bouworganisatie Engineering & Construct is nagenoeg gelijk aan Design & Construct. De 
bouworganisatievorm Engineering & Construct wordt toegepast bij het correct laten functione-
ren van bestaande objecten en systemen(Rijkswaterstaat). Daarmee is Engineering & Con-
struct gericht op het onderhoud. Voorbeelden zijn het asfaltonderhoud en het onderhoud van 
openbare verlichting en verkeersinstallaties. Daarbij is de opdrachtnemer verantwoordelijk 
voor de voorbereiding en de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.  
Tevens wordt de bouworganisatievorm ook toegepast bij projecten waarbij het definitieve ont-
werp onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever gerealiseerd wordt. Bij de voorbe-
reiding en uitvoering van het werk maakt men gebruik van de kennis van marktpartijen. Dit 
vindt onder andere plaats wanneer de uitvoerbaarheid van het ontwerp ter discussie staat en 
projectrisico‟s groot zijn(Brink Groep). De uitvraag bestaat, evenals bij D&C, uit vraagspecifi-
caties en bijlagen. De gunning en de kwaliteitsborging is gelijk aan die van D&C. 
 
Deze bouworganisatievorm heeft de volgende voordelen: 

a. Goede mogelijkheden om wijzigingen tijdens het ontwerp door te voeren; 
b. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis van aannemers aangaande de uitvoering; 
c. Er is geen capaciteit noodzakelijk voor dagelijks toezicht doordat de opdrachtnemer 

verantwoordelijk is voor de kwaliteit die hij levert en achteraf aan moet tonen; 
d. De risico‟s worden, ten dele, beperkt door tijdig voor een uitvoeringswijze te kiezen 

welke de risico‟s beheersen; 
e. Er wordt gekozen voor de meest optimale uitvoeringsmethode; 
f. Innovatie wordt gestimuleerd doordat de uitvoeringsmethode niet voorgeschreven 

wordt. 
 
Daarnaast heeft deze bouworganisatievorm ook een aantal nadelen, te weten: 

a. Er is nog een beperkte hoeveelheid ervaring aanwezig bij kleinere en middelgrote on-
dernemers, deze staan vaak huiverig tegenover innovatieve bouworganisatievormen, 
en kunnen nauwelijks concurrerende aanbiedingen doen vanwege het gebrek aan 
kennis; 

b. De belasting op de opdrachtnemer ten behoeve van de verificatie kan erg groot wor-
den door de hoeveelheid eisen. 

c. Inschrijfmogelijkheden van de kleinere ondernemers zijn beperkt vanwege de hoge 
kosten die gepaard gaan bij de calculatie (in een aantal gevallen uitbesteed aan ad-
vies- en ingenieursbureaus). 

d. Wijzigingen zijn lastig door te voeren doordat discussies ontstaan aangaande de prijs 
daarmee gepaard gaat; 

e. Opdrachtgevers kunnen hun verantwoordelijkheid vaak slecht loslaten waardoor de 
vrijheid vaak onnodig beperkt wordt. 
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5.4.4 Design, Build & Maintain (DBM) 

De bouworganisatievorm  Design, Build & Maintain is een uitbreiding van de bouworganisatie-
vorm  Design & Construct met het meerjarig onderhoud. Naast de verantwoordelijkheid voor 
het ontwerp en de uitvoering wordt het uitgebreid met de verantwoordelijkheid voor het onder-
houd gedurende een vastgesteld aantal jaren nadat de uitvoeringswerkzaamheden gereed 
zijn.  
Door ontwerp, uitvoering en onderhoud als één werk aan een opdrachtnemer op te dragen 
stimuleert men de opdrachtnemer om bij het ontwerp na te denken over de wijze waarop het 
onderhouden kan worden en op welke wijze de onderhoudskosten geminimaliseerd worden. 
Met dien verstande zal hij een kwalitatief hoogwaardig product realiseren aangezien het on-
derhoud ook herstelwerkzaamheden betreft.  
De uitvraag bestaat, net als bij D&C, uit een vraagspecificaties en bijlagen. De gunning en de 
kwaliteitsborging is gelijk aan die van D&C. 
 
Deze bouworganisatievorm heeft de volgende voordelen: 

a. De opdrachtgever wordt ontzorgt doordat de opdrachtnemer de volledige verantwoor-
delijkheid draagt voor zijn deel van het project. 

b. Er is in een vroeg stadium zekerheid over het benodigde budget, op voorwaarden dat 
het aantal wijzigingen wordt beperkt door een correct samengestelde vraagspecifica-
tie; 

c. Er wordt een optimaal ontwerp samengesteld door uitvoering- en onderhoudsmoge-
lijkheden in een vroeg stadium in het ontwerp te betrekken; 

d. De risico‟s worden vroegtijdig in beeld gebracht en kunnen beheerst worden door het 
ontwerp hierop aan te passen; 

e. Innovaties worden gestimuleerd doordat de uitvoeringsmethode niet vast staat en men 
tracht de kosten voor het onderhoud te beperken; 

f. De opdrachtnemer zal trachten om te voorkomen dat zich gebreken voordoen gedu-
rende de onderhoudsperiode, daartoe zal hij een kwalitatief hoogwaardig product rea-
liseren.  

 
Daarnaast heeft deze bouworganisatievorm ook een aantal nadelen, te weten: 

a. Er is nog een beperkte hoeveelheid ervaring aanwezig bij kleine en middelgrote on-
dernemers, deze staan vaak huiverig tegenover dergelijke bouworganisatievormen en 
kunnen door het gesprek aan kennis nauwelijks een concurrerende aanbieding doen;  

b. De inschrijfmogelijkheden van de kleinere ondernemers zijn beperkt vanwege de hoge 
kosten die gepaard gaan bij de calculatie en het ontwerp (in een aantal gevallen uit-
besteed aan advies- en ingenieursbureaus); 

c. Minder flexibiliteit gedurende de beheerfase; door de contractuele verbintenis is de 
keuze voor een andere opdrachtnemer bij aanvullende werkzaamheden nagenoeg 
uitgesloten; 

d. Hoge transactiekosten voor de opdrachtnemer doordat de omvang van de calculatie 
en het ontwerp groot is; 

e. Bij wijzigingen van het werk naar aanleiding van nieuwe inzichten, wijzigingen van be-
hoeften et cetera veranderd het project en is men gebonden aan de opdrachtnemer 
welke het tevens heeft gerealiseerd. Een andere partij kan afbreuk doen aan de door 
hem geleverde kwaliteit waarvoor hij verantwoordelijk is; 

f. Grote risico‟s vanwege de onzekerheid over de ontwikkelingen van de markt over een 
dergelijk periode, daarom zijn risicoverdelingen noodzakelijk waardoor de prijs niet 
meer vast staat gedurende de looptijd van het contract. 

5.5 Publiek Private Samenwerking (PPS) 

Het concessiemodel, een vorm van een publiek private samenwerking, is het aanbieden van 
een werk, waarbij het ontwerp, de uitvoering, het onderhoud en de financiering (en mogelijk 
het exploiteren) wordt gebundeld in één opdracht. Daarbij wordt de opdrachtnemer tevens de 
financier van het project en betaalt de overheid voor een dienst. De betalingswijze voor de 
dienst kunnen op twee wijzen plaatsvinden, te weten: 
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- Gebruiksvergoeding: de betaling vindt plaats per gebruiker, bij wegen betekent dat 
dus een betaling per weggebruiker; 

- Beschikbaarheidsvergoeding: de betaling vindt plaats per tijdseenheid dat de weg be-
schikbaar is, bij wegen betekent dat een betaling per tijdseenheid dat de weg open is 
en verkeer doorgang kan vinden. 

Naast de financiering vanuit een opdrachtnemer kan een Publiek Private Samenwerking ook 
inhouden dat de overheid het project financiert met een bijdrage van een private partij. Dit kan 
onder andere als bij de realisatie van een goede ontsluiting voor een te ontwikkelen gebied de 
grondwaarde stijgt. Een projectontwikkelaar zal gebaad zijn bij de realisatie van het project en 
kan daartoe een bijdrage leveren. In dat geval wordt financiering vanuit een private partij aan-
gewend voor de realisatie van het project. 
Het doel van een Publiek Private Samenwerking is het uitwisselen van kennis en om samen 
met marktpartijen tot een goede oplossing komen. Daarbij wordt het project tegen beperkte 
kosten gerealiseerd en wordt tegelijkertijd de kwaliteit verhoogd. In dit document wordt uitslui-
tend het concessiemodel behandeld. 

5.5.1 Design, Build, Finance & Maintain (DBFM) 

De bouworganisatievorm  Design, Build, Finance & Maintain is een uitbreiding van de bouw-
organisatievorm  Design & Construct. De uitbreiding bestaat naast het onderhoud, zoals be-
schreven in par. 5.4.4, tevens uit de financiering van het project. Omdat de betaling plaats-
vindt gedurende de beschikbaarheid van de weg wordt de opdrachtnemer gestimuleerd het 
project vroegtijdig op te leveren en beschikbaar te stellen. Omdat opdrachtnemers, in de 
meeste gevallen, niet beschikken over de benodigde financiële middelen of die voor andere 
doeleinde beschikbare dienen te houden, worden pensioenfondsen, beleggingsmaatschappij-
en, banken en andere partijen betrokken ten behoeve van de financiering.  
 
Deze bouworganisatievorm heeft de volgende voordelen: 

a. Er ontstaat een optimaal ontwerp door uitvoering- en onderhoudsmogelijkheden in 
een vroeg stadium in het ontwerp te betrekken; 

b. De kwaliteit wordt gewaarborgd doordat de opdrachtnemer betaald wordt voor de be-
schikbaarheid van het object en de kosten voortvloeiend uit het onderhoud voor reke-
ning komen van de opdrachtnemer; 

c. Innovaties worden gestimuleerd doordat de uitvoeringsmethode niet vast staat en men 
tracht de kosten voor het onderhoud te beperken; 

d. De meeste gebreken komen aan het licht gedurende de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtnemer die het uitgevoerd heeft; 

e. Het ontwerp wordt geoptimaliseerd om de levensduurkosten te beperken, waardoor 
de kosten voor de opdrachtgever beperkt worden; 

f. Kosten van grote investeringen worden door concessieovereenkomsten gespreid. 
 
Daarnaast heeft deze bouworganisatievorm ook een aantal nadelen, te weten: 

a. Vanwege het ontbreken van de eenheidsprijzen is deskundigheid op het gebied van 
kosten noodzakelijk bij het overeenstemmen van de prijzen voor meer- en minder-
werk; 

b. Minder flexibiliteit gedurende de beheerfase doordat afspraken contractueel zijn vast-
gelegd, afwijken van de gemaakte afspraken zorgt voor een verandering van het con-
tract; 

c. Hoge transactiekosten voor opdrachtnemer doordat de omvang van de calculatie en 
het ontwerp groot is; 

d. Bij wijzigingen van het werk naar aanleiding van nieuwe inzichten, wijzigingen van be-
hoeften et cetera veranderd het project en is men gebonden aan de opdrachtnemer 
welke het tevens heeft gerealiseerd. Een andere partij kan afbreuk doen aan de door 
hem geleverde kwaliteit waarvoor hij verantwoordelijk is. 

e. De verantwoordelijkheden dienen goed vastgelegd te zijn vanwege het gedeelde ei-
gendom van de weg. 

f. Er zijn risico‟s aanwezig omdat de ontwikkelingen voor de looptijd van het contract 
vastgelegd dienen te worden. Daardoor is het in mindere mate mogelijk om in te spe-
len op ontwikkelingen die niet voorzien waren. 
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5.5.2 Design, Build, Finance, Maintain & Operate (DBFMO) 

De laatste uitbreiding op de bouworganisatievorm DC is Design, Build, Finance, Maintain & 
Operate. De uitbreiding bestaat uit het exploiteren/faciliteren van het werk. Dit houdt bijvoor-
beeld in dat de opdrachtnemer de weginspecties uitvoert en dat hij bij tolwegen de tolheffing 
verzorgd. Deze bouworganisatievorm wordt nauwelijks toegepast in de Grond- Weg en Wa-
terbouw. Opdrachtgevers behouden vaak de exploitatie in eigen beheer omdat ze reeds be-
schikken over het benodigde personeel of dit in een apart contract uitbesteden.  
De voor- en nadelen zijn gelijk aan die van DBFM, zoals beschreven in par. 5.5.1 met als toe-
voeging dat de exploitatiekosten ook meegenomen worden in het ontwerp. 

5.5.3 Alliantie 

Een alliantie is een bouworganisatievorm die in tegenstelling tot de vorige bouworganisatie-
vormen niet toe te bedelen aan bepaalde projectfases. Bij de voorgaande bouworganisatie-
vormen is de verdeling van de risico‟s contractueel en juridisch vastgelegd. Daarbij worden 
bepaalde risico‟s gedeeld, en andere gedragen door één enkele partij. Bij een alliantie worden 
alle risico‟s verdeeld over de opdrachtgever en –nemer. Dit vindt plaats doordat de opdracht-
gever als een partner functioneert in het project. Daarbij worden de verantwoordelijkheden 
voor het ontwerp en de uitvoering gedeeld.  
Er zijn twee vormen van allianties te weten een contractuele en institutionele alliantie. Deze 
worden in het volgende nader beschreven. 

Contractuele alliantie 
Een contractuele alliantie is een alliantie waarbij de partijen verbonden zijn door middel van 
een contract. Daarbij zijn de partijen gezamenlijk verantwoordelijk voor één of meerdere activi-
teiten/projectfases. Daarbij worden tevens de verdiensten van het opgeleverde product ver-
deeld over de betrokken partijen.  

Institutionele alliantie 
Bij een institutionele alliantie worden de partijen aan elkaar verbonden door gezamenlijk een 
vennootschap op te richten. Verder is de institutionele alliantie gelijk aan de contractuele alli-
antie. Daarbij moet men bij een institutionele alliantie alert zijn op de beperkingen die voort-
vloeien uit wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld geldt dat gemeentes enkel een vennootschap op 
mag richten „indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging 
van het daarmee te dienen openbaar belang‟  (Art. 160 lid 2, Gemeentewet). Indien het colle-
ge besluit dat dit het geval is dient men goedkeuring te verkrijgen bij de Gedeputeerde Staten. 
Voor andere overheidsniveau gelden gelijkvormige wetgeving. Om procedures te voorkomen 
dient men de vigerende wet- en regelgeving na te leven.  
 
Voordelen van een alliantie zijn: 

a. Er is een dynamische relatie tussen de opdrachtgever en de  –nemer;  
b. Er is een grote mate van flexibiliteit; 
c. De kosten worden geminimaliseerd door de kennis van de opdrachtgever en –nemer 

te combineren; 
d. Een afname van het aantal geschillen door een dynamische relatie; 
e. Er wordt kennis uitgewisseld tussen de partners. 

 
Nadelen van een alliantie zijn: 

a. De openheid zoals die noodzakelijk is wordt nauwelijks bereikt uit angst dat de infor-
matie tegen hen gebruikt gaat worden; 

b. De machtspositie opdrachtgever neemt af; 
c. Er ontstaan lastige discussie bij meer- en minderwerk door de openheid, waardoor 

misbruik van de informatie kan ontstaan; 
d. Grotere overhead, beide partijen hebben hun bovenliggende organisatie die input 

hebben en waaraan verantwoording afgedragen moet worden; 
e. Door het „clubgevoel‟ is het project gevoeliger voor wisselingen van projectleden. 
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5.6 Rol van de opdrachtgever 

Wanneer gekozen wordt voor een geïntegreerde bouworganisatievorm verandert de rol van 
de opdrachtgever ten opzichte van de traditionele bouworganisatievorm. Om dit verschil dui-
delijk te maken beschouwen we de rol van de opdrachtnemer bij een traditionele bouworgani-
satievorm en bij een geïntegreerde bouworganisatievorm. 

5.6.1 Traditionele bouworganisatievorm 

Invloed 
Bij een traditionele bouworganisatievorm heeft de opdrachtgever veel invloed in de totstand-
koming van het werk en de uitvoeringswijze. De opdrachtgever oefent zijn invloed uit op het 
ontwerp door zijn wensen kenbaar te maken en tijdens het ontwerpen nieuwe eisen in te die-
nen. Men kan eenvoudig nieuwe wensen inbrengen, maar ook wijzigingen door te voeren. 
Daarnaast heeft men invloed op de uitvoeringswijze door werkzaamheden voor te schrijven in 
het RAW-bestek. Die invloed op de uitvoeringswijze heeft men gedurende de voorbereidings-
fase waarin men het bestek samenstelt.  

Project uitstellen of afbreken 
De opdrachtgever kan eenvoudig het project onderbreken of afbreken wanneer men overgaat 
naar een volgende fasen. Hierdoor kan men per fase bepalen of men beschikt over voldoende 
middelen om de volgende fasen te kunnen bekostigen. Ook de afstemming met het verkrijgen 
van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen is daarbij eenvoudig.  

Controle 
De opdrachtgever houdt dagelijks toezicht op het werk, daarbij controleert men voortdurend 
de geleverde kwaliteit. De minimale kwaliteit en de uitvoering van de werkzaamheden zijn 
vastgelegd in de RAW-standaard waardoor men de opdrachtnemer eenvoudig kan toetsen. 
De opdrachtgever behoudt de verantwoordelijkheid voor de geleverde kwaliteit door voortdu-
rend te controleren en waarnodig bij te sturen.  

5.6.2 Geïntegreerde bouworganisatievorm 

Invloed 
Bij een geïntegreerde bouworganisatievorm dient de opdrachtgever zijn invloed vroegtijdig te 
tonen, namelijk tijdens de definitiefase en eventueel bij het samenstellen van het voorontwerp. 
Daarbij maakt hij zijn wensen kenbaar door eisen te stellen en die te vertalen naar de vraag-
specificatie. Gedurende het ontwerpproces dat de opdrachtnemer uitvoert heeft men minder 
invloed. Als men in dat geval een wijziging wil doorvoeren in het ontwerp dat voldoet aan de 
gestelde eisen is er sprake van een contractwijziging welke gepaard zal gaan met een kosten-
verhoging.  

Project uitstellen of afbreken 
Wanneer men het werk heeft uitbesteed aan de opdrachtnemer (in de meeste gevallen het 
ontwerp en de uitvoering) is er geen mogelijkheid meer om het project te onderbreken of af te 
breken, tenzij men het contract ontbindt. Bij ontbinding van het contract: 

- door de opdrachtgever (UAV-GC 2005 §16 lid 8) 
- door de opdrachtgever naar aanleiding van een schorsing van alle werkzaamheden, 

door omstandigheden voor rekening van de opdrachtgever, voor een periode langer 
dan 6 maanden(UAV-GC 2005 §16 lid 5) 

- door de opdrachtnemer naar aanleiding van een schorsing van de uitvoeringswerk-
zaamheden, door omstandigheden voor rekening van de opdrachtgever, voor een pe-
riode langer dan 2 maanden(UAV-GC 2005 §16 lid 7) 

heeft de opdrachtnemer recht op een onkostenvergoeding conform UAV-GC 2005 §16 lid 10. 
Daaruit blijkt dat het ontbinden gepaard gaat met kosten waartegenover geen prestaties 
staan. Vanaf het initiatief tot aan de definitie is er daarentegen wel de mogelijkheid om het 
project te onderbreken dan wel af te breken.  
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Controle 
Bij geïntegreerde contractvormen wordt de opdrachtnemer verantwoordelijk gesteld voor de 
kwaliteit van het werk, daarmee doet de opdrachtgever meer afstand van het werk. De op-
drachtgever zal hierbij voornamelijk toetsen of het kwaliteitsmanagementsysteem van de op-
drachtnemer functioneert, daarmee zorgt de opdrachtnemer dat het werk voldoet aan de ge-
stelde eisen. Het controleren van het werk door dagelijks toezicht en het uitoefenen van in-
vloed op de uitvoering behoort daarmee niet langer tot de taken van de opdrachtgever.  

5.7 Keuze bouworganisatievorm 

Er bestaat geen standaard bouworganisatievorm die op elk moment gebruikt kan worden. Bij 
de keuze voor een bouworganisatievorm moet daarom zeer goed nagedacht worden over za-
ken als: 

- het belang van de aanbesteder (tijd, kosten, kwaliteit e.d.); 
- de vaardigheden aanbesteder (ontwerpafdeling, kennis e.d.); 
- de mogelijkheden aanbesteder (wet- en regelgeving, intern beleid e.d.); 
- het project (complexiteit, uitvoerbaarheid, onderhoud e.d.). 

 
Om een afweging te kunnen maken moeten een aantal aspecten worden afgewogen, deze 
aspecten zijn in Bijlage B opgenomen en nader toegelicht. Daarbij is het enkel nog niet moge-
lijk om als het ware een rekenmodel te bepalen waarmee de meest optimale bouworganisatie-
vorm kan worden bepaald. Er zijn wel modellen beschikbaar die een voorstel doen op basis 
van de beantwoording van een aantal vragen. Dit voorstel dient vervolgens alsnog door de 
projectorganisatie te worden afgewogen.  
 
Bij het adviseren van een opdrachtgever aangaande de bouworganisatievorm is het verstan-
dig om kennis op te doen van de redenen om een werk uit te besteden of in eigen beheer uit 
te voeren. Hiermee heeft men oog voor de zaken die de opdrachtgever kan weerhouden om 
fasen uit te besteden. Door hiervan kennis te nemen is een effectiever communicatie met de 
opdrachtgever mogelijk, hiertoe is in 0 een korte beschrijving gegeven van de wijze waarop 
het beleid voor het al dan niet uitbesteden tot stand komt. 
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6 De aanbestedingsprocedure 

6.1 Inleiding 

Met de keuze voor een bouworganisatievorm heeft men nog geen keuze gemaakt voor de wij-
ze waarop men de markt gaat benaderen: de aanbestedingsprocedure. Met de aanbeste-
dingsprocedure maakt men de keuze aangaande de ondernemingen die gelegenheid krijgen 
om een inschrijving te doen. De mogelijke aanbestedingsprocedures opgenomen in het ARW 
2012, maar is tevens aan overige wetgeving en beleidsdocumenten gebonden. Binnen dit ka-
der dient een zorgvuldige keuze gemaakt te worden voor een aanbestedingsprocedure en de 
daarbij behorende keuzes.  
Hieruit volgt dat het noodzakelijk is om kennis op te doen van de vigerende wet- en regelge-
ving en de daarin genoemde aanbestedingsprocedures. Daarom wordt in dit hoofdstuk kort 
ingegaan op aanbestedingswetgeving en de aanbestedingsprocedures zoals vermeldt in het 
ARW 2012. Met deze kennis is men in staat om tot een onderbouwde keuze van de aanbe-
stedingsprocedure te komen en hieromtrent opdrachtgevers te adviseren. 

6.2 Doel van een aanbesteding 

Bij een aanbesteding worden meerdere partijen in staat gesteld om een aanbieding te doen 
om het werk te realiseren waarna de beste aanbieding bepaald kan worden. Daartoe ontvan-
gen meerdere partijen aanbestedingsstukken met informatie over het te leveren product en de 
te verrichten werkzaamheden in het kader van de opdracht. Doordat deze aanbestedingstuk-
ken eenduidige uitgangspunten bieden voor de partijen ontstaan onderling vergelijkbare in-
schrijvingen. Middels een vergelijking kan de beste aanbieding bepaald worden waarna het 
werk opgedragen zal worden aan de daarbij behorende aanbieder. 

6.3 Aanbestedingswetgeving 

6.3.1 Wetgeving op diverse niveaus 

De aanbestedingen van werken, diensten en levering zijn aan wet- en regelgeving gebonden. 
Deze worden op verschillende bestuurlijke niveaus opgelegd, te denken aan  Europese en na-
tionale niveau. In aanvulling daarop hebben ook gemeenten veelal een beleidsdocument 
waarin aanvullende eisen zijn opgenomen.  
Het hanteren van wet- en regelgeving heeft voordelen voor zowel opdrachtgevers als op-
drachtnemers. Dit voordeel bestaat ondermeer uit een vergroting van de herkenbaarheid, een 
duidelijke rechtsbescherming van beide partijen en eenduidigheid.  

6.3.2 Van belang zijnde wetgeving  

Voor de inrichting van de aanbestedingsprocedures (voor aanbestedende diensten, niet zijnde 
nutsbedrijven) dient men acht te slaan op het Aanbestedingsreglement Werken 2012, de Gids 
Proportionaliteit en aanvullende eisen vanuit de beleidsdocumenten van de opdrachtgever. In 
deze wetgeving is de Europese richtlijnen voor aanbestedingen van werken geïmplementeerd, 
evenals de nationale wetgeving bestaande uit de Aanbestedingswet 2012.  
Dit geeft echter niet weer dat de overige wetgeving daarmee niet langer van belang is, deze 
wetgeving wordt namelijk is die wetgeving geïmplementeerd waardoor een wijziging in de bo-
venliggende wetgeving een wijzing van de ARW 2012 tot gevolg zal hebben. Daarom is het 
noodzakelijk dat men kennis neemt van de wetgevingen die hieraan ten grondslag liggen, 
daartoe wordt in 0 nader ingegaan op de vigerende wet- en regelgeving op zowel Europees 
als nationaal niveau. 
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6.3.3 Aanbestedingsreglement Werken 2012 

In het Aanbestedingsreglement Werken 2012 zijn alle aanbestedingsprocedures opgenomen 
welke beschreven zijn in deel I. Daarbij zijn twee kolommen weergeven: links voor de Europe-
se aanbestedingen en aan de rechterzijde voor de nationale aanbestedingen. Daardoor zijn 
de verschillen duidelijk inzichtelijk en zijn alle voor een bepaalde aanbestedingsprocedures 
geldende eisen samengevat. Daarnaast bevat het aanbestedingsreglement een aantal model-
len voor bijvoorbeeld het inschrijvingsbiljet en een verklaring rechtmatige inschrijving. Deze 
modellen kunnen gehanteerd worden bij de aanbestedingen en vergroot ook in deze de her-
kenbaarheid en eenduidigheid van de aanbestedingen.  
Afwijken van de ARW 2012 is in een aantal gevallen mogelijk, er geldt namelijk het „Pas toe of 
leg uit‟-principe. Daarbij zijn een aantal afwijkingen toegestaan mits die degelijk gemotiveerd 
worden. De gevallen waarbij een dergelijk motivering noodzakelijk is, is weergeven in 0.  

6.3.4 Gids Proportionaliteit 

Gids Proportionaliteit kent in tegenstelling tot het ARW 2012 geen voorgaande versies, anders 
dan een consultatiedocument. In de Gids Proportionaliteit zijn voorschriften opgenomen aan-
gaande zaken rondom een aanbestedingsprocedure om te zorgen dat eisen in redelijke ver-
houding staan tot de aard en omvang van de opdracht. Daarbij zijn voornamelijk eisen opge-
nomen aangaande hoeveelheden waarmee voorkomen wordt dat aanbestedende diensten 
onnodig ondernemingen uitsluiten van opdrachten, daardoor worden de groeimogelijkheden 
van kleine ondernemingen gewaarborgd.  

6.3.5 Wetgeving voor private en publieke partijen 

De beschikbare wetgeving geldt enkel voor aanbestedende diensten: overheidsinstanties en 
gesubsidieerde instanties (onder voorwaarden) die verplicht zijn om aan te besteden.  Private 
partijen zijn vrij om af te wijken van de vigerende wetgeving omtrent aanbestedingen.  
Private partijen kunnen wel gebruik maken van de beschikbare richtlijn zoals het ARW 2012. 
Wanneer men deze hanteert mag men verwachten dat men daar ook naar handelt: de precon-
tractuele goede trouw. Uit jurisprudentie blijkt dat de ARW 2012 dan als wet voor de aanbe-
steding gaat functioneren. 

6.4 Aanbestedingsvormen 

Het ARW 2012 bevat alle beschikbare aanbestedingsvormen. Daarbij bevat zijn voor aanbe-
stedingen onder de Europese drempelwaarden met uitzondering van de enkelvoudige onder-
handse procedure, de volgende methoden: 

- Openbare procedure 
- Niet-openbare procedure 
- Concurrentiegerichte dialoog 
- Onderhandelingsprocedure met aankondiging 
- Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging 
- Meervoudig onderhandse procedure 
- Procedure voor een concessieovereenkomst 
- Procedure voor opdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst met een enkele 

ondernemer 

- Procedure voor opdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst met meerdere on-
dernemers 

- Prijsvraag voor ontwerpen 
 
In het kader van dit document wordt er voor gekozen om een aantal methoden niet nader toe 
te lichten omdat die niet aansluiten op de geïntegreerde contractvormen waarbij de vraag ge-
specificeerd is. De methoden die nader toegelicht worden, zijn de volgende:  

- Openbare procedure 
- Niet-openbare procedure 
- Onderhandelingsprocedure met aankondiging 
- Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging 
- Procedure voor concessieovereenkomst 
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- Enkelvoudige onderhandse procedure 
- Meervoudig onderhandse procedure 

6.4.1 Europees of nationaal 

Bij het maken van een keuze voor een aanbestedingsprocedure dient allereerst een keuze 
gemaakt te worden voor een Europese of nationale aanbestedingsprocedure. Dit is afhankelijk 
van de waarde van de opdracht; boven het Europese drempelbedrag is men verplicht om een 
Europese aanbesteding te organiseren, daaronder is het een keuze die men dient te maken. 
Het bedoelde drempelbedrag wordt om de twee jaar vastgesteld. Voor de periode 2014-2015 
gelden de drempelbedragen conform Richtlijn 2004/18/EG zoals vermeldt in tabel 6.1.  
Veelal zal dit drempelbedrag leidend zijn bij de keuze omdat bij Europese aanbestedingen ge-
gadigden uit het buitenland in staat gesteld worden om een aanbieding te doen, dit bemoeilijkt 
de communicatie en is daarmee intensiever. Met die reden zal een Europese aanbesteding 
indien mogelijk voorkomen worden.  

tabel 6.1 Drempelbedragen voor werken voor de periode 2014-2015 conform Richtlijn 2004/18/EG 

Type opdracht Drempelwaarde in 
EUR 

Werken  5.186.000,- 

Voor meer dan 50% door de aanbestedende diensten gesubsidieerde werken 5.186.000,- 

Concessies voor openbare werken 5.168.000,- 

 
Bij een Europese aanbesteding zijn niet dezelfde aanbestedingsvormen mogelijk als bij natio-
nale aanbestedingen. De aanbestedingsprocedures die mogelijk zijn, zijn opgenomen in tabel 
6.2. 

tabel 6.2 De aanbestedingsvormen bij Europese en nationale aanbestedingen. 

Aanbestedingsvorm Europees nationaal 

Openbare procedure Ja Ja  

Niet-openbare procedure Ja  Ja  

Onderhandelingsprocedure met aankondiging Ja  Ja 

Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging Ja  Ja 

Procedure voor concessieovereenkomst Ja  Ja 

Enkelvoudige onderhandse procedure Nee Ja 

Meervoudig onderhandse procedure Nee Ja  

 
Uit de resterende vrijheid is het mogelijk om een keuze te maken voor een aanbestedingspro-
cedure.  

6.4.2 Openbare procedure 

Bij een openbare procedure wordt de opdracht openbare bekend gemaakt door middel van 
landelijke dagbladen welke gericht zijn op de doelgroep of elektronische middelen. Voorbeel-
den daarvan zijn onder andere het dagblad Cobouw en de websites tenderned.nl en aanbe-
stedingskalender.nl. De gegadigden voor de opdracht, welke voldoen aan de voorwaarden 
kunnen een inschrijving indienen. Dit houdt in dat vooraf onduidelijk is hoeveel inschrijvingen 
gedaan zullen worden.  

6.4.3 Niet-openbare procedure 

Bij een niet-openbare procedure wordt de opdracht openbaar bekend gemaakt op een gelijke 
wijze als de openbare procedure. Na de publicatie krijgen de gegadigden de mogelijkheid om 
een verzoek in te dienen om een inschrijving te mogen doen. Na deze gelegenheid selecteert 
de aanbestedende dienst gegadigden die de mogelijkheid krijgen om daadwerkelijk een in-
schrijving te doen. Het aantal gegadigden dat in de gelegenheid gesteld wordt om een in-
schrijving in te dienen is vastgelegd in het document dat bij de publicatie is verstrekt.   
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6.4.4 Onderhandelingsprocedure met aankondiging 

Bij de onderhandelingsprocedure met aankondiging wordt vooraf bekend gemaakt dat er een 
onderhandeling zal starten. Dit wordt bekend gemaakt via vakgerelateerde dagbladen of elek-
tronische middelen. Daarna krijgen gegadigden de mogelijkheid om aan te geven dat men 
deel wil nemen aan de onderhandelingen. Uit de gegadigden maakt de aanbestedende dienst 
een selectie. De geselecteerden gegadigden gaan in onderhandeling met de aanbestedende 
dienst. Er gelden een aantal voorwaarden om een onderhandelingsprocedure met aankondi-
ging toe te mogen passen, namelijk: 

- Wanneer bij een niet-openbare of openbare procedure inschrijvingen zijn gedaan die 
onregelmatig zijn of indien inschrijvingen zijn gedaan die onaanvaardbaar zijn en 
waarbij men niet in strijd handelt met de oorspronkelijke voorwaarden van de op-
dracht; 

- Als de omstandigheden of aard van het werk het niet mogelijk maakt om vooraf een 
totaalprijs aan te bieden; 

- Wanneer het een opdracht aangaande onderzoek, proefneming of ontwikkeling betreft 
waarbij geen winstdoelstelling aanwezig is; 

- Wanneer vanwege intellectuele eigendommen het niet mogelijk is om het werk te spe-
cificeren.  

Na inschrijving gaat de aanbestedende dienst met de inschrijvers in onderhandeling over de 
inschrijving en voorwaarden. Waarna de aanbestedende dienst een gunningbeslissing neemt, 
en de overeenkomst aangaat. 

6.4.5 Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging 

Een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging is enkel mogelijk wanneer de opdracht 
aan een aantal voorwaarden voldoet: 

- Er is geen geschikte inschrijving of verzoek tot deelneming ingediend bij een openba-
re of niet-openbare procedure en bij het volgen van de onderhandelingsprocedure 
zonder aankondiging gaat men niet in tegen de voorwaarden van de opdracht; 

- Wanneer de opdracht om technische of artistieke redenen, of wanneer er sprake is 
van uitsluitende rechten, slechts aan één bepaalde ondernemer gegund worden; 

- Wanneer sprake is van spoed als gevolg van gebeurtenissen die niet voorzien zijn en 
die niet aan de aanbestedende dienst te wijten zijn.  

De werkzaamheden mogen in geval van spoed enkel herstelwerkzaamheden betreffen. Wan-
neer men aanvullende werkzaamheden uit wil voeren is er geen sprake van spoed en kan het 
reguliere aanbestedingsproces gevolgd worden.  
Daarnaast wordt de procedure in een aantal gevallen ook gehanteerd wanneer een opdracht 
volgt uit eerder verrichte werkzaamheden of een aanvulling daarop vorm waarbij voldaan dient 
te worden aan de voorwaarden uit de Aanbestedingswet 2012 artikelen 2.35 en 2.36.  

6.4.6 Procedure voor concessieovereenkomst voor openbare werken 

Bij een concessieovereenkomst is in tegenstelling tot de voorgaande procedures geen sprake 
van een betaling na gereedkomen van het werk, maar van een betaling voor een dienst. De 
opdrachtnemer wordt bijvoorbeeld betaald voor een weg die men gedurende de contractduur 
ter beschikking stelt. Hierbij is sprake bij een DBFM- of DBFMO-contract. Om een concessie-
overeenkomst aan te gaan maakt de aanbestedende dienst een aankondiging bekend. Daarbij 
biedt het de gegadigden de mogelijkheid tot inschrijving. Na het ontvangen van de inschrijvin-
gen toets de aanbestedende dienst of de aanbieding voldoet aan de vereisten. Daarna is het 
mogelijk om een gunningbeslissing. Deze beslissing maakt men bekend waarna de overeen-
komst gesloten kan worden.  

6.4.7 Enkelvoudige onderhandse procedure 

De enkelvoudige onderhandse procedure vormt strikt gezien geen aanbesteding, daarom zijn 
hieromtrent geen eisen opgenomen in het ARW 2012. Bij de enkelvoudig onderhandse proce-
dure wordt slechts één opdrachtnemer benaderd die de gelegenheid krijgt om een aanbieding 
te doen op basis van een bestek. Na het ontvangen van de aanbieding is er geen mogelijkheid 
om vergelijkingen te maken, dus is het aan de opdrachtgever om de aanbieding te accorderen 
of af te wijzen. Men noemt deze procedure ook wel gunning uit de hand.  
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Dit wordt enkel toegepast wanneer het om werken met een kleine omvang gaat. De overhe-
den hebben veelal een beleid waarin de maximale omvang van het werk vastgesteld is. Dit 
bedraagt voor de gemeente Zederik < € 50.000,-. Desondanks is het raadzaam om dergelijke 
procedures te beperken omdat er geen sprake is van mededinging waardoor men zich af kan 
vragen of men de meest gunstige aanbieding heeft ontvangen.  

6.4.8 Meervoudig onderhandse procedure 

Bij een meervoudig onderhandse procedure worden ten minste drie ondernemers uitgenodigd 
tot inschrijving met een maximum van vijf ondernemers. De inschrijvingen van deze onderne-
mers worden door de aanbestedende dienst getoetst op het voldoen aan de gestelde criteria. 
Daarna is het mogelijk om een gunningbeslissing te nemen. Deze wordt aan deelnemende 
partijen toegezonden. De meeste overheden hebben een maximum bedrag waaronder zij 
meervoudig onderhandse procedures toe kunnen passen. Dit gemeentelijk drempelbedrag 
bedraagt voor de gemeente Zederik < € 400.000,-.   

6.5 Keuze aanbestedingsvorm 

6.5.1 Proportionaliteitsbeginsel 

De keuze van de aanbestedingsvorm is zoals eerder genoemd beperkt door regelgeving van-
uit de ARW 2012 en de gemeentelijke en Europese drempelbedragen. Binnen deze vrijheid 
moet men rekening houd met het proportionaliteitsbeginsel. Dat wil zeggen dat de inspanning 
van de inschrijver in verhouding dient te staan tot de opdracht. 
Stel opdrachtgever A zet een complexe opdracht ter waarde van circa € 1.500.000,- in een 
markt middels een openbare procedure waarbij veel gegadigden zijn. De kosten die gepaard 
gaan bij het vervaardigen van een inschrijving zijn vanwege de complexiteit relatief hoog. De 
kans op verkrijgen van de opdracht is klein. Dat houdt in dat de risico‟s voor de opdrachtne-
mer groot zijn vanwege de kleine kans en de hoge kosten die aan de inschrijving verbonden 
zijn. In dat geval is sprake van disproportionaliteit, de transactiekosten wegen niet op tegen de 
waarde van het project. In dit geval kan men beter kiezen voor een niet-openbare procedure 
waardoor de kosten voor de gegadigden beperkt blijven. Wanneer sprake was van een relatief 
eenvoudig werk waarvoor weinig inspanning noodzakelijk is bij het vervaardigen van de in-
schrijving  zal de opdracht nog proportioneel geweest zijn. 
Bij de afweging moet daarom de volgende zaken in acht genomen worden: 

- Het aantal potentiële inschrijvers; 
- De complexiteit van de opdracht; 
- De waarde van de opdracht; 
- De transactiekosten voor de aanbestedende dienst en inschrijvers; 
- Het type opdracht.  

6.6 De procedure 

In het ARW 2012 is voor elke aanbestedingsprocedure nauwkeurig omschreven welke stap-
pen doorlopen dienen te worden. De stappen zijn voor een Europese niet-openbare procedu-
re, de meest omvangrijk procedure, daarom is deze in de volgende paragrafen nader om-
schreven en aangegeven welke delen men bij andere aanbestedingsvormen kan nalaten.  

6.6.1 Vooraankondiging van de opdracht 

Bij een Europese aanbesteding, waarbij de waarde van de opdracht het drempelbedrag over-
schrijdt, is een vooraankondiging mogelijk. In dat geval stelt de aanbestedende dienst de mo-
gelijke bedrijven op de hoogte van de opdrachten die hij voornemens is op de markt te bren-
gen. Op deze wijze kunnen bedrijven anticiperen op de opdracht en hier rekening mee houden 
in de planning. Daarmee is het mogelijk om het termijn na de aankondiging in te korten. De 
vooraankondiging vindt ten minste 52 dagen en maximaal 12 maanden voor de aankondiging 
plaats. De vooraankondiging moet eveneens verstuurd worden naar de Europese Commissie. 
Vooraankondiging van niet-Europese aanbestedingen zijn ook mogelijk, deze hebben echter 
geen invloed op de termijnen na de aankondiging.   
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6.6.2 Aankondiging van de opdracht 

Bij de aankondiging van de opdracht plaatst de aanbestedende dienst de opdracht daadwer-
kelijk op de markt. Daarbij worden alle aanbestedingen boven de Europese drempelwaarde, 
met uitzondering van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging, ook geplaatst op 
Tenders Electronic Daily (TED, dat is het publicatiemiddel van de Europese Unie). Bij de pu-
blicatie worden tevens de benodigde documenten beschikbaar gesteld om de volgende fase 
te kunnen doorlopen.  
Dat houdt in dat bij een niet-openbare procedure dat onder andere de selectieleidraad ter be-
schikking wordt gesteld in combinatie met tekeningen of andere informatie waaruit duidelijk de 
inhoud van het werk blijkt.  
Bij een openbare procedure zullen hierbij alle beschikbare informatie worden toegezonden 
welke noodzakelijk is om een inschrijving te kunnen verrichten. 

6.6.3 Selectie 

Nadat, ingeval van een niet- openbare procedure of onderhandelingsprocedure met aankon-
diging, het termijn voor het indienen van de verzoeken tot deelname is verstreken zal indien 
nodig selectie plaatsvinden Daarbij zal men de gegadigden die in de omstandigheden van de 
uitsluitingsgronden verkeren en die niet voldoen aan de geschiktheidseisen uitsluiten. Indien 
hierna het aantal gegadigden het voorgenomen aantal overschrijdt zal selectie plaatsvinden 
Daarbij volgt men de procedure zoals beschreven in Bijlage F. Daarbij zal men kijken naar bij-
voorbeeld ervaringen en waarderingen van opdrachtgevers bij eerdere projecten: past perfor-
mance of prestatiemeten welke nader wordt toegelicht in 0. Daarna zullen de geselecteerde 
gegadigden uitgenodigd worden tot inschrijving en zullen de niet-geselecteerde gegadigden 
op de hoogte gesteld worden van hun afwijzing.  

6.6.4 Inschrijving 

Na deze selectie zullen de geselecteerde gegadigden de aanbestedingsdocumenten ontvan-
gen. Zodoende worden zij in staat gesteld om een inschrijving te kunnen samenstellen. Na 
een periode om de inschrijving samen te kunnen stellen zal deze ingediend worden op een lo-
catie ter keuze van de opdrachtgever.  

6.6.5 Gunning 

Na sluiting van het inschrijftermijn zal de opdrachtgever de inschrijvingen beoordelen en daar-
uit één inschrijving selecteren. De tijd tussen de voorlopige gunningbeslissing en de sluiting 
van het inschrijftermijn is afhankelijk van het gunningscriterium.  
 
Ter illustratie zijn figuur 6.1 en figuur 6.2 opgenomen waarin de verschillen tussen  
Europese en nationale niet-openbare procedures zijn aangegeven. 

 

figuur 6.1 Het verloop van een Europese niet-openbare procedure. 

 

figuur 6.2 Het verloop van een nationale niet-openbare procedure. 

6.6.6 Planning 

Een aanbestedende dienst dient bij het opstellen van een planning ten behoeve van het aan-
bestedingsproces rekening te houden met de termijnen die voorgeschreven zijn in het Aanbe-
stedingsreglement Werken 2012. In dit reglement zijn minimale doorlooptijden in kalenderda-
gen opgenomen die eventueel ingekort kunnen worden door aanbestedingsdocumenten langs 
elektronische weg te verspreiden en een vooraankondiging te doen.  
De aanbestedende dienst kan ervoor kiezen om de voorgeschreven termijnen te verlengen, 
zodat de inschrijvers voldoende gelegenheid hebben om een inschrijving te doen. Wanneer 
het een complex project betreft of een project met grote omvang is het niet mogelijk om bin-

vooraankondiging aankondiging selectie inschrijving gunning

aankondiging selectie inschrijving gunning
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nen het tijdstermijn zoals genoemd in de ARW 2012 een aanbieding te doen. Men moet bij ge-
integreerde contracten rekening houden met de benodigde werkzaamheden die een inschrij-
ver moet verrichten om een inschrijving te kunnen doen.  
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7 Het gunningscriterium 

7.1 Inleiding 

Nadat de aanbestedingsprocedure en bouworganisatievorm bepaald is dient er nagedacht te 
worden over het gunningscriterium. Het Aanbestedingsreglement 2012 schrijft daarbij het 
gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving voor, echter ook hier is het „pas 
toe of leg uit‟-principe op van toepassing. Dat houdt in dat men, indien gemotiveerd, ook mag 
kiezen voor de laagste prijs.  
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de verschillen tussen deze gunningscriteria, daarna 
zal men ingaan op de wijze waarop men tot het gunningscriterium EMVI toe kan passen. 
Daarbij gaat men in op het opstellen van criteria en het komen tot een vergelijkingsmodel 
waarmee een rangorde bepaald kan worden. Met deze informatie dient men in staat te zijn om 
het gunningscriterium economische meest voordelige inschrijving en laagste prijs toe te kun-
nen passen. 

7.2 Gunningscriteria 

Wanneer men een aantal aanbiedingen voor hetzelfde product of dezelfde dienst ontvangt zal 
men uit deze aanbiedingen de beste aanbieding bepalen. Men wenst immers niet om de 
hoogste prijs te bepalen, zeker niet wanneer alle aanbiedingen onder dezelfde voorwaarden 
zijn gedaan.  
Op een vergelijkbare wijze werken de gunningscriteria bij aanbesteden; hierbij zijn de voor-
waarden voor alle partijen hetzelfde een vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten.  Het cri-
teria waarmee men de best inschrijving wordt bepaald wordt het gunningscriterium genoemd. 
Wanneer de beste inschrijving tegelijkertijd rechtsgeldig blijkt te zijn zal de opdracht worden 
opgedragen aan de bijbehorende inschrijver.  Deze gunningscriteria worden gevormd door 
een tweetal mogelijkheden, te weten: laagste prijs en economisch meest voordelige inschrij-
ving.  
Het gunningscriterium laagste prijs spreekt voor zich; hierbij wordt de beste inschrijving be-
paald door enkel acht te slaan op de inschrijfsommen waarbij de inschrijving met de laagste 
inschrijfsom de als beste inschrijving wordt gekenmerkt.  
Het tweede gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving, daarbij wordt naast 
prijs ook andere criteria beoordeeld. Het Aanbestedingsreglement Werken 2012 vermeldt de 
volgende, niet uitputtende, mogelijkheden: 

- prijs 
- kwaliteit 
- technische waarde 
- esthetische en functionele waarde 
- milieukenmerken 
- gebruikskosten  
- rentabiliteit 
- klantenservice en technische bijstand 
- datum van levering 
- termijn voor de levering of uitvoering 

Daarbij gaat het om zowel kwantificeerbare als niet-kwantificeerbare aspecten.  

7.3 Laagste prijs 

Het gunningscriterium laagste prijs is een veel gehanteerde, eenvoudige methode. Dit wordt al 
van oudsher toegepast om de beste inschrijving te kunnen bepalen. Ook nu wordt deze me-
thode nog veelvuldig gebruikt, hierbij dient men echter te motiveren waarom gekozen is voor 
dit gunningscriterium aangezien het afwijkt van het ARW 2012.  
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Bij dit gunningscriterium wordt de inschrijving gedaan op het inschrijvingsbiljet waarop de in-
schrijfsom vermeldt wordt. Na het indienen van de inschrijvingsbiljetten kan een rangorde 
vastgesteld worden. Daarbij zal de inschrijving met de laagste inschrijfsom worden geken-
merkt als beste inschrijving. Wanneer de inschrijving rechtsgeldig blijkt te zijn zal het werk aan 
de bijbehorende inschrijver worden opgedragen.  
Om de laagste inschrijving te kunnen doen zullen ondernemingen hun werkzaamheden mini-
maliseren door enkel de contractuele verplichtingen uit te voeren. Daarbij leveren zij minimale 
kwaliteit die overigens voldoet aan de gestelde eisen. Op die wijze is het mogelijk om de kos-
ten te beperken een daarmee de beste inschrijving te doen.  

7.4 Economisch meest voordelige inschrijving 

Bij het gunningscriterium economische meest voordelige inschrijving (EMVI) is relatief nieuw 
en sinds de introductie van het ARW 2012 „verplicht‟, indien het gemotiveerd wordt is een af-
wijking toegestaan.   
Bij dit criterium wordt naast de prijs ook andere criteria beoordeeld. Hiervoor dient de inschrij-
ver een inschrijvingsbiljet in met de inschrijfsom en andere documenten die beoordeeld zullen 
worden. Die documenten zijn afhankelijk van het criteria waarop beoordeeld wordt. Deze crite-
ria dienen een bijdrage te hebben aan het project. Dat is het geval wanneer daarmee meer-
waarde wordt gerealiseerd of risico‟s worden beperkt, dan wel geëlimineerd.  
Om risico‟s te beperken,  of te elimineren, kan men de inschrijvers voor de aanbesteding al na 
laten denken over de wijze waarop zij met een bepaald risico omgaat en de risico‟s voor de 
opdrachtgever beperkt. Hierdoor ontstaat naast een beperking van de risico‟s ook een be-
wustwording van de aanwezige risico‟s.  
 
Voorbeeld  
Een opdrachtgever heeft afspraken gemaakt met belanghebbende omtrent de uitvoerings-
duur, echter door vertragingen lijkt deze datum nauwelijks haalbaar. Een uitloop leidt tot scha-
devergoeding die voortvloeit uit de consequenties voor de belanghebbende, daarnaast ont-
staat imagoschade van de opdrachtgever. Om dit te ondervangen kan men kiezen om criteria 
op te nemen omtrent een vervroegde oplevering waarbij men met een duidelijke planning of 
andere wijze inzichtelijk maakt dat deze datum reëel is, waarmee men voorkomt dat deze on-
gewenst situatie optreed. 
 
Het realiseren van meerwaarde vindt plaats wanneer toegevoegde waarde wordt gecreëerd  
die niet gespecificeerd is in de vraagspecificaties. Daarbij kan men denken aan een inpassing 
in de omgeving of een minimalisatie van de onderhoudskosten. Zij dienen aan te sluiten op de 
belangen van de opdrachtgever. Om meerwaarde te kunnen leveren in het product is het 
noodzakelijk om te zorgen voor ontwerpvrijheid zodat de meerwaarde verwerkt kan worden in 
het ontwerp.  
 
Voorbeeld  
Een opdrachtgever wil in een landelijk gebied een fietspad realiseren, daarbij dient men wa-
tercompensatie toe te passen. Dit wordt gesitueerd nabij een kade waarop reeds recreatieve 
voorzieningen zijn aangebracht. De opdrachtgever heeft de wens om dit zo in te passen dat 
het past in de omgeving en zo min mogelijk afbreuk doet aan het slagenlandschap. Dit vormt 
echter geen eis, met een functionerend systeem neemt de opdrachtgever ook genoegen. Met 
dit gegeven kan men als EMVI-criteria de inpassing in de omgeving toe passen. De meer-
waarde wordt hier geleverd door een minimale wijziging aan het landschap en het verhogen 
van de recreatieve waarde van het fietspad.  
 
Om de beste inschrijving te kunnen doen zullen ondernemingen trachten aan te sluiten op de 
criteria en de prijs minimaliseren. Daarbij wordt het onderscheid niet langer gemaakt door de 
prijs waarbij men strikt voldoet aan de kwaliteit, maar zal men de hoogste kwaliteit leveren te-
gen de laagste prijs. Daarbij zal men zoeken naar de beste prijs-kwaliteitverhouding.  
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7.5 EMVI-criteria opstellen 

7.5.1 Soorten criteria 

In de EMVI-tabel vindt men de criteria waaraan beoordeeld wordt, daartoe is het noodzakelijk 
om het onderscheid te kennen tussen prestatie-, prijs- en kwaliteitscriteria. 
Prestatiecriteria zijn uit te drukken in prestatie-eenheden waaraan eenvoudig een waardering 
verbonden kan worden. Daarmee zijn prestatiecriteria kwantificeerbaar en objectief.  
Voorbeelden hiervan zijn het vervroegd opleveren van het werk waaraan de prestatie-eenheid 
week verbonden kan worden. De prestatie kan eenvoudig worden bepaald aan de hand van 
de aanbieding. Daarnaast kan ook het wateroppervlak dat men realiseert boven de minimale 
waarde als prestatiecriteria gehanteerd worden, daarbij zal men de prestatie-eenheid vierkan-
te meter hanteren. De prestatiecriteria bevorderen de innovatie door de inschrijver goed na te 
laten denken over ruimtegebruik of ander beperkingen waar men tegen aanloopt. 
Prijscriteria zijn evenals prestatiecriteria te kwantificeren, daartoe zijn ze gerelateerd aan een 
financiële waarde zoals een inschrijfsom of netto contante waarde. Tot op heden is dit veelal 
de inschrijfprijs, echter de netto contante waarde vindt steeds meer toepassing, met name in 
de bouwsector. Of aan de prijscriteria een waardering wordt gekoppeld is afhankelijk van de 
berekeningsmethode die men hanteert.  
De kwaliteitscriteria zijn in tegenstelling tot de voorgaande criteria niet kwantificeerbaar, daar-
bij komen zaken naar voren die meerwaarde bieden aan het product of proces.  De kwaliteits-
criteria worden beoordeelt door de mate waarin zij tegemoet komen aan de doelstelling van de 
opdrachtgever. Daartoe moeten de doelstellingen duidelijk geformuleerd worden. De mate 
waarin men aansluit op de doelstelling wordt bepaald door de beoordelingscommissie die de 
score vaststelt.  

7.5.2 Eisen aan criteria 

Omdat EMVI-criteria deel uitmaken van de aanbesteding geldt ook voor die criteria dat ze 
moeten voldoen aan de aanbestedingsbeginselen zoals vermeldt in 0 en aan de eisen zoals 
vermeldt in paragraaf 4.4.5.  
Daarnaast bepaalt het ARW 2012 dat de criteria duidelijk voorzien dienen te zijn van een we-
ging zodat duidelijk herleid kan worden hoe de waarde bepaald wordt. Indien dat niet mogelijk 
is dient men dit te motiveren en dient men een rangorde aan te brengen. Uit de rangorde moet 
blijken welke criteria het belangrijkst geacht worden en waarvoor daarmee de hoogste waarde 
behaald kan worden.  

7.5.3 Het effect van EMVI-criteria 

Bij het bepalen van de waarde van een criteria moet men zich bewust zijn van een tweetal ef-
fecten van een criteria, namelijk: 

- het effect op de kosten; 
- het effect op de realisatiekosten. 

Het betrekken van EMVI-criteria als prestatiecriteria gaat onvermijdelijk tezamen met hogere 
inschrijfkosten. Deze kosten komen voort uit bijvoorbeeld hogere uurlonen vanwege het 
nachtwerk om de hinder voor het wegverkeer te beperken. Daarentegen is er ook sprake van 
een andere benadering van het project, innovaties en optimalisaties om de gewenste prestatie 
te verkrijgen waarmee de kosten worden gereduceerd en toch concurrerend ingeschreven kan 
worden.  
Ook kwaliteitscriteria kennen een dergelijk effect, enerzijds verhogen zij de kosten door duur-
dere materialen te gebruiken, meer zorg te besteden aan bijvoorbeeld verdichtingen. Ander-
zijds geldt het gezegde: “Goedkoop is duurkoop”. Door een zorgvuldige, kwalitatief goede uit-
voering worden de onderhoudskosten gereduceerd.  
Naast de kosten voor de inschrijving vormen ook kosten van claims, meerwerk en dergelijke 
zaken onderdeel van de kosten voor de opdrachtgever. Deze kosten worden middels het gun-
ningscriterium economisch meest voordelige inschrijving gereduceerd doordat inschrijvers 
goed nadenken over de uitvoering, kennis van het project verzamelen en meedenken met de 
opdrachtgever. Op deze wijze zal de opdrachtgever in mindere mate te maken krijgen met 
claims, meerwerk en andere kostenverhogende zaken.  
Hieruit blijkt dat een waarde van een criterium niet enkel bestaat uit een directe waarde, maar 
ok indirecte waarde. Daarom is het niet eenvoudig om een waarde toe te kennen aan een cri-



  Van improvisatie naar compositie 
Handreiking 

definitief 
02-06-2014 

 

 
Pagina 62 van 202 

terium. En is het mogelijk dat de waarden niet in verhouding staan tot de werkelijke waarde 
van het product. Daarbij dient men echter acht te slaan op een tweetal zaken.  

7.5.4 Waarde van het criterium 

Om de punten of waarde te bepalen van een criterium dient men rekening te houden met de 
kosten, de waarde en de baten. De kosten worden gevormd voor de kosten die de onderne-
ming heeft om aan de doelstelling te voldoen. Om  te zorgen dat men daadwerkelijk aan de 
doelstelling zal voldoen is het noodzakelijk dat de kosten die gepaard gaan bij het behalen van  
de doelstelling lager is dan de waarde. Indien dat niet het geval is zal men niet aansluiten op 
de doelstelling om zodoende door middel van de laagste prijs als nog de beste inschrijving te 
kunnen doen. De opdrachtgever daarentegen zal de waarde lager houden dan de bate die het 
heeft. Men zal immers niet meer geld uit wensen te geven dan dat men ontvangt. De bate be-
palen is echter vrijwel onmogelijk vanwege de indirecte waarde. Daarom zal men een inschat-
ting maken van de kosten om de minimale waarde te bepalen om er zeker van te zijn dat er 
voldoende geld beschikbaar is en zal men de waarde hoger vast stellen. Dit geeft een hiërar-
chie zoals vermeldt in figuur 7.1. 
Het dient de aanbeveling om de verhouding 40-60 tot 60-40 te hanteren tussen de maximale 
kwaliteitswaarde van de criteria en de geraamde waarde. Daarmee voorkomt men dat men 
onderscheid kan maken door de prijs. Met die verhouding is de onderneming genoodzaakt om 
tegemoet te komen aan de doelstellingen om de beste inschrijving te kunnen doen.  
 

 

figuur 7.1 Hiërarchie van de baten, waarde en kosten van een criterium 

7.6 Het beoordelen van kwaliteitscriteria 

Voordat men de criteria gaat hanteren dient men vast te stellen op welke wijze de criteria wor-
den beoordeeld. Daarbij gaat het voornamelijk over de niet-meetbare kwaliteitscriteria. Daarbij 
waardeert men de bij de aanbieding gevoegde kwaliteitsdocumenten met cijfers variërend van 
2 tot 10. Het is raadzaam om te kiezen voor stappen van 0.5 tot 1 punt. Het verfijnen van de 
stapgroottes suggereren een grote mate van nauwkeurigheid, hetgeen niet het geval is. Door 
de beperkte verschillen verdwijnt de objectiviteit en zal het gevoel meedoen beslissen in de 
uitslag, hetgeen men wil voorkomen voor een objectieve beoordeling. Anderzijds moeten ver-
schillen tussen inschrijvingen duidelijk gemaakt kunnen worden. Stel men hanteert stapgroot-
tes van 2 punten, dan zal een „7‟ en een „8.9‟ beiden op een 8 afgerond worden, hetgeen on-
recht doet aan de onderlinge verschillen en daaruit voortvloeiende kosten. Het verfijnen van 
de stapgroottes is in deze raadzaam. 
Niet elke cijfer verdient een waarde, als men niets toevoegt zal men daar ook geen geld voor-
over hebben. Daarom is het raadzaam een minimumcijfer in te stellen waaraan een percenta-
ge van de waarde aan gekoppeld worden. In de meeste gevallen is dit een zes. Wanneer het 
minimumcijfer hoger gelegd wordt zal dit de prijs beïnvloeden en opdrijvend werken. Immers 
de kosten die verbonden zijn aan de meerwaarde moeten gedekt worden.  
Het is raadzaam op een percentage van de maximale waarde uit te keren. Daarbij wordt met 
enige regelmaat gebruik gemaakt van de volgende formule: 
 

𝑏𝑒𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 − 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑐𝑖𝑗𝑓𝑒𝑟

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚𝑐𝑖𝑗𝑒𝑟 − 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑐𝑖𝑗𝑓𝑒𝑟
∗ 100% 

Deze methode staat ook negatieve waarden toe, daardoor wordt het niet aantonen van meer-
waarde afgestraft doordat er geen korting, maar een boete wordt toegepast.  

Baten

waarde

kosten 
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Een andere methode om inschrijven op enkel de laagste prijs te voorkomen is het hanteren 
van het knock-out principe. Dat houdt in dat een inschrijving ongeldig wordt verklaard wanneer 
men niet voldoet aan de voorgeschreven minimumwaarde. Op deze wijze wordt voorkomen 
dat inschrijvers zonder acht te slaan op het leveren van meerwaarde er met de winnende in-
schrijving vandoor gaan.  
Enige voorzichtigheid met het knock-out principe is geboden, met name bij nieuwe ontwikke-
lingen. Door toepassing van het principe bied men geen kansen om ervaringen op te doen 
met nieuwe ontwikkelingen en kan men zich onterecht beperken tot een klein marktsegment. 
Een voorbeeld kan zijn dat men eist dat bedrijven in bezit zijn van het certificaat van het vijfde, 
en hoogste, niveau van de CO2-prestatieladder. Dit leidt tot relatief grote investeringen op het 
korte termijn waartoe niet elk bedrijf in de gelegenheid is. Een dergelijke eis zou als dispropor-
tioneel aangemerkt kunnen worden. Het toepassen van dit principe na het verstrijken van een 
aantal jaar, wanneer dit certificaat een bredere toepassing heeft gevonden is daarentegen wel 
proportioneel.  
Tevens is voorzichtigheid geboden omdat een dergelijk methode kan leiden tot willekeur. 
Wanneer het cijfer rond de zes is kan men nu beslissen om er een 5.9 van te maken zodat de 
inschrijving ongeldig wordt verklaard. Dit geeft de beoordelaar macht om zijn voorkeur ken-
baar te maken. 

7.7 EMVI-model 

7.7.1 EMVI-tabel 

Met behulp van de criteria is het mogelijk om de EMVI-tabel samen te stellen. Daarin verstrekt 
de opdrachtgever aan de ondernemers de criteria waarop men de inschrijvingen zal beoorde-
len. Daarom is het van belang dat helder en eenduidig wordt de criteria worden vastgelegd, 
evenals de doelstellingen die men als ondernemer dient te beantwoorden. Daartoe wordt het 
sjabloon gebruikt uit Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. In dit sjabloon ziet men decom-
positie terugkomen, daarbij onderscheid men drie niveaus, namelijk: criteria, subcriteria en 
aandachtspunten. Deze drie niveaus bieden criteria om te toetsen of de inschrijver aansluit op 
de doelstelling.  
De criteria vormen het eerste niveau van de decompositie en zijn daarmee nog zeer alge-
meen. Onduidelijk is nog waar de opdrachtgever naar toe wilt. De criteria worden veelal be-
schreven door één woord.  
Het tweede niveau wordt gevormd door de subcriteria, deze verduidelijken het criteria en ge-
ven richting aan de inschrijvers. Dit niveau wordt tevens beoordeelt, waarbij men per subcrite-
ria een score vaststelt. De subcriteria worden evenals criteria beschreven met één woord.  
Het derde en laatste niveau wordt gevormd door de aandachtpunten. De aandachtspunten 
geven tot slot het meest duidelijk sturing aan de inschrijvers. Zij geven aan welke zaken terug 
dienen de komen en waaraan men dus aandacht dient te besteden. De aandachtspunten 
worden met meerdere woorden beschreven, daarbij gelden de volgende handvaten: 

- gebruik een werkwoord in de formulering; 
- zorg voor een open formulering, waarbij geen ja of nee antwoorden mogelijk zijn; 
- zorg dat deze geen eis bevatten; 
- vrij van keuzemogelijkheden. 

Hiermee is echter nog niet altijd duidelijk waarom bepaalde EMVI-criteria gehanteerd worden 
en wat de opdrachtgever hiermee dient te bereiken. Daarmee kan men niet beantwoorden aan 
de doelstelling van de opdrachtgever. Met die reden is het belangrijk dat de doelstelling helder 
en eenduidig wordt vermeldt zodat men optimaal aan kunnen sluiten bij de doelstelling. 

tabel 7.1 sjabloon EMVI-tabel 

criteria subcriteria aandachtspunten doelstelling 

1. kwaliteitscriterium 1.1 … … … 

… 

 1.2 … … … 

… 

2. prestatiecriterium   …. 
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7.7.2 Rekenblad EMVI 

In het rekenblad-EMVI wordt het vergelijkingsmodel uitgewerkt. Dit model zorgt ervoor dat de 
verschillende criteria vergelijkbaar worden om een rangorde vast te stellen. Daartoe worden in 
vergelijkingsmodellen de verschillende waarden naar één waarde vertaald die onderling ver-
gelijkbaar zijn. Daartoe zijn drie methoden ontwikkeld die worden toegelicht in Bijlage H, dit 
zijn monetariseren, prijs-kwaliteitsverhouding en puntenmethode. In het volgende wordt uitge-
gaan van de methode monetariseren omdat die methode veelvuldig gebruikt wordt en het risi-
co minimaal is.  
In het rekenblad-EMVI worden de waarden vermeldt per criterium, daarmee krijgt de inschrij-
ver informatie over de waarde die men kan behalen en de wijze waarop zijn aanbieding wordt 
beoordeeld. Een sjabloon van een dergelijk rekenblad EMVI is weergeven in tabel 2.1. Dit sja-
bloon wordt bij aanbesteding verder ingevuld om uiteindelijk de fictieve inschrijfprijs te kunnen 
bepalen. Daarom blijven de laatste kolommen leeg tot aan de aanbesteding, die worden op 
dat moment ingevuld om de fictieve inschrijfprijs te bepalen waarmee de rangorde wordt be-
paald.  

tabel 7.2 Sjabloon Rekenblad-EMVI 

Criteria subcriterium Maximale kwali-
teitswaarde  

Beoordelings-
cijfer 

Behaalde 
kwaliteits- 
waarde 

totaal 

1. … 1.1.  … €  €  
 1.2.  …  €   €  

2. … 2.1.  … €   €  

2.2.  … €    €   

Som kwaliteitscriteria € 

Prestatiecriteria  (€/prestatie-eenheid)  € 

Totale meerwaarde  €   

Inschrijfprijs €   

Fictieve inschrijfprijs (inschrijfprijs verminderd met de totale kwaliteitswaarde) €   

 

7.7.3 Toelichting Rekenblad-EMVI 

De relatie tussen de waardering en de waarde dient in de Toelichting Rekenblad-EMVI, zoals 
weergeven in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., toegelicht te worden, hierin wordt te-
vens aangegeven of er al dan niet een knock-out wordt toegepast. Hierin wordt duidelijk welk 
percentage men ontvangt bij een bepaald cijfer, hiermee kan de beoordeling de fictieve in-
schrijfprijs bepalen.  
De relatie tussen de waardering en de waarde dient duidelijk vastgelegd te worden om dis-
cussies te voorkomen. Deze discussies ontstaan voornamelijk wanneer de onderlinge ver-
schillen nihil zijn. Door het inzichtelijk maken, en daarmee transparant, zorgt men er ook voor 
dat inschrijvers en gegadigden hun ongenoegen kunnen uitten wanneer men gebreke ontdekt 
aan de beoordelingsmethode. Dit zorgt ervoor dat eventuele hiaten hersteld kunnen worden.  

tabel 7.3  Voorbeeld relatie beoordelingscijfer en percentage van de kwaliteitswaarde 

beoordelingscijfer Waardering Meerwaarde % van maximale 
kwaliteitswaarde 

10 Uitmuntend  Maximale meerwaarde 100  

9 Zeer goed Veel meerwaarde 75  

8 Goed Aanzienlijke meerwaarde 50  

7 voldoende Duidelijk aanwijsbare meerwaarde 25  

6 Neutraal geen meerwaarde 0  

5 Onvoldoende  -25  

4 Ruim onvoldoende  -50  

3 Slecht  -75  

2 Zeer slecht  -100   
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7.8 Testen EMVI-model 

Om te controleren of er daadwerkelijk sprake is van onderscheidend vermogen is het noodza-
kelijk om een aantal inschrijvingen te simuleren. Daarbij stelt men een Excel-bestand op waar-
in men zes inschrijvingen simuleert. De simulatie vindt plaats met minimaal twee lage, twee 
gemiddelde en twee hoge inschrijfsommen samen met twee lage, twee gemiddelde en twee 
hoge waarderingen. Daarmee controleert men of de uitkomsten overeenkomt met hetgeen 
gewenst is. Daartoe dient men een realistische simulatie uit te voeren waarbij men de ge-
raamde waarde hanteert. Wanneer blijkt dat niet het gewenste resultaat uit de simulatie volgt 
dient men het model aan te passen tot het gewenste resultaat ontstaat.  
Bij de simulatie kan men tevens gebruik maken van extremen om te controleren of manipula-
tieve inschrijvingen gedaan kunnen worden. Dit dient ten alle tijden voorkomen te worden om-
dat de beste inschrijving in dat geval niet de economisch meest voordelige inschrijving is. 
Daarbij ontvangt de opdrachtgever niet datgene wat hij verwachte te ontvangen.  
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8 Naar een vraagspecificatie eisen 

8.1 Inleiding 

Nadat is gekozen voor een bouworganisatievorm en een aanbestedingsprocedure zal men het 
contractdocument vraagspecificatie eisen samenstellen. Dit is mogelijk nadat een aanbeste-
dingsprocedure is gekozen en een bouworganisatievorm, deze bepalen immers de wijze 
waarop de uitvraag wordt samengesteld.   
Bij het samenstellen van de vraagspecificatie zal men de eisen opnemen die betrekking heb-
ben op het werk dat men aan een opdrachtgever wil opdragen. Daarbij dient men duidelijk de 
scope van deze werkzaamheden vast te stellen en de ontwerpvrijheid te bepalen.  
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van de systeemspecificatie naar de 
vraagspecificatie waarbij de relatie duidelijk zal worden. Met die kennis is het mogelijk om een 
vraagspecificatie eisen samen te stellen vanuit een systeemspecificatie.  

8.2 Scope van het vraagspecificatie 

8.2.1 De scope 

Bij het vaststellen van de scope van de vraagspecificatie bepaalt men de werkzaamheden die 
men wenst op te dragen aan een opdrachtnemer. Hierbij maakt men een selectie van de eisen 
uit de systeemspecificatie die van toepassing zijn op die werkzaamheden. Deze selectie zorgt 
ervoor dat de opdrachtnemer beschikt over alle voor hem noodzakelijke eisen. De selectie 
vindt plaats wanneer men besluit om een project op te delen. Wanneer echter het project als 
één geheel opgedragen wordt zal de systeemspecificatie enkel nader uitgewerkt worden en 
eventuele onduidelijkheden weggenomen worden. 

8.2.2 Opsplitsingen 

Een project kan worden aanbesteed in verschillende contracten waarbij de opdrachtnemers 
samen het werk zullen realiseren. Het woord „samen‟ geeft hierbij aan dat er afstemming 
plaats dient te vinden, men is tenslotte in één systeem werkzaam. Daardoor ontstaan extra 
raakvlakken in het project die kunnen zorgen voor discussies, faalkosten en beïnvloedingen 
van de planning. Het opsplitsen van een project is daardoor niet zonder risico‟s voor de op-
drachtgever. De hiërarchie van een aanbesteding in verschillende contracten is weergeven in 
figuur 8.1. 

 

figuur 8.1 Hiërarchie bij het uitbesteden in twee contracten 

8.2.3 Samenwerkingsverbanden 

Het plaatsen van opdrachten met een grote scope waarbij meerdere disciplines zijn samenge-
bracht zal als gevolg hebben dat bedrijven gaan samenwerken om de opdracht uit te kunnen 
voeren, daarbij gaat men samenwerken en zullen ze beide trachten de kosten te beperken, 
niet alleen voor de eigen onderneming, maar ook voor de andere ondernemingen om tot slot 
de winst te verdelen. Daardoor is tussen deze bedrijven geen vechtcultuur aanwezig waarbij 
een ieder zijn eigen belang behartigd, maar zullen beiden streven naar een duurzame relatie 
door waar mogelijk tegemoet te komen aan elkaar. De hiërarchie van opdrachtnemers en –
gever is weergeven in figuur 8.2. 

opdrachtgever

opdrachtnemer 
I

opdrachtnemer 
II
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figuur 8.2 Hiërarchie bij het uitbesteden in één contract.  

8.3 Oplossingsruimte 

8.3.1 Oplossingsruimte bepalen 

Evenals bij het vaststellen van de systeemspecificatie gaat men opzoek naar de ontwerpruim-
te voor de opdrachtnemer. Omdat vast te stellen beschouwt men de mogelijk oplossingen die 
aan de gestelde eisen voldoet. Het detailniveau van de eis is evenredig met de oplossingsvrij-
heid, alsmede het aantal eisen.  De oplossingsruimte biedt mogelijkheden om een oplossing 
toe te passen en biedt ruimte aan innovaties.  

8.3.2 Risico bepalen en oplossingsruimte uitbreiden of beperken 

Wanneer men de oplossingsruimte heeft vastgesteld kan men oplossingen bedenken en het 
risico bepalen, men gaat op zoek naar de mogelijke „wat als‟-scenario‟s. Daarbij kan het zijn 
dat men ontdekt dat er sprake is van een reële kans op een ongewenste oplossing. Als dat het 
geval is dient de oplossingsruimte beperkt te worden door de specificatie aan te vullen tot het 
niveau dat het risico aanvaardbaar is en de ongewenste oplossing niet langer mogelijk is.  
Ook kan het zijn dat er te veel eisen zijn gesteld waardoor de oplossingsruimte te beperkt is. 
Door een te beperkte oplossingsruimte biedt men niet de mogelijkheid om tot een optimaal 
ontwerp te komen en is het raadzamer om te kiezen voor een traditionele bouworganisatie-
vorm. Daarbij kan het ook zijn dat er eisen zijn gesteld die niet voorkomen dat er een onge-
wenste oplossing wordt gegenereerd, en daarmee dus kunnen vervallen. Door de eisen te la-
ten vervallen kan de oplossingsruimte worden uitgebreid zodat het mogelijk is om een opti-
maal oplossing te realiseren.  

8.4 Leren van fouten 

8.4.1 Veel gemaakte fouten 

Rijkswaterstaat toets voordat de stukken naar de marktpartijen toegezonden worden de 
vraagspecificatie eisen, daartoe hebben zij een afdeling aangesteld In Lessons Learned Toet-
sen van Vraagspecificaties Eisendeel versie 2.0  worden enkele resultaten van deze toetsen 
getoond. Door deze veelgemaakte fouten te beschouwen ontstaat een bewustwording van de 
fouten die eenvoudig gemaakt worden in de vraagspecificatie eisen. Deze bewustwording 
draagt bij aan het voorkomen van dergelijke fouten in volgende vraagspecificaties.  
Met die reden wordt in het volgende een aantal resultaten van dergelijk toetsingen weergeven:  

opdrachtgever

Samenwerkingsverband

Opdrachtnemer I

Opdrachtnemer II
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- “In meer dan 65% van de onderzochte projecten zijn de topeisen onduidelijk of niet 
volledig bij aanvang van het opstellen van de vraagspecificatie.” 

- “Het aanbrengen van een duidelijke relatie tussen de eisen in de vraagspecificatie en 
de topeisen gebeurt voor 50% van de getoetste vraagspecificaties zelfs helemaal 
niet.” 

- “In 80% van de toetsrapportages staan opmerkingen die gerelateerd zijn aan de uit-
werking en diepgang van de vraagspecificatie.” 

- “Bij ruim 75% van de toetsen is bij herhaling vastgesteld dat de geformuleerde eisen 
niet voldoen aan de regels voor het goed schrijven van eisen, de zogenaamde “eisen 
aan eisen”.” 

- “In 90% van de toetsrapportages wordt opgemerkt dat de relaties tussen de eisen in 
de vraagspecificatie onvolledig zijn.” 

- “Bij meer dan 80% van de toetsrapportages staat dat de eisen niet op de plaats staan 
waar ze verwacht mogen worden. Zo staan de eisen in de begeleidende tekst of in de 
toelichting.” 

- “Uit meer dan 70% van de toetsrapportages blijkt dat de termen- en definitielijsten on-
volledig zijn of ontbreken.” 

 
De meest gemaakte fouten zijn daarmee: 

- Eisen die van onvoldoende kwaliteit zijn, op een zodanige wijze dat deze eisen niet 
eenduidig en transparant zijn. 

- De eisen zijn niet gekoppeld aan boven- en onderliggende eisen waardoor onduidelijk 
is hoe de eis geïnterpreteerd moet worden. 

- De eis staat niet in het juiste deel of paragraaf. Daardoor kan een eis niet waargeno-
men worden door een ontwerper of calculator die gericht zoekt. Met als gevolg een 
afwijking en discussies. 

- De toelichting bevat een eis of oplossing. Toelichtingen zijn er enkel voor bedoeld om 
aan te geven hoe een eis geïnterpreteerd dient te worden. 

8.4.2 Controle 

Dit toont de noodzaak van het controleren van de vraagspecificatie waarbij men voldoend acht 
dient te slaan op de relaties tussen de eisen en de eisformuleringen. Raadzaam is het om de 
eisen al vroeg door een ander door te laten lezen om dergelijk fouten te achterhalen. Door 
top-down te werken met behulp van System Engineering kan vroegtijdig gecontroleerd wor-
den. Door dit gedeelte te laten controleren kan men fouten in een vroeg stadium herstellen. 
Ook is het raadzaam om de objectenboom door een ander na  te laten kijken of hier geen ver-
eenvoudigingen in aan te brengen zijn. 

8.5 Inhoud vraagspecificatie eisen 

De vraagspecificatie eisen bevat ten minste de volgende onderdelen: 
1. Inleiding 
2. Systeemdefinitie 

2.1. Aanvangsituatie 
2.2. Realisatiefase 
2.3. Gebruiksfase 
2.4. Contextbeschrijving 

2.4.1. Positionering in het bovenliggende systeem 
2.4.2. Contexttabel met raakvlakken 

3. Systeemgrenzen 
3.1. Functiebeschrijvingen 

4. Documenten waaraan wordt gerefereerd 
5. Object 1 

5.1. Eisen uit de functieanalyse 
5.2. Eisen uit de aspectenanalyse 
5.3. Eisen uit de raakvlakanalyse 

6. Ontwerprandvoorwaarden 
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Bijlage A  Stakeholders 
Bijlage B  Contextdiagram 
Bijlage C  Objectenboom/systeemspecificatie 
Bijlage D Begrippen en afkortingen 
 

De inhoud van deze onderdelen wordt nader toegelicht in Bijlage I. 
 

Het document vraagspecificatie eisen maakt deel uit van de contractstukken, een zorgvuldige 
samenstelling spreekt in deze voor zich. Een onzorgvuldige samenstelling leidt tijdens de uit-
voering onverminderd tot discussies tussen de contractmanagers en indien rechtmatig tot wij-
zigingen. Een aantal van deze eisen zullen ook tijdens de aanbesteding tot vragen leiden die 
terug zullen komen in de nota van inlichtingen.  
Hierin geldt ook een waarschuwingsplicht dat wanneer fouten ontdekt worden, deze gemeld 
dienen te worden bij de aanbesteder. Dit betekent echter nog niet dat alle eisen daarmee her-
steld worden aangezien fouten in een aantal gevallen pas tijdens de uitvoering naar voren 
komen. 
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9 Het proces 

9.1 Inleiding 

Met het samenstellen van een vraagspecificatie eisen heeft men duidelijk gespecificeerd wat 
men moet realiseren. Op welke wijze de opdrachtgever dit tot stand brengt is daarmee niet 
vastgelegd. Als opdrachtgever wenst men echter wel om inzicht te krijgen in het proces en te 
bezien of men de kwaliteit en dergelijk beheerst.  
Om inzicht te verkrijgen in het proces van de totstandkoming van het werk stelt men eisen aan 
dit proces, daarmee heeft men inzicht in de vorderingen van het werk en stelt men eisen aan 
de inzichtelijkheid van onder andere de beheersaspecten tijd, kwaliteit en risico.  
Ook stelt men eisen aan het managementmodel van het project; het management dient geor-
ganiseerd te zijn conform het integraal projectmanagementmodel (IPM-model). Dit model dient 
tevens als structuur voor de vraagspecificatie proces, waarin de eisen aan het proces zijn 
vermeld. 
Om de vraagspecificatie proces te kunnen lezen en op te kunnen stellen wordt in dit hoofdstuk 
het IPM-model en de voortvloeiende rollen nader toegelicht. Daarmee is de structuur helder 
en is men in staat om een vraagspecificatie proces op te stellen. 

9.2 Integraal projectmanagementmodel 

Het integraal projectmanagementmodel is door Rijkswaterstaat ontwikkeld door onderzoek te 
doen  naar de meest ideale samenstelling van het projectteam. Daartoe heeft men een vijftig-
tal projecten geanalyseerd en ontdekt dat er verschillende wijzen waren waarop het project in-
gericht was. Daarna heeft men de meest ideale samenstelling bepaald en heeft men het IPM-
model samengesteld. Dit houdt in dat er geen uitgebreide theoretische onderbouwing aanwe-
zig is van dit model.  
In figuur 9.1 is het IPM-model aangegeven, in een aantal gevallen wordt deze uitgebreid met 
projectondersteunende taken, dit betreft onder andere ICT en documentmanagement, deze is 
in het onderstaande figuur bewust verwijderd aangezien deze zaken zijn opgenomen in de 
kwaliteitscertificering ISO 9001:2008 en daardoor sprake is van een herhaling. De projectge-
bonden processen zijn wel in dit figuur weergeven. Duidelijk is dat projectbeheersing geen in-
houdelijke bijdrage maar een controlerende en sturende functie heeft.  

 

figuur 9.1 Het IPM-model conform het RWS-model (Kuijpers & Berg, 2007). 
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9.3 Rollen in het IPM-model 

9.3.1 Vijf rollen 

Bij het IPM-model worden vijf rollen onderscheiden, namelijk: 

- projectmanager 
- omgevingsmanager; 
- contractmanager 
- technisch manager 
- manager projectbeheersing 

Deze personen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid binnen het project en zorgen er-
voor dat het project succesvol wordt afgerond. Tussen deze personen is nauw overleg nood-
zakelijk om tot een succesvol eind te komen.  

9.3.2 Projectmanager 

De rol van projectmanager is het sturen van het projectteam, het beheersen van de onderlinge 
raakvlakken en zorgen voor een integratie van de verschillende onderdelen van het project.  
Dat verricht hij op een zodanige wijze dat het projectresultaat behaald worden binnen de 
vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van tijd en geld.  

9.3.3 Omgevingsmanager 

De omgevingsmanager houdt contact met de belanghebbenden van het project en tracht een 
duurzame relatie met hen op te bouwen. Daarbij treedt hij in gesprek met hen en vertaald hun 
behoeften richting het projectteam, met als doel  om draagvlak te creëren en de overlast te 
beperken. Daarnaast heeft hij de rol om problemen tijdig te signaleren en het projectteam en 
de belanghebbende op elkaar af te laten stemmen. Hij vormt daarmee het aanspreekpunt van 
het project voor belanghebbenden. 

9.3.4 Contractmanager 

De contractmanager is verantwoordelijk voor de contractzaken, daarbij stelt hij de inkoopbe-
hoefte vast, bereid het contract voor en besteed het aan. Na aanbesteding is deze rol echter 
niet ten einde, op dat moment beginnen onderhandelingen met de opdrachtnemer aangaande 
de contractzaken waaronder de scope en wijzigingen. Tevens draagt hij zorgt voor de con-
tractbeheersing (systeemgerichte contractbeheersing). 

9.3.5 Technisch manager. 

De technisch  manager is verantwoordelijk voor de technische inbreng in het project. Daarbij 
levert hij de technische specificaties aan voor het contract waarbij gebruik wordt gemaakt van 
Systems Engineering. Na de aanbesteding levert hij tevens input voor de toetsen die behoren 
bij de systeemgerichte contractbeheersing.  

9.3.6 Manager projectbeheersing 

De manager projectbeheersing draagt zorg voor de beheersing van de beheersaspecten tijd, 
geld, kwaliteit en scope. Daartoe houdt hij deze nauwkeurig bij om te zien hoe de resultaten 
zich verhouden tot de van te voren opgestelde planning ten aanzien van tijd en geld. En be-
waakt hij de scope en de kwaliteit. Het beheersen bestaat echter niet uit het bijhouden van re-
sultaten, maar is ook gericht op de nog te behalen resultaten. 

9.3.7 Omvang managementteam 

Niet bij elk project zullen deze vijf rollen een volwaardige functie kunnen vormen, daarvoor kan 
de omvang van het project te beperkt zijn. Daarom kan het een nevenrol zijn van een project-
medewerker of kan een medewerker meerdere rollen vervullen. Daarbij is het echter niet de 
bedoeling dat deze allen door één persoon vervult worden, daarmee is vervanging van die 
persoon nagenoeg onmogelijk en is er onvoldoende controle. Juist door overleg te voeren tus-
sen meerdere personen wordt voorkomen dat er afwijkingen ontstaan, dat is enkel mogelijk 
door een kritische beoordeling van elkaars werk.  
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9.3.8 Rollen bij de opdrachtnemer en opdrachtnemer  

De rollen zoals in paragrafen 9.3.2 tot 9.3.6 beschreven zijn geschreven als zijnde rollen die 
behoren bij de opdrachtgever. Desalniettemin dienen deze rollen ook bij de opdrachtnemer te-
rug gevonden te worden, hier zullen deze processen immers doorgang vinden. Personen met 
de gelijke rol (contractmanager van de opdrachtgever- contractmanager van de opdrachtne-
mer) zullen met elkaar in gesprek gaan omdat de opdrachtgever nog steeds de eindverant-
woordelijkheid van het project draagt en het niet beheersen van het project leidt tot overschrij-
ding van de kosten en tijd.  

9.4 Het stellen van eisen aan het proces 

9.4.1 Noodzaak 

Bij geïntegreerde contracten draagt men ook het proces van de totstandkoming over aan de 
opdrachtnemer. Het overdragen van dit proces is niet zonder risico‟s, immers een gebrekkig 
proces heeft gevolgen op de kwaliteit van het werk. 
Ook de projectbeheersing is van belang om vroegtijdig de opdrachtnemer bij te kunnen sturen 
om het project binnen de randvoorwaarden geld, tijd en kwaliteit te kunnen realiseren. Daar-
door is het belangrijk dat er openheid is aangaande de beheersaspecten om overschrijdingen 
te voorkomen en gericht te kunnen sturen.  

9.4.2 Doelstelling van het stellen van eisen aan het proces 

Met het stellen van eisen aan het proces zorgt men ervoor dat het proces van totstandkoming 
inzichtelijk wordt voor de opdrachtgever. Daarbij heeft men onder andere inzicht in de be-
heersaspecten en zorgt men ervoor dat de opdrachtnemer contacten onderhoud met de sta-
keholders en de overlast beperkt.  

9.5 Het formuleren van proceseisen 

9.5.1 Notatie van een proceseis 

Eisen aan proceseisen 
Aan proceseisen worden dezelfde eisen gesteld als aan de eisen van een systeemspecifica-
tie, zoals deze vermeldt zijn in tabel 4.1.  
En ook hier gelden evenzo de volgende aandachtspunten: 

- Gebruik het werkwoord „dienen‟ en niet „zullen‟. Vergelijk daarbij de eis: „De verhar-
ding zal vrij van spoorvorming zijn‟ en „De verharding dient vrij van spoorvorming te 
zijn.‟, daarbij valt op dat de eerste „eis‟ geen eistekst bevat; deze tekst kan opgevat 
worden als een beschrijving van de huidige situatie zoals deze overgedragen wordt 
aan de opdrachtnemer. 

- Voorkom het gebruik van onvolledige opsommingen, zij eindigen op woorden als: „en 
dergelijke‟ of „et cetera‟. Daarmee wordt niet voldaan aan de eigenschap eenduidig.  

- Wanneer een eis nog onduidelijk is of conflicterend dient men gebruik te maken van 
de woorden “nader te bepalen” of “ntb”. Mocht deze eis nog blijven staan in de vraag-
specificatie zal naar verwachting een vraag volgen in de nota van inlichtingen. Een in-
schrijver kan een dergelijke eis immers niet afprijzen. Tevens kan men met de zoek-
functie dergelijk onvolkomenheden opzoeken. 

- Gebruik de woorden: „tijdig‟, „ongeveer‟, „precies‟, „veel‟ en „weinig‟ niet, die woorden 
zijn betekenisloos en vaag. Wees concreet! 

Eisen aan de notatie 
Een eis dient voorzien te zijn van de volgende informatie: 

- identificatienummer 
- eistekst 
- bovenliggend eis.  

De genoemde informatie kan opgenomen worden in het sjabloon zoals weergeven in tabel 
9.1.  
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tabel 9.1 Een sjabloon om proceseisen op te nemen.  

<Identificatie> <Eistekst> <Bovenliggende eis> 

Indeling proceseisen 
De proceseisen worden gekoppeld aan de processen zoals vermeldt in het IPM-model. Deze 
worden onderverdeeld in een aantal subprocessen. Zo worden alle proceseisen die aan weg-
afzettingen en omleidingroutes gesteld worden vermeldt onder het verkeersmanagement dat 
onderdeel uitmaakt van het Omgevingsmanagement.  

9.6 Standaard  en projectspecifieke proceseisen 

9.6.1 Algemeen of projectspecifiek 

Een aanzienlijk deel van de proceseisen zijn op meerdere projecten van toepassing, vanwege 
het feit dat het IPM-model op vrijwel elk project wordt gehanteerd. Deze eisen vormen een 
standaard en algemeen deel van de proceseisen en kennen weinig variatie.  
Daarentegen is elk project uniek en zullen er projectspecifieke eisen gesteld worden die een 
aanvulling vormen op het voorgaande. Die eisen zijn onder meer te vinden in hoofdstuk zes 
van de systeemspecificatie: eisen aan de werkzaamheden. Bij het stellen van die eisen dient 
men de structuur van het document in het oog te houden. Dat is noodzakelijk om het docu-
ment goed te kunnen lezen.  

9.6.2 Omvang eisen tegenover omvang project 

Een klein project hoeft niet te betekenen dat de omvang van de proceseisen beperkt is. Wel 
dienen de proceseisen aangepast te worden aan de grootte van het project. Zo zijn er proces-
eisen die gericht zijn op grote projecten en documenten van grote omvang verlangen. Die ei-
sen dienen in het kader van een klein project vereenvoudigt te worden waardoor de omvang in 
verhouding staat tot het project. Daardoor neemt de belasting op de capaciteit van de onder-
nemer af en voorkomt men grote stapels papierwerk die nauwelijks meerwaarde bieden voor 
de opdrachtgever.  
Het vereenvoudigen houdt niet per definitie in dat er eisen afvallen, de eisen vormen namelijk 
niet allemaal opdrachten, maar kaderen veelal de vrijheid van de opdrachtnemer in. Op deze 
wijze wordt vooraf duidelijk wat de mogelijkheden zijn en voorkomt men daarmee discussies 
gedurende de uitvoering. 

9.6.3 Risico‟s 

Het reduceren van de omvang van eisen brengt onverminderd risico‟s met zich mee. Indien 
aan procesmatige werkzaamheden geen eisen gesteld worden zal de opdrachtnemer die niet 
of niet expliciet uitvoeren. Daarnaast betekent het reduceren van het aantal eisen dat men 
minder te zeggen heeft over het proces van de opdrachtnemer. Dit vormt geen probleem 
wanneer het proces vlekkeloos verloopt en het product aansluit op de wensen van de klant, 
echter wanneer de opdrachtnemer nalaat om zijn proces correct in te richten kan men de op-
drachtnemer daartoe niet dwingen, mits het product niet voldoet aan de eisen.  
Door eisen te reduceren qua diepgang en administratieve last, maar eisen behouden welke 
een duidelijk kader geeft beperkt men het risico dat de opdrachtnemer zijn proces niet correct 
inricht. Daarmee behoudt men de proceseisen als stuurmiddel om afwijkingen tegen te gaan 
en een pleitgrond wanneer de opdrachtnemer weigert gehoor te geven. 

9.7 Inhoud vraagspecificatie proces 

De vraagspecificatie proces bevat alle eisen die aan het proces worden gesteld. Daartoe be-
vat het document ten minste de volgende onderdelen: 
1. Inleiding 
2. Projectmanagement  

2.1. Projectmanagementplan 
2.2. Kwaliteitsmanagement 
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2.3. Interactie opdrachtgever en -nemer 
3. Projectbeheersing 

3.1. Scopemanagement 
3.2. Planningsmanagement 
3.3. Financieel management 
3.4. Risicomanagement 
3.5. Veiligheidsmanagement 

4. Omgevingsmanagement 
4.1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 
4.2. Kabels en leidingen 
4.3. Communicatie derden 
4.4. Verkeersmanagement 
4.5. Archeologische waarden 
4.6. Conventionele Explosieven 

5. Technisch management 
5.1. Ontwerpen 
5.2. Uitvoeren 
5.3. Verifiëren en valideren 
5.4. Opstellen aflever- en opleverdossiers 

6. Inkoopmanagement 
6.1. Zelfstandige hulppersonen 

7. Referentielijst 
8. Afkortingen 
De inhoud van deze onderdelen wordt nader toegelicht in Bijlage J.  
 
Ook hier geldt dat een zorgvuldige samenstelling noodzakelijk is omdat het document deel 
uitmaakt van het contract. Een onzorgvuldige samenstelling leidt tijdens de uitvoering onver-
minderd tot discussies tussen de contractmanagers en indien rechtmatig tot wijzigingen. 
Een aantal van de eisen zullen ook tijdens de aanbesteding tot vragen leiden die terug zullen 
komen in de nota van inlichtingen. Hierin geldt ook een waarschuwingsplicht dat wanneer fou-
ten ontdekt worden, deze gemeld dienen te worden bij de aanbesteder. Dit betekent echter 
nog niet dat alle eisen daarmee hersteld worden aangezien fouten in een aantal gevallen pas 
tijdens de uitvoering naar voren komen.  
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10 Aanbestedings- en contractdocumenten 

10.1 Inleiding 

In de vraagspecificatie eisen en vraagspecificatie proces zijn een groot aantal eisen opgeno-
men aangaande het werk, daarmee is men echter nog niet in staat om een contract aan te 
gaan met een onderneming. Daartoe dienen nog een aantal documenten opgesteld te worden 
die tezamen de aanbestedings- en contractdocumenten vormen. Deze worden gevormd door 
de vraagspecificaties, basisovereenkomst, annexen, bijlagen bij de vraagspecificaties en het 
inschrijvings- en beoordelingsdocument.  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de documenten die de aanbestedings- en contractdocu-
menten complementeren en wordt het verschil tussen deze twee groepen documenten en de 
functies van deze nader toegelicht. Met deze kennis dient men de overige documenten op te 
kunnen stellen. 

10.2 Aanbestedings- en contractdocumenten 

10.2.1 De definities 

Met aanbestedingsdocumenten worden alle documenten bedoelt die de opdrachtgever tijdens 
de inschrijffase vertrekt om een inschrijving te kunnen doen. Daartoe behoort onder andere in-
formatie over de aanbestedingsprocedure die men volgt, maar ook informatie over het werk en 
de eisen aangaande het te leveren product. De aanbestedingsdocumenten worden gevormd 
door alle documenten die verstrekt worden, correspondentie zoals e-mailberichten behoren 
daar niet toe. 
De contractdocumenten daarentegen zijn de documenten die onderdeel uit maken van de 
overeenkomst. De contractdocumenten worden gevormd door de aanbestedingsdocumenten 
met uitzondering van het inschrijvings- en beoordelingsdocument, deze bevat enkel informatie 
aangaande de aanbesteding en het indienen van de inschrijving. Daarmee gaat deze vooraf 
aan de contractfase. Contractdocumenten worden daarnaast gedurende de contractduur aan-
gevuld door de documenten die ter kennis aan de opdrachtgever worden aangeboden. 

10.2.2 Indeling in aanbestedings- en contractdocumenten 

In tabel 10.1 een opsomming van de documenten weergeven die in het kader van de aanbe-
steding en het contract gevormd worden. Daarbij is aangegeven of deze tot de aanbestedings-
en/of contractdocumenten behoren 

tabel 10.1 Overzicht van de aanbestedings- en contractdocumenten 

Document Aanbestedingsdocument Contractdocument 

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Ja Nee 

Basisovereenkomst en annexen Ja Ja 

Vraagspecificatie Eisen Ja Ja 

Vraagspecificatie Proces Ja Ja 

Bijlagen bij vraagspecificaties Ja Ja 

UAV-GC 2005 Nee Ja 

Aanbieding Nee Ja 

Documenten die ter kennis aangeboden 
worden 

Nee Ja 
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10.3 De functies van aanbestedings- en contractdocumenten 

10.3.1 Aanbestedingsdocumenten 

Aanbestedingsdocumenten als informatiedrager 
 
Ten tijde van de inschrijffase beschikt de opdrachtgever over kennis van het project die hij 
verzameld heeft door onderzoeken te verrichten, het aangaan van gesprekken met belang-
hebbende en het opstellen van de eisen. Het is van belang dat de kennis van de opdrachtge-
ver zorgvuldig wordt overgedragen aan de marktpartijen. Dit komt de marktwerking ten goede 
doordat gegadigden de opdracht begrijpen.  
De overdracht van informatie vindt onder andere plaats door een gestructureerde opbouw 
waardoor zaken te achterhalen zijn, maar ook door een korte, duidelijk omschrijving waaruit 
duidelijk het doel van het werk blijkt en een scopebeschrijving. Deze stukken komen „soft‟ over 
doordat ze beschrijvend te werk gaan en geen eisen bevatten. Daardoor wordt het nut van 
deze stukken onderschat; een zorgvuldige samenstelling van deze stukken is onmisbaar voor 
een goede aanbesteding.  De documenten functioneren hierin als een informatiedrager. 

De economische functie van aanbestedingsdocumenten 
De informatie die verstrekt wordt middels de aanbestedingsdocumenten dienen ondernemin-
gen in staat te stellen om een inschrijving te kunnen doen, daarmee hebben aanbestedings-
documenten ook een economische functie. De bedoelde informatie betreft voornamelijk de in-
formatie die verstrekt wordt door middel van eisen en de bijlagen bij de vraagspecificaties. 
Daarin zijn eisen opgenomen aangaande het te leveren product en de omstandigheden waar-
in het product gerealiseerd dient te worden. Met behulp van die informatie kunnen inschrijvers 
een oplossing vormgeven en aan de hand daarvan een prijs samenstellen.  
Daarnaast hebben aanbestedingsdocumenten tot doel dat de inschrijvingen onderling vergelijk 
baar zijn. Dit wordt bereikt doordat alle ondernemingen de beschikking krijgen over dezelfde 
informatie, daardoor zijn de uitgangspunten identiek. Daardoor wordt voorkomen dat inschrij-
vers zich baseren op verschillende gegevens en daarmee ten onrechte te gunstig of ongunsti-
ge situaties als uitgangspunt nemen, daarmee wordt het risico voor de inschrijvers tevens be-
perkt. De inschrijfsommen zullen daardoor voornamelijk verschillen vertonen als gevolg van 
de gekozen oplossing, materiaal- en materieelkosten. 

10.3.2 Contractdocumenten 

De juridische functie 
De contractstukken maken in tegenstelling tot de aanbestedingsdocumenten deel uit van de 
overeenkomst die men aangaat ten behoeve van de realisatie van het werk. Uit deze over-
eenkomst volgen verplichtingen voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. De eisen 
die gesteld worden aan het werk, zowel aan het product als het proces, zijn vastgelegd in de 
vraagspecificaties. Bij afwijking van het contract kan men de opdrachtnemer in gebreke stellen 
en het geschil voorleggen aan de Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven of de Raad van 
Deskundigen. Daarbij vormen de contractdocumenten de bewijsstukken waarop gepleit kan 
worden.  

Een technische functie 
De  aanbestedingdocumenten hebben tot slot een technische functie; ze beschrijven het werk 
met behulp van technische eisen. Op basis van deze technische eisen wordt de opdracht van 
het werk omschreven. Het detailniveau is daarbij niet gelijk aan datgene wat gebruikelijk is bij 
de RAW-systematiek, daarmee wordt een bepaalde oplossingsvrijheid gerealiseerd.  
De beschrijving van het werk vindt plaats door antwoord te geven op vragen als: 

- Wat heeft de opdrachtgever nodig? 
- Welke voorwaarden zijn er gesteld aan het product? 
- Welke voorwaarden zijn er gesteld aan de uitvoering? 
- Wanneer dient het gerealiseerd worden? 
- Hoe dient het vormgegeven te zijn? 
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10.4 De basisovereenkomst 

10.4.1 Doelstelling van de basisovereenkomst 

De basisovereenkomst vormt de basis van de overeenkomst die de opdrachtgever aangaat 
met de opdrachtnemer. Hierin staan projectspecifieke juridische bepalingen waarin veel ver-
wijzingen staan naar de UAV-GC 2005. Beide documenten tezamen leggen daarmee de 
rechtsverhouding tussen beide partijen vast.  

10.4.2 Model basisovereenkomst 

De basisovereenkomst wordt bij voorkeur afgeleid van het model basisovereenkomst zoals die 
bij de UAV-GC 2005 is gevoegd. Dit juridische document is een „invuldocument‟, hierin dienen 
een aantal projectspecifieke gegevens ingevuld te worden en keuzes gemaakt worden uit be-
paalde zinsneden. Dit document kan eventueel aangevuld worden met een tal van bepalingen. 
Daarvoor dient men echter de juridische achtergrond van dit documenten goed kennen om te 
voorkomen dat men herhaling toepast en zaken opneemt die strijdig zijn met andere docu-
menten of wetgeving.  
De indeling van het model basisovereenkomst is als volgt: 
artikel 1:  rechtskarakter van de overeenkomst, toepasselijke voorwaarden 
artikel 2: opdracht, werk, meerjarig onderhoud, prijs en datum van oplevering 
artikel 3: contractdocumenten 
artikel 4:  betekenis van het begrip „dag‟ 
artikel 5: ontwerpwerkzaamheden; 
artikel 6: vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, en toestemmingen; 
artikel 7: informatie en goederen die aan de opdrachtnemer ter beschikking worden ge-

steld 
artikel 8: vrijkomende materialen 
artikel 9:  verband met andere werken 
artikel 10: Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en 

vrachten 
artikel 11:  toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden 
artikel 12: acceptatieplan 
artikel 13: bewijslast in geval van gebreken of tekortkomingen 
artikel 14:  betalingsregeling 
artikel 15: stelposten 
artikel 16: zekerheidsstelling 
artikel 18: raad van deskundigen 
 
Een toelichting op deze artikelen is in Bijlage K weergeven. 

10.4.3 Afwijkingen basisovereenkomst 

Afwijkingen van het model basisovereenkomst dient zoveel als mogelijk beperkt te worden om 
bij te dragen aan een „standaard‟. Het hanteren van het model basisovereenkomst zorgt voor 
een duidelijk herkenbaar document dat bij elke aanbesteder als basis wordt gebruikt. Dit 
maakt gericht zoeken naar informatie mogelijk en zorgt er ook voor dat er een duidelijke relatie 
is tussen de basisovereenkomst en de annexen. 

10.5 Annexen 

10.5.1 Relatie annexen en basisovereenkomst 

Wanneer men artikel 3 van het model basisovereenkomst beschouwt, merkt men aangaande 
de annexen de volgende zinsnede op: ‟bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen‟.  Dit sug-
gereert dat de annexen een bijlage zijn van de vraagspecificatie. Beter was: „bij de Basisover-
eenkomst gevoegde annexen.‟ De annexen vormen wel degelijk een bijlage van de basis-
overeenkomst, hierin staan verwijzingen naar de standaardindeling van de annexen. Deze 
bieden de projectspecifieke informatie die men niet opneemt in de basisovereenkomst, daar-
mee voegt het informatie toe aan de overeenkomst.  
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10.5.2 Standaard annexen 

De annexen zoals deze standaard aanwezig zijn, in overeenstemming met artikel 3 van de 
basisovereenkomst, betreffen: 

I. de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de op-
drachtgever moeten worden verkregen 

II. de planning 
III. het acceptatieplan 
IV. het toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden 
V. de vrijkomende materialen 
VI. het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht 

alsmede van de tijdstip alsmede de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd 
VII. de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten 
VIII. de stelposten 
IX. de bankgarantie 
X. de verzekeringen 
XI. de geschillenregeling Raad van Deskundigen 
 
Een toelichting op deze annexen is opgenomen in Bijlage L.  

10.5.3 Afwijken van de standaard annexen 

De standaard annexen worden bij alle projecten gebruikt, dit betekent echter niet dat het niet 
mogelijk is om hier aanvullingen in te doen. Wel moet er een duidelijke relatie zijn met de 
basisovereenkomst wanneer in de annexen een aanvulling opgenomen wordt.  
Het afwijken door het verwijderen van annexen is niet toegestaan. Zoals aangegeven betreft 
het hier een standaardindeling met diverse verwijzingen naar de basisovereenkomst. Het 
wijzigen van de volgorde of verwijderen van annexen heeft gevolgen voor die verwijzingen. 
Het is raadzamer om in een dergelijk geval in de annex de tekst „niet van toepassing‟ op te 
nemen. Het opnemen van deze informatie geeft indirect ook informatie en voorkomt twijfels 
bij de inschrijvende ondernemingen.  

10.6 Bijlagen bij de vraagspecificaties 

10.6.1 Doelstelling van de bijlage  

Bij de vraagspecificatie komt het regelmatig voor dat de opdrachtgever verwijst naar een do-
cument in een bijlage zoals een onderzoek. Tevens wordt informatie toegevoegd ter inlichting 
van de inschrijvende ondernemingen. Daarvoor heeft de opdrachtgever een aantal redenen.  
De UAV-GC 2005 vermeldt in §3 lid 1a het volgende: “De opdrachtgever zorgt ervoor dat de 
opdrachtnemer tijdig beschikt over alle informatie waarover de opdrachtgever beschikt, voor 
zover het ter beschikking stellen daarvan noodzakelijk is om de Opdrachtnemer in staat te 
stellen het werk en het Meerjarig Onderhoud conform de Overeenkomst te 
realiseren”(Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten 2005 (UAV-GC 
2005), 2005). Daaruit blijkt de verplichting om alle beschikbare informatie te delen, daarbij is 
echter de tekst „tijdig‟ opgenomen wat niet duidt op het beschikbaar stellen gedurende de in-
schrijffase. Het kan in het kader van deze bepaling ook na opdrachtverlening plaatsvinden. 
Het ter beschikkingstellen van informatie bij de aanbesteding zorgt daarnaast voor een beper-
king van de transactiekosten voor inschrijvers. Zij hoeven geen onderzoeken uit te voeren om 
hun prijs op te kunnen baseren, ook hebben ze inzicht in de reeds beschikbare informatie en 
kunnen op basis daarvan  bepalen welke onderzoeken nog plaats moet vinden en welke in-
formatie nog verzameld moet worden.  
Het verstrekken van informatie draagt bij aan de onderlinge vergelijkbaarheid van de inschrij-
vingen doordat alle partijen zich op dezelfde informatie baseren. Daarmee vergroot men de 
concurrentie en beperkt men het risico waardoor de inschrijver minder risico in zijn inschrijving 
hoeft op te nemen. 
Doordat opdrachtgever gedurende de voorbereidingsfase allerlei onderzoeken uitvoert (of laat 
voeren) verkort men de doorlooptijd van het project. De uitslagen van de onderzoeken kunnen 
daarnaast aanbeveling bevatten om nog nader onderzoek te doen en/of uitwijzen dat onthef-
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fingen noodzakelijk zijn. Zeker wanneer het een project met een beperkte doorlooptijd betreft, 
kan een dergelijk resultaat drastische gevolgen hebben op de planning.  

10.6.2 Bindende en informatieve documenten 

Het verschil tussen bindende en informatieve documenten is kortweg dat men zich aan de in-
houd van bindende documenten dient te houden en dat informatieve documenten ter zijde ge-
legd mogen worden. Bindende documenten bevatten eisen, een ontwerp of andere zaken die 
bij de nadere uitwerking van het ontwerp of bij de uitvoering betrokken moeten worden om te 
voldoen aan de eisen uit de vraagspecificatie. De informatieve documenten bevatten daaren-
tegen informatie die men mag gebruiken, maar evengoed los mag laten. Met deze informatie 
kan men echter kennis opdoen van het project en de omgeving, daarmee is het mogelijk om 
een passende aanbieding te kunnen doen.  
Vaak wordt ten onrechte in de bijlage het onderscheid tussen informatief en bindend gemaakt, 
dit vindt namelijk plaats in de vraagspecificaties. Een bijlage wordt bindend op het moment dat 
er in een vraagspecificatie verwezen wordt naar het document, wanneer er geen verwijzing 
naar het document is opgenomen in de vraagspecificatie is een document informatief.  
In de UAV-GC is geen onderscheid gemaakt in bindende en informatieve documenten. Wel 
vindt men daar de bepaling dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de informatie voor 
alle door hem beschikbaar gestelde informatie (UAV-GC 2005 §3 lid 2). Daaruit volgt dat in-
houd van de informatieve documenten onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 
valt, daarmee kan men niet willekeurig documenten toe voegen.  
Wel geldt dat de informatie die beschikbaar gesteld is door de opdrachtnemer beoordeelt dient 
te worden op compleetheid en de noodzaak tot nader onderzoek. Dit in tegenstelling tot de 
bindende documenten deze dienen uitputtend te zijn. 

10.6.3 Inhoud van de documenten 

Met  de kennis dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor informatie die hij beschikbaar 
stelt dient men de inhoud van de documenten te controleren op fouten, onevenredige eisen en 
beschikbaar gehouden oplossingsruimte.  
Het niet hebben van een ontwerp bemoeilijkt de taak van de onderzoekers, veelal treft men in 
de onderzoeken een uitgangspunt aan waarbij men uitgaat van bepaalde werkzaamheden om 
op basis daarvan een conclusie te kunnen trekken. De juistheid van de uitgangspunten dient 
men te controleren met de vraagspecificatie. In een aantal gevallen is het noodzakelijk om de 
oplossingsruimte te beperken, bijvoorbeeld wanneer uit een onderzoek blijkt dat er slechts één 
oplossing mogelijk is of bepaalde oplossingen afvallen. In dat geval dient dit correct vertaald te 
worden in de eisen. Ook eisen die volgen uit de onderzoeken dienen opgenomen te worden in 
de vraagspecificatie om de transparantie te vergroten. 
Wanneer men bijlagen bijvoegt dient men zich er van bewust te zijn dat men daarmee een 
gedeelte van het risico naar zich toetrekt. De opdrachtgever is namelijk verantwoordelijk voor 
de informatie. Het naar zich toe trekken van verantwoordelijkheid past niet in het gedachte-
goed van geïntegreerde contracten. Daarom dient men de voor- en nadelen goed af te wegen. 

10.6.4 Voorbeelden van bijlagen 

De bijlagen die veelal toegevoegd worden bij de vraagspecificaties zijn: 

Onderzoeken: 

- Geotechnisch onderzoek 
- Flora- en faunaonderzoek 
- Archeologisch onderzoek  
- Milieukundig onderzoek 

Richtlijnen: 

- Inmetingsprotocollen 
- Flora- en faunarichtlijnen 

Tekeningen en metingen: 

- Klic-meldingen 
- Voorontwerp 
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- Basiskaart of GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) 
- Inmetingen of DTM 

Overige: 

- V&G-plan 
- Risicodossier 

 
Genoemde bijlagen ziet men regelmatig terugkomen, echter het al dan niet toevoegen van 
deze documenten wordt door de opdrachtgever bepaald. Daarop vormt het V&G-plan echter 
een uitzondering, dit is een verplichting in het kader van de Arbeidsomstandighedenbesluit ar-
tikel 2.28.  

10.7 Inschrijvings- en beoordelingsdocument 

10.7.1 Doelstelling inschrijvings- en beoordelingsdocument 

Het inschrijvings- en beoordelingsdocument informeert de inschrijvers over de wijze waarop 
het aanbestedingsproces verloopt. Daarbij geeft het inzicht in de wijze waarop de inschrijving 
dient aangeleverd te worden, wat er bij de inschrijving dient te worden verstrekt, wat de in-
schrijfvereisten zijn en de wijze waarop de inschrijving wordt beoordeeld. Het is daarmee re-
delijk vergelijkbaar met Deel 0 totstandkoming van de overeenkomst zoals deze opgenomen 
is in een RAW-bestek 

10.7.2 Samenstellen van inschrijvings- en beoordelingsdocument  

Zoals in paragraaf 6.3 is genoemd, zijn aanbestedingen gebonden aan wetgeving. Daar dient 
men zich bij het samenstellen van het inschrijvings- en beoordelingsdocumenten van bewust 
te zijn. Om het document samen te stellen is het daarom van groot belang dat men kennis 
heeft van hetgeen in de wetgeving vermeldt is. Daarmee wordt het aanbestedingsproces bin-
nen de wettelijke kaders vormgegeven, Een aantal belangrijke onderwerpen zijn daarom in 
Bijlage F kort toegelicht.  
Bij het samenstellen van het document dient men de procedures en andere van belang zijnde 
zaken helder en eenduidig te omschrijven. Hierdoor ontstaat een transparantie waarmee men 
eenduidige inschrijvingen mag verwachten, daardoor zijn deze documenten onderling goed 
vergelijkbaar.  

10.7.3 Indeling van het inschrijvings- en beoordelingsdocument 

Het inschrijvings- en beoordelingsdocument bevat tenminste de volgende onderdelen: 
1. Inleiding 

1.1. Algemeen 
1.2. Onvolkomenheden en waarschuwingsplicht 
1.3. Voorbehoud 
1.4. Motiveringen in het kader van de aanbestedingswet 
1.5. Leeswijzer 

2. Inlichtingen en inschrijving  
2.1. Overzicht inlichtingen, inschrijvingsfase en beoordelingsfase 
2.2. Inlichtingen 
2.3. Inschrijvingsfase 
2.4. Inschrijving 

3. Uitsluitingsgronden en minimumeisen 
3.1. Uitsluitingsgronden 

4. Beoordeling en gunning 
4.1. Algemeen 
4.2. Gunningscriteria 
4.3. Identieke fictieve inschrijfsommen 

5. Overige voorwaarden en regelingen 
5.1. Ontwerpvergoeding 
5.2. Blijvend voldoen 
Bijlage A:  Uitwerking EMVI-criteria 
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Bijlage B:  Eigen verklaring 
Bijlage C:  Verklaring omtrent rechtmatige inschrijving 
Bijlage D:  Inschrijvingsbiljet  
 

Genoemde indeling wordt in 0 nader toegelicht.  
 
De indeling vormt slechts een opzet, afwijken van genoemde indeling is mogelijk. Om eenheid 
te creëren en de kans op het nalaten van bepaalde omschrijvingen heeft het de voorkeur de 
genoemde indeling wel te volgen en daar waar nodig aan te vullen.  
 
 
 

  



  Van improvisatie naar compositie 
Handreiking 

definitief 
02-06-2014 

 

 
Pagina 84 van 202 

  



  Van improvisatie naar compositie 
Handreiking 

definitief 
02-06-2014 

 
Pagina 85 van 202 

11 Houden aanbesteding 

11.1 Inleiding 

Nadat alle aanbestedings- en contractdocumenten zijn opgesteld, zijn de documenten ter be-
schikking gesteld aan ondernemingen. De wijze waarop dat gebeurd is afhankelijk van de ge-
kozen aanbestedingsprocedure, dit wordt verder buiten beschouwing gelaten. Na ontvangst 
van de documenten heeft de onderneming tijd om een aanbieding samen te stellen, daarbij 
gaat het om het opstellen van documenten die benodigd zijn voor de inschrijving, het maken 
van een inschatting van de benodigde werkzaamheden en het opstellen van de interne en ex-
terne prijsdocumenten.  
Na deze periode zal de aanbesteding gehouden worden. Bij de aanbesteding dienen de in-
schrijvers hun documenten die opgesteld zijn ten behoeve van de aanbesteding in, waarna 
deze beoordeeld zullen worden. Hierna kan de beste inschrijving worden bepaald. Aan de in-
schrijver die de beste inschrijving gedaan heeft zal de opdracht gegund wordt, al dan niet met 
in achtneming van de standstill-periode.  
Deze zaken zijn in dit hoofdstuk beschreven, daarbij zijn ook bijzondere gevallen en enkele 
andere van belang zijnde zaken beschreven zoals het niet tijdig inleveren en de op te stellen 
proces-verbalen. Al deze informatie is noodzakelijk om een succesvolle aanbesteding te kun-
nen houden en de opdracht te verlenen. Daartoe is ook de beoordeling beschreven, daarbij 
heeft men als uitgangspunt het gunningscriterium EMVI genomen. Bij het gunningscriterium 
laagste prijs zal paragraaf 11.3 overgeslagen worden en zal de rangorde bepaald worden aan 
de hand van de werkelijke inschrijfsommen in plaats van de fictieve inschrijfsommen.  
Met behulp van de kennis zoals opgenomen in dit hoofdstuk dient men in staat te zijn om een 
aanbesteding te kunnen houden.  

11.2 Openen van inschrijvingen 

11.2.1 Tijdig ontvangst inschrijvingen 

In het inschrijvings- en beoordelingsdocument is het tijdstip en de locatie vermeldt waarop de 
inschrijving ingeleverd dient te zijn. Het voortijdig aanleveren van de inschrijving kan toege-
staan worden, later is echter niet toegestaan.  
Het te laat inleveren van de inschrijving leidt tot uitsluiting van de aanbesteding, in overeen-
stemming met het gelijkheidsbeginsel. Het gelijkheidsbeginsel draagt zorg voor een gelijk-
waardige behandeling van betrokken partijen, daartoe behoort tevens dat de belanghebbende 
partijen dezelfde tijd verkrijgen om een aanbieding te vormen. Het toestaan van het later in-
dienen van een inschrijving is daarmee strijdig.   
Om aan te tonen dat een inschrijving tijdig is ontvangen en daarmee rechtsgeldig is kan men 
dit vastleggen in een bewijs van ontvangst. Op dit bewijs van ontvangst dat door de opdracht-
gever wordt verstrekt wordt de datum en het tijdstip van indienen vermeldt en door beide par-
tijen ondertekend. Dit ontvangstbewijs is daarmee voor beide partijen een bewijsstuk dat de 
inschrijving tijdig is ontvangen. Met deze reden is het raadzaam om niet toe te staan dat in-
schrijvingen per post aangeleverd worden, daarbij kan het ontvangstbewijs niet door beiden 
ondertekend worden en is de datum en het tijdstip van ontvangst niet bekend bij de inschrijver.  

11.2.2 Proces-verbaal van ontvangst 

Het ontvangstbewijs dat verstrekt wordt kan opgenomen worden in het proces-verbaal van 
ontvangst. Hiervoor is geen standaard model aanwezig in het ARW 2012, daarentegen is wel 
een proces-verbaal van opening inschrijvingen in het ARW 2012 opgenomen (model H). Het 
proces-verbaal van ontvangst kan opgenomen worden als bijlage bij het proces-verbaal van 
opening inschrijvingen. Zodoende wordt aangetoond dat de inschrijvingen rechtsgeldig zijn ten 
aanzien van het tijdig indienen van de inschrijving. Daarbij dragen de ontvangstbewijzen bij 
aan de bewijsvoering.  
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11.2.3 Openen van inschrijvingen voor het verstrijken van het indieningtermijn 

Het is de aanbestedende dienst niet toegestaan om voor het verstrijken het indieningstermijn 
kennis te nemen van de inhoud van de inschrijving. Dit is nadrukkelijk vermeldt in de Aanbe-
stedingswet 2012 artikel 2.108. Daarom dienen de inschrijvingen in een afgesloten eenheid 
aangeleverd te worden, zodat duidelijk is wanneer de inschrijving toch voortijdig zijn ingezien. 
Dit is mogelijk door de inschrijvingen in te dienen in enveloppen of pakketten.   

11.3 Beoordelen van kwalitatieve documenten 

11.3.1 Twee enveloppenmethoden 

Daar waar de twee enveloppenmethoden wordt toegepast, worden de inschrijvingsdocumen-
ten in twee afgesloten eenheden aangeleverd. Daarbij bevat één afgesloten eenheid  alle do-
cumenten met uitzondering van de prijsdocumenten, die bevinden zich in de tweede afgeslo-
ten eenheid. De afgesloten eenheden worden bij de beoordeling gescheiden, waarbij de prijs-
documenten gescheiden van de beoordelingscommissie worden bewaard.  
Om te zorgen dat de documenten in twee afgesloten eenheden aangeleverd worden, dient 
deze methode opgenomen te worden in het inschrijvings- en beoordelingsdocument. Daarna 
is het ook nog mogelijk om de documenten te scheiden, daarbij is echter niet geheel te voor-
komen dat men kennis neemt van de prijzen. Door middel van het scheiden van de documen-
ten voorkomt men dat de waardering van de kwalitatieve documenten beïnvloed wordt door de 
prijs. 

11.3.2 Werkwijze bepaling fictieve korting 

Om tot een fictieve korting te komen zal men de kwalitatieve documenten voorzien van een 
waardering, daarbij worden de stappen zoals vermeldt in het inschrijvings- en beoordelingsdo-
cument gehanteerd. In het algemeen worden de stappen onderscheiden zoals deze in het 
volgende vermeldt zijn.  

Stap 1: toetsing aan de inschrijfvereisten.  
Één of meerdere leden van de beoordelingscommissie toetst de inschrijving of zij voldoen aan 
de inschrijfvereisten. Daartoe controleren zij of de Eigen Verklaring aanwezig is en correct is 
ingevuld daarnaast zullen zij bewijsstukken controleren indien ze bijgevoegd diende te zijn. 
Wanneer er sprake is van twijfels aangaande de rechtmatigheid van de Eigen Verklaring kan 
men bewijsstukken opvragen waarbij men een redelijk termijn stelt waarbinnen de inschrijver 
deze moet overleggen. 

Stap 2: individuele beoordeling van de kwalitatieve documenten 
De leden van de beoordelingscommissie zullen ieder afzonderlijk de door de inschrijver ge-
produceerde kwalitatieve documenten beoordelen en voorzien van een waardering.  

Stap 3: bespreking van de individuele bevindingen 
De leden van de beoordelingscommissie zullen de  individuele waarderingen in een bespre-
king openbaar maken aan de overige leden van de beoordelingscommissie. Hierbij zullen de 
bevindingen besproken worden.   

Stap 4: bijstelling van de individuele beoordelingen  
Bij grote afwijkingen tussen de individuele waarderingen zal er overleg plaatsvinden over de 
bevindingen van het stuk en krijgt men de mogelijkheid om het cijfer aan te passen. Daarbij 
blijft de waardering een individueel gegeven, er wordt niet gestreefd naar een gelijkwaardige 
waardering.  

Stap 5: bepalen van het gemiddelde 
De individuele beoordelingen van de beoordelingscommissie worden opgeteld en gedeeld 
door het aantal beoordelingen, daarmee wordt het gemiddelde van de individuele beoordelin-
gen bepaald. Het cijfer wordt afgerond op 2 decimalen.  
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Stap 6: bepalen van fictieve korting 
Met behulp van het gemiddelde kan de fictieve korting worden vastgesteld in overeenstem-
ming met het rekenblad-EMVI.  

11.3.3 Inzichtelijk maken van beoordeling 

Om het proces inzichtelijk te maken is het raadzaam om alle beoordelingen en aanpassing bij 
te houden. Wanneer de uitkomst tot geschillen leidt kunnen de resultaten bekend gemaakt 
worden. Daaruit dient te blijken dat de beoordeling in overeenstemming met het beoordelings-
protocol uit het inschrijvings- en beoordelingsdocument heeft plaats gevonden. 

11.3.4 Samenstelling beoordelingsteam 

Het beoordelingsteam bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal personen met een minimum 
van drie personen. Zodoende is het nauwelijks mogelijk om een persoonlijke voorkeur de 
doorslag te laten geven. Deze personen dienen ter zake kundig te zijn. Indien dit niet het geval 
is, bijvoorbeeld omdat de onderwerpen te ver uiteenlopen, kan men een expert betrekken wel-
ke de beoordelingscommissie kan adviseren. Tevens kan men kiezen voor een wisselende 
samenstelling van de beoordelingscommissie. In dat geval wordt per criterium een beoorde-
lingscommissie samengesteld zodat het mogelijk is om de beoordeling plaats te laten vinden 
door ter zake kundige personen. Zij stellen per criterium een waardering op en overhandigen  
dit aan de voorzitter van de beoordelingscommissie die het overzicht vastlegt en de fictieve 
korting bepaald.  

11.4 De aanbesteding 

11.4.1 Opening prijsdocumenten 

Het openen van de prijsdocumenten kan evenals bij de laagste prijs een openbare gelegen-
heid zijn. Daarbij worden de inschrijvers in de gelegenheid gesteld om aanwezig te zijn.  
Voorafgaand aan de opening van de prijsdocumenten wordt het aantal inschrijvers bekend 
gemaakt evenals de behaalde fictieve korting door deze op te lezen. Eventuele uitsluitingen 
zullen ook kenbaar gemaakt worden.  
Hierna gaat men over naar de prijsdocumenten, allereerst maakt men het aantal prijsdocu-
menten bekend dat ontvangen is, dit dient overeen te stemmen met het aantal ingediende in-
schrijvingen. Daarna opent men de inschrijvingen en leest men duidelijk de inschrijvers en de 
inschrijfsom voor. Indien het bedrag in cijfers niet overeenkomt met het bedrag in letters geldt 
het bedrag in letters, tenzij uit de inschrijving klaarblijkelijk is af te leiden dat het bedrag in cij-
fers heeft te gelden. Eventuele in het oog vallende onrechtmatigheden worden gemeld.  
Wanneer de persoon niet bevoegd is om opdracht te verlenen zal aan het eind van de aanbe-
steding worden gemeld dat de aanbesteding aangehouden wordt. Dat houdt in dat de op-
dracht daarmee nog niet verleend is en die op een later tijdstip volgt door een persoon die ge-
rechtigd is tot het verlenen van de opdracht.  

11.4.2 Proces-verbaal van opening van de inschrijvingen 

Van de aanbesteding dient een proces-verbaal van opening van inschrijvingen opgemaakt te 
worden en dient voorzien te zijn van de namen van de inschrijvers, de inschrijfsommen, de fic-
tieve korting en de fictieve inschrijfsom. Daarnaast dient dit document ondertekent te worden 
door de persoon welke de inschrijvingen opent  en de aanbesteding houdt. Een model van het 
proces-verbaal is opgenomen in het ARW 2012, model H. Dit document wordt uiterlijk twee 
werkdagen na aanbesteding aan de inschrijvers toegezonden. 

11.5 Bijzondere gevallen 

11.5.1 Gelijke inschrijfsommen 

Daar gelaten dat de kans nihil is, kan het gebeuren dat de fictieve inschrijfsommen gelijkwaar-
dig zijn. In het inschrijvings- en beoordelingsdocument kan een bepaling opgenomen zijn dat 
men in een dergelijk geval de inschrijving met de laagste werkelijke prijs of degene met de 
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meeste waarde als winnende inschrijving aanmerkt. Mocht ook deze gelijkwaardig zijn zal het 
lot bepalen die de winnende inschrijving heeft gedaan.  
Wanneer omtrent dergelijke situaties geen bepalingen zijn opgenomen in het inschrijvings- en 
beoordelingsdocument zal men direct overgaan tot bepaling van de beste inschrijving middels 
een loting. Desbetreffende inschrijvers worden daarvan tijdig in kennis gesteld, daarbij wordt 
gemeld waar, wanneer en wie de loting verricht.  Zij hebben het recht om persoonlijk, dan wel 
bij gemachtigde, aanwezig te zijn. 

11.5.2 Verduidelijken inhoud 

Daar waar een inschrijving niet volledig duidelijk is, kan men de inschrijver verzoeken zijn in-
schrijving toe te lichten en te bevestigen. Daarbij is het niet toegestaan dat de inschrijving 
wordt gewijzigd. Het betreft enkel het verduidelijken van hetgeen reeds in de inschrijving is 
opgenomen. De verduidelijkingen of aanvullingen dienen in dat geval binnen een door de op-
drachtgever vast te stellen redelijk termijn ontvangen te worden, hetgeen hij vermeldt in de 
schriftelijk verzoek.  

11.5.3 Herstellen van gebreken 

Wanneer sprake is van een eenvoudige precisering of een kennelijke materiële fout is het toe-
gestaan om de inschrijving aan te passen, wanneer de opdrachtgever hiertoe verzoekt. Daar-
bij geldt de eis dat deze wijziging er niet toe mag leiden dat er een nieuwe inschrijving wordt 
gedaan. Dit gebrek dient daarbij binnen 2 dagen na ontvangst van het verzoek zijn hersteld.  

11.5.4 Abnormaal lage inschrijvingen 

In het geval dat een inschrijving in relatie tot de opdracht zeer laag lijkt wordt dit een abnor-
maal lage inschrijving genoemd. De opdrachtgever dient een dergelijk inschrijver te verzoeken 
om zijn inschrijving te verduidelijken en kan daarna, indien gegrond, een inschrijving afwijzen. 
Daarbij onderzoekt hij onder andere of er sprake is van staatsteun welke invloed heeft gehad 
op de totstandkoming van de inschrijfsom. Wanneer blijkt dat de staatssteun van invloed ge-
weest is op de prijsvorming kan deze inschrijving afgekeurd worden.  
Een aanbestedende dienst is niet verplicht om abnormaal lage inschrijving af te wijzen of te 
onderzoeken, tenzij dit in het inschrijvings- en beoordelingsdocument is opgenomen. Daarin 
dient tevens de definitie van een abnormaal lage inschrijving in te zijn omschreven waardoor 
objectief vast te stellen is of het werkelijk om een abnormaal lage inschrijving gaat, bijvoor-
beeld een inschrijfsom die lager is dan 60% van het gemiddelde van de inschrijfsommen van 
de overige inschrijvers. Een afwijzing van een dergelijke inschrijving dient zeer goed gemoti-
veerd te worden, daaruit dient duidelijk te blijken dat de inschrijving gevolgen heeft voor het ri-
sico van de opdrachtgever. 

11.6 Gunnen en motivering 

11.6.1 Proces-verbaal van opdrachtverlening 

Indien er sprake is van een Europese aanbesteding is de opdrachtgever verplicht een proces-
verbaal van opdrachtverleningen op te stellen, die kan deel uitmaken van het proces-verbaal 
van opening van de inschrijvingen. Het proces-verbaal bevat de volgende onderdelen: 

- Naam en adres van de aanbesteder. 
- Het voorwerp en de waarde van de opdracht. 
- De namen van de uitgekozen inschrijvers met de bijbehorende motivering. 
- De namen van de uitgesloten  inschrijvers met de bijbehorende motivering. 
- De redenen voor de afwijzing van abnormaal laag bevonden inschrijvingen. 
- De naam van de begunstigde en motiveringen van zijn inschrijving. 
- Of er nadere inlichtingen in geval van rechtmatig commercieel belang op verzoek van 

een ondernemer geen deel hebben uitgemaakt van de nota van inlichtingen. 

- Indien bekend: het gedeelte van het werk dat in onderaanneming wordt gegeven; 
- Indien van toepassing: de redenen waarom een aanbesteder niet gunt. 

Om de beslissing inzichtelijk te maken is het raadzaam de scorematrices op te nemen. Deze 
matrices verduidelijken de fictieve korting die bepaald is.  
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In het proces-verbaal van opdrachtverlening worden, in overeenstemming met artikel 2.138  
Aanbestedingswet 2012, gegevens niet bekend gemaakt indien het bekendmaken van die ge-
gevens: 

- in strijd zou zijn met enig wettelijk voorschrift; 
- in strijd zou zijn met het openbaar belang; 
- de rechtmatige commerciële belangen van de ondernemers zou kunnen schaden; 
- afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijk mededinging tussen ondernemers. 

Het opstellen van het proces-verbaal van aanbesteding bij nationale procedures is niet ver-
plicht, maar in het kader het transparantiebeginsel wel raadzaam.  

11.6.2 Standstill periode of Alcateltermijn 

Wanneer één van de betrokken partijen niet instemt met de gevolgde procedure en de gun-
ningbeslissing kan de betrokkene binnen 20 dagen na het versturen van het gunningvoorne-
men: het Alcateltermijn, een geschil aanhangig maken. Dit vindt plaats door de aanbesteder te 
dagvaarden. In dat geval stelt men de wederpartij bij exploot op de hoogte van het geschil. In 
het exploot zijn zaken opgenomen als de bewijsstukken, de gegevens van de advocaat, de 
gevolgen van het niet verschijnen bij de behandeling van het geschil, het tijdstip en het on-
derwerp van de procedure. Na het dagvaarden van aanbesteder is het geschil officieel aan-
hangig gemaakt en zal de aanbesteder de aanbestedingsprocedure onderbreken.  
Indien binnen 20 dagen geen dagvaarding plaatsvindt zal de aanbestedende dienst overgaan 
tot gunning. De aanbesteder zal er na deze periode vanuit gaan dat betrokken partijen geen 
bezwaar hebben tegen de voorgenomen gunning.  
De standstillperiode of Alcateltermijn van 20 dagen is bij de behandelde aanbestedingsproce-
dures verplicht, tenzij sprake is van een uitzonderingsituatie. Er is sprake van een dergelijk 
uitzonderingsituatie indien: 

- er slechts één inschrijving is ontvangen; 
- er sprake is van een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure; 
- er sprake is van een enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure (die valt 

buiten het kader van de ARW 2012).  

11.6.3 Vernietigen van de gunningsbeslissing na het Alcateltermijn 

Indien binnen 30 dagen na bekendmaking van het gunningvoornemen dagvaarding plaats-
vindt, dus na het verstrijken van het Alcateltermijn, kan men de overeenkomst alsnog vernieti-
gen conform Aanbestedingswet 2012 artikel 4.15. In dat geval heeft de ondernemer aan wie 
het werk was opgedragen recht op schadevergoeding voor de reeds verrichte werkzaamhe-
den. Dit termijn bedraagt zes maanden na sluiting van de overeenkomst indien men niet zorg-
vuldig en expliciet de redenen voor de gunningbeslissing vermeldt of niet binnen 48 dagen de 
gunning van de opdracht publiceert in het Europese Publicatieblad (indien er sprake is van 
een Europese aanbesteding). 
Hiermee is het Alcateltermijn geen fataal termijn: na afloop van het termijn zijn niet alle rech-
ten verwerkt. Enkele aanbesteders nemen daarom een extra bepaling op in het inschrijvings- 
en beoordelingsdocument waarin men vermeldt dat het recht van de inschrijver na afloop van 
het Alcateltermijn verwerkt en men geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot de gun-
ningbeslissing. Op deze wijze is het niet mogelijk om de opdracht te doen vertragen als gevolg 
van fouten die gemaakt zijn in de aanbestedingsprocedure.  

11.6.4 Alcateltermijn en aanbestedingsfouten 

Sommige ondernemingen kiezen ervoor om onvolkomenheden gedurende de aanbestedings-
procedure niet te melden. Wanneer de opdracht gegund wordt aan een andere ondernemer 
kiezen zij ervoor om de aanbesteder te dagvaarden. Jurisprudentie is verdeeld over een der-
gelijke aanpak. Een bekende zaak is het Grossmann-arrest, in die zaak is de eiser in het on-
gelijk gesteld omdat hij te laat in het aanbestedingsproces zijn klacht kenbaar maakte. Inmid-
dels hebben ook Nederlandse rechters gelijksoortige uitspraken gedaan waarbij men zich be-
roept op het Grossmann-arrest. Er zijn echter ook een aantal uitspraken gedaan die hiermee 
in strijd zijn. Als gevolg van de verdeeldheid is er onduidelijkheid ontstaan over de wijze waar-
op men om moet gaan met dergelijk handelen van ondernemingen.  
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11.6.5 Toelichten EMVI-score 

Men kan ervoor kiezen om de behaalde scores bij de EMVI toe te lichten door in gesprek te 
gaan met de ondernemingen. Dit zal plaatsvinden door de mogelijkheid te bieden aan onder-
nemers om een toelichting te ontvangen. Bij de toelichting licht men de bevindingen toe en 
geeft men inzicht in de totstandkoming van de waardering. De gesprekken vinden individueel 
plaats.  
Het toelichten van de behaalde score geeft de inschrijvers inzicht in de behoeften van de op-
drachtgever. De inschrijver krijgt inzicht in de sterkten en zwakten van zijn inschrijving waar-
mee hij bij de volgende inschrijving zijn voordeel zal doen. Hierdoor zal een volgende inschrij-
ving beter aansluiten bij de behoeften van de opdrachtgever. Daarmee biedt de inschrijving 
tevens voordelen voor de opdrachtgever die bij een volgende inschrijving  naar verwachting in 
toenemende mate meerwaarde zal ontvangen.  
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12 Contractbeheersing 

12.1 Inleiding  

Na de gunning van de opdracht is het project niet ten einde, de opdrachtnemer zal het project 
gaan realiseren. Daar dient men te toetsen of het werk dat gerealiseerd wordt voldoet aan de 
gestelde eisen. Daartoe past men contractbeheersing toe, daarbij verricht de opdrachtgever 
activiteiten  die er op gericht zijn om zeker te stellen dat het werk aan de gestelde eisen be-
antwoord en dat de risico‟s op een acceptabel niveau blijven.  Daarnaast draagt het bij aan de 
rechtmatigheid van de betalingen.  
Systeemgerichte contractbeheersing is ontstaan als gevolg van een veranderende contract-
vorm waarbij de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid draagt voor het werk. Daarbij pas niet 
langer de traditionele contractbeheersing welke bestaat uit het dagelijks toezicht houden op de 
verrichte werkzaamheden. Daarbij draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid van het 
werk en stuurt waarnodig bij.  
In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op systeemgerichte contractbeheersing en de 
werkwijze daarvan.  Met de daarmee verzamelde kennis dient men in staat te zijn om uitleg te 
geven en toe te passen.  

12.2 Systeemgerichte contractbeheersing 

12.2.1 Systeemgerichte contractbeheersing 

Bij geïntegreeerde contractvormen is er behoefte aan een contractbeheersing waarbij de ver-
antwoordelijkheid voor het werk deel uit maakt van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en het voldoen aan de eisen overeenkom-
stig de overeenkomst. Daarbij past een toezicht die zich meer op de achtergrond houdt en 
waarbij de opdrachtnemer de ruimte krijgt en waarbij hij zijn verantwoordelijkheid dient te ne-
men.  
Daartoe is systeemgerichte contractbeheersing (SCB) geïntroduceerd. Daarbij maakt men ge-
bruik van het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer; men beheerst het con-
tract door te toetsen of de opdrachtnemer zijn kwaliteit op een zodanige wijze beheerst dat het 
product voldoet aan de gestelde eisen.  

12.2.2 Het kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer 

Het kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer (ISO 9001:2008 of gelijkwaardig) dat de 
opdrachtgever gebruikt ten behoeve van de systeemgerichte contractbeheersing bestaat uit 
het beheersen van de processen op een zodanige wijze dat het product voldoet aan de ge-
stelde eisen. Dat toont de opdrachtnemer aan met de registraties uit het keurings- en verifica-
tierapport. Wanneer men een afwijking constateert in het keurings- en verificatieplan dient de 
opdrachtnemer correctieve, corrigerende en/of preventieve maatregelen nemen. Door middel 
van de correctieve maatregelen zorgt men ervoor dat het werk alsnog voldoet aan de gestelde 
eisen. De corrigerende en preventieve maatregel zijn er op gericht om de oorzaak van de fout 
weg te nemen en herhaling te voorkomen. Daarmee functioneert het kwaliteitsmanagement 
zoals schematisch weergeven in figuur 12.1. Bij systeemgerichte contractbeheersing toetst 
men onder andere of het kwaliteitsmanagementsysteem ook daadwerkelijk zo functioneert en 
dat tijdig ingegrepen wordt wanneer afwijkingen worden geconstateerd. 
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figuur 12.1 Demingcirkel kwaliteitsmanagement (Rijkswaterstaat, 2011). 

12.2.3 Toetsingen 

De toetsen die uitgevoerd worden ten behoeve van de contractbeheersing bestaan uit een 
viertaltoetsen: systeem-, proces- en producttoetsen en toetsen op het betalingscriterium.  

Systeemtoets 
Een systeemtoets is een toetsing van het functioneren van het integraal projectmanagement. 
Daarbij wordt getoetst of men voldoet aan de daaraan gestelde eisen zoals die opgenomen 
zijn in de vraagspecificatie proces. Daarbij komen tevens zaken aan de orde die door de op-
drachtnemer zijn opgesteld omtrent het projectmanagement zoals omschreven in documenten 
als het projectmanagementplan en kwaliteitsplannen. Daarbij worden zaken getoetst als het 
beheersen van risico‟s, het bewaken van de planning, het minimaliseren van de hinder, het tij-
dig verkrijgen van vergunningen en het houden van audits 
Een systeemtoets wordt veelal uitgevoerd door een interview te houden, daarbij wordt een 
sleutelfunctionaris uitgenodigd om de vragen te beantwoorden. De sleutelfunctionaris zal zijn 
antwoorden onderbouwen middels bewijsstukken. Dat kan bijvoorbeeld een recent bijgewerkt 
risicodossier, de bevindingen van audits en de daarop genomen acties, het vergunningsdos-
sier of het klachtendossier zijn.  

Procestoets 
Daarnaast worden processen getoetst zoals omschreven in het projectmanagement-, kwali-
teits-, verificatie- en keuringsplan door middel van procestoetsen. Daarbij wordt getoetst of de 
processen daadwerkelijk plaatsvinden en controleert men of bij afwijkingen maatregelen ge-
nomen zijn (het functioneren van de Deming-cirkel). Zo kan men bij een procestoets bespre-
ken wat de acties zijn geweest naar aanleiding van een afwijking en controleren of de verifica-
tie tijdig en correct plaatsvindt, dat is het geval wanneer het functioneert conform de project-
managementplan en de kwaliteitsplannen.  
De procestoetsen vinden plaats door middel van interviews, het bijwonen van processen en 
het controleren van verificatierapporten, keuringsrapporten en andere documenten waarin de 
geleverde kwaliteit getoetst. 

Producttoets 
Door middel van een producttoets kan de betrouwbaarheid van de registraties zoals die opge-
nomen zijn in de verificatie- en keuringsplannen getoetst worden. Daarbij wordt gecontroleerd 
of de registraties de uitslag van de keuring rechtvaardigen.  
Een producttoets wordt uitgevoerd door reproductie van de keuring waarbij men de verifica-
tiemethode herhaalt en de verkregen gegevens vergelijkt met de registraties van de opdracht-
nemer. Afwijkingen in de metingen dienen gerechtvaardigd te kunnen worden door meetafwij-
kingen.  
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Toets op het betalingscriterium 
Anders dan de Handreiking systeemgericht contractbeheersing, versie 2007 onderscheid men 
ook de toets op het betalingscriterium. Daarbij wordt getoetst of de betaling rechtmatig plaats-
vindt, hetgeen men daarbij controleert is afhankelijk van het betalingscriterium.  
Bij de uitvoering van de toets controleert men of de opdrachtnemer daadwerkelijk het recht 
heeft op datgene wat hij verlangt. Daarbij kan men het werk bezoeken om ter plaatse de 
voortgang vast te leggen, de planning te controleren om te controleren of die in overeenstem-
ming is met de uitvoering of te controleren of de onderdelen daadwerkelijk conform de werk-
pakket omschrijving zijn gerealiseerd en de afleverdossiers voldoen.  

Toetsmix 
De toetsing zal per termijn bestaan uit een mix van een aantal toetsen. Deze toetsen worden 
gekozen en ingepland op basis van de risico‟s die men onderschrijft in het risicodossier. Daar-
bij toetst men niet op alle risico‟s; men hanteert een toetsdrempel. Dat betekent dat alle risi-
co‟s boven een bepaald niveau of met een bepaald onderwerp worden getoetst omdat deze 
de grootste risico‟s vormen voor het project. Daarmee is systeemgerichte contractbeheersing 
risicogestuurd.  

12.2.4 Doel toetsingen 

De toetsing heeft niet tot doel om de kwaliteit te controleren en waarnodig bij te sturen middels 
het in gebreke stellen, maar is voornamelijk gericht op het verkrijgen van vertrouwen. Wan-
neer een reeks van goede bevindingen zijn opgedaan bij de verrichte toetsingen zal men de 
risico‟s lager inschatten met als gevolg dat een aantal toetsen onder de toetsdrempel terecht-
komen. Daardoor zal de toetsfrequentie afnemen; er is voldoende vertrouwen in de opdracht-
nemer dat hij het contract na zal komen. Dat wil niet zeggen dat er dan geen toetsingen meer 
verricht worden, een blijvende betrokkenheid is noodzakelijk. Daarom zal men besluiten om 
een minimale hoeveelheid toetsen per betalingstermijn uitvoeren.   

12.3 Bepalen van de toetsen 

12.3.1 Contractbeheersplan 

De toetsingen vinden niet impulsief plaats, hiervoor wordt voorafgaand aan de gunning een 
toetsstrategie bepaald. Deze is onder andere beschreven in het contractbeheersplan. In dit 
plan worden de uitgangspunten voor de toetsing en de organisatie van de toetsing aangege-
ven. Het document bevat onder andere informatie over de toetser, zijn verantwoordelijkheden,  
de toetsdrempel, de voorwaarden voor een tekortkoming, de escalatie bij geschillen en de 
processen die doorlopen worden bij het toetsen. Daarmee is het een algemeen document dat 
naar aanleiding van wijzigingen in de uitvoering niet gewijzigd dient te worden, het is daarmee 
een statisch document.  

12.3.2 Risicodossier 

Ter bepaling van de benodigde toetsen wordt allereerst een risicodossier samengesteld. Dit 
risicodossier bevat de risico‟s die beheerst worden door de opdrachtnemer en waarvan het 
voordoen gevolgen heeft voor de opdrachtgever. Dit risicodossier wordt samengesteld door 
een risicoanalyse uit te voeren en risicomanagement toe te passen. Daarbij worden risico‟s 
geïdentificeerd en gekwantificeerd waardoor de toprisico‟s bepaald kunnen worden. Het toe-
passen van risicomanagement en het uitvoeren van de risicoanalyse is nader beschreven in 
Bijlage N. 
Ten gevolge van veranderende situaties kunnen risico‟s wijzigen, daardoor ontstaat een ande-
re rangschikking. Het risicodossier is daarmee een dynamisch document wat periodieke her-
ziening noodzakelijk maakt: het risicomanagement. Dit vindt onder andere plaats na afloop 
van een afstemmingsoverleg, het accepteren van het projectmanagementplan en kwaliteits-
plannen, na afloop van een toetsperiode en indien noodzakelijk naar aanleiding van een be-
vinding.  
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12.3.3 Toetsingsplan 

Aan de hand van de geïdentificeerde risico‟s wordt de toetsmix bepaald en het toetsplan inge-
vuld. In het toetsplan worden de geplande toetsen vastgelegd. Daarbij legt men onder andere 
het toetsaspect ( het te toetsen onderdeel), het type toets, de norm(en) waaraan het toetsas-
pect dient te voldoen, de frequentie en de aanleiding vast. De nadruk dient te liggen op de 
proces- en systeemtoetsen, een dergelijke toetsing kent een bredere uitwerking ( het gehele 
proces of systeem) dan een producttoets welke specifiek is. Daarmee behoudt men tevens 
meer afstand tot het werk waardoor men zoveel mogelijk verantwoordelijkheid laat rusten bij 
de opdrachtnemer.  
Aangezien het bij systeemgerichte contractbeheersing gaat om risicogestuurde toetsing is ook 
het toetsingsplan een dynamisch document dat periodieke herzien dient te worden, daarmee 
sluit het aan op het risicodossier. 

12.4 Toetsen 

12.4.1 Toets voorbereiden 

De toetsen zoals vermeldt in het toetsplan zijn nog onvoldoende duidelijk, hierin is enkel het 
onderwerp van de toets (de normen waaraan getoetst wordt) vastgelegd. Om een toets te 
gaan houden is het nodig dat men nog een aantal zaken helder stelt, zoals: 

- het doel van de toets; 
- de scope (de onderwerpen en de daarbij behorende diepgang); 
- de basis van de toets (de eis, norm of het document waaraan getoetst wordt); 
- de organisatie van de toets zoals: 

o welke betrokkenen aanwezig dienen te zijn; 
o de locatie waar getoetst word; 
o de tijd die benodigd is voor de toetsing. 

Daarbij dient men over voldoende kennis te bezitten om hetgeen het toetsonderwerp vormt te 
toetsen. Daarbij past enige verdieping in het toetsonderwerp. Indien de benodigde kennis ont-
breekt dient het de aanbeveling om zich te vergezellen met een deskundige, op deze wijze 
kan men tot een objectieve bevinding komen.  

Systeemtoets 
Voor een systeemtoets geldt tevens dat men een vragenlijst zal opstellen om te zorgen dat 
men alle benodigde vragen ook daadwerkelijk stelt en deze niet overslaat ten gevolge van de 
tijdsdruk.  

Procestoets 
Bij een procestoets zal men gegevens verzamelen omtrent het door hem beschreven proces 
om te controleren of hetgeen beschreven daadwerkelijk uitgevoerd wordt.  

Producttoets 
Bij een producttoets zal het proces van de opdrachtnemer doornemen om te controleren om 
een toets met behulp van eenzelfde werkwijze leidt tot vergelijkbare resultaten.  

Het aankondigen van de toets 
Om tot een goed gesprek te komen is het belangrijk dat men de opdrachtnemer informeert 
over de te houden toets. Daarbij kondigt men het onderwerp van de toets aan, zodoende stelt 
men de opdrachtnemer in de gelegenheid om zich voor te bereiden en eventueel een met het 
onderwerp belaste projectmedewerker in te plannen om het overleg bij te wonen.  

12.4.2 Toets houden 

Systeemtoets 
Bij een systeemtoets zal men een audit houden waarbij de betrokken personen worden on-
dervraagd en waarbij de opdrachtnemer met behulp van documenten dient aan te tonen dat 
hij voldoet aan alle gestelde eisen aan het systeem.  
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Procestoets 
Bij een procestoets kan de toetser een proces volgen door deze bij te wonen, te controleren 
met de registraties of het houden van een audit.  

Producttoets 
Bij een producttoets zal de opdrachtgever het product toetsen en vergelijken met de registra-
ties van de opdrachtnemer. Het is echter ook mogelijk om dit op kantoor te doen door bijvoor-
beeld het maken van een berekening, het controleren van het ontwerp en andere documen-
ten.   

 ‘Rondje werk’ 
Uit het voorgaande kan ten onrechte opgemaakt worden dat het vertrouwde rondlopen op het 
werk niet langer is toegestaan. Door het opnemen van de werkzaamheden is het mogelijk om 
gerichter te kunnen toetsen, daarnaast zorgt het voor meer vertrouwen in de opdrachtnemer 
wanneer men ziet dat de uitvoering correct verloopt. Het is echter niet de bedoeling dat de 
„oude‟ toezichthouder weer boven komt die de verantwoording op zich neemt aangaande het 
werk. Dit dient men bij de opdrachtnemer te laten rusten. Daarmee is het rondlopen op het 
werk niet per definitie strijdend met systeemgerichte contractbeheersing.  

Stop- of bijwoonpunt 
Om een toets uit te kunnen voeren kan het noodzakelijk zijn om de uitvoering te onderbreken 
of tijdig aanwezig te zijn om de uitvoering zo min mogelijk te hinderen, in dat geval is er sprake 
van een stop- of bijwoonpunt.  
Een bijwoonpunt is een punt in de uitvoering waarbij de opdrachtgever gewaarschuwd dient te 
worden zodat deze op tijd aanwezig kan zijn om een toets uit te voeren. Daarbij onderbreekt 
men de uitvoering niet; die zal ongestoord doorgang vinden. Een bijwoonpunt wordt gelijk ge-
acht aan een toetsmoment.  
Bij een stoppunt worden echter de werkzaamheden stil gelegd en zal de opdrachtgever ge-
waarschuwd zodat de toets uitgevoerd kan worden. Een stoppunt wordt gelijk geacht aan een 
acceptatiemoment. Maakt men in dat geval geen gebruik van het stoppunt dan wordt het werk 
geacht te zijn geaccepteerd. Daarom dient men verstandig om te gaan met stoppunten. 

Aandachtspunten 
Voor het houden van een toetsing zijn enkele aandachtspunten geformuleerd, deze luiden als 
volgt: 

- Bespreek de feiten en raak niet verzeild in een oppervlakkig gesprek. 
- Vraag door en ga niet akkoord met een oppervlakkig antwoord. 
- Stel geen dubbele vragen. 
- Stel geen suggestieve vragen. 
- Raak niet verzeild in discussies, dit dient niet plaats te vinden in een toetsing. 
- Ga niet onderhandelen over de te nemen maatregelen. 
- Geef geen adviezen, laat de verantwoording bij de opdrachtnemer. 
- Laat de opdrachtnemer zijn antwoorden onderbouwen met bewijsdocumenten. 

12.4.3 Toets vastleggen 

Bevindingen 
De uitgevoerde toetsen zijn er op gericht om de verkregen feiten (antwoorden, observaties en 
metingen) te vergelijken met de referenties (eisen, normen en documenten die ter kennis zijn 
gebracht) en de bewijsdocumenten van de opdrachtnemer. Die vergelijking leidt tot een be-
vinding die een beeld geeft van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem, de 
beheersing van processen en de betrouwbaarheid van de registraties. Wanneer de feiten, re-
ferenties en registraties in overeenstemming zijn is er sprake van een positieve bevinding. 
Hieruit volgt echter niet dat wanneer dat niet het geval is er sprake is van een negatieve be-
vinding; als de afwijking opgenomen is in het afwijkingenregister en daarmee geconstateerd is 
werkt het kwaliteitsmanagementsysteem correct. De opdrachtnemer zal deze afwijking corri-
geren en zijn systeem aanpassen om herhaling te voorkomen.  
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figuur 12.2 Tot standkoming van een bevinding 

Verslaglegging 
Het toetsverslag bevat het resultaat van de uitgevoerde toets, hierin zijn de bevindingen van 
de toetsers vastgelegd. Daartoe worden de zaken opgenomen die geleid hebben tot deze be-
vinding, namelijk: 

- de feiten; 
- de kenmerken van de referenties; 
- de kenmerken van het bewijs. 

Deze zaken kunnen als bijlage bij het toetsverslag worden gevoegd ter ondersteuning van be-
vinding.  

12.5 Opvolging van de toetsing 

12.5.1 Herkeuring 

In het geval van een negatieve bevinding kan de contractmanager besluiten om een herkeu-
ring plaats te laten vinden. In dat geval krijgt de opdrachtnemer de tijd om de geconstateerde 
afwijkingen te herstellen. Daartoe maakt hij gebruik van corrigerende en correctieve maatrege-
len (herhaling voorkomen en afwijking herstellen). Nadat de opdrachtnemer de afwijking her-
steld heeft zal een hertoets ingepland worden. In dat geval wordt opnieuw de toets uitgevoerd 
en worden de bevindingen vastgelegd in een toetsverslag. 

12.5.2 In gebreke stellen 

Wanneer bij toetsing een negatieve bevinding wordt vastgesteld is het mogelijk om de op-
drachtgever in gebreke te stellen. Het in gebreke stellen van de opdrachtnemer is noodzakelijk 
om schadevergoeding te kunnen vorderen of de overeenkomst te ontbinden. Het in gebreke 
stellen is noodzakelijk wanneer het een fout betreft welke door de opdrachtnemer hersteld kan 
worden. In het geval dat herstel niet mogelijk is kan de schadevergoeding en ontbinding per 
direct geschieden.  
Bij het in gebreke stellen van een opdrachtnemer zal de opdrachtgever de opdrachtnemer 
hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Hierbij wordt de afwijking vermeldt en wordt een rede-
lijk termijn gesteld waarbinnen het gebrek hersteld dient te zijn. Wanneer hieraan geen gehoor 
gegeven wordt zal men overgaan tot ontbinding van de overeenkomst of het claimen van een 
schadevergoeding. 
Het in gebreke stellen van de opdrachtnemer hoeft niet plaats te vinden nadat de eerste nega-
tieve bevinding is opgedaan, het dient de aanbeveling om de gevolgen van de negatieve be-
vinding te beschouwen voordat men overgaat tot het in gebreke stellen. Wanneer de gevolgen 
gering zijn en de opdrachtnemer de oorzaak zal wegnemen is het ongepast om een opdracht-
nemer in gebreke te stellen. Wanneer de gevolgen van de afwijking echter groot zijn is het 
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bewijs

referentie

feiten
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noodzakelijk om de opdrachtgever in gebreke te stellen. Welke bevindingen tot het in gebreke 
stellen van de opdrachtnemer dient te leiden wordt vooraf vastgelegd in het contractbeheers-
plan. 

12.5.3 Aanpassing risicodossier 

De  bij de toetsing opgedane bevinding kan leiden tot een veranderend inzicht in de risico‟s. 
Wanneer een kwaliteitssysteem beter dan gedacht blijkt te functioneren zal de opdrachtgever 
hier meer vertrouwen in hebben met als gevolg dat de risico‟s met betrekking tot de kwaliteit 
lager ingeschat zullen worden. Dat betekent dat een herziening van het risicodossier noodza-
kelijk kan zijn. Daarbij gaat het om een herziening van de risicowaardering en mogelijk nieuwe 
risico‟s die voorzien zijn als gevolg van een rondgang of in het gesprek opgedane kennis.  
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13 Betaling 

13.1 Inleiding 

Voor niets gaat de zon op, maar er zal geen ondernemer zijn die voor niets werk zal verrich-
ten. Voor de verrichte werkzaamheden zal de opdrachtgever de opdrachtnemer betalen. Er is 
sprake van een wederzijds belang: de opdrachtgever is gebaat bij het werk dat de opdracht-
nemer levert, de opdrachtnemer daarentegen is gebaat bij de betaling die hem toekomt.  
De betaling kan op verscheidene wijzen plaatsvinden, dat kan na oplevering van het product, 
maar ook in delen zodat de waarde van het geleverde product en de betaling overeenkomt. 
Echter betaling vindt niet zomaar plaats, daarvoor dient het geleverde product wel aan de ei-
sen te voldoen van de opdrachtgever. Hieruit blijkt het verband tussen de systeemgerichte 
contractbeheersing en de betaling. 
Deze zaken, waaronder de relatie en de mogelijke betalingsregeling zijn opgenomen in dit 
hoofdstuk. Met deze kennis is men in staat om een betalingsregeling op te stellen en zal men 
in staat zijn om de relatie tussen systeemgerichte contractbeheersing en de betalingen vorm 
te geven.  

13.2 Doelstelling van de betalingsregeling 

Bij het opstellen van betalingsregelingen wil men aansluiten bij de voortgang van de werk-
zaamheden en voorkomen dat er voorfinanciering plaatsvindt. Dat wil zeggen dat de waarde 
van de betalingen groter is dan de gerealiseerd waarde. Daardoor beperkt men het risico voor 
de opdrachtgever, als bijvoorbeeld een opdrachtnemer failliet wordt verklaard dan zijn de fi-
nanciële consequenties op het gebied van de betalingen gering.  

13.3 Betalingsregelingen 

Om voorfinanciering te voorkomen zijn een drietal regelingen ontwikkeld om de opdrachtne-
mer een vergoeding toe te laten komen voor de verrichte werkzaamheden, namelijk:  

- Betaling op planning; 
- Betaling op product; 
- Betaling op voortgang.  

De genoemde betalingen worden in het volgende toegelicht. 

13.3.1 Betaling op planning 

Betaling op planning is gebaseerd op een door de opdrachtgever geaccepteerde termijnstaat. 
Deze termijnstaat bevat een aantal betaalposten. Die betaalposten hebben als resultaat een 
blijvend onderdeel van het werk en kennen een duidelijk start- en einddatum. Daarmee zijn de 
betaalposten gekoppeld aan de planning.  
De waarde van de betaalpost wordt lineair over het realisatietermijn verdeeld en per vast te 
stellen periode verrekend. Deze periode bedraagt in de meeste gevallen vier weken en sluit 
daarmee aan op datgene wat men gewend is bij de RAW-systematiek.  
Om voor betaling in aanmerking te komen dient de opdrachtnemer aan te tonen dat de plan-
ning waarop de betaalpost is gebaseerd is behaald of niet meer afwijkt dan een vooraf vast-
gestelde periode.  

13.3.2 Betaling op product 

Bij betaling op product vindt de betaling plaats wanneer een product gereed is en de afleve-
ring plaats gevonden heeft. In dat geval is het werk overgedragen en is middels verificatie 
aangetoond dat het werk voldoet aan de daaraan gestelde eisen. De producten worden door 
de opdrachtgever of opdrachtnemer vooraf vastgesteld en vormen de betaalposten. Om te 
voorkomen dat opdrachtnemers grote delen van het project moeten voorfinancieren kan men 
er voor kiezen om een maximale realisatietermijn vast te stellen.  
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13.3.3 Betaling op voortgang 

Betaling op voortgang sluit nagenoeg aan op de op de RAW-systematiek en is gebaseerd op 
de voortgang van het werk. Daarbij worden vooraf betaaleenheden bepaald, dat kan bijvoor-
beeld een vierkante meter parkeerterrein of een ingezaaide are zijn.  De wijze waarop het 
aantal eenheden bepaald wordt, wordt vooraf bepaald en vastgelegd om discussie te voorko-
men.   
Om voor betaling in aanmerking te komen dient de opdrachtnemer aan te tonen dat hij daad-
werkelijk de voortgang geleverd heeft.  

13.4 Onderbouwing betaalposten 

Om de omvang van de betaalposten overeen te laten komen met de werkelijke kosten kan 
men de opdrachtnemer verplichten om een detailbegroting toe te voegen aan de termijnstaat. 
De detailbegroting bevat een onderbouwing van de betaalposten waarin eenheden, eenheids-
prijzen, hoeveelheden, productienormen en dergelijke zijn opgenomen.  Op deze wijze voor-
komt men dat men gaat voorfinancieren doordat de waarde van de betaalpost hoger is dan de 
daadwerkelijk geleverde waarde.  
Daarnaast bieden de detailbegrotingen eenheidsprijzen die gehanteerd worden indien er 
sprake is van een contractwijziging ( vergelijkbaar met meer- en minderwerk). Om deze een-
heidsprijzen daarvoor te mogen hanteren is het nodig om een bepaling op te nemen bij de be-
talingsregeling.  

13.5 Prestatieverklaring 

13.5.1 Prestatieverklaring en betaling 

Wanneer een opdrachtnemer naar zijn mening recht heeft op een betaling overeenkomstig de 
geaccepteerde termijnstaat verzoekt de opdrachtnemer de opdrachtgever om een prestatie-
verklaring af te geven. In deze prestatieverklaring verklaart de opdrachtgever dat de opdracht-
nemer recht heeft op een gedeelte van de aanneemsom. De prestatieverklaring dient bijge-
voegd te worden bij de factuur die de opdrachtnemer de opdrachtgever toezendt.  
Indien het bedrag op de factuur, de prestatieverklaring en de onderbouwing van de prestatie-
verklaring overeenkomt zal de opdrachtgever conform UAV-GC 2005 §33 lid 6 binnen 4 we-
ken na ontvangst overgaan tot betaling  

13.5.2 Afgifte prestatieverklaring 

Voordat een opdrachtgever een prestatieverklaring afgeeft controleert men of de opdrachtne-
mer voldoet aan contractuele verplichtingen. Dat blijkt uit de bevindingen van de uitgevoerde 
toetsen en eventuele hertoetsen. Wanneer tekortkomingen worden vastgesteld tijdens de 
toetsen en/of hertoetsen heeft dit gevolgen voor de afgifte van de prestatieverklaring. Een te-
kortkoming is niet per definitie één afwijking van de contractuele verplichtingen. In veel geval-
len is in het contractbeheersplan vastgelegd wat als tekortkoming wordt aangemerkt, daarbij 
let men vooral op het risico dat de afwijking heeft voor het project. Op basis van het risico 
wordt tevens de consequentie bepaald, dat varieert van gedeeltelijke tot volledige opschorting 
van het termijnbedrag.  
Wanneer geconstateerde tekortkomingen zijn weggenomen bij een opvolgende hertoets, 
doordat corrigerende en correctieve maatregelen zijn genomen, wordt de opschorting opge-
heven en zal het ingehouden bedrag bij de volgende prestatieverklaring worden opgenomen.  

13.5.3 Onderbouwing prestatieverklaring 

Wanneer een prestatieverklaring wordt afgegeven zal een contractmanager ook een onder-
bouwing van de prestatieverklaring opstellen. Met behulp van de onderbouwing wordt aange-
toond  dat de opdrachtnemer recht heeft op de prestatieverklaring. De onderbouwing van de 
prestatieverklaring bestaat uit: 

- het toetsplan van de periode waarop de prestatieverklaring betrekking heeft 
- de uitgevoerde toetsen conform het toetsplan 
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- eventuele verantwoording van afwijkingen van het toetsplan 
- registraties van bevindingen  
- beoordeling van de bevindingen om te bepalen of er tekortkomingen waren 
- registraties van de tekortkomingen 

Deze bewijsvoering zal opgenomen worden in het contractdossier.  

  



  Van improvisatie naar compositie 
Handreiking 

definitief 
02-06-2014 

 

 
Pagina 102 van 202 

  



  Van improvisatie naar compositie 
Handreiking 

definitief 
02-06-2014 

 
Pagina 103 van 202 

14 Wijzigingen 

14.1 Inleiding 

Waar  bij traditionele contractvormen sprake is van meer- en minderwerk kent men deze be-
grippen niet langer meer bij geïntegreerde contracten. In de UAV-GC 2005 maakt men gebruik 
van de benaming „wijzigingen‟, dit is vrijwel gelijk aan meer- en minderwerk immers ook daar-
bij wordt het contract gewijzigd.  
De wijzigingen hebben echter meer voeten in de aarde dan bij traditionele contractvormen. De 
daarbij te doorlopen stappen zijn beschreven in dit hoofdstuk. Daarbij wordt onder andere be-
schreven wat wijzigingen zijn en wat de wederzijdse verplichtingen zijn bij een wijziging. Daar-
na wordt kort beschreven welke stappen men dient te doorlopen wanneer er sprake is van een 
wijziging. Tot slot wordt beschreven hoe men met de prijsaanbieding om kan gaan en waar 
men dan op dient te letten.  
Met de in dit hoofdstuk beschreven kennis is men in staat om te bepalen op welke wijze men 
met wijzigingen om dient te gaan en is men op de hoogte van de rechten en plichten van bei-
de partijen.  

14.2 Wijzigingen op initiatief van de opdrachtgever 

14.2.1 Wijzigingen op initiatief van de opdrachtgever 

De opdrachtgever is gerechtigd om een aantal wijzigingen op te dragen conform UAV-GC 
2005 §14 lid 1. Het gaat daarbij om wijzigingen van: 

- eisen zoals deze opgenomen zijn de vraagspecificaties; 
- de annexen; 
- de basisovereenkomst; 
- de keuzes die door de opdrachtnemer zijn gemaakt voor zover er vrijheid was om in-

vulling te geven aan de eisen; 

- reeds geaccepteerde documenten; 
- reeds geaccepteerde zelfstandig hulppersonen; 
- reeds geaccepteerde gemachtigden; 
- reeds geaccepteerde werkzaamheden; 
- geaccepteerde resultaten van werkzaamheden. 

14.2.2 Onderzoeken naar de gevolgen van de wijzigingen. 

De opdrachtnemer is verplicht een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van een wijziging 
zoals deze voorgesteld wordt door de opdrachtgever. Ook zal deze onderzoeken of de wijzi-
ging resulteert in gebreken of tekortkomingen.  

14.2.3 Verplichting tot uitvoering van wijzigingen van de opdrachtgever 

De opdrachtnemer is verplicht de genoemde wijzigingen in paragraaf 14.2.1 uit te voeren, 
mits: 

- de wijziging schriftelijk is opgedragen; 
- de uitvoering van de wijziging geen, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, 

onaanvaardbare verstoringen van de werkzaamheden tot gevolg heeft; 
- de uitvoering van de wijziging niet leidt tot werkzaamheden die de technische kennis 

en/of capaciteit van de opdrachtnemer te boven gaan; 

- de uitvoering van de wijziging, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet in 
strijd is met de wederzijdse belangen van partijen.  

Dat laatste betekent bijvoorbeeld dat het niet gerechtvaardigd is om een zodanig groot deel 
van het werk te annuleren dat er onevenredig veel inkomstenderving ontstaat. Dit is in strijd 
met de wederzijdse belangen.  
De opdrachtgever zal de wijziging opdragen aan de opdrachtnemer, daarop dient de op-
drachtnemer mee te delen of hij de wijziging accepteert of weigert. Indien hij dat niet met be-
kwame spoed doet dan stelt men een nader termijn. Als men ook dan geen gehoor geeft is de 
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opdrachtnemer verplicht de wijziging uit te voeren. 
Wanneer men tijdig aangeeft de wijziging te weigeren dient men dit gemotiveerd aan de op-
drachtgever schriftelijk mee te delen. In dat geval zal men in overleg treden om het geschil 
weg te nemen.  

14.3 Wijzigingen op initiatief van de opdrachtnemer 

14.3.1 Wijzigingen die door de opdrachtnemer zondermeer uitgevoerd kunnen worden 

De opdrachtnemer is in overeenstemming met UAV-GC 2005 §15 lid 1 gerechtigd tot het uit-
voeren van wijziging van: 

- keuzes die door de opdrachtnemer zijn gemaakt voor zover er vrijheid was om invul-
ling te geven aan de eisen; 

- documenten; 
- werkzaamheden; 
- gemachtigden; 
- zelfstandig hulppersonen; 
- resultaten van werkzaamheden; 

Daaraan zijn echter de volgende voorwaarden verbonden: 

- De wijziging betreft geen zaken die door de opdrachtgever al zijn geaccepteerd; 
- De wijziging betreft geen zaken die door de opdrachtgever al zijn getoetst; 
- De wijziging betreft geen zaken waarover de opdrachtgever reeds is geïnformeerd. 

14.3.2 Uitvoeren van wijzigingen na toetsing 

Indien de opdrachtnemer wijzigingen aan wenst te brengen in de zaken als genoemd in para-
graaf 14.3.1 die reeds getoetst zijn dient men de wijzigingen opnieuw aan te bieden ter toet-
sing bij de opdrachtgever. Met in achtneming de bepaling omtrent het ter toetsing brengen van 
genoemde zaken alsmede dat de wijziging in overeenstemming dient te zijn met de bepalin-
gen uit de overeenkomst.  

14.3.3 Uitvoeren van wijzigingen na acceptatie 

Indien de opdrachtnemer wijzigingen aan wenst te brengen in de zaken als genoemd in para-
graaf 14.3.1 die reeds geaccepteerd zijn dient men de wijzigingen opnieuw ter acceptatie aan 
te bieden bij de opdrachtgever. Met in achtneming de bepaling omtrent het ter acceptatie 
brengen van genoemde zaken alsmede dat de wijziging in overeenstemming dient te zijn met 
de bepalingen uit de overeenkomst.  
Ook wijzigingen van eisen zoals opgenomen in de overeenkomst of gemachtigden dienen 
door de opdrachtgever geaccepteerd te worden en zijn daarmee onderhavig aan de accepta-
tieprocedure zoals deze is genoemd in de UAV-GC 2005 §23.  

14.3.4 Verplichting tot het uitvoering van wijzigingen van opdrachtnemer 

De opdrachtgever zal genoemde wijzigingen toestaan mits men voldoet aan de genoemde 
voorwaarden. Een ter acceptatie voorgelegde wijziging aangaande de eisen zoals opgenomen 
in de overeenkomst mag men echter zonder opgave van redenen weigeren te accepteren.  

14.4 Procedure afwikkelen van wijzigingen 

14.4.1 Het doen van prijsaanbieding 

Wanneer de opdrachtgever schriftelijk verzoekt om een wijziging uit te voeren zal de op-
drachtnemer schriftelijk meedelen of hij de wijziging zal uitvoeren. Daarna zal de opdrachtne-
mer een prijsaanbieding aan de opdrachtgever toezenden. Daarin vermeldt de opdrachtne-
mer: 

- het saldo gevormd door alle directe en indirect kosten, alsmede een redelijke opslag 
voor algemene kosten, winst en risico; 

- het bedrag waarmee inschrijfsom verlaagd kan worden als gevolg van de wijziging; 
- de aanpassing van annex II Planning; 
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- de aanpassing van de genoemde mijlpaaldata en datum van oplevering zoals vastge-
legd in de basisovereenkomst; 

- de aanpassing aan de termijnstaat.  
Daarnaast is de opdrachtnemer gerechtigd om een redelijke vergoeding te ontvangen voor de 
kosten die gepaard gaan met de calculatie van de wijziging. Men kan verzoeken om die kos-
ten mee te nemen in de prijsaanbieding.  

14.4.2 Accorderen prijsaanbieding 

Vervolgens zal de opdrachtnemer met bekwame spoed de opdrachtnemer informeren of hij de 
gedane prijsaanbieding aanvaard. Tevens is het mogelijk om de opdrachtnemer te verzoeken 
om de prijsaanbieding tijdens een overleg nader toe te lichten. Aan dat overleg dient de op-
drachtnemer deel te nemen mits binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid.  
Indien de opdrachtgever niet binnen bekwame spoed reageert kan een nader termijn gesteld 
worden. Na het verstrijken van dat termijn zonder enig respons wordt geacht de prijsaanbie-
ding te zijn aanvaard.  
Wanneer de opdrachtgever binnen het gestelde termijn niet in staat is of niet wenst de aan-
bieding te aanvaarden informeert men de opdrachtnemer schriftelijk en gemotiveerd hierover. 
Daarbij vermeldt men het termijn waarbinnen keuze wel gemaakt kan worden. 

14.4.3 Het niet bereiken van een akkoord  

Indien de opdrachtgever na het overleg niet akkoord gaat met de gedane prijsaanbieding  is 
hij gerechtigd om de prijsaanbieding voor te leggen aan de Raad van Deskundigen. Wanneer 
men echter niets met de prijsaanbieding doet is de opdrachtnemer niet verplicht de wijziging 
uit te voeren.  

14.4.4 Termijnverlenging als gevolg van discussie 

Wanneer de procedure wordt vertraagd wordt heeft de opdrachtnemer recht op kostenvergoe-
ding en/of termijnverlenging. Het gaat daarbij om vertragingen als gevolg van: 

- het niet reageren van de opdrachtgever; 
- het vertragen van de beslissing door verzoek tot uitstel; 
- het inschakelen van de Raad van Deskundigen.  

14.5 De prijsaanbieding 

14.5.1 Hanteren prijzen uit onderbouwing van de termijnstaat en inschrijfsom 

Bij de prijsaanbieding die de opdrachtnemer doet kan men hem de prijzen uit de detailbegro-
ting laten hanteren. Dit dient in dat geval van tevoren medegedeeld worden bij de eisen aan 
de onderbouwing. Op deze wijze heeft men vergelijkingsmateriaal en voorkomt men dat men 
tekorten probeert terug te halen uit wijzigingen die meer werkzaamheden tot gevolg hebben.  

14.5.2 Bepaling van hoeveelheden 

Dit heeft als gevolg dat de hoeveelheden naar verwachting te hoog ingeschat worden, daarom 
is het noodzakelijk dat de hoeveelheden gecontroleerd worden. Dat  kan eenvoudig door mid-
del van een controle door derden of een bewijslast op te leggen. Zo kan bijvoorbeeld een ex-
tra zandleverantie makkelijk worden gecontroleerd aan de hand van transportbonnen.  

14.5.3 Verzoeken tot onderbouwing 

Daarnaast kan het raadzaam zijn om de wijziging te laten onderbouwen zodat het één en an-
der gecontroleerd kan worden en er minder ruimte is voor gesjoemel. Deze onderbouwing 
dient tevens voor de wijziging van de termijnstaat.  
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15 Oplevering, aanvaarding en ingebruikname 

15.1 Inleiding 

Alsdan het werk gereed is zal het werk worden overgedragen aan de opdrachtgever. De op-
drachtnemer zal na afloop wanneer het werk is opgeleverd de in het contract vastgelegde prijs 
na verrekening van het saldo van wijzigingen hebben ontvangen. Daarmee is het contract ten 
einde, afgezien van enige aansprakelijkheid van de opdrachtnemer na oplevering.  
Het werk zal niet altijd pas in gebruik genomen worden nadat het werk is afgerond, ook is er 
een mogelijkheid om het werk of onderdelen daarvan vervroegd in gebruik te nemen. Daar-
mee kan de hinder voor de omgeving worden beperkt.  
Het vervroegd in gebruiken nemen van het werk of onderdelen daarvan, het aanvaarden al 
dan niet weigeren van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer na de oplevering 
en eventuele garanties van de opdrachtnemer worden in dit hoofdstuk beschreven.  
Na dit hoofdstuk zal men in staat zijn om de procedures omtrent het aanvaarden al dan niet 
weigeren van werk te beschrijven, alsmede die van vervroegde ingebruikname. Tevens zal 
men kunnen bepalen of een schade die ontstaat na oplevering van het project onder de ver-
antwoordelijkheid van de opdrachtgever of –nemer valt en wie daarmee aansprakelijk gesteld 
kan worden. Tot slot is men in staat om te bepalen welke gevolgen garanties hebben voor de 
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.  

15.2 Vervroegde ingebruikname 

15.2.1 Vervroegde ingebruikname van het werk door de opdrachtgever 

De opdrachtgever kan voordat het werk voltooid is het werk, of een onderdeel daarvan, in ge-
bruik nemen of doen nemen conform UAV-GC 2005 §26. Dat kan alleen wanneer de inge-
bruikname de voortgang van het project niet te veel in de weg staat. Wanneer de opdrachtge-
ver wenst gebruikt te maken van dit recht doet men daar schriftelijk melding van bij de op-
drachtnemer. Daarna zal er een keuring plaatsvinden van het werk of onderdeel daarvan. 

15.2.2 Proces-verbaal vastlegging 

Het dient de aanbeveling om een proces-verbaal op te stellen in overeenstemming met UAV-
GC 2005 §46 aangaande de toestand waarin het werk, of onderdeel daarvan, wordt overge-
nomen en welke afspraken er gemaakt zijn. Dit proces-verbaal wordt door beide partijen on-
dertekend en kan als bewijsstuk dienen wanneer over de ingebruikname of daaruit voortvloei-
ende schades geschillen ontstaan.  

15.2.3 Schade tijdens periode 

De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door de ingebruikneming 
van het werk, tenzij de schade is ontstaan door een gebrek dat te wijten is aan de opdracht-
nemer.  

15.2.4 Vergoeding en/of termijnverlenging 

De opdrachtnemer heeft, indien de vervroegde ingebruikname zijn werkzaamheden verstoort, 
recht op een kostenvergoeding en/of termijnverlenging conform UAV-GC 2005 §44.  Wanneer 
hij daarop aanspraak denkt te maken dient hij dit bekwame spoed aan de opdrachtgever mee 
te delen. Daarbij voegt hij een motivering waarom aanspraak op kostenvergoeding of termijn-
verlenging gemaakt wordt. 

15.2.5 Vervroegde ingebruikname en oplevering 

Het akkoord gaan met de keuring en het in gebruik nemen van het werk of onderdelen daar-
van is op geen enkele wijze gelijk te stellen aan oplevering van het werk. Het risico voor het 
werk blijft daarmee onderdeel van de opdrachtnemer.   
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15.3 Het af- en opleverdossier 

15.3.1 Af- en oplevering 

Naast oplevering kent men afleveringen, daarbij gaat het om het overdragen van een deel van 
het werk in tegenstelling tot oplevering dat over het geheel van het werk gaat. Aflevering 
draagt daarmee bij aan een gefaseerde oplevering hetgeen voordelen kan bieden bij grote 
projecten. Ondermeer doorat de te accepteren documenten gefaseerd binnenkomen en daar-
om goed gecontroleerd kan worden.  

15.3.2 Het dossier 

Bij de af- en opleveringen zullen partijen een dossier overhandigen aangaande het overge-
dragen werk. In dat dossier toont de opdrachtnemer aan dat het werk voldoet aan de eisen 
overeenkomstig het contract..  
Het af- en opleverdossier bestaat doorgaans uit de volgende informatie: 

- integrale as-built tekeningen en berekeningen van permanente en achtergebleven 
(hulp)constructies 

- garantieverklaringen 
- beheer en onderhoudsplan 
- Instandhoudingplannen 
- handleidingen 
- inspectierapporten 
- gegevens van deformatiemetingen 
- inmetingen 
- ligging  en gegevens van  kabels en leidingen uit het werk 
- V&V-dossier 
- afwijkingsrapporten en wijzigingen 
- afvalstoffenregistraties 
- verkregen gegevens aangaan de kwaliteit, samenstelling en structuur van de bodem, 

grondwater en objecten uit de omgeving. 

15.3.3 Controle van het dossier 

Met behulp van deze gegevens is het mogelijk om te controleren of men voldoet aan de eisen 
uit de overeenkomst. Dit vergt echter veel tijd omdat eis voor eis gecontroleerd dient te wor-
den, dat is bij grote projecten nagenoeg ondoenlijk. De noodzaak om dit te doen is echter twij-
felachtig; gedurende het proces is met enige regelmaat gecontroleerd of de opdrachtnemer 
deze registraties rechtmatig doet en afwijkingen worden gemeld en hersteld.  
Wanneer men wenst deze gegevens te controleren dient het de aanbeveling om dit geduren-
de het proces te doen door ter kennis gebrachte keuringsrapporten te toetsen en afleverings-
dossiers te verlangen. Daarmee zorgt men voor een spreiding van de werkdruk en tevens 
voor een beperking van de herstelkosten door tijdig te waarschuwen.  

15.4 Aanvaarding van het werk 

15.4.1 Verzoek tot aanvaarding 

Indien een opdrachtnemer van mening is dat het werk in een zodanige staat verkeerd dat het 
opgeleverd kan worden zal men de opdrachtgever verzoeken tot aanvaarding van het werk.  
Daarop zal de opdrachtgever in de regel binnen tien dagen de keuring uit laten voeren, daarbij 
laat hij drie dagen voor aanvang van de keuring de opdrachtnemer op de hoogte stellen zodat 
het mogelijk is om de keuring bij te wonen door een gemachtigde (al dan niet verlangt door de 
opdrachtgever). Wanneer er na zeven dagen nog geen mededeling aangaande een keuring 
ontvangen is zal de opdrachtgever van een keuring afzien. Binnen veertien dagen na de dag 
van verzending van het verzoek zal de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk meedelen 
of het werk al dan niet is aanvaard. 
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15.4.2 Aanvaarding van het werk 

Bij aanvaarding van het werk wordt het risico daarvan overgedragen aan de opdrachtgever en 
zullen eventuele restpunten (kleine gebreken) met bekwame spoed en tenminste voor een 
volgende betalingstermijn herstelt worden. Deze restpunten zullen opgenomen worden in de 
schriftelijke bevestiging van de aanvaarding. De dag waarop het verzoek is verstuurd wordt in 
dat geval als datum van oplevering aangemerkt.  

15.4.3 Weigering van het werk  

Wanneer het werk wordt geweigerd zal de opdrachtgever schriftelijk een opgave doen van de 
gebreken. In dien deze gebreken naar hun aantal, aard en omvang zo substantieel zijn dat 
van de opdrachtgever niet verlangt mag worden dat hij alle gebreken vermeldt, vermeldt men 
een summier overzicht van de gebreken. Weigering van het werk is enkel mogelijk wanneer 
de gebreken niet voor een volgende betalingstermijn hersteld kunnen worden of de inge-
bruikname in de weg staat.  
Nadat de gebreken hersteld zijn zal de opdrachtnemer opnieuw een verzoek tot aanvaarding 
indienen waarna opnieuw het proces van aanvaarding doorlopen wordt.  

15.4.4 Geen reactie binnen 15 dagen  

Indien niet binnen een termijn van vijftien dagen na verzending van het verzoek tot aanvaar-
ding is gereageerd, zal de opdrachtnemer per aangetekende brief verzoeken tot aanvaarding 
van het werk. Dit is geen nieuw verzoek en geeft daartoe geen recht om alsnog een keuring 
uit te voeren. Wanneer niet binnen zeven dagen na verzending van het tweede verzoek gere-
ageerd is wordt het werk geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.  

15.4.5 Aanvaarding op verzoek van de opdrachtgever 

Wanneer een opdrachtnemer geen verzoek tot aanvaarding heeft ingediend, maar de op-
drachtgever het werk wenst te aanvaarden, kan  een aanvaarding op verzoek van de op-
drachtgever plaatsvinden. In dat geval doet de opdrachtgever een schriftelijke mededeling aan 
de opdrachtnemer dat het werk is aanvaard. Daarbij geldt de dag van verzending van de me-
dedeling als datum van oplevering.  

15.4.6 Oplevering en betaling 

Na oplevering heeft de opdrachtnemer conform Burgerlijk wetboek, boek 7, artikel 758 lid 2  
recht op de in de basisovereenkomst vastgelegde prijs verrekend met het saldo van de wijzi-
gingen (geen onderhoudstermijn). Ongeacht het tenietgaan of achteruitgaan van het werk 
door een oorzaak die niet aan de opdrachtnemer te wijten is. Eventueel kan men echter wel 
geld achterhouden als zekerheidsstelling om gebreken zoals deze door de opdrachtgever 
vermeldt zijn in het schrijven te herstellen. 

15.5 Aansprakelijkheid gebreken na oplevering 

15.5.1 Verantwoordelijkheid bij gebreken 

Na de oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever, mits er geen meerjarig onder-
houd is overeengekomen. Daarbij is de opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor gebreken 
in het werk of onderdelen daarvan, tenzij: 

- die gebreken te wijten zijn aan de schuld, krachtens wet, rechtshandeling of in het 
verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen; 

- de opdrachtgever voorafgaand aan de oplevering die gebreken niet heeft opgemerkt; 
- de opdrachtgever deze gebreken redelijkerwijs op het tijdstip van de oplevering niet 

had kunnen ontdekken.  
Wanneer aan al de voorwaarden voldaan wordt zal de opdrachtnemer aansprakelijk worden 
gesteld voor de schade die ontstaan is ten gevolge van het gebrek en de herstelkosten. 

15.5.2 Bewijslast 

Om een opdrachtnemer aansprakelijk te stellen voor een verborgen gebrek zal de opdracht-
gever, in dit geval de eiser aan moeten tonen dat dit gebrek ook daadwerkelijk te wijten is aan 
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de opdrachtnemer. Echter deze vorm van bewijzen kan men in de basisovereenkomst wijzi-
gen, zo kan in de basisovereenkomst aangegeven worden voor welke onderwerpen de op-
drachtnemer aan moet tonen dat het gebrek niet te wijten zijn aan zijn handelen. Daarbij dient 
de opdrachtgever enkel nog aan te tonen dat het gebrek niet bij oplevering is geconstateerd 
en ook redelijkerwijs niet geconstateerd had kunnen worden. 

15.5.3 Het verjaren van de aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid kent ook een verjaring. Dat wil zeggen dat men na afloop van het verja-
ringstermijn geen aanspraak meer kan maken op de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. 
Dat termijn bedraagt in overeenstemming van UAV-GC 2005: 

- vijf jaar na de feitelijke oplevering;  
- tien jaar na de feitelijke oplevering indien het Werk hetzij geheel of gedeeltelijk dreigt 

in te storten hetzij het Werk ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor 
de bestemming waarvoor het conform de overeenkomst bedoeld is en slechts kan 
worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van buitengewone en 
zeer kostbare voorzieningen. 

15.5.4 Vergoeding schade 

De te vergoeden schade als gevolg van het gebrek is door in de UAV-GC 2005 gelimiteerd. 
Daarmee is het risico voor de opdrachtnemer beperkt. Het maximaal te vergoeden schadebe-
drag bedraagt 10% van de prijs die verband houdt met de ontwerp- en uitvoeringswerkzaam-
heden. Indien de 10 % van de prijs echter lager is dan € 1.500.000,- bedraagt het maximaal te 
vergoeden bedrag ten hoogste  € 1.500.000,-. Daarmee berust een gedeelte van het risico bij 
de opdrachtnemer zodat hij de gebreken zal voorkomen.  

15.6 Garanties 

15.6.1 Afwijking van UAV-GC 2005 

In afwijking van UAV-GC 2005 §28 en daarmee in afwijking van voorgaande paragraaf is het 
mogelijk om van de opdrachtnemer garanties te verlangen. Dit dient voorafgaand in de con-
tractdocumenten opgenomen te zijn. Deze afwijking dient men nadrukkelijk te vermelden in de 
garantiebepalingen, immers §28 en in geval van meerjarig onderhoud §32 vervallen daarmee. 

15.6.2 Bewijslast 

Wanneer een gebrek ontstaat gedurende de garantieperiode zal de opdrachtnemer de gebre-
ken voor zijn kosten en risico herstellen. Dit vormt immers onderdeel van de garantie. 
Tenzij de opdrachtnemer aan kan tonen dat het gebrek veroorzaakt wordt door factoren die 
niet voor zijn risico en/of rekening komen. Daaronder valt bijzonder gebruik van het werk of 
onderdelen daarvan die de opdrachtnemer niet had kunnen voorzien. 
Bij het gebruik van garanties vervallen de bepalingen dat de gebreken die redelijkerwijs ont-
dekt hadden moeten worden en die niet opgemerkt zijn door de opdrachtgever voor rekening 
en risico komen van de opdrachtgever. De opdrachtnemer herstelt ongeacht of gebreken op-
gemerkt zijn of niet het gebrek voor zijn kosten en risico. 

15.6.3 Garantieperiode 

De garantieperiode is niet gelijk aan de te verwachten levensduur, immers naar verwachting 
zal na de levensduur het onderdeel niet meer voldoen aan de gestelde eisen en zal daarmee 
in het kader van de garantie hersteld dienen te worden. Voor de garantieperiode dient men 
een redelijk termijn vast te stellen, daarmee legt men niet disproportioneel veel risico bij de 
opdrachtnemer. Daarnaast dient men rekening te houden met de slijtage gedurende de garan-
tieperiode die te wijten is aan normaal gebruik; men zal na de garantieperiode niet een onder-
deel hebben dat gelijk is aan het onderdeel bij oplevering.  

15.6.4 Herstellen van gebreken 

Het herstellen van gebreken zal plaatsvinden nadat de opdrachtgever de opdrachtnemer daar-
toe schriftelijk opdracht geeft en hem daartoe een redelijk termijn stelt waarbinnen het hersteld 
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dient te worden. Daarbij dient men ook een bepaling op te nemen aangaande het geen gehoor 
geven aan dit schrijven, bijvoorbeeld dat het werk dan voor zijn kosten opgedragen wordt aan 
derden.  
Het herstel zal op een zodanige wijze plaatsvinden dat het onderdeel van het werk weer vol-
doet aan de daaraan gestelde eisen. De wijze waarop dat plaatsvindt (herstel of vervanging) 
wordt niet voorgeschreven.  

15.6.5 Einde garantieperiode 

Voor het verloop van de garantieperiode, in de meeste gevallen één maand daarvoor zal de 
opdrachtgever vergezeld door de opdrachtnemer het werk opnemen in overeenstemming met 
UAV-GC 2005 §46. Daarbij wordt de toestand vastgelegd in een proces-verbaal dat door bei-
de partijen ondertekend wordt. Eventuele gebreken en voorziene gebreken zullen naar aanlei-
ding van een schrijven dat volgt op de vastlegging hersteld worden.  
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16 Onderhoudstermijn 

16.1 Inleiding 

Na de oplevering van het werk wordt het risico en de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer 
over gedragen aan de opdrachtgever. Dat betekent in een aantal gevallen niet dat de op-
drachtnemer daarmee geen werkzaamheden meer hoeft te verrichten; zo kan een onder-
houdstermijn opgenomen worden waarbinnen de opdrachtnemer onderhoud verricht en ge-
breken hersteld.  
In dit laatste hoofdstuk zal nader ingegaan worden op het onderhoudstermijn. Daarbij komt 
ondermeer aan de orde welke werkzaamheden binnen dit termijn verricht dienen te worden, 
het termijn, het verschil tussen het onderhoudstermijn en meerjarig onderhoud en deze wijze 
waarop het onderhoudstermijn wordt beëindigd. Met deze kennis is men in staat om een on-
derhoudstermijn af te sluiten en heeft men een beeld van de werkzaamheden die tot het on-
derhoudstermijn behoren.  

16.2 Het onderhoudstermijn 

16.2.1 Een onderhoudstermijn 

Identiek aan de UAV 2012 kent de UAV-GC 2005 een onderhoudstermijn (indien geen sprake 
is van meerjarig onderhoud), dat is een periode waarin de opdrachtnemer verantwoordelijk 
blijft voor het onderhoud na de oplevering van de uitvoeringswerkzaamheden evenals voor 
gebreken die zich gedurende deze periode openbaren. Dit houdt onder andere in dat de op-
drachtnemer gras dient te maaien, sloten dient op te schonen en andere werkzaamheden die 
verband houden met regulier onderhoud. 
Dit biedt voordelen ten aanzien van bijvoorbeeld groenobjecten. Het gras dat gezaaid is, is bij 
oplevering in veel gevallen nog niet aangeslagen en/of vormt geen dichte grasmat. Deze zal 
zich wel vormen door een aantal maal te maaien waardoor het gras zich gaat wortelen en 
dicht zal groeien. Ook planten dienen nazorg te krijgen: het zogenaamde inboeten. Die werk-
zaamheden vallen onder  de werkzaamheden die verricht dienen te worden gedurende het 
onderhoudstermijn.  
Tot slot zullen ook schades die te wijten zijn aan de opdrachtnemer gedurende het onder-
houdstermijn hersteld worden, daarbij gaat het bijvoorbeeld om verzakkingen als gevolg van 
een onvoldoende verdichting of uitspoelingen.  

16.2.2 Het verschil tussen meerjarig onderhoud en onderhoudstermijn 

Een onderhoudstermijn is een termijn van niet langer dan één jaar en daarmee niet meerjarig, 
dit in tegenstelling tot het meerjarig onderhoud. Bij meerjarig onderhoud dient men er in te 
voorzien dat het werk gedurende het termijn voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn in de 
overeenkomst. Wanneer dat niet langer het geval is zal de opdrachtnemer dit herstellen door 
middel van vernieuwing of onderhoud. Bij een onderhoudstermijn is daarvan geen sprake, 
hierbij herstelt men enkel gebreken en regulier onderhoud zoals werkzaamheden behorend bij 
groenobjecten, maar zal men geen asfalt vernieuwen dat het eind van zijn levensduur bereikt 
heeft.  
Het instellen van een onderhoudsperiode zal niet leiden tot lagere onderhoudskosten of een 
langere levensduur van onderdelen van het werk. Doordat de opdrachtnemer zich niet bezig 
zal houden met het vernieuwen van onderdelen van het werk, anders dan door gebreken, zal 
die geen financieel voordeel van hebben. Dat zal bij meerjarige onderhoud wel het geval zijn, 
een minimalisering van de onderhoudskosten zorgt voor een lagere kostprijs van het project 
waardoor een lagere inschrijving gedaan kan worden. 

16.2.3 Het termijn 

Zoals gesteld is er sprake van een onderhoudstermijn dat niet langer dan één kalenderjaar is. 
Het termijn dient conform UAV-GC 2005 §27 lid 2 vastgelegd te worden in de vraagspecifica-
tie, hiervoor geldt geen standaard termijn. Veelal wordt 6 maanden gehanteerd, dit is voldoen-
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de voor groenobjecten om een dichte grasmat te verkrijgen, en is nagenoeg gelijk met één 
groeiseizoen.   

16.3 Onderhoud en schade 

16.3.1 Het onderhoud 

Na de oplevering van de uitvoeringswerkzaamheden is de opdrachtnemer verantwoordelijk 
voor het onderhoud gedurende het onderhoudstermijn. Daarbij gaat het om regulier onder-
houd zoals het inboeten, maaien, snoeien en opschonen van watergangen. Daarbij zorgt de 
opdrachtgever dat geplaatste groenobjecten aanslaan. Door de relatief korte periode gaat het 
om voorziene onderhoudswerkzaamheden. 

16.3.2 Schade 

Gebruiksschade 
Gedurende de ingebruikname van het werk kan schade ontstaan aan objecten behorend bij 
het werk, waarbij de oorzaak niet te wijten is aan de opdrachtnemer. Voorbeelden hiervan zijn 
bijvoorbeeld verlichtingsmasten en bebording die als gevolg van een ongeval zijn beschadigd 
of verzakking ten gevolge van uitzonderlijk gebruik dat niet voorzien is. Dergelijke schades zijn 
voor rekening en kosten van de opdrachtnemer, en zijn niet toe te rekenen aan de opdracht-
nemer. De ontstane schade kan door de opdrachtnemer hersteld worden, daarbij is sprake 
van een afwijking. Deze afwijking zal behandeld worden als een wijziging zoals bedoeld in 
UAV-GC 2005 §45 en beschreven in hoofdstuk 0.  

Schade ten gevolge van een gebreken 
Daarnaast kunnen er schades ontstaan aan het werk ten gevolge van een gebrek dat te wijten 
is aan de opdrachtnemer. Voorbeelden daarvan zijn uitspoelingen die ontstaan zijn doordat de 
opdrachtgever geen gesloten grasmat gerealiseerd heeft of andere gebreken die ontstaan zijn 
als gevolg van verrichte onvoldoende werkzaamheden. Dergelijke schades zullen voor kosten 
en risico van de opdrachtnemer hersteld worden binnen een redelijk termijn zoals die door de 
opdrachtgever wordt gesteld.  

Gebreken ten gevolge van slijtage 
Gebreken die ontstaan zijn als gevolg van reguliere slijtage komen voor rekening en risico van 
de opdrachtgever. Op deze schade heeft de opdrachtnemer geen invloed omdat die niet strij-
dig zijn, een daarmee in overeenstemming, met de gestelde eisen. De opdrachtgever had 
voordat hij de opdracht uitbestede dit gebrek kunnen voorzien en had daarbij de eis kunnen 
wijzigen.  

16.4 Einde van het onderhoudstermijn 

16.4.1 Keuring  

Twintig dagen voor het einde van het onderhoudstermijn zal de opdrachtnemer de opdracht-
gever schriftelijk verzoeken tot aanvaarding van het werk. Daarop zal de opdrachtgever in de 
regel binnen tien dagen na verzending van dit verzoek de keuring uit laten voeren. Hiervan 
stelt hij drie dagen voor aanvang van de keuring de opdrachtnemer op de hoogte zodat het 
mogelijk is om de keuring bij te wonen door een gemachtigde (al dan niet verlangt door de op-
drachtgever). Wanneer er zeven dagen na verzending nog geen mededeling aangaande een 
keuring ontvangen is zal de opdrachtgever van een keuring afzien. Binnen veertien dagen na 
de dag van verzending van het verzoek zal de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk 
meedelen of het werk al dan niet is aanvaard. 

16.4.2 Aanvaarding van het werk 

Bij aanvaarding van het werk wordt het risico daarvan overgedragen aan de opdrachtgever en 
zullen eventuele restpunten (kleine gebreken) met bekwame spoed en tenminste voor een 
volgende betalingstermijn herstelt worden. Deze restpunten zullen opgenomen worden in de 
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schriftelijke bevestiging van de aanvaarding. De dag waarop het verzoek is verstuurd wordt in 
dat geval als datum van oplevering aangemerkt.  

16.4.3 Weigering van het werk  

Wanneer het werk wordt geweigerd zal de opdrachtgever schriftelijk een opgave doen van de 
gebreken. In dien deze gebreken naar hun aantal, aard en omvang zo substantieel zijn dat 
van de opdrachtgever niet verlangt mag worden dat hij alle gebreken vermeldt, vermeldt men 
een summier overzicht van de gebreken. Nadat de gebreken hersteld zijn zal de opdrachtne-
mer opnieuw een verzoek tot aanvaarding indienen waarna opnieuw het proces van aanvaar-
ding doorlopen wordt.  

16.4.4 Geen reactie binnen 15 dagen  

Indien niet binnen een termijn van vijftien dagen na verzending van het verzoek tot aanvaar-
ding is gereageerd, zal de opdrachtnemer per aangetekende brief verzoeken tot aanvaarding 
van het werk. Dit is geen nieuw verzoek en geeft daartoe geen recht om alsnog een keuring 
uit te voeren. Wanneer niet binnen zeven dagen na verzending van het tweede verzoek gere-
ageerd is wordt het werk geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.  

16.4.5 Aanvaarding op verzoek van de opdrachtgever 

Wanneer een opdrachtnemer geen verzoek tot aanvaarding heeft ingediend, maar de op-
drachtgever het werk wenst te aanvaarden, kan  een aanvaarding op verzoek van de op-
drachtgever plaatsvinden. In dat geval doet de opdrachtgever een schriftelijke mededeling aan 
de opdrachtnemer dat het werk is aanvaard. Daarbij geldt de dag van verzending van de me-
dedeling als datum van oplevering.  

16.4.6 Oplevering en betaling 

Na oplevering heeft de opdrachtnemer conform Burgerlijk wetboek, boek 7, artikel 758 lid 2 
recht op de in de basisovereenkomst vastgelegde prijs, verrekend met het saldo van de wijzi-
gingen. Dit ongeacht het tenietgaan of achteruitgaan van het werk door een oorzaak die niet 
aan de opdrachtnemer te wijten is. Eventueel kan men echter wel geld achterhouden als ze-
kerheidsstelling om gebreken zoals deze door de opdrachtgever vermeldt zijn in het schrijven 
te herstellen. 
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Afkortingen 

Omschrijving van enkele afkortingen die in dit document worden gebruikt: 
 

Afkorting Betekenis 

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 

ARN 2013 Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2013 

ARW 2012 Aanbestedingsreglement Werken 2012 

AW Aanbestedingswet 

AWB Algemene Wet Bestuursrecht 

BIBOB Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur 

BO Basisovereenkomst 

CPV Common Procurement Vocabulary 

D&C Design and Construct 

DBM Design, Build and Maintain 

DBFM Design, Build, Finance and Maintain 

DBFMO Design, Build, Finance, Maintain and Operate 

DO Definitief Ontwerp 

DTM Digitaal Terrein Model 

E&C Engineering and Construct 

EMVI Economisch Meest Voordelige Inschrijving 

FBS Functional Breakdown Structure 

GBKN Grootschalige Basiskaart Nederland 

GWW Grond- Weg- en Waterbouw 

IPM-model Integraal  Projectmanagement-model 

KES Klanteisen Specificatie 

MBO Model Basisovereenkomst 

NUTS Nomenclature of Territorial Units for Statistics 

OBS Organizational Breakdown Structure 

PPS Publiek Private Samenwerking 

RAMS Reliability, Availability, Maintainability and Safety 

RAW Rationalisatie en Automatisering van de Grond-, Weg- en Waterbouw 

RBS Requirements Breakdown Structure 

RWS Rijkswaterstaat 

SBS System Breakdown Structure 

SCB Systeemgerichte Contractbeheersing 

SE Systems Engineering 

SMART Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden 

SYS Systeemspecificatie 

TED Tenders Electronic Daily 

UAV 2012 Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van tech-
nische installatiewerken 2012 

UAV-GC 2005 Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten 2005 

UO Uitvoeringsontwerp 

V&G Veiligheid en Gezondheid 

V&V Verificatie en Validatie 

VO Voorontwerp 

VSE Vraagspecificatie Eisen 

VSP Vraagspecificatie Proces 

WBS Work Breakdown Structure 

WP Werkpakket 
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Begrippen 

 
Omschrijving van begrippen die in dit document worden gebruikt: 

1. Aanbesteder 

Een aanbesteder is conform het ARW 2012 een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon) 
die voornemens is een opdracht te verlenen. Daarmee zijn alle partijen die een aanbesteding 
houden aanbesteder, zowel aanbestedende diensten als private partijen.  

2. Aanbestedende dienst 

Overheidsorganisatie of bedrijf in de speciale sector die voor het plaatsen van opdrachten 
aanbestedingsplichtig zijn. Daarbij gaat het om de Staat, zijn territoriale lichamen, publiekrech-
terlijke instellingen, overheidsbedrijven en samenwerkingsverbanden van de overheid alsme-
de subsidieontvangers als bedoeld in artikel 2.8 van de Aanbestedingswet 

3. Aanbesteding 

Een procedure waarbij meerdere ondernemingen de mogelijkheid wordt geboden een aanbie-
ding te doen met als doel de beste aanbieding te selecteren. 

4. Aanbestedingsdocument 

Document dat deel uitmaakt van de documenten die bij aanbesteding verstrekt worden en 
waarop de inschrijver zijn prijs baseert.  

5. Aanbestedingsreglement Werken 2012 

Reglement welke de Aanbestedingswet 2012 implementeert en concretiseert door per aanbe-
stedingsprocedure de vigerende regels te beschrijven. Het reglement heeft als doel om de 
aanbestedingsprocedures te uniformeren.  Gebruik van het reglement is voor aanbestedende 
diensten verplicht, voor aanbesteders, anders dan aanbestedende diensten, is het geen ver-
plichting.  

6. Acceptatie 

Een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever waarin deze verklaart geen bezwaar te heb-
ben tegen hetgeen de opdrachtnemer heeft voorgelegd.  

7. Aanvaarding 

Acceptatie van het werk door de opdrachtgever waarbij de risico‟s omtrent het werk worden 
overgedragen aan de opdrachtgever tenzij in het contract anders bepaald is.  

8. Aflevering  

Het overdragen van een onderdeel van het werk dat gereed is.  

9. Afleverdossier 

Een dossier waaruit blijkt dat de aflevering voldoet aan de daaraan gestelde eisen, daartoe 
bevat het verificatie- en validatierapporten welke ter acceptatie worden aangeboden vooraf-
gaand aan de aflevering.  

10. Alcateltermijn 

De periode tussen de bekendmaking van het voornemen tot gunning tot aan de definitieve 
gunning, waarbinnen overige inschrijvers en gegadigden de mogelijkheid hebben om beroep 
aan te tekenen tegen de gunningsbeslissing.  

11. Annexen 

Bijlagen bij de vraagspecificatie zoals vermeldt in artikel 3 van het model basisovereenkomst. 
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12. Aspectanalyse 

Analyse van de eisen die gesteld worden aangaande de eigenschappen van objecten zoals 
de betrouwbaarheid, veiligheid en vormgeving. 

13. Aspecteis 

Eisen die betrekking heeft op eigenschappen van het product, maar niet bijdraagt aan de func-
tionaliteit van het product, voorbeelden hiervan zijn onder ander de vormgeving en de be-
trouwbaarheid.  

14. Basisspecificatie 

Document dat de basis eisen voor een bepaald object bevat, het beoogd daarmee standaardi-
sering en vormt een input voor de systeemspecificatie.  

15. Basisovereenkomst 

Een contractdocument waarin juridische en administratieve bepalingen zijn opgenomen. 

16. Bevinding 

Een vergelijking van de feiten (antwoorden, observaties en metingen) met de referenties (ei-
sen, normen en documenten die ter kennis zijn gebracht) en de bewijsdocumenten. De bevin-
ding wordt bepaald in de wijze waarop deze overeenkomen en kan zowel positief als negatief 
zijn.  

17. Bouworganisatievorm 

“De wijze waarop de, in een bouwproces, uit te voeren taken over de verschillende deelne-
mers aan het bouwproces worden verdeeld.‟ (PIANOo) 

18. Contextdiagram 

Grafische weergave van de belanghebbenden (stakeholders) die betrokken zijn bij een pro-
ject. 

19. Contractbeheersing 

Geheel van activiteiten  die er op gericht zijn om zeker te stellen dat het werk aan de gestelde 
eisen beantwoord en dat de risico‟s op een acceptabel niveau blijven. 

20. Contractdocument 

Document dat deel uitmaakt van het contract. 

21. Contractvorm 

De „juridische vastlegging van de contractuele afspraken, die tussen die deelnemers zijn ge-
maakt.‟ (PIANOo) 

22. Conventionele explosief 

Een explosief dat niet als nucleair, chemisch, geïmproviseerd of biologisch aangemerkt kan 
worden dat zich nog in de (water)bodem bevindt, vaak afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. 

23. Decompositie  

De ontleding van het grote systeem in deelsystemen en objecten, dit wordt afgebeeld in een 
objectenboom. 

24. Documentmanagement 

Management dat gericht is op het structureren van de aanwezige informatie en het achterha-
len van de laatste versie van documenten.  
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25. Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)  

De inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij onder kwaliteit de toegevoegde 
waarde wordt verstaan. 

26. Eigen Verklaring 

Verklaring van de opdrachtgever waarin hij verklaard dat de uitsluitingsgronden niet op hem 
van toepassing zijn en dat men voldoet aan de geschiktheidseisen.  

27. Elektronische veiling 

Een herhalend proces waarbij nieuwe prijzen en waarden voor kwantificeerbare elementen in-
gediend kunnen worden. De elektronische veiling vindt plaats na boordeling van de eerste in-
schrijvingen waarin de niet-kwantificeerbare zaken worden beoordeeld. 

28. Financieel management 

Management dat gericht is op de beheersing van het beheeraspect geld. Daarnaast draagt zij 
zorg voor een rechtmatige betaling.  

29. Functieanalyse 

Analyse van de functies die het werk en een object dient te vervullen. 

30. Functionele eis 

Eis welke volgt uit de functieanalyse en nadrukkelijk een eis stelt aan één van de functies van 
het werk of object.  

31. Gegadigde 

Een ondernemer die wenst deel te nemen aan een aanbesteding en daartoe een verzoek tot 
inschrijving heeft ingediend. 

32. Gids Proportionaliteit 

Gids welke voorschriften bevat omtrent de aanbestedingsprocedure, daarmee geeft het invul-
ling aan het proportionaliteitsbeginsel. De gids kent een wettelijke status doordat het onder-
deel uitmaakt van het Aanbestedingsbesluit. Aanbestedende diensten zijn gehouden in over-
eenkomst met deze voorschriften te handelen.  

33. Geïntegreerde contracten 

De contractvorm die ontstaan is in de negentiger jaren naar aanleiding van een terugtredende 
overheid, een investeringsgroei en de wens om de kennis van opdrachtnemers te betrekken in 
het ontwerp. Daarbij worden meerdere projectfasen geïntegreerd in het contract waaronder 
het ontwerp.  Echter hieraan kan ook het onderhoud, de financiering en de exploitatie toege-
voegd worden. 

34. Gunningscriterium 

Het criterium voor de bepaling van de beste inschrijving, daarvoor zijn twee mogelijkheden: 
EMVI en de laagste prijs.  

35. Inkoopmanagement 

Het management dat gericht is op de borging van de kwaliteit van het werk dat wordt uitge-
voerd door een zelfstandig hulppersonen op een zodanige wijze dat hun werk overeenkomt 
met de eisen voorvloeiend uit de overeenkomst. 

36. Inschrijvings- en beoordelingsdocument  

Een aanbestedingsdocument dat bepalingen bevat aangaande de inschrijving en het beoorde-
lingsproces.  
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37. Inschrijver 

Een ondernemer die een inschrijving heeft ingediend. 

38. Integraal projectmanagement 

Een managementorganisatie dat overeenkomt met het IPM-model zoals dat door Rijkswater-
staat is ontwikkeld. Deze bestaat uit onder andere inkoop-, risico-, plannings-, scope- en kwa-
liteits- en omgevingsmanagement, technisch management en financieel management. Het is 
gericht op het beheersen van risico‟s op de verschillende deelgebieden 

39. Integraal veiligheidsmanagement 

Het management dat gericht is op de veiligheid gedurende de gehele levenscyclus van het 
werk.  

40. Integreren 

De opsomming van ontwerpen van onderliggend objecten op een zodanige wijze dat deze 
samengevoegd kunnen worden in één ontwerp.  

41. Klant 

Een belanghebbende bij het project, ook wel stakeholder genoemd. 

42. Klanteisen 

De behoeftes, wensen en eis van de van de stakeholders. 

43. Klanteisen specificatie 

Document waarin alle klanteisen van de  belanghebbende zijn geordend en beschreven. Dit is 
het resultaat van een inventarisatie.  

44. Knock-out-principe 

Methode waarbij men een inschrijver uitsluit van de aanbesteding wanneer een inschrijver een 
EMVI-beoordeling haalt die lager is dan een vooraf voorgeschreven minimum. Hiermee wordt 
de opdrachtnemer gestimuleerd om meerwaarde te leveren om uitsluiting te voorkomen. 

45. Kwaliteitsmanagementsysteem 

Een systematiek die gericht is op een continue bewaking van de kwaliteit van het product en 
het proces. Daarbij is men gericht op het constateren van afwijkingen en het treffen van maat-
regelen om herhalingen te voorkomen.  

46. Meerjarig onderhoud 

Aanduiding van het onderhoud dat meerdere jaren omvat en deel uit maakt van de opdracht, 
in deze periode zal de opdrachtnemer zorg dragen voor het werk op een zodanige wijze dat 
het voldoet aan de eisen uit de overeenkomst, daartoe behoren regulier onderhoud en nood-
zakelijk vernieuwing.  

47. Omgevingsmanagement 

Het management dat gericht is op een minimalisatie van de hinder voor de omgeving en bij-
draagt aan de inpassing in de omgeving conform de uit de overeenkomst voortvloeiende ei-
sen. 

48. Onderhoudstermijn 

Periode waarin de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het reguliere onderhoud. Anders 
dan het meerjarige onderhoud betreft deze periode veelal 6 maanden en bevat daarom voor-
namelijk groenonderhoud.  
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49. Ontwerpvrijheid 

Het kader waarbinnen het ontwerp gerealiseerd dient te worden, op zodanige wijze dat het 
voldoet aan alle eisen voortvloeiende uit de overeenkomst.  

50. Opdrachtgever 

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die het werk heeft opgedragen.  

51. Opdrachtnemer 

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie het werk is opgedragen.  

52. Oplevering 

Zie aanvaarding. 

53. Opleverdossier 

Dossier dat onder andere as-built-gegevens, verificatie- en validatierapporten en de grond-
stromenregistratie bevat, dit wordt voorafgaand aan de oplevering ter acceptatie aangeboden 
aan de opdrachtgever. 

54. Overeenkomst 

De tussen de opdrachtnemer en –gever overeengekomen afspraken over de totstandkoming 
van het werk. 

55. „Pas toe of leg uit‟-principe 

Het principe dat geïntroduceerd wordt in het ARW 2012 waarbij afwijkingen toegestaan zijn 
mits deugdelijk gemotiveerd. 

56. Planningsmanagement 

Het management gericht op het beheersen van de planning op een zodanige wijze dat het 
werk binnen de vooraf vastgestelde periode wordt gerealiseerd.  

57. Prestatieverklaring 

Verklaring van de opdrachtgever dat de opdrachtnemer recht heeft op (een deel van) het ter-
mijnbedrag. 

58. Proces-verbaal 

Schriftelijk verklaring van een constatering 

59. Publiek private samenwerking 

Samenwerking van de overheid met private partijen, een voorbeeld daarvan is het concessie-
model waarbij de opdrachtnemer het werk financiert en de overheid een vergoeding betaald. 
Andere vorm kan zijn dat de opdrachtgever bestaat uit een overheid en een private partij die 
baat heft bij de uitvoering van het project bijvoorbeeld door een waarde vermeerdering van 
zijn eigendommen. 

60. Raakvlak 

Inhoudelijke verbanden tussen meerdere objecten.  

61. Raakvlakanalyse 

Analyse van de raakvlakken en de daarbij behorende eisen, zowel extern als intern. 

62. Randvoorwaarde 

Een onvoorwaardelijk eis. 
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63. Risico 

Een gebeurtenis met als oorzaak een onvoorziene gebeurtenis en een nadelig gevolg voor de 
betrokkene(n). 

64. Risicomanagement 

Geheel van activiteiten die er op gericht zijn om risico‟s te beheersen. 

65. Standstill periode 

Zie alcateltermijn. 

66. Systeem 

Een samenhangend geheel van functies welke op basis van een klantbehoefte een prestatie 
moet leveren gedurende de levensduur binnen een bepaalde omgeving.  

67. Systeemspecificatie 

Document dat alle eisen bevat die gesteld worden aan het System of Interest. 

68. Scope 

De scope geeft aan wat tot het project behoort en wat niet, daarmee bakent de scope het pro-
ject af. Datgene wat binnen de scope valt zal als gevolg van het project wijzigen. De scope 
wordt ook wel de reikwijdte van het project genoemd.  

69. Scopemanagement 

Het management dat gericht is op de beheersing van de scope.  

70. Speciale sector bedrijf 

Een geprivatiseerd bedrijf dat nauwelijks onderhevig is aan concurrentie. 

71. Systeemgerichte contractbeheersing 

Systematiek waarbij men toetst of de opdrachtnemer zijn kwaliteit beheerst op een zodanige 
wijze dat hij het werk overeenkomstige de eisen realiseert. Daarbij maakt men gebruik van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer. 

72. Systems Engineering  

Een methode welke gebruikt wordt voor het structureren van projecten en het inzichtelijk ma-
ken van onderlinge relaties. Daarmee is het mogelijk om een groot project te vereenvoudigen 
en te beheersen. 

73. System of Interest 

Het onderdeel van het systeem dat het voorwerp van de opdracht vormt.  

74. Technisch management 

Het management dat gericht is op het traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiend uit de 
overeenkomst door middel van verificatie en validatie. 

75. Toetsdrempel 

Een toetsdrempel is een waarde die vastgelegd wordt in het contractbeheersplan. Risico‟s met 
een hogere waarde maken onderdeel uit van het toetsplan. Daarentegen zullen risico‟s met 
een lagere waarde niet getoetst worden.  

76. Valideren 

Het toetsen van een product aan de behoeften van de klant. Daarbij gaat het om de vraag: 
„Hebben we het juiste gebouwd?‟ 
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77. Verificatie 

Het toetsen van een resultaat of het voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Daarbij gaat het 
om de vraag: „Hebben we het juist gebouwd?‟ 

78. Verkeersmanagement 

Het management dat gericht is op de minimalisatie van hinder voor het verkeer en een soepe-
le afwikkeling hiervan.  

79. Vraagspecificatie Eisen 

Een contractdocument welke een opsomming van eisen bevat aangaande de eigenschappen 
van het tot stand te brengen werk.  

80. Vraagspecificatie Proces 

Een contractdocument welke een opsomming van eisen bevat aangaande het proces van tot-
standkoming van het werk.  

81. Werk  

De in het contract omschreven opdracht die door of namens de opdrachtnemer zal worden ge-
realiseerd. 

82. Werkpakket 

Een geheel van activiteiten die tezamen een logisch geheel vormen. 

83. Wijziging 

Een verandering van de contractdocumenten na ondertekening ten gevolge van een onvoor-
ziene situatie, bijvoorbeeld wanneer er aanvullende eisen noodzakelijk zijn of een eis niet 
haalbaar blijkt te zijn. De wijziging wordt dan door beide partijen geaccordeerd evenals de fi-
nanciële gevolgen en gevolgen voor de planning.  
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Bijlage A. Systems Engineering op hoofdlijnen 

A. 1 Inleiding 

Systems Engineering speelt een belangrijk rol bij het opstellen van specificaties en bij het 
ontwerpen van een werk. Het heeft als doel het om complexe projecten te structureren om in-
zicht te verkrijgen in de project en het alloceren van informatie. Door een goede informatie-
voorziening en structurering wordt een project beter beheersbaar. Daarom is enige kennis van 
Systems Engineering onontbeerlijk.  
Om enig inzicht te verkrijgen in Systems Engineering wordt in dit deel de definitie en de doel-
stellingen van Systems Engineering behandeld. Daarnaast zullen de begrippen decompositie 
en integratie worden toegelicht. Hierbij komen ook de daarbij gebruikelijk boomstructuren aan 
de orde zoals de objecten-, functie- en activiteitenboom. Tot slot worden een aantal begrippen 
toegelicht waaronder verificatie en validatie, de systeemgrens en de relatie met werkpakketen.  

A. 2 Definitie van Systems Engineering 

 “Systems Engineering is in essentie een gestructureerde specificatie- en ontwerp-  
methode. Systems Engineering heeft tot doel structuur te geven aan en inzicht te 
verschaffen in de complexiteit van het te realiseren object. Met behulp van Systems 
Engineering kunnen risico‟s die ontstaan door verkeerde of niet volledige informatie 
en uitgangspunten worden beheerst. Het gaat erom dat het systeem als totaal wordt 
beschouwd, over de gehele levenscyclus, inclusief de samenhang met zijn omgeving.” 
(Rijkswaterstaat; ProRail; Bouwend Nederland; ONRI, 2007) 
Systems Engineering is kennelijk bedoeld om een project inzicht te geven in complexe syste-
men door eens expliciete structuur. Tevens biedt het inzicht in de onderlinge relaties waardoor 
het project beheersbaar wordt en gestuurd kan worden. Het inzichtelijk maken van de relaties 
vindt plaat door het werk als onderdeel van een systeem te beschouwen dat geheel de le-
venscyclus omvat.  

A. 3 Doelstelling Systems Engineering 

Systems Engineering is, zoals blijkt uit paragraaf A. 2 reeds blijkt, niet bedoelt als een extra 
belasting, maar heeft tot doel om bij te dragen aan het project. Daartoe behelst het meerdere 
doelen, namelijk  

- De klantvraag centraal stellen; 
- Ruimte bieden voor de ontwerpvrijheid; 
- Het denken in systemen; 
- Abstract denken; 
- Transparantie realiseren; 
- Het vergroten van de efficiency; 
- Informatie organiseren en beschikbaar stellen; 
- De vraag achter de vraag achterhalen; 
- Inzicht bieden in de consequenties van wijzigingen; 
- Inzicht bieden in de raakvlakken; 

Ter verduidelijking worden deze doelen in het volgende nader toegelicht.  

De klantvraag centraal stellen 
Niet langer staat enkel de technische oplossing centraal, maar de eisen van belanghebbenden 
gedurende de gehele levenscyclus. Zo worden de RAMS-eisen toegepast, die eisen beant-
woorden aan de aspecten betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoud en veiligheid (Relia-
bility, Availability, Maintainability and Safety). 
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 Ruimte bieden voor de ontwerpvrijheid 
Systems Engineering maakt gebruik van een functionele analyse waardoor men meer oog 
krijgt voor de functies van het systeem. Deze functionele analyse resulteert in functionele ei-
sen die tezamen met de RAMS-eisen voldoende ontwerpvrijheid bieden. Hiermee biedt men 
voldoende mogelijkheden om de meest optimale oplossing te bepalen zonder dat men de op-
lossing door de eisen reeds voorgeschreven is.  

 Het denken in systemen 
Het denken in systemen draagt bij aan het oog krijgen voor de context van het werk. Door het 
beschouwen van het werk en onderdelen van het werk als deelsysteem van een groter sys-
teem verkrijgt men inzicht in de relatie tot de omgeving en de raakvlakken tussen deelsyste-
men. 

 Abstract denken 
Door het opstellen van systemen is het mogelijk om op een hoog abstractieniveau het project 
te benaderen. Dit abstractieniveau is noodzakelijk om complexe projecten te beheersen en 
oplossingen te genereren.  

 Transparantie creëren 
Gedurende het specificeren en ontwerpen wordt geregeld geverifieerd en gevalideerd. Dit 
wordt vastgelegd in een V&V- rapport. In dit rapport wordt vastgelegd of het systeem beant-
woord aan de eisen en de functie waarvoor het bestemd is. Wanneer dit niet het geval is wordt 
dit vastgelegd en wordt het ontwerp aangepast. Door dergelijke zaken vast te leggen creëert 
men duidelijkheid waarom de oplossingsvrijheid op dat gebied beperkt is en waarom keuzes 
gemaakt zijn.  

 Het vergroten van de efficiency 
Door het opdelen van het systeem in objecten is het mogelijk om eisen toe te wijzen aan een 
object. Door deze goed te organiseren vergroot men de flexibiliteit van het personeel, en 
daarmee de efficiency. Daarnaast wordt door een duidelijk bundeling de faalkosten beperkt.   

 Informatie organiseren en beschikbaar te stellen 
Niet alleen eisen, maar ook informatie kan toegewezen worden aan objecten. Dit draagt bij 
aan de efficiëntie van de medewerkers.  

 De vraag achter de vraag achterhalen 
Met behulp van decompositie ontleedt men eisen in onderliggende eisen, dit biedt inzicht in de 
redenen om een bepaalde vraag te stellen. Met het achterhalen van de vraag sluit de oplos-
sing beter aan op de behoefte.  

 Achterhalen wat de gevolgen zijn van wijzigingen 
Door configuratiemanagement en een duidelijke opbouw van de eisen zijn consequenties van 
wijzigingen inzichtelijk. Daarmee is het tevens eenvoudig om de kosten van een wijziging te 
achterhalen. 

 Inzicht bieden in de raakvlakken 
Door de benadering van objecten als onderdelen van een systeem krijgt men een duidelijk 
beeld van raakvlakken tussen objecten. Op deze raakvlakken ontstaan de meeste faalkosten. 
Door de raakvlakken expliciet te maken kan men een faalkostenreductie te weeg brengen.   

A. 4 Decomponeren en integreren 

A.4.1 Decomponeren 

Decomponeren is het opdelen van een groter geheel in onderdelen volgens een iteratief pro-
ces. Hierdoor ontstaat meer overzicht in het werk doordat de onderdelen eenvoudiger te be-
heersen zijn dan de grote delen. Dit wordt tevens gebruikt bij het verzamelen van de eisen. 
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Wanneer men in dat geval niet zo decomponeren is het onoverkomelijk dat men vergeet eisen 
op te nemen doordat men geen overzicht heeft op het project. 
Het is niet de bedoeling om zoveel opdelingen te maken dat men opnieuw het overzicht ver-
liest. Het is daarom belangrijk dat men de opdelingen slim maakt waardoor zoveel mogelijk 
zaken in één onderdeel vallen. Zo zullen de eisen aan viaducten naar verwachting gelijk zijn 
en is dus de opdeling „Viaducten‟ voldoende en gebruikt men geen „Viaduct I‟, „Viaduct II‟ et 
cetera. De decompositie is daarmee gereed op het niveau dat onderdelen en risico‟s beheers-
baar zijn.  
De decompositie zoals deze in de vraagspecificatie en systeemspecificaties zijn opgenomen 
zullen verder uitgewerkt worden door de opdrachtnemer. Zo kan deze de opdeling per viaduct 
maken om deze toe te bedelen aan een aantal ontwerpteams. Dit vormt echter onderdeel van 
de opdrachtnemer, in de systeemspecificatie en vraagspecificatie is het van belang dat men 
het overzicht bewaard.  
De decompositie kan op een aantal wijzen geschieden, namelijk  
geografische decompositie : het opdelen in deelprojecten naar locatie 
functionele decompositie : functies onderscheiden en daarna opdelen 
chronologische decompositie : het opdelen in werken met een bepaalde start- en einddatum 
disciplinegerichte decompositie : het opdelen naar discipline dat nodig is voor het systeem 

A.4.2 Decompositieniveaus 

Bij decompositie onderscheidt men een aantal niveaus. Over de naamgeving van de verschil-
lende niveaus valt te discussiëren. Zo kiest de één om geen benamingen toe te kennen aan 
de niveaus, de ander waaronder Rijkswaterstaat doen dat wel. Rijkswaterstaat kiest daarbij 
voor de volgende naamgeving:  

- Beleidsniveau: beschrijving van een object op strategisch niveau; 
- Topniveau: beschrijving op corridorniveau; 
- Systeemniveau: beschrijving van het de onderdelen die deel uitmaken van de corridor; 
- Subsysteem: beschrijving van de belangrijkste onderdelen van het systeem; 
- Objectniveau: beschrijving van een de belangrijkste onderdelen waarbij bijvoorbeeld 

kruisingen genummerd zijn; 

- Componentniveau: beschrijving van de onderdelen waaruit een object bestaat. 
Dit is nog vrij onduidelijk, daarom wordt dit middels een figuur A.1 toegelicht. 

 

figuur A.1 Toelichting van de verschillende niveau’s die in een boom aangebracht kunnen wor-
den. 
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A.4.3 Integreren 

De decompositie zal in een later stadium weer worden geïntegreerd. Zo zal men de kruisingen 
en wegen op elkaar af moeten stemmen. Wanneer men dat niet doet zullen deze niet op el-
kaar aansluiten, dat heeft faalkosten tot gevolg. Met name de raakvlakken spelen daarbij een 
belangrijke rol. Dit maakt de noodzaak van overleg duidelijk om te voorkomen dat men faal-
kosten ontstaan.  
Om te zien of de onderdelen op elkaar aansluiten is een integraalontwerp noodzakelijk. In dit 
ontwerp zijn de ontwerpen van de verschillen onderdelen opgenomen zodat duidelijk wordt of 
deze op elkaar aansluiten.  

A.4.4 V-model 

Waar men met het decomponeren het detailniveau vergroot, doet men dit te niet bij het inte-
greren waarbij men weer naar het grote geheel gaat. Dit wordt ook wel het V-model genoemd, 
dit model is opgenomen in figuur A.2.  Het specificeren is daarbij het detailleren van eisen. 
Daarbij ontstaat een decompositie. Nadat deze eisen voldoende gedetailleerd zijn zullen de 
eisen geïntegreerd worden in het ontwerp en realisatie waarbij men oog heeft voor het geheel.   

 

figuur A.2 Het V-model 

A. 5 Een vijftal decomposities 

A.5.1 Het vijftal 

Bij het decomponeren ontstaan boomstructuren. Daarbij onderscheid met een vijftaal boom-
structuren, namelijk: 

- System Breakdown Structure (SBS); 
- Work Breakdown Structure (WBS); 
- Organizational Breakdown Structure (OBS); 
- Requirements Breakdown Structure (RBS); 
- Functional Breakdown Structure (FBS). 

A.5.2 System Breakdown Structure 

Een van de decompositie is de System Breakdown Structure (SBS), hierbij wordt het systeem 
opgedeeld in kleinere, overzichtelijke onderdelen. Dit resulteert in een objectenboom. Door 
een SBS goed op te zetten kan het aantal raakvlakken beperkt worden. Dit beperkt het aantal 
benodigde overleggen en de faalkansen. Een voorbeeld van een objectenboom is opgenomen 
in figuur A.3. 
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figuur A.3 Objectenboom van een fietsverbinding op een waterkering 

A.5.3 Work Breakdown Structure 

De Work Breakdown Structure (WBS) is een decompositie waarbij het project wordt ingedeeld 
in activiteiten die verricht moeten worden om het resultaat te behalen: een activiteitenboom. 
Bijvoorbeeld het ontwerpen van een fietspad bestaat uit een het inmeten van de huidige situa-
tie, een verhardingsadvies een ontwerptekening. Een verzameling van de bij elkaar horende 
activiteiten wordt een werkpakket genoemd. Een werkpakket kan vervolgens weer een onder-
deel uitmaken van een bovenliggend werkpakket. Zo zal het ontwerpen van een fietspad deel 
uitmaken van het werkpakket realiseren fietspad, tezamen met uitvoeren fietspad. Deze boom 
wordt onder andere gebruikt voor het afprijzen van werken en het opstellen van planningen. 
Een voorbeeld van een activiteitenboom is weergeven in figuur A.4. 
 

 

figuur A.4 Activiteitenboom voor het realiseren van een fietspad 
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A.5.4 Organizational Breakdown Structure 

De Organizational Breakdown Structure (OBS) is een decompositie van een organisatie en 
staat ook wel bekend als organisatieboom. Dit is voornamelijk interessant voor de projector-
ganisatie van de opdrachtnemer zodat er communicatie gericht plaats kan vinden. De organi-
satie van de opdrachtgever is niet erg zinvol omdat alle communicatie plaats dient te vinden 
via de projectorganisatie. Een voorbeeld van een organisatieboom is weergeven in figuur A.5 
 

 

figuur A.5 Een organisatieboom  

A.5.5 Requirements Breakdown Structure (RBS) 

De decompositie van de eisen  vindt plaats in een Requirements Breakdown Structure (RBS), 
dat wordt ook wel een eisen- of specificatieboom genoemd. Hierin worden de gestelde eisen 
genoemd met daarbij de onderliggende eisen. Een voorbeeld daarvan is weergeven in figuur 
A.6. Het is niet interessant om voor een groot werk een eisenboom samen te stellen. Daarvoor  
verdwijnt het overzicht, dit doet kan men wel tekstueel doen door middel van verwijzingen.  
 
 

 

figuur A.6 Een eisenboom waarbij aan de topeis afgeleide eisen gekoppeld zijn 

A.5.6 Functional Breakdown Structure (FBS) 

De Functional Breakdown Structure (FBS), ook wel functieboom genoemd, is een decomposi-
tie op basis van functies. Daarbij worden de functies van de objecten benoemd, hierdoor krijgt 
men meer inzicht waaraan een object dient te voldoen. Door het gebruik te analyseren kan 
men de gebruikseisen benoemen. Een voorbeeld van een dergelijke functieboom is weerge-
ven in figuur A.7. 
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figuur A.7 Functieboom van een fietsbrug 

A. 6 Systeemgrens en werkgrens 

De systeemgrens is niet gelijk aan de werkgrens. De systeemgrens wordt gevormd door het 
System of Interest. De werkgrens is een geografische grens die in het veld uitgezet kan wor-
den waarbinnen het werk gerealiseerd dient te worden. In het geval van figuur A.3 zal bijvoor-
beeld een deel van de weg binnen de werkgrens vallen om aansluitingen mogelijk te maken. 
Systeemgrenzen zijn echter minder hard dan in een figuur weergeven zal worden, immer moet 
men altijd rekening houden met eisen voortvloeiend uit de omgeving en aansluitende syste-
men.  Dit zijn de zogenaamde externe raakvlakken. 

A. 7 Validatie en verificatie 

A.7.1 Definitie 

Validatie en verificatie is gericht op het aantonen dat men voldoet aan de klantvraag en de ge-
stelde eisen. Dit vindt expliciet plaatst gedurende het project, waarbij systematisch gecontro-
leerd en aangetoond wordt of men voldoet  aan de eisen van het werk en men met het werk 
de klant voorziet in zijn behoeften. 

A.7.2 Het verschil tussen validatie en verificatie 

Er is een verschil tussen validatie en verificatie: validatie is het controleren en aantonen dat 
men voldoet aan de behoefte van de klant, verificatie is daarentegen het controleren en aan-
tonen dat men voldoet aan alle eisen en normen voortvloeiend uit de contractdocumenten. Dit 
zijn afgeleide eisen van de behoeften van de klant. Verificatie biedt duidelijke eisen om aan te 
toetsen die objectief zijn te beoordelen, daartegen is validatie niet in alle gevallen even objec-
tief vast te stellen.  
Het verschil tussen verificatie en validatie is daarmee in het kort : “Hebben we het juist ge-
bouwd?” (verificatie) en “Hebben we het juiste gebouwd?”(validatie). 

A.7.3 Methoden voor validatie en verificatie 

Veelal word middels verificatie aangetoond dat men het juist gebouwd heeft, maar ook het 
juiste. De behoeften zijn in de beginfase vastgelegd in eisen. Door aan te tonen dat men vol-
doet aan de gestelde eisen, toont men tevens aan dat men beantwoord aan de vraag.  
Om aan te tonen dat men voldoet aan de eisen zijn een aantal methoden mogelijk, namelijk: 

- inspectie: een visuele controle gedurende de realisatie of opname na realisatie; 
- documentinspectie: een controle van documenten waaronder tekeningen en bereke-

ningen; 

- meting: aantonen door middel van een proef of onderzoek, bijvoorbeeld een meting 
van een schuttijd of een laboratoriumonderzoek naar de kleiclassificatie; 

- analyse: aantonen door middel van berekeningen; 
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- referentie: aantonen met behulp van eerdere ervaringen op bijvoorbeeld andere pro-
jecten; 

- review: een beoordeling van een ter zake kundig persoon (expert); 
- prototype: aantonen middels modellering of het testen van het product; 
- onderliggende eisen: aantonen door onderliggende eisen te verifiëren. 
- is het verwijzen naar een gelijkvormig ontwerp waarbij reeds aangetoond is dat een  

Niet elke methode is geschikt om aan te tonen dat men voldoet, daartoe kan men deze als op 
drachtgever ook voorschrijven. Daarbij vermeldt men bij de eisen in de vraagspecificatie de 
methode waarop verificatie van de eis plaats dient te vinden. Die methode dient in het keu-
ringsplan opgenomen te worden, dat is een document dat men voorafgaand aan de werk-
zaamheden opstelt en waarin men vastlegt op welke wijze verificatie plaats gaat vinden.  
De resultaten van deze verificaties worden opgenomen in een keuringsrapport. Deze keu-
ringsrapporten maken deel uit van een verificatienota of op- en afleveringsdossiers.  

A. 8 Werkpakketen 

A.8.1 Werkpakketen en Systems Engineering 

Werkpakketten zijn het resultaat van de activiteitenboom, een opdeling van activiteiten. Dit re-
sulteert in werkpakketen die elk een afzonderlijk deel van het werk als uitkomst hebben. Door 
deze opdeling zijn de onderlinge relaties van werkpakketen inzichtelijk.  

A.8.2 Werkpakketbeschrijving 

De werkpakketen kunnen worden toebedeeld aan het aan een persoon die daarmee verant-
woordelijk is voor de uitvoering van de activiteiten die behoren bij het werkpakket. Dit wordt 
inzichtelijk door een duidelijke werkpakketbeschrijving. Een dergelijke werkpakketbeschrijving 
bevat ten minste de volgende onderdelen: 

- De identificatie van het werkpakket d.m.v. van een nummer en een titel; 
- Projecttitel; 
- Het systeem waarop het betrekking heeft 
- De verantwoordelijke persoon; 
- Het doel; 
- De start- en einddatum; 
- Het beschikbare budget; 
- De zaken welke aangeleverd zullen worden en door wie (input); 
- Het gewenste resultaat en naar wie dit moet worden toegestuurd (output); 
- De activiteiten die noodzakelijk zijn om het resultaat te behalen; 
- De kwaliteitseisen waaraan het resultaat dient te voldoen. 

 
Normaliter wordt de WBS zo opgesteld dat er functionele eenheden ontstaan die goed te be-
heersen zijn. In sommige gevallen kan echter een andere WBS gewenst zijn. Dat is het geval 
als de opdrachtgever in het contract vastlegt dat betaald wordt als een werkpakket volledig af-
gerond is. In dat geval kan deze ook eisen stellen aan de financiële omvang, de doorlooptijd 
en de inhoud daarvan. 
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Bijlage B. Afweging tussen de bouworganisatievormen 

B. 1 Inleiding 

Met de opkomst van de geïntegreerde bouworganisatievormen is er voor opdrachtgever een 
groot aantal mogelijkheden om uit te kiezen. Daarmee wordt bedoelt de keuze die men maakt 
ten aanzien van de fasen die men uit gaat besteden, en daarmee de verantwoordelijkheid die 
men over draagt. Daarbij valt te denken aan het uitbesteden van ontwerp, uitvoering en on-
derhoud (Design, Build and Maintain) of elke de uitvoering (traditioneel).   
Om deze keuze te maken zijn een aantal afwegingen noodzakelijk die de opdrachtgever zal 
maken. Deze zijn onder te verdelen in drie kaders namelijk: 

- het interne kader; 
- het externe kader; 
- het projectkader. 

Binnen deze kaders zijn een aantal aspecten die meespelen bij de beslissing. Deze aspecten 
zijn in het volgende nader toegelicht. Daarbij wordt niet de beslissing voorgeschreven, of een 
standaard methode ontwikkeld om te bepalen. Het blijft vooralsnog een afweging die door de 
opdrachtgever gemaakt dient te worden. Daarbij kan echter wel geadviseerd worden aan-
gaande de markt en het projectkader ten aanzien van de beslissing.  
Deze aspecten zijn beschreven om een beeld te scheppen van de afwegingen die gemaakt 
kunnen worden om te kiezen voor een bouworganisatievorm, daarbij wordt duidelijk dat dit 
een bredere afweging betreft en dat een keuze voor een bouworganisatie grote consequenties 
kan hebben en dat een bepaalde keuze niet eenvoudig weg genomen kan worden door een 
opdrachtgever. 

B. 2 Interne kader 

 Het aspect organisatie 
Bij het aspect organisatie spelen de organisatiestructuur en –cultuur een rol. De structuur be-
staat uit de beschikbare afdelingen. Wanneer men beschikt over een ontwerpafdeling ligt het 
voor de hand om daar waar mogelijk zelf het ontwerp te realiseren. Wanneer deze niet aan-
wezig is, is het uitbesteden van het ontwerp onvermijdbaar. Tevens geldt dat wanneer men 
over verschillende afdelingen beschikt, waarover het beheer, het ontwerp en de exploitatie 
verdeeld zijn, de integratie van deze onderdelen beïnvloed. 
De cultuur van een dergelijke organisatie heeft ook een belangrijke invloed op de bouworgani-
satievorm die gekozen zal worden. Wanneer men zeer conservatief ingesteld is, zal men het 
graag bij de traditionele bouworganisatievormen houden. Daarbij heeft men veel invloed op 
het ontwerp. Wanneer men echter zeer innovatief is, zal men daar waar mogelijk een geïnte-
greerde bouworganisatievorm verkiezen boven de traditionele vormen. 

 Het aspect financiën 
Aangaande de financiën moet een opdrachtgever de wenselijkheid van een private financie-
ring beschouwen. Dit kan voordelen hebben wanneer men niet over de benodigde financiële 
middelen beschikt gedurende de uitvoering van het project. In dat geval is het een private fi-
nanciering noodzakelijk om het project doorgang te laten vinden.  
Ook de begrotingssystematiek die de opdrachtgever hanteert speelt een rol. Zo hanteren veel 
overheden een kasverplichtingenstelsel. Hierin worden  investeringen in één jaar op de begro-
ting gezet, ongeacht of deze in meerdere jaren gebruikt worden. Er vindt dus geen afschrijving 
plaats. Door deze systematiek te hanteren is het niet interessant om financiering over te dra-
gen aan private partijen. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt de netto contante waarde op 
de begroting geplaatst. Daardoor ontstaat dus nog steeds weinig ruimte in de begroting on-
danks de spreiding van de kosten. 
Wanneer men een baten-lastenstelsel hanteert waarbij afschrijvingen op de begroting staan is 
het gebruik van een financiering wel interessant. 
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 Het aspect beleid 
Aangaande het beleid moeten de interne richtlijnen en beleid betrokken worden bij de keuze 
van de bouworganisatievorm. Het is niet raadzaam een standaard bouworganisatievorm vast 
te leggen in deze richtlijnen. Het kiezen van een optimale bouworganisatievorm is daarvoor te 
specifiek. Het voorschrijven van een specifieke methode om dit te bepalen behoord hierbij wel 
tot de mogelijkheden.  
Daarnaast kan het beleid richtlijnen bevatten aangaande het stimuleren  van innovaties. Wan-
neer dit het geval is hebben geïntegreerde bouworganisatievormen de voorkeur.  
Tot slot dient men rekening te houden met het inkoopbeleid van de organisatie aangaande le-
vering van diensten en producten waarbij de producten, leveranciers of adviseurs voorge-
schreven kunnen zijn. Bij dat laatste zal de opdrachtgever de verantwoordelijkheid moeten 
dragen aangaande de beschikbaarheid en het voldoen aan de eisen (bij een traditioneel con-
tract UAV 2012 §5 lid 4 en §6 lid 27, bij een geïntegreerd contract: UAV-GC 2005 §3 lid 5 en 
§6 lid 5). Aan het voorschrijven van een leverancier, product of onderneming gelden tevens ju-
ridische grenzen zoals weergeven in AW  art. 2.76 lid 5 en 6. 

 Het aspect kennis, ervaring en capaciteit 
Aangaande kennis, ervaring en capaciteit moet de aanbestedende dienst afwegingen maken 
tussen de kennis, ervaring en capaciteit om het werk of werkzaamheden zelf uit te voeren, te 
controleren en te sturen. Tevens geldt dat men kennis dient te hebben van de gewenste 
bouworganisatievorm. Daarmee is het mogelijk om op een juiste wijze de specificatie vorm te 
geven. Als dat niet het geval is dient men een marktpartij te betrekken voor advies of om het 
uit te besteden. 

B. 3 Externe kader 

 Markt 
Bij de keuze van de bouworganisatievorm dient men ook onderzoek te doen of daar wel de 
benodigde kennis, ervaring en capaciteit beschikbaar is. Wanneer dat niet het geval blijkt te 
zijn dient men een goed afweging te maken tussen de mogelijkheden. Zo kan men beslissen 
tot het aangaan van een alliantie om de risico‟s te delen en de kennis aan beide zijde toe te la-
ten nemen. Anderzijds kan men kiezen om de kennis zelf te ontwikkelen. Dit is gerechtvaar-
digd omdat de kosten voortvloeiend daaruit door de markt niet geëvenaard zullen worden. Die 
partijen zullen vanwege de omvang van de risico‟s deze in de prijs verwerken.  
Tevens speelt het vertrouwen in de markt een rol. Dit komt in de meeste gevallen voort uit de 
heersende cultuur. Wanneer er onvoldoende vertrouwen is in de markt, maar wel voldoende 
kennis, ervaring en capaciteit aanwezig is, kan men besluiten een alliantie aan te gaan. Met 
als doel een omslag te weeg te brengen in de dat deel van de sector. Anderzijds kan men kie-
zen voor een traditionele bouworganisatievorm  vanwege de eenvoud ten opzichte van de 
moeilijkheden die kunnen ontstaan vanwege het onbekende van een dergelijke bouworganisa-
tievorm.  

 Politiek en maatschappij 
Aangaande de politiek moet men de voortgang van het project beschouwen bij wisseling van 
volksvertegenwoordigers. Hetgeen kan betekenen dat een project een andere invulling krijgt 
of te niet gedaan wordt. Daarom kan het raadzaam zijn om te kiezen voor een geïntegreerd 
ontwerp. Daardoor worden de politieke wisseling van mindere invloed op het project. Vanwege 
de vooraf vastgestelde eisen en de kosten van een ontbinding van het contract vastgesteld 
door UAV-GC 2005 §16 lid 10.  
Tevens dient men na te gaan welk risico de maatschappij en de politiek vormt voor het project. 
Deze risico‟s dienen thuisgebracht te worden bij de partij welke deze risico‟s het beste kunnen 
dragen.  
Onder andere grondwerving speelt daarbij een rol, het kan raadzaam zijn om de marktpartij dit 
te laten doen, omdat deze partij nauwkeuriger kan bepalen welke ruimte men nodig acht. An-
derzijds kan een overheid door middel van procedures gronden onteigenen in tegenstelling tot 
een marktpartij.  
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 Wet- en regelgeving 
Geïntegreerde bouworganisatievormen zijn enkel effectief wanneer er voldoende oplossings-
vrijheid aanwezig is in het ontwerp (met uitzondering van E&C). Wanneer echter als gevolg 
van de benodigde detaillering voor het verkrijgen van vergunningen op het gebied van Ruimte-
lijke Ordening de oplossingsvrijheid zozeer is beperkt kan een traditionele bouworganisatie-
vorm gewenst zijn. 
Men kan tevens beslissen ook deze fase, waarin de ruimtelijke ordeningsprocedures doorlo-
pen worden uit te besteden. Daarbij dient men zich er wel van te vergewissen dat na het door-
lopen van deze procedures nog voldoende oplossingsvrijheid aanwezig is. Een ruimtelijke or-
deningsprocedure kan er voor zorgen dat er een groot aantal eisen toegevoegd worden. Deze 
eisen zijn het gevolg van de eisen die gesteld worden om tot vergunningsverlening over te 
gaan. Door het groot aantal eisen kan de oplossingsruimte beperkt worden. Daardoor kan de 
opdrachtnemer weinig meer inbrengen in de fase van het ontwerp.  
Tevens is men gebonden aan voorwaarden aangaande het vormen van een alliantie, de 
voorwaarden waar men dan aan dient te voldoen is niet voor iedere aanbestedende dienst ge-
lijk.  
Tot slot is men gebonden aan wetgeving aangaande mededinging. Daaruit volgt dat de vraag-
specificatie niet zo vorm gegeven mag worden dat slechts één partij in staat is een aanbieding 
te mogen doen. 

B. 4 Projectkader 

 Het aspect geld 
Voor de keuze van de bouworganisatievorm dient men na de te gaan: 

- Welke beloningssystematiek men wil hanteren; 
- De gewenste prijszekerheid; 
- Welke kwaliteit men wil ten opzicht van de prijs. 

Bij de beloningssystematiek wordt bedoelt op welke wijze men wenst te betalen voor het gele-
verde product of dienst. Wanneer men bijvoorbeeld wenst te betalen voor gebruik van het 
product, dus wanneer de opdrachtgever een dienst levert moet men kiezen voor een bouwor-
ganisatievorm waarbij financiering deel uit maakt van het werk (DBFMO of DBFM).  
Wanneer men meer prijszekerheid wil, waarbij de prijs van te voren bekend is, zal men kiezen 
voor en geïntegreerde bouworganisatievorm. Omdat verrekening van meer- of minderwerk 
niet van toepassing is, deze komt voor rekening van de opdrachtnemer, met in achtneming 
van de uitzonderingen. 
In het geval waarbij men het onderhoud overdraagt aan de opdrachtnemer, wordt deze ge-
prikkeld een hogere kwaliteit te leveren om de kosten voortvloeiend uit het onderhoud te be-
perken. Daarmee wordt een hogere prijs-kwaliteitverhouding verkregen.  

 Het aspect risico’s 
De risico‟s van een project dienen op een juiste wijze verdeeld te worden over de betrokken 
partijen. De risico‟s dienen toebedeeld te worden aan de partij welke deze het beste kan be-
heersen. Met andere woorden: wie het meeste invloed uit kan oefenen op het voorkomen van 
het optreden en/of de omvang van eventuele schade daaruit voortvloeiend te beperken. Daar-
naast zijn er ook risico‟s die niet in te delen zijn bij één partij. Deze risico‟s dienen door beide 
partijen gedragen te worden volgens een risicoverdeling. Door een juiste verdeling kan het 
meest efficiënt gewerkt worden. Wanneer men wenst risico‟s bij een opdrachtnemer neer te 
leggen kan men beslissen om het ontwerp over te dragen, daarbij kan men in het ontwerp de 
risico‟s beperken door een minder risicovolle uitvoeringswijze te hanteren. Daarmee worden 
de risico‟s beperkt. Wanneer men kiest voor een traditionele bouworganisatievorm zal de op-
drachtgever het ontwerp verzorgen en kan het risico door de opdrachtnemer in mindere mate 
beperkt worden, dan wel te niet gedaan.  

 Het aspect kwaliteit 
Men dient na te gaan op welke wijze men de kwaliteit wenst te waarborgen. Wanneer men dit 
vast wenst te leggen in het contract en dit zelf wenst te controleren op het werk zal een traditi-
onele bouworganisatievorm voor de hand liggen. Wanneer men de kwaliteitsborging over 
wenst te laten aan de opdrachtnemer zullen geïntegreerde bouworganisatievormen voor de 
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hand liggen. Met name degene waarin onderhoud opgenomen is (DBM, DBFM, DBFMO). 
Daarbij verwacht men een hogere kwaliteit te verkrijgen doordat de opdrachtnemer kosten 
voortvloeiend uit het onderhoud wil beperken.  
Een kwaliteit die niet te meten valt middels proeven is de beeldkwaliteit. Wanneer de op-
drachtgever hier invulling aan wenst te geven kan men dit doen door een ambitiedocument in 
de annexen bij te voegen. Daarin staat vermeldt welke ambitie men voor ogen heeft. Om te 
toetsen of deze verwerkt zijn zal één van de criteria bij de EMVI de beeldkwaliteit zijn. Daarbij 
dienen de inschrijvers het ontwerp aan te laten sluiten bij de ambitie en de omgeving. Wan-
neer de opdrachtgever het zeer belangrijk acht en men wenst hier veel invloed op uit te oefe-
nen dient men te kiezen voor een traditionele bouworganisatievorm of Engineering & Con-
struct. Daarbij blijft het ontwerp in beheer van de opdrachtgever. 

 Het aspect invloed op het project 
Bij de keuze voor de bouworganisatievorm is een belangrijke afweging de gewenste invloed 
op het project. Daarbij gaat het om de invloed op het ontwerp en de invloed op de project-
voorgang. Wanneer men aan het product een zeer uitgebreid en gedetailleerd eisenpakket 
koppelt is het interessant om te kiezen voor een traditionele bouworganisatievorm. Er is im-
mers weinig oplossingsvrijheid voor de opdrachtnemer om zijn oplossing uit te werken, daarbij 
is er nauwelijks verschil te maken met andere partijen. Daardoor zullen de partijen in de aan-
bieding met nagenoeg hetzelfde ontwerp komen. Vanwege de transactiekosten zullen hier-
door de kosten hoger zijn dan bij een uitvraag met behulp van een ontwerp en een bestek.  
Wanneer er nog veel onzekerheden zijn aangaande de financiering, de behoeften, de wensen 
van betrokkenen, de situatie e.d. is het verstandig om te kiezen voor een traditioneel ontwerp 
waarbij de invloed groot is en de kosten voor doorvoeren van een wijzigingen beperkt. In fi-
guur B. is de invloed van de partijen geschetst. Daarbij wordt duidelijk waar de verantwoorde-
lijkheden liggen in de verscheidene fases van het project. 

 

figuur B.1 De invloed van de betrokken partijen. 

 Het aspect tijd 
Bij het aspect tijd kan men onder andere denken aan de fase waarin het project zich bevindt 
op het tijdstip dat men nagaat welke bouworganisatievorm men wenst te hanteren. Wanneer 
men zich in een ver gevorderd stadium van de definitiefase bevindt, waarbij de oplossingsvrij-
heid beperkt is, is het niet meer wenselijk om te kiezen voor een geïntegreerd contract.  
Daarnaast kan men ook denken aan de gewenste contractduur. Wanneer de toekomst nog 
onzeker is of wanneer nieuwe ontwikkelingen aan kunnen sluiten op het project is het niet 
wenselijk om zich voor een langere tijd te verbinden aan een partij. Dan zal men kiezen voor 
een kortere doorlooptijd.  
Daarnaast valt te denken aan de tijdszekerheid. Dit speelt onder ander bij projecten die opge-
deeld zijn in verschillende fases zoals een woningbouwproject. Wanneer men een grote wijk 
zal realiseren is de start afhankelijk van de woningverkoop. Door de grote vertragingen die 
dan kunnen ontstaan is het niet wenselijk het bouw- en woonrijpmaken in één geïntegreerde 
bouworganisatievorm te plaatsen. Dit vanwege het feit dat de risico‟s voor de aannemer erg 
groot zijn, deze worden verwerkt in de prijs. In dat geval is het raadzamer om de deelprojecten 
in kleine traditionele bouworganisatievormen uit te voeren waarbij de regie in handen van de 
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opdrachtgever blijft en men kan kiezen welke zaken men uitvoert en welke men nog even laat 
rusten. 
Tot slot speelt ook de gewenste doorlooptijd een rol. Wanneer men  gebaad is bij een snelle 
oplevering van een product is Design & Construct een goed optie omdat het ontwerp en de 
uitvoering in dat geval deels parallel plaats kan vinden waarbij een grote tijdswinst te boeken 
is.  

 Het aspect complexiteit 
Tot slot zal men de complexiteit van het project beschouwen, daarbij gaat het om de moeilijk-
heidsgraad van het product en het proces en de mogelijkheden tot optimalisatie  
Bij een grote moeilijkheidsgraad van het product is het raadzaam om het opdrachtnemer in 
een vroeg stadium te betrekken in het proces. Dit heeft als voordeel dat de risico‟s in het 
vroeg stadium ingeschat kunnen worden en beperkt. Wanneer sprake is van een product waar 
marktpartijen en de opdrachtgever weinig kennis van heeft is het  mogelijk om een alliantie 
aan te gaan waarbij de risico‟s gespreid worden en kennis bij beide partijen ontwikkeld wordt. 
Bij een grote moeilijkheidsgraad van het proces spelen onder andere zaken als het aantal ac-
toren, grondverwerving, coördinatie van kabels en leidingen en relaties met andere project 
een rol. Daarbij is de kans op ontwerpwijzigingen, wijzigingen in de werkvolgorde en vertra-
gingen groot. Daardoor is de kwaliteitsborging lastig en de kans op vertragingen groot. In dat 
geval is het raadzaam om eerst het ontwerp vast te stellen. 
Om toch gebruik te maken van kennis van opdrachtnemers kan men nog wel kiezen voor een 
alliantie waarbij de strijd om meerwerk als gevolg van wijzigingen naar verwachting beperkt is. 
Tot slot speelt de mogelijkheid tot optimalisatie een rol. Wanneer het gaat over het realiseren 
van een hoeveelheid straatwerk zullen de mogelijkheden tot optimalisatie beperkt zijn. Het 
straatwerk is nagenoeg overal gelijk en weinig locatie afhankelijk echter bij het bouw- en 
woonrijpmaken van een terrein zijn de mogelijkheden voor optimalisaties groter. Door slim om 
te gaan met de grondbalans, goede fasering van het werk e.d. is er voldoende mogelijkheid tot 
optimalisatie.  
Wanneer sprake is van een niet-complex werk is het onverstandig te kiezen voor een geïnte-
greerde bouworganisatie. Omdat de ontwerpen nagenoeg gelijk zullen zijn en de prijsverschil-
len minimaal zijn. De transactiekosten zullen hoger zijn dan de winsten die behaalt worden. 
Een juiste afweging van de bovenstaande aspecten in combinatie met het beleid van de op-
drachtgever, wet- en regelgeving en dergelijke resulteert in een geschikte bouworganisatie-
vorm.  
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Bijlage C. Uitbesteden of eigen beheer 

C. 1 Inleiding 

Opdrachtgevers hebben de mogelijkheid om een opdracht in eigen beheer uit te voeren of uit 
te besteden aan marktpartijen. Daartoe wordt een strategische overweging gemaakt, die wordt 
in de meeste gevallen door de hogere bestuurslagen gemaakt.  
Deze overwegingen worden veelal gemaakt voordat men het project concreter vorm gaat ge-
ven en partijen betrokken worden ten behoeve van het uitwerken. Dat maakt echter het kennis 
nemen er van niet overbodig. Het kennis nemen van de afwegingen die de opdrachtgever 
maakt kan bijdragen bij de advisering aangaande de contractvormen  waarbij de opdrachtge-
ver opnieuw geconfronteerd wordt met uitbesteden van werkzaamheden die zij voorheen zelf 
verrichtten.  

C. 2 De afweging 

De keuze of werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren of uit te besteden  wordt bij over-
heidsinstellingen vaak bepaald door de hogere bestuurslagen. Deze bestuurslagen bepalen 
de strategie, ofwel de aanpak, van de organisatie. Die wordt bepaald door strategische over-
wegingen.  
Een aantal onderwerpen van deze strategische overwegingen zijn: 

- Kerncompetentie en kennis; 
- Kostenbesparing; 
- Prijs-kwaliteitsverhouding; 
- Operationele flexibiliteit; 
- Financiële flexibiliteit en beheersing; 
- Organisatorische flexibiliteit; 
- Risicobeheersing; 
- Afnemende beheersbaarheid; 
- Toenemende afhankelijkheid en afnemende strategische flexibiliteit; 
- Taakverandering; 
- Onomkeerbaarheid. 

Deze onderwerpen worden in het volgende nader toegelicht. 

C. 3 De onderwerpen van de strategische overweging 

 Kerncompetentie en kennis 
Waar is de organisatie goed in en waar heeft de organisatie weinig kennis van? Door deze 
vragen te beantwoorden kan men bepalen op welke gebieden de organisatie in staat is te 
concurreren met markpartijen. Wanneer een organisatie geen kennis heeft van een activiteit 
dient men zich hiervoor naar een specialist te wenden. Dit resulteert in hogere kosten dan het 
uitbesteden van de opdracht. Daarnaast vragen bepaalde activiteiten om kennis die actueel 
gehouden dient te worden vanwege diverse ontwikkelingen. Deze kennis dient op peil gehou-
den te worden door onder andere cursussen.  
De kosten hiervan dienen terugverdient te worden met het verrichten van deze activiteit. 
Daarom is het raadzaam zich te richten op een activiteit waar men kennis van bezit en op peil 
kan houden.  
Door zich te richten op de kerncompetenties kan men besparen doordat de kosten van het uit-
voeren lager zijn dan die van marktpartijen. Op deze wijze wordt efficiënt omgegaan met de 
beschikbare financiële middelen.  

 Kostenbesparing 
Door de concurrentie op de markt, worden marktpartijen gedwongen om efficiënt en tegen mi-
nimale kosten producten en diensten te leveren. Door deze marktwerking te benutten door uit 
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te besteden kan een kostenbesparing gerealiseerd worden. Daarbij moet men echter bewust 
zijn dat bij het uitbesteden van specialistische opdrachten de marktwerking beperkt is. Dit 
wordt belemmerd door de minimale hoeveelheid aanbieders.  
Tot slot zijn er ook kosten verbonden aan het controleren van deze marktpartijen en het aantal 
benodigde overleggen. Deze kosten moet men verwerken bij de vergelijking tussen de kosten-
ramingen van interne en externe opdrachtnemers. 

 Prijs-kwaliteitverhouding 
Bij de beoordeling van één van de voorgaande afweging moet men tevens nagaan wat de 
kwaliteit is die men kan verwachten. De prijs-kwaliteitverhouding moet in dat geval goed afge-
wogen worden tegen bijvoorbeeld de eigen kwaliteit in combinatie met de kosten.  
Uitbesteden levert vaak een betere kwaliteit op doordat men kritischer is aangaande de be-
oordeling van de geleverde kwaliteit. 

 Operationele flexibiliteit 
De flexibiliteit van arbeidskrachten is in de meeste gevallen beperkt, het aantrekken van meer 
capaciteit vraagt om het aannemen van nieuwe medewerkers. Daarom dient overwogen te 
worden welke capaciteit nog beschikbaar is. Wanneer er geen capaciteit meer beschikbaar is 
in de organisatie is dient men opdrachten of werken uit te besteden of de capaciteit te verho-
gen door nieuwe medewerkers aan te trekken. Vanwege de marktfluctuaties zal uitbesteden in 
de meeste gevallen de beste keuze zijn.  

 Financiële flexibiliteit en beheersing 
Door het uitbesteden van opdrachten zijn minder productiemiddelen, zoals licenties voor be-
nodigde software, pc‟s e.d., benodigd. Door vaste kosten te beperken en deze te vertalen naar 
kosten die enkel gemaakt worden bij de daadwerkelijke realisatie van de werkzaamheden zijn 
er minder constante kosten. Door uitbesteding worden de kosten daardoor beter beheersbaar.  

 Organisatorische complexiteit 
Door uitbesteding kan de organisatie beter beheerst worden door een vereenvoudiging. De 
taken veranderen van een specialist naar een allrounder. Daarbij blijft echter een beperkte 
kennis noodzakelijk om op een juiste wijze de ter acceptatie aangeboden stukken te controle-
ren.  

 Risicobeheersing 
Bij uitbesteding worden risico‟s van projecten afgedragen aan marktpartijen. Daarbij worden 
onzekere kosten, die enkel gemaakt worden bij het plaatsvinden van het risico, omgezet in 
een vast en zeker bedrag. Dat bedrag wordt door de opdrachtnemer in de inschrijving ver-
werkt. Deze partij kan de risico‟s vaak beter beheersen door de methodes en technieken er op 
aan te passen.  

 Afnemende beheersbaarheid 
Bij het uitbesteden heeft de opdrachtgever enkel nog mogelijkheden om in te grijpen tijdens 
overlegmomenten en mijlpalen. Daarbij is het proces lastiger te sturen, te meer daar men 
geen zeggenschap heeft over de opdrachtnemer in zijn tijdsbesteding. Eventuele afwijkingen 
van afspraken, planning, kwaliteit e.d. kunnen leiden tot onnodige activiteiten van opdrachtge-
vers en doen de kostenbesparing, welke gerealiseerd is met de uitbesteding en benutting van 
de marktwerking, te niet. 

 Toenemende afhankelijkheid en afnemende strategische flexibiliteit 
Door meer en meer uit te besteden en de kennis in de eigen organisatie te beperken tot een 
kerncompetentie wordt men voor andere activiteiten afhankelijk van marktpartijen. Dit heeft als 
gevolg dat er op een gegeven moment geen sprake meer is van een keuze, maar van een 
noodzaak om uit te besteden.  

 Taakverandering 
Door uit besteden van werkzaamheden aan marktpartijen veranderen de taken van medewer-
kers. Technische kennis wordt minder noodzakelijk, in tegenstelling tot kennis van contracten. 
De medewerkers dienen bijgeschoold te worden om de benodigde kennis van onder andere 
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procedures, vigerende wet- en regelgeving, contracten en opdrachtomschrijvingen te verza-
melen. Daarnaast dient men kennis te nemen van de toetsingsmogelijkheden en de begelei-
ding van projecten, daarbij gaat het onder andere over projectmanagement.  

 Onomkeerbaarheid 
Men wordt in grotere mate afhankelijk van marktpartijen. Het terughalen van deze kennis 
brengt hoge kosten met zich mee. Daarvoor moet onder andere kennis weer op peil gebracht 
worden met behulp van cursussen(investering) of het aantrekken van nieuwe medewerkers en 
de aanschaf van benodigde software. Door deze hoge investeringen is het uitbesteden in the-
orie onomkeerbaar tenzij een duidelijke mogelijkheid is om deze investering terug te verdie-
nen.  
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Bijlage D. Aanbestedingswet- en regelgeving 

D. 1 Inleiding 

Aanbestedingen van werken, diensten en levering zijn aan wet- en regelgeving gebonden. 
Deze worden op verschillende bestuurlijke niveaus opgelegd, te denken aan  Europese en na-
tionale niveau. In een aantal gevallen hebben lagere overheden zoals gemeenten een aantal 
richtlijnen opgesteld aangaande aanbestedingen.  
Het hanteren van wet- en regelgeving heeft voordelen voor zowel opdrachtgevers als op-
drachtnemers. Dit voordeel is onder andere een vergroting van de herkenbaarheid, rechtsbe-
scherming van beide partijen en eenduidigheid.  
Het bestaan van wet- en regelgeving betekent wel dat men kennis dient te nemen van deze 
wet- en regelgeving om het aanbestedingsproces op een juiste wijze in te richten. Het onjuist 
uitvoeren van een aanbestedingsprocedure kan leiden tot geschillen, deze zorgen onder an-
dere voor vertragingen van het proces, imagoschade en kostenverhogingen.  
Om dit te voorkomen is in het volgende een korte omschrijving gegeven van de bestaande 
wet- en regelgeving op dit gebied en de onderlinge verhoudingen.  

D. 2 Europese wetgeving aanbesteden 

D.2.1 Richtlijn 2004/17/EG 

In de richtlijn 2004/17/EG, vastgesteld op 31 maart 2004, bevat regels voor de coördinatie van 
de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorzienin-
gen, vervoer en postdiensten. Dit opdrachten van de zogenoemde speciale sector. Speciale 
sectoren hebben een gesloten karakter als gevolg van bijzondere en uitsluitende rechten die 
verleent worden door lidstaten om bijvoorbeeld een netwerk te exploiteren en te bevoorraden. 
Door dit gesloten karakter is er beperkte concurrentiedruk. Ook reisde de verwachting dat de 
inkoopbeslissingen nauwelijks transparant en niet-discriminerend zal zijn. In deze categorie 
bevinden zicht ook de overheidsbedrijven. Dat zijn bedrijven: 

- waarvan de overheid de meerderheid van het daar thuisgebrachte kapitaal bezit; 
- waar de overheid meer dan de helft van de leden van het leidinggevend, bestuurlijke 

of toezichthoudend orgaan kan benoemen; 

- waar de overheid de meerderheid van de stemmen bezit die verbonden zijn aan de 
uitgegeven aandelen.  

Daarom heeft men voor deze diensten de richtlijn ontworpen. Deze richtlijn is geïmplemen-
teerd in de Aanbestedingswet. 

D.2.2 Richtlijn 2004/18/EG 

In de richtlijn 2004/18/EG, vastgesteld op 31 maart 2004,  bevat regels voor de coördinatie 
van de procedures voor het plaatsen van procedures voor het plaatsen van overheidsopdrach-
ten voor werken, leveringen en diensten.  Dit zijn opdrachten die geïnitieerd zijn door de over-
heidsorganisaties. Voorbeelden zijn de staat, gemeente, provincies en waterschappen. Deze 
organisaties zijn gebonden aan een regelgeving die is vastgelegd in deze richtlijn. Deze heeft 
als doel het evenredig verdelen van opdrachten in de markt om de meest gunstige aanbieding 
te ontvangen. Op deze wijze wordt transparant gehandeld ten aanzien van ondernemers. Te-
vens worden de belangen van belastingbetalers op een correcte wijze ingevuld. Door te kie-
zen voor de meest gunstige aanbieding worden de belastinggelden op de meest efficiënte wij-
ze gebruikt. Ook deze richtlijn is geïmplementeerd in de Aanbestedingswet. 

D.2.3 Richtlijn 2007/66/EG 

De “Richtlijn 2007/66/EG van het Europees parlement en de raad van 11 december 2007 tot 
wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG van de Raad met betrekking tot de 
verhoging van de doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van over-
heidsopdrachten”(Europees parlement en de raad, 2007) bevat regels aangaande het Alcatel-
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termijn en het nietig verklaren van opdrachten. Daarmee wordt het recht van de ondernemers 
gewaarborgd. De wet is geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012 

D. 3 Nationale wetgeving aanbesteden 

D.3.1 Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) 

De Algemene Wet Bestuursrecht bevat bepalingen aangaande de wijze waarop bestuursor-
ganen hun macht uit dienen te oefenen. Daarin zijn ook een aantal beginselen van behoorlijk 
bestuur opgenomen, de gecodificeerde beginselen. Deze beginselen zijn rechtsnormen 
waarmee bestuursorganen rekeningen moeten houden. Daarnaast zijn er ook niet-
gecodificeerde beginselen van behoorlijk bestuur. Dat zijn beginselen die niet opgenomen zijn 
in de AWB, dit zijn ongeschreven normen. Een aantal van deze normen zijn: 
zorgvuldigheid Bij elk besluit dient een bestuursorgaan kennis te verzamelen omtrent 

feiten en af te wegen belangen (AWB artikel 3:2) 
evenredigheid Een besluit mag geen onevenredig grote gevolgen hebben voor be-

langhebbenden daarmee mag niet (AWB artikel 3:4) 
motivering een besluit dient berust te zijn op een deugdelijke motivering (AWB ar-

tikel 3:46) 
geheimhouding Iedereen die betrokken is bij uitvoering van taken van een bestuursor-

gaan dient vertrouwelijk om met zaken die een vertrouwelijk karakter 
kent of redelijkerwijs doet vermoeden of een geheimhoudingsplicht 
kent(AWB artikel 2:5) 

transparantiebeginsel Persoonlijk belangen mogen geen invloed uitoefenen op de besluit-
vorming, daarbij mag men ook niet vooringenomen zijn (AWB artikel 
2:4) 

gelijkheid er mag geen discriminatie plaatsvinden, dat wil zeggen dat gelijke ge-
vallen op een gelijke wijze behandeld dienen te worden. 

rechtszekerheid Besluiten dienen duidelijk te zijn, het besluit moet duidelijk vermelden 
welke maatregelen men moet nemen om aan het recht te kunnen vol-
doen. 

vertrouwen Men dien gewekte verwachtingen te honoreren als deze redelijkerwijs 
te verwachten waren.  

Deze normen zijn, al dan niet met een omhaal van woorden, verwerkt in de Aanbestedingswet 
en andere regelgeving. Ook beroept men zich in jurisprudentie met enige regelmaat op de be-
ginselen van behoorlijk bestuur wanneer er enige onduidelijkheid is. Met dien verstande zijn is 
de AWB tevens van toepassing op aanbestedingen.  

D.3.2 Aanbestedingswet 2012 

In de aanbestedingswet 2012 worden de richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG geïmplemen-
teerd. Dat wil zeggen dat er één wet is voor de opdrachten van de speciale sector als voor de 
overheidsopdrachten. Daarnaast worden de oude aanbestedingswetten Bao, Bass en de Wira 
verwerkt. De wet bestaat uit vier delen.  
Deel 1:  In dit deel zijn de uitgangspunten, beginselen en definities omschreven. Welke betrek-
king hebben op aanbestedingen van zowel boven als onder de Europese drempel. Tevens 
worden hier algemene en administratieve voorschriften gegeven. Daarbij gaat het over zaken 
als het samenvoegen van opdrachten en de Gedragsverklaring aanbesteding.  
Deel 2: In dit deel zijn de bepaling vermeldt ten behoeve van de Europese aanbestedingen 
voor overheidsopdrachten. 
Deel 3: Dit deel bevat de bepalingen voor de sectoren water- en energievoorziening, vervoer 
en postdiensten. 
Deel 4: Dit deel bevat bepalingen aangaande de Gedragsverklaring aanbesteden, vernietigen 
van de gunning, opleggen van bestuurlijke boetes en elektronische systemen ten behoeve van 
het aanbesteden. 
Opvallend is dat in het laatste deel tevens een evaluatiebepaling opgenomen is (artikelen 4.28 
en 4.29 Aanbestedingswet 2012). Daarin wordt aangegeven dat binnen twee jaar na inwer-
kingtreden van de wet, de wetgever de aanbestedingswet evalueert. Ook zal nader onderzoek 
gedaan worden naar aanbestedingen onder de drempelwaarde. Wanneer blijkt dat deze on-
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voldoende uniform vormgegeven worden zal besloten worden om door een Algemene Maat-
regel van Bestuur (AMvB) ook voor deze aanbestedingen een richtsnoer opgenomen worden. 
Een Algemene Maatregel van Bestuur wil zeggen dat het een besluit van de regering is en 
kan zonder medewerking van de Eerste en Tweede kamer toegepast worden. Vooralsnog zijn 
enkel deel 1 en deel 4 van toepassing op de nationale aanbestedingen.  

D.3.3 Aanbestedingsbesluit 

Het aanbestedingsbesluit is een Algemene Maatregel van Bestuur. Hierin worden de Gids 
Proportionaliteit, model Eigen Verklaring en het Aanbestedingsreglement werken 2012 opge-
nomen als richtsnoeren. Dat wil zeggen dat deze reglementen hiermee een officiële status 
hebben gekregen. Het Aanbestedingsbesluit is circa 5 maanden later aangenomen dan de 
Aanbestedingswet, maar is tegelijkertijd in werking getreden. Het bevat aanvullingen op de 
Aanbestedingswet.  

 Gids Proportionaliteit 
De Gids Proportionaliteit is onderdeel van het Aanbestedingsbesluit en bevat een duidelijk 
omschrijving van het proportionaliteitsbeginsel. De gids maakt het proportionaliteitsbeginsel 
door verscheidene voorschriften praktisch. De gids heeft door middel van de Aanbestedings-
wet, een officiële status gekregen die verplicht nageleefd dient te worden. Afwijkingen van de 
Gids Proportionaliteit dienen deugdelijk gemotiveerd te worden en verstrekt te worden in de 
aanbestedingsdocumenten.  

 Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012) 
De ARW 2012 vervangt de ARW 2005. Daarbij zijn de bepalingen van de Aanbestedingswet 
2012 en de Gids Proportionaliteit geïmplementeerd. Het hanteren van het reglement is ver-
plicht voor overheidswerken onder de Europese aanbestedingsdrempel, maar ook daarboven 
kan deze gehanteerd worden. Afwijkingen van de Gids Proportionaliteit dienen deugdelijk ge-
motiveerd te worden en verstrekte te worden in aanbestedingsdocumenten. 
 

 

figuur D.1 Implementatie van de Gidsproportionaliteit en aanbestedingswet in de ARW 2012 

 

ARW 2012

Gids  
Proportionaliteit

aanbestedingswet
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figuur D.2 De hierarchie van de wetgeving aangaande overheidswerken 

D. 4 Speciale sectorbedrijven 

De speciale sector wordt gevormd door de nutssectoren, dit zijn geprivatiseerde bedrijven die 
nauwelijks onderhevig zijn aan concurrentie. Ook voor deze bedrijven geldt naast de overheid 
dat aanbestedingswet 2012 en de bovenliggende, daarin geïmplementeerde wetgeving.  

D.4.1 Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2013 (ARN 2013) 

Het aanbestedingsreglement Werken 2012 past deel 3 van de aanbestedingswet niet toe. Dat 
heeft de nutssectoren doen besluiten om het Aanbestedingsreglement Nutssectoren op te 
stellen. Hierin zijn bepalingen opgenomen die de Aanbestedingswet 2012 implementeert. In 
afwijking tot het aanbestedingsregelement werken is de Gids Proportionaliteit niet geïmple-
menteerd. Ook is de ARN 2013 niet verplicht, maar facultatief. Desondanks wordt de ARN 
2013 vaak gebruikt omdat het een vereenvoudiging betreft van de aanbestedingswet waar de 
nutssectoren verplicht aan dient te voldoen. 

Richtlijn 2004/18/EG

Aanbestedingswet 
2012

aanbestedingsbesluit

Gids Proportionaliteit

ARW 2012

Richtlijn 2007/66/EG
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figuur D.3 De hierarchie van speciale sector opdrachten 

D. 5  Private partijen 

D.5.1 Precontractuele goede trouw 

In tegenstelling tot de overheid en bedrijven uit de speciale sector zijn private partijen niet ver-
plicht om aan te besteden. Aanbesteden kan echter voordelen met zich meebrengen. Wan-
neer een dergelijke private partij een aanbesteding houdt suggereert men overeen te stem-
men met de officiële aanbestedingen. Uit jurisprudentie blijkt dat de marktpartijen dan ook ge-
houden zijn zich zo te gedragen. Dat wil zeggen dat ook voor de private partij transparant die-
nen te werken. Daarbij past het gelijkheidsbeginsel en andere aanbestedingsbeginselen. 
Wanneer men aanbestedingsdocumenten opstelt voor een private partij dient men daarom 
duidelijk te stellen wat men van beide partijen verlangt en op welke wijze de gunning plaats-
vindt.  

D. 6 Overige wet- en regelgeving 

D.6.1 Wet BIBOB 

De wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet BIBOB) voorkomt 
dat de overheid indirect bijdraagt aan strafbare feiten. Dat wordt voorkomen door personen 
waaraan subsidies, vergunningen of overheidsopdrachten worden verleent te controleren. In 
de wet wordt het Bureau BIBOB opgericht. Deze instantie dient de aanvrager of opdrachtne-
mer (natuurlijke persoon of rechtspersoon)  te controleren op de betrokkenheid bij strafbare 
feiten. Deze strafbare feiten worden opgespoord door archieven door te zoeken van diverse 
overheidsinstanties. Op grond van de wet BIBOB dient men medewerking te verlenen aan het 
onderzoek. De Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) wordt verleent door Bureau BIBOB, 
deze gedragsverklaring kunnen aanbestedende diensten opvragen om te controleren of men 
niet betrokken is bij strafbare feiten 

  

Richtlijn 2004/17/EG

Aanbestedingswet 2012

Aanbestedingsreglement 
Nutssectoren 2013

Richtlijn 2007-66/EG
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Bijlage E. Checklist motiveringen 

E. 1 Inleiding.  

Het „pas toe of leg uit‟-principe zorgt ervoor dat de bij afwijkingen een aantal motiveringen 
noodzakelijk zijn. Deze motiveringen dienen opgenomen te zijn in de aanbestedings- en/of 
contractdocumenten.  
In de onderstaande checklist zijn de situaties opgenomen waarin motivering noodzakelijk is, 
evenals de plaats waar deze motiveringen in dat geval opgenomen dienen te zijn. Op deze 
wijze is een checklist ontstaan die gebruikt kan worden om te controleren of alle noodzakelijk 
motiveringen opgenomen zijn.  

E. 2 Checklist motiveringen 

In tabel E. zijn de situaties opgenomen die motiveringen noodzakelijk maken, evenals de loca-
tie waar deze motiveringen opgenomen dienen te worden. Hetgeen daarmee als checklist ge-
hanteerd kan worden om te controleren of alle noodzakelijk motiveringen in het kader van het 
„pas toe of leg uit‟-principe.   

tabel E.1 De situaties waarbij motiveringen noodzakelijk zijn. 

Situatie waarbij het ‘leg uit’-principe moet worden toe-
gepast. 

Het document waarin de mo-
tivering moet zijn opgenomen 

A
a
n
k
o

n
d

ig
in

g
 

A
a
n

b
e
s
te

d
in

g
s
-

d
o
c
u
m

e
n
te

n
 

C
o
n
tr

a
c
td

o
c
u
-

m
e
n
te

n
 

De omvang van de opdracht 

Er zijn opdrachten samengevoegd. Ja Ja Nee 

Het werk wordt niet opgedeeld in percelen. Ja Ja Nee 

Kwalificatiecriteria 

Uitsluitingsgronden 

Er worden facultatieve uitsluitingsgronden gehanteerd die 
niet relevant zijn voor de werkzaamheden. 

Ja Nee Nee 

Geschiktheidseisen en selectiecriteria 

Er worden eisen gesteld aan de omzet van het bedrijf. Ja Ja Nee 

De omzeteis is hoger dan driemaal de omvang van het 
project. 

Nee Ja Nee 

Er worden geschiktheidseisen gesteld die niet relevant zijn 
voor de werkzaamheden omdat deze niet in verband met 
de noodzakelijke competenties zijn te brengen. 

Ja Ja Nee 

Er worden geschiktheidseisen gesteld bij een onderhandse 
aanbesteding. 

Ja Ja Nee 

Er wordt meer dan één referentie vereist per kerncompe-
tentie. 

Nee Ja Nee 

De omvang van de referentieprojecten dienen meer  dan 
60% van de raming van de opdracht te bedragen. 

Ne Ja Nee 

Er worden technische en beroepsbekwaamheid competen-
ties geëist die niet in lijn zijn met de vereiste ervaring op 

Nee Ja Nee 
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essentiële onderdelen van de opdracht. 

Men eist van de inschrijver een door de accountant over-
legde verklaring aangaande een deel of meerdere delen 
van de jaarrekening. 

Nee  Ja Nee 

Aansprakelijkheid 

Er wordt ongelimiteerde aansprakelijkheid verlangt waar-
door de opdrachtgever voor alle zaken wordt gevrijwaard.   

Ja Nee Ja 

De aansprakelijkheid komt niet overeen met hetgeen ge-
bruikelijk is of de aansprakelijkheid staat niet in verhouding 
tot het daadwerkelijke risico dat de opdrachtgever loopt.  

Nee Nee Ja 

Zekerheidsstelling 

Er wordt een zekerheidsstelling van meer dan 5% verlangt. Nee Ja Nee 

Er is sprake van een dubbele zekerheidsstelling, er wordt 
namelijk geld achtergehouden en men eist een zekerheids-
stelling. 

Nee Ja Nee 

De zekerheidsstelling die wordt verlangt staat niet in relatie 
tot de risico‟s ten aanzien van de uitvoering van het werk. 

Nee Ja Nee 

Meest begunstigingsclausule 

Men verlangt, dat wanneer een andere partij van dezelfde 
inschrijver een betere, lagere prijs ontvangt, men deze als 
opdrachtgever ook met terugwerkende kracht ontvangt. 

Nee Nee Ja 

Toepassing ARW 

Het ARW 2012 wordt niet toegepast bij opdrachten onder 
de Europese drempelwaarde. 

Nee Ja Nee 

Toepassen UAV-GC 2005 

Er wordt gekozen om af te wijken van de voorschriften van 
de UAV-GC 2005. 

Nee Nee Ja 

Aantal inschrijvers 

Men is voornemens af te wijken van een minimum van drie 
en maximum van vijf inschrijvers bij een meervoudig on-
derhandse aanbesteding. 

Nee Ja Nee 

Basisovereenkomst 

Er is geen ruimte om suggesties te doen om de concept 
overeenkomst te wijzigen. 

Nee Ja Ja 

Samenwerkingsverbanden 

Men stelt hogere eisen aan een gezamenlijke inschrijving 
dan aan een enkelvoudige inschrijver. 

Nee Ja Nee 

Verzekeringen 

Men eist cessie van de verzekeringspenningen, dat wil 
zeggen dat men de uitkering van de verzekeringen ten 
goede doet komen aan de opdrachtgever en elke recht 
daarop overdraagt 

Nee Ja Nee 

Risico 

Er worden risico‟s thuisgebracht bij partijen die het risico 
niet kunnen beheersen of beïnvloeden 

Nee Nee Ja 
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Bijlage F. Enkele onderwerpen rondom aanbesteden na-
der belicht 

F. 1 Inleiding 

Aanbesteden bestaat uit meer dan een aantal aanbestedingsprocedures,  te denken aan kwa-
lificatiecriteria, al dan niet samenvoegen van opdrachten,  inlichtingen, varianten et cetera. Het 
kennisnemen van deze onderwerpen is noodzakelijk om een aanbesteding vorm te kunnen 
geven. Een beheersing van deze kennis is onontbeerlijk voor een voorspoedige aanbesteding.  
Daarom wordt in het volgende ingegaan op een aantal onderwerpen die van belang zijn voor 
de aanbesteding. Daarbij gaat het om de volgende onderwerpen: 
 
F. 2   De aanbestedende dienst en de aanbesteder 
F. 3  Kwalificatiecriteria 
F. 4  Splitsen en samenvoegen van opdrachten 
F. 5  Elektronische middelen 
F. 6  Aanduidingen omtrent onderwerp en locatie 
F. 7  Inlichtingen 
F. 8  Elektronische veiling 
F. 9  Varianten 
F. 10  Termijn van gestanddoening 
F. 11  „Pas toe of leg uit‟-principe 
F. 12  Aanbestedingsdossier 
F. 13  Klachtafhandeling 
F. 14  Ontwerpvergoeding 
 
Met behulp van deze kennis is men in staat om de aanbesteding vorm te geven en om het in-
schrijvings- en beoordelingsdocument naar behoren invulling te geven.  

F. 2 De aanbestedende dienst en de aanbesteder  

F.2.1 Aanbestedende dienst en aanbesteder 

Aanbestedende diensten zijn overheidsorganisaties of bedrijven in de speciale sector die voor 
het plaatsen van opdrachten aanbestedingsplichtig zijn. Daarbij gaat het om de Staat, zijn ter-
ritoiale lichamen, publiekrechterlijke instelling, overheidsbedrijven en samenwerkingsverban-
den van de overheid alsmede subsidieontvanger als bedoeld in artikel 2.8 van de Aanbeste-
dingswet.  
Een aanbesteder is conform het ARW 2012 een persoon die voornemens is een opdracht te 
verlenen. Daarmee zijn aanbestedende diensten tevens aanbesteders zijn. Private partijen die 
een aanbesteding houden zijn daarmee enkel aanbesteder en zijn in de zin van de Aanbeste-
dingswet geen aanbestedende dienst.  

F.2.2 Aanbestedende dienst en aanbesteder in wet- en regelgeving 

De wet- en regelgeving zoals deze in hoofdstuk 0 is beschreven is van toepassing op aanbe-
stedende diensten. Een aanbesteder is niet gebonden aan de wet- en regelgeving anders dan 
in paragraaf D. 5 is omschreven.  
In dit kader is het opmerkelijk dat in het Aanbestedingsreglement Werken 2012 consequent 
over aanbesteder wordt gesproken, dit in tegenstelling tot andere wet- en regelgeving waar 
men het begrip aanbestedende dienst hanteert. De schrijvers van het ARW 2012 hebben hier-
voor gekozen om aan te geven dat het reglement ook te hanteren is voor aanbesteders, dit is 
opgenomen in de leeswijzer van dit reglement. Daar is tevens vermeldt dat de wetgeving ten 
diepste bedoelt is voor de aanbestedende diensten en dat „pas toe of leg uit‟- principe niet 
geldt voor de aanbesteder in tegenstelling tot de aanbestedende diensten.  
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F. 3 Kwalificatiecriteria 

F.3.1 Doel van kwalificatiecriteria 

Kwalificatiecriteria hebben als doel om het aantal potentiële inschrijvers te reduceren door en-
kel de geschikte inschrijvers de mogelijkheid te bieden om een inschrijving te doen.  
Daartoe gebruikt men uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en/of selectiecriteria.  

F.3.2 Uitsluitingsgronden 

Uitsluitingsgronden zijn eisen die de opdrachtgever stelt aan de omstandigheden waarin de 
gegadigden of inschrijvers zich bevinden. Wanneer men niet voldoet aan deze eisen zal men 
de gegadigde of inschrijver uitsluiten van deelname. Er zijn tweeërlei uitsluitingsgronden bij 
Europese aanbestedingen, namelijk facultatieve en verplichte. Onder de drempelwaarden zijn 
alle uitsluitingsgronden facultatief.  

Verplichte uitsluitingsgronden 
De verplichte uitsluitingsgronden zijn onder andere opgenomen in het ARW 2012 en de Aan-
bestedingswet 2012 artikel 2.86. Daar is opgenomen dat een aanbestedende dienst een ge-
gadigde of inschrijver uitsluit van deelname als er een onherroepelijk geworden rechterlijke 
uitspraak op hem van toepassing is in zake: 

- Deelneming aan criminele organisatie 
- Omkoping 
- Fraude 
- Witwassen van geld 

Facultatieve uitsluitingsgronden 
De facultatieve uitsluitingsgronden zijn opgenomen in artikel 2.87 van de Aanbestedingswet 
2012. Deze gronden zijn: 

- De gegadigde of inschrijver verkeert in staat van liquidatie of faillissement. 
- op de gegadigde of inschrijver is een onherroepelijk rechterlijke uitspraak van toepas-

sing inzake het overtreden van een beroepsgedragsregel.  

- De inschrijver of gegadigde heeft bij het uitoefenen van zijn beroep een ernstige fout 
begaan. 

- De inschrijver of gegadigden heeft niet voldaan aan de betalingen met betrekking tot 
sociale zekerheidspremies of belastingen. 

- De inschrijver of gegadigden maakte zich in ernstige mate schuldig aan het verstrek-
ken van valse verklaringen die door een aanbestedende dienst van hem verlangd 
werden. 

De verjaring van uitsluitingsgronden 
Voor overtredingen geldt dat de aanbestedende dienst niet verder terug mag gaan dan vier 
jaar. Men kan afstand doen van bovengenoemde uitsluitingsgronden en het verjaringstermijn 
indien:  

- er sprake is van dwingende redenen met algemeen belang 
- de gegadigde of inschrijver naar mening van de aanbestede dienst voldoende maat-

regelen heeft genomen om het vertrouwen te kunnen herstellen.  

- het naar de mening van de aanbestedende dienst disproportioneel zal zijn om de uit-
sluitingsgronden te hanteren in relatie tot de opdracht 

Bewijsmiddelen 
Aantonen dat men niet in aanmerking komt voor één van bovenstaande uitsluitingsgronden is 
mogelijk met behulp van: 

- Een gedragsverklaring aanbesteden die niet ouder is dan 2 jaar; 
- Een uittreksel uit het handelsregister dat niet ouder is dan 6 maanden; 
- Verklaring van de belastingdienst dat niet ouder is dan 6 maanden. 

F.3.3 Geschiktheidseisen 

Geschiktheidseisen hebben betrekking tot: 

- De financiële en economische draagkracht; 
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- De technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid; 
- De beroepsbevoegdheid. 

De invulling van deze geschiktheidseisen dienen een direct verband te houden met de risico‟s 
die gepaard gaan met de opdracht overeenkomstig voorschrift 3.5B van de Gids Proportionali-
teit. Bij meervoudig onderhands mogen ze conform voorschrift 3.5 C (Gids Proportionaliteit) 
enkel toegepast worden wanneer onbekend is of een van de partijen voldoet. 
In het volgende worden deze drie zaken waarop de geschiktheidseisen betrekking kunnen 
hebben nader toegelicht.  

 Financiële en economische draagkracht.  
Het stellen van eisen aan de financiële en economische draagkracht heeft als doel het verifië-
ren dat de inschrijver in staat is de opdracht te volbrengen. Daartoe kan men, indien met 
zwaarwegende motieven daartoe heeft, eisen stellen aan de totale omzet of omzet van een 
beroepsactiviteit. De omvang is beperkt in de Aanbestedingswet 2012 artikel 2.90. Daarbij 
geldt dat de omvang maximaal 3 maal de waarde is van de opdracht of deelopdrachten die 
gelijkertijd in uitvoering zijn. Omdat niet iedere partij aan deze eisen zal kunnen voldoen kun-
nen ondernemers zich verenigen en in verband een inschrijving doen, tevens kan men zich 
beroepen op een andere natuurlijke personen of rechtspersonen. Mits men aan kan tonen dat 
men daadwerkelijk over de benodigde middelen kan beschikken.  
Het aantonen dat men voldoet kan middels: 

- Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico‟s; 
- Een passende bankverklaring; 
- Overlegging van balansen of balansuittreksels; 
- Een verklaring betreffende de omzet over ten hoogste de laatste drie boekjaren.  

De wijze waarop men aan kan tonen dat men voldoet wordt voorafgaand kenbaar gemaakt. 
Wanneer men niet in staat is het bewijsmiddel te overleggen kan men een ander bewijsmiddel  
overleggen. Dit is enkel toegestaan na goedkeuring van de aanbestedende dienst.  

 Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid 
Met behulp van geschiktheidseisen betreffende de technische bekwaamheid en beroepsbe-
kwaamheid toetst men of de inschrijver of gegadigde voldoende kennis van het voorwerp van 
de opdracht heeft. En daarnaast of hij de complexiteit van de opdracht aankan om het werk tot 
een goed einde te volbrengen. Welke zaken men aan dient te tonen hangt van de omvang, 
aard, en het doel af. Deze dienen evenredig te zijn met de geschiktheidseisen. 
Aantonen van de geschiktheid kan geschieden middels: 

- beroeps- en studiediploma‟s van de ondernemers en kaderpersoneel; 
- een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toe kan 

passen; 

- een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting en de om-
vang van het kader personeel van de afgelopen drie jaren; 

- een verklaring omtrent de outillage, het materieel en de technische uitrusting waarover 
men beschikt; 

- een lijst van verrichtte werkzaamheden gedurende de laatste vijf jaar, inclusief certifi-
caten/verklaringen waarbij de opdrachtgever bevestigd dat het werk deskundig is uit-
gevoerd; 

- een lijst met personen of instanties die de kwaliteit van de aannemer controleert. 
Het is niet toegestaan om te eisen dat een gegadigde of inschrijver aangaande omvang, aard 
of hoeveelheid gelijke opdrachten heeft afgerond. Wel mag men eisen dat het vergelijkbare 
opdrachten zijn.  
De Gids Proportionaliteit 2013 heeft voorschriften (3.5 F en G) opgenomen in zake het verlan-
gen van referenties. Daarin is opgenomen dat een aanbestedende dienst kerncompetities be-
horende bij het project op dient te nemen. Dat wil zeggen dat wanneer men een reconstructie 
aan wil besteden men referenties kan eisen voor rioleringen, straatwerk en asfaltwerkzaam-
heden. De maximale waarde die men mag eisen bedraagt 60% van de omvang van het pro-
ject, maar aanbevolen wordt een percentage tot 30% aan te houden. 
Daarnaast kan men ook eisen stellen aan de certificaten waarover een gegadigde of inschrij-
ver beschikt. Daarbij verwijst men naar een Europese nomenreeksen voor certificering aan-
gaande bijvoorbeeld milieubeheer of kwaliteitssystemen.  
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 Beroepsbevoegdheid 
Bij de beroepsbevoegdheid wordt getoetst of de gegadigde of inschrijver gerechtigd is om zijn 
beroep uit te oefen. Dit wordt aangetoond de volgende bewijsmiddelen: 

- Een inschrijving in een beroepsregister; 
- Een inschrijving in het handelsregister; 
- Een verklaring onder ede; 
- Het aantonen dat men beschikt over een bijzondere vergunning (indien van toepas-

sing). 

F.3.4 Selectiecriteria 

Selectiecriteria worden enkel toegepast bij de onderhandelingsprocedure met aankondiging 
en  niet-openbare procedure waarbij selectie plaats kan vinden. Voorafgaand aan de periode 
waarin het verzoek tot deelname gedaan kan worden, wordt in de aankondiging reeds ver-
meldt hoeveel gegadigden men voornemens is om uit te nodigen. Wanneer blijkt dat na het 
toetsen aan de uitsluitingsgronden en geschiktheids eisen meer gegadigden overblijven dan 
men voornemens was, vindt een selectie plaats. De selectiecriteria dienen vooraf bekend te 
zijn gemaakt inclusief een weging. Daarnaast is er nog een objectieve manier beschikbaar die 
minder tijd in beslag neemt, namelijk loting. Op deze wijze wordt het aantal gegadigden terug-
gebracht naar het voorgenomen aantal. 
Selectiecriteria zorgen ervoor dat de meest geschikte ondernemingen worden geselecteerd 
om een aanbieding te doen. De mogelijkheden voor selectiecriteria zijn talrijk, veelal worden 
referenties verlangt van vergelijkbare werken. Een nieuw fenomeen is dat resultaten van eer-
dere prestatiemetingen verlangt worden. Aangezien prestatiemeten of past performance nog 
beperkt toegepast wordt, wordt dit nog nauwelijks gehanteerd.  
 

 

figuur F.1 Het trechtermodel waarbij het aantal gegadigden en/of inschrijvers worden beperkt. 

F.3.5 De Eigen Verklaring 

Omdat het overleggen van de bewijsstukken  zoals in het voorgaande beschreven onnodig 
veel inspanning vergt van zowel de gegadigde of inschrijver als van de opdrachtgever. Daar-
om is de Eigen Verklaring ingevoerd. In deze verklaring verklaart de gegadigde of inschrijver 
dat hij voldoet aan de eisen en daarmee gerechtigd is om een inschrijving te kunnen doen. Bij 
twijfel of wanneer men voornemens is om te gunnen zal men de bewijsstukken overleggen 
zodat verificatie plaats kan vinden. Op deze wijze wordt tijd bespaard met het controleren van 
de bewijsstukken. Gegadigden en inschrijvers zullen de Eigen Verklaring niet ten onrechte in-
vullen, immers riskeren ze dan om voor alle andere inschrijvingen uitgesloten te worden. Één 
van de uitsluitingsgronden is immers het verstrekken van valse verklaringen die door aanbe-
stedende diensten van hem werden verlangd.  

F. 4 Splitsen en samenvoegen van opdrachten 

F.4.1 Aanbesteden in percelen 

In een aantal gevallen is het mogelijk om werken op te splitsen in kleinere, deelopdrachten. Dit 
wordt opdelen in percelen genoemd. Dit is niet gekoppeld aan een geografisch afgebakend 
terrein, maar aan een deel van een grotere opdracht. Het opsplitsen heeft als doel om te zor-

uitsluitingsgronden

geschiktheidseisen

selectiecriteria

gunningscriteria
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gen voor een doelmatige marktbenadering. En daarentegen niet om onder de Europese 
drempelbedrag te blijven. Om te voorkomen dat het daartoe gebruikt zal worden zijn er regels 
opgenomen in Aanbestedingswet artikel 2.18.  
Bij het splitsen zijn de volgende overwegingen van belang: 

- Schaalgrootte: De markt kan door splitsen zelf kiezen op welke schaalgrootte men 
opereren kan. Op deze wijze kunnen ook kleinere ondernemingen deelnemen aan 
een (deel)opdracht als hoofdaannemer. Hierbij wordt een bredere markt benaderd.  

- Specialisme: Wanneer men er voor kiest een specialisme in te delen in een perceel 
kan een specialistisch bedrijf hierin meedingen. Wanneer men niet kiest voor een op-
deling in percelen zal dit bedrijf enkel deelnemen als onderaannemer omdat men niet 
beschikt over de vereisten voor de gehele opdracht en hier onvoldoende kennis van 
heeft om in zijn geheel aan te sturen.  

- Beschikbare capaciteit: Uit marktverkenning kan blijken dat grotere ondernemingen 
die geschikt voor een opdracht die men uit wil besteden weinig capaciteit ter beschik-
king hebben. Dit zorgt voor een prijsopdrijving, het is ten slotte een markt van vraag 
en aanbod. Desondanks kunnen kleinere bedrijven wel capaciteit ter beschikking heb-
ben. Deze bedrijven voldoen vaak niet aan de gestelde geschiktheidseisen en het 
gunnen van een dergelijke opdracht zal onevenredig veel risico‟s met zich meebren-
gen. Daarop kan een aanbestedende dienst besluiten het werk op te delen om het ge-
schikt te maken voor de kleinere ondernemingen.  

- Beperken van transactiekosten: Aan een aanbesteding zijn kosten verbonden, zowel 
bij de aanbesteder als bij de inschrijvers. Deze kosten bestaan uit het opstellen van 
contractdocumenten, overleggen, ramingen maken, afspraken maken met onderaan-
nemers e.d. Om deze kosten te beperken is aanbesteden in percelen geschikt. Men 
heeft immer maar één opdracht, één aanbestedingen en indien toegestaan kunnen 
ondernemingen zich richten op één onderdeel. Dit brengt een kostenreductie met zich 
mee.  

- Afstemming contracten: Door het opdelen in percelen ontstaan risico‟s ten aanzien 
van de afstemming van de verschillende partijen, te meer wanneer deze op één geo-
grafische punt gevestigd zijn. Dit resulteert tevens in meer administratieve taken en 
communicatie met betrokken partijen wat voor de opdrachtgever in hogere kosten kan 
resulteren.  

F.4.2 Clusteren van opdrachten 

De laatste overweging: het afstemmen van contracten, kan een reden zijn voor het samen-
voegen van opdrachten. Het samenvoegen van opdrachten heeft echter het nadeel dat mid-
den- en kleinbedrijven (MKB) niet in de gelegenheid zijn om in te schrijven. Zij kunnen niet 
voldoen aan de vereisten voor opdrachten met een dergelijke omvang, ondanks dat deze par-
tijen beschikken over voldoende kennis en ervaring met deze opdrachten. Daarom is in de 
Aanbestedingswet 2012 artikel 1.5 opgenomen. Dit artikel bevat een verbod op het clusteren 
van opdrachten. Er zijn een aantal verschillende opdrachten welke samengevoegd kunnen 
worden, namelijk: 

- Gelijksoortige opdrachten door één aanbestedende dienst: opdrachten met één en 
hetzelfde onderwerp met één en dezelfde opdrachtgever. 

- Gelijksoortige opdrachten door verschillende diensten: opdrachten met één en het-
zelfde onderwerp, met meerdere (deel)opdrachtgevers.  

- Ongelijksoortige opdrachten volgtijdelijk: opdrachten met betrekking tot één en het-
zelfde werk  welke elkaar opvolgen zoals ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.  

- Ongelijksoortige opdrachten tegelijkertijd: opdrachten met verschillende onderwerpen 
die tegelijkertijd uitgevoerd worden.  

- Het samenvoegen van opdrachten kan enkel gerechtvaardigd worden: 
- Als het gaat om logisch samenhangende, onlosmakelijk verbonden werkzaamheden; 
- Als de positie van het midden- en kleinbedrijf in de samenvoeging zorgvuldig is ge-

analyseerd en afgewogen 

- Als gemotiveerd kan worden dat het samenvoegen van opdrachten noodzakelijk is.  
- Als advies wordt door PIANOo aanbevolen enkel opdrachten samen te voegen die als 

één technisch of economisch geheel beschouwd kunnen worden. 
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F. 5 Elektronische middelen 

De definitie van een elektronisch middel is: “Een middel waarbij gebruik wordt gemaakt van 
elektronische apparatuur voor gegevensverwerking (met inbegrip van digitale compressie) en 
gegevensopslag, alsmede van verspreiding, overbrenging en ontvangst door middel van dra-
den, straalverbindingen, optische middelen of andere elektromagnetische 
middelen”(Begripsbepalingen, 2012). Het kan verscheidene middelen betreffen, bijvoorbeeld 
e-mail, aanbestedingskalender.nl, tenderned.nl, fax, telefoon en dergelijke. Artikel 42 van de 
richtlijn 2004/18/EG stelt eisen aan deze middelen, namelijk: 

- het middel dient algemeen beschikbaar te zijn en mag de toegankelijkheid van de op-
dracht voor ondernemers niet beperken; 

- de uitwisselingen en opslag van informatie, als mede de mededelingen, vindt zodanig 
plaats dat de integriteit, vertrouwelijkheid van de documenten als de inschrijving en 
verzoek tot deelname gewaarborgd is; 

- de technische kenmerken van de informatie moeten niet-discriminerend en algemeen 
beschikbaar zijn. Dat wil zeggen dat de software die gebruikt wordt algemeen gebruikt 
moet worden, en tevens op een juiste wijze dient te functioneren. 

- Tevens worden er eisen gesteld aan de functies van het elektronisch middel. Het dient 
ten minste te waarborgen dat: 

- de elektronische handtekeningen voldoen aan de wetgeving; 
- het exacte tijdstip en de exacte datum van ontvangt precies kunnen worden bepaald; 
- men redelijkerwijs kan vaststellen dat niemand toegang heeft gehad voor het ver-

strekken van het termijn tot de informatie; 

- inbreuk vastgesteld kan worden en worden opgespoord; 
- alleen gemachtigden de data kunnen vaststellenen en rectificeren; 
- de informatie met betrekking tot deelneming en inschrijving enkel toegankelijk is voor 

de daartoe gemachtigde personen; 

- dat enkel gelijktijdig optreden van twee gemachtigden het mogelijk maakt om gege-
vens te wijzigen, in te zien of aan te vullen gedurende de gunningprocedure en na in-
dienen van inschrijvingen. 

Hieruit blijkt dat het niet mogelijk is om via de e-mail de verzoeken tot deelname en inschrijvingen 
te ontvangen zijn. Dit middel biedt namelijk niet de mogelijkheid dat enkel wanneer twee gemach-
tigden gelijktijdig optreden de informatie inzichtelijk is en te wijzigen is. Daarom zijn speciale 
websites hiervoor ter beschikking gesteld waarvan TenderNed.nl er één van is. Deze verstuurt 
tevens de informatie naar de Europese gemeenschap indien men te maken heeft met een Euro-
pese aanbesteding. Wel is het mogelijk om enkel elektronische middelen te gebruiken bij het toe-
zenden van stukken en aankondigingen, maar waarbij de inschrijving en het verzoek tot deelna-
me per post plaatsvindt. Een groot aantal opdrachtgevers geven hier de voorkeur aan omdat op 
een duidelijke wijze te achterhalen is wie de afzender is. 

F. 6 Aanduidingen omtrent onderwerp en locatie 

F.6.1 NUTS-code 

Bij een aantal aanbestedingen, onder andere wanneer deze gepubliceerd worden met behulp 
van middelen als Tenderned worden NUTS-codes (Nomenclature of Territorial Units for Statis-
tics code) vermeldt. Dit is de Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek. Hier-
mee is Europa opgedeeld in gebieden met een code, op die wijze is het mogelijk om met be-
hulp van de code te bepalen in welk gebied het werk plaatsvindt.  Deze code bestaat uit twee 
letters en drie cijfers. De letters staan voor het land. Het eerste cijfer voor het gewest, het 
tweede cijfer voor de provincie en het laatste cijfer voor de regio. Deze regio wordt tegen de 
klok in genummerd.  
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tabel F.1 De NUTS-code voor Zuid-Holland (Systeme d'Information pour les Marchés Publics) 

NL NEDERLAND 

NL3 WEST-NEDERLAND 

NL33 Zuid-Holland 

NL331 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 

NL332 Agglomeratie ‟s-Gravenhage 

NL333 Delft en Westland 

NL334 Oost-Zuid-Nederland 

NL336 Zuidoost-Zuid-Holland 

F.6.2 CPV-code 

Bij een Europese aanbesteding krijgt men te maken met Common Procurement Vocabulary, 
de Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten. Met behulp van de CPV-code 
wordt het onderwerp van de opdracht aangeduid. Het gebruik van de CPV-code wordt voor-
geschreven in de verordening EG 213/2008. De CPV-code heeft als doel het vergroten van de 
concurrentie doordat men eenvoudig gericht kan zoeken naar opdrachten met behulp van de 
code. Deze code beschrijft zeer nauwkeurig het onderwerp van de opdracht. Naast nauwkeu-
rig zijn ze ook zeer uitgebreid, van aardappels tot het plaatsen van verkeersborden.  Vanwege 
de hoge nauwkeurigheid kan het nodig zijn meerdere codes te hanteren of te kiezen voor een 
algemenere code bijvoorbeeld aanleggen van snelwegen en wegen. De CPV-code bestaat uit 
9 cijfers: 8 cijfers een koppelstreep en nog 1 cijfer.  
Dit cijfer is opgebouwd uit: 
(aa000000-b)   de afdeling 
(aaa00000-b)  de groep 
(aaaa0000-b)   de klasse  
(aaaaa000-b)  de categorieën 
De laatste drie cijfers vormen een gedetailleerdere beschrijving binnen de categorie.  
Het laatste cijfer na de koppelstreep, hier aangeduid met de letter b, is het controlegetal. Dit is 
de verificatie van voorgaande getallen.  
In de civiele techniek heeft men vrijwel enkel met afdeling 45: Bouwwerkzaamheden te ma-
ken. Deze afdeling is als volgt ingericht, waarbij enkel de zaken met betrekking tot de civiel-
technische sector zijn overgenomen: 
 
45.1  Het bouwrijp maken van terreinen 
45.11  Slopen en ontmantelen van gebouwen en grondverzet 
45.12  Uitvoeren van proefboringen 
45.2  Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden 
45.22  Civieltechnische en bouwwerkzaamheden 
45.23 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen, stroomleidingen, autowe-

gen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen 
45.24   Waterbouwwerkzaamheden  
45.25 Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrale, mijnbouw en industrie, en voor ge-

bouwen in verband met olie- en gasindustrie 
45.5 Verhuur van bouw- en civieltechnische installaties en uitrusting met bedieningsperso-

neel 
45.51  Verhuur van kranen met bedieningspersoneel 
45.52  Verhuur van grondverzetmachines met bedieningspersoneel  

F. 7 Inlichtingen 

F.7.1 Aanwijzingen op locatie 

In een aantal gevallen kiest een opdrachtgever ervoor om een aanwijzing te geven. Deze 
aanwijzing vindt plaats op de locatie op een vooraf vastgesteld tijdstip waarvan alle gegadig-
den op de hoogte gebracht zijn middels een datum genoemd in de documenten of een uitno-
digingsbrief. Daarbij zal men samen op de locatie rond lopen en aanwijzingen geven ter ver-
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duidelijking van de opdracht. Dit biedt voor de gegadigden de mogelijkheid om kennis op te 
doen van het project en de situatie waarin dit gerealiseerd moet worden.  
Van hetgeen door de opdrachtgever is aangewezen zal een proces-verbaal van aanwijzing 
opgesteld worden. Deze zal deel uitmaken van de contractdocumenten. Dat houdt in dat op 
hetgeen gezegd terug gekomen kan worden in het geval geschillen ontstaan.  

F.7.2 Nadere inlichtingen ten behoeve van de inschrijving 

Ondernemers hebben het recht om vragen te kunnen stellen (Aanbestedingswet 2012 
art.2.53). Deze vragen zullen ontstaan als gevolg van onduidelijkheden en andere tekortko-
mingen. Ondernemers kunnen deze vragen aanleveren bij de dienst zoals genoemd in de 
contractdocumenten.  Deze zullen in de Nota van Inlichtingen opgenomen worden, die uiterlijk 
6 dagen voor sluiting van het inschrijftermijn wordt, mits deze tijdig aangeleverd is. Het eerder 
verstrekken van een voorgaande nota kan gewenst zijn aangezien inlichtingen gevolgen kun-
nen hebben op de kosten en inhoud van de documenten. Deze dienst kan ook uit eigen be-
weging nadere inlichtingen verstrekken. Dit kan wanneer blijkt dat verduidelijking, aanvulling of 
wijziging van de contractdocumenten en relevante stukken voor de inschrijving noodzakelijk is. 
Het wijzigen van het contract mag niet leiden tot een ander werk, ook mogen gunningcriteria 
en selectiecriteria niet meer gewijzigd worden. Dit zal in strijd zijn met de non-
discriminatieregels waaruit ook het transparantiebeginsel voortvloeit. Het wijzigen van deze is 
toegestaan tot het moment dat men in kennis neemt van de partijen die wensen deel te ne-
men. Op deze wijze wordt voorkomen dat men bedrijven kan uitsluiten door zaken aan te pas-
sen zodat men weet dat deze ondernemer niet deel kan nemen. Het wijzigen van het aantal 
deelnemers, selectiecriteria en selectiemethode is enkel mogelijk wanneer men de aanbeste-
ding stopzet en afbreekt en een nieuwe procedure start.  
De Nota van Inlichtingen, het document waarin alle inlichtingen zijn opgenomen, wordt gelijk-
tijdig aan alle ondernemers kenbaar gemaakt. Het gelijktijdig aan alle ondernemers toezenden 
van de nota voorkomt discriminatie van één van de partijen.  

F.7.3 Nadere inlichtingen in geval van rechtmatig commercieel belang 

Het is tevens mogelijk om als ondernemer „exclusieve‟ inlichtingen te verkrijgen. Dit is mogelijk 
wanneer men een gemotiveerd verzoek  met de vragen toestuurt aan de aanbestedende 
dienst. Wanneer de aanbestedende dienst van mening is dat dergelijke inlichtingen niet leidt 
tot discriminatie en bekendmaking van de inlichtingen de commerciële belangen van de be-
treffende ondernemer schaadt. De verstrekte inlichtingen dienen enkel ter verduidelijking van 
eisen uit de Nota van Inlichtingen of andere contractdocumenten. Wijzigingen of aanvullingen 
worden wel opgenomen in de Nota van Inlichtingen om de commerciële belangen van de ove-
rige ondernemers niet te schaden.  
De nadere inlichtingen in geval van rechtmatig commercieel belang worden opgenomen in 
een proces-verbaal die aan de opdrachtgever worden toegezonden. Wanneer blijkt dat deze 
inlichtingen strijdig zijn met overige contractdocumenten prevaleren de contractdocumenten.  

F. 8 Elektronische veiling 

Elektronische veiling is een nog relatief nieuw instrument om de meest voordelige aanbieding 
te kunnen bepalen. Daarbij wordt allereerst een „gewone‟ procedure doorlopen waarbij de op-
drachtgever de inschrijvingen ontvangt. Deze beoordeelt de opdrachtgever. De rangorde na 
deze beoordeling wordt bekend gemaakt, in combinatie voor met de wiskundige formule zodat 
de ondernemers kunnen berekenen wat de nieuwe waarde wordt wanneer hij een bieding 
doet. Na de beoordeling vindt elektronische veiling plaats. Dit is een elektronisch proces 
waarbij de ondernemers de mogelijkheid hebben om een lagere prijs in te dienen of de waar-
den te vernieuwen voor elementen van de inschrijving. Sluiting vindt plaats: 

- Indien de datum en tijd zoals vermeldt verstrijkt.  
- Indien geen nieuwe prijzen of waarden meer geboden worden die beantwoorden aan 

de minimumverschillen na een termijn zoals eerder kenbaar gemaakt.  

- Indien alle fasen zoals vermeldt in de uitnodiging om deel te nemen aan de veiling 
doorlopen zijn. 
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Omdat het mogelijk moet zijn om voortdurend te bieden moet voortdurende de laatste prijzen 
en waarden op het elektronische middel vermeldt zijn. Dit laat het niet toe om waarden te ver-
anderen door een gewijzigd plan van aanpak in te dienen, dit vergt immers tijd om te beoorde-
len. Dat betekent dat enkel gebonden kan worden op kwantificeerbare zaken, zoals prijzen en 
opleverdatums. Door ondernemers hier herhalend en anoniem op te laten bieden wordt be-
reikt dat de meest gunstige aanbieding wordt geselecteerd. 

F. 9 Varianten 

F.9.1 Varianten van de aanbesteder 

Een opdrachtgever kan, indien deze nog geen keuze gemaakt heeft, een aantal varianten op 
de markt zetten. Dit kan als doel hebben om de meest gunstige variant te kiezen voor zover 
hier op basis van ramingen nog geen duidelijkheid in is verkregen. Het is aan de ondernemers 
om in te schrijven op één of meer varianten, tenzij duidelijk omschreven is dat inschrijving op 
alle documenten verplicht is. 

F.9.2 Varianten van de inschrijver 

Indien een aanbestedende dienst in de aanbestedingsdocumenten vermeldt dat varianten 
toegestaan zijn omschrijft de aanbestedende dienst duidelijk de wijze waaraan de variant mi-
nimaal dient te voldoen en hoe deze variant aangeleverd dient te worden. Het is aan de in-
schrijver om een andere wijze te bepalen hoe het werk aan dezelfde minimumeisen kan vol-
doen. Het toestaan van varianten is enkel mogelijk wanneer het gunningcriterium de econo-
misch meest voordelig inschrijving betreft, conform Aanbestedingswet 2012 art. 2.83 lid 1.  

F. 10 Termijn van gestanddoening 

Het termijn van gestanddoening is het termijn waarbinnen de inschrijver zijn prijs dient te 
handhaven, ongeacht prijswijzigingen. Binnen deze periode heeft de opdrachtgever de moge-
lijkheid om te beslissen om tot gunning over te gaan. De omvang van het termijn is beschre-
ven in het ARW 2012. Men kan eventueel dit termijn verlengen door in de  aanbestedingsdo-
cumenten nadrukkelijk een ander termijn van gestanddoening te vermelden. Het termijn gaat 
in na sluiting van het inschrijftermijn, onderhandeling of veiling.  
In het geval dat een kort geding aanhangig wordt gemaakt voordat het termijn ten einde komt 
zal het termijn van gestanddoening niet eerder verstrijken dan 8 dagen nadat vonnis is gewe-
zen.   

F. 11 ‘Pas toe of leg uit’-principe 

Projecten kennen onderling een uiteenlopende karakters, het ene project is erg risicovol terwijl 
het andere project nagenoeg een standaardwerk betreft. Dit vraagt telkens om maatwerk aan-
bestedingen. De Aanbestedingwet 2012 en het Aanbestedingsbesluit houden rekening met 
maatwerkoplossingen,  daartoe bieden een aantal „ontsnappingsmogelijkheden‟. Met deze 
„ontsnappingsmogelijkheden is het mogelijk om af te wijken van hetgeen in deze wetgeving is 
opgenomen. Deze afwijkingen kunnen niet zonder meer toegepast worden, deze dienen dege-
lijk gemotiveerd te worden in de documenten. Dit wordt het „pas toe of leg uit‟- principe ge-
noemd. Dit principe past in het transparantiebeginsel waarbij gemaakte keuzes inzichtelijk 
dienen te zijn.  
Omdat het belangrijk is om deze motiveringen vast te leggen om discussies die het aanbeste-
dingsproces kunnen vertragen te voorkomen is in 0 een checklist opgenomen met de situaties 
waarbij motiveringen noodzakelijk zijn. Daarnaast is aangegeven in welke documenten deze 
opgenomen dienen te worden. 
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F. 12 Aanbestedingsdossier 

De aanbestedingswetgeving vereist ook een degelijke motivering van gemaakte keuzes, onaf-
hankelijk of men daarbij afwijkt van beschikbare wet- of regelgeving. Deze motiveringen be-
hoeven niet in de aanbestedings-  of contractdocumenten opgenomen te worden. Wanneer 
een gegadigde of inschrijver echter vraagt om de motivering dient men ten minste de volgen-
de zaken te onderbouwen: 

- de gekozen aanbestedingsprocedure; 
- de wijze waarop men de ondernemer(s) heeft bepaald; 
- de redenen van afwijzing van gegadigden of inschrijvers. 

Om deze zaken degelijk te kunnen motiveren kan een aanbestedingsdossier een handig 
hulpmiddel zijn. In het aanbestedingsdossier zijn alle gegevens rondom de aanbestedingspro-
cedure verzameld. Dit dossier brengt de volgende voordelen met zich mee: 

- De gemaakte keuzes worden vastgelegd evenals de beweegredenen waardoor men 
zich op een later tijdstip eenvoudig kan verantwoorden; 

- Het biedt houvast voor een toekomstige, vergelijkbare aanbestedingsprocedure; 
- Alle informatie is geordend en compleet op het moment dat er een kort geding wordt 

aangespannen naar aanleiding van de gevolgde aanbestedingsprocedures. 

F. 13 Klachtafhandeling 

Wanneer men zich niet kan verenigen met de keuzes die de opdrachtgever gemaakt heeft in 
het kader van de aanbestedingsprocedure kan men overwegen om een kort geding aanhan-
kelijk te maken na gunning. Deze procedures gaan gepaard met de nodige vertragingen en 
kosten en dienen daarom zoveel als mogelijk voorkomen te worden. Daarom bestaat er be-
hoeft aan een klachtenafhandeling bij de aanbestedingsprocedure 
Doordat klachten vroegtijdig geuit worden kunnen misstanden of onvolkomenheden naar be-
horen hersteld worden. Om dit te bevorderen is het nodig dat het indienen van een klacht een 
laagdrempelig karakter heeft. Het kan daarom raadzaam zijn om de klachtenprocedure inzich-
telijk te maken in de aanbestedingsdocumenten, daarmee kan men zich er van overtuigen dat 
er op gepaste wijze mee om gegaan wordt. Daarbij is het raadzaam om een standaardrege-
ling in te stellen. Het instellen van een dergelijke regeling is niet verplicht, maar wordt vanuit 
het proportionaliteitsbeginsel wel aanbevolen.  
Wanneer een aanbestedende dienst geen klachtenregeling heeft en klachten niet in behande-
ling neemt heeft een ondernemer de mogelijkheid om te klagen bij de Commissie van Aanbe-
stedingsexperts. Deze onafhankelijke, onpartijdige organisatie is ingesteld door de minister 
van Economische Zaken. Ze heeft tot taak het bemiddelen tussen partijen bij klachten bij aan-
bestedingen. De adviezen die deze commissie uitbrengt zijn niet-bindend. Deze adviezen zijn 
niet vervangend voor tussenkomst van een rechter. Wanneer men geen acht neemt op de ad-
viezen van de commissie is het mogelijk om de Raad van Arbitrage of een burgerlijke rechter 
te betrekken. 

F. 14 Ontwerpvergoeding 

Naar aanleiding van artikel 1.10 van de Aanbestedingswet 2012 is de aanbestedende dienst 
verplicht acht te slaan op een vergoeding voor hoge kosten van een inschrijving. Dit vloeit 
voort uit de eis dat eisen, voorwaarden en criteria in verhouding moeten staan tot het voor-
werp van de opdracht. Hierop komt de Gids Proportionaliteit terug. In deze gids is voorschrift 
3.8 opgenomen. Dat voorschrift luidt: “De aanbestedende dienst biedt een vergoeding aan 
wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving 
in te kunnen dienen.” Daarmee is zal een opdrachtgever verplicht een vergoeding te geven 
voor de kosten die gepaard gaan met de inschrijving zoals kosten voor berekeningen, ont-
werpwerkzaamheden, modellen en schetsen. Dit is niet een vergoeding die gelijk is aan de 
kosten, een tegemoetkoming is in deze een gepastere formulering. Daarmee voorkomt men 
dat bedrijven enkel participeren om de ontwerpvergoeding te innen. Om de kosten voor de 
aanbesteding te beperken is het daarom raadzaam om zoveel mogelijk informatie collectief 
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aan te bieden zodat deze kosten eenmalig gemaakt worden. Ook is het raadzaam om bij een 
ontwerpvergoeding te kiezen voor een niet-openbare of onderhandse procedure om het aantal 
ontwerpvergoedingen te beperken.  
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Bijlage G. Past performance en prestatiemeten 

G. 1 Inleiding 

Past performance en prestatiemeten zijn twee fenomenen die in toenemende mate toegepast 
worden op projecten. Deze fenomenen worden gebruikt om eerdere ervaringen met een op-
drachtnemer mee te laten wegen bij de uitbesteding van opdrachten.  
In het volgende wordt nader ingegaan op de wijze waarop de prestatie gemeten worden, het 
gebruik als criterium, de twijfels hierover en tot slot de toekomstige mogelijkheden in het kader 
van wet- en regelgeving. Op deze wijze is men in staat om opdrachtgevers te informeren over 
het gebruik van past performance en prestatiemeten. 

G. 2 Past performance en prestatiemeten 

De ideeën achter past performance en prestatiemeten zijn identiek, past performance is  het 
woord dat vanaf het begin vaak gebruikt werd en ook leeft bij gemeenten, prestatiemeten is 
daarentegen geïntroduceerd door Rijkswaterstaat. Beide beoordelen dat opdrachtnemer op de 
geleverde prestaties en vormen een selectiecriterium om te hanteren bij volgende werken. 
Doordat ondernemers worden afgerekend bij wanprestaties zullen zij een extra stimulans on-
dervinden om samen te gaan werken met opdrachtgevers. Dit vereist een nauwere samen-
werking met de opdrachtgever, om tot een beter resultaat te komen. De kwaliteit van het pro-
ces en het product zal daarmee verbeteren.  
De doelen van past performance kunnen als volgt beschreven worden: 

- Het verbeteren van de relaties tussen opdrachtgevers en –nemers, het verminderen 
van de vechtcultuur en plaats maken voor het samenwerken. 

- Het reduceren van faalkosten. 
- Bieden van een hulpmiddel om te bepalen welke ondernemers uitgenodigd worden bij 

een onderhandse aanbesteding. 

- Het ontwikkelen/versterken van de klantgerichte opstelling van opdrachtnemers. 
- Het verduidelijken van de wederzijdse verwachtingen. 

G. 3 Het beoordelen van de prestatie 

Het beoordelen van de prestaties wordt verricht door één of meer beoordelaars die ter zake 
bekwaam zijn. Deze beoordelaars zijn werkzaam voor of namens de opdrachtgever. Na de 
beoordeling is er voor een opdrachtnemer gelegenheid om op het formulier aantekeningen te 
maken. Na deze beoordeling wordt het voorgelegd aan een gemandateerd ambtenaar die het 
eindoordeel vaststelt en eventueel rectificeert. Daarna wordt de beoordeling toegezonden aan 
de ondernemer, die krijgt de gelegenheid om binnen twee weken een reactie kenbaar te ma-
ken. Wanneer dat gebeurd volgt nog een gesprek aangegaan om de beoordeling te verduide-
lijken. Daarna gaat men over tot het vaststellen van de beoordeling en wordt deze opgenomen 
in een database.  

G.3.1 De te beoordelen onderwerpen 

Bij het beoordelen van de ondernemers wordt gekeken naar: 

- planmatig werken 
- pro-activiteit en samenwerking 
- deskundigheid en kwaliteit 
- veiligheid en gezondheid 
- omgevingsmanagement 
- oplevering en revisie 

Deze zaken zijn voornamelijk gericht op het proces van de opdrachtnemer, het richten daarop 
sluit aan bij de professionalisering van de opdrachtnemers.  
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G. 4 Past performance als criterium 

Vooralsnog dient het de aanbeveling om past performance en prestatiemeten niet te gebrui-
ken als criterium. Doordat deze methodes nog te lokaal of regionaal worden toegepast kan 
men de markt afschermen, hetgeen in strijd is met het non-discriminatiebeginsel.  
Ook dient men na te denken over het type werk waarbij de prestatie gemeten is. Niet alle wer-
ken zijn te vergelijken, wel is de prestatie aan het werk gebonden. Daardoor ontstaat een on-
gelijk beeld. 
Doordat prestatiemeten en past performance nog niet zeer breed gebruikt wordt dient het de 
aanbeveling om de mogelijkheid open te houden om op een andere wijze aan te tonen dat 
men de verwachte prestatie kan leveren. Bijvoorbeeld door het opdragen van referenties 
waarin de opdrachtgever een aantal zaken beoordeeld. 

G. 5 Nieuwe, subjectieve beoordeling? 

Branchevereniging MKB INFRA heeft zijn bezorgdheid geuit over de betrouwbaarheid van een 
dergelijke prestatiemeting. Wanneer een opdrachtgever en opdrachtnemer het goed kunnen 
vinden hoeft dit niets over de kwaliteit van het werk te zeggen, zo suggereert men. Dit is het 
grote gevaar bij een dergelijke beoordeling.  Om dit risico te beperken hebben een aantal ge-
meenten de handen in één geslagen om één uniform beoordelingsformulier te ontwikkelen 
zodat elke aannemer op dezelfde zaken wordt beoordeeld. Ook organiseren zijn trainingen, 
daarbij beoordeeld men een case om te kijken of alle deelnemers tot dezelfde waarde komen. 
Afwijkende waarden worden daarna besproken. Op deze wijze streeft men naar één uniforme 
methode.  
Deze uniforme methode wordt nog in de weg gestaan omdat er niet één algemeen formulier 
is. Rijkswaterstaat beoordeeld bij prestatiemeten niet de eerder genoemde aspecten maar laat 
bijvoorbeeld oplevering en revisie weg. Dit staat het vergelijken van ondernemers in de weg. 
Vaak worden methoden lokaal of regionaal ontwikkeld waardoor inmiddels verschillende me-
thoden in gebruik zijn.  

G. 6 Toekomst  

In de nieuwe richtlijn van het Europese parlement voor werken, die binnen vier jaar geïmple-
menteerd dient te worden in de landelijke regelgeving is   het hanteren van eerdere prestaties 
als directe uitsluitinggrond toegestaan. Daarin gaat het niet om een bepaald cijfer, maar om 
een wanprestatie die men geleverd heeft die tot ontbinding, schadevergoeding of vergelijkbare 
sancties heeft geleid.  
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Bijlage H. Rekenen met EMVI 

H. 1 Inleiding 

Bij het gunningscriterium EMVI wordt de opdrachtnemer gekozen op basis van kwaliteit en 
prijs. Daarbij stelt de inschrijver een inschrijfstaat op en diverse kwaliteitsdocumenten waaruit 
blijkt dat hij meerwaarde levert ten opzichte van hetgeen is geëist in de aanbestedingsdocu-
menten. Deze documenten worden beoordeeld en voorzien van een waardering.  
Bij het bepalen van de beste inschrijvingen dienen deze twee zaken vergeleken te worden zo-
dat de beste inschrijving bepaald kan worden. De wijze waarop deze vergelijking plaats kan 
vinden in is in het volgende beschreven.  

H. 2 Vergelijkingsmethodes 

EMVI is gericht op het verkrijgen van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Dat houdt in dat niet 
per definitie de inschrijver met de hoogste kwaliteit de winnende inschrijving is. Daarom dient 
er een wijze te worden bepaald waarbij de prijs en de kwaliteit van de inschrijver vertaald wor-
den naar één waarde die vergelijkbaar is. Daarvoor zijn drie methodes ontwikkeld, namelijk: 

- Monetariseren; 
- Prijs/kwaliteitverhouding; 
- Puntenmethode. 

Deze worden in het volgende nader toegelicht.  

H.2.1 Monetariseren 

Het monetariseren houdt in dat men de kwaliteit vertaalt naar een geldwaarde. Daarvoor ge-
bruikt men de beoordelingen van de beoordelingscommissie, de waardering wordt al dan niet 
omgezet naar een fictieve korting. Deze korting kan bepaald worden door vooraf, in de aanbe-
stedingsdocumenten, een maximale kwaliteitswaarde toe te kennen aan een subcriterium. Dat 
is de korting die men ontvangt wanneer men de hoogst mogelijke waardering behaald en men 
dus uitmuntend beantwoord aan de doelstellingen van de opdrachtgever. Als men daar in 
mindere mate aan voldoet zal men een percentage van de maximale kwaliteitswaarde ont-
vangen. De wijze waarop dat percentage bepaald wordt is vooraf vastgelegd in de aanbeste-
dingsdocumenten. Aan prestatiecriteria wordt per prestatie-eenheid een waarde toegekend. 
Daarmee is de korting van een prestatiecriteria eenvoudig te bepalen. 
Door alle kortingen in mindering te brengen bij de inschrijfsom ontstaat de fictieve inschrijf-
som. Met behulp van deze fictieve inschrijfsommen is het mogelijk om een rangorde vast te 
stellen. Daarbij is de inschrijving met de laagste fictieve inschrijfsom de beste inschrijving, 
daaraan zal de opdracht worden opgedragen, mits hij voldoet aan alle vereisten.  
Om de werking van het monetariseren te verduidelijken is het rekenblad EMVI opgenomen 
zoals weergeven is in tabel H. 
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tabel H.1 Rekenblad EMVI met invulling ter verduidelijking 

Criterium subcriterium Maximale kwali-
teitswaarde  

Beoordelings-
cijfer 

Behaalde 
kwaliteits- 
waarde 

totaal 

Omgevingshinder Geluidshinder € 40.000,-  9 €30.000,-  

Verkeershinder €100.000,- 10 €100.000,- 

Trillingen € 70.000,- 9 €52.500,- 

lichthinder € 40.000,- 6 €0,- 

Som kwaliteitscriteria €182.500,- 

Extra bergingscapaciteit max. 300m³ (€75 / m³) 300 m³ €22.500,- 

Totale meerwaarde €205.000,- €205.000 

Inschrijfprijs €375.000,- 

Fictieve inschrijfprijs (inschrijfprijs verminderd met de totale kwaliteitswaarde) €170.000,- 

  

Beoordelingscijfer Percentage van de kwaliteitswaarde 

10 100% 

9 75% 

8 50% 

7 25% 

≤6 0% 

H.2.2 Prijs/kwaliteitverhouding 

Een andere methode is het vergelijken van de prijs/kwaliteitsverhouding, dat wil zeggen de 
kosten per eenheid kwaliteit. In dat geval bepaald men de kwaliteitswaarde van een inschrij-
ving door de stukken te becijferen. Het beoordelingscijfer kan al dan niet vermenigvuldigd 
worden met een weging. Aan prestatiecriteria kan per prestatie-eenheid een punt gekoppeld 
worden. De inschrijfprijs kan vervolgens gedeeld worden door het totaal van de punten te de-
len, op deze wijze worden de kosten per kwaliteitspunt bepaald. Deze verhoudingen zijn on-
derling goed vergelijkbaar.  
Het dient de aanbeveling om de kwaliteitswaarde  tussen bepaalde waarden te houden. Wan-
neer men waarden tussen 10 en 50 (of een veelvoud) toestaat betekent dat, dat de volgende 
situatie kan ontstaan. 

Inschrijver Inschrijfprijs Punten Prijs/kwaliteit Rangorde 

Inschrijver A € 250.000,- 10 25.000 2 

Inschrijver B €1.249.500,- 50 24.999 1 

 
Dat betekent dat men bereid is om 400% meer te betalen dan de laagste inschrijver, deze 
meerwaarde is enkel merkbaar in de kwaliteit van de ene inschrijver ten opzichte van de an-
der, het werk daarentegen zal gelijk zijn. Omdat deze situatie naar verwachting ongewenst is 
dient het de aanbeveling om de spreiding te beperken en de waarden tussen een veelvoud 
van 80-100 te houden waardoor maximaal 25% meer wordt betaald dan de laagste inschrij-
ving 

Inschrijver Inschrijfprijs Punten Prijs/kwaliteit Rangorde 

Inschrijver A € 250.000,- 80 3125 2 

Inschrijver B €312.499,- 100 3124.99 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit kan gerealiseerd worden door de volgende formule te hanteren 
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𝐼

𝐾
=

𝐼

80 + (100 − 80)
𝑆

𝑆𝑚𝑎𝑥

 

 
Waarin: 
I inschrijfprijs 
S score 
Smax maximale score 
K kwaliteit 
De daarbij behorende Rekenblad-EMVI is weergeven in tabel H.2. 

tabel H.2 Rekenblad-EMVI behorend bij de prijs/kwaliteitsverhouding 

Criterium Subcriterium Maximale kwali-
teitswaarde  

Beoordelings- 
cijfer 

Behaalde 
kwaliteits-
waarde 

totaal 

Omgevingshinder Geluidshinder 400 9 300  

Verkeershinder 1000 10 1000 

Trillingen 700 9 525 

lichthinder 400 6 0 

Som kwaliteitscriteria 1825 

Extra bergingscapaciteit max. 300m³ (1pt / m³)  300 m³ 300 

Totale meerwaarde(S) 2125 

Inschrijfprijs (I) €375.000,- 

Prijs/kwaliteitsverhouding  
𝑰

𝟖𝟎 + (𝟏𝟎𝟎 − 𝟖𝟎)
𝑺

𝑺𝒎𝒂𝒙

 

€3865.98/punt 

  

beoordelingscijfer Percentage van de kwaliteitswaarde 

10 100% 

9 75% 

8 50% 

7 25% 

≤6 0% 

H.2.3 Puntenmethode 

De puntenmethode kent aan zowel de prijs als de kwaliteit punten toe. De punten toekenning 
vindt plaats met behulp van de waarderingen van de beoordelingscommissie. Evenals bij mo-
netariseren en de prijs/kwaliteitverhouding krijgt men een de maximale kwaliteitswaarde bij de 
beoordeling uitmuntend. Voldoet men in mindere mate aan de doelstelling van de opdrachtge-
ver zal deze inschrijving een percentage van de maximale kwaliteitswaarde ontvangen. De 
som van de toegekende punten vormt de score voor het onderdeel kwaliteit.  
Ook de prijs wordt omgezet naar een score, de wijze waarop dit gebeurd hangt af van de door 
de opdrachtgever bepaalde methode. Daarbij ontvangt de laagste inschrijving de maximale 
waarde, de daaropvolgende is afhankelijk van de methode.  Deze methodes zijn beschreven 
in publicatie 253 van het CROW bladzijdes 61-64. De som van de prijs en kwaliteit tezamen 
bepalen de rangorde van de inschrijvingen, waarbij de inschrijving met de meeste punten de 
winnende inschrijving is. In tabel H.3 is een voorbeeld van een rekenblad EMVI weergeven. 
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tabel H.3 Rekenblad EMVI uitgaande dat de inschrijving de laagste inschrijving is geweest. 

Criterium Subcriterium Maximale kwali-
teitswaarde  

Beoordelings- 
cijfer 

Behaalde 
kwaliteits-
waarde 

totaal 

Omgevingshinder Geluidshinder 5 9 3.75  

Verkeershinder 15 10 15 

Trillingen 10 9 7.5 

Lichthinder 5 6 0 

Som kwaliteitscriteria 26.25 

Extra bergingscapaciteit max. 200m³ (0.025pt / m³)  200 m³ 5 

Totale meerwaarde (max. 40 31.25 31.25 

Inschrijfprijs  (max. 60 punten) 60 

Totale punten waardering  91.25 

  

beoordelingscijfer Percentage van de kwaliteitswaarde 

10 100% 

9 75% 

8 50% 

7 25% 

≤6 0% 

 
Bij de bepaling van de punten voor de het onderdeel prijs dient men voorzichtig te werk te 
gaan. Een aantal formules zoals deze zijn opgenomen in de CROW-publicatie 253 zijn geba-
seerd op de laagste of gemiddelde prijs. Daarmee zijn deze afhankelijk van andere inschrij-
vingen en is het mogelijk om de uitslag te manipuleren. Een andere methode is het toe ken-
nen van punten op basis van een rangorde van de inschrijfsommen. Ook dit stuit tegen verzet 
omdat deze geen rechtdoen aan het onderlinge verschil, een verschil van één euro kan in 
sommige gevallen circa 10 punten kosten. Uit jurisprudentie blijkt dat een dergelijke puntentel-
ling ondeugdelijk is((ECLI:NL:RBLEE:2005:AS3521, 2005). 
De nadelen van deze methode zijn daarmee: 

- De mogelijkheid door manipulatie door extreem hoge of lage inschrijving in te dienen 
wanneer er met een gemiddelde gewerkt wordt; 

- Rangordeparadox; wanneer een inschrijving ongeldig verklaard wordt kan de volledige 
rangorde wijzigen; 

- De beschikbare waarde voor een criterium wordt bepaald door de markt. Daardoor is 
geen afweging te bepalen tussen de kosten en de waarde om aan de doelstelling te 
beantwoorden. 
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Bijlage I. De vraagspecificatie eisen  

I. 1 Inleiding 

Eén van de meest interessante contractdocumenten wordt gevormd door de vraagspecificatie 
eisen. Dit document bevat eisen die gesteld worden aan het tot stand te brengen werk, daar-
om zal dit document veelal het eerste document zijn dat opengeslagen wordt. Met name het 
eerste gedeelte van het document dat een beschrijving geeft van de bestaande en de te reali-
seren situatie biedt veel inzicht om te bepalen wat het werk inhoudt. De exacte indeling van de 
vraagspecificatie eisen ligt niet vast, hiervoor wordt echter een standaard documentstructuur 
gehanteerd welke er op gericht is om de herkenbaarheid te vergroten.  
Deze indeling wordt in dit deel nader toegelicht zodat men in staat is om een dergelijke vraag-
specificatie eisen invulling te geven en gericht te zoeken naar informatie.  

I. 2 Indeling VSE 

De gehanteerde documentstructuur kent de volgende indeling: 
1. Inleiding 
2. Systeemdefinitie 

2.1. Aanvangsituatie 
2.2. Realisatiefase 
2.3. Gebruiksfase 
2.4. Contextbeschrijving 

2.4.1. Positionering in het bovenliggende systeem 
2.4.2. Contexttabel met raakvlakken 

3. Systeemgrenzen 
3.1. Functiebeschrijvingen 

4. Documenten waaraan wordt gerefereerd 
5. Object 1 

5.1. Eisen uit de functieanalyse 
5.2. Eisen uit de aspectenanalyse 
5.3. Eisen uit de raakvlakanalyse 

6. Object 2 
6.1. Eisen uit de functieanalyse 
6.2. Eisen uit de aspectenanalyse 
6.3. Eisen uit de raakvlakanalyse 

7. Randvoorwaarden 
Bijlage A  Stakeholders 
Bijlage B  Contextdiagram 
Bijlage C  Systeemdecompositie 
Bijlage D Begrippen en afkortingen 
Bijlage E Eisen index 

I. 3 Toelichting op de onderdelen 

I.3.1 Systeemdefinitie 

 Aanvangsituatie 
In de paragraaf aanvangsituatie wordt een duidelijke beschrijving gegeven van het systeem 
zoals die in de huidige situatie aanwezig is. Daarbij wordt onder andere melding gemaakt van 
de aanwezig infrastructuur, kabels en leidingen, begroeiingen e.d. Met behulp van deze para-
graaf is het voor de opdrachtnemer mogelijk om een inschatting te maken van de huidige situ-
atie en de daarbij behorende mogelijkheden en bedreigingen. Tevens worden hier de docu-



  Van improvisatie naar compositie 
Handreiking 

definitief 
02-06-2014 

 

 
Pagina 178 van 202 

menten opgesomd die als bijlage bij het contract opgenomen zijn met betrekking tot de huidi-
ge situatie. Deze documenten kunnen de beschreven zaken nader toelichten. 

 Realisatiefase 
In de daaropvolgende paragraaf, de realisatiefase, wordt een beschrijving gegeven van de 
werkzaamheden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om benodigde werkmethodes, grenzen, be-
schikbare gebieden,  archeologie, bereikbaarheid e.d. Hierbij moet opgelet worden dat de ei-
sen niet in dit gedeelte opgenomen worden, deze komen in een ander deel van de VSE. De 
beschrijving geeft een duidelijk beeld van de inrichting van de uitvoeringswerkzaamheden en 
wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Ook hier is een opsomming weergeven van de do-
cumenten die betrekking hebben op deze fase en deel uitmaken van het bijlagen bij het con-
tract.  

 Gebruiksfase 
In de laatste paragraaf, de gebruiksfase, wordt een beschrijving van het systeem opgenomen 
in de gebruiksfase. Na het lezen van deze paragraaf weet men hoe de opdrachtgever ver-
wacht dat het project eruit ziet op het moment dat het door de opdrachtnemer overgedragen 
wordt aan de opdrachtgever. Tot slot is een opsomming van documenten weergeven die be-
trekking hebben op de gebruiksfase.  

I.3.2 Contextbeschrijving 

 Positionering in het bovenliggende systeem 
In de paragraaf positionering in het bovenliggende systeem wordt het systeem beschreven 
waarvan het werk deel uitmaakt middels een objectenboom. Hierin wordt verduidelijkt op welk 
deel van de objectenboom het werk betrekking heeft en worden relaties met de omgeving dui-
delijk.  

 Contexttabel met raakvlakken 
In de daaropvolgende paragraaf wordt het systeem in zijn omgeving geplaatst. Daarbij ont-
staan een aantal raakvlakken. Dat wil zeggen dat het systeem een relatie heeft tot een ander 
systeem, betrokkene of functie. Hieruit worden de belangen van verschillende partijen bij het 
project duidelijk. Deze belangen worden beschreven in een contexttabel zoals weergeven in 
tabel I..  

tabel I.1 Voorbeeld Contexttabel met raakvlakken 

Contextobject Geboden functie Raakvlakbeschrijving 

Profiel watergang Afvoeren water  Gedurende de uitvoering dient de afvoer 
gewaarborgd te worden. 

Profiel watergang  Scheepvaart mogelijk maken Gedurende de uitvoering dient voldoende 
ruimte geboden te worden zodat  de rond-
vaartboot doorgang heeft. 

 Systeemgrenzen 
Bij de systeemgrenzen wordt aangeduid waar het systeem begrenst wordt. Dit kan onder an-
dere door een scopebeschrijving zoals weergeven in tabel 2.1. Deze beschrijft hetgeen binnen 
de scope van het project valt en hetgeen buiten de scope valt. Daarnaast wordt hier ook wel 
de werkgrens aangegeven. Dat is een geografische begrenzing van het werk.  

 Functiebeschrijvingen 
In de laatste paragraaf, functiebeschrijvingen wordt een beschrijving gegeven van de functies 
waarover het systeem dient beschikken.  Deze functies kunnen de input vormen voor de func-
tionele eisen in de volgende hoofdstukken. Door het beschrijven van de functies krijgt men in-
zicht in de functies die het systeem moet kunnen vervullen. 

I.3.3 Documenten waaraan wordt gerefereerd 

In het daaropvolgende hoofdstuk, documenten waaraan wordt gerefereerd, wordt, zoals de 
naam al aangeeft, een opsomming geplaatst van de documenten waaraan gerefereerd wordt. 
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Het opnemen van deze documenten is van groot belang. Door hier voldoende aandacht aan 
te besteden voorkomt men dat men gebruik maakt van twee verschillende versies waarin de 
eisen kunnen verschillen vanwege veranderende inzichten. Door duidelijk de uitgever, versie, 
datum en andere kenmerken aan te geven wordt dit voorkomen.  
Bij het gebruik van documenten moet men zich er van gewisse dat deze documenten  vrij toe-
gankelijk zijn. Verwijzingen naar documenten die enkel intern inzichtelijk zijn, of wanneer men 
lid is van een bepaalde vereniging zijn niet toegestaan. In dat geval zal de mededinging be-
perkt zijn. Dit kan men voorkomen door deze documenten in de bijlage op te nemen. Ook dat 
moet men in dit hoofdstuk aangeven.  

I.3.4 Object 1 

In dit onderdeel staan de eisen vermeldt  Deze zijn in gedeeld in de volgende paragrafen: 

- eisen uit de functionele analyse; 
- eisen uit de aspect analyse; 
- eisen uit de raakvlakanalyse. 

I.3.5 Randvoorwaarden 

In het voorgaande mist men de randvoorwaarden, die worden gezamenlijk opgenomen in één 
hoofdstuk zodat een duidelijk beeld ontstaat van de beperkingen van de ontwerpvrijheid. 
Daarnaast kennen de randvoorwaarden een groot detailniveau waardoor ze niet passen tus-
sen de voorgaande eisen. 

I.3.6 Bijlagen 

 Bijlage A: Stakeholders 
In de eerste bijlage wordt een opsomming gegeven van de stakeholders, de belangen van de-
ze partijen en de gevolgen zoals hinder en schade voor deze stakeholders. Deze informatie 
wordt bijgevoegd ten behoeve van de bewustwording van de stakeholders. Een voorbeeld van 
de tabel die hier thuis hoort is weergeven in tabel I.2 

tabel I.2 Een voorbeeld van de stakeholders zoals weergeven kan worden in bijlage A 

Stakeholder Belang Gevolgen schade of hinder 

Opdrachtgever Het binnen budget en tijd reali-
seren van het project 
Beperken hinder 

Meer kosten 
Imagoschade 
Klachten 

Omwonenden Beperken hinder 
Snelle doorlooptijd 

Geluidshinder 
Trillingschade 
Tijdsverlies door omrijden 

Gebruikers Snelle doorlooptijd 
Beperken hinder 
Veilige verbinding 

Hinder 
Tijdverlies door omrijden 

Peilbeheerder Aan- en afvoer van water Peilverhoging of verdroging  
Klachten 

Nutsbeheerders Continue levering Onderbreking levering, schade 
aan kabel of leiding. 

 Bijlage B: Contextdiagram 
In de tweede bijlage worden contextdiagrammen opgenomen van het systeem, daarin staat 
aangegeven met welke objecten er raakvlakken ontstaan. Er wordt onderscheid gemaakt tus-
sen realisatie- en gebruiksfase. Gedurende de uitvoering ontstaan er raakvlakken omdat de 
werkzaamheden gevolgen kunnen hebben. Wanneer het werk is gerealiseerd is dat raakvlak 
niet langer aanwezig omdat er geen risico‟s meer zijn gedurende de gebruiksfase.  

 Bijlage C: Systeemdecompositie 
In de derde bijlage wordt een systeemdecompositie weergeven, dat is een opdeling van het 
project. Dit kan eenvoudig door een tabel waarbij met behulp van inspringingen het verschil in 
niveaus wordt aangeduid. Het System of Interest kan worden benadrukt door deze cellen te 
voorzien van een arcering.  
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 Bijlage D: Begrippen en afkortingen 
In de vierde bijlage worden de begrippen en afkortingen toegelicht. Dit zorgt voor een eendui-
dige taal gedurende de uitvoering en voorkomt discussies. Deze discussies ontstaan doordat 
de opdrachtgever en -nemer een andere definitie hanteren. Door andere interpretaties ont-
staan grote verschillen in de calculaties. Dit veroorzaakt daardoor naast discussies ook voor 
onnodige verschillen in de aanbiedingen van aannemers waardoor de duurste aannemer mis-
schien wel de goedkoopste had kunnen zijn als alle partijen dezelfde definitie gehanteerd 
hadden.  

 Bijlage E: Eisen-index 
Tot slot worden in de vijfde bijlage de eisen opgesomd. Daarbij worden de identificatiecodes, 
het onderwerp en de paginanummers weergeven. Dit maakt het voor de opdrachtgever moge-
lijk om op een snelle en eenvoudige wijze een eis op te zoeken  
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Bijlage J. De vraagspecificatie proces  

J. 1 Inleiding 

Er worden niet alleen eisen gesteld aan datgene wat tot stand gebracht dient te worden, maar 
ook aan het proces waarmee het werk tot stand gebracht wordt. Dat is vastgelegd in de 
vraagspecificatie proces (VSP). Dit document bevat eisen die gesteld worden aan het proces 
van het tot stand te brengen werk, waarbij men onder andere moet denken aan de communi-
catie met belanghebbenden, het bewaken van de planning en het verifiëren en valideren.  
De indeling van de vraagspecificatie proces ligt niet vast, hiervoor wordt echter een standaard 
documentstructuur gehanteerd welke er op gericht is om de herkenbaarheid te vergroten.  
Deze indeling wordt in dit deel nader toegelicht zodat men in staat is om een dergelijke vraag-
specificatie proces invulling te geven en gericht te zoeken naar informatie.  

J. 2 Indeling van het VSP 

De indeling conform de standaard documentstructuur van de vraagspecificatie proces is als 
volgt: 

- Inleiding 
- Projectmanagement  

o Projectmanagementplan 
o Kwaliteitsmanagement 
o Interactie opdrachtgever en -nemer 

- Projectbeheersing 
o Scopemanagement 
o Planningsmanagement 
o Financieel management 
o Risicomanagement 
o Integraal veiligheidsmanagement 

- Omgevingsmanagement 
o Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 
o Kabels en leidingen 
o Communicatie derden 
o Verkeersmanagement 
o Archeologische waarden 
o Conventionele Explosieven 

- Technisch management 
o Ontwerpen 
o Uitvoeren 
o Verifiëren en valideren 
o Opstellen aflever- en opleverdossiers 

- Inkoopmanagement 
o Zelfstandige hulppersonen 

J. 3 Toelichting op de onderdelen 

In het volgende worden de onderdelen die in paragraaf J. 2 genoemd zijn nader toegelicht. 
Daarmee zal duidelijk worden wat men waar mag verwachten daarmee zorgt men voor een 
herkenbare opbouw zodat men gericht kan zoeken naar eisen. 

J.3.1 Projectmanagement  

Bij projectmanagement wordt zeker gesteld dat het project op een correcte wijze gemanaged 
wordt. Dit valt uiteen in kwaliteit, projectmanagement en relatie opdrachtgever en –nemer. 
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 Projectmanagementplan 
Hoe het projectmanagement daadwerkelijk vorm krijgt binnen het project zal vastgelegd wor-
den in het projectmanagementplan. Aan dit plan worden een aantal eisen gesteld welke in de 
subparagraaf projectmanagementplan zijn opgenomen. In dit plan beschrijft men onder ande-
re de wijze waarop de opdrachtnemer het kwaliteitsmanagement toepast, de gemachtigde 
personen en een beschrijving van de processen die conform het kwaliteitsmanagement op het 
project worden toegepast.  

 Kwaliteitsmanagement 
Het genoemde kwaliteitsmanagementsysteem  wordt nader omschreven, hierbij wordt de eis 
gesteld dat het systeem dient NEN-EN-ISO 9001:2008 (of gelijkwaardig) gecertificeerd te zijn. 
Daarbij worden tevens eisen gesteld aan de wijze waarop de opdrachtnemer dit toe dient te 
passen en op welke wijze men met afwijkingen dient om te gaan.   

 Interactie opdrachtgever en –nemer 
De aansturing van het project vindt plaats door zowel de opdrachtnemer als door de op-
drachtgever (controlerende rol). Daarom is overleg tussen deze partijen omtrent de voortgang 
van het project onontbeerlijk. Met die reden worden eisen gesteld aan de overlegstructuur tus-
sen deze partijen en de documenten waaruit de voortgang dient te blijken: de voortgangsrap-
portage.  

J.3.2 Projectbeheersing 

Bij projectbeheersing stelt men eisen aan de wijze waarop de beheersaspecten (tijd, geld, risi-
co, informatie, veiligheid en milieu, kwaliteit, organisatie en scope) beheerst.  

 Scopemanagement 
Door de opdrachtnemer scopemanagement uit te laten voeren zorgt men dat de opdrachtne-
mer op de hoogte is van de zaken die wel en niet tot de overeenkomst behoren. Dit kan men 
vorm geven door de opdrachtnemer een objectenboom en een WBS op te laten stellen. Dit 
draagt tevens bij aan de structuur die binnen het project gehanteerd wordt.  

 Planningsmanagement 
Ook aan de beheersing van het beheersaspect tijd worden eisen gesteld. Door eisen te stellen 
aan de beheersing van de tijd door middel van planning zorgt men voor een bewustwording 
van de opdrachtnemer aangaande beschikbare  tijd. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om 
stop- en bijwoonpunten toe te voegen. Tot slot kan deze planning ook van belang zijn bij de 
betaling aangezien hier betalingsschema‟s aan gekoppeld kunnen worden.  

 Financieel management 
Hierdoor kan een koppeling ontstaan met het financiële management dat gericht is op een 
rechtmatige betaling, dat wil zeggen dat de betalingen en de kosten in verhouding staan.  
Daarbij worden onder andere de betaalposten ingedeeld en kan ter onderbouwing hiervan een 
detailplanning opgesteld worden. De eisen die daaraan gesteld worden en de wijze van beta-
ling zijn in deze paragraaf vermeldt.  

 Risicomanagement 
Ook de risico‟s zijn onderdeel van de beheersaspecten, hierbij zal men de opdrachtnemer 
verplichten op risicomanagement uit te voeren. Dat is er op gericht om de kans en de negatie-
ve gevolgen van ongewenste gebeurtenissen te minimaliseren.  
Daarnaast draagt dit bij aan de bewustwording van de aanwezige risico‟s, hierdoor wordt men 
alert op dergelijke risico‟s en zal men hier op verantwoordelijke wijze mee omgaan.  

 Integraal veiligheidsmanagement 
Tot slot zal de veiligheid ook gewaarborgd worden, daarbij gaat om de veiligheid gedurende 
de gehele levenscyclus. Integraal veiligheidsmanagement is er op gericht om de veiligheid te 
waarborgen in zowel de realisatiefase als de gebruiks- en sloopfase. Daarmee wordt de vei-
ligheid in een breder kader te staan. Daarbij zal men eisen dat men aantoonbaar maakt veilig-
heid verwerkt is in het ontwerp.  
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J.3.3 Omgevingsmanagement 

Omgevingsmanagement is gericht op een minimalisatie van de hinder voor de omgeving en 
draagt zorg voor een goede inpassing in de omgeving.  Omgevingsmanagement bestaat uit 
een aantal deelgebieden, namelijk: vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestem-
mingen, kabels en leidingen, communicatie met derden, verkeersmanagement, archeologi-
sche waarden, conventionele explosieven en flora en fauna.  

 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 
Doordat de opdrachtnemer het ontwerp realiseert is het in veel gevallen niet mogelijk om de 
benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen aan te vragen. Met 
die reden dient de opdrachtnemer deze aan te vragen. Daarbij kan men onder andere eisen 
stellen aan de uiterste datum waarop deze binnen dienen te zijn en op wiens naam een ver-
gunning, ontheffing, beschikking en toestemming dient te worden aangevraagd.  

 Kabels en leidingen 
Ook is het niet in alle gevallen mogelijk om de knelpunten met kabels een leidingen vast te 
stellen. Daarom zal de opdrachtnemer de verleggingen en afstemmingen dienen te verrichten. 
Dat de opdrachtnemer  de afstemming dient te verrichten en de opdracht dient te geven om 
kabels en leidingen te verleggen wordt vastgelegd in de vraagspecificatie proces. Daarbij 
wordt tevens de te volgen procedure beschreven.  

 Communicatie derden 
Bij het onderdeel communicatie met derden worden eisen gesteld aan de informatievoorzie-
ningen aan belanghebbenden, omwonenden, de pers et cetera. Deze zaken worden vastge-
legd om de overlast voor de omgeving te beperken en draagvlak te creëren voor de uitvoering 
van de werkzaamheden. Onzorgvuldige communicatie kan leiden tot belemmeringen van het 
project. Dit maakt duidelijk dat afspraken aangaande communicatie daarmee zeer belangrijk 
zijn.  

 Verkeersmanagement 
Bij het onderdeel verkeersmanagement worden eisen gesteld aan de wijze waarop afsluitin-
gen en omleidingen toegepast worden. Waaronder de afstemming met belanghebbende 
(vaar)wegbeheerders, als mede de informatievoorziening voorafgaand aan de gebruiker. 

 Archeologische waarden 
Bij het onderdeel archeologische waarden worden eisen gesteld op welke wijze men moet 
handelen bij het aantreffen van archeologische waarden in de bodem. Daarbij gaat het bij-
voorbeeld om eisen aangaande het inlichten van de opdrachtgever en de verplichting om het 
opsporen van archeologische waarden mogelijk te maken. 

 Conventionele explosieven 
Bij het onderdeel conventionele explosieven worden eisen gesteld aan de wijze waarop men 
om moet gaan met conventionele explosieven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om eisen waarop 
men de opdrachtgever inlicht en welke ruimte men moet bieden om de explosieven op te spo-
ren. 

 Flora en Fauna 
Bij het onderdeel flora en fauna kunnen eisen worden gesteld aan de wijze waarop de op-
drachtnemer zorg draagt voor de aanwezige flora en fauna. Daarbij kan men bijvoorbeeld ei-
sen stellen dat voordat een boom geveld mag worden deze eerst door een deskundige wordt 
onderzocht op de aanwezigheid van beschermde diersoorten en op welke wijze men met 
planten om moet gaan als deze aangetroffen worden op het plaats waar het werk gerealiseerd 
dient te worden.  

J.3.4 Technisch management 

Bij het technische management gaat om het kunnen aantonen dat hetgeen gerealiseerd wordt 
voldoet aan de eisen. Aantoonbaarheid en traceerbaarheid is daarbij van belang. 
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 Ontwerpen 
Bij het onderdeel ontwerpen stelt men eisen aangaande de ontwerpactiviteiten. Daarbij komen 
zaken aan de orde als het ontwerpen met behulp van de risico-inventarisatie. Het genereren 
van verschillende varianten e.d. Op deze wijze wordt aangestuurd op het bewust ontwerpen 
en het aantoonbaar maken dat eisen opgenomen zijn in het werk.  

 Uitvoeren 
Bij het onderdeel uitvoeren stelt men eisen aangaande de uitvoeringswerkzaamheden. Daarbij 
vindt men bijvoorbeeld zaken als veiligheid gedurende de uitvoering en de omgang met vrij-
komende materialen. 

 Verifiëren en valideren 
Bij het onderdeel verifiëren en valideren komen eisen aangaande de bewijsvoering aan de or-
de. Hierin staat beschreven welke eisen men stelt aan de wijze waarop aangetoond wordt dat 
de eisen behaalt zijn. 

 Opstellen aflever- en opleverdossiers 
Bij het onderdeel opstellen aflever- en opleverdossiers worden eisen gesteld aan de dossiers 
waarin onder andere resultaten van validatie en verificatie opgenomen zijn. Ook de wijze van 
aanleveren en wat men aan moet leveren wordt hier vermeldt. 

J.3.5 Inkoopmanagement 

Bij inkoopmanagement gaat het om het management dat gericht is op het inkopen van dien-
sten en producten. Bijvoorbeeld het inschakelen van onderaannemers. 

 Zelfstandige hulppersonen 
Om te zorgen dat onderaannemers zich ook houden aan de eisen gesteld in de overeenkomst 
stelt men eisen aan degene die aan het project meewerken. Daarbij kan zelfs gelden dat het 
personen moet zijn die door de opdrachtgever goedgekeurd dienen te worden en moeten vol-
doen aan een aantal selectievoorwaarden.  
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Bijlage K. De Basisovereenkomst 

K. 1 Inleiding 

De basisovereenkomst is een contractdocument waarin diverse administratieve bepalingen en 
rechtsverhoudingen zijn vastgelegd. Dit document is gebaseerd op het model basisovereen-
komst, zoals deze opgenomen is in de UAV-GC 2005. Dit document verbindt de opdrachtne-
mer en de opdrachtgever aan elkaar en zal na gunning worden ondertekend.  
Om een dergelijke overeenkomst op te kunnen stellen is het noodzakelijk om kennis te nemen 
van de inhoud. Daarom wordt in het volgende de inhoud kort toegelicht per artikel. Op deze 
wijze verkrijgt men de inzicht in de relatie van de basisovereenkomst met de andere contract-
documenten. Tevens verkrijgt men inzicht in de gegevens die in de basisovereenkomst zijn 
opgenomen.  

K. 2 Indeling van de basisovereenkomst 

Het model basisovereenkomst zoals deze is bijgevoegd bij de UAV-GC 2005 bevat 18 artike-
len waarin administratieve bepalingen zijn opgenomen en rechtsverhoudingen zijn vastgelegd.  
Dit betreft de volgende artikelen: 
artikel 1: rechtskarakter van de overeenkomst, toepasselijke voorwaarden; 
artikel 2: opdracht, werk, meerjarig onderhoud, prijs en datum van oplevering; 
artikel 3: contractdocumenten; 
artikel 4: betekenis van het begrip „dag‟; 
artikel 5: ontwerpwerkzaamheden; 
artikel 6: vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, en toestemmingen; 
artikel 7: informatie en goederen die aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld; 
artikel 8: vrijkomende materialen; 
artikel 9: verband met andere werken; 
artikel 10: Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; 
artikel 11: toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden; 
artikel 12: acceptatieplan; 
artikel 13: bewijslast in geval van gebreken of tekortkomingen; 
artikel 14: betalingsregeling; 
artikel 15: stelposten; 
artikel 16: zekerheidsstelling; 
artikel 18: raad van deskundigen. 

K. 3 Toelichting op de onderdelen 

Deze artikelen kennen een vaste inhoud en bevat enkele keuzes en invullingen. Zonder deze 
toe te lichten wordt in het volgende per artikel aangegeven welke gegevens de artikelen be-
vatten.  

 Artikel 1: Rechtskarakter van de overeenkomst, toepasselijke voorwaarden 
In het eerste artikel verklaren beide partijen de overeenkomst te beschouwen als “een over-
eenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wet-
boek”. Dat wil zeggen: 
“Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de 
andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke 
aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in 
geld”(BW: B7 artikel 750 lid 1).  
Daarnaast verklaren beide partijen kennis te hebben van de UAV-GC 2005 en deze van toe-
passing te verklaren.  
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 Artikel 2: Opdracht, werk, meerjarig onderhoud, prijs en datum van oplevering 
In het tweede artikel wordt een beschrijving van de opdracht ogpgenomen, inclusief het even-
tuele meerjarig onderhoud dat in dit artikel van toepassing verklaard kan worden in combinatie 
met het aantal jaren. Hieraan wordt de aanbiedingsprijs verbonden en indien van toepassing 
ontleed. Tot slot komen beide partijen overeen dat het werk op een door de opdrachtgever 
bepaalde datum, vastgelegd in de basisovereenkomst, conform de overige contractdocumen-
ten wordt opgeleverd.  

 Artikel 3: Contractdocumenten 
In het derde artikel worden de contractdocumenten nader gespecificeerd, daarbij worden de 
bij behorende documenten opgesomd en in een rangorde geplaatst. Die rangorde wordt ge-
bruikt wanneer documenten onderling tegenstrijdig blijken te zijn. Het document met de hoog-
ste rang in de rangorde is bij strijdigheden leidend. Daarop is echter één uitzondering: wan-
neer blijkt dat de aangeboden kwaliteit van de opdrachtgever boven die van de voorgaande 
contractstukken uitgaat, dan gaan deze voor op de andere documenten met uitzondering van 
de Basisovereenkomst. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een EMVI-belofte die de aannemer 
gedaan heeft, deze kwaliteit gaat dan uit boven hetgeen verreist is.  
Daarnaast wordt er afgesproken wie verantwoordelijk is voor eventuele strijdigheden in de-
zelfde rangorde. Dat wil zeggen dat deze partij dient te betalen voor de kosten van een daaruit 
voortvloeiende wijziging. 

 Artikel 4: Betekenis van het begrip ‘dag’ 
In artikel vier wordt vastgesteld wat de partijen verstaan onder het begrip dag. Daar zijn name-
lijk verschillende opvattingen over bijvoorbeeld werkdagen of kalenderdagen. Dit wordt vast-
gesteld ten einde verwarring te voorkomen.   

 Artikel 5: Ontwerpwerkzaamheden 
In het vijfde artikel wordt vastgesteld welke zaken de opdrachtnemer nog dient uit te werken. 
Dat kan zijn: 

- Het uitwerken van het programma van eisen tot een voorlopig ontwerp (VO), definitief 
ontwerp (DO) en een uitvoeringsontwerp (UO); 

- Het uitwerken van het programma van eisen en het VO tot een DO en een UO; 
- Het uitwerken van het programma van eisen, VO en DO tot een UO; 

Dit is afhankelijk van de uitwerking van de opdrachtgever en de vrijheid die hij wenst mee te 
geven aan de opdrachtnemer. 

 Artikel 6: Vergunningen, Ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 
In artikel zes staat een verwijzing naar Annex I, daarin staat vermeldt welke vergunningen, 
ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen benodigd voor het realiseren en gebruik van 
het werk door de opdrachtgever verkregen worden. De overige vergunningen, ontheffingen en 
toestemmingen dienen door de opdrachtnemer verkregen te worden. Die dienen uiterlijk op 
het in dit artikel omschreven tijdstip verkregen te zijn. 

 Artikel 7: Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden 
gesteld. 

Conform UAV-GC § 3 lid 1 is de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer te voorzien van al-
le voor het werk benodigde informatie waarover de opdrachtgever beschikt. Niet alle informa-
tie wordt verstrekt bij de aanbesteding, sommige informatie wordt verstrekt na de aanbeste-
ding, deze informatie wordt opgesomd in het zevende artikel. De opdrachtgever kan ook goe-
deren ter beschikking stellen na aanbesteding, deze goederen worden naast de informatie in 
het volgende lid opgenomen in dit artikel. 
Door dit op te nemen in de basisovereenkomst verplicht de opdrachtgever zich tot het over-
dragen van deze informatie en goederen en handelt hij in overeenstemming met de bepalin-
gen zoals opgenomen in de UAV-GC 2005. 

 Artikel 8: Vrijkomende materialen 
In het achtste artikel wordt afgesproken op welke wijze men met de vrijkomende materialen 
om dient te gaan. Dat geldt voor de materialen waarvan men van te voren op de hoogte is, dit 
wordt opgenomen in annex V. Materialen waarvan van tevoren niet bekend is dat ze vrijkomen 
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uit het werk kunnen niet opgenomen worden in de lijst. Hiervoor wordt een werkwijze bepaald. 
Deze komen veelal voor rekening van de opdrachtgever, en wordt de wijze vermeldt waarop 
deze gevallen gemeld dienen te worden en binnen welk tijdbestek de opdrachtgever zal bepa-
len hoe men dient te handelen. Hierbij wordt een vermelding gemaakt naar annex V waarin de 
lijst met materialen en andere bepalingen worden opgenomen. 

 Artikel 9: Verband met andere werken. 
In het negende artikel wordt verwezen naar annex VI waarin een opsomming is opgenomen 
van de werkzaamheden van nevenopdrachtnemers die werkzaamheden uitvoeren in de om-
geving van het werk gedurende de contractduur. Deze zaken invloed hebben op de uitvoering 
en planning van het project en vragen extra coördinatie. Een onzorgvuldige coördinatie van 
deze werkzaamheden zorgt voor vertragingen van het werk en kostenverhogingen. De coördi-
natie kan door de opdrachtgever, de opdrachtnemer of door een nevenopdrachtnemer uitge-
voerd worden. Om te zorgen voor een goed coördinatie dient dit door één partij verricht te 
worden, die partij wordt vastgelegd in de basisovereenkomst.  

 Artikel 10: Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en 
vrachten. 

Bij een omvangrijke contractduur vormen de stijgingen van lonen en prijzen voor een groot ri-
sico voor de aannemer, dat komt voornamelijk naar voren bij projecten waarbij meerjarig on-
derhoud onderdeel vormt van het contract. Het is daarom proportioneel om verrekenmethodes 
op te nemen. Deze verrekenmethodes stelt men vooraf vast en zal opgenomen worden in an-
nex VII. Een verwijzing naar deze annex is opgenomen in het tiende artikel. Daarin wordt te-
vens opgenomen of de verrekening al dan niet plaatsvindt. 

 Artikel 11: Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden 
Een opdrachtgever wenst veelal inzicht te hebben in de ontwerpwerkzaamheden, zodoende is 
het mogelijk om bij te sturen middels een wijziging of de opdrachtnemer te wijzen op een te-
kortkoming. Dit vindt plaats middels toetsing van de ontwerpwerkzaamheden. Om tijdig deze 
toetsing uit te voeren zal in het elfde artikel van de basisovereenkomst vastgelegd worden op 
welk moment deze toetsing plaats vindt.  
Echter niet elk document aangaande de toetsing zal de opdrachtgever wensen in te zien, en 
sommige documenten wenst de opdrachtgever daarentegen wel in te zien. Daarom wordt een 
toetsingsplan opgesteld waarin niet alleen het tijdstip, maar ook de documenten zijn opgeno-
men. Dit is opgenomen in annex IV, daartoe bevindt zich in dit artikel een verwijzing naar de 
desbetreffende annex.  

 Artikel 12: Acceptatieplan 
Sommige documenten wenst men niet alleen te toetsen, maar ook te accepteren, dat kent een 
minder vrijblijvend karakter, dit dient door de opdrachtgever geaccordeerd te worden. Hiervoor 
geldt in overeenstemming met artikel elf ook een acceptatieplan waarbij het tijdstip van aanle-
veren, het document, de criteria en het tijdsbestek waarbinnen beoordeeld wordt is opgeno-
men. Dit acceptatieplan is opgenomen in annex III, waarna in het twaalfde artikel een verwij-
zing wordt gemaakt.  

 Artikel 13: Bewijslast in geval van gebreken of tekortkomingen 
Na afloop van de werkzaamheden kunnen er verscheidene gebreken en tekortkomingen ont-
staan met verschillende oorzaken. In geval dat de oorzaak te vinden is een nalatigheid van de 
opdrachtnemer zal die verantwoordelijk gehouden worden voor de ontstane schade. Om de 
kosten ten gevolge van de schade te verhalen op de opdrachtnemer dient bewijs aangedra-
gen te worden waaruit blijkt dat de schade ontstaan is uit nalatigheid. In de basisovereen-
komst kan echter het tegengestelde worden toegepast namelijk: de opdrachtnemer dient te 
bewijzen dat de schade niet ontstaan is uit zijn nalatigheid. Door het opnemen die methode 
wijkt men af van de UAV-GC § 28 lid 1 en UAV-GC § 32 lid 1. Daaruit blijkt dat wanneer men 
niets opneemt de opdrachtgever dient te bewijzen dat schade ontstaan is uit nalatigheid van 
de opdrachtnemer. In het artikel worden de onderdelen benoemt waarbij de opdrachtnemer 
het bewijs dient te leveren, vaak wordt hier de worden: „het gehele werk‟ opgenomen. Daarbij 
dient de opdrachtnemer het bewijs te nemen bij elke vorm van schade aan het werk.  
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 Artikel 14: Betalingsregeling 
In  de UAV-GC § 33 lid 6 staat een verwijzing naar de basisovereenkomst. Daarbij gaat het 
om het adres voor de facturatie en de benodigde gegevens die met de verzending van het fac-
tuur gepaard dienen te gaan. Dit adres en de benodigde gegevens wordt in artikel 14 ver-
meldt. 

 Artikel 15: Stelposten 
In een aantal gevallen worden stelposten opgenomen, daarbij gaat het om werkzaamheden 
waarvan de omvang vooraf nog niet bekend is. Een stelpost vormt een post waarop de ge-
maakte kosten verrekend worden. In artikel vijftien komt dit ter sprake middels een verwijzing 
naar annex VIII waarin de stelposten opgenomen zijn.  

 Artikel 16: Boetebeding en bonus 
Om opdrachtnemers te beboeten voor een te late oplevering of te belonen voor een vervroeg-
de oplevering worden boete- en bonusbedragen opgenomen in artikel zestien van de basis-
overeenkomst. Deze bedragen worden verbeurd wanneer dit niet in strijd is met UAV-GC 
2005 §36 lid 4. Daarnaast geldt dat deze alleen verbeurd worden wanneer er bedragen zijn 
opgenomen in artikel 16 van de basisovereenkomst. In tegenstelling tot  de UAV 2012 §42 lid 
2 is in de UAV-GC 2005 geen standaard bedrag opgenomen als hier in het bestek geen mel-
ding van wordt gemaakt. In dit artikel worden bedragen opgenomen per dag en kan een 
maximum opgenomen worden. Wanneer er geen maximum opgenomen is, is dit bedrag onge-
limiteerd. 

 Artikel 17: Zekerheidsstelling 
Een opdrachtgever wenst veelal een zekerheidsstelling om zicht te verzekeren dat de op-
drachtnemer het werk naar behoren uitvoert, daartoe stelt men een zekerheidsstelling in. Die 
zekerheidstelling vindt in de meeste gevallen plaats middels een bankgarantie, dat is een 
overeenkomst die de borg afsluit met de opdrachtnemer. De borg zal het vastgestelde bedrag 
onvoorwaardelijk ter beschikking stellen aan de opdrachtgever wanneer deze daar aanspraak 
opmaakt. De zekerheidsstelling wordt gehanteerd om de opdrachtnemer te kunnen dwingen 
het werk te voltooien en opleverpunten te herstellen. Deze bankgarantie kan enkel opgeroe-
pen met in achtneming van UAV-GC 2005 §38 lid 2-6. Daar staat onder andere vermeldt dat 
men geen zekerheidsstelling mag verlangen wanneer er geen sprake is van inhouding van 
een gedeelte of het gehele overeengekomen bedrag. Conform de Gids Proportionaliteit be-
draagt de maximale omvang van de zekerheidsstelling 5% van de aanneemsom. Een hoger 
percentage is in uitzonderlijke situaties toegestaan, mits dit degelijk onderbouwd wordt door 
de aanbestedende dienst.  

 Artikel 18: Raad van deskundigen 
In het laatste artikel, artikel achttien, wordt overeengekomen op welke wijze geschillen worden 
beslecht. Daarbij wordt conform UAV-GC 2005 §47 lid 1 afstand gedaan van een gewone 
rechter. Daarbij bestaan nog twee mogelijkheden om geschillen te beslechten, namelijk bij de 
Raad van Arbitrage en bij de Raad van Deskundigen. Wanneer hieromtrent niets contractueel 
vastgelegd is worden geschillen zonder meer bij de Raad van Arbitrage ter beslechting neer-
gelegd.  

K. 4 Het model in relatie tot de definitieve basisovereenkomst 

Het model basisovereenkomst bevat een aantal keuze mogelijkheden, daarbij gaat het om 
bepaalde zinnen waaruit een keuze gemaakt dient te worden. Dit bepaald de inhoud en de 
omvang van de opdracht. Daarnaast bevat het een aantal open plaatsen waarin gegevens in-
gevuld dienen te worden, zoals kenmerken van de contractdocumenten, data en prijzen. 
Daarmee is het model redelijk uniform en daardoor herkenbaar bij opdrachtnemers. Dit laat 
echter nog ruimte over om artikelen toe te voegen of naar eigen inzicht in te vullen.  
Het dient de aanbeveling om na te gaan wat de noodzaak is van deze toevoeging of wijziging. 
Bij voorkeur blijft men zo dicht mogelijk bij het model om de herkenbaarheid te vergroten.  
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Bijlage L. De annexen 

L. 1 Inleiding 

Eén van de onderdelen van de contractdocumenten worden gevormd door de annexen.  Deze 
bevatten een nadere uitwerking van de artikelen in de basisovereenkomst. Hierin zijn onder 
andere de bankgarantie, het acceptatie- en toetsplan opgenomen. Daarmee  voegt het infor-
matie toe aan de basisovereenkomst, daarom wordt in de basisovereenkomst ook verwezen 
naar een aantal annexen, elf in totaal. Daarmee is de inhoud van de eerste elf artikelen vast-
gelegd.  
Om deze naar behoren invulling te kunnen geven is het noodzakelijk om kennis te nemen van 
de inhoud van deze annexen. Daarom wordt in het volgende de inhoud van de annexen kort 
toegelicht. Op deze wijze verkrijgt men inzicht in de relatie met de basisovereenkomst een an-
dere documenten. Tevens verkrijgt men inzicht in de informatie die de annexen dienen te be-
vatten zodat gericht naar informatie gezocht kan worden.  

L. 2 Indeling van de annexen 

De annexen die tot het contract behoren bevatten ten minste de volgende annexen: 
I. de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de 

opdrachtgever moeten worden verkregen; 
II. de planning; 
III. het acceptatieplan; 
IV. het toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden; 
V. de vrijkomende materialen; 
VI. het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden ver-

richt alsmede van de tijdstip alsmede de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd; 
VII. de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrach-

ten; 
VIII. de stelposten; 
IX. de bankgarantie; 
X. de verzekeringen; 
XI. de geschillenregeling Raad van Deskundigen. 

L. 3 Toelichting op de onderdelen 

 Annex I: Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de 
opdrachtgever moeten worden verkregen 

In annex I worden de vergunningen  die de opdrachtgever aangevraagd zijn of aangevraagd 
worden opgesomd conform artikel 6 van de basisovereenkomst. Tevens wordt hierbij vermeldt 
welke partij het bevoegd gezag is en de tijdstippen dat deze ter beschikking gesteld worden. 
Daarmee vallen deze vergunning niet onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. 

 Annex II: Planning 
In de tweede annex staan de mijlpaaldata van de verscheidene fases van het project alsmede 
de tijdstippen waarop deze de werkzaamheden aan kunnen vangen. Het betreft hier geen 
strokenplanning, maar een tabel met een omschrijving en een begin- en einddatum. De data 
uit de planning van de opdrachtnemer dient overeen te komen met de genoemde mijlpaaldata.  

 Annex III: Acceptatieplan 
In het annex III acceptatieplan staat vermeldt op welk moment de opdrachtgever de stukken 
van de opdrachtnemer verlangt. Deze documenten dienen door de opdrachtnemer geaccep-
teerd te worden voordat men verdere stappen mag ondernemen. Om deze documenten hel-
der in kaart te brengen wordt in het acceptatieplan het document, het moment van indienen,  
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het aantal exemplaar, het acceptatietermijn en de eisen die er aan gesteld worden vermeldt. 
Het document komt overeen met de naam in de vraagspecificatie.  
Het moment van indien behoeft echter geen datum te zijn,  hier kan men ook kiezen voor een 
periode voor aanvang van bepaalde werkzaamheden. Hierdoor laat men de opdrachtnemer 
vrij in zijn planning waardoor deze makkelijker kan schuiven en beter kan aansluiten op zijn 
ontwerp.  

 Annex IV: Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden 
In het toetsingsplan vindt men de documenten die de opdrachtgever van de opdrachtnemer 
verlangt. Deze documenten worden getoetst aan de daaraan gestelde eisen. In tegenstelling 
tot acceptatie is toetsing geen beslismoment in de zin van „go‟ of „no go‟ beslissing. De gege-
vens die vastgelegd dienen te worden in deze annex zijn: 

- De documenten ter toetsing; 
- Moment van indienen; 
- Aantal exemplaren die ingediend dienen te worden; 
- De onderdelen waarop het document getoetst wordt, dit kan door een verwijzing op te 

nemen naar de eisen die gesteld worden aan dat document. 

 Annex V: Vrijkomende materialen 
In de vijfde annex is de omgang met de vrijkomende materialen geregeld. Hierin staat onder 
andere beschreven welke goederen bij het verlaten van het werkterrein wel en geen eigendom 
worden van de opdrachtnemer. Tevens staat beschreven wat de opdrachtnemer met de vrij-
komende goederen moet doen wanneer deze niet in het werk hergebruikt kunnen worden. 
Daarbij moet men denken aan een voorschrift dat het afgevoerd dient worden naar een wette-
lijk erkende bewerkings- of verwerkingsinstallatie en dat het vervoer door een erkende afval-
vervoerder dient te geschieden.  

 Annex VI: Overzicht werkzaamheden uitgevoerd door nevenopdrachtnemers, alsmede 
de tijdstippen waarop deze uitgevoerd worden 

In de zesde annex worden alle werkzaamheden die voorzien zijn in en rondom de projectloca-
tie beschreven. Deze werkzaamheden kunnen hinder opleveren voor de voortgang van de 
opdrachtnemer. Tevens kan hier degene aangegeven worden welke de coördinatie verricht. 
Dat houdt in dat de werkzaamheden op elkaar afgestemd worden zodat beide werkzaamhe-
den doorgang kunnen vinden. Om de coördinatie over te dragen zal een coördinatieovereen-
komst opgesteld worden. Hierin wordt één van de opdrachtnemers belast met de afstemming 
van de werkzaamheden tussen de verschillende partijen op een zodanige wijze dat conflicten 
worden vermeden.  

 Annex VII: Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en 
vrachten 

In annex VII wordt aangegeven op welke wijze verrekening plaatsvindt. Deze verrekening 
vindt omdat de waardering van het valuta met de tijd variabel is. Om risico‟s te beperken kan 
men er voor kiezen om deze als opdrachtgever te dragen. Dit kan zowel kostenverhogend als 
–verlagend zijn. Dit is echter niet vooraf te bepalen. 
Wanneer men verrekening toepast dient men hier vast te leggen op welke wijze verrekening 
plaatsvindt. Tevens dient men vast te leggen op welke cijfers men de verrekening vast stelt. 
Door dit goed vast te leggen kunnen er geen geschillen ontstaan over de verrekeningsmetho-
de.  

 Annex VIII: Stelposten 
In de annex stelposten neemt men vooraf vastgestelde bedragen op die op de datum van de 
overeenkomst nog onduidelijk zijn op. Met dit bedrag wordt de opdrachtnemer betaalt als hij 
werkzaamheden verricht waarvoor de stelpost bedoeld is. Daarop heeft men enkel recht als 
de opdrachtgever daartoe opdracht verleent. Het verschil tussen het bedrag genoemd in de 
stelpost en de werkelijk bedrag wordt verrekend.   
Om de stelpost op te nemen in de bijlage dient op een duidelijke wijze vermeldt te worden 
voor welke werkzaamheden de stelpost bedoeld is en dient het bedrag exclusief omzetbelas-
ting vastgesteld te worden.  
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 Annex IX: Bankgarantie 
In de annex bankgarantie is een formulier opgenomen waarin de borg verklaard voor de op-
drachtnemer in gebreke blijft. Om zeker te zijn dat deze de gebreken zal herstellen kan men in 
dat geval de bankgarantie in roepen bij de borg.  

 Annex X: Verzekeringen 
In de tiende annex worden de van de opdrachtnemer verlangde verzekeringen opgenomen. 
Daar kan ook een condities van de verzekeren, aangegaan door de opdrachtgever, opgeno-
men worden conform  UAV-GC 2005 §39 lid 2. Wanneer geen verzekering, welke verlangd 
wordt van de opdrachtnemer, opgenomen is zal de opdrachtgever zich moeten verzekeren 
conform UAV-GC 2005 §39 lid 1. Dat wil zeggen dat de opdrachtnemer een opdrachtnemer 
een verzekering aan moet gaan na aard en omvang voor zover dat nodig en gebruikelijk is.  
Tevens is het mogelijk om hier de polis van de verzekering van de opdrachtnemer op te ne-
men indien deze zich wenst te verzekeren en dit niet over laat aan marktpartijen. 

 Annex XI: Geschillenregeling Raad van Deskundigen 
In annex XI worden zaken weergeven als de deskundigen die deel uit gaan maken van de 
Raad van Deskundigen. Deze deskundigen zullen periodiek op het werk te vinden zijn waar zij 
informatie ontvangen over alle zaken omtrent het werk. Deze deskundigen beschikken over al-
le stukken en correspondentie van het project. Door deze kennis kunnen zij ad hoc problemen 
oplossen. Ze nemen beslissingen op basis van de verworven kennis. Daarmee worden dis-
cussies voorkomen. Dit waarborgt de voortgang van het project. De instelling van een Raad 
van Deskundigen komt in infrastructurele projecten beperkt voor. In de meeste gevallen wordt 
het geschil beslecht bij de Raad van Arbitrage voor de bouw. Wanneer men beslist geschillen 
niet voor te leggen aan de Raad van Deskundigen zal automatisch gekozen worden om ge-
schillen aldaar te beslechten conform UAV-GC 2005 §47. 

L. 4 Een annex die niet van toepassing is 

In een aantal gevallen zal een annex geen invulling behoeven, bijvoorbeeld wanneer de op-
drachtnemer in de verzekering voorziet. In dat geval wordt de annex niet verwijderd! In dat ge-
val wordt de tekst „niet van toepassing‟ opgenomen. Het vermelden van geen informatie is in 
dit geval ook informatie, dit verschaft duidelijkheid. Tevens voorkomt men dat de structuur van 
de basisovereenkomst aangetast wordt.  

L. 5 Eigen annexen 

Men is vrij om extra annexen op te nemen, daarbij dient deze echter wel te vermelden in arti-
kel 3 van de basisovereenkomst zodat deze de status „contractdocument‟ ontvangen. Voor-
beelden van deze annexen kunnen bijvoorbeeld zijn informatie die verstrekt wordt na gunning, 
wijzigingen van de UAV-GC 2005 of garanties.  
Bij het opnemen van annexen dient men zich wel af te vragen of deze informatie niet behoort 
tot de vraagspecificatie of andere documenten. De informatie dient opgenomen te worden op 
de locatie waar men ze mag verwachten. Daarmee wordt informatie niet „verstopt‟ met als ge-
volg dat inschrijver de kosten voortvloeiend uit deze informatie niet opnemen in de inschrijf-
som.  Wanneer dat het geval is zal de opdrachtnemer trachten dit verschil te minimaliseren 
door meer werk te verkrijgen middels een wijziging. Waardoor alsnog een vechtcultuur ont-
staat.   
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Bijlage M. Het inschrijvings- en beoordelingsdocument 

M. 1 Inleiding 

Een inschrijver is met het ontvangen van de contractdocumenten nog onvoldoende voorzien  
van informatie om een inschrijving te kunnen doen. In deze documenten is geen informatie 
vastgelegd aangaande data, de beoordeling, het gunningscriterium en de documenten die bij 
aanbesteding overhandigd dienen te worden.  
Deze informatie is opgenomen in het inschrijvings- en beoordelingsdocument. In dat docu-
ment is allerlei informatie opgenomen aangaande de aanbestedingsprocedure en daartoe be-
horende onderwerpen. Dit document bevat enkel informatie tot aan de gunning en heeft daar-
na geen betekenis meer, daartoe behoort het niet tot de contractdocumenten.  
In dit deel wordt een mogelijke opbouw van het inschrijvings- en beoordelingsdocument be-
schreven met de daarbij behorende inhoud. Afwijken van deze opbouw is mogelijk. Van be-
lang is dat deze aanpassing niet leiden tot het verlies van belangrijke informatie om een in-
schrijving te kunnen doen.  

M. 2 Indeling van het inschrijvings- en beoordelingsdocument 

Het inschrijvings- en beoordelingsdocument bevat ten minste de volgende onderdelen: 
1. Inleiding 

1.1. Algemeen 
1.2. Onvolkomenheden en waarschuwingsplicht 
1.3. Voorbehoud 
1.4. Motiveringen in het kader van de aanbestedingswet 

2. Inlichtingen en inschrijving  
2.1. Overzicht inlichtingen, inschrijvingsfase en beoordelingsfase 
2.2. Inlichtingen 
2.3. Inschrijvingsfase 
2.4. Inschrijving 

3. Uitsluitingsgronden en minimumeisen 
3.1. Uitsluitingsgronden 

4. Beoordeling en gunning 
4.1. Algemeen 
4.2. Gunningscriteria 
4.3. Identieke fictieve inschrijfsommen 

5. Overige voorwaarden en regelingen 
5.1. Ontwerpvergoeding 
5.2. Blijvend voldoen 

Bijlagen: 
Bijlage A:  Uitwerking EMVI-criteria 
Bijlage B:  Eigen verklaring 
Bijlage C:  Verklaring omtrent rechtmatige inschrijving 
Bijlage D:  Inschrijvingsbiljet  

M. 3 Toelichting op de onderdelen 

M.3.1 Inleiding 

 Algemeen 
Het eerste gedeelte van de inleiding, de paragraaf algemeen, wordt informatie gegeven aan-
gaande de aanbestedingsprocedure, het werk en de opdrachtgever. Daarbij wordt aangege-
ven welke aanbestedingsprocedure gehanteerd wordt conform de ARW 2012, zodat men als 
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inschrijver de voorwaarden die gebonden zijn aan de aanbesteding kan achterhalen en con-
troleren met het document 
Tevens kan het werk omschreven worden door een korte beschrijving te geven en een aantal 
benodigde activiteiten om het resultaat te bereiken. En tot slot het adres van de aanbesteder 
en eventueel een tweede adres wanneer correspondentie via een andere afdeling of partij 
dient te geschieden. 

 Onvolkomenheden en waarschuwingsplicht 
Ondanks zorgvuldige samenstelling van de documenten behorend bij de aanbesteding en het 
contract is het mogelijk dat deze onvolkomenheden bevatten. Deze onvolkomenheden kunnen 
aan het licht komen gedurende de inschrijvingsfase doordat de inschrijvers het document 
zorgvuldig gaat lezen. In deze paragraaf wordt een waarschuwingsplicht inhoudt, dat betekent 
dat wanneer zo‟n fout ontdekt hij dit dient te melden bij de aanbesteder. Tevens wordt op deze 
plaats een bepaling opgenomen hoe men dient te handelen als er tussen dit document en de 
contractdocumenten strijdigheden aanwezig zijn.  

 Voorbehoud 
In de paragraaf voorbehoud wordt het voorbehoud opgenomen dat een aanbesteder het recht 
houdt om de aanbesteding op te schorten of te beëindigen.   

 Motiveringen in het kader van de aanbestedingswet  
Aanbestedingen zijn gebonden aan wetgeving, in deze wetgeving staat onder andere dat men 
moet motiveren wanneer werken worden samengevoegd. Deze motivering dient in deze para-
graaf opgenomen te worden, evenals motiveringen zoals vermeldt in 0. 

M.3.2 Inlichtingen en inschrijving 

 Overzicht inlichtingen, inschrijffase en beoordelingsfase 
Om het aanbestedingsproces inzichtelijk te maken is het noodzakelijk om de mijlpaaldata dui-
delijke en eenduidig te vermelden. Het vermelden van deze mijlpaaldata wordt vormgegeven 
door een tabel op te nemen waarin de data vermeldt staan inclusief een omschrijving van de 
mijlpaal.  

 Inlichtingen 
Ten behoeve van de aanbesteding wordt in een aantal gevallen extra informatie overlegt door 
met de inschrijvers en gegadigden het werk door te spreken of ter plaatse het werk toe te lich-
ten. Daarnaast worden bij vragen die gesteld worden ter verduidelijking antwoorden gegeven 
middels een nota van inlichtingen en in uitzonderlijke gevallen zaken individueel toegelicht als 
opname in de nota leidt tot handelen in strijd met economische belangen. Daarbij kan bijvoor-
beeld vragen worden gesteld aangaande de uitvoeringswijze en dergelijke. Gegevens aan-
gaande de inlichtingen/informatie die verstrekt worden, worden opgenomen in het inschrij-
vings- en beoordelingsdocument. Daarbij onderscheidt men de volgende inlichtingen: 

- algemene informatiebijeenkomst 
- nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 7.7 van het ARW 2012 

o nota van inlichtingen 
o aanwijzing ter plaatse 

- nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 7.8 van het ARW 2012 
- ter inzage liggende documenten 

Daarbij vermeldt men de van belangzijnde data, communicatiemiddel, locatie en benodigde 
gegevens die met de vraag gepaard dienen te gaan.  

 Inschrijvingsfase  
Ook de eisen aan de inschrijving worden in dit document opgesomd, daarbij gaat het om de bij 
inschrijving te verstrekken documenten, prijsdocumenten en kwalitatieve documenten. Dat zijn 
de documenten die bij de inschrijving gevoegd dienen te worden. Daarbij kunnen tevens eisen 
gesteld worden aan de vormgeving en omvang om tot een efficiënte beoordeling te komen. 
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 Inschrijving 
Naast eisen aan de documenten zijn er ook eisen aan de ondertekening, de gestanddoening 
en varianten die de inschrijvers indienen. Deze zijn in de paragraaf inschrijving opgenomen 
evenals de wijze waarop het ingediend dient te worden en de wijze waarmee het vervolgens 
de beoordelingsfase in gaat.  

M.3.3 Uitsluitingsgronden en minimumeisen 

 Uitsluitingsgronden 
Niet alle onderneming mogen inschrijven, dit ter bescherming van de overheid. Daarbij gaat 
het onder andere over ondernemingen die in staat van faillissement verkeren, bijdragen aan 
criminele activiteiten of geen belasting afdragen. In de paragraaf uitsluitingsgronden staan de 
situaties vermeldt die leiden tot uitsluiting van deelname. Tevens staan hier de bewijsmiddelen 
die men moet overleggen om aan te tonen dat de uitsluitingsgronden niet op hem van toepas-
sing zijn wanneer de opdrachtgever twijfelt aan de Eigen Verklaring die de  inschrijver moet 
ondertekenen in het kader van de opdracht.  

M.3.4 Beoordeling en gunning 

 Algemeen 
Om aan te tonen dat de beoordeling niet vooringenomen kan zijn, en in het kader van de 
transparantie bij de aanbesteding, wordt hier de wijze beschreven waarop de beoordeling 
plaats vindt. De beschrijving vindt stapsgewijs plaats.  

 Gunningscriteria 
Hier wordt tevens het gunningscriterium vermeldt waarmee de inschrijver wordt bepaald aan 
wie de opdracht gegund wordt, dit kan de economisch meest voordelige inschrijving of de 
laagste prijs betreffen.  

 Identieke fictieve inschrijfsommen 
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de scores gelijkwaardig zijn, in dat geval 
dient bepaald te worden op welke wijze men de winnende inschrijving bepaald. Daarbij dient 
men tevens rekening te houden met gelijkwaardige werkelijke inschrijfsommen.  

M.3.5 Overige voorwaarden en regelingen 

 Ontwerpvergoeding 
Het doen van een inschrijving gaat gepaard met kosten, deze kosten bestaan uit personeels-
kosten (calculator), reproductiekosten en in een aantal gevallen ontwerpkosten. De opdracht-
gever kan in dergelijke gevallen tegemoet komen in de kosten en is dit conform voorschrift 
3.8f verplicht om dit te overwegen. De uitkomst van de overweging dient in dit document op-
genomen te worden om inzichtelijk te maken of er sprake van is.  

 Blijvend voldoen 
Het niet van toepassing zijn van de uitsluitingsgronden is een momentopname, dit kan gedu-
rende de aanbestedingsprocedure wijzigen. In dit artikel neemt men op dat gedurende de ge-
hele aanbestedingsprocedure geen sprake dient te zijn van een situatie waardoor de uitslui-
tingsgronden van toepassing worden. Als dat het geval is kan men besluiten de inschrijving ter 
zijde te leggen.  

M.3.6 Bijlagen 

 Bijlage A Uitwerking EMVI-criteria 
In bijlage A worden de EMVI-criteria nader uitgewerkt met behulp van de tabel EMVI-criteria, 
Rekenblad EMVI en een toelichting EMVI-rekenblad. Daarmee wordt duidelijk op welke wijze 
de EMVI-score wordt bepaald en op welke criteria men kan scoren. Door dit duidelijk en in-
zichtelijk te maken zorgt men voor een heldere EMVI-procedure.  
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 Bijlage B Eigen Verklaring 
In de bijlage Eigen Verklaring wordt de Eigen Verklaring opgenomen waarmee de inschrijvers 
aantonen dat de uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van een Uniforme Eigen Verklaring die bij alle aanbestedingen gebruikt worden.  

 Bijlage C Verklaring bestuurder omtrent rechtmatige inschrijving 
In bijlage C is de verklaring bestuurder omtrent rechtmatige inschrijving vermeldt. Daarin ver-
klaart de bestuurder van de onderneming dat zijn inschrijving niet tot stand gekomen is in strijd 
met de Nederlandse mededingingswet.  

 Bijlage D Inschrijvingsbiljet 
In bijlage D is tot slot het inschrijvingsbiljet opgenomen, dit is het biljet waarop de inschrijver 
de prijs vermeldt van zijn aanbieding en verklaard het werk te willen realiseren.   
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Bijlage N. Risicomanagement 

N. 1 Inleiding 

Projecten verlopen regelmatig anders dan van tevoren voorspeld was, dat wil zeggen dat er 
ongewenste gebeurtenissen zijn opgetreden die gevolgen hebben gehad op de kosten of 
planning. Deze „verrassingen‟ zijn ongewenst, met name omdat ze leiden tot wijzigingen of 
winstderving. Om dergelijke verrassingen te voorkomen kan men de risico's vooraf in beeld 
brengen om hier vervolgens op in te spelen door risicomanagement toe te passen. Risicoma-
nagement is de verzameling van alle activiteiten die plaats vinden om de risico‟s behorend bij 
een project te beheersen. 
Risicomanagement wordt niet enkel toegepast om de ongewenste gebeurtenissen in beeld te 
brengen om daar op in te spelen Daarnaast wordt risicomanagement gebruikt om invulling te 
geven aan systeemgerichte contractbeheersing. Daarom is kennis van risicomanagement on-
ontbeerlijk bij het gebruik van geïntegreerde contracten.  
In het volgende wordt daarom nader ingegaan op het analyseren van de risico‟s en het risico-
management, daarbij wordt de kwalitatieve risicoanalyse beschouwd.  

N. 2 De risicoanalyse 

N.2.1 Doelstelling  

 Bewustwording 
Een risicoanalyse draagt bij aan de bewustwording van risico‟s bij projectmedewerkers. Risi-
co‟s zijn bij alle projecten aanwezig, maar worden vaak niet in beeld gebracht. Daardoor zijn 
projectmedewerkers zich niet bewust van de risico‟s die gepaard gaan met het project. Desal-
niettemin zal het voordoen van de ongewenste gebeurtenis gevolgen hebben op de planning, 
en het budget.  

 Expliciet maken 
Risico‟s worden ook expliciet gemaakt waardoor niet langer oppervlakkig met de risico‟s om-
gegaan zal worden. Door de risico‟s te kwantificeren wordt men zich bewust van de gevolgen 
van risico‟s waardoor een duidelijk beeld wordt gevormd. Daarmee wordt niet langer terloops 
met de risico‟s omgegaan.  

 Proactieve houding 
Door bewustwording van de gevolgen zal men niet langer terloops omgaan met de risico‟s, 
maar zal men een actieve houding aannemen om risico‟s te beheersen. Om de ongewenste 
gebeurtenis te voorkomen zal men maatregelen nemen om de kans of het gevolg te minimali-
seren. Dat vindt plaats door beheersmaatregelen te nemen.  

 Onderbouwing van beslissingen 
Beslissingen kunnen middels de risicoanalyse tevens onderbouwd worden. Daarbij gaat het 
onder andere om beslissingen aangaande bouworganisatievormen, ontwerpwijzigingen, uit te 
voeren onderzoeken en het al dan niet in uitvoering brengen van werken. Door de risico‟s in-
zichtelijk te maken kan men aantonen dat de beslissing noodzakelijk was.  

Rangschikking 
Door het inzichtelijk maken van de gevolgen van risico‟s kunnen een aantal toprisico‟s be-
noemd worden. Daardoor kan het voorkomen dat wat voorheen als grootste risico gezien 
werd, niet het grootste risico blijkt te zijn. Door het kwantificeren van de risico‟s kan de aan-
dacht gelegd worden bij de toprisico‟s en niet langer bij de risico‟s die nauwelijks consequen-
ties hebben. 
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N.2.2 Kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalyse 

De kwalitatieve risicoanalyse maakt inschattingen van de kans en gevolgen middels catego-
rieën. De inschattingen zijn veelal gebaseerd op ervaringen die de projectmedewerker opge-
daan heeft in eerdere projecten. Middels deze inschattingen is het mogelijk om tot een degelij-
ke rangorde te komen waarmee de belangrijkste risico‟s bepaald kunnen worden. Men zal de 
risico‟s trachten te minimaliseren door middel van het treffen van beheersmaatregelen.  
De kwantitatieve risicoanalyse is daarentegen een analyse waarbij de gevolgen in meetbare 
criteria zijn gespecificeerd.  Dat wil zeggen dat de kosten van de ongewenste gebeurtenis in 
kaart zijn gebracht, evenals een nauwkeurigere inschatting van het kanspercentage. Met be-
hulp van deze gegevens kan men middels de Monte Carlo-methode een goede inschatting 
maken van de gevolgen met een bepaalde marge . De inschatting en marges kunnen gebruikt 
worden bij de onderbouwing van de post onvoorzien en een inschatting geven van de kosten 
die gemaakt zullen worden als gevolg van een ongewenste gebeurtenis.  

N. 3 Het opstellen van een kwalitatieve risicoanalyse 

N.3.1 Stappenplan 

Bij het opstellen van een kwalitatieve risicoanalyse worden een aantal stappen doorlopen, de-
ze zijn weergeven in figuur N.. Deze stappen zijn in de volgende  nader toegelicht.  

 

figuur N.1 De werkwijze om een risicoanalyse op te stellen.   

N.3.2 Vast stellen doel 

Voordat men zich daadwerkelijk met de risico‟s bezig gaat houden is het belangrijk dat het 
doel en de scope van de risicoanalyse wordt vastgesteld. Deze kan immers met verschillende 
doelen worden uitgevoerd bijvoorbeeld om de beslissing te nemen om het project al dan niet 
doorgang te laten vinden of het beschouwen van de haalbaarheid van de planning. Daarnaast 
zal de scope duidelijk gemaakt worden, daarmee bedoelt men het project of onderdeel van 
project waarop de risicoanalyse betrekking dient te hebben. Met behulp van deze informatie 
stelt men een kader waarbinnen men de risico‟s zal gaan inventariseren.  

N.3.3 Risico‟s inventariseren 

 Risicosessies 
Het inventariseren van risico‟s dient door meerdere personen plaats te vinden, bij voorkeur 
met een variëteit aan achtergronden. Doordat meerdere personen het project, ieder met zijn 
eigen achtergrond, bekijken verkrijgt men een compleet beeld van de aanwezige risico‟s. 
Aanbevolen wordt om risicosessies te organiseren met maximaal 10 personen waarbij risico‟s 
worden benoemd.  

vast stellen doel

in kaart brengen 
risico's

vaststellen 
belangrijkste risico's 

in kaart brengen 
beheersmaatregelen
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 Invalshoeken 
Naast het gebruik maken van verschillende achtergronden is het van belang om het project 
met verschillende invalshoeken te benaderen door alle medewerkers. Daarbij onderscheidt 
men de volgende invalshoeken: 

- politiek/bestuurlijk 
- maatschappelijk/sociaal 
- technisch/ uitvoerend 
- organisatorisch 
- juridisch/wettelijk 
- ruimtelijk/geografisch 
- financieel/economisch 

 Enkel het risico 
Bij het inventariseren van de risico‟s is het van belang dat men niet bij voorbaat het risico 
schrapt vanwege de geringe kans of gevolgen. Dit vindt plaats bij het kwantificeren van de ri-
sico‟s. Door voortijdig risico‟s te schrappen kan het zijn dat risico‟s onderschat worden, ook 
kleine risico‟s vormen immers een risico.  

N.3.4 Vaststellen belangrijkste risico‟s 

 Rekenen aan risico’s 
Met de geïnventariseerde risico‟s is het niet mogelijk om een goede rangorde vast te stellen, 
daarvoor dient men het risico te bepalen. Het risico wordt gevormd door de kans te vermenig-
vuldigen met de gevolgen. De gevolgen kunnen op een aantal vlakken plaatsvinden, men on-
derscheidt: 

- omgeving 

- kosten 
- veiligheid 
- kwaliteit 
- tijd 

Omdat bij de kwalitatieve risicoanalyse een rangorde wordt vastgesteld is hierbij een indeling 
van de gevolgen in categorieën afdoende, de risicoclassificatie. Een voorbeeld van een derge-
lijke classificatie is weergeven in tabel N.. Met de waarden zoals in de eerste kolom weerge-
ven is, is het mogelijk om een waarde toe te kennen aan een risico om vervolgens een rang-
orde vast te stellen.   
Het risico wordt bepaald door de kans te vermenigvuldigen met het gevolg, dat betekent in het 
geval van een splitsing in meerdere gevolgaspecten een sommatie van producten. Hiermee 
kunnen de risico‟s worden gerangschikt, waardoor en belangrijkste risico‟s vastgesteld kunnen 
worden.  
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tabel N.1 Voorbeeld risicoclassificatie 
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0 0% Geen 0%  Geen Eis wordt gehaald - 

1 <5% Irritatie <2% Lichte blessure 
<1 dag verzuim 

Buiten toleranties, onzicht-
baar aanpasbaar 

2%. 

2 5%-25% Protesten 2-5% Lichte verwon-
ding tot 5 dagen 
verzuim 

Buiten toleranties, aanpas-
sing zichtbaar 

4% 

3 25%-
50% 

Imagoverlies 5-7% Zwaar verwond, 
tot 3 maanden 
verzuim 

Afwijking niet reparabel, ex-
tra onderhoud noodzakelijk 

8% 

4 50-75% Verstoorde 
relaties 

7-10% Zeer zware ver-
wonding tot 0.5 
jaar verzuim 

Afwijking niet te repareren, 
functieverlies 

20% 

5 >75% Onhaalbare 
vergunningei-
sen 

>10% Blijvend letsel, 
dodelijke afloop 

Afwijking onacceptabel, op-
nieuw uitvoeren 

>35% 

N.3.5 In kaart brengen beheersmaatregelen 

 Risico’s elimineren, reduceren of afwenden 
In een aantal gevallen zal een risico onaanvaardbare waarden aannemen, het risico is dan te 
groot om de situatie te handhaven. In dat geval worden beheersmaatregelen opgesteld, die 
beperken het risico door de kans of de gevolgen te beperken, tevens is het afwenden mogelijk 
door bijvoorbeeld een verzekering aan te gaan. Tot slot is het mogelijk om een risico te elimi-
neren door bepaalde delen van het werk niet uit te voeren, of te vermijden. Daarmee wordt het 
risico dusdanig geminimaliseerd dat het restrisico aanvaardbaar is.  

 Kosten en baten 
Zowel het optreden van de ongewenste gebeurtenis als de beheersmaatregel gaat gepaard 
met kosten, die dienen dan ook tegen elkaar afgewogen te worden. Dat kan betekenen dat 
bepaalde risico‟s genomen dienen te worden omdat de beheersing of afwending hogere kos-
ten te weeg brengt dan het optreden van de ongewenste gebeurtenis.  

N. 4 Risicomanagement 

Risico‟s variëren als gevolg van veranderende omstandigheden en door het doorlopen van fa-
sen. Daarom is een risicoanalyse geen stoppunt, maar het startpunt van het risicomanage-
ment. Daarbij  worden de beheersmaatregelen periodiek geëvalueerd en risico‟s geactuali-
seerd. Waar dit noodzakelijk blijkt te zijn zullen nieuwe beheersmaatregelen worden genomen.  
Daar volgt dit het model zoals weergeven in figuur N.2, waarbij men na het afronden van de 
risicoanalyse instapt bij stap 1.  
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figuur N.2 Model risicomanagement 

N. 5 Risicodossier 

Alle geïnventariseerde risico‟s worden gedocumenteerd in het risicodossier. Dit document be-
vat een aantal gegevens, waaronder: 

- de oorzaak van de ongewenste gebeurtenis; 
- de gevolgen van de ongewenste gebeurtenis in woorden; 
- de kans in waarden in overeenstemming met de risicoclassificatie; 
- de gevolgen in waarden in overeenstemming met de risicoclassificatie; 
- de allocatie van het risico; 
- de fase waarop het risico betrekking heeft; 
- het (sub) onderdeel waarop het risico betrekking heeft; 
- het identificatienummer van het risico; 
- de status van het risico; 
- de genomen beheersmaatregelen; 
- het restrisico dat resteert na het nemen van de beheersmaatregel. 

Dit dossier biedt inzicht in de risico‟s behorend bij het project en maakt het risicomanagement 
inzichtelijk. Dit dossier kan tevens als input dienen voor volgende projecten.  

N. 6 Systeemgerichte contractbeheersing en risicomanagement 

Systeemgerichte contractbeheersing is risicogestuurd, daarom is het gebaseerd op het risico-
dossier van de opdrachtgever. Daarbij gaat het niet om alle risico‟s maar enkel de risico‟s 
waarop de opdrachtnemer invloed heeft of dient te beheersen en waarbij het optreden van de 
ongewenste gebeurtenis gevolgen kan hebben voor de opdrachtgever. Daartoe dient zowel de 
opdrachtgever als opdrachtnemer risicomanagement  toe te passen die periodiek vergeleken 
wordt om te komen tot een risicodossier dat geschikt is om te gebruiken bij de bepaling van de 
toetsen ten behoeve van de contractbeheersing.  
 

  

2. kiezen 
beheersmaatregel

3. uitvoeren

beheersmaatregel
4. evalueren 

beheersmaatrelen

1. actualiseren 
beheersmaatregelen
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