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Managementsamenvatting 
 
In dit document wordt er een toelichting gegeven over de ontwikkeling en 
implementatie van een nieuw software test proces binnen de organisatie van 
Conclusion ICT Projects.  
 
Er gaat teveel kostbare tijd verloren aan de revisie van opgeleverde software. De tijd 
die achteraf gebruikt wordt voor het “repareren” van de opgeleverde software, kan 
niet doorberekend worden aan de klant. Dit zal altijd ten koste gaan van de winst die 
geboekt wordt op projecten. 
 
Ondanks voorgaande onderzoeken was er nog geen goed ontwikkeld test proces wat 
aansloot bij de wensen van de organisatie. Er wordt binnen de organisatie gewerkt 
met verschillende project methodieken. Daarnaast worden er verschillende software 
applicaties ontwikkeld die elk hun eigen doel hebben. Door deze verschillende 
factoren is het lastig om een goed en universeel test proces te ontwerpen en te 
implementeren.  
 
Door een goed test proces te ontwikkelen en de goede software hiervoor te 
gebruiken, zal de opgeleverde software van betere kwaliteit zijn en dus minder 
revisie tijd vergen.  
 
Naast de implementatie van de software, zal er tevens een meer Visual Studio 
gerichte aanpak gehanteerd gaan worden binnen de verschillende projecten. Er zal 
meer informatie voor alle betrokkenen vastgelegd worden in Visual Studio. Dit houdt 
in dat er vanaf de start van het project, informatie over de wensen van de klant en de 
technische uitwerking hiervan, vastgelegd worden in Visual Studio. De reden 
hiervoor is dat er rekening gehouden zal moeten worden met het testen van de 
software en deze vastgelegde informatie hiervoor van zeer groot belang is.  
 
Er zit een grote administratieve kant aan een project. Door het aanpassen van de 
software van Visual Studio naar de wensen vanuit de organisatie kan er beter in de 
informatie behoefte voorzien worden. Dit leidt tot beheersbare projecten waarin 
rekening gehouden wordt met het testen van de op te leveren software.  
 
Er zijn een groot aantal factoren die hierbij meespelen. Zo zal er gelet moeten 
worden op het draagvlak en de acceptatie onder de medewerkers. Niet in de eerste 
plaats voor het gebruik en toepassing van de software, maar zeer zeker ook voor het 
gebruik van de nieuwe processen.  
 
Door de ontwikkel processen te onderzoeken en te luisteren naar de medewerkers, 
zijn processen ontworpen die goed aansluiten op de verschillende project aanpakken 
die gehanteerd worden binnen de organisatie van Conclusion ICT Projects. Deze 
processen houden vanaf het begin van een project al rekening met de test fase. 
 
Het uiteindelijke resultaat van het invoeren van de nieuwe processen en de 
implementatie van nieuwe test software, is dat projecten beheersbaarder zijn en 
beter op kwaliteit gericht zijn. Dit resulteert in kwalitatief betere software applicaties.  
 
Een neveneffect is dat de opdrachtgevers/klanten kwalitatief beter applicatie 
opgeleverd krijgen, dit zal er voor zorgen dat klanten meer vertrouwen zullen krijgen 
in Conclusion ICT Projects. 
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Voorwoord 
 
Deze scriptie is een beschrijving van mijn afstudeerproject voor de opleiding 
Bedrijfskundige Informatica aan de Hogeschool van Utrecht te Utrecht. In het 
document wordt beschreven hoe ik tot een goed aansluitend test proces ben 
gekomen ten aanzien van de ontwikkelmethode binnen de organisatie van 
Conclusion ICT Projects. 
 
In het bijzonder wil ik mijn stage begeleidster, Inge Voskuilen, bedanken voor de 
steun en input tijdens de uitvoering van dit project. Daarnaast wil ik ook Roy Hensens 
bedanken voor zijn tijd en input. Zonder deze personen had dit project niet zo 
succesvol kunnen verlopen. 
 
Tevens wil ik Conclusion ICT Projects bedanken voor de kans om mijn 
afstudeeropdracht uit te voeren en de benodigde resources hiervoor beschikbaar te 
stellen.  
 
Rest mij, u veel lees plezier te wensen tijdens het lezen van deze scriptie. 
 
Wouter Bal 
Utrecht, maart 2012  
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1. Inleiding 
 
Stel dat u, als organisatie zijnde, software oplevert aan een klant, dan wilt u uiteraard 
weten of de ontwikkelde software van goede kwaliteit is. Er zijn verschillende 
manieren om de kwaliteit te monitoren.  
 
In dit geval is er gekozen ons te richten op de functionele kant van de ontwikkelde 
software. Dit heeft te maken met de kwaliteit van de ontwikkelde software op 
functioneel niveau. Om dit te kunnen monitoren, zal de ontwikkelde software getest 
moeten worden. Hierdoor kan bepaald worden of de software compleet opgeleverd 
wordt. Tevens kan er dan bepaald worden of de software voldoet aan de wensen van 
de klant. 
 
Om de software goed te kunnen testen is het van belang te weten welke 
functionaliteiten de software moet bevatten. Vaak zie je bij software ontwikkel 
projecten dat deze uitlopen. Door de beperkte beschikbare tijd worden er soms 
concessies gedaan ten aanzien van de kwaliteit van de software.   
 
De vraag hierbij is, hoe kan er binnen de beschikbare tijd kwalitatieve hoogwaardige 
software opgeleverd worden. Er zal een test proces ontwikkeld moeten worden wat 
aansluit op de software ontwikkelprocessen binnen de organisatie van Conclusion 
ICT Projects. 
 
In dit rapport worden er verbanden gelegd tussen het goed testen van software en de 
vastlegging van de klant wens. Door de software ontwikkelprocessen te onderzoeken 
zal er meer inzicht komen in de significante relevantie van de informatie die voorkomt 
uit de input van de klanten.   
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2 De Organisatie 
 

Dit hoofdstuk bevat een toelichting over de achtergrond van Conclusion. Wat voor 
organisatie is het? Wat doen ze? Dit hoofdstuk zal hier duidelijkheid over geven. 
 
Conclusion is een dienstverlener op vier verschillende gebieden. De vier 
verschillende gebieden zijn: 
 

 Human Capital; 

 Communication; 

 Organisation; 

 Technology. 
 
Om goed in te kunnen spelen op de verschillende vragen vanuit de markt is 
Conclusion opgedeeld in 35 verschillende werkmaatschappijen. Doordat Conclusion 
35 zelfstandige werkmaatschappijen in huis heeft kan er een totaal oplossing voor de 
klant aangeboden worden.  
 

2.1 Organogram Conclusion  

Conclusion

Communication TechnologyHuman Capital Organisation

Human Capital 
Group Consultancy 

& Professionals

Human Capital Group 
Prerformance 
Strategies & 

Compensation

Human Capital 
Group Talent 
Development

Lemniscaat School 
of Management

Bright Alley 
Knowledge & 

Learning

EBC Nederland

Conclusion Learning 
Center

Mansal

Conclusion 
Consulting Industry

Conclusion Advies 
en Management

Conclusion 
Implementation

Conclusion Legal 
House

Conclusion Legal 
Consulting

Conclusion 
Financiële 

Professionals

Conclusion Financial 
Architects

Conclusion All 
Finance 

Professionals

Conclusion Change

Talenter

PLANgroep

OBIN

Financial Life 
Support

Conclusion 
Procurement 
Professionals

Conclusion 
Communcation 

Architects

Qi

De Combinatie van 
Factoren

ZOOKANtOOK!

Conclusion 
Corporate & Public 
Communications

Basket Builders

Conclusion 
Programma 

Management

Conclusion ICT 
Projects

Xtensional

Conclusion Future 
Infrastructures 
Technologies

First8

Altair

Synetec
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2.2 Conclusion ICT Projects 
De project opdracht is geïnitieerd vanuit Conclusion ICT Projects.  
 
Conclusion ICT Projects richt zich, zoals de naam al aangeeft, op ICT projecten. Er 
wordt voornamelijk gericht op het ontwikkelen van nieuwe software oplossingen. 

2.2.1 De Visie 

Door een goede oplossing voor de klant te ontwikkelen is het de bedoeling, dat door 
ICT toepassingen de dienstverlening verbetert wordt en de inzet van resources 
gestroomlijnd. 
 

“Conclusion ICT Projects richt zich op het ontwikkelen van innovatieve ICT 
software op basis van web technologie. Onze dienstverlening richt zich op 
turn key ICT projecten die in-house worden uitgevoerd.”1 

 

2.2.2 Organogram Conclusion ICT Projects 

Afbeelding 2 geeft een grafische weergave van de organisatie binnen Conclusion 

ICT Projects. 

Algemeen Directeur
 

Operationeel Manager
 

Personeel & 
Organisatie

 

Sales
 

Project Management
 

Ontwikkelaars
 

Systeembeheer
 

 
 

Afbeelding 2 – Organisatie Conclusion ICT Projects 

  

                                                           

 
1
 Bron: http://www.conclusion.nl/Disciplines/Werkmaatschappijen 
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2.2.3 Wat levert Conclusion ICT Projects aan diensten? 

Conclusion ICT Projects levert een aantal diensten. Deze diensten zijn opgesplitst in 
twee gebieden. De gebieden waarop diensten geleverd worden2: 
 

 Software Development 
Het ontwikkelen van innovatieve software oplossingen op basis van moderne 
Microsoft technologie. Er wordt vanuit de organisatie gericht op oplossingen 
die ondersteuning bieden aan bedrijfsprocessen. Voorbeelden zijn:  
 

o (keten) cliëntvolgsystemen: gezamenlijke opbouw van elektronische 
dossiers ten behoeve van een optimale zorg aan cliënten. 

o eHRM oplossingen: van functiewaarderingen, 
competentiemanagement tot ondersteuning van de 
beoordelingscyclus.  

o Self service portals: klanten of burgers in staat stellen om via internet 
transacties te initiëren en te volgen.  

o Dossier managementsystemen: oplossingen die een primair proces 
ondersteunen zoals projectadministraties, uitleenregistraties, 
klantinteractie (CRM), financiële administraties et cetera.  

o Backend ontsluiting: het beschikbaar stellen van informatie in back 
office systemen via moderne front-ends zoals web 2.0 of mobile 
devices. 
 

 Consultancy 
 
Hiernaast zijn er nog een aantal marktsegmenten waarbinnen Conclusion ICT 
Projects actief is. Te weten: 
 

 Overheid en Non-profit: gemeenten, waterschappen, politie/justitie;  

 Sociale zekerheid en zorg: maatschappelijk middenveld, Openbare 
Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz), schuldhulpverlening;  

 Industrie: media, farmacie.  

2.2.4 Overige informatie 

Conclusion ICT Projects is Microsoft Gold partner voor Data Management Solutions, 
Network Infrastructure Solutions en Custom Development Solutions.  
Gold Certified Partners vertegenwoordigen het topniveau van het Microsoft- 
partnerschap. 
 

Conclusion ICT Projects is op de zesde plaats is geëindigd in de Deloitte 
Technology Fast 50! Dit is de verkiezing van de 50 snelst groeiende 
technologiebedrijven van Nederland.  

  

                                                           

 
2
 Bron: De informatie op deze pagina komt van: http://www.conclusion-ip.nl/ 
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3 Probleemstelling 
 

In dit hoofdstuk zal er een beschrijving gegeven worden over de achtergrond en de 
aanleiding van het project.  
 

3.1 De Projectachtergrond 
 
Er ontbreekt op dit moment een standaard testprocedure ten aanzien van de in-
house ontwikkelde software. Er wordt wel getest maar er bestaat geen goede 
procedure voor. Dit heeft tot gevolg dat het wiel vaak opnieuw uitgevonden wordt 
door verschillende werknemers en de software over het algemeen niet de beoogde 
kwaliteit heeft als het aan de klant geleverd wordt.  
 
Voortraject 
In de periode van 1 februari 2011 tot en met 31 mei 2011 is er een student met de 
afstudeeropdracht bezig geweest (Vastenburg, M, Scriptie v1.0 final, 2011). De 
student heeft onderzoek gedaan naar een goede testprocedure, een testmethodieki 
en naar goede testsoftwareii. Er is documentatie opgesteld aan de hand van de 
onderzoeken die de student heeft uitgevoerd en tevens zijn er adviesrapporten 
opgesteld ten aanzien van nieuwe procedures en de te gebruiken test-toolsiii. 

 
3.2 Aanleiding 

 

Visual Studio is een omgeving van Microsoft waarin software geprogrammeerd 
wordt. Deze software is voornamelijk bedoeld voor softwareontwikkeling op basis van 
Microsft omgevingen. Visual Studio biedt de ontwikkelaar een zeer compleet pakket 
aan ontwikkelingstools.  
 
In een eerdere fase van het project is er al onderzoek gedaan naar verschillende 
testsoftwarepakketten. Nadat het advies daarover aan het Project Board is 
voorgelegd is naar voren gekomen dat de organisatie graag een test tool wil hebben 
wat aansluit bij het huidige softwareontwikkeling traject. Er is gekozen voor een test 
tool wat samen kan werken met Microsoft Visual Studio. De geselecteerde software 
Microsoft Visual Studio 2010 Test Professional is afhankelijk van Visual Studio 2010 
en Visual Studio Team Foundation Server 2010. 
 
Voor het adviesrapport is er onderzoek gedaan naar Visual Studio 2010 Premium en 
Visual Studio 2010 Test Professional. Het doel hiervan was om een goed zicht te 
krijgen op de mogelijkheden van deze softwareontwikkeling- en testpakketten en wat 
het kan betekenen voor de organisatie. Er zijn een aantal wensen en eisen vanuit 
Conclusion ICT Projects vastgesteld ten aanzien van het testen van de ontwikkelde 
software in Visual Studio. Het advies zal gegeven worden met het oog op de wensen 
en eisen van Conclusion ICT Projects. De wensen en eisen zullen in de afbakening 
uiteengezet worden. 
 
Bij de start van het project werd er door de ontwikkelaars binnen de organisatie 
gewerkt met Visual Studio 2008 of Visual Studio 2010 Professional. Deze software is 
onderdeel van een samenwerkingsplatform van Microsoft. De basis van dit platform 
is Microsoft Team Foundation Server. Tevens werd er bij de start van het project met 
Microsoft Team Foundation Server 2008 gewerkt. Ook hier is rekening mee 
gehouden binnen het adviesrapport.  
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3.3 Onderzoeksvragen 

 

Het onderzoek naar een testproces en ondersteunende software wat aansluit bij het 
huidige ontwikkelproces binnen de organisatie richt zich op de volgende hoofdvraag: 
 

Hoe kan er een test proces ingericht worden, inclusief testsoftware, wat past bij de 
dynamische software ontwikkeling binnen Conclusion ICT Project? 

  
De volgende deelvragen zijn opgesteld om antwoord te kunnen geven op de 
bovenstaande hoofdvraag. 
 

 Hoe kan Visual Studio 2010 Test Professional voorzien in de test behoefte 
van Conclusion ICT Projects? 

 In hoeverre sluit het testproces aan op het dynamische ontwikkelproces? 

 In welke mate kan Visual Studio2010 Test Professional het nieuwe test 
proces ondersteunen? 

 Hoe kan de software het meest efficiënt ingezet worden? 

 Wat zijn de voordelen van het testen met deze software? 

 Hoe zorgen we ervoor dat de medewerkers goed kunnen werken met de 
software? 

 Wat zijn de kosten van de implementatie? 
 

3.4 De voortzetting van het project 

 

Aan de hand van deze adviesrapporten is er een keuze gemaakt voor de te 
gebruiken software. Hoewel er al onderzoek is gedaan, zal er nog diepgaand 
onderzoek nodig zijn om daadwerkelijk de juiste testsoftware te vinden, en de 
benodigde componenten. Tevens zal de testsoftware en het proces 
geïmplementeerd moeten worden. Daarnaast zullen de medewerkers training en 
documentatie moeten krijgen van de nieuwe testsoftware. 
 
De stage opdracht is gebaseerd op het eerder uitgevoerde onderzoek. Er is nog 
geen goede documentatie van de onderzochte software waardoor er daar ook nog 
wat tijd in gestopt moet worden. Er zijn een aantal nieuwe softwarepakketten die 
aangeschaft moeten worden binnen de organisatie om de testsoftware goed te laten 
werken. Dit is afhankelijk van Visual Studio 2010 Premium en van Team Foundation 
server 2010. Door deze 2 pakketten te kopen is het mogelijk om Visual Studio 2010 
Test manager te koppelen aan de nieuwe software. Op die manier zal er een beter 
testproces ontstaan wat veel beter te monitoren is en waar duidelijk een structuur in 
gebracht kan worden zodat de beoogde kwaliteit van de software ook daadwerkelijk 
gerealiseerd kan worden binnen de organisatie. Hierdoor is er minder nazorg nodig 
binnen het project waardoor het op langer termijn geld en tijd zal besparen. Dit zal 
tijdens het test proces niet het geval zijn. Dit zal net zoveel tijd innemen als het 
huidige “proces”.  
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4 De projectaanpak 
 
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe de aanpak van het project eruit ziet, een 
beschrijving van het projectteam, de afbakening en wat de doelstelling van het 
project is. Om de doelstelling van het project te bereiken zullen er een aantal 
activiteiten plaats moeten vinden, ook deze worden beschreven in dit hoofdstuk.  
 

4.1 Projectteam 
 
Binnen het project is het belangrijk dat er toezicht gehouden wordt op de voortgang 
van het project en dat er tevens duidelijk is wie welke rol vervuld binnen het project. 

4.1.1 Rolbeschrijving 

Er zijn een aantal belangrijke rollen te benoemen binnen het project. Om een goede 
organisatie neer te zetten is het van belang dat deze rollen goed beschreven worden 
en duidelijk is wie daar verantwoordelijk voor is.  
 
Rol  Beschrijving 

Business Executive - Opdrachtgever en eindverantwoordelijke van het project 

Senior User - Vertegenwoordigd de gebruikersgroep 

Senior Supplier - Verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van resources 

Quality Assurance  - Toezicht op de naleving van afspraken en toezicht op de 
kwaliteit van de uitvoering van het project 

Project Manager - Algemeen toezicht van het project, inclusief voortgang 

Uitvoerder - Verantwoordelijk voor de uitvoering van het project 
Tabel 1 

4.1.2 Inrichting projectteam 

 

In tabel 3 wordt weergegeven wat de rollen inhouden. In tabel 4 zijn de 
verantwoordelijke per rol beschreven. Het Project Board heeft de 
verantwoordelijkheid van het aansturen van het project en de leden. Daarnaast is het 
Project Board verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. 
Tevens is het Project Board verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen die 
gedaan worden ten aanzien van het project.  
 
Binnen de indeling en het organogram is Inge Voskuilen geen lid van het Project 
Board. In de praktijk zal zij, in de rol van projectmanager, advies uitbrengen aan de 
Project Board. Ze is tevens degene die de dagelijkse leiding heeft over het project en 
de voortgang hiervan. Zij is het eerste aanspreekpunt binnen het project. 
 

Project Board  

Guus van de Mond Business Executive 

Robbert van de Poel Senior User 

Roy Hensens Senior Supplier 

Ondersteuning  

Inge Voskuilen Project Manager/Quality Assurance 

Rick van der Hoorn Systeembeheerder 

Uitvoering  

Wouter Bal Uitvoerder/Afstudeerder 
Tabel 2 
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4.1.3 Projectorganogram 

 

Om duidelijk aan te geven hoe de rollen zich tot elkaar verhouden is in afbeelding 3 
een organogram weergegeven van het huidige projectteam. Hierin zijn alle 
projectleden meegenomen en zijn tevens de rollen benoemd. 
 

 

4.1.4 Communicatie 

 

Het is voor het uitvoeren van het project belangrijk om te weten wie waarvoor 
aangesproken kan worden. In afbeelding 3 is te zien hoe de rollen zich tot elkaar 
verhouden. Hierin is tevens aan te geven hoe de communicatie plaatsvind tussen de 
verschillende rollen. 
 
De Project Board zal onderling minimaal contact hebben. De communicatie zal via 
Inge Voskuilen lopen. Zij is het aanspreekpunt voor de dagelijkse voortgang van het 
project. Waar nodig zal zij ook contact onderhouden met het Project Board in de rol 
van projectmanager.  
 
Robbert van de Poel zal het aanspreekpunt zijn ten behoeve van de eindgebruikers. 
Daarnaast zal Roy Hensens het aanspreekpunt zijn voor het beschikbaar stellen van 
resources zoals hard- en software.  
 
Guus van de Mond zal als Business Executive het aanspreekpunt zijn voor alle 
belangrijke beslissingen die genomen moeten worden ten aanzien van het project. 
Guus van de Mond zal ook degene zijn die beslist hoeveel geld er beschikbaar zal 
komen voor het uitvoeren van het project.  

Afbeelding 3 - Projectteam 
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4.2 Projectdoelstelling 
 

Het doel is het inrichten van een hernieuwd testproces, inclusief testmethoden en 
software. Het geïmplementeerde advies moet structuur geven, de kwaliteit verhogen 
en tijdswinst bieden in vergelijking met het huidige testproces binnen CIPj. Daarnaast 
moet het geadviseerde testproces aansluiten op het ontwikkeltraject. In de 
onderstaande tabel is het doel van het project SMART weergegeven. Door de 
doelstelling SMART weer te geven is er een beter zicht op de voortgang en 
resultaten.  
 
Specifiek Het project richt zich op het inrichten van een nieuw testproces. 

Meetbaar Doormiddel van het implementeren van een nieuw proces zal er 
minder tijd nodig zijn om meerdere testen uit te voeren ten opzichte 
van het huidige proces. Dit heeft als gevolg dat er minder bugsiv 
gemeld worden vanuit de klant, waardoor er minder revisie nodig 
zal zijn. Dit houdt op langere termijn in dat er tijd- en geldwinst 
gemaakt kan worden na de oplevering van een applicatie. Dit om 
het simpele feit dat de software kwalitatief beter wordt opgeleverd. 
Dit zal ook ten goede komen aan de klanttevredenheid.  

Acceptabel De betrokken medewerkers worden aan het begin van het project 
op de hoogte gesteld van de inhoud van het project. Tevens 
worden zij aan de hand van gesprekken en korte 
voortgangsverslagen op de hoogte gehouden. Als er genoeg 
duidelijkheid is over de werking van de software zal er wekelijks 
een nieuwsbrief naar alle medewerkers verstuurd worden om 
draagvlak te creëren.  

Realistisch Door het invoeren van een nieuw testproces zal Conclusion ICT 
Projects, kwalitatief betere software op gaan leveren. Er zal minder 
tijd aan het nazorg traject besteedt hoeven worden als er software 
met minder bugs opgeleverd wordt. Daarnaast zal het testproces 
ook de wensen van de klant beter waarborgen. Er zal goed getest 
worden of de functionaliteiten van de opgeleverde software wel 
voldoen aan de eisen van de klant.  

Tijdgebonden Het project start op 01 september 2011 en duurt tot 31 januari 
2011. 
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4.3 Projectafbakening 

 

Binnen dit project zal er gefocust worden op de implementatie 
 

 Implementatie testprocesv; 

 Implementatie test omgevingvi; 

 Implementatie test-tool; 

 Onderzoek naar de werking en logica van Microsoft Visual Studio 2010 Test 
Professional; 

 Standaard testprocedure opstellen; 

 Overzicht en beschrijving van de gewenste testen; 

 Draagvlak creëren binnen de organisatie voor het gebruik van de procedure. 
 
Binnen de afbakening zijn er ook een aantal testmethoden die gedefinieerd moeten 
worden. Dit zijn de methoden die standaard gebruikt zullen gaan worden. 
 
De testmethoden die binnen de afbakening van het project vallen: 
 

 Gebruikersinterfacetestvii; 

 Fout afhandelingviii; 

 Acceptatietestix; 

 Integratietestx; 

 Vermogenstestxi; 

 Regressietestxii. 
 
Er zijn een aantal testmethoden die buiten de afbakening vallen. Deze testmethoden 
zullen wellicht in de toekomst wel onderdeel van het testproces worden. Deze 
methoden zijn aangegeven in paragraaf 3.5 Uitsluitingen. 
 

4.4 Uitsluitingen 

 

Binnen het project zijn er uiteraard een aantal gebieden die niet meegenomen 
worden. De testmethoden die niet meegenomen worden in de scope van dit project 
zijn de volgende: 
 

 Unittestxiii; (Alleen interessant voor ontwikkelaars, valt buiten de afbakening 
maar wel een belangrijke feature in de nieuwe software.) 

 Gebruiksvriendelijkheidtestxiv; 

 Verkennende testxv; 

 Betrouwbaarheidstestxvi; 

 Onderhoud testxvii; 

 Ad-hoc testxviii; 

 Hersteltestxix; 
 
In het project zal er geen advies gedaan worden ten aanzien van het huidige 
ontwikkeltraject. Dit is iets wat vanuit de organisatie opgepakt moet worden, er zal 
alleen een advies en implementatie plaatsvinden van het testproces. Dit zal 
uiteindelijk wel onderdeel worden van het ontwikkelproces. 
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4.5 Producten 

 

Er worden voor dit project verschillende producten opgeleverd. Een aantal van deze 
producten zullen gericht zijn op de aanpak en het advies over de inrichting van het 
nieuwe proces en een aantal over het gebruik van het proces.  
 

 Project Initiatie Document; 

 Onderzoekresultaten en adviesrapport testproces, -tools en –methodiek; 

 Rapport over de inrichting van het testproces; 

 Software implementatieplan; 

 Rapport over de werking en gebruik van de test-tool; 

 Scriptie; 

 Highlight Reports. 
 

4.6 Randvoorwaarden 

 

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het project een 
kans van slagen te geven. Voor dit project komt het er op neer dat er toereikende 
hardware moet zijn om de benodigde software te draaien. Daarnaast is het van 
belang dat de software aanwezig is. Waar de software nog ontbreekt, zal deze 
gekocht moeten worden.  
 

4.7 Verwachte projectresultaten 

 

Na het voltooien van het project is het de bedoeling dat er een standaard ontstaan is 
voor het testen van software applicaties. Er zal een duidelijke structuur moeten staan 
waardoor de beoogde testmethode op verschillende projecten ingezet kan worden.  
 
Het is van belang dat de betrokken medewerkers zich kunnen vinden in het 
testproces. Daarnaast moet de procesverbetering ervoor zorgen dat de kwaliteit van 
de software verhoogd wordt en dat er tevens tijdwinst gemaakt wordt ten opzichte 
van het huidige proces. De tijd- en geldwinst die beoogd is met het implementeren 
van de nieuwe procedure zal pas op de langere termijn optreden. Het proces zal in 
de beginfase geen tijd- of geldwinst opleveren. Pas nadat er testscripts beschikbaar 
zijn die hergebruikt kunnen worden voor andere projecten of aanpassingen in een 
project zal er tijdbesparing optreden, wat uiteraard resulteert in een kostenbesparing. 
Het testproces zal ook aansluiting moeten vinden op het huidige ontwikkeltraject 
binnen de organisatie.  
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4.8 Gekozen aanpak 

 

Het project is opgezet volgens de projectmethode Prince2(van Onna, Koning, The 
Little Prince 2, 2005). Deze methode is een bewezen aanpak binnen het organiseren 
en uitvoeren van een project. Vanuit deze methode worden verschillende fasen en 
activiteiten beschreven om een goed overzicht te houden over de voortgang van het 
project. Tevens is het voordeel van deze methode dat er tijdens het traject gefocust 
kan worden of de scope nog toereikend is en aan het eind en of het project 
succesvol verlopen is. 

4.8.1 Prince2 Proces Model 

 

 
   Afbeelding 4 

 
4.9 Fase indeling 

 

Om het project duidelijk in te delen heb ik een fase indeling gemaakt. In deze fase 
indeling wordt rekening gehouden met een aantal belangrijke fasen waar het project 
doorheen gaat. Door het project in kleine fase onder te verdelen wordt het project 
ook beter beheersbaar en kan de voortgang nauwkeuring in de gaten gehouden 
worden.  
 
De indeling voor dit project is als volgt:  
 

 Initiatiefase; 

 Onderzoekfase; 

 Implementatiefase; 

 Productoplevering; 

 Projectafronding. 
 
Deze fasen zullen later in het document uitvoerig beschreven worden. Hier zal dan 
ook toegelicht worden wat er per fase is gedaan om deze uit te voeren en wat de 
resultaten hiervan zijn. 
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4.10 Producten 

 

Er worden voor dit project verschillende producten opgeleverd. Een aantal van deze 
producten zullen gericht zijn op de aanpak en het advies over de inrichting van het 
nieuwe proces en een aantal over het gebruik van het proces.  
 

 Project Initiatie Document; 
o In dit document is de opzet van het project beschreven. Hierin staat 

tevens hoe het project wordt aangepakt en wat de planning hiervan is. 

 Onderzoekresultaten van reeds bestaande documenten; 
o Er zijn een aantal onderzoeken gedaan door een voorgaande 

medewerker. Hier zijn een aantal resultaten uitgekomen. Deze 
resultaten zullen worden onderzocht op bruikbaarheid. 

 Onderzoekresultaten en adviesrapport testproces, -tools en –methodiek; 
o Er is een rapport opgeleverd waarin een advies gedaan wordt ten 

aanzien van de te gebruiken test software en methode. Hierin is 
rekening gehouden met de uitkomsten van het onderzoek in 
voorgaande documentatie. 

 Implementatieplan voor de inrichting van het testproces; 
o In dit rapport wordt aangegeven hoe de test software ingezet gaat 

worden. Tevens wordt hier beschreven hoe de medewerkers te maken 
krijgen met de software. Daarnaast hoe zij een training zullen volgen 
ten aanzien van het gebruik van de software. 

 Rapport over de werking en gebruik van de test-tool; 
o In dit rapport, wat gezien kan worden als een hand-out, wordt per stap 

beschreven hoe de software gebruikt dient te worden voor de optimale 
inzet. Dit is een belangrijk document met het oog op de toekomst. In 
dit document wordt voor een groot gedeelte kennisoverdracht 
gegeven met betrekking tot Visual Studio 2010 Test Professional. 
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5 Resultaten 
 
In dit hoofdstuk zal per fase beschreven worden wat de uitkomsten en resultaten zijn 
van de verschillende fasen. Tevens zullen de opgeleverde producten per fase 
besproken worden.  
 

5.1 Initiatiefase 

 

In de initiatiefase zijn de voorbereidingen op het project gestart. In deze fase is er 
documentatie opgesteld ten aanzien van de aanpak en uitwerking van het project. Er 
is een Project Initiatie Document3 opgesteld. In dit document is de project aanpak 
beschreven.  
 
In het PID wordt een duidelijke afbakening gegeven van het project, wat gaat er 
gerealiseerd worden en wat niet. In het PID wordt besproken wat het doel is van het 
project en hoe dit doel bereikt gaat worden.  
 
Tevens is er in het PID een kosten raming qua uren en kosten gegeven voor het 
behalen van de project doelstellingen. In de onderstaande tabellen vindt u het 
overzicht van de kosten en uren die benodigd zijn voor het behalen van de 
doelstellingen.  
 

Wie Rol Uren Uurloon Totaal 

Guus van de Mond Opdrachtgever 5 € 150,- €    750,- 

Inge Voskuilen Projectmanager 30 € 105,- € 3.150,- 

Robbert van de Poel Senior User 10 € 100,- € 1.000,- 

Roy Hensens Senior Supplier 28 € 95,- € 2.660,- 

Rick van der Hoorn Systeembeheer 16 € 95,- € 1.520,- 

Inge Voskuilen Quality Assurance 10 € 105,- € 1.050,- 

Wouter Bal Uitvoerder/Afstudeerder 600 € 3,- € 1.800,- 

   Totaal € 11.930,- 
Tabel 3 – Personeelskosten  

Software Kosten Aantal Totaal 

Microsoft Visual Studio 2010 Premium € 0,- - € 0,- 

Microsoft Team Foundation Server 2010 € 0,- - € 0,- 

Microsoft Visual Studio 2010 Test Professional € 747,64 4 € 2.990,56 

  Totaal € 2.990,56 

     Tabel 4 – Softwarekosten  

Er worden momenteel verschillende ontwikkelmethode gebruikt binnen Conclusion 
ICT Projects. Het probleem hiermee is, is dat er lastig een standaard testmethode 
toe te passen is in de organisatie. Omdat CiPJ op verschillende manieren ontwikkeld 
zal er dus een dynamische testmethode ingezet moeten worden.  
  

                                                           

 
3
 Project Initiatie Document bijgevoegd als Bijlage A 
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5.2 Onderzoeksfase  

 

Om een goed proces en een bijbehorende procedure in te richten, is er onderzoek 
gedaan naar de huidige kennis en documentatie ten aanzien van het test proces. 
Voor het onderzoek is In deze fase is er onderzoek gedaan naar het huidige 
testproces binnen Conclusion ICT Projects. Naast dat er onderzoek nodig was naar 
het proces, was er tevens ook behoefte aan een literatuur onderzoek naar de 
opgeleverde documentatie van de persoon die eerder gewerkt heeft aan het 
onderzoek naar een nieuw proces. Het gaan in deze niet alleen om het proces zelf, 
maar ook om de tools die hierbij gebruikt kunnen worden.  

5.2.1 Literatuuronderzoek voorgaande student 

 

Uit het onderzoek van Matthijs Vastenburg is het volgende resultaat naar voren 
gekomen: 
 

“Een bestaande testmanagementmethode wordt niet aangeraden omdat het ontwikkeltraject 

bij Conclusion ICT Projects daar te dynamisch voor is. Er wordt, afhankelijk van het project, op 

verschillende manieren ontwikkeld wat een testmanagementmethode niet kan ondersteunen. 

Er wordt geadviseerd om een testprocedure samen te stellen, waarmee bekeken kan worden 

welke testmethoden het beste zijn om toe te passen. Vervolgens kan men een testproces 

inrichten, dat afhankelijk van de ontwikkelmethode andere stappen bevat.”
4
 

 
De student is tijdens zijn afstudeerstage niet verder gekomen dan het onderzoeken 
van nieuwe processen en de te gebruiken test-tools. Voor de test-tools is het 
volgende advies gegeven door Matthijs Vastenburg:  
 

“Geadviseerd wordt om SmartBear TestComplete aan te schaffen met een licentie voor 250 
virtuele gebruikers zodat er vermogen tests uitgevoerd kunnen worden. De totale kosten 
hiervan zijn $6498 (€4 488 bij de huidige koers). De doorslaggevende reden hiervoor was dat 
specifieke acties die tijdens tests uitgevoerd moeten worden in Visual Studio Test Professional 
niet aan zijn te passen.”

 5
 

 
Uiteindelijk is er door Matthijs Vastenburg aangegeven, dat de specifieke test 
stappen in Visual Studio 2010 Test Professional wel aan zijn te passen.  
 

Door de tool goed te gebruiken viel het nadeel van aanpasbaarheid weg, ook kwam er een 
voordeel bij; Tests waren zeer gemakkelijk opnieuw te gebruiken voor andere testcases, 
waardoor het testen zelf minder tijd kost, een onderdeel hoeft dan maar eenmaal gemaakt te 
worden en kan vervolgens overal gebruikt worden in de tool.

 6
 

 
Mede daarom is er vanuit Conclusion ICT Projects aangegeven, dat de voorkeur 
naar Visual Studio 2010 Test Professional gaat en niet naar SmartBear 
TestComplete. Een andere reden hiervoor is dat er binnen ICT Projects gewerkt 
wordt met Microsoft producten en deze test tool van Microsoft beter te integreren is 
binnen het huidige systeem.  
  

                                                           

 
4
 Bron: Matthijs Vastenburg, Adviesrapport_testmethoden v1.1, 2011, pag. 25 

5
 Bron: Matthijs Vastenburg, Onderzoek testsoftware v0.1, 2011, pag. 2 

6
 Bron: Matthijs Vastenburg, Afstudeerscriptie v1.0, 2011, pag. 29 
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5.2.2 Onderzoek naar Visual Studio 2010 Software 

 

Nadat er vanuit Conclusion ICT Projects is aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar 

Visual Studio, was er diepgaander onderzoek nodig naar de features van deze tool. 

Omdat er binnen de organisatie nog niet veel kennis van deze tool was, is er vanuit 

de organisatie aangegeven wat de wensen zijn ten aanzien van de software features.  
 
Vanuit de organisatie is aangegeven dat het belangrijk is dat de communicatie en 
informatieverstrekking ten aanzien van bugs verbeterd wordt. Dit zal ondersteund 
moeten worden door de tool. Daarnaast is een wens dat de testen hergebruikt 
kunnen worden, dus dat er zogeheten regressietesten uitgevoerd kunnen worden. 
Een bijkomende wens hierin is dat de testen geautomatiseerd moeten kunnen 
worden. Een ander belangrijk punt is dat er documentatie moet ontstaan van de 
testen. Door goede test resultaten te documenteren, kunnen deze bij de oplevering 
van een project getoond worden aan de klant.  
 
Visual Studio 2010 Test Professional 
Om aan deze verschillende wensen te voldoen is er een adviesrapport aangeboden 
waarin de uitkomsten van het onderzoek verwerkt zijn ten aanzien van het gebruik 
van Visual Studio 2010 Test Manager. In dit adviesrapport is aangegeven dat naast 
de aanschaf van de test software er ook rekening mee gehouden moet worden dat 
de Team Foundation server een update nodig heeft. Dit met het oog op een aantal 
verbeterde en nieuwe features die aangesproken kunnen worden vanuit Visual 
Studio 2010 Test Professional.  
 
Visual Studio 2010 Team Foundation Server 
De upgrade van Team Foundation Server 2008 naar de 2010 versie, zorgt voor een 
aantal grote voordelen ten aanzien van de communicatie tussen de verschillen rollen 
binnen projecten. Zo kan er sneller en nauwkeuriger gecommuniceerd worden 
tussen de project manager en de ontwikkelaar. Een aantal voordelen: 
 

 Gecentraliseerde informatiebron 

 Het delen van Work Items7 

 Doorsturen en toewijzen van bugs 

 Taakoverdracht mogelijk via het systeem 
 
  

                                                           

 
7
 Work Items zijn een soort werkkaarten waarop je werkzaamheden kan beschrijven en 

deze ook kan toewijzen aan de juiste persoon. Deze Work Items worden gebruikt om 
project informatie te registreren. 
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Conclusie van het onderzoek/advies 8 
Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is, dat er momenteel te weinig 
rekening gehouden wordt met de testfase. De documentatie van de verschillende 
projecten is niet voldoende om als basis voor de testen te dienen.  
 
Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat er geheel nieuwe processen ontworpen 
moesten worden. Het is de bedoeling dat er vanuit de start van een project, rekening 
gehouden wordt met het testen. Hierbij is het belangrijk dat er duidelijkheid en 
overeenstemming bestaat over wat de gevraagde en verwachte functionaliteiten van 
een applicatie zijn. 
 
Door het onderzoek is eens te meer naar voren gekomen dat testen onderdeel 
uitmaakt van de uiteindelijke kwaliteit van de op te leveren software.  
Om deze reden is in overleg met het project board besloten om het project uit te 
breiden. Deze uitbreiding houdt in dat er een nieuw template komt voor de 
administratieve kant van het ontwikkelproces. Onderdeel hiervan is de registratie van 
informatie ten behoeve van het testen van de software. 
 
In paragraaf 5.3.4 zal de ontwikkeling van het template beschreven worden met de 
bijbehorende workflow van het template. Na deze uitbreiding van het project is er 
besloten om de implementatiefase als volgt op te splitsen: 
 

 Test tool implementatie 
o Test proces ontwerp 
o Test tool implementatie 
o Testen en verbeteren van het proces 

 

 Workflow implementatie 
o Ontwerpen Team Foundation Server 2010 schermen (Work Items) 
o Workflow schema ontwerpen 
o Implementatie TFS template 

 
  

                                                           

 
8
 Adviesrapport bijgevoegd als Bijlage B 
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5.3 Test tool implementatiefase 

 

In deze fase is er allereerst gekeken naar hoe de testfase past binnen de 
ontwikkelprocessen. Er was geen rekening gehouden met testen binnen de 
procesbeschrijvingen. Omdat testen deel uitmaakt van het ontwikkelproces is er 
besloten om nieuwe ontwikkelprocessen te ontwerpen.  

5.3.1 Processchema’s  

 

In dit hoofdstuk zal uiteengezet worden hoe het nieuwe ontwikkelproces het 
testproces zal ondersteunen. Om goed te kunnen testen zal er tijdens het 
ontwikkelen van de software al nagedacht moeten worden over de uit te voeren 
testen. 
 

Er zijn een aantal verschillende processen die spelen bij het ontwikkelen van de 
software. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende drie processen: 
 

 Applicatie Project (Nieuw Product) 

 Applicatie Project (Bestaand Product) 

 Applicatie Project (Support & Incidenten) 
 
Om goed te begrijpen hoe deze business proces modellen opgezet zijn zal er 
allereerst een uitleg gegeven worden over de betrokken rollen. Daarnaast zal er ook 
een toelichting gegeven worden over de gebruikte termen binnen de modellen. 

5.3.2 Business Proces Flow Diagrammen en Toelichting  

 

In de diagrammen is er een overzicht gegeven van de nieuwe situatie binnen 
Conclusion ICT Projects aangaande het ontwikkelen en testen van nieuw 
ontwikkelde software. 
 
Actoren 
Het proces bevat verschillende actoren. De actoren die een rol spelen binnen het 
ontwikkelen en testen van de software zijn:  
 

 Product Owner: Verantwoordelijk voor het contact met de 
opdrachtgever/klant. 

 Project Manager: Verantwoordelijk voor het monitoren van de vooruitgang, 
het creëren van Work Items en het toewijzen van de Work Items richting de 
ontwikkelaars (Waar nodig). 

 Ontwikkelaar: De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de door hem/haar 
toegewezen Work Items. Tevens zijn de ontwikkelaars verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van de technische tests. 

 Test team: Verantwoordelijk voor het functioneel testen van de opgeleverde 
User Story’s9. Daarnaast is de tester ook verantwoordelijk voor het 
terugkoppelen van de informatie over de gevonden bugs tijdens het testen.  

 

                                                           

 
9
 Beschrijvingen van de gewenste functionaliteiten. Deze User Story’s hebben altijd 

dezelfde inhoudt. Te weten: Als ….(rol), wil ik ….(actie/functie), omdat …. (reden) 



       

 

 

  

Scriptie Pagina 24 van 43 

 

In de schema’s is ook de Team Foundation Server meegenomen in dezelfde rij als 
waar de actoren staan. Dit is gedaan om aan te geven dat er project informatie 
ingegeven of uitgelezen worden vanuit TFS. 
 
De modellen bevatten een aantal bijzonderheden, zo is te zien dat er een stippellijn 
om het proces bij de Project Manager gezet is. Het gaat hier om een iteratief proces 
wat meerdere malen opnieuw uitgevoerd kan worden. Er zullen tijdens het uitvoeren 
van het project nieuwe bugs ingeschoten worden. Daarnaast zal ook de prioritering 
aangepast worden tijdens naarmate het project vordert. 
 
Verduidelijking User Story’s  
Tevens is er een activiteit weergegeven bij het opvragen van meer informatie over de 
User Story’s. Deze activiteit is weergegeven met een 
herhalende pijl. Tijdens het proces kan er onduidelijkheid 
bestaan over een User Story. Op dat moment kan het zijn 
dat er te weinig duidelijkheid is om een Test Case op te 
stellen door de Tester op basis van de User Story. In dat 
geval zal deze activiteit uitgevoerd moeten worden. De pijl 
geeft aan dat deze activiteit meerdere malen uitgevoerd kan worden, zonder naar 
een volgende activiteit te gaan. Het is bij deze activiteit van belang dat er 
duidelijkheid bestaat over de betreffende User Story voordat men verder gaat met 
het opstellen van een Test Case.  
 
Functioneel Testen 
Voor het functioneel testen van de software is er een aparte activiteit. Dit is een 
belangrijke activiteit binnen het gehele proces. In deze activiteit 
zal er gebruik gemaakt worden van het geadviseerde Visual 
Studio 2010 Test Professional pakket. Dit is een belangrijke 
activiteit aangezien er vanuit deze activiteit bugs gemeld zullen 
worden, waar Work Items van aangemaakt zullen worden. Naast 
de Unit Test is dit één van de belangrijkste activiteiten om de 
kwaliteit van de ontwikkelde software naar een hoger niveau te brengen.  
 
Oplevering 
Het gehele proces heeft uiteindelijk tot doel om goede en kwalitatief hoge software 
op te leveren aan de klant. Als het vanuit Conclusion ICT Projects opgeleverd wordt, 
is de software klaar om door de klant getest te worden. Hier krijgen de 
Work Items de status “Ready for External Test”. Wat inhoudt dat de klant 
de software mag gaan testen voor de acceptatie. 
 
Op de volgende drie pagina’s worden de modellen weergegeven.  
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Afbeelding 5 - Applicatie Project (Nieuw Product) 
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Afbeelding 6 - Applicatie Project (Bestaand Product) 
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Afbeelding 7 - Applicatie Project (Support & Incidenten)
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Nu de processchema’s ontworpen zijn en de beoogde processen klaar voor gebruik 
zijn, zal er een implementatie van de software plaats moeten vinden. 

5.3.3 De implementatie van de software 

 

Het is in deze niet alleen een implementatie van de software, maar het hele 
verandertraject wat van belang is om het project te laten slagen. In dit verander 
proces kan je er niet vanuit gaan dat door de implementatie van de software, de 
software beter getest wordt.  
 
Om de gebruikers enthousiast te krijgen om met de software te gaan werken moet er 
draagvlak voor de volledige implementatie gecreëerd worden. Om dit draagvlak te 
creëren en te behouden is er gebruik gemaakt van de kleuren methode van Caluwé. 
 
Veranderen in vijf kleuren 
De vijf manieren denken over veranderen worden door De Caluwé getypeerd via 
kleuren. 
 
Bij geeldrukdenkers gaat het vooral om wederzijdse belangen. Ze zullen pas 
veranderen als er een wederzijds voordeel bij is. Er zal hierbij wel rekening 
gehouden moeten worden met hun belangen.  
 

Het bijeenbrengen van meningen of standpunten en het vormen van coalities 
of machtsblokken zijn favoriete manieren van doen in dit soort 
veranderingstrajecten. Deze manier past heel sterk in veranderingstrajecten 
waar complexe doelen of effecten moeten worden gesteld of bereikt en 
waarbij meerdere personen of partijen zijn betrokken.10 

 
Bij blauwdrukdenkers gaat het vooral om duidelijkheid. Er zal een duidelijke 
omschrijving opgesteld worden van het verwachte resultaat en het traject wat leidt tot 
het resultaat.  
 

Er wordt verondersteld dat mensen of dingen zullen veranderen als je van 
tevoren een duidelijk gespecificeerd resultaat vastlegt, alle stappen minutieus 
plant en zowel het resultaat als de weg ernaartoe goed beheerst. Voor 
veranderingstrajecten waarbij resultaat en weg goed zijn te omschrijven en te 
voorspellen is dit een favoriete aanpak.11 

 
Bij rooddrukdenkers gaat het vooral om het veranderen met een beloning of een 
consequentie in het vooruitzicht. Dit wordt voornamelijk gedaan door gebruik te 
maken van HRM-instrumenten.  
 

Mensen veranderen, met andere woorden, als je ze beloont (door salaris, 
promotie, bonus, goede beoordeling) of ‘ straft’ (door demotie, slechte 
beoordeling).12 
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Bij groendrukdenkers gaat het vooral om het leren uit situaties. Veranderen en 
leren zijn hier nauw aan elkaar verbonden. Door te veranderen leert men. Het is erg 
belangrijk om bij groendruk rekening te houden met het leervermogen van de 
betrokkene.  
 

Mensen veranderen als ze gemotiveerd zijn om te leren, als ze in leersituaties 
worden gebracht en als hen effectieve wegen worden aangereikt om andere 
manier van doen te leren.13 

 
Bij witdrukdenkers gaat het vooral om het leren vanuit de mens zelf te begeleiden. 
Het gaat erom dat er weinig obstakels zijn en de mensen kan motiveren. Het gaat 
hierbij om een proces dat nooit ophoudt. Er zal vanuit de leidinggevende alleen een 
sturende invloed zijn. Daarnaast zal er veel met de medewerkers gesproken worden 
om hen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. 
 

 Panta rhei: alles stroomt. Waar energie zit, veranderen er dingen. 
Complexiteit wordt als verrijkend, niet als verstorend opgevat. Beïnvloeden 
van de dynamiek is een favoriete aanpak. Het gaat meer om verandering 
mogelijk maken, te zoeken naar de kiemen voor vernieuwing en creativiteit, 
dan om te sturen of te richten. Zingeving is sturend.14 

 

  Dingen/mensen zullen veranderen, als je… 
Geeldruk • Belangen bij elkaar kunt brengen 

• Win-win situaties kunt creëren/coalities kunt vormen 
• De voordelen kunt laten zien van bepaalde opvattingen (Status, macht, 
invloed) 
• De neuzen kunt richten 

Blauwdruk • Van tevoren een duidelijk resultaat/doel formuleert 
• Een goed stappenplan maakt van A naar B 
• De stappen goed monitort en op basis daarvan bijstuurt 
• Alles zoveel mogelijk stabiel houdt en beheerst 
• De complexiteit zoveel mogelijk reduceert 

Rooddruk • Mensen op de juiste manier prikkelt, bijvoorbeeld door straf- of 
lokmiddelen 
• Geavanceerde HRM-instrumenten inzet voor belonen, motiveren, 
promoveren, status 
• Mensen iets teruggeeft voor wat zij jou geven 

Groendruk • Ze bewust maakt van nieuwe zienswijzen/eigen tekortkomingen 
(Bewust onbekwaam) 
• Ze kunt motiveren om nieuwe dingen te zien/ te leren/ te kunnen 
• Geschikte gezamenlijke leersituaties kunt creëren 

Witdruk • Uitgaan van de wil en wens en de ‘natuurlijke weg’ van de mens zelf, 
betekenis toevoegt 
• De eigen energie van mensen laat komen 
• Dynamiek/complexiteit wilt zien 
• Eventuele blokkades wegneemt 
• Symbolen en rituelen gebruikt 

             Tabel 5 – Kleuren kenmerken 
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Binnen de organisatie heerst er een blauwdrukaanpak. Dit is wat je vaak ziet binnen 
organisaties waar software ontwikkeld wordt. Hierbij is het belangrijk dat er vanuit de 
klant duidelijk is wat het resultaat moet zijn.  
Het is ook duidelijk wat de uitgangspositie is. Er wordt een goed stappenplan 
gemaakt wat van A naar B leidt. Ondertussen wordt de voortgang voortdurend in de 
gaten gehouden. Dit is belangrijk om binnen de grenzen van het project te blijven. Dit 
houdt niet in dat de hele cultuur binnen de organisatie is gebaseerd op een 
blauwdrukaanpak. Binnen de organisatie is het ook belangrijk dat er innovatief 
gewerkt wordt. Er wordt zeer gewaardeerd als je een idee hebt en dit idee goed kan 
pitchen. Hierbij is belangrijk om de voordelen voor de organisatie of de medewerkers 
aan te geven. Zo kan er gesteld worden dat het een geeldrukomgeving is, waar een 
blauwdrukaanpak gehanteerd wordt.  
 
Geeldrukaanpak in een blauwdruk omgeving 
Bij de implementatie binnen de organisatie zal er toch rekening gehouden moeten 
worden met de combinatie van het planmatig inzetten van de implementatie, maar 
ook hoe er een win-win situatie gecreëerd kan worden. Het is van belang dat de 
betrokken medewerkers, maar ook de medewerkers die buiten het project staan, 
weten wat de voordelen zijn van de implementatie. Het doel en het verwachte 
resultaat, zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, zijn duidelijk voor dit project. Omdat dit 
duidelijk geformuleerd is, staat bij alle betrokkenen de neus dezelfde kant op. Zoals 
in de vorige alinea de aanpak als blauwdruk beschreven is, kan er gesteld worden 
dat het voor de implementatie goed is om een geeldrukaanpak te hanteren.  
 
Er is een legitieme reden om de geeldrukaanpak te hanteren bij de implementatie. 
De reden is dat er een groot gevaar schuilt in het implementeren van nieuwe ideeën 
met een blauwdrukaanpak. In sommige gevallen kan een planmatige aanpak van de 
implementatie van een nieuwe werkwijze zorgen voor grote weerstand binnen een 
organisatie. Dit terwijl je juist wil bij een verandering dat er commitment gegeven 
wordt vanuit de medewerkers. Door duidelijk de voordelen aan te geven van de 
implementatie en de belangen bij elkaar te brengen, creëer je met een 
geeldrukaanpak een minder risicovolle implementatie. 
 
Draagvlak 
Het is bij elke verandering, wat voor verandering het ook is, belangrijk dat er 
voldoende draagvlak is of wordt gecreëerd binnen de organisatie. We hebben het 
hier dan niet alleen over het draagvlak onder de werknemers, maar niet in de laatste 
plaats het draagvlak binnen het management.  
 
Vanuit het management is er, aan de hand van een adviesrapport, goedkeuring 
gegeven voor de inrichting van het nieuwe test proces. Doormiddel van het creëren 
van draagvlak zal het risico dat de verandering niet geaccepteerd zal worden niet erg 
waarschijnlijk. Door veelvuldig met de betrokken medewerkers te praten en te 
overleggen, is er ook onder de medewerkers binnen de organisatie voldoende 
draagvlak ontstaan. Desalniettemin zal er aandacht moeten blijven voor het 
draagvlak gedurende het veranderproces.  
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Succes van de implementatie van het testproces 
Dat er genoeg draagvlak bestaat is van essentieel belang voor het slagen van de 
implementatie. Het is een verandering die alleen succesvol kan zijn als de 
projectmanagers er achter staan. Zij zijn degene die de teams aansturen en met 
behulp van de nieuwe software hun project administreren. Er is doormiddel van een 
presentatie tijdens een algemene vergadering aandacht gegeven aan de 
implementatie.  
 
Daarnaast is in het implementatieplan, welke is bijgevoegd als bijlage E, aangegeven 
dat er training gegeven zal worden aan de verschillende betrokkenen. Door deze 
trainingen zal er duidelijkheid gecreëerd worden, over wat de implementatie van de 
nieuwe software voor voordelen kan en zal bieden voor de organisatie.  
 
Veranderpotentieel binnen CIPJ 
Zoals eerder in het document benoemd, is er binnen de organisatie veel aandacht 
voor innovatie. Als er een goed idee is waar medewerkers zelf van vinden dat het 
een toevoeging is op de ontwikkeling van de organisatie, wordt dit idee met veel 
aandacht bekeken. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er voldoende 
veranderpotentieel is. Waar winst te behalen valt qua duidelijkheid, betere 
communicatie, tijd en/of geld wordt dit toegejuicht.  
 
Aanpak van de software implementatie 
Er is een toekomstige situatie ontworpen. Deze situatie draait op een virtuele server. 
De server is ingericht met Visual Studio Team Foundation Server 2010 en Visual 
Studio 2010 Test Professional. Op deze virtuele server is er onderzoek gedaan naar 
de werking van de twee softwarepakketten. Doordat deze situatie bekend is kan de 
implementatie uitgerold worden in de productie omgeving. Er zal eerst een upgrade 
van Visual Studio Team Foundation Server 2008 naar de 2010 versie uitgevoerd 
worden. Nadat deze upgrade is uitgevoerd zal er één versie van Visual Studio 2010 
Test Professional geïnstalleerd worden.  
 
De virtuele test omgeving waar de software voor het adviesrapport geïnstalleerd is, is 
in deze het proof of concept. Daarmee is aangetoond dat de software naar behoren 
werkt en voldoet aan de verwachtingen van de organisatie.  
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5.4 Workflow Implementatie 

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de template voor de nieuwe proces aanpak 
ontwikkeld is en hoe deze is ingericht. Er zal duidelijk een beschrijving gegeven 
worden, hoe de template een belangrijke rol speelt in de verbetering van de kwaliteit.  

5.4.1 Work Items 

 

Na verschillende gesprekken met ontwikkelaars en project managers is er besloten 
om de Work Items aan te passen om structuur te brengen in de ontwikkel processen. 
Deze structuur is belangrijk ter ondersteuning van het testen van de software. De 
Work Items kunnen met behulp van een Visual Studio 2010 powertool naar eigen 
wens gemodificeerd worden. Deze modificatie is uitgevoerd in samenwerking met 
Roy Hensens. 

5.4.2 Work Items binnen Visual Studio 

 

Work Items bestaan binnen Visual Studio in verschillende vormen en hebben elk een 
eigen doel. De Work Items die vooraf gedefinieerd zijn, zijn de volgende: 
 
Release 

 Een Release is een oplevering van een deel van, of een volledige applicatie. 
Sprint 

 Een Release kan meerdere Sprints bevatten. Dit zijn korte ontwikkelperiodes, 
waarin een gedeelte van een applicatie gebouwd wordt. 

Team Sprint 

 Een Sprint kan uitgevoerd worden door meerdere Teams. Deze teams 
worden onderverdeeld in een sprint. 

Product Backlog Item 

 Een Product Backlog Item ofwel een PBI, is een beschrijving (User Story) van 
een functionaliteit die voor de applicatie ontwikkeld moet worden. 

Task 

 Een Task is een taakbeschrijving van een te ontwikkelen functionaliteit. Een 
Product Backlog Item kan meerdere taken bevatten. Deze taken tezamen 
vormen uiteindelijk een Product Backlog Item, dus een functionaliteit. 

Incident 

 Een Incident kan een bug zijn, of eventueel een fout in de applicatie qua 
functionaliteit. 

Impediment 

 Een Impediment laat zich het best vertalen als een belemmering. Door deze 
belemmering is het niet mogelijk om door te gaan met de werkzaamheden op 
Task niveau. 

Test 

 Waar een PBI afgerond is, komt de status op Ready for Test te staan. Op dat 
moment staat er een test case, inclusief script klaar om de afgeronde 
functionaliteit te testen. 

 
Er wordt aan de hand van deze Work Items een flow gebracht in het 
ontwikkelproces. Door deze flow toe te passen is er meer oog voor 
verantwoordelijkheden en het testen van de software. 
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Al deze punten zorgen ervoor dat er minder tijd nodig is om de juiste taken en 
informatie bij de betreffende persoon te krijgen. 

5.4.3 Work Item scherm ontwerpen 

 

Na overleg is duidelijk geworden dat reeds bestaande Work Items aangepast zullen 
worden en gebruikt gaan worden voor het nieuwe template. Aan de hand van deze 
informatie zijn de Work Item schermen ontworpen.  
 
Uiteraard zijn voor alle Work – Items nieuwe schermen ontworpen maar, er zijn twee 
Work Items die belangrijk zijn in verband met de verbetering van de kwaliteit en 
ondersteuning van het testen. 
 
Product Backlog Item 
Het Work Item wat in het begin van het opzetten van een project van groot belang is 
voor het testen, is het Product Backlog Item. Hierin wordt aangegeven wat de 
functionaliteit is die ontwikkeld moet worden. Aan de hand van de beschreven User 
Story in het PBI, kan er een test case opgesteld worden. Deze test case is de basis 
voor een test script wat gebruikt gaat worden bij het testen.  
 
In de onderstaande afbeelding wordt een Product Backlog Item weergegeven. Met 
rood is aangegeven waar de User Story beschreven wordt.  
 
Tevens is te zien waar de Relevante Test Cases worden weergegeven. Deze test 
cases worden aangemaakt en gekoppeld aan een PBI. 
 

 
Afbeelding 8 – Product Backlog Item 

 

Zoals in de bovenstaande afbeelding al te zien is, zijn er test cases gekoppeld aan 
een PBI. Op de volgende pagina wordt getoond hoe zo’n Work Item eruit ziet. 
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Test Case 
Een Test Case bevat belangrijke informatie om uiteindelijk te kunnen testen. Het is 
een werkkaart waar een beschrijving gegeven wordt van wat er getest wordt. De 
stappen die uitgevoerd moeten worden staan beschreven in dit Work item.  
 
Een belangrijke functie die in Visual Studio zit, is de koppeling naar Test 
Professional. Door in een Test Case op “Open for edit” te klikken schakelt Visual 
Studio zelf over naar de test omgeving van Visual Studio Test Professional. 
 

 
     Afbeelding 9 – Test Case 

 
Na het openen van Visual Studio Test Professional ziet de Test Case er als volgt uit: 
 

 
Afbeelding 10 – Test Case in Test Professional 
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Als de Test Case is geopend in Visual Studio Test Professional kan er een test script 
toegevoegd worden. Deze kan per stap beschreven worden. Aan de hand van deze 
stappen kan de test dan uitgevoerd worden.  
 
Tevens zie je in het Work Item weer een koppeling naar het PBI. Dit is van belang 
om goed het overzicht te houden over wat er precies getest moet worden.  
 
Voor een volledige beschrijving van de werking van Visual Studio Test Professional 
kan de bijlage C geraadpleegd worden. Dit is een beschrijving/handleiding voor het 
gebruik van Visual Studio Test Professional. 

5.4.4 De Work Flow 

 

Na het ontwerpen van de schermen is de volgende stap het toevoegen van de Work 
Flow in de template. Door een schifting te maken binnen de statussen die een Work 
Item kunnen bevatten, is er een Work Flow toegepast.  
 
Door het instellen van rechten op de Work Items kan er een workflow afgedwongen 
worden. De Work Items zijn zo ingesteld dat een status van een Work Item alleen 
ingesteld kan worden als je als gebruiker lid bent van een bepaalde groep.  
 
Hiermee kan je voorkomen dat een ontwikkelaar zijn eigen ontwikkelde functionaliteit 
kan afronden. Belangrijk hierin is dat er afgevangen wordt dat een functionaliteit pas 
klaar is als deze ook daadwerkelijk getest is. Na het testen van een functionaliteit kan 
deze pas opgeleverd worden. 
 
Wat hiermee bereikt wordt is dat een ontwikkelaar eerst zijn functionaliteit ontwikkeld. 
Een tester de ontwikkelde functionaliteit test. En een project manager een check kan 
uitvoeren of de functionaliteit getest is en klaar is om gebruikt te worden.  
 
Op deze manier kan er duidelijkheid gecreëerd worden over de kwaliteit van de 
software. Het gevolg hiervan is, is dat de oplevering van de software aan de klant 
van een goede kwaliteit is.  
 
Op de volgende pagina is een overzicht te zien van de Work Items met hun 
bijbehorende statussen. In het schema is aangegeven wat de mogelijkheden zijn qua 
statussen en wat de relaties tussen de verschillende statussen zijn.  
 
Er is bewust gekozen om in het schema niet de restricties van de verschillende 
project actoren mee te nemen. Deze worden beschreven in bijlage D. 
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Afbeelding 11 – Work Items status Work Flow 
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6 Conclusie en aanbevelingen 
 
In dit hoofdstuk wordt er een beschrijving gegeven van de uiteindelijke conclusie van 
het verloop van het project. Daarnaast zullen er nog een aantal aanbevelingen 
gedaan worden.  
 

6.1 Conclusie 

 

Na het uitvoeren van dit project kan er geconcludeerd worden dat er succesvol een 
methode is gevonden om de ontwikkelde software binnen Conclusion ICT Projects 
goed te testen. 
 
Het was voor de organisatie van belang dat er een test proces ontwikkeld werd, met 
bijbehorende software. De software stond voorafgaand aan het project al vrij vast. 
Het benodigde onderzoek naar de software was belangrijk om de laatste 
vraagtekens ten aanzien van de software weg te nemen.  
 
De doelstelling is uiteindelijk geweest om een goed testproces in te richten voor 
Conclusion ICT Projects.  
 
De hoofdvraag hierbij was: 

 Is er een testproces te ontwerpen en toe te passen wat past bij de 
dynamische software ontwikkeling binnen Conclusion ICT Projects? 

 
We kunnen concluderen dat dit wel het geval is. Door het aanschaffen van Visual 
Studio 2010 Test Professional en de goede samenwerking met Visual Studio 
Premium en Team Foundation Server 2010, is er een zeer compleet 
systeemlandschap ontstaan ter ondersteuning van het testen. 
 
Voornamelijk door de aanpassingen in Visual Studio Team Foundation Server, de 
Work Items, is de software compleet afgestemd op de wensen vanuit de organisatie. 
 
Daarnaast is het ondersteunende proces aangepast wat er toe leidt dat er vanaf het 
begin, bij het opstarten van een project al rekening gehouden wordt met het test 
proces. Dit is van zeer grote waarde voor het daadwerkelijk testen van de software. 
De informatie voorziening voor het testen van de software is hierdoor exponentieel 
gegroeid.  
 
De toegevoegde waar is op dit moment nog niet meetbaar. Er zijn een aantal 
projecten die met de nieuwe aanpak gestart zijn. De tijd zal uitwijzen in hoeverre er 
achteraf tijd bespaard kan worden met de revisie van de opgeleverde software. Door 
de revisie tijd te vergelijken met benodigde revisie tijd bij oudere projecten, kan er 
een tijdwinst berekend worden.  
 
Aan de hand van deze tijdwinst zal er ook een financiële winst berekend kunnen 
worden, aangezien revisie vaak voor eigen rekening komt binnen de organisatie.  
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6.2 Aanbevelingen 

 

Richting Conclusion ICT Projects is de enige aanbeveling dat er gekeken zal moeten 
worden naar het creëren van een fulltime functie voor een tester. Het is van groot 
belang voor de ontwikkeling van de organisatie om de kwaliteit te waarborgen. Dit is 
alleen mogelijk als de ontwikkelde software goed en met toewijding getest wordt. 
Omdat er veel verschillende projecten lopen is er alle ruimte om 1 FTE toe te wijzen 
als tester. 
 
Tevens is het voor de organisatie belangrijk om de ontwikkelingen vanuit Microsoft 
ten aanzien van Visual Studio goed te volgen. Er komen steeds meer 
ondersteunende tools waarmee Microsoft producten getest kunnen worden. 
 
Er zal ook toezicht gehouden moeten worden op het opvolgen van de processen en 
de juiste toepassing hiervan. Er zijn een aantal wisselingen binnen de organisatie 
qua functies. Vanaf 1 maart is er een functie bijgekomen waarin de functionaris 
toezicht zal gaan houden op de te volgen processen en de uitvoering hiervan. 
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7 Toekomstig werk 
 

Na het implementeren van de test tool, de processen en de inrichting van Visual 
Studio is het project nog niet afgerond. Er zijn nog een aantal werkzaamheden ten 
aanzien van de inrichting van Visual Studio die uitgevoerd moeten worden. 
 
De betreffende werkzaamheden hebben geen invloed op het test proces. Waar het 
wel invloed op heeft is, de regie van een project en kwaliteitsverbetering binnen een 
project. 
 

7.1 Visual Studio Work items 

 

Binnen de Work Items zijn nog een aantal aanpassingen vereist. Zo zijn nog niet alle 
schermen helemaal aangepast qua taal. Er staan soms nog Engelstalige 
beschrijvingen in bij bepaalde velden. Deze zullen nog naar het Nederlands omgezet 
moeten worden. 
 

7.2 Work Flow statussen 

 

Voor de statussen van de Work Items geldt op dit moment dat ze alleen afhankelijk 
zijn binnen het Work Item zelf. Een belangrijke stap die hierin nog genomen zal 
moeten worden is de afhankelijkheden van de statussen tussen de verschillende 
Work Items. Bijvoorbeeld dat de status van een Product Backlog Item pas Ready for 
Test kan zijn als alle Taken die tot een PBI behoren voltooid zijn.  
 
Tot zover zijn er nog een aantal aanpassing nodig. Wat dan nog rest is het 
begeleiden en monitoren van het gebruik van de nieuwe processen en de software. 
Dit is een proces wat enige tijd nodig zal hebben. Het is wel een belangrijk onderdeel 
van de afronding van de implementatie. Op het moment dat alle werknemers binnen 
de organisatie goed gebruik maken van de nieuwe processen en de software kan er 
gesproken worden over een succesvolle afronding van de implementatie. 
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8 Evaluatie van het project 
 
In dit hoofdstuk zal er een terugblik op het project beschreven worden. Dit zal zijn op 
het verloop van het project zelf, maar tevens ook op de persoonlijke ervaringen. 
 

8.1 Het project 

 

Het project is naar mijn mening zeer voorspoedig verlopen. Er is veel steun geweest 
vanuit Conclusion ICT Projects om dit project tot een succes te maken. Daarnaast is 
er vanuit het project ook veel gedaan om het draagvlak binnen de organisatie te 
creëren en te stimuleren. 
 
Door heldere en goede communicatie richting het project board is bijvoorbeeld de 
aanschaf van de benodigde software soepel verlopen. Door goede onderbouwingen 
tijdens het project van de benodigde resources, zijn deze tijdig en correct ingezet.  
 
Tijdens het project is het een aantal keer nodig geweest om werknemers te 
overtuigen van het nut van de nieuwe processen. Naar mijn mening is er ruim 
voldoende steun gegeven vanuit het projectteam om dit voor elkaar te krijgen.  
 
De ondersteuning vanuit het projectteam is van essentieel belang geweest om het 
project succesvol te laten verlopen. Door de kleine omvang van de werkmaatschappij 
ICT Project was het erg prettig om met korte lijnen te kunnen werken.  
 
Al met al was het binnen Conclusion ICT Project erg prettig werken. En kunnen we 
tevreden zijn over het opgeleverde resultaat.  
 

8.2 Persoonlijke evaluatie 

 

Bij de start van het project was software testen een onbekend gebied voor mij. Door 
veel te lezen over testen en mij te verdiepen in wat belangrijk is bij het invoeren van 
nieuwe processen heb ik erg veel kennis op gedaan.  
 
Zo heb ik een goed beeld gekregen over wat belangrijk is voor het verbeteren van 
kwaliteit van software. Tevens wat de benodigdheden zijn voor het testen van 
software. Het houdt niet op bij de software zelf, maar het gaat vooral om de 
toepassing van de software in een geheel proces, gericht op het testen.  
 
Daarnaast was het erg leuk en een grote uitdaging om in een organisatie als stagiair 
aan de slag te gaan en ook daadwerkelijk veranderingen door te voeren. Het was 
voor de organisatie vrij duidelijk dat ze wilde gaan werken met Visual Studio Test 
Professional 2010. Door ook op organisatie niveau te kijken naar de impact van de 
toepassing van de software was het erg leuk om inzicht te krijgen in de 
bedrijfsprocessen.  
 
Het meest interessante vanuit Bedrijfskundig oogpunt was, dat er nieuwe processen 
ontworpen en geïmplementeerd moest worden. Hierbij werd er veel gevergd van de 
opgedane kennis binnen de opleiding. Dit is een grote uitdaging geweest wat veel 
samenwerking vergde met medewerkers binnen de organisatie.  
 
Dankzij de goede samenwerking heb ik een zeer goede tijd gehad binnen Conclusion 
en het project met volle overtuiging en plezier uitgevoerd. 
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9 Bronvermelding 
 

Er is veel informatie gebruikt die vanuit Microsoft werd aangeboden ten aanzien van 
de werking van de verschillende Visual Studio producten. Daarnaast worden er via 
de MSDN site van Microsoft veel seminars aangeboden over hoe de software 
toegepast kan worden.  
 
De informatie aangaande Conclusion CIPJ, die is gebruikt voor het opstellen van dit 
document komt vanuit: www.conclusion.nl  
 
Doordat er een implementatie plaats heeft gevonden van nieuwe software en nieuwe 
processen was het van belang dat er goede literatuur kennis was van de aanpak van 
veranderingen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de boeken “Leren Veranderen” en 
“Start with why”. Deze twee boeken hebben veel praktische voorbeeld van hoe 
veranderingen aangepakt moeten worden en hoe je deze succesvol kan volbrengen. 
 
Websites: 

 Microsoft Library (Msdn). Msdn.microsoft.com. Geraadpleegd op 12-02-2012. 

 www.Ted.com (The golden circle, Simon Sinek) 

 Channel9.msdn.com (Verschillende seminars gevolgd ten aanzien van 
Microsoft Visual Studio Test Professional 2010). 

 www.testinggeek.com (Algemene kennis vergaring)  

 http://blogs.microsoft.co.il/blogs/shair/archive/2011/06/08/microsoft-test-
manager-test-plan-part-1.aspx  

 
Boeken: 

 De Caluwé, L. & Vermaak, H (2006). Leren Veranderen: Een handboek voor 
de veranderkunde (tweede druk). 

 Van Solingen, R. & Rustenburg, E. (2010, eerste druk). De kracht van Scrum. 
Een inspirerend verhaal over het bouwen van duurzame relaties en betere 
producten. 

 Sinek, Simon (2011). Start with why. How Great Leaders Inspire Everyone To 
Take Action 

 Koning, Ans en van Onna, Mark (Editie 2005) (Engels). The Little Prince 2. A 
practical guide to project management. 

 Ardon, Arend. (2011, Eerste druk). Doorbreek de cirkel: Hoe managers 
onbewust verandering blokkeren 

  

http://www.conclusion.nl/
http://www.ted.com/
http://www.testinggeek.com/
http://blogs.microsoft.co.il/blogs/shair/archive/2011/06/08/microsoft-test-manager-test-plan-part-1.aspx
http://blogs.microsoft.co.il/blogs/shair/archive/2011/06/08/microsoft-test-manager-test-plan-part-1.aspx
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10 Bijlage 

 
Bijlage A – Project Initiatie Document 

 

Bijlage B – Adviesrapport 

 

Bijlage C – Handleiding/beschrijving Visual Studio Test Professional 2010 

 

Bijlage D – Work Item status restricties 

 

Bijlage E – Implementatieplan 
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11 Woordenlijst  
                                                           

 
i Testmethodiek: De manier en/of onderdelen waarop er getest wordt 
ii Testsoftware: Software waarmee ontwikkelde applicaties getest kunnen worden op 
verschillende onderdelen. 
iii Test-tool: In theorie hetzelfde als testsoftware. 
iv Bugs: Softwarematige onregelmatigheden waardoor de software niet werkt zoals 
beoogd was door de ontwikkelaar of de klant. 
v Testproces: Een aantal stappen die onderdeel uitmaken van de testprocedure.  
vi Test omgeving: Een virtuele omgeving waarin kennis gemaakt kan worden met de 
software. 
vii Gebruikersinterface test: Deze test wordt uitgevoerd om te verzekeren dat de 
vormgeving voldoet aan de schriftelijk vastgelegde eisen.  
viii Fout afhandeling: Deze test laat zien hoe het systeem omgaat met een 
foutmelding en wordt er een duidelijke melding gegeven aan de gebruiker als er iets 
fout gaat. 
ix Acceptatie: Deze test zal door de klant uitgevoerd moeten worden om te 
verzekeren dat de klant heeft gekregen wat de klant wilde. Na de acceptatie zal het 
product opgeleverd kunnen worden. 
x Integratietest: Met deze test wordt er bepaald of de afzonderlijke onderdelen van 
de software goed samenwerken. 
xi Vermogenstest: Er wordt met deze test bekeken of de applicatie correct blijft 
werken als er een groot aantal gebruikers werken met de applicatie. Daarnaast wordt 
de servercapaciteit bekeken of deze toereikend is voor het draaien van de applicatie. 
xii Regressietest: Als er een aanpassing is gedaan in de software, wordt met deze 
test bekeken of de niet aangepaste onderdelen nog goed werken. 
xiii Unit test: Dit is een testmethode waarmee kleine stukjes broncode afzonderlijk 
getest worden. Deze testen worden vaak door de ontwikkelaar uitgevoerd om de 
broncode te testen. 
xiv Gebruiksvriendelijkheidtest: Hier worden de gebruikers gevraagd om de 
applicatie te gebruiken en feedback te geven of de applicatie logisch in elkaar zit om 
makkelijk mee te werken. 
xv Verkennende test: Met deze test kan de tester meer leren van de applicatie. 
Naarmate de test vordert zal de tester steeds nauwkeuriger te werk gaan. 
xvi Betrouwbaarheidstest: Deze test komt in de buurt van een vermogenstest. Deze 
test wordt uitgevoerd om te kijken hoelang de applicatie correct blijft werken. 
xvii Onderhoud test: Met deze test wordt bekeken of de werking van de applicatie, 
na werkzaamheden, nog correct is. 
xviii Ad-hoc test: Dit is een kleine test die zonder script na een kleine aanpassing 
uitgevoerd kan worden. 
xix Hersteltest: Hiermee wordt getest of de applicatie nog goed draait nadat deze is 
teruggezet naar een voorgaande versie. 
 
 
 


