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Voorwoord 
Voor u ligt de afstudeerscriptie ‘grondverwerving in de nieuwe Omgevingswet’. Het onderzoek zal 

de veranderingen van het grondverwervings- en onteigeningsproces van Rijkswaterstaat in beeld 
brengen volgens de Aanvullingswet grondeigendom in het stelsel van de Omgevingswet. Dit 
afstudeeronderzoek is gedaan in het kader van de opleiding Land- en Watermanagement aan de 
Hogeschool van Hall Larenstein. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling 
Grondverwerving van Rijkswaterstaat. Ik heb het onderzoek uitgevoerd van februari 2017 tot en 
met eind mei 2017. 
 

Het onderwerp van dit onderzoek is samen met mijn stagebegeleider Hester de Hoop en 
afdelingshoofd Yolanda Oudt bedacht. Later hebben wij de deelvragen verder gespecificeerd voor 
dit onderzoek. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek ben ik prettig begeleid door mijn 
stagebegeleider van Rijkswaterstaat en van de opleiding, Jan Jacob Dubbelhuis. Ik kreeg veel 
ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, maar als ik vragen had kon ik deze ten alle tijden stellen. 
 
Ik wil graag mijn begeleiders bedanken voor de fijne samenwerking en begeleiding tijdens het 

uitvoeren van dit afstudeeronderzoek. Daarnaast wil Yolanda Oudt, hoofd van de afdeling 
Grondverwerving, bedanken voor het mogelijk maken van dit afstudeeronderzoek. 
 

Tevens wil ik alle collega’s van de afdeling Grondverwerving en juristen van de Corporate Dienst 
bedanken voor de ondersteuning. Ik heb mijn stageperiode als erg prettig ervaren en werd bij veel 
dingen betrokken. De deelname van een aantal collega’s in de werkgroep hebben mij geholpen om 

mijn afstudeeronderzoek verder af te kunnen ronden.  
 
Ik wens u veel leesplezier toe. 
 
 
Tijmen Schoonderbeek 
 

Utrecht, 1 juni 2017 
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Samenvatting 
Onteigening is iets waar de afdeling Grondverwerving, die de grond verwerft voor infrastructurele 

projecten van Rijkswaterstaat, veel mee te maken krijgt. Onteigening is vastgelegd in artikel 14 
van de Grondwet (1815) en in de Onteigeningswet van 1851. De Onteigeningswet is onderdeel van 
het omgevingsrecht. Dit is een stelsel van tal van wetten en regelgevingen voor de fysieke 
leefomgeving. In de afgelopen decennia is het omgevingsrecht steeds verder uitgebreid, waardoor 
het een complex geheel is geworden. Procedures verliepen traag en sloten niet meer aan bij de 
huidige tijd. In 2012 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu aangekondigd, in de ‘Startnotitie 
stelselwijziging omgevingsrecht’, dat het omgevingsrecht zal worden opgenomen in een nieuw 

stelsel: de Omgevingswet. Dit stelsel gaat bestaan uit: een Omgevingswet, een Invoeringswet, 4 
Algemene Maatregelen van Bestuur en 4 aanvullingswetten. Naar verwachting zal het stelsel in 
2019 in werking treden. De Onteigeningswet wordt in de Aanvullingswet grondeigendom 
opgenomen. Omdat onteigening een veel gebruikte procedure is voor Rijkswaterstaat, is het 
belangrijk om te onderzoeken wat de Aanvullingswet grondeigendom betekent voor het 
grondverwervings- en onteigeningsproces. In dit afstudeeronderzoek is de hoofdvraag ‘Wat 
betekent de Aanvullingswet grondeigendom voor het grondverwervingsproces- en 

onteigeningsproces van Rijkswaterstaat?’ beantwoord. 
 
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden is eerst gekeken naar het huidige 

grondverwervingsproces. Door middel van kwalitatief onderzoek is het proces met doorlooptijden in 
beeld gebracht. Doorlooptijden kunnen verschillen, daarom is het onteigeningsproces vervolgens in 
dit onderzoek doorlopen met een praktijkcasus. Daarna is door middel van een literatuurstudie 

gekeken naar de Omgevingswet en welke positie onteigening in de Omgevingswet heeft. In de 
Aanvullingswet grondeigendom is een voorstel gedaan voor een nieuw onteigeningsproces. Aan de 
hand van het wetsvoorstel dat in juli 2016 is gepubliceerd, is een te verwachten processchema met 
doorlooptijden opgesteld. Voor het bepalen van doorlooptijden in de praktijk is het schema 
besproken met verschillende medewerkers van Rijkswaterstaat. Aan de hand van de verkregen 
informatie en het processchema is een werksessie georganiseerd met vijf medewerkers van de 
afdeling Grondverwerving, die de wetswijzing in het bijzonder aangaat. Deze werksessie is 

gehouden om samen te kijken naar de effecten van de wetswijziging in praktijksituaties. 
 
In de huidige onteigeningsprocedure zijn er verschillende procesvarianten die een grondaankoper 
kan volgen om een perceel te onteigenen. Onteigening begint, als een minnelijke overeenstemming 
uitblijft, met de administratieve onteigeningsprocedure. In de administratieve procedure wordt een 
Koninklijk Besluit verkregen na ondertekening door de Koning. In de Aanvullingswet 
grondeigendom wordt dit een onteigeningsbeschikking, die wordt ondertekend door de Minister. 

Tegen deze beschikking wordt beroep in twee instanties mogelijk. Daarna wordt via een 
gerechtelijke procedure de schadeloosstelling bepaald. Hiervoor zijn verschillende varianten 
mogelijk. Vaak kiest een grondaankoper voor de meest snelle variant, de vervroegde descente. 
Door deze mogelijke varianten kan de totale doorlooptijd van een onteigening variëren van 57 tot 
123 weken. De verschillende mogelijkheden in de huidige Onteigeningswet van 1851 maakt 
onteigening een ingewikkelde procedure met weinig zekerheid voor de planning van projecten. In 

de Aanvullingswet grondeigendom is gekozen voor een uniforme besluitvormingsprocedure die 
aansluit bij de Algemene wet bestuursrecht. Er wordt afgeweken van de verschillende varianten in 
het proces en gekozen voor één variant, die echter wel langer zal duren. Naar verwachting wordt 
de doorlooptijd van de voorgestelde procedure ongeveer 130 weken. Er komt tegelijkertijd meer 
speelruimte in het maken van strategische keuzes rondom de onteigeningsprocedure. Er kunnen 
bijvoorbeeld meerdere beschikkingen per project genomen worden. 
 

De Aanvullingswet grondeigendom is van grote betekenis voor Rijkswaterstaat. De 
onteigeningsprocedure die Rijkswaterstaat jarenlang heeft gebruikt gaat op de schop. Er wordt een 
uniforme onteigeningsprocedure gevolgd, dit betekent meer zekerheid over de doorlooptijd. Er kan 
in de planning van projecten meer gestuurd worden op de onteigeningsplanning. Doordat de 

procedure verandert, moet ook de organisatie mee veranderen. De nieuwe, langere, procedure 
betekent ook dat er een groter risico is op hogere proceskosten. Dit komt voornamelijk door de 
extra inspraakmogelijkheden in de nieuwe procedure. Doordat Rijkswaterstaat deze proceskosten 

grotendeels vergoed, is de kans groot dat van alle inspraakmomenten gebruik zal worden gemaakt. 
Het is dan ook belangrijk om de projecten te informeren over een meest uitgebreide doorlooptijd. 
Daarnaast is het overgangsrecht de komende jaren van groot belang. Omdat de Aanvullingswet 
grondeigendom nog niet is vastgesteld kan de beschreven procedure in dit onderzoek nog gaan 
veranderen. 
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Begrippenlijst 
Bestuursrechter Onafhankelijke rechter die geschillen tussen burgers en overheden behandeld 

Cassatie instellen Het geschil voorleggen aan de Hoge Raad 

Civiele rechter (burgerlijke 

rechter) 

Onafhankelijke rechter die geschillen over materiële zaken behandeld tussen 

(rechts)personen onderling 

Corporate Dienst Onafhankelijk opererende organisatie van Rijkswaterstaat die organisatieonderdelen 

van Rijkswaterstaat adviseert. Zo is de Corporate Dienst ook verantwoordelijk voor 

het opstellen van Koninklijke Besluiten 

Descente Het ter plekke bekijken van een object 

GROS GROndaankoopSysteem, applicatie waarmee grensovereenstemming formulieren 

gemaakt kunnen worden op basis van de Kadastrale Viewer 

Jurisprudentie Juridische uitspraak van een rechtbank 

Koninklijk Besluit Besluit van de regering dat wordt ondertekend door de koning 

Onteigenaar De partij die onteigent. Rijkswaterstaat treedt op als onteigenaar bij projecten 

Onteigende De partij die wordt onteigend en zijn perceel kwijtraakt 

Pleidooi Mondelinge behandeling waar beide partijen hun standpunten voor de rechter 

bepleiten 

Raad van State Adviserende organisatie dat advies geeft over wetgeving 

Rechter Commissaris Rechter die het onderzoek leidt 

Recessen Een periode van Reces, bijvoorbeeld de zomerperiode waarin de tweede kamer niet 

vergaderd of wordt getekend 

Tracébesluit Besluit van Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van een infrastructureel werk. De 

procedure die voor het vaststellen van een Tracébesluit staat geregeld in de 

Tracéwet 

Definities volgens (http://www.juridischwoordenboek.nl/) 
 

Afkortingenlijst 
Awb Algemene wet bestuursrecht 

Awg Aanvullingswet grondeigendom 

z.d. Zonder datum 

CD Corporate Dienst 

KB Koninklijk Besluit 

MvT Memorie van Toelichting 

OW Onteigeningswet 
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1. Inleiding 
Verwerving van gronden is een aspect waar bijna elk ruimtelijk project van Rijkswaterstaat mee te 

maken krijgt. Het is van cruciaal belang dat gronden tijdig beschikbaar komen voor de uitvoering 
van projecten. Mochten de onderhandelingen tussen beide partijen niet tot overeenstemming 
leiden, dan kan Rijkswaterstaat over gaan tot het onteigenen van een perceel. De voorwaarde 
hiervoor is dat er onteigend wordt voor het algemene belang en er voldoende minnelijk 
onderhandeld is. Onteigening is een proces dat meerdere jaren kan duren. Daarom is 
grondverwerving vaak een kritiek punt binnen de planning en uitvoering van projecten. Vaak kan 
pas concreet grond aangekocht worden als er een duidelijk plan is. Binnen de huidige soorten van 

aanbesteding wil men het liefst zo snel mogelijk na het onherroepelijk worden van een Tracébesluit 
starten met de werkzaamheden. In de meeste planningen van Rijkswaterstaat komt de 
grondverwerving en uiteindelijke onteigening in de knel met de start van de uitvoering van een 
project. 
 
Onteigening en Tracébesluitprocedures maken allemaal onderdeel uit van het omgevingsrecht. Het 
omgevingsrecht in Nederland bepaalt wat er in de fysieke leefomgeving kan én mag. Door de jaren 

heen is het omgevingsrecht steeds verder uitgebreid. Redenen hiervoor zijn: de veranderende 
belangen in de samenleving, complexere en grootschalige projecten en schaarse grond. Voor de 
fysieke leefomgeving moesten regels ontwikkeld worden om de kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving te kunnen waarborgen. Door al deze regels is het omgevingsrecht in de loop der 
jaren steeds ingewikkelder geworden en verlopen besluitvormingsprocedures traag. 
 

In 2012 is de ‘Kabinetsnotitie stelselwijziging omgevingsrecht’ (Schultz van Haegen, 2012) 
gepubliceerd waarin werd aangekondigd dat het omgevingsrecht gaat veranderen en een nieuw 
stelsel wordt ontwikkeld: de Omgevingswet. In dit stelsel worden tal van oude wetten en 
regelingen voor de fysieke leefomgeving opgenomen. Zo wordt ook de eeuwenoude 
onteigeningswetgeving in dit stelsel opgenomen. De Onteigeningswet zal worden opgenomen in 
een aanvullingswet op Omgevingswet. deze Aanvullingswet grondeigendom (hierna: Awg) zal het 
grondbeleid in Nederland bevatten. De wetswijziging van het omgevingsrecht betekent veel voor 

bestuurslagen en private partijen. In deze wetswijziging zal een uniformiteit aan 
besluitvormingsprocedures gecreëerd worden. In de Omgevingswet zal zoveel mogelijk een 
algemeen bestuursrechtelijke procedure gevolgd worden. De onteigeningsprocedure zal hierbij ook 
veranderen. Het is belangrijk om vroegtijdig deze nieuwe procedure in beeld te brengen zodat hier 
tijdig op geanticipeerd kan worden. Dit is de aanleiding voor dit onderzoek. 
 

1.1 Probleembeschrijving 
De huidige onteigeningsprocedure is in twee fases opgedeeld de administratieve en de 
gerechtelijke onteigening. In bijna alle gevallen wordt bij projecten de administratieve 
onteigeningsprocedure opgestart. Volgens adviseur grondverwerving H. de Hoop (persoonlijke 
communicatie, 2 februari 2017) is gebleken dat uiteindelijk 5 procent van alle aankoopdossiers de 
gerechtelijke fase in gaan. Een onteigeningsprocedure duurt gemiddeld twee jaar (zie hoofdstuk 
2.2.2). In de aanbesteding van projecten wordt in het contract opgenomen dat bij de start van de 

realisatie van een project alle gronden beschikbaar zijn voor de uitvoering. Onteigening is dus van 
groot belang in de planning en uitvoering van projecten. Het is dus belangrijk om te onderzoeken 
wat deze wetswijziging betekent en of deze wetswijziging mogelijkheden of belemmeringen biedt 
voor grondverwerving voor projecten. 
 

1.2 Hoofd en deelvragen 
In deze scriptie zal de volgende hoofdvraag worden beantwoord: 
Wat betekent de Aanvullingswet grondeigendom voor het grondverwervingsproces en 
onteigeningsproces van Rijkswaterstaat? 
 
Voor de beantwoording van de hoofdvraag zullen de volgende deelvragen worden beantwoord: 

1. Hoe verloopt het huidige grondverwervingsproces bij Rijkswaterstaat? 

2. Wat is de hoofdlijn, essentie en structuur van de Omgevingswet, voor zover relevant voor 
de hoofdvraag, met daarbij de huidige stand van zaken? 

3. Hoe zal het grondverwervings- en onteigeningsproces bij de Aanvullingswet grondeigendom 
mogelijk verlopen? 

4. Hoe kan Rijkswaterstaat zich het beste voorbereiden op de belemmeringen en 
mogelijkheden die er liggen binnen het grondverwervingsproces bij de Aanvullingswet 
grondeigendom? 
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1.3 Methode 
Om te bepalen wat de Aanvullingswet grondeigendom (hierna: Awg) betekent voor het 

grondverwervings- en onteigeningsproces is eerst het huidige proces in beeld gebracht. Door 
middel van een kwalitatief onderzoek is het proces beschreven worden. Dit proces is uitgebeeld in 

Microsoft Visio waarin de processtappen en doorlooptijden verwerkt zijn. De doorlooptijden zijn 
ingeschat aan de hand van de ervaring van verschillende grondaankopers, dit waarborgt de 
kwaliteit er van. Ondanks dat grondverwerving een iteratief proces is, blijven projecten altijd van 
elkaar verschillen. Daarom zijn de doorlooptijden in de praktijk van elkaar verschillend. Om deze 
reden wordt in dit onderzoek ook een praktijkcasus behandeld. Aan de hand van de verkregen 
informatie uit de eerste deelvraag is de praktijkcasus behandeld met de daarbij behorende 
doorlooptijden. De praktijkcasus voor dit onderzoek is de verbreding van de A27-A1 tussen 

Utrecht, Eemnes en Amersfoort. Hiervoor is aan de hand van een aantal dossier het 
grondverwervingsproces in beeld gebracht, met de daarbij behorende doorlooptijden. Door middel 
van veldonderzoek zijn de verschillende stappen in het proces bekeken. Dit veldonderzoek bestond 
uit het bijwonen van overleggen over onteigening, hoorzittingen en onderhandelingen. Daarnaast is 
het onderzoek uitgevoerd op het kantoor van Rijkswaterstaat en zijn de resultaten intern 
teruggekoppeld. Het proces is uiteindelijk met verschillende medewerkers van Rijkswaterstaat 

besproken om goed onderbouwde doorlooptijden te kunnen inschatten. 
 

Deelvraag twee is beantwoord door een literatuurstudie uit te voeren naar de Omgevingswet. 
Hiervoor is informatie van de verschillende Memories van Toelichting en websites van onder andere 
het programma Eenvoudig Beter en de Rijksoverheid verzameld en geanalyseerd. 
 
De derde deelvraag is door middel van een literatuurstudie beantwoord. Eerst is aan de hand van 

de openbaar beschikbare informatie het te verwachten proces geschetst. Dit is teruggekoppeld aan 
verschillende medewerkers binnen Rijkswaterstaat. Dit zijn medewerkers van de afdeling 
Publiekrecht van de Corporate Dienst (hierna CD), zij hebben als rol de ‘Kroontaak’ voor 
onteigening. Dat betekent dat zij voor heel Nederland alle onteigeningsverzoeken behandelen. Zij 
hebben dus veel praktijkervaring met de huidige onteigeningsprocedure en zijn betrokken bij de 
ontwikkeling van de Awg. Het te verwachten proces is door middel van deze besprekingen verfijnd 
om te komen tot een gedetailleerde onteigeningsplanning. Daarnaast is het proces teruggekoppeld 

aan het programmateam van Eenvoudig Beter, die verantwoordelijk is voor het opstellen van de 
Awg, dit waarborgt de kwaliteit. Omdat de Awg nog in ontwikkeling is, is er in hoofdstuk vier een 
inschatting gemaakt van de aspecten in het wetsvoorstel die nog kunnen wijzigen. 
 
Om de effecten van de wetswijziging te kunnen vertalen naar praktijk situaties is er een werksessie 

georganiseerd met medewerkers van de afdeling Grondverwerving. De deelnemers bestonden uit 

medewerkers van de frontoffice en een werknemer van de backoffice (zie hoofdstuk 2.1). De 
deelnemers van de frontoffice bestonden uit grondaankopers die het meest met de wetswijziging te 
maken gaan krijgen. Zij hebben voldoende praktijkkennis om een vertaalslag te kunnen maken van 
de wetswijziging naar de praktijk. Daarnaast was een werknemer van de backoffice aanwezig om 
te kijken naar de administratieve werkprocessen die gaan veranderen. Voor deze werksessie is 
gekozen om in een klein groepje bij elkaar te zitten om zo de discussie het best te kunnen blijven 
sturen. Voorafgaand aan de werksessie is eerst onderzocht welke mogelijkheden of belemmeringen 

het wetsvoorstel met zich mee brengt. Hierover en over aantal andere zaken is in de werksessie 
gediscussieerd, waarbij de meningen verschilden van elkaar. De onderbouwing hiervoor is nodig 
om een inschatting te kunnen maken van hoe Rijkswaterstaat zich het best op de wetswijziging 
kan voorbereiden. 
 
In de conclusie is uiteindelijk gekeken naar wat de wetswijziging gaat betekenen voor 
Rijkswaterstaat. In de conclusie is ook het overgangsrecht kort behandeld. Het overgangsrecht 

gaat de komende jaren namelijk veel voor Rijkswaterstaat betekenen. Omdat er nog weinig over 
het overgangsrecht bekend is, is het in deze scriptie niet nader onderzocht. 

 

1.4 Doelgroep 
Deze scriptie is geschreven voor twee doelgroepen: de beoordelaars en andere geïnteresseerden 
van Hogeschool Van Hall Larenstein en de afdeling Grondverwerving van Rijkswaterstaat als 

opdrachtgever. Voor de afdeling Grondverwerving is deze scriptie een belangrijke bron van 
informatie en dient het als voorbereiding op de wetswijzing. 
 

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het huidig grondverwervingsproces beschreven. In dit hoofdstuk wordt eerst 

kort in gegaan op de besluitvormingsprocedure voor tracébesluiten als achtergrondinformatie. 
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Daarna wordt het minnelijk grondverwervingsproces beschreven. Daarna wordt ingegaan op de 
onteigeningsprocedure volgens de Onteigeningswet. Als laatst wordt in dit hoofdstuk de 

praktijkcasus van de wegverbreding A27/A1 behandeld met de doorlooptijden van een aantal 
dossiers. 
In hoofdstuk 3 wordt de Omgevingswet behandeld. Daarmee wordt antwoord gegeven op 

deelvraag 2. In dit hoofdstuk wordt de achtergrond, structuur en de stand van zaken behandeld. 
Hoofdstuk 4 gaat in op de grondverwerving in de toekomst volgens de Awg. In dit hoofdstuk 
worden de veranderingen beschreven, wat de aanvullingswet inhoud, wat de reacties en de 
ontwikkelingen zijn. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de praktijkcasus van hoofdstuk 2 beschreven 
en hoe de grondverwerving bij dit project zou zijn verlopen onder de nieuwe wet. 
Hoofdstuk 5 gaat in over de voorbereidingen die de afdeling Grondverwerving kan treffen in 
aanloop naar het in werking treden van de Omgevingswet. Eerst wordt er gekeken naar welke 

mogelijkheden of belemmeringen het wetsvoorstel heeft. 
Hoofdstuk 6 zal de conclusie van het onderzoek bevatten waarin antwoord wordt gegeven op de 
hoofdvraag. 
In bijlage 1 is het Plan van Aanpak voor dit onderzoek toegevoegd. Naar de andere bijlages wordt 
in de tekst verwezen. 
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2. Huidig grondverwervingsproces 
Grondverwerving kan worden gezien als een iteratief proces. Voor elk ruimtelijk project, waar 

grond nodig is, moeten bepaalde stappen gezet worden om de grond te verkrijgen. Eerst wordt 
grond via een minnelijk weg geprobeerd te verwerven. Mocht Rijkswaterstaat niet tot 
overeenstemming komen met de grondeigenaar, dan kan Rijkswaterstaat overgaan tot het 
onteigenen van de gronden. Hiervoor moet een administratief en gerechtelijk proces doorlopen 
worden. Dit gaat volgens de Onteigeningswet van 1851. Om te begrijpen wat de wijzigingen in het 
grondverwervingsproces volgens de nieuwe Omgevingswet betekenen is het belangrijk om eerst 
het huidige grondverwervingsproces in beeld te brengen. In dit hoofdstuk zal eerst door middel van 

een literatuurstudie het huidige proces beschreven worden. Om dit te begrijpen wordt allereerst de 
organisatiestructuur van Rijkswaterstaat en de positie van de afdeling Grondverwerving in beeld 
gebracht, waarin wordt in gegaan op een werkmodel van Rijkswaterstaat, dat belangrijk is voor de 
positie van de afdeling Grondverwerving binnen projecten. Daarnaast hangt de 
onteigeningprocedure samen met de besluitvormingsprocedure in projecten. Ook deze 
besluitvorming zal eerst beschreven worden voordat ingegaan wordt op de 
grondverwervingsprocedure. De doorlooptijden voor de huidige grondverwervingsprocedure zijn 

bepaald aan de hand van overleggen met grondaankopers en hun ervaring met bepaalde stappen 
in het proces. Doordat doorlooptijden in de praktijk kunnen verschillen is een praktijkcasus 
behandeld. De praktijkcasus die in de deelvraag wordt bedoeld is de wegverbreding van de A27 – 

A1 tussen Utrecht noord, knooppunt Eemnes en Amersfoort. Uit deze casus worden een aantal 
dossier beschreven met de doorlooptijden die voor dit dossier van toepassing waren. In dit 
hoofdstuk wordt deelvraag “Hoe verloopt het huidige grondverwervingsproces bij Rijkswaterstaat?” 

beantwoord. 
 

2.1 Projectorganisatie afdeling Grondverwerving 
Rijkswaterstaat is een uitvoeringsorganisatie binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Als 
taak heeft Rijkswaterstaat te werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. 
Rijkswaterstaat is opgedeeld in een landelijk organisatieonderdeel en een regionaal 

organisatieonderdeel. Het landelijk organisatieonderdeel, waar ook de afdeling Grondverwerving 
onder valt, bestaat uit zes onderdelen. De afdeling Grondverwerving valt onder Grote Projecten en 
Onderhoud. Grote Projecten en Onderhoud bestaat vervolgens weer uit vier directies. De directie 
waar de afdeling Grondverwerving onder valt is de Directie Inkoop en Contractmanagement. De 
afdeling Grondverwerving is een zelfstandig specialistische afdeling. 
De afdeling bestaat uit een afdelingshoofd met teamleider, drie accountmanagers, een front- en 
een backoffice. De accountmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor projecten voor diensten 

die grondverwerving kan leveren. 

De frontoffice houdt zich bezig met projectmanagement, de aankoop/verwerving/onteigening van 
gronden, geeft projectadvies en autorisatie. De frontoffice is voornamelijk verantwoordelijk voor 
het contact richting de buitenwereld. Zo voeren zij gesprekken met eigenaren en houden zij het 
project op de hoogte van de voortgang. De backoffice, zoals de vertaling van de naam al zegt, is 
verantwoordelijk voor de afhandeling op de achtergrond. Zo behandelen zij schadeafwikkelingen, 
geven ze opdrachten aan marktpartijen (notaris, bodemonderzoek, etc.) en verwerken transacties. 

Figuur 1 geeft het organigram van de Rijkswaterstaat weer, gericht op de afdeling 
Grondverwerving. 
 
Infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat zijn vaak complex en van grote omvang. 
Verschillende disciplines komen bij projecten samen om een goed projectresultaat neer te kunnen 
zetten, bijvoorbeeld een nieuwe snelweg of sluis. Omdat de projecten van grote omvang zijn wordt 

volgens een integraal projectmanagement (IPM) model gewerkt. Dit model kent de volgende 
rollen: projectmanager, manager projectbeheersing, omgevingsmanager, technisch manager en 
contractmanager. Grondverwerving valt onder de verantwoordelijkheid van de omgevingsmanager 
en is een van de vele aspecten die voor een project geregeld moeten worden. De taak van 
grondverwerving binnen een project is om er voor te zorgen dat grond op tijd beschikbaar komt.  

Grondverwerving heeft met alle IPM rollen contact: 
 Met de omgevingsmanager voor de verwervings- en onteigeningsprocedure; 

 Met de manager projectbeheersing over de koppeling tussen de onteigeningsplanning en de 
projectplanning, projectrisico’s vanuit grondverwerving en budgetten ramen en beheersen 
voor de grondverwerving; 

 Met de technisch manager voor advies over het ontwerp vanuit grondverwerving gezien; 
 Met de contractmanager over grondverwerving in relatie tot de aanbestedingsvorm voor de 

uitvoering van het project. 
Omdat de beschikbaarheid van de grond van cruciaal belang is voor de uitvoering van het project 

is het belangrijk dat grondverwerving in de verkenningsfase al bij een project betrokken wordt. 
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Figuur 1 organigram Rijkswaterstaat. bron: Rijkswaterstaat, 20171 

 

2.2 Besluitvormingsprocedure Rijkswaterstaat projecten 
Grondverwerving hangt nauw samen met de besluitvormingsprocedure van projecten. Om inzicht 
te krijgen in het grondverwervingsproces is het belangrijk om een beeld te krijgen van het 
besluitvormingsproces bij infrastructurele projecten. Grote projecten van Rijkswaterstaat volgen 
een Tracébesluitprocedure. Deze procedure staat vastgelegd in de Tracéwet. De 

Tracébesluitprocedure kent een reguliere en een uitgebreide procedure. Op de website van 
Rijkswaterstaat (Tracéwet, z.d.) wordt het volgende over de twee procedures gesteld: 

 De uitgebreide procedure wordt gevolgd voor de aanleg van nieuwe hoofdwegen, of een 
wijziging van een bestaande hoofdweg waardoor de weg met meer dan twee rijstroken 
wordt verbreed; 

 De reguliere procedure wordt gevolgd bij aanpassing van bestaande wegen.  
De Tracébesluitprocedure start met een startbeslissing (zie Figuur 2). Na de startbeslissing volgt er 

bij de uitgebreide procedure eerst een verkenning waarin verschillende varianten bedacht worden. 
Uit deze variant komt een voorkeursvariant die wordt opgenomen in de voorkeursbeslissing. Na 
een inspraakronde volgt het Ontwerptracébesluit samen met het milieueffectrapport. In de 
reguliere procedure krijgt de verkenning inclusief de voorkeursbeslissing een plaats in het 
Ontwerptracébesluit. Ook volgt er voor het Ontwerptracébesluit een inspraakronde. Uiteindelijk 
komt er een Tracébesluit. Deze wordt vastgesteld door de Minister en na het verwerken van 

ingediende beroepen volgt er een onherroepelijk Tracébesluit. In sommige gevallen komt het voor 
dat het Tracébesluit nog wordt gewijzigd. De Tracébesluitprocedure gaat volgens de procedure van 
de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Dit betekent dat besluiten zes weken ter inzage 
liggen. In deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Bij het Tracébesluit volgt 
een beroepsperiode van zes weken. Om beroep in te kunnen dienen moet een belanghebbende 
voorheen een zienswijze in hebben gediend. 

                                                
1 Bron afkomstig van intranet (niet publiek toegankelijk) van Rijkswaterstaat 
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Figuur 2 Tracébesluitprocedure, Bron: Rijkswaterstaat, z.d. 

In 2010 is de Tracébesluitprocedure versneld met het inwerking treden van de Crisis- en 
herstelwet. Hierbij is besloten dat MIRT projecten een versnelde besluitvormingsprocedure kunnen 
doorlopen. Dit betekent dat de periode tussen het einde beroepstermijn voor het Tracébesluit en 

dat het Tracébesluit onherroepelijk is verkort van 1 jaar naar een half jaar. Dit resulteerde in een 
versnelde uitvoering van projecten. Er wordt naar gestreefd dat vrij snel na het onherroepelijk 
worden van een Tracébesluit wordt gestart met de werkzaamheden. 
 

2.3 Minnelijke grondverwerving 
Het minnelijke grondverwervingsproces is in 2016 door de Afdeling grondverwerving in beeld 

gebracht (Rijkswaterstaat, persoonlijke communicatie, 15 december, 2016). Het 
grondaankoopproces begint bij een vraag vanuit een project. Het project legt de vraag neer bij de 

afdeling Grondverwerving van Rijkswaterstaat. Vervolgens, afhankelijk van de Voorkeursvariant-, 
Ontwerptracébesluit- of de Tracébesluitgrens, wordt bepaald welke gronden aankocht moeten 
worden. Aan de hand van deze gegevens wordt aan elke grondeigenaar een aankondigingsbrief 
verzonden. Vanaf dit moment start het minnelijk grondverwervingsproces met de betrokken 

belanghebbenden. In de periode hierop volgend wordt een eerste gesprek gevoerd met de 
eigenaren en wordt de datum voor de taxatieopname bepaald. Uiteindelijk wordt na het uitvoeren 
van de taxatie een bod uitgebracht door middel van een formele aanbiedingsbrief. Hierna wordt er 
onderhandeld over de verkoopprijs en de 
daarbij behorende voorwaarden 
(waardevermindering overblijvende, etc.). 
Uiteindelijk wordt het taxatierapport definitief 

gemaakt met daarin verwerkt: de veranderde 
waardes, de uitgevoerde onderzoeken 
(bodemonderzoek). Mochten beide partijen niet 
tot een overeenkomst komen, wordt er 
overgegaan tot een onteigening. In de meeste 
gevallen komen partijen tot een overeenkomst. 

Tijdens de onteigeningsprocedure 

onderhandelen beide partijen door. Als het 
taxatierapport definitief is wordt dit getoetst 
door een grondaankoper. De uiteindelijke 
koopovereenkomst wordt getekend door de 
directeur van de directie Inkoop en 
Contractmanagement. Een notaris krijgt 

opdracht een notariële akte te maken en te 
passeren. Deze akte wordt door de notaris 
ingeschreven in de openbare registers, 

1. Project legt vraag neer bij Grondverwerving 

2. Vaststellen aan te kopen percelen 

3. Opstellen van grondaankoopplan en opdrachtbrief aan 

taxateurs en notaris verstrekken 

4. Aankondigingsbrief versturen naar alle perceeleigenaren 

5. Eerste gesprekken voeren met perceeleigenaren en het 

afspreken van een datum voor taxatie 

6. Taxatieopname 

7. Uitbrengen bod door een aanbiedingsbrief te versturen 

8. Onderhandelen over de verkoopprijs en voorwaarden 

9. Opstellen van een definitief taxatierapport na de 

aanvullende onderzoeken 

10. Toetsen van het definitief taxatierapport 

11. Opstellen van een koopovereenkomst 

12. Notariële akte tekenen bij de notaris 

13. Eigendomsoverdracht inschrijven in de openbare registers 

Tabel 1 minnelijk grondaankoopproces, Bron: 
Rijkswaterstaat, persoonlijke communicatie, 15 
december, 2016 
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waarna het eigendom naar de Staat overgaat. In tabel 1 staat procesmatig welke stappen er 
uitgevoerd worden in de minnelijke grondverwerving. 

 

2.4 Onteigening volgens de Onteigeningswet 
Indien de minnelijke onderhandelingen niet tot een overeenkomst leiden kan Rijkswaterstaat 
overgaan tot het onteigenen van de gronden. Onteigening is vastgelegd in art 14. lid 1 Grondwet 
1815. Dit artikel stelt dat alleen onteigend mag worden in het algemeen belang en tegen een 
vooraf verzekerde schadeloosstelling. De procedure van onteigening is opgedeeld in twee 
verschillende procedures: de administratieve en de gerechtelijke procedure. De eerste procedure 
gaat over het verkrijgen van een Koninklijk Besluit (hierna: KB) waarin de te onteigenen percelen 
worden aangewezen. Het KB geeft toegang tot het volgen van de gerechtelijke procedure waarin 

de grond via een civielrechtelijke procedure wordt verkregen en de schadeloosstelling wordt 
bepaald. De gerechtelijke procedure is vastgelegd in de huidige Onteigeningswet (1851). 
De Onteigeningswet is in 1841 ontstaan uit de Franse wet ‘Loi sur les expro-priations pour cause 
d’utilité publique’ (Vertaling: de Onteigeningswet publieke voorzieningen) van 1811 (Rentmeester 
& van der Werf, 2015). De Onteigeningswet van 1841 heeft 10 jaar bestaan. In 1851 is de huidige 
Onteigeningswet in werking getreden. De wet is opgesteld door het Kabinet Thorbecke en veel van 

het “ouderwetse” taalgebruik is nog steeds terug te vinden. In deze wet wordt ook bepaald op 
welke grondslag onteigend mag worden en wie er onteigend wordt (pachters, etc.). Samenhangend 

met de Onteigeningswet bestaat er veel jurisprudentie over de toepassing van de wet. De 
Onteigeningswet is door de jaren heen veranderd omdat de noodzaak en urgentie criteria van 
onteigening zijn gekoppeld aan een planologisch besluit (Tracébesluit of bestemmingsplan). De 
Woningwet, Wet op ruimtelijke ordening, Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en herstelwet zijn 
voorbeelden van wetten waarbij de Onteigeningswet moest veranderen (Rentmeester & van der 

Werf, 2015). De Onteigeningswet heeft een uitgebreide opbouw waarin veel verwijzingen staan 
naar andere artikelen binnen de wet. 
 
Voor een onteigening is een bepaalde grondslag (onteigeningstitel) nodig. Deze 
onteigeningsgrondslagen staan in de Onteigeningswet. Het planologisch document waarop 
onteigend wordt zijn bestemmingsplannen, Omgevingsvergunningen, Inpassingsplannen of 
Tracébesluiten. Uit interne cijfers van de Corporate Dienst is gebleken dat Titel IIa de meest 

voorkomende onteigeningstitel is voor Rijkswaterstaat. De onteigeningstitels in tabel 2 uit de 
Onteigeningswet zijn van belang voor Rijkswaterstaat: 

Onteigeningstitel Reden voor onteigening Besluit als grondslag 

Titel II (artikel 62 – 72) Over de onteigening voor aanleg, herstel, 

versterking of onderhoud van 

waterkeringen en bouw van militaire 

verdedigingswerken 

- Bestemmingsplan 

- Omgevingsvergunning 

- Inpassingsplan 

Titel IIa (Artikel 72a) Over onteigening van wegen, bruggen, 

bermen, bermsloten een kanalen en 

onteigening voor aanleg en verbetering 

van wegen, bruggen, spoorwegwerken, 

kanalen, havenwerken, werken ten 

behoeve van de bestrijding van 

verontreiniging van oppervlaktewateren 

en terreinen en werken ten behoeve van 

verbetering of verruiming van rivieren 

- Bestemmingsplan 

- Omgevingsvergunning 

- Inpassingsplan 

- Tracébesluit (Artikel 9, eerste lid, 

Tracéwet 

Titel IV (Artikel 77 – 96) Onteigening in het belang van ruimtelijke 

ontwikkeling, van de Volkshuisvesting, 

van de openbare orde en van de 

handhaving van de Opiumwet 

- Uitvoering van of ter handhaving 

van de feitelijke toestand 

overeenkomstig bestemmingsplan 

of een inpassingsplan; 

- Uitvoering van een bouwplan; 

- Uitvoering van een 

omgevingsvergunning waarbij is 

afgeweken van het geldende 

bestemmingsplan; 

- Uitvoering van een besluit in de Wet 

ruimtelijke ordening. 

Tabel 2 onteigeningstitels Rijkswaterstaat, Bron: OW 1851 
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Naast de drie genoemde onteigeningstitels zijn er nog zes andere titels, deze worden echter bijna 
nooit meer gebruikt. 

 
Een groot gedeelte van de deskundigenkosten die gemaakt worden tijdens de 
onteigeningsprocedure worden vergoed door de onteigenaar. De planning van de 

onteigeningsprocedure hangt samen met de Tracébesluitprocedure. Toen de Tracébesluitprocedure 
werd versneld (bij de Crisis- en herstelwet) is ook geprobeerd te onteigeningsprocedure te 
versnellen. Uit een brief van Minister-president Balkenende is gebleken dat deze inpassing echter 
niet tot stand is gekomen (Balkenende, 2010). 
 
2.4.1 Administratieve onteigeningsprocedure 
De administratieve onteigeningsprocedure wordt veelal gestart tijdens de onderhandelingen. Dit 

komt omdat projecten aan een strakke planning vastzitten. Tijdens de administratieve 
onteigeningsprocedure doet Rijkswaterstaat het verzoek aan de Kroon voor het slaan van een KB 
voor het onteigenen van percelen. Hierin worden alle dossiers opgenomen die op het moment van 
verzoek nog niet bij de notaris liggen voor het passeren van de notariële akte. De administratieve 
procedure voor een onteigening op basis van Titel IIa begint met het opstellen van de 
onteigeningsstukken. Uit deze stukken moet blijken wat het nut, de noodzaak en urgentie is van 

het uit te voeren plan. Met nut wordt bedoeld wat het publiek belang is van het uit te voeren plan. 

Met noodzaak wordt bedoeld wat de omvang is van het werk en hoeveel minnelijk overleg er is 
gevoerd. Hierin moet aangetoond worden dat binnen vijf jaar gestart wordt met de uitvoering van 
het werk. Deze onteigeningsstukken worden getoetst door de CD. De volgende toetsingscriteria 
zijn vastgelegd in de handreiking administratieve onteigeningsprocedure (Rijkswaterstaat, 2016): 

 Strijd met het Recht; 
De Kroon kijkt of de juiste procedures zijn gevolgd en of de juiste stukken ter inzage zijn 

gelegd. 
 Publiek belang, Ruimtelijke ontwikkelingsbelang of volkshuisvestingbelang; 

De Kroon kijkt of er een publiek belang wordt behartigd in plaats van een particulier 
belang. Het mag namelijk volgens de Onteigeningswet niet zo zijn dat de belangen van een 
particulier wordt behartigd. Onder publiek belang wordt verstaan de ruimtelijke 
ontwikkeling en/of de volkshuisvesting. 

 Noodzaak; 

Onder noodzaak wordt verstaan dat er niet meer grond wordt onteigend dan voor de 
realisatie nodig is. Daarnaast wordt er gekeken of er voldoende minnelijk overleg is 
geweest waaruit is gebleken dat het er geen minnelijke overeenstemming mogelijk blijkt. 
Om dit aan te tonen levert de onteigenaar logboeken aan van de verschillende dossiers. Als 

laatste kijkt de Kroon of zelfrealisatie niet mogelijk is geweest. 
 Urgentie. 

Bij de urgentie toetst de Kroon op het aspect dat binnen vijf jaar na het nemen van het KB 
wordt begonnen met de realisatie. Deze vijf jaar is opgebouwd uit een dagvaardingstermijn 
van twee jaar vermeerderd met een termijn van drie jaar. Als binnen deze drie jaar blijkt 
dat de realisatie nog niet is begonnen dan kan de onteigende de zijn onteigende perceel 
terugvorderen. De data voor de uitvoering wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de 
data uit de projectplanning. 

Na de toetsing en verwerking van het advies van de CD, dient het bestuursorgaan een officieel 

verzoek in bij de CD. Vervolgens wordt het ontwerp KB opgesteld door de CD. Daarnaast wordt ook 
de voorbereiding van de kennisgeving en terinzagelegging gestart. Nadat het ontwerp is opgesteld 
wordt dit verzonden aan belanghebbenden en gepubliceerd in verschillende nieuwsbladen. Hierna 
volgen zes weken terinzagelegging zoals vastgelegd in afdeling 3:4 van de Awb. Ongeveer een 
week of twee nadat de terinzagelegging heeft plaatsgevonden vindt een hoorzitting plaats. De 
reacties uit de zienswijzen en hoorzitting worden verwerkt in het ontwerp KB waarna dit besluit 
vervolgens ter advies wordt voorgelegd aan de Raad van State. De Raad van State brengt een 

advies uit over het ontwerp KB. Na het verwerken van dit advies gaat het KB voor ondertekening 
naar de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Koning. Nadat het KB is ondertekend wordt dit 

medegedeeld aan de belanghebbenden en gepubliceerd in de Staatscourant. Het KB ligt vervolgens 
zes weken ter inzage. 
Tegen het KB staat geen hoger beroep open en wijkt daarmee af van de Awb. Rechtsbescherming 
wordt geborgd door het laten inbrengen van zienswijzen en een hoorzitting te houden, het advies 

van de Raad van State en de marginale toets door de burgerlijke rechter van een KB. Tabel 3 legt 
de verschillende stappen van een titel IIa en titel IV naast elkaar met de doorlooptijden volgens de 
handreiking administratieve onteigeningsprocedure. De grijs gearceerde gebieden zijn de 
verschillen tussen de twee titels. 
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Titel IIa Titel IV 

Opstellen van onteigeningsstukken door 

bestuurslaag 

8 weken Opstellen van onteigeningstukken door 

bestuurslaag 

8 weken 

Toetsing door Corporate dienst van 

Rijkswaterstaat 

Toetsing door de Corporate dienst van 

Rijkswaterstaat 

 Voorbereiding besluitvorming door 

algemeen bestuur, betrokken Minister of 

betrokken rechtspersoon 

Indienen definitief verzoek aan de Corporate 

Dienst 

1 weken Indienen verzoekbesluit bij de Kroon (CD) 

door Minister of rechtspersoon, later 

gevolgd door een officieel verzoek met 

onteigeningsstukken 

Binnen 12 

weken 

Opstellen van het ontwerp van het Koninklijk 

Besluit en voorbereiding van de kennisgeving 

van het ontwerp 

6 weken Opstellen van het ontwerp van het 

Koninklijk Besluit en voorbereiding van de 

kennisgeving van het ontwerp 

Met 

voortoets: 

6 tot 12 

weken 

 

Zonder 

voortoets: 

6 weken 

Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluit in 

Staatscourant en dag-, nieuws of huis-aan-

huisbladen 

Kennisgeving terinzagelegging 

ontwerpbesluit in Staatscourant en dag-, 

nieuws of huis-aan-huisbladen 

Verzenden ontwerpbesluit naar 

belanghebbenden 

Verzenden ontwerpbesluit naar 

belanghebbenden 

Terinzagelegging van het ontwerpbesluit en 

onteigeningsstukken in de betrokken 

gemeenste(n) 

6 weken Terinzagelegging van het ontwerpbesluit en 

onteigeningsstukken in de betrokken 

gemeenste(n) 

6 weken 

Mogelijkheid voor belanghebbenden naar voren 

brengen zienswijzen 

Mogelijkheid voor belanghebbenden naar 

voren brengen zienswijzen 

Mogelijkheid tot het horen van belanghebbenden 

in een hoorzitting 

Uiterlijk: 

26 weken 

(6 

maanden) 

Mogelijkheid tot het horen van 

belanghebbenden in een hoorzitting 

Uiterlijk: 

26 weken 

(6 

maanden) 

Aanpassing van het ontwerpbesluit naar 

aanleiding van de naar voren gebrachte 

zienswijzen en toezending naar de Raad van 

State 

Aanpassing van het ontwerpbesluit naar 

aanleiding van de naar voren gebrachte 

zienswijzen en toezending naar de Raad 

van State 

Na advies Raad van State: opstellen van een 

nader rapport en toezending voor ondertekening 

door de Koning 

Na advies Raad van State: opstellen van 

een nader rapport en toezending voor 

ondertekening door de Koning 

Mededeling van het Koninklijk Besluit door 

plaatsing in de Staatscourant 

4 weken Mededeling van het Koninklijk Besluit door 

plaatsing in de Staatscourant 

4 weken 

Toezending Koninklijk besluit aan 

belanghebbenden 

Toezending Koninklijk besluit aan 

belanghebbenden 

Terinzagelegging van het Koninklijk Besluit 6 weken Terinzagelegging van het Koninklijk Besluit 6 weken 

Totale doorlooptijd 57 weken Totale doorlooptijd 68 weken 

Tabel 3 Administratieve onteigeningsprocedure met doorlooptijden, Bron: Rijkswaterstaat, 2016 

De gehele procedure van een Titel IIa onteigening duurt 57 weken. Voor de besluitvorming zijn de 
stappen van verzoek tot en met de mededeling van het KB belangrijk. Dit is ongeveer 43 weken. Er 

zijn een paar termijnen vastgelegd in de wetgeving. Deze termijnen zijn de zes weken volgens de 
Awb dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt en de zes maanden volgens de Onteigeningswet tussen 
het einde van de terinzagelegging en dat het KB geslagen moet zijn. In de administratieve 
onteigening wordt niet getoetst op de hoogte en samenstelling van de schadeloosstelling. De 43 
weken zijn in samenhang met het Tracébesluit en het dagvaarden in de gerechtelijke onteigening. 

Het verzoek tot onteigening bij de CD wordt namelijk pas gedaan nadat het Tracébesluit is 

vastgesteld. Uit de handreiking van de administratieve onteigeningsprocedure blijkt dat het 
verzoek al ingediend kan worden nadat het Ontwerptracébesluit ter inzage heeft gelegen en 
zienswijzen ingediend zijn (Rijkswaterstaat 2016). Na de zienswijzen kan namelijk al een redelijke 
inschatting worden gedaan naar de veranderingen in het Tracébesluit ten opzichte van het 
Ontwerptracébesluit als gevolg van de zienswijzen. Dit betekent stabielere projectgrenzen bij het 
aanwijzen van de te onteigenen percelen. De samenhang met de gerechtelijke onteigening is vanaf 
het moment dat het KB is gepubliceerd. Vanaf dit moment mag Rijkswaterstaat overgaan tot het 

dagvaarden van de eigenaren. 
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Een Titel IV onteigening duurt ongeveer drie maanden langer vanwege het verzoekbesluit dat eerst 
wordt ingediend en later pas het officiële verzoek aan Kroon. Dit komt omdat het eerst ter 

goedkeuring bij het college van Burgemeester en Wethouders moet worden voorgelegd. De 
procedure van verzoek tot en met de mededeling van het KB is ongeveer 54 weken. Daarnaast 
zitten infrastructurele onteigeningen (Titel IIa) vaak vast aan strakke planningen waardoor er een 

strakke sturing is op de doorlooptijden. 
 
2.4.2 Gerechtelijke onteigeningsprocedure 
Bijlage 2 geeft de gehele procedure schematisch weer. De procedure is in verschillende stappen op 
te delen. In deze paragraaf wordt telkens een stuk van de procedure van bijlage 2 globaal 
beschreven. Binnen de gerechtelijke onteigeningsprocedure zijn een aantal varianten die de 
onteigenaar kan doorlopen. Binnen de gerechtelijke onteigening is er de mogelijkheid voor een 

normale onteigeningsprocedure en een vervroegde onteigeningsprocedure. Deze vervroegde 
onteigening is er gekomen om de onteigeningsvordering en de vaststelling van de 
schadeloosstelling van elkaar te scheiden. Deze vervroegde onteigening levert een tijdwinst op van 
één tot anderhalf jaar (Rentmeester & van der Werf, 2015). Uit interne 
cijfers van de CD blijkt dat de normale procedure nooit meer wordt 
doorlopen en altijd wordt gekozen voor de vervroegde onteigening. In 

de procesbeschrijving zal ook alleen deze procedure beschreven 

worden. Bij de vervroegde onteigening bestaan twee sub-varianten: de 
normale procedure of met vervroegde descente. 
 
Op het moment dat de het KB is toegezonden aan belanghebbenden en 
gepubliceerd is in de Staatscourant kan de onteigenaar de onteigende 
dagvaarden. Daarvoor moet nog een laatste aanbod gedaan worden 

aan de onteigende. Dit aanbod kan al zes weken voordat het KB is 
gepubliceerd gedaan worden. Het laatste aanbod heeft ook geen direct 
effect op de totale doorlooptijd. In de dagvaarding wordt de datum en 
het tijdstip van de rolzitting genoemd en het bedrag van het laatste 
aanbod. Een deurwaarder gaat bij de onteigende langs om de 
dagvaarding uit te reiken (te betekenen). Ongeveer vier weken na de 
dagvaarding is de eerste rolzitting. Tot uiterlijk twee weken na de 

rolzitting heeft de onteigende de tijd om via zijn aangestelde advocaat 
een Conclusie van Antwoord in te dienen. In de Conclusie van Antwoord 
kan de onteigende de titel betwisten. Zie Figuur 3 voor een 
schematische weergave van deze vier stappen. 

 
Belanghebbenden zoals genoemd in art. 3 OW kunnen reageren via een 

Conclusie tot Interventie. In dit antwoordt komt naar voren of de 
onteigende de onteigeningstitel betwist (de rechter om een oordeel 
vraagt over de juistheid van het KB). Vanaf dit moment kunnen twee 
verschillende procedures doorlopen worden. 
 
2.4.2.1 niet vervroegde descente 
De eerste, waarbij de onteigening niet wordt betwist is het kortst. Figuur 4 geeft deze procedure 

schematisch weer. Na het ontvangen van de Conclusie van Antwoord komt de civiele rechtbank 
met het onteigeningsvonnis waarbij de rechter de onteigening uitspreekt en het bedrag van de 
schadeloosstelling vaststelt op 90 procent van het laatste aanbod. Ook worden de Rechter 
Commissaris en de deskundigen voor de descente bepaald. Ongeveer acht weken na het 
onteigeningsvonnis vindt de descente plaats. Twee weken na de descente volgt, opgesteld door de 
Rechter Commissaris, een samenvatting van de descente in de vorm van een proces verbaal. 
Uiteindelijk wordt binnen vier weken het onteigeningsvonnis ingeschreven in de openbare registers. 

Het inschrijven kan echter vertraagd worden doordat de onteigende in cassatie gaat tegen het 
onteigeningsvonnis. Dit moet de onteigende doen binnen twee weken na het onteigeningsvonnis 

(art 52 OW 1851). Het cassatieberoep wordt meestal binnen een jaar verwerkt door de rechtbank. 
Voor cassatie geldt geen termijn en het kan dus zijn dat het cassatieberoep al na zestien weken 
behandeld kan worden. Als men in cassatie gaat loopt de procedure van de descente echter 
gewoon door. Het vonnis kan alleen nog niet worden ingeschreven en de grond is dus niet 

beschikbaar voor het project. De totale doorlooptijd van de procedure zonder cassatie is 24 weken 
vanaf dagvaarding tot en met het inschrijven van het vonnis. Als er cassatie wordt ingesteld kan de 
procedure 68 weken duren. 

Figuur 3 Dagvaarden 
onteigende 
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Figuur 4 Vervroegde onteigening zonder titelbetwisting en met titelbetwisting 

Bij de tweede procedure wordt er wel een titelbetwisting gedaan door de onteigende. De 

rechterkant van figuur 4 geeft deze procedure weer. Deze procedure verlengd de 
onteigeningsprocedure met ongeveer twaalf weken. Ongeveer acht weken na de Conclusie van 
Antwoord vind het pleidooi plaats, waarbij de partijen elkaars standpunten kunnen verweren. Na 
het pleidooi, ongeveer acht weken later, komt de rechter met het onteigeningsvonnis. Hierna 
worden dezelfde stappen gevolgd als bij de eerste procedure. Ook bij deze procedure staat 
cassatieberoep open. De totale doorlooptijd van de procedure waar de titel betwist wordt is 36 
weken vanaf het moment van dagvaarding tot en met het inschrijven van het vonnis. Als er 

cassatie is ingesteld kan deze procedure 80 weken duren. 
 
2.2.2.2 Vervroegde descente 
Om de onteigening sneller toegekend te krijgen staat er de mogelijkheid open voor een vervroegde 
descente. Deze procedure volgt dezelfde lijn als voorgaande procedure, alleen vindt de descente 
vervroegd (eerder) plaats. Figuur 5 geeft de procedure van de vervroegde descente weer. De lijnen 
die rood zijn gemaakt, zijn vereist zijn voor deze stap, in bijlage 2 is de gehele procedure 

samengevoegd terug te zien. Het verzoek voor een vervroegde descente kan worden ingediend na 
de zes weken dat het ontwerpbesluit van de administratieve onteigeningsprocedure ter inzage 
heeft gelegen en de zienswijzen naar voren zijn gebracht. Circa vier maanden na het verzoek voor 
de vervroegde descente wordt de descente gehouden. Vervolgens wordt binnen twee weken na de 
descente het proces verbaal van de descente opgemaakt. Art. 54g OW geeft aan dat de descente 
maximaal twee maanden vóór de dagvaarding mag plaatsvinden. Het is in de planning voor de 

descente dus van belang rekening te houden met de dagvaarding. Net als bij de vervroegde 
onteigening mag pas nadat het KB is medegedeeld worden gedagvaard. Hierna volgt dezelfde 
procedure als bij de vervroegde onteigening. Wat echter belangrijk is bij het inschrijven van het 
onteigeningsvonnis in de openbare registers, is dat het proces verbaal van de descente moet 
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worden getoond. Bij de vervroegde descente wordt een andere procedure gevolgd voor de 
schadeloosstelling. Het onteigeningsvonnis is dan al toegekend aan de onteigenaar en heeft dus 

geen effect meer op de planning, alleen nog op de hoogte en samenstelling van de 
schadeloosstelling. De doorlooptijden voor deze procedure zijn dan ook niet in het schema 
opgenomen. De totale doorlooptijd voor een onteigening waar de titel niet betwist wordt en ook 

geen cassatie ingesteld wordt, kan veertien weken zijn. Als er wel cassatie ingesteld wordt is dit 68 
weken. In het geval er wel een titelbetwisting plaatsvindt, zonder cassatie, is dit 26 weken. Als er 
cassatie ingesteld wordt kan dit 80 weken duren. De doorlooptijden in deze planning zijn wel 
redelijk optimistisch en kunnen afwijken van de realiteit. Zo zal het in de praktijk niet vaak 
voorkomen dat het onteigeningsvonnis bij een vervroegde descente zonder titelbetwisting, binnen 
veertien weken wordt ingeschreven in het openbare register. 
 

Na het proces verbaal van de descente stellen de deskundigen een voorlopig deskundigenrapport 
op. Na reactie van de beide partijen volgt er het definitief deskundigenrapport. Het definitieve 
bedrag van de schadeloosstelling stelt de rechter vast in het pleidooi. Tegen dit vonnis kan de 
onteigende nog in cassatie gaan. 

 
Figuur 5 Vervroegde descente 
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2.3 Grondverwerving A27-A1, het project 
De doorlooptijden van de onteigeningsprocedure kunnen in de praktijk verschillen. Om het proces 

helder te maken is gebruik gemaakt van een casus zodat de vergelijking gemaakt kan worden met 
de Omgevingswet. De casus is de verbreding van de A27-A1 tussen aansluiting Utrecht Noord – 

Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten-Spakenburg. 
Uit het Tracébesluit zal de A27, tussen Aansluiting Noord en Knooppunt Eemnes, worden verbreed 
van 2x2 rijstroken naar 2x3 rijstroken, daarbij is er nog de optie om in de toekomst te verbreden 
naar 2x4 rijstroken (Rijkswaterstaat, 2010). De A1 zal tussen knooppunt Eemnes en de aansluiting 
Bunschoten-Spakenburg worden verbreed naar 2x4 rijstroken. Naast de verbreding van het 
hoofdwegennet wordt de aansluiting bij Hilversum veranderd naar een meer compacte aansluiting. 
In totaal wordt er 23,43 kilometer aan snelweg verbreed met een tweelaags zeer open asfaltbeton 

(ZOAB). Voor deze verbreding moeten viaducten en onderdoorgangen aangepast worden en 
moeten er maatregelen getroffen worden voor de waterhuishouding en natuurcompensatie, blijkt 
uit het ontwerptracébesluit. Voor de verbreding van de snelweg, de aangepaste aansluitingen en 
natuurcompensatie moest grond aangekocht worden. 
 
Voor het Tracébesluit is de reguliere procedure doorlopen, die is begonnen in mei 2008 met de 

publicatie en de terinzagelegging van de Startnotitie. Deze heeft van 30 mei tot en met 20 juli 
2008 (zes weken) ter inzage gelegen. Over deze Startnotitie stond mondelinge of schriftelijke 

inspraak open. Volgens is het Ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport gepresenteerd. Deze 
heeft van 12 november tot en met 23 december 2010 ter inzage gelegen. Voor deze twee 
documenten konden belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen. Hierna is het project 
echter een tijd vertraagd geweest vanwege de bezuinigingen die in 2012 tijdens Prinsjesdag 
werden aangekondigd. Hierdoor is volgens de projectwebsite (Rijkswaterstaat, z.d.) de realisatie 

van het project, dat gepland stond van 2015 – 2017, bijgesteld naar 2016-2018.Ook werd bekend 
na Prinsjesdag dat Rijkswaterstaat de prognoses voor geluid en stikstofdepositie moesten 
bijstellen. Dit betekende dat Rijkswaterstaat een nieuwe prognose moest maken van het 
verkeersaanbod aan de hand van verkeergegevens. Deze verkeersgegevens van 2012 waarmee 
gerekend werd kwamen een jaar later beschikbaar. Hierdoor moest het Tracébesluit uitgesteld 
worden. Het Tracébesluit is in juli 2014 vastgesteld en heeft van 11 september tot en met 23 
oktober (zes weken) ter inzage gelegen. Tijdens deze periode konden belanghebbenden die bij het 

Ontwerptracébesluit (uit 2010) een zienswijze hadden ingediend een beroep instellen op het 
Tracébesluit. Uiteindelijk is er door de Raad van State een uitspraak gedaan over twee locaties van 
geluidschermen. Het Tracébesluit (Rijkswaterstaat, 2015) is op deze twee aspecten gewijzigd in juli 
2015. Op de Tracébesluitwijziging zijn geen beroepen ingediend. 
Inmiddels is in 2016 het Tracébesluit onherroepelijk geworden en is begin 2017 gestart met de 

werkzaamheden. Verwacht wordt dat de extra rijstroken eind 2018 gereed zullen zijn. 

 

2.4 Grondverwerving A27/A1  
Aan de hand van dit project zal de procedure van de grondverwerving worden beschreven. De 
eerste onderhandeling voor de aankoop van grond is gestart in 2010, op het moment dat het 
Ontwerptracébesluit ter inzage lag. In totaal is er voor dit project 65.576 vierkante meter grond 
gekocht van particulieren. Zelf had de Staat 1.862.320 vierkante meter in bezit. In totaal gaat het 

om 30 dossiers waarvan er 23 inmiddels zijn afgerond (waarvan acht overheden). Voor dit project 
zijn voornamelijk kleine strookjes natuur of agrarische grond aangekocht. Bij deze 30 dossiers ging 
het om delen van in totaal 100 percelen. Bij dit project is een bedrijf gerechtelijk onteigend, een 
boerderij verplaatst ten behoeve van de aanleg van een talud en was er een pachter aanwezig. 
 
De onteigening is voor dit project gedaan op basis van titel IIa waarbij het Tracébesluit als 
planologisch besluitdocument gold. Tijdens de minnelijke grondverwerving is al gestart met de 

administratieve onteigeningsprocedure. Deze procedure kon al eerder gestart worden omdat de 
grondverwerving een periode van een jaar stil heeft gelegen. Vervolgens is er een herstart 
gemaakt in de grondverwerving. Er had dus al een periode van minnelijk overleg plaatsgevonden, 

waardoor dit geen knelpunt was voor de administratieve onteigeningsprocedure. Op 20 mei 2015 is 
het KB genomen voor de percelen die op dat moment nog niet bij de notaris lagen voor de 
overdracht2. Het ging uiteindelijk om zeven eigenaren. Om de grondverwerving in beeld te krijgen 
worden de volgende dossiers geanonimiseerd behandeld: 

 Minnelijke aankoop; 
 Overheidsinstelling; 

                                                
2 Besluit van 7 april 2015, stcrt. nr. 2015000606, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de 

gemeenten De Bilt, Hilversum, Laren en Baarn krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor 
de verbreding en aanpassing van de A27-A1 met bijkomende werken in de gemeenten Utrecht, De Bilt, 
Hilversum, Laren, Eemnes, Baarn, Bunschoten en Amersfoort) 
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 Pachter, via de minnelijke weg verkregen; 
 Een gerechtelijke onteigening. 

 
2.4.1 Administratieve onteigeningsprocedure 
De administratieve onteigeningsprocedure voor de A27-A1 is in 2011 begonnen. De 

onteigeningsstukken zijn door een extern bureau (Arcadis) opgesteld. Toen bekend werd dat het 
project tijdelijk stil werd gelegd, is besloten om met het opstellen van de onteigeningsstukken te 
wachten. Op 15 juli 2014 zijn de onteigeningsstukken officieel aangeboden aan de CD. De 
onteigeningstukken bestonden uit: 

 Zakelijke beschrijving 
 Overzichtstekening 
 Situatietekening 

 Dwarsprofielen 
 Grondtekeningen 
 Kadastrale berichten 
 Onteigeningslijst 
 Logboeken 

Voorafgaand aan het officiële verzoek zijn de concept onteigeningsstukken al met de CD 

besproken. Na het ontvangen van de onteigeningsstukken is de CD het ontwerpbesluit op gaan 

stellen. Dit ontwerpbesluit heeft zes weken ten inzage gelegen. Twee weken daarna is de 
hoorzitting geweest in de gemeente Baarn. Ongeveer twintig weken na het einde van de 
terinzagelegging is het KB geslagen. De totale doorlooptijd van de administratieve 
onteigeningsprocedure is vanaf het moment van toezending ongeveer 44 weken geweest. Het 
ontwerp KB heeft zelfs na het onherroepelijk worden van het Tracébesluit ter inzage gelegen. 
Doordat er geen grote tijdsdruk op de grondverwerving lag was dit mogelijk. Dit was in principe al 

vanaf het moment dat het Tracébesluit was vastgesteld. In figuur 6 zijn de doorlooptijden van de 
administratieve onteigeningsprocedure weergegeven. 

 
Figuur 6 Doorlooptijden administratieve onteigeningsprocedure 

2.4.2 Minnelijke aankoop 
Minnelijke aankoop gebeurt tussen de twee partijen. In een ideaal scenario komen beide partijen 
tot overeenstemming over de prijs, oppervlaktes en voorwaarden van de aan te kopen gronden. 
Het niet altijd even makkelijk grond snel via een minnelijke weg te verkrijgen. Een boer heeft de 

grond vaak nodig voor zijn bedrijfsvoering en wet- en regelgeving (bijvoorbeeld voor de 
derogatierichtlijn). De grond in dit dossier van de A27-A1 is via de minnelijke weg verkregen. Er 
hebben drie gesprekken plaats gevonden tussen Rijkswaterstaat en de verkopende partij (zie 
figuur 7). Rijkswaterstaat heeft in september 2010 een eerste gesprek met de verkopende partij 
gevoerd. Later is er nog een gesprek geweest en is er een taxatie uitgevoerd. Het bedrag waarop 
de grond is getaxeerd werd op advies van een deskundige door de verkopende partij in een derde 
gesprek geaccepteerd. Een verkopende partij heeft het recht om bijgestaan te worden door een 

adviseur die (deels) wordt vergoed door Rijkswaterstaat conform de Regeling Bijdrage kosten 
deskundige bijstand (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2006). Dit dossier geeft aan dat in een 
periode van vier maanden, met vier contactmomenten kan leiden tot overeenstemming.  
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Figuur 7 Doorlooptijden minnelijke aankoop 

2.4.3 Aankoop van overheidsinstelling 
Grondaankopen tussen overheden gaat via een andere procedure dan bij particulieren en zorgen 
meestal voor weinig knelpunten in het proces. Voor dit project moest 63.831 vierkante meter 
aangekocht worden van overheden. De Staat doet de desbetreffende overheid een aanbod om de 
grond in bruikleen te verkrijgen ten behoeve van de uitvoering van het project. Mocht de 
overheidsinstelling geen goedkeuring geven voor een gebruiksovereenkomst dan doet de staat een 

aanbod van 1 euro voor de gewenste grond. Doordat overheden een vrije overdracht 
overeenkomst met elkaar hebben gesloten, wordt infrastructurele grond onderling verhandeld voor 
een bedrag van 1 euro voor de gewenste grond. De afhandeling van de overtollig gestelde gronden 
gebeurt pas na de realisatie. Dit betekent dat de gronden die in het beheer van een 
overheidsinstelling pas na het afronden van het project kan worden verdeeld. 
 

2.4.4 Afkoop van een pachter 
Als de grond die benodigd is voor een project verpacht is dan heeft Rijkswaterstaat te maken met 
twee belanghebbenden, namelijk de eigenaar en de pachter. Voor verpachte gronden moeten dus 
twee verschillende aankoopdossiers gestart worden, die beiden volledig schadeloos worden gesteld. 
Het kan zijn dat de eigenaar van de grond ervoor kiest zelf het pachtcontract af te kopen met zijn 
pachter en daarvoor schadeloos wordt gesteld. Art. 42a OW gaat over de schadeloosstelling van 
een pachtcontract en welke voorwaarden aan een pachtcontract worden gesteld om recht te 

hebben op schadeloosstelling. Het kan voorkomen dat Rijkswaterstaat tot overeenstemming komt 
met de verpachter van de grond, maar niet met de pachter. In dit geval kan volgens artikel 3 van 
de Onteigeningswet de pachter onteigend worden. 
 

Dit dossier van de A27 en A1 werd via een minnelijke weg verkregen. De pachtvorm was een 
reguliere pacht van zes jaar met een stilzwijgende verlenging. Die resterende jaren zijn afgekocht. 
 

2.4.5 Gerechtelijke onteigening 
Van de percelen die in het KB opgenomen zijn, is er uiteindelijk één via de gerechtelijke procedure 
onteigend. Dit dossier ging over een kantoorpand dat door de verlegging van een afrit zijn 
zichtlocatie zou verliezen. Tijdens dit project heeft de eigenaar van dit pand bij de 
inspraakmomenten zijn wens uitgesproken voor het verplaatsen van de geplande afrit. Het 
opmerkelijke aan dit dossier was echter dat de eigenaar tijdens de inspraakmomenten veranderde 

van wens. Uiteindelijk werden beide partijen het niet eens over de hoogte en samenstelling van de 
schadeloosstelling en is Rijkswaterstaat overgegaan tot een gerechtelijke onteigening. Voor deze 
onteigening is een verzoek tot vervroegde descente gedaan en is de onteigeningstitel betwist. 
Hierna volgde een pleidooi. Voor de doorlooptijden van dit dossier zie figuur 8 
 
Bij dit dossier is te zien dat de totale doorlooptijd 309 weken is geweest (ongeveer 6 jaar). Daarna 
is vier weken later het vonnis ingeschreven in de openbare registers. Het project heeft echter een 

jaar stil gelegen. Dit betekende echter dat er al een minnelijk aankooptraject vooraf was gegaan 

voordat de grondaankoop vervolgd werd. Na de herstart van het project heeft het ongeveer 3 jaar 
geduurd totdat de grond uiteindelijk via een gerechtelijke procedure naar Rijkswaterstaat ging. De 
administratieve onteigeningsprocedure heeft ongeveer 44 weken geduurd. Dit is dus ongeveer 
gelijk aan de doorlooptijden in hoofdstuk 2.2.1 uiteen zijn gezet. De gerechtelijke procedure van de 
onteigeningsprocedure heeft ongeveer 69 weken geduurd. Dit is aanzienlijk langer dan de 
doorlooptijden van hoofdstuk 2.2.2.2. Voor dit project is de titel van de onteigening betwist en 

heeft er een pleidooi plaatsgevonden. Inmiddels is het onteigeningsvonnis uitgesproken en is de 
eigendom over gegaan naar Rijkswaterstaat. Nu wordt de schadeloosstelling vastgesteld. Voor het 
project was dit echter geen probleem omdat door de bezuinigingen de uitvoering van het project in 
2017 pas zou gaan beginnen. Het onteigeningsvonnis kwam daardoor niet in gedrang met de 
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realisatie van het project. De totale 
doorlooptijd voor de onteigening is 

106 weken geweest, vanaf het 
moment van terinzagelegging van het 
ontwerpbesluit. 

 

2.5 conclusie 
Om de vergelijking te kunnen maken 
tussen het huidige en het 
toekomstige grondverwervingsproces 
moet eerst het huidige proces in 

beeld worden gebracht. In dit 
hoofdstuk is de deelvraag Hoe 
verloopt het huidige 
grondverwervingsproces bij 
Rijkswaterstaat?” beantwoord. 
Het grondverwervingsproces is 

opgedeeld in drie fases. 
Grondaankoop begint met een 

minnelijk overleg. Als beide partijen 
niet tot overeenstemming komen dan 
kan Rijkswaterstaat overgaan tot 
onteigening. De 
onteigeningsprocedure start met een 

administratieve 
onteigeningsprocedure. In theorie 
duur deze procedure 57 weken 
waarin een KB verkregen wordt. Dit 
KB is een toegangsbewijs voor de 
gerechtelijke procedure waarin de 
schadeloosstelling wordt bepaald. In 

de gerechtelijke procedure zijn 
verschillende varianten mogelijk. 
Vanwege de verschillende varianten 
variëren de doorlooptijden van 14 tot 
80 weken. Dit komt doordat de 

onteigeningstitel wordt betwist of er 

cassatie ingesteld wordt tegen het 
onteigeningsvonnis. Daarnaast kan er 
nog gekozen worden om een 
vervroegde descente aan te vragen. 
De totale onteigening kan hierdoor in 
theorie variëren van 57 tot 123 
weken, zonder voorbereiding. De 

voorbereiding wordt niet 
meegenomen omdat dit al gedaan 
kan worden voordat het Tracébesluit 
is vastgesteld. Doorlooptijden kunnen 
volgens de huidige 
onteigeningsprocedure erg 
verschillen. De doorlooptijden uit de 

behandelde praktijkcasus 
bijvoorbeeld heeft ongeveer 106 

weken geduurd. In de praktijkcasus 
heeft er een vervroegde descente 
plaatsgevonden en is de 

onteigeningstitel betwist. De 
doorlooptijden van deze praktijkcasus 
wordt in hoofdstuk 4 vergeleken met de te verwachten procedure. 
  

Figuur 8 Doorlooptijden gerechtelijke onteigening 
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3. De Omgevingswet 
Het omgevingsrecht is de afgelopen decennia steeds verder uitgebreid. De overheid pleit daarom 

voor een nieuw stelsel, de Omgevingswet. In dit stelsel worden 26 wetgevingen met 500 
wetsartikelen, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en 120 Ministeriële Regelingen op 
het gebied van de fysieke leefomgeving samengevoegd, blijkt uit de factsheet van het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu (2014) over de Omgevingswet. Dit nieuwe stelsel zal bestaan uit vier 
AMvB’s, één Invoeringswet en vier aanvullingswetten. Naar verwachting zal het stelsel van de 
Omgevingswet in 2019 in werking treden. In dit hoofdstuk wordt dit stelsel beschreven. Hierbij 
wordt in gegaan op de achtergrond van de wet, de structuur van de wet en de huidige 

ontwikkelingen rondom de wet. De vraag zal vooral gericht zijn op de grondverwerving binnen de 
nieuwe Omgevingswet. In dit hoofdstuk wordt de deelvraag “Wat is in hoofdlijnen de essentie en 
structuur van de Omgevingswet gezien het beantwoorden van de hoofdvraag?" beantwoord. 
 

3.1 Achtergrond 
In Nederland zijn voor de fysieke leefomgeving in de afgelopen twee decennia veel wetten ontstaan 

voor het omgevingsrecht. De Mijnwet van 1810 was de eerste wet die gericht was op de 
leefomgeving. In de achttiende eeuw breidde de mijnbouw zich steeds verder uit en ontstonden de 
eerste mijnbouwbedrijfjes. Dit leidde tot onrust bij de eigenaren van de bovenliggende grond. Deze 
wet stelde regels rondom de opsporing van delfstoffen. Ook veiligheid werd een steeds hogere 

prioriteit en werd uiteindelijk ook in de Mijnwet meegenomen. Deze wet had voornamelijk 
betrekking op de provincie Limburg, dat nog onder het Franse bestuur viel (Bastin, 2012). In 2002 
is de wet veranderd naar de Mijnbouwwet. 

 
In de loop der jaren is het omgevingsrecht steeds verder uitgebreid. Zo zijn er allerlei sectorale 
wetgevingen ontstaan om besluitvorming binnen bepaalde sectoren te kunnen sturen. Door deze 
verdere uitbreiding van het omgevingsrecht kwam langzamerhand het besef dat besluitvorming 
traag en vaak ook steeds complexer verliep. Om deze processen te versnellen zijn aan dit stelsel 
verschillende wetten toegevoegd. Een daarvan is de Tracéwet 1993. Deze wet houdt regels voor de 

besluitvorming rondom het aanleggen of verbreden van snel-, spoor- en waterwegen. Deze 
procedure moet doorlopen worden bij de meeste projecten van Rijkswaterstaat. 
De Crisis- en herstelwet van 2010 is de meest recente wet voor de fysieke leefomgeving. De Crisis- 
en herstelwet is een wet die gericht is op een verdere modernisering van het omgevingsrecht. De 
Crisis- en herstelwet 2010 houdt regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling van ruimtelijke 
en infrastructurele werken. Met deze wet kon geëxperimenteerd worden met het toekomstige 
omgevingsrecht. 

Toch wordt het huidige omgevingsrecht nog steeds als een complex geheel ervaren. In de praktijk 

blijkt dat er vanuit allerlei bestuurslagen wordt gestuurd op het omgevingsrecht. Vanwege de vele 
wetten en regelgeving verloopt de besluitvorming erg traag en initiatiefnemers krijgen met veel 
verschillende wetten te maken, blijkt uit de Memorie van Toelichting (hierna MvT) op het 
wetsvoorstel. Daarnaast is de maatschappij continu in beweging door de veranderingen in 
belangen. Het omgevingsrecht moet daarin mee veranderen. Een belangrijke ontwikkeling, blijkt 
uit de MvT van het wetsvoorstel, is de behoefte naar een duurzame samenleving vanwege het 

veranderende klimaat. Vanwege veranderende belangen moeten regelgevingen worden 
aangescherpt of veranderd. Er is binnen de huidige regelgeving namelijk weinig ruimte om 
initiatieven toe te laten. De huidige wetgeving sluit daarom niet meer aan bij de toekomstige 
ontwikkelingen blijkt uit de MvT van het wetsvoorstel (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2014). 
 
De in de vorige alinea genoemde belemmeringen rondom het omgevingsrecht waren de reden dat 

het kabinet Rutte I in 2012 de ‘Kabinetsnotitie stelselwijziging omgevingsrecht’ publiceerde 
(Schultz van Haegen, 2012). De Omgevingswet heeft als hoofddoelstelling: “het maken van een 
veilige en gezonde leefomgeving en deze op een duurzame en doelmatige wijze te beheren en te 
ontwikkelen”. De wetten die de afgelopen jaren zijn gekomen, worden versimpeld terwijl de 
kwaliteit van de leefomgeving wordt gewaarborgd. Volgens de MvT van de Omgevingswet worden 

volgende vier verbeterdoelen nagestreefd (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2014): 
 Het omgevingsrecht beter inzichtelijk maken, de voorspelbaarheid en gebruiksgemak 

vergroten. 
 Binnen projecten met betrekking tot de fysieke leefomgeving de besluitvormingsprocedure 

versnellen en verbeteren. 
 Meer speelruimte binnen het bestuurlijke afwegingskader aanbieden waardoor er het meer 

mogelijkheden zal bieden tot innovaties en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. 
 De fysieke leefomgeving vanuit verschillende invalshoeken benaderen. 

Elk onderdeel van de Omgevingswet wordt vanuit deze verbeterdoelen benaderd. Zo wordt er 

veelal de Awb gevolgd rondom de besluitvorming. Er wordt gestreefd naar een zo eenvoudig 
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mogelijke wet met zo min mogelijk administratieve en bestuurlijke lasten. Ook moet 
besluitvorming zoveel mogelijk via een bestuurslaag lopen. Daarnaast worden bestaande wetten 

niet een op een overgenomen in de Omgevingswet maar herschreven. Hiermee sluit het aan op het 
karakter en systematiek van de Omgevingswet. 
 

3.2 De structuur 
De structuur van de wet is als volgt opgebouwd. Als eerste is er de Omgevingswet. Hierin staan de 
regels voor de fysieke leefomgeving. Daarnaast komt er ook een Invoeringswet. Deze wet gaat 
over de huidige wetten die zullen worden ingetrokken. Daarnaast worden wetten die deels opgaan 
in de Invoeringswet aangepast. In totaal komen vier Algemene Maatregelen van Bestuur, hierin 
worden regels nader uitgelicht in besluiten als uitvoeringsregelingen. Daarnaast komen er vier 

aanvullingswetten. Deze onderdelen zijn te specifiek om op te nemen in de Omgevingswet en 
worden als aanvullingswetten aan het stelsel toegevoegd. Daarnaast waren ze nog niet ver genoeg 
ontwikkeld om ze direct als wet op te nemen in de Omgevingswet.  
De besluitvorming in het kader van de Omgevingswet zal een uniforme procedure doorlopen. Deze 
is vastgelegd in de Awb. Er wordt een uitgebreide procedure gevolgd (Afdeling 3:4) en een 
reguliere voorbereidingsprocedure (Titel 4.1) voor beleid- en besluitvorming. Dit betekent dat een 

belanghebbende zienswijzen kan indienen tegen het ontwerpbesluit en vervolgens in beroep kan 
gaan bij de rechtbank en daarna in beroep kan gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. Door een uniforme procedure te doorlopen wordt meer draagvlak gecreëerd, een 
kwalitatief beter besluit genomen door participatie en een korte doorlooptijd verkregen 
(Programma Aan de slag met de Omgevingswet, z.d.).  
De structuur van het stelsel zal bestaan uit de volgende wet en regelgevingen: 

 De Omgevingswet;  

 Invoeringswet; 
 4 Algemene Maatregelen van Bestuur; 

o Het Omgevingsbesluit 
o Besluit kwaliteit leefomgeving 
o Besluit activiteiten leefomgeving 
o Besluit bouwwerken leefomgeving 

 4 aanvullingswetten 

o Aanvullingswet grondeigendom 
o Aanvullingswet natuur 
o Aanvullingswet geluid 
o Aanvullingswet bodem 

 

3.2.1 De Omgevingswet 

De Omgevingswet is het integrale kader voor het nieuwe stelsel. In het wetsvoorstel worden onder 
andere regelingen voor normstellingen, bedrijven en overheden, visies en planvormingsregelingen, 
algemene regels, besluitvorming en bijzondere omstandigheden voorgeschreven. Deze regelingen 
zijn van belang voor een geschikte uitvoering van de regelgeving voor de fysieke leefomgeving. 
Elementen uit de huidige wetgevingen, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de 
Tracéwet, die goed functioneren, zullen als geheel overgenomen worden in de Omgevingswet. 
Destijds zijn deze wetgevingen er ook op aangepast om een goede sturing te creëren bij 

activiteiten en projecten blijkt uit de MvT van het wetsvoorstel (Tweede Kamer der Staten-
Generaal, 2014). Echter een aantal regelingen die alleen gericht zijn op een bepaalde sector gaan 
niet over in de Omgevingswet. Deze zijn namelijk specifiek bedoeld voor een sector, Hiervoor kan 
geen uniformiteit gecreëerd worden in de Omgevingswet. De volgende wetten worden geheel of 
gedeeltelijk vervangen in de Omgevingswet. 

 Belemmeringenwet privaatrecht (1927) 
 Crisis- en herstelwet (2010) 

 Interimwet stad-en milieubenadering (2006) 
 Ontgrondingenwet (1965) 

 Planwet verkeer en vervoer (1998) 
 Spoedwet wegverbreding (2003) 
 Tracéwet (1993) 
 Waterwet (2009) 

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (2008) 
 Wet ammoniak en veehouderij (2002) 
 Wet geurhinder veehouderij (2006) 
 Wet beheer Rijkswaterstaatwerken (1981) 
 Wet herverdeling wegenbeheer (1992) 
 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (1984) 



 
33 

 Wet inzake de luchtverontreiniging (1970) 
 Wet ruimtelijke ordening (1962) 

 
De Omgevingswet heeft in sommige gevallen een groter bereik dan sommige wetten. Daarom 
worden een aantal wetten soms maar gedeeltelijk opgenomen in de omgevingswet omdat ze erg 

specifiek zijn voor een sector en daardoor niet als algemeen kunnen worden geïntegreerd in de 
Omgevingswet. Sommige delen uit die wetgeving zijn echter wel van belang voor de ontwikkeling 
van de fysieke leefomgeving en worden daarom dan maar deels opgenomen. Het gaat om de 
volgende wetten: 

- Gaswet (2000), Elektriciteitswet (1998) en Mijnbouwwet (2002) 
- Monumentenwet (1988) 
- Spoorwegwet (1900) en Wet lokaal spoor (1875) 

- Wet bereikbaarheid en mobiliteit (2002) 
- Wet luchtvaart (1992) 
- Wet milieubeheer (1979) 
- Wet natuurbescherming (2015) 
- Woningwet (1991) 
- Wrakkenwet (1934) 

- Wegenwet (1930) 

- Waterstaatwet (1900) 
Naast de voorheen opgenoemde wetgevingen zijn er ook wetten die worden opgenomen in de 
aanvullingswetten. In het hoofdstuk over de verschillende aanvullingswetten zullen deze benoemd 
worden. 
 
3.2.2 Invoeringswet 

Voordat de Omgevingswet van kracht kan gaan zullen een aantal bestaande regelgevingen 
opgeheven worden. Deze wetten worden door middel van de Invoeringswet opgeheven. In 
sommige gevallen zullen delen van wetten in de Omgevingswet worden betrokken. Welke dat zijn 
worden in de Invoeringswet behandeld. Door een aantal wetten op te heffen moet er zorgvuldig 
omgegaan worden met verwijzingen van en naar andere wetgevingen naar deze wet. Zo zal 
bijvoorbeeld de Awb worden aangepast om aan te sluiten bij de Omgevingswet. Daarnaast is het 
belangrijk om de overgang van de oude naar de nieuwe regeling goed af te bakenen. De 

Invoeringswet zal daar aan bijdragen. Zo zal bijvoorbeeld een oud Tracébesluit nog gelden als 
projectbesluit als de startnotitie is genomen. Ook zullen bijvoorbeeld vergunningen onder de oude 
wet nog steeds gelden terwijl er nieuwe criteria vastgesteld zijn in de Omgevingswet. 
 

3.2.3 Algemene Maatregelen van Bestuur 
In de Omgevingswet zullen in de Algemene Maatregelen van Bestuur regels nader uitgelicht 

worden als uitvoeringsregelingen. Hiermee gaat het aantal Algemene Maatregelen van Bestuur van 
120 terug naar 4. Ook worden hier een gelijk aantal ministeriële regelgevingen in opgenomen. 
Deze besluiten geven uitvoering aan de Omgevingswet blijkt uit de MvT van het wetsvoorstel 
(Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2014). In deze stelselherziening worden regels 
samengevoegd in verschillende doelgroepen. 
 
3.2.3.1 Omgevingsbesluit (Ob) 

Het Omgevingsbesluit 2016 richt zich op alle belanghebbenden voor de ruimtelijke ordening als 
burgers, bedrijven en overheden. Het geeft aan welke procedures er gelden voor 
vergunningverlening en wie daarbij het bevoegd gezag is. Daarnaast stelt dit besluit regels voor 
milieueffectrapportages en financiële bepalingen. 
 
3.2.3.2 Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) 
Het Besluit kwaliteit leefomgeving 2016 heeft betrekking op het bevoegd gezag. Het besluit stelt 

inhoudelijke normen voor gemeentes, provincies, waterschappen en het Rijk met betrekking tot 
het realiseren van nationale doelstellingen en internationale verplichtingen. Hierbij gaat het om: 

 instructieregels voor de uit te doelstellingen en verplichtingen; 
 omgevingswaarden voor kwaliteit en staat van de leefomgeving; 
 beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen; 
 regels monitoring en gegevensbeheer 

 
3.2.3.3 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 
Het Besluit activiteiten leefomgeving 2016 stelt regels die het rijk aan de activiteiten van burgers, 
bedrijven of overheden in de fysieke leefomgeving stelt. Hierbij gaat het om activiteiten die het 
milieu belasten, activiteiten rondom wegen en waterstaatwerken en activiteiten met betrekking tot 
cultureel erfgoed. Het besluit beschrijft voor welke activiteiten een omgevingsvergunning nodig is. 
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3.2.3.4 Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 

Het Besluit bouwwerken leefomgeving 2016 stelt algemene rijksregels rondom het in stand 
houden, bouwen en slopen van bouwwerken richting de burgers en bedrijven. Het is gericht op 
veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid rondom de bouw, sloop of staat van 

bouwwerken. 
 
3.2.4 Aanvullingswetten 
Toen het wetsvoorstel van de Omgevingswet werd ingediend waren de aanvullingswetten nog in 
ontwikkeling. Deze wetgevingen zullen ervoor zorgen dat de Omgevingswet volledig in werking kan 
treden. Deze wetsvoorstellen gaan over natuur, geluid, bodem en grondeigendom. De 
aanvullingswetten zullen onderdeel uitmaken van de Omgevingswet zodat het einddoel van de wet 

zal worden bereikt. 
 
3.2.4.1 Aanvullingswet grondeigendom 
De Awg zal de Onteigeningswet (1851), Wet voorkeursrecht gemeenten (1981) en de Wet 
inrichting landelijk gebied (2006) vervangen. Met de Awg wordt binnen de Omgevingswet een 
instrument aangeboden voor grondeigendom. Dit wetsvoorstel zal overheden helpen bij het 

realiseren van de maatschappelijke doelen als de aanpak van leegstand van kantoren en 

herstructurering van leegstaande bedrijventerreinen. Instrumenten (onteigening, voorkeursrecht, 
kavelruil en herverkaveling) die overheden in huidige wetgevingen konden gebruiken onder de 
eerder genoemde wetten worden in de aanvullingswet ingepast. Aan de huidige instrumenten 
wordt een nieuw instrument toegevoegd, de stedelijke kavelruil. Met dit instrument wordt volgens 
de MvT van het wetsvoorstel het samenwerken om te komen tot nieuwe ontwikkelingen in de 
fysieke leefomgeving gestimuleerd (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016). In hoofdstuk 4 

wordt dieper ingegaan op de Awg. 
 
3.2.4.2 Aanvullingswet natuur 
De Wet natuurbescherming (2015) is de meest recente voorloper op de Aanvullingswet natuur. Er 
is voor gekozen om de Wet natuurbescherming niet als losstaande wet op te nemen in de 
Omgevingswet omdat dat niet past binnen de systematiek en het karakter van de Omgevingswet, 
blijkt uit de MvT van het wetsvoorstel (Ministerie van Economische Zaken, 2016). De Wet 

natuurbescherming wordt dan ook ingepast in de Omgevingswet.  
Het beleid rondom natuur wordt voornamelijk vanuit Europese richtlijnen gestuurd. In de Wet 
natuurbescherming zijn deze regelgevingen dan ook ingepast en is de oude wetgeving 
vereenvoudigd. Vanuit de Wet natuurbescherming wordt gestuurd op het in stand houden van de 

bestaande natuur. Dit gebeurt door de Europese ecologische ‘Natura 2000’ gebieden te 
beschermen. Ook staat de bescherming van bepaalde dier- en plantensoorten centraal. De meeste 

bescherming gebeurt op grond van Europese verdragen of richtlijnen. De Aanvullingswet natuur 
stelt een zorgplicht aan overheden om bestaande natuur te in stand te houden en daarvoor 
maatregelen treffen. 
Vanuit de doelstelling vanuit de Omgevingswet maakt natuur onderdeel uit van de fysieke 
leefomgeving. Er wordt nadruk gelegd op het beheren en het creëren van een gezonde en veilige 
leefomgeving. Wettelijk is vastgesteld dat natuur moet worden meegenomen in de besluitvorming 
volgens de Algemene Maatregelen van Bestuur. Inhoudelijk normstelling, inhoudelijke invulling en 

procedures gaan volgens de Algemene Maatregelen van Bestuur. 
 
3.2.4.3 Aanvullingswet geluid 
In de Aanvullingswet geluid worden de Wet geluidhinder (1979) en hoofdstuk 11 van de Wet 
milieubeheer (1979) geïntegreerd en samengebracht met geluidinhoudelijke doelstellingen. Met de 
Aanvullingswet geluid wordt bijgedragen aan de systematiek en het karakter van de 
Omgevingswet. Om een gezonde en veilige fysieke leefomgeving te beheren is het van belang dat 

de onbeheerste groei van geluidbelasting wordt tegengegaan en hoge geluidsbelasting wordt 
gereduceerd, blijkt uit de MvT van het wetsvoorstel (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016). 

Gewerkt wordt aan een fasegewijze herziening van de geluidregelgeving. Later is hier na Europese 
integratie een system van geluidplafonds geïntroduceerd voor rijkswegen en hoofdspoorwegen. 
Vanuit dit systeem wordt er denkbeeldig op een aantal punten langs rijks- en hoofspoorwegen een 
maximale geluidproductie gehandhaafd (Geluidproductieplafond). Dit systeem wordt middels de 

Aanvullingswet geluid geïntegreerd in de Omgevingswet. Daarnaast zijn regels en instrumenten 
voor geluid opgenomen in de Omgevingswet. Die stelt dat bij bepaalde besluitvorming, als een 
omgevingsplan, geluidsaspecten meegenomen moeten worden. 
 



 
35 

3.2.4.4 Aanvullingswet bodem 
De bodem in Nederland is op sommige plaatsen flink vervuild of licht vervuild. in de Wet 

bodembescherming wordt er gestreefd naar een zo schoon mogelijke bodem. Omdat de bodem 
intensief wordt gebruik is het niet realistisch om de bodem een zo goed mogelijke kwaliteit te 
kunnen geven. Om de bodem zo schoon mogelijk te krijgen vergt dit een nieuw wettelijk kader om 

te zoeken naar een combinatie tussen bodem, functie en kwaliteit. De Aanvullingswet bodem 
vervangt de huidige regels zoals de Wet bodembescherming (1986), het Besluit bodemkwaliteit en 
Besluit uniforme saneringen. Dit wetsvoorstel is van kleine omvang omdat in de Omgevingswet al 
veel toepassingsaspecten, -kaders en – grondslagen betrekking hebben op de bodem. In de 
Aanvullingswet bodem (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016) staan de volgende 3 pijlers 
centraal in het vormen van een nieuw beleidskader: 

- Door regels vast te stellen voor burgers en bedrijven wordt niet verontreiniging of 

aantasting voorkomen; 
- Bodemkwaliteit laten meewegen in omgevingsvisies en omgevingsplannen om te zorgen 

voor een brede afweging voor de kwaliteit van de leefomgeving; 
- Historische verontreinigingen op een duurzame en doelmatige wijze beheren. 

 

3.3 Stand van zaken 
Volgens de laatste planning (Schultz van Haegen, 2016) zal het stelsel in 2019 van kracht zal 

worden (zie figuur 9). De Omgevingswet is echter al wel aangenomen en gepubliceerd, maar pas 
bij goedkeuring van de aanvullingswetten, AMvB’s en Invoeringswet zal het stelsel van kracht 
worden. Op het moment wordt er gewerkt aan de aanvullende regelingen.  
 

 
Figuur 9 Planning Omgevingswet, Bron: Schultz van Haegen, 2016 

 

De Awg is in juli 2016 ter consultatie aangeboden. De consultatieronde is geëindigd op 16 
september (Programma Aan de slag met de Omgevingswet, z.d.). De reacties op de 
consultatierondes worden verwerkt en op 23 januari 2017 is er een reactie gekomen vanuit de 
Minister van Infrastructuur en Milieu (Schultz van Haegen, 2017). Er wordt nog gewacht op een 
verslag van de regering waarin de reacties worden verwerkt en er volgt nog een advies van de 
Raad van State. 
 

3.4 Conclusie 
De Omgevingswet is de grootste wijziging van het omgevingsrecht sinds het is ontstaan. In dit 
hoofdstuk is de deelvraag “Wat is de hoofdlijn, essentie en structuur van de Omgevingswet, voor 
zover relevant voor de hoofdvraag, met daarbij de huidige stand van zaken?” beantwoord.  
De Omgevingswet staat voor meer ruimte voor innovatie en besluitvormingsprocedures te 
versnellen door aan te sluiten bij de uniforme procedures van de Awb. Het uitgangspunt voor de 

Omgevingswet is creëren van een gezonde en veilige leefomgeving en deze op een duurzame en 
wijze te beheren en ontwikkelen. De Omgevingswet wordt vanuit vier doelen benaderd. Naar 
verwachting zal het stelsel van de Omgevingswet in 2019 van kracht gaan. Het stelsel bestaat uit: 
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de Omgevingswet, Invoeringswet, 4 Algemene Maatregelen van Bestuur en 4 aanvullingswetten. 
De huidige Onteigeningswet van 1851 wordt vervangen door de Awg. 
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4. Grondververwerving in de toekomst 
Sinds de invoering van de Onteigeningswet in 1851 is de wet nooit ingrijpend gewijzigd tot een 

nieuwe Onteigeningswet. Er hebben in de loop der jaren wel diverse wetswijzigingen 
plaatsgevonden om aan te sluiten bij andere wetten, De laatste wijzigingen waren in 2008 met de 
Wet ruimtelijke ordening en in 2010 met de Crisis- en herstelwet (Rentmeesters & Van der Werf, 
2015). In de afgelopen jaren zijn er een aantal artikelen uit de Onteigeningswet komen te 
vervallen. Inmiddels is er ook een handreiking gekomen voor de administratieve 
onteigeningsprocedure. Door de komst van de nieuwe Omgevingswet zal de Onteigeningswet 
echter helemaal veranderen. De nieuwe Awg zal als een aanvullingswet in werking treden bij de 

nieuwe Omgevingswet. In dit hoofdstuk wordt de laatst openbaar beschikbare Awg van juli 2016 
behandeld. In dit hoofdstuk wordt de deelvraag “Hoe zal het grondverwervings- en 
onteigeningsproces bij de Aanvullingswet grondeigendom mogelijk verlopen?” beantwoord. Eerst 
wordt in dit hoofdstuk de voorgestelde procedure behandeld door middel van een processchema. 
Daarna wordt in gegaan op de wijzingen in de Awg en in welk opzichte de procedures van elkaar 
verschillen. Omdat de Awg nog in ontwikkeling is, wordt de huidige stand van zaken in dit 
hoofdstuk behandeld en in welk opzichte de wet nog kan gaan wijzigen. Als laatst wordt de 

praktijkcasus van hoofdstuk 2 doorlopen volgens de nieuwe procedure. Hieruit wordt het verschil in 
totale doorlooptijd duidelijk. 
 

4.1 Veranderingen onteigenen in de Aanvullingswet grondeigendom 
In 2015 heeft M.H. Schultz van Haegen (2015) en brief gepubliceerd waarin zij in gaat op 
grondbeleid in het nieuwe omgevingsrecht. Veel artikelen van 1851 worden nog steeds gebruikt in 
de huidige Onteigeningswet. Dit is nog goed te zien aan het verouderde taalgebruik in de wet. Om 
aan te sluiten bij het veranderende omgevingsrecht is de afgelopen decennia de Onteigeningwet 
een aantal keer aangevuld of deels gewijzigd. Om meer aan te sluiten bij de huidige tijd is in 2000 
en in 2009 de Onteigeningswet gewijzigd. In 2000 bij de operatie marktwerking, deregulering en 
wetgevingskwaliteit (Korthals, 2000) en in 2009 bij het voorstel van de Crisis- en herstelwet. 

Omdat onteigening onderdeel is van het omgevingsrecht is er voor gekozen om de 
Onteigeningswet op te nemen in de Omgevingswet. Hiermee wordt de oude wet niet alleen 
vervangen maar ook worden de procedures aangescherpt aan de huidige tijd met de daarbij 
behorende regelgevingen. Daarnaast zal ook onteigening worden benaderd vanuit de vier doelen 
voor de Omgevingswet. Omdat onteigening in strijd is met het eigendomsrecht verzocht de motie 
Veldman en Ronnes dat in het vernieuwde omgevingsrecht de positie van de eigenaar niet mag 

verslechteren en waar mogelijk zelfs wordt versterkt (2016). Onteigening blijft gelden zoals dat is 
vastgelegd in de Grondwet van 1815. Artikel 14, lid 1 die stelt dat onteigening alleen mag 
geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling. Binnen de Awg 

wordt ook niet van de Grondwet afgeweken. Onteigening blijft een ‘ultimum remedium’ om iemand 
zijn eigendom te ontnemen. Ook moet bij het verkrijgen van een onteigeningsbeschikking nog 
steeds aangetoond worden dat de gewenste grond niet via een minnelijke weg verkregen kan 
worden en overgegaan wordt tot onteigening ten behoeve van een publiek belang. Het huidige 

onteigeningsproces wijkt echter af van de procedures in het huidige omgevingsrecht en moet 
daarom veranderen. De procedure gaat daarbij aansluiten bij de Awg en zal beter aansluiten bij de 
algemeen gangbare procedures in het omgevingsrecht. Hierbij wordt de wettelijk vastgestelde 
procedure van afdeling 3.4 van de Awb doorlopen. De huidige administratieve 
onteigeningsprocedure zal via een publiekrechtelijk spoor doorlopen worden waarin, in plaats van 
een KB, een onteigeningsbeschikking wordt genomen. Straks kan de onteigeningsbeschikking door 
elk bestuursorgaan worden genomen. Tegen dit onteigeningsbesluit staat, in vergelijking tot het 

KB, wel beroep en hoger beroep open. De uiteindelijk schadeloosstelling zal straks via het 
civielrechtelijk spoor doorlopen worden, zoals dat voorheen ook ging. 
 
4.1.1 De voorgestelde procedure 
De voorgestelde onteigeningsprocedure (zie figuur 10) begint met het voorbereiden van een 
ontwerpbeschikking. Deze ontwerpbeschikking ligt vervolgens zes weken ter inzage. Na deze zes 

weken worden de ingediende zienswijzen verwerkt en zal het bestuursorgaan een verzoek doen 
aan een nader te bepalen adviescommissie voor een advies over de ontwerpbeschikking. De 
adviescommissie heeft vier weken de tijd om een advies uit te brengen. Mocht de adviescommissie 
die termijn niet halen dan kan het bestuursorgaan een onteigeningsbeschikking vaststellen zonder 
advies. Het bestuursorgaan loopt dan echter een groot risico om zonder advies een 
onteigeningsbeschikking vast te stellen. De kans is daarom groter dat het bestuursorgaan wacht op 
het advies van de commissie. Het advies wordt vervolgens verwerkt in een onteigeningbeschikking. 

De onteigeningsbeschikking zal eerst intern binnen Rijkswaterstaat worden goedgekeurd en daarna 
voor ondertekening naar de Dienst Bestuurondersteuning van de Minister gaan om vastgesteld te 
worden. Als de Minister de beschikking getekend heeft, wordt de onteigeningsbeschikking bekend 
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gemaakt in de Staatscourant en diverse 
huis-aan-huis bladen. Ook zal de 

onteigeningsbeschikking worden 
toegezonden aan de belanghebbenden. In de 
bekendmaking zal staan wanneer en waar de 

onteigeningsbeschikking ter inzage zal 
worden gelegd voor het beroepstermijn. 
De onteigeningsbeschikking zal zes weken 
ter inzage liggen. In deze zes weken kunnen 
belanghebbenden (die een zienswijze in 
hebben gediend op de ontwerpbeschikking) 
beroep instellen bij de bestuursrechter. Als 

deze termijn is afgelopen zal de 
bestuursrechter het bestuursorgaan vragen 
om verweer. Met die termijn kunnen 
rechtbanken spelen omdat er geen termijn 
voor wordt vastgesteld. Wanneer de 
bestuursrechter het bestuursorgaan heeft 

gevraagd om een verweer, heeft het 

bestuursorgaan vier weken om een 
verweerschrift te schrijven. Deze termijn kan 
door de rechter worden verlengd. De 
rechtbank zal de termijn verlengen als er 
veel beroepen ingesteld zijn. Wanneer de 
bestuursrechter het verweerschrift heeft 

ontvangen, moet de rechtbank binnen zes 
maanden een uitspraak doen. Na de 
uitspraak van de bestuursrechter is er de 
mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. 
Hiervoor gelden dezelfde termijnen als de 
beroepstermijn. In dit geval doet de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

uitspraak over de onteigeningsbeschikking. 
Tegen de uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
staat geen andere beroepsmogelijkheid 

open. De onteigeningsbeschikking wordt dan 
onherroepelijk. 

 
Nadat de onteigeningsbeschikking is 
vastgesteld (dus nog niet onherroepelijk) en 
bekendgemaakt mag er een verzoek gedaan 
worden voor het vaststellen van de 
schadeloosstelling. Dit verzoek mag uiterlijk 
twaalf maanden nadat de 

onteigeningsbeschikking onherroepelijk is 
gedaan worden. Na het verzoek heeft de 
belanghebbende (onteigende) de tijd om een 
verweerschrift te schrijven. Dit mag uiterlijk 
tien dagen voor de mondelinge behandeling 
bij de civiele rechtbank worden ingediend. 
Na de mondelinge behandeling worden de 

deskundigen en de Rechter Commissaris 
voor de plaatsopneming (descente) 

benoemd. Ook wordt de hoogte van de 
voorlopige schadeloosstelling vastgesteld op 
100%. Daarna volgt een plaatsopneming. 
Twee weken na de plaatsopneming zal de 

Rechter Commissaris het verslag van het 
proces verbaal verstuurd worden. 
 
In figuur 10 (en bijlage 3) is de voorgestelde 
procedure weergegeven met de daarbij 
behorende doorlooptijden. Dit deze Figuur 10 Voorgestelde onteigeningsprocedure 
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doorlooptijden zijn geschat op basis van doorlooptijden in de huidige onteigeningsprocedure en 
door middel van gesprekken met medewerkers van Rijkswaterstaat, deze termijnen zijn 

weergegeven in het groen. Er worden wettelijk echter wel een aantal termijnen vastgesteld (in 
rood weergegeven pijlen op de figuur). Zo moet de ontwerpbeschikking volgens afd. 3:4 Awb 
1992, zes weken ter inzage liggen. In deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. 

Daarnaast wordt in de Awg (art. 11.10 Awg 2016) aangegeven dat de adviescommissie na het 
indienen van het verzoek tot advies binnen vier weken advies moet geven. Ook moet de 
bestuursrechter en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen zes maanden 
een uitspraak doen over het ingestelde beroepen of hoger beroepen (art 16.87a Awg 2016). 
De totale doorlooptijd van de procedure van het wetsvoorstel wordt met voorbereiding geschat op 
130 weken. De rode pijlen in de figuur zijn termijnen van orde die staan vastgelegd in het 
wetsvoorstel. De oranje termijnen zijn termijnen die door de rechter verlengd kunnen worden. In 

de voorgestelde procedure zal het vaker voorkomen dat de planning van een project korter zal zijn 
dan de onteigeningsplanning. Dit komt met name door de korte besluitprocedure voor een 
projectbesluit en de daarentegen langere procedure voor de onteigening vanwege het beroep in 
twee instanties (beroep in twee instanties). Daarnaast mag nog steeds, net als bij de huidige 
onteigeningsprocedure, de ontwerpbeschikking ter inzage worden gelegd nadat het 
ontwerpprojectbesluit ter inzage heeft gelegen. 

 

4.1.2 Wijzingen van de Aanvullingswet grondeigendom 
Het opstellen van de Awg is benaderd vanuit de vier doelstellingen van de Omgevingswet 
(hoofdstuk 3.1). Hieronder worden die vier doelstelling nogmaals herhaald: 

 Het omgevingsrecht beter inzichtelijk maken, de voorspelbaarheid en gebruiksgemak 
vergroten. 

 Binnen projecten met betrekking tot de fysieke leefomgeving de besluitvormingsprocedure 

versnellen en verbeteren. 
 Meer speelruimte binnen het bestuurlijke afwegingskader aanbieden waardoor er het meer 

mogelijkheden zal bieden tot innovaties en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. 
 De fysieke leefomgeving vanuit verschillende invalshoeken benaderen. 

 
Concreet zijn er de volgende verschillen tussen de huidige Onteigeningswet en het onderdeel 
onteigening in de Awg (MvT Awg, 2016): 

 de onteigeningstitels verdwijnen 
Een van de vier doelstellingen in de Omgevingswet stelt als doel om het omgevingsrecht 
beter inzichtelijk te maken. Vanuit deze reden verdwijnen de verschillende 
onteigeningstitels waarop onteigend kon worden. Er wordt in de toekomst gekeken naar de 

verschillende belangen van een onteigening. Dit belang kan zijn: een vastgesteld 
omgevingsplan, een omgevingsvergunning of een projectbesluit (art 11.5 Awg 2016). 

 De onteigeningsprocedure en schadeloosstellingsprocedure worden scherper afgebakend 
Vanuit de doelstelling, om de besluitvormingsprocedure te versnellen en te verbeteren, 
wordt de onteigeningprocedure aangepast. In de Awg krijgt de onteigening een scherpere 
scheiding tussen de onteigeningsprocedure en de schadeloosstellingsprocedure. De 
onteigeningsprocedure zal aansluiten bij de Awb en wordt in volgens het bestuursrecht 
(publiek recht) doorlopen. In de onteigeningsprocedure wordt straks de onteigening in een 
onteigeningsbeschikking (in plaats van een KB) vastgesteld. In vergelijking tot het KB staat 

bij de onteigeningsbeschikking wel beroep en hoger beroep (beroep in twee instanties) 
open. Het beroep zal via de bestuursrechter gaan en hoger beroep via de Afdeling 
Bestuursrechter van de Raad van State. Volgens art. 16.87a Awg 2016 stelt het termijn 
waarbinnen de bestuursrechter uitspraak moet doen vast op zes maanden. Het vaststellen 
van de schadeloosstelling zal net zoals voorheen volgens het civielrecht gaan. 

 De mogelijkheid om zakelijke rechten afzonderlijk te onteigenen zal komen te vervallen 
In de huidige Onteigeningswet is het nog mogelijk om beperkte rechten als 

een recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik, gebruik, bewoning en beklemming of 
huurkoop afzonderlijk te onteigenen (art. 4 lid 1 OW 1851). Volgens de MvT van de Awg 

blijkt dat een onteigenaar de voorkeur heeft om een zaak als geheel te kunnen onteigenen. 
Daarom zal bij de Awg onteigening betrekking hebben op de onroerende zaak als geheel. 

 Het Koninklijk Besluit komt te vervallen 
In de Awg zal het KB, dat een toegangsbewijs is om te onteigenen, een 

onteigeningsbeschikking worden. Dit betekent dat een onteigening straks niet meer via de 
Kroon zal gaan maar door een bestuursorgaan zelf kan worden vastgesteld. Deze keuze 
wordt benaderd vanuit de doelstelling ‘meer speelruimte binnen het bestuurlijke 
afwegingskader aanbieden’. Een onteigeningbeschikking kan straks genomen worden door 
de gemeenteraad, algemeen bestuur van een waterschap, Provinciale Staten of de 
verantwoordelijke Minister (art. 11.2 lid 1 Awg 2016). 
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 De onteigeningscriteria worden wettelijk vastgesteld 
In de Awg worden de huidige onteigeningscriteria vastgelegd (art. 11.4 Awg 2016). Dit 

betekent dat een onroerende zaak alleen tot onteigening aangewezen kan worden als: 
o het in belang van het ontwikkelen, gebruiken of beheren van de fysieke 

leefomgeving is (art. 11.5 Awg 2016); 

Met belang wordt bedoeld dat de beoogde ontwikkeling alleen kan volgens een 
vastgesteld omgevingsplan, omgevingsvergunning of een projectbesluit. 

o als onteigening noodzakelijk is (art. 11.6 Awg 2016); 
Met noodzaak wordt bedoeld dat er redelijke pogingen zijn gedaan om te gewenste 
onroerende zaken via een minnelijke weg te verkrijgen. Hierover zijn beide partijen 
echter niet tot overeenstemming gekomen. Uit de noodzaak moet ook blijken dat 
zelfrealisatie is uitgesloten. 

o de onteigening urgent is (art. 11.7 Awg 2016). 
Onder de urgentie wordt verstaan dat er moet worden aangetoond dat er binnen 
vier jaar na het onherroepelijk worden van de onteigeningsbeschikking een begin 
wordt gemaakt met de beoogde ontwikkeling. Volgens art. 64a OW 1851 moet vijf 
jaar na het slaan van het KB gestart worden met de werkzaamheden. 

 Voor het bevoegd gezag wordt een onafhankelijke commissie aangesteld die zal adviseren 

over de onteigeningsbeschikking 

In de Awg is opgenomen dat een bevoegd gezag zal worden geadviseerd door een 
onafhankelijke commissie. Het bevoegd gezag zal nadat de onteigeningsbeschikking een 
verzoek voor advies doen bij een onafhankelijke commissie die vervolgens binnen vier 
weken een advies zal uitbrengen over de ontwerpbeschikking (art. 11.10 Awg 2016). Met 
deze adviescommissie wordt gestreefd naar een gelijkwaardige rechtsbescherming als dat 
van de Kroon en de Raad van State volgens de huidige Onteigeningswet. Net zoals bij de 

huidige Onteigeningswet (bij het advies van de Raad van State) mag het bevoegd gezag 
afwijken van het advies. 

 Er komt een notariële onteigeningsakte waarin de verkrijging van het onroerend goed 
wordt ingeschreven (Afd. 11:4 Awg 2016) 
In de Onteigeningswet kon het eigendomsoverdracht ingeschreven worden in de openbare 
registers als het onteigeningsvonnis uitgesproken was door de civiele rechter. In de Awg 
heet dit straks een onteigeningsakte. Deze Onteigeningsakte zal worden opgesteld door de 

notaris. Voor de notaris komt er dus een extra taak. Zij zullen namelijk moeten controleren 
of (art. 11.4 Awg 2016): 

o De onteigeningsbeschikking onherroepelijk is; 
o De noodzaak van de onteigening onherroepelijk is (projectbesluit e.d.); 

o De plaatsopneming (art. 15.26) gehouden is; 
o De voorlopige schadeloosstelling is betaald. 

De vier hierboven genoemde punten zijn de criteria voor een het inschrijven in de openbare 
registers. 

 De rechter stelt een voorlopige schadeloosstelling toe gelijk aan het aanbod (art. 15.24 
Awg 2016) 
In de huidige Onteigeningswet wordt in het tussenvonnis de schadeloosstelling vastgesteld 
op een voorschot van 90 procent van het laatste aangeboden bedrag. De overige 10 
procent wordt later betaald als de schadeloosstelling definitief is. In de Awg zal het bedrag 

van de voorlopige schadeloosstelling worden vastgesteld op 100 procent dat gelijk is aan 
het laatste aanbod van de onteigenaar. Volgens art. 15.24 lid 2 Awg kan de rechter na het 
horen van de deskundigen altijd nog afwijken van de voorlopig vastgestelde 
schadeloosstelling. 

 De deskundigen sturen het conceptdeskundigenbericht toe aan de belanghebbenden 
In de huidige Onteigeningswet konden belanghebbenden bezwaar indienen tegen het 
deskundigenbericht, door binnen vier weken een bezwaarschrift in te dienen (art. 36 OW 

1851). Uit de MvT van de Awg blijkt echter dat deze bezwaarschriftenprocedure in de 
praktijk niet gevolgd wordt. Voor de Awg is daarom gekozen om het concept 

deskundigenbericht toe te zenden aan de belanghebbenden, waarop zij kunnen reageren. 
Vervolgens stellen de deskundigen aan de hand van de reacties het definitieve 
deskundigenbericht op. In de Awg wordt echter geen termijn genoemd waarbinnen 
belanghebbenden moeten reageren. 

 De wijze om cassatie in te dienen verandert.  
In de huidige Onteigeningswet moet binnen twee weken na het onteigeningsvonnis cassatie 
worden aangetekend tegen de titel van de onteigening (art. 52 OW 1851). In de Awg wordt 
de termijn waarbinnen cassatie aangetekend kan worden bijgesteld naar drie maanden. 
Waar een onteigende bij de Onteigeningswet cassatie kon instellen tegen het 
onteigeningsvonnis, kan dit bij de Awg alleen tegen de hoogte van de schadeloosstelling. 
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het verschil tussen beide onteigeningsprocedures is in Tabel 4 weergegeven. In deze vergelijking 

zijn de hoofdlijnen van beide procedures naast elkaar gezet. De onteigeningsprocedure begint in 
beide gevallen bij het niet tijdig leiden tot overeenstemming. De procedure eindigt als er geen 
cassatie ingesteld wordt. De procedure van de Awg is grotendeels gelijk aan de procedure van de 

vervroegde onteigening met het verzoek voor een vervroegde descente. De grijs gearceerde 
vlakken zijn inhoudelijk gezien dezelfde stappen. 

Huidige Onteigeningswet Aanvullingswet grondeigendom 

Redelijke pogingen tot minnelijke grondverwerving 

hebben niet tijdig geleid tot overeenkomst 

Redelijke pogingen tot minnelijke grondverwerving 

hebben niet tijdig geleid tot overeenkomst 

Concept-onteigeningsstukken 

worden getoetst door de CD en voorzien van 

commentaar 

Concept onteigeningsstukken opstellen door 

bestuursorgaan 

Verzoek door bestuursorgaan bij de Kroon  

Ontwerpbesluit terinzagelegging 

In die periode kunnen belanghebbenden  zienswijzen 

indienen 

Ontwerpbesluit terinzagelegging 

In die periode kunnen belanghebbenden zienswijzen 

indienen 

Besluit door de Kroon  

na belanghebbenden gehoord te hebben, zienswijzen 

verwerkt en advies van de Raad van State  

Besluit door bestuursorgaan 

 

Na advisering door de adviescommissie 

Ondertekening door de Koning Ondertekening door de Minister (geen mandaat 

mogelijk) 

Publiceren en toezenden naar belanghebbenden met 

informatie over het beroepstermijn 

 Beroep bij de bestuursrechter 

Na het ontvangen van het verweerschrift 

 Hoger beroep bij de afdeling Bestuursrecht Raad van 

State 

Na het ontvangen van het verweerschrift 

Bekendmaking Koninklijk besluit en publicatie in de 

Staatscourant 

Toezenden naar de belanghebbenden 

 

Dagvaarden van de onteigende 

Voorafgaand een laatste aanbod uitbrengen 

na de dag van dagvaarding tijd voor conclusie van 

antwoord 

Verzoek aan de civiel rechter om de schadeloosstelling 

te bepalen 

Rolzitting civiel rechter 

- spreekt de onteigening uit; 

- het voorschot schadeloosstelling bepaald op 90%; 

- datum en tijd descente;  

- benoemd de deskundigen. 

De civiel rechter 

- stelt de voorlopige schadeloosstelling vast op 100%; 

- Datum en tijd descente; 

- Benoemd de deskundigen. 

Descente Plaatsopneming door deskundigen 

Proces verbaal van de descente Proces verbaal van de descente 

Inschrijven onteigeningsvonnis in openbare registers 

als: 

 

- het planologisch besluit onherroepelijk is; 

- het onteigeningsbesluit onherroepelijk is; 

- het voorschot is vastgesteld en betaald; 

 

Onteigeningsakte door de notaris voor inschrijving in 

openbare register als: 

 

- het planologisch besluit onherroepelijk is; 

- de onteigeningsbeschikking onherroepelijk is; 

- de voorlopige schadeloosstelling is vastgesteld en 

betaald; 

- de descente heeft plaatsgevonden (proces verbaal) 

indien er gesloopt zou gaan worden. 

Civiel rechter stelt definitieve schadeloosstelling vast 

- Na advies van de adviescommissie over de 

schadeloosstelling d.m.v. deskundigenrapport 

Civiel rechter stelt definitieve schadeloosstelling vast 

- Na advies van de adviescommissie over de 

schadeloosstelling d.m.v. deskundigenbericht die 

eerst als concept naar de belanghebbenden is 

gestuurd voor een reactie 
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Huidige Onteigeningswet Aanvullingswet grondeigendom 

Belanghebbende kunnen cassatie instellen bij de hoge 

raad tegen de schadeloosstelling 

Belanghebbende kunnen cassatie instellen bij de hoge 

raad tegen de schadeloosstelling 

Tabel 4 Verschil onteigeningsprocedures 

4.1.3 Ontwikkeling van de Aanvullingswet grondeigendom 
Van 1 juli tot en met 16 september 2016 heeft de conceptversie van de Awg ter consultatie 
gelegen. In deze periode kon de praktijk reageren op het wetsvoorstel. In totaal hebben ongeveer 

veertig organisaties en personen gereageerd op het wetsvoorstel. Uit deze reacties komen een 
aantal aspecten met regelmaat naar voren. Zo wordt er als eerste niet de voorkeur uitgesproken 
om de Onteigeningswet op te nemen in de Awg3. Men vindt namelijk dat de Onteigeningswet van 
zulke impact en leeftijd is dat deze niet in de algemene lijn van de Omgevingswet past. Daarnaast 
vindt men dat de Onteigeningswet niet zou kunnen aansluiten op de Awb. In de reacties wordt ook 
grote zorg geuit over de positie van een onteigende. Er wordt namelijk geconstateerd dat een 
eigenaar kan worden onteigend zonder daar zichzelf van bewust te zijn. Als een onteigende in de 

zes weken dat de onteigeningsbeschikking ter inzage lag geen zienswijze heeft ingediend, dan kan 
hij niet in beroep of hoger beroep gaan. Dit zou dus betekenen als de onteigende op vakantie is en 

daardoor de terinzagelegging mist, wordt onteigend zonder daar inspraak in te hebben. Er hoeft 
dus niet bij elke onteigening een rechter aan de pas te komen. Dat sluit niet aan bij het karakter 
van de Onteigeningswet. 
 
Desondanks zijn de meeste reacties eensluidend dat de huidige Onteigeningswet, vanwege het 

soms oude taalgebruik, toe is aan een herziening. Zo blijkt ook dat het verdwijnen van de 
onteigeningstitel een goede keuze is. 
 
In de reacties wordt de vraag gesteld wie de rol van de adviescommissie gaat bekleden. Zoals 
bekend verdwijnt de rol van de Kroon en daarmee ook de rol van de CD. Men vraagt zich af of de 
CD de rol van adviescommissie op zich gaat nemen.  

 
In de internetreacties wordt ook een kanttekening geplaatst bij de nieuwe rol van de 
bestuursrechter. In de reacties vraagt men zich af in hoe verre een bestuursrechter vakkundig 
genoeg kan beslissen over een onteigening. 
 
Verder blijkt uit de reacties dat er meer termijnen vastgesteld moeten worden in de 

Aanvullingswet. Door meer termijnen vast te stellen kan de planning van een project daar beter op 

afgestemd worden. Dit geeft ook meer zekerheid voor een onteigende. 
 
Daarnaast wordt ook de voorkeur uitgesproken over het een digitaal ontvangst van de 
onteigeningsbeschikking door de onteigende. In de huidige Onteigeningswet gaat een deurwaarder 
bij de onteigende langs om te dagvaarden. In de Awg wordt de onteigende in een andere vorm 
gedagvaard. Dit wordt via de post naar de onteigende toegezonden. De vraag is echter of met 
verzenden ook gegarandeerd kan worden of deze ook daadwerkelijk aangekomen is. In de reacties 

pleit men dan ook niet alleen voor verzending via de post maar ook voor een digitale verzending 
om de ontvangst te kunnen garanderen. 
 
Als laatste spreekt men zich uit over de veranderende rol van de notaris. De notaris krijgt, zoals 
eerder dit hoofdstuk al is beschreven, in de Awg een meer controlerende rol bij het verlijden van 
een onteigeningsakte. Uit de reacties blijkt dat voor de uitvoering van deze nieuwe rol instructies 

moeten komen op het aanleveren van de stukken en de controle die de notaris moet uitvoeren. 
Daarnaast komt uit de wet ook niet naar voren hoe de taak van de notaris vervolgens 
gecontroleerd wordt. 

 
4.1.3.1 Reactie Minister op de internet consultatie 
Op 23 januari 2017 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen, haar 
reactie gegeven op de internetconsultatie voor de Awg (2017). In deze brief spreekt zij zich uit 

over de zorg vanuit de praktijk rondom de rechtsbescherming van de eigenaar. In de voorgestelde 

                                                
3 Reactie 14 juli 2016: Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs, reactie 13 september 2016: 
Vereniging van Onteigenings-Advocaten, reactie 15 september 2016: van Geelkeren Linskens advocaten, 
reactie 15 september 2016: Vereniging Voor OnteigeningsRecht, reactie 15 september 2016: Nysingh 
advocaten-notarissen 
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aanvullingswet gaat de Minister er ook niet van uit dat in de praktijk zal blijken dat de iemand 
onteigend wordt zonder dat de bestuursrechter zich over de onteigeningsbeschikking zou hebben 

uitgesproken. De Minister stelt in haar brief dat ze zal kijken of de bestuursrechter bij elke 
onteigeningsbeschikking betrokken kan worden. Dit zou op twee manieren kunnen: 

- Er wordt bij elk dossier automatisch beroep ingesteld tegen de onteigeningsbeschikking, 

hierdoor zal de bestuursrechter automatisch worden betrokken. 
- Er komt een soort toets van de bestuursrechter op de onteigeningsbeschikking in de vorm 

van de rol van de Raad van State volgens de huidige wetgeving. Hierbij is het echter de 
wens om het beroep in twee instanties te veranderen naar een instantie. 

In de brief geeft zij ook aan dat het de altijd de bedoeling is dat onteigening wordt gezien als een 
‘ultimum remedium’ en dat in de nieuwe wet moet de positie van de eigenaar behouden moet 
blijven of juist versterkt worden. Daarbij refereert ze naar de motie van Veldman en Ronnes 

(2016). 
Op het moment worden de adviezen verder verwerkt in de aanvullingswet en wordt de wet verder 
versterkt en verfijnd. Als de wet definitief is, wordt de wet voorgelegd ter toetsing en advies aan 
de afdeling Advisering van de Raad van State. 
 
4.1.3.2 verdere interne ontwikkeling Aanvullingswet grondeigendom 

In februari 2017 is er intern binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nog een versie 

beschikbaar gekomen. In deze versie is de reactie van de Minister op de internetconsultatie nog 
niet verwerkt. Verwacht wordt dat er in mei nog een versie uitkomt die bijna gereed is voor 
toetsing door de Raad van State. In deze versie zal de reactie van de Minister op de 
internetconsultatie verwerkt zijn. Naar verwachting zal de Awg in de loop van 2017 voor advies 
naar de Raad van State gaan. Uit intern gevoerde gesprekken is af te leiden dat de planning van de 
Omgevingswet niet gehaald gaat worden. De verkiezingen en het aanstaande kabinet zullen hier 

ook effect op hebben, wat deze effecten zullen zijn hangt af van de formatie en kan dan ook nog 
niet ingeschat worden. 
 

4.2 Grondverwerving A27 – A1 
Aan de hand van de in hoofdstuk 2.3 behandelde casus zal deze worden beschreven met de te 
verwachten doorlooptijden volgens de Awg uit hoofdstuk4.1.1. In de bijlage 4 zijn beide procedures 
onder elkaar gezet met de werkelijke doorlooptijden. Omdat de administratieve procedure komt te 
vervallen wordt de inhoudelijk gelijkwaardige procedure van de onteigeningsbeschikking 
beschreven. 
 
4.2.1 Onteigeningsbeschikking 

De onteigeningsprocedure begint bij met de onteigeningsbeschikking. Inhoudelijk zal de 
onteigeningsbeschikking er hetzelfde uit komen te zien als het KB. De voorbereiding zal voor deze 
casus dan ook ongeveer hetzelfde zijn. Voor dit project zou het niet nodig zijn geweest om de 
onteigeningsbeschikking op te delen in fases of per dossiers. Omdat het project echter een periode 
is uitgesteld, kwam de grondverwerving niet in de knel met de planning voor de uitvoering. In het 
geval er voor zou zijn gekozen om de onteigeningsbeschikking op te delen in fasen, zou er meer 

tijd besteed moeten worden aan het opstellen van de onteigeningsstukken. 
 
Voor de onteigening bij de A27/A1 maakt het niet uit op welk moment de onteigeningsbeschikking 
ter inzage wordt gelegd in verhouding tot de projectbesluitprocedure. De ontwerpbeschikking kan 
namelijk ter inzage worden gelegd nadat het ontwerpprojectbesluit ter inzage heeft gelegen. 
Aangezien het Tracébesluit al was vastgesteld voordat het KB ter inzage werd gelegd maakt het 
voor deze casus niet uit. 

 
De ontwerpbeschikking zou op dezelfde datum als bij de casus ter inzage worden gelegd. Na die 
zes weken worden de ingediende zienswijzen verwerkt en wordt er advies gevraagd aan de 
adviescommissie. Omdat het bij dit project om een gering aantal dossiers gaat en het geen al te 

complex project is, zou de adviescommissie na vier weken een advies uitbrengen. Bij complexere 
projecten met een groot aantal dossiers is het niet te verwachten dat de adviescommissie na vier 
weken een advies zou kunnen uitbrengen. De bestuurslaag zou in dat geval de 

onteigeningsbeschikking kunnen vaststellen zonder het advies. Hiermee loopt de bestuurslaag wel 
een groot risico en is het aannemelijk dat het bestuursorgaan op het advies van de commissie 
wacht. 
 
Het advies zal worden verwerkt in de definitieve onteigeningsbeschikking. Deze 
onteigeningsbeschikking zal moeten worden vastgesteld door de Minister. De 

onteigeningsbeschikking zal nadat die binnen Rijkswaterstaat is goedgekeurd op papier worden 
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verzonden naar de Dienst Bestuursondersteuning van de Minister. Het is nog niet vastgelegd dat 
dit digitaal mag. Voor het moment van verzending tot ondertekening wordt vier weken geschat. Dit 

is gebaseerd op de ervaring van het huidige KB van de CD (Elshof, persoonlijke communicatie, 21 
april 2017). 
 

Nadat de onteigeningsbeschikking is vastgesteld en ondertekend door de Minister zal deze bekend 
worden gemaakt in de Staatscourant en in diverse huis- aan huisbladen. Ook zal de 
onteigeningsbeschikking worden toegezonden aan belanghebbenden. Vanaf dit moment kan de 
schadeloosstellingsprocedure gestart worden. Voor de A27/A1 waren zeven eigenaren opgenomen 
in het KB. Voor de onteigeningsbeschikking kan een aanname worden gedaan dat vier van deze 
eigenaren in beroep zouden gaan, omdat het de onderhandelingspositie van de onteigende 
vergroot. Nadat de beroepstermijn is afgelopen moet de bestuursrechter aan het bestuursorgaan 

vragen om verweer. Voor deze termijn wordt in de Awg geen termijn vastgesteld waardoor de 
bestuursrechter met dit termijn kan schuiven. De termijn wordt geschat op vier weken (Elshof, 
persoonlijke communicatie, 21 april 2017). Daarna volgen vier weken voor het schrijven van een 
verweerschrift. Omdat het om vier beroepen gaat zal deze vier weken waarschijnlijk gehaald 
worden. De bestuursrechter kan deze termijn verlengen. De bestuursrechter zal over deze 
onteigeningsbeschikking naar verwachting binnen een half jaar uitspraak doen. Deze termijn wordt 

in de totale doorlooptijd op 26 weken gezet. Na de uitspraak van de bestuursrechter volgt er een 

hoger beroepstermijn van zes weken. In deze zes weken wordt een aanname gedaan dat er twee 
rechthebbenden hoger beroep instellen. Ook hiervoor wordt verwacht dat de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State vier weken wacht tot het vragen om verweer. Nadat 
om verweer is gevraagd heeft het bestuursorgaan vier weken de tijd om een verweerschrift te 
schrijven. Omdat het om twee hoger beroepen zou gaan wordt verwacht dat deze termijn gehaald 
wordt. Ook deze termijn kan door de Raad van State verlengd worden. De Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State zal vervolgens binnen 26 weken een uitspraak doen. 
De schadeloosstellingsprocedure zal in de tussentijd al zijn doorlopen, waardoor na de uitspraak 
van de Raad van State kan worden ingeschreven in de openbare registers. Voor het inschrijven van 
de onteigeningsakte wordt vier weken geschat omdat de notaris de benodigde informatie 
doorgestuurd moet krijgen. 
 
4.2.2 Minnelijke aankoop 

Het minnelijke aankoopdossier zal bij de Awg niet anders lopen. 
 
4.2.3 Aankoop van overheidsinstelling 
Voor de aankoop van een overheidsinstelling wordt ook geen andere procedure verwacht. Wat wel 

zou kunnen is dat door de extra ruimte voor innovatie die de Omgevingswet biedt de kans groot is 
dat overheden plannen hebben voor de aan te kopen gebieden. Hierdoor kan het voorkomen dat 

een overheidsinstelling de grond liever niet af wil staan of dan wel tegen een hogere waarde. Het 
zou voor kunnen komen dat overheidsinstellingen vaker onteigend moeten worden in het algemeen 
belang. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Voor een voorbeeld zie hoofdstuk 5.1. 
 
4.2.4 Afkoop van een pachter 
De afkoop van een pachtcontract en eventuele onteigening zal volgens de Awg niet anders 
verlopen. Er zal nog steeds met elke belanghebbenden een overeenstemming moeten worden 

bereikt. 
 
4.2.5 Gerechtelijke onteigening 
Het voorbeelddossier voor de gerechtelijke onteigening zou een van de twee lastige dossiers 
kunnen zijn voor de doorlooptijd in de voorgestelde procedure. Bij dit dossier werd namelijk in het 
begin al door de onteigende gezegd, het proces zo lang mogelijk te willen vertragen. Er kan dus 
van uit gegaan worden dat de onteigende alle inspraakmogelijkheden benut. Tevens zou hierdoor 

de onderhandelingspositie van de onteigende versterkt kunnen worden. Omdat Rijkswaterstaat de 
proceskosten grotendeels voor haar rekening neemt, worden deze kosten in dit dossier alleen maar 

hoger. Dit zou er uiteindelijk toe kunnen leiden dat de projectmanager het bod wil verhogen als de 
grond daardoor sneller beschikbaar komt. De grondaankoper zal dit uiteindelijk niet doen omdat 
het kans op precedentwerking vergroot en omdat volgens art 1 Grondwet 1815 gelijke gevallen 
gelijk behandeld moeten worden. Het bod verhogen zou anders betekenen dat iemand die het 

hardst roept de hoogste vergoeding zou krijgen. 
 
4.2.6 doorlooptijden grondverwerving A27/A1 
De totale verwachte doorlooptijd voor deze procedure komt in dit geval met voorbereiding neer op 
130 weken. De koppeling tussen het projectbesluit en het vaststellen van de 
onteigeningsbeschikking maakt voor dit project niet uit. De voorbereiding en vaststelling is 
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hierdoor niet van groot belang op de planning omdat dit al gedaan kan worden nadat het 
ontwerpprojectbesluit ter inzage heeft gelegen. Zonder voorbereiding is de doorlooptijd 120 weken. 

De doorlooptijd van de onteigening bij de A27/A1 was in werkelijkheid 106 weken. De voorgestelde 
procedure zal een stuk langer gaan duren. In de praktijkcasus werd medio oktober 2016 de 
eigendomsoverdracht ingeschreven in de openbare registers. In de voorgestelde procedure zou dit 

pas eind januari 2017 zijn. Hiermee zou de onteigeningsplanning in de knel komen met de 
realisatie van het project omdat begin 2017 gestart is met de werkzaamheden. Voor een 
vergelijking van beide procedures in werkelijke tijd zie bijlage 4. 
 

4.3 Conclusie 
Ten opzichte van de huidige onteigeningsprocedure zal het proces inhoudelijk wijzigen. In dit 

hoofdstuk is de deelvraag: “Hoe zal het grondverwervings- en onteigeningsproces bij de 
Aanvullingswet grondeigendom mogelijk verlopen, door middel van dezelfde praktijkcasus als in 
deelvraag 1” beantwoord. 
Naar verwachting zal het minnelijk overleg niet gaan veranderen. Er zal in de 
onteigeningsbeschikking nog steeds aangetoond moeten worden dat er voldoende minnelijk 
overleg is geweest. Waar de voorgestelde procedure in doorlooptijd enorm gaat veranderen is de 

administratieve onteigeningsprocedure, straks de procedure voor de onteigeningsbeschikking. 
Doordat er beroep in twee instanties open wordt gesteld tegen de onteigeningsbeschikking wordt 

de rechtsbescherming versterkt. Het beroep in twee instanties betekent een doorlooptijd van 80 
weken. Een onherroepelijke onteigeningsbeschikking is een van de vier eisen voor het inschrijven 
van de onteigeningsakte in de openbare registers. De procedure voor de onteigeningsbeschikking 
zal het langste duren van alle vier de vereisten voor inschrijving. Het zal dus voorkomen dat de 
gerechtelijke procedure over de schadeloosstelling grotendeels al is afgerond als de 

onteigeningsbeschikking nog niet onherroepelijk is. Voor het grondverwervingsproces van de A27-
A1 zou de voorgestelde procedure kunnen betekenen dat de onteigening in de knel komen met de 
uitvoering van het project. De zijn de doorlooptijden bepaald aan de hand van gesprekken met 
verschillende medewerkers van Rijkswaterstaat. Uit de reacties van de medewerkers blijkt dat dit 
realistische doorlooptijden zijn. Daarnaast is, vooral in de eerste paar jaar na de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet, te verwachten dat de doorlooptijden langer zullen zijn. Dit komt omdat 
rechtbanken en alle partijen ervaring moeten opdoen met de nieuwe procedures. 
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5. Voorbereiding Rijkswaterstaat op de Aanvullingswet grondeigendom 
De Awg betekent veel voor Rijkswaterstaat. Doordat het onteigeningsproces verandert moet er 

gezocht worden naar de mogelijkheden en belemmeringen van deze wetswijziging. Naar 
verwachting zal de Omgevingswet in 2019 in werking treden. Het is dus belangrijk om vroegtijdig 
met de afdeling Grondverwerving bij elkaar te komen om de verandering in de Aanvullingswet te 
vertalen naar de praktijk. Zo is het van belang om te leren spelen met de instrumenten die de Awg 
biedt. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de deelvraag ‘hoe kan Rijkswaterstaat zich het 
beste voorbereiden op de belemmeringen en mogelijkheden die er liggen binnen het 
grondverwervingsproces bij de Aanvullingswet grondeigendom?’. Eerst wordt aan hand van de 

informatie uit de vorige hoofdstukken een inschatting gemaakt naar de belemmeringen of 
mogelijkheden die de Aanvullingswet biedt. De informatie uit deze inventarisatie en andere 
vraagstukken zijn voorgelegd aan een werkgroep van de afdeling Grondverwerving om te kijken 
naar de veranderingen van de Awg in de praktijk. Als laatste wordt in de aanbeveling gekeken naar 
hoe Rijkswaterstaat zich op de Awg kan voorbereiden. 
 

5.1 Belemmeringen en mogelijkheden 
Een eerste mogelijkheid is de speelruimte die een onteigeningsbeschikking biedt. Net als bij de 
huidige Onteigeningswet kan het ontwerp KB ter inzage worden gelegd nadat het 
Ontwerptracébesluit ter inzage heeft gelegen. Bij de huidige administratieve onteigeningsprocedure 

is het een risico om nadat het Ontwerptracébesluit ter inzage heeft gelegen direct al een ontwerp 
KB ter inzage te leggen, omdat de aangewezen onteigeningsgrenzen in het KB dan niet meer 
gewijzigd kunnen worden. Bij een Ontwerptracébesluit zijn de projectgrenzen vaak nog niet stabiel 

genoeg om dan al een ontwerp KB ter inzage te leggen. Bij de Awg blijft de mogelijkheid om de 
ontwerpbeschikking ter inzage te leggen nadat het ontwerpprojectbesluit ter inzage heeft gelegen. 
De kans dat dit in de toekomst vaker zal gebeuren is groter omdat er straks volgens de 
Aanvullingswet verschillende onteigeningsbeschikkingen genomen kunnen worden binnen één 
project. Bij de projectbesluitprocedure kan straks na het ontvangen van de zienswijzen op het 
ontwerpprojectbesluit een redelijke inschatting gemaakt worden welk deel van de projectgrens 

stabiel is en welke (nog) niet. Op basis van deze inschatting kan bepaald worden of het nodig is om 
verschillende onteigeningsbeschikkingen te nemen. Het opdelen in fases betekent meer 
speelruimte in het nemen van een onteigeningsbeschikking. Het opdelen van een 
onteigeningsbeschikking is niet alleen een mogelijkheid maar vormt in sommige gevallen ook een 
belemmering. Het nemen van meerdere onteigeningsbeschikkingen geeft een hogere werklast, 
administratief binnen Rijkswaterstaat en bij de rechtbanken. Daarnaast kan er mogelijk een 
probleem ontstaan met het terugvorderingstermijn volgens artikel 11.18 Awg 2016. Bij een 

onteigeningsbeschikking  moet namelijk straks net als voorheen aangetoond worden wat het nut, 

noodzaak en urgentie van de onteigening is. Het volgende voorbeeld illustreert dit:  
Voor de onteigening van snelweg X ligt aan het van eind van het project een perceel waarover 
geen overeenstemming bereikt kan worden. Vanuit het IPM team wordt besloten om de uitvoering 
van het project in delen op te knippen en het project over meerdere onteigeningsbeschikkingen te 
verdelen. Er wordt gestart met de werkzaamheden bij de eerste deel van het project. In de 
planning is opgenomen dat de totale wegverbreding ongeveer 8 jaar gaat duren en de 

onteigeningsbeschikking gelijk genomen worden. Het probleem voor het aantonen van de urgentie 
bij de laatste onteigeningsbeschikking is dat er niet binnen 4 jaar na het onherroepelijk worden 
gestart wordt met de werkzaamheden (art 11.7 Awg 2016). Dit kan betekenen dat een 
onteigeningsbeschikking nog niet genomen kan worden. Als dat de beschikking wel genomen wordt 
en uiteindelijk blijkt dat de werkzaamheden niet binnen 3 jaar gestart zijn dan kan de onteigende 
zijn perceel op basis van artikel 11.18 Awg 2016 terugvorderen. 

 
Een grote belemmering is de mogelijk langere doorlooptijd van een onteigeningsprocedure. Zoals 
beschreven in hoofdstuk 4.1.1. kan de doorlooptijd substantieel langer zijn, afhankelijk van welke 
variant in de huidige procedure wordt gekozen. Het is belangrijk dat er bij de projectplanning 
uitgegaan wordt van een ‘worst case’ scenario voor de onteigening, waarbij een onteigende beide 

beroepsmogelijkheden benut. 
 

In het wetsvoorstel van de Aanvullingswet is er veel onzekerheid over de vastgestelde termijnen, 
dit kan voor een belemmering zorgen bij de planning van projecten. De vastgestelde termijnen in 
de Awg zijn namelijk termijnen van orde. Dit betekent dat er geen sancties worden gesteld als een 
termijn niet gehaald wordt. Zo wordt er in de Awg beroep in twee instanties mogelijk gemaakt. Een 
onzekere termijn is de periode waarin de rechtbank om verweer vraagt aan de onteigenaar. Die 
termijn is niet bij wet geregeld en geeft rechtbanken daardoor de mogelijkheid om te wachten met 
het vragen om verweer. Nadat de rechtbank om verweer heeft gevraagd heeft de onteigenaar vier 

weken om een verweerschrift te schrijven. Die termijn kan echter door de rechtbank verlengd 
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worden. Als de rechtbank het verweerschrift heeft ontvangen wordt in de Aanvullingswet gesteld 
dat er binnen zes maanden een uitspraak gedaan moet worden. Ook dit is een termijn van orde. 

Uit jaarcijfers van de Rechtspraak (2014) blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd voor een 
bestuursrechtelijke uitspraak gemiddeld 8.5 maanden is. Uit de praktijk blijkt dat een uitspraak 
binnen zes maanden dus niet gehaald wordt. Voor de onteigeningsplanning en de communicatie 

richting een project is deze onzekerheid in doorlooptijden een groot risico. Ook voor de advisering 
van de adviescommissie wordt een termijn vastgesteld van vier weken. Mocht de adviescommissie 
niet binnen vier weken een advies uitbrengen, dan kan Rijkswaterstaat de onteigeningsbeschikking 
vaststellen zonder het advies mee te nemen. Rijkswaterstaat loopt dan wel een risico als de 
adviescommissie uiteindelijk zou adviseren om de onteigeningsbeschikking niet te nemen. Het is 
dus verstandig om te wachten op het advies van de adviescommissie. Deze afweging zorgt echter 
voor nog een onzekere termijn in de doorlooptijd van de onteigeningsplanning. In het opgestelde 

schema is daarom rekening gehouden met een mogelijke uitloop voor het advies. 
 
Een andere belemmering is de verschillende inspraakopties bij de onteigeningsbeschikking. Er 
wordt beroep in twee instanties opengesteld tegen de onteigeningsbeschikking. Het is belangrijk 
dat de rechtsbescherming van een onteigende moet worden gewaarborgd en zelfs versterkt wordt. 
Dit heeft echter wel een effect op de proceskosten voor Rijkswaterstaat. Aangezien de mogelijkheid 

om in beroep en in hoger beroep te gaan straks vrijwel ‘gratis’ zal zijn, is de kans groot dat beide 

beroepsmogelijkheden gebruikt gaan worden. Rijkswaterstaat zal de kosten van die procedure 
vrijwel geheel moeten vergoeden (Besluit proceskosten bestuursrecht, 1993). De drempel om in 
beroep en hoger beroep te gaan is vanwege de lage griffierechten laag. De proceskosten zullen een 
grotere rol gaan spelen in de afweging over de afhandeling van een aankoopdossier.  
 
Uit de MvT van de Awg blijkt dat er geen mandatering mogelijk is voor het vaststellen van een 

onteigeningsbeschikking. Dit betekent voor Rijkswaterstaat dat de onteigeningsbeschikking altijd 
door de Minister getekend moet worden. De onteigeningsbeschikking moet dan via de Dienst 
Bestuursondersteuning van de Minister gaan om uiteindelijk ondertekend te worden. Dit kan niet 
digitaal en zal dus via de post verstuurd en op papier getekend moeten worden. Het digitaal 
versturen van deze beschikking zou een mogelijkheid zijn voor een snellere behandeling. Voor deze 
vaststelling is geen concrete doorlooptijd bepaald omdat het afhangt van de agenda van de 
Minister. Uit een gesprek met senior adviseur publiekrecht, D. Elshof (2017), blijkt dat de 

vaststelling ongeveer drie tot vier weken kan bedragen. Dit is gebaseerd op het huidige termijn 
voor de ondertekening van een KB. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de recessen, 
bijvoorbeeld in de zomerperiode tekent de Minister gedurende zes weken niet. Dit is een 
belangrijke factor bij de planning van projecten. 

 
Voor infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat is vaak ook grond van overheden nodig. 

Rijkswaterstaat regelt onder andere de overdracht van gronden via een bestuursovereenkomst. Op 
het moment werken andere overheden bijna altijd mee, soms komt het echter voor dat de 
bestuursovereenkomst niet tijdig ondertekend. Voor de zekerheid worden de percelen van 
overheden daarom opgenomen worden in de onteigeningsprocedure. In de Omgevingswet krijgt 
een overheidsinstelling meer bestuurlijke ruimte voor eigen ontwikkeling. Het zal dus vaker 
voorkomen dat een andere overheid al eigen ontwikkelplannen heeft voor een gebied waar 
Rijkswaterstaat een project wil uitvoeren. Enerzijds betekent het dat Rijkswaterstaat eerder in 

contact moet komen met de andere overheden en samenwerking moet zoeken over ruimtelijke 
ontwikkelingen. Anderzijds betekent het dat het misschien vaker voor kan gaan komen dat 
overheden in de onteigeningsprocedure betrokken als het niet project niet past in het beleid voor 
de fysieke leefomgeving van de gemeente. Voor deze belemmering leent zich het volgende 
voorbeeld:  
Een projectontwikkelaar heeft samen met een gemeente plannen voor de uitbreiding van een 
industrieterrein langs de snelweg. Nu wil Rijkswaterstaat deze snelweg verbreden en gaat in 

gesprek met de gemeente. Uit gesprekken blijkt dat de gemeente de uitbreidingsplannen al heeft 
opgenomen in het omgevingsplan (bestemmingsplan volgens de Omgevingswet). De planvorming 

is bijna afgerond en binnenkort zal begonnen worden met de uitvoering. de gemeente wil daardoor 
niet meegaan in de ontwikkeling van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is genoodzaakt om de 
gemeente op te nemen in de onteigeningsbeschikking. Uiteindelijk komen beide partijen wel tot 
een overeenkomst. Dit heeft wel een langere doorlooptijd tot gevolg. Voor deze ontwikkeling was 

de gemeente al een samenwerkingsovereenkomst met een projectontwikkelaar aangegaan die 
uiteindelijk mogelijk een claim bij de gemeente neerlegt. Deze claim zal de gemeente bij 
Rijkswaterstaat neerleggen. 
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5.1.1 werksessie Aanvullingswet grondeigendom 
Aan de hand van de in de vorige paragraaf genoemde belemmeringen en mogelijkheden is op 19 

april 2017 een werksessie georganiseerd met vijf medewerkers van de afdeling Grondverwerving. 
Het doel voor deze werksessie was om de belemmeringen, mogelijkheden en andere wijzigingen te 
vertalen naar praktijksituaties. Voor deze werksessie waren deelnemers nodig die van het 

grondverwervings- en onteigeningsproces kennis hebben. De deelnemers waren vier ervaren 
grondaankopers, die al enige kennis hadden van de Awg. De jarenlange kennis en ervaring maakt 
dat de kwaliteit van de onderzochte belemmeringen en mogelijkheden gewaarborgd werd. Naast de 
grondaankopers was er één werknemer van de backoffice aanwezig om naar de administratieve 
werkprocessen te kunnen kijken. De werksessie werd ingeleid door het schema van de 
voorgestelde procedure (hoofdstuk 4.1.1) door te lopen en te vergelijken met de huidige 
onteigeningsprocedure (hoofdstuk 2.2). Deze procedures met doorlooptijden werden realistisch 

gevonden. Daarna zijn de verschillende mogelijkheden en belemmeringen met elkaar besproken. 
Het was belangrijk om de onderbouwing van ieders mening op bepaalde aspecten inzichtelijk te 
maken. Een verslag van deze werksessie is opgenomen in bijlage 5. 
 
Tijdens de werksessie kwamen er voornamelijk reacties naar voren over de totale doorlooptijd van 
de voorgestelde procedure en welke betekenis dit heeft. De belangrijkste reacties gingen over de 

gefaseerde onteigeningsbeschikking, de inhoud van de onteigeningsbeschikking en het 

overgangsrecht. Daarnaast kwamen er verschillende reacties naar voren over specifieke aspecten 
binnen het huidige proces en hoe deze aspecten er straks mogelijk uit komen te zien. Het belang 
van deze ingrijpende wetswijziging en welk effect dit heeft op huidige projecten kwam in de 
werksessie duidelijk naar voren. De vertaling van de effecten van deze wetswijziging naar de 
praktijk en welke afwegingen er bij bepaalde projecten gemaakt moeten worden zal in een 
volgende werksessie aan bod moeten komen als het wetsvoorstel verder is vastgesteld. 

 

5.2 Aanbeveling 
Omdat de Awg nog niet definitief vastgesteld is het onzeker welke voorbereidingen Rijkswaterstaat 
precies moet treffen. De voorgestelde procedure kan inhoudelijk namelijk nog veranderen. Het 
programma Veranderopgave Omgevingswet binnen Rijkswaterstaat ondersteund bij de 
implementatie van de Omgevingswet. Dit programma kan bijdragen aan het vormgeven van de 

nieuwe processen. Het is daarom belangrijk om de ontwikkelingen van de aanvullingswet 
nauwlettend in de gaten te houden. Met de volgende aanbevelingen kan Rijkswaterstaat zich in 
ieder geval voorbereiden op de Awg: 

 Betrokken blijven bij de ontwikkeling over het wetsvoorstel 
De Awg is nog niet aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer. De versie die in juli 

2016 is gepubliceerd is dan ook nog niet definitief. Uit intern gevoerde gesprekken en 

de reactie van de Minister op de internetconsultatie blijkt dat de procedure nog kan 
veranderen. Het is belangrijk de voortgang van het wetsvoorstel te blijven volgen. 
Rijkswaterstaat is betrokken bij het inbrengen van informatie voor het wetsvoorstel. De 
afdeling Grondverwerving kan invloed uitoefenen op het wetsvoorstel door informatie 
uit de praktijk aan te leveren aan de CD. De CD is namelijk betrokken bij het opstellen 
van de Awg. Het is belangrijk dat de CD, de afdeling Grondverwerving blijft betrekken 
bij de voortgang. Zo zou vanuit Rijkswaterstaat bijvoorbeeld meer gestuurd kunnen 

worden op een digitale verzending voor de ondertekening van de Minister om voor een 
versnelde behandeling te zorgen. 

 Aanpassen werkprocessen 
Oriënteren welke bestaande administratieve werkprocessen straks niet meer aansluiten 
op de toekomstige wetgeving. Het uiteindelijke proces moet vertaald worden naar 
bijvoorbeeld werkprocessen, kaders, handreikingen over de inhoud van een 
onteigeningsbeschikking. Zo gaat bijvoorbeeld de verhouding tussen Rijkswaterstaat en 

de notaris veranderen. Rijkswaterstaat moet de stukken voor het inschrijven van de 
onteigeningsakte aan gaan leveren aan de notaris. Dit nieuwe werkproces moet 

beschreven worden.  
De backoffice kan dit doen door de bestaande werkprocessen te inventariseren en 
samen in een werkgroep tegen het licht te houden en te kijken waar de aanvullingswet 
invloed op heeft. Ook moet de applicatie GROS verder ingericht worden op de Awg. 

Daarbij kunnen ook huidige knelpunten in de applicatie ook direct aangepast worden. 
 Opleiding van medewerkers 

De medewerkers van de afdeling Grondverwerving moeten worden opgeleid over de 
inhoud van Awg. Dit kan echter wel pas als het wetsvoorstel verder vastgesteld is. De 
afdeling Grondverwerving kan haar medewerkers opleiden door werksessies te blijven 
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organiseren waar de effecten van de Awg op projecten nader worden bepaald. De 
kennis hieruit kan worden teruggekoppeld binnen de afdeling. 

 Effecten bij lopende projecten 
Projecten moeten geïnformeerd worden over de invloed van de wetswijziging op de 
planning van projecten. Daarnaast gaat het overgangsrecht veel betekenen voor 

projecten die nu lopen. Als eerste zal er gekeken moeten worden naar de effecten van 
het overgangsrecht op de lopende projecten. Het is misschien nodig dat contracten met 
huidige uitvoerden gewijzigd moeten worden. Daarnaast is het misschien noodzakelijk 
om te kijken naar andere aanbestedingsvormen bij projecten die beter aansluiten bij de 
Omgevingswet. De grondaankopers zullen advies moeten uitbrengen aan de projecten 
waar zij aan werken. Het is daarom belangrijk dat een grondverwerver voldoende 
kennis heeft van de wijziging. 

 Verhouding tussen CD en afdeling Grondverwerving 
Samen met de afdeling Publiekrecht van de CD en de afdeling Grondverwerving kijken 
naar de toekomstige verhoudingen tussen de twee afdelingen. De afdeling Publiekrecht 
heeft namelijk met als rol de Kroontaak een jarenlange expertise over onteigeningen. 
Zij zouden in de toekomst, wanneer elk bestuursorgaan het bevoegd gezag is, de 
afdeling Grondverwerving kunnen ondersteunen bij de onteigeningsprocedure. 

 Simlandscapespel 

Een praktijkcasus naspelen volgens de nieuwe wetgeving. Een Simlandscape 
organiseren kan bijdragen aan het leren omgaan met de Awg. Bij een simlandscape 
spel wordt een project fictief gesimuleerd. Hierin krijgen verschillende medewerkers 
een bepaalde rol. Bij dit simlandscape spel wordt de Omgevingswet als juridisch kader 
gebruikt. Door dit spel te spelen leert men omgaan met de nieuwe procedure en de 
mogelijkheden of belemmeringen van bijvoorbeeld een gefaseerde 

onteigeningsbeschikking. Uiteindelijk draagt het spel bij aan de vertaalslag van de wet 
naar de praktijk. 
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6. Conclusie 
De nieuwe onteigeningswetgeving is een van de grootste en meest ingrijpende wijziging sinds het 

ontstaan van de huidige Onteigeningswet in 1851. Met de Awg in de Omgevingswet gaat de gehele 
procedure veranderen. Dit is van grote betekenis voor de afdeling Grondverwerving. Het is 
belangrijk om deze veranderingen vroegtijdig in beeld te kunnen brengen zodat de afdeling zich 
hier op kan voorbereiden. In dit afstudeeronderzoek zijn de verschillen onderzocht en welk effect 
de wetswijziging heeft op het grondverwervings- en onteigeningsproces heeft. In dit onderzoek is 
antwoord gegeven op de hoofdvraag ‘Wat betekent de Aanvullingswet grondeigendom voor het 
grondverwervingsproces- en onteigeningsproces van Rijkswaterstaat?’.  

 
De mogelijkheid om een onteigeningsbevoegdheid (KB) te krijgen zal in de toekomst niet anders 
worden. De grootste wijziging, die het meest voor Rijkswaterstaat betekent, in de Awg is de 
nieuwe onteigeningsprocedure. Deze nieuwe procedure heeft effect voor veel aspecten binnen 
Rijkswaterstaat. Het betekent dat planningen van projecten anders gaan verlopen en dat de 
onteigeningsplanning langer wordt. De onteigeningsplanning krijgt een nog grotere invloed op de 
planning van projecten. Er komt tegelijkertijd meer speelruimte in het maken strategische keuzes 

rondom de onteigeningsprocedure. Doordat de procedure verandert, zal ook de organisatie mee 
moeten veranderen. De nieuwe procedure betekent ook dat er een groter risico is op hogere 
proceskosten. Dit komt voornamelijk door de extra inspraakmogelijkheden in de nieuwe procedure. 

Doordat Rijkswaterstaat deze proceskosten grotendeels moet vergoeden is de kans groot dat van 
alle inspraakmomenten gebruik gemaakt zal worden. Een aanbeveling is om in de planning van 
projecten uit te gaan van de meest uitgebreide doorlooptijd voor een onteigening. Daarnaast is het 

overgangsrecht iets waar Rijkswaterstaat de komende jaren veel mee te maken gaat krijgen. Naar 
verwachting zal de Awg in 2019 in werking treden. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
openbaar beschikbare informatie. Er is wel gebleken dat de voorgestelde procedure nog kan gaan 
veranderen. Het is dan ook belangrijk om de ontwikkelingen van de Aanvullingswet in de gaten te 
houden. 
 
De conclusie wordt hieronder verder toegelicht aan de hand van de volgende drie aspecten waar de  

nieuwe procedure het meest effect op heeft. 
 
Planning 
In vergelijking tot de huidige procedure is het proces vereenvoudigd. Deze vereenvoudigde 
procedure is echter wel langer dan de huidige procedure. Daarentegen biedt de voorgestelde 
procedure wel maar één variant in vergelijking tot de huidige procedure waar er bij de vervroegde 
onteigening wel 8 varianten waren. Voor de projectplanning is de nieuwe procedure eenvoudiger in 

te passen. 
 
In de Awg staat beroep in twee instanties open (beroep en hoger beroep) tegen de 
onteigeningsbeschikking. Dit betekent een lange doorlooptijd en is daarom van grote invloed op de 
onteigeningsplanning. Het is namelijk te verwachten dat door de veranderde procedure in de 
meeste gevallen beroep aangetekend zal worden tegen de beschikking. Tijdens het huidige 

onteigeningsproces komen partijen vaak nog tijdens de onteigeningsprocedure tot 
overeenstemming. Een punt waar over gediscussieerd kan worden is, of dit in de toekomst ook nog 
zal gebeuren aangezien er veel kansen liggen voor werk van adviseurs en advocaten. Die zullen er 
mogelijk op sturen om van alle inspraakmogelijkheden gebruik te maken. Door de wetgever wordt 
verwacht dat door de procedure te vereenvoudigen er tijdswinst behaald kan worden ten opzichte 
van de huidige procedure. Uit het voorgestelde schema blijkt echter dat de doorlooptijd veel langer 
130 weken) is ten opzichte van de doorlooptijd van de huidige meest uitgebreide procedure (123 

weken). In de huidige meest uitgebreide procedure wordt er cassatie ingesteld tegen het 
onteigeningsvonnis. Deze mogelijkheid staat bij de Awg niet open. Er kan alleen in cassatie worden 
gegaan tegen het bedrag van de schadeloosstelling. De langste doorlooptijd in de huidige 
procedure zonder cassatie is 79 weken. Het instellen van cassatie komt in de huidige praktijk 

weinig voor. In de praktijk is de huidige doorlooptijd daarom dus substantieel korter dan in de 
nieuwe procedure. 
 

In de Awg is het mogelijk om verschillende onteigeningsbeschikkingen te nemen voor een project. 
In de toekomst betekent dit dat projecten kunnen spelen met de uitvoering van de 
werkzaamheden ten opzichte van het moment van het beschikbaar komen van de grond. Een 
onteigeningsbeschikking kan ter inzage worden gelegd nadat het ontwerpprojectbesluit ter inzage 
heeft gelegen. In de Onteigeningswet kon dit ook, alleen wegens de vaak nog onstabiele grenzen 
werd er gewacht met het nemen van KB totdat alle projectgrenzen stabiel waren. Door een 

onteigeningsbeschikking op te delen over het tracé zouden een aantal percelen eerder worden 
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verkregen, Dit kan een voordeel zijn voor de uitvoering van het project. Het is wel belangrijk om 
rekening te houden met de planning van het projectbesluit, aangezien een onteigeningsbeschikking 

pas kan vastgesteld worden nadat het projectbesluit is vastgesteld (art. 11.5 Awg 2016). Voor de 
realisatie van infrastructurele projecten betekent dit veel. Bij de projecten is vaak de wens dat 
direct na het onherroepelijk worden van een Tracébesluit gestart wordt met de uitvoering. 

Beschikbaarheid van de benodigde grond is een cruciaal punt in de uitvoering van projecten. Het 
opdelen in fasen betekent meer speelruimte met onteigenen in relatie tot de uitvoering van het 
project. 
 
Organisatie 
Doordat de procedure verandert moet ook de organisatie hierin mee bewegen. De positie van 
grondverwerving wordt nog belangrijker in een project. Dit komt omdat de langere 

onteigeningsprocedure nog crucialer wordt in de planning van projecten. Dat betekent dat bepaalde 
aspecten in het ontwerp en planning nog beter afgestemd moeten worden met een 
grondverwerver. 
 
Doordat het bestuursorgaan nu zelf de bevoegdheid krijgt de onteigeningsbeschikking te nemen in 
plaats van de Kroon, betekent dit een extra werklast voor Rijkswaterstaat. In de huidige 

Onteigeningswet stelt Rijkswaterstaat zelf de onteigeningsstukken op, in die zin brengt de 

onteigeningsbeschikking geen extra werk met zich mee. Als er voor een project gekozen wordt 
voor meerdere onteigeningsbeschikkingen betekent dit wel een extra werklast. In de huidige 
onteigeningsprocedure nam de CD het proces nadat de onteigeningsstukken opgesteld waren over. 
Bij de Awg zal de afdeling Grondverwerving het gehele onteigeningsproces moeten doen. Dit 
betekent dat Grondverwerving verantwoordelijk wordt voor het verwerken van de zienswijzen en 
het advies van de commissie. Daarnaast moet de afdeling Grondverwerving er uiteindelijk voor 

zorgen dat de onteigeningsbeschikking wordt vastgesteld door de Minister. Ook zal de afdeling de 
beroepsprocedure voeren. 
 
Tegen de ingestelde beroepen moeten straks verweerschriften geschreven worden. Wie deze 
verweerschriften gaat schrijven moet nog nader bepaald worden. De Kroontaak van de CD komt 
straks te vervallen. Juristen van de CD zouden een bijdrage kunnen leveren aan: het opstellen, 
ondertekenen en publiceren van de onteigeningsbeschikkingen,  het ontvangen en verwerken van 

de zienswijzen en advies van de commissie, het voeren van de beroep en hoger 
beroepsprocedures. 
 
De veranderende positie van de notaris betekent een extra taak voor de backoffice medewerkers 

van de afdeling Grondverwerving. Voor de backoffice betekent dit dat zij de bewijsstukken voor de 
onteigening aan moeten leveren aan de notaris om aan te kunnen tonen dat aan alle vier de 

voorwaarden (Afd. 11:4 Awg 2016) is voldaan. Dit betekent ook dat de afdeling Grondverwerving 
eerder contact zal moeten zoeken met de notaris. 
 
Kosten 
Doordat er in de voorgestelde Awg meer mogelijkheden voor inspraak open staan betekent dit 
hogere proceskosten voor Rijkswaterstaat. De proceskosten van de onteigende worden grotendeels 
vergoed door de Rijkswaterstaat. De drempel om gebruik te maken van de inspraakmomenten 

waarbij de onteigende bijgestaan wordt door een deskundige of advocaat is daardoor lager, 
daarnaast zijn de griffierechten laag. Voor Rijkswaterstaat betekent dit een grotere kans op hogere 
proceskosten. De proceskosten zullen een grotere rol gaan spelen in de afweging over de 
afhandeling van een aankoopdossier. 
 
Overgangsrecht 
Het overgangsrecht gaat voor Rijkswaterstaat de komende jaren veel betekenen. Met 

overgangsrecht wordt bedoeld de overgang van de Onteigeningswet naar de Omgevingswet. Voor 
projecten betekent dit bijvoorbeeld dat besluiten die met elkaar samenhangen (bijvoorbeeld 

Tracébesluit en onteigeningsKB) gestart worden onder de oude wetgeving, maar het project na het 
inwerking treden van de Omgevingswet afgemaakt moet worden onder de nieuwe wetgeving. Voor 
Rijkswaterstaat betekent dit de komende jaren een omslag in denken en aanpassen van 
planningen. Het is nu nog onzeker hoe bepaalde processen in de toekomst geïmplementeerd en 

opgevat gaan worden. De projecten en afdelingen zullen hierover ingelicht moeten worden en op 
het overgangsrecht afgestemd moeten worden. Het programma Veranderopgave Omgevingsrecht 
kan bijdragen aan de implementatie van het omgevingsrecht. 
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1. Inleiding 
In Nederland zijn door de jaren heen veel wetten gekomen voor de fysieke leefomgeving. De 

Mijnwet, die in 1810 van kracht werd was de eerste wet voor de leefomgeving (Ministerie IenM, 
2014). Sindsdien zijn er steeds meer regels bij gekomen. Overheden, zoals Rijkswaterstaat, 
moeten zich aan deze regelgeving houden. Het beleidskader rondom de leefomgeving is steeds 
ingewikkelder geworden. Om deze reden is in 2012 de ‘Kabinetsnotitie stelselwijziging 
omgevingsrecht’ uitgekomen. Hiermee wil de overheid 40 sectorale wetten, 150 Algemene 
Maatregelen van Bestuur (AMvB) en honderden regelgevingen op het gebied van de leefomgeving 
samenvoegen en vereenvoudigen door middel van één nieuw stelsel, de Omgevingswet (Nijenhuis, 

2012). Hierbij staat het motto: ‘ruimte maken voor ontwikkeling en de kwaliteit van onze 
leefomgeving waarborgen’ centraal. 
 
De nieuwe Omgevingswet zal samen met 4 Algemene Maatregelen van Bestuur, een Invoeringswet 
en aanvullingswetten volgens de planning in 2019 van kracht worden. Inmiddels is de 
Omgevingswet in maart 2016 gepubliceerd in de Staatcourant (Aan de slag met de Omgevingswet, 
2017). Op het moment worden de aanvullende regelingen verder uitgewerkt. 

 

Net als vele andere overheden zal Rijkswaterstaat veel met deze wetswijziging te maken krijgen. 
Zo zal ook de grondverwerving anders verlopen bij het van kracht worden van de nieuwe 
Omgevingswet. De afdeling Grondverwerving is een zelfstandige specialistische afdeling die 
onderdeel is van de Directie Inkoop en Contractmanagement (I&CM) van Grote Projecten en 
Onderhoud (GPO) binnen Rijkswaterstaat. De afdeling Grondverwerving verzorgt de 

inkoopstrategie en het inkoopproces van grond voor alle GWW projecten (Heuvel, 2016). 
 
Voor de projecten die Rijkswaterstaat uitvoert is vaak grond nodig. Tijdens het planvormingsproces 
gaat de minnelijke grondverwerving van start. Niet in alle gevallen wil een grondeigenaar afstand 
doen van zijn perceel. Hierdoor is in de meeste projecten een onteigeningsprocedure nodig. Onder 
bepaalde voorwaarden mag Rijkswaterstaat overgaan tot het starten van de administratieve 
onteigeningsprocedure van de gronden. Dit is geregeld in de huidige Onteigeningswet. De 

Onteigeningswet zal ook worden opgenomen in de nieuwe Omgevingswet binnen de Aanvullingswet 
grondeigendom. 
 
Deze wetswijziging was het eerste aanknopingspunt voor het onderwerp van dit 
afstudeeronderzoek. Wegens mijn interesse voor vastgoed en grondtransacties bood deze 
wetswijziging veel aanknopingspunten  voor een relevant afstudeeronderzoek. Na een oriënterend 

gesprek te hebben gehad met senior adviseur vastgoed, Hester de Hoop en afdelingshoofd, 

Yolanda Oudt, kwam het onderwerp voor deze scriptie naar voren. Deze scriptie zal gaan over hoe 
Rijkswaterstaat het beste kan anticiperen op het verwerven van grond op basis van de nieuwe 
Omgevingswet. 
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2. Probleembeschrijving 
De Onteigeningswet wordt opgenomen in de nieuwe Omgevingswet als de Aanvullingswet 
grondeigendom. In de Aanvullingswet grondeigendom worden de Onteigeningswet, Wet 
voorkeursrecht gemeenten en Wet inrichting landelijk gebied samengevoegd (Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, 2017). De wet zal inhoudelijk veranderen, wat effect heeft op de 
onteigeningsprocedure van Rijkswaterstaat. In de zomer van 2016 is de Aanvullingswet 

grondeigendom aangeboden voor consultatie. Op 16 september 2016 is deze consultatieronde 
beëindigd (Ministerie IenM). Deze opmerkingen worden momenteel verwerkt in de definitieve tekst. 
Deze zal vervolgens aan de Tweede Kamer worden aangeboden en daarna aan de Eerste Kamer. 
Het is voor Rijkswaterstaat van belang om hier al vroegtijdig voordat de wet van kracht gaat mee 
om te leren gaan en de verschillen voor de grondverwerving ervan in beeld te hebben. 
 

Bij projecten van Rijkswaterstaat start men in bijna alle gevallen de procedure voor het onteigenen 
van percelen. Uiteindelijk resulteert dit in gemiddeld 5 procent van de aankoopdossiers in een 
gerechtelijke onteigeningsprocedure, dit aantal is gebleken op basis van ervaring uit de afgeronde 
projecten. De onteigeningsprocedure is de ‘Core Business’ van afdeling Grondverwerving. Vanwege 
de ingrijpende wetswijziging is het van belang om te kijken of processen anders gaan lopen voor 
de grondverwerving van Rijkswaterstaat. 
Grondverwerving is een iteratief proces. In dit onderzoek wordt daarom een recente 

onteigeningscasus behandeld en vergeleken met het te verwachten onteigeningsproces bij het van 
kracht worden van de nieuwe Omgevingswet. Voor Rijkswaterstaat zal dit een eerste handvat 
bieden om te leren omgaan met het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. 
 

3. Doel 
Het doel van dit onderzoek is de afdeling Grondverwerving een eerste handvat te kunnen 
aanbieden hoe Rijkswaterstaat bij het in werking treden van de nieuwe Omgevingswet om zal gaan 
met het onteigeningsproces. Het is hierbij van belang dat dit vroegtijdig vóór het inwerking (naar 

verwachting in 2019) treden van de wet gebeurt, zodat iedereen van deze afdeling leert omgaan 
met de veranderingen van de wet. Hierbij wordt voorkomen dat men voor een verrassing komt te 
staan als de wet in werking treedt. 
 

4. Onderzoeksvraag en deelvragen 
In deze afstudeerscriptie zal de volgende hoofdvraag worden beantwoord: 
Wat betekent de Aanvullingswet grondeigendom voor het grondverwervings- en 

onteigeningsproces van Rijkswaterstaat? 

 
Voor beantwoording van de hoofdvraag zullen de volgende deelvragen worden beantwoord: 

1. Hoe verloopt het huidige grondverwervingsproces bij Rijkswaterstaat, behandeld door 
middel van een praktijkcasus? 

2. Wat is de hoofdlijn, essentie en structuur van de Omgevingswet, voor zover relevant voor 
de hoofdvraag, met daarbij de huidige stand van zaken? 

3. Hoe zal het grondverwervings- en onteigeningsproces bij de Aanvullingswet grondeigendom 
mogelijk verlopen, behandeld door middel van dezelfde praktijkcasus als in deelvraag 1? 

4. Hoe kan Rijkswaterstaat zich het beste voorbereiden op de belemmeringen en 
mogelijkheden die er liggen binnen het grondverwervingsproces bij de Aanvullingswet 
grondeigendom? 
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5. Onderzoeksmethode 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet beschreven van deze scriptie. Daarbij wordt elke 
deelvraag behandeld met een daarvoor gekozen methode en stappenplan. 
 
Deelvraag 1: Hoe verloopt het huidige grondverwervingsproces bij Rijkswaterstaat, behandeld door 
middel van een praktijkcasus? 

Om tot beantwoording van de hoofdvraag te komen is het van belang om te weten hoe het huidige 
grondverwervingsproces verloopt binnen Rijkswaterstaat, vanaf de minnelijke grondaankoop tot 
aan de gerechtelijke onteigening. Hierbij wordt door middel van een bureaustudie gekeken naar 
een praktijkcasus van een recentelijk afgerond project. Dit project wordt nader bepaald. Vanuit dit 
project worden een aantal dossiers bekeken die interessant zijn voor dit onderzoek. Aan de hand 
van deze dossiers wordt het project doorlopen samen met de grondaankoper van dit project. 

Doordat grondverwerving een iteratief proces is met daarin unieke dossiers en projecten kan er 
een duidelijk beeld gevormd worden over het huidige proces van grondverwerving. Daarnaast 
wordt er ingegaan op de onteigening binnen de projecten van Rijkswaterstaat. Dit kan namelijk op 
grond van verschillende titels. Deze titels gaan verdwijnen maar ook de grondslag van de titels is 
straks anders in de nieuwe Omgevingswet. Zo zullen bestemmingsplannen omgevingsplannen gaan 
heten en wordt een Tracébesluit een projectbesluit. Door eerst te kijken naar de huidige manier 
van grondverwerving wordt de essentie van de nieuwe Omgevingswet benadrukt.  

 
Deelvraag 2: Wat is de hoofdlijn, essentie en structuur van de Omgevingswet, voor zover relevant 
voor de hoofdvraag, met daarbij de huidige stand van zaken? 
Bij beantwoording van de vorige deelvraag zijn al verschillende aspecten aan bod gekomen die 
straks ook in de Omgevingswet worden opgenomen, voorbeeld daarvan is het bestemmingsplan en 
het Tracébesluit. Het is van belang om de hoofdlijn, essentie en structuur te begrijpen om de 
betekenis van de wijzigingen voor de grondverwerving goed te kunnen analyseren. Daarnaast zal 

de huidige stand van zaken rondom de Omgevingswet worden beschreven. Doordat het een 
actueel onderwerp is waar tot op heden nog veel beweging in is zullen veranderingen tot 1 mei 
2017 worden verwerkt in het uiteindelijke conceptverslag. De veranderingen die daarna 
plaatsvinden worden meegenomen in het colloquium. 
 
Deelvraag 3: Hoe zal het grondverwervings- en onteigeningsproces bij de Aanvullingswet 

grondeigendom mogelijk verlopen, behandeld door middel van dezelfde praktijkcasus als in 
deelvraag 1? 
Voor het beantwoorden van deze deelvraag zal er door middel van een literatuuranalyse gekeken 
worden naar het te verwachten grondverwervingsproces. De verkregen informatie zal vervolgens 

samen met grondaankopers en mogelijk een adviseur van de landsadvocaat Pels Rijcken & 
Droogleever Fortuin besproken worden en verder aangevuld. Dit proces zal vervolgens doorlopen 
worden met grondaankopers van dezelfde praktijkcasus in deelvraag 1. Zo kan er voor deze casus 

gekeken worden naar de te verwachten doorlooptijden zoals die bij dit afgeronde project van 
toepassing zouden zijn in de nieuwe Omgevingswet. 
 
Deelvraag 4: Hoe kan Rijkswaterstaat zich het beste voorbereiden op de belemmeringen en 
mogelijkheden die er liggen binnen het grondverwervingsproces bij de Aanvullingswet 
grondeigendom? 
Uiteindelijk zullen er naar verwachting een aantal veranderingen naar voren komen die als 

belemmering of juist een mogelijkheid gezien kunnen worden binnen de grondverwerving. Deze 
zullen tijdens het doorlopen van de praktijkcasus voor het te verwachten proces, of al eerder bij 
het beantwoorden van de deelvragen, opgemerkt worden. Hieruit volgt een advies richting 
Rijkswaterstaat, hoe zij zich het beste kan voorbereiden op deze verandering. 
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6. Beoogde eindproducten 
Het te verwachten resultaat is een overzicht van het verschil tussen de huidige vorm van 
grondverwerving en onteigening en hoe dit in nieuwe Omgevingswet zal gaan. Ook wordt er een 
conclusie getrokken wat deze wijziging betekent. Daarnaast wordt er een advies gegeven aan 
Rijkswaterstaat, hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan in de werkprocessen en zich op 
kunnen voorbereiden. Dit zal gebeuren in de vorm van een schriftelijke rapportage. Naast het 

scriptierapport zal er een flyer van een A4’tje worden opgeleverd dat inzichtelijk maakt wat de 
verschillen zijn voor de grondverwerving met intreding van de wet. Het beoogde doel hierbij is een 
soort handreiking aan te kunnen bieden aan de afdeling Grondverwerving van Rijkswaterstaat. 
 
Op 3 mei wordt het conceptrapport aangeleverd aan de externe begeleider. Op 8 mei wordt 
hierover feedback gegeven die verwerkt wordt in het definitieve conceptrapport. Op 11 mei voor 

17.00 uur wordt de definitieve conceptversie van het rapport ingeleverd bij de interne begeleider. 
Dit conceptrapport zal binnen vijf werkdagen worden besproken met de interne begeleider, Jan 
Jacob Dubbelhuis. Een week voor het inleveren van het conceptrapport wordt deze aangeleverd 
aan de externe begeleider, . Vervolgens zal het definitieve scriptierapport worden ingeleverd op 1 
juni 2017. Het rapport zal inclusief de bijlagen worden ingeleverd via een Turnitin Assignment op 
Blackboard. Daarnaast zullen er twee geprinte exemplaren inclusief bijlagen, met uitzondering van 
digitale bijlagen zoals Excel-tabellen en modelbestanden, worden ingeleverd bij het 

opleidingssecretariaat. Het rapport moet daarbij aan de volgende eisen voldoen: 
- Maximaal 40 bladzijden A4-formaat exclusief de bijlagen; 
- Vermelding op het omslag en op de titelpagina dat het een leeropdracht is van Hogeschool 

VHL; 
- Op de titelpagina maximaal drie trefwoorden ten behoeve van de ontsluiting op onderwerp 

in de mediatheek; 
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7. Projectorganisatie 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Tijmen Schoonderbeek, student Land- en Watermanagement 
aan de Hogeschool van Hall Larenstein. In het kader van de specialisatie Duurzame 
Gebiedsontwikkeling en de minor Vastgoed & Grondtransacties wordt dit onderzoek uitgevoerd. 
Doordat binnen de studie al vele aspecten van de wet en regelgeving zijn behandeld en de 
Omgevingswet een hele ingrijpende wetswijziging is lijkt dit een relevante en passende 

afstudeeropdracht. 
 
Voor de interne begeleiding vanuit de Hogeschool van Hall Larenstein is Jan Jacob Dubbelhuis 
gevraagd vanwege zijn ervaring, achtergrond en kennis met betrekking tot grondverwerving. 
Daarnaast wordt Tijmen extern begeleid door senior adviseur Hester de Hoop en afdelingshoofd 
Grondverwerving Yolanda Oudt. Hoe de begeleiding en communicatie gaat, wordt behandeld in 

volgend hoofdstuk. De werkzaamheden voor dit afstudeeronderzoek zullen ongeveer vier dagen 
per week plaatsvinden op het kantoor te Utrecht (Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht) en een dag per 
week op de vestiging te Arnhem (Eusebiusbuitensingel 66, 6828 HZ Arnhem). De contactgegevens 
van zowel de interne als de externe begeleider zijn terug te vinden in de colofon vooraan in dit plan 
van aanpak. 
 

8. Communicatie 
De communicatie bij dit afstudeeronderzoek kan opgedeeld worden in twee soorten, externe en 

interne communicatie. Met interne communicatie wordt bedoeld de communicatie binnen 
Rijkswaterstaat. Met externe communicatie wordt bedoeld de communicatie tussen de student en 
de hogeschool Van Hall Larenstein. Op sommige momenten zal de begeleiding, en dus ook de 
communicatie elkaar raken. Dit gebeurt in de derde week van het afstuderen. Hiervoor staat een 
afspraak ingepland op vrijdag 17 februari 2017 om 10 uur. Tijdens dit overleg zal dit plan van 
aanpak besproken worden.  
 

De communicatie tussen de hogeschool Van Hall Larenstein zal voornamelijk zijn met 
afstudeerbegeleider Jan Jacob Dubbelhuis. Jan Jacob Dubbelhuis zal hierbij procesbegeleider zijn. 
Er is gekozen om elke maand bij elkaar te komen om de voortgang van dit afstudeeronderzoek te 
bespreken. Daarnaast zal er tussentijds, als daar behoefte naar is, telefonisch contact gezocht 
worden. 
 

Daarnaast zal er wekelijks teruggekoppeld worden met stagebegeleider Hester de Hoop. Deze 
terugkoppeling zal gaan over zowel de inhoud als het proces. Daarnaast zal er met regelmaat 

contact zijn met de andere werknemers van de afdeling Grondverwerving. Hierbij zal het gaan over 
de inhoud van de scriptie die van belang is voor het beantwoorden van de deelvragen. Deze 
overleggen zullen plaatsvinden op een van de kantoren van Rijkswaterstaat. 
Voor de communicatie tussen de hogeschool Van Hall Larenstein en de student zijn 2 
terugkomdagen ingepland. De eerste terugkomdag zal plaatsvinden op 27 februari 2017. De 

tweede terugkomdag staat gepland tussen 10 en 13 april. Hierbij zal Tijmen aanwezig zijn op de 
hogeschool. 
 
Tijmen zal dit afstudeeronderzoek alleen uitvoeren waardoor de verantwoordelijkheid volledig bij 
hem ligt. Bij eventueel achterlopen op de planning waardoor het eindresultaat in gedrang kan 
komen zal hij dit tijdig melden bij zijn externe stagebegeleider en vervolgens bij zijn interne 
begeleider.
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9. Planning 
Dit hoofdstuk geeft een globale planning. De rode horizontale balken zijn momenten van inleveren. Deze worden verticaal met dezelfde kleur 

weergegeven als aanduiding binnen het tijdsplanning. De blauwe onderdelen zijn bespreek momenten met de interne begeleider. De groene onderdelen 
zijn terugkomdagen vanuit school. De lichtblauwe verticale lijn in week 17 is de peildatum voor het onderzoek. 
Fase Actie Activiteit weken
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11-05-2017 Inleveren concept scriptie

12-05-2017 t/m 18-05-2017 Mogelijke data bepreken concept scriptie

01-06-2017 Inleveren definitief scriptie

10-02-2017 Inleveren plan van aanpak

17-02-2017 Bespreken plan van aanpak

22-02-2017 Inleven definitief plan van aanpak

24-02-2017 Stageterugkomdag

10-04-2017 t/m 13-04-2017 Mogelijke terugkomdag



 

10. Risicoanalyse 
Tijdens het afstudeeronderzoek kunnen verschillende risico’s optreden die het proces vertragen. In 

dit hoofdstuk zullen deze risico’s worden beschreven met daarbij een mogelijke oplossing. 
 
Risico: 
Een van de risico’s voor dit onderzoek is de ontwikkeling rondom de Omgevingswet en de 
Aanvullingswet grondeigendom. Op 16 september 2016 is de consultatieronde voor deze wet 
beëindigd (Ministerie IenM). De verkregen opmerkingen uit de consultatieronde worden vervolgens 

verwerkt waarna er een advies volgt van de Raad van State. Vervolgens gaat het voor goedkeuring 
naar de Tweede Kamer en als laatste naar de Eerste Kamer. Op 20 januari 2017 is er een 
kamerbrief gepubliceerd van de Minister van Infrastructuur en Milieu met daarin een reactie op de 
reacties die zijn opgehaald tijdens de internetconsultatie. Hierin zegt zij de komende maanden 
bezig te gaan met het verwerken van de suggesties uit de reacties en adviezen (Schultz van 
Haegen, 2017). Tijdens dit proces kunnen er nog eventuele aspecten met betrekking tot de inhoud 
van de Aanvullingswet grondeigendom veranderen. In deze brief geeft de Minister al wel aan dat er 

uit de reacties is gebleken dat er grote zorg is over de positie en de bescherming van de eigenaar 
en andere rechthebbenden onder de voorgenomen regeling. Daarnaast kunnen de verkiezingen van 
15 maart mogelijk verandering inbrengen in de nieuwe Omgevingswet. Deze wijzigingen kunnen 
dan mogelijk niet meer meegenomen worden in het onderzoek. 

 
Oplossing: 
Er kan weinig invloed worden uitgeoefend op dit risico. Wel kan 1 mei 2017 als peildatum genomen 

worden. Dit betekent dat veranderingen in de wetgevingen na deze datum niet mee meegenomen 
worden in het verslag. Daarnaast geldt deze peildatum voor de verkiezingen. De wet moet namelijk 
nog behandeld worden in de Tweede Kamer. Het is onwaarschijnlijk dat de behandeling van de wet 
voor de verkiezingen gebeurt. Hierdoor is de kans dat dit risico zich voordoet redelijk klein. Een 
andere oplossing is door op het kantoor van Rijkswaterstaat te werken. Door gebruik te maken van 
het interne netwerk van Rijkswaterstaat zal ik via deze weg op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen. Daarnaast in gesprek blijven met mensen die zich bezig houden met de 

Omgevingswet. Als laatste worden er op overheid.nl de meest recente ontwikkelingen rondom deze 
wet geplaatst. Door deze website en de websites die daaraan gelinkt zijn te volgen blijft de 
informatie actueel. Het is echter wel zaak een afweging te blijven maken over de 
waarheid/volledigheid van de gebruikte bronnen voor de analyse van de ontwikkelingen. 
 
Risico: 

Een tweede risico gaat over de planning. Dit is een risico dat vele oorzaken kan hebben. Het is 

hierbij dan ook heel belangrijk om daar op tijd mee om te kunnen gaan. 
Oplossing: 
Er kan veel invloed uitgeoefend worden op dit risico, de kans dat dit risico zich voordoet is naar 
verwachting niet heel groot. Voorafgaand is er een planning gemaakt, die als leidraad voor het 
proces zal dienen. Hierdoor kan al tijdig opgemerkt worden dat de planning achterloopt. De 
verantwoordelijkheid ligt vervolgens bij de student om dit tijdig terug te koppelen naar de interne 

en externe begeleider, zodat er bijtijds bijgestuurd kan worden. Hierbij is het wel belangrijk dat de 
oorzaak goed in kaart gebracht is. 
 
Risico: 
Een derde risico gaat over afnemen van interviews en daarbij ook het maken van de afspraken 
hiervoor. De meeste werknemers zitten met volle agenda’s, waardoor het maken van een afspraak 
soms lastig kan zijn. 

Oplossing: 
Het is belangrijk om al vroegtijdig afspraken in te plannen voor het afnemen van interviews of het 
meelopen. Hierbij is het wel van belang om ook vroegtijdig te bekijken welke personen gevraagd 
moeten worden en dat de vraag richting de desbetreffende persoon goed geformuleerd is. Door dit 

van te voren goed te plannen wordt de grootte van dit risico weggenomen. 
 

Risico: 
Een vierde risico gaat over de haalbaarheid van dit onderzoek. Als uit het onderzoek blijkt dat de 
inhoudelijke verandering van de Onteigeningswet weinig invloed zal hebben op het 
grondverwervingsproces zal dit van invloed zijn op het advies. Dat de grondverwerving en 
onteigeningsprocedure niet of nauwelijks zullen veranderen is ook een advies. Maar dit zal wel van 
invloed zijn op de uiteindelijke planning. Omdat er tijdens het gehele onderzoek gekeken wordt 
naar de effecten voor de grondverwerving kan het zo zijn deze conclusies snel bereikt worden. 

Oplossing: 
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Dat dit risico zich zal voordoen is niet heel groot maar wel belangrijk. Er is dan ook niet direct een 

oplossing voor, alleen door dit tijdig aan te geven. Vervolgens kan er worden geschoven in het 

uiteindelijk te behalen einddoel. 
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Bijlage 2. Gerechtelijke onteigeningsprocedure 
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Toelichting: 

Dit is het huidige onteigeningschema volgens de 
Onteigeningswet van 1851. De blokjes zijn bepaalde 
acties.  
De rode lijnen in het schema geven een vereiste 
koppeling tussen bepaalde processtromen aan. Zo mag 
pas gedagvaard worden als het KB bekendgemaakt is. 
Of na de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking 

mag het verzoek voor een vervroegde descente gedaan 
worden. Het is bovendien een eis dat de dagvaarding 
uiterlijk twee maanden na de descente plaats vindt. 
De pijlen met tekst geven de doorlooptijden tussen 
twee stappen aan. Als de pijl rood gekleurd is dan is het 
een termijn die is vastgesteld in de Onteigeningswet. In 

alle andere gevallen is het geen vastgestelde termijn. 

Deze doorlooptijden zijn gebaseerd op de ervaring van 
grondaankopers en de CD.  
 
Daarnaast is het belangrijk om bij deze termijnen te 
vermelden dat dit ideale doorlooptijden zijn. In de 
praktijk zullen deze termijnen afwijken. 
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Bijlage 3. Processchema Aanvullingswet grondeigendom 

Toelichting: 

Voor dit schema geldt dezelfde opzet als die van 
het huidige onteigeningsschema. 
In dit schema zijn oranje pijlen toegevoegd. Dit 
zijn termijnen die door de rechter verlengd 
kunnen worden. Mocht het namelijk niet lukken 

om tijdig een verweerschrift te kunnen schrijven 
dan kan de rechter die termijn verlengen. 
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Bijlage 4. Verschil onteigeningsprocedures A27/A1

 

Toelichting: 
In deze bijlage worden 
beide procedures met 
elkaar vergeleken. De 
doorlooptijden zijn 
gebaseerd op de 
praktijkcasus van de 

A27/A1. In deze bijlage 
vatten de dikgedrukte 
kolommen bepaalde 
onderdelen samen. Zo 
bestaat de 
administratieve 

procedure uit een aantal 
stappen. De totale 
doorlooptijd hiervoor 
bedroeg 44,4 weken. 

Daarnaast mochten de 
stappen tussen het 
einde van de 

terinzagelegging een 
dat het KB geslagen 
werd niet meer dan 26 
weken zijn. Uit 
doorlooptijden bleek dit 
20,4 weken te zijn. In 
dit figuur is het dossier 

van de gerechtelijke 
onteigening 
weergegeven. Bepaalde 
momenten die alleen 
relevant waren voor de 
gehele doorlooptijd zijn 

in dit figuur weggelaten. 

Op de volgende 
bladzijde wordt het te 
verwachten proces 
gekoppeld aan de 
doorlooptijden van de 
A27/A1. Hierbij is het 

moment van de 
terinzagelegging van 
het KB als gelijkwaardig 
startpunt voor de 
terinzagelegging van de 
ontwerpbeschikking 
gebruikt. 
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Bijlage 5. Werksessie Aanvullingswet grondeigendom 
 

Datum: 19 april 2017 
Aanwezigen: Jan Willem Derksen (adviseur vastgoed), Jos Beudel (adviseur vastgoed), Gert-Jan 
van Walsum (adviseur vastgoed), Hester de Hoop (adviseur vastgoed), Tineke Resink (medewerker 
backoffice), Tijmen Schoonderbeek 
 

Tijd: 10:00 tot 13:00 
 
Het doel van deze werksessie was om in een kleine werkgroep bij elkaar te zitten en het 
voorgestelde onteigeningschema te bespreken en wat de wetswijziging verder voor de afdeling 
betekent en hoe men hierop kan voorbereiden. De sessie begon met het doorlopen van de 
voorgestelde procedure en het beantwoorden van eventuele vragen over deze procedure. Nadat de 
procedure was doorlopen en iedereen zich kon vinden over de inhoud zijn de verschillende 

belemmeringen en mogelijkheden aangekaart en is daarover gediscussieerd. Hiervoor was het 
belangrijk om de verschillende meningen te kunnen onderbouwen. Aan de hand van de 
belemmeringen, mogelijkheden en andere veranderingen is gekeken naar de betekenis voor de 
praktijk. In deze sessie kwamen de volgende reacties naar voren: 

 Het verzoek tot het bepalen van de schadeloosstelling moet straks binnen twaalf maanden 

gedaan worden anders vervalt de onteigeningsbeschikking. In de huidige procedure is een 

KB 24 maanden geldig. Het is straks belangrijk hier in je planning rekening mee te houden 
mocht een project uitgesteld worden. 

 Het standaardiseren van onteigeningsbeschikking in het programma GROS. Deze actie 
hangt er deels vanaf of een onteigeningsbeschikking genomen moet worden per dossier, 
per project of dat dit zelf ingevuld mag worden. Per dossier kan namelijk tijdswinst op 
leveren ten opzichte van de planning en aanbesteding van een project. Het kan er echter 
ook voor zorgen dat het project juist vertraagd wordt. Een onteigeningsbeschikking per 

dossier kan worden gestandaardiseerd in GROS. Zo kan er gebruik gemaakt worden van 
een standaard format met een standaard schaal voor kaarten. Dit scheelt voor de 
backoffice een grote administratieve last. 

 Een inschatting maken van de doorlooptijden van een Algemene bestuursrechtprocedure en 
of gecombineerde behandeling van een onteigeningsbeschikking mogelijk is. Aangezien de 
Awg straks grotendeels de procedure van de Awb gaat volgen. 

 Het is misschien wel een mogelijkheid om een Onteigeningsbeschikking op te delen in 

fases, maar daar moet dan meer op gestuurd worden richting een ingenieursbureau die de 
tracé tekeningen maakt. Deze tracélijnen worden via een geautomatiseerd programma 

ingetekend. Deze lijnen veranderen heel vaak. Een ingenieursbureau ziet niet het belang 
van stabiele grenzen voor het nemen van een KB. Daarnaast houden zij bij hun ontwerp 
geen rekening met de kadastrale grenzen. In sommige gevallen moet je voor 2 vierkante 
meter aan grond aankopen. Het is dus van belang om richting een ingenieursbureau te 

communiceren wat het belang van tracégrenzen zijn voor de grondaankoop. Doordat een 
tracé op een bepaalde plek misschien verandert, betekent dat door het geautomatiseerde 
programma een verandering van het tracé voor enkele kilometers. Terwijl dit helemaal niet 
van belang is voor de het ontwerp, maar wel voor grote invloed van de grondverwerving. 
Een onteigeningsbeschikking opdelen in fases kan wel, maar dan moet wel gezorgd worden 
dat de grenzen stabiel zijn en dit ook gecommuniceerd word richting een project. 

 Een soort handreiking opstellen voor het maken van een onteigeningsbeschikking. Straks 

kan elke bestuurslaag een onteigeningsbeschikking nemen. Hierdoor loop je het risico dat 
elke bestuurslaag de opzet anders opvat. Voor de huidige administratieve 
onteigeningsprocedures is op het moment een handreiking beschikbaar die door alle 
overheden gebruikt moet worden. Door dit ook op te stellen voor een 
onteigeningsbeschikking voorkom je in de toekomst veel verschillende soorten 
onteigeningsbeschikkingen. 

 Het aan projecten doorgeven van het worst case scenario. Naar verwachting duurt de een 

onteigening straks 130 weken vanwege het beroep in twee instanties. Mocht dit beroep niet 
worden ingesteld dan verloopt de procedure in 46 weken. Het is echter belangrijk om voor 
de planning van projecten juist uit te gaan van de worst case scenario. Dus, dat een 
onteigende in beroep en hoger beroep gaat. 

 Het overgangsrecht is een belangrijk aspect voor de komende jaren. Zo wordt er op het 
moment nog onteigend op besluiten van jaren terug. Hierbij denkend aan de Kader 

Richtlijn Water. Er moet nagegaan worden of straks nog onder deze oude besluiten mag 
worden onteigend of dat er een nieuw besluit nodig is. Daarnaast is het ook nog de vraag 
hoe lang dit nieuwe besluit dan geldig is. Het is belangrijk om met projecten die nu nog 
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lopen of gaan lopen in gesprek te gaan over dit overgangsrecht en de risico’s hiervoor in 

kaart te brengen. 

 Met de juridische afdeling kijken naar de verweerschriften die in de toekomst geschreven 
moeten worden. Als een adviseur grondverwerving deze verweerschriften gaat doen heeft 
die daar bijscholing voor nodig. Daarnaast kan deze vraag ook bij de juridische afdeling 
neergelegd worden. Hierbij is de afdeling grondverwerving wel afhankelijk van een andere 
afdeling. Dit kan voor vertraging zorgen als daar niet voldoende capaciteit voor is. Dit is 
een organisatorische kwestie die uitgezocht moet worden. 

 Het is belangrijk voor de afdeling Grondverwerving om richting eigenaren goed te 
communiceren over de veranderde rechten van een eigenaar. Het initiatief komt volgens 
het wetsvoorstel meer te liggen bij de eigenaar. Het is belangrijk om voor een eerlijke 
eigendomsoverdracht te komen dat de eigenaar op de hoogte is. 

 Bij de Awg is het belangrijk om rekening te houden met de planning van het inschrijven 
van de onteigening in relatie met de planning van het project. In de Awg staat namelijk dat 

binnen drie jaar gestart moet worden met de uitvoering. Als dit niet gebeurt heeft 
Rijkswaterstaat drie maanden de tijd om het onteigende perceel weer aan te bieden aan de 
vorige eigenaar. Doet Rijkswaterstaat dit niet, dan heeft de vorige eigenaar het recht om 
zijn onteigende perceel terug te vorderen. 


